

سرمفتش خاص در امور
بازسازی افغانستان

SIGAR

راپور تفتیش SIGAR 16-15

لوا انجنیری اردوی ملی افغانستان:
علیرغم مساعی آموزشی ایالات متحده، این لوا فاقد
توانایی فعالیت مستقل است

جنوری
2016



SIGAR

سرمفتش خاص در امور

راپور تفتیش 15-16 SIGAR

یافته های SIGAR

بررسی های SIGAR

برای افزایش موثریت اردوی ملی افغانستان (ANA)، قوای ایالات متحده در افغانستان (USFOR-A) تشخیص داد که ANA باید دارای لوا انجیری اردوی ملی (NEB) مجهز به تجهیزات و وسایط انجیری باشد. در نتیجه، NEB در دسامبر 2013 منیحت یک بخش از جزوتم واکنش فوری در مقابل آفات طبیعی ANA با قابلیت ساخت پل و حفر چاه های آب شیرین تشکیل شد. در نومبر 2014، NEB متشکل از حدود 950 سرباز ANA بود.

USFOR-A مسئولیت آموزش NEB و قوماندانی مشترک انتقال امنیتی-افغانستان (CSTC-A) مسئولیت درخواست تجهیزات و وسایط این لوا را بر عهده گرفت. در ضمن، قوماندانی های فرعی ایالات متحده، شامل گروه ضربتی مشترک (JTF) پیشگام، تخریب چی JTF، کندک ساختمانی سیار دریایی (NMCB) و 28 NMCB به آموزش NEB در مسلک های مانند نل دوانی، برق کاری، نجاری، خشت کاری و بهره برداری از تجهیزات سنگین پرداختند. برنامه ها باعث شد که حداقل 29 میلیون دالر به تجهیزات و وسایط انجیری NEB اختصاص یابد. هدف اصلی USFOR-A ایجاد NEB «کاملاً قدرتمند» برای ANA الی 1 اکتوبر 2014 بود. هر چند، در می 2014، USFOR-A هدف خود را به ایجاد NEB «جزئاً قدرتمند» الی 31 دسامبر 2014 کاهش داد.

اهداف این تفتیش، بررسی میزان دستیابی USFOR-A به هدف آموزش NEB تا سطح «جزئاً قدرتمند» تا 31 دسامبر 2014 و شناسایی معضلات مقابل روی USFOR-A در مسیر دستیابی به این هدف بود. SIGAR در این راپور کدام پیشنهاد مطرح نکرده است.

USFOR-A نتوانست الی 31 دسامبر 2014 به هدف تعلیم و تربیه NEB اردوی ملی افغانستان در سطح «جزئاً قدرتمند» دست یابد. برآورده نشدن این هدف عمدتاً ناشی از بروز تاخیر در تعلیم و تربیه اولیه سربازان و تامین تجهیزات انجیری ضروری برای آموزش بود.

USFOR-A برای پیگیری پروسه آموزش اقدام به ارزیابی ماهوار قابلیت های NEB کرد. ارزیابی USFOR-A برای دوره ماه اپریل الی اکتوبر 2014 نشان داد که NEB در تمام دوره های ارزیابی ماهوار طی دوره 7 ماهه، درجه کلی «در حال انکشاف» را کسب کرده است که دومین درجه پایین از پنج درجه ممکن است. USFOR-A در تشریح درجه «در حال انکشاف» مربوط به اکتوبر 2014 اشاره کرده بود که NEB «غیر عامل و عکس العملی است و نمیتواند الزامات را 72 ساعت پیش از اجرا پیش بینی کند». در این توضیحات اشاره شده بود که NEB فاقد ابتکار است و فقط به اساس تقاضای مشاورین USFOR-A اقدام به پلانگذاری میکند. مهمتر اینکه در توضیحات ذکر شده بود که NEB قادر به انجام ماموریت خود نبوده است.

با این که USFOR-A برنامه جامع آموزشی برای NEB انکشاف داده بود، بروز تاخیر در آموزش های مقدماتی، که برای انتخاب سربازان برای مکتب انجیری ضروری است، شروع آموزش انجیری را حدود 45 روز به تعویق انداخت. بسیاری از مشکلات این چنین که آموزش مقدماتی را دچار تاخیر کرد، مانند رخصتی کارکنان اردو به دلیل تعطیلات، حوادث سیاسی، سطح پایین سواد و مشکلات امنیتی، نیز آموزش NEB را با تاخیر روبرو ساخت. در ضمن، یکی از مسئولین «گروه مشترک ضربتی پیشگام» به ما گفت که آموزش به دلیل اینکه برای ANA معلوم نبود چه اشخاصی در هر روز اعلام آمادگی انجام وظیفه می کنند، دچار تاخیر شده است.

تاخیر در وصول تجهیزات انجیری نیز اقدامات آموزشی را با مانع روبرو کرد. بیشتر تجهیزات سنگین انجیری NEB الی اگست 2014 فراهم نشده بود. در ضمن، الی اکتوبر 2014، NEB فقط یکی از جرتیل های مجاز 30 تنی خود را در اختیار داشت و هیچ یک از وسایط کش کننده خود را دریافت نکرده بود. همچنین، یکی از مسئولین «گروه مشترک ضربتی پیشگام» به ما گفت که «دیپو مرکزی تدارکات افغانستان» قادر به تامین همه تجهیزات NEB نبوده است و برخی از تجهیزات به دیگر جزوتم های ANA اختصاص یافته است.

در اپریل 2015، ما CSTC-A را برای تعیین میزان پیشرفت NEB در زمینه انکشاف قابلیت ها پیگیری کردیم. در ماه های مارچ و اپریل 2015، NEB با استفاده از بولدوزرهای خود در اولین ماموریت انجیری شامل پاک سازی معابر در ولایت هلمند اشتراک کرد. هر چند، به دلیل کمبود تجهیزات، NEB تا هنوز از قابلیت لازم برای کمک رسانی در هنگام وقوع آفات طبیعی برخوردار نیست. به اساس راپور CSTC-A، NEB از تجهیزات لازم، از جمله امکانات کش کننده، ترانسپورت سنگین و حفر چاه، برای افزایش قابلیت های خود محروم مانده است.