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سرمفش خاص برای بازسازی افغانستان

راپور ربعوار به کانگرس ایالات متحده
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 )P.L. 110-181( 2008 قانون اجازه دفاع ملی برای سال مالی 
SIGAR را تأسیس نمود. 

ماموریت نظارتی که برای SIGAR در قانون تشریح شده به شمول نظارت و تفتیش 
پروگرام های مستقل و عملیات هایی است که مصارف آنها از محل منابع مالی اختصاص یافته   • 

برای بازسازی افغانستان تامین شده است.
مسئولیت هماهنگی و مدیریت سیاست های مربوط به اقتصاد و موثریت مدیریت پروگرام ها   • 
و عملیات ها، جلوگیری از تقلب و فساد و سوء استفاده در این پروگرام ها و عملیات ها نیز به 

عهده SIGAR است.
یکی دیگر از مسئولیت های SIGAR، معلومات دهی در مورد مشکلات و کاستی های موجود   • 
 در مدیریت این پروگرام ها و عملیات ها به وزرای امورخارجه و دفاع و یقین حاصل کردن از 

حل آنها است.
 بازسازی افغانستان بشمول هرگونه قرارداد بزرگ، اعطای کمک، توافقنامه یا میکانیزم دیگری است 

که سازمان های دولتی امریکا برای بازسازی افغانستان را تأدیه یا تعهد می کنند. 

منبع: P.L. 110-181 "قانون اجازه دفاع ملی برای سال مالی 2008"، 1/28/2008.

)برای لست محتوای درخواستی کانگرس به بخش 3 مراجعه کنید.(

اعظمی مواد سوخت مصروف شده در اقتصاد افغانستان مثل مواد سوخت مصروف شده توسط این ترک تجاری 
در هرات باید تورید شوند چون منابع تیل و گاز طبیعی این کشور هنوز استخراج نشده اند. برای کسب معلومات 

)SIGAR زیادتر به بخش اقتصادی این راپور مراجعه کنید. )عکس

عکس جلد:
 ستون ها و میله های کج شده در پروژه تعمیراتی محکمه مرکز عدلیه در ولایت پروان افغانستان. SIGAR در حال ارزیابی 

)SIGAR این پروژه است. )عکس
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و¡يا�� كه �مفتش خاص برای بازسازی افغانستان در آنها 

ی، تفتي¦¥ و تحقيقا�� انجام داده است � كارهای مم��

دفاتر فع¨ �مفتش خاص برای بازسازی افغانستان

حضور نظارتی SIGAR در افغانستان
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من خرسند هستم که این راپور ربع وار را درباره وضعیت تلاش های بازسازی ایالات متحده در افغانستان 
ارایه می کنم. این چهارمین راپور ربع وار من است و سالگرد سال اول تعیین بستی من را توسط بارک اوباما 

نشاندهی می کند.
در هنگام پذیرش مسولیت منحیث سرمفتش خاص در امور بازسازی افغانستان، من به کاخ سفید و کنگره 

قول دادم تا روند نظارت بر میلیاردها دالر اختصاص یافته برای بازسازی افغانستان، را سریعتر، دقیقتر و بسیار 
شدید بسازم. SIGAR با این رویکرد جدید به ماموریت حیاتی نظارت در افغانستان، پربارترین ربع را از زمان 

تصویب شکل گیری آژانس در کنگره در سال 2008، پشت سر گذاشته است. ما بیش از 30 راپور تفتیش و 
بازرسی، نامه های هشدار و راپور های دیگر را منتشر کرده ایم. 

SIGAR طی سال گذشته تعداد کارکنان خود را افزایش داد و نیرو کاری بیشتر را به افغانستان گسیل 
داشتیم. SIGAR بیشترین نیرو نظارت بین المللی را در افغانستان دارد زیرا جایگزینی برای نظارت فردی بر 

برنامه های بازسازی تمویل شده ایالات متحده وجود ندارد. استفاده از کارمندان ورزیده ناظر در محل بهترین 
راه محافظت از حدود 20 میلیارد دالر بودیجه بازسازی است که تا کنون پرداخت شده است. 

ما، به کمک کارشناسان ورزیده نظارت SIGAR اکنون بازیگر اصلی مبارزه با فساد و شناسایی فعالیت های 
مجرمانه مرتبط با قرارداد در روند بازسازی شناخته می شویم. تحقیق کننده گان، حسابدهنده گان و مفتشین 
SIGAR به طور پیوسته در حال شناسایی مشکلات جدی تهدید کننده اهداف بازسازی هستند. مثلاً، طی این 
ربع ، تفتیش های SIGAR روند صرف بیش از 2 میلیارد دالر را تحت بررسی قرار داد. تحقیقات SIGAR به 
دو مورد بازداشت، دو مورد اتهام، دو مورد معلومات جنایی، دو مورد امر صدور محکمه نظامی و دو مورد 

اعتراف به جرم منجر شد. تحقیقات جاری SIGAR در زمینه سرقت تیل در افغانستان طی این دوره راپور باعث 
برگشت تقریباً 800,000 دالر از پول مالیات دهندگان شد.

این تحقیقات، در کنار تفتیش ها، بازرسی ها و پروژه های خاص SIGAR، باعث آشکار شدن کمبودهای 
جدی در روند نظارت بر قراردادهای ایالات متحده شد: ضعف برنامه ریزی، کندی یا ضعف بازرسی، ضعف 

مستندسازی، اشتباه در تصمیم گیری و شاید مهمتر از همه کمبود نافذ حسابدهی.
نهادهای فدرال بسیاری از نگرانی ها و پیشنهادهای SIGAR را جدی گرفته اند و سعی در حفظ منافع 

مالیات دهندگان دارند ولی برای اولویت بخشیدن به کار نظارت بر قراردادها، اقدامات بیشتری می توان انجام 
داد. به ویژه، SIGAR درباره قطع ارتباط احتمالی بین سیاست کلی ایالات متحده و فعالیت های ساحوی آن 
نگران است. ظاهراً شکاف بین اهداف سیاسی واشنگتن و واقعیت دستیابی به آنها در افغانستان روز به روز 
بزرگتر می شود. به ویژه در مواردی که دولت برای اجراء ماموریت های خود نیازمند استخدام قراردادیان و 

نظارت بر فعالیت های آن است. 
من بر این باورم که ایالات متحده برای دستیابی به اهداف خود باید به روند اجراء سیاست های خود 
حداقل به اندازه نیت پشت آنها توجه کند. مثلاً، هدف سیاسی ایجاد یک اردو نیرومند در افغانستان که 

مسولیت حفظ امنیت ملی را از دوش نیروهای ایتلاف بر دارد، گرچه پسندیده است ولی تا زمانی که واشنگتن 
توجه مساویانه به فعالیت های قراردادی و تدارکات جهت حفظ آن نیروها مبذول ندارد، از دسترس دور 

خواهد بود. SIGAR کاملاً آگاه است که قراردادیان در شرایط جنگی در افغانستان فعالیت می کنند ولی این 
مسله گسستن یا بهانه ناکامی را شرح کرده نمیتواند.

سرمفتش خاص برای
بازسازی افغانستان
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در جریان سفرهای ربع وار من به افغانستان، این گسست را در نخست مشاهد کردم. این سفرها به من امکان 
داد تا تلاش های بازسازی خارج از ایالات متحده را از نزدیک ببینم. سفارت خانه و نیروهای نظامی در کابل مستقر 
هستند که ممکن است بعضی اوقات از فعالیت ها و مشکلات باقی مانده کشور بی خبر بمانند. در جریان آخرین 

سفر ، من و کارکنانم در بیش از 50 جلسه شرکت کردیم و به بگرام، هرات، مزار شریف، حیرتان، کمپ لیدرنیک 
)Leatherneck( و بند کجکی, برعلاوه به نقاط بیشمار در داخل و اطراف کابل سفر کردیم. به ویژه، سفر من به 

بند کجکی و حیرتان ثابت کرد که نظارت بر قرارداد باید به یکی از اولویت های پلانگذاران سیاسی تبدیل شود در 
غیر آن اشتباهات گذشته تکرار می شوند و پول مالیات دهندگان هدر می رود.

 فابریکه تولید نیروی برق آبی در کجکی، سمبول رابطه ایالات متحده-افغانستان و تعهدات داده شده 
کشور ما به مردم افغانستان است. متاسفانه، این اثبات مشکلات جدی است که ما در روند بازسازی با آنها 
 روبرو شده ایم. این بند که در دهه 50 میلادی به توسط مهندسین آمریکایی ساخته شده است، در اواسط 

دهه 70 میلادی دارای دو توربین شد تا برق جنوب افغانستان را تامین کند. پروژه، که قرار است توربین سوم 
به آن اضافه شود و امکانات آبیاری آن نیز اصلاح شود، در سال 1979 و پس از حمله قوای شوروی نیمه کاره 

رها شد. بهر حال، مهندسین آمریکایی کار ساخت و ساز را پس از بازگشت ایالات متحده به افغانستان در سال 
 2001، از سر گرفتند. متاسفانه، پس از به کارگیری چندین قراردادی اول و دوم، خرج شدن ده ها میلیون دالر 

 و از دست رفتن جان تعداد از نیروهای ایالات متحده و ایتلاف، این پروژه هنوز کامل نشده است. اگر با 
 کنایه بخواهیم بگوییم، ساخت آثار باستانی مصر زمان کمتر را در بر گرفت. مثلاً ساخت هرم بزرگ جیزه 

20 تا 25 سال زمان را گرفت.
امسال، ایالات متحده به طور غیر منتظره از اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده )USAID( خواست تا 
توربین سوم را نصب کند و برق شهر قندهار را تامین نماید. در عوض، قرار شد مبلغ 75 میلیون دالر به شرکت 

دولتی بریشنا افغانستان )DABS( پرداخت شود تا این شرکت بالاخره پروژه را که ایالات متحده، شرکای آن و 
قراردادیان با تجربه ایالات متحده نتوانسته بودند به پایان برسانند، تکمیل کند.

ایالات متحده بودیجه کار DABS را از طریق همکاری مستقیم، که کمک دولت-به-دولت تامین شده از 
سوی صندوق های چند جانبه و قراردادهای دوجانبه است، تامین می کند. این بودیجه ها می توانند برای 

کارهای مختلف استفاده گردند: از پرداخت دستمزد کارمندان دولت افغانستان تا استخدام قراردادیان انکشافی. 
 SIGAR دولت ایالات متحده وظیفه دارد که میلیاردها دالر را از طریق کمک مستقیم تامین کند. کار قبلی
نگرانی های را درباره آمادگی دولت افغانستان برای مدیریت کمک مستقیم برانگیخت. که چرا ما همچنان 

نگران موفقیت پروژه کجکی هستیم. 
برای جلوگیری از ضایع شدن دالرهای مالیات دهندگان ایالات متحده، SIGAR در این سه ماه پروژه خاص 

را برای بررسی روش USAID جهت مدیریت کمک مستقیم ارائه شده به DABS اجراء کرد. SIGAR قصد دارد 
شما را از همه جنبه های برنامه جدید انتقال میلیون ها دالر پول مالیات دهندگان ایالات متحده به افغانستان 

جهت تکمیل بند کجکی آگاه کند.
طی بازدید ما از حیرتان، هم مرز با ازبکستان، یکی دیگر از مشکلات قراردادی را آشکار ساخت. حیرتان 

یکی از شهرهای مرزی است که دارای راه آهن است. در آنجا ما تعداد واگون های انتقال مایعات را در سمت 
محلی دیدیم. مقامات آمریکایی و قراردادیان به ما گفتند که سوخت مورد نیاز اردو آمریکا به دلیل وجود یک 

اختلاف مالیاتی با وزارت مالیه افغانستان، به طور غیر قانونی در مرز نگهداشته شده است. این فقط یک نمونه 
از یک مشکل بزرگ در ناحیه عوارض و مالیات بازسازی و کمک نظامی است که باید در قرارداد دوجانبه امنیتی 

که اکنون افغانستان و دولت آمریکا درباره آن مذاکره می کنند، به آن پرداخته شود. 
SIGAR در این سه ماه با انتشار اسناد حسابرسی ثابت کرد که دولت افغانستان، علی رغم قراردادهای 

 رسمی تهیه شده برای پیشگیری از دریافت مالیات از قراردادیان دریافت کننده بودیجه ایالات متحده، تقریباً 
1 میلیارد دالر مالیات تجارتی و جریمه از قراردادیان حمایتی عملیات ایالات متحده در آمریکا مطالبه کرده 
است. در این وضعیت، ظاهراً دولت ایالات متحده نمیتواند پاسخ قطعی و روشن به قراردادیان که خواستار 

کمک این دولت شده اند، بدهد. نبود شفافیت در مسائل مالیاتی به بازداشت چند نفر از پرسونل قراردادهای 
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ایالات متحده و افزایش هزینه های قراردادهای ایالات متحده شد و ممکن است روند حمایت قراردادی از 
عملیات نظامی ایالات متحده و امور بازسازی ایالات متحده را مختل کرده باشد.

 دیگر تفتیش های SIGAR که در این سه ماه منتشر شد، نگرانی هایی را درباره امور قرارداد و تدارکات 
در افغانستان ایجاد نمود: 

وزارت دفاع قصد دارد مبلغ 771.8 میلیون دالر را برای خرید طیارات تخصیص دهد که اردو ملی افغانستان   • 
توانایی استفاده یا نگهداری آن را ندارد.

برنامه عمومی ثبات USAID دچار وقفه های مکرر شده است و نمیتواند به اهداف اصلی قرارداد دست   • 
یابد.

وزارت امور خارجه و USAID برای فسخ قراردادها پس از شناسایی همکاری های با دشمن، به صلاحیت   • 
بیشتر نیاز دارد.

از آنجا که نیروی محافظت عامه افغانستان )APPF( انحصار ارائه خدمات امنیتی را در اختیار دارد،   • 
همکاران نافذه USAID که نیازمند امنیت مسلحانه هستند چاره جز پرداخت مصارف اغلب نامناسب و 

نامعقول به APPF ندارند و ما متوجه شدیم که USAID برای بررسی این مصارف برای حصول اطمینان از 
این که APPF این مصارف را فقط برای خدمات ارائه شده دریافت کرده است، با مشکل روبرو بوده است. 

طی این دوره راپور دهی، SIGAR یازده مورد تفتیش از قراردادهای بازسازی )با بودیجه تامین شده از سوی 
ایالات متحده( به عمل آورد و متوجه شد بیش از 49 میلیون دالر هزینه مشکوک هستند که مامورین قراردادی 

دولت ایالات متحده باید آن را بررسی کنند تا اطمینان حاصل شود که مبالغ مطالبه شده از سوی قراردادیان 
مختلف توجیه پذیر است. SIGAR برنامه حسابرسی خود را در سال 2012 و پس از ابراز نگرانی کنگره و 

انجمن نظارت درباره تراکم روزافزون کارهای عقب افتاده و کمبودهای نظارتی در روند تفیتیش هزینه های 
تحمیل شده مربوط به قراردادها و کمک های ارائه شده برای عملیات فرامرزی آتی، آغاز کرد. 

SIGAR در راستای کمک رسانی به نهادهای ایالات متحده و کارکنان قراردادی آنها برای افزایش بازدهی 
امور حفاظت از منافع مالیات دهندگان و آموختن از مسائل مطرح شده در این راپور ربع وار، قصد اجراء یک 
برنامه جدید به نام "فهرست پر-خطر SIGAR" را دارد. این برنامه، نظرها را به سمت برنامه ها، پروژه و شیوه 
های جاری در افغانستان که SIGAR آنها را در برابر اسراف، فریب و سوء استفاده آسیب پذیر تشخیص داده 

است یا ممکن است تهدید کننده اهداف بازسازی دولت ایالات متحده باشند، جلب می کند.
علی رغم این که از خروج نیروهای نظامی ایالات متحده و ایجاد تحولات سیاسی و امنیتی در افغانستان 

کمتر از یک سال گذشته است، روند بازسازی همچنان ادامه دارد و میلیاردها دالر پول به دلیل وجود مشکلات 
قراردادی و تدارکاتی در خطر ضایع شدن قرار دارد. بودیجه درخواستی نهادهای فدرال از بودیجه سال مالی 
2014 برای اجراء برنامه های بازسازی افغانستان بیش از 10.7 میلیارد دالر است و ایالات متحده وعده تامین 
میلیاردها دالر دیگر برای سالهای آینده را داده است. بیشتر این بودیجه ها به قراردادیان پرداخت می شود و 

تا زمانی که دولت ایالات متحده سیاست های نظارت بر قرارداد را اصلاح نکند، شاهد ضایع شدن منابع بیشتر 
خواهیم بود. همچنان که SIGAR به تفتیش ها، بازرسی ها، تحقیقات و اجراء پروژه های خاص در افغانستان 

 می پردازد، ما با هوشیاری مدیریت و نظارت قراردادی ضعیف و کمبود نظارت بر قراردادها را مورد بررسی 
قرار می دهیم و روش هایی را برای اصلاح روند پاسخگویی ارائه می کنیم.

در نتیجه، خواهان دوباره نگرانی های مطرح شده در آخرین راپور درباره استرداد اردو از عمل به 
پیشنهادهای SIGAR برای جلوگیری از انعقاد قراردادهای دولتی با حامیان شورشی، شامل حامیان طالبان، 

شبکه حقانی و القاعده، را مورد تاکید قرار دهیم. SIGAR، 43 مورد از این موارد را با ارائه پیشنهاد تعلیق و 
محرومیت به اردو راجع کرده. مبنی بر معلومات حمایتی مفصل که ثابت می کرد این افراد و شرکت ها به 

شورشیان افغانستان کمک مادی ارائه می کنند. ولی اردو همه 43 مورد را رد کرد. نظر دفتر تعلیق و محرومیت 
اردو ظاهراً این است که تعلیق و محرومیت این افراد و شرکت ها اگر بر مبنای معلومات طبقه بندی شده یا 

اگر بر مبنای یافته های وزارت تجارت باشد، ناقض حقوق قانونی آنها است.
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من عمیقاً متاسفم که اردو ایالات متحده می تواند تروریستان و حامیان آنها را تعقیب کند، به آنها 
حمله کند و حتی آنها را بکشند ولی برخی در خاک ایالات متحده اعتقاد دارند که ما نمیتوانیم مانع انعقاد 

قراردادهای دولتی با همین افراد شویم. به نظر من، این دیدگاه نه تنها از نگاه قانون درست نیست، بلکه ناقض 
سیاست عمومی و مخالف اهداف امنیت ملی ما در افغانستان است. من همچنان از شما درخواست می کنم 

که این سیاست نادرست را تغییر دهید و قانون عقل سلیم را در برنامه تعلیق و محرومیت اردو اعمال کنید.
من و کارکنانم امیدواریم که بتوانیم به کمک کنگره و اداره ماموریت بازسازی افغانستان را اصلاح کنیم و 

از منافع مالیات دهندگان آمریکایی محافظت کنیم. اکنون، بیش از هر زمان دیگر، با نزدیک شدن به انتخابات 
جدید در افغانستان و تکمیل روند انتقال روز به روز مسولیت های امنیتی به دولت افغانستان، ما نیازمند 

نظارت دقیق و مستقل بر تلاش های بیش از 10 ساله بازسازی خود هستیم. 

با احترام،

)John F. Sopko( جان اف. ساپکو
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
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 "مفتشین عمومی ما، چشم و گوش 
 پرداخت کنندگان مالیات در نهادهای 

 فدرال هستند—آنها مانع ضایع شدن دالر 
 های مالیاتی میشوند و موارد سوء استفاده 

 از صلاحیت را به مقامات فدرال راپور میدهند. 
کار آنها این است که مردم آمریکا را از درستی 

عملکرد دولت مطمئن کنند." 

)Claire McCaskill( سناتور کلر مک کسکیل—
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نظارت بر قرارداد

 نظارت بر قرارداد:
 مشکل-از گذشته توسط 

انتقال یکجا شده

در یک مکتب تمویل شده ایالات متحده در شبرغان افغانستان ,به معلمین مشتاق افغانی 
تعلیم و تربیه داده میشود—و به امریکایان در صورت لزوم جهت نظارت موثر قرارداد 

دروس فراهم میشود.
مفتشین SIGAR کارمندان و متعلمین را مشغول کار یافتند. ولی در یک ترتیب پول 

ضایع شده، نظارت ناکارآمد، پاسخ گویی ضعیف و تهدیدات صحت و مصونیت آنها در آن 
محیط چشمگیر بود.

مکتب شبرغان بر اساس قراردادی چند میلیون دالری ساخته شده است و یک بخش 
کوچک از برنامه گسترده ایالات متحده و دیگر تمویل کننده گان بین المللی برای بازسازی و 

انکشاف کشور فقیر، منزوی و جنگ زده با مردم عمدتاً بی سواد محسوب میشود. 
قسمت اعظم برنامه بازسازی ایالات متحده که از سال 2002 به اجراء درآمده است، شکل 

قراردادهای کتبی به خود گرفته است. از جمله این تعهدات میتوان به برنامه های بزرگ 
 ویژه تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان و فعالیت های مربوط به ساختن مکاتب 

و کلنیک ها یا آموزش کارکنان قضایی اشاره کرد. ایفاء این تعهدات در قالب قرارداد، کمک یا 
 موافقت نامه تعاونی )در این بحث از واژه "قرارداد" به عنوان عبارت عمومی برای هر 

سه مورد استفاده می شود( نیازمند تلاش فراوان است. حجم مجموعی تعهدات قراردادی 
به ده ها میلیارد دالر می رسد. از آنجا که هیچ یک از نهادهای ایالات متحده به یک عدد 

مشخص نرسیده اند، SIGAR قصد شفاف سازی اطلاعات را دارد.1 
نظارت موثر بر قراردادهای بازسازی در افغانستان، یک مسله مهم در بخش حمایت از 
اهداف سیاسی، امنیتی، بشر دوستانه و انکشاف ایالات متحده در آن کشور است. برنامه 
کاهش تعداد نیروهای نظامی و مدنی ایالات متحده که اکنون در جریان است، فقط در 
روند مدیریت امور قراردادی و نظارت بر آنها مشکل ایجاد میکند. بنا بر این، SIGAR از 

طریق تفتیش های اجراء و مالی، بازرسی ها و اجراء پروژه های خاص، توجه ویژه به مسائل 
قراردادی داشته است. هدف، ارائه معلومات شفاف به کانگرس در زمینه مشکلات نظارتی 
و استفاده از فرصت های موجود برای ایجاد تحول و جلوگیری از پیچیده تر شدن اقدامات 

اصلاحی در این حوزه است.
شبرغان، یک شهر شمالی با نفوس در حدود 150,000 نفر است که در کنار رود سفید در 
ولایت جوزجان، هم مرز با ترکمنستان قرار دارد و مرکز ولایت نیز است. از این شهر توسط 



نظارت بر قرارداد

افغانستان4 بازسازی  خاص i برای  سرمفتش 

موتر با حرکت به سمت غرب میتوان در ظرف دو ساعت به مزار شریف رسید. همچنین این 
شهر 10 ساعت با کابل فاصله دارد.2 این ولایت در مسیر جاده بولایتی ابریشم قرار داشت 
و اکنون به جاده کمربندی مدرن متصل است و یک بخش از برنامه های انکشاف راه آهن 
و خط لوله گاز نیز است.3 ولی، مانند دیگر نقاط افغانستان، تقریباً دو سوم از جمعیت این 
ولایت بی سواد هستند.4 بنا بر این، تعلیم و تربیه معلم، یکی از جنبه های مهم بازسازی و 

انکشاف آینده این کشور است.
در ماه می 2008، اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده )USAID( و نیروهای 

انجنیری اردو ایالات متحده )USACE( توافق کردند که USACE مسئولیت سرپرستی، 
مدیریت ساختمانی و ارائه خدمات مرتبط برای طراحی و ساخت سه مرکز آموزشی در 

موسسات تحصیلات عالی افغانستان، شامل مکاتب تربیه معلم در شبرغان و دو شهر دیگر را 
 Mercury Development با شرکت عراقی USACE ،2009 بر عهده بگیرد. در فبروری سال
یک قرارداد 2.9 میلیون دالری منعقد کرد تا این شرکت تا 12 جون 2012 در هر منطقه یک 
 ساختمان دو طبقه دارای 10 صنف, کتابخانه و دفتر اداری بسازد. ارزش این قرارداد پس از 

9 مرتبه اصلاح به 3.4 میلیون دالر رسید و تاریخ تکمیل تا جون 2011 تاخیر کرد.5
مکتب تربیه معلم شبرغان، بر خلاف برخی مراکز ساخته شده به وسیله ایالات متحده، 

واقعاً برای هدف عمده مورد استفاده قرار گرفته است. ولی با گذشت بیش از چهار سال از 
شروع کار ساخت و ساز، این مکتب هنوز تکمیل نشده است یا به صورت کامل مورد بهره 

برداری قرار نگرفته.
مفتشین SIGAR طی بازدیدی که در دوره سرما از این مکتب داشتند، متوجه شدند 
که شاگردان با کرتی ها در صنف می نشینند زیرا وسیله گرمایش در آنجا وجود نداشت. 

همچنین به دلیل نبود برق روشنایی صنوف از نور کلکین تامین میشد و به دلیل نبود آب 
جاری امکان استفاده از تشناب های مکتب وجود نداشت. 

 SIGAR یک جنراتور برق در محل وجود داشت ولی کار نمیکرد. آن جور بود. مفتشین
متوجه شدند که لین دوانی برق مکتب فاقد معیار هیا ذکر شده در قرارداد است و این 

که یک شخص با وارد آوردن ضربه به جین بکس های برق باعث بروز آتش سوزی و برق 
گرفتگی میشود. USACE همچنین با شناسایی مشکل، ارتباط جنراتور را قطع کرد تا جریان 

آن وارد مدارهای برق غیر ولایتدارد نشود. همچنین، کارکنان مکتب از سرقت بیتری های 
جنراتور و صفحه کنترل خبر دادند. اگر جنراتور فعال بود، مستاجرین مکتب مایل بودند که 
ایالات متحده ماهانه حدود 50,000 دالر بابت هزینه سوخت بپردازد زیرا تا زمان که مکتب 

تسلیم نشود، دولت افغانستان مجبور به پرداخت مصارف جاری نیست.
مفتشین SIGAR همچنین فهمیدند که نگرانی USACE درباره نزدیکی بیش از حد پیپ 

های فاضلاب به چاه آب آشامیدنی مکتب برطرف نشده است.6

قراردادیان و مسئولیت، هیچ یک وجود ندارند
 Mercury Development بنا بر مسئولیت خود، از جون سال 2009 تعداد 62 نامه به USACE

فرستاده و نگرانی خود را از کار قراردادی ابراز کرده بود. در این نامه ها به نقض مقررات 
مصونیت، پرداخت نشدن حق قراردادیان جزء، استفاده از شیشه های ساخت ایران، افزایش تعداد 

کارگران و سایر مسائل نیز اشاره شده بود. Mercury پس از دریافت 3.1 میلیون دالر از پول 
مالیات پردازان آمریکایی، اجراء پروژه ساخت مکتب را در سپتمبر 2011 متوقف کرد.

دانشجویانی که در یک صنف کم نور در مکتب تربیت 
)SIGAR معلم شبرغان درس می خوانند. )عکس
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USACE بر خلاف میل خود قرارداد را در 19 نومبر 2011 فسخ کرد و Mercury را از 
قید همه مسئولیت ها رها کرد. هر چند مکتب تا کنون تکمیل نشده است، اسناد قرارداد 

پایان یافته نشان میدهد که تمام مشکلات برطرف شده است. مقامات USACE به مفتشین 
SIGAR گفتند که آنها کدام توضیح درباره تصمیم فسخ و رفع مسئولیت ندارند.7

پس از خروج USACE ،Mercury در جنوری 2012 با شرکت ساختمانی افغانی 
 Zafarkhaliq برای تکمیل کار در شبرغان یک قرارداد منعقد کرد. این شرکت بر اساس 

این قرارداد 153,000 دالری متعهد شد که مشکلات برقی را برطرف کند و مرکز را در ظرف 
30 روز تکمیل نماید. ولی هشت ماه بعد، Zafarkhaliq کمتر از دو سوم تعهد خود را 

عملی کرده بود و نواقص سیستم برقی مکتب را نیز برطرف نکرده بود.
USACE این قرارداد را در دسمبر 2012 و پس از پرداخت بیش از 130,000 دالر به 
قراردادی فسخ کرد و قرارداد را —مانند Mercury— از تعهدات قراردادی رها کرد. یک 

 برنامه برای انعقاد قرارداد سوم در نظر است. هر چند، USACE دیگر مدیر این طرح 
نیست و مسئولیت به USAID محول شده است.

در این میان، مسئولیت پرداخت هزینه های جاری و نگهداری مکتب شبرغان همچنان 
بر عهده دولت ایالات متحده باقی می ماند زیرا تکمیل نشدن مکتب مانع آن است که 

USAID مکتب را به دولت افغانستان تسلیم کند.8

در بتخاک، سقفی که ممکن بود کشنده باشد
دولایت شبرغان، برجسته است ولی منحصر به فرد نیست. نیروی ایالات متحده در 

افغانستان )USFOR-A( در آگست سال 2012 برای ساخت یک ساختمان دارای 10 صنف 
در کنار یک مکتب در بت خاک ولایت کابل با شرکت ساختمانی Emaar Emarat یک 

قرارداد به ارزش 263,000 دالر منعقد کرد. مفتشین SIGAR متوجه شدند که قراردادی به 
جای یک ساختمان، دو ساختمان کوچک ساخته است، به جای بلاک ها کانکریتی مخصوص 

از خشت استفاده کرده است و به جای کلکین های پی وی سی از کلکین های چوبی 

مکتب ای در ولایت بتخاک که قراردادی آن را با پنجره های چوبی و دیوارهای آجری، به جای پنجره های بادوام 
)SIGAR وینیلی و بلوک های سیمانی، ساخته است. )عکس
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استفاده کرده است. مفتشین همچنین متوجه شدند که روند اجراء پروژه از برنامه عقب 
افتاده است. اطلاع اولین بازدید که شش ماه پس از شروع پروسه از محل اجراء پروژه به 

عمل آمده است، به طور کامل ثبت نشده است. 
مهمتر این که، با توجه به قرار گرفتن مکتب در ناحیه زلزله خیز، قراردادی به عوض 

سقف مقوس چوبی از سقف کانکریتی استفاده کرده است. مفتشین با مشاهده تغییرات 
 غیر مجاز و مشکلات چون در معرض بودن تیرهای تقویت، کانکریت فاقد ترکیب مناسب 

و ناقص و تخته قالب های باقی مانده و پوسیده در کانکریت به این نتیجه رسیدند که 
"مکتب جدید بت خاک دچار نواقص جدی طراحی و ساخت است و ممکن است در آینده 

حادثه ساز باشد." 9
هر دو مورد شبرغان و بت خاک بیانگر کمبودی های نظارتی ایالات متحده در زمینه 

اجراء قرارداد، شامل بازرسی با تاخیر یا ناکافی، مستندسازی ناقص، تصمیم های مشکوک و 
نبود پاسخ گویی است. اینها تنها نمونه های موجود نیستند. مثلاً، دفتر پاسخگویی دولت 

)GAO(، "متوجه ضعف ساختاری USAID’s در مدیریت و نظارت پروژه و اجراء در 
افغانستان شده است." 10

 نمونه های USAID آموزنده است ولی حجم عمده فعالیت های قراردادی در 
افغانستان تحت پوشش DOD بوده است که آن نیز مشکلات را تایید میکند. در اپریل 
 DOD ،2013 یک برنامه عملی برای حمایت از قراردادهای عملیاتی منتشر کرد که این 

یکی را جزو 10 "ضعف خلا های قابلیت" آورده بود:

نیروی مشترک، فاقد ظرفیت کافی در زمینه اداره، مدیریت و تکمیل قراردادها 
برای تضمین درستی عملکرد قراردادی و کسب نتایج مطلوب است.11

 که این حداقل برای دو دلیل یک اعتراف مشکل آفرین است. نخست این که، با توجه 
به هدف وسیع فعالیت های قراردادی، تعداد قراردادیان DOD در افغانستان تقریباً نسبت 

دو به یک، بیشتر است. داده های قوماندانی مرکزی ایالات متحده در مارچ 2013، نشان 
دهنده 107,796 قرارداد و 65,700 نیروی آمریکایی است.12 دوم این که، علی رغم اصلاحات 

گسترده صورت گرفته، از سال 1992 به این سو مدیریت قرارداد DOD در فهرست برنامه 
های "پر-خطر" GAO قرار داشته است.13

مشکلات نظارت: گسترده و نگران کننده
فعالیت اخیر SIGAR نشان دهنده موارد بسیار از کمبود نظارت است.

مثلاً، SIGAR متوجه شد که تایید تعداد قراردادهای منعقد شده برای ساخت پلچک 
ها یا شبکه در افغانستان ممکن نیست و به این نتیجه رسید که برای حدود 2,500 مکان، 

مستندسازی مشخص نمی کند که آیا تجهیزات به درستی نصب شده است یا خیر. این 
وضعیت نگران کننده است زیرا 32 میلیون دالر اختصاص یافته به امور راه سازی پس از 

 2009، الزامات ساخت پلچک ها برای جلوگیری از جاگذاری مواد منفجره در زیر جاده 
ها به وسیله شورشیان افغانی را در بر میگرفت.14
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بازرسی اخیر SIGAR از طرح 772 میلیون دالری جهت تامین طیارات جدید برای لواء 
خاص )SMW( نیروهای ویژه افغانی جهت عملیات مبارزه با مواد مخدر و تروریزم به این 

نتیجه رسید که "افغان ها فاقد ظرفیت —هم از نظر تعداد پرسونل و هم از نظر تخصص— 
برای اداره و نگهداری جزوتام های فعلی و آتی SMW هستند." طی این بازرسی همچنین 
مشخص شد که دستورهای کار کلیدی فاقد معیارهای اجراء عملکرد است، قراردادیان توان 

ارائه توضیح درباره ساعات نگهداری و آمادگی بد-نشان داده شده را ندارند و پرسونل 
DOD در کابل فاقد اختیار و تجربه لازم برای نظارت موثر بر عملکرد قراردادی هستند.15

مشکلات نظارتی، پس از بازرسی SIGAR از قرارداد قوماندانی مشترک انتقال مسولیت 
افغانستان )CSTC-A( با خدمات مدیریت خودکار FZE برای نگهداری از وسایط خریداری 

 شده از سوی ایالات متحده برای پولیس ملی افغانستان، نیز آشکار شد. CSTC-A مبلغ 
 6 میلیون دالر اضافه در سال 2011-2012 پرداخت کرده بود زیرا هیچ کس فهرست 

7,324 واسطه را که بیش از یک سال پیش از بین رفته یا از کار افتاده بودند، به روز نکرده 
بود. مفتشین همچنین فهمیدند که 121 مورد از 453 راپور نماینده مامور قراردادی از 

دوسیه ها خارج شده بودند و 121 مورد دیگر به جای بازدید حضوری مبتنی بر تماس های 
تلیفونی یا ایمیل بود. بخش از فعالیت های نظارت از دور بیانگر محدودیت های تدارکاتی 

و امنیتی بود ولی "در بسیاری از راپور ها دلیل عملی نشدن بازرسی ]به وسیله پرسونل 
CSTC-A[ ذکر نشده بود." CSTC-A با پیشنهادهای مختلف SIGAR موافق بود.16

تفتیش های مالی کارکنان SIGAR باعث شد تا مشکلات دیگر قراردادهای افغانستان 
نیز بروز کند. از جمله این مشکلات میتوان به ثبت و نگهداری نادرست سوابق، عدم رعایت 

پروسیجر ها، اشتباه در ذکر هزینه ها یا اعلام هزینه های نامعقول و نبود سیستم پیگیری 
تجهیزات و پرزه جات اشاره کرد. 

)SIGAR در کابل. )عکس SMW تحت تعمیر در یک آشیانه Mi-17 خودروهای تخریب شده پلیس ملی افغانستان در مرکز
)SIGAR منطقه ای نگهداری گردز. )عکس
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مثلاً، تفتیش مالی SIGAR از 17.2 میلیون دالری که تحت قرارداد وزارت زراعت با 
 ائتلاف داوطلبان رشد اقتصادی مصرف می شود، مبلغ 720,501 دالر هزینه حمایت ناشده 

 را آشکار کرد که لزوماً غیر قانونی نبوده ولی به درستی ثبت نشده بود.17 یک قرارداد 
دیگری به نام خدمات پشتیبانی یکپارچه افغانستان )AISS( برای ارائه خدمات نگهداری از 
 SIGAR .قرارداد بسته است DOD وسایط، آموزش و ظرفیت سازی برای اردو افغانستان با

از یک شرکت تفتیش خواست تا تقریباً 32 میلیون دالر از مصارف AISS را بررسی کند. 
مفتشین متوجه چهار مورد نقص کنترول داخلی، پنج مورد ناسازگاری و بیش از 2.8 میلیون 

 دالر هزینه های مشکوک، شامل 217,643 دالر هزینه خارج از شمول قرارداد، شدند.18 
سایر تفتیش ها نتایج مشابه در پی داشت.

 USAID در جنون 2013، سفیر جیمز بی. کانینگهام و مقامات ارشد SIGAR هوشدار
را از مشاهدات خود از بررسی قرارداد تعاونی تقریباً 70 میلیون دالری USAID با شرکت 

"کمک و انکشاف بین المللی" )IRD( در زمینه پروژه های ارتقاع زراعت، کاهش میزان 
ناپایداری و "رشد سطح اعتماد مردم افغانستان به دولت افغانستان"، آگاه کرد. در نامه 
 هوشدار آمده بود که USAID برنامه کاری IRD را در چهار ماه اجراء قبلی که طی آن 
 44 میلیون دالر تعهد ایجاد شده بود، بررسی و تایید نمیکند. در آن نامه هوشدار موارد 

ذیل ذکر شده بودند:

نظارت دقیق از سوی نهادهای تامین بودیجه —در این مورد USAID— خط 
مقدم دفاع از دالرهای دولت آمریکا است. در کشورهای مانند افغانستان، نظارت 

دقیق اهمیت بیشتر می یابد. هر چند، در مورد برنامه که IRD آن را اجراء می 
کرد، USAID نظارت را بطور موثر باید و شاید اجراء نکرد. در نتیجه، تجهیزات 

خریداری شد که ممکن است بلااستفاده بماند یا دزدیده شود. قیمت های افزوده 
شده محصولات زراعتی احتمالاً پرداخت شد و هزینه های غیر ضروری برای 

نگهداری، باز کردن و توزیع پمپهای ]آب[ غیر ضروری تحمیل شد.19

دیگر نهادها نواقصات نظارتی مستند شده را دارند
SIGAR در مسیر یافتن کمبودهای روند نظارت بر قراردادها یا قراردادهای کمک یا 

همکاری که USAID معمولاً منعقد می کند، تنها نیست.
مثلاً، نمونه برداری از کار اخیر به توسط سرمفتش وزارت دفاع ایالات متحده شامل این 

یافته هاست:
USACE محبس ساخته شده توسط یک قراردادی در پروان افغانستان را پذیرفت   •  
 "هر چند کمبودهای اساسی در آن وجود داشت". مقامات USACE "نظارت کافی 
 انجام ندادند... و سیاست های داخلی خود درباره نظارت بر ضمانت قراردادی را 

رعایت نکردند." 20
مرکز انجنیری و محیط زیست نیروی هوایی )AFCEE( "نظارت موثر بر ]چهار[ پروژه   • 

 ساختمانی نظامی در افغانستان" که 36.9 میلیون دالر ارزش داشتند، "نداشت". 
"مقامات AFCEE اظهار داشتند که این وضعیت به دلیل اتکای کامل آنها به تخصص 
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فنی پرسونل قراردادی پیش آمده است." ]تاکید اضافه شد.[ DOD IG متوجه "معیار 
های متناقض برقی" در یک قرارداد و "معیار های نامناسب تدابیر جلوگیری از آتش 

سوزی" در دو قرارداد، عدم شناسایی "عدم شناسایی" و "به خطر انداختن جان و 
مصونیت نیروهای ائتلاف ساکن دو مرکز از چهار مرکز بررسی شده" شد.21

اردو ایالات متحده، CSTC-A ،NATO و آژانس مدیریت قرارداد دفاعی "نظارت لازم"   • 
را بر روی قرارداد 1.2 میلیارد دالری آموزش پولیس ملی افغانستان "انجام ندادند." 

پروسیجرهای نظارت هماهنگ نبودند، ضروریات تضمین کیفیت )QA( رعایت نمیشدند 
و نمایندگان مامور قراردادی )CORها( به میزان لازم آموزش ندیده بودند یا کار آنها 

مورد بررسی قرار نگرفته بود.22
پرسونل کنترول کیفیت USACE در روند نظارت بر چهار پروژه ساختمانی نظامی به   • 

ارزش تقریباً 50 میلیون دالر در پایگاه هوایی بگرام، "نظارت مناسب بر عملکرد قراردادی 
نداشته اند." از نقاط ضعف میتوان به این موارد اشاره کرد: پرسونل USACE پیش از 

شروع کار برنامه های QA قراردادی را تایید نکردند، فعالیت های QA را ثبت نکردند و 
از متخصصان فنی برای بازرسی های فنی کمک نگرفتند. پرسونل به DOD IG گفتند که 

آنها از آموزش و راهنمایی کافی بهره مند نشده اند.23

دفتر سرمفتش در USAID و IG وزارت امور خارجه نیز کمبودهای حوزه نظارت بر 
قراردادها، کمک ها یا توافق نامه های همکاری را ثبت کرده اند. مثلاً:

نمونه برداری از سیستم نظارت و ارزیابی USAID/افغانستان در سال 2012 —برای   • 
تعقیب 95 پروژه فعال به ارزش 4.5 میلیارد دالر استفاده شد— مشخص کرد که 

ماموریت USAID هیچ سفارش برای نظارت پروژه ها یا کمک بودیجه یی به دولت 
افغانستان نداده است، در صورت لزوم برای پروژه های تصدیق نامه صادر نکرده است، 

 دانشجوی ANP دستورالعمل های لازم را پیش از دوره های آموزش پیشرفته دریافت می کند. 
)عکس نیروی هوایی ایالات متحده(
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دوره های بازآموزی برای ماموران فنی برگزار نکرده است، اطمینان حاصل نکرده است 
که همکاران مجری داده های عملکرد را در پایگاه داده افغانستان ثبت کنند و راپور 

های دریافتی را به طور پیوسته اعتبارسنجی نکرده است.24
طی بازرسی از طرح پنج ساله و 150 میلیون دالری جایگزین های بدیل های اقتصادی   • 

 USAID ویژه شمال، شرق و غرب هیچ مدرک مستندی مبنی بر بازدید کارکنان ماموریت
از محلات کار و فعالیت برای معرفی جایگزین های قانونی و پایدار کشت خشخاش 

به دهاقین افغانی پیدا نشد. مفتشین همچنین متوجه شدند که نماینده مامور قرارداد 
)معادل COR( دقت راپور های پیشرفت را تحلیل و تایید نکرده بود و خطاها و 

ناسازگاری ها نامشخص باقی مانده بودند.25

GAO از فعالیت های مختلف آژانس برای بهبود روند نظارت بر قرارداد از طریق اصلاح 
سیاست ها، ارتقای کیفیت آموزش پرسونل و کارآمد کردن سیستم های داده یادداشت 
برداشته است. با این حال، در فبروری سال GAO 2013 به کانگرس راپور ارایه کرد که:

"DOD، دولت و USAID با مشکلات در زمینه مدیریت و نظارت قرارداد در افغانستان   • 
روبرو هستند و نظارت آنها بر قراردادهای ایالات متحده نیازمند اصلاحات بیشتر است."
"این سه نهاد همچنان در زمینه ارائه معلومات معتبر درباره قراردادهای خود و پرسونل   • 

قراردادی در افغانستان با مشکل روبرو هستند."
"پرسونل نظارت DOD در افغانستان بعضی وقت از آموزش کافی محروم می مانند و...   • 

تعداد پرسونل نظارت DOD همچنان ناکافی هستند."
"ادارات انفرادی در سطح کشور و USAID اغلب درباره استفاده از قراردادیان برای   • 

پشتیبانی مدیریت کمک یا قرارداد تصمیم های مورد به مورد و خطرهای مانند تضادهای 
احتمالی منافع یا نظارت ناکافی بعضی اوقات نادیده گرفته می شوند.26

اخیراً، سرمفتش خاص در امور بازسازی عراق، پس از 220 مورد تفتیش و 170 مورد 
بازرسی طی فعالیت 9 ساله، "هفت درس نهایی از عراق" را منتشر کرد. دو درس مربوط به 

پایداری و عملیات بازسازی )SRO( با این بحث مرتبط هستند:
سیستم های یکپارچه مدیریت قرارداد، پرسونل و مدیریت را طور پیاده سازی کنید که • 

همه همکاران SRO از آنها استفاده کنند.
نظارت دقیق بر فعالیت های SRO را از بازرسی عملیات الزامی کنید.27• 

سیستم های ناقص و ناسازگار داده، کمبود پرسونل آموزش دیده، کمبود آموزش، انتخاب 
دیرهنگام نمایندگان مامور قرارداد و سپردن کار بیش از حد به آنها، کوتاه بودن سفر های 

وظیفوی که مانع کسب و انتقال دانش محلی می شود، کندی فعالیت های نظارتی، کمبود 
تخصص فنی، بی توجهی به مقررات و سیاست ها و بی میلی به ابزارهای اجرایوی مانند 

تعلیق و پیشگیری همگی در بررسی قراردادهای منعقد شده در عراق و افغانستان توجه 
مسولین را جلب کرده اند. ابر-مشکل فرهنگ سازمانی فراتر از همه این کمبودها خودنمایی 
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می کند. بر اساس راپور نهایی کمیسیون فدرال قراردادی زمان جنگ در عراق و افغانستان 
که در سال 2011 به کنگره ارائه شد:

تغییر فرهنگ تاثیرگذار بر کسب دانش در سطوح راهبردی و عملیات وزارت 
دفاع، کشور و USAID ضروری است. ... طی دهه گذشته مشخص شده 

است که نادیده گرفتن اهمیت کسب دانش و کوتاهی در ارتقای سطح دانش 
درون نهادهای مختلف، ضعف برنامه ریزی را نهادینه می کند، مشکل کمبود 

متخصصین ورزیده را وخیم تر می کند و در اتلاف منابع از طریق بی توجهی و 
تصمیم گیری ضعیف و ناسازگار دخالت دارد.28

 تقریباً دو سال پس از ارائه آن راپور کمیسیون و بیش از 11 سال پس از شروع 
 عملیات نظامی آمریکا در افغانستان، این مساله واضح شده است که فرهنگ سازمانی 

فدرال همچنان برای برنامه ریزی و اجراء جدی قراردادها که شایسته اهمیت ماموریت 
و هزینه ها باشد ناکارآمد است و نمی تواند سیاست ها و مقررات بخشی را به خوبی با 

جزییات روزمره نظارت ساحوی پیوند دهد. 

یکجا کردن مشکلات
قراردادیان —و تاکید مکرر بر لزوم نظارت موثر بر آنها— اجزای مهم همه جنگهای آمریکا 

پس از "انقلاب" بوده اند و عملیات های مشترک بسیاری را مانند عملیات کمک سالهای 
اخیر در زلزله هاییتی، سونامی آسیای جنوب شرقی و زلزله/سونامی ژاپن اجراء کرده اند.29

قراردادیان می توانند دانش تخصصی را تامین کنند، نیازهای موقتی را که فراتر از ظرفیت 
نیروی فدرال است برآورده کنند، انعطاف تامین تجهیزات را به مدیران ببخشند و به عملیات 
دولتی ارزش بیفزایند. ولی چنان که تجربه ثابت کرده است، امور قراردادیی مشکلات خاص 

خود را دارد. نظارت موثر نه تنها برای پیشگیری از اتلاف پول مالیات پردازان بلکه برای 
تضمین برخوردار شدن ماموریت های نظامی و غیر نظامی فدرال از کالاها و خدمات مورد 

نیاز، پشتیبانی از اهداف عملیاتی و حفظ وجهه و اعتبار ایالات متحده ضروری است.30
خطرات، دشواری ها و مشکلات روزمره فعالیت در نقاط مانند افغانستان و عراق باید 
کم شود. نیروی نظامی و غیر نظامی ایالات متحده و همکاران آنها در حوزه پشتیبانی از 
قرارداد و اجراء قرارداد، در چنین نقاط مسئولیت هایی فراتر از وظایف معمول بر عهده 

دارند. ویژگی های مختلف حضور ایالات متحده در افغانستان و سیاست داخلی ظاهراً 
مشکلات فعلی نظارت بر قراردادها را بزرگ جلوه داده است:

نیروهای نظامی ایالات متحده به طور پیوسته در حال خروج از این کشور هستند و   • 
پایگاه های آنها در حال تعطیل شدن است. همین مسله "حباب امنیتی" را برای سفر 
نسبتاً مصون در محدوده ماموریت های نیروهای واکنش سریع و انتقال نیرو با هلی 

کوپتر تنگ می کند.



نظارت بر قرارداد

افغانستان12 بازسازی  خاص i برای  سرمفتش 

سیاست "افغانستان اول" در زمینه جلب دالرهای بیشتر برای تامین کنندگان افغانی   •  
 برای خریدها و قراردادها —40,314 یا 37% از پرسونل قراردادی DOD در افغانستان 

از مارچ 2013 اتباع محلی هستند—31 مشکلات جدید در حوزه ساحه دید، رسیدگی، 
تایید و پاسخگویی به موانع سنتی نظارت موثر اضافه کرده است.

تعهد این سیاست به تامین بودیجه بیشتر به عنوان کمک مستقیم به وزارت خانه های   • 
افغانستان، مشکلات جدید برای نظارت ایالات متحده پدید آورده است. بر اساس راپور 
اخیر IG معاون وزارت امور خارجه به کنگره "فساد و پیچیدگی مشکلات اساسی پیش 

روی هر برنامه کمک بین المللی است، به ویژه عملیات های که مبتنی بر انتقال بودیجه 
های دولت-به-دولت به کشورهای فاقد ثبات سیاسی هستند." 32

کسر بودیجه یا تاثیرات جداسازی مانند فرستادن سربازان به رخصتی ممکن است توانایی   • 
جلب نیروهای فدرال برای نظارت بهنگام و موثر بر قراردادها را مختل کند، حتی اگر 

تعداد آنها کاهش نیابد. این وضعیت اغلب در شرایط پس از درگیری و کمبود بودیجه 
پیش می آید.

با این حال، نهادها نباید مشکلات عملیات احتمالی فرامرزی را مجوزی برای اهمال در 
روند نظارت بر قراردادها بدانند. و مشکلات نظارت بر قرارداد در افغانستان نباید موردی 

ویژه یا مشکل محدود تلقی شود. نظارت بر قرارداد، مشکل دیرپا و گسترده برای دولت 
 ایالات متحده، در کشورهای آرام یا جنگ زده، در داخل یا خارج از کشور، در نقاط نظامی 

یا غیر نظامی، است. 
همان طور که گفته شد، GAO مدیریت قرارداد DOD را از 1992 به این سو در 

فهرست "پر-خطر" خود قرار داده است. ولی این فهرست شامل مدیریت قرارداد وزارت 
انرژی )DOE( همراه با اداره ملی امنیت هسته یی و دفتر مدیریت محیط زیست آن نیز 

هست. GAO اصلاحات زیادی را راپور میدهد ولی مدیریت قرارداد DOE را پس از 1990 
 DOE اعلام کرده است که بیشتر بودیجه GAO .در فهرست پر-خطر خود قرار داده است

صرف قراردادها و پروژه های بزرگ سرمایه می شود زیرا سابقه ضعیف DOD در حوزه 
مدیریت قرارداد و نظارت بر قراردادیان این وزارت خانه را در برابر جعل و فریب، اسراف، 

سوء استفاده و سوء مدیریت آسیب پذیر کرده است." 33 

چه باید کرد؟
کمیسیون های فدرال، نهادهای غیر دولتی و نهادی نظارتی مانند SIGAR طی چندین سال 

صدها پیشنهاد کتبی برای اصلاح روند نظارت بر قراردادها ارائه کرده اند. این پیشنهادها 
اصلاح سیستم های داده و معیار های پاسخگویی، افزایش تعداد و آموزش پرسونل، تقویت 

سیاست ها و شیوه ها، ایجاد معیارهای بهتر و ارزیابی دقیق تر آنها و ایجاد کادر متخصصان 
مدیریت و نظارت برای فعال شدن در ابتدای عملیات های احتمالی را شامل می شوند.34 
نهادهای فدرال بسیاری از این مشکلات و پیشنهادها را پذیرفته اند و در حال سازگار 

شدن با ضرورت های محلی افغانستان هستند. مثلأ، DOD میگویند که اگر کمبود نیروهای 
محافظ مانع بازدید CORها از مکان های اجراء قراردادها شود، "مدیر برنامه و ]فرمانده 
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پشتیبانی منطقهیی[ مسله انتقال COR را بررسی می کنند، حوزه آن قسمت از قرارداد را 
کوچک می کنند یا خطر عدم نظارت مستقیم بر قرارداد را می پذیرند." 35 

USAID ضمن اعلام این مسله که "افغانستان از نظر حضور ساحوی در میان ماموریت 
 های USAID منحصر به فرد است" —68 تا COR 70 طی سال گذشته— اظهار می کند 

 که در حال برداشتن گام های برای ایجاد تغییر در محیط آنجاست. "برای کمرنگ کردن 
تاثیر کاهش نظارت، USAID/افغانستان در حال تهیه قراردادهای با اهداف صریح تامین 
امکانات نظارت از راه دور" و پر رنگ تر کردن نقش کشور میزبان یا کشور ثالث در روند 

نظارت است.36
با این حال، افزایش تعداد پرسونل، به کار گیری فناوری های جدید، ابلاغ قوانین و 

مقررات جدید و پرداختن به سایر کارهای پیشنهادی متداول، این مشکل اساسی در حوزه 
نظارت را برطرف نمی کند: کوتاهی افراد در انجام دادن وظایف تعیین شده.

موارد تفتیش و بازرسی ذکر شده در این مقاله و بسیاری موارد دیگر، نشان دهنده 
 غفلت مسولین مدیریت قرارداد و نظارت بر قرارداد ایالات متحده در بازرسی کار، غفلت 

 در پافشاری بر اصلاحات، غفلت در تایید عملکرد پیش از مختومه اعلام کردن قرارداد، 
غفلت در ثبت یا نگهداری اطلاعات مرتبط، غفلت در استخدام کارشناسان فنی برای ارزیابی 

کارهای تخصصی و به عبارت ساده تر انجام نگرفتن وظایف یا انجام نگرفتن وظایف به 
طور کامل است. در یکی از موارد تفتیش در بهار سال 2013 —بدون تمرکز بر افغانستان 

ولی افشا کننده— موضوع سازگاری پرسونل قراردادی نیروی هوایی با مقررات موقت جذب 
فدرال )FAR( را که معیار های سختگیرانه برای استفاده از قراردادهای جبران کننده هزینه 

معرفی می کرد، مورد بررسی قرار داد.
قراردادهای جبران کننده هزینه در اصل ترتیبات جبرانی هستند که دولت بر اساس 

آنها هزینه اعلام شده از سوی قراردادی را طبق محدودیت های قرارداد و با بررسی شرایط 
و دقت پرداخت می کند. دفتر فدرال مدیریت و بودیجه )OMB( آنها را نوعی "قرارداد 

 OMB پر-خطر" تلقی می کند که احتمال اسراف و فزونی در آنها بالاست. بر اساس اعلام
"این مساله به ویژه درباره قراردادهای جبران هزینه که از نظر مسائل مانند تامین مالی، 
حسابداری، تحلیل هزینه و قیمت و مهندرسی صنعتی نسبت به قراردادهای قیمت ثابت 

نیازمند سطح بالاتر و دامنه گسترده تری از مهارت هاست، صدق می کند." 37
با این حال، DOD IG با بررسی 156 قرارداد جبران هزینه به این نتیجه رسید که 

"پرسونل قراردادی نیروی هوایی به طور مداوم قانون موقت ]FAR[" را برای 75 قرارداد با 
ارزش 8.8 میلیارد دالر از کل 10.5 میلیارد دالر ارزش این مورد "اجراء نمی کردند".38 چرا؟
... زیرا آنها از قانون آگاه نبودند، در صورتی که قرارداد اولیه پیش از این قانون بسته 

شده بود، آن را قابل اعمال بر سفارش های کاری یا تحویل نمی دانستند یا کارهای صورت 
گرفته برای رعایت قانون را ثبت نمی کردند. در نتیجه، پرسونل قراردادی نیروی هوایی 

ممکن است احتمال خطر را برای نیروی هوایی افزایش دهند زیرا در قراردادهای جبران 
هزینه مشوق های کمتری برای کنترل هزینه قراردادیان در نظر گرفته شده است.39
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اگر مجریان تعیین شده اقدام لازم را فراموش کنند یا در این باره اهمال بورزند، سایر 
وظایف را ضروری تر بدانند یا پس از انجام دادن کار نتایج آن را ثبت نکنند، مشوق ها، 

دستورالعمل ها و آموزش ها به تنهایی تاثیر زیادی در افزایش کارآیی نظارت نخواهند 
داشت. واضح است که در روند نظارت بر قرارداد، گناه غفلت اجتناب ناپذیر است. آنچه 

نامشخص است این است که آیا افراد سهل انگار بابت غفلت خود مرتباً با پیامدهای واقعی 
و حقیقی شخصی یا برنامه —غیر از پیامدهای زودگذر و لفظی توبیخ رسمی در راپور 

بازرسی یا تفتیش- روبرو می شوند یا خیر. 
از آنجا که کنگره راپور های نظارت و درسهای گرفته شده از افغانستان را برای بهبود 

نتایج "دهه تحول" پیش رو و اصلاح روند نظارت بر قراردادها در عملیات های آتی مورد 
توجه قرار می دهد، کنگره ممکن است بخواهد بررسی کند که آیا نهادهای مجری پرسونل 

مقصر در اجراءی وظایف نظارت قراردادی را به طور پیوسته و گسترده ملزم به پاسخگویی، 
از جمله درباره پیامدهای اصلی، می کند یا خیر. یکی از راه های قاعده مند کردن این نوع 
بررسی، ملزم کردن رئیسان وزارت خانه ای و نهادی برای ارائه مستمر راپور درباره سیاست 

ها و شیوه های پاسخگویی، ارزیابی درسهای گرفته شده از تغییرات ضروری و خلاصه سازی 
پیامدهای واقعی پس از بررسی است.

SIGAR برای مطرح کردن این مساله با فرض آشنا بودن به الزامات، اطلاعات و خطرهای 
تصمیم هایی که در زمان گرفته شدن به وضوح غیر منطقی یا سزاوار سرزنش هستند، 
دشواری شناسایی تصمیم هایی که در لحظه معقول به نظر می رسند، را می پذیرد. ما 

همچنین می دانیم که اهداف حیاتی ماموریت، فوریت، تهدیدهای امنیتی یا محدودیت 
های جابجایی ممکن است مبادلات و توافق ها را در سطح نظارت اعمال شده در برخی 
شرایط نگه دارد. ما می دانیم که سازمان ها ممکن است بخواهند کمبودهای سازمانی یا 

روالی را با قربانی کردن افراد بدشانس یا بدنام جبران کنند. اینها همه هشدارهای معقولی 
هستند ولی توجیهی برای تحمل وضع موجود نیستند.

فعالیت SIGAR و سایر نهادهای نظارتی این مساله را آشکار کرده است که پاسخگویی 
سختگیرانه فردی در قبال تصمیم های غیر محتاطانه، بی فکرانه، سست یا ناآگاهانه ویژگی 
های بارز فرهنگ مدیریت فدرال نیستند ولی اگر بخواهیم بازده قراردادهای فدرال را بالا 

ببریم باید فرهنگ مدیریت فدرال را واجد این ویژگی ها کنیم. مالیات پردازان و ماموریت 
های ملی لایق زیان نیستند. همچنان که SIGAR به تفتیش ها، بازرسی ها، تحقیقات و 

اجراءی طرحهای ویژه در افغانستان می پردازد، ما با هشیاری مدیریت و نظارت قراردادی 
 ضعیف را مورد بررسی قرار می دهیم و روش هایی را برای اصلاح روند پاسخگویی ارائه 

می کنیم.
SIGAR انتظار ندارد که کاری پیچیده به طور کامل انجام بگیرد و دخالت عطف به ما 

سبق را در نظر نمی گیرد. ولی عمیقاً بر این باوریم که پاسخ گویی سختگیرانه تر ممکن 
است تصمیم گیری های آینده را اصلاح کند و مانع بروز بسیاری از اشتباهات پر-هزینه 

نظارتی شود.
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 اعمال نظارت موثر بر روند پشتیبانی قرارداد عملیاتی، فصلی جدید در فعالیتی 
طولانی است. در سال 1784، توماس جفرسون برای جورج واشنگتن موقتاً بازنشسته نامه 

نوشت تا وی را به "نظارت" بر اصلاحات پیشنهادی ناوبری در رودخانه های اوهایو و 
پوتوماک ترغیب کند. 

 جفرسون فکر می کرد که آوازه واشنگتن و نظارت دقیق ممکن است "مخالفت شدید" 
با این طرحها را کمرنگ کند: "امور عمومی با بی احتیاطی مدیریت می شوند و پول بیشتری 

برای اهداف کوچک خرج می شود." 40
واشنگتن که مشغول کارهای دیگر بود، پیشنهاد را محترمانه رد کرد. ولی بیش از دو قرن 

بعد و در سوی دیگری از جهان، نگرانی های جفرسون هنوز پابرجا هستند. 



منبع: جان اف. سوپکو، مصاحبه با The Fiscal Times، 26 اپریل 2013. 

"شما باید بروی و یکبار همه عوامل را به دقت 
 چک کنی. شما باید مطمئن شوی که کسی که 

 به وی اطمینان داریم می رود و تضمین می کند 
 که پول ها در راه اهداف مورد نظر به مصرف 
 می رسند. شما باید بازبینی کنی که با پولی 
 که برای خرید مواد سوخت پرداخت کردی، 

مواد سوخت خریداری شده است." 

—سرمفتش خاص جان اف سوپکو
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SIGAR فعالیت های نظارتی

این سه ماهه، مولدترین سه ماهه فعالیت SIGAR از زمان تأسیس این اداره توسط 
 کانگرس در سال 2008 بوده است. SIGAR 30 گزارش ممیزی، تفتیش، هشدارنامه، 

و گزارش های دیگر منتشرساخت. این گزارش ها شامل شش ممیزی، 11 گزارش ممیزی 
مالی مصارف به بار آمده در قراردادها، دو گزارش تفتیش، نهُ هشدارنامه مدیریتی و 

مصونیتی، و یک گزارش پروژه خاص بود. بخش عمده این کار بر مسائل مربوط به عقد 
قرارداد و مدیریت برنامه تمرکز داشت. کار این سه ماهه، موارد پلانگذاری ضعیف، تأخیر 
در تکمیل پروژه ها، حسابدهی ضعیف، و نظارت ناقص را شناسایی کرد. فعالیت این سه 

 ماهههمچنین موارد معتنابه اتلاف، ساخت و ساز بی کیفیت، و خطرات بالقوه صحی 
و مصونیتی را دریافت. 

تحقیقات جاری SIGAR درباره موارد سرقت مواد سوخت همچنین موجب شد که 
 حدود 800000 دالر در جریان این دوره گزارشدهی برای دولت ایالات متحده صرفه 

 جویی به بار آید. برعلاوه، تحقیقات SIGAR به دو مورد دستگیری، طرح دو مورد 
 ادعانامه جرمی، دو مورد اطلاعیه جرمی، دو مورد محکومیت در محکمه نظامی، 

و دو مورد طرح دعوای اتهام منجر شد. 
شش ممیزی منتشرشده SIGAR دراین سه ماهه، به بررسی برنامه های وزارت دفاع 

)DOD(، وزارت خارجه، و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده )USAID( برای 
انکشاف نیروهای امنیتی افغانستان، بهبود حکومتداری، و ترویج انکشاف اقتصادی و 

اجتماعی پرداختند. یک ممیزی نشان داد که DOD در حال پیشبرد پروسه خریداری طیاره 
هایی به ارزش 771.8 ملیون دالر است که اردوی ملی افغانستان )ANA( توانایی استفاده 

یا مراقبت از آنها را ندارد. یک ممیزی دیگر آشکار ساخت که برنامه اصلی ایجاد ثبات 
USAID با تأخیرهای مکرر انجام می شود و اهداف اساسی قرارداد را برآورده نمی سازد. 

SIGAR همچنین دریافت که وزارت خارجه و USAID برای فسخ قرارداد در مواردی 
که قراردادها به نفع گروه های دشمن اجرا می شوند، به صلاحیت و قدرت بیشتری نیاز 

دارند. برعلاوه، SIGAR تشویش های خویش را درباره توانمندی ها و مصارف نیروی 
حفاظت عامه افغانستان )APPF(، که قراردادی های تحت تمویل ایالات متحده از این 

 SIGAR ،پس باید برای دریافت خدمات امنیتی به آنها اتکا کنند، مطرح کرد. و در پایان
دریافت که کمک های بلاعوض و توافقنامه های همکاری اعطاشده از سوی وزارت خارجه 
در عرصه ساخت و ساز عمدتامًورد ممیزی قرار نگرفته اند. ممیزی های مالی SIGAR از 
 قراردادهایی که ارزش تقریبی آنها به 942 ملیون دالر می رسد، مشخص ساخت که بیش 

از 49 ملیون دالر از مصارف این قراردادها،جزء مصارف مشکوک می باشند.
تفتیش های SIGAR از تأسیسات تعلیمی دریافت که این ساختمان ها به قدری بی 

کیفیت اعمار شده اند که مصونیت استادان و متعلمین را در معرض خطر قرار می دهند. 

هشدارنامه های ممیزی
هشدار 13-2: برنامه انکشاف زراعتی منطقه جنوب  •  

هشدار 13-3: غرامت ها، عوارض، و جریمه   •  
های وضع شده از سوی دولت افغانستان

هشدار 13-4: کوره ها و گودال های سوزاندن   •  
ضایعات کمپ لترنک

هشدار 13-5: شرکت بین المللی کمونیکس  •  

هشدار 13-6: توافقنامه وزارت خارجه   •   
با مؤسسه حقوقی انکشاف بین الملل

ممیزی های تکمیل شده
ممیزی 13-8: مالیات های تجاری وضع شده   •  

بر قراردادی ها در افغانستان

ممیزی 13-12: قراردادهای مساعدتی اعطاشده   •  
از سوی وزارت خارجه

ممیزی 13-13: جناح مأموریت های   •   
خاص افغانستان

ممیزی 13-14: عقد قرارداد با گروه های دشمن  •  

ممیزی 13-15: تشویش ها درباره نیروهای   •  
حفاظت عامه افغانستان

ممیزی 13-16: برنامه های ثبات در ساحات کلیدی  •  

تفتیش های تکمیل شده
تفتیش 13-9: ساختمان تربیه معلم شبرغان  •  

تفتیش 13-10: مکتب بتخاک  •  

گزارش های پروژه های خاص 
تکمیل شده

پروژه خاص 13-8: سیستم های ممانعت   •   
از ورود به آبگذر

هشدارنامه های پروژه های خاص
هشدارنامه مدیریتی 13-4: مشکلات عدم   •  

پرداخت به قراردادی های فرعی

هشدرنامه مصونیتی 13-5: مکتب بتخاک  •  

هشدارنامه مصونیتی 13-6: ساختمان تربیه   •  
معلم شبرغان

هشدارنامه مدیریتی 13-7: ساختمان   •  
قوماندانی و کنترول در کمپ لترنک
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برعلاوه، هشدارنامه های SIGAR درباره اتلاف معتنابه وجوه مالی ایالات متحده به 
DOD و USAID تذکر دادند. برای مثال، SIGAR از اعمار یک ساختمان به مساحت 

 64000 متر مربع که ممکن است هیچگاه مورد استفاده قرار نگیرد و یک برنامه زراعتی 
که به ضعف های پلانگذاری ضعیف و نظارت ناکافی دچار بود، خبر داد. 

طی این دوره گزارشدهی، SIGAR همچنین یک گزارش مختصر درباره بحران کابل 
بانک به کمیته نظارت و اصلاحات دولتی مجلس ارائه کرد، و از ادارات اجرایی خواست تا 
تحلیلی از موفق ترین پروژه های خود ارائه کنند، و یک ارزیابی از اداره همتا انجام داد. 

SIGAR علاوه بر شناسایی و ممانعت از اتلاف، تقلب، و سوء استفاده، در پی طرح 
توصیه هایی به ادارات دولتی و کانگرس ایالات متحده برای افزایش مثمریت و مؤثریت 

حدود 97 ملیارد دالر از وجوه تخصیص یافته برای اقدامات بازسازی از سوی ایالات متحده 
می باشد. در این سه ماهه، اعضای کانگرس برای تسوید قانون پیشنهادی از توصیه های

SIGAR بهره گرفتند.

توصیه های SIGAR در قانون پیشنهادی گنجانده شده است
طی این دوره گزارش دهی، هریک از دو مجلس نمایندگان و سنا یافته ها و توصیه های 
SIGAR را در مسوده خویش از "قانون اعطای صلاحیت دفاع ملی" )NDAA( برای سال 

 NDAA 2014 2014 شامل ساختند. مجلس نمایندگان، که نسخه سال مالی )FY( مالی
خویش را در تاریخ 14 جون 2013 به تصویب رساند، بخش 841 را بسط خواهد داد، که 

قوماندان قوماندانی مرکزی )CENTCOM( را موظف می سازد تا اقدامات لازم را برای 
جلوگیری از عقد قرارداد با گروه های دشمن اتخاذ کند و به DOD صلاحیت می دهد 

تا قراردادهایی را که به نظر این وزارت عناصر فعال شورشی و مخالفان نیروهای ایالات 
متحده یا ائتلاف را تمویل می کنند، فسخ کند. 

سایر شروط این لایحه DOD را ملزم می سازند تا درباره تدابیر اتخاذشده برای 
تضمین اینکه مساعدت مالی ایالات متحده به نیروهای امنیتی افغانستان برای خریداری 

مواد سوخت از ایران در تناقض با تحریم های ایالات متحده به مصرف نمی رسند، گزارش 
بدهند، و نیزDOD را مکلف می سازند تا درباره قابلیت نیروهای امنیتی افغانستان در 

استفاده و مراقبت از زیربناها بعد از 1 جنوری 2015 معلومات ارائه کنند. این شروط از 
توصیه های طرح شده در چهار گزارش SIGAR برگرفته شده اند: 

عقد قرارداد با گروه های دشمن: DOD از تضمین محدودی در قسمت شناسایی   • 
 و قسخ قرارداد قراردادی های مرتبط با گروه های دشمن برخوردار است 

)ممیزی 6-13(
نیروهای امنیت ملی افغانستان: نظارت محدود بر واردات مواد سوخت خطر نقض   •
 تحریم های اقتصادی ایالات متحده علیه ایران از طریق خریداری های مواد سوخت 

با وجوه مالی ایالات متحده را افزایش می دهد )گزارش پروژه خاص 2-13(
مالیات ها: دولت افغانستان حدود یک ملیارد دالر مالیات تجاری بر قراردادی های   •

حامی اقدامات دولت ایالات متحده در افغانستن وضع کرده است )ممیزی 8-13(
تأسیسات نیروهای امنیت ملی افغانستان: تشویش ها در رابطه با تمویل، نظارت،   • 

و پایداری عملیات ها و مراقبت )ممیزی 1-13(

 کمیته خدمات مسلح سنا، که نسخه سال مالی NDAA 2014 خویش را در تاریخ 
20 جون 2013 ارائه کرد،نیز بخش 841 را بسط خواهد داد. همانطور که SIGAR توصیه 
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کرده است،این کمیته به وزیر دفاع هدایت خواهد داد که درباره اقداماتی که برای کاهش 
استفاده از روش سوزاندن ضایعات در هوای آزاد در پایگاه های عملیاتی در افغانستان 

اتخاذ شده است، گزارش بدهد. کار این کمیته مبتنی بر این دو گزارش SIGAR بوده است:
عقد قرارداد با گروه های دشمن: DOD از تضمین محدودی در قسمت شناسایی و   •

قسخ قرارداد قراردادی های مرتبط با گروه های دشمن برخوردار است )ممیزی 6-13(
پایگاه عملیاتی خط مقدم سالرنو: پلانگذاری ناکافی به مصرف 5 ملیون دالر بالای کوره   •

های بلااستفاده سوزاندن ضایعات و ادامه استفاده از عملیات های سوزاندن ضایعات 
در هوای آزاد، که خطر بالقوه به همراه دارند، منجر شد )تفتیش 8-13(

 SIGAR می خواهند تا توصیه های DOD سناتورها از 
را عملی کند

بعد از انتشار ممیزی SIGAR از اقدامات ایالات متحده در حمایت از جناح هوایی 
 مأموریت های خاص )SMW( افغانستان، یک گروه دوحزبی متشکل از نه سناتور از 

چاک هگل،وزیر دفاع،خواستند تا در خریداری 48 پایه هلیکوپتر روسی از سوی این وزارت 
تجدید نظر کند. دولت افغانستان SMW را به منظور ارائه پشتیبانی هوایی اساسی به 

نیروهای عملیات خاص اردوی ملی افغانستان )ANA( که مأموریت اصلی آنها مبارزه با 
تجارت مواد مخدر و تروریزم است، تأسیس کرده است. ایالات متحده قراردادهایی به 

 ارزش مجموعی 771 ملیون دالر را برای خریداری 48 پایه هلیکوپتر جدید اعطا کرده 
است، و قصد دارد تا صدها ملیون دالر دیگر برای نظارت، مراقبت، آموزش، و حمایت 

لوجستیکی به مصرف برساند. ممیزی SIGAR دریافت که SMW فاقد ظرفیت استفاده 
و مراقبت از این طیاره ها است و به DOD توصیه کرد تا تمام فعالیت های مربوط به 
قراردادهای اعطاشده برای 48 پایه هلیکوپتر جدید برای SMW را تا برآورده شدن یک 
 سلسله شرایط مشخص، به حالت تعلیق درآورد. برای خواندن خلاصه کامل این ممیزی 

به صفحه 30 رجوع کنید.
چندین تن از اعضای کانگرس نیز در واکنش به یک نامه SIGAR که درباره ادامه 

استفاده از گودال های سوزاندن ضایعات در هوای آزاد در افغانستان به DOD و کانگرس 
هشدار می داد، از وزیر دفاع خواستند تا استفاده از گودال های سوزاندن ضایعات در 

هوای آزاد را متوقف کند. آنها یادآور شدند که استفاده از گودال های سوزاندن ضایعات 
در هوای آزاد، سلامت اعضای اردوی ایالات متحده و پرسونل ملکی که از آزادی در مدت 

 عملیات ها در افغانستان حمایت می کنند را به خطر می اندازد. خلاصه این هشدارنامه 
در صفحه 21 این گزارش آورده شده است.

SIGAR یک بررسی از اداره همتا انجام داد
دفتر عمومی سرمتفش مسئولیت تطبیق استندردهای عالی مسلکی گرایی و انسجام، 
و مهم تر از همه، تقویت حکومتداری خوب به منظور افزایش میزان اعتماد عامه را 

بر عهده دارد. منحیث بخشی از این مسئولیت، شورای سرمفتشین انسجام و مؤثریت 
)CIGIE( درخواست کرد که SIGAR یک بررسی اداره همتای خارجی از شرکت ضمانت 
مزایای تقاعد، دفتر سرمفتش )PBGC-OIG( انجام بدهد. مسئولیت SIGAR، اظهارنظر 
درباره سیستم کنترول کیفیت PBGC-OIG و مطابقت آن با استندردهای ممیزی دولتی 

عموماپًذیرفته شده )GAGAS( بود. 
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SIGAR پس از تکمیل بررسی خود در این سه ماهه نتیجه گرفت که PBGC-OIG با 
وجود بعضی نواقص، شایسته رتبه کامیابی است. SIGAR نواقصی را در پلانگذاری ممیزی، 

گزارشدهی نتایج ممیزی، و برنامه کنترول و تضمین کیفیت این اداره شناسایی کرد. این 
 نواقص باید مورد رسیدگی قرار بگیرند تا تضمین شود که PBGC-OIG معلومات موثق 

و عینی به عامه مردم ارائه می کند.
PBGC-OIG رتبه دهی SIGAR را نپذیرفت. واکنش PBGC-OIG موجب طرح 

تشویش های بیشتری درباره فقدان بالقوه استقلال در گزارش های ممیزی این اداره شد. 
سناتور چارلز گرَسلی طی نامه ای به سرمفتش PBGC اظهار داشت، "می خواهم به شما 
 یادآوری کنم که استقلال، قلب و جان قانون سرمفتش و نظارت از طریق ممیزی است." 

وی درخواست کرد که سرمفتش PBGC توضیح روشنی درباره تبصره های مربوط به 
 استقلال سرمفتش ارائه کند و درباره طریقه رسیدگی این اداره به مشکلات ذکرشده 

در بررسی اداره همتا و رفع آنها معلومات ارائه کند. 

ممیزی ها
در این سه ماهه، SIGAR شش گزارش ممیزی از عملکرد،ممیزی مالی از قراردادها، و پنج 
هشدارنامه ممیزی منتشر کرد که مشکلاتی را در قسمت پلانگذاری، نظارت بر قراردادها، 

و حسابدهی و همچنین مشکلات جدی مصونیتی شناسایی کردند. SIGAR از هفت ممیزی 
جدید، بشمول دو ممیزی مالی از مصارف به بارآمده تحت قراردادهای اعطایی تحت 

تمویل ایالات متحده برای فعالیت های بازسازی افغانستان، خبر داد.

هشدارنامه ها
با نزدیک شدن به زمان انتقال امنیتی، سیاسی، و اقتصادی، قوماندان های اردو و مقامات 

ملکی ایالات متحده از SIGAR خواسته اند تا معلومات بهنگام به آنها ارائه کنند تا بتوانند 
از اتلاف جلوگیری کنند و مثمریت برنامه ها را افزایش بدهند. یکی از اهداف اصلی 

SIGAR، ارائه معلومات کاربردی به ادارات اجرایی و کانگرس در مدتی است که هنوز 
فرصت ایجاد تغییر وجود دارد. طی این دوره گزارشدهی، SIGAR نه هشدارنامه برای 

تذکر یافته های مهم ممیزی که نیاز به توجه فوری دارند، به وزارت های دفاع و خارجه 
و USAID ارسال کرد. ریاست ممیزی ها و تفتیش ها پنج مورد از این نامه ها را به 

منظور عطف توجه این ادارات به اتلاف و سوءمدیریت در برنامه زراعتی 70 ملیون دالری 
USAID، حدود 1 ملیارد دالر مالیات وضع شده از سوی دولت افغانستان بر قراردادی 

های تحت تمویل ایالات متحده، و مشکلات حسابدهی دو قرارداد ارسال کرد. دفتر پروژه 
های خاص SIGAR نیز چهار هشدارنامه مدیریتی و مصونیتی ارسال کرد. برای مشاهده 

خلاصه این نامه ها، به صفحات 53–56 رجوع کنید.

 هشدار 13-2: برنامه انکشاف زراعتی منطقه جنوب دچار مشکلات هماهنگی 

ضعیف، اتلاف، و سوء مدیریت بود
 در تاریخ 27 جون SIGAR ،2013 به مقامات ایالات متحده در کابل اطلاع داد که این 

 USAID اداره موارد عمده اتلاف و سوء مدیریت را در برنامه زراعتی تحت تمویل
تشخیص داده است. SIGAR بعد از دریافت یک سلسله شکایات درباره توافقنامه همکاری 

هشدارنامه های ممیزی
هشدار 13-2: برنامه انکشاف زراعتی   •  

منطقه جنوب دچار مشکلات هماهنگی 
ضعیف، اتلاف و سوءمدیریت بود

هشدار 13-3: دولت افغانستان غرامت   •  
ها، عوارض و جریمه های اضافی وضع 

می کند که ممکن است ملیون ها دالر برای 
دولت ایالات متحده هزینه داشته باشد

هشدار 13-4: کوره های سوزاندن   •  
ضایعات کمپ لترنک، گودال های 

سوزاندن مورد استفاده

هشدار 13-5: تشویش ها در رابطه   •   
با انجام مسئولیت های شرکت بین المللی 

کمونیکس تحت یک قرارداد فدرال 

هشدار 13-6: نواقص جدی در توافقنامه   •  
وزارت دفاع با مؤسسه حقوقی انکشاف 

بین الملل شناسایی شد
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70 ملیون دالری با شرکت احیا و انکشاف بین المللی )IRD( برای اجرای برنامه انکشاف 
 S-RAD به انجام یک بررسی اقدام کرد. برنامه ،)S-RAD( USAID زراعتی منطقه جنوب
در سال 2011 با اهداف )1( کاهش بی ثباتی در منطقه، )2( افزایش سطح استخدام زراعتی 

و فرصت های کسب عاید، )3( کمک به انتقال منطقه به یک اقتصاد زراعتی پررونق و 
پایدار، و )4( بالا بردن سطح اعتماد مردم به دولت خود، آغاز شد. برای رسیدن به این 
 اهداف، این برنامه تجهیزات، وسایل زراعتی و دوره های آموزشی برای زارعین افغان 

و کوپراتیف های زراعتی در 17 ولسولی در ولایات هلمند و قندهار فراهم ساخت.
SIGAR در اجرای این برنامه، مشکلاتی را شناسایی کرد:

IRD فعالیت های پروژه ای S-RAD را که مورد بررسی SIGAR بودند، به شکل   • 
مؤثر هماهنگی و اجرا نکرد.

IRD با توزیع وسایل —تراکتورها،پنل های آفتابی، و وسایل زراعتی— که یا   • 
 گرانقیمت تر از اقلام مطالبه شده در پلان بودند و یا در پلان مطالبه نشده بودند، 

از پلان کاری خود سرپیچی کرد.
USAID نظارت مؤثری بر این برنامه انجام نداد.  •

در پلان کاری اصلی تراکتورهای دوتایره مطالبه شده بود، اما IRD 95 دستگاه تراکتور 
 SIGAR به IRD چهارتایره با مصرف مجموعی 1.68 ملیون دالر خریداری کرد. مقامات

گفتند که وقتی عده ای از مقامات افغان اظهار داشتند که دیگر نمی خواهند تراکتورهای 
دوتایره به کوپراتیف های زراعتی توزیع شود، آنها تصمیم به خریداری تراکتورهای 

چهارتایره گرفتند. بااینحال، برای بعضی از فارم های کوچک که فضای محدودی داشتند، 
تراکتورهای دوتایره مناسب تر بود. یک مطالعه که بعد از آن انجام شد، نشان داد که 
حداقل یک بر سه حصه از 95 تراکتوری که در قندهار توزیع شدند، مفقود می باشند. 

مقامات ایالات متحده و مقامات افغانستان بارها سوالاتی را درباره مصارف بالا و ارزش 
پرسش برانگیز رویکرد IRD برای توزیع پنل های آفتابی و وسایل زراعتی مطرح کردند. 

IRD با وجود انتقادات مقامات ایالات متحده که درباره خطر سرقت، فروش مجدد، یا 
 استفاده نابجا از پنل های آفتابی تذکر می دادند، میزان خریداری این پنل ها را افزایش 

داد. مقامات ایالات متحده و افغانستان گزارش دادند که رویکرد IRD برای توزیع بذرها، 
نهال ها، و کودهای کیمیاوی زمینه فساد و اختلال در قیمت بازار را فراهم ساخت و در 
ساحاتی که انتظار می رفت اجرای برنامه به افزایش ثبات کمک کند، جزء عوامل بالقوه 

کاهش ثبات بودند.
باآنکه این برنامه خاتمه یافته است، SIGAR یافته های خود را طی یک هشدارنامه 

منتشر ساخت تا USAID بتواند برای جلوگیری از این مشکلات در برنامه های آینده 
انکشاف زراعتی اقدامات فوری اتخاذ کند. 

 هشدار 13-3: دولت افغانستان غرامت ها، عوارض، و جریمه های اضافی وضع 

می کند که ممکن است ملیون ها دالر برای دولت ایالات متحده هزینه داشته باشد
در تاریخ 28 جون SIGAR ،2013 در یک نامه برای پیگیری وضعیت یک ممیزی که در این 
سه ماهه منتشر شد، به کانگرس اطلاع داد که این اداره مصارف اضافی —بشمول عوارض، 

 غرامت ها، و جریمه های متعدد— را شناسایی کرده است که دولت افغانستان 

پمپ های آب بلااستفاده مربوط به یک پروژه انکشاف 
زراعتی USAID که در یک ذخیره گاه بیرونی قرار دارد. 

)SIGAR عکس(
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 بر قراردادهای تحت تمویل ایالات متحده وضع می کرده است. این ممیزی مشخص 
ساخت که حدود یک ملیارد دالر به شکل مالیات های تجاری و جریمه از سوی دولت 

افغانستان بر قراردادی های پشتیبان عملیات های ایالات متحده وضع شده بودند. )رجوع 
کنید به ممیزی 13-8، مالیات ها: دولت افغانستان حدود یک ملیارد دالر به شکل مالیات 

های شرکتی بر قراردادی های حامی اقدامات دولت ایالات متحده در افغانستان وضع 
کرده است، که خلاصه آن در صفحه 27 این گزارش آورده شده است.( 

این هشدارنامه چهار نوع مصارف اضافی که بر قراردادی ها وضع می شدند را توضیح 
داد: عوارض طی مراحل گمرک، غرامت های وضع شده بخاطر تأخیر در اسناد گمرک، 

 عوارض جواز کار، و عوارض جواز کسب و کار و راجسترسازی. این عوارض، غرامت ها، 
و جریمه ها می توانند برای این قراردادی ها،و در نهایت برای دولت ایالات متحده، صدها 
ملیون دالر هزینه داشته باشند. برعلاوه، اقدامات اتخاذشده از سوی دولت افغانستان برای 

انفاذ آنها ممکن است اثر نامطلوب بر عملیات های نظامی ایالات متحده داشته باشد.
ادارات دولتی ایالات متحده، بشمول DOD، چند توافقنامه بین المللی را با دولت 

افغانستان به امضا رسانده اند که اجناس وارداتی به افغانستان برای حمایت از مأموریت 
اردوی ایالات متحده را صریحاً از تعرفه ها و عوارض گمرکی معاف می سازد. اما دولت 

افغانستان بالای هر کانتینر اجناسی که برای حمایت از عملیات های نظامی ایالات متحده 
به افغانستان ارسال می شود، عوارض طی مراحل گمرکی شرکت های باربری تجاری را 

وضع می کند، با وجود اینکه این کانتینرها باید از مالیات و عوارض معاف می بودند. 
دولت افغانستان با نقض آشکار "توافقنامه وضعیت قوا" که بین ایالات متحده و 

دولت افغانستان منعقد شده بود، غرامت هایی را نیز بخاطر فورم های اظهارنامه گمرکی 
"تأخیردار" یا طی مراحل ناشده وضع کرده است. یکی از مقامات در قوماندانی استقرار 

و توزیع سطح نظامی اردوی ایالات متحده برآورد کرد که دولت افغانستان از سال 2009 
تا ماه می 2013 بیش از 150 ملیون دالر را به شکل غرامت های نابجا بخاطر فورم های 
اظهارنامه گمرکی طی مراحل ناشده وضع کرده است. برعلاوه، دولت افغانستان آزادی 

رفت و آمد شرکت های باربری تجاری که محموله های آنها —مثل مواد غذایی برای 
پرسونل نیروهای اردوی ایالات متحده و نیروهای بین المللی حافظ صلح— را محدود 

ساخته است که این کار پیامدهای جدی برای مأموریت حربی و اقدامات بازسازی دولت 
ایالات متحده در افغانستان داشته است. 

دولت افغانستان قراردادی ها را ملزم می سازد که برای هر کارمندان غیرافغان که در 
افغانستان کار می کند، ویزه سالانه و جواز کار دریافت کنند. درحالیکه بعضی از توافقنامه 

های دوجانبه بین ادارات مختلف دولت ایالات متحده و دولت افغانستان ممکن است 
گروه مشخصی از کارکنان ایالات متحده را از الزامات حصول ویزه معاف بسازد، در سایر 
توافقنامه ها در این مورد سخنی به میان نیامده است. تحلیل SIGAR از پروسه جواز کار 

نشان می دهد که این مصارف بالغ بر حدود 1138 دالر برای هر کارمند در سال می شوند. 
تمام قراردادی هایی که از دولت ایالات متحده در افغانستان حمایت می کنند، ملزم 

هستند که برای حصول جواز کار، سالانه در اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان 
راجستر کنند. مصارف حصول جواز کار الزامی، نظر به سکتور صنعتی، از 100 الی 1000 

دالر در سال متفاوت است. در سال 2012، حداقل 1138 شرکت در افغانستان برای حمایت 
از عملیات های ایالات متحده فعالیت داشتند.
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SIGAR معتقد است که همچنانکه کانگرس تخصیصات آینده برای افغانستان را مورد 
 ملاحظه قرار می دهد، بهتر است تا این مصارف و اثر آنها بر عملیات های ایالات متحده 

را نیز مورد ملاحظه قرار بدهد.

 هشدار 13-4: ملاحظات درباره روش های دفع ضایعات جامد که در کمپ 

لِتِرنک )Leatherneck( بکار گرفته می شود
در ماه جولای، SIGAR نسبت به خطرات صحی که ادامه استفاده از عملیات های 

سوزاندن ضایعات در هوای آزاد برای دفاع ضایعات روزانه در کمپ لترنک در ولایت 
هلمند به همراه دارد، به قوماندان های CENTCOM و نیروهای بین المللی-افغانستان 

)USFOR-A( هشدار داد. دود سمی که روزانه از سوزاندن ضایعات جامد متصاعد می 
شود، احتمال خطر صحی بلندمدت را برای کارکنان کمپ افزایش می دهد.

این کمپ، که در حال حاضر 13500 تن از کارکنان ملکی و نظامی ایالات متحده را در 
خود جای می دهد، از ترکیبی از روش های سوزاندن در کوره های ضایعات و سوزاندن 

گودال ها در هوای آزاد برای دفع حدود 54 تنُ ضایعات جامد که روزانه تولید می شود، 
استفاده می کند. بازرسان SIGAR دریافتند که باآنکه کمپ لترنک 11.5 ملیون دالر را 

برای خریداری و نصب دو کوره سوزاندن ضایعات با ظرفیت های 12 تنی و 24 تنی 
به مصرف رسانده است، از ظرفیت کامل کوره های 12 تنی استفاده نمی شود و کوره 
های 24 تنی نیز به دلیل اعطا نشدن قرارداد استفاده از آنها، کاملاًبلااستفاده مانده اند. 
در نتیجه، کمپ لترنک با نقض صریح رهنمود DOD، عمدتاً از عملیات های سوزاندن 

ضایعات در هوای آزاد برای دفع ضایعات جامد خویش استفاده می کند.
مقامات کمپ به SIGAR اطلاع دادند که قرار بود یک قرارداد برای راه اندازی و مراقبت 
از کوره های 24 تنی اعطا شود و یک قرارداد 1.1 ملیون دالری باید الی ختم ماه جولای 2013 

برای حمل کثافات به خارج از محل به یک محل دفع کثافات در منطقه منعقد شود. تحلیل 
SIGAR نشان می دهد که استفاده مؤثر و مثمر از کوره های سوزاندن ضایعات باید به کمپ 

این امکان را بدهد تا استفاده از عملیات های سوزاندن ضایعات در هوای آزاد را متوقف 
بسازد و احتمالاً نیاز به عقد قرارداد برای حمل کثافات به خارج از محل را برطرف کند. 

)SIGAR دود ناشی از سوزاندن ضایعات در هوای آزاد در کمپ لترنک. )عکس
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SIGAR به قوماندان های اردو توصیه کرد تا تضمین کنند که از ظرفیت کوره های 
 سوزاندن ضایعات به طور کامل استفاده می شود و نیاز به قرارداد حمل ضایعات جامد 

به محل دفع ضایعات منطقه را مجددامًورد ارزیابی قرار بدهند. 

)Chemonics International, Inc( هشدار 13-5: ممیزی مالی شرکت کمونیکس انترنشنل
در تاریخ 2 جولای SIGAR ،2013 نامه ای به USAID ارسال کرد و طی آن امتناع 

قراردادی امریکایی،شرکت کمونیکس انترنشنل )کمونیکس(،را از ارائه معلوماتی که 
ممیزین در جریان دوره ممیزی درخواست کردند، تذکر داد. SIGAR از USAID خواست 
تا در بررسی 13.5 ملیون دالر مصارف مشکوک دقت خاص بکار بندد، مسئولیت کمونیکس 
در قسمت همکاری کامل با ممیزین فدرال را به این اداره یادآوری کند، و مسائل ذکرشده 

در ممیزی مالی در ارزیابی اعطاآت آینده و تعدیلات در اعطای قراردادهایی که شرکت 
کمونیکس در آن دخیل است را مورد ملاحظه قرار بدهد. برای مشاهده خلاصه ای از 

ممیزی مالی کمونیکس، به صفحه 41 رجوع کنید.

هشدار 13-6: نواقص جدی در توافقنامه وزارت خارجه با سازمان حقوقی انکشاف 

بین الملل تشخیص داده شد
SIGAR درباره نواقص جدی مربوط به برنامه انتقال فعالیت های آموزشی سکتور عدلی 

 )INL( که تحت مدیریت اداره بین المللی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون )JTTP( 
قرار دارد، به وزیر دفاع هشدار داد. SIGAR در ممیزی جاری خود از برنامه های حاکمیت 

قانون وزارت خارجه دریافت که INL یک توافقنامه تک-منبعی را به سازمان حقوقی 
انکشاف بین الملل )IDLO( برای ارائه خدمات آموزشی به سکتور عدلی در افغانستان 

 اعطا کرده بود. به نظر نمی رسد که اعطای این قرارداد شامل شروط اساسی باشد که 
 به INL امکان می داد تا نظارت و ارزیابی مناسب از پروژه ای که انتظار می رود حدود 

50 ملیون دالر برای مالیات دهندگان ایالات متحده هزینه داشته باشد را تضمین کند. 
برعلاوه، معلومات مقدماتی جمع آوری شده از سوی ممیزین SIGAR نشان می دهند 

که IDLO از آمادگی کافی برای مدیریت و حسابدهی نسبت به نحوه مصرف پول های 
مالیات دهندگان ایالات متحده بالای JTTP برخوردار نیست. 

 IDLO با INL توصیه کرد که وزارت خارجه به نواقص نظارتی در توافقنامه SIGAR
 JTTP برای اجرای بخشی از IDLO رسیدگی کند و شرایطی را که به اعطای توافقنامه به

منجر شدند را مورد بررسی قرار بدهد. برعلاوه، SIGAR توصیه کرد که وزارت خارجه 
تمام قراردادها، کمک های بلاعوض، و سایر توافقنامه های مشابه مربوط به بازسازی 

افغانستان را مورد بررسی قرار دهد تا اطمینان حاصل کند که ترتیبات لازم برای نظارت 
مناسب اتخاذ شده است.

گزارش های ممیزی منتشرشده
 در این سه ماهه، SIGAR شش گزارش ممیزی را به اتمام رساند که موضوعات مالیات 
 های دولت افغانستان بر قراردادی ها، نظارت دولت بر توافقنامه های کمک بلاعوض 
و توافقنامه های همکاری، اقدامات وزارت خارجه و USAID برای جلوگیری از عقد 

قرارداد با گروه های دشمن، برنامه DOD برای ایجاد یک SMW افغانی برای حمایت 
از فعالیت های مبارزه با مواد مخدر و تروریزم، وضعیت APPF، و برنامه ایجاد ثبات 

USAID را به بررسی گرفته بودند. 

ممیزی های تکمیل شده
ممیزی 13-8: مالیات ها: دولت   •  

افغانستان حدود یک ملیارد دالر را به 
شکل مالیات های تجاری بر قراردادی 

های حامی اقدامات ایالات متحده در 
افغانستان وضع کرده است 

ممیزی 13-12: بخش عمده قراردادهای   •  
مساعدتی اعطاشده از سوی وزارت خارجه 

برای فعالیت های بازسازی افغانستان 
ممیزی نشده است

ممیزی 13-13: جناح مأموریت های خاص   •  
افغانستان: DOD در حال پیشبرد پروسه 
خریداری 771.8 ملیون دالر طیاره هایی 

است که افغان ها توانایی استفاده و 
مراقبت از آنها را ندارند

ممیزی 13-14: عقد قرارداد با گروه های   •  
دشمن: وزارت خارجه و USAID برای فسخ 

قرارداد در مواردی که پیوند قراردادها با 
گروه های دشمن شناسایی می شوند، به 

قدرت و صلاحیت بیشتری ضرورت دارند 

ممیزی 13-15: نیروهای حفاظت عامه   •  
 افغانستان: تشویش ها درباره قابلیت 

ها و مصارف این نیروها همچنان مطرح 
می باشند

ممیزی 13-6: ثبات در ساحات کلیدی   •  
)SIKA(: بعد از 16 ماه و مصرف 47 

ملیون دالر، USAID اهداف اساسی برنامه 
را برآورده نساخته بود
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ممیزی 13-8: مالیات های وضع شده بالای قراردادی ها
مالیات ها: دولت افغانستان حدود یک ملیارد دالر را به شکل مالیات های تجاری بالای قراردادی 

هایی که از اقدامات دولت ایالات متحده در افغانستان پشتیبانی می کنند، وضع کرده است
ادارات دولتی ایالات متحده، بشمول DOD، وزارت خارجه، و USAID توافقنامه هایی 
را با دولت افغانستان به امضا رسانده اند که قراردادهای آنها را از مالیات های تجاری 
مشخصی در افغانستان معاف می سازد. هدف ایالات متحده از عقد این توافقنامه ها، 

محدود ساختن مالیات هایی است که قراردادی های تحت تمویل ایالات متحده پرداخت 
می کنند تا به این ترتیب مصارف پروژه ها را برای مالیات دهندگان ایالات متحده کاهش 

بدهد. بااینحال، SIGAR دریافت که از سال 2008، دولت افغانستان جرایم مالیاتی بر 
قراردادی های پشتیبان فعالیت های دولت ایالات متحده در افغانستان وضع کرده است که 

باید طبق توافقنامه های به امضا رسیده از آن مالیات ها معاف باشند. 

یافته ها
همانطورکه در جدول 2.1 نشان داده شده است، وزارت مالیه افغانستان )MOF( از سال 2008 
بیش از 921 ملیون دالر را به شکل مالیات های تجاری و جریمه های مربوطه بر 43 قراردادی 

 که از فعالیت های دولت ایالات متحده در افغانستان پشتیبانی می کنند، وضع کرده است. 
از این مبلغ، 93 ملیون دالر مربوط به مالیات هایی است که بر رسیدهای تجاری و عواید سالانه 

شرکتی وضع شده است — یک کتگوری مالیاتی که هردو دولت ایالات متحده و افغانستان 
توافق کردند تا قراردادی هایی که تحت توافقنامه های پوشش داده شده فعالیت می کنند، 

باید از پرداخت آن معاف باشند. SIGAR دریافت که در بعضی موارد با وجود توافقنامه 
های بین ادارات ایالات متحده و دولت افغانستان که معافیت از مالیات های مشخصی را در 

افغانستان تأمین می کنند، بازهم بر قراردادی ها مالیات وضع شده بود. 
مقامات ایالات متحده و وزارت مالیه افغانستان درباره وضعیت معافیت مالیاتی قراردادی 

های فرعی اتفاق نظر ندارند، که این امر موجب سردردگمی و انقطاع فعالیت های ایالات 
متحده در افغانستان شده است. مقامات MOF ادعا می کنند که توافقنامه های DOD و 

وزارت خارجه صرفابًه قراردادی های اصلی وضعیت معافیت از مالیات اعطا می کنند. مقامات 
دولت ایالات متحده مدعی اند که این توافقنامه ها تمام شرکت های غیرافغانی —بشمول 

جدول 2.1

ارزیابی مالیات وضع شده برای قراردادی های حامی قراردادهای دولت ایالات متحده 

مجموع مالیاتاداره
 مبالغ نگاه 
داشته شده

 رسیدهای تجاری و مبالغ مالیات 
تعداد قراردادی هاغیرقابل تعیین cبر عاید سالانه شرکتی

USAID$5,458,7138$5,223,048$235,665$07

21,500,00017$62,704,000$8,671,298$92,875,298$وزارت دفاع

12,657,6728$1,200,000$5,238,000$19,095,672$وزارت خارجه
a 748,989,69711$29,300,000$25,677,833$803,967,530$ادارات مختلف

b 783,147,36843$93,439,665$44,810,180$921,397,213$مجموع

نوت ها:
قراردادی های چند اداره ای،قراردادی ها�یی هستند که تحت قراردادها برای ترکی�بی از ادارات وزارت دفاع، خارجه، و USAID کار می کنند. هیچ قراردادی شامل در نمونه SIGAR شامل نبود که قراردادی   a 

با ادارات غ�یی از وزارت های دفاع،خارجه و USAID داشته باشد.
ه از سوی د افغانستان بانک در تاریخ 9/18/2012 تبدیل کرد. این جدول نشان دهنده مبالغ پرداخت شده و  ، SIGAR ارقام را به دالر طبق نرخ مبادله منت�شر در قسمت اشکال ارائه شده به SIGAR به افغا�نی  b 

ارزیا�بی شده است.
نی بودند چراکه ارزیا�بی مالیات صادرشده از سوی دولت افغانستان کتگوری مشخص مالیات مورد ارزیا�بی را ذکر نکرده بود. بااینحال، طبق تحلیل SIGAR، این اداره معتقد  قابل تعی�یی بع�نی از مالیات ها غ�یی  c 

قانو�نی است. است که بخش عمده این مبلغ مجموعی احتمالاً غ�یی

منبع: تحلیل SIGAR از معلومات قراردادی ها.
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قراردادی های اصلی و فرعی— را، که از فعالیت های دولت ایالات متحده پشتیبانی می کنند، 
از پرداخت مالیات معاف می سازد. با توجه به مناقشات جاری و ماهیت مبهم ارزیابی های 
صادره از سوی MOF، 43 قراردادی شامل در نمونه SIGAR حدود 67 ملیون دالر از 921 

ملیون دالر مجموعی ارزیابی های مالیاتی را پرداخت کرده اند. اکثر آنها تاهنوز با ارزیابی های 
حل و فصل ناشده مواجه اند. وزارت مالیه افغانستان در نتیجه ارزیابی پرداخت های معوق، 
محدودیت هایی را بر بعضی قراردادی ها وضع کرده و از تجدید جواز کاری آنها خودداری 

کرده است. دولت افغانستان حتی کارکنان بعضی از قراردادی ها را دستگیر کرده است.
SIGAR همچنین دریافت که مأمورین عقد قرارداد وزارت های دفاع و خارجه با قوانین 

مالیاتی افغانستان آشنایی کامل ندارند و در نتیجه، مبالغی را به شکل نابجا به قراردادی ها 
بخاطر مالیات های پرداخت شده به دولت افغانستان پرداخت کرده اند. درحالیکه وزارت 

های دفاع و خارجه، و USAID برای کمک به قراردادی های اصلی خود برای حصول معافیت 
مالیاتی اقداماتی را صورت دادند، وزارت های دفاع و خارجه برای تضمین حصول تصدیقنامه 

های لازم برای معافیت مالیاتی قراردادی های فرعی، اقدامات لازم را اتخاذ نکرده اند. 

توصیه ها
 SIGAR توصیه کرد که وزیر خارجه، در زمره سایر موارد، یک موضع منسجم و یکپارچه 

درباره آنچه که دولت ایالات متحده وضع مالیات مقتضی بر قراردادی های پشتیبان فعالیت 
های دولت ایالات متحده در افغانستان تلقی می کند، طرح نماید. SIGAR همچنین توصیه 

می کند که وزارت خارجه و USAID مشخص کنند که آیا مالیات های پرداخت شده، قانونی 
بودند و یا خیر، و مالیات هایی که به شکل نابجا پرداخت شده بودند را مجدداً حصول کند. 

SIGAR همچنین سه توصیه به وزارت خارجه، USAID، هیئت انجنیران اردوی ایالات 
متحده )USACE(، و قوماندانی عقد قرارداد گروه پشتیبانی از صحنه عملیات مشترک 

قوماندانی مرکزی )C-JTSCC( ایالات متحده برای طرح طرزالعمل هایی برای قراردادی ها 
به منظور حصول اسناد لازمه وضعیت معافیت مالیاتی از دولت افغانستان، انتشار رهنمودی 

برای مشخص ساختن درست مالیات ها در قراردادها و صورتحساب ها، و اتخاذ اقداماتی برای 
 SIGAR ،جلوگیری از بازپرداخت نابجای مبالغ مالیات به قراردادی ها طرح کرد. برعلاوه

دو موضوع را برای بررسی توسط کانگرسبه منظور تضمین اینکه کانگرس از معلومات کامل 
درباره مالیات های وضع شده از سوی دولت افغانستان برخوردار است و برای رسیدگی به 

موارد وضع مالیات نابجا از سوی دولت افغانستان مشخص ساخت. 

توضیحات اداره
 SIGAR در اظهارنظری درباره مسوده این گزارش، با توصیه های USACE و C-JTSCC
موافقت کردند. وزارت خارجه درباره توصیه SIGAR مبنی بر طرح یک موضع منسجم و 

یکپارچه درباره آنچه که دولت ایالات متحده وضع مالیات مقتضی بر قراردادی ها تلقی می 
کند، موافقت یا مخالفت صریحی از خود نشان نداد؛ این وزارت اظهار داشت که چنین موضع 
یکپارچه ای از قبل طرح شده است و این درست نیست که گفته شود تفاوت های بین اداری 

وجود دارد. SIGAR با این اظهارات مخالف است. یافته SIGAR مبنی بر اینکه قراردادی 
ها درباره رویکرد مالیاتی متفاوت ادارت مختلف فدرال رهنمایی دریافت نکرده اند، نشان 

می دهد که تفاوت های بین اداری در واقع وجود دارند. وزارت خارجه در مورد توصیه 
SIGAR برای تعیین قانونی بودن مالیات های پرداخت شده و حصول مجدد مالیات های 

پرداختی نابجا اظهار موافقت یا مخالفت نکرد اما درخواست کرد که تفیصلات بیشتری درباره 
تحلیل SIGAR ارائه شود. SIGAR معلومات دقیق درباره انواع مالیات هایی که در جریان 

چنانچه به تصویب برسد، شروط جدید 
در NDAA سال مالی DOD 2014 را ملزم 

خواهند ساخت تا مالیات های ارزیابی شده 
از سوی دولت افغانستان را مسترد کنند. 
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یک کانفرانس خروجی در ماه جنوری 2013 شناسایی کرده بود، به وزارت دفاع ارائه کرد. 
این معلومات باید برای اجرای توصیه های SIGAR از سوی وزارت دفاع کافی باشد. باآنکه 

SIGAR علاقه مند است تا معلومات اضافی درباره تحلیل خود ارائه کند، SIGAR یادآور 
می شود که تضمین مشروعیت مالیات هایی که این وزارت پرداخت می کند و حصول مجدد 
 USAID .مالیات هایی که به شکل نابجا پرداخت شده بودند، مسئولیت وزارت خارجه است

با توصیه های SIGAR موافقت یا مخالفت نکرد، اما در عوض اظهار داشت که توصیه های 
طرح شده قبلاً عملی شده بودند، قابل اجرا نبودند، یا فاقد تحلیل مشروح بودند تا این اداره 

بتواند برمبنای آن، توصیه ها را اجرا کند. SIGAR با این اظهارات موافق نیست و معتقد است 
که توصیه های این اداره معتبر و دارای تفصیلات کافی می باشند.

ممیزی 13-12: کمک های بلاعوض و توافقنامه های همکاری وزارت خارجه
قراردادهای مساعدتی اعطاشده از سوی وزارت خارجه برای فعالیت های بازسازی 

افغانستان عمدتاً مورد ممیزی قرار نگرفته اند
مقررات دولتی ایالات متحده که از سوی دفتر مدیریت و بودجه )OMB( صادر شده اند، 

چنین مقرر می کنند که ممیزان مستقل مخارج مؤسسات غیرفدرال که وجوه مالی فدرال را به 
 A-133 OMB مصرف می رسانند را مورد بررسی قرار بدهند. این مقررات که در متحدالمال

ذکر شده اند، تصریح می کنند که مؤسسات غیرانتفاعی که بیش از 500000 دالر از وجوه مالی 
فدرال را در سال به مصرف می رسانند، یک ممیزی منفرد یا مختص به برنامه انجام بدهند 
که این ممیزی باید از سوی یک ممیز مستقل انجام شود. با توجه به اینکه ممیزی های مالی 
در تضمین اینکه وجوه مالی در راه مناسب به مصرف می رسند و نسبت به آنها حسابدهی 

صورت می گیرد، نقش مهمی ایفا می کنند، SIGAR این ممیزی را به منظور بررسی وسعتکار 
ممیزی از کمک های بلاعوض و توافقنامه های همکاری راه اندازی کرده است.

یافته ها
طبق اسناد وزارت خارجه، این وزارت در دوره بین سال های مالی 2002 و 2011، 140 مورد 

کمک بلاعوض و توافقنامه همکاری با ارزش بیش از یک ملیون دالر را اعطا کرده است، که 
ارزش مجموعی آنها برابر با 315 ملیون دالر برآورد می شود. تنها 41 مورد —یا 29%— این 

قراردادهای اعطایی مورد ممیزی قرار گرفته اند. ارزش پرداخت شده مجموعی برای 99 
 قرارداد اعطایی ممیزی ناشده برابر با 191.6 ملیون دالر است. جدول 2.2 در صفحه بعد 
انواع مؤسسات و تعداد قراردادهای اعطایی ممیزی ناشده را به تفکیک نشان می دهد. 

دلایل عدم انجام ممیزی های مالی برحسب نوع دریافت کننده قرارداد تفاوت داشت:
50 مورد از 65 قرارداد اعطایی به مؤسسات خارجی به این دلیل ممیزی نشده   •  

بودند که وزارت خارجه یک پالیسی در سطح وزارت وضع نکرده بود که ممیزی 
 قراردادهای اعطایی به این مؤسسات را الزامی می ساخت. به عبارت دیگر، سازمان 

های منفرد پالیسی های خود را وضع کرده اند، که این وضعیت به الزامات نامنسجم 
ممیزی در چوکات این اداره منجر شده است.

42 مورد از 68 قرارداد اعطایی به مؤسسات غیردولتی امریکایی به این دلیل مورد ممیزی   • 
قرار نگرفتند که جزء "برنامه های عمده" محسوب نمی شدند. برعلاوه، سه مؤسسه که سه 

قرارداد جداگانه دریافت کرده اند، به این دلیل ممیزی های A-133 را اجرا نکرده اند که 
وزارت خارجه رهنمودهای مشخصی به دریافت کنندگان قرارداد ارائه نکرده بود.

4 قرارداد اعطاشده به شرکت های انتفاعی به این دلیل مورد ممیزی قرار نگرفتند   •  
که وزارت خارجه الزامی بودن ممیزی این قراردادها را تصریح نکرده بود.
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3 قرارداد اعطاشده به مؤسسات عامه بین المللی به این دلیل مورد ممیزی قرار   •  
نگرفتند که تصمیم گیری درباره ممیزی به مؤسسات دریافت کننده وانهاده شده بود، 
که هیچیک از آنها مشخصاً برای این قراردادهای اعطاشده درخواست ممیزی نکردند.

SIGAR منحیث بخشی از الزام نظارتی خویش تعدادی ممیزی مالی از قراردادها، 
کمک های بلاعوض، و توافقنامه های همکاری تحت تمویل وزارت خارجه، وزارت دفاع، 

USAID، و وزارت زراعت )USDA( را راه اندازی کرده است. از 99 قرارداد اعطایی 
که وزارت خارجه مورد ممیزی قرار نداده است، SIGAR در جال اجرای ممیزی مالی 

بر هشت قرارداد اعطایی به دو مؤسسه خارجی است. ارزش مجموعی این قراردادهای 
اعطایی برابر با 27 ملیون دالر است.

توصیه ها
SIGAR چهار توصیه به وزیر خارجه برای بهبود حسابدهی نسبت به مساعدت های 

اعطایی خویش برای بازسازی افغانستان طرح کرد. این توصیه ها شامل وضع یک پالیسی 
 که ممیزی مساعدت های اعطایی به مؤسسات خارجی را الزامی بسازد و یک طرح 

رهنمود تصریحی برای تضمین وضاحت و یکپارچگی الزامات ممیزی بودند.

توضیحات اداره
وزارت خارجه در توضیحات خود درباره مسوده این گزارش با توصیه های SIGAR در 

مجموع موافقت کرد و یادآور شد که این گزارش بر ضرورت بهبود میکانیزم های نظارتی 
وزارت خارجه بر مساعدت های فدرال در خارج از کشور تأکید می کند.

جدول 2.2

قراردادهای مساعدتی اعطاشدهاز سوی وزارت خارجه برای بازسازی افغانستان، 
2011-2002

نوع مؤسسه

تعداد 
مجموعی 

قراردادهای 
اعطاشده

ارزش مجموعی 
قراردادهای 
 اعطاشده 

a)ملیون دالر(

قراردادهای 
اعطایی 
ممیزی 
ناشده

مبلغ پرداختی ممیزی 
ناشده اعطاشده 

b)ملیون دالر(

103.0$161.350$65مؤسسات خارجی

75.3$136.442$68مؤسسات غیرانتفاعی ایالات متحده

6.7$9.44$4شرکت های انتفاعی ایالات متحده

6.6$8.33$3مؤسسات عامه بین المللی

191.6$315.499$140مجموع

نوت ها: اعداد روند شده اند.
ارزش مجموعی در تاریخ 20 اگست 2012؛ بشمول اصلاحات وضع شده از سوی بخش امور عامه سفارت کابل در ایالات متحده   a 

در تاریخ 10 دسم�بی 2012. 
مبالغ پرداخ�تر از چندین اداره و دف�تر مختلف جمع آوری شده اند و مربوط به دوره اکتوبر الی دسم�بی 2012 می باشند. برای هفت قرارداد   b

اعطا�یی که معلومات مربوط به پرداخت های آنها در دست نیست، SIGAR مبالغ پرداخ�تر را برابر با مبالغ قابل پرداخت برآورد کرده است.

منبع: ممیزی SIGAR 13-12، بخش عمده قراردادهای مساعدتی اعطاشده از سوی وزارت خارجه برای فعالیت های بازسازی افغانستان ممیزی 
نشده اند.
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ممیزی 13-13: جناح هوایی مأموریت های خاص افغانستان
جناح هوایی مأموریت های خاص افغانستان: DOD در حال پیشبرد پروسه خریداری 771.8 

ملیون دالری طیاره هایی است که افغان ها نمی توانند از آنها استفاده و مراقبت کنند
 )SMW( در ماه جولای 2012، دولت افغانستان جناح هوایی مأموریت های خاص

افغانستان را به منظور تأمین حمایت هوایی در شرایط بحرانی برای نیروهای عملیات 
های خاص ANA که وظیفه اصلی آنها مبارزه با تجارت مواد مخدر و تروریزم است، 

ایجاد کرد. از آن زمان، DOD حدود 122 ملیون دالر را برای انکشاف SMW تخصیص 
داده است، قراردادهای اضافی به ارزش مجموعی 771 ملیون دالر برای خریداری 48 

دستگاه طیاره جدید اعطا کرده است، و قصد دارد تا صدها ملیون دالر دیگر برای نظارت، 
 SMW مراقبت،آموزش، و حمایت لوجستیکی به مصرف برساند. این ممیزی )1( ظرفیت

برای استفاده و مراقبت از مجموعه طیاره های فعلی و آینده خویش، و )2( مؤثریت 
نظارت دولت ایالات متحده بر سفارش های وظیفوی به ارزش 772 ملیون دالر برای ارائه 

حمایت های مراقبتی، لوجستیکی، و تجهیزاتی به SMW را به بررسی گرفت. 

یافته ها
SIGAR دریافت که افغان ها فاقد ظرفیت —در هردو جنبه تعداد پرسونل و تخصص— 
برای استفاده و مراقبت از مجموعه طیاره های فعلی و آینده SMW هستند. برای مثال، 

 الی تاریخ 23 جنوری 2013، پرسونل SMW صرفاً شامل 180 نفر بود — که این تعداد 
 کمتر از یک بر چهار حصه پرسونل مورد نیاز برای رسیدن به قوت کامل است. 

 DOD و مأموریت آموزشی ناتو-افغانستان )NTM-A( پلانی که نقاط عطف و تاریخ 
های نهایی برای دستیابی به کامل پرسونلی SMW برای توجیه مجموعه طیاره های 

تصویب شده را مشخص بسازد، تهیه نکرده اند. برعلاوه، مشکلات استخدام و آموزش 
 مداوم روند رشد SMW را کند ساخته است. این مشکلات شامل پیدا کردن کارمندان 
افغان که باسواد باشند و بتوانند از این محدودیت بگذرند، و پروسه 18 الی 20 ماهه 

بررسی سوابق از سوی ایالات متحده که با هدف حذف کاندیداهای مرتبط با شبکه های 
جنایی یا شورشی انجام می شود، می باشد. فقدان توافق بین وزارت دفاع افغانستان 

 SMW بر سر ساختار قوماندانی و کنترول )MOI( و وزارت داخله این کشور )MOD( 
نیز اثر منفی بر رشد و ظرفیت SMW دارد.

DOD پلانی برای انتقال وظایف مراقبت و مدیریت لوجستیکی به افغان ها طرح 
نکرده است. قراردادهای DOD 50% کار مراقبت و ترمیمات را برای مجموعه طیاره 

های فعلی SMW که شامل 30 هلیکوپتر Mi-17 است و 70% مراقبت اساسی و مدیریت 
لوجستیکی، و همچنین تدارک پرزه جات اشتبنی و مواد را انجام می دهند.

SMW برای انجام مسئولیت های خویش در مبارزه با تروریزم، که یکی از بخش های 
اساسی مأموریت او است، شدیدابًه DOD وابسته است. الی 16 جنوری 2013، از 47 پیلوت 

مقررشده در SMWتنها 7 تن از شایستگی کامل برای پرواز با عینک های دید در شب، که 
یکی از الزامات برای اجرای اکثر مأموریت های مبارزه با تروریزم است،برخوردار بودند.

با وجود این مشکلات، DOD برای خریداری 48 دستگاه طیاره جدید برای SMW اقدام 
کرده است. در ماه اکتوبر DOD ،2012 یک قرارداد 218 ملیون دالری را برای خریداری 18 
دستگاه طیاره بال ثابت PC-12 به شرکت Sierra Nevada اعطا کرد، و در ماه جون 2013، 
DOD یک قرارداد تعدیلی به ارزش 553.8 ملیون دالر برای خریداری 30 دستگاه هلیکوپتر 

Mi-17 به شرکت Rosoboronexport اعطا کرد.

درحالیکه خدمه پرواز SMWبرای یک مأموریت آموزشی 
در کابل آمده می شوند، ممیزین SIGAR به آنها می 

)SIGAR پیوندند )عکس
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SIGAR دریافت که علاوه بر مشکلات مربوط به ظرفیت SMW برای استفاده و 
مراقبت از مجموعه طیاره های فعلی و پلان شده خویش، دو سفارش وظیفوی کلیدی 
DOD —آنهایی که خدمات مراقبتی، لوجستیکی، و تجهیزاتی مداوم برای حمایت از 

SMW را تأمین می کنند— فاقد سنجه های اجرایی هستند و نظارت DOD ناکافی بوده 
است. نظارت ضعیف شعبه غیراستندرد عقد قرارداد طیاره هلیکوپتر DOD موجب شد 

که قراردادی حساب درستی از به میزان ساعاتی که طیاره ها در مراقبت دیپو قرار داشتند، 
ارائه نکنند و درباره آمادگی طیاره ها معلومات غلط ارائه شود. این سفارش های وظیفوی 

فاقد پلان های مراقبت از تضمین کیفیت می باشند و، در زمان ممیزی، DOD در کابل 
کارکنانی که از صلاحیت مقتضی و تجربه لازم برای نظارت مؤثر بر عملکرد قراردادی های 

ایالات متحده داشته باشند،در استخدام نداشت. 

توصیه ها
 SIGAR توصیه کرد که بخش های ارائه خدمات تهیه، تکنالوژی، و لوجستیکی تحت 

امر وزیر دفاع تمام فعالیت های مربوط به قراردادهای اعطاشده برای 48 دستگاه طیاره 
جدید برای SMW را تا زمانی که یک تفاهم نامه بین وزارت های داخله و دفاع افغانستان 

تکمیل و امضا می شود، به حالت تعلیق در آورند. SIGAR توصیه کرد که چنانچه 
تفاهم نامه بین وزارت های داخله و دفاع تکمیل و امضا شد، نقاط عطف واضح حمایت 

پرسونلی،مراقبتی و لوجستیکی برای SMW تعیین شود و تهیه و تحویل طیاره های جدید 
مشروطبه تکمیل موفقیت آمیز این نقاط عطف انجام شود. 

SIGAR همچنین توصیه کرد که DOD پلانی برای انتقال مدیریت مراقبت و 
لوجستیک به مسئولین افغان طرح کند و سنجه ها و نقاط عطف اجرایی را در اظهارنامه 

کار پیشنهادی برای قرارداد جدید مراقبت و لوجستیک شامل بسازد. 
و در آخر، SIGAR توصیه کرد که مقامات عقد قرارداد DOD دو سفارش وظیفوی 
کلیدی را برای شامل ساختن سنجه های اجرایی و پلان های مناسب مراقبت از تضمین 

کیفیت تعدیل کنند؛ تضمین کنند که قرارداد/سفارش وظیفوی جدید این سنجه ها و پلان 
ها را در بر دارد؛ و چند نماینده مأمور عقد قرارداد که از اختیار کافی و تجربه لازم 
 برخوردار باشند را در افغانستان به منظور نظارت مؤثر بر حمایت قراردادی ها از 

SMW منصوب کنند.

توضیحات اداره
 ،)OSD( توضیحات رسمی درباره مسوده این گزارش از جانب دفتر وزیر دفاع SIGAR

هیئت آموزشی سازمان معاهده اتلانتیک شمالی-افغانستان/قوماندانی مشترک انتقال 
مسئولیت های امنیتی-افغانستان )CSTC-A/NTM-A(، قوماندانی مواد اردوی ایالات 
متحده، و شعبه عقد قرارداد NSRWA دریافت کرد. OSD و CSTC-A/NTM-A با 

توصیه های SIGAR مبنی بر به تعویق انداختن پلان های تهیه طیاره های جدید برای 
SMW موافقت نکردند. هردوی این ادارات اظهار داشتند که اقدامات عقد قرارداد قبلاً 

 انجام شده اند و ISAF در حال کار با دولت افغانستان برای طرح منشوری است که 
همان هدف تفاهم نامه پلان شده بین وزارت های داخله و دفاع را برآورده می سازد. 

 بااینحال، SIGAR تأکید می کند که اقدام برای تهیه این طیاره ها تا زمانی که توافقی 
 بین دو وزارت حاصل نشده است، بسیار ناسنجیده است. SIGAR همچنین یادآور می 

 شود که DOD قبل از اعطای قرارداد 30 دستگاه Mi-17 در تاریخ 16 جون 2013، مسوده 
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ای از این گزارش را که حاوی توصیه ای برای به تعویق انداختن پلان های خریداری طیاره 
جدید برای SMW بود، دریافت کرده بود. OSD و CSTC-A/NTM-A با شش توصیه 

دیگر شامل در گزارش موافقت کردند. قوماندانی مواد اردوی ایالات متحده به سه توصیه 
ای که برای این نهاد طرح شده بود پاسخ داد و با هریک از آنها موافقت کرد. دفتر پروژه 

NSRWA با دو توصیه ای که برای این اداره طرح شده بود،موافقت کرد.

ممیزی 13-14: عقد قرارداد با گروه های دشمن
 عقد قرارداد با گروه های دشمن: وزارت خارجه و USAID برای فسخ قراردادهایی که 

با گروه های دشمن پیوند دارند،به صلاحیت بیشتری نیاز دارد
در ماه اپریل SIGAR ،2013 گزارشی درباره پروسه ای که DOD برای تبعیت از بخش 
841 —ممانعت از عقد قرارداد با گروه های دشمن در صحنه عملیات های قوماندانی 

مرکزی ایالات متحده— NDAA سال مالی 2012 وضع کرده بود و راه های تقویت این 
قانون ارائه کرد. این گزارش یادآور شد که بخش 841 صلاحیت قانونی برای تحدید، فسخ، 
یا ابطال قراردادهای منعقدشده با اشخاص یا مؤسسات مخالف نیروهای ایالات متحده یا 

ائتلاف به وزارت خارجه و USAID اعطا نمی کند. 
با هدف پیگیری وضعیت گزارشی که SIGAR پیش از این منتشر ساخته بود، این 

ممیزی )1( پروسه هایی را که وزارت خارجه و USAID برای جلوگیری از عقد قرارداد 
با حامیان فعال گروه های شورشی و یا مخالفین نیروهای ایالات متحده یا ائتلاف در 
افغانستان طرح کرده اند را تشریح می کند، و )2( درباره اثر بالقوه عدم برخورداری 

وزارت خارجه و USAID از صلاحیت عقد قرارداد بخش 841 بحث می کند.

یافته ها
 برای جلوگیری از تمویل محاربین دشمن توسط وجوه مالی ایالات متحده، وزارت خارجه 

و نیز USAID پروسه هایی را برای بررسی سوابق قراردادی های غیرامریکایی در 
افغانستان طرح کرده اند. 

از ماه اکتوبر 2012، وزارت خارجه سوابق تمام شرکت های غیرامریکایی که برای 
حصول قراردادهای تحت تمویل ایالات متحده رقابت می کردند را مورد بررسی قرار داده 
است. دفتر تحلیل و مدیریت ریسک وزارت خارجه معلومات ارائه شده از سوی قراردادی 
ها را با دیتابیس های مختلف مقایسه می کند تا مشخص کند که آیا معلوماتی در خصوص 

 سوابق منفی —که می تواند شامل معلومات درباره رابطه با گروه های دشمن باشد— 
این شرکت ها یا مقامات کلیدی آنها وجود دارد یا خیر. معین اداره ای که فعالیت مربوطه 

را تکمیل می کند تصمیم نهایی را درباره واجد شرایط بودن یک قراردادی برای دریافت 
یک قرارداد تحت تمویل وزارت خارجه اتخاذ می کند. چنانچه یک قراردادی واجد شرایط 

شناخته شود، این فیصله برای یک سال اعتبار دارد، مگرآنکه در مقامات کلیدی شرکت 
تغییرات به میان آید.

USAID سوابق تمام قراردادی های اصلی غیرامریکایی را، همراه با قراردادی های فرعی 
آنها، که برای دریافت قراردادهای با ارزش بیش از 25000 دالر باهم رقابت می کنند، مورد 

بررسی قرار می دهد. واحد پشتیبانی از بررسی سوابق هیئت USAID مستقر در افغانستان، 
یک بسته معلوماتی ارائه شده از سوی قراردادی را به لحاظ صحت و کمال مورد بررسی 

قرار می دهد. چنانچه این واحد تشخیص داد که مشکلی وجود ندارد، هئیت USAID این 
بسته را برای بررسی بیشتر به دفتر امنیت این اداره در واشینگتن دی. سی. ارسال می کند. 

چنانچه دفتر امنیت USAID معلوماتی درباره سوابق منفی قراردادی مربوطه پیدا نکند، 
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یک توصیه شایستگی برای قراردادی ارائه می کند. تصمیم نهایی درباره اعلام شایستگی یک 
قراردادی برای یک قرارداد را معاون ارشد رییس هئیت USAID اتخاذ می کند.

DOD درباره منصوبین بخش 841 این اداره از ماه نومبر 2012، به وزارت دفاع و 
USAID معلومات ارائه کرده است. باآنکه این ادارات در جریان پروسه بررسی سوابق 

این معلومات را مد نظر می گیرند، هیچیک از آنها برای تصمیم گیری در مورد عقد 
قرارداد،منحصراً به این معلومات اتکا نمی کنند.

از آنجا که بخش 841 بر وزارت خارجه و USAID قابل تطبیق نیست، این دو اداره 
از عقد قرارداد با اشخاص یا مؤسساتی که منحیث حامی شورشیان و یا مخالف نیروهای 

 ائتلاف یا ایالات متحده شناسایی شده اند، منع نمی باشند. برعلاوه، این ادارات از 
صلاحیت های ارائه شده از سوی بخش 841 برای فسخ، تحدید، یا ابطال قرارداد اعطاشده 
به شخصی که منحیث حامی گروه های دشمن یا مخالف نیروهای ایالات متحده شناسایی 

 USAID شده است، برخوردار نیستند. باآنکه هیچیک از دو اداره وزارت خارجه و
دارای قرارداد اصلی فعال با منتصبین فعلی بخش 841 نمی باشند،اما طبق قوانین موجود 
احتمالاًناگزیر خواهند بود تا تاوان کامل فسخ یک قرارداد منعقدشده با یکی از منتصبین 

آینده بخش 841 را بپردازند.

موضوع برای بررسی از سوی کانگرس
کانگرس ممکن است تمایل داشته باشد تا صلاحیت بخش 841 را به وزارت خارجه و 
 USAID نیز اعطا کند تا به مدیران ارشد تدارکات امکان ابطال،فسخ بخاطر قصور،یا 
 تحدید اعطای قراردادهای آینده به اشخاص یا مؤسساتی که منحیث دشمنان ایالات 

متحده شناخته می شوند را بدهد.

توضیحات اداره
وزارت خارجه و USAID اظهار داشتند که آنها از اعطای صلاحیت ارائه شده از سوی 

 بخش 841 استقبال می کنند، اما هردوی این ادارات در این مورد که این پیشنهادها 
 شروط عقد قرارداد مختص به DOD را بدون تفکیک به آنها نیز تعمیم می دهد، 

تشویش های خویش را ابراز داشتند.

ممیزی 13-15: انتقال مسئولیت های امنیتی
نیروهای حفاظت عامه افغانستان تشویش ها در مورد قابلیت ها و مصارف این نیروها 

همچنان مطرح است
در سال 2012، دولت افغانستان مؤسسات غیردولتی و شرکت های خصوصی اجراکننده 

برنامه های بازسازی و مساعدتی USAID در افغانستان را ملزم ساخت تا از آن پس برای 
 دریافت خدمات امنیتی بجای شرکت های امنیتی خصوصی، به APPF دولتی مراجعه 
 2012 SIGAR کنند. این گزارش، که یک گزارش پیگیرانه از وضعیت ممیزی ماه جون

درباره تشویش های مربوط به APPF است، اثر این انتقال را بر امنیت ارائه شده برای 
پروژه های USAID، مصارف انتقال برای APPF، و میکانیزم های USAID برای بررسی 

مصارف خدمات امنیتی را مورد بررسی قرار داد. یک نقشه از موقعیت های APPF در 
شکل 2.1 نشان داده شده است.

یافته ها
 اثر انتقال به APPF بر پروژه های شامل در نمونه SIGAR در حداقل خود بوده است، 

اما صرفاً به این دلیل که همکاران اجرایی،شرکت های مدیریت ریسک )RMCs( را برای پر 
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شکل 2.1

بخش NDAA 841 سال مالی 2012 از 
قوماندان CENTCOM می طلبد تا برای 

جلوگیری از عقد قرارداد با گروه های دشمن 
اقدام کند و به DOD صلاحیت می دهد تا 

قراردادهایی را که بنابه فیصله وی جزء تمویل 
کنندگان عناصر فعال شورشی و مخالفین 
 نیروهای ایالات متحده یا اتئلاف هستند 

را فسخ کند.
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کردن شکاف های ظرفیتی و اجرای وظایف اساسی استخدام کرده بودند. دولت افغانستان 
به قراردادی ها اجازه داد تا RMCها را برای ارائه خدمات مشورتی امنیتی استخدام کنند. 

این خدمات شامل مشاوره درباره لوجستیک، ترانسپورت اجناس و تجهیزات و مدیریت 
قرارداد APPF بودند. برعلاوه، RMCها می توانند به گاردهای APPF که از سوی یک 

همکار اجرایی استخدام می شوند، آموزش بدهند. باآنکه بعضی از کارکنان RMCها می 
توانند برای حفاظت شخصی سلاح های سبک با خود حمل کنند،مقررات دولت افغانستان 
RMCها را از ارائه خدمات امنیتی و سایر خدمات حفاظتی به شکل مسلح منع می سازد. 

SIGAR دریافت که بدون RMCها، APPF قادر به ارائه طیف کامل خدمات امنیتی مورد 
نیاز همکاران اجرایی USAID نخواهد بود. 

مصارف خدمات امنیتی قراردادیبیش از نصف تعداد پروژه های شامل در نمونه 
SIGAR بعد از انتقال خدمات تأمین امنیت به APPF در نتیجهتجدید نظر در نیازهای 
امنیتی و نرخ های مورد توافق جدید برای نیروی کار خارجی کاهش یافت. این امر که 

همکاران اجرایی بسیار به راحتی در رویکرد خود نسبت به تأمین امنیت تجدید نظر 
 کردند، تشویش هایی را به میان می آورد مبنی بر اینکه الزامات و مصارف امنیتی قبلی 

به شکل غیرضروری بالا بودند.
و در آخر، اتکا به APPF منحیث تنها تأمین کننده خدمات امنیتی تشویش هایی را در 
مورد افزایش نامحدود مصارف در آینده به میان می آورد. APPF تأمین کننده انحصاری 

مصارف امنیتی است و می تواند برای خدمات خود به شکل یکجانبه و بدون مذاکره 
قیمتگذاری کند. در نتیجه، میکانیزم های USAID برای بررسی مصارف پیشنهادی استفاده 

یک همکار اجرایی از APPF تضمین نمی کنند که APPF صرفاً مصارف خدماتی را که 
برای همکاران اجرایی ارائه می کند، بر آنها وضع کند. برای مثال، SIGAR دریافت که 

APPF مصارف بعضی از خدمات و اقلامی را که عملاً از سوی RMCها تأمین شده بود، 
بر هر هریک از همکاران اجرایی وضع کرده بود. همکاران اجرایی که به خدمات امنیتی 
مسلح ضرورت دارند،چاره ای جز پرداخت قیمت های APPF که غالباً نامنسجم و نابجا 

می باشند، ندارند. باآنکه مصارف خدمات امنیتی قراردادی بیشتر پروژه های تحت بررسی 
SIGAR کاهش یافته است، نرخ اوسط خدمات حفاظتی محلی مسلح برای بعضی از پروژه 

های تحت قرارداد با APPF به میزان 47% افزایش یافته است.
و در آخر، ناتوانی مداوم USAID در تضمین تبعیت همکاران اجرایی این اداره از 

مقررات دولت افغانستان در مورد استفاده بجا از RMCها ممکن است به مداخله دولت 
افغانستان برای انحلال RMCهای فاقد جواز معتبر منجر شود. چنانچه دولت افغانستان 

چنین مداخله ای را انجام دهد، همکاران اجرایی USAID از خدمات امنیتی مورد نیاز 
برای ادامه عملیات های خویش محروم خواهند شد.

توصیه ها
 برای تضمین اینکه همکاران اجرایی USAID از RMCها مطابق با مقررات دولت 

افغانستان استفاده می کنند، SIGAR توصیه کرد که رییس هیئت USAID در افغانستان 
)1( مشخص بسازد که چرا پروسه رسمی که همکاران اجرایی را ملزم بسازد تا منحیث بخشی 
از درخواست های خود برای عقد قراردادهای فرعی با RMCها، جوازهای RMCها را ارائه 

کنند، هیچگاه طرح نشد، )2( پروسه های ضروری را طرح و اجرا کند که همکاران اجرایی 
را ملزم به ارائه جوازهای RMCها بسازد، )3( رهنمود پالیسی برای همکاران اجرایی درباره 

استفاده بجا از RMCها طرح کند، )4( نسبت گاردهای RMC به گاردهای APPF که در 
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مقررات RMC ذکر شده است را مشخص کند، و )5( یک پروسه رسمی برای تضمین عدم 
تجاوز همکاران اجرایی از نسبت RMC طرح کند.

توضیحات اداره
در زمان ارسال این نشریه برای چاپ، USAID در حال نهایی سازی توضیحات رسمی 

 ،USAID درباره مسوده این گزارش بود. گزارش ممیزی نهایی، بشمول توضیحات 
را می توان در وبسایت SIGAR در www.sigar.mil مشاهده کرد. 

ممیزی 13-6: ثبات در ساحات کلیدی
ثبات در ساحات کلیدی )SIKA(: بعد از 16 ماه و مصرف 47 ملیون دالر، USAID هنوز 

اهداف ضروری این برنامه را برآورده نساخته بود
 طی دهه گذشته،USAID بر یک سلسله برنامه های ایجاد ثبات نظارت داشته است که 

با هدف بهبود وضعیت امنیتی و گسترش سطح دسترسی به خدمات و افزایش مشروعیت 
دولت افغانستان اجرا می شدند. ممیزی اپریل SIGAR 2012 از یکی از این برنامه ها 

مشکلاتی را، بشمول مصارف عملیاتی بالای قراردادی ها، مشکلات در تعیین و سنجش 
نتایج برنامه، و اختلاط نتایج برنامه ها مشخص ساخت.

همانطور که در شکل 2.2 نشان داده شده است، USAID در حال حاضر برنامه های 
ثبات در ساحات کلیدی )SIKA( را در سراسر افغانستان اداره می کند. USAID چهار 
برنامه منطقوی SIKA را در مناطق شمال، جنوب، شرق، و غرب از طریق قراردادهای 

جداگانه با ارزش مجموعی بیش از 203 ملیون دالر راه اندازی کرد. شرکت انکشاف بین 
 المللی AECOM( AECOM( قراردادهای SIKA شرق، SIKA غرب، و SIKA جنوب 

را دریافت کرد. شرکت بدیل های انکشاف )DAI( برنده قرارداد SIKA شمال شد. هریک 
از این قراردادها طی یک دوره مبنایی 18 ماهه با امکان تمدید برای دوره های اختیاری 
 18 ماهه انجام می شوند. USAID دوره اجرای قراردادهای SIKA شرق، SIKA غرب، 
و SIKA شمال را قبل از مهلت ختم دوره 18 ماهه مبنایی تمدید کرد، و در ماه مارچ 

2013 یک قرارداد جدید برای SIKA جنوب با یک دوره مبنایی 18 ماهه به امضا رساند.
SIGAR این ممیزی را به منظور )1( شرح پیشرفت USAID در مصرف وجوه مالی 

تحت چهار برنامه منطقوی SIKA، و )2( بررسی مشکلاتی که USAID در مصرف وجوه 
مالی و اجرای برنامه های SIKA با آنها مواجه شد، انجام داد.

یافته ها
یکی از الزامات قراردادهای SIKA اعطای کمک های بلاعوض به مؤسسات ولسوالی به 
 USAID منظور رفع منابع بی ثباتی شناسایی شده از سوی اجتماعات محلی بود. باآنکه

تا تاریخ 31 مارچ 2013 حدود 47 ملیون دالر را برای چهار قرارداد SIKA پرداخت کرده 
بود،هیچ مبلغی از این وجوه مالی برای تمویل "پروژه های نیروی کار-بر یا مولد زیربنا" 

که در قراردادها پیش بینی شده بودند، به مصرف نرسید. برعلاوه، حتی در تعدادی از 
 DAI و AECOM ،ولسوالی ها که منحیث ولسوالی های آزمایشی تعیین شده بودند

یک چرخه کامل پروژه —از شناسایی منابع ایجاد بی ثباتی الی اجرای پروژه های کمک 
به اجتماع— را تکمیل نکردند. افزون بر این، هیچیک از قراردادی ها پولی به مؤسسات 

واجد شرایط در ولسوالی ها اعطا نکردند. باآنکه هیچیک از برنامه ها پروژه های کمکی 
را تطبیق نکردند، هر چهار برنامه در گزارش های خویش اظهار داشتند که ملاقات ها و 

جلسات آموزشی برای شناسایی منابع ایجاد بی ثباتی و راهکارهای بالقوه، بالا بردن سطح 
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آگاهی مردم محل درباره خدمات دولت افغانستان و مؤسسات غیردولتی، و بهبود روش 
های ارتباطی بین مؤسسات ولایتی و ولسوالی برگزار کردند. بااینحال، نمی توان بدون 

اجرای پروژه های کمکی، که USAID آنها را برای دستیابی به استراتژی مجموعی و نتایج 
متوقعه قراردادها ضروری دانسته بود، درباره ارزش این رویدادها —و در نهایت، مؤثریت 

مجموعی خود SIKA— قضاوت کرد.
 قراردادی های چهار برنامه منطقوی SIKAفقدان یک توافقنامه با دولت افغانستان 
را منحیث یکی از دلایل تأخیرهای طولانی در اجرای برنامه عنوان کردند. قراردادهای 
SIKA بر اهمیت همکاری با دولت و از طریق دولت افغانستان، برای آنکه برنامه ها 

منحیث بخشی از فعالیت های دولت افغانستان تلقی شوند، تأکید داشتند. بااینحال، 
 USAID الی نهُ ماه بعد از امضای اولین قرارداد SIKA، توافقنامه رسمی با همکاران 

اصلی دولت افغانستان منعقد نکرد. 
 همچنین یکی از الزامات این قراردادها این بود که برنامه های SIKA از مودلی 

 تبعیت کنند که در آن اجتماع مسئول طرح، اجرا، و مدیریت مالی باشد. بااینحال، عدم 
ارائه چنین مودلی از سوی USAID به ناسازگاری هایی در نحوه تطبیق مودل از سوی 

كابل

بگرام

يفتيم بازسازی و�ي�� كندوز مزار��

شهر قندهار

هرات

ق �� SIKA

� المل� SIKA شمال �نماينده قرارداد كننده دف�� اداره انكشاف ب
(COR) ايا�ت متحده

رئيس حزب

� المل� ايا�ت متحده/رئيس حزب  �نماينده قرارداد كننده دف�� اداره انكشاف ب SIKA جنوب

SIKA غرب

طرح اجرائيوی آزماي�� ولسوا�

انكشاف طرح اجرائيوی ولسوا�

� المل� ايا�ت متحده.  �منبع: تحليل �مفتش خاص برای بازسازی افغانستان از معلومات اداره انكشاف ب

پوشش و انكشاف SIKA تا 31 مارچ 2013

شکل 2.2
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 SIKA قراردادی ها منجر شد. این وضعیت سبب ایجاد اختلاف در دستیابی به اهداف 
و تأخیر بیشتر در اجرای پروژه شد.

تأخیرهای ایجادشده در برنامه سبب شد تا USAID دوره های اجرای هریک از 
قراردادها را تمدید کند، باآنکه قراردادی ها هیچ کمکی به مؤسسات انجام نداده بودند. 
به نظر می رسد که مجموع تأخیرهای به میان آمده در اعطای کمک ها موجب نارضایتی 
اشتراک کنندگان برنامه، خصوصادًر مناطق شرق و غرب، شده است. این خطر وجود دارد 
که ناامیدی نسبت به برنامه ممکن است اهداف SIKA تضعیف کند و به بی ثباتی و بی 

اعتمادی بیشتر به دولت منجر شوند.

توصیه ها
SIGAR توصیه می کند که رییس هیئت USAID در افغانستان رهنمودی طرح کند و طی 

آن مقرر کند که اسناد توافقنامه با دولت افغانستان برای برنامه های آینده USAID که 
در راستای طرح های ابتکاری دولت افغانستان انجام می شوند، قبل از آغاز برنامه ارائه 

 SIKA همچنین توصیه می کند کهبرای کمک به تضمین اینکه برنامه های SIGAR .شوند
به اهداف استراتژیک و برنامه ایِ مشخص شده دست می یابند، رییس هیئت USAID در 
افغانستان به واحد تهیه و مساعدت و تثبیت اداره هیئت USAID در افغانستان هدایت 

بدهد تا قراردادهای SIKA را تعدیل کند، به ترتیبی که یک پلان منسجم برای عقد 
قرارداد اجتماعی و اجرای مودل عقد قرارداد اجتماعی قندهار —که در آن اجتماع مسئول 

طرح،اجرا، و مدیریت مالی پروژه کمکی است— طرح کند، و به نماینده های مأمورین 
عقد قرارداد هریک از قراردادها هدایت بدهد تا تضمین کنند که این رویکرد در برنامه 

های منطقوی SIKA تطبیق می شوند. 

توضیحات اداره
USAID اعتقاد داشت که توصیه اول مبنی بر تهیه اسناد توافقنامه با دولت افغانستان 

برایآن دسته از برنامه های آینده که در راستای طرح های ابتکاری دولت افغانستان 
 SIGAR ،هستند، عملی شده است و درخواست کرد تا این توصیه حذف شود. بااینحال 

بعد از بررسی اسناد ارائه شده از سوی USAID به این نتیجه رسید که هدف توصیه 
برآورده نشده است و این توصیه را از گزارش حذف نکرد. USAID قسماً با توصیه دوم 

موافقت کرد، و اظهار داشت که این اداره قصد دارد تا قرارداد SIKA غرب را برای اضافه 
کردن لسانی در مودل قندهار که با لسان بکار رفته در سایر قراردادهای SIKA سازگار 
 باشد، تعدیل کند. بااینحال،شامل ساختن ارجاعات به مودل قندهار در قراردادها هدف 

 این توصیه مبنی بر طرح یک پلان منسجم برای عقد قرارداد اجتماعی و اجرای آن مودل 
را برآورده نمی سازد. USAID با توصیه سوم مبنی بر هدایت دادن به نماینده های 

مأمورین عقد قرارداد هریک از قراردادها برای تضمین اینکه این رویکرد به شکل منسجم 
 در برنامه های منطقوی SIKA تطبیق شود، موافقت نکرد، چراکه آن را یک کار اضافه 
بر پروسه هایی که قبلاً وضع شده اند، تلقی می کرد. بااینحال، ناسازگاری ها در تطبیق 

مودل نشان می دهند که پروسه های فعلی برای تضمین اجرای منسجم در هریک از 
برنامه های SIKA کافی نمی باشند. بنابراین، SIGAR معتقد است که اقدام توصیه شده 

بازهم ضروری است. 
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ممیزی های جدیدی که در این سه ماهه اعلام شدند
 سه ممیزی عملکرد جدید بر اقدامات ایالات متحده در دو ساحه اساسی اقتصاد افغانستان 

تمرکز خواهند داشت: بانکداری و جمع آوری عواید. این دو ممیزی برنامه های ایالات 
متحده برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان را بررسی خواهند کرد. سایر ممیزی 

های جاری در حال بررسی پلانگذاری انتقال، برنامه های انکشاف نیروهای امنیتی 
افغانستان، پروژه های انکشاف منابع آب افغانستان، ظرفیت دولت افغانستان در بازبینی 

لست معاشات، و آموزش پرسونل سکتور عدلی می باشند. برای مشاهده لست کامل 
ممیزی های جاری عملکرد، به ضمیمه C این گزارش سه ماهانه رجوع کنید.

 حسابدهی نسبت به اسلحه و تجهیزات ارائه شده به نیروهای امنیت ملی 

)ANSF( افغانستان
 ANSF بیش از 714000 سلاح با ارزش تقریبی 1.5 ملیارد دالر برای DOD ،2009 از سال

فراهم ساخته است. خروج نیروهای ایالات متحده و ائتلاف و انتقال مسئولیت های امنیتی 
به ANSF خطراتی را در قسمت حسابدهی نسبت به این مصارف به همراه می آورد. 

CSTC-A مسئولیت اصلی آموزش و تجهیز ANSF را بر عهده دارد. این اداره از پروسه 
خریداری های نظامی خارجی )FMS(، که از سوی اداره همکاری امنیتی وزارت دفاع اداره 

می شود، برای خرید بخش عمده اسلحه خویش استفاده می کند.
هردو نهاد GAO و DOD OIG ممیزی هایی درباره حسابدهی نسبت به اسلحه 
در ANSF در سال 2009 اجرا کردند. SIGAR اقدامی را که CSTC-A برای پاسخ به 

آن گزارش ها اتخاذ کرده است را بررسی خواهد کرد. این ممیزی )1( طرزالعمل های 
 ANSF برای تسلیح DOD حسابدهی نسبت به مواد و اسلحه وزارت دفاع که از سوی

تهیه می شود، و )2( اقدامات نظارتی و کنترولی وضع شده برای نظارت بر مواد و اسلحه 
بخش دفاع بعد از آنکه در اختیار ANSF قرار گرفتند را مورد بررسی قرار خواهد داد.

اقدامات ایالات متحده برای انکشاف و تقویت ظرفیت بانک مرکزی افغانستان 
سقوط قریب الوقوع کابل بانک در ماه سپتمبر 2010 تشویش های جدی را درباره ظرفیت 

بانک مرکزی افغانستان، د افغانستان بانک )DAB( در تنظیم مقررات بانک های تجاری 
افغانستاندر بین ادارات ایالات متحده و سایر دونرهای بین المللی برانگیخت. افزایش تلاش 

های اخیر ادارات دولتی ایالات متحده برای ارائه وجوه مساعدتی مستقیم به وزارتخانه 
 های افغانستان تشویش هایی را درباره توانایی سکتور بانکداری افغانستان در پروسس 
این وجوه به میان آورده است. این ممیزی اقدامات اتخاذشده از سوی ادارات مختلف 

ایالات متحده برای تقویت ظرفیت نظارتی و تنظیمی DAB، پروسه ای که ادارات ایالات 
متحده از طریق آن وجوه مساعدتی مستقیم را به دولت افغانستان ارائه می کنند، و 

کنترول های داخلی وضع شده برای حفاظت از این وجوه در حین واریز شدن به بانک 
های افغانی را ارزیابی خواهد کرد. 

ممیزی های جدید
حسابدهی نسبت به اسلحه و تجهیزات • 

ارائه شده به نیروهای امنیت ملی 
)ANSF( افغانستان

اقدامات ایالات متحده برای انکشاف و • 
تقویت ظرفیت بانک مرکزی افغانستان

اقدامات اداره انکشاف بین المللی ایالات • 
متحده )USAID( و اداره گمرکات و حفاظت 
از سرحدات )CBP( وزارت امنیت ملی برای 

انکشاف و تقویت ظرفیت دولت افغانستان 
در ارزیابی و جمع آوری عواید گمرکی

مصارف انتقال کریدتی مربوط به پرداخت • 
های وزارت دفاع به قراردادی های افغان

وسایط نقلیه نیروی ضربتی سیار برای • 
اردوی ملی افغانستان
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اقدامات USAID و بخش گمرکات و حفاظت از سرحدات )CBP( وزارت امنیت ملی 

برای ایجاد و تقویت ظرفیت ادارات افغانستان در ارزیابی و وصول عواید گمرکی
 افزایش توانایی دولت افغانستان در خلق عواید داخلی از طریق بهبود شرایط تجارت 

 و ترانزیت بین المللی یکی از اهداف مهم اقدامات بازسازی ایالات متحده است. 
USAID و CBP وزارت امنیت ملی برنامه هایی برای کمک به دولت افغانستان در 

اصلاح قوانین گمرکات، وضع طرزالعمل ها، بهبود عملیات های گمرکات و سرحدات،و 
افزایش وصول عایدات دارند. این ممیزی برنامه های USAID و CBP را برای انکشاف 

و تقویت ظرفیت دولت افغانستان در ارزیابی و وصول عواید گمرکی بررسی خواهد 
کرد. این ممیزی بررسی خواهد کرد که برنامه های USAID و CBP برای اصلاح پروسه 

ها،طرزالعمل ها و قوانین گمرکی تا چه میزان به نتایج مورد نظر دست یافته اند و به 
پایداری مالی دولت افغانستان کمک کرده اند.

فیس های انتقال کریدتی مبالغ پرداختی DOD به قراردادی های افغانستان
DOD، از طریق اداره خدمات محاسبه مالی وزارت دفاع، از بانک های متعدد امریکایی، 
بین المللی، و افغانی برای اجرای انتقالات کریدتی برای پرداخت پول به قراردادی های 

افغانی استفاده می کند. این بانک ها مبالغی را منحیث فیس پروسه انتقال کریدتی وضع 
می کنند. بانک های افغانی که دریافت کننده نهایی وجوه از طریق انتقال کریدتی نهایی 

هستند، مسئول صدور آن وجوه به قراردادی ها می باشند. این ممیزی نحوه استفاده 
DOD از انتقالات کریدتی برای پرداخت پول به قراردادی های افغانی خود را بررسی 

خواهد کرد و )1( مبلغ فیس انتقالات کریدتی پرداخت شده در دوره بین 1 جنوری 2010 
و 1 جنوری 2013 از سویDOD، یا سایر مؤسسات دولت ایالات متحده که به نمایندگی 

از DOD عمل می کنند، و )2( میزان مناسبت و معقولیت آن فیس ها را طبق قوانین، 
قراردادها، مقررات و استندردهای قابل تطبیق، تعیین خواهد کرد.

وسایط نقلیه نیروی ضربتی سیار برای اردوی ملی افغانستان
 )MSFV( سفارشدهی وسایط نقلیه نیروی ضربتی سیار CSTC-A ،2011 در ماه جنوری 

را برای فراهم سازی یک واسطه نقلیه برای ANA که از قابلیت تأمین حفاظت مشابه 
وسایط ضدماین مصون در برابر کمین مورد استفاده نیروهای بین المللی حافظ صلح 

 )FMS( ها از طریق پروسه فروشات نظامی خارجیMSFV .برخوردار است را آغاز کرد
وزارت دفاع تهیه می شوند. از ماه جنوری 2011، مجموع تخصیصات برای این قراردادها 

به بیش از 630 ملیون دالر برای MSFV 634، پرزه جات اشتبنی، مراقبت، و آموزش 
رسیده است. تابحال، بیش از MSFV 300 تحویل داده شده اند و یا تحت استفاده کندک 
های ANA قرار دارند یا منحیث بخشی از حمایت لوجستیکی وسایط نقلیه داخل کشور 
و برنامه آموزش آپریتر در ساحات بکار می روند. طبق پلان، قراردادی تمام MSFVهای 

 باقیمانده را تا ماه فبروری 2014 تحویل خواهد داد. این ممیزی )1( مؤثریت نظارت 
 دولت افغانستان بر تهیه، استفاده و مراقبت از MSFVها را برای ANA را ارزیابی 

 خواهد کرد؛ و )2( ظرفیت ANA در استفاده و مراقبت از MSFV های فعلی و آینده 
خود را تعیین خواهد کرد.
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ممیزی های مالی
در این سه ماهه SIGAR 11 ممیزی مالی از قراردادها، کمک های بلاعوض، و توافقنامه 
های همکاری تمویل شده از سوی ایالات متحده برای بازسازی افغانستان را تکمیل کرد. 

قراردادهای اعطاشده —با ارزش مجموعی حدود 942 ملیون دالر— از اقدامات ایالات 
متحده برای تشکیل نیروهای امنیتی افغانستان، بهبود حکومتداری، و تقویت انکشاف 

اقتصادی حمایت می کردند. این ممیزی های مالی در نتیجه مشاهده نواقص در کنترول 
 داخلی و مشکلات عدم تبعیت، حدود 49.4 ملیون دالر را جزء مصارف مشکوک دسته 

بندی کردند. از جمله این نواقص و مشکلات عدم تبعیت می توان به دفترداری ضعیف، 
فقدان اسناد پشتیبان، عدم تبعیت از طرزالعمل های تدارکاتی، گزارش نادرست مصارف، 
مصارف غیرمستقیمی که قابل ارزیابی نبودند، مصارف غیرموجه، پروسه های نامناسب، 
و فقدان سیستم های پیگیری برای تجهیزات و پرزه جات اشاره کرد. SIGAR یافته های 
ممیزی را به ادارات اجرایی، که مسئول اتخاذ تصمیم نهایی درباره مصارف مشکوک می 

باشند، ارائه کرده است.
SIGAR همچنین دو ممیزی مالی جدید از قراردادهای تحت تمویل USAID با ارزش 
مجموعی 410 ملیون دالر را اعلام کرده است، که تعداد مجموعی ممیزی های مالی جاری 

را به 13 مورد، با ارزش مجموعی حدود 1.5 ملیارد دالر، می رساند. 
SIGAR برنامه ممیزی مالی خویش در سال 2012 را بعد از آن راه اندازی کرد که 

کانگرس و جامعه نظارتی تشویش های خویش را درباره شکاف های نظارتی و انباشت 
فزاینده ممیزی های مصارف به بارآمده مربوط به قراردادها و کمک های بلاعوض 
اعطاشده برای حمایت از عملیات های احتمالی اظهار داشتند. SIGAR تصدی های 

 حسابداری مستقل را برای اجرای ممیزی های مالی به شکل رقابتی انتخاب کرد. 
SIGAR تضمین می کند که کار ممیزی طبق استندردهای ممیزی دولت ایالات متحده 

انجام می شود و برای جلوگیری از دوباره-کاری های بالقوه، کار خویش را در هماهنگی 
 دقیق با جامعه سرمفتشین فدرال انجام می دهد. لستی از ممیزی های مالی جدید و 

جاری را می توان در ضمیمه C این گزارش سه ماهانه مشاهده کرد.
ذیلاً خلاصه ای از هریک از ممیزی های مالی منتشرشده در این سه ماهه، یافته های 

آنها، و توصیه های SIGAR آورده شده است: 

ممیزی مالی 13-1: ممیزی مصارف به بار آمده از سوی شرکت بین المللی کمونیکس 

در حمایت از برنامه طریقه های بدیل معیشت منطقه جنوب
 شرکت بین المللی کمونیکس )کمونیکس( بیش از 165 ملیون دالر را از ماه فبروری 
 2005 الی اکتوبر 2009 بالای یک قرارداد USAID برای تأمین استخدام کوتاه مدت 

 و مساعدت در انکشاف و توسعه تولید زراعتی مشروع که بدیلی برای پرورش کوکنار 
 در مناطق جنوبی افغانستان ارائه می کند، به مصرف رسانده است. فعالیت های این 
پروژه بر اعمار زیربناهای فزیکی، انکشاف تصدی های کوچک و متوسط، و مساعدت 
در پروسه و کسب و کار زراعتی تمرکز داشتند. از آنجا که کمونیکس از ارائه حمایت 

لازم برای اثبات صحت مصارف غیرمستقیم وضع شده بر قرارداد خودداری کرد، تصدی 
حسابداری Crowe Horwath، که طرف قرارداد SIGAR برای انجام ممیزی های مالی 

ممیزی های مالی تکمیل شده
ممیزی مالی 13-1: ممیزی مصارف به بار آمده از   •  
سوی شرکت بین المللی کمونیکس در حمایت از 
برنامه طریقه های بدیل معیشت-منطقه جنوب

ممیزی مالی 13-2: ممیزی مصارف به بار آمده   •  
از سوی گروه بازارهای نوظهور کاردنو لمیتد در 
حمایت از پروژه خصوصی سازی تصدی های 
دولتی افغانستان، خصوصی سازی زمین های 

USAID اضافی، و اعطای سند مالکیت زمین

ممیزی مالی 13-3: ممیزی مصارف به بار آمده   •   
از سوی شرکت بین المللی Futures Group در 

حمایت از پروژه USAID برای گسترش سطح 
دسترسی به محصولات و خدمات صحی سکتور 

خصوصی در افغنستان

 USAID ممیزی مالی 13-4: حمایت تخنیکی  •  
از پروژه مرکزی و ولایتی وزارت صحت عامه: 

ممیزی مصارف به بار آمده از سوی شرکت 
Management Sciences for Health

ممیزی مالی 13-5: برنامه USAID برای حمایت   •  
 از لویه جرگه و پروسه انتخابات 

 در افغانستان: ممیزی مصارف به بار آمده 
از سوی بنیاد آسیا

ممیزی مالی 13-6: برنامه USAID برای کمک به   •  
پیشرفت کار احیای سکتور زراعت افغانستان: 

ممیزی مصارف به بار آمده از سوی اتحاد 
داوطلبان برای رشد اقتصادی

ممیزی مالی 13-7: برنامه وزارت دفاع برای حمایت   •  
از برنامه مراقبت از تجهیزات تخنیکی اردوی ملی 
افغانستان: ممیزی مصارف به بار آمده از سوی 

اداره خدمات حمایت منسجم افغان

ممیزی مالی 13-8: برنامه حمایت لوجستیکی و   •  
منابع بشری USAID: ممیزی مصارف به بار آمده 

از سوی شرکت احیا و انکشاف بین المللی

 USAID ممیزی مالی 13-9: پروژه انکشاف بدیل  •  
 جنوب/غرب: ممیزی مصارف به 

Tetra Tech ARD بار آمده از سوی

ممیزی مالی 13-10: برنامه طریقه های بدیل   •  
معیشت - منطقه شرق: ممیزی مصارف به بار 

آمده از سوی شرکت بدیل های انکشاف

ممیزی مالی 13-11: "پروژه رسانه های   •  
 افغانستان" وزارت دفاع ممیزی مصارف 

 به بار آمده از سوی مؤسسه انکشاف 
HUDA افغانستان
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بود، یک رفع کننده مسئولیت اظهارنظر درباره "اظهاریه حسابدهی نسبت به وجوه" 
منتشر کرد. این تصدی ممیزی همچنین موارد عدم تبعیت از ضوابط و شرایط قرارداد و 

مقررات قابل تطبیقی که اثر مستقیم و ملموس بر مقادیر ارائه شده در اظهاریه حسابدهی 
نسبت به وجوه دارند را مشاهده کرد. Crowe Horwath دو مورد ضعف کلی، شش مورد 

نقص عمده در کنترول داخلی بر گزارشدهی مالی، و 12 مورد عدم تبعیت را گزارش داد. 
در نتیجه، ممیزین مجموعاً بیش از 13.5 ملیون دالر از مصارف را جزء مصارف مشکوک 

 دسته بندی کردند. این مصارف مشکوک شامل حدود 6.7 ملیون دالر مصارف غیرقابل 
قبول و 6.8 ملیون دالر مصارف غیرمستند بود.

SIGAR سه توصیه برای رییس هیئت USAID در افغانستان طرح کرد:
تعیین امکانپذیری و بازیافت مقتضی بیش از 13.5 ملیون دالر مصارف مشکوک   • 

مشخص شده در گزارش.
هدایت دادن به کمونیکس برای رسیدگی به هشت مورد یافته مربوط به کنترول   • 

داخلی که در گزارش مشخص شده اند.
هدایت دادن به کمونیکس برای رسیدگی به دوازده مورد یافته مشخص شده در گزارش.  •

کمونیکس با تک تک یافته های تصدی ممیزی و تمامی مصارف مشکوک مخالفت کرد.
این ممیزی SIGAR را واداشت که هشدارنامه ای نیز به USAID درباره امتناع 

کمونیکس از ارائه تمام معلوماتی که ممیزین در جریان ممیزی مالی درخواست کرده 
بودند، ارسال کند. SIGAR از USAID درخواست کرد تا در بررسی حدود 13.5 ملیون 

دالر مصارف مشکوک دقت خاص به خرج دهد،درباره مسئولیت کمونیکس نسبت به 
همکاری کامل با ممیزین فدرال به این شرکت تذکر بدهد، و مسائل ذکرشده در گزارش 

ممیزی مالی را در ارزیابی قراردادها و تعدیلات قراردادی آینده که کمونیکس در آنها 
دخیل است،مد نظر بگیرد.

ممیزی مالی 13-2: ممیزی مصارف به بار آمده از سوی "گروه بازارهای نوظهور 

کاردنو لمیتد" )Cardno Emerging Markets Group LTD( در حمایت از پروژه 

 خصوصی سازی تصدی های دولتی افغانستان، خصوصی سازی زمین های 

USAID اضافی، و اعطای سند مالکیت زمین
 گروه بازارهای نوظهور کاردنو لمیتد )EMG( مصرف مجموعی حدود 55.6 ملیون دالر 

را برای قرارداد خویش با USAID برای کمک به دولت افغانستان در قسمت راجسترسازی 
ملکیت ها، ساده سازی طرزالعمل های اعطای سند زمین،تصریح چوکات حقوقی پشتیبان 
حقوق ملکیت و همچنین اصلاح،ساختاربندی مجدد، و به-صرفه سازی تصدی های دولتی 
درخواست کرده است. Regis & Associates که طرف قرارداد SIGAR برای اجرای این 

 ممیزی مالی است، دریافت که "اظهاریه حسابدهی نسبت به وجوه" EMG، در تمام 
 جنبه های اساسی، عواید دریافتی و مصارف به بارآمده تحت قرارداد را برای دوره بین 

 15 سپتمبر 2004 الی 14 اکتوبر 2009 به شکل منصفانه ارائه کرده است. بااینحال، 
 ممیزین دو مورد نقص در کنترول داخلی و دو مورد عدم تبعیت را گزارش کردند،که 

آنها را واداشت تا 93423 دالر را جزء مصارف مشکوک دسته بندی کنند. این مبلغ شامل 
19501 دالر مصارف غیرقابل قبول و 73922 دالر مصارف غیرمستند بود. 

SIGAR سه توصیه برای رییس هیئت USAID در افغانستان طرح کرد:
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تعیین امکانپذیری و بازیافت مقتضی 93423 دالر مصارف مشکوک مشخص شده   • 
در گزارش.

هدایت دادن به EMG برای رسیدگی به دو یافته مربوط به کنترول داخلی که   • 
 در گزارش مشخص شده اند، قبل از درخواست برای اعطای قراردادهای بیشتر 

.USAID از جانب
هدایت دادن به EMG برای رسیدگی به دو یافته مربوط به عدم تبعیت که در گزارش   •

 .USAID ذکر شده اند، قبل از درخواست برای اعطای قراردادهای بیشتر از جانب

مدیریت EMG طی پاسخ کتبی خویش، موافقت این شرکت را با یافته ها و توصیه ها 
اعلام کرد. بااینحال،مدیریت EMG درخواست کرد که USAID بر اساس اسناد مؤید بدیل 

که در جریان مرحله کاری ممیزی ساحوی ارائه شدند، از مبالغ غیرمستند صرفنظر کند. 
مدیریت EMG همچنین اظهار داشت که این شرکت برای قلم اضافه تر از خط بودجه 

تأیید USAID را درخواست خواهد کرد. 

 ممیزی مالی 13-3: ممیزی مصارف به بار آمده توسط 

 Futures Group International LLC در حمایت از پروژه 

 USAID برای توسعه دسترسی به محصولات و خدمات صحی 

سکتور خصوصی در افغانستان 
 USAID قراردادی به Futures Group( Future Group International LLC( برای 

 کمک به دولت افغانستان در انکشاف و حمایت از راهکارهای مراقبت صحی محلی 
اعطا کرد. از 15 فبروری 2006 الی 12 می Futures Group ،2012 مبالغی به ارزش 

 SIGAR که طرف قرارداد Regis & Associates .مجموعی 37.5 ملیون دالر دریافت کرد
برای اجرای این ممیزی مالی است، دریافت که "اظهارنامه حسابدهی نسبت به وجوه" 

Futures Group، در تمام جنبه های اساسی،عواید دریافتی و مصارف به بار آمده تحت 
قرارداد را به شکل منصفانه ارائه کرده است. بااینحال، ممیزین دو نقص در کنترول های 

 داخلی و دو مورد عدم تبعیت را شناسایی کردند. این ممیزی همچنین 45445 دالر را 
جزء مصارف مشکوک، بشمول 43044 دالر مصارف غیرمستند و 2401 دالر مصارف 

غیرقابل قبول دسته بندی کرد. 
SIGAR یک توصیه برای رییس هیئت USAID در افغانستان طرح کرد:

تعیین امکانپذیری و بازیافت مقتضی 45445 دالر مصرف مشکوک مشخص شده   • 
در گزارش.

Futures Groups در یک پاسخ مکتوب، موافقت خویش را با یافته ها و توصیه ها 
 اعلام کرد. مدیریت Futures Groups همچنین اظهار داشت که آنها مصارف غیرقابل 
قبول و نیز مصارف غیرمستند، تا میزانی که اسناد معامله قناعت بخش برای مصارف 

غیرمستند شناسایی نشده اند، را به USAID بازپرداخت خواهند کرد.

ممیزی مالی 13-4: حمایت تخنیکی USAID از پروژه مرکزی و ولایتی وزارت صحت 

Management Sciences for Health عامه: ممیزی مصارف به بارآمده از سوی
 Management Sciences for Health یک توافقنامه همکاری به شرکت USAID ،2006 در سال

)MSH( برای ارتقاء ظرفیت وزارت صحت عامه افغانستان در پلانگذاری، مدیریت، مراقبت، 
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نظارت، و ارزیابی میزان دسترسی عامه به خدمات صحی اساسی و شفاخانه ای اعطا کرد. 
.MHM( Mayer Hoffman McCann P.C(، که طرف قرارداد SIGAR برای اجرای ممیزی 

 های مالی است، حدود 85.5 ملیون دالر از مخارج MSH از 1 جولای 2006 الی 31 دسمبر 
2012 را مورد بررسی قرار داد.

MHM دریافت که "اظهارنامه حسابدهی نسبت به وجوه" MSH، در تمام جنبه های 
اساسی، عواید دریافتی و مصارف به بار آمده تحت توافقنامه را به شکل منصفانه ارائه 

کرده است. MHM 14 توصیه از ممیزی ها یا ارزیابی های قبلی را برای پیگیری یا اتخاذ 
اقدام اصلاحی مشخص ساخت. MHM با اظهارات بررسی تنظیمی ماه جولای 2012 

USAID/افغانستان از پروسه بررسی سوابق و تدارکات مبنی بر اینکه اقدامات اصلاحی 
برای 12 مورد از یافته ها ضروری بودند، موافقت نکرد و اظهار داشت که فرصتی برای 

رسیدگی به دو یافته دیگر وجود نداشت چراکه کار اعطای دو قرارداد فرعی مربوطه 
خاتمه یافته بود. MHM یک مورد نقص قابل توجه در کنترول های داخلی و دو مورد عدم 

 تبعیت را گزارش داد که سبب شد 12666 دالر جزء مصارف مشکوک دسته بندی شوند. 
این مبلغ شامل 6345 دالر مصارف غیر قابل قبول و 6321 دالر مصارف غیرمستند بود. 

نقص کنترول داخلی، ناتوانی MSH در ارائه اسناد کافی برای معاشات سه تن از کارمندان 
محلی شامل در نمونه بود. 

SIGAR چهار توصیه به رییس هیئت USAID در افغانستان طرح کرد:
تعیین امکانپذیری و بازیافت مقتضی 12666 دالر مصارف مشکوک مشخص شده   • 

در گزارش.
هدایت دادن به Management Sciences for Health برای رسیدگی به یافته کنترول   •

داخلی که در گزارش ذکر شده است.
هدایت دادن به Management Sciences for Health برای رسیدگی به دو یافته   • 

عدم تبعیت که در گزارش ذکر شده است.
حل و فصل 14 توصیه بازِ ارائه شده به MSH طبق بررسی تبعیت تنظیمی 7 جولای   •

USAID 2012/افغانستان برای بررسی سوابق و تدارکات.

MSH با ارسال یک پاسخ مکتوب، موافقت عمومی خویش را با یافته های ممیزی اعلام 
کرد و یادآور شد که این شرکت اقداماتی را برای رسیدگی به نقص مذکور و مشکلات عدم 

تبعیت اتخاذ کرده است.

ممیزی مالی 13-5: برنامه USAID برای حمایت از لویه جرگه و پروسه انتخابات در 

)Asia Foundation( "افغانستان: ممیزی مصارف به بار آمده از سوی "بنیاد آسیا
 در سال USAID ،2003 یک توافقنامه همکاری به بنیاد آسیا برای حمایت از پروسه 

انتخابات که تحت مدیریت لویه جرگه قانونی افغانستان قرار دارد، کمک به تأسیس اداره 
 عالی نظارت برای مبارزه با فساد، و ارائه مساعدت تخنیکی به دولت افغانستان اعطا کرد. 

از 1 اگست 2003 الی 30 اپریل 2010، بنیاد آسیا حدود 84.9 ملیون دالر را به مصرف رساند.
Crowe Horwath، که طرف قرارداد SIGAR برای اجرای ممیزی های مالی می باشد، 

دریافت که "اظهاریه حسابدهی نسبت به وجوه" بنیاد آسیا، در تمام جنبه های اساسی، 
عواید دریافتی و مصارف به بار آمده تحت قرارداد را به شکل منصفانه ارائه کرده است. 

بااینحال، Crowe Horwath پنج مورد نقص در کنترول های داخلی و مواردی از عدم 
تبعیت را گزارش داد، که سبب شد تا ممیزین 26381 دالر از مجموع مصارف را جزء 
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مصارف مشکوک دسته بندی کنند. مصارف مشکوک شامل 5457 دالر مصارف غیرقابل 
قبول و 20924 دالر مصارف غیرمستند بودند. برعلاوه، این ممیزی دریافت که بنیاد آسیا 
مبلغ تخمینی 110333 دالر از عواید ربح حاصله از پیش-پرداخت های USAID را ارسال 

نکرده بود. 
SIGAR چهار توصیه به رییس هیئت USAID/افغانستان طرح کرد:

تعیین امکانپذیری و بازیافت مقتضی 26381 دالر مصارف مشکوک مشخص شده   • 
در گزارش.

بازیافت مبلغ تخمینی 110333 دالر عواید ربح حاصله از مبالغ پیش پرداخت   • 
فراهم شده.

هدایت دادن به بنیاد آسیا برای رسیدگی به پنج یافته مربوط به کنترول داخلی   • 
که در گزارش مشخص شده اند.

هدایت دادن به بنیاد آسیایی برای رسیدگی به چهار یافته مربوط به تبعیت که   • 
در گزارش مشخص شده اند.

بنیاد آسیا در پاسخ کتبی خویش با سه مورد از یافته های ممیزی، بشمول اینکه این 
اداره از درک عواید ربح حاصله از پیش-پرداخت های USAID مقروض است، مخالفت 

 کرد. این اداره یادآور شد که کمک های بلاعوض و توافقنامه های همکاری بسیاری را 
از جانب USAID دریافت کرده است و تمامی آنها توسط یک اعتبارنامه منفرد از سال 
2003 الی 2008 پوشش داده شده بودند. این اداره برای اثبات این نکته که هیچ بیلانس 

اضافه ای نداشته است، یک جدول مالی ارائه کرد. بنیاد آسیا با دو مورد از یافته ها 
موافقت کرد و اظهار داشت که این اداره در حال انجام اقداماتی برای طرح یک سیستم 

آرشیف الکترونیکی برای نگهداری ریکاردها است.

ممیزی مالی 13-6: برنامه USDA برای کمک به پیشبرد احیای سکتور زراعت 

افغانستان: ممیزی مصارف به بار آمده از سوی داوطلبان اتحاد رشد اقتصادی
وزارت زراعت ایالات متحده )USDA( یک توافقنامه همکاری به دواطلبان اتحاد رشد 

اقتصادی )VEGA( برای بهبود قابلیت و مؤثریت وزارت زراعت، آبیاری، و مالداری 
افغانستان اعطا کرد. MHM، که طرف قرارداد SIGAR برای اجرای ممیزی های مالی است، 
حدود 17.2 ملیون دالر از مخارجی که VEGA از 24 نومبر 2010 الی 31 دسمبر 2012 انجام 

داده بود را مورد بررسی قرار داد. MHM دریافت که به استثنای اثرات احتمالی )1( عدم 
توانایی در بررسی ریکاردهای حسابداری نومبر و دسمبر 2012، که به بیش از 2.6 ملیون 

دالر مصارف بالغ می شوند و )2( وجود 720501 دالر مصارف مشکوک غیرمستند، "اظهاریه 
حسابدهی نسبت به مصارف" VEGA، در تمام جنبه های اساسی، عواید دریافتی و مصارف 

به بار آمده تحت توافقنامه همکاری را به شکل منصفانه گزارش داده است. 
SIGAR سه توصیه به USDA طرح کرد:

 تعیین امکانپذیری و بازیافت مقتضی 720501 دالر مصارف مشکوک مشخص شده • 
در گزارش.

هدایت دادن به VEGA برای رسیدگی به پنج یافته مربوط به کنترول داخلی که در • 
گزارش مشخص شده است.

هدایت دادن به VEGA برای رسیدگی به دو یافته عدم تبعیت که در گزارش مشخص • 
شده است. 
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VEGA طی یک پاسخ مکتوب، مخالفت خویش را با یافته های ممیزی، به خصوص 
در رابطه با دو نقص اصلی —ضعف های ثبت اوقات و فقدان تبعیت از طرزالعمل های 
تدارکات— که علت بخش عمده مصارف غیرمستند بودند، اعلام کرد. VEGA همچنین 

یادآور شد که ضعف های داخلی مشخص شده از سوی تیم ممیزی اصلاح شده اند. 

ممیزی مالی 13-7: برنامه وزارت دفاع برای حمایت از برنامه مراقبت از تجهیزات 

تخنیکی اردوی ملی افغانستان: ممیزی مصارف به بار آمده از سوی اداره خدمات 

حمایوی منسجم افغانستان
در ماه دسمبر DOD ،2010 یک قرارداد به اداره خدمات حمایوی منسجم افغانستان 

)AISS( برای حمایت از برنامه مراقبت از تجهیزات تخنیکی ANA با ارائه خدمات 
مراقبتی، آموزش اتباع افغانستان در بخش مراقبت وسایط نقلیه،و ظرفیت سازی اتباع 

افغانستان در ساحات مدیریت، اداره، و رهبری اعطا کرد. MHM، که طرف قرارداد 
 AISS برای اجرای ممیزی های مالی است، حدود 32 ملیون دالر از مخارج SIGAR 

را مورد بررسی قرار داد.
MHM یک رفع کننده مسئولیت اظهارنظر درباره ارائه منصفانه "اظهاریه حسابدهی 
نسبت به وجوه" صادر کرد،چراکه AISS از ارائه اظهارات مدیریتی که نشان بدهند این 

نهاد تمام معلومات مربوط به ممیزی را فراهم ساخته است، خودداری کرد. برعلاوه، 
MHM چهار نقص مربوط به کنترول داخلی و پنج مورد عدم تبعیت گزارش داد، که سبب 

شدند تا ممیزین در مجموع بیش از 2.8 ملیون دالر را جزء مصارف مشکوک دسته بندی 
کنند. اینها شامل 217643 دالر مصارف غیر قابل قبول و بیش از 2.6 ملیون دالر مصارف 

غیرمستند بودند. 
SIGAR سه توصیه به مأمور عقد قرارداد طرح کرد:

تعیین امکانپذیری و بازیافت مقتضی 2896307 دالر مصارف مشکوک مشخص شده در • 
گزارش. 

 هدایت دادن به AISS برای رسیدگی به چهار یافته مربوط به کنترول داخلی که • 
در گزارش مشخص شده اند.

 هدایت دادن به AISS برای رسیدگی به پنج یافته عدم تبعیت که در گزارش • 
مشخص شده اند. 

 AISS با تمام یافته های ممیزی، بشمول بیش از 2.8 ملیون دالر مصارف مشکوک، 
مخالفت کرد.

ممیزی مالی 13-8: برنامه حمایت منابع بشری و لوجستیکی USAID: ممیزی مصارف 

به بار آمده از سوی شرکت احیا و انکشاف بین المللی
USAID به شرکت احیا و انکشاف بین المللی )IRD( یک سفارش وظیفوی برای تأمین 

 متخصصین و تخنیکرهای مسلکی برای حمایت از فعالیت های USAID در افغانستان 
اعطا کرد. Crowe Horwath، که طرف قرارداد SIGAR برای اجرای ممیزی های مالی 
است، بیش از 81 ملیون دالر از مخارجی که IRD از مارچ 2006 الی اپریل 2011 به بار 

آورده بود را مورد بررسی قرار داد.
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Crowe Horwath گزارش داد که "اظهاریه حسابدهی نسبت به وجوه" IRD، در تمام 
 جنبه های اساسی،گزارش منصفانه ای از عواید دریافتی و مصارف به بار آمده تحت 

قرارداد ارائه کرده است. بااینحال، Crowe Horwath سه مورد نقص قابل توجه را در 
قسمت کنترول های داخلی و شش یافته در رابطه با مشکلات عدم تبعیت را گزارش داد. 

این تصدی ممیزی حدود 1.5 ملیون دالر را جزء مصارف مشکوک دسته بندی کرد. 
SIGAR سه توصیه به رییس هیئت USAID در افغانستان طرح کرد:

تعیین امکانپذیری و بازیافت مقتضی مصارف مشکوک مشخص شده در این گزارش.  •
هدایت دادن به IRD برای رسیدگی به سه یافته مربوط به کنترول داخلی که در این   •

گزارش مشخص شده اند.
هدایت دادن به IRD برای رسیدگی به شش یافته عدم تبعیت که در این گزارش   •

مشخص شده اند.
باآنکه IRD با بعضی از یافته های ممیزی موافقت کرد، با بسیاری از اقلام مصارف 

مشکوک موافقت نداشت.

 ممیزی 13-9: پروژه انکشاف بدیل USAID در مناطق جنوب/غرب: ممیزی مصارف 

Tetra Tech ARD به بار آمده از سوی
USAID قراردادی به Tetra Tech ARD برای اجرای پروژه انکشاف بدیل در مناطق 

جنوب/غرب برای کاهش وابستگی به تولید کوکنار در مناطق جنوبی و غربی افغانستان 
اعطا کرد. اهداف این برنامه 75 ملیون دالری شامل افزایش مولدیت زراعتی، ایجاد روابط 

بین زارعین و بازار، تقویت قابلیت های وزارت زراعت،آبیاری، و مالداری، و بازسازی 
زیربناهای زراعتی بود.

MHM، که طرف قرارداد SIGAR برای اجرای ممیزی های مالی است، چهار مورد 
 نقص در کنترول های داخلی و سه مورد عدم تبعیت را گزارش داد. این تصدی ممیزی 

بیش از 3 ملیون دالر را جزء مصارف مشکوک دسته بندی کرد که شامل حدود 2.1 ملیون 
 ،MHM دالر مصارف غیرقابل قبول و 961013 دالر مصارف غیرمستند بود. طبق گزارش 
به استثنای بیش از 3 ملیون دالر مصارف مشکوک، "اظهاریه حسابدهی نسبت به وجوه"، 

در تمام جنبه های اساسی، گزارش منصفانه ای از عواید دریافتی و مصارف به بار آمده 
تحت قرارداد ارائه کرده است.

SIGAR سه توصیه به مأمور عقد قرارداد طرح کرد:
تعیین امکانپذیری و بازیافت مقتضی مصارف مشکوک مشخص شده در گزارش.  •

هدایت دادن به ARD برای رسیدگی به چهار یافته مربوط به کنترول های داخلی   • 
که در گزارش مشخص شده اند.

هدایت دادن به ARD برای رسیدگی به سه یافته عدم تبعیت که در گزارش   • 
مشخص شده اند. 

ARD با تمام یافته های مربوط به مصارف مشکوک مخالفت کرد.

 ممیزی مالی 13-10: برنامه طریقه های معیشت بدیل USAID-منطقه شرق: 

ممیزی مصارف به بار آمده از سوی شرکت بدیل های انکشاف
 )DAI( یک سفارش وظیفوی را به شرکت بدیل های انکشاف USAID ،2005 در سال

برای اجرای برنامه طریقه های بدیل معیشت برای مناطق شرقی در ولایات کنر، لغمان، 
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و ننگرهار اعطا کرد. در آن زمان، حدود یک بر سه حصه کوکنار افغانستان در این ولایات 
تولید می شد. این برنامه 118.4 ملیون دالری، در پی تسریع انکشاف اقتصادی گسترده و 

پایدار در منطقه از طریق حمایت از فعالیت های حقوقی و فراهم سازی یک منبع درآمد 
بدیل فوری برای خانوارهای فقیر که معیشت آنها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم وابسته 

به اقتصاد کوکنار بود.
MHM، که طرف قرارداد SIGAR برای اجرای ممیزی های مالی است، چهار یافته در 

قسمت کنترول های داخلی و یک مورد عدم تبعیت را گزارش داد. این تصدی ممیزی بیش 
از 25 ملیون دالر را جزء مصارف مشکوک دسته بندی کرد. این مبلغ شامل حدود 24 ملیون 

دالر مصارف غیرمستند و 1.4 ملیون دالر دیگر مصارف به بار آمده توسط یک قراردادی 
فرعی که بخاطر افلاس ضبط گردید، می باشد. DAI اسناد مؤید مخارج به بار آمده از 

سوی این قراردادی فرعی را حاصل نکرده بود. MHM گزارش داد که به استثنای مصارف 
مشکوک مشخص شده، "اظهاریه حسابدهی نسبت به وجوه" گزارش منصفانه ای از عواید 

دریافتی و مصارف به بار آمده تحت سفارش وظیفوی ارائه کرده است.
SIGAR سه توصیه به رییس هیئت USAID در افغانستان طرح کرد:

تعیین امکانپذیری و بازیافت مقتضی مصارف مشکوک مشخص شده در گزارش.  •
هدایت دادن به DAI برای رسیدگی به چهار یافته مربوط به کنترول داخلی که   • 

در گزارش مشخص شده اند.
هدایت دادن به DAI برای رسیدگی به یافته عدم تبعیت که در گزارش مشخص   • 

شده است. 
DAI با تمام یافته های ممیزی مخالفت کرد. 

 ممیزی مالی 13-11: "پروژه رسانه های افغانستان" وزارت خارجه ممیزی مصارف 

به بار آمده توسط مؤسسه انکشافی HUDA افغانستان
 )HUDA( افغانستان HUDA وزارت خارجه سه قرارداد کمک بلاعوض به مؤسسه انکشافی

 HUDA .برای ترویج ژورنالیزم مستقل از طریق پروژه رسانه های افغانستان اعطا کرد
موظف بود تا به دیپارتمنت های ژورنالیزم پوهنتون ها توانایی تولید ماجرای خبری برای 

 HUDA .رسانه های چاپی، رادیو و تلویزیون به هردو لسان دری و پشتو را اعطا کند
مصرف حدود 7.1 ملیون دالر را از 15 جولای 2010 الی 31 دسمبر 2012 گزارش داد. 

MHM که طرف قرارداد SIGAR برای اجرای ممیزی های مالی است، پانزده مورد 
نقص در کنترول داخلی و شش مورد عدم تبعیت را گزارش داد، که سبب شد تا 2405102 

دالر را جزء مصارف مشکوک دسته بندی کند. این مبلغ شامل 173469 دالر مصارف 
غیرقابل قبول و حدود 2.2 ملیون دالر مصارف غیرمستند بود. MHM گزارش داد که به 
HUDA "استثنای مصارف مشکوک مشخص شده، "اظهاریه حسابدهی نسبت به مصارف

گزارش منصفانه ای از عواید دریافتی و مصارف به بار آمده تحت قراردادهای کمک 
بلاعوض ارائه کرده است.

SIGAR سه توصیه به مأمور توافقنامه های کمک بلاعوض وزارت دفاع طرح کرد:
تعیین امکانپذیری و بازیافت مقتضی مصارف مشکوک مشخص شده در گزارش.  •

هدایت دادن به HUDA برای رسیدگی به پانزده یافته کنترول داخلی مشخص شده   • 
در گزارش،قبل از درخواست برای اعطای قراردادهای بیشتر از سوی وزارت خارجه.
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هدایت دادن به HUDA برای رسیدگی به شش یافته عدم تبعیت مشخص شده در   •
گزارش، قبل از درخواست برای اعطای قراردادهای بیشتر از سوی وزارت خارجه. 

مدیریت HUDA در پاسخ کتبی خویش با سه مورد از پانزده یافته و توصیه کنترول 
داخلی و عدم تبعیت موافقت کرد. بااینحال، مدیریت HUDA با هیچیک از یافته ها 

و توصیه های مربوط به مصارف مشکوک موافقت نکرد، و اظهار داشت که )1( آنها از 
 استندردهای مربوط به پروسه رقابتی در اعطای قراردادهای فرعی تبعیت می کردند، 

و )2( آنها اسناد مؤید را بعد از کار ساحوی ممیزی پیدا و ارائه کردند. 

تفتیش ها
در این سه ماهه، SIGAR دو گزارش تفتیش و دو هشدارنامه مصونیتی منتج از این تفتیش 

ها منتشر کرد، که چند نقص ساختمانی، خطرات نسبت به صحت و مصونیت، و مشکلات 
مداوم در قسمت نظارت بر قراردادهای مربوط به پروژه های زیربنایی را تذکر می دادند.

 SIGAR علاوه بر کار مداوم همچنین یک تفتیش از پروژه اعمار ساختمان محکمه 
مرکز عدلی در پروان، که تصویر آن روی جلد این گزارش دیده می شود، را راه اندازی 

کرد تا تعیین کند که آیا این پروژه از الزامات ساختمانی و ضوابط و شرایط کلیدی قرارداد 
تبعیت می کند یا خیر. 

تفتیش 13-9: ساختمان تربیه معلم شبرغان: هیئت انجنیران اردوی ایالات متحده 

قبل از تکمیل کار ساخت و ساز و بدون رفع خطرات جدی صحی و مصونیتی، پول 

قراردادی ها را پرداخت کرده و آنها را از الزامات قرارداد خلاص ساخته است
در سال USAID ،2008 و هیئت انجنیران اردوی ایالات متحده )USACE( بر سر اعمار 

تأسیسات تعلیمی در افغانستان توافق کردند. در ماه فبروری USACE ،2009-انجنیران ناحیه 
شمال افغانستان )USACE-TAN( یک قرارداد 2.9 ملیون دالری برای اعمار سه ساختمان 

تربیه معلم در مناطق شمالی افغانستان را به شرکت عراقی Mercury Development اعطا 
کرد. طبق پلان،یکی از این تأسیسات باید در شبرغان در ولایت جوزجان اعمار می شد و کار 
 آن تا ما دسمبر 2010 خاتمه می یافت. USACE مدت قرارداد را تا جون 2011 تکمیل کرد 

و ارزش آن را به 3.4 ملیون دالر افزایش داد.
SIGAR ارزیابی کرد که آیا کار ساخت و ساز طبق قرارداد انجام شد و آیا تأسیسات 

برای مقاصد پلان شده آنها استفاده می شدند و آیا مورد مراقبت قرار می گرفتند یا خیر.

یافته ها
بعد از گذشت چهار سال و تکمیل دو قرارداد جداگانه، تأسیسات تربیه معلم شبرغان 

تاهنوز تکمیل نشده است. کار سیستم های آبرسانی،فاضلاب، و برق به اتمام نرسیده اند. 
نبود برق مانع آن شد تا SIGAR سیستم روشنایی، گرم کننده و سردکننده، آب، و سایر 

سیستم ها را مورد آزمایش قرار بدهد. بااینحال، SIGAR دریافت که سیم کشی ساختمان 
با دستورالعمل های برقی ایالات متحده مطابقت ندارد. برعلاوه، یک "اتصال وسط" نابجا 

در سیستم موجب ایجاد خطر جدی مصونیتی می شود. افزون بر این، چاه آب ممکن است 
بسیار نزدیک به سیستم فاضلاب ساختمان حفر شده باشد، که این وضعیت مشکلات بالقوه 

تفتیش های تکمیل شده
تفتیش 13-9: ساختمان تربیه معلم   •  

شبرغان: هیئت انجنیران اردوی ایالات 
متحده قبل از تکمیل کار ساخت و ساز 

و بدون رفع مشکلات جدی صحی و 
مصونیتی مبلغ قرارداد را به قراردادی ها 
پرداخت کرد و آنها را از الزامات قرارداد 

معاف ساخت

تفتیش 13-10: مکتب بتخاک: تغییرات   •  
غیرمجاز در دیزان قرارداد و اعمار بی 
 کیفیت می تواند انسجام ساختاری را 

به مخاطره بیندازد

سیم کشی برقی نامناسب و سرکت های برقی دچار 
اضافه بار )که با حلقه سرخ رنگ نشان داده شده اند( 

 باشندگان مکتب شبرغان را در معرض خطر حریق 
)SIGAR و شاک الکتریکی قرار می دهند. )عکس
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صحی را به میان می آورد. SIGAR یک هشدارنامه مصونیتی برای تذکر این مشکل صادر 
کرد. برای معلومات بیشتر درباره این هشدارنامه، به صفحه 55 رجوع کنید.

با وجود قصور قراردادی در تکمیل کار ساخت و ساز و رفع مشکلات صحی و مصونیتی، 
USACE-TAN قرارداد مربوطه را در اواخر سال 2011 بست. USACE-TAN با پرداخت 

3.1 ملیون دالر از 3.4 ملیون دالر مبلغ قرارداد برای کار انجام شده در سه ساختمان تربیه 
 USACE-TAN ،2012 معلم، مسئولیت قراردادی را خاتمه یافته اعلام کرد. در ماه جنوری
یک قرارداد 153000 ملیون دالری به یک شرکت افغانی برای تکمیل تأسیسات در ظرف 30 
روز اعطا کرد. حدود یک سال بعد، USACE-TAN این قرارداد را به دلیل قصور قراردادی 

در تکمیل پروژه فسخ کرد. USACE-TAN مسئولیت قراردادی دوم را نیز خاتمه یافته 
اعلام کرد. USACE-TAN قصد دارد تا برای تکمیل این کار،یک قراردادی سوم را استخدام 
کند. SIGAR روند قصور USACE در حسابخواهی از قراردادی ها نسبت به تکمیل کاری 

که در برابر انجام آن پول دریافت کرده بودند را نگران کننده عنوان کرد. در ماه جنوری 
USAID ،2013 توافقنامه منعقدشده با USACE را فسخ کرد و در حال اتخاذ اقداماتی 
برای اعطای یک قرارداد جدید برای تکمیل کار تأسیسات، رفع مشکلات، و انتقال رسمی 

تأسیسات به دولت افغانستان است.
 استادان و متعلمین افغانستان با وجود غیرفعال بودن سیستم ها و مشکلات صحی 

و مصونیتی تأسیسات شبرغان در حال حاضر از تأسیسات نیمه کاره شبرغان استفاده می 
کنند. از آنجا که دولت ایالات متحده تاهنوز این تأسیسات را به دولت افغانستان واگذار 

نکرده است،مسئولیت عملیات و مراقبت آنها را برعهده دارد. ساکنین این تأسیسات از 
 دولت ایالات متحده خواسته اند تا ماهانه 50000 دالر برای مصارف تیل جنراتورهای 

برقی این تأسیسات فراهم بسازد.

توصیه ها
SIGAR پنج توصیه برای رسیدگی به مشکلات مشخص شده در این تفتیش طرح کرد. 
 SIGAR توصیه کرد که جنرال قوماندان، USACE، به USACE-TAN هدایت بدهد 
تا دلایل معاف ساختن دو قراردادی از مسئولیت های آنها در برابر الزامات قرارداد با 

وجود عملکرد ضعیف، تکمیل نکردن کار ساخت و ساز، و مشکلات سیستم برق را مشخص 
بسازد و نتایج آن را به SIGAR گزارش بدهد، و نیز اقدام انضباطی مقتضی را برای آنها 
 تعیین کند. SIGAR همچنین چهار توصیه به رییس هیئت USAID در افغانستان طرح 

کرد و از وی خواست تا مشخص بسازد که آیا لین های فاضلاب در نسبت با چاه آب 
به شکل نامناسب جاسازی شده بودند یا خیر، برای به حداقل رساند خطرات صحی و 

مصونیتی ناشی از استفاده غیرمجاز استادان و محصلین از این تأسیسات اقدامات لازم را 
 اتخاذ کند، کار ساخت و ساز تأسیسات تربیه معلم شبرغان را تکمیل کند و کار انتقال آن 

به دولت افغانستان را تسریع ببخشد، و نظارت کافی بر پروژه اعمال کند.

توضیحات اداره
USACE موافقت کرد تا درباره دلایل بسته شدن قراردادها تحقیق کند و نتایج آن را 

به SIGAR گزارش بدهد. SIGAR در ابتدا توصیه های خویش در رابطه با جاسازی لین 
فاضلاب و رسیدگی به مشکلات صحی و مصونیتی را به USACE ارجاع داد. بااینحال، 
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USACE دیگر از صلاحیت اجرای کار بالای پروژه یا کنترول استفاده از تأسیسات برخوردار 
 نیست. در نتیجه، SIGAR این توصیه ها را به رییس هیئت USAID ارجاع داد. 

USAID در توضیحات خود با دو توصیه اخیر موافقت کرد. USAID همچنین درباره 
اقدامات و پلان های خویش برای اعطای قرارداد برای تکمیل پروژه،تأمین نظارت، و انتقال 

تأسیسات به دولت افغانستان معلومات ارائه کرد.

 تفتیش 13-10: مکتب بتخاک: تغییرات غیرمجاز در دیزاین قرارداد و ساخت 

و ساز ضعیف می تواند انسجام ساختاری را به خطر بیندازد
در ماه اگست USFOR-A ،2012، از طریق برنامه واکنش اضطراری قوماندان، یک قرارداد 

262899 دالری برای اعمار یک الحاقی و بهبود شرایط در مکتب واقع در قریه بتخاک در 
ولایت کابل اعطا کرد. دوره اجرایی پلان شده این قرارداد 150 روز بود و مستلزم اعمار 
یک ساختمان یک منزله مجهز به 10 صنف درسی بود. همچنین قراردادی موظف بود تا 

یک سازه منحیث محفظه جنراتور اعمار کند،چاه های آب را ترمیم کند، یک سیستم آبیاری 
نصب کند، دیوار خشتی اطراف مجتمع را تکمیل کند، و به وضعیت ساختمان فعلی صنف 

درسی رسیدگی کند. SIGAR بررسی کرد که آیا کار ساخت و ساز طبق الزامات قرارداد 
انجام شده است و آیا نواقص ساخت و ساز شناسایی و رفع شده اند؛ یا خیر.

یافته ها
 SIGAR دریافت که قراردادی الزامات دیزاین و مواد قرارداد را برآورده نساخته است. 
این مشکل، همراه با مشکل ساخت و ساز ضعیف،انسجام ساختاری مکتب بتخاک را در 

معرض خطر قرار می دهد.
 قراردادی بجای اعمار یک ساختمان یک منزله 10 صنفه، در حال اعمار دو ساختمان 

5 صنفه است. قراردادی بدون تأیید یا اطلاع دولت ایالات متحده مواد ساختمانی را 
جایگزین کرده است، بطوریکه از خشت بجای بلاک سمنتی برای دیوارها و از یک تخته 

کانکریتی بجای سیستم چوکات بندی چوبی که در قرارداد ذکر شده بود، برای سقف 
استفاده کرده است. از آنجا که مکتب در یک ساحه زلزله خیز قرار دارد، تبدیل مواد 

بام تشویش های جدی مصونیتی را به میان می آورد. SIGAR با صدور یک هشدارنامه 
 مصونیتی، این مسئله را خاطرنشان ساخت. برای معلومات بیشتر درباره این هشدارنامه، 

به صفحه 55 رجوع کنید.
SIGAR نواقصی بشمول )1( شکاف های عظیم بین خشت ها در دیوارهایی که سقف 

 کانکریتی و بام را نگه می دارند؛ )2( دیوارهایی که ظاهرامًحکم بندی نشده بودند؛ و 
 )3( ساختارهای مشبک، سیخ های گول پوشیده ناشده، و تخته های فورمکاری کانکریتی 

 که همچنان روی بام بودند؛ را مشخص ساخت. هریک از این مشکلات می توانست 
انسجام ساختاری ساختمان را در معرض خطر قرار بدهد. 

توصیه ها
 USFOR-A به واحدهای مربوطه USFOR-A توصیه کرد که جنرال قوماندان SIGAR
هدایت بدهد تا )1( بلافاصله یک تفتیش سرتاسری از دو ساختمان جدید مکتب انجام 

 بدهند تا تصدیق کنند که آیا انسجام ساختاری آنها باید تصدیق شود یا خیر، )2( قراردادی 

نواقص ساختمانی مشاهده شده در مکتب بتخاک 
شامل شکاف های عظیم بین خشت ها در دیوار نگه 

)SIGAR دارنده سقف و بام می باشند. )عکس
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 را ملزم بسازند تا نواقص را برطرف کند، )3( مواد و محصولات جایگزین شده را مورد 
بررسی قرار بدهند و تعیین کنند که آیا این تغییرات متضمن کاهش در مصارف مجموعی 

 قرارداد هستند یا خیر، و )4( مأمور)های( مسئول نظارت اولیه بر پروژه های ساخت و 
ساز را شناسایی کنند. SIGAR توصیه کرد که USFOR-Aعلت عدم انجام دیدارهای 

نظارتی در جریان شش ماه اول ساخت و ساز، عدم تعدیل قرارداد برای تأیید جایگزینی 
مواد ساختمانی، و عدم تعیین قیمت مواد جایگزین شده را مشخص کند. SIGAR توصیه 
کرد که بعد از تعیین علت این قصورها، USFOR-A فیصله کند که در صورت لزوم، چه 

 اقدام انضباطی باید در برابر مأمور )های( مسئول عدم نظارت بر فعالیت های ساخت 
و ساز اتخاذ کند.

توضیحات اداره
 USFOR-A در توضیحات رسمی خود درباره مسوده این گزارش،موافقت عمومی خود 

 SIGAR اعلام کرد و یادآور شد که این اداره به تبع گزارش SIGAR را با توصیه های
چندین پالیسی جدید را به اجرا نهاده است و تمام پروژه های زیربنایی که اخیراتًکمیل 

شده اند را مورد تفتیش مجدد قرار داده است.

SIGAR وضعیت توصیه های
قانون نامه سال 1978 سرمفتشین، نسخه اصلاح شده، SIGAR را موظف می سازد تا 

درباره وضعیت توصیه های خویش گزارش ارائه کند. در این سه ماهه، SIGAR نه توصیه 
شامل در ممیزی 11-5 که کمک به پرداخت معاشات کارمندان و مشاورین تخنیکی دولت 

افغانستان از سوی ایالات متحده را مورد بررسی قرار داده بود را بست. 
از سال 2009 الی جون SIGAR ،2013 85 گزارش منتشر کرد و مجموعاً 291 توصیه 

 برای بازیابی وجوه،بهبود میکانیزم های نظارت ادارات، و افزایش مؤثریت برنامه ها 
طرح کرد. SIGAR تابحال حدود 70% این توصیه ها را بسته است. بستن یک توصیه 

عموماً نشان دهنده یک ارزیابی SIGAR است که اداره مورد ممیزی یا آن توصیه را اجرا 
کرده است و یا به یک طریق مناسب دیگر به مسئله رسیدگی کرده است. در بعضی از 

موارد، ممیزی پیگیرانه در مورد یک ممیزی بسته انجام خواهد شد. 
اقدامات اصلاحی اتخاذشده برای توصیه های ممیزی بسته شده در این سه ماهه شامل 

انتصاب یک نماینده برای اقدام منحیث یک رابط مرکزی برای کمک معاشات و برای 
نظارت بر کمک معاشات ارائه شده به کارمندان ملکی افغانستان از سوی ادارات ایالات 
متحده بودند. SIGAR این ممیزی را بست اما مشروط بر اینکه اقدامات اخیرتر ایالات 

متحده برای حمایت از سکتور خدمات ملکی افغانستان را مورد بررسی قرار بدهد. 
قانون نامه سال 1978 سرمفتش، نسخه اصلاح شده، همچنین SIGAR را ملزم می سازد 

تا توصیه های مهم گزارش های قبلی که اقدام اصلاحی در مورد آنها انجام نشده است را 
گزارش بدهد. در این سه ماهه، SIGAR به نظارت بر اقدامات اداره در مورد توصیه های 

طرح شده در 28 گزارش ممیزی و تفتیش ادامه داد. 
در حال حاضر، تنها یک گزارش ممیزی مربوط به 12 ماه گذشته وجود دارد که در 

انتظار حل و فصل است. ممیزی 11-13، هماهنگی محدود بین اداری و کنترول های ناکافی 
بر وجوه ایالات متحده در افغانستان اقدامات ایالات متحده برای انکشاف سکتور مالی 
افغانستان و حفاظت از وجوه نقد ایالات متحده را با مشکل مواجه می سازند، در 20 
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جولای 2011 منتشر شد. این ممیزی، که در گزارش سه ماهانه اپریل SIGAR 2013 درباره 
آن بحث شد، حاوی چهار توصیه است. یک توصیه به سفیر ایالات متحده برای بهبود 

هماهنگی بین اداری در برنامه های انکشاف سکتور مالی ارجاع داده شد؛ سه توصیه دیگر 
به وزرای خارجه و دفاع برای تقویت نظارت بر جریان وجوه ایالات متحده در اقتصاد 

افغانستان ارجاع داده شدند. 
 SIGAR توصیه های مربوط به پنج گزارش ممیزی و تفتیش دیگر را که طی 12 ماه 

باز بوده اند را حل و فصل شده تلقی می کند. SIGAR در انتظار تکمیل اقدامات توافق 
شده از سوی ادارات در مورد توصیه ها است. 

پروژه های خاص
طی این دوره گزارشدهی، دفتر پروژه های خاص SIGAR یک گزارش خاص درباره 

 قراردادهای مربوط به سیستم های ممانعت از ورود به آبگذر، دو هشدارنامه مصونیتی، 
و دو هشدارنامه مدیریتی صادر کرد. SIGAR هشدارنامه ها را به وزارت خارجه، 

USAID و DOD برای تذکر مسائل عاجل مربوط به عدم پرداخت قراردادی های فرعی، 
اتلاف وجوه دولت ایالات متحده، و مصونیت مکتب ارسال کرد. این اداره همچنین یک 

گزارش معلوماتی خاص درباره بحران کابل بانک به کمیته نظارت و اصلاحات دولتی 
مجلس ارائه کرد. برعلاوه، SIGAR به تلاش های خود برای واداشتن ادارات اجرایی به 

شناسایی ده مورد از موفق ترین برنامه های خود ادامه داد.

 پروژه خاص 13-8: آلات انفجاری بهبودیافته: مشخص نیست که آیا سیستم 

 های ممانعت از ورود به آبگذر برای حفاظت از نیروها به درستی کار می کنند 

 یا اینکهآیا هیچگاه نصب شده اند؛ یا خیر
 به دلیل خطر جدی که جاگذاری آلات انفجاری بهبودیافته )IEDs( در آبگذرهای 

مسیرهای جاده ای به همراه دارد، DOD قراردادهایی را برای نصب سیستم هایی که 
مانع دسترسی شورشیان به آبگذرها می شوند، تمویل کرده است. در سال 2012، یک 

تحقیق SIGAR دریافت که حداقل دو شرکت افغانی در یک ولایت —با قراردادهایی به 
ارزش حدود 1 ملیون دالر برای نصب سیستم های ممانعت از ورود به آبگذر— یا هیچگاه 
سیستم ها را نصب نکرده بودند و یا آنها را به شکل نامناسب نصب کرده بودند. تحقیقات 

جاری در حال بررسی این مسئله اند که آیا این قصور آشکار در اجرا ممکن است یکی از 
عوامل مرگ و جراحت چندین عسکر ایالات متحده بوده باشد یا خیر. تابحال،یک قراردادی 

افغانی و قراردادی فرعی وی هردو دستگیر و به تقلب و قتل غیرعمد متهم شده اند. 
بازرسان SIGAR در حال کار با دفتر لوی سارنوال افغانستان برای دستگیری قراردادی دوم 

هستند. SIGAR به DOD نسبت به یافته های تحقیقاتی اوائل امسال هشدار داد.
 SIGAR این بررسی را برای شناسایی تعداد قراردادهایی که DOD برای سیستم 

های ممانعت از ورود به آبگذر اعطا کرده است و میزان نظارت DOD بر این قراردادهای 
مهم راه اندازی کرد.

 SIGAR برای تعیین تعداد قراردادهایی که DOD برای نصب سیستم های ممانعت 
از ورود به آبگذر اعطا کرده است، شواهد کافی پیدا نکرد. SIGAR سه دلیل را برای 

فقدان نظارت بر محل نصب این سیستم ها و مصارف انجام این کار شناسایی کرد:

پروژه های خاص تکمیل شده
پروژه خاص SIGAR 13-8: آلات انفجاری   •  

بهبودیافته: مشخص نیست که آیا سیستم 
های ممانعت از ورود به آبگذر برای 

 حفاظت از قوا به درستی کار می کنند 
و آیا هیچگاه نصب شده اند یا خیر
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نصب سیستم های ممانعت از ورود به آبگذر غالباً منحیث یک الزام در قراردادهای • 
اعمار جاده گنجانده می شد و نی منحیث یک قرارداد جداگانه. 

واحدهای اردو با توجه به سطوح خطر در ساحات فعالیت خویش، الزامات بسیار • 
متفاوتی را برای این سیستم ها طرح می کنند. 

نیروهای ایالات متحده نیز سیستم ها را اعمار و نصب کرده اند.• 

برعلاوه، SIGAR تشویش های جدی در خصوص نظارت بر قراردادهای اعمار و نصب 
این سیستم ها دارد. اسناد موجود نشان ندادند که آیا سیستم های ممانعت از ورود به 

آبگذر که مصارف آن از محل وجوه دولت ایالات متحده تأمین شده است،هیچگاه نصب 
شده اند یا خیر، و اگر نصب شده اند، آیا کار نصب به درستی انجام شده است یا خیر. 

صحت، کمال،و کیفیت فایل های قرارداد نشان دادند که مشکلات مهمی در کنترول کیفیت 
و تضمین کیفیت قراردادها وجود داشته است. در آخر، SIGAR معتقد است که از محل 

نصب سیستم های ممانعت از ورود به آبگذر و وضعیت آنها اطلاع حاصل شود تا از تلفات 
جانی ناشی از جاگذاری IEDها در آبگذرهای کنار جاده جلوگیری شود. SIGAR سه 

توصیه به قوماندان های USFOR-A و C-JTSCC برای بهبود مدیریت و نظارت قرارداد 
وضع کرد:

تضمین اینکه الزامات مشخص در تمام قراردادها گنجانده می شود و پروسه های   •
تضمین کیفیت و کنترول کیفیت اجرا و در اسناد ثبت می شوند.

تضمین اینکه مقامات عقد قرارداد اقدامات لازم تضمین کیفیت و کنترول کیفیت سیستم   •
های ممانعت از ورود به آبگذر را قبل از پرداخت مبلغ قرارداد انجام می دهند.

تضمین اینکه اقدامات برای شناسایی موقعیت های سیستم های ممانعت از ورود   • 
به آبگذر در سراسر افغانستان تا حد امکان انجام می شوند.

C-JTSCC در پاسخ به این گزارش یادآور شد که این اداره اقداماتی را برای بهبود 
کیفیت پروسه های نظارت بر قراردادها اتخاذ کرده است. C-JTSCC برای جمع آوری 
و بررسی تمام ریکاردهای مربوط به قراردادهای ممانعت از ورود به آبگذر که از سوی 
قوماندانی های منطقوی به منظور شناسایی مناطق نصب سیستم های ممانعت از ورود 
به آبگذر در سراسر صحنه عملیات نظامی اعطا شده بودند، زمان بیشتر درخواست کرد. 

SIGAR این درخواست را معقول تلقی می کند.
IJC تأکید کرد که به دلیل خروج نیروهای ائتلاف طی ماه ها و سال های آینده، 

آنها ناگزیرند تا از تدابیر بدیل برای تفتیش و شناسایی موقعیت های نصب سیستم های 
 ممانعت از ورود به آبگذر استفاده کنند. SIGAR تصدیق می کند که ممکن است به 

 تدابیر بدیل،مثل مشاهده هوایی، ضرورت باشد. بااینحال،SIGAR همچنین معتقد است 
که مصرف پول های مالیه دهندگان بالای قراردادی که مأمور عقد قرارداد چاره ای جز 

تصدیق تکمیل شدن آن ندارد، پذیرفتنی نیست.

پروژه خاص هشدارنامه مدیریتی 13-4: مشکلات عدم پرداخت به قراردادی های فرعی
SIGAR یک هشدارنامه مدیریتی به DOD، وزارت خارجه و USAID برای اطلاع دادن 

به این ادارات درباره شکایات متعددی که SIGAR در رابطه با عدم پرداخت به قراردادی 
های فرعی دریافت کرده است، ارسال کرد. حدود یک ربع شکایات دریافتی از خط تلیفون 

کمکی SIGAR از سال 2009 الی 2012 در رابطه با مشکلات عدم پرداخت به قراردادی 

 هشدارنامه های پروژه 
های خاص

هشدارنامه مدیریتی پروژه خاص 4-13:   •  
 مشکلات عدم پرداخت به قراردادی 

های فرعی

هشدارنامه مصونیتی پروژه خاص 5-13:   •  
مکتب بتخاک

هشدارنامه مصونیتی پروژه خاص 6-13:   •  
مکتب شبرغان

هشدارنامه مدیریتی پروژه خاص 7-13:   •  
 ساختمان قوماندانی و کنترول در 

کمپ لترنک

سیستم های ممانعت از ورود به آبگذر مثل این شبکه 
میله های فولادی مانع از جاسازی آسان آلات انفجاری 

)SIGAR در زیر جاده ها می شوند. )عکس



SIGAR نظارت

55 2013 متحده i 30 جولای  ایالات  کانگرس  به  راپوردهی 

های اصلی و فرعی افغانی بوده است. SIGAR 52 تحقیق در رابطه با دعاوی نسبت به 
69 ملیون دالری که پرداخت نشده بوده است، افتتاح کرده است. SIGAR قصور قراردادی 
های اصلی در پرداخت پول به قراردادی های فرعی افغانی خویش را خطری جدی در برابر 
اقدامات بازسازی ایالات متحده تلقی می کند. خطرات بالقوه متوجه قراردادی های فرعی 
شامل انقطاع و شکست کسب و کار است، که پیامدهای جدی برای معیشت کارمندان آنها 

و خانواده های این کارمندان به همراه دارد. قراردادی های اصلی متهم به عدم پرداخت 
به قراردادی های فرعی نیز با خطر جدی توقف کار، ممانعت از دسترسی به سایت های 
کاری، و تهدید نسبت به مرگ و اختطاف مواجه اند. در نتیجه، پروژه های تحت تمویل 

ایالات متحده ممکن است با تأخیر، تکمیل ناقص، یا کارشکنی مواجه شوند. 
SIGAR رهبری ارشد ملکی و نظامی ایالات متحده را ترغیب کرد تا گستردگی این 

مشکل در قراردادهایی که DOD، وزارت خارجه، و USAID برای پروژه های بازسازی 
افغانستان اعطا کرده اند را تعیین کند و )1( نظارت تهاجمی تری بر این قراردادها داشته 

 باشد تا تضمین کند که حق الزحمه قراردادی های فرعی در موعد مقرر پرداخت می 
شود، و )2( تضمین کند که منازعات مربوط به پرداخت مبالغ قراردادها طبق ضوابط 

قرارداد حل و فصل می شوند.

پروژه خاص هشدارنامه مصونیتی 13-5: مکتب بتخاک
SIGAR به قوماندان USFOR-A هشدار داد که ساخت و ساز بی کیفیت موجب کاهش 

انسجام ساختاری بخش هایی شده اند که با تمویل ایالات متحده به مکتب بتخاک در 
ولسوالی بگرامی ولایت کابل اضافه شدند. SIGAR منجمله دریافت که نقص های طراحی 
و ساختمانی در دیوارها و سقف می تواند انسجام ساختاری ساختمان ها را با خطر مواجه 

بسازد. SIGAR نسبت به فرو ریختن سقف بر سر اطفال در صورت عدم ترمیم آن قبل 
از باز شدن مکاتب تشویش داشت. بنابراین، USFOR-A SIGAR را ترغیب کرد که تمام 
اقدامات لازم و مقتضی را برای رسیدگی به خطرات مصونیتی که SIGAR شناسایی کرده 

است، اتخاذ کند. SIGAR همچنین USFOR-A را ترغیب کرد تا کار انتقال ساختمان 
های مکتب بتخاک به دولت افغانستان را تا زمانی که گزارش تفتیش کامل را دریافت کند 

و بتواند برای رسیدگی به تمام تشویش های این اداره رسیدگی کند، به تعویق بیندازد. 
خلاصه ای از گزارش تفتیش نهایی و پاسخ های USFOR-A به گزارش و توصیه های 

SIGAR در صفحه 51، تحت عنوان فرعی تفتیش های این گزارش آمده است.

هشدار مصونیتی SP 13-6: ساختمان تربیه معلم شبرغان 
SIGARدرباره خطرات مصونیتی که این اداره در جریان تفتیش خود از ساختمان تربیه 
 DOD معلم تحت تمویل ایالات متحده در شبرغان در ولایت جوزجان دریافته بود، به 

و USAID تذکر داد. SIGAR با ارسال هشدارنامه، مشکلات ساختاری و همچنین مشکلات 
 سیستم های برق، آب و فاضلاب را خاطرنشان ساخت تا به ادارات اجرایی امکان بدهد 

تا این مشکلات را هرچه زودتر برطرف کنند. تفتیش های SIGAR مشکلاتی را در قسمت 
سیم کشی برقی دریافته بودند که خطرات بالقوه مرگ در اثر برق و آتش سوزی را برای 
ساکنین این ساختمان ایجاد می کرد. SIGAR دریافت که باآنکه این ساختمان تاهنوز زیر 
ساخت بود، باشندگان محل قبلاً استفاده از آن را آغاز کرده بودند. SIGAR  ،USAID را 

ترغیب کرد تا به زودترین فرصت ممکن، تمام اقدامات لازم برای رسیدگی به خطرات 
 مصونیتی مشخص شده را انجام دهد. خلاصه ای از گزارش تفتیش نهایی و پاسخ های 

خطر فرو ریزی در مکتب بتخاک وجود دارد چراکه 
قراردادی برخلاف الزام قرارداد برای نصب یک بام 

ساخته شده از چوکات های چوبی بر بالای بلاک های 
کانکریتی، یک بام ساخته شده از تخته کانکریتی بر بالای 

)SIGAR دیوارهای خشتی نصب کرده است. )عکس

با وجود مشکلات سیستم های آب و فاضلاب، 
و همچنین تشویش های مربوط به سیستم برق 
 رسانی،مکتب شبرغان قبلاً توسط افغان ها مورد 

)SIGAR استفاده قرار گرفته است. )عکس
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این اداره به گزارش و توصیه ها در صفحه 49، تحت عنوان فرعی تفتیش های این گزارش 
آورده شده است.

هشدار مدیریتی SP 13-7: ساختمان قوماندانی و کنترول در کمپ لِتِرنک
SIGAR به وزیر دفاع،قوماندان CENTCOM، و قوماندان USFOR-A نسبت به یافته 
خود مبنی بر احتمال بلااستفاده ماندن یک ساختمان به ارزش 34 ملیون دالر و مساحت 
64000 متر مربع و زیربنای مربوطه آن در کمپ لترنک هشدار داد. اسناد ارائه شده به 
SIGAR نشان می دادند که قوماندان اردوی مستقر در افغانستان بسیار پیش از این، در 

ماه می 2010 غیرضروری بودن این ساختمان را، که برای استفاده منحیث قرارگاه مرکزی 
قوماندانی در ولایت هلمند برای حمایت از این جریان اعمار می شد، یادآور شده بودند. 
بااینحال، اردو بازهم این ساختمان را اعمار کرد و به خریداری تجهیزات و ایجاد بهبودی 
های مختلف در ساختمان الی اوایل سال 2013 ادامه داد. برعلاوه، SIGAR می داند که 

 مقامات اردوی ایالات متحده انتظار دارند که این ساختمان یا ویران شود و یا با کمتر 
شدن حضور نیروهای ایالات متحده و کوچکتر شدن کمپ لترنک، به دولت افغانستان 

تحویل داده شود. 
برای فهم بهتر علت عدم توقف کار اعمار این ساختن بعد از مشخص شدن عدم 

ضرورت آن، SIGAR از DOD و رهبری ارشد اردو درخواست کرد تا معلومات تفصیلی 
درباره تصمیم ادامه اعمار قرارگاه مرکزی قوماندانی ارائه کنند. قرار است پاسخ آنها بعد 

از ارسال این گزارش برای چاپ، ارائه شود.

ده کامیابی و ناکامی عمده
 ،USAID طی نامه ای به وزرای خارجه و دفاع، و مدیر SIGAR ،در سه ماهه گذشته 

از هریک از این ادارات خواست تا لستی از 10 موفق ترین برنامه یا پروژه و 10 برنامه 

یک مجتمع قوماندانی و کنترول 34 ملیون دالری غارمانند که مورد نیاز اردوی ایالات متحده نیست با مساحت 
کف یک و نیم جریب در ولایت هلمند بلااستفاده مانده است، و در حال حاضر پلانی برای استفاده بدیل از آن 

 )SIGAR نیز وجود ندارد. )عکس
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یا پروژه با کمترین موفقیت در اقدامات بازسازی افغانستان را همراه با توضیحی درباره 
معیارهای بکار رفته برای ارزیابی و انتخاب آنها ارائه کنند.

با آنکه این ادارات به این درخواست پاسخ گفتند، اما لست های 10 بهترین/10 ضعیف 
ترین را ارائه نکردند. آنها منجمله اظهار داشتند که بسیاری از پروژه ها در همکاری با 

سایر ادارات انجام شده اند و معیارهای اجرا غالباً مختص به پروژه بوده اند. باینحال، این 
ادارات توضیحات عمومی درباره اقدامات خود ارائه کردند و به شاخص های مختلف 

پیشرفت مجموعی در افغانستان اشاره کردند.
در این سه ماهه SIGAR با یادآوری این نکته آنها از درخواست معلومات این 

اداره تبعیت نکرده بودند، در این مورد پاسخ گفت. SIGAR بعد از اشاره به این نکته 
که رهنمود سال 2012 دفتر مدیریت و بودجه برای دیپارتمنت ها و ادارات اجرایی 

مشخصادًرخواست کرده بود که تدابیری برای مقایسه پروژه ها انجام شود، مشاهده کرد 
که بعضی از شاخص های مجموعی که ادارات ذکر کرده بوند، نشانه مشهود موفقیت 

برنامه یا پروژه نبودند. برای مثال،سنجه ذکرشده فیصدی جمعیتی که در فاصله یک ساعت 
پیاده روی یک مرکز صحی می تواند قسماً انعکاس دهنده افزایش شهرنشینی یا حتی 

وضعیت بهتر جاده ها و مسیرها، و همچنین موفقیت برنامه صحی باشد.
SIGAR همچنین یادآورد شد که پاسخ های ادارات نشان می داد که درجه ای از 

ارزیابی در حال اجرا بوده است و درباره علت ناتوانی ادارات در مقایسه نتایج سوال کرد. 
SIGAR درخواست قبلیخویش را تکرار کرد، اما آن را برای درخواست سه لست از 10 

پروژه یا برنامه موفق تر و 10 پروژه یا برنامه کمتر موفق تعدیل کرد تا از تحمیل وظایف 
سنگین تحقیقاتی بر کارکنان ادارات برای رتبه دهی مطلق جلوگیری کند. 

گزارش معلوماتی به کانگرس درباره بحران کابل بانک
SIGAR یک گزارش معلوماتی به کارکنان کمیته نظارت و اصلاحات دولتی مجلس درباره 

بررسی تمام گزارش های رسمی مربوط به بحران کابل بانک از سوی این اداره ارائه 
کرد. وقتی که بانک در سال 2010 سقوط کرد، قرضه ها و پیش پرداخت های اعطاشده 
به مشتریان بالغ بر 935 ملیون دالر بودند و 70% وجوه سپرده گذاران بانک را تشکیل 

می دادند. سپرده های مشتریان تنها منبع تمویل فعالیت های بانک بودند. بانک مرکزی 
افغانستان، د افغانستان بانک )DAB( این خسارت ها را پوشش داد. الی ماه جولای 2014، 

صرفامًلیون دالر از این خسارت بازیافت شده است.
SIGAR به این کمیته اطلاع داد که این اداره مدرکی که نشان بدهد وجوه مساعدت 
خارجی ایالات متحده مستقیماً در بحران کابل بانک از دست رفته اند، پیدا نکرده است. 

باآنکه دولت ایالات متحده و مؤسسات بین المللی از این بانک برای انتقالات معاشات 
برای نیروهای امنیتی و کارمندان ملکی افغانستان استفاده می کردند،این کار نقش 

مستقیمی در تأسیس یا انکشاف بانک ایفا نمی کرد. 
 SIGAR در حال اجرای یک ممیزی از اقدامات ایالات متحده برای ظرفیت سازی 

و انکشاف ظرفیت DAB است. این ممیزی اقدامات اتخاذشده از سوی ادارات ایالات 
متحده برای تقویت ظرفیت نظارتی و تنظیمی DAB بعد از سقوط قریب الوقوع کابل 

بانک را ارزیابی خواهد کرد. این ممیزی همچنین پروسه ای که ادارات ایالات متحده 
توسط آن وجوه مساعدتی مستقیم را به دولت افغانستان اعطا می کنند،و کنترول های 
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داخلی وضع شده برای حفاظت از این وجوه در مدتی که در بانک های افغانستان هستند 
را مورد ارزیابی قرار خواهد داد. 

تحقیقات
طی این دوره گزارشدهی، تحقیقات جاری SIGAR در رابط با موارد سرقت مواد سوخت 
 SIGAR حدود 800000 دالر برای دولت ایالات متحده صرفه جویی به بار آورد. تحقیقات

همچنین به دو مورد دستگیری، دو مورد اعلام جرم، دو مورد اطلاع رسانی جرمی و دو 
مورد اقامه اتهام در ایالات متحده و همچنین دو مورد محکومیت در محکمه نظامی تحت 

قانون نامه همسان عدالت نظامی و دو مورد دستگیری تحت قانون افغانستان منجر شد. 
جریمه ها و استردادهای جرمی به بیش از 88000 دالر بالغ شدند. برعلاوه،برنامه تعلیق 

و منع فعالیت 27 شخص و 15 شرکت را برای تعلیق یا منع فعالیت بر اساس مدارک طرح 
شده منحیث بخشی از تحقیقات SIGAR ارجاع داد.

 SIGAR ،همانطور که در شکل 2.3 نشان داده شده است، طی این دوره گزارشدهی 
 33 قضیه جدید را راه اندازی کرد و 42 قضیه را بست، که تعداد فعلی تحقیقات فعال 

را به 289 مورد می رساند،که از این تعداد،SIGAR اداره رهبر در 238 مورد است.

اطلاعیه جرمی علیه کپتان اردوی ایالات متحده ضبط شد و یکی از اعضای 
اردو ممنوع الفعالیت شد

 در تاریخ 28 می 2013، دفتر سارنوال ایالات متحده در ناحیه شرقی کارولینای شمالی 
 یک اطلاعیه جرمی علیه کپتان فرانکلین دلانو ریورا-مدینا ضبط کرد،و وی را به یک 

مورد پیشنهاد و پذیرش انعام؛ یک مورد قاچاق مقادیر عمده وجه نقد؛ و کمک و تشویق 
 برای این کار متهم کرد. این اطلاعیه جرمی در نتیجه تحقیقات بین اداری انجام شده 

 از سوی SIGAR، اداره تحقیقات فدرال )FBI(، اداره خدمات تحقیقات جرمی وزارت 
 دفاع )DCIS(، و واحد تقلبات عمده در تدارکات قوماندانی تحقیقات جرمی اردو 

)CID-MPFU( حاصل شده است. 
از اپریل 2008 الی فبروری 2009، ریورا-مدینا با نیروی عملیاتی مشترک تلفیقی عملیات 

های خاص در افغانستان مستقر شد. ریورا در مقام قوماندان تفکیک خدمات، مسئولیت 
تأمین مجدد 17 پایگاه عملیاتی خط مقدم از طریق عقد قراردادبا فروشنده های محلی 

برای وسایط نقلیه مشهور به "لاری های پرنقش" در افغانستان که کار ترانسپورت و 
تحویل وسایل توسط آنها انجام می شود را برعهده داشت. ریورا در تبانی با یک عضو دیگر 
اردو، تونیا لانگ، تحایف نقدی، و همچنین تلویزیون های صفحه کلان، وسایل الکترونیکی 

پیشرفته، و تحفه های دیگر از سوی فروشنده های لاری افغانستان را در بدل برخورد 
رجحان آمیز می پذیرفت. وی با هدف گریز از الزامات گزارشدهی وجه نقد، بیش از 

 10000 دالر وجه نقد را با پنهان کردن آنها در دستگاه های ویدیوی خالی از پرزه جات 
به ایالات متحده قاچاق کرد. به ریورا دستور داده شده است تا تمام ملکیت ها و عواید 

ناشی از این فعالیت غیرقانونی خویش را تحویل بدهد.
برعلاوه، در تاریخ 6 جون 2013، اداره خدمات حقوقی اردوی ایالات متحده با ارسال 

نامه ای به لانگ، سوژه دوم این تحقیقات، اطلاع داد که وی برای ده سال ممنوع الفعالیت 
شده است. در ماه سپتمبر 2012، یک اطلاعیه جرمی علیه لانگ ضبط شد که وی را به یک 

مورد قاچاق مقادیر عمده وجه نقد و کمک و تشویش یک شخص دیگر برای انجام این 
کار متهم می ساخت. لانگ حدود 1 ملیون دالر را از افغانستان به کارولینای شمالی قاچاق 

ادعانامه جرمی: یک اقامه اتهام رسمی 
و مکتوب که در نزد یک سارنوال طرح می 
شود و از سوی یک هیئت ژوری علیه یک 
جناح متهم به یک جرم صادر می شود. 

تنها هدف این سند شناسایی تخلف اقامه 
شده مدافع می باشد، و مدرکی برای ارتکاب 

تخلف محسوب نمی شود و در محاکمه 
 تبعی آن منحیث مدرک تلقی نمی شود. 

اطلاعیه جرمی: یک اتهام کتبی طرح شده 
از سوی یک سارنوال عمومی، بدون دخالت 

یک هیئت ژوری، می باشد. کارکرد یک 
اطلاعیه عبارتست از اطلاع دادن به مدافع 

درباره ماهیت اتهام طرح شده علیه وی 
و عمل متضمن این اتهام تا که وی بتواند 

برای محاکمه آمادگی بگیرد و از محاکمه 
دوباره وی برای عین تخلف جلوگیری کند. 

)Black دیکشنری حقوق(

گزارشدهی موارد تقلب، هدف کمپاین رسیدگی ریاست 
تحقیقات SIGAR است که شامل تبلیغات و پوسترهایی 

می باشد که شماره خط تلفون و ایمیل آدرس مخصوص 
)SIGAR گزارشدهی موارد تقلب را نشان می دهند. )تصویر
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 کرده بود. در ماه مارچ 2013، اتهامات وی تأیید شد و وی به 60 ماه حسب و بازپرداخت 
1 ملیون دالر محکوم شد. 

تحقیقات به محکومیت در محکمه نظامی بخاطر سرقت، ارتشاء و مواد 
مخدر منجر شد

در ماه اپریل 2013، یک قاضی نظامی دو کارمند خدماتی ایالات متحده را به ترتیب به 
21 و نه ماه حبس محکوم کرد. این محکمه نظامی، که در نتیجه تحقیقات SIGAR درباره 
مواد سرقت،ارتشاء و مواد مخدر در پایگاه های ایالات متحده در افغانستان تأسیس شده 

است، رتبه های این دو شخص را نیز تنزیل داد. 
این تحقیقات هنگامی آغاز شد که شعبه حمایت مدیریت مالی در پایگاه عملیاتی خط 

مقدم )FOB( سالرنو در ماه مارچ امسال با SIGAR تماس گرفت و به بازرسان اطلاع 
داد که کارمند خصوصی رتبه یک اردوی ایالات متحده،جسی مونتل اندرسون،با استفاده 

از کارت Eagle Cash خویش، که یک دبت کارت مورد استفاده اردو است، معاملات 
غیرقانونی انجام می داده است. از ماه سپتمبر 2012 الی فبروری 2013، اندرسون منحیث 

 تخنیکر مواد سوخت در نواحی حربی دورافتاده ترازای منصوب شد. از 23 فبروری الی 
9 مارچ 2013، اندرسون پنج مرتبه به حساب Eagle Cash خود مبالغ 350 دالری وجه نقد 

انتقال داد که مجموع انتقالات برابر با 1750 دالر می شود. برعلاوه، در تاریخ 6 فبروری 
2013 یا در ایام نزدیک به این تاریخ، اندرسون درباره تبدیل 4500 دالر به واحدهای 100 

دالری در حساب Eagle Cash خویش استعلام کرد. به اندرسون اطلاع داده شد که حد هر 
معامله 350 دالر است و بانکنوت بزرگتر از 20 دالر مجاز نمی باشد. 

مأمورین SIGAR و CID اردو با اندرسون مصاحبه کردند و وی پذیرفت که در مدت 
مأموریت خویش در ترازای، از دو تبعه افغانستان در بدل مواد سوخت، پول گرفته است. 

اندرسون اظهار داشت که یک ترجمان از ترازای به وی گفت که وی از یک عسکردر واحد 
قبلی که در یک پایگاه دورافتاده منصوب شده است، مواد سوخت خریداری کرده است. 

اندرسون به مأمورین SIGAR گفت که وی اجازه داد تا بعد از تخلیه لاری ها 400 الی 500 
گیلن مواد سوخت در لاری ها باقی بماند و به این ترتیب این مواد سوخت را به ترجمان 

و نور ولی خان،که یک قراردادی محلی بود،فروخت. وی گفت که ترجمان و نور ولی خان 
در نه مرتبه جداگانه برای هر 100 گیلن مواد سوخت 100 دالر به وی پرداخت می کردند، 
و وی در مجموع 4500 دالر از این درک دریافت کرده است. اندرسون اظهار داشت که نور 
به وی گفت که او، درایور لاری، و شرکت مواد سوخت مفاد حاصل از فروش مواد سوخت 

 را بین خود تقسیم خواهند کرد. اندرسون همچنین پذیرفت که در پنج نوبت مختلف، 
350 دالر را به حساب Eagle Cash خویش واریز کرده بود. 

مأمورین SIGAR و CID اردو اتاق اندرسون در FOB سالرنو را تلاشی کردند. در جریان 
تلاشی، بازرسان 550 گرام چرس، 4500 دالر به شکل بانکنوت های 100 دالری، 1400 دالر به 
شکل بانکنوت های 20 دالری، و یک کتابچه حاوی ریکاردهای مواد سوخت را ضبط کردند. 
اندرسون طی یک مصاحبه دوم تصدیق کرد که 900 دالر از پول حاصل از مواد سوخت 
را برای خرید یک کیلوگرام چرس از نور در ترازای پرداخت کرده است. وی اظهار داشت 

که وی برای انتقال این مقدار چرس از طریق فیسبوک با متخصص کیت ویلیَمز، که یکی از 
منصوبین بخش خدمات در FOB سالرنو بود، ترتیبات گرفت. ویلیَمز توافق کرد که چرس 

را در FOB سالرنو برای اندرسون به فروش برساند و مفاد آن را بعدابًین خود تقسیم کنند. 
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اندرسون به مأمورین SIGAR اجازه داد تا به حساب فیسبوک وی دسترسی پیدا کنند، که 
بررسی حساب وی اظهارات او را تأیید کرد. 

 اندرسون همچنین اظهار داشت که وی مقداری از چرس را به یکی از منصوبین دیگر 
در ترازای، متخصص جیمز سلرز، ارائه کرده بود. 

مأمورین SIGAR با ویلیَمز مصاحبه کردند، که وی تصدیق کرد که از اندرسون چرس 
دریافت کرده بود و آن دو درباره فروش چرس در فیسبوک صحبت کرده بودند. ویلیَمز 

اظهار داشت که متخصص جیمز موریس، که یک عضو چهارم بخش خدمات است، عملاً 
چرس را در FOB سالرنو به فروش رساند. ویلیمز اظهار داشت که وی پول حاصل از این 

فروش را برای اندرسون جمع آوری و نگهداری کرد.
سلرز در مصاحبه های بعدی تصدیق کرد که وی از چرسی که از اندرسون به دست 

آورده بود، استفاده کرده است. موریس تصدیق کرد که از چرسی که ویلیمز به وی داده 
بود، استفاده کرده است. سلرز و موریس بر اساس اعترافات خود و اظهارات شریک جرم 

آنها، به حصول و استفاده از مواد کنترول شده از سوی دفتر JAG اردوی ایالات متحده در 
FOB سالرنو متهم شدند. هردوی آنها از E-4 به E-1 تنزیل رتبه یافتند، به پرداخت دو ماه 

معاش )1516 دالر( جریمه شدند و به 45 روز خدمت بدون معاش مأمور شدند.
در 30 اپریل 2013، اندرسون از سوی محکمه نظامی به 21 ماه حبس، تنزیل رتبه از 

خصوصی رتبه یک )E-3( به خصوصی )E-1(، مصادره تمام معاشات و مقرری ها و جریمه به 
دلیل سوء رفتار محکوم شد. در 29 اپریل 2013، ویلیَمز از سوی محکمه نظامی به نه ماه حبس، 

تنزیل رتبه از متخصص )E-4( به خصوصی )E-1(، و جریمه به دلیل سوء رفتار محکوم شد. 
مأمورین SIGAR دریافتند که قراردادی، نور، یکی از کارمندان شرکت ساختمانی 

ادریس اخلاص است. در تاریخ 6 اپریل 2013، اردوی ایالات متحده خان را به دلیل شراکت 
در سرقت مواد سوخت و فساد در لست سیاه شامل ساخت. خان دیگر اجازه دسترسی به 

هیچیک از پایگاه های ایالات متحده/ناتو در افغانستان را ندارد.

 تحقیقات موجب شناسایی صورتحساب های تقلبی مواد سوخت 
و بازیافت 600000 دالر از این درک شد

یکی از مأمورین خاص SIGAR از صحبت با کارکنان قوماندانی عقد قرارداد برای 
کمک های عمومی )GSCC( در کمپ فونیکس )Phoenix( دریافت که این قوماندانی 
 صورتحساب هایی را جمع می کرده است که ممکن است نشان دهنده تقلب، سرقت، 

یا فساد کارمندان دولت باشند. 
SIGAR در اپریل 2013 تحقیقی در این مورد راه اندازی کرد. مأمورین صورتحساب 

های ناهمخوان را برای ملاحظات تحقیقاتی بیشتر مورد بررسی قرار دادند. تابحال، تقبلی 
بودن 11 درخواست انتقال ترانسپورتی )TMR( مشخص شده است. TMR های جعلی به 
درایوران اجازه می دادند تا مواد سوخت را از محوطه مواد سوخت بارگیری کنند و بعد 
از آن درایورها مواد سوخت را برای فروش منتقل می کردند. اظهارات اعضای اردو تأیید 
کردند که مواد هیچگاه به شکل کامل تحویل داده نمی شدند و امضاهای روی فورم های 

تحویل جعلی بودند. 
در نتیجه این تحقیقات، GSCC توانست تا ارزش این مواد سوخت را بر تأمین کنندگان 
خدمات ترانسپورتی وضع کند و از پرداخت مصارف تحویل به آنها خودداری نماید. طبق 
اظهارات GSCC، برآورد می شود که مصارف بازیافت شده مواد و مصارف تحویل ممتنع 

به بیش از 600000 دالر برسد.

 وجه نقد و مواد مخدر حاصل از سرقت مواد سوخت 
SIGAR مصادره شدند و بازرسان SIGAR و ارتشاء توسط

حکم محکومیت و چندین ماه حبس دو تن از مردان شامل 
 )SIGAR در اردو را از محکمه نظامی حاصل کردند. )عکس
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SIGAR طرح 150000 دالری سرقت مواد سوخت را خنثی کرد
در 19 اپریل 2013، به SIGAR و CID اردو اطلاع داده شد که دو TMR جعلی مربوط 
به دو لاری مواد سوخت 5000 گیلنی تحت مالکیت و استفاده یک شرکت افغانی به نام 

شرکت لوجستیکی شینزوراتیس )Sheenz Varatis( کشف شده است. این شرکت افغانی 
 قراردادی برای تحویل 10000 گیلن مواد سوخت به FOB Orgun-E دریافت کرده بود. 

 )Sharana( شرنه FOB های جعلی، درایورها و دو لاری آنها درTMR در زمان کشف 
 SIGAR بودند. بعد از آنکه FOB Orgun-E در انتظار اسکورت قبل از ادامه حرکت به 

و CID از این جعلکاری ها اطلاع یافتند، لاری ها برای تحقیق در FOB شرنه متوقف 
شدند. بازرسان SIGAR با مدیر برنامه شرکت ترانسپورتی افغانی و همچنین پرسونل 

اردوی ایالات متحده که در تهیه اسناد سفارش اولیه و کشف TMRهای جعلی شراکت 
داشتند، مصاحبه کردند. این تحقیق مشخص ساخت که دو تبعه محلی افغانستان در یک 

طرح ارتشاء 20000 دالری برای سرقت مواد سوخت از طریق جعل TMR هایی که نشان 
بدهند مواد سوخت به FOB Orgun-E تحویل داشده اند،دست داشتند. این تحقیق منجر 

 به بازیافت و استرداد نهایی 10000 گیلن مواد سوخت به موجودی دولت ایالات متحده 
در میدان هوایی بگرام در 20 جون 2013 شد. طبق محاسبه 15 دالر فی گیلن اردوی ایالات 

متحده ، مواد سوخت بازیابی شده به 150000 دالر صرفه جویی در مواد سوخت برای 
دولت ایالات متحده منجر شدند.

تحقیقات درباره سرقت مواد سوخت به دو مورد دستگیری و صرفه 
جویی 90000 دالر در مصارف منجر شد

در 27 جون SIGAR ،2013 و CID در واکنش به شکایات مبنی پیشنهاد رشوه از سوی 
درایورهای لاری های مواد سوخت افغانی به عساکر امریکایی موظف در نقاط سوخت 

گیری یک عملیات "نیش" در FOB Goode راه اندازی کردند. این عملیات نیش برای 
شناسایی درایورهای افغانی که در بدل مواد سوخت به یک عسکر پیشنهاد رشوه می دادند، 

طراحی شد. دو لاری شرکت حمل مواد سوخت ملی، که هریک ظرفیت نگهداری 12000 
گیلن مواد سوخت را دارا بودند، برای تخلیه وارد نقطه سوخت گیری FOB Goode شدند. 

لاری اول، که راننده آن محمد امین نام داشت، تحلیه شد و مشخص شد که مقدار تخلیه 
شده 353 گیلن کمتر از مقدار قابل تحویل است. وقتی که این کمبودی به امین اطلاع داده 
شد، وی به عسکرها مقدار اندکی چرس در بدل تعدیل اسناد بطوریکه مقدار کامل تحویل 

را نشان بدهند، پیشنهاد داد. عساکر اجازه داشتند که این رشوه را منحیث بخشی از عملیات 
نیش بپذیرند. امین پس از مشوره با درایور لاری دوم، خان آغا،به عساکر نقطه سوخت گیری 

مبلغی شامل 95 دالر و 8500 افغانی رشوه داد تا اجازه بدهند 6000 گیلن مواد سوخت در 
لاری خان آغا باقی بماند. آنگاه امین و آغا از سوی مقامات محلی افغانستان دستگیر و برای 

تعقیب قانونی به مقامات محلی انفاذ قانون در افغانستان سپرده شدند. 
طبق 15 دالر فی گیلن قیمت قرارداد مواد سوخت اردوی ایالات متحده، این 6000 

گیلن مواد سوخت بازیافت شده دارای ارزشی برابر با 90000 دالر می باشد. 

 عسکر امریکایی به دست داشتن در طرح سرقت مواد سوخت 
در FOB Fenty متهم شد 

در تاریخ 9 اپریل 2013، یک هیئت ژوری فدرال در ناحیه کلورادو یک طی یک ادعانامه 
پنج موردی، متخصص استفانی شنکل-چاربونیو )Stephanie Shankel-Charboneau( را 

بررسی میترهای پمپ مواد سوخت در برابر ریکاردهای 
تحویل به کشف و ممانعت از سرقت مواد سوخت، که 
یک مشکل با خسارات چند ملیون دالری در افغانستان 

)SIGAR است، کمک می کند. )عکس
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به طرح دسیسه، ارتشاء، سرقت، پول شویی، و سازماندهی معاملات برای گریز از الزامات 
گزارشدهی متهم کرد. در همین تاریخ احضاریه ای برای تحویل دادن شنکل-چاربونیو به 

اداره خدمات مارشال و حضور وی در محکمه در تاریخ 24 اپریل 2013 صادر شد. این 
اتهامات بعد از آن مطرح شدند که یک تحقیق SIGAR آشکار ساخت که شنکل-چاربونیو، 
خردضابط کریستوفر ویور، و مأمور جوناتون هایتاور دسیسه ای را در افغانستان به همراه 

اتباع افغان برای سرقت مواد سوخت از FOB Fenty در بدل پول نقد طرح کرده بودند. 
اتباع افغانستان قراردادی های فرعی اداره خدمات اردوی افغان-امریکایی و شرکت 

ترانسپورتی گذر میربچه کوت )GMT( بودند.
سیزده حکم جستجوی حساب های ایمیل و شبکه های اجتماعی به اجرا درآمدند. 

مأمورین CID ،SIGAR اردو، و DCIS بعد از بررسی محتویات حساب ها دلیل موجه 
برای حصول و اجرای حکم های تلاشی در اقامتگاه های ویور و شنکل-چاربونیو در کلورادو 

و نیز اقامتگاه هایتاور در هوستون تگزاس پیدا کردند. در جریان این جستجوها، با ویور، 
شنکل-چاربونیو و هایتاور مصاحبه نیز انجام شد، که تمامی آنها طرح دسیسه با نماینده 

های افغانی GMT برای سرقت مواد سوخت از FOB-Fenty را تصدیق کردند. برعلاوه، 
ویور و هایتاور اظهار داشت که یک عضو دیگر بخش خدمات، خردضابط پرسونلی بیلاه 

عبدالله، نیز در طرح سرقت مواد سوخت از FOB Fenty دست داشته است. عبدالله تحت 
 تحقیقات جداگانه ای از سوی SIGAR قرار دارد. همانطور که قبلاً گزارش داده شد، ویور 

و هایتاور قبلاً تحت تعقیب قانونی قرار گرفته اند.

کارمند یکی از قراردادی های امریکایی به طرح دسیسه متهم شد
در تاریخ 2 می 2013، در ناحیه شرقی لوییزیانا، قراردادی امریکایی التون ماوریس مک 

 کیب Elton Maurice McCabe III( 3( به یک مورد دسیسه برای ارتکاب تقلب کریدتی 
و دریافت رشوه متهم شد. مک کیب در ماه دسمبر 2012 به تعقیب تحقیقات انجام شده 

از سوی SIGAR و سایر ادارات انفاذ قانون ایالات متحده دستگیر شد. 
از ماه جون الی دسمبر 2009، مک کیب در افغانستان برای یک شرکت امریکایی کار 
می کرد و در عین حال اقامتگاهی نیز در اسلایدل لوییزیانا داشت. در طی آن مدت، مک 

کیب برای عقد قرارداد فرعی چهار پروژه ساختمانی در میدان هوایی قندهار، بشمول 
پروژه ای برای اعمار یک محوطه بارگیری بین رنوی و هنگرها،منصوب شد.

 مک کیب قرارداد فرعی اعمار محوطه بارگیری به ارزش 3.2 ملیون دالر را اعطا کرد. 
در زمان اعطای قرارداد، وی از قراردادی فرعی 60000 دالر مبلغی که وی آن را "قرضه" 
عنوان کرد، درخواست نمود. باآنکه مک کیب اظهار داشت که این مبلغ را منحیث قرضه 
دریافت کرده بود، او و قراردادی فرعی هیچ شرطی برای بازپرداخت یا ضابطه ای برای 

سود آن وضع نکرده بودند. 
در تاریخ 18 جولای 2009، قراردادی فرعی مبلغ 7000 دالر وجه نقد به قراردادی فرعی 
اعطا کرد. در تاریخ 22 جولای 2009، قراردادی فرعی 53000 دالر دیگر را به شکل کریدتی 

از بیروت لبنان به حساب بانکی همسر مک کیب در لوییزیانا انتقال داد. در فورم انتقال 
بانکی ذکر شده بود که این مبلغ "برای خریداری یک واسطه نقلیه از همسر مک کیب" 

انتقال داده می شود.
 ،SIGAR در 13 دسمبر 2012، مک کیب در اقامتگاه خویش در لوییزیانا توسط عاملین

FBI ،DCIS، دفتر نیروهای هوایی تحقیقات خاص، و CID اردو دستگیر شد. مک کیب در 
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قسمت همکاری کامل در این زمینه توافق کرد. توافقنامه دعوای وی شامل مصادره 60000 
دالر می باشد،که مجموع پول برابر با مبلغ عواید ناشی از دسیسه ارتکاب تقلب کریدتی است. 

محاکمه وی در ماه اگست 2013 انجام می شود.

 تحقیقات به طرح اتهام علیه یکی از اعضای اردوی ایالات متحده 
منجر شدند

کریستوفر چیز برادشاو )Christopher Chase Bradshaw( در تاریخ 19 جون 2013 در 
محکمه ناحیوی ناحیه جنوبی میسیسیپی ایالات متحده به یک مورد دسیسه برای ارتکاب 
 تقلب کریدتی و یک مورد سرقت دارایی دولتی متهم شد. برادشاو، افسر ذخیره اردو که 

از اپریل 2010 الی مارچ 2011 منحیث صندوقدار دفتر مالی در FOB سالرنو در افغانستان 
خدمت می کرد، طبق گزارش ها از مقام خویش برای اضافه کردن مقدار وجه نقد ذخیره 

شده در دبت کارت نظامی خود و دو تن از همداستان خویش استفاده کرده است. برادشاو 
مقدار ذخیره شده را به کارت ها اضافه می کرد اما معاملات مربوطه را در گزارش 

معاملات روزانه که هر روز به شکل الکترونیکی از افغانستان به بانک فدرال ریزرف در 
بوستون ارائه می شدند، شامل نمی ساخت. اداره خدمات مالی و حسابداری وزارت دفاع 

حدود 32300 دالر را از دست داد، که مبلغ وجه نقد ذخیره شده ای بود که برادشاو به 
کارت ها اضافه می کرد اما گزارش نمی داد. 

 محاکمه آزمایشی برادشاور در ماه اگست 2013 برگزار خواهد شد. SIGAR و 
 CID-MPFU اردو در حال حاضر به تحقیقات ادامه می دهند و برای تعقیب قانونی 

دو شریک دیگر این دسیسه باهم کار خواهند کرد.

تحقیقات در مورد ارتشاء به مصادره دارایی های یک عسکر امریکایی 
منجر شد 

بعد از انجام تحقیقی با همکاری چند اداره، جیمز تراویس )James Travis( یکی از اعضای 
نیروهای خاص، پذیرش مبالغ رشوه از جانب شرکت های حمل و نقل افغانی در بدل 

برخورد رجحان آمیز در اعطای قراردادها را تصدیق کرد. تراویس، که در افغانستان منصوب 
شده بود، پذیرش 95000 دالر رشوه را تصدیق کرد. وی فروش مواد سوخت تخصیص یافته 

برای دولت ایالات متحده به فروشنده های افغان را نیز تصدیق کرد. در 28 مارچ 2013، 
یک حکم مصادره صادر شد که به مقامات ایالات متحده اجازه می داد تا 46131 دالر را 
از حساب های بانکی جیمز و مارلا تراویس برداشت کنند. حدود دو ماه بعد، در 17 می 
2013، یک قاضی فدرال در ناحیه شرقی کارولینای شمالی یک حکم مصادره دیگر برای 
 ،SIGAR واسطه نقلیه تحت مالکیت جیمز تراویس صادر کرد. در 20 می 2013، عاملین

DCIS، و FBI واسطه نقلیه را بازیافت کردند. این واسطه نقلیه بعدابًه اداره خدمات مارشال 
های ایالات متحده واگذار شد، که در آنجا طی یک داوطلبی به فروش خواهد رسید. ارزش 

تخمینی فعلی این واسطه نقلیه حدود 40985 دالر برآورد شده است.

قراردادی ایالات متحده بخاطر فریبکار در داوطلبی دستگیر شد 
SIGAR و چندین اداره دیگر انفاذ قانون ایالات متحده دستگیری یکی از قراردادی های 

 ،SIGAR .را در 1 می 2013 اجرا کردند ،)Keith Johnson( ایالات متحده، کیت جانسون
FBI ،DCIS، و CID اردو تحقیقات خویش را بعد از آن آغاز کردند که یک شاکی اظهار 
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داشت که کیت جانسون، کارمند شرکت خدمات دولتی PAE، که یکی از شرکت های 
تابعه شرکت مارتین لاکهید می باشد، و اعضای خانواده قراردادهای اکمالاتی و داوطلبی 
ها را به منظور اعطای قراردادها به یک شرکت تحت مالکیت و اداره همسر و مادرزن 
جانسون جهت دهی و دستکاری می کردند. جانسون، که مدیر برنامه PAE است، طبق 
گزارش ها همسر خویش انگلا جانسون را واداشته است تا شرکتی به نام پشتیبانی های 

لوجستیکی اردو )MLS( تأسیس کند و آنگاه وی را منحیث مدیر فروشات مقرر ساخت. 
شاکی همچنین اظهار داشت که نزدیکان جانسون شرکت های دیگری را نیز تأسیس کردند 

تا جانسون بتواند ترتیبی بدهد تا آنها نیز قرارداد دریافت کنند. آنگاه جانسون از طریق 
یک شرکت لایه ای که تحت نام دختر جانسون،کریستین همر، فعالیت می کرد،مبالغی را 

 منحیث رشوه دریافت می کرد. جانسون سفارش های خرید به ارزش بیش از 10 ملیون 
دالر را به MLS اعطا کرد. ارزش مجموعی قراردادهای اعطاشده به نزدیکان جانسن 

احتمالاً به بیش از 12 ملیون دالر می رسد. تحقیقات در این مورد جریان دارد.

عسکر سابق دستگیر شد
در اوایل سال SIGAR ،2011 طرحی را برای بررسی و تحلیل خریداری های سفارش پولی 

 پستی از سوی پرسونل ایالات متحده مستقر در افغانستان به لحاظ ارتکاب تقلب راه 
اندازی کرد. در فبروری SIGAR ،2011 دو تن از کارمندان اردو، خردضابط پرسونلی فیلیپ 
 )Mauricio Espinoza( و خردضابط رتبه یک موریسیو اسپینوزا )Phillip Wooten( ووتن

را منحیث اشخاص دخیل در معاملات مشکوک پولی در جریان استقرار خویش در افغانستان 
شناسایی کرد. 

ووتن و اسپینوزا ، هردو، در گروه هفتم نیروهای خاص واقع در فورت برَگ کارولینای 
شمالی ایفای وظیفه می کردند، که ظاهرابًیش از 215000 دالر تخصیص یافته برای اقدامات 
بازسازی در قندهار افغانستان را به سرقت بردند. طبق ادعانامه علیه اسپینوزا، وی منحیث 

مأمور پرداخت در افغانستان منصوب شده بود، درحالیکه ووتن مسئول عقد قرارداد با 
فروشنده های محلی بود. در دوره بین جولای 2009 و اپریل 2010، این دوتن ظاهرامًبالغ 

رسیدهایی که به فروشنده های افغان اعطا می شد را بیش از مقدار واقعی درج می کردند 
و رسیدها را تحریف می کردند، که این کار به آنها امکان می داد تا مبالغ پولی را سرقت 

کرده و به خانه ارسال کنند. 
همانطور که قبلاً گزارش داده شد، ووتن در ماه دسمبر 2011 طی یک اطلاعیه جرمی 

دو موردی به دسیسه و سرقت دارایی دولتی متهم شد. در حال حاضر، وی در انتظار 
محاکمه بسر می برد.

اسپینوزا در تاریخ 20 جولای 2012 دستگیر شد و به قید ضمانت آزاد گردید. وقتی که 
وی در تاریخ 3 جون 2013 در محکمه فدرال، در ناحیه شرقی کارولینای شمالی حاضر نشد، 

حکمی از سوی قضات فدرال برای دستگیری وی صادر شد. در 6 جون 2013، اسپنوزا در 
ایالت کالیفورنیا دستگیر شد. وی بعدابًرای حسب در زندان بخش پاملیکو در کارولینای 

شمالی به اداره خدمات مارشال های ایالات متحده منتقل شد. رییس قضات در یک محکمه 
فدرال در نیوبرن کارولینای شمالی پس از استدلال لفظی طرح شده از سوی مأمورین 

بخش دفاع و سارنوالی، اسپنوزا را یک خطر برای پرواز تلقی کرده و امرد که وی تا تاریخ 
محاکمه بعدی در 16 سپتمبر 2013 در زندان نگهداری شود. 
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کارمند سابق وزارت خارجه به اخذ 30000 دالر رشوه متهم شد
در تاریخ 2 اپریل 2013، کِنِت مایکل پرافی )Kenneth Michael Prophy(، کارمند وزارت 

خارجه، در ناحیه دلاوِر بهدسیسه، دریافت انعام غیرقانونی از سوی یک مقام رسمی، و 
دریافت عمدی یک مبلغ غیرقانونی برای کمک به یک قراردادی در پیگیری یک دعوا علیه 

USACE متهم شد. SIGAR در تاریخ 14 اکتوبر 2012، با کمک FBI و وزارت خارجه، 
دفتر لوی سارنوال،پرافی را دستگیر کرد.

فعالیت های غیرقانونی پرافی در مدتی که وی منحیث یک کارمند شخصی قراردادهای 
خدماتی برای اداره بین المللی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون )INL( در سفارت 

ایالات متحده در کابل در طول سال 2009 کار می کرد، انجام شده اند. وی بر قراردادهای 
اعمار تأسیسات پولیس، بشمول قرارداد احیای محبس پل چرخی که توسط یک قراردادی 
افغانی اجرا شد، نظارت داشت. قراردادی به پرافی مبلغ 30000 دالر برای اعمال فشار به 

USACE برای برقراری مجدد یک قرارداد که قبلاً به دلیل عملکرد غیر قناعت بخش فسخ 
 USACE شده بود، پرداخت کرد. پرافی به مأمورین شرکت در تسوید اسناد برای ارائه به

کمک کرد، معلومات عمومی درباره ارتباطات شرکت افغانی با USACE ارائه کرد، و 
 شخصابًر یکی از مقامات USACE برای برقراری مجدد قرارداد اعمال فشار کرد. پرافی 

در ابتدا معلومات نادرست درباره مبلغ انعام به مأمورین فدرال ارائه کرد، و اظهار داشت 
 که آن مبلغ وجه نقد در جیب کرتی وی "انداخته شده" است و او تا زمانی که به محل 

کار خود در سفارت ایالات متحده بازنگشته بود، "متوجه آن پول نشده بود". 
محاکمه پرافی در ماه سپتمبر 2013 برگزار خواهد شد.

قراردادی امریکایی در لست سیاه شامل شد؛ ماری جوانا به ارزش 
276000 دالر مصادره شد

 لاورنس تاکر )Lawrence Tucker(، که یک قراردادی امریکایی است، در نتیجه یک 
 تحقیق انجام شده از سوی SIGAR و سایر ادارات انفاذ قانون،در لست سیاه دسترسی 
 FOB اردو در CID ،2013 به تأسیسات نظامی در افغانستان قرار گرفت. در 20 جون

سالرنو 921 عدد ساقه ماری جوانا را در محلی نزدیک به ساحه اطراف یک ذخیره 
گاه تحت مدیریت قراردادی امریکایی، AC First، مصادره کردند. بازرسان همچنین 

 کانتینرهای Miracle Grow و بوتل های خالی آب را در محل یافتند. مقامات لاورنس 
تاکر، باشنده هوستون تکزاس را منحیث شخص مسئول پرورش ماری جوانا تشخیص دادند. 
از آنجا که تاکر یک قراردادی تحت استخدام یک شرکت امریکایی بود، مأمورین CID اردو 
 AC First ،درخواست مساعدت کردند. در نتیجه این مصادره SIGAR سالرنو از FOB در
تاکر را اخراج کرد و وی به ایالات متحده بازگشت. SIGAR و CID اردو معلومات حاصل 
از تحقیق را به دفتر JAG FOB سالرنو ارائه کردند و متعاقباتًاکر در لست سیاه شامل شد. 

SIGAR برای حصول اطمینان از اینکه وزارت خارجه وی از دسترسی به قراردادها منع می 
کند، همین معلومات را به دفتر امنیت منطقوی در کابل ارائه کرد.

طبق تخمین اداره انفاذ قانون مبارزه علیه مواد مخدر )DEA(، یک گیاه رسیده ماری 
جوانا برابر با یک پوند ماده پروسس شده قابل بلع تولید خواهد کرد. DEA ارزش یک 

پوند ماری جوانای پروسس شده در افغانستان را برابر با 300 دالر برآورد می کند. ارزش 
921 عدد گیاه رسیده و بعد از پروسس برابر با 267300 دالر است.
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موارد تعلیق و منع فعالیت
در این سه ماهه، برنامه تعلیق و منع فعالیت SIGAR 27 شخص و 15 شرکت را برمبنای 
شواهد تهیه شده منحیث بخشی از تحقیقات انجام شده توسط SIGAR در افغانستان و 

ایالات متحده برای تعلیق یا منع فعالیت ارجاع داد. تعلیق و منع فعالیت شدن به معنای 
 محروم شدن از دریافت قراردادها یا مساعدت های فدرال به دلیل سوءعملکرد است. 

از این 42 قراردادی، 14 شخص، و 10 شرکت بر اساس اتهامات مبنی بر دست داشتن 
آنها در تقلب و عدم اجرای کار منحیث بخشی از شش قرارداد به ارزش 5344982 دالر 
برای منفع فعالیت ارجاع داده شدند. 18 شخص دیگر بر ارساس اتهامات جرمی سرقت 

از نیروهای ائتلاف، پذیرش رشوه، قاچاق مقادیر عمده وجه نقد به ایالات متحده، یا 
محکومیت های جرمی نهایی در محکمه ناحیوی ایالات متحده برای تعلیق فعالیت یا در 
 نهایت، منع فعالیت ارجاع داده شدند. همانطور که در شکل 2.4 نشان داده شده است، 

 این 42 مورد ارجاع، تعداد مجموعی ارجاعات صورت گرفته از سوی SIGAR از سال 
2008 تا به این تاریخ را به 327 مورد —بشمول 180 شخص و 135 شرکت— می رساند. 
الی ختم جون 2013، این ارجاعات مجموعابًه 59 مورد تعلیق فعالیت و 68 مورد منع 
فعالیت قطعی اشخاص و شرکت های دخیل در پروژه های بازسازی تحت تمویل ایالات 

متحده منجر شدند. برای مشاهده لست کامل، لطفاً به ضمیمه C رجوع کنید. 
مشکلی که همچنان پابرجاست، امتناع اردو از عمل به توصیه های SIGAR برای تعلیق 

یا منع فعالیت اشخاصی است که جزء حامیان گروه های شورشی، بشمول طالبان، شبکه 
حقانی، و القاعده هستند. موضع مأمور تعلیق و منع فعالیت اردو این است که تعلیق یا 
منع فعالیت این اشخاص و مؤسسات برمبنای معلومات طبقه بندی شده یا برمبنای یافته 

 های وزارت تجارت که آنها را در لست مؤسسات قرار داده است، نقض حقوق مقتضی 
آنها در این پروسه خواهد بود. SIGAR 43 مورد از این قضایا را به اردو ارجاع داده 

است، و با وجود معلومات مستند مفصل که اثبات می کنند این اشخاص و مؤسسات کمک 
های مادی به گروه های شورشی در افغانستان فراهم می سازند، تمامی آنها رد شده اند. 
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به عبارت دیگر، آنها ممکن است دشمنان ایالات متحده باشند، اما این برای منع آنها از 
دریافت قراردادهای دولتی کافی نیست.

تعلیق و منع فعالیت یک ابزار مهم برای تضمین این امر است که ادارات ایالات متحده 
قراردادها را صرفاً به مؤسسات مسئولیت پذیر اعطا می کنند. برنامه SIGAR به سه 

مشکل ناشی از پالیسی ایالات متحده و شرایط احتمالی عقد قرارداد در افغانستان رسیدگی 
می کند: ضرورت به اقدام سریع، صلاحیت قضایی محدود ایالات متحده بر اتباع و شرکت 
های افغانی، و مشکلات بررسی سوابق در حالت استفاده از چندین رده قراردادی فرعی. 

SIGAR به جستجوی راه های بهبود واکنش های دولت ایالات متحده به این مشکلات 
از طریق استفاده نوآورانه از منابع معلوماتی و دارایی های تحقیقاتی در هردو کشور 

افغانستان و ایالات متحده ادامه می دهد. SIGAR ارجاعات برای تعلیق و منع فعالیت 
را بر اساس تحقیقات تکمیل شده ای که SIGAR در آنها اشتراک دارد، انجام می دهد. 

SIGAR غالباً در مواردی به گزینه ارجاع متوسل می شود که امکان تعقیب قانونی جرمی 
یا اقدام جبرانی از سوی یک مأمور عقد قرارداد وجود ندارد. در چنین مواردی، تعلیق 

و منع فعالیت گزینه اصلی برای رسیدگی به سوءرفتار قراردادی هستند. SIGAR در 
ارجاعات به ادارات، دلیل فیصله تعلیق یا منع فعالیت و همچنین تمام اسناد مؤید مورد 
نیاز برای یک اداره برای تأیید آن فیصله در صورت اعتراض به فیصله از سوی قراردادی 

ذیدخل را ارائه می کند. 
 تأکید فزاینده SIGAR بر تعلیق و منع فعالیت با این واقعیت قابل اثبات است که 

 از 327 مورد از ارجاعات برای تعلیق و منع فعلایت که تابحال از سوی این اداره انجام 
شده اند، 291 مورد آن از سه ماهه دوم سال 2011 انجام شده اند. SIGAR از ماه جولای 

 2012 برنامه تعلیق و منع فعالیت خویش را شدت بخشید، و 103 شخص و شرکت را 
برای محرومیت از عقد قرارداد به مقامات تعلیق و منع فعالیت در ادارات اجرایی ارجاع 

داد. ارجاعات SIGAR طی این دوره نه ماهه ناشی از اتهامات سرقت، تقلب، عملکرد 
ضعیف، حمایت مالی از شورشیان، و سوءمدیریت در قراردادهای با ارزش مجموعی 

165326264 دالر است. 

پیشنهاد منع فعالیت میزوپوتامیا گروپ 
 در تاریخ 7 می 2013، به تعقیب یکی از توصیه های SIGAR در سه ماهه گذشته، 

 اردو میزوپوتومیا گروپ )Mesopotamia Group( و سه تن از کارمندان آن را برای 
منع فعالیت پیشنهاد داد. در نتیجه این پیشنهاد، این شرکت موقتاً از عقد قرارداد محروم 

شده است. فیصله نهایی منع فعالیت برعهده اردو است.
در سه ماهه گذشته، SIGAR میزوپوتومیا گروپ و سه تن از کارمندان آن را به دلیل 

دعوای نابجای شرکت نسبت به حدود 5 ملیون دالر منحیث بخشی از یک قرارداد اردوی 
ایالات متحده برای مراقبت از تجهیزات طبی در شفاخانه های اردوی ملی افغانستان،برای 

منع فعالیت پیشنهاد داد. تحقیقات SIGAR دریافتند که میزوپوتومیا گروپ پرسونل 
غیرماهر را استخدام کرده بود، کار ترمیم تجهیزات را زیر سطح استندرد انجام داده بود، 
و اسناد کافی از فعالیت های خویش تهیه نکرده بود که تمامی اینها در تناقض با الزامات 

قرارداد می باشند. این عملکرد ضعیف را می توان از ناتوانی کارمندان شفاخانه نظامی 
 ملی محمد داوود خان در استفاده از هواکش های این شفاخانه برای کمک به قربانیان 
یکی از حملات انتحاری ماه اکتوبر 2007 در یک موتر بس در کابل که به مرگ 13 تبعه 
 افغان منجر شد،دریافت. این عملکرد ضعیف را همچنین می توان در یک حادثه دیگر 
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در شفاخانه ولایتی ANA در هرات مشاهده کرد که در آن نصب نادرست یک رگولاتور 
 مانع استفاده کارمندان شفاخانه از دستگاه تنفس در جریان عملیات جراحی شد، که یکی 

از عوامل مؤثر در مرگ یک عسکر افغان بود. 
طبق گزارش ها، میزوپوتومیا گروپ در موارد مکرر از ارائه منابع برای رسیدگی 

به این مشکلات به کارمندان خویش امتناع ورزیده است، و این در حالیست که صدور 
صورتحساب مبلغ کامل قرارداد را، صرفنظر از اینکه آیا کار واقعاً طبق ضوابط قرارداد 

تکمیل شده است یا خیر،اجازه داده است. 

منع فعالیت تبعه افغانی ساکن در این کشور
در ماه جولای 2012، یک مأمور خاص SIGAR معلوماتی از جانب نیروی عملیاتی 2010 

دریافت کرد مبنی بر اینکه یک شرکت افغانی، شرکت ساختمانی 77، در حال سرقت 
دارایی های نظامی ایالات متحده در کمپ لترنک و فروش آن به سایر شرکت های فعال 

 در کمپ لترنک است. این تحقیق آشکار ساخت که ذکرالله شهیم،مترجم شرکت 
 ساختمانی 77، پنج پایه جنراتور را به سرقت برده است. مصاحبه ای با شهیم از سوی 

 دفتر لوی سارنوال افغانستان انجام شد و متعاقباً از سوی این اداره دستگیر شد. در تاریخ 
7 می 2013، دفتر خدمات حقوقی دیپارتمنت اردو یک تذکر پیشنهاد منع فعالیت علیه 

شهیم صادر کرد که از 7 می 2013 تنفیذ گردید. 

SIGAR بودجه
کانگرس 49.9 ملیون دالر را برای مخارج عملیاتی SIGAR در سال مالی 2013 در قانون 

نامه 2013 تخصیصات مداوم سال کامل )P.L. 113-6( تخصیص داد. آنگاه وجه مالی سالانه 
SIGAR برای سال مالی 2013 طبق هدایت دفتر مدیریت و بودجه درباره اجرای توقیف، 

به 48 ملیون دالر کاهش یافت. 
 SIGAR در سال 2008، کانگرس مجموعامًلیون دالر را برای SIGAR از زمان تأسیس

الی سال 2013 تخصیص داده است. اخیراً دفتر مدیریت و بودجه، بودجه سال مالی 2014 
رییس جمهور را منتشر کرد، که شامل درخواست 49.7 ملیون دالر از سوی SIGAR برای 

ادامه عملیات های نظارت اساسی بر وجوه بازسازی بود. 

SIGAR کارمندان
 SIGAR از زمان ارائه آخرین گزارش خویش به پارلمان تعداد کارمندان خویش را از 

182 به 185 کارمند فدرال افزایش داده است. طی این دوره گزارشدهی، SIGAR پذیرای 
17 کارمند جدید بوده و 14 کارمند خویش را از دست داده است. SIGAR پیشنهادات 

 استخدام خویش را افزایش داده است که تعداد کارمندان تمام وقت را تا ماه اگست 
2013 به 194 تن می رساند. SIGAR قصد دارد تا سال مالی 2014 را با قوت تعیین شده 

205 کارمند آغاز کند.
SIGAR به مثابه یک اداره موقت با مأموریت سنگین، با مشکلاتی در استخدام و حفظ 

 کارمندان مسکلی مواجه است، اما به جذب ممیزین، بازرسان، و تحلیلگران با شایستگی 
 SIGAR .در 57 محل در افغانستان مجاز به فعالیت است SIGAR .بالا ادامه می دهد

انتظار دارد تا طی سه ماهه بعدی در تمام 57 محل کارمند منصوب کند. 
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 در این سه ماهه، 32 کارمند مجاز SIGAR در سفارت ایالات متحده در کابل و 
14 کارمند مجاز این اداره در محلات خارج از سفارت ایالات متحده فعالیت داشتند. 

 SIGAR کارمندانی در شش موقعیت در سراسر کشور، بشمول میدان های هوایی قندهار 
و بگرام، مزار شریف، کمپ لترنک، قرارگاه مرکزی USFOR-A در کابل، و قنسولگری 
 ایالات متحده در هرات مستقر دارد. SIGAR سه تبعه افغانی را در دفتر کابل خویش 

برای کمک به تحقیقات و ممیزی ها در استخدام دارد. برعلاوه، SIGAR با کارکنانی که 
برای وظایف موقت کوتاه مدت در افغانستان منصوب شده اند، از کار خویش حمایت می 
کند. در این سه ماهه، SIGAR 18 کارمند موقت برای انجام وظیفه موقت در افغانستان 

برای مدت مجموعی 282 روز در استخدام داشت.

سرمفتش خاص، وسط، و عده ای از کارکنان امریکایی این اداره همراه با تیم مقدم SIGAR در سفارت ایالات 
)SIGAR متحده در کابل. )عکس



منبع: مطلب خدمات نشرات خارجی امریکا، 18 جون 2013.

 "با آنکه ماهیت رابطه ما در حال تغییر 
است ولی تعهد جامعه بین المللی به مردم 

افغانستان محکم و پایدار خواهد بود." 

—جنرال جوزف دانفورد جونیور، قوماندان قوای بحری امریکا، 

آیساف و نیروهای ایالات متحده - افغانستان 

منبع: مطلب خدمات نشرات خارجی امریکا، 18 جون 2013.
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عکس در صفحه قبلی

 اطفال به یکی از عساکر قوای پراشوتیست فرقه 101 امریکا که در حال گشت ز�نی همراه با قوای 

پولیس افغان در ولایت خوست هستند نگاه می کنند، جولای 2013. )عکس وزارت دفاع امریکا(

محتویات بروزرسانی عملیات بازسازی

73 کلیات 

77 وضعیت منابع مالی  

91 امنیت  

119 حکومتداری 

143 انکشاف اقتصادی و اجتماعی 
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73

بروزرسانی بازسازی

کلیات

فصل 3 یک بروزرسانی از موفقیت ها، موانع و مساعی بازسازی افغانستان جهت نظارت 
را ارائه می کند. فیته های کناری، ممیزی های مکمل شده و در حال انجام سرمفتش خاص 
 برای بازسازی افغانستان از این مساعی را مشخص می کنند. برای جزئیات زیادتر به فصل 

1 مراجعه کنید.
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان معلومات این بخش را بر اساس قانون عمومی 

110-181 ارائه می کند که بر اساس آن راپورهای ربعوار سرمفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان به کانگرس درباره مساعی بازسازی افغانستان باید بشمول موارد ذیل باشد:

تعهدات و مصرف منابع مالی اختصاص یافته   • 
مذاکرات با مقامات امریکایی درباره قراردادها، قرضه ها، توافقات یا سایر میکانیزم های  • 
مساعدت کشورهای خارجی یا سازمان های بین المللی به پروگرام ها و پروژه های امریکا  • 

موضوعات
این بخش چهار بخش فرعی دارد: وضعیت منابع مالی، امنیت، حکومتداری، انکشاف 

اقتصادی و اجتماعی.
بخش فرعی وضعیت منابع مالی، درباره پول های اختصاص یافته، تعهد شده و تأدیه 

شده برای بازسازی افغانستان بشمول منابع مالی امریکا و اعطاآت بین المللی بحث می کند.
ساختار سه بخش فرعی دیگر مطابق با سه اصل پلان اولویت بندی و اجرائیوی تهیه شده 

در یک کنفرانس بین المللی در جولای 2010 و اعلان شده توسط دولت افغانستان است.
بخش فرعی امنیت مساعی امریکا برای انکشاف نیروهای امنیت ملی افغانستان )اردو و 
پولیس(، تقلیل استفاده از قراردادی های امنیتی خصوصی و مبارزه علیه تجارت مواد مخدر 

را تشریح می کند.
بخش فرعی حکومتداری وضعیت کلی پیشرفت دولت افغانستان به سوی حکومتداری 

خوب از طریق مساعی ایجاد ظرفیت، پروگرام های حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر 
را تشریح می کند. این بخش فرعی همچنان وضعیت آشتی ملی و بازگشت شورشیان به 

جامعه، کنترول دولت افغانستان در ولایات مختلف و مساعی مبارزه علیه فساد اداری را 
تشریح می کند.

بخش فرعی انکشاف اقتصادی و اجتماعی فعالیت های بازسازی را بر اساس سکتور مثل 
انرژی، معدن و صحت بررسی می کند. این بخش خلاصه ای از وضعیت اقتصاد و بروزرسانی 
پیشرفت در تنظیم شبکه های مالی، نایل آمدن به ثبات مالی و ارائه خدمات ضروری را ارائه 

می کند.
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شیوه
بخش 3 بر اساس معلومات آزاد و معلومات سازمان های امریکایی تهیه شده است. نشانی 

ها در نوت های پایانی یا نوت های جداول و اشکال ذکر شده اند. معلومات توسط سازمان 
های مختلفی ارائه شده اند لهذا اعداد ممکن است تناقض داشته باشند. SIGAR معلوماتی 
غیر از ممیزی ها یا تحقیقات خود را تصدیق نمی کند. معلومات کسب شده از سایر منابع 

ضرورتاً نشان دهنده نظر SIGAR نیستند. برای اطلاع از جزئیات فعالیت های نظارتی 
SIGAR در این سه ماه به بخش 2 مراجعه کنید.

درخواست معلومات
  درخواست معلومات پرسان کردن یک سلسله سئوال از سازمان های امریکایی در مورد 

فعالیت ها و مساعدت های آنها به پروگرام بازسازی و ارتباطات آنها در افغانستان است. 
سازمان های امریکایی بشمول وزارت امورخارجه امریکا، وزارت دفاع امریکا، وزارت 
ترانسپورت امریکا، خزانه داری و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده به آخرین 

درخواست معلومات جواب داده اند. یک پیش نویس از این بخش به سازمان های پاسخ 
 دهنده ارائه گردید تا بتوانند معلوماتی که برای این راپور ربعوار ارائه نموده اند را تصدیق 

و اصلاح نمایند. 

تحقیقات آزاد
تحقیقات آزاد بر اساس جدیدترین معلوماتی انجام می شود که از طریق منابع معتبر در 

اختیار عموم قرار می گیرد. منابع مورد استفاده بشمول سازمان های امریکایی ذکر شده در 
این درخواست معلومات، نیروهای بین المللی کمک به امنیت، سازمان ملل متحد )و شعب 

مربوط(، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، وزارتخانه های افغان و سایر سازمان های 
دولتی بوده اند. 
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درک ترسیمه ها و دیتا
کلیه ترسیمه ها و جداول راپور این سه ماه، غیر از مواردی که در عناوین یا نوت ها مشخص گردیده است.

ترسیمه های ستونی
این راپور، منابع مالی و پروژه های مختلف با ارزشی از چند ملیون تا 

چند ملیارد دالر را بررسی می کند. برای نمایش بهتر این اعداد به صورت 
گرافیکی، بعضی از لاین های گراف برای نشان دادن ) یک لاین موجی( 

روند صعودي از صفر تا یک عدد بزرگتر جدا شده اند.
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ترسيمه فيته ای با 
فاصله در مقياس

ترسيمه فيته ای بدون 
فاصله در مقياس

سالهای تقویمی و شمسی
 افغانستان از تقویم هجری شمسی استفاده می کند که از سال 

622 بعد از میلاد در تقویم میلادی آغاز می شود. SIGAR سال های 
هجری شمسی را به معادل میلادی آنها تبدیل می کند. سال شمسی 
 )SY( فعلی در افغانستان 1392 است. این سال در 21 مارچ 2013 

آغاز شده و در 20 مارچ 2014 تمام می شود. سال مالی دولت 
افغانستان از 21 دسمبر 2012 تا 20 دسمبر 2013 است.

یونت ها برحسب ملیارد و ملیون
از آنجائیکه این راپور جزئیات منابع مالی به ملیون و ملیارد دالر را نشان 
می دهد برای جدا کردن این دو یونت در آن از یک جلوه بصری استفاده 
شده است. مبالغی که به ملیون دالر هستند به رنگ سبز و مبالغی که به 

میلیارد دالر هستند به رنگ آبی نشان داده شده اند.

ترسيمه دايروی 
به مليارد 

ترسيمه دايروی 
به مليون

علامت های منابع مالی
علامت های منابع مالی، منابع مالی مختلفی که در متن در مورد آنها 

بحث شده را مشخص می کنند. سازمانی که مسئول مدیریت منابع 
مالی است در باکس ذیل نام منبع لست شده است.

DoD

DoD

USAID

DoS

DoDUSAIDDoS

DoD

INCLE

INCLE

ESF

ESF

DoD CN

DoD CN

ASFF

ASFF

CERP

CERP

رهنمای ترسیمه ها
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وضعیت منابع مالی

  منابع مالی بازسازی 
78 برای افغانستان  

80 صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان  

 فعالیت های بودجه ای صندوق نیروهای 
81 امنیت ملی افغانستان  

82 پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان  

83 صندوق زیربناهای افغانستان  

84 نیروی کاری عملیات تجارت و ثبات 

 فعالیت های جلوگیری از تولید و مبارزه 
85 علیه مواد مخدر وزارت دفاع امریکا  

86 صندوق حمایت اقتصادی  

87 دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون  

88 منابع مالی بین المللی بازسازی برای افغانستان  
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صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان: 
 صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان 

 CERP: پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان 
 AIF: صندوق زیربناهای افغانستان 

 TFBSO: نیروی کاری عملیاتی تجارت و ثبات
DoD CN: فعالیت های جلوگیری از مصرف 

 و مقابله با مواد مخدر وزارت دفاع امریکا
 ESF: صندوق حمایت اقتصادی 

INCLE: صندوق بین المللی کنترول مواد 
 مخدر و اعمال قانون 
سایر: سایر منابع مالی

وضعیت منابع مالی

این بخش جزئیات وضعیت منابع مالی اختصاص یافته، تعهد شده و پرداخت شده برای 
فعالیت های بازسازی افغانستان را برای انجام وظایف قانونی SIGAR ارائه می نماید. از 

سال مالی 2002 تا 30 جون 2013، امریکا حدود 96.57 ملیارد دالر را به بازسازی افغانستان 
اختصاص داده است. این مبلغ به صورت ذیل تخصیص داده شده است:

54.30 ملیارد دالر برای امنیت  •
24.70 ملیارد دالر برای حکومتداری و انکشاف  •

6.92 ملیارد دالر برای مساعی مبارزه علیه مواد مخدر  •
2.67 ملیارد دالر برای مساعدت بشری  •

7.99 ملیارد دالر برای نظارت و عملیات  •
شکل 3.1 منابع مالی عمده امریکا که به این مساعی اختصاص یافته را نشان می دهد.

شکل 3.1

منابع ما� آمريكا برای حمايت از مساعى بازسازی افغانستان (مليارد دالر)

ها روند شده اند. نوت ها: نم��

� المل� ايا�ت متحده، خزانه داری،  a سازمان های مختلف بشمول وزارت عدليه امريكا، وزارت امورخارجه امريكا، وزارت دفاع امريكا، اداره انكشاف ب �
وزارت زراعت ايا�ت متحده (USDA)، سازمان مبارزه عليه مواد مخدر امريكا، BBG و �مفتش خاص برای بازسازی افغانستان هستند.

منابع: وزارت دفاع امريكا، پاسخ به درخواست معلومات �مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/22/2013، 7/3/2013، 7/1/2013، 10/22/2012، 
10/14/2009 و 10/1/2009، وزارت امورخارجه امريكا، پاسخ به درخواست معلومات �مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/16/2013، 7/2/2013، 

6/27/2013، 10/5/2012 و 6/27/2012، خزانه داری، پاسخ به درخواست معلومات �مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/1/2013، دف�² مديريت و 
� المل� ايا�ت متحده، پاسخ  بودجه، پاسخ به درخواست معلومات �مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/19/2013 و 1/4/2013، اداره انكشاف ب �
به درخواست معلومات �مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/17/2013، 10/15/2010، 1/15/2010 و 10/9/2009، وزارت عدليه امريكا، پاسخ به 

درخواست معلومات �مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/7/2009، وزارت زراعت امريكا، پاسخ به درخواست معلومات �مفتش 
 ،10/29/2010 ،P.L. 111-212 ،4/15/2011 ،P.L 112-10 ،12/23/2011 ،P.L. 112-74 ،3/26/2013 ،P.L. 113-6 ،4/2009 ،خاص برای بازسازی افغانستان

يحى دفاعى سال ما· 2010.  ¹º12/19/2009 اظهاريه ت ،P.L. 111-118

سازمان ها

صندوق
حمايت

اقتصادی

$16.65

دف�� مواد
  مخدر ب�
المل� و

اعمال قانون

$4.15

ساير

$15.00

دف�� مقابله 
با مواد مخدر 
وزارت دفاع 

امريكا

$2.64

وی كاری ن�
عمليات
تجارت
و ثبات

$0.68

صندوق 
وهای  ن�

امنيت م� 
افغانستان

$52.78

پروگرام 
پاسخ 

اضطراری 
قوماندان

$3.64

صندوق 
زيربناهای 
افغانستان

$1.02

منابع ما� (مجموع: $96.57)

توزيع شده 
ميان سازمان 
 aهای مختلف

دالر 15.00

وزارت 
امورخارجه 

 (DoS) آمريكا
4.15 دالر

اداره انكشاف 
  المل�  ب�

ايا²ت متحده 
16.65 دالر

وزارت دفاع آمريكا 
(DoD) 60.76 دالر
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 منابع مالی بازسازی افغانستان
 تا 30 جون 2013، مجموع منابع مالی اختصاص یافته به مساعدت های بشری و بازسازی 

در افغانستان حدود 96.57 ملیارد دالر بوده است. این مقدار را می توان به پنج بخش 
مختلف بازسازی تقسیم کرد: امنیت، حکومتداری و انکشاف، مبارزه علیه مواد مخدر، 

مساعدت های بشری و نظارت و عملیات. برای کسب معلومات مکمل در مورد اختصاص 
منابع مالی امریکا به ضمیمه B مراجعه کنید.

همانطور که در شکل 3.2 نشان داده شده است، در تاریخ 26 مارچ 2013، رئیس جمهور 
اوباما قانون اختصاص و تداوم بودجه 2013 را امضاء نمود و مصارف متبافی سال مالی را 

تأمین نمود و کل بودجه بازسازی افغانستان را به حدود 96.57 ملیارد دالر افزایش داد. 
همانطور که در شکل 3.3 نشان داده شده است، تا 30 جون 2013، کل بودجه اختصاص 

یافته به بازسازی افغانستان در سال مالی 2013 به حدود 9.79 ملیارد دالر رسید که 33 فیصد 

مبالغ اختصاص یافته به هفت صندوق عمده 
امریکا حدود 84.5 فیصد )حدود 81.57 ملیارد 

دالر( از کل اعطاآت بازسازی به افغانستان از 
سال مالی 2002 را نشان می دهند. از این مبلغ 
 بیش از 84.9 فیصد )بیش از 69.25 ملیارد دالر(

 تعهد شده و بیش از 73.9 فیصد )بیش از 
60.28 ملیارد دالر( تأدیه شده است. جزئیات این 
صندوق ها در صفحات بعدی ارائه شده است.

شکل 3.2

ورت به تصديق نها�� كانگرس دارند. وزارت دفاع امريكا 1 مليارد دالر از منابع  � المل� ايا�ت متحده مبالغ اختصاص يافته او� را نشان داده و �� ها روند شده اند. آمار سال ما� 2013 وزارت امورخارجه امريكا و اداره انكشاف ب�� نوت ها: نم��
وهای امنيت م� افغانستان  وهای امنيت م� افغانستان را با 1 مليارد دالر از صندوق ن�� وهای امنيت م� افغانستان را مجدداً اختصاص داد. وزارت دفاع امريكا 1 مليار دالر از P.L. 113-6 سال ما� 2012 صندوق ن�� سال ما� 2011 صندوق ن��

� المل� ايا�ت متحده به سال ما� 2011 صندوق حمايت اقتصادی منتقل نمود.  ادغام كرد. وزارت دفاع امريكا 101 مليون دالر از منابع ما� سال ما� 2011 صندوق زيربناهای افغانستان را برای تمويل يک پروژه زيربنا�� اداره انكشاف ب��

منابع: وزارت دفاع امريكا، پاسخ به درخواست معلومات ¿مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/22/2013، 7/3/2013، 7/1/2013، 10/22/2012، 10/14/2009 و 10/1/2009، وزارت امورخارجه امريكا، پاسخ به درخواست 
معلومات ¿مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/16/2013، 7/2/2013، 6/27/2013، 10/5/2012 و 6/27/2012، خزانه داری، پاسخ به درخواست معلومات ¿مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/1/2013، دف�Á مديريت و 

� المل� ايا�ت متحده، پاسخ به درخواست معلومات ¿مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/17/2013،  بودجه، پاسخ به درخواست معلومات ¿مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/19/2013 و 1/4/2013، اداره انكشاف ب��
10/15/2010، 1/15/2010 و 10/9/2009، وزارت عدليه امريكا، پاسخ به درخواست معلومات ¿مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/7/2009، وزارت زراعت امريكا، پاسخ به درخواست معلومات ¿مفتش خاص برای بازسازی 

يحى دفاعى سال ما� 2010.  ÆÇ12/19/2009، اظهاريه ت ،P.L. 111-118 ،10/29/2010 ،P.L. 111-212 ،4/15/2011 ،P.L 112-10 ،12/23/2011 ،P.L. 112-74 ،3/26/2013 ،P.L. 113-6 ،4/2009 ،افغانستان

مجموع منابع ما� اختصاص يافته تا 30 جون 2013 بر اساس نوع منابع ما�  (مليارد دالر)
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یمبارزه با مواد مخدرحكومتداری/انكشافامنيت ÆÇمجموعنظارت و عملياتمساعدت ب
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ورت به تصديق نها�� كانگرس دارند. وزارت دفاع امريكا 1 مليارد دالر از منابع  � المل� ايا�ت متحده مبالغ اختصاص يافته او� را نشان داده و �� ها روند شده اند. آمار سال ما� 2013 وزارت امورخارجه امريكا و اداره انكشاف ب�� نوت ها: نم��
وهای امنيت م� افغانستان  وهای امنيت م� افغانستان را با 1 مليارد دالر از صندوق ن�� وهای امنيت م� افغانستان را مجدداً اختصاص داد. وزارت دفاع امريكا 1 مليار دالر از P.L. 113-6 سال ما� 2012 صندوق ن�� سال ما� 2011 صندوق ن��

� المل� ايا�ت متحده به سال ما� 2011 صندوق حمايت اقتصادی منتقل نمود.  ادغام كرد. وزارت دفاع امريكا 101 مليون دالر از منابع ما� سال ما� 2011 صندوق زيربناهای افغانستان را برای تمويل يک پروژه زيربنا�� اداره انكشاف ب��

منابع: وزارت دفاع امريكا، پاسخ به درخواست معلومات Àمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/22/2013، 7/3/2013، 7/1/2013، 10/22/2012، 10/14/2009 و 10/1/2009، وزارت امورخارجه امريكا، پاسخ به درخواست معلومات 
Àمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/16/2013، 7/2/2013، 6/27/2013، 10/5/2012 و 6/27/2012، خزانه داری، پاسخ به درخواست معلومات Àمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/1/2013، دف�Á مديريت و بودجه، پاسخ 

� المل� ايا�ت متحده، پاسخ به درخواست معلومات Àمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/17/2013، 10/15/2010،  به درخواست معلومات Àمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/19/2013 و 1/4/2013، اداره انكشاف ب��
1/15/2010 و 10/9/2009، وزارت عدليه امريكا، پاسخ به درخواست معلومات Àمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/7/2009، وزارت زراعت امريكا، پاسخ به درخواست معلومات Àمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 

يحى دفاعى سال ما� 2010.  ÆÇ12/19/2009، اظهاريه ت ،P.L. 111-118 ،10/29/2010 ،P.L. 111-212 ،4/15/2011 ،P.L 112-10 ،12/23/2011 ،P.L. 112-74 ،3/26/2013 ،P.L. 113-6 ،4/2009

منابع ما� اختصاص يافته بر اساس سال ما�، مبلغ و صنف بندی (مليارد دالر) 
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یمبارزه با مواد مخدرحكومتداری/انكشافامنيت ÆÇمجموعنظارت و عملياتمساعدت ب

کمتر از 14.60 ملیارد دالر اختصاص یافته برای سال مالی 2012 است. با وجود تقلیل منابع 
مالی از سال مالی 2012 تا سال مالی 2013، درخواست بودجه رئیس جمهور برای سال مالی 
2014 —بشمول حدود 12 ملیارد دالر درخواست بودجه نظارتی و عملیاتی— بسیار زیادتر 
از منابع اختصاص یافته در سال مالی 2013 است.41 این افزایش عمدتاً مربوط به درخواست 
های زیادتر صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان برای خرید تجهیزات برای قوای عملیاتی 

خاص و قوای هوایی اردوی ملی افغانستان است.42 
طی سه ماه گذشته، SIGAR راپور داد که بیش از 5.2 ملیارد دالر اختصاص یافته به 

صندوق های بازسازی در سال مالی 2012 هنوز تعهد نشده است. همانطور که در جدول 
3.1. نشان داده شده است، بیش از 2.7 ملیارد دالر از این مبلغ طی این سه ماه تعهد گردید 

که حدود 2.5 ملیارد دالر را برای تعهد تا آخر سال مالی باقی گذاشت.43

شکل 3.3

جدول 3.1

منابع مالی اختصاص یافته و تعهد شده در سال مالی 
2012 تا 30 جون 2013 )ملیون دالر(

 اختصاص 
داده شده 

تعهد شده

صندوق وجه امانت 
نیروهای امنیت ملی 

aافغانستان

$9,200$6,951

AIF$400$322
ESF$1,837$1,699

INCLE$324$310
9,282$11,761$مجموع

2,479$قابل تعهد
نوت: نمبرها روند شده اند. وزارت دفاع امریکا 1 ملیارد دالر از منابع 

سال مالی 2012 صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان را مجدداً 
اختصاص داد و قانون P.L. 113-6 یک ملیارد دالر از منابع سال مالی 

2012 صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان را ابطال نمود که 
سطح بودجه را از 11.2 ملیارد دالر به 9.2 ملیارد دالر تقلیل داد.

معلومات صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان تا 31 می 2013   a

 ،7/22/13 ،SIGAR منابع: وزارت دفاع امریکا، پاسخ به درخواست دیتای
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، پاسخ به درخواست دیتای 

SIGAR، 7/17/13، وزارت امورخارجه امریکا، پاسخ به درخواست دیتای 
.12/23/2011 ،P.L. 112-74 ،7/15/13 ،SIGAR
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صندوق نیروهای امنیتی افغانستان
 کانگرس صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان )ASFF( را برای تأمین تجهیزات، 

تدارکات، خدمات و ترنینگ و همچنان تعمیر، بازسازی و اعمار تأسیسات نیروهای امنیت 
ملی افغانستان را تأسیس نمود.44 سازمان اصلی مسئول تأسیس نیروهای امنیت ملی 

افغانستان، نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی-افغانستان/قوماندانی انتقال 
امنیت متحد-افغانستان است.45 

 قانون اختصاص و تداوم بودجه 2013 بیش از 5.12 ملیارد دالر را در سال مالی 2013 
به صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان اختصاص داده است که مجموع منابع مالی را به 
حدود 52.78 ملیارد دالر می رساند.46 تا 30 جون 2013، بیش از 45.27 ملیارد دالر از منابع 
مالی صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان تعهد شده بود که از این مبلغ حدود 41.45 
ملیارد دالر آن تأدیه شده بود.47 شکل 3.4 مبالغ موجود برای صندوق نیروهای امنیت ملی 

افغانستان را بر اساس سال مالی نشان می دهد.
وزارت دفاع امریکا راپور داد که مجموع تعهدات تا 30 جون 2013 بیش از 1.14 ملیارد 

 دالر نسبت به مجموع تعهدات تا 31 مارچ 2013 افزایش یافته است. مبالغ تأدیه شده تا 
30 جون 2013 بیش از 1.46 ملیارد دالر نسبت به مجموع مبالغ تأدیه شده تا 31 مارچ 

 2013 افزایش یافت.48 شکل 3.5 یک مقایسه کلی از مبالغ اختصاص یافته، تعهد شده 
و تأدیه شده به صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان را نشان می دهد.

تعاریف منابع مالی صندوق نیروهای امنیت 
)ASFF( ملی افغانستان

وزارت دفاع منابع مالی صندوق نیروهای امنیت 
ملی افغانستان را به موجود، اختصاص یافته، 

تعهد شده یا تأدیه شده تقسیم می کند.

 اختصاص یافته: مجموع پول موجود 
برای تعهدات

تعهدات: تعهدات برای تأدیه پول

تأدیات: پولهایی که تأدیه شده

.4/13/2010 ،SIGAR منبع: وزارت دفاع آمریکا، پاسخ به درخواست دیتای

شکل 3.4

ها روند شده اند. نوت ها: نم��
وهای امنيت م� افغانستان را مجدداً اختصاص داد.  وزارت دفاع امريكا 1 مليارد دالر از منابع سال ما� 2011 صندوق ن��  a

وهای امنيت م� افغانستان را مجدداً اختصاص داد و 1 مليارد دالر ديگر در  وزارت دفاع امريكا 1 مليارد دالر از منابع سال ما� 2012 صندوق ن��  b
P.L. 113-6 ادغام گرديد. 

 .3/26/2013 ،P.L. 113-6 ،4/16/2013 منابع: وزارت دفاع امريكا، پاسخ به درخواست معلومات ¤مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/22/2013 و

وهای  منابع ما� اختصاص يافته به صندوق ن��
امنيت م� افغانستان بر اساس سال ما� 

(مليارد دالر) 
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وهای امنيت م�  منابع ما� صندوق ن��
افغانستان، مقايسه ك� 

(مليارد دالر)
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تأديه شده
$41.45

تعهد شده
$45.27

اختصاص 
داده شده

$52.78

اختصاص 
داده شده

$52.75

تأديه شده
$39.99

تعهد شده
$44.13

شکل 3.5
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 گروه های فعالیت بودجه: طبقه بندی 
 هر بودجه یا صندوق که مقاصد، پروژه 

 ها یا انواع فعالیت های را مشخص می کند

گروه های فعالیت فرعی: گروههای 
محاسباتی که تأدیات را به بخش های 

عملیاتی تقسیم می کنند

 منابع: وزارت دفاع امریکا, "رهنمای M-7110.1 رهنمای بودجه 
 وزارت دفاع،" در تاریخ 9/28/2009 وزارت نیروی بحری، 
 "کتاب مدیریت امکانات صحی"، در تاریخ 9/28/2009، 

صفحه 5، دسترسی 10/2/2009.

)ASFF( فعالیت های بودجه ای صندوق نیروهای امنیتی افغانستان
 وزارت دفاع آمریکا منابع مالی را به سه گروه فعالیت بودجه ای در صندوق نیروهای 

امنیت ملی افغانستان اختصاص می دهد:
)ANA نیروهای دفاعی )اردوی ملی افغانستان یا  •
)ANP نیروهای داخلی )پولیس ملی افغانستان یا  •

فعالیت های مربوط )عمدتاً عملیات محابس(  •

منابع مالی هر گروه فعالیت بودجه ای به چهار گروه فعالیت فرعی تقسیم شده است: 
زیربنا، تجهیزات و ترانسپورت، عملیات و تعلیم و نگهداری.49 

وزارت دفاع امریکا تا 30 جون 2013 بیش از 41.45 ملیارد دالر را به مساعی نیروهای 
امنیت ملی افغانستان اختصاص داده است. از این مبلغ،حدود 27.44 ملیارد دالر به اردوی 
ملی افغانستان و بیش از 13.69 ملیارد دالر به پولیس ملی افغانستان تأدیه گردیده است، 

مبلغ 0.32 ملیارد دالر باقیمانده به سایر مساعی مربوط اختصاص یافت.50 
همانطور که در شکل 3.6 نشان داده شده، از منابع مالی اختصاص یافته به اردوی ملی 

افغانستان، بزرگترین بخش از آن —حدود 11.07 ملیارد دالر— مصروف حمایت از تجهیزات 
و ترانسپورت گردیده است. از منابع مالی تأدیه شده به پولیس ملی افغانستان، همانطور 
که در شکل 3.7. نشان داده شده، زیادترین مبلغ —حدود 4.77 ملیارد دالر— به حفظ و 

مراقبت اختصاص یافت.51

شکل 3.7شکل 3.6

ها روند شده اند. نوت: نم��

منبع: وزارت دفاع آمريكا، پاسخ به درخواست معلومات �مفتش خاص 
برای بازسازی افغانستان، 7/22/2013.

وهای امنيت م� افغانستان  �تأديات صندوق ن
به اردوی م� افغانستان بر اساس گروه فعاليت 

فرعى سال ما� 2005 - 31 مى 2013 (مليارد دالر)

ات و  � �تجه
ترانسپورت

$11.07

نگهداری
 $9.52

تعليمات 
و عمليات

$2.74

زيربنا
$4.11

مجموع: $27.44

ها روند شده اند. نوت: نم��

منبع: وزارت دفاع آمريكا، پاسخ به درخواست معلومات �مفتش خاص 
برای بازسازی افغانستان، 7/22/2013.

وهای امنيت م� افغانستان  �تأديات صندوق ن
به پوليس م� افغانستان بر اساس گروه فعاليت 

فرعى سال ما� 2005 - 31 مى 2013 (مليارد دالر)

ات  � �تجه
و ترانسپورت

$3.49

نگهداری
 $4.77

تعليمات 
و عمليات

$3.06

مجموع: $13.69

زيربنا
$2.37
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تعاریف پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان
وزارت دفاع امریکا منابع مالی پروگرام پاسخ 

 اضطراری قوماندان را به موجود، تعهد شده 
یا پرداخت شده تقسیم می کند

اختصاص یافته: مجموع پول موجود برای 
تعهدات

تعهدات: تعهدات برای تأدیه پول

تأدیات: پول های تأدیه شده

.4/14/2010 ،SIGAR منبع: وزارت دفاع آمریکا، پاسخ به درخواست دیتای

پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان
پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان )CERP( به قوماندانان امریکایی در افغانستان اجازه 

می دهد با حمایت از پروگرام های ضروری برای مردم محلی، اجراات اضطراری برای حل 
معضلات بشری انجام دهند. منابع مالی این پروگرام برای اجرای پروژه های کوچک در نظر 

گرفته شده اند که مصارف آنها کمتر از 500000 دالر است.52 پروژه هایی که مصارف آنها 
از 1 ملیون دالر زیادتر باشد نیز اجازه داده شده است ولی باید قوماندان قوماندانی مرکزی 

امریکا آنها را تصدیق نماید، پروژه های بزرگتر از 5 ملیون دالر نیز ضرورت به تصدیق 
 معاون وزیر دفاع دارند. مصارف هر پروژه پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان نباید زیادتر 

از 20 ملیون دالر باشد.53 
قانون اختصاص و تداوم بودجه 2013، 200 ملیون دالر را در سال مالی 2013 به پروگرام 

 پاسخ اضطراری قوماندان اختصاص داد که کل منابع مالی اختصاص یافته را به حدود 
3.64 ملیارد دالر رساند.54 وزارت دفاع امریکا راپور داد که از این مبلغ بیش از 2.27 ملیارد 

دالر تعهد شده که بیش از 2.21 ملیارد دالر آن تأدیه شده است.55 شکل 3.8 منابع مالی 
اختصاص یافته را بر اساس سال مالی نشان می دهد و شکل 3.9 یک مقایسه کلی از مبالغ 
اختصاص یافته، تعهد شده و تأدیه شده برای پروژه های پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان 

ارائه می کند.

شکل 3.8

� باشد.  � موسسات ن�� ها روند شده اند. معلومات ممكن است شامل انتقا�ت انجام شده ب�� نوت ها: نم��

منابع: وزارت دفاع امريكا،  پاسخ به درخواست معلومات �مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/22/2013 و 4/17/2013، دف�� مديريت و بودجه، 
،12/23/2011 ،P.L. 112-74 ،3/26/2013 ،P.L. 113-6 ،1/4/2013 ،پاسخ به درخواست معلومات �مفتش خاص برای بازسازی افغانستان

.4/15/2011 ،P.L. 112-10 
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شکل 3.9
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توضیح کلمات مربوط به صندوق زیربناهای 
افغانستان

وزارت دفاع امریکا منابع مالی صندوق 
 زیربناهای افغانستان را به موجود، تعهد 

شده یا تأدیه شده تقسیم می کند 

اختصاص یافته: مجموع پول موجود برای 
تعهدات

تعهدات: تعهدات برای تأدیه پول

تأدیات: پولهایی که تأدیه شده

.4/13/2012 ،SIGAR منبع: وزارت دفاع آمریکا، پاسخ به درخواست دیتای

صندوق زیربناهای افغانستان
قانون اجازه دفاع ملی آیک اسکلتون برای سال مالی 2011، صندوق زیربناهای افغانستان 

)AIF( را برای تأمین منابع مالی پروژه های بزرگ و با اولویت زیاد که از مساعی نظامی-غیر 
نظامی امریکا حمایت می کنند تأسیس نمود. کانگرس اعلان نمود که پروژه هایی که منابع مالی 
آنها توسط صندوق زیربناهای افغانستان تأمین می شود باید به طور مشترک توسط وزارت دفاع 

امریکا و وزارت امورخارجه امریکا انتخاب شده و اداره شوند. سی روز قبل از تعهد نمودن و 
یا مصروف نمودن منابع مالی صندوق زیربناهای افغانستان برای یک پروژه، وزیر دفاع و وزیر 
امورخارجه باید جزئیات پروژه پیشنهادی بشمول یک پلان برای حفظ آن و شرح طرح حمایت 

آن از ستراتیژی مبارزه علیه شورش در افغانستان به کانگرس ارائه نماید.56  
قانون اختصاص و تداوم بودجه 2013، مبلغ 325 ملیون دالر را برای سال مالی 2013 به 

صندوق زیربناهای افغانستان اختصاص داد که مجموع منابع مالی را به بیش از 1.02 ملیارد دالر 
رساند.57 این مبلغ بشمول 101 ملیون دالر منابع سال مالی 2011 صندوق زیربناهای افغانستان 

که برای تمویل پروژه های زیربنایی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده به بودجه سال مالی 
2011 صندوق حمایت اقتصادی منتقل شده نیست. تا 30 جون 2013، حدود 616.07 ملیون دالر 

از کل منابع مالی اختصاص یافته به صندوق زیربناهای افغانستان تعهد شده که حدود 134.18 
ملیون دالر آن تأدیه شده است.58 شکل 3.10 منابع مالی اختصاص یافته به صندوق زیربناهای 
افغانستان را بر اساس سال مالی و شکل 3.11 یک مقایسه کلی از منابع مالی اختصاص یافته، 

تعهد شده و تأدیه شده برای پروژه های صندوق زیربناهای افغانستان را نشان می دهد.

شکل 3.10

ها روند شده اند. معلومات بروزرسا � شده نشان دهنده كم شدن تعهدات نسبت به مقدار راپوردهى شده تا 3/31/2013 هستند. �نوت ها: نم�

� المل� ايا�ت متحده برای اجرای يک پروژه صندوق زيربناهای  a مبالغ سال ما� 2011 بشمول 101 مليون دالر انتقال يافته به اداره انكشاف ب��
افغانستان نيستند. 

 ،3/26/2013 ،P.L. 113-6 ،4/17/2013 منابع: وزارت دفاع امريكا،  پاسخ به درخواست معلومات °مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/22/2013 و
.4/15/2011 ،P.L. 112-10 ،12/23/2011 ،P.L. 112-74
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شکل 3.11
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کلمات مربوط به صندوق های نیروی کاری 
تجارت و ثبات وزارت دفاع امریکا در افغانستان
وزارت دفاع امریکا منابع مالی نیروی کاری تجارت 

و ثبات وزارت دفاع امریکا در افغانستان را به 
موجود، تعهد شده یا تأدیه شده تقسیم می کند 

اختصاص یافته: مجموع پول موجود برای 
تعهدات

تعهدات: تعهدات برای تأدیه پول

تأدیات: پولهایی که تأدیه شده

.4/13/2010 ،SIGAR منبع: وزارت دفاع آمریکا، پاسخ به درخواست دیتای

نیروی کاری عملیاتی تجارت و ثبات
در سال 2010، نیروی کاری عملیاتی تجارت و ثبات )TFBSO( با هدف ایجاد ثبات و مبارزه 

علیه شورش با انگیزه های اقتصادی از طریق تقلیل بیکاری و ایجاد فرصت های اقتصادی 
برای مردم افغانستان در این کشور شروع به کار نمود. پروژه های نیروی کاری عملیاتی 

تجارت و ثبات بشمول سرمایه گذاری های خصوصی، انکشاف صنعتی، بانکداری و انکشاف 
سیستم مالی، تنوع و احیای زراعی و انکشاف منابع انرژی هستند.59

نیروی کاری عملیات تجارت و ثبات دارای دو مجرای مالی متفاوت است. منابع مالی 
اختصاص یافته به نیروی کاری عملیات تجارت و ثبات در قانون اجازه دفاع ملی مصروف 

فعالیت هایی می شوند که مستقیماً مربوط به بازسازی افغانستان هستند. منابع مالی تأدیه 
شده به نیروی کاری عملیات تجارت و ثبات از حساب عملیات و حفظ و مراقبت و اردو 

مصروف حفظ اموال امریکا، کارمندان ملکی، سفر، امنیت و سایر مصارف عملیاتی می شوند.
تا 30 جون 2013، حدود 129.84 ملیون دالر برای سال مالی 2013 به نیروی کاری 

عملیات تجارت و ثبات اختصاص یافته که مجموع منابع مالی اختصاص یافته به این نیروی 
کاری را به بیش از 684.59 ملیون دالر می رساند.60 از این مبلغ، حدود 590.76 ملیون دالر 

 تعهد شده و بیش از 421.62 ملیون دالر تأدیه شده است.61 شکل 3.12 مبالغ اختصاص 
یافته به نیروی کاری عملیات تجارت و ثبات را بر اساس سال مالی نشان می دهد و شکل 

3.13 یک مقایسه کلی از مبالغ موجود، تعهد شده، اختصاص یافته و تأدیه شده برای پروژه 
های نیروی کاری عملیات تجارت و ثبات ارائه می کند.

شکل 3.12

ها روند شده اند. NDAA = قانون اجازه دفاع م�  منابع ما� قانون اجازه دفاع م� م�وف فعاليت های مستقيماً مرتبط با بازسازی  نوت ها: نم��
افغانستان مى گردد. OMA = عمليات و حفظ و مراقبت، اردو. منابع ما� عمليات و حفظ و مراقبت اردو م�وف حفظ اموال امريكا، كارمندان مل�، 

مصارف سفر، امنيت و ساير مصارف عمليا¢¡ مى گردد. 

 ،3/26/2013 ،P.L. 113-6 ،04/10/11 منابع: وزارت دفاع امريكا،  پاسخ به درخواست معلومات ³مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 03/07/13 و
.4/15/2011 ،P.L. 112-10 ،12/23/2011 ،P.L. 112-74
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توضیح کلمات مربوط به صندوق های مبارزه 
علیه مواد مخدر وزارت دفاع امریکا 

وزارت دفاع امریکا منابع مالی صندوق های 
مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع امریکا را به 

موجود، تعهد شده یا تأدیه شده تقسیم می کند 

 اختصاص یافته: مجموع پول موجود 
برای تعهدات

تعهدات: تعهدات برای تأدیه پول

تأدیات: پولهایی که تأدیه شده

.4/13/2010 ،SIGAR منبع: وزارت دفاع آمریکا، پاسخ به درخواست دیتای

 فعالیت های جلوگیری از مصرف و مقابله با مواد مخدر 
وزارت دفاع امریکا

منابع مالی فعالیت های جلوگیری از مصرف و مقابله علیه مواد مخدر وزارت دفاع امریکا 
)DoD CN( با مبارزه علیه تجارت مواد مخدر و فعالیت های وابسته به آن از مساعی ثبات 

افغانستان حمایت می کند. وزارت دفاع امریکا از صندوق مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع 
امریکا برای حمایت از عملیات نظامی علیه قاچاقبران مواد مخدر، انکشاف عملیات مبارزه 
با کشت در افغانستان و ایجاد ظرفیت در سازمان های اعمال قانون افغان )بشمول پولیس 

سرحدات افغانستان( از طریق ارائه ترنینگ، تجهیزات و تأسیسات تخصصی استفاده می کند.62
منابع مالی مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع امریکا توسط کانگرس به یک بودجه 

واحد برای تمامی خدمات نظامی اختصاص می یابند. وزارت دفاع امریکا منابع مالی 
حساب انتقال مرکزی مبارزه علیه مواد مخدر )CTA( را به خدمات نظامی و سازمان های 
دفاعی اختصاص می دهد که تعهدات منابع مالی انتقال یافته را رهگیری می کند. وزارت 
دفاع امریکا مجموع موجودی حساب های مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع امریکا در 

افغانستان را برای هر سال مالی راپوردهی نمود.63
وزارت دفاع امریکا راپور داد که تا 30 جون 2013، بخش مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع 

امریکا بیش از 333.11 ملیون دالر برای عملیات در افغانستان در سال مالی 2013 دریافت نموده 
که کل بودجه اختصاص یافته به بخش مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع امریکا از سال مالی 

2004 را به بیش از 2.64 ملیارد دالر می رساند.64 شکل 3.14 مبالغ اختصاص یافته به بخش مبارزه 
علیه مواد مخدر وزارت دفاع امریکا را بر اساس سال مالی و شکل 3.15 یک مقایسه کلی از مبالغ 

اختصاص یافته و منتقل شده به خدمات نظامی و سازمان های دفاعی برای پروژه های مبارزه 
علیه مواد مخدر وزارت دفاع امریکا را نشان می دهد. SIGAR در حال همکاری با سازمان های 
دفاعی برای راپوردهی تعهدات و تأدیات دفتر مقابله علیه مواد مخدر وزارت دفاع امریکا است.

شکل 3.14

ها روند شده اند. بروزرسا  معلومات سبب كم�� شدن مبلغ اختصاص يافته در سال ما� 2013 گرديد.  نوت ها: نم��

a وزارت دفاع امريكا تمامى منابع ما� را برای تعهد و تأديه در اختيار خدمات نظامى و سازمان های دفاعى قرار داد.

منابع: وزارت دفاع آمريكا، پاسخ به درخواست معلومات توسط £مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 2012/4/1 و 2011/4/10.
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تعاریف صندوق حمایت اقتصادی 
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده منابع مالی 

صندوق حمایت اقتصادی را به اختصاص یافته، 
تعهد شده یا پرداخت شده تقسیم می کند

 اختصاص یافته: مجموع پول موجود 
برای تعهدات

تعهدات: تعهدات برای تأدیه پول

تأدیات: پولهایی که تأدیه شده

منبع: اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، پاسخ به درخواست 
.4/15/2010 ،SIGAR دیتای

صندوق حمایت اقتصادی
پروگرام های صندوق حمایت اقتصادی با مساعدت به کشور ها در زمینه مسائل سیاسی 

 کوتاه مدت، بلند مدت، اقتصادی و امنیتی به پیشبرد منافع امریکا کمک می کنند. 
 پروگرام های صندوق حمایت اقتصادی بشمول حمایت از مقابله با تروریزم، انکشاف 

 اقتصاد ملی، انکشاف سیستم های عدلیه مؤثر و مستقل و حمایت از دولت های شفاف 
و جوابده است.65 

صندوق حمایت اقتصادی بیش از 1.62 ملیارد دالر را در سال مالی 2013 اختصاص داد 
 که مجموع منابع مالی صندوق حمایت اقتصادی را به بیش از 16.65 ملیارد دالر رساند. 
 از این مبلغ، بیش از 14.59 ملیارد دالر تعهد شده که حدود 10.93 ملیارد دالر آن تأدیه 
شده است.66 شکل 3.16 منابع مالی اختصاص یافته به صندوق بین المللی کنترول مواد 

مخدر و اعمال قانون را بر اساس سال مالی نشان می دهد.
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده راپور داد که مجموع تعهدات تا 30 جون 

2013 بیش از 1.69 ملیارد دالر نسبت به مجموع تعهدات تا 31 مارچ 2013 افزایش یافته 
است. مجموع مبالغ تأدیه شده تا 30 جون 2013 بیش از 313.37 ملیون دالر نسبت به 

مجموع مبالغ تأدیه شده تا 31 مارچ 2013 افزایش یافت.67 شکل 3.17 یک مقایسه کلی از 
مبالغ اختصاص یافته، تعهد شده و تأدیه شده برای پروژه های صندوق حمایت اقتصادی 

افغانستان را نشان می دهد.

شکل 3.16

ورت به تصويب كانگرس دارد. مبلغ سال ما� 2011 بشمول  ها روند شده اند. اين بودجه او� سال ما� 2013 برای افغانستان است و �� نوت ها: نم��
101 مليون دالر انتقال يافته به صندوق حمايت اقتصادی از صندوق زيربناهای افغانستان است. 

� الملª ايا©ت متحده، پاسخ به درخواست معلومات ¤مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/17/2013 و 4/18/2013،  منابع: اداره انكشاف ب¬»
وزارت امورخارجه امريكا، پاسخ به درخواست معلومات ¤مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 6/27/2013. 
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شکل 3.17
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تعاریف صندوق های دفتر مواد مخدر بین 
المللی و اعمال قانون 

دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون 
منابع مالی صندوق مواد مخدر بین المللی و 

اعمال قانون و سایر صندوق ها را به اختصاص 
یافته، تعهد شده یا تأدیه شده تقسیم نمود

 اختصاص یافته: مجموع پول موجود 
برای تعهدات

تعهدات: تعهدات برای تأدیه پول 

تأدیات: پولهایی که تأدیه شده

 ،SIGAR منبع: وزارت امورخارجه امریکا، پاسخ به درخواست دیتای
.4/9/2010

مبارزه بین المللی علیه مواد مخدر و اعمال قانون 
 دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون امریکا )INL( یک حساب —حساب صندوق بین 

المللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون )INCLE(— را برای پیشرفت حاکمیت قانون و 
مبارزه علیه تولید و قاچاقبری مواد مخدر مدیریت می کند. صندوق بین المللی کنترول مواد 

مخدر و اعمال قانون از پروگرام های متعدد دفتر مبارزه علیه مواد مخدر بین المللی و اعمال 
قانون بشمول پولیس، مبارزه علیه مواد مخدر و عدلیه و حاکمیت قانون حمایت می کند.68

وزارت امورخارجه امریکا راپور داد که قانون تداوم اختصاص منابع مالی 2013 حدود 
568.81 ملیون دالر را به دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون اختصاص داده که مجموع 

منابع مالی آن را به حدود 4.15 ملیارد دالر رساند. از این مبلغ، حدود 3.47 ملیارد دالر تعهد 
شده که بیش از 2.69 ملیارد دالر آن تأدیه شده است.69 شکل 3.18 منابع مالی اختصاص یافته 

به دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون را بر اساس سال مالی نشان می دهد.
وزارت امورخارجه امریکا راپور داد که مجموع تعهدات تا 30 جون 2013 حدود 15.11 
ملیون دالر نسبت به مجموع تعهدات تا 331 مارچ 2013 تقلیل یافته است. مجموع مبالغ 

تأدیه شده تا 30 جون 2013 بیش از 115.93 ملیون دالر نسبت به مجموع مبالغ تأدیه شده 
 تا 31 مارچ 2013 افزایش یافت.70 شکل 3.19 یک مقایسه کلی از مبالغ اختصاص یافته، 
 تعهد شده و تأدیه شده برای پروژه های صندوق مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون 

را نشان می دهد.

شکل 3.18

� باشد. معلومات بروزرسا�� شده نشان دهنده كم شدن  � موسسات ن�� ها روند شده اند. معلومات ممكن است شامل انتقا�ت انجام شده ب�� نوت ها: نم��
تعهدات نسبت به مقدار راپوردهى شده تا 3/31/2013 هستند.

ورت به تصويب كانگرس دارد.  a اين بودجه او� سال ما� 2013 برای افغانستان است و ��

منابع: وزارت امورخارجه امريكا، پاسخ به درخواست معلومات ®مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/15/2013، 6/27/2013 و 4/15/2013. 
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منابع مالی بین المللی برای بازسازی افغانستان 
جامعه بین المللی مبالغ زیادی را علاوه بر امریکا به مساعدت های بشری و حمایت از 
مساعی بازسازی افغانستان اختصاص داده است. همانطور که در راپورهای ربعوار قبلی 
 SIGAR ذکر گردید، بخش عمده ای از منابع مالی بین المللی توسط این صندوق های 

وجه امانت اداره می شوند. اعطاآتی که از طریق میکانیزم صندوق های وجه امانت پرداخت 
می شوند، جمع آوری شده و مصروف فعالیت های بازسازی می شوند. دو صندوق وجه 

امانت اصلی بشمول صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان )ARTF( و صندوق وجه 
امانت نظم و قانون افغانستان )LOTFA( هستند.71

صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان
بزرگترین سهم اعطاآت بین المللی به بودجه های انکشافی و عملیاتی افغانستان از طریق 
صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان انجام می شوند. بانک جهانی راپور داد که از سال 

 2002 تا 21 جون 2013، 33 دونر بیش از 6.96 ملیارد دالر را تعهد نمودند که حدود 
 6.30 ملیارد دالر آن را تأدیه کردند.72 به گفته بانک جهانی، دونرها حدود 846.88 ملیون 

دالر را برای سال مالی )شمسی( 1392 که از 21 دسمبر 2012 تا 20 دسمبر 2013 است به 
صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان تعهد نمودند.73 شکل 3.20 10 مساعدت کننده اصلی 

به صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان در سال مالی شمسی 1392 را نشان می دهد.

شکل 3.20

ها روند شده اند. سال ما� 1392 = 12/21/2012 - 12/20/2013.  نوت ها: نم��

، "صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان: راپور مدير در زمينه وضعيت ما� تا 21 جون 2013"، صفحه 1. منبع: بانک جها��

تعهدات صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان برای سال شم� 1392، 
تا 21 جون 2013 بر اساس مساعدت كنندگان (مليون دالر)
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از سال 2002 تا 21 جون 2013، امریکا بیش از 2.04 ملیارد دالر را تعهد نموده و بیش از 
 1.74 ملیارد دالر را تأدیه نموده بود.74 امریکا و بریتانیا دو مساعدت کننده عمده به 

صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان هستند که همانطور که در شکل 3.21 نشان داده 
شده است، مجموعاً حدود 46 فیصد از منابع مالی آن را تأمین می کنند.

اعطاآت به صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان به دو مجرا تقسیم می شوند — 
مجرای مصارف تکرار شونده )RC( و مجرای سرمایه گذاری.75 به گفته بانک جهانی تا 21 

جون 2013 حدود 2.83 ملیارد دالر از منابع مالی صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان از 
طریق مجرای مصارف تکرار شونده برای مساعدت به تأمین مصارف تکرار شونده مثل معاش 
کارمندان ملکی به دولت افغانستان تأدیه شده است.76 از آنجائیکه عواید داخلی دولت برای 

تأمین مصارف تکرار شونده کافی نیست، این منابع مالی به تأمین مصارف عملیاتی دولت 
افغانستان مساعدت می نمایند. برای یقین حاصل نمودن از تأمین منابع مالی کافی برای 
مصارف تکرار شونده، مساعدت کنندگان به صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان نباید 

بیش از نیمی از اعطاآت سالانه خود را به پروژه های خاص اختصاص بدهند.77 
مجرای سرمایه گذاری بشمول مصارف پروگرام های انکشافی می باشد. به گفته بانک 
جهانی، تا 21 جون 2013 حدود 2.90 ملیارد دالر به پروژه هایی که مصارف آنها از طریق 

مجرای سرمایه گذاری تأمین شده است اختصاص یافته است که از این مبلغ حدود 2.04 ملیارد 
دالر آن تأدیه شده است. بانک جهانی راپور داد که 22 پروژه فعال با ارزش کلی حدود 1.84 

ملیارد دالر وجود داشته است که از این مقدار حدود 980.40 ملیون دالر آن تأدیه شده است.78

صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان
پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد، صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان را برای 
تأدیه معاش پولیس ملی افغانستان و ایجاد ظرفیت در وزارت داخله افغانستان اداره می 

کند.79 از سال 2002، دونرها تأدیه بیش از 3.35 ملیارد دالر را به صندوق وجه امانت نظم 
و قانون افغانستان تعهد نمودند که بر اساس آخرین معلومات موجود از این مبلغ حدود 

2.92 ملیارد دالر تأدیه شده است.80 مرحله حمایتی ششم صندوق وجه امانت نظم و قانون 
افغانستان از 1 جنوری 2011 آغاز شده. در تاریخ 20 مارچ 2013، کمیته هدایت صندوق 
وجه امانت نظم و قانون افغانستان-پروگرام انکشافی ملل متحد مرحله ششم صندوق را 

 برای انکشاف تاریخ پلان گذاری شده 31 مارچ 2013 به 31 دسمبر 2013 تصدیق کرد. 
 در 27 ماه بعد از شروع مرحله ششم، پروگرام انکشافی ملل متحد بیش از 1.13 ملیارد 

 دالر را برای تأمین معاش کارمندان پولیس ملی افغانستان و قوماندانی مرکزی محابس و 
25.61 ملیون دالر دیگر را برای ایجاد ظرفیت و سایر پروگرام های صندوق وجه امانت نظم 

و قانون افغانستان به دولت افغانستان منتقل نمود.81 تا 31 مارچ 2013، دونرها بیش از 
1.82 ملیارد دالر را به مرحله ششم صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان اختصاص 

دادند. از این مبلغ، امریکا بیش از 859.37 ملیون دالر و جاپان 614.76 ملیون دالر را تعهد 
نموده است. مجموع تعهدات آنها حدود 81 فیصد از تعهدات مرحله ششم صندوق وجه 

امانت نظم و قانون افغانستان را تشکیل می دهند.82 امریکا از موقع تأسیس این صندوق، 
بیش از 1.12 ملیارد دالر را به آن اختصاص داده است.83 شکل 3.22 چهار مساعدت کننده 

عمده به صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان از سال 2002 را بر اساس آخرین 
معلومات موجود نشان می دهد.

شکل 3.21

شکل 3.22

ها روند شده اند. "ساير" بشمول 28 دونر است.  نوت ها: نم��

، "صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان: راپور  �منبع: بانک جها�
مدير در زمينه وضعيت ما� تا 21 جون 2013"، صفحه 5.

اعطاآت صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان 
بر اساس مساعدت كنندگان از سال شم� 1381 

(2002) تا 21 جون 2013 (فيصد)
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مجموع تأديه شده: 6.3 ميليارد دالر

ها روند شده اند. EU/EC = اتحاديه اروپا/كميسيون اروپا  نوت ها: نم��
"ساير" بشمول 18 دونر است. 

فت ربعوار مرحله ششم  منابع: پروگرام انكشا�� ملل متحد، "راپور پي��
صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان ربع اول/2013"، ضميمه 1، 

6/26/2013، تحليل ªمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از راپورهای 
ربعوار و سا¬نه پروگرام انكشا�� ملل متحد از صندوق وجه امانت نظم 

و قانون افغانستان، 7/23/2013.

اعطاآت دونرهای به صندوق وجه امانت نظم و 
قانون افغانستان از سال 2002 تا 31 مارچ 2013 
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امنیت

تا 30 جون 2013، کانگرس ایالات متحده امریکا بیش از 54 را برای حمایت از نیروهای امنیت 
 ملی افغانستان اختصاص داده است. بخش عمده ای از این منابع مالی )52.8 ملیارد دالر( 

 از طریق صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان )ASFF( و قوماندانی انتقال امنیت 
متحد-افغانستان )CSTC-A( اختصاص یافت. مقصد آنها ایجاد، تجهیز، ترنینگ و حفظ 

نیروهای امنیت ملی افغانستان است که بشمول اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان 
 می باشد. از 52.8 ملیارد دالر اختصاص یافته به صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان، تا 

31 می 2013 حدود 45.3 ملیارد دالر تعهد شده و 41.5 ملیارد دالر تأدیه شده است.84 
 این بخش در مورد ارزیابی های نیروهای امنیت ملی افغانستان و وزارتخانه های دفاع 

و داخله، نگاه اجمالی بر مصرف منابع مالی ایالات متحده امریکا برای ایجاد، تجهیز، ترنینگ 
و حفظ نیروهای امنیت ملی افغانستان و بروزرسانی مساعی مبارزه علیه کشت و تجارت 
مواد مخدر غیر قانونی در افغانستان بحث می کند. این بخش همچنان درباره موانع پیش 

روی انتقال مسئولیت تأمین امنیت به افغان ها تا آخر سال 2014 بحث می کند. 

وقایع کلیدی
وقایع کلیدی در این سه ماه بشمول پیشنهاد افزایش بودجه سال مالی 2014 صندوق 

 نیروهای امنیت ملی افغانستان وزارت دفاع ایالات متحده امریکا، وضعیت قانون اجازه 
دفاع ملی )NDAA( سال مالی 2014، وضعیت مذاکرات ایالات متحده امریکا-افغانستان 

 درباره یک توافقنامه امنیتی دوجانبه، افزایش تعداد تلفات نیروهای امنیت ملی افغانستان 
 و پیشرفت به سوی انتقال مسئولیت تأمین امنیت توسط نیروهای امنیت ملی افغانستان 

در افغانستان بوده است.

درخواست بودجه سال مالی 2014 صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان 
در این سه ماه، وزارت دفاع ایالات متحده امریکا درخواست بودجه سال مالی 2014 خود 
برای صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان را نشر نمود. این درخواست به دو قسمت 

تقسیم می شود: این درخواست بشمول 5.11 ملیارد دالر بودجه اصلی و 2.62 ملیارد دالر 
بودجه مساعدتی است.85 به گفته وزارت دفاع ایالات متحده امریکا، منابع مالی مساعدتی 
 مشروط است. این بودجه "تا وقتی که دفتر مدیریت و بودجه ضرورت آن را تصدیق نماید 

و به کمیته های دفاعی کانگرس اطلاع بدهد که چنین مبلغی و یا بخشی از آن برای انکشاف 
نیروهای امنیت ملی افغانستان ضرورت دارد، در اختیار وزارت دفاع ایالات متحده امریکا 

قرار نمی گیرد." 86
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در سطح فعلی، کل درخواست بودجه 7.73 ملیارد دالری، 1.98 ملیارد دالر زیادتر از 
درخواست بودجه سال مالی 2013 صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان و 2.60 ملیارد 

دالر زیادتر از مبلغ نهایی اختصاص یافته در سال مالی 2013 است. همانطور که در جدول 
3.2 نشان داده شده است، درخواست سال مالی 2014 منابع مالی تجهیزات اردوی ملی 

افغانستان را 803% و زیربناها را 210% نسبت به سطح ارائه شده توسط کانگرس در سال 
2013 افزایش می دهد. وزارت دفاع ایالات متحده امریکا در حال درخواست 2.18 ملیارد 

دالر برای تجهیزات اردوی ملی افغانستان )نسبت به 242 ملیون دالر در سال مالی 2013( 
برای خرید سلاح و تجهیزات است. تجهیزات درخواستی جدید خاصتاً بشمول اقلام ذیل با 

هدف تقویت قابلیت های حربی نیروهای امنیت ملی افغانستان است:87
موترهای حمله ضربتی )886.9 ملیون دالر(  •

4 طیاره متوسط برای جاگزین کردن ناوگان طیاره های G-222 نیروی هوایی افغانستان   •
)250 ملیون دالر(

هلی کاپترهای جاگزین )345 ملیون دالر(  •
10 طیاره ترنینگ بال ثابت C-208 )28.6 ملیون دالر(  •

20 طیاره سبک پشتیبانی هوایی برای عملیات هوا به زمین )416.8 ملیون دالر(  •
8 هلی کاپتر MD-530 برای قوای عملیاتی خاص و واکنش سریع )28 ملیون دالر(  •

هویتزرهای استندرد 155 میلی متری سازمان پیمان اتلانتیک شمالی )163.4 ملیون دالر(  •

جدول 3.2

صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان 
قانون جامع اختصاص 

)P.L. 113-6( 2013 ،بودجه
درخواست عملیات خارجی 
تغییر)OCO( سال مالی 2014 

 وزارت دفاع افغانستان/اردوی 
ملی افغانستان 

210+%90,000,000278,650,000زیربنا

803+%241,521,0002,180,382,000تجهیزات و ترانسپورت

17–%758,380,000626,550,000تعلیمات و عملیات

8+%2,523,825,0002,735,603,000نگهداری

وزارت داخله افغانستان/پولیس 
ملی افغانستان 

100–%50,000,0000زیربنا

36–%84,859,00054,696,000تجهیزات و ترانسپورت

10+%569,868,000626,119,000تعلیمات و عملیات

7–%1,305,950,0001,214,995,000نگهداری

فعالیت های مربوط

100–%1,200,0000زیربنا

100–%1,239,0000تجهیزات و ترانسپورت

38–%4,000,0002,500,000تعلیمات و عملیات

61–%18,325,0007,225,000نگهداری

تقلیل ها

بدون درجه–525,000,000تقلیل کلی

51+%5,124,167,0007,726,720,000مجموع

نوت: نمبرها روند شده اند. MoD = وزارت دفاع افغانستان. MoI = وزارت داخله افغانستان.

منابع: وزارت دفاع ایالات متحده امریکا، "اصلاحیه عملیات احتمالی خارجی سال مالی 2014، صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان"، 
5/2013، صفحه 2، وزارت دفاع ایالات متحده امریکا، "اصلاحیه عملیات احتمالی خارجی سال مالی 2014، صندوق نیروهای امنیت ملی 

 ،S1531 p. ،3/11/2013 ،رکورد کانگرس، سنا ،H1013 p. ،3/6/2013 ،افغانستان"، 2/2012، صفحه 44، رکورد کانگرس، مجلس نماینده گان 
.136–933 H.R. p. ،3/26/2013 ،933 H.R. ،GPO
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با آنکه وزارت دفاع ایالات متحده امریکا درخواست منابع مالی نموده است ولی قوماندانی 
انتقال امنیت متحد افغانستان اعلان نموده که سازمان های افغان هلی کاپترهای MD-530 را 
 MD-530 درخواست نکرده اند. همچنان، مناصب تصدیق شده ای برای پیلوتان یا تخنیکرهای

وجود ندارد.88 درخواست بودجه "مساعدتی" اضافی برای زیربناهای اردوی ملی افغانستان 
)278.7 ملیون دالر( بشمول تأمین مصارف تأسیسات جهت استقرار طیاره جدید، سنگرهای 

مهمات برای هویتزرهای جدید و یک شفاخانه ساحوی جدید است. وزارت دفاع ایالات متحده 
امریکا همچنان 192.4 ملیون دالر برای ترنینگ قوای هوایی افغانستان درخواست نموده است.89
همانطور که در جدول 3.2 نشان داده شده است، با وجود افزایش بودجه درخواستی برای 

تجهیزات و زیربناهای اردوی ملی افغانستان، مبالغ درخواستی در هشت بخش از 12 بخش 
بودجه صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان کمتر از مبالغ تصدیق شده برای سال مالی 

2013 بوده است. 

قانون اجازه دفاع مالی برای سال مالی 2014
تا 8 جولای 2013، مجلس نماینده گان قانون اجازه دفاع ملی )H.R. 1960( سال 2014 را 
تصویب نموده بود. مجلس سنا اکنون در حال بررسی این لایحه است.90 نسخه فعلی این 

لایحه 2.6 ملیارد دالر از منابع صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان را نگه می دارد 
تا وزیر دفاع به کانگرس اطلاع بدهد که ایالات متحده امریکا و افغانستان یک توافقنامه 

امنیتی دو جانبه با شرایط ذیل امضاء نموده اند:91
محافظت از وزارت دفاع ایالات متحده امریکا و قراردادی های آن در مقابل مالیات   • 
و عوارض برای اجراآت مربوط به انجام عملیات در افغانستان که مورد توافق ایالات 

متحده امریکا و افغانستان هستند
اختیارات قانونی انحصاری در قبال قوای ایالات متحده امریکایی در افغانستان   •

عدم نقض حقوق دفاع از خود نفرات ملکی و نظامی ایالات متحده امریکا  •
امکان محافظت اردوی ایالات متحده امریکا از دفاتر دولتی و کارمندان ایالات متحده   •

امریکایی در صورت ضرورت
دسترسی اردوی ایالات متحده امریکا به پایگاههای مورد ضرورت برای انجام عملیات  •
آزادی حرکت قوای ایالات متحده امریکایی برای مقابله علیه القاعده و همدستانش  •

H.R. 1960 همان مبلغ 2.6 ملیارد دالر را نگه می دارد تا وزیر دفاع یک راپور به 
کانگرس درباره بعضی تجهیزاتی )هلی کاپترها، سیستم های پشتیبانی نزدیک هوایی، سیستم 

های ترانسپورت هوایی و موترهای زرهدار( که قرار است با استفاده از منابع مالی تصدیق 
شده توسط این قانون خریداری شوند بشمول موارد ذیل ارائه نماید:92

لست تمامی تجهیزات   •
تاریخ تقریبی تحویل و عملیاتی شدن تجهیزات در افغانستان   •

ضروریات استفاده از چنین تجهیزاتی  •
پلات نگهداری این تجهیزات و مصارف تخمینی آنها تا سال 2020  •

تاریخ تقریبی که نیروهای امنیت ملی افغانستان قادر به استفاده و حفظ و مراقبت   •
چنین تجهیزاتی بدون مساعدت ایالات متحده امریکا خواهند بود

تشریح میزان تأثیر خرید چنین تجهیزاتی بالای مصارف بلند مدت حمایت از نیروهای   •
امنیت ملی افغانستان توسط ایالات متحده امریکا
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H.R. 1960 همچنان بشمول محدودیت استفاده از منابع سال مالی 2013 و منابع 
 Rosoboronexport مالی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا برای خرید تجهیزات از کمپنی

)سازمان روسی فروشنده تجهیزات نظامی( است تا وزیر دفاع تصدیق نماید که کمپنی 
Rosoboronexport در حال همکاری با آژانس تفتیش قراردادهای دفاعی است و موشک های 

ضد طیاره در اختیار سوریه قرار نداده و قراردادهای جدیدی با رژیم بشار الاسد امضاء نکرده 
است. وزیر دفاع می تواند این محدودیت ها را بر اساس منافع ملی ایالات متحده لغو نماید.93

وزارت دفاع ایالات متحده امریکا از سال 2005 در حال خرید هلی کاپترهای روسی 
Mi-17 برای نیروهای امنیت ملی افغانستان بوده است. در سال 2011، اردو یک قرارداد 
برای خرید 21 فروند هلی کاپتر نظامی Mi-17 با امکان اضافه کردن 12 طیاره اضافی با 

کمپنی Rosoboronexport امضاء نمود.94
H.R. 1960 همچنان نیروهای امنیت ملی افغانستان را ملزم به مصروف نمودن حداقل 
47.3 ملیون دالر برای استخدام و حفظ زنان در این قوا می کند.95 استخدام زنان با موانعی 

مواجه بوده است: در حال حاضر 0.2 فیصد از نفرات اردوی ملی افغانستان و 1 فیصد از 
نفرات پولیس ملی افغانستان را زنان تشکیل می دهند.96

توافقنامه امنیتی دوجانبه
از تاریخ 15 نومبر 2012، ایالات متحده امریکا و افغانستان در حال مذاکره درباره یک توافقنامه 

امنیتی دوجانبه )BSA( برای تعیین وضعیت و نقش قوای ایالات متحده امریکایی بعد از سال 2014 
بوده اند.97 قوماندان ارشد ایالات متحده امریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در افغانستان جنرال 

جوزف اف دانفورد جونیور در تاریخ 17 اپریل به کانگرس اعلان نمود که این توافقنامه برای نشان 
دادن تعهد افغانستان و قوای ائتلاف و ارسال این پیغام به طالبان که افغانستان رها نخواهد شد 

ضروری است.98 در تاریخ 19 جون 2013، رئیس جمهور کرزی مذاکرات درباره این توافقنامه را به 
علت عدم توافق درباره پروسس صلح با ایالات متحده امریکا معلق کرد.99

ایالات متحده امریکا هنوز تعداد عساکری که بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند 
ماند را مشخص نکرده است. در این سه ماه، قوماندان قوماندانی مرکزی ایالات متحده امریکا 

جنرال جیمز ماتیس توصیه نمود که 20000 نفر از قوای ائتلاف بشمول 13600 نفر از عساکر ایالات 
متحده امریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. وزرای دفاع سازمان پیمان اتلانتیک 

شمالی درباره حفظ 9500 نفر از قوای ایالات متحده امریکایی و 6000 نفر از قوای ائتلاف مذاکره 
کرده اند.100 تا 9 جولای 2013، ایالات متحده امریکا "گزینه صفر" که طی آن تمامی قوای ایالات 

متحده امریکایی پس از سال 2014 از افغانستان خارج می شوند را منتفی نداسته است.101 

ماحول امنیتی و تلفات نیروهای امنیت ملی افغانستان 
یکی از مسئولین ارشد وزارت دفاع ایالات متحده امریکا در اظهارات خود در مقابل کمیته 

روابط خارجی سنا در تاریخ 11 جولای اعلان نمود که حدود 400 نفر از قوای اردو و پولیس 
افغانستان در هر ماه کشته می شوند.102 

به گفته سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد، از 16 فبروری تا 15 می 2013، تعداد وقایع 
امنیتی در افغانستان 10 فیصد نسبت به دوره متشابه در سال 2012 افزایش یافت.103 

پیشرفت انتقال مسئولیت تأمین امنیت
در این سه ماه، مسئولیت تأمین امنیت در تمامی پنج ساحه جغرافیه ای در حال انتقال 

به نیروهای امنیت ملی افغانستان بود. رئیس جمهور کرزی در تاریخ 18 جون اعلان نمود 
که پروسس انتقالی در ساحه پنجم و آخر آغاز شده است یعنی 100 فیصد از جمعیت 

ست جونز از کمپنی RAND نظرات خود را درباره 
مساعی ایالات متحده امریکا برای ایجاد امنیت و ثبات 

 در افغانستان با کارمندان SIGAR مطرح می کند. 
 SIGAR به طور دوره ای متخصصانی را برای گپ زدن 

)SIGAR با کارمندان خود دعوت می کند. )عکس
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افغانستان اکنون در ساحات تحت کنترول امنیتی نیروهای امنیت ملی افغانستان زنده گی 
می کنند. اعلان این موضوع همزمان با جشن "موفقیت 2013" بود که به مناسبت تبدیل 

مسئولیت حربی نیروهای بین المللی کمک به امنیت به مسئولیت حمایتی نیروهای امنیت 
ملی افغانستان از طریق یک مأموریت ترنینگ-مشوره-مساعدت برگزار گردید. 

به گفته وزارت دفاع ایالات متحده امریکا، آیساف تا آخر سال 2014 به انجام عملیات حربی 
در صورت ضرورت دوام خواهد داد و متعهد به مساعدت به نیروهای امنیت ملی افغانستان 

از طریق تأمین مربیان مثل مربیان هوایی، هوانوردی، مساعدت طبی، استخبارات، مبارزه علیه 
IED، سگنال و لاجستیک خواهد بود. ولی، نیروهای امنیت ملی افغانستان مسئول اجرای 

عملیات امنیتی روزانه خواهد بود. قوماندانی قوای زمینی افغانستان که یک قوماندانی عملیاتی 
جدید در وزارت دفاع افغانستان به نظارت بر امنیت در کشور را انجام خواهد داد.104

به گفته وزارت دفاع ایالات متحده امریکا، برای یقین حاصل نمودن از تأمین صحیح 
امنیت در ساحات انتقالی، آیساف به ارائه ترنینگ، مشوره و مساعدت به نیروهای امنیت 

ملی افغانستان با استفاده از کندک های مساعدتی قوای امنیتی دوام خواهد داد. از طریق 
این پروسس انتقالی، سطح حمایت آیساف بر اساس قابلیت های نیروهای امنیت ملی 

افغانستان عیار خواهد شد. در طی این دوره انتقالی، قوای ائتلاف وضعیت خود را اصلاح 
نموده و شرایط بدوش گرفتن مکمل مسئولیت امنیتی توسط نیروهای امنیت ملی افغانستان 

در اواخر سال 2014 را تعیین خواهند کرد.105

قوای ایالات متحده امریکایی در افغانستان 
به گفته قوماندانی مرکزی ایالات متحده امریکا تا 30 جون 2013، 70100 نفر در افغانستان 

خدمت می کردند. از این تعداد، حدود 51000 نفر به آیساف و 1,700 نفر به نمایندگی 
ترنینگ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی-افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان 

 اختصاص یافتند. از قوای ایالات متحده امریکایی باقیمانده، 7200 نفر به قوای ایالات 
متحده امریکایی-افغانستان و 10200 نفر منحیث "سایر کارمندان نظامی" تعیین شدند.106 

تا 15 جولای 2013 مجموعاً 2115 نفر از قوای نظامی ایالات متحده امریکا در عملیه آزادی 
 پایدار در افغانستان از زمان آغاز آن در تاریخ 7 اکتوبر 2001 کشته شدند )که 83 فیصد 

در حین حرب کشته شدند( و 18957 نفر زخمی شدند.107

تعداد نیروهای امنیت ملی افغانستان 
در این سه ماه، بر اساس معلومات ارائه شده توسط قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، 

تعداد نفرات نیروهای امنیت ملی افغانستان 337111 نفر بود )185287 نفر اختصاص یافته 
به اردوی ملی افغانستان و قوای هوایی افغانستان و 151824 نفر اختصاص یافته به پولیس 

ملی افغانستان(.108 همانطور که در جدول 3.3 نشان داده شده است، این تعداد 14889 نفر 
کمتر از هدف نهایی بوده است. 

 SIGAR ممیزی
 SIGAR ،در یک ممیزی در حال انجام 

 یک ممیزی را برای ارزیابی دقت معلومات 
ارائه شده درباره تعداد کارمندان تصدیق 

شده، اختصاص یافته و تعلیم داده شده 
نیروهای امنیت ملی افغانستان آغاز نموده 
 است. SIGAR طی همین ممیزی، روش ها 

و سامان آلات مورد استفاده برای اندازه گیری 
و ارزیابی مؤثریت عملیاتی نیروهای امنیت 
ملی افغانستان بشمول روش ها و سامان 

آلات معتبر و تصدیق شده را بررسی می کند.

جدول 3.3

قوای اختصاص یافته به نیروهای امنیت ملی افغانستان، 20 می 2013
اختلاف بین تعداد فعلی قوا و اهداف نهایی تعیین شدهوضعیت تا 5/2013هدف فعلیبخش نیروهای امنیت ملی افغانستان 

8,174-187,000178,826 نفر تا دسمبر 2012اردوی ملی افغانستان 

5,176-157,000151,824 نفر تا فبروری 2013پولیس ملی افغانستان

1,539-8,0006,461 نفر تا دسمبر 2014قوای هوایی افغانستان

14,889-352,000337,111کل نیروهای امنیت ملی افغانستان 

.7/2/2013 ،SIGAR منابع: وزارت دفاع ایالات متحده امریکا، "راپوردهی پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان"، 12/2012، صفحه 56، قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، پاسخ به درخواست دیتای
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پولیس محلی افغانستان
در این سه ماه تعداد نفرات تعلیم دیده و تجهیز شده پولیس محلی افغانستان 23551 نفر 

بود. هدف فعلی برای پولیس محلی افغانستان نایل آمدن به 30000 نفر است. به گفته 
نیروی کاری مشترک عملیات خاص، پولیس محلی افغانستان در 115 پایگاه فعال است. 

ایالات متحده امریکا تا 30 جون 2013 مبلغ 151 ملیون دالر را برای حمایت از پولیس محلی 
افغانستان تعهد نموده است.109 تعداد نفرات نیروهای امنیت ملی افغانستان بشمول نفرات 

پولیس محلی افغانستان نیست.

نیروی محافظت عمومی افغان
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان تا 30 جون 2013، تعداد نفرات اختصاص 
یافته به نیروی محافظت عمومی افغانستان 18821 نفر بوده است. از این تعداد، 1352 نفر 
آفسر، 1336 ضابط درجه دار و 16133 نفر نگهبان بوده اند.110 تعداد نفرات نیروهای امنیت 

ملی افغانستان بشمول نفرات نیروی محافظت عمومی افغانستان نیست.

ارزیابی های نیروهای امنیت ملی افغانستان 
ارزیابی های اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان معیارهای مؤثریت مساعی 

ایالات متحده امریکا و قوای ائتلاف برای ایجاد، ترنینگ، تجهیز و حفظ نیروهای امنیت ملی 
افغانستان هستند. این ارزیابی ها همچنان بروزرسانی های منظم درباره وضعیت این قوا با 
دوام یافتن انتقال و بدوش گرفتن مسئولیت امنیت توسط افغان ها در اختیار سهم گیرندگان 

ایالات متحده امریکایی و افغان قرار می دهند. 
برای ارزیابی یونت های اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان، آیساف از سامان 

ارزیابی یونت قوماندان )CUAT( استفاده می کند که پنج درجه ارزیابی دارد:111
مستقل با مشاورین: یونت قادر به پلان گذاری و اجرای مأموریت، کنترول و قوماندانی   •

 یونت های زیردست، درخواست و هماهنگ نمودن عملیات قوای عکس العمل سریع 
و نجات طبی، کسب استخبارات و همکاری با یک سیستم استخباراتی وسیع تر است.

مؤثر با مشاورین: یونت پلان گذاری، هماهنگی، هدایت و راپوردهی عملیات و وضعیت   •
را به طور مؤثر انجام می دهد. رهبران، کارمندان و یونت طرزالعمل اجرائیوی را رعایت 

نموده و به دولت افغانستان وفادار هستند. قوای ائتلاف فقط اعضای یونت را به طور 
محدود رهنمایی می کنند و ممکن است بر طبق ضرورت برای آنها "مربی" اعزام نمایند. 

قوای ائتلاف فقط این مساعدت ها را بر طبق ضرورت ارائه می نمایند.
مؤثر با شرکاء: یونت ضرورت به نظارت و تعلیم مداوم برای پلان گذاری، هماهنگی،   •

هدایت و راپوردهی عملیات و وضعیت، هماهنگی و ارتباط با سایر یونت ها و حفظ 
مؤثریت راپورها آمادگی دارد. رهبران، کارمندان و بخش عمده یونت طرزالعمل اجرائیوی 
را رعایت نموده و به دولت افغانستان وفادار هستند. مساعدت کنندگان نیروهای امنیت 

 ملی افغانستان به یونت از آن حمایت می کنند ولی قوای ائتلاف می توانند مشاورینی 
را برای افزایش حمایت در اختیار یونت قرار بدهند.

در حال انکشاف با شرکاء: یونت ضرورت به همکاری و مساعدت مداوم برای پلان   •
گذاری، هماهنگی، هدایت و راپوردهی عملیات و وضعیت، هماهنگی و ارتباط با سایر 

یونت ها و حفظ مؤثریت راپورها آمادگی دارد. رهبران و اغلب کارمندان طرزالعمل 
اجرائیوی را رعایت نموده و به دولت افغانستان وفادار هستند. بعضی از مساعدت 

 SIGAR ممیزی
طی سه ماه گذشته، SIGAR یک ممیزی 

تکمیلی از راپور مارچ 2012 و جون 2012 
این سازمان انجام داد و تأثیرات احتمالی 
انتقال مسئولیت تأمین امنیت پروژه های 

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده از 
قراردادی های امنیتی خصوصی به نیروی 
محافظت عمومی افغان را ارزیابی نمود. 

 مساعدت کنندگان: یونت های تخصصی که 
از یونت های حربی مثل انجنیری، روابط 

غیر نظامی، استخبارات نظامی، هلی کاپتر، 
پولیس نظامی و استخبارات، نظارت و 

شناسایی حمایت می کنند.

منبع: وزارت دفاع ایالات متحده امریکا، "جنرال مولن از پوسته های 
عملیاتی در افغانستان بازدید می کند"، 4/22/2009، دسترسی در 

تاریخ 1/4/2012. 
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کنندگان حضور مؤثر دارند و بعضی از یونت حمایت می کنند. قوای ائتلاف مساعدت 
کنندگان را در اختیار یونت قرار داده و از آنها حمایت می کنند.

تازه تأسیس: یونت در حال شروع به کار و هماهنگی است ولی قادر به پلان گذاری،   •
هماهنگی یا هدایت یا راپوردهی عملیات و وضعیت حتی با حضور و مساعدت یک 

یونت مساعدت کننده نیست. یونت به سختی قادر به هماهنگی و ارتباط با سایر یونت 
ها است. رهبران و کارمندان طرزالعمل اجرائیوی را رعایت نکرده و ممکن است به 

دولت افغانستان وفادار نباشند. اغلب مساعدت کنندگان به یونت حضور ندارند و یا 
 مؤثر نیستند. مساعدت کنندگانی که حاضر هستند مساعدت کمی به یونت کرده و یا 

به آن مساعدت نمی کنند. قوای ائتلاف کاملاً از یونت حمایت می کند.

 در این دوره راپوردهی، کل تعداد یونت های اردوی ملی افغانستان از 302 یونت به 
312 یونت افزایش یافت. به گفته قوماندانی مشترک آیساف، این افزایش در نتیجه اعزام 

یونت های جدید در فرقه 111، کندک های ضربتی و فرقه های 201، 203 و 215 است.112 
در پولیس ملی افغانستان، تعداد کل یونت ها از 528 به 514 یونت تقلیل یافت.113 

از آنجائیکه تمامی یونت ها در دوره CUAT راپوردهی نشده اند، قوماندانی مشترک 
آیساف از آخرین ارزیابی ها )طی 18 ماه اخیر( "برای مقایسه دوره به دوره" مستفید می 

شود.114 همانطور که در شکل 3.23 در صفحه قبل نشان داده شده است، وقتی که مقایسه 

منابع: وزارت دفاع آمريكا، پاسخ به درخواست معلومات توسط �مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 4/17/2013 و 7/9/2013.

وهای امنيت م افغانستان، تغي�� ربعوار  درجات ارزيا�� CUAT ن��

0

40

80

120

160

200

ربع دوم 2013  |  كل اردوی م� افغانستان - 302

مؤثر با 
مشاورين

پوليس م� افغانستان اردوی م� افغانستان

مستقل با 
مشاورين

كاء مؤثر با �� در حال انكشاف 
كاء با ��

ارزياª© نشدهايجاد شده مؤثر با 
مشاورين

مستقل با 
مشاورين

كاء در حال انكشاف مؤثر با ��
كاء با ��

ارزياª© نشدهايجاد شده

63

100

174

155

33

1310
44

1511

141

157

193195

33

91

76

3739

1114

ربع سوم 2013  |  كل اردوی م� افغانستان - 313

ربع دوم 2013  |  كل پوليس م� افغانستان - 528

ربع سوم 2013  |  كل پوليس م� افغانستان - 514

33

55

شکل 3.23



امنیت

افغانستان98 بازسازی  خاص i برای  سرمفتش 

به این روش انجام شود، 37 یونت اردوی ملی افغانستان و 16 یونت پولیس ملی افغانستان 
به درجه "مستقل با مشاورین" نایل می شوند. بر اساس آخرین ارزیابی ها، بیش از 81 فیصد 
از یونت های اردوی ملی افغانستان به دو درجه بالا نایل آندند: 32 فیصد به درجه "مستقل 

با مشاورین" و 50 فیصد به "مؤثر با مشاورین" نایل آمدند. در پولیس ملی افغانستان، 
بیش از 68 فیصد از یونت ها به دو درجه بالا نایل آمدند: 31 فیصد به درجه "مستقل با 

مشاورین" و 38 فیصد به "مؤثر با مشاورین" نایل آمدند.115

ارزیابی های وزارت دفاع و وزارت داخله
 ارزیابی های انجام شده از وزارت دفاع و وزارت داخله افغانستان پیشرفت های محدودی 

را در این سه ماه نشان می دهد. برای اندازه گیری قابلیت عملیاتی این وزارتخانه ها، 
 )CM( نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی-افغانستان از سیستم ارزیابی قابلیت

مستفید می شوند. این سیستم بخش های کارمندان )بشمول دفاتر مشاورین و معاونین 
وزرا( و بخش های مشترک )مثل دفاتر کارمندان( را با استفاده از چهار درجه اولی و دو 

درجه ثانوی ارزیابی می کند:116
1A-CM: قادر به انجام مستقل عملیات  •

1B-CM: قادر به انجام عملیات فقط با نظارت قوای ائتلاف  •
2A-CM: قادر به انجام عملیات با حداقل مساعدت قوای ائتلاف  •

2B-CM: قادر به انجام عملیات است ولی ضرورت به مساعدت قوای ائتلاف دارد  •
CM-3: بدون مساعدت قوای ائتلاف قادر به انجام عملیات نیست  •

CM-4: وجود دارد ولی قادر به انجام وظایف خود نیست  •

در وزارت دفاع افغانستان،تمامی 46 بخش کارمندان و بخش های مشترک در این سه 
ماه ارزیابی شدند. از این تعداد، نه بخش پیشرفت و دو بخش پسرفت داشتند. خاصتاً، 

قوماندانی لاجستیکی تبدیل به اولین بخش از وزارت دفاع افغانستان گردید که به بالاترین 
درجه 1A-CM نایل گردید )قادر به انجام مستقل عملیات(. 

سایر بخش هایی که به درجات بالاتری در این سه ماه نایل آمدند بشمول بخش های 
ذیل هستند:117

)1B-CM( پلان گذاری و پالیسی لوی در ستیز  •
)1B-CM( معاون اول وزارت دفاع  •

)2B-CM( دستیار وزیر دفاع در امور قوای ذخیره  •
)2B-CM( قوماندانی نیروی هوایی افغانستان  •

)2B-CM( دستیار وزیر دفاع در امور تعلیماتی  •
)2B-CM( لاجستیک لوی در ستیز  •

)2B-CM( معاون هوایی لوی در ستیز  •
)3-CM( دستیار وزیر دفاع در امور پالیسی استخباراتی  •

دو بخش وزارت دفاع افغانستان که در این سه ماه پسرفت کردند بشمول ریاست اداره 
حقوقی )سقوط به CM-3( و ریاست اداره مالیه وزارت دفاع )سقوط به 2B-CM( بودند.118 

همانطور که در شکل 119.3.24 نشان داده شده است، یک بخش از وزارت دفاع افغانستان 
)برابری جنسیتی( به درجه CM-4 نایل آمدن )نسبت به 3 در سه ماه قبل( یعنی قادر به 

انجام مسئولیت های خود نیست. 

 SIGAR پروژه خاص
طی یک پروژه خاص در حال انجام، 

 SIGAR در حال ارزیابی ظرفیت مدیریت 
و حسابدهی اعطاآت مستقیم ایالات 

متحده امریکا توسط وزارتخانه دفاع 
و داخله افغانستان است. برای کسب 

معلومات زیادتر به راپور ربعوار اپریل 
SIGAR 2013 به کانگرس مراجعه کنید.
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تمامی 32 بخش وزارت داخله ارزیابی شدند؛ نه بخش پیشرفت کرده و دو بخش 
)قوماندانی استخدامی و سرمفتش عمومی( از سه ماه قبل پسرفت کردند. هیچیک از بخش 
های وزارت داخله افغانستان به درجه CM-4 نایل نشدند. بخش هایی که درجات آنها در 

این سه ماه افزایش یافت بشمول بخش های ذیل بودند:120
)1B-CM( مدیریت قوا  •

)2A-CM( روابط حقوقی  •
)2A-CM( استخبارات  •

)2A-CM( خدمات ملکی  •
)2A-CM( پولیس سرحدات افغانستان  •

)2A-CM( پولیس مبارزه با جرائم  •
)2B-CM( معلومات، ارتباطات و تکنالوژی  •

)2B-CM( مدیریت ترنینگ  •
)2B-CM( مبارزه علیه دستگاههای انفجاری تعبیه شده  •

اردوی ملی افغانستان
 تا 31 می 2013 ایالات متحده امریکا برای ایجاد، ترنینگ و حفظ اردوی ملی افغانستان 

29.9 ملیارد دالر را به صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان تعهد نموده و 27.4 ملیارد 
دالر را تأدیه نموده است.121 

منابع: قوماندا�� انتقال امنيت متحد-افغانستان، پاسخ به درخواست معلومات �مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 4/1/2013، 7/2/2013 و 7/15/2013.

درجات ارزيا�� قابليت وزارت دفاع و وزارت داخله افغانستان، تغي�� ربعوار 

1A-CM: قادر به انجام 
مستقل عمليات

1B-CM: قادر به انجام عمليات 
فقط با نظارت قوای ائت�ف

2A-CM: قادر به انجام عمليات 
با حداقل مساعدت قوای ائت�ف

2B-CM: قادر به انجام عمليات 
ورت به مساعدت  است و� ��

قوای ائت�ف دارد

CM-3: بدون مساعدت 
قوای ائت�ف قادر به انجام 

عمليات نيست

CM-4: وجود دارد و� قادر 
به انجام وظايف خود نيست 

ارزيا�� نشده

0369121518

  1A-CM

1B-CM

2A-CM

2B-CM

  3-CM

  4-CM

بدون 
درجه

بخش های كارمندان وزارت 
دفاع افغانستان در ربع سوم

بخش های كارمندان وزارت 
دفاع افغانستان در ربع دوم

0369121518

  1A-CM

1B-CM

2A-CM

2B-CM

  3-CM

  4-CM

بدون 
درجه

بخش های كارمندان وزارت 
داخله افغانستان در ربع سوم

بخش های كارمندان وزارت 
داخله افغانستان در ربع دوم
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نفرات اردوی ملی افغانستان
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان تا 21 می 2013، کل تعداد قوای اردوی 

ملی افغانستان به 185287 نفر )178826 نفر اردو و 6,461 قوای هوایی( رسید. همانطور که 
جدول 3.4 نشان داده شده است، این تعداد 3453 نفر نسبت به سه ماه قبل افزایش یافت. 

تعداد کل بشمول 18033 محصل، متعلم و قوای در انتظار اعزام و 4667 محصل فاکولته 
آفسری است. به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، تعداد نهایی قوای اردوی 

ملی افغانستان بشمول 7806 کارمند ملکی )در اردوی ملی افغانستان و قوای هوایی( است. 
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان اعلان نمود که برای شناسایی و جداسازی کارمندان 

ملکی از کارمندان نظامی با اردوی ملی افغانستان همکاری نموده است.122 تعداد نفرات 
راپوردهی شده توسط SIGAR بشمول کارمندان ملکی نیست ولی بشمول کارمندان نظامی 

اعزام نشده و محصلان فاکولته آفسری است. 
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان اعلان نممود که 52650 نفر از قوای نیروی 

هوایی افغانستان اعزام شده و یا در حال انجام عملیات نظامی هستند. 69707 نفر دیگر 
"آماده برای انجام وظیفه" هستند یعنی "در سربازخانه" هستند. کارمندان آماده برای انجام 

وظیفه و اعزام شده بشمول "صنف بالاتر از فرقه" یعنی نفرات اختصاص یافته به وزارت 
دفاع افغانستان، لوی در ستیز و قوماندانی های میانی نیستند.123 

تعیین تعداد دقیق قوای اردوی ملی افغانستان سخت است. اردوی ملی افغانستان معمولاً 
معلومات را به طور دستکی و برروی کاغذ جمع آوری می کند. قوماندانی انتقال امنیت متحد 
افغانستان اعلان نموده که "یک روش 100 فیصد قابل اعتماد برای تصدیق تعداد نفرات اردوی 

ملی افغانستان وجود ندارد" ولی تعداد راپوردهی شده و رکوردهای معاش و راپورهای وضعیت 

جدول 3.4

تعداد قوای اردوی ملی افغانستان، تغییر ربعوار
تخصیص داده شدهاجازه داده شده

بخش اردوی ملی 
افغانستان 

ربع اول 
2013

ربع دوم 
2013

تغییر 
ربعوار

ربع اول 
2013

ربع دوم 
2013

تغییر 
ربعوار

689+18317,42718,116-17,82117,638فرقه 201

1,193+2019,09520,288-20,02220,002فرقه 203

369+18918,98219,351-18,47618,287فرقه 205

1,476+21612,80314,279-14,31314,097فرقه 207

306+22213,06513,371-14,45814,236فرقه 209

140+20017,30717,447-16,93316,733فرقه 215

35-998,6548,619-9,2739,174فرقه 111 پایتخت

604+2310,36610,970-12,26112,238نیروی عملیات خاص
a4,152-1,18137,83733,685+37,59238,773رده های بالاتر از فرقه

bTTHS--c19,905d22,700+2,795

ANA Total161,149e161,218+69175,441178,826+3,385

)AAF( 68+5426,3936,461-7,6397,097قوای هوایی افغانستان

کل اردوی ملی افغانستان + 
قوای هوایی افغانستان 

168,788168,315-473181,834185,287+3,453

نوت: معلومات ربع اول تا 2/18/2013 معتبر هستند. معلومات ربع دوم تا 5/21/2013 معتبر هستند.
نی و قوماندا�نی های میا� بشمول وزارت دفاع افغانستان، لوی در ست�یی  a

آمار نفرات مجاز بشمول قوای در حال تعلیم، در حال انتقال و توقیف نیست.  b

بشمول 3802 محصل  c

بشمول 4667 محصل  b

آمار کلی توسط قوماندا�نی انتقال امنیت متحد-افغانستان ارائه گردید. مجموع واقعی نفرات اردوی ملی افغانستان 161178 نفر بود  e

منابع: قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، پاسخ به درخواست دیتای SIGAR، 4/1/13، 4/16/13 و 7/2/13.
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نفرات مقایسه می شوند. به علاوه، قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان راپورهای استخدام 
قوای جدید توسط اردوی ملی افغانستان را با راپورهای تعداد نفرات در مراکز ترنینگ اردوی ملی 

افغانستان مقایسه می کند. با آنکه این مساعی هنوز امکان خطا را باقی می گذارند ولی قوماندانی 
انتقال امنیت متحد-افغانستان اعلان نموده که اختلافات معمولاً با توجه به اینکه "امکان راپوردهی 
کم یا زیاد در یک سیستم عمدتاً کاغذی وجود دارد"، جزئی و قابل قبول هستند. قوماندانی انتقال 
امنیت متحد-افغانستان اعلان نموده که استفاده از سیستم معلومات منابع بشری افغانستان سبب 

ایجاد یک پلاتفرم قابل اعتمادتر برای راپوردهی و تصدیق تعداد قوای اردوی ملی افغانستان می 
گردد.124 این سیستم اتومات هنوز درحال تهیه است ولی تاریخ اجرای آن هنوز تعیین نشده است. 

حفظ اردوی ملی افغانستان 
تا 31 می 2013، ایالات متحده امریکا برای حفظ پولیس ملی افغانستان 9.8 ملیارد دالر را به 

صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان تعهد نموده و 9.5 ملیارد دالر را تأدیه نموده است.125 
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، منحیث بخشی از منابع مالی 

 اختصاص یافته برای حفظ قوا، ایالات متحده امریکا مهماتی به ارزش 1.03 ملیارد دالر را 
در اختیار اردوی ملی افغانستان قرار داده است.126

معاش، غذا و پاداش اردوی ملی افغانستان 
30 جون 2013، ایالات متحده امریکا حدود 1.8 ملیارد دالر را برای تأمین معاش، غذا و پاداش 

اردوی ملی افغانستان )از سال مالی 2008( به صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان اختصاص 
داده است. این مبلغ بشمول 51 ملیون دالر تأدیه شده در این سه ماه است. از سال مالی 

 2009، مساعدت های ایالات متحده امریکا تنها به معاش نفرات اردوی ملی افغانستان )غیر 
از غذا و پاداش( 1.2 ملیارد دالر بوده است. منابع مالی سالانه مورد ضرورت برای تأمین معاش، 

پاداش و مشوق های قوای 195000 نفری اردوی ملی افغانستان 686.1 ملیون دالر است.127 

تجهیزات و ترانسپورت اردوی ملی افغانستان 
با آنکه مساعی ایالات متحده امریکا برای تجهیز اردوی ملی افغانستان در حال ختم معلوم 

می شود ولی ضرورت به تجهیزات جدید سبب انجام خریدهای جدیدی شده است. این 
ضروریات در تغییرات ربعوار مصارف کلی تجهیزات و درخواست های بودجه سال مالی 
2014 وزارت دفاع ایالات متحده امریکا برای صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان که 

بشمول 2 ملیارد دالر برای تجهیزات جدید است مشخص است.128 
تا 31 می 2013، ایالات متحده امریکا مبلغ 11.1 ملیارد دالر را برای تجهیزات و 

ترانسپورت اردوی ملی افغانستان به صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان تعهد و تأدیه 
نمود.129 اعظمی این منابع مالی مصروف خرید سلاح و تجهیزات مربوط، موتر، تجهیزات 

ارتباطی و طیاره و تجهیزات هوانوردی گردید.130 همانطور که در جدول 3.5 در صفحه بعد 
نشان داده شده است، حدود 82 فیصد از منابع مالی ایالات متحده امریکا در این بخش 

مصروف موتر و تجهیزات ترانسپورت گردیده است. ایالات متحده امریکا همچنان بیش از 
768 ملیون دالر سایر انواع تجهیزات بشمول لباس و لوازم شخصی خریداری نموده است.131

قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان اعلان نمود که طی سه ماه گذشته ایالات 
متحده امریکا 878 ملیون دالر سلاح برای اردوی ملی افغانستان خریداری نموده است. ولی، 

در این سه ماه قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان اعلان نمود که کل مصارف با در 
نظر گرفتن یک اصلاحیه 153 ملیون دالری در مصارف کل بعضی تجهیزات و حدود 102 

ملیون دالر تجهیزات اعطا شده که مصارف آن توسط ایالات متحده امریکا تأمین نشده بود 

 SIGAR ممیزی
در این سه ماه، SIGAR یک ممیزی را 

برای ارزیابی مؤثریت نظارت دولت ایالات 
متحده امریکا بر قراردادهای خرید، 

استفاده و حفظ و مراقبت موترهای ضربتی 
)MSFV( برای اردوی ملی افغانستان اعلان 
نمود. این ممیزی همچنان ظرفیت استفاده 
و حفظ و مراقبت موترهای ضربتی فعلی 

و پلان گذاری شده اردوی ملی افغانستان 
را ارزیابی می کند. برای کسب معلومات 

زیادتر به بخش 2، صفحه 40 مراجعه کنید. 

 SIGAR ی نی مم�یی
SIGAR یک ممیزی مالی از یک قرارداد 

برای حمایت از پروگرام حفظ و مراقبت 
 تجهیزات تخنیکی اردوی ملی افغانستان 
را مکمل ساخته است. این ممیزی چهار 

ضعف کنترولی داخلی و پنج مورد عدم 
رعایت قوانین را مشخص نموده که 2.8 

ملیون دالر از مصارف را زیر سئوال برده 
 است. برای کسب معلومات زیادتر به 

بخش 2، صفحه 46 مراجعه کنید. 
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)ولی منحیث اموال اردوی ملی افغانستان ثبت شده اند( 623 ملیون دالر بوده است.132 
مصارف بروزرسانی شده تجهیزات در جدول 3.5 منعکس شده است. 

قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان همچنان اعلان نمود که طی سه ماه گذشته 
سفارش خرید موتر یا تجهیزات ارتباطی جدیدی برای اردوی ملی افغانستان داده نشده 

است. ولی، در این سه ماه آخرین مصارف قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان برای 
موترها )بیش از 2 ملیون دالر( و تجهیزات ارتباطی )حدود 19 ملیون دالر( افزایش یافت.133 

به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان علت آن تا حدی مربوط به ضروریات 
جدید حمایت از عملیات تأمین امنیت کاروان های نیروی محافظت عمومی افغان و یونت 

های خاص قوماندانی پولیس بوده است.134
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان در این سه ماه، تجهیزات قوای هوایی 

افغانستان بشمول 108 طیاره بوده است:135
48 فروند Mi-17 )هلی کاپتر ترانسپورت(  •

6 فروند Mi-35 )هلی کاپتر تهاجمی(  •
16 فروند C-27A )طیاره باری(  •

26 فروند طیاره C-208 )طیاره های ترانسپورت سبک(  •
6 فروند طیاره CT-182 )طیاره ترنینگ چهار نفره(  •
6 فروند هلی کاپتر MD-530F )هلی کاپتر سبک(  •

هنوز 20 طیاره حمایتی سبک، 12 هلی کاپتر Mi-17 و چهار طیاره باری C-130H باید 
خریداری شوند.136 در ماه فبروری گذشته، نیروی هوایی ایالات متحده امریکا یک قرارداد 

427 ملیون دالری برای تحویل 20 طیاره حمایتی سبک با یک کمپنی ایالات متحده امریکایی 
منعقد نمود. سقف این قرارداد 950 ملیون دالر تا فبروری 2019 است.137 

ده فروند از 48 فروند هلی کاپتر نیروی هوایی افغانستان به بخش عملیاتی خاص 
)SMW( قرض داده شده است.138 بخش عملیاتی خاص یک یونت است که از نیروهای خاص 

افغانستان برای انجام مأموریت های مبارزه علیه مواد مخدر و تروریزم پشتیبانی هوایی 
می کند.139 در این سه ماه، ناوگان بخش عملیاتی خاص بشمول 30 هلی کاپتر Mi-17 بوده 

است: 13 فروند از وزارت دفاع ایالات متحده امریکا، 10 فروند قرض گرفته شده از نیروی 
هوایی افغانستان، پنج فروند از بریتانیا و دو فروند از آلمان.140

زیربنای اردوی ملی افغانستان
تا 31 می 2013، ایالات متحده امریکا برای زیربناهای اردوی ملی افغانستان تأدیه 6.2 ملیارد 

دالر را به صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان تعهد نموده و 4.1 ملیارد دالر را تأدیه نموده 
است.141 به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، تا این تاریخ ایالات متحده امریکا 
227 پروژه زیربنایی )به ارزش 2.65 ملیارد دالر( را مکمل ساخته و 124 پروژه در حال انجام 

 SIGAR ممیزی
در یک ممیزی SIGAR که در این سه ماه 
نشر گردید مشخص شد که وزارت دفاع 

ایالات متحده امریکا در حال خرید 771.8 
ملیون دالر طیاره برای نیروی عملیاتی خاص 

است با وجود آنکه این نیرو کمتر از یک 
چهارم نفرات کافی برای استفاده از آنها را 
دارد و با موانع عمده استخدامی و ترنینگ 

و عدم توانایایی برای حفظ ناوگان فعلی 
طیاره ها مواجه است. برای کسب معلومات 
زیادتر به بخش 2، صفحه 30 مراجعه کنید. 

جدول 3.5

مصارف تجهیزات تمویل شده توسط ایالات متحده امریکا برای اردوی ملی افغانستان 
در حال انتظار برای خریدخریداری شدهنوع تجهیزات

226,000$622,775,356$سلاحها

0$5,558,632,248$موترها

0$599,498,880$تجهیزات ارتباطی

226,000$6,780,906,484$مجموع

.7/2/2012 ،SIGAR منبع: قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، پاسخ به درخواست دیتای
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)2.93 ملیارد دالر( و هشت پروژه پلان گذاری شده )180 ملیون دالر( دارد. از این پروژه های در 
حال انجام، پنج قرارداد جدید )به ارزش بیش از 58 ملیون دالر( در این سه ماه منعقد گردید.142 
با آنکه تعداد پروژه های مکمل شده در حال افزایش است )227 پروژه در این سه ماه در 

مقایسه با 213 پروژه سه ماه قبل(، تعداد کل پروژه ها —در حال انجام و پلان گذاری شده— 
در حال تعلیل است. به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، بخشی از این تقلیل 

مربوط به مکمل شدن پروژه ها و تقلیل پروژه های پلان گذاری شده به علت تأثیرگذاری 
انتقال پایگاههای ائتلاف بر تقلیل ضروریات نیروهای امنیت ملی افغانستان است.143 

در این سه ماه، بزرگترین پروژه های زیربنایی اردوی ملی افغانستان بشمول اعمار یک 
سربازخانه برای فرقه 201 کونر )به ارزش 115.8 ملیون دالر(، مرحله اول اعمار قوماندانی 
 مرکزی وزارت دفاع افغانستان در کابل )108 ملیون دالر( و یک سربازخانه برای فرقه 205 

در قندهار )89.1 ملیون دالر( بود.144 
درخواست بودجه سال مالی 2014 وزارت دفاع ایالات متحده امریکا صندوق نیروهای امنیت 

ملی افغانستان بشمول حدود 279 ملیون دالر برای زیربناهای اردوی ملی افغانستان است که 210 
فیصد زیادتر از مبلغ اختصاص یافته )90 ملیون دالر( برای سال مالی 2013 است. بودجه سال مالی 
2013 صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان مربوط به پروژه های تعمیراتی نیست ولی مربوط 

به ارتقاء و مدرن سازی سربازخانه ها و سیستم های محافظت از قوا و آماده سازی تأسیسات 
قوای ائتلاف برای تحویل آنها به نیروهای امنیت ملی افغانستان بعد از خروج قوای ایالات متحده 
امریکایی بوده است. درخواست بودجه سال مالی 2014 صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان 

عمدتاً بشمول اعمار تأسیساتی برای افزایش پلان گذاری شده تجهیزات اردوی ملی افغانستان 
بشمول سنگر هویتزر و تأسیسات اضافی برای طیاره های نیروی هوایی افغانستان است.145 

ترنینگ و عملیات اردوی ملی افغانستان و وزارت دفاع افغانستان 
تا 31 می 2013، ایالات متحده امریکا مبلغ 2.8 ملیارد دالر را برای عملیات و ترنینگ اردوی ملی 

افغانستان و وزارت دفاع افغانستان به صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان تعهد نمود و مبلغ 
2.7 ملیارد دالر را تأدیه نمود.146 به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، در این سه 

ماه، 58828 نفر از قوای اردوی ملی افغانستان در نوعی ترنینگ اشتراک نمودند و 42500 نفر در 
ترنینگ سواد آموزی اسم نویسی کردند. به علاوه، 7770 نفر از قوای اسم نویسی شده در کورس 
های ترنینگ پایه اشتراک نمودند، 2781 در حال ترنینگ برای تبدیل شدن به آفسر و 1371 نفر 

در حال ترنینگ منحیث ضابطین درجه دار بودند. سایر پروگرام های ترنینگ بشمول کورس های 
تخصصی حربی مثل ترنینگ، کورس های حمایت از حربی مثل انجنیری، سیگنل و لاجستیک و 
کورس های کار با موترهای چرخه دار چند منظوره با قابلیت حرکت زیاد یا "هاموی" هستند.147
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، ایالات متحده امریکا مصارف قراردادهای 

متعددی برای ترنینگ اردوی ملی افغانستان و وزارت دفاع افغانستان را تأمین می کند. بزرگترین 
آنها یک قرارداد 256 ملیون دالری برای مشاوره، ترنینگ و پشتیبانی از وزارت دفاع افغانستان، 

یک قرارداد 76.3 ملیون دالری برای ترنینگ بخش هایی از قوماندانی عملیاتی خاص اردوی ملی 
افغانستان و یک قرارداد 65.4 ملیون دالری برای تعلیم نفرات خاص اردوی ملی افغانستان برای 
عکس العمل سریع نسبت به دستگاههای انفجاری تعبیه شده و سایر مهمات انفجاری است.148 

سواد پولیس ملی افغانستان
مقصد پروگرام سواد آموزی نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی-افغانستان/

قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان که در سال 2009 آغاز گردیده است، نایل آمدن 
به نرخ با سوادی بالاتر در اردوی ملی افغانستان است. این پروگرام بر اساس یک دوره 312 

 SIGAR ممیزی
 SIGAR ،طی یک ممیزی در حال انجام

توضیحات و مساعدت قوماندانی انتقال 
امنیت متحد-افغانستان برای تأمین 

ضروریات زیربنایی نیروهای امنیت ملی 
افغانستان را بررسی می نماید. این ممیزی 

 همچنان موارد ذیل را ارزیابی می کند: 
)1( میزان مطابقت پلان های استقرار قوای 

ایالات متحده امریکا و قوای ائتلاف برای 
نیروهای امنیت ملی افغانستان با پیش بینی 

تعداد قوای نیروهای امنیت ملی افغانستان، 
)2( در نظر گرفتن امکانات متبادل به جای 

اعمار تأسیسات نو توسط قوماندانی انتقال 
امنیت متحد-افغانستان، )3( تهیه و استفاده 

از معیارهای مناسب توسط قوماندانی 
انتقال امنیت متحد-افغانستان برای یقین 

 حاصل نمودن از ضرورت، امکان دسترسی 
و امکان حفظ پروژه های فعلی و آینده 

توسط دولت افغانستان. 
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ساعته است. به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، یک محصل برای پیشرفت 
از وضعیت بی سواد به با سواد باید در هفت امتحان قبول شود. مؤثریت محصل امکان 

پیشرفت وی به سطح ترنینگ بعدی را تعیین می کند.149 
 سواد سطح 1 یعنی قادر به نوشتن و خواندن کلمات منفرد، شمارش تا 1000 و علاوه 
و تفریق کردن اعداد. در سطح 2 شخص می تواند جملات را بخواند و بنویسد، ضرب و 

تقسم ساده انجام بدهد و قیاس های اندازه گیری را تشخص بدهد. در سطح 3 شخص به 
سواد مکمل نایل آمده و می تواند "شناسایی نماید، درک کند، تفسیر نماید، ایجاد نماید، 

ارتباط برقرار نماید، محاسبه نماید و از جزوات چاپی استفاده نماید." 150 
تا 13 جون 2013، نفرات اردوی ملی افغانستان یک پروگرام سواد آموزی را بشمول موارد 

ذیل مکمل ساختند:151
128370 نفر فارغین سطح 1  •
37404 نفر فارغین سطح 2  •
31977 نفر فارغین سطح 3  •

به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، هدف نایل آمدن به 100 فیصد سواد 
سطح 1 و 50 فیصد سواد سطح 3 )یا عملی( در زمان ختم پروگرام است.152 ولی قوماندانی 
انتقال امنیت متحد-افغانستان اعلان نموده که نمی داند چند نفر از فارغین پروگرام سواد 

آموزی هنوز در اردوی ملی افغانستان هستند.153 
از سال 2010، ایالات متحده امریکا مصارف سه قرارداد سواد آموزی برای نیروهای امنیت 

ملی افغانستان را تأمین نموده است. هر قرارداد بشمول یک سال پایه و محدودیت پنج 
ساله —امکان تمدید یکساله در آگست هر سال وجود دارد— و حداکثر مصارف 200 ملیون 

دالر است. به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، این قراردادی ها 684 مربی 
سواد آموزی در اختیار اردوی ملی افغانستان قرار می دهند:154

کمپنی OT Training Solutions )یک کمپنی ایالات متحده امریکایی( 254 مربی   • 
اعزام نموده بود.

کمپنی Insight Group که یک کمپنی افغان است 180 معلم اعزام نموده بود.  •
انستیتوت تحصیلات عالیه کاروان که یک کمپنی افغان است 250 مربی اعزام نموده بود.  •

قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان اعلان نمود که مسئولیت ترنینگ سواد آموزی 
برای نفرات اردوی ملی افغانستان بین 1 اکتوبر 2013 تا 1 اکتوبر 2014 به اردوی ملی 

افغانستان منتقل خواهد شد.155 
با آنکه یکی از معاونین نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی و قوماندانی 

انتقال امنیت متحد-افغانستان در می 2011 اعلان نمود که "ما می دانیم که می توانیم نرخ 
باسوادی را در افغانستان و نیروهای امنیت ملی افغانستان تا جنوری 2012 به 50 فیصد 

برسانیم" ولی نرخ باسوادی فعلی راپوردهی نشده است.156 

زنان در اردوی ملی افغانستان 
تعداد زنان در اردوی ملی افغانستان در حال افزایش است ولی هدف تعیین شده برای حضور 

10 فیصدی زنان در اردوی ملی افغانستان و نیروی هوایی افغانستان هنوز دور از دسترس است. 
در یک جلسه سنا در تاریخ 11 جولای، یکی از مسئولین ارشد وزارت دفاع ایالات متحده امریکا 

حضور 400 زن در اردوی ملی افغانستان را "تحسین برانگیز" و "افزایش چشمگیری نسبت به 
صفر" دانست.157 با وجود افزایش در این سه ماه، زنان فقط 0.2 فیصد از قوا را تشکیل می 

دهند.158 این همان فیصد سه سال قبل است که 301 زن در اردو خدمت می کردند.159 

آفسر اردوی ملی افغانستان نشانه سلاحش را عیار 
می کند. زنان در حال حاضر 0.2 فیصد از اردوی ملی 

افغانستان را تشکیل می دهند. )عکس آیساف(
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به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، موانع سازمانی ناشی از تمایلات سنتی 
و فرهنگی سبب محدود شدن پیشرفت در زمینه سهم گیری زنان گردیده است. همچنان، 

خانواده های زیادی به علت تشویش های امنیتی مایل به حضور دخترانشان در قوای امنیتی 
نیستند. ولی، زنان زیادتری تمایل خود را به پیوستن به اردو اعلان می کنند. ولی وزارت 

دفاع افغانستان به این علاقه توجه نکرده و "یک ترنینگ اولی مناسب" برای زنان برگزار نمی 
کند.160 ایالات متحده امریکا و قوای ائتلاف به همکاری نزدیک با وزارت دفاع افغانستان و 

اردوی ملی افغانستان برای رفع مسائل جنسیتی دوام می دهند.161 
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان در این سه ماه، 426 زن در اردوی ملی 

افغانستان خدمت می کردند )255 آفسر، 89 ضابط درجه دار، 53 نفر اسم نویسی شده و 29 
محصل فاکولته آفسری(. این تعداد 14 فیصد زیادتر از زنانی است که سه ماه گذشته خدمت می 
کردند. در نیروی هوایی افغانستان 34 زن خدمت می کردند )22 آفسر و 12 ضابط درجه دار(.162 

پولیس ملی افغانستان
 تا 31 می 2013 ایالات متحده امریکا برای ایجاد، ترنینگ و حفظ پولیس ملی افغانستان 
 15 ملیارد دالر را به صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان تعهد نموده و 13.7 ملیارد 

دالر را تأدیه نموده است.163 

تعداد قوای پولیس ملی افغانستان
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان تا 20 می 2013 تعداد کل نفرات پولیس ملی 

افغانستان 151824 نفر بشمول 108128 نفر در پولیس یونیفورم افغانستان، 21422 نفر در 
پولیس سرحدات افغانستان، 14515 نفر در پولیس نظم عمومی افغانستان و 3059 نفر در پولیس 
مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان و 3779 محصل در حال ترنینگ بوده است.164 همانطور که در 

جدول 3.6 نشان داده شده است، این تعداد 905 نفر زیادتر از سه ماه قبل است.

 SIGAR ممیزی
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ظرفیت لاجستیکی پولیس ملی افغانستان 
 برای تأمین پترول، تیل و مواد چرب 

 کننده را ارزیابی می کند. این ممیزی بر 
دو مسئله اصلی متمرکز است: دقت اعلان 
ضروریات مواد سوخت و حسابدهی خرید 

مواد سوخت. 

جدول 3.6

تعداد قوای پولیس ملی افغانستان، تغییر ربعوار
تخصیص داده شدهاجازه داده شده

بخش پولیس ملی افغانستان
ربع اول 

2013
ربع دوم 

2013
تغییر 
ربعوار

ربع اول 
2013

ربع دوم 
2013

تغییر 
ربعوار

AUP108,122108,1224,277+103,851108,128هیچکدام

ABP23,09023,090607-22,02921,422هیچکدام

ANCOP14,54114,54177-14,59214,515هیچکدام
aNISTA9,0009,0003,609-7,3883,779هیچکدام

---سایر

16-147,860147,844هیچکدام154,753154,753مجموع قوای پولیس ملی افغانستان

CNPA2,2472,247هیچکدام3,0593,059هیچکدام

کل پولیس ملی افغانستان + 
پولیس مبارزه علیه مواد مخدر 

افغانستان 
150,919b151,824+905هیچکدام157,000157,000

نوت: معلومات ربع اول تا 2/18/2013 معتبر هستند. معلومات ربع دوم تا 5/20/2013 معتبر است، NR = راپوردهی نشده
کارمندان در حال ترنینگ  a

آمار کلی توسط قوماندا�نی انتقال امنیت متحد-افغانستان ارائه گردید. تعداد کل نفرات پولیس ملی افغانستان و NISTA برابر   b 

با 150903 نفر بوده است

منابع: قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، پاسخ به درخواست دیتای SIGAR، 4/1/2013 و 7/2/2013. 
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حفظ پولیس ملی افغانستان 
تا 31 می 2013، ایالات متحده امریکا برای حفظ اردوی ملی افغانستان 4.9 ملیارد دالر را به 

صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان تعهد نموده و 4.8 ملیارد دالر را تأدیه نموده است.165
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، منحیث بخشی از منابع مالی 

 اختصاص یافته برای حفظ قوا، ایالات متحده امریکا مهماتی به ارزش 246 ملیون دالر را 
در اختیار پولیس ملی افغانستان قرار داده است.166

معاش پولیس ملی افغانستان 
قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان راپور داد که از سال 2008 تا 30 جون 2013، 

دولت ایالات متحده امریکا 818 ملیون دالر را برای تأدیه معاش و پاداش )معاش اضافی برای 
نفرات درگیر در حرب و یا استخدام شده در مناصب مسلکی( نفرات پولیس ملی افغانستان 
به صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان تأدیه نموده است. ولی، این تعداد بشمول منابع 
مالی غیر از منابع صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان نیست. تا 30 جون 2013، ایالات 
متحده امریکا حدود 1.01 ملیارد دالر از طریق صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان 

برای حمایت از پولیس ملی افغانستان اختصاص داده است. ایالات متحده امریکا همچنان 
73 ملیون دالر خارج از صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان را برای تأمین معاش و 

مشوق ها به صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان ارائه نموده است.167 
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، وقتی که پولیس ملی افغانستان به هدف 

نهایی 157000 نفر برسد، ضرورت به حدود 628.1 ملیون دالر فی سال برای تأمین معاش 
)265.7 ملیون دالر(، پاداش )224.2 ملیون دالر( و غذا )138.2 ملیون دالر( خواهد داشت.168 

تجهیزات و ترانسپورت پولیس ملی افغانستان 
تا 31 می 2013، ایالات متحده امریکا مبلغ 3.5 ملیارد دالر را برای تجهیزات و ترانسپورت پولیس 

ملی افغانستان به صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان تعهد و تأدیه نمود.169 اعظمی این 
منابع مالی مصروف خرید سلاح و تجهیزات مربوط، موتر و تجهیزات ارتباطی گردید.170 

 همانطور که در جدول 3.7 در صفحه بعد نشان داده شده است، حدود 82 فیصد از منابع 
مالی ایالات متحده امریکا در این بخش مصروف موتر و تجهیزات ترانسپورت گردیده است.

زیربنای پولیس ملی افغانستان
تا 31 می 2013، ایالات متحده امریکا برای زیربناهای پولیس ملی افغانستان تأدیه 3.5 ملیارد 

دالر را به صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان تعهد نموده و 2.4 ملیارد دالر را تأدیه 
نموده است.171 به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، تا این تاریخ ایالات متحده 
امریکا 538 پروژه زیربنایی )به ارزش 1.74 ملیارد دالر( را مکمل ساخته و 199 پروژه در حال 

انجام )1.13 ملیارد دالر( و 29 پروژه پلان گذاری شده )245 ملیون دالر( دارد.172 

 SIGAR ممیزی
SIGAR طی یک ممیزی پروسس مورد 

استفاده توسط قوماندانی انتقال امنیت 
متحد-افغانستان برای تعیین ضروریات 

و خریداری، مدیریت، نگهداری و توزیع 
پرزه جات اشتبنی برای نیروهای امنیت ملی 

افغانستان را ارزیابی نموده و کافی بودن 
کنترول های داخلی برای حسابدهی این 

 پرزه جات جهت جلوگیری از تقلب، اتلاف 
و سوء استفاده را بررسی می کند. 

جدول 3.7

مصارف تجهیزات تمویل شده توسط ایالات متحده امریکا برای پولیس ملی افغانستان 
در حال انتظار برای خریدخریداری شدهنوع تجهیزات

273,538$368,722,984$سلاحها

5,519,620$2,646,263,422$موترها

42,500$201,958,600$تجهیزات ارتباطی

5,835,658$3,216,995,006$مجموع

.7/2/2013 ،SIGAR منبع: قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، پاسخ به درخواست دیتای
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در این سه ماه، بزرگترین پروژه های زیربنایی پولیس ملی افغانستان بشمول مرکز 
ترنینگ پولیس ساحوی در هرات )62.2 ملیون دالر(، تأسیسات اداری در قوماندانی وزارت 

داخله افغانستان )59.5 ملیون دالر( و مرکز ترنینگ پولیس نظم عمومی افغانستان در 
جوزجان )35.8 ملیون دالر( بوده اند.173 به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان 

قرارداد مرکز ترنینگ ساحوی پولیس در قندهار )راپوردهی شده منحیث یک پروژه 62.3 
ملیون دالری در راپورهای ربعوار قبلی SIGAR( طی سه ماه گذشته ملغی گردید. تا وقت 

ملغی شدن این قرارداد، 34 ملیون دالر از کارهای آن مکمل گردیده بود. قرار است یک 
قرارداد اضافی برای انجام کارهای مورد ضرورت برای عملیاتی کردن مرکز منعقد گردد.174

ترنینگ و عملیات پولیس ملی افغانستان 
تا 31 می 2013، ایالات متحده امریکا 3.1 ملیارد دالر را برای عملیات و ترنینگ پولیس 

ملی افغانستان و وزارت داخله افغانستان به صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان 
اختصاص داده است.175 به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان در این سه ماه، 
6596 نفر از نفرات پولیس ملی افغانستان در نوعی ترنینگ اشتراک نمودند. از این تعداد، 
1175 نفر در حال ترنینگ آفسری و 1304 نفر در حال ترنینگ ضابطین درجه دار بودند.176

 کل تعداد محصلان در این سه ماه تقلیل یافت. به گفته قوماندانی انتقال امنیت 
متحد-افغانستان بخشی از این تقلیل به علت تقلیل سالانه میزان اسم نویسی در سه ماه سوم 

سال است. قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان اعلان نمود که پولیس ملی افغانستان 
از طریق ارزیابی ضروریات و عیار کردن کورس ها و تعداد محصلان جهت نایل آمدن به 

ضروریات حرفه ای قوای عملیاتی در حال بدوش گرفتن نقش مؤثرتری در ترنینگ است.177
قراردادهای نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی-افغانستان/قوماندانی انتقال 

امنیت متحد-افغانستان با کمپنی DynCorp International برای ارائه ترنینگ، مربی و 
خدمات حمایتی در صنف های مختلف ترنینگ در سراسر کشور. طبق قرارداد صندوق نیروهای 

امنیت ملی افغانستان، 485 مربی و مساعدت کننده و حدود 2500 کارمند پشتیبانی به مراکز 
ترنینگ ساحوی و تیم های حمایتی سیار اعزام می گردد. ارزش قرارداد 1.18 ملیارد دالر است.178

سواد پولیس ملی افغانستان
پروگرام سوادآموزی نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی-افغانستان/قوماندانی 

انتقال امنیت متحد-افغانستان برای پولیس ملی افغانستان بشمول همان سرفصل ها و 
استندردهای پروگرام سواد آموزی اردوی ملی افغانستان است که قبلاً در این بخش ذکر گردید. 

این پروگرام بر اساس پیشرفت محصلان در سه سطح سواد آموزی طرح ریزی شده است.179 
تا 13 جون 2013، نفرات پولیس ملی افغانستان یک پروگرام سواد آموزی را بشمول موارد 

ذیل مکمل ساختند:180
76337 نفر فارغین سطح 1  •
48304 نفر فارغین سطح 2  •
30944 نفر فارغین سطح 3  •

به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، هدف نایل آمدن به 100 فیصد 
باسوادی سطح 1 و 50 فیصد باسوادی سطح 3 )یا عملی( تا موقع ختم پروگرام است.181 

ولی، قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان اعلان نمود که نمی داند چند نفر از فارغین 
پروگرام سوادآموزی هنوز در پولیس ملی افغانستان هستند.182 سطح باسوادی فعلی قوا 

هنوز راپور داده نشده است.

 SIGAR ممیزی
 SIGAR ،طی یک ممیزی در حال انجام

توضیحات و مساعدت قوماندانی انتقال 
امنیت متحد-افغانستان برای تأمین 

ضروریات زیربنایی نیروهای امنیت ملی 
افغانستان را بررسی می نماید. این ممیزی 

 همچنان موارد ذیل را ارزیابی می کند: 
)1( میزان مطابقت پلان های استقرار قوای 

ایالات متحده امریکا و قوای ائتلاف برای 
نیروهای امنیت ملی افغانستان با پیش بینی 

تعداد قوای نیروهای امنیت ملی افغانستان، 
)2( در نظر گرفتن امکانات متبادل به جای 

اعمار تأسیسات نو توسط قوماندانی انتقال 
امنیت متحد-افغانستان، )3( تهیه و استفاده 

از معیارهای مناسب توسط قوماندانی 
انتقال امنیت متحد-افغانستان برای یقین 

حاصل نمودن از ضرورت، امکان دسترسی و 
امکان حفظ پروژه های فعلی و آینده توسط 

دولت افغانستان. 

 SIGAR ی نی مم�یی
SIGAR طی یک ممیزی در حال ارزیابی 
تطبیق و نظارت بر سه قرارداد پروگرام 

ترنینگ سواد آموزی نیروهای امنیت 
ملی افغانستان است. SIGAR همچنان 

اعزام مربیان ماهر و ارائه خدمات توسط 
قراردادی ها، میزان نظارت قوماندانی 

انتقال امنیت متحد-افغانستان بر مؤثریت 
قراردادی ها و نتایج ترنینگ و میزان نایل 

آمدن قراردادها به هدف ایجاد سطوح 
اولی و پایدار سواد در نیروهای امنیت ملی 

افغانستان را ارزیابی خواهد کرد. 
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از سال 2010، ایالات متحده امریکا مصارف سه قرارداد سواد آموزی برای نیروهای امنیت 
ملی افغانستان را تأمین نموده است. هر قرارداد بشمول یک سال پایه و محدودیت پنج 

ساله —امکان تمدید یکساله در آگست هر سال وجود دارد— و حداکثر مصارف 200 ملیون 
دالر است. به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، این قراردادی ها 700 مربی 

سواد آموزی در اختیار پولیس ملی افغانستان قرار می دهند:183
کمپنی OT Training Solutions )یک کمپنی ایالات متحده امریکایی( 274 مربی اعزام   •

نموده بود.
کمپنی Insight Group که یک کمپنی افغان است 152 معلم اعزام نموده بود.  •

انستیتوت تحصیلات عالیه کاروان که یک کمپنی افغان است 274 مربی اعزام نموده بود.  •

قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان اعلان نمود که مسئولیت ترنینگ سواد آموزی 
برای نفرات پولیس ملی افغانستان بین 1 اکتوبر 2013 تا 1 اکتوبر 2014 به پولیس ملی 

افغانستان منتقل خواهد شد.184 

زنان در پولیس ملی افغانستان
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، تا 20 می 2013، نفرات پولیس ملی 

افغانستان بشمول 1489 زن )226 آفسر، 605 ضابط درجه دار و 658 نفر اسم نویسی شده( 
بود.185 این تعداد دقیقاً برابر با تعداد زنان راپور داده شده طی سه ماه قبل است. در این 

سطح، زنان 1 فیصد از پولیس ملی افغانستان را تشکیل می دهند. این همان فیصد سه سال 
گذشته است که 1100 زن خدمت می کردند.186 

پولیس ملی افغانستان مجموعاً 2995 منصب مجاز برای زنان دارد ولی بعضی از این 
مناصب توسط مردان اشغال شده اند. به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، 

وزارت داخله افغانستان در حال بررسی انتقال بعضی از این مردان به مناصب تصدیق شده 
برای مردان است.187

مراقبت های صحی/طبی نیروهای امنیت ملی افغانستان 
به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان تا 30 جون 2013، ایالات متحده امریکا مصارف 
اعمار 174 کلینیک طبی نیروهای امنیت ملی افغانستان به ارزش 134 ملیون دالر را تأمین نمود و 
قراردادهایی به ارزش 11 ملیون دالر را برای ارائه ترنینگ طبی به نیروهای امنیت ملی افغانستان 
منعقد نمود. ایالات متحده امریکا همچنان مصارف اعمار 10 شفاخانه دیگر به ارزش 10 ملیون 

دالر را تأمین می کند. همچنان، از سال 2006 قوای ائتلاف 25 ملیون دالر تجهیزات طبی خریداری 
نموده و در اختیار نیروهای امنیت ملی افغانستان قرار داده اند. شرکای ائتلاف همچنان 561924 

دالر را مصروف قراردادهای خدمات، تدارکات و تجهیزات نموده اند.188 
در این سه ماه، سیستم مراقبت های صحی نیروهای امنیت ملی افغانستان بشمول 775 

داکتر )140 نفر کمتر( نسبت به 944 داکتر تصدیق شده بود. از این تعداد، 566 نفر به اردوی 
ملی افغانستان و 209 نفر به پولیس ملی افغانستان اختصاص یافتند. سایر کارمندان طبی 

نیروهای امنیت ملی افغانستان )بشمول پرستاران و امدادگران( 6860 نفر نسبت به 10284 نفر 
مورد ضرورت بودند )39 نفر زیادتر از سه ماه قبل(.189 در جون 2013، نیروهای امنیت ملی 

افغانستان مسئولیت سه شفاخانه عمده نظامی ساحوی از چهار شفاخانه را بدوش گرفتند.190 
با بدوش گرفتن مسئولیت های امنیتی زیادتری، کمبود کارمندان طبی تبدیل به یک 

تشویش مهمتر می گردد. به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، پیشرفت هایی 
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در زمینه استخدام داکترها در حال انجام است ولی قوماندان طبی افغانستان اعلان نموده 
که استخدام داکترها در "ساحات بسیار ناخوشایند" سخت است.191 

پاکسازی مهمات منفجر نشده
از سال 2002 تا سپتمبر 2012، به گفته دفتر سیاسی نظامی پاکسازی و خلع سلاح وزارت 
 امورخارجه ایالات متحده امریکا، این وزارتخانه 260 ملیون دالر منابع مالی برای پاکسازی 

و نابودی سلاح ها و ماین روبی به افغانستان اختصاص داده است. وزارت امورخارجه از طریق 
پروگرام تخریب سلاح های متعارف، مصارف پنج سازمان غیر دولتی افغان، پنج سازمان غیر 
دولتی بین المللی، خدمات ماین سازمان ملل و یک قراردادی دولت ایالات متحده امریکا را 
تمویل می نماید. این منابع مالی امکان پاکسازی ساحات آلوده با مواد منفجره باقیمانده از 

حرب، حمایت از پاکسازی و تخریب سلاح های رها شده مورد استفاده شورشیان جهت ساختن 
دستگاههای انفجاری تعبیه شده و تعلیم اداره ماین روبی دولت افغانستان را فراهم می کنند.192 

بر اساس آخرین معلومات ارائه شده توسط دفتر سیاسی نظامی پاکسازی و خلع سلاح 
وزارت امورخارجه ایالات متحده امریکا، از 1 اپریل 2012 تا 31 مارچ 2013 شرکای اجرائیوی 
وزارت امورخارجه ایالات متحده امریکا بیش از 34 ملیون متر مربع )حدود 13 مایل مربع( 
از میادین ماین را پاکسازی نموده اند.193 همانطور که در جدول 3.8 نشان داده شده است، 

حدود 552 ملیون متر مربع )بیش از 200 مایل مربع( از ساحات آلوده هنوز پاکسازی نشده 
است. بر اساس تعریف دفتر روابط سیاسی نظامی، "میدان ماین" ساحه ای است که توسط 

ماین ها آلوده شده و "ساحه آلوده" ساحه ای است که توسط ماین ها و مواد منفجره 
باقیمانده از حرب آلوده شده است.194

مبارزه با مواد مخدر
تجارت تریاک افغانستان مساعی بازسازی ایالات متحده امریکا را به تمویل تروریزم و 

شورش به خطر می اندازد. با وجود مساعی تقلیل کشت کوکنار و قاچاقبری مواد مخدر، 
پیش بینی می شود افغانستان امسال 90 فیصد از تریاک جهان را مثل گذشته تولید نماید.195 

همچنان این تجارت غیر قانونی به تولید عواید چشمگیری دوام می دهد: در راپور 2012 
بانک انکشاف آسیایی اعلان گردیده که صادرات تریاک افغانستان برابر با 13 فیصد از تولید 

ناخالص داخلی این کشور بوده است.196 

جدول 3.8

معیارهای پروگرام نابودی سلاحهای متعارف، 1 اپریل 2012 تا 31 مارچ 2013

SAA نابود شدهUXO نابود شدهAT/AP نابود شدهمحدوده تاریخ
 ترکش ها 
پاک شده

میادین ماین 
)m2( پاکسازی شده

 ساحات آلوده تخمیی 
)m2( باقیمانده

6/30/2012–4/11,55928,22220,5803,601,3787,251,257563,000,000

9/30/2012–7/15,542165,100121,5202,569,70111,830,335550,000,000

12/31/2012–10/12,14662,44922,3733,672,6617,265,741570,000,000

3/31/2013–1/11,984100,648105,5533,722,2897,978,836552,000,000

 11,231356,419270,0263,722,28934,326,169552,000,000مجموع

 نوت: AT/AP = مهمات ضد تانک/ ضد نفرات UXO = مهمات منفجر نشده. SAA = مهمات سلاح های سبک. ترکش ها راپور داده شده اند چون پاکسازی آنها تا معلوم شدن ماهیتشان باید مثل بقیه اشیاء 
با احتیاط انجام شود.

 .6/27/2013 ،SIGAR پاسخ به درخواست دیتای ،PM-WRA ،منبع: وزارت امورخارجه ایالات متحده امریکا
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ستراتیژی مبارزه علیه مواد مخدر ایالات متحده امریکا عمدتاً بر مبارزه علیه محور مواد 
مخدر-شورش متمرکز است.197 اجزای اصلی این ستراتیژی بشمول نابود کردن کشت، پروگرام 
های معاش متبادل و معلوماتدهی عمومی و مبارزه علیه کشت متمرکز است. ایالات متحده 

امریکا از شروع مساعی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستاندر سال 2002 تا 1 جولای 2013 
ایالات متحده امریکا 4.42 ملیارد دالر را به مساعی مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان 

 اختصاص داده است. بخش عمده ای این منابع مالی از طریق دو مجرا اختصاص یافته 
است: صندوق بین المللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون وزارت امورخارجه ایالات 

متحده امریکا )1.78 ملیارد دالر( و صندوق مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع ایالات 
متحده امریکا )حدود 2.64 ملیارد دالر(.198 

دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون سازمان ایالات متحده امریکایی اصلی مسئول 
پروگرام های مبارزه علیه کشت، معاش متبادل و معلوماتدهی عمومی در افغانستان است. 

وزارت دفاع ایالات متحده امریکا و دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون مساعی 
مبارزه علیه مواد مخدر در وزارتخانه های مبارزه علیه مواد مخدر، داخله و دفاع افغانستان 

را هماهنگ می کنند.199

محور مواد مخدر-شورش 
در سال 2009، رئیس جمهور اوباما اعلان نمود که "اقتصاد افغانستان با رشد تجارت 

مواد مخدر که منجر به تشویق اعمال مجرمانه و تمویل شورش می گردد در حال سقوط 
است." 200 به گفته خدمات تحقیقاتی کانگرس، قاچاقبری مواد مخدر 70 تا 100 ملیون دالر 
 فی سال برای شورشیان عواید دارد.201 ولی، عواید آن برای شورشیان می تواند بیش از این 

 باشد. در جون 2013، وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان اعلان نمود که شورشیان 
155-400 ملیون دالر فی سال کسب می کنند.202 در ساحات تحت کنترول شورشیان، 

شورشیان این عواید را از طریق اخذ مالیات از دهاقین، ایجاد گروههای محافظ، اداره 
لابراتوارهای تولید هروئین و اختتاف و قاچاقبری کسب می کنند.203 شورشیان همچنان با 
محافظت از دهاقین در مقابل مساعی مبارزه علیه کشت کوکنار برای خود اعتبار سیاسی 

کسب می کنند.204 از سال 2001، کنترول شورشیان عمدتاً در ساحات جنوبی و جنوب غربی 
متمرکز بوده است. به گفته انستیتوت صلح ایالات متحده امروز، بیش از 80 فیصد از مزارع 

کوکنار در هلمند، قندهار و فراه قرار دارد. 205 

محور مواد مخدر-فساد اداری 
تجارت مواد مخدر همچنان با فساد اداری در مسئولین سطح بالا و سطح پایین دولت 

افغانستان مرتبط است. "فساد اداری سطح بالا" وقتی رخ می دهد که مسئولین افغان در 
یک اقتصاد آلوده به تریاک کوشش می کنند از قدرتمندان محلی حمایت مالی و/یا سیاسی 

کسب کنند.206 در طرف دیگر طیف فساد اداری، فساد اداری سطح پایین یا "ضرورتی" 
رخ می دهد. برای مثال وقتی که مسئولین اعمال قانون که معاش کمی دریافت می کنند 

برای مساعدت به قاچاقبران رشوه می گیرند.207 هر دو نوع فساد اداری سبب سلب اعتماد 
عمومی به دولت گردیده و به طور غیر مستقیم به نفع شورشیان است.208 همچنان، سهم 

گیری مسئولین در قاچاقبری مواد مخدر سبب اختلال در پروگرام های مبارزه علیه کشت و 
معاش متبادل گردیده و از تنبیه مجرمان جلوگیری می کند. 
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افغانستان در اقتصاد جهانی تریاک
افغانستان طی سی سال گذشته تبدیل به بزرگترین تولید کننده تریاک جهان گردیده است. 
در سال 1972، ایران، پاکستان و ترکیه شروع به اعمال قوانین ممنوعیت مواد مخدر کردند 

که سبب ایجاد یک تأمین کننده جدید تریاک در آسیای جنوب غربی گردید.209 مدت کوتاهی 
پس از آن، اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی منجر به نابود شدن اقتصاد محلی 

در این کشور گردید. عواقب این مسئله بسیار جدی بود: از آنجائیکه تریاک بسیار مقاوم و با 
ارزش است، دهاقین از تریاک برای پس انداز پول و مبادله استفاده نموده و مجاهدین نیز از 

تریاک برای خرید سلاح مستفید گردیدند.210 
تریاک همچنان طی جنگ داخلی یکی از منابع عواید برای گروه های جنگ طلب بشمول 

طالبان بود.211 تحت حکومت طالبان، تولید تریاک از سال 1996 تا 1999 دو برابر گردید.212 
از سال 2000 تا 2001 طالبان کشت کوکنار را ممنوع اعلان نمود که سبب ایجاد یک بحران 

بشری برای دهاقین و ایجاد قحطی در طی یک خشکسالی گردید.213 
 تا آخر دهه 1990، افغانستان حدود 70 فیصد از تریاک جهان را تولید می کرد.214 
به گفته دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، از سال 2003 تا 2012، 

 افغانستان تقریباً سالانه 85 فیصد از تریاک جهان را تولید نموده است.215 ولی تحلیلگران 
این تقلیل ها را عمدتاً مرتبط با اشباع شدن بازار جهانی، امراض نباتی و آب و هوای بد 

دانسته اند تا مساعی مبارزه علیه مواد مخدر ایالات متحده امریکا.216 
به گفته دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، بین سال های 2005 و 

2012، ارزش دروازه مزرعه تریاک، 8 فیصد از اوسط کل تولید ناخالص داخلی افغانستان را 
تشکیل می داده است. از سال 2007 تا 2012 ارزش صادراتی مشتقات تریاک به طور اوسط 

برابر با 25 فیصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده است.217 همانطور که در شکل 3.25 
در صفحه بعدی نشان داده شده است، هر دو مقدار طی زمان به علت رشد اقتصاد 

افغانستان و تقلیل تولید تریاک از سال 2007 تقلیل یافته است. 
بر اساس راپور مواد مخدر جهانی 2013 دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، 

با آنکه بازار هروئین اروپای غربی در حال کوچک شدن است، ولی حجم بازار جهانی تریاک 
ثابت است.218 کانادا تنها کشور ایالات متحده امریکای شمالی است که هروئین تولید شده در 
افغانستان در آن به فروش می رسد.219 ولی بازارهای جدیدی برای هروئین و محصولات تریاک 
 در آفریقا و آسیای شرقی در حال ایجاد است و مسیرهای قاچاقبری جدیدی نیز که افغانستان 

را به شرق میانه مرتبط می کنند —از طریق ایران و پاکستان— در حال گشایش هستند.220 
در ارزیابی خطرات 2013 دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از افغانستان، 

این دفتر پیش بینی کرد که کشت کوکنار در اغلب ساحات و ولایات اصلی کشت کوکنار افزایش 
یابد. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد انتظار دارد از 20 ولایت تولید کننده 

تریاک، 12 ولایت کشت کوکنار را افزایش بدهند، هفت ولایت تغییری نکنند و یک ولایت 
کشت کوکنار را تقلیل بدهد. انتظار می رود 14 ولایت دیگر وضعیت عاری از کشت کوکنار را 

حفظ نمایند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد هوشدار داد که اگر مبارزه 
به وقت انجام نشود ممکن است بعضی از ولایات وضعیت عاری از کوکنار خود را از دست 
بدهند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد همچنان راپور داد که انتظار می 

رود کشت کوکنار در بعضی ساحات قبلی و "ساحات جدید یا ساحاتی که کشت کوکنار در آنها 
متوقف شده" انکشاف بیابد.221 بیش بینی می شود کشت در هلمند و قندهار به علت قیمت 

زیاد تریاک و تقلیل تولید به علت وضعیت آب و هوا و بیماری در سال 2012، افزایش بیابد.222 
دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون اعلان کرد که افزایش کشت پیش بینی شده توسط 

 قیمت در دروازه مزرعه: قیمت محصولات 
موجود در مزرعه، غیر از مصارف 

 ترانسپورت یا حمل. 

ارزش تصدیری: ارزش تصدیر در بندر، 
میدان هوایی یا سرحد بر اساس قیمت 

معامله بشمول مصارف ترانسپورت زمینی، 
بیمه و سایر مصارف برای تحویل جنس 

در بندر تصدیر. این ارزش بشمول مصارف 
بارزنی جنس در کشتی حمل کننده، مصارف 

ترانسپورت زمینی و بیمه و سایر مصارف 
ترانسپورت بعد از بندر تصدیر نیست.

منابع: اداره آمار ایالات متحده امریکا، "رهنمای آمار تجاری خارجی: 
شرح پروگرام آمار تجارت خارجی"، 2/16/2012، صندوق بین المللی 

پول، "رهنمای اندکس قیمت تولید کننده: تئوری و عمل"، 2004، 
صفحه 598.
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دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در سال 2013 نباید "سبب تحت الشعاع 
 قرار گرفتن دستاوردهای مثبت در مقابله علیه مواد مخدر از سال 2007 گردد" و "نوساناتی 

در زمینه میزان کشت کوکنار مورد انتظار است".223
این راپور یک رابطه قوی بین امنیت و کشت کوکنار را مشخص کرد و در آن ذکر گردیده 
که "تقریباً تمامی در قریه جات با امنیت بسیار کم و اغلب قریه جات با امنیت کم" کوکنار 
کشت می شود.224 دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل مشاهده نموده که احتمال 

کشت کوکنار در قریه جاتی که مساعدت زراعتی و کمپاین های معلوماتدهی عمومی به 
آنها رسیده است کمتر است ولی این رابطه از لحاظ آماری زیاد نیست. ولی، دفتر مقابله 

با مواد مخدر و جرم سازمان ملل اعلان نمود که در بعضی از ساحات، پروگرام های زراعتی 
"منجر به کم شدن نسبی و یا افت سطح کشت کوکنار گردیدند."225

نابود سازی کشت کوکنار
از سال 2004 تا 2008، ستراتیژی مبارزه علیه مواد مخدر ایالات متحده امریکا در افغانستان 

بر نابود سازی کشت متمرکز بوده است.226 در سال 2009، ایالات متحده امریکا هدایت 
مساعی نابودسازی کشت را متوقف نمود چون این ستراتیژی "غیر مؤثر بوده و منجر به 
طرفداری دهاقین از طالبان می شده است".227 ولی، ایالات متحده امریکا به حمایت از 

نوت: ارزش صادرا�� 2012 بر اساس معلومات دف�� مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد. 

منابع: دف�� مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، "�وی ترياک 2008 افغانستان"، 8/2008، صفحه 1، دف�� مقابله با مواد مخدر و جرم 
، دف�� مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، "�وی ترياک 2010  سازمان ملل متحد، "�وی ترياک 2009 افغانستان"، 12/2009، ورق معلوما��

، دف�� مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، "�وی ترياک 2011 افغانستان"، 12/2011، صفحه 3، دف��  افغانستان"، 9/2010، ورق معلوما��
، "ورق  مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ، "خ�صه نتايج �وی 2012 ترياک افغانستان"، 11/2012، صفحه 3، بانک انكشاف آسيا��

معلوما�� افغانستان"، 12/2012، صفحه 1.

حجم اقتصاد ترياک افغانستان (مليون دالر)
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مساعی نابودسازی کشت توسط دولت افغانستان دوام می دهد. از سال 2010، دفتر مواد 
مخدر بین المللی و اعمال قانون تأدیه 7 ملیون دالر را به پروگرام نابودسازی کشت توسط 

والیان تعهد نمود که مصارف مساعی نابودسازی کشت توسط والیان را تأمین می کند.228 این 
پروگرام از 1 جنوری تا 24 جنوری 2013، 7692 هکتار مزرعه کوکنار را نابود کرد که نسبت 
به 11032 هکتار نابود شده در همین زمان در سال 2012 تقلیل یافته است.229 )نوت: آمار 

دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون از سطح نابود شده در سال 2012 مطابق با 
معلومات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نیست که بر طبق آن 9672 

هکتار در کل سال 2012 نابود شده بود(.230 
همانطور که در شکل 3.26 نشان داده شده است، از سال 2008، مساعی نابودسازی کشت 
به طور اوسط بر کمتر از 4 فیصد از تولید سالانه کوکنار کشور تأثیر داشته است. ولی، پروگرام 
نابودسازی کشت توسط والیان می تواند یک عامل بازدارنده مؤثر باشد: به گفته دفتر مقابله 

با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، برخلاف سالهای گذشته، ترس از نابود سازی مزارع 
عامل اصلی تصمیم گیری دهاقین برای عدم کشت کوکنار در سال 2012 بوده است.231 ولی 

هنوز تشویش هایی درباره مشروعیت زدایی از مقامات محلی و ایجاد حمایت از طالبان توسط 
دهاقین فقیر در صورت اجرای این پروگرام وجود دارد.232 با توجه به این تشویش ها، وزارت 
دفاع ایالات متحده امریکا اعلان نمود که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان "معتقد 

است که پروگرام نابودسازی کشت توسط والیان همراه با کمپاین معاش متبادل که برای ارائه 
محصولات جاگزین مناسب به جای کشت کوکنار به دهاقین طرح ریزی شده مؤثرتر است." 233 

دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون همچنان تأدیه 85 ملیون دالر را از سال 2010 
به پروگرام زراعت خوب وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان تعهد نموده که والیان را 
تشویق به تقلیل کشت کوکنار در ولایاتشان می کند.234 چنانچه یک ولایت طی سال کمتر 

نوت: يک هكتار برابر با 10000 م�� مربع يا 2.5 جيب است.

منابع: دف�� مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، "راپور جها�� مواد مخدر 2012"، صفحات 27-28، دف�� مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان 
"، 6/2012، صفحه 27، دف�� مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، "�وی ترياک 2012 افغانستان: نتايج  ملل متحد، "راپور مواد مخدر جها��

خ�صه"، 11/2012، صفحه 3.

 هكتار كوكنار كشت شده و نابود شده، 2008-2012 (هزار) 

هكتار نابود شده هكتار زير كشت   
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از 100 هکتار )حدود 247 جریب( زیر کشت کوکنار داشته باشد، عاری از کشت کوکنار 
محسوب شده و می تواند 1 ملیون دالر بودجه انکشافی تشویقی دریافت نماید.235 از زمان 

شروع این پروگرام در سال 2007، بیش از 170 پروژه انکشافی در تمامی 34 ولایت مکمل 
شده و یا در حال اجرا بودند.236 با این حال، سطح ملی کشت کوکنار هنوز زیاد است.

معاش متبادل و معلوماتدهی ضد-کوکنار
مقصد پروگرام های معاش متبادل، قطع وابتسگی دهاقین به مواد مخدر غیر قانونی 

است.237 ایالات متحده امریکا مصارف پروگرام های متعدد پول برای کار و محصولات متبادل 
کوتاه مدت را برای ایجاد اشتغال کوتاه مدت تأمین نموده است.238 ولی کارشناسان توافق 

دارند که این پروگرام ها معمولاً سبب ایجاد بازارهای کار و تولید متبادل نمی شوند.239 برای 
مثال، بسیاری از تخم های گندم توزیع شده در سال 2008 تا 2009 در هلمند به جای کاشته 
شدن فروخته شدند چون نسبت قیمت گندم به تریاک در زمان اجرای پروگرام پایدار نبود.240

در راپور انستیتوت بروکینگز بحث شده که مساعی معاش متبادل باید انکشاف یافته و 
بشمول کل زنجیره تولید زراعتی باشد.241 اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده 131 ملیون 

دالر را برای پروگرام مشوق های اقتصادی متبادل برای شمال، شرق و غرب تعهد نموده 
که دسترسی دهاقین به تجهیزات و طرزالعمل های زراعتی، فابریکه های پروسس، بازار و 

اعتبار را افزایش می دهد.242 ولی به گفته سرمفتش عمومی اداره انکشاف بین المللی ایالات 
متحده، پروگرام مشوق های اقتصادی متبادل برای شمال، شرق و غرب به علت ضعف پلان 
گذاری و نظارتی نتایج خوبی نداشته است.243 همچنان با کاهش امنیت، مستفیدین پروگرام 

معاش متبادل توسط شورشیان تهدید می شوند و انجام نظارت سخت تر می شود.244 
دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون همچنان مصارف پروگرام معلوماتدهی 

عمومی مبارزه علیه مواد مخدر برای افزایش تعداد ولایات عاری از کشت کوکنار از طریق 
اجرای کمپاین های معلوماتدهی عمومی قبل از فصل کشت در سراسر کشور و ساحات 

زیر کشت کوکنار را تأمین می نماید.245 دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل 
متحد اعلان نمود که اینطور معلوم می شود که کمپاین های معلوماتدهی مانند پروگرام 

معلوماتدهی عمومی مبارزه علیه مواد مخدر "تأثیر مثبتی بر تصمیم گیری برای کشت 
نکردن کوکنار دارند".246 به علاوه، دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون یک قرضه در 
اختیار بنیاد آغاخان قرار داده که بر مساعدت به شش ولایت مهم برای جلوگیری از کشت 
کوکنار از طریق همکاری با جوامع و سازمان های غیر دولتی محلی جهت افزایش فرصت 

های شغلی غیر مرتبط با مواد مخدر توسط باشنده گان متمرکز است.247
 در این سه ماه، دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون یک سروی عمومی یکساله 

را آغاز نموده تا جواب مختلف تجارت مواد مخدر را جهت هدایت پالیسی دفتر مواد مخدر 
بین المللی و اعمال قانون و مساعدت به افغانستان بررسی نماید. این پروژه 729000 دالری 

در می 2014 مکمل می گردد.248 

پولیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان 
در این سه ماه، 3059 نفر به پولیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان اختصاص یافتند.249 

پولیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان بشمول واحد مبارزه ملی، واحد تحقیقات حساس، 
واحد تحقیقات تخنیکی و سایر بخش ها است.250 

از سال 2006، دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون تأدیه 219.8 ملیون دالر را برای 
حمایت از فعالیت های ضد مواد مخدر واحد مبارزه ملی و واحد تحقیقات حساس از طریق 

ساحه غذایی هلمند یک پروگرام افغان برای 
 تقلیل کشت کوکنار است. این پروگرام 

بشمول موارد ذیل است: 
توزیع تخم گندم و کود با سوبسید زیاد  -

 در میان دهاقی�نی که متعهد به کشت 

نکردن کوکنار شوند
نابود کردن محصول دهاقی�نی که به کشت  -

کوکنار دوام می دهند
مساعی معلوماتدهی عمومی ضد کوکنار  -

منبع: مرکز ترکیبی نظامی-ملکی، "پروگرام ساحه غذایی"، 5/2012، 
صفحات 1، 3. 
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اعزام مربیان ستراتیژیک، خدمات لاجستیک، خانه، غذا و مواد سوخت و ترانسپورت به محل 
های عملیاتی تعهد نموده است. دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون همچنان معاش 

واحد مبارزه ملی را تعهد می کند و از سال 2010 مبلغ 249.8 ملیون دالر برای پشتیبانی 
هوایی عملیات ضد مواد مخدر تعهد نموده است.251

از سال 2004، وزارت دفاع ایالات متحده امریکا بیش از 415 ملیون دالر را مصروف 
ترنینگ، تجهیزات و تأسیسات پولیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان نموده است.252 

وزارت دفاع ایالات متحده امریکا همچنان مصارف پروگرام هایی را برای اصلاح مرکز عملیات 
تکتیکی پولیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان که شبکه های قاچاقبری مواد مخدر را 
هدف قرار می دهد تأمین می کند. همچنان، وزارت دفاع ایالات متحده امریکا مصارف 
بخش عملیات خاص را تأمین می کند که همراه با هلی کاپترهای دفتر مواد مخدر بین 

المللی و اعمال قانون از عملیات پولیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان پشتیبانی می 
کند.253 همانطور که در ممیزی اخیر SIGAR تشریح گردید، وزارت دفاع ایالات متحده 
امریکا در حال خرید 771.8 ملیون دالر طیاره برای بخش عملیات خاص است درحالیکه 

بخش عملیات خاص ظرفیت کافی برای جذب آنها را ندارد.254 
نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی-افغانستان و سازمان مبارزه علیه مواد 
مخدر ایالات متحده امریکا )DEA( مربیان و مشاورینی را در اختیار پولیس مبارزه علیه 
مواد مخدر افغانستان قرار می دهند. به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، 

نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی-افغانستان 16 مربی و پولیس مبارزه علیه 
مواد مخدر ایالات متحده امریکا 33 مربی )که 20 نفر در کشور حضور خواهند داشت( 

را تأمین می نمایند. همچنان به گفته قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان، یک 
کمپنی ایالات متحده امریکایی، 37 نفر را برای مساعدت به پولیس مبارزه علیه مواد مخدر 

افغانستان اعزام نموده است.255 

عملیات مبارزه علیه کشت
مقصد پالیسی مبارزه علیه مواد مخدر ایالات متحده امریکا، تقلیل قاچاقبری و پروسس مواد 

مخدر از طریق اقدام مستقیم و "ایجاد یک نیروی اعمال قانون افغان برای متلاشی ساختن 
باندهای قاچاقبری مواد مخدر" است.256 در سال 2009، پالیسی مبارزه علیه مواد مخدر 

اصلاح گردید تا قاچاقبران عمده مواد مخدر مرتبط با شورشیان را برای شکستن محور مواد 
مخدر-شورش هدف قرار بدهد.257

از 1 اپریل تا 30 جون 2013، قوای افغان 73 عملیه مستقل مبارزه علیه مواد مخدر را 
اجرا نمودند.258 این عملیات منجر به گرفتار شدن 73 نفر و مصادره هزارن کیلوگرم مواد 

مخدر و مواد کیمیاوی مرتبط با مواد مخدر گردید.259 ولی همانطور که در شکل 3.27 در 
صفحه بعدی نشان داده شده است، مواد مخدر مصادره شده برابر با حدود 1.2 فیصد از 

تولید سالانه تریاک بوده است. 
بر اساس راپور انستیتوت بروکینگز، عملیات مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان عمدتاً 
به علت هدف قرار دادن مزارع کوچک کوکنار سبب کاهش چشمگیر قاچاقبری مواد مخدر 

در افغانستان نگردیده است.260 به علاوه، بر طبق راپور 2010 سنای ایالات متحده امریکا، 
تأثیر عملیات مبارزه علیه مواد مخدر ممکن است به علت عدم توانایی سیستم عدلیه 

افغانستان برای محاکمه قاچاقبران عمده مواد مخدر محدود شود.261 ولی، وزیر مبارزه علیه 
مواد مخدر افغانستان در جلسه ای در جون 2013 اعلان نمود که مقامات افغان هفت نفر 

از ده قاچاقبر عمده مورد نظر بشمول اشخاصی با قدرت سیاسی زیاد را گرفتار نموده اند.262 
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 وزارت امورخارجه ایالات متحده امریکا همچنان محکومیت "سلطان با نفوذ مواد مخدر" 
را مثالی از اصلاح سیستم عدلیه افغانستان دانسته است.263 

با آنکه مساعی مبارزه علیه مواد مخدر نتایج محدودی داشته اند ولی مساعی ایالات متحده 
امریکا برای ایجاد ظرفیت در افغانستان جهت اجرای عملیات مبارزه علیه مواد مخدر پیشرفت 

هایی داشته است. قوای افغان در حال انجام تعداد زیادتری عملیات مستقل هستند.264 
همچنان، واحد های تخصصی و عادی افغان به انجام عملیات با حمایت سازمان های افغان 

دوام می دهند. ولی، تمامی عملیات ها با هماهنگی و حمایت قوماندانان نظامی ایالات متحده 
امریکا و قوای ائتلاف انجام می شود و سازمان مبارزه علیه مواد مخدر ایالات متحده امریکا به 

تعلیم واحدهای تخصصی مبارزه با مواد مخدر افغان دوام می دهد.265 

موانع پیش روی ستراتیژی مبارزه علیه مواد مخدر ایالات متحده امریکا
ستراتیژی مبارزه علیه مواد مخدر ایالات متحده امریکا در افغانستان با موانع کوتاه مدت 

متعددی خاصتاً قیمت های جهانی زیاد تریاک و انتخابات آتی در افغانستان مواجه است.266 
قیمت های زیاد به این معنا هستند که تجارت تریاک سودآور باقی خواهد ماند که به نفع 
مسئولین فاسد، شورشیان و دهاقین است.267 انتخابات 2014-2015 می تواند سبب گردد تا 
مسئولین از حمایت از پالیسی هایی مثل مبارزه علیه کشت و قاچاقبری مواد مخدر عقب 

نشینی کنند چون روی نظر دهاقین و رای دهنده گان تأثیر دارند.268 
فساد اداری، بی امنیتی و تقلیل اعطاآت، نایل آمدن به اهداف بلند مدت ایالات متحده 
امریکا را سخت می کند. وقتی که سیاستمداران از مبارزه علیه مواد مخدر برای نابود کردن 

محصول کوکنار رقبا، ارتشاء و جلوگیری از نابود شدن محصول خودشان مستفید شوند، 
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ها روند شده اند. يک كيلوگرم حدود 2.2 پاوند است.  نوت: نم��

منابع: دف�  مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، "راپور مواد مخدر جها�� 2012"، 6/2012، صفحه 28، دف�  مقابله با مواد مخدر و جرم 
سازمان ملل متحد، "�وی ترياک 2012 افغانستان: خ¢صه نتايج"، 11/2012، صفحه 3، وزارت دفاع امريكا، پاسخ به درخواست معلومات �مفتش 

خاص برای بازسازی افغانستان، 4/1/2013.  

 ترياک توليد شده و مصادره شده در افغانستان (2008-2012) (هزار كيلوگرم)

ترياک مصادره شده: 340,000 كيلوگرم ترياک توليد شده: 27,700,000 كيلوگرم  
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مردم افغانستان اعتماد خود را به دولت از دست می دهند.269 همچنان بر اساس راپور 
2011 کمیسیون اروپا، فروش تجهیزات زراعی پروگرام معاش متبادل )مثل تخم و کود مورد 

ضرورت برای کشت محصولات غیر کوکنار( در بازارها، مشروعیت دولت را از بین می برد.270 
در نهایت، به گفته یکی از متخصصین انستیتوت بروکنیگز، پالیسی مبارزه علیه مواد مخدر 

ایالات متحده امریکا نتوانسته قاچاقبران قدرتمند را هدف قرار بدهد که "سبب نترسیدن 
قاچاقبران مرتبط با دولت" می گردد.271

به گفته انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا، خروج قوای ایالات متحده امریکایی در 
 جنوب و جنوب غرب )مرکز جغرافیه ای محور موادمخدر-شورش(، "حضور امنیتی کلی" 
در این ساحات را تقلیل می دهد.272 این تقلیل حضور احتمالاً مساعی مبارزه علیه مواد 

مخدر فعلی را تضعیف می کند. این انستیتوت همچنان هوشدار داده که تقلیل اعطاآت 
برای مبارزه علیه مواد مخدر سبب تضعیف مساعی پروگرام معاش متبادل گردیده و 

نابودسازی کشت را تبدیل به روش اصلی مقامات افغان برای کنترول تولید تریاک می کند.273

 SIGAR ممیزی
به علت وجود تشویش هایی درباره مؤثریت 
و امکان حفظ ستراتیژی مبارزه با مواد مخدر 
 SIGAR ،ایالات متحده امریکا در افغانستان

یک ممیزی مبارزه علیه مواد مخدر را برای 
سال مالی 2014 پلان گذاری نموده است. 
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حکومتداری

حکومتداری

الی 30 جون 2013، ایالات متحده حدود 24.7 ملیارد دالر را برای حمایت از انکشاف 
اقتصادی در افغانستان فراهم ساخته بود. بخش عمده این مبلغ، حدود 16.7 ملیارد دالر، 

 برای صندوق حمایت اقتصادی )ESF(، که از سوی وزارت خارجه و اداره انکشاف بین 
المللی ایالات متحده )USAID( اداره می شود، تخصیص یافته بود.274

وقایع کلیدی
در نشستی با اشتراک مقامات ارشد که در تاریخ 3 جولای 2013 در کابل برگزار شد، جناح 
های دونر از دولت افغانستان خواستند تا برای کسب شایستگی دریافت کمک 16 ملیارد 

دالری آینده، تعهدات خویش نسبت به مبارزه با فساد، برگزاری انتخابات عادلانه، و حفاظت 
از حقوق زنان را عملی کند. نشست مقامات ارشد برای پیگیری وضعیت "چوکات حسابدهی 
متقابل توکیو"، که نتیجه اصلی کانفرانس سال 2012 توکیو بود، برگزار شد. تحت این چوکات 

 کاری، دولت افغانستان نسبت به بهبود حکومتداری و وضعیت حقوق بشر تعهد سپرد، 
و جامعه بین المللی نیز نسبت به تأمین 16 ملیارد دالر الی سال 2015 وعده سپرد. 

 نمایندگان 40 کشور و هشت اداره بین المللی و همچنین مقامات ارشد دولت افغانستان 
و نماینده های جامعه مدنی افغانستان در این نشست اشتراک داشتند.275 

اشتراک کنندگان توافق کردند که برگزاری انتخابات معتبر و فراگیر در سال 2014 برای 
ادامه کمک های بین المللی اهمیت اساسی خواهد داشت. آنها گفتند که حفاظت دولت 
 افغانستان از حقوق زنان اهمیت حیاتی دارد. آنها همچنین از دولت افغانستان خواستند 
 تا برای فراهم ساختن امکان بازیافت دارایی های مسروقه کابل بانک، اتهامات جرمی را 
 در قضیه کابل بانک را طرح کند. و آنها گفتند که دولت باید اهداف خلق عواید تعیین 

شده از سوی صندوق بین المللی پول )IMF( را برآورده بسازد.276
آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان در تاریخ 5 اپریل 

2014 ادامه داشت. رییس جمهور کرزی در تاریخ 17 جولای 2013 قانونی را توشیح کرد 
که ترکیب و قواعد کمیسیون مستقل انتخابات )IEC(، که کمیسیون انتخابات افغانستان 

است، و کمیسیون شکایات انتخاباتی )ECC(، که یک کمیسیون جداگانه برای حل و فصل 
شکایات مربوط به تقلب رأی دهندگان و سایر قانون شکنی ها است، را مقرر می کند.277 

IEC کار ثبت نام رأی دهندگان را در تمام 34 ولایت افغانستان در ماه می آغاز کرد.278 در 
تاریخ 9 جولای 2013، مجلس سنا یک قطعنامه غیرالزام آور را به تصویب رساند که دولت 
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افغانستان را ترغیب می کرد تا دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی را با تبعیت 
از استندردهای دموکراتیک پذیرفته شده در سطح بین المللی، وضع یک پروسه انتخاباتی 
شفاف، و تضمین امنیت رأی دهندگان و کاندیداها، به شکل شفاف و معتبر برگزار کند.279

گروه طالبان در ماه جون دفتری در قطر افتتاح کرد، اما دولت افغانستان و ایالات 
متحده تا هنوز مذاکرات صلح را با این جنبش آغاز نکرده اند. جیمز اف. دوبینز، نماینده 

خاص ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان، در یک کانفرانس خبری اظهار داشت که 
اظهارات طالبان مبنی بر مخالفت با استفاده از خاک افغانستان برای حمله بر دولت های 
دیگر، برای ایالات متحده کافی بود تا مذاکرات را با آنها آغاز کند. اما در 27 جون 2013، 
دوبینز گفت که طالبان در این مورد که آیا نماینده های این گروه قصد مذاکره با ایالات 

متحده را دارند یا با نمایندگان شورای صلح افغانستان، پاسخ قطعی به ایالات متحده ارائه 
نکرده است.280 

آشتی ملی و بازگشت شورشیان به جامعه
به نظر می رسید که با گشایش دفتر طالبان در قطر در این سه ماهه، مذاکرات صلح که 
مدت های طولانی در حالت رکود قرار داشت، از سر گرفته شود. اما پس از آنکه طالبان 

لوحه های خود را با نام "امارت اسلامی افغانستان" نصب کرد و بیرق سیاه و سفید خویش 
را بر بالای دفتر برافراشت، پلان های مذاکره لغو گردید. مقامات افغانستان این اقدامات 

را اهانتی آشکار به مشروعیت دولت خویش تلقی کردند. رییس جمهور کرزی از پلان های 
ارسال نماینده از جانب شورای عالی صلح به قطر برای مذاکره صرفنظر کرد و مذاکرات با 
ایالات متحده بر سر یک توافقنامه امنیتی دوجانبه را به تعویق انداخت. طالبان بعداً آن 
لوحه ها و بیرق را پایین آورد، اما تا ختم این سه ماهه هیچ مذاکره عمومی با این گروه 

برگزار نشد.281 

شورای عالی صلح
اظهارات رییس جمهور حامد کرزی در ماه جون مبنی بر اینکه اعضای شورای عالی صلح 
بزودی برای آغاز مذاکرات با طالبان به قطر سفر می کنند، امیدهایی را برای از سرگیری 

پروسه مصالحه برانگیخت.282 بااینحال، مشخص نبود که آیا استقبال این جنبش از مذاکرات 
صلح بیش از گذشته خواهد بود خیر. طالبان همچنین حملات متعددی را بر اهدافی در 

کابل در ماه های جون و جولای انجام داد.283
در اوایل این سه ماهه، شورای عالی صلح اولین نشست خویش را با احزاب سیاسی 

افغانستان برگزار کرد. بیش از 45 نماینده از احزاب مختلف سیاسی، بشمول چهره های 
مطرح سیاسی، برای بحث بر سر راه های پیشبرد پروسه صلح در این نشست اشتراک 

داشتند. هدف مجموعی این نشست، حصول اجماع گسترده در بین بازیگران اصلی سیاسی 
بود تا شورای عالی صلح بتواند با اپوزیسیون مسلح از موضع قدرت وارد مذاکره شود.284 

برنامه صلح و الحاق مجدد افغانستان
این سه ماهه یک دوره دشوار دیگر برای پلان صلح و الحاق مجدد افغانستان )ARRP( بود. 
)JS( به مثل سه ماهه گذشته، وقتی که سکرتریت مشترک ،)DOD( طبق راپور وزارت دفاع

ARRP نتوانست حسابات مالی را تصفیه کند، دونرهای بین المللی وجوه اعطای خویش 
را قطع کردند. در نتیجه، JS و تیم های سکرتریت مشترک ولایتی تا مدت طولانی در ماه 
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های اپریل و می نتوانستند مساعدت های پلان شده برای پروسه انتقال، پرداخت معاشات، 
کمک های بلاعوض کوچک، یا سایر اقدامات را تمویل کنند. سرانجام، جریان وجوه به این 

ولایات در ماه جون مجدداآًغاز شد. وزارت خارجه دریافت که تأخیرهای ناشی از این توقف 
بر پروسه الحاق مجدد صدمه رسانده است.JF 285 قسماً در واکنش به نامه ای از جانب 
 دونرهای بین المللی که در ختم ماه می صادر شده بود، یک سلسله اصلاحات مالی را 

به اجرا نهاد که می توانند از از قطع جریان وجوه در آینده جلوگیری کنند.286
همانطور که در شکل 3.1 نشان داده شده است، طی این دوره راپوردهی، 370 الحاقی 
جدید رسماً در ARRP پذیرفته شدند که تعداد مجموعی الحاقی ها از زمان آغاز برنامه را 
به 6779 تن می رسانند. قوماندانی منطقوی-شرق با 42% الحاقی جدید از ولایات بامیان، 
 غزنی، کاپیسا، خوست، کنر، لغمان، لوگر، ننگرهار، نورستان، پکتیکا، پکتیا، پنجشیر، پروان، 
و وردک، بیشترین میزان رشد را داشته است.287 طرح برنامه الحاق مجدد قوماندانان، که 

مقدار و مدت مساعدت انتقالی را برای اشخاصی که همراه با محاربین تحت قومنده خود 
به پروسه الحاق مجدد می پیوندند، افزایش داده است، توانایی ARRP در جذب عاملین 
اصلی را بالا برده است. در حال حاضر حدود 370 قوماندان در ARRP شامل شده اند.288 
 دوازده کشور دونر مجموعاً 176.3 ملیون دالر را برای ARRP اعطا کرده اند. از این مبلغ، 

84 ملیون دالر الی 27 جون 2013 به مصرف رسیده است.289

استراتژی ملی رفع منازعه 
ARRP در ابتدا قصد داشت تا با شمار زیادی از مقامات دولتی و اعضای جامعه مدنی 

درباره عوامل ایجاد منازعه در یک ولایت خاص مصاحبه کند. این مؤسسه بعداً برای بررسی 
شکایات و طرح یک استراتژی ملی رفع منازعه اقدام کرد.290 اما DOD اظهار داشت که 

برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان: 
 برنامه اصلی دولت افغانستان برای ترویج 

و مدیریت الحاق مجدد شورشیان. این 
برنامه برای اعضای طالبان و سایر عناصر 

ضد دولتی راهی ارائه می کند تا خصومت 
را ترک کنند و یک عضو مولد جامعه 

افغانستان شوند. این برنامه همچنین تلاش 
دارد تا برای افزایش جذابیت برنامه، پیوند 
صلح آمیزی بین جامعه الحاقی و فرصت 

های انکشافی ایجاد کند. این برنامه از طریق 
یک سکرتریت مشترک اداره می شود. برنامه 

انکشافی ملل متحده )UNDP( کمک های 
عملیاتی به این برنامه ارائه می کند. 

منابع: UNDP، "حمایت UNDP از برنامه صلح و الحاق مجدد 
 افغانستان"، 7/2/2013؛ آیساف، "ARRP"، تاریخ دسترسی 

آنلاین 7/2/2013. 
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کار بررسی شکایت هنوز در مراحل بسیار ابتدایی خویش قرار دارد. استراتژی حل و فصل 
شکایات که در ماه جون 2012 از سوی JS اتخاذ شده بود نیز تابحال به اجرا نهاده نشده 

است. طبق راپور DOD، یکی از مشکلات، مشخص نبودن این مسئله است که آیا JS مسئول 
رهبری پروسه رفع شکایات است یا یک اداره دیگر دولت افغانستان این مسئولیت را بر 

عهده دارد.291 

حکومتداری ملی و محلی
 ایالات متحده برنامه های بسیاری را برای کمک به افغانستان در بهبود حکومتداری ملی 

و محلی خویش در ساحاتی مثل ظرفیت سازی، حکومتداری محلی، و آموزش کارکنان 
خدمات ملکی اجرا کرده است. بااینحال، ناتوانی در خلق عواید کافی، فساد، تجربه محدود 

در مدیریت مالیه عمومی، نظارت نامؤثر بر برنامه، و کسری های بودجه حکومتداری مادون 
ملی، همگی جزء موانع مداوم فراراه تلاش ها برای ایجاد یک حکومت باثبات در افغانستان 

می باشند. 

اجرای حکم کرزی
طبق اظهارات وزارت خارجه، سیر پیشرفت اجرای پلان 164-نکته ای رییس جمهور کرزی 

در کاهش فساد تحت حکم شماره 45 ریاست جمهوری طی سه ماهه گذشته رو به کندی 
نهاده است، اما دولت با اجرای دو ماده در رابطه با سیستم جمع آوری عواید گمرکی به کار 

خویش ادامه داده است.292 
یکی از مواد این حکم توصیه می کند که وزارت مالیه )MOF( پلانی برای بهبود جمع 
آوری عوارض گمرکی با هدف افزایش عواید دولتی طرح کند. طبق راپور ماه اپریل کمیته 

مستقل نظارت و ارزیابی )MEC(، که وظیفه ارزیابی میزان پیشرفت جنبه های ضد فساد 
این حکم را بر عهده دارد، وزیر مالیه یک پلان معتبر 40-نکته ای را برای بهبود پروسه جمع 

آوری عوارض گمرکی طرح کرده بود، اما برای پیشگیری از دستبرد عواید از حسابات رسمی 
به کنترول های اداری بیشتری ضرورت داشت. 

ماده دوم این حکم از د افغانستان بانک )DAB( می خواست تا یک استراتژی برای 
جلوگیری از انتقال مقادیر عمده وجه نقد به خارج از کشور، خصوصاً از طریق میدان هوایی 

بین المللی کابل، طرح کند. این راپور یادآور شد که DAB یک استراتژی طرح کرده است، 
اما باید با سایر ادارات دخیل در کشف و پیشگیری از انتقالات مقادیر عمده وجه نقد، مثل 

پولیس سرحدی افغانستان، مشوره کند.293 
MEC از اقدامات سفارت ایالات متحده در کابل برای آموزش تکنیک های ضد پول شویی 
به پولیس سرحدی قدردانی کرد، اما یادآور شد که دستگاه های شمارشگر اسعار که از سوی 
این سفارت در میدان هوایی نصب شده اند، در حال حاضر مورد استفاده قرار نمی گیرند. 

SIGAR هنگامی که در سال 2012 نیز این دستگاه های شمارشگر را مورد تفتیش قرار داد، 
با همین مشکل مواجه شد.294 

این راپور سایر توصیه های MEC برای پیشگیری از فساد در نظام گمرکی را "قسماً یا 
کاملاً اجراشده" ارزیابی کرد. این توصیه ها شامل: تأسیس یک کمیسیون اجرایی ریاست 
جمهوری در تطبیق شفافیت و حسابدهی در سرحدات، میدان های هوایی، و دیپوهای 
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درون-مرزی گمرک؛ طرح میکانیزم های پرداخت الکترونیکی عوارض گمرکی برای تاجران؛ 
ترویج استفاده از سیستم اتوماتیک معلومات گمرکی برای تلفیق و تحلیل معلومات گمرکی؛ 

افزایش معاشات مأمورین گمرک؛ و بازنگری قانون گمرکات افغانستان برای تصریح طرزالعمل 
های گمرکی و اعطای صلاحیت قانونی غیرقابل انتقال به ادارات گمرک و کنترول سرحدات 

بودند.295

انتخابات
دو تن از عالیرتبه ترین مقامات اسبق وزارت دفاع در این سه ماهه هشدار دادند که 

"رویداد سیاسی تخت-یا-تابوت واقعی برای افغانستان احتمالاً انتخابات سال 2014 خواهد 
بود". جنرال جان آلن قوماندان اسبق نیروهای بین المللی حافظ صلح )ISAF( و میشل 

فلورنی معین اسبق وزارت دفاع، همراه با مایکل اوهانلون، همکار ارشد امور مصالحه، طی 
نامه ای به مرکز امنیت امریکای نوین اظهار داشتند که عدم مشروعیت پروسه یا نتیجه 

انتخابات 5 اپریل 2014 افغانستان، می تواند موجب ایجاد قطب های قومی در کشور شود، 
سبب بروز جنگ های قومی شود، و سبب ناامیدی دونرها به حدی شود که کمک های 

خویش را قطع کنند و یا تعهدات امنیتی خویش را به میزان زیادی کاهش دهند.296
دیوید پیرس، معاون نماینده خاص در امور افغانستان و پاکستان، در ماه می در کانگرس 

اظهار داشت که وزارت خارجه سه اولویت را که بنیاد مستحکمی برای برگزاری انتخابات 
به شکل معتبر ایجاد می کنند، مشخص ساخته است. اولویت نخست، تصویب قانونی از 

سوی پارلمان برای تأسیس یک نهاد واقعاً مستقل برای رسیدگی به شکایات بود. دوم، رییس 
کمیسیون مستقل انتخابات )IEC( که مسئول برگزاری انتخابات است، باید یک شخص 

شایسته و توانمند باشد. سوم، IEC باید پلان عملیاتی خود را اجرا کند.297
 با امضای قانون تقرر ECC منحیث اداره مسئول رسیدگی به شکایات انتخاباتی از 

سوی حامد کرزی، دولت افغانستان پیشرفت هایی را در اجرای اولویت نخست حاصل کرد. 
 بااینحال، ECC دیگر دو تبعه خارجی را که از سوی سازمان مللل در زمره پنج عضو این 

 اداره منصوب شده بوند، با خود نخواهد داشت. بجای آن، یک کمیته لست کوتاهی 
از کاندیداهای افغانی را به رییس جمهور افغانستان ارائه خواهد کرد که اعضای ECC از 
بین آنها انتخاب خواهند شد.298 در قسمت موضوع دوم، در زمان چاپ این راپور، کرزی 

 IEC ،منصوب نکرده بود.299 در قسمت موضوع سوم IEC تاهنوز رییس جدیدی برای 
در حال اقدام برای اجرای پلان عملیاتی خویش است.300 

طبق قانون اساسی، رییس جمهور کرزی حق داوطلب شدن برای دور دیگر ریاست 
 جمهوری در سال آینده را ندارد و بارها اظهار داشته است که چنین قصدی نیز ندارد. 

تاهنوز کاندیدای برجسته ای برای ریاست جمهوری در عرصه ظاهر نشده است.301 

کمیسیون مستقل انتخابات
IEC کار ثبت نام رأی دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 

2014 را در تاریخ 26 می 2013 آغاز کرد. کارت های رأهی صادره در سال های قبل، برای 
 این دوره نیز اعتبار خواهند داشت. کارت های جدید برای آن دسته از اتباع افغانستان که 

 که بالای 18 سال سن دارند یا تا زمان برگزاری انتخابات سن 18 سال را تکمیل می کنند 

525 تن از زنان رأی دادند، که نشان دهنده بیشترین 
میزان مشارکت زنان در یک انتخابات محلی در ولایت 

هلمند تابحال بوده است. چهار کرسی برای زنان ریزرف 
شده بود؛ پنج کاندیدای زن برای انتخابات به رقابت 

پرداختند. )عکس تیم بازسازی ولایتی هلمند(
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و قبلاً ثبت نام نکرده اند، صادر خواهد شد. این کارت ها برای آن دسته از اتباع افغانستان 
که از حوزه انتخابیه قبلی خویش نقل مکان کرده اند، کارت های رأی دهی آن صدمه دیده 
یا مفقود شده است، یا به تازگی به کشور بازگشته اند، نیز صادر می شود.IEC 302 در حال 

مشوره با وزارتخانه های امنیتی برای نهایی سازی یک پلان جامع برای تأمین امنیت ایستگاه 
های رأی دهی است، و وزارتخانه های امنیتی در حال آغاز ارزیابی امنیت در ایستگاه های 

 رأی دهی هستند. طبق اظهارات USAID، پلان عملیاتی IEC برای انتخابات دربردارنده 
 یک چوکات مناسب برای اجرای تدابیر کاهش تقلب با هدف برگزاری عادلانه تر و شفاف 

تر انتخابات است.303 دوره ریاست رییس فعلی کمیسیون در 15 اپریل 2013 خاتمه یافت، 
اما وی تا زمان انتصاب یک جانشین در مقام خود باقی خواهند ماند.304

کمیسیون شکایات انتخاباتی
با امضای قانونی از سوی رییس جمهور کرزی در 17 جولای 2013، که ECC را مجدداً 

منحیث قاضی شکایت های انتخاباتی در کشور تعیین می کرد، فعالیت های این اداره حیات 
تازه ای گرفت. ECC صدها هزار رأی را، که عمدتاً جزء آراء کرزی بودند، در جریان انتخابات 

سال 2009 باطل کرد، که سبب شد دو کاندیدایی که بیشترین رأی را کسب کرده بودند، 
برای دور دوم رقابت آماده شوند، که برگزاری آن با انصراف رقیب کرزی لغو شد. در اوایل 

امسال، کرزی قانونی را که به کمیسیون اجازه می داد تا دو تن از اتباع خارجی منصوب شده 
از سوی ملل متحد را در استخدام داشته باشد، رد کرد. مدتی بعد، اعضای پارلمان به توافق 

رسیدند که اعضای کمیسیون صرفاً متشکل از اتباع افغانستان باشد. رییس جمهور اعضای 
کمیسیون را از لست کوتاه انتخابی از سوی یک کمیته متشکل از دو سخنگوی پارلمان، 

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، رییس ستره محکمه، یک عضو از یک نهاد 
نظارت بر قانون اساسی، و یک عضو جامعه مدنی مقرر خواهد کرد. ایالات متحده و سایر 
دونرها بر دولت افغانستان برای تصویب این قانون اعمال فشار کردند، و اظهار داشتند که 

ادامه یافتن کمک ها مشروط به برگزاری آزاد و عادلانه انتخابات خواهد بود.305

تذکره الکترونیکی
وزارت داخله کار صدور تذکره الکترونیکی را، که یک کارت هویت ملی الکترونیکی است 

که می تواند برای ثبت نام رأی دهندگان بکار گرفته شود، به تعویق انداخت.306 کارت های 
تذکره الکترونیکی با هدف ایجاد مبنایی برای شناسایی رأی دهندگان در میان مدت الی 

بلندمدت ارائه می شوند. وزارت خارجه اظهار داشت که مزیت تذکره الکترونیکی اینست 
که یک مجموعه معلومات هویتی منفرد می تواند موجب بهبود ارائه خدمات دولتی شود، 
تقلب و فساد را کاهش دهد، زمینه رأی دهی گسترده را فراهم بسازد، و از طریق شناسایی 

دقیق هویت، سطح امنیت را افزایش دهد. نقص تذکره الکترونیکی در افغانستان دشوار 
بودن دسترسی به تمام اتباع کشور و ثبت معلومات هویتی آنها، خواه به دلیل وضعیت 

نامناسب جاده ها و خواه به دلیل مشکلات امنیتی، است. این دو مشکل موجب افزایش 
مصارف اجرای این طرح می شوند. طبق برآورد دولت افغانستان، پروسه ثبت نام ابتدایی 

برای جمعیتی در حدود 30 ملیون نفر، برابر با 120 ملیون دالر هزینه خواهد داشت.307

حمایت USAID از انتخابات
USAID اداره پیشرو در تأمین مساعدت و اداره برنامه های ظرفیت سازی نهادهای 

افغانستان و جامعه مدنی این کشور برای مدیریت و اشتراک در پروسه های انتخابات 
است. دولت ایالات متحده از سال 2009 الی 2013، مبلغ 179 ملیون دالر را برای برنامه 
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های متمرکز بر ثبت نام رأی دهندگان، تعلیم مدنی و رأی دهندگان، ریفورم انتخاباتی و 
قانونگذاری در این زمینه، و توسعه مشارکت سیاسی فراهم ساخته است. دولت ایالات 

متحده 95 ملیون دالر دیگر را برای انتخابات های ریاست جمهوری و شورای ولایتی سال 
2014 و انتخابات پارلمانی 2015 فراهم خواهد ساخت.IEC 308 برآورد می کند که مصرف 

مجموعی انتخابات های 2014 برابر با 129 ملیون دالر خواهد بود.USAID 309 از پروژه 
"ظرفیت انتخاباتی برای فردا"، که برنامه جامع حمایت انتخاباتی "برنامه انکشافی ملل 

متحد" )UNDP( است، پشتیبانی می کند.310 
برنامه انتخاباتی عمده دیگری که USAID تمویل می کند، "ریفورم انتخاباتی و مدافعه 
مدنی افغانستان" )ACERA( است. ACERA که از سوی یک قراردادی کوچک مستقر در 

مریلند، تحت نام Democracy International، تطبیق می شود، درباره تعلیمات مدنی 
انتخاباتی تحقیقات ساحوی انجام می دهد و به سازمان های جامعه مدنی برای تعلیم 

اجتماعات درباره اهمیت مشارکت در انتخابات وجوه مالی اعطا می کند. حدود 25.59 
ملیون دالر تا به این تاریخ در این برنامه به مصرف رسیده است.311

در این سه ماهه، مؤسسه Democracy International نتایج یک سروی را اعلام کرد که 
نشان می داد که اتباع افغانستان درباره کیفیت مجموعی عملکرد دموکراسی در کشور خود 
اختلاف نظر دارند. درحالکیه 39% از اتباع افغانستان سطحی از رضایت را نسبت به عملکرد 
دموکراسی اعلام کردند، 33% دیگر در این مورد اظهار نارضایتی کردند. درحالیکه 46% اتباع 

افغانستان از پروسه انتخابات راضی هستند، تصور عمومی نسبت به نهادهایی که پروسه 
های انتخابات افغانستان را مدیریت می کنند، چندان مطلوب نیست. حدود 62% از اتباع 

افغانستان اظهار داشتند که با وظایف ECC آشنایی ندارند و 33% راپور دادند که معلومات 
کافی درباره نقش IEC به آنها ارائه نشده است. با وجود این شکاف معلوماتی، 76% از 

اتباع افغانستان قصد دارند تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری اشتراک کنند. این سروی 
همچنین دریافت که 73% اتباع افغانستان بر این باورند که نباید به شورشیان مسلح سابق 

یا فعلی اجازه داده شود که خود را برای انتخابات کاندید کنند. حدود 4000 تن از اتباع 
افغانستان که به روش تصادفی از تمام 34 ولایت افغانستان انتخاب شده بودند، از 1 اکتوبر 

الی 20 نومبر 2012 در این سرویِ شامل 63 سوال اشتراک کردند.312

شورای ملی
طبق راپور وزارت خارجه، شورای ملی افغانستان به تدریج به یک نهاد قوی تر و کامل تر 

سیاسی تبدیل می شود. پارلمان علاوه بر اینکه آشکار مستعد آسیب پذیری است، از توانایی 
اندکی در حفاظت از امتیازات قانونگذاری خویش و ارجاع یک موضوع مورد توجه عموم 
به وزارتخانه ها برخوردار است. شعبه مقننه در مقایسه با شعبه اجرائیه همچنان ضعیف 

است، اما به نظر می رسد که اعضای پارلمان تلاش می کنند تا نیروی خویش را تقویت کنند. 
بااینحال، موانع استخدامی، فساد و سطح پایین تعلیم و تجربه همچنان جزء مشکلات این 

نهاد است.313
وزارت خارجه اظهار داشت که مهم ترین لایحه تصویب شده از سوی شورای ملی در این 

سه ماهه، قانون ساختار IEC بود، که طرزالعمل های انتصاب کمیشنرهای IEC و تشکیل 
یک کمیسیون شکایات انتخاباتی در آن ذکر شده است. کرزی در 27 اپریل این قانون را بنابه 

دلایل مبتنی بر قانون اساسی رد کرد. قانون ساختار IEC مجدداً به مجلس نمایندگان ارائه 
شد، که نسخه بازنگری شده آن در تاریخ 10 جون به تصویب رسید. مشرانوجرگه مسوده این 
قانون را در تاریخ 23 جون با بازنگری های بیشتر به تصویب رساند. یک کمیته مشترک این 
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دو نسخه را برای تصفیه موارد اختلاف مورد بررسی قرار داد.314 در تاریخ 17 جولای، رییس 
جمهور کرزی این قانون را توشیح کرد.315

تا این سه ماهه، USAID از طریق برنامه مساعدت پارلمانی افغانستان به شورای ملی 
افغانستان کمک می کرده است. USAID می گوید که آن برنامه با پروژه مساعدت به ارگان 

های قانونگذاری افغانستان )ALBA( جایگزین شده است. ALBA تا ماه اپریل 2017 با 
امکان تمدید یکسال نظر به شرایط تمویلی و کامیابی پروژه ادامه خواهد یافت. در دو سال 

نخست پروژه ALBA، تلاش ها بر ظرفیت سازی در پارلمان قبل از انتخابات پارلمانی سال 
2015 تمرکز خواهد داشت. پس از تشکیل پارلمان جدید، این پروژه اقدامات خویش را بر 
آموزش های انفرادی تر برای اعضا و کمیته های پارلمان متمرکز خواهد کرد. الی 30 جون 

USAID ،2013 4.91 ملیارد دالر را برای کمک به پارلمان تخصیص داده بود.316

ظرفیت خدمات ملکی
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان قصد داشت تا طبق هدایت 
رییس جمهور کرزی در حکم شماره 45 ریاست جمهوری، که تدبیر ریاست جمهوری برای 

مبارزه با فساد است، در سال جاری یک امتحان ورودی عمومی برای استخدام فارغین جدید 
پوهنتون ها در مناصب خدمات ملکی در سراسر افغانستان برگزار کند. انتظار می رفت که 
این امتحان در ماه اپریل برگزار شود، اما تا زمان تصویب قانون مربوط به امتحان از سوی 
پارلمان به تعویق افتاد. طی این مدت، کارکنان خدمات ملکی طبق طرزالعمل های قبلی 

استخدام می شوند.317 

بودجه بندی ملی
در ماه جنوری 2013، شورای ملی بودجه ملی ارائه شده از سوی وزارت مالیه را به تصویب 
رساند. بودجه ارائه شده فوریت تضمین خودکفایی بیشتر از طریق خلق عاید را خاطرنشان 

می ساخت. مجموع بودجه پیشنهادی برابر با 6.81 ملیارد دالر )3.77 ملیارد دالر بودجه 
عملیاتی و 3.03 ملیارد دالر بودجه انکشافی( است.318

بانک جهانی راپور داد که عواید دولت افغانستان در سال 2012 به میزان 13.1% افزایش 
داشته است، اما تاهنوز به اهداف IMF دست نیافته است. علت اصلی این عدم دستیابی، 
کاهش 9.6 فیصدی عواید گمرکی باجود افزایش میزان واردات بوده است.319 راپور مشترک 

نشست مقامات ارشد هشدار داد که کار جمع آوری عواید با مشکلات مهمی مواجه است، 
چراکه انفاذ قانون وضع مالیات با موانعی بشمول شرایط رو به وخامت امنیتی، محدودیت 

ها در تطبیق حاکمیت قانون، و ظرفیت پایین سازمانی روبرو است، که همگی به کمبود 
بالقوه عواید منجر می شوند.320 

حکومتداری محلی
ایالات متحده و هم پیمانان این کشور به انحلال تیم های بازسازی ولایتی )PRTs( که در 

اصل برای کمک به حکومت های محلی تأسیس کرده بودند، ادامه می دهند. همانطور که 
در شکل 3.28 نشان داده شده است، نه تیم از PRT 22 که تا ماه جنوری 2013 فعالیت 

داشتند، از آن زمان منحل شده اند: بغلان، بامیان، قندهار، خوست، کنر، لوگر، ننگرهار، 
پکتیکا، و پکتیا.321 انتظار می رود که طی سال آینده تیم های بیشتری منحل شوند.
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طبق راپور وزارت خارجه، الی ختم سال 2012، مودل نظارت روزانه بر مقامات ولایتی، 
ولسوالی و وزارت های ذیربط PRT منسوخ شده بود. با تقبل مسئولیت های حکومتداری 

 ،ANSF از سوی حکومت های محلی و کناره گیری مقامات ایالات متحده، والی ها، مقامات
شوراهای ولایتی و ولسوالی، و وزارتخانه های ذیربط همکاری های خویش را برای حل 

مشکلات محلی آغاز کردند. وزارت خارجه از حمایت نظامی ایالات متحده برای نظارت بر 
برنامه های تحت تمویل ایالات متحده تا مدتی که این حمایت فراهم است، استفاده می 

کند. این وزارت می داند که حمایت بسیج نظامی کاهش خواهد یافت و در حال انتقال به 
یک سیستم نظارتی جناح ثالث است.322

هدف حمایت USAID از پروژه ساختار حکومتداری مادون ملی، انکشاف ظرفیت 
32 شورای ولایتی افغانستان و ارائه مساعدت تخنیکی به ریاست مستقل حکومتداری 

منبع: وزارت دفاع آمريكا، پاسخ به درخواست معلومات �مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 6/5/2013.
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محلی است. در این سه ماهه، این برنامه چند استماع عامه، دیدار از سایت، جلسات ارائه 
معلومات به مؤسسات غیردولتی، دیدارهای فرامنطقه ای، و دوره های آموزشی درباره 

موضوعات مختلف را در اکثر ولایات کشور برگزار کرده است. از 18.98 ملیون دالر تخصیص 
 یافته، این برنامه 16.75 ملیون دالر را به مصرف رسانده است. طبق پلان، این برنامه در 

30 سپتمبر 2013 خاتمه می یابد.323

برنامه های ایجاد ثبات ایالات متحده 
وزارت دفاع و USAID برنامه های ایجاد ثبات را با هدف گسترش دسترسی دولت 

 افغانستان به ساحات ناامن تر، جلوگیری از کاهش امنیت، و فراهم ساختن شرایط انتقال 
و انکشاف بلندمدت اجرا می کنند.324 

برنامه ثبات در ساحات کلیدی
USAID در حال حاضر برنامه های ثبات در ساحات کلیدی )SIKA( که در سراسر 

افغانستان اجرا می شوند را اداره می کند. USAID چهار برنامه منطقه ای —SIKA شمال، 
 جنوب، شرق، و غرب— را از طریق قراردادهای جداگانه با ارزش مجموعی بیش از 

203 ملیون دالر طرح کرد. شرکت انکشاف بین المللی AECOM قراردادهای SIKA شرق، 
 SIKA جنوب را دریافت کرد. شرکت بدیل های انکشاف قرارداد SIKA غرب، و SIKA

شمال را دریافت کرد. طبق قراردادها، این برنامه ها برای اجرای پروژه هایی که به منابع 
ایجاد ثبات شناسایی شده از سوی اجتماع رسیدگی کنند، به اجتماعات کمک های بلاعوض 

اعطا می کند. 
باآنکه USAID حدود 47 ملیون دالر را برای چهار قرارداد SIKA الی 31 مارچ 2013 به 

مصرف رسانده بود، یک ممیزی منتشرشده از سوی SIGAR در این سه ماهه دریافت که 
 هیچ مبلغی از این وجوه برای تمویل پروژه های اجتماعی مثل "پروژه های نیروی کار-بر 

یا مولد زیربنا"، که مد نظر قراردادهای SIKA بودند، اعطا نشده بود. 
قراردادهای SIKA بر اهمیت تلقی این برنامه ها منحیث برنامه های الحاقی دولت 

افغانستان تأکید داشتند. بااینحال، تا نهُ ماه بعد از امضای اولین قرارداد SIKA، توافقنامه 
رسمی با همکاران کلیدی دولت افغانستان منعقد نکرد. برعلاوه، قراردادی های چهار برنامه 

منطقوی SIKA فقدان توافقنامه با دولت افغانستان را منحیث دلیل تأخیرهای طولانی در 
اجرای برنامه ذکر کردند. این تأخیرها سبب شدند که USAID دوره اجرای سه قرارداد را، 
باآنکه قراردادی های آنها هیچ پروژه کمکی را انجام نداده بودند، تمدید کند. به نظر می 

رسد که تأخیر مجموعی پیش آمده در اعطای پروژه های کمکی سبب نارضایتی اشتراک 
کنندگان برنامه شده است. برای مثال، این ممیزی دریافت که اشتراک کنندگان در یکی از 
برنامه های منطقوی از بسیاری از ورکشاپ های پلانگذاری که در آنها اشتراک کرده اند، 

احساس "خستگی" می کنند. در نتیجه، این برنامه در معرض خطر ناکامی در دستیابی به 
اهداف پلان شده خویش، یعنی ترویج ثبات و بهبود تصور مردم از دولت، قرار دارد.325 

عملیات های ثبات قریه ها
عملیات های ثبات قریه ها )VSO( و پولیس محلی افغانستان )ALP( اجزای تکمیلی 

استراتژی مبارزه با ناآرامی دولت افغانستان و اردوی ملی افغانستان )ANA( می باشد. 
DOD اظهار داشت که ALP/VSO پیشرفت قابل توجهی در حفاظت و بسیج جمعیت 

SIGAR ممیزی
یک ممیزی SIGAR در این سه ماهه دریافت 

که برنامه SIKA دچار تأخیرهای جدی در 
اجرا شده است و الزامات قرارداد را برآورده 

نساخته است. برای معلومات بیشتر، به 
بخش 2، صفحه 36 رجوع کنید.
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روستایی، جلوگیری از استثمار آنها توسط گروه های شورشی، و گسترش نفوذ دولت 
افغانستان داشته است. افزایش امنیت تأمین شده از سوی ALP توانایی دولت ولایتی و 
ولسوالی در ارائه خدمات و اجناس ضروری به باشندگان محل را افزایش می دهد. طبق 

راپور ALP ،DOD ابزاری مقرون-به-صرفه برای دستیابی به امنیتی نسبی در ساحات کلیدی 
روستایی است. این برنامه برای آموزش و مراقبت از هر عضو ALP 6000 دالر در سال 

مصرف به بار می آورد، که این مقدار برابر با یک بر شش حصه مصارف یک افسر پولیس 
افغانستان و یک بر هشت حصه مصارف یک عسکر اردوی ملی افغانستان است. با 30000 
عضو تصویب شده فعلی ALP، مصرف مجموعی این برنامه 180 ملیون دالر در سال است. 

ISAF در حال ارائه درخواستی برای توسعه ALP فعلی به میزان 5000 عضو دیگر است، که 
مستلزم 30 ملیون دالر افزایش مصارف سالانه خواهد بود.326 

برنامه های ظرفیت سازی ایالات متحده برای اداره عامه 
یکی از اهداف اصلی اقدامات بازسازی ایالات متحده، ارتقاء ظرفیت اداره دولتی افغانستان 

 می باشد. ایالات متحده در حال اجرای برنامه های ظرفیت سازی برای ادارات افغانستان 
 در سطوح ملی، ولایتی، و محلی است. این بخش فرعی به بررسی بعضی از این اقدامات 

می پردازد.

طرح ابتکاری ترویج جامعه مدنی افغانستان
USAID اظهار داشت که طرح ابتکاری این اداره برای ترویج جامعه مدنی افغانستان 

)IPACS( در پی دستیابی به سه هدف است. نخست، این طرح در پی بهبود حسابدهی 
جامعه مدنی و چوکات حقوقی و تنظیمی مربوط به آن است. دوم، این اداره در پی افزایش 

ظرفیت جامعه مدنی است. سوم، این اداره در پی افزایش تحرک و شمول شهروندان در 
پالیسی سازی است. شرکت Counterpart International اجراکننده این طرح است. مبلغی 

در حدود 45 ملیون دالر برای این برنامه تخصیص یافته است، که 32.3 ملیون دالر از این 
مبلغ الی 29 جون 2013 به مصرف رسیده است.327 

از جمله دستاوردهای برجسته این برنامه در این سه ماهه می توان به موارد ذیل اشاره 
کرد: Counterpart یک بسته پیشنهادی مشوق های مالیاتی طرح کرد که از پایداری 

مؤسسات غیردولتی افغانستان حمایت خواهد کرد. Counterpart و همکاران کلیدی این 
 شرکت 76 دیالوگ اجتماعی و 16 دیالوگ در خصوص پالیسی ولایتی را برگزار کرده اند. 
 و Counterprt 34 کاندیدا را برای اشتراک در برنامه "رهبران نوظهور" خویش انتخاب 

کرد و میزبان اشتراک کنندگان در نخستین رویداد از سلسله وقایع آموزشی بود.328
USAID اظهار داشت، باآنکه این برنامه اقدامات چشمگیری داشته است، افغان ها 
همچنین فاقد تصوری از نقش جامعه مدنی هستند، که این وضعیت به بی اعتمادی به 

جامعه مدنی در سطح کل منجر می شود. IPCAS قصد دارد تا در سه ماهه بعدی با اجرای 
یک سلسله تبلیغات کوتاه تلویزیونی و رادیویی، به این مشکل رسیدگی کند. این تبلیغات 

معرفی ساده از ماهیت جامعه مدنی و کارکردهای آن برای شهروندان و اجتماعات در سطح 
محلی و پالیسی سازی ارائه خواهند کرد.329

صندوق حکومتداری مبتنی بر عملکرد
صندوق حکومتداری مبتنی بر عملکرد PBGF( USAID( بر انکشاف ظرفیت مدیریت مالی 
دفاتر والی های ولایات تمرکز دارد. برای تعیین PGO شایسته دریافت وجه مالی تشویقی، 

تعریف بانک جهانی از جامعه مدنی بدین 
شرح است: "مجموعه گسترده مؤسسات 

غیردولتی و غیرانتفاعی که در حیات عمومی 
حضور دارند، و علایق و ارزش های اعضای 

خود یا سایرین را طبق ملاحظات قومی، 
 فرهنگی، سیاسی، علمی، مذهبی 

یا بشردوستانه اظهار می کنند." 
 منبع: بانک جهانی، "تعریف جامعه مدنی، " 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/CSO/ 
0,,contentMDK:20101499~menuPK:244752~pagePK:220503~ 

piPK:220476~theSitePK:228717,00.html، تاریخ دسترسی 
.7/6/2013
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از ارزیابی های سه ماهانه ظرفیت PGOها استفاده می شود. این ارزیابی های پیشرفت 
های پایدار در عملکرد PGOها را نشان می دهند.330 

این برنامه با مشکلاتی مواجه است. USAID اظهار داشت که این برنامه به دلیل 
مشکلات امنیتی نمی تواند در یکی از 34 ولایت افغانستان فعالیت کند. محیط کاری این 

برنامه شدیداسًیاست زده و دستخوش تغییر است. سال گذشته، 12 والی استعفا دادند و یا 
تبدیل شدند. تغییر والی ها غالباً بر پروسه بودجه تأثیر می گذارند. والیان جدید تأیید و 

تطبیق بودجه را تا زمانی که درباره PBGF معلومات حاصل می کنند، متوقف می سازند. 
آنها همچنین تمایل دارند تا در بودجه های طرح شده از سوی والی های قبلی تغییراتی 
بیاورند، که این امر موجب اختلال بیشتر در فعالیت های پروژه می شود. والیانی که در 

ارزیابی سه ماهانه رتبه پایین دریافت می کنند، سبب طرح مباحث گسترده و دشوار درباره 
نتایج پروژه شده اند. باآنکه این پروژه دربردارنده یک جزء قدرتمند ممیزی داخلی است، 

قضایای ارتکاب فساد در اجرای این پروژه طرح شده اند.331 
مجموع مبلغ تخصیص یافته برای PBGF تا به این تاریخ برابر با 48.89 ملیون دالر است، 

که 45.85 ملیون دالر از این مبلغ به مصرف رسیده است.332 

RAMP-UP و طرح ابتکاری شهر کابل
هردو برنامه منطقوی شاروالی های افغانستان برای جمعیت شهری )RAMP-UP( و طرح 

ابتکاری شهر کابل )USAID )KCI به ادارات شاروالی در کابل و سایر مراکز شهری در ارتقاء 
 ظرفیت مقامات شاروالی، بهبود ارائه خدمات شهری، حمایت از طرح های رشد اقتصادی، 

و افزایش عواید کمک می کنند.333 الی 30 جون USAID ،2013 251.04 ملیون دالر را برای 
 RAMP-UP و 41.43 ملیون دالر را برای KCI تخصیص داده بود، که 198.28 ملیون دالر 

و 38.98 ملیون دالر از این مبالغ به ترتیب برای این دو برنامه به مصرف رسیده اند.334
برنامه های حمایت از شاروالی ها در مراکز تمام 34 ولایت افغانستان، و نیز چندین 

مرکز ولسوالی فعالیت می کنند. اخیراً RAMP-UP دوره های آموزشی و تربیتی برای 10 
اداره ولسوالی در قوماندانی منطقوی شرق در مراکز ولایات بزرگتر برگزار کرده است. پروژه 

کوچک اعمار زیربنا که منحیث بخشی از این برنامه اجرا می شود شامل ترمیم جاده ها 
و پیاده رو ها، احیای چاه های فاضلاب و آبگذرها، نصب چراغ های کنار جاده، و اعمار 
بازارها، تشناب ها، محلات دفع ضایعات، کشتارگاه ها، و پارک های عمومی می باشد.335
USAID گفت، حالا شهروندان می توانند از طریق میکانیزم های متعدد رسمی مثل 
جلسات عمارت شاروالی، استماعات بودجه، و تماس با برنامه های رادیویی از مقامات 

شهری حسابخواهی کنند. USAID در حال کمک به تشکیل هیئت های مشورتی نواحی 
شهری است. این هیئت ها ادارات نماینده ای هستند که بر فعالیت های شهری نظارت می 

کنند و بر تشویش های شهروندان رسیدگی می کنند. انتخابات نواحی شهری ممکن است 
در سال 2015 برگزار شود. برگزاری این انتخابات، ساختار حکومتدای شهری را طبق قانون 
اساسی افغانستان تأسیس خواهد کرد. سیستم مدیریت مالی یکپارچه، که USAID آن را 

تمویل کرد و در نهایت تمام نواحی شهری به آن مجهز خواهد شد، با انجام معاملات مالی 
نواحی شهری به شکل اتوماتیک و شفاف، در حال تقلیل میزان فساد است.SIGAR 336 قصد 

دارد تا در قسمت RAMP-UP و KCI کارهایی را در آینده انجام دهد. 
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پروژه انکشاف و توانمندسازی رسانه های افغانستان
پروژه انکشاف و توانمندسازی رسانه های افغانستان )AMDEP( که از سوی USAID اجرا 

می شود، با هدف تقویت ظرفیت رسانه های مستقل با ترویج مسلکی گرایی در داخل 
و در روابط بین نهادهای رسانه ای در افغانستان طراحی شده بود. اجراکننده این پروژه 

Internews Network است.337
 AMDEP از سرویس رادیویی خبری و جریانات جاری "سلام وطندار" و شبکه ای 

متشکل از ایستگاه های رادیویی 58 همکار ولایتی پشتیبانی می کند. AMDEP محتویات 
روزانه رادیویی، نظارت مداوم، و مساعدت مناسب برای تقویت کیفیت برنامه سازی، افزایش 

ظرفیت تخنیکی کارکنان، و ارتقاء سطح پایداری مالی ارائه می کند. برنامه های رادیویی 
سلام وطندار که از سوی AMDEP حمایت می شوند، برای حدود 13 ملیون مخاطب افغان 

در سراسر شبکه رادیویی همکاران ولایتی قابل دسترسی است. طی این دوره راپوردهی، 
شش ایستگاه رادیویی دیگر به این شبکه پیوست. AMDEP با ارائه ترفیعات تخنیکی به 

استیشن های مستقل تلویزیونی در ولایات غزنی، کنر، تخار، و هلمند، به ترویج برنامه های 
تلویزیونی نیز در پهلوی برنامه های رادیویی مساعدت می کند.338

AMDEP پشتیبان مؤسسه نیَ حامی رسانه های آزاد در افغانستان )نیَ( است، که 
مؤسسه پیشرو در حمایت و آموزش رسانه ها در افغانستان بوده، و دفاتر آن در ولایات 

کابل، ننگرهار، قندهار، هرات، و بلخ فعالیت می کنند. نیَ نماینده های رسانه ها را برای 
اجرای یک مجموعه طرح های حمایوی مثل کانفرانس های خبری، نشرات مطبوعاتی، و 

وقایع مربوطه گرد هم می آورد. دیده بان رسانه های نیَ تهدیدها علیه ژورنالیستان و 
حوادثی را که آزادی بیان را متأثر می سازند، پیگیری می کند. کلپ فارغ التحصیلان نیَ 

رسانه های افغانستان در یک کانفرانس خبری که از سوی بسم الله خان وزیر دفاع افغانستان نزد شورایی متشکل 
از والیان هفت ولایت شمال کابل برگزار شده بود، اشتراک کردند. )عکس اردوی ایالات متحده(
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مجمعی است برای انکشاف مداوم مسلکی و حمایت از دریافت کنندگان آموزش های نیَ 
و جوانان علاقه مند به فعالیت های رسانه ای. مؤسسه رسانه ای نیَ تعلیمات مسلکی با 

کیفیت بالاتر را طی یک دوره دیپلوم دو ساله ارائه می کند.339 
 مشاورین Internews همچنین حمایت و مشاوره دقیق تخنیکی در قسمت مدیریت 

 و نظارت طیف به وزارت مخاربرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت اطلاعات و فرهنگ 
ارائه می کند.340 

USAID مبلغ 31.8 ملیون دالر را برای AMDEP تخصیص داده است، که 28.65 ملیون 
دالر از این مبلغ به مصرف رسیده است.341 

ریفورم قضایی و حاکمیت قانون
برقراری حاکمیت قانون یکی از مشکلات عمده در افغانستان است. عدالت در افغانستان 

همچنان از سوی چندین سیستم موازی تطبیق می شود. دولت یک سیستم رسمی متشکل از 
محاکم و قضات آموزش دیده طبق قوانین افغانستان و شریعت را تمویل می کند. همانطور 
که در شکل 3.29 نشان داده شده است، اتباع افغانستان برای نخستین بار در سال 2012 از 
سیستم رسمی به دفعات بیشتری نسبت به سیستم غیر رسمی، که متشکل از ریش سفیدان، 

 مقامات حکومت ملی، و رهبران مذهبی است، استفاده کرده اند.USAID 342 یادآور شد 
که سیستم رسمی با مشکل فساد مواجه است، در حالیکه سیستم غیررسمی طبق عقاید 

 سنتی که غالباً قوانین اسلامی و قانون اساسی افغانستان را نقض می کنند، عمل می کند. 
و سرانجام، طالبان نیز محاکم خود را در مناطق تحت کنترول خویش دایر می کند.343 

طبق راپور مؤسسه Transparency International در سروی سالانه خویش از آرای 
عمومی درباره فساد، اتباع افغانستان قوه قضائیه را فاسدترین بخش جامعه خویش تلقی 

نوت: معلوما�� برای 2010 راپوردهى نگرديد.

منبع: بنياد آسيا، "افغانستان در سال 2012: يک �وی از مردم" افغانستان ، 2012، صفحه 148.
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می کنند. این سروی دریافت که 60% اتباع افغانستان بر این باورند که مسلک قضاوت 
بیش از هر مسلک دیگری آلوده به فساد است، درحالیکه 65% اظهار داشتند که به قضات 
رشوه پرداخت کرده اند، که بازهم بیش از میزان پرداخت رشوه به هر مسلک دیگری بوده 
است.344 از 22 برنامه ملی دارای اولویت که دولت برایپیشبرد انکشاف خویش استفاده می 

 کند، تنها دو برنامه در انتظار تصویب قرار دارند. یکی از این برنامه ها "قانون و عدالت 
برای همه" است.345

ستره محکمه 
تحت قانون اساسی افغانستان، قضات ستره محکمه برای دوره های مشخصی خدمت می 

کنند. دوره پنج تن از هشت قاضی ستره محکمه بسر رسیده است، اما آنها تاهنوز در مسند 
خود باقی هستند و تبدیل نشده اند. دوره قاضی القضات فعلی و یک دستیار قاضی در ماه 

اگست 2010 خاتمه یافت. دوره های خدمت سه دستیار قاضی دیگر در ماه جولای 2013 
خاتمه یافتند.346 دیوید پیرس، معاون نماینده خاص در امور پاکستان و افغانستان، در ماه 
می به کانگرس اظهار داشت، این مهم است که آن دسته از قضات ستره محکمه که طبق 

قانون اساسی دوره آنها خاتمه یافته است، عزل و تبدیل شوند.347
یک بمبگذار انتحاری در تاریخ 11 جون 2013 به ستره محکمه حمله کرد. این بمب 
موجب مرگ 17 تن شد، که بیشتر آنها جزء کارمندان محکمه بودند. طالبان بعدااًظهار 
داشتند که این حمله با هدف مجازات قضات ستره محکمه بخاطر وضع مجازات های 

سنگین بالای شورشیان انجام شد.348 

قانون-نامه طرزالعمل جرمی
 طبق راپور وزارت خارجه، مجلس نمایندگان نسخه بروز شده قانون-نامه طرزالعمل جرمی 

را در اوایل ماه جون 2013 به تصویب رساند. به وزارت خارجه گفته شد که این قانون تا حد 
زیادی بدون تغییر به تصویب رسید، و شامل اصلاحات توصیه شده می باشد. تا اواسط ماه 
جولای، این لایحه در انتظار تصویب مشرانوجرگه بود. دولت افغانستان در ختم کانفرانس 

کابل در ماه جولای 2010 نسبت به انفاذ مسوده قانون نامه طرزالعمل جرمی تعهد سپرد.349

نظام عدلی طالبان
طبق راپوری از سوی دیده بان انسجام افغانستان، نظام عدلی طالبان شبیه ترین چیز به یک 

دولت پنهانی کارآمد است که این جنبش از آن برخوردار است. این نظام با محاکم سیار، 
ساختارهای باریک، و ثبت محدود اسناد تعریف می شود. این راپور دریافت که محاکم 

طالبان دچار مشکلاتی مثل فساد و واسطه-گرایی هستند، اما اظهار داشت که این جنبش 
تلاش داشته است تا آنها را به ابزارهایی مثل مجاری متعدد راپوردهی درباره قضات در بین 
خود اعضای طالبان، و نظارت خارجی، که غالبااًز سوی بزرگان قریه ها و چهره های مذهبی 

انجام می شوند، مجهز بسازد. مصاحبه شوندگان غیرطالب به نویسندگان این راپور گفتند 
که به نظر می رسد محاکم طالبان از نظر عموم به سطح نسبتاً بالایی از تطبیق عدالت در 
قضاوت درباره منازعات و قضایای جرمی دست یافته اند. بااینحال، طالبان غالباً به صدور 

احکام خودسرانه متوسل می شوند یا چنانچه قضایا مربوط به اتهامات جاسوسی یا همکاری 
با دولت افغانستان باشد، محاکمه هایی را برگزار می کنند که در آن مدافع فرصت عادلانه 
ای برای دفاع ندارد. در مجموع، این راپور بیان می کند که نظام قضایی طالبان بهتر از هر 

جنبه غیرنظامی این جنبش به این گروه خدمت کرده است.350 
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آموزش سکتور عدلی از سوی ایالات متحده
اداره بین المللی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون )INL( وزارت خارجه یافتهسروی "بنیاد 
آسیا" را مبنی بر این که برای نخستین بار، تعداد بیشتری از اتباع افغانستان از نظام قضایی 
رسمی بجای نظام غیررسمی استفاده می کنند، منحیث مدرکی برای موفقیت برنامه سکتور 

عدلی خویش عنوان کرد. 
INL اظهار داشت که برنامه حمایت سکتور عدلی )JSSP( این اداره از سال 2005 

فعالیت مداوم داشته است، و با وزارتخانه ها در کابل کار کرده است، و تقریباً در تمام 
ولایات کشور دوره های آموزشی برگزار کرده است، و سایر برنامه های مهم مثل کمک 

به تسوید قانون و سیستم مدیریت دوسیه ها را اجرا کرده است. برعلاوه، افزایش میزان 
استفاده از نظام عدلی رسمی از سال 2008 در هماهنگی نزدیک با افزایش تخصیصات برای 

سکتور عدلی، سهم گیری بیشتر سفارت ایالات متحده در مسائل عدلی، و توسعه پروژه 
های عدلی INL صورت گرفته است. INL یادآور شد که باآنکه دونرها از زمان آغاز بازسازی 

افغانستان پروژه هایی را متوقف و آغاز کرده اند، INL توانسته است که رابطه خود را با 
وزارتخانه های عدلی، بشمول روابط با گروه های ذی-نفوذ وکلای JSSP افغانستان، برای 

مدت هشت سال حفظ کند. 
 INL اظهار داشت که این نهاد پیش بینی می کند که نظام عدلی عمدتاً به این دلیل 

 که نماینده احیای یک مودل پذیرفته شده افغانی است که قبل از حمله نیروهای شوروی 
در سال 1979 تأسیس شده است، بعد از انتقال سال 2014 با سلامت به فعالیت خویش 

 ادامه دهد. INL اظهار داشت که افغانستان حالا از توانایی استقرار یک نظام اقلی کافی 
و کارآمد که از ادامه ریفورم حمایت کند، برخوردار است. 

 JSSP توافق کرده است که برنامه انتقال آموزش سکتور عدلی را که قبلاً از سوی INL
اجرا می شود، در سطح 47 ملیون دالر طی 2.5 سال تمویل کند.351

آموزش سکتور اصلاحات از سوی ایالات متحده
وزارت خارجه حمایت INL از ریاست عمومی محابس و توقیف خانه های افغانستان 

)GDPDC( را منحیث یکی از موفق ترین برنامه های انکشافی این اداره ذکر کرد. وزارت 
خارجه اظهار داشت که INL به GDPDC در افزایش قابلیت های این نهاد در اداره مصون، 

مطمئن و انسانی تأسیسات اصلاحی افغانستان کمک کرده است. این وزارت اظهار داشت 
که این بهبودی ها با توجه به افزایش سریع موارد دستگیری و تعقیب قانونی، که سبب رشد 

چشمگیر جمعیت محبس از 600 زندانی در سال 2001 به بیش از 27000 زندانی در سال 
2013 شده است، حائز اهمیت خاصی بودند. برنامه سیستم حمایت از اصلاحات INL از 

سال 2006 بیش از 8000 مأمور تأسیسات اصلاحی را تحت نظارت مدیران برنامه و پرسونل 
عقد قرارداد INL آموزش داده است.352

مبارزه با فساد
ایالات متحده به سایر اعضای جامعه بین المللی در نشست مقامات ارشد که در 3 جولای 

2013 با هدف درخواست از افغانستان برای مبارزه با فساد برگزار شده بود، پیوست. در 
بیانیه ای که بعد از این نشست و برای پیگیری وضعیت چوکات حساب دهی متقابل توکیو 
منتشر شد، اشتراک کنندگان اظهار داشتند که اقدامات مداوم در خصوص قضیه تقلب کابل 

SIGAR ممیزی
SIGAR طی یک ممیزی جاری در حال 

ارزیابی JSSP وزارت خارجه است. هدف این 
برنامه آموزش کارکنان سکتور عدلی و ارتقاء 
ظرفیت مجموعی نظام قضایی افغانستان 

است.
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بانک برای حسابخواهی از جناح های دخیل و پیگیری اتهامات جرمی که امکان بازیافت 
دارایی های مسروقه را برای دولت افغانستان فراهم می ساخت، ضروری بودند. آنها اظهار 

داشتند که درحالیکه افغانستان پیشرفت هایی در اعلام و انتشار دارایی های مقامات 
ارشد دولتی حاصل کرده است، باید بازبینی این دارایی ها طبق قانون افغانستان ادامه می 
یافت.353 برنامه اولویت ملی افغانستان در قسمت شفافیت و حسابدهی تاهنوز در انتظار 

تأیید از سوی دولت افغانستان و جامعه بین المللی است.354 
اقدامات ایالات متحده در مبارزه با فساد در این سه ماهه، هنگامی دچار ضربه شد که 

رییس جمهور کرزی راپور The New York Times مبنی اینکه وی از جانب اداره مرکزی 
استخبارات )CIA( ایالات متحده وجه نقد دریافت می کرده است را تأیید کرد. کرزی، که 

اظهار داشت CIA نسبت به ادامه پرداخت وجه نقد به وی وعده سپرده است، مدعی بود 
 که آن مبالغ برای پرداخت معاش مقامات مختلف، تداوی اعضای مجروح تیم پرسونل وی، 

و حتی پرداخت مصارف بورسیه ها به مصرف می رسیده است. سایر مقامات اظهار داشتند 
که این رویه، دستیابی به یکی از اهداف اصلی اقدامات بازسازی ایالات متحده را، که 
 عبارتست از ایجاد یک دولت شفاف و معتبر در افغانستان که بتواند حمایت مردم از 

طالبان را کاهش دهد، با مشکل مواجه می سازد.355

دفتر لوی سارنوال افغانستان
وزارت خارجه اظهار داشت که دفتر لوی سارنوال )AGO( فاقد اراده سیاسی برای تعقیب 

قانونی مقامات عالیرتبه آلوده به فساد است. لوی سارنوال در نیمه نخست این دوره 
راپوردهی دوره نقاهت از حمله قلبی خویش را در آلمان سپری می کرد. معاون وی، که 
بیشتر اوقات در غیاب لوی سارنوال به نمایندگی از وی عمل می کرد، نسبت به مسائل 

پاسخگو نبوده است.356 
به نظر نمی رسد که سرپرست جدید واحد مبارزه با فساد )ACU( در AGO از حمایت 
 ACU لازم برای مبارزه با فساد مقامات عالیرتبه برخوردار باشد. بطور کلی، روحیه کاری در

بسیار ضعیف است و فعالیت سارنوال های ذیربطبه دلیل فقدان اراده سیاسی محدود است. 
طبق اظهارات وزارت خارجه، تیم های متشکل از دو یا سه سارنوال موظف هر دوسیه با 

یکدیگر تبادل معلومات نمی کنند و یک حس بدبینی بر فضا حاکم است.357
دوسیه کابل بانک همچنان تجسم فقدان اراده AGO است. باآنکه AGO نسبت به 

اتهامات نسبتاضًعیف طرح شده از سوی محکمه ابتدایی درخواست تجدید نظر کرده است، 
تحلیلی که این اداره به محکمه ارائه کرده است چیزی فراتر از اظهارات مردود آنها در 
 محکمه ابتدایی را بیان نمی کند. برعلاوه، با وجود صدور حکم از جانب محکمه برای 

اقامه اتهامات علیه بقیه سهمداران، اقدامای برای انجام این کار صورت نگرفته است.358

دوسیه های کمیته قضایای خاص
در ماه جون 2013، کمیته قضایای خاص )SCC( فاقد هر نوع عملکرد بود. لوی سارنوال 
افغانستان در ماه دسمبر SCC ،2011 را تأسیس کرد. وی از بدو تأسیس از نهادهای بین 

المللی بشمول وزارت عدلیه )DOJ( ایالات متحده دعوت کرد تا در این کمیته اشتراک کنند. 
این کمیته به منظور شناسایی قضایای دارای اهمیت خاص، عطف توجه خاص ACU و واحد 

ضد فساد اردو )MACU( در چوکات دفتر لوی سارنوال به آنها، و پیگیری میزان پیشرفت 
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و نتایج کار تشکیل شد. در ماه می، DOJ یک منشور پیشنهادی برای ثبت مستند هدف، 
پالیسی ها، و طرزالعمل های SCC طرح کرد. این منشور به مثابه ابزاری برای تجدید نیرو 

و رسمی سازی طرح SCC به AGO ارائه شد. این منشور پیشنهادی در ابتدا با استقبال 
چندانی مواجه نشد. 

 دوسیه شفاخانه ملی نظامی نخستین دوسیه شناسایی شده از سوی SCC برای تحقیق 
 ANA و تعقیب قانونی بود. حداقل یک مورد اتهام علیه ضیا یفتلی رییس اسبق بخش طبی
بخاطر جرایم مرتکب شده در رابطه با نظارت و مسئولیت وی در قبال شفاخانه ضبط شده 

 است. این اتهام، که الزاماً بخاطر بی توجهی بود که به اتلاف منجر شد، به قصور یفتلی 
در انفاذ ضوابط یک قرارداد فروش مربوط به واکسین آنفلوانزای خوکی مربوط می شود. 

در ماه می، محکمه مبارزه با فساد این دوسیه را برای تصحیح بیشتر به MACU ارسال کرد؛ 
مشخص نیست که این دوسیه چه وقت دوباره ضبط خواهد شد. یک دوسیه دوم، که مربوط 

به خریداری غیرضروری یک ماشین ماموگرافی است، ممکن است سبب طرح اتهام جدی 
تر تقلب تدارکاتی شود، چراکه این ماشین از شرکتی خریداری شده بود که برادر یفتلی در 
منافع مالی آن شریک بود. سارنوالان MACU می گویند این دوسیه "بزودی" ضبط خواهد 

شد، اما نزدیک به هشت ماه است که آنها این سخن را تکرار می کنند.359

کمیته نظارت و ارزیابی
مساعدت USAID به مرجع مبارزه با فساد افغانستان )پروژه 4A( در این سه ماهه موقتاً 

یک تیم متخصص در ارزیابی های آسیب پذیری نسبت به فساد را به کمیته نظارت و 
 ارزیابی مستقل مشترک مبارزه با فساد منتقل کرد. این تیم مسوده راپور های توزیع زمین 

به عودت کنندگان و صدور تصدیقنامه های پوهنتون را نهایی ساخت. این تیم همچنین 
بخش عمده مسوده ارزیابی کمیسیون خدمات ملکی را به تحریر درآورد.360

اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد
USAID اظهار داشت که اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد )HOO( به دلیل سوءمدیریت 

و فقدان اراده سیاسی رهبران ارشد آن برای انجام وظایف این اداره برای مبارزه با فساد، 
همچنان یک مؤسسه ناتوان و ناکارآمد است. وقتی که HOO مسئولیت یک دوسیه را 

برعهده می گیرد، به شکل گزینشی اشخاصی را مورد هدف قرار می دهد که از نفوذ سیاسی 
برخوردار نیستند.361 

مساعدت به اداره مبارزه با فساد افغانستان
کار پروژه USAID 4A با HOO حالا محدود به ارائه مساعدت ریاست منابع بشری این 

اداره است. HOO از زمان کاهش سطح تمویلی که پروژه 4A طی دو سال گذشته برای این 
اداره ارائه می کرد، از ارائه معلومات امتناع می ورزد. پروژه 4A معتقد است که با توجه به 
کمکی که HOO دریافت کرده است، حالا از ظرفیت فعالیت منحیث یک نهاد مؤثر مبارزه 

با فساد برخوردار است. بااینحال، عملکرد این اداره به دلیل مداخلات چهره های قومی، 
منطقوی و سیاسی همچنان غیرمؤثر است. 

با وجود این مشکلات، HOO کار ثبت دارایی ها در ولایات، رسیدگی به شکایات در 
مورد فساد، و اجرای ارزیابی های آسیب پذیری نسبت به فساد را به شکل آهسته و مداوم 
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 انجام می دهد. شاروالی کابل پروسه صدور جوازهای اعمار واحدهای رهایشی و تجاری 
را به میزان چشمگیری ساده ساخته است. قواعد جدید مورد آزمایش قرار نگرفته اند، اما 
چنانچه موفق به ساده سازی پروسه و کاهش فساد شوند، جزء طرح های موفقیت آمیز 

خواهند بود.362 

ممیزی ها
در اوایل سال جاری، شورای ملی قانون ملی ممیزی را به تصویب رساند. پارلمان شروط 

کلیدی که استقلال اداره کنترول و ممیزی، که حالا به اداره ملی ممیزی )NAO( تغییر نام 
یافته است، را تقویت می کردند، حذف کرد. USAID اظهار داشت که NAO تابع خواسته 

های شخصی ریاست جمهوری است. این اداره فاقد ظرفیت اجرای ممیزی های عملکرد 
است و صرفاً می تواند انواع محدودی از ممیزی های مالی را انجام بدهد. وزارت مالیه نیز 
در حال حاضر وزارتخانه های ذیربط را مورد ممیزی داخلی قرار نمی دهد. در حال حاضر 
صرفاشًعبه های ممیزی داخلی وزارتخانه های ذیربط اجازه انجام این ممیزی ها را دارند. 

USAID گفت که این تغییرات نشاندهنده عقبگرد در عرصه شفافیت و حسابدهی است.363 

فساد در نیروهای امنیتی افغانستان
طبق راپور DOD، وزارتخانه های امنتیی افغانستان در این سه ماهه پیشرفت هایی را در 
مبارزه با فساد حاصل کرده اند. شاخص مبارزه با فساد در بخش دفاعی دولت که از سوی 

موسسه بین المللی شفافیت منتشر می شود، رتبه وزارت دفاع )MOD( و وزارت داخله 
)MOI( این کشور را بالاتر از بسیاری از همتاهای آنها در منطقه و برابر با وزارتخانه های 

همتای آنها در بحرین، عمان، و عربستان سعودی ارزیابی کرده است.
 MOD به اجرای تدابیر اصلاحی برای مبارزه با فساد ادامه می دهد. در ماه مارچ، 

این وزارت یک کانفرانس دو روزه برگزار کرد که رویکرد این وزارت به مبارزه با فساد را ذکر 
کرد و درباره طرز کار گروه کاری شفافیت و حسابدهی، که به منظور تأمین نظارت برای 
MOD تأسیس شده است، معلومات ارائه کرد. به همین ترتیب، سرمفتش MOD حالا با 
اجرای یک سلسله تحقیقات و، مهم تر از آن، تعقیبات قانونی، موضع مستحکم تری علیه 

 فساد اتخاذ کرده است. طبق راپور DOD، متأسفانه، MOI هیچ اقدام اصلاحی جدیدی 
طرح نکرده است.364 

CJIATF-شفافیت
نیروی عملیاتی بین اداری مشترک تلفیقی )CJIATF(-شفافیت، که یک گروه بین اداری 

آیساف است که در سال 2010 با هدف هماهنگ ساختن اقدامات مبارزه با فساد تأسیس 
شد، رهبران افغانستان و آیساف را ترغیب می کرده است تا مسائل فساد و جرائم سازمان 

یافته را در پلانگذاری های انتقال مد نظر بگیرند. داکتر اشرف غنی، که از سوی رییس 
جمهور کرزی منحیث سرپرست پروسه انتقال منصوب شده است، در حال انجام اقداماتی 

برای تضمین شمول مسائل شفافیت و حسابدهی در پروسه پلانگذاری است، اما تابحال 
پیشرفت ملموسی در مهار فساد و جرایم سازمان یافته در سطح گسترده تر دیده نشده 

است. مظنونین قضایای فساد و جرایم سازمان یافته غالبااًز پشتیبانی مقامات عالیرتبه دولت 
 افغانستان برخوردار هستند و از سوی شبکه های قدرتمند حمایوی حفاظت می شوند. 



حکومتداری

افغانستان138 بازسازی  خاص i برای  سرمفتش 

با کاهش تعداد پرسونل و آغاز پروسه انتقال، اقدامات CJIATF از مبارزه با فساد در سطح 
گسترده، به مستحکم ساختن وزارتخانه های امنیتی افغانستان در برابر فساد متمرکز شده 

است.365

فساد در جمع آوری عوارض گمرکی
تقلب و فساد در گمرکات همچنان توانایی دولت افغانستان در تمویل مصارف خویش را 

تهدید می کند. عواید گمرکی در سال 2012 در نتیجه افزایش فساد کاهش یافتند و در سال 
 IMF 2013 عواید دولت افغانستان حدود 30% کمتر از میزان هدف تعیین شده از سوی

بود.366 بانک جهانی در نسخه ماه اپریل خود از معلومات افتصادی افغانستان اظهار داشت، 
باآنکه عوامل متعددی می تواند در کسری عواید دخیل باشند، احتمالاً شرایط رو به وخامت 

اداره گمرکات یکی از علل اصلی این مشکل بوده است.367 شکل 3.30 نابرابری فزاینده بین 
عواید گمرکی و مالیاتی پیش بینی شده و عواید واقعی را نشان می دهد.

SIGAR ممیزی
 USAID در حال بررسی برنامه های SIGAR

و اداره گمرکات و حفاظت از سرحدات 
وزارت امنیت ملی برای انکشاف و تقویت 

ظرفیت دولت افغانستان در ارزیابی و جمع 
آوری عواید گمرکی است. برای معلومات 

بیشتر به بخش 2، صفحه 40 رجوع کنید.
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��عوايد ماليا

عوايد گمر�

ه.  نوت ها: سال شم� از حدود 20 مارچ تا 20 مارچ سال تقويمى مي�دی است. سال شم� 1388 يع�� از 20 مارچ 2009 تا 20 مارچ 2010 و غ�
معلومات نه ماهه برای سال شم� 1391 مربوط به تغي� سال ما� افغانستان است. سال شم� 1392 (2013) هنوز تمام نشده است. 

¡ در تاريخ  ¡ در تاريخ 7/2/2013، وزارت ماليه افغانستان، "بودجه م¤ 1389"، دس�� منابع: وزارت ماليه افغانستان، "بودجهى م¤ 1388"، دس��
¡ در تاريخ  ¡ در تاريخ 7/2/2013، وزارت ماليه افغانستان، "بودجه م¤ 1391"، دس�� 7/2/2013، وزارت ماليه افغانستان، "بودجه م¤ 1390"، دس��
¡ در تاريخ 6/26/2013، وزارت ماليه افغانستان، "راپور ما�  7/2/2013، وزارت ماليه افغانستان، "طرزالعمل های بودجه م¤ سال ما� 1391"، دس��

¡ در تاريخ 7/1/2013، وزارت ماليه افغانستان،  ¡ در تاريخ 6/20/2013، وزارت ماليه افغانستان، "بودجه م¤ 1392"، دس�� سا¯نه 1391"، دس��
¡ در تاريخ 6/24/2013. � ما� ماهوار، ماه 2"، 5/18/2013، دس�� "بول²�

ماليات و عوايد گمر� جمع آوری شده: فيصد كم�� يا زيادتر از بودجه

سال شم� 1391 سال شم� 1390سال شم� 1389سال شم� 1388
(9 ماه)

سال شم� 1392 
(21 مارچ - مى 18) 

مقصد

شکل 3.30
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در نتیجه این عملکرد ضعیف، وزارت مالیه 13 ملیون دالر از وجوه مالی برنامه تشویقی 
صندوق امانی بازسازی افغانستان را از دست داد.368 وزارت مالیه قسمابًه دلیل این خسارت، 
برای سازماندهی مجدد ریاست گمرکات افغانستان در سطح وسیع اقدام کرد.369 این وزارت 

همچنین برای جلوگیری از ایجاد شبکه های محلی فساد توسط مقامات گمرک، تعداد زیادی 
از مقامات عالیرتبه را تبدیل کرد و اکثر سرپرست ولایتی گمرکات را با یکدیگر جانشین 

ساخت. وزیر مالیه نسبت به توانایی های مقامات عالیرتبه جدید اظهار اطمینان کرد. در 
ختم این سه ماهه، برای وزارت خارجه بسیار زود بود تا مؤثریت این اقدامات را تعیین کند، 

اما این اقدامات از ظرفیت کاهش فساد برخوردار می باشند.370 

حقوق بشر
افغانستان در بهبود وضعیت حقوق بشری خویش در این سه ماهه ناکام ماند. مؤسسات 

حقوق بشری هشدار دادند که حقوق زنان در معرض خطر قرار دارد. تعداد کشته شدگان 
ملکی افزایش یافت، که بیشتر در حملات ضد دولتی جان های خویش را از دست دادند. 
سازمان ملل متحد دریافت که در دوره بین 1 فبروری و 30 اپریل، 533 تبعه ملکی کشته 

و 882 تن دیگر زخمی شدند، که این میزان 25% افزایش را نسبت به دوره مشابه در سال 
2012 نشان می دهد. عناصر ضد دولتی مسئول 73% از مجموع کشته شدگان و زخمی 

شدگان این دوره بودند؛ عناصر وابسته به دولت مسئول 12% از مجموع این تعداد بودند.371

برابری جنسیتی
دیده بان حقوق بشر در این سه ماهه هشدار داد که با خروج نیروهای خارجی در سال 

2014، حقوق زنان آینده تاریکی در پیش رو خواهد داشت. در تاریخ 18 می 2013، یکی 
از اعضای اناث مجلس نمایندگان با درخواست از پارلمان برای تصویب قانون سال 2009 

افغانستان در خصوص محو خشونت علیه زنان )EVAW( برای تقویت این قانون اقدام کرد. 
اما در عوض، اعضای محافظه کار انتقادات شدیدی نسبت به این قانون مطرح کردند که 

سبب شد تا از آن صرفنظر شود. مخالفین این قانون، بشمول رهبران مذهبی عضو پارلمان، 
شروط اساسی این قانون مثل ایجاد پناهگاه برای زنان قربانی خشونت و تعیین حداقل سن 

ازدواج را هدف انتقاد قرار دادند. این انتقاد به قدری جنجال برانگیز بود که سخنران مناظره 
را بعد از 15 دقیقه متوقف ساخت و قانون را به کمیته های پارلمانی بازپس ارسال کرد.372 

در نشست مقامات رسمی درباره چوکات حسابدهی متقابل توکیو، اشتراک کنندگان 
یادآور شدند که اجرای EVAW و نظارت بر پیشرفت آن یکی از تعهدات دولت افغانستان 

به جامعه بین المللی است.373 دیده بان حقوق بشر در اظهاریه ماه جولای خویش به کمیته 
ملل متحد در امور محو تبعیض علیه زنان اظهار داشت که اشکال افراطی تبعیض همچنان 

بخشی از تجربه هرروزه اکثر زنان افغانستان است، و خشونت علیه زنان امری معمول است 
که مرتکبین آن عمدتاً مورد مجازات قرار نمی گیرند. نصف تعداد دختران به مکتب نمی 

روند و سطح سواد در بین زنان بسیار پایین است. طبق راپور صندوق جمعیت سازمان ملل، 
ازدواج اطفال و ازدواج اجباری در افغانستان رواج دارند، بطوریکه 39% دختران قبل از سن 

18 سال ازدواج کردند.374
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USAID قصد دارد تا در سال آینده از طریق برنامه ترویج برابری جنسیتی در اولویت 
های کاری ملی )PROMOTE( خویش به این مشکلات رسیدگی کند. PROMOTE در 

اقدام در جهت هدف دستیبابی به 30% کارمند اناث در ادارات خدمات ملکی افغانستان 
که در چوکات حسابدهی متقابل توکیو ذکر شده بود، به دولت افغانستان کمک خواهد 

کرد. این برنامه همچنین از ایجاد شبکه در بین گروه های تأسیس شده حقوق زنان حمایت 
خواهد کرد. و ممکن است خدمات مسلکی انکشاف کسب و کار و تحصیلات مسلکی و 
تخنیکی معطوف به نیازهای بازار را برای زنان ارائه کند. حدود 214.4 ملیون دالر برای 

PROMOTE در سال مالی 2014 تخصیص یافته است.375

خانه های امن زنان
وزارت خارجه یکی از برنامه های INL برای حمایت از فعالیت های نهُ خانه امن زنان در 
سراسر افغانستان و شبکه خانه های امن برای زنان افغانستان، که تأمین کنندگان خدمات 
خانه امن در افغانستان را برای صحبت درباره بهترین رویه ها و دفاع از قربانیان گرد هم 

می آورد، را منحیث یکی از موفق ترین پروژه های بازسازی این اداره عنوان کرد. وزارت 
خارجه اظهار داشت که حمایت INL موجب گسترش ارائه خدمات به قربانیان خشونت 

و تبعیض جنسیتی در چند ولایت دیگر شده است و زمینه ایجاد یک کمپاین تحت رهبری 
مسئولین افغان برای افزایش سطح پذیرش خانه های امن در بین عموم مردم را فراهم 

ساخته است. وزارت خارجه افزایش ارجاعات دولت به خانه های امن و حمایت سیاسی 
از این خانه ها را نشانه ای تلقی کرد مبنی بر اینکه دولت افغانستان به تدریج خانه های 
امن را منحیث منابع مشروع برای زنانی که در پی خدمات حقوقی و مشورتی هستند، به 
رسمیت می شناسد. برنامه تمویلی چندین ساله برای تمویل خانه های امن مد نظر گرفته 

شده بود که در سال های 2014 و 2015 نیز ادامه خواهد داشت. در سال 2012، خانه های 
امن تحت تمویل INL حدود 2000 زن و کودک در 30 ولایت از 34 ولایت افغانستان را از 

خدمات خود بهره مند ساختند.376

پناهندگان
پاکستان توافق کرد که اعتبار کارت های ثبت هویت 1.6 ملیون پناهنده افغان را تا دوره 

بعد از مهلت 30 جون 2013 تمدید کند. این تصمیم به این معناست که آن دسته از 
پناهندگان افغان که این کارت را در اختیار دارند، تا زمان تصویب یک پالیسی ملی برای 

پناهندگان افغان، همچنان از وضعیت اقامت قانونی در پاکستان برخوردار هستند. پالیسی 
مذکور در انتظار تصویب از سوی کابینه و نخست وزیر پاکستان است.377

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
بعد از افزون بر 18 ماه تأخیر، رییس جمهور کرزی در 15 جولای 2013 یک گروه متشکل از 

کمیشنرهای جدید را در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان )AIHRC( منصوب کرد. 
رییس جمهور دوره تصدی سیما ثمر منحیث رییس کمیسیون را تمدید کرد، و پنج تن دیگر 

را منحیث کمیشنر برای یک دوره پنج ساله مقرر ساخت.378
دیده بان حقوق بشر شکایت داشت که ظاهراً اکثر کمیشنرهای جدید تجربه محدودی 
در زمینه حقوف بشر دارند و رییس جمهور این انتصابات را بدون مشوره با سازمان های 
جامعه مدنی دخیل در دفاع از حقوق بشر انجام داده است.379 کمیشنر عالی حقوق بشر 

AIHRC طبق توافقنامه سال 2001 بن 
منحیث نهاد اصلی مسئول ترویج حقوق 

بشر در دولت افغانستان تأسیس شد. باآنکه 
این کمیسیون یک ارگان دولتی است، و 

کمیشنرهای آن از سوی رییس جمهور تعیین 
می شوند، اما عملکرد آن طبق قانون مستقل 
از دولت است. مسئولیت های این کمیسیون 
شامل نظارت بر وضعیت عمومی حقوق بشر 

در افغانستان، طرح توصیه به دولت در مورد 
حقوق بشر، تحقیق درباره موارد مشخص 

نقض حقوق بشر، و کمک به اتباع افغانستان 
که حقوق آنها نقض شده است، می باشد.

منبع: HRW، "افغانستان: انتصابات ضعیف، اعتبار کمیسیون حقوق 
بشر را کاهش می دهد"، 6/18/2013. 
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سازمان ملل متحد هشدار داد که این انتصابات استقلال و مؤثریت فعالیت کمیسیون را در 
معرض خطر قرار می دهند و اعتبار آن را در نزد عموم مردم و همکاران بین المللی کاهش 

می دهند.380 کرزی برای تعیین کمیشنرهای جدید از سوی دونرها تحت فشار بوده است. 
در چوکات حسابدهی متقابل توکیو، دولت افغانستان تعهد سپرده بود تا به AIHRC اجازه 

دهد تا "وظایف مقتضی" خویش را انجام دهد.381



انکشاف اقتصادی و اجتماعی

افغانستان142 بازسازی  خاص i برای  سرمفتش 

محتویات راپور اقتصادی

143 وقایع کلیدی 

144 وضعیت اقتصادی 

146 پروگرام سهولت تمدید اعتبار 

147 ستراتیژی حمایت اقتصادی ایالات متحده 

150 تخفیف قرضه 

151 پول شویی 

151 بانکداری و امور مالی 

154 انکشاف منابع طبیعی 

157 زراعت 

159 خدمات ضروری/انکشاف 

164 ترانسپورت 

166 معارف 

169 نیروی کار 

170 صحت 

172 انکشاف سکتور خصوصی 

173 ارتباطات 



انکشاف اقتصادی و اجتماعی

143 2013 متحده i 30 جولای  ایالات  کانگرس  به  راپوردهی 

انکشاف اقتصادی و اجتماعی

الی 30 جون 2013، دولت ایالات متحده حدود 24.7 ملیارد دالر را برای حمایت از 
حکومتداری و انکشاف اقتصادی در افغانستان فراهم ساخته است. همانطور که در جدول 

3.9 نشان داده شده است،بخش عمده این وجوه تخصیص یافته به حساب های چهار برنامه 
عمده سرازیر شدند. از 22 ملیارد دالر تخصیص یافته برای این تمویل این چهار برنامه، 

نسبت به پرداخت حدود 18.1 ملیارد دالر تعهد سپرده شده بود، 13.7 ملیارد دالر پرداخت 
شده، و 1.5 ملیارد دالر در تاریخ 30 جون 2013 منقضی شد. 

در این سه ماهه، ایالات متحده و جامعه بین المللی برای آماده ساختن بیشتر افغانستان 
 برای تقبل مسئولیت کنترول کامل امنیت ملی خویش و به حداقل رساندن تنزل اقتصادی 

در دوره پس از خروج نیروهای ائتلاف در سال 2014 که جامعه بین المللی آن را "دهه 
انتقال" می نامد، تلاش داشتند.

وقایع کلیدی
این سه ماهه شاهد چندین انکشاف مهم بود. نخست، مقامات ارشد 40 کشور و هشت 

سازمان بین المللی، و نیز نماینده های جامعه مدنی و سکتور خصوصی، برای بررسی 
پیشرفت کار اجرای تعهدات وعده شده تحت چوکات حسابدهی متقابل توکیو که در ماه 

جولای 2012 بر سر آن توافق شده بود، در تاریخ 3 جولای 2013 دیدار کردند.382
دوم، انستیتوت حکومتداری باسل مستقر در سوییس دومین شاخص سالانه ضد پول 

شویی خویش را منتشر ساخت. افغانستان در این شاخص در بین 149 کشور ارزیابی شده، 
در رتبه کشور دارای مستعدترین زمینه برای فعالیت های پول شویی و تمویل تروریستان 

قرار گرفت. در رتبه بندی سال 2012، ایران در این جایگاه قرار داشت.383 
سوم، طی یک کانفرانس عظیم با موضوع مشاغل در کابل، وضعیت بازار نیروی کار 

 افغانستان و ضرورت رشد ستیراتیژی و فراگیر سطح استخدام منحیث مبنای انکشاف 
در آینده، مورد بررسی قرار گرفت.384

اخبار سایر انکشافات حاکی از آنست که، بررسی و پرداخت "پروگرام سهولت تمدید 
اعتبار" به دلیل پیشرفت ناکافی افغان ها در برآورده سازی الزامات مقداری و قانونی 

توافقنامه مربوطه، همچنان با تأخیر مواجه است.385 و پلان یک خط ریل ملی برای 
 افغانستان منتشر شد. اجرای موفقیت آمیز این پلان برای انکشاف سکتور استخراج 
 افغانستان و جایگاه این کشور منحیث یک همکار تجاری در منطقه، حائز اهمیت 

اساسی تلقی می شود.386

جدول 3.9

مجموع مبالغ تخصیص یافته برای انکشاف 
افغانستان، الی 30 جون 2013 )ملیون دالر(

مبلغ تخصیص یافتهسرپرستنام

ESFUSAID$16,654

CERPDOD$3,639

TFBSODOD$685

AIFSTATE/DOD$1,024
22,002$مجموع

نوت ها: ESF = صندوق حمایت اقتصادی؛ CERP = برنامه واکنش 
اضطراری قوماندان؛ TFBSO = نیروی عملیاتی برای عملیات های 
کسب و کار و ایجاد ثبات؛ AIF = صندوق زیربناهای افغانستان.

منبع: به ضمیمه B این راپور رجوع کنید.

 مقامات عالیرتبه در ماه جولای برای بحث درباره 
 میزان پیشرفت در دستیابی به اهداف ذکرشده 

 در چوکات حسابدهی متقابل توکیو در کابل دیدار 
)UNAMA کردند. )عکس
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وضعیت اقتصادی
اقتصاد افغانستان از سال 2002 از اثر مخارج نظامی نیروهای نظامی و مساعدت های بین 
المللی، سالانه 10% رشد داشته است. سکتور خدمات مهم ترین عامل رشد اقتصادی بوده 
 است، درحالیکه سکتور ساختمانی محرک سکتور صنعت بوده است. تقاضا در این ساحات 

با افزایش مخارج عامه در سال 2013، افزایش یافته است.387 
زراعت قانونی سهم دوم را در محصول ناخالص داخلی )GDP( داراست، اما میزان آن 

نظر به وضعیت آب و هوا در نوسان است. بارش باران فراوان در سال 2012 سبب افزایش 
کم سابقه محصول گندم و حبوبات و رشد نزدیک به GDP %11.8 واقعی شد. اما بارش 

 معتدل در اوایل سال 2013 باید سبب به بار آمدن محصول متعادل تری شود، و رشد 
GDP واقعی سال جاری را به میزان 3.1% کاهش دهد.388

طبق راپور بانک جهانی، انتظار می رود که کاهش اطمینان کسب وکارها و سرمایه 
گذاران در واکنش به محیط ناپایدار سیاسی و امنیتی موجب کند شدن روند رشد اقتصادی 

در سال های 2013 و 2014 شود. برعلاوه، پیش بینی های بانک جهانی نشان می دهند 
 GDP که با کاهش متوقعه میزان کمک ها در دوره بعد از سال 2014، اوسط رشد 

واقعی به 4 الی 6% در سال طی دوره 2011-2018 کاهش یابد.389

پایداری مالی
طبق راپور DOD، نسبت پایداری مالی افغانستان —عواید داخلی در برابر مخارج 

عملیاتی— همچنان در جمله پایین ترین نرخ های جهان است.390 وزارت مالیه افغانستان 
)MOF( میزان عواید داخلی برای سال مالی )FY( افغانی 1392 )که برابر با دوره دسمبر 
2012 الی دسمبر 2013 است( را برابر با 2.4 ملیارد دالر پیش بینی می کند، که این رقم 

33% افزایش را نسبت به سال مالی 1391 )مارچ 2012 الی دسمبر 2012( نشان می دهد. 
بااینحال، در دو ماه نخست سال مالی 1392، مجموع عواید داخلی به میزان 19.2% نسبت 
به دوره مشابه سال مالی 1391 کاهش یافت، و به میزان 25.9% کمتر از اهداف بودجوی 

MOF بود.391 شکل 3.31 اختلاف بین عواید داخلی دولت —که عمدتاً از محل مالیات ها و 
عوارض گمرکی حاصل شده اند— و مخارج عملیاتی پیش بینی شده در بودجه را برای سال 
های مالی 1388 الی 1392 نشان می دهد. راپور مشترک نشست رهبران ارشد برای ارزیابی 
میزان پیشرفت دولت افغانستان در برآورده ساختن اهداف چوکات حسابدهی متقابل توکیو 

چنین استنتاج کرد که انفاذ نظام مالیاتی دولت افغانستان با موانعی بشمول وضعیت رو 
به وخامت امنیتی، محدودیت های تطبیق حاکمیت قانون، و ظرفیت پایین سازمانی مواجه 

است.392 معلومات تفصیلی تر درباره جمع آوری عواید را می توانید در صفحه 138 بیابید.

اتاق تجارت و صنایع افغانستان
در این سه ماهه، اتاق تجارت و صنایع افغانستان نتایج سروی های مقدماتی ماه دسمبر 

 2012 خویش از 896 شرکت افغانی در ولایات کابل و بلخ را منتشر ساخت. این سروی ها 
با دو هدف اجرا شدند: ارزیابی تصور مالکین شرکت ها از وضعیت فعلی کسب و کار 
)سروی گرایش کسب و کار(، و مشخص ساختن موانع فراراه سکتور خصوصی )سروی 

تنگناها(. پاسخ دهندگان وضعیت فعلی کسب و کار را "اندکی آشفته" ارزیابی کردند، اما 
فعالیت پررونق تری را در نیمه نخست سال 2013 انتظار داشتند. در عین حال، خطرات 
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امنیتی همچنان یک مانع عمده در راه رشد سکتور خصوصی است، همانطورکه مشکلی 
فراراه تطبیق نظام های ارضی، مالیاتی و گمرکی افغانستان به شمار می آید. برعلاوه، ثبت 

 یک شرکت جدید به اندازه تمدید یک جواز کاری ثبت شده دشوار نیست؛ سروی نشان 
می دهد که تمدید جواز کاری یکی از مشکلات حاد برای شرکت ها است. در آینده سروی 

های مبسوط تری در این رابطه انجام خواهد شد.393 

تجارت
درخواست بودجه سال مالی 2014 وزارت خارجه شامل 20.9 ملیون دالر برای برنامه هایی 
است که با هدف انسجام اقتصاد افغانستان با منطقه آسیای مرکزی انجام می شوند. بهبود 

 همکاری های منطقوی در عرصه تجارت، ترانزیت اجناس و خدمات، انرژی، منابع، آب 
 و سایر منابع طبیعی، و اداره دهلیزهای تجارت و ترانزیت از اهداف تمویل این برنامه 

ها خواهد بود.394 

� اواخر، سال شم افغانستان از حدود 20 مارچ تا 20 مارچ سال تقويمى مي�دی بود. سال شم 1388 يع�� از 20 مارچ 2009 تا 20 مارچ  نوت ها: تا هم��
ه. معلومات نه ماهه برای سال شم 1391 مربوط به تغي�� سال ما� افغانستان است. سال شم 1392 (2013) هنوز تمام نشده است.  2010 و غ��

� در تاريخ  � در تاريخ 7/2/2013، وزارت ماليه افغانستان، "بودجه م¡ 1389"، دس�� منابع: وزارت ماليه افغانستان، "بودجهى م¡ 1388"، دس��
� در تاريخ  � در تاريخ 7/2/2013، وزارت ماليه افغانستان، "بودجه م¡ 1391"، دس�� 7/2/2013، وزارت ماليه افغانستان، "بودجه م¡ 1390"، دس��
� در تاريخ 6/26/2013، وزارت ماليه افغانستان، "راپور ما�  7/2/2013، وزارت ماليه افغانستان، "طرزالعمل های بودجه م¡ سال ما� 1391"، دس��

� در تاريخ 7/1/2013، وزارت ماليه افغانستان،  � در تاريخ 6/20/2013، وزارت ماليه افغانستان، "بودجه م¡ 1392"، دس�� سا¬نه 1391"، دس��
� در تاريخ 6/24/2013.  � ما� ماهوار، ماه 2"، 5/18/2013، دس�� "بول��
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پیوستن به سازمان تجارت جهانی: معلومات جدید
در 4 می 2013، افغانستان تعهد خویش نسبت به نهایی سازی مذاکرات دوجانبه بازار الی 

حتم ماه جون 2013 و پیوستن کامل به سازمان تجارت جهانی )WTO( در نهمین کانفرانس 
این سازمان در اوایل ماه دسمبر 2013 را مجدداتًصریح کرد.395 

 افغانستان 22 مورد از 26 قانون الزامی را تسوید کرد، که به WTO ارائه شدند، 
بااینحال این قوانین باید از سوی پارلمان تصویب شوند. افغانستان همچنین در حال اجرای 

مذاکرات دوجانبه دسترسی به بازار با هشت عضو WTO است و شش طرح ابتکاری نهادی 
را برای تبعیت از الزامات WTO راه اندازی کرده است.396 ااین مذاکرات بخشی از مرحله 

نهایی قبل از ارسال بسته الحاقی به شورای عمومی یا کانفرانس وزرای WTO برای تصویب 
نهایی است.397 

درحالیکه افغانستان خواهان پیوستن به WTO تا ختم سال 2013 است، وزارت خارجه 
با توجه به حجم کارهای ناتمام مجلس شورای ملی، آن را را غیرمحتمل تلقی می کند.398 
پیوستن به این سازمان تا ختم سال 2014 یکی از شاخص های "رشد و انکشاف جامع و 

پایدار" تحت چوکات حسابدهی متقابل توکیو است.399
برای کسب معلومات بیشتر درباره مساعدت اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده 
)USAID( برای پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی، به صفحه 173 رجوع کنید.

پروگرام سهولت تمدید اعتبار
 عملکرد ضعیف دولت افغانستان در تکمیل ریفورم های مشخص بانکداری و مالی، و 

در برآورده ساختن اهداف مقداری کلان-اقتصادی وضع شده تحت تدبیر سهولت کریدت 
 تمدیدی )ECF( صندوق بین المللی پول )IMF(، بررسی های هیئت IMF و پرداخت 

وجوه مربوطه را با تأخیر مواجه ساخته است. همچنین بررسی های دوم و سوم، که طبق 
پلان ابتدایی باید به ترتیب در ماه های دسمبر 2012 و مارچ 2013 انجام می شدند، نیز به 

انجام نرسیدند.400
طبق راپور وزارت خزانه داری، دولت افغانستان تابحال مسوده بازنگری شده قانون ضد 

 پول شویی و مبارزه با تمویل تروریستان را به پارلمان ارائه نکرده است، و برای رسیدگی 
به عملکرد ضعیف خویش در برآورده ساختن اهداف مقداری نیز اقدامات کافی اتخاذ نکرده 

است. سایر اهداف برآورده ناشده سال مالی 1391، طبق راپوری که به SIGAR ارائه شده 
است، بدین قرارند:401

هدف عایداتی 85.1 ملیارد افغانی سال مالی 1391 )مارچ 2012 الی دسمبر 2012(   •  
به میزان 8.7 ملیارد دالر برآورده نشد. 

گمان بر این است که اهداف عایداتی بازنگری شده سال مالی 1392 )دسمبر 2012 الی   • 
دسمبر 2013( نیز در دو ربع نخست سال برآورده نشده اند.

بانک مرکزی —د افغانستان بانک )DAB(— هدف سطح ذخیره خالص بین المللی   •  
سال مالی 1391 خویش )که حدود 7.05 ملیارد دالر( بود را به میزان 575 ملیون دالر 

برآورده نساخت.
سقف خالص کریدت ختم سال مالی 1391 بانک مرکزی برای دولت برآورده نشد.  • 
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 اهداف مقداری حاصل شده در ختم سال مالی 1391، طبق راپور ارائه شده به 
 SIGAR )شروط "سقف صفر" دولت افغانستان را از اقداماتی که منحیث اقدامات فراتر 

از ضوابط توافقنامه IMF مشخص شده اند، منبع می سازد(:402
سقف پول ذخیره  • 

سقف صفر بر عقد قرارداد جدید قرضه میان مدت یا بلندمدت غیرامتیازی از سوی   • 
سکتور عامه

سقف صفر بر قرضه خارجی کوتاه مدت اخذشده یا تضمین شده از سوی سکتور عامه  • 
سقف صفر بر خالص دیون معوق خارجی  • 

سقف صفر بر قرضه دهی از بانک های دولتی یا بانک مرکزی، یا قرضه گیری تحت   • 
تضمین دولت از جانب تصدی های دولتی نیازمند سازماندهی مجدد؛ و

سقف صفر بر تضمینات دولتی   • 
پرسونل IMF پیشرفت افغانستان در حصول این سنجه ها و سنجه های دیگر در جریان 

ربع مالی بعدی را برای فیصله درباره ارائه بررسی های خویش به هیئت اجرایی IMF مورد 
ارزیابی قرار خواهد داد.403 

توافقنامه قرضه سه ساله 129 ملیون دالری ECF که در ماه نومبر 2011 به امضا رسید، 
مبتنی بر شرایطی است. طبق فیصله هیئت مدیره و هیئت اجرایی IMF، پرداخت ها 

مشروط به تکمیل ارزیابی های برنامه ها می باشند. IMF اجازه دو پرداخت 18.2 ملیون 
دالری را صادر کرده است — پرداخت اول در بررسی اولیه از سوی ECF تصویب شد، و 
 پرداخت دوم در ماه جون 2012 با وجود یک ارزیابی مقدماتی که ریفورم در افغانستان 

را ضعیف و آهسته نشان می داد، به تصویب رسید.404 

ستراتیژی حمایت اقتصادی ایالات متحده
ستراتیژی انتقال اقتصادی ایالات متحده در افغانستان با هدف کاهش آثار منفی اقتصادی 

 خروج بخش عمده نیروهای بین المللی تا سال 2014 و کاهش مورد انتظار مساعدت 
دونرها به تبع این خروج، تطبیق می شود. این ستراتیژی همچنین در پی آن است تا به 

افغانستان در انکشاف منابع خویش برای رشد پایدار کمک کند.405 شکل 3.32 مساعدت 
USAID را برحسب سکتور نشان می دهد.

برنامه IMF افغانستان از محل صندوق امانی 
کاهش فقر و رشد تأمین می شود، که ایالات 

متحده در کمک به آن سهمی ندارد.
 ،SIGAR منبع: وزارت خزانه داری، پاسخ به مطالبه معلومات

 .6/26/2013

های روند شده اند. نوت: نم��

� المل� ايا�ت متحده، پاسخ به درخواست معلومات �مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/10/2013. منبع: اداره انكشاف ب��

مساعدت انكشا�� تا 30 جون 2013 (مليون دالر)

زيربنا
زراعت
دموكرا�

رشد اقتصادی 
حمايت از پروگرام
اعمار
معارف
صحت
ايجاد ثبات

1,477

544

85

1,144

3,252

05001,0001,5002,0002,5003,0003,500

1,305

452

357

1,827

شکل 3.32
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مساعدت مستقیم ایالات متحده به دولت افغانستان 
 طبق تعهدات دونرها در کانفرانس سال 2012 توکیو، ایالات متحده در حال افزایش 

تدریجی مقدار مساعدت انکشافی مستقیم به دولت افغانستان بوده است. در این سه 
ماهه، USAID نسبت به پرداخت حدود 235 ملیون دالر به شکل مساعدت شامل بودجه 

تعهد سپرد که عمدتاً از محل وجوه سال مالی گذشته تأمین می شوند و، همانطورکه در 
شکل 3.33 نشان داده شده است، مجموع پرداخت های شامل بودجه تا تاریخ 30 جون 

2013 را به 2.4 ملیارد دالر می رساند.406

پلانگذاری برای انتقال
 ،)APPF( با انتقال فزاینده مسئولیت های امنیتی به نیروهای حفاظت عامه افغانستان
 SIGAR نسبت به مصونیت پرسونل تمام ادارات امریکایی فعال در افغانستان تشویش 
دارد. SIGAR همچنین نسبت به توانایی ادارات اجرایی ایالات متحده در نظارت مؤثر 

بر برنامه های انکشافی بعد از انتقال اکثریت نیروهای حربی بین المللی در سال 2014 
تشویش دارد.407 

"روندهای مالیه عمومی مستلزم 
توجه هستند: افزایش نسبت 
مساعدت های شامل بودجه 
 مشکلاتی را / ظرفیت دولت 
 برای تطبیق یک بودجه وسیع 

تر به همراه دارد".
منبع: بانک جهانی، "معلومات اقتصادی افغانستان"، 4/2013.

ها روند شده اند. نوت ها: نم��

� المل� ايات متحده برای سال ما� 2012 تا 25 جون 2013 تعهد نشده بود. a اغلب منابع ما� اداره انكشاف ب��

� المل� ايات متحده، پاسخ به درخواست معلومات توسط ¡مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/16/13 و 4/1/13. منابع: اداره انكشاف ب��

� المل� ايا�ت متحده، سال ما� 2002 - 2012 (مليون دالر)  مساعدت بودجوی تعهد شده اداره انكشاف ب��
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كل صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان: $1,743.2

مجموع دوجانبه: $686.9

$56.2

شکل 3.33
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 بررسی انجام شده توسط دفتر سرمفتش USAID از سیستم نظارت و ارزیابی 
USAID/افغانستان در سال 2012 نشان داد که مدیریت برنامه های انکشافی در محیط 

 های پرخطر مثل افغانستان ریسک ها و مشکلات نظارتی خاصی را به همراه می آورد. 
این بررسی وضعیت امنیتی در افغانستان را منحیث "]یک[ مانع مهم و مداوم در کار نظارت 

 USAID و ارزیابی برنامه ها"، توصیف کرد–توصیفی که مکررااًز سوی پرسونل 
در افغانستان به همتاهای آنها در واشینگتن دی. سی. اظهار شده است.408 

 بااینحال، USAID به SIGAR گفت، از آنجاکه تمام همکاران اجرایی قبلاً ملزم شده 
اند تا مستقل از خدمات دولتی ایالات متحده، بشمول خدمات ارائه شده از سوی نیروهای 

 بین المللی حافظ صلح )ISAF(، عمل کنند، این اداره پیش بینی می کند که اثرات ناشی 
از انتقال مسئولیت های امنیتی در کمترین حد خود باشد. USAID به منظور آمادگی برای 
انتقال مسئولیت های امنیتی به APPF در ماه مارچ 2012، از تمام همکاران اجرایی خویش 
درخواست کرد تا پلان های امنیتی احتیاطی ارائه کنند، و در سراسر این پروسه با آنها تماس 
مداوم داشت. USAID همچنین هیچ موردی را مبنی بر توقف فعالیت پروژه ها یا کاهش 

 در تحرک کارمندان پروژه های انکشافی این اداره از اثر این انتقال راپور نداده است، 
و پیش بینی می کند که از توانایی کامل در تأمین نظارت و مدیریت مؤثر بر تمام برنامه 
های خویش از طریق نظارت جناح ثالث برخوردار باشد. 409 درحالیکه استفاده از ناظرین 

جناح ثالث ممکن است سبب ایجاد بعضی مشکلات مربوط به دسترسی به خدمات امنیتی 
شود —برای مثال، احتمال جلب توجه گروه های دشمن به اتباع داخلی کمتر از اتباع 

خارجی است— SIGAR نگران است که این رویه ممکن است مشکلات جدیدی مثل بررسی 
سوابق، صحت و دقت، مؤثریت، و حسابدهی را به همراه بیاورد. 

 USAID در قسمت پروژه های انکشافی دارای اولویت خویش مدعی است که می 
تواند پروسه دیدار از سایت ها را طبق نیاز انجام بدهد.410

USAID تابحال دو تحلیل مصرف APPF را برای 31 همکار اجرایی که در حال حاضر 
از خدمات امنیتی این نهاد استفاده می کنند انجام داده است: تحلیل نخست در ماه جولای 

2012 برای سه ماهه اول بعد از انتقال، و تحلیل دوم در ماه جون 2013. اوسط مصارف 
ماهانه خدمات APPF برای این همکاران اجرایی در حدود 1.4 ملیون دالر است.411

چوکات کاری ستیراتیژی ملکی-نظامی ایالات متحده برای افغانستان
چوکات کاری ستیراتیژی ملکی-نظامی ایالات متحده برای افغانستان،که آخرین بار در ماه 
اکتوبر 2012 بروزرسانی شد و در حال حاضر تحت بازنگری قرار دارد، بر واگذاری کنترول 
 پروسه انتقال به افغان ها تأکید خواهد داشت. تلاش های ایالات متحده از تأمین امنیت 

به ارائه مشاوره و حفاظت از دستاوردها معطوف خواهد شد، پس از تثبیت وضعیت حضور 
نظامی نیروهای ائتلاف بعد از سال 2014 بر حصول شفافیت بیشتر درباره دهه انتقال 

)2015-2024( تمرکز خواهد داشت و همگرایی بیشتری با ستراتیژی های پلانگذاری ملی 
افغانستان خواهد یافت. دولت ایالات متحده قصد دارد تا در سال 2014 چوکات کاری 

ستیراتیژی ملکی-نظامی خویش را با یک ستراتیژی چندین-سالانه منسجم کشوری که شامل 
اولویت های سیاستی، اهداف، و ابزارهای دستیابی به آنها باشد، جایگزین کند.412

SIGAR ممیزی
در این سه ماهه، SIGAR نتایج یک ممیزی 
پیگیرانه درباره اثرات انتقال از شرکت های 

 امنیتی خصوصی به نیروهای حفاظت 
 عامه افغانستان بر برنامه های بازسازی 

و مساعدتی USAID را منتشر ساخت. 
SIGAR در یافته های خود، تشویش هایی 

را درباره مصارف بالقوه بالای APFF اظهار 
کرد. برای معلومات بیشتر، رجوع کنید به 

بخش 2، صفحه 34. 
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اختتام قراردادها
دفتر اکتساب و مساعدت OAA( USAID( فعالانه در حال مشخص ساختن کمک های 
بلاعوض و قراردادهای اعطایی برای اختتام است. اولویت به قراردادهایی که از بیشترین 

 وجوه مالی برای فسخ تعهد برخوردار باشند، و بعد از آن به قراردادهایی که مدت طولانی 
از انقضای آنها گذشته است، اعطا می شود. طی سال گذشته، OAA بیش از 72 قرارداد 
اعطایی را خاتمه داد و تعهد پرداخت 29 ملیون دالر وجوه مازاد را فسخ کرد. OAA با 

مشکلاتی بشمول دشواریِ یافتن نقاط قرارداد همکاران اجرایی برای قراردادهایی که مدت 
طولانی از انقضای آنها گذشته است، و کارنامه ممیزی ها برای تعیین نرخ های مصارف 
مستقیم مورد نیاز برای نهایی سازی یک اختتام می باشد. طبق راپور OAA، به اختتام 

قراردادهای اعطایی باید اولویت بالاتری نسبت به گذشته داده شود و داده می شود،و برای 
تضمین شمول تمام قراردادهایی که برای اختتام آنها پلان شده است باید از یک سیستم 

اتومات راپوردهی و پیگیری استفاده شود.413

تخفیف قرضه ها
افغانستان در حال حاضر حدود 1.16 ملیارد دالر قرضه پرداخت ناشده دارد، که باید مجدداً 

سازماندهی شده و یا از طریق توافقنامه های ابتکاری "کلپ پاریس" و نسخه اصلاح شده 
"کشورهای فقیر بسیار مقروض" بخشیده شوند. همانطور که در جدول 3.10 نشان داده شده 

است، داینین این قرضه ها چهار کشور، یک مؤسسه تجاری، و یک جناح خصوصی می باشند.414

دفتر مساعدت تخنیکی )OTA( وزارت خزانه داری قبلاً به افغانستان در پیشبرد موفقیت 
آمیز پروسه HIPC، که در ماه مارچ 2010 آن را تکمیل کرد، کمک کرده بود. HIPC برای 

کشورهای با حاشیه قرض ناپایدار، که میکانیزم های سنتی کاهش قرضه یا قسط بندی مجدد 
برای آنها کافی نیست، طراحی شده است. کشورهایی که از حمایت HIPC برخوردار می 
شوند، مساعدت هایی در قسمت کاهش حاشیه قرض خود به سطوح پایدار و کاهش فقر 

دریافت می کنند.415 

جدول 3.10

دالر( قرضه های پرداخت ناشده افغانستان )ملیون 
نوتمبلغ بدهیکشور

بر سر قسط بندی مجدد اصل مبلغ قرضه توافق حاصل شد.56$بلغارستان

10$ایران

22$صندوق کویت

1,000$روسیه
نشان دهنده باقیمانده مبلغ پسماند )و ربح به بارآمده( بعد از دور اول 

کاهش مبلغ قرضه.

 اروپا-پاسیفیک 
)قرضه چکسلواکیای سابق(

$68

به یک جناح خصوصی انتقال یافت که یک دعوای ناموفق علیه بانک 
مرکزی افغانستان در رابطه با این قضیه در یک محکمه آلمانی اقامه کرد. 

این مبلغ منحیث یک دَین بالقوه نشان داده شده است، چراکه ممکن است 
شاکی در یک حوزه قضایی دیگر دعوای خویش را اقامه کند.

France Telecom$4

نوت: ارقام، تقریبی هستند.

 .6/26/2013 ،SIGAR منبع: وزارت خرانه داری، پاسخ به مطالبه معلومات

 کلپ پاریس یک گروه غیررسمی متشکل 
از دائنین رسمی —بشمول ایالات متحده، 

 منحیث عضو دائم— است که نقش آن 
 طرح راهکارهای هماهنگی شده و پایدار 

 برای مشکلات پرداخت قرضه از سوی 
کشورهای مقروض می باشد. این راهکارها 
شامل قسط بندی مجدد و کاهش الزامات 

سرویس قرضه است.

ماده "برخورد قابل مقایسه" کشورهای مدیون 
را ملزم می سازد تا از داینین غیرعضو در کلپ 
پاریس یا داینین خصوصی راه حل های قرضه 

طبق ضوابط قابل مقایسه با توافقنامه های 
کلپ پاریس درخواست کنند.

 منبع: کلپ پاریس، http://www.clubdeparis.org، تاریخ 
دسترسی 7/3/2013.
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از اوایل دهه 1990 تابحال هیچ پرداختی برای هیچیک از قرضه های افغانستان صورت 
نگرفته است. طبق طرزالعمل های استندرد کلپ پاریس و طرزالعمل های بین المللی، 

پرداخت قرضه ها تا زمانی که داین با معاهده قابل تطبیق HIPC/کلپ پاریس به توافق 
برسد و یک توافقنامه دوجانبه به امضا رسیده باشد، به تعویق می افتند. OTA یک مشاور 

نیمه وقت از تیم صدور و مدیریت قرضه های دولتی خویش در استخدام دارد که در 
قسمت موضوعات مدیریت قرضه ها، بشمول بخشش، مسائل و ستراتیژی مدیریت قرضه 

ها، و سازماندهی به افغانستان مساعدت تخنیکی ارائه می کند. وجه تخصیص یافته از سوی 
وزارت خزانه داری در سال مالی 2013 برای این اقدام برابر با 38987 دالر است.416

پول شویی
در این سه ماهه، انستیتوت حکومتداری باسل دومین شاخص سالانه ضد پول شویی خود 

را —که یک بررسی است از کشورهایی که در معرض خطر فعالیت های پول شویی و تمویل 
تروریستان قرار دارند— منتشر ساخت. افغانستان در رده آسیب پذیرترین کشور قرار گرفت، 

و پس از آن ایران قرار داشت، که در سال 2012 در جایگاه نخست ایستاده بود. این رتبه 
بندی ها مبتنی بر پنج کتگوری ریسک بودند: پول شویی/تمویل تروریستان؛ فساد؛ شفافیت 

مالی و استندردها؛ شفافیت عامه و حسابدهی؛ و سیاسی و حقوقی.417
 راپور اخیر ستراتیژی بین المللی کنترول مواد مخدر وزارت خارجه، افغانستان را در 

 لست کشورهایی به شمار آورد که بیشترین فعالیت پول شویی در آنها صورت می گیرد. 
این راپور بیان می کند که فعالیت های مالی غیرقانونی "همچنان تأمین امنیت و انکشاف 

در افغانستان را با خطرات جدی مواجه می سازند". این کار عمدتاً از طریق روش های 
انتقال پول غیررسمی و مبتنی بر اعتبار بدون جابجایی آن، که "حواله" نامیده می شود، 

صورت می گیرد. اتباع افغانستان به دلیل فساد در دستگاه رسمی و ضعف سکتور بانکداری 
به شبکه های حواله رجوع می کنند. دلالان بدون جواز و فاقد نظام شبکه های حواله در 

مناطق تولید مواد مخدر مثل هلمند مسئول بخش عمده پول شویی در نظام مالی افغانستان 
هستند. اما کنسرسیوم های تجاری افغانستان که مالک شبکه های حواله و بانک ها هستند 

 نیز در این پروسه دست دارند — طبق این راپور، کاهش ارزش ریال ایران در سال 2012 
 به افزایش قاچاق وجه نقد از افغانستان برای برآورده ساختن افزایش تقاضای دالر در 

ایران منجر شد.418 

بانکداری و امور مالی 
انکشاف سکتور خصوصی به تأسیس نهادهای مستحکم مالی برای تأمین سرمایه و تسهیل 
مبادله پول برای خریداری اجناس و خدمات بستگی دارد. بااینحال، سکتور مالی افغانستان 

 عمدتاً انکشاف نایافته است، سرمایه محدودی را در شرکت ها سرمایه گذاری می کند، و 
به فعالیت های سکتور خصوصی افغانستان کمک اندکی ارائه می کند.419

اثرات سقوط قریب الوقوع سال کابل بانک در سال 2010 تاهنوز به طور کامل از سکتور 
بانکداری و مالی افغانستان برطرف نشده است، و این سکتور دچار فقدان اطمینان مصرف 

کنندگان است. طبق یک راپور منتشرشده از سوی بانک جهانی در این سه ماهه، ممیزی بانک 
 های اصلی افغانستان که پس از رسوایی کابل بانک انجام شد، آشکار ساخت که "شکنندگی 
و آسیب پذیری سیستمیک در تمام ساحات اداره و عملیات های بانکداری" وجود دارد.420 
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 مجموع دارایی های سکتور بانکداری از 5.5 ملیارد دالر در سال 2010 به 4.4 ملیارد 
 دالر در سال 2012 کاهش یافتند. اوسط نرخ رشد سپرده های عندالمطالبه از سال 2005 
الی 2009 برابر با 80% بود، اما طی سه سال گذشته به 12.5% کاهش یافته است. قرضه 
های تجاری قبل از بحران سال 2010 سالانه به طور اوسط 40% رشد داشتند، اما از سال 
2010 بدین سو به منفی 20% کاهش یافته اند. بانک جهانی این روند را یک "تغییر در 
 تصور بانک های تجاری از ریسک و عملکرد رو به زوال سکتور بانکداری" عنوان کرد.421 

این بانک همچنین در حال پیگیری خط سیرهای منفی در سکتور مایکروفایننس است. این 
نهاد یادآور شد که چندین مؤسسه کشور را ترک کرده اند، سایر مؤسسات در معرض خطر 

افلاس قرار دارند، رشد پورتفولیوی قرضه از سال 2008 بدینسو کاهش یافته است، و در حال 
حاضر قرضه گیرندگان فعال کمتری وجود دارند.422 

سعر
ارزش سعر افغانستان، افغانی، در برابر دالر امریکایی در سال 2012 به میزان 8% کاهش 

 یافت. نرخ مبادله دالر/افغانی در سال 2011 برابر با 47.9 بود، اما در سال 2012 به 
 51.8 افزایش یافت. بانک جهانی این کاهش ارزش را عمدتاً به تشویش های امنیتی 
 و شرایط نامطمئن سکتور تجارت در آتسانه انتقال مسئولیت های سیاسی و امنیتی 

در سال 2014 نسبت داد. 
تقاضا برای دالر امریکایی بیشتر از افغانی است بانک مرکزی افغانستان —د افغانستان 

بانک )DAB(— رشد پول ذخیره را در سال 2012 به 4% محدود ساخت، و نرخ مبادله 
شناور را با هدف پیشگیری از کاهش ارزش بیش از حد افغانی، از طریق معاملات مبادله 

اسعار خارجی اداره می کند.423 کاهش ارزش پول معمولاً قابلیت رقابت قیمتی اجناس 
صادراتی یک کشور را افزایش می دهند، اما افغانستان فرصت های صادراتی محدود و نیز 

جایگزین های داخلی محدودی برای بعضی از اجناس وارداتی دارد، و میزان صادرات آن در 
سال 2012 عملاً کاهش یافت. این کشور در تولید حبوبات خودکفا نیست و مقادیر زیادی 
مواد سوخت وارد می کند.424 تحت این شرایط، کاهش بیشتر ارزش پول، که معمولاً کسری 

بیلانس تجارت را کاهش می دهد، می تواند به افزایش کسری بیلانس تجارت بینجامد. 

کابل بانک
در 5 مارچ 2013، محکمه خاص ستره محکمه در قضیه کابل بانک حکم خویش درباره 

21 شخص متهم به تقلب را صادر کرد. دفتر لوی سارنوال )AGO( افغانستان در تاریخ 16 
مارچ نسبت به این حکم درخواست تجدید نظر کرد.425 لوی سارنوال برای دو تن از رهبران 

این دسیسه، رییس اسبق شیرخان فرنود و مدیر ارشد اجرایی اسبق خلیل فیروزی، که به 
محکومیت خفیف پنج سال حبس و پرداخت صرفاً بخشی از مبلغ قابل استرداد محکوم 

شدند،خواهان دوره طولانی تر حبس و محکومیت بیشتر است. 
طبق راپور وزارت عدلیه ایالات متحده )DOJ(، لوی سارنوال مجازات های بیشتر برای 
فرنود و فیروزی درخواست کرد تا اختلاس و پول شویی را تحت قانون پول شویی و رویه 
های جرمی، که حامل یک حکم مصادره برای بازیافت وجوه مسروقه است، شامل بسازد. 
 لوی سارنوال خواهان مجازات های بیشتر برای متباقی مدافعین است، اما مجازات هایی 

غیر از مجازات هایی که در ابتدا از سوی محکمه صادر شدند، درخواست نمی کند.426 

"محکومیت نسبتاً سبک 21 تن از 
متهمین قضیه سقوط کابل بانک 
نباید به معنای ختم حسابدهی 

نسبت به این رسوایی تلقی شود. 
اقدام همه جانبه و مداوم، خصوصاً 

در قسمت بازیافت دارایی ها و 
تنظیم مقررات دقیق مالی، ضروری 
است. اثبات تعهد نسبت به تأسیس 
بنیادهای سالم نهادی و مالی برای 
تضمین ادامه مساعدت های بین 

المللی اهمیت اساسی دارد".
 منبع: سرمنشی سازمان ملل، "وضعیت در افغانستان و دلالت 

های آن برای صلح و امنیت بین المللی"، 6/13/2013، ص. 15. 
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کابل بانک بزرگ ترین تأمین کننده خدمات بانکداری در افغانستان بود، که بخش عمده 
معاشات کارکنان ملکی را به نمایندگی از دولت افغانستان پرداخت می کرد. سقوط قریب 

الوقوع این بانک در سال 2010 موجب افشای سرقت بیش از 935 ملیون دالر شد، که علاوه 
بر 92% آن به جیب 19 شخص و شرکت رفته بود. بانک مرکزی افغانستان، د افغانستان 

بانک، این خسارات را، که معادل 5 الی 6% مجموع GDP افغانستان بود، پوشش داد.427

بازیافت وجوه نقد و دارایی ها: معلومات جدید
 دولت افغانستان مدعی شد که 142.3 ملیون دالر را در 1 مارچ 2013 بازیافت کرده 

است، که قابل مقایسه است با 138 ملیون دالر که در ماه اپریل به SIGAR راپور شده 
بود. طبق راپور مشترک نشست مقامات ارشد )با موضوع اجرای چوکات حسابدهی متقابل 

توکیو(، مدیریت تصفیه کابل بانک از بازیافت 173.2 ملیون دالر وجه نقد الی 3 جولای 
2013 خبر داد.428 

Even this larger figure amounts to less than 20% of the total stolen funds.

تعقیبات قانونی: معلومات جدید
از زمانی که محکمه خاص ستره محکمه در قضیه کابل در تاریخ 5 مارچ 2013 حکم خویش 
را علیه 21 شخص متهم به تقلب صادر کرد، هیچ اقدامی برای حسابخواهی از هیچ شخص 

دیگر انجام نشده است. در آن زمان، محکمه خاص امر دستگیری و تعقیب قانونی 16 
شخص دیگر را با حکم های فعلی صادر کرد: 13 مدیر اجرایی و/یا سهمدار کابل بانک و سه 

مقام بانک مرکزی. طبق راپور DOJ، اکثر این 16 تن از افغانستان فرار کرده اند و دولت 
افغانستان اقدام قطعی برای تعقیب آنها انجام نداده است.429

امر محکمه خاص نیز هدایت داد تا 16 دریافت کننده دیگر قرضه های غیرقانونی، 
بشمول پنج سهمدار کابل بانک و شش شرکت مرتبط، مورد تحقیق و تعقیب قانونی قرار 
 AGO راپور داد که رییس سارنوالان تحقیقاتی در واحد ضدفساد DOJ ،بگیرند. بااینحال 

 از هیچ پلانی برای انجام تحقیقات بیشتر اطلاع نداشت. معاون لوی سارنوال، بعد از 
دریافت یک کاپی از امر محکمه خاص، نسبت به انجام تحقیقات و اقامه اتهامات وعده 

سپرد، اما وی، به همراه لوی سارنوال و سایر اعضای AGO، به DOJ تذکر دادند که هرآن 
تحقیق جدید بر بازیگران بین المللی تمرکز خواهد داشت، که علاوه براینکه خارج از دایره 

 انفاذ قانون افغانستان قرار دارند، مسئولیت جرمی آنها نیز شدیداً مورد تردید است. الی 
30 جون 2013، هیچ تحقیق جدیدی درباره اشخاص و مؤسسات شناسایی شده راه اندازی 

نشده بود.430 
چندین راپور جدید در این سه ماهه اظهار داشتند که AGO چهار شرکت را مورد تعقیب 

قانونی قرار می دهند که در سال های منتهی به بحران 2010 کابل بانک را مورد ممیزی 
قرار دادند. PricewaterhouseCoopers و Deloitte Consulting دو مورد از این چهار 

شرکت می باشند.431 با آنکه کمیته نظارت و ارزیابی )MEC( که یک کمیته مستقل مشترک 
ضد فساد در افغانستان است، این شرکت ها را به تصدیق کذب تبعیت کابل بانک از قانون 

افغانستان، و قصور در شناسایی و پیگیری راپور های مربوط به فعالیت های متقلبانه در 
بانک متهم کرد، MEC بر این باور است که این یک ستراتیژی غیرمدبرانه و اتلاف منابع 
است. در عوض، MEC توصیه می کند که AGO برای جمع آوری مدارک کافی و تحقیق 

درباره اشخاصی که نقش بیشتری در این تقلب داتشتند، با سایر کشورها کار کند.432 
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انکشاف منابع طبیعی
ایالات متحده، دولت افغانستان، و جامعه دونرهای بین المللی بالای انکشاف منابع طبیعی 

افغانستان برای ادامه رشد اقتصادی درآینده با وجود کاهش کمک های خارجی حساب 
می کنند. با آنکه استخراج معادن تابحال 2% سهم در GDP کشور داشته است، دولت 

افغانستان پیش بینی می کند که عواید قابل توجهی از سرمایه گذاری های وسیع در معادن 
)مس( عینک و )سنگ آهن( حاجیگک، و از میادین نفتی و گازی در حوزه آبی افغان-تاجک 
حاصل کند.433 بااینحال، همواره اخطار داده است که به دلیل سرمایه گذاری عظیم زیربنایی 

مورد نیاز برای انکشاف این سکتور، ممکن است دولت افغانستان نتواند از منابع معدنی، 
زعال سنگ، پطرولیم، و گاز طبیعی در آینده نزدیک عاید کسب کند. 

بانک جهانی نیز هشدار داد که پوتنشیل ایجاد فرصت های مستقیم شغلی در صنعت 
 استخراج معادن، محدود و غیریکنواخت است. افغانستان می تواند ایجاد 15000 الی 

20000 فرصت مستقیم شغلی ناشی از فعالیت های نفتی، گازی و استخراج معادن را با 
مودل توزیع 4000 شغل در یک معدن اصلی و تعداد کمتری در عملیات های نفت و گاز 

 انتظار داشته باشد. از این میزان، حدود 70% مشاغل تخصصی و نیمه تخصصی خواهد 
 بود، که عمدتاً مناطق شهری که معمولاً نیروی کار متخصص در آن زندگی می کنند، از 
 منافع آن بهره مند خواهند شد. اجتماعات روستایی عمومامًتباقی مشاغل غیرتخصصی 

را تصاحب خواهند کرد.434 
ایالات متحده، از طریق عملیات های نیروی عملیاتی برای کسب و کار و ایجاد ثبات 

)TFBSO(، از اقدامات دولت ایالات متحده برای جذب سرمایه گذاری در سکتور استخراج 
 معادن حمایت کرده است. از مجموع 10.2 ملیون دالر تخصیص یافته برای انکشاف 

سکتور استخراج معادن در سال مالی TFBSO ،2013 الی 30 جون 2013 نسبت به پرداخت 
 9.7 ملیون دالر تعهد سپرد. در سه ماهه گذشته، راپور داد که در مجموع 6.8 ملیون دالر 
را برای کمک به سکتور استخراج معادن ارائه کرده است، و نسبت به پرداخت 4.8 ملیون 

دالر تعهد سپرده است.435 برعلاوه، قرار است USAID پروژه سرمایه گذاری و انکشاف 
سکتور استخراج معادن برای پایداری افغانستان )MIDAS( را آغاز کند، و یکی از 

قراردادهای آن را در 31 مارچ 2013 آغاز کرده است. این پروژه با مجموع مصرف تخمینی 
41 ملیون دالر —که نسبت به 90 ملیون دالر راپور شده در سه ماهه قبل کاهش یافته 

است— بر ریفورم حقوقی و تنظیمی، مساعدت تخنیکی به وزارت معادن و پطرولیم 
)MOMP(، انکشاف تصدی های کوچک و متوسط، مساعدت در سرمایه گذاری در ساحه 

علوم زمین شناسی، و سایر حمایت های مورد نیاز تمرکز خواهد داشت.436 
 MIDAS will also absorb some of TFBSO’s extractives programs as it
transitions out of Afghanistan.437

کلیر لاکهارت )Clare Lockhart(، یکی از مؤسسین 
انستیتوت مؤثریت دولت، طی لکچری در ماه جون 
2013 در SIGAR، درباره موضوعاتی بشمول اهمیت 
 ایجاد ثبات در نظام اقتصادی افغانستان، صحبت 

)SIGAR کرد. )عکس
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تأثیر بر شرکت ها و سرمایه گذاران افغانی
 انکشاف سکتورهای استخراج معادن، نفت، و گاز می تواند سبب تحرک کسب و کار 

 در افغانستان شود. برای مثال، بانک جهانی تخمین می زند که 800 ملیون دالر اجناس 
و خدمات موردنیاز برای معدن مس عینک و ذخایر نفت و گاز آمودریا را می توان از 

عرضه کنندگان محلی افغانستان تهیه کرد. بااینحال، شرکت های افغانی تحت شرایط ناقص 
اقتصادی فعالیت می کنند. برای حصول اطمینان از اینکه این عرضه کنندگان اجناس باکیفیت 

را در مقادیر کافی ارائه می کنند، به حمایت و سرمایه گذاری ضرورت دارند. از آنجا که 
سطح تولید در افغانستان پایین است و در بعضی موارد از کیفیت کافی برخوردار نیست، 

بیشتر اجناس مصرفی، مواد ساختمانی، و تجهیزات از طریق واردات تأمین می شوند.438 

قانون جدید مواد معدنی: معلومات جدید
در 24 جون 2013، وزارت مالیه رسمامًسوده قانون مواد معدنی را برای انتقال به مجلس 

نمایندگان، به وزیر امور پارلمانی تسلیم داد. این قانون پس از تصویب از سوی مجلس 
نمایندگان و مشرانوجرگه، برای تصویب نهایی به رییس جمهور ارسال خواهد شد. یک کاپی 

غیررسمی از این قانون قبلاً برای تسریع بررسی توزیع شده است.439 این قانون، در زمره سایر 
موارد، حقوق اکتشاف و استخراج را پیوند خواهد داد. TFBSO وزارت دفاع قبلاً هشدار 
داده است که بدون طرح مقررات قانونی، بسیاری از شرکت ها در داوطلبی های جدید 

شرکت نخواهند کرد و قراردادهای اعطاشده فعلی را امضا نخواهند کرد.440 یک راپور خبری 
مورخ 1 جولای 2013 به نقل از یکی از مشاورین MOMP گفت که چهار قرارداد اصلی 

استخراج معادن در انتظار تصویب قانون جدید مواد معدنی بسر می برند:حاجیگک )سنگ 
آهن(؛ زرکشان )طلا(؛ بدخشان )طلا(؛ و بلخاب )مس(.441

 تصویب یک نسخه بازنگری شده قانون مواد معدنی یکی از اهداف تعیین شده 
 IMF و چوکات حسابدهی متقابل توکیو است.442 بروزرسانی این قانون به حفاظت بهتر 

از منابع افغانستان، تشویق سرمایه گذاران، و منطبق ساختن مقررات با بهترین رویه های 
بین المللی کمک می کند.443 طبق گفته TFBSO، تأخیر در تصویب این قانون به مانع 

بزرگی در سرمایه گذاری در سکتور خصوصی تبدیل شده است. این نهاد علاوه کرد، شرکت 
های استخراج معادن به ثبات سیاسی و حقوقی حتی بیشتر از امینت ارزش قائل اند.444

مساعدت به وزارت معادن و پطرولیم، و سروی جیولوژیک افغانستان
در این سه ماهه، ایالات متحده به ارائه مساعدت تخنیکی به MOMP و سروی جیولوژیکی 

افغانستان )AGS( از طریق TFBSO و سروی جیولوژیکی ایالات متحده )USGS( ادامه 
 داد. این مؤسسات از پروسه های داوطلبی مواد معدنی و هایدروکاربن و مدیریت 

 معلومات نفت و گاز، بشمول راپور های جیالوژی، معلومات مربوط به ارتعاش زمین، 
کارنامه حفاری، و کارنامه های تولید حمایت می کند. آنها همچنین با فراهم ساختن زمینه 
دیدار از معادن ایالات متحده، اشتراک در ملاقات های رسمی، و حضور در کانفرانس های 
بین المللی در رابطه با انکشاف منابع، به MOMP و AGS کمک می کنند. الی 30 جون 
TFBSO ،2013 نسبت به پرداخت 9.7 ملیون دالر از 10.2 ملیون دالر تخصیص یافته در 
سال مالی 2013 برای انکشاف سکتور استخراج معادن تعهد سپرد. بخش عمده این وجوه 

برای مساعدت تخنیکی و خدمات مشاوره ای به مصرف خواهند رسید.445 
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TFBSO به مشاورین متخصص در این زمینه که راپور های جیولوژیک، اسناد حقوقی، 
و خدمات معاملات مالی برای MOMP برای برنامه های بین المللی استخراج معادن و 

داوطلبی ذخایر هایدروکاربن تهیه می کنند، کمک می کند. TFBSO همچنین با AGS برای 
پالایش و توسعه برنامه های حفاری و جمع آوری معلومات برای دواطلبی های آینده، و 

انکشاف یک کدر از جیولوژیست های افغان که از توانایی اکتشاف ساحات برای داوطلبی 
های آینده برخوردار باشند، کار می کند. TFBSO، همراه با USGS، در حال آموزش دادن 

تخنیک های جدید مشاهده از راه دور و نرم افزارهای معلومات جغرافیوی به کارمندان 
 AGS، و کمک به انتقال معلومات جیولوژیک افغانستان به خارج از سرورهای USGS و 
به سرورهای خود آنها می باشد. TFBSO در طرح یک چوکات تنظیمی و حقوقی برای 
فروش گاز طبیعی از پایپلاین شبرغان-مزار شریف کمک کرد و برنامه های آموزشی در 

قسمت ولدینگ کاری، مصونیت ساختمانی، مدیریت برنامه، مراقبت از تجهیزات، و سایر 
عملیات های ترانسپورتی بین الجریانی این صنعت مساعدت کرد.446

معدن مس عینک: معلومات جدید
شرکت متالورژیک چین )MCC( قرارداد حقوق استخراج در معدن مس عینک در ولایت 

لوگر را در سال 2008 دریافت کرد، اما تاهنوز کار خاکبرداری را آغاز نکرده است. انکشاف 
این معدن همچنان به دلیل کشف آثار باستانی در این ساحه، مشکلات اکتساب زمین، 

فقدان زیربناهای اولیه، و مشکلات امنیتی به تعویق افتاده است.447
 طبق معلومات خلاصه راپور های منتشرشده از این قرارداد، نسبت به پرداخت 

808 ملیون دالر به شکل حق الامتیاز پیش پرداخت و نرخ حق الامتیاز الی 19.5% عواید، 
 اعمار یک فابریکه برق زغالی 400 میگاواتی،و انکشاف یک معدن زغال مربوطه توافق 
 کرده است. MCC از اختیار مذاکره مجدد بر سر قرارداد خود در سال 2013 برخوردار 

است، و ممکن است سرمایه گذاری بیشتر را تا زمانی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
سال 2014 و محیط امنیتی بعد از انتقال را ارزیابی می کند،به تعویق بیندازد.448

MOMP و وزارت اطلاعات و فرهنگ )MOIC( با حدود 30 باستان شناس بین المللی 
در عینک برای خاکبرداری و انتقال مصنوعات دارای ارزش فرهنگی قبل از آغاز کار استخراج 

معدن کار می کنند. این پروژه باستان شناختی مس عینک از سوی انجمن انکشاف بین 
المللی بانک جهانی تمویل می شود، و از جانب "نماینده باستان شناسی فرانسه در 

 افغانستان" پشتیبانی می شود. کار باستان شناسی طبق پلان تا جولای 2013 ادامه دارد 
و ممکن است تمدید شود.449

معدن سنگ آهن حاجیگک: معلومات جدید 
مذاکرات بر سر واگذاری قرارداد استخراج معدن سنگ آهن حاجیگک ادامه دارد. MOMP سه 
بلاک را در ماه نومبر 2011 به AFISCO، که یک کنسرسیوم هفت عضوی تحت رهبری شرکت 

دولتی اداره استیل هندوستان لمیتد است، و یک بلاک را به Canadian Kilo Iron Ore، که 
یکی از شرکت های تابعه Kilo Goldmines است،اعطا کرد. Kilo Iron Ore با تمام ضوابط 

مذاکره قرارداد اصلی موافقت کرده است. هردو تصدی قبل از امضای قرارداد در انتظار تصویب 
قانون جدید مواد معدنی از سوی پارلمان هستند. AFISCO همچنین در حال مذاکره درباره 

 ،TFBSO زیربناهای پیرامونی، بشمول یک فابریکه فولاد و یک فابریکه برق، است. طبق راپور
ممکن است AFISCO دچار مشکلات مالی و سرمایه گذاری نیز باشد.450 
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هایدروکاربن ها 
اقدامات افغانستان برای انکشاف منابع نفت و گاز این کشور بر حوزه آبی آمودریا و حوزه 
آبی افغان-تاجک در شمال افغانستان تمرکز دارد. در این سه ماهه، TFBSO به مساعدت 

تخنیکی به MOMP و AGS ادامه داد. 

وضعیت تولید در حوزه آبی آمودریا: معلومات جدید
طبق راپور وزارت خارجه و TFBSO، ظرفیت سه بلاک اعطاشده حوزه آبی آمودریا برابر 

با 87 ملیون بیرل نفت خام برآورد شده است.451 شرکت ملی پطرولیم چین وطن انرژی 
افغانستان )CNPCI-W( الی 1 جون 2013 از سه بلاک حدود 10709 بیرل نفت خام تولید 
کرد. دولت افغانستان تا 3 جون 2013، 4.66 ملیون دالر به شکل حق الامتیاز و کرایه سطح 

زمین دریافت کرده است.452 
وزارت خارجه راپور داد با آنکه CNPCI-W می تواند به تولید ادامه دهد، در حال 

 CNPCI-W .حاضر تولیدی ندارد و در تلاش یافتن خریدار برای محصول خویش می باشد
در ماه اپریل 2013 مذاکرات بر سر توافقنامه صادرات با پالایشگاه های منطقه را برای 

خریداری نفت آمودریای این شرکت آغاز کرد، و کار ارزیابی پیشنهادهای داوطلبی در این 
سه ماهه جریان دارد. میزان کسب عاید دولت از آمودریا به نرخ های تولید و قیمت های 
بازار آینده بستگی خواهد داشت. با آنکه CNPCI-W از ظرفیت تخنیکی برخوردار است، 

سطح پایین تولید این شرکت تابحال، دستیابی به نرخ تولید الزامی 1.65 ملیون بیرل برای 
سال مالی 2013 را ناممکن می سازد.453 

اداره پطرولیم آمودریا، که مدیریت قرارداد آمودریا را بر عهده دارد، در اوایل سال 
2013 به ریاست پطرولیم افغانستان )APD( تبدیل شد. TFBSO در طرح ساختار سازمانی 
ADP به این اداره کمک کرد، و درباره استخدام کارکنان بخش های حسابداری، مالی، منابع 
بشری، و تخنیکی به این اداره مشوره ارائه کرد. TFBSO همچنین با ارائه خدمات از سوی 

 متخصصین —بشمول خدمات تخنیکی )انجنیری نفت و گاز(، حقوقی )اجرای قرارداد(، 
 و مالی )حسابداری و تحلیل(— در قسمت نظارت بر قراردادهای تحت پشتیبانی 

TFBSO به APD کمک می کند.454

زراعت
از سال USAID ،2002 نسبت به پرداخت حدود 29 ملیون دالر برای ظرفیت سازی در 
وزارت زراعت، آبیاری، و مالداری )MAIL(، افزایش سطح دسترسی به بازارها، و طرح 

فعالیت های بدیل کشت کوکنار تعهد سپرده است.455 زراعت نقشی اساسی در اقتصاد 
افغانستان ایفا می کند. با آنکه تنها 12% زمین های افغانستان قابل کشت است و کمتر 
از 6% زیر کشت قرار دارد، بازهم 80% مردم افغانستان به شکل مستقیم و غیرمستقیم 
از فعالیت های زراعتی امرار معاش می کنند.456 با توجه به اهمیت زراعت برای نیروی 

کار، این بخش می تواند رشد GDP را تسریع سازد، امنیت غذایی را افزایش دهد،و فرصت 
های شغلی پایدارتری ایجاد کند.457 یک کانفرانس مشاغل که با حضور مقامات ملل متحد، 

افغانستان، و بانک جهانی در این سه ماهه برگزار شد، تأکید داشت که ستراتیژی ملی 
 افغانستان برای رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شعلی پایدار باید بر سکتور زراعت 

تمرکز داشته باشد.458 

اشتراک کنندگان در کانفرانسی در ماه می 2013 بر 
اهمیت آموزش های مسلکی و سکتور زراعت در اقتصاد 

)UNAMA افغانستان تأکید کردند. )عکس
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USAID از طریق چندین برنامه از سکتور زراعت حمایت می کند. سه اولویت نخست، 
با ارزش مجموعی بیش از 350 ملیون دالر، به قرار ذیل اند:459 

)ACE( و ارتقاء کریدت زراعتی )ADF( صندوق انکشاف زراعتی  • 
)IDEA-NEW( محرک های هادی بدیل های اقتصادی—شمال، شرق، و غرب  • 

 )CHAMP( برنامه باغبانی تجاری و بازاریابی زراعتی  • 
 USAID که برای اعطای قراردادهای اجرای پنج برنامه منطقوی جدید انکشاف زراعتی 

کار می کند، از تجربیات حاصله از سه برنامه فوق بهره می گیرد. 

صندوق انکشاف زراعتی و ارتقاء کریدت زراعتی 
صندوق انکشاف زراعتی و ارتقاء کریدت زراعتی )ADF-ACE( که یک برنامه کریدت 

زراعتی 150 ملیون دالری است، دارای دو فعالیت تکمیلی می باشد که با هدف حمایت 
از اقدامات MAIL در تأمین قرضه ها و ارتقاء ظرفیت MAIL در مدیریت آنها انجام می 

شوند. ADF با اعانه 100 ملیون دالری شامل بودجه به منظور ارائه مبالغ قرضه در سراسر 
 زنجیره ارزش زراعتی از طریق بانک ها، فروشگاه های زراعتی، شرکت های اجاره دهنده، 

و شرکت های پروسس غذا، که در عوض برای زارعین کریدت زراعتی فراهم می کنند، 
تأسیس شد. ADF-ACE نهُ محصول ابتکاری قرضه مالی را طراحی و اجرا کرد، که یکی از 
آنها به زنان اختصاص دارد. الی 30 جون 2013،از مجموع 50.4 ملیون دالر تخصیص یافته 

برای ADF )که نسبت به 75 ملیون دالر راپور شده در سه ماهه گذشته کاهش یافته است(، 
نسبت به پرداخت 29 ملیون دالر )در مقایسه با 64.6 ملیون دالر راپور شده در سه ماهه 

گذشته( تعهد شده است و 9 ملیون دالر )در مقایسه با 53.7 ملیون دالر سه ماهه گذشته( 
پرداخت شده است.460 

ACE، که برنامه خارج از بودجه به ارزش 50 ملیون دالر است، بخش مساعدت تخنیکی 
است که تمام فعالیت های قرضه دهی ADF را مدیریت می کند و در ارتقاء ظرفیت 

MAIL کمک می کند. طبق راپور USAID، ADF دارای بیش از 20000 مراجع در 30 
 ولایت از 34 ولایت افغانستان است. مجموعاً، پرداخت 67.8 ملیون دالر به شکل قرضه 

به تصویب رسیده است، و 23 ملیون دالر از این مبلغ پرداخت شده است. طبق راپور 
USAID، نرخ عدم پرداخت قرضه صرفاً 4% است. USAID یادآور شد که با وجود این 

 موفقیت ها موانع سیاسی و حقوقی افغانستان کار ثبت قانونی و دسترسی ADF به 
 وجوه برای قرضه دهی را به تأخیر انداخته اند که، این تأخیر به نوبه خود تعداد قرضه 

های تصویب شده و تعداد منفعت-برندگان را کاهش داده است. از مجموع 68.4 ملیون 
دالر تخصیص یافته از سوی USAID برای ACE، الی 30 جون 2013، نسبت به پرداخت 
43.6 ملیون دالر )با احتساب از 20 ملیون دالر سه ماهه گذشته( تعهد شده است، و این 

مبلغ )با احتساب از 5.8 ملیون دالر سه ماهه گذشته( به طور کامل پرداخت شده است.461 

محرک های هادی بدیل های اقتصادی-شمال، شرق، و جنوب 
محرک های هادی بدیل های اقتصادی-شمال، شرق، و جنوب )IDEA-NEW( یک پروژه 
توافقنامه همکاری پنج ساله به ارزش 160 ملیون دالر است که مساعدت زراعتی و بدیل 

های اقتصادی برای کشت کوکنار در ولایات منتخب مناطق شرقی و در مناطق تحت کشت 
 USAID ،2013 کوکنار در بخش های شمالی و غربی کشور ارائه می کند. الی 30 جون 
برای برنامه IDEA-NEW 154.6 ملیون دالر را تخصیص داده است، نسبت به پرداخت 
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 131.1 ملیون دالر )4 ملیون دالر بیشتر از مبلغ راپور شده سه ماهه قبل( تعهد سپرده 
است و 125.1 ملیون دالر )6.9 ملیون دالر بیش از سه ماهه قبل( را پرداخت کرده است. 

 IDEA-NEW با افزایش فرصت های تجاری، گسترش سطح دسترسی به خدمات مالی، 
و ترویج انکشاف زنجیره ارزش برای صنایع و دهلیزهای تجاری اصلی منطقه به زارعین 

کمک می کند تا به تولید محصولات زراعتی قانونی روی آورند. این برنامه همچنین زمینه 
ایجاد رابطه بین تولیدکنندگان، تاجرین، و خریداران را از طریق فعالیت های معلومات بازار 

 
و اشتهار فروشات فراهم می سازد.462

USAIDراپور داد که 52242 خانوار از منافع مستقیم IDEA-NEW بهره مند شده اند 
)که رقم بازنگری شده 950000 خانوار راپور شده در سه ماهه قبل است(، که منجر به ایجاد 
46000 فرصت شغلی تمام وقت و 4.7 ملیون دالر صادرات زراعتی شد. IDEA-NEW قصد 

دارد تا برای تعیین اثرات ممکنی که این برنامه بر کشت کوکنار داشته است، یک ارزیابی 
انجام دهد.463 

طبق راپور همکاران اجرایی USAID، نظارت همچنان یکی از مشکلات این برنامه است. 
با آنکه USAID مدعی است که می تواند مسئولیت های نظارتی را با ناظرین جناح ثالث 

انجام دهد،این اداره در پاسخ به مطالبه معلومات SIGAR تصدیق کرد که با خروج تیم 
 های بازسازی ولایتی و نیروهای حربی خارجی از افغانستان، مشکل مصونیت و دسترسی 

به سایت ها شکل حادتری به خود خواهد گرفت.464 
SIGAR has consistently expressed concern about this constraint.

برنامه باغبانی تجاری و بازاریابی زراعتی 
برنامه باغبانی تجاری و بازاریابی زراعتی )CHAMP(، که یک برنامه 40 ملیون دالری است 

که در سال 2010 آغاز شد، با هدف کمک به زارعین در کشت و نگهداری باغستان ها و 
تاکستان های سودآورتر اجرا می شود. CHAMP برای بهبود کیفیت بذرها با زارعین کار می 
کند و صادرات و دهلیزهای تجاری را ترویج می دهد. این برنامه همچنین برای بهبود روش 

 
های درو، بسته بندی،نگهداری در محیط سرد، و حمل با تاجران کار می کند.465

USAID راپور داد که بیش از 13000 خانوار از مزایای مستقیم CHAMP بهره مند 
شده اند، درحالیکه 2.7 ملیون درخت میوه در 5000 هکتار زمین کشت شده اند. همچنانکه 
CHAMP به زمان انتقال 2014 نزدیک می شود، فعالیت های خود را بر تجاری-سازی بعد 

از درو بذرهای پرارزش معطوف می سازد. افزایش سطح صادرات از طریق بازاریابی،و ترویج 
استفاده از محصولات جایگزین اجناس وارداتی در داخل کشور از اهداف این برنامه است. 

از حدود 37.8 ملیون دالر که USAID برای CHAMP تخصیص داده است، الی 30 
جون 2013، نسبت به پرداخت 30.3 ملیون دالر )6 ملیون دالر بیشتر از سه ماهه قبل( 

تعهد سپرده شده است و حدود 26.5 ملیون دالر )3.2 ملیون دالر بیشتر از سه ماهه قبل( 
 پرداخت شده است. بااینحال، گفت که ناامنی همچنان یکی از حادترین مشکلات 
CHAMP در اجرای کامل برنامه و توزیع مواد است. گروه های شورشی کارمندان 

 CHAMP و زارعین تحت پوشش این برنامه را، بخصوص در ولایات قندهار، هلمند، 
زابل، وردک، لوگر، و غزنی تهدید می کنند.466

خدمات ضروری/انکشاف
از سال 2002 بدینسو، ایالات متحده وجوه مالی مختص به بازسازی افغانستان را برای 

افزایش سطح تأمین برق، اعمار جاده ها و پل ها، و بهبود وضعیت صحت و معارف تأمین 
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کرده است. این بخش به دستاوردهای انکشافی اصلی ایالات متحده در ارتقاء سطح توانایی 
دولت در ارائه خدمات ضروری مثل برق، ترانسپورت،صحت، و معارف می پردازد. 

انرژی
برق برای انکشاف افغانستان اهمیت اساسی دارد. ایالات متحده در همکاری با دولت 

 افغانستان و در راستای اولویت های ذکرشده خویش، انکشاف یک سکتور انرژی منسجم 
را منحیث یکی از اولویت های اصلی اقدامات بازسازی خویش از سال 2002 بدینسو در نظر 
داشته است. از سال 2002 الی USAID ،2011 به تنهایی نزدیک به 2 ملیارد دالر را از محل 

 ESF برای اعمار جنراتورها، سب استیشن ها، و لین های انتقال، و ارائه مساعدت تخنیکی 
به این سکتور فراهم ساخته است. این اداره قصد دارد تا حداقل 900 ملیون دالر دیگر را 

طی چند سال آینده به مصرف برساند.467 برعلاوه، وزارت دفاع 292 ملیون دالر را برای پروژه 
های تأمین برق از طریق CERP و 530 ملیون دالر را از طریق صندوق بازسازی افغانستان 
)AIF(، که تحت مدیریت مشترک وزارت های دفاع و خارجه قرار دارد،تأمین کرده است.468 

این مساعدت میزان دسترسی اتباع افغانستان به برق را از 5% جمعیت در سال 2001 به 
30% در سال 2012 افزایش داده است.469

افغانستان در حال حاضر دارای نه سیستم تأمین برق جداگانه است. سیستم تأمین برق 
شمال شرقی )NEPS( و سیستم تأمین برق جنوب شرقی )SEPS( دو سیستم اصلی کشور 

می باشند. USAID سه پروژه برای اتصال و افزایش تأمین برق در هردو سیستم طرح کرده 
است—شبرغان؛ پروژه برق قندهار-هلمند، که شامل بند برق آبی کجکی است؛ و برنامه 

توسعه انتقال برق و اتصال. دولت افغانستان، که در هماهنگی نزدیک با USAID فعالیت 
می کند، این برنامه ها را با هدف افزایش سطح دسترسی به برق سرتاسری با قیمت مناسب، 

اولویت بندی کرد.470

برنامه شبرغان
طبق راپور USAID، پروژه شبرغان یک مرحله ابتدایی اساسی در شناسایی و مدیریت منابع 
گاز و افزایش تولید برق داخلی برای افغانستان است، که در حال حاضر بیش از 70% انرژی 

مورد نیاز خود را وارد می کند.USAID 471 از طریق دو میکانیزم در حال اجرای مسئولیت 
های خود در این برنامه است: پروژه 90 ملیون دالری شامل بودجه انکشاف گاز شبرغان 

)SGDP(، و فعالیت 35 ملیون دالری خارج بودجه تولید گاز شبرغان. الی 15 جون 2013، 
نسبت به پرداخت 30 ملیون دالر برای SGDP تعهد شده است، که هیچ مقداری از آن 

پرداخت نشده است؛ درحالیکه نسبت به پرداخت 20.5 ملیون دالر برای فعالیت تولید گاز 
 
شبرغان تعهد شده است، که حدود 7.4 ملیون دالر از آن پرداخت شده است.472

USAID در حال تمویل 21% برنامه شبرغان است؛ شرکت سرمایه گذاری خصوصی 
خارجی در حال حاضر از تمویل یک فابریکه برق گازسوز خصوصی 200 میگاواتی به ارزش 
 )ADB( پشتیبانی می کند؛ بانک انکشاف آسیا )300 ملیون دالر )52% مجموع وجه مالی 

از اعمار لین های انتقال مربوطه پشتیبانی خواهد کرد )22% مجموع وجه مالی(؛ و 
MOMP 5% باقیمانده را پوشش خواهد داد.473

دور دوم پیشنهادهای داوطلبی برای حفاری و احیای SGDP در این سه ماهه دریافت و 
ارزیابی شد. وسعت این پروژه از چهار چاه به سه چاه کاهش یافت. شرکت ها با توجه به 

یک کارمند شرکت برق افغانستان از ورود یک تیم 
SIGAR در فابریکه بند برق کجکی استقبال می کند. 

)SIGAR عکس(
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خطرات امنیتی و سیاسی، این پروژه را یک بازده بر سرمایه ناچیز تلقی می کنند. قرار است 
 که اعطای یک قرارداد در ماه اگست 2013 اعلام شود.474 برعلاوه، USAID بعد از 

یک بررسی در نیمه دوره اجرای قرارداد در این سه ماهه، قرارداد شرکت بین المللی 
دستیاران پیشتاز انجنیری را، که به کارمندان MOMP و واحد گاز تجاری آن، و همچنین 
 کارمندان د افغانستان برشنا شرکت )DABS( مساعدت تخنیکی ارائه می کند، به مدت 

18 ماه تمدید کرد. USAID اظهار داشت که افغانستان در حال حاضر فاقد ظرفیت تخنیکی 
برای تولید گاز، مذاکره برای فروش انرژی، و اجرای برنامه های عملیات و مراقبت است.475 
طی یک انکشاف جداگانه در این سه ماهه، ایالات متحده با کمک TFBSO، دو تفاهم 

 نامه )MOU( با MOMP به امضا رساندند. یک تفاهم نامه مربوط به احیای پایپلاین 
گاز 89 کیلومتری فعلی شبرغان به مزار است، که انرژی فابریکه برق کیمیاوی حوزه شمال در 

 مزار شریف را تأمین می کند. تفاهم نامه دیگر مربوط به اعمار یک پایپلاین جدید 
94 کیلومتری بین شبرغان و مزار شریف، و نصب یک پالایشگاه گاز در یاتیماق است. مصرف 

مجموعی این پروژه ها 32 ملیون دالر برآورد شده است. این پروژه ها که طبق پلان در ماه 
جون 2014 تکمیل خواهند شد، از سوی تصدی گاز دولتی افغانستان اجرا خواهند شد.476

پروژه برق قندهار-هلمند 
پروژه برق قندهار-هلمند )KHPP( با هدف افزایش سطح تأمین برق در ولایت قندهار 
و تأمین برق برای تعداد بیشتری از نفوس این ولایت اجرا می شود. این پروژه به منظور 
 حمایت از تأسیسات موقت تولید برق دیزلی برای نیازهای اساسی، افزایش تولید پایدار 

برق آبی در بلندمدت، و کاهش خسارات در حین تقویت سیستم انتقال و توزیع منطقه 
جنوب طراحی شده است.477 در سال USAID ،2010 یک قرارداد 266 ملیون دالری را برای 

احیای سب استیشن های برق، ارتقاء سیستم توزیع ولتاژ متوسط شهر قندهار، نصب یک 
توربین سوم در بند کجکی، و طراحی و نصب جنراتورهای جدید دیزلی موقت به شرکت 
Black & Veath اعطا کرد. DOD نسبت به تمویل مواد سوخت این جنراتورها و سایر 
جنراتورهای نصب شده از سوی هیئت انجنیران اردوی ایالات متحده در سال 2014 با 

 USAID تعهد سپرده است. این اعانه مواد سوخت تمدید خواهد شد، اما AIF استفاده از
پیش بینی می کند که میزان این اعانه با اتخاذ اقدامات ضروری برای خلق عاید مورد نیاز 

برای تأمین مصارف سوخت از سوی شرکت ملی برق افغانستان، DABS، کاهش یابد.478 
الی 15 جون USAID ،2013 نسبت به پرداخت 229.6 ملیون دالر از وجوه ESF برای 
KHPP تعهد سپرده بود، و از این مبلغ، حدود 176.6 ملیون دالر پرداخت شده است، که 

یک افزایش 24.4 ملیون دالری را نسبت به سه ماهه گذشته نشان می دهد.479
در سه ماهه گذشته، USAID مسئولیت نصب توربین سوم کجکی را به شرکت ملی 

برق افغانستان، DABS، واگذار کرد، و نسبت به تمویل شامل بودجه آن تعهد سپرد. این 
توربین 18.5 میگاوات دیگر به ظرفیت تولید برق این فابریکه اضافه می کند. در ماه می 

USAID ،2013 یک سند اجرای دو جانبه شامل بودجه را با دولت افغانستان به امضا رساند، 
و نسبت به پرداخت 75 ملیون دالر برای این پروژه تعهد سپرد. DABS خواست تا اسناد 

 درخواست پروپوزل خود را برای نصب توربین سوم و برای یک مشاور مدیریت ساخت 
و ساز ارائه کنند. مهلت پذیرش پیشنهادهای داوطلبی در ماه جون خاتمه یافت و در حال 
 حاضر تحت بررسی قرار دارند. این ستراتیژی اجرای مساعدت شامل بودجه مهلت تکمیل 

پرزه جات توربین سوم در فابریکه بند برق کجکی سال 
ها در انتظار نصب در زیر ترپال ها در خارج از سالون 

)SIGAR رها شده اند. )عکس
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کار را تا اواخر سال 2015 افزایش داده است. Black & Veath تا زمان ختم مهلت قرارداد 
خود در ماه سپتمبر 2013 برای ارائه مساعدت تخنیکی و تأمین امنیت سایت در دسترس 
 است. تازه ترین حمله شورشیان بر لین های انتقال برق کجکی در ماه می 2013 رخ داد 

و به هشت روز قطع برق منجر شد.480
 هیئت انجنیران اردوی ایالات متحده نیروهای ایالات متحده در افغانستان، و 

USAID بالای اقدامات زیربنای برق در چوکات SEPS با یکدیگر همکاری نزدیک دارند. 
 KHPP در این سه ماهه همچنان در تلاش رفع مشکلات لوجستیکی بود. USAID راپور 
داد که دو کانتینر ارسالی حامل تجهیزات ضروری برای ترفیعات سیستم توزیع برق ولتاژ 

متوسط قندهار تا هنوز برای مدت نامعلوم در پاکستان متوقف شده اند. برعلاوه، پس از 
تغییر مقامات رهبری و عقد قرارداد در دفتر مرکزی APPF، که وظیفه تأمین امنیت سایت 
های SEPS را بر عهده دارد، این اداره در حال تغییر یکجانبه ضوابط، شرایط و قیمت های 

واحد قرارداد است. طبق راپور USAID، پرداخت مبالغ قراردادها و معاش محافظین با 
تأخیرهای پی در پی مواجه شده است، که این مسئله بارها امنیت سایت ها را به خطر 

انداخته است.481 

برنامه توسعه انتقال برق و اتصال
برنامه توسعه انتقال برق و اتصال )PTEC(، که یک برنامه تحت تمویل ایالات متحده 

برای تقویت و توسعه سیستم های تولید، انتقال، و توزیع برق است، مستقیماً از برنامه 
ملی تأمین انرژی ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان حمایت می کند. این ستراتیژی مستلزم 

افزایش قیمت انرژی برای مصرف کنندگان و افزایش میزان عرضه انرژی است.482 
 یکی از اجزای اصلی PTEC ارائه وجوه مالی برای اعمار یک لین انتقال بین کابل 
 و قندهار برای اتصال NEPS و SEPS است. این لین اتصال 530 کیلومتری، به همراه 

احیای فابریکه برق آبی کجکی، در سال 2010 منحیث تنها راهکار قابل دوام جایگزین 
برای روش پرمصرف و ناپایدار تولید برق دیزلی در قندهار در بلندمدت شناخته شد. اتصال 

NEPS و SPES اقدامی است که با حمایت چندین دونر انجام می شود. ADB مسئول 
نصب کانکتر اول 40 کیلومتری کابل-ارغندی است. DOD، از طریق هیئت انجنیران اردوی 

 ایالات متحده، در حال اعمار یک لین انتقال از ارغندنی به پل علم و گردیز است. 
 USAID کار اعمار بخش 120 کیلومتری از ارغندی به غزنی را از طریق کمک شامل 

 
بودجه به DABS تمویل خواهد کرد.483

USAID قصد دارد تا 417 ملیون دالر از محل پروژه 814 ملیون دالری PTEC خود به 
صندوق امانی زیربناهای افغانستان )AITF( کمک کند، که از این مبلغ حدود 290 ملیون 
 NEPS دالر برای اعمار مقدار باقیمانده لین انتقال از غزنی به قندهار برای تکمیل اتصال

به SEPS به مصرف خواهد رسید. ADB در ماه دسمبر 2010 با هدف فراهم ساختن امکان 
همکاری چندجانبه، دوجانبه و انفرادی کمک کنندگان با ADB در تمویل سرمایه گذاری 

های زیربنایی تأسیس شد. AITF پروژه های شامل بودجه را از طریق DABS یا سایر 
وزارتخانه های دولتی افغانستان تمویل خواهد کرد. وزارت انکشاف بین المللی بریتانیا 
و سفارت جاپان نیز در زمره کمک کنندگان فعلی AITF می باشند. الی 6 جون 2013، 
USAID نسبت به پرداخت 180 ملیون دالر به AITF تعهد سپرد و 45 ملیون دالر را 

پرداخت کرد.484 
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برنامه های تمویل شده از سوی وزارت دفاع
طبق راپور DOD، تولید و انتقال پایدار و مطمئن انرژی برای تأمین امنیت، ثبات و رشد 
اقتصادی در افغانستان اهمیت محوری دارد. در این سه ماهه، DOD به اجرای چندین 
پروژه دارای اولویت در سکتور انرژی با استفاده از وجوه سال های مالی 2012 و 2013 

ادامه داد. این پروژه ها شامل موارد ذیل بودند:485
راهکار اتصال سیستم برق قندهار  • 

لین های انتقال جنکشن قندهار-دورَی  • 
لین های انتقال و سب استیشن های برق چاریکار-بازارک و چاریکار-محمود راقی  • 

راهکار اتصال سیستم برق قندهار 
این پروژه مواد سوخت جنراتورهای تولید برق شهر قندهار را تا زمان تکمیل KHPP تأمین 

می کند. سطوح تمویل این پروژه نسبت به سه ماهه قبل تغییری نکرده است. وجه مالی 
تخصیص یافته برای تأمین مواد سوخت و استفاده و مراقبت )O&M( برابر با سطح تمویل 

79.8 ملیون دالر سال 2012 باقی می ماند. مصرف تخمینی سال مالی 2013 برابر با 100 
ملیون دالر است، که شامل 90 ملیون دالر مصرف مواد سخت و 10 ملیون دالر مصارف 

O&M می باشد.DOD 486 قصد دارد که تا سال مالی 2015 به خرید مواد سوخت و ارائه 
پشتیبانی O&M ادامه بدهد.487 این وزارت، تأمین برق را برای ستراتیژی مبارزه با ناآرامی 

که با هدف کمک به ایجاد ثبات در قندهار با حمایت از انکشاف اقتصادی و بهبود کیفیت 
زندگی ساکنان این ولایت اجرا می شود، ضروری می داند. DOD اظهار داشت که راهکار 

اتصال سیستم برق قندهار یکی از بخش های محوری پلان تأمین برق افغانستان و پلان 
انکشافی وزارت خارجه برای افغانستان است.488

لین های انتقال برق قندهار به جنکشن دورَی
این پروژه، که بخشی از اقدامات برای توسعه SEPS است، به تلاش های قبلی خود برای 

نصب یا ترمیم لین های انتقال از شهر قندهار به جنکشن دوری و اعمار یا ترمیم سب 
استیشن های میوند و پشمول ادامه می دهد. سطح تمویل مصارف پروژه برابر با 40 ملیون 

دالر سال مالی 2012 است. این لین انتقال به رفع ضرورت تأمین برق مطمئن در مناطق 
 PTEC جنوب و جنوب شرقی افغانستان کمک می کند و یک بخش کلیدی پروژه بزرگتر 
 که SEPS را به NEPS متصل می سازد، تشکیل می دهد. هدف DOD توسعه اقدامات 

 برای رشد اقتصادی، امنیت، ثبات، و ظرفیت سازی در DABS به منظور بهبود پروسه 
 تجاری-سازی تأمین برق می باشد که امکان خلق عاید کافی برای تمویل سرمایه گذاری 

های این شرکت در شبکه برق را فراهم می سازد. طبق راپور DOD، تکمیل این پروژه برای 
توزیع برق تولیدی توربین سوم که بزودی در بند کجکی نصب می شود، ضروری است.489

لین های انتقال و سب استیشن های چاریکار-بازارک و چاریکار-محمود راقی
این پروژه لین های انتقال به طول 83 کیلومتر را از چاریکار تا بازارک و از بازارک تا محمود 

راقی نصب خواهد کرد، و سه سب استیشن برای توسعه NEPS اعمار خواهد کرد. طبق 
یک اطلاعیه DOD به کانگرس، 48 ملیون دالر تخصیص یافته برای این پروژه، به همراه 

22 ملیون دالر اضافه شده دیگر، برای پوشش 71 ملیون دالر مجموع مصارف تخمینی، به 
حساب سال مالی 2013 منتقل شد. مصارف این پروژه 580000 دالر در سال برآورد شده 
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است. DOD به کانگرس اظهار داشت که این پروژه برای 1.15 ملیون تبعه افغانستان در 
سه ولایت برق مطمئن تأمین خواهد کرد و به تسریع رشد سکتور خصوصی، بویژه در 

سکتورهای زراعت، پروسس محصولات، صنایع تولیداتی، و استخراج معادن کمک خواهد 
کرد. DOD معتقد است که DABS مسئولیت عملیات و مراقبت شبکه ملی و همچنین 
بهبود زیربناهای تکمیل شده را برعهده خواهد گرفت و با بهبود منابع عایداتی و ارتقاء 

ظرفیتی از توانایی حفظ آنها برخوردار خواهد بود.490 بااینحال، SIGAR سوالاتی را درباره 
ظرفیت DABS طرح کرده است، و ممیزی های دیگر نشان داده اند که افغانستان فاقد 

ظرفیت کافی برای تمویل مصارف عملیات و مراقبت مربوطه است.491

پروژه های CERP در سکتور تولید برق
 DOD از وجوه CERP نیز برای پرداخت مصارف پروژه های کوچک تأمین برق، مثل 

نصب جنراتورها، سیستم های پنل آفتابی، و پایه های برق استفاده می کند. طی سه ماهه 
دوم سال مالی 2013، نسبت به اجرای 10 پروژه جدید تحت تمویل CERP )به ارزش 

 33240 دالر( تعهد سپرده شد. بزرگ ترین پروژه این مجموعه )به ارزش 5000 دالر( 
 شامل نصب شش پنل آفتابی برای مرکز یک ولسوالی در ولایت لوگر است، که 10000 تن 

 از باشندگان محل را از انرژی برق بهره مند می سازد. از 89553 دالر تعهدشده در سال 
مالی 2013، 75836 دالر الی 31 مارچ 2013 پرداخت شده است.492 

ترانسپورت
فقدان زیربناهای ترانسپورتی در افغانستان یکی از موانع تجارت و رشد اقتصادی در 

افغانستان است. این کشور یکی از بدترین سیستم های جاده ای جهان را داراست. طبق 
تحلیل کابل بانک، افغانستان کمتر از 100 مایل خط ریل دارد، و 2000 کیلومتر از نزدیک 

ترین شهر بندری فاصله دارد — که یکی از طولانی ترین فواصل از شهر بندری در بین 
کشورهای روبه انکشاف محاط به خشکه است. این بانک اظهار داشت که احیای سکتور 

ترانسپورت اهمیت اساسی در احیاء و انکشاف اقتصادی افغانستان دارد.493 
نوافص زیربنایی افغانستان مشخصابًرای سکتورهای خدمات و زراعت مشکل آفرین 

 است، که در حال حاضر بیشترین سهم را در GDP دارند. این نواقص یکی از موانع 
انکشاف صنعت مواد استخراجی نیز است؛ صنعتی که دولت افغانستان و جامعه دونرهای 

 بین المللی بر عواید آینده آن برای جبران کاهش کمک حساب می کنند.494 در این سه 
 ماهه، ایالات متحده به تلاش های خود برای طرح قوانین ترانسپورت، ارتقاء ظرفیت 

وزارتی، و تبعیت از استندردهای بین المللی ادامه داد.

خط ریل
ایالات متحده و همکاران بین المللی این کشور تابحال برای انکشاف سکتور خط ریل 
 افغانستان با هدف اعمار یک سیستم سودآور و پایدار، به این کشور کمک کرده اند. 

در حال حاضر، سکتور خط ریل افغانستان از انکشاف، تجربه عملیاتی، یا ظرفیت کارآمدی 
برخوردار نیست. تنها یک خط ریل تکمیل شده وجود دارد — که یک خط ریل 75 

 کیلومتری از حیرتان، در سرحد با ازبکستان، به مزار شریف است.495 چنانچه این کشور 
 قصد عملی ساختن طرح اتصال منطقوی و اقتصادی جاده ابریشم جدید را داشته باشد، 

به بسط 75 کیلومتر خط ریل ضرورت دارد. بخش دیگر این خط ریل — که یک خط ریل 
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400 کیلومتری است که کشورهای افغانستان، ترکمنستان، و تاجکستان را به هم پیوند می 
دهد — در این سه ماهه آغاز شد.496 

این سه ماهه همچنین شاهد طرح یک پلان ملی خط ریل برای افغانستان بود. کارکنان 
ملکی و نظامی دولت ایالات متحده با نمایندگان صنعت خط ریل و شخصیت های اکادمیک 

در طرح این پلان همکاری کردند.497 این پلان سطح کلان مبتنی بر گمانه زنی از برنامه 
دهلیزهای منابع ملی و منطقوی حمایت می کند، که قسماً مستلزم احیاء و ترفیع پیوندهای 

تجاری و ترانسپورتی بین افغانستان، پاکستان، و ایران، و نیز چین و آسیای مرکزی است.498 
این پلان خط ریل توصیه های خویش را به لحاظ اقتصادی، قابل دوام و به لحاظ تخنیکی 

و مالی، امکانپذیر، ولی بااینحال حساس به چندین عنصر ریسک توصیف می کند، که طبق 
 اظهارات این پلان، اجرای پلان آنها را تا سطح قابل قبولی کاهش می دهد.499 اجرای این 

پلان مبتنی بر بهره برداری افغانستان از منابع عظیم سنگ آهن و مس برای رشد اقتصادی 
 پایدار و قابلیت دوام تجاری خط آهن است. انتظار می رود که استخراج معادن حدود 

76% مجموع بار ترافیک ریلی، و تنها معدن حاجیگک حدود 60% مجموع این ترافیک 
را، به خود اختصاص بدهند. طراحان این پلان می گویند که تحلیل آنها نشان می دهد که 

 فعالیت های حمل و نقل مواد معدنی توسط ریل از سال 2017 الی 2040 می تواند تا 
 54 ملیارد دالر و و مبالغ حق الامتیاز و مالیات های دولت طی دوره مشابه می تواند تا 

45 ملیارد دالر عاید خلق کند.500
بااینحال، این پلان تصدیق می کند که برای تحقق این سطح از بازده، افغانستان باید توان 
رقابتی خویش را با تولیدکنندگان کم-هزینه سنگ آهن مثل برازیل و آسترالیا، که محصولات 
خود را تنها به قیمت 39 دالر فی متریک تنُ استخراج، حمل، و به بازارهای آسیا ارسال می 

کنند، حفظ کند. چنانچه قیمت سنگ معدنی افغانستان در سطح قیمت های رقابتی نباشد، 
عواید حاصله برای توسعه و حفظ خط ریل کافی نخواهند بود. طراحان این پلان همچنین 
اظهار داشتند که افغانستان باید از مسیرهای کم-هزینه منتهی به بنادر استفاده کند و از 
بکارگیری گیج های مختلف خط ریل، که مستلزم تخلیه و انتقال بار، و در نتیجه،افزایش 
زمان و مصارف می باشند، خودداری کنند. این مسئله یکی از مشکلات عمده این سکتور 

خواهد بود، چراکه افغانستان با سه خط ریل دارای اندازه های متفاوت احاطه شده است، 
بورد روسی )ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، و تاجکستان،، استندرد )ایران و چین(، و 

هندی )پاکستان و هند(، که در شکل 3.34 در صفحه بعد نشان داده شده است.501 
شکل 3.34 همچنین طرح ریل ترجیحی را نشان می دهد که متشکل از دو لین اصلی است: 
یک مسیر جنوبی در مجاورت ساحات اصلی استخراج معادن که می توانند بار مواد معدنی را 
به بنادر ایران و پاکستان برای ارسال به بازارهای جهانی با استفاده از گیج ریل استندرد حمل 

کنند؛ و یک مسیر شمالی که از گیج ریل روسی استفاده می کند و می تواند برای حمل بارهای 
تجاری استفاده شود. انتظار می رود که لین جنوبی به لحاظ اقتصادی قابلیت دوام بیشتری 
داشته باشد، و از سال 2017 الی 2040، عایدی برابر با 56.1 ملیارد دالر خلق کند. طبق این 

پلان، ایران مقصد ترجیحی برای صادارت مواد معدنی است چراکه مصارف حمل از طریق این 
مسیر کمتر است و زیربنای ریلی ایران نسبت به پاکستان در وضعیت بهتری قرار دارد.502 

خط ریل شمالی به لحاظ اقتصادی قابلیت دوام کمتری خواهد داشت، و میزان خلق 
عاید بالقوه آن طی دوره زمانی مشابه برابر با 12.6 ملیارد دالر برآورد شده است. هردوی 

این خطوط ریل موجب تسهیل مبادلات تجاری با ایران می شوند. لین شمالی موجب توسعه 
تجارت بین جماهیر آسیای مرکزی و ایران —به میزان بالقوه 3 ملیون تنُ متریک از سال 

سرمفتش خاص سوپکو، در سفری که در ماه می 2013 
به افغاسنتان داشت، پیوند خط ریل افغانستان به 

)SIGAR ازبکستان را مورد بررسی قرار داد. )عکس
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 2017 الی 2040— از مجرای این زیربنای ریلی افغانستان خواهد شد. ظرفیت افزایش 
حجم مبادلات تجاری از طریق ریل بین ایران، چین و اروپا نیز وجود دارد.503 

 بی تردید، انکشاف های آینده در موضع ایالات متحده نسبت به ایران بر دورنمای 
هردو جنبه این پلان خط ریل تأثیرگذار خواهد بود.

معارف
 )EMIS( طبق آخرین معلومات ارائه شده از سوی سیستم مدیریت معلومات وزارت معارف
به USAID —سال مالی 1390 )مارچ 2011 الی مارچ 2012(— افغانستان در مجموع دارای 
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13556 مکتب ابتدایی، متوسطه و لیسه است. از این تعداد، 2204 مکتب نسوان، 4097 
 مکتب ذکور، و 7255 مکتب مختلط است. از سال USAID ،2002 کار اعمار و نوسازی 
696 مکتب و همچنین چندین مرکز تربیه معلم را تمویل کرده است. طبق راپور وزارت 
معارف، حدود 500 مکتب در سال مالی 1391 )مارچ 2012 – دسمبر 2012(، عمدتاً در 

ولایت ناآرام مثل زابل، هلمند، بخش هایی از غزنی، وردک، قندهار، و ارزگان بسته شدند. 
این ارقام از طریق EMIS راپور نشده اند، و در نتیجه قابل بازبینی نمی باشند.504 

طبق معلومات سال شمسی EMIS 1390، حدود 7.6 ملیون متعلم —بشمول 4.6 ملیون 
متعلم ذکور و 3 ملیون متعلم اناث در مکاتب ابتدایی، متوسطه دولتی، و لیسه دولتی شامل 
می باشند. برعلاوه، حدود 77600 محصل در— 62800 محصل ذکور و 14800 محصل اناث 

- پوهنتون های دولتی مصروف تحصیل بودند.505 بااینحال، با احتساب مجموعی تمام برنامه 
های تعلیمی، بشمول عمومی، مذهبی، برون-مرزی، تخنیکی، مسلکی، و سوادآموزی، تعداد 

مجموعی متعلمین و محصلین افغانستان بیش از 8.3 ملیون تن — بشمول 5.16 ملیون 
متعلم و محصل ذکور و 3.16 ملیون اناث – راپور شده است.506

USAID با تذکر رویه معمول مکاتب مبنی بر حفظ اسم یک متعلم تا دو سال بعد 
از اخراج وی، اظهار داشت که تشویش هایی در قسمت قابلیت اطمینان معلومات وزارت 

معارف/EMIS وجود دارد. در گذشته، USAID سنجه های ساحات مشمول پروژه های 
خویش را از طرق قراردادی های اجراکننده پروژه ها بازبینی کرده بود. با افزایش نسبت کمک 

 های شامل بودجه USAID، این اداره در حال حاضر عمدتاً بر معلومات وزارت معارف، که 
از سوی یک جناح ثالث غیروابسته به دولت افغانستان بازبینی می شود، اتکا می کند.507
 طبق معلومات مربوط به سال شمسی 1390 وزارت معارف، بیش از 185250 معلم 
—بشمول 128600 معلم ذکور و 56650 معلم اناث— در تمام برنامه های تعلیمی در 
سراسر افغانستان شامل بودند. بیشتر این معلمین مضامین عمومی، و مضامین اسلامی 

را تدریس می کنند. طبق راپور USAID، قابلیت پایین معلمین، فقدان نظارت و کنترول، 
 فقدان امنیت، ناکافی بودن مواد درسی، و ظرفیت و سطح هماهنگی پایین وزارت با 

ولایات از جمله مشکلات اصلی اعمار نظام تعلیمی افغانستان می باشند.508 
 برنامه های جاری دارای اولویت USAID در سکتور معارف که از طریق ESF تمویل 

می شوند، شامل موارد ذیل می باشند: 
)BELT( تعلیمات اساسی، سوادآموزی و تعلیمات و دوره های آموزشی تخنیکی-مسلکی  • 

)HEP( پروژه تحصیلات عالی  • 
 )AUAF( پوهنتون امریکایی افغانستان  • 

USAID این برنامه ها را از طریق هماهنگی گسترده با وزارت های معارف و تحصیلات 
 عالی، و بعد از ارزیابی بهترین راه برای تقویت نقاط قوت خویش نسبت به دونرها، 

منحیث اولویت های اصلی خود انتخاب کرد، تا اولویت ها و نیازهای تعلیمی ملی 
افغانستان برآورده شوند.509
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تعلیمات اساسی، سوادآموزی، و تعلیمات و دوره های آموزشی 
تخنیکی-مسلکی 

 )BELT( تعلیمات اساسی، سوادآموزی، و تعلیمات و دوره های آموزشی تخنیکی-مسلکی
یک برنامه سه ساله )دسمبر 2011 – اکتوبر 2014( 173 ملیون دالری شامل بودجه است 
که با هدف افزایش سطح دسترسی به تعملیات باکیفیت در اجتماعاتی که معمولاً خارج 

از حوزه پوشش خدمات دولتی قرار دارند، اجرا می شود. این برنامه تعلیمات و دوره های 
آموزشی تخنیکی-مسلکی، و همچنین برنامه های سوادآموزی ارائه می کند. الی 30 جون 

USAID ،2013 نسبت به پرداخت 20 ملیون دالر تعهد سپرد و از این مبلغ، حدود 5.8 
ملیون دالر را پرداخت کرد، که نسبت به سه ماهه گذشته 1.1 ملیون افزایش داشته است.510 
 BELT یکی از بخش های آینده )TVET( تعلیمات و دوره های آموزشی تخنیکی-مسلکی

است. هدف این برنامه ارائه تعلیمات و دوره های آموزشی باکیفیت به اطفال افغانستان، 
بخصوص دختران ساکن مناطق روستایی و دورافتاده، با هدف افزایش چانس استخدام آنها 

است. USAID و وزارت معارف تاهنوز در حال مذاکره بر سر نقاط عطف عملکردی —تعداد 
مکاتب، معلمین، و متعلمین مورد هدف برنامه— هستند، که در صورت دستیابی به آنها، 
پرداخت وجوه شامل بودجه برای این برنامه آغاز خواهد شد. انتظار می رفت که یک سند 

اجرایی شامل این نقاط عطف، روش های بازبینی، و سطح تمویل مربوط به هر نقطه عطف 
در ماه می 2013 به امضا برسد، اما امضای آن با تأخیر مواجه شده است.511

BELT TVET یک بخش شامل بودجه دیگر این اقدام برای افزایش سطح کیفیت و 
مسلکی گرایی مدرسین TVET است. این بخش قصد دارد تا برای متعلمین فارغ التحصیل، 

 شامل لیسه، و شامل تحصیلات فوق لیسه مهارت های معتبر و تصدیق شده ارائه کند، و 
یک سیستم اعتبارگذاری ملی برای TVET و مدرک معادل آن در وزارت معارف ایجاد 

 کند.USAID 512 راپوری مبنی بر تغییر در اهداف، موفقیت ها و مشکلات پروژه در این 
سه ماهه ارائه نکرده است.513 

 بااینحال، USAID یک قرارداد اعطاشده جاری به مکتب بین المللی کابل )ISK( را که 
در اگست 2013 منقضی می شد، الی 31 جولای 2017 تمدید کرد. این تمدید 3.1 ملیون 

دالری مجموع مصارف تخمینی این مرحله را به 7.3 ملیون دالر می رساند. USAID از سال 
2005 بدینسو از ISK حمایت می کند، و 9.6 ملیون دالر را در ابتدا به این مکتب اعطا کرده 

است. ISK یک انستیتوت تعلیمی مختلط است که طبق معیارهای ایالات متحده مضامین 
صنوف آمادگی الی 12 را به لسان انگلیسی تدریس می کند.514 

پروژه تحصیلات عالی 
پروژه تحصیلات عالی )HEP( از زمان آغاز در سال 2006، به وزارت تحصیلات عالی در 

 ،HEP اجرای پلان ستیراتیژی ملی تحصیلات عالی این وزارت کمک کرده است. آخرین مرحله
که طبق پلان در ماه اگست 2013 خاتمه می یابد، برای افزایش ظرفیت وزارت از طریق 

آموزش مسلکی، تضمین و تصدیق کیفیت، بررسی نصاب تحصیلی، فراهم ساختن همکاری 
بین پوهنتون ها، طرح پالیسی های اکادمیک، و تنظیم مقررات، به این شرکت مساعدت 
تخنیکی ارائه می کند. USAID قبلاً گفته بود که از آنجاکه HEP در محیطی سرشار از 

مشکلات لوجستیکی و امنیتی فعالیت می کند، از معلومات قابل توجهی در رابطه با نتایج 
پروژه برخوردار نیست تا بتوان تأثیر مصرف 13 ملیون دالر برای این برنامه را ارزیابی کرد. 

طبق راپور USAID، تغییری در اهدف، موفقیت ها و مشکلات این پروژه در این سه ماهه 
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به وجود نیامده است.515 مشخص نیست که آیا USAID پیشرفتی در ملاحظه یک طرح 
ارزیابی برای پیگیری HEP )2013-2017( که شامل توجه بیشتر به سنجش نتایج و جمع 

آوری معلومات باشد، حاصل کرده است یا خیر.516  الی 30 جون USAID ،2013 نسبت به 
پرداخت 21.2 ملیون دالر برای HEP تعهد سپرده بود و 13.4 ملیون دالر از این مبلغ را 

پرداخت کرده بود، که نسبت به سه ماهه گذشته 1 ملیون دالر افزایش یافته است.517

پوهنتون امریکایی افغانستان 
 این برنامه پنج ساله )اگست 2008 – جولای 2013( با ارزش 42 ملیون دالر برای حمایت 

از انکشاف برنامه های دوره لیسانس به لسان انگلیسی و ادامه تحصیل پوهنتون امریکایی 
افغانستان )AUAF( با تمرکز بر هنرهای آزاد طراحی شده است. برنامه های لیسانس این 

پوهنتون شامل اداره تجارت، تکنالوژی معلومات و کمپیوترساینس، علوم سیاسی و اداره 
 عامه، و ارتباطات جمعی است. AUAF همچنین یک برنامه ماستری در رشته اداره و 

 تجارت ارائه می کند. طبق راپور USAID، در این سه ماهه تغییری در اهداف، موفقیت 
 ها و مشکلات این پروژه به وجود نیامده است.518 الی 30 جون USAID ،2013 نسبت 
 به پرداخت حدود 42.1 ملیون دالر —که 2.5 ملیون دالر بیشتر از مقدار راپور شده در 

 سه ماهه قبل است— برای این برنامه تعهد سپرده بود و 39.7 ملیون دالر از این مبلغ را 
 —که 2.1 ملیون دالر بیشتر از دهه قبل است— پرداخت کرده بود. USAID قصد دارد 
 تا برای تضمین یکپارچگی این حمایت، یک توافقنامه همکاری جدید پنج ساله به ارزش 

40 ملیون دالر را الی 31 جولای 2013 نهایی بسازد.519

نیروی کار
طبق راپور بانک جهانی، ارزیابی کمک دونرها و اثر انتقال بر بازار نیروی کار با توجه به 

معلومات محدود و مبهم موجود کار دشواری است. برای مثال، ارقام سال 2009 نرخ بیکاری 

یک سخنگو برای مخاطبین در مراسم قطع ریبون یک مرکز جدید زنان در AUAF سخنرانی می کند. )عکس سفارت 
ایالات متحده در کابل(
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در افغانستان را صرفاً 6.8% نشان می دهد، اما بیش از 48% نیروی کار بیکار بودند )بطور 
اوسط، کمتر از 35 ساعت در هفته کار می کردند(. بر اساس تحلیل بانک جهانی، بیکاری 

در ولایات ناامن، احتمالاً به دلیل موقتی بودن مشاغل ایجادشده از سوی تیم های بازسازی 
 ولایتی )PRT(، شکل حادتری دارد.520 با ختم فعالیت چندین PRT، و ادامه این روند، 

ممکن است نرخ بیکاری در این مناطق افزایش یابد. طبق راپور بانک جهانی، در سال 2011، 
80% جمعیت ذکور افغانستان که در سن 15 یا بالاتر قرار داشتند، شامل نیروی کار بودند، 

که این رقم برای جمعیت اناث برابر با 16% بود.521 

صحت
 شاخص های صحی در افغانستان از سال 2002 بدینسو بهبود چشمگیری داشته اند. طبق 

راپور مطالعات مرگ و میر در افغانستان که در سال 2010 تحت تمویل ایالات متحده انجام 
شد، با آنکه این کشور تاهنوز یکی از بلندترین نرخ های مرگ و میر مادر-و-طفل را در جهان 
 داراست، نرخ امید به زندگی با 20 سال افزایش، به متوسط 62-64 سال رسیده است.522 بعضی 

از ناظرین در صحت یافته های سروی تردید دارند، و CIA World Factbook در ماه می 
 2013 نرخ امید به زندگی در افغانستان را برابر با 50.11 سال اعلام کرده است. بانک جهانی، 
 که نرخ امید به زندگی را 48 سال برآورد کرده است، ارقام "مطالعه مرگ و میر افغانستان" را 

در تحلیل مقایسوی بین المللی خویش شامل نساخته است، چرا که این مطالعه شامل معلومات 
سلسله-زمانی 10 سال اخیر نمی باشد.523

مجموع مساعدت های شامل بودجه و خارج بودجه ایالات متحده به سکتور صحت 
افغانستان از سال مالی 2002 الی سال مالی 2011 برابر با 926 ملیون دالر است. مساعدت 

شامل بودجه به وزارت صحت عامه )MOPH( شامل پرداخت معاش کارمندان تأسیسات 
تحت تمویل ایالات متحده، تأمین وسایل طبی و غیرطبی، آموزش داخل خدمت، بازنوسازی 

های جزئی تأسیسات، تجهیزات طبی، و نظارت و کنترول می باشد. مساعدت خارج از بودجه 
شامل دوا و وسایل جلوگیری از حاملگی می باشد.524

بااولویت ترین برنامه های USAID در سکتور صحت در این سه ماهه قرار ذیل اند:
 )PCH( خدمات قراردادهای همکاری برای صحت  • 

)HPP( پروژه پالیسی صحت  • 
)LMG( پروژه رهبری، مدیریت، ریاست  • 

هرسه پروژه تا 31 اکتوبر 2014 تمدید شدند.525

خدمات قراردادهای همکاری برای صحت 
خدمات قراردادهای همکاری برای صحت )PCH( که یک برنامه شش ساله )2014-2008( 
شامل بودجه به ارزش 218 ملیون دالر است، از اقدامات MOPH برای ارائه بسته اساسی 
خدمات صحی و بسته ضروری خدمات شفاخانه ای در سراسر افغانستان حمایت می کند. 

 ،USAID ایالات متحده از 545 مورد از این تأسیسات صحی حمایت می کند.526 طبق راپور
در این سه ماهه تغییری در محتوا، اهداف، مشکلات، موفقیت ها، یا سنجه های این پروژه 
به وجود نیامده است. الی 30 جون USAID ،2013 نسبت به پرداخت 190.3 ملیون دالر 
 برای این برنامه تعهد سپرده بود و 136.1 ملیون دالر از این مبلغ را پرداخت کرده است، 

که نسبت به سه ماهه گذشته 14.8 ملیون دالر افزایش داشته است.527 
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PCH مراقبت های صحی متنوعی از خدمات تشخیصی و تداوی ساده تا بسیار تخصصی 
ارائه می کند. این پروژه همچنین از قراردادهای "تعلیم قابلگی در اجتماع"، که به کاهش 
مرگ و میر مادران و اطفال کمک می کنند، پشتیبانی می کند. USAID پیش از این راپور 

داده بود که مشکلات متعددی بشمول ناامنی، عدم دسترسی فزاینده به ترانسپورت هوایی 
برای نظارت به فعالیت ها در مناطق تحت پوشش این برنامه، مداخله سیاسی در تعیین 

 اولویت های PCH، و کمبود پرسونل صحی اناث در تمام سطوح مانع اجرای بهتر این 
برنامه می شوند.528

پروژه پالیسی صحی 
 پروژه پالیسی صحی )HPP(، که یک برنامه 28 ماهه )جون 2012 – اکتوبر 2014(، به 

ارزش 18 ملیون دالر است،بر ارتقاء ظرفیت MOPH در رسیدگی به نیازهای صحی اساسی 
 از طریق همکاری سکتورهای عامه و خصوصی تمرکز دارد. طبق راپور USAID، در این 
 سه ماهه تغییری در محتوا، اهداف، مشکلات، موفقیت ها، یا سنجه های این پروژه به 

 وجود نیامده است. الی 30 جون USAID ،2013 نسبت به پرداخت 15.5 ملیون دالر به 
این برنامه تعهد سپرده بود — که نسبت به سه ماهه گذشته 6.7 ملیون دالر افزایش یافته 
است. HPP برای ارتقاء ظرفیت سکتور خصوصی در ارائه خدمات باکیفیت، بهبود پالیسی 
های مراقبت و وقایه HIV، و ترویج تغییر رفتاری از طریق بازاریابی رسانه های اجتماعی 

کار می کند. دستاوردهای گذشته HPP شامل استخدام یک تیم کامل پرسونلی برای یک 
 واحد همکاری عامه-خصوصی در MOPH، انجام یک ارزیابی از ارزش و قابلیت دوام 

تجاری شفاخانه جمهوریت، و ارائه مساعدت تخنیکی به هیئت رییسان مؤسسه بازاریابی 
افغانستان می باشد. ناامنی در ولایات، فقدان چوکات قانونی ناظر بر همکاری های 

عامه-خصوصی، و دشواری های ناشی از دیوانسالاری حجیم دولت افغانستان برای سکتور 
خصوصی از مشکلات اجرای این برنامه می باشند.529

پروژه رهبری، مدیریت، ریاست 
پروژه 26 ماهه )سپتمبر 2012 – اکتوبر 2014( رهبری، مدیریت، ریاست، به ارزش 25 

ملیون دالر، با MOPH و وزارت معارف در سطوح ولایتی و مرکزی برای اعمار ظرفیت 
های رهبری، مدیریتی، و ریاستی در نظام های صحی و تعلیمی افغانستان کار می کند. این 
برنامه همچنین قصد دارد تا شفافیت و حسابدهی را در MOPH افزایش دهد و به هردو 

 USAID ،2013 وزارت در مدیریت مساعدت شامل بودجه آنها کمک کند. الی 30 جون
نسبت به پرداخت 20.7 ملیون دالر تعهد سپرده بود، که مجموع وجه تخصیص یافته برای 

این برنامه را 4.4 ملیون افزایش داد.530
USAID در سه ماهه قبل راپور داد که تمام 14 شفاخانه مشارکتی LMG که قبلاً 

 کنترولی بر بودجه خویش نداشتند، در حال حاضر مدیریت 76 الی 100% بودجه خویش 
را در دست دارند. این اداره همچنین اظهار داشت که این شفاخانه ها کمیته های مدیریتی 

 MOPH .تأسیس کرده اند و چهار کمیته ولایتی صحت طفل و مادر تشکیل داده اند
رهنمودها و یک ابزار ارزیابی برای هماهنگی فعالیت های صحی ولایتی و ولسوالی طرح 

کرده است، و به تمام 74 دیپارتمنت وزارتخانه دوره های آموزشی روش های راپوردهی 
 استندرد برگزار کرده است. USAID راپور داد که تهدید امنیتی جدی در سطح ولایتی 
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 برای این برنامه وجود ندارد، اما بر ضرورت نظارت بر خلأهای بالقوه امنیتی در بعضی 
از اجتماعات بعد از خروج نیروهای امریکایی تأکید کرد.531

انکشاف سکتور خصوصی
ایالات متحده از طریق TFBSO ،ESF، و CERP از انکشاف سکتور خصوصی حمایت می 
کند. پروژه های دارای اولویت USAID برای رشد اقتصادی، که از طریق ESF تمویل می 

شوند، شامل موارد ذیل می باشند:532
)ABADE( مساعدت در اعمار افغانستان با انکشاف تصدی ها  • 

)EGGI( طرح ابتکاری رشد اقتصادی و حکومتداری  • 
 • ترویج و تسهیل تجارت برای افغانستان )TAFA( 1 و 2

USAID پیش بینی می کرد که این برنامه ها به احتمال زیاد نتایج پایدار اقتصادی در ایجاد 
فرصت های شغلی و بازده عواید به همراه داشته باشند. هر ساحه برنامه در رابطه با پلان 

های ستیراتیژی نیز مورد ملاحظه قرار گرفته است.533

مساعدت در اعمار افغانستان با انکشاف تصدی ها
مساعدت 105 ملیون دالری ایالات متحده برای برنامه اعمار افغانستان با انکشاف تصدی 

ها )ABADE( بر کمک به تصدی های متوسط و کوچک مولد ثبت شده در افغانستان در 
ارائه فرصت های شغلی، افزایش سرمایه گذاری، و افزایش سطح فروش محصولات و خدمات 
داخلی از طریق همکاری سکتورهای عامه و خصوصی تمرکز دارد. ABADE از تصدی های 
سکتور خصوصی که به بهترین شکل زمینه رشد پایدار اقتصادی را فراهم می سازند، حمایت 

خواهد کرد. از زمان آغاز ABADE در ماه فبروری 2013، پنج قرارداد مربوط به همکاری 
بخش های عامه و خصوصی تصویب و اعطا شده اند —که دو مورد از آنها مربوط به تصدی 

های تحت مالکیت زنان می باشند— و 15 درخواست در انتظار تصویب بسر می برند. 
برعلاوه، تلاش های رسیدگی به تصدی ها و ارتقاء ظرفیت دولتی در این سه ماهه ادامه 

 ،)BDS( داشتند، و اجرای یک پلان کاری برای حمایت از سکتور خدمات انکشاف تصدی ها
که شامل دو سروی برای شناسایی قابلیت های BDS و تقاضای برآورده ناشده برای این 

خدمات است، آغاز شده است. مشکلی در اجرای این برنامه راپور نشده است. الی 17 جون 
USAID ،2013 نسبت به پرداخت 17.6 ملیون دالر به صندوق حمایت اقتصادی تعهد سپرد 

و حدود 7.5 ملیون دالر از این مبلغ را پرداخت کرد.534 

طرح ابتکاری رشد اقتصادی و حکومتداری
هدف برنامه 92 ملیون دالری طرح ابتکاری رشد اقتصادی و حکومتداری )EGGI( تقویت 

ظرفیت دولت در اعمال مدیریت مؤثرتر مالیه عمومی است. این برنامه از فعالیت های 
بودجه بندی ملی، مدیریت مالیات، و خلق عواید حمایت می کند. سی و هشت واحد 

بودجوی برنامه های دولتی با کمک EGGI بودجه های سال 2012-2013 خویش را سر 
موعد طرح و به کمیته بودجه ارائه کردند، درحالیکه برنامه آموزش ولایتی EGGI به %88 

 ریاست های ولایتی کمک کرد تا بودجه های دور نخست خویش را سر موعد ارائه کنند، 
که این میزان در دور دوم به 98% افزایش یافت.535 

EGGI همچنین دوره های کارورزی "زنان در دولت" را برای افزایش 30 فیصدی 
مشارکت زنان در خدمات ملکی، که یکی از اهداف انکشافی هزاره می باشد، برگزار می کند. 
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الی 5 جون 2013، 313 زن از برنامه کارورزی فارغ شدند، که 105 تن بیشتر از تعداد راپور 
شده سه ماهه پیشین است. از این تعداد فارغین، 67% با کمک EGGI در یک وظیفه تمام 
وقت مصروف به کار شدند. EGGI طبق پلان در ماه اگست 2013 خاتمه می یابد، و پس از 
 USAID ،2013 آن یک پروژه پیگیرانه با تمویل شامل بودجه اجرا خواهد شد. الی 17 جون
نسبت به پرداخت حدود 88.8 ملیون دالر به شکل وجوه حمایت اقتصادی تعهد سپرده بود، 

و 69.8 ملیون دالر از این مبلغ را پرداخت کرده است.536

ترویج و تسهیل تجارت برای افغانستان 1 و 2
بخش های 1 و 2 پروژه ترویج و تسهیل تجارت برای افغانستان )TAFA(، با مصرف 

مجموعی 83.8 ملیون دالر، با هدف ایجاد رشد اقتصادی، تجارت، و سرمایه گذاری از طریق 
بهبود شرایط تجارت و ترانزیت بین المللی برای دولت و سکتور خصوصی طراحی شده اند. 

TAFA در سه ساحه به دولت افغانستان کمک می کند: آزادسازی پالیسی تجاری، ریفورم 
گمرکی، و تسهیل تجارت. TAFA با فراهم ساختن زمینه پیوستن افغانستان به سازمان 

تجارت جهانی )تفصیل این بحث در صفحه 146(، طرح توافقنامه های تجاری دوجانبه و 
چندجانبه، و ساده سازی طرزالعمل های گمرک و صادارت، به ترویج طرح ابتکاری جاده 

ابریشم کمک می کند.537 
طبق پلان، TAFA در اگست 2013 خاتمه می یابد. درحالیکه اجرای یک پروژه پیگیرانه 
در نظر گرفته شده است، USAID درباره توانایی همکاران اجرایی جدید در ارائه حمایت 

متناسب با سطح TAFA تشویش دارد. الی 17 جون USAID ،2013 نسبت به پرداخت کل 
مبلغ 83.7 ملیون دالر برای TAFA 1 و 2 تعهد سپرد —در مقایسه با 19.8 ملیون دالر راپور 
شده در سه ماهه گذشته— درحالیکه 67.1 ملیون دالر از این مبلغ —در مقایسه با 4 ملیون 

دالر سه ماهه پیشین— پرداخت شده است.538

مخابرات
سکتور مخابرات افغانستان که تحت رهبری سکتور خصوصی فعالیت می کند، به سرعت 

در حال رشد است و یکی از موفقیت های اقتصادی کشور محسوب می شود. بانک جهانی 
ارقام رشد بالایی را برای سال 2012 انتظار دارد.539 45% عواید مالیاتی دولت در سال 

های 2011/2010 از صنعت مخابرات حاصل شده بود و انتظار می رود که رکود اقتصادی 
احتمالی آینده تأثیر کمتری بر این سکتور داشته باشد.540 بااینحال، یک سروی از صنعت 
مخابرات که از سوی اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان اجرا شد، دریافت که نرخ 

های بالای مالیات، و در درجه دوم، امنیت ضعیف و کمبود نیروی کار متخصص، از مشکلات 
اصلی تأمین کنندگان خدمات انترنت و شبکه های موبایل می باشند.541 

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی )MCIT( پیش بینی می کند که با کاهش مداوم 
قیمت انترنت، تعداد کابران انترنت در سال 2013 به 2.4 ملیون نفر افزایش یابد. همانطور 
که در شکل 3.35 در صفحه بعد نشان داده شده است، مصرف خدمات انترنتی با سرعت 

یک mbps 1 )میگابایت فی ثانیه( در سال 2002 برابر با 5000 دالر در ماه بود، که در سال 
2013 به 97 دالر در ماه کاهش یافته است.542

SIGAR ممیزی
در این سه ماهه، SIGAR یک ممیزی برای 
بررسی آن دسته از برنامه های USAID و 

DHS که با هدف تقویت توانایی دولت 
افغانستان در خلق عواید گمرکی طراحی 
 شده اند، راه اندازی کرد. منحیث بخشی 
 1 TAFA دستیابی SIGAR ،از این ممیزی 
و 2 به نتایج پلان شده را بررسی خواهد 

 کرد. برای معلومات بیشتر، رجوع کنید 
به بخش 2، صفحه 40. 
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پول موبایلی
 MCIT نسبت به پرداخت 15.2 مساعدت شامل بودجه به USAID ،2013 الی 30 جون

تعهد سپرده است و تقریباً کل این مبلغ را پرداخت کرده است، اما در حال حاضر مساعدت 
مستقیم و مداومی به این وزارت ارائه نمی کند.543

بااینحال، مساعدت های خارج بودجه USAID به سکتور مخابرات از طریق برنامه پول 
موبایلی، که با هدف افزایش سطح دسترسی به خدمات مالی مصون و مطمئن از طریق 

استفاده از تلفون های موبایل برای نگهداری پول، پرداخت پول اجناس، و دریافت و انتقال 
پول انجام می شود، جریان دارد. USAID از هردو طرح ابتکاری پرداخت پول برق از طریق 

موبایل و پرداخت معاش معلمین از طریق موبایل فعالانه حمایت می کند. در این سه 
 ماهه، 200 معلم افغان در کابل برای دریافت این خدمات ثبت نام کردند، و 100000 تن 

از مشتریان شرکت مخابراتی اتصالات در کابل حالا می تواند بل های برق خویش را از طریق 
تلفون پرداخت کنند. شرکت برق افغانستان، DABS، پیش بینی می کند که تا ختم سال 

2013، 200000 مشتری دیگر برای استفاده از این خدمات ثبت نام کنند.544 
 تیم راهکارهای موبایلی USAID همچنین در حال طراحی برنامه ای در رابطه با 
FHI 360 غیرانتفاعی تحت نام "مساعدت تخنیکی و تحقیقات در زمینه راهکارهای 

موبایلی" است، که با هدف ارائه مساعدت و آموزش های تخنیکی برای افزایش سطح 
دسترسی و استفاده از تکنالوژی های موبایل، بشمول پول موبایلی، انجام خواهد شد. 

همچنین در این سه ماهه، USAID نتایج یک مطالعه درباره دسترسی زنان به تکنالوژی 
موبایل را منتشر ساخت.545

س قرار گرفت.  نوت: تا سال 2008، خدمات مخابرا�� فقط از طريق ست�يت موجود بود. در سال 2008، في�� نوری در دس��

� در تاريخ 6/17/2013،   نيت 1 مگابايت �� ماه"، دس�� منابع: وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوما�� افغانستان، "قيمت ان��
� در تاريخ 6/17/2013.  نيت"، دس�� وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوما�� افغانستان، "مستفيدين ان��

نيت، دالر امريكا�� �� ماه قيمت 1 مگابايت �� ثانيه خدمات ان�
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 تیم مشاوره مخابراتی )TAT( وزارت دفاع، در هماهنگی با USAID، مشاوره و 
 مساعدت مداوم تخنیکی به MCIT، اداره تنظیم امور مخابرات افغانستان )ATRA(، و 

گروه های صنعت مخابرات ارائه می کنند. DOD در حال حاضر مساعدت هایی در زمینه 
ارتقاء ظرفیت MCIT و ATRA، توسعه پوشش شبکه فایبرنوری و شبکه بیسیم افغانستان، 
طرح الزامات اتصال ستلایت افغانستان، و اقدامات پلانگذاری برای آن ارائه می کند. در ماه 
اپریل TAT ،2013 مسوده ای از MOU را به وزارت داخله درباره نصب آنتن های موبایل 

در 46 مورد از ناامن ترین ولسوالی های افغانستان ارائه کرد. امید می رود که خدمات 
ارتباط موبایلی بلاانقطاع به بهبود وضعیت امنیت و ثبات در این مناطق کمک کند.546
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نظارت سایر سازمان ها

قانون توانمند کننده SIGAR آن را ملزم می سازد که وزارت خارجه و وزارت دفاع را از 
مشکلات مربوط به اداره برنامه های بازسازی به شکل کامل مطلع بسازد و راپوری درباره 

 کار نظارت SIGAR و درباره وضعیت تلاش های بازسازی انجام شده از سوی ایالات 
متحده را الی 30 روز بعد از ختم هر سه ماهه مالی به کانگرس تسلیم کند. هر سه ماه، 

SIGAR از سایر سازمان ها در مورد فعالیت های نظارتی تکمیل شده و در حال انجام 
درخواست بروزرسانی می کند. این بخش بشمول این بروزرسانی ها است. 

تشریح ها به همان صورتی است که برای SIGAR ارسال شده اند، برخی تغییرات برای 
کم کردن تکرار در راپور انجام شده است: استفاده از اختصارات و مخفف ها در محل تکرار 

اسامی مکمل، استفاده از حروف بزرگ استندرد، خطوط پیوند، نقطه گذاری و هجی کردن 
مورد نظر و سوم شخص بجای ساختار اول شخص.

 این ادارات در حال حاضر در حال انجام فعالیت های نظارتی در افغانستان هستند 
و نتایج آن را به SIGAR ارائه می کنند:

)DOD OIG( دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا  •
)DOS OIG( دفتر مفتش عمومی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا  •

)GAO( دفتر حسابدهی دولت  •
 )USAAA( آژانس مفتش اردوی ایالات متحده ایالات متحده امریکا  •

)USAID OIG( دفتر مفتش خاص اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده  •
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فعالیت های نظارتی انجام شده
 جدول 4.1، شش پروژه نظارتی مربوط به بازسازی یا امنیت که مکمل آنها در این سه 

ماه توسط سازمان های اشتراک کننده راپوردهی شده است را لست می کند. 

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا
در این سه ماه، دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا چهار راپور در مورد 

بازسازی افغانستان نشر نمود. 

 انعقاد و اداره قراردادهای رادیویی برای بهبودبخشی ضروریات نیروهای امنیت 

ملی افغانستان 
)راپور نمبر DODIG-2013-095، نشر شده در تاریخ 27 جون 2013( 

این راپور فقط برای استفاده رسمی است.

وزارت دفاع ایالات متحده امریکا ضرورت به بهبودبخشی نظارت بر قرارداد ترنینگ/

تعلیم و حمایت لاجستیکی پولیس ملی افغانستان دارد 
)راپور نمبر DODIG-2013-093، نشر شده در تاریخ 25 جون 2013(

 اداره مدیریت قراردادهای دفاعی )DCMA(، نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتلانتیک 
شمالی-افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان و مسئولین اردو، اقدامات نظارتی 

کافی برای نظارت بر قرارداد پولیس ملی افغانستان انجام ندادند. علت این است که اداره مدیریت 
قراردادهای دفاعی طرزالعمل های نظارتی را با کارمندان قرارداد یا پروگرام هماهنگ نکرده و 

ضروریات کنترول کیفیت ضروری برای موفقیت مأموریت این سازمان را اجرا نکرده است.
نماینده گان آفسر قرارداد کننده برای قرارداد پولیس ملی افغانستان نظارت مؤثری انجام ندادند. 

علت این است که کارمندان اداره مدیریت قراردادهای دفاعی، چک لست های ممیزی COR را 
بررسی نکرده، آنها را مکمل نساخته اند و یا مسئولیت های نظارتی را به COR ها تعلیم نداده اند. 

مسئولین اداره مدیریت قراردادهای دفاعی و قوماندانی مشترک آیساف نظارت کافی 
بر مربیان اعزام شده برای قرارداد پولیس ملی افغانستان را انجام ندادند. علت این است 

جدول 4.1  

فعالیت های نظارتی سایر موسسات ایالات متحده امریکایی که به اخیراً تکمیل شده است، تا 30 جون 2013
عنوان پروژهتاریخ نشرنمبر راپورسازمان

دفتر مفتش عمومی وزارت 
دفاع ایالات متحده امریکا 

DODIG-2013-0956/27/2013 انعقاد و اداره قراردادهای رادیویی برای بهبودبخشی ضروریات نیروهای امنیت ملی افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت 
دفاع ایالات متحده امریکا 

DODIG-2013-0936/25/2013
 وزارت دفاع ایالات متحده امریکا ضرورت به بهبودبخشی نظارت بر قرارداد ترنینگ/تعلیم و حمایت 

لاجستیکی پولیس ملی افغانستان دارد
دفتر مفتش عمومی وزارت 
دفاع ایالات متحده امریکا 

DODIG-2013-0946/24/2013 ارزیابی مساعی ایالات متحده امریکا و قوای ائتلاف برای تعلیم قوماندانان در اردوی ملی افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت 
دفاع ایالات متحده امریکا 

DODIG-2013-0815/24/2013
 ارزیابی پلان های ایالات متحده امریکا و کشورهای ائتلافی برای ترنینگ، تجهیز و استفاده از نیروی 

هوایی افغانستان

GAO-13-3814/30/2013دفتر حسابدهی دولت 
 مساعدت به قوای امنیتی: پلان گذری دقیق تر و بهبود دسترسی به معلومات برای هدایت مساعی تیم 

های مشورتی در افغانستان ضروری است
دفاع ملی: خرید هلی کاپترهای Mi-17 توسط وزارت دفاع ایالات متحده امریکا GAO-13-319R4/1/2013دفتر حسابدهی دولت 

 منابع: دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 6/20/2013، دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه ایالات متحده امریکا، پاسخ به درخواست معلومات 
 SIGAR، 6/14/2013، دفتر حسابدهی دولت، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 6/22/2013، آژانس تفتیش اردوی ایالات متحده، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 5/28/2013 دفتر مفتش عمومی 

.6/18/2013 ،SIGAR اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، پاسخ به درخواست معلومات
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که نماینده گان کنترول کیفیت همیشه ترنینگ را ارائه نکرده و چک لیست های ممیزی 
ارائه شده توسط COR ها را دنبال نکرده اند. کارمندان نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان 
اتلانتیک شمالی-افغانستان/قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان و گدام اردوی رود 

سرخ )RRAD( شش COR کاندید کردند که اداره تفتیش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده 
امریکا با آنها مصاحبه کرد و قادر به نظارت مؤثر بر قرارداد پولیس ملی افغانستان نبودند. 

علت این است که کارمندان نمایندگی ترنینگ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی-افغانستان/
 )RRAD( قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان یک توافقنامه با گدام اردوی رود سرخ

امضاء نموده اند که صلاحیت های COR ها در آن مشخص نشده است. در نتیجه، مؤثریت 
قراردادی در پایگاه های ترنینگ پولیس ملی افغانستان که شش COR گدام اردوی رود سرخ 

)RRAD( به آنها اعزام شده بودند به میزان کافی بررسی و ارزیابی نگردید.
به علاوه، اردو نمی تواند مشخص نماید که قراردادی 439 ملیون دالر خدمات یا ترنینگ 

را به پولیس ملی افغانستان ارائه کرده است یا نی.

 ارزیابی مساعی ایالات متحده امریکا و قوای ائتلاف برای تعلیم قوماندانان 

در اردوی ملی افغانستان 
)راپور نمبر DODIG-2013-094، نشر شده در تاریخ 24 جون 2013(

 پروگرام های قوای ائتلاف برای انکشاف مدیریتی اردوی ملی افغانستان به طور کلی مؤثر 
و آماده انتقال به افغان ها بوده است. تأسیس فرقه ضابطین درجه دار و نقش ها و مسئولیت 
های مدیریتی آنها به طور مکمل مورد توجه قوماندانان ارشد اردوی ملی افغانستان و لوی در 

ستیز قرار نگرفته است. عدم وجود یک سیستم انتصاب و ارتقاء بر اساس صلاحیت واقعی تأثیر 
منفی بالای انکشاف نسل جدیدی از قوماندانان اردوی ملی افغانستان دارد. 

در میان مشاورین قوای ائتلاف در اردوی ملی افغانستان در هر دو مکتب ترنینگ 
و یونت عملیاتی، تفاوت های زیادی در زمینه انتصاب و ترنینگ خاص مشاورین وجود 

دارد. اجراآت ارزیابی معلومات قوماندانی ائتلاف و صنف بندی های آنها بر اساس اهداف 
مأموریتی از تأسیس اردوی ملی افغانستان تا بهبودبخشی کیفیت آن بروزرسانی نشده اند.
 پروگرام سوادآموزی اردوی ملی افغانستان یکی از موارد مهم است. در کشوری با نرخ 

با سوادی ملی بسیار کم، نقش این پروگرام نه تنها مساعدت به اردوی ملی افغانستان بلکه 
کل کشور افغانستان است. همانطور که یک آفسر ارشد گفت "...به افغان ها کمک می کند 

تا فهمیده تر شوند."

 ارزیابی پلان های ایالات متحده امریکا و کشورهای ائتلافی برای ترنینگ، 

تجهیز و استفاده از نیروی هوایی افغانستان
)راپور نمبر DODIG-2013-081، نشر شده در تاریخ 24 می 2013(

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا به نشر سلسله راپورهای خود درباره 
ترنینگ و تجهیز قوای عراقی، افغان و پاکستانی دوام می دهد. دفتر مفتش عمومی وزارت 

دفاع ایالات متحده امریکا اعلان نمود که با آنکه هنوز کارهایی باید انجام شود ولی پیشرفت 
های مهمی بشمول هماهنگی قوای ائتلاف، مراکز هماهنگی سرحدات مشترک و انکشاف 

سیستم های لاجستیکی وزارت داخله انجام شده است. به علاوه، دفتر مفتش عمومی وزارت 
دفاع ایالات متحده امریکا پیشرفت هایی را در زمینه استخدام و انکشاف حرفه ای آفسرهای 

مؤنث پولیس سرحدات در شمال و انکشاف استفاده از مربیان افغان اعلان نموده است. با 
وجود این پیشرفت، دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا همچنان تشویش 
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هایی را در زمینه پلان گذاری و اجرا بشمول مناصب تشکیل، منابع مالی پروگرام سگ های 
پولیس و فساد اداری در گذرگاههای سرحدی اعلان شناسایی نمود. 

مساعدت پروگرام حمایت از سکتور عدلیه دفتر مفتش عمومی وزارت امور 
خارجه ایالات متحده امریکا-دفتر ساحوی شرق میانه

طی این سه ماهه، دفتر مفتش عمومی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا کدام راپور در 
خصوص بازسازی افغانستان صادر نکرد. 

دفتر حسابدهی دولت
در طی این سه ماه، دفتر حسابدهی دولت راپوری در خصوص بازسازی افغانستان نشر نکرد.

مساعدت به قوای امنیتی: پلان گذری دقیق تر و بهبود دسترسی به معلومات برای 

هدایت مساعی تیم های مشورتی در افغانستان ضروری است 
)راپور نمبر GAO-13-381، نشر شده در تاریخ 30 اپریل 2013(

وزارت دفاع ایالات متحده امریکا و آیساف اهداف مأموریتی و کلی تیم های مشورتی 
مساعدت به قوای امنیتی )SFA( را تعریف نموده اند. ولی، روش های تیم ها در زمینه 

انکشاف یونت های نیروهای امنیت ملی افغانستان بر اساس اهداف خاص یا شرایط مرتبط 
با اهداف تعیین شده متفاوت است. بر طبق رهنمای SFA، برای نایل آمدن به موفقیت، 

مشاورین باید یک هدف یا مقصد نهایی در ذهن داشته و اهدافی را مطابق پلان های 
قوماندانی ارشد تعیین نمایند. قوماندانان حربی مقاصدی را با هدف تقویت قابلیت های 

خاص بشمول لاجستیک مشخص نموده و عمدتاً مسئولیت تعیین روش های همکاری را 
بدوش تیم ها گذارده اند. دفتر حسابدهی دولت دریافت که بعضی از تیم های مشاوره، 
روش های مشورتی ساختاری بشمول شناسایی اهداف ماهوار و مقاصد تیم هایشان را بر 

اساس این اهداف ایجاد نموده اند. 
سایر تیم هایی که دفتر حسابدهی دولت با آنها ملاقات نموده از روش های غیر 

ساختاری بشمول ارتباط با نیروهای امنیت ملی افغانستان برای شناسایی اولویت ها و 
استفاده از این دخولی ها برای انکشاف فعالیت ها به طور موردی به جای اهداف وسیع 
ساختاری و بلند مدت مستفید شده اند. مسئولین چندین تیم اعلان نمودند که رهنمایی 

هایی که دریافت کرده اند بشمول مقاصد انکشافی نهایی یونت های نیروهای امنیت ملی 
افغانستان نبوده است. بدون یک روش ساختاری با ارتباط واضح بین مقاصد، اهداف و نتایج 

برای نایل آمدن به اهداف وسیع یونت های نیروهای امنیت ملی افغانستان، قوماندانان 
 حربی نمی توانند یقین حاصل نمایند که فعالیت های تیم مشورتی در مسیر نایل آمدن 

به این اهداف است. 
اردو و قوای بحری توانستند به درخواست های تیم های مشورتی SFA با استفاده از 

روش های مختلف بشمول اختصاص کندک های اعزام نشده به تیم های مشورتی یا ایجاد 
تیم هایی با استفاده از نفرات اعزام شده به افغانستان جواب بدهند. به گفته مسئولین 

اردو و قوای بحری، امکان جاگزین کردن یک شخص در مناصب بالاتر یا پایین تر از درجه 
درخواستی سبب مساعدت به این خدمات برای نایل آمدن به ضروریات درجه و مهارت 
گردیده است. اتکای اردو به کندک ها برای تأمین بخشی از نفرات جهت ایجاد تیم های 
مشورتی به آنها برای نایل آمدن به ضروریات مساعدت نموده ولی منجر به قرار گرفتن 
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تعداد زیادی از نفرات در پایگاههای کندک ها گردیده است. برای اداره این تفکیک های 
وسیع، کندک ها پلان گذاری وسیعی برای یقین حاصل نمودن از وجود قوماندانان کافی 

جهت حفظ یک ساختار قوماندانی کافی و ارائه ترنینگ انجام شده است.
اردو و قوای بحری پروگرام های ترنینگ برای تیم های مشورتی SFA تهیه نموده اند 

ولی میزان معلومات آنها برای آمادگی جهت اعزام به مأموریت متغیر بوده است. بر طبق 
طرزالعمل SFA، درک ماحول عملیاتی و قابلیت های قوای امنیتی خارجی برای پلان گذاری 

و اجرای مؤثر SFA ضروری است. تیم های مشورتی می توانند به این معلومات از طریق 
منابع مختلفی مانند کنفرانس ویدیویی با تیم هایی که جاگزین آنها می شوند، استفاده 
از شبکه های امن برای جمع آوری معلومات یا اعزام کارمندان برای انجام سروی قبل از 

اعزام دسترسی پیدا کنند ولی میزان دسترسی عملی تیم ها به این منابع متغیر بوده است. 
برای مثال، دفتر حسابدهی دولت دریافت که با آنکه تیم ها به بعضی شبکه های امن در 

پایگاههای ترنینگ دسترسی داشته اند ولی فقط بعضی از آنها در پایگاه اصلی خودشان 
دسترسی داشته اند که به آنها امکان انجام تحلیل های ترنینگ و مأموریتی قبل از اعزام 
یا بعد از ترنینگ ولی قبل از اعزام را می دهد. دسترسی محدود به این معلومات قبل از 

رسیدن به افغانستان می تواند سبب گردد تا تیم های مشورتی برای به حداکثر رساندن تأثیر 
خود منحیث مشاورین ضرورت به زمان زیادتری داشته باشند.

دفاع ملی: خرید هلی کاپترهای Mi-17 توسط وزارت دفاع ایالات متحده امریکا 
)راپور نمبر GAO-13-319R، نشر شده در تاریخ 1 اپریل 2013(

به طور خلاصه، دفتر وزیر دفاع به قوای بحری دستور داد تا مناقصه خود برای خرید 21 فروند 
هلی کاپتر غیر نظامی Mi-17 را متوقف نماید چون مقامات روسی در اواخر سال 2010 به 

وزارت دفاع ایالات متحده امریکا اعلان نمودند که بر طبق قانون روسیه فقط می توانند هلی 
کاپترها را از طریق کمپنی Rosoboronexport بفروشند چون مقصد نهایی آنها نظامی است. 

خاصتاً در پاسخ به نامه های نوشته شده توسط سفیر ایالات متحده امریکا در روسیه، وزیر 
امورخارجه روسیه تصدیق نمود که هلی کاپترهای Mi-17 به علت استفاده توسط قوای هوایی 

افغانستان نظامی محسوب می شوند و لهذا فقط از طریق کمپنی Rosoboronexport قابل 
فروش هستند که تنها سازمان مسئول صادرات نظامی روسیه است.

وزارت دفاع ایالات متحده امریکا بعد از تصدیق این موضوع که تنها روش فروش هلی 
کاپترهای Mi-17 به ایالات متحده امریکا از طریق کمپنی Rosoboronexport است، روش 
های متبادل برای خرید آنها را بررسی نکرد. ستراتیژی اولی خرید قوای بحری در سال 2010، 
خرید هلی کاپترهای غیر نظامی Mi-17 و در نهایت اضافه کردن سلاح به آنها برای استفاده 

در افغانستان بود. ولی، با توجه به تصمیم دولت روسیه، مسئولین وزارت دفاع ایالات 
متحده امریکا اعلان نمودند که روش متبادلی برای خرید هلی کاپترها برای آنها وجود ندارد 
و هر نوع کوشش برای خرید یک طیاره غیر نظامی توسط Rosoboronexport متوقف می 
شود و خرید هلی کاپترهای دست دوم نیز سبب ایجاد تشویش های مصؤنیتی می گردد. با 
آنکه بعضی کمپنی ها به ما اعلان نموده اند که اگر با آنها قراردادی منعقد گردد می توانند 

این طیاره ها را با قیمت کمتری در اختیار وزارت دفاع ایالات متحده امریکا قرار بدهند ولی 
یکی از تحلیلگران اردو اعلان نمود که مبلغ تأدیه شده برای هلی کاپترهای Mi-17 به کمپنی 

Rosoboronexport معقول بوده و در محدوده قیمت های تأدیه شده در گذشته برای 
طیاره های متشابه قرار دارد.
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وزارت دفاع ایالات متحده امریکا اعلان نمود که قرارداد Rosoboronexport به اردو 
امکان دسترسی بیشتری به معلومات تخنیکی نسبت به تولید کننده اولی محصول می دهد 

و ایمنی آن زیادتر از قراردادهای قبلی Mi-17 است. ولی، خطر تقلب نیز زیاد است. قرارداد 
سال 2011 با کمپنی Rosoboronexport به مسئولین اردو امکان دسترسی به فابریکه اصلی و 
بحث های تخنیکی درباره طرح ریزی، آزمایش و پروسس های تولیدی را داد. این طرح نظارت 

به اردو امکان ارزیابی میزان مطابقت طرزالعمل های روس ها با استندردهای ایالات متحده 
 Rosoboronexport امریکایی برای تصدیق امکان پرواز طیاره ها را می دهد. ولی، کمپنی

و سایر کمپنی ها، هلی کاپترهای Mi-17 نو را از فابریکه اصلی خریداری نموده اند که 
خطر تقلب را تقلیل می دهد. لهذا، در صورت خریداری هلی کاپترهای نو از فابریکه اصلی، 

دفتر حسابدهی دولت شواهدی از تقلیل خطر استفاده از پرزه جات تقلبی توسط کمپنی 
Rosoboronexport نسبت به سایر کمپنی ها را مشاهده نکرد. 

آژانس تفتیش اردوی ایالات متحده امریکا 
 آژانس تفتیش اردوی ایالات متحده راپور داد که در این سه ماهه کدام ممیزی را در ارتباط 

با بازسازی افغانستان مکمل نساخته است.

 دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده
 در طی این سه ماهه، دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده راپوری 

را درباره بازسازی افغانستان نشر نکرد.

فعالیت های نظارتی در حال انجام
 تا تاریخ 30 جون 2013، ادارات اشتراک کننده 25 مورد فعالیت های نظارتی در حال انجام 

مربوط به بازسازی در افغانستان را راپور دادند. این فعالیت ها در جدول 4.2 لست شده اند 
و در بخش های ذیل تشریح شده اند.

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا 
وزارت دفاع ایالات متحده امریکا با موانع زیادی برای انجام عملیاتهای احتمالی خارجی 

 )OCO( خود مواجه است. دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا اولویت 
ها را بر اساس این عوارض و خطرات مربوط به آنها شناسایی نموده است. در سال مالی 
 2013، دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده در حال تمرکز نظارت بر عملیات 

های احتمالی خارجی با بخش عمده ای از منابع پشتیبان خویش در افغانستان است. دفتر 
مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده در افغانستان همچنان بر ساحات مدیریت و 

اجراآت صندوق نیروهای امنیتی افغانستان، تعمیرات نظامی، مصؤنیت نفرات و اداره و 
نظارت قراردادهای پشتیبان نیروهای ائتلاف متمرکز خواهد بود. به علاوه، نظارت دفتر 

مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا در افغانستان بشمول مسائل مربوط به 
عقب نشینی قوا از افغانستان و تغییرات عملیاتی خواهد بود. 
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جدول 4.2

فعالیت های نظارتی در حال انجام سایر مؤسسات ایالات متحده امریکایی تا 30 جون 2013
عنوان پروژهتاریخ اجرانمبر پروژهسازمان

 دفتر مفتش عمومی وزارت 
دفاع ایالات متحده امریکا 

D2013-D00SPO-0181.0006/13/2013
ارزیابی مساعی دولت برای انتقال مسئولیت همکاری امنیتی و فعالیت های مساعدتی در حمایت در دولت 
جمهوری اسلامی افغانستان از وزارت دفاع ایالات متحده امریکا به وزارت امورخارجه ایالات متحده امریکا 

 دفتر مفتش عمومی وزارت 
دفاع ایالات متحده امریکا 

D2013-D00SPO-0154.0004/26/2013
ارزیابی مساعی قوای نظامی و ائتلاف برای انکشاف قابلیت های مؤثر و پایدار مراقبت های صحی برای 

پولیس ملی افغانستان 

 دفتر مفتش عمومی وزارت 
دفاع ایالات متحده امریکا 

D2013-D000AS-0097.0002/8/2013W58RGZ-09-D-0130-0102 بر اساس سفارش کار Mi-17 اصلاحات اطاقک پیلوت هلی کاپتر

 دفتر مفتش عمومی وزارت 
دفاع ایالات متحده امریکا 

D2013-D000AT-0083.0001/3/2012
معقول بودن قیمت های تعیین شده برای کمپنی Datron World Communications, Inc قراردادهای 

منعقد شده توسط قوماندانی قراردادی اردو برای نیروهای امنیت ملی افغانستان

 دفتر مفتش عمومی وزارت 
دفاع ایالات متحده امریکا 

D2013-D00SPO-0087.00012/18/2012
ارزیابی پلان گذاری برای انکشاف مؤثر و نایل آمدن مربیان مهم نیروهای امنیت ملی افغانستان به قابلیت 

های ضروری پس از سال 2014 

 دفتر مفتش عمومی وزارت 
دفاع ایالات متحده امریکا 

D2013-D000FL-0056.00012/3/2012
ارزیابی اعطاآت سازمان پیمان اتلانتیک شمالی به صندوق وجه امانت اردوی ملی افغانستان جهت تصدیق 

پروژه های حفظ و مراقبت تا 30 سپتمبر 2012

دفتر مفتش عمومی وزارت 
دفاع ایالات متحده امریکا 

D2013-D000AS-0052.00011/1/2012قراردادهای ترنینگ شینداد

دفتر مفتش عمومی وزارت 
دفاع ایالات متحده امریکا 

D2013-D000AS-0001.00010/5/2012
ساختار نظارتی قراردادهای حمایت از پروگرام طیاره بال چرخان افغانستان توسط قوماندانی ترانسپورت 

ایالات متحده

 دفتر مفتش عمومی وزارت 
دفاع ایالات متحده امریکا 

D2012-D000JA-0221.0009/28/2012
مدیریت قرارداد و نظارت بر پروژه های تعمیراتی نظامی برای پایگاههای عملیاتی خاص در میدان هوایی 

بگرام، افغانستان 

 دفتر مفتش عمومی وزارت 
دفاع ایالات متحده امریکا 

D2012-DT0TAD-0002.0002/14/2012
ارزیابی تخنیکی مطابقت اعمار پایگاههای نظامی با استندردهای محافظت در مقابل حریق ایالات متحده 

امریکا پایگاههای کنترول شده و اشغال شده در افغانستان 

 دفتر مفتش عمومی وزارت 
دفاع ایالات متحده امریکا 

D2012-DT0TAD-0001.0002/14/2012
ارزیابی تخنیکی مطابقت اعمار پایگاههای نظامی با استندردهای برقی ایالات متحده امریکا پایگاههای 

کنترول شده و اشغال شده در افغانستان 

 دفتر مفتش عمومی وزارت 
دفاع ایالات متحده امریکا 

D2012-D000AS-0075.00012/7/2011و تعدیلات اتاقک Mi-17 دستورات وظیفوی برای پیاده کردن و دوباره سوار کردن قطعات

دفتر مفتش عمومی وزارت امور 
خارجه-دفتر ساحوی شرق میانه

13AUD0826/13/2013 ممیزی مساعدت های دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون به افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت امور 
خارجه-دفتر ساحوی شرق میانه

13AUD522/2013
ممیزی از سفارشات 2، 9 و 11 قرارداد خدمات محافظتی اداره امنیت دیپلماتیک جهانی برای خدمات 

امنیتی ثابت و سیار در اورشلیم و افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت امور 
خارجه-دفتر ساحوی شرق میانه

12AUD7912/2012 ممیزی پلان گذاری انتقالی وزارت امورخارجه ایالات متحده امریکا از تقلیل حضور نظامی در افغانستان

دفتر مفتش عمومی وزارت امور 
خارجه-دفتر ساحوی شرق میانه

12AUD3012/2011ممیزی برنامه حمایت از سیستم اصلاح اداره امور بین المللی مواد مخدر و انفاذ قانون در افغانستان

وزارت امورخارجه ایالات متحده امریکا و اداره قراردادهای انکشافی بین المللی حین حرب1211193/6/2013دفتر حسابدهی دولت 

تقلیل تجهیزات و بسته شدن پایگاه ها در افغانستان 3517981/18/2013دفتر حسابدهی دولت 

حملات داخلی افغانها3209621/14/2013دفتر حسابدهی دولت 

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف 
بین المللی ایالات متحده 

FF1001134/1/2013 ممیزی پروگرام اصلاحات انتخاباتی و نماینده گی مدنی/اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف 
بین المللی ایالات متحده 

FF10071211/28/2012 ممیزی پلان های انتقالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده/افغانستان

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف 
بین المللی ایالات متحده 

FF10141210/14/2012ارزیابی استفاده اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده/افغانستان از کارمندان کشورهای ثالث

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف 
بین المللی ایالات متحده 

FF10061210/9/2012ممیزی کنترول های مدیریتی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده/افغانستان از پاداش های اضافی

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف 
بین المللی ایالات متحده 

FF1011125/1/2012 ممیزی پروگرام برق قندهار اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده/افغانستان

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف 
بین المللی ایالات متحده 

FF10171210/25/2012افغانستان از وجوه برنامه عکس العمل اضطراری برای پروژه های منتخب/USAID بررسی استفاده

 منابع: دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 6/20/2013، دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه ایالات متحده امریکا، پاسخ به درخواست معلومات 
SIGAR، 6/14/2013، دفتر حسابدهی دولت، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 6/22/2013، آژانس تفتیش اردوی ایالات متحده، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 5/28/2013 دفتر مفتش عمومی اداره 

.6/18/2013 ،SIGAR انکشاف بین المللی ایالات متحده، پاسخ به درخواست معلومات
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از آنجا که همچنان ملیاردها دالر در افغانستان مصروف می شود، یک اولویت مقدم 
همچنان به بازبینی و نظارت پروسه های اکتساب و عقد قرارداد متمرکز بر آموزش، تجهیز، 

و حفظ ثبات نیروهای امنیتی افغانستان داده می شود. مساعی نظارتی پلان گذاری شده 
دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده به اداره و نظارت قراردادها برای تجهیز 

نیروهای امنیتی افغانستان، مثل هلی کاپتر، طیاره، مهمات، مخابره، و دستگاه های دید در 
شب رسیدگی خواهد کرد. دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده همچنین به بررسی 

و ارزیابی تلاش های وزارت دفاع در مدیریت و اجرای قراردادها برای آموزش پولیس ملی 
افغانستان دوام خواهد داد.

همچنانکه ساخت و ساز نظامی در افغانستان برای اعمار یا بازسازی ساحات رهایشی 
جدید، تأسیسات صرف غذا و تفریح، کلینیک های طبی، توسعه های پایگاه، و حوزه های 

پولیس ادامه می یابد، دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده به تأمین نظارت 
تهاجمی اداره قرارداد و پروژه های ساخت و ساز نظامی ادامه می دهد. دفتر مفتش 

عمومی وزارت دفاع ایالات متحده همچنین به تمرکز بر حسابدهی ملکیت، مثل ملکیت 
تحت مالکیت دولت ,تحت مدیریت قراردادی و اقلام دارای تقاضای بلند در اردو؛ تلاش های 
وزارت برای تقویت ظرفیت نهادی در وزارت دفاع افغانستان؛ و کنترول های مدیریت مالی 

دوام می دهد.
گروه پلان گذاری مشترک جنوب غرب آسیا به رهبری دفتر مفتش خاص وزارت دفاع 

ایالات متحده امریکا، فعالیت های نظارتی مربوط به وزارت دفاع، عملیات حوادث احتمالی 
خارجی و مؤسسات فدرال را هماهنگ کرده و اختلافات آنها را برطرف می کند. دفتر مفتش 

عمومی وزارت دفاع ایالات متحده در حال همکاری با SIGAR و همچنان سرمفتشان همکار 
و اعضای جامعه نظارتی دفاعی برای اجرای پلان ممیزی ستراتژیک تهیه شده در سال مالی 
2014 برای کل جامعه سرمفتشانی که در افغانستان فعال هستند می باشد. یکی از اجزای 

اصلی پلان انکشافی سال مالی 2014، عملیات خروج/بازسازی قوا در افغانستان است.

دفتر معاون ممیزی مفتش عمومی
نظارت های در حال انجام از عملیه آزادی پایدار، مصؤنیت کارمندان در مساعی بازسازی، 

پروگرام های محافظت از قوا برای قوای ایالات متحده امریکایی، حسابدهی اموال، تأدیات 
نادرست، اداره پروگرام بشمول پروژه های بازسازی، نظارت بر قرارداد برای ترنینگ پولیس 

 افغانستان، ارائه خدمات لاجستیکی در افغانستان، مراقبت های صحی و پلان گذاری خرید 
و کنترول منابع مالی نیروهای امنیت ملی افغانستان را بررسی می کند. 

ارزیابی مساعی دولت ایالات متحده امریکا برای انتقال مسئولیت همکاری امنیتی و 

فعالیت های مساعدتی در حمایت در دولت جمهوری اسلامی افغانستان از وزارت 

 دفاع ایالات متحده امریکا به وزارت امورخارجه ایالات متحده امریکا 
)پروژه نمبر D00SPO-0181.000-2013 آغاز شده در تاریخ 13 جون 2013(

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا در حال ارزیابی پلان ها و فعالیت 
 های مکمل شده یا اجرا شده برای انتقال مسئولیت همکاری های امنیتی و فعالیت 

های مساعدتی در افغانستان از وزارت دفاع ایالات متحده امریکا به وزارت امورخارجه 
 ایالات متحده امریکا و ارائه توصیه هایی برای فراهم نمودن امکان انتقال مسئولیت ها 

و بهبودبخشی اجرای آنها توسط وزارت امورخارجه ایالات متحده امریکا بر اساس طرزالعمل 
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های همکاری امنیتی و مقررات مساعدت های امنیتی موجود است. مقاصد خاص تعیین 
موارد ذیل است:

مقاصد دولت ایالات متحده امریکا؛ یقین حاصل نمودن از مناسب بودن مقاصد، پلان ها   .a
و رهنمایی های ارائه شده برای انتقال فعالیت های مساعدت امنیتی قوماندانی انتقال 

امنیت متحد-افغانستان در افغانستان از وزارت دفاع ایالات متحده امریکا به یک سازمان 
همکاری امنیتی تحت اداره وزارت امورخارجه ایالات متحده امریکا.

تأثیر پلان های خروج قوای ایالات متحده امریکا بر مساعی قوای ایالات متحده   .b 
امریکایی برای ارائه مساعدت های امنیتی به دولت افغانستان و انتقال مسئولیت 

 آیساف و قوماندانی مشترک آیساف به یک سازمان قوماندانی تحت کنترول سازمان 
پیمان اتلانتیک شمالی.

 ارزیابی مساعی قوای نظامی و ائتلاف ایالات متحده امریکا برای انکشاف قابلیت 

های مؤثر و پایدار مراقبت های صحی برای پولیس ملی افغانستان 
)پروژه نمبر D2013-D00SPO-0154.000، آغاز شده در تاریخ 26 اپریل 2013(

 دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا در حال ارزیابی پیشرفت مساعی 
 ایالات متحده امریکا و قوای ائتلاف برای انکشاف مراقبت های صحی پایدار و مؤثر در 

حمایت از پولیس ملی افغانستان است. خاصتاً این ارزیابی موارد ذیل را مشخص خواهد کرد:
جامع و هماهنگ بودن پلان های انکشاف خدمات صحی مؤثر و پایدار ارائه شده   • 

 به پولیس ملی افغانستان با دولت افغانستان و اجرای آنها بر اساس زمانبندی 
اهداف انتقالی

کافی و مناسب بودن منابع مشورتی برای انکشاف خدمات صحی مورد ضرورت برای   •
تأمین ضروریات طبی پولیس ملی افغانستان و 

به وقت و مؤثر بودن مساعی انکشافی برای یقین حاصل نمودن از وجود ظرفیت   • 
 طبی کافی برای ارائه مساعدت های طبی مناسب به کارمندان پولیس ملی افغانستان 

از لحظه مجروح شدن تا سطح بعدی مراقبت.

اصلاحات اطاقک پیلوت هلی کاپتر Mi-17 بر اساس سفارش کار 

W58RGZ-09D-0130-0102
)پروژه نمبر D2013-D000AS-0097.000، آغاز شده در تاریخ 8 فبروری 2013(

 دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا در حال انجام یک ممیزی 
 تکمیلی از سفارشات ترمیم و اصلاح اطاقک پیلوت هلی کاپتر Mi-17 )پروژه نمبر 

 D2012-D000AS-0075.000( است. دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده 
امریکا در این ممیزی تکمیلی، در حال ارزیابی انعقاد و اداره صحیح قرارداد تحویل 

نامحدود، مقدار نامحدود نمبر W58RGZ-09-D-0130، سفارش 0102 برای اصلاح طیاره 
های Mi-17 وزارت دفاع ایالات متحده امریکا بر اساس قوانین فدرال و پالیسی ها و 

مقررات وزارت دفاع ایالات متحده امریکا است. در پروژه قبلی، دفتر مفتش عمومی وزارت 
 Mi-17 دفاع ایالات متحده امریکا خرید پرزه جات و خدمات اصلاحی برای طیاره های

پاکستانی بر طبق اصلاحیه سفارش 0102 را ارزیابی نمود.
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 معقول بودن قیمت های تعیین شده برای کمپنی 

 .Datron World Communications, Inc قراردادهای منعقد شده توسط 

قوماندانی قراردادی اردو ایالات متحده امریکا برای نیروهای امنیت ملی افغانستان
)پروژه نمبر D000AT-0083.000-2013، آغاز شده در تاریخ 3 جنوری 2013(

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا عادلانه بودن قیمت های تجهیزات 
 Datron World Communications Inc. ارتباطی و پرزه جات خریداری شده از کمپنی
برای نیروهای امنیت ملی افغانستان است. این پروژه دومین پروژه از یک سلسله ممیزی 

ها با تمرکز بر قراردادهای کمپنی .Datron World Communications Inc است. اولین 
ممیزی از این سلسله D2012-D000AT-0129.000 است.

ارزیابی پلان گذاری برای انکشاف مؤثر و نایل آمدن مربیان مهم نیروهای امنیت ملی 

افغانستان به قابلیت های ضروری پس از سال 2014 
)پروژه نمبر D2013-D00SPO-0087.000، آغاز شده در تاریخ 18 دسمبر 2012(

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا در حال ارزیابی کافی بودن اهداف، 
معیارها، پلان ها، رهنمایی ها و منابع قوای ایالات متحده امریکایی و ائتلاف جهت انکشاف، 

مدیریت و انتقال مربیان عملیاتی مهم نیروهای امنیت ملی افغانستان به اردوی ملی 
افغانستان و پولیس ملی افغانستان هستند. به علاوه، دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات 

متحده امریکا در حال ارزیابی قابلیت های مهمی است که بعد از سال 2014 ضرورت به 
انکشاف دارند. همچنان، دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا در حال پلان 

گذاری اقدامات اصلاحی و ارزیابی تأثیر آنها بالای قابلیت های مهم نیروهای امنیت ملی 
افغانستان در طی سال 2014 و یا پس از آن است. خاصتاً، دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع 
ایالات متحده امریکا پلان ها و فعالیت های انجام شده برای انکشاف قابلیت های ضروری 

نیروهای امنیت ملی افغانستان جهت انجام و حفظ عملیات مستقل را ارزیابی می کند.

ارزیابی اعطاآت سازمان پیمان اتلانتیک شمالی به صندوق وجه امانت اردوی ملی 

افغانستان جهت تصدیق پروژه های حفظ و مراقبت تا 30 سپتمبر 2012 
)پروژه نمبر D2013-D000FL-0056.000، آغاز شده در تاریخ 3 دسمبر 2012(

معاون وزیر دفاع )محاسب(/آفسر ارشد مالی، وزارت دفاع ایالات متحده امریکا این ارزیابی 
را درخواست نمود. معاون وزیر دفاع )محاسب(/آفسر ارشد مالی برای اجرای عادلانه 

طرزالعمل های ذیل در تمامی بخش ها پلان گذاری نموده است:
وضعیت اعطاآت کشورهای مساعدت کننده به پروژه های تصدیق شده حفظ و مراقبت   •

صندوق وجه امانت اردوی ملی افغانستان تا 30 سپتمبر 2012
وضعیت مالی اعطاآت کشورهای مساعدت کننده به صندوق وجه امانت اردوی ملی   •

افغانستان که برای پروژه های حفظ و مراقبت تصدیق شده تا 30 سپتمبر 2012 به 
ایالات متحده امریکا منتقل شده اند

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا در حال مشخص نمودن دقت رسیدها 
و مصارف اعلان شده توسط معاون وزیر دفاع )محاسب(/آفسر ارشد مالی در ارتباط با اعطاآت 
انجام شده به صندوق وجه امانت اردوی ملی افغانستان است که برای مصرف بر اساس شرایط 

توافقنامه بین ایالات متحده امریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی و قوماندانی اعلی قوای 
متحد اروپا در رابطه با مدیریت و اداره اعطاآت صندوق وجه امانت برای حمایت و حفظ 
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اردوی ملی افغانستان در اختیار وزارت دفاع ایالات متحده امریکا قرار داده شده است. به 
علاوه، دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا کنترول های داخلی مربوط به 

راپوردهی مالی و رعایت قوانین و مقررات مربوط به اهداف همکاری را ارزیابی خواهد کرد. 
معاون وزیر دفاع )محاسب(/آفسر ارشد مالی مسئول برنامه های فوق است. مسئولیت دفتر 

مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا، اعلان نظر بر اساس ارزیابی است.

قراردادهای ترنینگ شینداد
)پروژه نمبر D2013-D000AS-0052.000، آغاز شده در تاریخ 1 نومبر 2012(

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا در حال بررسی اداره و مدیریت 
صحیح قراردادهای ترنینگ پیلوتان طیاره های بال ثابت و بال چرخان در میدان هوایی 

شینداد و مطابقت آنها با ضروریات فدرال و وزارت دفاع ایالات متحده امریکا است. خاصتاً، 
دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا ضروریات قرارداد و مؤثریت نظارت بر 

قرارداد را بررسی خواهد کرد.

ساختار نظارتی قراردادهای حمایت از پروگرام طیاره بال چرخان افغانستان توسط 

قوماندانی ترانسپورت ایالات متحده 
)پروژه نمبر D2013-D000AS-0001.000، آغاز شده در تاریخ 5 اکتوبر 2012(

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا در حال انجام دومین ممیزی از یک سلسله 
ممیزی از قراردادهای ترانسپورت بال چرخان در افغانستان است. هدف کلی مشخص نمودن 
کافی بودن پروسس ها و طرزالعمل های نظارتی مسئولین قوماندانی ترانسپورت و قوماندانی 

مرکزی ایالات متحده است. ممیزی اول مربوط به "قراردادهای ترانسپورت بال چرخان افغانستان 
.)D2012-D000AS-0031.000( "توسط قوماندانی ترانسپورت ایالات متحده امریکا بوده است

مدیریت قرارداد و نظارت بر پروژه های تعمیراتی نظامی برای پایگاههای عملیاتی خاص 

در میدان هوایی بگرام، افغانستان 
)پروژه نمبر D2012-D000JA-0221.000، آغاز شده در تاریخ 28 سپتمبر 2012(

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده تعیین می کند که آیا وزارت دفاع در حال 
انجام نظارت مؤثر بر پروژه های ساخت و ساز نظامی در افغانستان است یا خیر. خاصتاً، 

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا صحت نظارت انجنیران اردوی ایالات 
متحده امریکا بر مؤثریت قراردادی و انجام مسئولیت های نظارتی کنترول کیفیت برای 

پروژه های تعمیراتی قوای عملیاتی خاص در میدان هوایی بگرام را بررسی می کند.

ارزیابی تخنیکی مطابقت اعمار پایگاههای نظامی با استندردهای محافظت در مقابل 

حریق ایالات متحده امریکا پایگاههای کنترول شده و اشغال شده در افغانستان 
)پروژه نمبر D2012-DT0TAD-0002.000، آغاز شده در تاریخ 14 فبروری 2012(

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا در حال ارزیابی مطابقت سیستم 
های اطفای حریق در پایگاههای تحت کنترول و اشغال ایالات متحده امریکا در افغانستان 

با شرایط جامع تأسیسات و استندردهای سازمان محافظت در مقابل حریق ملی ایالات 
متحده امریکا است. دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا، پایگاههای ایالات 

متحده امریکا در میدان هوایی قندهار، میدان هوایی بگرام، کمپ ایگرز و سایر پایگاهها 
را بر طبق ضرورت ارزیابی خواهد نمود. دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده 
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امریکا همچنان وضعیت اقدامات اصلاحی توصیه شده در ارزیابی های سابق سیستم های 
محافظت در مقابل حریق را ارزیابی خواهد نمود. این پروژه همراه با ارزیابی استندردهای 

برقی انجام خواهد شد )پروژه نمبر D2012-DT0TAD-0001.000(. پیش بینی می شود 
یک راپور در ماه جولای درباره سیستم های برقی و محافظت در مقابل حریق در میادین 

هوایی قندهار و بگرام نشر شود.

ارزیابی تخنیکی مطابقت اعمار پایگاههای نظامی با استندردهای برقی ایالات متحده 

امریکا پایگاههای کنترول شده و اشغال شده در افغانستان 
)پروژه نمبر D2012-DT0TAD-0001.000، آغاز شده در تاریخ 14 فبروری 2012(

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا در حال ارزیابی مطابقت سیستم های 
برقی در پایگاههای تحت کنترول و اشغال ایالات متحده امریکا در افغانستان با شرایط جامع 

تأسیسات و استندردهای ملی برق ایالات متحده امریکا است. دفتر مفتش عمومی وزارت 
دفاع ایالات متحده امریکا، پایگاههای ایالات متحده امریکا در میدان هوایی قندهار، میدان 

هوایی بگرام، کمپ ایگرز و سایر پایگاهها را بر طبق ضرورت ارزیابی خواهد نمود. دفتر 
مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا همچنان وضعیت اقدامات اصلاحی توصیه 
شده در ارزیابی های سابق سیستم های برقی را ارزیابی خواهد نمود. این پروژه همراه با 
ارزیابی استندردهای سیستم های محافظت در مقابل حریق انجام خواهد شد )پروژه نمبر 

D2012-DT0TAD-0002.000(. پیش بینی می شود یک راپور در ماه جولای درباره سیستم 
های برقی و محافظت در مقابل حریق در میادین هوایی قندهار و بگرام نشر شود. دومین 

راپور مربوط به پایگاه کابل است. 

 Mi-17 دستورات وظیفوی برای پیاده کردن و دوباره سوار کردن قطعات 

و تعدیلات اتاقک
)پروژه نمبر D2012-D000AS-0075.000، آغاز شده در تاریخ 7 دسمبر 2011(

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده در حال تعیین این امر است که آیا مقامات 
 وزارت دفاع دستورات وظیفوی برای پیاده کردن و دوباره سوار کردن و تعدیل طیاره 

Mi-17 را بر طبق مقررات و پالیسی های فدرال و وزارت دفاع به درستی اعطا و اداره کرده 
اند یا خیر. مقامات عقد قرارداد دستورات وظیفوی را تحت قرارداد تحویل نامحدود و مقدار 

نامحدود شماره W58RGZ-09-D-0130 صادر کردند. 

 مساعدت پروگرام حمایت از سکتور عدلیه دفتر مفتش عمومی وزارت 
امور خارجه-دفتر ساحوی شرق میانه 

 دفتر مفتش عمومی وزارت امورخارجه ایالات متحده امریکا یک پروژه را در این سه ماه 
در ارتباط با بازسازی افغانستان آغاز نمود. 

ممیزی مساعدت های دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون به افغانستان 
)پروژه نمبر 13AUD082، آغاز شده در جون 2013(

مقصد این ممیزی ارزیابی مدیریت و نظارت پروگرام دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال 
قانون در افغانستان بشمول نایل آمدن دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون به 

اهداف مورد نظر و پایدار و اعمال کنترول های داخلی کافی بر اعطاآت مستقیم به پروگرام 
مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان است. 
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ممیزی از سفارشات 2، 9 و 11 قرارداد خدمات محافظتی اداره امنیت دیپلماتیک 

جهانی برای خدمات امنیتی ثابت و سیار در اورشلیم و افغانستان 
)پروژه نمبر 13AUD52، فبروری 2013(

مقصد کلی این ممیزی تعیین مؤثریت مدیریت اداره و نظارت بر سفارشات کاری 2، 9 و 11. 
قرارداد WPS است. تیم ممیزی خاصتاً عملکرد قراردادی بر اساس شرایط و ضوابط قرارداد، 
نظارت کافی بر عملکرد قراردادی و طرزالعمل های ارزیابی و تصدیق صورتحساب ها برای 

یقین حاصل نمودن از دقیق و مکمل بودن مصارف اعلان شده را بررسی خواهد کرد. 

ممیزی پلان گذاری انتقالی وزارت امورخارجه ایالات متحده امریکا از تقلیل حضور 

نظامی در افغانستان 
)پروژه نمبر 12AUD79، آغاز شده در دسمبر 2012(

هدف کلی این ممیزی ارزیابی پلان گذاری وزارتخانه برای انتقال از یک مأموریت عمدتاً 
 نظامی به یک مأموریت غیر نظامی در افغانستان است. خاصتاً، دفتر مفتش عمومی 

 تعریف صحیح ضروریات مأموریتی و حمایتی توسط وزارتخانه، ارزیابی ضروریات مالی 
و نفرات و هماهنگی پلان گذاری با وزارت دفاع و سایر سازمان های ایالات متحده امریکایی 
مربوط، دولت افغانستان و سایر سازمان های غیر دولتی ایالات متحده امریکا را بررسی می 
کند. دفتر مفتش عمومی همچنان استفاده از تجارب کسب شده از انتقال در عراق در پلان 

گذاری را بررسی می کند.

ممیزی از پروگرام حمایت از سیستم محابس دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال 

قانون در افغانستان 
)پروژه نمبر 12AUD30، آغاز شده در دسمبر 2011( 

هدف ممیزی عبارتست از ارزیابی مؤثریت برنامه حمایت از سیستم اصلاح اداره امور بین 
المللی مواد مخدر و انفاذ قانون در ایجاد یک سیستم زندان مصؤن، امن، و انسانی که 

استندردهای بین المللی و الزامات فرهنگ افغانی را برآورده بسازد. مشخصاً OIG ارزیابی 
خواهد کرد که آیا اداره امور بین المللی مواد مخدر و انفاذ قانون از طریق آن بخش های 

برنامه حمایت از سیستم اصلاح که در ذیل لست شده اند به نتایج هدفگذاری شده و پایدار 
نایل می شود یا خیر: آموزش و تربیه؛ ظرفیت سازی؛ عملیات های ترکیبی و نگهداری مرکز 

عدلی مبارزه با مواد مخدر و واحد امنیت قضایی؛ تیم مدیریت و ایجاد ثبات پل چرخی؛ تیم 
شامل سازی و الحاق مجدد سرپرستی زندان مرکزی؛ و تیم بسط و حمایت قندهار.
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دفتر حسابدهی دولت

وزارت امورخارجه ایالات متحده امریکا و اداره قراردادهای انکشافی بین المللی حین حرب
)پروژه نمبر 121119، آغاز شده در تاریخ 6 مارچ 2013(

وزارت امورخارجه ایالات متحده امریکا و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده در عراق و 
افغانستان عمدتاً متکی به قراردادی ها بوده اند. با آنکه استفاده از قراردادی ها در ماحول 
حربی کار تازه ای نیست ولی دفتر حسابدهی دولت و سایر سازمان ها دریافتند که وزارت 
امورخارجه ایالات متحده امریکا و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با موانعی برای 
مدیریت این قراردادها مواجه هستند. این پروژه میزان انجام اقدامات ذیل توسط وزارت 

امورخارجه ایالات متحده امریکا و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده را ارزیابی می کند: 
)1( ارزیابی چوکات سازمانی مرتبط با قرارداد کردن در ماحول حرب و مشخص نمودن تغییرات 
مورد ضرورت، )2( ارزیابی پالیسی های انعقاد و مدیریت قرارداد برای عملیات و تغیرات مورد 

ضرورت برای این پالیسی ها، )3( ارزیابی نیروهای کاری بشمول اتکا به قراردادی ها برای 
عملیات حین حرب و مشخص نمودن اینکه چه تغییراتی مورد ضرورت هستند؟ 

تقلیل تجهیزات و بسته شدن پایگاه ها در افغانستان 
)پروژه نمبر 351798، آغاز شده در تاریخ 18 جنوری 2013(

وزارت دفاع ایالات متحده امریکا اعلان نموده که مصارف خارج کردن 90000 کانتینر تجهیزات 
و 50000 موتر از افغانستان حداقل 5.7 ملیارد دالر است. با توجه به تعداد زیاد پایگاه ها و 

شرایط سخت در افغانستان، یک عقب نشینی مؤثر و با صرفه بستگی به مشخص نمودن میزان 
دقیق تجهیزات وزارت دفاع ایالات متحده امریکا در افغانستان و اتخاذ تصمیمات مؤثر برای 

جابجایی آنها دارد. سوالات کلیدی: )1( وزارت دفاع ایالات متحده امریکا تا چه حد طرزالعمل 
های بسته کردن پایگاهها بشمول حسابدهی تجهیزات را برای نایل آمدن به مقاصد و زمانبندی 
های تعیین شده توسط قوماندانی تطبیق نموده است؟ )2( آیا مقاصد و زمانبندی های تعیین 

شده توسط قوماندانی برای خارج کردن تجهیزات از افغانستان مطابق با امکانات و پروسس های 
وزارت دفاع ایالات متحده امریکا هستند؟ )3( آیا وزارت دفاع ایالات متحده امریکا از معلومات 
مصارف و سایر معلومات برای یقین حاصل نمودن از اتخاذ تصمیمات باصرفه مستفید می شود؟

حملات داخلی افغانها
)پروژه نمبر 320962، آغاز شده در تاریخ 14 جنوری 2013(

نفرات و نیروهای امنیت ملی افغانستان و اشخاصی که از لباس آنها سوء استفاده می کنند 
از سال 2007 تاکنون مرتباً به نفرات وزارت دفاع ایالات متحده امریکا حمله کرده اند. دفتر 

حسابدهی دولت در اپریل 2012 راپور داد که وزارت دفاع ایالات متحده امریکا، سازمان 
پیمان اتلانتیک شمالی و نیروهای امنیت ملی افغانستان در حال انجام اقداماتی برای رهگیری، 
شناسایی و رفع علل حملات و محافظت از نفرات وزارت دفاع ایالات متحده امریکا در مقابل 
آنها هستند. تعداد این حملات افزایش یافته و تعداد آنها در سال 2012 زیادتر از کل آنها در 

سال های قبلی بوده است. سوالات کلیدی: )1( وزارت دفاع ایالات متحده امریکا، سازمان پیمان 
اتلانتیک شمالی و نیروهای امنیت ملی افغانستان تا چه حد عوامل حملات انجام شده توسط 

نفرات و یونیفورم پوشان نیروهای امنیت ملی افغانستان علیه نفرات وزارت دفاع ایالات متحده 
امریکا را شناسایی نموده اند؟ )2( چه اقدامات محافظتی علیه این حملات از زمان ارزیابی 

2012 انجام شده و این اقدامات چطور انجام شده اند؟ )3( وزارت دفاع ایالات متحده امریکا 
 چه پیشرفت هایی در زمینه کسب اجازه دسترسی به معلومات بایومتریک و سوابق کاندیدان 

و نفرات نیروهای امنیت ملی افغانستان که در اختیار دولت افغانستان قرار دارند داشته است؟
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 آژانس تفتیش اردوی ایالات متحده امریکا
در این سه ماه، آژانس تفتیش اردوی ایالات متحده کدام ممیزی در ارتباط با مساعی 

بازسازی را انجام نداده است. 

دفتر مفتش عمومی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده

ممیزی پروگرام اصلاحات انتخاباتی و نماینده گی مدنی/اداره انکشاف بین المللی 

ایالات متحده 
)پروژه نمبر FF100113، آغاز شده در تاریخ 1 اپریل 2013(

اهداف ممیزی:
تعیین میزان تقویت قابلیت سازمان های دولت جمهوری اسلامی افغانستان، جامعه   •
 مدنی افغانستان و سایر سازمان ها توسط مساعدت های اداره انکشاف بین المللی 

ایالات متحده برای برگزاری انتخابات معتبر، جامع و شفاف ریاست جمهوری و شوراهای 
ولایتی در سال 2014.

تعیین میزان تأثیر مساعدت های اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده به ایجاد راه   •
حل های افغان برای مسائل بلند مدت شناسایی شده در ممیزی قبلی دفتر مفتش 

عمومی درباره مساعدت های انتخاباتی )راپور نمبر F-306-11-003-P، 19 جون 2011(.

ممیزی پلان های انتقالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده/افغانستان 
)پروژه نمبر FF100712، آغاز شده در تاریخ 28 نومبر 2012(

هدف: آیا اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده/افغانستان پلان هایی برای رفع عوارض 
مربوط به انتقال دولت در افغانستان دارد؟

ارزیابی استفاده اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده/افغانستان از کارمندان 

کشورهای ثالث
)پروژه نمبر FF101412، آغاز شده در تاریخ 14 اکتوبر 2012(

هدف: مشخص نمودن مطابقت استخدام اتباع کشورهای ثالث توسط اداره انکشاف بین 
 المللی ایالات متحده در افغانستان با ستراتیژی دولت ایالات متحده امریکا برای افغانستان 

و قوانین و مقررات مربوط.

 ممیزی کنترول های مدیریتی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده/افغانستان 

 از پاداش های اضافی
)پروژه نمبر FF100612، آغاز شده در تاریخ 9 اکتوبر 2012(

هدف: مشخص نمودن کافی بودن کنترول های مدیریتی بالای ارسال، تصدیق و تأیید پاداش 
اضافی برای نفرات بر اساس پالیسی ها و طرزالعمل های حاضری و زمانی فدرال.
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ممیزی پروگرام برق قندهار اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده/افغانستان 
)پروژه نمبر FF101112، آغاز شده در تاریخ 1 می 2012(

هدف: آیا اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده/افغانستان در مدیریت پروژه برق 
قندهار-هلمند مدیریت مؤثریت را به طور کافی انجام داده، برای پایداری پلان گذاری 

نموده و ضروریات ماحولی رعایت نموده است.

 بررسی استفاده USAID/افغانستان از وجوه برنامه عکس العمل اضطراری برای 

پروژه های منتخب
)پروژه نمبر FF101712، آغاز شده در تاریخ 25 اکتوبر 2012(

هدف: تعیین میزان استفاده از منابع مالی پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان که توسط 
 نیروهای ایالات متحده-افغانستان برای پروژه های خاص در اختیار اداره انکشاف بین 

 المللی ایالات متحده قرار گرفته اند برای مقاصد مورد نظر و مطابقت آنها با قوانین 
و مقررات مربوط.
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افغانستان بازسازی  برای  خاص  i  196 سرمفتش 

علامت رسمی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 
نی   ب�ی

گی
علامت رسمی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان نشان دهنده مساعی هماهن�

ایالات متحده و افغاسنتان برای حسابدهی و نظارت بر فعالیت های بازسازی افغانستان 

 است.

 جمله قسمت بالا�ی و مرکز علامت به زبان دری است و در صورت ترجمه به زبان انگلیسی به 

 معنای "SIGAR" است.

 جمله قسمت پایی�نی و مرکز علامت به زبان پشتو است و در صورت ترجمه به زبان انگلیسی 

همان معنا را دارد.

افغانستان بازسازی  برای  خاص  i 196 سرمفتش 

 SIGAR علامت رسمی
نی ایالات متحده و افغاسنتان برای حسابدهی و نظارت بر فعالیت های بازسازی   ب�یی

گی
 علامت رسمی SIGAR نشان دهنده مساعی هماهنکی

 افغانستان است. جمله قسمت بالا�یی و مرکز علامت به زبان دری است و به معنای "SIGAR" است. جمله قسمت پایی�نی و مرکز علامت 
به زبان پشتو است و همان معنا را دارد.
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 A ضمیمه
نشانی راپور به ضروریات قانونی 

 این ضمیمه در صفحات این راپور که راپورهای ربعوار و ضروریات مربوط بر طبق 
 ٬P.L. 110-181 را نشان می دهند، قانون اجازه دفاع ملی برای سال مالی SIGAR قانون 

.)A.1 1229 § )جدول

A.1 جدول

بخش راپوردهیفعالیت SIGARلسان SIGARبخش قانون عمومی

مقصد

 1229)a()3( معلومات دهی مستقل عوارض و کاستی های موجود در مدیریت این بخش
پروگرام ها و عملیات ها به وزرای امورخارجه و دفاع و یقین حاصل کردن 

از رفع آنها.

راپور مکملدر حال انجام؛ راپور ربعوار

نظارت

1229)e()1( سرمفتش خاص باید تحت نظارت وزارت دفاع و وزارت امورخارجه قرارداشته بخش
و مستقیماً به آنها راپور بدهد

راپوردهی به وزیر امورخارجه و 
وزیر دفاع

راپور مکمل

وظایف

1229)f  نظارت بر بازسازی افغانستان — بخش )1()
 وظیفه سرمفتش خاص برای اجرا، نظارت و هماهنگی تفتیش ها و 

 تحقیقات در زمینه چگونگی استفاده و مصرف منابع مالی اختصاص 
یافته یا موجود برای بازسازی افغانستان و پروگرام ها، عملیات ها و 
 قراردادهای اجرا شده برای استفاده از این منابع بشمول بخش های 

فرعی )A( تا )G( در قسمت ذیل.

 بررسی تخصیص/
منابع مالی موجود

  بررسی پروگرام ها، عملیات ها 
و قراردادها با استفاده از منابع 

مالی موجود/ تخصیص یافته

راپور مکمل

 1229)f ()1()A( بررسی تعهدات و مصارف منابع نظارت و حسابدهی تعهد و مصرف این منابع مالی بخش
مالی اختصاص یافته/ موجود

SIGAR نظارت
منابع مالی امریکا

 1229)f ()1()B( نظارت و بررسی فعالیت های بازسازی که مصارف آن از این منابع مالی بخش
تأمین شده است

بررسی فعالیت های بازسازی که 
مصارف آنها از کمک ها واعطاات 

بین المللی تأمین شده است

SIGAR نظارت

 1229)f ()1()C( نظارت و بررسی قراردادهایی که مصارف آنها از این منابع مالی تأمین بخش 
شده است 

بررسی قراردادهایی که از این منابع 
مالی اختصاص یافته و موجود 

استفاده می کنند.

نوت 1 

 1229)f ()1()D( نظارت و بررسی انتقال این منابع مالی و معلومات مربوط به آن بین بخش
ادارات، سازمان ها و موجودیت های ایالات متحده امریکا و موجودیت های 

خصوصی و غیر دولتی 

بررسی انتقال داخلی و خارجی 
منابع مالی اختصاص یافته/موجود

B ضمیمه

 1229)f ()1()E( حفظ و مراقبت از اسناد مربوط به این منابع مالی برای امکان دادن به بخش
تفتیش های آینده و تحقیقات در زمینه این منابع مالی 

نظارت SIGARحفظ اسناد تفتیش
C ضمیمه
D ضمیمه

 1229)f ()1()F( بررسی و نظارت موثریت هماهنگی امریکا با دولت افغانستان و کشورهای بخش
 دیگر حامی مالی برای اجرای معاهده افغانستان و ستراتیژی انکشاف 

ملی افغانستان. 

 نظارت و بررسی به صورت 
تشریح شده

ممیزی ها

1229 § ،P.L. 110-181 بر طبق SIGAR ارجاع به ضروریات راپوردهی ربعوار



199

ضمائم

2013 متحده i 30 جولای  ایالات  کانگرس  به  راپوردهی 

جدول A.1 )دوام(

§ 1229 ،P.L. 110-181 بر طبق SIGAR ارجاع به ضروریات راپوردهی ربعوار
بخش راپوردهیفعالیت SIGARلسان SIGARبخش قانون عمومی

 1229)f ()1()G( بررسی پرداختهای اضافی مانند پرداخت مجدد یا فعالیت های غیر اخلاقی بخش
یا غیر قانونی کارمندان فدرال، قراردادی ها، یا اشخاص وابسته به آنان و 

ارجاع این راپورها با وزارت عدلیه برای یقین حاصل کردن از تحقیق، تفتیش 
و بازگرداندن منابع مالی یا راه حل های دیگر.

اجرا و راپوردهی تحقیقات به 
صورت تشریح شده

تحقیقات 

 1229)f  سایر فعالیت های مربوط به نظارت — بخش )2()
 SIGAR باید چنین سیستم ها و طرزالعمل هایی را ایجاد ، حفظ کرده 
و کنترول کند و در صورتی که سرمفتش خاص تشخیص دهد بر اساس 

پاراگراف )1( این وظایف را از خود سلب کند. 

ایجاد، حفظ و نظارت بر سیستم 
ها، طرزالعمل ها و کنترول ها

راپور مکمل

 1229)f  وظایف و مسئولیت های قانون سرمفتش خاص 1978 — بخش )3()
به علاوه،... سرمفتش خاص باید وظایف سرمفتشان خاص بر اساس قانون 

سرمفتش خاص 1978 را نیز به عهده داشته باشد 

وظایف مشخص شده در قانون 
سرمفتش خاص

راپور مکمل

1229)f  مساعی هماهنگی — بخش )4()
 سرمفتش خاص باید با موارد ذیل هماهنگ بوده و از همکاری آنها برخوردار 

شود: )A( سرمفتش خاص وزارت دفاع امریکا، )B( سرمفتش خاص اداره 
ولایتی و )C( سرمفتش خاص اداره انکشاف بین المللی امریکا 

 هماهنگی با سرمفتشان وزارت 
 دفاع امریکا،

 وزارت امورخارجه امریکا و اداره 
انکشاف بین المللی ایالات متحده

نظارت سایر 
سازمان ها

حمایت فدرال و منابع دیگر

 1229)h()5()A( کمک از سایر مؤسسات فدرال — بخش 
 در صورت درخواست معلومات یا همکاری از هر وزارتخانه، سازمان یا 

موجودیت دیگر دولت فدرال توسط سرمفتش خاص، ریاست چنین مؤسسه 
ای در صورتی که ناقض قانونی نباشد، باید این معلومات یا همکاری را در 

اختیار سرمفتش خاص یا شخص تعیین شده از طرف او قرار دهد. 

در صورت درخواست انتظار 
 حمایت داشته باشید

راپور مکمل

1229)h()5()B( راپوردهی عدم مساعدت —بخش
چنانچه با درخواست سرمفتش خاص بدون دلیل موافقت نشود، سرمفتش 

خاص باید وضعیت را بدون تأخیر به وزیر دفاع، وزیر امورخارجه و یا کمیته 
های مربوط اطلاع دهد.

موجود نیستکدام مورد راپوردهی نشده

راپورها

 1229)i()1( راپورهای ربعوار — بخش 
 تا 30 روز قبل از آخرین ربع سال مالی، سرمفتش باید یک راپور خلاصه 

درباره آن ربع و تا حد امکان از آخر آن ربع تا وقت ن�شر راپور درباره 
فعالیت های سرمفتش در آن دوره و فعالیت های مربوط به پروگرام 

ها و عملیات انجام شده با منابع مالی اختصاص یافته و یا موجود 
برای بازسازی افغانستان را به کمیته های مربوط در کانگرس ارائه 

نماید. هر راپور باید برای آن دوره بشمول یک راپور، یک اظهاریه از 
همه تعهدات، مصارف و عایدات مربوط به فعالیت های بازسازی در 

افغانستان به شمول موارد ذیل باشد – 

راپور – 30 روزه در انتهای هر 
 سه ماه تقویمی 

 فعالیت های سرمفتش خاص

 جزئیات تعهدات، مصارف و 
عایدات را به صورت خلاصه 

نشان می دهد 

راپور مکمل
B ضمیمه



200

ضمائم
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بخش راپوردهیفعالیت SIGARلسان SIGARبخش قانون عمومی

1229)i()1()A( تعهدات و مصرف منابع مالی تعهدات و مصرف منابع مالی اختصاص یافته/ اعطاآتبخش
اختصاص یافته/ اعطاآت

B ضمیمه

 1229)i()1()B( محاسبه پروگرام-به-پروگرام و پروژه-به-پروژه مصارف انجام شده تا بخش
نی  کنون برای بازسازی افغانستان، و در صورت امکان، به همراه تخم�یی

نی المللی ایالات  وزارت دفاع امریکا، وزارت امورخارجه و اداره انکشاف ب�یی
متحده از مصارف تکمیل هر پروژه و هر پروگرام. 

محاسبه پروژه-به-پروژه و 
پروگرام-به-پروگرام مصارف. 
لست منابع مالی مصرف نشده 

برای هر پروژه یا پروگرام 

منابع مالی امریکا
نوت 1

 1229)i()1()C( عواید مربوط به منابع مالی اختصاص داده شده توسط کشورهای خارجی یا بخش
نی المللی به پروگرام ها و پروژه ها�یی که منابع مالی آنها توسط  سازمان های ب�یی
 مصرف این عواید. 

گی
نی می شوند و چگونکی سازمانها یا ادارات دول�تر امریکا تام�یی

عایدات، تعهدات، و مصرف 
اعطاآت 

  منابع مالی

 1229)i()1()D( عایدات مربوط و یا تشکیل شده از دارائیهای خارجی مسدود شده که برای بخش
پروگرام ها و پروژه های ادارات یا سازمان های دول�تر امریکا مصرف می 

شود، و هرگونه تعهد و یا مصرف این عایدات. 

عایدات، تعهدات و مصرف 
دارائیهای مسدود شده

منابع مالی امریکا

 1229)i()1()E( مصارف عملیا�تر مؤسسات و یا موجودیت ها�یی که مصارف تخصیص یافته بخش
برای بازسازی افغانستان را دریافت می کنند. 

مصارف عملیا�تر مؤسسات و 
یا سازمانها�یی که منابع مالی 

اختصاص یافته را دریافت می 
کنند

منابع مالی امریکا 
B ضمیمه 

 1229)i()1()F( م بخش نی در صورت وجود هرگونه قرارداد، معاهده یا اعطای منابع مالی،یا میکان�یی
یح شده باشد — نی منابع مالی که درپاراگراف)2(* ت�شر  دیگری برای تام�یی

نی منابع مالی؛  م دیگر تام�یی نی  )i( مبلغ قرار داد یا میکان�یی
نی  م های دیگر تام�یی نی  )ii( بحث خلاصه در مورد حوزه قرارداد یا میکان�یی

 منابع مالی؛
 درگ�یی شدن موسسه یا سازمان دول�تر امریکا در 

گی
)iii( بحث در مورد چگونکی

نی منابع مالی  م های دیگر تام�یی نی قرارداد، معاهده یا اعطای منابع مالی یا میکان�یی
به همراه یک لست از موجودیت ها یا افراد درگ�یی در پیشنهادات قیمت؛ و 

)iv( اسناد تاییدیه که نشان دهنده طرزالعمل ها�یی غ�یی از طرزالعمل های 
وری برای رقابت سالم و آزاد بوده باشد. �نی

یح جزئیات قرارداد  نوت 1ت�شر

 1229)i()3( سی عمومی — بخش  دس�تر

سرمفتش خاص باید بر اساس پاراگراف )1( این قانون، راپورها را به زبان 
انگلیسی و سایر زبانهای مورد استفاده در افغانستان در یک ویب سایت 

نی�تر عمومی قرار دهد.  ان�تر

راپورها را بر اساس طرزالعمل 
 ارائه شده در ویب سایت 

www.sigar.mil ن�شر نمائید

دری و پشتو در حال انجام است 

 راپور مکمل

 1229)i()4( فورمه — بخش 
وری در این بخش باید به صورت طبقه بندی نشده ارسال   هر راپور �نی

وری تشخیص  شود، ولی ممکن است در صور�تر که سرمفتش خاص �نی
دهد بشمول یک ضمیمه صنف بندی شده باشد.

نی شده راپور مکملن�شر راپور به صورت تعی�یی

جدول A.1 )دوام(

§ 1229 ,P.L. 110-181 بر طبق SIGAR ارجاع به ضروریات راپوردهی ربعوار
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2013 متحده i 30 جولای  ایالات  کانگرس  به  راپوردهی 

بخش راپوردهیفعالیت SIGARلسان SIGARبخش قانون عمومی

1229)j()1( ورت را بر اساس ماده بخش  سرمفتش همچنان باید هر راپور مورد �نی

)1( به وزرای دفاع و امورخارجه ارسال نماید.
راپور مکملارائه راپور ربعوار

نوت 1 با آنکه این معلومات معمولاً در ویب سایت )SIGAR )www.sigar.mil ارائه می گردد ولی معلومات دریافت شده توسط SIGAR نسبتاً خام بوده و در حال بررسی، تحلیل و تنظیم و برای 
مقاصد آینده سرمفتش خاص برای بازسازی می باشد.

* "قراردادها، معاهدات، اعطای کمک های مالی و میکانیزم تامین منابع مالی" در پاراگراف )2( قسمت )i(1229 از .P.L نمبر 181-110 منحیث —

 "هرگونه قرارداد، معاهده یا اعطای عمده کمک های مالی یا میکانیزم دیگر تامین منابع مالی که یک اداره یا موسسه دولتی امریکایی در آن درگیر بوده و از این منابع برای بازسازی افغانستان یا یکی 
از موارد ذیل: همگانی یا خصوصی استفاده شده باشد: اعمار یا بازسازی زیربنای فزیکی افغانستان.

ایجاد و یا ایجاد دوباره انستیتوت های سیاسی یا اجتماعی افغانستان.

ارائه محصولات و یا خدمات به مردم افغانستان."

جدول A.1 )دوام(

§ 1229 ،P.L. 110-181 بر طبق SIGAR ارجاع به ضروریات راپوردهی ربعوار
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افغانستان بازسازی  خاص i برای  سرمفتش 

سال مالی مجموعادارهمنابع مالی ایالات متحده
 2002

سال مالی 
2003

سال مالی 
2004

سال مالی 
2005

سال مالی 
2006

سال مالی 
2007

سال مالی 
2008

سال مالی 
2009

سال مالی 
2010

سال مالی 
2011

سال مالی 
2012

سال مالی 
 a 2013

امنیت
)ASFF( وهای امنی�تر افغانستان DOD52,776.720.000.000.00995.001,908.137,406.402,750.005,606.949,166.7710,619.289,200.005,124.20صندوق ن�یی

نی )وزارت دفاع امریکا( DOD440.000.000.00150.00290.000.000.000.000.000.000.000.000.00آموزش و تجه�یی
)FMF( نی منابع مالی نظامی خارجی 1,059.1457.26191.00414.08396.800.000.000.000.000.000.000.000.00وضعیتتأم�یی

)IMET( نی المللی 13.320.180.390.670.950.981.191.661.401.761.561.181.42وضعیتتعلیم و ترنینگ نظامی ب�یی
9.900.000.000.000.000.000.009.900.000.000.000.000.00سایرNDAA بخش 1207 انتقال

54,299.0857.44191.39564.751,682.751,909.117,407.592,761.565,608.349,168.5310,620.849,201.185,125.62مجموع - امنیت

حکومتداری و انکشاف
)CERP( پروگرام پاسخ اضطراری قوماندانDOD3,639.000.000.0040.00136.00215.00209.00488.33550.671,000.00400.00400.00200.00

)AIF( صندوق زیربناهای افغانستانDOD1,024.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00299.00400.00325.00
 )TFBSO( وی کاری عملیا�تر تجارت و ثبات DOD684.590.000.000.000.000.000.000.0014.4459.26239.24241.82129.84ن�یی

)EFS( صندوق حمایت اقتصادیUSAID16,653.68117.51223.79893.831,287.06473.391,210.711,399.512,073.463,346.002,168.511,836.761,623.15
)DA( مساعدت به انکشافUSAID885.2418.3042.54153.14169.34184.99166.81149.430.400.300.000.000.00

)AFSA( قانون مساعدت به آزادی افغانستانDOD550.000.00300.00150.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.00
)CSH + GHAI( بقا و صحت اطفالUSAID563.007.5249.6833.4046.4341.45100.7763.0758.2392.3069.910.000.25

)CCC( کمپ�نی اعتباری محصولاتUSAID31.657.481.330.000.000.000.0010.774.224.223.090.550.00
نی المللی ایالات متحده )سایر( USAID48.480.000.505.000.000.000.0020.002.814.906.257.181.84اداره انکشاف ب�یی

ی از تولید سلاحهای کشتار جمعی، مقابله با تروریزم،   جلوگ�یی
 )NADR( نی ها و مسائل مربوط جمع آوری م�یی

606.2944.0034.7066.9040.6535.7236.7229.7259.9270.7469.3065.3252.60وضعیت

5.700.000.000.000.000.000.000.005.700.000.000.000.00وزارت زراعت امریکامشاورین تیم بازسازی ولای�
4.450.901.000.060.950.190.130.750.470.000.000.000.00خزانه داریمساعدت تخنیکی خزانه داری

24,696.09195.71653.541,342.331,780.42950.741,724.142,161.572,770.334,577.723,255.292,951.632,332.67مجموع - حکومتداری و انکشاف

مبارزه با موادمخدر
)INCLE( ول مواد مخدر و اعمال قانون نی المللی کن�تر 4,147.0560.000.00220.00709.28232.65251.74307.57484.00589.00400.00324.00568.81وضعیتصندوق ب�یی

)DoD CN( ی از مصرف و مقابله با مواد مخدر DOD2,640.620.000.0071.80224.54108.05290.97192.81230.06392.27376.53420.47333.11جلوگ�یی
)DEA( سازمان مقابله با مواد مخدرDOJ127.370.582.873.7216.7723.6620.3840.5918.800.000.000.000.00

6,915.0460.582.87295.52950.59364.36563.09540.97732.86981.27776.53744.47901.92مجموع - مبارزه علیه مواد مخدر

ی مساعدت ب�شر
I ماده P.L. 4805.000.005.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00وزارت زراعت امریکا
II ماده P.L. 480USAID903.69159.5046.1049.2056.6060.0060.00177.0065.4158.13112.5559.200.00

)IDA( مساعدت به فجایعUSAID515.67197.0985.5211.164.220.040.0316.9027.1329.7366.6861.4015.77
)TI( مساعی انتقالیUSAID36.268.0711.6911.221.600.000.000.000.750.871.090.630.34

)MRA( 834.84135.4761.5063.3047.1041.8053.8044.2576.7981.4865.0099.3565.00وضعیتمساعدت به مهاجرین و بیجاشدگان
)PKO( 69.3323.939.9020.0015.500.000.000.000.000.000.000.000.00وضعیتحفظ صلح داوطلبانه

)ERMA( 25.2025.000.000.000.000.000.000.000.200.000.000.000.00وضعیتمساعدت اضطراری به پناهندگان و مهاجرت
فت 109.490.004.969.0830.1023.249.4720.5512.090.000.000.000.00وزارت زراعت امریکاغذا برای پی�شر

95.1846.4614.1434.580.000.000.000.000.000.000.000.000.00وزارت زراعت امریکا)b(416 کمک غذا�
50.490.009.276.1210.0225.080.000.000.000.000.000.000.00وزارت زراعت امریکاغذا برای تعلیم

22.400.000.000.000.000.000.0022.400.000.000.000.000.00وزارت زراعت امریکابنیاد امرسون
ی 2,667.54595.52248.08204.66165.14150.16123.30281.10182.37170.21245.32220.5781.10مجموع - ب�شر

نی المللی عملیات های روابط ب�ی
231.300.000.000.000.000.002.5014.3025.2034.4037.2059.0058.70سازمان ها

7,757.00155.6035.30211.16136.29131.90207.80435.131,060.701,761.70905.101,427.411,288.90سایر
نی المللی 7,988.30155.6035.30211.16136.29131.90210.30449.431,085.901,796.10942.301,486.411,347.60مجموع - عملیات روابط ب�ی

96,566.041,064.851,131.182,618.434,715.193,506.2710,028.436,194.6310,379.7916,693.8315,840.2714,604.269,788.92مجموع منابع مالی

نوت: نمبرها روند شده اند. آمار سال مالی 2013 وزارت امورخارجه 
امریکا و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده مبالغ اختصاص 

یافته اولی را نشان داده و ضرورت به تصدیق نهایی کانگرس دارند. 
وزارت دفاع امریکا 1 ملیارد دالر از منابع سال مالی 2011 صندوق 

نیروهای امنیت ملی افغانستان را مجدداً اختصاص داد. وزارت دفاع 
امریکا 1 ملیارد دالر از منابع سال مالی 2012 صندوق نیروهای 

 امنیت ملی افغانستان را مجدداً اختصاص داد. P.L. 113-6 مبلغ 
1 ملیارد دالر از منابع سال مالی 2012 صندوق نیروهای امنیت ملی 

افغانستان را ابطال نمود. وزارت دفاع امریکا 101 ملیون دالر از 
منابع مالی سال مالی 2011 صندوق زیربناهای افغانستان را برای 
 تمویل یک پروژه زیربنایی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده 

به سال مالی 2011 صندوق حمایت اقتصادی منتقل نمود.
مبلغ نها�یی اختصاص یافته در سال مالی 2013 برای بسیاری   a 

 از صندوق ها بشمول وزارت امورخارجه امریکا و اداره 
نی المللی ایالات متحده هنوز مشخص نشده است. انکشاف ب�یی

 ،7/22/2013 ،SIGAR وزارت دفاع امریکا، پاسخ به درخواست دیتای
7/3/2013، 7/1/2013، 10/22/2012، 10/14/2009، و 10/1/2009؛ 

 ،SIGAR وزارت امورخارجه امریکا، پاسخ به درخواست دیتای
7/16/2013، 7/2/2013، 6/27/2013، 10/5/2012 و 6/27/2012؛ 

خزانه داری، پاسخ به درخواست دیتای SIGAR، 7/1/2013؛ دفتر 
 7/19/2013 ،SIGAR مدیریت و بودجه، پاسخ به درخواست دیتای

و 1/4/2013؛ اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، پاسخ به 
 ،1/15/2010 ،10/15/2010 ،7/17/2013 ،SIGAR درخواست دیتای

و 10/9/2009؛ وزارت عدلیه امریکا، پاسخ به درخواست دیتای 
 SIGAR، 7/7/2009؛ وزارت زراعت امریکا، پاسخ به درخواست 
،P.L.112-74 3/26/2013؛ ،P.L.113-6 ،4/2009 ،SIGAR دیتای 

 ،P.L.111-212 4/15/2011؛ ،P.L.112-10 12/23/2011؛
 10/29/2010؛ P.L.111-118، 12/19/2009؛ اظهاریه 

تشریحی دفاعی سال مالی 2010. 

 B ضمیمه
 منابع مالی ایالات متحده بازسازی افغانستان )ملیون دالر( 

 جدول B.1 لست منابع مالی را بر اساس پروژه در هر سال برای بازسازی افغانستان 
تا 30 جون 2013 نشان می دهد.

 B.1 جدول
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سال مالی مجموعادارهمنابع مالی ایالات متحده
 2002

سال مالی 
2003

سال مالی 
2004

سال مالی 
2005

سال مالی 
2006

سال مالی 
2007

سال مالی 
2008

سال مالی 
2009

سال مالی 
2010

سال مالی 
2011

سال مالی 
2012

سال مالی 
 a 2013

امنیت
)ASFF( وهای امنی�تر افغانستان DOD52,776.720.000.000.00995.001,908.137,406.402,750.005,606.949,166.7710,619.289,200.005,124.20صندوق ن�یی

نی )وزارت دفاع امریکا( DOD440.000.000.00150.00290.000.000.000.000.000.000.000.000.00آموزش و تجه�یی
)FMF( نی منابع مالی نظامی خارجی 1,059.1457.26191.00414.08396.800.000.000.000.000.000.000.000.00وضعیتتأم�یی

)IMET( نی المللی 13.320.180.390.670.950.981.191.661.401.761.561.181.42وضعیتتعلیم و ترنینگ نظامی ب�یی
9.900.000.000.000.000.000.009.900.000.000.000.000.00سایرNDAA بخش 1207 انتقال

54,299.0857.44191.39564.751,682.751,909.117,407.592,761.565,608.349,168.5310,620.849,201.185,125.62مجموع - امنیت

حکومتداری و انکشاف
)CERP( پروگرام پاسخ اضطراری قوماندانDOD3,639.000.000.0040.00136.00215.00209.00488.33550.671,000.00400.00400.00200.00

)AIF( صندوق زیربناهای افغانستانDOD1,024.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00299.00400.00325.00
 )TFBSO( وی کاری عملیا�تر تجارت و ثبات DOD684.590.000.000.000.000.000.000.0014.4459.26239.24241.82129.84ن�یی

)EFS( صندوق حمایت اقتصادیUSAID16,653.68117.51223.79893.831,287.06473.391,210.711,399.512,073.463,346.002,168.511,836.761,623.15
)DA( مساعدت به انکشافUSAID885.2418.3042.54153.14169.34184.99166.81149.430.400.300.000.000.00

)AFSA( قانون مساعدت به آزادی افغانستانDOD550.000.00300.00150.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.00
)CSH + GHAI( بقا و صحت اطفالUSAID563.007.5249.6833.4046.4341.45100.7763.0758.2392.3069.910.000.25

)CCC( کمپ�نی اعتباری محصولاتUSAID31.657.481.330.000.000.000.0010.774.224.223.090.550.00
نی المللی ایالات متحده )سایر( USAID48.480.000.505.000.000.000.0020.002.814.906.257.181.84اداره انکشاف ب�یی

ی از تولید سلاحهای کشتار جمعی، مقابله با تروریزم،   جلوگ�یی
 )NADR( نی ها و مسائل مربوط جمع آوری م�یی

606.2944.0034.7066.9040.6535.7236.7229.7259.9270.7469.3065.3252.60وضعیت

5.700.000.000.000.000.000.000.005.700.000.000.000.00وزارت زراعت امریکامشاورین تیم بازسازی ولای�
4.450.901.000.060.950.190.130.750.470.000.000.000.00خزانه داریمساعدت تخنیکی خزانه داری

24,696.09195.71653.541,342.331,780.42950.741,724.142,161.572,770.334,577.723,255.292,951.632,332.67مجموع - حکومتداری و انکشاف

مبارزه با موادمخدر
)INCLE( ول مواد مخدر و اعمال قانون نی المللی کن�تر 4,147.0560.000.00220.00709.28232.65251.74307.57484.00589.00400.00324.00568.81وضعیتصندوق ب�یی

)DoD CN( ی از مصرف و مقابله با مواد مخدر DOD2,640.620.000.0071.80224.54108.05290.97192.81230.06392.27376.53420.47333.11جلوگ�یی
)DEA( سازمان مقابله با مواد مخدرDOJ127.370.582.873.7216.7723.6620.3840.5918.800.000.000.000.00

6,915.0460.582.87295.52950.59364.36563.09540.97732.86981.27776.53744.47901.92مجموع - مبارزه علیه مواد مخدر

ی مساعدت ب�شر
I ماده P.L. 4805.000.005.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00وزارت زراعت امریکا
II ماده P.L. 480USAID903.69159.5046.1049.2056.6060.0060.00177.0065.4158.13112.5559.200.00

)IDA( مساعدت به فجایعUSAID515.67197.0985.5211.164.220.040.0316.9027.1329.7366.6861.4015.77
)TI( مساعی انتقالیUSAID36.268.0711.6911.221.600.000.000.000.750.871.090.630.34

)MRA( 834.84135.4761.5063.3047.1041.8053.8044.2576.7981.4865.0099.3565.00وضعیتمساعدت به مهاجرین و بیجاشدگان
)PKO( 69.3323.939.9020.0015.500.000.000.000.000.000.000.000.00وضعیتحفظ صلح داوطلبانه

)ERMA( 25.2025.000.000.000.000.000.000.000.200.000.000.000.00وضعیتمساعدت اضطراری به پناهندگان و مهاجرت
فت 109.490.004.969.0830.1023.249.4720.5512.090.000.000.000.00وزارت زراعت امریکاغذا برای پی�شر

95.1846.4614.1434.580.000.000.000.000.000.000.000.000.00وزارت زراعت امریکا)b(416 کمک غذا�
50.490.009.276.1210.0225.080.000.000.000.000.000.000.00وزارت زراعت امریکاغذا برای تعلیم

22.400.000.000.000.000.000.0022.400.000.000.000.000.00وزارت زراعت امریکابنیاد امرسون
ی 2,667.54595.52248.08204.66165.14150.16123.30281.10182.37170.21245.32220.5781.10مجموع - ب�شر

نی المللی عملیات های روابط ب�ی
231.300.000.000.000.000.002.5014.3025.2034.4037.2059.0058.70سازمان ها

7,757.00155.6035.30211.16136.29131.90207.80435.131,060.701,761.70905.101,427.411,288.90سایر
نی المللی 7,988.30155.6035.30211.16136.29131.90210.30449.431,085.901,796.10942.301,486.411,347.60مجموع - عملیات روابط ب�ی

96,566.041,064.851,131.182,618.434,715.193,506.2710,028.436,194.6310,379.7916,693.8315,840.2714,604.269,788.92مجموع منابع مالی
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C ضمیمه
 SIGAR یات ن�شر

SIGAR ممیزی های

ممیزی های تکمیل شده
SIGAR شش ممیزی را در این دوره راپوردهی مکمل ساخته است: 

ممیزی های تکمیل شده SIGAR تا 30 جولای 2013
تاریخ نشرعنوان راپورمعرفی کننده راپور

 16-13 SIGAR بعد از 16 ماه و مصروف نمودن 47 ملیون ممیزی :)SIKA( ثبات در ساحات کلیدی
دالر، اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده هنوز به اهداف ضروری 

پروگرام نایل نیامده است

7/2013

 15-13 SIGAR نیروی محافظت عمومی افغان: تشویش هایی درباره قابلیت ها و مصارف ممیزی
این قوا وجود دارد

7/2013

 14-13 SIGAR قرارداد کردن با دشمن: وزارت امورخارجه امریکا و اداره انکشاف بین المللی ممیزی
ایالات متحده ضرورت به اختیارات زیادتری برای لغو قراردادها در صورت 

شناسایی ارتباط با دشمن دارند

7/2013

 13-13 SIGAR بخش مأموریت های خاص )افغانستان(: وزارت دفاع امریکا در حال دوام ممیزی
 دادن به خرید 771.8 ملیون دالر طیاره است که افغان ها قادر به استفاده 

و نگهداری از آنها نیستند 

6/2013

 12-13 SIGAR مساعدت های وزارت امورخارجه امریکا به فعالیت های بازسازی افغانستان ممیزی
عمدتاً ممیزی نشده اند

7/2013

 8-13 SIGAR مالیات ها: دولت افغانستان حدود یک ملیارد دالر مالیات تجاری بر ممیزی
قراردادی های مساعی دولت امریکا در افغانستان وضع نموده است

5/2013

ممیزی های جدید 
SIGAR پنج ممیزی را در این دوره راپوردهی آغاز نموده است: 

ممیزی های جدید SIGAR تا 30 جولای 2013
تاریخ اجراعنوان پروژهمعرفی کننده ممیزی

085A SIGAR 7/2013موترهای حمله ناگهانی برای اردوی ملی افغانستان

084A SIGAR7/2013مصارف حواله بانکی تأدیات وزارت دفاع امریکا به قراردادی های افغان

083A SIGAR
مساعی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده  و اداره گمرکات و سرحدات 

وزارت امنیت میهن )CBP( برای انکشاف و تقویت ظرفیت افغانستان برای 
ارزیابی و جمع آوری عواید گمرکی

7/2013

082A SIGAR 6/2013مساعی انکشاف و تقویت ظرفیت بانک مرکزی افغانستان

078A SIGAR 5/2013حسابدهی سلاح ها و تجهیزات ارائه شده به نیروهای امنیت ملی افغانستان
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ممیزی های در حال انجام 
SIGAR نه ممیزی را در این دوره راپوردهی انجام داده است: 

ممیزی های در حال انجام SIGAR تا 30 جولای 2013
تاریخ اجراعنوان پروژهمعرفی کننده ممیزی

081A SIGAR4/2013ارزیابی ظرفیت وزارتخانه های افغان

080A SIGAR3/2013پلان انتقال بازسازی دولت ایالات متحده

079A SIGAR2/2013امکان اعتماد به معلومات کارمندان در نیروهای امنیت ملی افغانستان

077A SIGAR 2/2013مساعدت اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده به سکتور آب افغانستان

073A SIGAR 12/2012ترنینگ کارمندان سکتور عدلیه افغانستان

072A SIGAR 11/2012ترنینگ سواد آموزی نیروهای امنیت ملی افغانستان

071A SIGAR23010/2012 ملیون دالر پرزه جات اشتبنی مفقود شده

070A SIGAR 9/2012پترول، تیل و روغن اردوی ملی افغانستان

069A SIGAR 9/2012پروژه های تعمیراتی در حال اجرا برای نیروهای امنیت ملی افغانستان

ممیزی های مالی مکمل شده 
SIGAR یازده ممیزی را در این دوره راپوردهی مکمل نموده است:

ممیزی های مکمل شده SIGAR تا 30 جولای 2013
تاریخ نشرعنوان پروژهمعرفی کننده راپور

 ممیزی مالی 
 11-13 SIGAR

 پروژه رسانه های افغانستان وزارت امورخارجه امریکا: ممیزی مصارف سازمان انکشافی 
HUDA افغانستان 

7/2013

 ممیزی مالی 
 10-13 SIGAR

 پروگرام معاش متبادل اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده - ساحه شرقی: ممیزی مصارف 
Development Alternatives Inc. کمپنی

7/2013

 ممیزی مالی 
 9-13 SIGAR

 پروژه انکشاف متبادل اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده جنوب/غرب: ممیزی مصارف 
Tetra Tech ARD کمپنی

7/2013

 ممیزی مالی 
 8-13 SIGAR

 پروگرام منابع بشری و حمایت لاجستیکی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده: ممیزی 
International Relief and Development Inc. مصارف کمپنی

7/2013

 ممیزی مالی 
 7-13 SIGAR

 پروگرام وزارت دفاع امریکا برای حمایت از پروگرام حفظ و مراقبت تجهیزات تخنیکی اردوی 
ملی افغانستان: ممیزی مصارف خدمات حمایتی جامع افغانستان 

7/2013

 ممیزی مالی 
 6-13 SIGAR

پروگرام وزارت زراعت امریکا برای مساعدت به بازسازی سکتور زراعت افغانستان: ممیزی مصارف 
Volunteers for Economic Growth Alliance کمپنی

7/2013

 ممیزی مالی 
 5-13 SIGAR

 پروگرام اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده برای حمایت از لویه جرگه و پروسس انتخاباتی 
در افغانستان: ممیزی مصارف بنیاد آسیا

6/2013

 ممیزی مالی 
 4-13 SIGAR

 ارائه مساعدت های تخنیکی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده به وزارتخانه های مرکزی 
Management Sciences for Health و ولایتی صحت عامه: ممیزی مصارف کمپنی

6/2013

 ممیزی مالی 
 3-13 SIGAR

 ممیزی مصارف کمپنی Futures Group International LLC در حمایت از پروژه انکشاف دسترسی 
به محصولات و خدمات صحی سکتور خصوصی در افغانستان توسط اداره انکشاف بین المللی 

ایالات متحده
6/2013

 ممیزی مالی 
2-13 SIGAR

ممیزی مصارف کمپنی Cardno Emerging Markets Group LTD. در حمایت از پروژه خصوصی 
سازی کمپنی های دولتی، زمین های اضافی و مالکیت اراضی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده 

6/2013

 ممیزی مالی 
 1-13 SIGAR

 ممیزی مصارف کمپنی Chemonics International Inc در حمایت از پروگرام معاش متبادل 
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده-ساحه جنوبی

6/2013
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ممیزی های جدید مالی 
SIGAR دو ممیزی مالی را در این دوره راپوردهی آغاز نموده است:

ممیزی های مالی SIGAR تا 30 جولای 2013
تاریخ اجراعنوان پروژهمعرفی کننده ممیزی

F-024
 قرارداد اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با کمپنی Chemonics برای پروگرام ایجاد ثبات 

 در افغانستان برای حمایت از عملیات ضد شورش از طریق بهبودبخشی وضعیت اقتصادی 
)ASAP( و پروگرام زراعت پایدار تسریع شده )و اجتماعی در افغانستان )ساحه جنوبی

7/2013

F-023
 قرارداد اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با کمپنی .Development Alternatives Inc برای 

 )ASMED( پروگرام ایجاد ثبات در افغانستان و پروژه انکشاف کمپنی های کوچک و متوسط افغانستان
7/2013

ممیزی های مالی در حال انجام 
SIGAR 11 ممیزی را در این دوره راپوردهی انجام داده است:

ممیزی های مالی در حال انجام SIGAR تا 30 جولای 2013
تاریخ اجراعنوان پروژهمعرفی کننده ممیزی

F-022
 اعطاآت دولتی به مشاورین تخنیکی افغانستان برای پاکسازی ماین و مهمات منفجر نشده 

در افغانستان 
4/2013

F-021
 توافقنامه همکاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با کمپنی World Vision برای حمایت 

)I-PACS( از مساعی انکشاف جامعه مدنی افغان
4/2013

F-020
 Counterpart International, Inc. توافقنامه همکاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با کمپنی

)I-PACS( برای حمایت از مساعی انکشاف جامعه مدنی افغان
4/2013

F-019
توافقنامه همکاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با شورای جهانی تعاونی های اعتباری 

جهت حمایت از تأمین مالی قریه جات و پروگرام انکشاف تعاونی ها در جنوب و شرق افغانستان 
4/2013

F-018
 CARE International بررسی قرارداد همکاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با 

)FIRUP-K( برای پروگرام تأمین امنیت غذایی برای مردم شهر کابل
4/2013

F-017
 بررسی قرارداد همکاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با Mercy Corps برای پروگرام 

)FIRUP( تأمین امنیت غذایی برای شمال افغانستان
4/2013

F-016
 توافقنامه همکاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با کمپنی JHPIEGO برای حمایت 

)HSSP( از پروژه خدمات صحی
4/2013

F-015
 سفارش کاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده و توافقنامه همکاری با کمپنی 

Creative Associates International برای حمایت از پروگرام تعلیمات پایه در افغانستان 
4/2013

F-014
 سفارشات کاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با کمپنی Checchi و 

 .Company Consulting Inc جهت بهبود بخشی سیستم معلومات پروگرام اداره انکشاف بین 
المللی ایالات متحده در افغانستان و ارائه خدمات تخنیکی به پروگرام ایجاد ثبات در حاکمیت قانون 

4/2013

F-013
 توافقنامه همکاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با کمپنی 

 .CADG( Central Asia Development Group, Inc( برای پروگرام تأمین امنیت غذایی 
برای جمعیت شهری )FIRUP( در جنوب و شرق افغانستان 

4/2013

F-012
 قرارداد همکاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با کمپنی 

 International Relief and Development برای پروژه ستراتیژیک جاده های ولایتی 
در جنوب و شرق افغانستان 

12/2012

نامه های اخطار ممیزی
SIGAR پنج نامه اخطار در این دوره راپوردهی نشر نموده است:

نامه های اخطار نشر شده جدید SIGAR تا 30 جولای 2013
تاریخ نشرعنوان نامهشناسایی کننده نامه

7/2013نقایص جدی در توافقنامه وزارت امورخارجه امریکا با سازمان قانون انکشاف بین المللی مشاهده گردیداخطار 6-13
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اخطار 5-13
 تشویش هایی درباره کمپنی .Chemonics International Inc انجام مسئولیت 

ها بر اساس یک قرارداد فدرال
7/2013

7/2013زباله سوزهای کمپ لدرنک، از گودال برای سوزاندن استفاده می شوداخطار 4-13

اخطار 3-13
 اخذ جریمه ها و مصارف اضافی توسط دولت افغانستان می تواند سبب چندین 

ملیون دالر ضرر برای دولت امریکا گردد
6/2013

6/2013پروگرام انکشاف زراعی ساحوی جنوب دچار هماهنگی ضعیف، اتلاف منابع و سوء مدیریت گردیداخطار 2-13

 SIGAR تفتیش های

تفتیش های مکمل شده 
SIGAR دو تفتیش را در این دوره راپوردهی مکمل ساخته است:

تفتیش های مکمل شده SIGAR تا 30 جولای 2013
تاریخ نشرعنوان راپورمعرفی کننده راپور

 10-13 SIGAR مکتب بتخاک: تغییرات غیر مجاز در قرارداد و اعمار ضعیف می تواند سبب تفیتش 
به خطر افتادن صحت عمارت گردد

7/2013

 9-13 SIGAR مرکز ترنینگ معلمان شبرغان: انجنیران اردوی امریکا  قبل از مکمل شدن عملیات اعمار تفیتش 
 و بدون رفع خطرات جدی صحی و مصؤنیتی، مصارف قراردادی ها را تأدیه نموده 

و مسئولیت های قراردادی را از آنها سلب نمود

7/2013

 SIGAR پروژه های خاص

پروژه های خاص مکمل شده 
SIGAR یک نامه اخطار در این دوره راپوردهی نشر نموده است:

پروژه های خاص مکمل شده SIGAR تا 30 جولای 2013
تاریخ نشرعنوان پروژهمعرفی کننده پروژه

8-13 SP دستگاههای انفجاری تعبیه شده: مشخص نیست که خندق های حفر شده برای محافظت از قوا به
طور صحیح عمل می کنند یا اصلاً اعمار شده اند یا نی

7/2013

نامه های اخطار پروژه خاص
SIGAR چهار نامه اخطار پروژه خاص در این دوره راپوردهی نشر نمود.

نامه های اخطار نشر شده جدید SIGAR تا 30 جولای 2013
تاریخ نشرعنوان نامهشناسایی کننده نامه

7-13 SP 7/2013مرکز قوماندانی و کنترول در کمپ لدرنکاخطار مدیریتی

6-13 SP 6/2013مرکز ترنینگ معلمان شبرغاناخطار مدیریتی

5-13 SP 6/2013مکتب بتخاکاخطار مدیریتی

4-13 SP 6/2013مسائل عدم تأدیه مصارف قراردادی فرعیاخطار مدیریتی

نامه های اخطار نشر شده جدید SIGAR تا 30 جولای 2013 )دوام(  
تاریخ نشرعنوان نامهشناسایی کننده نامه
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D ضمیمه
تحقیقات SIGAR و تیلیفون تماس فوری 

SIGAR تحقیقات
در این سه ماه SIGAR، 33 تحقیق جدید را آغاز نموده و 42 دوسیه را مختومه نمود که 

کل تعداد کل تحقیقات باز را به 289 مورد می رساند. همانطور که در شکل D.1 نشان داده 
شده است، اغلب این تحقیقات جدید بشمول فساد اداری، ارتشاء و تقلب در خرید هستند. 
همانطور که در شکل D.2 نشان داده است اغلب تحقیقات مختومه شده به علت اتهامات 

اثبات نشده مختومه شده اند.  مجموع: 33

فساد اداری
15

تقلب در 
قرارداد/خريد 

15

�قت 
3

منبع: مديريت تحقيقات �مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 
.7/10/2013

تفتيش های جديد �مفتش خاص برای بازسازی 
افغانستان ، 1 اپريل - 30 جون 2013 

مجموع: 42

�� اساس بودن اتهامات

محكوميت، اخراج يا تنبيه مظنون

� اختيارات كا�� برای تحقيقات نداش 

عدم وجود شواهد

عدم امكان گرفتار نمودن 
به علت فساد اداری

رفع مسئله عدم تأديه

غ�� از منابع ما� بازسازی

ادغام شده با تحقيقات در حال انجام

0510152025

21

7

5

5

1

1

1

1

منبع: مديريت تحقيقات ªمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/10/2013.

تحقيقات �مفتش خاص برای بازسازی افغانستان: تحقيقات مختومه، 1 آپريل تا  30 جون 2013

D.2 شکل

D.1 شکل
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SIGAR تیلیفون تماس فوری
از 75 شکایت دریافت شده از طریق تیلیفون تماس فوری در این سه ماه، همگی به روش 

 الکترونیکی دریافت شدند. همانطور که در شکل D.3 نشان داده شده است، از این 
شکایات اغلب آنها مختومه شده است. 

 SIGAR تعلیق و تحریم در نتیجه ارجاعات
همانطور که به ترتیب در جدول D.1 نشان داده شده است تا 1 جولای 2013، ارجاعات 

SIGAR برای تعلیق و تحریم منجر به 59 مورد تعلیق و 68 مورد تحریم شده است. 

D.1 جدول

تعلیق ها و تحریم ها تا 1 جولای 2013
تحریم هاتعلیق ها

فاروقی، حشمت اللهکمپنی تعمیراتی الوطن

کمپنی تعمیراتی حمید لیثکمپنی تعمیراتی بصیرت

گروه حمید لیثبروفی، کنت

لودین، روح الله فاروقینقیب الله، ندیم

کمپنی بنت و فوچ LLCرحمان، عبیدور

براندون، گریکمپبل، نیل پاتریک

کی فایو گلوبالبورکاتا، رائول ای

احمد، نورکلوز، جارد لی

Logistical Operations Worldwide کمپنی تعمیراتی نور احمد یوسف زیکمپنی

آینی، شریل آدنیکهرابینسون، فرانس مارتین

کانون، جاستینتیلور، زاخاری داستین 

0102030405060

منبع: مديريت تحقيقات �مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/8/2013.

وضعيت شكايات تيليون تماس فوری �مفتش خاص برای بازسازی افغانستان:
1 اپريل - 30 جون، 2013

مجموع: 75

مختومه شده به علت عدم 
وجود شواهد تحقيقا��

تحت برر�

ارجاع شده برای 
تحقيقات تكمي�

ارجاع شده

مساعدت امريكا

مختومه شده بر 
اساس تحقيقات

11

1

2

54

1

6

D.3 شکل
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تحریم هاتعلیق ها

کنستانتینو، اپریل آنکمپنی تعمیراتی گروه آریا

کنستانتینو، دیگروه آریا

کنستانتینو، رامیل پالمزکمپنی تجاری آریا هرائی

کریلی، برامآریا ام ئی کمپنی تجاری

دروتلف، کریستوفرآریا شرق میانه

LLC کمپنی آریا شرق میانهFil-Tech کمپنی انجنیری و تعمیراتی

هاندا، سیدارتکمپنی آریا شرق میانه - هرات

جابک، عمادکمپنی تدارکاتی آریا با مسئولیت محدود

جمالی، روح الله کمپنی خدمات تدارکاتی و مشورتی آریا

Aftech International خالد، محمدکمپنی

خان، داروکمپنی .Aftech International Pvt با مسئولیت محدود

ماریانو، اپریل آنه پرزعلام، احمد فرزاد

مک کیوب، التون موریسالبهار لاجستیک

LLC میهالزو، جانکمپنی آریا امریکا

LLC قسیمی، محمد ایندرسکمپنی آریا امریکا

رازی، محمد خالدبرکزی، ننگیالای

صافی، فضال احمدخدمات و تدارکات فورمید

شین گل شاهی، یا "Sheen Gul Shaheen"کمپنی تجاری گرین لایت

اسپینوزا لور، پدرو آلفردوکمپنی لاجستیکی کابل هکل

کمپبل، نیل پاتریککمپنی لاجستیکی شارپ وی

ناوارو، وسلیکمپنی لاجستیکی کالیفرنیای امریکا

حضرتی، آرشیوسف، نجیب الله 

کمپنی میدفیلد اینترنشنالرحیمی، محمد ادریس

مور، رابرت جیووتن، فیلیپ استیون

نوری، نور عالم یا "نور عالم"دومینک، لاوت کایه

سازمان بازسازی شمالیمارک ویت، جیمز

کمپنی تعمیراتی و اعمار سرک شمال پامیرکمپنی توزیع کنندگان بین المللی آل پوینتز

وید، دسی دیکیپولا، جیمز

Hercules Global Logistics کمپنی خدمات لاجستیکی بلو پلانتکمپنی

محمودی، پادرسشرودر، رابرت

AISC LLCمحمودی، شیکاب

American International Security صابر، محمدکمپنی

واتسون، برایان اریکبرادرز، ریچارد اس

David A Young کمپنی تعمیراتی و بازسازیAll Points International Distributors, Inc. کمپنی

Force Direct Solutions LLC کمپنیHercules Global Logistics کمپنی

جدول D.1 )دوام(

تعلیق ها و تحریم ها تا 1 جولای 2013
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جدول D.1 )دوام(

تعلیق ها و تحریم ها تا 1 جولای 2013
تحریم هاتعلیق ها

شرودر ، رابرتهریس، کریستوفر

Hernando County Holdings LLC کمپنی Helmand Twincle کمپنی تعمیراتی

Hide-A-Wreck LLC وزیری، هوارد عمرکمپنی

Panthers LLC زادران، محمدکمپنی

Paper Mill Village کمپنی لاجستیکی کمپنی" Afghan Mercury کمپنی تعمیراتی 
و تعمیراتی افغان مرکوری"

Shrould Line LLC کمپنی تعمیراتی میرزاعلی نصیبکمپنی

مونتس، دایانااسپادا، کارول

نصیب، میرزاعلیتیلور، مایکل

Welventure LLC رابینسون، فرانس مارتینکمپنی

World Wide Trainers LLC اسمیت، نانسیکمپنی

سلطانی، عبدالاناس "عبدالاناس"یانگ، دیوید

فقیری، شیراسپینوزا، ماریسیو

حشمت، حاجییانگ، تونیا

)Jim Black( کمپنی تعمیراتی جیم بلک

 "AAA Logistics," d.b.a. ،کمپنی لاجستکی آریا آریانا آریایی
"Somo Logistics" d.b.a.

گارست، دونالد

مختار، عبدل "عبدالخبر"

کمپنی تعمیراتی نوری ماهگیر

نوری، شیرین آغا

لانگ، تونیا*

اسران الدین، برهان الدین

رحیمی، محمد ادریس

نوت: * نشان دهنده وضعیت معلق بعد از محکومیت جنایی است. تحریم نهایی بعد از محکومیت جنایی در محکمه محلی امریکا.



ضمائم

افغانستان212 بازسازی  خاص i برای  سرمفتش 

E ضمیمه
اختصارات و مخفف ها

تعریفمخفف ها یا اختصارات
4A مساعدت به سازمان های ضد فساد اداری افغانستان

ABADEمساعدت به بازسازی افغانستان از طریق انکشاف کمپ�نی ها
ABPپولیس سرحدات افغان
ACEبهبودبخسیشر اعتبار زراعی

ACERA اصلاحات انتخابا�تر و دفاع مد�نی افغانستان
ACUیونت ضد فساد اداری
ADB�بانک انکشاف آسیا
ADF�صندوق انکشاف زراع

AECOM AECOM International Development Inc. کمپ�نی
Afs)افغا�نی )اسعار

 AGOدف�تر لوی څارنوالی
AGSسروی جئولوجیکی افغانستان
AIFصندوق زیربناهای افغانستان

AIHRCکمیسیون حقوق ب�شر مستقل افغانستان
AISS خدمات حمای�تر جامع افغانستان
AITFصندوق وجه امانت زیربناهای افغانستان
 AIU�واحد مبارزه با مواد مخدر هوا

ALمعاش متبادل
ALPپولیس محلی افغانستان

AMDEPپروژه انکشاف و تقویت رسانه های افغانستان
ANA اردوی ملی افغانستان

ANCOPپولیس نظم عمومی ملی افغان
ANPپولیس ملی افغانستان

ANRP پلان ریلی ملی افغانستان
ANSFوهای امنیت ملی افغانستان ن�یی
APD اداره پطرولیم افغانستان
APLAmerican President Lines LTD

APPFوی محافظت عمومی افغان ن�یی
APRPپلان صلح و آش�تر ملی افغانستان
ARTFصندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان

ASFوهای امنی�تر افغانستان ن�یی
ASFF وهای امنی�تر افغانستان صندوق ن�یی
ATRA اداره نظارت مخابرا�تر افغانستان
AUAFپوهنتون امریکا�یی افغانستان

AUPپولیس یونیفورم افغان
AWDP وی کاری افغانستان پلان انکشاف ن�یی

BDSخدمات انکشاف تجاری
BELTتعلیمات پایه، سواد آموزی و تعلیمات و ترنینگ تخنیکی
BSAتوافقنامه امنی�تر دوجانبه

 CBP)گمرکات و محافظت از سرحدات )امریکا
CENTCOMقوماندا�نی مرکزی امریکا

 CERPپروگرام پاسخ اضطراری قوماندان
CHAMPپروگرام بازاریا�بی تجاری زراعت و مالداری

 Chemonics Chemonics International, Inc. کمپ�نی
CIAسازمان استخبارات مرکزی آمریکا

CID-MPFUواحد تقلب های عمده در خرید - قوماندا�نی تحقیقات جنا�یی اردو
 CIGIE شورای مفتشان صحت و مؤثریت
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تعریفمخفف ها یا اختصارات
CJIATFک وهای عملیا�تر مش�تر ن�یی

 C-JTSCCک در میدان حرب قوماندا�نی مرکزی امریکا قوماندا�نی قراردادی حمایت مش�تر
CMارزیا�بی قابلیت

CNGده گاز طبیعی ف�شر
CNPA پولیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان

CNPCI-W نی - کمپ�نی وطن انرژی افغانستان ول چ�یی کمپ�نی ملی پ�تر
CNPIپروگرام معلوماتدهی عمومی مبارزه علیه مواد مخدر
CORنماینده آف� قرارداد

CSSP پروگرام حمای�تر سیستم محابس
CSTC-A قوماندا�نی انتقال امنیت متحد-افغانستان

CUAT سامان ارزیا�بی یونت قوماندان
DABد افغانستان بانک

DABSکت د افغانستان برشنا سرشر
 DAI Development Alternatives Inc. کمپ�نی
DCISخدمات تحقیقات جنا�یی وزارت دفاع

DCMAآژانس تفتیش قراردادهای دفاعی
DEA)سازمان مقابله با مواد مخدر )امریکا
DLA)اداره همکاری امنی�تر دفاعی )امریکا

DOD)وزارت دفاع )امریکا
DOD CN)صندوق مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع )امریکا

DOD OIGدف�تر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا
DOD OIG اداره سرمفتش عمومی وزارت دفاع امریکا

DOEوزارت انرژی
DOJ)وزارت عدلیه ) ایالات متحده امریکا
ECC�کمیسیون شکایات انتخابا
ECFپروگرام تمدید اعتبار

EGGIپروگرام انکشاف اقتصادی و حکومتداری
 EMG Cardno Emerging Markets Group Ltd. کمپ�نی
EMIS)سیستم مدیریت معلومات وزارت معارف )افغانستان

ESFصندوق حمایت اقتصادی
EVAWقانون رفع خشونت علیه زنان

 FAR قانون خرید فدرال
FBIپولیس فدرال امریکا

FDRCکمیسیون رفع اختلافات مالی
FMSفروش نظامی خارجی
FOBپایگاه عملیا�تر اصلی

Futures GroupFutures Group International Llc. کمپ�نی
FYسال مالی

 GAGASی مورد قبول دولت نی استندردهای مم�یی
GAO)دف�تر حسابدهی دولت )امریکا
GDAنی المللی اتحاد انکشا�نی ب�یی
GDPتولید ناخالص داخلی

GDPDCقوماندا�نی عمومی محابس
GLEمبارزه علیه کشت توسط والیان

GMTترانسپورت گذر مرباچاکوت
GPIپروگرام زراعت خوب

 GSCCقوماندا�نی عمومی حمایت قراردادی
HCAمسئول یک فعالیت قراردادی
HEPپروگرام تحصیلات عالی

HIPCکشور فق�یی شدیداً مقروض
HOO)ی ضد فساد اداری )افغانستان شر ات�یی دف�تر اعلی نظارت بر پیاده سازی س�تر
HPPپروژه پالیسی صحی
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تعریفمخفف ها یا اختصارات
HTCC Helman Twincle ا�تر کمپ�نی تعم�یی

 HUDA افغانستان HUDA سازمان انکشاف
 IDEA-NEWق و غرب مشوق های اقتصادی متبادل برای شمال، سرشر

IDLG)مدیریت مستقل حکومتداری محلی )افغانستان
IDLO�نی المللی انکشاف قانو سازمان ب�یی

IEC)کمیسیون مستقل انتخابات )افغانستان
IED دستگاههای انفجاری تعبیه شده
IJC نی المللی کمک به امنیت وهای ب�یی ک ن�یی قوماندا�نی مش�تر

IMFنی المللی پول صندوق ب�یی
INCLE)ول مواد مخدر و اعمال قانون )امریکا نی المللی کن�تر صندوق ب�یی

INLنی المللی و اعمال قانون امریکا دف�تر مواد مخدر ب�یی
IPACS پروگرام انکشاف جامعه مد�نی افغانستان

IRDنی المللی کمپ�نی مساعدت و انکشاف ب�یی
ISAF )نی المللی کمک به امنیت وهای ب�یی آیساف )ن�یی

JSAPRP ک خانه مش�تر دب�یی
JSSP پروگرام حمایت از عدلیه
JTTPپروگرام انتقال مسئولیت ترنینگ عدلیه

KCIپروگرام شهر کابل
KHPPپروژه برق قندهار-هلمند
LMGی، مدیریت، حکومتداری پروژه ره�بی

LOTFAصندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان
MACUیونت ضد فساد اداری نظامی
MAIL)وزارت زراعت، آبیاری و مالداری )افغانستان
MCCنی کمپ�نی گروه متالورژیکی چ�یی
MCIT)وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوما�تر )افغانستان
MCN)وزارت مبارزه علیه مواد مخدر )افغانستان
MEC کمیته نظارت و ارزیا�بی افغانستان

MHMMayer Hoffman McCann P.C. کمپ�نی
MIDAS سرمایه گذاری و انکشاف معادن برای ثبات افغانستان

MLS حمایت لاجستیکی نظامی
MOD)وزارت دفاع )افغانستان
MOF)وزارت مالیه )افغانستان
MOI)وزارت داخله )افغانستان

MOIC)وزارت فرهنگ و معلومات )افغانستان
MOJ)وزارت عدلیه )افغانستان

MOMP)وزارت معادن و پطرولیم )افغانستان
MOPH)وزارت صحت عامه )افغانستان

MOUتوافقنامه
MSFV�ب موتر حمله �نی
 MSHخدمات مدیریت صحی
NAOی ملی نی آفیس مم�یی

NATOسازمان پیمان اتلانتیک شمالی
NCOضابط درجه دار

NDAA قانون اجازه دفاع ملی
NEPSق سیستم برق شمال سرشر
 NGO�سازمان غ�یی دول

NIUیونت ملی مبارزه علیه مواد مخدر
NPPپروگرام اولویت افغان

NTM-Aترنینگ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی - افغانستان 
گی

نمایند�
O&Mعملیات و حفظ و مراقبت
OAA دف�تر مساعدت به خرید
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تعریفمخفف ها یا اختصارات
OCOعملیات حوادث احتمالی خارجی

 OMB دف�تر مدیریت و بودجه
OSD دف�تر وزیر دفاع آمریکا
OTAدف�تر مساعدت تخنیکی

PBGC-OIGهمکاری ضمانت مزایای تقاعد - دف�تر سرمفتش عمومی
PBGFصندوق والیان بر اساس مؤثریت
PCHقراردادهای همکاری برای خدمات صحی
PGO دف�تر والیان

PM/WRA)اداره روابط سیاسی-نظامی - دف�تر نابود کردن و کاهش سلاحها )امریکا
PROMOTEانکشاف برابری جنسی�تر در پوگرام اولویت ملی

PRT�تیم بازسازی ولای
 PSCقراردادی امنی�تر خصوصی
PTECانتقال، انکشاف و اتصال برق 

QAول کیفیت کن�تر
RAMP-UPپروگرام ساحوی شاروالی های افغانستان برای جمعیت شهری

RCمصارف تکرار شونده
 RMCکمپ�نی های مدیریت ریسک
RRADگدام رود سرخ اردو

SCC)کمیته دوسیه های خاص )افغانستان
SEPSق سیستم برق جنوب سرشر
SFA�مساعدت به قوای امنی

SGDPغان پروگرام استخراج گاز ش�بی
SIGARسر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان

SIKAامنیت در ساحات کلیدی
SIUیونت تحقیقات حساس

SMW)بخش مأموریت های خاص )افغانستان
S-RAD نی المللی ایالات متحده پروگرام انکشاف زراعی ساحه جنو�بی اداره انکشاف ب�یی

 SROعملیات ثبات و بازسازی
State OIGاداره سرمفتش عمومی وزارت امورخارجه امریکا

SYسال شمسی
TAFA سی و تسهیل تجارت در افغانستان دس�تر

TAT تیم مشور�تر مخابرات وزارت دفاع امریکا
TFBSO وی کاری عملیات تجاری و ثبات در افغانستان ن�یی

TIUیونت تحقیقا�تر تخنیکی
TMRدرخواست ترانسپورت
TVETتعلیمات و ترنینگ تخنیکی

UNسازمان ملل متحد
UNAMAکمیسیون کمک سازمان ملل متحد در افغانستان

UNDPپروگرام های انکشاف سازمان ملل متحد
 UNODCدف�تر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
USAAAآژانس تفتیش اردوی امریکا
USACEان اردوی امریکا انجن�یی

USACE-TANان اردوی امریکا - بخش شمالی انجن�یی
USAID نی المللی ایالات متحده  اداره انکشاف ب�یی

USAID OIG نی المللی ایالات متحده اداره سرمفتش عمومی اداره انکشاف ب�یی
 USDA وزارت زراعت امریکا

USFOR-A وهای ایالات متحده - افغانستان ن�یی
USGSسروی جئولوجیکی ایالات متحده

 VEGAداوطلبان مساعدت به رشد اقتصادی
VSOعملیات ایجاد ثبات در قریه جات

WTO�سازمان تجارت جها
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بررسی مقدماتی معلوماتی که تابحال از سوی ادارات به واحد پروژه های خاص SIGAR ارائه شده   .1

اند،نشان می دهد که از سال 2002 الی فبروری 2013، ادارات ایالات متحده حدود 37 ملیارد دالر 

را برای قراردادها، کمک های بلاعوض، و توافقنامه های همکاری اعطاشده برای بازسازی افغانستان 

تخصیص داده اند. وزارت دفاع ایالات متحده )DOD( حدود 25.7 ملیارد دالر را برای بیش از 12000 

قرارداد تخصیص داده است، درحالیکه اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده )USAID( حدود 

11.2 ملیارد دالر برای بیش از 280 قرارداد، توافقنامه همکاری، و کمک بلاعوض تخصیص داده 

است. انتظار می رود که ادامه تحلیل معلومات، این ارقام را افزایش دهد: در پهلوی وظایف دیگر، 

تحلیلگران در حال مشوره با پرسونل اردو برای تفکیک بین قراردادهای اجراشده در افغانستان برای 

نیروهای ایالات متحده و قراردادهای اعطاشده برای حمایت از نیروهای امنیت ملی افغانستان می 

باشند. وزارت خارجه ایالات متحده همچنین وجوهی را برای قراردادهای بازسازی افغانستان تخصیص 

داده است، اما معلومات ارائه شده در این مورد هنوز تحت بررسی قرار دارند. از آنجا که بعضی از 

تعهدات مثل پرداخت معاشات عساکر اردو و افسران پولیس افغانستان از طریق قراردادها اجرا نمی 

شود،مبالغ تخصیص یافته از سوی ایالات متحده برای بازسازی، از الزامات قرارداد بیشتر می شوند. 

راپور قطعی تری در این مورد بزودی منتشر خواهد شد.

www.foodsecurityatlas.org/afg/country/provincial-Profile/ ،"پروگرام جهانی غذا، "جوزجان  .2

Jawzjan، دسترسی در تاریخ 5 جولای، 2013.

USAID، "مطالعه ای درباب دهلیز اقتصادی شمال"، طرح مطالعاتی قراردادی برای بررسی اداره ای،   .3

مارچ 2012، صص. 10، 24.

www.foodsecurityatlas.org/afg/country/provincial-Profile/ ،"پروگرام جهانی غذا، "جوزجان  .4

Jawzjan، دسترسی در تاریخ 5 جولای، 2013.

تفتیش SIGAR 9-13، مرکز ترنینگ معلمان شبرغان: انجنیران اردوی امریکا قبل از مکمل شدن   .5

 عملیات اعمار و بدون رفع خطرات جدی صحی و مصؤنیتی، مصارف قراردادی ها را تأدیه نموده 

و مسئولیت های قراردادی را از آنها سلب نمود، جولای 2013، صفحه 1.

تفتیش SIGAR 9-13، مرکز ترنینگ معلمان شبرغان: انجنیران اردوی امریکا قبل از مکمل شدن   .6

 عملیات اعمار و بدون رفع خطرات جدی صحی و مصؤنیتی، مصارف قراردادی ها را تأدیه نموده 

و مسئولیت های قراردادی را از آنها سلب نمود، جولای 2013، صفحات 1–2.

تفتیش SIGAR 9-13، تأسیسات تربیه معلم شبرغان: انجنیران اردوی امریکا قبل از مکمل شدن   .7

 عملیات اعمار و بدون رفع خطرات جدی صحی و مصؤنیتی، مصارف قراردادی ها را تأدیه نموده 

و مسئولیت های قراردادی را از آنها سلب نمود، جولای 2013، صفحات 4-3.

تفتیش SIGAR 9-13، تأسیسات تربیه معلم شبرغان: انجنیران اردوی امریکا قبل از مکمل شدن   .8

 عملیات اعمار و بدون رفع خطرات جدی صحی و مصؤنیتی، مصارف قراردادی ها را تأدیه نموده 

و مسئولیت های قراردادی را از آنها سلب نمود، جولای 2013، صفحات 5-4.

تفتیش SIGAR 10-13، مکتب بتخاک: تغییرات غیر مجاز در قرارداد و اعمار ضعیف می تواند سبب   .9

به خطر افتادن صحت عمارت گردد، جولای 2013.

GAO، اظهارات GAO-12-802T، افغانستان: نظارت USAID بر وجوه مالی و برنامه های   .10

مساعدتی، 6 جون 2012.

وزارت دفاع، دفتر معاون دستیار وزیر دفاع برای حمایت برنامه ای، پلان کاری حمایت از قراردادهای   .11

عملیاتی سال های مالی 2013 الی 2016، اپریل 2013، ص. 3.

سرویس تحقیق کانگرسی، راپور R43074، استفاده وزارت دفاع از قراردادی ها برای حمایت از   .12

عملیات های نظامی، 17 می 2013، ص. 24.

GAO، راپور به کمیته های کانگرس، GAO-13-283، سلسله ریسک بالا: یک بروز رسانی،   .13 

فبروری 2013، ص. 213.

راپور پروژه خاص SIGAR 8-13-SP، آلات انفجاری بهبودیافته: مشخص نیست که خندق های حفر   .14

شده برای محافظت از قوا به طور صحیح عمل می کنند یا اصلاً اعمار شده اند یا نی، جولای 2013.

ممیزی SIGAR 13-13، بخش مأموریت های خاص )افغانستان(: وزارت دفاع امریکا در حال دوام   .15

دادن به خرید 771.8 ملیون دالر طیاره است که افغان ها قادر به استفاده و نگهداری از آنها نیستند، 

جولای 2013.

ممیزی SIGAR 3-13، قرارداد حفظ و مراقبت موترهای پولیس ملی افغانستان: اقداماتی برای   .16

جلوگیری از اتلاف ملیونها دالر ضرورت دارد، جنوری 2013.

ممیزی مالی 13-6: پروگرام وزارت زراعت امریکا برای مساعدت به بازسازی سکتور زراعت افغانستان:   .17

ممیزی مصارف کمپنی Volunteers for Economic Growth Alliance، 3 جولای، 2013.

ممیزی مالی SIGAR 7-13: پروگرام وزارت دفاع امریکا برای حمایت از پروگرام حفظ و مراقبت تجهیزات   .18

تخنیکی اردوی ملی افغانستان: ممیزی مصارف خدمات حمایتی جامع افغانستان، جولای 2013.

هشدارنامه SIGAR 2-13 به سفیر کونینگهام و دیگران، درباره برنامه انکشاف زراعتی منطقه جنوب   .19

USAID، 27 جون 2013. 

سرمفتش وزارت دفاع، راپور نمبر DODIG-2012-089، نظارت بهتر بر قرارداد می توانست از   .20

نواقص ساختمان محبس ولایت پروان افغانستان جلوگیری کند، 17 می 2012.

سرمفتش خاص وزارت دفاع،راپور نمبر DODIG-2013-052، نظارت ناکافی بر پروژه های تعمیراتی   .21

نظامی در افغانستان منجر به افزایش خطرات جانی برای قوای ائتلاف گردیده است، 8 مارچ، 2013.

راپور ممیزی سرمفتش وزارت دفاع، DODIG-2013-093، پروسه های اکتساب و مدیریت قرارداد:   .22

وزارت دفاع امریکا ضرورت به بهبودبخشی نظارت بر قرارداد ترنینگ/تعلیم و حمایت لاجستیکی 

پولیس ملی افغانستان دارد، 25 جون، 2013.

سرمفتش وزارت دفاع، راپور ممیزی DODIG-2013-024، انجنیران اردوی امریکا ضرورت به   .23

بهبودبخشی نظارت بر قرارداد پروژه های تعمیراتی نظامی در میدان هوایی بگرام افغانستان دارند، 

26 نومبر، 2012.

دفتر سرمفتش USAID، راپور نمبر F-306-12-002-S، بررسی سیستم نظارت و ارزیابی   .24 

USAID/افغانستان، 26 سپتمبر 2012.

دفتر سرمفتش USAID، راپور نمبر F-306-12-004-P، ممیزی برنامه محرک های هدایت کننده   .25

بدیل های اقتصادی برای شمال، شرق، و غرب USAID/افغانستان، 29 جون، 2012.

GAO، راپور به مخاطبین کانگرس، GAO-13-218SP، افغانستان: مسائل مهم نظارتی،   .26 

فبروری 2013.

SIGIR، درس هایی که باید از عراق آموخت: یک راپور نهایی از جانب سرمفتش خاص در امور   .27

.xii ،2013 بازسازی عراق، مارچ

کمیسیون عقد قرارداد در زمان جنگ در عراق و افغانستان، راپور نهایی به کانگرس، تغییر شکل عقد   .28

قرارداد در زمان جنگ: کنترول مصارف، کاهش خطر، اگست 2011، ص. 116.

مرکز تاریخ نظامی اردوی ایالات متحده، تامین اردوی واشنگتن، 1981، فصل 8، "از فرشوگاه مخصوص   .29

عساکر تا قراردادی ها"؛ سرمفتش وزارت دفاع، راپور نمبر DODIG-2012-134، قراردادکننده 

احتمالی: چوکاتی برای ریفورم: بروزرسانی سال 2012، 18 سپتمبر 2012، ص. 1: "برای عملیات های 

احتمالی، وزارت دفاع همواره برای تأمین پشتیبانی از خط مقدم و کمک به پروسه عقد قرارداد 

گهواره-تا-گور به قراردادی ها رجوع می کند. این قراردادی ها در حمایت از اهداف دفاعی و 

انکشافی ایالات متحده، بشمول حمایت لوجستیکی، مراقبت از تجهیزات، تحویل مواد سوخت، 

حمایت از عملیات پایگاه ها، و تأمین امنیت نقش اساسی ایفا می کنند." ]تأکید اضافه شده.[
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 )P.L. 110-181( 2008 قانون اجازه دفاع ملی برای سال مالی 
SIGAR را تأسیس نمود. 

ماموریت نظارتی که برای SIGAR در قانون تشریح شده به شمول نظارت و تفتیش 
پروگرام های مستقل و عملیات هایی است که مصارف آنها از محل منابع مالی اختصاص یافته   • 

برای بازسازی افغانستان تامین شده است.
مسئولیت هماهنگی و مدیریت سیاست های مربوط به اقتصاد و موثریت مدیریت پروگرام ها   • 
و عملیات ها، جلوگیری از تقلب و فساد و سوء استفاده در این پروگرام ها و عملیات ها نیز به 

عهده SIGAR است.
یکی دیگر از مسئولیت های SIGAR، معلومات دهی در مورد مشکلات و کاستی های موجود   • 
 در مدیریت این پروگرام ها و عملیات ها به وزرای امورخارجه و دفاع و یقین حاصل کردن از 

حل آنها است.
 بازسازی افغانستان بشمول هرگونه قرارداد بزرگ، اعطای کمک، توافقنامه یا میکانیزم دیگری است 

که سازمان های دولتی امریکا برای بازسازی افغانستان را تأدیه یا تعهد می کنند. 

منبع: P.L. 110-181 "قانون اجازه دفاع ملی برای سال مالی 2008"، 1/28/2008.

)برای لست محتوای درخواستی کانگرس به بخش 3 مراجعه کنید.(

اعظمی مواد سوخت مصروف شده در اقتصاد افغانستان مثل مواد سوخت مصروف شده توسط این ترک تجاری 
در هرات باید تورید شوند چون منابع تیل و گاز طبیعی این کشور هنوز استخراج نشده اند. برای کسب معلومات 

)SIGAR زیادتر به بخش اقتصادی این راپور مراجعه کنید. )عکس

عکس جلد:
 ستون ها و میله های کج شده در پروژه تعمیراتی محکمه مرکز عدلیه در ولایت پروان افغانستان. SIGAR در حال ارزیابی 

)SIGAR این پروژه است. )عکس
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Crystal Drive 2530
Arlington, VA 22202

www.sigar.mil قابل مشاهده است

موارد تقلب، اتلاف یا سوء استفاده را باید به تیلیفون تماس فوری SIGAR راپور داد

از طریق تیلیفون: افغانستان 
موبایل: 0700107300

DSN: 3912-237-318 داخلی 7303
تمامی پیغامگیرها به لسان دری، پشتو و انگلیسی هستند.

از طریق تیلیفون: ایالات متحده
رایگان: 866-329-8893
312-664-0378 :DSN

تمامی پیغامگیرها به لسان انگلیسی هستند و در ساعات اداری جواب داده می شوند.

از طریق فاکس: 703-601-4065
sigar.hotline@mail.mil :از طریق ایمیل

www.sigar.mil/investigations/hotline/ :از طریق ویب
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