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درغلي، ضایع، یا ناوړه ګټه اخیستنه ممکن د سیګار هاټلاین ته راپور شوي وي

د تلیفون په واسطه: افغانستان
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دي. ژبه  انګلیسي  او  دري، پښتو  په  تلیفونونه  غږیز  ټول 

د تلیفون په واسطه: متحده ایالات

وړیا اړیکه: 8893-329-866

0378-664-DSN: 312

ځواب کیږي. پرمهال  رسمي ساعتونو  د  او  دي  ژبه  انګلسي  په  تلیفونونه  غږیز  ټول 

د فکس له لارې: 4065-601-703

sigar.hotline@mail.mil :د بریښنالیک له لارې

/www.sigar.mil/investigations/hotline :د ويب پاېڼ له لارې

 د 2014 سیګار
جنورۍ د 30

د متحده ایالاتو کانګرس ته درې میاشتنی رپوټ
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 د درغلي، ضایع یا ناوړه ګټه 
اخیستنې په اړه راپور ورکړئ

سیګار

سیګار
ځانګړی عمومي پلټونکی

د افغانستان بیارغونې لپاره

2530 Crystal Drive
Arlington, VA 22202

www.sigar.mil

درغلي، ضایع، یا ناوړه ګټه اخیستنه ممکن د سیګار هاټلاین ته راپور شوي وي

د تلیفون په واسطه: افغانستان
ګرځنده تلیفون: 0700107300

7303 ext. 318-237-3912 :DSN
ټول غږیز تلیفونونه په دري، پښتو او انګلیسي ژبه دي.

د تلیفون په واسطه: متحده ایالات
وړیا اړیکه: 866-329-8893

312-664-0378 :DSN
ټول غږیز تلیفونونه په انګلسي ژبه دي او د رسمي ساعتونو پرمهال ځواب کیږي.

د فکس له لارې: 703-601-4065
sigar.hotline@mail.mil :د بریښنالیک له لارې

www.sigar.mil/investigations/hotline/report-fraud.aspx :د ویب سپارنې له لارې

 ځانګړی عمومي پلټونکی د افغانستان 
بیارغونې لپاره



 یو امریکایی ماشین ټوپک لرونکید افغانستان کندهار ولایت شمال لویدیز لوري ته 
 شااوخوا 40 میله لرې د کجکي اوبو بریښنا بند د بریښنا او زیرمې پر سر په خپل 

 )Jaryd Bern هلیکوپټر کې د تیریدو پرمهال ګوري. )د سیګار تصویر د

د پوښ تصویر:
 د متحده ایالاتو د د 9 مرین کنډک یوه زره وسایط د افغانستان په هلمند ولایت کې د ګزمې عملیاتو 
پر مهال په دښته کې تیریږي، د 2013 کال د دسمبر 20. )د متحده ایالاتو د سمندري قطعاتو تصویر(

 )P.L. 110-181( د 2008 مالي کال لپاره د ملي دفاع واکمنۍ قانون 
 د افغانستان بیارغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی 

تاسیس کړ )سیګار(.

د سيګار د نظارت ماموریت، لکه چې په قانون کې تعريف شوى، په خپلواک او مقصدي ډول لاره 
برابرول دي چې 

د افغانستان بیارغونې لپاره چمتو کړی شوي یا تخصیص شوي مقدارونو سره بسپنه شوي پروګرامونو  	• 
او عملیاتو پورې اړوند پلټنې او تحقیقات پرمخ ویسي.

د پروګرامونو او عملیاتو په اداره کولو کې د اقتصاد، کفایت او مؤثریت ودې ته ډیزاین شوي پالیسیو  	•
رهبریت او همغږي او وړاندیزونه، او په دا ډول پروګرامونو او عملیاتو کې د ضایع، درغلۍ او ناوړه 

ګټه اخیستو مخنیوی او موندل.

پدې معنی چې د دا ډول پروګرامونو او عملیاتو اداره کولو پورې اړوند ستونزو او کمښتونو په اړه  	• 
 د بهرنیو چارو او دفاع وزیر په بشپړ ډول او دا مهال خبر کړی شي او د سمون په عمل لازمیت 

او پرمختګ.

 د افغانستان بیارغونه کې کوم لوی قرارداد، بلاعوضه مرسته، تړون ا نور د بسپنه ورکولو میکانیزم 
 شامل دي چې د متحده ایالاتو کوم وزارت یا ادارې له لارې وي چې د تخصیص شوي مقدارونو 

کارول پکې دخیل وي یا په بیله بیا د افغانستان بیارغونې لپاره چمتو کړی شوي وي. 

سرچینه: P.L. 110-181، “د 2008 مالي کال لپاره د ملي دفاع واکمنۍ لایحه،” 1/28/2008.

)د دې رپوټ د هغو منځپانګو د لست لپاره چې د کانګرس لخوا تصویب شوي دي، 3 برخه وګورئ(.
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هغه ولایتونه چيرته چې SIGAR د آډیټ، 
تفتيش، او څٻړنې کار ترسره کړی دی

د SIGAR اوسنی دفتر

2013 کې د مخالفينو له برید 
وروسته ترميم لپاره په عارضي 

ډول تړلی دی



2530 Crystal Drive Arlington, Virginia 22202

 زه خوشاله یم چې کانګرس او د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو ته په افغانستان کې د متحده ایالاتو 
د بیارغونیزو هڅو په اړه د سیګار دوه ویشتم درې میاشتنی راپور وړاندې کوم. 

متحده ایالات په پام کې لري چې د لیږد د دې بحراني کال تر پایه پورې د خپل جنګیالي پوځونو ډیری برخه 
له افغانستان څخه وباسي. پهرصورت، د بیارغونې تر ټولو ګران بیه او ډیر مصرف لرونکې هڅې چې په یو واحد 

 هیواد کې تر سره کیږي، ادامه لري. د متحده ایالاتو ستراتیژیکو موخو ته لاسرسي د هر وخت په مقایسه اوس 
د هغه فنډونو له سمې کارونې سره ډیر ارتباط لري چې د باکفایته افغان امنیتي ځواکونو جوړول، د قانوني 

دولت رامنځته کول، او د ټولنیز او اقتصادي پراختیا لپاره ځانګړي کیږي. 
 په دې ربع کې ولسمشر اوباما د 2014 مالي کال لپاره د ملي دفاع د واکمنۍ لایحه او د 2014 مالي کال 
د متحده تخصیصاتو لایحه لاسلیک کړه چې پدې سره د افغانستان د بیارغونې سره د متحده ایالاتو د مرستو 
کچه له 100$ میلیارده ډالرو څخه اخوا ځي. د 2014 مالي کال تخصیص د هغه کچې څخه چې ولسمشر د 

 سترو بیارغونیزو پروژو لپاره وړاندیز کړی و ډیر کم دی، په نوموړي تخصیص کې یادونه شوې چې د تیر کال 
له تخصیصاتو څخه 14$ میلیارده ډالر له پلي کونکي ادارو سره پاتې دي چې تر اوسه یې لا ندي مصرف کړي. 

په یاد قانون کې هغه شرایط هم شامل شوي دي چې د متحده ایالاتو د مالیه ورکونکو د ډالرو خوندي ساتلو 
 لپاره د سیګار لخوا وړاندې شوي و، لکه د دښمن سره د قرارداد کولو د ممانعت پراخول، د متحده ایالاتو مرستې 

د افغان دولت له مالیاتو څخه معاف کول، او افغان دولت سره د بودیجې په چوکاټ کې د مرستو لپاره شرایط ټاکل. 
د راپور پدې دوره کې، سیګار د پلټنې، تفیتش اونورو مسایلو 25 راپورونه خپاره کړل، چې پدې راپورونو کې 
یې د څارنې د ناکامۍ، د رغونې نواقص، او کمزورې پلان جوړونه په ګوته کړي او همدارنګه د هغه پروګرام په 
اړه یې خپله انديښنه څرګنده کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو او د افغان وزارتونو د ظرفیت لوړاوي لپاره په 

لاره اچول شوې ده. د دې راپور 2 برخه زمونږ د موندنو او سپارښتنو لنډیز وړاندې کوي.
 متحده ایالاتو او نورو ډونرانو وعده کړې ده چې که چیرته افغان دولت د نورو اهدافو له جملې څخه 

د اداري فساد په مخنیوی، د عامه مالیاتو وده، او د ښځو د حقونو په ساتنه کې پرمختګ وکړي د خپلو مرستو 
لږ تر لږه 50% د افغان دولت د بودیجې په چوکاټ کې ترسره کوي. متحده ایالات او نور ډونران موافقه لري 

چې که چیرته د بودیجې په چوکاټ کې مرستې زیاتې شي نو د فنډونو د پلان، بودیجې، تخصیص، مدیریت او 
تعقیب په برخو کې د افغان دولت وړتیا لوړه ځي او پدې سره یې ظرفیت او مشروعیت دواړه زیاتیږي. مهمه 
مساله دا ده چې آیا افغان دولت کولی شي د بودیجې په چوکاټ کې زیاتې شوې مرستې په موثر ډول استفاده 

کړي او حساب یې ورکړي. 
 سیګار په خپل یو راپور کې چې پدې ربعه کې خپور شوی دی نتیجه ګیري وکړه چې USAID هغه 

 معیارونه ندي تطبیق کړي چې د افغان دولت د هغه وزارتونو مهمې ستونزې یې هوارولې چې ټاکل شوې 
 ده د 1$ میلیارده ډالرو څخه زیاتې پیسې په مستقیم ډول د دولت څخه دولت ته مرستې ترلاسه کړي. 

برسیره پردې، د سیګار د یوې ځانګړې پروژې راپور ومونده چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان له دفاع 
او کورنیو چارو وزارتونو سره د 4$ میلیارده ډالرو مرستو ژمنه کړې پرته له دې چې د نوموړو وزیرانو د مالي 

مدیریت په اړه یوه هراړخیزه ارزونه ترسره کړي.
کانګرس ته زما د وروستی راپور څخه تراوسه پورې سیګار 51 نوي تحقیقات پرانیستې او 39 یې تړلي دي، 

چې پدې سره د روانو دوسیو شمیر 318 ته رسیږي. پدې ربعه کې د سیګار د تحقیقاتو په نتیجه کې د متحده 
ایالاتو حکومت 1.7$ میلیونه ډالر خوندي شو، پداسې حال کې چې د جنايي جریمو او تاوانونو کچه چې د 
سیګار په واسطه اړول شوي دي تقریب ا5.3$ میلیونه ډالرو ته رسیږي. همدارنګه د هغه شواهدو له مخې 

چې په افغانستان او امریکا کې لاسته راغلي دي، سیګار د 10 کسانو او 24 شرکتونو نومونه د احتمالي تعلیق 
یا مخنیونې لپاره وړاندې کړل. سیګار د غیر قانوني پيسو موضوع ته خپله توجه زیاته کړې او د معلوماتي 

ټکنالوژۍ په برخه کې یې پانګونه زیاته کړې تر څو مامورین یې وکولی شي هغه پیسې په سمه توګه تعقیب 
کړي چې د چل، دوکې، اداري فساد او د مخدره توکو څخه لاسته راځي. 

 د افغانستان بیا رغونې 
لپاره ځانګړی عمومي مفتش
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 د روان کال د جنوري په 15 نیټه مې د مخدره توکو د نړیوال کنترول لپاره د سنا د کمیټې په وړاندې 
 بیانیه ورکړه او په افغانستان کې د مخدره توکو د کنترول په برخه کې د متحده ایالاتو هڅه مې د تشویش 

وړ وباله. متحده ایالاتو 10$ میلیارده ډالره په داسې پروګرامونو لګولي دي چې موخه یې، لږ تر لږه یوه برخه 
یې، د مخدره توکو په وړاندې مبارزه وه. افغان بزګران تر اوسه لا هم، د خپل عصري تاریخ د هر وخت څخه 
 زیات کوکنار کري. د مخدره توکو قاچاق په افغانستان کې د متحده ایالاتو او نړیوالو ډونرانو د پانګه اچونې 

په وړاندې د خطر یو له ډیرو سترو عواملو څخه دی. 
 سیګار په دې ربعه کې یوه نوې پلټنه پیل کړې تر څو معلومه کړي چې د متحده ایالاتو مرستې تر کومه حده 
 د افغانستان د مخدره توکو ضد پولیسو د ولایتي واحدونو په رامنځته کولو کې مرسته کړې ده. سیګار همدارنګه 

په پلان کې لري چې د متحده ایالاتو د مخدره توکو ضد هڅو په اړه یوه هراړخیزه پلټنه وکړي تر څو معلومه کړي 
چې د متحده ایالاتو فنډونه څنګه مصرف شوي، د متحده ایالاتو په فنډ پروګرامونو تر کومه حده خپل اهداف 

ترلاسه کړي، او دا چې یاد پروګرامونه تر کومه حده په یوه تړلي او همغږي ستراتيژي کې ځای په ځای شوي دي.
ما پدې ربعه کې دوه اونۍ په افغانستان کې تیرې کړې چې په دې موده کې مې د پروژو څخه لیدنه وکړه 
او د امریکايي او نړیوالو چارواکو سره مې خبرې وکړې او همدارنګه د افغان خلکو سره مې د هغو ننګونو او 
ستونزو په اړه خبرې وکړې چې د متحده ایالاتو او ایتلافي ځواکونو له وتلو څخه وروسته مخ کیږي. د هر چا 
سره مې چې خبرې وکړې 2014 کال ته یې د یو محوري کال په سترګو کتل چې په دې کې به دا معلومه شي 

چې د متحده ایالاتو بیارغونیزې هڅې تر کومه حده توانیدلي چې د یو مسول حکومت او وده کونکی اقتصاد 
 لپاره د اساس او بنسټ تیږه کیږدي. سیګار د امنیت، حکومتولي، اقتصادي پراختیا، مخدره توکي، اداري فساد 
 او همدارنګه د بودیجې په چوکاټ کې د مرستو په برخه کې اساسي مسایل په ګوته کړي. د دې هر یو ساحو 

په اړه زمونږ کارونه روان یا هم په پلان کې دي. 
 سیګار همدارنګه په دې اړه خپله ژوره انديښنه ښودلې ده چې د متحده ایالاتو د پوځي او ملکي شتون 

 د کمیدو سره به د څارنې او نظارت کارونه له خنډ سره مخ شي. د همدې لپاره، سیګار په فبروري میاشت کې 
د متحده ایالاتو د سولې انسټيټیوټ په ملګرتیا سره یوه غونډه جوړوي تر څو هغه غوره لارې په ګوته کړي چې 
کولی شي په ناامنه سیمو کې د لرې فاصلې څخه اداره او څارنه ترسره کړي. سیګار به خپله نتیجه ګیري دولتي 

ادارو او غیر دولتي موسسو ته د ماخذ په توګه خپره کړي.
په دې ربعه کې زه یو ځل بیا لکه څنګه چې په ورستی درېو درې میاشتنی راپورنو کې څرګنده کړې وه د 

متحده ایالاتو د پوځ. د تعلیق او مخنیونې پالیسیو په اړه خپله اندیښنه څرګندوم. د پوځ لخوا د هغه قرارداد کونکو 
د تعلیق او مخنیوني څخه چې د جنګیالیو سره مرستې کوي، یوازې پدې پلمه سرغړونه کول چې د دې سپارښتنو 

 معلومات په ډلبندي شوې بڼه وړاندې شوي نه یوازې په قانوني ډول غلط کار دی بلکه د سالمې عامه پالیسۍ او 
د ملي امنیت له اهدافو سره هم سمون نلري. زه بیا هم د کانګرس څخه غوښتنه کوم تر څو دغه ناسمه پالیسي 

بدله کړي او د پوځ د تعلیق او مخنیونې په پروګرام کې د سم قضاوت او تحلیل حاکمیت ته وده ورکړي. 
دا درې میاشتنی راپور هغه خطرونه او شکونه په ګوته کوي چې د دې محوري کال په ترڅ کې د متحده 
ایالاتو د بیارغونیزو هڅو په وړاندې واقع کیږي. د متحده ایالاتو د وتلو سره سم، پلي کونکي ادارې او د څار 

ارګانونه په خپلو بیارغونیزو پروګرامونو د تیر په پرتله لږ نظارت کولی شي. اغیزمنه څارنه هیڅکله هم د روان 
وخت په اندازه مهمه نه وه. زه به د پلي کونکو ادارو او نورو څارونکو ارګانونو او همدارنګه د کانګرس سره 
خپل کار ته ادامه ورکړم تر څو یقیني کړو چې د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د متحده ایالاتو عظیمه 

پانګونه نه ضایع کیږي.

په درناوی، 

جان اف ساپکو
د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي مفتش
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ivد افغانستان بیا رغونه I ځانګړی عمومي پلټونکی

SIGAR عمومي کتنه
سیاسي او پوځي لیږد 2014 کال د افغانستان لپاره یو محوري کال جوړ 
کړی دی. په اپریل میاشت کې ملي ټاکنې د دولت د موثریت آزمایښت 

دی، چې د کامیابۍ په صورت کې قومي شخړې کموي، او د هیواد په 
تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په مسالمت آمیزه توګه د اجرایوي ځواک 
د سپارلو څخه وروسته د دولت عامه مقبولیت او منښت هم زیاتیږي. 
په عین وخت کې، د بهرنیو پوځیانو د وتلو بهیر هم دوام لري. دا کال 
به امریکایانو ته په څرګنده توګه وښيي چې 12 کلنه جګړه او د $100 

میلیارده ډالرو په ارزښت بیارغونیزې هڅې —چې د امریکا تر ټولو 
څخه اوږده جګړه کې څنګ په څنګ روان و— کومې پایلې درلودې. 
د سیګار کارونه د راپورونو د پراخې سروې، تحلیلونو، او د ماهرینو د 
نظریاتو سره یوځای د افغان خلکو د ژوند او ټولنې په ګڼو برخو کې 
خطرونه او شکونه په ګوته کړي چې ځینې یې دا دي: امنیت، ټاکنه، 

حکومتولي، مخدره مواد، اداري فساد، اقتصاد، او د بودیجې په چوکاټ 
کې د مرستو په شمول نړیوالې مرستې. تر ټولو اساسي پوښتنې دا دي 

چې آیا افغان امنیتي ځواکونه کولی شي د نړیوالو ځواکونو له وتلو 
څخه وروسته د جنګیالیو په وړاندې مقاومت وکړي، او آیا افغان دولت 

کولی شي د سیاسي ځواک مسالمت آمیزه لیږد او د عامه خلکو لپاره 
د منلو وړ دولت جوړولو او پدې سره د خپل مشروعیت او موثریت 

زیاتولو لپاره پرانیستی او ريښتونی ټاکنې ترسره کړي.

پلټنې
سیګار پدې ربعه کې، د کړنو په اړه څلور پلټنې، اته مالي پلټنې، او درې 

تفتیشات ترسره کړي. د کړنو په اړه پلټنو لاندې نتایج لاسته راوړي:
د تجارتي بانکونو په تنظیم کې د افغان مرکزي بانک ظرفیت  	•

لاهم ضعیف پاتې دی.
د افغان قضايي سکتور څخه د حمایت لپاره د امریکا د بهرنیو چارو  	•

وزارت پروګرامونه غوره مدیریت او غښتلی څارنې ته اړتیا لري.

د افغان ملي امنیتي ځواکونو د سواد زده کولو پروګرامونو  	• 
 د بریالیتوبونو سربیره، د نتایجو، د قرارداد څارنې، لیږد 
او د پایښت په برخو کې لاهم ځینې انديښنې شته دي.

د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې )USAID( هغه معیارونه  	•
ندي تطبیق کړي چې د افغان دولت د هغه وزارتونو مهمې ستونزې 

یې هوارولې چې ټاکل شوې ده د 1$ میلیارده ډالرو څخه زیاتې 
پیسې په مستقیم ډول د دولت څخه دولت ته مرستې ترلاسه کړي.

 مالي پلټنو معلومه کړه چې د داخلي تفتیش د نواقصو او 
د مقرراتو څخه د سرغړاوی په نتیجه کې 10.7$ میلیونه ډالر په 

مشکوکو مواردو کې مصرف شوي دي. دا نواقص او د مقرراتو 
سرغړاوی عبارت دي له: د لست شوي شیانو سربیره د نورو شیانو 

لپاره بودیجه ورکول، د پرسونل غیر قانوني مصارف، د زماني جدول 
ورکیدل، د قراردادي د تعلیق او مخنیوي څخه پاتې راتلل، د غلا او 
اور لګیدنې له امله د شتمنیو له منځه تلل، د اسنادو نیمګړی ثبت، 

د ملاتړو اسنادو نه درلودل، نا منل شوي نړیوال سفر یا د شتمنیو 
اخیستل، او د تدارکاتو له کړنلارې څخه سرغړونه کول.

د متحده ایالاتو په مرسته جوړ شوي تسهیلاتو د تفتیش په راپور 
کې لاندې ستونزې وموندل شوې:

د شرنې په فارورد آپریټنګ بیس )د مخکښو عملیاتو مرکز( کې  	•
5.4$ میلیونه ډالر د داسې سونځای لپاره مصرف شوي چې نه 

استفاده کیږي، او په سرخلاصه کندو کې د فاضله شیانو سوځول 
لا هم ادامه لري.

په بلخ کې نږدې پنځه کاله وروسته د زده کړې یوه وداني لاهم  	•
نیمګړې ده او استعمال یې خوندي ندی.

په سالنګ روغتون کې د بریښنا، اوبو او نورو سترو نواقصو له  	•
 امله افغان خلک نشي کولی روغتیايي خدماتو ته په خوندي 

او د اعتماد وړ شرایطو کې لاسرسی پیدا کړي.

دا راپور د سیګار د څارنیزو کارونو یو لنډیز او د افغانستان د بیارغونې دریو لویو سکتورونو د پراختیا په اړه 
تازه اخبار وړاندې کوي. همدارنګه هغه خطرونه او شکونه تر څیړنې لاندې نیسي چې د دې محوري کال 

په ترڅ کې د پوځي او سیاسي لیږد څخه وروسته دا هیواد ورسره مخ کیږي. د راپور پدې دوره کې، سیګار 
د پلټنې، تفتیشاتو، خبرداری لیکونو، او نورو مسایلو 25 راپورونه خپاره کړي چې پدې کې د افغان امنیتي 

ځواکونو جوړولو، د حکومتولۍ د ودې، او د ټولنیز او اقتصادي پراختیا په برخو کې د متحده ایالاتو هڅې یې 
ارزولې دي. دا راپورونه د ادارې او څارنې نواقص، کمزوری پلان جوړونه، د رغونې نواقص او د روغتیا او 

خوندیتوب د خطراتو په شمول یې یو شمیر ستونزو ته ګوته نیولې ده. پدې ربعه کې د سیګار د تحقیقاتو 
په نتیجه کې د متحده ایالاتو حکومت 1.7$ میلیونه ډالر خوندي شو، پداسې حال کې چې د جنايي جریمو 

 او تاوانونو کچه چې د سیګار په واسطه اړول شوي دي تقریبا 5.3$ میلیونه ډالرو ته رسیږي. همدارنګه 
 د سیګار تحقیقات په متحده ایالاتو کې د درې جنايي معلوماتو، د پنځه دعواو تصدیق، او د شپږو کسانو 

د جرم ثابتولو لامل شو او په افغانستان کې د دوو کسانو د بندي کیدو او سزا ورکولو دوسیه روانه ده.
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نوې پلټنې
سیګار په دې ربعه کې د کړنې په اړه څلور نوي پلټنې او درې نوي 
مالي پلټنې پیل کړي دي. د کړنې څلور پلټنې چې په دې ربعه کې 

پیل شوي دي دا موارد ارزوي:
د افغانستان د معلوماتو او مخابراتي ټکنالوژۍ له سکتور څخه  	• 

د متحده ایالاتو ملاتړ
د افغان هوايي ځواک څخه د متحده ایالاتو ملاتړ 	•

د انجینرانو ملي لواء د روزنې، تجهیز، او پایښت په برخه کې  	• 
د امریکا د دفاع وزارت )DOD( هڅې

د افغانستان د مخدره توکو د پولیسو د ولایتي څانګو د پراختیا  	• 
او تقویې په برخه کې د متحده ایالاتو هڅې

درې نوي مالي پلټنې د امریکا دفاع وزارت قراردادونه معاینه کوي 
چې مجموعي قیمت یې 500.6$ میلیونه ډالرو ته رسیږي، او پدې 
سره د روانو مالي پلټنو شمیر 20 ته رسیږي چې په مجموعي توګه 

2.1$ میلیارده ډالر پکې شامل دي.

ځانګړې پروژې
د راپور پدې دوره کې د ځانګړو پروژو دفتر لاندې راپورونه خپاره کړل:
یو ځانګړی راپور د هغه حفاظتي اقداماتو په اړه چې د امریکا  	•

دفاع وزارت لخوا د هغه 4$ میلیارده ډالرو د خوندي ساتلو لپاره 
په نظر کې نیول شوي دي چې د افغانستان د دفاع او کورنیو 

چارو وزارتونو ته په مستقیمه توګه چمتو شوي
یو خبرداری لیک پدې اړه چې یو قرارداد کونکی چې د جنګیالیو  	•

سره یې مرسته درلوده د ایتلافي ځواکونو یو مرکز ته لاسرسی 
موندلې دی

د هغه احتمالي نواقصو په اړه یو خبرداری لیک چې د افغانستان  	•
د ملي بریښنا له صنعت سره د USAID د مستقیمه، دوه اړخیزه 

مرستو په څارنه کې موجود دي
یوه معلوماتي پاڼه چې د USAID لوی پلي کونکي ملګري پکې  	•

ښودل شوي دي
یوه معلوماتي پاڼه چې پدې کې هغه بیارغونیزې پروژې ښودل  	•

شوي چې په 2014 کال کې د متحده ایالاتو د سرتیرو له وتلو 
څخه وروسته به په اسانۍ سره د لاسرسۍ وړ نه وي تر څو څارنه 

او نظارت یې وشي
هغه غیردولتي موسسو ته لیکونه استول چې په افغانستان کې د  	•
فیدرالي ادارو سره کار کوي تر څو غوره تجارب ورته په ګوته کړي

درې لیکونه د امریکا دفاع وزارت ته: د قوماندان د بیړنی غبرګون  	•
پروګرام په اړه د معلوماتو غوښتنه کول؛ دا خبره اعلانول چې 

سیګار په هلمند ولایت کې د لیدرنیک کمپ د هغه ودانۍ په 
اړه خپل تحقیقات بیا شروع کوي چې په 64,000 فوټ مربع 

ځمکه کې جوړه شوه تر څو سرتیري ترې ګټه واخلي؛ او دا 
اعلانول چې سیګار افغان هوايي ځواک ته د G-222 ډوله الوتکو 

د چمتو کولو تړل شوې پلان په اړه خپله بیاکتنه پیل کړې ده.

تحقیقات
د راپور پدې دوره کې، د سیګار یو تحقیق د متحده ایالاتو حکومت 
د 1.7$ میلیونه ډالرو د خوندي کیدو لامل شو. همدارنګه د سیګار 

تحقیقات په متحده ایالاتو کې د درې جنايي معلوماتو، د پنځه دعواو 
 تصدیق، او د شپږو کسانو د جرم ثابتولو لامل شو. په افغانستان کې 

د دوو کسانو د بندي کیدو او سزا ورکولو دوسیه روانه ده. هغه 
جنايي جریمې او تاوانونه چې د سیګار په واسطه اړول شوي دي 

 نږدې 5.3$ میلیونه ډالرو ته رسیږي. سیګار 51 نوي تحقیقات پیل 
او 39 یې تړلي دي، چې پدې سره د روانو دوسیو شمیر 318 ته 
رسیږي. سربیره پردې، د هغه شواهدو له مخې چې د سیګار د 

تحقیقاتو په ترڅ کې په افغانستان او امریکا کې لاسته راغلي دي، 
سیګار د 10 کسانو او 24 شرکتونو نومونه د احتمالي تعلیق یا 

مخنیونې لپاره وړاندې کړل.
د تحقیقاتو په عمده ټکو کې دغه موارد شامل دي:

د متحده ایالاتو د پوځ یو پخوانی بریدمل د چل، دوکې، او د  	•
دولتي شتمنیو د تغیر په تور تورن او جرم یې ثابت کړای شو
د غزني ولایت په FOB کې د بیړني عملیات په ترڅ کې دوه  	• 

تنه بندیان شول
د متحده ایالاتو د پوځ لومړی بریدمل د رشوت او غلا په تور  	•

مجرم وپیژندل شو
د چل او دوکې په اړه د یو تحقیق په ترڅ کې څلور کسان په  	•

جنايي تور تورن شو
دوه کسانو ته د تیلو د غلا په جرم سزا ورکړ شوه 	•

د متحده ایالاتو د پوځ یو بریدمل د دولتي فنډونو په غلا تورن شو 	•

د فنډ برابرولو تازه اخبار
د 2014 مالي کال د متحده تخصیصاتو لایحه په افغانستان کې د 

سوکالۍ او بیارغونې لپاره 5.4$ میلیارده ډالر منظور کړه، چې پدې 
سره د 2002 مالي کال څخه تر اوسه پورې د تخصیصاتو مجموعي 
کچه نږدې 102$ میلیارده ډالرو ته رسیږي. په دې شمیر کې هغه 

تخصیصات ندي شامل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د 
USAID بانکي حسابونو ته تخصیص شوي دي، کوم چې د دې راپور 

تر خپریدو پورې نهايي شوې نه وې. د بیارغونې د اووه لویو برخو 
لپاره چې پدې راپور کې ښودل شوي دي، د تخصیص شوي فنډونو له 

جملې څخه د 2013 کال د دسمبر تر 31 پورې نږدې 19$ میلیارده 
ډالر یې ندي مصرف شوي.
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سرچینه: د امریکا د سنا بهرنیو اړیکو اوریدنه کې په افغانستان کې د سپارلو په اړه شهادت، د 2013، دسمبر 10.

“څومره چې د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې 
راتلونکي ژمنه په نامعلومه توګه دوام مومي، 
اندیښنه ډیریږي، او کیدای شي د ولسمشری 

 راتلونکي ټولټاکنې تر اغیز لاندې راوړي، 
 او دا ډار لیدل کیږي چې د هیواد لپاره 

دا تجربه د متحد کولو په ځای په بیلولو بدله شي. 
 د BSA په اړه دوامدارې نامعلومتیا سره به 
 د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې لوی ملاتړ

هم له منځه ولاړ شي.” 

— د افغانستان لپاره ځانګړی استازی جیمز دابینز
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منځپانګې

عکس په تیر مخ کې
د 2013 د سمبر په 4 په بروکسلز کې د ناتو په مرکز کې د ناتو بهرنیو چارو وزیران 

او غیر ناتو برخه اخیستونکي چې د نړیوال معاونت امنیتي ځواک )آیساف( کې دي 
د افغانستان امنیت مسلو باندې خبري کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړو په 

اساس، ناټو د آیساف مشري کوي. امریکا په افغانستان کې د آیساف د 57,000 
ځواکونو نږدې دوه - دریمه برخه برابروي. )د بهرنیو چارو وزارت عکس(

2014: د یوه ډیر مهم کال منځپانګې
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 2014: د خطر او نامعلومتیا 
یو ډیر مهم کال

سیاسي او نظامي سپارل د افغانستان لپاره 2014 یو ډیر مهم کال جوړوي. په اپریل کې ملي 
ټولټاکنې به د افغانستان حکومت اغیزمنتیا لپاره یوه آزموینه وي او که بریالي وي، کیدای 
شي قومي اندیښنې لرې کړي او د هیواد په تاریخ کې د لمړي ځل لپاره د دیموکراتیک او 

سولیز اجرايي ځواک سپارلو برابرولو سره د عامه خلکو منل زیات کړي. په عین وخت کې، 
د بهرنیو نظامي ځواکونو کمیدل دوام لري. نږدې 39,000 امریکايي ځواکونه په افغانستان 

کې پاتې دي، او د 2013 له پیل څخه چې 66,000 و کم دي.1 افغان ځواکونو په رسمي توګه 
په جون کې د محاربوي عملیاتو مشري په غاړه واخیستله او د امریکا او د شمالي اتلانتیک 

تړون سازمان )ناټو( ډیری نور ځواکونه به د 2014 په پای کې ووځي.
بهرني ځواکونه وځي، مګر د افغانستان ټولنیز او اقتصادي ستونزي، د راتلونکو کلونو 
لپاره د امریکا د میلیاردونو امریکايي ډالرو مرستې ژمنه، او سخته او دوامداره یاغیتوب 
 ټول په ځای پاتې دي. د سپارلو دا ډیر مهم کال به امریکایانو ته نوي نښي ورکړي چې 
 د 12 کلونو، له 100 میلیاردو امریکايي ډالرو څخه زیات د بیارغونې هڅو ډالرونه، چې 

د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې سره موازي پرمخ ځي تر کومې کچې ښه روان دي، او کیدای 
شي بریالی شوي وي. د پانګونې ګټې تخمینولو په ځای شته خطرونه ډیر دي. لکه څنګه 

چې د افغانستان په اړه د کانګرس تحقیقي خدماتو پخپل وروستنې راپور کې لیدلي: 

دا د افغانستان په جګړه کې د امریکا هڅو لپاره مهم وخت دی. ...پداسې حال 
کې چې د ځواکونو کچه کیدای شي مهمي خبري خپلې کړي، هغه څه چې په 
اساسي توګه له خطر سره مخامخ دي هغه دا دي چې څه ته اړتیا ده ترڅو د 

 اوږدې مودې لپاره په افغانستان او سیمه کې د امریکا ګټي خوندي کړي. هغه
څه چې د خبرو وړ دي، کیدای شي په سیمه کې د امریکا یو شمیر ګټي له خطر 
سره مخامخ وي: د القاعدې او نورو سخت دریځو افراطیانو مخه نیول؛ د اتمي 
وسلو پراخیدلو مخه نیول؛ په اتمي وسلو سمبالو هیوادونو د اتمي جګړې مخه 
نیول؛ د امریکا ارزښتونو لپاره دریدل، پشمول د اساسي بشري حقونو او ښځو 
 حقونو خوندي کول؛ او د امریکا توان ساتل ترڅو وکولای شي د نړی په کچې

خپل مشرتوب څخه کار واخلي.2

د سیګار کار، د پراخو سروې راپورونه، تحلیلونه، او متخصص نظر شکونه او خطرونه 
رابرسیره کوي چې د افغانستان ژوند ډیری برخو او ټولنې په اړه دي، پشمول د دغو، مګر 

پدغو محدود ندي:
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• امنیت	
• ټولټاکنې	
• حکومتولي	
• مخدره توکي	
• فساد	
• اقتصاد	
• نړیواله مرسته، پشمول د بودجې په چوکاټ کې مرسته	

 بیړنی پوښتني دا دي چې آیا د افغانستان امنیتي ځواکونه کولای شي په کلکه 
 د یاغیتوب په وړاندي ودریږي سره لدې چې نړیواله مرسته محدودیږي، او آیا دا چې 
 د افغانستان حکومت کولای شي رڼې او مشروع ټولټاکنې ترسره کړي ترڅو د سولیز 

 سیاسي سپارلو لپاره مرسته وکړي او د مشروعیت او اغیزمنتیا په اړه یې د عامو 
خلکو منل زیات کړي.

امنیت
له نیمی څخه زیات د امریکا بیا رغونې میلیاردونه ډالرونه 59 — د افغانستان ملي امنیتي 
ځواکونو جوړولو ته تللي ترڅو په افغانستان کې له امن ځایونو جوړولو څخه د القاعدې 

او نورو تروریستي ډلو مخه ونیسي. که څه هم د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه چې 
د افغانستان ملي اردو او ملي پولیسو څخه جوړ شوي، د 2013 په جون کې د امنیتي 

عملیاتو مشری مسولیت په غاړه واخیست، امریکا او ناټو ملګري یې پلان جوړ کړی ترڅو 
په افغانستان کې څو زره نظامي کارکوونکي وساتي او د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره 
روزنه او ملاتړ برابر کړي، او له 2014 وروسته د تروریستانو په وړاندې کوچني عملیات 

ترسره کړي. 
د اییتلاف چارواکي وايي وروسته لدې چې د نړیوالې ټولنې د محاربې ډیری ځواکونه 

ووتل د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه به د ناټو روزنې ته نوره هم اړتیا ولري. پدې 
برسیره، د افغانستان حکومت هغه مالي سرچیني نلري ترڅو معاشونه تادیه کړي، 

تجهیزات واخلي، تاسیسات وساتي، او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو عملیات ترسره 
کړي. ناټو اټکل کړی دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ساتنې لپاره په یوه کال کې 5 

میلیارده امریکايي ډالرو ته اړتیا ده.
له 2014 وروسته د امریکا او ناټو ماموریت تر ډیري کچې د افغانستان حکومت پورې 

اړه لري چې د امریکا او افغانستان ترمنځ په يوې نوي امنیتي موافقې )BSA( باندې موافقه 
وکړي چې د بهرنیو ځواکونو ونډه او حقوقي دریځ به تعریف کړي. یوه نوي امنیتي موافقه 

چې خبرې ورباندې شوي د هغې لویې جرګې له لورې تایید شوې چې ولسمشر کرزي 
راغوښتې وه، مګر تر اوسه هغه د دې موافقې له لاسلیک کولو ډډه کړې ده. 

د امریکا دفاع وزیر، چک هیګل خبرداری ورکړی که افغانستان دوه اړخیزه امنیتي 
موافقه لاسلیک نکړي، کیدای شي د 2014 په پای کې د امریکا ټول عسکر ووځي، هغه څه 
ته چې د “صفر انتخاب” هم ویل کیږي.3 د امریکا بهرنیو چارو وزارت یوه ویاندی د 2014 
په جنوری کې وویل، “که مونږ ونشو کولای دوه اړخیزه امنیتي موافقه په چټکه توګه پای 
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ته ورسوو، مونږ به له 2014 وروسته پلان کول پیل کړو چې پدې کې به د امریکا او یا ناټو 
هیڅ عسکر په افغانستان کې شتون ونلري.” هغې اضافه کړل، “که دا نور هم 2014 ته 

وغزول شي، د داسې یوې پایلې ډیر احتمال شته.” 4 
ناټو پلان لري ترڅو له 2014 وروسته په افغانستان کې له 8,000 تر 12,000 پورې 

عسکر پریږدي، مګر د افغانستان او امریکا ترمنځ له لاسلیک شوې امنیتي موافقې پرته 
چې وروسته به د ناټو او افغانستان ترمنځ تړون وي، د ناټو عمومي منشي، اندرس فوغ 
راسموسین وویل، “مونږ یو مناسب حقوقي چوکاټ نلرو او دا به امکان ونلري ترڅو د 

 افغانستان لپاره د روزنې، مشورې او مرستې ماموریت وګمارل شي.” 5 په عین وخت کې، 
د امریکا لوی درستیز، جنرال مارتین دیمپزي، خبرداری ورکړی دی چې بشپړ وتل کیدای 

شي په سیمه کې بې ثباتي منځ ته راوړي: “مونږ به ټول د هغو ځایونو په اړه اندیښنه ولرو 
چې کیدای شي تر ادارې لاندې نه وي او د تروریستانو لپاره امن ځایونه جوړ کړي، پدې 

وجه ثبات په سیمه کې زمونږ د ملي ګټو لپاره دی.” 6 
هغه پایله چې له 2014 وروسته به د روزنې، مشورې، یا د تروریستانو په وړاندې 
 محدود غبرګونونو لپاره په افغانستان کې د امریکا یا د ناټو نور عسکر نه وي، کیدای 

شي د افغانستان امنیت لپاره خطرناک وي. د 2013 په دسمبر کې راسموسن ملګرو ملتونو 
ته راپور ورکړ چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه “د یوه بشپړ تیار ځواک جوړیدو په 
لور روان دي، که څه هم هغوی د محاربې توان له کبله تر اوسه پخپلو پښو ولاړ ندي.” 
هغه اضافه کړل، “مګر اوس هم ډیر کارونه شته چې باید ترسره شي” ترڅو یوه عصري 
اردو او ملي پولیسو ته وده ورکړ شي او وساتل شي، او د اردو او پولیسو په پلان کولو، 

 بودجې، د عملیاتو پروګرام، لوژستیک، او کارکوونکو پروسو کې د وزارتونو ظرفیتونو 
ته وده ورکړ شي.7 

د بروکینګز انستیتوت یو تحقیق کوونکی، واندا فیلباب - براون، مشاهده کړي دي چې 
د افغانستان امنیتي ځواکونه اوس هم له غیر مناسب لوژستیکي، ساتنې، او نورو ملاتړ 

 د امریکا د 133 پیاده کنډک عسکر د افغانستان د 201 قول اردو سره په همغږی کې د افغانستان
د ننګریش په غرونو کې ګزمه کوي. )د امریکا اردو عکس(
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 کوونکو ظرفیتونو څخه رنځ وړي او په ډیر فساد، واسطې، او قومې خلاوو کې ککړ دي.8 
 د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو اغیزمنتیا په وړاندې نورو ننګونو کې پراخه بې سوادي، 

د قربانی او وتلو لوړه کچه، او د هغوی د یاغي دښنمانو ټینګوالی دی.
ځکه چې امریکا د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو په جوړولو کې ډیره برخه اخیستې 

او د امریکا ماموریت بریالیتوب لپاره دا ځواکونه مهم ګڼل کیږي، سیګار د هغو پروګرامونو 
پلټنو، تفتیش او تحقیق کارونو ته دوام ورکوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د جوړولو 
 لپاره دي. پدې ربع کې سیګار د پلټنې یو راپور او د ځانګړې پروژې یو راپور خپور کړی او

د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو په اړه یې اندیښنه ښودلې. 
د ناټو په مشری د نړیوال معاونت امنیتي ځواک )آیساف( په تیر کلونو کې د افغانستان 

ملي امنیتي ځواکونو د قطعاتو د کارکوونکو جلبولو، تجهیز کولو، او روزنې لپاره له یو 
شمیر سیستمونو څخه کار اخیستی دی. د 2013 په جولای کې، آیساف د قوماندان قطعې 
ارزولو وسیله )CUAT( په سیمه ایزه قومانداني/د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو دریځ 

راپور )RASR( باندې بدل کړ. 
RASR د دې لپاره دی ترڅو د CUAT تر سیستم ډیر دقیق، دوامداره، او ګټوري پایلي 

تولید کړي. د سیګار یوه روانه پلټنه دا آزموینه کوي چې آیا هغه توپیرونه او غیر منظم 
کارونه چې د CUAT ارزښت يې محدود کړی وو د RASR ترلاندې هم دوام لري. په دې 
برسیره، آیساف لا تراوسه دا پلان نلري لکه څنګه چې بهرني ځواکونه وځي او د مشورې 

ټیمونه کمیږي، د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ظرفیتونو په اړه معلومات ټولولو، 
 تحلیلونو، تایید، او راپور ورکولو ته دوام ورکړي.9 )د سیګار د نظارت راپورونو په اړه 
 نور جزییات د دې ربعې راپور په 2 برخه کې راغلي؛ بشپړ متن د سیګار په ویب پاڼه 

)www.sigar.mil ،کې شتون لري
د سیګار یوې بلې پلټنې چې د دې راپور ورکولو په موده کې خپره شوې د 200 میلیونو 

 امریکايي ډالرو په ارزښت د امریکا له لورې په تمویل شویو دریو قراردادونو کې چې 
د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د سواد زده کړې لپاره دي یو شمیر ستونزي موندلي. 
سیګار موندلي چې هیڅ یوه قرارداد هم د سواد زده کړې آزموینو خپلواک تایید اړتیا 

ندرلوده. پدې برسیره، د افغانستان په ټولو ملي امنیتي ځواکونو کې د سواد زده کړې 
اوسنی بشپړې کچې اندازې شتون نلري ځکه چې د سواد زده کړې روزنې پروګرام د 

فارغینو تعقیبولو آسانتیا نلري، ډیری استخدام شوي ساحې ته لیږل شوي چې لږ یا هیڅ 
روزنه نلري، او د ځواکونو اټکل شوې کمیدلو کچه له 30–50% ده. په عین وخت کې، 

په افغانستان کې د ناټو روزنې ماموریت او د افغانستان د امنیت سپارلو ګډې قوماندانی 
)CSTC-A( لا تراوسه د سپارلو او ساتنې یوه نوې ستراتیژي ته وده نده ورکړي ترڅو له 
سپارلو وروسته د افغانستان د وزارتونو، ژمني، موخي، نښې، اندازې، او د سواد زده کړې 

مهال ویش تعریف کړي.10
په پراخه کچه کې، سیګار له 4 میلیاردو امریکايي ډالرو څخه زیات د افغانستان په دفاع 

او کورنیو چارو وزارتونو کې د ځواکونو د دوام لپاره د CSTC-A په ژمنه کې ستونزي 
لیدلي دي. که څه هم CSTC-A د خطر کمولو له ځینو وسیلو کار اخلي، اوسني کارونه 
په ځانګړو دفترونو باندې کار کوي، چې د ټول وزارت د بودجې پروسو نیمګړی انځور 

برابروي، او د خطر محدوده ارزونه کوي. د امریکا دفاع وزیر دفتر د سیګار ځانګړو پروژو 

د امریکا 82 مې هوایی فرقې یو پراشوټي 
سرتیری د افغانستان ملي پولیسو له غړو سره 

چای څښي. )د امریکا اردو عکس(
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دفتر له نظر سره موافقه کړې چې دا دفتر دي د دواړو وزارتونو د مالي مدیریت ظرفیتونو 
هر اړخیزه ارزونه په پام کې ونیسي.11

سیګار د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو او د امنیتي ځواکونو لپاره د امریکا 
مرستو څخه کار اخیستلو په اړه اوس هم ډیره اندیښنه لري. د سیګار یوه راتلونکې پلټنه 

به د افغانستان هوايي ځواکونو ودې لپاره د امریکا ملاتړ آزموینه وکړي. د امریکا دفاع 
 وزارت د 2014 مالي کال لپاره د 1 میلیارده امریکايي ډالرو تخصیص غوښتنه کړې ترڅو 

د افغانستان هوايي ځواکونو لپاره نوي تجهیزات واخلي؛ د قانون هغه مسوده چې د 
جنوری په منځ کې د کانګرس له لورې تایید شوې د مرستې اندازه یې له دریمې څخه 

ډیره کمه کړې، او دا هغه نښه ده چې د امریکا دفاع وزارت هغه پلان فسخه کړی ترڅو 
د افغانستان لپاره په روسیې کې جوړ شوي نور هلیکوپترونه واخلي. پلټنه به د افغانستان 
هوايي ځواکونو د توان ارزونه وکړي چې کولای شي اضافي الوتکي او تجهیزاتو څخه کار 

واخلي او وساتي. بله پلټنه به د امریکا دفاع وزارت د هڅو آزموینه وکړي چې د افغانستان 
ملي اردو د ملي انجنیرانو لوا روزنې، تجهیز او دوام لپاره دي، چې پدې لنډو وختونو کې 

به د ملاتړ کوونکو دندو ترسره کولو لپاره ډیر زیات تجهزات لاسته راوړي.
امنیتي اندیښني هم په نظارت باندې اغیز لري. د امنیت پرمختګ دوامداره نظارت 

 اړین دی. د افغانستان پراخه بې امنیتي د عامه خدماتو رسولو په وړاندې خنډ دی، 
 د پانګونې مخه نیسي، د انسانانو او پیسو وتل هڅوي، او په حکومت باندې د عامه 

خلکو ډاډ او ملاتړ کموي.
د امریکا اردو او ملکي کارکوونکو کمیدل، په هیواد کې دننه د نظارت چارواکو لپاره په 
امنیت، خوځښتونو، او روغتیا ملاتړ باندي نوي محدودیتونه وضع کوي.12 په افغانستان کې 

د سیګار ټیمونه د سفر کولو په وخت کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې له وړاندې 
له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان بیارغونې پروژو کې د تطبیق کوونکو ادارو 
او نظارت چارواکو ښکاره شتون، نه یووازې د امنیت لپاره، مګر د حکومتولي او اقتصادي 

پراختیا لپاره هم کیدای شي کموالی یې دوام ومومي.
 د دې مسلې حلولو لپاره، سیګار او د امریکا د سولې انستیتوت )USIP( د 2014 

 د فبروری په 12 او 13 په ګډه یو سیمپوزیم جوړوي، ترڅو هغې لارې وڅیړي چې څنګه 
په یوه ناامنه چاپیریال لکه افغانستان کې د پروګرام او پروژو اغیزمن نظارت ترسره کړي. 

برخه اخیستونکي به په هغو ښو کارونو او نوښتونو، پشمول د په لرو پرتو سیمو کې په 
 بیلابیلو نظارتونو باندې خبري وکړي. سیګار به د سیمپوزیم پایلو په اړه کانګرس ته 

راپور ورکړي.

ټولټاکنې
 د افغانستان ولسمشری ټولټاکنې چې د 2014 په اپریل کې ترسره کیږي، کیدای شي 

 د هیواد په تاریخ کې د لمړي ځل لپاره په سولیزه او دیموکراتیکه توګه واک سپارلو لپاره 
 لار برابره کړي. ټولټاکنې به د هیواد د 34 ولایتي شوراګانو جوړښت هم معلوم کړي. 

مګر، لکه څنګه چې پخوا وو، افغانستان به د رای ورکوونکو له ثبت، د ښځو رای ورکوونکو 
له برخې اخیستنې، د رای ورکوونکو پیژندلو، د رای ورکولو مرکزونو امنیت، لاس وهنې، 

تقلب او د یاغیانو له مداخلې سره به ستونزي ولري.

د سپوږمکی عکس 16 ترانسپورتي الوتکی 
ښیي چې د کابل په هوايي ډګر کې غیر فعاله 

ناستي دي. )دا عکس د امریکا بهرنیو چارو وزارت 
له لورې سیګار ته ورکړ شوی(

د امریکا مالیه ورکوونکو د افغانستان هوايي 
ځواک لپاره نږدې نیم میلیارده امریکايي 

ډالر برابر کړي ترڅو له ایتالیا څخه 20 
ترانسپورتي الوتکي واخیستل شي او 

ترمیم شي. کیدای شي الوتکي له منځه 
یووړل شي یا وپلورل شي ځکه چې هغه 

مهم سامانونه چې د ساتنې لپاره یې اړین 
دي شتون نلري، او ځکه چې د ساتنې 

قرارداد کیدای شو اضافي 200$ میلیونو 
نورو امریکايي ډالرو ته اړتیا درلوده. په ایتالیا 

 G-222 کې ډیزاین شوي الوتکي )چې د
یا C-27A په نوم دي( مستعمل اخیستل 

شوي. لدغو څخه 16 اوس په کابل کې بې 
کاره ناستې دي؛ څلور نورې یې په آلمان 

کې د امریکا په هوایی اډه کې ناستې دي، 
د 2013 د دسمبر په 5، سیګار د امریکا دفاع 
وزات او د اردو دوو قوماندانانو ته خبر ورکړی 

 G-222 چې د سیګار د ځانګړو پروژو دفتر د
د اخیستلو ارزونه پیلوي ترڅو دا وګوري 

چې څه کارونه په غلطه توګه ترسره شوي 
او لدې څخه د راتلونکي لپاره زده شي او 

یادښت شي.
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ځانګړی عمومي پلټونکی I د افغانستان بیا رغونه

سیت جونز، د رند کارپوریشن یو اکادمیک لیکوال، “تمه لري چې د ولسمشری او 
ولایتي شوراګانو راي ورکول به نږدې بې له شکه له تاوتریخوالي او فساد سره ککړ وي، 

لکه څنګه چې د 2009 د ولسمشری په ټولټاکنو کې وو.” مګر د هغه لویه اندیښنه دا ده 
چې “ټولټاکنې کیدای شي نور هم حکومت کمزوری کړي که په ولایتونو کې چارواکي، په 

ځانګړې توګه د افغانستان په شمال او لویدیځ کې زورواکان، په مرکزي حکومت باندې 
اعتماد له لاسه ورکړي او د بیا وسلو اخیستلو هڅي ګړندی کړي. دا بیلوالی به د افغانستان 

ملي اردو او نورو امنیتي ادارو یووالی کمزوری کړي، او د ګاونډیو هیوادونو د ملاتړ په 
کچې باندې به هم اغیز واچوي.” 13

د USIP یو راپور چې د اپریل د رای ورکولو د مسلو او انديښنو په اړه دی د یوه بریالي 
ټولټاکنو ترسره کولو لپاره یې خنډونه په لست کې راوړي:

•  د رای ورکولو مرکزونو ځانګړي رای ورکوونکو ثبت نشتون، ترڅو د تقلب مخه 	
ونیول شي.

•  امنیتي ننګونې چې و به کولای شي د “پټو رای ورکولو مرکزونو” کارولو ته اجازه 	
ورکړي چې ډیري تقلبي رايي به تولید کړي.

•  د اړتیا وړ حقوقي مهال ویش چې په پسرلي کې چمتووالی او رای ورکول تحمیلوي، 	
 کله چې د هوا حالات د هیواد ډیری برخې ته لاس رسی له خنډ سره مخامخ کوي او 
کله چې د لرو پرتو سیمو رای ورکوونکي باید خپلې کروندې د کرنې لپاره چمتو کړي.

•  د نویو رایو لپاره یوه اړتیا که د ولسمشری کوم کاندید د رای ورکولو له پایلو وړاندي 	
مړ شي، دا به یاغیان وهڅوي ترڅو د وژنو لپاره پلان جوړ کړي.

 د USIP راپور د پراخو نظرونو یوه نښه ده چې “د 2014 ټولټاکنو ناکامي به نه یووازې 
د افغانستان لپاره مګر د ټولې سیمې سولې او ثبات لپاره خطرناکې پایلې ولري.” 14

حکومتولي
د یوه عصري او بیوروکراتیک افغانستان تاسیسولو لپاره امنیت اړین دی، مګر یو کافي شرط 

ندی. لکه څنګه چې کلیر لاکهارت، د اغیزمن حکومت لپاره د انستیتوت رییس، ویلي دي:

د یوه هیواد اداره کولو لپاره یو ښه کارکوونکی اردو کافي نده. د یوه حکومت 
په مهمو کارونو کې د عامه مالي سیستم ساتنه؛ د روغتیايي خدماتو او روزنې 
 برابرول؛ د ترانسپورت، اړیکو، اوبو لګولو، او انرژی لپاره د زیربنا پلان کول؛ 

او د عوایدو، پشمول د ښاروالیو، داوطلبیو او لیسنسونو اداره کول شامل دي.15

که څه هم د امریکا رسمي پالیسي دا مني چې ښه حکومتولي باید د افغانستان امنیتي 
ځواکونو جوړولو هڅو سره ملګرې وي، ځینو تحلیل کوونکو دا اندیښنه ښودلې چې د 

افغانستان اوږد مهالې حکومتولی بنسټونو جوړولو لپاره پوره پاملرنه نده شوي. د بیلګې 
په توګه، پولین بیکر، د سولې لپاره وجهي صندق، افتخاري رییس، په 2013 کې افغانستان 

ته له یوې لیدنې وروسته لیکلي:

په تیرو دوولسو کلونو کې، آیساف د یوه حکومت څنګ ته بل حکومت تاسیس 
کړی چې دا به د محاربوي ځواکونو له وتلو وروسته تر ډیرې کچې کوچنی شي. 
دا به یو ډیر نظامي او د مخدره توکو ډیر مفسد کمزوری حکومت پریږدي چې 
کیدای شي کورنی جګړې ته ولاړ شي او امکان لري وویشل شي. مهمه پوښتنه دا 

د افغانستان د ولسمشری او ولایتي شوراګانو 
د اپریل ټولټاکنو لپاره چمتوالیپیل شوی. دلته، 
نظارت کوونکي د نږدو ټولټاکنو رای ورکولو نظارت 

کوي. )د USAID عکس(
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ده چې آیا د لویدځ له لورې روزل شوي، تجهیز شوي او تمویل شوي افغان امنیتي 
ځواکونه به وکولای شي د طالبانو یاغیتوب لکه څنګه چې ویل کیږي کنترول کړي. 
که څه هم هغوی دا کار وکولای شي، ډیره مهمه پوښتنه دا ده چې کله د لویدیځ 

ژوند کولو ملاتړ لرې شي آیا حکومت به پخپله یو ځای پاتې شي.16

دا ډیره مهمه پوښتنه د سولې لپاره وجهي صندق د 2013 د “ناکامو حکومتونو په 
لست” کې د امید وړ ځواب لاسته نه راوړي. دا لست د نمرو په اساس حکومتونه په 

لست کې راوړي چې پدې کې د وګړو میشت ځایونو فشارونه، مهاجرین یا بې ځایه شوي 
خلک، خفه شوي خلک چې د انتقام په لټه کې دي، غیر متوازنه اقتصادي پراختیا، بې 

وزلي، اقتصادي کمزوري، عامه خدمات، امنیتي جوړښت، او د قانون حاکمیت شامل دي. 
 افغانستان له 171 څخه اووم خراب هیواد دی، چې یووازې سومالیا، کانګو، سودان، 

جنوبي سودان، چاد او یمن په لست کې شاته دي.17
سیګار او نورو سازمانونو معمولي او دوامداره ستونزي د افغانستان په وزارتونو کې لکه 

د بودجو پلان کول او تطبیقول، عامه خلکو ته په مناسبه کچه خدمات رسول، او له پیسو 
څخه له ګټه اخیستلو وروسته حساب ورکولو ستونزي یادښت کړي. د بیلګې په توګه، په 

2013 کې د افغانستان د عامه مالي ادارې او حساب ورکولو په اړه د نړیوال بانک ارزونې 
د “پام وړ پرمختګ” لیدلی او دا یې موندلي چې افغانستان د 15 نورو “کمزورو هیوادونو” 

 سره برابر یا ښه وو، مګر دايې هم ویلي چې د افغانستان مالي سیستم له کورنی پلټنې، 
 د ستندرد کارونو نشتون، او اطاعت ارزونې له نه خپریدلو څخه رنځ وړي. عموماً، 
 “د پالیسی مشورې او عملیاتو لپاره فعالیت اوس هم تر ډیرې کچې د مرستندوی 

له لورې په تمویل شوي تخنیکي ملاتړ پورې تړلی دی.” 18
د مرستندوی تخنیکي مرستې هرکلی هم تل نکیږي. پدې ربع کې، سیګار د افغانستان 
د بانکداری سیستم په اړه یوه پلټنه خپره کړې او دایې موندلي چې د مرکزي بانک مالي 

څارنې ریاست ظرفیت ترڅو بانکي سکتور منظم کړي “ډیر محدود ظرفیت لري او بهرنی 
تخنیکي مرستې ته اړتیا لري.” مګر مرکزي بانک دا منلي نده چې د نورې بهرنی تخنیکي 
مرستې لپاره په ستندردونو موافقه وکړي. “دې نه منلو سیستم بې ثباته کړی او دا خطر 

 لري چې بیا یو بل ناورین لکه د کابل بانک نږدې له منځه تلل بیا تجربه کړي.” 19 
 )د 2010 کابل بانک آوازو په اړه چې تقلب پکې شوی وو او په سلهاوو میلیونو ډالر 

له لاسه تللي وو، د نويو معلوماتو لپاره یې د دې ربع راپور 3 برخه وګوری(.
د افغانستان اغیزمنې حکومتولی ستونزو په اړه پوهه پراخه ده. د امریکا بهرنیو چارو 
وزارت کانګرس ته پخپل شپږمیاشتنې راپور کې د افغانستان په اړه یو صریح لنډیز لیږلی:

اغیزمنه حکومتولي، د قانون حاکمیت، او دوامداره اقتصادي پراختیا ټول د یوه 
اوږد مهاله با ثباته افغانستان لپاره اړین دي. مګر، د دغو په وړاندې څو عاملونه 

لکه پراخ فساد، محدوده رسمي روزنه او مهارتونه، بې سوادي، لرو پرتو سیمو 
ته د چارواکو محدود لاس رسی، د افغانستان مرکزي حکومت، ولایتونو او 

ولسوالیو ترمنځ همغږی نشتون، او د افغانستان حکومت په څانګو کې د ځواک 
غیر متوازن ویش، شامل دي. ...د افغانستان حکومت ډیر مرکزي دی، او مرکزي 

حکومت په کابل کې د عوایدو، د بودجې جوړولو، لګولو او خدماتو رسولو 
صلاحیت لري. پدې کچه مرکزیت په ولایتونو او ولسوالیو کې د خدماتو رسولو 

اغیزمنتیا محدودوي. په سیمه ایزه کچه د ظرفیت لوړول د بشري قوا محدودیت 

 د افغانستان په عامه خدماتو کې د وردک 
په ولایت کې د غاښونو پاملرنې وړیا کلنیک شامل 

دي. یوه میرمن چې غواړي یو خراب غاښ یې 
وایستل شي. )د امریکا د هوايي ځواک عکس(
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سره ځنډنی ده او لدې سره هم ځنډنی ده چې مرکزي حکومت په جوړښت کې 
اصلاحات ځنډني کړي. …پداسې حال کې چې افغانان کولای شي لنډ مهاله ستونزي 

حل کړي، هغوی اوس هم د سیستماتیک او فعاله پلان کولو، بودجې جوړولو او 
دوامداره پروسو لپاره طریقه نلري.20

مخدره توکي
 د کوکنارو کرنې له منځه وړلو لپاره د کلونو او ډیرو پیسو هڅو، د بدیل معیشت لپاره 

د بزګرانو هڅولو، د مخدره توکو ترانسپورت کولو مخه نیولو، او د مخدره توکو قاچاق او 
پیسو مینځلو برسیره، د مخدرده توکو او جرمونو لپاره د ملګروملتونو دفتر پدې ربع کې 

راپور ورکړی چې د کوکنارو کرنې لپاره ځمکه “ډیري لوړې کچې” یعنې 209,000 هکتارو 
ته رسیدلي ده21 — چې دا له نیم میلیون هکتاره ځمکې څخه زیاته ده، او د 2007 زیاتې 

اندازې په پرتله چې 193,000 هکتاره وه 8% زیاتوالی ښيي. پداسې حال کې چې د کوکنارو 
تولید ډیری بزګرانو ته تر قانوني حاصلاتو زیاتي پیسي برابروي، د کوکنارو کاروبار د 
 یاغیانو لپاره هم عواید برابروي، جرمي شبکو ملاتړ کوي، اعتیاد ډیروي، او له ګټورو 

کارونو څخه هڅي او عواید راګرځوي.
د امریکا کانګرس په افغانستان کې د مخدره توکو سره مبارزې لپاره نږدې 7 میلیارده 
امریکايي ډالر تخصیص ورکړی: له 4 میلیاردو امریکايي ډالرو څخه زیات د امریکا بهرنیو 

چارو وزارت د نړیوال مخدره توکو او قانون پلې کولو چارو بیورو لپاره، چې د نړیوال 
مخدره توکو کنترول او قانون پلې کولو حساب اداره کوي؛ او له 2.6 میلیاردو امریکايي 
ډالرو څخه زیات د امریکا دفاع وزارت لپاره د مخدره توکو د مخنیوی او مخدره توکو 

مالي فعالیتونو مخنیوی فعالیتونو لپاره دي. پدغو کې هغې مرستې شامل ندي چې د کرنې 
پروګرامونو ډیزاین لپاره تخصیص شوي ترڅو افغان بزګران د بدیل معیشت جوړولو لپاره 

وهڅول شي. د امریکا دفاع وزارت مرستې پداسې حال کې چې د افغانستان قانون پلې 
 کوونکو لپاره د مخدره توکو سره مبارزې لپاره روزنه، تجهیزات، او تاسیسات برابروي، 

د مخدره توکو قاچاق کوونکو په وړاندې نظامي عملیاتو ملاتړ هم کوي.
د دغو ټولو پیسو لګولو او فعالیتونو پایلو نیمګړتیاوې درلودې. ځانګړي عمومي مفتش، 

جان اف ساپکو، د 2014 په جنوری کې په کانګرس کې شهادت ورکړ چې د مخدره توکو 
سره د مبارزې هڅي له کمو لمړیتوبونو، د یوې هر اړخیزې ستراتیژی نشتون، او په 

افغانستان کې د امریکا قانون پلې کوونکو شتون له کمیدلو څخه رنځ وړي. هغه کانګرس ته 
ویلې، سره لدې چې امریکا د مخدره توکو سره مبارزې پروګرامونو کې ډیره پانګونه کړې: 

د افغانستان مخدره توکو قاچاق د افغانستان مالي سکتور زهرجن کړی او د غیر 
 قانوني اقتصاد پراختیا هڅوي. دا بیا فساد ډیروي، جرمي شبکې منځ ته راوړي، 

د طالبانو او نورو یاغي ډلو لپاره ډیر مالي ملاتړ برابروي، او د افغانستان حکومت 
مشروعیت کمزوری کوي. ...په لنډه توګه، د مخدره توکو کرنه او قاچاق یو ډیر 
مهم عامل دی چې د افغانستان په بیارغونه کې د امریکا او نړیوالو مرستندویانو 

ټوله پانګونه له خطر سره مخامخ کوي.22

د افغانستان د مخدره توکو په وړاندې مبارزې 
پولیسو غړي یو بل سره خبري کوي پداسي حال 

کې چې په ټنونو ظبط شوي تاریاک، چرس، او 
 مخدره توکو پورې اړوند کیمیاوي توکي د کابل 

 په ولایت کې سوځي. )د امریکا بهرنیو چارو 
وزارت عکس(
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د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته راپور I میاشت 30، 2014

فساد
افغانستان اوس هم په نړی کې یو ډیر مفسد هیواد دی. فساد له اصلي موخو څخه پیسي 

راګرځوي، د قانون حاکمیت کمزوری کوي او د افغانستان حکومت باندې عامه ملاتړ له 
منځه وړي. 

د سیګار پلټنو د افغانستان مخدره توکو په وړاندې مبارزې بنسټونو او د کابل نړیوال 
هوايي ډګر څخه یې د ډیرو نغدو پیسو لیږلو څارنې ارزوني کړي دي. د سیګار په راپورونو 
کې په دوامداره توګه راغلي چې سره لدې چې فساد د ټولې بیارغونې هڅو په وړاندې ډیر 
لوی خطر دی، امریکا د فساد په وړاندې کومه هراړخیزه ستراتیژي نلري.23 د افغانستان په 

شپږو ساحوي دفترونو کې د سیګار تحقیق کوونکي پدې لټه کې دي ترڅو هغه انفرادي 
کسان چې په رشوت او په زور پیسو اخیستلو کې لاس لري ونیسي. په عین وخت کې، 

سیګار د فساد په وړاندې مبارزه کې د افغانستان په ظرفیت او اراده کې ډیرې نیمګړتیاوي 
موندلي دي. 

تطبیقکوونکي ادارې له نړیوالې ټولنې څخه غواړي ترڅو د افغانستان لپاره د بیارغونې 
مرستو باندې دا شرط کیږدي چې افغانستان باید د خپل پراخ فساد لپاره د حل لار پیدا 

کړي. د بیلګې په توګه، د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د امنیت او ثبات پرمختګ 
په لور پخپل وروستې راپور کې دا موندلي:

که څه هم د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د افغانستان اسلامي جمهوري 
حکومت څخه د مخدره توکو په ځینو هڅو کې وړاندي دي، د افغانستان 

حکومت په نورو ادارو کې سیاسي ارادې نشتون ترڅو د دغو مهم مسلو لپاره 
د حل لار پیدا کړي، دا د حکومت مشروعیت له ګواښ سره مخامخ کوي او په 

پای کې دا د آیساف ]نړیوال معاونت امنیتي ځواک[ ماموریت له ډیر خطر سره 
مخامخ کوي. په افغانستان کې د پام وړ فساد له منځه وړل ناشونی دی پرته لدې 

چې نړیواله ټولنه خپل کارونه همغږي کړي او د افغانستان اسلامي جمهوري 
حکومت باندې شرطونه وضع کړي. په لنډه توګه، هغه شته وسله چې په اوضاع 
باندې اغیز کولای شي هغه د هغو “مرستو د مزو” کنترولول دي چې د افغانستان 

اسلامي جمهوري حکومت کارونه تمویلوي.24

اقتصاد
په وچه کې پروت، تر ډیري کچې کلیوالي، کمه زیربنا، د انرژی واردولو ته اړ، او په جنګ 

کې افغانستان په نړی کې له ډیرو بې وزله هیوادونو څخه یو هیواد دی. په هر وګړې 
باندې ناخالص کورنی تولید یې نږدې 1,100 امریکايي ډالر دي پداسې حال کې چې د 

امریکا لپاره 51,700 امریکايي ډالر دي.25 د امریکا ملاتړ د افغانستان امنیتي لګښتونو ډیره 
 برخه تمویلوي، چې پدې له یونیفورم څخه نیولې تر وسلو، خواړو او تیلو شامل دي، مګر 
 د افغانستان له حکومت څخه د عامه خدماتو او پراختیا غوښتنه هم کیږي چې حکومت 

یې نشي کولای له کورنیو عواید څخه تمویل کړي.
د راپور ورکولو پدې موده کې، د افغانستان حکومت خپله بودجه پارلمان ته وړاندې 
کړه چې ټوله 7.9$ میلیارده امریکايي ډالر وه. دا د حکومت د کلنی کورنیو عوایدو چې 

په یوه کال کې نږدې 2$ میلیارده امریکايي ډالر دي نږدې څلور چنده دي، چې دا د 
بالتیمور، میري لند )621,000 نفوس( د 2013 مالي کال تر عملیاتي بودجې یو څه لږ ده.26 

 د افغانستان لپاره د فساد 
 په وړاندې مبارزې هڅو 

اغیز ندرلود
د نړیوال شفافیت خپلواک سازمان ■■

په وروستي لست کې افغانستان، 
شمالي کوریا، او سومالیا د نړی د 

ډیرو مفسدو هیوادونو په توګه یوځای 
راغلي.

د دې راپور لپاره د سیګار د معلوماتو ■■
غوښتنې په اړه، د امریکا بهرنیو چارو 

وزارت ویلي چې د افغانستان د فساد 
په وړاندې عالي اداره )HOO( د حکومت 

 په لوړو پوړونو کې د سیاسي ارادې 
له نشتون او د موخې له اهمیت څخه 

رنځ وړي ترڅو له فساد سره مبارزه 
 وکړي، په ځانګړې توګه که زورواکان 

او سیاسي مشران شامل وي.

■■ USAID د امریکا بهرنیو چارو وزارت او
موافقه کړې ده چې HOO پداسې حال 

کې چې له تخنیکي پلوه د فساد په 
وړاندې د یوې اغیزمنې ادارې په توګه 

دنده په مخ وړای شي، ناتوانه دی، 
اغیز نلري او سیاسي دی. په پایله 
 HOO له USAID کې، پدې ربع کې

څخه خپل ملاتړ ختم کړ. 

د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم دې ■■
پایلې ته رسیدلې چې د افغانستان د 
مهمو جرمونو دندې ځواک کمه لیوالتیا 
یا توان ښيي ترڅو په لوړو پوړونو کې 
فساد تعقیب کړي، او دا چې د لوی 

څارنوال دفتر ډیر کم هغه خلک محاکمه 
کوي چې سیاسي اړیکي لري، او د 

تفتیش عالي اداره د وزارتونو په تفتیش 
کولو کې ډیره محدوده اغیزمنتیا لري.

افغانستان له نړیوالې ټولنې سره د ■■
فساد سره مبارزې نظارت او ارزونې 

خپلواکه کمیټه جوړه کړې، مګر 
صلاحیت يې یووازې د فساد نظارت، 
د نښو جوړول او سپارښتنې، او راپور 

ورکولو پورې محدود دی.

په عین وخت کې، سیګار موندلي دي ■■
چې د امریکا حکومت په افغانستان 

کې له فساد سره مبارزې لپاره کومه 
هر اړخیزه ستراتیژي نلري.

 سرچینه: د سیګار د معلوماتو غوښتنې په اړه د ادارې ځوابونه، 
د سیګار د هر ربع راپورونه.
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د افغانستان مالي کسر د کورنیو ناخالصو تولیداتو نږدې 9% دی، چې دا په نړی کې یو ډیر 
خراب دی.27 ځکه نو، افغانستان د ملکي عملیاتو او پراختیايي بودجې ډیري برخې او د 

ډیرو امنیتي لګښتونو تمویل لپاره په نړیوالو مرستو باندې تکیه کوي.
 د افغانستان اقتصادي نښي امید لرونکي ندي. د افغانستان اقتصاد په منځنی ډول 

په هر کال کې 9.2% وده کړې، که څه هم له 2003 - 2012 یې اساس ډیر کم وو، مګر 
نړیوال بانک د دې ودې ډیره برخه د نړیوالې ټولنې ډیري کچې مرستې ته نسبت ورکوي. 

“نړیوال بانک وايی چې خصوصي پانګونې بیا پدې کې کمه ونډه اخیستې ده”.28 د آسیا 
پراختیايي بانک راپور ورکړی دی چې په افغانستان کې د ډیرو بارانونو له کبله کرنیز 

حاصلات زیات شوي، مګر وايی چې مالیه او د ګمرکونو عواید کم شوي دي پداسي حال کې 
چې د صنایعو او خدماتو کچه ټیټه شوې ده، او دا داسې ښکاري چې “په 2014 کې کورنیو 
ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو بشپړ سپارلو سره یاغیانو خپلي حملي ډیري کړي او لدې 

کبله کاروبار او مصرفوونکي ډاډمن ندي.” 29 او دا ټول امید لرونکي نه ښکاري.
په تیر کال کې، د امریکا د ملي استخباراتو رییس کانګرس ته ویلي وو چې “کابل کم 
امید لري ترڅو د لویدیځ مرستې او نظامي لګښتونو کمیدلو لپاره بدیل پیدا کړي، چې د 

 بیارغونې او خدماتو په سکتورونو کې د ودې سبب شوي.” 30 ځینې کتونکي تمه لري چې 
 دا کمیدل به سختې پایلي ولري. نادر نادري، د نړیوالو له لورې تمویل شوی د افغانستان 

د تحقیق او ارزونې ادارې رییس، وړاندوینه کوي چې:

د لویدیځ ځواکونو وتل به د نړیوالې ټولنې پراختیايي ادارو کمیدلو، د مرستو 
کموالي، او د پانګوونې نامعلومه چاپیریال سره یوځای شي. بیړنی اغیز به یې د 

پیسو وتل، د پانګونې لپاره لوړ خطر، او د اقتصادي ودې محرکونو لکه بیارغونې، 
لوژستیک، او ترانسپورت له منځه تلل وي.31

سفیر جیمز دابینز، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي، پدې 
وروستیو کې ژورنالستانو ته ویلي چې هغه تمه لري د بهرنیو قدمونو له نښو سره به 
مرسته هم کمه شي: “زما قضاوت دا دی که ځواکونه نه وي، مرسته نشته، یا نږدې نه 
مرسته. د مرستې لپاره د /]مرستندویانو[ سیاسي ملاتړ له نظامي شتون څخه راځي.” 32

نړیوال بانک وايي چې “افغانستان په مرسته باندې له متکي هیوادونو څخه دباندې 
دی.” په ځینو وختونو کې د نړیوالې ټولنې مرستې د افغانستان له 100% ناخالصو کورنیو 

محصولاتو څخه زیاته وه. مګر، نړیوال بانک دا هم ویلي “چې ‘په’ افغانستان باندې د 
نړیوالې ټولنې ډیری لګښتونه په افغانستان کې ‘دننه’ لګول شوي ندي؛ او له اقتصاد څخه 
د وارداتو، د خارجي قراردادیانو له ګټو، او خارجي تادیاتو له لارو وځي.” بانک وایي چې 

له بودجې څخه دباندې مرسته چې د بهرنیو مرستندویانو مرستې ډیره برخه ده، دا په 
ځانګړې توګه حقیقت لري. ځکه نو، بانک وايي چې د بودجې په اساس د مرستې حرکت 

سره به “په اقتصادي ودې باندې د ډیري مرستې کموالي اغیز به تر تمې کم وي.” 33

 نړیواله مرسته، د بودجې په اساس او له 
بودجې دباندې

نړیوال بانک وړاندوینه کړې چې افغانستان به په راتلونکې لسیره کې لږ تر لږه $7 
میلیاردو امریکايي ډالرو ته په یوه کال کې اړتیا ولري ترڅو د خپلو کورنیو عوایدو او 

د بړستنو جوړونکي د افغانستان ښځو په 
ملکیت په یوه فابریکه کې د افغانستان ملي 

 امنیتي ځواکونو لپاره بړستني جوړوي. دا کار 
په افغانستان کې د ناټو روزنې ماموریت له لارې 

ملاتړ کیږي. )د امریکا هوايي ځواک عکس(
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امنیتي، نورو عملیاتو، او پراختیا لګښتونو ترمنځ مالي خلا ډکه کړې.34 تمه کیږي چې امریکا 
به د مرستې لویه سرچینه وي، لکه څنګه چې له 2002 څخه وه. مګر، د افغانستان لپاره د 

نړیوالې ټولڼې مرستې راتلونکی بې ثباته ښکارې. 
یوه پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان به د 2012 د ټوکیو حساب ورکولو کاري چوکاټ 

نښو لپاره مناسب فعالیت وښيي، چې د مرستندویانو په کنفرانس کې جوړ شوی وو او 
افغانستان ورسره موافقه کړې وه. کاري چوکاټ د اضافي میلیاردونو ډالرو سپارل د 

افغانستان د حکومتولی او پراختیا په ځانګړو پرمختګونو باندې، پشمول د ټولټاکنو، فساد، 
مخدره توکو، عامه مالي چارو، او بشري حقونو پرمختګونو پورې تړلي وو. نړیوالې ټولنې، 

پشمول د امریکا، په مشروط ډول تر 2015 پورې د 16$ میلیاردو ډالرو څخه زیاتو ژمنه 
 کړې، او “دوامداره ملاتړ، تر 2017 پورې، په یا نږدې د تیرې لسیزې په کچې،” او دا چې 

لږ تر لږه 50% مرسته به د “بودجې په اساس” د افغانستان حکومت ته وسپاري.35 
امریکا د افغانستان لپاره له 2003 څخه د بودجې په اساس او له بودجې څخه د باندې 

مرسته برابره کړې ده. مګر، د مرستې ډیره برخه له بودجې څخه دباندې وه.
 امریکا د افغانستان بودجې  لپاره د مستقیم تادیاتو )له حکومت څخه حکومت ته( 

لا لارې د افغانستان وزارتونو ته مرسته تادیه کوي او د کوربه هیواد قراردادونو تادیاتو 
 )LOTFA( ملاتړ کوي؛ یا په وجهي صندوقونو کې لکه د افغانستان بیارغونې وجهي صندق

 کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام له لورې اداره کیږي، چې بیا 
 د امریکا مرستې لپاره د منځګړې په توګه خدمت کوي.36 په دواړو حالتونو کې، مرستي 
د افغانستان وزارتونو په بودجو کې پیژندل کیږي او د افغانستان حکومت پدې مرستو 
 باندې یو څه کنترول لري. مګر د افغانستان کنترول کیدای شي له نورو هیوادونو سره 

د موافقو په اساس، یا له نړیوالو سازمانونو سره د موخو، پر مختګ نښو، اسنادونو لګښتونو، 
یا نورو اندازو او شرطونو په اساس محدود وي.

د امریکا غیرمستقیم د بودجې په مرسته کې داسې مرستې هم شته چې د افغانستان 
حکومت بودجې پروسې برخه کې نه راځي او د مرستندویانو له لورې کنترولیږي. 

افغانستان ته د امریکا له بودجې څخه دباندې په مرسته کې دا شامل دي، د بیلګې په توګه 
سیمه ایزې پروژي چې د امریکا دفاع وزارت د قوماندان د بیړني غبرګون وجهي صندق 

)CERP( له لارې تطبیقیږي او د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د افغانستان د زیربنا 
وجهي صندق دی.37 پروژي او پروګرامونه لکه تخنیکي مرسته او له مدني ټولنو سره مرسته 
چې د نړیوالې ټولنې او غیر حکومتي سازمانونو له لورې تطبیقیږي دا هم عموماً له بودجې 

څخه دباندې وي، که څه هم د افغانستان له حکومت سره همغږي شوي وي او که د 
هغوی موخي او پایلي د افغانستان ملي لمړیتوبونو پروګرامونو سره “برابر” شوي وي.38

د امریکا بهرنیو چارو وزارت استدلال کوي چې له حکومت څخه حکومت ته د مرستو 
ډیرول د “اړتیاوو پوره کولو او د حکومت د سیستمونو او ظرفیت لوړولو لپاره اړین” 

دي، ترڅو د عامه افغانانو په سترګو کې يې مشروعیت زیات شي، او دا په افغانستان کې 
د ملکي نظامي ستراتیژی یوه برخه ده.” 39 د 2013 دسمبر تر 31 پورې، USAID له $1 

میلیاردو امریکايي ډالرو څخه زیات د افغانستان له وزارتونو او نورو بنسټونو سره د 
مستقیمې مرستې ژمنه کړې ده.40

هغه ژمنه ترڅو د بودجې په اساس مرسته زیاته شي، که دا مستقیمه وي یا د څو 
اړخیزو وجهي صندوقونو له لارې، د امریکا د مالیي ورکونکو په پیسو باندې د امریکا 
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کنترول او لیدنه یې کموي. سیګار باور لري چې د افغانستان بنسټونو لپاره چې د بودجې 
په اساس مرسته لاسته راوړي مهمه ده چې د دې مرستو د اداره کولو او حساب ورکولو 

لپاره باید په مناسبه کچه ظرفیت ولري.
دا ظرفیت اوس په هغه ډول ندی لکه څنګه چې کیدای شي هغسي وي. د 2010 په 
پای کې، وروسته لدې چې امریکا ژمنه وکړه ترڅو د افغانستان لپاره د بودجې په اساس 

مرسته برابره کړې، USAID د محاسبې له دوو شرکتونو سره، ارنست ایند ینګ او کا پي 
ام جي سره قرارداد وکړ، ترڅو د امریکا د مرستو اداره کولو لپاره د 16 وزارتونو توان 

ارزونه ترسره کړي. USAID بیا وروسته له 16 ارزول شویو وزارتونو څخه د اوو وزارتونو 
د کورني کنترول خطر ارزونه ترسره کړه. 

پدې ربع کې، سیګار د وزارتونو د ارزونو او د USAID له لورې د اوو وزارتونو کورني 
کنترول ارزونو پلټنه بشپړه کړه. دواړو ارنست ایند ینګ او کا پي ام جي دې پایلې ته 

ورسیدل چې هیڅ یوه وزارت هم چې د هغوی له لورې ارزول شوی نشي کولای مرستي په 
مناسبه توګه اداره کړي او حساب ورکړي پرته لدې چې د خطر کمولو هغه ګامونه واخلي 

لکه څنګه چې د محاسبینو د ارزونې په راپورونو کې یې سپارښتنه شوې. 
 سیګار وموندل چې محاسبینو ټولې 696 سپارښتني کړې، او لدغو څخه 41% “مهمې” 

 یا د “لوړ خطر” وي. د USAID تعقیبونکي داخلي ارزونې بیا په اوو وزارتونو کې 
104 مهم خطرونه وموندل. پدې کې د نظارت او ارزونې مهمو معلوماتو پټول او د 

 معاشونو نغدو پیسو په تادیه کولو کې اختلاس شامل وو. که څه هم USAID دې پایلې 
ته ورسید چې وزارتونه نشي کولای پرته لدې چې د خطر کمولو ستراتیژی ولري مستقیمه 

مرسته اداره کړي، USAID د مستیقمې مرستې پروګرامونو لپاره له هر یوه ارزول شوي 
وزارت سره موافقه امضا کړې ده.41 پدې برسیره، USAID د خطر کمولو له سلهاوو 

 سپارښتنو څخه چې د وزارتونو لپاره د مرستې لاسته راوړلو شرطونه وو، یووازې یوه 
وړه برخه یې وضع کړې ده. 

سیګار موافق دی چې د افغانستان حکومت ته د زیاتو مستقیمو مرستو د تخصیص 
ورکولو، اداره کولو، او د مرستو تعقیبولولو مسولیت ورکول مهم دي، ځکه چې د 

 افغانستان حکومت باید په پای کې د بیارغونې هڅو ته دوام ورکړي. په عین وخت کې، 
په افغانستان کې اوضاع دا اړینه کوي چې د امریکا تطبیق کوونکي ادارې باید د خوندیتوب 

له هرې لارې ګټه واخلي ترڅو د امریکا مرستې خوندي کړي. 
 لکه څنګه چې د افغانستان بیارغونې لپاره ځانګړي عمومي مفتش، جان اف ساپکو، 

تیر کال قانون جوړونکو ته وویل:

د مرستو زیاته برخه به افغانانو ته ورځي، نه دا چې بهرني قرارداد کوونکو او 
غیر حکومتي سازمانونو ته ورشي، او کیدای شي پایله به یې په حکومت کې ډیر 
ظرفیت او لا زیاته دوامداره پراختیا وي. بل لورې ته، د افغانستان په وزارتونو 
کې د ظرفیت ننګوني، او هغي ستونزي چې د جنګ په ساحه کې چې په فساد 
 ککړ دی د مستقیمې مرستې برابرول به د ضایعاتو له خطر سره مخامخ کړي. 

هر ډول مرسته چې امریکا برابروي، د امریکا حکومت چارواکي باید د بیارغونې 
هڅو په هره برخه کې چې ستونزي وي لکه غیر مناسب پلان کول، د کیفیت 

 کمزوری ډاډ، کمزوری امنیت، تر پوښتنې لاندې ساتنه، او پراخ فساد لپاره باید 
د حل لار پیدا کړي.42

 نړیواله مرسته، تر ډیرې کچې د امریکا مرسته، 
د تاسیساتو جوړولو ملاتړ کوي، لکه دغه 28 

بستره روغتون، چې د هرات په ولایت کې دی. 
کله چې دغسې تاسیسات بشپړ شي، د 

افغانستان حکومت یې د ساتنې ډیرو لګښتونو 
لپاره هم په مرسته باندې تکیه کوي. )د امریکا 

انجنیرانو قول اردو عکس(
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 نړیوال بانک د افغانستان د حکومت توان په اړه اندیښنه ښودلې چې وکولای شي 
د بودجې په اساس مرسته جذب کړي. دې بانک ویلي چې د “بودجې په اساس د مرستې 

ډیرول او د افغانستان حکومت سیستم له لارې د ]عملیاتو او ساتنې[ اداره کول، به د 
مرستې اغیزمنتیا ډیره ښه کړي،” مګر د افغانستان حکومت باید د جذبولو ظرفیت ستونزو 
لپاره د حل لار پیدا کړي که وغواړي په هغه وضعیت کې وي چې ترڅو د بودجې په اساس 
د مرستندوی اضافې مرسته لاسته راوړي.43 په ورته توګه، انتوني کوردزمن، د امریکا دفاع 

 او بهرنیو چارو وزارتونو یو پخوانی چارواکی چې اوس د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو 
له خپلواک مرکز سره کار کوي ویلي دي، چې “دا معلومه نده چې افغانستان هغه توان 
لري چې هغسې مرستې جذب کړي لکه څنګه چې لیدل شوي، او د مرستندوی تر ټولې 

 ژمنې به کمي وي،” او یوه برخه یې دا ده چې د افغانستان په مرکزي حکومت کې 
تجربه نشته او په فساد ککړ دی.44 

له بده مرغه، د اغیزمن نظارت په وړاندې ټولې ننګونې په افغانستان کې نه پیلیږي. 
 سیګار او د امریکا د نظارت نورو ادارو د فیدرال ادارو له لورې د پروژو په مدیریت او 
 د مرستو په حساب ورکولو کې یو شمیر نیمګړتیاوي یادښت کړي دي. پدې مسلو کې 

 د حساب ورکولو او له شته مقرراتو او ستندردونو سره د مطابقت نشتون شامل دي چې 
 د بیارغونې په پروژو باندې لکه هغه اړتیا چې له ساحې څخه لیدنه وشي، مستند شي، 

او تصدیق ورکړ شي اغیز لري.45
که د امریکا د مرستو پروګرامونو قضاوت لپاره د ښو شواهدو ټولول ستونزمن دي، 

دا کار که د هغو پروګرامونو لپاره ترسره شي چې د افغانستان وزارتونه يې د بودجې په 
اساس مرستې سره تطبیقوي او یوه برخه یې پټه وي، کیدای شي نور هم ستونزمن کار وي.

پایله
د دې ډیر مهم کال په وخت کې، د ځواکمن امنیتي ځواکونو جوړول، حکومتولی ښه کول، 

او اقتصادي پراختیا زیاتولو لپاره به د امریکا بیارغونې هڅي له زیات خطر سره په یوه 
چاپیریال کې ترسره شي. لکه څنګه چې امریکا خپل نظامي او ملکي شتون کموي پداسي 
حال کې چې د بودجې مرسته زیاتوي، تطبیقوونکي ادارې او د نظارت بنسټونه به له تیر 

څخه د بیارغونې په پروګرامونو کې د لیدنې کم شتون ولري. سیګار له نورو ادارو سره کار 
کوي ترڅو هغې لارې پیدای کړي چې د امریکا په تاریخ کې د یوه واحد هیواد بیاجوړولو 

چې هڅه یې ډیر لګښت ته اړتیا لري کلک نظارت برابرولو ته دوام ورکړ شي. 
کال د نوي دوه اړخیزې امنیتي موافقې د منلو د مهمو اندیښنو، د افغانستان د ملي 

امنیتي ځواکونو د امنیت ساتلو د توان، او دا ډار چې راتلونکي ټولټاکنې به د مشروع په 
توګه و نه ګڼل شي، او ډیر شکونه په هغه اړه چې آیا د افغانستان حکومت به د نړیوالې 

ټولنې دوامدارې مرستې اړتیا لپاره اړین اصلاحات تطبیق کړي، پیل شو. د افغانستان 
 راتلونکې بڼه به تر ډیري کچې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې له ګامونو سره 
 تړلې وي لکه څنګه چې 2014 په مخ ځي، تر کومې کچې د دغو نامعلومتیاوو لپاره د 

حل لار پیدا کوي. 



سرچینه: د مخدره توکو د نړیوال کنترول په اړه سنا په وړاندي څرګندونې، 2014، د جنوري 15 مه.

 “د 2010 کال راپدیخوا سیګار د نړۍ په کچه 
 په فساد کې د مخکښ ښکیل هیواد دننه د فساد 

 سره د مبارزې په برخه کې د یوې ستراتیژۍ د نشتون 
 په اړه خپله اندیښنه په ډاګه کړې. پداسې حال کې 
چې د مخدره توکو تولید او فساد یو د بل سره نه 
 بیلدونکي اړیکه لري، مونږ پدې وروستیو کې راپور 

 ورکړ چې د امریکا متحده ایالات د مخدره توکو سره 
د مبارزې په موخه یوه کره او جامع تګ لاره نلري.” 

—ځانګړی عمومي پلټونکی جان اف سپوکو
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ځانګړی عمومي پلټونکی I د افغانستان بیا رغونه

منځپانګې

تصویر په تیر مخ
ځانګړی عمومي پلټونکی ښاغلی جان سپوکو او د بهرنیو چارو او دفاع وزارت ناظر او د مخدره 

 توکو پر وړاندي د مبارزې د تطبیق ادارې د امریکا د سنا د نړیوال مخدره توکو سره د مبارزې 
 د کمیټې پر وړاندي چې مشری یې ښاغلی ډیانې فینسټن کوي، چمتوالی نیسي. 

15 جنوري، 2014. )د امریکا د سنا تصویر(

د سیګار د څار د چارو منځپانګې

 سیګار د سنا د اړوندې کمیټې په وړاندي 
 په افغانستان کې د مخدره توکو سره 

20 د مبارزې په اړه څرګندونې کوي 	

 کانګرس د هغه مسایلو په اساس عمل 
21 کوي چې د سیګار لخوا په ګوته شوي	

22 پلټنې	

39 تفتیشات	

43 ځانګړې پروژې	

50 تحقیقات	

59 د سیګار بودیجه	

59 د سیګار کارکونکي	
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د سیګار د څارنې فعالیتونه

پدې ربع کې سیګار 25 څیړنې، پلټنې، د خبرتیا لیکونه او نور راپورونه خپاره کړي دي. 
پدې کار کې د څارنې په چارو کې د پاتي راتلو، د رغونې په برخه کې د نیمګړتیا، کمزوري 
پلان ګذاری، او د افغانستان د وزارت خانو څخه بیا د افغان ملي امنیتي پوځ لپاره د ترسره 
کیدونکو بیارغونو چارو کې د کارکوونکو ته ورپیښو صحي او د خوندیتوب خطراتو په څیر 

ارزونې شاملې دي.
د یوې څیړنې په راپور کې د امریکا د نړیوالې پراختا ادارې لخوا د افغان حکومت 

سره په مستقیم ډول د 1 ملیارد ډالرو د ترسره کیدو په اړه د کافي تدابیرو نه نیولو په 
اړه خبرداری ورکړل شوی دی. په بل پلټنې راپور کې راغلي چې که چیري د بهرنیو چارو 

 وزارت د قضایی سکتور د پرمختیا پروګرام لپاره د مالیاتو ورکونکي 47.8 میلیون ډالره 
 د خطر سره مخامخ کیدل نه غواړي باید خپل مدیریت او د څارنې چارې تقویت کړي. 
 په دریم څیړنیز راپور کې په ډاګه شوې چې د خصوصي بانکونو د کنترول او مدیریت 

په برخه کې لا هم د افغانستان د مرکزي بانک ظرفیتونه او وړتیاوې ټیټې دي، خو پدې 
هرڅه برسیره بیا هم پدې بانک کې امریکایی سلاکارانو ته د کار اجازه نه ورکول کیږي. 

همدا ډول په بل څیړنیز راپور کې د افغان ملي امنیتي پوځ د سواد د زده کړو د پروګرام 
د پایلو، د قراردادنو د څار، د امنیتي چارو د مسولیت د لیږد، او پايښت په اړه اندیښنې 
 څرګندې شوې دي. د پلټنو په دریو راپورونو کې ښایي چې د شرنې په عملیاتي قرارګاه 

کې 5.4 میلیون ډالره په ناکارا د باطلو اشیاو د منځه وړولو په ماشینونو لګول شوي، همدا 
ډول د بلخ د معارف ودانی نا تکمیله او د ګټې اخیستو وړ نه ده، او همدا ډول په ډاګه 
شوې چې د محدودو امکاناتو او د امنیتي اندیښنو زیاتوالي د سالنګ روغتون څخه ګټه 

اخیستل محدود کړي دي.
د سیګار د ځانګړو پروژو دفتر ته معلومه شوې چې د افغان دفاع وزارت او کورنیو 
چارو وزارت سره په مستقیم ډول د ترسره کیدونکو 4 میلیارد ډالرو ته ورپیښ خطر د 
څار د چارو په تقویت سره راټیټیدای شي. د ځانګړو پروژو دفتر د امریکا دفاع وزارت 
ته لیکلي ترڅو اعلان کړي چې یاد وزارت په کمپ لیترنیک کې د 64,000 متر مربع په 
مساحت د یوې غیر اشغال شوې ودانی د جوړښت په اړه د تحقیقاتو په پریکړه بیاکتنه 
 کوي، او همدا ډول یې یاد وزارت ته د چارو د پرمخ وړونکي قراردادي لخوا قرارګاه ته 
 د مخالیفینو د نفوذ او داخلیدو په برخه کې د هغه د رول په اړه خبرداری ورکړی دی. 

د ځانګړو پروژو څانګې همدا ډول USAID ته د افغان ملي برښنا شرکت سره د مستقمې 
مرستې د ترسره کولو په برخه کې د ناقص او نیمګړي څار په اړه هم لیکلی دي.

سیګار د امریکا حکومت لپاره تقریبا 1.7 میلیون ډالره سپمولي دي. همدارنګه د سیګار 
تحقیقات په متحده ایالاتو کې د درې جنايي معلوماتو، د پنځه دعواو تصدیق، او شپږو 

ورکړ شوې بیانیې
TY-21-14 بیانیه: په افغانستان کې د ■■

مخدره موادو ضد د امریکا د هڅو وضعیت

بشپړې شوې پلټنې
AR-16-14 پلټنه: افغان بانکي سکتور■■
AR-26-14 پلټنه: د افغان قضايي ■■

سکتور ملاتړ
 AR-30-14 پلټنه: د ANSF د سواد ■■

زده کولو پروګرامونه
■■ USAID پلټنه: د AR-32-14 

وزارتي ارزونې 
اته مالي پلټنې، 32 مخ وګوری■■

بشپړ شوي تفتیشات
■■ FOB تفتیش: د شرنې د IR-13-14

سون ځایونه
 IR-24-14 تفتیش: د بلخ ■■

تحصیلي وداني 
IR-31-14 تفتیش: د سالنګ روغتون■■

د بشپړې شوې ځانګړې 
پروژو راپورونه

 SP-12-14 ځانګړې پروژه: د دفاع ■■
 او کورنیو چارو وزارتونو د مالي 

ادارې ظرفیت 
 SP-22-14 ځانګړې پروژه: ■■

د CERP بررسي
 SP-25-14 ځانګړې پروژه: ■■

د 64K تعمیر تعقیب
SP-27-14 ځانګړې پروژه: د افغانستان ■■

بیارغونې سره د USAID مرسته
 SP-28-14 ځانګړې پروژه: د څارنې ■■

د لاسرسۍ نقشه

د ځانګړې پروژو خبرداری 
لیک

 AL-17-14 خبرداری لیک: د کجکۍ ■■
بند توربین
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ځانګړی عمومي پلټونکی I د افغانستان بیا رغونه

 کسانو ته د سزا ورکولو لامل شو. په افغانستان کې دوه کسان بندي او سزا ورکړ شو. 
د جرمي جریمو او د مرستې د بیرته ورکولو په اړه د سیګار د ترسره شوو پریکړو ارزښت 

نږدې 5.3 میلیون ډالرو ته رسيږي. د سیګار د دندو او فعالیت څخه د ځنډولو او یا هم 
تعلیق چارې لامل شوې چې 10 کسان او 24 کمپنی د هغه شواهدو په اساس چې تحقیقات 

یې په افغانستان او امریکا کې ترسره شوي اقدام وشي.

سیګار د سنا د اړوندې کمیټې په وړاندي په 
 افغانستان کې د مخدره توکو سره د مبارزې 

په اړه څرګندونې کوي
 د 2014 کال د جنوري په 15 مه، ځانګړي عمومي پلټونکی جان ایف سوپکو د امریکا 

د سنا د اړوندې کمیټې په وړاندي په افغانستان کې د امریکا لخوا د ملاتړ کیدونکو هغه 
هڅو په اړه څرګندونې وکړې چې د مخدره توکو د کنترول په برخه کې یې ترسره کوي. 
سوپکو یادې کمیټې ته وویل چې وضعیت په افغانستان کې ویرونکې ده او په 2014 کال 
کې او تر هغې وروسته د ودې ډیرې لږې نښې لیدل کیږي. د کوکنارو د کرهنې او قاچاق 

 وده د ډیرو مهمو فکتورونو څخه یوه ده چې د افغانستان د بیارغونې په برخه کې 
د امریکا او نړیوالو پانګونې له خطر سره مخ کوي. په عین وخت کې، امریکا او د افغانستان 

سره مرسته کونکي نور غربي ډونران، په داسې حال کې چې په 2014 کال کې د امریکا او 
 ایتلافي ځواکونو له وتلو څخه وروسته په هیواد کې امنیتي خطرونه لا پسې زیاتیږي 

د مخدره موادو په ضد مبارزې ته یې لږ لومړیتوب ورکړی. 
 د امریکا متحده ایالات د 2002 کال څخه راهیسې د ګڼو پروګرامونو لپاره یې لږ تر 

لږه 7 میلیارده ډالر مرسته کړې ده تر څو د کوکنارو کرهنه کمه کړي، د مخدره موادو له 
تولید څخه مخنیوی وکړي، د مخدره موادو د معتادینو درملنه وکړی، او د مخدره موادو 
له قاچاق سره د مبارزې لپاره جنايي قضايي سیسټم ته وده او پراختیا ورکړي. همدارنګه 

3 میلیارده ډالر نور یې د کرهنې او د ثبات پروګرامونو لپاره مرسته کړې، چې د متحده 
ایالاتو د اوسنی ستراتیژي په اساس یادې هڅې د مخدره موادو ضد فعالیتونو یوه مهمه 
برخه ګڼل کیږي. د دې عظیمه پانګونې سره اوس هم د 2002 کال په پرتله چې امریکا 

طالبان راوپرځول اوس د افغانانو ډیرې ځمکې د کوکنار تر کرهنې لاندې دي.
 سوپکو ته، د یو لنډ سفر په ترڅ کې چې افغانستان ته یې درلود، نړیوالو چارواکو، 
 د قانون پلي کولو ادارو، او هغه تحلیل کونکو چې په افغانستان کې د مخدره موادو 

 د هڅو په اړه یې څیړنې کولې وویل چې دوی په دې اړه ډیره اندیښنه لري چې امریکا 
او نور ایتلافي ملګري یې د مخدره موادو موضوع ته نوره کافي توجه نلري. 

سوپکو همدارنګه اشاره وکړه چې د امریکا دفاع وزارت د سیګار د معلوماتو د غوښتنې 
په ځواب کې ویلی و چې د مخدره موادو د قانون پلي کولو اداره )DEA( به د پوځي 

ملاتړ څخه پرته یوازې کابل پورې محدود پاتې شي او د مرکز څخه بهر خپل عملیاتونه 
نشي غزولی. همدارنګه د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې د بهرنۍ پوځ له وتلو سره به 
د مخدره موادو په ضد د افغان ځواکونو وړتیا د پیچلو عملیاتونو په ترسره کولو کې تر 

اغیزې لاندې راشي. یاد وزارت د 2011 کال څخه تر 2013 کاله پورې د ضبط شوي مخدره 
موادو په اندازه کې د پام وړ کموالی و ښوده، پدې ډول چې په 2011 مالي کال کې 98,327 

کیلوګرام اپیم، په 2012 مالي کال کې 71,814 کیلو ګرام اپیم، او په 2013 کال کې 41,218 
کیلوګرام اپیم ضبط شوي دي. همدارنګه د 2012 او 2013 مالي کلونو ترمنځ د کیمیاوي 
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مقدماتي موادو په ممانعت کې 79% کمښت راغلی او د حشیشو په اندازه کې %73 
 کمښت راغلی دی. د 2012 او 2013 مالي کلونو ترمنځ د مخدره موادو ضد عملیاتونو 
شمیر هم 26% کم شوی دی. همدارنګه ده وویل، “ډیره ویرونکې خبره دا ده چې د 

امریکا دفاع وزارت زما مامورینو ته ویلي چې د 2014 کال په پای کې د جنګیالي عملیاتونو 
له کمیدو سره د ناټو په مشري روزنه، مشاورت، او د مرستې ماموریت )د ټینګ ملاتړ 

ماموریت یا RSM( به دومره سرچینې ونلري چې د مخدره موادو د قانون پلي کونکو ادارو 
سره خپل اوسنی مرستو ته دوام ورکړي”.

 سوپکو وویل هغه په ځانګړی توګه پدې اړه اندیښمن دی چې د امریکا سفارت 
“د کارکونکو له کمیدو” —د امریکا د پوځ د وتلو په نتیجه کې— سره به د قانون پلی کولو 

څانګې خپل د پام وړ بشري ځواک له لاسه ورکړي او دا په داسې وخت کې ترسره کیږي 
چې په افغانستان کې د مخدره موادو کرهنه او قاچاق د ودې او لا توسعې په حال کې دي. 
ده وویل سیګار پدې اړه اندیښنه لري چې د ملکي وګړو کمیدل دا اړتیا نشي ښکاره کولی 

چې متحده ایالات په افغانستان کې د مخدره موادو په ضد د اغیزمنو فعالیتونو په لاره 
اچولو لپاره څومره پرسونل ته ضرورت لري.

سیګار پدې باور دی چې د مخدره موادو د تجارت مخه نیولو لپاره د قانون پلی کولو 
 یوه غښتلې اداره ډیره مهمه ده. متحده ایالات د خپل سرتیرو له ویستلو سره د قانون 
 پلي کولو اړخ یې هم کموي. دا ډیره مهمه ده چې امریکا هغه افغاني ادارو ته مشوره 
 او مرستې برابرې کړي چې د مخدره موادو د تجارت مخه نیولو مسولیت په غاړه لري. 

 دا بنسټونه یوازینی لارې دي چې د کوکنارو د کرهنې او تولید بهیر بیرته کمولی شي، 
که نه دا بهیر کولی شي د متحده ایالاتو هره لاسته راوړنه د خطر سره مخ کړی.

هغه کسان چې سوپکو ورسره په افغانستان کې د خپل وروستی څو سفرونو په ترڅ کې 
خبرې کړې وې، د 2014 کال د لیږد څخه وروسته د افغانستان په اړه دوه نظریې درلودې: 

یا یو بریالی پرمختللی دولت جوړیږي، یا هم د جنګیالیو په دولت بدلیږي. پهرصورت، 
یو دریم احتمال هم شته: یو مخدره-جنايي دولت. د مخدره موادو په ضد د اغیزمنو 
پروګرامونو نشتون او د دې سترې ستونزې په هوارولو کې د افغانانو د سیاسي ارادې 

نشتوالی دریم احتمال ته د حقیقت جامه ورکوي.

 کانګرس د هغه مسایلو په اساس عمل کوي 
چې د سیګار لخوا په ګوته شوي

سیګار د کانګرس غړو او کار کونکو ته د سیګار د پلټنو، تحقیقاتو، ځانګړو پروژو، او د 
خاصو اندیښنو په اړه په منظم ډول لنډیزونه وړاندې کوي. کانګرس پدې ربعه کې د 2014 

مالی کال د مجموعي تخصیصاتو لایحه او د 2014 مالي کال د ملي دفاع د واکمنۍ لایحې 
په شرایطو کې ډیر داسې مسایل یاد کړي چې د سیګار لخوا سپارښتنه شوې وې، لکه:

د 2014 مالي کال د مجموعي تخصیصاتو لایحه
د امریکا بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان سره د USAID مرستو ته د 1.12 میلیارده  	•

ډالرو فنډ ورکول، د 2013 مالي کال او د 2014 مالي کال لپاره د ولسمشر له وړاندیز 
څخه 50% کمول. په یو شرط کې راغلي و چې د کانګرس د تخصیصاتو کمیټه فنډونه 

“داسې ثابته کچې ته راټیټوي چې په مسولانه ډول پروګرام ورته جوړ شي او د موثره 
څارنې جوګه وي”.

 Iowa ځانګړی عمومي پلټونکی جان ساپکو د
سناتور چارلس ګراسلی، د سنا د مخدره موادو 
 نړیوال کنترول د کمیټې مرستیال، سره د 2014 

 کال د جنوري په یوه استماع کې چې د کانګرس 
په وداني کې وه، روغبړ کوي. )د امریکا د سنا تصویر(
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یو بل شرط ویل چې کومې مرستې چې د متحده ایالاتو لخوا چمتو کیږي باید له  	•
مالیې څخه معاف وي، او که چیرته کوم بهرنی دولت د متحده ایالاتو څخه کوم مالیه 

اخیستی وي بیرته یې وسپاري. دا لایحه غوښتنه کوي چې د هغه مجموعي مالیې 
200% چې یو بهرنی هیواد د متحده ایالاتو د 2014 مالي کال د فنډونو څخه اخیستې 

ده، نوموړي هیواد ته د 2015 مالي کال له مرستو څخه بیرته کم کړای شي. سیګار 
په خپل یو راپور کې هغه 1 میلیارد ډالرو ته د کانګرس توجه غوښتې وه چې د افغان 

دولت لخوا د متحده ایالاتو د فنډونو پر قرارداد کونکو اړول شوي و. 
په یو بل بند کې راغلي چې د اقتصادي ملاتړ فنډ او د نړیوالو مخدره توکو او د قانون  	•

پلي کولو حساب حق نلري په افغانستان کې داسې کوم نوی پروګرام، پروژه، یا فعالیت 
 پیل کړي چې د هغې څخه، د ضرورت په وخت کې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 

او د USAID څارنه امکان نلري.
په یوه بله فقره کې راغلي چې د دولت څخه دولت ته د مستقیمه مرستو په چوکاټ  	•
هغه وخت د 10 میلیون ډالرو څخه زیات فنډ ورکول کیږي چې تطبیق کونکي ادارې 

یا وزارتونه د دې فنډ د اداره کولو جوګه وګڼل شي، او همدارنګه هغه نواقص او 
نیمګړتیاوې چې د وزارتونو او ادارو په مالي اداره کې په ګوته شوي دي، لرې شوی وي.

په یوه بله فقره کې د امریکا دفاع وزیر څخه غوښتل شوې دي چې د دې قانون له  	•
تصویب څخه تر 180 ورځو پورې د افغان ځانګړی ماموریتونو څانګې )SMW( د 
 پرسونل، مراقبت، او لوژستیکي مهمو مسایلو په اړه د پارلمان او سنا د تخصیصاتو 

 کمیټې ته راپور ورکړي، او همدارنګه تشریح کړي چې یاده څانګه څنګه کولی شي 
 د خپلو الوتکو د چلولو او ساتلو جوګه شي. راپور باید هغه بدیلې تګلارې وڅیړې چې 

په اوږدمهال کې د SMW د ماموریت غوښتنې پوره کولی شي. 

د 2014 مالي کال د ملي دفاع د واکمنۍ لایحه
د لایحې یوه برخه هغه قانون چې کوم قراردادیان د جنګیالیو سره مرسته او خواخوږي لري  	•

 د امریکا د قراردادونو څخه منع دي، د امریکا د مرکزي قوماندې )CENTCOM( څخه، 
.)CENTCOM( د جنګیالیو قوماندې ته هم وغزوله. د متحده ایالاتو مرکزي قومانده

د امریکا دفاع وزیر څخه غوښتنه کوي چې د هغه مالیو په اړه د کانګرس د دفاع کمیټې  	•
 ته راپور ورکړي چې تیر کال د امریکا پر دفاعي قراردادکونکو، فرعي قرارداد کونکو، 

 او د امتیاز خاوندانو څخه اخیستل شوي دي. دا لایحه همدارنګه امر کوي چې د هغه 
 مالیو 100% چې د افغان دولت لخوا پر امریکايي مرستو وضع شوې وي، د هغه فنډ 

څخه وګرځول شي چې په راتلونکی مالي کال کې د افغانستان لپاره تخصیص شوي دي. 

پلټنې
سیګار په افغانستان کې د بیارغونې پروژو او پروګرامونو په اړه د کړنې پلټنې، تفتیشات 

او مالي پلټنې ترسره کوي. سیګار کانګرس ته د خپل وروستی راپور څخه وروسته، د کړنو 
د څلور پلټنو، د درې تفتیشاتو، او د اته مالي پلټنو راپورونه خپاره کړي دي. سیګار پدې 

ربعه کې، د کړنو په اړه څلور نوې پلټنې پیل کړي، چې پدې سره د کړنې په اړه د روانو 
پلټنو شمیر 10 ته رسیږي. همدارنګه درېمالي پلټنې او درې تفتیشات یې پیل کړي. د کړنې 

د کړنې پلټنې: د کافي او مناسب 
شواهدو په ارزولو سره چې د ویل شوي 

معیارونو په مقایسه یې ترسره کوي، 
ډاډ یا نتایج ترلاسه کوي. د کړنې پلټنې 
عیني تحلیل وړاندې کوي تر څو اړونده 

 اداره او مسول کسان د نتایجو څخه یې 
د خپل پروګرام د کړنو په وده او د لګښتونو 

په کمولو کې استفاده وکړي، او مسولو 
کسانو ته د اصلاحي ګام پورته کول 

اسانه کوي تر څو د عامه حساب ورکونې 
جوګه شي. د کړنې پلټنې د دولت لخوا 
 )GAGAS( د پلټنې د منل شوي معیارونو

او د انسجام او اغیزمنتیا په اړه د عمومي 
مفتشینو د ټولنې د کیفیت د معیارونو 

 )CIGIE( سره سم ترسره کیږي. 

 تفتیش: د یوې ادارې د عملیاتونو، 
پروګرامونو، یا پالیسیو د طرحې، تطبیق، 

او/یا نتایجو په اړه سیستماتیک او 
خپلواکه ارزونو ته تفتیش وايي. سیګار 

خپل تفتیشات د CIGIE د کیفیت له 
معیارونو سره سم ترسره کوي تر څو په 
ټول افغانستان کې د تعمیراتو او زیربناو 

د کیفیت په اړه کانګرس او عامه خلکو ته 
معلومات وړاندې کړي؛ او پدې اړه عمومي 

ارزونه کوي چې جوړ شوي تعمیرات تر 
کومه حده د قرارداد له شرایطو سره سم 

دي، د ټاکل شوي موخو لپاره استفاده 
کیږي، او له پایښت څخه برخمن دي.
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د پلټنو خپور شوي راپورونه د نورو مواردو سربیره پدې اړه څیړنې کړي دي: د تجارتي 
بانکونو په تنظیم کې د افغان مرکزي بانک د ظرفیت په اړه اندیښنې، د امریکا بهرنیو چارو 

وزارت د قضايي سکتور پروګرامونه، د ANSF دسواده زد کولو پروګرامونه، او د افغان 
دولت سره د USAID مستقیمه مرستې. د کړنې پلټنو په مجموعي ډول 13 سپارښتنې 

وړاندې کړې. مالي پلټنو معلوم کړې چې د داخلي تفتیش د نواقصو او د مقرراتو څخه د 
سرغړاوی په نتیجه کې 10.7 میلیونه ډالر په مشکوکو مواردو کې مصرف شوي دي.

د پلټنې خپاره شوي راپورونه
 سیګار پدې ربعه کې د کړنې څلور راپورونه بشپړ کړ، چې دا موارد پکې څیړل شوي: 
 د تجارتي بانکونو په تنظیم کې د افغان مرکزي بانک ظرفیت، د قضايي سکتور سره 
 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرسته، دANSF د سواد زده کولو د پروګرام نتایج، 

او د افغاني وزارتونو ارزونې. 

AR-16-14 پلټنه: د افغانستان بانکي سکتور
د تجارتي بانکونو په تنظیم کې د افغان مرکزي بانک ظرفیت لاهم ضعیف پاتې دی

د 2010 کال په سپتمبر کې، د کابل بانک بحران د مالي نظارت ریاست )FSD( له لارې د 
افغانستان د سوداګريزو بانکونو په تنظيم کې د افغانستان مرکزي بانک، د افغانستان بانک، 

د ظرفيت په اړه د متحده ايالاتو او نړيوالو ډونرانو انديښنې زياتې کړې. سیګار دا پلټنه 
په لاره واچوله تر څو معلومه کړي چې د متحده ایالاتو ادارې او مهم نړیوال ډونرانو تر 

کومه حده داسې ګامونه پورته کړي چې د سقوط مرحلې څخه د افغانستان بانک تنظیمي 
ظرفیت پياوړی کړي.

سیګار ومونده چې د افغانستان بانکي سکتور لا هم کمزوری دی او د افغانستان 
بانک ټینګ نظم ته اړتیا لري. علاوه پردې، د افغانستان د لوی تجارتي بانکونو په پلټنه 

کې وموندل شو چې د پرسونل د ظرفیت، داخلي کنترول، محاسبه، د کریدیت تحلیل، 
او د مقرراتو سره د موافقې په شمول د حکومتولي او عملیاتونو په ګڼ شمیر ساحو کې 

 سیسټمیک ستونزې شته دي. د افغانستان بانک )DAB( محدودیتونه او د پیاوړی څارنې 
د توان نه درلودلو په نتیجه کې داسې نواقص په افغاني بانکونو کې زیاتیږي او د بانک 

لرنې یو بل بحران ته لاره هواروي.
 د 2011 کال څخه راهیسې چې ولسمشر کرزی د امریکا مشاورین یې منع کړل تر څو 

د افغانستان بانک سره کار وکړي، USAID، د امریکا د خزانې وزارت، د بهرنیو چارو 
وزارت، او د امریکا دفاع وزارت د افغانستان بانک سره کومه تخنیکي مرسته نده کړې. 

 پهرصورت، د افغانستان بانک د مالي څارنې ریاست د بانکي سکتور د تنظیمي دندې 
په ترسره کولو کې محدود ظرفیت لري او د دې لپاره چې د نړیوالو معیارونو سره برابر 

 شي تخنیکي مرستې ته اړتیا لري. د امریکا د خزانې وزارت او USAID د افغانستان 
 بانک سره تخنیکي مرستې ته خپل چمتووالی ښودلې دی خو ځینې شرایط یې مطرح 
 کړي چې د یادو ادارو د کار له پیل څخه وړاندې باید د افغان دولت لخوا عملي شي. 
 افغان دولت تر اوسه پورې د مرستو په بدل کې له دې شرایطو سره خپله موافقه نه 

ده ښودلې.

 مالي پلټنې: پدې اړه خپلواکه ارزونه 
 او منطقي ډاډ وړاندې کوي چې آیا 

 د ادارې لخوا ورکړ شوی راپور، نتایج، 
او د سرچینو کارونه د منل شوي 

معیارونو سره سم دي. سیګار خپل 
مالي پلټنې د GAGAS سره سم ترسره 

کوي، چې پدې کې د پلټنې په اړه د 
منل شوي عامه محاسبینو د امریکايي 

انسټیټیوت له نظریاتو څخه استفاده 
شوې ده. همدارنګه سیګار هغه مالي 

پلټنې بیاکتنه کوي چې د خپلواکه عامه 
محاسبینو )IPA( لخوا ترسره شوی وي. 
کله چې یو IPA کومه مالي پلټنه ترسره 

کوي، سیګار د منطقي کړنلارو په مرسته 
د هغې موافقه له GAGAS سره ارزوي، 

البته دا کار د IPA د کار څخه د استفادې 
د حدودو او دا چې سیګار نوموړې ادارې 
ته څومره مسولیت سپارلې دی، په نظر 

کې نیولو سره ترسره کیږي.

 د کړنې بشپړې 
شوې پلټنې

AR-16-14 پلټنه: د افغانستان د بانک ■■
لرنې سکتور: د تجارتي بانکونو په 

 تنظیم کې د افغان مرکزي بانک 
ظرفیت لاهم ضعیف پاتې دی.

AR-26-14 پلټنه: د افغانستان د قضايي ■■
سکتور څخه ملاتړ: د امریکا د بهرنیو 
 چارو وزارت پروګرامونه غوره مدیریت 

او پیاوړی څارنې ته اړتیا لري
AR-30-14 پلټنه: افغان ملي امنیتي ■■

 ځواکونه: د سواد زده کولو پروګرامونو 
د بریالیتوبونو سربیره، د نتایجو، د قرارداد 

څارنې، لیږد او د پایښت په برخو کې 
لاهم ځینې انديښنې شته دي.

AR-32-14 پلټنه: مستقیمه مرسته: ■■
 USAID د ډونرانو د فنډ اداره کولو 

 په برخه کې د افغان وزارتونو د وړتیاو 
 په ارزولو کې مثبت کارونه کړي، 
خو کمزورتیاوې لا هم شته دي
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برسیره پردې، د نړیوالو موسسو تخنیکي مرستې هم ډير محدود دي. د متحده ایالاتو 
اداري چارواکو ویلي چې د کابل بانک بحران څخه وروسته نړیوالې موسسې لکه نړیوال 

 بانک، او د پیسو نړیوال صندوق )IMF(، د افغانستان بانک د مالي څارنې ریاست 
)DAB’s FSD( ته د ظرفیت د لوړاوي پروګرامونه چمتو کاوه. پهرصورت، نړیوال بانک 
سیګار ته ویلي چې دوی د دوو پروګرامونو له جملې څخه چې د نوموړي بانک سره یې 
لري یوه یې د ناسمو نتایجو، تر یو حده پورې “د خراب امنیتي شرایطو”، له کبله پای ته 

رسوي، او IMF هیڅ مشاور فعلا د افغانستان بانک سره مرسته نه کوي.
د هغه کړکیچن حالت په نظر کې نیولو سره چې د افغانستان بانک سره د مرستې د پیل 
لپاره د امریکا او افغان دولت ترمنځ پیدا شوي، سیګار پدې اړه هیڅ کومه سپارښتنه نه کوي. 
 پهرصورت، د بانکي سکتور د بې ثباته وضعیت او د هغه اهمیت په نظر کې نیولو سره چې 

دا سکتور د افغانستان په مجموعي ثبات کې لري، سیګار دا موضوع په دقت سره څاري.

AR-26-14 پلټنه: د افغانستان د قضايي سکتور څخه ملاتړ
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پروګرامونه غوره مدیریت او پیاوړی څارنې ته اړتیا لري

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2005 کال څخه راهیسې، په افغانستان کې د قضايي سکتور 
د پراختیايي پروګرامونو لپاره لږ تر لږه 223 میلیون ډالره مرسته کړې ده. پدې کې د بهرنیو 

چارو وزارت د نړیوالو مخدره توکو او د قانون عملي کولو ادارې )INL( هغه پروګرامونه 
هم شامل دي چې د قاضیانو، څارنوالانو، او مدافع وکیلانو په شمول د افغان قضايي سکتور 
پرسونل ته روزنه ورکوي. د قضايي سکتور ملاتړ پروګرام )JSSP( هم یو له دې پروګرامونو 

څخه دی چې درې اساسي برخې لري: د قضايي سکتور چارواکو ته سیمه ایزه روزنه، د قضیې 
په اساس مدیریت ته وده ورکول، او په افغاني وزارتونو کې د اداري ظرفیت لوړول.

INL د 2013 کال په جنوري کې، د قانون د پراختیا نړیواله موسسې )IDLO( سره، یوه 
عامه نړیواله موسسه ده چې په ټوله نړۍ کې د قانون د حاکمیت پر ترویج کار کوي، یو 
موافقت لیک لاسلیک کړ او د هغې په اساس یې د قاضیانو د سیمه ایزه روزنې پروژه د 

PAE څخه چې مخکې یې یاده پروژه تطبیق کوله، IDLO ته وسپارله.
 JSSP قرارداد اداره او دا چې د JSSP لخوا د INL دې پلټنه دا موارد وارزول )1( د

 INL پروژه تر کومه حده د افغان قضايي سکتور په پرمختګ کې مرسته کوي، )2( دا چې 
د JSSP د قضايي سکتور د سیمه ایز روزنې پروژه یې —چې اوس د قضايي سکتور د 

انتقالی پروګرام په نوم یادیږي— د PAE څخه IDLO ته وسپارله د INL په څارنه کې 
 څنګه بدلون راغلې ده، او )3( د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه په افغانستان کې 

د قضايي سکتور پروګرامونه د ټولو امریکايي ادارو تر منځ همغږی کوي.
 سیګار ومونده چې د INL مدیریت او څارنه د PAE سره د JSSP قراداد په اساس ډیر 

محدود و او نه یې شو کولی چې د قرارداد کونکی کړنه وارزوي او د قضايي سکتور په 
پرمختګ کې د JSSP ونډه معلومه کړي.

 IDLO د قضايي سکتور د سیمه ایزه روزنې برخه یې JSSP دا پریکړه چې د INL د 
 ته ورکړه، پدې اړه اندیښنې پورته کړي چې INL به څنګه د 47.8 میلیون ډالرو څخه 

)چې د IDLO پروګرام بودیجه ده( څارنه کوي. دا برخه چې اوس د JTTP په نوم یادیږي 
د 2013 کال په جنوري کې د PAE څخه IDLO ته وسپارل شوه، سره له دې چې په هغه 
 INL له اداري او مالي ننګونو سره مخ و. سیګار همدارنګه ومونده چې IDLO وخت کې 
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د JTTP د څارنې په برخه کې پر IDLO باندې خپل واک محدود کړې دی. په ځانګړې 
 IDLO سره په موافقه کې خپل هغه واک لرې کړې ده چې د IDLO د INL ،توګه 

 اسنادو ته لاسرسي ولري، دا شرط له هغه واک سره مشابه ده چې د JSSP په اړه یې 
پر PAE باندې درلود.

سیګار سپارښتنه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر: )1( د JSSP راتلونکی او/یا 
 تعقیبي پروګرام په قرارداد کې د قرارداد کونکی مسولیتونه په څرګندو شرایطو کې 
تشریح کړي همدارنګه د ابتدايي معلوماتو او تر هدف لاندې شاخصونو په اړه هم 

توضیحات ورکړی چې د پروګرام د بریالیتوب په ارزونه کې تر استفادې لاندې نیول کیږي؛ 
)PAE )2 وهڅوي تر څو د JSSP د قضايي سکتور د سیمه ایزه روزنې ارزونې ته سرعت 
ورکړي او له بشپړیدو سره سم خپل نتایج فورآ IDLO ته وسپاري تر څو د څارنې کار په 
خپل وخت او اغیزمنه بڼه ترسره شي او د دې په څنګ کې د تیر پروګرام څخه زده شوي 
درسونه د JTTP په طرحه او تطبیق کې وکارول شي؛ )3( د IDLO سره د INL موافقت 
لیک تر بیاکتنې لاندې ونیسي تر څو هغه شرطونه بیرته په قرارداد کې ځای په ځای شي 

 IDLO چې د هغې له مخې د امریکا دولت کولی شي د هغه فنډونو د اسنادو په اړه چې
ته د JTTP لپاره ورکول کیږي پلټنه او تفتیش کړي، او د پروګرام د ارزونې په وخت کې 
هر ډول معلوماتو ته لاسرسي ومومي، او همدارنګه د متحده ایالاتو هغه پیسې خوندي 
وساتي چې د یاد پروګرام لپاره ځانګړي کیږي؛ او )4( د متحده ایالاتو د نورو ادارو سره 

یوځای چې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په برخه کې په کار بوخت دي، د متحده 
 ایالاتو د 2009 کال د قانون د حاکمیت ستراتیژي. تازه راپور په دریو میاشتو کې نهایي 

 کړي تر څو په افغانستان کې د قضايي سکتور اوسنی او راتلونکی پروګرامونو د پراختیا 
او همغږۍ په اړه په وخت تصمیم ونیول شي.

د قضايي سکتور د ملاتړ د پلټنې له ټیم څخه د سیګار پلټونکي د افغانستان د عدليې وزارت له 
مرستیال حلیم سره لیدل کیږي. )د سیګار تصویر(
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AR-30-14 پلټنه: افغان ملي امنیتي ځواکونه
د بریالیتوبونو سربیره، د سواد زده کولو پروګرامونو د نتایجو، د قرارداد څارنې، 

لیږد، او د پایښت په اړه لاهم اندیښنې پاتې دي

 د شمالي اتلانتیک تړون نهاد د روزنې ماموریت-افغانستان/د امنیتي لیږد ګډه 
 قومانده-افغانستان )NTM-A/CSTC-A( د تکړه، مسلکي، او ثبات لرونکي افغان 

ملي امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره د سواد رول اساسي بولي. په 2009 کال کې نوموړی 
 قوماندې موخه ونیوله چې د 2014 کال د دسمبر تر 31 پورې د ANSF پرسونل باید 

100% د 1 درجې سواد زده کړي )ابتدايي سواد چې د لومړی درجې لیاقت سره برابر دی( 
او لږ تر لږه 50% پرسونل یې د 3 درجې سواد زده کړي )وظیفوي سواد چې د دریمې 

درجې لیاقت سره برابر دی(.
دې موخې ته د رسیدو لپاره یادې قوماندې د متحده ایالاتو په فنډ د OT تریننګ 

 سولوشن، انسایټ ګروپ، او د کاروان د لوړو زده کړو موسسې سره د سواد زده کولو 
د پروګرام درې قراردادونه لاسلیک کړ. دا قراردادونه چې د 2010 کال په اګست کې 

لاسلیک شو، د پنځو کلونو لپاره یې مجموعي ارزښت تر 200 میلیونه ډالرو پورې رسیده. 
 NTM-A/CSTC-A پلان لري چې دا پروګرام د 2014 کال د دسمبر له 31 څخه وروسته 

د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته وسپاري.
 NTM-A/CSTC-A د دې پلټنې موخه دا وه چې معلومه کړي تر کومه حده پوري )1( د

د سواد زده کولو پروګرام خپلې موخې تر لاسه کړي؛ )NTM-A/CSTC-A )2 د قرارداد څخه 
موثره څارنه کړې ده؛ او )NTM-A/CSTC-A )3 د روزنې پروګرام د لیږد او پایښت لپاره 

مناسب ګامونه پورته کړې دي.
NTM-A/CSTC-A راپور ورکړی چې د سواد زده کولو پروګرام یې افغان ملي امنیتي 

ځواکونو ته د اساسي او وظیفوي سواد زده کولو په برخه کې په عمومي ډول کامیابه و. 
نوموړی قوماندې راپور ورکړی چې د 2009 کال له نومبر څخه چې پروګرام پیل شوې ده 

د 2013 کال تر اکتوبر پورې د افغان ملي امنیتي ځواکونو 224,826 تنه پرسونل د 1 درجې 
اساسي سواد، او 77,700 تنه کسان یې د 3 درجې سواد زده کړې دي. یادې قوماندې اشاره 
کړې ده چې دا پروګرام به د 2014 کال تر پایه پورې د افغان ملي امنیتي ځواکونو %100 
پرسونل ته د1 درجې او 50% ته یې د 3 درجې سواد زده کړي او پدې برخه کې به خپله 

موخه تر لاسه کړي. پهر صورت، دا موخې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د 2009 کال د 
شمیرې له مخې ټاکل شوي و چې 148,000 تنو ته رسیدل، نه د دوی اوسنی شمیر چې 
352,000 تنه کسان دي. د NTM-A/CSTC-A ګڼ شمیر مامورینو سیګار ته ویلي چې 

دوی نه پوهیږي د سواد زده کولو پروګرام موخې څنګه ټاکل شوي دي، خو د ANSF په 
اوسنی شمیر کې دې موخو ته رسیدل به “له حقیقت څخه لرې” یا “ناشونی” وي.

 نوموړی قومانده د سواد زده کولو پروګرام د موثریت اندازه کولو او دا چې یاد 
 پروګرام د ANSF د پرسونل وضعیت ته څومره وده ورکړې ده، محدوده وړتیا لري. 

 د سواد زده کولو له دریو قراردادونو څخه په هیڅ یو کې د لیاقت د معلومولو په اړه 
 یا د نوي ګومارل شوي کسانو د دقیقه تعقیبولو په اړه چې د پوځ یا د پولیسو واحدونو 

ته ځي، کومه خبره نده راغلې. همدارنګه سیګار ومونده چې NTM-A/CSTC-A په پیل 
د کابل نظامي روزنیز مرکز کې د دري ژبې سواد 

زده کولو د روزنې مواد )د سیګار تصویر(
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 کې د درې واړو قراردادونو څخه هیڅ کومه موثره څارنه نده کړې، خو وروسته 
یې بیا ځینې ګامونه پورته کړي تر څو د پروګرام څخه خپله څارنه زیاته کړي.

د سواد زده کولو د پروګرام لپاره د NTM-A/CSTC-A ستراتیژي او پلان د نوموړې 
قوماندې څخه غواړي چې د 2014 کال تر پایه پورې پروګرام افغان حکومت ته وسپاري، 

پداسې حال کې چې د ساحې صنفونه یې د 2013 کال په جولای کې سپارل شوي دي. 
پهرصورت، NTM-A/CSTC-A د پلان په اړه د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د موافقې 
په لاسته راوړو کې ستونزې درلودې. په خاصه توګه، دوی علاقه نه درلوده تر څو د سواد 
زده کولو پروګرام نوي ګومارل شوي کسانو ته وغزوي او له اساسي پړاو څخه تر3 درجې 

پورې روزنه ورکړي.
سره له دې چې افغان حکومت ته د مسولیتونو د لیږد بهیر ورو دی، نور نړیوال ډونران 

د ANSF له سواد زده کولو پروګرام سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي دي. پهرصورت، 
NTM-A/CSTC-A تراوسه پورې د پروګرام د لیږد او پایښت لپاره نوې ستراتیژي نده 
جوړه کړې چې په هغې کې د برخه لرونکو مسولیتونه او ژمنې، د پروګرام موخې، مهم 

مراحل، احصایې، او زماني چوکاټ وښيي.
سیګار د نورو اړوندو ادارو سره یوځای د نړیوال سوله ساتي ځواکونو ګډې قوماندې 

ته شپږ سپارښتنې وړاندې کوي: دوې سپارښتنې د سواد زده کولو پروګرام د راپور ورکولو 
او د پرمختګ د معیارونو د ودې لپاره تر څو خپل اهدافو ته په رسیدلو کې ورسره مرسته 
وکړي؛ درې سپارښتنې د سواد زده کولو د دریو روانو قراردادونو د څارنې قوي کولو او یو 
نوی قرارداد د کیفیت یقیني کولو په اړه؛ او یوه سپارښتنه په دې اړه چې د لیږد او پایښت 

د رسمي او همغږی ستراتیژي په جوړولو او پلي کولو سره د سواد زده کولو پروګرام په 
بریالی توګه افغان حکومت ته وسپاري.

 د سواد زده کولو یو ښوونکی چې د دارالامان په جولیان کمپ کې یو صنف ته لارښوونه کوي. 
)د سیګار تصویر(
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AR-32-14 پلټنه: د افغان وزارتونو ارزونې
مستقیمه مرسته: USAID د ډونرانو د فنډ اداره کولو په برخه کې د افغان 

وزارتونو د وړتیاو په ارزولو کې مثبت کارونه کړي، خو کمزورتیاوې لا هم شته دي

USAID فعلا د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د مستقیمه مرستې ژمنه کړې، چې پدې کې 
د کوربه دولت قراردادونه او د دولت څخه-دولت ته قراردادونه شامل دي. د 2010 کال 

څخه راهیسې، کانګرس او USAID دواړو د مستقیمه مرستې د تنظیم لپاره خپلې پالیسۍ 
ټینګې کړي دي.

 د حساب ورکونې د ودې او د کانګرس د شرایطو پوره کولو لپاره USAID د 2010 
په وروستیو او د 2011 کال په لومړیو کې د ایرنست او یانګ او KPMG سره قراردادونه 

لاسلیک کړل تر څو د متحده ایالاتو فنډونو د ادارې په برخه کې د 16 افغاني وزارتونو 
 وړتیاوې وارزوي. علاوه پردې، USAID په نړیواله کچې د مستقیمه مرستو د سم 

 مدیریت او تطبیق سره د مرستې لپاره د لارښونې اتومات سیسټم 220 جوړ کړ: 
 د مرستو د مستقیم مدیریت او تطبیق لپاره د یو اعتباري ملګری دولت سیستمونو 

کارول د 2011 کال په اګست کې.
 KPMG د دې پلټنې موخه دا وه چې )1( د وزارتونو په ارزونه کې ایرنست او یانګ او

 تر کومه حده د USAID د قرارداد شرایط په نظر کې نیسي، )2( د متحده ایالاتو فنډونو 
د ادارې په برخه کې د افغاني وزارتونو د وړتیا د ارزونې نتایج تشریح کړي او معلومه 

 کړي چې USAID څنګه دا معلومات د افغان دولت سره د خپل مستقیمه مرستې 
 په بهیر کې کاروي یا د کارولو پلان لري، او )3( افغان دولت ته د مستقیمه مرستې 

 برابرولو په اړه د کانګرس د شرایطو په ځواب کې د بهرنیو چارو وزارت تصدیق 
او د USAID خبرتیاوې معاینه کړي.

ایرنست، یانګ او KPMG په خپلو ارزونو کې وویل چې په ارزونه کې شامل ټول وزارتونه 
د دې وړتیا نلري چې د فنډونو اداره او حساب وکړي مګر په هغه صورت کې چې د دوی د 
/USAID راپور سپارښتنې په نظر کې ونیسي. د دې ارزونې د راپورونو له بشپړیدو سره سم
افغانستان د افغاني وزارتونو څخه د وزارت د داخلي خطر بیاکتنې بشپړې کړي— د عامې 

روغتیا وزارت؛ د کانونو او پترولیم وزارت؛ د کرهنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت؛ د 
مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت؛ د معارف وزارت؛ د مالیې وزارت؛ او د افغانستان 
بريښنا شرکت. دا اووه وزارتونه د مستقیمه مرستې په اړه یا فعال پروګرامونه لري یا هم 
په پلان کې لري. که څه هم USAID/افغانستان د اووه وزارتونو د خطر د بیاکتنې په ترڅ 

کې نتیجه ګیري کړې چې دا وزارتونه د خطر کمولو د ستراتیژۍ څخه پرته مستقیمه مرستې 
نشي اداره کولی او دا چې یاده اداره “په عادي شرایطو” کې له دې وزارتونو سره د مستقیمه 

مرستې قرارداد نه لاسلیک کوي، همدارنګه اووه واړه وزارتونه د USAID/افغانستان سره 
موافقت لیکونه لاسلیک کړي او د مستقیمه مرستې پروګرامونه یې منلي دي.

 برسیره پردې، USAID په 2012 کال کې د 2013 مالي کال د ټولو مستقیمه 
 مرستو لپاره یې د لارښوونې له اتومات سیسټم )ADS( 220 څخه سترګې پټې کړې. 

 ADS 220 د عامه مالي مدیریت د خطر ارزونې لپاره کاري چوکاټ جوړ کړې ده 
— دا د خطر په اساس څو مرحله اي میتودولوژي ده چې USAID د هغې په مرسته 

د مستقیمه مرستو په لاسته راوړو کې د خپل ملګری هیواد د سیسټمونو ثبات ارزوي. 
 نوموړی اداره د خپل سترګې پټونې په دلیل کې د متحده ایالاتو د بهرنۍ پالیسي 
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 دا پریکړه وړاندې کړه چې د هغې له مخې د افغانستان د خطر چاپيریال ارزونه 
په لومړی پړاو کې ضروري نده بلل شوی.

که څه هم ټولو افغاني وزارتونو ته د مستقیمه مرستې له ترلاسه کولو څخه وړاندې 
 شرایط ایښودل شوي تر څو پوره یې کړي، سیګار ومونده چې USAID/افغانستان 

 د یادو وزارتونو څخه غوښتې ده چې د فنډونو ترلاسه کولو څخه مخکې د خطر کمولو 
له 333 معیارونو څخه یوازې 24 معیار عملي کړي. USAID/افغانستان د 2013 کال په 

سپتمبر کې د سیګار د موندنو په اړه له لنډ تشریح څخه وروسته داسې اسناد وړاندې کړ 
چې د افغانستان بريښنا شرکت د خطرونو کمولو لپاره په نظر کې نیولي و. دا یو مثبت 

پرمختګ دی، خو USAID/افغانستان د شپږو نورو وزارتونو د خطرونو کمولو لپاره کوم 
پلان ندی جوړ کړی.

 سیګار USAID ته درې سپارښتنې وړاندې کړې. په خاصه توګه د USAID رییس 
 ته سپارښتنه کوي چې )1( د 2014 مالي کال او تر هغې وروسته په مستقیمه مرستو کې 

د ADS 220 ټول شرایط —د لومړی پړاو د عمومي کچې بیاکتنې څخه پرته— په نظر 
کې ونیول شي. سیګار همدارنګه USAID/افغانستان ته سپارښتنه کوي چې )2( د هغه 

ارزونو په اړه چې USAID یا قرارداد کونکي یې د وزارتونو په اړه کړي، د هغه کمونکي 
معیارونو په اړه چې افغاني وزارتونه عملي کړي؛ او د متحده ایالاتو د فنډونو په وړاندې 

د خطر په اړه کانګرس ته بشپړ معلومات ورکړي؛ او )3( د هغه وزارتونو لپاره چې د 
USAID بیاکتنه یې بشپړه کړې د افغانستان د بریښنا شرکت ته ورته پلان جوړ کړي او په 
هغې کې د هر خطر د کمولو لارې چارې روښانه کړي، او دغو وزارتونو ته تر هغې پورې 

مرستې وځنډوي چې دا پلان یې نه وي عملي کړي.

پدې ربعه کې نوي اعلان شوي پلټنې 
پدې ربعه کې سیګار د خپل سکتوري پلټنو په لړۍ کې یوه بله پلټنه پیل کړه. دا پلټنه د 

مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سکتور )ICT( د بیارغونې او سوداګریز کولو په برخه کې 
د افغانستان سره د متحده ایالاتو مرستې تر څیړنې لاندې نیسي. همدارنګه یاده اداره د 

افغان هوايي ځواک او د افغان ملي پوځ د انجینرانو د لوا سره د متحده ایالاتو د مرستو په 
اړه هم یوه پلټنه پیل کړې ده. علاوه پردې، سیګار د افغانستان د مخدره توکو ضد پولیسو 
د ولایتي څانګو د پراختیا او پیاوړتیا په برخه کې د متحده ایالاتو د مرستو په اړه هم یوه 

پلټنه پیل کړې ده. 

د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سکتور
د ملي مخابراتو لپاره یو مناسب بنسټ جوړول د 2002 کال څخه پدیخوا د افغان دولت 

یو ستر لومړیتوب جوړوي. په تیرو لږو کلونو کې، د ICT سکتور د افغانستان ستر عایداتي 
سرچینه جوړه شوې ده، چې په کال کې نږدې 150 میلیون ډالر عاید لري او د دولت د 

 مجموعي عایداتو تقریبا 12% جوړوي. د ICT د بیارغونې او سوداګریز کولو هڅو 
د لارښونې لپاره USAID او ایساف له افغان دولت سره په لاندې مواردو کې مرسته کړې 
)1( د هیواد په کچه د مایکرو ویف شبکې پراخول تر څو د موبایل او وایرلس اړیکې سره 
مرسته وکړي او )2( د نوري فایبر ملي شبکه چې د ولایتونو مرکز، لوی ښارونه، او ګاونډي 

هیوادونه سره نښلوي. علاوه پردې، افغان دولت او د متحده ایالاتو نورې ادارې سره 

د کړنو نوې پلټنې
■■ )ICT( د افغانستان هوايي سکتور 

د بیارغونې او سوداګریز کولو په برخه 
 کې د افغانستان سره د متحده ایالاتو 

د مرستو پلټنه
 د افغانستان هوايي ځواک سره ■■

د امریکا د مرستو پلټنه
 د افغان ملي پوځ د ملي انجینرانو لوا ■■

د انجینري تجهیزاتو پلټنه
د افغانستان هوايي د مخدره توکو ضد ■■

پولیسو د ولایتي څانګو د تقویې او 
پرمختیا لپاره د متحده ایالاتو د هڅو پلټنه
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یوځای پر ګڼو هڅو کار کوي تر څو د مخابراتو په سوداګریز کولو یا لږ تر لږه کارولو سره 
حکومتولي او تجارت ته وده ورکړي. سیګار به په خپله بیاکتنه کې د افغانستان د ICT له 

بیارغونې او سوداګریز کولو سره د متحده ایالاتو هڅې او د دې هڅو نتایج وارزوي. 

افغان هوايي ځواک
 سیګار د افغان هوايي ځواک سره د متحده ایالاتو د مرستې په اړه یوه پلټنه پيل کړې. 
دا پلټنه به د یو خپلواک افغان هوايي ځواک په جوړولو کې د متحده ایالاتو پانګونې، 

پلانونه، او روزنه معاینه کړي. یاده پلټنه به معلومه کړي چې افغان هوايي ځواک تر کومه 
حده د هغه الوتکې او تجهیزاتو د استفادې او ساتنې وړتیا ولري چې د ASFF سره اخیستل 

شوي او په پلان کې ده چې ورته وسپارل شي.

د افغان ملي پوځ د ملي انجینرانو لوا
سیګار د انجینرانو ملي لوا )NEB( د روزنې، تجهیز، او پایښت په برخو کې د امریکا دفاع 

وزارت د مرستو په اړه یوه پلټنه پیل کړې. دا پلټنه د انجینري تجهیزاتو چې ټاکل شوې 
ده NEB ته وسپارل شي، د حساب ورکونې، ګومارنې، او چمتو کولو په برخه کې د متحده 
ایالاتو هڅې ارزوي. سیګار په خاصه توګه پلان لري چې )1( معلومه کړي د NEB روزنه او 
تجهیز په برخه کې د DOD هڅې به تر کومه حده پورې افغان ملي پوځ ته د یو خپلواک 

او تکړه انجینري ځواک په چمتو کولو کې ونډه ولوبوي او )2( د NEB د جوړولو او 
پایښت په وړاندې کومې ننګونې شته دي.

د افغانستان د مخدره توکو ضد پولیس
سیګار د افغانستان د مخدره توکو ضد پولیسو )CNPA( د ولایتي څانګو د ظرفیت او 

پایښت د پراختیا او لوړاوي په برخو کې د متحده ایالاتو هڅو د ارزولو لپاره یوه پلټنه پیل 
کړې. دا پلټنه به معلومه کړي چې د CNPA د ولایتي څانګو د ظرفیت لوړاوي کارونه تر 
کومه حده د یو هر اړخیزه بین الاداري پلان په چوکاټ کې ترسره کیږي، هغه ودانۍ چې 

د CNPA د ولایتي څانګو لپاره جوړې شوي تر کومه حده د پلان سره سم کارول کیږي، 
او د متحده ایالاتو مرستې تر کومه حده د پایداره او تکړه ولایتي ځواکونو په جوړولو کې 

ونډه اخیستې ده.

مالي پلټنې
سیګار د مالي پلټنو پروګرام په 2012 کال کې وروسته له هغه پیل کړ چې د پولې څخه 
اخوا احتمالي عملیاتونو د قراردادونو د مالي مصارفو په اړه د کانګرس او د څار ټولنې 
اندیښنې زیاتې شوې. سیګار د مالي پلټنو لپاره په رقابتي ډول د مالي محاسبې خپلواک 

شرکتونه غوره کوي او ډاډ ورکوي چې د پلټنې کار یې د متحده ایالاتو حکومت د پلټنې 
له معیارونو سره سم ترسره کیږي. مالي پلټنې د فیدرال عمومي پلټونکی له ټولنې سره 

همغږی کیږي تر څو د پلټنې پوښښ ته اعظمي وسعت ورکړ شي او همدارنګه د تکراري 
هڅو مخه ونیول شي.

سیګار پدې ربعه کې د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د متحده ایالاتو په فنډ د 
قراردادونو، بلاعوضه مرستو، او تعاوني موافقت لیکونو په اړه اته مالي پلټنې بشپړې کړې. 
همدارنګه سیګار د امریکا دفاع وزارت په فنډ د قراردادونو په اړه د درې نوي مالي پلټنو 
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 اعلان وکړ چې شاوخوا 500.6 میلیون ډالر مصارف تر څیړنې لاندې نیول کیږي، پدې سره 
د روانو مالي پلټنو شمیر 20 ته رسیږي چې په مجموعي ډول د 2.1 میلیارد ډالرو څخه 

زیاتې پیسې تر څیړنې لاندې نیسي، په 2.1 جدول کې یې شمیرې ښودل شوي دي. 
سیګار د مالي پلټنو وروستي راپورونه تطبیق کونکي ادارو ته سپاري چې د مشکوکو 
لګښتونو په اړه د پریکړې نیولو مسولیت په غاړه لري. د پروګرام له پیل څخه تراوسه 
پورې، د سیګار مالي پلټنې د 60.8 میلیون ډالرو څخه زیات مشکوک لګښتونه په ګوته 

کړي. که چیرته تطبیق کونکی اداره معلومه کړي چې مشکوک لګښت په قانوني ځای کې 
مصرف شوی، نوموړي اداره په دې اړه د تادیې سند ورکوي. تراوسه پورې فنډ ورکونکي 

ادارې د 3.8 میلیون ډالرو څخه زیاتې مشکوکې پیسې قانوني بللي او اسناد یې ورکړي دي. 
 تطبیق کونکي ادارې ډیر وخت ته اړتیا لري چې د مشکوکو پیسو په اړه تصمیم ونیسي، 

تر اوسه لا د ګڼو مشکوکو مواردو وروستی فیصله پاتې ده.
د سیګار مالي پلټنې څلور ځانګړې موخې لري:

په دې اړه خپل نظر ورکړي چې د فنډ د حساب ورکونې بیانیه په ټولو اړخونو کې لکه  	•
د عایداتو ټولول، مصارف، هغه شیان چې مستقیما د متحده ایالاتو دولت لخوا اخیستل 

شوي، او د عاید او مصرف بیلانس د قرارداد له شرایطو سره سم او د محاسبې د منل 
شوي اصولو یا د محاسبې د جامع اصولو په موافقې سره ترتیب شوې ده.

د قرارداد په اړه د پلټنې لاندې ادارې داخلي کنترول معلومه کړي او په اړه یې کافي  	•
 پوهه لاسته راوړي؛ د خطر کنترول وارزوي؛ او د داخلي 

 کنترول د ضعف په شمول نورې نیمګړتیاوې معلومې او په اړه یې راپور ورکړي.
په دې اړه ازمیښتونه ترسره کړي چې آیا اړونده اداره د موادو په ټولو اړخونو کې  	• 
د قرارداد شرایط او د عملي کیدو وړ قوانین او مقررات په نظر کې نیولي؛ او هغه 

موارد په نښه کړي چې د قرارداد او د عملي کیدو وړ قوانین او مقررات له شرایطو 
سره په ټکر کې دي او په اړه یې راپور ورکړي.

دا معلومه کړي چې آیا نوموړې اداره هغه سپارښتنې او نتایج چې د مخکینیو پلټنو  	•
 څخه وړاندې شوې وې په نظر کې نیولي او اصلاحي ګامونه یې پورته کړي که نه، 

او پدې اړه راپور ورکړي.
د دې درې میاشتنی راپور په ج ضمیمه کې د بشپړ شوي، نوي، او روانو مالي پلټنو لست 

موندلی شی.

خپرې شوي مالي پلټنې
سیګار پدې ربعه کې د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د متحده ایالاتو په فنډ د 

قراردادونو، بلاعوضه مرستو، او تعاوني موافقت لیکونو په اړه اته مالي پلټنې بشپړې کړې. 
دې مالي پلټنو معلوم کړې چې د داخلي تفتیش د نواقصو او د مقرراتو څخه د سرغړاوی 

 په نتیجه کې 10.7 میلیونه ډالر په مشکوکو مواردو کې مصرف شوي دي. دا نواقص او 
د مقرراتو سرغړاوی عبارت دي له: د لست شوي شیانو سربیره د نورو شیانو لپاره بودیجه 

ورکول، د پرسونل غیر قانوني مصارف، د زماني جدول ورکیدل، د قراردادي د تعلیق او 
مخنیوی څخه پاتې راتلل، د غلا او اور لګیدنې له امله د شتمنیو له منځه تلل، د اسنادو 
 نیمګړی ثبت، د ملاتړو اسنادو نه درلودل، غیرمجاز نړیوال سفر یا د شتمنیو اخیستل، 

او د تدارکاتو له کړنلارې څخه سرغړونه کول.

مشکوک مصارف: هغه مصارف دي 
چې په بالقوه ډول غیر قانوني وي. 

پدې کې د نه منلو وړ مصارف )د قانون، 
مقرراتو، مرستې، یا تعاوني موافقې 

څخه سرغړونه، یا هر غیر ضروري یا غیر 
منطقي مصرف( او بې اسناده مصارف 
)هغه مصارف چې کافي اسناد ونلري 

یا هم د پلټنې په وخت کې د سموالی 
 قناعت لاسته رانشي( شامل دي. 

د تادیې سند: هغه خط یا فورمه ده 
چې قرضدار ته استول کیږي او د قرض 
اندازه، سود، اداري مصرف، او د ناوخته 
 کیدلو جریمې په اړه معلومات ورکوي. 

د فنډ د حساب ورکوونې بیانیه: 
یوه مالي بیانیه ده چې د ځانګړې 

موخې لپاره جوړیږي او په هغې کې د یو 
معلوم قرارداد په ټاکل شوی وخت کې 
ټول لاسته راغلي عایدات، لګول شوي 
مصارف او د دوی بیلانس تشریح کیږی.

سرچینه: USAID، “د ADS، 591 فصل: د USAID د قرارداد کونکو، 
فنډ اخیستونکو، او د کوربه دولت ادارو مالي پلټنې”، 7/31/2012.

2.1 جدول

 د سیګار د مالي پلټنې پوښښ 
)په میلیارد ډالر( 

1.4 امریکایی ډالر20 بشپړې شوې پلټنې

2.1 امریکایی ډالر20 روانې پلټنې

3.6 امریکایی ډالرمجموعه

 یادونې: شمیرې په تقریبي ډول لیکل شوي. په پوښښ کې 
 هغه د پلټنې وړ مصارف شامل دي چې په افغانستان کې 
 د امریکا د بیارغونیزو قراردادونو، بلاعوضه مرستو، او تعاوني 

موافقو له لارې مصرف شوي دي.

سرچینه: د سیګار د پلټنو ریاست.
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ځانګړی عمومي پلټونکی I د افغانستان بیا رغونه

 FA-9-14 مالي پلټنه: د USAID په افغانستان کې د قانون 
 حاکمیت-غیر رسمي )ARL-I( پروژه او د پروګرام او پروژې 

دفتر تر سرپرستۍ لاندې د خدماتو د تعقیب پروژه 
 )SUPPORT(: د هغه لګښتونو پلټنه چې د چیکچي 

 او کمپني کانسلتنګ، انکارپوریشن لخوا مصرف شوي 
)تیره ربعه بشپړه شوه، د مخکینی پلټنې لنډیز موجود ندی( 

 USAID د چیکچي او کمپني کانسلتنګ انکارپوریشن سره قرارداد لاسلیک کړ. 
 )Checchi( دوه قراردادونه د USAID د دوه نوښتونو د ملاتړ لپاره: )1( په افغانستان 

کې د قانون حاکمیت-غیر رسمي )ARL-I( پروژه او د پروګرام او پروژې دفتر تر سرپرستۍ 
 لاندې د خدماتو د تعقیب پروژه )SUPPORT(. پلټنه د کروې هورواث لخوا ترسره شوه 

او 55,176,633 ډالر مصارف تر څیړنې لاندې ونیول شو.
د ARL-I قرارداد اصلي موخه دا وه چې د شخړو د هوارولو لپاره د سنتي دودونو 

ملاتړ وکړي، د دولت قضايي میکانیزمونو سره مرسته وکړي، او په افغانستان کې د دولت 
د قضايي سیستم ظرفیت لوړ کړي. د دې قرارداد په اساس چیکي د 2010 کال د مارچ له 

19 څخه د 2011 کال د سپتمبر تر 15 پورې 14,380,884 ډالر مصرف کړې دي.
د SUPPORT قرارداد د دې لپاره لاسلیک شو چې د USAID/افغانستان د پروګرام او 
پروژې د پراختیا دفتر سره د څارنې په برخه کې د دریمې ډلې په توګه کار وکړي. په دې 
خدماتو کې د USAID/افغانستان د مدیریت معلوماتي سیسټم تازه کول، وده ورکول او 
 څارنه، د بین الاداري او بهرنیو چارو وزارت د شاخصونو په اساس د پروګرام نتایج څارل، 

د پروګرامونو او پروژې موقتي او وروستی ارزونې ترسره کول، او ورکشاپونو، کنفرانسونو، 
او غونډو ته د لوژستکې مرستې برابرول شامل دي. چیکچي د دې نوښت څخه د ملاتړ لپاره 

د 2006 د اکتوبر 9 څخه د 2012 د اګست تر 27 پورې 40,795,749 ډالر مصرف کړې دي.
کروې هورواث LLP ومونده چې د SUPPORT او ARL-I قراردادونو د فنډ حساب 

ورکونې بیانیه د پروګرام د عایداتو او مصارفو په ټولو اړخونو کې د قرارداد سره سم 
ترتیب شوې ده. پهرصورت، پلټونکو د داخلي نواقصو اووه موارد او د سرغړونې شپږ 

موارد په ګوته کړل. همدارنګه پلټنې 694,736 ډالر مصارف مشکوک وباله او 179 ډالر یې 
د متحده ایالاتو ګټه وشمیرله چې باید ورته وسپارل شي.

سیګار د قرارداد مامور ته څلور سپارښتنې وکړې:
د 694,736 ډالرو په اړه چې په راپور کې مشکوک مصارف ښودل شوي څیړنه وکړي  	• 

او د غیرقانوني مصارفو په صورت کې بیرته لاسته راوړي.
179 ډالره ګټه چې د پرمختګونو څخه لاسته راغلي تر لاسه کړي. 	•

چیکچي ته مشوره ورکړي چې د داخلي کنترول په اړه اووه موارد چې په راپور کې  	•
راغلي بررسي کړي.

چیکچي ته مشوره ورکړي چې د سرغړونې په اړه شپږ موارد چې په راپور کې راغلي  	•
بررسي کړي.

بشپړې شوې مالي پلټنې
FA-9-14 مالي پلټنه: )په تیره ربعه کې ■■

بشپړه شوې وه خو د پلټنې لنډیز په 
لاس کې نه و( د USAID په افغانستان 

کې د قانون حاکمیت- غیر رسمي 
)ARL-I( پروژه او د پروګرام او پروژې دفتر 
تر سرپرستۍ لاندې د خدماتو د تعقیب 

پروژه )SUPPORT(: د هغه لګښتونو پلټنه 
چې د چیکچي او کمپني کانسلتنګ، 

انکارپوریشن لخوا مصرف شوي
FA-11-14 مالي پلټنه: په افغانستان ■■

کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ماین 
پاکولو فعالیتونه: د هغه لګښتونو پلټنه 

چې د افغان تخنیکي مشاورینو لخوا 
مصرف شوي

FA-14-14 مالي پلټنه: د کلیوالي ■■
پراختیا لپاره دUSAID مالي او تعاوني 

پروژه: د هغه لګښتونو پلټنه چې د ورلډ 
کونسل آف کریدیټ یونین، انکارپوریشن 

لخوا مصرف شوي
FA-15-14 مالي پلټنه: د افغان مدني ■■

 USAID ټولنې پروژې د پرمختګ لپاره د
 نوښت: د هغه لګښتونو پلټنه چې 

د کونټرپارټ انترنیشنل، انکارپوریشن 
لخوا مصرف شوي

■■ USAID مالي پلټنه: د FA-18-14 
د ښوونکو لپاره د تعلیمي سیسټم 

جوړولو پروژه او د ټولنې په اساس د ثبات 
د مرستو پروژه: د هغه لګښتونو پلټنه 
چې کریتیف اسوشیتس انترنیشنل، 

انکارپوریشن لخوا مصرف شوي
■■ USAID مالي پلټنه: د FA-19-14 

د ټولنیز پرمختګ پروګرام: د هغه 
لګښتونو پلټنه چې د مرسي کورپس 

لخوا مصرف شوي
FA-20-14 مالي پلټنه: د USAID د ■■

ټولنیز پرمختګ پروګرام: د هغه لګښتونو 
پلټنه چې د مرکزي آسیا د پراختیايي 

ګروپ لخوا مصرف شوي
FA-23-14 مالي پلټنه: د ښاري خلکو ■■

لپاره د USAID د خوړو نه خوندیتوب د 
مرستو پروګرام: د هغه لګښتونو پلټنه 

چې د ورلډ ویژن لخوا مصرف شوي
FA-29-14 مالي پلټنه: د ښاري خلکو ■■

لپاره د USAID د خوړو نه خوندیتوب د 
مرستو پروګرام: د هغه لګښتونو پلټنه 
چې د پاملرنې نړیواله موسسې لخوا 

مصرف شوي
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د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته راپور I میاشت 30، 2014

FA-11-14 مالي پلټنه: په افغانستان کې د امریکا بهرنیو 
چارو وزارت د ماین پاکولو فعالیتونه: د هغه لګښتونو پلټنه 

چې د افغان تخنیکي مشاورینو لخوا مصرف شوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغان تخنیکي مشاورینو )ATC( سره د پنځو مرستو 

قرارداد لاسلیک کړ تر څو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ماین پاکولو فعالیتونه په لاره 
واچوي. د سیګار لخوا کروې هورواث د 2007 د اپریل 1 څخه د 2012 کال د اګست تر 31 

پورې دوره تر پلټنې لاندې ونیوله. په دې پلټنه کې 13,422,356 ډالره مصارف شامل و.
د ATC پروګرام غوښتنه کوله چې د 2007 کال څخه تر 2012 کاله پورې د ماین 

موندلو ځانګړې سپیو په مرسته عملیاتونه په لاره واچول شي. ATC راپور ورکړ چې د 
دې پروګرام له لارې دوه میلیون متر مربع ځمکې د انتي پرسونل ماین، ناچاودیدلي توکې، 

چرې، او د ټانک ضد ماینونو څخه پاک کړای شو. ATC د ماین پاکولو بشري ټیمونو او 
همدارنګه سپیو ته یې روزنه ورکړه او د دې کار لپاره یې 30 کسان وګومارل.

کروې هورواث ومونده چې د فنډ د حساب ورکونې بیانیه د عایداتو او مصارفو په 
 شمول په ټولو مواردو کې د قرارداد سره سم ترتیب شوې او د مخکینیو پلټنو یا ارزونو 

په ځواب کې کوم تعقیبي یا اصلاحي ګام په ګوتو ورنغی. کروې هورواث د داخلي کنترول 
په اړه شپږ موارد او د مرستې یا د عملي کیدو وړ قوانینو له شرایطو څخه د سرغړونې په 

اړه پنځه موارد په ګوته کړل. دې موندنو پلټونکي دې ته وهڅول چې د 202,854 ډالرو پر 
مصارف شکمن شي. پلټنې هیڅ کوم غیر قانوني لګښت په ګوته نه کړ.

سیګار د مرستو مامور ته څلور سپارښتنې وکړې:
د 202,854 ډالرو په اړه چې په راپور کې مشکوک مصارف ښودل شوي څیړنه وکړي  	• 

او د غیرقانوني مصارفو په صورت کې بیرته لاسته راوړي.
که مناسبه وي، 8,762 ډالره ګټه چې د پرمختګونو څخه لاسته راغلې ده، تر لاسه کړي. 	•

ATC ته مشوره ورکړي چې د داخلي کنترول په اړه شپږ موارد چې په راپور کې  	•
راغلي بررسي کړي.

ATC ته مشوره ورکړي چې د سرغړونې په اړه پنځه موارد چې په راپور کې راغلي  	•
بررسي کړي.

 USAID مالي پلټنه: د کلیوالي پراختیا لپاره د FA-14-14
مالي او تعاوني پروژه: د هغه لګښتونو پلټنه چې د ورلډ 

کونسل آف کریدیټ یونین، انکارپوریشن لخوا مصرف شوي
 USAID د کلیوالي پراختیا لپاره د خپل مالي او تعاوني پروژې سره د مرستې لپاره 

 د ورلډ کونسل آف کریدیټ یونین انکارپوریشن )WOCCU( سره یو قرارداد لاسلیک کړ. 
د پروژې موخه دا وه چې د هیواد په سویلي او ختیځو سیمو کې د پور بازار ته د لاسرسي 

موندلو لپاره وړو سوداګریو، بزګرانو، د ټیټ او منځنی عاید کورنیو، او ښځو ته پور برابر 
 کړي. دا هڅه د اسلامي پانګونې او د مالي تعاوني شبکې د پراخولو له لارې بشپړه شوه. 

د سیګار په پلټنه کې د 2009 د دسمبر 6 څخه د 2012 کال د دسمبر تر 5 پورې دوره 
 شامله وه او د کروې هورواث لخوا ترسره شوه. پدې پلټنه کې 41,047,327 ډالره مصار 

ف تر څیړنې لاندې ونیول شو.
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کروې هورواث ومونده چې د فنډ د حساب ورکونې بیانیه د عایداتو او مصارفو په 
شمول په ټولو مواردو کې د قرارداد سره سم ترتیب شوې او د مخکینیو پلټنو یا ارزونو 

په ځواب کې کوم تعقیبي یا اصلاحي ګام په ګوتو ورنغی. پهرصورت، کروې هورواث 
په داخلي کنترول کې درې مادي نواقص او درې مهمې نیمګړتیاوې او د سرغړونې پنځه 

موارد په نښه کړې. دا موندنې پلټونکي وهڅولې تر څو په مجموعي ډول 97,363 ډالر په 
مشکوک مصارفو کې حساب کړي. پلټنې هیڅ کوم غیر قانوني لګښت په ګوته نه کړ. علاوه 

پردې، کروې هورواث ومونده چې WOCCU په یو مورد کې 1,053 ډالره پیسې چې د 
USAID لخوا د رامنځته شوي پرمختګونو څخه لاسته راغلې وې، وسپاري.

سیګار د قرارداد مامور ته سپارښتنه کوي چې:
د 97,363 ډالرو په اړه چې په راپور کې مشکوک مصارف ښودل شوي څیړنه وکړي  	• 

او د غیرقانوني مصارفو په صورت کې بیرته لاسته راوړي.
که مناسبه وي، 1,053 ډالره ګټه چې د پرمختګونو څخه لاسته راغلې ده، تر لاسه کړي. 	•
WOCCU ته مشوره ورکړي چې د داخلي کنترول په اړه شپږ موارد چې په راپور کې  	•

راغلي بررسي کړي.
WOCCU ته مشوره ورکړي چې د سرغړونې په اړه پنځه موارد چې په راپور کې  	•

راغلي بررسي کړي.

 FA-15-14 مالي پلټنه: د افغان مدني ټولنې پروژې 
د پرمختګ لپاره د USAID نوښت: د هغه لګښتونو پلټنه چې 

د کونټرپارټ انترنیشنل، انکارپوریشن لخوا مصرف شوي
USAID د افغان مدني ټولنې د پروژې پرمختګ لپاره د کونټرپارټ انترنیشنل 

انکارپوریشن سره یو تعاوني موافقت لاسلیک کړ. د دې پروژې موخه دا وه چې د تخنیکي 
مرستې او د ظرفیت لوړاوي په مرسته، د غیر دولتی موسسو د تقویه کونکی قانون د عملي 
کولو له لارې، او د مدني ټولنې د موسسو سره د وړو مرستو قرارداد او اداره کولو له لارې 

“د غیرثابت افغان مدني ټولنو په پراختیا” کې مرسته وکړي. د سیګار په دې پلټنه کې د 
2005 د جنوري 3 څخه د 2010 کال د سپتمبر تر 30 پورې دوره شامله وه او د مایرهوفمن 

میکنن .P.C لخوا ترسره شوه. چې 27,179,524 ډالره مصارف پکې شامل و.
مایرهوفمن میکنن .P.C ومونده چې د 815,317 ډالرو پرته چې احتمالن مشکوک 

مصارف دي د فنډ د حساب ورکونې بیانیه د عایداتو او مصارفو په شمول په ټولو مواردو 
کې د قرارداد سره سم ترتیب شوې. مایرهوفمن میکنن .P.C د مخکینی پلټنې 25 موارد 

په ګوته کړل چې د بیانیې په موادو یې بالقوه اغیزه درلود. په دې ټولو مواردو کې مناسب 
اصلاحي ګامونه پورته شوي و. همدارنګه مایرهوفمن میکنن .P.C د داخلي کنترول د 

نواقصو په اړه یو مورد او د مقرراتو څخه د سرغړونې په اړه یو مورد په ګوته کړ. دغه 
موندنې پلټونکو دې ته اړ کړ چې په مجموعي ډول 815,317 ډالر مشکوکو مصارفو کې 

وشمیري. پلټنې هیڅ کوم غیر قانوني لګښت په ګوته نه کړ.
سیګار USAID ته دوې سپارښتنې وړاندې کړې:

•	  د 815,317 ډالرو په اړه چې په راپور کې مشکوک مصارف ښودل شوي څیړنه وکړي 
او د غیرقانوني مصارفو په صورت کې بیرته لاسته راوړي.

•	  کونټرپارټ انترنیشنل ته مشوره ورکړي چې د داخلي کنترول په اړه یو مورد چې 
په راپور کې راغلی بررسي کړي.
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FA-18-14 مالي پلټنه: د USAID د ښوونکو لپاره د تعلیمي 
سیسټم جوړولو پروژه او د ټولنې په اساس د ثبات د مرستو 

پروژه: د هغه لګښتونو پلټنه چې کریتیف اسوشیتس 
انترنیشنل، انکارپوریشن لخوا مصرف شوي

USAID د کریتیف اسوشیتس انترنیشنل )CAII( سره قرارداد لاسلیک کړ تر څو د ښوونکو 
لپاره د تعلیمي سیسټم جوړولو پروژې )BESST( سره مرسته وکړي او د ټولنې په اساس 
د ثبات د مرستو پروژې )CBSG( د عملي کولو لپاره یې یو تعاوني موافقت لیک لاسلیک 
کړ. د سیګار په پلټنه کې د BESST پروژې د 2006 کال د جنوري 27 څخه د 2011 کال د 

اګست 31 پورې دوره او د CBSG پروژې د 2010 کال د مارچ 7 څخه د 2012 کال د مارچ 
6 پورې دورې شاملې وې. دا پلټنه د مایرهوفمن .P.C لخوا ترسره شوه او 134,997,303 

ډالره مصارف پکې شامل و.
د BESST پروژې موخه دا وه چې )1( په 11 ولایتونو کې ښوونکو ته د روزنې له لارې 

د زده کړې بهیر پیاوړی کړي، او )2( د ښوونې د وزارت مسلکي ظرفیت پیاوړی کړي تر 
څو د درسي کتابونو د کلنۍ چاپ او ویش په شمول د باکیفیته ښوونې جوګه شي. د پروژې 
موخه دا وه چې د زیربناو د رغونې او د ترمیمي خدماتو له لارې وړې مرستې د افغانستان 
په شمالي، غربي، او مرکزي سیمو کې عملي کړي تر څو د بې ثباته ټولنو خلکو او جنګیالیو 

ترمنځ فاصله جوړه شي.
مایرهوفمن میکنن .P.C ومونده چې د فنډ د حساب ورکونې بیانیه د عایداتو او 

مصارفو په شمول په ټولو مواردو کې د قرارداد سره سم ترتیب شوې. برسیره پردې، 
مایرهوفمن میکنن .P.C د BESST پروژې د مخکینی پلټنې څخه دوه سپارښتنې وموندلې 

چې د یوې په اړه یې مناسب اصلاحي ګام نه و پورته شوی. پاتې سپارښتنه د CAII د 
یو فرعي قراردادي د پلټنې غوښتنه کوله. مایرهوفمن میکنن .P.C د دې فوق العاده 

غوښتنې د بررسۍ لپاره د CAII فرعي قراردادي ځینې نمونې تر آزموینې لاندې ونیولې. 
مایرهوفمن میکنن .P.C په ازمویل شوې نمونو کې هیڅ پیدا نه کړه او پدې سره یې د 

پاتې سپارښتنې غوښتنه هم بنده کړه. 
 BESST د داخلي کنترول د نواقصو په اړه یوه مورد )په P.C. مایر هوفمن میکنن

پروژه کې( او د سرغړونې په اړه درې موارد )دوه یې په BESST پروژه کې او یوه یې په 
CBSG پروژه کې( په ګوته کړل چې له امله یې په مجموعي ډول 344,479 ډالره لګښت 
مشکوک مصارف وباله. پدې مشکوکه مصارفو کې 342,846 ډالره غیر قانوني مصارف او 

1,633 ډالره بې اسناده مصارف شامل و.
سیګار د USAID/افغانستان د ماموریت رییس ته درې سپارښتنې وړاندې کړې:

•	 د 344,479 ډالرو په اړه چې په راپور کې مشکوک مصارف ښودل شوي څیړنه وکړي او 
د غیرقانوني مصارفو په صورت کې بیرته لاسته راوړي.

•	 CAII ته مشوره ورکړي چې د داخلي کنترول په اړه یو مورد چې په راپور کې راغلي 
بررسي کړي.

•	 CAII ته مشوره ورکړي چې د سرغړونې په اړه درې موارد چې په راپور کې راغلي 
بررسي کړي.



36

د سیګار د څارنې فعالیتونه

ځانګړی عمومي پلټونکی I د افغانستان بیا رغونه

 FA-19-14 مالي پلټنه: د USAID د ټولنیز پرمختګ پروګرام: 
 د هغه لګښتونو پلټنه چې د مرسي کورپس لخوا 

مصرف شوي
USAID د ماشومانو د خوندیتوب فیدریشن سره یوځای د ټولنیز پرمختګ پروګرام څخه 
د ملاتړ لپاره له مرسي کورپس سره یو تعاوني موافقت لیک لاسلیک کړ. د سیګار په دې 
 پلټنه کې د 2009 د مارچ 10 څخه د 2011 کال د دسمبر تر 31 پورې دوره شامله وه او 

د مایرهوفمن میکنن .P.C لخوا ترسره شوه. چې 69,050,785 ډالره مصارف پکې شامل و.
د ټولنیز پرمختګ پروګرام په ټول افغانستان کې د 11 ولایتونو خلکو ته د کار په بدل 

کې د پیسې پروګرام تطبیق کوي. دا پروګرام موخه لري چې د هیواد په ډیرو زیانمن 
کیدونکو برخو کې خلکو ته موقتي کارونه برابر کړي لکه د سړکونو ترمیم، د فاضله موادو 

لرې کول، یا هم د زیربناو بیارغول.
مایر هوفمن میکنن .P.C د فنډ د حساب ورکونې په بیانیه کې د 682,241 ډالرو 

مشکوک مصارفو موندلو څخه وروسته چې د فنډ حساب ورکونې په بیانیه کې د غلطو 
معلوماتو پر شتون دلالت کوي، خپل مسلکی نظر وړاندې کړ. همدارنګه مایر هوفمن 

میکنن .P.C دوه مخکینی سپارښتنې په ګوته کړې چې د فنډ د حساب ورکونې پر بیانیه 
یې مادي اغیزې درلودې او دا یې معلومه کړه چې د یوې سپارښتنې په ځواب کې مناسب 
اصلاحي ګام ندی پورته شوی. په خاصه توګه، مرسي کورپس د داخلي کنترول په اړه د یو 

 ضعف په مقابل کې چې د ماشومانو د خوندیتوب فیدریشن له لوري د فیدرالي فنډ 
د کارونې د څارلو په اړه ویل شوی و، مناسب ګام ندی پورته کړی. علاوه پردې، مایر 

هوفمن میکنن .P.C د داخلي کنترول د نواقصو په اړه شپږ موارد او د سرغړونې په اړه 
درې موارد په ګوته کړل چې له امله یې په مجموعي ډول 682,241 ډالره لګښت مشکوک 
مصارف وباله. پدې مشکوک مصارفو کې 2,296 ډالره غیر قانوني مصرف او 679,945 ډالر 

یې بې اسناده مصارف دي.
سیګار د USAID/افغانستان د ماموریت رییس ته درې سپارښتنې وړاندې کړې:

•	  د 682,241 ډالرو په اړه چې په راپور کې مشکوک مصارف ښودل شوي څیړنه وکړي 
او د غیرقانوني مصارفو په صورت کې بیرته لاسته راوړي.

•	 مرسي کورپس ته مشوره ورکړي چې د داخلي کنترول په اړه شپږ موارد چې په راپور 
کې راغلي بررسي کړي.

•	 مرسي کورپس ته مشوره ورکړي چې د سرغړونې په اړه درې موارد چې په راپور کې 
راغلي بررسي کړي.

 FA-20-14 مالي پلټنه: د USAID د ټولنیز پرمختګ پروګرام: 
د هغه لګښتونو پلټنه چې د مرکزي آسیا د پراختیايي ګروپ 

لخوا مصرف شوي
USAID د ټولنیز پرمختګ پروګرام څخه د ملاتړ لپاره له مرسي کورپس سره یو تعاوني 

موافقت لیک لاسلیک کړ. د سیګار په دې پلټنه کې د 2009 د مارچ 12 څخه د 2013 کال 
د جون تر 30 پورې دوره شامله وه او د مایرهوفمن میکنن .P.C لخوا ترسره شوه. چې 

254,540,870 ډالره مصارف پکې شامل و.
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د ټولنیز پرمختګ پروګرام )پخوا د ښاري خلکو لپاره د خوړو نه خوندیتوب د غبرګون 
په نوم یادیده( موخه دا وه چې د افغانستان په 16 ولایتونو کې تر هدف لاندې خلکو او 

ټولنو ته د کار په بدل کې د پيسو پروګرام له لارې موقتي کار برابر کړي. 
 مایرهوفمن میکنن .P.C ومونده چې د 7,853,478 ډالره مشکوک مصارف او د 

9,613 ډالره ورک شوي ګټې پرته د فنډ د حساب ورکونې بیانیه د عایداتو او مصارفو په 
شمول په ټولو مواردو کې د تعاوني موافقت لیک سره سم ترتیب شوې. دوی د پخوانیو 
پلټنو څخه کومه سپارښتنه ونه مونده چې تعقیب یې کړی یا هم د اصلاحي ګام غوښتنه 
 وکړي. پهرصورت، مایر هوفمن میکنن .P.C د داخلي کنترول د نواقصو په اړه نهه موارد 

او د سرغړونې په اړه پنځه موارد په ګوته کړل چې له امله یې په مجموعي ډول 
7,853,478 ډالره لګښت مشکوک مصارف وباله. پدې مشکوک مصارفو کې 563,477 ډالره 

غیر قانوني مصرف او 7,290,001 ډالر یې بې اسناده مصارف دي.
سیګار د USAID/افغانستان د ماموریت رییس ته څلور سپارښتنې وړاندې کړې:

•	 د 7,853,478 ډالرو په اړه چې په راپور کې مشکوک مصارف ښودل شوي څیړنه وکړي 
او د غیرقانوني مصارفو په صورت کې بیرته لاسته راوړي.

•	 9,613 ډالره ګټې چې ورکې شوې دي بیرته ترلاسه کړي.
•	 CADG ته مشوره ورکړي چې د داخلي کنترول په اړه نهه موارد چې په راپور کې 

راغلي بررسي کړي.
•	 CADG ته مشوره ورکړي چې د سرغړونې په اړه پنځه موارد چې په راپور کې راغلي 

بررسي کړي.

FA-23-14 مالي پلټنه: د ښاري خلکو لپاره د USAID د خوړو 
 نه خوندیتوب د مرستو پروګرام: د هغه لګښتونو پلټنه چې 

د ورلډ ویژن لخوا مصرف شوي
USAID د ورلډ ویژن سره یو تعاوني موافقت لیک لاسلیک کړ تر څو د ښاري خلکو لپاره 
د خوړو نه خوندیتوب د مرستو )FIRUP( له پروګرام سره مرسته وکړي. د سیګار په دې 
پلټنه کې چې کروې هورواث LLP لخوا ترسره شوې وه د 2009 د مارچ 11 څخه د 2011 

کال د جنوري تر 15 پورې دوره شامله وه او 11,034,373 ډالره مصارف پکې شامل و.
د ورلډ ویژن سره د USAID د تعاوني موافقت لیک موخه دا وه چې د افغانستان په 

غربي ولایتونو کې لکه هرات، غور او بادغیس، د کار په بدل کې د پیسو کاري موقې په 
برابرولو سره د FIRUP پروګرام څخه ملاتړ وکړي، په یادو کارونو کې د زراعتي صنعت 

پراختیا، او د محلي زیربناو پراخونه او وده شامله ده. 
کروې هورواث د نوموړي شرکت د فنډ د حساب ورکونې بیانیې په اړه خپل عدم 

 مسولیت اعلان کړ د دې لپاره چې پلټونکو نشو کولی د ورلډ ویژن د فنډ د حساب 
 ورکونې بیانیه کې د ملي دفتر هغه عملیاتي لګښتونه معلوم کړي چې یو ځل یې د 
FIRUP پروګرام په مستقیم مصرف کې شمیرلي او بیا یې د ګڼو قراردادونو په غیر 

مستقیم مصرف کې شمیرلي. ورلډ ویژن خپل مستقیم لګښتونه یې بیا په غیر مستقیمو 
 لګښتونو کې شمیرلي تر څو د بودیجې له محدودیت څخه چې په تعاوني موافقت لیک 

کې وضع شوې ده زیات نشي. نو په نتیجه کې، ورلډ ویژن کیدای شي د غیر مستقیمو 
مصارفو له لارې د فیدرالي قراردادونو پيسې خپل نورو پروژو )د نورو فیدرالي پروژو په 
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 شمول( ته چې په هغه وخت کې درلودې لیږدولې وي. د ورلډ ویژن دویم واري شمیرنه 
 د OMB Circular A-122 له قانون څخه سرغړونه ښيي چې د دې په اساس پیسې باید 

د مناسبو مواردو څخه ترلاسه شي. علاوه پردې، د غیرمستقیمو مصارفو د موافقې II برخه 
 USAID غوښتنه کوي چې مشابه لګښتونو سره باید سم چلند وشي. دا پلټنه یوازې د 
 د تعاوني موافقت لیکونو پورې محدوده وه، ځکه نو کروې هورواث نشو کولی تر څو 

 د مصارفو د دویم واري شمیرنې اغیزې پر نورو قراردادونو وڅیړي. دا موضوع د سیګار 
د تحقیقاتو ریاست ته وسپارل شو.

کروې هورواث د FIRUP پروګرام پورې اړوند د مخکینی پلټنې دوې موندنې پیدا 
کړې چې د یوې سپارښتنې په اړه یې ورلډ ویژن کوم مناسب اصلاحی ګام نه و پورته 

کړی. کروې هورواث د داخلي کنترول د نواقصو په اړه اووه موارد او د سرغړونې په اړه 
نهه موارد په ګوته کړل چې له امله یې په مجموعي ډول 674,049 ډالره لګښت مشکوک 

مصارف وباله. پدې مشکوک مصارفو کې 667,795 ډالره غیر قانوني مصرف او 6,254 ډالر 
یې بې اسناده مصارف دي.

سیګار د USAID/افغانستان د ماموریت رییس ته څلور سپارښتنې وړاندې کړې:
•	 د 674,049 ډالرو په اړه چې په راپور کې مشکوک مصارف ښودل شوي څیړنه وکړي او 

د غیرقانوني مصارفو په صورت کې بیرته لاسته راوړي.
•	 که مناسبه وي، 295 ډالره ګټه چې د پرمختګونو څخه لاسته راغلې ده، تر لاسه کړي.
•	 ورلډ ویژن ته مشوره ورکړي چې د داخلي کنترول په اړه اووه موارد چې په راپور کې 

راغلي بررسي کړي.
•	 ورلډ ویژن ته مشوره ورکړي چې د سرغړونې په اړه نهه موارد چې په راپور کې راغلي 

بررسي کړي.

FA-29-14 مالي پلټنه: د ښاري خلکو لپاره د USAID د خوړو 
نه خوندیتوب د مرستو پروګرام: د هغه لګښتونو پلټنه چې د 

پاملرنې نړیواله موسسې لخوا مصرف شوي
 FIRUP د پاملرنې نړیواله موسسې سره یوه تعاوني موافقه لاسلیک کړه تر څو د USAID

څخه ملاتړ وکړي. دا پلټنه چې کروې هورواث لخوا ترسره شوې وه د 2009 د مارچ 8 
څخه د 2011 کال د نومبر تر 30 پورې دوره شامله وه. پدې کې59,964,229 ډالره مصارف 

پکې شامل و.
د پاملرنې نړیواله موسسې څخه غوښتل شوې وه تر څو د کابل او د هغې شاوخوا کلو کې 

د FIRUP د پروګرام ملاتړ وکړي. نوموړي موسسې خپل کارونه د کار په بدل کې د پیسو 
فعالیتونو له لارې ترسره کول لکه د کندو تخلیه او جوړول، د سړک د سطحې بیاجوړول او 

جغل اچول، د کانالونو پاکول، د میوو او انګورو باغونه یوی کول، او نور زراعتي کارونه.
کروې هورواث د فنډ د حساب ورکونې بیانیې د سموالی په اړه یو غیر اصلاح شوې 

نظر وړاندې کړ. کروې هورواث د پروګرام په اړه د مخکینیو پلټنو څخه کوم پاتې اصلاحي 
ګام او همدارنګه د داخلي کنترول کوم نواقص ونه مونده. نوموړې پلټنې د مقرراتو څخه 

د سرغړونې یو مورد په ګوته کړ او هغه داسې چې د فیدرالي موافقې وروستی مالي راپور 
د ټاکلی نیټې څخه وروسته سپارل شوې وه، خو کروې هورواث د دې له امله کوم لګښت 

مشکوکه ونه باله.
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سیګار د USAID/افغانستان د ماموریت رییس ته یوه سپارښتنه وړاندې کړې:
•	 د پاملرنې نړیوالې موسسې ته مشوره ورکړي تر څو د سرغړونې یو مورد چې په راپور 

کې راغلې دی بررسي کړي.

تفتیشات 
سیګار پدې ربعه کې د تفتیشاتو درې راپورونه خپاره کړل. په بشپړ شوي تفتیشاتو 

کې وموندل شو چې د شرنې په فارورډ آپریتنګ بیس )FOB( کې د 5.4 میلیون ډالرو 
په لګښت سونځایونه جوړ شوي خو تراوسه ندي کارول شوي او اضافي شیان لاهم په 

سرخلاصه کندو کې سوځول کیږي، په بلخ ولایت کې یوه غیرخوندي تعلیمي وداني جوړه 
شوې ده، او د سالنګ روغتون د ساختماني نیمګړتیاو په څنګ کې د اوبو او بریښنا سیستم 

هم نلري چې له امله یې خدمات په شدیده توګه محدود شوي دي.
د روان کار په څنګ کې، سیګار د کابل په ختیځ کې د پلچرخي ولایتي زندان په اړه، په 
هلمند ولایت کې د ګرشک د یخ خونې او وچولو ځای په اړه، او د بغلان ولایت د ولایتي 

زندان په اړه هم تفتیشات پیل کړي.

IP-13-14 تفتیش: د شرنې فارورډ آپریتنګ بیس: کمزوری 
 پلان جوړونه او تعمیر د دې لامل شو چې 5.4 میلیونه ډالر 
 د داسې سونځای لپاره مصرف شي چې نه کارول کیږي 

او اضافي مواد لا هم په سرخلاصه کندو کې سوځول کیږي
د متحده ایالاتو د پوځي انجینرانو قطعه )USACE( د 5.6 میلیونه ډالرو په لګښت د 

انترنیشنل هوم فایننس اینډ ډیولوپمنت، یوه کمپني چې دفتر یې د کولراډو په ډینور کې 
دی، سره د 2009 کال د سپتمبر په 18 یو قرارداد لاسلیک کړ تر څو د شرنې په FOB کې د 
جامدو فاضله موادو د مدیریت لپاره یو تعمیر جوړ کړي. د قرارداد په وخت کې، یاد مرکز 

د خپلو اضافي موادو له مینځه وړلو لپاره د سرخلاصو کندو څخه کار اخیسته. د آیساف 
چارواکو په ټول افغانستان کې د شرنې د FOB په شمول، د خپلو پوځي مرکزونو لپاره 

ګڼو دلایلو له مخې د فاضله موادو سونځایونه جوړ کړي. د ځانګړې اندیښنې خبره هغه 
 احتمالي خطرونه دي چې په ازاده هوا کې د جامدو موادو له سوځیدو ورسته خپریږي 

او د کارمندانو روغتیا له ګواښ سره مخ کوي.
سیګار ارزوي چې )1( آیا تعمیر د قرارداد شرطونو او د استعمال وړ معیارونو سره سم 
ترسره شوې دی، )2( آیا سون ځایونه او مرستندویه تسهیلات د کوم مقصد لپاره چې جوړ 

شوي کارول او ساتنه کیږي.
سیګار ومونده چې د سونځایونو له جوړیدو څخه نږدې درې کاله وروسته لا هم د 

شرنې په FOB کې دا تعمیرونه ندي کارول شوي. سره له دې چې په ودانۍ کې تعمیري 
 USACE او د خوندیتوب نواقص شته او د قرارداد په اساس سم کار ندی شوی بیا هم
سونځایونه د قرارداد کونکي څخه تسلیم شوې او پرته له دې چې د سونځایونو کار او 

فعالیت وازمويي 5.4 میلیون ډالره یې ورته سپارلي. برسیره پردې، که چیرته ومنو چې د 
سونځایونو عملیاتي کار سم دی، بیاهم د تعمیر کمزوری فیزیکي بڼه د پروسس وړتیا یې 
د هغه څخه په مقایسه چې قرارداد یې غوښتنه کړې 80% کمیږي، او د اضافي موادو د 

انتقال لپاره لا هم زیات بشري ځواک ته اړتیا لري.

بشپړ شوي تفتیشات
IP-13-14 تفتیش: د شرنې فارورډ ■■

آپریتنګ بیس: کمزوری پلان جوړونه او 
تعمیر د دې لامل شو چې 5.4 میلیونه 

ډالر د داسې سونځای لپاره مصرف 
شي چې نه کارول کیږي او اضافي 
مواد لا هم په سرخلاصه کندو کې 

سوځول کیږي
IP-24-14 تفتیش: د بلخ تحصیلي ■■

وداني: تعمیر د پنځه کلونو له تیریدو 
څخه وروسته اوس هم نیمګړی او 

ناخوندي دی
IP-31-14 تفتیش: د سالنګ روغتون: ■■

د بریښنا او اوبو نشتوالی د روغتون 
خدمات یې په شدیده توګه محدوده 

کړې او لوی تعمیراتي نواقص د 
خوندیتوب په اړه اندیښنې راپورته کړي

د شرنې FOB کې دوهسون ځایونه چې هر 
 یو یې 40 ټنه ظرفیت لري. )د سیګار تصویر 

د رابرت ریواس لخوا(
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که چیرته د پلان سره سم دا سونځای د 2010 کال په اګست کې کارول شوی و نو د 
شرنې FOB به اوس د سرخلاصه کندو څخه استفاده نه کوله. پهرصورت، د ځنډ او د نه 

کاریدونکی سونځای د منلو له امله د مرکز پرسونل لا هم د خطرناکو وړانګو سره مخ 
کیږي، او د متحده ایالاتو د مالیه ورکونکو 5.4 میلیونه ډالر کیدای شو چې په یو ګټور ځای 

کې مصرف شوی و.
سیګار د USACE عمومي قوماندان ته سپارښتنه وکړه چې: )1( د هغه شرایطو په اړه 

پلټنه وکړي چې د هغې په اساس د شرنې FOB سونځای د 5.4 میلیون ډالرو په لګښت 
 اوسنی قرارداد کونکی څخه منل شوې ده او )2( د دې پلټنې د نتایجو په اساس وګوري 

چې آیا د قرارداد د مامور)ینو( په وړاندې کوم اقدام ته اړتیا شته که نه.

IP-24-14 تفتیش: د بلخ تحصیلي وداني: تعمیر د پنځه 
 کلونو له تیریدو څخه وروسته اوس هم نیمګړی او 

ناخوندي دی
د 2008 کال په می کې USAID د USACE سره د ادارو د مشترک پروګرام موافقه 

)PAPA( لاسلیک کړه تر څو په افغانستان کې د ښوونکو د روزنې لپاره ګڼ شمیر 
“تحصیلي ودانۍ” قرارداد او څارنه وکړي. د 2009 کال په فبروري کې چې دا پروګرام پیل 
شو، USACE د PAPA په اساس د افغانستان په درې شمالي ولایتونو کې د دریو تحصیلي 

 ودانیو قرارداد لاسلیک کړ چې یوه یې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې و. د 2013 
 کال په جنوري کې USAID د PAPA موافقه پای ته ورسوله او د دې ودانیو مسولیت 

یې پخپله غاړه واخیست.
 سیګار د دې تفتیش په ترڅ کې د بلخ ولایت دا ودانۍ وڅیړله تر څو معلومه کړي 

 )1( د تعمیرونو کار د قرارداد او د عملي کیدو وړ قوانینو سره سم ترسره شوي، او 
)2( یاد مرکزونه د کومو موخو لپاره چې جوړ شوي کارول کیږي.

سیګار ومونده چې د بلخ تحصیلي ودانۍ د قرارداد له شرایطو او تخنیکي مشخصاتو 
سره سم ندي جوړ شوي. په نتیجه کې، پنځه کاله وروسته له دې چې د ودانیو کار پيل 

شوی USAID نشي کولی دا تعمیرونه افغاني چارواکو ته وسپاري. او ګڼ شمیر موارد په 
ګوته کړل تر څو د قرارداد کونکي لخوا ترمیم شي لکه یوه څڅیدونکې کوټه، د بريښنا 
نیمګړې لین دواني، او د پرله پسې کوټو د بام ناسم میل. د USAID تخنیکي دفتر او د 

قرارداد مسولینو د تدارکاتو لپاره یوه بله ستراتيژي جوړه کړې تر څو د پاتې کار او ترمیمي 
مسایلو لپاره یې قرارداد کړي او تمه کیږي چې د 2014 کال په نیمايي کې بشپړ شي.

سیګار ځینې نور موارد هم په ګوته کړل چې ترمیم ته اړتیا لري خو د USAID په 
 اوسنی تدارکاتي پلان کې نیول شوي ندي. د مثال په ډول، د فاضله اوبو هغه پايپونو چې 

د پاکو اوبو د نلونو د پاسه تیریږي په کانکریټو ندي پوښ شوي، او همدارنګه د بهرنۍ زینو 
ابعاد د تعمیراتو د نړیوال قانون له شرایطو سره برابر ندي. همدارنګه سیګار ومونده چې
USAID د تعمیر د چت او سپتیک ذخیرې د جوړښت محاسبه نده کړې؛ حال دا چې په 

ودانۍ کې د تعمیر د چت او د سپتیک ذخیرې محاسبه ضروري ده تر څو معلومه شي چې 
هغه وزن پورته کولی شي چې پر دوی راځي که نه. د داسې محاسبو نشتوالی د تعمیر د 
روغتیايي او خوندیتوب مسایلو په اړه اندیښنې زیاتوي ځکه چې USAID کافي اطمیینان 

نلري چې آیا په کوم ځای کې د تعمیر د پریوتو امکان شته که نه.

د سپتیک ذخیرې لاره نه د چودن اوسپنې پوښ 
لري نه هم یوه دایمي زینه لري، پداسې حال کې 

چې دواړه یې د قرارداد په شرایطو کې راغلي دي. 
)د سیګار تصویر د مایک تین-کیت لخوا(

د سیګار پلټونکو د دویم چت داسې یوه کتاره 
 ومونده چې د صنف دروازې خوا ته میلان لري، 

او د دې لپاره چې د باران اوبه له دې لارې څخه 
 تویې نشي یو مانع ته اړتیا لري. )د سیګار تصویر 

د لیس تامسن لخوا(
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همدارنګه سیګار ومونده چې، سره له دې چې تعمیر د اشغال لپاره ندی منل شوې خو 
بیا هم د افغان محصلینو لخوا کارول کیږي. د سیګار د تفتیش په اړه د لنډ تفصیل څخه 

وروسته، USAID د افغان لوړو زده کړو وزارت څخه غوښتنه وکړه چې تعمیر د وروستی 
ترمیم او رسمي سپارلو تر مودې پورې تش کړي.

د دې لپاره چې یقیني شي د بلخ تحصیلي وداني د پوهنځي او محصلینو اړتیاوې پوره 
کوي او د خوندیتوب شرایط بشپړ کوي، او د متحده ایالاتو پانګونه خوندي پاتې کیږي، 
سیګار د USAID د ماموریت رییس ته سپارښتنه وکړه چې )1( د تدارکاتي پلان کاري 

 حدود د تعمیر هغو نیمګړتیاو ته هم وغزوي چې د سیګار لخوا په ګوته شوي؛ او 
 )2( د تعمیر د اسنادو، د کار د جریان تصویرونو، او د کیفیت د یقیني کولو راپورونو 

له مخې د تعمیر د چت او سپتیک ذخیرې جوړښت محاسبه کړي تر څو معلومه شي چې 
آیا د تعمیر اجزا د تعمیراتو نړیوال قانون د 2003 کال له بڼې سره سم دي او د چا ژوند او 
شتمني ته زیان نه رسوي، او همدارنګه تر 90 ورځو پورې سیګار ته د دې تحلیل د نتایجو 

او د هر ډول پلان شوی اصلاحي ګام په اړه راپور ورکړي.

IP-31-14 تفتیش: د سالنګ روغتون: د بریښنا او اوبو 
نشتوالی د روغتون خدمات یې په شدیده توګه محدوده 

کړې او لوی تعمیراتي نواقص د خوندیتوب په اړه اندیښنې 
راپورته کړي

د بګرام سیمه ایزه قراردادونو مرکز د 2009 کال د سپتمبر په 11 کې، د شفیع حکیمي 
کانسترکشن کمپني سره، چې یوه افغاني کمپني ده، د سالنګ 20 بستر روغتون د جوړولو 

 قرارداد لاسلیک کړ. د دې قرارداد په اساس نوموړی شرکت د 597,929 ډالرو په لګښت 
د کارکونکو، موادو، او تجهیزاتو مسولیت په غاړه اخیستی و. د دې قرارداد په اساس چې 

د قوماندان د بیړنیو مرستو پروګرام )CERP( په فنډ ترسره شوی و او د کار موده یې 365 
ورځې وې، ټاکل شوې وه ترڅو د شل بستر لرونکی روغتون سره د ایکسری ځای، درملتون، 

لابراتوار، د نارینه او ښځینه وارډونه، او د ماشومانو، غاښونو، او ذهني روغتیا د خدماتو 
لپاره ځایونه جوړ شي. د قرارداد یو شرط دا و چې د بریښنا، اوبو او د سپتیک سیسټمونه 

جوړ شي، د تشنابونو لپاره بیل ځای په نظر کې ونیول شي او همدارنګه د محافظ خونه 
هم جوړه کړای شي. د 2012 کال په سپتمبر کې د پروان والي نوموړی روغتون تسلیم شو، 

او د 2013 کال په جنوري کې یې د ناروغانو په منلو پیل وکړ.
سیګار پدې تفتیش کې وارزول چې آیا )1( تعمیر د قرارداد او د عملي کیدو وړ قوانینو 

 سره سم جوړ شوی، او )2( تعمیرات د کومې موخې لپاره چې جوړ شوي کارول کیږي 
که نه.

سیګار ومونده چې د سالنګ روغتون د قرارداد د شرایطو سره سم ندی جوړ شوی. 
د 2012 کال په منځ کې د متحده ایالاتو ځواکونه-افغانستان )USFOR-A( یو عملیاتي 

ځواک د ودانۍ په ترڅ کې له ساحې څخه لیدنه وکړه او د اوبو، فاضله اوبو، بریښنا، او 
د تودوخي په سیسټمونو کې یې ځینې نیمګړتیاوې وموندلې چې ترمیم او بیارغونې ته 
یې اړتیا درلودې. نوموړی عملیاتي ځواک ویلي چې د دغو نیمګړتیاو د پوره کولو او د 

پاتې تجهیزاتو د چمتو کولو څخه پرته د سالنګ اوسیدونکي به روغتیايي خدماتو ته سمه 
لاسرسي پیدا نکړي. د 2012 کال په اکتوبر کې قرارداد کونکي ته ټولې پیسې ورکړ شوې. 

د سالنګ په روغتون کې یو څڅیدونکی چت چې 
له امله یې د کوټې په چت او دیوال کې چڼاسکو 

وده کړې ده. )د سیګار تصویر د بریان فلین لخوا(
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پهرصورت، سیګار د 2013 کال د نومبر په تفتیش کې ومونده چې د عملیاتي ځواک لخوا 
په ګوته شوي نواقص لا تراوسه ندي سم شوي. د مثال په ډول، د اوبو څاه، د بریښنا سولر 

سیسټم، او 30 کیلو واټه ظرفیت لرونکی دویم جنریتر چې په قرارداد کې غوښتل شوي 
و لا تر اوسه ندي برابر شوي. په روغتون کې د پاکو اوبو د نشتوالی له امله، د روغتون 

کارکونکو به نوي زیږیدلي ماشومان د سیند په ناپاکو اوبو مینځل. د سیګار مفتیشنو ځینې 
نورې ستونزې هم پیدا کړې. د مثال په ډول، د تعمیر په اصلي نقشه کې درې ودانۍ 

 غوښتل شوي —یو 15 کوټې درلودونکی روغتون، یو تشناب چې څلور غرفې لري، او یوه 
د محافظ خونه— مګر قرارداد کونکی یوازې یوه دوه پوړیزه وداني جوړه کړې چې هغه 

هم نواقص لري.
سیګار همدارنګه په خپل تفتیش کې د دې دوه پوړیزه وداني د خوندیتوب په اړه هم 

مهمې ستونزې معلومې کړې. د درې انچو په اندازه یوه توسعه روغتون په منځ کې نیمايي 
کوي چې پدې سره د یو فلزي چت لاندې دوه پوړونه جوړیږي. د روغتون بهرنی دیوال د 

کانکریټي ستنو ترمنځ د خښتو دیوال جوړ شوی پداسې حال کې چې استحکام نلري. لکه 
 څنګه چې د سالنګ ولسوالي د افغانستان په داسې زون کې ده چې زلزلې پکې زیاتې 
 کیږي بناء د وداني داسې کمزوری جوړښت ډیر احتمال لري چې د یوې زلزلې په ترڅ 

کې پریوځي.
همدارنګه سیګار ومونده چې د سالنګ روغتون ډیر خدمات چې اټکل شوی و نه 

وړاندې کوي، د روغتون کار کونکي یوازې د تعمیر 35% ساحه کاروي، او دا چې روغتون 
د ټاکل شوې اندازې د 20% څخه هم لږ کارکونکي ګومارلي دي. د روغتون د ډاکترانو 
او نرسانو په وینا، د روغتون محدوده کارونه — د بریښنا، اوبه، فرنیچر، او تجهیزاتو د 

نشتوالی له کبله — دوی نه پریږدي چې خلکو ته مناسب طبي خدمات وړاندې کړي.
سیګار د USFOR-A عمومي قوماندان ته سپارښتنه کوي چې د USFOR-A اړوندو 

واحدونو ته امر وکړي تر څو لاندې ګامونه پورته کړی او تر 90 ورځو پورې سیګار ته راپور 
ورکړي: )1( د سالنګ روغتون د تعمیر د څارنې مسول قراردادي مامور)ین( په نښه کړي 

او معلومه کړي چې: )a( ولې روغتون د قرارداد د شرایطو او منل شوي معیارونو سره 
سم ندی جوړ شوی؛ )b( ولې اړین اسناد د CIDNE په ډیټابیس کې ندي ثبت شوي؛ او 

)c( د هغه قراردادي مامور په وړاندې کوم تادیبي اقدام ترسره شي چې د تعمیر د څارنې 
مسولیت یې په غاړه وه او خپل مسولیت یې ندی ترسره کړی؛ )2( د تعمیر فیزیکي بڼه 

تفتیش کړي، د انجینري اړوند ټیسټونه او تحلیلونه ترسره کړي په خاصه بیا دا موضوع چې 
روغتون په یوه زلزلیزه سیمه کې موقعیت لري بناء کومو اصلاحاتو ته اړتیا شته تر څو د 

تعمیر ساختماني انسجام او ټینګوالی یقیني شي.

د سیګار د سپارښتنو وضعیت
 د عمومي پلټونکی د 1978 کال لایحه د سیګار څخه غوښتنه کوي چې د خپل سپارښتنو 

د وضعیت په اړه راپور ورکړي. سیګار پدې ربعه کې 38 سپارښتنې وتړلې، چې د پلټنو او 
تفتیشانو په نهو راپورونو کې وړاندې شوې وې. دې سپارښتنو د امریکا د مالیه ورکونکو له 

10 میلیونه ډالرو څخه زیات خوندي کړې. 
هغه اصلاحي ګامونه چې د تړل شوي پلټنو د سپارښتنو په ځواب کې پورته شوي 

عبارت دي له:

داسې یو یخچال چې د پروپان په مرسته کار 
کوي د سالنګ په روغتون کې د واکسین د ساتلو 
یواځینی لاره ده، ځکه چې نوموړی روغتون کافي 

بریښنا نلري. )د سیګار تصویر د بریان فلین لخوا(
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•	 د بهرنیو چارو وزارت په فنډ د قراردادونو بیاکتنه چې د عملي کونکو ملګرو څخه 
غواړي تر څو یوازې د بریښنایی انتقال یا هم سند لرونکې حوالې له لارې پیسې 

ولیږدوي. )11-13 پلټنه(؛
•	 USACE ته د هغې له ډیفنس بیس اکټ انشورینس پروګرام څخه نږدې 9.9 میلیونه 

ډالر بیرته ترلاسه کول. بیرته اخیستل شوي پیسې د عملي کیدو وړ قراردادونو، 
قراردادیانو، او د تخصیصاتو بانکي حساب ته لیږدول شوی، یا که چیرته تخصیصات 

لغوه شوی وي د متحده ایالاتو خزانې ته سپارل شوي دي. )11-15 پلټنه(؛
•	 د امریکا دفاع وزارت څخه د بهرنیو چارو وزارت او ورپسې USAID ته 101 میلیون 

ډالر لیږدول تر څو د هیواد په شمال ختیځ کې د بریښنا د سیسټم پروژه عملي کړي. 
)12-12 پلټنه(؛ او

•	 د 45,454 ډالرو بیرته اخیستل چې د USAID یو تطبیق کونکی ملګری لخوا په غیر 
قانوني ډول په بیل کې لیکل شوي و. )13-3 مالي پلټنه( 

د 2009 کال څخه د 2013 کال تر دسمبر پورې، سیګار د 114 پلټنو، خبرداری لیکونو، 
او تفتیشاتو راپورونه خپاره کړي او د فنډ بیرته اخیستنې، د ادارو د څارنې د ودې، او د 
پروګرامونو د موثریت زیاتولو لپاره یې 366 سپارښتنې کړي دي. سیګار د دې سپارښتنو 

69% تړلې دي. د یوې سپارښتنې تړل په عمومي ډول دا معنا ورکوي چې اړونده اداره یا 
خو سپارښتنه عملي کړې ده یا هم ویل شوې موضوع یې په مناسب ډول بررسي کړې ده. 

په ځینو مواردو کې یوه تړل شوې سپارښتنه د یوې تعقیبي پلټنې موضوع جوړوي.
همدارنګه د عمومي پلټونکی د 1978 کال لایحې اصلاح شوې بڼه، د سیګار څخه 
غوښتنه کوي چې د هغه سپارښتنو په اړه هم راپور ورکړي چې اړوندې ادارې کوم 

 اصلاحي ګام نه وي بشپړ کړی. سیګار پدې ربعه کې د 30 پلټنې او تفتیشاتو د سپارښتنو 
په اړه د ادارو کارونه بیا تر څارنې لاندې نیولې وې. 

 پدې سپارښتنو کې هیڅ کومه سپارښتنه داسې نه وه چې له وړاندې کولو څخه یې د 
12 میاشتو څخه زیات تیر شوی وي او اړونده اداره د هغې په اړه داسې اصلاحي ګام نه 

وي پورته کړی چې د سیګار په اند د ستونزې د حل سبب کیږي. په هرډول، د پنځه پلټنو 
 او تفتیشاتو سپارښتنې داسې دي چې د 12 میاشتو څخه زیات تیر شوي او سیګار د هغې 
په ځواب کې د اصلاحي ګام عملي کولو لپاره د یو وزارت یا ادارې موافقې ته اړتیا لري. 

ځانګړې پروژې 
د سیګار د ځانګړو پروژو ټیم د دې لپاره جوړ شوی چې رابرسیره کیدونکې مسایل وڅیړي 

او په اړه یې فیدرالي ادارو او کانګرس ته بیړنی، او د عملي کیدو وړ راپورونه وړاندې 
کړي. دا ډله بیلابیلې ارزونې کوي او د افغانستان د بیارغونې په ټولو برخو کې راپورونه 
جوړوي. په دې څانګه کې پلټونکي، تحلیل کونکي، محققین، قانونپوهان، د اړوند مسایل 

ماهرین، او نور متخصصین راټول شوي او کولی شي د رابرسیره کیدونکې مسایلو او پوښتنو 
په مقابل کې بیړنی او په ګډه سره د حل لارې ومومي. د راپور په دې دوره کې، د سیګار 

د ځانګړې پروژو دفتر د امریکا دفاع وزارت هغه حفاظتي اقداماتو په اړه یو ځانګړی 
راپور خپور کړ چې د افغانستان دفاع او داخلې وزارتونو سره د 4 میلیارده ډالره مستقیمه 
مرستو د خوندي ساتلو لپاره په نظر کې نیول شوي دي. همدارنګه یاد دفتر د هغه قرارداد 

 د بشپړ شوې ځانګړې 
پروژو راپورونه

SP-12-14 ځانګړې پروژه: د افغانستان ■■
دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د مالي 

مدیریت د ظرفیت په وړاندې د خطر هر 
اړخیزه ارزونه کولی شي د 4 میلیارده 

 ډالر مستقیمه مرستې څارنې ته 
وده ورکړي

 SP-22-14 ځانګړې پروژه: د قوماندان ■■
د بیړنیو مرستو پروګرام د فنډ بررسي

SP-25-14 ځانګړې پروژه: په 64,000 ■■
فټ مربع ځمکه کې وداني چې 

تراوسه ندی اشغال شوی
SP-27-14 ځانګړې پروژه: د افغانستان ■■

د بیارغونې سره د USAID مرسته: 
د 2002 او 2013 کلونو ترمنځ 13.3 

میلیارده ډالر مقید شوي
SP-28-14 ځانګړې پروژه: جیوسپاشیل ■■

معلوماتي پاڼه: د امریکا د پوځي 
انجینرانو قطعې ټاکلي پروژو او 

 همدارنګه د کجکي بند پروژې ته 
د څارنې لاسرسي
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کونکی په اړه چې ویل کیده د جنګیالیو سره مرسته کوي او د ایتلاف ځواکونو کوم مرکز 
ته یې لاره موندلې ده، او د USAID د هغه مرستو په قرارداد کې د څارنې د نواقصو په 

اړه خبرداری لیکونه خپاره کړ چې د افغانستان د ملي بریښنا سره د دوه اړخیزه مستقیمه 
مرستو په چوکاټ کې ورکول کیږي. په همدې ډول معلوماتي پاڼې یې خپرې کړې او پدې 
کې یې د USAID هغه ستر تطبیق کونکي ملګري او د بیارغونې پروژې ښودلې وې چې 
په 2014 کال کې د امریکا د سرتیرو له وتلو څخه وروسته په اسانۍ سره یې څارنه نشي 

کیدای. هغه غیردولتي موسسو ته یې لیکونه واستول چې په افغانستان کې د فیدرالي ادارو 
سره کار کوي تر څو په افغانستان کې خپل غوره تجارب په ګوته کړي. همدارنګه DOD ته 

یې یو لیک واستوله او د CERP په اړه یې د معلوماتو غوښتنه وکړه. 
همدارنګه ځانګړې پروژې د یو لیک له لارې اعلان کړه چې سیګار په هلمند ولایت کې 

د لیدرنیک کمپ د هغه ودانۍ په اړه خپل تحقیقات بیا شروع کوي چې په 64,000 فټ 
 مربع ځمکه کې جوړه شوه تر څو سرتیري ترې ګټه واخلي او افغان هوايي ځواک ته 

د G-222 ډوله الوتکو د چمتو کولو تړل شوې پلان په اړه خپله بیاکتنه پیل کړې ده.

SP-12-14 ځانګړې پروژه: د افغانستان دفاع او کورنیو 
چارو وزارتونو د مالي مدیریت د ظرفیت په وړاندې د خطر 
هر اړخیزه ارزونه کولی شي د 4 میلیارده ډالر مستقیمه 

مرستې څارنې ته وده ورکړي
کانګرس د 2005 کال څخه دیخوا د امریکا دفاع وزارت ASFF ته 52 میلیارده ډالر تخصیص 

کړې تر څو د ANSF په تجهیز، روزنه، مرکزونو، او پایښت یې مصرف کړي. DOD راپور 
ورکړی چې د 2013 کال تر سپتمبر پورې یې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو سره د 4.2 
میلیارده ډالر مستقیمه مرستو ژمنه او 3 میلیارده ډالر یې تادیه کړې تر څو د ANSF په 
پایښت یې مصرف )د خوړو، شیانو، او خدماتو برابرول؛ د معاشونو فنډ ورکول؛ او د وړو 

 تعمیراتو فنډ ورکول( کړي. دا فنډونه د CSTC-A لخوا څارل کیږي، کومه اداره چې 
د ANSF د روزنې او پرمختیا مسولیت په غاړه لري.

سیګار د روانو هڅو په لړ کې چې د فیدرالي ادارو لخوا په افغانستان کې د مستقیمه 
مرستو د څارنې په اړه یې ترسره کوي، دا بیاکتنه یې په لاره اچولې تر څو وګوري چې د 
امریکا دفاع وزارت د افغانستان کورنیو چارو او دفاع وزارتونو لپاره کوم اقدامات په نظر 

کې نیولي تر څو مستقیمه مرستې سم مدیریت کړي او د ضایع کیدنې، درغلۍ او ناوړه 
کارونې احتمالات له منځه یوسي. دا راپور )1( هغه پروسه تشریح کوي چې د امریکا دفاع 

وزارت لخوا د مستقیمه مرستو د ادارې او حساب ورکونې په برخه کې د افغانستان کورنیو 
چارو او دفاع وزارتونو د ارزونې لپاره کارول شوي دي، او )2( هغه معیارونه معلوموي 

چې د امریکا دفاع وزارت لخوا د مالي مدیریت او داخلي کنترول په برخو کې د افغانستان 
کورنیو چارو او دفاع وزراتونو د ستونزو د هوارولو لپاره کارول شوي دي. سیګار خپل 

 مشاهدات هم وړاندې کړې او ځینې وړاندیزونه یې درلودل چې د مستقیمه مرستو 
د څارنې لپاره ګټور دي.

سیګار د څارنې په برخه کې ځینې نواقص په ګوته کړ چې د هغه مستقیمه مرستو د 
ضایع کیدنې، درغلي، او ناوړه کارونې خطر زیاتوي چې ANSF ته ورکول کیږي. د مثال په 
ډول، د CSTC-A د معاینې په پروسه کې د وزارتونو د دفاترو انفرادي ظرفیت او کنترول 
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ارزول کیږي، او هغه خطرونه په نظر کې نه نیول کیږي چې د وزارتونو ترمنځ د فنډونو د 
انتقال پر بهیر یا هم د افغان حکومت د بودیجې او اجرايي پروسو په چوکاټ د مرستو په 
وړاندې موجود دي. CSTC-A د روانې پروسې په مرسته نشي کولی د هر وزارت اساسي 

وظیفوي ظرفیت معلوم کړي، داسې ترینران او تصمیم نیونکي برابر کړي چې د هر وزارت 
د عمومي مالی ادارې د ظرفیت په اړه هر اړخیزه پوهه ولري، یا هم هغه خطرونه معلوم 

کړي چې د کمزوری ظرفیت له امله منځته راتلی شي. علاوه پردې، د مالي خطر هغه 
ارزونه چې د CSTC-A لخوا ترسره کیږي د ځانګړی اسباب یا خدماتو د تدارکاتو پورې 

محدوده ده.
که څه هم امریکا تر اوسه پورې د ANSF سره په میلیاردو ډالر مستقیمه مرسته کړې، 

او د امریکا دفاع وزارت پلان لري چې دا مرستې لاهم زیاتې کړي، خو تراوسه پورې د 
 امریکا دفاع وزارت د خطر په اړه هیڅ کومه هر اړخیزه ارزونه نده ترسره کړې تر څو 

د مالي مدیریت ظرفیت یا هم دامریکا فنډونو په وړاندې احتمالي خطرونه په ګوته کړی. 
 هغه کسان چې له نږدې نه د دې وزارتونو سره کار کوي —د CSTC-A مشاورین— 

د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د کمزوری ظرفیت څخه خبر دي، مګر دوی د وزارتونو 
د مالي مدیریت پر عمومي بهیر محدوده پوهه لري. د امریکا دفاع وزارت د خطر کمولو 
د هراړخیزه ارزونې څخه پرته نشي کولی د امریکا د فنډونو په وړاندې خطرونه معلوم 
 DOD ،کړي، نه هم د خطرونو کمولو لپاره مناسب معیارونه جوړولی شي. په نتیجه کې
نشي یقیني کولی چې کومې مرستې افغان دولت ته په مستقیمه توګه د ANSF د فنډ او 

تجهیز لپاره ورکول کیږي په سمه توګه ساتنه او کارول شي.
سیګار د امریکا دفاع وزیر ته یو وړاندیز او د CSTC-A قوماندان ته دوه وړاندیزونه 

وکړ تر څو د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته د مستقیمه مرستو په مالي اداره 
او داخلي کنترول کې د موجودو نواقصو په لرې کولو کې مرسته وکړي. د امریکا د دفاع 

وزیر دفتر زمونږ له دې وړاندیز سره موافقه وکړه چې د افغانستان دفاع او کورنیو چارو 
وزارتونو د مالي مدیریت د ظرفیت معلومولو لپاره باید یوه هر اړخیزه ارزونه ترسره شي. 

د دې راپور د یوې مسودې په اړه د نظر پر مهال، CSTC-A د سیګار له دې وړاندیز سره 
موافقه وکړه چې د ارزونې په بهیر کې باید د کنترولر څانګې مشاورین او سلاکاران شامل 

کړای شي. CSTC-A د سیګار دې وړاندیز سره هم موافقه وکړه چې د CJ8 د ګومارل 
شوي کارکونکو په اړه هم له سره ارزونه وکړي تر څو یقیني شي چې د څارنې ماموریت د 
ترسره کولو جوګه دي. پهرصورت، CSTC-A وویل چې دا اداره د خطر په اړه خپله ارزونه 
د وړتیا د مهمو مسایلو نمره ورکولو او همدارنګه د CSTC-A او نورو ادارو د راپورونو او 
پلټنو په بڼه ترسره کوي. همدارنګه CSTC-A وویل چې پلان لري خپل مشاورت د دفتري 

بڼې څخه عملي بڼې ته واړوي او همدارنګه په وزارت کې د بودیجوي کنترول د ودې 
لپاره د “پورته وړونکی” پروګرام تطبیق کړي.

SP-22-14 ځانګړې پروژه: د قوماندان د بیړنیو مرستو 
پروګرام د فنډ بررسي

سیګار د 2014 کال د جنوري په 16 نیټه DOD ته یو لیک واستول او په افغانستان کې 
د CERP د مالي او کاري مسایلو په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه. د سیګار په وینا دا 

معلومات به ورسره مرسته وکړي تر څو د CERP په اړه خپله روانه څارنه په سمه توګه 
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ترسره کړي، او د هغه راپور په جوړولو کې مرسته کوي چې کانګرس له سیګار څخه 
غوښتې ده د CERP څخه زده شوي درسونه او غوره تجارب په ګوته کړي.

د سیګار تحلیل کونکو په وروستیو کې ومونده چې د CERP د 2013 مالي کال د فنډ 
 یوه برخه چې د کانګرس لخوا تخصیص شوی و هیڅکله و نه کارول شو. په خاصه توګه، 

د امریکا دفاع وزارت د 2013 کال د سپتمبر تر پایه پورې چې د یادو فنډونو وروستی تاریخ 
و د 200 میلیون ډالرو څخه چې د CERP لپاره تخصیص شوي و یوازې 43.5 میلیون ډالر 

یې مقید کړی و. سیګار ومونده چې دا کومه نوې خبره نده. په تیرو شپږو مالي کلونو کې 
د امریکا دفاع وزارت د CERP د هغه فنډونو څخه چې د کانګرس لخوا تخصیص شوی و، 

یوازې 59% یې کارولي دي. 

SP-25-14 ځانګړې پروژه: په 64,000 فټ مربع ځمکه کې 
وداني چې تراوسه ندی اشغال شوی

سیګار د امریکا دفاع وزارت ته یو لیک واستول چې د هغه تصامیمو په اړه خپل تحقیقات بیا 
پیل کوي چې د لیدرنیک کمپ په 64,000 فټ مربع ځمکه کې د یو تعمیر د جوړیدو لامل 

شو او تراوسه لا نه استفاده کیږي. سیګار په جولای کې لیکلي و چې په هلمند ولایت کې دا 
تعمیر، چې په اصل کې ویل کیده د سرتیرو لپاره د مرکزیت رول ولوبوي، جوړ شوی و. 

پنځه میاشتې وروسته پداسې حال کې چې دا راپور د خپریدو په حال کې و د سیګار 
لومړی لیک ته ځواب ولیږل شو. سیګار لا د مخه د 64,000 فټ مربع تعمیر په اړه د 

پوځ یوه نیمګړې مقرره )AR( 15-6 ترلاسه کړې وه چې د ستر جنرال ایم.ریچارډسن، 
د USFOR-A د قوماندان مرستیال، لاسلیک پرې شوی و. د جنرال ریچارډسن راپور د 

موضوع په اړه پوښتنې ولاړې کړې او سیګار یې وهڅول څو خپل تحقیقات له سره پيل 
کړي. سیګار د 2013 د نومبر په 27 کې د یو لیک له لارې د دفاع وزیر ته خپل تصمیم 

اعلان کړ. سیګار په خپل لیک کې غوښتنه کړې وه چې د یاد تعمیر په اړه د ټولو پخوانیو 
تحقیقاتو اسناد، د 2013 کال د می د AR 15-6 تحقیق په شمول، سیګار ته وسپارل شي تر 

څو خپل څیړونکو ته یې ورکړي. د دې لیک پسې سیګار یو بل لیک واستو او د هغو اسنادو 
غوښتنه یې وکړه چې د AR 15-6 تحقیق په راپور ورته اشاره شوې ده. 

SP-27-14 ځانګړې پروژه: د افغانستان د بیارغونې سره د 
USAID مرسته: د 2002 او 2013 کلونو ترمنځ 13.3 میلیارده 

ډالر مقید شوي
د USAID د معلوماتو څخه د سیګار د تحلیل په اساس، USAID د 2002 مالي کال له پیل 

څخه د 2013 کال تر جون پورې د افغانستان د بیارغونې لپاره 13.3 میلیارده ډالر مقید 
کړې دي. 

USAID دا مرستې د څو اړخیزه موسسو، غیر دولتي موسسو، د ګټې لپاره شرکتونو، افغان 
دولتي ادارو، او د متحده ایالاتو دولتي ادارو په شمول بیلابیلو تطبیق کونکي ملګرو سره په 
قرارداد کې ورکړي دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د USAID د مرستو قانوني چوکاټونه 
قراردادونه، بلاعوضه مرستې، تعاوني موافقې، او له دولت سره د دولت )G2G( موافقې دي.

 قراردادونه ډیر معمول قانوني چوکاټ و چې د مرستو له 50% څخه زیاته برخه له 
 دې لارې کیده. د پروژو هغه سکتور چې د قراردادونو زیاته برخه یې ځانګړې کړې وه 

د رغونې او زیربناو سکتور و چې د 13.3 میلیارد ډالرو څخه یې 31% پدې کې لګیده.

AR 15-6: د امریکا د پوځ ګڼو څیړونکو 
لخوا د یو اساس په توګه کارول کیږي 

چې د حقایقو په اړه د تشریحي معلوماتو 
راټولولو او د واقعیتونو په اساس د 

 6-15 AR سپارښتنې غوښتنه کوي. د
کړنلارې کیدای شي په مستقل ډول 

وکارول شي، لکه په یوه څیړنه کې تر 
څو حقایق او شرایط معلوم کړي، یا هم 

له دې کړنلارو څخه د داسې څانګو 
په چوکاټ کې استفاده وشي چې د 

مسایلو په اړه څیړنې کوي، لکه د سروې 
د راپور او د خدمت د ډول په اړه څیړنې.

سرچینه: د متحده ایالاتو د مشترکو ځواکونو مرکز، “د AR 15-6 د 
څیړونکې مامور لارښود،” 7/18/2008.
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USAID د افغان دولت له ادارو سره د G2G په چوکاټ کې نږدې 688 میلیون ډالرو 
په ارزښت قراردادونه کړي. د افغان دولت هغه اداره چې د USAID د بیارغونې فنډونو 
زیاته برخه یې ترلاسه کړې ده د افغانستان بریښنا شرکت )DABS( دی. DABS د بریښنا 
د توسعې او اتصال د پراختیا پروژې د فنډ لپاره د USAID مرسته ترلاسه کړې، دا پروژه 

په افغانستان کې د بریښنا د انتقالي سیسټم د پرمختګ لپاره تطبیق شوې ده، او همدارنګه 
د هلمند په کجکي بند کې د دویم توربین د نصب لپاره یې هم د USAID څخه فنډ 
اخیستې دی. د 203 موسسو څخه چې د USAID د بیارغونې قراردادونه یې اخیستې 
دي، د 13.3 میلیارد ډالرو څخه 58% یې د 10 شرکتونو سره قرارداد شوې دي. نړیوال 

بانک د USAID ستر قراردادي و چې په ټولو قراردادونو کې یې 1.7 میلیارد ډالر اخیستې 
دي. نړیوال بانک د افغانستان د بیارغونې خیریه صندوق )ARTF( اداره کوي کوم چې 

په افغانستان کې د نړیوال بانک رغونیزو پروژو ته بودیجه او مرسته برابروي. هغه ستر 
انتفاعي شرکت چې په مجموعي قراردادونو کې یې 1.1 میلیارد ډالر اخیستې دي د لوییس 

برګر انکارپوریټید او د بلیک ویچ سپیشل پروجیکتس کارپوريشن )B&V/LBG( ګډه 
اتحاده ده. د B&V/LBG ګډه اتحادیه په افغانستان کې د USAID زیربنايي او د سوکالۍ 
پروګرامونه )AIRP( تطبیق کوي. د AIRP پروګرام د افغانستان د انرژي او ترانسپورتیشن 
د زیربناو په پراختیا کې کار کوي. USAID د افغان دولت له ادارو سره د G2G په چوکاټ 

کې نږدې 688 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه کړي. 
د راپورونه په اساس کوم قراردادونه چې د 2002 مالي کال له پیل څخه د 2013 تر جون 
پورې، 73% یې چې 9.8 میلیارده ډالر پکې شامل دي د USAID د وینا په اساس یاخو بشپړ 

شوي یا هم غیر فعاله دي.

 SP-28-14 ځانګړې پروژه: جیوسپاشیل معلوماتي پاڼه: 
د امریکا د پوځي انجینرانو قطعې ټاکلي پروژو او همدارنګه 

د کجکي بند پروژې ته د څارنې لاسرسي
دا راپور د یوې لړۍ لومړی راپور دی چې په افغانستان کې د امریکا د پروژو او پروګرامونو 

 USACE د څارنې په وړاندې ننګونې تر څیړنې لاندې نیسي. دا راپور معلوموي چې د
ګڼو پروژو او د USAID یوه بیارغونیزه پروژه د 2014 کال له پای ته رسیدو سره سم چې 
امریکايي سرتیري وځي د امریکا ملکي څارونکو ته به په اسانه توګه د لاسرسۍ وړ نه وي. 

د سیګار پلټنې او تفتیش په واروار سره د پروژو ځنډونه په ګوته کړې.
سیګار پدې اړه اندیښنه لري چې د ایتلاف ځواکونو له وتلو څخه وروسته به امنیت 
 خراب شي او د امریکا په فنډ د بیارغونې هڅو د څارنې په وړاندې خڼدونه زیات شي. 

د امریکا پوځي چارواکو سیګار ته ویلي چې دوی یوازې د یو پرمختللی طبي مرکز شاوخوا 
د یو ساعت لارو په اندازه امریکايي ملکیانو ته لاسرسي برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو 

وزارت چارواکو سیګار ته ویلي چې د دې په نتیجه کې به د بیارغونې ساحو ته زمونږ 
لاسرسی په شدیده توګه محدوده شي. د دې راپور په راتلونکی مخ کې د 2.1 شکل د
USACE پروژې او د بودیجې په چوکاټ کې د USAID د کجکي بند پروژه ښيي او 

همدارنګه د هغه سیمو سره یې اړیکه معلوموي چې ویل شوې ده د 2014 کال په پای کې 
به د څارنې لاسرسي ورته کمه شي. 
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د ځانګړې پروژې AL-17-14 خبرداری لیک: د کجکي بند 
خبرداری لیک

د 2013 کال د دسمبر په 31 سیګار USAID ته یو لیک واستو تر څو د کجکي بند د دویم 
توربین د نصب پروژه کې د څارنې د نواقصو په اړه خبرداری ورکړي. یاده مرسته د
USAID لخوا د DABS —د افغانستان د ملي بریښنا شرکت— سره د دوه اړخیزه 

مستقیمه مرستو په چوکاټ کې ترسره کیږي. د 2013 کال تر اګست پورې USAID له 
DABS سره د مستقیمه دوه اړخیزه مرستو په چوکاټ کې د دوه بیارغونیزو پروژو لپاره 

 د ځانګړې پروژې 
خبرداری لیک

 AL-17-14 ځانګړې پروژه: د کجکي ■■
بند خبرداری لیک

ترکمنستان

ازبکستان

پاکستان

تاجکستان

ایران

چين

پکتيکا

خوست

تخار
بدخشان

بغلان

باميان

فاریاب

وردک

کونړ

کندوز

نورستان

ننګرهار

فراه

نيمروز

هلمند

کندهار

ارزګان

زابل

غور

غزني

بلخ

بادغيس

کابل

کاپيسا

پکتيا

لوګر

لغمان

جوزجان

پروان

سر پل

هرات

دایکندي

سمنګان

پنجشٻر

د افغانستان د احتمالي څار لاسرسی 2014

یادونې: دا ګرافيک افغانستان کې د بيارغونې د پروژو او فعاليتونو د څار اټکل لاسرسی انځوروي. د څار د لاسرسي دا منطقې هغه دي چې لاسرسی ورته په بهترینو امکاني شرایطو کې دی او د سيمې، موسم، او امنيتي 
شرایطو محدودیتونه پکې نه دي شامل.

سرچينه: متحده ایالات د پوځ جغرافيايي مکاني مرکز، 10/29/2013.

د بيارغونې د پروژو نمونې چې 

احتمالاً د څار له سيمې بهر وي

2014 د افغانستان د ټولې منطقې د 21% 

د احتمالي څار د لاسرسي راپور ورکوونه

2.1 شکل
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 338.3 میلیونه ډالر مقید کړې دي —د PTEC پروژه او د کجکي بند د توربین پروژه. 
 PTEC د دې مبلغ څخه، 75 میلیون ډالر یې د کجکي بند د پروژې لپاره مقید شوې دي. د
پروژه د افغانستان د بريښنا انتقالي سیسټم د ودې لپاره او د کجکي بند پروژه د نوموړی 

بند د بریښنا د تولید زیاتولو په موخه په نظر کې نیول شوې ده. 
USAID د PTEC او د کجکي بند پروژو لپاره دوه بیلابیلې موافقې کړي دي. پداسې 
 حال کې چې دواړه موافقې تر ډیره حده د څارنې مشابه شرایط لري، سیګار ومونده چې 

د کجکي بند د PTEC په پرتله د څارنې لږ شرایط لري. هغه شرایط چې د PTEC په 
موافقه کې شته خو د کجکي بند په موافقې کې نشته دي، پدې ډول دي:

•	 د مهمو تدارکاتي کارونو څخه د USAID بیاکتنه
•	 د موسسو او مهمو افرادو په اړه د USAID بررسي
•	 د USAID لاسرسي

که څه هم د امریکا او اسلامي جمهوریت تر منځ د مرستو استراتیژیکو موخو د موافقې 
په اساس USAID کولی شي د دواړو پروژو څخه څارنه وکړي، خو بیاهم سیګار پدې باور 

دی چې د یوې پروژې په قرارداد کې د څارنې داسې شرایط لیکل چې په بل قرارداد کې نه 
وي د USAID د څارنې د حقونو په اړه ابهام منځته راوړي. بناء، سیګار د USAID څخه 

 غوښته کوي چې د کجکی بند په موافقه کې هم نوموړي شرایط ځای په ځای کړي مګر 
دا چې د دې کار لپاره کوم جبري دلیل ولري. 

د امنیتي خطا خبرداری لیک
سیګار د 2013 د نومبر په 8 د امریکا دفاع وزارت ته یو لیک واستو تر څو د داسې 

یو قراردادي په اړه خبرداری ورکړي چې د CENTCOM قوماندان لخوا د جنګیالیو 
خواخوږی پیژندل شوی و او اوس یې د ایتلاف ځواکونو تر کنترول لاندې یو تعمیر ته لاره 

موندلې ده. سیګار دا موضوع هغه وخت پیدا کړه چې د پروان ولایت په قضايي وداني کې 
د تعمیراتي نواقصو په څیړنه بوخت و. د تحقیقاتو په ترڅ کې سیګار پوه شو چې د دغه 
وداني جوړونکی، د CLC کانسترکشن کمپني )CLC(، د تعمیر د خوندیتوب د ټسټونو 

لپاره یې د زرمت د موادو د آزمویلو لابراتوار )ZMTL(، چې د زرمت ګروپ یوه څانګه 
ده، ګومارلی و. د هغه شواهدو له مخې چې سیګار ته په لاس ورغلي و معلومه شوه چې 

د 2012 کال په نومبر کې، د ZMTL کارکونکي د دوه ورځو لپاره پروان د قضايي مرکز 
وداني ته راغلي و. پهرصورت، دې کسانو ته باید د ایتلاف ځواکونو تر کنترول لاندې تعمیر 

ته لاره نه وای ورکړ شوی، ځکه چې د امریکا دولت د 2012 کال په اپریل کې وروسته 
له هغه چې د تجارت وزارت نوموړی شرکت یې په خپل لست کې ونیو، اعلان وکړ چې 

زرمت ګروپ امریکا او ایتلافي ځواکونو ته خطر جوړوي. 
سیګار اشاره وکړه چې دا امنیتي خطا ښيي چې داسې یو ساده بهیر ته اړتیا لرو چې 

یقیني کړي هغه کسان او شرکتونه د امریکا او ایتلاف تر کنترول لاندې تعمیرونو ته نشي 
ننوتلی چې د جنګیالیو خواخوږي پیژندل شوی وي. برسیره پردې، داسې کومه نښه نشته 
چې لومړنی قرارداد کونکی CLC ته خبر ورکړ شوی وي چې د زرمت ګروپ د ادارو په 

لست کې نیول شوې ده. دا پيښه هغه بالقوه نتایج هم رابرسیره کوي چې د سیګار په 
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 مخکینی وړاندیز د پوځ د عمل نه کولو له امله رامنځته کیږي. سیګار په هغه راپور کې 
د زرمت په شمول د جنګیالو ټولو ملاتړو د منع کولو وړاندیز کړی و.

د NGO د غوره تجربو لیک
سیګار د 2013 کال د دسمبر په 12 نیټه 89 غیر دولتي موسسو ته لیکونه واستول. په یادو 

موسسو کې د امریکايي ادارو تطبیق کونکي ملګري، مرسته اخیستونکي، یا قراردادیان 
شامل دي، یا هغه موسسې دي چې په افغانستان کې د فیدرالي ادارو د کارونو په همغږي 

بوخت دي. په دغه لیک کې سیګار غوښتنه کړې وه چې اړوندې ادارې د بیارغونې په برخه 
کې خپل تجارب او زده شوي درسونه ولیکي تر څو سیګار د هغوی لنډیز برابر کړي او 

همدارنګه د یادو ادارو د کارونو او پروسو په وده کې ترې ګټه واخلي. په لیک کې د غیر 
دولتي موسسو څخه غوښتل شوی و چې هغه پروګرامونه یا پروژې په ګوته کړي چې د 

دوی په اند مهم بریالیتوبونه یې ترلاسه کړي او همدارنګه داسې پروګرامونه ولیکي چې 
د ګڼو ستونزو او موانعو له امله یې لږ بریالیتوب درلوده؛ هغه سترې ننګونې په نښه کړي 

چې په افغانستان کې ورسره مخ شوي دي؛ د اړوندو فیدرالي ادارو داسې کومه پالیسي، 
 مقررات یا تجربې چې د ټاکل شوي موخو او مسولیتونو په پوره کولو کې خنډ جوړوي؛ 

او داسې وړاندیزونه چې د غیر دولتي موسسو سره د فیدرالي ادارو په اړیکو او کارونو کې 
وده راولي. سیګار غوښتې ده چې د 2014 کال د جنوري تر 23 پورې خپل لیکلي ځوابونه 
 ولیږي. د NGOs ملاحظات د دوی په نوم نه خپریږي مګر دا چې د موسسو لخوا سیګار 

ته بل څه ویل شوی وي.

تحقیقات
د راپور پدې دوره کې، د سیګار د روانو تحقیقاتو په نتیجه کې د امریکا شاوخوا 1.7 میلیونه 
ډالر خوندي شو. همدارنګه د سیګار تحقیقات په متحده ایالاتو کې د درې جنايي معلوماتو، 

د پنځه دعواو تصدیق، او شپږو کسانو ته د سزا ورکولو لامل شو. په افغانستان کې دوه 
کسان بندي او سزا ورکړ شو. هغه جنايي جریمې او تاوانونه چې د سیګار په واسطه اړول 
شوي دي نږدې 5.3 میلیونه ډالرو ته رسیږي. سیګار 51 نوي تحقیقات پیل او 39 یې تړلي 
دي، چې پدې سره د روانو دوسیو شمیر 318 ته رسیږي، لکه څنګه چې په 2.2 شکل کې 
 ښودل شوې ده. سربیره پردې، د هغه شواهدو له مخې چې د سیګار د تحقیقاتو په ترڅ 
 کې په افغانستان او امریکا کې لاسته راغلي دي، د سیګار د تعلیق او مخنیونې پروګرام 

د 10 کسانو او 24 شرکتونو نومونه د احتمالي تعلیق یا مخنیونې لپاره وړاندې کړل. 

د تحقیقاتو په نتیجه کې د امریکا دولت 1.7 میلیون ډالر 
خوندي شو

پدې ربعه کې د سیګار یو تحقیق د امریکا دولت 1,714,269 ډالره چې نږدې و د پروان 
ولایت د محکمې په یوه نیمګړې وداني کې مصرف شي، خوندي کړ.

دا قضايي مرکز )JCIP( چې د پروان ولایت په بګرام هوايي میدان کې موقعیت لري 
ګڼ تعمیرونه لري چې فنډ یې د امریکا لخوا ورکړ شوی تر څو په افغانستان کې د قانون 

حاکمیت څخه ملاتړ وکړي او همدارنګه د خپل جنايي قضایي سیستم په درلودلو سره 
د افغانستان ملي حاکمیت وده ورکړي. JCIP د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال 

ټولې: 318

بٻلابٻل
71

د ترلاسه 
کولو او 
قرارداد 
درغلۍ

117

اداري فساد
85

د پيسو
ناقانونه لٻږد
20

غلا
25

سرچينه: د SIGAR د څٻړنو ریاست، 1/10/2014.

د SIGAR څٻړنې: تر 31 دسمبر 2013 
د پرانستو څٻړنو شمٻر

2.2 شکل
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مخدره مواد او د قانون تقویه کولو ادارې )INL( او د امریکا دفاع وزارت ترمنځ یوه ګډه 
پروژه وه. ټاکل شوې وه چې یاده وداني د عدلي لابراتوار، د طعام ځای، او د محکمې په 

 شمول 11 تعمیرونه ولري. د دې تعمیرونو له جملې څخه د محکمې، د ابتدايي تعمیر، 
 او د JCIP مرکزي برخې په شمول د شپږو تعمیرونو فنډ د INL لخوا ورکول کیده. 

د JCIP هر تعمیر لپاره د مصارفو بیل اټکل چمتو شوی و چې د بګرام سیمه ایزه 
قراردادونو مرکز )BRCC( د پوځي تدارکاتو لخوا سره یوځای شول.

د دې محکمې پروژه د رقابتي داوطلبۍ له لارې قرارداد شو. BRCC د پروژې د کار 
تشریح چمتو کړه، چې پدې کې د تعمیر تخنیکي شرایط لیکل شوي و. CLC کانسترکشن 

کمپني )CLC( د 2011 کال د اپریل په 18 د 2,348,424 ډالرو په لګښت سره خپل تخنیکي 
وړاندیز تسلیم کړ. د CLC څښتنان براډ رودین، یو جیمیکايي چې د امریکا شین کارډ لري، 

مسیح الدین، یو هندي چې په دوبی کې اوسیږي، او محمد فیض، چې افغاني هویت لري، 
دي. BRCC د 2011 کال د جون په 13 د محکمې قرارداد د 2,381,456 ډالرو په لګښت 

 سره CLC ته ورکړه. د محکمې د جوړولو کار د 2011 کال په جولای کې پیل شو. 
 د 2011 کال د نومبر په 11 د محکمې په قرارداد کې تغیر راوستل شو چې پدې سره 

د قرارداد مجموعي لګښت 2,667,495 امریکايي ډالرو ته ورسید. 
یو کال وروسته، د 2012 په نومبر کې INL د JCIP محکمې د کار له بهیر څخه لیدنه 

وکړه. د INL انجینرانو د محکمې په بنسټ کې ځینې چاودې پیدا کړې. INL مشکوک شو 
چې CLC د پروژې د موادو په اړه BRCC ته غلط معلومات نه وي ورکړی، بناء موضوع 

یې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکی دفتر )State OIG( او سیګار ته 
وړاندې کړه. د State OIG او سیګار او د نړیوالو قراردادونو د اداري فساد عملياتي ځواک 

نورو غړو د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه شوه چې CLC د نورو کارونو په څنګ کې د 
محکمې د تعمیر په اړه د نورو داوطلبینو او د دولت د اټکل په اړه یې په غیر قانوني ډول 

معلومات راغونډ کړي. د قراردادمامور وویل چې CLC دومره ناقص کار کړی و چې دا 
خبره په شک کې وه چې ګواکې د تعمیر کار په قانع کونکې بڼه ترسره کړای شي.

BRCC د 2013 کال د جون په 15 نیټه CLC ته د قرارداد د پای ته رسولو اعلان وکړ. 
په ځواب کې، د CLC رییس براډ روډین BRCC ته لیک واستو چې CLC د 1,714,269 

ډالرو مستحق دی.
د 2013 کال د سپتمبر په 10 د سیګار او د فیدرالي تحقیق د ادارې )FBI( استازې د 

BRCC د قراردادونو رییس سره کتنه وکړه. دوی د روډین او د BRCC د سرچینې ټاکلو 
یو پخوانی مامور ترمنځ د بريښنالیکونو په شمول چې د محکمې د تعمیر خپلواکه بیه یې 

ښودلې وه، د تحقیق نتایج یې تر څیړنې لاندې ونیو. د قراردادونو رییس او د سیګار یو 
ځانګړی مامور د قوماندان مرستیال قاضی، CENTCOM، او د قراردادونو د ملاتړ ګډې 
قوماندې ته د بریښنالیکونو په اړه خبر ورکړ. هغه د معلوماتو په اساس، د 2013 کال د 
 اکتوبر په 3 نیټه CLC ته د نواقصو له امله د کار پای ته رسولو حکم وکړ. کله چې کار 

د نواقصو له امله پای ته ورسول شي، دولت قرارداد کونکي ته هیڅ پيسې نه ورکوي.
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د امریکا د پوځ یو پخوانی بریدمل ته سزا ورکړ شوه
 د 2013 کال په اکتوبر کې، فیلیپ ووټن ته چې د امریکا د پوځ یو پخوانی بریدمل و، 

د شمالي کارولینا د ختیځه سیمې په محکمه کې سزا ورکړ شوه. هغه د فلوریدا، پنساکولا 
په زندان کې په 15 میاشتې بند محکوم شو چې ورپسې به د 36 میاشتو لپاره تر څارنې 
لاندې آزاد وي. ووټن ته د بریښنایی درغلي، غلا، او د دولت د شتمنیو د بدلولو په جرم 
سزا ورکړ شوه. ووټن ته امر وشو چې 110,250 ډالره جریمه او د ځانګړې ارزونې لپاره 

200 ډالره فیس ورکړي. 
سیګار د 2011 کال په لومړیو کې، یوه هڅه پیل کړه تر څو د پیسو په هغه فرمایشاتو 
کې د درغلي موارد ولټوي چې په افغانستان کې د امریکا پرسونل لخوا د بیارغونې د فنډ 

 په اړه کیږي. د 2011 کال په فبروري کې د هڅې له پیل څخه وروسته سیګار متوجه 
شو چې ووټن او یو بل ملګری یې د خپل دندې په ترڅ کې کیدای شي مشکوکې پیسې 

لیږدولې وي. 
د زیاتو تحقیقاتو او تحلیل په نتیجه کې وموندل شو ووټڼ او ملګری یې چې د سپیشل 
فورس په اووم ګروپ کې ګومارل شوي او مرکز یې د شمالي کارولینا په فورټ براګ کې 

و، د امریکا هغه فنډونه یې غلا کړي چې د افغانستان په کندهار کې د بیارغونې لپاره 
ځانګړي شوې وې. دا دواړه د 2009 کال له جولای څخه د 2010 کال تر اپریل پورې د 
قراردادیانو په بیل او صورت حساب کې اضافي پیسې رسولې او هغو ته به یې اجازه 

ورکړه چې پیسې غلا کړي او له 215,000 ډالرو څخه زیاتې پیسې په امریکا کې د دوی 
ښځو ته واستوي.

 د غزني ولایت په FOB کې د بیړني عملیات په ترڅ کې 
دوه تنه بندیان شول

 د 2013 کال په دسمبر کې دوه افغانيان وروسته له هغه د غزني په FOB کې بندي 
 او مجرم وګڼل شو چې د سیګار یو مامور هلته د بیړنی عملیات په ترسره کولو کې 

مرسته وکړه. 
یاد تحقیق د 2013 کال د دسمبر په 9 وروسته له هغه پيل شو چې د امریکا یو سرتیری 

چې په مرکز کې د تیلو د تشولو مسولیت یې په غاړه درلوده د سیګار یو مامور ته وویل 
چې یو افغان موټر چلونکی چې د ډین لوژستیک او ترانسپورټیشن کمپني پورې ارتباط لري 
ده ته په موټر کې د تیلو د پریښودلو په مقابل کې د رشوت وړاندیز کړېدی. سیګار فورآ د 
غزني له څارنوال سره اړیکه ونیوله او وړاندیز یې وکړ چې یو بیړنی عملیات باید ترسره 

شي. څارنوال او یاد شوی سرتیری موافقه وکړه چې په عملیات کې برخه واخلي. 
په راتلونکی ورځ کې نوموړی موټر چلونکی، ګل آغا خیرالله، د غزني FOB ته د تیلو 
 ټانکر راوست. د تیلو د تشولو په جریان کې خیرالله سرتیري ته وویل چې دویم ټانکر به 
 ژر ورسیږي. هغه سرتیري ته وویل چې که چیرته په دویم ټانکر کې تیل پریږدي تر څو 

د غزني له FOB څخه یې بیرته یوسي نو ده ته به پیسې ورکړي.
 لږ ځنډ وروسته دویم موټر چلونکی، حضرت نبي یار محمد، خپل ټانکر یې د تیلو 

تشولو ځای ته ودروله. کله چې د یار محمد ټانکر د تشیدو په حال کې و، خیرالله خپل ځان 
سرتیري ته ورساو او ویې ویل که چیرته لږ تر لږه 1000 ګیلنه تیل په ټانکر کې پریږدي نو 
ده ته به 500 ډالر ورکړي. نوموړي سرتیری فورآ د تیلو نل په داسې حال کې بند کړ چې 

د تحقیقاتو په برخه کې د عمومي پلټونکی 
 مرستیال شارون وودس په مزارشریف کې له 

 یو افغان سره ملاقات کوي. )د سیګار تصویر 
د فیل کازین لخوا(
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په کافي اندازه تیل په ټانکر کې پاتې و. خیرالله 500 ډالر سرتیري ته وړاندې کړ. سرتیری 
هم دا پیسې فورآ افغان څارنوال ته ورکړې چې په یو بل ټانکر کې په انتظار و.

د تیلو دواړه ټانکران او 500 ډالر ټول د شواهدو په توګه وساتل شو. د یار محمد ټانکر 
له تیلو څخه تش شو. افغاني پولیسو یار محمد او خیرالله د غزني ولایت توقیف ته یوړل، 

چې هلته بیا د افغان جزايی قانون په اساس د رشوت په جرم مجرم وګڼل شو. د 2013 
کال د دسمبر په 16، ویلیام برون، د حوالدارو قوماندان )CSM(، د امریکا پوځ، د سپین 
باز عملیاتي ځواک، د غزني FOB، راپور ورکړ چې دواړه خیرالله او یار محمد د امریکا 

تاسیساتو ته د ننوتلو حق نلري.

لومړی بریدمل د غلا او رشوت په تور مجرم وګڼل شو
د 2013 کال د دسمبر په 9 نیټه، جیمز ایدوارد تراویس ته د دولتي شتمنیو په بدل کې د 
رشوت اخیستلو، او منلو او د غلا په تور د شمالي کارولینا د ختیځه سیمې په محکمه کې 

مجرم وپیژندل شو. 
تراویس د امریکا په پوځ کې لومړی بریدمل و، چې د الفا کمپني، څلورم لوا، د ځانګړو 
ځواکونو دریم ګروپ کې د عملیاتي انفصال-براوو لپاره استخدام شوی و. تراویس د 2012 

د جنوري 3 څخه د 2012 د اکتوبر تر 4 پورې د شرنې FOB څخه د باندې په افغانستان کې 
د تادیاتو مامور او همدارنګه د قراردادي مامور د استازی په توګه په کار بوخت و. هغه 
د قراردادي مامور د استازی په توګه د قراردادونو د بشپړیدو د منلو او د تادیاتو د منلو 

مسولیت په غاړه درلود. تراویس همدارنګه د اکمالاتو او تجهیزاتو لپاره د کارګو موټرونو یا 
“جنګل ترک” د قراردادونو او همدارنګه د وړو رغونیزو پروژو مسولیت په غاړه درلوده. 

سیګار د تحقیق په ترڅ کې ومونده چې نوموړی د مختلفو قراردادیانو څخه د پروژو د 
ورکولو په بدل کې تحفې او رشوت تر لاسه کړی. دا رشوتونه د هر قرارداد په بدل کې 

د 4,000 ډالرو څخه تر 7,000 ډالرو پورې و. تراویس په مجموعي ډول 211,890 ډالره د 
تحفو په بڼه ترلاسه کړې وه.

په تحقیقاتو کې دا هم وموندل شو چې تراویس، یو ځایي افغان، او یوبل امریکايي 
سرتیری دسیسه جوړه کړې وه تر څو د شرنې له FOB څخه تیل غلا کړي. ډیر ځلې داسې 

پیښ شوې ده چې تراویس یو سرتیري ته پيسې ورکړي تر څو یو افغان موټر چلونکی د 
 شرنې FOB د تیلو ځای ته بوزي او ټانکر کې یې تیل واچوي او بیرته د غلا شوي تیلو 

 سره یې د شرنې له FOB څخه وباسي. اټکل شوې ده چې د دې غلا په نتیجه کې د 
امریکا 422,302 ډالره پیسې ضایع شوی وي.

محکمه په جنايي معلوماتو کې امر ورکړی چې د تراویس مختلف مالي شتمني چې 
مجموعا 200,000 ډالره کیږي او یو موټر یې چې 46,131 ډالره ارزښت لري ضبط شي. 

د درغلي په اړه تحقیقات د څلور جنايي تورونو لامل شو
د 2013 کال د نومبر په 12 نیټه، کیت جانسن او انجیلا جانسن د هغه دسیسې په جرم 

چې غوښتل یې د رشوت او فرضي نومونو په وسیله د 10 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي 
قراردادونه د خپل کنترول لاندې فرعي قراردادیانو ته ورکړي، د ویرجینا د شرقي سیمې 

په محکمه کې مجرم و پیژندل شو. دې ټونیسي ښځې او میړه د سکیم په ځینو برخو ځانته 
لوکس موټرونه اخیستي او په 191,000 ډالرو یې جواهر واخیستل. 
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سیګار، د دفاع وزارت د جنايي تحقیقاتو خدمات، FBI، او د پوځ د جنايي تحقیقاتو 
قومانده خپل تحقیقات وروسته له هغه پیل کړ چې د پوځ CID په خپل راپور کې پر کیت 

جانسن، چې د یو امریکايي قرارداد کونکی د پروګرام مدیر و، تور ولګاوه چې هغه او د 
کورنۍ غړي یې د قراردادونو مدیریت کوي او داوطلبي د داسې یو شرکت په ګټه ختموي 

چې د انجیلا جانسن او نورو خپلوانو لخوا یې اداره کیږي. کیت جانسن د خپل ښځې په 
نوم یو بیل شرکت جوړ کړی و او بیا یې خپله د شرکت د خرڅلاو مدیره وټاکله. د جانسن 
کورنۍ خپلوانو نور شرکتونه جوړ کړ تر څو په داوطلبۍ کې برخه واخلي او کیت جانسن 

ته دا موقه برابره شي چې قرارداد خپل شرکت ته ورکړي. دا شرکتونه بیا د قرارداد په بدل 
کې د یو شیل کمپني له لارې چې د جانسن د خپلوانو په نوم و، ده ته رشوتونه لیږل. 

 د 2013 کال په اکتوبر کې د جان ایزنر او جیری کیفیر په نوم دوه نورو کسانو لپاره 
هم چې په دې دسیسه کې شریک و، د ویرجینیا د شرقي سیمې په محکمه کې جنايي 

معلومات درج شو. دوی په ټکنالوژیکه درغلي او دسیسه کې د برخې لرلو په تور مجرم 
وپيژندل شول. 

ایزنر او کیفیر ته د 2013 کال د دسمبر په 18 نیټه د ویرجنیا، د الکسندریې په فیدرالي 
محکمې کې سزا ورکړ شوه. کیفیر په شپږو میاشتو بند؛ دوه کاله تر څارنې لاندې آزادي، 
او 30,964 ډالرو جریمه محکوم شو. ایزنر ته د 12 میاشتو بند؛ دوه کاله تر څارنې لاندې 

آزادي، او د 2,240,120 ډالرو جریمه وټاکل شوه.
 د کیت او انجیلا سزا د 2014 کال د فبروري 14 نیټې ته پاتې شوې ده. د نومبر د نیټې 

د فیصلې په اساس د 2,117,966 ډالرو جریمه به 12 پر دوی واړول شي.

دوه کسانو ته د تیلو د غلا په جرم سزا ورکړ شوه
د 2013 کال د اکتوبر په 28 نیټه، د امریکا د پوځ بریدمل کریستوفر ویفر، ته د کولرادو 

د ډینور په سیمه ایزه محکمه کې سزا ورکړ شوه. ده ته د رشوت په جرم 37 میاشتې بند 
او د دسیسې په جرم 37 میاشتې بند سزا ورکړ شوه چې په یو وخت کې به یې تیروي. 

علاوه پردې، محکمې فیصله وکړه چې ویفر درې کاله تر څارنې لاندې آزاد وي او د 

د تحقیقاتو په برخه کې د عمومي پلټونکی مرستیال شارون وودس په کندهار کې د مامورینو 
سره ملاقات کوي. )د سیګار تصویر(
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جوناتان هایتور، یو پخوانی قرارداد کونکی په افغانستان کې، او د امریکا د پوځ یو متخصص 
سټیفاني کاربونیو سره یوځای 1,225,000 ډالره جریمه اداره کیده. 

په همدې ورځ، هایټور ته، د فلور کارپوریشن یو پخوانی کارکونکی، د رشوت په جرم 
27 میاشتې بند، او د دسیسې په جرم 27 میاشتې بند سزا ورکړ شوه چې دواړه یې په یو 

وخت کې تیروي. د هایتور په سزا کې درې کاله تر څار لاندې آزادي او د ویفر او کاربونیو 
سره یوځای د 1,225,000 ډالرو جریمه هم شامله وه.

 FOB Fenty ویفر، هایټور، او کاربونیو درې واړه په 2010 کال کې، د افغانستان له
څخه د تیلو د غلا پخاطر په رشوت او دسیسه کې سره شریک و. هایټور د 2012 کال په 

اګست کې دوه ځلې د رشوت او دسیسې په جرم لاس پورې کړی و. هایټور د څارنوالانو 
سره په مرکه کې اعتراف وکړ چې په رشوتونو کې یې د 60,000 ډالرو څخه تر 80,000 

ډالرو پورې اخیستې دی. ویفر هم د 2012 کال په اکتوبر کې په رشوت او دسیسې تورن 
شو او بیایې اعتراف وکړ چې د 80,000 ډالرو څخه تر 100,000 ډالره یې رشوت اخیستې 

دی. کاربونیو د 2013 کال په سپتمبر کې تورن شو. 

د امریکا د پوځ بریدمل د حکومتي فنډونو په غلا تورن شو
د 2013 کال د اکتوبر په 21، د امریکا پوځ د ځانګړو ځواکونو لومړی بریدمل رابرت س. 

فارمر ته، د شمالي کارولینا د شرقي سیمې په محکمه کې سزا ورکړ شوه. محکمې ورته امر 
وکړ چې درې کاله تر څارنې لاندې آزاد وي، د 15,400 ډالرو جریمه او د ځانګړې ارزونې 
100 ډالره فیس ورکړي. فارمر ته همدارنګه امر وشو چې د معتادینو درملنه ترلاسه کړي. 

 فارمر د 2013 کال د جولای په 22 د فیدرالی قاضي په مخکې حاضر شو او اعتراف 
یې وکړ چې د 2008 کال د جولای څخه تر 2010 کاله پورې چې هغه په افغانستان کې 

دنده ترسره کوله د امریکا دولت له تخصیصاتو څخه یې د 15,000 ډالرو په غلا کې برخه 
اخیستې ده. هغه دا پیسې هغه وخت غلا کړي چې د پوځ د تادیاتو مامور و. 

د 2012 کال په مارچ کې، DCIS داسې معلومات ترلاسه کړه چې د امریکا د پوځ د 
 FOB Fenty ځانګړو ځواکونو دریم ګروپ، فورټ براګ، شمالي کارولینا. ځینې غړي د
څخه د 1,000 ډالرو په بیه زیات فرمایشونه ترلاسه کړي او دا پیسې یې د دوی ښځو، 
بریښنايي بانکي حسابونو، یا نورو قراردادیانو ته استولي دي. فارمر او نور کسان پدې 

وخت کې له یو ټیم سره د افغانستان جلال آباد ته تلي و. د ټیم هر غړی د امریکا هغه 
بیارغونیزو فنډونو ته مستقیمه یا غیر مستقیمه لاسرسي درلوده چې د امریکا د پوځ لخوا 

اداره کیده. دا تورونه د دې لامل شو چې سیګار، FBI ،DCIS، او CID په ګډه سره یو 
تحقیق ترسره کړي.
تحقیق روان دی.

تعلیقات او مخنیونې
پدې ربعه کې د هغه شواهدو له مخې چې د سیګار د تحقیقاتو په ترڅ کې په افغانستان 

او امریکا کې لاسته راغلي دي، د سیګار د تعلیق او مخینونې پروګرام د لسو کسانو او 
24 شرکتونو نومونه د تعلیق یا مخنیونې لپاره وړاندې کړل. د دې 34 قرارداد کونکو 
څخه، څلور کسان او لس شرکتونه په داسې قراردادونو کې د درغلۍ او د قرارداد له 

د سیګار یو مامور د کابل په بازار کې د یو قراردادي 
 سره خبرې کوي. )د سیګار تصویر د شارون 

وودس لخوا(
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شرایطو څخه د سرغړونې له امله د مخنیونې لپاره وړاندې شو چې مجموعي ارزښت یې 
240,343,585 ډالرو ته رسیده. د دې کسانو په راجع کولو سره د هغه کسانو او شرکتونو 

شمیر چې د سیګار لخوا د 2008 کال څخه راهیسې راجع شوي دي 402 ته رسیږي —پدې 
کې 213 کسان او 162 شرکتونه شامل دي، لکه څنګه چې په 2.3 شکلکې ښودل شوې دي. 
د 2013 کال د دسمبر تر پایه پورې، د سیګار د تعلیق او مخنیونې هڅې په افغانستان 
کې د درغلۍ، اداري فساد او کمزوری کارکولو په بررسي کې د 71 کسانو او شرکتونو د 
 تعلیق او د 133 کسانو او شرکتونو د نهايي مخنیونې لامل شوي دي. البته دا هغه کسان 

او شرکتونه دي چې د امریکا په مرسته بیارغونیزو پروژو په کارونو کې بوخت دي. 
تعلیقات او مخنیونې د دې خبرې يقيني کولو لپاره ډير مهم وسايل دي چې د متحده 

ايالاتو ادارې يوازې د مسولو شرکتونو سره قرارداد لاسليک کوي. د سیګار پروګرام په 
افغانستان کې هغه درې ننګونې بررسي کوي چې د متحده ایالاتو پالیسي او د قرارداد 

احتمالي چاپیریال لخوا مطرح شوي دي: ګړندی کار ته اړتیا، پر افغاني وګړو او شرکتونو 
باندې د متحده ایالاتو محدود قضايي واک، او د ګڼو فرعي قراردادکونکو له امله د بررسۍ 

په وړاندې ننګونې. سیګار په افغانستان او متحده ایالاتو کې د معلوماتي سرچینو او 
څیړنیزو شتمنیو د ابتکاري کارونې له لارې هڅه کوي تر څو د دې ستونزو په وړاندې د 

حکومت غبرګونونو ته وده ورکړي. سیګار د خپلو بشپړو څیړنو په اساس د متحده ایالاتو 
ادارو ته د شرکتونو یا انفرادي کسانو د تعليق يا مخنيونې —هغه اقدامات چې د امریکايي 

ادارو لخوا ترسره کیږي تر څو هغه افراد او شرکتونه فیدرالي قراردادونه ترلاسه نکړي 
چې په بدچلندۍ پیژندل شويدي— وړانديز کوي. په اکثرو پیښو کې، سیګار خپله مراجعه 
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هغه وخت وړاندې کوي چې قرارداد کونکی دفتر د تور د څارنوالي تعقیب یا اصلاحي ګام 
لپاره کوم اقدام ونکړي، بناء د سیګار دغه کار د قرارداد کونکی د بدچلندۍ د بررسي لپاره 

لومړی غبرګون دی. سیګار يوې ادارې ته د مراجعې پرمهال، د تعلیق او مخنیونې د پریکړې 
اساس چمتو کوي او همدارنګه ټول هغه کمکي اسناد ادارې ته سپاري چې کیدای شي د 

قرارداد کونکي لخوا د پریکړې نه منلو په صورت کې وړاندې شي. په افغانستان کې د 
قرارداد د چاپیریال ودې ته په کتو سره او د داسې شواهدو په لرلو سره چې د قراردادیانو 
بدچلندي او/یا کمزوری فعالیت ښکاره کوي، سیګار دا ضروري بولي چې د قرارداد ادارې 

ځینې افراد او شرکتونه د تعلیق او مخنیونې لپاره په پام کې ونیسي. 
 سیګار د افغانستان د قرارداد چاپیریال ته په کتو سره په وروسته کلو کې یې د تعلیق 
 او مخنیونې پر موضوع خپل ټینګار زیات کړې دی. دا موضوع له دې نه ښکاره کیږي چې 

د 402 مراجعو څخه چې تراوسه د دې ادارې لخوا تعلیق او مخنیونې ته وړاندې شوي، 
375 هغو یې د 2011 کال د دویمې ربعې څخه وروسته وړاندې شوي. د 2013 کال په 

جریان کې، د سیګار د تعلیق او مخنیونې پروګرام د تعلیق او مخنیونې اداره دې ته اړ کړه 
 چې 131 کسان او شرکتونه د امریکا دولت سره د قرارداد څخه منع کړي. په دې دوره کې 
د سیګار مراجعې د 509,274,215 ډالرو په ارزښت د بیارغونیزو قراردادونو د غلا، درغلي، 
نیمګړې کړنې، د جنګیالیو سره مالي مرستې، او ناسمه ادارې په تورونو ترسره شوي دي. 

آریا ټارګټ لوژستکس سرویس د مخنیونې لپاره وړاندې کول
د 2013 کال د دسمبر په 20، د سیګار د تعلیق او مخنیونې پروګرام د مراجعې په نتیجه 
کې هوايي ځواک، آریا تارګټ لوژستکس سرویسز )ATL( او د شرکت دوه اداري غړي 

یې د امریکا د قراردادونو څخه منع کړ. د دې کار دلیل دا و چې نوموړی شرکت په ټول 
افغانستان کې د زیاتو تیلو، خالي کارګو، او درانده کارګو د انتقال لپاره د افغان ملي 

بارچلانۍ )NAT II( قرارداد لپاره خپل وړاندیز تسلیم کړ. په خپل وړاندیز کې ATL ویلی 
و چې دا شرکت پخپله ګڼ شمیر نقلیه وسایل لري او کولی شي د فرعي قراردادیانو څخه 
 پرته دا قرارداد تطبیق کړي. د سیګار د غوښتنې په اساس د 31 نقلیه وسیلو پلیټونه چې 

د ATL لخوا سپارل شوي و د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ترافیک ریاست لخوا په 
کابل کې وکتل شو. په نتیجه کې، وموندل شو چې 25 نقلیه وسیلې د ATL څخه پرته د 

نورو شرکتونو په نوم ثبت شوي، او شپږ وسلې له سره ندي ثبت شوي. د ترافیکو ریاست 
 ATL څخه لاسته راغلي نتایج هغه وخت پیاوړي شو چې د انفرادي کسانو په وینا د

شرکت په درغلي سره د ټرکونو په اړه خپل وړاندیز کې غلط معلومات لیکلي و. نو په 
نتیجه کې، سیګار د ATL شرکت، اجرایی رییس یې، او د هغې د پروګرام مدیر د هوايي 
ځواک د تعلیق او مخنیونې چارواکو )SDO( ته د مخنیونې لپاره وړاندې کړ. پدې اړه د 
هوايي ځواک بیړنی پریکړه د دې لامل شو چې ATL د NAT II قرارداد څخه وویستل 
شي، او پرې نه ږدي چې د امریکا د ترانسپورټیشن قومانداني د 237,962,129 ډالرو په 

لګښت دا قراراد ورسره لاسلیک کړي.
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کلرک لوژستیکس کمپني د مخینونې لپاره وړاندې کول
د 2013 کال د نومبر په 14، د سیګار د تعلیق او مخنیونې پروګرام د مراجعې په نتیجه 

کې پوځ د کلرک لوژستیکس سرویسز کمپني او دوه نور مالکان یې د مخنیونې لپاره 
وړاندې کړ، ځکه چې دا شرکت د افغانستان د کندهار هوايي میدان د رڼا کولو د قرارداد 

په اړه دروغ ویلي او غلط اسناد یې چمتو کړي و. د سیګار د تحقیق په نتیجه کې، د 
کلرک لوژستکس سرویسز کمپني مالکانو اعتراف وکړ چې دوی په درواغو ویلي و چې یو 

امریکايي تبعه یې استخدام کړې دی، په بریښنا څانګه کې د ماسټرۍ سند لري، پداسې 
حال کې چې دا شرکت یاد قرارداد یې یو افغاني فرعي قرارداد کونکي ته ورکړی یا د تکړه 

او سند لرونکی برقیانو په ځای یې د دریم هیواد وګړي ګومارلي دي. علاوه پردې، کلرک 
لوژستیک سرویسز کمپني نه و توانیدلی چې د پرسونل حساب ورکونې او د نښې ایښودلو 

په اړه، د نقلیه وسیلو غیر تکتیکي ثبت، او د محیط او ځمکې د خوندیتوب کړنلارو په 
اړه مقررات عملي کړي، بناء یاد شرکت د 2013 کال د جولای په 30 د آیساف د تاسیساتو 
قوماندانۍ لخوا د کندهار هوايي میدان څخه لرې کړای شو. د سیګار د تحقیقاتو په اساس، 

کلرک لوژستیک سرویسز کمپني او دوه مالکان یې د امریکا دولت له قراردادونو څخه 
ویستل شوي، او د مخنیونې وروستی پریکړه یې د پوځ د تعلیق او مخنیونې د چارواکو 

فیصلې ته انتظار کوي.

د حکمت الله شادمان، د حکمت الله شادمان لوژستیک 
سرویسز کمپني، او د اته اړوندو شرکتونو او افرادو تعلیق

 د عدلې وزارت، د شتمنیو او پيسو د ضبط څانګې د فرمان په اساس چې د 2013 کال 
 د نومبر په 20 یې صادر کړې، پوځ د 2012 کال د اکتوبر په 30، حکمت الله شادمان، 

د حکمت الله شادمان لوژستیک سرویس کمپني، شپږ اړوند شرکتونه او د شادمان دوه 
د تجارت ملګري د امریکا له قراردادو څخه منع کړل. دا شکایت چې د سیګار د تحقیق 
په اساس درج شوی و، شادمان او په دسیسه کې د هغه شریک ملګري تورن کوي چې د 

بارچلانۍ فرعي قراردادونو د اخیستلو لپاره یې رشوت ورکړي او همدارنګه پخپل صورت 
حساب کې یې زیاتې پيسې لیکلي چې وروسته بیا په افغانستان کې د پوځي کارګو د 

لومړنی قرارداد کونکی لخوا د امریکا دولت ته سپارل شوي و. دا شکایت چې د عدلیې 
وزارت لخوا درج شوی و، حکمت الله شادمان، په دسیسه کې د هغه ملګري، او د حکمت 

الله شادمان لوژستیک سرویسز کمپني تورن کوي چې د درغلي په وسیله يې د امریکا 
دولت څخه 77,920,605 ډالره پیسې ترلاسه کړي دي. د شکایت په ترڅ کې راغلي چې 

شادمان دولت ته د چل ورکولو په طرح کې ګڼ شمیر شرکتونه او بانکي حسابونه کارولي 
تر څو خپل غیر قانوني کارونه د هغوی تر پردې لاندې پټ کړي. د ملکي ضبط دا شکایت 

چې د تعلیق اساس جوړوي، اوسمهال د کولمبیا په سیمه ایزه محکمه کې د وروستی 
پریکړې په انتظار دی.
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د سیګار بودیجه
 د 2014 کال د جنوري په 17، کانګرس سیګار ته د مجموعي تخصیصاتو په چوکاټ کې 

د 2014 مالي کال لپاره 49.65 میلیون ډالر بودیجه ورکړه. دا بودیجه د سیګار پنځه څانګو 
ته فنډ ورکوي چې پدې سره د سیګار د څارنېزو فعالیتونو او محصولاتو څخه ملاتړ کوي: 

 )1( پلټنې او تفتیشات، )2( ځانګړې پروژې، )3( تحقیقات، )4( مدیریت او ملاتړ، او 
)5( د څیړنې او تحلیل ریاست.

د څیړنې او تحلیل ریاست )RAD( د سیګار د معلوماتو د مدیریت ریاست نوی نوم 
دی. سیګار د دې ریاست نوم بدل کړ تر څو سیګار، کانګرس، او عامه خلکو ته په افغانستان 

کې د دې ادارې د بیارغونیزو هڅو په اړه دقیقه پوهه ورکړي. RAD کانګرس ته د درې 
میاشتنی راپور جوړولو سربیره، د بیارغونې هڅو په اړه عامه خلکو او د سیګار نورو څانګو 

ته تحلیل او ارزونې هم وړاندې کوي. 

د سیګار کارکونکي
سیګار کانګرس ته د وروستى رپوټ څخه تر اوسه پورې خپل کارکونکي زیات کړي چې 

پدې سره د فیدرالي کارکونکو مجموعي شمیر په 2014 مالي کال کې 197 تنو ته رسیږي. 
 سیګار پدې ربعه کې، 34 قانوني پرسونل په کابل کې د امریکا سفارت کې درلوده او 

 12 تنه قانوني پرسونل د سفارت څخه د باندې نورو ځایونو کې درلود. د سیګار اداري غړي 
 د ټول هیواد په پنځو مرکزونو کې ځای په ځای شوي دي چې دا مرکزونه عبارت دي له: 

 USFOR-A د کندهار او بګرام هوايي ډګرونه، مزار شریف، لیدرنیک کیمپ، په کابل کې د
مرکزونه، د هرات دفتر په موقتي ډول بند شوی دی، ځکه چې د یاد ولایت قونسلګري 
د 2013 کال د جنګیالیو له حملې وروسته تر ترمیم لاندې ده. سیګار په کابل کې د خپل 

پلټنو او څیړنو سره د مرستې لپاره یو ځايي افغان استخدام کړی دی. برسیره پردې، سیګار 
په افغانستان کې د خپل کارونو پر مخ بيولو لپاره د لنډ مهال لپاره هم کسان استخداموي. 
سيګار په دې ربعه کې، 13 کسان د 220 ورځې لنډ مهال لپاره په افغانستان کې استخدام 

کړي و.

د سیګار د څیړنې او تحلیل ریاست کار کونکو 
د درې میاشتنی راپور لپاره د فیدرالي ادارو د فنډ 

ورکولو معلومات چمتو کوي. دا ریاست د اړوند 
 موضوع لپاره تکړه لیکوالان، تصحیح کونکي، 

 د بصري معلوماتو متخصصین، او یو د پروګرام 
مدیر لري. )د سیګار تصویر د وانګ لیم په واسطه(



سرچینه: د دفاع وزارت مطبوعاتي کنفرانس، 2013 د دسمبر 19.

 “هغې ونډې ته چې امریکا او 
 ملګري یې په افغانستان کې له 2014 

 وروسته دوام ورکوي ترڅو د دغه هیواد 
 له خلکو سره مرسته وکړي، باید په 
 ښکاره توګه تعریف شي، او باید ژر 
 تعریف شي. د امریکا او افغانستان 
 ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي تړون 

باید ژر لاسلیک شي.”

— د دفاع وزیر چک هیګل
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د بیارغونې نوي معلوماتو منځپانګېمنځپانګې

63 لنډیز	

65 د LOTFA او “پټو کارکوونکو” په اړه اندیښني	

66 د افغانستان بیارغونې لپاره مرسته	

68 د بسپنو وضعیت	

82 امنیت	

110 حکومتداري	

144 اقتصادي او ټولنیزه پراختیا	

عکس په تیر مخ کې
ولسمشر اوباما او ولسمشر کرزی په بیضوي دفتر کې له غونډې ورسته 

د سپیني ماڼی په پلیو لار کې خبري کوي. )د سپیني ماڼی عکس(



63

د بیارغونې نوي معلومات

د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته راپور I میاشت 30، 2014

د بیارغونې نوي معلومات

لنډیز
لاندې برخه د امریکا د مرستو او پراختیايي پروژو دریځ په اړه لنډیز وړاندي کوي چې 
سیګار پدې ربع کې د افغانستان د امنیت، حکومتوالي، او اقتصادي بیارغونې برخو کې 

 لیدلي. ولسمشر اوباما د 2014 مالي کال د ګډو تخصیصونو قانون لاسلیک کړ، چې 
د افغانستان بیارغونې لپاره یې اضافي 5.4 میلیارده امریکايي ډالر برابر کړل، چې لدې 
سره به په افغانستان کې د امریکا بیارغونې ټوله پانګه اچونه 102 میلیارده امریکايي 

ډالرو ته ورسیږي. کله چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت او USAID حسابونو لپاره د پای 
تخصیصونه معلوم شي د پیسو دا اندازه به زیاته شي. دا ربع د بیارغونې هڅې راتلونکي 
مخه په زیاتیدو نامعلوماتیا او د پروګرام په ډیرو پروژو کې د مخ په کمیدلو لیدنې شاهد 

وو. لکه څنګه چې ولسمشر کرزي له امریکا سره د دوه اړخیزې امنیتي موافقې له لاسلیک 
کولو څخه ډډه کړې، امنیتي اوضاع د بدلون په حالت کې وه، او د دي سبب شو چې 

 امریکايي چارواکي خبرداری ورکړي چې کیدای شي له 2014 وروسته امریکا له هیواد 
څخه خپل ټول ځواکونه وباسي او مرسته ډیره کمه کړي. په عین وخت کې، د افغانستان 
اقتصاد د کمیدلو اغیز باندې پیل کړی او دا هیواد اوس پخپل تاریخ کې تر هر وخت ډیر 

کوکنار تولیدوي. 
 د مخکنیو عملیاتي پایګاوو دوامداره تړل او د ملکي نظامي ولایتي بیارغونې ټیمونو 

وتل دا معنی لري چې د امریکا چارواکي له ښارونو څخه دباندې لږ فرصت لري چې 
پروګرامونه تطبیق کړي او نظارت ترسره کړي. لکه څنګه چې د امریکا د ځواکونو پښو 
 نښي کمیږي، د امریکا ادارو او تطبیق کوونکو ملګرو ته ستونزمن کار دی ترڅو ساحې 

ته ولاړ شي د پروژو نظارت وکړي او معلومات راټول کړي. 
که څه هم امریکا د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو لپاره د کارکوونکو شمیر په اساس 

 مرسته برابروي، د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د شمیر راپور کولو تصدیق په اړوند 
د امریکا توان مخ په کمیدو دی. پدې برسیره، د افغانستان ملي اردو او د افغانستان ملي 
پولیسو لخوا برابر شوي معلومات په هر وخت کې د هغوی د عملیاتي توانمندیو په اړه 
پریکړه ستونزمنه کوي. د بیلګې په توګه، د افغانستان ملي پولیس د هغو پولیسو په اړه 

راپور نه ورکوي چې رخصت دي، اوږدې مودې لپاره غیر حاضر دي، ناروغ دي، یا په 
لنډمهاله دنده ګمارل شوي دي. 

د حکومتوالی په برخه کې، د امریکا ادارو ونشو کولای هغه معلومات برابر کړي چې په 
تیرو ربعونو کې وړاندي شوي دي. سیګار غوښتنه کړې، مګر د افغانستان په سویل او ختیځ 
کې یې د پنځو ولایتونو د ولایتي، ښاروالی، او ولسوالیو د حکومتي کارکوونکو نوي شمیرې 
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په اړه معلومات لاسته ندې راوړي. کله چې له هغوی څخه غوښتنه وشوه ترڅو د دغو 
 ولایتونو حکومتوالی ارزونه وکړي، دواړو د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو یوازې 

 دا وویل چې د ولایتي بیارغونې ټیمونه تړل شوي دي. که څه هم د ملکي کارکوونکو 
 USAID شتون د سیمه ایزې حکومتوالی لپاره یو اړین اساس دی، داسي نه ښکاري چې 

دي نور دا توان ولري ترڅو دا نښي تعقیب کړي.
 د نړیوال بانک په وینا، لکه څنګه چې عامه لګښت زیات شوی، په اقتصادي ساحه 
 کې د افغانستان حکومت عواید په 2013 کې کم شوي. لکه څنګه چې افغانستان خپل 

 ډیری توکي له بهر څخه واردوي د تجارت له کسر څخه رنځ وړي، ډیر کم د سوداګری وړ 
توکي یا خدمت تولیدوي؛ پیسي یې کمزوري دي؛ او د ترانسپورت زیربنا نلري. که څه هم 
د سوداګری نړیوال سازمان غړیتوب د توکیو د دوو اړخیزو حساب ورکولو کاري چوکاټونو 

له نښو څخه دي چې افغانستان یې باید لاسته راوړي. هغه ګټه چې افغانستان په نږدې 
راتلونکي کې لدې څخه لاسته راوړي، د بحث وړ ده.

USAID راپور ورکړی چې امنیت د دې ادارې د یو شمیر پروګرامونو بشپړ تطبیقولو 
په وړاندې اوس هم یوه ننګونه ده. د بیلګې په توګه، د یاغیانو ډلې په ځانګړې توګه 

د کندهار، هلمند، زابل، وردګ، لوګر او غزني په ولایتونو کې د باغداری او زراعتي 
بازارموندنې په پروګرام )CHAMP( کې کارکوونکي او بزګران ګواښي. د امنیتي اوضاع 

 )IDEA-NEW( بدلون هم د ګټې په اساس اقتصادي بدیلونه په شمال، ختیځ او لویدیځ کې
او د روغتیا پالیسی پروژې )HPP( د پروګرامونو په وړاندې هم یو خنډ دی. 

د روغتیا په برخه کې، USAID ویلي سره لدې چې په 14 ملي روغتونونو کې 
پرمختګونه شوي، د روغتون کارکوونکي اوس هم کم ظرفیت لري ترڅو په خپلواکه توګه 

کار په مخ یوسي. پدې ربع کې USAID دا راپور هم ورکړی چې د دې ادارې له اصلي 
پروګرامونو څخه یو د زده کړې وزارت له لورې له ننګونې سره مخامخ شوی ترڅو وکولای 

شي په وخت سره د بودجې په اساس فعالیتونه ډیزاین، تدارک، او تطبیق کړي، او له 
حکومت څخه حکومت ته د مرستې اړتیاوو څخه اطاعت وکړي.

 پدې ربع کې، سیګار خپل کارونو ته د هغو مرستو تعقیبولو ته دوام ورکړ چې 
 د بودجې په اساس افغانستان ته ورکړ شوي او مخ په زیاتیدو دي. امریکا د افغانستان 

لپاره د مستقیمو تادیاتو له لارې د بودجې په اساس مرسته برابروي یا د څو هیوادونو په 
وجهي صندقونو کې د برخې اخیستنې له لارې د افغانستان بنسټونو لپاره مرسته برابروي. 

 امریکا له 2002 څخه د بودجې په اساس 8.5 میلیارده امریکايي ډالر مرسته برابره کړې 
 ده. پدې کې د افغانستان وزارتونو او بنسټونه لپاره 5.4 میلیارده امریکايي ډالر، او نږدې 

3.6 میلیارده امریکايي ډالر د څو هیوادونو وجهي صندق لپاره، چې د نړیوال بانک 
افغانستان بیارغونې وجهي صندق )ARTF(، د مګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د افغانستان 

د قانون او نظم وجهي صندق )LOTFA(، او د آسیا پراختیايي بانک د افغانستان د زیربنا 
 وجهي صندق )AIFT( دي، شامل دي. جدول 3.1 د افغانستان حکومتي نهادونو لپاره 

د بودجې په اساس د امریکا مرسته ښيي. 
د راپور ورکولو پدې ربع کې سیګار له اروپايي مرستندویانو او د نظارت له ادارې سره 
هم غونډه کړې ترڅو د بودجې په اساس د مرستو اړوندو ننګونو او د نظارت، آزموینې، 

او د بیارغونې پروژو د نظارت او د څو هیوادونو د مرستې وجهي صندقونو په اړه خبري 
وکړي. د راتلونکې پاڼې رنګ شوې برخه د LOTFA د روانو اندیښنو په اړه ده.

جدول 3.1

افغانستان ته د امریکا د بودجې په 
اساس مرسته، 2002–2013 )ملیونونه ډالر(

له حکومت څخه حکومت ته
4,240 امریکایی ډالرد دفاع وزارت

92 امریکایی ډالرد بهرنیو چارو وزارت

USAID1,060 امریکایی ډالر

څو اړخیزه وجهي صندقونه
LOTFA1,210 امریکایی ډالر

ARTF1,960 امریکایی ډالر

AITF412 امریکایی ډالر

سرچینې: د سیګار پلټنې راپور AR-32-14: مستقیمه مرسته: 
USAID مثبت ګامونه اخیستي ترڅو د ډونرانو د مرستو اداره 

کولو توان په اړوند د افغانستان وزارتونو ظرفیتونو ارزونه وکړي، 
مګر کمزوریانې پاتې دي، 1/2014؛ د سیګار ځانګړې پروژې راپور 
SP-12-14: د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو مالي چارو 
ادارې ظرفیتونو خطر ارزونه کیدای شي د 4 میلیاردو امریکايي 

ډالرو مستقیمې مرستې نظارت ښه کړي، 12/2013؛ نړیوال بانک، 
“ARTF: د 2013 د دسمبر تر 21 پورې د مالي دریځ په اړه د مدیر 
 ،UNDP ؛p. 5 ”،)راپور )د 1392 مالي کال د 12مې میاشتې پای

 ،12/31/2013 ”،Q3/2013 برخي د ربع پرمختګ راپور LOTFA VI د“
 مخونه. 80-81؛ د سیګار له لورې د UNDP د هر ربع او کلنی 

LOTFA راپورونو ارزونه، 1/22/2014.
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څو کلونه کیږي، چې سیګار د افغانستان ملي پولیسو د 
معاشونو په لست کې د “پټو کارکوونکو” په اړه اندیښنه 

لري. په 2011 کې، د سیګار یوې پلټنې راپور د ملګرو ملتونو 
پراختیايي ادارې له لورې د افغانستان لپاره د قانون او نظم 

وجهي صندق )LOTFA( چې د افغانستان ملي پولیسو 
معاشونو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي، پوښتنې راپورته 

کړې. د سیګار پلټونکو وموندل چې نه د افغانستان کورنیو 
چارو وزارت او نه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام کولای 

 شي د معاشونو معلومات تایید کړي. سیګار دې پایلې ته 
ورسید چې “محدود ډاډ شتون لري چې یووازې د افغانستان 

 ملي پولیس هغه کارکوونکي معاش اخلي چې کار کوي او 
د LOTFA مرستې د مستحقو لګښتونو لپاره کارول کیږي.” 46 

 له هغه وخته څخه چې سیګار خپل راپور خپور کړی، 
 د پټو کارکوونکو په اړه اندیښنې ډیري شوي. په 2012 کې، 

د LOTFA مرستو ناسمې اداره کولو په اړه له تورونو وروسته، 
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د LOTFA پروژې مدیر او 
دری نور لوړ پوړي چارواکي د تدارکاتو تقلب او ناسمې ادارې 

لپاره له دندو لرې کړل. 
له 2002 څخه، نړیوالې ټولنې د LOTFA لپاره 3.17 میلیارده 
امریکايي ډالر برابر کړي ډي. امریکا 38% برابر کړي دي، چې د 
دې ټول نږدې 1.21 میلیارده امریکايي ډالر دي. اروپايي ټولنې 
14% برخه اخیستې ده. )د LOTFA مرستې جزییاتو لپاره 81 

مخ وګورئ.( 
 پدې ربع کې، د اروپايي کمیسیون او د تقلب په وړاندې 

د اروپا دفتر چارواکو سره د نظارت مسلو خبرو په وخت کې، 
سیګار پدې پوه شو چې اروپايي ټولنې په LOTFA کې ټولې 

برخې څخه چې 200€ میلیونه یورو ده، 100€ میلیونه یورو یې 
ساتلي، ترڅو کمیسیون پریکړه وکړي چې مناسب کنترولونه 

شتون لري او دا وګوري چې د LOTFA مرستې د موخو لپاره 
لګول کیږي. 

 په تیر نومبر کې له افغانستان څخه د درې میاشتنۍ 
مودې په یوه لیدنه کې، د افغانستان بیارغونې لپاره ځانګړې 

عمومي مفتش د افغانستان لپاره د امنیت سپارلو ګډې 
 قوماندانی )CSTC-A( سره چې په LOTFA کې د امریکا 

د برخې اخیستلو یوې برخې مسولیت لري د LOTFA او پټو 
کارکوونکو په اړه یې د اروپايي کمیسیون اندیښنې راپورته 

کړې. د CSTC-A له لوړ پوړو چارواکو څخه هیڅ یو هم چې 
له سیګار سره لیدلي له تحقیقونو یا له هغې پریکړې څخه 
چې له LOTFA څخه مرستې وساتل شي خبر نه وو. دا له 

LOTFA څخه د CSTC-A د نظارت په اړه او تر هغې کچې 
چې نړیوال مرستندویان له یو بل سره معلومات شریکوي یو 

شمیر اندیښنې راپورته کوي. 
سیګار د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو کارکوونکو 

معلوماتو او دقیقوالې د ارزونې په اړه یوه روانه پلټنه لري. 
سیګار امید لري ترڅو پدې پوه شي چې د افغانستان ملي اردو 

 او افغانستان ملي پولیس خپل کارکوونکي څنګه شمیري. 
د دغو شمیرو دقیقوالی د افغانستان امنیتي ځواکونو دوامداره 
مرستې په اړه پریکړې لپاره به یوه مهمه اندازه وي. د سیګار 
پلټنه پدې لټه کې ده ترڅو دا معلومه کړې چې څنګه امریکا 

او د افغانستان حکومت د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو 
کارکوونکو شمیر معلوموي، او ترکومې کچې دا معلومات په 
دقیقه توګه د ګمارل شویو او دندې لپاره حاضرو کارکوونکو 

دقیق شمیر معلوموي، او دا چې د امریکا حکومت د افغانستان 
ملي امنیتي ځواکونو کارکوونکو له معلوماتو څخه د مالي دوام 

فعالیتونو، پشمول د معاشونو تادیاتو لپاره څنګه کار اخلي.

د LOTFA او “پټو کارکوونکو” په اړه اندیښني

د افغانستان یو پولیس افسر د افغانستان هلمند په ولایت کې 
روزنه کوي. په مرکز کې زده کوونکي د سواد زده کړې، وسایطو 

 تلاشی، د چاودیدونکو توکو )د سړک غاړې ماینونو( له منځه وړلو، 
 جمع نظام، او لمړنی مرستې مضمونونو کې روزنه لاسته راوړي. 

)د امریکا دفاع وزارت عکس(
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د افغانستان بیارغونې لپاره مرسته
د 2014 د جنوری په 17، ولسمشر اوباما د 2014 ګډو تخصیصونو قانون لاسلیک کړ، اولدې 
سره له 2002 څخه په افغانستان کې د امریکا بیارغونې زیاتیدونکي مرستې 102 میلیاردو 
امریکايي ډالرو تر ورسیدلي د افغانستان لپاره د 2014 مالي کال بیارغونې تخصیصونه تر 

ډیرې کچې تر هغه څه چې ولسمشر د 2014 مالي کال په بودجه کې وړاندیز کړی، نږدې 
12 میلیارده امریکايی ډالر کمې شوې. د وضاحت ګډه اعلامیه )JES( چې له قانون سره 

 ضمیمه ده ویلي چې د مرستې کموالی د هغه حقیقت نښه ده چې ادارې اوس هم 
د مکلفیت او توزیع لپاره ډیره مرسته د تیر کال له تخصیصونو څخه په اختیار کې لري.

د امریکا دفاع وزارت پروګرامونه
د امریکا کانګرس د پنځو بیارغونو حسابونو لپاره چې د امریکا دفاع وزارت له لورې 

اداره کیږي 5.34 میلیارده امریکايي ډالر تخصیص کړي دي. دا له 8.5 میلیارده امریکايي 
ډالرو څخه چې د امریکا دفاع وزارت یې غوښتنه کړې وه د 37% کموالي استازیتوب 

کوي. ډیری مرسته، نږدې 4.7 میلیارده امریکايي ډالر، د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي 
صندق )ASFF( لپاره ده، ترڅو د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه وروزل شي، تجهیز شي، 

 کاغوشونه ورته جوړ شي او وساتل شي. د امریکا دفاع وزارت د ASFF لپاره د نږدې 
7.73 میلیاردو امریکايي ډالرو غوښتنه کړې وه. پدې کې اصلي غوښتنه 5.11 میلیارده 

 امریکايي ډالر او د توانمندی 2.62 میلیارده امریکايي ډالر شامل دي. JES ویلي چې 
د امریکا دفاع وزارت د “توانمندی” لپاره پخپلې غوښتنې باندې بیا کتنه کړې او موندلې 

يې چې له اوسنی اړتیا څخه یې اضافه ده. د امریکا دفاع وزارت د خپلې غوښتنې دا برخه 
تر 60% کمه کړې. پدې برسیره، د JES په وینا، کانګرس د 365 میلیونو امریکايي ډالرو په 
 ارزښت ASFF نور هم ځکه کم کړی چې د امریکا دفاع وزارت ویلي چې نور نه غواړي 

د افغانستان لپاره Mi-17 هلیکوپترونه واخلي. 
JES ویلي چې د امریکا وزارت د تیرو څلورو کلونو بودجې غوښتنو د اړتیاوو په اړه 

مبالغه کړې وه او دا اضافې تخصیصونه په دوامداره توګه د راتلونکو مالي کلونو مکلفیتونو 
لپاره سپارل شوي دي. “پرته لدې چې JES د تیر کال تخصیصونه بیرته واخلي، JES ویلي 

چې قانون د سږکال غوښتنه د یوه میکانزم په توګه کموي ترڅو په پروګرام کې انډول 
وساتې او دا د سږکال له ا ړتیا سره له تبعیض څخه پرته ترسره کیږي.”

د امریکا بهرنیو چارو وزارت او USAID پروګرامونه
د 2014 د ګډو تخصیصونو قانون د امریکا بهرنیو چارو وزارت عملیاتونو لپاره 49 میلیارده 

امریکايي ډالر برابر کړي. د JES په وینا، پدې کې د افغانستان لپاره 1.12 میلیارده امریکايي 
ډالر مرسته شامله ده. JES ویلي چې دا د 2013 مالي کال تخصیصونو او 2014 مالي کال 
غوښتنې څخه 50% کموالي استازیتوب کوي. د JES په وینا، “تخصیص ورکونکي مناسب 
 ګام اخیستی ترڅو د افغانستان لپاره د نوي بودجې صلاحیت تر هغې کچې کم کړي چې 

د دوام وړ وي او په مسؤلانه توګه پروګرام شي او ورڅخه اغیزمن نظارت وشي.”
د امریکا بهرنیو چارو وزارت او USAID بیارغونې پروګرامونو مرستو په اړه تر اوسه 

پریکړه نده شوې. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په وینا، د افغانستان د بیارغونې مرستو 
آخرې اندازه، پشمول د اقتصادي ملاتړ وجهي صندق )ESF( او د نړیوال مخدره توکو 

کنترول او قانون پلې کولو )INCLE( حساب لا تر اوسه بشپړ شوي ندي.
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 جدول 3.2 زیاتیدونکي تخصیصونه، مکلفیتونه، او توزیعات ښيي. جدول 3.3 او 
جدول 3.4 د 2012 او 2013 مالي کلونو لپاره تخصیصونه، مکلفیتونه، او توزیعات ښيي.

جدول 3.2

له 2002–2014 د مرستو زیاتیدونکې تخصیص شوې، مکلف شوې، او توزیع شوې اندازه )ملیاردونه ډالر( 
ختم شويتوزیع شويمکلف شويتخصیص شوي

)ASFF( 1.08$ 45.38$ 47.88$ 57.50$ د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي صندق
)CERP( 1.19$ 2.24$ 2.29$ 3.67$ د قومندان د بیړني غبرګون پروګرام

)AIF( 0.03$ 0.20$ 0.90$ 1.22$ د افغانستان د زیربنا وجهي صندق
)TFBSO( 0.03$ 0.52$ 0.69$ 0.78$ د سوداګرۍ او ثبات عملیاتو لپاره کاري ځواک

د امریکا دفاع وزارت د مخدرده توکو مخنیوی او مخدره توکو په وړاندې 
)DOD CN( مبارزې فعالیتونه

 $2.94 $2.48 $2.48 $0.00

)ESF( 0.40$ 11.50$ 14.67$ 16.69$ د اقتصادي ملاتړ وجهي صندق
)INCLE( 0.09$ 2.85$ 3.54$ 4.18$ د مخدره توکو نړيوال کنټرول او د قانون پلې کول

2.83$ 65.17$ 72.45$ 86.99$ ټول او لوی وجهي صندقونه
7.09$ د بیارغونې نور وجهي صندقونه

8.05$ عملیاتونه او نظارت
102.13$ ټول

جدول 3.3

د 2012 مالي کال لپاره هغه اندازه پیسې چې تخصیص شوي، مکلف شوي، او توزیع شوي )میلیونونه ډالر( 
ختم شويتوزیع شويمکلف شويتخصیص شوي

)ASFF( 363$7,909$8,837$9,200$د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي صندق
)CERP( 288$99$112$400$د قومندان د بیړني غبرګون پروګرام

)AIF( 24$94$376$400$د افغانستان د زیربنا وجهي صندق
)TFBSO( 9$195$233$242$د سوداګرۍ او ثبات عملیاتو لپاره کاري ځواک

د امریکا دفاع وزارت د مخدرده توکو مخنیوی او مخدره توکو په وړاندې 
)DOD CN( مبارزې فعالیتونه

$423$423$423$0

)ESF( 58$151$1,779$1,837$د اقتصادي ملاتړ وجهي صندق
)INCLE( 0$89$358$359$د مخدره توکو نړيوال کنټرول او د قانون پلې کول

741$8,959$12,119$12,860$ټول او لوی وجهي صندقونه
309$د بیارغونې نور وجهي صندقونه

1,493$عملیاتونه او نظارت
14,662$ټول

جدول 3.4

د 2013 کال لپاره هغه اندازه پیسې چې تخصیص شوي، مکلف شوي، او توزیع شوي )میلیونونه ډالر( 

ختم شويتوزیع شويمکلف شويتخصیص شوي
)ASFF( 0$972$1,316$5,124$د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي صندق

)CERP( 157$23$43$200$د قومندان د بیړني غبرګون پروګرام
)AIF( 0$0$236$325$د افغانستان د زیربنا وجهي صندق

)TFBSO( 0$66$135$137$د سوداګرۍ او ثبات عملیاتو لپاره کاري ځواک
د امریکا دفاع وزارت د مخدرده توکو مخنیوی او مخدره توکو په وړاندې 

)DOD CN( مبارزې فعالیتونه
$307$168$168$0

)ESF( 0$0$0$1,623$د اقتصادي ملاتړ وجهي صندق
)INCLE( 0$8$13$569$د مخدره توکو نړيوال کنټرول او د قانون پلې کول

157$1,238$1,911$8,286$ټول او لوی وجهي صندقونه
172$د بیارغونې نور وجهي صندقونه

1,348$عملیاتونه او نظارت
9,805$ټول

د سرچینو او یادښتونو لپاره د دې راپور ب ضمیمه وګورئ.
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د بسپنو وضعیت

ASFF: د افغانستان امنیتي ځواکونو 
 وجهي صندق 

 CERP: د قوماندان بیړني 
 غبرګون پروګرام

 AIF: د افغانستان زیربنا وجهي صندق
TFBSO: د سوداګری او ثبات عملیاتو 

 لپاره کاري ځواک
DOD CN: د دفاع وزارت مخدره توکو 

مخنیوي او مخدره توکو په وړاندې مبارزې 
 فعالیتونه

 ESF: اقتصادي ملاتړ وجهي صندق 
INCLE: نړیوال مخدره توکو کنټرول او 

 قانون پلې کول 
نور: نورې مرستې

د بسپنو وضعیت

د سیګار د قانون جوړونې ماموریت د تر سره کولو لپاره، دا برخه د افغانستان د بیا 
رغونې فعالیتونو لپاره د امریکا د تخصیص شویو، ژمنه شویو، او تادیه شویو فنډونو په اړه 
توضیحات ورکوي. د 2014 د جنوری تر 17 پورې، امریکا د افغانستان مرستې او بیارغونې 
 لپاره له 2002 مالي کال څخه شاوخوا 102.13 میلیارده امریکايي ډالر تخصیص کړي دي. 

دا ټولې مرستې په لاندې توګه ټاکل شوې دي:
• 59.03 میلیارده امریکايي ډالر د امنیت لپاره	
• 25.05 میلیارده امریکايي ډآلر د حکومتوالی او پراختیا لپاره	
• 7.32 میلیارده امریکايي ډالر د مخدره توکو په وړاندې مبارزې هڅو لپاره	
• 2.68 میلیارده امریکايي ډالر د بشر دوستانه مرستې لپاره	
• 8.05 ملیارده امریکایی ډالر د عملیاتو او نظارت لپاره	

شکل 3.0 د امریکا لوی مرستې ښيي چې پدې هڅو کې برخه اخلي.

شکل 3.0

د افغانستان د بيارغونې د هڅو د ملاتړ بودیجې (ملياردونه ډالر) 

یادونې: ارقام برابرې کړای شوې دي. هغه ارقام پکې شامل دي چې د 2014 د اضافي اختصاص په قانون کې اختصاص شوي دي.

 .SIGAR او ،BBG ،DEA ،USDA ،ا په بٻلابٻلو ادارو کې شاملې دي د عدليې، بهرنيو چارو، دفاع وزارتونه، یو ایس آيي ډي، د خزانې محکمه

سرچينې: دفاع وزارت، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځوابونه، 1/22/2014، 1/2/2014، 12/30/2013، 10/22/2012، 10/14/2009، او 10/1/2009؛ 
د بهرنيو چارو وزارت، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځوابونه، 1/13/2014، 1/9/2014، 6/27/2013، 10/5/2012، او 6/27/2012؛ خزانه، د SIGAR ډاټا 

غوښتنې ته ځواب، 1/2/2014؛ OMB، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځوابونه، 7/19/2013 او 1/4/2013؛ یو ایس آيي ډي، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته 
ځوابونه، 1/7/2014، 10/15/2010، 1/15/2010 او 10/9/2009، عدليه، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځواب، USDA ،7/7/2009، د SIGAR ډاټا غوښتنې 

ته ځواب، 4/2009؛ CRS، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځواب، 1/8/2014؛ AR(M)” ،DFAS 1002 د دسمبر 2013 د مالي کال د پروګرام او ضمني 
 ,P.L. 112-74 ;3/26/2013 ,P.L. 113-6 د 2014 د اضافي اختصاصونو قانون،“ 1/17/2014؛” ،H.R. 3547 حسابونو د اختصاص حالت،“ 1/18/2014؛

P.L. 111-118 ;10/29/2010 ,P.L. 111-212 ;4/15/2011 ,P.L. 112-10 ;12/23/2011, 12/19/2009؛ مالي کال 2010 د دفاع وضاحتي بيان.

ادارې

ESF
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$4.18

نور

$15.14

DOD CN

 

$2.94

TFBSO

 

$0.78

ASFF 

$57.50

CERP

$3.67

AIF

 

$1.22

د بودیجې سرچينې (ټول: 102.13 ډالر)

بٻلابٻلو ادارو ته 
ورکړل شوېا

$15.14

د بهرنيو 

چارو وزارت

$4.18

یو ایس 

آيي ډي

$16.69

(DOD) د دفاع وزارت

$66.12
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State

DOD

AIF

DOD

TFBSO

د افغانستان لپاره د امریکا بیا رغونېزې مرستې
د 2014 د جنوری په 17، ولسمشر اوباما د 2014 کال د ګډو تخصیصونو قانون لاسلیک کړ، 
چې د پاتې مالي کال لپاره د متحده ایالاتو حکومت مرسته او د افغانستان بیارغونې لپاره 

ډیریدونکي مرستې يې نږدې 102.13 میلیارده امریکايي ډالرو ته زیاتې کړې، لکه څنګه 
چې په شکل 3.1 کې ښودل شوي. کله چې دا راپور مطبوعاتو ته ورغی، د امریکا بهرنیو 

چارو وزارت او USAID د 2014 مالي کال تخصیصونو اندازې حسابونه لا تر پریکړې لاندې 
وو. د 2014 مالي کال مرستو اندازه به زیاته شي کله چې د مرستو دغې اندازې معلومې 

شي.47 ځکه چې د 2014 مالي کال تخصیصونو قانون مطبوعاتو ته د دې راپور له تللو 
 وړاندې وضع شوی وو، پدې برخه کې هغه اندازه تخصیصونه شامل دي چې په قانون 

 کې تخصیص شوي؛ مګر، مکلف شوې او تخصیص شوې اندازې د 2013 د دسمبر تر 
 31 پورې دي. د متحدو ايالتونو د ځانګړو شويو مرستو په اړه د بشپړو معلوماتو لپاره 

د ب ضمیمه وګورئ.

له 2002 مالي کال څخه په افغانستان کې 
د بیارغونې ټولو مرستو څخه، هغه اندازه 

مرستې چې د امریکا اوو مهمو وجهي 
صندقونو لپاره برابرې شوې د نږدې %85.2 

)نږدې 86.99 میلیاردو امریکايي ډالرو( 
استازیتوب کوي. لدې مرستو څخه، نږدې 

83.3% )له 72.45میلیاردو امریکايي ډالرو 
څخه زیات( مکلف شوي دي، او له %74.9 
څخه زیات )نږدې 65.17 میلیارده امریکايي 

ډالر تادیه شوي دي. نږدې 2.8 میلیارده 
امریکايي ډالر له پخوانیو تخصیص شویو 

مرستو څخه ختم شوي دي.

شکل 3.1

یادونې: ارقام برابر کړای شوې دي. دفاع وزارت د مالي کال 2011 د ASFF یو مليارد ډالر بيا پروګرام کړل. دفاع وزارت د مالي کال 2012 د ASFF یو مليارد ډالر بيا پروګرام کړل. P.L. 113-6 د مالي کال 2012 د ASFF یو مليارد ډالر لغوه 
کړل. دفاع وزارت د مالي کال 2011 د AIF 101 مليونه ډالر مالي کال 2011 لپاره ESF ته انتقال کړل تر څو یوه د یو ایس آيي ډي لخوا پلي کٻدونکې د بٻخ بناو پروژې ته بودیجه ورکړل شي. 

ا هغه ارقام پکې شامل دي چې د 2014 د اضافي اختصاصونو په قانون کې اختصاص شوي.

سرچينې: دفاع وزارت، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځوابونه، 1/22/2014، 1/2/2014، 12/30/2013، 10/22/2012، 10/14/2009، او 10/1/2009؛ بهرنيو چارو وزارت، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځوابونه، 1/13/2014، 1/9/2014، 
6/27/2013، 10/5/2012 او 6/27/2012؛ خزانه، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځواب، 1/2/2014؛ OMB، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځوابونه، 7/19/2013 او 1/4/2013؛ یو ایس آيي ډي، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځوابونه، 1/7/2014، 

10/15/2010، 1/15/2010، او 10/9/2009؛ عدليه، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځواب، 7/7/2009؛ USDA، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځواب، 4/2009؛ CRS، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځواب، 1/8/2014؛ AR(M)” ،DFAS 1002 د دسمبر 
 ;4/15/2011 ,P.L. 112-10 ;12/23/2011 ,P.L. 112-74 ;3/26/2013 ,P.L. 113-6 د 2014 د اضافي اختصاصونو قانون،“ 1/17/2014؛” ،H.R. 3547 2013 د مالي کال د پروګرام او ضمني حسابونو د اختصاص حالت،“ 1/18/2014؛

P.L. 111-118 ;10/29/2010 ,P.L. 111-212, 12/19/2009؛ مالي کال 2010 د دفاع وضاحتي بيان.

له 17 جنوري 2014 سره سم د بودیجو د کټګوریو په حساب ټول اختصاصونه (په ملياردونو ډالرو)
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د 2014 د جنوری په 17، د 2014 مالي کال لپاره د تخصیصونو اندازه له 5.42 میلیارده 
امریکايی ډالرو څخه زیاته وه، لکه څنګه چې په شکل 3.2 کې ښودل شوي. لدغې اندازې 

مرستې څخه، نږدې 4.73 میلیارده امریکايي ډالر د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي صندق 
ته تخصیص شوې.48 د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي صندق او د افغانستان بیارغونې 
نورو حسابونو لپاره د پای تخصیصونه تر ډیرې کچې د 2014 مالي کال له وړاندیز شوې 

بودچې څخه کم شوي، لکه څنګه چې په جدول 3.5 کې ښودل شوي. د 2014 د ګډو 
 تخصیصونو قانون ګډه توضیحاتي اعلامیه، وايي چې دا قانون “هغه اړین ګامونه اخلي 

چې د افغانستان لپاره د نوي بودجې صلاحیت د ډیر دوام وړ کچې ته کموي ترڅو وکولای 
 شي په مسولانه توګه پروګرام شي او ورڅخه نظارت وشي...د مرستو ډیری پروګرامونه 

 د مرستو ډیر چنلونه لري چې کیدای شي د مکلفیت او تادیه کولو لپاره ډیر کلونه 
 ونیسي.” 49 جدول 3.4 د دې راپور په 67 پاڼه کې د 2013 مالي کال د تخصیصونو 

اندازه ښيي چې تر اوسه مکلف شوي ندي. 

شکل 3.2

یادونې: ارقام برابر کړای شوي دي. دفاع وزارت د مالي کال 2011 د ASFF یو مليارد ډالر بيا پروګرام کړل. دفاع وزارت د مالي کال 2012 د ASFF یو مليارد ډالر بيا پروګرام کړل. P.L. 113-6 د مالي کال 2012 د ASFF یو مليارد ډالر 
لغوه کړل. دفاع وزارت د مالي کال 2011 د AIF 101 مليونه ډالر مالي کال 2011 لپاره ESF ته انتقال کړل تر څو یوه د یو ایس آيي ډي لخوا پلي کٻدونکې بٻخ بناو پروژې ته بودیجه ورکړل شي. 

ا هغه ارقام پکې شامل دي چې د 2014 د اضافي اختصاصونو په قانون کې اختصاص شوي.

سرچينې: دفاع وزارت، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځوابونه، 1/22/2014، 1/2/2014، 12/30/2013، 10/22/2012، 10/14/2009، او 10/1/2009؛ بهرنيو چارو وزارت، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځوابونه، 1/13/2014، 1/9/2014، 
6/27/2013، 10/5/2012 او 6/27/2012؛ خزانه، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځواب، 1/2/2014؛ OMB، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځوابونه، 7/19/2013 او 1/4/2013؛ یو ایس آيي ډي، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځوابونه، 1/7/2014، 

 1002 AR(M)” ،DFAS ډاټا غوښتنې ته ځواب، 1/8/2014؛ SIGAR د ،CRS ډاټا غوښتنې ته ځواب، 4/2009؛ SIGAR د ،USDA ډاټا غوښتنې ته ځواب، 7/7/2009؛ SIGAR 10/15/2010، 1/15/2010، او 10/9/2009؛ عدليه، د
 ,P.L. 112-10 ;12/23/2011 ,P.L. 112-74 ;3/26/2013 ,P.L. 113-6 د 2014 د اضافي اختصاصونو قانون،“ 1/17/2014؛” ،H.R. 3547 د دسمبر 2013 د مالي کال د پروګرام او ضمني حسابونو د اختصاص حالت،“ 1/18/2014؛

P.L. 111-118 ;10/29/2010 ,P.L. 111-212 ;4/15/2011, 12/19/2009؛ مالي کال 2010 د دفاع وضاحتي بيان. 

اختصاصونه د مالي کال، رقم، او کټګورۍ په حساب (په ملياردونو ډالرو)
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جدول 3.5

د بودجې غوښتنې په پرتله د 2014 
مالي کال تخصیصونه )ملیونونه ډالر( 

غوښتل 
شوې

تخصیص 
شوي

بدلون

ASFF$7,726$4,726%-39

CERP$60$30%-50

AIF$279$199%-29

TFBSO$121$64%-47
DOD CN$321$321%0 د

37-%5,340$8,508$ټول

یادښتونه: شميرې په تقريبي ډول ليکل شوي. د امریکا بهرنیو چارو 
وزارت او د USAID لپاره د پای تخصیص اندازو باندې پریکړه نده شوې.
د 	DOD CN لپاره ټول 376 میلیونه امریکايي ډالر چې د بهرنیو بیړینو 

عملیاتو لپاره یې غوښتنه شوې تخصیص شوي؛ لدغو څخه 318 
میلیونه امریکايي ډالر د افغانستان لپاره و. د DOD CN اساسی 
مرستو د افغانستان لپاره نور 3 میلیونه امریکايي ډالر برابر کړې.

سرچینې: د سیګار معلوماتو غوښتنې په اړه، د امریکا دفاع وزارت ځواب، 
1/22/2013؛ HR. 3547، 1/17/2014؛ OSD کنترولر، د امریکا دفاع وزارت 
د بودجې تعدیل د 2014 مالي کال د بهرنیو بیړنیو عملیاتونو )OCO( لپاره 

 )O-1( د ولسمشر بودجې غوښتنه: عملیات او ساتنې پروګرامونه 
د ګرځیدلو او ادارې مرستې )RF-1(، 5/2013، مخونه. 3-1.
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د افغانستان د امنيتي ځواکونو فنډ
 د امریکا کانګرس د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي صندق )ASFF( جوړی کړی ترڅو 

د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره تجهیزات، مواد، خدمات، روزنه، تاسیسات، د زیربنا 
 ترمیم، بیارغونه، او ساختماني کارونه برابر کړي.50 هغه اصلي سازمان چې د افغانستان 

د ملي امنیتي ځواکونو تاسیساتو جوړولو مسولیت لري په افغانستان کې د شمالي اتلانتیک 
تړون سازمان ماموریت/د افغانستان لپاره د امنیت سپارلو ګډه قوماندانی ده.51 

د 2014 ګډو تخصیصونو قانون، د 2014 مالي کال لپاره د افغانستان امنیتي ځواکونو 
وجهي صندق لپاره یې نږدې 4.73 میلیارده امریکايي ډالر تخصیص کړي چې ټولټال 
مجموعه 57.50 ملیارد ډالرو څخه ډیر ته لوړوي.52 د 2013 د دسمبر تر 31 پورې، د 

افغانستان ملي امنیتي ځواکونو له ټولې مرستې څخه له 47.88 ملیلیارده امریکايي ډالرو 
څخه زیات مکلف شوي دي، لدغو څخه نږدې 45.38 میلیارده امریکايي ډالر تادیه شوي 
 دي.53 عکس 3.3 هغه اندازه مرسته ښيي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي صندق 

د هر مالي کال لپاره یې شتون درلود.
 دفاع وزارت راپور ورکړی چې د 2013 د دسمبر تر 31 پورې، مجموعي مکلفیتونه 
 د 2013 د اګست تر 31 پورې مجموعي مکلفیتونو څخه، تر 894.63 میلیون امریکايي 

ډالرو ډیر زیات شوي. د 2013 د دسمبر تر 31 پورې زیاتیدونکي تادیاتو، د 2013 د اګست 

د ASFF مرستو اصطلاحات
 د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړی چې 

 د ASFF فنډونه څنګه تخصیص شوې، 
ژمنه شوې، یا تادیه شوې

تخصیصونه: د ژمنو لپاره ټولې شته پیسې

مکلفیتونه: د پیسو تادیه کولو ژمنې

تادیات: هغه پيسې چې لګیدلې دي

سرچینه: د سیګار معلوماتو غوښتنې ته، د امریکا د دفاع وزارت 
ځواب، 4/13/2010.

شکل 3.3

یادونې: ارقام برابر کړای شوي دي. 

ا دفاع وزارت مالي کال 2011 لپاره د ASFF یو مليارد ډالر بيا پروګرام کړل.

ب دفاع وزارت مالي کال 2012 لپاره د ASFF یو مليارد ډالر بيا پروګرام کړل؛ نور یو مليارد ډالر په P.L. 113-6 کې لغوه کړای شول.

ت د مالي کال 2014 شکل د ASFF هغه رقم شامل دی چې د 2014 د اضافي اختصاص په قانون کې اختصاص شوی و. 

سرچينې: AR(M)” ،DFAS 1002 د دسمبر 2013 د مالي کال د پروګرام او ضمني حسابونو د اختصاص حالت،“ 1/18/2014؛ دفاع وزارت، 
.3/26/2013 ،P.L. 113-6 د 2014 د اضافي اختصاصونو قانون،“ 1/17/2014؛” ،H.R. 3547 ډاټا غوښتنې ته ځواب، 10/09/2013؛ SIGAR د

د مالي کال په حساب د ASFF اختصاص 
شوې بودیجې (په ملياردونو ډالرو)
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د ASFF بودیجې، مجموعي پرتلنه 
(په ملياردونو ډالرو)
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له 31 اګست 2013 

سره سم
له 31 دسمبر 2013 

سره سم

مصرف 
شوې

$45.54

منل شوې
$47.88

اختصاص 
شوې

$57.50

اختصاص 
شوې

$52.78

مصرف شوې
$43.54

منل شوې
$46.99

شکل 3.4
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د بودجې فعالیت ډلې: هغې برخې 
چې د هر تخصیص یا مرستو حسابونو په 
منځ کې چې د فعالیتونو موخې، پروژې، 

 یا ډولونه چې د تخصیص

یا مرستې فرعي فعالیت ډلو لخوا 
تمویلیږي: د محاسبې ډلې چې د 

قوماندانی تادیات په کاري ساحو باندې 
ویشي

 سرچینې: د امریکا د دفاع وزارت، “لارښود M-7110.1 د امریکا 
 د دفاع وزارت د بودیجې لارښود منول،” لاس رسی 9/28/2009؛ 

د بحري ځواکونو اداره، “د روغتیا د تاسیساتو د اداره کولو لارښود،” 
p. 5 لاس رسی 10/2/2009.

تر 31 پورې تر زیاتیدونکو تادیاتو، 1.84 میلیارده امریکايي ډالر ډیر زیات شوي.54 شکل 3.4 
د هغو زیاتیدونکو مرستو اندازې پرتله کول ښيي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي 

صندق لپاره یې شتون درلود، مکلف شوي، او تادیه شوي.

د افغان امنيتي ځواکونو بودجې فعاليتونه
د امریکا دفاع وزارت په ASFF کې د بودجې د فعالیتونو دریو ډلو ته مرستې ورکوي:

• دفاعی ځواکونه )د افغانستان ملی اردو(	
• کورنیو چارو ځواکونه )د افغانستان ملی پولیس(	
• اړوند فعاليتونه )اصلا د توقیف شویو عملياتونه(	

هر کاری یا فعالیتی ګروپ ته ځانګړی شوی بودجه بیا په څلور فرعی فعالیتی کاری 
ګروپ باندی ویشل شوی دی: زیربنا، تجهیزات او ترانسپورت، روزنه او عملیاتونه، او ساتنه.55 

د 2013 د دسمبر تر 31 پورې، د امریکا دفاع وزارت د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو 
 نوښتونو لپاره نږدې 45.38 میلیارده امریکايي ډالر تادیه کړي دي. لدغې اندازې څخه، 
 له 30.11 میلیاردو امریکايي ډالرو څخه زیات د افغانستان ملي اردو لپاره تادیه شوي، 

 او نږدې 14.92 میلیارده امریکايي ډالر د افغانستان ملي پولیسو لپاره تادیه شوي؛ 
پاتې نږدې 347.98 میلیونه امریکايي ډالر نورو اړوندو فعالیتونو ته لیږل شوي.56 

لکه څنګه چې په شکل 3.5 کې ښودل شوي، د مرستو ډیره برخه د افغانستان ملي اردو 
لپاره تادیه شوي، له 11.30 میلیاردو امریکايي ډالرو څخه زیات، د تجهیزاتو او ترانسپورت 
ملاتړ کړی دی. له هغو مرستو څخه چې د افغانستان ملي پولیسو لپاره تادیه شوي، ډیره 
 برخه یې له 5.35 ملیاردو امریکايي ډالرو څخه زیاتو د ساتنې ملاتړ کړی، لکه څنګه چې 

په 3.6 عکس کې ښودل شوي.57 

شکل 3.6شکل 3.5

یادونه: ارقام برابر کړای شوي دي.

سرچينې: AR(M)” ،DFAS 1002 د دسمبر 2013 د مالي کال د پروګرام او ضمني حسابونو د اختصاص حالت،“ 1/18/2014؛ دفاع وزارت، 
د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځواب، 10/09/2013. 

د ضمني-فعاليت د ډلې له لارې ملي پوليسو 
لپاره د ASFF مصارف، مالي کال 31-2005 

دسمبر 2013 (په ملياردونو ډالرو)

تجهيزات او 
ټرانسپورټ

$3.60

دومداري
$5.35

ټریننګ او 
عمليات

$3.35

ټول: $14.92

بٻخ بناوې
$2.62

د ضمني-فعاليت د ډلې له لارې ملي اردو 
لپاره د ASFF مصارف، مالي کال 31-2005 

دسمبر 2013 (په ملياردونو ډالرو)

تجهيزات او 
ټرانسپورټ

$11.30

دومداري
$11.07

ټریننګ او 
عمليات

$2.91

بٻخ بناوې
$4.83

ټول: $30.11
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د CERP مرستو اصطلاحات
د امریکا د دفاع وزارت د CERP مرستو په اړه 
لکه څنګه چې تخصیص شوي، ژمنه شوي 

او تادیه شوي راپور ورکړی

تخصیصونه: د ژمنو لپاره شته پیسې

مکلفیتونه: د پیسو تادیه کولو ژمنې

تادیات: هغه پیسې چې لګیدلي دي

سرچینه: د سیګار معلوماتو غوښتنې ته، د امریکا د دفاع وزارت 
ځواب، 4/14/2010.

د قوماندان بیړنۍ غبرګون پروګرام
د قوماندان بیړني غبرګون پروګرام )CERP( په افغانستان کې د متحده ايالاتو قوماندانان 

په دې توانوي چې د هغو پروګرامونو په ملاتړ کولو سره چې د سيمه ايزې ابادۍ سمدستي 
مرسته وکړي، د خپل مسووليت په برخو کې بيړنيو بشري مرستو او د بيا رغونې غوښتنو 

ته ځواب ووايي. د دې پروګرام لاندې مرستې د هغو وړو پروژو لپاره دي چې د هرې 
پروژې تخمین شوی لګښت له 500,000 امریکايي ډالرو څخه کم وي.58 هغې پروژې 

چې تخمین شوی لګښت یې له 1 میلیونو امریکايي ډالرو څخه زیات وي اجازه لري، مګر 
د امریکا مرکزي قوماندانی قوماندان تایید ته اړتیا لري؛ هغې پروژې چې له 5 میلیونو 
 امریکايي ډالرو څخه زیاتې وي د امریکا د دفاع وزیر د معاون لخوا تایید ته اړتیا لري. 

د CERP لخوا تمویل شوي پروژې باید له 20 میلیونو امریکايي ډالرو څخه زیاتې نشي.59 
د 2014 د ګډو تخصیصونو قانون، 30 میلیونه امریکايي ډالر د CERP لپاره تخصیص 

کړي، چې د ټولو زیاتیدونکو مرستو اندازه نږدې 3.67 میلیاردو امریکايي ډالرو ته رسیږي.60 
لدغې اندازې څخه، د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړی چې نږدې 2.29 میلیارده امریکايي 

ډالر مکلف شوي دي، لدغو څخه د 2013 د دسمبر تر 31، له 2.24 میلیاردو امریکايي ډالرو 
څخه زیات تادیه شوي.61 شکل 3.7 د هر مالي کال په اساس د CERP تخصیصونه ښيي، 
او شکل 3.8 د CERP پروژو لپاره د تخصیص شویو، مکلف شویو، او تادیه شویو مرستو 

اندازې ښيي.

شکل 3.7

یادونې: ارقام برابر کړای شوي دي. په ډاټا کې ښايي بين الاداري لٻږدونې شاملې وي. 

ا د مالي کال 2014 په شکل کې هغه رقم شامل دی چې CERP لپاره د 2014 د اضافي اختصاصونو په قانون کې اختصاص شوی.

سرچينې: دفاع وزارت، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځوابونه، 1/22/2014 او 10/23/2013؛ OMB، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځواب، 1/4/2013؛ 
 .4/15/2011 ,P.L. 112-10 ;12/23/2011 ,P.L. 112-74 ;3/26/2013 ,P.L. 113-6 د 2014 د اضافي اختصاصونو قانون،“ 1/17/2014؛” ،H.R. 3547

د مالي کال په حساب د CERP اختصاصونه 
(په مليونونو ډالرو)
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د CERP بودیجې، مجموعي پرتلنه 
(په ملياردونو ډالرو)
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له 31 دسمبر 2013 
سره سم

$4.0

منل شوې
$2.29

مصرف 
شوې
$2.22

اختصاص 
شوې
$3.64

منل شوې
$2.29

مصرف 
شوې
$2.24

اختصاص 
شوې
$3.67

شکل 3.8
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د AIF د مرستو اصطلاحات
د امریکا د دفاع وزارت د AIF د مرستو په اړه 
لکه څنګه چې تخصیص شوي، ژمنه شوي، 

یا تادیه شوي راپور ورکړی 

تخصیصونه: د ژمنو لپاره شته پیسې

مکلفیتونه: د پیسو تادیه کولو ژمنې

تادیات: هغه پيسې چې لګیدلې دي

سرچینه: د سیګار معلوماتو غوښتنې ته، د امریکا د دفاع وزارت 
ځواب، 4/13/2012.

د افغانستان زیربنا وجهي صندق
د اکي سکیلټن دفاع ملي تجویز قانون د 2011 مالي کال لپاره د لوړ – لومړیتوب، لوی 

مقیاس زیربنای پروژو ته د ورکړې لپاره د افغانستان زیربنا پانګه یا تمویل )AIF( جوړه 
 AIF کړې، چې د متحده ایالاتو ملکي نظامي هڅه ملاتړوي. د کانګرس غوښتنه ده چې د

لخوا تمویل شوي پروژې به د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو لخوا په ګډه غوره او 
اداره کیږي. دیرش ورځي وړاندې تردې چې د افغانستان زیربنا وجهي صندق پروژې باندې 

مرستې مکلف شي یا ولګول شي، د امریکا دفاع وزیر او د امریکا بهرنیو چارو وزیر اړتیا لري 
ترڅو کانګرس د وړاندیز شوي پروژې له جزییاتو، پشمول د پروژې له دوام او دا چې څنګه 

دا پروژه په افغانستان کې د یاغیانو په وړاندې له ستراتیژي څخه ملاتړ کوي، خبر کړي.62 
د 2014 ګډو تخصیصونو قانون، د افغانستان زیربنا وجهي صندق لپاره 199 میلیونه 

امریکايي ډالر مکلف کړي، او لدې سره د زیاتیدونکو مرستو ټوله اندازه له 1.22 میلیاردو 
امریکايي ډالرو څخه زیاته شوې.63 پدې اندازه مرسته کې د افغانستان زیربنا وجهي صندق 

د 2011 مالي کال 101 میلیونه امریکايي ډالرو مرستې شامل ندي، چې د 2011 مالي کال 
اقتصادي ملاتړ وجهي صندق ته سپارل شوي ترڅو د USAID د افغانستان زیربنا وجهي 
صندق زیربنا پروژه تمویل کړي. د 2013 دسمبر تر 31 پورې، د افغانستان زیربنا وجهي 
صندق له ټولې مرستې څخه نږدې 902.26 ملیونه امریکايي ډالر مکلف شوي دي، لدغو 
څخه نږدې 195.60 میلیونه امریکايي ډالر تادیه شوي دي.64 شکل 3.9 د افغانستان زیربنا 

وجهي صندق د مالي کال په اساس تخصیصونه ښيي، او شکل 3.10 د افغانستان زیربنا وجهي 
صندق پروژو تخصیص شویو، مکلف شویو، او تادیه شویو زیاتیدونکي پرتله کول ښيي.

شکل 3.9

یادونې: ارقام برابر کړای شوي دي. 

ا د مالي کال 2011 په شکل کې هغه 101 مليونه ډالر نه دي شامل چې یو ایس آيي ډي ته د AIF د یوې پروژې لپاره لٻږدل شوي وو.

ب د مالي کال 2014 شکل د AIF هغه رقم شامل دی چې د 2014 د اضافي اختصاص په قانون کې اختصاص شوی دی.

سرچينې: AR(M)” ،DFAS 1002 د دسمبر 2013 د مالي کال د پروګرام او ضمني حسابونو د اختصاص حالت،“ 1/18/2014؛ دفاع وزارت، د SIGAR ډاټا 
 ;12/23/2011 ,P.L. 112-74 ;3/26/2013 ,P.L. 113-6 د 2014 د اضافي اختصاصونو قانون،“ 1/17/2014؛” ،H.R. 3547 غوښتنې ته ځواب، 7/22/2013؛

.4/15/2011 ,P.L. 112-10

د مالي کال په حساب د AIF اختصاصونه 
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د AIF بودیجې، مجموعي پرتلنه
(په مليونونو ډالرو)

$0

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200

$1,400

منل شوې
$902.26

له 31 اګست 2013 
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له 31 دسمبر 2013 
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اختصاص 
شوې

$1,223.00

مصرف 
شوې

$195.60

منل شوې
$548.35

اختصاص 
شوې

$1,024.00

مصرف 
شوې

$163.34

شکل 3.10
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د TFBSO د مرستو اصطلاحات
 د امریکا د دفاع وزارت د TFBSO د مرستو 

 په اړه لکه څنګه چې تخصیص شوې، 
ژمنه شوې، یا تادیه شوې راپور ورکړی 

تخصیصونه: د ژمنو لپاره شته پیسې

مکلفیتونه: د پیسو تادیه کولو ژمنې

تادیات: هغه پيسې چې لګیدلې دي

سرچینه: د سیګار معلوماتو غوښتنې ته، د امریکا د دفاع وزارت 
ځواب، 4/13/2010.

د سوداګری او ثبات عملیاتو لپاره کاري ځواک
په 2010 کال کې د سوداګری او ثبات عملیاتو لپاره کاري ځواک )TFBSO( په افغانستان کې 

د بې کارۍ د کچې د کمولو، افغانانو لپاره د اقتصادي فرصتونو د رامنځ ته کولو او همدا 
ډول د اقتصادي لاملونو د رامنځ ته شوي تاوتریخوالي سره د مبارزې له لارې د افغانستان 
د ثبات په موخه خپل فعالیت پدې هیواد کې پيل کړ. د سوداګری او ثبات عملیاتونو لپاره 
 کاري ځواک په فعالیتونو کې د خصوصي پانګونې لپاره آسانتیا، صنعتي پراختیا، بانکداری 

او مالي سیستم پراختیا، کرنې کې تنوع راوړل، او د انرژی پراختیا شامل دي.65
TFBSO د تمویل دوه جلا امواج لري. د ملي دفاع صلاحیتونو په قانون کې د سوداګری 
او ثبات عملیاتو لپاره کاري ځواک له مرستو څخه یوازي د هغو فعالیتونو لپاره کار اخیستل 
کیدای شي چې په مستقیم ډول د افغانستان له بیارغونې سره تړاو ولري. هغه مرسته چه 

TFBSO یې د عملیاتو او حفظ او مراقبت او پوځ څخه ترلاسه کوي د امریکا د متحده 
ایالاتو د اجناسو، ملکي کارکوونکو، سفر، امنیت او نورو عملیاتي لګښتونو لپاره کارول کیږی.
د 2014 ګډو تخصیصونو قانون، له 91.24 میلیونو امریکايي ډالرو څخه ډیر د سوداګری 

او ثبات عملیاتو کاري ځواک لپاره تخصیص کړي، چې لدې سره دې ځواک لپاره د 
زیاتیدونکو تخصیصونو اندازه له 783.39 میلیونو څخه زیات شوي.66 لدغو مرستو څخه، 
نږدې 693.56 میلیونه امریکايي ډالر مکلف شوي دی او نږدې 517.68 میلیونه امریکايي 

ډالر تادیه شوي دي.67 شکل 3.11 هغه مرستې ښيي چې د دې ځواک لپاره په هر مالي کال 
کې تخصیص شوي، او شکل 3.12 د دې ځواک پروژو لپاره د شته، مکلف شویو، او تادیه 

شویو مرستو پرتله کول ښيي.

شکل 3.11

یادونې: ارقام برابر کړای شوي دي. NDAA = د ملي دفاع د اختيار ورکولو قانون. د NDAA بودیجې هغو فعاليتونو ته د پيسو ورکولو لپاره کارول کٻږي 
چې نٻغ په نٻغ یې د افغانستان د بيارغونې سره تړون وي. OMA = عمليات او اهتمام، پوځ. د OMA بودیجې د متحده ایالاتو د اثاثو د دوامدارۍ، ملکي 

کارکوونکو، سفر، امنيت او نورو فعاليتونو د لګښتونو لپاره کارول کٻږي. 

ا د مالي کال 2014 په شکل کې TFBSO لپاره د 2014 د اضافي اختصاصونو په قانون کې اختصاص شوی رقم شامل دی.

سرچينې: دفاع وزارت، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځوابونه، 1/22/2014، 10/1/2013، او 10/4/2011؛ H.R. 3547، ”د اضافي اختصاصونو قانون، 2014،“ 
 .4/15/2011 ,P.L. 112-10 ;12/23/2011 ,P.L. 112-74 ;3/26/2013 ,P.L. 113-6 ;1/17/2014

د مالي کال په حساب د TFBSO اختصاصونه
(په مليونونو ډالرو)

د TFBSO بودیجې، مجموعي پرتلنه
(په مليونونو ډالرو)
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د DOD CN د مرستو اصطلاحات
د امریکا د دفاع وزارت د DOD CN د مرستو 

 په اړه لکه څنګه چې تخصیص شوې، 
ژمنه شوې، یا تادیه شوې راپور ورکړی 

تخصیصونه: د ژمنو لپاره شته پیسې

مکلفیتونه: د پیسو تادیه کولو ژمنې

تادیات: هغه پيسې چې لګیدلې دي

سرچینه: د سیګار معلوماتو غوښتنې ته، د امریکا د دفاع وزارت 
ځواب، 4/13/2010.

 د امریکا دفاع وزارت د مخدره توکو مخنیوی 
او مخدره توکو سره مبارزې فعالیتونه

د امریکا دفاع وزارت د مخدره توکو مخنیوی او مخدره توکو سره مبارزې فعالیتونو مرسته 
)DOD CN( د مخدره توکو قاچاق او اړوندو فعالیتونو سره د مبارزې له لارې د هغو 

هڅو ملاتړ کوي ترڅو افغانستان باثباته کړې. د امریکا دفاع وزارت له DOD CN څخه کار 
اخلي ترڅو د مخدره توکو قاچاق کوونکو په وړاندې له نظامي عملیاتو څخه ملاتړ کولو، د 

افغانستان د مخدره توکو مخنیوی عملیات پراخولو؛ او د افغانستان قانون پلې کوونکو بنسټونو 
ظرفیت لوړلو، پشمول د افغانستان سرحدي پولیسو لپاره د ځانګړو روزنو او تجهیزاتو، او 
تاسیساتو برابرولو سره د مخدره توکو په وړاندې مبارزې هڅو لپاره مرسته برابره کړې.68

د DOD CN فنډونه د اردو ټولو خدماتو ته د یوې بودجې په توګه د کانګرس لخوا 
تخصیص ورکول کیږي. د امریکا دفاع وزارت د مخدره توکو سره مبارزې د سپارلو مرکزي 
 حساب )CTA( مرستې د اردو خدماتو او دفاع ادارو ته بیرته پروګراموي، چې هغوی بیا 

 د سپارل شویو مرستو مکلفیتونه تعقیبوي. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان لپاره د 
DOD CN د هر مالي کال لپاره حسابونو په اړه د یوې شمیرې په توګه راپور ورکړی.69

د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړی چې DOD CN د 2014 مالي کال لپاره د افغانستان 
 لپاره نږدې 320.79 میلیونه امریکايي ډالر لاسته راوړي، چې له 2004 مالي کال څخه 

د DOD CN زیاتیدونکي مرستې 2.94 میلیارده امریکايي ډالرو ته رسیږي. لدغې اندازې 
 DOD CN څخه، د 2013 د دسمبر تر 31، له 2.48 میلیاردو امریکايي ډالرو څخه ډیر د

 پروژو لپاره د اردو خدماتو او دفاع ادارو ته سپارل شوي دي.70 شکل 3.13 د هر مالي 
 کال لپاره د DOD CN تخصیصونه ښيي، او شکل 3.14 له DOD CN څخه CTA ته 

د زیاتیدونکو تخصیصونو سپارلو اندازو پرتله کول ښيي.

شکل 3.13

یادونې: ارقام برابر کړای شوي دي. 

ا د مالي کال 2014 په شکلونو کې هغه رقم شامل دی چې DOD CN لپاره د 2014 د اضافي اختصاصونو په قانون کې اختصاص شوی و. 

ب DOD د نظامي خدمتونو او دفاعي ادارو ته د ټولو بودیجو د منلو او مصرف لپاره له سره پروګرام جوړوي. 

سرچينې: دفاع وزارت، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځواب، 1/22/2013، 12/30/2013، او 9/30/2013. 

 DOD CN د مالي کال په حساب د
اختصاصونه (په مليونونو ډالرو)
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د اقتصادي ملاتړ وجهي صندق 
اصطلاحات

USAID د اقتصادي ملاتړ وجهي صندق په اړه 
لکه څنګه چې تخصیص شوي، ژمنه شوې، 

یا تادیه شوي راپور ورکړی

تخصیصونه: د ژمنو لپاره ټولې شته پیسې

مکلفیتونه: د پیسو تادیه کولو ژمنې

تادیات: هغه پيسې چې لګیدلې دي

سرچینه: د سيګار معلوماتو غوښتنې ته د USAID ځواب، 
.4/15/2010

د اقتصادي ملاتړ وجهي صندق
د اقتصادي مرستو فنډ )ESF( پروګرام بېلابېلو هېوادونو ته د اقتصادي، سياسي او امنيتي 

غوښتنو له مخې د اوږمهالو او لنډمهالو سفرونو د برابرولو په موخه د متحد ايالتونو له ګټو 
سره مرسته وکړه. د اقتصادي ملاتړ وجهي صندق د تروریزم په وړاندې مبارزې ملاتړ کوي؛ 

ملي اقتصاد ته پراختیا ورکوي؛ او د شفاف او حساب ورکوونکي حکومت لپاره د حقوقي 
سیستمونو پراختیا لپاره چې اغیزمن او د لاس رسي وړ وي، مرسته کوي.71 

کله چې دا راپور مطبوعاتو ته ورغی، د اقتصادي ملاتړ وجهي صندق لپاره د 2014 مالي 
کال مرستو بشپړې کچې په اړه پریکړه نه وه شوې. USAID راپور ورکړی چې د اقتصادي 

ملاتړ وجهي صندق لپاره زیاتیدونکي مرستې نږدې 16.69 میلیاردو امریکايي ډالرو ته 
 رسیدلي. لدغو څخه، نږدې 14.67 میلیارده امریکايي ډالر مکلف شوي دي، او لدغو څخه 

 له 11.50 میلیارده امریکايي ډالر تادیه شوي دي.72 شکل 3.15 د هر مالي کال لپاره 
د اقتصادي ملاتړ وجهي صندق تخصیصونه ښيي.

 USAID راپور ورکړی چې د 2013 د دسمبر تر 31 پورې، زیاتیدونکي مکلفیتونه 
 د 2013 د سپتمبر له 30 څخه تر 379,921 امریکايي دالرو پورې زیات شوي. د 2013 

 د دسمبر تر 31 پورې، زیاتیدونکي تادیاتو نږدې 329.10 میلیونه امریکايی ډالر د 2013 
د سپتمبر 30 تر زیاتیدونکو تادیاتو زیات شوي.73 شکل 3.16 د اقتصادي ملاتړ وجهي صندق 
پروګرامونو لپاره د تخصیص شویو، مکلف شویو او تادیه شویو زیاتیدونکې پرتله کول ښيي.

شکل 3.15

یادونې: ارقام برابر کړای شوي دي. په مالي کال 2011 کې هغه 101 مليون ډالر شامل دي چې ESF ته د افغانستان د بٻخ بناو د بودیجې 
لخوا لٻږدول شوي وو.

سرچينې: یو ایس آيي ډي، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځواب، 1/7/2014 او 10/10/2013؛ بهرنيو چارو وزارت، د SIGAR ډاټا غوښتنې 
ته ځواب، 6/27/2013.

د مالي کال په حساب د ESF اختصاصونه 
(په مليونونو ډالرو)
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د ESF بودیجې، مجموعي پرتلنه (په ملياردونو ډالر)
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د INL د مرستو اصطلاحات
INL د INCLE او نورو INL مرستو په اړه لکه 

 څنګه چې تخصیص شوي، مکلف شوي 
یا تادیه شوي راپور ورکړی

تخصیصونه: د ژمنو لپاره ټولې شته پیسې

مکلفیتونه: د پیسو تادیه کولو ژمنې 

تادیات: هغه پيسې چې لګیدلې دي

سرچینه: د سیګار معلوماتو غوښتنې ته، د امریکا بهرنیو چارو 
وزارت ځواب، 4/9/2010.

نړیوال مخدره توکو کنترول او د قانون پلې کول 
د امریکا نړیوال مخدره توکو او قانون پلې کولو چارو بیورو )INL( د قانون حاکمیت 

ښه کولو او مخدره توکو تولید او قاچاق سره مبارزې حساب اداره کوي، چې د نړیوال 
مخدره توکو کنترول او قانون پلې کولو )INCLE( حساب دی. INCLE د INL یو شمیر 

پروګرامونه، پشمول د پولیسو، مخدره توکو په وړاندې مبارزې، او قانون حاکمیت او 
عدالت پروګرامونو ملاتړ کوي.74

کله چې دا راپور مطبوعاتو ته ورغی، د INCLE لپاره د 2014 مالي کال مرستو د پای 
 مرستو اندازو باندې پریکړه شوې نه وه. د امریکا بهرنیو چارو وزارت راپور ورکړی چې 

د INCLE لپاره زیاتیدونکي مرستې له 4.18 میلیاردو امریکايي ډالرو څخه ډیرو ته 
 رسیدلي. لدغې اندازې څخه، نږدې 3.54 ملیارده امریکايي ډالر مکلف شوي دي، چې 

 لدغو څخه نږدې 2.85 میلیارده امریکايي ډالر تادیه شوي دي.75 شکل 3.17 د هر مالي 
کال په اساس د INCLE تخصیصونه ښيي.

د امریکا بهرنیو چارو وزارت د 2013 د دسمبر تر 31 پورې زیاتیدونکو مکلفیتونو په 
اړه راپور ورکړی، چې د 2013 د سپتمبر تر 30 پورې په زیاتیدونکو مکلفیتونه باندې نږدې 
3.62 میلیونه امریکايي ډالر زیات شوي. د 2013 د دسمبر تر 31 پورې زیاتیدونکي تادیات، 
د 2013 د سپتمبر تر 30 په زیاتیدونکو تادیاتو له 57.52 میلیونو امریکایي ډالرو څخه ډیر 
زیات شوي.76 شکل 3.18 د INCLE لپاره د تخصیصونو، مکلفیتونو او تادیاتو زیاتیدونکي 

پرتله کول ښيي.

شکل 3.17

یادونې: ارقام برابر کړای شوي دي. په ډاټا کې ښايي بين الاداري لٻږدونې شاملې وي. 

سرچينې: د بهرنيو چارو وزارت، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځواب، 1/13/2014 او 10/18/2013.

د مالي کال په حساب د INCLE اختصاصونه
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د افغانستان لپار نړیوالې ټولنې بیارغونیزه مرسته
د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو برسیره، نړیواله ټولنه د افغانستان د بیارغونې او 

 هوساینې په برخه کې په پراخه کچه د پام وړ مرستې ترسره کړي دي. لکه څرنګه چه 
د سیګار په تیرو راپورونو کې هم راغلي وو، د افغانستان سره ترسره کیدونکي ډیری 

نړیوالې مرستې د باوري فنډونو له لارې سمبال او اداره کیږي. د باوري پانګو له لیارې 
چمتو شوي اعانې یوځای شوي او وروسته د بیارغونې کړنو باندې لګول شوي. دوه مهم 

 وجهي صندقونه د افغانستان بیارغونې وجهي صندق )ARTF( او د افغانستان لپاره 
د قانون او نظم وجهي صندوق )LOTFA( دي.77

د افغانستان بيارغنيز باوري فنډ ته مشارکت
 ARTF د افغانستان عملیاتي او پرمختګ بودیجو ته د نړیوالو مرستو خورا لوی سهم د 
 له لیارې راځي. له 2002 څخه د 2013 دسمبر تر 21 پورې، نړیوال بانک راپور ورکړی 
 چې 33 مرستندویانو له 7.03 ملیاردو امریکايي ډالرو څخه زیاته ژمنه کړې ده، لدغو 
 څخه نږدې 6.91 میلیارده امریکايي ډالر وجهي صندق ته تادیه شوي دي.78 د نړیوال 

بانک په وینا، د افغانستان 1392 مالي کال لپاره چې د 2012 دسمبر له 21 د 2013 دسمبر 
تر 20 پورې دوام مومي، مرستندویانو د ARTF لپاره نږدې 916.70 میلیونه امریکايي 

ډالرو ژمنه کړې وه.79 شکل 3.19 په 1392 مالي کال کې د ARTF لپاره ترټولو 11 لوی 
مرستندویان ښيي.

شکل 3.19

یادونې: ارقام برابر کړای شوي دي. مالي کال 1392 = 12/21/2012–12/20/2013.

سرچينه: نړیوال بانک، ”ARTF: له 21 دسمبر 2013 سره سم (د مالي کال 1392 د دولسمې مياشتې پای) د مالي حالت په اړه راپور،“ مخ 1.

له 21 دسمبر 2013 سره سم، مالي کال 1392 لپاره ډونر لخوا ARTF ته ورکړې (په مليونونو ډالرو)
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د 2013 دسمبر تر 21 پورې، امریکا د 2.02 میلیاردو امریکايي ډالرو ژمنه کړې وه او له 
2002 څخه یې له 1.96 میلیاردو امریکايي ډالرو څخه زیات وجهي صندق ته تادیه کړي.80 

امریکا او انګلستان د ARTF دوه لوی مرستندویان دي، هغوی دواړه یوځای د ټولو مرستو 
46% برخه اخیستونکي دي، لکه څنګه چې په شکل 3.20 کې ښودل شوي. 

 )RC( کې برخې اخیستنې د مرستو په دوو چینلونو چې د روان لګښتونو ARTF په
کړکی او د پانګونې کړکی دي، ویشل شوي.81 د 2013 دسمبر تر 21 پورې، د نړیوال بانک 

په وینا، د ARTF له مرستو څخه نږدې 2.93 میلیارده امریکايي ډالر د افغانستان حکومت 
ته د روانو لګښتونو له لارې تادیه شوي ترڅو د روانو لګښتونو لکه د ملکي کارکوونکو 

معاشونه ورکړ شي.82 د روانو لګښتونو کړکی د افغانستان د عملیاتي لګښتونو ملاتړ کوي 
ځکه چې د افغانستان کورني لګښتونه اوس هم کافي ندي ترڅو د روانو لګښتونو ملاتړ 

وکولای شي. دې لپاره ترڅو دا وکتل شي چې د روانو لګښتونو کړکی په مناسبه توګه 
 مرستې لاسته راوړي، په ARTF کې مرستندویان کیدای شي د خپلو کلنیو برخو اخیستنو 

له نیمی څخه زیات د “خوښې” پروژو لپاره په نښه نکړي.83 
 د پانګونې کړکۍ د پرمختيايي پروګرامونو بيې ورکوي. د 2013 دسمبر تر 21 پورې، 
 د نړیوال بانک په وینا، د پانګونې کړکی له لارې د 3.06 میلیاردو امریکايی ډالرو څخه 

ډیر د پروژو لپاره ژمنه شوي دي، لدغو څخه له 2.29 میلیاردو امریکايي ډالرو څخه زیات 
تادیه شوي دي. نړیوال بانک د 22 فعالو پروژو راپور ورکړی چې د ګډو ژمنو ارزښت یې 

 نږدې 1.89 میلیارده امریکايي ډالر دی، لدغو څخه نږدې 1.11 میلیارده امریکايي ډالر 
تادیه شوي دي.84

د افغانستان لپاره د قانون او نظم باوري فنډ ته مرستې
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام LOTFA ،(UNDP) اداره کوي ترڅو د افغانستان ملي 

پولیسو معاشونه تادیه شي او د افغانستان کورنیو چارو وزارت ظرفیتونو ته وده ورکړ 
 شي.85 د وروستیو شته معلوماتو په وینا، له 2002 څخه، مرستندویانو د LOTFA لپاره 

د نږدې 3.18 میلیاردو امریکايي ډالرو ژمنه کړې او لدغو څخه له 3.17 میلیاردو امریکايي 
ډالرو څخه زیات تادیه شوي دي.86 د LOTFA د شپږمې دورې ملاتړ د 2011 د جنوری په 

1 پیل شوی. د 2013 د مارچ په 20، د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام LOTFA رهبری 
کمیټې VI دوره وغزوله ترڅو دغې دورې ته له پلان شوې پای نیټې څخه چې د 2013 
 مارچ 31 ده، د 2013 د دسمبر تر 31 پورې دوام ورکړ شي. په 33 میاشتو کې کله چې 
VI دوره پیل شوې، د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام له LOTFA څخه د افغانستان 

حکومت ته 1.39 میلیارده امریکايي ډالر سپارلې ترڅو د افغانستان ملي پولیسو او مرکزي 
 بندیخانو ریاست کارکوونکو معاشونه تادیه کړي او 33.44 میلیونه امریکايي ډالر یې 

د ظرفیت لوړولو او د LOTFA نورو نوښتونو ته سپارلي.87 د 2013 د سپتمبر تر 30 پورې، 
مرستندویانو د VI LOTFA دورې لپاره نږدې 1.65 میلیارده امریکايي ډالرو ژمنه کړې ده. 

لدغو مرستو څخه، امریکا نږدې 659.11 میلیونه امریکايی ډالرو ژمنه کړې ده او جاپان له 
 LOTFA 614.76 میلیونو امریکايي ډالرو څخه زیاتو ژمنه کړې ده. د هغوی ګډې ژمنې د
د VI دورې له 77% څخه د زیاتو ژمنو استازیتوب کوي. د دې وجهي صندق له پیل څخه 
امریکا په LOTFA کې نږدې 1.21 میلیارده امریکايي ډالر برخه اخیستې ده.88 شکل 3.21 

له 2002 څخه د وروستیو شته معلوماتو په اساس، د LOTFA څلور لوی مرستندویان ښیی.

شکل 3.20

شکل 3.21

یادونې: ارقام برابر کړای شوي دي. په ”نورو“ کې 29 ډونران شامل دي.

سرچينې: نړیوال بانک، ”ARTF: له 21 دسمبر 2013 سره سم (د مالي 
کال 1392 د دولسمې مياشتې پای) د مالي حالت په اړه راپور،“ مخ 5.

ARTF ته د ډونرانو لخوا ورکړل شوې پيسې 
لمریز کال 1381 (2002)-21 دسمبر، 2013 
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یادونې: ارقام برابر کړای شوي دي. EC/EU = اروپايي کميسيون/اروپايي 
اتحادیه په ”نورو“ کې 18 ډونران شامل دي. 

سرچينې: سرچينې، ”LOTFA پنځم پړاو د دریو مياشتو د پرمختګ 
 UNDP راپور 3مه درې مياشتنۍ/2013،“ 12/31/2013، مخونه 80-81؛ د
د درې مياشتنيو او د LOTFA کلنيو راپورونو د SIGAR تحليل، 1/22/2014.

له 30 سپتمبر 2013 سره سم، له 2002 
راهيسې LOTFA ته د ډونرانو ورکړې (اوسنی)
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 )ANSF( د 2014 د جنوری تر 17 پورې، د امریکا کانګرس د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو
ملاتړ لپاره له 59 میلیاردو امریکايي ډالرو څخه زیات تخصیص کړي دي. د دغو مرستو ډیره 

برخه )57.5 میلیارده امریکايي ډالر( د افغانستان د امنیتي ځواکونو وجهي صندق )ASFF( له 
لارې تخصیص شوي او د افغانستان لپاره د امنیت سپارلو ګډې قوماندانی )CSTC-A( ته ورکړ 

شوي. د دغو مرستو موخه دا ده ترڅو د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه جوړ کړي، تجهیز 
کړي، او ساتنه یې وکړي، چې د افغانستان له ملي اردو )ANA( او د افغانستان له ملي پولیسو 
)ANP( څخه جوړ شوي. د 2013 د دسمبر تر 31 پورې، له هغو 57.5 میلیاردو امریکايي ډالرو 

څخه چې د افغانستان وجهي صندق لپاره تخصیص شوي، نږدې 47.9 میلیارده امریکايي ډالر 
مکلف شوي دي او 45.4 میلیارده امریکايي ډالرو توزیع شوي.89 

دا برخه د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو او د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په 
اړه ده؛ او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو جوړول، تجهیز کول، روزنه ورکول، او ساتنې لپاره 

د امریکا د کارول شویو مرستو به اړه لنډیز وړاندي کوي؛ او په افغانستان کې د غیر قانوني 
مخدره توکو کرنې او تجارت په وړاندي مبارزې په اړه د هڅو نوي معلومات وړاندي کوي. دا 

برخه د 2014 په پای کې د افغانستان په مشری د امنیت سپارلو په اړه هم خبري کوي. 

پدې ربع کې مهمې مسلې او پیښې
د دې ربع په مهمو مسلو او پیښو کې د دوه اړخیزې امنیتي موافقې لاسلیک کولو په اړه 

د امریکا اندیښنو دوام، د کوکنارو د کرنې او تریاکو تر پخوا ډیر تولید )پدې اړه د “مخدره 
توکو په وړاندي مبارزه” پدې برخه کې په 104 پاڼه کې وګوری(، او د افغانستان د ملي 

اردو د حقیقي شمیر په اړه پوښتنې شاملې دي. 

دوه اړخیزه امنیتي موافقه
د امریکا او نړیوالې ټولنې راتلونکې پانګونه کیدای شي په افغانستان کې د 2014 کال سیاسي 

پیښو په پرمختګونو پورې اړه ولري. د 2014 په پای کې وورسته لدې چې د امریکا ځواکونه کم 
شول، د امریکا او ایتلاف ځواکونو د کچې په اړه يوې دوه اړخیزې موافقې )BSA( رسیدلو ته 
د امریکا او افغانستان اوسنیو هڅو پایله به د بیا رغونې پروګرامونو تمویل دوام لپاره د امریکا 
په لیوالتیا او د افغانستان په توان ترڅو په امنیت، حکومتوالي، او اقتصادي برخه کې پرمختګ 
وساتي، دیره اغیز ولري. پدې ربع کې، د امریکا او افغانستان حکومتونو د دوه اړخیزې امنیتي 
موافقې د مسودې په متن باندې موافقه وکړه او لویه جرګې دا سند تایید کړ. مګر، ولسمشر 

کرزي د دې سند له لاسلیک کولو ډډه کړې. د واشنګتن پوست په وینا، په افغانستان کې د 
امریکا سفیر، جیمز بې کننیګهام، د اوباما ادارې ته خبرداری ورکړی چې دا احتمال شته چې 

ولسمشر کرزی به په اپریل کې د ولسمشری له ټولټاکنو وړاندي دا موافقه امضا نکړي.90
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دوه اړخیزه امنیتي موافقه به د امریکا اردو سلاکارانو او د تروریزم په وړاندي ځواکونو ته 
اجازه ورکړي ترڅو د دې کال له پای څخه وروسته په افغانستان کې پاته شي.91 د امریکا د هغو 
ځواکونو کچې په اړه چې پاته کیږي، لا تر اوسه پریکړه نده شوې. د مطبوعاتي راپورونو په وینا، 
د نړیوال معاونت امنیتي ځواک )ISAF( قوماندان، جنرال جوزیف دنفورد، له 2014 کال وروسته 

د 12,000 ځواکونو سپارښتنه کړې ده: 8,000 د امریکا او 4,000 د نړیوالې ټولنې ځواکونه. 
پداسي حال کې چې د دغو ځواکونو ډیری برخه به د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته روزنه 

او مشوره ورکړي، نږدې 2,000 ځواکونو به د تروریزم په وړاندي عملیات ترسره کړې.92 
د امریکا چارواکو خبرداری ورکړی چې له موافقې پرته، کیدای شي له 2014 وروسته 

لکه څنګه چې يې په 2011 کې په عراق کې وکړل، امریکا به پریکړه وکړي ترڅو خپل ټول 
ځواکونه وباسي. هغوی دا هم ویلې چې موافقې ته د نه رسیدلو په صورت کې کیدای 
شي د افغانستان لپاره د امریکا او نړیوالې ټولنې مرسته له خطر سره مخامخ کړي. که 

امریکا هغه څه ته چې د صفر اختیار وايي پلې کړي، او له 2014 وروسته په افغانستان کې 
ځواکونه پرې نږدې، کیدای شي په ایتلاف کې ملګري هیوادونه به هم خپل پاته ځواکونو 

وباسي، او دا به د افغانستان تر فشار لاندې ځواکونه پریږدې ترڅو یووازې له یاغیاتو سره 
مخامخ شي. پردې برسیره، لکه څنګه چې نړیوال مرستندویان خپلو پانګونو لپاره مخ په 

ډیریدو خطر ګوري، کیدای شي په میلیاردونو ډالر له خطر سره مخامخ کړي. 

د افغانستان ملي اردو شمیر او شتون په اړه پوښتنې
د هغو معلوماتو په اساس چې د افغانستان ملي اردو لخوا CSTC-A ته برابر شوي، پدې 

ربع کې، د افغانستان ملي اردو 178,816 کارکوونکي درلودل )پدې کې د افغانستان هوايي 
ځواکونو کارکوونکي شامل ندي(. لدغو څخه 126,658 د افغانستان محاربې ځواکونو، د 
ملي اردو شپږو قول اردوګانو ته، د مرکز 111 فرقې، او د ځانګړو عملیاتو ځواکونو ته 

ګمارل شوي. نور 25,992 کارکوونکي د افغانستان دفاع وزارت لوی درستیز او لنډ مهالو 
قوماندانیو ته ګمارل شوي )دا له تیر ربع څخه 7,695 کموالی ښيي(. CSTC-A د افغانستان 
ملي اردو په لوی درستیز او لنډ مهاله قوماندانیو کې د 30% کموالی په اړه توضیحات ندي 

ورکړي، مګر دا یې ویلې چې 1,139 له رخصتی پرته غیر حاضر )AWOL( وو.93
د محاربې له 126,658 پرسونل څخه، 9,043 له رخصتی پرته غیر حاضر وو او 15,915 

تر روزنې لاندې وو، واړه ضابطان وو، یا په تمه وو ترڅو د افغانستان ملي اردو کومې 
قطعې ته ولیږل شي. نور پاته د “دندې لپاره حاضر وو” یا یې “شتون ندرلود.” پدې ربع 
کې، 62,753 کارکوونکي د “دندې لپاره حاضر وو.” د CSTC-A په وینا، د “دندې لپاره 

حاضر” اصطلاح د محاربې له شمیر سره برابره ده او هغو عسکرو ته راجع کیږي چې له 
“ګمارل شوي قطعه سره په فیزیکي ډول رسم ګذشت کوي، روغ دي، د امر لپاره چمتو دي، 

او / د محاربې په شمیر کې شمیرل کیږي.” 94
نور 63,905 )له 50% څخه زیاتو( “شتون ندرلود.” د هغو کارکوونکو په کتګوری کې 
چې “شتون یې ندرلود” هغه کارکوونکي شامل وو چې هغوی نشو کولای د اردو اوسنی 

دنده ترسره کړي ځکه چې هغه ورک دي، نیول شوي، په روغتون کې دي، تر روزنې لاندې 
دي، پلان شوې رخصتی باندې تللي، او نور دلیلونه، مګر هغه کارکوونکي هم شامل دي 

چې په دنده کې دي او د ملي اردو تر کنترول لاندې دي، مګر په ساحه کې ګمارل شوې.95 
د بیلګې په توګه، په یوه روانه پلټنه کې د CSTC-A لخوا د برابر شویو معلوماتو په اساس، 

د ملي اردو 39,249 کارکوونکي په “محاربه” کې وو.96 دا معلومه نده چې ولې د محاربې 

د سیګار پلټنه
د سیګار یوه روانه پلټنه د افغانستان 
امنیتي ځواکونو د تایید شویو، ګمارل 

شویو، او روزل شویو کارکوونکو د شمیر 
د معلوماتو اعتبار او ګټې ارزونه کوي. 

د دې هڅې په یوې برخه کې، سیګار 
د افغانستان د امنیتي ځواکونو هغه 
کارکوونکي چې “شتون نلري” او د 

“دندې لپاره حاضر دي” کتنه کوي ترڅو 
د افغانستان امنیتي ځواکونو د عملیاتي 

توان په ښه توګه معلوم شي.
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په شمیر کې هغه عسکر شامل ندې چې په “محاربه” کې دي او په ځای یې هغوی د هغو 
عسکرو په توګه شمیرل شوي چې “شتون یې ندرلود.” د “ملي اردو شمیر” د هغو عسکرو 

په اړه چې “شتون یې ندرلود” د لا نور بشپړ لست په اړه پدې برخه کې 91 پاڼه وګوری.
پردې برسیره، د سیګار یوې پلټنې چې اوس روانه ده د افغانستان د ملي امنیتي 
 ځواکونو د کارکوونکو د شمیر د راپور ورکولو کیفیت آزموینه کوي، چې دا د دواړو 

د ځواکونو د توان او د امریکا د مرستو دوام د لګښتونو لپاره مهمه مسله ده، چې یووازې 
دا د کارکوونکو د شمیر راپور ورکولو دنده ده.

د امریکا د مرکزي قوماندانی
)CENTCOM( په وینا، د 2013 د نومبر تر 30 پورې، په افغانستان کې د امریکا 55,000 

 ځواکونو خدمت کاوو. لدغو څخه، نږدې 400 په افغانستان کې د ناتو روزنیز ماموریت سره 
په دنده ګمارل شوې، 300 له CSTC-A سره، او 32,000 له آیساف سره وو.97 د 2014 د 

جنوری تر 3 پورې، په 2001 د عملیاتو له پیل څخه، ټول 2,164 د امریکا اردو کارکوونکي په 
افغانستان کې مړه شوي دي، د هغوی 83% په محاربه کې مړه شوي، او 19,558 ټپیان شوي.98

د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو شمیر
پدې ربع کې، د CSTC-A لخوا د برابر شویو معلوماتو په اساس، د افغانستان د ملي امنیتي 

ځواکونو د ګمارل شویو ځواکونو شمیر 334,852 وه.99 دا د هغې موخې له شمیرې څخه 
کمه ده چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو شمیره باید د 2012 تر اکتوبر پورې 352,000 

وای. دا موخه د امریکا د دفاع وزارت د 2012 اپریل په افغانستان کې د امنیت او ثبات 
پرمختګ په لور په راپور کې وه.100 کله چې د پای دا شمیره پوره شوې نده، د امریکا دفاع 

وزارت د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د 352,000 شمیر موخه تر 2014 پورې تعدیل کړه 
)د 2012 تر دسمبر پورې د ملي اردو 187,000 او د 2013 تر فبروری پورې د ملي پولیسو 
157,000 و د 2014 تر دسمبر پورې د هوايي ځواکونو 8,000(.101 د تعدیل شوي پای نیټې 
پورې نه ملي اردو او نه هم ملي پولیسو د پای تعدیل شوې شمیرې موخه نده پوره کړې، 

لکه څنګه چې پدې جدول 3.6کې شودل شوي.

د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ارزونه
د افغانستان ملي اردو او ملي پولیسو ارزونې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د جوړولو، 
 روزنې، تجهیز او ساتنې په اړوند د امریکا او د ایتلاف د هڅو اغیزمنتیا نښې دي. لکه څنګه 

جدول 3.6

د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ګمارل شویو ځواکونو شمیر، د 2013 د اګست 20
 د افغانستان 
ملي امنیتي 

اوسنی موخهځواکونو برخې
تر 12/2013 

پورې دریځ

د ځواکونو اوسني شمیر 
او د پای موخو ځواکونو 

شمیر ترمنځ توپیر
8,184-178,816تر 12/2012 پورې 187,000 پرسونلد افغانستان ملي اردو 

7,534-149,466تر 2/2013 پورې 157,000 پرسونلد افغانستان ملي پولیس

1,430-6,570تر 12/2014 پورې 8,000 پرسونلافغان هوايي ځواک

د افغانستان ملي 
امنیتي ځواکونه ټولټال

352,000334,852-17,148

سرچینې: د امریکا دفاع وزارت، “په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لور د پرمختګ راپور،” p. 56 ،12/2012؛ د سیګار معلوماتو غوښتنې 
په اړه د CSTC-A ځواب، 12/30/2013؛ د سیګار ارزونې په اړه د امریکا مرکزي قوماندانی ځواب، 1/15/2014. 
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چې سپارل دوام لري او افغانستان د خپل امنیت مسولیت په غاړه اخلي، دا ارزونې د امریکا او 
 د افغانستان اړوندو ادارو لپاره هم د دغو ځواکونو د دریځ په اړه معلومات برابروي. د 2013 

د اګست له 15 څخه، آیساف د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د توان ارزونې لپاره د افغانستان 
ملي امنیتي ځواکونو د سیمه ایزې قوماندانی ارزونې راپور )RASR( څخه کار اخیستی دی.102 

سیګار په فعاله توګه د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ارزونو نظارت کړی او په 2010 
کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د توان ارزونې په اړه د سیستمونو او پروسو په اړه د 

پلټنې یو راپور خپور کړی. سیګار اوس د آیساف د ګډې قوماندانی )IJC( د قوماندان د قطعي 
ارزوني وسیلي )CUAT( پلټنه کوي.103 کله چې RASR د CUAT ځای ونیو، دا له 2005 څخه 

د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د توان ارزونې لپاره د کار اخیستلو دریمه وسیله شوه.104
د IJC په وینا، RASR د “افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په اړه یوه ټوله استخباراتي، 

عملیاتي، او ساتنې ارزونې راپور ورکولو یو میکانیزم” دی.105 د افغانستان د لوا په کچه د 
افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د توان په اساس د قطعو ارزونې لپاره، RASR د ارزونې 
تعریف له اندازو )RDLs( څخه کار اخلي.RDLs 106 د ارزونې له ساده اندازو څخه کار 

اخلي چې د ځانګړو قطعو ډول لپاره جوړ شوي )د بیلګې به توګه پیاده، کشف، مخابره( 
او هغه توانونه معلوموي ترڅو یوه قطعه د “پوره توان لرلو” په توګه و ارزول شي. د 

IJC په وینا، “دا ساده شوی سیستم په آسانی لیدل کیدای شي، او لکه پخوانی سیستم ډیرو 
کارکوونکو ته اړتیا نلري او پیچلی ندی، او لکه څنګه چې د آیساف کمیدل دوام مومي، 

کیدای شي دا د افغانستان پخپله راپور ورکولو اساس جوړ کړي.” 107
د سیګار روانه پلټنه دا هم ګوري چې څنګه د ایتلاف ځواکونو کمیدل به د آیساف په 

توان اغیز وکړي ترڅو په دقیقه توګه د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ارزونه وکړي. پردې 
برسیره، پلټنه به د آیساف د پلانونو دا ارزونه وکړي )1( دا وګوري چې د افغانستان ملي امنیتي 
ځواکونو توان ارزونو ټولول، تحلیل، تایید، او راپور ورکول دوام ومومي او )2( او د هغو ننګونو 

لپاره د حل لار پیدا کړي چې د ارزونو ترسره کولو لپاره کمه شمیره سلاکاران شتون لري.108
RASR په شپږو ساحو کې د افغانستان ملي اردو لواو توان ارزونه کوي:109

ګډې وسلې )د څو ډولو وسلو په کار اخیستلو سره د ګډو عملیاتو ترسره کولو پلان کول( 	•
مشري 	•

سوق او اداره 	•
ساتنه 	•

روزنه )روزنې ترسره کول( 	•
د کارکوونکو کمیدل 	•

 د افغانستان ملي اردو لپاره، د RASR وروستی راپور د 24 لواوو ارزونې برابروي 
)د قول اردو 22 لواوې او د 111 مرکزې فرقې 2 لواوې(. لدغو څخه، 88% د پلان کولو او د 

ګډو وسلوالو عملیاتو ترسره کولو پوره توان یا توان درلود، لکه څنګه چې پدې عکس 3.22 کې 
ښودل شوي. د RASR د وروستې راپور په اساس، “د افغانستان د ملي اردو د ځمکنیو ځواکونو 
په قوماندانی )GFC( کې د / چمتووالي ښه والی دوام لري.” مګر، کمیدل اوس هم د ملي اردو 

لپاره یوه مهمه ننګونه ده ځکه چې د لواوو 71% داسې ګڼل کیږي چې د “پرمختګ” په حال 
کې دي او دا پدې معنی چې په هره میاشت کې د دغو لواوو کمیدلو اندازه 3% ده. په نورو 

 ساحو کې، د ملي اردو ډیري لواوې “پوره توان” یا “توان” لرل یې ارزول شوې، پشمول 
د مشری )96%(، سوق او اداره )100%(، ساتنه )88%(، او روزنه )%83(.110 



امنیت

87 د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته راپور I میاشت 30، 2014

RASR په شپږو ساحو کې د ملي اردو د توان ارزونه کوي:111
د قانون پلې کولو عملیاتونه )نیول او د دغو نیولو محاکمه کول( 	•

مشري 	•
سوق او اداره 	•

ساتنه 	•
روزنه )روزنې ترسره کول( 	•

د کارکوونکو کمیدل 	•

د افغانستان ملي پولیسو لپاره، د RASR وروستی راپور په اوو بیلا بیلو زونونو کې د 
ملي پولیسو له 21 څخه د 16 سیمه ایزو برخو، د افغانستان یونیفورم پولیس، د افغانستان 

سرحدي پولیس، او د افغانستان ملي عامه نظم پولیس، ارزونې وړاندي کوي. لدغو 16 څخه 
چې ارزول شوي، 94% د “پوره توان” یا “توان” په توګه ارزول شوي چې نیول کولای شي او 
دغه نیول محاکمه کولای شي، لکه څنګه چې په 3.23 عکس کې په راتلونکې پاڼه کې ښودل 

شوي. د RASR وروستې راپور په اساس، “د افغانستان په ملي پولیسو کې چمتووالی اوس هم 
د اندیښنې یو ټکی دی” او “ملي پولیس اوس هم د ادارې وړ تجهیزاتو چمتووالي دوام ورکولو 
کې ستونزې لري.” پردې برسیره، د کارکوونکو کمیدل اوس هم د افغانستان ملي پولیسو لپاره 

یوه ننګونه ده ځکه چې د سیمه ایزې برخې 50% اوس هم داسې ګڼل کیږي چې د ودې په 
حال کې او دا پدې معنی چې د کارکوونکو کموالی پدغو قطعو کې 2% زیاته ده. په نورو 

 ساحو کې، د افغانستان ملي پولیسو سیمه ایزو قوماندانیو برخې تر ډیرې کچې “پوره توان” 
یا “توان” لري: مشری )94%(، سوق او اداره )94%(، ساتنه )94%(، او روزنه )%88(.112 

د سیګار پلټنه
د سیګار یوه روانه پلټنه د افغانستان 
 ملي امنیتي ځواکونو لپاره د آیساف 

د ګډې قوماندانی د توان درجې ورکولو 
آزموینه کوي. 

شکل 3.22

د افغانستان ملي اردو RASR ارزوني، د 2013 دسمبر

 201 قول اردو 
سیمه ایز مرکز-ختیځ

)شمال ختیځ(

 203 قول اردو 
سیمه ایز مرکز-ختیځ 

 )مرکز/ختیځ(

 205 قول اردو 
 سیمه ایز 
مرکز-سویل

 207 قول اردو 
سیمه ایز 
مرکز-لویدیز

 209 قول اردو 
سیمه ایز 

مرکز-شمال

 215 قول اردو 
 سیمه ایز 

مرکز-سویل لویدیځ

211 مرکزي 
فرقه سیمه 

ایر مرکز 
پلازمینه

2 لوا1 لوا4 لوا3 لوا2 لوا1 لوا3 لوا2 لوا1 لوا3 لوا2 لوا1 لوا4 لوا3 لوا2 لوا1 لوا4 لوا3 لوا2 لوا1 لوا4 لوا3 لوا2 لوا1 لوا

ګډې وسلې

مشري

سوق او اداره

ساتنه

روزنه

د کارکوونکو 
کمیدل

د پرمختګ په حال کې 18تر یوې کچې وړ 12وړ 65په بشپړ ډول وړ 49د ډول په اساس ټولي درجې

یادښت: Bde = لوا

سرچینه: IJC، د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو سیمه ایز دریځ راپور، د 2013 دسمبر.
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د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ارزونې
د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړی چې د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو پدې 

ربع کې د مهم دندو ترسره کولو لپاره خپلو ظرفیتونو زیاتولو ته دوام ورکړی. د دغو 
وزارتونو د عملیاتي توان اندازه کولو لپاره، NTM-A د توان موخو )CM( اندازه کولو له 
سیستم څخه کار اخلي. دا سیستم د کارکوونکو برخو ارزونه کوي )لکه هغه دفترونه چې 

مشري یې معاون یا د وزیر معاون لخوا کیږي( او ګډې کاري ساحې )لکه د لوی درستیز 
دفترونه( چې له څلورو اصلي او دوو ثانوي اندازه کولو څخه کار اخیستل کیږي:113

1A-CM: د خپلواک عملیاتونو توان 	•
1B-CM: یووازې د ایتلاف نظارت سره د دندو ترسره کولو توان لري 	•
2A-CM: د ایتلاف له کمې مرستې سره د دندو ترسره کولو توان لري 	•

2B-CM: کولای شي ماموریت ترسره کړي مګر د ایتلاف ځینو مرستو ته اړتیا لري 	•
CM-3: د ایتلاف له ډیرې مرستې پرته نشي کولای ماموریت ترسره کړي 	•

CM-4: شتون لري مګر نشي کولای ماموریت ترسره کړي 	•

پدې ربع کې، سیګار ته د افغانستان دفاع وزارت د یووازې 37 کارکوونکو برخو او ګډو کاري 
ساحو د CM اندازه کول وړاندي شوي، او دا د تیر ربع له 46 څخه کم دي. د امریکا مرکزي 

قوماندانی په وینا، پدې ربع کې د افغانستان دفاع وزارت له 37 لاسته راغلو ارزونو څخه، اتو 
پرمختګ ښودلی او یوه د اندازه کولو ټیټه درجه لاسته راوړي. په ځانګړې توګه، د کشف لپاره د 
دفاع وزیر معاون دفتر له CM-4 )تر ټولو ټیټه درجې( څخه دوه درجې 2B-CM ته زیاته شوې. 
 4-CM لکه څنګه چې بدې عکس 3.24 کې ښودل شوي، د افغانستان دفاع وزارت هیڅ برخې د

درجه لاسته نده راوړي. هغو دفترونو چې پدې ربع کې لوړه درجه لاسته راوړي دا دي:114

شکل 3.23

د افغانستان ملي پولیسو د RASR ارزوني، د 2013 دسمبر

شمال 
بلخ

 شمال
ختیځ ننګرهار

مرکزي 
کابل

سویل ختیځ 
پکتیا

سویل 
کندهار

 سویل
لویدیځ هلمند

لویدیځ 
هرات

AUPABPANCOPAUPABPANCOPAUPABPANCOPAUPABPANCOPAUPABPANCOPAUPABPANCOPAUPABPANCOP

د قانون پلې کول

مشري

سوق او اداره

ساتنه

روزنه

د کارکوونکو کمیدل

ارزول شوي ندي 26د پرمختګ په حال کې 11تر یوې کچې وړ 5وړ 45په بشپړ ډول وړ 39د ډول په اساس ټولي درجې

یادښتونه: AUP = د افغانستان یونیفورم پولیس؛ ABP = د افغانستان سرحدي پولیس؛ ANCOP = د افغانستان ملي عامه نظم پولیس

سرچینه: IJC، د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو سیمه ایز دریځ راپور، د 2013 دسمبر.
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)1A-CM( لوی درستیز – د مخابرې ملاتړه قطعه 	•
)1B-CM( لوی درستیز – مخابره 	•

)1B-CM( د پرسونل لپاره د دفاع وزیر معاون 	•
)2B-CM( د لوی درستیز معاون – هوايي ځواک 	•

)2B-CM( د اردو د قطعې قرارګاه معاون 	•
)2B-CM( لوی درستیز – لوژستیک 	•

)3-CM( د جندر یووالي دفتر 	•

هغه دفتر چې ټیټې اندازې ته راغلی د ستراتیژی او پالیسی د دفاع وزیر معاون وو چې 
2B-CM ته را ټیټ شوی.115

د امریکا مرکزي قوماندانی په وینا، د افغانستان کورنیو چارو په وزارت کې د کارکوونکو 
ټولې 32 برخې ارزول شوي؛ اوو پرمختګ کړی او هیڅ را ټیټ شوې ندي. د افغانستان کورنیو 

 چارو وزارت هیڅ برخې د CM-4 درجه لاسته نده راوړي، لکه څنګه چې پدې شکل 3.24 
کې ښودل شوي. هغې برخې چې پدې ربع کې یې درجه زیاته شوې دا دي:116

)CM-1B( د ستراتیژی او پالیسی لپاره د وزیر معاون – ستراتیژیک پلان کول 	•
)CM-1B( د امنیت لپاره د وزیر معاون – د افغانستان یونیفورم پولیس 	•

)CM-1B( د امنیت لپاره د وزیر معاون – د جنايي مبارزې پولیس 	•
د امنیت لپاره د وزیر معاون – د غیر پلان شویو چاودیدونکو توکو په وړاندي  	• 

)2A-CM( مبارزه
)2A-CM( د ادارې لپاره د وزیر معاون – د روزنې مدیریت 	•

)2B-CM( د جندر په چارو کې د دفتر رییس 	•
)2B-CM( د امنیت لپاره د وزیر معاون – اطفایه 	•

سرچينې: CSTC-A، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځوابونه، 10/1/2013 او 12/30/2013.

د دفاع او کورنيو چارو د وزارتونو د ظرفيت د درجه بندۍ مقياس، درې مياشتنی بدلون

1A-CM: د خپلواکو عملياتو 
ترسره کولو ظرفيت

1B-CM: یواځې د ایتلاف له 
نګرانۍ سره د فعاليت کولو 

ظرفيت

2A-CM: د لږ تر لږه ایتلافي 
مرستې سره د عملياتو 

ترسره کولو ظرفيت

2B-CM: خپل مشن ترسره 
کولی شي خو یو څه ایتلافي 

مرسته غواړي

CM-3: ایتلاف لخوا د ډٻرې 
مرستې پرته خپل مشن 

نشي ترسره کولی

CM-4: وجود لري خو خپل 
مشن نشي ترسره کولی

0369121518

  1A-CM

1B-CM

2A-CM

2B-CM

  3-CM

  4-CM

1 له درې مياشتنۍ د دفاع وزارت 
د عملې برخې

4 مه درې مياشتنۍ د دفاع وزارت 
د عملې برخې

0369121518

  1A-CM

1B-CM

2A-CM

2B-CM

  3-CM

  4-CM

1 له درې مياشتنۍ د کورنيو چارو 
د وزارت د عملې برخې

4 مه درې مياشتنۍ د کورنيو چارو 
د وزارت د عملې برخې

د کورنيو چارو وزارتدفاع وزارت

7

4

1

6

6

9

15

0

2

3

2

2

0
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9
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1
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شکل 3.24
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 د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کارکوونکو برخو د 1A-CM درجه وړې 
)د خپلواکو عملیاتونو توان(: د عامه چارو د کارکوونکو د دفتر ریس او د افغانستان د ملي 

عامه نظم پولیس د امنیت لپاره د وزیر معاون.117 

د افغانستان سیمه ایز پولیس
د امریکا مرکزي قوماندانی په وینا، د 2014 د جنوری تر 4 پورې، د افغانستان په سیمه ایزو پولیسو 
کې 25,477 کارکوونکي وو. اوسنی موخه د 2014 تر دسمبر پورې 30,000 کار کوونکي دي. سیمه 

ایز پولیس د افغانستان له 34 ولایتونو څخه په 29 ولایتوو او 126 ولسوالیو کې کار کوي.118
د 2013 د دسمبر تر 31 پورې ، د سیمه ایزو پولیسو د ملاتړ لپاره د افغانستان امنیتي 

 ځواکونو له وجهي صندق څخه له 190 میلیون امریکایی ډالر څخه زیات مکلف شوي دي 
او له 184 میلیونو امریکايي ډالرو څخه زیات توزیع شوي دي. د امریکا مرکزي قوماندانی په 
وینا، د سیمه ایزو پولیسو ساتنې لګښت به په هر کال کې 117 میلیون امریکايي ډالر وي کله 

چې د موخې شمیرې ته ورسیدل. تر اوسه پورې، 23,496 کلاشنکوف AK-47 وسلې )چې 
ټول لګښت يې 6.77 میلیونه امریکايي ډالر دي( او PKM، 4,149 ماشیندارې )9.42 میلیونه 

امریکايي ډالر( سیمیزو پولیسو برابر شوي دي. پردې برسیره، 9.4 میلیونه د کلاشنکوف مرمی 
او 4.5 د ماشیندار مرمی )چې ټول لګښت یې 5.07 میلیونه امریکايي ډالر دي( برابر شوي دي. 

د امریکا مرکزي قوماندانی ویلي چې سیمه ایز پولیس پلان لري ترڅو نور 7,000 کلاشنکوف 
AK-47 وسلې )جې لګښت یې 2.02 میلیونه امریکايي ډالر دي( توزیع کړي او په 2014 کې 

د مهماتو لپاره يې 13.3 میلیونه امریکايي ډالر بودجه جوړه کړې. د سیمه ایزو پولیسو د 
ترانسپورت لپاره 2,127 فورد رنجر پیک اپ موټرونه برابر شوي دي. د دغو هر یوه فورد 

رنجر لګښت د پلورلو په ځای کې 21,980 امریکايي ډالر دی، مګر د هر یوه لګښت له رسولو 
سره 45,000 امریکايي ډالر دی )د ټولو لګښت 95.7 میلیونه امریکايي ډالر دي(.119

د افغانستان د عامه خوندیتوب ځواک
د افغانستان عامه خوندیتوب ځواک )APPF( د دولت په ملکیت یوه تصدي ده چې د 

افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر صلاحیت لاندې ده او په افغانستان کې د کاروانونو 
لپاره اسانتیاوې او امنیتي خدمات برابروي. د ولسمشر کرزي د 2010 فرمان څخه وروسته 

چې شخصي امنیتي کمپنی لغوه شوې او د خوندیتوب مسولیتونه د افغانستان عامه 
خوندیتوب ځواک ته وسپارل شول، د افغانستان حکومت د عامه امنیتي شرکت ته په 

پړاونو کې د سپارلو لپاره د وصلولو یوه ستراتیژي تطبیق کړه.120 
د دې ستراتیژي په اساس، ټاکل شوي وو ترڅو د اردو تاسیساتو امنیت د 2013 په مارچ کې 

د افغانستان عامه خوندیتوب ځواک ته وسپارل شي. د 2013 د دسمبر تر 30 پورې، د افغانستان 
 عامه خوندیتوب ځواک لخوا یووازې د اردو درې مخکنی عملیاتي پایګاوي خوندي شوي؛ 

43 پایګاوي اوس هم د شخصي امنیتي کمپنیو لخوا خوندي کیږي. د CSTC-A په وینا، د 2013 
د نومبر تر 30 پورې، د افغانستان عامه خوندیتوب ځواک 20,005 کار کوونکي درلودل. پدې ربع 
کې، د افغانستان عامه خوندیتوب ځواک د خپلو خدماتو لپاره 480 فعاله قراردادونه درلودل.121 
د افغانستان عامه خوندیتوب ځواک د افغانستان له ملي پولیسو څخه ظابطان او واړه 

ظابطان استخداموي. نوي استخدام شوي د تاسیساتو، کاروان، او شخصي امنیت په اړه د 
 عامه خوندیتوب ځواک د روزنې په سیمه ایزو مرکزونو کې په کورسونو کې برخه اخلي. 

په ځینو حالتونو کې، روزل شوي محافظین له شخصي امنیتي شرکتونو څخه مستقیماً د 
عامه خوندیتوب ځواک ته ځي. د CSTC-A په وینا، د عامه خوندیتوب وروستی ارزونه 

د سیګار ځانګړې پروژه
د سیګار د ځانګړې پروژې په یوه راپور 

کې چې پدې ربع کې خپره شوې، 
 CSTC-A سیګار موندلي چې 

د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو 
وزارتونو د ظرفیتونو د خطر هر اړخیزي 
ارزونې ترسره کړي ندي ترڅو وکولای 
شي د امریکا د مستقیمو مرستو ډالر 
اداره او حساب ورکړي، لدغو څخه 4.2 
 میلیارده امریکايي ډالرو ژمنه شوې او 
3 میلیارده امریکايي ډالر توزیع شوي 

دي. د نورو معلوماتو لپاره، د 2 برخې، 
44 پاڼه وګوری. 
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ښيي چې هغوی “د ایتلاف له ملاتړ سره تر یوې کچې په پوره توګه د امنیتي خدماتو 
ترسره کولو توان لري.” امریکا د افغانستان عامه خوندیتوب ځواک لپاره له 51 میلیونو 
امریکايي ډالرو څخه زیات برابر کړي دي.122 دا ښکاره نده چې دا برابر شوي پيسې د 

امنیتي خدماتو رسولو تادیه کولو لپاره وي یا د عامه خوندیتوب د ملاتړ لپاره وې.

د افغانستان ملي اردو
د 2013 د دسمبر تر 31 پورې، امریکا د افغانستان د ملي اردو جوړولو، روزلو، او ساتنې 

لپاره د افغانستان امنیتي ځواکونو له وجهي صندق څخه 31.7 میلیونه امریکايي ډالر مکلف 
کړي دي، او 30.1 میلیونه امریکايي ډالرو توزیع کړي دي.123 

د افغانستان ملي اردو شمیر
د CSTC-A په وینا، د 2013 د دسمبر تر 30 پورې، د افغانستان د ملي اردو د پرسونل ټوله 

شمیره 185,386 وه )178,816 اردو او 6,529 هوايي ځواک(. له تیر ربع څخه، د افغانستان د 
ملي اردو د پای شمیرې کم زیاتوالی ښوودلی )1%(، لکه څنګه چې پدې جدول 3.7 کې ښودل 
شوي. د CSTC-A په وینا، په ټوله شمیره کې 10,251 د ملي اردو کارکوونکي او 41 د هوايي 

ځواک کارکوونکي له رخصتی پرته غیر حاضر وو، 10,905 تر روزنې لاندې، زده کوونکي، 
او هغه چې د دندې ګمارلو لپاره په تمه وو، او پدې کې 5,010 محصلین هم شامل وو. د 

افغانستان ملي اردو د پای په شمیره کې 9,336 ملکیان هم شامل دي )د ملي اردو او هوايي 
ځواک کارکوونکي(.124 د سیګار د ملي اردو د پای شمیرې په راپور ورکولو کې دا ملکیان شامل 

ندي، مګر د اردو هغه کارکوونکي چې په دندو ګمارل شوي ندي او محصلین شمیرل شوي.

جدول 3.7

د افغانستان ملي اردو کارکوونکو شمیر، د هر ربع بدلون
ګمارل شويتایید شوي

 د افغانستان ملي 
اردو برخې

 Q3
2013

 Q4
2013

د هر ربع 
بدلون

 Q3
2013

 Q4
2013

د هر ربع 
بدلون

113+18,63618,749هیڅ20118,13018,130 قول اردو
878+20,22021,098هیڅ20320,79820,798 قول اردو

368-19,33118,963هیڅ20519,09719,097 قول اردو
567+13,75314,320هیڅ20714,87914,879 قول اردو
683+14,68115,364هیڅ20915,00415,004 قول اردو
492+17,64018,132هیڅ21517,55517,555 قول اردو

216-9,4929,276هیڅ1119,1749,174 د مرکز فرقه
169-10,92510,756هیڅ11,01311,013د ځانګړو عملیاتونو ځواک

a7,695-27333,68725,992-36,27536,002له قول اردو پورته کچه
 bTTHS---c18,453d15,915-2,538
eAWOL---f8,79710,251+1,454

د افغانستان ملي اردو 
ټولټال

161,925161,652-273176,818178,816+1,998

)AAF( 87-2736,6166,529+7,0977,370افغان هوايي ځواک
 د افغانستان هوايي ځواک 
له رخصتی پرته غیر حاضر

----41

افغان ملي اردو + افغان 
هوايي ځواک ټولټال

1,952+183,434185,386هیڅ169,022169,022

یادښتونه: Q3 معلومات تر 8/20/2013 پورې؛ Q4 معلومات تر 12/30/2013 پورې.
پدې کې د افغانستان دفاع وزارت، لوی درستیز، او لنډ مهالې قوماندانی شامل دي  	a

تر روزنې لاندې، لنډ مهاله، ساتل شوي، او زده کوونکي؛ د تایید شویو پرسونل په شمیر کې شامل ندي 	b

پدې کې 4,667 محصلین شامل دي 	c

پدې کې 4,736 محصلین شامل دي 	d

له رخصتی پرته غیرحاضري 	e

په تیر ربع کې له رخصتی پرته غیرحاضر پرسونل د ګمارل شویو په شمیر کې شمیرل شوي  	f

 سرچینې: د سیګار معلوماتو غوښتنې په اړه د CSTC-A ځواب، 10/1/2013 او 1/6/2014؛ د CSTC-A چارواکو سره تلویزیوني 
کنفرانس، 1/4/2014. 

د سیګار پلټنه
د سیګار یوې پلټنې چې د تیر ربع په 
پای کې خپره شوې دا موندلي چې 
د افغانستان عامه خوندیتوب ځواک 
د امنیت سپارلو په پروژو باندې کم 

اغیز درلود، مګر دا یووازې لدې کبله 
وو چې تطبیقوونکو ملګرو د خطر اداره 
کولو شرکتونه استخدام کړي وو ترڅو 

د افغانستان عامه خوندیتوب ځواک 
خلاوې ډکې کړي او مهمې دندې 

 ترسره کړي. د لا نورو معلوماتو لپاره، 
د سیګار 13-15 پلټنه وګوری. 
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هغه کارکوونکي چې “شتون نلري” او د دندې لپاره “حاضر” دي
د افغانستان امنیتي ځواکونو د کارکوونکو شمیره، د فعالیت له ارزونې سره یوځای او 
د راپور ورکولو نور میکانیزمونه، هغې اصلي اندازې دي چې د افغانستان ملي امنیتي 
ځواکونو جوړولو لپاره د امریکا د پروګرامونو اغیزمنتیا معلوموي. سیګار د افغانستان 

امنیتي ځواکونو شمیر له پیل څخه تعقیب کړې ده. 
د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د شمیر معلومول اوس هم یوه ننګونه ده. د 2012 

په جولای کې، د سیګار له یوې غوښتنې وروسته، CSTC-A دوې مهمې اصطلاحوې منځ 
ته راوړي، “شتون نلري” او د “دندې لپاره حاضر”، لدغو څخه د ملي اردو د کارکوونکو 

دریځ ښودلو لپاره کار اخیستل کیږي. د 2013 د جولای د معلوماتو غوښتنې په ځواب کې، 
CSTC-A ویلي چې “ملي اردو هغه کارکوونکي چې ‘په ساحه’ کې دي یا په فعاله توګه په 
محاربوي عملیاتو کې بوخت دي د شتون نلري په توګه شمیري، او حاضر کارکوونکي هغه 

دي چې په بارکونو کې حاضر دي. دا د هغو قول اردوګانو په اړه چې په فعاله توګه په 
عملیاتونو کې بوخت دي د کمې شمیرې په دنده کې حاضر تشریح کوي.” 125 

پدې ربع کې، د ملي اردو د “شتون نلري” کارکوونکو سلنه د 215 قول اردو لپاره د 
70.1% او د 209 قول اردو لپاره د 20.5% په حدودو کې وو. نږدې 1.7% د افغانستان 

هوايي ځواک 6,529 کارکوونکو شتون ندرلود.126
که څه هم پدې ربع کې د هغو 126,658 کارکوونکو چې ملي اردو ته ګمارل شوي 

د شمیر په اړه یې محدودو معلوماتونو شتون درلود، سیګار پریکړه وکړه چې دغه 
کارکوونکي د دغو لاندې برخو دي:127 

د دندې لپاره حاضر یا د “محاربې شمیر”: 62,753 )%50( 	•
شتون نلري )پشمول د هغو کارکوونکو چې په محاربه کې دي او رخصت دي، مګر هغه  	•

کارکوونکي نه له رخصتی پرته غیر حاضر دي(: 54,862 )%43(
له رخصتی پرته غیر حاضر: 9,043 )%7( 	•

 مګر، د یوې روانې پلټنې په یوه برخه کې، سیګار ته د 2013 د اکتوبر تر 21 پورې 
د ملي اردو د کارکوونکو شمیر په اړه معلومات ورکړ شوي، چې کولای شي مرسته وکړي 

ترڅو دغې شمیرې تعریف کړي. پدغه وخت کې، 72,641 کارکوونکو “شتون ندرلود”، 
پشمول د دغو )نیمګړی لست(:128

په محاربه کې: 39,249  	•
رخصت: 19,570 	•

له رخصتی پرته غیر حاضر: 8,489 	•
د افغانستان په سرحدونو کې، په لنډ مهالې دندې ګمارل شوي: 3,541  	•

د افغانستان له سرحدونو څخه بهر، له TAD څخه بهر، په لنډ مهالو دندو ګمارل شوي: 2,116 	•
کورس، اوسني عسکر له قطعې څخه بهر په تایید شوي کورس کې رسم ګذشت کوي: 2,503  	•

په روغتون کې، عسکر د اردو په روغتون کې دی: 699  	•
په محاربه کې زخمي شوي: 645  	•

توقیف شوی، هغه عسکر چې نیول شوی او د اردو په بندیخانو کې دي: 264 	•
د قطعې ناروغ، هغه عسکر چې د قطعې په ساحوي کلنیک کې دی: 35  	•

په قطعه کې توقیف شوی، عسکر د نظامي پولیس په توقیف کې دی: 21  	•
له اجازې پرته غیر حاضر او له وسلې پرته: 7  	•

له اجازې پرته غیر حاضر له وسلې سره: 1  	•
د دښمن لخوا نیول شوی: 1 	•	
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د افغانستان ملي اردو د کارکوونکو کمیدل
د افغانستان ملي اردو د کارکوونکو کمیدل اوس هم یوه لویه ننګونه ده. د 2013 د جنوری او 

نومبر ترمنځ، د افغانستان ملي اردو 38,916 کارکوونکو دنده پرې ایښې. د افغانستان ملي اردو په 
جنګ کې هم ډیري قربانی ورکړي دي. د 2011 د دسمبر او 2013 د نومبر تر منځ، د افغانستان 
ملي اردو 2,055 کارکوونکي په محاربه کې قرباني شوي او 10,484 په محاربه کې ټپیان شوي.129 

د افغانستان ملي اردو ساتنه
د 2013 د دسمبر تر 31 پورې، امریکا د افغانستان ملي اردو ساتنې لپاره د افغانستان 

 امنیتي ځواکونو وجهي صندق له مرستو څخه 11.4 میلیارده امریکايي ډالر مکلف کړي 
او 11.1 میلیارده امریکايي ډالر توزیع کړي دي.130 

د افغانستان ملي اردو معاشونه، خواړه او مکافات
 د 2013 د دسمبر تر 30 پورې، CSTC-A راپور ورکړی چې له 2008 مالي کال څخه امریکا 

د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي صندق له لارې نږدې 2 میلیارده امریکايي ډالر د ملي اردو 
 د معاشونو، خواړو، او مکافاتو لپاره ورکړي دي. CSTC-A دا اټکل هم کړی چې د ملي اردو 
د اساسي معاشونو او مکافاتو لپاره په هر کال کې 542 میلیونو امریکايي ډالرو ته اړتیا ده.131 

دا د تیر ربع له هغه اټکل څخه چې په هر کال کې 931 میلیونو امریکايي ډالر وو، کموالی 
ښيي.CSTC-A 132 ویلي چې د تیر ربع اټکل د هغو حقیقي لګښتونو په اساس وو چې د 

افغانستان دفاع وزارت پدغو ساحو کې لګولي. وروستی شمیرې د هغو توزیعاتو په اساس دي 
چې د امریکا دفاع وزارت د مالي دفاع او محاسبې خدماتو د افغانستان بانک یا د افغانستان 

مرکزي بانک ته په 1392 مالي کال کې توزیع کړي )د 2012 دسمبر – 2013 دسمبر(. 
CSTC-A ویلي چې مرستې د هغه اټکل په اساس ورکول کیږي چې ګمان کیږي د افغانستان 
ملي اردو د تایید شوې شمیره 100% کارکوونکي لري.133 لکه څنګه چې وړاندي ښودل شوي، 

دا ګمان عموماً له راپور ورکړ شویو معلوماتو سره برابر نه وي.

د ملي اردو تجهیزات، ترانسپورت، او ساتنه
د افغانستان ملي اردو د برابر شویو تجهیزاتو د لګښت اندازې معلومول اوس هم یوه ننګونه 

ده. د 2013 له اپریل څخه، CSTC-A راپور ورکړی چې د وسلو د لګښت سمولو له کبله د 
افغانستان ملي اردو لپاره د اخیستل شویو وسلو ټول لګښت د کمیدلو په حال کې دی. د 2013 
د اپریل او دسمبر ترمنځ، د افغانستان ملي اردو لپاره د ټولو راپور ورکړ شویو وسلو لګښت له 

878 میلیونو امریکايي ډالرو څخه 439 میلیونو امریکايي ډالرو ته را ټیټ شوی دی.134 
CSTC-A د اخیستل شویو وسلو د لګښت کموالي په اړه بیلابیلا توضیحات وړاندي 
کړي دي: د سیګار د تکراري پوښتنې په ځواب کې، “چې د اخیستل شویو وسلو او وسلو 

پورې اړوندو تجهیزاتو چې تر اوسه په ساحه کې ورڅخه کار اخیستل شوی د ټول لګښت” 
غوښتنه یې کړې، CSTC-A د 2013 په اپریل کې ویلي چې امریکا د افغانستان ملي 

اردو لپاره د 878 میلیونو امریکايي ډالرو وسلي اخیستي دي.135 د 2013 په جولای کې، 
CSTC-A راپور ورکړی چې د ځینو تجهیزاتو د 153 میلیونو امریکايي ډالرو د سموالې 
او د 102 میلیونو امریکايي ډالرو په ارزښت د مرسته شویو تجهیزاتو چې د امریکا لخوا 
تمویل شوي نه وو، د وسلو حقیقي لګښت 623 میلیونه امریکايي ډالر وو.136 د 2013 په 

اکتوبر کې، CSTC-A ویلي چې د ملي اردو لپاره د اخیستل شویو ټول حقیقي لګښت 
447 میلیونه امریکايي ډالر وو. د CSTC-A په وینا، “له تیر ربع څخه د اخیستلو شویو په 
شمیر کې کموالی د پراخو کورنیو پلټنو پایله ده چې دا يې ښوودلې چې ځینې تجهیزات 
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دوه ځلې محاسبه شوي.” 137 پدې ربع کې، ټول لګښت یو ځل بیا 439 میلیونو امریکايي 
ډالرو ته کم شوی. CSTC-A ویلي چې “په ټول لګښت کې کموالی د کورنی / پلټنې په 

وخت کې د نا سم لګښت پیدا کیدلو له کبله وو.” پردې برسیره، CSTC-A ویلي چې که 
څه هم د مرسته شویو وسلو لګښت شامل شوی نه وو، “د مرسته شویو وسلو بیارغونې او 

ترانسپورت کولو لګښت شامل وو ځکه چې د / له مرستو څخه کار اخیستل شوی وو.” 138
 د اخیستل شویو تجهیزاتو لګښت سموالی، د زیاتیدونکو ټول کچه باید زیاته شي پرته 

لدې په هر ربع کې کمه شي، د امریکا د مرستو حساب ورکولو په اړه د افغانستان ملي 
 اردو لپاره کارول شوي پوښتنې راپورته کوي. سیګار د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو 

د وسلو حساب ورکولو په اړه اوس یوه پلټنه ترسره کوي.
CSTC-A دا هم ویلي چې د افغانستان ملي اردو د هغو تجهیزاتو لګښت چې باید 

واخیستل شي له 27 میلیونو امریکايي ډالرو په تیر ربع کې 99 میلیونو امریکايي ډالرو ته 
پدې ربع کې زیات شوی، ځکه چې اړتیاوي زیاتي شوي.139

د 2013 د دسمبر تر 30 پورې، امریکا د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي صندق څخه 
د افغانستان ملي اردو د تجهیزاتو او ترانسپورت لپاره 11.3 میلیونه امریکايي ډالر مکلف 
کړي او توزیع کړي دي.140 د دغو مرستو ډیره برخه د وسلو او اړوندو تجهیزاتو، وسایطو، 
مخابرې تجهیزاتو، الوتکو، او هوايي چارو تجهیزاتو اخیستلو لپاره کارول شوي. پدې برخه 

کې د امریکا له 80% څخه زیاته مرسته د وسایطو او ترانسپورت اړوندو تجهیزاتو لپاره وه، 
لکه څنګه چې پدې جدول 3.8 کې ښودل شوي.

 امریکا د ملي اردو د ساتنې لپاره د نږدې 1.3 میلیاردو امریکايي ډالرو مهمات او د 
 CSTC-A 7 میلیاردو امریکايي ډالرو په ارزښت نور تجهیزات او توکي هم اخیستي دي. د

په وینا، دا وروستی اندازه پیسې د تجهیزاتو او ساتنې له ټولو لګښتونو څخه د وسلو، 
وسایطو، مخابرې، او مهماتو د فرعي قرارداد کولو له لګښت څخه معلوم شوي. 141 په تیر 
ربع کې، CSTC-A ویلي چې امریکا نږدې 774 میلیونه امریکايي ډالر په نور تجهزاتو لکه 

په کالیو او شخصي البسې باندې لګولي دي.142 

د افغانستان ملي اردو زیربنا
د CSTC-A په وینا، د 2013 د دسمبر تر 31 پورې، امریکا د افغانستان امنیتي ځواکونو 

له وجهي صندق څخه د افغانستان ملي اردو زیربنا لپاره 6میلیارده امریکايي ډالر مکلف 
کړي او 4.8 میلیارده امریکايي ډالر توزیع کړي دي.143 پدغه وخت کې، امریکا د زیربنا 255 

پروژې )د 2.9 میلیاردو امریکايي ډالرو په ارزښت( بشپړي کړي دي، 123 پروژي تر کار 
لاندي دي )2.5 میلیارده امریکايي ډالر( او درې پلان شوي )22 میلیونه امریکايي ډالر(.144

د سیګار پلټنه
د پلټنې په یوه راپور کې چې په تیر 
ربع کې خپور شوی، سیګار موندلي 
چې CSTC-A د وسایطو لپاره د فالتو 

سامانونو فرمایش ورکاوو پرته لدې چې 
د اړتیا وړ سامانونو او هغه سامانونو 

چې شتون درلود په اړه دقیق معلومات 
ولري. CSTC-A د افغانستان په ملي 
 اردو باندې تکیه کوي ترڅو د وسایطو 

د شته فالتو سامانونو او راتلونکو اړتیاوو 
سندونه وساتي. مګر، د افغانستان 

ملي اردو په منظمه توګه خپل سندونه 
ندي نوي کړي. 

جدول 3.8

د افغانستان ملي اردو لپاره د امریکا لخوا د تمویل شویو تجهیزاتو لګښت
د اخیستلو لپاره پاته دياخیستل شويد تجهیزاتو ډول

32,390,974 امریکایی ډالر439,229,147 امریکایی ډالروسلي

14,784,960 امریکایی ډالر4,385,763,395 امریکایی ډالروسایط

51,610,799 امریکایی ډالر612,205,922 امریکایی ډالرد مخابرې تجهیزات

98,786,733 امریکایی ډالر5,437,198,464 امریکایی ډالرټولټال

سرچینه: د سیګار د معلوماتو غوښتنې په اړه د CSTC-A ځواب، 12/30/2013. 
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پدې ربع کې، د افغانستان ملي اردو د زیربنا تر ټولو لویه پروژه په کونړ کې د 201 
قول اردو د لوا ګارنیزیون پروژه وه )د 115.8 میلیونو امریکايي ډالرو په لګښت(، په کابل 
کې د افغانستان د دفاع وزارت قرارګاه لمړی برخه )108 میلیونه امریکايي ډالر( او د 205 
قل اردو کندهار کې د لیوا یو ګارنیزون )89.1 ملیون ډالر(.145 پردې برسیره، پدې ربع کې 

15 پروژې بشبړې شوي چې لګښت یې 236 میلیونه امریکايي ډالر و، 9 قراردادونه د 258 
میلیونو امریکايي ډالرو په ارزښت فسخه شوي، او 10 قراردادونه د 360 میلیونو امریکايي 

ډالرو په ارزښت سپارل شوي.146 
د CSTC-A په وینا، له 2015 مالي کال څخه تر 2019 مالي کال پوري، د افغانستان ملي 

اردو د زیربنا د عملیاتو او ساتنې، دوام، بیارغونې، او واړه ساختماني لګښتونو اټکل شوی 
لګښت 966 میلیونه امریکايي ډالر دي:147

2015 مالي کال: 209 میلیونه امریکايی ډالر 	•	
2016 مالي کال: 199 میلیونه امریکايي ډالر 	•	
2017 مالي کال: 186 میلیونه امریکايي ډالر 	•	
2018 مالي کال: 186 میلیونه امریکايي ډالر 	•	
2019 مالي کال: 186 میلیونه امریکايي ډالر 	•	

CSTC-A ویلي چې له سپارلو وروسته هر اټکل شوی لګښت د اوسنی ظرفیت کچې 
په اساس ده او د راتلونکي پالیسی پریکړې یې په پام کې ندي نیولي چې کیدای شي د 

لګښتونو په اټکل باندي اغیز ولري.148

د افغانستان ملي اردو او دفاع وزارت روزنه او عملیاتونه 
د 2013 د دسمبر تر 31 پورې، امریکا د افغانستان امنیتي ځواکونو له وجهي صندق څخه د 

افغانستان ملي اردو او دفاع وزارت د عملیاتونو او روزنې لپاره 2.9 میلیارده امریکايي ډالر مکلف 
کړي او توزیع کړي دي.149 پدې ربع کې د ملي اردو 17,706 کارکوونکي په یو ډول روزنه کې 
ثبت وو، چې دا د تیر ربع له 43,942 څخه کمه شمیره ده. د NTM-A په وینا، لدغې شمیرې 

څخه، 844 د سواد په زده کړې کې ثبت وو، دا له 31,850 څخه کم شوي.NTM-A 150 د روزنې 
له کورسونو څخه د دغې زیاتې شمیرې کمیدلو په اړه توضیحات ندي ورکړي. 

د افغانستان ملي اردو له هغو کارکوونکو څخه چې په روزنه کې دي، 3,795 په لست 
کې کارکوونکي د محاربې په اساسي کورسونو کې ثبت وو، 5,010 روزنه کوله ترڅو 

بریدمنان شي، او 2,680 تر روزنې لاندي وو ترڅو واړه ظابطان شي. د روزنې په نورو 
پروګرامونو کې په امریکا کې د محاربې، ترانسپورت او د ډریوری کورسونه، او د وسلو د 

سیستمونو روزنه شامله ده.151
د NTM-A په وینا، امریکا د افغانستان دفاع وزارت او ملي اردو د روزنې لپاره بیلابیل 

قراردادونه تمویلوي. د دغو تر ټولو لوی قرارداد د افغانستان دفاع وزارت لپاره د 285 میلیونو 
امریکايی ډالرو د مشورې، روزنې، او ملاتړ قرارداد دی؛ د 203 میلیونو امریکايي ډالرو قرارداد 

ترڅو د دواړو ملي اردو او ملي پولیسو د استخباراتو ټولولو ته وده ورکړي؛ او د 31 میلیونو 
امریکايي ډالرو قرارداد د ملي اردو د جنايي تحقیقات د روزنې قرارداد دی. 

 د NTM-A په وینا، په 2013 کې 188 میلیونه امریکايي ډالر د روزنې لپاره مکلف 
 شوي وو.NTM-A 152 د ملي اردو او ملي پولیسو د سواد ښه کولو لپاره دری قراردادونه 

د 200 میلیونو امریکايي ډالرو په ارزښت تمویلوي.153

د سیګار پلټنه
 د پلټنې په یوه راپور کې چې په تیر 

ربع کې خپور شوی، سیګار 52 
ساختماني پروژې پیژندلي چې کیدای 

شي د آیساف د 2014 د دسبمر د 
ساختماني کارونو بشپړولو پای نیټه 

پوره نکړي او د نظارت او زیاتیدونکو 
لګښتونو نشتون له کبله به له خطر 

سره مخامخ وي. پردې برسیره، سیګار 
پوه شوی چې CSTC-A د افغانستان 

امنیتي ځواکونو لخوا د جوړ شویو 
تاسیسات کار اخیستنه نه تعقیبوي او 
نشي کولای دا ووايي چې آیا اوسنی 
یا پلان شوي تاسیسات د افغانستان 
 امنیتي ځواکونو اړتیاوي پوره کوي او 

د موخو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. 

د افغانستان د ملي اردو د سرتیرو یو ټیم د 
روزنې پرمهال د ننګرهار په ولایت کې د یوې دروازې 

د ماتولو لپاره تیاریږي. )د امریکا دفاع وزارت عکس(
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د افغانستان ملي اردو د سواد زده کړه
له 2009 څخه، NTM-A د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو جوړولو، توانمندی، تخصص، 
او دوام لپاره د سواد زده کړه مهمه ګڼلي ده. د NTM-A یوه قوماندان داسي اټکل کړی 

چې په 2010 کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د سواد زده کړې ټوله کچه 14% وه.154 
 په هغه وخت کې، NTM-A یوه موخه وټاکله ترڅو د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د 
1 درجه سواد زده کړې 100% او د 3 درجه سواد زده کړې 50% مهارت لاسته راوړي.155 

 د 1 درحې سواد زده کړه د واحدو کلمو لوستل او لیکل دي، تر 1,000 پورې شمیرل، 
او د ساده جمع او تفریق کول دي. په 2 درجه کې، یو انفرادي کس کولای شی کلمي ولولي 

او ولیکي، ساده ضرب او تقسیم وکړي، او د اندازه کولو واحدونه وپیژني. په 3 درجه کې، یو 
انفرادي کس عملي سواد زده کړه لاسته راوړي او کولای شي “چاپ شوي او لیکل شوي مواد 
وپیژني، پوه شي، وژباړي، جوړ کړي، اړیکي ونیسي، محاسبه کړي او ورڅخه ګټه واخلي.” 156 
 پدې ربع کې د پلټنې په یوه خپور شوي راپور کې، سیګار موندلي چې د NTM-A موخي 

د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د 2009 د 148,000 تاييد شويو کارکوونکو شمیرې په اساس 
وې نه دا چې د اوسني 352,000 کارکوونکو شمیرې په اساس وي. پلټنې دا هم وموندل چې 

د سواد زده کړې پروګرام د اغیز اندازه کولو په اړه د NTM-A ظرفیت محدود دی ځکه چې 
هیڅ قرارداد د مهارت آزموینې لپاره خپلواکې ارزونې ته اړتیا نلري یا دا چې استخدام شوي 
وپیژندل شي ترڅو هغوی د اردو یا پولیسو قطعو کې د خدمت په وخت کې تعقیب شي.157

د 2013 د دسمبر تر 30 پورې، NTM-A راپور ورکړی چې هغو کارکوونکو چې د سواد 
زده کړې پروګرامونه بشپړ کړي دا دي:158

148,738 د 1 درجې فارغ شوي 	•
43,651 د 2 درجې فارغ شوي 	•
41,182 د 3 درجې فارغ شوي 	•

که څه هم NTM-A وړاندي راپور ورکړی چې د سواد زده کړې پروګرامونو خپلي موخي 
لاسته راوړي او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو 50,000 کارکوونکو د 3 درجې یا “عملي 

سواد زده کړه” لاسته راوړي، NTM-A ونشو کولای سیګار ته ووايي چې د افغانستان ملي 
اردو د 3 درجې څومره فارغ شوي اوس هم په ملي اردو کې دي. NTM-A ویلي چې د 
افغانستان ملي اردو نشي کولای دا تعقیب کړي.159 پدې ربع کې، NTM-A د سواد زده 

کړې دوې نوي موخي خپري کړي: په 2014 کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د 3 درجې 
30,000 کارکوونکي وروزي، او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو 2,500 استادان وروزي/
فارغ شي )1,500 د ملي اردو لپاره او 1,000 د ملي پولیسو لپاره( ترڅو د افغانستان ملي 

امنیتي ځوکونه وکولای شي د سواد زده کړې خپل پروګرامونه ترسره کړي. پداسي حال کې 
چې NTM-A پدې ربع کې یوځل بیا ویلي چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو سواد زده 

کړې کچې ته رسیدل “ناممکنه” دي، او راپور یې ورکړی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملي 
اردو 9,200 کارکوونکي له 3 درجې روزنې فارغ شوي.160

له 2010 څخه، امریکا د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو لپاره د سواد زده کړې دری 
قراردادونه تمویل کړي دي. هر قراداد د یوه کال لپاره دی او د پنځو کلونو حدود لري، 
د هرکال په اګست کې کیدای شي د بل کال له اختیار څخه کار واخیستل شي، او د پای 

 لګښت یې 200 میلیونه امریکايي ډالر دی.161 د NTM-A په وینا، دا قرارداد کوونکي 
 د دواړو ملي اردو او ملي پولیسو لپاره سواد زده کړه برابروي. دغو قرارداد کوونکو 

د ملي اردو لپاره د سواد زده کړې 699 روزونکي ګمارلي دي:162

د سیګار پلټنه
د پلټنې په یوه راپور کې چې پدې ریع 
کې خپور شوی، سیګار موندلي چې 

د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره د 
 NTM-A/CSTC-A موخې د افغانستان 

د امنیتي ځواکونو د تیرو اټکلونو په 
اساس وو، ځکه نو کیدای شي دا د 

امکان وړ نه وي. پردې برسیره، د سواد 
زده کړې روزنې د پروګرام اغیزمنتیا 

اندازه کولو په اړه د CSTC-A توان محدود 
وو. او د سواد زده کړې روزنې ټول 

درې قراردادونه د مهارت آزموینې لپاره 
خپلواک تایید اړتیا نلري یا دا چې لکه 

څنګه چې استخدام شوي خپلو قطعو 
ته ځي هغوی وپیژندل او تعقیب شي. 
پردې برسیره، قراردادونه دا په مناسبه 

توګه نه تعریفوي چې د سواد زده 
کړې کورس څه ته وايي. یوه قراردادي 

حکومت ته د هغو کورسونو لپاره بیل 
لیږی چې په یوه میاشت کې دوه 

 ساعته وو. د لا نورو معلوماتو لپاره، 
د 2 برخې 26 پاڼه وګوری.
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د OT ټرینینګ سلوشنز، د امریکا یو شرکت؛ 271 روزونکي برابر کړي. 	•
انسایت ګروپ، یوه افغاني شرکت، 208 روزونکي برابر کړي. 	•

د کاروان د لوړو زده کړو انستیتوت، یو افغاني شرکت، 220 روزونکي برابروي. 	•

په 2014 کې د دغو قراردادونو اټکل شوی لګښت، پشمول د ملي پولیسو سواد زده 
کړې، 25 میلیونه امرکايي ډالر دي. ناتو د دغو قراردادونو د پای کال لپاره 31 میلیونه 

اضافي امریکايي ډالر ساتلي دي.163

د افغانستان په ملي اردو او هوايي ځواک کې میرمني
پدې ربع کې، CSTC-A د افغانستان په ملي اردو او هوايي ځواک کې د میرمنو د شمیر په 

اړه د دوو شمیرو راپور ورکړی. لمړی شمیره د ملي اردو لخوا CSTC-A ته ورکړ شوې. 
د ملي اردو د شمیرې په اساس، د افغانستان په ملي اردو او هوايي ځواک کې 684 میرمني 

خدمت کوي. لدغو څخه، 633 په ملي اردو کې خدمت کوي، 219 ظابطان، 209 واړه ظابطان، 
50 ثبت شوي کارکوونکي، او 155 محصلین، او 51 د افغانستان په هوايي ځواک کې خدمت 

کوي، 21 ظابطان، 13 واړه ظابطان، 8 ثبت شوي کارکوونکي، او 9 محصلین دي.164
مګر په ساحه کې سلاکاران، په ملي اردو کې یووازې 491 میرمني تاییدوي، 273 افسران، 
147 بریدملان، 28 ثبت شوي کارکوونکي، او 43 محصلین دي. د CSTC-A په وینا، دا توپیر 

“کیدای شي د هغو میرمنو ښکارندوی وي چې هغوی د موادو رسولو په برخه کې )لکه د 
ګنډلو فابریکو کې( کار کوي.” CSTC-A ویلي چې په راتلونکو له 6 تر 8 اونیو کې، د ملکي 

کارکوونکو یو لست به جوړ شي “چې دا به د ملکي او اردو کارکوونکو په منځ کې لیدنه 
زیات کړې.” دا معلومه نده چې آیا اوس هم نارینه ملکي کارکوونکي د افغانستان د ملي 

اردو د پای په ټوله شمیره کې شمیرل کیږي.165
د افغانستان د ملي اردو د میرمنو د استخدام او ساتلو اوسنی موخه، پشمول د هوايي 

ځواکونو لپاره 10% ده.166 مګر، پر پرمختګونو برسیره، دې موخې ته رسیدل ستونزمن دي. 
میرمني د ځواکونو له 1% څخه کم جوړوي. 

د افغانستان هوايي ځواک
پدې ربع کې، د امریکا مرکزي قوماندانی راپور ورکړی چې د افغانستان هوايي ځواک 103 

الوتکې لري، پدې کې هغه الوتکې نه راځي چې “نور په خدمت کې ندي )رالویدلي(” او 
Mi-17 10 هلیکوپترونه چې د افغانستان ځانګړي ماموریت وز ته په پور ورکړ شوي.167
امریکا د افغانستان په هوايي ځواک کې ډیره پانګونه کړې ده. یووازې د 2010 مالي 
کال او 2012 مالي کال ترمنځ، امریکا د 6,529 کسانو د افغانستان د هوايي ځواک ملاتړ 

او پراختیا لپاره 5 میلیارده امریکايي ډالر پشمول د تجهیزاتو او الوتکو لپاره له 3 میلیاردو 
امریکايي ډالرو څخه زیات برابر کړي. پردې برسیره، لکه څنګه چې پدغه جدول 3.9 په 

راتلونکې پاڼه کې ښودل شوي، د امریکا دفاع وزارت د 2.9 میلیاردو اضافي امریکايي ډالرو، 
پشمول د تجهیزاتو او الوتکو لپاره د 1.24 میلیاردو امریکايی ډالرو غوښتنه کړې.

د امریکا د مرکزي قوماندانی په وینا، د افغانستان هوايي ځواک 103 الوتکې لري:168
Mi-17 58 ترانسپورتي هلیکوپترونه )له تیر ربع څخه 18 زیاتي( 	•

Mi-35 6 د محاربې هلیکوپترونه )5 د پرواز توان لري( 	•
C-208 26 سپکې ترانسبورتي الوتکې 	•
C-182 6 د ثابت وزر روزنې الوتکې 	•

د سیګار پلټنې
پدې ربع کې، د افغانستان هوايی 

ځواک لپاره د امریکا د ملاتړ یوه پلټنه 
پیلوي ترڅو د افغانستان هوايی ځواکونو 

لپاره د امریکا پانګونې، پلان کولو، او 
روزنې آزموینه وکړي.

 د پلټنې په یوه راپور کې چې په تیر 
کال کې خپور شوی، سیګار موندلي 

 چې د امریکا دفاع وزارت غوښتل 
ترڅو د ځانګړې ماموریت وزر لپاره د 

771.8 میلیونو امریکايي ډالرو الوتکې 
واخلي سره لدې چې د ځانګړې 

ماموریت وزر تر یوه څلورم د اړتیا وړ 
کارکوونکي نلري، د استخدام او روزنې 
له ستونزمنو ننګونو سره مخامخ دی، 
او هغه وړتیا نلري ترڅو وکولای شي 

اوسنی الوتکې وساتي.

د افغانستان هوايي ځواک د پیلوټی له روزنې 
 څخه فارغ شوي د شینډنډ په هوايي ډګر کې 

په یوې غونډه کې د خپلې پیلوټی وزر لاسته 
راوړلو په تمه دي. )د امریکا دفاع وزارت عکس(
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MD-530F 5 د څرخې وزر هلیکوپترونه 	•
C-130H 2 د ترانسپورت منځنی الوتکې 	•

په لست کې له تیر ربع څخه توپیرونو کې دا شامل دي: د Mi-17 ،18 هلیکوپترونه او د 
دوو C-130H الوتکو اضافه کیدل، او د یوه MD-530F هلیکوپتر لرې کول )کله چې د روزنې 

په وخت کې په یوې غیر پلان شوي چاودیدونکي وسیلې باندې را کښته شوه، له منځه یوړل 
شوه(، پنځه Mi-35 هلیکوپترونه )نور د عملیاتونو وړ ندي(، او G-222 ،16 د کارګو الوتکې 

 )چې د C-27A په نوم هم پیژندل کیږي(.169 وروسته لدې چې د امریکا دفاع وزارت 
د عمومي مفتش دفتر چارواکي کانګرس ته وویل چې دا الوتکې نور په خدمت کې ندي، 

سیګار د افغانستان د هوايي ځواک په لست کې د G-222 ،16 الوتکو د راپور ورکولو په اړه 
انديښنه ښودلې ده.170 سیګار هغه عکسونه هم لاسته راوړي چې G-222 ،16 الوتکې غیر 

فعاله ښيي او سیګار دا اندیښنه لري چې الوتکې نور په خدمت کې ندي یا د راتلونکي خدمت 
لپاره چمتو ندي. څلور نورې G-222 د آلمان په یوې پایګاه کې ناستي دي. د امریکا مرکزي 
قوماندانی په وینا، د الوتکو ملکیت د افغانستان حکومت ته هیڅ نه وو سپارل شوی؛ د دغو 
الوتکو لپاره پروګرام فسخه شو ځکه چې قرارداد کوونکي خپل مکلفیتونه ندي پوره کړي.171
د 2013 په نومبر کې، سیګار د افغانستان هوايي ځواکونو لپاره د امریکا ملاتړ په اړه 

یوه پلټنه پیل کړه. دغه پلټنه اوس روانه ده. 

د افغانستان ملي پولیس
د 2013 د نومبر تر 31 پورې، امریکا د افغانستان امنیتي ځواکونو له وجهي صندق څخه 
د افغانستان ملي پولیسو د جوړولو، روزنې، او ساتنې لپاره 15.8 میلیارده امریکايي ډالر 

مکلف کړي او 14.9 میلیارده امریکايي ډالر توزیع کړي دي.172 

د افغانستان ملي پولیسو شمیر
د 2013 په نومبر کې، د افغانستان ملي پولیسو ځواکونو په ټوله شمیره کې 149,466 کارکوونکي 

وو، پشمول د 106,784 افغانستان یونیفورم پولیس )AUP(، 20,902 د افغانستان سرحدي 
پولیس )ABP(، 13,597 د افغانستان عامه نظم پولیس )ANCOP(، 2,850 د مخدره توکو په 

وړاندي د مبارزې پولیس )CNPA(، او 5,333 تر روزنې لاندې زده کوونکي وو. له تیر ربع 
څخه، د افغانستان ملي پولیسو د ځواکونو ټوله شمیره تر 3,191 پورې کمه شوې ده، لکه څنګه 

 چې پدې جدول 3.10 کې ښودل شوي. د CSTC-A په وینا، د افغانستان کورنیو چارو وزارت 
د افغانستان ملي اردو په څیر د هغو کارکوونکو په اړه چې رخصت دي، له رخصی پرته غیر 

د سیګار ځانګړې پروژه
پدې ربع کې، سیګار یوه ځانګړې پروژه 
پیل کړي ترڅو د C-27A( G-222( الوتکو 

د فسخه شوي پروګرام د 486.1 میلیونو 
امریکايي ډالرو اخیستلو او ساتنې 

لګښتونو ارزونه وکړي. 

جدول 3.9

د امریکا مرستې ترڅو د افغانستان هوايي ځواک جوړ شي، 2010-2014 )زرګونو ډالر( 
2014 مالي کال )غوښتنه(2013 مالي کال )غوښتنه(2012 مالي کال2011 مالي کال2010 مالي کالد مرستو کټګورۍ

461,877778,6041,805,343169,7791,068,329تجهیزات او الوتکې

62,438187,396130,555188,262192,354روزنه

143,784537,650571,639473,946777,748ساتنه

92,200179,600113,70000زیربنا

760,299 ټولټال
امریکایی ډالر

 1,683,250
امریکایی ډالر

 2,621,237
امریکایی ډالر

 831,987 
امریکایی ډالر

 2,038,431 
امریکایی ډالر

 سرچینې: د امریکا دفاع وزارت، د 2012 مالي کال بودجه، د 2012 مالي کال لپاره د افغانستان امنیتي ځواکونو د مرستې بهرنیو بیړنیو عملیاتونو لپاره دلیل، pp. ،2/2011 8، 19، 30 او 44؛ د امریکا دفاع وزارت، 
 د 2013 مالي کال بودجه، د 2013 مالي کال لپاره د افغانستان امنیتي ځواکونو د مرستې بهرنیو بیړنیو عملیاتونو لپاره دلیل، pp. ،2/2012 5، 13، 19، او 32؛ د امریکا دفاع وزارت، د 2014 مالي کال بودجه، 

د 2014 مالي کال لپاره د افغانستان امنیتي ځواکونو د مرستې بهرنیو بیړنیو عملیاتونو لپاره دلیل، pp. ،5/2013 5، 11، 20، او 37. 
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حاضر دي، ناروغه دي، یا په لنډ مهالو دندو ګمارل شوي راپور نه ورکوي. ځکه نو دا معلومه نده 
چې په هر وخت کې د افغانستان ملي پولیسو د حقیقي عملیاتي ځواکونو شمیر څومره دی.173

د افغانستان ملي پولیسو ساتنه
د 2013 د دسمبر تر 31 پورې، امریکا د افغانستان امنیتي ځواکونو له وجهي صندق له مرستو 

څخه 5.5 میلیارده امریکايي ډالر مکلف کړي او 5.4 میلیارده امریکايي ډالرو توزیع کړي 
 )LOTFA( په وینا، امریکا د افغانستان د قانون او نظم وجهي صندق CSTC-A دي.174 د 

ته 1.1 میلیارده امریکايي ډالر د افغانستان د ملي پولیسو ملاتړ لپاره ورکړي دي.175

د افغانستان ملي پولیسو معاشونه
CSTC-A راپور ورکړی چې له 2008 څخه د 2013 د دسمبر تر 30 پورې، د امریکا 

حکومت د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي صندق له لارې 939 میلیونه امریکايي ډالر 
د افغانستان ملي پولیسو د معاشونو، خواړو، او مکافاتو )د هغو کارکوونکو لپاره چې په 
محاربه کې یا په ځانګړو ساحو کې دي اضافي پيسې( تادیه کولو لپاره برابر کړي دي.176 
د CSTC-A په وینا، کله چې د افغانستان ملي پولیس د خپلې پای شمیرې 157,000 

کارکوونکو ته ورسید، په هر کال کې به نږدې 628.1 میلیونو امریکايي ډالرو ته اړتیا ولري 
 ترڅو معاشونه )265.7 میلیونه امریکايی ډالر(، مکافات )224.2 میلیونه امریکايي ډالر(، 
او خواړه )138.2 میلیونه امریکايي ډالر( تمویل شي. CSTC-A ویلي چې د دغو مرستو 

ملاتړ د LOTFA، د افغانستان حکومت او CSTC-A لخوا ترسره کیږي.177

د افغانستان ملي پولیس تجهیزات، ترانسپورت، او ساتنه
د 2013 د دسمبر تر 31 پورې، امریکا د افغانستان امنیتي ځواکونو د وجهي صندق له مرستو 
 څخه 3.6 میلیارده امریکايي ډالر د ملي پولیسو د تجهیزاتو او ترانسپورت لپاره مکلف کړي 

او توزیع کړي دي.178 د دغو مرستو زیاته برخه د وسلو او اړوند تجهیزاتو، وسایطو، او مخابرې 
تجهیزاتو اخیستلو لپاره لګول شوې.179 د مرستو ډیره برخه د وسایطو او وسایطو اړوندو 
تجهیزاتو لپاره وه، لکه څنګه چې پدې جدول 3.11 کې په راتلونکي پاڼه کې ښودل شوي.

جدول 3.10

د افغانستان د ملي پولیسو د کارکوونکو شمیر، د هر ربع بدلون
ګمارل شويتایید شوي

د افغانستان ملي 
پولیسو برخي

 Q3
2013

 Q4
2013

د هر ربع 
بدلون

 Q3
2013

 Q4
2013

د هر ربع 
بدلون

2,294-109,574106,784هیڅ110,369110,369‎د افغانستان یونیفورم پولیس
497-21,39920,902هیڅ23,09023,090د افغانستان سرحدي پولیس
919-14,51613,597هیڅ14,54114,541د افغانستان عامه نظم پولیس

aNISTA6,0006,000428+4,9055,333هیڅ
 د افغانستان ملي 

پولیس ټولټال
3,282-150,394146,616هیڅ154,000154,000

د افغانستان مخدره توکو په 
وړاندي د مبارزې پولیس

2,2472,243-42,7592,850+91

افغان ملي پولیس + 
مخدره توکو په وړاندي 

مبارزې پولیس ټولټال
156,247156,243-4153,153149,466-3,191

 یادښتونه: د Q3 معلومات د 8/20/2013 پورې دي؛ د Q4 معلومات د 11/2013 پورې دي؛ AUP = د افغانستان یونیفورم پولیس؛ 
ABP = د افغانستان سرحدي پولیس؛ ANCOP = د افغانستان ملي عامه نظم پولیس.

NISTA a = پرسونل په روزنه کې

 CENTCOM ځواب، 10/1/2013 او 12/30/2013؛ د سیګار ارزونې په اړه د CSTC-A سرچینې: د سیګار معلوماتو غوښتنې په اړه د 
ځواب 1/15/2014.

د افغانستان ملي پولیسو 
معاشونه ورک دي

د افغانستان په وزاتونو کې د یوې وروستی 
تیروتنې له کبله کیدای شي د وزارت د توان 
او د امنیتي ځواک د لیوالتیا په اړه پوښتنې 

زیاتي کړي. نویارک ټایمز راپور ورکړی دی 
چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت د هیواد 

پولیسو لپاره د معاشونو سندونه د ماليې 
وزارت ته ناوخته رسولي. پداسي حال کې 

چې د مرستندویانو مرستې د افغانستان په 
خزانه کې وي، د 2013 په دسمبر کې یا په 
نومبر کې په شپږو ولایتونو کې په لسګونو 
زرو پولیسانو ته معاشونه تادیه شوی ندی. 

د کورنیو چارو وزارت وايي چې یو شمیر 
چارواکي له دندې لري شوي، معاش به 

تادیه شي، او “دا به بیا تکرار نشي.”
سرچینه: نویارک ټایمز، “د افغانستان پولیس، ډیری وختونه مسخره 

کیږي، له بلې ستونزې سره مخامخ: ورک معاش،” 1/12/2014.
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لکه د افغانستان ملي اردو په څیر، د افغانستان د ملي پولیسو د برابر شویو تجهیزاتو 
لګښت ټاکل اوس هم یوه ننګونه ده. پدې برخه کې د CSTC-A راپور ورکول توپیر لرونکي 
دي، او د افغانستان ملي پولیسو لپاره د امریکا کارول شویو مرستو څخه د تجهیزاتو اخیستلو 

لیدنې په ا ړه پوښتني راپورته کوي. د بیلګې په توګه، CSTC-A اټکل کړی چې د امریکا لخوا 
 تمویل شوي د افغانستان ملي پولیسو لپاره د اخیستل شویو وسلو ټول لګښت چې په تیرو 
 دوو ربعونو کې 369 میلیونه امریکايي ډالر وو په وروستي ربع کې 137 میلیونه امریکايي 

دالر ته را کم شو.180 پدغه وخت کې، CSTC-A وویل چې “له تیر ربع څخه په ټول لګښت 
کې کموالی لدې کبله وو چې د تجهیزاتو په قرارداد کې حقیقي لګښت له اټکل شوي لګښت 
څه کم وو.” 181 پدې ربع کې، CSTC-A ویلي چې د افغانستان ملي پولیسو لپاره د اخیستل 

شویو وسلو ټول لګښت 187 میلیونه امریکايي ډالر وو، دا ډیروالی “لدې کبله وو چې پدې کې 
هغه وسلې شاملې دي چې د مرستو له نورو لارو اخیستل شوې وې.” 182

د CSTC-A په اټکل د افغانستان ملي پولیسو لپاره د اخیستل شویو وسایطو ټول لګښت 
هم را کم شوی دی. د 2013 په جولای کې، CSTC-A ویلي وو چې د وسایطو ټول لګښت 

2.65 میلیارده امریکايي ډالر وو.183 په تیر ربع کې، CSTC-A ویلي وو چې د اخیستل شویو 
وسایطو حقیقي لګښت 2.03 میلیارده امریکايي ډالر وو. د CSTC-A په وینا، “له تیر ربع څخه 
د اخیستلو شویو په شمیر کې کموالی د هر اړخیز کورنی پلټنې له کبله وو چې دا یې معلومه 

کړه چې ځینې تجهیزات دوه ځله شمیرل شوي وو.” 184 پدې ربع کې، د افغانستان ملي پولیسو 
د اخیستل شویو وسایطو ټول لګښت بیا راټیټ شو، او دا ځلې 1.97 میلیارده امریکايي ډالر 

وو. د CSTC-A په وینا، له تیر ربع څخه د کموالی دلیل “لدې کبله وو چې د قرارداد شویو 
تجهیزاتو حقیقي مکلف شوی لګښت لوړ وو.” 185 دا معلومه نه وه چې ولي لوړ لګښت به تر 

اوسه د اخیستل شویو وسایطو په هر اړخیز لګښت کې کموالی راوړي. 
امریکا د افغانستان ملي پولیسو لپاره د 312 میلیونو امریکايی ډالرو مهمات هم اخیستي او 

د افغانستان ملي پولیسو د ساتنې لپاره د 1.4 میلیاردو امریکايي ډالرو نور تجهیزات او مواد هم 
اخیستي دي. د CSTC-A په وینا، دغه وروستی اندازه پیسي د ټولو تجهیزاتو او ساتنې له ټولو 

لګښتونو څخه د وسلو، وسایطو، مخابرې تجهیزاتو، او مهماتو منفي کولو څخه معلوم شوي.186

د افغانستان ملي پولیسو زیربنا
د CSTC-A په وینا، د 2013 د دسمبر تر 31 پورې، امریکا د افغانستان امنیتي ځواکونو له 
وجهي صندق څخه د افغانستان ملي پولیسو زیربنا لپاره 3.3میلیارده امریکايي ډالر مکلف 
کړي او 2.6 میلیارده امریکايي ډالر توزیع کړي دي.187 پدغه وخت کې، امریکا د زیربنا 599 

پروژې )د 2.1 میلیاردو امریکايي ډالرو په ارزښت( بشپړي کړي دي، 136 پروژي تر کار 
لاندي دي )776 میلیونه امریکايي ډالر( او درې پلان شوي )21 میلیونه امریکايي ډالر(.188 

جدول 3.11

د امریکا لخوا تمویل شوي د افغان ملي پولیسو تجهیزات
د اخیستلو لپاره پاته دياخیستل شويد تجهیزاتو ډول

4,691,866 امریکایی ډالر187,251,477 امریکایی ډالروسلي

3,744,582 امریکایی ډالر1,966,075,183 امریکایی ډالروسایط

845,223 امریکایی ډالر211,062,672 امریکایی ډالرد مخابرې تجهیزات

9,281,671 امریکایی ډالر2,364,389,332 امریکایی ډالرټولټال

سرچینه: د سیګار د معلوماتو غوښتنې په اړه د CSTC-A ځواب، 12/30/2013. 
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پدې ربع کې، 20 پروژې د 77 ملیونو امریکايي ډالرو په ارزښت بشپړې شوي او 19 د 84 
ملیونو امریکايی ډالرو په ارزښت فسخه شوي. د افغانستان ملي پولیسو د زیربنا تر ټولو لويي 

پروژي، اداري تاسیسات )59.5 میلیونه امریکايي ډالر(، د کورنیو چارو وزارت په قرارګاه کې 
 ساختماني چارې او اولیه سهولتونه )34.3 میلیونه امریکايی ډالر(، او د هلمند په ولایت کې 

د افغانستان عامه نظم د پولیسو د ګزمې قرارګاه )28.5 میلیونه امریکايي ډالر( وو.189 

د افغانستان ملي پولیسو روزنه او عملیاتونه 
د 2013 د دسمبر تر 31 پورې، امریکا د افغانستان امنیتي ځواکونو له وجهي صندق څخه د 

افغانستان ملي پولیسو او کورنیو چارو وزارت د عملیاتونو او روزنې لپاره 3.4 میلیارده امریکايي 
ډالر مکلف کړي او 3.3 میلیارده امریکايی ډالر توزیع کړي دي.190 د NTM-A په وینا، پدې ربع 
کې د ملي پولیسو 9,513 کارکوونکي په یو ډول روزنه کې ثبت وو. لدغو څخه، 1,422 په روزنه 

کې وو ترڅو بریدمنان شي او 3,404 په روزنه کې وو ترڅو واړه ظابطان شي.191
NTM-A/CSTC-A له داین کور انترنیشنل سره قرارداد کړی ترڅو په ټول هیواد 

کې د روزنې په څو مرکزونو کې روزنه، د استادی روزنه، او ملاتړ خدمات برابر کړي. د 
افغانستان امنیتي وجهي صندق لخوا تمویل شوی قرارداد د سیمه ایزو مرکزونو او د ملاتړ 

سیارو ټیمونو لپاره 356 استادان او روزنکي او 1,045 ملاتړ کارکونکي برابروي. د دې 
قرارداد ارزښت 1.21 میلیارده امریکايي دالر دی.192

د افغانستان ملي پولیسو سواد زده کړه
د افغانستان ملي پولیسو لپاره د NTM-A سواد زده کړې قرارداد له دریو ورته قراردادکونکو 

څخه کار اخلي، ورته نصاب تعقیبوي، لکه څنګه چې پدې برخه کې وړاندي تشریح شو د 
افغانستان ملي اردو په څیر د سواد زده کړې له ورته ستندرد څخه کار اخلي.193 

د 2013 د دسمبر تر 30 پورې، د افغانستان ملي پولیسو په کارکوونکو کې چې د سواد 
زده کړې پروګرام یې بشپړ کړی دا شامل دي:194

84,905 د 1 درجې فارغ شوي 	•
54,997 د 2 درجې فارغ شوي 	•
35,652 د 3 درجې فارغ شوي 	•

د NTM-A په وینا، قراردادیانو د افغانستان ملي پولیسو لپاره 531 روزونکي برابر کړي:195
د OT ټرینینګ سلوشنز، د امریکا یو شرکت، 297 روزونکي برابر کړي. 	•

انسایت ګروپ، یوه افغاني شرکت، 112 روزونکي برابر کړي. 	•
د کاروان د لوړو زده کړو انستیتوت، یو افغاني شرکت، 122 روزونکي برابروي. 	•

د افغانستان په ملي پولیسو کې میرمني
لکه په تیرو ربعو کې، د افغانستان په ملي پولیسو کې د میرمنو شمیر ډیریږي، مګر هغې 

موخې ته چې د 2014 تر پایه د افغانستان ملي پولیس 5,000 میرمني ولري پرمختګ 
ځنډنی دی. CSTC-A ویلي چې “د افغانستان ملي پولیس په اوس وخت کې زیات پدې 
کار کوي ترڅو د نویو استخدام شیو لپاره خوندي ځایونه پیدا کړي ) د بیلګې په توګه د 
میرمنو لباره مناسب بستونه له مناسبو تاسیساتو سره( او پدې کار نکوي ترڅو د موخې 

شمیر ته ورسیږي.” 196 پدې ربع کې په زیاتوالي برسیره، میرمني د ځواک 1% جوړوي.
د CSTC-A په وینا، د 2013 تر دسمبر پورې، د افغانستان په ملي پولیسو کې 1,592 

 میرمني شامل وي، 232 ظابطان، 636 واړه ظابطان، 724 ثبت شوي کارکوونکي وو.197 
دا په دوو کلونو کې د 388 میرمنو زیاتوالی ښيي )د 2011 له اګست22 څخه(.198 

د سیګار پلټنه
د پلټنې په یوه راپور کې چې پدې ریع 
کې خپور شوی، سیګار موندلي چې 
د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره د 

NTM-A/CSTC-A موخې د افغانستان د 
امنیتي ځواکونو د تیرو اټکلونو په اساس 
وو، ځکه نو کیدای شي دا د امکان وړ نه 
وي. د لا نورو معلوماتو لپاره، د 2 برخې 

26 پاڼه وګوری.
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د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو طبي/روغتیایی 
پاملرنه

د 2013 د دسمبر تر 31 پورې، امریکا د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د 175 روغتیايي 
تاسیساتو ساختماني چاري تمویل کړي دي چې ارزښت یې 134 میلیونه امریکايي ډالر وو، 

او 12 اضافي روانې پروژې د 36 میلیونو امریکايي ډالرو په ارزښت دي. د CSTC-A په 
وینا، پردې برسیره، د ایتلاف ځواکونو 10 میلیونه امریکايي ډالر د قراردادونو لپاره مکلف 

کړي ترڅو د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو لپاره د روغتیا روزنه برابره کړي. له 2006 
څخه، د ایتلاف ځواکونو د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو لپاره د 41 میلیونو امریکايي ډالر 

روغتیايي تجهیزات اخیستي اوو سپارلي دي.199 
پدې ربع کې، CSTC-A راپور ورکړی چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د روغتیا پاملرنې 

سیستم له 1,263 تایید شویو ډاکټران څخه 1,087 ډاکټران درلودل. لدغو څخه، 603 ملي اردو 
ته ګمارل شوي او 484 ملي پولیسو ته ګمارل شوي. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه له 8,337 

تایید شویو څخه 7,793 د روغتیا نور کارکونکي لري )پشمول د نرسانو او پارامیډیک(.200

د هغو مهماتو لرې کول چې چاودلې ندي
 له 2002 څخه، امریکا د وسلو د لري کولو او له منځه وړلو سیاسي-اردو چارو بیورو 

)WRA/PM( په وینا، د امریکا بهرنیو چارو وزارت د وسلو له منځه وړلو او د افغانستان 
 مینونو پاکولو مرستې لپاره له 283 میلیونو امریکايي ډالرو څخه زیات برابر کړي دي.201 

د امریکا بهرنیو چارو وزارت د اساسي وسلو له منځه وړلو پروګرام له لارې د افغانستان پنځه 
غیر دولتي سازمانونه، پنځه نړیوال سازمانونه، او د امریکا حکومت یو قراردادي تمویلوي. 

دا مرستي د هغو ساحو د پاکولو سبب کیږي چې د جنګ په وخت کې په چاودیدونکو توکو 
ککړې شوي او د پرې ښودل شویو وسلو لرې کول او له منځه وړلو ملاتړ کوي چې کیدای شي 

یاغیان ورڅخه د غیر پلان شویو چاودیدونکو توکو په توګه ورڅخه کار واخلي.202 
د WRA/PM د وروستیو معلوماتو په وینا، د 2012 د اکتوبر له 1 څخه د 2013 د سپتمبر 
تر 30 پورې، د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا تمویل شویو تطبیقونکو ملګرو له 25 میلیونو 

متر مربعې )نږدې 10 میله مربع( څخه زیاته د مینونو ساحه پاکه کړې.203 او نږدې 537 
میلیونه متر مربع )له 200 میل مربع څخه ډیره( لا ککړه ساحه اوس هم پاته ده چې باید پاکه 
شي، لکه څنګه چې پدې جدول 3.12 کې ښودل شوي. WRA/PM هغې ساحې ته د “مینونو 
ساحه” وايي چې د ځمکې په مینونو ککړه وي، او “ککړه ساحه” هغې ساحې ته وايي چې په 

دواړه د ځمکې او د جنګ په پاته شویو چاودیدونکو توکو باندې ککړه وي.204
جدول 3.12

د اساسي وسلو له منځه وړلو پروګرام اندازه کول، د 2012 د اکتوبر 1، د 2013 د سپتمبر 30

د نیټې حد
AT/AP له منځه 

وړل شوي
UXO له منځه 

وړل شوي
SAA له منځه 

وړل شوي
ټوټې پاکې 

شوي
د مینونو ساحې 
)m2( پاکې شوي

اټکل شوي ککړې ساحې 
)m2( چې پاته دي

12/31/2012–10/12,14662,44922,3733,672,6617,265,741570,000,000

3/31/2013–1/11,984100,648105,5533,722,2897,978,836552,000,000

6/30/2013–4/11,05818,73549,4651,079,8075,586,198537,000,000

9/30/2013–7/11,24321,19298,3061,673,9264,229,143521,000,000

 6,431203,024275,69710,148,68325,059,918521,000,000ټولټال

یادښتونه: AT/AP = د ټانک ضد/پرسونل ضد مهمات. UXO = مهمات چې چاودلې ندي. SAA = د وړو وسلو مهمات. د ټوټو په اړه راپور ورکړ شوی ځکه چې د هغوی د ماهیت معلومولو تر وخته پورې لکه نور 
مهمات د هغوی پاکول ورتې پاملرنې ته اړتیا لري.

سرچینه: د سیګار معلوماتو غوښتنې په اړه د امریکا بهرنیو چارو وزارت، WRA/PM ځواب، 12/30/2013.

 د افغانستان ملي اردو یو عسکر د لغمان 
په ولایت کې په یوه ملګري عسکر باندې د ټپونو 
د پاملرنې په روزنه کې پټی ږدي. )د امریکا دفاع 

وزارت عکس(
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د قرارداد د ادارې نظارت
CSTC-A راپور ورکړی چې CSTC-A/NTM-A اوس د قرارداد کولو افسرانو 71 

استازي )CORs( لري، پشمول د امریکا او ایتلاف اردو کارکونکي او ملکي کارکونکي، 
چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د 155 خدمت قراردادونو چې ارزښت یې 2.4 میلیارده 
امریکايي ډالر دی، د فعالیت نظارت کوي. د CSTC-A په وینا، دا “یوه مناسبه شمیره ده 

ترڅو د خپلو قراردادونو له شمیر، پیچلتیا، د ماموریت اهمیت، او جغرافیايي موقعیت سره 
معامله وکړي.” CSTC-A 205 ویلي چې دا له تیرو شپږو میاشتو څخه کموالی دی کله چې 
یې 99 استازي درلودل ترڅو د 206 قراردادونو نظارت وکړي. CSTC-A/NTM-A پنځه 
قراردادونه هم لري چې د دفاع قرارداد ادارې لخوا اداره کیږي او 50 اضافي روزل شوي 

استازي لري او د قرارداد فعالیت نظارت لپاره په دندو ګمارل شوي.206
 NTM-A/CSTC-A د دغو استازو نظارت کوي او له بیلابیلو طریقو او وسیلو څخه 

د استازو د قرارداد پوښښ ګوري. پدې کې د قرارداد ادارې معلوماتو کارول، د قراردادونو 
 تعقیبول، او په هره میاشت کې د افسرانو په کچه د جلسو جوړول شامل دي، ترڅو 

د پرمختګ، د استازو پوښښ، او نورو مسلو باندې خبري وشي.207 
د استازو د روزنې لپاره، NTM-A/CSTC-A د امریکا د اردو قرارداد کولو قوماندانی 

او د امریکا مرکزي قوماندانی ګډو کارونو ملاتړ قرارداد کولو قوماندانی لارښونه تعقیبوي. 
استازي اړتیا لري ترڅو په انترنت کې د دفاع د اخیستلو پوهنتون درې کورسونه بشپړ 

کړي. پردې برسیره، استازي باید د هغوی د قوماندانی چارواکو لخوا وټاکل شي، د قرارداد 
کولو لخوا په شخصي توګه روزنه لاسته راوړي، او مالي راپور بشپړ کړي. د CSTC-A په 
وینا، د استازو د کار وخت د خدمت په اساس توپیر لري، مګر په منځني ډول یو استازی 

باید د دومره وخت لپاره خدمت وکړي:208
د امریکا هوايي ځواک: 6 میاشتي 	•

د امریکا اردو، بحري ځواک، بحري عسکر، او ایتلاف: 9 میاشتي 	•
د امریکا دفاع وزارت ملکیان: 12 میاشتي 	•

CSTC-A راپور ورکړی چې د امنیت نشتون به د بیارغونې د قراردادونو د بشپړولو، 
اداره کولو، او نظارت لپاره یوه دوامداره ننګونه وي. CSTC-A ویلي چې پدې کار کوي 
ترڅو د قراردادونو لوژستیکي مسولیتونه د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته وسپاري. 

CSTC-A ویلي چې “د افغانستان امنیتي ځواکونو ته یې ډیره روزنه ورکړي ترڅو د 
تدارکاتو او قرارداد نظارت پروسې ښه کړي.” IJC 209 د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو 
سازمانونو ته هم روزنه ورکوي، لکه د موادو د خوځښت مرکز، ترڅو د تیلو د فرمایش 

ورکولو او راپور ورکولو پروسو نظارت وکړي. CSTC-A مرسته کړې ده ترڅو د افغانستان 
د دفاع اخیستلو او سرچینو ادارې انستیتوت په پښو ودریږي، چې د 2013 په جون کې 

یې خپل لمړي ټولګي پیل کړ. پردې برسیره، په تیر کال کې، CSTC-A/NTM-A په ټول 
افغانستان کې په شپږو بیلابیلو سیمو کې د قرارداد مشورې او مرستې شپږ ټیمونه او 

درې تر څلورو قرارداد شوي استادان ځای په ځای کړي چې د قرارداد کولو تجربي لري. 
دا ټیمونه د افغانستان ملي اردو او ملي پولیسو د قول اردو او ولایتونو په کچو د استادی 

روزنه او مشوره برابروي.210 
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د مخدره توکو په وړاندي مبارزه
که څه هم امریکا په میلیاردونه ډالر د کوکنارو کرنې او غیرقانوني مخدره توکو قاچاق 

کولو کمولو لپاره لګولي دي، مګر د افغانستان کوکنارو کرنه او تولید اوس هم د زیاتیدو په 
حال کې دي. د افغانستان د کوکنارو په سروې کې، چې په نومبر کې خپره شوې، د ملګرو 

ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر )UNODC( ویلي “په افغانستان کې د کوکنارو 
کرنه په 2013 کې ډیرې لوړې کچې ته رسیدلې.” د UNODC د سروې په وینا، ډیره لوړه 

کچه 209,000 هکتاره په 2013 کې د کوکنارو تر کرنې لاندې وه، چې دا له 2012 څخه 
36% زیاتوالی دی. پخوانی لوړه کچه چې په 2007 کي وه 193,000 هکتاره وه. پردې 

برسیره، په 2013 کې 5,500 تریاک تولید شوي، او دا تر 2012 کال 49% زیاتوالی دی. او له 
 کوکنارو څخه خلاص دوه ولایتونه، فاریاب او بلخ پدې کال کې خپل دریځ له لاسه ورکړ، 

او لدې سره د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 15 ولایتونه تر کرنې لاندي دي.211
 په نړی کې تر نورو هیوادونو افغانستان د کوکنارو او تریاکو ډیر کرنه او تولید لري، 

او کیدای شي په 2013 کې یې د نړی تر 90% پورې تولید درلود. د کوکنارو کرنې اغیز ډیر 
زیات دی. دا د افغانستان قانوني اقتصاد کمزوری کوي، فساد ډیروي، یاغیتوب تمویلوي، 

او د مخدره توکو اعتیاد زیاتوي. وروستی معلومات دا ښيي چې د تریاکو او له تریاکو څخه 
جوړ شوي محصولات لکه هیروین او مورفین د صادراتو ارزښت له 30% څخه ډیر زیات 
شوی او په 2013 کې نږدې 3 میلیارده امریکايي ډالر وو.212 د امریکا د ځواکونو کموالي 
له کبله د افغانستان په اقتصاد کې هر کموالی کیدای شي پایله به یې د نړیوالې مرستې 

کموالی وي او کیدای شي پایله به یې د تریاکو د تجارت ډیروالی او د افغانستان د اقتصاد 
زیاته برخه به ونیسي. 

په 2013 کې، د زیاتې اندیښنې وړ خبره دا وه چې د هلمند په ولایت کې 48% د کوکنارو 
ځمکو موقعیت درلود، او دا ولایت د امریکا د یاغیتوب ضد هڅو مهم ولایت دی. له 2012 

څخه تر 2013 پورې، په هلمند کې د کوکنارو کرنه 34% زیاته شوه یعنی له 75,176 هکتارو 
 څخه 100,693 ته زیاته شوه.213 د راپورونو په اساس د طالبانو پنځه اویا سلنه عواید یووازې 

له 12 ولسوالیو څخه راځي. لدغو څخه اته ولسوالی د هلمند په ولایت کې دي.214
د امریکا د مخدره توکو په وړاندي د مبارزې ستراتیژي تر ډیري کچې د مخدره توکو 

او یاغیتوب په اړیکو کار کوي.215 د ستراتیژي په اصلي برخو کې د امریکا لخوا تمویل شوی 
د کوکنارو له منځه وړل، د بدیل معیشتونو هڅول، د عامه پوهاوي نوښتونه، او د مخنیوی 
 عملیات شامل دي. د 2014 د جنوری تر 17 پورې، امریکا په افغانستان کې د مخدره توکو 

د نوښتونو لپاره په 2002 کې د نوښتونو له پیل څخه 7.3 میلیارده امریکايي ډالر مکلف 
کړي دي. د دغو مرستو ډیره برخه د دوو چینلونو له لارو تخصیص شوي: د امریکا د 

بهرنیو چارو وزارت د نړیوال مخدره توکو کنترول او قانون پلې کولو )INCLE( حساب 
)4.2 میلیارده امریکايي ډالر(، او د امریکا دفاع وزارت د مخدره توکو مخنیوي او مخدره 

وکو په وړاندي نوښتونو )DOD CN( مرسته )2.9 میلیارده امریکايي ډالر(.216 
 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال مخدره توکو او قانون پلې کولو چارو بیورو 
)INL( د افغانانو په مشري د کوکنارو له منځه وړلو، بدیل معیشتونو، او عامه پوهاوي 

پروګرامونو اصلي مسولیت لري. د امریکا دفاع وزارت او INL په افغانستان کې د مخدره 
 توکو ملاتړ هڅي همغږي کوي.217 د افغانستان د مخدره توکو په وړاندي د مبارزې وزارت، 

له UNODC سره په ملګرتیا کې، د کوکنارو د کرنې او له منځه وړلو تایید مسولیت لري.218

د سیګار شهادت ورکول 
پدې ربع کې، ځانګړي عمومي مفتش، 
جان ساپکو، په افغانستان کې د امریکا 

د بهرنیو چارو وزات د مخدره توکو په 
وړاندې د مبارزې د امریکا د دریځ په 

اړه د سنا د عمومي غونډې په وړاندې 
شهادت ورکړی. د لا نورو معلوماتو لپاره، 

د 2 برخې 20 پاڼه وګوری.
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د والي په مشری د له منځه وړلو پروګرام
INL د افغانستان حکومت د والي په مشری د کوکنارو له منځه وړلو )GLE( پروګرام ملاتړ 

کوي. د له منځه وړلو کچه د UNODC او د مخدره توکو په وړاندي د مبارزې وزارت 
لخوا تاییدیږي. د 2013 د سپتمبر د بشپړ راپور په وینا، د والي په مشری د له منځه وړلو 

پروګرام د 18 ولایتونو په 842 کلیو کې د 7,323 تایید شویو هکتارو له منځه وړلو مسولیت 
درلود. د 2012 په پرتله، کله چې 9,672 هکتاره له منځه وړل شوي وو، په 2013 کې په له 
منځه وړلو کې 24% کموالی وو. د INL په وینا، د افغانستان د مخدره توکو په وړاندي د 

مبارزې وزارت دا کموالی د له منځه وړلو په برخه کې د افغانستان امنیتي ځواکونو د هڅو 
کموالي، د افغانستان د مخدره توکو په وړاندي په پولیسو باندې د طالبانو حملو، د هیواد 

په لرو پرتو او ناامنو سیمو کې د کوکنارو کرنې او د ګرمې هوا له کبله ګڼي، ځکه چې 
بزګران کولای شي د نورو کلونو په پرتله خپل حاصلات ژر واخلي.219 

د INL په وینا، د والي په مشری د کوکنارو له منځه وړل د کال په بیلابیلو وختونو کې 
ترسره کیږي او د ولایت په هوا پورې اړه لري. پایلي د مخدره توکو وزارت لخوا د زیاتوالي 

په اساس تعقیبیږي، او د توپیر په اساس د UNODC لخوا باید تایید شي. د له منځه وړلو ډیره 
برخه په جنوبي ولایتونو کې ترسره کیږي. د بیلګې په توګه، د هلمند په ولایت کې 2,162 
 هکتاره کوکنار او په کندهار کې 1,083 هکتاره کوکنار له منځ وړل شوي، مګر په فراه کې 

262 هکتاره کوکنار، په ننګرهار کې 447 هکتاره، او په ارزګان کې 352 هکتاره له منځه وړل 
شوي. په ختیځ کې یووازې په بدخشان کې ډیر کوکنار له منځه وړل شوي: 2,798 هکتاره.220

د ښه فعالیت نوښت
د INL په ونیا، د افغانستان د مخدره توکو د ښه فعالیت نوښت چې د INL لخوا تمویلیږي 

د هغو والیانو لپاره چې پخپلو ولایتونو کې د کوکنارو کرنه ډیره کموي د مکافاتو په توګه 
د دغو والیانو لپاره پراختیايي مرستي برابروي. هغه ولایتونه چې له کوکنارو څخه خلاص 

دریځ لاسته راوړي، د کوکنارو کرنه له 10% څخه زیاته کموي، یا د مخدره توکو په وړاندي 
د بیلګو هڅي ښيي، د سیمه ایزو پراختیايي لمړیتوبونو لپاره پراختیايي مرستي ملاتړ لاسته 
راوړي. یو ولایت هغه وخت له کوکنارو خلاص دریځ لري کله چې UNODC د افغانستان 
مخدره توکو په وړاندي مبارزې له وزارت سره په همغږی کې دا تایید کړي چې پدغه کال 

کې دغه ولایت له 100 هکتارو څخه کم د کوکنارو کرنه درلوده. په 2013 کې، د افغانستان 
15 ولایتونه له کوکنارو څخه خلاص د والي ښه فعالیت مرستې لپاره مستحق ګڼل شوي، او 

دا له 2012 څخه دوه کم وو.221
د والي ښه فعالیت نوښت کې د اعتیاد معالجه کول او سیمه ایزه پراختیا هم شامل دي، 
لکه د سړکونو او اوبو لګولو جوړښتونو ښه کول چې بزګران وکولای شي اوبو او مارکیټونو 

ته لاس رسی پیدا کړي. د والي ښه فعالیت نوښت د سیمه ایزو ټولنو لپاره د کار لنډمهاله 
فرصتونه هم برابروي. د INL په وینا، د پروګرام له پیل څخه، په افغانستان کې له کوکنارو 

څخه خلاص ولایتونو شمیر له شپږو څخه 15 ته زیات شوي.222
په 2007 کې د والي ښه فعالیت نوښت له پیل څخه، د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو 

کې له 200 څخه زیاتي پراختیايي پروژي بشپړي شوي یا رواني دي، پشمول د دغو: د 
ښوونځي جوړول، د سړک او پل پروژي، د اوبو لګولو جوړښتونه، د فارم ماشینونو پروژي، 

او روغتون او کلنیک ودانی. INL ویلي چې پداسي حال کې چې د والي ښه فعالیت 

د امریکا بحري ځواکونو یو پرکمشر د امریکا 
بحري ځواکونو او د افغانستان د ملي مخنیوی 
 قطعې غړو لپاره امنیت برابروي پداسې حال 

کې چې هغوی د هلمند په ولایت کې د مخدره 
توکو مخنیوی عملیات ترسره کوي. )د امریکا بحري 

قول اردو عکس(
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نوښت ډیرو پاته کارونو له کبله د ځینو پروژو تطبیق کم شوی، د مخدره توکو په وړاندي 
د مبارزې وزارت لکه څنګه چې د دې وزارت ظرفیت د ودې په حال کې دی او پروسې 

یې ښه کیږی، پروګرام یې ځنډیدلی. د هیواد په ډیرو ناامنو خطرناکو سیمو کې د امنیت 
ننګونو له کبله د ساختماني پروژو په تطبیق کې هم ځنډ شتون لري.223

د مخدره توکو په وړاندي مبارزې له ټولنو سره کار 
د مخدره توکو په وړاندي مبارزې له ټولنو سره د کار پروګرام د عامه پوهاوي له لارې په 

ولایتونو کې له کوکنارو خلاص دریځ هڅوي او د مطبوعاتو کمپاین له لارې د کوکنارو کرنې 
په سیمو کې بزګران په نښه کوي. د INL په وینا، له ټولنو سره د کار پروګرام د مخدره 

توکو سره د مبارزې له وزارت سره په نږدې همغږی تطبیقیږي، او دا کتل کیږي ترڅو 
پیامونه د مطبوعاتو، ولایتي کنفرانسونو، شوراګانو، اکادمیکو غونډو، او ځوانانو پوهاوی 

غونډو له لارو ورسول شي. پدې پروګرام کې د وزارت د برخو د ظرفیت لوړول شامل دي 
ترڅو دا وکتل شي چې دا پروګرام کولای شي د مخدره توکو په وړاندي د مطبوعاتو اړیکو، 
عامه پوهاوي، او چلند بدلون فعالیتونو لپاره زیات مسولیت په غاړه واخلي، او د پروګرام 

له پای څخه وروسته یې هم اغیز پاته وي.224 

د آغاخان بنسټ مرسته
INL د آغاخان بنسټ یوه مرسته اداره کوي ترڅو په شپږو مهمو ولایتونو کې د کوکنارو 
له کرنې وتلو ساتنې ملاتړ ته دوام ورکړي: بامیان، تخار، بدخشان، دایکندي، سمنګان، او 

بغلان. دا مرسته دې بنسټ ته اجازه ورکوي ترڅو له پراختیايي شوراګانې، سیمه ایزو غیرې 
دولتي سازمانونو، او د ولایتونو اړوندو ریاستونو سره د قانوني معیشتي فرصتونو زیاتولو 

لپاره کار وکړي او غواړي ترڅو د افغانستان مخدره توکو کنترول ستراتیژی او د افغانستان 
ملي پراختیايي ستراتیژی ترمنځ د ټولنو په کچه اړیکي زیاتي کړي.225

نظارت، تایید، او سیمه ایزه همکاري
د INL په وینا، پدې ربع کې، UNODC دوه کاري ګروپونه سره همغږي کړي چې د 

مخدره توکو د غوښتنې کمولو لپاره کار کوي او د اړوندو کیمیاوي توکو شتون په وړاندي 
مبارزه کوي. دا کاري ګروپونه د پاریس نوښت تړون یوه برخه ده، یوه څو اړخیزه ملګرتیا 

ده ترڅو د افغانستان تریاکو تجارت په وړاندي مبارزه وکړي. د امریکا حکومت، 57 نور 
هیوادونه او 21 نړیوال سازمانونه د دې نوښت ملاتړ کوي. د پاریس تړون د افغانستان 

لپاره د مرستندویانو په اوږدمهاله مرسته ټینګار کوي او د سیمي په سرحدونو کې د تجارت 
او له غیر قانوني مخدره توکو څخه ناوړې ګټې اخیستنې باندې کار کوي.226

 UNODC د افغانستان او پاکستان افسرانو لپاره د INL ،د 2013 په اکتوبر او نومبر کې
لخوا تطبیق شوی د ناتو - روسيې شورا له لارې د مخدره توکو په وړاندي د مبارزې د دوو 

اونیو ګډه روزنه تمویل کړي. دې روزنې د افغانستان د مخدره توکو په وړاندي د مبارزې 12 
پولیسان او د پاکستان د ګمرکونو 12 چارواکي د ترکيې په انقره کې د ترکيې د مخدره توکو 

په وړاندي د مبارزې او سازمان شویو جرمونو نړیوالې اکادمی کې د تخصصي تحقیقي رزونې 
لپاره یوځای کړل. د ترکیې او امریکا د مخدره توکو په وړاندي د پولیس په مشری روزنه.227
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د افغانستان د مخدره توکو په وړاندي د مبارزې وزارت 
ظرفیت لوړولو پروګرام

د دې وزارت د ظرفیت لوړولو پروګرام په روزنې، د تجهیزاتو په اخیستلو، او پدې وزارت 
کې د تاسیساتو په ښه کولو باندې کار کوي. پدې ربع کې، د INL سلاکارانو چې لدې وزارت 

سره کار کوي په کابل کې د دې وزارت له 30 څخه زیاتو ولایتونو د نږدې 160 کارکوونکو 
لپاره د دوو اونیو لپاره د روزنې غونډي جوړي کړي. د افغانستان د مخدره توکو په 

وړاندي د مبارزې وزارت سلاکارانو هم پدې وزارت کې د INL د تمویل شویو پوستونو د 
کارکوونکو د کلني فعالیت په ارزونه کې برخه واخیستله. پدې ربع کې، INL یو قرارداد 

وړاندي کړی ترڅو دې وزارت لپاره نوي وسایط برابر شي، او د وزارت په قرارګاه کې 
د لمړنیو خدماتو شپږ واسطې او د وزارت د 34 ولایتي ریاستونو لپاره د ډیزل یوه لاری 
هم شامل دي. د INL په وینا، پدې ربع کې INL د دې وزارت د ولایتي دفترونو لپاره د 

معلوماتي تیکنالوجی تجهیزات هم برابر کړي.228

د افغانستان د مخدره توکو په وړاندي د مبارزې پولیس
د CSTC-A په ونیا، پدې ربع کې، د افغانستان د مخدره توکو په وړاندي د مبارزې د 

پولیسو په قطعه کې 2,850 کارکوونکي ګمارل شوي.229 د امریکا مرکزي قوماندانی په وینا، 
د قانون په اساس، د پولیسو دا قطعه په افغانستان کې د مخدره توکو په وړاندي د مبارزې 
یووازینی قطعه ده. د دې قطعې قرارګاه په کابل کې ده او په ټولو 34 ولایتونو کې ولایتي 
قطعي لري چې د ولایت د امنیه قوماندان تر کنترول لاندې کار کوي، مګر د عملیاتو لپاره 

هدایت د کابل له مرکزي قرارګاه څخه اخلي.230
د افغانستان د مخدره توکو په وړاندي مبارزې د پولیسو په روزنه او د استادی په 

روزنه کې DEA مهمه ونډه اخیستې، او د مخدره توکو په وړاندي یې مهم استخباراتو 
ته وده ورکړې او د مخدره توکو د مخنیوی مشري یې کړې. DEA د پولیسو پدې قطعه 

کې د استادی دوه تخصصي برخې روزي چې د NIU او SIU برخې دي. دغه قطعه 
چې د مخنیوی عملیاتو ترسره کول او د قاچاق کولو مهمو سازمانوو په نښه کولو لپاره 

تاسیس شوي، ځینې بریاوي هم لري. د DEA په وینا، د دې کال په لمړیو نهو میاشتو کې 
د افغانستان د مخدره توکو په وړاندي د مبارزې پولیسو د 2,490 عملیاتونو مشري کوله. 
دغه عملیاتونه، چې عموماً د DEA او اردو له ملاتړ سره ترسره کیږي، پایله یې د 2,258 

نیولو، 55 مخدره توکو لابراتوارونو له منځه وړل، او له 121 میتریک ټنو څخه د زیاتو 
مخدره توکو ضبطول وو.231 مګر، لکه څنګه چې د امریکا دفاع وزارت پخپل وروستي راپور 
کې ویلي، د مخدره توکو په وړاندې د مخنیوی ټولې هڅې د مخدره توکو له قاچاق څخه 

د یاغیانو عواید تر ډیري کچې کم کړي ندي. پردې برسیره، د امریکا دفاع وزارت راپور 
ورکړی چې، “د امریکا او ایتلاف اردو ځواکونو اوسنی کمیدل د امریکا او نړیوالو قانون پلې 
کوونکو پرسونل باندې یې اغیز کړی ترڅو په ټول افغانستان کې عملیاتونه ترسره کړي.” 232 

ځکه چې د افغانستان د مخدره توکو په وړاندي د مبارزې پولیس د مخدره توکو په 
وړاندي د ټولې مبارزې مهمه برخه ده، سیګار د دې قطعې او په ځانګړې توګه د دې 

قطعې د ولایتي برخو د جوړولو په اړوند د امریکا د هڅو یوه پلټنه اعلان کړې. دا پلتنه 
به دا ارزونه وکړي چې تر کومې کچې د افغانستان د مخدره توکو په وړاندي د مبارزې 

پولیسو د ولایتي برخو د ظرفیت لوړول د څو ادارو د هر اړخیز پلان په اساس دي؛ د دې 

د سیګار پلټنه 
پدې ربع کې، سیګار د افغانستان د 

مخدره توکو په وړاندي د مبارزې پولیسو 
د ولایتي قطعو جوړولو لپاره د امریکا 

د هڅو یوه پلټنه اعلان کړې. د لا نورو 
معلوماتو لپاره، د 2 برخې 30 پاڼه وګوری.
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قطعې لپاره په ولایتونو کې تاسیسات د موخو لپاره کارول کیږي؛ او د امریکا حکومت 
مرستو په ولایتونو کې د دغو ځواکونو د ظرفیت لوړولو او ساتنې کې برخه اخیستې ده.

د امریکا مرکزي قوماندانی په وینا، CSTC-A/NTM-A د افغانستان کورنیو چارو 
وزارت لپاره مرستې برابروي ترڅو د افغانستان د مخدره توکو په وړاندي د مبارزې 

پولیسو لګښتونه لکه معاشونه، تجهیزات، وسلې، او مهماتو لګښتونه ورکړي.233

 د مخدره توکو په وړاندي د عملیاتونو په اړه د ایتلاف 
ځواکونو کمیدلو اغیز

د دفاع وزارت د CNPA او نورو افغان حکومت CN ادارو وړتیا وړاندوینه کوي چې په 
هغه ساحو کې به د CN عملیاتو پرمخ تګ کم شي چیرې چې د اییتلاف شتون کم شوی 

او متحده ایالات او اییتلافي ځواکونه ترې وځي. مګر، د امریکا دفاع وزارت ویلي چې 
د افغانستان د مخدره توکو په وړاندې قطعې پشمول د ځانګړې ماموریت وزر، د ملي 

مخنیوی قطعه، او د حساسو تحقیقونو قطعه، روزل شوي او ځواکمنې قطعې دي چې پخپله 
یې خپلواک عملیاتونه یا د امریکا او ایتلاف له محدود ملاتړ سره ترسره کړي دي.234

INL د افغانستان د مخدره توکو په وړاندي د مبارزې پولیسو او د امریکا مخدره توکو 
 INL تاسیساتو عملیاتونو او ساتنې لپاره ملاتړ برابروي. د )DEA( قانون پلې کولو اداره
په وینا، د دغو قطعو خوځښت چې د والي په مشري د له منځه وړلو پروګرام له لارې 

تمویلیږي د نړیوالو ځوکونو له کمیدلو څخه به په منفي توګه اغیز وویني. پردې برسیره، 
د نا امنی او د کوکنارو ترمنځ د اړیکو له کبله، د ځواکونو کمیدلو پایله کیدای شي د کرنې 

لوړې کچې سبب شي.235

د مخنیوی عملیاتونه
د امریکا دفاع وزارت په وینا، د 2013 د اکتوبر له 1 څخه د دسمبر تر 15 پورې، د 

افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د مخدره توکو په وړاندي 69 خپلواک عملیاتونه، منظمې 
ګزمې، د محاصرې او تلاشی عملیاتونه، د وسایطو مخنیوی، او پلان شوي توقیف عملیاتونه 

ترسره کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د عمومي کارکوونکو ریاست د پولیس 
ځانګړو قطعاتو د دغو هڅو مشري کړې ده. دغه ریاست په 17 عملیاتونو کې برخه 

اخیستې چې نږدې 11,420 کیلوګرامه بیلابیل مخدره توکي او کیمیاوي توکي یې ضبط 
کړي. پدغه موده کې، د افغانستان ګډو عملیاتونو 9,992 کیلوگرامه تریاک، 182 کیلوګرامه 

مورفین، 872 کیلوګرامه هیروین، 220 کیلوګرامه چرس، او 4,404 کیلوګرامه اړوند کیمیاوي 
توکي ضبط کړي، او 96 انفرادي کسان یې نیولي هم دي.236

د امریکا دفاع وزارت په وینا، د امریکا د مخنیوی نږدې ټول فعالیتونه د افغانستان 
له ځواکونو سره ملګري شوي وو. د دغو فعالیتونو ډیری برخه د افغانستان په جنوب او 

جنوب لویدیځ کې ترسره شوې، چیرته چې د کوکنارو ډیره برخه کرل کیږي، پروسس کیږي 
او بهر ته قاچاق کیږي. د راپور ورکولو پدغه موده کې، د امریکا ځواکونو د مخدره توکو 

درې خپلواک عملیاتونه ترسره کړي، پدغه کې یې دوه انفرادي کسان نیولي، اته کیلوګرامه 
هیروین او یو کیلوګرام تریاک ضبط کړي. د څو ادارو برخې، پشمول د څو ادارو د ګډو 

دندې ځواک اړیکي )CJIATF-N( او د څو ادارو عملیاتونو د همغږی مرکز )IOCC(، د 
افغانستان او آیساف د مخنیوی د هڅو ملاتړ ته یې دوام ورکړی. دواړو CJIATF-N او 
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IOCC له اردو او قانون پلې کولو سرچینو څخه خپل معلومات سره یوځای کړي ترڅو 
د مفسدو او مخدره توکو یاغي عناصرو په وړاندي عملیاتونه ترسره شي. ټول عملیاتونه 

په ساحه کې د امریکا او ایتلاف اردو قوماندانانو سره همغږي شوي او د هغوی ملاتړ یې 
لاسته راوړی.237

INL د افغانستان د مخدره توکو په وړاندې د پولیسو، د NIU او د SIU د ځانګړو 
ارزول شویو قطعو مخنیوی د هڅو ملاتړ کوي. د INL لخوا د ملاتړ په فعالیتونو کې د 

ضبط ساحو ته او بیرته د تحقیق او ستراتیژیک استادی روزنه، لوژستیک، هستوګن ځای، 
 خواړه او تیل، او ترانسپورت شامل دي. د INL تطبیق کوونکی ملګری، DEA د تحقیق 
 په مهارتونو لوړولو او له دواړو NIU او آیساف سره د ګډو عملیاتونو ترسره کولو کې 

د SIU/NIU افسرانو ته د استادی روزنه ورکوي.238 

د مخنیوی پایلې
له 2008 څخه، د افغانستان او ایتلاف لخوا د ټولو 2,564 عملیاتونو پایله، د 2,604 توقیفونو 

او د دغو لاندې غیر قانوني مخدره توکو ضبطول وو:239
729,109 کیلوګرام چرس )1 کیلوګرام = نږدې 2.2 پونډه( 	•

364,705 کیلوګرامه تریاک 	•
47,214 کیلوګرامه مورفین 	•
27,037 کیلوګرامه هیروین 	•

411,787 کیلو ګرامه کیمیاوي توکي 	•

هوايي ملاتړ
د 2013 د اکتوبر له 1 څخه د دسمبر تر 16 پورې، د امریکا بهرنیو چارو وزارت، په 

افغانستان کې د “سفارت هوا”، 322 پروازونه برابر کړي، 164 تلاشی ترسره کړي، 509 
مسافرین وړي، او د DEA او INL د هڅو ملاتړ لپاره یې 58,737 پونډه کارګو ترانسپورت 
 کړې. د INL په وینا، د DEA د مخدره توکو په وړاندې ملاتړ لپاره د استخباراتو، څارنې، 

او کشف ماموریتونو لپاره 34 ساعتونو پروازونه، د مخنیو هڅو لپاره 199 ساعتونو 
پروازونه، د NIU او DEA مسافرینو ترانسپورت کولو لپاره 55 ساعتونو پروازونه )لدغو 
څخه 15 ساعتونو د NIU وسلو او کارګو لپاره وو( شامل وو. د بیلګې په توګه، پدې ربع 
کې د سفارت هوا د مخنیوی یوه عملیات ترسره کړل او په پایله کې یې د مخدره توکو 
څلور فعاله لابراتوارونه، 478 کیلوگرامه تریاک، 700 کیلوگرامه مورفین، 13 کیلوګرامه 

هیروین، 5,800 لیتر د مورفین محلول، 650 کیلوګرامه په کور کې جوړ شوي چاودیدونکي 
توکي، او د اور لګونې یوه چاودیدونکې وسیله، ضبط شوي.240

د مخدره توکو اړوند کیمیاوي توکي: 
 هغه توکي دي چې کیدای شي 

 د مخدره توکو یا رواني ناروغی درمل 
د تولید، او/یا چمتو کولو لپاره ورڅخه کار 

واخیستل شي.

 .viii p. ،2009 ”،د څو ژبو د کیمیاوي توکو قاموس“ ،UNODC :سرچینه
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حکومتداري

حکومتداري

د 2014 د جنوري تر 17، متحده ایالاتو تر 25 میلیارد ډالرو ډیره مرسته چمتو کړه تر څو په 
افغانستان کې له حکومتداري او اقتصادي ودې ملاتړ وکړي. ډیری مرسته شاوخوا 17 میلیارد 

 ډالره د اقتصادي ملاتړ مرستې یا )ESF( ته ځانګړې شوي وو چې د بهرنیو چارو وزارت او 
د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتو د ادارې )USAID( له خوا اداره شویدي.241

مهمې پیښې
په دې ربع کې د 2014 د اپریل ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنو ته چمتوالې دوام 

درلود. آسیا فوندیشن خپله هغه کلنۍ سروې په ډاګه کړه چې پکې راپور ورکړل شویدی 
 چې تر نیمی ډیر )56%( افغانان وایي چې دوی فکر کوي د ولسمشریزو ټاکنو پایلې به 

د دوی په ژوند کې ښه والی راولي. په سروې کې همداشان په ډاګه شویده چې د افغانانو 
مطلق اکثریت )90%( په دې موافق دي چې د قانون په وړاندې باید هر څوک که نارینه 

وي او که ښځینه مساوي حقونه ولري. د ټاکنو د رای ورکولو په اړه دری راپورونه هم 
 خپاره شول چې پکې ویل کیږي یو کاندید هم تر 50% ډیرې رایې نشي خپلولی چې 

دا به رایه ورکول دوهم پړاو ته ولیږدوي.242
 د افغانستان پارلمان پنځو نوماند وزیرانو او د سترې محکمې دوو غړو ته د باور 

رایه ورکړه.243 
په جنوري کې، افغان حکومت په ډاګه کړه چې دوی نیت لري هغه 72 پیژندل شوي 

بندیان خوشي کړي چې د امریکایي او افغان ځواکونو په وژنه تورن دي، سره له دې چې 
متحده ایالات او د امنیت مرستندویه نړیوالو ځواکونو )ISAF( د دوې په خوشې کیدا 
ناخوښې وښوده او دا یې په افغانستان کې د قانون حاکمیت او د افغانستان او متحده 

ایالاتو د اړیکو په زیان وباله. متحده ایالاتو تیرکال 88 زندانیان افغان محبسونو ته په دې 
نیت ولیږدول چې په افغان قضایي سیستم خپل اعتماد په ډاګه کړي. په داسې حال کې چې 

د حامد کرزي یوه ویاند وویل چې یواځې 16 تنه به پکې محکمې ته وړاندې شي. ویاند 
وویل چې افغان حکومت د افغان استخباراتي ادارې او متحده ایالاتو د پوځ هغه شواهد 

ناکافي وبلل چې له مخې یې 72 تنه لاهم په بند کې ساتل کیدای شوای.244
 په دې ربع کې ګڼې نظرپوښتنې او سروې ګانې په ډاګه شوې چې د ښځو په وړاندې 
 د تاوتریخوالې د له منځه وړلو د قانون (EVAW) د تطبیق په اړه راپور هم شامل وو. 
د EVAW د تطبیق په اړه د ملګرو ملتونو راپور په داسې حال کې خپریږي چې په دې 

 برخه کې هم ستونزې او هم پرمختګونه تر سترګو کیږي، د راپور شویو پیښو په ثبت 
کې 28% زیاتوالی ښودل شویدی، خو د تورنولو په برخه کې قانوني بنسټ کارول یواځې 

2% زیاتوالی ښیي.245



حکومتداري

ځانګړی عمومي پلټونکی I د افغانستان بیا رغونه112

ټاکنې
 افغانستان او پاکستان ته ځانګړی استازی سفیر جیمز دوبینز په دې ربع کې هم 

د 2014 کال د اپریل په 5 تر سره کیدونکو ولسمشریزو او د ولایتي شوراګانو د ټاکنو پر 
ارزښت ټینګار وکړ او دا یې د 2014 کال یوه “حیاتي پیښه” وبلله.246 په دسمبرکې د ملګرو 

ملتونو سرمنشي وویل چې د منلو وړ او په وخت ټاکنې د نړیوال او ملي مشروعیت تر 
ټولو ډاډمن بنسټ دی.247 

 د ټاکنیزو شکایتونو نوي تاسیس شوي کمیسیون )ECC(، 1,056 نیوکې او شکایتونه 
د ولسمشرۍ د 27 ټکټونو د غوره کیدو په تړاو چې هر یو دوه معاونین لري او د ولایتي 

شوراګانو د 3,057 کاندیدانو په تړاو تر لاسه کړیدي، چې د اکتوبر له 22 پیل شویدي.248 
ECC تر غور وروسته د نومبر په 20 ولسمشریزو ټاکنو ته 11 تنه او د ولایتي شوراګانو 

 هغې ته 2,713 اعلان کړل.249 د ولسمشرۍ 11 کاندیدان د رای ورکولو په پاڼه کې 
د ترتیب له مخې، دا دي: عبدالله، داود سلطانزوی، عبدالرحیم وردګ، عبدالقیوم کرزی، 

محمد اشرف غنی احمدزی، سردار محمد نادر نعیم، زلمی رسول، قطب الدین هلال، 
محمد شفیق ګل آغا شیرزی، عبدرب الرسول سیاف او هدایت امین ارسلا. د ولشمسریزو 

نوماندانو دری معاونین او د ولایتی شوراګانو لپاره 308 نوماندان ښځې دي.250
سره له دې چې د نومبر د 20 لست وروستی بلل کیږي، خو کیدای شي د کاندیدانو 
 لست کې نور بدلون هم راشي. د ECC رییس طلوع نیوز ته په دسمبر کې وویل چې 

“د ولسمشریزو کاندیدانو په منځ کې جنګي جنایتکاران هم شامل دي.” د ECC رییس نور 
توضیحات ورنکړل خو ویې ویل چې کیدای شي نور کاندیدان هم د جنکي جنایاتو، فساد، 
د ځمکې د غصب، یا دوه ګونې تابعیت له کبله له لسته وویستل شي.ECC 251 په جنوري 
میاشت کې روښانه کړه چې دوی به د ولسمشریزو کاندیدانو په وړاندې جنایي شکایتونه 

لویې څارنوالۍ ته محول کړي.252 په داسې حال کې چې دوه اونۍ وروسته لویې څارنوالۍ 
په ډاګه کړه چې د کاندیدانو په وړاندې د ځانګړو تورونو د نشتوالې له کبله به دوی په 

دې اړه تحقیقات ونکړي.253
 ملي ډموکراټیک بنسټ )NDI( په دسمبر کې افغانستان ته یو اوه ورځنی سفر درلود 

او راپور یې ورکړ چې وروستني ټاکنیز سمونونه د دې لامل شویدي چې “مدني او سیاسي 
ډلې د 2014 کال ټاکنو ته په زغرده خوشبینه شي او تر تیرو انتخاباتو یې پیاوړی وبولي.” 

NDI په یوې څرګندونې کې ویلي دي چې سمون باید په ریښتوني بڼه پلی شي تر څو 
 ټاکنیزه پروسه پیاوړې شي. NDI روښانه کړه چې له دې کبله چې ولسمشر کرزی په 

دې سیالیو کې شامل ندی، “یوه نوې سیاسي سیالۍ کیدونکې ده.” 254 
د NDI په وینا، په لویه کچه دا خبره منل شویده چې د ولسمشریزو رایې ورکونې 

دوهم دور به اړین وي.255 په دسمبر میاشت کې د رایو په اړه دری پایلې په ډاګه شوې چې 
د ځینو بسپنه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړې وه او داسې اټکل رامنځ ته کوي چې: 
مخکښو کاندیدانو کې هیڅوک هم تر 50% ډیرې رایې تر لاسه کولای نشي.256 له دې دریو 

څخه یوه قرارداد کونکې ملي عامه راډیو ته وویل چې له دې کاره موخه د رای ورکونکو او 
کاندیدانو خبرول دی تر څو وکولای شي بالقوه ټاکنیزې درغلي کمې شي. په همدې مطلب 
کې د افغانستان د څیړنې او ارزونې له واحد سره یوه څیړونکې خبرداری ورکړ چې له دې 
کبله چې په افغانستان کې رای ورکونه نوې ده، ځینې وخت افغانان مرکه کونکو ته داسې 

ځواب ورکوي چې فکر کوي هغوی یې غواړې.257
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 د آسیا فونډیشن د 2013 د افغانستان د خلکو سروې هم په دسمبر کې خپره شوه، 
په لویه کې افغانانو د راتلونکو ټاکنو په اړه مثبت نظرونه درلودل. تر نیمی ډیرو )%56( 

 مرکه شویو کسانو ویلي وو چې دوی فکر کوي د ولسمشریزو ټاکنو پایلې به یې ژوند 
 کې ښه والی راولي، لکه په 3.26 شکل کې چې ښودل شویده.258 د 2009 کال په ټاکنو کې 

د پراخې درغلۍ د شواهدو سره، 61% خلکو ویلي چې په عمومي ډول ټاکنې په افغانستان 
کې آزاد او عادلانه دي. ډیری ځواب ورکونکو د دې په اړه چې ولي فکر کوي ټاکنې آزاد 

او عادلانه ندي له فساد څخه اندیښمن دي: د بیلګې په توګه د رای شمیرنې په برخه 
کې فساد )23%(، د ټاکنیزې پروسې په تړاو عمومي فساد )16%(، د رایو اخیستل )%14( 

یواځې 11% امنیتي ستونزې یادې کړیدي.259 په داسې حال کې چې ډیری کسانو ویلي چې 
دوی د عامه ادارو لپاره له سیالۍ ویره لري )58%( او په ملي یا ولایتي ټاکنو کې له رایې 
ورکولو ویره لري )59%(، لکه په 3.25 شکل کې چې راغلي دي. اسیا فوندیشن ادعا کوي 
 چې د اشتباهاتو کچه به +/- 2.25% وي، ځکه چې د نمونې کچه 9,260 ځواب ورکونکو 

ته د 2013 د جولای له 17 تر 25 رسیدلې وه.260

د پروژې لنډیز
سیګار د ټاکنو د ملاتړ د پروګرامونو په اړه په تیره ربعه کې په پراخه پیمانه راپورنه خپاره 

کړیدي. د نورو جزییاتو په اړه د 2013 کال د اکتوبر دری میاشتنیي راپور کې 110–119 
مخونه وګورئ د USAID د هغو پروګرامونو لنډیز چې د 2014 د ولسمشریزو او ولایتي 
ټاکنو د ملاتړ په موخه پلې کیږي په 3.13 جدول کې په راتلونکې مخ کې روښانه شویدي. 

د درغلۍ فرصتونه
 خپلواکو ناظرینو د درغلي هغه فرصتونه په ډاګه کړل چې د افغانستان د رای ورکونکو 

د ثبتولو د بې نظمۍ له کبله رامنځ ته کیدای شي. لکه NDI چې اشاره ورته وکړه، د رای 
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سرچينه: آسيا بنياد، افغانستان په 2013 کې: د افغانستان د خلکو یوه 
سروی، 12/2013.

افغانستان په 2013 کې: د افغانستان د خلکو یوه 
سروی

د افغانانو په ژوند د 2014 د ولسمشرۍ 
د ټاکنو متوقع اغٻز (فيصدي)

شکل 3.26

افغانستان په 2013 کې: د افغانستان د خلکو یوه سرویسرچينه: آسيا بنياد، افغانستان په 2013 کې: د افغانستان د خلکو یوه سروی، 12/2013، مخ 94.

د هغو افغانانو فيصدي چې له یو څه یا زیاتې وٻرې سره به په ملي یا ولایتي ټولټاکنو 
کې برخه واخلي
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 ورکونکو د ثبتولو نشتوالی، د لست او شمیرو نه شتون د رای ورکونکو د ثبتولو او ګډون 
د شمیرو دقیق چک کول ناممکنه کوي.261 د افغانستان د شنونکو شبکه )AAN( وایي چې 

د رای ورکونکو او د رای ورکونکو د کارتونو ترمنځ لوی توپیر کولای شي ټاکنیزو درغلیو ته 
زمینه مساعده کړي. د رای ورکونکو د ثبتولو له وروستني بهیر برسیره، افغان حکومت په 

تیرو ټاکنو کې ورکړل شوي کارتونه هم د اعتبار وړ بولي. د AAN د راپور له مخې د 2010 
کال تر رای ورکولو مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون )IEC( اټکل کړی وو چې 12.5 میلیون 
کسان د رای ورکولو مستحق دي، ملګرو ملتونو بیا 10.5 کسان مستحق وبلل. خو د توضیع 

شویو کارتونو شمیره 17.5 میلیونه بلل کیده.262 د USAID په وینا، د 2013 په نومبر کې 
IEC د رای ورکونکو د راجستریشن پرمخ بیول نهایي کړ، دا کار یې د نوم ثبتولو د هغه 
کمپاین له لارې تر سره کړ چې ورسره د 399 ولسوالیو له جملې 395 تر پوښښ لاندې 

راغلي او له مخې یې 3.1 میلیون نوي رای ورکونکې پروسې ته ور زیات شول.263 
 د نوم لیکنې په بهیر کې د ټولو رای ورکونکو شمیر 20.7 میلیونو ته رسیږي، چې 

 د AAN په وینا “د منلو نده”، ځکه د دوی په وینا د افغانستان اټکل شوی نفوس 
 27 میلیونه بلل کیږي چې نیمې، 13.5 میلیونه وګړي یې د رای ورکونې لپاره قانوني 

عمر ته ندي رسیدلي.264 
په نومبر میاشت کې د IEC ویاند د قانوني رای ورکونکو شمیره تر دې هم ښکته وبلله، 

او په ډاګه یې کړه چې 12 میلیونه افغانان د رای ورکولو قانوني حق لري.265 د IEC ویاند 
 وویل چې دوی د رای ورکونکو دقیقه شمیره په واک کې نلري ځکه څوځلې نوم لیکنه 

 IEC د دې لامل شویده چې د ثبت شویو رای ورکونکو شمیره نږدې دوه ځله لوړه کړي. د
ویاند همداشان روښانه کړه چې د نوم لیکنې کارتونه خلاصیدو نیټه نلري، په ډاټابیز کې 

ثبت شوي ندي او په هرې ټاکنې کې بیا کاریدای شي. د رای ورکونکو له لست پرته د ټاکنو 
په ورځ داسې لاره نشته چې د رای ورکونکو قانونیتوب ورسره روښانه شي.266

د 2013 په دسمبر کې، ECC راپور ورکړ چې 10,000 تر 11,000 کسان د IEC په تور 
لست کې له دې کبله شامل شویدي چې په تیرو ټاکنو کې په درغلۍ تورن بلل شوي وو.267 
IEC له دې وروسته څرګنده کړه چې په تور لست کې شامل کسان به د 2014 د اپریل په 

ټاکنو کې ونه ګمارل شي.IEC 268 پلان لري چې تر 100,000 ډیر کسان په مارچ کې وګماري 
او روزنه یې وکړي.269 د NDI په وینا، نوماندانو او مدني ډلو په دې اړه اندیښنه ښکاره 

شکل 3.13

د USAID پروګرامونه د 2014 کال د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو څخه د ملاتړ نیت لري

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې عنوان
ټولیز اټکل شوی 
لګښت )په ډالرو(

تر 12/31/2013 پورې د 
لګښتونو مجموعه )په ډالرو(

)PACE( 12/4/201312/3/201877,000,000په افغانستان کې د مدني زده کړو پیاوړتیا - 

II )ELECT) 9/29/201312/31/201555,000,000د سبا لپاره د قانوني او ټاکنیز ظرفیت لوړول - 

)AERCA( 28,053,544 29,208,419 7/13/20096/30/2014ټاکنیز سمونونه او مدني وکالت 

)SPECS( 2,484,815 18,000,000 7/7/20137/6/2016د سیاسي بنسټونو او مدني ټولنې ملاتړ 

سرچینه: USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 1/7/2014.
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کړیده چې IEC به د دومره لوی شمیر کارکونکو په روزنې او ګمارنې کې له ستونزو سره 
مخ شي. په 2009 کال کې NDI په ډاګه کړه، چې هغه سیمې چې د ټاکنو د کارکونکو 

 روزنه او ګمارنه پکې په سمه توګه نه تر سره کیږي، د رایو د صندوقونو د ډکولو 
د پیښو احتمال پکې ډیر وي.270

 د خبري راپورونو پر بنسټ، د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ به د اپریل 
د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو په رابطه 10,000 ناظرین په ساحه کې ولري.271 
USAID روښانه کړه چې د دوی د سیاسي ډلو او مدني ټولنو د ملاتړ )SPECS( پرواګرام 

په پلان کې لري چې کورنیو انتخاباتي ناظرینو ته بسپنه ورکړي تر څو شاوخوا 2,200 
 ناظرین )1,253 نارینه 947 ښځینه( په 34 ولایتونو او 270 ولسوالیو کې وګماري. 
 USAID همداشان نړیوالو ناظرینو ته د بسپنې ورکولو پلان لري خو تر اوسه یې 

کوم قرارداد ندی لاسلیک کړی.272
IEC د درغلیو د کمولو په خاطر ګڼ بدلونونه راوستې دي لکه د رایو د څرک معلومولو 

پرمختللې بڼه چې د هر کس د رایې پر پاڼه د موجودو شمیرو له جمع کولو به تر لاسه 
کیږي، د پایلو د شیټ پاکټ او د پایلو فورمونه، په پاڼه کې امنیتي شمیرې، د ماورای بنفش 

د نه لیدل کیدونکې او همداشان نه پاکیدونکې رنګ کارول، د شواهدو لپاره د شفافو او 
مقاومو کڅوړو کارول.273 

 د فساد ضد ارزونې او پلټنې ګډې خپلواکې کمیټې )MEC( هغه مسله را پورته 
کړیده چې ویل کیږي د پلټنې او ارزونې داسې میکانیزم شتون نلري چې معلومه کړي چې 
ولسمشریز کمپاینونه تر ټاکلې حدودو ډیرې پیسې نه لګوي، د اوس مهال لپاره 10 میلیونه 
افغانۍ )AFN( چې د ډالرو ته یې د تبادلې نرخ 56.52 دی او شاوخوا 177,000 ډالرکیږي، 
د ولسمشریزو کمپاینونو لپاره وروستی حد ټاکل شویدی.MEC 274 همداشان په ډاګه کره 

چې د کاندیدانو د عوایدو سرچنیې او شتمني هم روښانه ندي.275
NDI تیرو ټاکنو ته په اشارې وایي چې د هیواد هغه سیمې چې د ناامنۍ څخه اغیزمنې 

شوې وې، د درغلیو تر ټولو سترې پیښې هم هلته رامنځ ته شوې. ځکه چې دا سیمې له 
ناظرینو تشې وې او د ټاکنیزو تخلفاتو لپاره تر ټولو زیان منونکې سیمې وې.276 

د ټاکنو امنیت
افغان چارواکي د 2014 کال ټاکنو ته د امنیتي پلان پر سر کار کوي چې تر نورو ټاکنو یې 

ډیر مخکې پیل کړیدی. NDI دا د 2009 کال ولسمشریزو ټاکنو په پرتله د پام وړ پرمختګ 
بولي چیرته چې تر ټاکنو یواځې څو ورځې مخکې د رای ورکولو د مرکزونو لست خپور 

 شو.277 د کورنیو چارو وزارت )MOI( د ټاکنو د امنیت لپاره یو ځانګړی کمیسیون په 
 کار ګمارلی چې له IEC سره به په همغږۍ کار کوي.278 افغان ملي پولیس )ANP( به 

د مرکزونو امنیت ساتي او ملي اردو )ANA( به د دوهم دفاعي کمر بند دنده پرمخ بیایي. 
MOI اوسمهال دا سیستم د رای ورکونکو د نوم لیکنې د مرستې لپاره کاروی او دایې 

روښانه کړیده چې په نوم لیکنې کې د تمې برخلاف کمې امنیتي پیښې لیدل شویدي.279 
په جنوري کې MOI وویل چې تمه کیږي شاوخوا 95% مرکزونه به اپریل په ټاکنو کې 

 پرانیستې وي. د رای ورکولو 6,431 سایټونه به پرانیستې وي او داسې پلان دی چې 414 
 هغه به وتړل شي. IEC امنیتي ځواکونو ته د رای ورکولو د شاوخوا 7,000 سایټونو لست 

14 میاشتې مخکې وړاندې کړ او تر رای ورکولو مخکې یې د امنیتي ارزونې غوښتنه وکړه.280 
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 ډیموکراسی انټرنیشنل د 2009 کال د ټاکنو په بیاکتنې کې ومونده چې له ناامنۍ 
څخه د درغلۍ لپاره د یوې وسیلې په توګه کار واخیستل شو. د ناامنۍ معنا دا وه چې په 

لویه کچه درغلي له دې کبله شونې وه چې کم ناظرین، استازي، او د IEC کارکونکي په 
 )UNDP( ناامنه سایټونو کې حاضر وو. په راپور کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام
له هغې پروژې یادونه شویده چې د سبا لپاره د قانوني او ټاکنیزو ظرفیتونو پیاوړې کول 

)ELECT( نومیږي: 

]افغان[ امنیتي ځواکونو په ډاګه کړې وه چې دوی به ټولې ساحې په امن کې 
وساتي او دا خبره باید یوې لا واقع بینانه ارزونې ته وخوځول شي — چې آیا دوی 

د سیاسي دلایلو له کبله پکې برخه وانه خیسته، آیا دوی د هیواد د لویو برخو 
ولکه په لاس کې نه لري، یا په مستقیمه توګه د درغلۍ په پروسه کې شامل دي... 

امنیتي ځواکونو د رای ورکولو د مراکزو په پرانیستل کیدو تاکید کاوه خو په 
امنیت ساتلو کې یې پاتې راغلل او له دې درغلي پکې وشوه.281

 په راپور کې د ELECT UNDP له قوله ویل شویدي چې دوی “د رای ورکولو 
د مرکزونو په تړاو د امنیتي وزارتو د غوښتنې په وړاندې په پیاوړې توګه له مقاومتونو 

دفاع کوي په کومو کې چې حتي د ‘خیالي رای ورکونکو’ لپاره یې هم پرانیستل غواړي.”
د حکومت په وینا، د راپور ورکولو د دې دورې په اوږدو کې افغان حکومت د امنیتي 

او لوژستیکي ملاتړ په برخه کې کومه ځانګړې غوښتنه نده کړې، یواځې د ISAF له لورې 
د افغان امنیتي ځواکونو )ANSF( د لوړ پورې هییت لیږدولو ته شپږ هوایي ماموریتونه 
 چمتو شویدي تر څو د ټاکنو لپاره د پرمختللي امنیتي پلان پر سر د سیمه ایزو مرکزونو 

د همغږي کولو لپاره غونډو کې برخه واخلي.282
 د نومبر په راپور کې، د متحده ایالاتو د سولې بنسټ (USIP) ومونده چې طالبان 

د 2014 کال د ټاکنو سره د مخالفت په برخه کې د کویټې او پیښور څانګو کې یوه ګډه 
ستراتیژي لري. د پیښور څانګې د ټاکنو په برخه کې یوه اداره او ټاکنیز کمیشنر ګمارلی 

دی او تمه کیږي چې دوی به په ټاکنو کې سپین ږیري له ګډون کولو منصرف کړي، د نوم 
لیکني کارتونه به وسوځوي، او ټاکنې په وروستۍ اونې کې تر رایې ورکولو مخکې ګډوډې 

کړي. نور راپورونه وایي چې په پیښور څانګه کې طالب کمیشنران د نوم لیکنې کارتونه 
 پیري، تر څو د امکان په صورت کې له دې لارې په ټاکنو کې نفوذ ومومي یا پر نوماندانو 

 د کارتونو د خرڅولو له لارې پیسې تر لاسه کړي. د راپورونو له مخې د کویټې څانګه 
د قوماندانو د داسې شبکې ترمنځ ویشل شویده چې په توندۍ سره د ټاکنو مخالف دي 

 )چې په زابل او غزني ولایتونو کې ځواکمن دي(، او داسې کسان هم پکې دي چې له 
افغان حکومت سره محدود اړیکو ته یوڅه زیاته لیوالتیا لري )په کندهار، هلمند او فراه 

ولایتونو کې(.283 
USIP دې پایلې ته رسیدلې چې افغان حکومت په هڅه کې دی چې سیمه ایزو طالبانو 

 ته سپین ږیري منځکړي کړي تر څو رایه ورکولو ته اجازه ورکړي، خو داسې ښکاري چې 
د 2009–10 کلونو د ټاکنو په پرتله دې کار ته لیوالتیا کمه ده ځکه چې ډیری داسې هڅې 

په تیر کې اغیزمنې نه وې او یا خطرناکې ثابتې شویدي.284
د دې ربع په اوږدو کې همداشان، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار خپل تیر دریځ 
بدل کړ چې افغان ټاکنې یې تحریمولې او خپلو ملاتړو ته یې د 2014 د اپریل په ټاکنو کې 

د ګډون خبره کړیده.285
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 MOI د ښځینه تلاشي کونکو یو داسې پروګرام په لاره اچوي، چې موخه یې د امنیت 
او ښځینه رای ورکونکو پیاوړې کول دي. دوی شاوخوا 13,000 ښځینه داوطلبین په دې 
موخه په کار ګماري او روزنه ورکوي چې د مرستندویه تلاشي کونکو په څیر د رایو په 

شاوخوا 6,800 مرکزونو کې برخه واخلي. د پروژې موخه دا ده چې د تلاشي کولو په برخه 
 کې 700 ښځینه روزنکي په کابل او 11 نورو سیمو کې وروزي. روزونکې به د هر ولایت 

په بیلابیلو سیمو کې خپاره شي او د تلاشي روزنې به شاوخوا 12,300 ښځینه تلاشي کونکو 
ته په لاره واچول شي.286 د ښځینه تلاشي کونکو ارزښت په دې کې دی چې د افغاني 

 دودونو له مخې د نارینه په واسطه د پردۍ ښځې تلاشي منع ده. د ښځینه تلاشي کونکو 
نه شتون کیدای شي ښځو ته د وسلو د لیږد زمینه برابره کړي، یا نارینه د هغوی له جامو 

په استفادې سره د رایو مرکز ته ننوځې او حملې وکړي.
 د NDI په وینا، MOI داسې سرچینی ځانګړې کړیدي څو د ښځینه کارکونکو 

 د سفر پرمهال د هغوی د نارینه خپلوانو مرسته هم وکړي.287 امریکا او نور نړیوال 
 مرسته کونکې د 4.2 میلیون ډالرو په ارزښت تخنیکي او مالي مرستې چمتو کوي تر 

څو دا پروژه د UNDP د هغې خیریه مرستو له لارې چې د افغانستان قانون او نظم ته 
ځانګړې شویدي ولګول شي. د حکومت په وینا دا پروسه د داخلي جګړې له کبله له خنډ 
سره مخ شویده او MOI په دې نه دی توانیدلی چې د ښځینه پولیسو په شمول په ټاکلې 

وخت کې د ښځینه داوطلبینو لست برابر کړي.288 

ملي حکومتداري
متحده ایالات افغان حکومتي بنسټونو ته د مهمو خدماتو د تر سره کولو په برخه کې 

مرستې چمتو کوي تر څو په افغانانو کې د هغوی قانونیت پیاوړی کړي.289 د متحده ایالاتو 
ادارې دا مرستې له دوو لارو تر سره کوي: د قراردادونو، مرستو، د همکاریو ژمنې له لارې، 
او په زیاتیدونکې توګه د بودیجې په چوکاټ کې د مرستو له لارې. د انتقال په دې وروستي 

کال کې، د متحده ایالاتو حکومت په ځانګړې توګه په مالي او د پروګرامو د مدیریت په 
 برخه کې د افغان حکومتي بنسټونو پر وړتیاو تمرکز کوي او د ظرفیت جوړونې او 

 د بودیجې په چوکاټ کې د مرستو د پروګرامونو له لارې د دې کال تر پایه د هغو تر 
لاسه کولو ته کار کوي.290 

د بودیجې په چوکاټ کې مرسته
د حکومتداري د پیاوړتیا او د افغانستان د لومړیتوبونو پر بنسټ د پراختیا د هڅو همغږي 
کولو ته د متحده ایالاتو په شمول نړیوال مرسته کونکې ژمن دي چې د پراختیایي مرستو 
بهیر د افغان حکومت د بودیجې په چوکاټ کې ولګوي او د 2010 کال د لندن کنفرانس 

لږ تر لږه 50% بشپړه کړي. مرسته کونکو دغه ژمنه د 2012 په جولای کې د ټوکیو په 
کنفرانس کې بیا تکرار کړه.291 برسیره پر دې د مرسته کونکو ملاتړ د افغان حکومت له 

لورې د هغو ژمنو له پوره کولو سره تړاو لري چې د ټوکیو د حساب ورکونې په ګډ کاري 
چوکاټ کې روښانه شویدي. په دې ژمنو کې د نورو کارونو برسیره د عامه مرستو پیاوړی 

مدیریت هم شامل دی.292
د دې لپاره چې د مرستو د حساب ورکونې او مدیریت په برخه کې د افغان وزارتونو 

 کچه روښانه شي، USAID دوه داسې بنسټونه په کار اچولي دي چې د افغانستان 

د سیګار پلټنه 
په دې ربع کې سیګار د USAID له 

هغې پروسې سره د مرستې پایلې 
 خپرې کړې چې د مستقیمو مرستو 

د ورکړې په برخه کې د وزارتونو له 
ارزونې سره تړاو لري. د لا زیاتو معلوماتو 

لپاره، د 2 برخې 28 مخ وګورئ.
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د 16 وزارتونو ارزونه به وکړي. په دې ربع کې، سیګار د خپلې پلټنې راپور خپور کړ چې 
افغان حکومت ته د مستقیمو مرستو پر مهال د USAID هغه پروسه پکې شنل شوې وه 

چې د وزاتونو ارزونې په لار اچوي او کار ورڅخه اخلي. سیګار په افغان وزارتونو کې ځینې 
داسې ساحې په ګوته کړې چې د مرستو د مدیریت او اجراتو په برخه کې یې د ظرفیت 
لوړولو اړتیا لیدل کیږي. د بیلګې په توګه،سره له دې چې ټول هغه افغان وزارتونه چې 

مستقیمې مرستې تر لاسه کوي د پیسو تر لګولو مخکې تعاملي شرایط بشپړوي خو سیګار 
موندلې ده چې USAID/افغانستان له وزارتونو غوښتې چې د مرستو د ترلاسه کولو مخکې 

د 333 هغو اقداماتو له ډلې چې د خطرونو د کمولو په برخه کې پیژندل شوی ځای لري 
یواځې 24 هغه پلي کړي.293 د سیګار د موندنو د لنډیر لپاره د دې راپور 2 برخه وګورئ. 

متحده ایالات اوسمهال د دوه ګونو تړونونو له لارې اوو افغان وزارتونو ته د بودیجې په 
چوکاټ کې مرستې چمتو کوي او د مرستو په هغه صندوقونو کې چې ګڼ بسپنه ورکونکې 
لري ونډه اخلي: د افغانستان د بیارغونې خیریه صندوق )ARTF( او د افغانستان د زیربناو 

خیریه صندوق )AITF(. د USAID په وینا، د بودیجې په چوکاټ کې د مرستو اکثریت 
به د هغو صندوقونو له لارې چې ګڼ بسپنه ورکونکې لري دوام وکړي، په ځانګړې توګه 

ARTF.294 د ملي پیوستون پروګرام یا )NSP(، چې د ARTF له لورې په یواځې مرسته 
کیدونکی تر ټولو ستر پروګرام دی، چې په ډیرو جزییاتو د دې راپور د سیمه ایز او مجدد 

استقرار په برخه کې توضیح شویدی.

 تعامل شوي شرایط: دا هغه شرط 
 یا د شرایطو ټولګې ته ویل کیږي چې 

د USAID د بسپنې له لګولو مخکې باید 
پوره شي )د بیلګې په توګه، که چیرته 
د کوربه هیواد قوانین د مرستې د تړون 
 USAID لپاره قانوني تصویب وغواړي، نو 

 اړ دی چې د مرستو له لګولو مخکې 
د تصویب شواهد لاس ته راوړي(.

سرچینه: USAID، د ADS د اصطلاحاتو قاموس 10/24/2012.

جدول 3.14

د بودیجې په چوکاټ کې د USAID پروګرامونه

د پروژې عنوان
 د بودیجې په 

د پای نیټهد پیل نیټهچوکاټ کې ملګري

اټکل شوی 
 ټولیز لګښت 

)په ډالرو(

تر 12/31/2013 پورې 
د لګښتونو مجموعه 

)په ډالرو(

*)ARTF( د افغانستان د بیارغونې خیریه صندوق
 بیلابیل )د نړیوال 

بانک له طریقه(
6/20/20026/20/2020 2,669,320,295 1,743,234,795

)PTEC( د بریښنا د لیږد پراختیا او نښلول
د افغانستان بریښنا 

)DABS( شرکت
1/1/201312/31/2016 329,100,000 -

151,913,665 236,455,840 7/20/20081/31/2015د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرام د مشارکت (PCH) تړون

)AITF( د افغانستان د زیربناګانو لپاره د خیریه مرستو ونډه
 بیلابیل )د نړیوال 

بانک له طریقه(
3/7/20133/6/2014 180,300,000 105,000,000

- 90,000,000 5/15/20124/30/2015د کانونو او پطرولیم وزارتد شبرغان د ګازو پراختیایي پروژه

)ADF( د کرهنیزې پراختیا مرستې
 د کرهنې اوبو لګولو 

او مالدارۍ وزارت
7/18/201012/31/2014 74,407,662 29,000,000

 )BELT( د اساسي زده کړو، سواد، او تخنیکي-حرفوي روزنو
ټولنې میشته زده کړې

- 56,000,000 10/29/201310/28/2017د پوهنې وزارت

د اساسي زده کړو، سواد، او تخنیکي- حرفوي روزنې 
)BELT(

18,829,265 43,296,813 11/16/201112/31/2014د پوهنې وزارت

 د ملکي تخنیکي مرستو د ملاتړ د پلان )CTAP( لپاره 
د نقدو پیسو په لیږد کې مرسته

28,810,610 36,256,560 9/30/20099/30/2014د مالیې وزارت

)AWDP( 30,000,000 9/18/20134/3/2016د پوهنې وزارتد افغانستان د کاري ځواک پراختیایي پروګرام -

د پالیسي د ظرفیت د لومړیتوبونو فعالیت
د مخابراتو او معلوماتي 

ټکنالوژي وزارت 
4/9/20093/31/2011 1,000,000 989,701

یاددښت: *په دې کې په ARTF کې د USAID ټوله ونډه شامله ده. له نړیوال بانک سره د موافقت پر بنسټ، مرسته کونکې یواځې د خپلو مرستو په برخه کې د ټولې ونډې د 50% د لګولو د ساحې غوراوی 
کولای شي. له نړیوال بانک سره د 2012 کال د موافقت پر بنسټ، USAIDد خپلو 47% مرستو د غوراوي لپاره د ملي پیوستون پروګرام )NSP( څرګند کړ.

سرچینه: USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 1/7/2014.
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لکه په 3.14 جدول کې چې روښانه شویدی ، USAID تمه درلوده چې 896.5 میلیون 
ډالر د مستقیمو فعالو دوه اړخیزو مرستو له لارې ولګوي.295 تمه کیږي چې ARTF ته 
 خپله مرسته 2.7 میلیارد ډالرو ته پراخه کړي، چې د نړیوال بانک له خوا یې مدیریت 
کیږي او همداشان به AITF ته 180 میلیون ډالر چمتو کوي چې مدیریت یې د اسیا 

پرمختیایي بانک په غاړه دی.
د USAID په وینا لکه په 3.14، جدول کې چې ښودل شویدی، د بودیجې په چوکاټ 

کې د دوه اړخیزو مرستو د پروګرام اوسنی لګښت د دواړه غاړو د خوښې برخلاف کم دی. 
USAID د بودیجې د اجرا ټیټه کچه د افغان حکومت د ظرفیتونو په محدودیت پورې تړي 

او د USAID له لورې د خطرونو د محدودیت هغه اقدامات چې د بودیجې په چوکاټ 
 مرستو کې پلې کیږي هم یو عامل بلل کیږي.USAID 296 همداشان په ډاګه کوي چې 

د اجراتو کچه د پروګرام له پایلو سره مستقیمه اړیکه نلري.297
متحده ایالات او افغان حکومت د متحده ایالاتو د هغو ژمنو په برخه کې سره یوه 

خوله ندي چې ورسره د افغان حکومت د بودیجې په چوکاټ کې د متحده ایالاتو د ژمنو 
پرمختګ روښانوي.298 د USAID په وینا افغان حکومت ته هغه مرستې د پام وړ دي چې 

 USAID ولګول شې )کله چې پیسې په عملي توګه لګول شوې وي(، په داسې حال کې چې
ته ژمنتیا او مسولیتونه د پام وړ دي )کله چې مرسته کونکی پیسې د یوې ځانګړې موخې 

 لپاره ساتي او تر اوسه لګول شوي نه وي(.299 په تیرې ربع کې سیګار راپور ورکړ چې 
 د ملګروملتونو سرمنشي ویلي چې افغان حکومت او نړیوال مرسته کونکې د بودیجې 

په چوکاټ کې د اصطلاحاتو د پراختیا په برخه کې د هوکړې په لټه کې دي.300 

د ظرفیت جوړونې پروګرامونه
د USAID د ظرفیت جوړونې پروګرامونه د مرکزي وزارتونو د اجراتو د پیاوړتیا په لټه 

کې دي تر څو د بودیجې په چوکاټ کې مرستو ته مدیریت او حساب ورکونه پیاوړې کړي. 
لکه په 3.15 جدول کې چې ښودل شویدي په دې پروګرامونو کې د مشرتوب، مدیریت او 

حکومتداري په برخه کې د USAID د 26 میلیونو ډالرو پروژه هم شامله ده چې موخه 
پکې د افغانستان د مالي سیستمونو پیاوړتیا او د عامې روغتیا او معارف وزارتونو ظرفیت 

لوړول دي تر څو هغه غوښتنې پوره کړي چې د بودیجې په چوکاټ کې د مرستو د زیاتولو 
 لپاره په 2010 کال کې د کابل نړیوال کنفرانس پرې هوکړه وکړه.USAID 301 همداشان 

 د ښځو چارو وزارت لپاره 15 میلیون ډالره مرسته د اداراتو د بیاجوړښت او پیاوړتیا 
د پروژې )MORE( په برخه کې ورکړه. د نورو برخو تر څنګ به د وزارت مالي مدیریت 

پیاوړی کړي کوم چې په راتلونکې کې د بودیجې په چوکاټ کې مرستو ته اړین دي.302 

جدول 3.15

په ملې کچه د USAID د ظرفیت جوړونې پروګرام

د پای نیټهد پیل نیټهد افغان حکومت ملګرید پروژې عنوان

ټولیز اټکل 
شوی لګښت 

) په ډالرو(

تر 12/31/2013 پورې 
د لګښتونو مجموعه 

)په ډالرو(

د مشرتابه، مدیریت او حکومتداري پروژه
 د عامې روغتیا وزارت 

د پوهنې وزارت
9/25/20119/24/2016 26,000,000 13,612,927

)ALBA( 1,692,977 23,455,326 4/3/20134/3/2018پارلماند افغانستان د قانون جوړونکو بنسټونو مرسته

)MORE( 1,526,620 15,000,000 12/20/201212/19/2015د ښځو چارو وزارتد ښځو چارو د وزارت بیا جوړښت او پیاوړتیا

سرچینه: USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 1/7/2014.
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ملي شورا
 USAID ته په ډاګه شویده چې پارلماني ځواک له دې کبله ډیر محدود دی چې دوی 

 د خپلې بودیجې د ټاکلو واک نلري او قانون جوړونه په ندرت سره پیلوي.303 ډیری لوایح 
په اجرایي څانګو کې رامنځ ته کیږي.304

USAID د افغانستان د قانوني بنسټونو له پروژې (ALBA) سره 23.5 میلیون ډالر 
مرسته کوي تر څو د افغانستان پارلمان د یوه مستقل او موثر قانون جوړونکې، استازي 

او څارونکې بنسټ په توګه عمل وکړي.305 دې پروژې چې د 2017 تر اپریل پورې به دوام 
کوي، په دې وروستیو کې له یوې هراړخیزې پارلمانې بیاکتنې څخه ملاتړ کړیدی چې 
د 1391 افغان مالي کال )د 2012 د مارچ له 20، د دسمبر تر 20( د پرمختګ، عملیاتي 

لګښتونو او عوایدو په اړه تر سره شویدی. په دې بیاکتنې کې د ګڼو افغان وزارتونو/ادارو 
 )USD څخه AFN( بودیجوي سرغړونې روښانه شوې، لکه د 1.9 میلیارد افعانیو چې د 

ته تبادلې د 52.04 نرخ په اساس شاوخوا 36.5 میلیون ډالر کیږي؛ نامناسبه طبقه بندي چې 
د معاشاتو، اجناسو او خدماتو په برخه کې تر سره شوې وې او د لګښت د اصلي موخې 

مخنیوی یې کړی وو.306
د حکومت په وینا، په دې ربع کې د ملي شورا دواړو مجلسونو زیاتیدونکې بنسټیزې 
 وړتیاوې ښودلې دي، په ځانګړې توګه د ګڼو وزارتونو د حساب د سوال او ځواب ناستې 

 تر عمومي مجلس مخکې په لاره اچول شویدي.307 د بیلګې په توګه دواړه مجلسونو 
 د مالیې، اقتصاد، کورنیو چارو، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون، د کډوالو او راستنیدونکو 

او نورو مسولین راوغوښتل تر څو پارلمان ته حاضر شي.308 
د دې دورې د راپور په اوږدو کې پارلمان همداشان پنځو وزیرانو او د سترې محکمې 

دوو غړیو ته د باور رایه ورکړه: 
• دین محمد مبارز راشدی د نشه اي توکو په وړاندې د مبارزې د وزیر په توګه 	
• ضرار احمد عثماني د بهرینو چارو د وزیر په توګه	
• اکبر بارکزی د کانونو د وزیر په توګه	
• محمد عارف نورزی د اوبو او انرژي د وزیر په توګه	
• محمد شاکر کارګر د سوداګري او صنایعو د وزیر په توګه	
• دین محمد ګران او عبدالقادر عدالتخوا د سترې محکمې د شورا د غړو په توګه309	

سیمه ایزه حکومتداري
متحده ایالات له هغو لومړیتوبونو ننګه کوي چې په سیمه ایزه کچه افغانانو ته په خپل 

 حکومت کې پراخه ونډه ورکوي. موخه د سیمه ایز حکومت را برسیره کیدل دې، 
 او همداشان حساب ورکونه او افغانانو ته ځواب ورکونه په ځانګړې توګه په سویل 

او ختیځ کې پیاوړې کول دي، چیرته چې ناامني پراخه ده.310 دا پروګرامونه کلیوالې سیمې 
لکه ولسوالۍ او کلې او همداشان د ولایتونو مرکزونه او ښاروالۍ تر پوښښ لاندې راولې. 

د متحده ایالاتو د ځواکونو وتل، د ولایتي بیارغونې ډلې )PRTs( بندیدل او په 
 افغانستان کې د امریکایي ملکي حضور کمرنګی کیدل د پروګرامونو د اغیزو په برخه کې 
 د متحده ایالاتو د حکومت د ارزونې وړتیا تر پوښتنې لاندې راولي. د جګړه اي ځواکونو 

له وتلو او د متحده ایالاتو او ایتلاف د PRTs له تړل کیدو سره به نړیواله ټولنه په ولایتونو 
او ولسوالیو کې د افغان حکومت د کړنو او حضور په برخه کې لږه مستقیمه څارنه وکولای 
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 شي. په سویل او ختیځ کې د هغو پنځو PRTs له ډلې چې سیګار یې پلټنه وکړه یواځې 
د هلمند PRT تړل شویده.311

د سیګار د دری میاشتني معلوماتي غوښتنې په ځواب کې پلې کونکو ادارو د خپلو 
پروګرامونو په تړاو په سیمه ایزه کچه د څرګندوالې کمښت په ګوته کړیدی. 

په تیرو دوو ربعو کې سیګار له USAID څخه داسې معلومات غوښتې څو ورسره 
 روښانه شي چې په ولایتي او د ولسوالیو په کچه د افغان ملکي خدمتونو د کارکونکو 

د ګمارنې حالت روښانه کړي.USAID 312 دوه ځله راپور ورکړ چې افغان حکومت د دوی 
غوښتنې ته ځواب ندی ورکړی.USAID 313 همداشان په ډاګه کړه چې ناامني د دې لامل 
شوه چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د ملکي خدمتونو ځینې بستونه خالي پاتې شي، 
خو پر دې اعتبار کول ستونزمن دی.314 د ملکي کارکونکو موجودیت د سیمه ایز حکومت 

اړین بنسټ بلل کیږي ، خو داسې ښکارې چې USAID به له دې وروسته د دې شاخصونو 
د پلې کولو وړتیا ونلري.

په دې ربع کې، سیګار د کلیو د ثبات د عملیاتو )VSO( په تړاو نوی معلومات ندي 
تر لاسه کړي، دا د شورش ضد بنسټیزه ستراتیژي ده چې ورسره به امنیت د سیمه ایزې 
حکومتدارۍ او ولسوالیو او ولسوالي له ملي حکومتدارۍ سره د نښلولو له لارې پیاوړی 
شي.315 په تیرې ربع کې سیګار راپور ورکړ چې د دفاع وزارت )DOD( په وینا، ډله ایزې 

ارزونې او د وړاندیز شوي اسناد دا تر لاسه کړیدي چې له VSO څخه په حکومتداري کې 
 لاس ته راوړنې وروسته له هغې چې د ایتلاف له کنترول څخه د افغان حکومت کنترول 

 ته لیږدول کیږي پیاوړي پاتې شي. په دې ربع کې، سیګار له DOD څخه نور جزییات 
 د حکومتداري د هغو تعریفاتو په اړه چې په VSO کې پلې کیږي غوښتي دي، همداشان 

د سیمه ایزې او رسمې حکومتدارۍ د نښلولو ارزونه او د VSO د هغو ولسوالیو تناسب چې 
 DOD .حکومتداري پکې روانه وه د هغو ولسوالیو په وړاندې چې نه وه، پکې شامل دي

هغې ډلې ته ځواب ورکړ چې د 2013 د جولای او نومبر د حکومتدارۍ ځوابونه یې چمتو 
کړي وو په افغانستان کې د سولې او ثبات په لورې د پرمختګ راپور )چې له هغه څه سره 

چې په تیره ربع کې سیګار ته چمتو شوی وو ورته والی لري.( د DOD د تیر راپور برخلاف 
چې د لومړیتوبونو په برخه کې د حکومتداري اغیزې حکومتي مسایل نه څیړي.316

همداشان، د سیمه ایزې حکومتداري د پراختیا په برخه کې د متحده ایالاتو د مرستې 
قراردادونه، بسپنې، او د همکارۍ تړونونه خپل ډیری کارونه غیر دولتي ډلو ته وړاندې 

 کوي. له دې سره داسې سوالونه برسیره کیږي چې آیا دا پروګرامونه د افغانستان 
د حکومت قانونیت پیاوړی کولای شي که چیرته مستقیمآ شامل نه وي.

د کلیوالي ثبات پروګرامونه
USAID د ثبات ګڼ پروګرامونه لري چې موخه یې له افغان حکومت سره مرسته ده څو 
بې ثباته سیمو ته خپله ولکه وغځوي او د سیمه ایزې حکومتداري ظرفیتونه لوړ کړي. په 
 (SIKA) څلور هغه پروژې چې په کلیدي سیمو کې ثبات USAID دې پروګرامونو کې د
 ،)CCI( نومیږي شاملې دي، همداشان 161 میلیون ډالره د ټولنیز پیوستون لومړیتوبونه

2.67 میلیارد ډالره ARTF ته د متحده ایالاتو مرستې چې د افغان حکومت د ملي پیوستون 
پروګرام )NSP( ته ورکول کیږي.317 جدول 3.16 په راتلونکې پاڼې کې تر اوسمهاله د ټولو 

پروګرامونو د لګښتونو او مصارفو لنډیز وړاندې کوي. 
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USAID تمه لري چې د SIKA پروګرامونه به د “]افغان حکومت[ د پراخوالې په معنا 
وي نه د بهرني حضور د ډیریدو لپاره”. او شرط پکې دا دی چې SIKA “باید د افغان 
 حکومت په جوړښت کې دننه کار وکړي.” 318 برسیره پردې په قرارداد کې راغلي چې 

د SIKA پروګرامونه دې د کندهار موډل تعقیب کړي )چې د سیمې پر بنسټ د پراختیایي 
پروګرام یوه بڼه ده(، چې په هغې کې د ټولنې له خوا په لیکلې توګه امنیتي ضمانت 

اخیستل کیږي چې د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت )MRRD( کارکونکې د پروژې له 
ساحې لیدنه وکړي.319 د SIKA څلور قراردادونه په دې پروګرامونو کې له MRRD څخه 

د SIKA لومړني ملګرې په توګه غوښتنه لري چې په ولسوالیو کې د عملیاتو لپاره خپل 
استازې ولري. د MRRD د حضور غوښتل شوې کچه سره توپیر لري چې له یوه استازي 

 نیولي چې په “نیمه رسمي” بڼه کارکوي )SIKA South( بیا د MRRD تر داسې یوې 
 ډلې چې په اغیزمنه توګه په ولسوالیو کې د SIKA د فعالیتونو عملیات او څارنه وکړي 

320.)SIKA West( او همداشان د ملاتړ او مشرتابه په برخه کې ورته کار وکړي
سره له دې چې د پروژې په هره برخه کې د MRRD ګډون لازم بلل کیږي، داسې 

 ښکارې چې د SIKA پروژې له افغان حکومتي مسولینو د فزیکي څارنې غوښتنه نه کوي. 
 د بیلګې په توګه، USAID راپور ورکړ چې د SIKA South د پروژو 78% څارنه یواځې 

 د SIKA South د کارکونکو له لورې تر سره شویده. د SIKA East پروژو شاوخوا
 70% په یواځې د SIKA East د کارکونکو له خوا څارل شویده. د USAID په وینا 

 “ډیر لږ” افغان حکومتي مسولین انفرادي څارونکې کتنې ترسره کړیدي، سره له دې 
 SIKA West هڅولي دي او ثابت تعقیب یې هم تر سره کړی دی. په SIKA North چې

کې، په دې سیمې کې ټولو 190 روانو یا بشپړو شویو پروژو ته یواځې 20 ساحوې کتنې 
د ولسوالانو یا د هغوی د استازو له خوا تر سره شویدي.321 د SIKA West په برخه کې 

USAID راپور ورکوي چې تمه کیږي د MRRD استازی به د پروژې له بشپړیدو سره سم 

د کندهار ماډل: د MRRD له خوا په 
 2007 کال کې د NABDP د یوې بلې 

 بڼې په توګه پراختیا ورکړل شوه. 
د کندهار ماډل غیرمرکزي شوي تدارکات 
او مالي پروسیژرونه را پیژني، همداشان 
ټولنې پکې په مستقیمه توګه له ټولنیزو 
بنسټونو سره قرارداد کوي، پریکړه نیونه 

 پکې په ګړندۍ توګه تر سره کیږي او 
 د مراتبو سلسله پکې کمه وي. برسیره 

پر دې، د کندهار په ماډل کې په یوې 
لیکلې امنیتي موافقې د ګټه اخیستونکو 

 ټولنو او MRRD ترمنځ هوکړه کیږي، 
 MRRD د پروژو ساحو ته د NABDP او د
لاسرسی ډاډمنوي. د کندهار په ماډل 
کې په عمومي توګه د ټولنو قراردادونه 

د بهرنیو سوداګریزو کمپنیو او غیر دولتي 
 موسساتو له ښکیلتیا پرته کارول کیږي. 

د ساحې پر بنسټ ملي پراختیایي 
 پروګرام )NABDP(:  په 2002 کې 

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت 
)MRRD( او UNDP ترمنځ د یوه ګډ 

 NABDP لومړیتوب په بڼه پراختیا ومونده. د
موخه د خوارۍ په کمولو کې برخه 
 اخیستنه او د افغانستان په کلیوالو 

سیمو کې د معیشت ښه والی دی. 

سرچینې: سیګار، په کلیدي سیمو کې د ثبات )SIKA( پروګرامونه: 
له 16 میاشتو او د 47 میلیون ډالرو له لګولو وروسته، USAID تر 

اوسه د پروګرام موخې تر لاسه کړې ندي، 7/2013، 3 مخ؛ د کلیو 
د پراختیا او بیارغونې وزارت، “د کندهار ماډل”، 2010، مخ 2. 

جدول 3.16

د USAID سیمه ایز )کلیوالي( پروګرامونه

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې عنوان

ټولیز اټکل 
شوی لګښت 

)په ډالرو(

تر 12/31/2013 پورې 
د لګښتونو مجموعه 

)په ډالرو(
د افغانستان د بیارغونې 
*)ARTF( خیریه صندوق

6/20/20026/20/2020 2,669,320,295 1,743,234,795

 په کلیدي ساحاتو کې 
ثبات )SIKA( ختیځ

12/7/20119/6/2015 177,054,663 46,413,247

SIKA West1/29/20128/31/2015 62,998,824 21,028,210

**SIKA South4/10/20122/28/2014 58,784,676 25,862,523

SIKA North3/14/20127/14/2015 45,633,274 13,495,838

 یادونې: 
* په ARTF کې د USAID ټولې ونډې شاملې دي. له نړیوال بانک سره د موافقت پر بنسټ، مرسته کونکې یواځې د خپلو مرستو په 
 USAID ،برخه کې د ټولې ونډې د 50% د لګولو د ساحې غوراوی کولای شي. له نړیوال بانک سره د 2012 کال د موافقت پر بنسټ 

 د خپلو %47 مرستو د غوراوي لپاره د ملي پیوستون پروګرام )NSP( څرګند کړ. 
** په دې کې د SIKA South دواړه برخو لپاره مرستې هم شاملې دي.

سرچینه: USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 1/7/2014.
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د تسلیمي اسناد لاسلیک کړي، سره له دې چې امنیتي ستونزې د پروژو د ساحاتو د لیدو په 
برخه کې د MRRD مسولینو ته خنډ جوړوي.322 له دې سره د افغان مالکیت او په پای کې 

د SIKA د هڅو پایښت له پوښتنې سره مخ کیږي.
 سره له دې چې USAID راپور ورکوي چې په ولایت او د ولسوالیو په مرکزونو کې 

 د پروژې د پیژندنې په ناستو او نورو غونډو کې افغان حکومت برخه اخلي، خو 
 د دې معنا دا نده چې افغان ملکي کارکونکې په پروګرام کې ګډون لري.323 برعکس 

 د MRRD/USAID یوې ګډې سروې پر بنسټ چې د SIKA په پروګرامونو کې ښکیل 
 د MRRD ټول پرسونل ته په لاره اچول شوی وو، د MRRD ډیری ادارو داسې راپور 
 ورکړ چې )1( د SIKA قراردادیانو له افغان حکومتي مسولینو سره فعالیتونه په سمه 

 توګه نه همغږي کول او )2( د SIKA قراردادیانو په ټولنې کې رهبرۍ په غاړه اخیستې 
ده په داسې حال کې چې د MRRD ونډه کمه یا هیڅ نه وه.324 

د SIKA په پروګرامونو کې د افغان حکومت د ښکیلتیا برخلاف، داسې پلان دی چې 
 SIKA د دې پروګرامونو ځینې برخې د افغان حکومت د بودیجې چوکاټ ته ولیږدوي. د
د پایښت کنفرانس د 2014 جنوری/فبروري ته پلان شویدی تر څو د SIKA څخه د افغان 

حکومت د بودیجې چوکاټ ته د پروګرامونو د لیږد په تړاو لسوالیو ته د درجه بندۍ 
شاخصونه ترتیب کړي د USAID په وینا، ډیر احتمال لري چې SIKA به په ورو د 2014 

کال تر پایه د SIKA د روزنې برخې او د مرستو د پلې کولو برخې MRRD او د سیمه ایزو 
ارګانو خپلواکې ادارې )IDLG( ته ولیږدوي.325 

یو بل پروګرام چې د USAID د ټولنې د پیوستون لومړیتوب )CCI( ورته وایي، موخه یې 
د دوی په وینا “غزیدنه” په هغو سیمو کې ده چې هم د افغانستان سیاسي او هم امنیتي لیږد 

ته ارزښتمن بلل کیږي او له بلې خوا د تاوتریخوالو او ناامنیو له خطرونو سره هم مخامخ 
دي. USAID غزیدنې ته داسې تعریف ورکوي، “د یوې سیمې )لکه کلی، څو کلي، ولسوالیو( 

د پاییدونکې وړتیاو اندازه کول دي تر څو د موجودو سرچینو د سمبالولو له لارې له ناوړه 
شرایطو سره مقابله وکړي، حل لارې ورته ومومي او ځواب ووایي؛ د شورشي فعالیتونو مخه 
ونیسي او مقابله یې وکړي؛ په مصونه او اغیزمنه توګه له دودیز او رسمي دولتي جوړښتونو 

سره مفاهمه وکړي؛ او ټولنیزې کلتورې شبکې سمبالې او رامنځ ته کړي.” CCI 326 د سیمه 
ایزې ټولنې پراختیایي پروژې پلې کوي تر څو د ټولنې مشران او حکومتي چارواکي د سولې 

لپاره هڅو کې د کمپاینونو او سپورتي پیښو له لارې ښکیل کړي.327
د SIKA برخلاف، USAID د CCI په پلې کولو کې د افغان حکومت رول ندی توضیح 
 کړی. همداشان CCI د فعالیتونو د دوام لپاره د افغان حکومت د حضور غوښتنه نه کوي، 

د دوی په وینا باید افغان مدني بنسټونه د مرستو په څارلو او د CCI د اکثرو پروژو په 
بررسي کې مهم رول ولوبوي د USAID په وینا، له دې سره به نه یواځې بررسي پیاوړې 

شي، بلکه همداشان به حکومتي چارواکې له سیمه ایزو ټولنو سره پیاوړې اړیکې ومومي.328 
د USAID په وینا د ولسوالیو او ولایتونو د دولتي کارکونکو د بدلون لوړې کچې د 

پروګرام په پلې کیدو منفي اغیز کړیدی.USAID 329 راپور ورکوي چې د CCI قراردادیانو 
د ټولو مرستو 32% څارنه په خپله کړیده، شاوخوا 38% د افغان حکومت له خوا تر سره 
 CCI قراردادیانو په ګډو کتنو کې شاوخوا 30% د CCI شویده او د افغان حکومت او د

ټولې څارونکې کتنې تر سره کړیدي.CCI 330 تمه لري چې په راتلونکې کال کې به د افغان 
حکومت د کارکونکو د بدلون له کبله ننګونې راکمې شي او CCI به حکومتي بنسټونو ته 

د غور مرکز یو  اوسیدونکی  هغه SMS لولي چې 
د دولت لاس ته راوړنې روښانوي او د غور د ولایت 

)USAID د معاون له خوا لیږل شوی دی. )انځور د
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د مرستې د چمتوکولو په لور روان دی، همداشان به د ټولنې میشته ادارو له لارې ډیرې 
مرستې پلې کړي.331 روښانه نده چې افغان حکومتي چارواکې څنګه د CCI پروژو په 

څارنو کې د SIKA په پرتله ډیره برخه اخلي.
ARTF د افغانستان د عملیاتي او پرمختیایي بودیجو ملاتړ کوي. د پراختیایي بودیجې 

د یوې برخې په توګه له دې لارې د افغان حکومت د ملي پیوستون پروګرام )NSP( ته 
مرستې ورکول کیږي، چې په ټولنیزه کچه د حکومتداري د پیاوړتیا لپاره ډیزان شویده، 

همداشان ورسره ټولنیزو او تولیدي زیربنایي خدمتونو ته د کلیوالو ټولنو لاسرسی پیاوړی 
کیږي چې د سرچینو لګول د ټولنو د انکشافي شورا ګانو )CDCs( له لارې پرمخ وړل کیږي 
 NSP چې په ډیموکراټیکه توګه ټاکل شویدي. د متحده ایالاتو حکومت د افغان حکومت له

پروګرام څخه د ARTF له لارې ملاتړ کوي او ستر مرسته کونکی یې دی.332 
 سره له دې چې د 2011 کال د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې اکثرو غړو NSP پروګرام 

د یوه ملي پروګرام تر ټولو غوره مثال بللی دی چې ورسره د افغان حکومت او ولس تر 
منځ اړیکې پیاوړې کیږي.333 سیګار د افغان حکومت د پراخې ونډې او همداشان د پروګرام 

د اغیزمنې څارنې په تړاو د نړیوال بانک وړتیا تر پوښتنې لاندې راوستې ده.334
 USAID د خپلو اسنادو په اساس منلې ده چې داسې شواهد کم دي چې ورسره 
 روښانه شي چې د افغانستان په ناامنه سیمو کې NSP د ثبات په پیاوړتیا کې مرسته 

کړیده. USAID همداشان د ARTF له لارې مرستو کې دې پروګرام ته لومړیتوب نه 
ورکوي. د USAID په وینا، NSP ځینې مثبتې پایلې تر لاسه کړیدي، لکه په تصمیم نیونو 

کې د ټولنیزې کچې ښکیلتیا. سره له دې هم USAID په دې پروګرام د ځانګړیو پرمختیایي 
 موخو د تر لاسه کولو لپاره تکیه نه کوي. USAID له نړیوال بانک سره په ګډه کار کوي 

 تر څو د NSP پروګرامونو کو سمونونه راولي او د ARTF د کارونو د اغیزمنتوب 
 د لوی پروګرا م یوه برخه یې کړي. NSP ،USAID ته په افغانستان کې د خپلو مرستو 

د ستراتیژۍ د یوه مهم عنصر په سترګه نه ګوري.335
NSP د پروژو پلې کول غیردولتي موسساتو ته ورسپاري. دا ډلې د اسانتیا برابرونکې 

 ملګرو په توګه کار کوي څو )1( ټولنې د CDCs د جوړولو لور ته ګام اوچت کړي او 
)2( د CDCs لپاره تخنیکي لارښوونې چمتو کړي څو د کنګل شویو مرستو مدیریت وکړي 

او په کلیواله کچه د وړو پروژو پلان او پلې کول تر سره کړي.336 په 2011 کال کې سیګار 
د NSP یوه پلټنه او ګڼې سپارښتنې خپرې کړې چې په هغه کې د افغان حکومت او سیمه 

 ایزو ټولنو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا هم ښودل شوې وه او همداشان په ناامنه ساحاتو کې 
د NSP له فعالیتونو دقیقه ارزونه او څارنه غوښتل شوې وه.337 

 د MRRD په وینا، NSP د لوړ خطر د ساحو د پلې کولو د ستراتیژي په تړاو په 
44 ولسوالیو کې چې په 14 ولایتونو کې پرتې دي خپلې کړنې بدلې کړیدی. چې علت یې 

ناامني ښودل شویده. لکه په 3.27 شکل کې چې ښودل شویده.338 په دې کړنې کې غیر 
دولتي چمتو کونکې ملګري کولای شي د ټولنې کسان په خپل ځای وګماري او له سیمه 
ایزو غیر دولتي موسسو سره قرارداد وکړي او د CDC د ټاکنو په پروسیژر کې سمون 

 راولي.339 لکه د سیګار د 2011 کال په بررسي کې چې هم روښانه شوه، دا کړنه به 
د NSP د فعالیتونو اغیز را کم کړي او د بررسي امکان به هم ورسره ټیټ شي.340
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 NSP څخه وغوښتل چې په ناامنه سیمو کې د USAID په دې ربع کې سیګار له 
د عملیاتو ارزونه وکړي تر څو روښانه شي چې آیا دا په رښتیا هم د دولت او ولس د نښلولو 

زمینه برابروي او که نه. USAID په ځواب کې وویل چې دا معلومات په لاس کې نلري.341 

ښارونه او د ولایتونو مرکزونه
د USAID هغه څلور پروژې چې د ښاري وګړو لپاره د افغان ښاروالیو پروګرامونه 

 )RAMP UP( نومیږي، د 2014 تر مارچ پورې تمدید شول چې موخه پکې د ولایتي 
 او ښاري حکومتي کچو پیاوړتیا ده تر څو ورسره عواید ډیرشي او د ښاروالیو له لارې 

 د عوایدو راټولول پیاوړي شي. RAMP UP د افغانستان د ښاروالیو د پیاوړتیا د پروګرام 
په تعقیب چې په 11 ولایتونو یې تمرکز درلود او د 2007 له مې څخه یې د 2010 تر 

 اګست پورې فعالیت درلود او 25 میلیون ډالر پرې لګول شویدي رامنځ ته شو.342 
 3.17 جدول په راتلونکې مخ کې د RAMP UP په شمول د USAID د سیمه ایز 

)ښاري او ولایتي( پروګرامونو جزییات.
 د RAMP UP پروژو موخه له حکومت سره مرسته ده تر څو د ښارونو په مرکزونو 

کې د ښاروالیو د کارکونکو ظرفیت لوړ شي، د ښاروالیو خدمات پیاوړي کړي، د اقتصادي 
ودې له لومړیتوبونو ملاتړ وکړي، او له خپلو سرچینو عواید زیات کړي. RAMP UP پروژې 

د ډٻر خطر سيمې

یادونې: NSP هر شپږ مياشتې د هرې ولسوالۍ د امنيت درجه بندي کوي ”ډٻر خطر“ ښيي چې امنيتي چاپٻریال د سيمې خلکو ته 
د مستقيم لاسرسي اجازه نه ورکوي.

سرچينه: د کليو د بيارغونې او پراختيا وزارت، د NSP درې مياشتنی راپور، 9/22/2013.

د ملي پخلاینې د پروګرام (NSP) نقشه د ډٻر خطر د سيمو د تطبيق د ستراتيژۍ ولسوالۍ

شکل 3.27
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د خدمتونو د وړاندې کولو د وړو پروژو مرسته کوي ترڅو د ښاروالیو د مدیریت ظرفیت 
لوړ کړي.343 د RAMP UP د اجراتو یوې وروستۍ ارزونې په ټول هیواد کې د حکومتداري 

د وضعیت لنډیز برابرکړیدی:

د افغانستان د ښارونو ستونزې ګڼې او پراخې دي. ډیری مدیران چې په ښاروالیو 
کې یې 20 کاله یا ډیرکار کړیدی، د بیوروکراسې د کمولو لپاره لږه پوهه او انګیزه 
لري. دوی شاوخوا د سهار 7:00 بجې ښاروالي ته رارسیږی چې ډیری وخت بریښنا 

هم نلري، بیکاره ناست وي او له هغو کسانو سره چې دفتر ته راځې چای څکې 
او خبرې کوي، دا ځای د متحده ایالاتو د یوې سیمې سلمانۍ ته ورته دی، دوی 
د غرمې شاوخوا بیرته خپلو کورونو ته ځي. ډیری ښارونه لږې سرچینې لري او 

کارکونکي یې اکثرآ په میاشت کې تر 100 ډالرو کم معاش لاسته راوړي. ولس کمه 
تمه لري او هغه تر لاسه کوي. په داسې حال کې چې فساد ډیر پراخ دی او کچه 

یې په لویو قراردادونو کې له فساد څخه نیولې بیا تر هغه جبري ‘فیس’ پورې 
توپیر لري چې په ځانګړې توګه هر هغه وخت چې د دولتي مسول امضا په کار 

وي ورکول یې اړین دي.344

 په بیاکتنه کې وموندل شوه چې، “منظم او ورو” پرمختګ رامنځ ته شویدی او 
 د ښاروالیو له لارې په افغانستان کې د دیموکراسي د راتلو تر ټولو ښې هیلې پکې 

څرګندې شوې دي:

د افغانستان ښاروالۍ په سیمه ایزه حکومتداري کې د سیمه ایزو عوایدو ټولولو او 
ساتلو یواځنۍ مرجع ده، او ډیرو پکې په زیاتیدونکې توګه خپل صلاحیت په کار 

 اچولي. ښاروالۍ په داسې یوه بڼه کار کوي چې له ټولو ستونزو سره، د عوایدو 
 د ټولولو آزادي پکې د نورو مخ په ودې هیوادونو تر ښاروالیو ډیره ده او خپل 

هیواد ته د سیمه ایزې خپلې- حکومتدارۍ د یوه پیاوړي سیستم په لاره کار کوي.345

جدول 3.17

د USAID سیمه ایز )کلیوال او ولایتي( پروګرامونه

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې عنوان

ټولیز اټکل 
شوی لګښت 

)په ډالرو(

تر 12/31/2013 پورې 
د لګښتونو مجموعه 

)په ډالرو(
د سویل د ښاري استوګنو 

لپاره د افغان ښاروالیو سیمه 
ایز پروګرام 

6/10/20103/31/2014 149,023,047 88,351,892

د ختیځ د ښاري استوګنو 
لپاره د افغان ښاروالیو سیمه 

ایز پروګرام 
6/10/20103/31/2014 147,011,369 84,955,414

اقتصادي وده او د حکومتداري 
)EGGI( لومړیتوبونه

8/15/20098/31/2013 92,371,523 80,745,277

د اجراتو پر بنسټ د والیانو 
)PBGF( مرسته

11/1/20099/30/2013 48,924,296 48,055,668

د شمال د ښاري استوګنو 
لپاره د افغان ښاروالیو سیمه 

ایز پروګرام 
2/8/20113/31/2014 40,000,000 31,884,079

د لویدیځ د ښاري استوګنو 
لپاره د افغان ښاروالیو سیمه 

ایز پروګرام 
11/1/20103/31/2014 35,000,000 28,095,884

سرچینه: USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 1/7/2014.
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د RAMP UP د پروژو تجربې د ښاروالیو د حکومتداري د دوو مهمو اړخونو په اړه 
 لیدلوری وړاندې کوي: د عوایدو ټولول او د خدماتو وړاندې کول. د افغانستان ښاروالۍ 

د سیمه ایزو عوایدو د راټولولو او په سیمه ایزه کچه د هغوی د کارولو په برخه کې 
ځانګړې وړتیا لري او تمه کیږي چې په لویه کچه مالي خودکفایي تر لاسه کړي.346

د ښاروالۍ له خوا د عوایدو راټولول
 RAMP UP په ارزونې کې موندل شوه چې د پروګرام راپور ورکولو کې د RAMP UP د

د څلورو پروګرامونو ونډه د ښاروالیو د عوایدو په لوړیدا کې پراخه وه. په داسې حال 
کې چې RAMP UP وکولای شول د ملکیتونو مالیات او د سوداګرۍ د جواز څخه لاس 

ته راغلي عواید لوړ کړي، خو په نورو عوایدو لکه د ځمکې خرڅلاو کې RAMP UP لاس 
نلري.347 د بیلګې په توګه، په راپور کې وموندل شوه چې د RAMP UP West او د هغو 

 ښاروالیو د عواید د ډیریدو تر منځ چې کار ورسره کیږي، څرګند تړاو ندی موندل شوی.348
 د ارزونې په راپور کې هغه انديښنې په ډاګه شوې چې ښاروالۍ د عوایدو د لاس ته 

 راوړلو لپاره د عامه ځمکو په خرڅلاو لاس پورې کوي، او دا یوه محدوده سرچینه ورته 
بلل کیږي.349

ارزونه دې پایلې ته ورسیده چې د ښاروالیو د عوایدو د لوړیدو په تعیین کې د ټولولو 
 په پروسه کې د ښاروال تعهد، د هغو تجارتونو او ملکیتونو شمیر چې مالیه ورکوي، 

 د عوایدو په برخه کې د RAMP UP د اصولو پلې کول، او د غزني د ښاروالې په قضیه 
کې خصوصي کمپنۍ ته د عوایدو د ټولولو سپارل شامل دي.350 

د ښاروالي د خدمتونو وړاندې کول
 د اجراتو په اړه د RAMP UP ارزونو ومونده چې په هغو لویو ښارونو کې چې 

RAMP UP مرسته ورسره کړې، ښاروالان له دې کبله چې د پروژې ژمنې نه پوره کیږي، 
 له پروګرام څخه ناهیلې شویدي. د ارزونې پر بنسټ په وړو ښارونو کې له دې کبله چې 

ژمنې ډیرې نه وې، ناهیلۍ کمه ښودل شویده.351
 د RAMP UP په پروګرام کې، له ښاروالیو تمه وه چې د پروژې په لګښتونو کې 

 خپله برخه مرسته وکړي ، خو دا مرسته په څلورو یادو شویو سیمو کې سره توپیر لري. 
د پروژو لپاره په مرسته کې د برخه اخیستلو ژمنه کیدای شي د ښاروالیو د مالکیت یو مهم 

شاخص وبلل شي. د بیلګې په توګه، ویل کیده چې د ښاروالیو د لګښت ونډه تر 2% کمه 
وي — چې د RAMP UP د پروژو د 17.1 میلیون ډالرو 330,000 ډالر جوړوي.352 داسې 

ښکاري چې ځینې ښاروالۍ په پروژه کې د لګښت په اړه خپل انتخاب لري چې په یو ډول 
د راتلونکو عواید د لوړیدو ورسره تړاو ولري. په RAMP UP South کې، له 45 پروژو په 
دریو کې لګښتونه د ځمکې له ونډې سره تړاو لري. د RAMP UP South په دریو پروژو 
کې چې ښاروالیو د ځمکې د ورکولو ونډه درلوده یو مسلخ، یو ښځینه بازار او یو پارکنګ 

شامل دي.353 د RAMP UP د اجراتو د ارزونې په وینا، په یوه ښار کې د ښاروالیو د عوایدو 
د زیاتیدو لپاره یوه منلې ستراتیژي دا ده چې ښارونه د مالک په ډول مسلخونه، د ودونو 

سالونونه، سوداګریز مرکزونه او نورې داسې آسانتیاوې جوړې کړي چې مالک یې ښاروالي 
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وي او خصوصي سوداګرو ته په اجاره ورکړل شي.354 د RAMP UP South په هغو پروژو 
کې چې ښاروالي ځمکه ورکړې وه داسې ښکاري چې ښار د مالک په توګه خپلې ګټې 

ورڅخه تر لاسه کوي.

ولایتي بودیجه
د ښاروالیو د ظرفیت امتحاني لاس ته راوړنې د ولایتي ادارې له هغو تجربو سره توپیر لري 

چې پکې غوښتل شوې وه مرکزي حکومت ته د عوایدو کمه برخه ورکړي او تخصیص هم 
ورڅخه کم واخلي.355 د 2010 له مې څخه د 2012 تر اګست پورې، د USAID د اقتصادي 

ودې او حکومتداري لومړیتوب )EGGI( پروژې هڅه وکړه چې په ټولو 34 ولایتونو کې 
د 14 وزارتونو ظرفیت لوړولو ته کار وکړي او د مالیې وزارت )MOF( په مرسته ولایتي 
بودیجې معرفي کړي.356 د MOF په وینا، د پروژې په لارښوونو کې د وزارت له موجودو 

پروګرامونو ګټه اخیستل شویده او د ملي بودیجې پر بنسټ ټولو ولایتونو ته د پروژو 
نومول تر سره شویدي.357 

د USAID په وینا، د ولایتي بودیجې لارښونکی پروګرام بالاخره د مرستو د کمښت او 
په افغان حکومت کې د سیاسي ارادې د نه شتون له کبله له ناکامي سره مخ شو.358 افغان 

حکومت ادعا وکړه چې د نومول شویو وړاندیزونو لپاره د مرستې وړتیا نلري او له مرسته 
کونکو څخه یې د اضافي مرستو غوښتنه وکړه. په داسې حال کې چې، مرسته کونکې داسې 
انګیري چې افغان حکومت باید هغه اختیاري انکشافي بودیجه چې لګول شوې نده د دې 
لارښونې لپاره ولګوي، ځکه چې د بودیجې اجرایوي کچه تر اوسه ډیره ټیټه وه. دا مسله 
د 2012 تر اګست پورې حل نشوه، د ماليې مرستیال وزیر له USAID څخه غوښتنه وکړه 
 USAID چې د ولایتي بودیجې لپاره د ظرفیت جوړونې په برخه کې هڅې ودروي.359 د

مرستې له MOF سره تر خبرو وروسته تایید شوه، چې پکې له USAID او UNDP څخه 
 وغوښتل شول چې د افغان حکومت له ظرفیت سره مرسته وکړي څو د ولایتي بودیجې 

د ورکولو مسله پلې کړي. د USAID په وینا، MOF خپله غوښتنه د بودیجې د اسنادو او 
پلان په وړاندې کولو په واسطه پیاوړې کړه او د مالي لومړیتوبونو په برخه کې یې خپله 

ژمنتیا ښودلې ده.360 د دې برخلاف، داسې ښکاري چې د ولایتي بودیجې د لارښوونې 
 USAID مرستې په جدي توګه وروسته له هغې تر بحث لاندې نه وه نیول شوې چې 
 لا له مخکې د ظرفیت جوړونې په برخه کې د پام وړ پانګونه کړې وه، او وروسته له 

دې چې د وزارتونو ولایتي ریاستونو لا له مخکې د پروژو نومول وړاندې کړیدي.
نړیوال مرسته کونکې د ولایتي بودیجوي پروسې په اړه اوس هم لیوالتیا لري او د ټوکیو 

د حساب ورکونکې د ګډ چوکاټ د یوې کلیدي تحویلیدونکې برخې په توګه یې پرمختګ 
ته کار کوي.361 په داسې حال کې چې د USAID پخوانۍ هڅې د ولایتي بودیجوي 

لارښوونو په تړاو د افغان حکومت د مرستې او سیاسي ارادې د نه شتون له کبله سمې 
پایلې نه درلودې.

د ټوکیو د حساب ورکونکې د ګډ چوکاټ د لوړپوړو مسولینو د راپور په بنسټ، په 
 ولایتي کچې ستراتیژیک لیدلوری تر اوسه هم د ولایتي پلانونو د پروسې او ملي پلانونو 

د بیلوالې له کبله نیمګری بلل کیږي.362 دا په ظاهره د متحده ایالاتو په مرسته ولاړو 
 ولایتي بودیجوي لارښوونو سره په تضاد کې دی چې موخه پکې د ملي لومړیتوبونو 

له پروګرامونو سره د وزارتونو د ولایتي دفترونو د سیمه ایزو اولویتونو او غوره توب 

د زابل مرستیال والي محمد جان رسولیار د 
 قلات په سیمه کې په یوې شورا کې ګډون کوي. 

)د متحده ایالاتو د پوځ انځور(
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نښلول وو.363 د USAID په وینا، MOF یوه نوې ولایتي بودیجوي ستراتیژي رامنځ ته 
کړیده چې مرسته کونکو یې هم بیاکتنه کړې او ژمنه یې ښکاره کړیده چې MOF د 2013 

په دسمبر کې دغه نوې پالیسې د کابینې سلا مشورو او تصویب ته وړاندې کړه.364 

پخلاینه او مجدد استقرار
په کابل کې ملکي-نظامي چوکاټ د “دافغانستان د جګړې د حل لارې په توګه” د افغان 

 حکومت او مخالفینو ترمنځ د سیاسي پخلاینې کتنه کوي.365 په داسې حال کې چې 
د ملګرو ملتونو سرمنشي د سولې په پروسه کې پرمختګونه په “تیرو میاشتو کې 

مایوسونکې بللي دي.” 366 
افغان حکومت کیدای شي د طالبانو له مشرتابه سره اوسمهال یوې عملې موافقې ته 

 ونه رسیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1988 د پریکړو د تصویب د کمیټې په وینا، 
 د تحریک په ټولو جریاناتو د طالبانو د مشرتابه د کنترول کچه روښانه نده. د څارنې 

 د یوې کمیټې تازه راپور موندلې چې طالبان مرکزي صلاحیتونه په یوه لویه کچه د ساحې 
د قوماندانانو له پاشلو کړنو سره یوځای کوي. دا تحریک د قوماندې یو مفصل جوړښت 

لري چې یواځې د “کويټې شورا” د مشرتابه په کمیټه کې نه خلاصه کیږي. راپور دې پایلې 
ته رسیږي چې د نورو وسله والو ډلو دوامداره شتون او خپلواکي دا پوښتنې راولاړوي 

چې د طالبانو د مشرتابه د ریښتونې اغیزې کچه به څومره وي.367 د کانګرس د څیړنیزو 
خدمتونو په وینا بغاوت په ټوله کې په زیاتیدونکې بڼه درزونه کړیدي او په ځانګړې توګه 

د سیاسي میشتیدو د هڅو په تړاو د هغوی سیاسي لیدلوری سره ویشل شویدي.368

بیاپخلاینه
د حکومت په وینا، د سولې عالي شورا )HPC( د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره د افغان 

 ټولنې له بیلابیلو طبقو سره د یووالې د راوستو او د سولې د هڅو د پیاوړې کولو په 
 موخه دوامدارې ناستې تر سره کوي. برسیره پر دې د HPC مشرتابه سیمې او نړې ته 

د دې شورا د پخلاینې د موخو د روښانولو په خاطر خپلو سفرونو ته دوام ورکوي. په ټوله 
کې، په داسې حال کې چې حکومت د HPC د اجرایوي شورا د ناستو د ګټو ارزونه نشي 
کولای، سیګار ته یې په سیمه کې د HPC د پخلاینې د هڅو د ارزونې په موخه وړاندیز 

ندی کړی.369
د نومبر په وروستیو کې حامد کرزي او پاکستاني لومړي وزیر په کابل کې په دې 

موخه سره ولیدل چې، د سولې خبرو ته د طالبانو د راوستو په برخه کې “عملي ګامونه” 
واخیستل شي. د وال ستریټ ژورنال په وینا، ښاغلي شریف وویل چې دی د یوه باثباته 

 افغانستان لیدلو ته لیواله دی خو نه هغه او نه ولسمشرکرزي مشخصې غوښتنې وکړې.370
 د AAN له لیدلورې خپور شوي نقلونه مبهم وو او د پایدونکې پرمختګ کومه نښه پکې 

نه لیدل کیده.371
 د HPC غړو په نومبر کې پاکستان ته په دې موخه سفر وکړ چې له ملابردار سره چې 

د طالبانو پخوانی دوهم کس بلل کیږي، خبرې وکړي. خو روښانه نده چې آیا ملا برادر 
 کولای شي او غواړې چې د سولې پروسه پرمخ لاړه شي، دا هم روښانه نده چې آیا له 

هغه سره خبرې شویدي او که نه.372 
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HPC همداشان په دسمبر میاشت کې سعودي عربستان ته سفر وکړ څو د اسلامي 
 هیوادونو په نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړي. HPC له ګډونوالو وغوښتل چې 

د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي.373

د افغانستان د سولې او مجدد استقرار پروګرام
DOD په تیرې ربع کې راپور ورکړ چې په افغانستان کې د سولې او مجدد استقرار 
 پروګرام )APRP( د پخوانیو ناراضیانو په مجدد استقرار کې پرمختګ کړیدی، خو په 
شخړه کې زیات نفوذ نلري.APRP 374 د افغانانو په مشري د مجدد استقرار داسې یو 

پروګرام دی چې موخه یې ټیټ پوړې سرتیرې او د هغوی قوماندانان دي. او مالي لګښت 
 یې 182.3 میلیون ډالر کیږي چې دولسو مرسته کونکو هیوادونو یې په چمتو کولو کې 

ونډه اخیستې ده. د دې پروګرام عملیاتي مرستې د اوو مرسته کونکو له خوا )په سرکې 
 جاپان او جرمني( چمتو کیږي، په داسې حال کې چې متحده ایالات د ټولنیزې بیارغونې 

د هغو هڅو لپاره مرستې برابروي چې مدیریت یې د نړیوال بانک په غاړه دی.375
 APRP په وینا، د 50 میلیون مرستو هغه ونډه چې د DOD د بهرنیو چارو وزارت او
لپاره د MRRD د NSP د ټولنې د بیارغونې د زیاتولو او لومړیتوب ورکولو )CRIP( له 

لارې په پام کې وه له دې کبله له APRP سره ونه نښلول شوه چې داسې ویره موجوده وه 
چې د NSP غیردولتي چمتوکونکې ملګرې له خطر سره مخ کیږي. د متحده ایالاتو مرستې 

د دې په ځای د ARTF پراخو بودیجو ته ورکړل شوې او د مجدد استقرار د ځانګړیو 
 لومړیتوبونو د فعالیتونو له برخې بیله کړای شوه. د DOD یو وروستنی راپور وایي، 

 “په ناامنه ولسوالیو د ځانګړې تمرکز له کبله، د CRIP سپارنې غیرمستقیمې، محدودې 
او له اعلان پرته تر سره کیږي، چې له NSP III سره د ثبات د عمومي اغیزو لپاره ځانګړې 

کیږي، او دا د APRP له لارې د بیا یوځای شویو کسانو او د هغوی د ټولنو د مستقیم 
پروګرام جوړولو په ځای کارول کیږي.” ]د تاکید په اضافه[.376

سیګار له DOD وغوښتل چې روښانه کړي چې د CRIP/NSP لپاره د APRP په 
چمتوکولو کې “غیرمستقیم، محدود او نااعلان شوی” په څه معنا دی. په کابل کې د متحده 

 ایالاتو سفارت او د ځواک د مجدد استقرار واحد )FRIC( چې د APRP د ملاتړ لپاره 

د افغانستان د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د افغان حکومت له خوا منل شوی بیرته 
یوځای شوی کس. )د متحده ایالاتو د پوځ انځور(
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د ISAF یوه برخه ده وایي، اړینه نده چې له پروګراماتیکې کچې د CRIP ولسوالیو مرستې 
 APRP غیرمستقیمې، محدودې او نااعلان شوې”، بڼه ورکړو او نه هم دا لیدلوری د“
لپاره اسانتیا برابرولای شي. همداشان د CRIP/NSP د ټیټې کچې پروګرامونه د هغو 

پروګرامونو مخه نیسي یا یې محدودوي چې غواړې د سولې برخې تامین کړي او هڅه کوي 
چې د ټولنیزې بیارغونې ګټې هغو کسانو ته له ناکامي سره مخ کړي چې مجدد استقرار ته 

 نوي راګرځیدلي. د حکومت په وینا د هغو کسانو موجودیت مجدد استقرار ته راګرځیدل 
د CRIP/NSP پروګرام مخنیوی نکوي.377

په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت د راپورونو له مخې هغه مسایل راپورته کړیدي چې 
د افغان حکومت له ګډ سکرتریت او MRRD سره رامنځ ته کیږي، خو داسې سلا ورکړل 

شویده چې MRRD د CRIP/NSP د ولسوالیو له څرګنډې پیژندنې سره لیوالتیا نلري چې 
له APRP سره دي، ځکه چې له غچ اخیستونکو څخه په ویره کې وي. FRIC همداشان 

 څرګنده کړه چې د CRIP/NSP د انفرادي پروژو په لاره اچول ځکه ناشونې ده چې 
د APRP مرستې له نورو مرستو سره ګډې دي.378 

د پخلاینې له پروګرام سره د NSP د پروګرام یو ځای کول یوه نوې اندیښنه نده. 
په 2010 کال کې د سیګار له خوا د NSP د بررسي په جریان کې، د NSP د یوې اسانتیا 

 چمتوکونکې ملګرې موسسې مشر وویل چې که چیرته NSP په APRP کې ورګډ شي نو 
د اسانتیا چمتوکونکې ادارې به له MRRD سره کار ودروي ځکه دوی نه غواړی په ټولنیزه 

کچه خپل شهرت له دې کبله چې له APRP سره کار کوي خراب کړي.379 له دې جوتیږي 
چې د APRP لپاره د سیاسي موخو تر لاسه کولو ته له NSP کاراخیستل د پرمخ بیولو 

مناسب میکانیزم نه دی.
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سرچينې: د SIGAR درې مياشتنی راپور، 1/30/2013، مخ 97؛ د بهرنيو چارو وزارت، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځوابونه، 4/2/2013، 1/2/2013، 10/2/2012، 7/5/2012، 3/30/2012، 7/1/2013، 10/4/2013؛ دفاع وزارت، د SIGAR ډاټا غوښتنې 
ته ځواب، 12/31/2013.

د سيمه یيزې قوماندې په حساب مجموعي پخلا شوي

شکل 3.28
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 په دې ربع کې، 328 کسان نوې د مجدد استقرار پروګرام سره یو ځای شول چې 
د بیایوځای شویو کسانو ټولیز شمیر ورسره 7,599 ته ورسید، لکه په 3.28 شکل کې چې 

ښودل شویدي.380 د حکومت او FRIC په وینا APRP د بررسي یوه غښتلې پروسه لري څو 
روښانه شي چې یو ځای کیدونکې کسان په رښتیا هم له قانوني پلوه ناراضیان دي او که 

نه. په دې پروسه کې افغان ملکي حکومت او د ANSF مسولین کوم چې په ملي او ولایتي 
کچه له دوی سره خبرې پرمخ بیایي ښکیل دي او د بیایوځای کیدونکو د پروسې ادارې 

 برخې پرمخ بیایي. نړیواله ونډه د بیایوځای کیدونکو د څارنې او تعقیب د ډاټابیز په 
برخه کې د لاسرسي تر کچې محدود دی.381

 FRIC وویل چې په MOI کې د بیایوځای کیدونکو په وړاندې د بررسي په پروسه 
کې د ملي کچې د ستونزې له منځه وړل د نوم لیکنې د پروسې په ګړندېتوب کې ډیر مهم 

 ثابت شویدی. ګډې دارلانشا هغه پروسې پیاوړې کړیدي چې ورسره ډاډ تر لاسه کیږي 
 چې بالقوه بیایوځای کیدونکې په رښتیا باغیان دي، کارنده وسله لري او د هغې ټولنې 

له خوا یې تایید کیږي چې دی ورته د بیایوځای کیدو نیت لري. FRIC د بررسي له کانده 
توب څخه ډاډمن دی او اشاره کوي چې په بغلان ولایت کې د 300 درخواست کونکو له 
ډلې 140 تنه د افغان حکومت له خوا رد شول، چې علت یې د غوښتل شویو ځانګړنو نه 

بشپړیدل وو.382
FRIC راپور ورکړ چې APRP یوه ټینګه پروسه لري چې ورسره پریکړه کولای شي چې 

 آیا یو کس بیرته د جرم تر سره کولو ته مخ اړولی او یا یې بغاوت پیل کړیدی او که نه. 
 د جرم بیا تکرار په انفرادي بنسټ روښانه کیږي او معمولآ د ایتلاف د استخباراتو او 

 د افغان حکومت په راپور تکیه کوي. د یوه مضنون کس په اړه شواهد چې ویل کیږي 
 جرم کولو ته یې بیا مخه کړیده باید د ISAF ګډې قومانداني )IJC(، د مجدد استقرار ټیم 

 او FRIC ته وړاندې او ثبت شي. د FRIC په وینا، د ثابتیدونکو راپورونو لپاره شرایط 
د دې لامل شویدي چې د جرم کولو ته بیا مخه کول په ټیټه کچه پاتې شي. سره له دې هم 

 FRIC باور لري چې د بیا جرم کونکو رسمي شمیر له 16 اوچت دی.383 هغه پروسه چې 
له مخې یې د یو کس بیا جرم کول ثابتیږي، د بیلابیلو ایتلافي ادارو له خوا باید ومنل شي، 

دا پروسه د بیایوځای کیدلو له پروسې سره چې تقریبآ په بشپړه توګه افغاني ده توپیر لري. 
د بیایوځای شویو لپاره داسې شرایط نشته چې له مخې یې په دې حالت کې د پاتې کیدو 

 لپاره اړیکو ته دوام ورکړي. له بیایوځای شویو تمه کیږي چې تر شپږو میاشتو د انتقال 
 د مرستو د پیسو تر لاسه کولو ته له مسولینو سره اړیکه ونیسي، خو له هغې وروسته 

عادي افغان اتباع ګڼل کیږي او اړیکو ساتلو ته یې اړتیا نشته.384

د فساد ضد او قانون حاکمیت
د افغانستان د رسمي قضایي سیستم موثریت او جغرافیایي پوښښ روښانه ندی. د ولسمشرۍ 

د 45 فرمان په بنسټ، ولسمشر کرزي له سترې محکمې غوښتنه وکړه چې په ولایاتو او 
ولسوالیو کې ټولې غیرفعاله محکمې فعاله کړي او د 2013 د مارچ تر 21 یې په مسلکي 

کارکونکو سمبال کړي.385 د افغانستان سترې محکمې او لویې څارنوالۍ راپور ورکړ چې ټولې 
ولسوالۍ څارنوالان لري او محکمې یې هم فعالې دي.386 په ناامنه ولسوالیو کې څارنوالان او 

قاضیان فزیکي حضور نلري خو “فعال” ځکه ورته ویل کیږي چې تړلې قضیې یې د ولایتونو په 
مرکزونو کې پرمخ بیول کیږي. د بیلګې په توګه، د 51 تر ټولو ناامنه ولسوالیو لپاره څارنوالان 
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د ولایت له مرکز څخه خپل کارونه پرمخ بیایي، چې له ولسوالیو دباندې دي.387 حکومت 
یادوونه وکړه دغه بستونه تر اوسه هم خالي پاتې دي او قضیې د تعقیب لپاره د ولایاتو 

مرکزونو ته راجع کیږي.388
د اسیا فونډیشن په وینا، د افغانستان د خلکو سروې، 19% ځواب ورکونکو ویلي دي 

چې په تیرو دوو کلونو کې دوی خپلې شخړې رسمي قضایي سیستم یا سیمه ایز غیررسمي 
قضایي سیستم ته وړاندې کړیدي. سروې همداشان راپور ورکوي چې 67% وایي چې غیر 

رسمي سرچینې قضیې په وخت او مناسبه بڼه حلوي، او یواځې 46% بیا ویلي چې له 
حکومتي محکمې سره یو شان حالت لري. همداشان د حکومتي قضایي سیستم او سیمه 
ایزو غیر رسمي سیستمونو په تړاو ډاډ توپیر لري، چې په غیر رسمي سیستمونو کې لوړ 

ښودل شویدی، لکه په 3.29 شکل کې چې ښودل شویدي.389 

د پروژې لنډیز
متحده ایالاتو د بیلابیلو میکانیزمونو له لارې د رسمي او غیررسمي قضایي سیستمونو لپاره 

مرستې چمتو کړیدي. په دې کې د USAID/د قانون د حاکمیت ثبات چې رسمي او غیر 
 رسمي برخې لري )RLS-F and RLS-I( شاملې دي. همداشان د USAID/د افغانستان 

د فساد ضد ادارو د پروګرام مرسته، )4As( او د بهرنیو چارو وزارت د قضایي روزنې 
انتقالي پروګرام )JTTP( پکې شامل دي. دا او د فساد ضد او د قانون د حاکمیت نور 

پروګرامونه د 3.18 جدول کې په راتلونکې مخ کې واضح شویدي. 
RLS‐F رسمي قضایي سکتور ته مرستې چمتو کوي تر څو قضا ته لاسرسی، د قانوني 

زده کړو د سیستم د ظرفیت لوړول، په ولسوالیو ، ولایتو او ملې کچې د شفافیت او 
حساب ورکونې پیاوړتیا پراخه شي. USAID راپور ورکوي چې RLS-F د قاضیانو او قضایي 

کارکونکو ظرفیت د هراړخیزو قانوني روزنو د چمتو کولو له لارې لوړوي. په RLS-F کې 
د نویو قاضیانو لپاره د سترې محکمې رسمي روزنیز پروګرام شامل دی چې 81% افغان 

افغانستان په 2013 کې: د افغانستان د خلکو یوه سرویسرچينه: آسيا بنياد، افغانستان په 2013 کې: د افغانستان د خلکو یوه سروی، 12/2013، صفحه 86.

د سيمه یيزو جرګو/شوراګانو په مقابل کې په ریاستي محکمو د افغانانو اعتماد

شفاف او باوري

د خپلو خلکو محلي رواجونو 
او ارزښتونو پسې ځو

د عدالت په رسولو کې اغٻزمن دي

دوسيې په وخت او په تٻزۍ حل کوي

%0%20%40%60%80%100

محلي جرګې ریاستي محکمې

شکل 3.29
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قاضیانو بشپړ کړیدی. RLS‐F همداشان د عامه ساحوي لیدونو هڅې په لاره واچولې چې 
ورسره افغانان له خپلو حقونو او مسولیتونو خبرکړي او د قضایي پروسو او قانوني حقونو 

څخه مدني پوهاوی پراخ کړي.390
 RLS‐I له دودیز قضایي سیستم سره مرسته کوي څو د چمتوکیدونکو قضایي 

خدمتونو کیفیت لوړ کړي او د رسمي-دودیز قضایي سکتورونو په نښلولو کې مرسته 
وکړي. د USAID په وینا، RLS‐I د افغانستان په سویل، ختیځ او شمال کې د 48 ولسوالیو 

د ټولنې مخورو ته د شخړو د حل مهارتونه وروښودل. د USAID په مرسته، 4,095 مشرانو 
ژمنه وکړه چې د بد په څیر له دودیزو قضایي کړنو به مخنیوی کوي، چې د شخړې د حل 

لپاره د ښځو راکړې ورکړې ته ویل کیږي، او د 38 مشرانو ښځو ډلې هم رامنځ ته شوې. 
USAID روښانه کړه چې RLS‐I به په راتلونکې ربع کې د فعالیتونو یوه ځغلنده ارزونه 

په لاره واچوي، تر څو د پروژې پایلې ورته روښانه شي.391
JTTP د قضایی سکتور کارکونکو ته په سیمه ایزه کچه روزنې ورکوي، چې پولیسو، 
 څارنوالانو، قاضیانو او مدافع وکیلانو ته د فساد ضد په شمول په ګڼو جنایي موضوعاتو 

 په بیلابیلو برخو کې قضایي زده کړې ورکوي. JTTP همداراز په ځانګړیو مسلو او 
 قضایي قضیو کې د قضایي سکتور مسولینو لکه څارنوالانو او قاضیانو ته څارنې سمبالوي. 

د حکومت په وینا، له JTTP روزنو څخه ګټه اخیستونکو لوړ ظرفیت او پوهه څرګنده 
 کړیده او اغیزمنتیا یې ورسره ډیره شویده. همداشان حکومت څرګنده کړه چې دوی 

د افغان محاکمو د ادارې د ارزولو په برخه کې لاسرسی نلري.392
په دې ربع کې، سیګار د افغان قضایي سکتور د ملاتړ په برخه کې د حکومت مفتش 
پروګرام روښانه کړ. له 2005 راهیسې، حکومت د افغانستان د قضایي سکتور د ودې په 

 پروګرام لږ تر لږه 223 میلیون ډالر لګولي دي. لکه د نړیوالو مخدراتو او د قانون د تقویې 
 د چارو )INL( له خوا د افغانستان د قضایي سکتور د کارکونکو روزنه. د قضایي سکتور 

د ملاتړ پروګرام )JSSP( له دې پروګرامونو څخه یو دی او اصلي برخې ېې دا دي: د قضیو 
د مدیریت د یوه سیستم پراختیا او په افغان وزارتونو کې اداري ظرفیت جوړول. سیګار 

 وموندله چې له PAE شرکت سره د JSSP له قرارداد څخه د INL مدیریت او څارنه 

جدول 3.18

د USAID د فساد ضد او د قانون د حاکمیت پروګرامونه

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې عنوان

ټولیز اټکل 
شوی لګښت 

)په ډالرو(

تر 12/31/2013 پورې 
د لګښتونو مجموعه 

)په ډالرو(
د قانون د حاکمیت ثبات — 

رسمي اجزا
7/16/20122/15/2014 18,900,000 13,809,331

 د قانون د حاکمیت ثبات — 
غیر رسمي اجزا

7/16/20123/13/2014 15,651,679 12,973,595

 د افغانستان د فساد سره 
 د مبارزې د پیاوړتیا لپاره 
)4As( د مرستې پروګرام

10/1/201011/15/2013 9,400,000 8,338,049

435,935 997,000 7/4/20127/5/2014له فساد سره په زغرده مبارزه

555,000 992,379 6/7/20126/6/2014د GAPS د فساد ضد مرستې 

سرچینه: USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 1/7/2014.
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 د دوی وړتیا محدوده کړه، څو د قراردادي اجرات وارزوي او د قضایي سکتور په وده کې 
د JSSP ونډه روښانه کړي. د سیګار د موندنو د لنډیز په اړه د دې راپور 2 برخه وګورئ.393

ستره محکمه او رسمي قضایي سکتور
د افغانستان د اساسي قانون په بنسټ، د سترې محکمې قضایي غړي خپل کاري شرایط 

پرمخ بیایي. په تیر کې حکومت راپور ورکړ چې د سترې محکمې څلورو غړو د وخت له 
 پوره کیدو سره بیا خپل کار ته دوام ورکړ، که څه هم په دې ربع کې دوو نویو غړیو په 
 کار پیل وکړ.394 د USAID په وینا، ستره محکمه په څرګنده توګه په قضایي سیستم کې 
د ښځو د ګډون د ملاتړ او د قضایي شفافیت او حساب ورکونې د زیاتیدو لپاره سیاسي 

 اراده نلري.395 حکومت په دې ربع کې دری قضایي پریکړې تر غور لاندې ونیولې څو 
د ښځو د قضایي مدافعې د تطبیق په برخه کې د ښځو زیاتیدونکې ونډه ثابته کړي:

• د کندز ولایت د 18 کلنې لعل بي قضیه چې د پولیسو یوې ډلې د پنځو ورځو لپاره 	
اختطاف کړې وه او جنسي تیری یې ورباندې کړی وو. ابتدایي محکمې ټول څلور 

پولیسان په 16 کاله بند محکوم کړل. استیناف او سترې محکمې دا پریکړه تایید کړه.396
• د 14 کلنې، سحرګل د جبري ودولو قضیه کله چې هغې واده کول ونه منل، هغې 	

 کورنۍ چې دا پکې واده وه سخته شکنجه ورکړه او په زیرخانه کې یې واچوله. 
 د دې قضیې د پروسیژر تاریحچه روښانه نده، خو د اپیل په پروسه کې، محکمې 

 شکنجه کونکې آزاد کړل. سترې محکمې له دې حالت څخه خپله غصه وښوده او 
په دې وروستیو کې یې خسر او خواښې په پنځو کلونو بند محکوم کړل. ندرور ته یې 
 براءت ورکړ شو، خو محکمې وویل چې د هغه خاوند چې دغه جبري واده یې کړی 

او د خاوند ورور باید تعقیب شي. بالاخره، محکمې روښانه کړه چې د واده فسخ کول 
او اوښتې نقصانونه باید په ملکي محکمه کې واوریدل شي. د سحرګل قضیه لومړۍ 

هغه ده چې په افغانستان کې د کورنیو شخړو د یوې قرباني له خوا د هغې د ربړونکو 
په وړاندې د مدني غبرګون غږ پورته کوي.397

• د هغو څلورو کسانو قضیه چې د جوزجان ولایت ولایتي استازې ظریفې د جنسي 	
تیري او وژنې په هڅې تورن دي. په ابتدایي محکمې کې هر یو په 14 کاله بند محکوم 
کړای شو. د استیناف محکمې د 396 جزایي قانون په رڼا کې او د EVAW د 17 مادې 
پر بنسټ هر یو په 18 کاله بند محکوم کړ. دغه پریکړه د سترې محکمې له خوا تایید 

شوه، له دې سره روښانه شوه چې محکمې د EVAW قانون پلې کوي او ګټه ترې 
پورته کوي، که څه هم نامتوازنه وي.398

د افغانستان تادیبي سیستم
د افغانستان په زندانونو کې چې د محبسونو او توقیف ځایونو د عمومي ریاست له خوا 

اداره کیږي )GDPDC( د زندانیانو شمیر له تیرو پنځو کلونو راهیسې هر کال %16.4 
زیاتیږي چې د حکومت په وینا د ګڼې ګوڼې سبب شویدی. د 2013 کال د اکتوبر تر 20، 
چې دا د معلوماتو د لاس ته راوړنې ورستنی تاریخ وو، GDPDC، 29,140 کسان په بند 

کې لري. د عدلیې وزارت د تنکیو ځوانانو د بیارغونې ریاست )JRD(، 1,209 تنکي ځوانان 
په بند کې لري. په دې شمیرې کې هغه بندیان شامل ندي چې د افغان حکومت نورو ادارو 
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له خوا توقیف شویدي لکه څنګه چې د نړیوالو مخدراتو او د قانون د پیاوړتیا د چارو اداره 
)INL( له نورو ادارو څخه معلوماتو ته لاسرسی نلري.399 

ګڼه ګوڼه یوه اوږدمهاله، دوامداره او پراخه ستونزه ده چې د GDPDC په مرکزونو کې 
 تر سترګو کیږي. د 2013 د اکتوبر تر 20، د ولایتي زندانونو د نارینه زندانیانو ټولیز شمیر 

د ظرفیت 282% وو، هغه څه چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې )ICRC( له خوا وړاندې 
شویدی د هر بندي لپاره 3.4 متر مربع ځای باید موجود وي. د ولایتي زندانونو د ښځینه 

زندانیانو ټولیز شمیر د ICRC له ظرفیت څخه 137% سلنه لوړ وو. د هرات له ولایتي 
زندان څخه اسناد د GDPDC په مرکزونو کې د ګڼې ګوڼې شدت روښانوي: په 2011 کې 

د ICRC د ارزونې پربنسټ، د هرات د زندان ظرفیت د 491 کسانو لپاره دی، خو د 2013 
د اکتوبر د اسنادو مطابق هلته تر 3,100 ډیر کسان زندانیان دي. د GDPDC تر ادارې 

لاندې د ولسوالیو د زندانونو او د JRD یا د تنکیو ځوانانو د بیارغونې د مرکزونو په اړه 
معلومات په لاس کې نشته. په داسې حال کې چې د INL د سلاکارانو د یوې کتنې په پایله 

کې روښانه شوه چې ګڼه ګوڼه په ډیری ولایتونو کې یوه دوامداره ستونزه ده.400 
 د حکومت په وینا، INL مالي او کاري منابع په اختیار کې لري تر څو په ټول افغانستان 

 کې له خپلو قراردادونو، مرستو او بیارغونیزو پروژو څارنه وکړي. حکومت مني چې 
د امنیتي ستونزو موجودیت ډیری وخت INL ته دا ستونزمنه کوي چې ساحې ته ورشي. 

له همدې کبله حکومت وایي چې INL د احتمالي پیښو په اړه پلان ته پراختیا ورکوي 
او ساحو ته د لاسرسي ارزښت سنجوي تر څو په راتلونکې کې ورته پریکړې په پام کې 
 ونیسي. د بیلګې په توګه INL د بیطرفه قراردادیانو د ارزښت په اړه څیړنه کوي چې 

له هغو زیربنایي پروژو مستقیم نظارت وکړي چې د INL د امریکایي او افغان کارکونکو 
په واسطه تر سره شي.401

د فساد ضد
په دې ربع کې د افغانستان د فساد ضد مبارزې د پام وړ اغیز نه درلود. حکومت پر لوړ 
پوړو چارواکو د فساد د کوم تور له ثبتیدو څخه معلومات نلري او د هغو دوسیو په اړه 

چې د ځنډ په حالت کې د تبصره کولو وړتیا هم نلري. افغان حکومت د فساد په تور 
د ټیټ پوړو کارکونکو تعقیب ته دوام ورکوي، خو عدلي تعقیب له ټیټ رتبه مدیرانو 

ورهاخوا په هیچا هم ندی عملي شوی.402
ټرانسپرنیسي انټرنیشل په دې ربع کې د فساد د موندلو د شاخص په اړه خپل وروستي 
تازه مسایل خپاره کړل چې افغانستان له شمالي کوریا او سومالیا سره د لست په ورستۍ 
برخې کې وو. د افغانستان نمرې د هغو دري معلوماتي سرچینو پربنسټ ولاړې وې چې 
د فساد د موندنې له مهارتونو سره تړاو لري: د برتلسمن د بڼسټ د 2014 کال د تحول 

شاخص، د نړیوال بانک د 2012 هیوادنۍ پالیسي او بنسټیزه ارزونه، او د 2013 د هیوادونو 
د خطر د کچې نړیوالې پلټنې.403

 د اسیا فونډیشن په وینا د افغانستان د خلکو سروې 84% خلکو ویلي دي چې فساد 
 د دوی په ژوند کې په لویه یا ټیټه کچه ستونزې رامنځ ته کړیدي، چې له تیر کال څخه 

 3 سلنه کمښت په ګوته کوي. د هغو ځواب ورکونکو په وینا چې دولتي مسولینو ته 
د کار یا د کمک تر سره کولو لپاره نغدې پیسې یا تحفې ورکړیدي، تر ټولو پراخه ښکیله 

ساحه د عامه روغتیایي خدمتونو تر لاسه کول بلل شویدي )38%(، همداشان په کار ګمارلو 

د سیګار څارنې
په دې ربع کې سیګار خپلې پلټنې 

د کابل په ختیځ کې د څرخي پله له 
ولایتي زندان او د بغلان له ولایتي زندان 

څخه پیل کړې. په دې پلټنې کې به 
د دې څارنه وشي چې آیا د آسانتیاو 
رغونه د قرارداد له شرایطو او رغونیزو 
 معیارونو سره سمه سرته رسیدلې 

ده او که نه، او آیا دا آسانتیاوې په هغه 
 موخه چې رغول شویدي کارول کیږي 

او ساتنه یې کیږي که نه.  
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کې )31%(، د محاکمو او قضا سره راکړه ورکړه کې )33%(، د رسمي اسناد په ترلاسه کولو 
کې )28%(، له افغان ملي پولیسو سره په راکړه ورکړه کې )31%(، او له افغان ملي اردو 

سره په تړلو مسلو کې )21%(.404 خلکو ځوابونه ورکړيدي. 
په دې ربع کې، د لوګر د مرکز پل علم ښاروال په فساد او د پیسو په اختلاس تورن 

وبلل شو. د MEC د یوه مسول له قوله ویل شویدي چې دې ښاروال په غیرقانوني توګه 
کارکونکي ګمارلي یا له دندې ګوښه کړیدي، په غیرقانوني توګه یې ځمکې غصب کړیدي، 

جعل کاري، لویې غلاګانې یې کړې او رشوت یې اخیستی دی. د MEC مسولینو د راپورونو 
له مخې یوه څیړنه په لاره اچولې چې پکې موندل شویدي چې په اسنادو کې جعل کاري 
شویده او په دې ترتیب د ښارولۍ له عواید په لسګونو میلیونه افغانۍ اختلاس شویدی. 

MEC د راپورونو له مخې څو میاشتې مخکې د قانونې اقدام سپارښتنه کړې وه خو مرکزي 
دولت ځواب نه وو ورکړی.405

د افغانستان د لویې څارنوالۍ اداره
د لویې څارنوالۍ د ادارې )AGO( په تخنیکي ظرفیت یا موثریت کې د پام وړ بدلون ندی 
راغلی.406 د AGO د فساد ضد واحد )ACU( کې د INL او عدلیې وزارت )DOJ( ښکیلتیا 

د ACU د لیوالتیا د کمښت له کبله راټیټه شویده. سره له دې چې ACU د فساد د وړو 
قضیو د تعقیب ظرفیت ښودلی دی، خو د فساد د لوړو کچو په وړاندې لاهم اغیزمن ندی. 

د حکومت INL دا کار تقریبآ په ټوله کې د ارادې د نه موجودیت له کبله ګڼي.407
AGO د کابل بانک د شتمنیو په بیاراګرځولو کې لږه پرمختیا کړیده. د حکومت په وینا، 

AGO د ګډې قانونې مرستې په ګڼو غوښتنو سترګې پټې کړیدي، خو ټول د راپورونو له 
مخې د نړیوالو مشاورینو له خوا چمتو شویدي، چې د هغو تعقیب هم په محدودو حالاتو 
کې لیدل شویدی. په همدې حال کې، AGO تر اوسه د شتمنیو د بیاراګرځولو لپاره داسې 

څارنوال ندی ګمارلی چې ټول وخت په دې کار تمرکز ولري.408
د لویو جرمونو کاري ځواک )MCTF( د AGO د کورني کنترول او څارنې یوه څیړنیزه 

څانګه ده. د 2013 په فبروري کې، د تحقیقاتو د فدرالي ادارې د سلاکارانو دنده په 
MCTF کې پای ته ورسیده او پر ځای یې د ګډ بین الاداره اي متحد ځواک-افغانستان 

 )CJIATF-A( کارکونکو کار پیل کړ.409 د CJATF-A د سلاکارانو له خولې راپورونه 
 وایي چې د MCTF څیړونکې د فساد د مهمو قضیو په پلټلو کې تر اوسه هم لیواله دي. 
د MCTF مشر د 2013 د دسمبر په 25 لرې شو. د هغه پر ځای یو مسلکي پولیس افسر 

چې لس کاله تجربه لري، په کار پیل وکړ چې په کابل کې یې د بیلابیلو پلټونکو ادارو 
 AGO د MCTF .مشري کړیده. د هغه ګمارلو ته د یوه مثبت ګام په سترګه کتل کیږي 

د نه همکارۍ له کبله تر اوسه هم ډیر اغیز نلري.410

د فساد ضد څارنې او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه 
سره له دې چې د فساد اړوند ځینو سختو پوښتنو ته د ځواب په برخه کې سیاسي اراده 
څرګندیږي، MEC د حکومت د ارزونې پر بنسټ د دې صلاحیت نلري چې د فاسدو او 

ضعیفو کړنو د روښانولو برسیره نور څه وکړي.411
MEC سپارښتنه وکړه چې په دې ربع کې دې د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره 
)AISA( تر خپلواکې پلټنې لاندې ونیول شي ځکه چې د حساب ورکونې په برخه کې 
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ستونزې لري او قانوني وضعیت یې هم ناڅرګند بلل شویدی. AISA په دې موخه کار کوي 
چې د خصوصي سکتور له پراختیا ملاتړ وکړي او ادعا کوي چې هم یوه افغانه دولتي اداره 
ده او هم د یو محدودې موسسې وړتیاوې لري. د MEC په وینا، له AISA څخه یواځې په 
 MEC .2005 کال کې پلټنه وشوه، چې ګڼې مالي او حسابي نیمګرتیاوې پکې روښانه شوې
همداشان اندیښنه لري چې AISA ته په ناسمه توګه د صنعتي پارکونو د پراختیا مسولیت 

ورکړل شوی وو ) تر دې مخکې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت دا مسولیت درلود(. 412

د تفتیش ملي اداره
د USAID په وینا په روان سیاسي چاپیریال کې د تفتیش لپاره سیاسي اراده مخ په کمیدو 
ده. سره له دې هم، کیدای شي حالات لکه څنګه چې د ولسمشرۍ کاندیدان د فساد ضد 

مبارزې په برخه کې فصیحه ژبه کاروي، بدلون ومومي.413
 د 1392 د تقتیش د قانون په رڼا کې، د تفتیش ملي اداره )SAO( د افغان حکومت 

د تفتیش لپاره مسوله اداره منل شویده. د USAID په وینا، دا اداره د غوښتنو په وړاندې 
په معقوله توګه ځواب ورکوي او د تفتیش په برخه کې حد اقل معیارات پوره کوي.414 

 SAO د ARTF د مشوق پروګرام )IP( د یوې برخې په توګه د تفتیش د معیاري 
 بنسټ )محک( په حیث مسوله ګڼل کیږي. د IP موخه د اصلاحاتو د یوه پروګرام په رڼا 
 کې د افغان حکومت ملاتړ دی چې ورسره به مالي پایښت پیاوړتیا ومومي او دا کار به 
 د کورنیو عوایدو د سمبالښت د پراختیا او د مصارفو د مدیریت د غښتلتیا له لارې لاس 

ته راشي.415 د USAID په وینا، نړیوال بانک د 2013 په نومبر کې د 1391 کال د بودیجې 
د مصارفو په برخه کې د 27.5% لپاره تفتیش تر لاسه کړ.416 د تفتیش محک کال په کال 

لوړیږي چې 1391 کال کې یواځې یو تفتیش چې د ټولو مصارفو 5% یې تر پوښښ لاندې 
 USAID راوست تر سره شو، چې په 1392 کې 20% او په 1393 کې 25% ته لوړ شو.417 د

په وینا، د IP د 1391 او 1392 معیارونه دواړه مخ په وړاندې روان دي.418
د SAO په وینا، د دوی وروستي تفتیش څلور وزارتونه )معارف، عامه روغتیا، عامه 

فواید، د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو( تر پوښښ لاندې راوستل، چې په ټولیزه 
 توګه یې د 1391 کال د اصلي پراختیایي او عملیاتي بودیجې 27% وړاندې کړه. SAO وایي 

چې ساحوي کار په نمونوي موقعیتونو کې هم د وزارت په مرکزي دفترونو او هم په 
ولایتي ریاستونو کې تر سره شو. SAO وموندله چې:

•  وزارتونو هم په مرکز او هم ولایتونو کې په بشپړه توګه د عامه مالیي او مصارفو 	
د مدیریت له قانون څخه، د عوایدو د مالیې له قانون څخه، د تدارکاتو له قانون څخه، 

او همداشان له نورو بودیجوي ادارو څخه پیروي نده کړې، څو له دې لارې د پیسو 
تادیه، د مصارفو مدیریت، د اجناسو او خدماتو تدارکات او د پرمختیایي پروژو اجرات 

پرمخ بوځي. 
• دې وزارتونو د قراردادونو په اجراتو کې کمزوری کنترول درلودلی دی.	
• د څلورو وزارتونو پراختیایي بودیجه په ډیره ټیټه کچه اجرا شوې وه.	
•  د عامې روغتیا د 1391 کال ډیری انکشافي بودیجه )67.9%( غیر دولتي موسسو 	

ته لیږدول شویده او دې وزارت یواځې 32.1% نیغ په نیغه د خپلو ادارو له لارې 
مصرف کړیده. 
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• د لګښتونو ډیری برخه د “په بل ځای کې تنظیم شوې نده” تر عنوان لاندې ثبت شویده 	
چې د لګښت معقول موارد پکې نه څرګندیږي.

 SAO سپارښتنه وکړه چې دا وزارتونه دې د خپل کنترول او څارنې سیستمونه 
 پیاوړې کړي تر څو د مربوطه اصولو، قوانینو او تړونونو له شرایطو سره اړخ ولګوي 

او له بودیجوي ادارو سره د مالیاتو د لګښت د معقول مدیریت په برخه کې، د تدارکاتو 
او قراردادونو د مدیریت په برخه کې، او د پراختیایي بودیجوي پروژو د اجراتو سره په 

مطابقت کې کار وکړي.419

د فساد ضد او نظارت عالي اداره
حکومت او USAID په تیرې ربع کې راپور ورکړ چې د فساد ضد او نظارت عالي اداره 
 HOO د راپور له مخې USAID کارنده نده، اغیز نلري او سیاسي شویده.420 د )HOO( 
د خپلو پروګرامونو او احکامو پرمخ بیولو ته پوره اداري او تخنیکي ظرفیت په واک کې 

لري.421 د USAID په وینا، سره له دې هم HOO د حکومت په لوړو پوړونو کې د فساد 
 ضد مبارزه کې د سیاسي ارادې او د اهدافو د جدیت له نه موجودیت سره مخ ده. 

په ځانګړې توګه هله چې پیاوړې سیاسي څیرې پکې ښکیلې وبلل شي. HOO د فساد په 
لوړو کچو مسایلو کې د مخامخیدو په وخت کې لږ اغیز لري، خو برسیره پردې ځینې وخت 

د ټیټې کچې فساد ته پاملرنه کوي. په پایله کې د USAID د ارزونې له مخې HOO لږې 
مثبتې اغیزې لري.422 

د USAID په وینا، 1,150 افغان چارواکو منلي ده چې د شتمنیو د ثبت فورمونه 
 بشپړکړي، سره له دې چې د نظارت عالي اداره )HOO( ادعا کوي چې دغه شمیره 

 د 2,500 او 5,000 تر منځ ده. HOO وایي چې له 7,000 مسولینو غوښتل شویدي چې 
د شتمنیو د ثبت فورمونه بشپړ کړي. که داسې وي، لږ تر لږه 35% او نهایي 70% ورته 

غاړه ایښې ده. USAID مني چې د HOO د شمیرو د خپلواک تایید لپاره اوس کومه لار 
نشته او یادونه کوي چې سره له دې چې له مسولینو غوښتل شویدي چې په کلنۍ توګه 

خپلې شتمني په ډاګه کړي، خو ډیری هغو کسانو چې دې کارته غاړه ایښې، له 2010 کال 
تر اوسه یې یواځې یو ځل خپله شتمنۍ په ډاګه کړیده.423

په افغان امنیتي ځواکونو کې فساد
د DOD په وینا، د امنیتي لیږد ګډې قوماندانۍ-افغانستان )CSTC-A( د لومړي ځل 

لپاره د “مالي رافعې ستراتیژي” اعلان کړه چې موخه یې MOD او MOI ته مستقیمې 
مالي ونډې وې چې د افغانستان د حکومت د کړنو بدلون ته د یوې وسیلې په توګه کار 

وکړي. CSTC-A به هله پروسه پیل کړي چې له مربوطه وزارت سره د تفتیش او ارزونو 
موندنې شریکې شي. په 30 ورځ، به د CSTC-A عمومي قوماندان یا د عمومي قوماندان 

مرستیال به د تفتیش د سپارښتنې غوښتنلیکونه له ټولو پرانیستو او تړلو سپارښتنو سره 
MOD او MOI ته ورکړي. که چیرته مسله په 45 ورځو کې د بیاکتونکې شورا له خوا 

حل نشي، CSTC-A به د اغیزمن شویو مرستو د 50% لګول وځنډوي او یا به د احکامو پر 
بنسټ تر دې هم جدي عمل ورسره وکړي. په 60 روځ، به CSTC-A د تفتیش د سپارښتنو 

د وضعیت د څرګندولو لپاره تعقیبي اقدامات په لاره واچوي. بالاخره، به په 61 ورځ، 
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CSTC-A په ژمنلیک کې د مرستې کچه راټیټه کړي او یا په اغیزمن شویو مرستو کې 
لګښتونه وځنډوي.424 

د رافعې د ستراتیژۍ موخه د وزارتونو په کچه د کړنو د بدلون لټول دي. په پروسه کې 
لومړنی پلی شوی تفتیش د 2013 د دسمبر په 23 نیټه 46/45 ورځې ته ورسید.425

د دفاع وزارت
د DOD په وینا، د MOD د شفافیت او حساب ورکونې کاري ګروپ )TAWG( د افغانانو 
تر مشرۍ لاندې لومړیتوب دی چې د افغان ولسمشر له خوا د دې لپاره رامنځ ته شو چې 

)1( د فساد او سازمان شویو جنایاتو د ستونزو په اړه عامه پوهیدنه پراخه کړي او دوام 
 ورکړي، )2( د فساد او سازمان شویو جنایاتو د کمولو په برخه کې موانع په ګوته کړي، 

او )3( دې موانعو ته د افغانستان د حکومت د وزارتونو او نړیوالې ټولنې د همغږۍ له 
 لارې حل لاری ومومي. د MOD عمومي مفتش د وروستي ځل لپاره د 2012 په اکتوبر 
 کې د ISAF قوماندان، د CSTC-A قوماندان او د ISAF نورو مشرانو ته د TAWG په 

اړه لنډیز ورکړ، خو تر اوسه په دې اړه کوم تازه خبر ندی په ډاګه شوی.
د شفافیت او حساب ورکونې کمیټې )TACs( د 2013 په نیمایي کې په ټولو مرکزي 

واحدونو او قطعاتو کې د دې لپاره رامنځ ته شو چې په قطعاتو کې له قراردادونو، تدارکاتو 
او د بودیجي له لګولو نظارت وکړي. د هر TAC مشري د قطعې د قوماندان د مرستیال له 
خوا پرمخ بیول کیږي او د قطعي عمومي مفتش، د کارکونکو مدافع قاضي، د قوماندې لوی 
مشر، او د مذهبي او کلتوري چارو مسولین به پکې شامل وي. د DOD په وینا، TACs کله 

او له همغږې اجندا او د راپور ورکولو له مهالویش پرته خپل کارونه پرمخ بیولي دي. 
DOD د TAWG او TACs کارونه ډیر کم اغیزمن بولي، او علت یې د مسیر نه درلودل 

او د MOD د عمومي مفتش د تفتیش او څارنې د برخې په پراختیا کې ناکامي بولي.426

د کورنیو چارو وزارت
 د DOD په وینا، د MOI په چوکاټ کې د فساد ضد بیلابیل لومړیتوبونه شتون لري. 

MOI اوسمهال د قضیې له پیل څخه تر توضیع پورې د تحقیقاتو د ترسره کولو په برخه 
 کې د وړتیا له کمښت سره مخ دی، او د هغو تحقیقاتو په تعقیب کې چې د نړیوالو 

 MOI د DOD .ملګرو د ځواب د همغږي کولو سبب شي له محدودیتونو سره مخ دی 
د فساد ضد د بیلابیلو اداراتو د ارزونې غوښتنه وکړه چې عمومي اغیزه یې ډیره لږه لاس 
ته راغله. بیلابیلې کمیټې او کاري ګروپونه تر اوسه رامنځ ته شویدي خو لا یې سره کتلي 

ندي. DOD دوه بریالیتوبونه څرګند کړل چې په افغانستان کې د اروپایي پولیسو ماموریت 
په دسمبر کې د فساد ضدعملیات په لاره واچول او له مخې یې څو کسان توقیف شول. 

برسیره پر دې، هغه کمیټه چې د MOI دننه یې د زیان منونکو ساحو د پیژندلو دنده 
درلوده په دې وروستیو کې د MOI په ځینو څانګو کې د ستونزو یادونه وکړه لکه ترافیک، 

تذکره او پاسپورت چې د نورو پلټونو لپاره یې لار هواره کړه.427 
د 2013 په اوکتوبر کې، MOI د عمومي پلټونکې په دنده د تورن جنرال مسعود راغب 
په ځای ډګر جنرال حکیم نجرابي وګماره. DOD دې بدلون ته د سمونونو په لور د پوهې 

او رفتار په برخه کې د یوه پرمختګ په سترګه ګوري. 
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د 2013 په جولای کې، د افغانستان د وزیرانو شورا د داخلي انظباط مقرره لاسلیک کړه 
 چې د MOI به MOD په څیر نظامي قضایي سیستم ولري. DOD په دې باور دی چې 

د انظباط نوی سیستم یو په شاتګ دی، او له دې سره به MOI په هغه څه متکي شي چې 
د جنایي تعقیب په برخه کې د لویې څارنوالۍ یوه بې اعتماده اداره ده. له دې سره به 

MOI په اداري لحاظ د ناوړو عاملینو په لرې کولو کې له مشهورو قضیو پرته ناتوانه وي. 
له دې سره به د کورنیو چارو وزیر د عملیاتي کړنو په برخه کې له محدودیتونو سره مخ 

شي، لکه د افسرانو لرې کول یا تبدیلول، چې لږ وخت وروسته بیا بیرته مقرریږي.428

بشري حقونه

د جنسیت مساوات
په دسمبر کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ماموریت )UNAMA( په 

 افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالې د ورکولو د قانون )EVAW( د پرمختګ 
 EVAW په اړه راپور خپور کړ. په راپور کې هم پرمختګونه او هم دوامداره خنډونه د 

 د پلې کولو په برخه کې د قانون د پلې کونکو او قضایي بنسټو له خوا لیدل کیږي. 
لیدل کیږي چې سره له دې چې د پیښو په ثبتولو کې 28% زیاتوالی راغلی دی، د یوې 

 سرچینې په توګه د تورونه په برخه کې د EVAW قانون کاریدل 2% زیات شویدی. 
د UNAMA په وینا، افغان محاکمو سږکال د EVAW قانون په 60 پریکړو کې وکاراوه 
 )چې د 109 ثبت شویو تورونو 55% جوړوي( په داسې حال کې چې تیرکال 52 پریکړې 
 )د ثبت شویو تورونو 72%( د دې قانون پربنسټ سرته رسیدلې وې. دا په محاکمو کې 

د EVAW د قانون په کارولو کې په دې روانې دورې کې 17 سلنه کموالی په ګوته کوي. 
اندیښنه دا ده چې، د څارنوالانو له خوا د ښځو په وړاندې د ثبت شویو جنایي تورونو 
 قضیې په دې کال کې د ټولو حاکمه قوانینو په برخه کې کمې شویدي، سره له دې چې 

د پیښو ثبت او راپور لوړ شویدی. UNAMA موندلې ده چې د پولیسو او څارنوالانو له 
خوا د پیښو د ثبت او راپور زیاتوالی د EVAW د قانون د زیاتې کاریدنې لامل شوی ندی 

د افغانستان د ملي اردو سرتیرو ارغوانې پټۍ وهلي څو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالې له منځه 
وړلو څخه ملاتړ ښکاره کړي. )د متحده ایالاتو د پوځ انځور(
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تر څو د قضیو د حل په برخه کې څارنوالان ورڅخه کار واخلي په ځانګړې توګه د جنایي 
تعقیب په برخه کې.429

د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په اړه یو راپور خپور 
کړ چې ورسره معلومه شوه چې د ښځو اقتصادي ښکیلتیا د حرفوي زده کړو او وړو کارونو 
په برخه کې عمومآ د مرسته کونکو له خوا څارل کیږي خو تر اوسه یې د بازار په برخه کې 

 ځانکړې لار نده موندلې، همداشان یې د عوایدو د پیاوړتیا په برخه کې خورا کمې لاس 
ته راوړنې درلودې. برسیره پر دې، راپور موندلې چې په 2011 کې، د هغو ښځینه کارګرو 

د ګډون کچه چې تر 15 کلونو زیات عمر لري 15.8% ښودل شویده.430
د آسیا فونډیشن د 2013 د افغانستان د خلکو سروې، موندلې چې د افغانستان مطلق 
اکثریت )90%( له دې سره موافق دي چې د قانون پر بنسټ دې ښځینه او نارینه مساوي 

حقونه ولري، په دې کې 59% خلکو په کلکه موافقه ښودلې ده. په دې سوال کې همداشان 
د ښار او کلي ترمنځ د پام وړ توپیر موجود دی: د ښارونو ځواب ورکونکو کې 71% په کلکه 
موافقه ښودلې ده، په داسې حال کې چې په کلیو کې 56% ځواب ورکونکې په کلکه موافق 
دي چې ښځې او نارینه دې د قانون پر بنسټ مساوي حقونه ولري. هغه مهال چې د ښځو 
تر ټولو لوړې ستونزې وپوښتل شوې د ښځو د حقونو د دوی په ذهن کې لوړ ځای درلود. 

د ښځو په وړاندې د دریو سترو ستونزو لپاره ځوابونه پوهه/بې سوادي )27%(، د کاري 
فرصتونو نشتوالی )12%( او په ټوله کې د ښځو د حقونو قضیې )10%( وبلل شوې.431

کډوال او کورني بیځایه شوي کسان
د حکومت په وینا، د 2013 د نومبر تر30، د افغان کډوالو په راستنیدو کې د 2012 له 

همدې مودې څخه 54% کموالی راغلی دی. حکومت په 2013 کال کې د کډوالو په 
راستنیدو کې د کمښت علت په افغانستان کې مبهم امنیتيی حالت بولي، همداشان د 2014 

کال د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو نامعلومې پایلې او په پاکستان کې د افغان 
کډوالو د ثبت د کارتونو د اعتبار موده غځول یې هم په لاملونو کې شمیرل کیږي.432

د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر )UNHCR( په وینا له تاوتریخوالو سره د ټړلو 
عواملو له کبله د کورنیو بې ځایه شویو کسانو )IDP( په شمیره کې 34,377 تنه زیاتوالی 

 راغلی دی. په داسې حال کې چې د سیګار د تیرې ربع په راپور کې له تاوتریخوالو سره 
د تړلو ثبت شویو IDPs شمیره 624,561 ښودل شوې وه.UNHCR 433 څرګنده کړه چې 

سره له دې چې د IDPs رسمي شمیرې په لویه کچه کمې ښودل کیږي تر څو په افغانستان 
کې د بې ځایه کیدو ستونزه وړه ښکاره شي، په دې کې په ښاري او نیمه ښاري سیمو کې 
بیځایه شوي کسان، او همداشان په کلیوالو سیمو کې هغه بیځایه شوی کسان شامل ندي 
 چې د بشري حقونو فعالین ورته لاسرسی نلري.434 3.30 شکل د بیاراستنیدونکو کډوالو 

او د تاوتریخوالې له کبله د کورنیو بیځایه شویو کسانو حالت روښانوي.
د بشری حقونو څار په ایران کې د افغان کډوالو د حالت په اړه یو راپور خپور کړیدی. 
د دې راپور په وینا، افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی شمیر لري چې اکثره یې په 

پاکستان )1.7 میلیون( او ایران )1 میلیون( کې اوسیږي. په ایران کې تر نیمی افغان کډوالو 
په دې هیواد کې د اوسیدو موقتي فورمې تر لاسه کړیدي. په ایران کې د 1 میلیون ثبت 

شویو کډوالو برسیره له 1.4 تر 2 میلیونه داسې کډوال هم ژوند او کار کوي چې د کډوالو 
په توګه ثبت شوي ندي.435 په ایران کې ډیری افغان کډوال په افغانستان کې تر موجودو 
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یادونې: د 2003-2005 پر مهال، شمارې په یوه لړۍ کې تر ټولو لوړ اټکل وړاندې کوي. ND = په اړه یې معلومات نشته. 

سرچينې: د بهرنيو چارو وزارت، د SIGAR ډاټا پوښتنې ته ځواب، 12/30/2013؛ یو این ایچ سي ار، ”VOLREP او د پولې د نګرانۍ مياشتني تازه معلومات،“ 4/2013؛ یو این ایچ سي ار، ”د شخړو له امله داخلي بې ځایه 
کٻدنې – مياشتني تازه معلومات،“ 1/2013؛ د داخلي بې ځایه کٻدنو د څار مرکز، ”د شخړو او تاوتریخوالي له امله داخلي بې ځایه کٻدنې،“ په 1/2014 کتل شوي.

د کډوالو ستنٻدل او افغانستان کې شخړو ځپلي داخلي بې ځایه شوي (په زرګونو کې)
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امکاناتو د ژوند له ښه کیفیت څخه ګټه اخلي.436 سره له دې ګټو چې ایران پخوانیو افغان 
کډوالو ته چمتو کړیدي، راپور دې پایلې ته رسیږي چې لږتر لږه له 2007 کال وروسته، 

ایران خپل مسولیتونه په سمه توګه پرمخ ندي بیولي او نویو رسیدلو افغان پناه غوښتونکو 
ته یې امکانات ندي چمتو کړي او د ډیری افغانانو په حقونو یې په بیلابیلو کچو تیری 

کړیدی لکه په زور زیاتي د افغانانو توقیف او بندي کول.437

د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون
د حکومت په وینا، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون )AIHRC( د بشري 

 حقونو په تړاو نمونوي کارونه په سخت چاپیریال کې کار کوي، خو د افغان حکومت 
 له لورې د AIHRC د کمیشنرانو ټاکنه د دې کمیسیون د خپلواکۍ محدودیت په ډاګه 

 کړ او کیدای شي د اعتبار کچه یې ټیټه کړي.438 د UN د بشري حقونو مسولینو تیره 
ربع خبرداری ورکړ چې کیدای شي AIHRC په نړیواله کچه خپل “A” موقف له لاسه 

 ورکړي — چې د پاریس د اصولو په تعقیب به تر سره شي او د دې بنیاد د قانونیت 
او اعتماد غبرګون په ګوته کوي — لکه د همغړۍ د نړیوالې کمیټې )ICC( له خوا چې 

روښانه شوه، دا کار په تیرې ربع کې د ولسمشر کرزي له لورې د دې کمیسون د کمیشنرانو 
 د ټاکنو له کبله رامنځ ته شویدی.439 حکومت راپور ورکوي چې دا لا روښانه نده چې که 
د ICC له لورې له AIHRC څخه “A” دریځ واخیستل شي، له دې ادارې به په نړیوال 

ملاتړ څومره اغیز وکړي.440



144

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

ځانګړی عمومي پلټونکی I د افغانستان بیا رغونه

اقتصادي منځپانګې

145 مهمې پیښې	

146 اقتصادي نقشه	

150 د غزول شوي اعتبار سهولت برابرول	

150 د متحده ایالاتو د اقتصادي ملاتړ ستراتیژي	

153 بانکداري او مالی چارې	

158 د طبیعي زیرمو پراختیا	

164 کــــــــــــــــرنه	

168 اساسي خدمات/پراختیا	

174 د خصوصي سکتور پراختیا	

175 ترانسپورتیشن	

176 زده کړه	

178 روغتیا	

182 مخابرات	



145

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته راپور I میاشت 30، 2014

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

د 2014 کال د جنوري تر 17 پورې، متحده ایالاتو په افغانستان کې د حکومتولۍ او 
 اقتصادي پراختیا څخه د ملاتړ لپاره له 25 میلیارده ډالرو څخه زیات چمتو کړې دي. 

لکه څنګه چې په 3.19 جدول کې ښودل شوي دي د دې مرستو ډیره برخه د څلورو لویو 
پروګرامونو او بانکي حسابونو له لارې ورکړ شوي. 

 د 22.4 میلیارده ډالرو له جملې څخه چې د دغو پروګرامونو لپاره تخصیص شوي و 
د 2013 کال د دسمبر تر 31 پورې نږدې 18.6 میلیارده ډالر یې مقید شوي او 14.5 میلیارده 

ډالر یې مصرف شوي دي. 

مهمې پیښې
پدې ربع کې یو شمیر داسې پرمختګونه شوي دي چې کولی شي په راتلونکی کال کې د 

 )FY( افغانستان پر اقتصاد ژوره اغیزه ولري. د افغانستان ملي عایدات د افغان مالي کال 
په لومړی نهو میاشتو کې د تیر کال همدغې دورې په مقایسې سره 7.4% کم شو او د 

مالیې وزارت )MOF( د خپل ټاکل شوي بودیجوي موخې څخه 12.2% وروسته پاتې شو.441 
ملي عایدات په 2012 مالي کال کې د افغانستان د عادي او انکشافي مصارفو یوازې %40 

پوره کړ؛ او پاتې برخه یې د مرسته کونکو هیوادونو لخوا تامین شو.442
 ولسي جرګې په همدې وخت کې د 1393 مالي کال ملي بودیجه هم تصویب کړه 

)د 2013 کال د دسمبر 21 - د 2014 کال د دسمبر 20(. دا په مجموع کې 7.5 میلیارده ډالر 
وه، چې د 1392 مالي کال په نسبت 10.3% زیاته ده.443 

جدول 3.19

 د افغانستان د پرمختګ لپاره مجموعي تخصیصات، 
د 2014 کال د جنوري تر 17 پورې )په میلیارد ډالرو( 

تخصیص شويمسؤله ادارهفنډ
ESFUSAID$16.7

CERPDOD$3.7

TFBSODOD$0.8

AIFDOD/STATE$1.2

22.4$ټولټال

 یادونې: ESF = د اقتصادې ملاتړ فنډ؛ CERP = د قوماندان د بیړنیو مرستو پروګرام؛ TFBSO = د سوداګري او ثبات 
د عملیاتونو لپاره وظیفوي ځواک؛ AIF = د افغانستان د زیربنا فنډ. 

سرچینه: د دی راپور ب ضمیمه وګوری.
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د راپور په دې دوره کې د افغان حکومت لخوا د موافقت لیک د مقداري او قانوني 
 شرایطو د نه پوره کولو له امله د پیسو نړیوال صندق لخوا د غزول شوي اعتبار سهولت 

د برابرولو بیاکتنه او تادیه هم وځنډول شوه.444
په پای کې، افغان دولت نور کسان د کابل بانک د فساد په تور ونه نیول او هم یې پدې 

ربعه کې کومې پیسې بیرته تر لاسه نکړې.445 علاوه پردې، دولت لا هم د کانونو نوی قانون 
ځنډوي چې دا په خپل وار سره د کانونو په سکتور کې پانګونه کموي.446 

اقتصادي نقشه
د افغانستان اقتصاد د 2002 او 2012 کلونو ترمنځ چې د نړیوال پوځي مصارفو او پراختیايي 

 مرستو له لارې پیاوړی کیده، هر کال په اوسط ډول 9.4% وده کړې ده.447 که څه هم 
د افغانستان داخلي مجموعي تولیدات )GDP( د ګڼو ګاونډیو هیوادونو سره برابر یا هم 

زیات دي، خو بیاهم دا هیواد د سرانه )في نفر( GDP عاید په برخه کې وروسته پاته دی، 
لکه څنګه چې په 3.31 شکل کې ښودل شوې دي.

پهرصورت، داسې شواهد شته چې د هیواد GDP خپل منفي حرکت پیل کړې دی. 
د پيسو نړیوال صندوق )IMF(، نړیوال بانک، او د آسیا پراختیايي بانک )ADB( ټولو 

وړاندوینه کړې ده چې د افغانستان GDP د 2012 کال په پرتله چې 14% و په 2013 کال 
کې د پام وړ کموالی ښيي او 3–4% اټکل شوې ده. د GDP کموالی د سیاسي او امنیتي 
غیرثابت وضعیت او د کرهنې او خصوصي پانګه اچونې له ټیټې کچې سره ارتباط ورکړ 
شوې ده.448 د 2014 کال څخه وروسته د نړیواله مرستې او مصارفو د متوقعه کمښت په 

پام کې نیولو سره نړیوال بانک وړاندوینه کړې چې د هیواد واقعي GDP به تر 2018 کاله 
پورې 4–6% ته راټیټ شي.449 

یادونې: ارقام برابر کړای شوي دي. د 2012 ډاټا د 2012 په امریکايي ډالرو کې ده. PPP = د پلورلو د قوت معادله، د سړي سر پرتلنو یوه پيمانه. 
د PPP د بدلون په بيو جي ډي پي د هغو شيانو او خدماتو ارزښت دی چې په یو هيواد کې توليد شوي وي، په هغو قيمتونو چې په متحده ایالاتو 

کې رواج دي. په دې کې لازم دي چې ټولو شيانو او خدماتو ته امریکايي ډالر وټاکل شي ان تر دې که هغه په متحده ایالاتو کې مثال نه لري 
(لکه د غويي ګاډۍ). سړي سر جي ډي پي، PPP (په اوسني نړیوال ډالر کې). جي ډي پي اصلي لوړتيا (کلنۍ فيصدي).

سرچينې: نړیوال بانک، ”د نړیوالې پرمختيا ښکاره کوونکي، د نړیوال بانک د ملي حساب ډاټا، او د OECD د ملي حسابونو د ډاټا دوسيې؛ او د نړیوالې 
پرتلنې د پروګرام ډاټابيس،“ په 1/10/2014 وکتل شو؛ د پيسو نړیوال صندق، د نړۍ د اقتصادي شبيه ډاټابيس، اکتوبر 2013، وکتل شو په 1/10/2014.

 

د جي ډي پي سيمه یيزې پرتلنې (2012)
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شکل 3.31



147

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته راپور I میاشت 30، 2014

 خدمات او د کرنې سکتور په واقعي GDP کې ډیره برخه لري. د نړیوال بانک په وینا 
د عامه مصارفو د زیاتیدو له امله په 2013 کال کې د خدماتو تقاضا زیاته شوه.450 

پهرصورت، ADB وایي چې د صنعت او خدماتو به برخه کې تقاضا مخ په کمیدو ده او 
دلیل یې هم دا دی چې سوداګر او پیرودونکي ډاډ من ندي چې آیا افغاني ځواکونه به 

د 2014 کال څخه وروسته چې امنیتي مسولیت په بشپړه توګه ورته سپارل کیږي امنیت 
) GDP( ټینګ کړای شي.451 د کوکنارو څخه پرته زراعتي کرنه د داخلي مجموعي تولیداتو
دویم مهم عامل دی چې د څلورمې برخې څخه تر دریمې برخې پورې یې جوړوي، البته 
اندازه یې په مختلفو فصلونو کې فرق کوي.452 په 2012 کال کې کافي اورښت د دې لامل 

شو چې د غنمو او غله جاتو حاصلات ریکارډ ماتونکی وي، خو په 2013 کال کې د اورښت 
متوسطه اندازه د نړیوال بانک د توقع په اساس “برابر یا لږ منفي” حاصل ورکړ.453 

مالي پایښت
د نړیوال بانک په وینا په 2013 کال کې د عامه مصارفو له زیاتیدو سره د افغان دولت 
 عایدات کم شو.454 تمه کیږي چې د بودیجې مصارف نور هم زیات شي چې ډیره برخه 
یې د امنیت، د خدماتو وړاندې کول، د اساسي زیربناو جوړول، او د کارونې او ساتنې 

مصارف دي.455 
 د افغان دولت د عایداتو او مصارف ترمنځ مالي خلا مخ په زیاتیدو ده. د امریکا 

د دفاع وزارت په وینا )DOD( د مالي پایښت نسبت یې —ملي عایدات تقسیم پر عملیاتي 
لګښتونه— لاهم په نړۍ کې یو له ټیټو نسبتونو څخه ده.456 د نړیوال بانک یوه وروستی 

 محاسبه ښيي چې د افغانستان د مالي پایښت نسبت د 2011 مالي کال په پرتله چې 
66.5% و په 2012 مالي کال کې 60.1% ته راټیټ شوی دی. وړاندوینه شوې چې په 2013 

کال کې 56.7% ته راټیټ شي.457 د مالي پایښت ټیټ نسبت یو هیواد دې ته نه پریږدي 
چې اختیاري خدمات ترسره کړي، چې پدې سره به د افغانستان د خودکفايۍ بهیر له ځنډ 

سره مخ شي.458 یاد بانک د افغانستان مالي منظر د معیار څخه ټیت ارزوي او وايي چې 
کیدای شي د خودکفايۍ بهیر له ځنډ سره مخ کړي.459 

بودیجه
د افغانستان ولسي جرګې، د 2014 کال د جنوري په 15 نیټه د 1393 مالي کال )د 2013 

کال د دسمبر21 - د 2014 کال د دسمبر 20( لپاره ملي بودیجه تصویب کړه. په دې بودیجه 
کې چې مجموعي شمیره یې 7.5 میلیارده ډالر —د 1392 مالي کال څخه 10.3% زیاته— 

وه، 4.9 میلیارده ډالر د عملیاتي بودیجې او 2.6 میلیارده ډالر یې د انکشافي بودیجې لپاره 
منل شوې ده.460 

د عایداتو تولید
 افغان مالیه وزارت وړاندوینه کړې وه چې په 1392 مالي کال )د 2012 کال د دسمبر21 - 

 د 2013 کال د دسمبر20( کې د ملي عایداتو کچه 2.4 میلیارد ډالرو )د 2013 کال په 
جنوري کې یو ډالر د 51.6 افغانیو په بیه اخیستل کیده( ته رسیږي، چې دا شمیر د 1391 
مالي کال )د 2012 کال له مارچ څخه تر دسمبر پورې( په مقایسې سره 40% زیاته ده.461 
 پهر صورت، د 1392 مالي کال په لومړی نهو میاشتو کې د مجموعي داخلي عایداتو کچه 

د GDP په رسمي ارقامو کې د کوکنارو 
عایدات ندي شمیرل شوي )په 2013 کال 

کې له 21 میلیارد ډالرو څخه زیات(، که څه 
هم په اقتصاد کې واضح رول لري. د کرنې 
 په سیمه کې د کوکنارو بیه د ملګرو ملتونو 

 )UNODC( د مخدره موادو او جرایمو دفتر
 لخوا د GDP، 4% اټکل شوی، او همدارنګه 

 د کوکنارو د مشتقاتو لکه هیرویین او 
 مورفین صادرات یې په 2013 کال کې 
د GDP )تقریبا 3 میلیارده ډالر(، %14 

محاسبه کړې ده.
سرچینه: UNODC، د افغانستان د کوکنارو سروې 2013، 12/2013، 

10، 12 مخونه. 
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د 1391 مالي کال همدغه وخت په مقایسې سره 7.4% کم شو، او د ماليې وزارت بودیجوي 
موخه یې 12.2% کمه کړه.462 3.32 شکل د 1388 مالي کال څخه تر 1392 مالي کاله پورې 

د افغانستان د عایداتو —چې عمدتا د مالیو او ګمرکاتو څخه لاسته راځی— او عملیاتي 
لګښتونو ترمنځ خلاوې په ګوته کوي. 

 نړیوال بانک ویلې ده چې په 2012 مالي کال کې د افغانستان ملي عایداتو د عادې 
او انکشافي مصارفو یوازې 40% پوره کړه؛ او پاتې برخه یې د مرسته کونکو لخوا تامین 

شو.463 یاد بانک د عایداتو د کمزوری وضعیت په دلایلو کې د کمزوری اقتصادي فعالیت، 
د وارداتو په جوړښت کې تغیرات، او اداري فساد ته په خاصه توګه د ګمرکاتو په برخه 

 GDP کې، اشاره وکړه. نوموړی بانک اندازه لګوي چې په 2013 کال کې به ملي عایدات د
شاوخوا 10.1% برخه جوړه کړي. د ټوکیو د حساب ورکونې دوه اړخیزه کاري چوکاټ له 

افغانستان څخه غواړي تر څو خپل ملي عایدات تر 2016 کاله پورې د داخلي مجموعي 
 تولیداتو 15% او تر 2025 کاله پورې 19% ته زیات کړي. یاد بانک خبرداری ورکړ چې 

یادونې: تر دې وروستيو، د افغانستان مالي کلونه د جارجي کاليز د کلونو اندازتاً د مارچ د 20 مې څخه د مارچ تر 20 مې وي. مالي کال 1388 د شلم 
مارچ 2009 نه تر شلم مارچ 2010 سره سمون خوري، او داسې نور. مالي کال 1391 لپاره د نهمې مياشتې ډاټا د افغان مالي کال په وخت کې یو 

بدلون انعکاسوي. مالي کال 1392 لپاره د MOF تر ټولو تازه ډاټا د مالي کال 1392 (2013) د لومړنيو نهو مياشتو احاطه کوي. 

سرچينې: MOF، ”د 1388 ملي بودیجه،“ وکتل شو په 7/2/13؛ MOF، ”د 1389 ملي بودیجه،“ وکتل شو په 7/2/13؛ MOF، ”د 1390 ملي بودیجه،“ وکتل 
شو په 7/2/13؛ MOF، ”د 1391 ملي بودیجه،“ وکتل شو په 7/2/13؛ MOF، ”مالي کال 1391 د ملي بودیجې پروسيجرونه،“ وکتل شو په 6/26/13؛ 

MOF، ”ملي بودجې طرزالعملونه مالي کال 1391،“ لاس رسی 6/26/2013؛ MOF، ”د 1392 ملي بودیجه،“ وکتل شو په 7/1/13؛ MOF، ”مياشتنۍ مالي 
خبرپاڼه، نهمه مياشت،“ 10/20/2013، وکتل شو په 1/10/2014؛ د افغانستان بانک، ”په افغانۍ د منتخبو اسعارو د بدلون ورځنۍ بيه،“ 10/20/2013، 

وکتل شو په 1/14/2014.

د فعاليتي بودیجې په پرتله د افغانستان کورني عواید (په مليونونو ډالرو)
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د عایداتو روان کموالی به د هیواد اوږدمهاله مالي پایښت او همدارنګه د ټوکیو د حساب 
ورکونې دوه اړخیزه کاري چوکاټ د موخو په پوره کولو کې )چې نړیواله مرستې ورپورې 

تړلې دي( خنډونه پیدا کړي.464 

سوداګري
افغانستان د وچې سره احاطه شوی هیواد په توګه د خپل سوداګري، ټرانزیټ، امنیت او 
ثبات لپاره تر ډیره حده پورې نورو هیوادونو ته اړتیا لري. لکه څنګه چې په 3.33 شکل 

کې ښودل شوې ده پاکستان د افغانستان تر ټولو ستر سوداګریز ملګری دی، چې ورپسې بیا 
متحده ایالات، اروپايي ټولنه، او ګاونډي هیوادونه شامل دي.465

نړیوال بانک په خپل یو وروستی تحلیل کې ومونده چې د افغانستان سوداګریز خلا په 
2012 کال کې زیاته شوې او د GDP د 41.9% سره برابر دی. په 2012 کال کې د صادراتو 

مجموعي کچه 3% زیاته شوه او 2.76 میلیارد ډالرو ته ورسیده او د وارداتو مجموعي کچه 
 هم 11% زیاته شوه او 11.4 میلیارد ډالرو ته ورسید. دا خلا تر ډیره حده پورې د بهرنیو 
 په مرسته ډکه شوه. نړیواله مرسته د 2012 کال په پای کې د افغانستان د تادیاتو بیلانس 

 او د نړیواله زیرمې په چوکاټ کې د 7.1 میلیارد ډالرو ریکارډ تامین کړ. یادې زیرمې 
د 2013 کال په جون کې 6.9 میلیارد ډالرو ته کمې شوې.466 

د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې شاملیدل
یو شرط چې د ټوکیو د حساب ورکونې دوه اړخیزه کاري چوکاټ په اساس افغانستان باید 

 )WTO( ترسره کړي دا و چې د 2014 کال تر پایه پورې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان

مجموعي صادرات: په دې کې رسمي 
صادرات، د قاچاقي صادراتو اټکل، بیا 

صادرول، او غیر تبعه کسانو ته خرڅول 
شامل دي. 

سرچینه: نړیوال بانک، د افغانستان د اقتصاد تازه اخبار، 10/2013. 

د افغانستان لوړ ترین تجارتي شریکوال (2012)

یادونې: ارقام برابر کړای شوي دي. فيصدي له لوړترینو تجارتي شریکوالو سره واردات/صادرات څرګندوي څنګه چې ټولو هيوادونو سره د هرې کټګورۍ 
فيصدي ده.

سرچينه: اروپايي کميسيون، سوداګرۍ لپاره عمومي ریاست، ”اروپايي اتحادیه، افغانستان سره د سامانونو تجارت،“ 7/11/2013.

پاکستان

متحده ایالات

اروپايي اتحادیه

روسيه

هند

چين

قزاقستان

ترکيه

ترکمنستان

بيلاروس

تاجکستان

متحده عرب امارات

بنګله دٻش

%0%5%10%15%20%25%30%35 %0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %35

ته صادات – ټول %91.7 څخه واردات – ټول %87.7

شکل 3.33
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غړیتوب لاسته راوړي.467 پدې اړه متحده ایالات او افغانستان د 2013 کال په دسمبر کې خپل 
دوه اړخیزه مباحثې بشپړې کړي او ټاکل شوې وه چې د WTO کاري ډلې سره بل ملاقات 
د 2014 کال په فبروري کې ترسره شي، خو د 2014 کال د جنوري تر 14 پورې یاد ملاقات 

په مهال ویش کې ندی نیول شوی. افغانستان باید اوس د WTO یو لړۍ قوانین او مقررات 
عملي کړي. متحده ایالات په دغه پړاوونو کې له افغانستان سره تخنیکي مرسته کوي.468

د غزول شوي اعتبار سهولت برابرول
لکه څنګه چې د IMF د اداري او اجرایوي بورډ لخوا ټاکل شوې ده د ECF په چوکاټ 

 کې د 129 میلیون ډالرو درې کلنه قرضه چې د 2011 کال په نومبر کې لاسلیک شوې وه 
 د پروګرام د بیاکتنې له بشپړیدو څخه وروسته تادیه کیږي. IMF تراوسه پورې دوه ځله 
 د 18.2 میلیون ډالرو قرضې تادیه کړي- لومړی ځل د ECF له منلو څخه وروسته، او بیا 

د 2012 کال په جون کې د بورډ له لومړی بیاکتنې څخه وروسته. نه د IMF دویمه بیاکتنه 
 چې ټاکل شوې وه د 2012 کال په دسمبر کې ترسره شي، نه هم دریمه بیاکتنه چې 

د 2013 کال په مارچ کې پلان شوې وه، هیڅ یوه بشپړه نه شوه.469
 افغان دولت پدې ربعه کې یوځل بیا د بانک لرنې او مالي جوړښتونو په برخه کې 
 کوم خاص پرمختګ ونکړ، کوم چې د ECF د یو نوی بیاکتنې او اړوند قرضې لپاره د 

IMF لخوا شرط ټاکل شوی و. د خزاني په وینا افغان دولت د پيسو د غیرقانوني انتقال 
 )CFT/AML( په ضد داسې کوم قانون پارلمان ته وړاندې نکړ چې د نړیوالو معیارونو 

 سره سم وي، او نه هم د لوی اقتصاد هغه مقداري موخو ته ورسید چې د ECF موافقې 
په اساس ورته ژمن و.470 

علاوه پردې، افغانستان ونشو کولی پارلمان ته د اقتصادي او مالي قوانینو د سپارلو یا 
 هم د ساختماني اصلاحاتو د عملي کولو په برخه کې کوم پرمختګ وکړي د مثال په ډول 

د افغانستان بانک )DAB(، د افغانستان د مالي انتقالاتو او د راپور د تحلیل مرکز، او د 
قانون څخه ملاتړ کونکو افغاني ادارو ترمنځ د معلوماتو شریکولو په برخه کې د یو تفاهم 

لیک )MOU( امضا کول.471
د ECF موافقه نړیوالې ټولنې ته ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د اړینو اصلاحاتو په 

راوستو کې د افغان دولت سیاسي غوښتنه ښکاره کوي. د IMF د معیارونو منل او د لوی 
 )ARTF( اقتصاد د شرایطو پوره کول د نړیوالو لخوا د افغانستان د بیارغونې خیریه صندق
سره په مرسته کې هم ډیر رول لري. په 1390 لمریز کال )د 2011 کال مارچ - د 2012 کال 
مارچ( کې نړیواله ټولنه د ARTF د 933 میلیون ډالرو څخه 85% یې بنده کړه تر څو چې 

IMF د 2011 کال په نومبر کې د افغانستان لپاره یوه نوې موافقه تصویب کړه.472 

د متحده ایالاتو د اقتصادي ملاتړ ستراتیژي
په افغانستان کې د متحده ایالاتو د اقتصادي لیږد ستراتیژي داده چې د 2014 کال له پای 

ته رسیدو سره د نړیوال سوله ساتي ځواکونو له وتلو او د بسپنه ورکونکو د مرستې متوقع 
کمښت له امله منفي اقتصادي اغیزې کمې کړي. دا همدارنګه د افغانستان سره مرسته 

کوي تر څو د پایداره ودې لپاره خپلې زیرمې په کار واچوي. 
 که څه هم د 2014 کال د مجموعي تخصیصاتو لایحه د جنوري په 17 نیټه تصویب 

 شوه، خو بیا هم د 2014 مالي کال په نهايي بودیجه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 

 :)ECF( د غزول شوي اعتبار سهولت
یو درې کلن پروګرام دی چې افغانستان 

او همدارنګه نورو هیوادونو ته مالي 
مرستې برابروي او د لږ عاید لرونکو 

هیوادونو سره د IMF د منځ مهاله مرستو 
ابتدايي وسیله ده. د ECF مالي مرستې 

عموما د داسې قرضو له لارې ورکول 
کیږي چې سود یې صفر فیصده وي. 

سرچینه: سیګار، AR-16-14 پلټنه، د افغانستان د بانک لرنې 
سکتور: د تجارتي بانکونو په کنترول کې د مرکزي بانک ظرفیت 

لاهم ضعیف دی، 1/8/2014. 
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 او د USAID د حسابونو په شمول، د افغانستان د سوکالۍ او بیارغونې حسابونه، لکه 
 د اقتصادي ملاتړ فنډ )ESF( تراوسه لا ندي معلوم شوي. د ESF د مرستو ډیره برخه 

 د USAID په پراختیايي پروګرامونو لګیږي. 3.34 شکل د USAID مرستې د هر سکتور 
په اساس ښيي. 

 USAID ویلي چې نړیوالو مرستو ته د افغانستان د اړتیا کمولو او په افغاني ټولنه 
 کې د سولې او ثبات د ټینګولو لپاره به خپلې سرچینې په دریو برخو کې راټولې کړي. 

دا برخې عبارت دي له:473
د پایداره اقتصادي ودې بنسټونو ملاتړ کول، او خپل اقتصادي او کرنیز پروګرامونه  	.1 	

په هغه څلور اقتصادي زونونو کې راټولول چې د افغان دولت په وینا د انتقال 
لسیزې په جریان کې کولی شي د افغانستان د پایداره اقتصاد سره مرسته وکړي 

.)2024–2015(
د زده کړې، روغتیا، او د ښځو د حقونو په برخه کې پایداره کار کول. 	.2 	

د دولت د مشروعیت او اغیزمنتیا د لا زیاتولو لپاره کار کول.  	.3 	

افغان دولت سره د بودیجې په چوکاټ کې د USAID مرسته 
متحده ایالات د ټوکیو کنفرانس د ژمنو په اساس چې په 2012 کال کې ترسره شو او 

ورپسې په 2013 کال کې د لوړ پوړو چارواکو د کتنې په اساس په تدریجې ډول د افغان 
دولت سره د بودیجې په چوکاټ کې د خپلو مرستو کچه زیاتوي.

متحده ایالات ټولې هغه مرستې د بودیجې په چوکاټ کې شمیري چې مستقیما له 
دولت څخه دولت ته ورکول کیږي او یا هم څو اړخیزه خیریه صندقونو ته لیږدول کیږي 

لکه د افغانستان د قانون او نظم خیریه صندوق )LOTFA(، د افغانستان د بیارغونې خیریه 
صندوق )ARTF(، او د افغانستان د زیربنا خیریه صندوق )AITF(. دا فنډونه چې په 

ترتیب سره د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام )UNDP(، نړیوال بانک، او د ADB لخوا 
اداره کیږي د افغان ملي بودیجې څخه ملاتړ کوي. افغان دولت دې فنډونو ته معلومات، 

“د امنیتي ستونزو له امله د امریکا د بهرنیو 
 چارو وزارت او د USAID پرسونل تګ راتګ 
 په شدیده توګه محدود شوی، او د امریکا 

د پوځ له وتلو سره به د پروګرامونو څارنه له 
ننګونو سره مخ شي.”

 سرچینه: “د متحده ایالاتو چارو وزارت K-څانګه، د بهرنیو عملیاتونو 
او اړوندو پروګرامونو د تخصیصاتو لایحه، 2014،” 1/2014. 

یادونې: ارقام برابر کړای شوي دي. 

ا د پروګرام د ملاتړ په پروژو کې شامل دي د ملکي تخنيک تقویت، د کاري وړتيا معيارونه، د نتيجو تعقيبول، وزارتونو سره تخنيکي مرسته، 

او ARTF ته بودیجې.

یو ایس آيي ډي، د SIGAR د ډاټا غوښتنې ځواب، 1/7/2014.

د یو ایس آيي ډي د پرمختيا مرسته، له 31 دسمبر 2013 سره سم مجموعي (په مليونونو ډالرو) 
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لارښوونه او څارنه برابروي، او ځینې پروژې د افغان حکومت لخوا عملي کیږي خو فنډونه 
په بشپړه توګه د افغان دولت تر کنترول لاندې ندي.474 په 64مخ کې د متحده ایالاتو د 

هغه مرستو په اړه تفصیلي معلومات موندلی شی چې له افغان دولت سره یې د بودیجې 
په چوکاټ کې کوی.

 USAID پدې ربعه کې د تیر مالي کال له فنډونو څخه د بودیجې په چوکاټ کې 
 —د ARTF په شمول— نږدې 53 میلیون ډالر مقید او 93 میلیون ډالر تادیه کړې ده. 

لکه څنګه چې په 3.35 شکل کې ښودل شوې ده USAID د 2013 کال د دسمبر تر 31 
پورې د بودیجې په چوکاټ کې مجموعا 2.88 میلیارده ډالر مقید او 2.11 میلیارده ډالر 

تادیه کړې ده.475
 سیګار پدې اړه لاهم اندیښنه لري چې له 2014 کال څخه وروسته چې نړیوال سوله 
 ساتي ځواکونه له هیواد څخه وځي آیا د متحده ایالاتو تطبیق کونکي ادارې د امریکا په 
فنډ چلیدونکي بیارغونیزو پروژو څخه د څارنې وړتیا لري که نه. د سیګار یوه پلټنه چې 

پدې ربعه کې خپره شوه د هغو افغاني وزارتونو ارزونه کړې وه چې د امریکا دولت څخه 
یې دوه اړخیزه مستقیمه مرسته ترلاسه کوله. دې ارزونو د فنډونو د ادارې او حساب 

 ورکونې په برخو کې د وزارتونو بیاکتنه کړې وه. د راپور له خپریدو څخه وروسته 
 USAID د دغو 16 وزارتونو له منځ نه د اوو په اړه یې د خطرونو بیاکتنه بشپړه کړه. 

شکل 3.35

یادونې: ارقام برابر کړای شوي دي. ضمني منل شوې د پروژې د کچې د موافقو بودیجه ده. 

a له 31 دسمبر 2013 سره سم د یو ایس آيي ډي د مالي کال 2012 د داخلي بودیجې زیاته مرسته نه ده مصرف شوې.

b په 2013 کې مصارف د تٻر مالي کال د بودیجې نه شوي وو. مالي کال 2013 لپاره ضمني منل شوې او مصارف تر دې دمه نه دي معلوم.

سرچينه: یو ایس آيي ډي، د SIGAR د ډاټا غوښتنې ځواب، 1/7/2014.

له 31 دسمبر 2013 سره سم د یو ایس آيي ډي د داخلي بودیجې مرستې چې ضمناً منل شوي او مصرف شوي، 
مالي کال 2002-مالي کال 2013 (په مليونونو ډالرو)
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 د سیګار پلټنې معلومه کړه چې د دې ارزونو او بیاکتنو څخه ښکاري چې د خطر کمولو 
 د معیارونو له پلي کولو څخه پرته هیڅ یو وزارت نشي کولی د ورکړ شوې مرستو اداره 

 او حساب ورکونه په موثره توګه وکړي. )د یادې پلټنې د موندنو لنډیز د دې راپور په 
2 برخه کې وګوری(.476

د ټوکیو د دوه اړخیزه حساب ورکونې کاري چوکاټ
 د ټوکیو د دوه اړخیزه حساب ورکونې کاري چوکاټ د افغان دولت او نړیواله ټولنې لخوا 

د ډونرانو په 2012 کال کنفرانس کې رامنځته شو تر څو د 2017 کاله پورې په افغانستان کې 
 د نړیوالو پراختیايي مرستو جوړښت برابر کړي. ډونرانو پر افغان دولت شرط کیښود چې 
د دوی راتلونکي مرستې به د دې کاري چوکاټ د معیارونو پوره کولو پورې ارتباط ولري.
متحده ایالاتو د 2013 کال په جولای کې د لوړ پوړو چارواکو په ناسته کې د افغاني 

اصلاحاتو څخه د ملاتړ لپاره د دوه اړخیزه تشویقي پروګرام په بڼه د 175 میلیون ډالرو 
ورکولو اعلان وکړ او دا شرط یې کیښود چې “فنډونه یوازې په هغه صورت کې ورکول 
کیږي چې ځانګړي پرمختګ وشي.” داسې پروګرام نیول شوی دی چې دا فنډونه په دوو 

برخو —75 میلیون ډالر او 100 میلیون ډالر— ویشل کیږي او تادیې به یې د افغان دولت 
له پرمختګ سره ارتباط ولري.477 د امریکا بهرنیو چارو وزارت سیګار ته ویلي چې په کابل 
کې د امریکا سفارت د هغه 17 “سختو مواردو” څخه بررسي کوي چې افغانستان د 2013 

کال په جولای کې د لوړپوړو چارواکو په ناسته کې ژمنه کړې ده. د امریکا بهرنیو چارو 
وزارت ویلي چې بیاکتونکي به په خپله ارزونه کې د سفارت تحلیل، د نړیوالو موسسو 

راپورونه، او د عیني معلوماتو نورې سرچینې وکاروي.478 
 د 75 میلیون ډالرو په اړه لومړی بیاکتنه د 2013 کال د سپتمبر په 30 ترسره شوه، 
 او ټاکل شوې ده چې وروستی بیاکتنه د 2014 کال په جنوري کې د همغږۍ او څارنې 

د مشترک بورډ له ناستې څخه مخکې ترسره شي )JCMB 479.)JCMB چې د افغان دولت، 
ډونرانو، او د ملګرو ملتونو استازي پکې شامل دي په خپله ناسته کې د ټوکیو د حساب 

ورکونې دوه اړخیزه کاري چوکاټ د معیارونو په وړاندې د افغان دولت پرمختګ بررسي 
کوي. دا بورډ به همدارنګه هغه مهم موارد په ګوته کړي چې د 2014 کال په وروستیو کې 

د نړیوال پرمختګ په کنفرانس کې تر څیړنې لاندې نیول کیږي.480 د امریکا بهرنیو چارو 
وزارت ویلي چې د 100 میلیون ډالرو د تادیې په اړه به د 2014 کال له ټاکنو څخه وروسته 

بیاکتنه وکړي.481
د سیګار یوې ځانګړې پروژه ومونده چې د ټوکیو د حساب ورکونې دوه اړخیزه کاري 
چوکاټ او د امریکا د ملکي-پوځي ستراتيژیکه کاري چوکاټ دواړه د اداري فساد په ضد 
 مشخص او د اندازې وړ اهداف نلري پداسې حال کې چې متحده ایالات کولی شي د دې 

 له مخې خپل پرمختګ اندازه کړي.482 د راتلونکی مخپه 3.36 شکل کې د “سختو مواردو” 
یو لست موندلی شی.

بانکداري او مالی چارې 
د افغانستان بانکداري او مالي سکتور چې تر اوسه پورې د کابل بانک له 2010 بحران 

څخه ندی وتلی، د ناسم نظم او څارنې، لږې پانګوونې، او د پیرودونکو د ټیټ اعتماد څخه 
ځوریږي.483 متحده ایالات د 2011 کال په لومړیو کې د مرکزي بانک —د افغانستان بانک 
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)DAB(— سره د مرستې وړاندیز وکړ خو یاد بانک ورسته له هغه دا مرستې رد کړې چې 
پوه شو د ځانګړي شرایطو په اساس ورکول کیږي. د سیګار یوې پلټنې چې پدې ربعه کې 

خپره شوه نتیجه ګیري کړې چې د امریکا له مرستې څخه پرته، او یوازې د نړیوال بانک او 
IMF د مداخلې په نتیجه کې د هیواد د بانک لرنې سکتور بې ثباته پاته کیږي او د لا بې 

ثباتۍ سره مخ کیږي چې له امله یې د افغانستان د اقتصادي او مالي ودې پایښت له ګواښ 
سره مخ کیږي.484

د خزانې په وینا، ګڼ شمیر بانکونه د پانګې له کموالی سره مخ شوي او یوازې محدودو 
مواردو کې قرضه ورکوي چې هغه هم خپل تړلي ملګرو ته ورکول کیږي —د بانک څخه 

بهر داسې سوداګري چې د بانک د څښتنانو لخوا اداره کیږي. دا کار د ګټو ټکر رامنځته 
کوي او د بانک پانګې په داسې مواردو کې مصرفیږي چې یادې سوداګرۍ پکې ګټه کوي. 

همدارنګه د بانک لرنې سکتور تر ډیره حده په ډالرو پورې تړلې دی، چې دا کار افغان 

د سیګار پلټنه 
سیګار پدې ربعه کې د افغانستان د 

بانکي سکتور په اړه یوه پلټنه خپره کړه. 
 د لازیاتو معلوماتو لپاره د 2 برخې 

23 مخ وګوری. 

سرچينه: د 2012 د ټوکيو د دوه طرفه احتساب د لایحې د SIGAR لنډیز.

د ټوکيو د دوه طرفه احتساب د لایحې لاندې د افغانستان د 17 ”لاسته راوړو وړ مهمو چارو“ لنډیز

نماینده 
دموکراسي 
او عادلانه 
ټولټاکنې

1
په 2015 کې د ټولټاکنو 

او رایه اچونې لپاره د 
وخت جدول جوړول

2
د یو ”وړ او معزز“ انتخاباتي 

کميسيون جوړول

3
د انتخاباتي شکایتونو د حل 

لپاره د یو بې طرفه، خپلواک 
ميکانزم په ګډون د یوې قانوني 

لایحې ملاتړ کول

4
وزارتونو لخوا انتخاباتي 

کميسيون سره د ثبتونې، 
ارتباط، د درغلۍ د کمولو او 
نورو چارو کې همکاري کول.

حکومتداري د 
قانون تطبيق او 

بشري حقونه

6
د بشري حقونو د کمشنرانو 

د ټاکنې لپاره نړیوال معيارونه 
تعقيبول

7
د ښځو د قانون د سرغړونې 

د ختمولو په تطبيق کې د بين 
الوزارتي راپورونو جوړول

د عامه مالي 
چارو او مالي 

بانکدارۍ 
هماهنګ کول

د حکومت 
عایدات، د 

بودیجې پلي 
کول او سيمه 
یيزه حکومتداري

 13
د وزارتونو په دایره او 
مشوره د ولایتونو د 

بودیجې پروسه جوړول

شاملوونکې او 
دوامداره پياوړتيا 

او پرمختيا

5
د لوړپوړو چارواکو د اثاثو 

بيانيې راغونډول او خپرول

8
د بانکي سيسټم د بهترولو 

او د غلا شوو اثاثو د بٻرته 
ترلاسه کولو لپاره پر 
سپارښتنو اقدام کول

9
د حکومت هغه مالي پروګرام 

تطبيقول او تعقيبول چې د 
پيسو د نړیوال صندق لخوا 

یې ملاتړ شوی وي

10
د عامه مالي چارو د 

منيجمنټ پلان تطبيقول او 
د احتساب سکور بهترول

11
د پرانستې بودیجې د 

اقدام سره سم د عامه 
بودیجو شفافيت لوړول

12
د پيسو د ناقانونه لٻږد او د 
ترورستانو د مالي مرستو 

د مخنيوي لپاره نړیوالې 
سپارښتنې تطبيقول

14
روغتيا، جنس، تعليم، ماحول 

او د خوراک د امنيت لپاره د 
مالي کال 1392 د بودیجې د 

اختصاص تحليل

15
د 2014 تر پای د تجارت 

نړیوال سازمان ته د 
لاسرسي پلان

16
د سرکونو او ملکي 

هوانوردۍ ادارې جوړول

17
د استخراج په صنعت کې 
د پانګونې  تشویق لپاره د 
کان کيندنې د نړیوال معيار 

قانون منظوري

شکل 3.36
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مالي بنیادونه د پیسو له خطر سره مخ کوي.485 د بانک لرنې سکتور د قرضې-زیرمې نسبت 
د 2010 کال په پرتله چې 56.8% و په 2012 کال کې 23% ته راټیټ شوی دی.486

یو څو افغاني بانکونه د نړیوال معیارونو سره سم کار کوي. د نړیوال بانک د 2013 کال 
یو راپور په اساس د افغانستان د لویو بانکونو په پلټنه کې چې د کابل بانک د قضیې راسپړلو 

په جریان کې په لاره واچول شوه، “د بانک لرنې حکومتولي او عملیاتونو په ټولو برخو کې 
 سیسټمیک نواقص او زیانمن کیدنې” په ګوتو شوې.State 487 وايي چې د افغانستان بانکونه 

د سیاسي مداخلې او د څارنې له نشتون سره هم مخ دي.488 سربیره پردې، د پیسو غیرقانوني 
انتقال او د ترهګرو د مالي مرستو د کنترول په برخه کې هم افغانستان ډیر نواقص لري.489 

په نتیجه کې، د افغانستان ګڼ شمیر بانکونه د 2013 کال د نومبر په 30 نیټه، په جرمني 
کې میشت له کومرز بانک سره خپل ډالري تعلقات له لاسه ورکړ. دې د پیسو لوی بانک 

د افغاني بانکونو سره خپل تعلقات ختم کړ تر څو د هغه خطرونو په څارنه کې خپل 
دقت زیات کړي چې ګڼ شمیر برتانوي بانکونه یې دې ته اړ کړي چې د امریکا د پيسو 
غیرقانوني انتقال د تورونو لپاره زښت زیات تاوانونه په غاړه واخلي. د خزانې په وینا، 

کیدای شي نور بانکونه هم د افغاني بانکونو سره خپل تعلقات سخت کړي.490 
عام افغانان پر بانکونو اعتماد نلري، او غوره ګڼي چې د خپلو ملګرو څخه پیسې قرض کړي 

یا خپل پیسې ورته ورکړي، او د خپلو پیسو د انتقال لپاره غیر رسمي، خیریه، یا هم د حوالې 
لارې کاروي.491 همدارنګه افغانان غوره ګڼي تر څو د خپل ملي پیسو )افغاني( پر ځای چې ورځ 

په ورځ د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکوي، بهرنی پولي واحد وکاروي. د افغان 
مرکزي بانک په وینا، د 2012 کال د جنوري په لومړیو کې یو ډالر په 49 افغاني اخیستل کیده؛ او 
اوس دا بیه 56 افغانیو ته پورته شوې ده.492 خزانه وايي چې د افغانيو ارزښت کمیدل او د ډالري 

معاملاتو زیاتیدل دواړه د دې لامل دي چې خلک غوره ګڼي خپل قرضې او پيسې په ډالرو 
وساتي، پداسې حال کې چې د افغانیو د ارزښت کمیدل شاید د دې انتخاب عامل وي.493

د بانک لرنې قانون
د بانک لرنې قانون د 2013 کال د جنوري په 28 نیټه د وزیرانو د شورا لخوا تصویب شو، 

خو تر اوسه یو کال کیږي چې د پارلمان لخوا ندی تصویب شوی. نوموړی قانون د شرکتونو 
د کنترول شرایطو ته وده ورکوي، د پانګې او لویو پانګونو لپاره چوکاټ جوړوي، د بانکونو 

څخه څارنه زیاتوي، او د بانکي شخړو د حل لپاره اسانتیا برابروي. د خزانې په وینا، که 
دا قانون تصویب شي په مالي سکتور کې د ستونزو په مخنیوی، کمولو، او غبرګون ښودلو 
کې مرسته کوی. البته د یاد قانون نه تصویبیدو په صورت کې د مالي سکتور د کنترول او 
څارنې نواقص به لاهم زیات شي. د افغانستان بانک به د بانکي تنظیماتو په عملي کولو 

کې لږ واک ولري، د بانک لرنې سکتور مهمې ستونزې په خپل حال پاتې کیږي، او د بانکونو 
څارونکي به د خپلو دندو په ترسره کولو کې لږ محافظت او واک ولري. که چیرته کوم بل 

بانک د بحران سره مخ او سقوط وکړي، بیا به هم داسې قانوني چوکاټ ونلرو چې د هغې 
په رڼا کې د ستونزې سره مخ شوی بانک شخړې حل کړو.494

کابل بانک
د هغه دوو کسانو دوسیې چې د کابل بانک په پیښه کې په درغلي تورن و د کابل په 

استیناف محکمه کې د تعلیق په حال کې دي. یاده دوسیه تیر کال د افغانستان لوی 

 د پیسو په اساس ولاړ بانکونه: 
هغه بانکونه دي چې خپل فنډونه د پيسو 

له ملي او نړیوالو بازارونو څخه لاسته 
 راوړي او پر خپلو زیرمو ډیر اتکا نه کوي.

 د قرض-پر-زیرمې نسبت: 
د بانک مجموعي قرضې پر مجموعي 
 زیرمو ویشل کیږي او د دې له مخې 

د بانک تسویه )لنډ مهاله بقا( معلومیږي. 
 دا قیمت په فیصدي ښودل کیږي. 

د دې په مرسته معلومیږي چې آیا 
مالي تاسیسات کولی شي د پیرودونکو 
غوښتنې پوره کړي که نه. که چیرته دا 

نسبت ډیر لوړ وي نو معنا یې دا ده چې 
بانک غیر کافي تسویه لري او نشي 
 کولی غیر مترقبه اړتیاوې پوره کړي. 

که چیرته ډیر ټیټ وي، نو بانک نشي 
 کولی څومره پیسې چې غواړي تر 

 لاسه یې کړي.

اړوند بانکي حسابونه: هغه بانکي 
حسابونه دي چې د بهرنیو مالي 

تاسیساتو لخوا د متحده ایالاتو په بانکونو 
کې پرانیستل کیږي تر څو د امریکا مالي 

سیسټم ته لاسرسي پیدا کړي او له 
داسې خدماتو او محصولاتو څخه ګټه 
واخلي چې د خپل هیواد په قضايي 

سیسټم کې یې نشي ترلاسه کولی.

سرچینې: NASDAQ، “د پیسو په اساس ولاړ بانکونو تعریف،” 
لاسرسي 1/14/2014؛ انویستوپيډیا، “د قرضې-پر-زیرمې نسبت”، 

 ،http://www.investopedia.com/terms/l/loan-to-deposit-ratio.asp 
لاسرسي 9/30/2013؛ مالي فورمولونه، “د قرضې پر زیرمې نسبت”، 

 ،http://www.financeformulas.net/Loan-to-Deposit-Ratio.html 
لاسرسي 9/30/2013؛ د فیدرال مالي تاسیساتو د معاینې کونسل د 

بانک د محرمیت لایحه/د پيسو د غیر قانوني انتقال په ضد انفوبیز، “اړوند 
بانکي حسابونه )بهرني( — عمومي کتنه،” لاسرسي 10/1/2013. 
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څارنوال لخوا استیناف ته ولیږدول شوه تر څو د هغه فیصلې په اړه بیاکتنه وکړي چې له 
مخې یې د کابل بانک مخکینی رییس شیرخان فرنود او مخکینی اجرایوي رییس خلیل الله 

فیروزي په پنځه کالو بند محکوم او د تاوانونو یوه برخه ترې غوښتل شوې وه.
د متحده ایالاتو د عدليې وزارت )DOJ( په وینا، یادې محکمې په تیره ربعه کې لږ تر 

لږه دوه استماع ترسره کړې؛ چې لږ تر لږه په یوه کې یې مدعي علیه کسانو هم ګډون 
کړی و، خو څارنوالانو ته بلنه نه وه ورکړ شوې.495

 د DOJ په وینا، افغان څارنوالان د خپل احتجاج په ترڅ کې د نړیوالو مرستو په اړه ډیر 
په احتیاط چلند کوي. علاوه پردې، محکمې او څارنوالان دواړو په یاده دوسیه کې کرول 

او ملګرو پلټونکو ته د مداخلې اجازه ورکړه، کوم چې د محکمې د فیصلې لپاره یې ځینې 
شواهد وړاندې کړي و. کرول د کابل بانک له افتضاح څخه وروسته د یادې پیښې عدلي 
پلټنه ترسره کړه. یادې ډلې همدارنګه په 2012 کال کې د شتمنیو بیرته اخیستلو لپاره 

ستراتیژي جوړه کړه او د پانګو د منحل کولو پلان په جوړولو کې یې هم مرسته وکړه.496
کابل بانک مخکې له دې چې په 2010 کال کې سقوط ته نږدې شي، د افغانستان تر ټولو 
لوی خصوصي بانک و چې د دولت لخوا یې د ډیرو ملکي مامورینو معاشات توزیع کول. د 
935 میلیون ډالرو له جملې څخه چې د کابل بانک څخه غلا شوي و 92% یې د کابل بانک 

پورې تړلي 19 کسانو او شرکتونو لخوا اخیستل شوي و. د افغانستان مرکزي بانک، د افغانستان 
بانک، دا تاوانونه ورکړ چې په هغه وخت کې د افغانستان د GDP، 5–6% کیده.497

د افغانستان لوی څارنوالي )AGO( سره له دې چې د 2013 کال په مارچ کې د سترې 
محکمې د خصوصي ډلې لخوا ورته حکم شوی و بیا هم پدې ربعه کې نوی تحقیق ندی 

کړی، نوي تورونه یې ندي درج کړي، او همدارنګه پر نورو کسانو یې ادعا ندی کړی. 
 پهرصورت، یادې محکمې فرمان ورکړ چې هغه برخه لرونکي چې تورن شوي ندي 

 —د مخکینی رییس فرنود او مخکینی اجرایوي رییس فیروزي سره یوځای— د مدعي 
علیه کسانو، څارنوالانو، او د کابل بانک له اخیستونکی سره یوځای په یوه غونډه کې حاضر 

ننداره ښودونکي خپلې غرفې د کابل د مالي نندارتون په دویمه دروازه کې نصبوي. د سوداګریو 
زرهاو استازي له ټول افغانستان څخه د بې څانګه بانک لرنې او بریښنايي تادیاتو په نندارتون کې 

حاضر شوي دي. )د USAID تصویر(
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شي او د مدعي علیه کسانو د قرضو شخړې هوارې کړي. فرنود او فیروزي ټینګار کوي چې 
 دوی د ټولو قرضو چې پر دوی ادعا شوی —هر یو په ترتیب سره 279 میلیون ډالر او 
 531 میلیون ډالر— مسولیت نلري ځکه چې د دې ځینې برخې د برخه لرونکو یا هم 

د حقیقي شتمنیو په خرڅولو تادیه شوي دي.498 
د DOJ په وینا، د سترې محکمې فرمان اشاره کوي چې هغه برخه لرونکي چې فعلا پرې 
کوم تور نشته هم د قانون سرغړونه کړې ځکه چې دوی د فرنود او فیروزي سره “په مشابه 
شرایطو” کې و. DOJ پدې اړه یقیني ندی چې آیا ستره محکمه د استیناف محکمې ته فرمان 
ورکړی چې نور برخه لرونکي هم تورن کړي —د استیناف محکمې په چارواکو کې خوځښت 

راولي— یا دا چې صرف غواړي دوی په یو مدنی بهیر کې ښکیل کړي.499

د پیسو او شتمنیو بیرته اخیستل
د امریکا پلي کونکي ادارو پدې ربعه کې د کابل بانک څخه د غلا شوي پیسو د پیرته 

اخیستلو په اړه کوم نوی راپور ندی ورکړی.DAB 500 د افغانستان مرکزي بانک په توګه د 
2013 د جون 30 څخه د سپتمبر تر 30 پورې د 6.13 میلیون ډالرو د بیرته اخیستلو ثبت کړی 
دی، چې پدې سره د بیرته اخیستل شوي پیسو مجموعه 174.5 میلیون ډالرو ته رسیږي. پدې 

 کې د کابل بانک د انتقالاتو 16 میلیون ډالر هم شامل دی چې په پلان کې نیول شوی و خو 
د بانک له محافظوي دوري څخه وروسته بیا نه و ورکړ شوی، همدارنګه 1.49 میلیون ډالر 

چې د محکمې د فرمان په اساس ورکړ شوی، او د قرضې 0.45 میلیون ډالر هم شامل دي.501 
لکه څنګه چې په تیره ربعه کې وویل شوه، د ټوکیو د حساب ورکونې دوه اړخیزه کاري 

چوکاټ د تطبیق لپاره د لوړ پوړو چارواکو ناسته اعلان کړه چې د 2013 کال د جولای تر 
3 پورې 173.2 میلیون ډالر بیرته اخیستل شوي او د اداري فساد او د څارنې او ارزونې ګډه 

خپلواکه کمیټه په خپل وروستی شپږ میاشتنی )د 2013 کال د جنوري 1 – جون 30( راپور 
کې اعلان کړی چې 172.9 میلیون ډالر بیرته اخیستل شوي دي.502 پهرصورت، دقیقه شمیره 

چې هره یوه وي بیا هم د غلا شوي پیسو له 20% څخه کم راځي.503

نوی کابل بانک
د مالیې وزارت د 2013 د دسمبر په 29 اعلان وکړ چې د نوی کابل بانک د اخیستلو په 

داوطلبي کې به دوه داوطلبان ګډون وکړي. د نوی کابل بانک د خصوصي کولو د ارزونې 
کمیټې د متحده عربي اماراتو د KRU کپیټل پارتنرز ته لوړه نمره ورکړه کوم چې د نوی کابل 
بانک اخیستو لپاره یې 28.5 میلیون ډالر وړاندیز کړی و )20 میلیون ډالر د تنظیمي پانګې لپاره 

او 8.5 میلیون ډالر د بانک د اخیستو لپاره(. د کانستلیشن بیزنس ګروپ دویم نمبر واخیست. 
افغاني کابینه باید وروستی پریکړه ونیسي او د افغانستان مرکزي بانک باید معلومه 

کړي چې آیا ګټونکی لوري “برابر او مناسب” معیار پوره کوي که نه.IMF 504 “مناسب او 
 برابر داوطلب” داسې چاته وايي چې د خطر مدیریت او داخلي کنترول سربیره د شرکت 
د اداره کولو لپاره له لوړو معیارونو څخه پیروي وکړي؛ د مالي او د خطر د مدیریت له 
نظره مناسب وضعیت ولري؛ او کافي سرچینې په واک کې ولري او د روانو فعالیتونو د 

معاشاتو د ورکولو توان ولري.505
ګرانت تورنتن LLP د نوی کابل بانک د مالي پلټنې په ترڅ کې چې په 2012 کال کې 

 یې ترسره کړی و معلومه کړه چې یاد بانک د کامیابه خصوصي کولو څخه پرته نشي 

ځانګړی محکمه د 2013 کال په مارچ کې د 
هغه 16 کسانو د بند او تعقیب امر ورکړ چې 

مخکې خبردارۍ ورکړ شوي و –څو تنه یې 
د وطن څخه تښتیدلي دي– او د 16 کسانو 

چې غیر قانوني قرضونه یې اخیستي، 
د تحقیق او تعقیب امر ورکړ. DOJ د لوی 

څارنوالی له مختلفو چارواکو سره پدې اړه 
بحث کړی دی چې کومه ګټه یې نه درلوده.

 سرچینه: DOJ، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب 9/30/2013، 
او 6/29/2013. 

نوی کابل بانک )NKB(: یو موقتي 
“پلبانک” دی چې د کابل بانک اسباب 
او پولي زیرمې پکې دي. د نوی کابل 

بانک خصوصي کول چې د دولت سلهاوو 
زره کار کونکو ته معاشات او د پیسو د 

مستقیم زیرمه کولو خدمات وړاندې کوي، 
دECF یو معیار دی.

سرچینه: IMF، “د افغانستان اسلامي جمهوري دولت-د غزول شوي 
اعتبار سهولت د برابرولو لپاره لومړی بیاکتنه، د کړنې د یو معیار په 

 نظر کې نه نیولو، د کړنې د معیار بدلولو، او د تادیاتو د مراحلو بیا 
ټاکلو لپاره درخواست،” 6/19/2012، لاسرسي 1/3/2014. 
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ځانګړی عمومي پلټونکی I د افغانستان بیا رغونه

 کولی خپله سوداګري ته ادامه ورکړي. نوی کابل بانک د 2012 کال په هر میاشت کې 
1.85 میلیون ډالر له لاسه ورکړی و.506 په تیره ربعه کې د خزانې وزارت د یو افغاني 
چارواکي په وینا وویل چې نوی کابل بانک په هر میاشت کې 500,000 ډالر له لاسه 

ورکوي.507 د IMF او خزانې په وینا نوی کابل بانک به تر خرڅیدو پورې د قرضې د توان 
نه درلودلو، د خرڅیدو څخه مخکې د قرضې محدودیت، او د شتمنیو د مدیریت لپاره د 

محافظتي ستراتیژۍ د اړتیا په سبب نور عملیاتي تاوان هم وکړي.508 وروسته له هغه چې 
د خصوصي کولو لومړی هڅه ناکامه شوه، افغان دولت اعلان وکړ چې بالقوه پانګه اچونکي 

کولی شي د بانک 50% څخه تر 100% لپاره داوطلبي وکړي.509

د طبیعي زیرمو پراختیا
متحده ایالاتو، افغان حکومت او د ډونرانو نړیواله ټولنه د اقتصادي پراختیا څخه د ملاتړ 

لپاره په ځانګړی ډول د مرستو کمیدو څخه وروسته د افغانستان پر طبیعي زیرمو ډیر 
حساب کوي. که څه هم کان کیندنې تر اوسه پورې د هیواد په GDP کې د 2% څخه لږه 
برخه اخیستې، افغان حکومت تمه لري په عینک )مس( او حاجي ګک )د اوسپنې ډبرې( 
پروژو کې او همدارنګه د افغان تاجک حوزې د تیلو او ګاز په پروژو کې د پراخه پانګه 

اچونې څخه زیات عواید تر لاسه کړي.510 
د امریکا د دفاع وزارت وايي چې د افغانستان د منرالونو زیرمې کولی شي ډیر عواید 

او د کار موقې چمتو کړي. پهرصورت، سیګار په ثابت ډول خبرداری ورکړی چې افغان 
حکومت د هغه ستونزو له امله چې د زیربنا په برخه کې لري په خاصه بیا د خراب امنیتي 
شرایطو په نظر کې نیولو سره په لنډ وخت کې نشي کولی چې د خپل طبیعي زیرمو څخه 

ډیر عواید لاسته راوړي.511 
پدې ربعه کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت وویل چې تمه نلري د کان کیندنې قانون 
د تصویب او عملي کیدو څخه مخکې د کان کیندنې سکتور د افغانستان له بودیجې سره 
د پام وړ مرسته وکړي.512 همدارنګه TFBSO خبرداری ورکړ چې د کان کیندنې نړیوال 

 اقتصاد نوی پانګونه محدود کوي، او ګن شمیر شرکتونه او مالي متخصصین افغانستان ته 
د ډیر خطرناک محیط په سترګه ګوري.513 

وزارتي لیږد
محمد اکبر بارکزی د 2013 کال د دسمبر په 25 نیټه د ولسي جرګې لخوا د کانونو او پترولیم 
وزارت د نوی وزیر په توګه ومنل شو.514 وزیر بارکزی وروسته له هغه چې وحیدالله شهراني 
د قیوم کرزی د لومړی مرستیال په توګه له خپل دندې څخه استعفا ورکړه د نوموړی په ځای 

د کانونو او پترولیم وزارت ته راغی.TFBSO 515 د نوی وزیر په ستراتیژي یا د متحده ایالاتو 
د مرستو په منلو کې کوم خاص بدلون ندی په ګوته کړی، که څه هم کیدای شي په راتلونکی 
کې پیدا شي. د TFBSO په وینا، وزیر بارکزی ویلی چې د کانونو نوی قانون د ده په وړاندې 

لومړیتوب لري، که څه هم خپلې خبرې یې ژر وروسته له هغه بند کړ چې ویل یې د یاد 
قانون د مسودې په اړه د نړیوالو پانګونکو د اندیښنې نقاط بررسي کوي.516 

د TFBSO لیږد
TFBSO چې د 2014 کال تر پایه پورې خپل کارونه په افغانستان کې پای ته رسوي خپلې 

ټولې پروژې یو افغاني وزارت، یو خصوصي سوداګري، یا هم د متحده ایالاتو کومې بلې 

“TFBSO د امریکا د دفاع وزارت په نمایندګۍ 
او د بهرنیو چارو وزارت په موافقې سره 

په ستونزمنو او جنګ ځپلي سیمو کې کار 
کوي تر څو د اقتصاد د پرمختګ ستراتیژیکې 
 موقې معلومې کړي او د خصوصي سکتور 

 د ودې لپاره لاره هواره کړي، او په نتیجه 
کې د اقتصاد اوږدمهاله ودې لپاره شرایط 

برابر کړي.”
سرچینه: TFBSO، “د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتونو لپاره وظیفوي 

ځواک، د 2013 مالي کال د لیږد پلان او د لیږد د عملي کیدو راپور،” 
8/19/2013، مخ 1. 
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 ادارې ته سپاري.517 کانګرس مخکې له مخکې د 2013 مالي کال د ملي دفاع د واکمنۍ 
 په لایحه کې غوښتی و چې د امریکا دفاع وزارت د بهرنیو چارو وزارت یا USAID ته 

د TFBSO د سپارلو په اړه یو پلان جوړ کړي چې نوموړی پلان باید د امریکا دفاع وزارت 
لخوا په هر 90 ورځو کې بیاکتنه، اصلاح او لاسلیک شوی وي. پداسې حال کې چې د 

TFBSO کوم پروګرام تراوسه پورې USAID یا د متحده ایالاتو کومې بلې ادارې ته د 
سپارلو لپاره ندی وړاندې شوی، د کان کیندنې څخه پرته د نورو پروګرامونو ډیری برخې 

لپاره د لیږد راپورونه د جوړیدو په حال کې دي.518

د منرالونو نوی قانون
د منرالونو نوی قانون د ډیر ځڼد څخه وروسته په تیره ربعه کې د دسمبر په 23 نیټه د 

ولسي جرګې د طبیعي زیرمو د کمیټې لخوا تصویب شو او د ولسي جرګې د بشپړ مجلس 
تصویب لپاره انتظار کوي. د پارلمان غړي په دوامداره توګه د یاد قانون د موادو په اړه 

 TFBSO د کانونو او پترولیم وزارت له چارواکو څخه د څرګندونې غوښتنه کوي.519 د
مشورتي ډلې د پارلمان غړو لپاره یو معلوماتي پروګرام جوړ کړ تر څو د منرالونو نوی 

قانون په اړه ورته اړین معلومات چمتو کړي.520 نوموړی قانون کله چې د ولسي او مشرانو 
جرګې لخوا ومنل شي بیا د ولسمشر تصویب ته وړاندې کیږي.TFBSO 521 ندی خبر چې 

پدې ربعه کې د قانون په منځپانګو کې کوم تغیر راوستل شوی که نه، که څه هم د امریکا 
بهرنیو چارو وزارت وایي چې پدې اړه د پارلمان د غړو خبرې اترې روانې دي.522

د پانګه اچونې په وړاندې خنډونه
د منرالونو په قانون کې وړاندیز شوی بیاکتنې ځکه په نظر کې نیول شوي چې افغاني زیرمې 
په ښه توګه وساتل شي، پانګه اچونکي وهڅول شي، او اړوند مقررات د نړیوالو غوره تجربو 

سره یو شان کړي. د افغانستان د عایداتو زیاتولو او د مالي او خارجي پایښت د ودې لپاره 
پدې اړه د نوی قانون تصویب د ټوکیو د دوه اړخیزه حساب ورکونې کاري چوکاټ یو مهم 

شرط دی.523 د طبیعي زیرمو په اړه د شفاف مالي رژیم د چمتو کولو لپاره په قانون او د 
 عدلیې وزارت په کړنلارو اصلاحات راوستل د IMF یو ډیر مهم ساختماني معیار دی.524 

د امریکا دفاع وزارت TFBSO خبرداری ورکړی چې د داسې یوقانون څخه پرته ګڼ شمیر 
شرکتونه په نوی داوطلبیو کې ګډون نکوي چې د پانګه اچونکې کشف د استخراج له حقونو 

سره ونښلوي، او د حق الامتیاز لپاره یو رسمي او ثابت قیمت وضع نکړي. د اوسنی قانون 
په مسوده کې داسې ارتباط ندی یاد شوی.525 دا قانون د کان کیندنې شرکتونو څخه غوښتنه 

کوي چې افغاني کارګران وګوماري او د بهرنیو اسبابو په ځای افغاني موادو ته لومړیتوب 
ورکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په وینا، دا شرایط د سوداګرۍ نړیوال سازمان د قوانینو 

سره برابر ندي، او کیدای شي د خصوصي پانګونې په وړاندې خنډ جوړ کړي.526
د امریکا بهرنیو چارو وزارت او TFBSO د منرالونو نوی قانون د ځنډیدلو د پایلې په 
اړه بیلابیل نظریات لري. TFBSO ویلي چې دې کار د خصوصي سکتور پانګونه کې د پام 

وړ کموالی راوستی، خو هغه قراردادونه چې خبرې اترې یې روانې دي له دې تاثیراتو څخه 
خوندي پاته کیږي ځکه چې دا د روان قانون په اساس معامله کیږي.527 هغه قراردادونه 

چې ندي لاسیلک شوي عبارت دي له: حاجي ګک )د اوسپنې ډبرې، د 2011 کال په نومبر 
کې قرارداد شوی(؛528 شیدا )مس، نومبر 2012(؛ بدخشان )سره زر، نومبر 2012(؛ بلخاب 

)مس، نومبر 2012(؛ او زرکشان )مس، سره زر، دسمبر 2012(.529 برخلاف، د امریکا بهرنیو 
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چارو وزارت وايي چې د منرالونو د نوی قانون ځنډیدنه د روانو قراردادونو مخه نیسي خو 
د خصوصي سکتور په پانګه اچونه کې کوم تغیر نه راولي.532

د کان کیندنې قانون په اړه د شکونو سربیره، د امریکا بهرنیو چارو وزارت وايي چې 
خصوصي شرکتونه هغه شکونو ته د ډیر لوی خنډ په سترګه ګوري چې د امنیت او سیاسي 

 لیږد په نتیجه کې منځته راځي. پهرصورت، TFBSO پدې نظر دی چې پانګه اچونکي 
د 2014 کال څخه وروسته د امنیت غیر ثابت چاپيریال په مقایسه د کان کیندنې نړیوال 

اقتصاد او محدود پانګې په اړه ډیر اندیښمن دي.533

 د کانونو او پترولیم وزارت، د افغانستان د پترولیم اداره، 
او د افغانستان د جیولوژیک سروی سره مرسته

متحده ایالات پدې ربعه کې بیا هم د TFBSO او د متحده ایالاتو د جیولوژیک سروې 
)USGS( له لارې د کانونو او پترولیم وزارت، د افغانستان د پترولیم اداره )APA(، او د 

افغانستان د جیولوژیک سروې )AGS( سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړه. دا ادارې د منرال 
او هایدروکاربن په مزایدو کې او همدارنګه د تیل او ګاز د معلوماتو د مدیریت په برخو 

کې مرسته کوي. برسیره پردې، TFBSO او USGS د هغه پروګرامونو څخه ملاتړ کوي چې 
د فیزیکي او صنفي روزنو له لارې د معلوماتو راټولولو د عصري میتودونو په برخه کې د 

MOMP او AGS ظرفیت لوړوي.534 
TFBSO او USAID د افغانستان د پترولیم ادارې ته د اړوند موضوع ماهرین چمتو 

کوي. پدې کې د آمو دریا د کشف او تولید د شریکي قرارداد لپاره تخنیکي )د تیلو او 
ګاز انجنیران(، قانوني )د قرارداد تطبیق(، او مالي )محاسبه او تحلیل( مرستې شامل دي. 

 TFBSO د افغانستان د پترولیم ادارې د تنظیمي چوکاټ په جوړولو کې مرسته کړې، 
 او د ګومارنې په برخه کې د بشري سرچینو ریاست ته مشورې ورکوی.535 علاوه پردې، 

د TFBSO په مصرف یو قانوني او جیولوژي ډله د MOMP سره کار کوي تر څو د ګټې 
نوي ساحې معلومې کړي.536

د افغانانو د پایښت لپاره د کان کیندنې پانګونه او پراختیا
د افغانانو د پایښت لپاره د کان کیندنې پانګونه او پراختیا )MIDAS( د کان کیندنې په 
 برخه کې د USAID یوازینی پروګرام دی چې 86.6 میلیون ډالره بودیجه او د بودیجې 

 په چوکاټ کې دننه او د هغې څخه بهر برخې لري. د بودیجې له چوکاټ څخه بهر 
 41.6 میلیون ډالر چې I پړاو دی په دغو برخو تمرکز لري: د قانون او مقرراتو اصلاحات 

او د MOMP سره تخنیکي مرسته، د وړو او متوسطو پانګه اچونو پراختیا، او د جیوساینس 
په تحقیقاتو کې مرسته. دا به د اړتیا په صورت کې نورې مرستې هم وکړي. د بودیجې په 

چوکاټ کې 45 میلیون ډالر مرسته چې II پړاو دی تراوسه ندی پیل شوی، خو موخه یې 
دا ده چې MOMP سره مرسته وکړي تر څو د کان کیندنې د مزایدو د تدارکاتو، تطبیق 

او څارنې جوګه شي. USAID د بودیجې د چوکاټ څخه بهر د لومړی پړاو د پیل لپاره د 
2013 کال د دسمبر تر 10 پورې 6 میلیون ډالر مقید او 1.74 میلیون ډالر تادیه کړی دی.537 

USAID تمه لري چې د MIDAS پروګرام څخه لاندې نتایج لاسته راوړي:
د حکومتولي، داخلي کنترول، د تدراکاتو کړنلارې، او د مالي ادارې په برخو کې  	• 

د MOMP ظرفیت لوړ کړي.

TFBSO د 2013 کال د دسمبر تر 27 پورې د 
کانونو سکتور د پراختیا لپاره په 2013 مالي 
کال کې 17.2 میلیونه ډالر او په 2014 مالي 
کال کې 7.5 میلیونه ډالر په بشپړ ډول مقید 
کړی.TFBSO 530 وروسته له دریو کلونو څخه 
چې په افغانستان کې بوخت دی پدې ربعه 

کې اعلان وکړ چې پر کوچنی اقتصاد د 
خپلو پروګرامونو د اغیزې ارزولو لپاره یې یو 
حسابي سیسټم جوړ کړی دی. پهرصورت، 
په یاد سیستم کې شامل شوي معلومات 

محدود دي، او یوازې د وروستیو شپږو 
میاشتو څخه معلومات ورکوي، او د حساب 

معیارونه هم د هرې پروژې لپاره فرق کوي. 
همدارنګه TFBSO د خپلو هڅو د اقتصادې 
اغیزو څخه ارزونه کوي چې د دې لپاره د 

لوی اقتصاد په کچه معلومات اړین دي، البته 
د دې هڅې معلومات کیدای شي USAID یا 
د دوی افغاني ملګرو ته وسپارل شي. ټاکل 

 شوې ده چې د TFBSO واک او صلاحیت 
د 2014 کال په آخر کې پای ته ورسیږي.531
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د وړو او متوسطو افغاني شرکتونو ظرفیت زیات کړي تر څو د کان کیندنې سکتور  	• 
سره حمایتي مرستې ترسره کړي.

د MOMP، خصوصي سکتور، او د محلی ټولنو ترمنځ روابط ټینګ کړي. 	•
د وړو او متوسطو افغاني شرکتونو لپاره داسې پروګرامونه جوړ کړي چې د کانونو  	• 

په څیړنه، اداره، او پراختیا کې د ګډون جوګه شي. 
د بودیجې په چوکاټ کې د مرستو د اغیزمنې څارنې لپاره یو سیسټم جوړ کړي.538 	•

USAID د دغه معیارونو په وړاندې د MIDAS پرمختګ اندازه کوي: د کان کیندنې 
په سکتور کې د بهرنیو او داخلي پانګونکو لپاره یو دوستانه چاپیریال برابرول؛ د سوداګرۍ 

لپاره مناسب تنظیمي چوکاټ برابرول چې د نړیوالو معیارونو سره سم وي او پانګونکي 
را جذب کړي؛ د قراردادونو په مزایده او ورکولو کې شفافیت؛ او د استخراجي سکتور په 

کارونو کې د جندر مساوات په نظر کې نیول.539 

د کانونو او پترولیم وزارت ظرفیت 
 د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د TFBSO ستراتیژي تر ډیره حده پورې د افغانستان 
د طبیعي زیرمو پر پراختیا تکیه کوي. TFBSO کانګرس ته په خپل یو انتقالي راپور کې 
 ویلي چې د پروژو د پلان جوړونې او اجرا به ټولو مراحلو کې له افغانانو سره د دوی 

د ملګرتیا په نتیجه کې به “افغانان وکولی شي د روانو پروژو چارې په غاړه واخلي.” 540 
TFBSO ویلي چې MOMP د مزایدو ارزونه او قرارداد او د قرارداد د خبرو اترو او 

 لاسلیک کولو ټول مسولیتونه په غاړه اخیستي یا هم اخلي. TFBSO په عین وخت کې 
د دې وزارت ځینې نواقصو ته په خاصه توګه د ظرفیت، څارنې او نظارت په برخو کې هم 
اشاره وکړه. TFBSO وايي چې د MOMP د تکړه کارکونکو نه درلودل د دې لامل کیږي 

چې هغه لږ کسان چې په کار پوهیږي له خپل حد او اندازې څخه زیات کار وکړي. 541
 سیګار پدې ربعه کې د افغاني وزارتونو په اړه د USAID/افغانستان ارزونه وڅیړله 

او ویې مونده چې MOMP نشي کولی د 16 خطرونو او د خطر کمولو اړوند 33 معیارونو 
په پام کې نیولو څخه پرته د متحده ایالاتو څخه مستقیمه مرستې ترلاسه کړي. سره له دې 

 MOMP نتیجه ګیري کړی و چې د اداري فساد د خطر کمولو په برخه کې USAID چې
 کمزوری کنترول لري، بیا یې هم د مستقیمه مرستو یو فعال پروګرام لپاره 30 میلیون 

 ډالر مقید کړی دی. همدارنګه USAID د 2013 کال د اګست تر 1 پورې د کان کیندنې 
د پانګونې او پراختیا یوې پروژې د وړاندیز لپاره د 45 میلیون ډالرو ژمنه کړی ده.542

د کانونو امنیت
دا معلومه نده چې څوک او په کوم شمیر سره د کانونو امنیت برابروي. د MOMP د 

ویبپاڼې په اساس ټاکل شوی و چې د کانونو امنیت د افغان د کانونو محافظت واحدونو 
)MPUs( لخوا ونیول شي، چې یاده اداره تر اوسه پورې 1,500 پرسونل لري.543

پهرصورت، د امریکا بهرنیو چارو وزارت پدې ربعه کې راپور ورکړ چې د افغان عامه 
محافظت ځواک )APPF( د کانونو د امنیت مسولیت په غاړه لري او د کورنیو چارو 

وزارت )MOI( او د افغان عامه محافظت ځواک به د MOMP سره د یو قرارداد څخه 
وروسته د دې کار لپاره افراد استخدام او روزنه ورکوي. د دې راپور تر دورې پورې 



162

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

ځانګړی عمومي پلټونکی I د افغانستان بیا رغونه

MOMP یوزاې د مس عینک، د شمالي آمو دریا حوزه، او د شبرغان ګاز په اړه د افغان 
عامه محافظت ځواکونو سره قرارداد کړی دی.544 

د امریکا بهرنیو چارو وزارت او TFBSO دواړو ویلي چې دوی د آزادو خبري سرچینو 
څخه پرته د کانونو پر منافعو د بریدونو په اړه کوم معلومات ندی راټول کړی. د آزاده اروپا 
راډیو/د آزادۍ راډیو )RL/RFE( خبر ورکړی چې د 2013 کال په سپتمبر کې د آمور دریا په 
حوزه کې کارګران د محلي ملیشا لخو تر برید لاندې نیول شوي )احتمالا د APPF په شتون 
کې چې د ساحې د امنیت لپاره ګومارل شوي و(، چې پدې سره د تیلو د تولید بهیر له ځنډ 

سره مخ شوی. خبرونه همدارنګه د سرو زرو او ګران بیه تیږو د کنترول لپاره د محلي مشرانو 
شخړې او همدارنګه په شتمنو سیمو کې د دولت او ولایتي او قومي مشرانو ترمنځ د جنګونو 

راپورونه هم ورکړي دي. برسیره پردې د آزادۍ راډیو وايي چې په ځینو سیمو کې طبیعي 
زیرمې د وسله والو ډلو لخوا کارول کیږي، او د کان کیندنې په لویو سیمو کې لکه حاجی ګک، 

عینک، او آمودریا، امنیت د وسله والو د مداخلې له امله ورځ په ورځ مخ په خرابیدو دی.545
وايي لکه څنګه چې د کان کیندنې لږې ساحې فعالې شوي بناء لږ امنیتي اهتماماتو ته 
اړتیا لیدل کیږي.546 پهرصورت، لکه څنګه چې په 3.37 شکل کې ښودل شوی دی د کانونو 
پخوانی وزیر شهراني د هغه ساحو یو لست اعلان کړی و چې د 2012 او 2014 کلونو تر 

منځ مزایدې ته ایښودل کیده او د هرې ساحې لپاره د APPF د پرسونل اړینه شمیره یې 
هم په ګوته کړی وه.547

د عینک د مسو کان
افغان دولت په 2008 کال کې د عینک د مسو کان چې په لوګر ولایت کې دی، د استخراج 

حق یې د چینا میتالورجیکل کارپوریشن )MCC( سره قرارداد کړ.548 د قرارداد جزییات 
هیڅکله خپاره نشو خو د MOMP لخوا د خپور شوی لنډیز په اساس د MCC مجموعي 

پانګونه 2.9 میلیارد ډالرو ته رسیږي. افغانستان دولت ته د عملي کیدو مطالعې له تصویب 
سره 808 میلیون ډالر، او د تجارتي تولید له پیلیدو سره 565.6 میلیون ډالر، او %19.5 

د اعظمي حق الامتیاز په توګه ورکول کیږي.549 تیره ربعه، افغاني رسنۍ خبر ورکړ چې 
MCC اراده لري د قرارداد د موادو په اړه له سره خبرې اترې وکړي.550

د مس عینک د کان پرمختګ په سیمه کې د کلتوري آثارو د رابرسیره کیدو، د ځمکې 
د اخیستو ستونزې، د ابتدايي زیربنا نشتوالی، او د امنیتي اندیښنو له امله ځنډیدلی دی.551 

TFBSO ځینې نور لاملونه هم په ګوته کوي لکه، د قرارداد سخت شرایط، د منرال په بازار 
کې د بیو تزلزل، او د منرالونو په اخیستو کې د چین دولت لیوالتیا د دې لپاره چې د راتلونکی 
لپاره یې “وساتی.” 552 د دې ستونزو سربیره، افغان دولت د عینک پر پروژې ډیر حساب کوي 

او تمه لري چې د عایداتو راتلونکی اړتیا یې بشپړه کړي.553 

د شمالي عینک کیندنه
په شمالي عینک کې د TFBSO د استکشافي کیندنې پروګرام چې د 4.5 میلیون ډالرو په 
لګښت د 2012 کال په نومبر کې پیل شوی و، د 2013 په پسرلی کې پای ته ورسید. ټاکل 

شوې ده چې د MOMP د یوې مزایدې لخوا تعقیب کړای شي. پهرصورت، د TFBSO په 
وینا MOMP سره له دې چې د ساحې په اړه یو بشپړ تخنیکي راپور لري بیا هم نه غواړي 

یاده سیمه فعلآ مزایدې ته وړاندې کړي. هیڅ توضیح یا مهال ویش ندی وړاندې شوی.554 
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د 2013 کال په نومبر کې د افغان جیولوژیکي سروې 35 (AGS) تنه کارکونکي د 
کیندنې او مراقبت درې میاشتنی روزنه چې د TFBSO لخوا په لاره اچول شوی و، بشپړ 

کړ. پدې روزنه کې نظري درسونه ورکړ شو او عملي کار یې پخپله د AGS د تجهیزاتو په 
مرسته تر سره شو کوم چې په 2009 کال کې له اخیستو راهیسې تر اوسه پورې بیکاره 
پراته وو. دا روزنه د دې لپاره په لاره اچول شوی وه چې د AGS کارکونکو ته د خپلو 

تجهیزاتو کارونه ښيي او په خپل هیواد کې کیندنه وکړي او همدارنګه د منرالونو نړیوال 
صنایعو ته د افغانانو وړتیا وښيي. TFBSO ویلي چې د ګډون کونکو د آزمویلو لپاره یو لړ 

تمرینات او ټسټونه استعمال شو خو نتایج یې له مونږ سره شریک نه کړ.555 

د حاجي ګک د اوسپنې د ډبرو کان 
پدې ربعه کې د حاجي ګک د اوسپنې ډبرو د قرارداد خبرې اترې دوام درلود. د کانونو 

 )AFISCO( او پترولیم وزارت د دې کان درې بلاکونه د افغان آیرن اینډ سټیل کانسرشیم
سره د 2011 کال په نومبر کې قرارداد کړ. نوموړی کانسرشیم اووه غړي لري چې د سټیل 
اتاریټي آف اندیا په نوم د هند یو دولتي شرکت لخوا رهبري کیږي. یو بل بلاک د کینیډین 

کیلو آیرن اور سره قرارداد شو چې د کیلو ګولډ ماین یوه څانګه ده.556 

یادونه: APPF = د افغانستان د عامه تحفظ ځواک.

سرچينه: د بهرنيو چارو وزارت، د SIGAR ډاټا غوښتنې ته ځواب، 12/29/2013.

د استخراج د سکټور د امنيت لپاره د APPF د پرسونل لوازم

ترکمنستان

ازبکستان
تاجکستان

پاکستان

ایران

چين

عينک
1750

آمو دریاب
600

حاجيګک
600

بدخشان
150

زرکاشان
450

بلخ
200-300

شایده
200

شبرغان ګاز
250

افغان تاجک
600

کوشکا
300

قره زاغان
50

کابل

هایډرو کاربن

معادن

شکل 3.37
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د خبري سرچینو په وینا، AFISCO د هغه امنیتي ستونزو له امله چې کیدای شي په 
2014 کال کې د امریکايي سرتیرو له وتلو څخه وروسته رامنځته شي، په نظر کې لري خپله 
پانګونه د 11 میلیاردو ډالرو څخه 1.5 میلیارد ډالرو ته راټیټه کړي.557 د کیلو آیرن شرکت 

په اصولو کې د قرارداد له ټولو شرایطو سره موافق دی. دواړو شرکتونو د قرارداد لاسلیک 
دې ته ځنډولې چې د کانونو نوی قانون د پارلمان لخوا تصویب شي.558

هایدروکاربن 
د ګاز او تیلو د پراختیا په برخه کې د افغانستان هڅې په دوو ساحو تمرکز کوي: افغان 

تاجک حوزه او د آمو دریا حوزه، چې دواړه د افغانستان په شمال کې دي. سره له دې چې 
افغانستان د تصفیې لپاره دوه فعال مرکزونه لري خو بیا هم د مناسبه تصفیې په برخه کې 

له نواقصو سره مخ دی او د تیلو لپاره تر ډیره حده پورې پر وارداتو تکیه کوي. نوموړی 
هیواد د ترکمستان، ازبکستان، روسیه، پاکستان، او ایران څخه په ورځ کې 10,000 ټنه نفتي 

محصولات واردوي.559

د آمو دریا حوزه 
د State او TFBSO په وینا، د آمو دریا حوزې درې بلاکونه چې په 2011 کال کې د چاینا 

نیشنل پترولیم کارپوریشن وطن انرژی افغانستان )CNPCI-W( سره قرارداد شوی 87 میلیون 
بیرل اومه نفت لري.560 د State او TFBSO په وینا پدې ربعه کې هیڅ تیل ندی تولید شوی 
ځکه چې CNPCI-W تراوسه پورې انتظار کوي چې افغان دولت د سرحدونو څخه اخوا د 

ترانزیت په اړه خپل خبرې اترې پای ته ورسوي ځکه چې دوی غواړي خپل اومه تیل د تصفیې 
 لپاره یو ګاونډی هیواد ته ولیږي. د داسې موافقې څخه پرته اخیستونکي علاقه نه ښيي. 

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا افغان دولت پدې اړه له ازبکستان سره د یوې موافقې 
په اړه خبرې اترې کوي.561 په عین وخت کې MOMP د CNPCI-W په کال کې لږ تر لږه 

230,000 ټن اومه تیلو لپاره د 2013 کال د دسمبر په 31 نیټه د یوې مزایدې اعلان وکړ.562
د کانونو او پترولیم وزارت د 2014 کال د جنوري په 7 نیټه د توتي میدان بلاک د 

کشف، پراختیا، او تولید لپاره رسمآ د یوې مزایدې اعلان وکړ کوم چې د آمو دریا په حوزه 
کې 7,131 کیلومتر مربع ځای لري.563 د قرارداد په ساحه کې د 28 میلیارد متر مکعب په 
اندازه زیرمې چې د ګاز په دوه پیژندل شوي ساحو کې دي، او 50 د سطحې څخه لاندې 

جوړښتونه شامل دي. د ګټو توضیحات به د 2014 کال د فبروري تر 8 پورې وړاندې شي.564 
TFBSO لکه څنګه چې د افغان تاجک د مزایدې سره یې کړی و د آمو دریا د دې قرارداد 

څخه هم خپل تعقیب ته ادامه ورکوي او د کانونو او پترولیم وزارت سره په تخنیکي، 
قانوني، تجارتي، او شفافیت په برخو کې مرسته کوي.565 د افغان تاجک مزایدې سره په دې 
مواردو کې مرسته شوې وه: د اړوند موضوع ماهرین برابرول تر څو د مناسب داوطلب د 
انتخاب او د داوطلبۍ د ارزونې په بهیر کې د MOMP د قرارداد د ارزونې ډله، او د بین 

الوزارتي کمیسیون ته مشوره ورکړي؛ د شفافیت مشورې؛ او MOMP ته د داوطلبانو د یو 
معلوماتي کنفرانس مصرف ورکول.566

کــــــــــــــــرنه
کـــــــرنه د افغانانو د استخدام او معیشت عمده سرچینه ده. یوازې 12% ځمکې د کرهنې 

 GDP ،%31 وړ دي او له 6% څخه لږې ځمکې کرل کیږي، په همدې حال کې دا سکتور د

وروستی معلومات چې سیګار ته په لاس 
 ورغلی ښيي چې CNPCI-W د 2013 کال 

 د اګست تر 31 پورې 14,916 بیرل اومه 
 تیل تولید کړي په داسې حال کې چې 

د 2013 مالي کال لپاره یې حد اقل موخه 
1.65 میلیون بیرل تیل و. د دې معاملې څخه 
افغان دولت 4.67 میلیونه ډالر د حق الامتیاز 

او د ځمکې د کرایې په توګه تر لاسه کړی.
سرچینې: TFBSO، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 

9/30/2013؛ TFBSO، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 
7/3/2013؛ TFBSO، د سیګار بررسۍ ته ځواب، 7/17/2013. 
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جوړوي، او د نړیوال بانک د وروستی راپور په اساس 59% کاري ځواک ته د کار موقې 
برابروي.567 د دې سکتور اهمیت ته په کتو سره ویلی شو چې کرنه کولی شي GDP ته وده 

ورکړي، د خوړو خوندیتوب زیات کړي، او د استخدام لا ثابتې موقې برابرې کړي.568 
 USAID د 2002 مالي کال څخه تر 2012 مالي کاله پورې نږدې 2.46 میلیارده ډالر 

د کرنیز او بدیل پرمختګ لپاره مقید کړي تر څو تولیداتو ته وده ورکړي، بازارونو ته 
لاسرسي زیات کړي، او د کوکنارو د کرنې لپاره بدیلونه چمتو کړي.569 د دې مرستو څخه 

USAID د مستقیمه مرستو په چوکاټ کې 29 میلیونه ډالر مقید او 29 میلیونه ډالر تادیه 
کړي تر څو د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت )MAIL( ظرفیت لوړ کړي.570 

USAID فعلآ د ګڼو پروګرامونو له لارې د کرنې سکتور سره د بودیجې په چوکاټ کې 
او له چوکاټ څخه بهر مرسته کوي. د USAID درې پروګرامونه چې لوړ لومړیتوب لري، 

او ارزښت یې د 350 میلیون ډالرو څخه زیات دی، دا دي: 
)ACE( او د کرنیز اعتبار زیاتول )ADF( د کرنې پراختیايي فنډ 	•

)IDEA-NEW( د بدیل اقتصادي لارو د پرمخ بیولو جایزې شمال، ختیځ، او لویدیځ 	•
 )CHAMP( تجارتي باغ لرنه او د کرنې د بازار موندنې پروګرام 	•

د کرنیز اعتبار زیاتول او د کرنې پراختیايي فنډ 

د کرنې پراختیایي بودیجه او د کرنیز اعتبار زیاتول )ADF-ACE(، د 150 میلیونه ډالرو 
په ارزښت د کرنیز کریدت پروژه ده، او دوه بشپړونکي برخې لري چې د MAIL د 

قرضې ورکولو له هڅو ملاتړ کوي او په عین وخت کې د قرضو اداره کولو په موخه د 
ADF ظرفیت زیاتوي. ADF د دې لپاره جوړ شوی و تر څو د بانکونو، فارمونو، اجاره اي 
شرکتونو، او د خواړه پروسس کونکو له لارې د کرهنې د ارزښت په ټول زنځیر کې قرضې 

 ورکړي، او دې شرکتونو په خپل وار سره بزګرانو ته قرضې ورکړي. ACE د یاد پروګرام 
 MAIL ټول قرضي فعالیتونه اداره کوي او د ADF د تخنیکي مرستې څانګه ده چې د 

د ظرفیت د لوړاوي په برخه کې کار کوي.571
 ACE-ADF پدې ربعه کې د قرضې کارونه پای ته ورسوله او شپږو مشتریانو ته یې 

2 میلیونه ډالر تادیه کړه. یاد پروګرام د 43 بزګرانو لپاره د قرضي موقو په اړه یوه کرنیزه 
 شورا او د ارزښت د کړۍ مرسته تنظیم کړه. همدارنګه د ADF د کرنیزه سوداګرۍ 

اوولس مشتریانو هم د کابل د کرنې په نړیوال نندارتون کې ګډون درلود. د دې 
 بریالیتوبونو سربیره، USAID وایي چې د افغانستان سیاسي او قانوني خنډونه 

 د ADF د قانوني راجستریشن مخه نیسي او نه پریږدي چې د قرضې فنډونو ته 
لاسرسي پیدا کړي، چې دا پخپل وار سره د قرضو شمیر او د پروګرام د ګټه اخیستونکو 

شمیر تر اغیزې لاندې راولي.572

د سیگار خبرداری لیک
سیګار په تیره ربعه کې USAID ته 

خبرداری ورکړ چې د هغه 27 اوبه یلونکو 
په اړه یې –چې 3.5 میلیونه ډالر یې 

پرې مصرف کړي– ارزونه نده ترسره کړی 
کوم چې په راتلونکی کې د افغانستان 

 د اوبو سکتور د پرمختیا په برخه کې 
د یادې ادارې لارښود ګڼل کیږي. 

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې عنوان
ټول اټکل شوی 
لګښت )په ډالرو(

12/31/2013 نیټې 
پورې مجموعي تادیه

61,542,072$75,175,296$7/15/20101/15/2015کرنیزه کریډیټ زیاتول

29,000,000$74,407,662$7/18/201012/31/2014د کرنې د پراختیا فنډ

سرچینه: USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/7/2014. 
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 د بدیل اقتصادي لارو د پرمخ بیولو جایزې شمال، ختیځ، 
او لویدیځ 

 )IDEA-NEW( د بدیل اقتصادي لارو د پرمخ بیولو جایزې شمال، ختیځ، او لویدیځ 
د 160 میلیون ډالرو په ارزښت د تعاوني موافقت لیک پنځه کلنه پروژه ده چې د 

 افغانستان په ختیځه سیمه کې د کوکنارو کرونکو سیمو ته، او هم دافغانستان په شمال 
 او لویدیځ کې دکوکنارو سیمو ته بدیل اقتصادي او کرهنیزې مرستې چمتو کوي. د 

IDEA-NEW پروګرام له کروند ګرو سره مرسته کوي ترڅو د کوکنارو د کرنې په ځای 
قانونی تولید خپل کړي، د کلو د پروژو او زیربنا په پراختیا کې مرسته کوي، مالي خدمتونو 

ته لاسرسي پراخه کوي، د سیمه ییزه محصولاتو او سوداګریز کوریډور لپاره د محصولاتو 
د ارزښت کړۍ ته وده ورکوي. دا پروګرام د مارکټ معلوماتي کړنو او خرڅلاو ته د ودې 

ورکولو له لارې د تولید کونکو، سوداګرو، او اخیستونکو ترمینځ اړیکې زیاتوي.573 
پدې ربعه کې USAID راپور ورکړی چې د IDEA-NEW پروګرام له امله په 

14,000 هکتاره ځمکو کې بدیله کرنه کیږی.574 علاوه پردې، USAID ویلي چې زرهاو 
کسان د کزنیز تولیداتو او د سوداګریز تریننګ څخه او همدارنګه د پروګرام په مرسته د 
کرنیزو تولیداتو څخه ګټې اخیستي دي. پهرصورت، USAID وویل چې د محصولاتو لږ 

 تولید، د خوړو د پروسس محدود فرصتونه، او د امنیت بدلیدونکی شرایط د 
 IDEA-NEW په وړاندې ننګونې وې.575 په 2013 کال کې د افغانستان په 209,000 

هکتاره ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي، چې دا د 2012 کال په پرتله 36% زیات دی.576 

تجارتي باغ لرنه او د کرنې د بازار موندنې پروګرام

د تجارتي باغ لرنې او د کرنې د بازارموندنې پروګرام )CHAMP(، د 40 میلیونه ډالرو 
په لګښت پروګرام دی چې په 2010 کال کې پيل شوی ترڅو د کروند ګرو سره مرسته 

وکړي چې د لږ ارزښت لرونکي کښت لکه غنم او جوار په ځای ګران بیه شیان لکه د میوو 
او انګورو باغ جوړ کري. دا پروګرام همدارنګه د سوداګرو سره مرسته کوي چې حاصل 

 
اخیستلو، انډۍ کول، سرد خانې، او بارچلولو دودونو ته وده ورکړي.577

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې عنوان
ټول اټکل شوی 
لګښت )په ډالرو(

12/31/2013 نیټې 
پورې مجموعي تادیه

د بدیل اقتصادي چارو 
 تشویقات - شمال، ختیځ 

او لویدیځ
3/2/20093/1/2014$159,878,589$138,072,218

سرچینه: USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/7/2014. 

د USAID د ځانګړی مفتش دفتر په 2012 
کال کې د IDEA-NEW پروګرام په پلټنه کې 

ځینې ستونزې به ګوته کړې، او دغه نتایج 
یې لاسته راوړي: پر پروګرام سم تمرکز نه 
و شوی، د پروګرام لارښونې نه وې عملي 
شوي، د پروګرام موخې د کړنې له اداري 

پلان څخه حذف شوي و، او د پرمختګ لپاره 
شواهد موجود نه و. 

 سرچینه: USAID OIG، د شمال، ختیځ، او لویدیځ لپاره د 
 USAID/افغانستان د بدیل اقتصادي چارو د تشویقي پروګرام 

 .6/29/2012 ،F-306-12-004-P پلټنه، د پلټنې شمیره

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې عنوان
ټول اټکل شوی 
لګښت )په ډالرو(

12/31/2013 نیټې 
پورې مجموعي تادیه

سوداګريزه باغواني او د 
زراعتي بازار موندنې پروګرام

2/1/201012/30/2014$40,320,139$30,522,754

سرچینه: USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/7/2014. 
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لکه څنګه چې CHAMP د 2014 کال لیږد ته نږدې کیږي، USAID وايي چې خپله 
توجه به د ګران بیه محصولاتو د ټولولو څخه وروسته مراحلو ته واړوي. یاد پروګرام غواړي 

چې د بازارموندنې او د وارداتو تعویض د وده ورکولو له لارې د صادراتو کچه زیاته کړي. 
پهرصورت، USAID وايي چې د امنیت نشتون د CHAMP پروګرام د بشپړ عملي کولو په 
وړاندې لاهم ستونزه جوړوي. ترهګر ګروپونه په خاصه بیا په کندهار، هلمند، زابل، وردګ، 

لوګر، او غزني ولایتونو کې د CHAMP کارکونکي او بزګرانو ته اخطار ورکوي.578

د کندهار د خوړو زون 

پدې ربعه کې USAID د کندهار د خوړو زون )KFZ( پروګرام د پیل اعلان وکړ چې دوه 
 لویې برخې لري: د مخدره موادو په ضد د مبارزې وزارت )MCN( د ظرفیت لوړاوي او 

د بدیل معیشت پروژې. د ظرفیت لوړاوي برخه د بدیل معیشت د پروژو په طرح، تطبیق، 
او اداره کولو کې د مخدره موادو په ضد د مبارزې وزارت ظرفیت ته وده ورکوي. د بدیل 

معیشت برخه د ټولنې زیربناو ته وده ورکوي او د قانوني کارونو موقې زیاتوي. د 2013 
کال د دسمبر تر 8 پورې، KFZ د ټولنې په کچه کومه پروژه نده پیل کړې. د دې تعاوني 

موافقت لیک ابتدايي پانګه 19.7 میلیون ډالر اټکل شوې وه، چې له دې څخه 611,000 ډالر 
یې د 2013 کال د دسمبر تر 8 پورې تادیه شوي دي.579 

 )HFZ( د کندهار د خوړو زون که څه هم تر یو حده پورې د هلمند د خوړو زون 
 له مخې جوړ شوی دی خو د USAID په وینا دا به بیله تګلاره ولري. د USAID په وینا، 

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې عنوان
ټول اټکل شوی 
لګښت )په ډالرو(

12/31/2013 نیټې 
پورې مجموعي تادیه

990,000$19,695,804$7/31/20137/30/2015د کندهار د خوړو زون

سرچینه: USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/7/2014. 

د کابل په نړیوال کرنیزه ښکلا کې ګډون کونکي د داسې یو شرکت محصولات نندارې ته ایښي 
چې د IDEA-NEW لخوا ورسره مرسته شوې ده. )د USAID تصویر(
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 د هلمند د خوړو زون پروګرام د کرنې په تعویض او له منځه وړلو ډیر تمرکز درلود چې 
دا د ورکړو په اساس او غیر ثابته تګلاره ده. برعکس، د کندهار د خوړو زون پروګرام د 

ټولنو سره د کوکنارو د کرنې ټولنیز، سیاسي، او اقتصادي عوامل معلوموي او د هغوی له 
 مخې مناسبې پروژې په نظر کې نیسي. بالاخره، د هلمند د خوړو زون پرخلاف، دکندهار 

د خوړو زون داسې طرحه شوی چې MCN ته د یو فعال ملګری په سترګه ګوري.580 

د افغانستان د کرنیزه څیړنې او د توسعې د پراختیا پروګرام 

د افغانستان د کرنیزه څیړنې او د توسعې پراختیا )AGRED( د بودیجې په چوکاټ کې یو 
پروګرام دی چې د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت په ملګرتیا سره عملي کیږي. د یاد 
پروګرام موخه دا ده چې د کرنې تولیدات زیات او د کرنې د پرمختللی تکنالوژۍ له لارې 

د کلیوالي خلکو معیشت ته وده ورکړی. AGRED د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت 
او ریاستونو ته د څیړنې او توسعې مراکز جوړوي او د اووه ولایتونو په 50 ولسوالیو کې 
فعالیت کوي. AGRED همدارنګه د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ د وزارت او ریاستونو 

پرسونل ته روزنه ورکوي ترڅو افغاني بزګرانو او کروند ګرو ته ټکنالوژي برابر کړي او 
ګټورې مشورې ورکړي.581

وروسته له هغه چې د MAIL د محدود ظرفیت له امله د فنډ یوه برخه د بودیجې له 
چوکاټ څخه بهر ولیږدول شو او د AGRED په بهیر کې ځنډ رامنځټه شو، د USAID په 

وینا AGRED اوس تشریحي بودیجه، د تطبیق معیارونه، او د تصدیق داسې وسایل لري 
چې د MAIL لخوا منل شوي دی. علاوه پردې، AGRED د څیړنې او توسعې ټاکل شوي 

فعالیتونه په لاره اچولي چې په ترڅ کې یې د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت او 
ریاستونو 504 پرسونل ته 21 تریننګونه ورکړ شو.582 

اساسي خدمات/پراختیا
له 2002 کال راهیسې، متحده ایالاتو د بریښنا زیاتولو، سړکونو او پلونو جوړولو او 

روغتیايي او تعلیمي پیاوړتیا ته بودیجه برابره کړې ده. په دې برخه کې د متحده ایالاتو 
هغه هڅې روښانه کیږي چې د بنسټیزو خدماتو د پیاوړتیا په برخه کې د دولت توان 

زیاتوي لکه بریښنا، ترانسپورت، روغتیا او تعلیم. 

انرژي
د نړیوال بانک د وروستی راپور په اساس افغانستان په ټوله نړۍ کې یو له هغه هیوادونو 
څخه دی چې د بريښنا په برخه کې ډیر لږ خدمات لري، او یوازې 28% خلک یې د بریښنا 

له لیکو سره وصل دي. د دې وصل شوي خلکو 77% په ښاري سیمو کې اوسیږي.583 

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې عنوان
ټول اټکل شوی 
لګښت )په ډالرو(

12/31/2013 نیټې 
پورې مجموعي تادیه

د افغانستان د کرنیزه 
څیړنې او توسعې 
)AGRED( پرمختګ

7/7/20127/16/2017$23,638,611$3,227,399

سرچینه: USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/7/2014. 
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 لکه څنګه چې بریښنا د افغانستان په پرمختګ کې رغنده رول لري، متحده ایالات 
د 2002 کال څخه راهیسې د افغان دولت او نړیواله ټولنې سره یوځای د انرژي یو جامع 

سکتور رامینځته کولو ته د خپل بیارغونیزو هڅو د ستر لومړیتوب په سترګه ګوري.584 
یوازې USAID د 2002–2011 کلونو ترمنځ د ESF په چوکاټ کې نږدې 2 میلیارده ډالر 
مرسته کړې ده تر څو د جنریترونو، فرعي سټیشن، او انتقالي لینونو په جوړولو، او هم 

پدې برخه کې د تخنیکي مرستو د چمتو کولو لپاره مصرف شي. دا اداره پلان لري چې په 
راتلونکې څو کلونو کې لږ تر لږه 500 میلیونه ډالره نور هم مصرف کړي.585 علاوه پردې، 

DOD د قوماندان د بیړنیو مرستو )CERP( له لارې 292 میلیونه ډالر او د افغانستان د 
زیربنا فنډ )AIF( له لارې 700 میلیونه ډالر د بریښنايي پروژو سره مرسته کړي، چې دواړه 

پروګرامونه د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو لخوا په ګډه اداره کیږي.586 
افغانستان په اوس وخت کې د بریښنا نهه بیل سیسټمونه لري. دوه ابتدايي سیسټمونه 
د شمال ختیځ د بریښنا سیسټم )NEPS( او د جنوب ختیځ د بریښنا سیسټم )SEPS( دی. 

USAID د دواړو سیسټمونو د اړیکې او بریښنا زیاتولو لپاره درې پروژې لري — شبرغان؛ 
د کندهار-هلمند د بریښنا پروژه، چې د کجکي بند هایدروپاور پکې شامل دی؛ او د بریښنا 

د انتقالي توسعې او د اړیکې پروګرام. د امریکا دفاع وزارت د AIF پروژو له لارې د 
NEPS او SEPS سره مرسته کوي. افغان دولت د USAID او د امریکا دفاع وزارت په 
 همغږۍ سره دې پروګرامونو ته لومړیتوب ورکوي، او موخه لري چې د لینونو له لارې 

د استفادې وړ بریښنا ته لاسرسي زیاته کړي. د بریښنا د لینونو نښلول د دې لپاره په نظر 
 کې نیول شوی دی چې په لږه بیه د بريښنا غوره کارونه ټولو ته اسانه کړي، د بریښنا 

د نورو سرچینو کارونه کمه کړي، او د سیسټم ډاډمنتیا زیاته کړي.587

د شبرغان پروګرام
د USAID په وینا افغانستان د خپل اوسنی بریښنا د 70% څخه زیاته برخه واردوي.588 

USAID د افغانستان بانک، د سیندونو څخه اخوا د خصوصي پانګونې شرکت، او د کانونو 
او پترولیم وزارت سره یوځای د شبرغان له پروژې څخه ملاتړ کوي تر څو د ګاز داسې 

سرچینې پیدا کړي چې د بریښنا په تولید کې د کارولو وړتیا ولري.589 
USAID د دوو میکانیزمونو له لارې د شبرغان په پروګرام کې برخه اخلي: د شبرغان ګاز 

د پرمختیا پروژه )SGDP( چې د 90 میلیون ډالرو په ارزښت د بودیجې له لارې پلي کیږي، 
او د شبرغان ګاز د تولید فعالیتونه )SGGA(، چې 35 میلیون ډالرو په ارزښت د بودیجې له 
چوکاټه بهر پلي کیږي.USAID 590 د SGDP له لارې د بودیجې په چوکاټ کې 30 میلیونه 

ډالر ورکوي تر څو د آمو دریا حوزې د جمعه او باشي کرد په سیمو کې دوه څاګانې ترمیم 
 او یو څاه وکنل شي. 7 میلیونه ډالره نور د افغانستان د ملي بودیجې لخوا ورکول کیږي. 
 د ترکیې د ملي پترولیم شرکت د 2013 کال د دسمبر په 14 د کانونو او پترولیم وزارت 

 سره یو قرارداد لاسلیک کړ تر څو دا کار ترسره کړي. تمه کیږي چې د 2014 کال په ا
 ګست/سپتمبر کې د ګاز زیرمې وټاکل شي. که چیرته په پای کې کنل شوي څاګانې دومره 

ګاز ولري چې 200 میګاواټه بریښنا تولید کړي نو بیا به USAID د SGDP له لارې د 
 بودیجې په چوکاټ کې پاتې 60 میلیونه ډالر هم ورکړي ترڅو د ګاز راټولولو سیسټم او 

د ګاز پروسس کولو دستګاه جوړه کړي. تر اوسه پورې هیڅ پيسې ندي تادیه شوي.591 

NEPS: د مرکزي آسیا له جمهوریتونو 
څخه بریښنا واردوي او کابل او شاوخوا 

 سیمو ته یې ویشي. 

SEPS: د خپل بریښنا زیاته برخه د 
کجکي بند او د کندهار ښار د ډیزلي 

جنریټرونو څخه لاسته راوړي. دا د هلمند 
او کندهار سیمو ته بريښنا ورکوي.

سرچینه: د امریکا دفاع وزارت، په افغانستان کې د امنیت او ثبات په 
لوري د پرمختګ په اړهراپور، 11/2013، لاسرسي 12/29/2013. 
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د SGGA پروګرام د بودیجې څخه بهر برخه د اډوانس انجینرینګ اسوشیتس انترنیشنل 
سره د یو قرارداد له لارې د تطبیق په حال کې دی او د کانونو او پترولیم وزارت سره د 
یادو څاګانو د کنلو په برخه کې تخنیکي مرسته کوي او همدارنګه د ګاز راټولولو سیسټم 

او د ګاز پروسس کولو دستګاه د انجنیرینګ/تدارکات/رغونې د مزایدې په برخه کې یاد 
وزارت سره مرسته کوي. د 2013 کال د دسمبر تر 18 پورې، نږدې 23 میلیونه ډالر مقید 

شوي چې له دې څخه له 10 میلیونه ډالر څخه زیات یې تادیه شوي دي.592
USAID د شبرغان پروګرام ته 21% فنډ ورکوي؛ تمه کیږي چې د سیندونو څخه اخوا 

د خصوصي پانګونې شرکت د بریښنا ګازي دستګاه لپاره چې 200 میګاواټه بریښنا تولیدوي 
300 میلیونه ډالر پانګه ولګوي )چې د ټول فنډ 52% کیږي(؛ د آسیا پراختیايي بانک د اړوند 

انتقالي لینونو په تعمیر کې مرسته کوي )د ټول فنډ 22%(؛ او د کانونو او پترولیم وزارت 
پاتې 5% فنډ ورکوي.593

د کندهار-هلمند د بریښنا پروژه 
د کندهار-هلمند د بریښنا پروژه )KHPP( د دې لپاره په نظر کې نیول شوې ده چې د 

کندهار او هلمند ولایتونو کې د بریښنا لاسرسي او اعتماد زیات کړي. دا پروژه د دې لپاره 
طرحه شوې ده چې د بیړنیو اړتیاو لپاره د ډیزلی بریښنا ځای ونیسي، د اوږدمهال لپاره د 
اوبو بریښنا برابر کړي، او د SEPS د لینونو او ویش د پراخولو په صورت کې د بريښنا له 

ضایع کیدو څخه مخنیوی وکړي.594 
د 2010 کال د اکتوبر په 29 نیټه USAID د 266 میلیون ډالرو قرارداد له بلک ایند ویچ 

سره لاسلیک کړ تر څو د بریښنا فرعي ستیشنونه ترمیم او جوړ کړي، په کندهار ښار کې 
د منځني ولټاژ د ویش سیستم ته پرمختیا ورکړي، په کجکي بند کې دریم توربین نصب، 

آزموینه او په کار واچوي، او د ډیزلي بريښنا لپاره نوی جنریټورونه طرحه او نصب کړي تر 
څو د کجکي بند او/یا د SEPS-NEPS د لینونو له لارې ارزانه بريښنا خلکو ته برابره شي.595 
د توربین پرزې په 2008 کال کې د امریکا-برتانیې د یو ګډ ماموریت په مرسته د بند ساحې 

ته ورسول شو چې تر اوسه پورې ندي راټول شوي او د ترپال لاندې پراته دي.596 
USAID د 2013 کال د اپریل په 22 نیټه د افغان دولت سره د بودیجې په چوکاټ کې 

یوه تطبیق پاڼه لاسلیک کړه او د کجکي بند ددریم توربین د نصب، آزموینه او کارونې 
 لپاره یې 75 میلیونه ډالر په فرعي ډول مقید کړ، البته دا کار لکه څنګه چې ټاکل شوی و 
د بلیک انډ ویچ د قرارداد لاندې ترسره نه شو.597 د توربین د نصب موضوع چې د بلیک 

اینډ ویچ په قرارداد کې راغلی و ترې ایسته کړای شو.598 
د افغانستان د ملي ګټې، د افغانستان برښنا شرکت )DABS(، منلې ده چې د تطبیق 

پاڼې د شرایطو او غوښتنو د عملي کیدو مسولیت په غاړه واخلي.DABS 599 د 2013 کال 
د دسمبر په 9 د GFA کانسلټنګ کمپني سره چې په دوبی کې ده د 6 میلیون ډالرو په 
ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړ تر څو د امنیت او ساحوي مرستو سربیره د کجکې بند د 

دریم توربین د انجینرینګ، تدارکات، او د مزایدې خدمات ترسره کړي.600 په همدې وخت 
کې، USAID د 2013 د دسمبر په 17 اعلان وکړ چې په پام کې لري د بلیک ایند ویچ سره 
یو انحصاري قرارداد لاسلیک او KHPP پراخه کړي تر څو د دریم توربین د نصب په برخه 
کې د DABS او USAID سره مرسته وکړي. بلیک اینډ ویچ به د پروژې اسناد او د کجکي 

د سیگار خبرداری لیک
سیګار پدې ربعه کې USAID ته یو 

 خبرداری لیک وسپاره چې په هغې 
 کې د هغه قرارداد احتمالي نواقص 
 په ګوته شوي و چې له مخې یې 

Çد افغاانستان ملي ګټې، د افغانستان 
بريښنا شرکت )DABS( ته د کجکي بند 
د اضافي توربین لپاره مستقیمه مرسته 

 ورکول کیده. د لا زیاتو معلوماتو لپاره، 
د 2 برخې 48 مخ وګوری. 
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هایدرو پاور د دستګاه طرحې په جوړولو کې مرسته وکړي. USAID دا پریکړه د دې لپاره 
ونیوله چې بلیک اینډ ویچ د کجکي هایدروپاور د دستګاه په اړه تجربه لري.601 

د امریکا دفاع وزارت د AIF له لارې په کندهار ښار کې د 2014 کال تر پایه پورې 
هغه جنریترونو ته چې د امریکا د پوځي انجینرانو د قطعې لخوا نصب شوي تیل ورکوي. 

DABS په ساحه کې نورو جنریترونو ته تیل چمتو کوي. د تیلو سبسایډي کیدای شي پراخه 
شي، خو USAID تمه لري چې دا لګښت کم کړای شي ځکه چې DABS هغه اړین ګامونه 
پورته کوي چې د تیلو دوامدار مصارف تامین کړي. یو ګام دا دی چې د کجکي بند د دریم 

توربین د نصب لپاره قرارداد لاسلیک شي، چې د فعالیت له پیل څخه وروسته اضافي 
بريښنا او عواید ترې لاسته راځي.602 

د عایداتو راټولول کیدای شي له ننګونو سره مل وي. د سیګار یوې پلټنې موندلې دي 
چې سره له دې چې د USAID پانګونې د کابل بریښنا د څانګې په سوداګریز کولو کې 

بریالیتوب ترلاسه کړې او د عوایدو کچه 60% زیاته شوې، خو د افغانستان بریښنا شرکت 
لا هم په مالي کسر خپل کارونو ته دوام ورکوي. همدارنګه، DABS نشي کولی د دولت له 
سبسایډي څخه پرته چې دا هم په 2014 کال کې پای ته رسیږي، خپل بیلونه تادیه کړي.603 

 USAID د 2013 کال د دسمبر تر 18 پورې، د ESF له فنډ څخه 229.6 میلیونه ډالر 
 د KHPP لپاره مقید کړي، چې شاوخوا 209.3 میلیونه ډالر یې تادیه شوي دي. دا شمیره 

د تیر ربعې په مقایسه 17.9 میلیونه ډالر زیاته ده.604

د بریښنا د انتقال پراخولو او د اتصال پروګرام
د بریښنا د انتقال پراخولو او د اتصال پروګرام )PTEC( د امریکا په فنډ د دې لپاره 

طرحه شوې ده چې د بریشنا تولید، انتقال، او د ویش سیسټمونه پیاوړي او پراخه کړي. 
دا پروګرام د افغانستان د ملي انکشافي ستراتیژۍ د انرژي رسولو د ملي پروګرام څخه په 
مستقیمه توګه ملاتړ کوي کوم چې د بریښنا په وړاندې د بیلونو د سم ټولولو او د بریښنا 

خدمات د لاپراخولو غوښتنه کوي.605 
د NEPS د تقویې او پراخولو سربیره، د PTEC یوه مهمه برخه دا ده چې د کابل او 

کندهار ترمنځ د بریښنا لینونو د 329 میل څخه د 304 میل لپاره یې فنډ برابر کړي او 
NEPS د SEPS سره ونښلوي. د SEPS-NEPS د نښلولو په لاره کې اته فرعي ستیشنونه 

هم جوړیږي چې موقعیت به یې د لارې پر سر ډیر جمعیت لرونکې سیمې وي. دا اتصال، 
د کجکي هایدرو پاور پلانټ د ترمیم سره یوځای، په 2010 کال کې یوازینی لاره وه چې 

کولی شو کندهار ته د ګرانه بیه ډیزلي بريښنا په ځای ارزانه او باثباته بريښنا چمتو کړي.606 
NEPS سره د SEPS نښلول د ګڼو ډونرانو هڅې ته اړتیا لري. ADB د کابل څخه تر 

ارغندې پورې د لومړی 25 میلو مسولیت په غاړه لري.USAID 607 به د ارغندې څخه تر غزني 
پورې د 75 میلو مصرف ورکړي چې 101 میلیونه ډالر لګښت لري، او د امریکا دفاع وزارت د 
AIF څخه USAID ته انتقال شوی دی. USAID، د افغانستان مالیې وزارت، او DABS د دې 

برخې دوه اړخیزه موافقه د 2013 کال په فبروري کې رسمي کړه.USAID 608 په پلان کې لري 
چې د PTEC پروژې له 814 میلیون ډالرو څخه 417.6 میلیونه ډالر یې د آسیا پراختیايي بانک د 
افغانستان د زیربنا خیریه فند )AITF( ته ورکړي تر څو یوه برخه یې د غزني څخه تر کندهاره 

پورې د NEPS او SEPS د نښلولو لپاره پاتې 230 میله لینونه جوړ کړي. د SEPS-NEPS د 
اتصال بشپړول به تر 2018/2017 کلونو پورې د دوو کلونو لپاره وځنډول شي. د هغه پیسو 
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 څخه چې AITF ته USAID ورکوي، نږدې 290 میلیونه ډالر به یې د غزني او کندهار ترمنځ 
د انتقالي لینونو په جوړولو کې ولګول شي تر څو SEPS-NEPS سره ونښلوي.609 

د اسیا پراختیايي بانک )AITF )ADB د 2010 کال په دسمبر کې تاسیس کړ تر څو دوه 
اړخیزه، څو اړخیزه، او انفرادي مرسته کونکو ته اجازه ورکړي چې د زیربنايي پانګه اچونې 

په برخه کې د ADB سره ملګري شي. AITF د DABS او د افغان دولت د وزارتونو له 
لارې د بودیجې په چوکاټ کې پروژو ته فنډ ورکوي. د AITF په اوسنی مرسته کونکو کې 

د برتانیې د نړیوالې پراختیا اداره او د جاپان سفارت شامل دي.610 
USAID د 2013 کال د دسمبر تر 31 پورې د AITF لپاره 180.3 میلیونه ډالر مقید 

کړي او 105 میلیونه ډالر یې تادیه کړي چې له تادیه شوي شمیرې څخه 45 میلیونه ډالر 
یې د 2013 کال په مارچ کې د پروګرام د کومکي موافقې د لاسلیک سره سم او 60 میلیونه 
ډالر یې د 2013 کال په دسمبر کې د ADB د غوښتنې په اساس تادیه شوي دي. همدارنګه 

 USAID د PTEC لپاره د مالیې وزارت او DABS سره د بودیجې په چوکاټ کې د 
263.3 میلیونه ډالرو ژمنه کړې وه، خو په تیرو دوو ربعو کې یې کومې پیسې ندي تادیه 

کړي.611 دا ځکه چې USAID د DABS لپاره 12 شرایط تعین کړي و تر څو عملي یې کړي. 
USAID په یوه تطبیق پاڼه کې چې د 2013 کال د دسمبر په 5 نیټه خپره شوې وه اعلان 
وکړ چې DABS په وروستیو کې د پیسو د تادیې شرایط پوره کړي، بناء خپل قراردادونه 

USAID ته د منظوري لپاره تسلیم کړي.612 

د امریکا دفاع وزارت )DOD( په فنډ پروګرامونه
د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د امنیت، ثبات، او اقتصادې ودې لپاره د بریښنا تولید، 
انتقال، او ویش ته د اساسي محور په توګه ګوري. په دې ربع کې DOD د انرژۍ سکتور 
د لومړیتوبونو ګڼې پروژې پلې کړې چې پیسې یې د AIF د 2012 او 2013 مالي کال له 

بودیجې تر لاسه کیدې. چې په هغو کې دا شامل وو:613
د کندهار د بریښنا د ستونزې حل 	•

د کندهار-دورایي د جنکشن انتقالي لینونه 	•
د چاریکار-بازارک او چاریکار-محمودراقي انتقالي لینونه او د بریښنا فرعي سټیشنونه 	•

د کجکي بند څخه تر موسی قلعې پورې انتقالي لینونه 	•

د کندهار د بریښنا د ستونزې حل 
 DOD-USAID دا پروژه د کندهار ښار لپاره د ډیزلي جنریترانو تیل برابروي تر هغې چې د

د مشترکو هڅو په نتیجه کې NEPS او SEPS سره وصل شي او کندهار ښار ته مناسب او 
پایداره بریښنا برابره شي.614 د شورندام صنعتي پارک او د باغ پل جنریټرونه په مجموعي ډول 

د 8–13 میګاواټه بریښنا تولیدولو وړتیا لري. پدې ربعه کې د فنډ ورکولو کچې د تیرې ربعې 
څخه توپیر نه درلوده. په 2012 مالي کال کې د تیلو، عملیاتونو، او مراقبت )O&M( لپاره 

79.8 میلیونه ډالر ورکړ شو. په 2013 مالي کال کې نوموړي مصارف 100 میلیونه ډالر اټکل 
شوي چې 90 میلیونه ډالر یې د تیلو او 10 میلیونه ډالر یې د O&M لپاره ورکول کیږي.615 

ولسمشر د 2014 مالي کال په بودیجه کې د AIF لپاره 279 میلیونه ډالر غوښتی و، د 
دې په اساس DOD وړاندیز کړی تر څو 100 میلیونه ډالر یې د ډیزلي جنریټرانو د تیل، او 

 د DOD او USAID د بريښنا مخکینیو پروژو په یوځای کولو کې ولګول شي. DOD به 
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 د 2014 مالي کال د نهايي تخصیصاتو په نظر کې نیولو سره نوموړی پلان بیاوارزوي.616 
دا پلان به د کندهار مختلف “بریښنایي پروګرامونه” په یوه کړۍ کې سره راټول کړي او 

پدې سره د بریښنا د ستونزې په حل کې مرسته کوي. DOD پلان لري چې په 2015 مالي 
کال کې هم د تیلو او O&M د اخیستو ته ادامه ورکړي، خو په پام کې لري چې د 2013 

کال په دسمبر کې ټول جنریټرونه او د شپږو میاشتو اضافي پرزې DABS ته وسپاري. 
DOD ویلي چې د لیږد څخه وروسته تر یو کاله پورې به خپل تخنیکي مرستو ته ادامه 

ورکوي.617 د امریکا دفاع وزارت د بريښنا دغه پروژه د کندهار خلکو د ژوند د آرامتیا او 
د اقتصادي پرمختګ لپاره اړین بولي او د جنګیالیو په ضد د ستراتیژۍ یوه مهمه برخه 

یې ګڼي. DOD وايي چې د کندهار د بريښنا ستونزې حل د افغانستان د بريښنا پلان او د 
افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پراختیايي پلان کې مهم موقعیت لري.618

له کندهار څخه دورايي پورې انتقالي لینونه
د SEPS پراختیا د یوې برخې په توګه، دغه پروژه له کندهار څخه تر دورايي پوري د انتقالي 

 لینونو د نصب او ترمیم هڅو ته دوام ورکوي او په میوند او پشمول کې د فرعي ستیشنونو 
په جوړولو یا بیارغولو کې مرسته کوي. د دې پروژې لګښت چې په 2012 کال کې پیل شوې 

وه، د 2012 مالي کال په فنډونو کې 40 میلیونه ډالر پاتې شو. دا انتقالي لینونه د PTEC د 
 سترې پروژې یوه مهمه برخه ده چې SEPS او NEPS سره نښلوي او د افغانستان د جنوبي 
 او جنوب ختیځه خلکو لپاره د پایداره بریښنا په چمتو کولو کې مرسته کوي. DOD غواړي 

په DABS کې اقتصادي وده، امنیت، ثبات او د ظرفیت لوړاوي هڅې پیاوړي کړي څو د 
بریښنا سوداګریز کولو له لارې د پام وړ عواید لاسته راوړي او د هغې په مرسته د بريښنا دې 

 کړۍ ته لا زیات پرمختګ ورکړی. DOD وایي د دې پروژې بشپړیدا د هغه دریم توربین 
د بریښنا ویشلو لپاره هم اړین دی چې په کجکي بند کې د نصبولو انتظار کوي.619

 د چاریکار-بازارک او چاریکار-محمودراقي انتقالي لینونه 
او د بریښنا فرعي سټیشنونه

 په دې پروژه کې به د چاریکار څخه تر بازارک او د چاریکار څخه تر محمودراقي پورې 
52 میل لینونه وغزول شي. او د NEPS د پراختیا لپاره به دری فرعي ستیشنونه هم جوړ 

کړي. کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت د خبرتیا په اساس، یاد وزارت په 2012 مالي کال 
کې 38 میلیونه ډالر او په 2013 مالي کال کې 33 میلیونه ډالر دې پروګرام ته تخصیص کړی 

 و، چې مجموعي لګښت یې 71 میلیونه ډالر کیږي. د انتقالي لینونو او فرعي سټیشنونو 
د O&M لګښت په کال کې 580,000 ډالره کیږي.620 

DOD کانګرس ته روښانه کړه چې دا پروژه به 1.15 میلیونه افغانانو ته په دریو 
ولایتونو کې مطمینه بریښنا برابره کړي او د خصوصي سکتور له ودې سره به په ځانګړې 

 AIF توګه په کرهنې، پروسس کولو، تولید او د کانونو سکتور په برخه کې مرسته وکړي. د
په فنډ نورو پروژو غوندې او د رسمي موافقې په اساس، یاده پروژه هم د بشپړیدو سره 

سم افغان دولت ته سپارل کیږي. DABS به د O&M مسولیت په غاړه اخلي. د DOD په 
وینا، د یو پراخیدونکی سکتور څخه زیات عایدات کول او د پيسو د ټولو وړتیا زیاتول به له 
 DABS سره مرسته وکړي تر څو اوږدمهاله ثبات پیدا کړي.621 پهرصورت، سیګار د DABS
 O&M ظرفیت په اړه اندیښنې څرګندې کړي، او نورو پلټنو ښودلې ده چې افغانستان د 

د مصارفو لپاره اړینې سرچینې په واک کې نلري.622
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د کجکي بند څخه تر موسی قلعې پورې انتقالي لینونه
دا پروژه د کجکي هایدروپاور پلانت څخه د هلمند ولایت تر موسی قلعې پورې د بريښنا 

نوي انتقالي لینونه جوړوي. د دې پروژې د I مرحلې لپاره په 2013 مالي کال کې 12 میلیونه 
ډالر تخصیص ورکړ شوی چې پدې سره به د 9 میله فاصلې لپاره د کجکي بند څخه تر یو نوی 

فرعي ستیشن پورې 110kV لینونه وغزول شي چې دا لینونه د مخکینی 20kV انتقالي لین 
سره یوځای کیږي. II مرحله په 2014 مالي کال کې د 49 میلیونه ډالرو په مرسته پیل کیږي 

چې پدې کې به د نوموړی فرعي سټیشن څخه تر موسی قلعه پورې 23 میله 110kV انتقالي 
 لینونه غزول کیږي او همدارنګه د موسی قلعه اوسنی 20kV فرعي سټیشن هم ترمیمیږي. 

د DOD په ویناو دا پروژه د موسی قلعی د سیمې 60,000 استوګنو ته ګټه رسوي.623 
د پروژې نورې برخې داسې طرحه شوي چې د SEPS ټولې پروژې په یوه واحد او 

سره نښتی سیسټم کې یوځای کوي. د AIF په فنډ نورو پروژو غوندې او د رسمي موافقې 
 DABS .په اساس، یاده پروژه هم د بشپړیدو سره سم افغان دولت ته سپارل کیږي

به د O&M مسولیت په غاړه اخلي. د DOD په وینا، د یو پراخیدونکی سکتور څخه 
زیات عایدات کول او د پيسو د ټولو وړتیا زیاتول به له DABS سره مرسته وکړي ترڅو 

اوږدمهاله ثبات پیدا کړي.624 پهرصورت، لکه څنګه چې وویل شو، سیګار د DABS ظرفیت 
په اړه اندیښنې څرګندې کړي، او نورو پلټنو ښودلې ده چې افغانستان د O&M د مصارفو 

لپاره اړینې سرچینې په واک کې نلري. 

د خصوصي سکتور پراختیا
متحده ایالات د TFBSO ،ESF او CERP له لارې په افغانستان کې د خصوصي سکتور 

ملاتړ کوي. USAID د 2002 مالي کال څخه تر 2012 مالي کاله پورې 1.06 میلیارده 
ډالر د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مرسته کړی دی.625 د اقتصادي ودې په برخه کې 
د USAID ستره پروژه، چې فنډ یې د ESF له لارې ورکول کیږي، د تشبثاتو له لارې د 

افغانستان په ودانولو کې مرسته )ABADE( دی.

د تشبثاتو له لارې د افغانستان په ودانولو کې مرسته

د تشبثاتو له لارې د افغانستان په ودانولو کې مرسته )ABADE( چې 105 میلیونه ډالر 
فنډ یې د USAID لخوا ورکول کیږي موخه لري چې د تولیدي، افغاني، واړه او متوسطو 

تشبثاتو له لارې خلکو ته کاري موقې زیاتې، پانګونه زیاته، او د خصوصي-عامه اتحادیو 
په مرسته د داخلي محصولاتو او خدماتو خرڅولو ته لاره هواره کړي. دا خپل کار په 

درې لارو کوي: عامه-خصوصي اتحادیې له تصویب څخه وروسته عملي کول؛ د اتحادیانو 
معلومول، ټاکل او ملاتړ کول؛ او د سوداګرۍ د چاپيریال بهتره کولو لپاره د افغان دولت 

سره مرسته.626 

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې عنوان
ټول اټکل شوی 
لګښت )په ډالرو(

12/31/2013 نیټې 
پورې مجموعي تادیه

 د شرکتونو د پراختیا له 
لارې د افغانستان د ودانولو 

سره مرسته کول
10/16/201210/15/2016$104,997,656$12,515,789

سرچینه: USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/7/2014. 
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 د 2013 کال له فبروري څخه چې ABADE پیل شوی، د 2014 کال د جنوري تر 
 14 پورې د USAID د راپور په اساس 25 عامه-خصوصي اتحادیان او 16 درخواستونه 
 د تصویب انتظار کوي. علاوه پردې، په دې ربعه کې د سوداګرۍ خپورتیا او د دولت 

د ظرفیت لوړاوي هڅې روانې وې.627
 د ABADE عملی کول د ولسمشر د 62 فرمان څخه وروسته له محدودیتونو سره مخ 
 APPF شوی. په یاد فرمان کې له ټولو ادارو څخه غوښتل شوي چې د خپل امنیت لپاره د

او د خطر کمونکو شرکتونو څخه استفاده وکړي. د USAID په وینا، APPF نشي کولی چې 
خوځنده امنیتي واحدونه او نقلیه وسایل چمتو کړي، او له دې امله ABADE نشي کولی 

تر څو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته سفر وکړي.628

ترانسپورتیشن
د افغانستان د ترانسپورتي زیربناو نه شتون د داخلي سوداګرۍ، بهرنۍ تجارت، او اقتصادي 

ودې مخې ته خنډ جوړوي. نړیوال بانک ویلي چې د ترانسپورتیشن سکتور بیاجوړول د 
اقتصادي بیارغونې او پراختیا لپاره اساسي عامل دی.629 د افغانستان د زیربناو نواقص په خاصه 

 GDP توګه د خدماتو او کرنې سکتور ډیر زیانمن کوي چې دا سکتور اوسمهال د هیوادو د
ډیری برخه جوړوي. همدارنګه نوموړی نواقص د کان کیندنې صنعت هم له خنډ سره مخ 
کوي پداسې حال کې چې افغان دولت او نړیواله ټولنه تمه لري د بهرنیو مرستو له کمیدو 
وروسته د کانونو عواید وکولی شي د افغان دولت د مصارفو لګښت پوره کړي.630 متحده 

ایالاتو بدې ربعه کې بیاهم د افغانستان د وزارتونو د ظرفیت لوړاوي، د کارونې او مراقبت 
ثبات، او د نړیوالو معیارونو سره د برابریدو په برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړی و.631

سړکونه
USAID د 2013 کال د جولای په 14 نیټه د سړکونو سکتور د ثبات )RSS( پروژې طرحه 

منظوره کړه. دا پروژه څلور اساسي فعالیتونه لري: 632
1 فعالیت - بیړنی O&M. دا د RFP په پراختیايي مرحله کې ده.  	•

2 فعالیت - د عامه فوایدو له وزارت )MOPW( سره تخنیکي مرسته. د 2013 کال  	• 
په سپتمبر/اکتوبر کې د داوطلبۍ لپاره مناسب شرکتونه غوره شو، د 2013 کال د نومبر 
په 27 نیټه خوشې شو او تمه کیږي چې وړاندیزونه د 2014 کال د جنوري تر 15 پورې 

تیار شي. 
3 فعالیت - د MOPW د ظرفیت لوړاوي. د کار شرایط د نهايي کیدو په حال کې دی  	•

او وظیفوي فرمان غوښتنه هم د جوړیدو په درشل کې دی. 
4 فعالیت - د سړک د O&M فعالیت. USAID د فنډونو او وړاندیز شوي فعالیتونو په  	•

اړه د AITF ADB’s سره خپلو خبرو اترو ته دوام ورکوي. 

د MOPW سره د USAID تخنیکي مرستې دا دي: 2 فعالیت، د سړکونو اداره جوړول، 
د سړکونو فنډ، او د ترانسپورتیشن انسټیټیوټ. USAID وايي چې د سړکونو د ریاست 

جوړولو په وړاندې لومړی ننګونه سیاسي مسایل دي. ولسمشر او کابینه بالاخره د 2013 
کال د اګست په 12 نیټه د سړکونو ریاست او سړکونو له فنډ سره موافقه وکړه. په 2014 

کال کې د هیواد د امنیتي او سیاسي ستونزو په نظر کې نیولو سره د دې طرحې لپاره 
سیاسي ملاتړ برابرول ننګونکی دی.633 
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ریـــــــل
د افغانستان د ریل چارواکي )ARA( د 2013 کال په نومبر کې د متحده ایالاتو د مرکزي 

قوماندې )CENTCOM( وروستی څیړنه ترلاسه کړه او غواړي چې د نورو نړیوالو 
ډونرانو له ماسټرپلانونو سره یې مقایسه کړي. د متحده ایالاتو د ترانسپورتیشن وزارت د 

وینا په اساس د ARA لومړی مسولیت دا دی چې خپل قانوني او تنظیمي چوکاټ نهايي او 
بیا د پارلمان لخوا یې تصویب کړي تر څو د افغانستان د ریل په سکتور کې د یادې ادارې 

دندې او مسولیتونه په بشپړ ډول واضح شي.634
افغانستان په اوس وخت کې هیڅ د پام وړ ریل خط، عملیاتي تجربه، یا ظرفیت نلري. 
په دې هیواد کې تر اوسه پورې یوازې د ریل یوه بشپړه شوې لاره شته ده — د ازبکستان 

په پوله کې د حیرتان څخه تر مزاره پورې د 47 میلو لپاره.635 یاد هیواد په پام کې لري چې 
د ریل دغه سړک وغزوي او د امریکا د نوی وریښمو د مفکورې په اساس یې د سیمه ایزو 

او اقتصادي لارو سره ونښلوي. د افغانستان، ترکمنستان، او تاجکستان ترمنځ د 249 میلو په 
اندازه د ریلو د سړک کار د 2013 کال په جون کې پیل شوی.636

زده کړه
د هغه معلوماتو په اساس چې USAID د معارف وزارت )MOE( د زده کړې د معلوماتي 
ادارې له سیسټم )EMIS( څخه لاسته راوړی افغانستان په 1390 لمریز کال )د 2011 کال 

مارچ - د 2012 کال مارچ( کې په مجموعي ډول 13,562 ابتدايي، ثانوي، او د لیسې مکتبونه 
درلودل. همدغه سرچینه ښيي چې په ټول افغانستان کې 185,255 تنه ښوونکي د زده 

کړې لپاره استخدام شوي، او شاوخوا 7.5 میلیون تنه زده کونکي په ابتداييه، ثانوي او لیسه 
مکتبونو کې په زده کړه بوخت دي.637

پهرصورت، USAID وايي چې د EMIS/MOE د اعتبار په اړه اندیښنه لري. یاده 
سرچینه یوازینی ډیټابیس دی چې په معارف وزارت کې تعلیمي محاسبې ترسره کوي. 

USAID اکثرآ د EMIS پر معلوماتو تکیه کوي خو سیګار ته یې ویلي چې د دې معلوماتو 
صفايي نشي کولی. USAID د معارف وزارت سره مرسته کوي تر څو د EMIS د معلوماتو 

اعتبار ته وده ورکړي. د دې مرستو زیاته برخه اوس د بودیجې په چوکاټ کې کیږي. 
USAID وايي چې د اړوندو معلوماتو د تصدیق او صفايي لپاره د خپل مامورینو، د نړیوال 
سوله ساتي ځواکونو، نورو ډونرانو، او عملي کونکو ملګرو له داخلي راپورنو څخه استفاده 

کوي.638 سیګار خپله اندیښنه ښودلې چې د متحده ایالاتو دولتي ادارې او نور نړیوال 
ډونران نشي کولی د زده کړې په برخه کې د افغانستان د لاسته راوړنو صحت معلوم کړي. 

د سیګار یوې پلټنې پدې ربعه کې ومونده چې USAID/افغانستان په هغه ارزونه 
کې چې د امریکا د دوه اړخیزه مستقیمه مرستو د ترلاسه کولو لپاره یې افغاني وزارتونه 
ارزولي، ویلې ده چې د معارف وزارت تر هغه پورې د متحده ایالاتو د مستقیمه مرستو 
څخه فنډ نشي ترلاسه کولی چې په ارزونه کې راغلي 12 خطرونه او د خطر کمولو 39 

معیارونه په نظر کې ونیسي. سره له دې چې USAID نتیجه ګیري کړی و چې د متحده 
ایالاتو دولت د ډونرانو د فنډ اداره کولو په برخه کې د معارف وزارت پر داخلي کنترول 

باور نلري، بیا یې هم د مستقیمه مرستو یو فعال پروګرام لپاره 11.8 میلیون ډالر تادیه 

د CENTCOM د ملي ریلوی پلان په باره کې 
د تشریحي معلوماتو لپاره، د 2013 کال په 
جولای کې د سیګار د درې میاشتنی راپور 

164–166 مخ وګوری. 

د سیگار تفتیش
پدې ربعه کې د سیګار یو تفتیش 

 ومونده چې د بلخ تحصیلي ودانۍ 
د قرارداد له شرایطو او تخنیکي 

مشخصاتو سره سم ندي جوړ شوي؛ 
سره له دې چې د تعمیر له رغیدو څخه 

پنځه کاله تیر شوي اوس هم افغان 
دولت ته د سپارلو جوګه ندی؛ او افغان 

محصلین سره له دې چې تعمیر په 
رسمي ډول ندی تسلیم شوی، ترې 

استفاده کوي. د لا زیاتو معلوماتو لپاره، 
د 2 برخې 40 مخ وګوری.
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کړې ده. USAID همدارنګه د 2013 کال د اګست تر 1 پورې، د اساسي زده کړو او د کاري 
ځواک د پرمختیا دوه پلان شوي پروګرامونو لپاره 206.1 میلیونه ډالر ژمنه کړې ده.639

USAID د 2002 کال څخه راهیسې د ښوونځیو د ترمیم، د نصاب جوړولو، او د 
ښوونکې د روزنو له لارې د زده کړې سره مرسته کړې ده. په دې ربعه کې د زده کړې 

هغه پروګرامونه چې د ESF له لارې فنډ ورکول کیده او د USAID په وړاندې لومړیتوب 
لري عبارت دي له: 

)BELT( اساسي زده کړې، سواد، تخنیکې-مسلکي زده کړه او روزنه 	•
)HEP( د لوړو زده کړو پروژه 	•

 )AUAF( د افغانستان امریکایي پوهنتون 	•

اساسي زده کړې، سواد، تخنیکې-مسلکي زده کړه او روزنه

اساسي زده کړې، سواد، تخنیکې-مسلکي زده کړه او روزنه )BELT( موخه لري په هغه 
سیمو کې چې دولت لاسرسي نلري باکیفیته زده کړې ته لاسرسي زیات کړي. دا پروګرام 

درسي کتابونه، تخنیکي-مسلکي زده کړه، او روزنه او همدارنګه د ټولنې په مرسته د زده 
کړې پروګرامونه چمتو کوي.640 

BELT پنځه جلا برخې لري: د معارف وزارت د ظرفیت لوړاوي، د ښوونکو روزنه، 
تخنیکي مسلکي زده کړه او روزنه )TVET( تر څو د کار د بازار اړتیاوې پوره کړي، د 

معارف وزارت د 1–6 صنفونو لپاره درسي کتابونه برابرول، او د ټولنې په مرسته زده کړه.641 
د CBE BELT لپاره، 01-39 شمیره تطبیق پاڼه د 2013 کال د سپتمبر په 18 نیټه د 

 مالیې او معارف وزارتونو سره لاسلیک شوه چې د زده کونکو اهداف، د کړنې معیارونه، 
د صحت معلومولو لارې، او د فنډ سویه پکې روښانه شوي دي. د TVET BELT طرحه 

د دې لپاره چې د ځوانانو په پرمختګ ډیره توجه وکړي بیاجوړیږي او موخه لرې چې 
باکیفیته اساسي مهارتونه، د کاري ځواک چمتووالی او د مکتب څخه بهر د نورو ځوانانو 

لپاره د TVET روزنه برابر کړي.642 

 )HEP( د لوړو زده کړو پروژه

د سیګار پلټنه
سیګار په یوه روانه پلټنه کې د 

افغانستان د تحصیلي سیسټم د ودې 
او پرمختګ لپاره د متحده ایالاتو هڅې 

بررسي کوي. 

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې عنوان
ټول اټکل شوی 
لګښت )په ډالرو(

12/31/2013 نیټې 
پورې مجموعي تادیه

 لومړنی زده کړه، سواد، 
او تخنیکي-مسلکي زده 

کړه او روزنه
11/16/201112/31/2014$43,296,813$18,829,265

BELT-په ټولنې کې 
میشته زده کړه

10/29/201310/28/2017$56,000,000$0

سرچینه: USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/7/2014. 

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې عنوان
ټول اټکل شوی 
لګښت )په ډالرو(

12/31/2013 نیټې 
پورې مجموعي تادیه

16,499,985$21,216,813$2/23/20112/28/2014د لوړو زده کړو پروژه

سرچینه: USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/31/2013. 

 د بګرام په هوايي میدان کې د متحده ایالاتو 
د سمندري قطعاتو یو پادري )مذهبي مشر( 

د یوې افغاني انجلۍ سره د هغې په انګلیسې 
درس کې مرسته کوي. )د DOD تصویر(
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په 2006 کال کې د لوړو زده کړو )HEP( پروژې له پیل راهیسې، دې پروژې د لوړو زده 
 کړو وزارت سره د لوړو زده کړو د ملي ستراتیژیک پلان په اجرا کې مرسته کړیده. 

 د HEP وروستی مرحله چې د 2014 کال د فبروري په 28 پیل شوې ده، د مسلکي روزنې، 
د کیفیت یقیني کول او اعتبار ورکول، د نصاب بیاکتنه، د پوهنتونو ملګرتیا، اکاډمیکه 

پالیسي، او د مقرراتو له لارې د یاد وزارت ظرفیت ته وده ورکوي.644 ولسي جرګې په 
دې ربعه کې د لوړو زده کړو قانون تصویب نه کړ. په یاد قانون کې دولتي پوهنتونو ته 
صلاحیت ورکړ شوی چې خپل عایدات او ترلاسه کړي مرستې په خپلواک ډول تولید او 

اداره کړي. پهرصورت، د HEP په مرسته د پولی تخنیک پوهنتون په چوکاټ کې د دوه 
کلن سند کار پای ته ورسید او لومړی صنف یې د 2014 کال په جنوري کې پیل شو.645 

د افغانستان امریکايي پوهنتون

د USAID دویم پنځه کلنۍ تعاوني موافقت لیک دا دی چې د افغانستان امریکايي 
 پوهنتون د انګلیسي ژبې لیسانس درسونه او روان درسونو ته دوام ورکړي. دا مرستې به 

د STEP-UP پروګرام په چوکاټ کې کیږي او د ساینس، زده کړې او مدیریت د نوی نصاب 
په معرفي کولو، او همدارنګه د ماسټری نوی پروګرام، د لرې فاصلې زده کړه، او آنلاین 

درسونو په برخو کې به مرسته کوي. د دې موافقې څلور برخې موخه لري چې د اکاډمیک 
او مسلکي پروګرامونو وده تقویه کړي، د پروګرام کیفیت زیات کړی، او پروګرام د ښځو 

لپاره هم وغزوي، او د مالي اړخ نه خودکفايۍ ته وده ورکړي.646

د زده کړې په برخه کې د USAID نور فعال پروګرامونه

روغتیا
د USAID په وینا، افغانستان د 2002 کال څخه راهیسې په خپلو صحي شاخصونو کې 

د پام وړ پرمختګ کړی دی. سره له دې چې دا هیواد اوس هم د نړۍ په کچه د مور او 
 USAID ماشوم د مړینې لوړه شمیره لري، د مرګ ژوبلې سروې چې په 2010 کال کې د

په فنډ ترسره شوه معلومه کړه چې په دې هیواد کې د ژوند تمه 20 کاله زیاته شوې او په 
اوسط ډول 62–64 کلونو ته رسیږي.647 پهرصورت، ځینې نورو ادارو بیا یو څه ټیټې شمیرې 

 ښودلي دي. د CIA د نړۍ په معلوماتو کې د افغانانو د ژوند تمه د زیږیدنې څخه تر 
50 کالو پورې، او نړیوال بانک لخوا بیا 48 کالو پورې محاسبه شوې ده.648

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې عنوان
ټول اټکل شوی 
لګښت )په ډالرو(

12/31/2013 نیټې 
پورې مجموعي تادیه

 د افغانستان 
امریکايي پوهنتون

8/1/20138/31/2018$40,000,000$2,054,928

سرچینه: USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/7/2014. 

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې عنوان
ټول اټکل شوی 
لګښت )په ډالرو(

12/31/2013 نیټې 
پورې مجموعي تادیه

 د زده کړې لپاره 
نړیواله ملګرتیا 

10/11/20123/31/2015$2,500,000$290,158

150,000$625,000$6/30/20135/31/2015د افغانستان تعبیرونه

د افغانستان تخنیکي 
مسلکي انستیټیوټ

6/15/20131/14/2015$1,000,000$355,000

سرچینه: USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/7/2014. 
د سیګار پلټنه

د امریکا د مستقیمه مرستو د اداره او 
حساب ورکونې په برخه کې د عامې 
روغتیا وزارت د ظرفیت د پلټنې په ترڅ 

کې سیګار ومونده چې سره له دې 
چې MOPH د مالي مدیریت په برخه 

کې نواقص لري بیا هم USAID د 
امریکا د مالیه ورکونکو میلیونونه ډالر د 

مستقمیه مرستو په شکل ورکوي حال 
دا چې د دې فنډونو د سمې کارونې په 

اړه لږ اطمینان لري.643 
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له 2002 تر 2012 مالي کاله پورې، د افغانستان روغتیایي سکتور سره د متحده ایالاتو 
هغه مرستې چې د افغان حکومت له لارې یا د حکومت له بودیجې بهر لګول شویدي 

1.06 میلیارده ډالرو ته رسیږي.649 د عامې روغتیا وزارت سره د بودیجې په چوکاټ کې 
ورکړ شوي مرستو کې د هغه کسانو معاشونه چې د امریکا په مرسته جوړ شوي مرکزونو 

کې کار کوي، طبي او غیر طبي اکمالات، داخل خدمت روزنې، د ودانیو وړې بیارغونې، 
طبي تجهیزات او نظارت او ارزونه شامل دي. د بودیجې له چوکاټ څخه بهر مرستې په 

لاندې مواردو کې شوي: د صحي سیسټم تقویه کول، په صحي مسایلو کې خصوصي سکتور 
راښکیلول، او درمل او کانتراسپتیف مواد )د امیداورۍ د مخنیوی لپاره( چمتو کول.650

پدې ربعه کې د روغتیا د سکتور لاندې پروګرامونه د USAID په وړاندې ستر 
لومړیتوب درلود:

 )PCH( د روغتیایي خدمتونو لپاره مشارکتي قراردادونه 	•
)HPP( د صحي پالیسۍ پروژه 	•

)LMG( د مشري، مدیریت، او حکومتولۍ پروژه 	•

د روغتیایي خدمتونو لپاره مشارکتي قراردادونه

د روغتیايي خدمتونو لپاره د مشارکتي قراردادونو )PCH( پروګرام د عامې روغتیا وزارت 
سره مرسته کوي تر څو په 13 ولایتونو کې خلکو ته د روغتیايي خدماتو اساسي کڅوړه 

)BPHS( او د روغتون د خدماتو اساسي کڅوړه )EPHS( وړاندې کړي. د امریکا متحده 
ایالات د دې صحي مراکزو له 553 مرکزونو سره مرسته کوي —په ټول افغانستان کې د 

صحي مراکزو 26.4% کیږي— چې عبارت دي له:651
5 ولایتي روغتونونه 	•

27 ولسوالي روغتونونه 	•
13 د روغتیا جامع مرکزونه + )“+” پراخو خدماتو ته اشاره کوي( 	•

157 د روغتیا جامع مرکزونه 	•
271 د اساسي روغتیا مرکزونه 	•

64 د روغتیا فرعي مرکزونه 	•
10 د بندیخانو روغتیايي مرکزونه 	•

همدارنګه USAID په ټول افغانستان کې د 6,402 صحي پوستو سره مرسته کوي —د ټولو 
صحي پوستو 48.5%. هره میاشت په اوسط ډول د 1.3 میلیونه ناروغانو خدمت کیږي.652

PCH د ابتدايي پاملرنې څخه نیولې تر اعلي او مسلکي تشخیصي او معالجوي خدماتو 
پورې وړاندې کوي. نوموړی پروګرام د ټولنې د قابله ګانو د ښوونې پروګرام سره هم 
مرسته کوي تر څو د ښځینه روغتیايي کار کونکو شمیر زیات او پدې سره د میندو او 

ماشومانو مرګ ژوبلې کمې شي.653 

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې عنوان
ټول اټکل شوی 
لګښت )په ډالرو(

12/31/2013 نیټې 
پورې مجموعي تادیه

د روغتیايي خدمتونو لپاره 
مشارکتي قراردادونه

7/20/20081/31/2015$236,455,840$151,913,665

سرچینه: USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/7/2014. 



180

اقتصادي او ټولنیزه پراختیا

ځانګړی عمومي پلټونکی I د افغانستان بیا رغونه

USAID په خپل راپور کې ویلي چې اوسنی BPHS او EPHS نشي کولی د ټولنو 
زیاتیدونکې صحي اړتیاو ته ځواب ووايي. علاوه پردې، د PCH کار کونکي د مرستو او 

قراردادونو د مدیریت څانګې ته ورکول، او د امنیتي شرایطو خرابیدل د دې لامل شوي چې 
روغتیايي مراکز په موقتي ډول بند او اداري فعالیتونه، د کارکونکو انتقال، څارنه او نظارتي 

فعالیتونه له ځنډ سره مخ شي.654 
PCH هر شپږ میاشتې USAID ته راپور ورکوي.655 خو سیګار د عامې روغتیا وزارت 

په اړه د پلټنې په ترڅ کې ومونده چې USAID د یاد وزارت د عملیاتي لګښت پوره کولو 
لپاره په پیشکي ډول هر 45 ورځې اضافي فنډ ورکوي. د عامې روغتیا وزارت یاد شوی او 
نور داخلي نواقص د دې لامل کیږي چې د PCH پروګرام په چوکاټ کې د متحده ایالاتو 
فنډونه د درغلي، ضیاع او ناوړه کارونې له خطر سره مخ شي. همدارنګه یادې پلټنې په 
ګوته کړه چې د USAID چارواکو ته معلومه نده چې آیا د عامې روغتیا وزارت د یادو 

نواقصو د لرې کولو لپاره کوم ګام پورته کړی که نه.656

د USAID څارنه
USAID د عامې روغتیا وزارت د مرستو او قراردادونو د ادارې په څانګه )GCMU( کې 
یو ټیم ته فنډ ورکوي تر څو د USAID په فنډ جوړ شوي تسهیلاتو څخه څارنه وکړي. دا 
ډله خپل کار د تطبیق کونکي انجیو ګانو د کار د ساحې کتنه او د میاشتنی راپور په مرسته 
ترسره کوي. USAID راپور ورکړی چې د GCMU ټیم په 2013 مالي کال کې 55 ساحوي 

کتنې کړي، چې پدې کې یې د PCH پروګرام 242 )44%( صحي مراکز کتلي دي. د انجیوګانو 
څخه غوښتل شوي چې د هر صحي مرکز په اړه عادي څارنه ترسره کړي او په خپل میاشتنی 
راپور کې د فعالو صحي مراکزو او په دوی کې د بوختو کسانو شمیره هم ولیکي.657 د حاضرو 

ناروغانو شمیر، د روغتیايي خدماتو ډول، کیفیت، یا نتایج ترې ندي غوښتل شوي. 
USAID فعلا د افغانستان د صحي معلوماتو لپاره د عامې روغتیا وزارت د صحي ادارې 

 EMIS اعتماد کوي، لکه څنګه چې د معارف وزارت له )HMIS( پر معلوماتي سیسټم
سره هم داسې کوي. د EMIS برخلاف، USAID د مشرۍ، مدیریت، او حکومتولۍ د 

پروژې له لارې د عامې روغتیا وزارت سره مرسته کوي تر څو د معلوماتو کیفیت د ارزولو 
وسیله وکاروي او پدې سره د HMIS لپاره بشبړ، په وخت او کره معلومات راغونډ کړي. 

USAID همدارنګه د عامې روغتیا وزارت سره پدې ربعه کې مرسته وکړه چې د معلوماتو 
د کیفیت یقینی کولو لپاره د نمونه ګیرۍ سروې په لاره واچوي. د 2013 کال په اکتوبر کې 

د معلوماتو راټولول بشپړ شو؛ نتایج یې په راتلونکی کې خپریږي.658 د LMG پروګرام په 
اړه د لازیاتو معلوماتو لپاره 181 مخ وګوری.

د صحي پالیسۍ پروژه

د صحي پالیسۍ پروژه )HPP( د عامې روغتیا وزارت سره مرسته کوي ترڅو د روغتونونو 
د عامه-خصوصي ملګرتيا )PPPs( په طرحه، څیړنه، او مدیریت سره د خلکو د روغتیا 

اساسي اړتیاوې بشپړې کړي. همدارنګه دا پروژه موخه لري چې د محلي سیمو د خصوصي 

د سیگار تفتیش 
د سیګار یو تفتیش پدې ربعه کې ومونده 

چې د CERP په فنډ جوړ شوی سالنګ 
روغتون د قرارداد له شرایطو سره سم 
ندی جوړ شوی او د خوندیتوب مهمې 

ستونزې لري؛ هغه نواقص چې د متحده 
ایالاتو ځواکونه-افغانستان لخوا په ګوته 

شوي و ندي سم شوي؛ او روغتون 
ګڼ شمیر خدمات چې په نظر کې 

نیول شوي و نه وړاندې کوي. د لا زیاتو 
معلوماتو لپاره، د 2 برخې 41 مخ وګوری.

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې عنوان
ټول اټکل شوی 
لګښت )په ډالرو(

12/31/2013 نیټې 
پورې مجموعي تادیه

13,700,000$28,000,000$6/201210/2014د روغتیايي پالیسۍ پروژه

سرچینه: USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/31/2013؛ USAID، د سیګار بررسۍ ته ځواب، 10/13/2013. 
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سکتور موسسو ظرفیتونه لوړ کړي تر څو د ټولنیزو رسنیو د بازار موندنې له لارې د افغان 
دولت سره یوځای د باکیفیته صحي خدماتو په چمتو کولو کې برخه واخلي.659

وايي چې د عامې روغتیا وزارت او نور برخه لرونکي یې د بازار د اقتصاد په اړه لږه 
پوهه لري او د خصوصي سکتور له فعالیتونو څخه غیرکافي سیاسي ملاتړ کیږي، چې له 

 امله یې د صحت د خصوصي سکتور په وړاندې لوی خنډ جوړ شوی. د روغتونونو د 
عامه-خصوصي ملګرتیا )PPPs( په برخه کې د تکړه نړیوال مشاورینو نشتون؛ د عامې 

روغتیا په وزارت کې د یو مشخص دفتر نشتوالی چې د PPPs د کارونو لپاره ځانګړی شي؛ 
 ناامني؛ او د صحي سکتور د بیو په اړه د قانوني اصلاحاتو اوږد بهیر، هغه عوامل دي چې 

د PPPs کار یې له ځنډ سره مخ کړي دي.660 
د دې ننګونو سربیره، HPP پدې ربعه کې خپلو روزنو ته ادامه ورکړه، لکه: د میندو او 

ماشومانو د مړینې د کچې کمولو لپاره په ټولنه کې د مشهور شوي درملونو د سمې کارونې 
روزنه، او د روغتیا چمتو کونکو لپاره د جندر په اساس د تاوتریخوالی روزنه. همدارنګه د 
عامې روغتیا وزارت د خصوصي سکتور د همغږۍ ریاست د HPP په مرسته یو کمیسیون 

جوړ کړ تر څو د صحي جواز بهیر ته نظم وبښي، او موخه یې دا ده چې د انتقالاتو لګښت 
کم او د صحت د خصوصي سکتور ودې ته لاره هواره کړي.661 

د مشرۍ، مدیریت، او حکومتولي پروژه 

د مشرۍ، مدیریت، او حکومتولۍ )LMG( پروژه په مرکز او ولایاتو کې د عامې روغتیا 
وزارت او د معارف وزارت سره کار کوي تر څو د افغانستان په روغتیايي، او تعلیمي 
سیستمونو کې د مشرۍ، مدیریت، او حکومتولۍ ظرفیتونو ته وده ورکړي. دا پروژه 

همدارنګه د عامې روغتیا په وزارت کې شفافیت او حساب ورکونې ته وده ورکوي او له 
دواړو وزارتونو سره مرسته کوی ترڅو د بودیجې په چوکاټ کې مرستې اداره کړي.662

پدې ربعه کې د LMG په مرسته د معلوماتو د کیفیت په اړه دوه تحلیلونه ترسره شو 
چې نتایج به یې په راتلونکی ربعه کې خپور شي؛ د کابل په څلورو روغتونو کې د مالي 

مدیریت معلوماتي سیسټم )FMIS( معرفي شو چې پدې سره د روغتونونو د عایداتو 
معلومات مستقیمآ د مالیې وزارت ته استول کیږي؛ او د ټولنیزې شورا لپاره یو لارښود 

نهايي شوی چې د عامې روغتیا وزارت مشرتابه ته د تصدیق لپاره وړاندې کیږي.663 
سره له دې چې په 14 ملي روغتونونو کې پرمختګونه شوي، USAID وايي چې د 

روغتونونو کار کونکي د خپلواکه کارونو لپاره کمزوری ظرفیت لري. USAID تمه لري چې 
د بشري سرچینو خپلواکي—د استخدام او لرې کولو حق— به د نورو اصلاحاتو لپاره لاره 

هواره کړي. پدې ربعه کې د عامې روغتیا وزارت ومنله چې د کابل یو روغتون ته د بشري 
سرچینو واک ورکړي. د ملکي خدماتو کمیسیون ته یو وړاندی شوی درخواست د منلو 

انتظار باسي.664 په تیره ربعه کې USAID راپور ورکړ چې د LMG د تخنیکي مرستو هڅې 
په ګڼو روغتونونو کې په خاص ډول د بشري سرچینو د خپلواکۍ په برخه کې د ټولنیزو او 

سیاسي مداخلو له امله د ننګونو سره مخ شوي.665 

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې عنوان
ټول اټکل شوی 
لګښت )په ډالرو(

12/31/2013 نیټې 
پورې مجموعي تادیه

مشري، مدیریت، او 
حکومتولي

9/25/20119/24/2016$26,000,000$13,612,927

سرچینه: USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/7/2014. 

یوه افغاني کورنۍ په کندهار ولایت کې د افغان 
ملي پوځ د روغتیايي کارکونکو په انتظار دي تر څو 

صحي مرستې ترلاسه کړي. )د DOD تصویر(
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علاوه پردې، د عامې روغتیا وزارت تخنیکي ریاستونه او د LMG تطبیق کونکي ملګري 
د ټولنې په اساس روغتیايي اړتیاو ته په ځواب ورکولو کې د هیواد په کچه د خپلو دندو 
په منظمولو کې ستونزې لري، چې پدې سره د وزارت د هڅو په تقویه کې د LMG په 

 LMG وړاندې ننګونې دریږي. د نا امنۍ زیاتیدل او محدود هوايي ترانسپورتیشن هم د
هڅې له محدودیت سره مخ کوي.666 

د USAID نور فعال روغتیايي پروګرامونه 

مخابرات
د ملي مخابراتو لپاره یوه مناسبه زیربنا جوړول د 2002 کال څخه راهیسې د افغان دولت 
یو ستر لومړیتوب دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سکتور )ICT( په تیرو څو کلونو 
کې ډیره وده کړې او د افغان دولت تر ټولو لوی عایداتي سرچینې په توګه پیژندل کیږي. 
یاد سکتور په کال کې نږدې 140 میلیونه ډالر عاید لري چې د دولت د مجموعي عایداتو 

نږدې 12% جوړوي.667
د سیګار یوې پلټنې پدې ربعه کې ومونده چې USAID/افغانستان په هغه ارزونه کې 

چې د امریکا د دوه اړخیزه مستقیمه مرستو د ترلاسه کولو لپاره یې افغاني وزارتونه ارزولي 
ویلې ده چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت )MCIT( تر هغه پورې د متحده 

ایالاتو د مستقیمه مرستو څخه فنډ نشي ترلاسه کولی چې په ارزونه کې راغلي 13 خطرونه 
او د خطر کمولو 56 معیارونه په نظر کې ونیسي. سره له دې چې نوموړی پلټنې په 2012 

کال کې نتیجه ګیري کړې چې MCIT یو لوړ خطر لرونکی وزارت دی او USAID په خپله 
ارزونه کې ویلي چې د متحده ایالاتو دولت نشي کولی د ډونرانو د فنډ په اداره کې د

 MCIT د سیسټم په عملیات او داخلي کنترول اعتماد وکړي، بیا هم USAID د 2013 کال 
د اګست تر 1 پورې د دولت یو بریښنايي پروګرام لپاره د 3.9 میلیونه ډالرو ژمنه کړې ده.668

ATAT په لومړی کې غواړي د نوري فایبر شبکه پراخه کړي چې د امریکا د پوځیانو 
لخوا کارول کیږي، او دا هڅه بیا په خپل وار سره د افغانستان له ICT سکتور څخه ملاتړ 

کوي. د امریکا دفاع وزارت په وینا دا کار حکومتولي، ثبات، او ټولنیزې پراختیا ته ګټه 
رسوي. د پروګرام په اهدافو کې انټرنیټي امنیت، پراخوالی، د دولت له تنظیمي چارواکو او 
ANSF سره مرسته، د موبایل له لارې د پيسو لیږد، او بیړنی تلیفوني خدمات شامل دي.669 

د TFBSO په وینا، سره له دې چې د ICT د تکړه کاري ځواک نشتون او غیر کافي 
روزنې لویې ستونزې دي، غیر کافي انټرنیټي امنیت ټول ICT سکتور له ګواښ سره مخ 

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې عنوان
ټول اټکل شوی 
لګښت )په ډالرو(

12/31/2013 نیټې 
پورې مجموعي تادیه

د فارمسي سیسټم 
تقویه کول 

8/29/20118/27/2015$24,499,936$10,951,500

د پولیو له منځه وړلو 
فعالیتونه

7/20/20081/31/2014$10,750,000$9,415,102

TB9/29/20109/28/2015$4,600,000$600,000 = د ساحې مرسته

 د پوهنتون څیړنه = 
د ساحې مرسته

9/30/20099/29/2013$13,950,000$12,950,000

سرچینه: USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/7/2014. 

د متحده ایالاتو د دفاعي سیسټم معلوماتي 
اداره )DISA( د افغانستان د ټیلیکام 

مشورتي ډلې )ATAT( ته د مشورې له لارې 
د افغانستان له ټیلی کمیونیکیشن سره 

مرسته کوي. د 2014 مالي کال په لومړی 
ربعه کې د دې مرستو مجموعي پانګه 

930,116 ډالرو ته رسیده چې د 2013 مالي 
کال د فنډونو سره یوځای ورکړ شوی و. 

866,166 ډالر د قراردادکونکي د ملاتړ لپاره؛ 
او 64,000 ډالر یې د دولتي/پوځي سفر او 

اضافه کاري لپاره مصرف شو. 
سرچینه: TFBSO، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 

 .12/30/2013
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 کوي. سربیره پردې، د نوري فایبر لاسرسي افغان ټلیکام ته په انحصاري ډول ورکړ شوی، 
او هڅه کوي چې د اعتماد، ځواب ورکول، او د لاسرسۍ اړتیاوې بشپړې کړې.670 

د افغان ټلیکام 100% مالکیت د MCIT سره دی. د افغان ټلیکام اداره د دې شرکت 
د رییسانو بورډ ته ځواب ورکوي، چې یاد بورډ د MCIT د وزیر امیرزي سنګین لخوا 

مشري کیږي او د MCIT او د مالیې وزارت مامورین، او د نورو افغاني شرکتونو استازي 
پکې شامل دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په وینا، افغان ټلیکام د خپلو ژمنو په اساس 
د تجارتي جواز په لرلو سره د ټولو معمولو افغاني قوانینو سره سم کار کوي. دا شرکت 
د هغه شبکو په شمول چې د ډونرانو په فنډ جوړ شوي ټولې هغه زیربناوې کاروي چې 

د MCIT لخوا ورسپارل شوی وي، او همدارنګه هغه زیربنا کاروي چې په خپل مالي 
سرچینې یې جوړ کړي دي. همدارنګه یاد شرکت انتفاعي دی او له افغان دولت څخه 

سبسایډي نه تر لاسه کوي.671 
 MCIT د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیګار دې پوښتنې ته ځواب ورنکړ چې آیا له

سره د افغان ټلیکام ارتباطات د ګټو ټکر ندی رامنځته کړی او آیا د دې شرکت انحصاري ملي 
جواز د نورو مخابراتي شرکتونو په پرتله ورته غیر منصفانه ګټه کوي که نه.672 دا خبره د 

توقع څخه پورته نده چې افغان ټلیکام په عین حال کې چې یو انتفاعي شرکت دی بیا هم پر 
 DOD .شبکو داسې بیې ږدي او کاروي چې د ډونرانو لخوا جوړ شوی او فنډ ورکول کیږي

وايي چې د افغان ټلیکام لخوا د فایبر انحصاري اخیستنه د ICT سکتور په وړاندې یوه 
 ننګونه ده، او نړیوال بانک وايي چې د افغان ټلیکام لخوا د ملي شبکې د ملا د تیر اداره 

)د اتصالي شبکو سره یوځای کول( د دې لامل شوی چې دلته د انټرنیټ بیې په مصنوعي 
ډول د ګاونډیو هیوادونو په مقایسه لوړه وساتل شي. لږ تر لږه د انټرنیټی خدماتو یو 

وړاندې کونکی سیګار ته ویلي چې د ICT په سکتور کې غیر منصفانه سیالي روانه ده.673 
د State په وینا، افغان ټلیکام د موبایل شبکې چلونکو )MNOs(، د انټرنیټي خدماتو 

وړاندې کونکو )ISPs(، او نورو موسسو ته د تجارتي شرایطو په اساس د پراخ موج 
)bandwidth( خدمات وړاندې کوي. State ویلي چې MNOs او ISPs کولی شي، او ډیر 
ځلي یې کوي، چې د امواجو د لیږد لپاره د بدیلو زیربناو څخه کار واخلي )چې مرکز یې 

په سټلایټ کې یا د ځمکې د مایکرو ویف شبکه وي(. علاوه پردې، MNOs ته اجازه ورکړ 
شوی چې په کومو ځایونو کې د افغان ټلیکام فایبر نه وي د خپلې شبکې فایبر جوړ کړي او 
په کار واچوي.674 پهرصورت، دا له هغه ګټې سره نه برابریږي چې افغان ټلیکام یې د خپل 

انحصاري-رسمي موقعیت څخه ترلاسه کوي.

د سیګار پلټنه
سیګار پدې ربعه کې د افغانستان د 

 )ICT( معلوماتو او مخابراتي ټکنالوژۍ 
د رغونې او سوداګریز کولو په برخه کې 
د متحده ایالاتو د هڅو په اړه سکتوري 
 پلټنه پیل کړه. د لازیاتو معلوماتو لپاره 

د 2 برخې 29 مخ وګوری.
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منځپانګې

تصویر په تیره پاڼه کې 
 د امریکا د اردو د 10 محاربې هوايی لوا CH-47 هلیکوپترونه د بګرام په هوايي 

ډګر، افغانستان کې د ماموریت لپاره په تمه دي. )د امریکا د پوځ انځور(

 د نورو ادارو د څارنیزو 
فعالیتونو منځپانګې

187 د نظارت بشپړ شوي فعالیتونه	

189 د نظارت یا څار روان فعاليتونه	
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د نورو ادارو نظارت

 د سیګار قانوني مسولیت غوښتنه کوي چې د بیارغونیزو پروګرامونو په ادارې کې 
 د ستونزو په هکله دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو ته خبرتیا ورکړي، او د هر ربعې پای 

ته رسیدو سره تر 30 ورځو پورې د خپل څارنیزو کارونو او د متحده ایالاتو د بیارغونیزو 
هڅو په اړه یو رپوټ کانګرس ته وړاندې کړي. په هرو درې میاشتو کې سیګار د نورو 

ادارو څخه د بشپړ شوو او روانو څارنیزو فعالیتو په اړه د معلوماتو غوښتنه کوي. دا برخه 
لاندې نوې کوونې لري. 

د هغوی تفصیل یوازي د راپور د نورو برخو سره د همغږۍ په موخه )مخففات، 
تخلیصات، په لویو حروفو معیاري لیکنه، د اتصال د نښو، نقطه ګذاري، غوره املا او 

دریم-کس سمونې( پرته په تسلیم شوي څیر ښکاري.
 دغه ادارې په افغانستان کې څارنیز فعالیتونه ترسره کوي او پایلې یې سیګار 

ته وړاندې کوي:
)DOD OIG(د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر 	•

)State OIG(د بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکي دفتر 	•
)GAO( د دولت د حساب ورکولو دفتر 	•

 )USAAA( د امریکا د پوځ د پلټنې اداره 	•
)USAID OIG( د امریکا لپاره د متحده ایالاتو ادارې عمومي پلټونکي دفتر 	•	

د نظارت بشپړ شوي فعالیتونه
جدول 4.1 د بیارغونې په برخه کې 4 څارنیزې پروژې ښيي چې پدې ربع کې ګډون کوونکو 

ادارو راپور ورکړی چې بشپړې شوي دي. 

جدول 4.1

د 2013 کال د دسمبر تر 30 پورې د نورو امریکایی ادارو د څارنې پدې وروستیو کې بشپړ شوي فعالیتونه
د پروژې سرلیکد خپریدلو نیټهد راپور شمیرهاداره

DOD OIGDODIG-2014-02712/23/2013
 له 2014 وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونو د مهمو توانمندیو لپاره د اغیزمنو وده ورکولو او سپارل، د افغانستان 

د ملي اردو د توانمندی د ودې د مهمو مسلو II برخه
DOD OIGDODIG-2014-02012/5/2013د امریکا د اردو قرارداد کولو قوماندانی د مخابرې تجهزاتو لپاره مناسب قیمتونه لاسته ندي راوړي

DOD OIGDODIG-2014-01011/22/2013
د امریکا د ټرانسټلانټیک ولسوالۍ شمال د انجنیرانو قول اردو اړتیا لري ترڅو په افغانستان کې د بیارغونې نظارت 

ښه کړي
State OIGAUD-MERO-14-0512/2013په افغانستان کې د پوځي شتون کمولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت د لیږد پلان پلټنه

 سرچینې: د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د DOD OIG ځواب، 12/23/2013؛ د سیګار 12/5/2013 معلوماتي غوښتنې ته د State OIG ځواب؛ د سیګار 12/24/2013 معلوماتي غوښتنې ته د GAO ځواب؛ 
د سیګار 1/6/2014 معلوماتي غوښتنې ته د USAAA ځواب؛ د سیګار 12/18/2013 معلوماتي غوښتنې ته د USAID OIG ځواب.
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د نورو ادارو څارنیز فعالیتونه

ځانګړی عمومي پلټونکی I د افغانستان بیا رغونه

د امریکا د دفاع وزارت د عمومي پلټونکی دفتر
پدې ربع کې DOD OIG په افغانستان کې د بیارغونې د هڅو په تړاو درې راپورونه 

خپاره کړي. 

له 2014 وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونو د مهمو 
توانمندیو لپاره د اغیزمنو وده ورکولو او سپارل، د افغانستان 

د ملي اردو د توانمندی د ودې د مهمو مسلو II برخه 
)د رپوټ شميره. DODIG-2014-027، د خپريدلو نيټه د 2013 د دسمبر 23( 

دغه محرم دی. 

د امریکا د اردو قرارداد کولو قوماندانی د مخابرې تجهزاتو 
لپاره مناسب قیمتونه لاسته ندي راوړي )د رپوټ شمیره. 

DODIG-2014-020، د خپریدلو نیټه 2013 د دسمبر 5( 
دا راپور یواځی د رسمي کارونې لپاره ځانګړۍ شوی دی. 

 د امریکا د ټرانسټلانټیک ولسوالۍ شمال د انجنیرانو 
قول اردو اړتیا لري ترڅو په افغانستان کې د بیارغونې 

نظارت ښه کړي
)د رپوټ شميره. DODIG-2014-010، د خپريدلو نیټه د 2013 د نومبر 22(

د امریکا د انجنیرانو قول اردو )USACE( د شمال حوزه )د بګرام ساحوي دفتر( لخوا د 
بګرام په هوايي ډګر کې د اردو ځانګړو ځواکونو لپاره د دوو ساختماني پروژو چې ارزښت 

یې 37.6 میلیونه امریکايي ډالر وو د کیفیت ډاډ او د قرارداد کولو چارواکو نظارت د فیدرال 
د اخیستلو مقرراتو په اساس او د USACE د لارښوونو په اساس ترسره کړي ندي. له 2010 

 څخه کله چې دا پروژې پيل شوي، د ساحې او هستوګنو انجنیرانو د پروژې انجنیرانو او 
د ساختماني استازو ته د پوهې او اطاعت راپور ندی ورکړی؛ د پروژې انجنیرانو د قرارداد 
نظارت مسولیتونه تل ندي تعقیب کړي؛ او د قراردادیانو د کیفیت کنترول له نیمګړي پلان 

سره یې کار کاوو، د کیفیت ډاډ پلانونه یې ندي چمتو کړي، او دا یې نشو تاییدولای چې 
 قراردادیانو د دریو برخو تفتیش پروسه په پوره توګه تطبیق کړې وي؛ د قراردادیانو 

 د ساختماني هڅو په اړه د USACE TAN تخنیکي تفتیشونه محدود وو. دا لدې کبله 
 شوي چې د کیفیت ډاډ اوسنيو چارواکو له راتګ څخه وړاندي تل د کیفیت ډاډ مهم 

سندونو ندرلودل او دایې نشو تشریح کولای چې ولي د پروژې د پیل لپاره د کیفیټ ډاډ 
 اړتیاوي ولي په پوره توګه ندي ترسره شوي. مګر، د ساحې انجنیرانو ویلي چې د کیفیت 

 ډاډ سندونو بشپړول لږ اهمیت درلود او د ځانګړو ځواکونو د اردو ساختماني پروژو 
 بشپړول لوړ لمړیتوب وو. په پایله کې، خطر زیات شوی، که څه هم د ځانګړي ځواکونو 
د ا ردو ساختماني پروژې به بشپړې شي، مګر کیدای شي د قرارداد اړتیاوي پوره نکړي.

 د امریکا منځني ختيځ كې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 
د عمومي پلټونکی سيمه ييز دفتر

پدې ربع کې، State OIG د افغانستان د بیارغونې په هکله یو رپوټ خپور کړی. 
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د نورو ادارو څارنیز فعالیتونه

د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته راپور I میاشت 30، 2014

په افغانستان کې د پوځي شتون کمولو لپاره د بهرنیو چارو 
وزارت د لیږد پلان پلټنه

)د رپوټ شميره. AUD-MERO-14-05، د خپریدلو نیټه د 2013 دسمبر(

د State OIG دا کتلي چې په افغانستان کې تر ډیرې کچې له اردو څخه د ملکیانو په 
مشری د سپارلو لپاره پلان کول عموماً اغیزمن وو او له عراق څخه يې زده کړي لوستونه 

په پام کې نیولي دي. راپور کومه سپارښتنه نلري. 

د حکومت د حساب ورکولو دفتر
پدې ربع کې، GAO د افغانستان بیارغونې په هکله دوه راپورونه خپاره کړي.

د امریکا د پوځ پلټونکې اداره 
USAAA پدې ربع کې د افغانستان د بیارغونې په هکله کوم رپوټ ندی خپور کړی.

 د امریکا پراختیا لپاره د متحده ایالاتو ادارې عمومي 
پلټونکي دفتر

د دې ربع په موده کې، USAID OIG د افغانستان بیارغونې پورې اړوند دوه راپورونه 
بشپړ کړي. 

د نظارت یا څار روان فعاليتونه
 د 2013 کال د دسمبر تر 30 پورې، ګډون کونکو ادارو د افغانستان بیارغونې په هکله 
 د 22 روانو پلټنو په اړه راپور ورکړی. دغه څارنيز فعاليتونه په 4.2 جدول کې لست 

شوي او په لاندې برخو کې اداره وار شرح شوي.

جدول 4.2

د 2013 کال د دسمبر تر 30 پورې د نورو امریکایی ادارو د څارنې روان فعالیتونه
د پروژې سرلیکد پیل نیټهد پروژې شمیرهاداره

DOD OIGD2013-D00SPO-0181.0006/13/2013
 د متحده ايالاتو د هغو هڅو ارزونه چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت سره د مرستې لپاره 

د امنيتي مرستو د ليږد مسوليت د دفاع وزارت د چارواکو څخه د کورنیو چارو وزارت چارواکو ته سپاري

DOD OIGD2013-D00SPO-0154.0004/26/2013
 افغان ملي پوليسو ته د روغتيا پالني پايداره وړتيا چمتو کولو په برخه کې د متحده ايالاتو پوځ 

او د ايتلاف د هڅو بررسي کول
DOD OIGD2013-D000AS-0097.0002/8/2013د پیلوټ ځای بدلونونه Mi-17 وظیفوي فرمان په اساس د W58RGZ-09-D-0130-0102 د

DOD OIGD2013-D000AT-0083.0001/3/2012
د ډاترون ورلډ کمونیکیشن.انکارپوریشن لپاره د بیې سموالی معلومول. هغه قراردادونه چې د متحده 

ایالاتو پوځ د قرارداد کونکې قوماندې لخوا د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره ورکړل شوي دي

DOD OIGD2013-D00SPO-0087.00012/18/2012
 د 2014 کال څخه وروسته د افغان ملي امنیتي ځواکونو د مهم پیاوړي کونکي امکاناتو لیږد لپاره 

د پلان جوړونې ارزونه

DOD OIGD2013-D000FL-0056.00012/3/2012
د دفاع وزارت لخوا د شمالي اتلانتیک پیمان سازمان )ناټو( د مرسته کونکو هیوادونو د افغانستان ملي 

پوځ خیریه بودیجې سره د هغو مرستو معاینه چې د پایداره پروژو لپاره د 2012 کال د سپتمبر تر 30 
پورې تصویب شوي دي

DOD OIGD2013-D000AS-0052.00011/1/2012د شین ډنډ د روزنې قراردادونه
DOD OIGD2013-D000AS-0001.00010/5/2012 د متحده ایالاتو ترانسپورتیشن قوماندانۍ لپاره د هغو قراردادونو مراقبتي جوړښتونه چې د افغانستان

د څرخي الوتکو پروګرام څخه ملاتړ کوي
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د نورو ادارو څارنیز فعالیتونه

ځانګړی عمومي پلټونکی I د افغانستان بیا رغونه

د دفاع وزارت د عمومي پلټونکی دفتر 
د دفاع وزارت د سیندونو څخه پورې غاړې احتمالي عملیاتونو )OCO( په ترسره کولو 
لاهم د ننګونو سره مخ دی. د دفاع وزارت عمومي پلټونکي دفتر )DOD OIG( د دغو 

 ننګونو او سترو خطرونو په اساس خپل لومړيتوبونه يې ټاکلي. په 2014 مالي کال کې، 
د DOD OIG نظارت په بهر کې په احتمالي عملیاتونو باندې کار کوي، او د OIG سرچینې 

به په افغانستان کې د عملیاتونو ملاتړ وکړي. DOD OIG تمرکز اساسا په افغانستان کې 
د افغان امنیتي ځواکونو فنډ، نظامي ودانۍ، د پرسونل خوندیتوب، او د قراردادونو ملاتړي 
اییتلاف ځواکونو ادارې او نظارت د مدیریت او اجرا په عرصو کې دوام لري. پردې برسیره، 
په افغانستان کې د DOD OIG په نظارت کې په افغانستان کې د ځواکونو کمیدلو په اړه 

موضوعګانې او د سپارلو عملیاتونه شامل دي. 
لکه څنګه چې افغانستان کې د ملیاردونو ډالرو لګښت دوام لري، د وتلو هڅو سربیره، 
د افغان امنیتي ځواکونو )ASF( روزنې، سمبال، او پیاوړي کولو باندې د لاسته راوړنې او 
قرارداد پروسو نظارت او څار باید د لوی لومړیتوب په حیث دوام ولري. DOD OIG د 

 افغانستان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو لکه چورلکې، الوتکې، مهمات، راډیو، او په شپه 
 کې د لیدنې وسایلو د قراردادونو د اداره او څارنې لپاره ځینې پلانونه په پام کې نیولي. 
 DOD OIG به د افغان ملي پولیسو روزلو ته د قراردادونو اداره کولو او اجرا کولو کې 

د وزارت هڅو بیاکتلو او ارزونې ته دوام ورکړي.
د DOD OIG په مشرۍ د سویل لویدیزې اسیا د پلان جوړولو ګډه ډله به د فدرالي 

او DOD OCO پورې اړوند نظارت فعالیتونو همغږۍ کولو او ستونزو له منځه وړلو کې 
مرسته وکړي. DOD OIG، له سیګار سره او نورو عمومي پلټونکو سره او د پلټنو عمومي 
او دفاع ټولنې غړو سره کار کوي، په افغانستان کې د پلټنې ټولنې لپاره د 2014 مالي کال 

د پروژې سرلیکد پیل نیټهد پروژې شمیرهاداره
DOD OIGD2012-D000JA-0221.0009/28/2012 په بګرام هوايي ډګر، افغانستان کې د ځانګړو عملیاتونو ځواکونو لپاره د پوځي ودانیو د پروژو د قرارداد

مدیریت او څارنه
State OIG-MERO13AUD0826/13/2013د قانون پلي کولو چارو او د مخدره توکو نړيوالې ادارې د افغانستان سره د تاریاکو ضد مرستې پلټنه
State OIG-MERO13AUD522/2013 په بیت المقدس او افغانستان کې د خوځیدنې او سکون امنیتي خدماتو لپاره د 2، 9 او 11 وظیفوي

فرمانونو په اړه د ډپلوماټیک امنیت ادارې د نړیوال محافظتي خدماتو قرارداد پلټنه
State OIG-MERO12AUD7912/2012په افغانستان کې د پوځي شتون کمولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت د لیږد پلان پلټنه

GAO3518518/16/2013قراردادکونکو وتل DOD په افغانستان کې د
GAO3209856/26/2013د بهرني لیبر قراردادکونکو بهر کارول
GAO3518195/9/2013لیږد لګښت DOD د افغان عامه محافظت ځواک ته د
GAO1211193/6/2013د بهرنیو چارو وزارت او د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتو ادارې احتمالي قرارادادونه
GAO3517981/18/2013په افغانستان کې د تجهیزاتو کمول او د مراکزو تړل

USAID OIGFF1001134/1/2013افغانستان د ټاکنو مرستې پروګرام پلټنه/USAID د
USAID OIGFF10071211/28/2012 )افغانستان انتقال پلانونو پلټنه )تعلیق شوي/USAID د
USAID OIGFF10061210/9/2012افغانستان د اداري کنترول څخه بیاکتنه/USAID د اضافي پرداختونو په برخه کې د
USAID OIGFF10171210/25/2012افغانستان لخوا د ټاکلو پروژو لپاره د قوماندان د بيړنى غبرګون پروګرام فنډ د کارولو بياکتنه/USAID د

 سرچینې: د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د DOD OIG ځواب، 12/23/2013؛ د سیګار 12/5/2013 معلوماتي غوښتنې ته د State OIG ځواب؛ د سیګار 12/24/2013 معلوماتي غوښتنې ته د GAO ځواب؛ 
د سیګار 1/6/2014 معلوماتي غوښتنې ته د USAAA ځواب؛ د سیګار 12/18/2013 معلوماتي غوښتنې ته د USAID OIG ځواب.

جدول 4.2 )دوام لري(

د 2013 کال د دسمبر تر 30 پورې د نورو امریکایی ادارو د څارنې روان فعالیتونه
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د نورو ادارو څارنیز فعالیتونه

د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته راپور I میاشت 30، 2014

ستراتیژیک پلټنې پلان نهایی کړی او پلان لري چې د سویل لویدیز اسیا لپاره د 2014 مالي 
کال د پلټنې جامع پلان د 2013 په اکتوبر کې خپور کړي. د 2014 مالي کال د پلان جوړونې 

يوه اساسي برخه په افغانستان کې د ځواک بیا جوړښت /د عملیاتونو کیدلو وړاندوینه ده.
 د DOD OIG د OEF په اړه روانه څارنه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مرستې 
 د ملکیت؛ غیر مناسب تادیات؛ د قرارداد اداره او مدیریت پشمول د ساختماني پروژو؛ 

د سپارلو پلان کول؛ په افغانستان کې لوژستیکي توزیع؛ عنعنوي عملیاتونه، روغتیايی 
پاملرنه؛ او د اخیستلو پلان کول او کنترولونو لپاره د حل لار پیدا کوي. 

د متحده ايالاتو د هڅو ارزونه چې د افغانستان اسلامي 
جمهوري دولت سره د امنيتي مرستې او مرستندویه 

 فعالیتونو د ليږد مسوليت  د امریکا دفاع وزارت څخه 
د امریکا ب هرنیو چارو وزرات ته سپاري
)د پروژې شمیره. D00SPO-0181.000-2013، د پيل نيټه، 13 جون، 2013(

DOD OIG هغه پلانونه او فعالیتونه ارزوي چې په افغانستان کې د DOD څخه د بهرنیو 
چارو وزارت ته د امنیتي همکارۍ او مرستندویه فعالیتونو انتقال لپاره بشپړ شوي یا پلي 
شوي، او د وړاندیزونو رامنځته کول چې د بهرنیو چارو وزارت ته د دغه فعالیتونو انتقال 
 ته د موجود امنیتي همکارۍ لارښود یا امنیتي مرستې قوانینو سره په مطابقت کې اسان 

یا وده ورته ورکړي چې ممکن اړوند وي. د دې فعاليتونو ځانګړې موخې دا دې چې 
معلومه کړي آيا:

د متحده ایالاتو حکومت اهداف؛ مقاصد؛ پلانونه، او لارښود په افغانستان کې  	.a 	 
د امریکا دفاع وزارت واک څخه د امریکا بهرنیو چارو وزارت لاندې امنیتي 

همکارۍ نهاد ته د ګډ امنیتي لیږد قوماندې-افغانستان )CSTC-A( امنیتي مرستې 
فعالیتونو انتقال لپاره کافي دي، صادرشوي او د کار وړ دي.

د افغانستان دولت ته د امنيتي مرستې چمتو کولو لپاره د متحده ايالاتو روانو  	.b 	 
 )USFOR-A( هڅو باندې په افغانستان کې د متحده ايالاتو ځواکونو-افغانستان
 لپاره د ايستلو پلانونو د عملي کيدو سره او د ناټو واک لاندې قوماندې نهاد ته 
د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک )ISAF( او ایساف ګډې قوماندې )IJC( لیږد 

منفي اغیز کړی.

 افغان ملي پوليسو ته د روغتيا پالني پايداره وړتيا چمتو 
کولو په برخه کې د متحده ايالاتو پوځ او د ايتلاف د هڅو 

بررسي کول
)د پروژې شمیره. D2013-D00SPO-0154.000، د 2013 کال د اپریل په 26 مه پیل شوې(

DOD OIG د افغان ملي پولیسو )ANP( په ملاتړ کې د مؤثره او مداوم روغتیایی پاملرنې 
پرمختګ لپاره د متحده ایالاتو او اییتلاف هڅو وده ارزوي. دا ارزونه به په ځانګړې توګه 

معلومه کړي چې، آيا:
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د افغان ملي پوليسو لپاره د روغتيا پالنې پايداره وړتيا چمتو کولو پلانونه په موثر ډول  	•
رامنځته شوي، او د افغان دولت د هڅو سره همغږى شوي، او داسې عملي کيږي چې 

په ټاکلى مهال ويش کې د ليږد موخې تر لاسه کوي.
د افغان ملي پوليسو د روغتيايي اړتياو پوره کولو لپاره، د روغتياپالنې د خدماتو په  	•

برخه کې د مشاورينو سرچينې په نظر کې نيول شوي، او
داسې پراختيايي پلانونه په پام کې نيول شوي چې افغان ملي پوليسو ته د مناسب طبي  	•

خدماتو وړاندې کول يقيني کوي، تر څو د ژوبلې څخه نيولې د ضرورت وړ پاملرنې 
پورې خدمت وړاندې کړي.

 د W58RGZ-09D-0130-0102 وظیفوي فرمان په اساس 
د Cockpit Mi-17 بدلونونه

)د پروژې شمیره. D2013-D000AS-0097.000، د پيل نيټه، 8 فبروري، 2013(

DOD OIG د Mi-17 د چلونکي او سپرو ځای د بدلونونو په اړه د وظیفوي فرمان څخه 
یو تعقیبوي پلټنه تر سره کوي )د پروژې شمیره. D2012-D000AS-0075.000(. په دې 
 DOD چارواکو د فیدرالي او DOD معلوموي چې ایا د DOD OIG تعقیبي پلټنه کې

مقرراتو او پالیسیو په اساس د Mi-17 ډوله الوتکو د بدلون په اړه، د وظیفوي فرمان 0102، 
W58RGZ-09-D-0130 شمیره قرارداد کې نامعینه انتقال او نامعینه مقدار په سمه توګه 

قرارداد او اداره کړي که نه. د تیرې پروژې په اساس، DOD OIG د پاکستان په ملکیت 
Mi-17 ډوله الوتکې د ترمیم لپاره هغه قرارداد بیاکتنه وکړه چې د 0102 وظیفوي فرمان 

لخوا لاسلیک شوی و.

د دفاع وزارت لخوا د شمالي اتلانتیک پیمان سازمان )ناټو( 
د مرسته کونکو هیوادونو د افغانستان ملي پوځ خیریه 

بودیجې سره د هغو مرستو معاینه چې د پایداره پروژو لپاره 
د 2012 کال د سپتمبر تر 30 پورې تصویب شوي دي 

)د پروژې شمیره. D2013-D000FL-0056.000، د پيل نيټه، 3 دسمبر 2012(

 ]CFO/USD(C)[ DOD ،د دفاع وزارت تر واک لاندې )کنترولر(/د مالي مامورینو مشر 
د دې معاینې غوښتنه کړی ده. CFO/USD(C) پلان لري څو ثابته کړي چې د ټولو موادو 

په اړه دا لاندې جدول په سمه توګه کارول شوی دی:
د افغانستان ملي پوځ د خیریه بودیجې سره د مرستندویه هیوادونو د مرستو جدول  	•

چې د پایداره پروژو لپاره د 2012 کال د سپتمبر تر 30 پورې تصویب شوي دي
د افغانستان ملي پوځ د خیریه بودیجې سره د مرستندویه هیوادونو د مرستو د جدول  	•

مالي وضعیت چې د پایداره پروژو لپاره د 2012 کال د سپتمبر تر 30 پورې تصویب 
شوي او د امریکا متحده ایالاتو ته لیږدول شوي دي

 DOD OIG معلوموي چې آیا CFO/USD(C) د هغو مرستو سم رسید او مصارف 
 چې د افغانستان ملي پوځ خیریه بودیجې ته ورکړ شوي دي، چمتو کړي او DOD ته 
یې وړاندې کړي څو د امریکا او شمالي اتلانتیک تړون او د متحدو ځواکونو د سترو 

مرکزونو-اروپا د تفاهم لیک په اساس د افغانستان د ملي پوځ د ملاتړ او پایښت لپاره 
د دې مرستو څخه اجراات وکړي. برسیره پردې، DOD OIG به د مالي رپوټونو داخلي 
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کنترول څخه بیاکتنه وکړي، او معلوموي چې د قوانین او مقرراتو سره جوړ راځي که نه. 
CFO/USD(C) د یادو جدولو مسولیت په غاړه لري. د DOD OIG مسولیت دا دی چې 

د خپلو معایناتو په اساس خپل نظر وړاندې کړي.

د شین ډنډ د روزنې قراردادونه 
)د پروژې شمیره. D2013-D000AS-0052.000، د پيل نيټه، 1 نومبر 2012(

 DOD OIG معلوموي چې آیا کوم قراردادونه چې د شین ډنډ په هوايي ډګر کې 
د څرخي او غیرڅرخي الوتکو په اړه د پیلوټانو روزنې تړونونه د فیدرال او DOD شرطونو 

سره سم ترتیب او اداره شوي دي که نه. په ځانګړې ډول، DOD OIG به معلومه کړي 
چې آیا د قرارداد شرطونه په نظر کې نیول کیږي، او د قرارداد د څارنې اغیزه ارزوي.

د متحده ایالاتو ترانسپورتیشن قوماندانۍ لپاره د هغو 
قراردادونو مراقبتي جوړښتونه چې د افغانستان د څرخي 

الوتکو پروګرام څخه ملاتړ کوي 
)د پروژې شمیره. D2013-D000AS-0001.000، د پيل نيټه، 5 اکتوبر 2012(

 DOD OIG د افغانستان د څرخي ترانسپورت قراردادونو په اړه د رپوټونو يوې لړۍ 
څخه دویم رپوټ تر کار لاندې نیولی دی. په عمومي توګه موخه دا ده چې معلومه کړي 

آیا د متحده ایالاتو د ترانسپورتیشن قومانداني او د متحده ایالاتو د مرکزي قوماندانۍ 
 چارواکي د قرارداد له کړنلارو او بهیر څخه سمه څارنه کوي که څنګه. لومړی پلټنه 

 دا وه “د متحده ایالاتو د ترانسپورتیشن قوماندانۍ لپاره د افغانستان د څرخي الوتکو 
.)D2012-D000AS-0031.000( ”د ترانسپورت قراردادونه

منځني ختيځ كې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عمومي 
پلټونکی سيمه ييز دفتر 

د State OIG پدې ربع کې د افغانستان بیارغونې په اړه دوې روانې پروژې لري. 

 د قانون پلي کولو چارو او د مخدره توکو نړيوالې ادارې 
د افغانستان سره د تاریاکو ضد مرستې پلټنه

)د پروژې شمیره. 13AUD082، د پيل نيټه جون 2013(

 دا پلټنه د افغانستان د مخدره توکو په ضد د مبارزې په برخه کې د قانون ملاتړ او 
 د مخدره توکو نړيوالې ادارې مديريت او څارنه بررسي کوي، تر څو معلومه کړي چې 

آيا ياده اداره خپل ټاکل شوي موخې ترلاسه کړي، او آيا د افغانستان د مخدره توکو ضد 
ادارې سره يې د مستقيمه مرستو د ادارې لپاره داخلي کنترول عملي کړی دی. 

په بیت المقدس او افغانستان کې د خوځیدنې او سکون 
 امنیتي خدماتو لپاره د 2، 9 او 11 وظیفوي فرمانونو په اړه 

 د ډپلوماټیک امنیت ادارې د نړیوال محافظتي خدماتو 
قرارداد پلټنه 

)د پروژې شمیره. 13AUD52، د پيل نيټه فبروري 2013(

د پلټنې کلي هدف د نړۍ په کچه محافظتي خدماتو قرارداد کاري حکمونو 2، 9 او 11 د 
وزارت مدیریت او څار مؤثرتوب ټاکل دي. پلټونکې ډله به په ځانګړی ډول معلومه کړي 
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چې آیا قرارداد کونکی خپل کارونه د قرارداد له شرطونو سره سم کوي، د قرارداد کارونه 
 سم څارل کیږي، د دقت ډاډه کولو او د لګښت بشپړوالي لپاره د صورتحساب بیاکتنه او 

د منلو کړنلارې کارول کیږي. 

د حکومت د حساب ورکولو دفتر
GAO پدې ربعه کې افغانستان بیارغونې پورې اړوند پنځه روانې پروژې لري.

د امریکا کې د امریکا ملکي شتون
)د پروژې شمیره. 320997، د 2013 په اکتوبر 22 کې پیل شوی(

په افغانستان کې د امریکا ملکي ادارې د 2014 په پای کې په افغانستان کې له ډیرې زیات 
نظامي شتون څخه د ملکي شتون لپار چې مشري به یې د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا 

کیږي د سپارلو پلان کولو په حال کې دي. دا راپور به دا آزموینه وکړي )1( د سپارلو لپار 
ملکي ادارې څنګه پلان جوړوي، پشمول د له سپارلو وروسته پروګرامونه او کارکوونکي، 

امنیت، او د هغوی ملاتړ لپاره لوژستیکي اړتیاوي، )2( له سپارلو وروسته په افغانستان کې 
د ملکیانو شتون اټکل شوي لګښتونه، او )3( هغه عوامل چي کیدای شي پدغو پلان کولو او 

اړوندو اټکلونو لګښت باندې اغیز وکړي.

په افغانستان کې د DOD قراردادکونکو وتل
)د پروژې شمیره. 351851، په اګست 16، 2013 پیل شوې(

 کلیدي اهداف د دې ټاکل دي چې )1( ترکومه حده د دفاع وزارت زده کړی شوي 
 د عملیاتو قرارداد ملاتړ درسونه پلي کوي لکه څنګه چې په افغانستان کې د هغه 
 د قراردادیانو او تجهیزاتو وتل پیل کیږي؛ )2( د DOD او USFOR-A په واسطه 

 د هغو قراردادي کاري ځواک او اړوند تجهیزاتو وتلو ته رامنځته کړی شوي پروسې 
 او ایا دا پروسې د تاسیس شوي لارښود سره نامتناقص دي؛ )3( تر کومه حده د دفاع 

وزارت د لګښت او نور معلومات کاروي چې ورسره مرسته وکړي اطمیینان لاسته راوړي 
چې هغه د لګښت له پلوه مؤثره عملیاتي قرارداد ملاتړ پریکړې کوي، په شمول د 

قراردادي اداره کیدونکي حکومتي تجهیزاتو تنظیم؛ )4( د دې اطمیینان لاسته راوړو لپاره 
د وزارت فعالیتونه چې په افغانستان کې د نظامي ځواکونو شمیر په کمیدو سره په ساحه 

کې د څار لپاره د څار کافي پرسونل شتون لري؛ او )5( تر کومه حده د دفاع وزارت او 
USFOR-A د دسمبر 2014 وروسته د قراردادیانو کارولو لپاره پلان جوړول پیل کړي. 

برسیره پردې، GAO به هغه فاکتورونه وپیژني چې د ملاحظه کیدو په حال کې دي لکه 
څنګه چې DOD د خپل 2014 وروسته قراردادي اړتیاو پلانول پیل کړي او د دې اطمیینان 

لپاره DOD کوم ګامونه پورته کړي چې عملیاتي قراردادي ملاتړ د 2014 څخه وروسته 
اړین دی چې په لګښت مؤثره ممکن ډول د چمتو کیدو دي.

د بهرني لیبر قراردادکونکو بهر کارول
)د پروژې شمیره. 320985، په جون 26، 2013 کې پیل شوې(

 متحده ایالات په قراردادیانو تکیه کوي چې د پولو هاخوا ورته مختلف خدمات چمتو 
کړي. د متحده ایالاتو حکومت ټولو قراردادونو لپاره د قاچاق شوي کارمندانو د کارولو 
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ممانعت سربیره، د متحده ایالاتو قراردادیانو په واسطه ګمارل شوي کارګرانو ته چمتو 
 شوي محافظتونو په اړه اندیښنې پرځای پاتې دي ځکه چې په ځینې کوربه هیوادونو 

کې شایع کړنې د متحده ایالاتو معیارونو سره په اختلاف کې دي. مهمـــــــې پوښتنې: 
)1( د متحده ایالاتو څخه بهر کار لپاره د بهرنیو کارګرانو په ګمارنه کې د متحده ایالاتو 

حکومت قراردادیانو تجارب څه دي؟ )2( د متحده ایالاتو څخه بهر د متحده ایالاتو 
 حکومت قراردادیانو په واسطه ګمارل شوي بهرني کارګرانو ته د محافظت چمتو کولو 
لپاره د متحده ایالاتو کومې ادارې قانوني او نور مقامات پیژني؟ )3( د دا ډول مقاماتو 

ترکومه کچه فدرالي ادارې نظارت او اجرا چمتو کوي؟

د افغان عامه محافظت ځواک ته د DOD لیږد لګښت
)د پروژې شمیره. 351819، په میی 9، 2013 کې پیل شوی(

افغان عامه محافظت ځواک )APPF( په مارچ 2012 کې د امنیتي مسؤلیت په غاړه 
اخیستل پیل کړل. د امنیت خصوصي قرارداد کونکي )PSCs(، چې د نظامي بیزونو خوندي 

کولو لپاره کارول کیده، په مارچ 2013 کې د APPF یا نظامي پرسونل په واسطه بدل 
کړی شو. مهمـــــــې پوښتنې: ترکومه بریده: )1( د دفاع وزارت د امنیتي خدماتو لیږد له 
خصوصي امنیتي قراردادیانو څخه APPF ته پلي کړي؛ )APPF DOD )2 ته د لیږد پورې 
اړوند لګښت تخمینونه جوړکړي او د دې لګښتونو کمولو لپاره کوم اعمال سرته رسیدلي؛ 

او )3( د دفاع وزارت APPF ته د لیږد پایلې په حیث د متحده ایالاتو پرسونل او لوژستیک 
ته اوسني او احتمالي خطرات ارزولي او د دې خطراتو کمولو لپاره ګامونه پورته شوي؟

 د بهرنیو چارو وزارت او د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده 
ایالاتو ادارې احتمالي قرارادادونه
)د پروژې شمیره. 121119، د 2013 کال د مارچ په 6 پیل شوی(

د بهرنیو چارو وزارت او USAID په عراق او افغانستان کې په لویه کچه قراردادیانو باندې 
تکیه کړې. پداسې حال کې چې په داسې احتمالي عملیاتونو کې د قرارداد کونکو کارونه 

نوې ندي، GAO او نورو موندلي چې State او USAID د دې عملیاتونو د قراردادونو په 
اداره کې له ننګونو سره مخ شوي دي. دا پروژه به معلومه کړي چې د بهرنيو چارو وزارت 

او USAID تر کومه بريده: )1( د احتمالي عملیاتو لپاره قراردادکولو ته اړوند د هغوی 
 نهادي بڼې ارزولي او ټاکلي چې ایا اړوند بدلونونه اړین دي؛ )2( د احتمالي عملیاتو لپاره 

د هغوی قرارداد نومول او مدیریت پالیسۍ ارزولي او ټاکلي چې آیا دې پالیسیو ته 
بدلونونه اړین دي؛ او )3( د دوی کاري ځواکونه ارزولي، په شمول د قراردادیانو باندې 

تکیه، د احتمالي عملیاتو لپاره او وټاکي چې ایا بدلونونه اړین دي؟ 

په افغانستان کې د تجهیزاتو کمول او د مراکزو تړل
)د پروژې شمیره. 351798، د 2013 کال د جنوري په 18 پیل شوی(

DOD ویلي چې له افغانستان څخه د 90,000 کانټینر مواد او 50,000 نقلیه وسیلو ویستل 
لږ تر لږه 5.7 میلیارده ډالر مصرف لري. په افغانستان کې د زیات شمیر مرکزونو او 

ستونزمن شرایطو په نظر کې نیولو سره، یو موثر او اقتصادي وتنه دې پورې تړلې ده چې 
DOD ته معلومه وي څومره تجهیزات په افغانستان کې لري او د ځای په ځای کولو لپاره 
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یې کم لګښته پریکړې ونیسي. مهمـــــــې پوښتنې: تر کومه حده )DOD )1 د تجهیزاتو 
حساب ورکونې په شمول د مرکز تړلو کړنلارې پلي کړي، تر څو د قوماندې موخې او مهال 
ویش سره برابر شي؟ )2( آیا له افغانستان څخه د تجهیزاتو د ویستنې موخې او مهال ویش 

د DOD تسهیلاتو او بهیرونو لخوا ملاتړ شوي؟ )3( آیا DOD د کم لګښته پریکړې نیولو 
لپاره لګښت او نورو مسایلو معلومات کاروي؟

د امریکا د پوځ پلټونکې اداره
پدې ربع کې، USAAA د بیارغونیزو نوښتونو په اړه کومه روانه پلټنه نلري. 

 د امریکا پراختیا لپاره د متحده ایالاتو ادارې عمومي 
پلټونکي دفتر

پدې ربع کې، OIG USAID د بیارغونې نوښتونو پورې اړوند درې روانې پلټنې لري. په 
لاندې لست کې دوې شاملې پروژې تعلیق شوي دي.

د تره خیل په فابریکه کې د USAID افغانستان فعالیتونو 
دوام او عملیاتونو ارزونه

)د پروژې شمیره. FF100914، د 2013 د دسمبر په 18 پیل شوی(

د موخې ارزونه: 
آیا د تره خیل فابریکه اوس هغه سرچینې لري ترڅو خپلې ساتنې او عملیاتونو ته دوام  	•

ورکړي او د USAID پانګونه خوندي کړي؟

په افغانستان کې د USAID د اساسي زده کړې، سواد زده 
کړې، او تخنیکي حرفوي زده کړې او روزنې )BELT( پروژه

)د پروژې شمیره. FF100314، د 2013 د نومبر په 14 پیل شوی(

د موخې ارزونه:
آیا په افغانستان کې USAID د کیفیت وړ اساسي روزنې، سواد زده کړې، او د تخنیکي  	•

مهارتونو زده کړې، او د انجونو لپاره زده کړې او د نورو ګوښه شویو لپاره لاس رسی 
ښه کوي؟

)دا ارزونه په اوس وخت کې تعلیق شوې ترڅو له سیګار او GAO نظارت فعالیتونو سره 
ستونزې حل شي(.

 د افغانستان په پراختیا کې تحقیق لپاره د افغانستان/
USAID مالي مرستې )FAIDA( پلټنه

)د پروژې شمیره. FF100513، د 2013 د اکتوبر په 21 پیل شوې(

د پلټنې موخه:
آیا د FAIDA پروژه د دوام وړ، هر اړخیزه، او بشپړ مالي سکتور ته وده ورکولای شي  	•

چې وکولای شي د کیفیت وړ کارونو ته وده ورکړي او وساتي ترڅو په هیواد کې د 
ډیرو وړو، وړو او منځني شرکتونو اړتیاوي پوره کړي؟
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په افغانستان کې د USAID/افغانستان د ملکي مرستې 
)ACAP II( پروګرام

)د پروژې شمیره. FF100114، د 2013 د اکتوبر په 16 پیل شوی(

د پلټنې موخه:
آیا په افغانستان کې د افغانستان د ملکي مرستې پروګرام II له لارې د USAID مرسته  	•

پلان شویو ګټه اخیستونکو ته رسیږي او خپل پلان شوی اغیز لري؟

د USAID/افغانستان د ټاکنو مرستې پروګرام ارزونه
)د پروژې شمیره. FF100113، د 2013 د اپریل په 2 پیل شوی(

د موخې ارزونه:
تر څو معلومه کړي چې آيا د USAID ملاتړ د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د  	•

تاسيساتو، افغان مدني ټولنې، او نورو ادارو ظرفيت ته دومره وده ورکړې چې په 2014 کال 
کې د ولسمشرۍ او ولايتي شوراګانو لپاره د اعتبار وړ، جامع، او رڼې ټاکنې ترسره کړي.

همدارنګه معلومه کړي چې آيا د USAID مرستې د افغان دولت هغه اوږدمهاله ستونزو  	•
په هوارولو کې برخه اخيستې چې د OIG لخوا د ټاکنيزو مرستو په اړه مخکينى پلټنه کې 

ورته اشاره شوې وه )د رپوټ شميره. F-306-11-003-P، 19 جون 2011(.

د USAID /افغانستان د لیږد پلانونو پلټنه
)د پروژې شمیره. FF100712، د 2012 د نومبر په 29 پیل شوی(

د پلټنې موخه: 
آیا USAID/افغانستان په افغانستان کې د متحده ایالاتو د لیږد په بهیر کې د احتمالي  	•

پیښو لپاره کوم پلان لري؟ )یادښت: دا پلټنه په اوس وخت کې تعلیق شوې(. 

د اضافه کاری په تادیاتو باندې د USAID/افغانستان ادارې 
کنټرولونو په پلټنه

)د پروژې شمیره. FF100612، د 2012 د اکتوبر په 9 پیل شوی(

د پلټنې موخه: 
ترڅو دا وکتل شي چې په افغانستان کې USAID د اضافه کاری تادیاتو لپاره د کنترول  	•

مناسب طرزالعملونه تعقیبوي.

USAID/افغانستان ته چمتو کړی شوي د قوماندان بیړني 
غبرګون پروګرام )CERP( فنډونو د DOD پلټنې تعقیبول

)د پروژې شمیره. FF101712، د 2011 د اکتوبر په 25 پیل شوی(

د پلټنې موخه: 
ترڅو دا وکتل شي چې آیا د DOD لخوا USAID ته د CERP ځانګړو پروژو لپاره  	•
وړاندې شوې مرستې د پلان شویو موخو لپاره کارول شوي، او د اړوندو قوانینو او 

مقرراتو اطاعت یې کړی.
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د سیګار رسمي ټاپه 

د سيګار رسمي ټاپه د متحده ايالاتو او افغانستان تر 
 منځ د همغږۍ د هڅو

استازيتوب کوي څو د بيا رغونې فعالیتونو لپاره حساب 
ورکوونه او نظارت برابر کړي. د ټاپې په منځ کې د 

 پورتنۍ
 غاړې عبارت په دري ژبه دی او، په انګليسي کې ژباړل 

شوی، چې د “سيګار” مانا لري. د ټاپې په منځ کې د 
کتنۍ غاړې سره عبارت په پښتو کې دی او د انګليسي 

ژباړې له مخې همدا مانا لري.

بیارغونه افغانستان د  Iپلټونکی عمومي انګړیځ 198

د سیګار رسمي ټاپه 
د سيګار رسمي ټاپه د متحده ايالاتو او افغانستان تر منځ د همغږۍ د هڅو استازيتوب کوي څو د بيا رغونې 

فعالیتونو لپاره حساب ورکوونه او نظارت برابر کړي. د ټاپې د مرکز په پورتنۍ برخه کې عبارت په دري ژبه دی او مانا 
یی د افغانستان د بیا رغونی لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی )سیګار( دی. د ټاپې په منځ کې د کتنۍ غاړې سره 

عبارت په پښتو کې دی او ورته مانا لري.

ضمیمې او د پایلیکونو منځپانګې

200 ضمیمه الف	

204 ضمیمه ب	

206 ضمیمه ج	

210 ضمیمه د	

215 هـ ضمیمه	

220 پای لیکونه	
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ضمیمې

ضمیمه الف
قانوني غوښتنو ته د راپور متقابل مراجعه 

 دا ضمیمه د دي راپور پاڼې د درې میاشتني راپور ورکولو او نورو اړوند شرایطو سره 
 د سیګار د جوړونکي قانون په اساس، د ملي دفاع د اختیاراتو قانون د 2008 مالي کال 

.)A.1 1229 § )جدول ،P.L. 110-181 لپاره متقابل مراجعه کوي

A.1 جدول

د P.L. 110-181, § 1229 په اساس د سيګار درې مياشتنۍ راپور ورکولو شرايطو ته متقابل مراجعه

د راپور برخهد سيګار عملد سيګار توانمنوونکې ژبهد عامه قانون برخه

مقصد

 1229(a)(3) د دا ډول پروګرامونو او عملیاتو د ادارې پورې اړوندو ستونزو او نیمګړتیاو برخه
 په اړه د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ته په خپلواک او هدفمند 
 ډول د پوره معلوماتو ورکول او په بشپړ ډول د هغوی باخبره ساتل او 

د اصلاحي فعالیتونو د اړتیا او پرمختګ په اړه هغوی ته معلومات ورکول.

بشپړ راپورروان؛ درې میاشتنی راپورونه

نظارت کول

1229(e)(1) عمومي پلټونکى بايد نیغ په نیغه د بهرنيو چارو وزیر او د دفاع وزیر ته برخه
راپور ورکړي او د هغوى تر عمومي څارنې لاندې وي

 د بهرنيو چارو وزیر او د دفاع وزیر 
ته راپور ورکول 

بشپړ راپور

مسوولیتونه

 1229(f)(1) د افغانستان د بیارغونې څارنه —برخه 
 دا به د عمومي پلټونکي وظيفه وي چې د هغو پیسو چې اختصاص 

شوي او يا په بله مانا په افغانستان کې د بيا رغونې لپاره په لاس ورکړل 
شوي، او د هغو پروګرامونو، عملياتو او قراردادونو هم چې د دې بسپنو 

په کارولو سره ترسره شوي، د چلند، سمبالولو او لګښتونو څارنه وکړي 
 )G( څخه تر )A( او د کنترول او تفتیش او تحقيقاتو انسجام يې وکړي، د

لاندې فرعي برخو په شمول.

 د تخصيص شوې/موجود 
فنډونو بیاکتنه

د هغو پروګرامونو، عملياتو، 
قراردادونو بیاکتنه چې اختصاص 

شوې/موجود فنډونه کاروي

بشپړ راپور

  1229(f)(1)(A) د اختصاص شويو/موجود بوديجو د د داسې بوديجو د مسووليت او لګښت د حساب کتاب نظارت برخه
مسووليتونو او لګښتونو کتنه

د سیګار نظارت
بودیجې

  1229(f)(1)(B) د هغو بیارغونیزو فعالیتونو نظارت او کتنه چې د داسې بوديجو لخوا برخه
تمویل شوې وي

د بيا رغونې د هغو فعاليتونو کتنه 
چې د اختصاصونو او ورکړو لخوا 

تمویل شوي وي

د سیګار نظارت

  1229(f)(1)(C) د هغو قراردادونو نظارت او کتنه چې د داسې بوديجو لخوا تمویل برخه 
شوې وي 

د هغو قراردادونو کتنه چې 
اختصاص شوې او موجودې 

بوديجې کاروي

یادونه 1 

  1229(f)(1)(D) د رياستونو، ادارو، او د متحده ايالاتو د سازمانونو، او شخصي او نادولتي برخه
سازمانونو ترمنځ د داسې بوديجو او ورسره تړلي معلوماتو د لېږد نظارت 

او کتنه 

د اختصاص شويو/موجود بوديجو د 
داخلي او خارجي لیږد کتنه

ضمیمه ب

  1229(f)(1)(E) د داسې بسپنو د کارولو ثبتونو )ریکارډ( سمبالتيا د دې لپاره چې په برخه
راتلونکي کې د داسې بسپنو/ پلټنې او تحقیقات اسان کړي 

د سیګار نظارتد پلټنې تاريخچې سمبالول
ضمیمه ج
ضمیمه د

  1229(f)(1)(F) د افغانستان تړون او د افغانستان د ملي پرمختيا د ستراتيژۍ په برخه
 تطبيقولو کې د افغانستان د دولت او نورو مرستندويه هیوادونو سره 

د متحده ايالاتو د ارتباط د اغېزمنتيا نظارت او کتنه 

 نظارت او بیاکتنه
څرنګه چې تشريح شوي

پلټنې
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ضمیمې

جدول A.1 )دوام لري(

د P.L. 110-181, § 1229 په اساس د سيګار درې مياشتنۍ راپور ورکولو شرايطو ته متقابل مراجعه

د راپور برخهد سيګار عملد سيګار توانمنوونکې ژبهد عامه قانون برخه

  1229(f)(1)(G) د اضافي پیسو د ورکړې څیړنه لکه د دوه ځلي پیسو ورکول یا دوه ځله برخه
بل او هر ډول احتمالي غیرقانوني یا ناسم عمل چې د فدرال مامورینو، 
 قراردادیانو، یا اړوندو کسانو لخوا شوی وي، او د عدلیې وزارت ته د دې
  ډول راپورونو ورکول، کله چې ضرورت وي، ډاډ ترلاسه شي چې نورې

 څیړنې، قانونې تعقیب، د اضافي پیسو بیرته ترلاسه کول، او نور 
جبرانوونکي کارونه ترسره شي.

د تحقیقاتو ترسره کول او راپور کول 
څرنګه چې تشريح شوي دي

تحقیقات 

  1229(f)(2) د نظارت پورې اړوند نورې دندې — برخه 
عمومي پلټونکى بايد داسې سيسټمونه، کړنلارې، او کنټرولونه جوړ، 

سمبال او تر نظارت لاندې وساتي چې عمومي پلټونکى يې د )1( 
پاراګراف لاندې د وظيفو د ترسره کولو لپاره مناسب ګڼي 

 د سيسټمونو، پروسيژرونو، 
 او کنټرولونو جوړول، سمبالول 

او نظارت کول

بشپړ راپور

  1229(f)(3) د عمومي پلټونکي د 1978 کال د لايحې په اساس د عمومي برخه 
 پلټونکې دندې —

 سربیره پر دې،... عمومي پلټونکى بايد د عمومي پلټونکي د 1978 
قانون لاندې د عمومي پلټونکيو وظيفې او مسووليتونه هم ولري 

هغه وظيفې چې د عمومي 
پلټونکي په قانون کې مشخص 

شوې دي

بشپړ راپور

 1229(f)(4) د هڅو همغږى کول —برخه 
عمومي پلټونکى بايد خپل کارونه د لاندې کسانو سره همغږى او د دوى 
همکاري ترلاسه کړي: )A( د دفاع وزارت عمومي پلټونکى، )B( د بهرنيو 

چارو وزارت عمومي پلټونکى، او )C( د نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده 
ايالاتو د ادارې عمومي پلټونکى. 

د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو او 
USAID د عمومي پلټونکو سره 

همغږي

د نورو ادارو نظارت

فدرالي ملاتړ او نورې سرچينې

  1229(h)(5)(A) د فدرالي ادارو څخه مرسته — برخه 
 که چيرته عمومي پلټونکى د فيدرالي حکومت د هر وزارت، ادارې، 

يا موسسې څخه د مرستې او معلوماتو غوښتنه وکړي، نو د اړوندې 
 ادارې مشر په هغه صورت کې چې د عمومي پلټونکې غوښتنه 
 د حاکمو قوانينو په خلاف نه وي، مسوليت لري چې ياده مرسته 

يا معلومات ورته چمتو کړي. 

تمه لرو چې د غوښتنې په صورت 
کې ورسره مرسته وکړى

بشپړ راپور

 1229(h)(5)(B) د مسترد شوو مرستو په اړه راپور ورکول —برخه
هر هغه وخت چې د عمومي مفتش لخوا مطالبه شوي معلومات او یا 

هم مرسته د هغه په باور په غیرضروري ډول مسترد او یا هم منظور 
شوې نه ده، عمومي مفتش باید پدې اړه ژر ترژره د قضیې تړاو ته په 
کتو هغه د بهرنیو چارو وزارت ، دفاع وزارت او یاهم د کانګرس اړوندې 

کمیټې ته خبر ورکړي.

N/Aراپور نه دی ورکړل شوی

راپورونه

  1229(i)(1) درې میاشتنې راپورونه —برخه 
 د هر مالي کال د دریو میاشتو د پاى ته رسيدو څخه تر 30 ورځو پورې، 

عمومي پلټونکى بايد د کانګرس اړوندو کمیټو ته يو راپور وړاندې کړي 
چې د دغې دورې، او تر کومه حده چې امکان لري د مخکينۍ ورته 

راپور د وخت څخه د دې رپوټ تر مودې پورې په دې مهال کې د عمومي 
پلټونکي او د هغه د فعاليتونو د هغو پروګرامونو او عملياتو لاندې چې 
بوديجه او پیسې د افغانستان د بيا رغونې لپاره ورکړل شوې وي يو 

لنډیز وړاندې کړي. په افغانستان کې د بیارغونې په اړه د ټولو منل شوو، 
لګول شوو او عایداتو په ګډون باید د اړوندې مودې په اړه په هر راپور کې 

ذکر شوي وي، او باید د لاندي ټکو درلودنکي وي – 

راپور - د هر کال د درې مياشتو 
د پای ته رسيدو څخه 30 ورځې 

 وروسته 

د عمومي پلټونکي د فعاليتونو 
 لنډیز وړاندې کوي

او د ژمنه شوي مرستو، لګښتونو 
 او عايداتو په اړه تفصيلي 

معلومات ورکوي 

بشپړ راپور

ضمیمه ب
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ضمیمې

د P.L. 110-181, § 1229 په اساس د سيګار درې مياشتنۍ راپور ورکولو شرايطو ته متقابل مراجعه

د راپور برخهد سيګار عملد سيګار توانمنوونکې ژبهد عامه قانون برخه

 1229(i)(1)(A) د اختصاص شويو/ورکړ شویو د اختصاص شويو/ورکړ شویو بوديجو مسووليتونه او لګښتونهبرخه
بوديجو مسووليتونه او لګښتونه

ضمیمه ب

  1229(i)(1)(B) د هغو لګښتونو يو پروژه په پروژه او پروګرام په پروګرام حساب چې تر برخه
 دې نېټې د افغانستان په بیا رغونه کې لګول شوي، د دفاع وزارت، 

د بهرنيو چارو وزارت، او د نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده ايالاتو د ادارې، 
تر کومه چې تطبيقېدونکى وي، د هرې پروژې او پروګرام د بشپړولو 

لګښتونو د يو اټکل سره ملګري 

د لګښتونو پروژه په پروژه او پروګرام 
په پروګرام حساب. د هرې پروژې 
يا پروګرام د نالګول شويو بوديجو 

ليست جوړول 

بودیجې

یادونه 1

  1229(i)(1)(C) هغه عايدات چې د متحده ايالاتو حکومت د کومې ادارې يا وزارت يو برخه
پروګرام ته د فنډ برابرولو په موخه د بهرنيو ملتونو يا نړيوالو موسسو لخوا 

چمتو شوي دي، او د دغو عايداتو ژمنې يا مصارف 

د مرستندويه ادارو د بوديجو 
عايدات، مسووليتونه، او لګښتونه 

  فنډ ورکول

  1229(i)(1)(D) د هغو بوديجو سره تړلي يا شامل عايدات چې هغو پروګرامونو او پروژو برخه
 ته د بهرنیو نيول شويو يا کنګل شويو شتمنيو څخه ورکړل شوي وي 

د کومو بوديجې چې د متحده ايالاتو د کوم رياست يا ادارې لخوا ورکړل 
شوې وي، او د داسې عايداتو هر ډول مسووليتونه او يا لګښتونه 

د نيول شويو يا کنګل شويو 
شتمنيو د بوديجو عايدات، 

مسووليتونه او لګښتونه

بودیجې

  1229(i)(1)(E) د هغو ادارو يا سازمانونو فعاليتي لګښتونه چې اختصاص شوې پېسې برخه
ترلاسه کوي او يا په بله توګه د افغانستان د بيا رغونې لپاره ورکړل 

شوې وي 

د هغو ادارو يا کوم سازمان 
فعاليتي لګښتونه چې اختصاص 

شوې بوديجې ترلاسه کوي

بودیجې 
 ضمیمه ب

  1229(i)(1)(F) د هر هغه قرارداد، بلاعوضه مرستې، تړون يا د بسپنې د بل کوم برخه
 ميکانیزم په صورت کې چې په )2(* پاراګراف کې يې يادونه شوې ــــ 

 )i( د قرارداد يا د فنډ کوم بل ميکانیزم رقم؛
 )ii( د قرارداد يا د بسپنې د بل کوم ميکانیزم د طرحې لنډ بحث؛

)iii( په دې اړه يو بحث چې څرنګه د متحده ايالاتو د حکومت هغه وزارت 
يا اداره چې په دې قرارداد، بلاعوضه مرستې، تړون، يا د بسپنې په 

بل ميکانیزم کې کار کوي د مهمو کانديدانو وړانديزونو پیژندل يا غوښتل 
چې دغه قرارداد، بلاعوضه مرسته، تړون، يا د بسپنې بل کوم ميکانیزم 
ترسره کړي، د نورو مهمو ادارو يا اشخاصو د يو ليست سره چې د دې 

 وړانديز ورته شوى يا غوښتل شوى و؛ او
 )iv(  د توجيه او منظورۍ هغه اسناد په کومو چې د دې پروسو 
 د پرېکړې بنسټ و له هغو پروسو پرته چې بشپړه او پرانستې 

مقابله وړاندې کوي

یادونه 1د قرارداد جزييات تشريح کړئ 

  1229(i)(3) د عامه خلکو لاسرسي —برخه 
 عمومي پلټونکى بايد په يوه عامه ترلاسه کیدونکې انټرنیټي ويبپاڼه 
 کې د دې ضمني برخې د )1( پاراګراف لاندې هر راپور په انګليسي 

 او نورو هغو ژبو کې خپور کړي چې عمومي پلټونکى پوهیږي چې 
په افغانستان کې په پراخه پیمانه ويل کیږي او خلک پرې پوهیږي 

 www.sigar.mil لکه څنګه چې په
 کې لارښود شوی، راپور خپور 

کړل شي

درې او پښتو ژباړې تر کار لاندي دي 

 بشپړ راپور 

  1229(i)(4) بڼه — برخه 
د دي فرعي برخې لاندې غوښتل شوی هر راپور باید په ښکاره بڼه 

وړاندې شي، خو کیدای شي محرمي ضمیمې ولري، که چیرې 
عمومي پلټونکې هغه ضروري وګني

د راپور خپرول څرنګه چې يې 
لارښوونه شوې

بشپړ راپور

جدول A.1 )دوام لري(



203 د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته راپور I میاشت 30، 2014

ضمیمې

د P.L. 110-181, § 1229 په اساس د سيګار درې مياشتنۍ راپور ورکولو شرايطو ته متقابل مراجعه

د راپور برخهد سيګار عملد سيګار توانمنوونکې ژبهد عامه قانون برخه

 )j)(1(1229 بند په اساس د امریکا بهرنیو چارو وزارت برخه )i( عمومي مفتش باید د 
او دفاع وزارت ته هم راپور وسپاري.

بشپړ راپورد درې میاشتني راپور تسلیمي

یادونه 1: که څه هم په عادي ډول معلومات د سیګار په ویب سایټ کې موجود وي )www.sigar.mil(، خو هغه معلومات چې سیګار ترلاسه کړي دي په نسبتاْ خام شکل کې وي او اوسمهال د 
سیګار د راتلونکو ټولو موخو لپاره کتل کیږي، تحلیل کیږي، او تنظیم کیږي.

* پوښښ شوي "قراردادونه، بلاعوضه مرستی، موافقتنامې، او د تمویل میکانیزمونه" د P.L. No. 110-181 د i(1229( برخې په )2( پاراګراف کې تعریف شوي، داسې چې—

“هر لوی قرارداد، مالي مرسته، تړون، یا د بودیجې مکانیزم چې د متحده ایالاتو د دولت د هر ریاست یا ادارې لخوا پکې برخه اخیستل کیږي، او په هغوی د افغانستان د بیا رغوني لپاره اختصاص 
شوي او یا بل ډول ورکړ شوي پیسي شاملي وي، که له هر ډول دولتي یا شخصي سازمان سره د لاندې هر مقصد لپاره وي: په افغانستان کې د فزیکي زیربنا جوړول یا بیا جوړول.

د افغانستان د سیاسي یا ټولنیزي اداري تاسیس یا بیا تاسیس.

د افغاستان د خلکو لپاره د خدمتونو او تولیداتو وړاندي کول.”

جدول A.1 )دوام لري(



204

ضمیمې

ځانګړی عمومي پلټونکی I د افغانستان بیا رغونه

ټولټالادارهد امریکا د بسپنو سرچینې
 2002
 مالي 

کال 

 2003
مالي 

کال

 2004
مالي 

کال

 2005
مالي 

کال

 2006
مالي 

کال

 2007
مالي 

کال

 2008
مالي 

کال

 2009
 مالي 

کال

 2010
مالي 

کال

 2011
 مالي 

کال

 2012
 مالي 

کال

 2013
مالي 

کال

 2014
 مالي 

aکال
امنیت

(ASFF) د افغانستان د امنيتي ځواکونو بوديجهDOD57,503.410.000.000.00995.001,908.137,406.402,750.005,606.949,166.7710,619.289,200.005,124.174,726.72
DOD440.000.000.00150.00290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00روزنه او تجهیزات )د دفاع وزارت(

(FMF) بهرني پوځي مالي مرستيState1,059.1457.26191.00414.08396.800.000.000.000.000.000.000.000.000.00
(IMET) نړيواله نظامي ښوونه او روزنهState13.320.180.390.670.950.981.191.661.401.761.561.181.420.00

9.900.000.000.000.000.000.009.900.000.000.000.000.000.00نورNDAA برخه 1207 انتقال

59,025.7757.44191.39564.751,682.751,909.117,407.592,761.565,608.349,168.5310,620.849,201.185,125.594,726.72ټولټال – امنیت
حکومتداري او پرمختیا

(CERP) د قوماندان د بيړني غبرګون پروګرامDOD3,669.000.000.0040.00136.00215.00209.00488.33550.671,000.00400.00400.00200.0030.00
(AIF) د افغانستان د زیربنا فنډDOD1,223.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00299.00400.00325.00199.00

(TFBSO) د ثبات او سوداګرۍ عملیاتو لپاره کاري ځواکDOD783.390.000.000.000.000.000.000.0014.4459.26239.24241.82137.4091.24
(ESF) د اقتصادي ملاتړ فنډUSAID16,686.22117.72223.79906.971,283.00473.391,224.241,399.512,083.183,346.002,168.511,836.761,623.150.00

(DA) پرمختیایي مرستهUSAID885.5518.3042.54153.14169.21185.08166.81149.430.400.300.000.350.000.00
(AFSA) د افغانستان د ازادۍ د ملاتړ قانونDOD550.000.00300.00150.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

)GHAI + CSH( د ماشوم بقا او روغتياUSAID554.587.5249.6833.4038.0041.45100.7763.0758.2392.3069.910.000.250.00
(CCC) د توليداتو د اعتبار اردوUSAID31.657.481.330.000.000.000.0010.774.224.223.090.550.000.00

USAIDUSAID49.260.000.505.000.000.000.0020.002.814.906.267.181.840.77 )نورې(
د هیڅ ډول ګټې اخیستلو پرته، تروريزم ضد، ماينونه ليرې 

 (NADR) کول، او اړوند
State606.2944.0034.7066.9040.6535.7236.7229.7259.9270.7469.3065.3252.600.00

USDA5.700.000.000.000.000.000.000.005.700.000.000.000.000.00د ولايتي بيا رغونې ټيم مشاوران
4.450.901.000.060.950.190.130.750.470.000.000.000.000.00خزانهد خزانې تخنیکي مرسته

25,049.09195.92653.541,355.471,767.80950.831,737.672,161.572,780.044,577.723,255.302,951.982,340.23321.02ټولټال – حکومتداری او پرمختیا
د مخدره توکو پرضد مبارزه

(INCLE) د مخدره توکو نړيوال کنټرول او د قانون تنفیذState4,181.8060.000.00220.00709.28232.65251.74307.57484.00589.00400.00358.75568.810.00
د نشه يي توکو بندېز او د نشه يي توکو پر ضد فعاليتونه 

)DOD CN(
DOD2,941.450.000.0071.80224.54108.05290.97192.81230.06392.27379.83422.96307.37320.79

(DEA) د نشه يي توکيو په اړه د تنفيذ ادارهDOJ200.970.582.873.7216.7723.6620.3840.5918.8019.2018.7018.7017.000.00

7,324.2260.582.87295.52950.59364.36563.09540.97732.861,000.47798.53800.41893.17320.79ټولټال – د مخدره توکو پر وړاندي مبارزه
بشر دوستانه

I عنوان P.L. 480USDA5.000.005.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
II عنوان P.L. 480USAID903.69159.5046.1049.2056.6060.0060.00177.0065.4158.13112.5559.200.000.00

(IDA) په مصيبت کې مرستهUSAID521.33197.0985.5311.394.230.040.0316.9027.1329.7366.6856.3322.214.06
(TI) د انتقال نوښتونهUSAID36.498.0711.6911.221.600.000.000.000.750.871.100.640.420.13

(MRA) د کډوالۍ او مهاجرینو مرستهState845.22135.4761.5063.3047.1041.8053.8044.2576.7980.9364.6599.5676.070.00
(PKO) داوطلب سوله ساتنهState69.3323.939.9020.0015.500.000.000.000.000.000.000.000.000.00

(ERMA) د مهاجر او مهاجرت بيړنۍ مرستهState25.2025.000.000.000.000.000.000.000.200.000.000.000.000.00
USDA109.490.004.969.0830.1023.249.4720.5512.090.000.000.000.000.00خواړه د ودې لپاره

b(416USDA95.1846.4614.1434.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00( د خوړو کومک
USDA50.490.009.276.1210.0225.080.000.000.000.000.000.000.000.00خواړه د تعليم لپاره

USDA22.400.000.000.000.000.000.0022.400.000.000.000.000.000.00ايمرسن بوديجه

2,683.81595.52248.08204.89165.15150.16123.30281.10182.37169.66244.98215.7398.704.18ټولټال – بشر دوستانه
د نړیوالو چارو عملیات

281.600.000.000.000.000.002.5014.3025.2034.4037.2059.0058.7050.30نظارت
7,764.91155.6035.30212.44136.29131.90207.80435.511,060.701,761.70905.101,433.581,288.900.08نور

8,046.50155.6035.30212.44136.29131.90210.30449.811,085.901,796.10942.301,492.581,347.6050.38ټولټال – د نړیوالو چارو عملیات
102,129.391,065.061,131.182,633.074,702.573,506.3710,041.966,195.0110,389.5116,712.4715,861.9414,661.889,805.305,423.08ټولټال بودیجې

 یادښتونه: شميرې په تقريبي ډول ليکل شوي. DOD د 2011 
 DOD .څخه 1 میلیارد ډالر بیا پروګرام کړې دي ASFF مالي کال 

د 2012 مالي کال ASFF څخه 1 میلیارد ډالر بیا پروګرام کړې دي. 
P.L. 113-6، 1 میلیارد امریکايي ډالر د ASFF 2012 مالي کال څخه 

 فسخ كړل. DOD د 2011 مالي کال AIF څخه 101 میلیونه ډالر 
د 2011 مالي کال ESF ته انتقال کړه تر څو داسې یو زیربنايي 

پروژې ته بودیجه ورکړي چې د USAID لخوا پلي کیږي.
هغه مقدار پکې شامل دی چې د مدغم شوي تخصیصاتو  	a

قانون، 2014 کې مختص شوي.

سرچینه: د سیګار 1/22/2014، 1/2/2014، 12/30/2013، 
10/22/2012، 10/14/2009 او 10/1/2009 معلوماتي غوښتنو 

ته د DOD ځوابونه؛ د سیګار 1/13/2014، 1/9/2014، 
6/27/2013، 10/5/2012 او 6/27/2012 معلوماتي غوښتنو ته 
د State ځوابونه؛ د سیګار 1/2/2014 معلوماتي غوښتنې ته 
د خزانې ځواب؛ د سیګار 7/19/2013 او 1/4/2013 معلوماتي 

غوښتنې ته د OMB ځواب؛ د سیګار 1/7/2014، 10/15/2010، 
1/15/2010 او 10/9/2009 معلوماتي غوښتنو ته د USAID ځوابونه؛ 
د سیګار 7/7/2009 معلوماتي غوښتنې ته د DOJ ځواب؛ د سیګار 

4/2009 معلوماتي غوښتنې ته د USDA ځواب؛ د سیګار 1/8/2014 
 1002 AR(M)“ ،DFAS ځواب؛ CRS معلوماتي غوښتنې ته د

تخصیص دریځ په مالي کال پروګرام او فرعي حسابونو دسمبر 
2013 کې،” 1/18/2014؛ H.R. 3547، “د مدغم شوي تخصیصاتو 

 قانون، 2014،” 1/17/2014؛ P.L. 113-6، 3/26/2013؛ 
 P.L. 112-74، 12/23/2011؛ P.L. 112-10، 4/15/2011؛ 

 P.L. 111-212، 10/29/2010؛ P.L. 111-118، 12/19/2009؛ 
د 2010 مالي کال د دفاع تشریحي وینا.

ضمیمه ب 
د امریکا فنډونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره )په میلیون ډالرو( 

جدول B.1 د هغو بودیجو لست دی چې د پروګرام پرسر په هر کال کې د افغانستان بیا رغونې 
لپاره تخصیص ورکول شوي، د 2014 کال د جنوري تر 17 پورې.

B.1 جدول
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ټولټالادارهد امریکا د بسپنو سرچینې
 2002
 مالي 

کال 

 2003
مالي 

کال

 2004
مالي 

کال

 2005
مالي 

کال

 2006
مالي 

کال

 2007
مالي 

کال

 2008
مالي 

کال

 2009
 مالي 

کال

 2010
مالي 

کال

 2011
 مالي 

کال

 2012
 مالي 

کال

 2013
مالي 

کال

 2014
 مالي 

aکال
امنیت

(ASFF) د افغانستان د امنيتي ځواکونو بوديجهDOD57,503.410.000.000.00995.001,908.137,406.402,750.005,606.949,166.7710,619.289,200.005,124.174,726.72
DOD440.000.000.00150.00290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00روزنه او تجهیزات )د دفاع وزارت(

(FMF) بهرني پوځي مالي مرستيState1,059.1457.26191.00414.08396.800.000.000.000.000.000.000.000.000.00
(IMET) نړيواله نظامي ښوونه او روزنهState13.320.180.390.670.950.981.191.661.401.761.561.181.420.00

9.900.000.000.000.000.000.009.900.000.000.000.000.000.00نورNDAA برخه 1207 انتقال

59,025.7757.44191.39564.751,682.751,909.117,407.592,761.565,608.349,168.5310,620.849,201.185,125.594,726.72ټولټال – امنیت
حکومتداري او پرمختیا

(CERP) د قوماندان د بيړني غبرګون پروګرامDOD3,669.000.000.0040.00136.00215.00209.00488.33550.671,000.00400.00400.00200.0030.00
(AIF) د افغانستان د زیربنا فنډDOD1,223.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00299.00400.00325.00199.00

(TFBSO) د ثبات او سوداګرۍ عملیاتو لپاره کاري ځواکDOD783.390.000.000.000.000.000.000.0014.4459.26239.24241.82137.4091.24
(ESF) د اقتصادي ملاتړ فنډUSAID16,686.22117.72223.79906.971,283.00473.391,224.241,399.512,083.183,346.002,168.511,836.761,623.150.00

(DA) پرمختیایي مرستهUSAID885.5518.3042.54153.14169.21185.08166.81149.430.400.300.000.350.000.00
(AFSA) د افغانستان د ازادۍ د ملاتړ قانونDOD550.000.00300.00150.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

)GHAI + CSH( د ماشوم بقا او روغتياUSAID554.587.5249.6833.4038.0041.45100.7763.0758.2392.3069.910.000.250.00
(CCC) د توليداتو د اعتبار اردوUSAID31.657.481.330.000.000.000.0010.774.224.223.090.550.000.00

USAIDUSAID49.260.000.505.000.000.000.0020.002.814.906.267.181.840.77 )نورې(
د هیڅ ډول ګټې اخیستلو پرته، تروريزم ضد، ماينونه ليرې 

 (NADR) کول، او اړوند
State606.2944.0034.7066.9040.6535.7236.7229.7259.9270.7469.3065.3252.600.00

USDA5.700.000.000.000.000.000.000.005.700.000.000.000.000.00د ولايتي بيا رغونې ټيم مشاوران
4.450.901.000.060.950.190.130.750.470.000.000.000.000.00خزانهد خزانې تخنیکي مرسته

25,049.09195.92653.541,355.471,767.80950.831,737.672,161.572,780.044,577.723,255.302,951.982,340.23321.02ټولټال – حکومتداری او پرمختیا
د مخدره توکو پرضد مبارزه

(INCLE) د مخدره توکو نړيوال کنټرول او د قانون تنفیذState4,181.8060.000.00220.00709.28232.65251.74307.57484.00589.00400.00358.75568.810.00
د نشه يي توکو بندېز او د نشه يي توکو پر ضد فعاليتونه 

)DOD CN(
DOD2,941.450.000.0071.80224.54108.05290.97192.81230.06392.27379.83422.96307.37320.79

(DEA) د نشه يي توکيو په اړه د تنفيذ ادارهDOJ200.970.582.873.7216.7723.6620.3840.5918.8019.2018.7018.7017.000.00

7,324.2260.582.87295.52950.59364.36563.09540.97732.861,000.47798.53800.41893.17320.79ټولټال – د مخدره توکو پر وړاندي مبارزه
بشر دوستانه

I عنوان P.L. 480USDA5.000.005.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
II عنوان P.L. 480USAID903.69159.5046.1049.2056.6060.0060.00177.0065.4158.13112.5559.200.000.00

(IDA) په مصيبت کې مرستهUSAID521.33197.0985.5311.394.230.040.0316.9027.1329.7366.6856.3322.214.06
(TI) د انتقال نوښتونهUSAID36.498.0711.6911.221.600.000.000.000.750.871.100.640.420.13

(MRA) د کډوالۍ او مهاجرینو مرستهState845.22135.4761.5063.3047.1041.8053.8044.2576.7980.9364.6599.5676.070.00
(PKO) داوطلب سوله ساتنهState69.3323.939.9020.0015.500.000.000.000.000.000.000.000.000.00

(ERMA) د مهاجر او مهاجرت بيړنۍ مرستهState25.2025.000.000.000.000.000.000.000.200.000.000.000.000.00
USDA109.490.004.969.0830.1023.249.4720.5512.090.000.000.000.000.00خواړه د ودې لپاره

b(416USDA95.1846.4614.1434.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00( د خوړو کومک
USDA50.490.009.276.1210.0225.080.000.000.000.000.000.000.000.00خواړه د تعليم لپاره

USDA22.400.000.000.000.000.000.0022.400.000.000.000.000.000.00ايمرسن بوديجه

2,683.81595.52248.08204.89165.15150.16123.30281.10182.37169.66244.98215.7398.704.18ټولټال – بشر دوستانه
د نړیوالو چارو عملیات

281.600.000.000.000.000.002.5014.3025.2034.4037.2059.0058.7050.30نظارت
7,764.91155.6035.30212.44136.29131.90207.80435.511,060.701,761.70905.101,433.581,288.900.08نور

8,046.50155.6035.30212.44136.29131.90210.30449.811,085.901,796.10942.301,492.581,347.6050.38ټولټال – د نړیوالو چارو عملیات
102,129.391,065.061,131.182,633.074,702.573,506.3710,041.966,195.0110,389.5116,712.4715,861.9414,661.889,805.305,423.08ټولټال بودیجې
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ضمیمه ج
د سیګار لیکل شوي محصولات

د سیګار پلټنې

د فعالیت بشپړې شوي پلټنې
سیګار د دې راپور ورکوونې په موده کې څلور پلټنې بشپړې کړې. 

د 2014 د جنوری تر 30 پورې د سیګار فعالیت بشپړې شوې پلټنې
د خپریدلو نیټهد راپور سرلیکد راپور پیژند

14-32-AR د سیګار پلټنه
 مستقیمې مرستې: USAID مثبت ګامونه اخیستې ترڅو 

د مرستندویانو مرستو لپاره
د افغانستان وزارتونو توان ارزونه وکړي، مګر کمزورتیاوې پاته دي

1/2014

14-30-AR د سیګار پلټنه
افغان ملي امنيتي ځواکونه: د بریاوو راپور ورکولو برسیره، د سواد 
زده کړې پروګرام پایلو، د قرارداد نظارت، سپارلو، او ساتنې په اړه 

اندیښنې پاته دي
1/2014

14-26-AR د سیګار پلټنه
د افغانستان قضا سکتور لپاره ملاتړ: د امریکا بهرنیو چارو وزارت 

پروګرام ښه مدیریت او د سیګار نظارت ته اړتیا لري
1/2014

14-16-AR د سیګار پلټنه
 د افغانستان د بانکداری سکتور د خصوصي بانکونو تنظیمولو لپاره 

د مرکزي بانک ظرفیت اوس هم کمزوری دی
1/2014

د نويو فعالیتونو پلټنې 
د راپور وروکولو پدې موده کې سیګار د فعالیت څلور پلټنې پیل کړي. 

د 2014 د جنوری تر 30 پورې د سیګار فعالیت نوي پلټنې
د پیل نیټهد پروژې سرلیکد پلټنې پیژند

091A سیګار
د افغانستان د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو )CNPA( د ولایتي 

قطعو جوړولو او ځواکمن کولو لپاره د امریکا د حکومت د هڅو پلټنه
12/2013

090A 11/2013د افغانستان د ملي اردو د انجنیرانو د لوا د تجهیزاتو پلټنهسیګار

089A 11/2013د افغانستان د هاویی ځواک ودې لپاره د امریکا ملاتړ پلټنهسیګار

088A سیګار
 د افغانستان د معلوماتو او تیکنالوجی سکتور د بیارغونې او خصوصي 

کولو لپاره د امریکا د حکومت د مرستو د هڅو پلټنه
11/2013

د فعالیت روانې پلټنې 
سیګار د دې راپور ورکوونې دورې په جریان کې 10 پلټنې د پرمختګ په حال کې درلودې. 

د 2014 د جنوری تر 30 پورې د سیګار فعالیت روانې پلټنې
د پیل نیټهد پروژې سرلیکد پلټنې پیژند

087A 8/2013د ښځو نوښتونهسیګار

086A 8/2013د معارف سیکتورسیګار

085A 7/2013افغان ملي پوځ لپاره د ضربتي نقليه وسيلو اخيستلسیګار

083A سیګار

د امریکا عايداتو د تخمين او راټولولو په برخه کې د افغانستان د 
ظرفيت لوړاوي لپاره د نړيواله پراختيا لپاره د متحده ايالاتو ادارې 

)USAID( او د داخلي امنيت وزارت د ګمرکاتو او سرحداتو د ساتنې 
څانګې )CBP(، کمکي هڅې

7/2013
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د پیل نیټهد پروژې سرلیکد پلټنې پیژند

082B سیګار
 د امریکا د مرکزي بانک د ظرفيت لوړاوي او پراختيا په برخه کې 

د متحده ايالاتو هڅې
6/2013

079A سیګار
د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د قوماندانانو قطعې د ارزونې 

وسیلې اعتبار
2/2013

079B 2/2013د افغان ملي امنيتي ځواکونو د پیژند د معلوماتو اعتبارسیګار

078A سیګار
د هغو وسلو او تجهيزاتو حساب اخيستنه چې افغان ملي امنيتي 

ځواکونو )ANSF( ته چمتو شوي دي
5/2013

080A 3/2013د امریکا د دولت د بیارغونې انتقالي پلانسیګار

077A مرستېسیګار USAID 2/2013د افغانستان د اوبو سکټور سره د

بشپړې شوي مالي پلټنې
د راپور ورکولو پدې موده کې سیګار اته مالي پلټنې بشپړې کړي.

د 2014 د جنوری تر 30 پورې د سیګار بشپړې شوي مالي پلټنې
د خپریدلو نیټهد راپور سرلیکد راپور پیژند

د سیګار مالي پلټنه 
14-29-FA

د ښاري وګړو لپاره د USAID د خواړو کموالې غبرګون: د پاملرنې 
نړیوالې موسسې لخوا د ترسره شویو لګښتونو پلټنه

1/2014

د سیګار مالي پلټنه 
14-23-FA

د ښاري وګړو لپاره د USAID د خواړو کموالې غبرګون: د نړیوال نظر 
شرکت لخوا د ترسره شویو لګښتونو پلټنه

1/2014

د سیګار مالي پلټنه 
14-20-FA

د USAID د ټولنې پراختیا پروګرام: د مرکزي آسیا د پراختیا ډلې 
شرکت لخوا د ترسره شویو لګښتونو پلټنه

1/2014

د سیګار مالي پلټنه 
14-19-FA

د USAID د ټولنې پراختیا پروګرام: د مرسي کورپس لخوا د ترسره 
شویو لګښتونو پلټنه

1/2014

د سیګار مالي پلټنه 
14-18-FA

USAID د ښوونکو او ټولنې د باثباته کولو لپاره د روزنې ملاتړ 
 سیستمونو مرستې پروژه: د نړیوال نوښت ملګرو شرکت لخوا 

د ترسره شویو لګښتونو پلټنه
1/2014

د سیګار مالي پلټنه 
14-15-FA

 د افغانستان د مدني ټولنې ودې لپاره د USAID نوښت پروژّه: 
د کونتر پارت انترنیشنل لخوا د ترسره شویو لګښتونو پلټنه

1/2014

د سیګار مالي پلټڼه 
14-14-FA

د USAID د سیمه ایزې مرستې او کوپراتیفي پراختیا پروژه: د کریدیت 
اتحادیو د شرکت نړیوالې شورا لخوا د ترسره شویو لګښتونو پلټنه

1/2014

د سیګار مالي پلټنه 
14-11-FA

 په افغانستان کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت مین پاکولو فعالیتونه: 
د افغانستان تخنیکي سلاکارانو لخوا د ترسره شویو لګښتونو پلټنه

12/2013

نوې مالي پلټنې 
سیګار د دې راپور ورکوونې دورې په جریان کې 3 مالي پلټنې پیل کړي.

د سیګار نوې مالي پلټنې د 2014 د جنوري تر 30 پورې
د پیل نیټهد پروژې سرلیکد پلټنې پیژند

F-040حل لارو سره د امریکا اردو قرارداد A-T 12/2013د آزاد خوځښت لپاره د

F-039
د لیګاسي ختیځ ملاتړ لپاره د یورګ ساینټیفیک شرکت سره د امریکا 

اردو قرارداد
12/2013

F-038
د امریکا انجنیری، لوژستیکي انجنیری او عملي کار اخیستلو هڅو لپاره 

د CACI تیکنالوژی له شرکت سره د امریکا اردو قرارداد
12/2013

د 2014 د جنوری تر 30 پورې د سیګار فعالیت روانې پلټنې
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روانې مالي پلټنې 
سیګار د دې راپور ورکوونې دورې په جریان کې 17 روانې مالي پلټنې درلودې.

د سیګار روانې مالي پلټنې د 2014 د جنوري تر 30 پورې
د پیل نیټهد پروژې سرلیکد پلټنې پیژند

F-037
 د قانون حاکمیت استحکام پروګرام - رسمي ته د تخنیکي ملاتړ لپاره 

د تیترا ټیک ARD سره د USAID کاري امر
9/2013

F-036
 په کابل کې د نوي ملي میوزیم معماري او انجینرنګ ډیزاین لپاره 
د پروژې مدیریت خدماتو لپاره د سعید مجیدي معماري او ډیزاین 

)SMAD( سره د بهرنیو چارو وزارت مرسته
9/2013

F-035
د افغان تلویزیون منځپانګې تولید مدیر پروژې او د ملت په کچه د لویانو 
سواد زده کړې پروژې ته د ملاتړ لپاره د CETENA ګروپ سره د بهرنیو 

چارو وزارت کوپراتیف تړون او مرسته
9/2013

F-034
د ځمکې ماینونو او ناچاودیدلي توکو لرې کولو لپاره ملاتړ چمتو کولو ته 

د ماین پاکونې پلان کولو ادارې سره د بهرنیو چارو وزارت مرستې
9/2013

F-033
د ملکي پولیس پروګرام ته تخنیکي ملاتړ لپاره د PAE سره د بهرنیو 

چارو وزارت کاري امر
9/2013

F-032
 IRG ته تخنیکي ملاتړ لپاره د )ACEP( د افغان کلین انرژي پروګرام 

)اوس د انجیلیټي برخه( سره د USAID کاري امر
9/2013

F-031
 د افغانستان ښاروالۍ پروګرام پیاوړي کولو )AMSP( ته د تخنیکي 

ملاتړ لپاره د ICMA سره د USAID کوپراتیف تړون
9/2013

F-030
 د قانون حاکمیت پروګرام - رسمي، ته د تخنیکي ملاتړ لپاره د تیترا 

تیک سره د USAID کاري امر
9/2013

F-029
په افغانستان کې د ټولنې میشته معارف ودې لپاره )PACE-A( ملګرتیا 

ته تخنیکي ملاتړ لپاره د کیر انټرنیشنل سره د USAID کوپراتیف تړون
9/2013

F-028
 )ASOP( د افغانستان ټولنیز وسعت پروګرام تخنیکي ملاتړ لپاره 

 د AECOM سره د USAID کاري امر
9/2013

F-027
 په افغانستان کې د خپلواک رسنیو سیکتور پیاوړي کولو لپاره 

د PACT سره د USAID کوپراتیف تړون
9/2013

F-026
د پیاوړي اوبو سپلای او ناروغیو مخنیوی )SWSS( پروژې ته د تخنیکي 
 USAID اوس د تیترا ټیک برخه( سره د( ARD ملاتړ چمتو کولو لپاره د

کاري امر
9/2013

F-025
د کرهنې پروګرام )AVIPA( کې د ډیرشوي تولید لپاره د افغانستان 

وچرو پلي کولو ته د IRD سره د USAID کوپراتیف تړون
9/2013

F-024

د شیمونک سره د USAID تړون، د افغانستان استحکام نوښت لپاره 
ترڅو په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیز اوضاع ودې په واسطه 

)سویلي سیمه( د ترهه ګرۍ ضد عملیات ملاتړشي او پیاوړی کرهنیز 
)ASAP( پروګرام

7/2013

F-023
 د افغان کوچني او منځني پانګوونې پراختیا )ASMED( پروژې او 

 د افغانستان استحکام نوښت لپاره د پراختیا الټرنیټیوز انک سره 
د USAID قرارداد

7/2013

F-016
 JHPIEGO ته ملاتړ لپاره د )HSSP( د روغتیا خدمت ملاتړ پروژې

کارپوریشن سره د USAID کوپراتیف تړون
4/2013

F-012
په سویلي او ختیځ افغانستان کې د ستراتیژیک ولایتي سړکونو پروژې 

لپاره د نړیوال کمک او پراختیا انک سره د USAID کوپراتیف تړون
12/2012
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د سیګار تفتیشونه

بشپړي شوي معاینې 
سیګار درې تفتیشونه د دې راپور په موده کې بشپړ کړي:

د سیګار بشپړ شوي تفتیشونه د 2014 کال د جنوري تر 30 پورې

د خپریدلو نیټهد راپور سرلیکد راپور پیژند

د سیګار تفتیش 
14-31-IP

 د سالنګ روغتون: د اوبو او بریښنا نشتون د روغتون خدمات ډیر 
محدود کړي، او د ساختمان زیاتې نیمګړتیاوې د خوندیتوب اندیښنه 

راپورته کوي
1/2014

د سیګار تفتیش 
14-24-IP

 د بلخ روزنې تاسیسات: له نږدې پنځو کلونو وروسته د هستوګنې 
لپاره ودانی ناتمامه او خطرناکه ده

1/2014

د سیګار تفتش 
14-13-IP

 د شرنې د عملیاتو مخکنی پایګاه: د غیر فعالو سوځولو فابریکو او 
 د باندې د کثافاتو سوځولو د کمزورې پلان کولو او جوړولو پایله دا 

وه چې 5.4 میلیونه امریکايی ډالر ولګول شي
12/2013

د سیګار ځانګړي پروژې

ځانګړي بشپړې شوي پروژې 
سیګار د دې راپور ورکوونې دورې په جریان کې د ځانګړي پروژو پنځه راپورونه بشپړ کړي. 

د سیګار ځانګړي بشپړې شوي پرورژې د 2014 کال د جنوري تر 30 پورې

د خپریدلو نیټهد راپور سرلیکد راپور پیژند
د سیګار ځانګړې پروژه 

14-28-SP
د جیو-فضایی حقیقت پاڼه: د امریکا د انجنیرانو قول اردو غوره شویو 

پروژو او د کجکي بند پروژې لپاره د نظارت لاس رسی
1/2014

د سیګار ځانګړې پروژه 
14-27-SP

د افغانستان بیارغونې لپاره د USAID مرسته: د 2002 او 2013 
ترمنځ 13.3 میلیارده امریکايي ډالر تخصیص شوي

1/2014

د سیګار ځانګړې پروژه 
14-25-SP

1/2014د 64,000 فوټ مربعې خالي ودانی

د سیګار ځانګړې پروژه 
14-22-SP

1/2014د قومندان د بیړني غبرګون پروګرام مرستې معلوماتو مکتوب

د سیګار ځانګړې پروژه 
14-12-SP

د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د مالي ادارې ظرفیت 
ارزونې کیدای شي د 4 میلیاردو امریکايي ډالرو د مستقیمې 

مرستې نظارت ښه کړي
12/2013

د ځانګړې پروژې خبرتیا مکتوب
د راپور ورکولو پدې موده کې سیګار د ځانګړې پروژې د خبرتیا یو مکتوب بشپړ کړی. 

د سیګار نوی شهادت د 2014 کال د جنوري تر 30 پورې

د خپریدلو نیټهد لیک سرلیکد لیک پیژند
د خبرتیا مکتوب 

14-27-AL
12/31/2013د کجکي بند د توربین نصبول

د سیګار نور لیکل شوي محصولات
د افغانستان بیارغونې لپاره ځانګړی عمومي مفتش، جان اف ساپکو، د دې راپور ورکولو په 

موده کې د کانګرس په وړاندې یوځل شهادت ورکړی.

د سیګار نوی شهادت د 2014 کال د جنوري تر 30 پورې

د شهادت نیټهد شهادت عنواند شهادت پیژند
14-21-TY په افغانستان کې د مخدره توکو په وړاندې د متحده ایالاتو سیګار 

راتلونکې هڅې
1/15/2014
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ضمیمه د
د سیګار تحقیقات او د تماس شمیره 

د سیګار تحقیقات
 پدې ربعه کې، سیګار 51 نوي تحقیقات پیل او 39 یې وتړل، چې د خلاصو تحقیقونو 
شمیر یې ټولټال 318 ته ورسید. له نویو تحقیقونو څخه، ډیری د پیسو مینځلو او په 

 تدارکاتو کې د تقلب په اړه وو، لکه څنګه چې پدې شکل D.1 کې ښودل شوي. د تړل 
 شوي تحقیقاتو څخه، ډیری یې د بې بنسټه تورونو له امله وتړل شول، څرنګه چې په 

شکل D.2 کې ښودل شوي. 

د سیګار ځانګړي شمیره
 پدې ربعه کې د هاټلاین له لارې راغلي 101 شکایاتو څخه، ډیری یې بریښنایی و، لکه 
څنګه چې په شکل D.3 کې ښودل شوي. په نویو شکایتونو کارکولو برسیره، د تحقیق 

ریاست پدې ربع کې د 2013 د اکتوبر په 1 ترلاسه شویو شکایتونو باندې خپل کار ته دوام 
 ورکړ. پدې ربع کې، ریاست 141 شکایتونو باندې کار کړی، لدغو څخه ډیری تړل شوي، 

لکه څنګه چې پدې شکل D.4 کې ښودل شوي. 

ټولې: 51

نورې/
بٻلابٻلې

9

د پيسو
ناقانونه لٻږد

20

غلا
7

د لاسته راوړنې/
قرارداد دوکه

8

اداري
فساد

7

سرچينه: د SIGAR د څٻړنو ریاست، 1/10/2014.

د SIGAR نوې څٻړنې، 1
 اکتوبر31- دسمبر 2013

ټول: 39

بې بنياده تورونه

د تفتيشي معيار نه شتون

اداري

تور ثابتٻدل

برائت

05101520

18

11

3

1

6

د SIGAR د څٻړنو ریاست، 1/9/2014.

د SIGAR څٻړنې: بندې شوې څٻړنې، 1 اکتوبر-31 دسمبر 2013

D.2 شکل

D.1 شکل
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ځنډونې او مخنیوۍ د سیګار د ارجاع ګانو څخه
د 2013 د دسمبر تر 31 د تعلیق او بندیز لپاره د سیګار راجع کول، لکه څنګه چې د الفبا 

په ترتیب پدې جدول D.1 کې ښودل شوي.

D.1 جدول

د 2013 کال د دسمبر تر 31 پورې تعلیقونه او بندیزونه
بندیزونهتعلیقونه

فاروقي، حشمت اللهالوطن ساختماني شرکت

حامد لیس ساختماني شرکتبصیرت ساختماني شرکت

حمید لیس ګروپبرافي، کنیت

لودین، روح الله فاروقينقیب الله، ندیم

بینیت، فاوچ اسوسیتس، LLCرحمن، عبیدالر

براندن، ګاريکمپبل، نیل پاتریک

K5 ګلوبلبوکاتا، راول ای

احمد، نورکلوس، جارد لي

نور احمد یوسفزی ساختماني شرکتنړیوال لوژستیکي عملیات

آیني، شریل ادینایکرابنسن، فرانز مارتین

کانن، جستینټیلر، ذاچري دستن 

کانستنتینو، اپریل انآریا ګروپ ساختماني شرکت

کانستنتینو، ديآریا ګروپ

کانستنتینو، رامل پالمیزآریا هروي جنرال ټریډنګ

LLC جنرال ټریډینګ M.E. کریلي، برامآریا

ډراتلف، کریستوفرآریا میډل ایسټ

LLC فیل - تیک انجنیري او ساختماني شرکتآریا میډل ایسټ شرکت

هاندا، سیدارتآریا مډل ایسټ کمپني لمیټډ -هرات

جبک، عمادآریا سپلایز کمپني لمیټډ

020406080100

سرچينه: د SIGAR د څٻړنو ریاست، 1/6/2014.

یادونه: په دریو مياشتو کې 101 شکایتونه ترلاسه شوي؛ په ټولو کې مخکې دورو کې شوي شکایتونه شامل دي. 

د SIGAR د تماس لين د شکایتونو حالت: 1 اکتوبر31- دسمبر 2013

ټول: 141

تر کتنې لاندې (خلاص)

له څٻړنې لاندې (خلاص)

نورو ته حواله شوي (خلاص)

له څٻړنې وروسته بند شوي

نورو ته حواله شوي (بند شوي)

اداري بند شوي

3

5

35

13

1

84

D.4 شکل

ټول: 101

اليکترونيکي
(ایميل، ویب،

یا فاکس)
93

تليفون
8

سرچينه: د SIGAR د څٻړنو ریاست، 1/8/2014.

د SIGAR د تماس لين د شکایتونو 
سرچينه 1 اکتوبر-31 دسمبر 2013

D.3 شکل
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بندیزونهتعلیقونه
جمالي، روح الله د آریا تدارکاتي او مشورتي خدمتونه

خالد، محمدآفتیک انټرنیشنل

خان، داروآفتیک انټرنیشنل خصوصي شرکت

ماریانو، اپریل آن پریزعلم، احمد فرزاد

میکابي، ایلتن موریسالبحر لوژستیکس

LLC میهالسزو، جانآمریکايي آریا شرکت

LLC قاسمي، محمد اندریسآمریکايي آریا

راضي، محمد خالدبارکزی، ننګیالی

صافي، فضل احمدفارمید تدارکات او خدمتونه

 شین ګل شاهین، پدې نوم هم پیژندل کیږي ګرین لایټ جنرال ټریډینګ
“شین ګل شاهین”

اسپینوزا-لور، پیدرو الفریدوکابل هاکل لوژستیکي شرکت

کمپیل، نیل پتریک*شارپویی لوژستیکس

نوارو، ویسليد متحده ایالاتو کالیفورنیا لوژستیکي شرکت

حضرتي، ‎آرشیوسف، نجیب الله

میډفیلډ انټرنیشنلرحیمي، محمد ادریس

مور، رابرت جي.ووتن، فلیپ ستیون

نوري، نور علم، پدې نوم هم پیژندل کیږي “نور علم”دامینیک، لاویتی کیی

شمالي بیارغونې موسسهمارکویت، جیمز

شمال پامیر تعمیراتي او سرک ساختماني شرکتآل پواینټس انټرنیشنل دسټريبیوټرز شرکت

وید، دیسي ډيسیپولا، جیمز

بلو پلینټ لوژستیکي خدمتونههرکولیز ګلوبل لوژسټیکس

محمودي، پادریسشورایدر، رابړت

LLC AISCمحمودي، شکیب

صابر، محمدنړیوال امریکایي امنیتي شرکت

واټسن، براین ایریکبرادرز، ریچارد ایس.

آل پواینټس انټرنیشنل دسټريبیوټرز شرکتدیوید ای یانګ ساختماني او ترمیماتي شرکت

LLC هرکولیز ګلوبل لوژسټیکسفورس ډایریکټ سلوشنز

شورایدر، رابړتهارس، کریستوفر

LLC هلمند ټوینکل ساختماني شرکتهیرناندو کاونټي هولډینګز

LLC وزیري، هیوارد عمرهاید-ای-وریک

LLC ځدران، محمدپانترز

افغان میرکیوري ساختماني شرکت، پدې نوم هم کار پیپر میل ویلیج شرکت
کوي “افغان میرکیوري ساختماني او لوژستیکي شرکت”

LLC میرزلي نصیب ساختماني شرکتشرولډ لاین

مانتیس، دیاناسپاډا، کارول

نصیب، میرزليټیلر، مایکل

LLC روبینسن، فرانز مارتین*والوینچر

LLC )سمیت، نانسيورلډ وایډ ټرینرز )نړیوال روزونکي

 سلطاني، عبدل انس، پدې نوم هم پیژندل کیږي یانګ، دیوید
“عبدل انس”

فقیري، شیراسپینوزا، موریسیو

هوسمت، حاجيلانګ، ټونیا

جیم بلیک کنسټرکشن کمپنيپیس ترو بیزنس

آریا آریانا آریایی لوژستیکس، پدې نوم هم پیژندل کیږي پودینز، آدیم ژیف جولیاس
“AAA لوژستیک،” پدې نوم هم کار کوي “سومو لوژستیک”

جدول D.1 )دوام لري(

د 2013 کال د دسمبر تر 31 پورې تعلیقونه او بندیزونه
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جدول D.1 )دوام لري(

د 2013 کال د دسمبر تر 31 پورې تعلیقونه او بندیزونه
بندیزونهتعلیقونه

 الهام یاثر، پدې نومه هم پیژندل کیږي 
“نجیب الله سعدالله”

ګرست، ډونلډ

مختار، عبدل پدې نوم هم پیژندل کیږي “عبدالکبار”د ایورست فیضی لوژستیک خدمات

نوري ماه ګیر ساختماني شرکتالهام فیضی لمتد

نوري، شیرین آغاروح الله فیضی

LLC لانګ، ټونیا*حکمت شادمان جنرال تریدینګ

حکمت شادمان لمتد، پدې نوم هم پیژندل کیږي 
“حکمت شادمان لمتد”

اسران الدین، برهان الدین

رحیمي، محمد ادریسحکمت شادمان کنسترکشن ایند سپلای کمپني

حکمت شادمان لوژستیک خدمات شرکت، پدې نوم هم 
پیژندل کیږي “حکمت شادمان کامرس کنسترکشن ایند 
سپلای کمپنی” پدې نوم هم کار کوي “حکمت شادمان 

کامرس کنسترکشن خدمات”

متن، نویدالله، پدې نوم هم پیژندل کیږي “جاوید احمد”

سایف حکمت کنسترکشن لوژستیک خدمات ایند 
سپلای کمپني

متن، وحیدالله

 شادمان حکمت الله، پدې نوم هم پیژندل کیږي 
 “حکمت شادمان،” پدې نوم هم پیژندل کیږي 

 “حاجی حکمت الله شادمان” پدې نوم هم پیژندل 
کیږي “حکمت الله سعدالله”

نوید بصیر ساختماني شرکت

نوید بصیر JV ګګار بابا ساختماني شرکت

GBCC JV او NBCC

نوري، نوید 

عصمت الله، محمود، پدې نوم هم پیژندل کیږي “محمود”

خان، ګل

خان، سلیمان شیرزاد، پدې نوم هم پیژندل کیږي 
“سلیمان”

 مرسلین، اکرام الله، پدې نوم هم پیژندل کیږي 
“اکرام الله”

مسافر، نسیم، پدې نوم هم پیژندل کیږي “نسیم”

ګل، غنزی

لقمان انجینرنګ ساختماني شرکت، پدې نوم هم کار 
کوي “لقمان انجینرنگ”

وزیر، خان

ګورویندر، سنګ

جهان، شاه

ذکرالله شهیم پدې نوم هم پیژندل کیږي “ذکرالله 
شهیم،” پدې نوم هم پیژندل کیږي “ذکرالله شهیم”

الیاس میوند انسن الله پدې نوم هم پیژندل کیږي 
“الیاس میوند،” پدې نوم هم پیژندل کیږي “میوند 

 الیاس،” پدې نوم هم پیژندل کیږي “میوند الیاس،” 
پدې نوم هم پیژندل کیږي “انجینر میوند الیاس”

BMCSC

میوند حقمل ساختماني او د سپلای شرکت

نیو رایډرز کنسټرکشن کمپني، پدې نوم هم کار کوي 
 “رایډرز کنسټرکشن کمپني،” پدې نوم هم کار کوي 

“نیو رایډرز کنسټرکشن اینډ سروسز کمپني”

 رایډرز کنسټرکشن، سرویسز، لوژستیکس 
او ټرانسپورټیشن کمپني
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بندیزونهتعلیقونه
رایډرز ګروپ آف کمپنیز

دامینیک، لاویتی کیی

مارکویت، جیمز

مارټینز، رین

شاپور، عباسي*

وحیدالله، امیري*

وحید، اتل*

داود، عبدالله*

دهاتي، عبدالمجید*

قیس، فضلي*

محمد یوسف، همدرد*

کنړي، حاجي پیر محمد*

محمد جعفر، موشفق*

عبدالمطلب*

سمیع، نصرت*

پسرلی، احمد سلیم*

فضل، ربي*

عطا، رحمان*

فضل، رحمان*

روشندل، محمد اجمل*

عزیز الرحمن، صافي*

مطیع الله، صافي*

شیرخان، سهاک*

مراد، شاهد*

دولت خان، شیرزاد*

مهراب، الدین*

علم، احمد فرزاد

ګرین لایټ جنرال ټریډینګ

LLC آریا میډل ایسټ شرکت

آریا میډل ایسټ لمیټډ - هرات

LLC جنرال ټریډینګ M.E. آریا

آریا میډل ایسټ

بارکزی، ننګیالی

فارمید تدارکات او خدمتونه

د آریا تدارکاتي او مشورتي خدمتونه

کابل هاکل لوژستیکي شرکت

یوسف، نجیب الله

آریا ګروپ

آریا ګروپ ساختماني شرکت

آریا سپلایز کمپني لمیټډ

شاپور، عباسي*

 یادونه: * د جنایی تورونو په تعقیب په تیره کې تعلیق شوی دریځ ښیې. د پای بندیز د امریکا د حوزې به محکمه کې د جنايی جرم 
له وضع کیدو وروسته ترسره کیږي.

جدول D.1 )دوام لري(

د 2013 کال د دسمبر تر 31 پورې تعلیقونه او بندیزونه
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هـ ضمیمه
مخففونه او لنډيزونه

 مخففونه 
تعریفیا لنډیزونه

4Aد افغانستان د فساد پر وړاندې د مبارزې له ادارې سره مرسته

AANد افغانستان څیړونکو شبکه

ABADEد شرکتونو پراخیتا له لارې د افغانستان جوړولو سره مرسته

ABPد افغانستان سرحدي پولیس

ACEکرهنیز اعتبار لوړول

ACUد فساد په وړاندې مبارزې څانګه

ADBد آسيا پراختیای بانک

ADFد کرهنې پراختیا وجهي صندق

ADSد هدایت اتومات سیستم

AERCAد افغانستان ټاکنیز اصلاحات او مدني ملاتړ

AFISCOد افغانستان د اوسپنې او فولادو کنسورسیم

AFN)افغانی )پیسې

 AGOلوی څارنوال دفتر

AGSد افغانستان جیولوژیکي سروې

AIFد افغانستان زیربنا وجهي صندق

AIHRCد افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون

AIRPد افغانستان زیربنا او بیارغونې پروګرام

AITFد افغانستان زیربنا وجهي صندق

ALBAد افغانستان قانون جوړونې ادارو سره مرسته

ALPافغان سیمه ایز پولیس

ANA افغان ملي اردو

ANCOPافغان د عامه نظم ملي پوليس

ANPافغان ملي پولیس

ANSFافغان ملي امنیتي ځواکونه

APPFد افغان عامه خوندیتوب ځواک

APRPد افغانستان سولې او بیا یوځای کیدلو پلان

ARد اردو مقررات

ARTFد افغانستان بیارغونې وجهي صندق

ASFافغان امنیتي ځواکونه

ASFF د افغانستان د امنيتي ځواکونو وجهي صندق

ASIAد افغانستان پانګوونې ملاتړ اداره

ATCافغان تخنیکي سلاکاران

AUAFد افغانستان امریکایی پوهنتون

AUPافغان يونیفورم پولیس

AWOLله رخصتی پرته غیر حاضري

BELTلومړنۍ زده کړه، سواد زده کړه، تخنیکي او مسلکي زده کړه او روزنه

BSAدوه اړخیزه امنیتي تړون

CCIد ټولنې متحد کولو نوښت

CENTCOMد امریکا مرکزي قومانداني



216

ضمیمې

ځانګړی عمومي پلټونکی I د افغانستان بیا رغونه

 مخففونه 
تعریفیا لنډیزونه

 CERPد قوماندان بیړني غبرګون پروګرام

CHAMPسوداګريزه باغواني او د زراعتي بازار موندنې پروګرام

 CIGIE د اعتبار او اغیزمنتیا لپاره د عمومي مفتیشینو شورا

CJ8کنترولونکي ریاست CSTC-A د

CJIATFد ادارو ترمنځ ګډ کاري ځواک

CMد ظرفیت موخې

CNJCد مخدره توکو په وړاندې د عدالت مرکز

CNPA د افغانستان مخدره توکو په وړاندې د مبارزې پولیس

CNPCI-Wد چین ملي پطرولیم شرکت وطن انرژي افغانستان لمتد

CORد قرارداد کولو افسر استازی

CRIPد ټولنې بیارغونې ډیرول او لمړیتوب ورکول

CSTC-A د افغانستان لپاره د امنیت سپارلو ګډه قومانداني

CUAT د قوماندان قطعې ارزونې وسیله

DABد افغانستان بانک

DABSد افغانستان برښنا شرکت

DCIS)د اردو جنایي تحقیقونو خدمتونه )امریکا

DEA)د مخدره توکو قانون پلې کولو اداره )امریکا

DISA)د دفاع معلوماتو سیستم اداره )امریکا

DOD)دفاع وزارت )امریکا

DOD CN د امریکا دفاع وزارت د مخدره توکو مخنیوي او مخدره توکو په وړاندې مبارزې 
فعالیتونو فنډ )امریکا(

DOD OIGد امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر

DOJ)د عدلیې وزارت )امریکا

ECCد ټاکنو شکایاتو کمیسیون

ECFد دوامدار اعتبار آسانتیا

ELECTد سبا پروګرام لپاره د حقوقي او ټاکنیز ظرفیت ډیرول

EMIS)د پوهنې وزارت د معلوماتو اداره کولو سیستم )افغان

ESFد اقتصادي ملاتړ وجهي صندق

EVAWد ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو قانون

FBI)د فیدرال تحقیق کولو بیورو )امریکا

FOBد مخکنیو عملیاتو پایګاه

FSD)د افغانستان بانک مالي نظارت څانګه )افغان

FYمالي کال

G2Gله حکومت څخه حکومت ته

 GAGASعموماً د حکومت منل شوي د پلټنې معیارونه

GAO)د حکومت حساب ورکول دفتر )امریکا

GDPكورنى ناخالص تولید

GDPDCد بندیخانو عمومي ریاست او توقیف مرکزونه

GFC)د ځمکنیو ځواکونو قومانداني )افغان

GLEد والي په مشری له منځه وړل

GPIد ښه فعالیت کولو نوښت

HEPد لوړو زده کړو پروګرام

HFZد هلمند د خواړو ساحه

HOO)د فساد په وړاندې د مبارزي لپاره د نظارت عالي اداره )افغان
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 مخففونه 
تعریفیا لنډیزونه

HPPد روغتیا پالیسی پروژه

ICCد همغږۍ نړیواله کمیټه

ICGد نړیوال کړکیچ ډله

ICRCد سره صلیب نړیواله کمیټه

ICT)د معلوماتو او مخابراتي ټیکنالوجۍ سکتور )افغان

 IDEA-NEWد ګټو په اساس د بدیل معیشتونو اقتصاد، شمال، ختیځ، او لویدیځ

IDLG)د سیمه ایزې حکومتوالی خپلواک ریاست )افغان

IDLOد نړیوالې پراختیا قانون سازمان

IEC)د ټاکنو خپلواک کمیسیون )افغان

IEDد سړک غاړې ماینونه

IJC د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک ګډه قومانداني

IMFد پیسو نړیوال صندوق

INCLE)د نړیوال مخدره توکو کنترول او قانون حاکمیت )امریکا

INL)د نړیوال مخدره توکو او قانون پلې کولو چارو بیورو )امریکا

IOCCد ادارو ترمنځ د عملیاتو همغږي کولو مرکز

IPد افغانستان بیارغونې وجهي صندق هڅولو پروګرام

IPA خپلواک عامه محاسبه کوونکي

IPACSد افغانستان مدني ټولنې پراختیا نوښت

IRDنړیوالې مرستې او پرمختیا شرکت

ISAF د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک

ISP د انټرنټ خدمت برابرونکی

JCIP)په پروان کې د قضا مرکز )محکمه

JCMBد همغږی او نظارت ګډ اداره

JSSP)د قضا سکتور ملاتړ پروګرام )امریکا

JTTPد قضا روزني سپارلو پروګرام

KCIد کابل ښار نوښت

KFZد کندهار خواړو ساحه

KHPPد کندهار - هلمند بریښنا پروژه

LMGد رهبری، مدیریت؛ حکومتوالی پروژه

LOTFAد افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهي صندق

MACUد فساد په وړاندې د اردو اداره

MAIL)د کرهنې اوبو لګولو او مالداری وزارت )افغان

MCCد چین میټالرجیکل کارپوریشن

MCN)د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې وزارت )افغان

MCTFد لويو جرمونو کاري ځواک

MEC)د نظارت او ارزونې کمیټه )افغان

MIDASپه کانونو پانګونه او د افغانستان دوام لپاره پراختیا

MNO د ګرځنده شبکې کارکوونکی

MOD)د دفاع وزارت )افغان

MOF)د مالیي وزارت )افغان

MOI)د کورنیو چارو وزارت )افغان

MOMP)د کانونو او پطرولیم وزارت )افغان

MOPH)د عامې روغتیا وزارت )افغان

MOREد ښځو چارو وزارت د سازماني جوړښت او توان ورکولو پروژه
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 مخففونه 
تعریفیا لنډیزونه

MOWA)د ښځو چارو وزارت )افغان

MPUد افغانستان ماینونو خوندیتوب څانګې

MRRDد کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت

NABDPد ملي ساحو په اساس پراختیايي پروګرام

NATOد شمالي اتلانیتک تړون سازمان

NDAAد ملي دفاع د صلاحیت قانون

NEB د افغانستان ملي اردو د ملي انجنیرانو لوا

NEPSد شمال ختیځ بریښنا سیستم

 NGOغیردولتي سازمانونه

NKBنوی کابل بانک

NPPد ملي لومړیتوب پروګرام

NTM-Aد ناټو روزنیز ماموریت - افغانستان

O&Mعملیات او ساتنه

OCOبهرني بیړني عملیاتونه

OHCHRد بشري حقونو لپاره د عالي کمیشنر دفتر

 OMB د ادارې او بودجې دفتر

OSD د دفاع وزیر دفتر

PBGFد فعالیت په اساس د حکومتوالی فنډ

PCHد روغتیايي خدمتونو لپاره د ملګرتیا قراردادونه

PGO د ولایت د والي دفتر

PJSTولایتي دارالنشا ګډ ټیمونه

WRA/PM)د وسلو لرې کولو او کمولو نظامي سیاسي چارو بیورو )امریکا

PPPعامه او خصوصي ملګرتیا

PROMOTEپه ملي لمړیتوب پروګرام کې د جندر مساواتو ته وده ورکول

 PSCد امنیت خصوصي قراردادي

PTECد بریښنا رسولو پراخول او وصلول

RAMP-UPد ښاري وګړو لپاره د افغانستان ښاروالیو سیمه ایز پروګرام

RASRد افغانستان ملي امنیتي ځواکونو سیمه ایزې قوماندانی ارزونې راپور

RCروان لګښتونه

RDLد درجې ورکولو تعریف کچه

RL/RFEد اروپا آزاده راډیو/د آزادۍ راډیو

RFL-F)د قانون حاکمیت – رسمي )افغان

RFL-I)د قانون حاکمیت – غیر رسمي )افغان

RSS د ریل سکتور دوام

SCC)د ځانګړو قضیو کمیټه )افغان

SDOد تعلیق او بندیز چارواکي

SEPSد سویل ختیځ بریښنا انرژی سیستم

SGDPد شبرغان د غازو پراختیايي پروګرام

SIGARد افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي مفتش

SIKAپه کلیدي سيمو کې ثبات

SMW)د ځانګړې ماموریت وزر )افغان

SPECSد سیاسي بنسټونو او مدني ټولنو ملاتړ پروګرام

S-RADد سویلي سيمې د کرهنيزې پراختيا پروګرام

State OIGد امریکا بهرنیو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر
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 مخففونه 
تعریفیا لنډیزونه

STEP-UPد ثانوي زده کړې ځواکمن کولو پروګرام – د پوهنتونونو ملګرتیا

SYلمریز کال

TAC د شفافیت او حساب ورکولو کمیټې

TAWGد شفافیت او حساب ورکولو کاري ډله

TFBSO په افغانستان کې د سوداګری او ثبات د عملیاتو لپاره کاري ځواک

TVETتخنیکي مسلکي زده کړه او روزنه

UNملګري ملتونه

UNAMAپه افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې ماموریت

UNDPد ملګرو ملتونو پراخیتايي پروګرام

 UNODCد مخدره توکو او جرمونو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر

USAAAد امریکا د پوځ پلټونکې اداره

USACEد امریکا د اردو د انجینیرانو قول اردو

USACE-TANافغانستان د شمالي حوزې انجنیران USACE د

USAIDد امریکا پراختیا لپاره د امریکا اداره

USAID OIGد عمومي مفتش دفتر USAID د

USFOR-Aد امریکا ځواکونه – افغانستان

USGSد امریکا جیولوژیکي سروې

USIPد امریکا د سولې لپاره انسټیټیوټ

VSOد کلیو ثبات عملیاتونه
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ځانګړی عمومي پلټونکی I د افغانستان بیا رغونه220

DOD، د امریکایی ځواکونو مطبوعاتي چوپړ، “زرګونه پرسونل د رخصتیو په جریان کی بهر  	1

 ،http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=121390 ،12/23/2013 ”،خدمت کوي

لاسرسی ورته شوی 1/5/2014. د لښکرو شمیر کمیږي. تر 1/15/2014 پورې، د ناټو په مشری 

په افغانستان کې د ایساف په عمومي 57,000 شمیر پوځیانو کې 38,000 یې امریکایی ځواکونه 

جوړوي. انګلستان په 5,200 پرسونل درلودلو د 49 بهرنیو هیوادونو په منځ کی دوهم ځای لری 

http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/ ”ایساف، “مهم اعداد او ارقام 

.2014-01-15%20isaf%20placemat-final.pdf

د ګانګریسی تحقیق د خدمت رپوټ R43196، “لنډیز،” جنګ په افغاستان کی: د کمپاین  	2

.]ii[ ،1/2/2014 ،پرمختګ، سیاسی ستراتیژي او د ګانګریس لپاره مشکلات

د سی بی اس خبرونه، “جین. مارتین دمپسی: د افغانستان څخه خروج ممکن د طالبانو  	3 

په وړاندي لاس ته راوړنې معکوسې کړي،” 12/11/2013.

د ورځنی مطبوعاتی نخسی لندیز. د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند مرستیاله، ماری هارف  	4

 ،http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2014/01/219269.htm#AFGHANISTAN ،01/2/2014

لاسرسی ورته شوی 1/5/2014.

رویټرز، “ناټو وایی د تړون په لاسلیک کولو کی د کرزی پاتې راتلل به افغان ماموریت پای  	5 

ته ورسوي،” 12/2/2013.

د سی بی اس خبرونه، “جین. مارتین دمپسی: د افغانستان څخه خروج ممکن د طالبانو په  	6

وړاندي لاس ته راوړنې معکوسې کړي،” 12/11/2013.

انډرس فوګ راسموسن، ناټو، د ایساف د عملیاتو په اړه د امنیت شورا ته درې میاشتنی راپور،  	7

12/13/2013، ضمیمه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي امنیت شورا ته د 12/18/2013 مکتوب 

په ځواب کې، 3 مخ.

ونډا فلبب، “افغان د ایساف څخه وروسته: د افغانستان سولی او امنیت ته امیدواری،”  	8 

د هار وارد نړیواله بیا کتنه، منی 2013، مخ 65.

سیګار، روانه پلټنه 079A: د افغان ملي امنیتي ځواک د بیا احیا د قوماندانانو د واحد  	9 

ارزونې وسیله.

سیګار، د پلټنې رپوټ AR-30-14: د افغانستان ملی امنیتي ځواکونه: د بریالیتوبونو راپور سره  	10

د سواد زده کړې پروګرامونو د پایلو، په قراردادونو څارنه، انتقال او د ثبات په اړه اندیښنی 

شتون لری، 1/2014.

سیګار، د ځانګړی پروژې راپور SP-12-14-SIGAR: د MOD او MOI مالي مدیریت ظرفیت  	11

د جامع خطرونو ارزونې کولای شي چې د 4 ملیارد ډالرو مستقیم مرستې بسپنه ورکوونې 

نظارت ته وده ورکړي، نومبر 2013، مخ 2.

د سیګار اکتوبر2013 “د سیګار څارنه” برخه وګوری مخ 47-46. د متحدو آیالاتو کانګرس ته  	12

دری میاشتنی راپورد بحث لپاره، په افغانستان کې د امریکا د نظامي حضور په کمیدو سره 

د څارنې په وړاندي د مخ پر زیاتیدونکي ننګونو د لارښوونیزې نقشه سره. د امریکا د دفاع 

وزارت سیګار ته په یوه لیک کی دا تآیید کړې چی په افغانستان کی به داسی ځایونه وی چی 

هلته د امریکایی پرسونل لاس رسی آسانه نه وی. مګر ځینی خاص ځایونه د امریکا نه متاثره 

وی او د هغوی د جوړونی فیصله به دوی کوی.

ست جی. جونز په خپله مقاله کی لیکلی “ولسمشریز نوماندان د یوځای کولو لپاره  	13 

 د نظریو توافق ته اړتیا لری، د افغانستان لپاره وړایندوینه په 2014 کې، 12/23/2013” 

 .http://www.defenseone.com/ideas/2013/12/predictions-afghanistan-2014/75950/

د متحده آیالاتو د سولی انسټیټیوټ ځانګړی راپور 338، 2014 د ولسمشریزو او ولایتی  	14

شوراوو ټاکنی په افغانستان کی، نومبر 2013، مخونه 2-1.

کلار لوکچارټ، مقالهد یو دفاعتکمیل، په “2014 کې د افغانستان لپاره پیش بینی”، 12/23/2013،  	15

.http://www.defenseone.com/ideas/2013/12/predictions-afghanistan-2014/75950/

پاولین بیکر، “د برخو راټولول: د افغانستان د ستونزو حلول” د امریکا علاقه، 12/19/2013  	16 

 ،http://www.the-american-interest.com/articles/2013/12/19/unraveling-afghanistan/

د لاسرسۍ نیټه 1/5/2014.

http://ffp.statesindex.org/ ”،2013د سولی لپاره مرسته، “د 9 ناکامی ایالات شاخص 	17

rankings، پیل شوی 01/05/2014. )7 بهترین حکومتونه: آیسلند، آیرلند، آسترالیا، کاناډا، 

نیدرلیند، آستریا او جرمنی; امریکا 13 ده.(

د نړیوال بانک راپور AF-80996، افغانستان: عامه مالی مدیریت او د حساب ورکوونې  	18

ارزونه، آکست 2013، مخونه 1، 5.

سیګار، د پلټنې رپوټ 14-16: د افغانستان بانکی سکتور: د مرکزی بانک د تجارتی بانکونو  	19

تنظیم ظرفیت لا ضعیف پاتې دی، 1/2014.

DOD، په افغانستان کې د امنیت او ثبات د پرمختګ په اړه راپور، 2013 نومبر د امریکا  	20

کانګرس ته د ملي دفاع د صلاحیتونو د قانون )NDAA( د 2008 مالي کال لپاره د 1230 او 

 1231 سره سم راپور )P.L. 110-181(، هغه ډول چه تعدیل شوی، مخونه 7، 36. 

دغه 6 میاشتنی سند لړۍ معمولا د “1230 راپور” په نامه پیژندل کیږی. 

جرایمو او مخدره توکو په ضد د ملګرو ملتونو د دفتر، د افغانستان د تریاکو سروی 2013:  	21 

د موندنو لنډیز، نومبر 2013، مخ 3.

د جان ایف سوپکو بیانیه “د متحدو ابالاتو په افغانستان کې د مخدره توکو په وړاندي  	22 

 د مبارزې راتلونکې هڅې،” د مخدره توکو په وړاندي د مبارزې د سنا کمیټه ته د تاریاکو 

په نړیوال کنترول، 1/15/2014.

سیګار، د ځانګړې پروژی راپور SP-9-13: د متحده ایالاتو د فساد په وړاندی هلی ځلی:  	23 

 یو ستراتیژیک پلان او میکنیزم چی په افغانستان کی د فساد سره د مبارزی په وړاندی 

کمک وکړی. او د پرمختګ باعث شی، 9/2013.

DOD، په افغانستان کې د امنیت او ثبات د پرمختګ په اړه راپور، 2013 نومبر د امریکا  	24

کانګرس ته د ملي دفاع د صلاحیتونو د قانون )NDAA( د 2008 مالي کال لپاره د 1230 او 

1231 سره سم راپور )P.L. 110-181(، هغه ډول چه تعدیل شوی، نومبر 2013 مخونه 94-93.

د اطلاعاتو مرکزي اداره د نړیوال فاکت، کتاب، دسمبر 2013 د افغانستان او متحدو آبالاتو  	25

لپاره صفحی )2012 تخمین(.

د بالتیمور ښار، میریلند، 2013 کال مالی بودیجی لپاره عامه پوهاوی، [احتمالا 2012]، مخ 2. 	26

CIA نړیوال فاکت کتاب “افغانستان،” 2013.  	27

کلاودیا ناصف، “افغانستان په لیږد کې: په راتلونکی کی د اقتصادی ودی او ثبات لپاره د بنیادونو  	28

جوړولد” نړیوالو چارو د جورج ټاون ورځپانه 14:2 )وړی، منی 2013(، مخونه 166-165.

آسیا پراختیایی بانک لید لوری 2013: د عامه او دولتی خدمتونو تحویلول، 2013، مخ 106. 	29

د جیمز ار.کلیپر بیانیه. “د متحدو ایالاتو د استخباراتو ټولنې نړیوال ګواښ ارزونه،”  	30 

د سنا انتخاب کمیټې په وړاندي د استخباراتو په اړه، 03/12/2013، 17 مخ.

نادر نادري، “اقتصادي زوال ټولنیزې لاس ته راوړنې د خطر سره مخامخ کوي،”  	31 

 مقالهد یو دفاعتکمیل، په “2014 کې د افغانستان لپاره پیش بینی،” 12/23/2013 

.http://www.defenseone.com/ideas/2013/12/predictions-afghanistan-2014/75950/

رویټرز وایی چی “که چیری د متحدو ایالاتو ځواکونه افغانستان پریږدی نو ملکی مرستی  	32 

به هم د افغانستان کمی شی،” 12/26/2013.

نړیوال بانک، افغانستان په لیږد کی: ها پلو کتل 2014، 2013، مخونه 3-2، 48، 52. 	33

نړیوال بانک، افغانستان په لیږد کی: ها پلو کتل 2014، 2013. 	34

د بهرنیو چارو وزارت )جاپان(، ضمیمه: د توکیو د حسابداری دوه اړخیزه چارچوکاټ، 7/8/2012. 	35

د افغانستان د انکشافی او عملیاتی بودیجو لپاره ARTF لومړنی د مستقیم بودیجې کمک  	36

کونکی میکانیزم دی. د افغانستان حکومت دغه کمکونه د بیا راګرځیدلو مصارف کی لکه 

معاش او دملی انکشافی پروګرامونو کی استعمالوی. LOTFA د افغانستان ملی پولیس 

اکمالوی په خاصه توګه د معاشونو په برخه کی. متحد ایالات په دواړو کمکونو کی ستره ونډه 

اخستونکی دی د مالی توضیحاتو لپاره د راپور دریمه برخه “د کمکونو وضیعت” و ګوری.

د “مرستو د وضعیت” د دوران کولو 3 برخه کانګرس ته د سیګار د هر راپور د ټولو هغه منل  	37

شوو، تخصیص شوو او لګول شوو مرستو د وضعیت په اړه معلومات ورکوي. راپورونه دلته 

.http://www.sigar.mil کتلای شی

ایکرویس، د هلنډ تحقیقاتي اداره، مرستې په بودجه کې شاملول; تحقیقاتي مطالعه چې  	38 

د جرمني د اقتصادي همکاریو او پراختیا وزارت، د جرمني د بهرنیو چارو وزارت او په کابل 

کې د جرمني د سفارت لخوا ترسره شوې، 2/18/2013، 21-22 مخونه.

د امریکا دبهرنیو چارو وزارت، “د افغانستان سره د حکومت لخوا د حکومت سره د ترسره  	39

کیدونکې هغه مرستو تفاهمنامه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو فعالیتونو، او 
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 ”،)P.L. 111-117 ،F Div.( .اړونده فعالیتونو د 2010 کال د تخصیصاتو د قانونو سره سمون لري

د کانګرس د قضایي کمیټو رییس ته د حقوقي چارو د ادارې د مکتوب 1 مخ. 7/14/2011.

سیګار، د پلټنې راپور AR-32-14: مستقیمې مرستې: USAID د افغان وزارتونو د وړتیاو  	40 

د ارزولو په تړاو مثبت ګامونه اخیستي چې له مخې یې د مرسته کونکو د بسپنو مدیریت 

کولای شي، خو کمزوري تر اوسه هم شته، 1/2014.

سیګار، د پلټنې راپور AR-32-14: مستقیمې مرستې: USAID د افغان وزارتونو د وړتیاو  	41 

د ارزولو په تړاو مثبت ګامونه اخیستي چې له مخې یې د مرسته کونکو د بسپنو مدیریت 

کولای شي، خو کمزوري تر اوسه هم شته، 1/2014.

د جان ایف سوپکو څرګندونې، د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی مفتش، “هغه ننګونې  	42

 چې د افغانستان سره د امریکا لخوا ترسره کیدونکې مستقیمو مرستو په وړاندې پرتې دي” 

 د څار د کمیټې او د امریکا حکومت د اصلاحاتو په وړاندي. د استازو جرګه، 4/10/2013، 

10 مخ. د ځانګړي مفتش بشپړه لیکنه او هغه کاري مواد چې ده تشریح کړي د سیګار په 

.http://www.sigar.mil ،ویب پاڼه کې موندل کیدلای شي

نړیوال بانک، افغانستان په لیږد کې: د 2014 کال څخه وروسته، 2013، 89 مخ. 	43

انټوني ایچ کورډیسمن، پي ایچ ډي، افغان جګړه په 2013 کال کې: د لیږد په وړاندي پراته  	44

خنډونه، دویم جلد، افغان اقتصاد او بهرنی مرستې، CSIS راپور، مې 2013، 28 مخ.

سیګار، د امریکا کانګرس ته درې میاشتنی راپور، 7/30/2013، 6-11 مخونه برسیره پردې،  	45 

د امریکا متحده ایالاتو قواوو-افغانستان/کاري ځواک CC-2010 TF-USFOR-A 2010 هوکړه 

لیک، “د عملیاتي تړون د ملاتړ څار او شورا څخه وروسته مدیریت،” 1/31/2012، د دفاع 

وزارت د کانفراس ته ګډونوالو څخه ثبت کړل شوی “د کمزوري حساب ورکونکي او د موجوده 

پالیسو، معیارانو او تګ لارو کمزوری تطبیق په اړه احصائیه” او همدا ډول “نیمګړي اسناد 

راټول” د مدیریت او څارنې پرسونل )سیګار ته ورکړل شوي، کوم چې چاپ شوی نه دي(.
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جمیز ډوبین، “د سنا د بهرنیو چارو کمیټې په وړاندي اعترافات،” 12/10/2013، 6 مخ.  	246

د ملګرو ملتونو عمومي منشي، د افغانستان وضعیت او په نړیوال امنیت او سوله باندي  	247 

د هغه اغیزې، 12/6/2013، 13 مخ. 

د ملګرو ملتونو عمومي منشي، د افغانستان وضعیت او په نړیوال امنیت او سوله باندي  	248 
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پژواک، “د تیرو ټاکنو کارکوونکي بیا نه ګمارل کیږی: هوتکي،” 12/15/2013، په 12/16/2013  	268

لاس رسی ورته شوی دی. 

UNDP، د سبا لپاره د حقوقي او ټاکنیزو ظرفیتونو تسهیل کول - د II فاز تازه حالت،  	269

12/20/2013، 5 مخ. 

نشنل دیموکراتیک انسټیټوټ. “افغانستان د ټاکنو څخه وړاندي د هیئت د لیږد په اړه  	270 

د NDI اعلامیه،” 12/9/2013، 5 مخ.

پژواک، “FFEFA په ټول هیواد کې 10,000 څارونکي ګماري،” 12/17/2013 په 12/18/2013  	271

لاس رسی ورته شوی. 

د سیګار 12/30/2013 معلوماتي غوښتنې ته د ODG ،USAID ځواب.  	272

UNDP، د سبا لپاره د حقوقي او ټاکنیزو ظرفیتونو تسهیل کول - د II فاز تازه حالت،  	273

12/20/2013، 5، 3 مخونه. 

د سیګار د 12/30/2013 معلوماتي غوښتنې ته د بهرنیو چارو ځواب؛ د فساد پر وړاندي  	274 

 د مبارزې د څار او ارزونې ګډه کمیټه، “د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د نوماندانو د کمپاین 

په اړه مالي مقررات وضع کړي ترڅو نوماندان غیرقانوني کمپاینونه ترسره نه کړي،” 

11/4/2013، 1 مخ. 

د فساد پر وړاندي د مبارزې د څار او ارزونې ګډه کمیټه، “د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید  	275

د نوماندانو د کمپاین په اړه مالي مقررات وضع کړي ترڅو نوماندان غیرقانوني کمپاینونه 

ترسره نه کړي،” 11/4/2013، 1 مخ؛ د افغانستان بانک، “د اسعارو د تبادلې ورځني نرخونه،” 

1/16/2014 په 1/16/2014 لاس رسی ورته شوی. 

نشنل دیموکراتیک انسټیټوټ. “افغانستان د ټاکنو څخه وړاندي د هیئت د لیږد په اړه  	276 

د NDI اعلامیه،” 12/9/2013، 6 مخ. دیموکراسی انترنیشنل، د مشکوکه ټاکنیزو تقلبونو 

بیاکتنه، 4/2010، 25، 28-29 مخونه. 

نشنل دیموکراتیک انسټیټوټ. “افغانستان د ټاکنو څخه وړاندي د هیئت د لیږد په اړه  	277 

د NDI اعلامیه،” 12/9/2013، 5 مخ.

نشنل دیموکراتیک انسټیټوټ. “افغانستان د ټاکنو څخه وړاندي د هیئت د لیږد په اړه  	278 

د NDI اعلامیه،” 12/9/2013، 7 مخ.

نشنل دیموکراتیک انسټیټوټ. “افغانستان د ټاکنو څخه وړاندي د هیئت د لیږد په اړه  	279 

د NDI اعلامیه،” 12/9/2013، 7 مخ.

طلوع نیوز، “د ټاکنو په ورځ به تر 90% زیاتو د رای ورکولو مرکزونه پرانیستي وي:  	280 

د کورنیو چارو وزارت،” 1/11/2014، په 1/12/2014 لاس رسی ورته شوی دی. 

دیموکراسی انترنیشنل، د مشکوکه ټاکنیزو تقلبونو بیاکتنه، 4/2010، 25، 28-29 مخونه.  	281

د سیګار د 12/30/2013 معلوماتي غوښتنې ته د بهرنیو چارو ځواب. 	282

د سولې لپاره د امریکا انسټیټوټ، “ټاکنیزې سرغړونې: د افغانستان د 2014 ملي ټاکنو لپاره  	283 

د طالبانو پلان جوړونه،” 11/22/2013، 2-3 مخونه. 

د سولې لپاره د امریکا انسټیټوټ، “ټاکنیزې سرغړونې: د افغانستان د 2014 ملي ټاکنو لپاره  	284 

د طالبانو پلان جوړونه،” 11/22/2013، 4 مخ. 

طلوع نیوز، “حکمتیار د رایو د ملاتړ په موخه خلک راټول کړي،” 1/14/2014 په 1/16/2014  	285

لاس رسی ورته شوی. 

د سیګار د 1/2/2014 معلوماتي غوښتنې ته بهرنیو چارو وزارت ځواب.  	286

نشنل دیموکراتیک انسټیټوټ. “افغانستان د ټاکنو څخه وړاندي د هیئت د لیږد په اړه  	287 

د NDI اعلامیه،” 12/9/2013، 7 مخ.

د سیګار د 1/2/2014 معلوماتي غوښتنې ته بهرنیو چارو وزارت ځواب.  	288

USAID، د متحده ایالاتو د افغانستان لپاره بهرنی مرستې: د 2011-2015 څخه د فعالیت  	289

وروسته مدیریتي پلان، 10/2010، 3 مخ. 

USAID، د متحده ایالاتو د افغانستان لپاره بهرنی مرستې: د 2011-2015 څخه د فعالیت  	290

وروسته مدیریتي پلان، 10/2010، 123 مخ. 

د افغانستان حکومت، “کامنیکو: د کانفرانس پایلې، ونډه او ګډون کوونکي،” 1/28/2010،  	291 

 مخ 5؛ “د ټوکیو کانفرانس اعلامیه: د لیږد څخه د ارتقا په لوري د افغانستان پر خپل ځان 

د اتکا لپاره همکاري،” 7/8/2012، په 11/5/2013 لاس رسی ورته شوی. 
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ملګري ملتونه، د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د افغانستان او د جاپان د استازو د 9 جولای  	292

2012 مورخ لیک، 7/12/2012، 5-6، 13 مخونه. 

سیګار، د څیړنې راپور AR-32-14: مستقیمې مرستې: USAID د افغان وزارتونو د وړتیاو  	293 

د ارزولو په تړاو مثبت ګامونه اخیستي چې له مخې یې د مرسته کونکو د بسپنو مدیریت 

کولای شي، خو کمزوري تر اوسه هم شته، 1/2014.

د سیګار د 12/30/2013 معلوماتي غوښتنې ته د OPPD ،USAID ځواب.  	294

د سیګار د 12/31/2013 معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب.  	295

د سیګار د 12/30/2013 معلوماتي غوښتنې ته د OPPD ،USAID ځواب. 	296

USAID، د متحده ایالاتو د افغانستان لپاره بهرنی مرستې: تر اجراتو وروسته مدیریتي پلان  	297

2011-2015، 10/2010، 124 مخ. 

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د OPPD ،USAID ځواب، USAID ،12/30/2013 د افغانستان  	298

لپاره بهرنی مرستې: تر اجراتو وروسته مدیریتي پلان 2011-2015، 10/2010، 7 مخ. 

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د OPPD ،USAID ځواب، 12/30/2013. 	299

کانګرس ته درې میاشتنی راپور، 10/30/2013، 124 مخ. 	300

د روغتیا لپاره د مدیریت علوم، “په افغانستان کې د مشرتابه، مدیریت او حکومتدارۍ پروژه”  	301

7/15/2013، د لاسرسي نیټه 1/8/2013. 

USAID د همکارۍ تړون شمیره AID-306-A-13-00001، د ښځو د چارو وزارت د ادارې  	302

بیاجوړښت او پیاوړتیا )MORE(، 12/20/2012، 29-30 مخونه. 

 ،AID-306-TO-13-00004/AID-OAA-I-12-00003 د قرارداد شمیره ،USAID 	303

3/28/2013، 11 مخ. 

ملي شورا، مقننه دستورالعمل، د لاسرسي نیټه 1/15/2014، 6 مخ.  	304

 ،AID-306-TO-13-00004/AID-OAA-I-12-00003 د قرارداد شمیره ،USAID 	305

3/28/2013، 9 مخ. 

DAI، د افغانستان له مقننه ارګانونو سره د مرستې میاشتنی راپور 10/2013، 11-12 مخونه  	306

 نړیوال بانک، د افغانستان د بیارغونې خیریه صندوق کلنی راپور: د 2012 کال د مارچ له 20 

 د دسمبر تر 20، 12/2012، 4 مخ، د افغانستان بانک، “د ورځنۍ تبادلې نرخ،” 12/20/2012، 

د لاسرسي نیټه 1/15/2014. 

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د State ځواب 12/27/2013. 	307

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د State ځواب 12/27/2013. 	308

طلوع نیوز، “د پارلمان غړو د کابینې پنځو وزیرانو ته د باور رایه ورکړه” 12/25/2013،  	309 

د لاسرسي نیټه 12/26/2013. 

USAID، د متحده ایالاتو د افغانستان لپاره بهرنی مرستې: له اجراتو وروسته مدیریتي پلان  	310

2011-2015، 10/2010، 25 مخ. 

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د DOD ځواب، 9/30/2013.  	311

د سیګار وروستی تر لاسه شوی ځواب د 2012 کال په سپتمبر کې وو او د ولایتونو او  	312

ولسوالیو په کچه ویشل شوی نه وو. کانګرس ته د سیګار درې میاشتنی راپور 10/30/2012 

وګورئ، 108-109 مخونه.

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د USAID د ODG ځواب 12/30/2013.  	313

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د USAID د ODG ځواب 12/30/2013.  	314

د متحده ایالاتو ځانګړې عملیاتي قوماندانۍ فکت بوک، 2013، 29 مخ.  	315

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د DOD ځواب، 1/8/2014، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته  	316 

 د DOD ځواب، 1/7/2014، د افغانسنتان د سولې او ثبات په برخه کې د پرمختګ په اړه 

 د DOD راپور، 7/2013، 97 مخ. د افغانسنتان د سولې او ثبات په برخه کې د پرمختګ 

په اړه د DOD راپور، 11/2013، 72 مخ. 

USAID، “ثبات” 1/6/2013، د لاسرسي نیټه 1/7/2014.  	317

سیګار، په کلیدي سیمو کې د ثبات پروګرامونه )SIKA(: له 16 میاشتو او 47 میلیون ډالرو لګښت  	318

وروسته، USAID تر اوسه هم د پروګرام بنسټیزو موخو ته ندی رسیدلی7/2013، 7 مخ.

د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت، د “کندهار موډل،” 2010، 2 مخ.  	319

سیګار، په کلیدي سیمو کې د ثبات پروګرامونه )SIKA(: له 16 میاشتو او د 47 میلیون ډالرو  	320

له لګولو وروسته، USAID تر اوسه هم د پروګرام بنسټیزو موخو ته ندی رسیدلی، 7/2013، 

18 مخ، د سیګار معلوماتې غوښتنې ته د USAID، د STAB-U ځواب 12/30/2013. 

د سیګار معلوماتې غوښتنې ته د USAID، د STAB-U ځواب 12/30/2013.  	321

د سیګار معلوماتې غوښتنې ته د USAID، د STAB-U ځواب 12/30/2013.  	322

د سیګار معلوماتې غوښتنې ته د USAID، د STAB-U ځواب 12/30/2013.  	323

د مدیریت نړیوال سیستمونه، د USAID د M&E د ثبات پنځمه ناسته 8/2013، 10 مخ.  	324

د سیګار معلوماتې غوښتنې ته د USAID، د STAB-U ځواب 12/30/2013.  	325

د سیګار معلوماتې غوښتنې ته د USAID، د OTI ځواب 12/30/2013.  	326

د سیګار معلوماتې غوښتنې ته د USAID، د OTI ځواب 12/30/2013.  	327

د سیګار معلوماتې غوښتنې ته د USAID، د OTI ځواب 12/30/2013.  	328

د USAID د انتقال د لومړیتوبونو اداره، د ټولنې د پیوستون نوښت کلنی رپوټ،  	329 

9/2013، 6، 8 مخونه. 

د سیګار معلوماتې غوښتنې ته د USAID، د OTI ځواب 12/30/2013.  	330

د USAID د OTI د ټولنې د پیوستون نوښت کلنی رپوټ 9/2013، 6 مخ.  	331

د بهرنیو اړیکو کمیټه )سنا(، افغانستان ته د متحده ایالاتو د بهرنیو مرستو ارزونه،  	332

6/08/2011، 26 مخ. 

د بهرنیو اړیکو کمیټه )سنا(، افغانستان ته د متحده ایالاتو د بهرنیو مرستو ارزونه،  	333

6/08/2011، 26 مخ. 

د سیګار پلټنه 11-08: په افغانستان کې د ملي پیوستون پروګرام زرګونو افغان ټولنو ته  	334

لاسرسی موندلی دی خو له داسې ننګونو سره مخ دی چې پایلې محدودلای شي، 3/22/2011.

د سیګار بررسي ته د USAID د OPPD ځواب، 1/14/2014.  	335

 SDR د نړیوال بانګ د بیړنۍ پروژې اسناد چې له مخې یې شاوخوا 27.2 میلیون 	336 

 )د 40 میلیون امریکایي ډالرو معادل( د افغانستان اسلامي جمهوریت ته د ملي پیوستون 

د دریمې بیړنۍ پروژې لپاره وړاندیز شوي دي، 6/10/2010، 3، 14 مخونه. 

د سیګار پلټنه 11-08: په افغانستان کې د ملي پیوستون پروګرام زرګونو افغان ټولنو ته  	337

لاسرسی موندلی دی خو له داسې ننګونو سره مخ دی چې پایلې محدودلای شي، 3/22/2011، 

23-24 مخونه.

د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت د NSP درې میاشتنی راپور 9/22/2013، 12-14 مخونه.  	338

د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت د ملي پیوستون د پروګرام د عملیاتي دستورالعمل شپږمه  	339

 ،8/14/2012 ،)HRAIS( ضمیمه-د لوړ خطر په سیمو کې د پلې کولو ستراتیژۍ H :بڼه 

4-7 مخونه.

د سیګار پلټنه 11-08: په افغانستان کې د ملي پیوستون پروګرام زرګونو افغان ټولنو ته لاسرسی  	340

موندلی دی خو له داسې ننګونو سره مخ دی چې پایلې محدودلای شي، 3/22/2011، 22 مخ.

USAID د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د USAID د OPPD ځواب 12/30/2013.  	341

نړیوال ښار/د ښاري مدیریت ټولنه، “د افغانستان د ښاروالیو د پیاوړتیا پروګرام،” د لاسرسي  	342

 نیټه 1/9/2014؛ نړیوال ښار/ د ښاري مدیریت ټولنه، “د ښاري استوګنو لپاره د افغانستان 

 د سیمه ایزو ښاروالیو پروګرام،” د لاسرسي نیټه 1/9/2014، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته 

د USAID ځواب 1/7/2014. 

USAID، “د ښاري استوګنو لپاره د افغانستان د ښاروالیو سیمه ایز پروګرام،” 9/3/2013  	343 

د لاسرسي نیټه 1/8/2014. 

د Checchi کمپني کانسولټینګ د اجراتو ارزونه: د ښاري استوګنو لپاره د افغانستان  	344 

د ښاروالیو سیمه ایز پروګرام، 8/2013، 51 مخ. 

د Checchi کمپني کانسولټینګ د اجراتو ارزونه: د ښاري استوګنو لپاره د افغانستان  	345 

د ښاروالیو سیمه ایز پروګرام، 8/2013، 51 مخ. 

نړیوال بانک، د حکومت دننه مالي اړیکې او په افغانستان کې سیمه ایز لګښتونه، 8/2008،  	346

4-5 مخونه، 13، 32. 

د Checchi کمپني کانسولټینګ د اجراتو ارزونه: د ښاري استوګنو لپاره د افغانستان  	347 

د ښاروالیو سیمه ایز پروګرام، 8/2013، 28 مخ. 
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د Checchi کمپني کانسولټینګ د اجراتو ارزونه: د ښاري استوګنو لپاره د افغانستان  	348 

د ښاروالیو سیمه ایز پروګرام، 8/2013، 28 مخ. 

د Checchi کمپني کانسولټینګ د اجراتو ارزونه: د ښاري استوګنو لپاره د افغانستان  	349 

د ښاروالیو سیمه ایز پروګرام، 8/2013، 28 مخ. 

د Checchi کمپني کانسولټینګ د اجراتو ارزونه: د ښاري استوګنو لپاره د افغانستان  	350 

د ښاروالیو سیمه ایز پروګرام، 8/2013، 27 مخ. 

د Checchi کمپني کانسولټینګ د اجراتو ارزونه: د ښاري استوګنو لپاره د افغانستان  	351 

د ښاروالیو سیمه ایز پروګرام، 8/2013، 14-15 مخونه.

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د USAID د ODG ځواب، 12/30/2013.  	352

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د USAID د ODG ځواب، 12/30/2013.  	353

د Checchi کمپني کانسولټینګ د اجراتو ارزونه: د ښاري استوګنو لپاره د افغانستان  	354 

د ښاروالیو سیمه ایز پروګرام، 8/2013، 28 مخ.

نړیوال بانک، د حکومت دننه مالي اړیکې او په افغانستان کې سیمه ایز لګښتونه 8/2008،  	355

مخونه 5-4. 

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د USAID د OEGI ځواب، 12/30/2013.  	356

د مالیې وزارت، د ولایتي بودیجو د لارښونکې مفکورې یادښت، 02/2012، 2 مخ.  	357

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د USAID د OEGI ځواب، 12/30/2013.  	358

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د USAID د OEGI ځواب، 12/30/2013.  	359

د سیګار بررسي ته د USAID د OEGI ځواب، 1/14/2014.  	360

د مالیې وزارت، د ټوکیو د ګډې حساب ورکونې کاري چوکاټ د وضعیت راپور په I ضمیمه  	361

کې، 9/2013، 10 مخ. 

د مالیې وزارت، د ټوکیو د ګډې حساب ورکونې کاري چوکاټ د لوړپوړو مسولینو د ګډې  	362

ناستې راپور، 7/3/2013، 12 مخ. 

د مالیې وزارت، د ولایتي بودیجو د لارښونکې مفکورې یادښت، 02/2012، 2 مخ.  	363

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د USAID د OEGI ځواب، 12/30/2013؛ د سیګار بررسي  	364 

ته د USAID د OEGI ځواب، 1/14/2014. 

DOD/د بهرنیو چارو وزارت، د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ملکي-نظامي ستراتیژيک  	365

کاري چوکاټ: 2 بیاکتنه، 8/2013، 12 مخ. 

د ملګرو ملتونو سرمنشي  د افغانستان حالات او پر نړیوالې سولې او امنیت د هغې اغیزې،  	366

12/06/2013، 14 مخ. 

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کمیټې د 1988 کال د قطع نامې په پایله کې رامنځ ته شوه،  	367 

د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د ارزونې ټیم دریم راپور د 2082 )2012( کال په پایله کې جوړه 

شوه چې له طالبانو او نورو تړلو اشخاصو او ډلو سره چې د افغانستان سولې، ثبات او امنیت 

ته ګواښ بلل کیږي اړیکه لري، 11/11/2013، 6 مخ. 

د کانګریشنل څیړنیز خدمتونه، په افغانستان کې جګړه: د کمپاین پرمختګ، سیاسي ستراتیژۍ،  	368

د کانګریس مسایل، 12/17/2013، 9 مخ. 

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب، 12/27/2013.  	369

وال ستریټ ژورنال، “افغان او پاکستاني ولسمشرانو له طالبانو سره د خبرو د بیا پیلیدو  	370 

په موخه خبرې وکړې،” 11/30/2013، د لاسرسي نیټه 12/1/2013. 

د افغانستان د شنونکو شبکه، “له ملا برادر سره لیدنه... یا کیدای شې نه: له طالبانو سره  	371 

په خبرو کې مغشوشتیا،” 12/3/2013، د لاسرسي نیټه 12/4/2013. 

د امنیت شورا د 1988 د بندیزونو په کمیټه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې  	372 

د عالي شورا د رییس صلاح الدین ربانې څرګندونې، 12/17/2013، 3 مخ. وال ستریټ ژورنال، 

“افغان او پاکستاني ولسمشرانو له طالبانو سره د خبرو د بیا پیلیدو په موخه خبرې وکړې،” 

11/30/2013، د لاسرسي نیټه 12/01/2013؛ د ملګرو ملتونو سرمنشي، د ملګرو ملتونو 

 سرمنشي د افغانستان حالات او پر نړیوالې سولې او امنیت د هغې اغیزې، 12/6/2013، 

16 مخ، وال ستریټ ژورنال، “افغان او پاکستاني ولسمشرانو له طالبانو سره د خبرو د بیا 

پیلیدو په موخه خبرې وکړې” 11/30/2013، د لاسرسي نیټه 12/1/2013، “د سولې عالي شورا 

له ملا برادر سره په لیدلو بریالی نشو،” 11/27/2013، د لاسرسي نیټه 11/28/2013، طلوع 

نیوز، “د افغانستان د سولې عالي شورا او له ملا برادر سره ناسته،” 12/10/2013، د لاسرسي 

نیټه 12/11/2013. 

طلوع نیوز، “په سعودي کې د سولې د عالي شورا د سولې هڅې،” 12/28/2013، د لاسرسي  	373

نیټه 12/29/2013. 

سیګار کانګرس ته درې میاشتنی راپور، 10/30/2013، 122 مخ. 	374

د سیګار بررسۍ ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب، 1/14/2014.  	375

په افغانستان کې د سولې او ثبات په تړاو د DOD راپور، 11/2013، 29 مخ.  	376

د سیګار بررسۍ ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب، 1/14/2014.  	377

د سیګار پلټنو ته د FRIC ،DOD ځواب 12/31/2013، رونا، “د F-RIC ماموریت” د لاسرسي  	378

نیټه 1/07/2013. 

سیګار، د NSP د چمتوکونکې شریک مدیریت مرکه )SIGAR 023A(، 8/3/2010، 4 مخ. 	379

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د FRIC ،DOD ځواب، 12/31/2013.  	380

 ،DOD د سیګار بررسي ته د حکومت ځواب، 1/14/2014، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د 	381

FRIC ځواب 12/31/2013. 

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د FRIC ،DOD ځواب، 12/31/2013.  	382

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د FRIC ،DOD ځواب، 12/31/2013.  	383

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د FRIC ،DOD ځواب، 12/31/2013؛ د سیګار بررسۍ ته  	384 

د بهرنیو چارو وزارت ځواب 1/14/2014. 

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رییس دفتر، “د 2012 د جون په 21 د ملي شورا په  	385

ځانګړې غونډه کې د تاریخي وینا د محتویاتو د اجراتو فرمان،” 6/21/2012، د لاسرسي نیټه 

 .11/13/2013

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب، 12/30/2013.  	386

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب، 12/30/2013.  	387

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب، 12/30/2013.  	388

آسیا فونډیشن،  افغانستان په کال 2013 کې: د افغانستان د خلکو یوه سروې، 12/5/2013،  	389 

82، 86-87 مخونه. 

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د USAID د ODG ځواب، 12/30/2013.  	390

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د USAID د ODG ځواب، 12/30/2013.  	391

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت، INL ځواب 1/09/2014.  	392

د سیګار د پلټنې راپور AR-26-14: د افغانستان د قضایي سکتور ملاتړ: د بهرنیو چارو  	393 

 د وزارت پروګرامونه بهتر مدیریت او پیاوړې څارنه غواړي، 1/2014؛ د سیګار ارزونې ته 

د بهرنیو چارو وزارت، INL ځواب، 1/17/2014. 

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب، 12/30/2013؛ د سیګار معلوماتي  	394

غوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب 9/26/2013. 

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د USAID د ODG ځواب، 12/30/2013.  	395

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د State ځواب، 12/30/2013.  	396

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د State ځواب، 12/30/2013.  	397

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د State ځواب، 12/30/2013.  	398

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د INL ،State ځواب 1/9/2014. 	399

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د INL ،State ځواب 1/9/2014. 	400

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د INL ،State ځواب 1/9/2014.  	401

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د INL ،State ځواب 1/9/2014. 	402

ترانسپرنسي انترنشنل، د فساد د برسیره کولو شاخص 2013: د 2013 کال د منبع بشپړه  	403

توضیح 3، 6، 11 مخونه. 

اسیا فونډیشن، افغانستان په 2013 کې: د افغانانو یوه سروې، 12/5/2013، 80-81 مخونه.  	404

د سولې او جګړې د رپوټ ورکولو انسټیټیوت، “افغان ښاروال په لویې غلا تورن شو،”  	405

1/8/2014 د لاسرسي نیټه 1/9/2014. 

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د INL ،State ځواب 1/9/2014. 	406

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د State ځواب، 1/9/2014.  	407



پای لیکونه

227 د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته راپور I میاشت 30، 2014

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د INL ،State ځواب 1/9/2014. 	408

سیګار، کانګرس ته درې میاشتنی راپور، 10/30/2013، 137 مخ. 	409

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د State ځواب، 1/9/2014.  	410

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د INL ،State ځواب، 1/9/2014.  	411

د فسا ضد د ارزونې او څارنې ګډه کمیټه، “په اسیا کې د قانونې وضعیت ناڅرګندوالی  	412 

د حساب ورکونې د نشتوالې لامل شویدی او ورسره د حکومتي سرچینو ناسم مدیریت 

کیږي،” 1/11/2014، 1-2 مخونه. 

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د ODG ،USAID ځواب، 12/30/2013. 	413

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د ODG ،USAID ځواب، 12/30/2013. 	414

نړیوال بانک، ARTF هڅوونکی پروګرام 1391-1393 1 ضمیمه: د هڅوونکې پروګرام لپاره  	415

چوکاټ د بیاپیښیدونکو لګښتونو د کړکۍ له لارې، 2012، 1 مخ. 

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د ODG ،USAID ځواب، 12/30/2013. 	416

نړیوال بانک، ARTF هڅوونکی پروګرام 1391-1393 1 ضمیمه: د هڅونکې پروګرام لپاره  	417

چوکاټ د بیاپیښیدونکو لګښتونو د کړکۍ له لارې، 2012، 10 مخ. 

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د ODG ،USAID ځواب، 12/30/2013. 	418

د تفتیش عالي اداره، “د عمومي مفتش د هغه راپور خلاصه چې له څلورو وزارتونو سره  	419 

 په موافقت پلټنه تر سره شویدي تر څو د ARTF-IP د محک ځانګړنې بشپړې کړي، 

1392 د تفتیش د عالي ادارې لپاره )SAO(،” 11/17/2013، د لاسرسي نیټه 1/5/2014. 

کانګرس ته د سیګار درې میاشتنی راپور، 10/30/2013، 137 مخ. 	420

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د ODG ،USAID ځواب، 12/30/2013.  	421

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د ODG ،USAID ځواب، 12/30/2013.  	422

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د ODG ،USAID ځواب، 12/30/2013.  	423

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ،DOD ځواب، 12/30/2013.  	424

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ،DOD ځواب، 12/30/2013.  	425

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ،DOD ځواب، 12/30/2013.  	426

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ،DOD ځواب، 12/30/2013.  	427

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د CSTC-A ،DOD ځواب، 12/30/2013.  	428

UNAMA، د پرمختګ لپاره لاره: د ښځو په وړاندي د تاوتریخوالي د منځه وړلو د قانون  	429 

د تطبیق په اړه تازه حالت، 12/2013، 2-3 مخونه. 

د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد، په افغانستان کې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا،  	430 

2002-2012 د معلومات ښودل او د حالت شننه، 11/2013، 22، 24 مخونه. 

اسیا فونډیشن، افغانستان په 2013 کې: د افغانستان د خلکو یوه سروې، 12/2013،  	431 

106-107 مخونه. 

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب، 12/30/2013.  	432

کانګرس ته د سیګار درې میاشتنی راپور، 10/30/2013، 142 مخ. د سیګار معلوماتي غوښتنې  	433

ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب 12/30/2013. 

UNHCR، په نړیواله کچه د افغانستان د پناه غوښتونکو د اړتیاو د ساتنې د ارزونې لپاره  	434 

د مستحقوالې لارښود 8/6/2012، مخ 27. 

د بشري حقونو ناظر، ناغوښتې میلمانه: د ایران لخوا د افغان کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی  	435

او د کډوالو پر حقونو تیری، 11/2013، 1-2 مخونه. 

د بشري حقونو ناظر، ناغوښتې میلمانه: د ایران لخوا د افغان کډوالو د په وړاندې تاوتریخوالی  	436

او د کډوالو پر حقونو تیری، 11/2013، 2-3 مخونه. 

د بشري حقونو ناظر، ناغوښتې میلمانه: د ایران لخوا د افغان کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی  	437

او د کډوالو پر حقونو تیری، 11/2013، 3 مخ. 

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب، 12/30/2013.  	438

د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر، “د افغانستان د لیدنې پرمهال د بشري  	439

حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرې ناوي پیلای پرانیستونکې وینا،” 9/17/2013، 

د لاسرسي نیټه 9/17/2013، د بشري حقونو د پرمختیا او دفاع د ملي بنسټونو د همغږي 

نړیواله کمیټه، “د ملي بنسټونو د وضعیت چارت،” 2/11/2013، د لاسرسي نیټه 10/7/2013. 

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب، 12/30/2013. 	440

MOF، “د 1392 میاشتنۍ مالي خبرپاڼه، 9 میاشت،” 11/5/2013، د لاسرسي نیټه 12/31/2013.  	441

نړیوال بانګ، “د افغانستان مشارکت: د ملي پروګرام انځور،” 8/29/2013.  	442

MOF، “د 1393 کال ملي بودیجه د ولسي جرګې له لورې تصویب شوه،” 1/18/2014؛  	443 

MOF، “د 1392 کال ملي بودیجه،” د لاسرسي نیټه 1/19/2014.

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب 12/30/2013.  	444

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د DOJ ځواب، 12/16/2013 او 1/4/2014؛ DAB، د کابل بانک  	445

د شتمنیو د راګرځولو راپور، 9/30/2013 )په 11/1/2013 له تصویب وروسته خپور شوه(. 

TFBSO، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب 9/30/2013.  	446

نړیوال بانک،  جنوبي اسیا اقتصادي ناسته، د 2013 منی، 39 مخ، د لاسرسي نیټه 10/10/2013.  	447

نړیوال بانک “د نړیوالې پرمختیا شاخصونه، د نړیوال بانک د ملي حسابونو اسناد، او  	448 

 د OECD د ملي حسابونو د اسنادو دوسیه،” د لاسرسي نیټه 1/10/2014، نړیوال بانک، 

 د افغانستان اقتصادي تازه خبرونه، 10/2013؛ ADB، ځغلند نظر 2013، تازه خبرونه، 

107-108 مخونه، 10/2013؛ نړیوال بانک، “د افغانستان مشارکت: د ملي پروګرام انځور،” 

8/29/2013؛ IMF، نړیوال اقتصاد ته ځغلند نظر، 10/2013. 

نړیوال بانک، د افغانستان اقتصادي تازه خبرونه، 17 مخ، 4/2013؛ نړیوال بانک،  	449 

“د افغانستان مشارکت: د ملي پروګرام انځور،” 8/29/2013. 

نړیوال بانک، د افغانستان اقتصادي تازه خبرونه، 4/2013، 4، 17 مخونه.  	450

ADB، پر 2013 کال ځغلند نظر، تازه خبرونه، 107-108 مخونه، 10/2013. 	451

نړیوال بانک، “د افغانستان مشارکت: د ملي پروګرام انځور،” 8/29/2013.  	452

نړیوال بانک، د افغانستان اقتصادي تازه خبرونه، 4/2013، 4، 17 مخونه، نړیوال بانک،  	453 

 د افغانستان انتقال: تر 2014 وروسته کتنه، 2/28/2013، د لاسرسي نیټه 7/4/2013؛ 

ADB، 2013 کال ته ځغلند نظر، 107-108 مخونه، 10/2013؛ نړیوال بانک، د افغانستان 

اقتصادي تازه خبرونه، 10/2013. 

نړیوال بانک، د افغانستان اقتصادي تازه خبرونه، 10/2013، نړیوال بانک، “د افغانستان  	454

مشارکت: د ملي پروګرام انځور،” 8/29/2013. 

نړیوال بانک،“جنوبي اسیا اقتصادي ناسته،” د 2013 کال منی، د لاسرسي نیټه 10/10/2013.  	455

DOD، په افغانستان کې د سولې او ثبات پر لور د پرمختګ په اړه راپور، 7/2013، 133 مخ.  	456

نړیوالبانک، د افغانستان اقتصادي تازه خبرونه، 10/2013.  	457

نړیوال بانک، “افغانستان له انتقال څخه د تحول په لور، II، د لوړ پوړو چارواکو ناسته،”  	458

 7/2/2013؛ DOD، په افغانستان کې د سولې او ثبات پر لور د پرمختګ په اړه راپور 

7/2013، 133 مخ. 

نړیوال بانک، “جنوبي اسیا اقتصادي ناسته،” د 2013 کال منی، د لاسرسي نیټه 10/10/2013.  	459

MOF، “ولسي جرګې د 1393 کال ملي بودیجه تصویب کړه،” 1/18/2014؛  	460 

MOF، “د 1392 کال ملي بودیجه،” د لاسرسي نیټه 1/19/2014.

MOF، “د 1392 کال ملي بودیجه،” د لاسرسي نیټه 10/17/2013، د افغانستان بانک،  	461 

“افغانیو ته د خارجي اسعارو د تبادلې بیې،” 1/8/2013، د لاسرسي نیټه 10/17/2013. 

MOF، “د 1392 کال میاشتنۍ مالي خبرپاڼه، 9 میاشت” 11/5/2013، د لاسرسي نیټه،  	462

 .12/31/2013

نړیوال بانک، “د افغانستان مشارکت: د ملي پروګرام انځور،” 8/29/2013.  	463

نړیوال بانک، “جنوبي اسیا اقتصادي ناسته،” د 2013 کال منی، د لاسرسي نیټه 10/10/2013.  	464

اروپایي ټولنه، د سوداګرۍ عمومي ریاست، “له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د توکو  	465

سوداګري،” 7/11/2013، د لاسرسي نیټه 1/10/2014.

نړیوال بانک، د افغانستان اقتصادي تازه خبرونه، 10/2013.  	466

د افغانستان په اړه د ټوکیو کنفرانس، د ټوکیو د حساب ورکونې ګډ چوکاټ، 7/8/2012  	467 

د لاسرسي نیټه 12/31/2013. 

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب 12/29/2013؛ د سیګار بررسي  	468 

ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب، 1/14/2014. 

IMF، “د IMF اجرایوي شورا خپله لومړنۍ بیاکتنه د افغانستان اسلامي جمهوریت ته  	469 

 د پراخ کریډیت د آسانتیاوو تنظیم په برخه کې تر سره کړ، چې د 18.2 میلیون ډالرو 



پای لیکونه

ځانګړی عمومي پلټونکی I د افغانستان بیا رغونه228

د فساد ضد ارزونې او څارنې مستقله ګډه کمیټه، د کابل بانک په بحران کې د څرګندو  	497

تحقیقاتو په اړه راپور، 11/15/2012، 2 مخ. 

 ،USIP ،1/4/2014 د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/16/2013 او ،DOJ 	498 

 آیا کابل ډیوالې شوی؟ په دې قضاوت کې د افغانستان په تړاو څرګندې پایلې اټکل 

شویدي، 3/11/2013، د لاسرسي نیټه 12/30/2013. 

DOJ، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/16/2013.  	499

خزانه، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/30/2013، د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار  	500

معلوماتي غوښتنې ته ځواب 12/29/2013.

DAB، د کابل بانک د شتمنیو د بیاراګرځولو په اړه راپور، 9/30/2013 )له تصویب وروسته  	501

خپور شویده، په 11/1/2013 نیټه کې(. 

GIROA، د کابل بانک د شتمنیو د بیاراګرځولو په اړه راپور، 6/30/2013؛ MOF، د لوړپورو  	502

چارواکو د ګډې ناستې راپور، 7/3/2013؛ د لاسرسي نیټه 7/16/2013؛ د فساد ضد ارزونې او 

څارنې مستقله کمیټه،  څلورم شپږمیاشتنی راپور )د 2013 د جنوري 1 – د 2013 د جون 30(، 

 .9/28/2013

DAB، د کابل بانک د شتمنیو د بیاراګرځولو په اړه راپور، 9/30/2013 )له تصویب وروسته  	503

خپور شویده 11/1/2013(. 

خزانه، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/30/2013؛ MOF، “د نوي کابل بانک  	504 

 د خصوصي کولو د ارزونې کمیټې د تخنیکي ارزونې پایلې اعلان کړې او د داوطلبي لپاره 

یې بیې پرانیستې،” 12/29/2013، د لاسرسي نیټه، 1/3/2014. 

IMF، د افغانستان د اسلامي جمهوریت-د پراخ کریدیټ د اسانتیاو د تنظیم لومړنۍ بیاکتنه،  	505 

 د اجراتو په معیاراتو کې د نظارت له نه موجودیت څخه د لاس اخیستنې غوښتنه، د اجراتو 

د معیاراتو سمون، د لګښتونو له سره ترتیبول، 6/19/2012، د لاسرسي نیټه 7/3/2013. 

ګرانت تورنتون، د نوي کابل بانک د مالي حساب د څرګندونې او تفتیش راپور د دې کال لپاره  	506

پای ته ورسید، د 2012 د دسمبر31، 7/30/2013. 

سیګار ته د خزانې ایمیل، 9/30/2013.  	507

خزانه، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 3/29/2012؛ IMF، د افغانستان د اسلامي  	508

 جمهوریت-د پراخ کریدیټ د اسانتیاو د تنظیم لومړنۍ بیاکتنه، د اجراتو په معیاراتو کې 

 د نظارت له نه موجودیت څخه د لاس اخیستنې غوښتنه، د اجراتو د معیاراتو سمون، 

د لګښتونو له سره ترتیبول، 6/19/2012 د لاسرسي نیټه 7/3/2013. 

خزانه، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/30/2013؛ پژواک افغان خبري سرویس،  	509

“کابل بانک ته یواځنۍ داوطلبي رد شوه،” 3/6/2013. 

510	 نړیوال بانک، د افغانستان اقتصادي تازه خبرونه، 4/2013، 4 مخ؛ نړیوال بانک، “د دایمي 

دندو رقابتي کیدل او روښانه وده،” 5/7/2013، 20 مخ؛ MOF، “د 1392 کال د ملي بودیجې 

د وړاندې کولو په اړه مشرانو جرګې ته د مالیې د محترم وزیر وینا،” 11/6/2012 د لاسرسي 

نیټه 10/14/2013. 

TFBSO، “د کانونو په اړه،” د لاسرسي نیټه 1/2/2014.  	511

State، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/29/2013؛ State، د سیګار بررسي  	512 

ته ځواب 1/14/2014. 

TFBSO، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/30/2013.  	513

ولسي جرګه، “ولسي جرګې د بهرنیو چارو، اوبو او بریښنا، سوداګري او صنایع، نشه اي  	514

توکو سره د مبارزې وزارتو لپاره نوماندو وزیرانو او د سترې محکمې غړو ته رایه ورکړه،” 

12/25/2013، د لاسرسي نیټه 1/2/2014. 

د افغانستان د شنونکو شبکه، “سیاسي منظره، په افغانستان کې د کاندیدانو د نوم لیکنې  	515

وروستنۍ هیجاني شیبې،” 10/6/2013. 

TFBSO، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/30/2013.  	516

TFBSO، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/30/2013.  	517

TFBSO، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013 او 12/30/2013.  	518

TFBSO، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/30/2013.  	519

TFBSO، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/30/2013.  	520

لګښت تصویبوي،” 6/29/2012، د لاسرسي نیټه IMF ،7/3/2013، د افغانستان د اسلامي 

 جمهوریت-د پراخ کریدیټ د اسانتیاو د تنظیم لومړنۍ بیاکتنه، د اجراتو په معیاراتو کې 

 د نظارت له نه موجودیت څخه د لاس اخیستنې غوښتنه، د اجراتو د معیاراتو سمون، 

 د لګښتونو له سره ترتیبول، 6/19/2012، د لاسرسي نیټه 7/3/2013؛ د سیګار بررسۍ ته 

د خزانې ځواب 7/12/2013. 

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب، 12/30/2013.  	470

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب، 12/30/2013؛ د سیګار بررسي ته د بهرنیو  	471

چارو وزارت ځواب 1/14/2014. 

سیګار، پلټنه 14-16: د افغانستان بانکی سکتور: د سوداګریزو بانکونو په تنظیم کې د مرکزي  	472

بانک ظرفیت تر اوسه هم کمزوری دی، 1/8/2014. 

DOD، په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې د پرمختګ په اړه راپور، 11/2013،  	473 

د لاسرسي نیټه 12/29/2013. 

د سیګار بررسۍ ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب، 1/14/2014.  	474

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د USAID ځواب، 10/10/2013 او 1/7/2014.  	475

سیګار، د پلټنې راپور AR-32-14: مستقیمې مرستې: USAID د افغان وزارتونو د وړتیاو  	476 

د ارزولو په تړاو مثبت ګامونه اخیستي چې له مخې یې د مرسته کونکو د بسپنو مدیریت 

کولای شي، خو کمزوري تر اوسه هم شته، 1/2014. 

د بهرنیو چارو وزارت، “د متحده ایالاتو عمومي څرګندونې چې د جولای 3 ټوکیو د حساب  	477

ورکونې د ګډ چوکاټ د لوړ پوړو چارواکو په ناسته کې روښانه کړې.” د لاسرسي نیټه 

.1/5/2014

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د State ځواب، 1/2/2014. 	478

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د State ځواب، 1/2/2014.  	479

د ملګرو ملتونو سرمنشي،  د افغانستان حالات او په نړیوالې سولې او امنیت د هغې اغیزې،  	480

 .12/6/2013

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د State ځواب، 1/2/2014.  	481

سیګار، د ځانګړې پروژې راپور SP-9-13: د متحده ایالاتو د فساد په وړاندی هلی ځلی:  	482 

 په افغانستان کې د فساد ضد مبارزې په برخه کې د یوه ستراتیژیک پلان او میکانیزمونو 

اړتیا ده چې پرمختګ رامنځ ته کړي، 9/2013. 

نړیوال بانک، د افغانستان اقتصادي تازه خبرونه، 4/2013، 11 مخ.  	483

سیګار، پلټنه 14-16: د افغانستان بانکی سکتور: د سوداګریزو بانکونو په تنظیم کې د مرکزي  	484

بانک ظرفیت تر اوسه هم کمزوری دی، 1/8/2014. 

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب، 12/30/2013، د سیګار بررسي ته ځواب،  	485

1/14/2014 او 1/16/2014. 

نړیوال بانک، د افغانستان اقتصادي تازه خبرونه، 4/2013، 11 مخ.  	486

نړیوال بانک، د افغانستان اقتصادي تازه خبرونه، 4/2013، 12 مخ.  	487

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د State ځواب، 9/26/2013.  	488

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب، 12/30/2013، مالي عملياتي کاري ځواک،  	489 

“د نړیوالې CFT/AML موافقې: په افغانستان کې روانه پروسه،” 6/21/2013. 

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب، 12/30/2013؛ د سیګار بررسي ته د خزانې  	490

ځواب، 1/16/2014؛ یاروسلاف تروفیموف، “افغان بانکونه له نویو پولي ستونزو سره مخ دي،” 

 .1/13/2013 ،WSJ

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د State ځواب، 9/26/2013.  	491

د افغانستان بانک، “افغانیو ته د بهرنیو اسعارو د تبادلې ورځنۍ بیې” 1/5/2014، 	492 

 .http://www.centralbank.gov.af/foreignexchange.php

د سیګار بررسي ته د خزانې ځواب، 1/14/2014.  	493

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د خزانې ځواب، 12/30/2013.  	494

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته د DOJ ځواب، 12/16/2013 او 1/4/2014.  	495

د فساد ضد څارنې او ارزونې مستقله ګده کمیټه، د کابل بانک په بحران کې د څرګندو  	496

تحقیقاتو په اړه راپور، 11/15/2012، 54-55 مخونه. 



پای لیکونه

229 د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته راپور I میاشت 30، 2014

State، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 9/26/2013.  	521

TFBSO، د سیګار بررسي ته ځواب، 1/13/2014؛ State، د سیګار بررسي ته ځواب 1/14/2014.  	522

د افغانستان په اړه د ټوکیو کنفرانس، د ټوکیو د حساب ورکونې ګډ چوکاټ، 7/8/2012،  	523 

د لاسرسي نیټه 7/4/2013؛ MOMP “د کانونو وزارت د کانونو د اصلاح شوي قانون د ملاتړ 

په موخه د سلامشورو لړۍ پیل کړیده،” 5/5/2012، د لاسرسي نیټه 7/4/2013. 

IMF، د افغانستان د اسلامي جمهوریت-د پراخ کریدیټ د اسانتیاو د تنظیم لومړنۍ بیاکتنه،  	524 

 د اجراتو په معیاراتو کې د نظارت له نه موجودیت څخه د لاس اخیستنې غوښتنه، د اجراتو 

د معیاراتو سمون، د لګښتونو له سره ترتیبول، 6/19/2012، د لاسرسي نیټه 7/3/2013؛ خزانه، 

د سیګار بررسي ته ځواب 1/14/2014. 

TFBSO، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013 او 12/30/2013.  	525

State، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 9/26/2013؛ State، د سیګار معلوماتي غوښتنې  	526

ته ځواب، 12/29/2013.

 ،TFBSO د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013 او 12/30/2013؛ ،TFBSO 	527 

د سیګار بررسي ته ځواب، 1/13/2014. 

MOMP، “د افغانستان د کانونو وزارت د حاجي ګک د اوسپنو د داوطلبۍ ګټونکې  	528 

اعلان کړل،” 6/23/2012. 

 ،MOMP د کانونو د روانې داوطلبۍ غوره شوې وړاندیزکونکې،” 12/8/2012؛“ ،MOMP 	529 

“د زرکشان پروژې لپاره غوره شوي داوطلبان” 12/16/2012. 

TFBSO، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 1/2/2014 او 9/30/2013.  	530

TFBSO، د سیګار بررسي ته ځواب، 1/13/2014؛ TFBSO د سیګار معلوماتي غوښتنې  	531 

ته ځواب، 12/30/2013. 

State، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 9/26/2013.  	532

TFBSO، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013؛ TFBSO د سیګار معلوماتي  	533

غوښتنې ته ځواب، 10/11/2013 او 12/30/2013؛ State، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته 

ځواب، 12/29/2013. 

TFBSO، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013؛ TFBSO، د سیګار معلوماتي  	534

غوښتنې ته ځواب، 7/3/2013؛ TFBSO، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 4/2/2013. 

TFBSO، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب ، 9/30/2013؛ USAID، د سیګار بررسي  	535 

ته ځواب 1/15/2014. 

TFBSO، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013.  	536

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 12/31/2013؛ USAID، “د قرارداد شمیره:  	537

 .3/31/2013 ”،AID-306-I-00-12-00544

 .3/31/2013 ”،AID-306-I-00-12-00544 :د قرارداد شمیره“ ،USAID 	538

 .3/31/2013 ”،AID-306-I-00-12-00544 :د قرارداد شمیره“ ،USAID 	539

TFBSO، د 2013 کال د انتقال د پلان د ثبات او سوداګریزو عملیاتو کاري ځواک او د انتقال  	540 

د پلې کیدو په برخه کې راپور، مخ 1، 8/19/2013. 

TFBSO، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/30/2013.  	541

د سیګار د پلټنې راپور AR-32-14: مستقیمې مرستې: USAID د افغان وزارتونو د وړتیاو  	542 

د ارزولو په تړاو مثبت ګامونه اخیستي چې له مخې یې د مرسته کونکو د بسپنو مدیریت 

کولای شي، خو کمزوري تر اوسه هم شته، 1/2014. 

MOMP “ډیر پوښتل کیدونکې سوالونه: داوطلبین،” د لاسرسي نیټه 10/3/2013.  	543

State، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 9/26/2013، 10/1/2012 او 12/29/2013؛  	544

TFBSO، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 9/30/2013. 

TFBSO، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 12/30/2013؛ State، د سیګار معلوماتي  	545

غوښتنې ته ځواب، RL/RFE ،12/29/2013، “د کانونو شتمني کیدای شي د افغانستان 

راتلونکې ته د مرستې په ځای تاوان پیښ کړي،” 10/2/2013. 

TFBSO، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 12/30/2013.  	546

State، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/29/2013.  	547

State، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 9/26/2013.  	548

MOMP، “د عینک د مسو کان ته د داوطلبو شرکتونو مقایسوي جدول،” د لاسرسي نیټه  	549

1/3/2014؛ MOMP، “د عینک د مسو د داوطلبۍ په تړاو اجرایوي لنډیز،” د لاسرسي نیټه، 

 .1/3/2014

طلوع نیوز، “چنیایي کمپنۍ د عینک د مسو د کان په قرارداد کې د اصلاحاتو په لټه کې دی،”  	550

8/22/2013، د لاسرسي نیټه، 9/11/2013. 

State، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 9/26/2013؛ MOMP، “د عینک د مسو په  	551

پروژه کې اوس مهال امنیتي ستونزه نشته،” 12/28/2013. 

TFBSO، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/30/2013.  	552

ACTA، “د 1392 کال ملي بودیجې بیاکتنه،” 12/2/2012 د لاسرسي نیټه 10/4/2013.  	553

 ،TFBSO .12/30/2013 د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013 او ،TFBSO 	554 

د سیګار بررسي ته ځواب، 10/11/2013. 

TFBSO، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013 او 12/30/2013.  	555

MOMP، “د افغانستان د کانونو وزارت د حاجي ګک د اوسپنې د پروژې ګټونکې داوطلبین  	556

اعلانوي،” 6/23/2012. 

بلومبرګ نیوز، “د SAIL-led د شرکتونو مجموعه غواړي د افغانستان د اوسپنې پر کان لګښت  	557

ودروي،” 11/11/2013. 

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 7/3/2013 او 12/30/2013.  	558

ACCI، “د افغانستان لومړنۍ تصفیه خانه پرانیستل شوه،” 8/25/2013، د لاسرسي نیټه  	559

 .9/12/2013

State، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 3/26/2013؛ TFBSO، د سیګار بررسي ته  	560

ځواب، 7/17/2013.

State، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/29/2013؛ TFBSO، د سیګار معلوماتي  	561

غوښتنې ته ځواب، 12/30/2013. 

MOMP “د افغانستان د CNPCI وطن د تیلو او ګازو شرکت. د ناتصفیه شویو تیلو  	562 

د خرڅلاو اعلان،” 12/31/2013. 

MOMP، “افغانستان په دریو کلونو کې د تیلو او ګازو دریمه داوطلبي اعلانوي،” 1/7/2014،  	563

MOMP، “د ګاز او تیلو د ګټورې سپړنې او تولید لپاره د داوطلبۍ د څرګندولو غوښتنه،” 

 .9/27/2013

MOMP، “افغانستان په دریو کلونو کې د تیلو او ګازو دریمه داوطلبي اعلانوي،” 1/7/2014؛  	564

 TFBSO، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/30/2013؛ MOMP، “د ګاز او تیلو 

د ګټورې سپړنې او تولید لپاره د داوطلبۍ د څرګندولو غوښتنه،” 9/27/2013. 

TFBSO، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/30/2013.  	565

State، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 9/26/2013؛ TFBSO، د سیګار معلوماتي  	566

غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013. 

 ،USDA نړیوال بانک، “د افغانستان مشارکت: د ملي پروګرام انځور،” 8/29/2013؛ 	567 

“په افغانستان کې د سوداګرۍ عمومي کتنه،” د لاسرسي نیټه 6/14/2013. 

NSC، د 2011 مالي کال لپاره د Ike Skelton د ملي د فاع د صلاحیتونو د لایحې د راپور  	568 

د c(1535( برخې په ځواب کې )P.L 111-383(، د لاسرسي نیټه 9/18/2012.

USAID، د سیګار بررسي ته ځواب، 1/14/2014.  	569

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 1/7/2014.  	570

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013؛  	571

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013؛ USAID، د سیګار معلوماتي  	572

غوښتنې ته ځواب، 12/31/2013. 

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/31/2013.  	573

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/31/2013.  	574

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/31/2013.  	575

UNODC، “د افغانستان د اپیمو سروې2013،” 12/2013، 10 مخ.  	576

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013؛ USAID، “د سوداګریزې  	577

 ،USAID باغدارۍ او د کرهنې د بازار موندنې د پروګرام فکت شیټ،” 1/2013؛ 

د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/31/2013. 



پای لیکونه

ځانګړی عمومي پلټونکی I د افغانستان بیا رغونه230

USAID، د سیګار بررسي ته ځواب، 1/15/2014.  	607

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/31/2013؛ USAID، د سیګار بررسي  	608 

ته ځواب، 1/15/2014. 

USAID، د سیګار بررسي ته ځواب، 1/15/2014.  	609

USAID، د سیګار بررسي ته ځواب، 7/15/2013.  	610

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/31/2013؛ USAID، د سیګار معلوماتي  	611

غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013؛ USAID، د سیګار بررسي ته ځواب، 1/15/2014. 

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/31/2013؛ USAID، “د پلې کولو د سند  	612

شمیره 22-12؛ د بریښنا د نښلولو او پراختیا پروژه )PTEC(، د افغانستان بریښنا شرکت 

)DABS( معمول شرایط پوره کوي،” 12/5/2013؛ USAID، د سیګار بررسي ته ځواب، 

 .1/15/2014

DOD، د سیګار بررسي ته ځواب، 9/30/2013 او 1/13/2014. 	613

DOD، د سیګار بررسي ته ځواب، 10/16/2013.  	614

DOD، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013 او 1/13/2014؛ DOD د سیګار  	615

بررسي ته ځواب 10/16/2013. 

DOD، د سیګار بررسي ته ځواب 1/16/2014.  	616

DOD، د سیګار بررسي ته ځواب 9/30/2013؛ سیګار، کانګرس ته درې میاشتنی راپور،  	617

4/2013، 157 مخ؛ DOD، د سیګار بررسي ته ځواب 10/16/2013. 

DOD، د سیګار بررسي ته ځواب 9/30/2013. 	618

DOD، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 9/30/2013 او 1/13/2014؛ DOD د سیګار  	619

بررسي ته ځواب، 10/16/2013. 

DOD، د سیګار بررسي ته ځواب، 6/27/2013؛ DOD د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب  	620

9/30/2013؛ DOD، د سیګار بررسي ته ځواب10/16/2013. 

DOD، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 6/27/2013؛ DOD، د سیګار معلوماتي  	621

غوښتنې ته ځواب 9/30/2013؛ DOD، د سیګار بررسي ته ځواب 10/16/2013. 

د سیګار د پلټنې راپور 12-12: په 2011 مالي کال کې د افغانستان د زیربنایي پروژو مرستې  	622

تر ټاکل شوي مهالویش شاته دي او د پایښت مناسب پلانونه نلري، 7/2012.

DOD، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013 او 1/13/2014؛ DOD، د سیګار  	623

بررسي ته ځواب 10/16/2013. 

DOD، د سیګار بررسي ته ځواب، 10/16/2013.  	624

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 1/7/2014.  	625

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013.  	626

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/31/2013؛ USAID؛ د سیګار بررسي  	627 

ته ځواب 1/15/2014. 

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013.  	628

نړیوال بانک. د افغانستان ترانسپورتي سکتور، د لاسرسي نیټه 7/8/2013.  	629

سیګار، کانګرس ته درې میاشتنی راپور، 10/2013، 169 مخ، د ملکي-نظامي یووالې مرکز،  	630 

“د افغانستان د ریل پټلۍ پیاوړتیا: د ریل پټلیو سیمه ایز نښلول او په افغانستان کې اقتصادي 

وده،” 3/2013، 1، 5 مخونه. 

DOT، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/30/2013. 	631

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/31/2013.  	632

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/31/2013.  	633

DOT، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/30/2013؛ DOD، په افغانستان کې  	634 

د سولې او ثبات پر لور د پرمختګ راپور، 11/2013، دلاسرسي نیټه 12/29/2013. 

نړیوال بانک، “د افغانستان مشارکت: د ملي پروګرام انځور،” 8/29/2013.  	635

GIROA، “ولسمشر کرزی ترکمنستان ته لاړ تر څو د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان  	636 

تر منځ د ریل پټلۍ پروژه پرانیزې،” 6/5/2013، د لاسرسي نیټه 1/5/2014. 

 EMIS )2012/2011( 1390 ،MOE د سیګار بررسي ته ځواب، 10/13/2013؛ ،USAID 	637

احصایوي تحلیلي راپور، 2012، د لاسرسي نیټه 10/13/2013. 

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013 او 12/30/2013.  	578

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/31/2013؛ USAID، “د همکاریو  	579 

 ،USAID کندهار فود زون،” 7/31/2013؛ ،AID-306-A-13-00008 .د قرارداد شمیره 

KFZ دری میاشتنی راپور د 2013 جولای-سپټمبر ، 10/31/2013. 

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/31/2013.  	580

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/30/2013.  	581

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/30/2013.  	582

نړیوال بانک، “د افغانستان مشارکت: د ملي پروګرام انځور،” 8/29/2013.  	583

DOD، په افغانستان کې د سولې او ثبات د پرمختګ په اړه راپور، 11/2013، 106 مخ؛  	584

USAID، “فکټ شیټ: زیربنا،” 2/2013، د لاسرسي نیټه 9/10/2013. 

USAID، د سیګار بررسي ته ځواب، 1/15/2014.  	585

USAID، د سیګار بررسي ته ځواب، 1/15/2014؛ DOD، د سیګار بررسي ته ځواب، 1/16/2014.  	586

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 7/1/2013؛ USAID، د سیګار بررسي  	587 

ته ځواب، 1/15/2014؛ DOD، د سیګار بررسي ته ځواب، 1/16/2014. 

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 7/1/2013.  	588

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013.  	589

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013.  	590

MOMP، “په باشي کورد او جومه کې د ګازو د څاګانو د کیندلو او بیارغونې قرارداد  	591 

 لاسلیک شو،” MOMP ،12/14/2013، “د ګاز او تیلو د ګټورې سپړنې او تولید لپاره د داوطلبۍ 

د څرګندولو غوښتنه،” 9/1/2013؛ USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/31/2013. 

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 12/31/2013.  	592

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013؛ USAID، د سیګار بررسي  	593 

ته ځواب، 1/15/2014. 

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 7/1/2013؛ USAID، د سیګار بررسي  	594 

ته ځواب، 1/15/2014. 

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013؛ USAID، “د قرارداد شمیره.  	595

 C-00-11-00506-00-306،” 10/29/2010، 18 مخ؛ USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې 

ته ځواب 1/15/2014. 

سیګار، د ساحې د لیدنې اسناد، د افغانستان د هلمند ولایت، کجکي بند، 5/23/2013؛  	596 

 د افغانستان د شنونکو شبکه، د ایګل ناستې بیالیدنه، 1/2013؛ USAID، د سیګار بررسي 

ته ځواب، 1/15/2014. 

USAID، “د پلې کولو د سند شمیره. IL-56 د کجکي د بند د هایدروپاور دستګاه ته  	597 

د توربین جنراتور 2 واحد نصبول،” 4/22/2013. 

USAID، د سیګار بررسي ته ځواب، 1/15/2014.  	598

USAID، “د پلې کولو د سند شمیره. IL-56 د کجکي د بند د هایدروپاور دستګاه ته  	599 

د توربین جنراتور 2 واحد نصبول،” 4/22/2013. 

DABS“ ،USAID په کجکي بند کې د وروستني توربین قرارداد لاسلیکوي،” 12/9/2013،  	600 

د لاسرسي نیټه 12/31/2013؛ USAID، د سیګار بررسي ته ځواب، 1/15/2014. 

USAID، ځانګړې خبرتیا، “د کجکي د 2 واحد د رغونې د تخنیکي ملاتړ خدمات، د غوښتنې  	601

شمیره: OAA-BVSPC-2013-00094،” 12/17/2013، د لاسرسي نیټه 12/31/2013؛ 

USAID، د سیګار بررسي ته ځواب، 1/15/2014. 

USAID، د سیګار بررسي ته ځواب، 4/15/2013؛ DOD، د سیګار بررسي ته ځواب  	602

10/16/2013؛ USAID، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/31/2013. 

د سیګار د پلټنې راپور 13-7: د افغانستان ملي هوساینه: د سوداګریز کولو هڅې د سبسایدي  	603

له ختمیدو او د USFOR-A او USAID د پروژو د کمزوري مدیریت له امله له ننګونو سره 

مخ شوې، 4/18/2013؛ سیګار، کانګرس ته درې میاشتنی راپور، 4/2013، 26 مخ.

USAID، د سیګار بررسي ته ځواب، 12/31/2013.  	604

USAID، د سیګار بررسي ته ځواب، 4/15/2013.  	605

USAID، د سیګار بررسي ته ځواب، 7/15/2013؛ USAID، د سیګار بررسي ته ځواب،  	606

 .1/15/2014



پای لیکونه

231 د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته راپور I میاشت 30، 2014

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب، 7/1/2013؛ USAID، د سیګار معلوماتي  	638

غوښتنې ته ځواب 9/30/2013؛ USAID، د سیګار بررسي ته ځواب 1/14/2014. 

د سیګار د پلټنې راپور AR-32-14: مستقیمې مرستې: USAID د افغان وزارتونو د وړتیاو  	639 

د ارزولو په تړاو مثبت ګامونه اخیستي چې له مخې یې د مرسته کونکو د بسپنو مدیریت 

کولای شي، خو کمزوري تر اوسه هم شته، 1/2014. 

USAID، “اساسي زده کړې، سواد زده کړه او تخنیکي زده کړې او روزنې،” 8/30/2013. 	640

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 12/31/2013؛ USAID، د سیګار بررسي  	641 

ته ځواب 1/14/2014. 

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 12/31/2013؛ USAID، د سیګار بررسي  	642 

ته ځواب 1/14/2014. 

د سیګار د پلټنې راپور 13-17: په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه: USAID د عامې روغتیا  	643

له وزارت سره خپلو مرستو ته سره له دې دوام ورکوي چې د بسپنو د ناوړې کارونې خطر 

موجود دی، 9/2013.

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 7/1/2013؛ USAID، د سیګار بررسي  	644 

ته ځواب، 10/13/2013.

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 12/31/2013.  	645

USAID“ ،USAID د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې له نوي پنځه کلن پلان څخه ملاتړ  	646

لپاره 40 میلیون ډالره چمتو کړل،” 8/6/2013؛ USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته 

ځواب، 12/31/2013. 

USAID، “د روغتیا پروګرام، د روغتیا انځور،” د لاسرسي نیټه 7/6/2013؛ USAID، په 2010  	647

کې د افغانستان د مړینې د سروې کلیدي موندنې، 12/2011 د لاسرسي نیټه 7/6/2013.

CIA، “نړیوال فکټ بوک: افغانستان،” 12/9/2013، نړیوال بانک، افغانستان په لیږد کې:  	648 

تر 2014 کال وروسته کتنه، 2/28/2013، د لاسرسي نیټه 7/4/2013. 

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 12/31/2013.  	649

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 4/11/2013؛ USAID د سیګار معلوماتي  	650

غوښتنې ته ځواب 4/1/2013؛ USAID د سیګار بررسي ته ځواب 10/13/2013. 

USAID، “د روغتیایي مشارکت قرارداد: فکټشیټ،” 1/2013؛ USAID، د سیګار معلوماتي  	651

 ،MOPH د سیګار بررسي ته ځواب 10/13/2013؛ ،USAID غوښتنې ته ځواب 12/31/2013؛

د HIS کلنی راپور 1391، 2013، د لاسرسي نیټه 1/7/2014. 

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 12/31/2013؛ MOPH، د HIS کلنی راپور  	652

1391، 2013، د لاسرسي نیټه 1/7/2014. 

USAID، “د روغتیایي مشارکت قرارداد: فکټشیټ،” 1/2013؛ USAID، د سیګار معلوماتي  	653

غوښتنې ته ځواب 9/30/2013؛ USAID د سیګار بررسي ته ځواب 10/13/2013. 

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 12/31/2013.  	654

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 12/31/2013.  	655

سیګار، د پلټنې راپور 13-17: په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه: USAID د عامې روغتیا  	656

له وزارت سره خپلو مرستو ته سره له دې دوام ورکوي چې د بسپنو د ناوړې کارونې خطر 

موجود دی، 9/2013.

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 12/31/2013.  	657

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 12/31/2013.  	658

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 12/31/2013؛ USAID، “د روغتیا پالیسي  	659

پروژه: فکټ شیټ،” 1/2013؛ USAID، د سیګار بررسي ته ځواب 10/13/2013. 

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 12/31/2013.  	660

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 12/31/2013.  	661

USAID، “رهبریت، مدیریت، حکومتداري: فکټ شیټ،” 1/2013.  	662

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 12/31/2013.  	663

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 12/31/2013.  	664

USAID، د سیګار بررسي ته ځواب 10/13/2013. 	665

USAID، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 12/31/2013؛ USAID، د سیګار معلوماتي  	666

غوښتنې ته ځواب 9/30/2013؛ USAID، د سیګار بررسي ته ځواب 10/13/2013. 

USAID، په افغانستان کې د مخابراتو او انټرنیټ حالت شپږ کاله وروسته )2012-2006(،  	667

3/2012، د لاسرسي نیټه 1/16/2014. 

سیګار، د پلټنې راپور AR-32-14: مستقیمې مرستې: USAID د افغان وزارتونو د وړتیاو د  	668

ارزولو په تړاو مثبت ګامونه اخیستي چې له مخې یې د مرسته کونکو د بسپنو مدیریت کولای 

شي، خو کمزوري تر اوسه هم شته، 1/2014. 

TFBSO، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 12/30/2013.  	669

TFBSO، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 12/30/2013.  	670

د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 12/29/2013.  	671

نړیوال بانک، د افغانستان د سوداګرۍ د مدغمولو تشخیصیه مطالعات، 11/2012،  	672 

د لاسرسي نیټه 1/5/2014. 

TFBSO، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 12/30/2013؛ نړیوال بانک، د افغانستان  	673 

 د سوداګرۍ د مدغمولو تشخیصیه مطالعات، 11/2012، د لاسرسي نیټه 1/5/2014؛ سیګار، 

د ناستې یاددښت، 5/28/2013. 

د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار معلوماتي غوښتنې ته ځواب 12/29/2013. 	674



 یو امریکایی ماشین ټوپک لرونکید افغانستان کندهار ولایت شمال لویدیز لوري ته 
 شااوخوا 40 میله لرې د کجکي اوبو بریښنا بند د بریښنا او زیرمې پر سر په خپل 

 )Jaryd Bern هلیکوپټر کې د تیریدو پرمهال ګوري. )د سیګار تصویر د

د پوښ تصویر:
 د متحده ایالاتو د د 9 مرین کنډک یوه زره وسایط د افغانستان په هلمند ولایت کې د ګزمې عملیاتو 
پر مهال په دښته کې تیریږي، د 2013 کال د دسمبر 20. )د متحده ایالاتو د سمندري قطعاتو تصویر(

 )P.L. 110-181( د 2008 مالي کال لپاره د ملي دفاع واکمنۍ قانون 
 د افغانستان بیارغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی 

تاسیس کړ )سیګار(.

د سيګار د نظارت ماموریت، لکه چې په قانون کې تعريف شوى، په خپلواک او مقصدي ډول لاره 
برابرول دي چې 

د افغانستان بیارغونې لپاره چمتو کړی شوي یا تخصیص شوي مقدارونو سره بسپنه شوي پروګرامونو  	• 
او عملیاتو پورې اړوند پلټنې او تحقیقات پرمخ ویسي.

د پروګرامونو او عملیاتو په اداره کولو کې د اقتصاد، کفایت او مؤثریت ودې ته ډیزاین شوي پالیسیو  	•
رهبریت او همغږي او وړاندیزونه، او په دا ډول پروګرامونو او عملیاتو کې د ضایع، درغلۍ او ناوړه 

ګټه اخیستو مخنیوی او موندل.

پدې معنی چې د دا ډول پروګرامونو او عملیاتو اداره کولو پورې اړوند ستونزو او کمښتونو په اړه  	• 
 د بهرنیو چارو او دفاع وزیر په بشپړ ډول او دا مهال خبر کړی شي او د سمون په عمل لازمیت 

او پرمختګ.

 د افغانستان بیارغونه کې کوم لوی قرارداد، بلاعوضه مرسته، تړون ا نور د بسپنه ورکولو میکانیزم 
 شامل دي چې د متحده ایالاتو کوم وزارت یا ادارې له لارې وي چې د تخصیص شوي مقدارونو 

کارول پکې دخیل وي یا په بیله بیا د افغانستان بیارغونې لپاره چمتو کړی شوي وي. 

سرچینه: P.L. 110-181، “د 2008 مالي کال لپاره د ملي دفاع واکمنۍ لایحه،” 1/28/2008.

)د دې رپوټ د هغو منځپانګو د لست لپاره چې د کانګرس لخوا تصویب شوي دي، 3 برخه وګورئ(.



سیګار

پلټونکی ځانګړی عمومي 

د افغانستان بیارغونې لپاره

درایف 2530 کریستل 

VA 22202 ،ارلینګتون

www.sigar.mil

درغلي، ضایع، یا ناوړه ګټه اخیستنه ممکن د سیګار هاټلاین ته راپور شوي وي

د تلیفون په واسطه: افغانستان

تلیفون: 0700107300 ګرځنده 

ext. 7303 3912-237-DSN: 318

دي. ژبه  انګلیسي  او  دري، پښتو  په  تلیفونونه  غږیز  ټول 

د تلیفون په واسطه: متحده ایالات

وړیا اړیکه: 8893-329-866

0378-664-DSN: 312

ځواب کیږي. پرمهال  رسمي ساعتونو  د  او  دي  ژبه  انګلسي  په  تلیفونونه  غږیز  ټول 

د فکس له لارې: 4065-601-703

sigar.hotline@mail.mil :د بریښنالیک له لارې

/www.sigar.mil/investigations/hotline :د ويب پاېڼ له لارې

 د 2014 سیګار
جنورۍ د 30

د متحده ایالاتو کانګرس ته درې میاشتنی رپوټ

1

30
د 

ۍ 
ور

جن
 2

01
4 

 د
| 

ټ  
پو

 ر
ی

تن
ش

یا
 م

ې
در

ه 
س ت

ګر
ان

 ک
و  

لات
یا

ه ا
حد

مت
د 

 |
ر 

ګا
سی

 د درغلي، ضایع یا ناوړه ګټه 
اخیستنې په اړه راپور ورکړئ

سیګار

سیګار
ځانګړی عمومي پلټونکی

د افغانستان بیارغونې لپاره

2530 Crystal Drive
Arlington, VA 22202

www.sigar.mil

درغلي، ضایع، یا ناوړه ګټه اخیستنه ممکن د سیګار هاټلاین ته راپور شوي وي

د تلیفون په واسطه: افغانستان
ګرځنده تلیفون: 0700107300

7303 ext. 318-237-3912 :DSN
ټول غږیز تلیفونونه په دري، پښتو او انګلیسي ژبه دي.

د تلیفون په واسطه: متحده ایالات
وړیا اړیکه: 866-329-8893

312-664-0378 :DSN
ټول غږیز تلیفونونه په انګلسي ژبه دي او د رسمي ساعتونو پرمهال ځواب کیږي.

د فکس له لارې: 703-601-4065
sigar.hotline@mail.mil :د بریښنالیک له لارې

www.sigar.mil/investigations/hotline/report-fraud.aspx :د ویب سپارنې له لارې

 ځانګړی عمومي پلټونکی د افغانستان 
بیارغونې لپاره




