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د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی 
عمومي پلټونکی  د جنوری دریشمه سیګار

۲۰۱۱ کال

د متحده ایالاتو کانګرس  ته درې میاشتنۍ راپور 1



 

د سرپاڼې انځورونه )د بره چپ نه ښي لور ته(: 

کومانډو راډیو- د ښځو لپاره د کابل لومړنۍ اوچته صفحې 
اوردیدونکو ته د افغانستان د مورهیډ د کمپ څخه د خپلو 

رادیویی خپرونو له لارې خبری کولی. دا رادیو چی د امریکا 
متحده ایالاتو لخوا تمویلږی د کومانډو په اړه معلومات ورکوی. 

دا رادیو د هغه افغانانو لخوا چی د امریکا د روزنیز پروګرام 
څخه فارغ شوی دی پر مخ وړل کیږی. )د امریکایی ځواک 

انځور، مارکس کوارټرمن(

د کابل د کیفیت د تضمین د څانګې استازو د امریکا د پوځ 
د انجینرانو د روزنې د برخې هیئت په لړ کښي په کابل کښی 
د لویی زرعاتی پروژي د رغونو د چارو څخه کتنه وکړه. د 
۲۰۱۰ کال تر جولای میاشتې پوری د امریکا متحده ایالاتو د 
افغانستان د اوبو د برخې د بیارغونې سره ۲۵۰ میلیون ډالره 
مرسته کړی ده. ) د امریکا د هوای پوځ انځور، سټاسی هاګا(

د هلمند د نادعلی ولسوالۍ د ښونځۍ د لیک لوست د حال 
څخه یوه برخه په کال ۲۰۱۰ کښی د امریکا متحده ایالاتو 

۲۱،۵ میلیون درسی کتابونه د هیواد په کچه مرسته کړی ده. د 
۲۰۱۱ کال تر اخره، د امریکا متحده ایالات په پام کښي لری 

تر څو یواځی ابتدایی ښونځیو ته ۲۵ میلیون جلده درسی کتابونه 
وویشی. )د ار ای اف انځور، نیل چاپمن(

په جلال اباد کښي یو وودونکۍ د چارپایی په اودلو سره خپل 
دود او کلتور ژوندی ساتی، د چارپایی دا ډول په افغانستان، 

پاکستان او هند کښی یو زوړ او پخوانۍ دود او فرهنګ دی. د 
امریکا متحده ایالاتو د بیا رغونې د پروګرام یوه مهمه برخه د 

محلی  صنعتو توشیق او پراختیا ده. ) د ایمل عظیم انځور(

ځوان سندرغاړی د افغان ملی موسیقی انستیټوټ لخوا د ژمی د لومړی موسیقی په اکاډمۍ کښی سندری وایی. یاد شوی انسټیټوټ 
د افغانستان د موسیقی د بیا راژوندی کولو په موخه را منځ ته شوی دی. د طالبانو د حکمت په دوران کښی موسیقی ممنوع او 
بنده وه. دا انسټیټوټ د امریکا او نړیوالی ټولنی لخوا تمویل او مرسته ورسره کیږی. ) په کابل کښی د امریکا متحده ایالاتو د 

سفارت انځور(



 د)P.L. 110-181( د ۲۰۰۸ مالي کال لپاره د ملي دفاع 
 )SIGAR( د واک قانون د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی

تاسیس کړ. 

د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی د نظارت ، لکه چې د قانون په جوړولو کې تعريف شوى، په 
خپلواک او مقصدي ډول لاره برابرول دي 

• د هغو پلټنو او معاينو ترسره کول او نظارت چې د هغو پروګرامونو او عملياتو سره تړلي وي چې د پېسو 	
بوديجې ورته د افغانستان د بيا رغونې لپاره اختصاص شوې او يا په بل ډول په لاس ورکړل شوې وي.

• په هغو تګلارو کې رهبري او انسجام، او سپارښتنې پرې، چې د پروګرامونو او عملياتو په اداره کې اقتصاد، 	
استعداد، او اغېزمنتيا ته د ودې ورکولو لپاره جوړې شوې وي؛ او په داسې پروګرامونو او عملياتو کې د 

ضياع، دوکې او ناسمه کارونه مخنيوى وکړي او معلوم يې کړي.
• د داسې پروګرامونو او عملياتو د ادارې سره تړليو ستونځو او بې کفايتيو په اړه او د پرمختګ او اصلاحي 	

اقدام د ضرورت لپاره د بهرنيو چارو د سکرتر او د دفاع د سکرتر د بشپړ او تازه معلوماتو څخه د خبر ساتلو 
 ذريعې.

د افغانستان په بيا رغونه کې هر هغه ستر قرارداد، مبلغ، تړون، او يا د بوديجې هر هغه ميکانزم شامل دى چې د 
متحده ايالاتو د حکومت د کوم داسې رياست يا ادارې لخوا ورکړل شوى وي چې د هغو پېسو په استعمال کې ګډون 
لري چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره اختصاص شوې او يا په بل ډول په لاس کې ورکړل شوې وي؛ د افغانستان 

 سياسي يا ټولنيزې ادارې تاسيس او يا يې بيا رغوي؛ او د افغانستان خلکو ته توليدات يا خدمتونه برابروي.
 

پی. ایل. ۱۱۰ -۱۸۱، "د مالي کال ۲۰۰۸ لپاره د ملي دفاع د صلاحيت ورکولو قانون،" ۱\۲۸\۲۰۰۸. سرچینه: 
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 ولایاتی که سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در آنها تفتیش و ممیزی

انجام داده است

 دفاتر فعلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی په نیټه برابرې پایلې
مالي پلټنه

• ۳۶ بشپړ شوي مالي پلټنو راپوټونه،په رغونې باندې د ۱۶ بیلیونو ډالرو څخه د زیاتو پیسو مصرف راښیي	

• د ۱۹۰ میلیونو ډالرو په کچه د  متحده ایالاتو د بیارغوني مالي منابعې د ښه کارونې ته وړاندي شوي	

• درې قانونی مالي پلټنې اوس مهال د ۳۷ بیلیون ډالرو څخه زیات د بیارغونې د قرارداد معلومات او اسناد تحلیلوي	

پلټنې
• ۱۰۵ روانې پلټنې، د تدارکاتو/قرارداد ټګې ۶۲ ادعاګانې	

• ۴ محکومیتونه او د د متحده ایالاتو ته د  ۶ میلیون ډالرو څخه زیات د بیاورکړې پیسې	

• د ټیلفون په لیګه ۴۶۴ شکایتونه ترلاسه شوي اومربوطه مراجعو ته استول شوي دي	

عملیاتونه
• د افغانستان د ۳۴ ولایتونو څخه په ۲۲ کې ترسره شوي کار	



لپاره رغونې   بیا  د  افغانستان  د 
پلټونکی عمومي  ځانګړی 

۲۲۲۰۲ آرلینګټون، ویرجینیا  درایو  پوځ  قوه  د سمندري 

د جنوري ۳۰ ـ ۱۱

زه خوښ یم چې د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی په افغانستان کې د متحده ایالاتو د بیارغونې هڅې په هکله خپل لسم درې میاشتنۍ 
راپور کانګرس ته وړاندي کړ. دا راپور د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی د نظارتې کړنو او په افغانستان کې د بیارغونې پروګرامونه 

وضعیت دې راپور ورکونې د دوري ترختمه پوری،د جنوري۳۰ ،۲۰۱۱ ، احتوا کوي. 
په دې درې میاشتې، د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی د  مالي پلټنې دوه راپورونه خپاره کړي دي، پنځه نوي مالي پلټنې یې پیل 
کړي دي، او خپل د قرار ملي پلټنې تصویب شوي پلان يې بشپړ کړي دي. مونږ زده کړل چې زمونږ د ۲۰۰۹ کال مالي پلتنې د کومندان چټک غبرګون 
پروګرام )CERP( د ځوابدهې په هلکه، چې د متحده ایالاتو زواک ــ افغانستان )USFOR-A( دې پریکړې په اساس وو ترڅو د کومندان چټک 
غبرګون پروګرام )CERP( د ۲۰۰۹ مالي کال د بودیجې ۱۹۰ میلیونه ډالره پوځ ته د ښه کارونې په موخو ورکړلئ شي. د افغانې پلټنوکو په همکاری 
سره، د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی په مذاکرې که برخه واخیسته چې په نتیجه کې یې دو کمپنۍ به ۲۲ میلیونه ډالره به د اجورو په 
توګه ۴۰۰۰ افغانانو ته  او ۱۱ میلیونه ډالره به د ټکس په توګه  افغان حکومت ته ورکوي. نورو ګډو پلټنو په نتیجه کې ۵۰۰۰۰۰ ډالره د لګښت د کمیدو 
عاید، د۵۳۲۰۰۰ ډالرو په ارزښت د متحده ایالاتو د غلاشویو وسایلو د موندنه، د رشوت په تور د یو قراردادي نیول، او دو کمپنیو د مخنیوی واړاندیز. د 
افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی ۳۵ نوي پلټنې پرانستلې، چې د روانو پلټنو شمیر يې ۱۰۵ ته ورسوله، چې د هغوي ۸۰ سلنه د قرارداد/ 

تدارکاتو د ټګي او فساد په هکله دي.
په تیرو دوه کلو کې د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی په تدریجي ډول رشد وکړ. مونږ اوس مهال په شپږو موقعیتو کې ۱۲۲ د 
پوره وخت مسلکي کارکوونکي لرو: یو په متحده ایالاتو کې او پنځه په افغانستان کې. زمونږ پلټونکې او څیړونکې د افغانستان د ۳۴ ولایتونو څخه په 
۲۲ کې د نظارت کړنې ترسره کړي دي. مونږ د مالي پلټنې ۳۶ راپورونه رائه کړل او د ۱۰۰ څخه زیات سپارښتنې مو وړاندې کړي،  چې زیاتو يې 
د بیارغونې په هڅو باندي لویه اغیزه درلوده. زمونږ یوه مالي پلټنې د خپل سپیڅیلتوب او د فساد سره د مبارزي په کار کې د موثریت پخاطر د عمومي 

پلټنکو د شورا لخوا انعام هم تر لاسه کړ.
په راتلونکي فبریوری کې زه د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی اداره پریږدمه، او په دې پوهیږمه چې دا اداره به په راتلونکي 
کې هم موثرنظارت او څارنه وړاندي کوي، کوم چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ۵۶ بیلیونو ډالرو څخه د زیاتو پیسو پانګه اچونې د ضایع کیدو، 
ټګې او ناوړه کارونې څخه د ستلو لپاره اړینه ده. دا یو وړیا وو چې د متحده ایالاتو دوه ولسمشرانو ته خدمت وکړي. دا ماته د امتیاز خبره وه چې د 
افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی د ټکړه کارکونکو،  د عمومي پلټنې په ټولنه کې خپل همکارانو ، او کڼ شمیر افغانانو سره کمو چې د 

خپل هیواد د بیارغونې لپاره ځانونه وقف کړي وو کار وکړ.  

ډیر محترم،

ارنلډ فیلډز
د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی



لڼډیز اجرایې 

پلټنې  شفافیت  افغان  د  پلټونکی  عمومي  ځانکړی  بیارغونې  د  افغانستان  د 
ادارو سره روانه همکاري   افغانې  تنفیذ  د  قانون  د  په ګډون   )ASIU(ادارې
 )ASIU(ادارې پلټنې  افغان شفافیت  د  ده.  په حال کې  کولو  ارائه  د  پایلو  د 
دو  پلټونکی  بیارغونې ځانکړی عمومي  د  افغانستان  د  اساس،  په  د غوښتې 
کمپینو سره خبرواترو کي برخه واخیسته، کوم چې موافقه وکړه ترڅو ۲۲ 
اجوری  ناورکړ شویو  کاروونکو  افغانې  د ۴۰۰۰  ارزښت  په  ډالره  میلیونه 
لپاره ورکړي او ۱۱ میلیونه ډالره د نا تحویل شویو ټکسونو لپاره د افغانستان 
بیارغونې  د  افغانستان  د  ورکړي.  ته   )GIRoA(دولت جمهوري  اسلامي 
ځانکړی عمومي پلټونکی په ګډو پلټنو کې برخه واخیسته د کوم  په نتیجه کې 
۵۰۰۰۰۰ ډالره د لګښت د کمیدو عاید، د۵۳۲۰۰۰ ډالرو په ارزښت د متحده 
ایالاتو د غلاشویو وسایلو د موندنه، د رشوت په تور د یو قراردادي نیول، او 

دې دو کسانو او دو کمپنیو د مخنیوی واړاندیز، ترسه شول. 
د دو مالي پلټنو څربیره، د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی 
پنځه نوي مالي پلټڼې پیل کړي، چې د دې سره د روانو مالي پلټنو ټول ټال 
شمیره ۱۶ ته ورسیده. د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی 
غواړي ترڅو د افغانستان دبیارغونې لپاره د دریو کارول شویو مالي منابعو 
مربوط د ۳۷.۶۵ بیلیونو ډالرو معملاتو معلومات او اسنادو، قانونې بیاکتنه 
ترسره کړي: د افغانستان د امنیتې زواکونو مالې منبع،د اقتصادي مرستو 

مالي منبع، او د نړیوال کنټرول او د قانون د تنفیذ مالي منبع.
یو  د  همدارنګه  پلټونکی  عمومي  ځانکړی  بیارغونې  د  افغانستان  د 
هراړخیز پلان بشپړ کړ ترڅو د  افغانستان د بیارغونې قراردادونو، فرعي 
قراردادونو، د کار سپارښتنه، او د سپارښتنو د تسلمول په هکله مالې پلټنې 
ترسره کړي. د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکې د ۲۰۱۱ 
مالي پلټنې پلان  خپل د قرارداد د پلټنې کار د توجه نقطو ته پراختیا ورکوي 
او ټنیګار کوي چې د بیارغونې مالې منابعو د ښه کارونې فرصتونه دي 

مشخص شي. 

د مالي منابعو ښه کارونې ته برابرول
پلټونکی  بیارغونې ځانکړی عمومي  د  افغانستان  د  میاشتو کې،  دې درې 
زده کړ چې د ده د سپټمبر ۲۰۰۹ کال مالې پلټنه د کومندان چټک غبرګون 
پروګرام )CERP( د همکاري په اړه د متحده ایالاتو زواک ــ افغانستان 
پروګرام  غبرګون  چټک  کومندان  د  سره  فیصلې  د   )USFOR-A(

)CERP( د مالي منابعو ۱۹۰ میلیونه ډالره دې پوځ ته بیرته ورکړي شي. 
د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی مالي پلټنې ومندله 

 )CERP( د د کومندان چټک غبرګون پروګرام )DoD(چې د دفاع ریاست
د مالې منابعو د تطبیق او څارنې لپاره کافي منکانیزم نه دي جوړکړي. د 
د متحده ایالاتو زواک ــ افغانستان )USFOR-A( د چارواکو په اساس، د 
افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی راپور او نورو راپورونو د 
ـ افغانستان )USFOR-A( وهڅوله ترڅو په افغانستان  متحده ایالاتو زواک ـ
کې د د کومندان چټک غبرګون پروګرام )CERP( کړنې ته بیاکتنه وکړي 

او مالي منابې بیاځلې تخصیص کړي.

د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی 
مالي پلټڼه

د دې مالي رپور ورکولو دورئې به جریان کې، د افغانستان د بیارغونې 
ځانکړی عمومي پلټونکی دو پلټنې تاسیس کړي:

د افغان ملي امنیتې زواک د تجهیزاتو لپاره ناسمه پلان جوړول د ۱۱.۴  	 •
بیلیونو ډالرو پروګرام خطر  زیات کړ )د افغانستان د بیارغونې ځانکړی 

عمومي پلټونکی ۱۱ـ۶ پلټنه(
 )CERP( د لغمان په ولایت کې د د کومندان چټک غبرګون پروګرام 	 •
یوڅه ګته وړاندې کړي، مګر د نظارت ضعیفتیا او د ساتنو اندیښنو د 
پښتنووړ لاسته راړنو او احتمالي ضایعې سره مخ کړ )د افغانستان د 

بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی ۱۱ـ ۷ پلټڼه(

د افغان ملي امنیتې زواک  لپاره د پلان نشتون
د افغان ملي امنیتې زواک  د تجهیزاتو لپاره د متحده ایالاتود پلان په هکله  
د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی مالي پلټنې ومندله  چې  د 
امنیت د انتقال ګډ کمنده  )CSTC-A( قصد درلود ترڅو په ټول افغانستان 
کې د افغان ملي امنیتې زواک د پیاوړی کولو لپاره په ۲۰۱۲ مالې کال که 
د ۱۱.۴ بیلیون ډالرو په ارزښت تقربیا ۹۰۰ تجهیزاتو ورغوی. د ۲۰۱۰ 
په  د ۲۶۵۰۰۰پرسنول  به  زواک   امنیتې  ملي  افغان  د  کې،  اخر  په  کال 
جمهوري  اسلامي  افغانستان  د  او  ټولنه  نړیواله  شي.  تقویه  سره  درلودو 
داغه شمیره  کال کې   مالي  په ۲۰۱۱  ترڅو  لری  پلان   )GIRoA(دولت

۳۰۵۶۰۰ پورته کړي.  
خبري   د  تجهیزاتو  شمیرې  غتې  او  منبع   مالي  دغې  وړ  د ملاحظه   

د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی کړنې، د ۲۰۱۱ 
کال لمړی درې میاشتې

د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی مالي پلټنو په دې درې میاشتو کې ومندلې چې د بیارغونې اړین پروګرامونه دې ضعیف 
پلان، ناکافي نظارت،او د دوي په ساتنه کي د افغان چارواکو ناتواني ، له وجې په خطر کې دې. دغو مالي پلټنود لغمان په ولایت کې  د دفاع 
ریاست)DoD(   لخوا افغان ملي امنیتې زواکونو ته د تجهیزاتو جوړول او ساتنې پلانونه او  دکومندان د چټک غبرګون پروګرام لخوا تمویل 

شويو ۶۹ پروژې، وارزولې.   



لڼډیز اجرایې 

باوجود، د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی ومندله چې د 
امنیت د انتقال ګډ کمنده  )CSTC-A( اوږدی مودي بیارغونې پلان ندی 
جوړ کړی. د داسې پلان نشتون به د تجهیزاتو پروګرام  د افغان ملي امنیتې 
زواک  د ستراتیژی او عملیاتی ضروریاتو د نه برابریدو له ګواښ سره مخ 

کړيږ. 
پلټڼې په اساس د افغان ملي امنیتې زواک د اډو، قرارګاوو، د  د مالي 
پولیسو مرکزونو، او د روزنیزو مرکزونو د جوړولو سربیره، د امنیت د 
انتقال ګډ کمنده  )CSTC-A( به ۸۰۰ میلیونه ډالره په راتلونکو پنځه کلونو 
کې د دغو تجهیزاتو د ساتنې او کارونې په لپاره برابروي. د امنیت د انتقال ګډ 
کمنده  )CSTC-A( د اوږدې مودې د ساتنې پلان نلري چې دا د بیارغونې 

اوږدې مودې پلان سره تړاو ورکوي.

د لغمان په ولایت کې دکومندان چټک غبرګون پروګرام 
)CERP( پروژې په خطر کې دي

د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی ومندله چې د لغمان په 
ولایت کې د کومندان چټک غبرګون پروګرام )CERP( د ۶۹ پروژو څخه 
۲۷ يې په خطر کې دي او یا لاسته راړنې يې د پښتنو لاندې دي. په خطر 
کې پروژو ۲۷ يې تقریبا ۴۹ میلیونه ډالره حساب شوي،یا ۹۲ سلنه د ۵۳ 
میلیونو ورکړشویو ډالرو کوم چې د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي 
پلټونکی نظارت کړی وو. د لغمان په ولایت کې د د کومندان چټک غبرګون 
پروګرام )CERP( اکثر پانګه اچونه په خټو پروژو لکه د پاخه سرګونو او 
نویو تجهیزاتو جوړولو باندې لګول شوي ده. تقریبا د ۴۴.۶ میلیونو ډالرو 
په ارزښت دا دې پاخه سرک پروژه په خطر کې ده، ځکه د ولایت افغانی 

چارواکې د هغو د کارونې او ساتنې منابعې نلري. 
برڅیره پردې، د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی ومندله 
چې د متحده ایالاتو زواک ــ افغانستان )USFOR-A( د انسجام او په پایلو 
ولاړ روش د کمښت سره مخ دی، ترڅو جوته کړي چې آیا د کومندان چټک 
غبرګون پروګرام )CERP( پروژو خپل موخې ترلاسه کړي دي، د هوډ 
سره سم کارول کیږی، او د هغو څخه ستانه کیږی که یا. د پوره نظارت او 
د پایلو د ارزونې نه پرته، افغانان ممکن د پروژه تکل شوي ګتې ترلاسه 
نکړي، او دمتحده ایالاتو پانګه اچونه به د ضایع کیدو د ګواښ سره مخ ده. 

د مالي پلټڼې پلانونه
په ۲۰۱۱ مالي کال کې، د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی 
ورکړي: دوام  ته  تمرکز  پلټڼو  خپل  د  ته  ساحو  وړ  لمړیتوب  د  دریو   به 

 د قرارداد مدیریت او نظارت، د افغان ملي امنیتې زواک د جوړولو هڅې، او 
د ادارې فساد سره د مبارزې پروګرامونه. د افغانستان د بیارغونې ځانکړی 
عمومي پلټونکی به همدارنګه د پراختیایې مرستو او د افغان حکومتداری د 

ظرفیت د جوړو پروګرامونو په هکله مالې پلټنو ته دوام ورکړي.
لکه څنګه چې د کانګرس لخوا منل شوی ده. د افغانستان د بیارغونې 
پلان  ځانته  یو  پلټڼو  مالي  شویو  ترسره  خپل  پلټونکی   عمومي  ځانکړی 
کال  سژ  د  پلټونکی  عمومي  ځانکړی  بیارغونې  د  افغانستان  د  کړ.  تسلیم 

امنیتې  ملي  افغان  د  او  اجرأت  قراردادیانو  د  به  برخه  دریمه  پلټڼو  مالي 
زواک  د رغولو،د افغانې اقتصاد پراختیا، او د افغاني حکومتداري ظرفیت 
د لوړولو قراردادي خدماتې ادارو نظارت خپله موخه وګرځوي. د افغانستان 
د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی همدارنګه د بیارغونو پروژو د امنیت 

تامینولو شخصي امنیتې قراردادیانو مالي پلټڼې په ترسره کوي. 

نوې پلټنې
ته د اخرې  پلټونکی  کانګرس  بیارغونې ځانکړی عمومي  افغانستان د  د 

راپور د ورکړې نه راپه دیخوا، پنځه نوي مالي پلټنې پیل کړي دی:
ایالاتو  متحده  د  لپاره  پرمختګ  نړیوال  د  کې  ولایت  منتخب  یو  په  	 •
اداره)DoS( د څلورو  ایالاتو د دولت  او د متحده   )USAID( اداره

پروګرامونه مالي پلټڼه
ځایې  د   )USAID( اداره  ایالاتو  متحده  د  لپاره  پرمختګ  نړیوال  د  	 •

حکومتداري او ټولینزو پراختیایې پروژو د قراردادنو مالې پلټنه
د کابل نظامې روزنیز مرکز کې د بیستیزو پروژو لپاره  د انجینرۍ  	 •
او چاپیریال لپاره د متحده ایالاتو دهوائې زواک مرکز )AFCEE( د 

قراردادونو مالي پلټنه
د افغان دفاع پوهنتون کې د بیارغونې پروژو مربوطه کارونو په هکله  	 •
ایالاتو دهوائې زواک مرکز  د متحده  لپاره  او چاپیریال  انجینرۍ  د  د 

)AFCEE( د قراردادونو مالې پلټنه 
د افغانستان دبیارغونې د سپارل شویو پانګو ته د متحده ایالاتو او نور  	 •

ډنرانو ورکول شویو پانګو د کارونې او جوابدهي مالي پلټڼه 

د سیګار تحقیقات
کانګرس ته د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی اخیري درې 
میاشتې راپور نه را په دیخوا، د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي 
پلټونکی محقیقینو ۳۵ نوي قضیې پرانیستلي، چې د روانو قضیو شمیره يې 
۱۰۵ ته ورسوله. د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی تقریبا 
۸۶ سلنه قضیې د قرارداد/ تدارکاتو ټګې او اداري فساد باندې تمرکز لری، 
او ۱۴ سلنه په جرمې ادګانو، لکه غلا باندی تمرکز لري. د افغانستان د 
بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی تلیفونې شمیره ۱۳۱ شکایتونه ترلاسه 

کړی چې د تیر درې میاشتو څخه زیات دي. 

وړاندې کتنه
په دې کال کې، د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی ادارې 
پلټونکې او محقیقین به د متحده ایالاتو دبیارغونې د پیسو د ضایعې، تقلب، 
او ناوړه کارونه د مخنوي او کمښت په هکله خپل توجو او تمرکز ته دوام 
رتبو  هغو  د  پلټونکی  ځانکړی عمومي  بیارغونې  د  افغانستان  د  ورکوي. 
پیسې یې د  ایالاتو د ټکس ورکونکو  د متحده  به وکړی کوم چې  ارزونه 
متداوم پرګرامو حمایت کوي، ترڅو متحده ایالاتو ته د خپل بیارغونې اهدافو 

د لاسته راړو لپاره مرسته وکړي. 



جدول نیولیک  د 

لومړۍ برخه 
د سیګار نظارت

 ۱۹۰ منابعو  مالې  د   )CERP( پروګرام  غبرګون  چټک  کومندان  د  .۳ 	 
میلیونه ډالره ښه کارونې ته وړاندې شوه ..

د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی مالي پلټڼه .۴ 	

د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی تحقیقات او پلټڼې 	۱۹ 	

د سیګار بودیجه 	۲۲ 	

د سیګار کارکوونکي .۲۳ 	

دویمه برخه 
د افغانستان عمومي کتنه
د ناټو چارواکې په لیسبون کې .۲۷ 	

د متحد ایالاتو پالیسي دتغیره پرته لاندي بیاکتنې .۲۸ 	

د ۲۰۱۱ مالی کال د ملي دفاع واک قانون 	۳۰ 	

د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی په تمه ده .۳۲ 	

	

دریمه برخه
د بیا رغونې تازه حال 

عمومي کتنه 	۳۷ 	

د بودیجو حالت 	۴۱ 	

امنیت 	۵۳ 	
حکومتداري 	۶۷ 	

اقتصادي او ټولنیز پرمختګ .۸۷ 	
د مخدره موادو پرضد مبارزه .۱۰۱	

د اداری فساد سره مبارزه .۱۰۷	



جدول نیولیک  د 

څلورمه برخه
د نورو ادارو نظارت

د نظارت بشپړ شوي فعالیتونه 	 ۱۱۳	
د نظارت روان فعالیتونه 	 ۱۱۸	

د نورو ادارو څیړنې 	۱۲۹	

ضمیمې او پایلیکونه
د الف ضمیمه: قانوني شرايطو سره د راپور د حوالو کتنه 	 ۱۳۲	

ضمیمه ب: د متحده ایالاتو د دولت اختصاص شوي بودیجې 	۱۳۶	

د ضمیمه ت: د سيګار پلټنې  	۱۳۸

د ث ضمیمه: د سيګار څېړنې او د تیفوني اړیکې شمېره 	 ۱۴۰	

د ج ضمیمه: مخففات او لنډيزونه 	۱۴۱	

پایلیکونه 	 ۱۴۴	



پلټونکی عمومي  ځانګړی   I رغونه  بیا  افغانستان  viiiد 

 د ملکي هوای چلند د بنسټ روغونه 
 یو خټګر به دا تضمین کړي چې د ۲۰۱۰ کال د دسمبر په میاشتې کی د مزار 

شریف د هوائي ډګر د دیوال د جوړولو په وخت کې خښتې په سمه توګه کارول 
شوي دې. اوس مهال په افغانستان کې پنځه نړیوال هوائي ډګرونه د رغونې په حال 
 کې دي، چی د متحده ایالاتو حکومت او د هغوی نړیوال ملګرو لخوا تمویل کیږي. 

)د متحده ایالاتود پوځ تصویر، SGT میکل رانچ، د IJC عامه چاري(
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1د سیګار نظارت 



پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  2

نظارت سیګار  د 

 ”د خپل بیاکتنې او څیړنیزې دندې په مهال په دې اتلس 
اخرو میاشتو کې، دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي 
پلټونکی دا په ډاګه کړه چې شپږ غټې مسلې د افغانستان 
د بیارغونې لپاره د متحده ایالاتو پانګه اچونه د ضایع 
کیدو یا ټګې او ناوړې استفادې د ګواښ سره مخ کوي. 
ناوړه قرارداد او د پروګرام نامناسب مدیریت، دې ته 

اړتیا لري چې په لازیات ګډون سره د دې هیواد د خلکو 
سره کار وشي. مونږ هڅه کو ترڅو یې ببا ورغوو سره 
له دې چې د اندازې وړ تولیدات له توقع کم دي،د اداري 
فساد د مخنیوي په وړاندې ناتواني شتون لري، د پروژې 
د مدیریت او دوام لپاره ځایي پانګه کافي نده او امینت هم 

شتون نلري." 
—)متقاعد( برید جنرال ارنلډ فیلډز
د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی

سرچینه:  دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی، ” د کورنې امنیت او حکومتي چارو، او د نظارت قراردادې کمیټه په هکله او د فرعي کميټه په وړاندي شاهدي، " ۲۰۱۰/۱۱/۱۸. 
.11–10



I  د جنوري ۳۰، ۲۰۱۱ 33د متحده ایالاتو د کانګرس لپاره  راپور 

نظارت سیګار  د 

 سیګار نظارت

 دې دري میاشتو کې، دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د مالي پلټڼې ۲ راپورونه خپاره کړل 
او ۵ نوي مالي پلټڼې یې اعلان کړي چې دې سره د روانو مالی پلټنو ټول ټال شمیر ۱۶ ته ورسید. دافغانستان 
کارول  اندازه  ډالروپه  بیلیون  د۳۷.۶۵  لپاره  بیارغونې  د  افغانستان  د  پلټونکی  عمومي  ځانګړی  بیارغونې  د 
شویو دري مالي منابعو معلومات، قانوني بیاکتنو بهیر ته دوام ورکوي: د افغانستان امنیتي ځواک مالي منابع 
 .)INCLE( او د نړیوال څار او د قانون د تنفیذ مالي منابع ،)ESF( اقتصادي مرستو مالي منابع ،)ASFF(
همدارنګه، دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی یو پراخ پلان بشپړ کړی دی ترڅو د افغانستان د 
بیارغونې په اړه قراردادونو، دوهم لاس قراردادونو، بیارغونې کارونه او د مواد تسلیمولو د حسابونو تصفیه د 

قانون سره سم په لاره واچول شی. 
 کله نه چې دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی اخیري درې میاشتنې رپوټ کانګرس ته وړاندې 
شوی دی، د دوی پلټونکو ۳۵ نویو قضیوسیړل پیل کړي دي.  دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومې پلټونکی 
اوس مهال ۱۰۵ روانې پلټنې په لاره اچولي دي. په دې درې میاشتو کې  دافغانستان د بیارغونی ځانګړی عمومي 
پلټونکی ټیلفوني اړیکې ۱۳۱ شکایتونه ترلاسه کړي دچی په تیرو درې میاشتو کښی یی لږ شاندې زیاتوالی 
موندلی. دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی همدارنګه په هغه ګده پلټنه که هم برخه اخیستې ده، 
چې د ۲۲ ملیونه ډالرو په اندازه د افغان کارکونکو ناتادیه معاشونو پیسې ، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت 
د ۱۱ میلیون ډالرو په اندازه ناتادیه شویو ټکسونه ، ۵۰۰۰۰۰ ډالرو په اندازه سپما بیه، د غلا شویو وسایلو بیا 
لاس ته راوړل، د بډې په تور د یو قراردادې کس نیول، او د دو کسانو او دوه کمپنیو د ممانعت وړاندیز، په هلکه 

په لاره اچول شوي دی.

 د ۱۹۰ ملیون ډالرو په اندازه د CERP مالي منابع ښه کارونې ته 
وړاندې شو

 په دري میاشتو کې،دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی زده کړل چې د ۲۰۰۹ د سپټمبر مالي 
پلټنه د DoD وړتیا چې د آمر د چټک ځواب پروګرام )CERP( مالي لګښت د ورکړې فصیله په افغانستان 
اداره کوی د CERPمالي منابع ۱۹۰  ایالاتو د ځواک لخوا وشوه ترڅو دوي ته چې پروګرام  کې د متحدو 
میلیونه ډالرپه ۲۰۰۹ کال کې بیرته ورکړی شې. د دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی مالي پلټنه،" 
افغانستان کې د امر د چټک غبرګون پروګرام ته لازمه څرګندتیا، بررسي او پلان ته زیاتوالی وبښو،" جوته کړه 
چې د دفاع ریاست د CERP د مالي لګښت د بررسي او اداري لپاره لازم میکانیزم نه دی جوړ کړی. نورې 
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نظارت سیګار  د 

نظارتي ایجنسي ګانې، د متحده ایالاتو د پوځ مالي پلټنه ایجنسي په ګډون، د CERP د مالي لګښتونو د کارونې 
په هکله هم تشویشونه را څرګند کړي دي. په افغانستان کي د USFOR-A د مقاماتو په اساس، د افغانستان د 
 CERP دې ته وهڅوله ترسو د USFOR-A ،بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی رپوټ سره د نورو رپوټونه
کارونه په افغانستان کې له سره وګوري.چې د دې بیاکتنې په نتیجه کې دا تصمیم ونیول شو ترڅو دا ملي منابع 

له سره تخصیص شي.

د سيګار پلټنې 
په دې دري میاشتو کې دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی دوه مالي پلټني بشپړ کړی او همدارنګه 
 P.L. 110-181, Section یې " د قراردادونو او نورو مالي میکانیزمونو د پلټنه د اجرا کولو پلان ترڅو چې د
3) (a) 842( شرایط پوره کړي " کانګرس ته واړندې کړ. دا پلان د درې میاشتو مهمو ټکو په ډول په دې برخه 

کې تشریح شوي دي. د ۱.۱ جدول مالي پلټنو لست کړی دی. 
لاره  په  پلټنې  مالې  نوي  پنځه  پلټونکی  عمومي  ځانګړی  بیارغونې  د  دافغانستان  کې،  میاشتو  درې  دا  په 

واچولی:
• په یو منتخب ولایت کې د متحده ایالاتو نړیوال پرمختګ ادارې )USAID( او د متحده ایالاتو د دولت څانګې 	

د څلور پروګرامونو بیا کتنی
• د ځایي حکومتداري او د ټولنې د پرمختایي پروژو د ملاتړ لپاره د USAID د قراردادونو، مالي پلټنه	
• د انجینري او چاپریال لپاره د متحد ایالاتو هوائي ځواک مرکز)AFCEE(  مالي پلټنه،د کابل نظامي روزنې 	

مرکز کې د بنسټیزو پروژو دقراردادونو په هکله
• د AFCEE د قراردادونو مالي پلټنه د رغونې پروژو اود هغې مربوطه کارونو په افغان حربی پوهنتون 	

کې 
• د افغانستان د بیاروغونې امانتي مالي منابع )ARTF( ته د متحده ایالاتو او نورو تمویل اوونکو لخوا مرسته 	

شویو مالي منابعو د کارونې او حسابدهي په هکله مالي پلټنه 
د دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د نویو مالي پلټنو د تفصلیات لپاره “په دې دري میاشتو کې 

اعلان شوي نویو مالي پلټنې “د دي برخه په ورستیو حصو کې وګورئ.
د دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د ۲۰۱۱ مالي کال مالي پلټنه پلان خپل د قراردادونو د مالي 
پلټنی کارته پراختیا ورکړه او د بیا روغونې مالي منابعو د سم کارونې لپاره یې د فرصتونو پیداکولو باندې تاکید 
بیاکتنې د معاملو نواقص  قانوني  پلټونکی روان  بیارغونې ځانګړی عمومي  کوي. څرنکه چې د دافغانستان د 
بربنډکړ، نو د دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د مالي پلټنې او څیړنو ریاستونه به زیار باسې 

د دسمبر په ۳۱ کال ۲۰۱۰ کې د افغانستان د بیارغوني ځانکړی عمومي پلټونکی بشپړ شوي مالې پلټنې
د خپریدلو نیټهد راپور سرلیکراپور شمېره

د لغمان په ولایت کې د کومندان د چټګ خبرګون پرګرام یوڅه ګټی درلودلی، سیګار-پلټنه ـ۱۱-۷
لاکن د نظارت کمزوریتا او د ساتنې اندیښنو لاسته راوړنې تر پوښتنو لاندې 

یوړی او د ممکنی ضایعې ښودنه يې کوله

1/2011

د افغان ملی امنیتی زواک تجهیزاتو لپاره ناکافی پلان د ۱۱.۴ بیلیون ډالرو سیګار-پلټنه ـ۱۱-۶
پروګرام ته خطرونه ډیر کړل

1/2011

چوکاټ نمبر1.1
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ترڅود تقلب، ضایع کیدو او غلطو کټه اخیستنو په هکله خاص اندیښنه را وښئ.
دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی به خپل روان مالي پلټنې کار ته په درې ډیرو مهمو ساحو 
کې تمرکز ورکوي: د قرارداد مدیریت او نظارت، د افغان ملي امنیتي ځواک جوړولو هڅې )ANSF(، او د 
اداري فساد په وړاندې د مبارزې پروګرامونه. برسیره پردې، دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی 
به د پرختیایې مرستو او د افغانستان د حکومتداري ظرفیتونو د جوړولو پروګرامونو مالي پلټنې ترسره کولو ته 

دوام ورکړي. 
د دندو د لومړیتوب د ټاکلو لپاره د خطر نه ډک روش په کارونې سره، دافغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي 

پلټونکی ۷ اساسي معیارونه جوړکړل ترڅو مالي پلټنې لپاره پروژې او پروګرامونه په کوته کړي:
• د خطري چاپریال د پژندلو لپاره د متحده ایالاتو د پانګې اچونې مقدار او غټولوالۍ	
• د مشخصو خطرونو او اسیب پذیریو ، په ځانګړې توګه د غټو قراردادونو، تدارکات او پروګرامونو مربوط 	

نښې نښانې
• د متحده ایالاتو د ټکس ورکونکو د مالي ګټو د موندننو فرصتونه، د توقع وړ نتایج او د سپارلو وړ	
• د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د نظارتي کمیټې، د متحده ایالاتو ایجنسي ګانې، په کابل 	

کی د متحد ایالاتو سفارت او د افغانستان اسلامي جمهوري دولت)GIRoA( لخوا برابر شوي معلومات
•  په افغانستان کې د متحد ایالاتو ستراتیژي او اهدافو سر مربوط	
• امنیتي مسائیل د دندي ترسره کولو امکان متاثر کوي	
• د نورو نظارتي ایجنسي ګانو کړنې	

د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د مالي پلټنې دوه رپوټونه په دې دري میاشتو کې خپاره کړل- 
 CERP چې یو یې د افغان ملې امینتي ځواک د روغونې تجهیزاتو پلانولو او تمویلو باندي توجه کوي او بل یې د

لخوا تمویل شوي پروژو وضعیت او په دغو پروژو باندې د متحد ایالاتو د نظارت موثریت باندې توجه کوی.

۱۱-۶ پلټنه: امنیت/ د افغان ملي امنیتي ځواک د تجهیزاتو پلان جوړول
د افغان ملي امنیتي ځواک د تجهیزاتو لپاره ناسم پلان جوړول به د ۱۱.۴ بیلیون ډالرو په اندازه پروګرام خطر 

زیاتوي
د ۲۰۰۵ نه تر ۲۰۱۰ مالي کال پورې، کانګرس ۲۸ بیلیون ډالره د افغان ملي امنیتي ځواک لپاره تخصیص کړی 
دی. د USFOR-A تر قوماندې لاندې، په افغانستان کې د امنیت د انتقال مشترکه قومندانی)CSTC-A( د افغان 
ملي امنیتي ځواک د تجهیزولو، روزنې او تداوم لپاره داغه مالي منابع کارول کیږي. افغان ملي پوځ)ANA( او 
افغان ملي پولیس)ANP( په افغان ملي امنیتي ځواک ANSF کې شامل دي. د ۲۰۱۰ کال د اکتوبر په میاشت 
کې د ANSF پرسنول ۲۴۳۰۰۰ کسانو ته د رسیدو په حال کې وو؛ ډیر ورستنۍ پلان دا وړاندیز کوي چي د 
۲۰۱۳کال د اکتوبر پوری دا شمیره دی ۴۰۰۰۰۰ ته زیات شی. په نتیجه کې نورو زیاتو تجهیزاتو او بنسټونو 

ته اړتیا شي.
په کندز، کمبیري او فراه کې د افغان ملي اردو لپاره د چاوڼیو جوړولو د قراردادونو په مخکینې مالي پلټنو کې، 
د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومی پلټونکی هڅه وکړه ترڅو جوته کړی چی څرنګه د قرارداد شرطونه ته 
پرختیا ورکړی. سره له دې چېCSTC-A ونتوانیدله ترڅو د افغان ملي پوځ د شمیر، ډول اود چاوڼیو د اندازه، 
موقعیت او کارونې په کډون تجهیزاتو په هکله معلومات د متحده ایالاتو پلانونه او توجیه څخه ترلاسه کړی. 
 CSTC-A څرنګه چې د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومی پلټونکی په ګوته کړ، د پلاننولو دا شان اسناد
لپاره ډیر اړین دی ترڅو د ضروریات د بدلون سره ، پلان ته هم د اړتیا وړ تغیر ورکړی شي، د ستراتیژیک موخو 
د تر لاسه کولو لپاره منابعو ته لمړیتوب ورکړی شی او وکارولی شي او احتمالی ضایعات کچه هم را ټیته شي. 
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ټکي مهم  میاشتو  دریو  د 

د ژمن شوي قرارداد د پلټنې 
پلان

د ملي دفاع د تجویز قانون )NDAA( د کال ). )P.L.110-181( اړتیا 
لری ترڅو د افغانستان د بیارغوني ځانکړی عمومي پلټونکی په افغانستان 
کې د بیارغونې کارنونه او د امنیت د تامین مربوط د قراردادونو، دوهم لاس 
قراردادونو، د دندو سپارښتنو، د سپارښتنو تسلیمولو ی د بهیر د مالي پلټنې 
لپاره هراړخیز پلان ترتیب کړي. د راپور ورکونې د دغې دورې په جریان 
 P.L 110-181,  کې ، افغانستان د بیارغوني ځانکړی عمومي پلټونکی “ د
Section 842 (a) (3( د شرایطو سره د مطابقت لپاره د قراردادونو او 
نورو مالي میکانیزمو د مالي پلټنې د اجرأ کولو لپاره خپل پلان“کانګرس ته 

 ”.)Section 842 (a) (3 ,110-181 . وسپارو
سژ کال د افغانستان د بیارغوني ځانکړی عمومي پلټونکی د مالي پلټنې 
دریمه برخه به د قراردادیانو د اجرأتو او د قراردادی چوپړ نظارت خپل 
موخه وګرځوي. ترڅو د متحده ایالاتو د ټکسورکونکو مالي ګټو را څرګند 
کړي. همدارنګه د افغانستان د بیارغوني ځانکړی عمومي پلټونکی به د هغو 
شخصي امنیتي قراردادیانو مالي پلټنې په لاره واچوي کوم چې د بیارغونې 

پروژو امنیت یې نیول وو. 
هر مالي پلټنه به د پې. ایل. په )ایچ( ۸۴۲ برخې کې د اووه موضوعګانو 

څخه یو یا د یو نه زیات موضوع په هلکه به وي . 110-181:
کړنلاره کوم چې د قرارداد شرطونه پری ترتیب شوي دي او قرارداد یا  	 •

کار او د سپارښتنې تسلیمول پری تعین شوي دي
کړنلاره کوم چي فیډرال اداري یې د قراردادونو د اجرأتو د کنټرولولو  	 •

لپاره عملي کوي
په  ترڅو  وړتیا ورکوي  دا  ته  آمرینو  عملیاتي ساحې  کوم چې  توسعه  	 •
رزمي عملیاتي ساحه کې د قراردادونو اجرأت اداره او یا هم منسجم 

کړي 
هغه درجه کوم چې د دندو د سرته رسولو لپاره قراردادي کارکوونکي به  	 •
په سمه توګه ساتل کیږی، انتخابیږی، روزنه ورکول کیږی او په وسایلو 

باندي سمبال کیږی
د قراردادي کارکوونکو لخوا خلافکاري یا د قانون خلاف کړنې حد او  	 •

ډول
د  چې  کوم  حد  او  ډول  کړنې  کومې  د  لخوا  کارکوونکو  قراردادي  د  	 •

عملیاتي ساحې د آمرینو د اهداف سره تنافض درلود 
هغه حد یا اندازه کوم چې د خلاف کاري یا د قانون خلاف کړنې په  	 •
کې ذکر، ثبت، پلټل او )چیرته چې لازمه برښي( په قانوني توګه څیړل 

شوي وي

دافغانستان د بیارغونې لپاره متخص شوی ۵۶میلیون ډالرو ډیر برخه د 
متحد ایالاتو په پنځه غټو مالی منابع باندي ویشل شوي دي. چې د دغو څخه د 
دریو مالي منابع اداره کول د دفاع ریاست لخوا ترسه کیږي—د افغان امنیتي 
زواک مالي منبع، د کوماندان چټک غبرګون پروګرام، او د دفاع ریاست د 

مخدره توکو او دمخدره توکو په زد فعالیتونو مالي منابعې. د نړیوال پرمختګ 
اداره  تمویلول  مرستو  اقتصادي  د   )USAID( اداره  ایالاتو  متحده  د  لپاره 
کوي، او د متحد ایالاتو د خارجه وزارت )DoS( د مخدره توکو په وړاندي 
نړیوال مبارزه او د قانون د تنفیذیول اداره کوي. )د لا زیات معلوماتو لپاره ، 

په دریم برخه کې د ” د مالي منابعو وضعیت” وګوري. 

د قرارداد ورکړه/ د مدیریت ماهیت
لپاره  ورکړې  او  مدیریت  د  قراردادونو  د  ادارې  تطبیقي  ایالاتو  متحده  د 
د  سازمانونه  څلور  ریاست  دفاع  د  اخلي.  کار  څخه  سازمانونه  متعددو  د 
ساتنې  او  تجهیز،ځایپځاي  روزنې،  د   ANSF زواک  امنیتي  ملي  افغان 
کومندی  د  ایالاتو  متحده  د  کوي:  اداره  قراردادونه  بیارغونې  د  لپاره 
مرکز )CENTCOM( د عملیاتي صحنه کډ مرسته د کومندی دقرارداد 
 )USACE( د انجینرانو لپاره د متحده ایالاتو پوځی اداره ،)C-JTSCC(
– د افغانستان د انجینري بخش )AED(، د چاپریال او انجینري لپاره  د 
او  فضا  د  ایالاتو  متحده  د  او   ،)AFCEE( مرکزونه   ۲۳ زواک  هوائی 

 .)SMDC( میزایلو د دفاع کومنداني
 )C-JTSCC( په افغانستان کې د متحده ایالاتو د زواکونو کومندي، 
افغانستان )CSTC-A( په کډون قراردادونه  انتقال کومنده  امنیت د  د کډ 
اداره کوي. د کډ امنیت د انتقال کومنده افغانستان )CSTC-A( د افغان ملي 
امنیتي زواک ANSF د پراختیا د کمک په موخه د متحده ایالاتو لخوا ورکړ 
ایالاتو  د متحده  لپاره  دانجینرانو  اداره کوي.  او  منابعې ویشي  مالی  شوي 
پوځی اداره )USACE( او د چاپریال او انجینري لپاره د هوائی زواک 
بنستیزو  د   ANSF زواک  امنیتي  ملي  افغان  د  د   )AFCEE( مرکزونه 
پروژو CSTC-A لپاره د رغونې پروژي اداره کوي. د SMDC د مخدره 
د  کوي.  اداره  تیکنالوژی  د  ریاست  دفاع  د  وړاندي  په  تروریزم  او  توکو 
افغانستان د مخدره توکو په وړاندی د مبارزې اداري ته د هوائی مرستو د 
برابرولو سره سره ، په افغان سرحدو کي د مخدره توکو د تراسپورت د 
مخنیوي په موخو د تجهیزاتو د جوړولو لپاره د SMDC قراردادونه کارول 

کیږی. 
د کابل په دروازو کي کنټرول او قراردادونو، د مرستو موافقت نامي، 
 )USAID( د اقتصادي پرمختیا همکاری او د ښه حکومتداري پرمختیا د
ماموریت. د )USAID( افغانستان پاکستان اجرایی قوت په واشنګټن ډی. 
موافقتنامې.  همکاری  د  رپوټونه،  معلواتو  د  هکله  په  قراردادونو  د  سي، 
همدارنګه په کابل کې د )USAID( ماموریت ته اداري مرستي برابروي.

د متحده ایالاتو د خارجه وزارت د مخکي ورکړي او مدیریت دفتر د 
خارجه وزارت په نمائندګي قراردادونو کي مداخله کوي او د قراردادونو 
د نظارت مسولیت په غاړه لري. برڅیره پردي، د متحده ایالاتو د خارجه 
د  او  مبارزي  د  توکو سره  مخدره  د  کچه  نړیواله  په  دفترونه  دو  وزارت 
قانون د نتفیذ دفتر، او د نفوس ، ګډوالو، او مهاجرتونو دفترـ-- د بیارغونې 

قراردادونه اداره کوي.
 USAID)،( د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی په وسیله د
DoD او )DoS( لخوا تمویل شوي پروژې مالي پلټنه به د قراردادونو د 
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ټکي مهم  میاشتو  دریو  د 

ورکړی پروسه وارزوي؛ چې آیا دا پروژې په قراردادونو د مقرارتو سره 
د  کیدو  او ضایع  اخیستنې  ګته  ناوړي   ، تقلب  د  او  ؛  دي  بشپړ شوي  سم 

مخنیوي لپاره موثره څارنه کیږی که یا. 

د ۲۰۱۱ کال د قراردادونو نظارت
ځانګړی عمومي  بیارغونې  د  افغانستان  د  د  کې  میاشتو  درې  په ورستې 
او   DoD, DoS د  چې  ومندوله  پلټنې  مالي  شوي  خپره  لخوا  پلټونکی 
USAID تقریبا ۱۷.۷ بیلیون ډالره وو ۷۰۰۰ قراردادیانو او نورو مشترکینو 
ته د ۲۰۰۷ تر ۲۰۰۹ مالي کاله پوري ورکړی وو. د افغانستان د بیارغونې 
 ځانګړی عمومي پلټونکی د خپل کار د اولویت لپاره دا مالي پلټنه کاروي.

 د ۱.۲ جدول د ۲۰۰۷ تر ۲۰۰۹ مالي کال پوري د بیارغونې مالی منابعې 
ترټولو غټ تخصیص ۲۰ اخیستونکې راشې، او همدارنګه د د قرارداد د 

ادراه کولو مسولیت لپاره قراردادي اداري معرفي کوي. 
د راپوردهې د دورې په دې جریان کې، د افغانستان د بیارغونې ځانګړی 
عمومي پلټونکی په لست کې موجود کمپنیو ته د قراردادونو د ورکړې په 
هکله درې نوي مالي پلټنې اعلان کړي. د چاپریال او انجینري لپاره د هوائی 
 AMEC زواک مرکزونه  د ۷۰.۵ میلیون ډالرو په اندازه د کار سپارښتنه د
د ځمکې او چاپیریال اداري ته د کابل پوځي روزنیز مرکز د رغونې لپاره 
ورکړ. همدارنګه د چاپریال او انجینري لپاره د هوائی زواک مرکزونه د 
دریم فاز ۷۵ میلیونه ډالرو د کارسپارښتنه د کابل پوځې روزنیز مرکز د 
انجینري  او  چاپریال  د  ورکړ.  ته   LLC او  نړیوال   ECC لپاره  رغونې 
لپاره د هوائی زواک مرکزونه یو د قیمت جمع – تعین شوي – فیس کاری 
سپارښتنه ، چی اوس مهال ۸۳ میلیونه ډالره ارزښت لري، د افغان دفاع 
پوهنتون د رغونې لپاره د مشخص کیفیت او مشخص تسلیمول د قرارداد په 
اساس د AMEC ځمکې او چاپیریال ادارې ته ورکړه. USAID د ځایې 
حکومتدارې او د ټولنې د پراختیا لپاره د بیدل د پراختیا په موخه د ۲۳۲ 

میلیون ډالرو قرارداد ورکړ.
 ,DoD د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی اوس مهال د
او USAID د روغنیزو قراردادونو روان  مالي پلټنه په لاس کې لري. چې 
یو يې د بیسټیزو پروژو لپاره د چاپریال او انجینري لپاره د هوائی زواک 

مرکزونه ته سپارل شوي کاری سپارښتنو ارزونه ده:
 CH2M Hill په مزارشریف کښې د ۲۳.۲ میلیونو ډالروپه ارزښت د 	 •

ساختمانې شرکت پروژه. 
په هرات کښې د ۱۹.۰ میلیونه ډالرو په ارزښت د AMEC د ځمکې او  	 •

چاپیریال شرکت پروژه. 
انترنشنل سره د  پلټنې د ۶۰میلیونو ډالرو په ارزښت د کیر  او نور مالي 

USAID د همکاری موافقت نامي ارزوې 
د   )PSCs(قراردادیانو امنتي  دشخصي  کې  افغانستان  او  کانګرس  په 
بی سابقی کار په هکله زیاتیدونکې اندیښنو په غبرګون کې ، د افغانستان 
په  یو غټ پلان چمتو کړی ترڅو  پلټونکی  بیارغونې ځانګړی عمومي  د 
افغانستان کې د PSCs داجرأتو د مدیریت او نظارت ارزونه وکړی. چې د 

قرارداد مالي پلټنه او د سیستم ممکنه مشکلاتو د پیدا کولو په موخه تحقیقات 
په دې پلان کې شامل دي. په یو روان مالي پلټنه کې، د افغانستان د بیارغونې 
 USACE ځانګړی عمومي پلټونکی د ګلوبل ستراتیژیک ګروپ کمپنۍ او
ترمنیځ د امنتي خدماتو د حمایت لپاره د ۹۳ میلیونو ډالرو په ارزښت قرارداد 

، اجرأت او نظارت ارزوي. 

د بیارغونې قراردادونو خلاف د متحده ایالاتو تخصیص، ۲۰ لوړ تسلیمدونکي. ۲۰۰۷ 
۲۰۰۹ -

رتبه 
د ورکړی ماهیتتسلیمدونکيبندي

ارزښت ) په میلیونو 
ډالره(

دانجینرانو لپاره د متحده ډین کارپ انترنشنل1
ایالاتو پوځی اداره، اي 

ان ایل

 1,988

USAID736لویس بیرجیر انټرنشنل کمپنۍ2
د عملیاتي صحنه کډ مرسته د کابل جان ساختمانی کمپنۍ3

د کومندی قرارداد
691

د عملیاتي صحنه کډ مرسته د سور بحر ساختماني کمپنۍ4
د کومندی قرارداد

478

د کې بې واي او بوذدیمیر ګډ پانګه 5
اچونه

د عملیاتي صحنه کډ مرسته 
د کومندی قرارداد

452

USAID392نړیواله مرسته او پرمختګ6
USACE366کانټرک انترنشنل کمپنۍ7
349اي ان ایلد پي اې اي حکومتي سیستم8
USAID331د بدیل پرمختګ شرکت9

USAID322نړيوال بانک10
د اف سي اي سي متحد بیستیز 11

پروژې جې ويي
USACE321

د متحده ایالاتو د فضا او د لاکهیډ مارټین مختلط سیستم کمپنۍ12
میزایلو د دفاع کومنداني

320

USACE303ټکنالوژیست13
USAID255ملګري ملتونه14
USAID230د کیمونیکس نړیوال شرکت15
د متحده ایالاتو د فضا او د متحده ایالاتو روزنیز مرکز16

میزایلو د دفاع کومنداني
218

USACE204اي سي سي نړیوال، ال ال سي17
د متحده ایالاتو د فضا او اې اراۍ سي اي کمپنۍ18

میزایلو د دفاع کومنداني
169

د اې ام اي سي د ځمکې او چاپیریال 19
شرکت

د چاپریال او انجینري لپاره 
د هوائی زواک مرکزونه

166

د عملیاتي صحنه کډ مرسته نړیوال ریکون20
د کومندی قرارداد

159

الف .په محاسبو کې د شمیرو متاثر کیدل دا ارزښت د ټولو هغه تخصیص شویو پیسو کوم چې د مربوطه مراجعو څخه د 
افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی ته د قراردادونو، د مرستو موفقتنامو په اړه د ۲۰۰۷ مالې کال نه تر ۲۰۰۹ 

کاله پوري، معلومات ورکړ شوی، اندازه را ښیې. 
ب. د عملیاتي صحنه کډو مرسته د کومندی قرارداد چې د JCC-I/A لخوا برابر شوي دي، کوم چې په هغه وخت کې 
د عملیاتي صحنه کډ مرسته د کومندی قرارداد د مارموریت مسولیت یې په غاړه درلوده. لکه څنګه چې د افغانستان د 

بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی په رپوټ کې هم ذکر شوي دي، د JCC-I/A معلومات د املائې غلطیو او د یوتعداد 
مشابې نومونو ذکر کوم چې ممکن د یو قراردادی کس نوم وي په کډون یو شمیر اشتباهات درلودل. د افغانستان د بیارغونې 
ځانګړی عمومي پلټونکی اقدام وکړ ترڅو چیرته چې لازمه وي معلومات یا دیټا منظمه او اصلاح کړی؛ سربیره پرهغې له 

کله نه چې د ۲۰۱۰ کال په اکټوبر کې رپورټونه خپاره شول، د د عملیاتي صحنه کډو مرستو د کومندی قرارداد مربوطه 
معلوماتي راپوټ کې د تخصیص د ارزښت اچې د قرارداد د اصلې ارزښت څخه یې تجاوز کوو په ګډون نور اشتباهات هم 
شتون درلود. د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د مشکلاتو د اندازو د تعینول باندي کار کوي او د ادراې په 

هکله هر نظر به بیان کړي شي. 

سرچینه: د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی، مالي پلټنې – ۱۱ـDoD “،۴, ، حکومت، او د نړیوال 
پرمختګ لپاره د متحده ایالاتو ادارهUSAID د ۱۷.۷ بیلیون ډالرو څخه زیات تقریبا ۷۰۰۰ قراردادیانو او نور مشترکینو د 

افغانستان د بیارغونې لپاره د ۲۰۰۷ نه تر ۲۰۰۹مالې کاله پوري تتخصیص کړی وو.

چوکاټ 1.2



پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  8

نظارت سیګار  د 

اهداف
دې پلټنې لاندې اهداف درلودل:

• د افغان ملی امنیتی ځواک د تجهیزاتو د رغونې لپاره د متحد ایالاتو لخوا پلان شوی او یا ورکړل شوی 	
مالي منابع مشخص کوي. 

• پلان 	 CSTC-A عمومی  د  لپاره  ساتني  او  د روغوني  تجهیزاتو  د   ANSF امنیتي ځواک  ملي  افغان  د 
څیړی.

موندنې
11 د ANSF د۹۰۰ تجهیزاتو د رغونې لپاره CSTC-A په پام کې لري ترڅو ټوټال ۱۱.۴ بیلیونه ډالر د .

۲۰۱۲ مالي کال په بهیر کي ورکړی، په شمول دی ۸ بیلیون ډالر د ۲۰۱۰ مالی کال څخه. برڅیره پردی 
په راتلونکو پنځه کالو کی ۸۰۰ میلیون ډالره به د عملیاتو او ساتنو لپاره ورکړی.

22 سره له دی چې د حساب وړ بودجه او ډیر شمیر تجهیزاتو خبره ده ، خو بیا هم CSTC-A د بیا رغونی اوږد .
مهال پلان نه دی برابر کړی، او د تجهیزاتو پروګرام یی دی خطر سره مخ کړی چې دا پلان د ANSF د 
ستراتیژی او عملیاتی اړتیاو سره برابر ندی. په کال ۱۹۹۸ کې د جامد لوازمو د پلان د عملی کولو په لارښود 
کی، د متحدو ایالاتو د حکومت د حساب دهی اداره د بودجه او مدیریت د اداره په مرسته د جامدو لوازمو 
د رغونې د پلان په هکله ترټولو ښه کارول په ګوته کړه. دا لارښود بیانوی چې د رغونې اوږد مهاله پلان 
اړین دې ترڅو دا تضمین کړی چې، څرنګه شرایط تغیر ومومي نو پلان هم د ضرورت مطابق تغیر شي، 
 او اوشي کیدئ چې منابع لمړیتوب تعین شي او د ممکنه ستراتیژی موخو د لاسته راوړلو لپاره وکارولئ شي.

 
33 CSTC-A د MACTEC د انجینیري او مشاورتي کمپنۍ سره د نور شیانو په ګډون د تجهیزاتو د پراختیا .

په خاطر د ANSF یو پراخه پلان تیار کړی. د افغانستان د بیارغونې ځانګړی. عمومي پلټونکی دا ومندله 
چې د پلان یو قسمت تاریخ تیر شوی دی او د ANSF د تجهیزاتو زیاتر پلانونه لا تکمیل شوی ندی؛ سره 
له دی د CSTC-A لخوا وړاندی شوی دی پلان کی د ANSF تجهیزات پوره او په تحلیلي ډول ذکر 
شوي دي. دا پلان یو شمیر د خوښی وړ عناصر د سرمایې د اوږد مهال پلان لپاره وړاندي کوي، لاکن 
نور عناصر لکه دا چې اوس مهال د ANSF تجهیزاتو د افغان امنیتی اهداف سره څومره مطابقت لري، 
د اوسنې تجهیزاتو نیمګړتیاوي او ارزونه چې د تجهیزاتو کوم ډول پلان کولئ شي دا نیمګړتیاوي پوره 

کړی، نه را ښی. 
44 CSTC-A همدارنګه په کوته کړه چې د ANSF ساتنه او اوږد مهاله عملیات ته اړتیا شته. د ANSF د .

۲۰۰۸ کال د کمپاین پلان په اساس، د ساتني مصرف شاید تر کال ۲۰۲۵ پوری داوم وممي. سره له دې چې 
CSTC-A د اوږد مهالې ساتني او اږود مهالې رغونې پلان نلري. دا ډوله پلان به CSTC-A سره مرسته 
وکړی ترڅو د د تجهیزاتو په لړی کی د ANSF د ساتنې اړتیاوی تعین او وپیژنی. ترسو د مالي منابعو د 

موثر او مثمر کارونې او ساتنې تضمین وشی.

سپارښتنې
 د یو داسي تجهیزاتي پلان د درلودلو نه پرته چې موجوده غوښتنی انعکاس کړی شی، CSTC-A د ANSF د 
تجهیزاتو لپاره خپل د ۱۱.۴ بیلیون ډالرو په اندازه رغنیز پروګرام په خطر کې اچولئ دي، په شمول دي تجهیزات 
جوړول کوم چې د ANSF د پرسونل د تعین شوي شمیرې لپاره نا بسیا دي او یا هم د ANSF د ستراتیژیک او 
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عملیاتي اړتیاو سره مطابقت نه لري. د دې د تضمینولو لپاره چې CSTC-A د ANSF د ستراتیژيک موخو او 
اهداف لپاره خپل مالی منابع او هغو تجهیزاتو څخه په اعظمی توګه کار اخلی، د افغانستان د بیارغونې ځانګړی 

عمومي پلټونکی لاندني کړنې وړاندیز کړي دي:
• د داسي پلان اسنادو ته دي وده ورکړئ شي چی د ANSF د تجهیزاتو نویو غوښتنې هم په ځان کې شامل 	

کړي؛ د ANSF د ټولو تجهیزاتو موقعیتونه تعینات په کې مشخص شوي وي؛ مشخص کړئ چې څرنګه 
د امنیت لپاره د ستراتیژیکو اهداف سره مطابقت لری؛ او همدارنکه باید د تجهیزات د توزیع، پراختیا، یا 
روغونه په هکله چې څرنګه کولئ شي تر ۲۰۱۳ کاله پوری د ۴۰۰۰۰۰ پرسنول لپاره بشپړ شي، وضاحت 
ور کړي. دا پلان باید د فدرال حکومت د اصولو سر سم وي او باید د پانکه په هکله د تصمیم نیولو ترټولو 

ښه اجراات ولري.
برڅیره پردي، د دی لپاره چې دا تضمین کړي چی د دې تجهیزاتو څخه په هماغه شکل چې هوډ شوي وو کار 

اخیستل کیږي، نو د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی د لاندي کړنو سپارښتنه کوي:
• د ANSF د ټولو تجهیزاتولپاره د ساتني او عملیاتو یو اوږد مهاله پلان جوړ کړی شي.	

د ایجنسي تبصرې
د مالي پلټنې د رپوټ په یو طرحه کې په خپل یادونو کې، CSTC-A وویل چې په جنګي ساحه کې د رغونې 
اوږد مهاله پلان جوړول مشکل کار دی، لاکن یوڅه ګامونه دوی په پام کې ونیول ترڅو د CSTC-A غوښتنی 
پوره کړی. برڅیره پردې، CSTC-A په دې سلا شو چی د ANSF د ټولو تجهیزاتو لپاره د ساتني او عملیاتو 
یو پراخه پلان ته اړتیا شته. CSTC-A وویل چې دوی به د نورو منابعو غوښته وکړي ترڅو دا نمګړیتاوي 

مرفوع کړي.

 CERP/مالي پلټنه ۷-۱۱: د قرارداد سرته رسول او نظارت
د لغمان په ولایت کې د کومندان د چټګ خبرګون پرګرام یوڅه ګټی درلودلی، لاکن د نظارت کمزوریتا او د 

ساتنې اندیښنو لاسته راوړنې تر پوښتنو لاندې یوړی او د ممکنی ضایعې ښودنه يې کوله
د ۲۰۰۴ کال را په دی خوا، کانګرس تقریبا ۲.۶۴ بیلیون ډالر په افغانستان کې د CERP لپاره تخصیص کړي 
وو. CERP آمرینو ته دا وړټیا وروبښله ترڅو د ځایې خلکو سره د چټکو مرستو په موخه بشردوستانه مرستې او 
د بیارغونې پروژیې تمویل کړی. په اخرو کلونو کې، کانګرس په افغانستان کې د CERP د تمویل وولو د چټک 
رشد، په غټو پراختیایې پروژو کې د CERP د مالي منابعو کاروول، او د افغانستان اسلامي جمهوري دولت له 

خوا د CERP تمویل شویو اکثر پروژو د جذبولو د ظرفیت په اړه خپل نګرانی وښودله. 
د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی خپل مالي پلټنې ته په لاره وچولې ترڅو د لغمان په ولایت 
کې د CERP ۶۹ انتخاب شوي پروژي چی ۲۰۰۸ نه تر ۲۰۱۰ مالي کال کې منظور شوي وي، نظارت کړي 
او دې هغوی مالي منابع او لاسته راوړنې وازمایې.چی په ۶۹ انتخاب شویو پروژو کې ۲۴ فعاله، ۴۲ بشپړ 
شویې، او ۳ لغوه شوې پروژې شامل دی چي په هغه وخت کې د لغمان په ولایت کې د CERP پروژو ته د 
۵۸.۵ میلیون ډالر ورکړی شوی پیسو ۹۱ سلنه جوړه وي. د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی 
د مالي پلټنې ډله ۳۶ پروژی وپلټلې، کوم چې ۳۹.۸ میلیونه ډالره  )تقربیا ۷۵ سلنه( د هغو پیسو چې ټولو ۶۹ 

پروژو ته ورکړی شوي وي، جوړوي.

اهداف
دا مالي پلټنې دو موخې درلودي:
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• د پروژي د حالت ارزونه، د تخصیص شوی او مصرف شوي مالی منابعو په کډون ، او دا چې ایا پروژی 	
هوډ شویو لاسته روړنو سره مطابقت لری، او ایا دې دغو پروژو ساتنه کیږی.

• د دې په ډاګه کول چې آیا د متحده ایالات د اداري لخوا د پروژې څارنه د لارښونو سره سم دی.	

موندنې
• د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی ومندل چې د ۶۹ څخه ۲۷ ازمویل شوي پروژې په خطر 	

کې دي او یا هم خراب لاسته راوړنې لري. دغو پروژو تقربیا ۴۹.۲ میلیون ډالر )۹۲ سلنه( د ټولو پیسو 
چې د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی وڅارل، تشکیل وی. تقربیا ۲ میلیون ډالره )۴ سلنه 
د انتخاب شویو پروژو( د هغو ۱۹ پروژو لپاره چې په عمومي توګه یې بریالي نتایج درلودل،تخصیص 

شوی وو. 
• د لغمان په ولایت کې د CERP زیاتر پانګه اچونه د غټو پروژو، په ځانکړي توګه د پاخه سرکونو او نورو 	

نویو تجهیزاتو د جوړولو لپاره کارول شوي دي. د پاخه سرګونوو د جوړولو ټولې پروژي ) چې تقریبا ۴۴.۶ 
میلیون ډالره د تخصیص جوړولي( په خطر کې دي ځکه چې د ساتنې پلانونه نلري. دا ټولې پروژې او د 
بنسټیزو پروژو مربوطه ګروپونه ټول پرته له کافي تضمین څخه چې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت د 

دوی د ساتنې منابع لري، تصویب شوي دي.
• زیاتر د ۳ میلیون ډالره د تخصیص د نویو تجهیزاتو د پروژو په خطر که ده، ځکه چې دا وداني بشپړ شوی 	

وی خو د هوډ سره سم نه وي کارول شوي، او یا ځکه چې د رغونې کار جریان دلرلود خو د افغانستان 
اسلامي جمهوری دولت په دی موافق نه وو ترڅو د بشپړیدو ورسته د دغو تجهیزاتو ساتنه وکړي.

• د CERPد پروژو نظارت د لازمه شرایط سره سمون نه درلود، چې د CERP مالي منابع یې د نامطلوبه 	
لاسته راړنو او احتمالي ضایعه سره مخ کوی. دی مثال په توګه، د زیاترو پروژو دوسیو کافی اندازه اسناد 

نه درلودل ترڅو د د پیسو تادیه ثابته کړی او د پروژی د بررسي کیدل لپاره لږترلږ شواهد ولری. 
• دو ډله دې مربوطه پروژو- یو اقتصادی پرختیایي هڅه او مربوطه کرنیزو زیرمو پروژې- غټی هڅې دي 	

چي د ساتنې او داوم اندیښنې یې راپورته کړي. دا شان پروژی د CERP په غټه اندازه نظارت او څارنې 
ته اړتیا لري، لاکن د CERP د نظارتي ادارې په متواتره توګه دوران کوي او روزل شوي دي ترڅو وړې 
پروژې عملي کړي. دغی پروژې ته چټک اړتیا نه وه یا چټک ګټی یې نشو وړاندی کولي او د ساتنې نه 

پورته کولي.
• 	 CERP یو هماهنګ او په نتایجو باندی ولاړ شیوه نه درلوده ترڅو معلومه کړی چې آیا د USFOR-A

پروژې خپل موخې ترلاسه کړی دی، د هود سره سم کارول کیږي، او ساتنه تر کیږی. د پوره نظارت او د 
پایلو د ارزونې نه پرته ، د متحده ایالاتو پانګه اچونه د ضایع کیدو د خطر سره مخ ده، او افغانان به ممکن 

د پروژو هوډ شوی ګټې ترلاسه نکړی.

سپارښتنې
د دې لپاره چې د CERP نظارت وده وکړی شي او په لغمان کې د CERP د پروژو ساتنې تقویه شي، د 
پلټونکی سپارښتنه کړی ده ترڅو USFOR-A لاندني کړنې ترسره  بیارغونې ځانکړی عمومي  افغانستان د 

کړي:
• تګ لارو ته دې وده ورکړي ترڅو د CERP د فعاله پروژو لپاره د رغونی کیفیت او د ساتنې پلانونه بهتر 	

شي، او یا هم د CERPفعالې پروژی د بندی شی او بل د ښه کارونی لپاره دې مالي منابع بیا تخصیص 
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شي، البته که دا کار د حکومت ګټو لپاره ښه وی نو دا کار دې ترسره شي.
• د قراردادیانو څخه دې غوښته وشي ترڅو د هغو بشپړ شویو پروژوچې تراوسه تضمین لاندی دي، ناقص 	

کارونه ترمیم کړي.
• د افغانستان اسلامي جمهوری دولت د چارواکو سره دې کار وشي ترڅو د CERP د هغو پروژو چی بشپړ 	

شوي دي خو ساتنه تری نه کیږی، د ساتنې او دوام پلان جوړ کړل شي. مخکې له دې چې د CERP د نورو 
پروژو په هکله ژمنه وشي، USFOR-A دې هغو لازمو ګامونه په هکله فکر وکړی چې څرنګه د لغمان 

ولایت چاروکې د هغو پروژو د ساتنې مسولیت په غاړه وخلي کوم چي و دوی ته سپارل کیږي.

د CERP لخوا تمویل شوي غټو پرختیایې هڅو د لاښه څرګندیدو لپاره او د ساتنې پلانونو د تضمین لپاره، د 
افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی سپارښتنه کوی 

ترڅو د USFOR-A آمرین دي لاندیني کړنې ترسره کړي:
• د CERP معیاري عملیاتي کړنلاره دی نوی کړي شي ترڅو هغه معیارونه دی ورشامل کړی شي کوم 	

چي ساحوی امرینو سره مرسته وکړی چی کله د CERP د پروژو ډلې باید په مربوطه پروژیی پلان او 
تصویبی وړاندیزونو باندی توجه وکړی.

او د هوډ  CERP پروژی د دوی دې موخو  د  آیا  لپاره چې  په مشخصولو کې دي مرسته  د دې خبري 
شویو لاسته راوړنو سره مطابقت لری، د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی سپارښتنه کوي ترڅو 

CSTC-A دې لاندي کړنې ترسره کړي:
• یو هماهنګ او په نتایجو باندي ولاړ روش دي جوړ کړي ترڅو د CERP د پروژو موثریت دي پري 	

وارزوی. دا ډول روش باید موخه او د سنجش او اندازی وړ اهداف په ځان کي ولري؛ د اندازه ګیرو متوازن 
اجراأت دی ترسره شي ترڅو د اهداف په لوري پرمختګ په ګوتي کړي؛ د CERP د بریالي لاسته راوړنو 
د پیژندونو لپاره معیارونه؛ او کړنلاره چی د د پروژی د کار په جریان او د تکمیلدو نه ورسته د کړنو 

معلومات ټول، تحلیل کړی او راپور یی چمتو کړي.

د ایجنسي تبصرې
د مالي پلټنې د راپوټ په یو طرحه کي په تبصرو کي، USFOR-A په عمومي توګه د افغانستان د بیارغونې 
ځانکړی عمومي پلټونکی د مندنو او سپارښتنو سره موافقت وکړ. USFOR-A وویل چې د افغانستان د بیارغونې 
ځانکړی عمومي پلټونکی سپارښتنې به د CERP پروګرامونه د لا زیاتی بریو تضمین کړی او همدارنګه به د 
متحدو ایالات د تکس ورکونکو ډالر وساتي. همدارنګه نور کړنی يې هم په پام کې نیول دي ترڅو سپارښتنې که 
ذکر شي، لاکن USFOR-A ذکر کړ چي دوی به دي ځایې قراردادیانو د محدود ظرفیتونو او د پروژو د ساتنې 

او داوم په هکله د افغانستان د دولت لږ مالی مرستي په اساس ، یو اندازه چنیلجونه سره به مخ شي.
په دېرې میاشتو کې، د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی پنځه نوي مالي پلټنې اعلان کړي: د دریو 
قراردادونو مالي پلټنې، او دې دو پرګرامونو مالې پلټني. دا مالي پلټنې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د بیارغونو 

هڅو کلیدی برخې ارزوي.

د قرارداد پلټنه: د USAID ځایې حکومتداري او ټولنیز پرختیاتي پروژې
دا مالي پلټنه به د USAID ځایې حکومتداري او ټولنیز پرختیاتي پروژو اجراأت، لګښتونه، او لاسته راوړنې 

وارزویې. دا پلټنه لاندني موخې لري:
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• د هغه توسع مشخص کول کوم چي USAID د ۲۰۰۹ کال د مې د میاشتې د مالي منابع رپوټ چې د دوي 	
د پلټنې عمومي ادارې لخوا خپور شوي دي، په مقابل کې اصلاحي ګړنې ترسره کړي.

• د قرارداد د پلان او اړتیاو د تعریف د کفایت وارزوي، همدارازد قرارداد د ژبی مناسب ښودنه )د خوښی وړ 	
لاسته راوړنو تعریفولو په ګډون( ترڅو د متحدو ایالاتو موخې او پراختیا او حکومتداری لپاره د افغانستان 

اسلامي جمهوری دولت پالیسي د حاصلو په خاطر مرسته وکړي.
• وارزوی چې ایا قراردادونه د قرارداد د معیارونو، په ګډون د رغونې پلانونه او مشخصات، لګښتونه، مهال 	

ویش او لاسته راوړني سره سم بشپړ شوي دي.
• په قرارداد کي مصرف شوی توکې، په شمول د مستقیم لګښته، نور مستقیم لګښتونه او پیشکی.	
• قراردادي کارونو نظارت او داخلی کنټرول و ارزوي. 	
• که چیري د پرسونل او سایټ د امنیت د تامین لپاره په دندو ګمارل شوي وي نو شخصی امنیتي کمپنۍ او د 	

هغوی مقررات چی ایا د افغانستان اسلامي جمهوری دولت لخوا منظورشوی دی او که یا،او په راتلونکې کار 
باندی د قراردادی امنیتی کمپنیو سره د د افغانستان اسلامي جمهوری دولت د پالیسی تاثير مشخص کړي.

د قرارداد پلټنه: د کابل نظامي روزنیز مرکز کې بنسټیزي پروژې 
دا مالي پلټنې به په کابل نظامي روزنیز مرکز کې بیسټیزو پروژو لپاره د AFCEE’s مدیریت به وارزوي. 
د ۲۰۰۷ مالي کال څخه تر ۲۰۱۰ پوری، په دي مرکز کې د پنځو سپارښتنو لپاره د دريو مشخص-تحویلول/ 
ډالره تخصیص کړي وي. د دغه  تقریبا ۱۶۱میلیون   AFCEE لپاره مشخص – کیفیت )IDIQ( قراردادونو 
قراردادونو لاندي، AFCEE د لګښت-جمع – تعین شوی – فیس، شرکت- تعین شوي – قیمت، او د وخت او 
توکو د دندو سپارښتنه. دپلان جوړونه ، رغونې او نظارتې دندو په ګدون د دغو کاري سپرښتنو په اساس، کار د 

بشپړیدو مختلفو نیټو ته اړتیا لری. دا مالي پلټنه پنځه موخې لري:
• د قرارداد د مناسبی ژبې پراختیا لپاره د پلان د بشپړتیا او د شرایطو تعریفونه، وارزوي.	
• و ارزوی چې ایا پروژه د قرارداد د شرایطو او د رغونې د پلان ،مشخصات، لګښت، مهال ویش او لاسته 	

راوړنو سره سم ترسره شوي دي.
• د 	 قوانین،  او  پالیسې   AFCEE د  او  اداری شرایطو،  د  قرارداد  د  تسلیمی   AFCEE’s د  وارزوي چې 

قرارداد قوانین،  او د فدرال اکتسابی شرایطو په ګډون نظارتي مقرارات سره سم دي.
• که چیري داسې وي چی افغان ملی پوځ د تجهیزاتو، ساتنیز اجراأتواو د ساتنې د لګښتونو بیه ورکړه مسولیت 	

په غاړه وخلي نو بیا پلان مشخص کړي.
• خصوصی امنیتی کمپنۍ په ګوته کړی، تر څو معلومه شی چی یادې شوی کمپنۍ شخصی یا د سیمې امنیتی 	

چاری پر مخ وړی، د هغوی مقرارت او رول او وکتل چی د افغانستان د اسلامی جمهوریت په تایید خپل 
دندې پرمخ وړی او که څنګه.

د قرارداد پلټنه: د افغانستان د حربی پوهنتون رغونه
دا څیړنه په افغان حربی پوهنتون کښی د تر سره کیدونکو د رغونو او نورو اړوندو کارونو لپاره په لاره اچول 
شوی ده AFCEE د یو ځانګړی IDIQ قرارداد په ترڅ کښي د دی پوهنتون چاری د AMEC ته د مځکنی او 
چاپيریال د شرطو په پام کښي نیولو سره یادی شوی کمپنی ته سپارلی دی. د قرارداد په وخت کښی د یادی شوو 
موخو او اهدافو لپاره د ۷۰ میلیون ډالرو لګښت سنجول شوی وو، او یاده شوی پروژه باید د ۲۰۱۰ کال د جون په 
میاشت کښی بشپړه شوی وای، AFCEE د هغه وخت څخه وروسته تر اوسه پوری د سمون په موخه ۵ تعدیلات 
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قراردادی کمپنۍ ته وړاندی کړی دی چی په هغه کښی د ضروریاتو کمول او زیاتوالی، د موکلف شوی لګښت 
د ۸۳ میلیون ډالرو په ارزښت لوړول او د یادی پروژې لپاره د ټاکل شوی نیټې د ۲۰۱۱ کال د جون تر میاشتې 

پوری غزول شامل دی . دا څیړنه یا پلټنه د څلور مهمو موخو د تر لاسه کولو لپاره په لاره اچول شوی ده:
• د دی امر د معلومولو په موخه چی ایا یاده شوی پروژه د قرارداد د موادو سره سم چی په هغه کښی د دی 	

پروژی لګښت، تقسیم اوقات او د دی پروژې پایلې او نتجې شاملې دی په سمه توګه تر سره شوی دی او 
که څنګه.

• ترڅو د AFCEE سره مرسته وشی چی په اداری او د څارنې د اصولو او غوښتنو سر سم چی په هغه 	
کښی خپله د AFCEE مقررات، د قراداد غوښتنې او شرایط او د فدرال د لاسته راوړنو مقرارت شامل دی 

په سمه توګه چارې په مخ یوړل شی.
• د افغان ملی اردو لپاره د پلانونو مشخص کول تر څو وکولای شی د امکاناتو د مالکیت، د اړونده دندو سمه 	

پر مخ بیونه، او د اوږد مهالی پایښت په اړه ټول لازم ګامونه اوچت او د هغه پر مخ وړلو جوګه شی.
• هغه خصوصی امنیتی کمپنۍ په ګوته کړی، تر څو معلومه شی چی یادې شوی کمپنۍ شخصی یا د سیمې 	

امنیتی چاری پر مخ وړی، د هغوی مقرارت او رول او وکتل چی د افغانستان د اسلامی جمهوریت په تایید 
خپل دندې پرمخ وړی او که څنګه.

د پروګرام څیړنه: د افغانستان په یو ټاکل شوی ولایت کښی د USAID او امریکا د بهرنیو 
چارو لخوا د تمویل شوو څلورو پروژه څخه کتنه

سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی به په هغه ولایت کښی د USAID او د بهرنیو 
چارو د وزارت لخوا تمویل شوی پروژو څخه لیدنه وکړی چی تر اوسه نه وو انتخاب شوی: 

• 	)USAID( د سیمیز ثبات لپاره ځانګړی شوی مرستې
• 	)USAID( د کړواو د ترسره شوو کارونه پر اساس د والیانو لخوا ورکړل شوی مرستې
• 	)DoS( د اضطراری حالاتو لپاره مرستې
• 	)DoS( د ملکی دیپلوماسی لپاره مرستې

دا پروګرامونه په محلی کچه باندی د غوره حکمت کولو د ظرفیت د لوړولو او په ولایتی او د ولسوالیو په ګچه 
د پرمختیا د رامنځ ته کولو په موخه په لاره اچول شوی دی. د ولایت ټاکل به په جدا توګه په پروګرام کښی د 

مصرف شوو مرستو پر اساس غوره او انتخاب کړل شی. 
دا څیړنه او پلټنه درې موخې لری:

• په FY ۲۰۰۹ او FY 2010 کښی د لګول شوو پیسو معلومول.	
• د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت سره په دی نیت مرسته او کمک تر څو معلومه شی چی د یادو شوو پروګرامون 	

لپاره ځانکړی کړل شوی مرستې په سمه توګه کارول شوی او د او د اصلی موخو ته د رسیدلو لپاره په سمه لاره 
روانی دی.

• د امریکا د متحده ایالاتو او د افغان دولت سره په امر کښی مرسته او کمک چی معلومه کړی، تر څو دا 	
مرستې د خپلو اصلی موخو یعنی د غوره حکمت کولو، پراختیای رامنځ ته کول او د مخالفینو سره مبارزې 

په لاره کښی تر کومه حده توانیدلی دی چی دا هدفونه تر لاسه کړی.

د پروګرام څیړنه او پلټنه: د افغانستان د بیا رغونې په موخه د امریکا د متحده ایالاتو د 
مرستو کارونه او حساب ورکونه 

دا څیړنه به د ARTF وارزوی، چی د امریکا د متحده ایالاتو او د نور کمک ورکوونکو هیوادو لخوا تمویل او د 
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نړیوال بانګ لخوا اداره کیږی. د ARTF مرستې د افغانستان د ملی بودجه په پام کښی نیولو سره ترسره کیږی 
او په همدی معنی هم دی پداسی حال کښی امریکا او نور کمک کوونکی هیوادونو پرمختیایی مرستی په مستقیم 
ډول د افغانستان د اسلامی جمهوریت سره ترسره کیږی. د ۲۰۱۰ کال د سپتمر د میاشتې په شان، د امریکا د 
متحده ایالاتو ۹۷۲ میلیون ډالر مرسته تر سره کړی – چی تقریبا یو په څلورمه حصه د ټولو وعده شوو مرستو 
)۴ میلیارډه د ۳۲ هیوادو او سازمانو څخه ( جوړوی. د څیړنه د هغو تحقیقاتو یوه برخه ده چی د افغانستان سره 
د هغو هڅو چی د امریکا د متحده ایالاتو او نورو کمک کوو نکو هیوادونو لخوا تر سره شوو مرستو په اړه تر 

سره کیږی. دا څیړنه دوه موخې او هدفونه لری:
• د ARTF د تکیلاتو څیړنه، د افغانستان د عمومی بودجه سره د هغه رابطه، قصد کړل شوی کارونه او 	

مصرف او د کمک کوونکو مرستې او سهم.
• اسلامی 	 افغانستان  د  او  بانک  نړیوال  د  ایالاتو،  متحده  د  امریکا  د  ګوته کول چی  په  میکانیزمونه  د هغو 

جمهوریت لخوا پدی موخه را منځ ته شوی دی تر څو د امریکا لخوا ARTF سره ترسره شوی مرستي 
وڅیړی.

د دی راپور تر وخته، د سیګار یا د افغانستان دبیا رغونې لپاره د ځانکړی عمومی پلټونکی لخوا د دوو زیربنایی 
پروژه د رغونې، څارنې او د اوږد مهالی بقا او پایښت په اړه تر سره کیږی؛ د USAID او د CARE یا پاملرنې 

د نړیوالی موسسې سره د همکاری پریکړه لیک؛ او خصوصی امنیتی کمپنی په اړه تحقیقات شامل دی. 

په هرات او مزار شریف کښي د امریکا د متحده ایالاتو د انجینری د مرکز او د یو محیطی 
زیربنایی پروژې څیړنه او بیا کتنه

سیګار د AFCEE لخوا تر سره کیدونکی دوی زیربنایی پروژو په اړه پلټنه تر سره کوی. دا بیا کتنه درې 
موخې لری:

• د هغو وړاندیزونو او تعدیلاتو ارزونه چی د قراردادی لخوا د لومړنی روغونې چاری په مزار شریف او 	
هرات کښی د مقرراتو او غوښتنو سره سم پر مخ وړل کیږی. 

• د کیفیت د کنترول د قراردادی او د AFCEE سره د پروژې د نوعیت او د ړونتیا او سلامتیا په اړه مرسته 	
او همکاری. 

• د هڅو ارزونه د امکاناتو د بقا او د پایښت په موخه.	

د USAID لخوا د پاملرنې د نړیوالی موسسې او په کابل کښی د کلیو د پراختیا د پروګرام په 
اړه د پریکړه لیکو او مرستو ارزونه او څیړنه

سیګار د پاملرنه د نړیوالې موسسې- او په کابل کښی د کلیو د پراختیا او د USAID تر منځ د همکاری په اړه د 
۶۰ میلیون ډالرو په ارزښت سره مرسته وکړی – چی یو د هغو څلورو پروګرامو د ډلې دی چی په د افغانستان 
په ښاری سیمو کښی د غذایی نا خوندیتوب په اړه دی. د یو کلن پروګرام د بشپړیدو نیټه په حقیقت کښي د ۲۰۱۰ 
کال د مارچ میاشت وه؛ خو بیا هم، دا پروګرام د ۲۰۱۱ کال د سپتمبر تر میاشتې وغزول شو. د دی څیړنه څلور 

موخې لری:
• د هغو تګ لارو ارزونه چی USAID د دی قرارداد په ورکولو کښی ورڅخه ګټه اخستې ده. 	
• او مشخصه کړی چی قرارداد په ټاکل شوو مصارفو، تقسیم اوقات او ټاکل شوو پایلو سره سم تر سره شوی 	

دی.
• د نقدو پیسو د ویش په ګډون د USAID او د پاملرنه د نړیوالې موسسې د نظارت او د کنترول پراګرامونه 	

وارزوی. 



I  د جنوري ۳۰، ۲۰۱۱ 1515د متحده ایالاتو د کانګرس لپاره  راپور 

نظارت سیګار  د 

• دپروګرامو د اصلی اهدافو او موخو ته د رسیدو د کچې ارزونه.	

د نړیوال ستراتیژیک ګروپ لخوا د بیارغونې د امنیتی مرستو ارزونه او نظارت.
دا څیړنه به معلومه کړی چی USACE ته په مناسب وخت او لګښت باندی امنیتی خدمات او مرستې ورکړل 
شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانکړی عمومی پلټونکی بیا کتنې د موخو او اهدافو د سپیناوی په اړه 

ترسره کیږی. د بیا کتنې دا څیړنه دوې مهمې موخې لری: 
• د هغو خدمتونو چی د نړیوال ستراتیژیک ګروپ لخوا ترسره شوی څیړنه او د دی معلومول چی دا خدمتونه 	

د قرارداد په معین وخت، لګښت او نورو وړاندیزونو او تعدیلاتو په نظر کښی نیولو سره تر سره شوی دی 
که څنګه.

• د 	 مقرراتو،  د  کړو  زده  د  فدرال  د  نظارت  او  څیړنو  قرارداد  نړیوال  د   ،USACE چی  کړی  جوته  دا 
USACE د قاوانینو او په قرارداد کښی ذکر شوو مقرراتو سره سمه ترسره کړی دی.

سیګار د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د افغان ملی امنیت د ځواکونو د رغونې او د روزلو په اړه اته روانې څیړنې 
تر سره کوی. 

د افغانستان د ملی یووالی پروګرام
دا څیړنه د هغو تحقیقاتو د لړۍ یو برخه ده چی د امریکا او د نور مرستو کوونکو د کمک چی د افغانستان د 
اسلامی جمهوریت د فساد پر ضد د مبارزې د ظرفیت د لوړولو په موخه تر سره کیږی. دا څیړنه د هغو مرستو 
یو برخه ده چی د افغان ملکی ادارو سره د هغو داخلی لارو چارو په ګډون کمک وکړی تر څو دا مرستی د فساد، 

ضایع او د ناوړې ګټې په وړاندی خوندی کړی. 
په کال ۲۰۰۳ کښی، د افغانستان د کلیو د بیارغونې وزارت د ملی یووالی پروګرام تاسیس کړ ترڅو د هغه 
اړې ټولنې وپیژنی، د هغوی سره د مرستې لپاره پلان جوړ، اداره او د هغو د پرمختیایی پروژو څخه څارنه 
وکړی. لکه د ۲۰۱۰ کال د سپتمبر په شان، د نړیوالی ټولنې د NSP سره ټول ټال ۱،۴ میلیارډه ډالر مرسته کړی 
ده. د امریکا متحده ایالاتو ۵۲۸ میلیون ډالره مرسته کړی، چی د NSP سره په یواځی ډول تر ټولو ستر مرسته 

کوونکۍ دی. دا څیړنه څلور موخې لری:
• د امریکا د متحده ایالاتو او نورو مرسته کوونکو لخوا د NSP سره ترسره شوی مرستې وڅاری چی د 	

کومو موخو لپاره کارول شوی دی.
• د مرسته شوو د نظارت او داخلی څارنې سره مرسته او کمک کول.	
• معلومه کړی چی NSP خپلوټاکلو موخو ته رسیږی.	
• NSP ته په دریمه مرحله کښي چی اخری مرحله ده ورپښی ستونزې په ګوته کړی.	

د افغان ملی پولیسو د کارکوونکو د ادارې پروسه او سیستمونه
سيګار دا پلټنه د دې لپاره ترسره کوي چې د هغه حد جاج واخلي تر کومه چې افغان ملی امنیت ځواک د پرسونل 
د حساب لپاره دقيق سيسټمونه جوړ کړي دي. دا څایړنه په ځانګړی توګه په افغان ملی اردو او ملی پولیسو باندی 
تمرکز کوی، اما د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانکړی عمومی پلټونکی یوازی په افغان ملی پولیسو باندی 
تمرکز کوی، تر څو وکولای اړینو غوښتنو او د ملی پولیسو سره علاقې ته ځواب ووایی او همدا ډول د امرایکا 
د حکومت د حساب ورکونې د اداره کار او دنده په تکراری ډول د تر سره کیده څخه یی هم مخ نیوی کړی وی. 

د دی پلټنې څلور مهمې موخې دی:
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• د افغان ملی پولیسو د کارکوونکو د ادارې په اړه تګ لارې او سیستمونه:	
• د هغو ګامونو چی د افغانستان جمهوریت او کمک کوونکو لخوا د افغان ملی پولیسو د کارکوونکو د کړنو 	

او سیستمونو په اړه اخیستل شوی دی.
• د هغو ستونزو په ګوته کول چی د افغان ملی پولیسو د کارکوونکو په پروسه او سیستمونو اغیزه لری.	
• د هغو هڅو د کچې او اغیزې د معلومول چی د فساد، ضیاع و ناوړه ګټې د مخینوی په اړه اخیستل شوی 	

دی.

افغان ملی امنیتی پوځ ته د ورکړل شوو موټرو په اړه د حساب ورکولو لړۍ
د امریکا متحده ایالاتو افغان ملی امنیتی پوځ ته لسګونه زره موټر ورکړی او هوډ لری چی د زرګونه نور، لیږ 
تر لیږه د ۲۰۱۲کال تر اخره د دی ځواک ته ورکړی د دی موټر ډیرۍ برخه پیرودنه د بهرنی نظامی پيرودنې 
سیستم سره سم ترسره شوی دی، چی د دفاع د امنیتی هم غژیی د اجینسی له لوری تر سره شوی دی. دا څیړنه د 
افغان ملی امنیت د ځواکونه په اړه د حساب ورکونې، تعقیب او د توکو د ساتلو په اړه د هغوی د عمومی وړتیا په 

اړه هم معلومات وړاندی کوی. دا څیړنه درې موخې لری: 
• د افغان ملی امنیتی پوځ د موتړو اړتیاوی او دا چی تر کومه حده دا اړتیاوی پوره شوی دی.	
• معلومه کړی چی CSTC-A او افغان ملی امنیتی ځواک کولای شی د امریکا په مرستو باندی د اخیستل 	

شوو موتړو، د هغوی د شمیر په اړه او د هغوی د کار د توان په اړه ټول معلومات ورکړی او که څنګه.
• دا معلومه کړی ،څرنګه چی CSTC-A د افغان ملی امنیتی پوځّ له لوری په امریکایی مساعدتو باندی د 	

اخیستل شوو موټرو په اړه تضمین ورکړی چی دا پوځ کولای شی د دی موټرو ستانه وکړی، د هغوی څخه 
سمه ګټه واخلی او هغه وساتی تر کومه حده ریښتیا ده.

د امریکا د متحده ایالاتو هڅې، تر څو دافغانستان د جرمونه په وړاندی ځواک څه ډول پر مخ 
ځی.

دا څیړنه د امریکا د متحده ایالاتو د هغو هڅو سره چی غواړی د افغانستان د جرمونو په وړاندی د ځواک ظرفیت 
لوړ شی مرسته کوی. دا څیړنه د هغو تحقیقاتو یوه برخه ده چی د امریکا د متحده ایالاتو له خوا د افغانستان د 

اسلامی جمهوریت سره د فساد پر ضد د مبارزې لپاره ورکړل شوی دی.
دا څیړنه او پلټنه درې موخې لری:

• د امریکا د هغو هڅو او مرستو په ګوته کول چی غواړی MCTF تقویه کړی.	
• معلومه کړی چی د امریکا د متحده ایالاتو مرستې د مربوطه قوانینو او مقرراتو په نظر کښي نیولو سره 	

ډیزاین او عملی شوی دی او که څنګه.
• معلومه کړی چی د امریکا مرستې ټاکل شوی موخې تر لاسه کوی.	

د امریکا او نړیوالو مرستې د افغانستان د بانکی سیستم او د پولی کنترول او پرمختیا په اړه
د امریکا کانګرس د افغانستان د بانکی سیستم او په فاحشه توګه د نقدو پیسو د کابل د هوایی ډګر د لارې د انتقال 
په اړه خپل تشویش وړاندی کړی دی. دکانګرس څیړنو ته د ځواب په موخه، دافغانستان دبیارغونې لپاره ځانکړی 
عمومی پلټونکی د امریکا د هغو مرسته په اړه چی د افغانستان د بانکی سیستم او د پولی واحد او په لویه کچه د 

نقدی پیسو د انتقال په اړه د مقرراتو څیړنه په لاره اچولی ده. دا څیړنه څلور موخې لری:
• د بانکی او پولی واحد د کنترول په اړه د سیستم په کډون،د افغانستان د ملی سیکتور د حالت او پرمختیا 	

ارزونه.
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• د پولی واحد په اړه د کنترول سیستمونه، پالیسیګانی او د افغانستان د اسلامی جمهوریت فعالیت او کړنې،او 	
د هیواد څخه په لویه کچه د نقدو پیسو انتقال په اړه مقررات.

• د امریکا د متحده ایالاتو هغه پروګرامونه او فعالیتونه چی د افغانستان د بانکی سیکتور او د پولی واحد د 	
کنترول د لارو چارو مندل او په کوته کول. 

• د دی پروګرامو د موثریت د ګچې معلومول او دا چی تر کومه حده د ټاکل شوو موخو ته د رسیدو په لاره 	
کښی منظمی او هم غژې کړل شوی دی. 

د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د کرهنې د سیکتور سره مرستی
د امریکا د ستراتیژی یو لومړیتوب د افغانستان د کرهنې د سیکتور بیارغونه ده. دا څیړنه څلور موخې لری:

• د FY2011 په دویمې ربع کښی امریکا او د نړیوالی ټولنی هغه مرستې چی د افغانستان د کرهنې د سیکتور 	
سره ترسره شوی په کوته کول.

• د هغو ستراتیژیو او موخو په کوته کول چی کولای شی د امریکا مرستې د افغانستان د کرهنې سکتور د 	
پراختیا لپاره ګټوری وی.

• وارزوی چی د امریکا مرستې تر کومه حده توانیدلی دی چی د کرهنې په سکتور کښی خپلو اصلی او ټاکل 	
شوو موخو او اهدافو ته رسیږی.

• د امریکا د کرهنیزو مرستو د ضایعه کیدو سره د مخامخ کیدو د کچې په ګوته کول.	

په افغانستان کښی د لومړنی دفاعی لایحې د تضمین د پروګرام پلی کول
په افغانستان کښی د لومړنی دفاعی لایحې )DBA( د تضمین پروګرام چی د امریکا د کارګرانو د څانګې لخوا 
پر مخ وړل کیږی، د دی لایحې په اساس چی وایی، ټول فدرال دولتی قراردادیان او دویم لاس قراردادیان باید 
خپلو هغه کارکوونکو ته چی د امریکا څخه د بهر دنده تر سره کوی باید د اوښتی زیان لپاره تاوان ورکړی. 
DoS،DoD او USAID هغه دری اساسی امریکایی ادارې دی چی په افغانستان کښی د بیارغونې هڅې پر 
 )DoD( د یو ډول بیمې یا د تضمین د څخه ګټه اخلی، په دفاع وزارت یا USACE او DoS،DoD .مخ وړی
پوری نوری اداری خپل قراردادیانو ته اجازه ورکوی تر څو خپل د بیمې تګ لاره غوره کړی. د څیړنې په دی 
لړۍ کښی، سیګار د پروګرامو سیستمونه، لګښتونه، د پروګرامو اداره او تسلیمدونکو ته د ورکړل شوو پیسو په 

اړه څیړنې تر سره کوی.
دا څیړنه څلور موخې لری:

• دا څیړنه څلور موخې لری	
• د قضیو د معلوماتو په کمک، معلومه کړی چی څومره د دغو مصارفو په بیمه باندی لګول شوی دی او 	

معلومه کړی چی مرستې په سمه توګه لګول شوی دی او د حساب ورکړی سستم په سمه توګه شتون لری 
که څنګه.

• د قضیو د معلوماتو په کمک، معلومه کړی چی څومره د دغو مصارفو په بیمه باندی لګول شوی دی او 	
معلومه کړی چی مرستې په سمه توګه لګول شوی دی او د حساب ورکړی سستم په سمه توګه شتون لری 

که څنګه.
• معلومه کړی چی مناسبې تګ لاری چی کارکوونکو ته هغه امتیازات چی هغوی یی مستحق دی ورکول 	

کیږی او که څننګه. 
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په افغانستان کښی د امریکا د ملکی وګړو د سطحی لوړول) دDos د عمومی څیړونکی سره 
په ګډه څیړنه او پلټنه تر سره کول( 

په افغانستان کښي د امریکا د ستراتیژی یوه برخه په هغو ملکی هڅو پوری تړلی ده چی کولای شی د غوره 
حکمت جوړ او په هیواد کښی اقتصادی پرمختیا را منځ ته کړی. په افغانستان کښی د امریکایی ملکی کار کوونکو 
شمیره په څرګند ډول د ۳۲۰ تنو څخه ۱۱۶۷ تنو ته د ۲۰۰۹ کال نه تر د ۲۰۱۰ کال د دیسمبر تر میاشتې پوری 
لوړه شوی ده. د DoS د عمومی پلټونکی سره په ګډه به هغه هڅې وڅیړی چی په ملکی برخه کښی د ظرفیت 
د لوړوالی په موخه ترسره شوی او همدا ډول په افغانستان کښي د لا نورو ملکی کاروکونکو ځای په ځای کول 

دی. دا څیړنه دوی موخی لری:
• او 	 لګښت  مرستو  شوو  لګول  د  باندی  پراختیا  او  پرمختیا  ملکی  په  کښی   FY2010 او   FY2009 په 

همدارنګه د امریکایی اجنسیانو سره د ارزونې په چارو کښی مرسته او کمک.
• په FY2011 او FY2012 کښی د امریکایی اجینسیانو سره د ملکی پراختیا لپاره د اټکل شوو لګښتونو 	

په ګوته کول او د هغوی د هغو هڅو سره کمک کول چی غواړی د دی لګښتو د پایښت په اړه لاری چاری 
وارزوی. 

سیګار د هغه صلاحیت له مخی چی په P.L. 110-181 کښی د را منځ ته شوو تعدیلاتو سره سم ورکړل شوی 
دی د دریو بیارغونو پروژو عدلی څیړنې ترسره کوی. دا قانون دافغانستان دبیا رغونی لپاره د ځانګړی عمومی 
پلټونکی څخه غواړی چی د ناسمو ورکړو – لکه د دوه واری پیسو ورکول او ناقانونه قراردادیانو ته د پیسو 
ورکړه – او د هغو چمتو شوو مرستو چی د افغانستان د بیارغوني لپاره ځانګړی شوی عدلی راپور چمتو کړی. 
دا څیړنې د دفاع وزات ،DoS او د USAID په اړه هغه پلټنی چی د بیا رغونو اړوند د معالوماتو د انتقال په 

اړه شاملی دی. 

د DoD د عدلی څیړنو په ترڅ کښی د افغانستان د بیارغونو په اړه د معالوماتو انتقال او 
لیږدونه

د ۲۰۱۰ کال د مارچ په میاشت کښی، د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی د DoDمناسبوالی، 
موکلفوالی او د ASFF د ۲۰۰۹ کال له لاری د ۲۰۰۵ مالی کال کښی د مصارفو په اړه د معلوماتو انتقال چی 
ټول ټال ۲۵،۲۳ میلیارډ ډالره کیږی. د مقایسوی عدلی څیړنو لپاره د معلوماتو تر لاسه کول یو ستونزمن او ګران 
کار وو، ځکه چی د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی په ښکاره د انتقال په اړه دی معلوماتو 
ته لاس رسی نه درلود. د ۲۰۱۰ کال د دسمبر په یوویشتمه، د دفاع، مالیی او محاسبه د خدمات )DFAS( – د 
بهرنی نظامی پیرودنې لپاره امنیتی مرستی) FMS( -  سیګار منی او دا تایید وی چی د ASFF  لپاره منظور 
شوی مرستی سمدستی FMS ته انتقال شوی چی تر څو په موکلف شوو دندو باندی وګلول شی. دا د هغو ستونزو 
ښکارندوی کوی چی د عدلی بیا کتنی لپاره د معلوماتو په تر لاسه کولو کښی ورسره مخامخ شوی وو. سیګار په 
پرله پسی ډول زیار باسی تر څو اړونده معلومات تر لاسه کړی او خپل فعالیتو ته د FY2010 د انتقال په موخه 

پراختیا ورکوی.
سیګار د DFAS د ډیرۍ غړو د FMSد مسولینو په ګډون ګډ کار کوی، تر څو د معلوماتو درلودونکی او 
د منبعو سیستمونه په ګوته کړی. کله چی انتقالی معلومات تر لاسه شول، دا معلومات به د خطراتو د ثبتولو او د 
مهمومعلوماتو د ځانګړو لارو چارو څخه به ګټه وکارول شی، تر څو فساد، ضایع او د ناوړه ګټې اخیستنه په ګوته 

کړی. دا پایلې کولی شی چی د سیګار سره مرسته وکړی یا هم دا اداره تحقیقاتو او څیړنو کولو ته چمتو کړی. 
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نظارت سیګار  د 

په افغانستان پوری اړوندو د انتقالی معالوماتو عدلی څیړنه او بیا کتنه
سیګار په FY2002 څخه بیا د ۲۰۱۰ کال د جولای میاشتی د USAID د دندو د مناسبوالی، موکلفیت او د لګښتو 
په اړه انتقالی معلومات چی په ابتدایی ډول په ESF پوری ارتباط لری په اړه څیړنې ترسره کوی. د افغانستان 
دبیارغونی لپاره ځانکړی عمومی څیړونکی د ۷۳۲۷۲ انتقالاتو او د ۱۲۱۱ پلورونکو په اړه خپلی لومړنۍ څیړنې 
پای ته رسولی. عدلی څیړونکو د ۱۹ عدلی څیړونو یوه لړۍ ترسره کړه تر څو غیر عادی چاری په ګوته کړی، د 

دی څیړونو پایلی د ګنډ شمیر غیر عادی کارونو او مصارفو شکارندوی کوی. 
د سیګار عدلی ټیم دغه غیر عادی چاری ارزوی او په ممکنه استثنااتو په اړه کار کوی. د سیګار پلټونکی 
اضافی الکترونکی ازموینې تر سره کوی او د سیګار د محقیقینو سره کار کوی تر څو د قراردادو پوری اړوند 
اسناد، بیجک او د پیسو د ورکړو په اړه څیړنې تر سره کوی. برسیره پر دی، سیګار د دی پایلو په اړه خطر د 
درجه بندی د میترولوژی څخه ګټه اخلی او د دی پایلو څخه به په راتلونکی، او په ګډ تحقیقاتی ابتکاراتو کښي 
ګټه واخلی. سیګار د نویو ورکړل شوو مرستو په اړه هر کله چی مهمه وی خپلو څیړنو ته به دوام ورکړی. د 
افغانستان د بیارغونې لپاره ځانکړی عمومی پلټونکی به د هیلو لا سپیناووی په موخه د قراردادیانو د مسولینو، 
خرڅوونکی مدیر او نورو اړوندو کارکوونکو سره خپلو پوشتنو ګرویښنو ته دوام ورکړی. د افغانستان د بیا 
رغونې لپاره د ځانکړی عمومی پلټونکی د پایلو څخه د روانو تحقیقاتو او څیړنو لپاره هر کله چی اړینه وی کار 

او ګټه اخیستل کیدای شی. 

دDoS هغه انتقالی معلومات چی د افغانستان د بیا رغونی په اړه دی، د افغانستان د بیا 
رغونې لپاره د ځاکړی عمومی پلټونکی هوډ لری تر څو د DoS لخوا د هغو مرستو

 FY2002 سره یی په INCLE چی د هغو انتقالی معلوماتو د څرنګوالی، موکلفیت او د لګښت په اړه چی د
څخه بیا تر اوسه پوری چی ټول ټال ۲،۶۸ میلیارډ ډالر ارزښت لری څیړنه او بیا کتنه تر سره کړی د سیګار 
مسولینو DoS ته مخکی له مخه خبر ورکړی چی مونږ به دا څیړنه د ۲۰۱۰ کال د جون په څلوریشتمه تر سره 
 DoS سره به د ۲۰۱۰ کال د اګست د میاشتې په ۱۹ مه یو سریزه غونډه نیسی، که څه هم DoS کوی،, او د
وعده کړه وه او دا یی منلی وه چی دوی به هغه مسولین په کوته کوی چی کولای شی اړونده معلومات برابر او 
چمتو کړی خو تر اوسه یی دا معلومات سیګار ته نه دی سپارلی. د ۲۰۱۰ کال د دیسمبر په ۲۸ مه دافغانستان د 
بیارغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی د DoS اداری ته یو استعلام واستوی او پوښتنه یی تری وکړه چی کله 
به دا معلومات ورکړل شی. تر هغه وخته چی دا راپور د چاپ لپاره استول کیدو، سیګار ته دغه غوښتل شوی 

معلومات نه وو سپارل شوی. 

د سیګار تحقیقات او څیړنې
تر هغه وخته چی دا راپور د چاپولو په موخه استول کیدی، سیګار ۳۵ نوی قضیې پرانیستی او په هغو ګډو 
تحقیقاتو کښی یی ګډون کړی چی د ۲۲ میلیون ډالرو په ارزښت هغه مورد وو چی په هغه کښی افغان کارکوونکو 
ته حق الزمه نه وه ورکړل شوی، ۱۱ میلیون ډالره د افغانستان اسلامی جمهوریت ته د مالیه نه وو ورکړل شوی، 
۵۰۰۰۰۰ ډالر د مصرفو څخه ګرزول شوی، د غلا شوو توکو بیا مندنه ، د یوه قراردادی د رشوت او بډې په 
تور نیونه او دوو کمپنیو دوه کارکونکی د کار څخه د منع کولو په اړه وی. سیګار یا دافغانستان د بیا رغونې لپاره 
ځانګړی عمومی پلټونکی د افغانستان د لوی څارنوالی سره په دی موخه نژدی همکاری لری تر څو وکولای شی 

د ګډو څیړنو او تحقیقاتو په موخه قضیی په کوته او بیا یوځای کار پری وکړی.	
سیګار د ۱۰۵ هغو جرمی او حقوقی پیشو پلټنه او د هغو په اړه تحقیقات کوی چی په هغه کښی د امریکا د 

سرچينه: د SIGAR د تحقيقاتو رياست
12/1/2011
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د افغانستان د بيارغونې لپاره د ځانګړی عمومی
پلټونکی څيړنه:  د پرانيستو تحقيقاتو وضعيت او 

حالت د 2010 کال د اوکتوبر يودريشمه 

1.1 انځور

سرچينه: د سيګار د تحقيقاتو او څيړنو رياست
18/1/2011

د افغانستان د بيا رغونې لپاره ځانکړی عموی پلټونکی
يا سيګار تحقيقات: نوی تحقيقات، د 2010 د اوکتوبر

د لومړۍ نيټې څخه بيا د ديسمبر تر يودرشيمې
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پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  20

نظارت سیګار  د 

هغو مرستو څخه چی د افغانستان د بیا رغونې لپاره ورکړل شوی اوس د ضایع کیدو، فساد او ناوړه ګټه اخیستو 
تور لګیدلی دی. د ۲۰۱۰ کال د دسمبر ۳۱ مې پوری ، سیګار د ۲ پیشو د ارزونې، ۵۲ لومړنی تحقیقات او د ۵۱ 

پیشو په اړه بشپړ تحیققات تر سره کړی. سیګار د دی ربع په ترڅ کښی ۷ قضیې وتړلی. 
د سیګار د روانو څیړنو ۵۴ فیصده هغه قیضې دی چی په پیردونو یا خریداری کښی د د فساد تور پری لیګدلی 
دی، , ۲۶ فیصده یی د بډو او رشوت په اړه ، , او پاتی ۲۰ فیصدو کښی لکه د غلا او نور قضیې شاملی دی. 

۱،۱ انځور د روانو قضیو حالت شایی. ۱.۲ نوی قضیې د نوعیت په اساس بیانوی.
سیګار د FY2011 لومړی ربع پداسی حال کښي پای ته ورسول چی د تحقیقاتو څانګې ته یی ۳۲ کارکوونکی 
په دندو و ګمارل. د دی ډلې څخه، ۱۶ کارکوونکی د افغانستان لپاره ځانګړی شوی دی او اته نور یی د سیګار 

په مرکزی دفتر کشی دنده تر سره کوی.
د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی د ۲۰۱۰ کال د ماموریت د ځواک سره د نژدی کار کوی، 
تر څو هغه قراردادیان او دویم لاس قراردادیان په ګوته کړی چی کیدای شی مخالیفینو او یا هم نورو جرمی کړیو 
ته مرستی انتقال وی. د افغانستان د بیارغونې لپاره عمومی ځانکړی پلټونکی د افغانستان د شفافیت د اداری سره 
هم د نژدی کار کوی، د امریکا او د افغان محقیقینو ګډ ټیم تر ډیر د هغو افغانانو چی په فساد کښی ښکیل دی په اړه 
تحقیق، د هغوی بندی کول او محاکمه کولو لپاره کار کوی. د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی 
د امریکا د متحده ایالاتو د فدرال اجنسیانو له ډلې ده چی د افغانستان د لوی څارنولی سره د نژدی کار کوی تر څو 

هغه قضیې په ګوته او درجبندی کړی تر څو ورسته د ګډو څیړنو په ترڅ کښی وڅیړل شی. 
د دی ربع یا درو میاشتو په ترڅ کښی، ASIU د سیګار څلور تګ لاری خپلی کړی تر څو د هغو افغانانو 
په اړه ورڅخه په څیړنو کښی ګټه واخیستل شی چی د بیا رغونو په پروژو کښی ترسره شوی. د ASIU لخوا 
په روانو څیړنو کښی، چی په هغه کښی د FZE د لویو تیلو تجارت کوونکی او د لوجیستکی چوپړو وړاندی 
کوونکی، ۴۰۰۰ افغانانو ته د هغوی د کار اجوری نه ورکولو له امله ۲۲ میلیون ډالره، او افغان دولت ته د مالیې 
نه ورکولو له امله ۱۱ میلیون ډالر شامل دی. د سیګار څیړونکو د کمپنو لخوا د پریکړو کولو په ډیرو غونډو 
کښی ګډون کړی دی. سیګار او امریکا د متحده ایالاتو نور قانون پلی کوونکی څانګی به د ASIU لخوا د هغه 
کمک او مرستو لپاره چی د پریکړه او فیصلو کولو په ترڅ کښی یی تر سره کړی، تقدیرنامې او ستاینلیکونه تر 

لاسه کړی.
د سیګار، د USAID د عمومیلټونکی دفتر، د تحقیقاتو فدرال اداره، نړیوال قراردادو په اړه د همکاری ځواک او 
د پیرودنې د فساد ملی ځواک د ګډو تحقیقاتو په نتجه کښی په افغانستان کښی د بیارغونې د یو ستر مدیر په 
نیولو تمامه شوه. دا قراردادی چی د استرالیا د هیواد وګړۍ دی د ۲۰۱۰کال د اکتوبر په ۱۲ د هندوستان په 

دهلی هوای ډګر کښی ونیول شو او امریکا ته د تحقیق لپاره لیږلو ته انتظار باسی. 
د قراردادی په ضد د امریکا د کولمبیا د ولسوالی په محکمه کښی د ۲۰۱۰ کال د اوګست په ۱۹ مه اقامه صورت 
وموند، صورت دعوا چی په حقیقت کښی د تړلو دروازو تر شا تر سره کیدله د ۲۰۱۰ د اکتوبر په ۱۲ مه علنی 
شوه، دا صورت دعوا نوموړی قراردادی د دویم لاس قراردادی څخه د بډو په اخیستو تورن کوی، یاده شوی پروژه 
د USAID لخوا تمویل کیدله. د بډو اخیستو لپاره اعظمی یا لویه سزا ۱۰ کاله زندان او ۲۵۰۰۰۰ ډالره جریمه ګڼل 

کیږی. 
د افغانستان د بیارغونی لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی د خپلو معینو لارو له طریقه ډیر شمیر شکایتونو تر لاسه 
کړل، دا شکایتونه د هغو دوو کمپنیانو) K5 ګلوبل او بینټ فاووچ ال ال سی( په اړه وو چی د امریکای وګړو 
له لوری رهبری او پر مخ بیول کیدلی، او ویل شوی وو چی دی کمپنیانو مخکی له دی چی دویم لاس افغانی 

قراردادیانو ته د هغوی پیسې ورکړی د افغانستان پریښی وو. 
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نظارت سیګار  د 

سیګار دا شکایتونه په افغانستان کښی د ICCTF کښی د خپلو ملګرو سره شریک کړل او دا شکایتونه یی 
اړوند جرمی تحقیقاتو سره یو ځای کړی. د سیګار د څیړونګو د معلومات په اساس چی د کره کتنې و تجزیې او 
تحلیل وروسته د امریکا د پیرودنې کښی د فساد په وړاندی څانګې ته به وسپارل شی، د ۲۰۱۰ کال د دسمبر په 
اوویشتمه د دی دوو کمپنیانو د هغو دو امریکایی کارکوونکو چی د مدیریت په بست کښی یی دنده ترسره کوله د 
جلب او د نیولو لپاره د مکتوبونو د جوړولو وړاندیز وکړ. په وړاندیز شوو د جلب او ګرفتاری په لیکونو کښی 
راغلی چی دا کمپنیانې و نه توانیدلی چی۲،۵۵ میلیون ډالرو په ارزښت کارکوونکو ته د هغوی اجوره او حق الزمه 

نده ورکړی.
د روانو تحقیقاتو په ترڅ کښی، سیګار داسی معلومات تر لاسه کړل چی په کنړ ولایت کښی د ګوریک پل چی د 
امریکا د مرستو څخه تمویل شوی وو د بی کفایته او نا سم ډول د رغونې له امله ړنګ او چپه شو. په افغانستان 
کښی د بیا رغونې ځانګړی عمومی پلتونکی ته معلومه شوه چی یاد شوی پل د CERP په مرسته د یو افغان 

قراردادی لخوا رغول شوی وو. 
د یاد شوی ولایت د بیارغونې ولایتی ټیم چی د دی پل قرارداد یی ترسره کړی تر هغه د پله له نسکوریده خبر 
نه وو چی سیګار د دی پله په اړه انځورونه او عکسونه ورته وړاندی کړل. د پله د نسکورید د تایید څخه وروسته، 
پی ار ټی یا ولایتی بیارغونې ټیم سیګار ته مشوره ورکړه چی تا پل نو نور ورانټی نلری او ندی تضمین شوی 
او د بیا جوړولو غوشتنه به یی وشی. پداسی حال کښی چی، د سیګار او د محقیقینو لخوا د اسنادو کتنه او پلټنه 
په ډاګه کوی چی دا پل لا تر اوسه ورانټی یا تضمین لری. د سیګار لخوا وړاندی کړل شوو اسناد د کتنې او لیدو 
وروسته په کونړ کښی ولایتی بیا رغونې ټیم په دی سلا شو چی افغان قراردادی سره د یاد شو پل په اړه پخوانی 

ورانټی یا تضمین ته ادامه ورکړی او هغه تعقیب کړی. 
په لومړی ګام کښی د پله د جوړولو لپاره ۱،۶۸ میلیون ډالره ورکړل شوی وو، سیګار ته معلومه شوه چی د 

پل د بیا رغونې لپاره به ۵۰۰۰۰۰ ډالر لګول شوی وای. 
دا تحقیقات په دی موخه غزول شوی دی چی په همدی سیمه کښی یو بل پل چی د بی کیفیته او په غیر مسلکی 

اصولو رغول شوی او اوس د نړیدو او ورانیدو د خطر سره مخامخ دی.
د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی د هغو ادعاوو په اړه چی ویل کیږ د یو منظمی، لویې او په 
سیستماتیک ډول د یوی حلقې لخوا امریکایی توکی غلا شوی او په کابل، کندهار او د بګرام په هوایی ډګر کښی 
د ګدام د توګی غلا شوی دی. په بګرام او ټول پروان ولایت کښی د سیګار څیړونکی د نظامی قوواو د چارواکو 
سره چی د په بګرام کښی د نظامی عملیاتو د امنیت مسولین دی د نژدی کار کوی. دا ځواک د شمیر د قانون پلی 

کوونکی مسلکی غړی لری چی افغان ملی پولیسو ارزونه کوی. 
په دی ربع یا درو میاشتو کښی، د افغان ملی پولیسو چی په ګډه د عملیاتی ځواک سره داسی کانټینرونه 
ترلاسه کړ چی د ۵۳۲۰۰۰ ډالرو په ارزښت امریکایی رغونیز توکی او یو شمیر موټر وو. افغان ملی پولیسو 
یاد شوی توکی هله تر لاسه کړل چی دوه یو افغان او بل پاکستانی وګړی ونیول. د سیګار څیړونکو د عملیاتی 
ځواک د قانون د پلی کوونکو مسلکی کارکوونکو او د امریکا د پوځ د تحقیقاتو د قومندانی معلومه کړه چی دا 
توکی د امریکا د ملکیت او مالونو څخه غلا شوی وو. د سیګار څیړونکی د مشکوکو دا ګروپ تر پلټونو او 
څیړنو لاندی نیولی چی ګمان کیږی د هغه کانټینرونو په غلا کښی لاس لری چی ډیر شمیر امریکایی تعمیراتی 

توکی پکښی وو.
د دی راپور ورکونې په ترڅ کښی، سیګار و توانید چی د خپلو څیړونکو او تحقیقاتی تحلیګرو په مرسته د فساد په 
وړاندی په پروان، ننګرهار، خوست، پنجشیر او کاپیسا ولایت کښی د عامه پوهاوی پروګرامونه او خبرتیاووی په 
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نظارت سیګار  د 

لاره واچولی. دا پروګرامونه د سیګار د فساد په وړاندی د عامه پوهاوی د لړی یو برخه جوړوی. د دی پیژندنو 
او پروګرامو په نتیجه کښی، یو جرمی تحقیق تازه وپیژندل او یو بل تر لاسه شوی تحقیق د سیګار د موجودو 
تحقیقاتو سره یوځای تمام کړل شو، او هغه معلومات چی د امنیتی مسلو په اړه وو هغه یی مربوطه امرکایی 

اجینسیانو ته راجع کړل. 
اداری  پلتونکی د شکایتونو  لپاره ځانګړی عمومی  بیا غورنې  د  افغانستان  د  یا درو میاشتو کښی  په دی ربع 
)HCMS) ۱۳۱ شکایتونه چی د تیرو درو میاشتو څخه ۶ ډیر دی تر لاسه کړل. دا شمیره په پرله پسی ډول 
په هرو درو میاشتو کښی ډیروالی مومی. د ۲۰۰۹ کال د جنوری په میاشت کښی د کار د پیل څخه HCMS د 
افغانستان د بیا رغونې په اړه د فساد، ضایعه کیدو او ناوړه ګټه اخیستنې په تور ۴۶۴ شکایتونو تر لاسه کړی دی. 

د شکایتونو منبع او د ویشنې په اړه معالومات په ۱.۳ او ۱.۴شماره انځورونو کښی ښودل شوی دی.

د سیګار بودیجه
په کال ۲۰۰۸ کښي د سیګار د جوړښت نه را په دی خوا کانګرس ددی سازمان د عملیاتی لګښتونو د پوره 
کولو لپاره ۵۵۵،۸ میلیون ډالره اختصاص کړی. پدی موده کښی، کانګرس د افغانستان د بیا رغونې لپاره خپلې 
مرستې تقریبآ دوه چنده کړی دی. د امریکا کانګرس د افغانستان دبیا رغونې په موخه د دی هیواد سره د ۲۰۰۲ 
څخه بیا تر ۲۰۰۸ کال پوری ۲۹،۲۳ میلیارډ ډالره، او د ۲۰۰۸ را پدیخوا کانګرس افغانستان ته ۲۶،۴۷ میلیارډ 
ډالر نوری اختصاص کړی دی. ولسمشر بارک اوباما د FY2011 په ترڅ کښی د افغانستان دبیا رغونې لپاره د 
۱۶،۲ میلیارډ ډالرو نورو غوښتنې کړی ده. په دی سره به د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ټولی مرستې 

۷۲ میلیارډ ډالرو ته ورسیږی. 
د بیا رغونې د هڅو د پراخیدو سر سم سیګار هم د خپلو کارکوونکو شمیره اوچته کړی ده. د FY2011 په 
ترڅ کښی د کانګرس څخه د ۳۵،۶ میلیون ډالرو په غوښتلو سره به سیګار وتوانیږی چی په مرستو شوو پیسو 
 FY2010 کښی د فساد، ضایعې او ناوړی ګټې اخیستنې باندی نظارت وکړی. ۱.۳ شماره جدول کښی تاسو په

کښې د سیګار د مرستو په اړه معلومات ښکارندوی کوی. 

سرچينه: د سيګار د تحقيقاتو او څيړنو رياست 12/1/2011
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نظارت سیګار  د 

د سیګار کارکوونکي
په دې درې میاشتو کي، د افغانستان د بیارغوني ځانکړی عمومي پلټونکی کارکوونکې له ۱۱۷ څخه ۱۲۲ تنو 
ته زیات شول. د بیارغونې مالي منابعو د لازیاتولو لپاره د رییس جمهور د غوښتې ته په کتو سره ، افغانستان د 
بیارغوني ځانکړی عمومي پلټونکی په پام که لري ترڅو په راتلونکې کال کې تجربه لرونګی پلټونکې او محققین 
په دندو وګماري. خپل مالی منابعو ته په کتو سره، د افغانستان د بیارغوني ځانکړی عمومي پلټونکی موخه داده 

چی په ۲۰۱۱ مالي کال کې ۱۸۰ تنه د پوره وخت کارکوونکې ولري.
په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت او د USFOR-A سره د توافق په اساس، افغانستان د بیارغوني ځانکړی 
عمومي پلټونکی کولئ شي چې په افغانسان کې ۴۵ پستونه ولری. ۳۳ پوسته په سفارت کې او ۱۲ نور په ساحو 
کې د نظامې اډو دننه. د افغانستان د بیارغوني ځانکړی عمومي پلټونکی کارکوونکې اوس مهال په پنځه موقعیتونو 
کې د افغانستان دننه کار کوي. کله چې دا رپوټ رسنیو ته ورسید، هغه مهال د افغانستان د بیارغوني ځانکړی 
پلټونکی  بیارغوني ځانکړی عمومي  د  افغانستان  د  لرل.  افغانستان کې  په  پوستونه  پلټونکی ۳۱دايمي  عمومي 
همدارنګه د خدماتو لپاره دوه د خارجې تابعت لرونکې هم خپل د کابل په دفتر کې په دنده ګمارلې دي. برڅیره پر 
دې، د افغانستان د بیارغوني ځانکړی عمومي پلټونکی په افغانستان کې د لنډ مهاله کارکونکوو په ګمارلو سره هم 
خپلو کارونو تقویه کوي. په عادی توګه د افغانستان د بیارغوني ځانکړی عمومي پلټونکی هر وخت د ۴ نه تر ۱۰ 

کارکوونکی په افغانستان کې په لند مهاله دندو ګمارلي دي. 

د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د تمویل کړیو پیسه خلاصه ) په میلیونو ډالر(
شميرهله وخته تیرېورکړل شوياختصاص شويعمومي قانونتخصیص

6/30/20086/30/20086/30/20082.0پې. ایل 252-110د H.R. 2642 د ۲۰۰۸ مالي کال لپاره ضمیموي تخصیصونه 
6/30/200810/1/20089/30/20095.0پې. ایل 252-110د H.R. 2642 د ۲۰۰۸ مالي کال لپاره ضمیموي تخصیصونه 

9/30/20089/30/20089/30/20109.0پې. ایل 329-110قوي امنیت، د ناخوالو مرستندوی، د جاری تخصیصاتو قانون، ۲۰۰۹
6/24/20096/24/20099/30/20107.2پې. ایل 32-111د H.R. 2346 د ۲۰۰۹ مالي کال لپاره ضمیموي تخصیصونه 
)7.2(اې6/24/20096/24/20099/30/2010پې. ایل 32-111د H.R. 2346 د ۲۰۰۹ مالي کال لپاره ضمیموي تخصیصونه 

H.R. 3288 ،2009 ،23.0 12/16/200910/1/20099/30/2010پې. ایل 117-111د پياوړي اختصاصونو قانون
7.2 7/29/201010/1/20109/30/2011پې. ایل 212-111د H.R. 4899، د ۲۰۱۰ مالې کال د ضمیموي ناخوالو د خلاصون او د اوړی دندیې

4.0 9/30/201010/1/20109/30/2011پی. ایل. ١١۱-۲۴۲د H.R. 3081, جاري تخصیصونو قانون ، کال ۲۰۱۱
12/4/201012/4/20109/30/20110.9پې. ایل 111-290 
12/18/201012/19/20109/30/20110.2پې. ایل 111-317 

12/22/201012/22/20109/30/20114.5پې. ایل 322-111د H.R. 3082, د څلورم جاري تخصیصونو قانون، کال ۲۰۱۱
55.8ټول

 P.L.111- . . 212 in او ورسته یې بیا ورته تحویل کړـــ په کال ۲۰۱۱ د سپټمبر په دریشمه په )Title XI in P.L.111-32( )111-32 . الف. کانګرس ۷.۲ میلیونه ډالره  د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د ۲۰۰۹ کال د مالی منابع څخه فسخ کړل .
.2010

چوکاټ نمبر1.3
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د امنیت په اړه لارښونه او روزنه 
د پشت رود ولسوالی د شواری ریئس د فراه ولایت د امینه قومندان، د مسو افغان 
محلی قومندان، د امریکا د متحده ایالاتو د عملیاتی قومندان سره یو ځای د افغان 
نوی پولیسو د جلب او جذب په غونډه کښي چی د ۲۰۱۱ د جنوری  په لومړی 

نیټه جوړه شوی وو  د امنیت په اړه بحث او خبری وکړی.  دی روزنیز پروګرام 
شپږ اونۍ دوام وکړ، او په هغه کښی۱۳۰  روزل شوی پوځیان وتوانیدل چی د 

یادی شوی ولسوالی د مختلفو کلیو د ساتلو جوګه شی. )د ISAF انځور، براین ډی 
سمیت(
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کتنه عمومی  افغانستان  د 

“په افغانستان کښی” مونږ په خپلو ستراتیږیو کښی 
دریو مهمو ټکو ته ډیره پاملرنه کوو: زمونږ نظامی 
هڅې چی وکولای شو د طالبانو ځواک د منځه یوسو 
او افغان پوځیان وروزو تر څو وکولای شی مخکښ 
رول ولوبوی ؛ زمونږ هڅې په ملکی برخو کښی تر 
څو سالمه اداره را منځ ته شی؛ ساحوی همکاری، 
په ځانګړې توګه د پاکستان سره، ځکه چی زمونږ 

ستراتیږی باید د سرحد دواړو خواوو ته بریالی وی”.  
— د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما

سرچینه: ولسمشر باراک اوباما “ د افغانستان او پاکستان په اړه پخپله کلنۍ ۱۶/۱۲/۲۰۱۰ بیا کتنې او تبصرې په ترڅ کښی”.

کتنه عمومی  افغانستان  د 
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کتنه عمومی  افغانستان  د 

27

د افغانستان عمومي کتنه

په کال ۲۰۱۱ کښی به د امریکا د متحده ایالاتو د بیا رغونې د هڅو لاس ته راوړنې  په دریو پیښو پوری تړاو 
ولری: 

• په ناټو)NATO(  کښی د۲۰۱۰کال د نومبر په میاشت  کښی ترسره شوی هوکړه لیک	
• د امریکا د متحدو ایالاتو د اداری لخوا د پاکستان او افغانستان په اړه د کلنۍ ستراتیږی بیا کتنه، چی په 	

۲۰۱۰ کال په دیسمبر کښی بشپړه شوه 
• د ملی دفاع)P.L. 111-383(,  د صلاحیت د قانوی لایحې پلی کول، چی ولسمشر اوباما د جنوری په اومه 	

کال ۲۰۰۷ کښی تصویب کړی

یاد شوی تدابیر په ګډه د بیا رغونې موخې جوړوی، او د افغانستان اسلامی جمهورت لپاره د ټولو امنیتی مؤلسیتو 
د سپارول په موخه یو تقسیم اوقات وړاندی کوی، د امریکا د متحدو ایالاتو د روانو د بیا رغونو موخو د څرکندولو 
لپاره د قوانینو تصویبول. په راتلونکی کال کښی به تر ډیره حده ټنګار پر دی وی چی افغانانو وړتیاوی لوړه شی 

تر څو ډاډه شی چی د بیا رغونې پروژې د دوام او د پایښت وړ دی.
څرنګه چی په لومړی برخه کښی بیان شوی دی، د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانکړی عمومی پلټونکی د 
FY 2011 په پلان کښی چی، د پیسو د ضیاع، فساد او مالیی د ورکړل شوو ډالرو څخه د ناوړو ګټو اخیستلو 
باندی ټینګار کوی تر څو وګوری چی هغه پروژې چی د امریکا متحده ایالات یی مالی سرچینه جوړوی کولای 

شی خپلو تعین شوی اهداف تر لاسه او موخو ته ورسیږی او که نه.   

د لیزبون په ناسته کښی ناټو)NATO( د واک د انتقال لپاره تقسیم 
اوقات جوړ کړ

د دی راپور د جوړولو په وخت کښی، د امریکا متحده ایالاتو، د هغوی نړیوال ملګری او د افغانستان اسلامی 
جمهوریت په ګډه افغان دولت ته په کال ۲۰۱۴ کښی د امنیتی واک په سپارلو سلا شول. د دی انتقال د عملی کولو 
په موخه د امریکا متحده ایالات او نور نړیوال ملګری هیوادونه به خپل اکثر توښې او منابعې د افغان ملی امنیتی 
پوځیانو په تقویه ، د افغان دولت د وړتیاوو په لوړولو او د یوې دوامداری اقتصادی پرمختیا لپاره د یوه بنسټ په 

جوړولو ولګوی. 
په نومبر میاشت کښی د ناټو )NATO( په ناسته کښی،هغو اته څلويښت هیوادونو چی په افغانستان کښي د ناټو 
تر مشری لاندی د امنیت چارې په مخ وړی د افغان دولت سره یوځای پریګړه وکړه چی د امنیت د انتقال یاده شوی 
پروسه به روان کال په ځینو کلیو او ولسوالیو کښی پیل، او دا پروسه به په کال ۲۰۱۴ کښي بشپړه شی. هغوی 
همدا ډول هوډ څرګند کړ چی د انتقال څخه وروسته به هم د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړی. د امریکا 
متحده ایالات په افغانستان کښی ۱۰۲۰۰۰عسکر لری ، چی د ISAF په چوکاټ کښی د ټولو ۱۳۲۰۰۰عسکرو 

له ډلې د ۸۲۰۰۰ عسکرو په درلودلو سره مخکښ دی.۱
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کتنه عمومی  افغانستان  د 

د۲۰۱۰ کال د نومبر په شلمه،  د غونډې په پای کښی په اعلان شوی اعلامیه کښی راغلی، ناټو د خپل 
ماموریت په ترڅ کښی یو نوی پړاو ته داخله شوی او”  او د افغان، ناټو د ګډو ارزونو وروسته دی پایلې ته رسیدلی 
چی افغان ځواکونو ته د بشپړ واک د لیږدولو په لړ کښی به یاده شوی لړی په ځینو کلیو او ولسوالیو کښی په کال 
۲۰۱۱ کښی پیل کړی.”۲ په اعلامیه کښی همدا ډول راغلی چی” د امنیت د انتقال دا لړۍ به شرایطو ته په کتو 

ترسره کیږی او په کومه ځانکړی نیټه پوری نده تړلی ، او د ISAF د وتلو معادل نه ګڼل کیږی .”۳
که څه هم ناټو په خپلې اعلامیې کښي د افغان ځواکونو د وړتیاوو په لوړولو او د هغه د اهمیت په اړه ټینګار 
وکړ، همدارنګه په ملکی برخه کښي د مرستو او هڅو ، د ولایتی بیا رغونې ټیمونو)PRT( په ګډون د افغان 
دولت د وړتیاو لوړول او د اوږد مهالو مرستو په اړه هم تاکید او ټنګار وشو. اداری فساد افغان دولت ته د یو مهم 
خطر په توګه یاد شو، په اعلامیه کښي راغلی چی د”غوره حکمت  کولو، د قانون د رول قوی کولو  او اقتصادی 

پر مختیا لپاره باید  پرله پسی هڅو اوګامونه اوچت کړل شی۴ 
د غونډې د ګډونوالو په وینا، که چیری افغانستان اوږد مهال ثبات او ټیکاو غواړی، باید د مخالیفینو د پخلاینو 
لپاره لاری چاری ولټوی. د غونډې ګډونوالو همدا ډول د خپله افغانانو په مشری د سولې د هری هڅې ستاینه 
وکړه او د افغانستان د سولې مشورتی جرګې، د سولې عالی شورای د جوړښت څخه او د افغانستان د سولې او 
بیا پیوستون د پراګرامو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی زیاته کړه” چی دوی د افغانانو په مشری د هر هغه ګام 
ملاتړ کوی چی په هغه کښی د هغو مخالیفینو سره چی د تاوتریخوالی څخه لاس واخلی، د تروریستی کړیو سره 
خپلی اړیکې وشلوی، او د افغانستان اساسی قانون ومنی  د هغوی سره د دی پخلاینې او بیا پیستون خبری او 
هڅې تر سره شی.”  ۵ اعلامیې بیا هم د بشری حقونو، په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو څخه د نړیوالې ټولنې 

په تعهد  او ملاتړ ټینګار وکړ.
د ناټو په غونډه کښی هوکړه لیک د امریکا د متحده ایالاتو دافغانستان او پاکستان په اړه په کلنۍ بیا کتنې او 

ستراتیژی کښی شامله ده. 

د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د ستراتیژی د بیاکتنه وروسته 
هم  د امریکا د متحده ایالاتو په پالیسی کښی کوم بدلون ندی را منځ ته 

شوی. 
د ۲۰۱۰ کال په دیسمبر کښی، دی ادارې د پاکستان او افغانستان په اړه خپله کلنۍ بیا کتنه بشپړه کړه، چی په 
سیمه کښی یی د امریکا د پالیسۍ ټول اړخونه ته په پام سره وڅیړل. بیا کتنه د امریکا د متحده ایالاتو خپلو اصلی 
موخو یعنی په افغانستان او پاکستان کښی د القاعده په ماتولو او د هغه د منځ وړلو او طالبانو په وسیله د افغانستان 
د اسلامی جمهوریت دولت د نسکوریدو مخ نیوی په مهمو لاس ته راوړنو پای ته ورسید. په بیا کتنه کښی د 
امریکا د متحده ایالاتو او د نړیوالې ټولنې په نظامی او ملکي برخو کښی د د مرستو پرختګ ته چی د ۲۰۰۹ کال 
د جولای په میاشت کښی پیل شوی هم اشاره شوی ده.  او ویل شوی چی په ۲۰۰۹ کښی جوړه شوی ستراتیژی 
خپلو اصلی موخو ته چی “ په ۲۰۱۱ په جولای میاشت کښي د امریکایی ځواکونو د مناسبه کمولی لپاره شرایط 
برابر کړی ورسیږی.”۶ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچارډ هولبورک د دی ستراتیژی 
یو د اصلی کسانو څخه وو او د بیا کتنې په دی لړۍ کښی یی وړنده درلوده. ولسمشر باراک اوباما وویل چی بیا 
کتنه “  د ښاغلی ریچارډ هولبورک د ټینک عظم او ارادې ښکارندوی کوی او مونږ د هغه د هڅه ستاینه کوو او 

هغه ته به دوام ورکړو.”۷ 
د بیا کتنې په اړه په خپله وینا کښی ښاغلی اوباما وویل چی “   د خپلو موخو ته رسیدو او د هغوی د اوږدي 
مودې لپاره د خوندیتوب په وړاندی لا ډیر خنډونه شته”.۸ د امریکا د متحده ایالاتو مرستې به په څلورو حساسو 
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کتنه عمومی  افغانستان  د 

برخو کښي د پام وړ وی.
• په نظامی څانګو کښی هڅې او مرستې د طالبانو د ماتولو او د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې په موخه، تر 	

څو وکولای شی د امنیت په خوندی کولو کښی مخکښ رول ولوبوی
• ملکی مرستې د ښه حکومت کولو او د اقتصادی پرمختیا په موخه	
• سیمیزې همکاری، په ځانګړی توګه د پاکستان سره	
• د ستونزو لپاره غوره او مناسب سیاسی حل ومندنه	

د افغان امنيتی ځواکونو په پراختیا او غورتیا باندی به لا هم دوام ولری تر څو د افغانستان ملی اردو او ملی پولیس 
د دی جوګه شی چی په کال ۲۰۱۴ کښی د امنیت د چارو مسؤلیت په غاړه واخلی. که څه هم، ولسمشر اوباما 
وویل چی د “ دوامدارو او تل پاتو امنیتی پرمختګو لپاره په افغانستان کښی یو عاجل سیاسی او اقتصادی پروسې 
ته اړتیا ده”.۹ په همدی دلیل به امریکا متحده ایالات به خپلو مرستو ته په ملی او محلی کچه د ښه حکمت کولو، 
د فساد  را کمولو، ستونزو ته د سیاسی لارو چارو د پیدا کولو په موخه دوام ورکړی. د امریکا متحده ایالات به 

خپلو مرستو ته د یو قوی او پرمخ تللی بنسټ په جوړولو کښی هم ته دوام ورکړی.۱۰ 
د ناټو لخوا د قدرت د انتقال په اړه د اعلان شوی پلان او د امریکا د متحده ایالاتو د موخو د ستراتیژی په اساس، 
په افغانستان کښی د امریکا د ملکی او نظامی چارواکو د ۲۰۱۱ کال لپاره یو ګډ نظامی او ملکی پلان جوړ کړی 
دی. په کابل کښی د امریکا د سفارت په وینا یاد شوی پلان د ښاغلی ایکن بیری او جنرال پیټریوس د امضاء په موخه 

چمتو او تیار دی. 
د FY ۲۰۱۱ملی دفاع د صلاحیت قانونی لایحه د امریکا د متحده ایالاتو د بیا رغونې ستراتیژۍ سره د مرستې 

په موخه او د قراردادیانو د څارنې په اړه ډیر احکام لری.

د دیسمبر په دریمه ولسمشر بارک اوباما په بګرام هوایی ډګر کښی عامه او ملکی کارکوونکو سیمه ته یو ناببره سفر وکړ. په دی 
ربع او یا دریو میاشتو کښی دی اداری وکولای شوی تر څو د افغانستان د پالیسۍ بیا کتنه بشپړه کړی، چی د امریکا د موخو په 

تر لاسه کولو کښی یی عمده رول درلود. ولسمشر اوباما وویل چی د دی لاس ته راوړنو په” ساتلو او خوندی کولو” کښی به د ډیر 
ستونزو او ناخوالو سره مخامخ کیدای شو. )د امریکایی پوځ انځور، لوری جیول(
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د FY ۲۰۱۱ملی دفاع د صلاحیت قانونی لایحه د بیا رغونې په اړه 
موضوعاتو ته اشاره کوی

د جنوری په اومه، کال ۲۰۱۱ کښی، ولسمشر بارک اوباما  NDAA (P.L. 111-383) ۲۰۱۱ FY لاس لیک 
 NDAA ،کړ. د افغان ملی امنیتی ځواکونو د پرمختیا او تقویې په اړه د ۱۱،۶ میلیارډو ډالرو د منظوری برسیره
د یو نوی او ځانګړی اساسی پروګرام د جوړولو منظوری هم ورکړه،  تر څو د امریکا د متحده ایالاتو سره د 
مخالیفینو د ځپلو په لاره کښي مرسته وکړی. همدا ډول هغه  DoD ته د بیا پخلاینې د پروګرام سره د مرستې 
اجازه او صلاحیت هم ورکړی دی. د قانون جوړونې د قراردادیانو د کارونو د ارزونی او څارنې په موخه نوی 
شرایط په نظر کښي نیول دی. د پایښت او بقا په اړه د تویشونو ته په کتو سره، د قومندانۍ د عاجل غبرګون د 
پروګرام )CERP( او د نوی بنسټیز پروګرام لپاره اړینه ده چی پلی کوونکی اجینسی یا څانګه باید د هغو وړاندیز 

شوو پروژو د پایښت او بقا لاری چاری بیان او ښکاره کړی. 

د قانون جوړونه د)CERP( لپاره مرستې متحدودې او نوی بنسټیز 
پروګرامونه جوړوی

NDAA د قومندانۍ د عاجل غرګون پروګرام )CERP( د یوه کال لپاره وغزاوه، او د ۲۰۱۱ کال لپاره یی په 
افغانستان کښی د )CERP( ته ۴۰۰ میلیون ډالره ورکړی او د )CERP( د انفرادی پروژو لګښت یی ۲۰ میلیون 
ډالرو ته را ټیټ کړی دی. همدا ډول د دفاع وزیر باید کانګرس ته لیږ تر لیږه ۱۵ ورځی مخکښی په هغو ټولو 
حالاتو کښی چی په افغانستان کښی )CERP( ته د ۵ میلیونو یا ډیرو ډالرو مرسته ورکول کیږی خبر ورکړی. 

دا خبر او ابلاغیه باید لاندی ټیکي په پام کښي ونیسی:۱۱
• موقعیت، وضعیت او بڼه، او د پروژې موخه، او د دی په ګډون چی څرنګه دا پروژه کولای شی د افغانستان 	

د نظامی ګمپاین په پرمختیا کښي رول ولوبوی
• بودجه او د پروژې د بشپړولو لپاره تعین شوی موده او تقسیم اوقات	
• د پروژې د بقا او پایښت لپاره پلان او لاری چاری	

قانون د کانګرس د هغو اندیښنو ښکارندوی کوی چی ویل یی DoD  د دی پر ځای چی اصلی موخو یعنی د 
ټیټه کچې  پروژی په دی موخه پلی کول تر څو نظامی قومندانان وتوانیږی هغه اړونده بشری مرستی چی د دوی 
په مربوطه سیمو کښي ور ته اړتیا لیدل کیږی ترسره کړی خو د دی پر ځای د )CERP( د لویو پروژه چی د 

مخالیفینو سره د مبارزې په اړه وی ترسره کولی. 
د ۲۰۰۹ کال په اوکټوبر کښي د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی په )CERP( باندی د 
DoD د داخلی کنټرول په ترڅ کښی ومندل چی )CERP( په پرلپسې ډول د هغو لویو بنسټیزو پروژو لپاره چی 
۵۰۰۰۰۰ یا تر دی یی ډیر ارزښت درلود کارول شوی وو. اوس مهال، د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی 
عمومي پلټونکی د CERP یوازی دری په سلو کښي پروژو ته چی په حقیقت د CERP د ۶۷ په سلو کښی د 
مرستو د استلاک سبب ګرځی په ګوته کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی ولیدل 

چی لوې پروژی په دریو دلیلو CERP د لویو ننګونو سره مخامخ کوی:۱۲
• دا ډول پروژې د بشپړو لپاره عمومآ کلونو ته اړتیا لری.	
• د CERP  د پروګرام مسؤلین د وړو پروژو چی په لیږ وخت کښی پلی کیدای شی روزل شوی دی، نه د 	

لویو او د ډیر وخت نیونونکو پروژه لپاره.
• په افغانستان کښي د لنډ نظامی نوبت یا چورلیدنې ته په کتو سره، د ډیرو پیچلو او لویو پروژو دوامداره 	

اداره او څارنه یو ستونزمن کار دی. 
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USFOR-A هله خپل مخالفت څرګند کړ چی ویل کیدل که چیری CERP د لویو پروژو د پلی کولو په 
موخه ګټه واخیستل شی نو یاد شوی پروګرام به د خطر سره مخامخ شی، هله ویل کیدل چی د لويو پروژو لکه 
د سرک جوړونه د نورو په پرتله اسانه دی.۱۳ که څه د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی 
د CERP ۶۹ پروژې څلورمه برخه چی په لغمان ولایت کښي د ۵۳ میلیونو  ډالرو په ارزښت پلی شوی وه 
وڅارلی، او دی نتیجه ته ورسید چی د هغو لویو پروژو چی ډیرې پیچلتیاوی او ډیر لګښت لری د هغوی په پلی 
کولو کښی د وړاندیز شوو موخو ته رسیدل هغومره ګران او سخت کار دی.۱۴ د دی څیړنې په اړه د لا زیاتو 

معلوماتو لپاره لومړی برخې ته ستانه شی.
FY 2011 NDAA د یو نوی مرستې ورکونکي بنسټ جوړولو اجازه هم ورکړه - چی د افغانستان د زیربنا 
 DoD په نامه یادیږی- چی په افغانستان کښي د لویو پرمختیایی او بیارغونیزو پروژو کښی به د )AIF( د مرستې
د مرستو لپاره په لومړی ګام جوړوی.۱۵ دا قانون DoD ته اجازه ورکوی چی د FY 2011 څخه تر ۴۰۰ میلیونو 
 DoD/Dos ډالرو پوری د افغانستان د زیربنا د مرستې د عملیاتو د پرمخ وړلو لپاره ورکړی، چی په ګډه به د

د زیربنایی پروګرام سره مرسته کوی.۱۶ 

د افغانستان د زیربنا پروګرام
FY 2011 NDAA  د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ته صلاحیت ورکوی چی وکولای شی په ګډه په افغانستان 
کښي د ملکی او نظامی څانګو کښي د مهمو او لویو زیربنایی پروژې جوړې او پلی کړی. د افغانستان د زیربنا 
پروګرام به د DoD د زیربنایی مرستو او د Dos/USAID د بهرنیو مرستو د منابعو لخوا د نویو ۴۰۰ میلیونو 
ډالرو مرسته وشی. باید دواړه DoD  او Dos  باید په ټولو زیربنایی پروژو بشپړ توافق ولری. د امریکای 
عسکرو نظامی قطعه او USAID به د دی پروژو د پلی کولو چاری په مخ وړی. په قانون کښي راغلی چی دا 
پروژې د اوبو، برښنا او ترانسپورټ په  اړه کیدای شی او د هر هغه بلې پروژې په اړه چی د امریکا دمتحده 

ایالاتو د مخالیفینو د منځه وړولو د ستراتیژی سره مرسته کولای شی.۱۷ 
د دی قانون په رڼا کښی د دفاع وزیر مکلف دی چی دیرش ورځې مخکي تر هغه چی DoS ته مرستي انتقال 
او یا ورکړل شی باید د هغه په اړه کانګرس ته بشپړ معلومات ورکړی. د ابلاغیه او یا هم خبرتیا باید د پروژې 
په اړه بشپړ توضیحات، د پایښت او اوږدمهال تاثیر په اړه کره پلان اود  وړاندیز شوی پروژه اغیزه په افغانستان 

کښي د مخالیفینو پرضد د مبارزې سره ، د دی ټولو په اړه باید بشپړ معلومات  ورکړی.۱۸  

په افغانستان کښی د پخلاینې د پروسې لپاره مرستې او مساعدتونه 
د نوی قانون پر بنسټ، د دفاع وزیر کولای شی د DoD  د عملیاتی او اداری بودجه څخه د افغان مخالیفینو چی 

لاندینی شرطونه پوره کړی، تر ۵۰ میلیونو ډالرو پوری ولګوی:
• په افغانستان کښی د هر ډول تاوتریخوالی د ملاتړ څخه لاس واخلی	
• د افغانستان د اساسی قانون په رڼا کښی خپل ژوند ته دوام ورکړی	
• د افغان دولت او د هغه د نړیوالو همکارانو پر وړاندی د هر ډول تاوتریخوای څخه لاس په سر شی	
• او دا چی هغوی باید د القاعده او تروریستی سازمانونو سره اړیکی ونلری	

د قانون په اساس د دفاع وزیر باید DoD  ته د پخلاینې د مرستو د ځای په ځای کولو لپاره اړینې لارښونې 
ورکړی. په دی لارښونو کښی باید د افغانستان د اسلامی دولت او د نور امریکایی حکومتی سازمانونو سره د 
هماهنګۍ میکانیزمونه او د پخلاینې د پروسې سره د یو ځای کیدونکو د ملیت پیژندنې په موخه لاری چاری 

شاملې وی.۱۹ 
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د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی به د هغه 
قراردادیانو د کارونو په اړه چی په افغانستان کښی تر سره کوی ټولې 

لازمې سلا مشورې ورکوی 
FY 2011 NDAA د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړی پلټونکی د DoD, DoS او د USAID د پلټونکو 
سره یو ځای د دوی د کار د پیل)د ۲۰۱۰ کال د اپریل اومه( په لومړیو ۹۰ ورځو کښی باید لاندی دندې تر سره 

کړی: 
• په افغانستان کښی د بوختو قراردادیانو د کارونو څخه د غوره څارنې په اړه سلا مشورې ورکول. 	
• DoD، USAID او DoS ته د قراردادیانو د کارونو د څارنې په موخه د ورکړل شو سلا مشورو د پلی 	

کیدو په اړه راپور ورکول.
• د عامو افغانو په مرګ ژوبلو کښی د نظامی او امنیتی قراردادیانود ښکیلتیا د کچې په اړه راپور ورکول. 	

کانګرس په ځانګړی ډول د امریکا د متحده ایالاتو په هغو قراردادیانو باندی د اتکا په اړه د سلا مشورو غوښتونکی 
دی چی د ملکی او عامو افغانانو په وژولو کښي ښکیل دی او همدا ډول یی د ملیشو او د هر هغه نظامی ګروپ 
او ډلې په اړه د وړاندیزونو غوښتنه کړی چی د افغان ملی امنیتی ځواک په چوکاټ کښی دنده نه ترسره کوی.۲۰ 
د قانون د نورو مادو پر بنسټ چی د ټولو قرارداد کوونکو څخه غواړی تر څو د ټولو خصوصی امنیتی کمپنیو 
د دندو څخه په سمه توګه څارنه وکړی او ډاډه شی چی ټول هغه شرایط چی په مقرارتو کښی بیان شوی په سمه 

توګه پلی او مراعات کیږی.۲۱ 
د خپل قانونی مسؤلیت په لړ کښی، د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی د پلټنو یوه لړۍ 
پيل کړی تر څو وکولای په افغانستان کښی د خصوصی امنیتی کمپنیو د دندو د څرنګوالی په اړه سلا مشوری 
ورکړی. د پلټنو دا لړی پیل به د USACE د قراردادی څخه پیل او هیله ده چی په راتلونکی دریو میاشتو کښی 
بشپړه شی. د خصوصی امنیتی کمپنیو په اړه د زیاتو انديښنو او د ولسمشر حامد کرزی د فرمان چی د خصوصی 
امنیتی کمپنیو د رول د کمولو اړه دی، د یادو شوو په نظر کښی نیولو سره، د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی 
عمومي پلټونکی په نظر کښی لری تر څو د هغو ټولو خصوصی امنیتی کمپنیو په اړه چی د امریکا د بیا رغونې د 
مرستو په لړۍ کښی د امنیت چارې پر مخ وړی د امریکا او د افغان د قانونی غوښتونو او مقرراتو سره د تطابق 

په اړه د پلټنی تر سره کړی.

د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی هیله مند دی  
تر څو په کال ۲۰۱۰ کښی

د افغان دولت او نړیوالې ټولنې تر منځ د جنوری په اخره په لندن کښی، په جولای په میاشت کښی د کابل په 
کانفرانس کښی او د ناټو په غونډه کښی چی په لیزبون کښي تر سره شوه وتوانیګی تر څو د افغانستان اسلامی 
جمهوریت ته امنیتی او اقتصادی چاری وسپارل شی. د ناټو د غونډی او د امریکا د متحده ایالاتو د اداری د 
ستراتیژیکی بیا کتنې په ترڅ کښی وپتیل شوه چی د امنیتی چارو سپارل به په روان کال کښی پیل او په ۲۰۱۴ 

کښی بشپړ شی. 
د واک دا انتقال به په هر ډګر کښی د افغانان د ظرفیت په لوړوالی پوری تړلی وی، په ځانګړي توګه په 
امنیتی برخه کښی. د هغو ۵۶ میلیارډو ډالرو له جملې څخه چی کانګرس د ۲۰۰۲ کال را پدیخوا د افغانستان لپاره 
منظوری کړی، تقریبآ ۲۹ ملیارډه )تر ۵۲ فیصدو ډیری( د افغان ملی امنيت په پوځ باندی مصرف شوی دی. د 
هغو ۱۸،۸ میلیارډو ډالرو چی ولسمشر یی په FY 2011 د کانګرس څخه د منظوری غوښتنه کړې ۱۱،۶ چی ) 

تقریبا ۶۲ فیصده جوړوی( به افغان ملی امنیتی پوځ په روزنه، سمبالولو او امکاناتو په جوړولو ولګول شی. 
د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی د FY2011 لپاره د څارنې او پلټنې پلان جوړ کړی 
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دی تر څو ډاډه شی چی د هغو ټولو بیارغونو د پراګرامونه څخه چی د امریکا متحده ایالات یی ډیرۍ سرچینې 
برابری او چی په افغانستان کښي د خپلو ستراتیژیکو موخو ته د رسیدو په لړۍ کښی ډیری اړینې دی په سمه 
توګه ترسره کیږی. په همدی ترڅ کښی، د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی د 
روانو پلټنو څخه ۱۶ هغه موارد دی چی په هغه کښي د امریکا متحده ایالات د افغان ملی امنیتی پوځ د روغولو 
رول تر سره کوی.  پدی پلټنو کښي د لوړ ارزښت لرونکی پروژې لکه، د ۱۶۱ میلیونو ډالرو په ارزښت په کابل 
کښي د نظامی روزنې مرکز رغونه او ۸۳ میلیونو ډالرو په ارزښت د افغان دفاعی پوهنتون جوړونه،  همدارنګه 
د افغان ملی پولیسو د پرسونل اداره او تنظیم او د افغان ملی امنیتی پوځ ته د سپارل شوو موټرو په اړه د حساب 

ورکول شامل دی. 
د مرستو پاتی برخه به د ښه حکومت کولو او اقتصادی پرمختیا په برخو کښی ولګول شی. د افغانستان د 
بیارغونې لپاره ځانګړی ستر پلټونکی د مختلفو قراردادنو او پروګرامونو د پلټنو یو لړۍ پیلوی تر څو وکولای 
شی د بیا رغونې چارې و ارزول شی. په دی لړۍ کښی د USAID د محلی حکومت د ظرفیت د لوړولو په اړه 
قرارداد او امریکا د متحدو ایالاتو هغه مرستی چی د کرهنې او بانګداری په برخو کښی یی ترسره کړی څارنه 
شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی ستر پلټونکی د روانو پلټنو په اړه د لنډو معلوماتو لپاره لومړی 

برخې ته ستانه شی. 
د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانکړۍ د ستر پلټونکی څارونکی به د نورو فیدرالو اجینسیو او د افغان قانون پلی 
کوونکو ادارو سره خپلو دنده ته دوام ورکړی او د هغو ټولو تورنو د سپیناوی په اړه په تحقیق وکړی چی امریکا 
لخوا د بیا رغونې د پروګرامونو لپاره ځانګړی شوی وو.  دا ګډی هڅی او همکاری د ښو پایلو د تر لاسه کولو په 
موخه تر سره کیږی. په دی دریو میاشتو کشی، د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی ستر پلټونکی د افغان شفافیت 
تحقیقاتی اداری په بلنه په هغه خبرو کښی چی د دی ادارې لخوا د دو امنیتی کمپنیو سره چی د ۴۰۰۰ کارکوونکو 
ته د اجورې نه ورکولو له امله د ۲۲ میلیونو ډالرو او بلې کمپنی سره د افغان دولت ته ۱۱ میلیونو ډالرو د مالیې 

ته نه ورکولو په اړه په جوړ شوی غونډه کښی ګډون وکړ.   
د روان کال په ترڅ کښی ، د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانکړی عمومی پلټونکی څارنوالان او محقیقین د 
هغو ضایعه شوو ډالرو، د فساد او ناوړي ګټی په اړه څیړنو او پلټونو باندی تر ډیره حده توجه او پاملرنه وکړی. 
د افغانستان لپاره د بیا رغونې ځانګړی عمومی څیړونکي به د امریکا لخوا د مرستو شو مرستو د هغې برخې اړه 
هم مرسته او څیړنه وکړی چی د مالیی په ډول ورکول کیږی او د یادو شوو پیسو رول به امریکا د متحدو ایالاتو 

په بیا رغونیز ستراتیژی کښی وارزوی. 
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کیندل شوي ځمکه  
د دسمبر په میاشتې کې د کابل په ولایت کښې د یو نوي بیوګیس) د سوند ګاز( ځای 

باندې کیندنه پیل شوه، چې د افغان د نویو انژیو د اداري  د غړو او قراردادیانو 
لخوا وڅارل شوه. چې د دې ځای څخه په هیواد کې د راتلونکي وخت د ځاینو او 

فابریکو د روزني او ازموینې د وسیلي په توګه کار واخیستلئ شي. د نویوکړل 
شوو انرژیو د کاروني پراختیا د افغانستان د ثبات لپاره د  متحده ایالاتو د ستراتیژي 

اصلي او کلیدي برخه جوړه وي. )د متحده ایالاتو هوائی ځواک تصویر، اس اس 
جي ټی جورډن جانز(
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د پرمختګ لپاره، باید په دوامداره توګه د لمړنیو خدماتو 
په وړاندي کولو، همدارنګه په ړونوالي او او د ترسره 
شوو دندو په اړه د ځواب ورکولو  باندي پام او توجه 

وشي. مونږ همدارنګه هغه افغاني سیاسی بهیر کوم چې 
د پخلایني سره همغږي وي څخه په پوره توګه ملاتړ 
کوو... او مونږ به په راتلونکي کال کښې د افغانستان 
سره د شراکت یو نوي ستراتیژی جوړه کړو، او مونږ 

به په ډاګه کړو چې متحده ایالات د افغانانو د اوږد 
مهالې  پرمختیا او امنیت لپاره ژمن دی.

— د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما

سرچینه: سپينه ماڼۍ، “ د افغانستان او پاکستان د کلنۍ کتنې په هکله د ولسمشر بیانیه“ ۲۰۱۰/۱۲/۱۶. 
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عمومي کتنه
دریمه برخه د دغې راپورجوړولو مودي په جریان کې د افغانستان د بیارغونې هڅو په اړه عمومي کتنه، وړاندې 
کوي. د بشپړتیا، ربړونو او ځایي ادارو کوم چې د بیارغونې هڅوته د نظارت لپاره اړینه فضا چمتو کوي، په 
هکله تازه معلومات. د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکي د بشپړ شویو او روانو مالي پلټنو د پژندي د 
ــ دغو هڅو ته ځانګړې شوې دی؛ د روانو مالي پلټنو په هکله د زیاتو معلومات لپاره فهرست  برخې فرعی ستون ـ

) کراس ـ رفرینس( به لوستونکي لمړي برخې ته هدایت کړي. 
دریمه برخه په شپږو وړوبرخو ویشل شوي ده: د مالي منابعو وضعیت، امنیت، حکومتداري، اقتصادي او ټولنیز 
پراختیا، د قاچاقي او مخدره توکو سره مبارزه،او د اداري فساد پرضد مبارزه. د امنیت، حکومتداري، اقتصادی او 
ټولنیز پراختیا فرعی برخې د لمړیتوب او تطبیق پلان کوم چې په کال ۲۰۱۰ کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت 
لخوا اعلان کړی شوي دي،  دری اساسي پایو منعکس کوي. او د افغانستان د ۲۰۰۸ کال ملي پراختیاي ستراتیژی 
کې ځاي لري. د  قاچاقي او مخدره توکو پرضد مبارزه او د اداري فساد سره مبارزي فرعي برخې په دواړو اسنادو 

کې مشخص شويو کلیدي موضوګانو ته توجه کوي. 

موضوعات
دریمه برخه د شپږو غټو موضوعاتو په اړه بحث کوي: مخکیني او اوسني لاسته راوړل شوي معلومات، امنیتي 
وضعیت، حکومت کولو چاري، اقتصادي او ټولنیز پراختیائي پروګرامونه، د قاچاقي او مخدره توکو په وړاندې 

کړنې، او د اداري فساد په وړاندي هڅې. 
د مالي منابعو د وضعیت فرعی برخه د افغانستان د بیارغونې لپاره د تخصیص شویو، وعده شویو او مصرف 
شویو پیسو هراړخیزه بحث له ځانه سره لري.  دا برخه د متحده ایالاتو لخوا د اکثرو تمویل شوي پیسو او د نړیوالو 

اعانې په هکله مشخص معلومات لري. 
د امنیت فرعي برخه د افغان ملی امنیتی پوځ د پیاوړي کولو لپاره د متحده ایالاتو د هڅو په هکله تفصیلات 
ورکوي او په هیواد کي امنیت د راوستلو لپاره د متحده ایالاتو او نړیوالو هڅو په هکله بحث کوي. دا فرعی برخه 
د روزنې، تجهیز او بنسټیز پرمختګ په ګډون د  افغان ملي پوځ او افغان ملي پولیسو د پیاوړي کولو په موخه د 

پروګرامونو باندي توجه کوي. 
حکومتی فرعی څانګه د افغانستان د هغو لاس ته راوړنو په اړه نوی معلومات ورکوی چی د افغانستان دولت 
په حکومتی پرمختایی ډګر کښی ترلاسه کړی دی. دا څانګه تر ډیره حده د ۲۰۱۰ کال په ټاکنو، د بیا پخلاینې د 

پروګرام په حالت او د بشر د حقوقو په اړه تمرکز او کار کوی. 
د اقتصادی او ټولنیز پرمختیایی فرعی څانګه په هغو بیا رغونیزو چارو باندی چی د کرهنې د سیکتور څخه بیا 
تر برښنا او په روغتیایی برخو کښي تر لاسه شوی تمرکز او کار کوی.  او د اقتصادی حالت او په مالی مقرارتو 
کښي د پرمختیا، په هر مالی کال کښی د تر لاسه شوی پایښت او ثبات او د ضروری چوپړیزو خدماتو په واړندی 

کولو کښی د تر لاسه  شوو پرمختیاو په اړه کار او ډیری تمرکز کوی.
د مخدرو او نشیی توکو په وړاندی د مبارزی  فرعی څانګه د هغو ګډو هڅو چی د امریکا متحده ایالات او د 
افغانستان دولت یی د مخدره توکو د قاچاق د مخ نیوی او د بدیل کښت او د کوکنارو د منځه وړلو په لارو چارو باندی  
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ترسره کوی،کار او ډیریۍ پام او کار کوی. همدا شان د کوکنارو د منځه وړلو او د مخدره توکو د قاچاق په اړه اړین 
معلومات وړاندی کوی.  

د فساد په وړاندی د مبارزی فرعی څانګه په هغو ګډو هڅو باندی چی د امریکا متحده ایالات او د افغانستان 
دولت یی د فساد په وړاندی د مبارزی لپاره تر سره کوی تمرکز کوی او همدا شان د هغو اجینسیو چی د کوکنارو 
او مخدره توکو د منځه وړلو په برخه کښی کار کوی معلومات او د هغوی د رول په اړه اړین معلومات وړاندی 

کوی. 

کړندود )میتودولوژي(
دریمه برخه د هغو معلومات په اساس چی د ازادو منابعو او د امریکایی اجنسیانو لخوا تر لاسه شوی وو چمتو 
شوی ده. د معلوماتو سره سم د هغه سازمان یا ټولنې نوم او نور اړوند اړین معلومات بیان شوی دی ترڅو د هر 
ډول غلط فهمی څخه مخ نیوی شوی وی. د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانکړی عمومی پلټونکی د تحقیقاتو او 
څیړنود معلوماتو څخه پرته چی په ماخذ کښی بیان شوی دی نور معلومات د سیګار لخوا نه دی تایید شوی او د 
افغانستان دبیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د نظریاتو ښکارندویی نه کوی. د افغانستان د بیارغونې 
لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی لخوا تر سره شویو ټولو څیړنو او تحقیقاتو په اړه د لا زیاتو معلوماتو لپاره 

لومړی برخې ته ستانه شی.

د معلوماتو پوښتنه
د معلوماتو پوښتنې د پوښتنو يوه لړۍ ده چې د متحده ايالاتو د ادارو څخه د بيا رغونې په پروګرامونو، او د 
افغانستان په چارو کې د هغوى د ګډون يا ورکړو په اړه ترې شوې دي. د متحده ايالاتو په هغو ادارو کې چې د 

دې درې مياشتني راپور د معلوماتو په پوښتنو کې يې ګډون کړى دا لاندې شامل دي:
• د بهرنيو چارو وزارت 	
• د دفاع وزارت	
• د نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده ايالاتو اداره	
• د امریکا د مالیی )خزانې( وزارت	

د دې راپور يوه لومړنۍ مسوده له خپرولو وړاندې دغو ادارو ته ورکړل شوې وه څو اړوندې ادارې د دې برخې 
منځپانګه تاييد او تصحيح کړي.

د پرانستې-سرچينې تحقيق
د پرانستې-سرچينې تحقيق د اعتباري سرچينو څخه ترلاسه شوې ډېره تازه، او په عامه ډول ترلاسه کېدونکې 
معلوماتو اتکاء کوي. د هغو سرچينو چې په دې درې مياشتني راپور کې کارول شوي په يوه نمونوی ليست کې 

لاندې سرچينې شامل دي:
• د متحده ايالاتو هغه ادارې چې د معلوماتو په پوښتنه کې استازيتوب ورکړل شوى	
• د امنیت نړیوال مرستندویه ځواک )ايساف(	
• ملګري ملتونه )او اړوندې څانګې(	
• د پېسو نړيوال صندوق	
• نړيوال بانک	
• ایشیا فاونډیشن	
• د افغان دولت وزارتونه او د افغان دولت نور سازمانونه	

د پرانستې-سرچينې زياتره تحقيق د دې راپور په ابتدايي مسوده کې شامل کړاى شوى و کومه چې د معلوماتو د 
پوښتنې ادارو ته د کتنې لپاره له خپرېدو مخکې ورکړاى شوې وه.

کیلی ګرافیکو  د 
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ټکي مهم  میاشتو  دریو  د  کیلی ګرافیکو  د 

په ګرافونو پوهېدنه

د پټې چارټونه
دا راپور د يو شمېر هغو بوديجو او پروژو څخه د ډالرو پر ارزښت بحث 
کوي چې د مليونونو څخه ملياردونو ته رسېږي.  د دې شمېرو په ګرافونو 
ماتې  پټې  ځينې  ګرافونو  د  لپاره،  کولو  وړاندې  د  استازيتوب  دقيق  د  کې 
ښکاري )د يوې کږې وږې کرښې سره( چې د صفر او يوې جيګې شمېرې 

ترمنځ ټوپ ښيي.

بوديجې ښودونکي
انفرادي بوديجې ښيي چې په متن کې پری بحث  بوديجې ښودونکي هغه 
شوې وي.  هغه اجینسی چی د مرستو د اداره کولو چاری یی په غاړی 

درلودی د مرستو د نامه د لاندی په خړ بکس کښی لیست کړل شوی دی. 

د ولايتونو نقشې
په نقشه کښي، ولایتونه د اټکل شوو معلوماتو پر اساس رنګ او نښانې 
کړل شوی دی. هر رنګ د معلوماتو د يو سيټ استازيتوب کوي، چې په 
تشريح کې ښودل شوى؛ توربخون رنګونه زياتې شمېرې ښيي، سپين بخن 

رنګونه کمې شمېرې ښيي.

د ملياردونو او مليونونو توپیر کول
لدې امله چې دا راپور د بوديجو جزييات په ملياردونو او مليونونو ډالرو کې 
ښيي، دا د پېمانې د دواړو يونټونو د جلا کولو لپاره يوه کتنيزه اشاره کاروي.  
هغه ډالر چې په ملياردونو کښی بیان شوي په ابي رنګ او هغه ډالر چې په 

مليونونو کې راپور شوي په شنه رنګ کې انځورېږي.  DoD
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کې له ماتېدنې پرته

پايي چوکاټ په مليونونو کې پايي چوکاټ په مليونونو کې

ټول انځورونه او چوکاټونه د دې درې مياشتنۍ لپاره د معلوماتو راپور ورکوي، په استثنا د هغو ځايونو چې په سرليکونو او يادونو کې پېژندل شوي. 
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وضعیت مرستو  د 

 ASFF: د افغانستان د امنيتي ځواکونو بودجه 
 CERP: د قوماندان د بيړني ځواب پروګرام 

DoD CN: د دفاع وزارت د مخدره توکو د 
 مخنيوي او مخدره موادو سره د مبارزې فعاليتونه

 ESF: د اقتصادي ملاتړ بودجه 

INCLE: د نړيوالو مخدره توکو کنټرول او د 
 قانون پلی کول 

نور: نوري بودجې

د مرستو وضعیت
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی لپاره په قانون کښی د رامنځ ته شوو تعدیلاتو د پلی کولو 
په موخه، دا برخه د امریکا د ځانګړو شوو، تعهد شوو مرستو او د افغانستان د بیاروغونې د مرستو په اړه توضیح 
ورکوی. د دی سند د چاپ تر وخته، د ۲۰۱۱ مالی کال لپاره ټول تعهد شوو مرستو په اړه اړین معلومات نه ترلاسه 
شوو،ځګه چی په پرله پسی ډول اصلاحات د پلی کولو په موخه روان وو. ځینو اجنسیانو د تر لاسه شوو مرستو په 
اړه راپور د روانو اصلاحاتو په ترڅ کښی ورکړی، دا معلومات په ګرافیکو کښي د اړوندې مرسته سره یو ځای ښودل 
شوی دی. .د ۲۰۱۰ کال د سپتمبر تر ۳۰ مه نیټه پوری د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د بیارغونې او رفاه لپاره 
تقریبآ ۵۶،۱۰ میلیارډه ډالر مرسته کړی ده. د مرستو دا مجموعی شمیره د اجنسیانو د راپور او د ۲۰۱۰ د مالی کال 

په اساس چمتو شوی. یادی شوی مرستې د لاندی برخو او څانګو لپاره ځانګړی شوی :
• تقریبآ ۲۹،۳۵ میلیارډ ډالر د امنیت لپاره	
• تر ۱۶،۱۵ میلیارډ ډالرو څخه زیاتې د غوره حکمت کولو او پرمختیا لپاره	
• ۴،۴۹ میلیارډ ډالر د مخدره توکو په وړاندی د مبارزی لپاره	
• تقریبآ ۲،۰۸ میلیارډ ډالره د بشر دحقوقو د څانګې لپاره	
• ۴،۰۳ میلیارډ ډالر د څارنې یا نظارت او د عملیاتو لپاره	

۳.۱ شمیره انځور د امریکا هغه سترې مرستې چی په دی برخو کښی لګول شوی دی ښایی.

يادښت: د غونډې په وسيله اغيزمن شوی شميره معلومات د 30/9/2010 سره يو شان دی

a. Multiple agencies include DoJ, DoS, USAID, Treasury, and USDA.

سرچينه: په 22/10/2010 نيټه باندی د DoD سيګار يا د افغانستان د بيارغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی څيړنه  ته ځواب د DoD  په 10/20/2010, 10/15/2010, 
10/6/2010, 10/14/2009او  10/1/2009ته ځوابونه؛ FY 2010 ضميمه د FY 2010  دفاعی توضيح په اړه بيانيه؛ د سيګار يا د افغانستان دبيارغونې د عمومی پلټونکی

د 15/10/2010 او 12/10/2010 غوښتنو ته د DoS ځواب د سيګار د 12/10/2010 غوښتنې ته د خزانې له ځواب د سيګار د 19/10/2010 نيټه غوښتنې ته د OMBځواب او
د سيګار يا د افغانستان د بيارغونې لپاره د ځانکړی عمومی پلټونکی د ، 15/1/2011 او د 9/10/2009 ،19/4/2010 باندی غوښتنو ته د USAID  ځواب د سيګار يا دافغانستان

د بيارغونې د ځانګړی عمومی پلټونکی د 7/7/2009 غوښتنی ته د DoJ ځواب او د سيګار د 4/2009 نيټه باندی د غوښتنې د USDA ځواب.

AGENCIES

(DoD) سازمانونه د دفاع وزارت
$31.98

مختلفو سازمانون
a ته ورکړل شوی 

ESF
 

$11.14

DoD 
CN

 
$1.51

ASFF 

$27.83

INCLE
 

$2.85

CERP

$2.64

نور

$10.13

د کورنيو چارو
(DoS) وزارت

$2.85
USAID
$11.14

 (ټول ټال: 56.10$) د مرستو منبع

د امريکا د متحده ايالاتو هغه مرستی چی په افغانستان کښی د بيارغونو د هڅو ملاتړ کوی 
( د ميليارډ ډالرو په اساس)

3.1 انځور

څرنګه چی د ب په ضمیمه کښی لیدل کیږی، د 
امریکا ولسمشر د ۲۰۱۱ مالی کال لپاره د افغانستان 

د بیارغونې لپاره د۱۸،۷۷ میلیارډ ډالرو غوښتنه 
کړی ده، او که چیری دا غوښتنه منظوره شی نو 
د ټولو مرستو اندازه به ۷۴،۸۸ میلیارډ ډالرو ته 

ورسیږی.
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وضعیت مرستو  د 

DoD

DoD

USAID

DoS

DoD USAID DoS

DoD

INCLE

INCLE

ESF

ESF

DoD CN

DoD CN

ASFF

ASFF

CERP

CERP

د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا مرستې
د ۲۰۱۰ کال د سپتمبر تر ۳۰ مه نیټه پوری د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د بیارغونې او رفاه لپاره تقریبآ 
۵۶،۱۰ میلیارډه ډالر مرسته کړی ده. د بیارغونې دا مرستې کولای شوو په پنځو برخو وویشو: امنيت، دولتداري 

او پرمختيا، د مخدره توکو په وړاندی مبارزه، بشري حقوق، او د نظارت او فعاليتونه برخه.
د امریکا لخوا د تخصیص شوو مرستو په اړه د بشپړو معلوماتو لپاره دویمه)ب( ضمیمې ته ستانه شی. څرنګه 
چی په ۳،۲ انځور کښي ښکاری، په  ۲۰۱۰ مالی کال کښی دا مرستې د ۲۰۰۹ مالی کال په نسبت ۴۱،۴ فیصده 
زیاتې شوی او تقریبآ ۵۶،۱۰ میلیارډ ډالرو  ته رسیږی. د ۲۰۰۲ مالی کال را پدیخوا، تر ټولو ډیر مرستې د 
امنيت لپاره ځانګړی شوی دی. د امنيت لپاره ځانګړی شوی مرستې )نږدې ٢۹،۳۵ مليارده ډالر( د متحده ايالاتو 
د بيا رغونې د مرستو تر ۵۲،۳ فیصدو څخه زیاته برخه جوړوی. د ۲۰۰۹ مالی کال په پرتله، په ۲۰۱۰ مالی 
کال کښی تر ټولو ډیر )تر ۴۵،۴ فیصدو( زیاتې مرستې ځانګړی شوی او د هغه څخه وروسته د غوره حکمت 
کولو لپاره) نژدی ۳۸،۷ فیصده( او د نشیی توکو په وړاندی د مبارزی لپاره )تر ۲۷،۹ فیصدو ډیرې( مرستې 

ځانګړی شوی دی.
۳.۳ شمیره انځور په مقابله پاڼه كښي ، د کتګوری په حساب د ۲۰۰۲ مالی کال څخه بیا تر ۲۰۱۰ مالی کال 

پوری د تخصیص شوو مالی مرستو معالومات ښایی.
په انځور کښی میله د تخصیص شوو مرستې په ډالرو او چارټ د تخصیص شوو مرستو تناسب شکارندوی 
کوی. دا شمېرې هغه ارقام انځوروي چې د اړوندو ادارو لخوا راپور شوي او هغه ارقام چې په لاندې قانون 

جوړونې کې اختصاص شوي:
• د ۲۰۱۰ مالی کال لپاره د اضافی تخصیصاتو قانون )۲۰۱۰ مالی کال اضافی مرستې(	
• د مالي کال ٢٠١٠ د دفاع وزارت د تخصیصاتو قانون )مالي کال ٢٠١٠ د دفاع وزارت د تخصیصاتو 	

د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د ۵ ورکړل شوو 
مرستو د ۲۰۰۲ مالی کال را پدی خوا د بیارغونې 
لپاره د ټولو کمکو نژدی ٪۸۲ )تر ۴۵،۹۸ میلیارډ 
ډالرو ډیره جوړوی( او د یادو شوو مجموعې څخه 
نژدی ۸۴،۷ فیصده )چی تر ۳۸،۹۴ میلیارډ ډالرو 
ډیری کیږی( موکلف ګرځول شوی او نژدی ۷۰،۳ 

فیصده )نژدی ۳۲،۳۱ میلیارډ ډالره( مصرف شوی 
دی. راتلونکې پاڼې د دې بوديجو په اړه لا زيات 

معلومات ورکوي.

3.2 انځور
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امنيت حکمت / پرمختيا د مخدرو توکو په وړاندی مبارزه بشری حقوق مجموعه څارنه او عمليات

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

$1.06
$4.68

$9.53
$13.01

$29.23

$39.69

$23.04

د پر له پسی ډيريدو په اثر د يو شی د قيمت د ډيروالی يا د تراکم تخصيی دمرستی د کتګوری په اساس د 2010 د سپتمبر د 30 څخه پيل ( د ميليارډ ډالرو په اساس)

2010

$56.10

يادښت: د غونډې په وسيله اغيزمن شوی شميره معلومات د 30/9/2010 سره يو شان دی

سرچينه: په 22/10/2010 نيټه باندی د DoD سيګار يا د افغانستان د بيارغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی څيړنه  ته ځواب د DoD  په 10/20/2010, 10/15/2010, 10/6/2010, 10/14/2009او  10/1/2009ته ځوابونه؛ FY 2010 ضميمه
د FY 2010  دفاعی توضيح په اړه بيانيه؛ د سيګار يا د افغانستان دبيارغونې د عمومی پلټونکی د 15/10/2010 او 12/10/2010 غوښتنو ته د DoS ځواب د سيګار د 12/10/2010 غوښتنې ته د خزانې له ځواب د سيګار د 19/10/2010 نيټه غوښتنې ته

د OMBځواب او د سيګار يا د افغانستان د بيارغونې لپاره د ځانکړی عمومی پلټونکی د ، 15/1/2011 او د 9/10/2009 ،19/4/2010 باندی غوښتنو ته د USAID  ځواب د سيګار يا دافغانستان د بيارغونې د ځانګړی عمومی پلټونکی د 7/7/2009 غوښتنی ته
د DoJ ځواب او د سيګار د 4/2009 نيټه باندی د غوښتنې د USDA ځواب

$2.08
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وضعیت مرستو  د 
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يادښت: د غونډې په وسيله اغيزمن شوی شميره معلومات د 30/9/2010 سره يو شان دی

سرچينه: په 22/10/2010 نيټه باندی د DoD سيګار يا د افغانستان د بيارغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی څيړنه  ته ځواب د DoD  په 10/20/2010, 10/15/2010, 10/6/2010, 10/14/2009او  10/1/2009ته ځوابونه؛ FY 2010 ضميمه 
د FY 2010  دفاعی توضيح په اړه بيانيه؛ د سيګار يا د افغانستان دبيارغونې د عمومی پلټونکی د 15/10/2010 او 12/10/2010 غوښتنو ته د DoS ځواب د سيګار د 12/10/2010 غوښتنې ته د خزانې له ځواب د سيګار د 19/10/2010 نيټه غوښتنې ته 

د OMBځواب او د سيګار يا د افغانستان د بيارغونې لپاره د ځانکړی عمومی پلټونکی د ، 15/1/2011 او د 9/10/2009 ،19/4/2010 باندی غوښتنو ته د USAID  ځواب د سيګار يا دافغانستان د بيارغونې د ځانګړی عمومی پلټونکی د 7/7/2009 غوښتنی ته
د DoJ ځواب او د سيګار د 4/2009 نيټه باندی د غوښتنې د USDA ځواب

امنيت حکمت / پرمختيا د مخدرو توکو په وړاندی مبارزه بشری حقوق مجموعه څارنه او عمليات

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

$1.06 $1.01

$10.03

$6.19

$10.46

$16.42

$3.48
$2.60

$4.85

فيصدی

د مالی کال په اساس ځانګړی شوی مرستې، مقدار او فيصدی ( د ميليارډ ډالرو په اساس)

قانون(
• د ۲۰۱۰ مالی کال لپاره د ترانسپورټ او تهیه او په ښاری پراختیا پوری د اړوندو اجینسیانو د تخصیصاتو 	

قانون) ۲۰۱۰ مالی کال د تخصیصاتو د یووالی قانون(

څرنګه چی په ۳.۳ شمیره انځور کښي لیدل کیږی، د ۲۰۱۰ مالی کال لپاره د ۱۶،۴۲ میليارډ ډالرو په ارزښت 
تخصیص  ورکړل شوی دی، چی د ۲۰۰۹ مالی کال په نسبت ۵۷ فیصده زیاتوالی ښایی. دا په يو واحد کال کې د بيا 

رغونې د هڅې لپاره تر ټولو لوړ تخصیص شوی مرستې دی.
په ۲۰۱۰ مالی کال کښی د امنیت په اړه مرستې د ۲۰۰۹ مالی کال په نسبت تقریبآ ۶۳،۵ فیصده زیاتوالی 
ښایی، چی تقریبآ ۹،۱۷ میلیارډ ډالرو ته رسیږی. د ۲۰۱۰ مالی کال د ټولو تخصیصاتو له ډلې چی په امنیتی ډګر 
کښي د ابتکارو لپاره ۵۵،۸ فیصده اټکل شوی او د هغه څخه وروسته د  غوره حکمت او پراختیا برخه د ۲۷،۴ 
فیصدو سره. په ۲۰۱۰ مالی کال کښي د امنیت لپاره تخصیص شوی )تقریبا ۹،۱۷ میلیارډ ډالره( د ۲۰۰۲ کال 

را پدیخوا په یوه کال کښی تر ټولو ډیره  مرسته ګڼل کیږی.

3.3 انځور
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وضعیت مرستو  د 

يادښت: د غونډې څخه د اغيزمن شوو شميره. د FY2011 مرستې د يوه ډاډه حساب
ورکونې تر چتر لاندی خپلی دندې په مخ وړی. د خبرتيا تر وخته پوری د مرستو ټولې

شميرې نه وی چمتو شوی.
سرچينه: د افغانستان د بيا رغونې لپاره ځانکړی عمومی پلټونکی ته د DoD ځواب، 

12/1/2011
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دFF AS مرستې، په پرلپسی ډول د زياتولی مقايسه 
 (په ميليارډ ډالرو)

په کلنی مالی ډول دASFF چمتو مرستې
 ( امريکايی ميليارډونه)

يادښت: د غونډې څخه د اغيزمن شوو شميره. موجوده نيټه يی د 30/9/2010 . 
د FY2011 مرستې د يوه ډاډه حساب ورکونې تر چتر لاندی خپلی دندې په مخ وړی.

سرچينه: د افغانستان د بيا رغونې لپاره ځانکړی عمومی پلټونکی ته د DoD ځواب،
12/1/2011
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$25.0

د 2010 کال د ديسمبر د مياشتې په څير

موکلف
$25.43

مصرف شوی
$23.08

د 2010 کال د سپتمبر د مياشتې په څير

موکلف
$23.61

مصرف شوی
$21.41

 موجودی
$27.83

$0

دوام لرونکی پريکړه 
$29.40

 موجودی
as of 9/30/2010

$27.83
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3.4 انځور

د افغانستان د امنيتي ځواکونو بودجه
کانګرس د افغانستان د امنیتی ځواک بودجه د افغان ملی امنیتی ځواک ته د توکو او تجهیزاتو، وسایلو، چوپړیز 
خدمتونو، لارښونو او همدارنګه د وسایلو او توکود ترمیم، بیا جوړونه  په موخه جوړ کړی ده.24 په لومړی ګام 
کښی د افغان ملی امنیتی ځواک د جوړونې مسول د ناټو  یا د شمالی اتلانتیک هوکړې سازمان د افغانستان لپاره 

د روزنې څانګه- افغانستان / د ګډ امنیتی فرامان د انتقال-څانګه ده.25
DoD  یا د دفاع وزارت راپور ورکړی چی د ۲۰۱۰ مالی کال د روانو تخصیصاتو  قانون افغان ملی امنیتی 
ځواک ته ۱،۵۷ میلیارډ ډالره ورکړی، او د دی څانګړی عمومی مرستو کچه ۲۹.۴۰ میلیارډ دالرو ته رسیږی.26 
د دی ډلې څخه، ۲۵،۴۳ میلیارډ ډالره تعهد او تضمین شوی، چی د دی جملې ۲۳،۰۸ میلیارډ ډالره لګول شوی 
دی.27 په ۳.۴ انځور کښی د مالی کال په حساب افغان ملی امنیتی ځواک ته ورکړل شوو مرسته شکارندوی کوی.
وزارت دفاع همدا ډول راپور ورکړ چی د ۲۰۱۰ کال د سپتمبر د ۳۰ څخه بیا د همدی کال د دیسمبر تر 
۳۰ پوری په مجموعی مرستو کښی ۱،۸۲ میلیارډ ډالر زیاتوالی راغلی. د ۲۰۱۰ کال د سپتمبر د ۳۰ څخه بیا د 
همدی کال د دیسمبر تر ۳۰ پوری په مجموعی مرستو کښې ۱،۶۷ میلیارډ ډالر زیاتوالی راغلی.28 ۳.۵ شمیره 
انځور دافغان ملی امنیتی ځواک لپاره د تعهد شوو، د موکلف شوو یا تضمین شوو او مصرف شوو مرستو شمیرو 

ښکارندوی کوی.

د ASFF د بوديجې فعاليتونه
د دفاع وزارت  په ASFF  پوری تړولو درو کاری ګروپو  بودجو ته مرستې وړاندی کوی:29

3.5 انځور

د ASFF د مرستو اصطلاحات

د دفاع وزارت راپور ورکړی چی د ASFF سره 
 د موکلف شوو، مرستو په اخیتار کښی شته دی.
په اخیتار کښی شته دی: د تعهد شوو مرستو په 

 اختیار کښی شته پیسې 
 موکلفات: د پیسو د ورکړو په اړه تعهدات
لګښتونه : هغه پېسې چې لګول شوې دي

سرچینه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب، ۴\۱۳\۲۰۱۰.



I  جنوري ۳۰، ۲۰۱۱ 105105 د متحده ایالاتود کانګرس لپاره راپور 

وضعیت مرستو  د 

: د غونډې څخه د اغيزمن شوو شميره. شميرې د 31/12/2010 سره يو شان دی.
.
سرچينه: د افغانستان د بيا رغونې لپاره ځانکړی عمومی پلټونکی ته د DoD ځواب،

12/1/2011

توکی او
 ترانسپورټ 

$6.66 

يادښت
$4.26 

روزنه او عمليات
$1.40

 

مجموعه:
 14،80 مليارډ ډالر

 زيربنا
$2.48 

د ASFF مصرف د افغان ملی اردو
د منځنی کړنو د ګروپ په وسيله 

-FY 2005 ډيسمبر 31 کال 2010
( په مليارډ ډالرو)

يادښت: د غونډې څخه اغيزمن شوی شميره. شميرې د 
31/12/2010 سره يو شان دی

سرچينه: د سيګار د 12/1/2011 غوښتنې ته د وزارت دفاع ځواب

 توکی او ترانسپورټ
$2.48 

پايښت او بقا
$2.34 

روزنه او عمليات
$1.81

 

8.16$مجموعه :

 زيربنا
$1.52 

د ASFF لخوا په افغان ملی پوليسو باندی
لګول شوی پيسې د وړو قرارداديانو او ګروپو
لخوا ترسره شوی -FY 2005 د 2010 کال
د ديسمبر 31 مه ( د ميليارډ ډالرو په اساس)

3.6 انځور 3.7 انځور

• دفاعی ځواک )د افغانستان ملی اردو(	
•  کورنیو چارو ځواک ) د افغانستان ملی پولیس(	
• اړوند فعاليتونه )د بندیانو لومړنی فعالیتونه(	

هر کاری یا فعالیتی ګروپ ته ځانګړی شوی بودجه بیا په څلور فرعی فعالیتی کاری ګروپ باندی ویښل شوی 
دی: زیربناوی، تجهيزات او ترانسپورت، روزنې او عمليات، او پایښت او بقا.30

د دفاع وزارت د ۲۰۱۰ کال د دیسمبر تر ۳۱ پوری په افغان ملی امنیتی ځواک باندی ۲۳،۸ میلیارډ ډالره 
لګولی دی. له دی ډلې ۱۴،۸ میلیارډ ډالره په افغان ملی اردو او ۸،۱۶ میلیارډ ډالره په افغان ملی پولیسو باندی 

لګولی؛  او پاتې ۰،۱۲ میلیارډ ډالره په اړوندو موخو او فعالیتو باندی لګول شوی دی.31
په افغان ملی پولیسو باندی د لګول شوو مرستو ډیرۍ برخه چی ۲،۴۸ میلیارډ ډالره ده د اردو په شان د توکو 

به سمبالښت او ترانسپورټ باندی لګول شوی ده، دا ټول په 3.7 شمیره انځور کښی ښودل شوی دی. 32

د قوماندان د بيړني ځواب پروګرام
د قومندان د بیړنی ځواب پروګرام په افغانستان کښی امریکایی قومندانانو ته توان او موقع ورکوی تر څو په بیړنیو 
حلاتو کښی په بشری او بیارغونیزو برخو کښی د خپل ماموریت په سیمه کښي د محلی خلکو سره مرسته او کمک 
تر سره کړی. دا مرستې د هغو پروګرامو لپاره ځانکړی شوی دی چی لګښت یی تر ۵۰۰۰۰۰ ډالرو کم ارزول 
شوی وی.33 او کولای شی هغه پروژې چی یو میلیون ډالر لګښت ولری هم پلی کړی خو د دی امر لپاره باید د 
مرکزی قومندې د قومندان هوکړه او تایید د ځان سره ولری؛ او د ۵ میلیون ډالرو څخه لوړ لګښت لرونکي پروژې 

د دفاع د وزیر تایید او منظوری ته اړتیا لری.34

د بودجو حالت
د ۲۰۱۰ کال د دیسمبر تر ۳۱ پوری، د دفاع وزارت یا DoD راپور ورکړی چی  د CERPپه پروګرام باندی 

د بودجې د فعاليت ډلې: د اختصاص يا 
بودجې د هر حساب دننه هغه درجې چې 

د هغو فعاليتونو اهداف، پروژې او ډولونه 
پېژني چې د اختصاص يا بوديجې لخوا يې 

 مالي ملاتړ کېږي
د فرعی فعالیتو ګروپ: هغه حسابي ډلې 

چې د قوماندې لګښتونه په فعاليتي برخو کې 
ویشي.

 DoD سرچینې: د دفاع وزارت  یاSources: DoD, “Manual 7110.1
M-7110.1،“ د دفاعی بودجه څانګه د لارښونې منول“ چی د ۲۰۰۹ کال 
سپتمبر په ۹ ترلاسه شوی؛ د بحری قواوو څانکه ،“ د طبی مرستو د اداری 

لاسی کتاب“، ۵ پاڼه، چی د ۲۰۰۹ کال د فبروری په ۱۰ تر لاسه شوی وو. 
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وضعیت مرستو  د 
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يادښت: دا معلومات کيدای شی چی دهغه اجنسی چی غونډې څخه اغيزمنې شوی
وی د ننه د انتقال شوی وی.  FY2011 د دی خبری راپور د جوړ تر وخته د هغه

مرستی نه وی چمتو شوی.
سرچينه:د  DoD ځواب سيګار يا د افغانستان د بيارغونې لپاره ځانکړی عموی
څيړونکی 18/1/2011؛ OMB،ځواب سيګار يا د افغانستان د بيارغونې لپاره 

ځانګړی عمومی څيړونکی ته 19/10/2010
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د مالی کال په اساس د CERP چمتووالۍ
(د ميليون ډالرو په اساس)

يادښت: د غونډې څخه د اغيزمن شوو شميره شميرې هغه شميرو ته چی DoD  او 
OMB وړاندی کړی ورته او يو شان دی. 2011 د دی خبری راپور د جوړ تر وخته د

 هغه مرستی نه وی چمتو شوی.
سرچينه:د  DoD ځواب سيګار يا د افغانستان د بيارغونې لپاره، 18/1/2011 او

20/10/2010؛ OMB ځواب سيګار يا د افغانستان د بيارغونی لپاره ځاکړی عمومی پلټونکی
19/10/2010

د CREP مرستې، د پر له پسی ډيريدو په اثر د يو شی د قيمت 
د ډيروالی يا د تراکم په پام کښي نيولو سره ( د ميليارډ ډالرو په اساس)

لکه د2010 ديسمبر
د 31 نيټې په شان

اختصاص شوی
شميره

اختصاص شوی
شميره

as of 9/30/2010

$2.64

موکلف
$1.99

خرڅ شوی
$1.33

لکه د2010 کال د سپتمبر
د 30 نيټې په شان

$2.64

موکلف
$1.93

خرڅ شوی
$1.54

3.8 انځور 3.9 انځور

نژدی ۲،۶۴ میلیارډ ډالره مرسته شوی ده.35 وزارت دفاع وویل چی د دی مرستو د له جملې ۱،۹۹ میلیارډ ډالره 
یی تعهد او موکلف ګرځول شوی وو چی ۱،۵۴ میلیارډ ډالره یی مصرف شوی دی.36 په ۳.۸ انځور کښی د مالی 

کال په حساب د CREP لپاره ځانکړی شوی مرستې لیدلی شی.
د دفاع وزارت همدا ډول راپور ورکړی چی د ۲۰۱۰ کال د سپتمر ۳۰څخه بیا د همدی کال د دسمبر تر۳۱ 
میاشتی پوری په ټول ټال مرستو کښی ۶۴،۰۴ میلیون ډالره زاتوالی راغلی. او د ۲۰۱۰ کال د سپتمر۳۰ څخه بیا 
د همدی کال د دیسمبر تر ۳۱پوری په مصرف شوو مرستو کښی د ۲۰۵،۹۷ میلیون ډالرو زیاتوالی راغلی.37 په 
۳.۹ شمیره انځور کښی د تخصیص شوو ، موکلف کړل شوو او د CERP  لخوا د مصرف شوو مرستو کچه 

او معلومات لیدلی شی.

د DoD د مخدره موادو د مخنيوي او مخدره توکو په وړاندی د 
مبارزې فعاليتونه

د امریکا د دفاع وزارت د مخدره توکو د مخنیوی او د مخدره توکو په وړاندی د مبارزی سره د فعالیتونو بودجه 
)DoD CN( د هغو هڅو ملاتړ کوی چی غواړی د مخدره توکو سره د مبارزی له لاری افغانستان ته ثبات او 
ټیکاو راولی. یاده شوی بودجه د قاچاق کوونکی په وړاندی د نظامی عملیاتو؛ د مخدره  توکو د مخینوی په هڅو 
کښی د افغانانو د هڅو ملاتړ او پراختیا؛ او د افغانانو د قانون د پلی کولو وړتیا لوړول  د سرحدی پولیسو  په 
ځانګړو مهارتونو روزنه ، سمبالښت او امکاناتو په ګډون، غواړی له دی څانګه سره اړونده مرستې تر سره 

کړی 38
د دفاع وزارت همدا ډول د ۲۰۱۰ کال د دیسمبر ۳۱ څخه بیا د همدی کال د سپتمر تر ۳۰ پوری په مرستو 
کښی د هیڅ ډول زیاتوالی ښکارندوی نه کوی. د فاع د وزارت د مخدره توکو په وړاندی د مبارزی بودجه ټول ټال 
۱،۵۱ میلیارډ ډالرو ته رسیږی.39 چی د دی جملې تر ۱،۴۳ میلیارډ ډالرو ډیری تعهد او موکلف شوی او  مصرف 

د CERP د بودیجو اصطلاحات

د CERP لپاره د تخصیص شوو مرستو راپور 
 OMB راپور ورکړی دی .

Aتخصیصات: د تعهداتو لپاره په اخیار کښی 
 موجودې پيسې

د CERP لپاره د تخصیص شوو ، موکلف شوواو 
مصرف شوو مرستو راپور د دفاع وزارت ورکړی 

 دی. .
تخصیصات: د تعهداتو لپاره په اختیار کښي 

 موجودی پیسې
 موکلفات: د پیسو د ورکړی لپاره تعهدات
لګښتونه :هغه پیسې چی لګول شوی دی

سرچینې: OMB، د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانکړی عمومی پلټونکی د 
معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ٤\١٩\٢٠١٠؛ د دفاع وزارت، د سيګار د معلوماتو 

پوښتنې ته ځواب، ٤\١٤\٢٠١٠.
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وضعیت مرستو  د 
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په هر مالی کال کښی د DOD CN تخصيص
(د مليون ډالرو په اساس)

يادښت: دا معلومات کيدای شی د هغو معلوماتو درلودونکی وی چی 
د اجنسۍ تر منځ ليږدول شوی وی. د غونډې څخه د اغيزمنو شوو شميره. 

د دفاع د وزارت راپور چی د 30/9/2010 څخه را په دی خوا ندی تغير شوی.
د FY 2010 مرستی د دی راپور د چاپولو تر نيټې پوری نه وو چمتو شوی.

سرچينه: د سيګار يا د افغانستان د بيا رغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی
د 10/1/2010 د غوښتنې ته  ځواب  په 22/10/2010 نيټه باندی

FY2010 د ،H.R. 4899 د سيګار په غوښتنې د دفاع د وزارت ځواب؛
د تخصيص شوو ضميمې لايحه او قانون29/7/2010.

يادښت: د غونډې څخه د اغيزمن شوو شميره. هغه شميرې چی د دفاع د وزارت له لوری
ورکړل شوی وې د دفاع وزارت راپور ورکړ چی د په شميرو کښی د 30/9/2010 تغير

نه دی راغلی د FY 2011 د مرستې د چاپ تر وخت پوری نه وی چمتو شوی.

سرچينه : د سيګار د 10/1/2011 او 6/10/2010 د غوښتنو ته د دفاغ د وزارت ځواب 
د 22/10/2010 نيټې غوښتنې ته د دفاع د وزارت ځواب H.R4899 د تخصيص

د ضميمې لايحه او قانون،.29/7/2010
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د دفاع د وزارت يا DoD مرستې،  د پر له پسی ډيريدو
په اثر د يو شی د قيمت د ډيروالی يا د تراکم په پام کښي نيولو سره 

( د ميليارډ ډالرو په اساس)

لکه د ديسمبر د مياشتې 
د 31 کال 2010 شان

 مصرف
$1.43

موکلف
$1.43

تخصيص
as of 9/30/2010

$1.51

لکه د سپتمبر د مياشتې 
د 30  کال 2010 شان

 مصرف
$1.43

موکلف
$1.43

تخصيص
$1.51
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3.10 انځور 3.11 انځور

شوی دی40 انځور ۳۱۰د DoD CN مالی کال په اساس تخصیصات شایی. او په ۳.۱۱ شمیره انځور کښي د 
دفاع د وزرات د مخدره توکو په وړاندی د مبارزی لپاره د ځانګړی شوی بودجه په اړه معلومات ښکاره کوی.

د اقتصادي ملاتړ بويجه
د اقتصادی ملاتړ د مرستو پروګرام د امریکا هغه علاقه او لیوالتیا ښایی چی غواړی د اړه او نیاز لرونګی هیوادو 
سره په لنډ او اوږد مهاله سیاسی، اقتصادی او امنیتی اړتیاوی پوره کړی. د ESF پروګرامونه د تروريزم پر 
خلاف د جګړې ملاتړ کوي؛ ملي اقتصادونه بهتروي؛ او د يو لا ښه شفاف او مسوول حکومت لپاره د اغېزمنو، 

د لاسرسي وړ، او خپلواکو حقوقي سيسټمونو د پرمختيا لپاره مرسته کوي.41
 ESF یا د امریکا پرمختایی پروګرام راپور ورکړی چی د  USAID ،د ۲۰۱۰ کال د دسمبر تر ۳۱ پوری
باندی ټول ټال ۱۱،۱۴ میلیارډ ډالره مرسته شوی.42 چی د یادی شوی جملی څخه ۹،۵۷ میلیارډ ډالر تعهد یا 
موکلف ګرځول شوی او ۶،۷۴ میلیارډ ډالره یی مصرف شوی.43 په ۳.۱۲ شمیره انځور کښي د ESF لپاره 

ځانګړی شوی مرستې د مالی کال په اساس کتلی او لیدلی شی.
د امریکا پرمختایی پروګرام یا  د USAID د راپور په اساس د ۲۰۱۰ کال د سپتمبر د ۳۰ څخه نیولی بیا 
د همدی کال د دیسمبر تر ۳۱ پوری په ټولو موکلف ګرځول شوو مرستو کښی ۱۶،۴۵ میلیون ډالره زیاتوالی 
 راغلی. او پورته معین شوو نیټو کښی په مصرف شوو مرستو کښی د ۴۵۹،۸۳ میلیون ډالره زیاتوالی راغلی.44 
په ۳.۱۳ شمیره انځور کښی د ESF لپاره په موکلف شوو او تخصیص شوو مرستو په اړه مقایسوی تناسب او 

معلومات تر لاسه کولی شی.

د دفاع وزارت د مخدره موادو سره د مبارزي د 
بودیجو اصطلاحات

د دفاع وزارت د DoD CN بوديجې د اختصاص 
شوي، منل شوې، يا لګول شوې په توګه راپور 

 ورکړي. 
 اختصاص شوي: دژمنو شوو لپاره شته پیسې

 موکلفات :د پېسو د ورکولو ژمنتياوې
لګښتونه :هغه پیسې چی لګول شوی دی

سرچینه: د افغانستان دبیارغونې لپاره د ځانکړی عمومی پلټونکی د معلوماتو پوښتنې 
ته د دفاع وزارت ځواب، ۴\۱۳\۲۰۱۰..
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3.12 انځور 3.13 انځور

د نړيوالو مخدره موادو کنټرول او د قانون نفاذ
د امریکا د نړیوالو مخدره توکو  او د قانون د نفاذ اداره )INL( د قانون د پلیتوب په اړه د پرمختیا او د مخدره 
توکو د تولید او قاچاق په وړاندی د مبارزی لپاره مرستې هم غژی کوی- د INCLE  حساب .د INCLE بودجې 
د INL د ګڼو پروګرامو د پولیسو سره د مرستو، د مخدره توکو په واړاندی مبارزې ، د قانون حاکميت او عدليه 

څانګو سره د مرستو په ګډون ملاتړ کوي.45
INLراپور ورکړ د ۲۰۱۱ د روانو تخیصصاتو قانون د INCLE لپاره ۴،۵۹ میلیون ډالره تخصیص کړی 
دی، په دی سره INCLE ته تخصیص شوی مرستی ۲،۸۶ میلیارډ ډالرو ته رسیږی.46 د دی ډلې څخه تقریقا 
۲،۴۷ میلیارډ ډالره تعهد یا موکلف ګرځول شوی او ۱،۷۵ میلیارډ ډالره تسویه شوی دی.47 په ۳.۱۴ شمیره انځور 

کښی د INCLE لپاره د مالی کال په حساب ځانګړی شوی مرستې ښایی
INLراپور ورکړی چی د ۲۰۱۰ کال د سپتمبر د ۳۰ څخه بیا د همدی کال د دیسمبر ۳۱ پوری په موکلف 
کړل شوو مرستو کښی ۴۷،۳۳ میلیون ډالره زیاتوالی راغلی. د ۲۰۱۰ کال د دیسمبر د ۳۱ نیټی د نویو معلوماتو 
په اساس د همدی کال د سپتمبر په پرتله په تسویه کړل شوو مرستو کښی ۱۱۱،۰۳ میلیون ډالره کموالی راغلی.48 
په ۳.۱۵ انځور کښی د INCLE  لپاره د ځانګړو شوو تعهد شوو او توسیه شوو مرستو معلومات تر لاسه کولای 

شی.

د ESF د بودیجو اصطلاحات

د دفاع وزارت د ESF بوديجې د اختصاص شوي، 
 منل شوې، يا لګول شوې په توګه راپور ورکړي.

 اختصاص شوي: دژمنو شوو لپاره شته پیسې
 موکلفات : د پېسو د ورکولو ژمنتياوې 

لګښتونه :هغه پیسې چی لګول شوی دی

سرچینې: دافغانستان دبیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د معلوماتو پوښتنې 
ته د OMB ځواب، ٤\١٩\٢٠١٠؛ دافغانستان دبیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی 

پلټونکی دمعلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب، ٤\۱۵\٢٠١٠.
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$2.0

يادښت: معلومات شايد د اجنسی د ننه تبادله شوی معلومات هم د ځان سره ولری د 
غونډې په وسيله د اغيزمنو شميره  ميرې د  USAID او FYپه ضميمې لخوا

ورکړل شوی دی د FY  مرستې د کال 2011 لپاره د دی خبری ساعت تر
وخته چمتو شوی نه وی

سرچينه: USAID، سيګار يا د افغانستان دبيارغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی
ته ځواب، 20/1/2010؛ H.R. 4899، د FY ضميموی اختصاص شوی شميرو

په اړه بيلونه 29/7/2010

2002 03 04 05 06 07 08 09
$0

د ESF اختصاص شوی شميری د مالی کال په اساس
(په ميليارډ ډالرو)

د ESF مرستې ، ، د پر له پسی ډيريدو په اثر د يو 
شی د قيمت د ډيروالی يا د تراکم په پام کښي نيولو سره 

( د ميليارډ ډالرو په اساس)
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$10.0
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يادښت: معلومات شايد د اجنسی د ننه تبادله شوی معلومات هم د ځان سره ولری د غونډې
په وسيله د اغيزمنو شميره. شميرې د USAID او FY لخوا د ورکړل شوو شميرو په شان

دی د FY مرستې د کال 2011 لپاره د دی خبری ساعت تر وخته چمتو شوی نه وی

سرچينه: USAID، سيګار يا د افغانستان دبيارغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی
ته ځواب، 20/1/2010؛ .R.4899، د FY ضميموی اختصاص شوی شميرو په اړه بيلونه

29/7/2010

$0

$6.0

$5.0

لکه د2010 ديسمبر د
نيټې په شان 31 

خرڅ شوی
$6.74

موکلف
$9.57

لکه د2010 کال د 
 سپتمبر د 30 نيټې په شان

خرڅ شوی
$6.28

موکلف
$9.55

 احتصاص شوی
as of 9/30/2010

$11.14

 احتصاص شوی
$11.14
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$2.0

$2.5

$3.0

يادښت: : معلومات شايد د اجنسی د ننه تبادله شوی معلومات هم د ځان سره
ولری د غونډې په وسيله د اغيزمنو شميره. شميرې د  FY 2011 مرستی د
يوه دوام لرونکی پريکړه ليک له مخې خپل عمليات ترسره کوی. د ټول کال

لپاره مرستی د خبری راپور د چمتو کولو تر وخته نه وو برابر شوی.

سرچينه: : DoS، سيګار يا د افغانستان دبيارغونې لپاره ځانګړی عمومی
پلټونکی ته ځواب، 20/1/2010؛ H.R. 4899، د FY ضميموی اختصاص

شوی شميرو په اړه بيلونه، 29/7/2010
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د INCLE  مجاز ورکړه د مالی کال په حساب 
(په ميليون ډالرو باندی)

يادښت: : معلومات شايد د اجنسی د ننه تبادله شوی معلومات هم د ځان سره ولری 
د غونډې په وسيله د اغيزمنو شميره. شميرې څرنګه چی DoS  او FY 2010 په

ضميمه کښی ورکړی يو شان دی. نوی او تازه شوی معلومات په پرتله چی 
30/9/2010 راپور ورکړل شوی وی په ټيټه کچه تصفيه او رسيدلی دی شميرې 

د  FY 2011 مرستی د يوه دوام لرونکی پريکړه ليک له مخې خپل عمليات ترسره کوی

سرچينه: : DoS، سيګار يا د افغانستان دبيارغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی ته ځواب، 
10/1/2011؛ .R. 4899، د FY ضميموی اختصاص شوی شميرو په اړه بيلونه، 29/7/2010

$0

$1.5

د INCLE  مرستې،، د پر له پسی ډيريدو په اثر
د يو شی د قيمت د ډيروالی يا د تراکم په پام کښي نيولو سره 

( د ميليارډ ډالرو په اساس)

تصفيه شوی
 حساب

$1.75

 لکه د ديسمبر د مياشتې
د 31 نيټې په شان

تصفيه شوی
 حساب

$1.86

تخصيص
$2.85

 لکه د سپتمبر د مياشتې
 د 30 نيټې په شان

موکلف
$2.42

موکلف
$2.47

تخصيص
as of 9/30/2010

$2.85

دوام لرونکی
پريکړه ليک 

$2.86
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3.14 انځور 3.15 انځور

د افغانستان د بیارغونې لپاره نړیوالې مرستې
 امریکا د متحده ایالاتو د مرسته سربیره، نړیواله ټولنه هم د افغانستان د بیا رغونې لپاره زیات شمیر مرستې 
او کمک کړی ترسره کړی دی، تر څو د افغانستان په بیا رغونه کښی خپل رول ولوبوی . د افغانستان اسلامی 
جمهوریت د دی مرستو د یوی برخه څخه د خپلو مامورینو د معاشاتو د ورکولو لپاره ګټه اخلی.د څیړنو په هغه 
راپور کښی چی تیر ربع یا درو میاشتو کښی خپور شوو، د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی 
معلومه کړه چی نه د افغانستان دولت او نه هم نړیواله ټولنه د هغو افغان مامورینو د شمیر او او نه هم د ورکړل 
شوو د پیسو د کچه په اړه معلومات ورکولی شی او نه یی هم په کوته کولای شی.49 د مالیی وزارت د معلوماتو 
په اساس چی وایی دا مرستی د امانتی یا قرضی د مرستو له طریقه چی د نړیوالو د مرستو د ورکړی غوره لاره 

او سیستم ګڼل کیږی نه دی ورکړل شوی.50	
هغه مرستې چی د امنتی یا قرضی مرستو په چوکاټ کښی ورکول کیږی اول ترلاسه او بیا تقسیم کیږی. د 
دی ډول مرستو دوه مهم او عمده ډولونه دی چی یو یی د افغانستان د بیارغونې ټرسټ فنډ)اعتباری مرسته( او بل 

هم د افغانستان د قانون او نظم د ټرسټ فنډ مرسته ده.51

د افغانستان د بيا رغونې د اعتباري بودجې سره مرسته 
د۲۰۱۰ کال د نومبر میاشتې تر ۲۱ پوری، نړیوال بانګ راپور ورکړی چی د افغانستان د بیارغونې د اعتباری 

د INL د مرستو اصطلاحات

د INCLE  او د INL لپاره د منل شوو، ځانګړو 
شوو او تسویه شوو مرسته په اړه INL  راپور 

 ورکړی دی..
 ځانګړی شوی: دژمنو شوو لپاره شته پیسې

 موکلفات :د پېسو د ورکولو ژمنتياوې 
تسویه شوی: هغه پېسې چې لګول شوې دي

سرچینه: د افغانستان دبیا رغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د معلوماتو پوښتنې ته 
د دفاع د محکمې ځواب، ۱۰\۲\۲۰۰۹.
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وضعیت مرستو  د 

بودجې څخه ۱۷ فعالې پروژېت تمویل کیږی چی ټول لګښت یی ۸۶۱ میلیون ډالره دی او د هغه جملې ۶۸۳،۲۷ 
میلیون ډالره مصرف شوی دی.52 په ۳.۱۶ او ۳.۱۷ شمیرو انځورو کښی د مرستو حالت او  مرسته کوونکو 
په اړه هغه معلومات ښکارندوی کوی چی د ۲۰۱۰ کال د اوکتوبر تر ۲۲ پوری تر سره شوی دی. همدا مرستې 
د اعتباری بودجه چی د افغانستان د اسلامی جمهوریت تر ټولو لوی عملیاتی لګښتونه او پرمختیایی پروګرامونه 

جوړوی ترسره کوی.53
مرستې په دوو څانګو باندی ویشل شوی دی- بیرته راګرځیدونکی لګښتونه) RC( برخه او د سرمایه ګذاری 
برخه. د ۲۰۱۱ کال د جنوری د“ د هیواد ددرو میاشتو نوی حالت“ د RC کښی د ۲۰۱۰ کال د نومبر تر ۲۱ 
پوری ۲،۱۵ میلیارډ ډالره مصرف شوی دی .د RC کړکۍ یا برخه د افغانستان د اسلامی جمهوریت د عملیاتو 
لکښتونه پوره کوی ځکه جی محلی عایدات په پرله پسی ډول د خپلو اړوندو مصرفو د پوره کولو توان نه لری.54 
او د سرمایه ګذاری کړکۍ یا برخه د پرمختیایی پروګرامو لګښتونه پوره کوی. د نړیوال بانګ د راپور په اساس 
د سرمایه ګذاری د برخه لګښتونه ډیر لوړ وو او د ۲۰۱۰ کال د نومبر تر ۲۱ پوری ۷۹ فیصدو ته رسیدلی وو.55

د افغانستان لپاره د قانون او نظم د پلی کولو د اعتباری فنډ سره مرستی
د افغانستان د د امنیت دد ګډی قومندانی انتقال- د ۲۰۱۰ کال د اوکتوبر د میاشتی د راپور په اساس، امریکا د 
LOTFA سره نژدی ۵۴۵،۶ میلیون ډالره مرسته کړی.56 د دی مرستو ډیر برخه د ۱۱۳۵۷۲ د ملی اردو د 

مسولینو د معاشاتو به ورکړه باندی لګول شوی دی چی د یادی بودجه لپاره یو اصلی ګام جوړوی.57 
اوس مهال LOTFA د خپل کاری دوری په شپژمه مرحله کښی ده، چی د ۲۰۱۱ کال د جنوری د ۱ نیټه څخه 

فعال  شوی او د ۲۰۱۳مارچ د میاشتی تر ۳۱ پوری غزیدلی.58

 د سيګار پلټنې
په دی ربع یا درو میاشتو کښی، د افغانستان 

دبیا رغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی د 
نویو تحقیقاتو په اړه اعلان وکړی، دا تحقیقات 

به د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځاکړی 
اعتباری فنډ څخه د څارنې په موخه وکارول 

شی .لا زیاتو معلوماتو لپاره لومړی برخې 
 ۱۳ پاڼه ته ستانه شی. 
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يادښت: د غونډې څخه د اغيزمن شوو شميره. په 1389 هجری شمسی کښی چی
د 21/3/2010څخه 20/3/2011.

سرچينه: نړيوال بانګ، ” ARTF: د مالی چارو په اړه د مسول راپور د 2010
د اکتوبر د 22 سره سم لومړی پاڼه

 پاتی
$599

 تسليم شوی
$356

ټول ټال تعهد شوی: $954

د ARTF ونډه په کال 1389 کښي د 2010 کال
د اوکتوبر د 22 څخه شروع د تعهد شوو

د ډلې څخه د ورکړل شوو قصطونه 
( د ميليون ډالرو په اساس)

 د تعهد شوو ورکړل شوی

يادښت: د غونډې څخه د اغيزمن شوو شميره. په 1389 هجری شمسی کښی چی د 21/3/2010څخه 20/3/2011

سرچينه: نړيوال بانګ، ” ARTF: د مالی چارو په اړه د مسول راپور د 2010 د اکتوبر د 22 سره سم لومړی پاڼه 
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په SY  مرسته کوونکو کښی په کال 1389  د ARTF ونډه، د 2010 کال د اکتوبر د 22مه څخه شروع 
(د ميليون ډالرو په اساس)

د امريکا متحده
 ايالات

انګليستان

جرمنی

ناروی

هالنډ

کاناډا

سويډن

استراليا

هسپانيه

نور

356$ټولې ورکړل شوی:         954$ټول تعهد: 

3.17 انځور3.16 انځور
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منیت ا

 د متحده ایالاتو د دفاع ادارې امنیت
پدې درې میاشتو کې، سپینه مانۍ په افغانستان او پاکستان کې دمتحده ایالاتو د ستراتیژي په خپل کلنۍ تبصره کښې 
خپره کړه. دا تبصره په دوو مهمو موخو تاکید کوی: د القاعده د خوندي ځالې د منځه وړل، او د طالبانو دا قدرت 
چی وکولای شی د افغانستان اسلامی جمهوریت دولت را نسکور کړای شی. دا راپور ورکوي چې په بعضي 
ځایونو کې د القاعده مشرتوب کمزوري شوي دی او د طالبان د تحریک غړي نیول شوي دي؛ اګرڅه دا لاسته 
روانې “ماتیدونکي او له منځتوتلونکي ښودل شوي دي. “59 اداري مسولینو دا په ډاګه کړه چې مونږ به افغان ملي 
امنیتي ځواکونه )ANSF( ته دا وړتیا ورکړو ترڅو د ۲۰۱۱ کال په لمړیو کې د امینتي چارو مشري په غاړه 

وخلي او “د شرایطو مطابق د متحده ایالاتو د ځواکونو کمول په جولای د ۲۰۱۱ کې. “60
د ۲۰۱۰ کال په نومبر کې د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان)NATO( د غړو هیوادو مشرانو په یوه اعلامیه 
کې هم د ۲۰۱۱ لمړیو ته اشاره شوي وه د افغانستان اسلامي جمهوري دولت )GIRoA( او د شمالي اتلانتیک د 
تړون سازمان)NATO( د یو ګډ ارزوني نه ورسته د افغانانو ته د امنیت د مشري او مسوولیت د انتقال لپاره د پیل 
ټکی وو. د سپني مانۍ د تبصري په څیر ، د لیزبون اعلامیه هم تاکید درلود چې دا انتقال به د “ شرایط په اساس “ 
وي “ نه د جنتري په اساس. “د مشرانو په دې غونډه کې، د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان)NATO( مشرانو په 
افغانستان کې د روان ماموریت په هلکه خپلې ژمنې اظهار کړې او وړاندوینه يې وکړه چې د ۲۰۱۴ کال تراخره 

پوري افغان ځواکونه به “ په ټول افغانستان کې د امنیت پوره مسوليت “په غاره واخلي..61
د ۲۰۱۰ کال د دسمبر په ۳۱، متحده ایالاتو د امنیت لپاره تقربیا ۲۹.۶۱ بیلیونه ډالره تخصیص کړې وو.62 د 
افغان  لپاره تخصیص شوي وي او د   )ASFF(امنیتې ځواکونو مالي منابعو افغانستان  دې مالي منابعې اکثر د 
کومنده  ګډ  انتقال  د  امنیت  د  لپاره  ساتنې  او  روزنې،  تجهیزولو،  جوړولو،  د   )ANSF( ځواکونه  امنیتي  ملي 

افغانستان)CSTC-A( له لارې برابر شوي وه.63 

امنيتي موخې
دې درې میاشتو کې، د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان)CSTC-A( مطابق، د افغان ملي امنیتي ځواکونه 
)ANSF( ځواک ۲۶۵۱۳۷ وه. ۱۴۹۵۵۳ تنه په افغان ملي اردو)ANA( کې او ۱۱۵،۵۸۴ تنه په افغان ملي 
پولیسو)ANP( کې.64 سره لدې چي د افغان ملي اردو)ANA( ګمارل شویوپرسونلو شمیره زیاته شوي وه. د 
افغان ملي پولیسو)ANP( لپاره رد شوه ځکه چې کمیت په نوي میتود د افغان ملي پولیسو)ANP( د ګمارل 
شویو ځواکونو شمیر بیا ځلي محاسبه کیږي. مختلف فکتورونه د بیا ارزونې په ګډون چې څرنګه د روزنې لاندي 
پرسونل او چمتو پرسونل وشمیرل شي  د ټیټې شمیري موجب شو او د یو نوي میتود د جوړولو لپاره یوه انګیزه 
وه.65 په یوه روانه مالي پلټڼه کې ، د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د هغي کړنلاري د ارزونې 

په حال کې دي چې 

د افغان ملي پولیسو)ANP( د خپل پرسونل د شمیرنې لپاره یو دقیق سسیتم جوړ کړي؛ د زیاتو معلوماتو لپاره ، 
لمړي برخه ، پې.۱۵ وګوری.

“”د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک 
)ISAF( او افغان حکومت .... د 

شراکت یو قوي پلان منلی دی چې دا 
پلان به د افغان ځواکونو مشرتابه او 
واحدونو ته په تکتیکي کچه انکشاف 

ورکړي، سره له دي چې د انکشاف په 
وړاندی غټې ستونزې پاتې دي. ”

عمومې  باندي  کتنې  کلنۍ  پاکستان  او  افغانستان  —“د 
نظراچونه”

Sسرچینه: سپنه ماڼۍ، ” د افغانستان او پاکستان کلنۍ کتنې باندي عمومي نظراچونه،” 
۲۰۱۰/۱۲/۱۶،انلاین لاس رسئ ۱/۷/۲۰۱۱. 

 د سيګار پلټنې
 افغان ملي ځواکونو ته د تجهیزاتو د جوړولو 

او ساتنو لپاره د افغان امنیتې ځواکونو 
تجهیزاتو)ANSF( لخوا یو تمویل شوی 

پروګرام په خپل مالي پلټنه کي، د افغانستان 
د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی ومندله 

چې، د غټې مالي منابع )په ۲۰۱۲ مالي 
کال کې ۱۱.۴ بیلیونه ډالره( او غټ شمیر 

امکاناتو)تقریبا ۹۰۰برابرشوي یا پلان شوي( 
د شتون سربیره، د امنیت د انتقال ګډ کومنده 

افغانستان)CSTC-A( د بیارغونې اوږد مهاله 
پلان نه دي جوړ کړي، چې دا کار به پروګرام 

د افغان ملی امنیتي ځواکو ستراتیژیو سره د 
سمون نه غوړلو له ګواښ سره مخ کړی.د 

زیاتو معلومات لپاره، د لمړي برخې ۵ پاڼه 
وګوري.
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ځواکونو  امنیتي  ملي  افغان  چې  وویل   )JCMB( هئیت  ګډ  بررسی  او  انسجام  د  کې،  جنوري  په   ۲۰۱۰
)ANSF( د پرسونل شمیره به د ۲۰۱۱ د دسمبر تر ۳۱ پوري به ۳۰۵۶۰۰ تنو ته ورسیږي.66 ۳.۱ جدول د 
تیر دري میاشتو نه تر اوسه د امنیتي اهداف په نسبت د افغان ملي امنیتي ځواکونه )ANSF( د قوتونو تغیر را 

په ګوته کوي. 

د امنیت مهم ټکي
د متحده ایالاتو د دفاع ادارې)DoD( په اساس، په افغانستان کې پرمختیا نا موزونه ده. په کلیدي عملیاتي سا حو 
کې، لکه د کابل چارچاپیره ساحې او په هلمند کې چیرته چې د ۲۰۱۰ کال په دوهمه برخه کې د ایتلاف ځواکونو 
قوي حضور درلود، د متحده ایالاتو د دفاع ادارې)DoD( د امنیت د تقویه کولو په هکله د متوسط پرمختک راپور 
ورکړ.67 د ۲۰۱۰ کال په دسمبر کې د امنیت شورا ته په خپل دری میاشتنې راپور کې، د ملل متحد منشي راپور 
ورکړ چې د حکومت صد عناصرو د هیواد شمالي برخو ته وغزیدل، چیرته چې ورته نړیوال نظامي ځواکونه 

حضور لري، او په لوړه کچه فعالیتونه لري.68
لکه څنګه چې په ۲۰۱۰ کال په اکتوبر کې د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکي د درې میاشتي 
راپور کې هم ذکر شوي دي،د ۲۰۱۰ په اګست کې ولسمشر حامد کرزی امر وکړ چې په څلور میاشتو کي ټول 
ملي او نړیوال امنیتي شخصي قراردادیان)PSCs( به وتړل شي. د ۲۰۱۰ کال د دسمبر په ۶ کې، دوه اونۍ مخکې 
له دي چې  پریکړې عملي کړل شي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې ملي او نړیوال شخصي 
امنیتیي قراردادیان)PSCs( به خپل عملیاتونو ته دوام ورکړي، خو د یو تعداد محدودیتونو سره چې د سرکونو د 
بندولو او پلټنو او کومو کړنې چې د افغانې قانون د تنفیذ سره مخالف وی د سرته رسولو څخه هغوی منع کوي.69

امنیتي پیښې
په دسمبر د ۲۰۱۰ کال کې په خپل راپور کې، د ملل متحده منشې وویل چې د په دي درې میاشتو کې د امنیتې 
حادثو شمیر ۶۶ سلنه وه چې د ۲۰۰۹کال د ورته دورې نه ډیره ده. لاکن د اخیری ملي انتخاباتو څخه ورسته د 
حادثو شمیره کمه شوه. د حکومت د صد عناصرو لخوا د ښه انفجاري وسایلو کارونه، اختطاف، اود ملکې خلکود 
وژنې په ګډون د نورو امنیتې حادثې. سربېره پردي، د ملل متحد منشي راپور ورکړ چې د موسساتو د کارکوونکو 
اختطافول او ځانمرګې بریدونه به داوام ولري. د درې میاشتو په جریان کې، د اوسط په توګه په هر درې میاشتو کې 
دری ځانمرګې بریدونه ترسره کیږي،په اصلي توګه نړیوال نظامي ځواکونه، پولیس او حکومتي چارواکې هدف 
 نیول کیږي؛ او مغلق ځانمګري بریدونه هم دوام درلود، چې په اول قدم کې یې نړیوال نظامي اډه په نښه کولې.70

د انسجام او بررسی ګډ هئیت )JCMB(: د 
افغانستان په هکله د ژمنو د تطبیق او څارني لپاره 
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت )GIRoA( او 
نړیوال ټولنې ګډه هڅه، چې د ۲۰۰۶ کال د لندن د 

کانفرانس پایله وه.

 د امنیت لپاره ستراتیژیک لمړیتوبونه
حالت اوسني موخېلمړیتوب

 تر ۲۰۱۰/۱۰ پوري ۱۳۴۰۰۰ ځواکونهافغان ملي اردو
 تر ۲۰۱۱/۱۰ پوري ۱۷۱۶۰۰ ځواکونه

 )تر ۲۱/۱۲/۲۰۱۰ پوري( ۱۴۹۵۵۳ ځواکونه

 تر ۲۰۱۰/۱۰ پوري ۱۰۹۰۰۰ ځواکونهافغان ملي پولیس
 تر ۲۰۱۰/۱۰ پوري ۱۳۴۰۰۰ ځواکونه

 ) تر ۲۱/۱۱/۲۰۱۰ پوري ( ۱۱۵۵۸۴ 
پرسونل

یادداښت: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي. 
سرچینې: د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک )ISAF( د ګډي کومندي)IJC(،افغان ملي پولیس، پریسټاټ، ۲۰۱۰/۱۲/۳۰؛ د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان)CSTC-A(، د افغانستان 

بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د ډیټا کال ته ځواب ۲۰۱۱/۴/۱؛ د ناټو د روزنو ماموریت ــافغانستان)NTM-A(، د افغانستان بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د ډیټا کال ته ځواب 
 .۲۰۱۰/۶/۷

 د 3.1 جدول
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افغان ملي اردو
د ۲۰۱۰ کال د دسمبرپه ۲۱، د افغان ملي ارودو ۱۴۹۵۵۳ ځواک ؤ چې د ۲۰۱۰ کال د سپټمبر ۲۲ نه را په 
دیخوا ۱۱۳۴۹ زیاتوالۍ را غلی  ، د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان)CSTC-A( مطابق. د افغان ملی اردو 
هدف دا دي چې د ۲۰۱۱ تر اکتوبره ۱۷۱۶۰۰ پرسونل ته او د ۲۰۱۳ تر اکتوبره ۲۰۱۱ پرسونل ته ورسیږي.71

 )SOF(د اوسني ټول ټال ۸۵۸۰۴ پرسونل د افغان ملي اردو په شپږو قطعاتو کې، د ځانګړو عملیاتو ځواک
فرقه، د پلا زمېنې ۱۱۱ فرقه، کې ګمارل شوي دي، د ۲۰۱۰ کال د دسمبر ۳۰ د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک 
)ISAF( د ګډي کومندي)IJC( لخوا د دفاع وزارت)MoD(  د راپور په اساس.72 د ۲۰۱۰ کال د سپتمبر څخه را 
پدیخواه دا یو کم زیاتوالي )۴۴۵( دي.73 د افغان ملي اردو شپږ قطعاتو، د ځانګړو عملیاتو ځواک)SOF( فرقې، 
او د پلا زمېنې د ۱۱۱ قطعې د پرسونلو تازه تشکیل چې د دفاع ورزات څخه منظور شوي ده، ۹۶۶۰۴ تنه دي.74 
خو بیا هم، د ګمارل شویو ځواکونو شمیر د هغو ځواکونو دشمیر سره چې په دندو کې حاضر دي مساوي نه 
دي. لکه چې په ۳.۱۸ شکل کې ښودل شوي دي. هغه ځواکونه کوم چې د رخصتي پرته ناسوب)AWOL( دي 
د ځواکونه چې په دنده لپاره موجود نه دي ډیره غټه سلنه جوړوي. لکه څرنګه چې د ۳.۱۹ په شکل کې ښودل 
شوي دي. د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک )ISAF( د ګډي کومندي)IJC( مطابق، د افغان ملي اردو د حاضری 
وړاندیز کوي؛ د ۲۰۱۰ کال د نومبر میاشته کې، د فاع وزارت د افغان ملي اردو کومندانونو ته واک ورکړ ترڅو 

د منفي کړنو د مخنیوي او د حاضري د زیاتولو لپاره ګامونه پروته کړي.75
د ۲۰۱۰کال د نومبر په میاشته کي، د افغان ملي اردو ۱۵۵ کنډکونه درلودل، چې د ۲۰۱۰ کال د مې د میاشتې 
په نسبت ۴۲ زیات شوي دي،د کمندانانو د ارزیابي وسایلو د اداري)CUAT( د تازه راپور په اساس چې د نړیوال 

 تشکیل: د کورنیو چارو وزارت او د دفاع 
وزارت لخوا کارول شوي د اړین تجهیزاتو او 

پرسونلو لستونه، کوم چې په دې حالت کې افغان 
ملي اردو او افغان ملي پولیسو ته د مسئولو 

کارکوونکو پوستونو او تجهیزاتي توکو تفصیلات 
ورکوي. )دا کلمه په دری کې د ”تشکیل” په معني 

ده.(

سرچینه: جي اې اوو، جي اې اوو -۰۸ ۶۶۱،” د افغانستان امنیت،” ۶/۲۰۰۸، ۱۸ 
پاڼه.

يو سلو يوولسم
مرکزی فرقه

دوه سوه پنځمه
 دسته

دوه سوه اوومه
دسته 

دوه سوه نهمه

دوه سوه پنځلسمه

د SOF  فرقه

0 5,000 10,000 15,000

دوه سوه درشيمه
 دسته 

دوه سوه يومه
دسته

يو سلو يولسمه مرکزی فرقه

دوه سوه پنځمه قطعه

دوه سوه اوومه قطعه

دوه سوه نهمه قطعه

دوه سوه پنځلسمه قطعه

د SOF فرقه

 دوه سوه دريمه قطعه

دوه سوه اوله قطعه

يادښت: د ګمارل شوو خو غيرحاظر په ډله کښی صحی کارکوونکی، په روزنو کښی مصروف او هغه چی رسمی رخصتی يی اخيستی او هغه چی بی له کمی رسمی
. رخصتی خپل کار ته ندی حاظر شوی شامل دی

 ,ISAF-IJC, ANA PERSTAT :سرچينه
.12/30/2010

د 2010 کال د ديسمبر په دريشمه د افغان ملی اردو ځانی پياوړتوب

په دنده کښی حاضرګمارل شوی خو حاظر ندی
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د افغان ملی اردو د مسولينو حاظرتيا ټاکل شوی اجزا 
د 2010 کال د ديسمبر په دريشمه (فيصدی)

يادښت: AWOL= د رسمی رخصتی پرته غيرحاضر  PDY= په دنده کښی حاظر

ISAF-IJC, ANA PERSTAT , 12/30/2010 سرچينه
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امنیت مرستندویه ځواک )ISAF( د ګډي کومندي)IJC( لخوا برابر شوی وو. د ۲۰۱۰ کال د سپتمبر ، د کمندانانو 
د ارزیابي وسایلو د اداري)CUAT( د دورې نه را پدي خوا، دو کنډکونه یو د پلازمېنې د ۱۱۱ قطعې او بل هم د 
دوسوه پنځمې قطعې څخه د مستقلانه عملیاتو وړتیا وښودله. سربیره پردي، ۳۵ قطعاتو د ۲۰۱۰ کال د سپټمبر نه تر 

نومبر زیاتیدونکي چمتولۍ وښود.76 
د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک )ISAF( د ګډي کومندي)IJC( په اساس، د افغان ملي اردو په ۲۰۲ غټو 

عملیاتونو او ۱۸۱۶۹ ګځمو کې د ۲۰۱۰ کال د نومبر د ۱۵ څخه تر ۲۱ د دسمبر پوري ګډون کړي دي.77

د افغان ملي اردو روزنې
هراړخیزي  یو  د  تمویل شوي  لخوا   ASFF د پرسونل  اردو ۲۸۵۱۵  ملي  افغان  د  کې،  میاشتو  درې  دې  په 
د دغي  اساس.  په   )CSTC-A(افغانستان انتقال ګډ کومنده  د  امنیت  د   ، فارغ شول،  روزنیزي پروګرام څخه 
شمیري څخه ۳۵۱۴ تنه د ټیټو رتبو د افسرانو د کورس څخه، ۹۱۸ تنه د نویو افسرانو د روزنې او یا دپخواني 
افسرانو د مهارتونو د پراختیا د کورس څخه فارغ شول. د دغې درې میاشتو د فارغینو د نیمائې څخه زیاتو کسانو 
د ابتدائې محاربې روزنیز پروګرام بشپړ کړي دي، لکه چې په ۳.۲۰ شکل کي ښودلئ شي. د دغو پروګرامو 
بعضو لځانه سره د لیک او لوست روزنه هم لرلې. د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان)CSTC-A(  په اساس، 
درې قراردادیانو افغان ملی پولیس او افغان ملي اردو ته د لیک او لوست روزنه ورکوله. دو یې افغانانو لخوا وو؛ 
دریم یې ، OT د مشکلاتو د حلولو روزنه وه، افغاني فرعې قراردادیانو به یې کارول. دا قراردادونه د پیل کال 
احتوا کړ ) د ۲۰۱۱ تر سپټمبر( او څلور یوکلن انتخاب یې درلود، د ۲۴۳ میلیون ډالرو په ارزښت وړاندونی 
شوي بودجې سره. د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان)CSTC-A( اظهار کړ چې د افغان ملي ارودو موخه ده 
ترڅو د ۲۰۱۰ کال د دسمبر میاشتي پوري ۳۰۰۰۰ پرسونل ته روزنه ورکړي او د ۲۰۱۱ کال د جولای میاشتې 

پوري ۶۰۰۰۰ پرسونل وروزي.78
د ناټو د روزنو ماموریت ــافغانستان)NTM-A( په اساس ،په نومبر کې، د ۱۳۰۰ څخه زیات د افغان ملي 
اردو عسکر د ابتدائې حربې روزنو څخه په کندهار کې فارغ شول. دا فارغین به سوليرو ولایتونو ته لکه ارزګان، 

يادښت: د 30/12/2010 فارغينHMMWV = د پراخو موخو لپاره د لوړ سرعت لرونکی موټر. 

الف. د ساحوی غونډو په مرکز، د واحدونو بڼه، تجهيز او اساسی جمعی روزنيزو پروګرامونو په لاره اچول.
ب: د مخاليفينو سره د مبارزې په روزنيز پروګرام کښی به هم د ايتلافی قواوو (ملکی او نظامی) او هم د افغان ملی اردو استازی ګډون ولری

سرچينه: سيګار يا د افغانستان د بيا رغونې لپاره ځانکړی عموی پلټونکی د 4/1/2010 غوښتنې ته د NTM-A/CSTC-A ځواب

28,515ټول فارغين: 

ابتدايی
جنګی

د روزنې لاندی

14,862

نور روزنيز
پروګرامونه
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په ساحوی ډول
 راغونډ کړل شوی
a

5,035

د NCO پرمختيا
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د افغان د ملی اردو د پروګرامونه څخه فارغ شوی

5,104نور رزنيز پروګرامونه: 

ابتدايه ښونځۍ

د افسرانو په کچه ښونځۍ

په NMMWV وسليزه روزنه
د مخاليفنو سره د مبارزې
b په اړه روزنيز کورسونه

کابل حربی ښونځۍ

د افسارانو لپاره پرمختايی کورسونه 
د مجاهدينو د جلب او جذب په

اړه کورسونه

نور تخصوصی روزنې 1,060

558

779

1,061

598

360

309

379

3.20 انځور

 د ۲۰۱۰ کال په نومبر کې د پکتیکا ولایت د کلارک کمپ 
د نویو عکسرو د روزنې په کمپ کې د افغان پوځ عسکر 
د وسلود کارونې روزنه ترلاسه کوي. په دي دري میاشتو 
کې، د ۲۸۵۰۰ څخه زیات د افغان ملي اردو پرسونل د یو 

هراړخیزه روزنیز پرګرام څخه فارغ شوي دي، چې د افغان 
امنیتې ځواک د تجهیزات لخوا تمویل شوي وو. ) دایساف 

تصویر، اس اس جې رومین بیولینیټی، فرانسوی اردو(
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هلمند، کندهار،او زابل ته وستول شي. د ابتدائی محرابو روزنه یو ۸ اونیز تقویتي کورس دی په کوم کې چې زده 
کوونکي د نظامي تمرین، د وسلو سره اشنائي، تکتیکونه، فزیکي تمرینونه، او لیک او لوست په هکله درسونه 

ترلاسه کوي.79	
د ناټو د روزنو ماموریت ــافغانستان)NTM-A( همدارنګه وویل چې د ۲۰۱۰ کال د نومبر په ۴، د ۴۵۶۰ په 
شمیر نارینه او ښځو د افغانستان د ملي نظامي اکادمۍ د ۲۰۱۵ کال د صنف لپاره خپلو کې سایلي وکړه. دا اکاډمي 

چې په کابل که موقعیت لري، د متحده ایالاتو د نظامي اکادمۍ نه ورسته مجهز او مډرڼه جوړه شوه.80
 د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک )ISAF( د ګډي کومندي)IJC( لخوا برابر کړي شوي د کمندانانو د ارزیابي 
وسایلو د اداري)CUAT( راپور په اساس، د ۲۰۱۰ کال د دسمبر په اتمه ۲۹۰ قطعي یو د انجنیري پوهنتون د بلخ 
په ولایت کې پرانیست، ترڅو افغان ملي اردو انجینرانو ته د چاودونکو توکو د مندې او خنثی کولو، او بنسټون د 
تخریباتو د ترمیم په اړه روزنه ورکړي. برڅیره پردي، د ناټو د روزنو ماموریت افغانستان)NTM-A( د استادانو 
لخوا دا اخري صنف وو. د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک )ISAF( د ګډي کومندي)IJC( بیان کړل، راتلونکي 

کورسونه به د افغانانو لخوا تدریس کیږي.81

 ښځي په افغان ملي اردو کې
د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان)CSTC-A( د راپور په اساس، د تیر درې میاشتو نه تر اوسه د هغو ښځو 
شمير چې په افغان ملې اردو کې خدمت کوي ، تغیر نه دي موندلی. د ۲۰۱۰ کال د دسمبر په ۳۱ کې ۲۹۹ 
‍ــ۱۹۵ افسرانې او ۱۰۴ د ټیټورتبو افسرانې شتون درلود. د ۱۶ ښځینه نومندانو د افسری روزنې صنف د  ښځو ــ
۲۰۱۰ کال د دسمبر په ۱۸ پیل شو. د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک )ISAF( د ګډي کومندي)IJC( په اساس، 
د افغان ملي اردو پالیسي داده ترڅو په پوره اندازه ښځېنه پرسونل وګماري ترڅو د دوي دوي د پروژي په ختم 

کې د ځواکونو ۱۰ سلنه جوړه کړي.82 

د افغان ملي اردو اساسی بنسټونه
د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان)CSTC-A( په اساس، په دا درې میاشتو کې، ۱۴ نویو بنسټیزو پروژو ته ) د 
۱۳۰.۵ میلیون ډالرو په ارزښت ( تخصیص ورکړ شو، ۵۳ پروژو کار روان ده ) د ۱.۱ بیلیونو ډالرو په ارزښت 
(، ۲ تکمیل شوي دي ) ۷.۱ میلیون ډالره(، ۶ نورو يې لغوه شوي )۹۷ میلیون ډالر(. دا پروژو تجهیزات او ودانی 
برابرولي کوم چې د افغان ملي اردو د حمایت، بیارغونې او عملیاتو لپاره اړینې وي. نظامي اډې، قرارګاوې، د روزنې 

وداني، ګدامونه او زیرمتونونه، او د ساتني تجهیزات په دغو پروژو کي شامل وو.83
په غټو پروژو کې  په پکتیا کې د افغان ملي اردو لپاره د اډی جوړول، کوم چې ۸۸.۷ میلیونه ډالر لګښت لري 
او د مهال ویش له مخه باید د ۲۰۱۱ کال د سپټمبر تر ۳۰ پوری بشپړ شي، او په کابل کې د افغان دفاع پوهنتون 
جوړول کوم چې ۸۲.۸ میلیونه ډالره لګښت لري او تعین شوي ده چې باید د ۲۰۱۱ کال د نومبر تر ۱۰ بشپړ 
شي.84 په دي دري میاشتو کې د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی په کابل نظامي روزنیز مرکز 
کې د بنسټیزو پروژو او د افغان دفاع پوهنتون د جوړولو قراردادونه په هکله نوي مالي پلټنې اعلان کړي. د لا 

زیاتو معلومات لپاره په لمړی برخه کې ۱۲ پاڼه وګوري.
د آی ټې ټې شرکت ورسته له هغې چې د ۲۰۱۰ کال په جولای کې د متحده ایالاتو د نظامي انجنیرانو د 
اداري)USACE(  لخوا د کارونې د اداره کولو اوساتنو دو قراردادنو ورکړي شول، د ۲۰۱۰ کال د نومبر په اوله 
نیټه، په ۳۴ ولایتونو کې د افغان ملې اردو د ۱۱۰ تاسیساتو د کارونې او ساتنې ټول مسوولیت په غاړه واخیست. 
دو قرار دادونه یو په شمالي زون کې د تاسیسات لپاره، او بل په سولي زون کې د تاسیسات لپاره چې پنځه کلن 
دوري کې تقریبا ۸۰۰ میلیونه ډالره ارزښت لري. دوی د افغان ملي پولیسو مرکزونه هم احتوا کوي. د قرار داد یو 
برخه دا هم وه چې د آی ټې تې شرکت به افغانې کارکوونکو ته د تاسیساتو د مدیریت، او دي نلدوانې، نجاري او 
برقی کار په کډون د کسبونه روزنه ورکوي. د آی ټې ټې شرکت په پام کې لري ترڅو په پیل کې ۴۰۰۰ کارکونکې 
استخدام کړي، چې تقریبا ۸۰ سلنه د هغو به ځاي ګمارشوي افغانان وي. د متحده ایالاتو د نظامي انجنیرانو 

 د سيګار پلټنې
 د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره تقربیا 

۹۰۰ تاسیساتود رغونې او ساتنې د پروګرام 
په مالي پلټنه کې، د افغانستان د بیارغونې 

ځانکړی عمومي پلټونکی ومندله چې د امنیت 
د انتقال ګډ کومنده افغانستان)CSTC-A( د 
بیا رغونې یو اوږد مهاله پلان نه دي جوړ 

کړي کوم چې په ډاګه کړي چې د تاسیساتې 
پروژې څرنګه د افغان امنیت د اهدافو سره 
سمون خوری، د اوسني تاسیساتو د وړتیاو 
نواقص په ګوته کړي ترڅو د امنیت اهدافو 

سره سمون وخري، او وارزوي چې کوم ډول 
پلان شوي تاسیسات به د دغو نواقص د منځه 

وړلو لپاره مرسته وکړي. د زیاتو معلومات 
 لپاره د لمړي برخې ۵ پاڼه وګورئ.
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اداري)USACE( په اساس، د افغان ملي امنیتي ځواکونه )ANSF( د تاسیساتو شمیر تقربیا په میاشت کې د ۱۰ 
پر نسبت زیاتوالي مومي. دنویو تاسیساتو د پرانیستو سره سم به د آی ټې ټې شرکت به هغوي د کارونې او ساتنې 
مسولیت په غاړه واخلي.85 د کارونې او ساتنې د قرار دادونو نظارت د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي 
پلټونکی د ۲۰۱۱ مالي کال د پلټنې د پلان یوه برخه ده؛ د زیاتو معلوماتو لپاره دې لمړي برخې ۶ پاڼه، وګوري.

د افغان ملي اردو تجهيزات 
د ناټو د روزنو ماموریت ــافغانستان)NTM-A(/ ، د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان)CSTC-A( په اساس 
،د ۲۰۱۱ کال د جنوری په ۵، د شمالي اتلانتیک تړون سازمان )NATO( او نړیواله ټولنه د افغان ملي امنیتي 
ځواکونه )ANSF( په ۴۵۰۰۰۰ وسلو او ۵۰ الوتکې سنبال کړ. د ائتلاف قوواو لاندي تجهیزات وپلورل او 

برابر کړل:86
• لرونکې 	 ټیرونو  قوي  د  لپاره  اهداف  ډول  ډول  د  توپانجې،  متر  ملي   ۹ ټوپک،  ډوله  ـ۱۶  ام  لکه   

موټر)HMMWVs(، او څپک تکتیکې موټر
•  الوتکې، لکه سې ــ۲۷ ګارګو طیارې او آم اي ــ۱۷ چورلکې. 	
•  اختصاصي تجهیزات، لکه د په شپه کي لیدونکې دوربینونه او رادیوګانې 	

 په یو روانه مالي پلتنه کې، د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د متحده ایالاتو لخوا د افغان ملي 
امنیتي ځواکونه )ANSF( ته برابر شویو ترانسپورتي وسایلو د جوابدهي بیا کتنه کوي.

افغانستان)CSTC-A(  په اساس ، د ۲۰۱۰ کال د اکتوبر د ۱ نه د دسمبر  انتقال ګډ کومنده  د امنیت د 
تر ۳۱ پوري، افغان ملي اردو ۳۸۳۵ وسلي، ۳۹۲ ټرانسپورټې وسایل، او ۱۳۱۶ راډیوګانې چې مجموعي 
ارزښت يې ۴۱۰ میلیون ډالره کیږي، ترلاسه کړل. چې د افغان ملي اردو لخوا ترلاسه شویو زیاتره تجهیزات د 
متحده ایالاتو څخه راخلي ، د افغانستان امنیتې ځواک تجهیزات له لاری تمویل شوي او د اف ام اس سوډو لخوا 
پلورل شوي دي. د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان )CSTC-A( په اساس، بعضي مخکنې Warsaw ډوله 
اسلحې تراوسه په بلغاریا، اوکراین او بوسنیا کې جوړیږی، لاکن دې دغو اسلحو جوړیدل د متحده ایالاتو پوځ د 
قراردادونو د دفترونو لخوا ورکړي شوي قراردادونو له لاري ترسره کیږي. د افغان ملي اردو د تجهیزاولو نور 
میکانیزمونو یا پروسې کې ، کارس لیولنګ ) د افغان ملي اردو او افغان ملي پولیسو ترمنیځ( او د زیاتو دفاعي 

مادو پروګرام او د نورو هیوادو لخوا اعانې شامل دي.87 

 افغان ملي اردو ته ورکړي شوي وسلې، ټرانسپورتې وسایل، او مخابرې.
د تجهیزاتو ډول  د دري میاشتو ختم ۲۰۱۰/۱۲/۳۱ د دري میاشتو ختم ۲۰۱۰/۹/۳۰

وسلې
4,844 ایم ۱۶اِې۴ ډوله ټوپک 2,857

نوري وسلې 1,763 978
 ټرانسپورتې وسایل

1,041 سپک او متوسط ډوله تکتیکي موټر 340
154 زیریداره ایچ ایم ایم ډبلیو وی اِي 52

مخابرې
2,254 ډیر لوړ فرکونسی لرونکي ډوله مخابرې بي 1,168

187 لوړ فریکونسي ډوله مخابري سې 148

 الف. زیریداره ایچ ایم ایم ډبلیو ويس کې ایم۱۱۵۱، ایم ۱۱۵۲ او ایم ۱۱۵۲ امبولانس ماډلونه شامل دي.
 ب. ډیر لوړ فرکونسی لرونکي )VHF( مخابرو کې د موټرولا او ای سي وو ایم مختلف ډوله مخابري سیستمونه شامل دي.

 ج. لوړ فریکونسي)HF( مخابرو کې د کوډان مخابری مختلف سیستمونه شامل دي.
سرچینې: د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان)CSTC-A(، د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی د ډیتا کال په وړاندي ځوابونه، ۲۰۱۰/۴/۱۰ او ۲۰۱۱/۴/۱. 

 د 3.2 جدول

سوډو د بهرنیو نظامي خرڅلاو: د بهرنیو 
نظامي خرڅلاو)FMS( پروګرام سره توافق، د 
متحده ایالاتو د دفاع ادارې)DoD( لخوا د دولت 

نه دولت ته د متحده ایالاتو دفاعي تجهیزاتو، 
خدماتو،او روزنو خرڅلاو میتود. لکه د بهرنیو 

نظامي خرڅلاو)FMS( په قراردادي ډول کې، د 
سوډو بهرنیو نظامي خرڅلاو)FMS( تدارکات د 
دفاعي امنیت د انسجام ادارې لخوا نظارت کیږي. 
د بهرنیو نظامي خرڅلاو)FMS( قراردادي ډول 

 )DoD(نه په توپیر، د متحده ایالاتو د دفاع ادارې
د افغان ملي امنیتي ځواکونه )ANSF( د روزنې 

او تجهیز لپاره د کانګرس لخوا د افغان امنیتې 
ځواک تجهیز ته تخصیص شوي مالی منابعو څخه 

وسله اخلي.

 سرچینې: جې اِې اوو ۰۹ـ۲۶۷، ” د افغانستان د وسلو ځوابدهي، ” انلاین 
لاسرسئ ۲۰۱۰/۱۰/۱۴؛ ډي اس سي اِي، بهرنی نظامي خرڅلاو انلاین لاسرسئ 

.۲۰۱۰/۱۰/۱۶
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لکه چې د ۳.۲ جدول کې ښودل شوي دي، په ټولو کټګوریو کې، په دي درې میاشتو که د تیر په نسبت لږ 
 )IJC(ګډي کومندي )ISAF( تجهیزات افغان ملي اردو ته ورکړل شوي دي. د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک

د افغان ملي اردو د رغوني څخه افغان ملي پولیسو روغوني ته د پام تغیر په ګوته کوي.88 

افغان ملي پولیس
د متحده ملتونو پراختیايې پروګرام )UNDP( په اساس، د افغان ملي پولیسو معاشونه، د خوارک مصرف، او نور 
مهم پروژي د افغانستان لپاره د امانتې پانګو سپارښته او قانون)LOTFA( په اساس د بیاورکړی له لاری د مالې 
وزارت ته ورکول کیړي. د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان)CSTC-A.90( په اساس،تیرو دري میاشتو کې، 
د افغانستان لپاره د امانتې پانګو سپارښته او قانون)LOTFA( د افغان ملي پولیسو ۱۱۳۵۷۲ سرتیرو ته معاشونه 
ورکړل.89 د ۲۰۱۰ کال د اکتوبر کې، د افغانستان لپاره د امانتې پانګو سپارښته او قانون)LOTFA( ته د متحده 
ایالاتو اعانه تقریبا ۵۴۵.۶ میلیون ډالره ده.90 د افغانستان لپاره د امانتې پانګو سپارښته او قانون)LOTFA( به 

اړه د لا زیاتو معلوماتو لپاره په دی راپور کښی د” مرستو د حالت”برخې ته ستانه شی.
د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک )ISAF( د ګډي کومندي)IJC( په اساس، د ۲۰۱۰ کال د نومبر په ۲۱ 
کې، د افغان ملي پولیسو ټول ټال ځواک شمیر ۱۱۵۵۸۴ کسان وو.91 ۴۶۰ څخه زیات د پولیسو واحدونه د 
۳۶۰ څخه زیاتو د پولیسو په مرکزونو کې خدمت کوي. د پولیسو دغه واحدونه د ائتلافې ځواکونو لخوا روزل 
شوي دي او د نښه ویشتلو، جرمې پلټنواو ګرویګونو، د جرمي توکو د ازمینې، او د ترافیک په برخه کې روزنه 
ترلاسه کړي ده.92 افغان ملي پولیس کې افغان یونفارم پولیس)AUP( ،افغان سرحدي پولیس )ABP( او افغان 
ملي ملکي پولیس)ANCOP( شامل دي. د افغان ملي پولیسو د ځواک اجزاء د ۲۰۱۰ کال د نومبر د ۲۱ د 

ارزونې په اساس، لکه چې د ۳.۳ جدول کې ښودل شوي ده. 
د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان)CSTC-A( په اساس، د افغان ملي پولیسو ګمارل شویو ځواکونو دشمیر 
د تعینولو پخوانی میتود، چې د کورنیو چارو د وزارت لخوا ورکړل شویومعلومات په اساس وو، د مبالغې څخه 
 )CSTC-A(ډکه پایله يې درلودله. د دغې پایله د لایلونو له جمله څخه، ، د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان
وویل، چې د ۲۴ میاشتو د راپور ورکولو د دورې په جریان کې )د ترافیکو، اوروژنې او نجات، طبابت، روزنې /
تعلیمات، د استخبارتو سره مبارزې، د مخدره توکو سره مبارزه، استخبارات، او د تروریزم سره د مبارزي واحدونه 
پروسونل( مربوطه د ۱۰۰۰۰ څخه د زیاتو افغان ملي پولیسو د دوځلي شمیرل وو. سربيره پر دې، ، د امنیت د 
انتقال ګډ کومنده افغانستان)CSTC-A( بیان کړل چې د افغان ملي پولیسو نهائی ځواک تقربیا ۹۰۰۰ ”د تشکیل 
څخه زیات ”پرسونل) دغه شمیر د افغان ملي پولیسو د منل شوي ځواک څخه ډیر دي( ، نوي ګمارل شوي افراد 

 د 3.3 جدول

 د اې اٍن پې ځواک قوت، د ۲۰۱۰ کال د نومبر ۲۱مه.

 منظور شوی )تشکیل(
 د تشکیل پوستونو ته ګمارل 

شوي
 د تشکیل پوستونو ته نه 

دي ګمارل شوي
 د افغان ملي پولیس ) ټول ټال ځواک : 

)115,584
122,000 106,448 9,136

 د افغان ملی پولیس د اجزاءو تخصیص
71,018 اِې یوو پې 61,777 4,418b

20,689 اِې بې پې 18,994 —
افغان ملي ملکې پولیس 11,276 6,720 —

19,017a نور واحدونه 18,957a 4,718b

 یادداښت: --- = موجود ندي.
 الف. د کورنیو چارو وزارت قرارګاو، د جرم ـضد، روزنې، د مخدره توکو سره د مبارزې، لوجستیکې، طبي، اوروژنې، او ګمروکاتو په واحدونو کې مقرر شوي پروسونل، شامل دي؛ 

شمیرې د افغان ملي پولیسو منظور شوي او ګمارل شوي مجموعي ارقامو او د افغان ملي پولیسو د هر جز د منظور شویو او ګمارل شویو د مجموعي ترمینځ توپیر په اساس ده.
 ب. د تشکیل نه علاوه او روزنې ته نوي شامل شوي زده کوونکې شامل دي، مګر ۷۶۰۵ تنه د تشکیل نه پرته پرسونل چې هغه واحدونو ته کوم چې د نورو منابعو څخه تمویلږی، ګمارل 

شوي دي یا افغان خلکو ساتنې ځواک ته ۷۶۱ تنه ګمارل شوي شامل نه دي.
سرچینې: ایساف، پریسټاټ، ۲۰۱۰/۴/۱۰؛ د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک )ISAF( د ګډي کومندي)IJC(،د افغانستان بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی د ډیټا کال ته ځواب 

 کارس لیولنګ : په صحنه کې د ستراتیژیک 
او عملیاتې کچې، د مواد د تغیرولو پروسې د 
یو نظامې عنصر څخه وو بل ته ترڅو د هغې 

لوړ لمړيتوب سره سمون وخري، د کمندانانو د 
لوجستیکې اختیارتو کې. د کارس لیولنیګ پلانونه 

باید د مشخصو بیاورکړې مشخص کړنلارې 
 شامل کړي.

 د زیات دفاعي مواد: a د دفاعې امنیت انسجام 
ادرې لخوا یو ادراه شوي پروګرام. د ۱۹۶۹ کال 

د بهرنیو مرستو قانون او د وسلو د صادرولو د 
کنترول قانون کې د تاسیس شوی واک په اساس، 
د دفاع واضح کړي دي چې د پوځ د لاسرسئ په 
څیر بهرنیو دولتونو یا نړیوال سازمانونو ته هم 

وړاندي کیدي شي البته د متحده ایالاتو ملي امنیت 
او د بهرني پالیسي د اهدافو په حمایت کې.

 سرچینې: د متحده ایالاتو د دفاع ادارې)DoD(، د نظامې لغاتو دکشینري، انلاین 
راسرسئ /۱۲/۷‍۲۰۱۰؛ ډي اس سي اِې، زیاتې دفاعي مواد، انلاین راسرسئ 

 .۲۰۱۱/۱۳/۱
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او روزنکي، له شمیر یستلي وو.93 په یو روانه مالي پلټڼه کې، د افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی 
د افغان پولیسو لخوا د پرسونل د شمیرنې جوړ شوي صحیح سیستم ارزوي؛ د زیاتو معلوماتو لپاره د لمړی برخې 
۱۵ پاڼه، وګوري. د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک )ISAF( د ګډي کومندي)IJC(  په اساس، د افغان یونفارم 
لرونکو پولیسو ۳۳ سلنه پرسونل او د افغان سرحدي پولیسو ۲۳ سلنه کنډکونو د ۲۰۱۰ کال د سپتمبر نه تر نومبر 
پوري خپل چمتووالي که زیات والی اوښود. برڅیره پردي، د افغان ملي پولیسو څلور واحدونه په مستقل توګه 
عملیات ترسره کوي.94 د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک )ISAF( د ګډي کومندي)IJC( په ډاګه کړ چې د افغان 
ملي پولیسو د جوړونې او ساتنې په وړاندي مشکلات عبارت دي، په دنده کي کم حاضریدلو میزان، د ګمارلو 
متناقضه او متغیره پروسه، او د ناروزل شویو پرسونلو غټه کتله. د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک )ISAF( ګډي 
کومندي)IJC( وویل چې د حل ممکنه لاري کې د راپور ورکولو او د دندو ته د حاضریدو د کچه روړولو لپاره 
د پروسې بهترولي، د دي تضمیننول چې د افغان ملي پولیسو ګمارل د شفافیت د معیارتو سره سمون لري، او د 

اصلاحاتو روزنیزو هڅو ته دوام ورکول، شامل دي.95 

د افغان ملي پولیسو روزنه
افغان ملي پولیسو ۹۰۶۶ پرسونل د روزنیزو  افغانستان)CSTC-A( په اساس، د  انتقال ګډ کومنده  د امنیت د 
کورسونو څخه فارغ شوي دي؛ د هغوي د جملې څخه ۳۸۲۶ تنو د افغان یونفارم لرونکو پولیسو د ګرځنده پولیسو 
ابتدائی کورس بشپړکړ او ۱۹۵۳ د افغان ملي پولیسو د افسرانو درې کلن کورس څخه فارغ شول، لکه چې د دغې 
درې میاشتو د فارغینو په ۳.۲۱ شکل کې ښودل شوي دی.96 امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان)CSTC-A( په 
ډاګه کړ چې ۵۰۳۳ تنه افغان یونیفارم لرونکو پولیسو ته، ۱۵۰۶ تنه افغان سرحدي پولیسو ته او ۱۲۶۳ ته افغان 

ملي ملکي پولیسو لیکو ته وګمارل شول.97
د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان)CSTC-A( په اساس،د ۲۰۱ کال په اکتوبر کې، د افغان ملي پولیسو 
۱۷۵۳۳ تنه پرسونل د لیک او لوست روزنې لاندې وو. لکه څرنګه چې مخکي ذکر شول، دري قراردادیان افغان 
ملي اردو او پولیسو ته د لیک او لوست روزنه ورکوي؛ دوه یې د افغان لخوا دي او دریم یې بیا افغاني فرعي 
قراردادیان کاروي. دا قراردادونه دې پیل یو کال احتوا کوي )د ۲۰۱۱ کال تر سپټمبره( او د ۲۴۳ میلیونه ډالرو 
تخمین شوي بودجه سره ، یو کلن څلور انتخابه لري. د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان)CSTC-A( بیان کړل 
چې د افغان ملي پولیسو هدف دادي چې د ۲۰۱۰ کال تر دسمبره ،۲۰۰۰۰ پرسونل تر روزنې لاندي ولري او د 

۲۰۱۱ تر جولای پوري ۴۰۰۰۰ تنه تر روزنې لاندي ولري.98

سرچينه: سيګار يا د افغانستان د بيا رغونې لپاره ځانکړی عموی پلټونکی د 4/1/2010 غوښتنې ته د NTM-A/CSTC-A ځواب

د افغان ملی پوليسو د فارغينو پروګرامونه

9,066فارغی: 

د AUP ابتدايی
ګزمه کونکۍ

درې کلن روزنيز
ګورس

 ANCOP NCO

AUP NCO

د دريوری په اړه
روزنيز لارښونې

نور تخصوصی
روزنيز پروګرامونه 

205

770

1,953

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 4,000

1,641

3,826

د ABP کورس

3,000 3,500

330

341

د 3.21 انځور 
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ـافغانستان)NTM-A(/د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان)CSTC-A( په اساس،   د ناټو د روزنو ماموریت ـ
د ۲۰۱۰ کال د ډسمبر په اوله، د روزنې په مرکزي مرکز کې د افغان ملي ملکې پولیسو ۳۹۵ تنو پرسونلو ۱۶ 
اونیزه درس بشپړ کړ. دا روزنه د د افغان ملي پولیسو د استادانو په مرسته د ايټالیايې کرابینیري لخوا په لاره چول 

شوي وه.99

 د افغان ملي پولیسو لیک او لوست )سواد(
د افغان ملي پولیسو د پرسونل په منیځ کې د لیک او لوست زده کول د یو مشکل په توګه پاتې دي. لکه څرنګه چې د 
افغانستان د بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی په درې میاشتنې راپور کې د ۲۰۱۰ کال په اکتوبر کې په ډاګه شوي 
وو، د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان)CSTC-A( د تصادفي ازموینو او نمونه اخستلو څخه تخمین کړ چې د افغان 
ملي پولیسو ۴.۵ سلنه باسواده دي.100 د د ناټو د روزنو ماموریت ــافغانستان)NTM-A( په اساس، د ټولو ځواکونو د 
سواد ارقام موجود نه دي؛ سره له دي، د نومبر په میاشته کې د افغان ملي پولیسو نویو ګمارشویو پرسونل ته په لاره 
اچول شوي ازموینه وښودل چې د یواځې ۲.۲۴ سلنه باسواد دي.)۱۷۴ نویو ګمارل شویو پولیسو د برې نمري ترلاسه 
کړي(. عمومي هدف دا دي چې د افغان ملي پولیسو ټول پرسونل ) د افغان پوهې د معیار په اساس( د دریم صنف د 

لوستلو وړتیا ولري؛سره له دي، چې تراوسه دغې هدف ته د رسیدو وخت نه دي تعین شوي.101
 د افغان ملي ملکي پولیسو غړي، د افغان ملي پولیسو نخبه واحد باید باسواده وي. لکه څنګه چې د افغانستان د 
بیارغونې ځانګړی عمومي پلټونکی په درې میاشتې راپور کې د ۲۰۱۰ کال داکتوبر په میاشت کې په ډاګه شوي وه، د 
افغان ملي ملکي پولیسو ۲۴۲ تنو پروسونل نمونه دا ښیي چې د ټول یونټ ۵ سلنه باسواده ده. په نومبر کې د افغان ملي 
ملکي پولیسو ۱۴۵۶ نوي ګمارل شويو پولیسو څخه ازموینه واخستل شوه؛ ۴ نویو ګمارل شویو د کامیابې نمرې ترلاسه 
کړي ۰.۲۷ سلنې کچه. د ناټو د روزنو ماموریت ــافغانستان)NTM-A(، د افغان ملي امنیتي ځواکونه )ANSF( د 
اکثرو روزنو مسول د ناټو ماموریت، په دې اخرو وختو کې افغان ملي ملکې پولیسو ته داخلیدل تګلاره اصلاح کړ. 
نمیه باسواده نومندان )هغه چې د لمړي ټولګې په کچه لوستلي شي( اوس کولاي شي چې افغان ملي ملکي پولیسو سره 
یوځای شي، مګرترڅو چې دڅلور اوني تقویتې کورس بشپړ نکړي او د دوهم ټولګې د لوستلو وړتیا پیدا نکړي، نشي 
کولاي د عملیاتې ځواک ته داخل شي. برڅیره پردي، د افغان ملي ملکي پولیسو لپاره د سواد روزنه اوس ۱۴ اونیو 

روزنیز کورس ته تغیر مندلی، ترڅو تضمین کړي چې دوي کولای شي د دریم ټولګي په کچه لوست وکړي. 102 
د ناټو د روزنو ماموریت ــافغانستان)NTM-A( په اساس، د ۲۰۱ کال په نومبر کې د افغان ملي اردو ۱۷۵۵۳ 
پرسونل د د لیک او لوست زده کړي په روزنه بوخت وو،چې د ۲۰۱۰ کال په دسمبر کې د ۲۰۰۰۰ شمیر هدف ته 
نژدې کیدو په حال کې وو. اټکل کیږی چې د ۲۰۱۱ کال تر جولاي پوري به د افغان ملي پولیسو ۴۰۰۰۰ پرسونل 
ته د سواد روزنه ورکړي شي.103 د ۲۰۱۰ کال په اکتوبر کې، د لیک او لوست د روزنې لپاره یو قرارداد په لاس 
کې ونیولې شو، ترڅو د افغان ملي پولیسو تقربیا ۷۰۰۰۰ پرسونل ته د روزنې غوښتنو سره سمون ولري. د ۲۰۱۰ 
کال په نومبر کې، د ناټو د روزنو ماموریت ــافغانستان)NTM-A( د افغان ملي پولیسو ته د لیک او لوست د روزنې 
لپاره د ۷۶۵۰۰۰ ډالرو ژمنه وکړه، چې د هغې څخه ۷۸۰۰۰ ډالره د افغان ملي ملکي پولیسو لپاره په خاص توګه بیله 
شوي وه. لکه څنګه چې د ناټو د روزنو ماموریت ــافغانستان)NTM-A( لخوا راپور ورکړ شوي دي، د ټولو افغان 
ملي امنیتي ځواکونه )ANSF( د روزنیزو پروګرامو لپاره اټکل شوي پنځه کلن بودجه تقربیا ۴۸۷ میلیونه یورو دي 

)تقریبا ۷۵۲.۸ میلیونه ډالره(.104

ښځې د افغان ملي پولیسو په لیکو کې
د ۲۰۱۰ کال د دسمبرپه ۳۱ کې ۱۲۴۱ ښځې په افغان ملي پولیسو کی خدمت کاوو ــــ۵۰ تنه زیات له هغه څه 

څخه چې په تیر درې میاشتو کې د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان)CSTC-A( راپور ورکړي وو:105
•  ۱۸۵ افسران	
•  ۴۳۰ ان سې اوز	
•  نظامي خدمت ته ۳۶۲ دوا طلب ښځې	
•  ۲۶۴ ملکي خلک	

د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان)CSTC-A( په اساس، د داخله چارو وزارت د جندر د چارو ریاست 
یو کاري ګروپ جوړ کړ ترڅو ۱۰۰۰۰ ښځینه پوستونه په تشکیل کې ۲۰۱۱ کال )۱۳۸۹ هـ ش( د پسرلې 
پوري،زیات کړي. همدارنګه، کله چې د افغان ملي پولیسو د استخدام فرمان د ۲۰۱۰ کال) د ۱۳۸۹ هـ ش( په 
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پسرلي کي جوړ شو، نو د ښځو د استخدام ریاست هم په کې شامل کړي شو. کله چې د ښځینه بست لرونکې تشکیل 
پوستونه اعلان شي، نوي ریاست به نوي اهدافو ته د رسیدو په خاطر د استخدام کمپاین به په مخ یوسي. د امنیت 
د انتقال ګډ کومنده افغانستان)CSTC-A( په ډاګه کړه چې د کورنیو چارو وزارت هدف دا دي چې د ۲۰۱۴ کاله 
پورې ۵۰۰۰ ښځې په افغان ملې پولیسو کې ولري.106 د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان)CSTC-A( او د 
کورنیو چارو وزارت د تشکیل د بیاکتنې په موخه یو پلان جوړ کړي دي، ترڅو په ملي توګه د استخدام حقیقی 
شرایط وڅیړي. د دې کار لپاره به د ښځینه پوستونو لپاره د هر تشکیل واحد په دقیق توګه تحلیل او تجزیه شې، 

ترڅو تعین شویو پوستونو شمیر د استخدام شویو سره پرتله شي.107

د افغان ملي پولیسو بنسټونه 
په دې درې میاشتو کې، د متحده ایالاتو د دفاع ادارې)DoD( د څلور نوي بنسټیزیو پروژو لپاره ۲۶.۱ میلیون 
ماموریت  روزنو  د  ناټو  افغانستان)CSTC-A(/د  کومنده  ګډ  انتقال  د  امنیت  د  پردې،  برڅیره  ورکړل.  ډالرو 
ــافغانستان)NTM-A(په اساس، د ۱۷۳ پروژو کار روان دي )۶۸۸.۹ میلیونه ډالره(، ۱۴ پروژې تکمیل شوي 
دي )۳۴.۶ میلیونه دالره(، او ۵ لغوه شوي دي )۲۸.۹ میلیونه ډالره(. دغه پروژو کې د ولسوالۍ او ابتدائي نظامي 
واحدونو قرارګاوې، او د کومندې، لوجستیک، او روزنې مرکزونه شامل دي. ترټول غټې پروژې ) چې دواړه 
د وردګو په ولایت کې دي( کې د ملي پولیسو د روزنې مرکز، کوم چې ۹۵.۶ میلیونه ډالره ارزښت لري او د 
مهال ویش په اساس به د ۲۰۱۱ کال د اپریل په ۲۴ په بشپړ کیږي، او د لوچستیکو یو ملې مرکز، کوم چې ۴۰.۱ 

میلیونه ډالره ارزښت لري او ۲۰۱۱ کال د مې په ۲۸ کې بشپړ کیږی، شامل دي.108
د ۲۰۱۰ کال د نومبر په اوله، د اي ټي ټي شرکت په ۳۴ ولایتو کې د افغان ملي پولیسو د ۲۱۹ مرکزونو د 
تاسیساتو د کارونې او ساتنې مسولیت په غاړه اخیستی دي. لکه څنګه چې په دې برخه کې وړاندې هم ذکر شو، دا 
قراردادونه د افغان ملې پولیسو تاسیسات هم په بر کې نیسي. د آی ټې تې شرکت به دې نویو تاسیساتو د خلاصیدو 
سره د هغو د کارونې او ساتنې مسولیت په غاړه واخلي.109 د کارونې او ساتنې د قراردادونو نظارت د افغانستان 
د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی د ۲۰۱۱ مالي کال د پلټنې د پلان برخه ده، د لمړي برخې ۶ پانه، وګورئ.

د افغان ملي پولیسو تجهیزات
د ۲۰۱۰ کال د اکتوبر د لمړي نیټې څخه تر ۳۱ د دسمبره پورې، افغان ملي پولیسو ۹۶۳۹ میله اسلحه ترلاسه کړې 
ـ۴۷ ډوله  ده، چې د تیر درې میاشتي د ترلاسه شوې اسلحې په نسبت ۵۰ سلنه زیاته ده. اکثره )۶۸ سلنه( یې اې کې ـ
نیمه اتومات ټوپک وو. برڅیره پر دې، افغان ملي پولیسو ۱۵۳۲ ټرانسپورتې وسایط او ۵۷۹ مخابرې ترلاسه کړي 
دي.د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان)CSTC-A( مطابق، د مجموعي تجهیزاتو ارزښت تقریبا ۳۰۳ میلیون 
ډالره ده.110 د روانو اجرأتو مالې پلټنه کې، د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی د متحده ایالاتو لخوا 
افغان ملي پولیسو ته ورکړ شویو ټرانسپورټې وسایطو په هکله د ځوابدهې بیاکتنه کوي، د زیاتو معلوماتو لپاره د 

۱ برخې ۱۵ پاڼه وګورئ.
د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان)CSTC-A( په ډاګه ګړه چې افغان ملي پولیسو ته ورکړ شوی اکثر 
تجهیزات د افغان امنیتي ځواک د تجهیزاتو د مالي منابعو له لارې، د pseudo-FMS پلورلو سره ،د متحده ایالاتو 
نه راغلي دي. لکه څرنګه چې د افغان ملي پولیسو په اړه هم داسې وو، بعضي مخکنې Warsaw ډوله اسلحې 
تراوسه په بلغاریا، اوکراین او بوسنیا کې جوړیږی، لاکن دې دغو اسلحو جوړیدل د متحده ایالاتو پوځ د قراردادي 

دفترونو لخوا د ورکړي شویو قراردادونو له لاري ترسره کیږي.
 د افغان ملي پولیسو د تجهیزاولو نور میکانیزمونو یا پروسې کې ، کارس لیولنګ ) د افغان ملي اردو او افغان 
ملي پولیسو ترمنیځ( او د زیاتو دفاعي مادو پروګرام او د نورو هیوادو لخوا اعانې شامل دي. د افغان ملي پولیسو د 
تجهیزولو معیارونه او اهداف د اوسنې شرایطو او د دوی د ستراتیژیکو اهدافو په اساس تغیر کوي.111 په عمومې 
توګه دې تیر درې میاشتو په نسبت دا ځلې افغان ملي پولیسو ته زیات تجهیزات ورکړ شوو. لکه څرنګه چې د ۳.۴ 

جدول کې ښودل شوي دي. 
د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک )ISAF( ګډي کومندي)IJC( په اساس، د افغان ملي پولیسو چټک رشد 
د افغان ملي اردو دجوړولو څخه د افغان ملي پولیسو جوړولو ته د توجه اړول په ساحه کې د تجهیزاتو په شتون 
باندي زور اچوی. د پرسونل زیاتوال په قرارګاو کې د تجهیزاتي اکمالاتو په نسبت زیاتوالئ مومې. د نړیوال امنیت 
مرستندویه ځواک )ISAF( ګډي کومندي)IJC( بیان کړ چې د حل ممکنه لارو کې د تشکیل دنظامې ملاتړ خالې 
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پوستونو ډکول شامل دي؛ مجهزو واحدونوته پکار ده ترڅو د اوسنې لوجستیکې سیستم سره ځان عادت کړي؛ او د 
ساحوی حمایتي قرارګاو، د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک )ISAF( ، او د کورنیو چارو وزارت سره د عملیاتي 

تجهیزي مرستو په اولویت بندي کار وکړی.112

 د افغان ملي پولیسو ځاي نوښتونه
د متحده ایالاتو د دفاع ادارې)DoD( په اساس، د افغان

ځایې پولیسو پروګرام)ALP(افغانې او د متحده ایالاتو پرسونل په کلیوالي ټولنو کې ځاي په ځاي کړل ترڅو دکلي 
په کچه پولیسي خدامات برابر کړي، امنیت تقویه کړي، کلې د ولسوالیو او ولایاتي حکومتي ادارو سره ونښلوي، او 
پراختیائي مرستې وړاندي کړي. دغه واړه دفائي ځواکونه، کوم چه د ولسمشر حامد کرزي لخوا د ۲۰۱۰ کال په 
 )GIRoA( آګست که تاسیس شو، د ځایې شوراګانو لخوا حمایه کیږی، لاکن د افغانستان اسلامي جمهوري دولت

لخوا کنټرولیږی.113
لکه د ۲۰۱۰ کال د دسمبر په ۳۱ کې، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت )GIRoA( او نړیوال امنیت 
مرستندویه ځواک )ISAF( د افغان ځایې پولیسو پروګرام)۱۴ (ALP سايټونه تاسیس کړ )د سپټمبر څخه په دې 
خوا د ۶ زیاتوالی(، چې د نژادي، قومې او جغرافیایې متوازن تمثیل د تضمینولو لپاره ځای په ځای شوي دي. 
د افغان ځایې پولیسو پروګرام )ALP( د کلیو د ثبات د تامین عملیات )VSO( سره په ګډه په هغه ټولنو باندي 
توجه کوي کوم چې د طالبانو او نورو یاغیانو سره یې مخالفت کړي وو، په ځانکړي توګه هغه سیمې چیرته چې 
د افغان ملي امنیتي ځواکونه )ANSF( او د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک )ISAF( شتون محدود وي. 114 د 
متحده ایالاتو د دفاع ادارې)DoD( په اساس. د افغان ځایې پولیسو )ALP(یو تعداد مثبت پیالې او معیارونه ارئه 
کړل، د هغې باوجود امنیتي وضعه په ډیرو سیمو کې کمزوزی ده.115 د ۲۰۱۰ کال د دسمبر په ۳۱، افغان ځایې 
پولیسو د ۱۲۵۰۰ کیلومتر مربع په اندازه ساحه کې امینت تامین کړ. د متحده ایالاتو د دفاع ادارې)DoD( بیان 
کړ چې د افغان ځایې پولیسو په ټولنو کې د طالبانو نفوذ کمزوری کوي، او د ملا عمر په ګډون د طالبانو مشرانو 
اندیښه ښودلې چې افغان ځایې پولیسو سایټونو د دوي کلیوال ملاتړ بنسټ ضعیف کړي دي. د ملاعمر په خپل 
ولایت ، ارزګان، کې د افغان ځایې پولیسو سایټونو امنیت ته د رسیدلو هڅو سره مرسته وکړه. هغوی همدارنګه 

د ګواندي ولایتنو لکه دایکندي، زابل او کندهار په برخو کې هم بریاوي درلودي.116
د متحده ایالاتو د دفاع ادارې)DoD( د دغو هڅو په وړاندي مشکلات په ګوته کړل. د مثال په توګه، طالبان 

 د 3.4 جدول

 افغان ملي اردو ته ورکړي شوي وسلې، ټرانسپورتې وسایل، او مخابرې.
 د دري میاشتو ختم ۲۰۱۰/۱۲/۳۱ د دري میاشتو ختم ۲۰۱۰/۹/۳۰ د تجهیزاتو ډول

 وسلې
4,3456,575اِکې ۴۷ حملې ټوپک

2,0743,064 نوري وسلې
 ټرانسپورټې وسایل

9881,296 سپک او متوسط ډوله تکتیکي موټر
192216 زیریداره ایچ ایم ایم ډبلیو وی اِي

مخابرې
1,128579 ډیر لوړ فرکونسی لرونکي ډوله مخابرې بي

530 لوړ فریکونسي ډوله مخابري سې

 الف. زیریداره ایچ ایم ایم ډبلیو ويس کې ایم۱۱۵۱، ایم ۱۱۵۲ او ایم ۱۱۵۲ امبولانس ماډلونه شامل دي.
 ب. ډیر لوړ فرکونسی لرونکي )VHF( مخابرو کې د موټرولا او ای سي وو ایم مختلف ډوله مخابري سیستمونه شامل دي.

ج. لوړ فریکونسي)HF( مخابرو کې د کوډان مخابری مختلف سیستمونه شامل دي.
سرچینه: د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان)CSTC-A(، د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی ديټا کال ته ځوابونه، ۲۰۱۰/۴/۱۰ او ۲۰۱۱/۴/۱. 
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او نور مخالفینو د افغان ځایي پولیسو د سایټونو اوسیدونکې ډار کړي او د هغوي په وړاندي یې د تشدد څخه 
کار اخیستی دي. د دې په ګډون، په قبیلو کې او دي قبیلو تر مینځ روانو شخړو د افغانستان اسلامي جمهوري 
دفاع  د  ایالاتو  د متحده  په دغو شخړو کې منځکړي توب وکړي.  ته مجبور کړ ترڅو  دولت )GIRoA( دي 
ادارې)DoD( په اساس، د دغوستنزوسربیره، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت )GIRoA( د متحده ایالاتو 
په مرسته د شوریشیانو د کړنو په وړاندي ځوابي اقداماتو ته دوام ورکوي او ځایې ستنزوته د اوږد مهاله حل په 

جوړولو بوخت دي.117
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت )GIRoA( په پام کي لري ترڅو افغان ځایې پولیس د دوه نه تر څلور 
کلونو پوری فعالیت وکړي، چې ورسته له هغې به د افغان ځایې پولیسو غړي به له دندو ګوښه شې او یا به د 
افغان ملی امنیتې ځواکونو لیکوته ورګډ کړي شي. د متحده ایالاتو د دفاع ادارې)DoD( په اساس، د هلمند په څیر 

ولایتونو کې د افغان ځایي پولیس غړي به د افغان ملي پولیسو لیکو ته ورګډ کړي شي.118

 د کورنیو چارو وزارت څخه د متحده ایالاتو ملاتړ
د امنیت مرستندویه اداره افغانستان )SAO-A(، چې د ناټو د روزنو ماموریت ــافغانستان)NTM-A(/د امنیت د 
انتقال ګډ کومنده افغانستان)CSTC-A( یو برخه ده، د ۲۰۱۰ کال د جولای له ۲۴ نیټي نه را په دیخوا، د کورنیو 
چارو وزارت د تدارکات ریاست ته مالي پلټنې ترسره کوي. د امنیت مرستندویه اداره افغانستان )SAO-A( د 
قراردادونه مربوط شپږ مالي پلټنې بشپړ کړي دي، او د تدارکات پلانونه، د مزایدی او مناقصی ګډونوالو وړتیا، د 
تدارکاتو اقدامات، د قراردادونو د ورکړي پروسیجرونه، د قرارداد مدیریت، او د پیسو د ورکړي اجرأت تر پوښښ 
لاندي نیسي. په دي مالي پلټڼو کې، د امنیت مرستندویه اداره افغانستان )SAO-A( ته معلوم شو چې د وسایلو 
او تجهیزاتو کمښت لکه د دفتر لپاره د ځاي، د دفتر فرینچر، د دوسیو د ساتني الماري، کمپیوټرونه، د فوتوکاپې 
ماشینونه، او یو مدرن تدارکاتې سیستم د کورنیو چارو وزات دی ته اړ کړي ترڅو د مزایدو د پشنهادولو، د قرار 
دادونو د ورکړي، او د قراردادونو د اداره کولو لپاره غیر متوازن او ډیري هڅې ترسر کړي. برسیره پر دی، د 
کاري ځای کمښت د ړونتيا د کمښت باعث ګرځي: هره دفتر یواځې د مشخصو کړنو چې دوی یې ترسره کوي، 

د دوسیو ضروري اسناد ساتي.119
د تدارکاتو ریاست د خوراکي توکو، سوند لرګي، کالي، د دفتر وسایل، نقلیه وسایطو د سوند تیل، د ودانیو د اجاره 
نیولو، رغولو او د ترمیم قراردادونه طي مراحل کوي. د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان)CSTC-A( په پام کې 
لري ترڅو په ۱۳۹۰ )۲۰۱۰/۲۰۱۱( مالي کال کې د تدارکاتو ریاست ته د ۱۸۶ میلیون ډالرو په ارزښت د نویو اړتیاو 
د تدارکاتو مسئولیت ورکړي. چې تدارکاتو د ریاست د ۱۳۸۸ مالي کال د تدارکاتو په نسبت ۱۳۳ سلنه زیاتوالی دي.120

د متحده ایالاتو ځواکونه
د متحده ایالاتو ځواک افغانستان )USFOR-A( په اساس، د ۲۰۱۰ کال د دسمبر تر ۳۱ ، په افغانستان کې د 
متحده ایالاتو ۱۰۱،۸۷۲ ځواکونه خدمت کاوو د تیرو درې میاشتو راپور ورکړ شوي شمیري څخه ۱۸۵۵ تنه 

کم. دا ځواکونه په لاندي ډول ګمارل شوي دي:121
• ۷۸،۳۲۲ تنه په نړیوال امنیت مرستندویه ځواک )ISAF( کې 	
• 	 )CSTC-A(د امنیت د انتقال ګډ کومنده افغانستان /)NTM-A(ـافغانستان  ۳۴۱۵ تنه د ناټو د روزنو ماموریت ـ

کې
•  ۱۰۳۱۶ تنه د متحده ایالاتو ځواک افغانستان )USFOR-A( کې	
•  ۹۸۱۹ تنه نورو)نامشخصو( دندو کي 	

 د چاودیدونکې توکو د منیځه وړل
د متحده ایالاتو د بودجې او مدیریت اداره په اساس، د ۲۰۰۲ کال نه را په دیخوا، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزرات 
)DoS( د تروریزم سره د مبارزې، ماین پاکې، او مربوطه نه تمدیدونکې پروګرامونو لپاره افغانستان ته د ۳۷۱.۶ میلیونو 
ډالرو په ارزښت مالي پانګه ورکړي ده. دا ۲۰۰۷ کال څخه را په دیخوا داغه مالي منابع ډیره زیاته شوي ده، څرنګه چې 

په ۳.۵ جدول کې ښودل شوي ده.122
د متحده ایالاتو د بهرینو چارو وزرات په اساس، د غیر اتومي اسلحو د منیځه وړلو پروګرام )CWD( د 
تصفیوي عملیاتو د دوام، د پاتو شویو او خطری غیر اتومي اسلحو د منځه وړلو او کمولو )ترڅو د یاغیانو په وسیله 

 د 3.5 جدول

د افغانستان لپاره د اِن اِې ډي ار مالي منابع: ۲۰۰۲ 
– ۲۰۱۰ )میلیونونه ډالره(

مالي کال
 د اِن اِې ډي ار 

 ټول ټال مجموعهمالي منابع
2007–2002$238.60$238.60

2008$26.60$265.20
2009$48.60$313.80
2010$57.80$371.60

371.60$ ټول ټال 
سرچینه: اوو ایم بي، د افغانستان د بیارغونې ځانکړی عمومي پلټونکی ډیټا کال په هکله ځواب، ۲۰۱۱/۲۰/۱
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د هغو د کارونې څخه مخ نوي وشي(،او دافغانانو د تخنیکي او مدیریتي ظرفیت د لوړولو په موخه پنځه افغانې 
غیر دولتی موسسې، څلور نړیوال غیر دولتي موسسې، او یو د متحده ایالاتو کمپنۍ ) ډین کروپ انټرنشنل( ته په 
مستقیم توګه مالې منابع برابر وي. د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي نظامي چارو دیوان د اسلحو د منځه وړلو او 
کمولو اداره )PM/WRA(، چې په افغانستان کې دا پروګرام اداره کوي، راپور وکړ چې دا مرسته کې د افغان 
ملي امنیتي ځواکونو )ANSF( اضافي، نه ترمیم کیدونکې، او په خطرلرونکي وسلو او مهماتو د منځه وړل شامل 
دي. همدرانګه دا پروګرام د افغان ملي امنیتي ځواکونو)ANSF( په لاس کې موجوده د ترمیم وړ وسلو او مهماتو 

او د تاسیسات د امنیت او د زیرمو د مدیریت لپاره تخنیکي مرستې برابروي.123
 )PM/WRA( د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي نظامي چارو دیوان د اسلحو د منځه وړلو او کمولو اداره
بیان کړه چې، د ۲۰۰۹ کال د اکتوبر د اول نیټی څخه تر ۳۰ د سپټمبر،۲۰۱۰ کال پوری، د متحده ایالاتو بهرنیو 
چارو وزارت لخوا تمویل شویو تطبیق کوونکو شریکانو لخوا د ۳۹.۳ میلیون متر مربعې څخه زیاته ځمکه پاکه 
شوی ده .دا ځمکه،د ۱۹۹۷ کال څخه را په دیخوا د ۱۹۹.۸ میلیون متر مربع پاکو شویو ځمکو، ۲۰ سلنه جوړه 
وي. سربیره پردې، دغو شریکانو ۱۲،۵۴۲ مټریک ټڼو څخه زیات زیرمه شوي، متروکه، خطرلورنکي، او نه 
ترمیمودنکي مهمات له منځه وړلي.124 د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي نظامي چارو دیوان د اسلحو د منځه وړلو 
او کمولو اداره )PM/WRA( لخوا برابر شوی د غیر اتومي اسلحو د منیځه وړلو پروګرام )CWD( د اجرأتو 
متریک محاسبه په اساس، د ۲۰۰۹ کال د دسمبر د ۳۱ څخه د ۲۰۱۰ کال د سپتمر تر ۳۰ پوری، په افغانستان 
کې د ناپاکو ساحو کچه په تقریبي ډول د ۶۷۰.۷ میلیون متر مربعې څخه ۶۵۰.۷ میلیون متر مربعې ته راټیټه 

شوي ده.125
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په اساس، په افغانستان کې مینونو په وړاندي د متحدو ملتونو د ګدو 
هڅو مرکز)MACCA( خپل ستراتیژیکي موخې او لنډ مهاله اهداف اصلاح کړ ترڅو دتمویل کوونکو د مرستو 
افغانستان کې مینونو په وړاندي د متحدو ملتونو د ګدو هڅو  کمیدونکې کچه منعکسه کړي. په نتیجه کې، په 
مرکز)MACCA( د جنګ څخه د پاتې ماینونو او نا چاودیدونکو توکو لرونکو د ۹۰ سلنې معلومه ټولو سیمو د 
پاکولو، اټکل شوي اړین وخت تعین اصلاح کړ. دي موخې ته د رسیدو نوی هدف ۲۰۱۵ کال دي. په افغانستان 
کې مینونو په وړاندي د متحدو ملتونو د ګدو هڅو مرکز)MACCA( طرحې دا ښي چې ۷۰ سلنه خطر به د 
۲۰۱۳ کاله تر مارچ پوری کم شي.د متحده ایالاتو د بهرینو چارو وزارت په اساس، دا طرحه د متحده ایالاتو 
او نړیوالو تمویل کوونکو د دوامدارو مالې منابعو په اساس چې په کال کې د ۸۰ میلیون ډالرو څخه کمه نه وي، 

اټکل شوی ده.126

 د غیر اتومي اسلحو د منیځه وړلو پروګرام )CWD( میتریکونه: د ۲۰۰۹ کال د اکتوبر ۱ ترـ ۳۰ د سپتمبر، ۲۰۱۰ کال

د نیټې رینج

 د منیځه وړل شوي د 
ټانک – ضد/ پرسونل 

ضد مهمات 
د منیځه وړل شوي 
ناچاودونکي مهمات

 د مینځه وړل شوي واره 
 پاک شوي برخېوسلو مهمات 

 پاک شوي مینې ساحې ) 
متر مربع(

 د اټکل شویو ناپاکو سیمو پاتې 
برخه ) متر مربع(

12/31/2009–10/14,649140,48058,6511,055,68319,289,205670,710,000

3/31/2010–1/12,4551,943129,557603,9576,475,318664,235,000

6/30/2010–4/12,853249,946217,901968,8874,464,926659,770,000

9/30/2010–7/13,922270,7931,196,1581,710,7089,108,108650,662,000

13,879663,1621,602,2674,339,23539,337,557650,662,000 ټول ټال

 یادداښت: اِ ټي/اِپي = د ټانک –ضد / د پرسونل –ضد مهمات. یوو اِکس اوو = نا چاودونکي مهمات. اِس اِې اِې= د وړو وسلو مهمات. 
سرچینه: د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي نظامي چارو دیوان د اسلحو د منځه وړلو او کمولو اداره )PM/WRA(، د سيګار پلټنې ډیتا کال ته ځواب، ۲۰۱۱/۳/۱. 

 د 3.6 جدول
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دولتداري

دولتداري، د قانون رول، او بشري حقوق

د ۲۰۱۰ کال د دسیمبر تر ۳۱ پوری، د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د پراخیتا او غوره حکومت کلولو سره تر 
۱۶،۱۵ میلیارډ ډالره مرسته کړی ده.127 دا برخه په هغو مرستو چی امریکا، نړیوالې ټولنې او د افغانستان دولت 
د حکمت د لا ښوالی او د قانون د پلی کلولو په ډګر کښي  ترسره کوی تمرکز کوی، په دی هڅو کښی انتخابات 

او په انتخاباتو کښی اصلاحات، دولتی اداره، قضایی سیستم او د بشر حقوق شامل دی..

د فعالیتونو بیا کتنه
په دی درو میاشتو کښی یو شمیر فعالیتونو د غوره حکمت په رامنځل ته کولو او د قانون د پلی کولو په هڅو باندی 
اغیزه درلوده. په وروستیو درو میاشتو کښی د ولسی جرګې نهایی پایلې چی د نیوکو او دعوو سره مل وی اعلان 
شولی: ډیرۍ د هغه انتخاباتو سره چی دوو ټاکنیزو کمیسیونو تر سره کړلی خوښ او راضی نه دی. په مطبوعاتو 

کښی اوږدو منازعو؛ د حکومتی کارکوونکو، سیاستوالو، رای ورکوونکو تر منځ واټن را منځ ته کړ. 
همدا ډول پدی درو میاشتو کښي، د لیزبون په غونډه کښي چی د ناټو د غړو او د افغانستان د استازو تر منځ 
هوکړه وشوه پداسی لارو چارو کار وشی، ترڅو خپله افغانان په حکومتی او امنیتی څانګو کښی ډیر مسولیت په 
غاړه واخلی. برسیره پردی، د صلح عالی شورای چی د بیاپخلاینی او بیا جلب او جذب هڅو د پراختیا په موخه 
د خپل رییس په ټاکلو او د هیواد په سطح د دی غونډو د معلوماتو له لارې په خپرولو خپلی هڅی پیل کړی. تر 
اوسه لا مخکې له وخته ده چی اټکل وشی چی دا هڅې به څومره بریالۍ وی، اما د امریکا د متحده ایالاتو لخوا 

د دی هڅو ملاتړ کیږی.

ټاکني
وروسته تر ډیر ځنډ نه د ۲۰۱۰ کال د نومبر په ۲۴مه د ټاکنو مستقل کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د تیرو ربع 
پایلی اعلان شوی) د غزنی په استثنا، چی د دیسمبر په لومړی نیټه اعلان شوی(.128 تر یو په دریمه برخې ډیری 
رای بی اعتباره اعلان شوی، او د ولسی جرګی د پخوانیو غړو نیمایی وتوانیدل چی بیا ولسی جرګې ته لاره 

ومومی.129 
د امریکا  د بهرنیو چارو وزارت وایی چی که څه هم په ټاکنو کښي درغلې مل وی خو په ټولیزه توګه د 
ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون خپله اړونده دنده په ښه توګه ترسره کړی ده.130 برسیره 
پردی، د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو بنیاد چی د افغانستان ټاکنې یی څارلی ویلی، چی په ټاکنو کښي پراخې 
درغلۍ شوی دی او په ټاکنو کښي د اصلاحاتو راوستل اړین دی.131. یاد شوی بنیاد د ټاکنو دواړو کمیسیونو ته 
۸۹۰ “جدی” د سرغړونو چی د رایو د صندوقونو ډکول، د رای اچوونکو ډارول، د جعلی ګارټو کارول او د بل 
چا په ځای رای ورکونه شامله ده سپارلی دی.132 د ازادو او عادلانه ټاکنو د بنیاد په قول د ټاکنو په پروسه کښي 

باید ډیری پرمختیاوی او اصلاحات را منځ ته شی:133
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• د ټاکنو په ادارو کښي لا زیات شفافیت 	
• د هغه نوماندو په اړه جدی څیړنی او ګرویښنې وشی چی ګومان کیږی د مخالیفینو سره تړاو ولری	
• د نوماندانو استازو او ناظرینو ته د ټاکنو څخه د کتنې او نظارت کولو  په موخه لا زیات فرصتونو او لاس 	

رسی ورکړل شی 
• د هغو لپاره چی په ټاکنو کښی تهدید شوی او بیرول شوی دی لا زیاد خوندیتوب را منځ ته شی	
• د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون د استقلالیت او ظرفیت لوړ شی	

ټاکنو په ولسی جرګه کښي قومی انډول په څرنګده توګه تغیر کړ. پښتانه چی د افغانستان اکثریت جوړ وی- شل 
کرسۍ د لاسه ورکړی په جنوبی او ختیځ سیمو کښي چی پښتانه اکثریت دی، د ملکرو ملتونو په وینا  د امنیت او 
د سیاسی جوړښت او د نظم نه شتون هغه لاملونه دی چی په ټاکنو کښي یی یاد شوی تغیر ته لاره هواره کړه.134 
په دی ترڅ کښی تر ټولو ښکاره مثال په غزنی کښي چی پښتانه اکثریت دی، ټولی ۱۱ کرسۍ د هزاره قوم استازو 

ته ځانکړی شوی دی.135 

ناندرۍ
د دی درو میاشتو په ترڅ کښي، ټاکنو او په ټاکنو پوری اړوندو پریکړو ډیری ناندرۍ راوټوکولی. د ټاکنو د 
خپلواک کمیسیون او د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون لخوا اخیستل شوو پریکړو ډیر مظاهرې راوټوکولی  چی 
ډیرۍ یی د ناکامو نوماندو لخوا په لاره اچول شوی وی.  د افغانستان لوی څارنوال، ښاغلی محمد اسحاق الکو 
د ټاکنو پایلې وغندلی او د ټاکنو د دواړو کمیسیونو د دنده د ارزولو په موخه یی د څیړنو امر ورکړی دی د 
ډیسمبر د میاشتی په اولو کښی، د افغانستان لوی څارنوالی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړی ونیول چی د امریکا 

د پرمختیای پروګرام )USAID( لخوا په دی اړه تشویش بیان شو.136 
د ټاکنو د ستونزو ته د لارو چارو د مندونکو ادارې یوه بله د ناندریو د رامنځ ته کوونکو موضوعاتو څخه وه: د 
افغانستان لوی څارنوالی ادعا کوی چی قانونی صلاحیت او حق لری چی د ټاکنو په اړه پریکړه وکړی، پداسی حال 
کښی چی د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون وایی چی د قانون په رڼا کښي یی خپلو اړوندې 
دندې په سمه توګه ترسره کړی دی. یونما د ټاکنو د خپلواک او د شکایتو د کمیسیونونو د هڅو ملاتړ کوی. 137په 
دی ترڅ کښی ولسمشر حامد کرزی د ستری محکمې هغه غوښتنه چی د نوماندانو د شکایتونو د څیړولو په موخه 

دی یوه پنځه کسیزه ځانکړی محکمه جوړه شی ترڅو دی ستونزو ته د حل لاره پیدا کړی امر ورکړی دی.138
د ۲۰۱۱ کال د جنوری په ۱۹ مه ځانګړی محکمې د ولسمشر حامد کرزی څخه وغوښتل چی د جنوری په ۲۳ 
مه دی ولسی جرګه نه افتتاح کوی ترڅو دا محکمه وکولای شی شکایتونه وڅیړی. د دی راپور د چاپ تر وخته،د 

ځانګړی محکمې لخوا د نیول شوو فیصولو تاثیر په ولسی جرګی باندی نه وو څرګنده شوی.139

د ټاکنو د خپلواک او د شکایتو د کمیسیونونو څارنه
د رای ورکولو او د رای د شمیرنې په ترڅ کښی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا څیړنې د فساد د مخنیوی او 
اصلاحی تدابیر ترسره کړل. دی کمیسیون د ۶۸۱۳ رای ورکولو محلو چی د ) ټولو پرانیستو ۱۷۷۴۴ رای اچونې 
د محلو ۳۸،۴ په سلو کښي جوړوی( بیا شمیرنه تر سره کړه او د ۲۵۴۳ محلو رایې باطلې کړلې.140تقریبا ۱۶ 
په سلو کښي رای بی اعتباره شولې چی کولای شی په ۳.۲۲ شمیره انځور کښي ترسترګو شی انځور 3.22. 
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ۴۱۳ نوماندان چی په فساد کښي ښکیل او تورن وو د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون ته 
وروپیژندل؛ د دی ډلې څخه ۶۲ د ولسی جرګې غړی دی.. برسیره پردی د ټاکنو خپلواک کمیسیون نامعلوم شمیر 

يادښت: د غونډې څخه د اغيزمنو شوو شيميره ”په باطل يا ايستل شوو“
له ډلې څخه ټول او يا هم يو تعداد رای ايستل شوی دی.

سرچينه: بين اللمل ، ” د بين اللمل عمومی منشی ته راپور“ 
 10/12/2010 دويمه پاڼه

ايستل او 
باطل شوی

16

شامل شوی
84

د ټاکنو د مستقل او د ټاکنو د شکايتونو
د کميسيونونو له لوری د خارج شوو او

منل شوو رای ورکونو د مرکزونه (فيصدی)

3.22 انځور
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خپل کارکوونکی په فساد تورن کړی دی.141  د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعتراف وکړ چی ندی تواندیلی یو شمیر 
د رای ورکولو مرکزونه په سمه توګه کنترول کړی، همدا کار سبب شو چی یو شمیر نوماندان، محلی قومندانان، 
امنیتی کارکوونکی، دولتی مسولین او په یو شمیر حالاتو کښی د دی کمیسیون د کارکونکو په مرسته فساد او تقلب 

ته لاره هواره او د ځینو ځانګړو نوماندانو په ګټه کار وشی.142
د ټاکنو د شکایاتو کمیسیون او ۳۴ ولایتی کمیسیونو ۵۸۶۰ شکایتونه ترلاسه کړی چی د هغې ډلی ۲۷۲۴ 
جدی او د ټاکنو په پایلو باندی اغیز درلودونکی ګڼل شوی وو. د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون د تحقیقاتو او څیړنو 
په ترڅ کښي ۱۱۸ نوماندان د خپلی نوماندی څخه محرم شوی دی. برسیره پر هغه شمیر محلونو چی رای یی د 
ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا باطلی شوی وی،د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون لخوا ۳۳۴ رای ورکولو محلونو 
رای باطلی شوی دی. په ټولیزه توګه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د کمیسیون لخوا ۲۸۱۹ رای 
ورکولو محلونه وڅیړل او وپلټل شول. د دی فعالیتو په ترڅ کښی ۱،۳ میلیون رایی باطلی شوی؛ او ۴،۳ میلیون 
رای قانونی او مشروع و ګڼل شوی. 143 د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د ځینو نوماندانو د کمپاین د مالی سرغړونو 
په اړه هم څیړنی ترسره کړی دی. په دی ترڅ کښی، ۸۷۸ نوماندان د خپلو انتخاباتی مبارزی په وخت کښی د 
مالی سرغړنو له کبله جریمه شول، په دی سرغړونو کښی د ټاکل شوی کچې څخه ډیری مرستې تر لاسه کول او 

د ثبت شوو ملکیت څخه ډیر ملکیت درلودل شامل دی.144

د ټاکنو د ادارو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی شوی مرستې
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره د امریکا مرستې سبب شوی تر څو دا کمیسیون تقریبا ۱۰۵۰۰۰ د رایو د محلونو 
کارکوونی، ۳۱۰۰ د پروژو غړی او ۳۱۵۰ ساحوی ناظمین په دنده و ګوماری او هغوی ته روزنه ورکړی. د 
ټاکنو خپلواک کمیسیون د امریکا په مرستو وتوانید د دوو میاشتو په ترڅ کښي۳۷۷۰۰۰ رای ورکوونکی ثبت او 
راجستر کړی. د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د امریکا د مرستو له کبله وتوانید ترڅو د ۵۰۰ کارکوونکی د تحقیق، 
قضایاو د اداری او د حقوقی رسیدنې په موخه په دندو وګوماری. د ټاکنو په اړه د پوهاوی د لوړولی او د ګډون په 
اړه د معلوماتو او عامه پوهاوی په اړه امریکا د ۲۰۰۰ ملکی ښوونکی ورزل شول، تر څو یاد شوو موخو او د 

دولت او د وګړو د رول په اړه دندو ته په سمه توګه ورسیږی145
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د راپور په اساس تر مودی یعنی د ۲۰۱۰ کال د 
اوکتوبر او د دی ربع تر وخته د ټاکنو د فعالیتو لپاره ۱۴۹،۶ میلیون ډالر لګول شوی دی. د ټاکنو د عملیاتو یا 
فعالیتو لپاره پیسې د امریکا او د نړیوالی ټولنې لخوا د ملګری ملتو د پرمختیایی پروګرام له لارې مرسته شوی او 
ورکړل شوی وی. د دی راپور تر وخته د ټول ټال لګښت کچه نه وه معلومه. د افغانستان لپاره د USAIDرییس 
او د ټاکنو د ولایتی څارنې پروګرام چی ۱۵،۲ میلیون ډالر یی منلی وو، د دیسیمبر د میاشتی تر ۳۱ پوری یی ۱۳ 
میلیون ډالر په څلورو سارنیزو موخو او اهدافو باندی مصرف کړی دی: نړیواله دیموکراسی، د ملی دیموکراتیک 
انسټیټوټ، نړیوال جمهوری انسټیټوټ او د ایشیا فاونډیشن د ازادو انتخاباتو شبکه. دی څلورو ماموریتو د نیمروز، 
ارزګان، دایکندی، لغمان او کنړ ولایتو څخه پرته په نورو ټولو ولایتو کښی ۳۰۱ لڼد مهالی او اوږد مهالی د 
نظارت او څارنې پروګرامونه په لاره اچولی دی.  USAID د قوله نا امنی د دی څارنې او نظارت په لاره کښی 

تر ټولو لویه ننګونه وه.146
د USAID مرستې سبب شوی چی په ټاکنو کښي پراخ ګډون ته لاره هواره شی او د ټاکنو د پیښو د څارنی 
اعلان  وړاندیزونه  خپل  لپاره  ښوالی  د لا  ټاکنو  راتلونکو  د  انسټیټوډ  ډيموکراتیک  ملی  د  او  مرستې  موخه  په 

کړی:147

  
د ۲۰۰۹ کال په سپتمبر کښي په خپاره شوی 

راپور په اساس سیګار ته معلوممه شوه 
چی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون 
په ځانګړی توګه د ۲۰۱۰ کال د ټاکنو په 

وخت د ډیرو ستونزو سره مخامخ شو، ځکه 
دا کمیسیون اړینې منابع نلری او د نړیوالو 
مرستو پرته نشی کولای خپلی دندې پر مخ 
یوسی. د لا زیاتو معلوماتو لپاره د سیګار 

۶-۹ څیړنه”  د افغانستان د ټاکنو وړتیا د ثبات 
www. لپاره اړینی ستراتیژی او منابع”.په

 sigar.mil تر لاسه کولای شی.



پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  70

دولتداري

• د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړی باید د ولسی جرګې لخوا و ټاکل شی. 	
• ولسی جرګه باید د ټاکنو د خپلواک کمیسیون خپلواکی تضمین او یقینی کړی.	
• ولسی جرګه باید د ټاکنو د پروسې په اړه بشپړه بیاکتنه ترسره کړی.	
• د افغانستان جمهوری اسلامی دولت باید هر هغه مسول چی په ټاکنو کښی یی سرغړونو او غیر قانونی کړنو 	

تورن وی څیړنی ترسره کړی. 
• د ټاکنو د شکایاتو کمیسیون باید تضمین او عملی کړی چی په ټولو ولایتی اړوندو کمیسیونو کښی یو ډول 	

قانون او مقررات په سمه توګه پلی کیږی. 
• په ټاکنو کښی د ښځو د ګډون د ښوالی او پراخوالی په موخه باید اړین ګامونه اوچت کړل شی. 	
• د ښځینه نوماندانو کلک امنیت ونیول شی. 	
• د ناقانونه مسلح ګروپو سره د نوماندانو د ارتباط او اړیکه په اړه باید تحقیقات د ځانګړی او د ټاکل شوو 	

معیاراتو په پام کښي نیولو سره ترسره شی.
• هرڅومره ژر چی ممکنه وی باید په ټول هیواد کښي نفوس شماری ترسره شی.	
• د ټاکنو د شکایاتو کمیسیون باید په یو دایمی کمیسیون بدل ګړل شی. 	
• د رای ورکوونکو یو منظم او دقیق د نوم لیکنې سیستم باید رامنځ ته شی. 	

په لیزبون کښي د ناټو ناسته
۲۰۱۰کال د دیسمبر په ۱۹ او ۲۰ مه د امریکا، ناټو او د افغانستان د استازو او د یاد شوو دوو هیوادو د ولسمشرانو 
په ګډون په لیزبون کښي سره ولیدل.   د دی غونډې اصلی موخه د افغانستان د راتلونکی لپاره د یو چوکاټ جوړول، 
د افغانستان سره د ناټو تعهدات او د امنیت په برخه کښي د افغانستان د اسلامی جمهوریت ته لا ډیر مسولیت سپارل 

په ګوته شوی دی.148 
د غونډی په اړه په ګډه اعلامیه کښي راغلی چی” د افغانستان د هری ورځ په تیرودو سره افغانان خپله کولای 
شی په حکومتی او امنیتی څانګو کښی لا زیات مسولیت په خپله غاړه واخلی.” 149 ناټو یو ځلی بیا هم “ د یو قوی، 
خپلواک، دیموکراتیک، خوندی او باثباته افغانستان چی د افغانانو لپاره ښه راتلونکی او هیڅ وخت د تیروریستانو 

لپاره د خوندی ځای و نه ګرځی خپل اوږد مهاله تعهدات اعلان کړل.”150 
د افغانستان اسلامی جمهوریت په خپل وار سره تعهد وکړ “چی په فعاله توګه به د امنیت، حکومت کولو او 
پرمختیایی اړوندې دنده پر غاړه واخلی او وی ویل چی د لندن کښی د ۲۰۱۰ کال د جنوری او د کابل په کانفرانس 
کښی چی د ۲۰۱۰ کال د جولای په میاشت کښي هغه ژمنې چی هوکړه  پری شوی وه او ویلی وو چی د تروریزم 
سره به مبارزه کیږی، فساد به د منځه وړل کیږی، امنیت تامین او بشر حقوق په ځانګړی توګه د ښځو حقوق به 
خوندی کیږی، به عملی کړی” 151 همدا ډول د افغانستان دولت ژمنه وکړه چی د خپلو ګاونډیانو سره به ښې اړیکی 
ساتی او د پریکړو په کولو کښي به سلا مشوری ورسره کوی. دا ټولنه به همدا ډول غونډې جوړوی لکه د ۲۰۱۰ 
کال د جنوری په میاشت کښي د استمبول غونډه، چی په هغه کښی د افغانستان همسیګانو په رسمی توګه د طالبانو 

او نورو مخالیفیونو سره د خبرو او دهغوی ملکی ژوند ته د راګرځولو د هری هڅې د ملاتړ اعلان وکړ.152
د امریکا د متحده ایالاتو مامورینو د غونډی د پایلو په اړه خوښی ښکاره کړه. په افغانستان کښی د امریکا سفیر 
کارل ایکن بیری وویل د ناټو هغه هڅې چی غواړی افغان دی په حکومتی، نظامی او اقصادی ډګرونو کښی لا 
ډیر مسولیت او رهبری په غاړه واخلی یو مثبت ګام دی. د هغه په اند دا غونډه افغانانو ته د قدرت د انتقال لپاره 

یو غوره پلان وو.153
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بیاپخلاینه او یوځای کیدنه
د بیاپخلاینې نوی هڅې په ۲۰۱۰ کال کښي د سره پیل شوی او په دی ربع یا درو میاشتو کښي یی هم دوام وکړ. 
د امریکا متحده ایالات د بیا پخلاینی او بیا یوځای کیدنی د هڅو ملاتړ کوی او باور لری چی د اوږد مهالی سیاسی 

حل او ټیکاو لپاره اړینې او ګټوری دی.154 
د امریکا د ملی دفاع د پوهنتون له قوله د ۲۰۰۱ لومړی کال څخه را پدی خوا د طالبانو د بیا پخلاینی او یوځای 
کیدنې ډیری هڅی شوی دی.155  او د دغو هڅو پایلې هم متفاوتي وی؛ د مخلیفینو په منځ کښي توپیر قایل کیدل او 
دا په کوته کول چی د کوم مخلیفین باید په خولا شی او د بیا پخلاینې د پروګرامو تر منځ د سمې هم غژیی نشتون 
دغه هڅې د لا زیاتو ستونزو سره مخامخ کړی. د امریکا د دفاع د وزارت د دارالنشاء د دفتر)OSD( لخولې اوسنې 
پروګرام تر ټولو لوی او ښه منظم ګڼل کیږی؛ او هغو تیرو زده کړل شوو تجربو او درسو ته چی د تیرو هڅو څخه 

زده کړل شوی وو اشاره کوی.156
د ایشیا فونډیش لخوا په کال ۲۰۱۰ د نومبر په میاشت کښی په ترسره شوی ټول پوښتنې په اساس افغان د بیا 
پخولاینې د هڅو  ملاتړ کوی او د ښې پایلو په اړه یی خوش بینی ښایی. په سروې کښي ۸۳ په سلو کښي افغان 
د بیا پخلاینی د هڅو ملاتړ کوی چی دا فیصد په ۲۰۰۹ کال اوکتوبر په میاشت کښی د ترسره شوی سروې څخه 
۱۲ فیصده زیاتوالی ښایی. اکثریت )۷۹ په سلو کښي( دا منی چی بیا پخلاینه د هیواد د سوکالی او ارامتیا سبب 
ګرځیدلی شی. میرمنې د نارینوو په وړاندی د بیاپخلاینی د هڅو کم ملاتړ کوی: د نارینو په پرتله چی ۸۸ په سلو 

کښی د پخلاینی طرفداره وو په میرمنو کښی دا فیصدی ۷۸ وه. 157 

د سولې عالی شورای
په دی ربع کښي د سولې عالی شورای خپله لومړنۍ غونډه ترسره کړه. د ۲۰۱۰ کال د اوکتوبر په ۱۰ پخوانۍ 

د ۲۰۱۰ کال د دیسمبر په ۶مه د صلح عالی شورای غړو او د جنوبی ولایتو والیانو د بیا پخلانی او یوځایکیدنې په اړه  خبری 
کانفرانس کښی د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل.د صلح عالی شورای د عامه پوهاوی دری پروګرامونه په لاره اچولی تر څو د 

یادی شوی پروسې لپاره عامه ملاتړ تر لاسه کړی.   )د امریکایی پوځ انځور، ایډوارډ ای ګاریبې، د عامه چارو متحرکه دسته(
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ولسمشر برهان الدین ربانی په قاطع اکثریت سره د شورای د رییس په توګه وګمارل شو.158 د شورای ۷۰ غړی 
د هیواد د اکثرو مذهبی، منطقوی، قومی او سیاسی ګروپو استازیتوب کوی.  د دی ډلی ۱۲ غړی د طالبانو د 
واکمنۍ استازی دی 159او په شورای کښي ۱۰ میرمنې ګډون لری  او په هره جرګګۍ کښی ښځینه استازی ګډون 

لری.160 
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دی شورای د افغان د صلح او بیا پخلاینی د پلان او د ګډ سګرتریت 
او د ولایتی مسولینو سره یوځای په )ننکرهار، هرات او قندهار( کښی تر اوسه پوری دری لوی غونډی په لاره 
اچولی دی. د دی غونډو څخه د شواری هدف د ملکی او حکومتی ملاتړ تر لاسه کول، د پروګرام او هڅو بیانول 
او د ولایتی سولی او بیاپخلاینی د کميټو جوړل په ګوته شوی دی. د امریکا د نهرنیو چارو د وزارت لخولې د 
۲۰۱۰ کال د دیسمبر تر ۳۱ پوری ، یادی شوی شورای په ۱۳ ولایاتو کښی خپل کار پیل دی، ۱۱ نورو ولایاتو 
کښی پیل ته نژدی. او دشورای دغو هڅو په عمومی توګه د بیاپخلاینی هڅو ته نوی قوت او توان وروباښه.161 
د OSD په وینا د ۲۰۱۰ کال د جنوری د ۴ څخه بیا تر ۸ پوری د سولې عالی شواری په اسلام اباد کښی 
غونډی درلودی چی په منطقوی کچه یی د عامه پوهاوی په ډګر کښی ډیرې اغیزمنی بلل کیږی. شواری د پاکستان 
د حکومتی او مخالفو سیاسی مسولینو سره ولیدل او همدا ډول یی د ملکی او مذهبی مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره 
کړی. OSD همدا ډول وویل چی  دغو کتنو او غونډو د خبرو اترو هغه لارې پرانیستلی چی کولای شی په 
راتلونکی کښی د نور خبرو اترو ته لاره هواره او منطقوی اړیکې بهتره او د بیا پخلاینی په اړه د پاکستان تعهد 

تضمین او ټینګه کړی.162
د درو میاشتو په ترڅ کښی، د شورای او د مخالیفنو دمختلفو ګروپو او ډلو تر منځ د پرمختګ راپورنه را 
برسیره شول. که څه هم طالبانو په عامه ډول د شورای سره د خبرو هر ډول راپورنه رد کړی او دا ډول راپورنه 
یی پروپوګانډا بللی دی.163 د ۲۰۱۰ کال کښی د ملګرو ملتو د سرمنشی لخوا په اعلامیه کښي راغلی چی  که څه 
هم د بیاپخلاینې پروسه ستونزمنه ده“ خو مخ په زایاتیدونکی احساس شته چی د بیاپخلاینی د هڅو لپاره لیوالتیا 
شته او په ډير نژدی وخت کښی به د سیاسی خبرو موقع برابره شی تر څو دایمی ارامی او پایښت رامنځ ته شی”. 
په راپور کښی همدا ډول راغلی چی ټولې ډلې باید د سیاسی حل په موخه باید یو بل سره خبری اتری وکړی او 
کینی او همدا ډول قانون اساسی مراعات او په تیرو کالو کښي د بشر د حقوقو او د دیموکراسۍ په ډکر کښی تر 

لاسه شوی پرمختګونو ته احترام ولری.164
د ۲۰۱۰ کال د اکتوبر په ۳۱ مه یونما اعلان وکړ چی د کارپوهانو یو ډله ) د سلام مرستندویه ډله( یی جوړه 
کړی تر څو د سولې د عالی شورای سره په هره برخه کښی مرسته او کمک وکړی. یونما همدا ډول اعلان وکړ 

چی په ملی او محلی کچه به د سولی عالی شورای ته لوژستیکی مرستې وړاندی کوی.165

د بیاپخلاینی او یو ځایکیدنې لید لوری
په دی ربع کښی، د اتیلافی قوواو استازی په پرله پسی ډول د بیاپخلاینی هڅو او خبرو ته خوشبینه وو. په جنوب 
کښي ساحوی قومندای وړاند وینه کوی چی یوځل ISAF په ځانګړی توګه په ژمی کښي پر مخلیفینو زور راوړی 
نو هغوی به خبرو اترو ته لا زیاته لیوالتیا وښایی.166 د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړی 
استازی ریچارډ هولبورک په وینا د هغو طالبانو شمیر په زیاتیدو دی چی غواړی د بیا پخلاینی د هڅو سره یو 
ځای شی. د ریچارډ هولبورک په وین د دی کار اصلی لامل دا دی چی ا ډیر لیږ  شمیر طالبان د مفکوری او 
ایدیولوژکی نظر جنګیږی او ډیری طالبان په وړو ډلو او ټپلو پوری اړه لری.  د افراطیت سره لږ اړیکه درلودل 
سبب شوی چی ډیري طالبان د خبرو او بیا پخلاینی ته ززه ښه کړی په ځانګړی توګه کله چی د ISAF لخوا 

نظامی لا زیات نظامی فشار ورباندی راوړل شی.167 
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د بیایوځای کیدنې محلی هڅې
په دی درو میاشتو کښي مسلح ګروپو د هیواد په کچه مختلفو مسولینو سره د خپلو اړیکو په ترڅ کښي د افغانستان 
د اسلامی جمهوریت په مشری د بیا پخلاینی د هڅو سره د یوځای کیدو لیواتیا ښودلی ده ، د دفاع د وزارت په 

وینا. د افغانستان د بیا پخلاینی او یوځای کیدنې پروګرام ۳ مرحلی لری:168
• عامه پوهاوی او خبری اتری	
• د سلاحو په ځمکه کیښودل	
• ټولنې ته بیاراګرځونه	

د ۲۰۱۱ کال د جنوری تر ۶ پوری د افغانستان دولت د بیاپخلاینی د پروګرامو او هڅو لپاره ۱۵۰ میلیون ډالره 
مرستو ژمنې ترلاسه کړی وی. اما تر اوسه د افغانستان دولت داسی مالی میکانیزم ندی وړاندی کړی چی وکولای 
شی په ولایتی کچه د بیاپخلاینی د هڅو لپاره دا پیسی ولیږدوی.169 امریکای ځواکونه او ISAF، د افغانستان ملی 
امنیتی ځواکونه او محلی مشران د افغان مسولینو سره د مرستو له لاری د بیا پخلاینې د هڅو ملاتړ کوی. ۱۴ 
ولایاتو خپلې ولایتی کمیټې جوړې کړې او په ۱۳ نورو ولایاتو کښي د پروسه د بشپړیده په حال کښي وه. تر ۲۰ 

ډیری د ولسوالی په کچه کمټې جوړی شوی او ډیر شمیر د جوړیدو په حال کښي وی.170 
تنه   ۶۴۵ پوری   ۳۱ تر  دیسمبر  د  کال   ۲۰۱۰ د  وینا  په  وزارت  د  چارو  بهرنیو  د  امریکا  د    
مخالیفین د بیاپخلاینی د پروګرام سره یوځای شوی.171 د ISAF، د کورنیو چارو د وزارت ، د ملی دفاع د وزارت او د ملی 
 امنیت استازی د دی هڅو سره د اړینو معالوماتو د ثبت او راجستر کولو او بی وسلو کولو له لاری مرسته او کمک کوی.
 د ملګرو ملتو په وینا د بیا پخلاینی د هڅو د لا هڅولو په موخه د دی پروسې سره یوځای کیدوونکو ته د ۹۰ ورځو 
لپار  خوراکی او غیر خوارکی بستې هم ورکول کیږی.  د ملګری ملتونه وایی چی د بیا پخلاینی دا پروسه غوره 
او مناسب کار دی خو تر اوسه لا مخکی د وخته ده چی وویل شی دا کار به په یو لوی او مهم رواج باندی بدل 
 شی.  برسیره پردی ، په دی اړه هم سوالونه شته چی څومره د دغو خلکو څخه په ریښتیا هم مسلح مخالفین دی، 
څرنګه لکه  اخلی.172  ګټه  څخه  پروګرامو  د  پخلاینی  بیا  د  خو  ندی،  نور  څومره   او 

 چی په ۳.۲۳ شکل کښي ښکاری د بی وسلو کولو پروسه دوې مرحلې لری. د
OSD په وینا د افغانستان د بیا پخلاینی او بیا جلب او جذب د پروسې په وړاندی  لا ډیر خنډونه موجود دی 

ترڅو وکولای شی بریالی شی:173
• د افغانانو احتیاطی تدابیر: OSD ته معلومه شوه چی په د دوو مهمو لاملونو له کبله افغانان د بیا پخلاینی د 	

پروګرام سره یو ځای کیدو ته زړه نه ښه کوی. د بریالی کیدو تر وخته د ډیرو شک او تردیدو شتون او د 
افغانستان د اسلامی جمهوریت لخوا د مرستی او په همکاری د باور نه شتون. 

• د بیا پخلا شوو امنیت : OSD ته معلومه شوه چی د دولت سره بیا پخلا شوی تر ډیر حده د طالبانو لخوا په 	
نښه شوی دی که څه هم OSD دقیقه شمیره نه دی ورکړی او د په نښه شوو تعداد یی نه دی ښودلی.  د بیا 
پخلا شوو امنیت د افغانستان د اسلامی جمهوریت او د افغان ملی امنیت د ځواک دنده ده خو OSD په وینا  
ISAF باید دا هڅې وارزوی او هر کله چی اړینه وی د یادو شوو ادارو سره مرسته وکړی.  برسیره پر 
دی OSD ته دا هم معلومه شوه چی د بیا پخلاینی د پروسی سره یوځای شوو څخه ټولی وسلی ندی اخیستل 

شوی او د لنډ وخت لپاره کولای شی د خپلو وسلو څخه ګټه واخلی. 
• د پوهاوی ټیټه کچه: که څه هم د محلی مطبوعاتو پوښښ د افغانستان د بیا پخلاینی هڅو او د افغانستان د سولی د 	

عالی شورای په اړه عامه پوهاوی زیات کړی دی خو OSD ته معلومه شوه چی چی په ولایتی او د ولسوالی په 
 OSD کچه لا تر اوسه پوهاوی په ټیټه کچه دی او همدا ډول امنیتی مسولین هم په دی اړه کم پوهاوی لری.  د

 = DIAG د ولايتی سولې او بيا جلب او جذب کميټه=  PPRC :يادښت
 = TF د سولې تحکيم پروګرام = PTSد غير مسولو نظامی ګروپونو منحل کول

عملياتی قوه NDS= د ملی امنيت رياست

“

سرچينه: د سيګارد 6/1/2011 غوښتنې ته د OSD ځواب

نوم ليکنه

د بيا يوځای کيدو سره هوډ او تکل
(PPRC)

(PPRC) انفراد سورې

د شخصی، اجتماعی، کاری بوختياوو،
ليک لوست او کاری غوښتنو په اړه

 د معلوماتو ورکول

د ناخوښۍ د لاملونو ليست

د کورنيو چارو وزارت

د وسلو ثبت او تنظيم (د کورنيو چارو وزارت،
د ملی دفاع وزارت) (ډاياک)

د پيژندګلوی د کارتونو ورکړه ( د کورنيو چارو وزارت)
(DIAG/PTS)

 مرحلې

د کميټې لخوا څيړنه او پلټنه
( چی د PPRC  لخوا همايه کيږی)

د بيوميټرکو او استخباراتی معلوماتو شريکول
 د ISAF او متحده قواوو سره د معلوماتو شريکول

د افغان ملی امنيت د ځواکونو، ISAF او
د متحده قواوو  لخوا د څيړنو تر سره کول

(PPRC) د بيا جلب اوجذب اعلان

د موخې د محدود ليسټ باندی ځای په ځای کونه 
( د کورنيو چارو وزارت، د دفاع وزارت،

 د امنيت ملی رياست، ايساف او متحده قواوې)

د سياسی خونديتوب ورکړه د افغانستان اسلامی جمهوريت

د وسلو اخيستلو او بيا پخلانې او جلب او جذب
پروسه

3.23 انځور
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په وینا د دی پروګرام پلی کول، مرستی او کمک  حرکت ورکول او خلکو ته رسیدنه به د عامه پوهاوی څخه 
پرته هیڅ پایلي ونلری او د ناکامی سره به مخامخ شی. 

• جمهوریت 	 داسلامی  افغانستان  د  لارو  مختلفو  د  مخالفین  چی  وایی   OSD موضوعاګانې:  اترو  خبرو  د 
سره اړیکی نیسی او ISAF ترهغه نه وی خبر تر څو د افغانستان استخباراتی کړی په دی اړه معلومات 
ورنکړی. مخکی له دی چی د دولت یو مخالف د دولت سره یوځای شی په میاشتو وخت ته ضرورت دی تر 
څو اړونده خبری اتری ترسره شی او د اعتماد فضا را منځ ته شی او لازم ګامونه او ترتیبات ونیول شی. 
د OSD په وینا  ISAF د دغو هڅو ملاتړ کوی پرته له دی چی خپله په مستقیم ډول ګډون ورګډ شی او 

یا هم مستقیم رول ولوبوی.
• د افغانانو ملکیت: د OSD له قوله په ولایتی کچه مسولین په پرله پسي ډول د بیا پخلاینی د انفرادی قضیو 	

په اړه خپله علاقه د لاسه ورکړی، چی دا کار سبب شوی چی بیا پخلا شوی تنها پاتی شی او بیا جنګ ته 
مخه کړی. په همدی موخه، OSD ته معلومه شوه چی د دی هڅو د تقویی په موخه باید ولایتی بیا پخلاینی 

کمټې  او په ولایتی کچه د بیا پخلاینی د حمایتی یا مرستندویه ډلی رامنځ ته شی.
• د محدودیتو د منځه وړل: د بیا پخلاینی خبری اتری د هغه مخالفینو سره ترسره کیږی چی د ISAF  لخوا 	

مخکی کښی د خبرو لپاره مناسب اهداف ګڼل شوی وی. د OSD په وینا د مخالفینو دا ډول په کوته کول 
باید ژر تر ژره ودرول شی، حتی مخکی تر دی چی تعهد وکړل شی او یا هویت تثبیت کړل شی که چیری 
غواړی چی د بیا پخلاینی پروسه بریالۍ وی. OSD ته معلومه شوه چی که چیری خبری اتری ناکامه شی 

نو دا په کوته کول شاید بیا د سره پیل شی.

د بیا پخلاینی د هڅو سره د امریکا د متحده ایالاتو مرستی
د OSD په وینا امریکا د بیا پخلاینی او یو ځای کیدنې د پروسې سره په ۲۰۱۰ مالی کال کښی ۱۰۰ میلیون 
ډالر او په ۲۰۱۱ مالی کال کښی ۵۰ میلیون ډالر مرسته کړی ده. د ۲۰۱۰ کال د دیسمبر تر ۳۱ پوری، د امریکا 
متحده ایالاتو د ملی پیوستون د پروګرام له لاری د افغانستان بیا پخلاینی او یوځایکیدنی د پروګرام سره ۵۰ میلیون 
ډالره مرسته کړی ده.174 د افغانستان د بیا یوځایکیدنی پروګرام د امریکا د دفاع وزارت ابتکار دی چی غواړی  
د افغانستان د سولی او بیا یوځایکیدنی د پروګرام سره مرسته وکړی. په ۲۰۱۰ مالی کال کښی د بیا پخلاینی او 
یوځای کیدنی په فعالیتو باندی ۳۲۰۰۰۰ ډالر مصرف کړی دی.  د یادو شوو پیسو ډیرۍ برخه د شوراګانو په 
جوړولو او مخالفین بیرته خپلو ټولنو ته په را ماتولو او جلبولو باندی مصرف شوی دی. په دی درو میاشتو کښی 
د بیا پخلاینی د هدف په موخه ډيری لیږ مرستی ترسره شوی دی، د OSD په وینا د دی کار اصلی لامل دا دی 
چی د امریکا کانګرس په هغه پریکړه کښي چی د ۲۰۱۰ کال د دیسمبر تر ۲۱ پوری د تطبیق وړ ده د بیا یوځای 
کیدنی لپاره مرستې نه دی ځانګړی شوی. د امریکا د دفاع وزیر  اجازه ورکړی تر څو د عاجلو او د غیر عادی 
حالاتو د پیسو څخه د بیا پخلاینی د پروګرامو په پلی کولو کښی ګټه واخیستل شی تر څو د دی پروګرامو یوه 

برخه ترسره او عملی شی.175
د بیا پخلاینی او یو ځای کیدنی لپاره پلانونه او طرحې ذوب شوی دی. د OSD په وینا، د دی پروګرام 
انعطافوالی د ټولنې په ابتکار پوری تړلی دی، او دا ابتکار باید دایمی سولی ته د ټولنی د اداری له لاری تر لاسه 
کړی او ټوله ټولنه ګټه واخلی نه یواځی پخوانی جنګیالان. OSD ته معلومه شوه چی د ټولنی بیا په پښو دریدلو او 
توانیدلو په موخه، ISAF یو لړ پرمختیایی پروګرامونه په نظر کښي لری.  دا مرستې پداسی حال کښی چی اړین 
او مناسب وګڼل شی نو د ولایتی بیارغونې د ټیم د مرستو، د قومندان د عاجل عکس العمل د پروګرام، او د دفاع 

وزات د صلاحیت ورکونې د قانون په رڼا کښی د افغانستان د بیارغونې پروګرام سره مرستې ترسره ګړی.176
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په ولایتی او د ولسوالی په کچه حکمت
د امریکا د دفاع او د بهرنیو چارو د لوړ رتبه مامورینو په وینا، پدی درو میاشتو کښی د امینت ښوالی په ځانګړی 
توګه په جنوب کښی سبب شوو چی په ولایتی او د ولسوالی په کچه د حکمت کولو په برخه کښی ښوالی او 
بهتروالی راشی.177 همدا ډول لوی درستیز وویل چی دا لاس ته راوړنې د منځه د تلو د خطار سره مخامخ دی.178 
د امریکا د دفاع وزارت په وینا هم د افغانستان دولت او هم ایتلافی قواوی باید په ګډه نور قوی ګامونه اوچت او 
لاس ته راوړنی ولری تر څو د ولایت او د ولسوالی په کچه په حکمت کولو کښی ښوالی رامنځ ته شی او ظرفیت 
لوړ شی.179 په عمومی ډول د محلی حکمت کولو په اړه د افغانانو احساس او درک مثبت دی: د ایشیا فونډیشن د 

سروې په اساس ۷۸ په سلو کښی افغانان په ولایتی کچه د حکمت چاری او کار مثبت ګڼی.180
د امریکا د دفاع وزارت په وینا د ولایت او ولسوالی په کچه د ښه حکمت رامنځ ته کول یوه کراره او ستونزمنه 
پروسه ده. مهمی تشکیلاتی ستونزی لګه بیسوادی، زده کړی ته د لاس رسی نه شتون، د غیر دولتی اداره په پرتله 
د معاشاتو او مالی امتیازاتو کموالی او د فساد شتون د تکړه او پوهو مسولینو موندل او په کار ګمارل ستونزمن 
کړی دی.181 د امریکا د دفاع وزارت لخوا په ۱۲۴ ولسوالیو کښی  نوی څیړنې ښایی چی یوازی ۳۸ په سلو 
کښی افغانان په هغو سیمو کښی چی هلته “ دولت بشپړ واک لری” او یا هم “ مخ په قوی کیدو دی” کښی هستوګنه 

کوی. 182

د محلی حکمت کولو په موخه د اسانتیاو رامنځ ته کول
په دی درو میاشتو کښی، امریکا په محلی کچه باندی د حکمت په کولو تاکید او تمرکز کړی دی. د امریکا د دفاع 
د وزارت په وینا، یوه لاره او طریقه د هغو مشرانو په ګوته کول او پیدا کول دی چی کولای شی غوره رهبریت 
رامنځ ته او د ولسوالی په کچه او د ټولنو تر منځ غوره اړیکی ټنګې کړی. د ساحوی قومندانی د جنوبی سیمو 
د قومندان په وینا هغه اداره چی یاد شوی مشران ټاکی او په دندو ګماری اوس دومره تجربه او وړتیا لری چی 
کولای شی هغه خلک په دنده وګماری چی لازمه وړتیا او لیاقت ولری او د ولسوالیو په کچه په دندې ترسره کړی. 
د داسی مشرانو ګمارل چی وکولای شی د شورای له لاری د ټولنی مشری وکړی په افغانستان کښي د تل پاتی 
امنیت او ثبات لپاره یو مثبت ګام بلل کیږی. برسیره پردی، د رشوت او بډې په پرتله د ښایسته او توان لرونکی 

کسانو په ولایتی کچه د مامورینو ګمارل به په افغان دولت د خلکو باور زیات کړی.183 
د USAID په وینا د ۲۰۱۰ کال د جنوری د لومړی څخه بیا د دیسمبر تر ۱۵ پوری د امریکا د مرستو په وسیله 
په ۱۲ نا امنه ولایتو کښی د ولسوالیو په کچه ۶۵ نوی شوراګانې جوړی شوی دی. تر هغه وخته چی د ولسوالیو 
ټاکنې ترسره کیږی، دا شوراګانې به د ټولنو او حکمت ترمنځ اړیکی او ارتباط ټنګوی. موجودی شوراګانو د حکمت 

کولو ابتدایی اداری د ولسوالیو په کچه غزولی دی.184
د OSD په وینا  په هغه سیمو کښی چی امنیت مخ په ښه کیدو دی ملکی نهادونه او د افغانستان جمهوری 
اسلامی دولت په ګډه په محلی ګچه د حکمت د ظرفیت په لوړولو کښي رغنده رول لوبولی دی. د بهرنیو چارو 
وزارت خپلی ملکی هڅې او مرستې د قندهار او هلمند ولایت په ولسوالیو کښي متمرکزی کړی تر څو د ISAF د 
هغو هڅو چی غواړی په یادو شوو سیمو کښی امینت ټینګ کړی سره مرسته وکړی.  دی کار په هغو سیمو کښی 

ملکی هڅو او د ظرفیت په لوړولو کښی رغنده رول لوبولی دی.185

د افغانستان جنوب
په جنوبی سیمو کښی د اړوند قومندان له خولې د ۲۰۱۰ کال د اپریل را پدی خوا د قندهار ولایت د امنیت د ښوالی 
لپاره د پیل شوو هڅو اوس د دی زمینه برابره کړی ده  چی پدی ولایت کښی د اوږد مهالی ټیکاو او محلی غوره 
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حکمت کولو ته لاره هواره شی. دی شرایطو اوس مشرانو ته دا زمینه برابره کړی ده چی خپلو کورونو ته بیرته 
را ستنه او په ارامه او ډاډه زړه سفر وکړائ شی، او د ISAF په مرسته د طالبانو د بیا واکمنیدو په اړه یی تشویش 
کم شوی دی.186  د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا پدی ټولو برسیره طالبان اوس هم د حکومتی چارواکو 
په ضد د وژلو فعال کمپاین لری، او د دوی د کار په سیمه کښی د رغنده محلی حکومت په رامنځ ته کولو کښی 

خنډ رامنځ ته کړی دی.187
د افغانستان په جنوب کښی د انګلستان د لوړ رتبه استازی په وینا په هلمند ولایت کښی هم د حکمت کولو په 
ډګر کښی ظرفیت لوړ شوی دی.188 د ۲۰۱۰ کال د نومبر تر ۸ نیټه پوری د هلمند د ۱۴ ولسوالیو څخه ۱۱ د 
حکمت لخوا ګمارل شوی ولسوالان درلودل چی په ښکاره د ۲۰۰۸ کال په پرتله ښوالی ښایی، هغه وخت یواځی 
۵ ولسوالی د دولت په ولکه کښی وی.189 د هلمند ولایت پنځه ولسوالی د ټولنې شوراګانی لری،  دی کار دا 
موقع برابره کړی ده چی ISAF د ځایی شوراګانو په مرسته په سیمه کښی د غوره حکمتی خدمتونه چی د ځایی 

اوسیدونکو لخوا په کوته شوی وی وړاندی کړی.190
د امریکا د دفاع د وزارت په وینا د هلمند مارجه ولسوالی یوه ښه بیلګه ده چی معلومه کړی د نظامی قووې 
استفاده تر کومه حده د حکمت د کنترول لپاره اړینه او مهمه ده. په  کال ۲۰۰۹ کښی، مارجه د مخالفینو د قومندې 
او د کنترول سیمه وه، د چاودیدونکی توکو د سمبالښت سیمه او ناقانونه مخدره توکو په یوه اډه بدل شوی وه. د 
۲۰۱۰ کال د نومبر په ۲۳ د ISAF لخوا د لویو عملیاتو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مامورینو 
اعلان وکړ چی د افغانستان اسلامی جمهوریت د مارجه ولسوالی ونیوله. دا پرمختګونه د ۲۰۰۹ کال د ریاست 
جمهوری د ټاکنو په پرتله د ۲۰۱۰ کال د ټاکنو لپاره په نوم لیکنه کښی د ۶۰۰ په زیاتوالی سره ښکاره او څرګند 
شول.191 د چاودیدونکو توکو د جوړولو د مرکزو د منځ وړل سبب شول چی حکومتی کارکوونکی د ښار په ارامه 

او ازاده فضا کښی تګ او راتګ وکړی.192

د سیمیز حکمت  او ټولنې پرمختيا
د USAID  د محلی حکمت او د ټولنیز پرمختیایی پروګرام په دی موخه جوړ شوی دی تر څو د منځنی او اوږد 
مهال سیاسی، اقتصادی او اجتماعی پرمختک په رامنځ ته کولو کښی مرسته او کمک وکړی. د محلی حکمت او د 
ټولنیز پرمختیایی پروګرام لخوا د ۲۰۰۶کال د اکتوبر څخه بیا د ۲۰۱۰ کال د دیسمبر تر ۳۱ پوری ۳۱۶ میلیون 
ډالر منل شوی او ۲۳۸،۷ میلیون ډالر یی لګول شوی دی.193 د پروګرام د بریالیتوب لپاره دری مهم معیارونه 

لری:194
• د افغانستان د اسلامی جمهوریت د مامورینو وړتیا لوړول تر څو وکولای شی وګړو ته غوره خدمات وړاندی 	

کړی 
• د ټولنو د ثبات او پرمختیایی فعالیتو زیاتول 	
• د بی ثباتی د اساسی لاملونو په ګوته کول او د عملیاتی پلانو له طریقه د حل لاری چاری مندل	

د USAID له قوله په دی درو میاشتو کښی د محلی حکمت او د ټولنیز پرمختیایی پروګرامو کښی ډیری 
ستونزی موجودی وی:195 

• د ISAF د “د پاکولو او نیولو” په عملیاتو کښی ناکامی به دا لاس ته راوړنی او پرمختګ ډیر ستونزمن 	
کړی.  

• د افغانستان د دولت سره د اړیکو په دومدار توګو تقویت او تطبیق ته اړتیا لری.	
• په نا امنه سیمو کښی د دویم لاس قراردادیانو لخوا د چارو پر مخ وړل د هغو ټولنو په پرتله چی هلته د 	

 د سيګار پلټنې
په دی درو میاشتو کښی، سیګار د هغو 

قراردادو په اړه چی د USAIDلخوا تمویل 
او د محلی حکمتداری او د ټولنو د پرمختیا په 
اړه ترسره کیږی د نویو څیړنو اعلان وکړ.   
د زیاتو معلومات لپاره د لمړي برخې 11 پاڼه 

 وګورئ. 
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پیرودلو او نوری دندی په مستقیم ډول ترسره کیږی لږ مؤثریت لری.
• فعالیتونه د هغو اړتیاو سره چی د مخالفینو سره د مبارزی په ټولنو کښی ورته اړتیا لیدل کیږی تطابق نلری 	

او هغه ټولی اړتیاوی نه شی پوره کولای.

د دی ټولو ستونزو برسیره د USAID په وینا د محلی حکمت او د ټولنیز پرمختیایی پروګرام توانیدلی دی 
چی په هیواد کښی د ثبات او ارامی په راوستلو کښی مثبت اغیزې ولری: د هرات ولایت په شینډنډ، ګزره او 
انجیل ولسوالیو کښی، د بادغیس اړوند بالا مرغاب، قادیس او مقر ولسوالی؛ د هلمند ولایت په لشکرګاه؛ د قندهار 
په میوند او مرکز کښي؛ او د خوست ګردیز لویه لاره په خوست کښی او د وردګو په نرخ او جرلیز ولسوالی او 
د لوګر، پکتیا او پروان اړوندی ولسوالی کښی مثبت بدلونونه را منځ ته شوی دی.  په کنر، ننګرهار، غزنی، 
پکتیکا او د هلمند په اکثر سیمو کښی هڅې نه دی توانیدلی چی بشپړ امنیت ټینګ، د فساد سره مبارزه او د 
پروګرامو لپاره اړین او لازم پلانونه طرح او عملی شی د USAID په وینا په ۲۰۱۱ کال کښي به د محلی 
حکمت او د ټولنیز پرمختیایی پروګرام به په مهمو سیمو کښی د ثبات په پروګرام بدل شی، او هغه پروګرام به 

بیا پخپل وار  په ۴ ساحوی پروګرامو وویشل شی.196

د کلیو د ثبات په موخه فعالیتونه
د OSD په وینا د امریکا د دفاع وزارت د کلیو د ثبات فعالیتو پروګرام )VSO(  د افغان محلی پولیسو د پروګرام 
)ALP( سره نژدی کار کوی ترڅو امریکایی او افغان پرسونل کلیوالی سیمو ته ولیږدوی تر څو د کلیو اړیکی د 
ولسوالیو او ولایتی حکومتی ادارو سره ټینګه کړی.  )VSO( د شوراګانو سره مرستې او کمک کوی ترڅو کلی د 
ولسوالیو سره ونښلوی او همدا ډول د ولسوالیو په مرکز کښی د ظرفیت او وړتیا په لوړولو کښی مرستې او کمک 
کوی. VSO  همدا ډول د کلیو د اوسیدونکو سره د مخالفینو په وړاندی او پراختیای ډګرو کښی مرسته کوی.197 

د VSO  او ALP  د امنیت د رامنځ ته کولو په اړه د لا زیاتو معلوماتو لپاره د “ امنیت” برخې ته ستانه شی. 
د کلیو پرمختیایی پروګرام یا VSO په همدی نژدی وخت کښی یوه څلور ګامه ستراتیژی جوړه کړی ده:198

• ډول: د VSO لپاره هغه سیمې په ګوته کول چی ځایی اوسیدونکو د مخالفینو په وړاند ی د مبارزی په اړه 	
د مرستی غوښتونکی دی؛ او د ثبات او ارامی له اړخه د افغانستان دولت، ISAF لپاره او د مخالفینو لپاره 

ډیر ارزښت لری او باید ارامه او با ثباته شی.
• بقا او پاتی کیدل: په کلیو کښی د مسولینو ځای په ځای کول تر څو د حکمت کولو، پرامختیا او د امنیت په 	

اړه سلا مشوری او مرستې ترسره کړی.
• رغونه: د شوراګانو او پرمختیای پروژو له لاری د کلی او د ولسوالیو او ولایتی حکمتی ادارو سره د اړیکو 	

ټنګول.
• د واک انتقال: افغانانو ته د لا زیاتو مشرتابه د انتقال په اړه اړین اقدامات ترسره کول.	

د OSD په وینا VSO توانیدلی  چی د خپل ماموریت په سیمو کښی په حکمتی او امنیتی برخو کښی لاس ته 
راوړنې ولری. د ۲۰۱۰ کال د دیسمبر تر ۳۱ پوری VSO ۳۱ کاری سیمی درلودی. ارزګان ولایت چی د 
 VSO .لپاره د کاری پلوه یو د بریالیو سیمو څخه ګڼل کیږی   VSO طالبانو د مشر ملا محمد عمر ټاټوبۍ دی د
او ALP په ولایتونو کښی حکمتداری او امنیت ته توسعه ورکړی او د محلی او ځایی توان او وړتیا څخه د 
طالبانو د اغیزې د کم رنګه کولو په موخه ګټه اخیستی ده. همدا ډول پایلې په دایکندی، زابل او قندهار ولایت 
کښی هم تر لاسه شوی دی. د ملا عمر په ګډون د طالبانو لوړ رتبه مشرانو د VSO د لاس ته راوړنو په اړه 

خپله اندیښنه ښودلې او ویلی یی دی چی دا لاس ته راوړنې د دوی  واک او رول تر پوښتنې لاندی راولی.199
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د OSD په وینا په دی هر څه برسیره بیا هم د VSO په وړاندی ستونزی موجودی دی او بریالیتوبونه د 
منځ د تلو سره مخامخ دی. طالبانو او نورو مخالفو ډلو د VSO او ALP سره کارکوونکی د تهدید او ترور 
کمپاین شروع کړی دی. په دی کمپاین کښی هدف کړل شوی ترور او وژنه، مرسته کوونکو ته” شبنامې” او د 
کمک کوونکو تښتونه شامله ده. برسیره پردی، په ځینو سیمو کښی د ولسوالیو په کچه دولتداری ضعیفه ده، او 
دا کار کولی شی چی کلیو اړیکې د ولسوالیو او په ولایتو سره ضعیفه کړی. د قومونو تر منځ د تاوتریخوالی او 
ستونزو شتون هم د VSO د پراختیا مخه نیولی دی. د OSD په وینا د افغانستان دولت او د امریکا متحده ایالات 
په پرپلسی ډول مخالفینو سره د مبارزی او د محلی حکومتداری په وړاندی د شته ستونزو د حل په موخه د اوږد 

مهالو لارو په پیدا کولو کار کوی.200

په عامه اداره کښې اصلاحات 
د وړتیا لوړول د ملکی اداری د تقویې لپاره یو اړین او لازم ګام بلل کیږی. د ملګرو ملتو په وینا د افغانستان دولت 
په کابل کانفرانس کښی د هوکړه شوو پریکړو چی ویل شوی وو باید افغانانو ته بشپړ واک ولیږدول شی  د عملی 
کولو په موخه خپل تعهد بیا اظهار کړی دی. د ۲۰۱۰ کال د نومبر په ۱۵ مه د څارنې او همکاری د ګډ هیئت 
په ۱۵  غونډه کښی، د افغانستان اسلامی جمهوریت اعلان وکړ چی د ۲۰۱۰ کال د اوکتوبر د میاشتی لپاره ټاکل 
شوی اهداف ۷۰ په سلو کښی پوره او تر لاسه شوی دی.. ملګری ملتونه دا ګام په دی معنی ګڼی چی د افغانستان 
اسلامی جمهویت په پرله پسی ډول “ غواړی د خپلو کارکوونکو وړتیاوی لوړی او د چارو او پرمختیای دنده 

مشری او مسولیت په خپله واخلی”.201 
د ملګرو ملتو په وینا د افغانستان د وزیرانو شورای لخوا د افغانستان د بشر د حقونو د کمیسیون لپاره د مرستو 
ځانګړی کول د حکمتداری د تقویې په لاره کښی یو مثبت کار او اقدام ګڼل کیږی. ملګرو ملتو ته دا هم معلومه 
شوی چی د افغانستان اسلامی جمهوریت لنډ مهالی کاری چوګاټونه جوړ کړی دی تر څو د مالی کال په حساب د 
لګښتو د لومړیتوبونه ، د افغانستان د اداری د اصلاح په موخه د ستراتیژیو جوړنه، د ملګی خدمتونه د قانون بیا 

کتنه او د بست او پیسو د ورکړې پروګرامونه جوړ کړی.202
د ۲۰۱۰ کال د اکتوبر په ۱۹ مه ولسمشر حامد کرزی د یوه فرمان په ترڅ کښی د ملکی خدماتو د کمیسیونو 
لپاره د لوړ رتبه مامورینو او مسولینو ګمارل په  مرکزی کچه ګرځولی دی. د دی فرمان څخه وروسته، وزیران 
نشی کولای د لوړ رتبه مامورین و ګماری، خو کولای شی د منظوری په موخه د خپلی د خوښې کسان پیشنهاد 
کړی. دا فرمان پدی موخه صادر شوی تر څو په دندو ګمارنه شفافه او غیر سیاسی کړل شی. ښاغلی کرزی همدا 

ډول څرګنده کړه چی خپله به هم مامورین په دنده منصوب نکړی.203
د ایشیا فاونډیش د پخوانیو ټول پوښتنو په اساس په عمومی ډول د افغانستان د اسلامی جمهوریت  د کار او 
دندو په اړه خلک خوښ  او خوشبینه دی: تر نیمایی لیږ ډير )۵۷ په سلو کښی( په ملکی ادارو او )۵۴ په سلو 
کښي( په وزیرانو باندی خپل اعتماد ښکاره کړی ‌‌‌ؤ. په عمومی ډول د حکمت کړنې او فعالیتونه مثبت او په زړه 
پوری ارزول شوی وو: ۷۳ په سلو کښی افغانانو ویلی چی د افغانستان دولت خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره 
کوی، چی د ۲۰۰۸ کال په پرتله ۶ فیصده زیاتوالی ښایی.204 او په ټول پوښتنو کښی د ګډون کوونکو اکثریت یعنی 
)۵۴ په سلو( کښی ویلی وو چی دوی کولای شی د حکمت په پریکړو کښی رول او اغیزه ولری. دا معالومات په 

۳.۲۴ شمیره شکل کښي بیان شوی دی.
د ۲۰۱۰ کال د اکتوبر په ۱۰ ، اروپایی اتحادیی وویل چی دوی به په مرکزی او محلی کچه د افغانستان د 
اسلامی جمهوریت د وړتیاو په لوړولو باندی د سره غور او تمرکز وکړی. د اروپایی اتحادیی په وینا د ملکی 

ليږ
2,716

ډير ليږ
1,229

 هيڅ
1,552

ډير
776

نه پوهيګم
194

6,467ټول ټال: 

يادښت: د اغيزمن شوو شميره. د مکمله پوښتنه دا وه“ستاسو په اند تاسو
د حکومت پر پريکړو باندی څومره اغيزه لری؟“

سرچينه: ايشيا فاونډيشن افغانستان په کال 2010 کښی: د افغانانو په اړه سروې،
9/11/2010 ، 200 پاڼه

سروې: تاسو د حکومت پر پريکړو باندی څومره
اغيزه لرلی شی؟

3.24 انځور
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خدماتو تشکیلاتی کمبودتیاوی، ګنګه حکمتداری او د مرکزی او محلی حکومتی ادارو تر منځ اړیکی، د غوره 
ملکی ادارو د اصلاحاتو په وړاندی تر ټولو لوی خنډونه دی. د ولسمشر او نورو لوړ رتبه مامورینو د غوښتنې 
وروسته اروپایی اتحادیې د ممکنه ملکی خدماتو په برخه کښی د لا ښوالی او بهتروالی د لارو چارو ارزونه 

پیل کړی ده.  دا مرستې کیدای شی چی په ساحوی کچه د روزنې د مرکزونو د شبکې جوړل وی.205

د عامه ادارو د اصلاحاتو څخه د متحده ايالاتو ملاتړ
د امریکا د دفاع وزارت په وینا د CERP لخوا د مرسته کیدونکو پروژو کښی د افغانستان دولت د پروژو په 
پلان او عملی کولو کښی په یو قوی او مؤثر شریک باندی تبدیل شوی دی. د افغانستان اسلامی جمهوریت- په 
ځانګړی توګه هغه محلی استازی چی د ولایتی بیارغونې د ټیمو سره کار کوی د CERP  د پروژو په ګوته 
کولو، لومړیتوب ورکونه  کښی تر ټولو ډیره مرسته کړی ده. برسیره پردی، د CERP ټولې هغه پروژی چی 
۵۰۰۰۰ یا تر هغه ډیر لګښت لری یوی تفاهمنامې ته چی د افغانستان د اسلامی جمهوریت د یو لوړ رتبه مامور 
لخوا امضا شوی وی اړتیا لری. دا اړتیا پدی موخه رامنځ ته شوی ترڅو د افغانستان دولت د ثبات په اړه د پروژو 
او لګښتو په اړه لا زیات معلومات ولری.  د امریکا د دفاع وزارت په وینا د دی پروژو په ټولو برخو کښی د 

افغانستان اسلامی جمهوریت ګډون به دی دولت ته د ملکیت او پروژو د منلو ډیره موقع برابره کړی.206 

د کړنو پر اساس د والیانو سره مرستې
د USAID لخوا د کړنو پر اساس د والیانو سره مرستې چی ۶،۸ میلیون ډالرو ته رسیږی په دی موخه تر سره 
کیږی چی والیان د خپلو اړوندو دفترونو مهمې دندې او د شوراګانو په ګډون د عامه پوهاوی پروګرامونه په مخ 
یوسی او دایر کړی. د ۲۰۱۰ کال د دیسمبر تر ۳۱ پوری د والیانو لخوا ۵،۳ میلیون ډالر لګول شوی دی، چی د دی 
ډلې ۱،۷ میلیون ډالر د ۲۰۱۰ کال د اګست تر ۲۰ پوری لګول شوی دی.207 او دا مرستې سبب شوی چی والیان 
په خپلو اړوندو ادارو کښی د عامه پوهاوی په ګډون، د شوراګانو په لاره اچول ، د مخدره توکو د مبارزه په هکله 

د شوراګانو او د ستونزو د حل او د نورو موضوعګانو لپاره وکاروی.208
د مرستو په اړه نوی څیړنې د پروګرام د کیفیت، د یو شان ګټې اخیستنې، اړیکو او مشورو، حساب ورکونې او 
شفافیت او بودجه د کارونې د عملی کولو په هکله ترسره شوی دی. او ۱۰ څخه د ۶،۶۲ نمبرو په اخیستلو سره “ 
د قناعت وړ”   پایلی ته ورسیدل او تیر کال د ۵،۸۳ نمبرو په پرتله ښوالی پکښی راغلی دی. پداسی حال کښی چی 
دا نمبری په دریو ولایتو کښی )تقریبا ۱۰ فیصده( چی یوه نومره کیږی کمه شوی ده. USAID په وینا د څارنې 
او ارزونې دا پروسه نوره هم تقویه کیدای شی. د مرستو لپاره د دفتر د امکاناتو نشتون او کم ټولنیز پوهاوی او 
د ولسوالیو په کچه د کمک او مرستو کموالی په ځینو ولایتو کښی د ورپیښو ستونزو څخه ګڼل کیږی. په عمومی 
ډول د ۲۰۱۰ کال په اکتوبر کښی بیلې شوی، او د ۲۰۱۱ کال تر جنوری پوری یی په لګښت د اضافه والی پرته 

مرستې وغزیدې؛ د مصارفو توسعه همدا اوس مهال تر بیا کتنې لاندی ده. 209

قضایی اصلاحات او د قانون تطبیق
په دی درو میاشتو کښی قضایی اصلاحات او د قانون د تطبیق په اړه هڅې روانې وی. د دغه هڅو اصلی موخه 
دا ده چی د طالبانو د قضایی سیستم په وړاندی یو قوی بدیل پیدا کړل شی. د ولسوالیو په کچه مختلف پروګرامونه 
او زیربنایی پروژې پلی کړل شوی دی. د کاپیسا ولایت په نجراب کښی د ۲۰۱۰ کال د نومبر په ۱۳ د ولسوالی 
د محکمې تعمیراتی کار بشپړ شو.210 ملګرو ملتونو د ۲۰۱۰ کال د اکتوبر په ۱۰ نیټه اعلان وکړ چی په خوست 

 د سيګار پلټنې
په دی درو میاشتو کښی، سیګار د هغو څلورو 
پروګرامو په اړه چی د امریکا د بهرنیو چارو 
د وزارت او د امریکا د پرمختیایی پروګرام له 

لوری پلی کیږی د څیړنو اعلان کړی،په یوه 
ټاکل شوی ولایت کښي د والیانو ته کړنو په 

 اساس د مرستو په ګډون. 
  د زیاتو معلومات لپاره د لمړي برخې 13 

 پاڼه وګورئ. 
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ولایت کښی د قضایی چارو د پوهاوی په اړه یو ۶ میاشتنۍ پروګرام پیل کوی. د دې پروګرام اصلی موخه داده 
چی د محلی او قبیلوی جرګو په ځای د حکومتی سیستم او د قانون د رول او د مقرارت باندی د پوهاوی له لاری 

د خلکو قضایی ستونزو ته د حل لارې چاری بیان شی.211
د ملګرو ملتو سر منشی د ۲۰۱۰ کال د دیسمبر ماشتې په وینا کښی وویل چی په افغانستان کښی قضایی ادارو 
ته د لاس رسی په برخه کښی پرمختګ شوی دی. په قضایی چارو کښی مرسته کوونکی اداره په ډیرو ولایتو کښی 
پرانیستل شوی دی، او غیر دولتی ادارو خپلی حقوقی مرستې نویو سیمو ته غزولی دی.212خو د دی ټولو برسیره 
ایشیا فاونډیشن د ۲۰۱۰ کال د نومبر د میاشتی د سروی په اساس  یوازی ۴۸ په سلو کښی افغانان د افغانستان په 

قضایی سیستم او کړنو باندی باور او اعتماد لری.213

د متحده ایالاتو د عدلې څانګې د ملاتړ پروګرام
د ۲۰۱۰ کال د دیسمبر تر ۳۱ پوری د عدلی او قضایی څانګو د پرمختیایی پروګرام د خپلو اهدافو ته د رسیدلو په 
موخه ۴۷،۳ میلیون ډالر لګولی دی؛ او د امریکا د مخدره توکو او د قانون د پلی کولو د ادارې)INL( لخوا  ۸۳،۹ 
میلیون نور ډالر د دی پروګرام لپاره منل شوی دی.214 د عدلی څانګی د ملاتړ پروګرام اصلی موخه او هدف د 
افغان جرمی قضایی او عدلی سیستم ارتقا ده، په دی ترڅ کښی به د افغان قضایی کارپوهانو او د څارنوالونو په 
ګډون سلا مشوری ترسره شی.  دا پروګرام همدا ډول په جرمی قضیو کښي دفاعی سیستم د مدافع وکیلانو او د 

عدلی سیستم د نور کارپوهانو تر منځ د اړیکو د ټینګولو له طریقه مرسته او همکاری کوی.215 
د INL په وینا د عدلی څانګی د ملاتړ د پروګرام ډیری اهداف د افغان دولت د لومړیتوبونو او د پلی کولو د 

پلان  سره همغږی او مشابه دی. د عدلې څانګې د ملاتړ پروګرام د پلی کیدو موخې په لاندی ډول دی: 216
• د فزیکی زیربناو پرمختیا ، اداره او د سازمان اصلاح: د افغان دولت د زیربنایی برخو اود وسایلو د پروژو 	

او د نړیوال بانګ د افغانستان د عدلی څانګې د اصلاحاتو د پروژې)AJSRP(. سره مرسته. همدا ډول 
د عدلې څانګې د ملاتړ پروګرام د لوی څارنوالی د مرستو څانګه د معاشاتو د ورکولو او د دنده د بستو په 

اړه مرسته ترسره کوی. 
• د ملکی او جزایی حقوقو د تفسیر نهایی کول د قوانینو بیا کتنه او د قانون د جوړونې په اړه خوش بینی: 	

JSSP د جزایی قانون د اصلاحاتو د کاری ګروپ سره یوځای کار کوی.
• د حقوقی پوهاوی رامنځ ته کول: د JSSP عدلی وزارت د مرستو څانګه د افغانستان د عدلیی وزارت د 	

حقوقو د څانګې او د AJSRP حقوقی پوهاوی د اجزاو سره مرسته کوی. 
• د حقوقی مرستو ترویج او توشیق: JSSP د حقوقی مرستو د څانګې او د افغانستان د مدافع وکیلانو د بنسټ 	

سره کار کوی.

د INL په وینا په دی درو میاشتو کښی JSSP د امریکای او افغان وکیلانو شمیره چی په سپتمبر میاشت 
کښی ۹۳ تنه وه د دیسمبر تر مياشتې ۱۰۷ تنه ته زیاته کړی ده.  دا شمیره بیا هم د هغې پلان شوی شمیرې څخه 
چی د جولای په میاشت کښی INL په نظر کښی نیولی وه بیا هم ۵۱ تنه کم دی. INL وویل چی دوی هڅه کوی 
چی دا پاتی کارکوونکی د ۲۰۱۱ کال په لومړیو کښی تکمیل کړی او همدا اوس د هغه ۲۱ موقفو لپاره چی افغان 
حقوق پوهانو ته ځانګړی شوی دی د نوماند کسانو سره خپلو مرکو ته دوام ورکوی. ۱۳ امریکایی حقوق پوهان د 
جنوری او فبروری د میاشتی د روزنیز پروګرام لپاره چمتو او  کارونه یی بشپړ او ۹ اضافی مشاورینو په روزنیز 

پروګرامونو کښی ګډون کړی دی او د راتګ لپاره د اړوندو اداری کارو د تکمیلدو په تمه دی.217
په هرو درو میاشتو کښی JSSP  د افغانستان د قضایی سیستم د کارکوونکو لپاره په ولایتی کچه روزنیز 

INL څارنوالانو، د پولیس افسرانو ته، قاضیانو 
او مدافع وکیلانو ته د منطق او د عادلانه محکمې 

اصولو په اساس روزنه ورکوی.

سرچینه: INL، د سیګار د معلوماتو غوښتني ته ځواب، 1/6/2011 
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پروګرامونه په لاره اچوی. په تیرو درو میاشتو کښي JSSP  په وردګ او لوګر ولایت کښی دوه روزنیز 
پروګرامونه په لاره اچولی دی. او په پام کښی نیول شوی دوه روزنیز کانفرانسونه ځنډول شوی، په بادغیس ولایت 
کښی په پام کښی نیول شوی کانفرانس د امنیتی ستونزو له کبله وځنډول شو. JSSP همدا ډول په پام کښی لری 

تر څو په راتلوونکی درو میاشتو کښی دوه روزنیز کانفرانسونه په لاره واچوی.218

د جزایي اجراآتو قانون
د ۲۰۱۰ کال د دیسمبر تر ۳۱ نیټې پوری د عدلیی وزارت د تقنین څانګې د جزایی اجراآتو په قانون کار او هغه 
یی نوی کړی وو، د دی کار اصلی موخه دا وه چی دا قانون د افغانستان د اسلامی جمهوریت د حقوقی معیاراتو 
سره سم کړل شی. په دی درو میاشتو کښی د JSSP مشاورینو په پرله پسی دول د تقنیق د څانګې لخوا د دی 
مسلې د تعقیب په موخه تاکید وکړ. برسیره پردی د جنوری د میاشتی په لومړیو کښی د تقنین  څانګې وویل چی 

د جزایی قانون د بیا کتنې لپاره یوه میاشت نور وخت ته اړتیا لری. 
په نومبر کښی , ISAF د تقنین په څانګه کښی د افغانانو د خپل لاس د پروګرام له طریقه یو امریکایی حقوقی 
مشاور وروپیژانده، د دی کار اصلی موخه په ملکی او نظامی برخو کښی د عامه وګړو سره د اړیکو تقویه او د 
افغانستان دولت ته د مسولیت انتقال په ګوته شوی دی.  د ۲۰۱۱ کال د جنوری تر ۶ پوری INL  و نه توانید چی 

د بیا کتنې په دی پروسه کښی د حقوقی مشاور موثریت او تاثیر وارزوی.219

بندیان او زندانونه 
د امریکا د دفاع وزارت په وینا په دی درو میاشتو کښی د بندیانو او د زندانونو د مسولیت چاری افغانانو ته سپارلو 
لړی دوام درلود. د ۲۰۱۱ کال د جنوری تر ۶ پوری د بندیانو او د زندانونو اړوند چاری په هغه دوو مهمو توقیف 
خانو کښی چی په پروان کښی دی خپله د افغانانو د دوو ټیمو لخوا پر مخ وړل کیدلی او د دریم یونټ د روزنې 
چاری یی هم پر مخ بیولی. د ۲۰۱۱ کال په جنوری کښی لومړی توقیف خانه افغان مسولینو ته انتقال شوه، او د 
ګډ داخلی استازی د عملیاتو ځواک CJIATF-435(-۴۳۵(  په پام کښی لری چی د اپریل او مارچ تر میاشتو 
پوری د دوو نورو توقیف خانو مسولیت هم افغانانو ته وسپارل شی.  OSD همدا ډول په ۲۰۱۱ مال کال کښی د 
)CJIATF-435( لخوا د افغان مسولینو لپاره د روزنې، وسایلو او توکو د برابرولو به موخه مرسته کړی، ترڅو 
افغانان وکولای شی د زندانو چاری پر مخ یوسی او دا فرصت برابر کړی چی مسولیت افغانانو ته انتقال شی.  
CJIATF-435  د پروان ولایت اړوند بندی خانو کښی تر ۱۲ ډیر د حرفوی او لیک لوست پروګرمونه اداره 
کړی دی.220په دی کورسو پوری اړوند د حاضری لیستونه د زندانیانو د بیاکتنې هیئت ته وړاندی شوی دی، د 
امریکا متحده ایالاتو د ځانګړی عملیاتو قومندانی په وینا دا معلومات کیدای شی د بندیانو لخوا د موجوده خطرو د 
پیژندلو لپاره وکارول شی.221همدا ډول CJIATF-435 د ازادو شوو بندیانو په اړه د افغان دولت لخوا د شوراګانو 
د جوړولو سره هم مرسته کوی، د دی شوراګانو اصلی موخه دا ده چی د بندیانو وارثینو ته د هغوی مسولیت او 
توکی وسپارل شی) د کار زمینه برابره شی( او همدا ډول نورو ته دا خبره واضیح او بیان شی چی ازاد شوی 

بندیان اوس کولای شی د ټولنې د نورو سالمو غړو په څیر خپل ژوند ته دوام ورکړی.222

د اصلاحی سیستم سره مرسته او کمک
INL د اصلاحی سیستم سره د مرستو پروګرام )CSSP( مویل کوی،تر څو د افغانستان اسلامی جمهوریت 
وکولای شی په بشری اصولو برابر، خوندی اصلاحی سیستم چی په نړیوالو اصولو او د افغان دود او کلتور سره 
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برابر وی رامنځ ته کړی. په دی درو میاشتو کښی CSSP خپلی مرستې د شپږو څخه اتو ولایاتو ته وغزولی او 
همدا ډول یی خپل فعالیتونه په بامیان او قندهار ولایت کښی پراخ کړی دی.  INL همدا ډول د افغان کمپنیو لخوا 
په بغلان او وردګ ولایت کښی د بندی خانو ودانۍ ورغولی او همدارنګه یی د پل چرخی په زندان کښی د اوبو 
یوه ټانګۍ او د مامورینو لپاره یو اطاق ورغول.223څرنګه چی په ۳.۷ شمیره جدول کښی ښکاری د افغانستان په 

زندانو کښی د ټاکلی حده ډیر بندیان ساتل کیږی.
په دی درو میاشتو کښی، د افغانستان د قانون او نظم مرستو)LOTFA(  د رهبری ګروپ د مرکزی زندان 
د مدیره هیئت سره مرستې زیاتی کړی تر څو د مخ په لوړیدونکی اصطکاک سره مرسته وکړئ شی. د امریکا، 
برتانیا، کاناډا او اروپایی اتحادیی لخوا د LOTFA سره د ترسره کیدونکی مرستو یوه برخه د دی معاشاتو 
په ورکول باندی لګول کیږی؛ همدا ډول د جاپان هیواد د یادی شوی پروسې سره په نژدی راتلونکی کښی د 

مرستو وعده ورکړی ده.224

بشری حقوق
په دی درو میاشتو کښی، ډیر شمیر سازمانو د هغو ورپیښو ستونزو چی افغانان یی د خپل بشری حقوق په اړه 
لری راپور اعلان کړی دی. په دی برخه کښی په افغانستان کښی د بشر د حقونو د بی ځایه شوو وګړو، مساوات 

او همدا ډول د ماشومانو د حقونو په ګډون تازه معلومات وړاندی کیږی.

د مهاجرینو دا ډول کمپ زرګونه بیا ستنیدونکو لپاره کور وو. د ملګرو ملتونه د مهاجرینو لپاره د کمیسیون په وینا د روانو سیاسی، 
امنیتی او اقتصادی ستونزو له امله د افغان دولت لخوا د مهاجرینو جلبول د ستونزو سره مخامخ شوی دی. ) د امریکا د هوای پوځ 

انځور، سټاسی هاګا(
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ولایتی زندانونه: تر خپل حد نه ډیر نفوس د فیصدی په اساس
د اشغال کچهټول زندانیاناعظمی اشغال

100%–0
%25019478پکتیا 

%16213نورستان 
300%–101

%2984290زابل 
%4131,134275ننګرهار 

%2665250لوګر 
%60146243سمنګان 
%71151213خوست 
%6301,114177کندهار 
%119208175لغمان 
%453720159هلمند 

%83129155بادغیس 
%457666146جوزجان 
%2433138پنجشیر 

%4,9785,103103کابل 
600%–301

%48284592بغلان 
%3532,079589هرات  
%32156488سرپل 
%24116483کاپیسا 

%26111427دایکندی 
%26111427غور 
%34136400کنړ 

%61232380پروان 
%106400377بلخ 
%99364368فراه 

%73260356نیمروز 
%74261353غزنی 
%116405349کندوز 
%2688338بامیان 

%50164328بدخشان 
%40122305وردګ 

1,000%–601
%46436948تخار 

%34260765ارزګان 
%962689پکتیکا 
%73454622فاریاب 

  یادداښت: د نړیوال سره صلیب د معیاراتو پر اساس د هر زندانی لپاره ۳،۴ متر مربع ځای په نظر کښی نیول شوی دی. 
دا معلومات د ۲۰۱۰ کال د دیسمبر تر ۱۲ پوری د نارینه زندانیانو ښکارندوی کوی.

سرچینه: INL، د سیګار د معلوماتو غوښتني ته ځواب، 1/6/2011

 د 3.7 جدول
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بی ځایه شوی وګړی
د ۲۰۰۰ کال څخه بیا د ۲۰۱۰ کال د نومبر تر دویمې نیټې پوری د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د 
مهاجرینو د ستر کمیسیون)UNHCR(سره ۷۱۰ میلیون ډالره مرسته کړی ده. دا مرستې د مهاجرینو سره په 
افغانستان کښی او د نړی په نورو برخو کښی په مرستو باندی لګول کیږی.  د UNHCR په وینا، د سیاسی، 
امنیتی او اقتصادی پرمختیا په وړاندی شته ستونزی سبب شوی چی دا ټولنه ونشی کولای افغانستان ته د بیرته 
راتلو لپاره مهاجرین قانع او خپل وطن را مات کړی.   هغوی خپل ظرفیت او توان تر اخری حده پراخ او 
غزولۍ، او همدا کار سبب شوی چی د بیا یوځای کیدنی او د تل پاتی بقا او پایښت په وړاندی ناوړه چاپیريال 
رامنځ ته شی.225 په کور د ننه د بی ځایو شوو شمیره په هغو سیمو کښی لوړه ده چی خراب امنیت لری او همدا 
لامل دی چی UNHCR نشی کولای هغو سیمو ته لاس رسی پیدا کړی. د UNHCR په وینا اټکل کیږی چی 
په ۲۰۱۱ کال کښی د په کور د ننه بی ځایه شوو شمیره په جنوب، شرق او جنوب لویدیځ کښی د عملیاتو په 

زیاتیدو لا پسی زیاته شی.226
د ۲۰۱۰ کال د سپتمبر د ۱۴ څخه بیا د همدی کال د دیسمبر تر ۱۰ پوری ۱۱۰۰۰ مهاجرین افغانستان ته 
ستانه شوی دی.227 او د ۲۰۰۲ کال راپدیخوا ۵ میلیون افغانان خپل ټاټوبی ته ستانه شوی چی د افغانستان په 
عمومی نفوس کښی ٪۲۰ زیاتوالی ښایی. په هغه سیمو کښی چی د راستنیدونکو ډیرۍ جوړوی هغه سیمې د 
اوسیدونکو یو پر دریمه برخه جوړوی. راستنیدونکی اقتصادی ثبات، امنیت، د اوسیدو لپاره ځای او ځمکه ته 
اړتیا لری اما ځمکې او بیرته راستنیدونکو ته لاس رسی په قضایی ادارو کښي د لوړ فساد د شتون له کبله د 
  UNHCR ډیرو ستونزو سره مخاخ دی. د بیرته راستندونکو په وړاندی د شته ستونزو د منځه وړلو په موخه

بیرته راستندونکی ته په لومړی میاشت کښی د پیسو اندازه ډیره کړی ده.228

د جنس )جنډر( له نظره مساوات
په دی ربع کښی، یونما ښځو ته د بشری حقوقو په برخه کښی  د ورپیښو ستونزو او د لارو چارو په اړه یو تفصیلی 
راپور خپور کړ.  دی ادارې ته معلومه شوه چی په کم عمر کښی ودونه، د ستونزو د حل په موخه د ښځو او انجونو 
ورکول، د کورنیو “تر منځ د انجونو تبادله” په بدو کښی ورکول او د ویاړ په نامه د ښځو وژل ټول هغه ستونزی 
دی چی د ښځو د حقوقو په برخه کښی د هیواد په کچه تر سترګو کیږی. برسیره پردی ټولو، د ښځو د حقوقو په 

برخه کښی د طالبانو د سقوط څخه وروسته د مختلقو لاملونه له کبله اټکل شوی اهداف نه دی تر لاسه شوی:229
• دود او ګلتور، ستونزو ته د حل لپاره د هغو لاره چارو خپلول  	
• چی په افغانی کلتور کښی تر مذهبی اغیزې لاندی اختیار شوی دی	
• پلی 	 قانون بشپړ نه دی  تاوتریخوالی د منځ وړلو  افغان دولت لخوا د ۲۰۰۹ کال د ښځو په وړاندی د  د 

شوی

د ۲۰۰۹ کال قانون تر ډیره حده د هغو دودنو، رواجونو او اقداماتو د منځ وړل دی چی د ښځو په وړاندی 
تاوتریخوالی ته لاره هواره وی. همدا ډول یونما ته معلومه شوه چی د قانونی پلی کوونکو اداری یا خو د دی 
قانون څخه بی خبره وو او یا یی هم د پلی کولو لپاره لیوالتیا نه درلوده، همدا لامل سبب شوو چی تر اوسه د بشر 
د حقوقو په برخه کښی دا بی عدالتی موجوده وی. یونما د افغانستان اسلامی جمهوریت دولت ته وړاندیز وکړ چی 
پولیسو او د قضایی چارو مسولینو ته لا زیاته روزنه، مرسته او د دوی د کارونو څخه لا زیاته څارنه وشی تر څو 
یقینی شی چی قانون په سمه او دوامداره توګه پلی او عملی کیږی. راپور همدا ډول تاکید کړی چی د افغان دولت 
لپاره باید د بیا پخلاینی او یوځایکیدنې په پروسه کښی د ښځو حقوق یو د لومړیتوبونو څخه وی.230 څرنګه چی په 

سروې: ايا ښځو ته د کور د باندی د کار ورکولو
اجازه ورکړل شی ؟

يادښت: د غونډې څخه د اغيزمنو شميره پوښتنه داسی وه" د ځينو په اند ښځو ته بايد
د کور څخه بهر د کار کولو اجازه ورکړل شی، ستاسو نظر څه دی؟“

سرچينه: ايشيا فاونډيشن افغانستان په کال 2010 کښی: د افغانانو په اړه سروې، 
9/11/2010 ، 218 پاڼه

6,467مجموعه: 

بايد اجازه
ورنکړل شی

2,134

نه پوهيږم
194

بايد د کار کولو 
اجازه ورکړل شی

4,139

3.25 انځور
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۳.۲۵ شمیره شکل کښي بیان شوی، د ایشیا فاونډیشن لخوا په تر سره شوی سروې کښي د افغانانو اکثریت )۶۴ 
په سلو کښی( وایی چی ښځو ته باید د کور څخه د باندی د کار کولو اجازه ورکړل شی.

د ماشومانو حقوق
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون)AIHRC( په وینا تر اوسه هم ډیرۍ افغان ماشومان د خپلو حقوقو 
څخه محروم دی. په دی ستونزو کښی ډیر فکتورونه رول او شامل دی: د دی حقوقو په اړه په ټولنه کښی لږ عامه 
پوهاوی، د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د اړینو میکانیزمونو نه شتون، سیاسی او اقتصادی بی ثباتی او یو شمیر 
دودونه او رواجونه. د یاد شوی کمیسیون په وینا د افغانستان دولت او نړیواله ټولنه باید حقوقی، اقتصادی او د عامه 

پوهاوی پروګرامونه زیات او قوی کړی تر څو د ماشومانو د حقوقو عملی کیدل یقینی شی.231
د ۲۰۱۰ کال په لومړیو شپږو میاشتو کښی د AIHRC سره د ثبت شوو پیښو ۱۰ فیصده هغه پیښې جوړ وی 
چی په هغو کښی د قانونی عمر د پوره کولو مخکښی واده شوی دی. دا ډول ډیرۍ ودونه د تاوتریخوالی له پیښو 
 AIHRC سره يو ځای وو او په ۵ فیصدو پیښو کښي د واده شوو تر منځ تر ۳۰ کالو ډیر عمری تفاوت وو.  د
سره د ماشومانو په وړاندی د تاوتریخوالی په ثبت شوو پیښو کښی تر ټولو ډیری پيښې یعنی )۲۷،۷ فیصد( هغه 

پیښی دی چی په هغوی کښی د ماشومانو څخه ناوړه جنسی ګټه اخیستل شوی ده.232
په دی ربع کښی، UNICEF د افغان دولت څخه وغوشتل چی د ماشومانو د حقوقو د دفاع او د پلی کولو 
په موخه اړوند قوانین پلی کړی . د هرو پنځو افغان ماشومانو څخه یو مخکی تر دی چی پنځه کلن شی مری، 
او یوازی ۶ په سلو کښي نوی پیدا شوی ماشومان راجستر کیږی – چی د قانونی پیژندګلوی په لاره کښی لوی 
خنډ او ستونزه ګڼل کیږی. د UNICEF په وینا د افغانستان دولت یو شمیر پالیسۍ او قوانین منظور کړی چی 
وکولای شی د ماشومانو دحقوقو څخه ساتنه وکړی خو یاد شوی قوانین باید هم په عملی او هم د موادو له اړخه 

غنی او لا قوی کړل شی.233 
UNICEF همدا ډول دا وړاندیز هم کړی چی د افغانستان دولت باید یاد شوی قوانین پداسی توګه عملی کړی 
چی د هغه څخه څارنه وشی، ماشومانو ته د خپلو حقوقو په اړه پوهاوی ورکړل شی، او هغه ډلو لکه ښوونکی، 

روغتیایی کارکوونکی او پولیسو ته باید د ماشومانو د حقوقو په اړه اړین معلومات او پوهاوی ورکړل شی.234

 دا د افغان دولت دنده ده تر څو 
یقینی کړی چی داسی حقوقی کاری 
چوکاټ لری چی کولای شی ټول 

 UNICEF .ماشومان خوندی کړی
به دا ډول مرستو ته ادامه ورکړی.”

–UNICEF استازۍ پیټر کراولی 

سرچینه: UNICEF, “UNICEF په افغانستان کښي د ماشومانو په اړه د بشپړ قانون 
او مقرارتو غوښته وکړه,” 11/23/2010.
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اقتصادي او ټولنیز پرمختګ

تر ۳۱ دسمبر کال ۲۰۱۰ پورې متحده ایالاتو د افغانستان د پرمختګ او حکومتداری د ملاتړ لپاره ۱۶.۱۵ ملیارد 
ډالر ورکړی وو. 235 په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ستراتیژی مهمه برخه بحرانی بنسټیزې بیا جوړونې او د 
اوږد مهاله پایه دار اقتصادی پرمختګ لپاره بنیادونه جوړول دی. 236دغه برخه د مهمو اقتصادی څرګندوونکو 
او د متحده ایالاتو د حکومت او افغانستان د بحرانی بنسټیزې بیا جوړونې او د ضروری خدمتونو لپاره د نورو 
بسپنه ورکوونکو د کوښښونو په پام کې نیولو سره د دغه اقتصادی پرمختګ  مقاصد ته د رسیدلو یوه کتنه وړاندې 

کوی.  

مخکښ څرګندوونکی
مالی  ده چې مخکښ څرګندوونکی چې  دا  لار  یوه  کولو  پرتله  اغیزمنتوب  د  مرستې  د  پرمختګ  اقتصادی  د 
پیاوړتیا او وده اندازه کوی، د مثال په توګه کورنی نا خالص تولید )GDP(، انفلاسیون او د اسعارو بدلون.  د 
متحده ایالاتو حکومت په افغانستان کې د مخکښ څرګندوونکو لپاره رسمی هدفونه نه ټاکی، مګر دغه سیستم د 
دې مالومولو لپاره مهم دی چې آیا دغه هیواد د اقتصادی ودې او مالی پیاوړتیا په لاره روان دی. نړیوال بانک، 
چې دغه څرګندوونکي یې له نږدې څخه څارلی، په دې نتیجه رسیدلی چې د افغانستان اقتصادی وده  په کال 
۲۰۰۹/۲۰۱۰کې مضبوطه مګربې ثباته پاتې شوې. دغه په کال ۲۰۱۰/۲۰۱۱ کې په محتاطه توګه د بشپړې 

ودې لپاره هیله مند دی.237 

كورنى ناخالص تولید
د نړیوال بانک د نوی اقتصادی رپوت له مخې په کال ۲۰۱۰/۲۰۱۱ کې د افغانستان اصلی کورنی ناخالص تولید 
اوسط ٪۸.۵ــ۹.۰ ٪ پورې اټکل کیږی. د نړیوال بانک له مخې د دغه پیاوړي اقتصادی کړنې تر شا اساسی عامل 
د خدمات او وسایل لپاره اوچته غوښتنه ده، چې د امنیتی اقتصاد او د متحده ایالاتو او نورو بسپنه ورکوونکو د 

لګښت په نتیجه کې منځ ته راغلی.  لګښتونه لاندیني څیزونه رانغواړی :238
• ٪۲۴ اټکل شوی زیاتوالی په بسپنه ورکوونکی مرستو کې چې د افغانستان اسلامی جمهوریت د حکومت 	

مرکزی بودیجه سره ملاتړ وکړی. 
• ۴ ملیارد  اټکل شوی امریکایي ډالر د بسپنه ورکوونکی مرستې لپاره تر څو د بودیجې د باندې لګښتونو 	

سره ملاتړ وکړی.

د غوره کرنیز تولید دوه پرله پسې کلونو په پیاوړی اقتصادی وده کې مرسته کړې. په واقعیت کې، نړیوال 
بانک نوټ کړې چې وچې میوې او زڼي له غالیو څخه په وړاندې کیدو سره د افغانستان مخکښ صادرات شوي. 
له ۲۰۰۵/۲۰۰۶ څخه تر ۲۰۱۰/۲۰۱۱ کال پورې، وچه میوه او زڼي د افغان صادراتو  تر نیمه پورې وختل.239 
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د متحده ایالاتو دکرنیزې مرستې فوکس دا دی تر څو نور افغانان له غلو او ناقانونه کښتونو څخه تر با ارزښته 
میوو،مغزیاتو او زڼو ته وهڅوی .  لکه څنګه چې په کال ۲۰۱۰، د افغانستان بیا رغونې ځانګړې عمومي پلټونکی 
په مخکینی دری میاشتینی رپوټونو کې راغلی، چې د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې ۳۰ میلونه امریکایي 

ډالر افغان بزګرانو ته ورکړی.240
د نړیوال بانک له مخې ،افغان خدماتی سکتور ـــ چې پکې ارتباطات، مالی او تراسپورت شامل دي، د کال 
۲۰۰۹/۲۰۱۰ اقتصادی ودې مخکښ  مرسته کوونکی دی. د بانک د رپوټ له مخې د  یادونې وړ تګلارو څخه،په 
کال ۲۰۰۹/۲۰۱۰ کې د ارتباطاتو سکتور د ٪۴۵ د پام وړ وده کړې.لکه څنګه چې د افغانستان بیا رغونې 
څانګړی عمومی پلټونکی دمخکینی دری میاشتینی رپوټ له مخې، د متحده ایالاتو حکومت د افغانستان اسلامی 
جمهوریت حکومت د وړتیا جوړولو ته سرمایه ورکړی تر څو د مخابراتو سکتور او د مخابراتو خدمتونه تر 
کلیوالو سیمو پورې وغزوی.  د پرتلې په ډول، په تولیداتو کې د کمی له کبله، د افغانستان صنعتی سکتور به په 

کال ۲۰۰۹/۲۰۱۰ کې تر ٪۳ پورې کم شی.241 

انفلاسیون
د نړیوال بانک له مخې، د انفلاسیون اداره کولو دپاره، افغان مرکزی بانک ښه دنده ترسره کړې.  د معقولې مالی 
پالیسی له کبله انفلاسیون په کال ۲۰۰۹/۲۰۱۰ کې اوسط ٪۳ وو، چې د کال ۲۰۰۸/۲۰۰۹ له ٪۹، څخه کم وو. 
مګر بیا هم نړیوال بانک اټکل کړی وو چې انفلاسیون به په کال ۲۰۱۰/۲۰۱۱ کې ٪۵ وي، چې په زیاته اندازه د 
خوراکی توکو په بیعو سره تړلی دی.  دغه بدلون په ګاونډی هیوادونو کې د خرابو د هوا حالتونو له کبله مینځ ته 
راغی، چې په نتیجه کې په افغانستان کې د ضروری توکو لکه غنم،د پسه غوښه، د غوایه غوښه، بوره او د اوړو 
بیعې پورته شوې.   تر دې چې د خوراکی توکو په بیعو کې لږ زیاتولی هم د غربت کرښې ته نږدې افغانان ډېر 
اغیزمن کوی. نړیوال بانک اټکل کوی چې د غنمو په بیعه کې ٪۱۰ زیاتولی نیژدې ۳۷۷۰۰۰ افغانان نیستی ته 
ور پورې وهي. دا ځکه چې، ډوډی او غله، د غوښې او سبزی جاتو پر ځای د بیوزلو کورنیو لپاره په زیاته توګه 

د انرژی د ونډې سبب ګرځی.242 

د اسعارو بدلون
په تجارت کې د اسعارو بدلون یو مهم عامل دی، ځکه چې د یوه هیواد لوړه پیسه  د هغې د صادراتو ارزښت 

لوړوي. بر عکس، ټیټه پیسه د یوه هیواد صادرات کم ارزښته کوی. 
د نړیوال بانک له مخې، په مالی کال ۲۰۱۰کې افغانۍ د نړۍ د نورو پول واحد په مقابل کې با ارزښته شوه. 
د مالی کال ۲۰۱۰ لپاره د ډالر په مقابل کې دغه لوړه شوه او په جولایی ۲۰۱۰ کې د یورو په مقابل کې هم لوړه 
شوه.  د نورو تګلارو تر څنګ، بانک نوټ کړی چې په پاکستان کې د روانو ناکراری له کبله پاکستانۍ روپۍ دې 

حد ته رسیدلې چې زیات شمیر تجاران غواړی چې په افغانیو کې د پیسو ادا کول غواړي. 243 
د نړیوال بانک له مخې، افغانی صادرات په کورنی نا خالص تولید کې د ونډې په توګه په کال ۲۰۰۵/۲۰۰۶ کې 
له ٪۲۴ څخه په کال ۲۰۰۹/۲۰۱۰ کې تر ٪۱۵ پورې ټیټ شوی. سره له دې، د پیسو نړیوال صندوق په دې نتیجه 

رسیدلی چې په اصلی توګه افغانۍ نده لوړه شوې.244

كارموندنه
په افغانستان او پاکستان کې د متحده ایالاتو د سیمیزې استحکام د ستراتیژی له مخې،  په افغانستان کې د اوږد مهاله 
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ودې او د توند لارو د کمزوری کولو لپاره د دندو پیدا کول اړین دی.245 له څنګه چې د افغانستان د بیا رغونې 
ځانګړی عمومی پلټوونکی په ځانګړی  مخکینی دری میاشتینی رپوټ کې یاد شوی، چې په افغانستان کې د کاری 
قوه او بې کاری دقیقه اندازه د اوسنۍ ملی سرشماری د مالوماتو د نشتوالی له کبله نشی اټکل کیدای. دا ممکنه نده 
چې ،په کرنیز یا کوم بل سکتور کې د متحده ایالاتو د کار موندنې د هدف د  زیاتولو پرمختګ په دقیق ډول اندازه 
کړای شی، مګر بیا هم د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایې ادارې ډیری د کار مواقع د کار لپاره پیسې او لومړی 

افغان د پروګرامونو له لارې پیدا کړي دي.  
د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې له مخې، په مالی کال ۲۰۱۰  کې، ۷۸۰د کار لپاره د پیسې پروژې 
بشپړې کړې، چې ۱۰۳۰۰۰ کارکوونکی او تقریبا ۲۷ میلونه ډالر عایدات  یې افغان اقتصاد ته ورکړی وو چې 
د ۲۲۵۰۰ دایمی کارونو برابر وو.246 د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې دا هم څرګند کړی چې له کال 
۲۰۰۸ څخه تر ۲۰۱۰ پورې دوی په پیاوړتیا سره د لومړی افغان تر پروګرام لاندې خپل کوښښونه ګړندی کړی 

او لاندینی پایلې یې تر لاسه کړې: 247
• ۸۵۶۵۰ افغان پرسونل په کار ګمارل شوي	
• ۴۲۲۷ ځایي شرکتونه تر قرارداد لاندې	
• ۱۴۷۸ افغان فارغین او برحال په کار ګومارل شوي  	
• ۱.۱۲ ملیارد امریکایې ډالر په لاندینی قراردادونو او خدمات او وسایل په ځايي توګه تر لاسه شول  	

مالی اداره
په افغانستان کې د اقتصادی وړتیا جوړولو مهمه برخه د یو نوی مالی سیستم بنسټونه جوړول دي.د افغانستان له 
مرکزی بانک سره د متحده ایالاتود کار دغه دری میاشتینی کوښښونه د کابل بانک لخوا پیدا شوی بحران کمول، 
الیکترونیکي بانکی خدمتونو ته د لاسرسی غزول اود مالیې وزارت سره د نوې عامه سیکتور مالی اداری تر 

قانون لاندې د لومړی پلټنو په تنظیمولو کې مرسته.   

بانكداري 
لکه څنګه چې د افغانستان د بیا رغونې د ځانګړی عمومی پلټوونکی د مخکیني دری میاشتیني رپوټ له مخې، 
د متحده ایالاتو لخوا د شخصی بانکونو پرمختګ او د کریدت )بانکي درلودنې( ټولنو د روایتی پیسو د سیستم په 
مقابل کې د یو متبادل سیستم په توګه وهڅول.  د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې له مخې، د متحده ایالاتو 
حکومت مرستې د بانکی ادارو شمیر په مالی کال ۲۰۰۹ کې ۱۲ څخه په مالی کال ۲۰۱۰ کې تر ۱۷ پورې 
زیات کړ او د تجارتی بانکونو څانګې له ۲۸۰ څخه تر ۳۲۹ پورې په همدغه موده کې زیاتې شوې. له دې سره 
د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې دا څرګنده کړه چې د متحده ایالاتو حکومت مرستو په مالی کال ۲۰۱۰ 
کې د افغان پورکوونکو ټوله شمیره لږ زیاته کړه، ځکه چې د وړو قرضو ادارې ۷۷۷ ملیونه ډالر د پور په توګه 

برابر کړل، او تجاراتی بانکونو تر ۷۱ میلونه ډالرو پورې د پور په توګه برابر کړل.248 
ایالاتو د نړیوالې پراختیا  ایالاتو د مرستې یوه مثال د ۱۰۰میلونه ډالرو سرمایه ده چې د متحده  د متحده 
ادارې ورکړی وو د دې لپاره چې د افغان بزګرانو لاسرسی تر کرنیز منابعو پورې ورسوی.249 په دغه کال 
کې، د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې له مخه، د متحده ایالاتو حکومت په افغانستان کې په مالی مرسته  
جوړې شوې ادارو ته له ۱۹۰۰۰ څخه زیات پورونه  چې ۱۵.۳ میلونه ډالرو ته رسیږی په ۱۴ ولایتونو کې 

ورکړل.250 

د سيګار پلټنې 
په یوه روانه پلټنه کې، سیګار ۶۰ میلیونه ډالر 
د یو اې ایس آی ډی او نړیوالې پاملرنې په ګډ 
تړون د کابل لپاره د ټولنې د پراختیا پروګرام 

له مخې وټاکل. دغه د کار لپاره د پیسو له 
څلورو پروګرامونو څخه یو دی، چې په 

کلیوالو سیمو کې به د خوراکی بې اطمیناني 
مخنیوی کوی.  د زیاتو معلومات لپاره د 

 لمړي برخې 14 پاڼه وګورئ. 

د سيګار پلټنې 
په یوه روانه پلټنه کې، سیګار خپل کوښښونه 
په کار اچوی تر څو افغان بانکی سکتور او 
د پیسو د کنترول سیستمونه پر مخ بوځی.  د 
زیاتو معلومات لپاره د لمړي برخې 16 پاڼه 

 وګورئ. 
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د کابل بانک بحران
په شخصی بانکونو د عامه وګړیو اعتماد هغه وخت زیانمن شو کله چې د افغانستان ترټولو لوی بانک، کابل 
بانک پر ضد په اګست ا و سپتمبر، کال ۲۰۱۰ کې د امانتداری ناوړه ادعاوې تر عامه وګړیو ورسیدې. کابل 
بانک د مالی سیستم یوه مهمه برخه وه، چې دهیواد ۱/۳ ذخیرو مسوله وه چې په کال ۲۰۰۹ کې د ټولو پورونو 
٪۵۷ جوړیدل. دغه بانک د نړیوال بانک له مخې ،دغه بانک په یوه اوونۍ کې دننه خپلې ټولې پیسې له لاسه 
ورکړې.  نړیوال بانک دا څرګنده کړه چې د دغه زیانونو په اړه د باوري مالوماتو د کمی له کبله دا مشکله شوه 

چې د مسالې اندازه او یا د هیواد په مالی پیاوړتیا د دې اغیز مالوم کړی.251
 د متحده ایالاتو د زیرمتون له مخې، په کال ۲۰۱۰ د فبروری په میاشت کې د افغانستان اسلامی جمهوریت 
حکومت د متحده ایالاتو له حکومت څخه د کابل بانک او عزیزی بانک د عادلانه پلټنې په اړه د سرمایې او 
مرستې غوښتنه وکړه.  د دغه پلټنو لپاره اټکل شوی مالی ارزښت ۱۰ میلونه ډالر وو. زیرمتون د دغه غوښتنې 

په ځواب کې د پلټنې نړیوال شرکت او سرمایه ور وپیژندل.252 
د کابل بانک د معاملې وروسته، د افغانستان اسلامی جمهوریت حکومت د وړاندې شوی عادلانه پلتنو په اړه 
خپل موقف ته تغیر ورکړ.  د زیرمتون له مخې، د افغانستان اسلامی جمهوریت د پلټنو په کنترولولو او د پایلو د 

یواځینی ترلاسه کوونکی توب په اړه ټینګار کولو. دغه شرایط زیرمتون ته د منلو وړ نه وو. 253
د خزانې له مخې، د افغانستان اسلامی جمهوریت حکومت د داسې امکان په لټه کې دی چې د عادلانه پلټنو 
سرمایه د پیسو د نړیوال صندوق د نوی پروګرام له مخې له نورو بسپنه ورکوونکو له لارې پیدا کړي. د متحده 
ایالاتو حکومت په دغه خبرو اترو کې مستقیم برخه اخستونکی نه دی. د خزانې له مخې، د کال ۲۰۱۱ تر ۴ 
جنوری پورې د افغانستان مرکزی بانک د هیڅ یو بانک پلټنه نه ده پروګرام کړې، او د هیڅ خپلواک بانک د 

پلټنو قرارداد یې نه دی لاسلیک کړی.254 
د ۲۲۰۰۰۰ افغان امنیتی قواوو او د ملکی مامورینو معاشونه د کابل بانک له لارې ویشل کیږی.255خزانه 
څرګندوی چې، د کابل بانک له بحران وروسته د افغانستان مرکزی بانک دا پریکړه کړې چې د تجارتی بانکونو 
خدمتونه دې له نورو مالی ادارو څخه د متبادل په توګه وکارول شی.256خزانې د افغانستان اسلامی جمهوریت 
حکومت ته  تخنیکی مرستې  ورکړې ترڅو تحقیق او پیشنهادونه د کوم بل بانک د نیولو لپاره وړاندې کړی چې 
د حکومت معاشونه وویشي.    د نړیوال بانک له مخې کابل بانک تر ځانګړی شرایطو لاندې خپلو چارو ته دوام 

ورکړ او د کال ۲۰۱۰ تر اکتوبر میاشت پورې، د ملکی مامورینو په معاشونو کې هیڅ ځنډ ندی راغلی.257

د متبادل لګښتونو میکانیزم
د دغه دری میاشتینی د  یو بل مالی سکتور  پرمختګ کې، سیټی بانک)ښاری بانک( دا اعلان کړی چې د 
نړیوالې راکړې ورکړې خدمتونو پیوستون په کابل کې د یوه شخصی افغانستان نړیوال بانک سره  په دې 
نتیجه رسیدلي چې د افغانستان نړیوال بانک د راکړې ورکړې وړتیاوې پیاوړې کړی.   دغه قرارداد د متحده 
ایالاتو د دفاع وزارت په مرستې وړاندی شوی وو چې له دندو څخه یې یوه دا وه چې څنګه د دوامداره بانکی 

خدمتونه پیدا کول، د شخصی سکتور سره مرسته او بهرنۍ پانګه اچونه را جذب کړی.258 
لکه څنګه چې د افغانستان بیا رغونې ځانګړی عمومی پلټوونکی په دری میاشتینی رپوټ کې راغلی، چې 
د اداری فساد سره د مبارزې او د بودیجو د خوندی توب مسولیت ساتلو لپاره د متحده ایالاتو حکومت په کلکه 
توګه د الکترونیکی پراختیا میکانیزم د روایتی راکړې ورکړې په ځای د متبادل میکانیزم په توګه ستایلی. د 
سیټی بانک)ښاری بانک( له مخې، د افغانستان نړیوال بانک په خدمتونو کې د اې ټي ایم او د الیکترونیکي 

عدلی پلټنه: د سوداګری مالوماتو ژوره  بیا کتنه، 
تر څو د مالی موادو غلطې څرګندونې، ټګی، 
بده اداره، ریښتونې ازموینې یا د هغو شواهدو 

راټولول چې د مدیریت په مختلفو مرحلو د ممکنه 
بې ایمانی پیښیدل، د کورنی تګلارو ترپښو لاندې 
کول، د اسنادو غلط ښودنه او چل ول مالوم کړی. 

سرچینه: AICPA    د عدلی خدمتی پلټنو او تجارتی اداره ـــ فاصلې راولاړوی: 
وروستنی رپوټ په ۱/۵/۲۰۱۱ کې آنلاین لاسرسی ورته وشو. 
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بودیجو لیږدول شامل دی.259 د نړیوال بانک له مخې،له نیمو څخه زیات ټول افغان ملکی مامورین خپل معاشونه 
د الیکترونیک بودیجې د لیږدونې له لارې ترلاسه کوی.260 

د عایداتو راټولول
لکه څنګه چې د افغانستان د بیا رغونې ځانګړی عمومی پلټوونکي د جولای په دری میاشتینی رپوټ کې څرګند 
کړی چې په افغانستان کې د کورنی عایداتو راټولول په تدریج سره مخ په ښه کیدو دي. د نړیوال بانک له مخې، 
بیا هم، راټولول په څرګند ډول له هغې مقدار څخه ډیر وروسته پاتې دي کوم چې د حکومت لګښتونو ته اساسي 

بودیجه برابروي.261 
د پیسو نړیوال صندوق تمه لری چې په افغانستان کې د کورنیو عایداتو راټولول به په مالی کال ۲۰۱۰ کې د 
کورنی نا خالص تولید د ٪۹.۶ څخه د مالی کال ۲۰۱۱ د کورنی نا خالص تولید تر ٪۱۰.۳ پورې ورسیږی. 262د 
ډی او ډی له مخې، د اوسنی افغان مالی کال لپاره، کورنی عایدات تر ۱.۷ ملیارد ډالرو پورې ختلی شي ـــ ۳۰٪ 
زیاتوالی د تیر کال په نسبت.263د ډی او ډی)دفاع وزارت( له مخې، دغه په بنیادی توګه، د غوره شوی مالیې او 
د ګمرک د ادارې او په وارداتو د نوي مالیې په ور پیژندلو سره ترلاسه شول.264 پر دغه ښه کار سربیره،ډی او 
ډی)دفاع وزارت( نوټ کړی چې د افغانستان اسلامی جمهوریت حکومت بیا هم د دې وړتیا لرله چې د کورنی 

عایداتو څخه تقریبا ٪۵۴ مرکزی کاري لګښتونو ته بودیجه ورکړی.265  
د افغانستان اسلامی جمهوریت د حکومت مالی مدیریت د وړتیاوو د پیاوړی کولو لپاره د متحده ایالاتو د 
پراختیا نړیوالې ادارې د ۸۴ میلیونه ډالرو ژمنه د  افغان ملکی خدمتونو ادارې سره کړې وه. د ادارې موخه 
دا ده چې د ټولو ملی او ولایتی ملکی مامورینو ته یو شان نصابی تریننګ ورکړی.266د متحده ایالاتو د بهرنیو 
چارو وزارت له مخې، متحده ایالات هر کال د کاری مرستو لپاره، افغان ملی ګمرک اکاډمی ته ۲.۵ میلونه ډالر 
ورکوی.  دغه له هغې ۲ میلونه ډالرو سربیره دي چې متحده ایالاتو د ګمرک اکاډمی د بیا جوړونې او نوی کولو 
لپاره ورکړی دی. خزانې د مالیې وزارت سره  تخنیکی مرستې هم کړی دی تر څو د افغان وزارتونو د کورنی 

پلټنو وړتیا پیاوړې کړی.267
د هغې کوښښونو په نتیجه کې چې د افغان عایداتو د راټولولو وړتیا پیاوړې کړی،  په نژدې وخت کې،نړیوال 
بانک د کورنی عایداتو په جوړښت کې د پام وړ بدلون رپوټ ورکړی. د هغې عایداتو ونډه چې مالیې ته د منسوب 
وړ وو)ملکیت،معاش،خرڅلاو او کورنۍ مالیه( په کال ۲۰۰۸/۲۰۰۹ کې ٪۳۸ څخه په کال ۲۰۰۹/۲۰۱۰ کې تر 
٪۴۸ پورې ورسیدل. همدارنګ، د ګمرکاتو مالیه په کال ۲۰۰۸/۲۰۰۹ کې له ٪۳۲ څخه په کال ۲۰۰۹/۲۰۱۰ 
کې تر ٪۳۵ پورې ورسیده. پر همدې مهال، له مالیې څخه په خلاصو عایداتو لکه اداری محصول، د ملکیت 

مالیه،جریمې او د ځمکو او د ودانیو تر نیمایي پورې راټیټ شول. 268

د شخصی سکتور مالی مدیریت
په کال ۲۰۱۰، د نومبر په میاشت کې د خزانې مشاورینو د مالیې وزارت له پلټوونکو سره په کار پیل وکړ ترڅو 
د کلیو د پراختیا او بیا ستنیدنې وزارت بیا کتنه وکړی.  د خزانې له مخې، دغه لومړنی افغان وزارت دی چې 
د بودیجې له اختیار سره د افغان مالی عامه او د لګښت د مدیریت د قانون له ۶۱ مادې سره سم پلټنې تر سره 
کړي. په کال ۲۰۱۰ کې،د متحده ایالاتو او د افغان حکومت پلټوونکو په دری نورو وزارتونو کې یو ځای پلټنې 
پیل کړې:  د ترانسپورت او د ملکی هوانوردی وزارت، د عامه روغتیا وزارت او د اوبو او نرژی وزارت. د 
خزانې له مخې، دغه پلټنې به په مارچ، ۲۰۱۱ کې بشپړې شی. خزانې دا هم څرګنده کړې چې د متحده ایالاتو 
او د افغانستان اسلامی جمهوریت حکومت پلټوونکی پر یوه هر اړخیزه کلنی تړون رسیدلی چې د ۶۱ مادې له 

د افغان مالی عامه او د لګښت د مدیریت د قانون  
۶۱ مه ماده داسې وايي، )) د مالیې وزارت باید 

کورنۍ د پلټنو مدیریت جوړ کړی او پلټوونکی 
د وټاکی تر څو د ټولو دولتی ادارو د مالی او 

د حساب ساتلو پلټنې ترسره کړی((. پلټوونکی 
اړوندو مدیریتونو ته اړتیا لرلی شی، تر څو د 
مالی چارو د پلټنو لپاره ټول مالومات ورکړی. 

سرچینه: د افغانستان اسلامی جمهوریت حکومت د مالی عامه او د لګښت د 
مدیریت قانون. 
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مخې پلټنې به د پاتې ۱۷ وزارتونو او ۹ دولتي ادارو په شمول د ډی اې بي او د سیمیز حکومت خپلواک ریاست 
تر سره کیږی .269

اړين خدمتونه 
د وزرات خارجه له مخې، په افغانستان کې د متحده ایالاتو د اقتصادی پرمختګ ستراتیژی له څلورو مهمو هدفونو 
څخه یو د افغانستان اسلامی جمهوریت حکومت د عامه خدمتونو د وړتیا پیاوړی کول دی.270د ملګری ملتونو د 
پراختیایي پروګرام د خپور شوی رپوټ له مخې، له هغې اعتراضونو څخه چې افغانستان ورسره مخ دی یو دې 

بشری پرمختګ اوسنی لست دی. د ۱۶۹ بیوزله هیوادونو په لست کې افغانستان په ۱۵۵ شمیره باندې وو.271 
د ملګری ملتونو د پراختیایي پروګرام د رپوټ له مخې، په کال ۲۰۱۰ کې، د افغانستان د سړی سر ملی 
عاید د ټیټو ۱۵ هیوادونو په قطار کې تر ټولو زیات وو. مګر همدغه رپوټ دا هم څرګندوی چې ٪۴۲ افغانان 
په بیوزلی کې ژوند تیروی. د زیږیدنې پر مهال د ژوند تمه ۴۴.۶ کلونه ده، چې دې نړی په ټیټو ۱۵ هیوادونو 
کې ترټولو کمه شمیره ده.  په هر  ۱۰۰۰ زیږیدنو کې له پنځو کلونو څخه د کمو تناسب ۲۵۷ دی، او د میندو 
د مړینی تناسب په هر ۱۰۰۰۰۰ زیږیدنو کې ۱۸۰۰۰ دی چې په نړی کې ترټولو زیات دی. زیاتره افغانان د 

اوبو څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لری، او ٪۶۳ افغانان د روغتیا مناسب اړتیاوو ته لاسرسی نه لری.272
دغه برخه د متحده ایالاتو هغه مهم پرمختګونه په نښه کوی چې د افغانستان اسلامی جمهوریت د حکومت  

وړتیا  ښه کړی ترڅو وکولی شی د دغه اعتراضونو په لری کولو سره اړین خدمتونه وړاندې کړی.  

انرژي 
که څنګه چې مخکې د افغانستان د بیا رغونې ځانګړی عمومی پلټوونکی په رپوټ کې راغلی چې، افغانستان 
انرژی وارد کوی ځکه چې له تولید څخه زیات یې لګوی. د متحده ایالاتو مرکزی قواه د بریښنا کموالی د سرکشی 
سره په جنګ کې د  دوامداره لاسته راوړونو په لار کې لوی خنډ ور پیژنی، په ځانګړی توګه په هغه سیمو کې 
چیرته چې مخالفت زیات دی د مثال په توګه کندهار.273لکه څنګه چې په کال ۲۰۱۰ د اکتوبر په میاشت کې، 
د افغانستان د بیا رغونې ځانګړی عمومی پلټوونکی په دری میاشتینی رپوټ کې راغلی چې، د متحده ایالاتو 
مرکزی قواه پیشنهاد وړاندی کړی چې کندهار ته به د لنډ مهالې مودې پر اساس جنریترونه او تیل ورکوی د 
کجکی بند وړتیا تر زیاتیدو پورې.   د مرکزی قواه له مخې،د کندهار لپاره د انرژی اوسنی حل په لاندې برخو 

مشتمل دی:274
• د شورندام صنعتی پارک موقعیت، ) مخکینی نوم یې د کندهار صنعتی پارک وو(: په ۱ دسمبر، ۲۰۱۰ کال، 	

د ډیزلو جنریټر چې ۱۰ میګا وات وو)اصلی وړتیا یې ۸ میګا واټ( د بریښنا لیږدول پیل کړل. اوسط د بریښنا 
تولید۴.۴ میګا وات روزانه دی، او د اسانتیاوو د جوړولو او لګولو کا دوام لری. 

• د باغ پل موقعیت )مخکینی نوم یې روسی سیلو(: د ډیزل جنریترونو چې ۱۰ میګا واټ دی )اصلی وړتیا 	
۸ میګا واټ( تسلیم شول. د پروګرام سره سم، هغوی به موقعیت ته په ۲۰ جنوری، ۲۰۱۱ باندې ولیږدول 

شی او د بریښنا تولید به په ۱ د مارچ ۲۰۱۱ پیل کړی.
• د جنوب مشرقی بریښنا د تولید د سیستم پیل کوونکی اله:  دغه اله د افغان عامه ګټې شرکت ته له نورو 	

سامانونو سره ورکړل   شوی وه  تر څو وکولی شی د کندهار ښار د بریښنا ویشلو سیستم زر تر زره پیاوړی 
کړی.  مرکزی قواه دا تمه لری چې د افغان عامه ګټې شرکت به دغه آله په راتلونکی ۲۴ میاشتو کې چمتو 

کړی، تر څو د ټیټو او منځنی ولټیج ویشل په کندهار ښار کې پیاوړی کړی.
د مرکزی قواه له مخې، جنریټرونه او د لنډمهالې مودې لپاره د دوو بریښنایي ماشینونو لپاره تیل د  مشر بیړنۍ 

د سيګار پلټنې 
د انرژی سکتور کې د پلټنو پر مهال، سیګار 

دا درک کړل چې که څه هم پرمختګ شوی،د 
افغانستان اسلامی جمهوریت د کافی عایداتو 

د راټولولو وړتیا نه لری او په نتیجه کې 
د برق په تولیدولو او ساتلو او یا د باکفایته 

کارکوونکو په دندو ګمارلو کې پاتې راغلی.  
د نورو مالوماتو لپاره د سیګار د پلټنې رپوت 

وګوری،۴-۱۰  ))د افغانستان د انرژی 
برابرول زیات شوی مګر د یوه نوی ماستر 

پلان ته ضرورت دی او د ځنډ او د دوامداری 
www.sigar. ))مسالې همغسې پاتې دی

 .mil 
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غبرګون پروګرام له بودیجې څخه اخیستل شوی وو. تر جنوری ۲۰۱۱ پورې، نژدې ۱۰۰ میلیونه ډالر د دغه 
کوښښونو د ملاتړ لپاره تر قرارداد لاندې وو.275

په ۷ جنوری ۲۰۱۱، ولسمشر د سکلټن ملی دفاعی واک قانونی لایحه د افغانستان د زیر بنا پروګرام د ۲۰۱۱  
مالی کال لپاره لاسلیک کړه.  دغه قانون د دفاع وزارت ته دا اختیار ورکوی چې د لویو زیر بنا پروژو لپاره ۴۰۰ 
میلونه ډالر په لګولو کې مصرف کړی. مرکزی قواه دا تمه لری چې، د مشر بیړنی غبرګون پروګرام پر ځای 
د افغانستان زیر بنا پروګرام، به اټکل شوی ۴۰ـ۸۹ میلونه دالرو پورې د تیلو او نورو لګښتونو لپاره د کندهار 
ښار جنریټرونولپاره د مالی کال ۲۰۱۱  لپاره بودیجه برابره کړی.276 د دغې پروژې لپاره د بودیجې په سرچینو 
کې بدلون د کانګرس له خوا  په )NDAA( کې دا موقف څرګندوی چې )CERP( د لویو پروژو د ترسره کولو 
توان نه درلودو. د CERP  د پروژو په اړه د سیګار پلټونکی رپوټ همدغه رنګ مسالې په لغمان ولایت کې هم 

څرګندې کړې.277 د لا زیاتو معلوماتو لپاره د سیګار څیړنې د لومړی برخې نهمې پاڼه ته ستانه شی.

د TAPI نل لیکه
په دې دریو میاشتو کې د انرژی مربوط پرمختګ کې، د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان او پاکستان له ولسمشرانو 
او د هند د تیلو او طبیعی غازو وزیر سره یو تړون لاسلیک کړ چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د 
طبیعی غازو پر نل لیکې باندې کار پیل کړی. له دغې پیښې وروسته په کال ۲۰۱۰ کې همدغه رنګ د انرژی 
د وزیرانو یو تړون لاسلیک شو.چې که چیرې جوړ شی، نو د دغې څلورو هیوادونو د طبیعی غازو نل لیکه به 
له ترکمنستان څخه طبیعی غاز د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته د افغانستان اسلامی جمهوریت د حکومت 

لپاره  د وړیا ترانزیتی بیعو په وړاندې کولو سره صادروی.278 
لکه څنګه چې د سیګار په مخکینی رپوټ کې یادونه شوې، له کال ۱۹۹۵ څخه د دغه څلورو هیوادونو د نل 
لیکې پروژه تر خبرو اترو لاندې ده او ډیری خنډونه د دې په پلي کولو کې را مینځ ته شوی. 279 په دې دریو 
میاشتو کې،یوه دولتی روسي شرکت ګازپروم خپله مینه د دغې څلورو هیوادونو له ډلې سره په یو ځای کیدو سره 

اعلان کړه.280 

ښوونه او روزنه 
د متحده ایالاتو د پراختیا نړیوالې ادارې له مخې، په کال ۲۰۱۰ کې د متحده ایالاتو حکومت د زده کړې په لړ کې 

ډیری لاسته راوړنې راوړې:281
• ۴۰۸۵۰ افغان ښوونکي یې وروزل	
• ۶۰۰۰۰ ماشومان د ټولنې پر اساس ښونځیو کې شامل کړای شول.	
• ۲۱.۵ میلونه نصابی کتابونه ورکړل شول 	

روغتيايي خدمتونه 
د امریکا متحده ایالاتو حکومت ۴ میلیونه ډالر د عامې روغتیا وزارت ته ورکړل ترڅو د ملی نفوس شمیرنې او 
روغتیا سروې تر سره کړی چې د افغانستان د میندو د مړینی لوړه کچه څرګنده کړی.282 د یو ایس اې آی ډی له 
مخې،تر ۳۰ نومبر ۲۰۱۰ پورې په  دغه سروې ۲۸۴۸۲۶۶ ډالر لګول شوی ، او ۳۵۰۰۰۰ نور ډالر اټکل کیږی 
چې تر دسمبر ۲۰۱۰ پورې به پرې مصرف شي. په دغه لګښتونو کې د وړتیا جوړونې کوښښونه شامل دی ترڅو 
د عامې روغتیا له وزارت سره د طریقې، نمونه ګیری او مدیریت کې ورسره مرسته وکړی.283 یو ایس اې آی ډی 

لاندینی ټکی په نښه کړی:284
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• د ټولو ۲۴۰۰۰ افغان کورنیو څخه ۷۵۱ د نفوس له ټولی څخه د نمنه ګیری لپاره ور پیژندل شوې وې. 	
• له ۱۵۰ څخه تر ۱۸۸۰ پورې ساحوی کارکوونکی، چې پکې سروې کوونکی، نظارت کوونکی، چلوونکی، 	

داخلولو  مالوماتو  د   ۱۵ او  چلوونکی  دایمی   ۵ سره  دې  له  وو  شوی  ګومارل  کار  په  کوونکی  اداره  او 
کارکوونکی په کار ګومارل شوی وو.

• تر ۲۴ دسمبر ۲۰۱۰ کال پورې، له ۷۵۱ سروې ګانو څخه، ۶۸۱)٪۹۱( بشپړې شوې او د مالوماتو داخلولو 	
لپاره ترلاسه شوی وو.

د یو ایس اې آی ډی له مخې، لومړنی نتایج تر فبروری یا مارچ ۲۰۱۱ پورې تمه کیدل. د عامې روغتیا وزارت 
پلان لری چې د سروې پایلې په ملی سیمینار کې په جون ۲۰۱۱ کې خپرې کړی.285

اوبه
د افغانستان د اوبو سکتور د تیرو کلونو د اخ و ډب او پرله پسې وچکالی له کبله څخه ډیر زیات زیانمن شوی. 
د حکومت د حساب ورکوونې ادارې له مخې، د افغانستان د اوبو د سرچینو د پرمختګ لپاره، د متحده ایالاتو 
حکومت تقریبا ۲۵۰ میلیونه ډالر له کال ۲۰۰۲ څخه د ۲۰۱۰ کال تر نیمایي پورې د بودیجې ورکولو، قراردادونو 
او همکاری تړونونو په شکل کې ورکړی. د حکومت د حساب ورکوونې ادارې په دې دریو میاشتو کې د پلټنې 
یو رپوټ خپور کړی، چې د متحده ایالاتو حکومت دا پلان لری چې د افغانستان د اوبو د سکتور په بیا جوړولو 
کې خپل کوښښونه ګړندی کړی او د مالی کال ۲۰۱۰ څخه تر مالی کال ۲۰۱۴ پورې د پروژو د پوره  پلان کولو 

لپاره به ۲.۱ میلیارد نور ډالرهم  پکاریږی. 286 
د افغانستان لپاره د ملی خطر او د ضرر ارزیابی هغه اعتراضونه په خپل نوی رپوټ کې د دغه سکتور په 
اړه په نښه کړی، چې ښایي یواځې ٪۲۷ افغانان د اوبو څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی لری او ٪۵ غوره پاکوالی 
ته لاسرسی لری.287د نړیوال بانک د ۲۰۱۰ کال رپوټ له مخې د افغان نفوس هغه فیصدی چې د نل اوبو ته یې 
لاسرسی درلود په نړی کې ترټولو زیاته ده ــ٪۱۸. 288 اوبونه هم په افغانستان کې ضعیفه پاتې وه.   د حکومت د 

حساب ورکوونې ادارې له مخې، د کرنیز ځمکې یواځې ٪۳۰ کافی اوبو ته لاسرسی لری.289
د سیګار د پلټنو په شان د حکومت د حساب ورکوونې ادارې د اوبو د سکتور په اړه له پلټنو څخه په دې نتیجه 
رسیدلی چې پوره دوامدار توب او ګډه همکاری نا شونې پاتې ده.  د حکومت د حساب ورکوونې ادارې پلټنې په 
دې نتیجه رسیدلی چې د اوبو سکتور په برخه کې د متحده ایالاتو کوښښونه د پروژو د بیا جوړونې لپاره د مرکزی 

مالوماتو د نشتوالی سره مخ دی. د ګډې همکاری پلان کموالی هم یوه مساله وه.290 

ترانسپورټیشن
په افغانستان کې د حرکت آزادی او د تجارتی لارو غزول د متحده ایالاتو د ستراتیژی یوه برخه ده، متحده ایالات 
د ترانسپورتیشن زیر بنا جوړوی چې پکې سرکونه، د اورګاړی پټلی او هوایي میدانونه شامل دی. په دې دریو 
میاشتو کې، پرمختګ د ولایتی سرکونو د پروژې پر ستراتیژی دوام درلود چې ښارګوټی یې په ختیځ او جنوب 
کې له ولایتی مرکزونو سره تړل. خو بیا هم ملکی  هوانوردی د افغانستان ماتې د نړیوالې پیاوړی قواهی اداری 

په برابرولو کې ومنله چې د خوندیتوب منل شوی معیارونه یې چمتو نشوای کړای. 

سرکونه
یو ایس اې آی ډی په دې اړ شو چې په ختیځ او جنوبی افغانستان کې ۲۷۰ میلیونه ډالر د ولایتی سرکونو پروژې 

د سيګار پلټنې 
د ۲۰۰۷ مالی کال څخه تر ۲۰۰۹ مالی کال 

پورې د بیا جوړونې د قراردادونو لپاره د 
بسپنې په بیا کتلو کې، سیګار دا وموندل چې 
د پروژو د اغیزمن نظارت لپاره د مرکزی 

مالوماتو د ثبت نشتوالی تر ټولو لوی خنډ وو.  
د نورومالوماتو لپاره د سیګار پلټنې ۱۱-۴ 
وګوری، ))د فاع وزارت او یو ایس اې آی 
ډی تر ۱۷.۷میلیونو څخه زیات ډالر له کال 
۲۰۰۷ څخه تر ۲۰۰۹ مالی کلونو پورې د 
افغانستان د بیا جوړونې لپاره تقریبا ۷۰۰۰ 

قراردادیانو او نورو اړوند ادارو ته ورکړل((. 
 .www.sigar.mil 
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ته ورکړی ترڅو سرکونه جوړ کړی. دغه پروژه په لومړی سر کې داسې پروګرام شوې وه چې د زرو کلومیترو 
څخه زیات د انجنیری په اساس سرکونه او پلونه تر دسمبر ۲۰۱۱ پورې جوړ کړی. د جوړونې د ځنډیدو له 
کبله، بیا هم، د  دغې پروژې وسعت تر ۴۵۰ کلومیترو پورې کم کړای شو. د یو ایس اې آی ډی له مخې، په 
کال ۲۰۱۰ کې تر ۱۸۰۰ کلومیترو څخه زیات سیمه ییز لوی سرکونه، ملی لوی سرکونه او ولایتی او د کلیو 

سرکونه بشپړ شول.291 
یو ایس اې آی ډی دا هم نوټ کړه چې د ۸۰۰ کلومیترو سرکونو ودانولو او ترمیمولو لپاره په  لاندینی بودیجې 

مشتمل دی:292
• ۱۷۸ میلیونه ډالر د ګردیز او خوست په مینځ کې د ۱۰۱ کلومیتر  ملی لوی سرک د برخې لپاره	
• ۹۵ میلیونه دالر د ګردیز او غزنی په مینځ کې د ۹۲ کلومیتر ملی لوی سرک د برخې لپاره	
• ۱۲۶ میلیونه دالر د بدخشان ۱۰۳ کلومیتر  د ملی لوی سرک د برخې لپاره، چې ٪۹۷ کار یې تر دسمبر 	

۲۰۱۰ کال پورې بشپړ شوی وو.

د سرکونو د خوندی ساتلو په لړ  کې د افغانستان اسلامی جمهوریت د حکومت د وړتیا د کمزورتیا له کبله، 
ناټو د ایساف او افغان ملی امنیتی قواوو په مینځ کې یو نوی پروګرام پیل کړ تر څو په کاپیسا ولایت کې سرکونه 
خوندی وساتی. د دغې تړون له مخې، ناټو به د افغان ملی امنیت سیمه ییزې قواوې روزی تر څو سرکونه  وساتی، 

له ماینونو څخه پاک او خوندی یې وساتی.293 
د افغان فواید عامې د وزارت په همکاری سره، یو ایس یې آی ډی د یوې پروژې په کار اچولو کې به مرسته 
کوی  او له ۱۵۰۰ کلومیتره څخه زیات  ترمیم شوی سرکونه به خوندی ساتی. د یو ایس اېی آی ډی له مخې، د 
دغې پروګرام په برخه کې د تخنیکی او اداری وړتیاوو ارزیابی کول او د افغانستان اسلامی جمهوریت حکومت 

او د شخصی سکتور افغان شرکتونو اړتیاوې په سرک جوړونې کې شامل دی.294 

د اورګاډي پټلۍ
د ۲۰۱۰ کال ترآخر پورې د اور ګاډی دری لویې لیکی د پلان، پرمختګ یا جوړونې تر مرحلو تیرې شوې. که 
چیرې بشپړې شی، دوی کولی شی د اقتصادی پرمختګ په لور خوځیدلو سره د افغانستان لاسرسی د هند د بحر او 
د اروپا، آسیا او مرکزی آسیا بازارونو ته ومومی.  له دریو څخه  به د دوو  غوښتنو مالی ملاتړ د آسیایی پراختیایی 
بانک له لوری وکړای شی. د امریکا متحده ایالات او جاپان د آسیایی پراختیایی بانک دوه لوی بسپنه ورکوونکی دی 

چې هر یو یې تقریبا ٪۱۵ بانکی ونډې لری. .295
د اورګاډی تر ټولو اوږده لیکه به له شمال څخه جنوب ته ټاکل شوی ۷۱۸ کلومیتره لاره، له مزار شریف څخه 
به تر تورخم پورې وي، چې مرکزی افغانستان به له پاکستان او ازبکستان سره نښلوی. لکه څنګه چې د سیګار د 
اکتوبر میاشت د ۲۰۱۰ کال په دری میاشتینی رپوټ کې راغلی چې دولتی چینایي کمپنی چې هغه ټول حقوق یې 
خپل کړی وو تر څو د عینک مسو د کان کار  پر مخ بوځی، د افغانستان له اسلامی جمهوریت حکومت سره د اور 
ګاډی د پټلی جوړول لاسلیک کړی.   د ناټو له خپرونې له مخې،دغه کمپنۍ په پاکستان کې د اورګاډی د پټلی په 
لیکو کې د پام وړ پانګونه لری، او پلان لری چې دغه د اورګاډی پټلی د پاکستان له دولتی اورګاډی پټلی له جال 
سره ونښلوی. د افغان خوا لیکه باید داسې پلان شی چې، درانده بارونه چې د کان کیندلو په صنعت کې کاریږی 

یووړل شی، او که چیری بشپړ شی، نو دغه به د عینکو د کان څخه راویستل شوی کانی مواد صادروی.296 
د اورګاډی د پټلی دویمه لار چې تر خبرو اترو لاندې ده،له ختیځ څخه تر لویدیځ، له هرات څخه تر شیر خان 

د سيګار پلټنې 
په لغمان ولایت کې د مشر بیړنی غبرګون 

پروګرام په مالی مرسته د پروژو په پلټنو کې، 
سیګار دا وموندل چې تقریبا ۴۴.۶ میلیونه 
ډالر د اسفالټ د سرک جوړونې  د پروژو 
د څارنې د پلان د نشتوالی له کبله له خطر 

سره مخ وې. پلټڼو دا وموندل چې د سرک د 
پروژو کار بغیر د کافی ډاډه چې د افغانستان 

اسلامی جمهوریت حکومت سره سرچینې 
شته تر څو خوندی یې وساتی تصویب شو.  
د زیاتو معلومات لپاره د لمړي برخې 9 پاڼه 

 وګورئ. 
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بندر پورې ده. دغه لیکه به د آسیایی پراختیایی بانک او د افغانستان اسلامی جمهوریت د حکومت په ګډ مالي ملاتړ 
سره ترسره کیږی.  تر نومبر ۲۰۱۰ پورې،د ۱۱۰۵ کلومیتر د اورګاډی پټلی لپاره، ممکنه څیړنه تر خبرو اترو 
لاندې وه، د اورګاډی د پټلی لیکه به له پنځو څخه تر نهو کلونو پورې په اټکل شوی وخت کې بشپړه شی.  د ناټو د 
خپرونې له مخې، له دې سره، ایران ۱.۲ میلیونه ډالر د دغه ممکنه د اورګاډی پټلی د لیکې څیړلو لپاره ورکوی چې 

ایران او هرات به سره نښلوی.297
دریم، د حیرتان څخه تر مزار شریف پورې د ۷۵ کلومیتر د اورګاډی لنډه پټلی د بشپړیدو په حال کې ده. د 
اورګاډی له دغه پټلی لیکې سره د آسیاي پراختیایي بانک او د افغانستان اسلامی جمهوریت ګډ مالی ملاتړ ترلاسه 
وو.  لکه څنګه چې د اپریل میاشت، ۲۰۱۰ کال د سیګار په دری میاشتیی رپوټ کې راغلی چې یو ایس اې آی ډی 
د دغه اورګاډی د پټلی لیکې په بشپړیدو کې ۵ میلیونه امریکایي ډالر مرسته وکړه. د دغه پروژې د بشپړ کیدو لپاره 

اټکل شوې نیټه جون ۲۰۱۱ کال دی. 298 
شکل ۳.۲۶ د اورګاډی د پټلی لیکې څرګندوی، چې په پراخه توګه د وریښم لارې  لرغونی سرکونوته ورته 
وو.  د ناټو د خپرونې له مخې، چارواکی تمه لری چې د اورګاډی دغه نوی پټلی لیکه به د ازبکستان له پولې سره 
نزدې د حیرتان پر ښار فشار لیرې کړی. له نیمو څخه زیات تجارتی واردات له دغه ښار څخه تیریږی او ښار د 

زیاتیدوونکي تجارتی بار وړلو زغم نه لری.299

هوایي کرښې 
لکه څنګه چې د سیګار د اپریل او اکتوبر میاشتو ۲۰۱۰ کال په دری میاشتینی رپوټ کې راغلی، چې د متحده 
ایالاتو حکومت د زیر بنا او روزنیز پروګرامونو سره مالی ملاتړ کوی تر څو په افغانستان کې د ملکی هوانوردی 
وړتیا پیاوړې کړی. له دې څخه لوی هدف په مارچ ۲۰۱۰ کال کې لاس ته راوړل شوو کله چې ایساف د کابل 

هوایي ډګر مهمه برخه د افغانستان اسلامی جمهوریت حکومت کنترول ته ورکړه. 
په دې دریو میاشتو کې، هغه اعتراض چې دغه سیکتور باید له نړیوال معیارونو سره برابر شی، د اروپایي 
کمیسیون له هغې پریکړې څخه اغیزمن شو چې ویلی یې وو چې د حفاظتی ویرې له امله د اروپایي اتحاديې په 
هیوادونو کې د افغان شخصی هوايي الوتکو کوزیدل د بند کړای شی.      په دې کې د آریانا هوايي شرکت، کوم 
چې مخکې هم په تور لست کې راغلی وو، او شخصی کام ایر هوایي شرکتو پامیر او صافی هوایی شرکتونه 
شامل دی. د دغه بندیز د اعلانولو پر مهال، د اروپايي کمیسیون دا څرګنده کړه چې د افغانستان اسلامی جمهوریت 
حکومت د یوه سموونکی ادارې په جوړولو کې پاتې راغلی چې د نړیوال ملکی هوانوردی سازمان له معیارونو 

سره سم برابر کړی.300 
بندیز لګیدوونکی هوایی شرکتونه کولی شی د اروپا په هوایي فضا کې کوزیدو ته دوام ورکړی، مګر له 
شرکتونو څخه د الوتکو په اجاره کولو سره، چې نړبوال حفاظتی معیارونه پوره کړی.301 له دغې اعلان وروسته، 
صافی هوایي شرکت دا اعلان وکړ چې دوی به اروپایي راجستر شوې الوتکه د فراکفورټ د مساپرو لپرو لپاره 

راونیسی تر څو د کابل فرانکفورټ الوتنو ته دوام ورکړی.302 

مخابرات
د مخابراتو پیاوړی پرمختګ د افغانستان د لویو بریاوو له کیسو څخه یو دی.  د اقتصاد د نورو برخو څخه په توپیر 
سره، شخصی سکتور د مخابراتی سکتور وده ته لارو موندلې ده.  د نړیوال بانک له مخې، شخصی شرکتونو 

سرچينه : ناټو، ملکی او نظامی ګډ مرکز، ” د افغانستان د زيربنا په اړه ځانکړۍ
راپور،“ 18/11/2010 ، دويمه پاڼه
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I  جنوري ۳۰، ۲۰۱۱ 97 د متحده ایالاتود کانګرس لپاره راپور 

پرمختګ ټولنیز  او  اقتصادي 

تر ۲۰۱۰ کال پورې ٪۹۹.۲ د ټولو مخابراتو د ګډون د ونډې حساب په افغانستان کې ترسره کړ. له نیمې څخه 
زیاتې افغان کورنۍ لږ تر لږ یو موبایل ټیلی فون لری، او نړیوال بانک وړاندوینه کړی چې د موبایل ټیلی فونونو 

د ګډون ونډه به د ۲۰۱۱ کال تر آخره ۱۹ میلیونه ته ورسیږی.303 
په دې دریو میاشتو کې افغان وایرلیس، چې د افغانستان له پنځو لایسنس لروونک موبایل شبکې څخه دی دا 
اعلان وکړ چې نوکیا سیمنز یې په ځانګړی توګه په کلیوالو سیمو کې د خپلې شبکې د پراخولو لپاره غوره کړی. 
د قرارداد د شرایطو له مخې، سویدنی کمپنۍ به د افغلن موبایل لروونکې شبکه د پراخولو لپاره له سره نوې کړی 

او د مالوماتو مدیریت،بیلونه،د لګښت تګلاره او نور خدمتونه به وړاندې کړی.304 
د نوکیا قرارداد د افغانستان اسلامی جمهوریت حکومت هغه کوښښونه څرګندوی ترڅو بسپنه ورکوونکی 
وهڅوی چې د موبایل ټیلیفونونو خدمتونه په ملی کچه له تیزو مغیارونو سره برابر کړی او تر کلیوالو لرې پرتو 
سیمو پورې یې وغزوي.  د مالوماتو او مخابراتی ټیکنالوجی وزارت له مخې تر جون ۲۰۱۰ کال پورې په 
افغانستان کې له ۱۴ میلیونو څخه زیات د موبایل ټیلیفونونو ګډون کوونکی وو. د اقتصاد لپاره د خدمتونو لوړول 
ډیر مهم وی،ځکه له نورو وجوهاتو سره، په کال ۲۰۱۰ کې دغه سکتور د افغانستان اسلامی جمهوریت حکومت 

لپاره د مالیې د عایداتو یواځینی لویه سرچینه وه.305
په دې دریو میاشتو کې، په نورو مخابراتی پرمختګونو کې، د آزادی راډیو په افغانستان کې د اتصالات موبایل 
شبکې لپاره د بیړنی پام لروونکی پیغامونو او اغیزکوونکو خبرونو د پیل کولو اعلان وکړ.   دغه نوی سرویس د 
اتصالات او د اروپا آزادی راډیو/آزادی راډیو، چې د امریکا متحده ایالاتو مالی ملاتړ ورسره وو، په ګډه همکاری 
شونی شو.306 آزادی راډیو په کال ۱۹۸۵کې د اروپا آزادی راډیو له خوا جوړه شوه. نن دغه په افغانستان کې د 
رسنیو تر ټولو مخکښ وسیله ده چې د هیواد تر   ٪۵۰ نفوسه رسیږی. آزادی راډیو د خپلو جلا جلا او په زړه پوری 
پروګرامونو او د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د حامد کرزی او دوه نورو مخکښ کاندیدانو په مینځ کې د مناظرې 

د برابرولو له کبله په پراخه توګه پیژندل کیده.307 

په زیر بنا د امنیت اغیز
د بودیجې او وړتیاوو پر محدودیتونو سربیره، امنیت په پرله پسې توګه د افغانی زیربنا پروژو په پیاوړتیا اغیزه 
کوی.   له ۱ اکتوبر څخه تر ۲۵ دسمبر ۲۰۱۰ پورې د سینټکام له مخې، په زیربنا باندې ۱۱۱ بریدونه ترسره 
شوی وو. په دغه بریدونو کې، زیاتره د چاودیدوونکی موادو آلې، مستقیم اور اچونه او غیر مستقیم اور اچونه 
شامل دی. سینټکام دا نوټ کړه د دغې دری میاشتو بریدونو له موسمی بدلونونو سره سم وو، چې موسمی حالات 
به کم مساعده وو نو بریدونه به کم شول.308 دغه بریدونه په ۱۶ ولایتونو کې ترسره شول، لکه څنګه چې په دغه 

شکل کې ښکاری. ۳.۲۷
د مهمو زیربنا خوندی ساتل د ایساف د مخالیفینو سره د جګړې د ستراتیژی یوه برخه ده.  د مثال په توګه، سیګار 
د خپل جنوری ۲۰۱۰ کال په دری میاشتینی  رپوټ کې نوټ کړی چې ۴۰۰۰ د ایساف او افغان ملی امنیتی لښکرو د 
نظامی ګاډو لښکرونه  خوندی وساتل چې د کجکی بند ته یې دریم ټرباین لیږدولو په کوم کې چې متحده ایالاتو له ۱۰۰ 

میلیونو ډالرو څخه زیاته پانګه اچونه کړې وه.309 

پر شخصی امنیتی قراردادیانو بندیز 
په وروستیو دریو میاشتو کې، جمهور رییس کرزی اجرایه فرمان خپور کړ چې په شخصی امنیتی قراردادیانو یې 

په زيربيناوو باندی حملې، 
اوکتوبر – ديسمبر 2010
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پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  98

پرمختګ ټولنیز  او  اقتصادي 

بندیز ولګولو، کومو چې به  د بیا جوړونې پروژو په پلی کولو کې د پرمختیایي وړتیاوو په ګډون کوونکو لوی 
اغیز درلودای.  د بندیز له مخې باید ټولې شخصی امنیتی قراردادیان باید خپل کارونه وتړی او تر ۱۷ دسمبر 

۲۰۱۰ پورې باید هیواد پریږدی.310 ډیری پراختیایي ادارې پر شخصی امنیتی قراردادونو سره مربوط دی.
له نړیوالې ټولنې سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته، په ۶ دسمبر کال ۲۰۱۰ د افغان کورنیو چارو وزارت 
ویاند اعلان وکړ چې، لایسنس لروونکی شخصی امنیتی قراردادیان کولی شی د قرار داد د وخت تر ختمیدو پورې 

په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړی. لاندینی محدودیتونه تطبیقیږی:311
•  شخصی امنیتی قراردادیان باید په کابل کې له دیپلوماتیک ځای څخه بهر ووځی او پرسونل یې باید یونیفورم 	

واغوندی.
• شخصی امنیتی قراردادیان چې د ناټو د قطارونو ساتنه کوی باید د افغان ملی امنیت له قواوو سره ملګری 	

ووسی.
• شخصی امنیتی قراردادیان دا اجازه نه لری چې موټر ودروی، کورونه تلاشی کړی سرکونه بند کړی.   	
• د شخصی امنیتی قراردادیانو د امنیت مسولیت به په تدریج سره افغان ملی امنیتی قواوو ته انتقالیږی.	

د صنعتی او طبیعی منابعو پراختیا
په دې دریو میاشتو کې، د مهمو پرمختګونو څخه یو د کرنې، اوبونې او مالداری په افغان وزارت کې د مالی 
مدیریت د پیاوړیتوب پروژه ده چې د متحده ایالاتو په مالی مرسته ترسره شوه او همدا رنګ د نړیوال بانک د 

رپوټ خپریدل چې د افغانستان د خصوصی سکتور د پرمختګ په لار کې اعتراضونو څرګند کړل.  

نه او خوراکی مرسته
لکه څنګه چې د اکتوبر میاشت ۲۰۱۰ کال  د سیګار په دری میاشتینی رپوټ کې یادونه شوې، چې غنم د افغانستان 
اساسی فصل دی، چې د هیواد نیم د انرژی کلوری تیاروی.  په دې دریو میاشتو کې، د متحده ایالاتو د کرنې ادارې 
یو نوی پروګرام اعلان کړی تر څو په افغانستان کې د خوراکی توکو خوندی ساتل پیاوړی کړی چې له کبله به یې 
داسې د غنمو نوی تخم ور وپیژنی چې د مرضونو پر ضد به مقاومت ولری.  دغه نوی تخم په  داسې ډول جوړ 
شوی چې د غنمو د یو ډول ناروغی مخنیوی به کوی، کوم چې د افغانستان د فصل حاصل ته ضرر جوړیدای 
شوای. کله چې د دغه تخمونو کافی اندازه تولید شی، نو د کرنې، اوبونې او مالداری وزارت په پلان کې لری چې 
دغه تخمونه په کال ۲۰۱۱ کې تر ۶۰۰۰۰ افغان بزګرانو ورسوی. د متحده ایالاتو د کرنې ادارې د څیړونکو له 

مخې،دغه بسپنه به د کال ۲۰۱۱ لپاره ٪۶۵ افغانستان ته د ٪۶۵ د مرضونو ضد تخمونو برابر کړی.312
د فصلونو د تولید له زیاتوالی سره، د متحده ایالاتو حکومت په پام کې لری چې بې وزله افغانانو ته د مستقیم 
خوراکو مرستې برابرې کړی. لکه څنګه چې د سیګار په مخکینی دری میاشتینی رپوټونو کې یادونه شوې چې، 
افغانستان خوراک واردوی ځکه چې خوراکی تولیدات یې د کورنی مصرف اړتیاوې نشی پوره کولی.  په ۹ 
دسمبر ۲۰۱۰ کال، یو ایس اې آی ډی، رپوټ ورکړ چې، دوی ټول ۴۵.۹۸ میلیونه ډالر نړیوال خوراکی پروګرام 
او د کاتولیک مرستندوی خدمتونو ته ورکړل تر څو د افغانستان په هغو سیمو کې خوراکی توکی وویشی چې د 

خوراکی بحران سره مخ دی.313 
په تیرو دریو میاشتو کې، د متحده ایالاتو د کرنې ادارې ۳۶ میلیونه ډالر د ګډ تړون له مخې، د داوطلب 
اقتصادی ودې اتحادیې ته ورکړل تر څو د کرنې، اوبونې او مالداری وزارت د مالی مدیریت وړتیاوې پیاوړې 

سینټکام رپوټ ورکړ چې د ۲۰۱۰ کال تر نیمایې 
پورې ۱۶۷۳۳ شخصی امنیتی قراردادیان په 

افغانستان کې د دفاع وزارت په مالی لګښت وو. له 
دوی څخه ۱۴۰ د متحده ایالاتو تبعه وو او ۹۸۰ د 
دریم هیواد تبعه وو او ۱۵۶۱۳ افغانان یا د کوربه 

هیواد تبعه وو.  

سرچینه:  DOD/ADUSD  )د ملاتړ پروګرام( )) د متحده ایالاتو د کړنو د 
قراردادونو د ملاتړ پروګرام، په افغانستان او عراق کې د متحده ایالاتو د سینټکام 

مسولیتونه(( ۵/۲۰۱۰  

یوه افغان ماشوم د قوی خوراکی توکو یو بکس وړی چې 
په هغې کې غذایي اجزا شامل دی، چې د پنځو کلونو څخه د 
کم عمر ناوړه غذا  خوړوونکو ماشومانو باندې ویشل شوی 
وو. د قوی غذا پروګرام د متحده ایالاتو په ملاتړ د ولایتی 

بیا جوړونې ټیم تیار کړی وو. نن، اجناس په سیمه ییزه توګه 
ترلاسه کیږی، او پراګرام د افغانانو له لوری اداره کیږی 
چې دندې او غذایي ملاتړ تر خلکو رسوی. )د یو ایس اې 

ایف تصویر، سر اې، آشلې این ایویسلا(
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پرمختګ ټولنیز  او  اقتصادي 

کړی. د متحده ایالاتو د کرنې ادارې له مخې، موخه یې دا وه چې دغه وزارت دې ته چمتو کړی چې د متحده 
ایالاتو حکومت څخه زیات مستقیمې مالی مرستې ترلاسه کړی.  د داوطلب اقتصادی ودې اتحادیه به د کرنې، 
اوبونې او مالداری وزارت په عصری کولو او د خپلو کړنو په ښه توګه ترسره کولو کې سپارښتونه جوړوی. دغه 
به له وزارت سره د بسپنې د مدیریت د برخې په جوړولو کې هم مرسته وکړی چې له نړیوال بسپنه ورکوونکو 

څخه مالی مرسته تر لاسه  او تنظیم یې کړی.314 

د خصوصي سكتور پرمختګ
د متحده ایالاتو حکومت داسې پرمختګونه ورپیژندلی دی چې په افغانستان کې د خصوصی سکتور د پرمختګ 
لپاره باید ترسره شی.  لکه څنګه چې په  اکتوبر میاشت، ۲۰۱۰ کال کې د سیګار په دری میاشتینی رپوت کې 
راغلی چې، یو ایس اې آی ډی، له ۲۰۰۴ څخه تر ۲۰۰۹ پورې ۵۶.۳ میلیونه ډالر ورکړل تر څو د څمکو 
د ملکیت او نسبت د خنډونو د لیرې کولو په لړ کې مرسته وکړی. په دغه برخو کې د اصلاحاتو نشتوالی، د 

خصوصی اقتصادی سکتور په وده کې د یوه لوی خنډ په توګه ور پیژندل شوی.315 
په تیرو دریو میاشتو کې،نړیوال بانک خپل کلنی د تجارت کولو ۲۰۱۱ سروې چې د نړی ۱۸۳ هیواونو  لپاره 
وه خپره کړه،  چې په دغه برخه کې یې دوامداره اعتراضونه څرګند کړل. افغانستان په درجه بندی کې دوه ګامه 
شاته لاړو، په کال ۲۰۱۰ کې له ۱۶۵ څخه په کال ۲۰۱۱ کې ۱۶۷ ته راټیټ شو. دغه بدلون په اساسی توګه 
د تجارت د پیلولو پر مهال د مشکلاتو له وجې ووو چې پکې د ودانۍ جوړولو جواز، د ملکیت راجستر کول، 
کریدیت یا د بانکی درلودنو ترلاسه کول، او د قراردادونو پلی کول شامل دی.  د مثال په توګه، د سروې له مخې 
افغانستان په نړی کې تر ټولو بد هیواد ورښودل شوی،)۱۸۳( د بسپنه ورکوونکو د خوندیتوب، د پولې هغې خوا 

تجارت او د تجارت د بندولو له نظره.316 
سروې ښودلې چې په افغانستان کې د ملکیت راجستر کول ۲۵۰ ورځې غواړی، چې په پرتله توګه ۵۰ ورځې په 
پاکستان، ۳۷ تاجکستان،۵۱ عراق او ۳۶ ورځې په  ایران کې پرې لګیږی.317پر دې سربیره، سروې دا هم وښودله 
چې افغانستان د پولې هغې خوا تجارت کې له ډیرو مشکلاتو سره مخ وو، چې وجه یې نا موثره د ګمرک کړنلارې 

او د صادراتو او وارداتو لپاره ډیر زیات کاغذی غوښتنې وې چې د ځنډ لامل  به ګرځیدل..318 

د سيګار پلټنې 
په روانو پلټنو کې، سیګار د هغو پروګرامونو 
څارنه کوی چیرته چې د متحده ایالاتو اجنسی 
د کرنیز سکتور پراختیا او د مخالفینو سره د 
جګړې کولو په کوښښونو کې ښکیل وو.  د 
زیاتو معلومات لپاره د لمړي برخې 16 پاڼه 

 وګورئ. 

 د تجارت لوی تړون ترسره شو: 
په ۱۱ جنوری، کال ۲۰۱۱ افغانستان او پاکستان 
په رسمی توګه د افغانستان او پاکستان د میکانیزم 

په تبادلې سره د تجارتی ترانزت تړون لاسلیک کیدل 
تصویب کړل. دغه تړون، چې په ۳۰ ورځو کې دننه 
به عملی کیږی، د افغان لاریو لپاره کار آسانه کړی، 

چې افغانی تولیدات هند ته ولیږدوی.

سرچینه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب، ۴\۹\۲۰۱۰.
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د مخدره موادو پرضد مبارزه 

۲۰۰۲ څخه تر ۲۰۱۰ پورې، د امریکامتحده ایالاتو په افغانستان کې د مخدره موادو پرصد عمل کړلو لپاره 
د ۴،۴۹ بیلیون څخه زیات ډالره وټاکل،319 په ۲۰۱۰، فغانستان د کوکنارو د حاصلاتو په ډګر کښې د پام وړ 

کموالئ سره مخ شو. سره له دې، افغانستان د نړۍ تر ټولو د کوکنارولوی تولیدکونکی هیواد پاتې شو. 
په دې دریو میاشتو کښې، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ګن شمیر بریالي کمپاینونه د کوکنارو د مخ 
نیوي پخاطر په لاره واچول. خو بیاهم، د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت سره سم، د افغان د کوکنارو صد 

موادو ځواکونه د نړیوال مرستندویه امنیتي ځواک ته په پراخه کچه اړ دی

د کوکنارو کرل او د تریاکو پیداوار
پدې دریو میاشتو کې،په جرم او مخدره موادو باندې د ملګریو ملتونو دفتر راپور ورکړ چې د افغان تریاکو د 
پیداوارود په ۲۰۰۹کال کښېد ه ۶،۹۰۰ متریکو ټنونه د ۲۰۱۰.320کال کښې ۳،۶۰۰ مټریکو ټنو پورې  د پام وړ 
کموالئ راغلی دی، د حاصلاتو دا کموالی د کوکنارو د بوټو دناروغیو له امله مینځ ته راغلی کوم چې په کښې 
حصلات زیانمن شول.  د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت داسې ځرګنده کړه چې د افغانستان اسلامي جمهوري 
دولت کړنې د کمپاینونو په ګډون د پلان شوې  مودې  او د یو متبادل پراختیایی کړندلارې یا پروګرام  څخه پر 

مخ یوړل شول – همدارنګه د کوکنارو په کرکیله کښې کموالي پخاطر مرسته وکړه.321
د حصلاتو په کموالي سره سره، په جرم او مخدره موادو باندې د ملګریو ملتونو دفتر راپور وکړ چې افغانستان 
به ټوله نړۍ کښې د  کوکنارو په کرنه کښې ترټولو یو لو هیواد پاتې دی، ځنګه چې په ۲۰۱۰ کال په 322 راتلونکي 
پاڼې په ۳.۲۸ شکل کښې ښودل شوی دی، میانمر، په کرکیله کښې دوهم لوړتر هیواد، په هر هکتاره ځمکه کښې 
۱۵.۱ کیلو ګرامه د  کوکنارتولید کړل کوم چې په هغه وخت کښې افغانستان په هر323 هکتار ځمکه کښې۲۹.۲ 

کیلوګرامه تولید کړل،   
 جرم او مخدره موادو باندې د ملګریو ملتونو دفتر سره سم،کوم ډول ځمکه چې په افغانستان کښې ده هغه 
د کوکنارو د کرنې لپاره ډېره ښه چمتو ده/ په میانمر کښې بزګرانو کوکنار په یوه سینه کښه غونډۍ باندې کري 
پرته د کوم د اوبو لګولو د سیستم ځخه،کوم چې افغان بزګران په یوه هموارې ځمکې په اړولو او د اوبو په 

خړوبولوسره یې کري. 324
 د افغانستان د ۳۴ ولایتونو ځخه په ۲۰ ولایتو کښې دکوکنارو ځخه خلاص ؤ، د ۲۰۱۰کال د سپتمبر پورې، د 
ـــ په ۲۰۰۹ کال  سپتمبرپه میاشت کښې د     امریکا متحده ایالات نړیوال د مخدره موادو د ادارې او)INL( سره سم ـ
UNODCپه واسط یو شان شمیره وښودل شوه. او په ۲۰۱۰ کال کښې بل کوم لایت د کوکنارو ځخه خلاص نه 
شو؛ او پ۲۰۰۹.325 کال کښې یواځې دوه ولایتونه ترې خلاص شول  او هغه ولایتونه چې کوکنار پکې نه کرل 
کیدل په یو میلیونو ډالرو باندې په کالني احساس ورکونکي انعامو باندې د دوی د ښو کړنو د سرته رسولو پخاطر 
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ستایل کیږي، د)INL(  او د افغان د مخدره موادوـ صد وزارت په ګډه هځې سره.326

د مخدره موادو سوداګري
لپاره په یو  په ۲۰۱۰ کال کښې د کوکنارو د ټیټو حصلاتو له کبله، په ۲۰۱۰ کال کښې د افغان کرونده ګرو 
هکتار ځمکه کښې حاصل شویو کوکنار اندازه ۴،۹۰۰ ډالره د یوې کورنۍ پرسر یوه ډېره لویه لاسته راوړنه 
327ده د UNODC سره سم، هغه ګټه چې د دغو مخدره مو د خرځلاو  ځخه لاسته راځي کولای شوای د ۶۶۰ 

میلیونوډالرو ځخه ریات د افغان جرایمو د اتحادیو اود کټو ځخه نور په بیلیون ډالرو د نړیواله جرمي اورګانونو 
لپاره مالي لګښت پوره کړي.328

د نشه يي توکو د قاچاق سره مبارزه
نشه یي توکو سوداګري د افغانستان سیاسي ټیکاو، اقتصادي وده، د قانون رول، او توان بې سیکه کوي ترځو چې 
د امنیت د ننه ستونزې په ګوته کړي ،د )INL( سره سم. سربیره پردې، د نشه یي توکو سوداګري د یاغیانو په 
صد جګړې په وړاندې خنډ ګړځي. )INL( زیاتوي په افغانستان کښې دغه دریو میاشتود نشه یي توکودسوداګرې 
په وړاندې جګړه د دولت ټولو د نیږدې کیدو لارو، د یاغیانوپه صد یوالی، نشه یي توکوپه صد، پرمختګ،   او 

حکمراني باندې اصرار کوي..329 
فساد او رشوت دنشه یي توکو پر صد د هځو په وړاندو یو څانګړئ ننګونه ده. د امریکا متحده ایلاتو د دفاع 

وزارت د وینا سره سم، د فساد خپریدل د نشه یي توکوـ د سوداګرو لپاره یو ښه مساعده فصا، رامینځه کوي.330
فغانستان اسلامي  د  پروګرامونه  توکو پرصد  یي  دنشه  ایالاتو  امریکا متحده  د  میاشتو کښې،  پدې دریو 

جمهوری دولت سره دممانعت او د پرمختيايي بديل پروګرامونو په مرستو باندې تمرکز وکړ. 

سرچينه:UNODC، جنوب ختيځ اسيا: د ترياکو سروی 2010، ”12/2010، نهمه پاڼه
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د عملونو ممانعت
دا دری میاشتې، ترټلو ډېر د کوکنارو دمخنیوي عملیاتونه د سهیلي او سهیل لویدیخ، په کوم ځای کښې چې ډېر 
کوکنار کرل شويدي مینځته راغلی دي. د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت د وینا سره سرم، دافغان ملي امنیتي 
ځواکونه هم خپل د عملیاتو شمیره په ختییځ او شمال کې ډېره کړه. دا عملیاتونه د یاغیانوـ دنشه یي توکوـ پرفسادـ 

باندې تمرکز وکړ.331
د ۲۰۱۰ د اکتوبر د ۱ ځخه د دسیمبرتر۲۷مې پورې،د فغان ملي امنیتي ځواک، د ISAF په ګډون سره، ۷۸ 
د مخنیوي هځې په لاره واچولې چې په لړ کښې یې ۱۲۷ مشکوک کسان ونیول شول.  پدې ګډه عملیاتو کښې دا 

لاندې مواد ونیول شول:332
• ۲۱،۰۷۲ کیلو ګرامه اوپیوم	
• ۱۶۱ کيلوګرامه مورفين	
• ۳،۱۰۹ کیلو ګرامه  هیروین	
•  ۱۵،۱۷۰ کیلو ګرامه کیمیاوي مواد 	

۲۰۱۱ کال د جنوري ۶ پورې، په افغانستان د مخنیوي لپاره د کمپاین کوم پلان نه ؤ. د امریکا متحده ایلاتو 
د دفاع وزارت وایي، دا ډول د پلان نه شتون د پوځي پلان جوړه ونکو لپاره ستونزې راولاړې کړېدي او د نشه 

یي تو کو د مبارزې په وړاندې بریاليتوبونه محدودکړي دي.333
افغانستان یو څو د نشه یي توکوـ پر صد ځواکونه لري،د افغانستان دنشه یي توکو پرصد پولیس په ګډون 
)CNPA( یا د افغان  د نشه یي توکو ځانګړي ځواکونه هم لري. خو بیاهم، د امریکا متحده ایلاتو د دفاع وزارت 
وویل پدې دریو میاشتو کښې به دا ځواکونه د ISAF د ځواکونو د مرستو په شتون کښې په هغه سیمو کښې چې 
د طالبانو شتون باوري دی عملیات وکړي، په ځاګړې ډول په سهیلي ـ سیمه ییز اداره کولوکښې، په هغه ځای 
کښې چې نشه یې توکود سوداګرۍ او د یاغی توپ اړیکي ترټولو ټینګې دي. د امریکا متحده ایلاتو د دفاع وزارت 
په وینا، د فغانستان اسلامي جمهوری دولت دISAF  سره ځنګ پر ځنګ کار مخ په وړاندې بیایي تر ځو چې د 

CNPA وړتیاوې نورې هم بشپړې شي.334

پرمختيايي بديل پروګرامونه
پرمختيايي بديل پروګرامونو اهداف دا دي تر ځو چې بزګران د ناروا حصلاتو پر ځای قانوني بدیل سره په اقتصاد 
توګه د ژوند پاتیکیدو ته چمتو شي.335خورا د ډېرو افغانانو لپاره بزګري د عایداتو یو د ډېرو لویو دسرچینوځخه 
عبارت ده.336د افغانستان او پاکستان د  ۲۰۱۰ کال د سیمیزه استحکام  پروژه تشخیص شوه ځنګه چې بزګري یو 
د روا دندو له جملو ځخه ده. د بزګر په اختیار کښې  سره له ډېرو قانوني لارو، د یوه سترتیژۍ موخې دا دي چې 
په لږ تعداد سره بزګران کوکنارو کرکیله وکړي،په دې وسیله د نشه یي توکو په سوداګرۍ کښې کموالی راځي 

کوم چې کوکنار یاغیان تمویل کوي.337 
)USAID( د دریو میاشتو پر بنا  د بدیل د پرمختګ ودې یې  نه ده انداز کړې. په دې خاطر چې کروندګر  
د مړکیدو په وخت کښې هم خپلې کرکیلي کوي، دا ډېره ستومزمنه ده چې په فبروري او جنوري کښې هغه جریب 

ځمکه کرل شوې او تر ځو چې حاصلات یې ورسیږي پرتله کړو:  338
• 	)AVIPA( زياتو زراعتي محصولاتو لپاره د افغانستان د مدرك پلس پروگرام
• 	)AWATT( دافغانستان د اوبو، زراعت او ټکنالوژي بدلېدل
• د سولې جرړې	

 د تریاکو د کر کیلې د کچې را ټیټول د امریکا او د افغان 
دولت د مخدره توکو په وړاندی دپروګرام یوه مهمه او 

 .P انځور، ریچارډ پی USMC اړینه برخه جوړوی. )د
سنګلاپ- هیرامیس(
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AVIPA Plus یا د زياتو زراعتي محصولاتو لپاره د افغانستان د مدرك پلس پروگرام
د زياتو زراعتي محصولاتو لپاره د افغانستان د مدرك پلس پروگرام، AVIPA د پرژې۲۰۰۸ د کال ۶۰میلیونه 
نپښتې برخه، په۲۰۰۹ د جون به میاشت کښې پیل شوه او پایله به یې ۲۰۱۱  کال د مارچ میاشت کښې اټکل 
شوېده.  د ۳۰۰ میليونو ډالرو دا پروژه دوې موخې لري:  د کرنې دموادو یا اجناسو د پیرودل تر څو چې په 
تضمین سره بزګر چمتو شي، د قبالې او سرې)کود( په ګډون، او تر څو چې په سهیلي افغانستان کښې دایمي 
پروګرامونه بشپړ کړو) په ځانګړې ډول سره په کندهار او هیلمند کښې( ځنګه به د اوږدې مودې بدیل پرمختګ 
جوړیدل شونئ کړي د AVIPA پروژې دایمي پروګرامونو باندې په بشپړ ډول او په ترقۍ سره  تمرکز وکړ، کوم 

چې دا لاندې پکې ګډون لري:339
• د کوکنارو لپاره تبدیلۍ) د ونې او تاک لرونکو ونو په ځیر بوتي(	
• د پيسې ـ د كار پروگرامونه لپاره	
• د کمې مودې د مرستې د ضامنت په غاړه اخستل پر ځای سازمانونو او ټولنوته خواخوږي منل او ورکول 	

پکار دي

د ۲۰۱۰ د دسمبر د میاشتې پورې، USAID د AVIPA ضمانت لیکونه یا سندونه په ۳۱ ولایتونو کښې 
۱۷۳،۷۵۵ بزګرانوته ویشل شوي ؤ. د دې ضمانتونو ځخه، ۱۶۵،۳۸۰ بزګران له ګروی ځخه د تضمین کړل 
اپتکار کښې، AVIPA د کندهار او هلمند  لپاره خلاص شوي ؤ په یوه جلا  شویو غنمود دانو او سرو )کود( 
بزګرانو ته تضمین کونکې مرستې وویشلې؛ ۳۲،۲۶۶ تضمینې مرستې د خټکې، سبزي، بينډۍ، لوبیا، جواردانې 

، سرې)کود( لپاره بیارا ونیول شوې. 340
همدارنګه AVIPA د ولایت ځانګړې کړنې ترسره کړې. د مثال په ډول، د IDEA-NEWد پروګرام تر 
اثرلاندې په ننګرهار، لغمان، کونړ، او نورستان کښې ۱۵،۰۰۰ بزګرانو تضمیني مرستې تر لاسه کړ تر څو د 
سبزیو تخم او سره)کود( د ځمکې په  نیم جریب کښې  وکري . په هلمند کښې، ۲۰۱۰ کال کښې لږ تر لږه ۵۰ 
سلنه ټول کوکنار کرل شوي ؤ، پروژو بزګران لپاره د کرنې د مصرفي څواک)دانې، کود، اسباب،او ماشینان په 
ګډون( همدارنګه د کرنې عصري تخنیکونه چمتو کړل. د USAID د وینا سره سرم، اضافي عاید د دې پروګرام 
په مرسته پرمخ بیول شو دا داسې دی تر څو بزګر د کوکنارو دکرلو ځخه منع کړل شي؛ خوبیاهم، پروګرام معلومه 

نه کړه چې آیا دغو بزګرانود کوکنارو د کرکیله پر ځای د کوم بل څه کرلو ته بدلون ورکړ.341

AWATT
2010  اکتوبر SIGAR په راپور کښې څنګه چې ښودل شویدې ده ، دکوکنارو د کرنۍ په مخنیوی به هغه وخت 
 )INL( به د تحمل وړ وي چې د کوکنارود کرنې پر ځای د نور ځیزونود اوبو په موجودیت کښې وکرل شي. د
یا د چارو دسرته رسولو قانون داسې ښودلې ده چې کوکنار ترنورو څیزونو د کرلو ځخه لږ اوبو ته اړتیا لري ـ 

د وچکالۍ او د لږ اوبو کولو په واسطه آفت یا طاعون وهلو له امله د ځمکو ارزښت.342 
د ۲۴میلیونو ډالو په ارزښت AWATT پروګرام موخې د موثره پرمختګ په واسطه سره د روا کرهنیزو 
 AWATT ، 343.پیداورو ته وده ورکول، په ټولنې پورې تړلې اوبول د اوبو د سرچینو ویش او ادارې سیستمونه
USAID / دنوی مکسیکو د ایالت پوهنتون پروژې،په ډېرو ولایتونو کښې فعالې پروژې لرې، څنګه چې په۳.۲۹ 

شکل کښې ښودل شوی دی.344
په دي دریو میاشتوکښې، AWATT د کاریزونو په بیا رغاونه توجو کړیده. د اوبو لپاره د غوښتلو تقصا ډېره 
 USAID شویې ده، د اوبود جدول راټیټول. په پایله کښې، زوړ د اوبو د لګولو سیستمونه لږ اوبه مینځته راوړي. د
د وینا سره سم، کاریزونه له مینځه ځي، او کلیوال د داسې ځه سره مخامخ کیږي چېد پاکو اوبو د سیستم د پیدا او 

بیا رغاوي- د خطر ځخه ډکه موده ، د دندو دلاسه ورکول.345

جریب: د ځمکې د یوه هکتار یو پر پنڅمه. 

سرچینه: USAID،RANP” د ننګرهارد بيړنې پیښې د غنمو د کځوړې راپور،” 
 .p.1،۶/۲۰۰۶

کاریزونه: په افغانستان کښې په عنعنوي ډول د 
ځمکو لاندې د اوبو  سیستمونه، کیدای شي چې 

زرګونه کلونه پخواني وي. په دې سیستمونو کښې 
اوبه د تل لپاره ټول کال بهیږي؛ کرونګر لږ څه 

په اختیار کښې لري چې د اوبو د خلاصیدو پیمانه 
د موسم ځخه تربل مو سم پورې ، یا د ورځې 

ځخه تر ماښامه پورې.

سرچینه: د سیګار د ۱/۳/۲۰۱۱ نیټې غوښتنې ته د USAID ځواب. 
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د هرات د شینډنډ ولسوالۍ  د کاریزونو په اړد ډېرو سختو ستویزو سره مخا مخ کیږي. پدې دریومیاشتو کښې، 
AWATT داسې لاره جوړه کړه تر څو چې د ولسوالیو کاریرونه بیاوراغاوي ، او د کاریزونه جوړول د تيږو په 
فرشولو باندې او د کانکریټو ځای پر ځای کول تر څو چې سمڅې له مینځه لاړې شي او په همدې ډول هر کال 
داسیسنم پاکولو ته اړتیا لري. همدارنګه روغونې ته ، په یوه نويې لیکه کاریزونو  باندې د دروازو ایښودل نو په 

همدې ډول بزګران دسیستم ځخه د اوبو بهېد کنترول کړي.346 

د سولې جرړې
د ۲۰۱۰ کال د د سمبر پورې، لږ تر لږه ۳.۵ میلیونه ډالره د سولې د جرړو د منلو او جوړولو تر اثر لاندې خرڅ 
شول، د USAID د وینا سره سم. د سولې جرړې پدې موخه دی تر څو د کلیوالي بزګرانو لپاره عایدات د دوی  
د محصولاتو د پرمختک اود دوی تمرکز دنورو څیزونو کرکیلو ته اړول په واسطه د بازار دلوړ ارزښت سره 
سره  ډېر کړي. دا پروګرام په ۱۶ سهیلي و ختیځو،او مرکزي ولایتوکښې عملیات کړي. د USAID د وینا سره 

سم ، دا پروګرام لاندې پرمختګونه تر سره کړيدي:347
• د بازارد لوړ ارزښت میوه لرونکې ونې: د ۴،۰۰۰ بزګرانو په واسط سره یو څو  د انګورو او د میوو۶۴۵ 	

هکتاره ځمکه  په پلان کښې ونیول شوه.
• صادرات او د تازه میوو بازار: تور انګور،انار، توت، زردالو او مڼۍ  دوبۍ ته صادر شوې،تاجکستان، 	

پاکستان، هندوستان ،نیدرلند ، او کاناډا. د سولې جرړې مرستې د  میوو د زیرمو وړ بزګرانو سره او سوداګر 
تر څو چې پس له موسم او فصل څخه د میوو خرڅلاو ډېر کړي.  په پایله کښې، په څلورو او بنځو میاشتو 

کښې د دوه  ځخه تر دریو پورې بیې جګې شوې دي.
• د جنس )ښځینه او نارینه او منخنث( کړنې:  په ۱۲۵ کورنیوکښې ښڅې د  په لږ پیمانه د کرنیو مرغانو په 	

سوداګریو تاسیس کول پیل کوي.   

د مینځه وړل 
اګر چه د متحده ایالات د کوکنارو پرصد کړنې نه دي تر سره کړي،  GIRoA د والي  په مشرې د مینځه وړلو 
پروګرام یو څو د مینځه وړنې لارښودنې. پدې دریو میاشتو کښې  د کوکنارو د سیمې د کوکنارو  ځخه پاکې نه 

شوې پدې څکه چې د مینځه وړنه د موسمي کړنو ځخه ده، چې د فبروري ځخه تر مې پورې. 348
پدې دریو میاشتو کښې، په ۲۰۱۰ کښې UNODC راپور ورکړچې د مینځه وړنو کړنې زیانمنې شوی وې او 
یواځې ۲ سلنه د ساحه د کرنې لاندې ده . په میانمرکښې، په ۲۰۱۰ کال کې کرنې ۲۲ سلنه له مینځه ولاړې.349 

3.29 انځور

سرچينه: د مکسيکو دولتی پوهنتون، ” د افغانستان اوبو، کرهنې اوتيکنالوژی
انتقال,“ په 1/9/2011 لاس رسی ورته شوی دی.

په ولاياتو کښی د اوواټ پروژه

هيڅ ډول فعاليت نه ترسره کيږی

د پروژو پلانول

فعالې پروژې
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د فساد پرضد مبارزه

د ۲۰۱۰ کال د دیسمبر تر ۳۱ پوری، د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د حکومتدارۍ او پراختیا لپاره ۱۶،۱۵ 
میلیارډ ډالره منظورکړی دی؛ په حکومتدارۍ کښی د فساد په وړاندی مبارزه هم شامله ده.350 

د څیړنو په تیر درې میاشتنی راپور کښی، د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی ته معلومه شوه 
چی د بیارغونې لپاره مرستې په داسی حال کښی ورکول کیږی چی د فساد په وړاندی دمبارزې په اړه لا هم روښانه 
ستراتیژی موجوده نه ده. په دی ربع کښی، سیګار ته راپورنه رارسیدلی چی په دی اړه ستراتیژی امضا شوی خو د 

دی راپور د چاپ تر وخته داسی اسناد تر لاسه نشول چی یاده شوی ستراتیژی تایید کړی.
د نړیوالې شفافیت ادارې افغانستان دریم تر ټولو په فساد اخته هیواد نومولی دیږ. 351که څه هم د ایشیا فونډیشن 
لخوا په تر سره شوې سروې په اساس د افغانانو ډیرۍ یعنی ۷۸ فیصده د افغان دولت د مسولینو د کړنو په اړه مثبت 
نظر لری، پداسی حال کښی چی د نړیوال شفافیت د ادارې په وینا د افغانانو نظرونو د افغان دولت د فساد ضد مبارزې 
په اړه مختلف نظرونه لری.352، د یاده شوی سروې چی ۸۶ مختلفو هیوادو کښی ترسره شوی په اساس ۳۹ په سلو 
کښی افغانان په دی باور دی چی د افغانستان د اسلامی جمهوریت د فساد په ضد د مبارزې هڅې موثرې نه دی، همدا 
معلومات په ۳.۳۰ شمیره انځور کښی بیان شوی دی. 353په عامه پوښتل شوو کښی ډیرۍ افغانان پدی باور دی چی 
قضایی ارګان تر ټولو ډیر په فساد کښی غرق دی- یعنی د سیاسی حذبو،د پولیسو، مقننه قووې او خصوصی سیکتور 
په پرتله قضایی ارګان ډیر په فساد کښی غرق دی.354 په سروې کښی همدا ډول راغلی چی د بډې او رشوت ورکول 
په افغانستان کښی په یوه لویه ستونزه بدل شوی دی: په سلو کښی ۶۱ افغانانو ویلی چی په تیرو ۱۲ میاشتو کښی یی 

لیږ تر لیږه یو ځل بډې ورکړی دی.355 

د افغانستان د اسلامی جمهوریت هڅې
د یونما په وینا د فساد په وړاندی د افغان دولت هڅې ګړندۍ شوی دی.356 د مثال په توګه، د ۲۰۱۰ کال د دیسمبر په 
۵مه د هرات ولایتی شورای یوه دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کښی په یاد شوی ولایت کښی هغه هڅې وارزولی چی 
 HOOAC( د فساد په وړاندی اخیستل شوی او عملی شوی دی. په غونډه کښی، د فساد په وړاندی د لویې ادارې
چی پخوا د HOO نامه یادییده( مشر وویل چی ملکی وګړی، ولایتی شوراګانې او دولتی سیګتور په ګډه کولای شی 
د فساد په وړاندی په مبارزه کښی اړین او مهم رول ولوبوی. یادې شوې غوڼده د یونما او د ملګرو ملتو نورو ادارو 

ملاتړ تر لاسه کړ.357
د افغان دولت د فساد په وړاندی مبارزه د څو ادارو او بنسټو لخوا چی د امریکا او نورو نړیوالو ادارو له لوری 
تمویلیږی پر مخ وړل کیږی. په ۳.۸ شمیره جدول کښی چی په دا بله پاڼه کښی دی د یادو شوو سازمانو، د هغوی د 
مسولیت او کاری سیمو،د مشرانو او د هغه امریکایی اجینسیانو په اړه چی د دی سازمانو سره مرستې کوی معلومات 

ښودل شوی دی.

 د سيګار پلټنې
د څیړنې په هغه راپور کښی چی د ۲۰۱۰ 
کال په اګست کښی خپور شوی، سیګار ته 

معلومه شوه چی دامریکا د هغو مرستو څخه 
چی په افغانستان کښی د بیارغونې په موخو 
لګول کیږی د څارنکو ادارو سره لیږ مالی 

مرستې ترسره شوی دی. د لا زیاتو معلوماتو 
لپاره د سیګار، ۱۵-۱۰ څیړنې،” د افغانستان 

د بیارغونې په اړه د امریکا هڅې او د امریکا 
د فساد په وړاندی ستراتیژی څخه د نړی ته د 

ګټو برخې ته چی ،“ www.sigar.mil تر 
لاسه کیدای شی مراجعه وکړی. 

سرچينه: نړيوال شفافيت، “د نړيوال فساد د کچې سنجونه 2010،”
12/9/2010، 47 پاڼه.

 بی اغيزې
39

هيڅ يو
26

اغيزمن
35

د افغان اسلامی دولت لخوا د فساد په وړاندي 
د مبارزې په اړه د عام افغانانو ليد لوری 

(فيصدی)او نظريات

3.30 انځور
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مبارزه پرضد  فساد  مبارزهد  پرضد  فساد  د 

د څارنې او د فساد ضد لوی ریاست
HOOAC د ۲۰۰۸ کال په جولای میاشت کښی د ولسمشر حامد کرزی لخوا په دی موخه جوړ او تاسیس شوه چی 
د افغانستان د اسلامی جمهوریت د فساد په وړاندی هڅې او ګامونه وڅاری او همغژی کړی. HOOAC همدا ډول 

د افغانستان د اداری اصلاحاتو د تګ لارو د عملی کولو دنده هم پر غاړه لری.358 
په دیسمبر ۲۰۱۰ کال کښی د HOOAC  عمومی مشر وویل چی افغان دولت د فساد په ضد قوانینو باندی کار 

کوی تر څو دا قوانین د ملګر ملتو د فساد په وړاندی د مبارزې  د کانوینسینو سره سم عیار او برابر کړی.359
د ۲۰۱۰ کال په نومبر کښی د امریکا دفاع وزارت ته معلومه شوه چی HOOAC د افغان لوړ رتبه مامورینو د 
ملکیتو د ثبتولو اعلان کړی دی. دا پداسی حال کښی ده چی د افغان دولت یو شمیر لوړ رتبه مامورینو برسیره پردی 
چی د HOOAC او ولسمشر حامد کرزی لخوا د خپلو ملکیتو او شتمنیو د ثبتو غوښتنه شوی خو بیا یی هم دا کار 
ندی ترسره کړی. د امریکا دفاع وزارت ته همدا ډول معلومه شوه چی HOOAC د هغه معلوماتو چی د دی ادارې 
سره ثبت شوی او ورکړی شوی، دا اداره د هغو په اعلان کښی ځنډ را منځ ته کوی – دا کار د دی ښکارندوی کوی 

چی HOOAC  په هغو پیښو کښی چی د سیاسی اړخه حساسی دی علاقه نه ښایی.360

د فساد د قضیو په اړه پرمختګونه
په دی ربع کښی، د امریکا د قانون د پلی کولو او د مخدره توکو په وړاند د مبارزې نړیواله ادارې )INL(  راپور ورکړی 
چی دا اداره د فساد په وړاندی د مبارزې د څانګې  )ACU( څخه د قضیو د پر مخ وړلو لپاره ګټه اخلی. په ځانګړی توګه 
INL د فساد په وړاند د قضیو شمیره، د هغوی د برابرونې په اړه معلومات  او د هغه سرعت په اړه معلومات چی دا قضیې 
پر مخ وړل کیږی معلومات تر لاسه کړی دی.  دا ټول پداسی حال کښی دی، چی لوی څارنوال چی د ACU مشری هم پر 
غاړه لری INL ته د نو معلوماتو د ورکولو څخه ډډه کړی ده.  INL په دی باور دی چی تر هغه وخته چی لوی څارنوال 

د نړیوالې ټولنې سره معلومات شریک نکړی دا اداره به ونشی کولای چی د قضیو په اړه پرمختګ تعقیب کړی.361 

 د 3.8 جدول

د افغانستان د اسلامی جمهوریت د فساد په وړاندی د مبارزې ادارې او سازمانونه 

راپور ورکونهسازمانهڅونه او تمرکز
د امریکا مرستې د کومه 
موخه او هدفطریقه ورکړل شوی دی

د نظارت یا څارنې او د فساد په وړاندی د مبارزی لوی مخ نیوونکی تدابیر
ریاست )HOOAC( په کال ۲۰۰۸ کښی تاسیس شوی 

دی.

 یا د امریکا د مرستو ولسمشر
 USAIDپرمختیایی اداره

د هغو وقایوی تدابیرو د عملی کیدو په اړه چی د فساد په 
وړاندی ستراتیژی یی هم یوه برخه ده په اړه د همغژی رامنځ 
ته کول او څارنه، تر څو د افغان دولت سره د فساد د کچې په 

را ټیټولو کښی مرسته وشی.
د کنترول او څارنې دفتر CAO( په کال ۱۹۸۱ کښی د حکومت څارنه

رامنځ ته شوی دی
USAID یا د امریکا ولسمشر

پرمختیای پروګرام او خزانه
د افغان دولت د ننه د مالی ستونزو څیړنه

د فساد پر ضد اداره)ACU( چی په کال ۲۰۰۹ کښی تحقیق
تاسیس شوی ده.

د فساد د قضیو څیړنهDoJ, INLلوی څارنوال

د لويو جرمونو په وړاندی عملياتي ځواک په کال ۲۰۰۹ څیړنه
کښی تاسیس شوی دی

د امینت مرستیال )د کورنیو چارو 
وزارت(، د امنیت ریئس ) د ملی 

امنیت ریاست(

INL, DoJ, FBIد هغو لوړ رتبه قضیو څیړنه چی د فساد په اړه دی

د مخدر توکو اړوند د 
قانون پلی کول

د جرمونو په وړاندی د قضایی عملیاتی ځواک 
)CJTF(، په کال ۲۰۰۵ کښی تاسیس شوی دی.

د کورنیو چارو وزارت) د مخدره 
توکو په ضد د مبارزې پولیس(، 
د عدلیی وزارت )څارنوالان(، 

ستره محکمه )د مخدره موادو په 
وړاندی د مبارزې محکمه(

INLد مخدر توکو اړوند د فساد او جرمونو تحقیق او څیړنه

سرچینې: HOOAC، ” مونږ څوک یو؟“ چی 1/16/2011 نیټه باندی انلین لیدل یا لاس رسی ورته شوی دی؛ په کابل کښی د امریکا سفارت، ” افغانستان د فساد په ضد نړیواله ورځ ونمانځله” ۱۲/۱۵/۲۰۱۰؛ سیګار، ۸-۱۰ څیړنه، ” د افغانستان د کنترول او څیړنې دفتر لا زیات 
استقلالیت او عملیاتی بودجه ته اړتیا لری، د صلاحیت اسانیتا، او نړیوال کمک تر څو فساد په سمه توګه په ګوته او د هغه مخنیوی وکړی،“  ۴/۹/۲۰۱۰ ؛  DoS ګلینټون:   افغانان د حامد کرزی په دویمه دروه کښی د حساس لحظاتو سره مخامخ دی، ” ۱۱/۱۹/۲۰۱۰؛  د سیګار د 

۱/۶/۲۰۱۱ نیټې غوښتنې ته د INL ځواب، ” د افغانستان د پروګرام بیا کتنه “، چی د ۲۰۱۱ کال د جنوری په ۱۴ انلین لاس رسی ورته شوی دی؛ DoJ، ” لوی څارنوال د افغان او امریکایی مسولینو سره د کتنې په موخه افغانستان ته سفر وکړ، “ ۶/۳۰/۲۰۱۰؛ د امریکا د بهرنیو چارو 
وزارت، ” د ازادۍ او دیموکراسی د پرمختګ په اړه راپور، “۵/۲۰۰۹؛CJTF، ” د CJTF ویب پاڼې ته ښه راغلاست، “ چی  د ۲۰۱۱ کال د جنوری په ۱۶ په انلین ډول لیدل او یا هم لاس رسی ورته شوی دی.
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مبارزه پرضد  فساد  د 

د افغانستان د اسلامی جمهوریت په چوکاټ کښی داسی ډیری ادارې شته چی د فساد په وړاندی د قضیو پر مخ وړلو 
کښی تخصص لری. د لويو جرمونو په وړاندی عملياتي ځواک)MCTF( د فساد د پوتنشیل جرمی پیښو  په اړه څیړنی تر 
سره کوی. کله چی MCTF تورن ونیسی ، ACU هغوی د فساد په وړاندی د مبارزې په محکمه کښی محاکمه کوی.362 د 
مخدره توکو اړونده قضیې د جرمی قضایی عملیاتی قووې له لوری پر مخ وړل کیږی، دا ډله د افغان پولیسو او څارنوالانو 
ګډه ډله ده چی د مخدره توکو اړونده مهمو قضیو په اړه او د فساد او د پیسو پریمنځلو په اړه تحقیق کوی . د دی جرمونه 

په اړه محاکمه د مخدره توکو په مرکزی محکمه کښی ترسره کیږی.363

د لويو جرايمو عملياتي ځواک
د ۲۰۱۰ کال تر دیسمبره پوری، د کورنیو چارو اړوند ۱۰۰ او د ملی امنیت لخوا ۶۳ محقیقین درلودل.  د INL په 

وینا ACU  د خپل ۷۰ په سلو ظرفیت په درلودلو خپلې دندې تر سره کوی.364
MCTF  د تروریزم سره د مبارزې او استخبارتی مرستې د امریکا د تحقیقاتو د فدارل ادارې او د امریکا د عدلی 
وزارت څخه د څارنې او تعقیب په برخه کښی مرستې تر لاسه کوی.365 د INL په وینا MCTF په دی درو میاشتو 
کښی د فساد د قضیو په اړه خپلو تحقیقاتو ته دوام ورکړی او د هغو مسولینو چی باور کیږی په فساد کښی ښکیل دی 

ګرفتاریو ته دوام ورکړی. مګر، یواځی یو شمیر قضیو په اړه محکمه دایره شوی ده.366 
د ۲۰۱۰ کال په لومړیو کښی، MCTF د یو حکومتی کارکوونکی محمد ضیا صالحی چی د هغه په ګرفتارۍ 
تمامه شوه تحقیق پیل کړ په نوموړی باندی ادعا ده چی د یو بندی د خلاصولو په بدل کښی یی بډې او رشوت تر لاسه 
کړی دی.367 د نومړی د ګرفتارۍ وروسته، ولسمشر حامد کرزی د هغه د ازادولو امر ورکړ او د MCTF د دی 
کار په وړاندی یی د دوو جلا تحقیقاتو هدایت ورکړ 368چی د هغه ډلې یو د غیر قانونی کړنو او بل د ښاغلې صالحې 
د بشری حقوقو د  په دیسمبر کښی، د INL په وینا لوی څارنوال د صالحی قضیه یو ولایتی دفتر ته د راجع کولو په 

اړه د دوو څارنوالو د اتقال په باره کښی خبراتری کړی وی.369

د ادارې فساد پرضد مبارزې څانګه
ACU دافغانستان د لوی څارنوالی د ادارې په چوکاټ کښی دنده ترسره کوی. په تیر وخت کښی څارنوالان او 
محقیقین )ټول افغانان( سره د امریکا د عدلیې وزات لخوا د مربیانو او کارپوهانو لخوا د څارنې په برخه کښی سلا 
مشوری ورکول کیدلی.370مګر، په ۲۰۱۰ کال د جولای په میاشت کښی لوی څارنوالی  ACU سره او د لوی 
څارنوالۍ سره ټولې د څارنې په برخه کښی مرستې لغوه کړی. د DoJ مربیان په دیسمبر میاشت کښی بیرته خپلو 
دنده ته پریښودل شول خو لا هم په ځینو ځانګړو قضیو کښی څارنوالانو ته د سلا مشورو ورکولو اجازه ور نه کړل 
شوه.  INL ته معلومه شوه چی ډیرۍ قضیې د ACU او د فساد په وړاندی د مبارزې د محکمې څخه نورو محکمو 

او څارنوالانو ته لیږدول کیدلی.371
همدا ډول د INL په وینا د جولای په میاشت کښی لوی څارنوالی یو امر صادر کړ چی دپولی ګراف یا  د ثبت 
او یادښتونو څخه چی د فساد د منځ وړلو په موخه یوه پروسه وه منع کړله. د جولای را پدیخوا لوی څارنوالی ۵۰ 
څارنوالان د ACU لپاره په دندو ګمارلی چی د هیڅ یوه په اړه دا پروسه یعنی پولی ګرافی نه ده ترسره شوی.  
سترې محکمې هم همدا ډول یو فرمان صادر کړ چی همدا کار لامل شوو چی د فساد په وړاندی د مبارزې د 

محکمې د ۱۱ قاضیانو د ډلې څخه یوازی ۵ یی د پولی ګراف پروسه بشپړه کړی ده.372
په دی ربع یا درو میاشتو کښی د افغانستان اسلامی جمهوریت د فساد ۸ قضیې چی په منځنۍ رتبه لرونکو 
دولتی کارکوونکو په اړوندی دی تر لاسه کړی خو د دی ډلې یوه یی هم د فساد په وړاندی د مبارزې لخوا نه ده، 
همدا ډول INL ته معلومه شوه چی دا قضیې د استیناف د غوښتنې په مرحله کښی ده. INL ته همدا ډول معلومه 
شوه چی هیڅ لوړ رتبه دولتی کارکوونکی نه دی محاکمه شوی. د افغانستان اسلامی جمهوریت ډیر قضیې مندلی 

او په لاره اچولی، خو INL ته په دی اړه معلومات نه دی ورکړل شویږ373 

 د سيګار پلټنې
د هغه څیړنیز راپور په اساس چی د ۲۰۰۹ 

کال په دیسمبر کښی خپور شو، سیګار ته 
معلومه شوه چی HOO د ټیټ کاری ظرفیت 

او ړتیا څخه برخمن دی.  د څیړنو په ترڅ 
کښی دا هم معلومه شوه چی دې سازمان د 

هغو نړیوال معیارونو په پرتله چی د یو ازاد 
سازمان لپاره پکار دی، استقلالیت او خپلواکی 

نه درلوده او د امریکا متحده ایالاتو د هغو 
مرستو لپاره چی د HOO سره ترسره کیږی 

د څارنې او نظارت په موخه کومه اداره نه 
ده تاسیس کړی.  د لا زایاتو معلوماتو لپاره 

د سیګار ۲-۱۰ څیړنې، ” د افغانستان د 
څارنې لویه اداره ډیرو ازادیو او خپلواکۍ او 
د لا اغزمن کیدو په موخه نوری همکاری ته 
اړتیا لری چی په www.sigar.mil تر لاسه 

 کیدای شی ستانه شی.

د سيګار پلټنې 
په یوه روانه څیړنه کښی، سیګار د هغو 

امریکایی مرستو د اغیزمنتوب او موثریت 
ارزوی چی د د لویو جرمونو د عملیاتی 

ځواک سره ترسره کیږی. د لا زیاتو معلوماتو 
 لپاره لومړی برخه ، ۱۶ پاڼه ته ستانه شی.
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د لارو یا سرک ساتنه 
د ۲۰۱۰ کال د نومبر میاشت، د سرک ساتنې د ټیم )RMT( یو غړی د تګاب 

درې د تلاشۍ په یوه پوسته کښی د څارنې او ساتنې دنده تر سره کوی تر څو د 
مخالیفینو د کړونو مخ نیوی وکړی. د تلاشۍ دا پوسته د )RMT(، ځای وګړو او د 
نړیوال امنیت ساتوونکو قواو او د افغان ملی پولیسو لخوا رغول شوی وه. د سیګار 
لخوا په ترسره شوو څیړنو کښی جوته شوه چی د سرک ډیرۍ پروژې د پایښت او 
ثبات د پلانونو د نشتون له کبله له جدی کواښ سره مخامخ دی. )ISAF انځور، د 

امریکایی پوځ جوزف سافورډ(
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د نورو ادارو نظارت  

په هرو درو میاشتو کښی سیګار د نورو اجنسیو څخه د بشپړ شوو او روانو څارنیزو فعالیتو په اړه د معلوماتو 
غوښتنه کوی. دا اجنسیانې په افغانستان کښی د څارنې فعالیتونه تر سره کوی او پایلې د سیګار سره شریکوی:

• 	)DoD OIG( د دفاع وزارت د عمومي پلټونکی دفتر
• 	)DoS OIG( د بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکی دفتر
• 	 )GAO(د امریکا حکومت د حساب ورکونې دفتر
• 	 )USAAA( د متحده ایالاتو د پوځ د پلټنې اداره
• 	)USAID OIG( د نړیوالې پرمختیا لپاره د متحده ایالاتو اداره د عمومي پلټونکی دفتر

د معلومات توضیح په همغه شان چی تر لاسه شوی ترسترګو کیږی، د دی راپور د نور برخو سره د ورتوالی په 
موخه دغه تغیرات پکښی راوړل شوی دی: مخففات او لنډوني د بشپړو نومونو په ځای کارول شوی دی؛ معیاري 

لیکدود او املا او انشا کارول شوي؛ او د لومړی شخص پر ځای دریم شخص بیارغونې کارول شوي دي.

د نظارت بشپړ شوي فعالیتونه
۴.۱ شمیره جدول د بیارغونو او امنیت په اړه د هغو ۵ څارنو راپور دی چی یاد شوو اجنسیانو لخوا په دی درو 

میاشتو کښی بشپړ شوی دی. 

د ۲۰۱۰ کال د دسمبر تر ۳۱ پوری د نورو امریکایی ادارو د فعالیتو ترسره شوی څیړنې
اداره د راپور شمیر د خپریدلو نیټه د پروژې عنوان 

DoS OIG-MERO 10-MERO3002- 12/30/2010 د بهرنیو چارو د وزارت او د PAEتر منځ د هغه قرارداد څیړنه چی په کابل کښی د امریکا سفارت ته د عملیاتو او 
ساتنې او یا پایښت په اړه خدمتونه وړاندی کوی  

GAO GAO11-138- 11/15/2010 د افغانستان پرمختیا: د افغانستان د اوبو د سکتور سره د امریکا مرستې ډیری شوی خو د پروژو د پلان جوړونې ، 
همغژۍ او اداره په برخه کښی لا ښوالی ته اړتیا شته ده. 

GAO GAO11-1- 10/1/2010 عراق او افغانستان: دفاع وزارت، دولت او د امریکا پرمختایی اداره یا USAID په پرله پسی ډول د قراردادیانو، مرسته 
رسونکو او اړوندو او مرسته کوونکو کارکوونکو په اړه د ستونزو سره مخامخ دی

USAAA A-2011-0020-ALL 11/16/2010 )USFOR-A) (FOUO( امریکایی پوځ- افغانستان ,)CERP( د قومندان د عاجل عکس العمل پروګرام
USAID OIG  F-306-11-001-S 11/6/2010 د USAID بیا کتنه/ د افغانستان د وزارتخانو سره د مرستې او همکارۍ پروسه 

یادونه: MERO = د منځنۍ ختیځ منطقوي دفتر. 
سرچینې: د سیګار د ۱/۳/۲۰۱۱ نیټې غوښتنې ته د DoD OIG ځواب؛ د سیګار د 1/4/2011 نیټې غوښتنې ته د DoS OIG  ځواب؛ د سیګار د 1/4/2011 نیټې غوښتنې ته د DoS OIG-MERO  ځواب؛ د سیګار د 1/4/2011 نیټې غوښتنې ته د GAO  ځواب؛ د 

سیګار د 1/5/2011 نیټې غوښتنې ته د USAAA  ځواب؛ د سیګار د 12/21/2010 نیټې غوښتنې ته د USAID OIG  ځواب؛

 د 4.1 جدول
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د بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکی دفتر- د منځنی ختیځ ساحوی 
دفتر 

د PAE سره د بهرنیو چارو د وزارت قرارداد چی په کابل کښی د امریکا سفارت ته عملیاتی او د پایښت خدمتونه 
وړندی کوی 

) د راپور شمیرهMERO-3002-10، چی د ۲۰۱۰ کال په دیسمبر کښی خپور شوی دی(. 

د ارزونې د دی فعالیتونو اصلی موخه نه ده څرګنده شوی: )1( د قرارداد ضروریات او مقررات او عملیاتی 
احکام،, )2(د هغو پیسو کچه چی وزارت د یاد شوی سفارت د پایښت او عملیاتو لپاره د ۲۰۰۵ څخه بیا تر 
۲۰۰۹ مالی کال پوری منظور او مصرف کړی دی، )3(, د PAE سره د تر سره شوی قرارداد بریالیتوب او 
موثریت، )4(، د PAE  لخوا د توکو د شتون، ثبت کنترول او په افغانستان کښی د امریکا د حکومت د توکو- بیا 
سمبالول، ایا توکی او لوازم په سمه توګه توضیح ، حساب شوی او د توکو په اړه د ځواب ورکولو په لړۍ کښی 
شته ستونزې)5(، څرنګه به وزارت قرارداد اداره کوی او د PAE  لخوا به افغانستان کښی د وړاندی کیدونکو 
خدمتونه څخه څارنه څه ډول تر سره کیږی)6( ،ایا په قرارداد کښی اوږد شرط52.222.50 شامل دی او که 
څنګه چی د قراردادی او یا دویم لاس قراردادی لخوا د ډیر انتقال په وخت کښی اصلاحی اداری مرستې ترسره 

کوی )7( وزارت څرنګه تضمین کولای شی چی پیسې په سمه توګه مصرف او لګول شوی دی.

د حكومت د احتساب دفتر
په تیرو درو میاشتو کښې، GAO دوه راپورنه خپاره کړل – یو د امریکا هغو مرسته په اړه چی د افغانستان 
د اوبو د سیګتور سره یی ترسره کوی او د امریکایی اجنسیانو لخوا د همزمانه  مخکې ځایکونه او په عراق او 

افغانستان کښی د عملیاتی مندونکی په اړه دی. 
• د GAO د هغو امریکایی هڅو چی افغانستان د اوبو د څانګې سره ترسره کیږی چی د امریکا حکومت لخوا د 	

۲۰۱۰ کال په د اجنسیانو تر منځ د اوبو په ستراتیژۍ کښی په ګوته شوی اهداف د هغو اهدافو او موخو سره سمون 
لری کوم چی د افغانستان دولت د اوبو په سیګتور کښی په پام کښی نیولی دی. په ستراتیژی کښی لنډ-، منځنی-، 
او اوږد مهاله اهداف تعین شوی دی چی د ۲۰۱۰ کال څخه بیا تر ۲۰۱۴ کال پوری باید تر لاسه شی. برسیره 
پر دی د امریکا حکومت په افغانستان کښی د اوبو په برخه کښی ډیری پروژې عملی کړی تر څو صحی اوبو ته 
لاس رسی، حفظ الصحې ته پاملرنه او اوبو لګونې په اړه مثبتې لاس ته راوړنې ولری. دا پروژې په عمومی ډول 

د افغانستان د دولت د اوبو په برخه کښی د اهدافو سره سمون او همغژی دی. 
د امریکا متحده ایالات هیله لری چی د اوبو د سکتور په برخه کښی لا زیات پرمختګونه تر لاسه شی 
او اټکل کوی چی د ۲۰۱۰ مالی کال څخه بیا تر ۲۰۱۴ مالی کال پوری به د یاد شوی سیکتور لپاره ۲،۱ 
میلیارډ ډالرو ته اړتیا وی. د حکومت د کړنو او پایلو قانون او د امریکا ډیرۍ ستراتیژیک اسناد په همدی 
باور دی چی د اجنسیانو په منځ کښی باید لا زیات همغژی رامنځ ته شی. GAO پداسی حال کښی د اجنسیانو 
تر منځ د همغژی او همکاری په اړتیا ټیګار کوی چی ډیرۍ امریکایی اجنسیانې د تروریزم په وړاندی په 

مبارزه کښی بوختې او کار کوی. 
د GAO بیا کتنې وښودله چی د امریکا متحده ایالاتو د اوبو په سیکتور کښی د همغژی او همکاری په 
اړه ګامونه اوچت کړی دی خو دا اړینه ده چی په یاد شوی ډګر کښی لا زیات کار او همکاری رامنځ ته 
شی. د مثال په توګه ، د امریکا حکومت د زیربناوو کاری ګروپ ، د اوبو په سکتور پوری اړوند اجنسیانو 
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لپاره ستراتیژی چی په منظم ډول غونډې تر سره کوی. مګر، د اجنسیانو د تطبیق په اړه ستراتیژی کښی یو 
پلان له نه دی بشپړ شوی . همدا ډول USAID او  DoD یو داسی ډیټابیس ندی جوړ کړی چی د همغژۍ 
په رامنځ ته کولو کښی ورڅخه ګټه واخیستل شی که څه هم د دی کار وړندیزونه له پخوا شوی وو. برسیره 
پردی، امریکایی اجنسیانې په منظم ډول یو د بل سره او د اړوند وزارتخانو سره لیدنې کتنې نه ترسره کوی 
او د معلوماتو یو داسی ډیټابیس ته لاس رسی نلری چی وکولای شی د امریکا د مرستو څخه د اعظمی ګټو 

په اخیستلو کښي ورڅخه ګټه واخستل شیږ 
 GAO .د کړونو د ادارې او تګ لارو ښکارندوی کویUSAID د خودکار امریه سیستم د USAID د
ته معلومه شوه چی د افغانستان د اوبو د سکتور د پروژه په اړه د USAID د څارنې او ادارې په برخه 
کښی خنډ او ځنډ شته دی.  د مثال په توګه، د شپږو څخه په څلورو د پلی کیدونکو پروژو چی د GAO بیا 
کتل شوی وی، په ځینو کښی د اهدافو لپاره د ښکارندوی کوونکو هغسی چی پکار وه نه دی ترسره کړی. 
برسیره پردی، که څه هم USAID  د شپږو څخه د پنځو هغو پروژو په اړه چی د اوبو په برخه کښی پلی 
او د GAO لخوا څارل شوی راپورنه تر لاسه کړی، خو هغه دامعلومات څرنګه چی په کار وه نه دی 
ارزولی او تفسیر کړی. بالاخره، که څه هم USAID داسی تګ لاری په ګوته کړی دی چی کار کوونکی 
کولی شی چی د خطر څخه په ډک چاپیریال کښي د څارنې په مخ کښی د شته ستونزو د هوارولو لپاره 
ورڅخه ګټه واخیستل شی، USAID نه دی توانیدلی چی یادی شوی تګ لاری په افغانستان کښی د خپلو 

کارکوونکو سره شریک کړی. 
د امریکا متحده ایالاتو دولت د اوبو په برخه کښی د مرستو د پایښت لپاره یوه د نظارت ډله جوړه کړی 
ده. د امریکا متحده ایالاتو اوسنۍ ستراتیژی تر ډیره حده پوری د پروژه د ثبات او پایښت په اړه تاکید کوی. 
GAO د اوبو په برخه کښی د پروژو د ثبات او پایښت لپاره دوه مهم لاملونه اړین ګڼلی دی. د تخنیکی او 
اداری ظرفیت اسانتیا تر څو وکولای شی د اوبو په برخه کښی د کارکوونکو ادارو په اړه ثبات او د پروژو 
د پایښت سره مرسته وکړی. او یقنی کړی چی د پروژو د بشپړتیا وروسته د همدغه پروژو د کار د ادامه 
لپاره مرستې دوام ومومی. د اوبو په سکتور کښی د USAID لخوا په روانو پروژو کښی د پایښت او ثبات 
اصل په نظر کښی نیول شوی دی. د امریکا دفاع وزارت لارښونې هم په پروژو کښی د پایښت په اصل 
باندی تاکید کوی. دا پداسی حال کښي ده چی ، د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کښي د اوبو په سکتور 

پوری اړوندو پروژو کښی د تل پاتی ثبات په لاره کښي شته ستونزی منلی دی. 
GAO  د امریکا پراختیایی پروګرام یا USAID او دفاع وزارت او نورو اړوندو اجنسیانو ته د اوبو 
په سکتور پوری اړوندو هغه پروژی چی د امریکا د مرستو لخوا تمویلږی په اړه د لا ښه پلان جوړونې، 
همغژۍ او ادارې د رامنځ ته کولو په موخه وړاندیزونه کوی  په دی وړاندیزونو کښی د اجنسیانو تر منځ د 
یو ښه پلان او د یو مرکزی دیتابیس را منځ ته کول شامل دی. او همدا ډول د GAO په وړاندیزونو کښی 
د USAID ادارې او نظم د ښوالی په اړه وړاندیزونه شامل دی. USAID او DoD دواړو د GAO د 

.)GAO-11-138(  .وړاندیزو سره هوکړه او موافقت کړی دی
 

• ګوته 	 په  عملیاتی  او  ګمارنې  مخکی  موازی  د  لخوا  اجنسیانو  امریکایی  کښي چی  راپور  هغه  په   GAO
او   DoD, DoS راپدیخوا چی میاشت څخه  دجولای  کال  د ۲۰۰۸  معلومه شو چی  ته   )SPOT(کونه
USAID د معلوماتو د تر لاسه کولو په موخه SPOT رامنځ ته کړی، یاده شوی اداره )SPOT( را هم 
نه ده توانیدلی چی د قراردادو، مرستو او توکو په اړه د کره معلوماتو په ګوته کولو کښی کمک وکړی، او 
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 GAO په افغانستان او عراق کښيی یی د پرسونل څخه معاونیت تر لاسه کړی دی. همدا لامل شو، چی د
پوښتنو ته اجنسیانو معلومات د SPOT څخه نه بلکه د نورو موسساتو څخه ترلاسه کول. د اجنسیانو لخوا 
د SPOT د پلی کولو په مخه کښی یو شمیر عملی او تخنیکی ستونزی موجودی وی، همدا ډول دا هڅې 
د دندو په مخ وړلو کښی د اداری نیمګړتیاوې هم رول درلود، په ځانګړی توګه د قراردادیانو او د مرسته 
کوونکو ادارو سره د محلی کارکوونکو په اړه د معلوماتو راټول ول. د توافق دا کموالۍ په ځینو وختو کښی 
 SPOT د اجنسیانو لخوا د ضروری معلومات نه غوښتنه او همدا ډول د دی امر نه مشخص کول چی
څرنګه کولای شی د اجنسیانو ته د دی معلوماتو په ورکولو کښی مرسته وکړی او د هغوی قانونی غوښتنې 

پوره کړی. 
په د ۲۰۰۹ کال کښی،GAO  د ډیرو یادو شوو ستونزو په اړه راپور خپور کړ او وړاندیز یی وکړ چی 
اجنسیانې باید په ګډه د SPOT د دندو د لا ښه کار او فعالیت په موخه یو پلان وړاندی کړی. GAO ته 
د دریو اجنسیانو لخوا په ورکړل شوو معلوماتو په اساس چی په کښی راغلی چی د ۲۰۱۰ کال د مارچ تر 
میاشتي په افغانستان او عراق کښی ټول ټال ۲۶۲۶۸۱ قراردادیان او مرسته رسونکی کارکوونکی موجود 
دی چی د دی ډلې څخه ۱۸ په سلو کښی په امنیتی فعالیتو کښی بوخت دی. د اجنسیانو لخوا په ورکړل شوو 
معلوماتو کښی د محدودیت ته په پام کښی په دواړو پورتیو هیوادو کښی د کارکوونکو د شمیرو په اړه باید د 
نهایی پریکړو او قضاوت پر وخت د احتیاط څخه کار واخیستل شی. د معلوماتو د محدودیت اصلی لاملونه 
کیدای شی، اجنسیانو ته ځای ملکی کارکوونکو د شمیرې په اړه د ستونزی، د اجنسیانو لخوا د معلوماتو 
غوښتنو ته د ځواب ویلو لیږ لیوالتیا، او همدا ډول د ورکړل شوو معلوماتو د تایید په برخه کښی د وړتیا 
کموالی کیدای شی. د مثال په توګه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته معلومه شوه چی هیڅ افغان مرسته 

تر لاس کوونکې اداری د خپلو کارکوونکو په اړه کره او بشپړ معلومات نه دی ورکړی. 
که څه هم اجنسیانو منلی ده چی خپل ټول کارکوونکی یی نه دی شمیرلی خو بیا یی هم ټینګار کاوه چی 
 USAID په نسبت د دوی معلومات کره او د اعتماد وړ دی. یوازی د بهرنیو چارو وزارت او SPOT د
د قراردادیانوا و مرسته کوونکو د وژل او زخمی شوو کارکوونکو په اړه د بیا کتنې په موده کښی معلومات 
راټول کړی دی. د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ۹ قراردادیان وژل شوی او ۶۸ نور ټپي شوی دی، په داسی 
حال کښی چی USAID په وینا ۱۶ وژل او ۱۲۱ نور ټپیان شوی دی. دواړو ادارو راپور ورکړی چی یو 
شمیر د ژوبلونې پیښې د غیر دوشمنی لاملونه په نتیجه کښي رامنځ ته شوی دی. دفاع وزارت لا تر اوسه 
ورته کوم سیستم نلری او GAO  او وژل شوو او ټپی شوو قراردادیانو د دفاع د قانون مطابق یی د کاګرانو 
څانګه ته راجع کړ تر څو د ټپي شوو او وژل شوو قراردادیانو په اړه معلومات تر لاسه کړی. لکه څرنګه چی 
د GAO په پخواني راپور کښې راغلی وو د کارګرانو معلومات یو تصویر وړاندی کولای شی خو د ژوبلو 

شوو قراردادیانو د شمیره لپاره یو ښه بدیل نه شی کیدلای . 
په ۲۰۰۹ او د ۲۰۱۰ د نیمایی مالی کال لپاره DoD, DoS او USAID ټول ټال ۳۷،۵ میلیون ډالره 
د ۱۳۳۹۵۱ قراردادیانو او مرسته شوو توکو د افغانستان او عراق لپاره منلی وو. د قراردادو تر ټولو ډیری 
د دفاع وزارت منلی وي.   ډیرۍ قراردادنو د بیاکتنې په وخت کښی ورکړل شوی وو او د رقابتی تګ 
لارو څخه کار اخیستل شوی وو. DoS او USAID په ټینګه په مرسته شوو او په همغژی هوکړو باندی 
اعتقاد درلود او راپور یی ورکړی چی ډیرۍ قراردادنو د یوې رقابتی پروسه په ترڅ کښي قراردادیانو ته 

ورکړل شوی دی. 
که څه هم د امریکا دفاع وزارت او د بهرنیو چارو وزارت په طرح شوی راپور باندی خپل نظر ندی، 
ورکړی خو USAID د SPOT د پلی کیدو په وړاندی د شته ستونزو په اړه خپل نظر ورکړی او د پرسونل 
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لخوا کتل شوی معلومات یی ورکړی چی یاد شوی معلومات GAO مرور کړی او هغه یی په راپور کښی 
شامل کړی دی.  د GAO د ۲۰۰۹ راپور ته په ځواب کښی، DoD, DoS او USAID د هغه وړاندیز 
چی په کښی راغلی وو باید د SPOT د پلی کولو په موخه باید یو ګډ پلان جوړ شی هوکړه و نه کړه، او په 
 GAO .ځواب کښي یی ویل چی د همغژی د رامنځ ته کولو په موخه روانې هڅې کافی او د قناعت وړ دی
اوس هم په همدی باور ده چی د SPOT د کمۍ او نواقصو د منځ وړلو لپاره یوه پلان ته اړتیا شته او نوی 

 )GAO-11-1(وړاندیز نه کوی

برسیره پر دی، GAO د امریکا په هغو هڅو چی غواړی د افغان دولت سره مرستې وکړی چی د بودجې او مالی 
چارو په اړه د ظرفیت په لوړولو کښی رغنده رول ادا کړی خپل پام اړولی دی. 

د متحده ایالاتو د پوځ د پلټنې اداره 

)USFOR-A) (FOUO( امریکایی پوځ- افغانستان ,)CERP( د قومندان د عاجل عکس العمل پروګرام
)د راپور شمیره -A-2011-0020بشپړ, د ۲۰۱۰ کال د نومبر په ۱۶ خپور شوی(

دا راپور یواځی د رسمی کارونې لپاره ځانګړۍ شوی دی. د قومندانۍ مرستیال جنرال , USFOR-A د څیړنو 
غوښتنه کړی ده. USFOR-A د راپور د وړاندیزونو او پایلو سره خپل موافقت اعلان کړی  او وړاندیزونو یی 
عملی او پلی کړی او یا هم د پلی کولو لپاره د اړینو ګامونو د اوچتولو په مرحله کښی وو. د پوځ مرستیال منشی 
) د مالی چارو سمبالونکۍ ( د پوځ رسمی دریز وړاندی کړی او د راپور د پایلو سره یی خپل موافقت اعلان کړ. 

د عمومی پلټونکی د نړیوال پرمختیایی دفتر لپاره د امریکا اداره

د USAID بیا کتنه/ د افغانستان د وزارتخانو سره د مرستې او همکارۍ پروسه
)د راپورشمیره. F-306-11-001-S, د ۲۰۱۰ کال د نومبر په ۶ خپور شوی دی.(

بشپړ یا نهایی راپور د ۲۰۱۰ کال د نومبر په شپږمه خپور شو..  USAID OIG دا بیا کتنه په لاره اچولې تر 
څو وګوری چی د افغانستان د وزارتخانو سره د USAID ترسره کیدونکی مرستې کولای شی هغه برخې او 

حالاتونو په ګوته کړی چی د امریکا د حکومتی منابع څخه ناوړه ګټه اخستل کیږی.  
دا تحلیلات تر ډیره حده پوری د هغو تحریری تګ لارو او استعلامو په اساس چی د وزارت د مامورینو 
لخوا او د انتقال د پروسه د محدود تفیش په اساس بشپړ شوی دی. د کنترول لا ډیر ازموینې به دا فرصت رامنځ 
ته کړای وای چی د امریکا د حکومت لخوا د ترسره شوو مرستو د ناوړه ګټې اخیستنې او کارونې امکانات او 

موقع په ګوته کړی.  
د طرحه شوی هدف او تګ لاره د لا تقویی لپاره کیدای شی چی د بیا کتنې ډلې ته وویل شی چی وزاتخانو 
څخه غوښتنه وشی چی ګوم پروګرامونه اداره کړی، د چاپیریال د کنترول سره مرسته وکړی، په بشری منابعو 
او شتمنیو کنترول ته پراختیا ورکول، او بیا کتنکو ته لا زیات توضیحی معلومات ورکول تر څو وکولای شی د 

اړوندو مقرراتو او قوانینو په ړڼا کښی خپلې کړنې تر سره کړی. 
په راپور کښی وړاندیز شوۍ چی په افغانستان کښی/USAID باید

• تل پاتی پالیسۍ جوړې او عملی، داسی طرزالعملونه او تګ لاری چی وکولای شی د وزارتخانو ارزونې 	
هغه حالاتونو په ګوته کړی چی کیدای شی د امریکا د حکومت مرستې په ناوړه توګه وکارول شی. 
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• په تګ لاره او موخو کښی مناسب او اړین تغیرات او تعدیلات راوړل شی ترڅو په راتلونکی کښی د وزات 	
خانو د ارزنې سره هغه ډول چی په دی راپور کښی راغلی مرسته وکړای شی.  

• د ګوربه حکومت د وزارتخانو په اړه پر ګډو ارزونو او تحلیلاتو باندی تر هغه اعتماد او تکیه وکړی چی د 	
USAID د اړتیاو سره سمون ولری. که چیری د USAID د ضروریاتو د پوره کولو لپاره نورو ارزونو 

ته اړتیا وی نو هغه دی ترسره شی، خو تر خپل وس او توانه باید د تکراری کار مخنیوی وشی.

 څارنې روانې چارې
د ۲۰۱۰ کال د دیسمبر تر ۳۱ پوری، ګډون کوونکو ادارو راپور ورکړی چی په افغانستان کښی د بیارغونې او 
یا امنیت په اړه ۳۸ د څارنې چارې روانې دی. دغه څارنيز فعاليتونه په ٤.٢ جدول کې په لاندې ډول يادولاى 

شو:

د ۲۰۱۰ کال د دسمبر تر ۳۱ پوری د نورو امریکایی ادارو د فعالیتو ترسره شوی څیړنې
د پروژې عنوان د پیل نیټهد پروژې نمبراداره

DoD OIGD2011-D000FR-0089.00011/30/2010 د افغان ملی اردو د معاشاتو په موخه د مرسته شوو د تقسیم او بیا تطبیقپه اړه داخلی
کنترول

DoD OIGD2011-D000JB-0068.00011/17/2010د افغانستان د نظامی رغونې لپاره اړین پرمختیایی پروسې
DoD OIGD2011-D000JA-0075.00011/2/2010د شمالی ویشونکی ډلی څارنه DoDد 
DoD OIGD2011-D000AS-0030.00010/1/2010 د دفاع وزارت د غیر معیاری څرخی هلیکوپتر په اړه د مرستو او لګښتو په اړه   

څارنه او اداره 
 DoD OIG and 

DoS OIG
D2011-D000JA-0009.000 

11AUD3001
9/30/2010 

11/2010
 د افغان ملی پولیسو د روزنې )ګډه( ارزونه

DoD OIGD2010-D000FL-0276.0009/2/2010 په افغانستان کښی د قومندان د عاجل عکس العمل پروګرام ته د ورکړل شوو پیسو
 کنترول او راپور ورکونه

DoD OIGD2010-D000JA-0165.0016/21/2010د امریکا د پوځ د استخباراتی او امنیتی مقرره د ژبنی مرستې  د قرارداد تطبیق 

DoD OIGD2010-D000JO-0229.0006/14/2010د افغانستان په پروان ولایت کښې د بندیخانې رغونه
DoD OIGD2010-D000SPO-0198.0004/19/2010 د افغان ملی پولیسو د روزنې، سمبالښت او ښونې ارزونه
DoD OIGD2010-D000JA-0165.0002/18/2010په افغانستان کې معلوماتي عمليات
DoD OIGD2010-D000JA-0091.00012/9/2009په افغانستان کې د متحده ايالاتو د ځواکونو د ساتنې پروګرامونه
DoD OIGD2008-D000CD-0256.0008/7/2008د دفاع وزارت د بدني زغرو قرارداد

DoS OIG/SIGAR یا 
د دفاع وزارت د ځانګړی 

عمومی پلټونکی دفتر

11AUD300310/2010)د افغانستان د ملکی وګړو سطح پورته کونه )ګډ

DoS OIG-MERO11-MERO3007-12/2010 په افغانستان کښی د رامنځ ته شوی نوی د بهرنیو چارو وزارت د پرمختیایی څانګې
لپاره د اړینو حالاتو او مرستو یوه لنډه بیا کتنه.

DoS OIG-MERO11-MERO3003-10/2010 د نړیوال مخدره توکو په وړاندی د مبارزې د قانون د پلی کیدو د ادارې د عملیاتی
امکاناتو او په افغانستان کښې د لویو جرمونو د عملیاتو د ځواک سره د قراردادو د 

پایښت او تلی پاتی ثبات په موخه بیا کتنه ترسره کول )ګډه ارزونه(
DoS OIG-MERO11-MERO3004-9/2010 د وګړو، کډوالو او مهاجرينو د بيرو د پروګرام د اغيزمنتيا اروزنه چې کډوال بيرته

ټولنې ته جذب او بيرته هستوګن کوي 
DoS OIG-MERO11-MERO-30019/2010 د نړیوال مخدره توکو په ضد د ادارې او په افغانستان کښی  د قانون د تطبیق د

)CSSP(چارو د سمون د سیستم سره د مرستو پروګرام

 د 4.2 جدول



I  جنوري ۳۰، ۲۰۱۱  د متحده ایالاتود کانګرس لپاره راپور 
119

نظارت   ادارو  نورو  د 

د دفاع وزارت د عمومي پلټونکی دفتر 
د امریکا دفاع وزارت په پرله پسی ډول په بهرکښی د احتمالی عملیات)OCO( ، چی رسمآ د”تررو په وړاندی 
نړیواله جګړه“ په نامه یادیږی د ډیرو ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ ده.  DoD OIG لومړیتوبونه د هغو 
چیلنجونو په اساس په ګوته کړی او په جنوب لویدځه اسیا کښی د OCO د عملیاتو پوښښ ته په پراختیا ورکولو 
سره ځواب ویلی دی.  پداسی حال کښی چی DoD  خپل OCO ته دوام ورکوی تر څو د ازادۍ  پوری تړلی 
عملیات یا)OEF( شامل کړی، په عین وخت کښی به په هغو موضوعګانو چی د هدف ته د رسیدلو لپاره اړینې 
دی تمرکز ته دوام ورکړی او دا به یقنی کړی چی وزارت د خپلو منابعو څخه د جنګ جنګیالان په تمویل او 

مرسته کښی سمه او اړینه ګټه اخیستل کیږی.  
-DoD OIGد جنوب لویدیځې اسیا د ګډ پلان جوړونې د ګروپ مشری پداسی حال کښی کوی چی په فدرال 

د ۲۰۱۰ کال د دسمبر تر ۳۱ پوری د نورو امریکایی ادارو د فعالیتو ترسره شوی څیړنې
د پروژې عنوان د پیل نیټهد پروژې نمبراداره

DoS OIG-MERO10-MERO-30012/2010 سره یی په دی موخه PAE د بهرنیو چارو د وزارت د هغه قرارداد بیا کتنه چی د
ترسره کړی چی د افغانستان د مخدره توکو په وړاندی ادارو ته به د عملیاتو او د 

تلی پاتی ثبات په اړه مرستې ترسره کوی 
GAO35155212/9/2010  د بحری قطعې په توکو د ځای په ځای کولو لپاره د سمبالښت ستراتیژی
GAO32081511/5/2010  د افغانانو د وړتیاو او ظرفیت لوړول
GAO3515258/13/2010 د سوداګرۍ او د عملیاتو د ثبات او بقا په موخه د دفاع وزارت عملیاتی

 )TFBSO(ځواک
GAO3207947/21/2010  افغانستان ته  د امریکا د مستقیمو مرستو په اړه حساب ورکونه
GAO3515146/14/2010  د اردو مشورتی او مرستندوی دسته یا تشکیلات
GAO3514924/30/2010  په افغانستان کښی د عملیاتو په موخه د پرسونل، توکو او د مرستو وړاندی کول
GAO3514894/26/2010 په افغانستان کښی د دفاع وزارت څیړنې
GAO3207664/1/2010په افغانستان کښی د امریکایی ملکی وګړو څپه
GAO3514633/12/2010د افغانستان استخباراتی، نظارتی او اکتشافی وړتیاوې
GAO3207129/2/2009د مسلکي افغان ملي اردو په جوړولو كې د امريكا هڅې
GAO3513938/21/2009د عملياتو پر مهال د دفاع وزارت د روغتيايي اړتياوو مقررات

USAAAA-2011-ALL-0098.00010/9/2010په افغانستان کښی د تیلو ستر او مهم عملیات
USAAAA-2011-ALL-0135.00010/9/2010د کمې کچې د تیلو د پیرودلو مامورین- افغانستان
USAAAA-2010-ALL-0480.0005/21/2010 د افغانستان د کورس لپاره هوکړه شوی د شهادت یا  USFOR-A LOGCAP د

ګواهۍ ورکولو  تګ لارې
USAAAA-2010-ALL-0421.0004/4/2010د قراردادو د تعین او خپلولو لپاره اړتیاوې LOGCAP IV
USAAAA-2010-ALL-0103.0002010//3/3د پلورونکو په اداينو يا تادياتو باندې کنټرول دويمه برخه-افغانستان

USAID OIGیا امریکا د پرمختیای ادارې او د افغانستان لخوا د قراردادیانو او نه دي ورکړ شوينه دي ورکړ شوي USAID د
 تضمین کوونکو لخوا ګمارل شوو کسانو ته د نقدو پیسو د ورکړې بیا کتنه 

USAID OIGد افغانستان د ټاکنو سره د مرستو د پروګرام څیړنهنه دي ورکړ شوينه دي ورکړ شوي /USAID د
USAID OIGافغانستان د اوبو، کرهنې او د تیکنالوژۍ د انتقال د نه دي ورکړ شوينه دي ورکړ شوي /USAID د

پروګرام)AWATT(  څیړنه 
USAID OIGافغانستان د روغتیا او تحصیلی امکاناتو د رغونو څیړنهنه دي ورکړ شوينه دي ورکړ شوي /USAID د

 سرچینې: د سیګار د ۱/۳/۲۰۱۱ نیټې غوښتنې ته د DoD OIG ځواب؛ د سیګار د 1/4/2011 نیټې غوښتنې ته د DoS OIG  ځواب؛ د سیګار د 1/4/2011 نیټې غوښتنې ته د DoS OIG-MERO  ځواب؛ د سیګار د 1/4/2011 نیټې غوښتنې ته د 
GAO  ځواب؛ د سیګار د 1/5/2011 نیټې غوښتنې ته د USAAA  ځواب؛ د سیګار د 12/21/2010 نیټې غوښتنې ته د USAID OIG  ځواب؛

چوکاټ ۴.۲ )دوام لري(
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او DoD OCO پوری تړلو څارنیزو فعالیتو په منځ کښی همغژی رامنځ ته او ستونزی هواری کړی.  دی ډلې 
خپله پنځلسمه غونډه د ۲۰۱۰ کال په نومبر میاشت کښی ترسره کړه. 

DoD OIG لخوا د د ازادۍ پوری تړلی عملیات یا )OEF( د څارنې چارې د بیارغونې د هڅو سره اړوند 
د کارکوونکو خوندیتوب، د امریکایی پرسونل د خوندیتوب لپاره د پوځ د ستانې پروګرامونه،د شتمنیو په اړه د 
حساب ورکونه،د افغان ملی اردو د معاشاتو لپاره د مرستو تقسیمات؛ د افغان ملی پولیسو د روزنې څارنه؛ په 
افغانستان کښی د لوژیستکی تقسیمات؛ د عملیاتو په اړه معلومات؛ د زره پوش وسایطو په اړه ظرفیت، او د افغان 

ملی امنیتی پوځ ته د ځاګړو شوو مرستو لپاره د پلان او کنترول څارنې ته اشاره کوی.

د نظارت فعالیتونه
 OEF د روانې څارنیز فعالیتونو درلودل او د DoD OIG ۴۳ ،د ۲۰۱۱ مالی کال د لومړی دریو میاشتو لپاره
سره د مرستې په موخه درې راپورونه خپاره کړی دی.  د دغو 43 روانو پروژو له جملې 12 چې په افغانستان 
كې د امنيت او بيا رغونې سره تړاو لري په دغه راپور كې ځاى پر ځاى شوي دي. د خپارو شوو درو راپورونو 
څخه، یو هم هغه ډول چی سیګار مشخص کړی دی  په افغانستان کښی  د امنیت او بیارغونې د فعالیتونو په اړه 
نه دی او همدا علت دی چی د ربع په دی راپور کښی نه دی شامل شوی . دا درې راپورونه د قراردادو د اداري 

موضوعاتو او د دفاع وزارت لخوا په افغانستان کښی د فعالیتو سره د مرستو د ارزونې په اړه دی. 

د افغان ملی اردو د معاشاتو په موخه د مرسته شوو د تقسیم او بیا تطبیقپه اړه داخلی کنترول
)د پروژې شمیره D2011-D000FR-0089.000, د ۲۰۱۰ کال په نومبر میاشت کښی پیل شوی( 

DoD OIG مشخص کوی چی د ناټو د روزنې د موخو – افغانستان / ګډ امنیتی قومندې انتقال – افغانستان 
)NTM-A/CSTC-A(  د هغو مرستو لپاره چی د امریکا د دفاع وزارت لخوا د افغانستان د وزارتخانو له لاره 
د ملی اردو د معاشتو په موخه ورکول کیږی د کنترول په موخه لازم ګامونه او تګ لارې شته دی. همدا ډول، 
DoD OIG دا هم معلوم وی چی ایا د افغان دولت سره د مرستې په موخه داسی د څارنې تګ لاره جوړه کړی 

ده چی وکولای شی د ملی اردو د معاشاتو د ورکولو په وخت کښی ورڅخه ګټه واخیستل شی.

د افغانستان د نظامی رغونې لپاره اړین پرمختیایی پروسې 
)د پروژې شمیره. D2011-D000JB-0068.000, د ۲۰۱۰ کال د نومبر په اولسمه پیل شوی ده( 

DoD OIG هغه اړتیاوی ارزوی چی د افغانستان د نظامی رغونې لپاره اړین پرمختیایی پروسې لپاره پکار دی.  
په ځانګړی توګه DoD OIG په دی لټه کښی دی تر څو معلومه کړی چی اړینې پرمختیایی پروسی د منتظره 

پایلو په تر لاسه کولو، د اندازی وړ، او د DoD د اړتیاو سره سمون لری.   

 دDoD د شمالی ویشونکی ډلی څارنه 
)د پروژې شمیره. D2011-D000JA-0075.000, د ۲۰۱۰ کال د نومبر په دویمه پیل شوی( 

DoD OIG د دفاع وزارت د شمالی ویشونکی ډلی د څارنې سره مرسته کوی او د DoD هغه وړتیاوی چی 
غواړی د شمالی ویشونکی ډلی له لوری چاری پلان، همغژی او د عملیاتو د تل پاتی کیدو په اړه ارزونې ترسره 

کوی. 
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   د دفاع وزارت د غیر معیاری څرخی هلیکوپتر په اړه د مرستو او لګښتو په اړه څارنه او اداره  
) د پروژې شمیره. D2011-D000AS-0030.000, د ۲۰۱۰ کال د اکتوبر په لومړی نیټه پیل شوی( 

DoD OIG هڅه کوی تر څو معلومه کړی چی د DoD مسولین په سمه او موثره توګه د غیر معیاری څرخی 
هلیکوپتر په اړه د مرستی او لګښته د روسی Mi-17  په شان په اړه چاری په سمه توګه ارزوی او اداره کوی، 
تر څو د افغانستان د امنیتی پوځ د مرستو او یا هم د دفاع وزارت د نورو اړوند مرستو څخه تر لاسه شوی مرستې 

شاملی کړی.  د دی موخې د تر لاسه کولو په هدف شاید چی ډیرې پروژې پیل او ابتکار شوی وی.

د افغانستان د ملی پولیسو د روزنې پروګرام 
)د پروژې شمیره D2011-D000JA-0009.000) [D-S 11AUD3001[, د ۲۰۱۰ کال د سپتمبر په ۳۰ پیل شوی ( 

DoD OIG او د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړۍ عمومی پلټونکۍ)DoS     OIG( په ګډه دا څیړنه تر سره 
 DoS او DoD OIG کوی تر څو وکولای شی د ۲۰۱۱ مالی کال د ملی دفاع د صلاحیت د قانون سره سم چی د
OIG سره په سلا مشوره د افغانستان د ملی پولیسو د روزنې د پروګرام په اړه یو راپور چمتو او خپور کړی.    
DoD OIG/DOS IG د دفاع وزارت او د بهرنیو چارو د وزارت هغه هڅې ارزوی چی غواړی د افغانستان د 
پولیسو د پروګرام د قرادادو اداره انتقال کړی. په ځانګړی توګه، DoD OIG/DoS OIG به د انتقال د لګښت، 
د کړنو کچه او د انتقال اړوند د پلان جوړونې هڅې  تر څو د قرارداد څارنه، اړینه مرسته او کمک، د پروګرام 
اغزمنه اداره یقینی او عملی شی. دا ټیم همدا ډول هوډ لری تر څو د DoD OIG د پروژې  D-2010-042  او 
DoS OIG د MERO-A-I O-6 پروژې ګډ راپور، ”د افغان ملی پولیسو د روزنې په موخه د دفاع وزارت د 
منل شوو او مصرف شوو مرستو څخه د امریکا د کورنیو چارو وزارت ته ورکړل شوی مرستې، “ چی د ۲۰۱۰ 

کال د فبروری په نهمه ترسره شوی تعقیب کړی.

په افغانستان کښی د قومندان د عاجل عکس العمل پروګرام ته د ورکړل شوو پیسو کنترول او راپور ورکونه 
) د پروژې شمیره D2010-D000FL-0276.000, د ۲۰۱۰ کال د سپتمر په دویمه پیل شوی (

DoD OIG غواړی چی معلومه کړی چی د CERP سره په افغانستان کښی د فعالیتو سره د مرستې په موخه 
جوړکړل شوی داخلی کنترولی سیستمونه سم او مناسب دی.  په ځاګړی توګه، DoD OIG به کنترول وپلټی 
تر څو یقینی کړی چی پیسې په سمه توګه ورکړل شوی دی، او دا چی د بشپړ،سم او دقیق معلومات هغو پریکړه 
  CERP د اداره مسولین دی ورکړل شوی دی.  دا څیړنه د هغو څیړنو دویمه ده چی CERP کوونکو ته چی د
لپاره داخلی جوړ شوی  کنترولی  پیسو ورکونې  د  په موخه  فعالیتو سره د مرستې  د  افغانستان کښی  په  لخوا 

سیستمونه وارزوی. 

د امریکا د پوځ د استخباراتی او امنیتی مقرره د ژبنی مرستې  د قرارداد تطبیق 
)د پروژې شیمره. D2010-D000JA-0165.001, د ۲۰۱۰ کال د جون په یوویشتمه پیل شوی ( 

DoD OIG غواړی تر څو معلومه کړی چی د امریکا د پوځ د استخباراتی او امنیتی مقرره د ژبنی مرستې 
قرارداد )W911W4-07-D-0010(  په سمه توګه  تطبیق او عملی شوی دی. د افغانستان سره د ژبې په 
D2010-D000JA- څانګه کښی د مرستې دا پروژه د بیا کتنې او ارزونې د پروسې د لړۍ یوه برخه ده. پروژه
 )W911W4-07-D-0010( 0165.000 معلومه وی چی په افغانستان کښی د ژبی د څانګه سره مرسته شوی

لازم امنیتی مقررات په پام کښی نیول شوی دی.
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د افغانستان په پروان ولایت کښې د بندیخانې رغونه 
)د پروژې شمیره. D2010-D000JO-0229.000, چی د ۲۰۱۰ کال د جون په ۱۴ پیل شوی( 

DoD OIG غواړی چی معلومه کړی چی د امریکایی پوځ د انجینرانو ډلې او USFOR-A په پروان ولایت 
کښی بندیخانه د امریکا د فدرال کارونې د مقرراتو او نور اړوندو قوانینو سره سم رغولی او قرارداد پلی کړی 
دی. په ځاګړی توګه DoD OIG به معلومه کړی چی د امریکا پوځ د انجینرانو ډلې د بندیخانې د رغونې په 
وخت کښی کار څارلۍ او ارزولۍ او دا چی د امریکا پوځ د انجینرانو ډلې په کار او قرارداد کښی د موجوده 
کمیو، سرغړونو او فساد په وړاندی کوم اقدام کړی او یا هم په راتلونکی کښی غواړی چی د سرغړوونکو په 

وړاندی کوم اقدام وکړی. 

د افغان ملی پولیسو د روزنې، سمبالښت او ښونې ارزونه 
)د پروژې شمیره D2010-D000SPO-0198.000, د ۲۰۱۰ کال د اپریل په ۱۹ پیل شوی( 

DoD OIG غواړی تر څو معلومه کړی چی د امریکا د حکومت، ناټو، ایساف، ایتلاف او د افغانستان د اسلامی 
 DoD .جمهوریت لخوا د افغان ملی پولیسو د روزنې، سمبالنې او ښونې چارې چمتو، خپرې، عملی او دقیقی دی
OIG به د هغو وړاندیزونو د پلی او عملی کولو په اړه هم حالات وارزوی چی د یادی شوی ادارې له لوری په 
راپور کښې وړاندیز شوی وو. SPO-2009-006 او SPO-2009-007, لکه څرنګه چی په ملی پولیسو 

پوری اړوند دی. 

په افغانستان کې معلوماتي عمليات 
)د پروژې شميره D2010-D000JA-0138.000 چې د ٢٠١٠ کال په ۱۸ فبروري پيل شويده(

DoD OIG په افغانستان کښي د امریکا د مرکزی قومندانۍ او د USFOR-A د عملیاتو په اړه د معلوماتو د 
ورکونې او وړتیا په اړه ارزونې تر سره کوی. برسيره پر دې د دفاع وزارت د تفتيش عمومي دفتر به د دفاع 
وزارت هغه موسسات هم د ارزونې لاندې ونيسي چې مرکزي قوماندانۍ ته د معلوماتي عملياتو په سرته رسولو 

کې مرسته کوي.

په افغانستان کې د متحده ايالاتو د ځواکونو د ساتنې پروګرامونه 
)د پروژې شميره D2010-D000JA-0091.000 چې د ٢٠٠٩ کال په ۹ دسمبر پيل شوې وه( 

د دفاع وزارت د پلټونکي عمومي دفتر د ځواکونو د ساتنې پروګرام څخه ارزونه ترسره کوي د متحده ايالاتو د 
ځواکونو د اوسيدلو ځايونه او د پوځي ساحو اجازه نامې وګوري. په ځانګړي ډول دغه ارزونه د دغه پروګرام 
لپاره د امکانانو څخه هم ارزنه کوي کومه چې قوماندانان يې د ودانيزو چارو لپاره د ځان سره لري او همداشان 
د تروريزم پرضد د مصوونيت. دغه تفتيش د بګرام او کندهار په هوايي اډه، د ايګرس په کمپ، او د کابل کمپونډ 

په نوې ودانۍ باندې تمرکز کوي. 

د دفاع وزارت د بدني زغرو قرارداد 
د پروژې شميره: D2008-D000CD-0256.000 چې د ٢٠٠٨ کال د آګست په ۷ پيل شوى( 

د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر د بدني زغرو په اړوند قراردادونه او د قرار دادونو پړاونه د دقت لاندې 
نيسي. ځانګړې موخه پکې داده چې آيا په دغه قراردادونو کې د قرارداديانو مخينه اوصلاحيتونه، د قراردادونو د 
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ورکړې معيارونه، د کيفيت په اړه د ډاډ پروسه، او داسې نورې اړيکې چې د حکومت او قرارداديانو ترمينځ وي، 
ارزول شوي که نه. زموږ ارزونه د کيفيت د ډاډ په اړه ارزونه به د لومړۍ وسيلې د آزمايلو او د بدني زغرو د 
قبليدو په اړه وي.  د دفاع وزارت د پلټونکي د دفتر راپور نمبر D-2010-029 چې د ٢٠٠٩ کال د دسمبر په 
٢١ خپور شوى و نو په هغې کې د دفاع وزارت د بدني زغروز قرار داد باندې هم بحث شوى و.  خو دغه دفتر 

په پام کې لري چې د دغه قرارداد په اړوند نور راپورونه هم خپاره کړي. 

د بهرنیو چارو د ځانګړی عمومی پلټونکی دفتر

د نظارت فعالیتونه

د افغان ملی پولیسو د روزنې )ګډه( ارزونه 
)د پروژې شمیره No. 11AUD3001، چی د ۲۰۱۰ کال په نومبر کښي پیل شوی( 

اهداف: د ۲۰۱۱ مالی کال ملی دفاع د صلاحیتو د قانون د اټکل شوو اړتیاو ته په پام سره چی د DoD OIG د 
DoS OIG سره په سلا مشوره د افغان ملی پولیسو د روزنې په اړه یو راپور خپور کړی، د DoD OIG اصلی 
موخه دا ده چی د DoD او DoS هغه هڅې چی د افغان ملی پولیسو د قراردادو د انتقال یی اداره کړی وڅاری 
او وارزوی. په ځانګړی توګه، DoS OIG به د لګښت، د کارکولو د معیاراتو او د انتقال سره اړوند د پلان 
جوړونې هڅو سره مرسته وکړی تر څو یقینی کړی چی د قرارداد څخه سمه څارنه، دقیق مرستې او همکارۍ او 
د پروګرام مناسبه اداره صورت مندلی او یقینی شوی ده. دا ټیم همدا ډول هوډ لری تر څو د DoD OIG د پروژې  
D-2010-042  او DoS OIG د MERO-A-I O-6 پروژې ګډ راپور، ”د افغان ملی پولیسو د روزنې په 
موخه د دفاع وزارت د منل شوو او مصرف شوو مرستو څخه د امریکا د کورنیو چارو وزارت ته ورکړل شوی 

مرستې، “ چی د ۲۰۱۰ کال د فبروری په نهمه ترسره شوی تعقیب کړی.

د افغانستان د ملکی وګړو سطح پورته کونه )ګډ(
) د پروژې شمیره. 11AUD3003, چی د ۲۰۱۰ کال په اکتوبر کښي پیل شوی (

هدف: د یادې شوې څیړنې اصلی موخه په افغانستان کښی د ملکی وګړو د ژوند د صطح د لوړوالي او ښوالي 
ارزونه او دا چی د ) د ۲۰۰۹ کال څخه بیا تر اوسه( په دی هدف څومره پیسې لګول شوی او )د اوس څخه بیا 
۲۰۱۲( کال پوری د دی هدف د پرمخ وړولو او د پایښت لپاره نوری پیسې پکار دی. DoS OIGکار به تر ډیره 
په افغانستان کښي د ملکی وګړو د ژوند سطح د لوړولو په موخه په دنده د ګمارنې، روزنې، او د یاد شوی هدف 

لپاره د استخدام شوو پرسونل باندی تمرکز کوی. 

د بهرنیو چارو د ځانګړی عمومی پلټونکی دفتر –د منځني ختيځ سیمیز 
دفتر 

د نظارت فعالیتونه

په افغانستان کښی د رامنځ ته شوی نوی د بهرنیو چارو وزارت د پرمختیایی څانګې لپاره د اړینو حالاتو او مرستو 
یوه لنډه بیا کتنه. 
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) د پروژې شمیره MERO-3007-11, چی د ۲۰۱۰ کال په دیسمبر کښی پیل شوی( 

اهداف: د دی ارزونو لومړنۍ موخې  )1( د بهرنیو چارو د هغو هڅو ارزونه چی په کابل کښي د امریکا په 
سفارت کښی د اړتیاو په کوته کول، پرمختګ او د نوی موقفونو را منځ ته کولو لپاره یی ترسره کړی دی )2( 
او معلومه کړی چی موجوده دفتری امکانات او د ساتنې یا هم د نوی بستونو د ځای په ځای کولو چارې مناسبې، 

خوندی او د بشپړ امنیت څخه برخمنې دی. 

د نړیوال مخدره توکو په وړاندی د مبارزې د قانون د پلی کیدو د ادارې د عملیاتی امکاناتو او په افغانستان کښې د 
 لویو جرمونو د عملیاتو د ځواک سره د قراردادو د پایښت او تلی پاتی ثبات په موخه بیا کتنه ترسره کول )ګډه ارزونه(

 
) د پروژې شمیرهMERO-3003-11, د ۲۰۱۰ کال په اکتوبر کښی پیل شوی(

اهداف: د دی ارزونې لومړنۍ موخې  )1( د قراردادو لپاره د ضروریاتو او مقرراتو  )2( د هغه مرستو چی د 
بهرنیو چارو وزارت د یادو شوو فعالیتو لپاره او د هغه د پایښت او ثبات په موخه منلی او لګولی )3( په فالکون 
ګمپ کښی د ډاین قطعه د لویو جرمونو په وړاندی د مبارزې عملیاتی ځواک ته د فعالیت په موخه قرارداد او 
چارې وړاندی کوی )4( او دا په ګوته کړی چی د بهرنیو چارو وزارت څرنګه د دی مرستو په ځای کارونه 

یقینی او تضمین کولای شی.

د وګړو، کډوالو او مهاجرينو د بيرو د پروګرام د اغيزمنتيا اروزنه چې کډوال بيرته ټولنې ته جذب او بيرته 
هستوګن کوي 

)د پروژې شمیره. MERO-3004-10, چی د ۲۰۱۰ کال په سپتمبر کښي پیل شوی(

اهداف: د دی څارنې او پلټنې موخې دا دی )1( د ملګرو ملتو د مهاجرینو د ستر کمیسیون، د نړیوال سره صلیب 
او نورو غیر دولتی ادارو سره د ترسره شوو قراردادو مقرارت او اړتیاوی په کوته کول; )2( د یادو شوو موخو 
لپاره مرستې څه ډول اړتیا څرنګه په ګوته شوی وی; )3( ایا مرستو خپلې اصلی موخې تر لاسه کړی; )4( ایا 
د پروګرام د کړونو کچه تر لاسه شوی; او  )5( او په کابل کښی د امریکا د سفارت او د بیارغونو د ټیمو د هغو 
مرستو چی د افغانستان د بشر اړتیاو ته ځواب په لاره کښی عملی کړی څومره موثریت او څومره اغزمن وو. 

د نړیوال مخدره توکو په ضد د ادارې او په افغانستان کښی  د قانون د تطبیق د چارو د سمون د سیستم سره د 
مرستو پروګرام)CSSP(  )ګډه ارزونه(

)د پروژې شمیره. -MERO3001-11, چی د ۲۰۱۰ کال په سپتمبر کښي پیل شوی(

اهداف: د دی ارزونو لومړنۍ موخې دا په ګوته کول دی چی ایا )1( تخنیکی روزنې، د ادارې د ظرفیت لوړوالۍ، 
د سمون په موخه د مشرتابه روزنې او د عدلیی وزارت مسولین په سمه اوموثره توګه خپلی دندې ترسره کوی 
; )2( نوی رغول شوی بندیخانې د نړیوالو معیارونو سره سم او په خپل ټاکلی وخت کښې رغول شوی; )3( د 
بندیخانو د تصنیف او طبقه بندی د معیارونو ته په کتو سره عام مجرمین باید د مسلح مخالیفینو څخه بیل وساتل 
شی; )4( معلومه کړی چی د بندیانو د افراطیت کچه په موثره توګه را ټیټه شوی; او )5( د ښځو او نوی ځوانانو 

لپاره اړین امکانات چمتو او په اختیار کښی ورکړل شوی دی.
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د بهرنیو چارو د وزارت د هغه قرارداد بیا کتنه چی د PAE سره یی په دی موخه ترسره کړی چی د افغانستان 
د مخدره توکو په وړاندی ادارو ته به د عملیاتو او د تلی پاتی ثبات په اړه مرستې ترسره کوی  

)د پروژې شميره: -MERO3001-10 چې د ٢٠١٠ کال په فبرورۍ کې پيل شويده(

اهداف: د دی ارزونې او پلټنې موخې پدی ډول دی )1( د قرارداد اړین مقررات او قوانین په ګوته کول; )2( د هغو 
پیسو چی د ۲۰۰۵ مالی کال څخه بیا تر ۲۰۰۹ مالی کال پوری سفارت ته امکاناتو د ورکولو لپاره منل او لګول 
شوی دی; )3( د PAE سره د ترسره شوی قرارداد موثریت او اغزمنتیا چی تر کومه حده یی د افغانستان د مخدره 
توکو په وړاندی د مبارزې د ادارو سره په مرسته توانیدلۍ دی; )4( د PAE په قراردادو کښی د موادو د شتون د 
لیست، د ثبت کولو لړۍ او په افغانستان کښی د امریکایی حکومت لخوا د نویو کړل شوو توکو ضمانت او معلومه 
کړی چی د توکو په اړه د حساب ورکونې په سمه ترسره او په دی لاره کښی کومې ستونزی موجودې دی.; )5( 
او په افغانستان کښی د PAE لخوا د قرارداد شوو دنده څخه په افغانستان کښی څارنه کیږی او دا پروګرام په 
کوم ډول اداره او تر سره کیږی.; )6( ایا په قرارداد کښی اوږد شرط52.222.50 شامل دی او که څنګه چی د 
قراردادی او یا دویم لاس قراردادی لخوا د ډیر انتقال په وخت کښی اصلاحی اداری مرستې ترسره کوی; او )7( 

او د بهرنیو چارو وزارت څرنګه ضمانت کولای شی چی مرستې په سمه توګه لګول شوی دی. 

د حكومت د احتساب دفتر

د نظارت فعالیتونه

د بحری قطعې په توکو د ځای په ځای کولو لپاره د سمبالښت ستراتیژی  
) د پروژې شمیره. 351552, چی د ۲۰۱۰کال د دیسمبر په نهمه پیل شوی(

دا بیا کتنه به د هغې کچې او اندازې په اړه چی  )1( چی بحری قطعه په افغانستان او عراق کښي د ځمکني او 
هوایی د بیرته سپارل شوو وسلو لپاره کومه ستراتیژی لری; )2( معلومه کړی چی د بحری قطعه هغه ستراتیژی 
د یادې شوی قطعه د پوځ د نویو کولو اصولو سره سمون لری; )3( په افغانستان او عراق کښی د وسلو د بیرته 
راټولو د لګښت د معلومولو مشخص کړی )4( او، د ۲۰۰۹ څخه بیا تر ۲۰۱۲ مالی کال راپور د توکو د بیرته 

راټولو بودجه د عمومی بودجه د لارښونو او شرایطو سره سمون لری.

د افغانانو د وړتیاو او ظرفیت لوړول  
) د پروژې شمیره. 320815, چی د ۲۰۱۰ کال د نومبر په پنځمه پیل شوی دی(

دا بیا کتنه به د امریکا پر هغو هڅو باندی چی غواړی د افغانانو وړتیا د بودجې څخه څارنه او د مالی سیستم 
یو غوره او خوندی سیستم جوړ کړی تمرکز کوی. په ځانګړی توګه، تر کومه سطحې او کچې پوری د امریکا 
هغه هڅې چی غواړی د افغانانو وړتیا د بودجې د ادارې او مالی سیستمونه د رامنځ ته کولو په موخه د افغان او 

نړیوالې ټولنې د اهدافو سره سمون لری.

 )TFBSO(د سوداګرۍ او د عملیاتو د ثبات او بقا په موخه د دفاع وزارت عملیاتی ځواک
) د پروژې شمیره. 351525, چی د ۲۰۱۰ کال د اګست په ۱۳ پیل شوی(

دا بیا کتنه به د دفاع وزارت لخوا د عملیاتی ځواک د بنیادی کولو هڅو باندی تمرکز کوی،, نورو هیوادونو ته خپله 
دنده وغزوی او موخو د تاسیس او د پایلو د ارزونې په ګډون فعالیتونه وارزوی.
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افغانستان ته  د امریکا د مستقیمو مرستو په اړه حساب ورکونه  
)د پروژې شمیره. 320794, د ۲۰۱۰ کال به جولای میاشت کښی پیل شوی(

دا بیا کتنه به د افغانستان سره د په ځانکړو برخو ) امنیت، حکومت کول او پرمختیا( کښی د امریکا لخوا په ترسره 
شوو مستقیمه مرستو باندی تمرکز کوی او هغه کچې ارزونه چی په مستقیم ډول ترسره شوو مرستو څخه داخلی 

څارنه او کنترول ترسره شوی دی.د اردو مشورتی او مرستندوی دسته یا تشکیلات  
)د پروژې شمیره. 351514, چی د ۲۰۱۰ کال د جون په ۱۴ پیل شوی ( 

بیا کتنه به د ارود لخوا د حربی دستې لخوا بشپړ شوو موخو او کچې ارزونه; د حربی دستې لپاره د اړینو روزنو 
او منابعو په ګوته کول; د حربی دستې د اړتیاو د پوره کولو لپاره تر څه حده کار شوی ; او د هغه کچې چی اردو 

او دفاع وزارت د هغه څخه د امنیتی پوځ د مرستو په برخه کښی ګټه اخیستې ده.

په افغانستان کښی د عملیاتو په موخه د پرسونل، توکو او د مرستو وړاندی کول  
) د پروژې شمیره. 351492, د ۲۰۱۰ کال د اپریل په دیرشمه پیل شوی(

دا بیا کتنه به د دفاع وزارت لخوا په افغانستان کښی د عملیاتو په موخه ترسره شوی مرستې وارزوی چی تر 
کومه حده د ټاکل شوو پلانو او تقسیم اوقات سره سم ترسره شوی او د مرستو په وړاندی کومی ستونزی موجودې 

وی.

په افغانستان کښی د دفاع وزارت څیړنې 
)د پروژې شمیره. 351489, د ۲۰۱۰ کال د اپریل په ۲۶ پیل شوی(

دا کتنه به د دفاع وزارت لخوا پاکستاني او افغان شرکتو ته د قراردادو د ورکړی په پروسه باندی تمرکز وکړی. 
په ځانګړی توګه دا امر معلوم کړی چی د دفاع وزارت تر کومه حده افغان او پاکستانی شرکتو ته د ورکړل شوو 
قراردادو په اړه د څیړنې یو پروسه چمتو او عملی کړی ده; او د افغانی او پاکستانی شرکتو په اړه معلومات د 
بهرنیو چارو د وزارت، د امریکا د پرمختایی پروګرام، ناټو او د ملګرو ملتو سره شریک کړی؛او تضمی کړای 

شی چی د افغان امنیتی کمپنۍ مصونې او د ډاډ وړ دی.

په افغانستان کښی د امریکایی ملکی وګړو څپه
)د پروژې شمیره. 320766, چی د ۲۰۱۰ کال د اپریل په لومړی نیټه پیل شوی ( 

دا بیا کتنه او ارزونه د هغو هڅو په اړه ده چی امریکایی ادارو تر کومه د بشری قووې اړتیا ته لومړیتوب ورکړی 
او د لازمو کارکوونکو اړتیا ته یی ځواب ویلی دی او هغه ګامونه وارزوی چی امریکایی ادارو افغانستان د خپل 

پرسونل د چمتو او لیګلو په موخه ترسره او عملی کړی دی.

د افغانستان استخباراتی، نظارتی او اکتشافی وړتیاوې
) د پروژې شمیره 351463, د ۲۰۱۰ کال د مارچ په ۱۲ پیل شوی(

دا بیاکتنه یاا ارزونه به په افغانستان کښی د عملیاتو لپاره په استخباراتی، نظارتی او اکتشافی)ISR(  هڅو باندی 
تمرکز وکړی. په ځانګړی توګه، د )ISR(  وړتیاوې او په افغانستان کښی د عملیاتو په ترڅ کښی په دی برخه 
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کښی د نیمګړتیاو په اړه په خپل پلان کښی ځای ورکول او هغو ته اشاره کول دی.

د مسلکي افغان ملي اردو په جوړولو كې د امريكا هڅې
) د پروژې شمیره. 320712, د ۲۰۰۹ کال د سپتمبر په دویمه پیل شوی(

دا بیا کتنه یا ارزونه د امریکا او د ایتلافی ملګرو لخوا د افغانستان ملی اردو ته د ورکړل شوو مرستو د کچې د 
ارزونې په اړه ترسره کیږی او همدا ډول معلومه کړی چي په راتلونکی کښی د افغان ملی اردو د بقا او دوام لپاره 
څومره نورو مرستو ته اړتیا شته; او د هغې کچې ارزونه ده چی امریکا او ایتلافی قواو د ملی اردو د وړتیاو او 

شمیر په لوړولو کښی تر لاسه کړی دی؛ او د هغه په وړاندی کومې ننګونې موجودې دی.

 د روغتیایی پاملرنې اړتیاوېDoD د احتمالی عملیاتو لپاره د   
) د پروژې شمیره. 351393, د ۲۰۰۹ کال د اګست په ۲۱ پیل شوی(

دا بیا کتنه یا ارزونه د دفاع وزارت لخوا د روانو عملیاتو په موخه د پرسونل لپاره د جنګ په حالات کښی د 
اړینو روغتیایی هڅو کچه وارزوی.; د یادو شوو موخو ته د رسیدو په لاره کومې ستونزې موجودې دی او د شته 

ستونزو د منځ وړلو لپاره کومو توکو ته اړتیا لری. 

د متحده ایالاتو د پوځ د پلټنې اداره

د نظارت فعالیتونه

په افغانستان کښی د تیلو ستر او مهم عملیات
)د پروژې کود A-2011-ALL-0098.000, چی د ۲۰۱۰ کال په نومبر کښی پیل شوی(

دا څیړنه به په ډاګه کړی چی د III د سترو تیلو زیرمې  او د افغانستان په ترمینالونو کښی د تیلو د ورکړې او 
زیرمې په اړه اړین داخلی کنترولی سیستمونه او تګ لارې لری او د تیلو د تر لاسه کولو په اړه د حساب ورکونې 

دقیق سیستم موجود او غیر مسول کسانو ته د تیلو د ورکول څخه مخ نیوی وشی.

د کمې کچې د تیلو د پیرودلو مامورین- افغانستان
)د پروژې شمیره A-2011-ALL-0135.000, د ۲۰۱۰ کال د اکتوبر په نهمه پیل شوی(

د دی څیړنې په ترڅ کښی به جوته شی چی د کمو تیلو پیرودونو مامورینو د کنترول دقیقې لارې چارې درلودلی 
چی وکولای شی د پیرودل شوو تیلو په اړه د حساب ورکونې قناعت ورکوونکی تګ لارې لرلې.

د USFOR-A LOGCAP  د افغانستان د کورس لپاره هوکړه شوی د شهادت یا ګواهۍ ورکولو  تګ لارې 
) د پروژې کود A-2010-ALL-0480.000, چی د ۲۰۱۰ کال د مې په ۲۱ پیل شوی(

افغانستان کښی د  افغانستان کښی تر سره شوی  پدی ترڅ کښی به جوته شی چی په  دا شهادت یا ګواهی په 
USFOR-A LOGCAP له لارې تر سره شوی اصلاحی پروګرامونه پلی او عملی شوی دی او د یادې شوی 

ادارې لخوا خپل کړل شوی فیصلې د اړوند هیئت لخوا منظوری کړل شوی دی.
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LOGCAP IV د قراردادو د تعین او خپلولو لپاره اړتیاوې
) د پروژې کودA-2010-ALL-0421.000, د ۲۰۱۰ کال د اپریل په څلورمه پیل شوی(

دا څیړنه به جوته کړی چی د LOGCAP IV  د اړتیاو د تعین او د پروسې د شفافیت او قانونیت سره سم 
قراردادونو ترسره شوی او د اټکل او ټاکل شوو موخو سره سم پرمخ وړل کیږی. 

پلورونکې ته د پیسو د ورکړې د کنترول دویمه برخه- افغانستان
) د پروژې کود A-2010-ALL-0103.000, د ۲۰۱۰ کال د مارچ په دریمه پیل شوی(  

دغه تفتيش به دا خبره معلومه کړي چې آيا د متحده ايالاتو اردو د احتمالي بهرنيو عملياتو چې په جنوب لويديځه آسيا 
)افغانستان( په ترڅ کې د پلورنکو اداينې په دقيق ډول ترسره کوي که نه.

د عمومی پلټونکی د نړیوال پرمختیایی دفتر لپاره د امریکا اداره

د نظارت فعالیتونه
په دی ربع یا درو میاشتو کښی، USAID OIG د ۲۲،۸ میلیون ډالرو په ارزښت درې مالی څیړنې ترسره کړې.  
د دی څیړنې په ترڅ کښی ۹۴۳۸۷۵ د پوښتنې لاندی ډالر او ۶۸۸۹۰۱ کمې شوی ډالر په ګوته او معلوم کړل 
شول.. همدا ډول په دی درو میاشتو کښی د مالی چارو د څیړنې په موخه څلور اضافی څیړنې پلان او یا هم د 
پلان جوړونې په ترڅ کښی وی، او د ۷ مالی څیړنو عملیاتی کارونه د صادرولو په پروسه کښی وو. د امریکا د 
پراختیایی پروګرام / افغانستان د مالی چارو څیړنې د ملکی حساب ورکونې د شرکت او د DCAA ترسره کیږی،  
DCAA, او USAID/OIG یوازی د میز پر سر بیاکتنه او د څیړنو د کیفیت د کنترول چارې پر مخ وړی او د 

پلی کولو په موخه راپور USAID ته ورکوی. 

د USAID یا امریکا د پرمختیای ادارې او د افغانستان لخوا د قراردادیانو او تضمین کوونکو لخوا ګمارل شوو 
کسانو ته د نقدو پیسو د ورکړې بیا کتنه

هدف: تر څو معلومه کړی چی د USAID یا امریکا د پرمختیای ادارې او د افغانستان لخوا د قراردادیانو او 
تضمین کوونکو لخوا ګمارل شوو کسانو ته د نقدو پیسو د ورکړه د قناعت وړ، په ځای او د هوکړې سره سم او 

مناسب وه.

د USAID/ د افغانستان د ټاکنو سره د مرستو د پروګرام څیړنه
هدف: تر څو معلومه کړی چی د افغانستان په ټاکنو کښې د ګډون د کچې د زیاتوالی سره مرستې )IEP( او د ټاکنو 
د پروسې سره د مرستې )STEP( پروګرامونه خپلو اصلی موخه یعنی د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون 
او د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون وړتیاوې او ظرفیت لوړول، د رای ورکوونکو د ثبتونې او د ټاکنو غوره اداره، 
د احزابو او خپلواکو کاندیدانو په ټاکنو کښی د ګډون کچې لوړول او د افغان رای ورکوونکو د وړتیاو لوړول تر 

څو وکولای شی په فعاله توګه په ټاکنو کښی ګډون وکړی.

د USAID/ افغانستان د اوبو، کرهنې او د تیکنالوژۍ د انتقال د پروګرام)AWATT(  څیړنه 
هدف: معلومه کړی چی د اوبو، کرهنې او د تیکنالوژۍ د انتقال د پروګرام)AWATT(  خپلو اصلی موخو ته 

رسیږی.  
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د USAID/ افغانستان د روغتیا او تحصیلی امکاناتو د رغونو څیړنه
هدف: تر څو معلومه کړی چی د USAID/ او افغانستان د CHEF پروګرام خپلو اصلی موخو یعنی د افغان 
دولت سره د ولایتی روغتونو، د قابلوو لپاره د روزنې د مرکزونو او د معلمینو لپاره د ولایتې روزنیزو مرکزونو 

د رغونې له طریقه خپلو خلکو ته غوره روغتیایی خدمتونه او استاذان وروزی.

د نورو ادارو څیړنې
د ځانګړي پلټونکی دفتر په منظم ډول د حکومتي ادارو سره تحقيق کوونکو ادارو سره خپل فعاليتونه همغږي کوي 
ترڅو د دغه تحقيقاتو د پرمختګ څخه نظارت وکړي. د ۲۰۱۰ کال د دسمبر تر ۳۱ پوری DoS OIG درې 
پرانیستې )DoS OIG-INV(. پروګرامونه په اړه تحقیقات او څیړنې تر سره کړی دی. د ۲۰۱۰ کال د دیسمبر 

تر ۳۱ پوری پرانیستی او تړلی تحقیقات په ۴.۳ شمیره جدول کښی بیان او لیست شوی دی.

څیړنیز فعالیتونه: د نورو ادارو څیړنې
ټولې دوسیېتړل شوي دوسېېپرانیستي دوسیياداره

DoS-OIG-INV325
325 ټول ټال

سرچینه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د DoS-OIG-INV ځواب،  1/4/2011.

 د 4.3 جدول
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د سیګار رسمي ټآپه 
 د سيګار رسمي ټاپه د متحده ايالاتو او افغانستان ترمنځ د هڅو د ارتباط استازيتوب کوي

  څو د بيا رغونې احتساب او نظارت وکړي. د مهر و لاک شوی مرکز په پورتنی 
برخه کې عبارت په دری دی او مانا یی د افغانستان د بیا رغاونی لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی 

)سیګار( دی.  د مهر و لاک شوی مرکز په لاندنی برخه کی عبارت په پښتو ژبه دی او یو ډول مانا 
لری.
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ضمیمې او پایلیکونه 
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ضمیمه الف  
د راپور قانوني غوښتنې 

دا ضمیمه د دي راپور پاڼې د سیګار  جوړونکي قانون لاندې د شرایطو سره حواله ورکوي، د ملي دفاع د اختیاراتو 
قانون د مالي کال ۲۰۰۸ لپاره، پی ایل شمیره ۱۸۱-۱۱۰ § ۱۲۲۹ )چوکاټ الف. ۱(

 د پي ایل لمبر ۱۸۱-۱۱۰, § ۱۲۲۹ لاندې 
د دې راپور د سیګار د درې مياشتني راپورونو اوغوښتنو معاينه 

برخهد سيګار عملد سيګار توانمنوونکې ژبهد عامه قانون برخه
نظارت کول

عمومي پلټونکى بايد نېغ په نېغه د بهرنيو چارو برخه ١٢٢٩ )ای()۱(
 سکرټر او 

 يا د دفاع سکرټر ته راپور ورکړي او يا د هغوى 
د عمومي نظارت لاندې وي.

د بهرنيو چارو سکرتر او د دفاع 
سکرتر ته راپور ورکوي

ټولې برخې

مسوولیتونه
 د افغانستان د بیا رغونې نظارت.—برخه ١٢٢٩ )ایف()1(

دا به د عمومي پلټونکي وظيفه وي چې د هغو پېسو 
چې اختصاص شوي او يا په بله مانا په ا فغانستان 
کې د بيا رغونې لپاره په لاس ورکړل شوي، او د 
هغو پروګرامونو، عملياتو او قراردادونو هم چې 

د دې پروګرامونو په کارولو سره ترسره شوي، د 
چلند، سمبالولو او خرڅ نظارت وکړي او د پلټنو او 

تحقيقاتو انسجام يې وکړي.

 کتنه اختصاص شوې\
موجودې بوديجې

د هغو پروګرامونو، عملياتو، 
قراردادونو کتنه چې اختصاص 

 شوې\
موجودې بوديجې کاروي.

ټولې برخې

د داسې بوديجو د مسووليت او لګښت د حساب برخه ١٢٢٩ )ایف()۱()ای( 
کتاب نظارت 

د اختصاص شويو\موجود 
بوديجو د مسووليتونو او 

لګښتونو کتنه

د سیګار د 
 نظارت

بودیجې
د هغو قراردادونو نظارت او کتنه چې د داسې برخه ١٢٢٩ )ایف()۱()بې( 

بوديجو لخوا تمویل شوې وي
د بيا رغونې د هغو فعاليتونو 

کتنه چې د اختصاصونو او 
خېراتونو لخوا تمویل شوي وي.

د سیګار نظارت

برخه ١٢٢٩ )ایف()۱(
)سي( 

د هغو قراردادونو نظارت او کتنه چې د داسې 
بوديجو لخوا تمویل شوې وي 

د هغو قرادادونو کتنه چې 
اختصاص شوې او موجودې 

بوديجې کاروي

یادونه ۱ 

برخه ١٢٢٩ )ایف()۱(
)ډي( 

د رياستونو، ادارو، او د متحده ايالاتو د سازمانونو، 
او شخصي او نادولتي سازمانونو ترمنځ د داسې 

بوديجو او ورسره تړلي معلوماتو د لېږدل نظارت 
او کتنه 

د اختصاص شويو\موجود 
بوديجو د داخلي او خارجي 

لیږد کتنه

ضمیمه ب

د داسې بوديجو په کارولو د تاريخچو سمبالتيا د دې برخه ١٢٢٩ )ایف()۱()اي( 
لپاره چې په راتلونکي کې د داسې بوديجې]و[ پلټنې 

او معاينې اسانې کړي 

د سیګار نظارتد پلټنې تاريخچې سمبالول
ضمیمه ج
ضمیمه د

برخه ١٢٢٩ )ایف()۱(
)ایف( 

د افغانستان تړون او د افغانستان د ملي پرمختيا د 
ستراتيژۍ په تطبيقولو کې د افغانستان د دولت او 
نورو مرستندويه هیوادونو سره د متحده ايالاتو د 

ارتباط د اغېزمنتيا نظارت او کتنه 

 نظارت او کتنه څرنګه 
چې تشريح شوي

پلټنې

چوکاټ الف.۱
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 د پي ایل لمبر ۱۸۱-۱۱۰, § ۱۲۲۹ لاندې 
د دې راپور د سیګار د درې مياشتني راپورونو اوغوښتنو معاينه 

برخهد سيګار عملد سيګار توانمنوونکې ژبهد عامه قانون برخه
برخه ١٢٢٩ )ایف()۱(

)جي( 
د اضافی تادیې لکه ډبل تادیه او یا ډبل بیل او یا 

هم د فدرال کارکوونکو، قراردادیانو او یا مربوطه 
کړیو غیر قانونی کړنې پلټنې کول او ضرورت 

له مخې د عدالت ادارې ته د نورو پلټنو او د مالی 
منابعو د بیرته اخیستو او تعقیب لپاره د داسې 

راپورونو راجع کول اړین بریښی.

د تحقیقاتو ترسره کول او 
راپور کول څرنګه چې تشريح 

شوي دي

تحقیقات 

 د نظارت سره اړوند نورې دندې.-برخه ١٢٢٩ )ایف()2( 
عمومي پلټونکى بايد داسې سيسټمونه، 

پروسيجرونه، او کنټرولونه جوړ، سمبال او تر 
نظارت لاندې وساتي چې عمومي پلټونکى يې د 

پراګراف )۱( لاندې د وظيفو د ترسره کولو لپاره 
مناسب ګڼي. 

د سيسټمونو، پروسيجرونو، او 
کنټرولونو جوړول، سمبالول او 

نظارت کول

ټولې برخې

د ١٩٧٨ د قانون لاندې د عمومي پلټونکي وظيفې برخه ١٢٢٩ )ایف()3( 
 او مسووليتونه.—

په هغه برسیره،. . عمومي پلټونکى بايد د عمومي 
پلټونکي د ١٩٧٨ د قانون لاندې د عمومي پلټونکيو 

وظيفې او مسووليتونه هم ولري. 

هغه وظيفې چې د عمومي 
پلټونکي په قانون کې مشخص 

شوې دي

ټولې برخې

 د هڅو انسجام.-برخه ١٢٢٩ )ایف()۴(
عمومي پلټونکى بايد د لاندې هر يو سره همکاري 

وکړي او د هغوى همکاري هم ترلاسه کړي: 
)الف( د دفاع وزارت عمومي پلټونکى، )ب( د 
بهرنيو چارو وزارت عمومي پلټونکى، او )د( 

د نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده ايالاتو د ادارې 
عمومي پلټونکى. 

د دفاع او بهرنیو چارو 
 وزارتونو او USAID له 

عمومي پلټونکو سره همکاري

د نورو ادارو 
نظارت

مرکزي ملاتړ او نورې سرچينې
 د مرکزي ادارو څخه مرسته.—برخه ١٢٢٩ )ایف()۵()ای( 

 د مرکزي حکومت د هر رياست، ادارې، يا بل 
سازمان څخه د عمومي پلټونکي د کومو معلوماتو 

يا مرستې په غوښتلو سره، د دغې ادارې مشر بايد، 
تر کومه حده چې عملي کېدونکي او د کوم موجود 

قانون خلاف نه وي، عمومي پلټونکي، يا د هغه 
استازي ته، دغسې معلومات يا مرسته ورکړي. 

 څرنګه چې غوښتل شوى 
وي د ملاتړ تمه وکړئ

 ټولې برخې

۱۲۲۹ مه برخه )ح( )۵( 
)ب(

د رد شوې مرستې راپور ورکول.—
کله چې عمومي پلټونکی د مالوماتو یا مرستې 

غوښتونکی شی او د نوموړي په فکر بې له کوم 
دلیله له ده سره د مرستې کولو او مالوماتو د اماده 

کولو څخه انکار وشي، نو عمومي پلټونکی باید 
پرته له کوم ځنډه د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو 

همدار نګه د کانګرس ټاکلو کمیټو ته  ته د دې 
 حالت مناسب  راپور ورکړی.

موجود نه دیراپور نه دی ورکړل شوی

چوکاټ الف.۱ )دوام لري(
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 د پي ایل لمبر ۱۸۱-۱۱۰, § ۱۲۲۹ لاندې 
د دې راپور د سیګار د درې مياشتني راپورونو اوغوښتنو معاينه 

برخهد سيګار عملد سيګار توانمنوونکې ژبهد عامه قانون برخه
راپورونه

 درې میاشتنې راپورونه.-برخه ١٢٢٩ )ایي()1( 
د هر مالي کال د دریو میاشتو د پاى نه تر ٣٠ 

ورځو زيات نه، عمومي پلټونکى بايد د کانګرس 
مناسبو کمېټو ته يو راپور وړاندې کړي چې د دغې 

دورې، او تر کومه حده چې امکان لري د دغې 
درې میاشتنۍ راپور د پاى د وخت څخه د راپور د 

داخلولو د وخت پورې په دې مهال کې د عمومي 
پلټونکي او د هغه د فعاليتونو د هغو پروګرامونو 

او عملياتو لاندې چې بوديجه او پېسې د افغانستان 
د بيا رغونې لپاره ورکړل شوې وي يوه خلاصه 
وړاندې کړي.  په هر راپور کې، د هغې دورې 

چې په دې راپور کې يې يادونه شوې وي، د هغو 
مسووليتونو، لګښتونو، او عايداتو يو تفصيلي بيان 
چې په افغانستان کې د بيا رغونې او بيا جوړونې 

د فعاليتونو سره ملګري وي، بايد په ګډون د لاندې 
شامل وي: 

راپور - ٣٠ ورځې وروسته د 
 هر کال د درې مياشتنۍ

 د عمومي پلټونکي فعاليتونه 
 خلاصه کول

 د ټولو مسووليتونو، لګښتونو، 
او عايداتو تفصيلي بيان 

 ټولې برخي
ضمیمه ب

د اختصاص شويو/خیرات کې ورکړ شویو بوديجو برخه ١٢٢٩ )ایي()۱()ای(
مسووليتونه او لګښتونه

د اختصاص شويو/خیرات کې 
ورکړ شویو بوديجو مسووليتونه 

او لګښتونه

ضمیمه ب

د هغو لګښتونو يو پروژه په پروژه او پروګرام په برخه ۱۲۲۹يي()۱()بي( 
پروګرام حساب چې تر دې نېټې د افغانستان په بیا 
رغونه کې لګول شوي، د دفاع وزارت، د بهرنيو 

چارو وزارت، او د نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده 
ايالاتو د ادارې، تر کومه چې تطبيقېدونکى وي، د 
هرې پروژې او پروګرام د بشپړولو د لګښتونو د 

يو اټکل سره ملګري. 

د لګښتونو پروژه په پروژه او 
پروګرام په پروګرام حساب 

د هرې پروژې يا پروګرام د 
نالګول شويو بوديجو ليست 

جوړول 

 بودیجې

۱ یادونه

برخه ١٢٢٩ )ایي()۱(
)سي( 

د منسوبیدلو وړ عواید د مالی منابعو په ګډون 
د هرهغه پروژې یا پروګرام لپاره چې د متحده 
ایالاتو د ادارو او نماینده ګیو لخوا تمویلیږی، د 

بهرنو ملتونو یا اداره لخوا یې مالی منابع تیاریږی 
 او د عوایدو ټول مصارف رانغاړی. 

 

د مرستندويه ادارو د بوديجو 
عايدات، مسووليتونه، او 

لګښتونه 

  بودیجې

د هغو بوديجو سره تړلي يا شامل عايدات چې هغو برخه ١٢٢٩ )ایي()۱()ډي( 
پروګرامونو او پروژو ته د بهرنیو نيول شويو يا 

کنګل شويو شتمنيو څخه ورکړل شوي وي د کومو 
بوديجې چې د متحده ايالاتو د کوم رياست يا ادارې 
لخوا ورکړل شوې وي، او د داسې عايداتو هر ډول 

مسووليتونه او يا لګښتونه 

د نيول شويو يا کنګل شويو 
شتمنيو د بوديجو عايدات، 

مسووليتونه او لګښتونه

بودیجې

د هغو ادارو يا سازمانونو فعاليتي لګښتونه چې برخه ١٢٢٩ )ایي()۱()اي( 
اختصاص شوې پېسې ترلاسه کوي او يا په بله 

توګه د افغانستان د بيا رغونې لپاره ورکړل شوې 
وي 

د هغو ادارو يا کوم سازمان 
فعاليتي لګښتونه چې اختصاص 

شوې بوديجې ترلاسه کوي 

 بودیجې 

 ضمیمه ب

چوکاټ الف.۱ )دوام لري(
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 د پي ایل لمبر ۱۸۱-۱۱۰, § ۱۲۲۹ لاندې 
د دې راپور د سیګار د درې مياشتني راپورونو اوغوښتنو معاينه 

برخهد سيګار عملد سيګار توانمنوونکې ژبهد عامه قانون برخه
برخه ١٢٢٩ )ایي()۱(

)ایف( 
د هر هغه قرارداد، بوديجې، تړون يا د بوديجې د 
بل کوم ميکانزم په صورت کې چې په پراګراف 

 )۲(* کې يې يادونه شوې --- 
 )۱( د قرارداد يا د بوديجې د بل کوم ميکانزم رقم؛ 

)۲( د قرارداد يا د بوديجې د بل کوم ميکانزم د 
 ساحې لنډ بحث؛ 

)۳( په دې اړه يو بحث چې څرنګه د متحده 
ايالاتو د حکومت هغه رياست يا ادارې چې په 

دې قرارداد، بوديجه، تړون، يا د بوديجې په بل 
ميکانزم کې کار کوي د مهمو کانديدانو وړانديزونه 

وپېژندل يا وغوښتل چې دغه قرارداد، بوديجه، 
تړون، يا د بوديجې بل کوم ميکانزم ترسره کړي، د 
نورو مهمو ادارو يا اشخاصو د يو ليست سره چې 

 د دې وړانديز ورته شوى يا غوښتل شوى و؛ او 
)۴( د حق او منظورۍ هغه اسناد په کومو چې د 

دې پروسو د پرېکړې بنسټ و له هغو پروسو پرته 
چې بشپړه او پرانستې مقابله وړاندې کوي

یادونه ۱د قراداد جزييات تشريح کړئ 

 عامه ترلاسه کېدل.—برخه ١٢٢٩ )ایي()3( 
عمومي پلټونکى بايد په يوه عامه ترلاسه کېدونکې 

انټرنېټي ويبپاڼه د دې ضمني برخې د پراګراف 
)۱( لاندې هر راپور په انګليسي او نورو هغو 

ژبو کې خپور کړي چې عمومي پلټونکى پوهېږي 
چې په افغانستان کې په پراخه پېمانه ويل کېږي او 

خلک پرې پوهېږي. 

 د راپور خپرول څرنګه 
چې يې لارښودنه شوې 

www.sigar.
 mil 

 دري او پښتو 

ترجمه په جریان 
کې ده.

 بڼه.—برخه ١٢٢٩ )ایي()۴( 
د دي فرعي برخې لاندې غوښتل شوی هر راپور 

باید په ښکاره بڼه وړاندې شي، خو کیدای شي 
محرمي ضمیمې ولري، که چیرې عمومي پلټونکې 

هغه ضروري وګني

 د راپور خپرول څرنګه 
چې يې لارښودنه شوې

ټولې برخې

چوکاټ الف.۱ )دوام لري(
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یادونه: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي.  

سرچینې: د سیګار مالوماتو لپاره ځواب، ۱/۲۰/۲۰۱۱ ؛ د سیګار مخففاتو ته د 
دفاع وزارت ځواب، ۱۰/۲۲/۲۰۱۰؛ د سیګار مالوماتو ته ځواب، ۱۰/۲۰/۲۰۱۰، 

۱۰/۱۵/۲۰۱۰، ۱۰/۶/۲۰۱۰، ۱۰/۱۴/۲۰۱۰، او   ۱۰/۱/۲۰۰۹؛پیوست مالی کال  
۲۰۱۰؛ د دفاعی مالی کال ۲۰۱۰ لپاره توضیحي بیان؛ د سیګار مالوماتو لپاره د 

بهرنیو چارو وزارت غبرګون، ۱۰/۱۵/۲۰۱۰ او ۱۰/۱۲/۲۰۱۰، د خزانې غبرګون 
د سیګار د مالوماتو پر وړاندې ۱۰/۱۲/۲۰۱۰ او ۴/۱۹/۲۰۱۰، د سیګار د مالوماتو 
پر وړاندې د نړیوالې پرمختیا لپاره د متحده ایالاتو د ادارې غبرګون ۱۰/۱۵/۲۰۱۰، 

۱/۱۵/۲۰۱۰ او ۱۰/۹/۲۰۱۰؛ د سیګار د مالوماتو پر وړاندې د عدلیې وزارت 
غبرګون، ۷/۷/۲۰۰۹، د متحده ایالاتو پرختیایي ادارې غبرګون د سیګار د مالوماتو 

پر وړاندې ، ۴/۲۰۰۹

چوکاټ ب. ۱

ضمیمه ب 
 )MILLIONS $( د متحده ایالاتو د حکومت اختصاص کړې بودیجه

ب.۱ چوکاټ د ۲۰۱۰ کال د سپتمبر تر ۳۰ مې او د ۲۰۱۱ مالی کال د ولسمشرۍ د غوښت شوی بودیجی په اساس 
د افغانستان د بیا رغونې د هڅو لپاره د  پروګرام او کال پر بنسټ د ټاکل شوي بودیجې ښودنه کوي.

مالي کال  ټول ټالنماینده ګید متحده ایالاتو د بودیجو سرچینې
مالي کال مالي کال 2008مالي کال 2007مالي کال 2006مالي کال 2005مالي کال 2004مالي کال 20022003 

2009
مالي کال 

۲۰۱۰
امنیت

)ASFF( د افغانستان د امنيتي ځواکونو بوديجهDoD27,833.240.000.000.00995.001,908.137,406.402,750.005,606.949,166.77
DoD440.000.000.00150.00290.000.000.000.000.000.00روزنه او تجهیزات )د دفاع وزارت(
)FMF( بهرني پوځي مالي مرستيDoS1,058.5057.00191.00413.70396.800.000.000.000.000.00

)IMET( نړيواله نظامي ښوونه او روزنهDoS8.300.200.300.600.800.801.101.601.401.50
9.900.000.000.000.000.000.009.900.000.00نورېNDAA برخه ۱۲۰۷ انتقال

29,349.9457.20191.30564.301,682.601,908.937,407.502,761.505,608.349,168.27بشپړ امنیت
دولتداري او پرمختیا

)CERP( د قوماندان د بيړني ځواب پروګرامDoD2,639.000.000.0040.00136.00215.00209.00488.33550.671,000.00
DoD0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00د افغانستان د زیربنا تمویلول

)ESF( د اقتصادي ملاتړ بوديجهUSAID11,143.41117.51239.29893.881,280.57473.391,210.711,399.512,182.553,346.00
)DA( پرمختیایي ملاتړUSAID885.2118.3042.54153.14169.58185.01166.81149.430.400.00

)AFSA( د افغانستان د ازادۍ د ملاتړ قانونDoD550.000.00165.00135.00250.000.000.000.000.000.00
)CSH + GHAI( د ماشوم بقا او روغتياUSAID486.427.5249.6833.4038.0041.45100.7763.0758.2394.30

)CCC( د توليداتو د اعتبار اردوUSAID30.097.301.330.000.000.000.0013.024.224.22
)FSA( د ازادۍ د ملاتړ قانونUSAID5.000.000.005.000.000.000.000.000.000.00

USAID34.270.000.505.000.000.000.0022.323.552.90د متحده ایالاتو د نړیوالي مرستي اداره )نورې(
DoS371.6044.0034.7066.9038.2018.2036.6026.6048.6057.80د ژوندانه هیله، د تروریزم ضد، ماین پالنه او اړوند )NADR( مسایل 

USDA5.700.000.000.000.000.000.000.005.700.00د ولايتي بيا رغونې د ټيم مشاوران
3.520.001.000.060.950.190.130.750.440.00خزانهد خزانې تخنیکي مرسته

16,154.22194.63534.041,332.381,913.30933.241,724.022,163.032,854.364,505.22ټولټال- حکومتداری او د مخدره موادو ضد ادارې پرمختیا
د مخدره توکیو په وړاندې مبارزه

)INCLE( د مخدره مواد نړيوال کنټرول او د قانون نفاذDoS2,853.7560.000.00220.00709.28232.65251.74307.08484.00589.00
)DoD CN( د نشه يي توکيو بندېز او د نشه يي توکيو پر ضد فعاليتونهDoD1,511.170.000.0071.80224.54108.05290.97189.64235.06391.11

)DEA( د نشه يي توکيو په اړه د تنفيذ ادارهDoJ127.370.582.873.7216.7723.6620.3840.5918.800.00
4,492.2960.582.87295.52950.59364.36563.09537.31737.86980.11ټولټال- د مخدره موادو ضد اداره

بشري
I ۴۸۰ عنوان  ایل  USDA5.000.005.000.000.000.000.000.000.000.00پي 

II ۴۸۰ عنوان  ایل  USAID701.21159.5046.1049.2056.6060.0060.00177.0065.4127.40پي 
)IDA( په مصيبت کې مرستهUSAID372.53197.0985.7711.164.220.040.0317.0127.2829.93

)TI( د انتقال ابتکاراتUSAID34.448.0711.6911.221.600.000.000.000.870.99
)MRA( د مهاجرت او مهاجرو مرستهDoS590.10135.4761.5063.3047.1036.0053.8044.2576.7971.89

)PKO( داوطلب سوله ساتلDoS69.3023.909.9020.0015.500.000.000.000.000.00
)ERMA( د مهاجر او مهاجرت بيړنۍ مرستهDoS25.2025.000.000.000.000.000.000.000.200.00

USDA109.490.004.969.0830.1023.249.4720.5512.090.00خواړه د پرمختګ لپاره
۴١٦USDA95.1846.4614.1434.580.000.000.000.000.000.00 )ب( د خوړو کومک

USDA50.490.009.276.1210.0225.080.000.000.000.00خواړه د تعليم لپاره
USDA22.400.000.000.000.000.000.0022.400.000.00ايمرسن بوديجه

2,075.34595.49248.33204.66165.14144.36123.30281.21182.64130.21بشردوستی
د نړیوالو چارو عملیات

76.400.000.000.000.000.002.5014.3025.2034.40نظارت
3,955.80155.6035.30207.60136.10131.90207.80434.401,047.601,599.50نورې

4,032.20155.6035.30207.60136.10131.90210.30448.701,072.801,633.90ټول- د نړیوالو چارو عملیات
56,103.991,063.501,011.842,604.464,847.733,482.7910,028.216,191.7510,456.0016,417.71ټولې بودیجې

74,875.891,063.501,011.842,604.464,847.733,482.7910,028.216,191.7510,456.0016,417.71ټول مالی منابع که چیری د ولسمشر بودیجه تصویب شی
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مالي کال  ټول ټالنماینده ګید متحده ایالاتو د بودیجو سرچینې
مالي کال مالي کال 2008مالي کال 2007مالي کال 2006مالي کال 2005مالي کال 2004مالي کال 20022003 

2009
مالي کال 

۲۰۱۰
امنیت

)ASFF( د افغانستان د امنيتي ځواکونو بوديجهDoD27,833.240.000.000.00995.001,908.137,406.402,750.005,606.949,166.77
DoD440.000.000.00150.00290.000.000.000.000.000.00روزنه او تجهیزات )د دفاع وزارت(
)FMF( بهرني پوځي مالي مرستيDoS1,058.5057.00191.00413.70396.800.000.000.000.000.00

)IMET( نړيواله نظامي ښوونه او روزنهDoS8.300.200.300.600.800.801.101.601.401.50
9.900.000.000.000.000.000.009.900.000.00نورېNDAA برخه ۱۲۰۷ انتقال

29,349.9457.20191.30564.301,682.601,908.937,407.502,761.505,608.349,168.27بشپړ امنیت
دولتداري او پرمختیا

)CERP( د قوماندان د بيړني ځواب پروګرامDoD2,639.000.000.0040.00136.00215.00209.00488.33550.671,000.00
DoD0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00د افغانستان د زیربنا تمویلول

)ESF( د اقتصادي ملاتړ بوديجهUSAID11,143.41117.51239.29893.881,280.57473.391,210.711,399.512,182.553,346.00
)DA( پرمختیایي ملاتړUSAID885.2118.3042.54153.14169.58185.01166.81149.430.400.00

)AFSA( د افغانستان د ازادۍ د ملاتړ قانونDoD550.000.00165.00135.00250.000.000.000.000.000.00
)CSH + GHAI( د ماشوم بقا او روغتياUSAID486.427.5249.6833.4038.0041.45100.7763.0758.2394.30

)CCC( د توليداتو د اعتبار اردوUSAID30.097.301.330.000.000.000.0013.024.224.22
)FSA( د ازادۍ د ملاتړ قانونUSAID5.000.000.005.000.000.000.000.000.000.00

USAID34.270.000.505.000.000.000.0022.323.552.90د متحده ایالاتو د نړیوالي مرستي اداره )نورې(
DoS371.6044.0034.7066.9038.2018.2036.6026.6048.6057.80د ژوندانه هیله، د تروریزم ضد، ماین پالنه او اړوند )NADR( مسایل 

USDA5.700.000.000.000.000.000.000.005.700.00د ولايتي بيا رغونې د ټيم مشاوران
3.520.001.000.060.950.190.130.750.440.00خزانهد خزانې تخنیکي مرسته

16,154.22194.63534.041,332.381,913.30933.241,724.022,163.032,854.364,505.22ټولټال- حکومتداری او د مخدره موادو ضد ادارې پرمختیا
د مخدره توکیو په وړاندې مبارزه

)INCLE( د مخدره مواد نړيوال کنټرول او د قانون نفاذDoS2,853.7560.000.00220.00709.28232.65251.74307.08484.00589.00
)DoD CN( د نشه يي توکيو بندېز او د نشه يي توکيو پر ضد فعاليتونهDoD1,511.170.000.0071.80224.54108.05290.97189.64235.06391.11

)DEA( د نشه يي توکيو په اړه د تنفيذ ادارهDoJ127.370.582.873.7216.7723.6620.3840.5918.800.00
4,492.2960.582.87295.52950.59364.36563.09537.31737.86980.11ټولټال- د مخدره موادو ضد اداره

بشري
I ۴۸۰ عنوان  ایل  USDA5.000.005.000.000.000.000.000.000.000.00پي 

II ۴۸۰ عنوان  ایل  USAID701.21159.5046.1049.2056.6060.0060.00177.0065.4127.40پي 
)IDA( په مصيبت کې مرستهUSAID372.53197.0985.7711.164.220.040.0317.0127.2829.93

)TI( د انتقال ابتکاراتUSAID34.448.0711.6911.221.600.000.000.000.870.99
)MRA( د مهاجرت او مهاجرو مرستهDoS590.10135.4761.5063.3047.1036.0053.8044.2576.7971.89

)PKO( داوطلب سوله ساتلDoS69.3023.909.9020.0015.500.000.000.000.000.00
)ERMA( د مهاجر او مهاجرت بيړنۍ مرستهDoS25.2025.000.000.000.000.000.000.000.200.00

USDA109.490.004.969.0830.1023.249.4720.5512.090.00خواړه د پرمختګ لپاره
۴١٦USDA95.1846.4614.1434.580.000.000.000.000.000.00 )ب( د خوړو کومک

USDA50.490.009.276.1210.0225.080.000.000.000.00خواړه د تعليم لپاره
USDA22.400.000.000.000.000.000.0022.400.000.00ايمرسن بوديجه

2,075.34595.49248.33204.66165.14144.36123.30281.21182.64130.21بشردوستی
د نړیوالو چارو عملیات

76.400.000.000.000.000.002.5014.3025.2034.40نظارت
3,955.80155.6035.30207.60136.10131.90207.80434.401,047.601,599.50نورې

4,032.20155.6035.30207.60136.10131.90210.30448.701,072.801,633.90ټول- د نړیوالو چارو عملیات
56,103.991,063.501,011.842,604.464,847.733,482.7910,028.216,191.7510,456.0016,417.71ټولې بودیجې

74,875.891,063.501,011.842,604.464,847.733,482.7910,028.216,191.7510,456.0016,417.71ټول مالی منابع که چیری د ولسمشر بودیجه تصویب شی

11,619.30
0.00
0.00
1.50
0.00

11,620.80

1,100.00
400.00

3,316.30
0.00
0.00

71.10
0.00
0.00
0.00

69.30
0.00
0.00

4,956.70

450.00
354.60

0.00
804.60

0.00
15.50
0.00
0.00

65.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

80.50

44.70
1,264.60
1,309.30

18,771.90

 د ۲۰۱۱ 
مالی کال د ولسمشرۍ 

 بودیجې غوښتنه
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ضمیمه ج
د سیګار پلټنې 

بشپړې شوي پلټنې
د دغه راپورورکونې په بهیر کې، سیګار دوې پلټنې بشپړې کړي چې د ج.۱ په چوکاټ کې لیکل شوی. 

چوکاټ ج. ۱

نوې پلټنې 
د دغه راپور ورکونې په دوران کې سیګار څو نورې پلټنې تر لاس لاندې نیولې چې په ج.۲ چوکاټ کې لیکل شوي 

دي.  

چوکاټ ج. ۲

د سیګار پلټنې د ۲۰۱۱ کال د جنورۍ تر ۳۰ مې بشپړې شوي.
د خپریدلو نیټهد راپور سرلیکراپور شمېره

د لغمان په ولایت کې د کومندان د چټګ خبرګون پرګرام یوڅه ګټی درلودلی، لاکن د سیګار-پلټنه ـ-۱۱7
نظارت کمزوریتا او د ساتنې اندیښنو لاسته راوړنې تر پوښتنو لاندې یوړی او د ممکنی 

ضایعې ښودنه يې کوله

1/2011

د افغان ملی امنیتی زواک تجهیزاتو لپاره ناکافی پلان د ۱۱.۴ بیلیون ډالرو پروګرام ته سیګار-پلټنه ـ۱۱-۶
خطرونه ډیر کړل

1/2011

د ۲۰۱۱ د جنوری تر ۳۰ مې د سیګار نوې څیړنی
د پیل نیټهد پروژې عنوان د پلټنې شمیره

سیګار - د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی 
عمومی پلټونکی – 041الف

1/13/2011د USAID ځایې حکومتداري او ټولنیز پرختیاتي پروژې

سیګار - د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی 
عمومی پلټونکی – 040الف

1/3/2011د افغانستان د حربی پوهنتون رغونه

سیګار - د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی 
عمومی پلټونکی – ۰۳۹الف

11/30/2010د کابل نظامي روزنیز مرکز کې بنسټیزي پروژې 

سیګار - د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی 
عمومی پلټونکی – ۰۳8الف

د افغانستان په یو ټاکل شوی ولایت کښی د USAID  او امریکا 
د بهرنیو چارو لخوا د تمویل شوو څلورو پروژه څخه کتنه

11/19/2010

سیګار - د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی 
عمومی پلټونکی – ۰۳7الف

د افغانستان د بیا رغونې د باور د بودیجې لپاره د متحده ایالاتو 
بسپنه ورکړل شوی بودیجې حساب ورکونه 

11/13/2010
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روانې پلټنې 
د سیګار ۱۱ پلټنې په جریان کې دي چې په ج۳ چوکاټ کې لیکل شوي. 

چوکاټ ج. ۳

چوکاټ ج. 4

عدلی څیړنې 
سیګار ۳ عدلي پلټنې په جریان کې دي چې په ج۴ چوکاټ کې لیکل شوي.  

د ۲۰۱۱ کال د جنورۍ تر ۳۰ مې د سیګار په جریان کې پلټنې
د پیل نیټهد پروژې عنوان د پلټنې شمیره

سیګار - د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی 
عمومی پلټونکی – ۰۳1الف

11/10/2010د افغانستان د ملي امنیت قواوو د وسایطو حساب ورکونه

سیګار - د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی 
عمومی پلټونکی – ۰۳6الف

د امریکا او نړیوالو مرستې د افغانستان د بانکی سیستم او د پولی 
کنترول او پرمختیا په اړه

10/18/2010

سیګار - د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی 
عمومی پلټونکی – ۰۳5الف

10/15/2010د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د کرهنې د سیکتور سره مرستی

سیګار - د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی 
عمومی پلټونکی – ۰۳4الف

د متحده ایالاتو د ملکي قوې لوړولو تطبیق او پایداری ) د عمومي 
پلټونکي د ډاس دفتر سره په ګډه تر سره کیږي(

10/14/2010

سیګار - د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی 
عمومی پلټونکی – ۰۳3الف

په افغانستان کښی د لومړنی دفاعی لایحې د تضمین د پروګرام پلی 
کول

8/26/2010

سیګار - د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی 
عمومی پلټونکی – ۰۳2الف

دغټو جرمونو په خلاف د عملیاتو د اجرا خاطردافغانانو قابلیت تقويې 
لپاره متحده ایالاتو هڅې  

8/24/2010

سیګار - د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی 
عمومی پلټونکی – ۰۲۹الف

د USAID  لخوا د پاملرنې د نړیوالی موسسې او په کابل کښی د 
کلیو د پراختیا د پروګرام په اړه د پریکړه لیکو او مرستو ارزونه 

او څیړنه 

7/15/2010

6/25/2010د افغان ملي پولیسو  پرسونل د ادرې کړنلاره او سیستمسیګار- ۰۱۳الف 
د امنیتی ملاتړ د خدمتونو بیا رغاونه د نړیوال ستراتیژی ګروپ سیګار- ۰۱۷الف

څخه 
6/14/2010

سیګار - د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی 
عمومی پلټونکی – ۰۲۵الف

په هرات او مزار شریف کښي د امریکا د متحده ایالاتو د انجینری د 
مرکز او د یو محیطی زیربنایی پروژې څیړنه او بیا کتنه

5/5/2010

4/13/2010د افغانستان د ملی یووالی پروګرامسیګار- ۰۲۳الف

د ۲۰۱۱ کال د جنورۍ تر ۳۰ مې عدلی برخه کې د سیګار - د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی 
پلټنې  

د پیل نیټهد پروژې عنوان د پلټنې شمیره
سیګار - د افغانستان د بیارغونې لپاره 
ځانګړی عمومی پلټونکی – 027الف

دDoS  هغه انتقالی معلومات چی د افغانستان د بیا رغونی په اړه دی، د 
افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځاکړی عمومی پلټونکی هوډ لری تر څو د 

DoS لخوا د هغو مرستو 

6/24/2010

سیګار - د افغانستان د بیارغونې لپاره 
ځانګړی عمومی پلټونکی – ۰۲6الف

6/24/2010په افغانستان پوری اړوندو د انتقالی معالوماتو عدلی څیړنه او بیا کتنه

سیګار - د افغانستان د بیارغونې لپاره 
ځانګړی عمومی پلټونکی – ۰۲2الف

د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دفاع وزارت اړوند مالوماتو عدلي چارو 
کتنه

2/25/2010
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ضمیمه د
د سیګار - د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومی پلټونکی 

څیړنی  

د سیګار تحقیقات او څیړنې
د دغه راپور په جریان کې کې سیګار ۳۵ نوي څیړنې شروع کړيډي،چې د ټولو شروع شیو پلټنو شمیره ۱۰۵ 
ته رسیږي. د نویو څیړنو زیاتره برخه د ادرای فساد او د تدارکاتو او قراردادونو فساد ښیی چې په ج۱ شکل کې 

ښودل شوی.  سیګار په دې ربعه کې څلور تحقیقات بشپړ کړي دي چې په ج۲ شکل کې چې ښودل شویدي.   

انځور د.۱

انځور د.۲

321

3

7ټول ټال:

0

سرچينه: د سيګار د تحقيقاتو او څيړنو رياست
18/1/2011

پيرودنه / په قراداد کښی فساد

دولتی فساد

غلا

2

2

د سيګار لخوا بشپړ شوی تحقيقات: بشپړ شوی تحقيقات د 2010 د اوکتوبر د لومړۍ نيټې څخه بيا
د ديسمبر تر يودرشيمې

سرچينه: د سيګار د تحقيقاتو او څيړنو رياست
18/1/2011

د افغانستان د بيا رغونې لپاره ځانکړی عموی پلټونکی
يا سيګار تحقيقات: نوی تحقيقات، د 2010 د اوکتوبر

د لومړۍ نيټې څخه بيا د ديسمبر تر يودرشيمې

 

غلا
4

پيرودنه / او په قراردادو
کښی فساد
19

 ټاکنه
1

نوری
 دولتی فساد2
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35ټول ټال : 

د سیګار ځانګړي شمیره
د تیرې ربعې ۱۳۱ مهم شکایتونو له جملې څخه چې زیاتره یې دبرېښنالیک یا ټیلیفون په ذریعه تر لاسه شوی په 
ج.۳ شکل کې ښودل شویدي. له دغو شکایتونو څخه زیات شمیر محرم و او نورو ادارو ته راجع شوی لکه په 

ج۳ شکل ښودل شويدي.  
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الف. قضيه مرور شوی ده، او سيګار د لا زياتو معلوماتو لپاره انتظار باسی.
سرچينه: د سيګار د تحقيقاتو او څيړنو رياست

12/1/2011

131ټول ټال: 

تړلی
بهر ته ليږ
دول شوی

منظور شوی

aهمکاری

د سيګار يا د افغانستان د بيارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د مهمو شکايتونو وضعيت او حالت
د 2010 کال د اوکتوبر د لومړی نيټې څخه د 2010 کال د ديسمبر د يو دريشمه پوری

سرچينه: د سيګار د تحقيقاتو او څيړنو رياست 12/1/2011

تحريری اړيکې
(نه برښناليک)
3

اړيکه
15

 برښناليک
109

اړيکې
4

131ټول ټال: 

د سيګار يا د افغانستان د بيارغونې لپاره
د ځانګړی عمومی پلټونکی د مهمو شکايتونو

وضعيت او حالت د 2010 کال د اوکتوبر
د لومړی نيټې څخه د 2010 کال د ديسمبر

د يو دريشمه پوری

انځور د.۳

انځور د.۴



I  جنوري ۳۰، ۲۰۱۱ 141 د متحده ایالاتود کانګرس لپاره راپور 

ضمیمې

ضمیمه هـ
مخففات او لنډيزونه

تعریفمخففات او لنډيزونه
افغان سرحدي پولیس اِې بې پې

ACU د ادارې فساد پرضد مبارزې څانګه
AED د افغانستان د انجینرۍ کلی

د چاپریال او انجینري لپاره  د هوائی 
زواک  مرکزونه

د انجینرۍ او چاپیریال لپاره د هوایي قوې مرکز) متحده ایالات(

 AGOASد لوى څارنوال د دفتر د مرستې برخه
AIBد افغانستان بین المللی بانک
AIFد افغانستان د زیربنا تمویلول

AIHRCد افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون
AIPد افغانستان د زیربنا پروګرام

AJSRP)د افغانستان د عدلې برخې د سمون پروژه )نړیوال بانک
ALPافغان سیمه ایز پولیس
ANA افغان ملي  اردو

د افغانستان د ملکي نظم ملي پوليسافغان ملي ملکې پولیس
ANPافغان ملي پولیس

ANSFافغان ملي امنیتي ځواکونه
APRPافغان سولې او بیا پخلاینې پلان
AQMد زده کړې او تنظیم دفتر
ARP)د افغانستان د بیا پخلاینې پروګرام ) متحده ایالات

ARTFد افغانستان د بيا رغونې د باور بوديجه
ASFF د افغانستان د امنيتي ځواکونو بوديجه
ASIUد افغان شفافیت د څیړنی یونټ

AT/AP د ټانک او پرسونل ضد
افغان بی يونیفورم پولیس اِې یوو پې

AVIPAافغانستان د زیاتیدونکي تولیدي زراعت شاهد دی
AWATT دافغانستان د اوبو، زراعت او ټکنالوژي بدلېدل
AWOLد رخصت پرته غیرحاضری

C-JTSCC سینټکام ګډ ملاتړی قرارداد قومانده
CAO)د کنټرول او پلټنې دفتر )افغان

CDP-K د کابل لپاره د ټولنې پراختیاي پروګرام
CENTCOM)مرکزي قومانده )متحده ایالات

 CERPد قوماندان د بيړني ځواب پروګرام
CJIATF-435 ۴۳۵ - د ګډ همکارۍ عملیاتي قوه

 CJTFد جنايي انصاف هدف ځواک
CNPA له مخدره موادو سره د مبارزي پولیس - افغانستان
CSSP د سموني د سيسټم د ملاتړ پروګرام

CSTC-A د ګډ امنیت انتقالي قومانده - افغانستان
CUAT د قوماندې د برخې  براورد
CWDد قوماندې د برخې  براورد
DABد افغانستان بانک
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ضمیمې

تعریفمخففات او لنډيزونه
DABSد افغان ملي هوسایی کمپنی
DFAS)د دفاع مالي او حسابدهی خدمت )متحده ایالات
DIAGد غير قانوني وسله والو ډلو بې وسلې کول
DoD)د دفاع وزارت )متحده ایالات

DoD CN)د مخدراتو د فعالیتونو، او د مخدراتو د کمولو لپاره د دفاع وزارت بودیجه ) متحده ایالات
DoJ)د عدلیې وزارت )متحده ایالات
DoS)د بهرنیو چارو وزارت )متحده ایالات
ECCد ټاکنیزو شکايتونو کميسيون
ESFد اقتصادي ملاتړ بوديجه

FEFAد افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو بنسټ
FMS بهرني نظامي چارې

FYمالي کال
۲۰۱۰ پیوست مالی کال اختصاصی اغیزه ۲۰۱۰ پیوست مالی کال

GAO)د دولت د احتساب دفتر )متحده ایالات
د افغانستان اسلامي جمهوري دولتد افغانستان اسلامي جمهوري دولت

HCMS د سیګار د شکایتونو د تنظم سیستم او تګ لاره
 HMMWVد لوړ خوځښت، ګڼ هدفيزو ټايرونو موټر

HOOAC)د اداري فساد سره د مبارزي لپاره د نظارت لوی دفتر )افغان
ICAO د ملکي هوانورۍ نړیواله اداره
IDIQد رسیدلو شیانو مشخص کول/ د مقدار مشخص کول
IDPد ملک دننه بي ځایه شوي خلک
IEC)د ټاکنو خپلواک کمیسیون )افغان
IJC د نړیوال سوله ساتي مرستندوي ځواک مشترکه قومانده
IMF د پېسو نړيوال صندوق

INCLE)د مخدره موادو نړیوال کنټرول او د قانون نفاذ )متحده ایالات
په نړیواله کچه د مخدره موادو او د قانون د تطبیق اداره )متحده ایالات( اي ان ایل

ISAF )د امنیت نړیوال مرستندویه ځواک )ايساف
 JCMBد انسجام او نظارت ګډه اداره
JSSP د انصاف د سکټور د ملاتړ پروګرام

kgکیلوګرام
kmکیلومتر

LGCD د سیمیز حکمت  او ټولنې پرمختيا
LOTFA د افغانستان لپاره د قانون د حاکميت د باور بوديجه

m2متر مربع
MACCA)د افغانستان لپاره د ماین پاکۍ د هماهنګۍ مرکز )ملګري ملتونه

MAIL)د زراعت، اوبه لګولو، او مالداري وزارت )افغانستان
MCTF)د غټو جرمونو په خلاف د عملیاتو قوه ) افغان

MoD)د دفاع وزارت )افغانستان
MoF)د مالیي وزارت )افغانستان
MoI)د کورنیو چارو وزارت )افغانستان

MoPH)د عامې روغتیا وزارت )افغانستان
MTميټرک ټن

NADRد ژوندانه هیله، د تروریزم ضد، ماین پالنه او اړوند پروګرامونه
NATOد شمالي اتلانیتک د تړون سازمان
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ضمیمې

تعریفمخففات او لنډيزونه
NDAAد ملي دفاع د اختصاصونو قانون

NDSد ملي دفاع د اختصاصونو قانون
 NGOنادولتي اداره
NRVA د ملي خطر او یرغل ته چمتوالي ارزونه
 NSPد ملي پیوستون پروګرام

NTM-Aد ناټو د روزنې مشن - افغانستان
O&Mحفظ او مراقبت
 OCOد سمندر پورې غاړه راتلونکي عمليات
 OEFد تلپاتې ازادۍ عمليات
OSD)د دفاع وزارت دفتر ) متحده ایالات
PDYد دندې لپاره حاضروالی

PECC )د ټاکنیزو شکایتونو ولایتی کمیسیون )افغان
PM/WRA د سیاسي- نظامي چارو اداره- د وسلو د لږولو او له منځه وړلو دفتر

PPRCد ولایتي سولې  او بیا پخلاینې کمیټه
PRM د نفوس پناه وړونکو او مهاجرت اداره

PRSTد ولایتي بیا پخلاینې د ملاتړ ټیم
PRTد ولایتي بیا رغوني ټیم

 PSCد امنیت شخصي قراردادي
PTS)د سولې د ټینګولو پروګرام )افغان

RC Windowبیاپیښیدونکې قیمتونو لارې
RMTد سرک د حفظ و مراقبت ټیم
SAAد وړو وسلو مهمات

SAO-Aد امنیت مرستندوی دفتر
SEPS د جنوب ختیځ برقي انرژۍ سیستم

د متحده ایالاتو د فضا او میزایلو د 
دفاع کومنداني

د متحده ایالاتو هوایي او میسایل د دفاع قومانده 

SOF)د عملیاتو ځانګړې قوه )افغان
SYلمریز کال

د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګازو نل لیکهتاپی نل لیکه
TFBSO د تجارت او ثبات د عملیاتو لپاره ځانګړی کاري قوه 	

د خزانې وزارت )متحده ایالات(خزانه
UN ملګري ملتونه

UNAMA )په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې مشن )یوناما
UNDPد ملګرو ملتونو پرمختیایی پروګرام

UNHCR د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر
 UNICEFد ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی ملاتړ
 UNODCد مخدره موادو او جرمونو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر
USAAAد متحده ایالاتو د پوځ د پلټنې اداره
USACEد متحده ایالاتو د اردو د انجینیرانو فرقه
USAIDد نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده ايالاتو اداره
USDA د متحده ایالاتو د کرنې اداره

 USFOR-A د متحده ایالاتو قواوې- افغانستان
UXOانفجار نه شوی وسله تون

VEGA د اقتصادی پرمختیا اتحاد لپاره رضاکاران
VSOد کلیو د ثبات په موخه فعالیتونه
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د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د1/4/2011 غوښتنې ته د امریکا دفاع وزارت ځواب.  	 .1
د لیزبون د غونډی اعلامیه، چی په لیزبون ښار کښی د شمالی اتلانتیک په شورای کښي د هیوادو د ولسمشرانو لخوا خپره شوی ده. 11/20/2010 	 .2

د هغو هیوادونو د ولسمشرانو اعلامیه چی د ملګرو ملتونو په چوګاټ کښی او د ناټو په مشرۍ په افغانستان کښی د ISAF په ماموریت کښی  برخه لری. 11/20/2010  	 .3
د هغو هیوادونو د ولسمشرانو اعلامیه چی د ملګرو ملتونو په چوګاټ کښی او د ناټو په مشرۍ په افغانستان کښی د ISAF په ماموریت کښی  برخه لری. 11/20/2010  	 .4
د هغو هیوادونو د ولسمشرانو اعلامیه چی د ملګرو ملتونو په چوګاټ کښی او د ناټو په مشرۍ په افغانستان کښی د ISAF په ماموریت کښی  برخه لری. 11/20/2010  	 .5

د افغانستان او پاکستان په اړه کلنۍ بیا کتنه. 	 .6
سپینه ماڼی، د مطبوعاتو څانګه،” د پاکستان او افغانستان په اړه د ولسمشر کلنۍ بیا کتنه”، 12/16/2010. 	 .7
سپینه ماڼی، د مطبوعاتو څانګه،” د پاکستان او افغانستان په اړه د ولسمشر کلنۍ بیا کتنه”، 12/16/2010. 	 .8
سپینه ماڼی، د مطبوعاتو څانګه،” د پاکستان او افغانستان په اړه د ولسمشر کلنۍ بیا کتنه”، 12/16/2010. 	 .9

د افغانستان او پاکستان په اړه کلنۍ بیا کتنه. 	 .10
۲۰۱۱ د مالی کال د ملی دفاع د صلاحیتو قانون ) ۱۱۱ پی.ال – ۳۸۳( برخه ۱۲۱۲. 	 .11

سیګار، ۵-۰۹ څیړنه، “ د اوسیدو، څارنې او په افغانسان کښی د قومندانۍ عاجل عکس العمل لپاره د اړینو پلانو پروګرام،” 9/9/2009 	 .12
سیګار، ۵-۰۹ څیړنه، “ د اوسیدو، څارنې او په افغانسان کښی د قومندانۍ عاجل عکس العمل لپاره د اړینو پلانو پروګرام،” 9/9/2009 	 .13

د سیګار ۷-۱۱ څیړنه، “د قومندانۍ د عاجل عکس العمل د پروګرام څخه په لغمان ولایت کښي یو شمیر اسیدونکو ګټه اخیستی، اما د دندو څخه د څارنې کمزورتیا او بقا په اړه اندیښنو د پایلو په  	 .14
اړه سوالونه او پوښتنې را برسیره کړی دی”، ۱/۲۰۱۱

د امریکا د سنا او مشرانو جرګې د ایچ. ار ۶۵۲۳ د امریکا د خدماتو د کمیټه په اړه ګډ توسعوی اعلامیه، د ۲۰۱۱ مالی کال لپاره د الکې سکیلیټون د ملی دفاع د صلاحیت قانون.  	 .15
۲۰۱۱ د مالی کال د ملی دفاع د صلاحیتو قانون ) ۱۱۱ پی.ال – ۳۸۳( برخه 1217. 	 .16

FY ۱۱ د مالی کال د ملی دفاع د صلاحیتو قانون ) ۱۱۱ پی.ال – ۳۸۳( برخه ۱۲۱۷. 	 .17
FY  ۱۸.۲۰۱۱ د مالی کال د ملی دفاع د صلاحیتو قانون ) ۱۱۱ پی.ال – ۳۸۳( برخه ۱۲۱۷. 	 .18

۲۰۱۱ د مالی کال د ملی دفاع د صلاحیتو قانون ) ۱۱۱ پی.ال – ۳۸۳( برخه 1216. 	 .19
FY ۱۱ ۲۰.۲۰۱۱ د مالی کال د ملی دفاع د صلاحیتو قانون ) ۱۱۱ پی.ال – ۳۸۳( برخه ۱۲۱۹. 	 .20
۲۰۱۱ د مالی کال د ملی دفاع د صلاحیتو قانون ) ۱۱۱ پی.ال – ۳۸۳( ۸۳۱،۸۳۲ او ۸۳۳ برخې  	 .21

د ۲۰۱۰ کال په جون میاشت کښي د افغانستان او عراق لپاره د ګډې قومندې قرارد )JCC-I/A( د  سنټی کام قراردادی قومندی لپاره بیا په کار وګمارل شو. په ۲۰۱۰ کال د نومبر په میاشته کښی  	.22
د دفاع وزارت مرستیال د JCC-I/A پروګرام په خای د C-JTSCC ځای په ځای او په دی میشن کښی یی ګویټ او پاکستان هم ورګډ کړل. 

 AED  .جنوبی چی په کندهار ولایت کښي ځای په ځای ده په جنوبی اوغربی ساحوی رغونې چاری پرمخ وړی -AED  .په دوو برخو تقسیم کړل شو AED د ۲۰۰۹ کال د اګست په دریمه 	.23
شمالی- چی په کابل کښي دی په شمال او شرق کښي ساحوی رغونې چاری سمبال او اداره کوی. 

پی ایل ۳۲-۱۱۱ "اختصاصي بشپړونکي قانون ۲۰۰۹،" ۶\۲۴\۲۰۰۹. 	 .24
د سیګار د 7/20/2009 پوښتې ته د امریکا د دفاع وزارت ځواب؛ NTM-A مطبوعاتی اعلامیه، “په کابل کښي د ناټو د نوی قومندانی فعالول؛ د افغانانو پرله پسی روزنه”، ۱۱/۲۳/۲۰۰۹. 	 .25

د سیګار- د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د ۱/۱۱/۲۰۱۱ پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب. 	 .26

د سیګار- د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی پلټونکی د ۱/۱۱/۲۰۱۱ پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب. 	 .27
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