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د درغلۍ، ضیاع یا اختلاس راپور ورکړئ

سیګار



د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی د P.L.( 2008 مالي 
کال د ملي دفاع واکمنۍ( (P.L. 110-181) لایحې لخوا تاسیس شو.

د سیګار د څار ماموریت، لکه څنګه چې په قانون کې تعریف شوی دی د افغانستان بیارغونې لپاره مختص شوي 
• یا په بله چمتو کړی شوي مقدارونو سره د تمویل شوي پروګرامونو او عملیاتو پورې اړوند خپلواک تحقیقات 	

او د پلټنو پرمخ وړل دی.
• د دا ډول پروګرامونو او عملیاتو مشري او همغږي، او وړاندیزونه، د اقتصادي ودې، کفایت او مؤثریت ته د 	

دا ډول پروګرامونو او عملیاتو ادارو کې رامنځته کول او د درغلۍ، ضیاع او اختلاس کشف او مخنیوی کول.
• د دا ډول پروګرامونو او عملیاتو اداره کولو پورې اړوند ستونزو او ضعفونو څخه د دفاع او بهرنیو چارو 	

وزیرانو بشپړ او په وخت سره خبرول او د عملیاتو اهمیت او سمون کړنو پرمختګ یې.
د افغانستان بیارغونه کې شامل هرډول لوی قرارداد، مرسته، تړون یا نور د تمویل میکانیزمونه چې د متحده 

ایالاتو کوم وزارت یا ادارې لخوا وي چې د افغانستان بیارغونې لپاره مختص شوي یا چمتو کړی شوي مقدارونه 
پکې دخیل وي. 

سرچینه: P.L. 110-181، "د مالي کال لپاره د ملي دفاع واکمنۍ لایحه،" 1/28/2008.

)د دې راپور د کانګریس منل شوي منځپانګو لیست لپاره، برخه 3 وګورئ.(

د درې میاشتني راپور کارمندان

ډیبورا سکروګجین، د تحقیق او څیړنې ریاست رییس/اصلاح کونکیمایکل بینډل، د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا موضوع ماهر
سولنګ تورا ګابا، د تحقیق همکارکلارک ایروین، مشر لیکونکی/اصلاح کونکی
دانیال ویګیلینډ، د حکومتدارۍ موضوع ماهرونګ لیم، د ویژول یا لید معلوماتو متخصص

ژنیویو ویلسن، د امنیت موضوع ماهرژنیفر مانزولو، د پروګرام مدیر
جوزف وینډرم، د تحقیق او څیړنې ریاست معاون/اصلاح کونکیاولیویا پایک، د ویژول یا لید معلوماتو متخصص

ایمټ شنایډر، د معلوماتو مشر څیړونکی/مشر پلټونکی

افغانان د کابل له ګڼې ګوڼې ډکې منډوي مارکیټ کې سودا پیري، خواړه اخلي، خبرې کوي او دمه کوي. )د ګرانډ میکلوډ لخوا عکس( 

د پوښ عکس:
د متحده ایالاتو مرین )بحري ځواکونه( او د مرین ایکسپیډیاشنري لیوا بیړۍ وان په باسټیون کیمپ کې یوې ټرانسپورټي الوتکې ته په 2014 د 

 اکتوبر په 26 د افغانستان په هلمند ولایت کې د دوی د ماموریت بشپړولو وروسته خیژي. لدغې مودې راهیسې افغان ملي اردو د مرین باسټیون 
او لیترنیک کمپونو واک په غاړه اخیستی. )د اردو بریدمل جان جیکسن لخوا د متحده ایالاتو مرین سرتیرو عکس(
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زه خوښ یم چې کانګریس، د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ته په افغانستان کې د متحده ایالاتو بیارغونې هڅې دریځونو 
باندې د سیګار 26ام درې میاشتنی راپور وړاندې کوم.

ناټو په افغانستان کې د خپل 13 کلن محاربوي ماموریت پای ته رسیدو سره سم پدې ربع کې خپل بیرغ رسما راکوز کړ 
او نړیوال مرستندویه امنیتي ځواک )ISAF( د قاطع یا هوډمن ملاتړ ماموریت ته خپل ځای پریښود. دا د ناټو خورا کوچنی 
ماموریت دی چې افغان ملي امنیتي ځواکونو )ANSF( ته به روزنه، مشوره او مرسته برابروي. د دسمبر په میاشت کې په 

لندن کانفرانس کې متحده ایالاتو او نورو ډونر ملتونو پدې تاکید وکړ چې که څه هم محاربه پای ته رسیدلې، خو بیا رغونه 
به د "بدلون لسیزه" )2015–2024( کې دوام ولري. هغوی خپله ژمنه تازه کړه چې د 2015 په اوږدو کې به لږترلږه 

16 ملیارد ډالر چمتو کوي او تر 2017 پورې به د تیرې لسیزې تر کچې ملاتړ ساتي.
د تیر په څیر، دې کال کې به هم د متحده ایالاتو د ملاتړ لویه برخه د ANSF جوړونې او ساتلو لپاره مصرف شي. په 

تیرو شپږو کلونو کې، سیګار د افغان اردو او پولیسو پر اغیزمنتیا هرو درې میاشتو کې د راپور ورکولو په واسطه کانګریس 
او خلک په ANSF د متحده ایالاتو 65 ملیارد ډالرو پانګونې په اړه خبر کړي. 

په تیرې ربع کې، آیساف د یوه راپور اجرایوي لنډیز محرم کړ چې سیګار د ANSF د ظرفیت په اړه د معلوماتو لومړنۍ 
سرچینې په توګه کارولی و. پدې ربع کې د هوډمن ملاتړ نوی ماموریت پرمخ ولاړ، هغه معلومات یې محرم کړل چې 

تراوسه پورې سیګار د عامه راپورونو لپاره کارول، په دې کې د نورو شیانو تر منځ د ANSF شمیر، کمزورتیا، تجهیزات، 
 )MOD( د پرسونل پیاوړتیا، زیربنا او روزنه په بیله بیا د افغان هوای ځواک او ځانګړي ماموریت وزر وړتیاوې او د فاع
او کورنیو چارو )MOI( وزارتونو کې د فساد ضد نوښتونه شامل دي. )د هغه څه په اړه چې محرم شوي، خورا توضیحي 

شرح یې د دې راپور دریمې برخې د امنیت څپرکي کې موندلی شئ.( د دې راپور نوې هـ ضمیمه کې سیګار د هوډمن ملاتړ 
ماموریت ته د پوښتنو یو لیست خپور کړی، مګر ځوابونه به یې نور په کوم عام راپور کې څرګند نه کړی شي. لکه څنګه 

چې سیګار ته د قانون له مخې واک ورکړل شوی لدې وروسته به سیګار دغه پوښتنو ته د ځوابونو محرمه ارزونه کانګریس، 
دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو ته په یوې محرمه ضمیمه کې وړاندې کړي. په ی )ایف( ضمیمه کې سیګار هغه یادونه وړاندې 

کړې چې د هوډمن ملاتړ قوماندان جنرال جان ایف کمپبیل د دې موادو د محرم کولو پریکړې د بیانولو لپاره لیکلې.
د ډیرې مودې ځنډ وروسته، د افغانستان ملي یووالي دولت پدې ربع کې نوې کابینه اعلان کړه. د کابینې نوماندان چې د 
پارلمان تصویب ته اړتیا لري د ډیری ننګونو سره مخ دي. نوي دولت او نورو شریکانو سره د بیارغونې د اهدافو ترلاسه 

کولو کې مرستې لپاره، سیګار په دسمبر کې د لوړ خطر یو لیست خپور کړچې د برنامې سیمو او د متحده ایالاتو تمویل شوي 
بیارغونې هڅې عناصرو ته پام واړوي کوم چې د پام وړ ضیاع، درغلۍ او ناوړه ګټه پورته کوونې له پلوه په ځانګړي توګه 

زیان لیدونکي دي. 
سیګار پدې ربع کې د هغه د نوي درسونو زده کړې پروګرام )LLP( رامنځته کول هم اعلان کړل. LLP به له 2001 
راهیسې تر نن پورې په افغانستان کې د بیارغونې 107.5 ملیارد ډالرو پراخه څیړنې په لاره واچوي ترڅو د سیستماتیک 

مسلو په نښه کولو کې د مرستې لپاره غوره فعالیتونه او درسونه وپیژني. د دې درې میاشتني راپور په لومړۍ برخه کې 
افغانستان ته د مرستې همغږي کولو ستونزو باندې یوه مقاله ځینې مسایل رابرسیره کوي چې LLP به یې د خپل لومړي 

محصول په توګه په پراخه کچه په ګوته کړي، او تمه کیږي چې د 2015 نیمایی کې یې خپور کړي.
د سیګار پلټونکو یوه استثنایی ګټوره ربع درلوده، چې د متحده ایالاتو حکومت لپاره یې له هرکله ډیر 53.7 ملیون ډالر 
بیرته ترلاسه او پردې برسیره نور 12 ملیون ډالر د متحده ایالاتو بیارغونې پیسو کې وسپمول. د سیګار له روانو تحقیقونو 
څخه، جرمي جریمې، بیرته تادیات، ضبطونې، مدني جوړ جاړی، او د متحده ایالاتو حکومت ته د لګښتونو سپماوي څخه 

تر نن نیټې پورې له 570 ملیون ډالرو څخه ډیر مقدار سپمولی. د سیګار د تعلیق او مخنیوي برنامې پدې ربع کې په درغلۍ 
کې ښکیلتیا یا د بیارغونې قراردادونو پراساس فعالیت کې پاتې راتلو تورونو پراساس 12 افراد او پنځه شرکتونه د تعلیق او 

مخنیوي لپاره راجع کړي. 
سیګار د بیارغونې هڅې د ارزولو 17 د فعالیت پلټنې، مالي پلټنې، د خبرتیا لیکونه او نور راپورونه هم خپاره کړي. 

د فعالیت یوه پلټنه د متحده ایالاتو لپاره یوې کلیدي بهرنۍ پالیسۍ باندې راپور شوې: د افغان ښځو د دریځ لوړول. پلټنې 
موندلي چې که څه هم د امریکا دفاع وزارت )DOD( او بهرنیو چارو وزارت، او د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتو 
ادارې )USAID( له 2011 تر 2013 مالي کلونو کې د افغان ښځو دریځ کې لاسته راوړنې او پرمختګونه راپور کړي، 
خو هیڅ ډول جامع ارزونې شتون نه درلود چې له مخې یې تایید شي چې دغه لاسته راوړنې د متحده ایالاتو ځانګړي هڅو 

مستقیم پایله وه. 

ځانګړی عمومي مفتش لپاره
د افغانستان بیا رغونه
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د فعالیت دوهمې پلټنې موندلي چې د افغان ملي پولیسو )ANP( معاشاتو لپاره د متحده ایالاتو حکومت کلني تمویل کې له 
 MOI .300 ملیون ډالرو ډیر په برخه ای ډول تایید شوي یا منل شوي پرسونل او د معاشاتو حاضري د معلوماتو پراساس و

کافي کنټرولونه نه لري چې ډاډ وړاندې کړي دا معلومات درست دي او دا چې د ANP پرسونل هغوی ته ټاکل شوي معاشونه 
لاسته راوړي، دا د دې لامل کیږي چې د معاشاتو لپاره د متحده ایالاتو تمویل د ضیاع یا ناوړه ګټه پورته کوونې خطر لوړ 

کړي.
د فعالیت دریمې پلټنې په ګوته کړي چې د دفاع وزارت د سیګار له 209 وړاندیزونو څخه د %75 څخه ډیر په وخت 
سره، او په بریا سره پلي کړي، چې د متحده ایالاتو د بیارغونې بسپنو د ضیاع، درغلۍ او ناوړه ګټه اخیستنې خطر یې کم 

کړی. 
د سیګار مالي پلټنو د راپور ورکولو دې دوره کې د داخلي کنټرول تشو او غیر اجابت مسلو له امله نږدې 23.6 ملیون 

ډالر تر پوښتنې لاندې لګښتونو په توګه پیژندلي. تر نن نیټې پورې، د سیګار مالي پلټنو له 106.7 ملیون ډالرو ډیر تر پوښتنې 
لاندې لګښتونو په توګه او 198,368 ډالر د فیدرال دمخه فنډونو نالیږل شوي ګټه کې پیژندلي، او ادارو د تر پوښتنې لاندې 

مقدارونو په برخه کې له 8.5 ملیون ډالرو څخه ډیرو پیسو د بیرته لاسته راوړو لپاره بیلونه تکثیر کړي.
پدې ربع کې زه باید یوځل بیا د متحده ایالاتو اردو د تعلیق او مخنیوي پروګرام پالیسیو په اړه خپلې اندیښنې بیان کړم. لکه 

څنګه چې ما زموږ تیرو اوه راپورونو کې په ګوته کړي، د دولتي قراردادونو لاسته راوړو څخه د ترهګرۍ ملاتړ کونکو د 
تعلیق یا مخنیوي لپاره د اردو ردول لدې کبله چې د دغه وړاندیزونو ملاتړي معلومات محرم دي، نه یوازې د قانون له پلوه 

غلط بلکه د سمې پالیسۍ او ملي امنیت ګټو سره په مخالفت کې دي. 
په هرصورت، زه پدې حقیقت سره وهڅول شوم چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د اردو نوې رهبري د دې مسلې 

په اړه زموږ اندیښنې شریکوي. پدې ربع کې په افغانستان کې د سیګار لخوا د لنډیز په تعقیب، موږ پوهه ترلاسه کړه چې د 
تعلیق او مخنیوي لپاره د اردو نوي ګمارل شوی چارواکي د دې مسلې بیاکتل پیل کړي. زه امید لرم چې په پای کې به د اردو 
مخنیوي او تعلیق برنامې باندې صحیح قضاوت پلي شي ترڅو د دولتي قراردادونو ترلاسه کولو څخه د ترهګرۍ ملاتړو مخه 

ونیول شي.
د ائتلاف محاربوي سرتیرو او په عین وخت کې د متحده ایالاتو ملکي پرسونل د وتلو سره افغانستان یوه نوي دور ته 
ننوتلی. پدې شرایطو کې، د متحده ایالاتو تمویل شوې بیارغونه به له هرکله څخه لاډیر قوي څار ته اړتیا ولري، حتی که 

د دغه څار پرمخ وړل خورا ستونزمن او خطرناک هم شي. سیګار به د افغانستان بیاجوړولو دې تاریخي هڅه کې د متحده 
ایالاتو مالیه ورکونکو پانګوونې د خوندي کولو لپاره د متحده ایالاتو مصرفونو او عملیاتو څارلو ته دوام ورکړي.

په درناوې،

جان اف ساپکو
د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی
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پلټنې
سیګار یو د پلټنې خبرتیا لیک، درې د فعالیت پلټنې، شپږ مالي پلټنې، او دوه 

تفتیشونه تولید کړي.
د خبرتیا مکتوب پدې اړه و: 

• د شبرغان – مزار طبیعي ګاز پایپ لاین په اړه اندیښنې چې یوه برخه 	
یې د دفاع وزارت )DOD( د سوداګرۍ او ثبات عملیاتو لپاره کاري 

ځواک )TFBSO( لخوا ترمیم شوې.

د فعالیت پلټنو موندلي:
• که څه هم د امریکا دفاع وزارت )DOD( او بهرنیو چارو وزارت، 	

او د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتو ادارې )USAID( له 2011 
تر 2013 مالي کلونو کې د افغان ښځو دریځ کې لاسته راوړنې او 

پرمختګونه راپور کړي، خو هیڅ ډول جامع ارزونې شتون نه درلود 
چې له مخې یې تایید کړی شي چې دغه لاسته راوړنې د متحده ایالاتو 

ځانګړي هڅو مستقیم پایله وه. 
• د افغان ملي پولیسو )ANP( معاشاتو لپاره د متحده ایالاتو حکومت کلني 	

تمویل کې له 300 ملیون ډالرو ډیر په برخه ای ډول تایید شوي یا منل 
شوي پرسونل او د معاشاتو حاضري د معلوماتو پراساس و. MOI کافي 
کنټرولونه نه لري چې ډاډ وړاندې کړي دا معلومات درست دي او دا چې 

د ANP پرسونل هغوی ته ټاکل شوي معاشونه لاسته راوړي، دا د دې 
لامل کیږي چې د معاشاتو لپاره د متحده ایالاتو تمویل د ضیاع یا ناوړه 

ګټه پورته کوونې خطر لوړ کړي.
• دفاع وزارت د سیګار له 209 وړاندیزونو څخه د %75 څخه ډیر په 	

وخت سره، او په بریا سره پلي کړي، چې د افغانستان د بیارغونې بسپنو 
د ضیاع، درغلۍ او ناوړه ګټه اخیستنې خطر یې کم کړی.

 مالي پلټنو د داخلي کنټرول تشو او غیر اجابت مسلو له امله نږدې 
23.6 ملیون ډالر تر پوښتنې لاندې لګښتونو په توګه پیژندلي. د نورو شیانو 

ترمنځ د تشو او غیر اجابت دې مسلو کې دا موارد شامل و: د قرارداد له 
مخې اړین لګښتونو او د قرارداد پروژې ساحو لپاره د GPS موقعیتونو 

چمتو کولو کې پاتې راتلل، د پیرودل شوي پانګو، پیښ شوي کرایی لګښتونو 
او د فعالیت دورې پای ته رسیدو وروسته رسید شوي لګښتونو محاسبه 
کولو او تعقیب کې پاتې راتلل، د تدارکاتو سیالیز طرزلعملونو په تعقیب 

کې پاتې راتلل، د شرکت پیرودل شوي وسایطو شخصي کاروونه، د متحده 
ایالاتو حکومت باندې غلطو مالیو رسیدونه، د پیسو د تبادلې په ناسم ډول 

محاسبه کول، غیرمجاز اضافه کاري ورکړه، د پرسونل ورک مهالویشونه، 
د غیرمصرفي تجهیزاتو ناسم دفع کول، د پیښ شوي لګښتونو د ملاتړ لپاره د 
اسنادو نه شتون، د فرعي قرارداد لپاره تصویب شوي مقدارونو څخه د فرعي 

قرارداد لوړ لګښتونه، او د نه منلو وړ ساتیرۍ مخارج.
د متحده ایالاتو تمویل شوي ودانیو تفتیشي راپورونو وموندل:

• د ANA کمانډو کیمپ کې، جنریټرونه ترتیب شوي نه و او کولی شو 	
چې د پلان شوي محصول یوازې %25 بریښنا چمتو کړي؛ د سونګ 

توکو ځای کې د سونګ توکو پمپونه نه و کارول شوي؛ او د خواړو 
خونه د 280 افغان سرتیرو لپاره جوړه شوې وه خو 1,600 سرتیرو 

ترې ګټه پورته کوله.
• د متحده ایالاتو حکومت نږدې نیم میلیون ډالرو په ارزښت د وچ اور 	

آسانتیا جوړه شوې وه خو د قراردادي ضعیف فعالیت او د دولت د 
نظارت نه شتون له امله د ساختماني چارو بشپړیدو څلور میاشتې 

وروسته له منځه ولاړ. 

دا راپور له 1 اکتوبر څخه تر 31 دسمبر 2014 پورې موده کې د افغانستان بیارغنیزې هڅې درې لوی برخو کې پراختیا باندې د سیګار د 
څارنیز کار او تازه معلوماتو لنډیز دی. * پدې کې افغانستان ته د مرستو د همغږي کولو مبحث هم شامل دی. د راپور ورکوونې دې دورې په 
جریان کې، سیګار د افغان امنیتي ځواکونو جوړولو، حکومتدارۍ ودې، او د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا ګړندي کولو لپاره د متحده ایالاتو 

د هڅو ارزونکي 17 پلټنې، تفتیشونه، د خبرتیا لیکونه او نور راپورونه خپاره کړي. دغو راپورونو یو شمیر ستونزې، پشمول د حساب 
ورکولو، د پلان کولو او ساختماني چارو کمزوری، او د روغتیا او خوندیتوب پر وړاندي ګواښونه موندلي. سیګار د هغه د درسونو زده کړې 
نوي پروګرام رامنځته کول هم اعلان کړل او د لوړ خطر لومړی لیست یې خپور کړ. د سیګار د تحقیقاتو ریاست یوه استثنایی ربع ګټوره ربع 

درلوده، چې د جرمي جریمې، بیرته تادیات، ضبطونې، د قرارداد د پیسو محافظت او مدني جوړ جاړی څخه ټولټال تر 65.8 ملیون ډالرو پایلې 
درلودې. د سیګار تحقیقاتو د پنځه نیولو، شپږ تورونو، شپږ محکومیتونو، یوه مجازات او د متحده ایالاتو د اردو د یوه غړي منفک کیدو 
پایلې هم درلودې. په افغانستان کې، 10 افراد نظامي تاسیساتو ته د ننوتلو څخه منع کړی شوي ول. د سیګار د تعلیق او مخنیوي برنامې 
په درغلۍ کې ښکیلتیا یا د بیارغونې قراردادونو پراساس فعالیت کې د پاتې راتلو تورونو پراساس 12 افراد او پنځه شرکتونه د تعلیق او 

مخنیوي لپاره راجع کړي.

د سیګار عمومي کتنه

د Per قانون، تر د خپرولو نیټې پورې سیګار ممکن د 31 دسمبر 2014 څخه  	*
وروسته پیښیدونکي محصولاتو او پیښو باندې هم راپور ورکړي.
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v 2015  ،30 I  د جنوري  د متحده ایالاتو کانګریس ته راپور  

نوي پلټنې او تفتیشونه
 ANA پدې ربع کې سیګار، د فعالیت څلور نوې پلټنې پیل کړي ترڅو د
تخنیکي تجهیزاتو د ساتنې پروګرام )A-TEMP( لپاره د دفاع وزارت 
ملاتړ، په FY 2011 کې د افغانستان زیربنا فنډ )AIF( د بشپړیدونکي 
پروژو کې د دفاع وزارت او بهرنیو چارو وزارت لخوا رامنځته شوی 

پرمختګ، په خپلو ثبات برنامو کې د ادارې پرمختګ ارزولو ته د ثبات 
نوښتونو د اغیزې ارزولو )MISTI( قرارداد د USAID استعمال، او په 
افغانستان کې کیفیت لرونکي ابتدایی او مینځني تعلیم ته د لاسرسي لپاره د 

متحده ایالاتو حکومت هڅې وارزوي. سیګار د شبرغان د ښوونکو روزنې 
ودانۍ، د ګردیز روغتون، او د افغان هوای ځواک پوهنتون درې نوي 

تفتیشونه هم پیل کړي.

ځانګړې پروژې
د راپور ورکوونې دې دورې په جریان کې، د ځانګړي پروژو دفتر د لاندې 

مواردو په نښه کولو لپاره څلور د معلوماتو لیکونه تکثیر کړي:
• د سیګار اصلي معلوماتو لیک ته د USAID ځواب، چې د سیګار ډیری 	

مالي پلټنو کې په نښه شوي تر پوښتنې لاندې لګښتونو بیرته لاسته راوړو 
په اړه دی 

• د دفاع وزارت د سپک هوای ملاتړ )LAS( الوتکو برنامه	
• د بهرنیو چارو وزارت د عامه دیپلوماسۍ د بلاعوضه مرستو برنامه	
• د TFBSO د ستونزمن سوداګرۍ فعالیتونه	

څیړنې
سیګار د مدني جوړجاړي تړون د تادیاتو له لارې د متحده ایالاتو حکومت 
ته له هرکله ډیر 53.7 ملیون ډالر بیرته لاسته راوړي، او د خپل تحقیقاتي 

کار له لارې یې د حکومت نور 12 ملیون ډالر سپمولي. جنایی تحقیقاتو 
د پنځه نیول کیدو، شپږ تورونو، شپږ محکومیتونو، یوه مجازاتو، د متحده 
ایالاتو د اردو یوه غړي منفک کیدو او په جریمو، جبران او بیرته تادیاتو 

کې د 105,000 ډالرو پایلې درلودې. په افغانستان کې، 10 افراد د نظامي 
تاسیساتو ته ننوتلو څخه منع کړی شوي. سیګار 38 نوي تحقیقات پیل او 

34 یې تړلي دي، چې پدې سره د روانو تحقیقونو شمیر 328 ته رسیږي. 
د سیګار تعلیق او مخنیوي برنامې 12 افراد او پنځه شرکتونه د تعلیق یا 

مخنیوي لپاره راجع کړي.
د تحقیقاتو په عمده ټکو کې دغه موارد شامل دي:

• د درې مدني جوړجاړي تړون د تادیاتو څخه د متحده ایالاتو حکومت ته 	
 ټولټال 53.7 ملیون ډالرو 

بیرته لاسته راوړل 
• دوه تحقیقاتو د متحده ایالاتو حکومت لپاره د 1.2 ملیون ډالرو بیرته 	

لاسته راوړو پایله درلوده
• پټ عملیات چې د متحده ایالاتو د حکومت ملکیت د 800,000 ډالرو 	

غلا طرحې خنثی کولو کې مرسته وکړه
• د متحده ایالاتو په افغانستان کې د دندې پرمهال د الکولو د پلورلو او 	

توزیع لپاره د اردو یو بریدمل و ایستل شو

• د متحده ایالاتو د اردو پخوانی مسلکي د تیلو غلا طرح کې په جرم 	
اقرار وکړ

• د متحده ایالاتو اردو درې غړو د اختلاس طرح کې په جرم اقرار وکړ	
•  دوه سوداګر د بډو لپاره په 	

انګلستان کې ونیول شول
• د متحده ایالاتو اردو یوه پخواني بریدمل د بډو طرح کې په جرم اقرار 	

وکړ
• یو تحقیق د متحده ایالاتو حکومت لپاره د 10 ملیون ډالرو لګښت د 	

سپمولو پایله درلوده
• د بډو لپاره د متحده ایالاتو یوه قراردادي مجازات کول، د درغلۍ لپاره د 	

بل یوه تورن کیدل، او د متحده ایالاتو د حکومت د ملکیت غلا کولو لپاره 
د دریم په جرم اقرار کول

• د متحده ایالاتو د اردو بریدمل انګلستان ته د نقدو پیسو قاچاق، غلط 	
بیاناتو، د حکومت ملکیت غلا کولو او اجناسو قاچاق کولو او تار درغلۍ 

لپاره ونیول شو او تورن وپیژندل شو
• یو قراردادي نظامي تاسیساتو ته له ننوتلو څخه منع کړی شو	
• د 103,000 ډالرو په ارزښت د زره پیک اپ موټر بیرته لاسته راوړل	
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سرچینه: بهرنۍ مرسته: د پراختیا مرستې د نړیوال ډونر همغږي، 15 اپریل 2010.

"له ډیرې مودې راهیسې څیړونکو او د مرستې نورو 
 متخصصینو په ګوته کړي چې په بهرنۍ مرسته کې دخیل 

د متحده ایالاتو دوه درجن یا دې ته ورته وزارتونو او ادارو 
ترمنځ د همغږي نه شتون د متحده ایالاتو مرستې جوړښت کې 
د بې کفایتۍ او تناقص سرچینې سربیره د نورو ډونرانو سره د 

همغږۍ پروړاندې یو خنډ دی."
ــ د کانګریس څیړنیز سازمان
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منځپانګې

انځور په تیره پاڼه کې
افغان ولسمشر اشرف غني د افغانستان او انګلستان په ګډ کوربه توب د دسمبر 2014 لندن کنفرانس ته وینا کوي، چیرې چې 

نړیوالو ډونرانو افغانستان ته د دوی د مرستو د دوام تکل له سره تایید کړ. )د انګلستان د بهرنۍ او کامنویلت دفتر عکس د پتریک 
سوی لخوا(

د مقالې منځپانګې

5 نړیواله مرسته څنګه همغږي شوې؟	
7 د همغږي نه شتون لګښت لري	
8 نو ولې ډونران ډیره همغږي نه کوي؟	

 وجهی صندوقونه مرسته کوي، 
9 مګر څار ته اړتیا لري	
11 د امریکې هڅو کولی شو همغږي ته وده ورکړي	

 د سیګار نوې پروژه به د 
 همغږۍ بیاکتنه وکړي ترڅو درسونه 

12 او غوره تګلارې په ګوته کړي	
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د مرستې همغږي کول: یو غولونکی هدف
د یوې لسیزې څخه ډیرې مودې د څو اړخیزه هڅو سربیره، افغانستان ته د مرستو اغیزمنه همغږي 

ترلاسه کول د متحده ایالاتو، نورو ډونرانو او افغان دولت لپاره د یوه غولونکي هدف په توګه په ځای 
پاتې دی.

د مرستې د لیږد دواړه اړخونو ته داو خورا لوړ دی. تجربه او څیړنه ښیې چې ښه همغږي شوي 
مرسته د لیږد لګښتونه راکموي او د امنیت، پراختیا، او بشردوستانه اوضاع لپاره د مرستې مؤثریت 

ډیروي. د مرستې مؤثریت ډیرول په افغانستان کې په ځانګړي توګه مهم دی، چیرې چې لا هم باید ډیر 
څه لاسته راوړل شي پداسې حال کې چې سرچینې په کمیدو دي. 

نړیوال بانک تش لاسی، په پراخه کچه سواد نه لرونکی او جګړه ځپلی افغانستان د خپل لږ تر 
لږه %50 ناخالص ملي عاید لپاره په بهرنۍ مرسته تکیه کولو کې د "سخت پرت" په توګه توصیف 
کوي. 1 په دسمبر 2014 کې د لندن کنفرانس لپاره چمتو شوي یوه مقاله کې افغان دولت ویلي چې 

"افغانستان په اقتصاد او اصلاحاتو برخه کې د لیږد سره د تمه کیدونکي څخه لاډیر درانده اقتصادي 
بحران سره مخ دی.  د خصوصي سیکتور ډاډ رکود کړی او مالي بحران په لاره کې دی." 2 

د افغان دولت مقالې واضح کړي چې "تمه کیدله د ]بهرني[ فعالیتونو سمدستي درولو ټولنیزې او 
 اقتصادي اغیزې به حاشیه یی وي، مګر اوس دا خبره روښانه ده چې دغه غلطه محاسبه وه او 

د ]متحده ایالاتو په رهبرۍ ائتلاف[ وتلو اقتصادي اغیزې درلودې او دا به سختیدو ته دوام ورکړي، 
چې دا په افغان اقتصاد کې د پام وړ مالي تشه رامنځته کوي." 3 

 د لندن کنفرانس څخه یوه اونۍ وروسته، د افغان خزانې مشر رویټرز نیوز ته وویل چې هیواد یې 
د ملکي کارمندانو، ښوونکو او نورو کارمندانو د معاشاتو ورکولو لپاره د نغدو پیسو نه درلودو سره مخ 

دی او پدې برخه کې له ډونرانو څخه سمدستي مرستې ته اړتیا لري. 4
په ټوله کې، 2015 کال — د نوي افغان ادارې او د هیواد د "بدلون لسیزې" لپاره بشپړ لومړی 

کال — د افغان دولت لپاره د یولړ بیرونکي موانع سره پیلیږي:
• مګر د متحده ایالاتو د تروریزم سره مبارزې کوچني ځواک، د بهرني سرتیرو محاربوي 	

ماموریتونو لپاره پای ته رسیدلی چې د امنیت مسؤلیت افغان ملي امنیتي ځواکونه )ANSF( په 
اوږدو پریږدي، پداسې حال کې چې د تاوتریخوالي پیښې او افغان مرګ ژوبله لوړه شوې.

• ډونران د مرستې پراخولو ته هیڅ لیوالتیا نه ښیې، او د ترهګرۍ سره مبارزې موده، افغان دولت 	
ضعفونه، او د نړۍ په نورو سیمو کې تروریستي یا جیو سیاسي ګواښونه د افغانستان ستونزو سره 

مرستې ته دوام ورکولو لپاره "ډونران ستړي" کوي.

کابل، افغانستان، د کوڅې صحنه. )د کریستوفر کیلالیه لخوا 
د ویکي میډیا کامنز عکس(
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• د اصلاحاتو او عایداتو په حرکت کې راوړو هڅو سربیره، افغان دولت خبرداری ورکوي چې "تمه 	
کېږي تر 2025 اوږدو پورې پراخه مالي تشه شتون ولري او افغانستان به د ډونر په لویه کچه 

بلاعوضه مرستو ته اړتیا ولري." 5
• افغان اقتصاد ضعیفیږي، دولتي عواید د هدف پوره کولو ته کم دي، او د مالي تشې ډکولو لپاره 	

بهرنۍ مرستې ته اړتیا د ودې په حال کې ده. مګر افغان مالیه وزارت راپور ورکړی چې تر دوبی 
2014 پورې، د افغان مالي کال لومړیو 10 میاشتو لپاره بهرنۍ مرستې د تیر کال ورته دورې په 

پرتله %6.5 ټیټې وې. 6

په 2002 کې د طالبانو څخه وروسته رامنځته شوي دولت راهیسې متحده ایالات افغانستان 
ته مرسته برابرونکو کې تر ټولو مخکښ ډونر و، مګر د اقتصادي همکارۍ او پراختیا سازمان 

)OECD(خورا اخرني لنډیز په وینا، نورو ډونرانو د 2011–2012 په جریان کې دې هیواد ته د 
پراختیا ټولټال رسمي مرستې له نیمایی ډیره برخه چمتو کړې،7 چې پدې کې په افغانستان کې د دوی 
خپلو نظامي عملیاتو لګښتونه ندي محاسبه شوي. 8 د متحده ایالاتو نه علاوه په مخکښو ډونرانو کې 
د آسټرالیا، کاناډا، ډنمارک، فرانسې، آلمان، جاپان، ناروی او انګلستان حکومتونه او نړیوال نهادونه 

لکه د آسیا پراختیایی بانک شامل دي. غیر دولتي نهادونو یا موسسو )NGOs( لکه د آغا خان بنسټ، 
آکسفام، او بې پولو ډاکټرانو هم افغانستان ته د پام وړ مرسته چمتو کړې.

د FY) 2002( مالي کال راهیسې کانګریس په مجموعي ډول 107.5 ملیارد ډالر د افغانستان 
بیارغونې لپاره مختص کړي چې ډیری برخه یې د ANSF جوړولو او ساتلو کې مصرف شوې او لږ 

خو د پام وړ مقدار یې بیارغونې او پراختیا ته ورکړل شوی. د توضیحاتو لپاره د دې راپور د فنډونو 
دریځ او ب ضمیمه وګورئ. 

د 60 ملتونو په ګډون لندن کنفرانس کې متحده ایالاتو او نورو ډونرانو خپلې ژمنې بیا تایید کړې 
چې له مخې به یې د 2015 په اوږدو کې افغانستان ته نوره 16 ملیارد ډالرو مرسته چمتو کوي او 

مرستو ته به د "2017 په اوږدو کې داسې دوام ورکوي چې د تیرې لسیزې سره تناسب ولري." 9 که 
دولتي وي، څو اړخیزه یا NGO، ډونرانو ملیاردونه ډالر پانګونه کړې او افغانستان سره د مرستې 
ژمنه یې کړې. په خواشینۍ سره، ډیری مرسته د ډونرانو لخوا یو اړخیزه مشخص شوې او د لاسته 

راوړونکو، نورو ډونرانو یا حتی د یووستوي ډونرانو ادارو ترمنځ ناهمغږي شوې، پداسې حال کې چې 
د همغږۍ لوړولو لپاره ټاکل شوي څو اړخیزه نهادونه او وجهی صندوقونه د پیژندل شوي مرستو او په 

مدیریت او حساب ورکوونه کې د دوی خپل پاتې راتلو په واسطه نګښت شي. 
د ډونرانو او افغانستان لپاره د هیواد اوسنی سفري وضعیت او نامطمیین راتلونکی مهال بحراني 

کوي چې وپوښتل شي د نړیوالې مرستې څرنګه همغږي کولی شي لګښتونه کم او مؤثریت لوړ کړي.
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نړیواله مرسته څنګه همغږي شوې؟
د پاریس په اقتصاد ښوونځي او بلجیم په نمور پوهنتون کې د پراختیا اقتصاد پوهان وایی "د مرستې 
همغږي یو خورا مطلوب هدف دی،" "ځکه چې دا د مرستې د محول کولو او نظارت )د لیږد لګښت 

اغیز( لګښتونه راکموي او د تش لاسۍ تر هدف لاندې نیولو ته وده ورکوي )د اداره کولو اغیز(. ... په 
هرصورت، په عمل کې د مرستې خورا لږه دا ډول همغږي تر سترګو کیږي." 10

د همغږۍ ستونزې — که د معلوماتو شریکول وي، په اهدافو موافقت، د لومړیتوبونو انتخاب، 
د کار تقسیمول، د نوښتونو پرله پسې کول، د پرمختګ په حال کې هیوادونو د نهادونو او سهم لرونکو 

سره کار کول یا د همکارۍ ژمنو نور اړخونه وي — د څو ملیتي او ملیتي مسلو حدود د یوه یووستوي 
هیواد عملیاتو کې اداري او پروګراماتیک تشې پرمخ وړي. په افغانستان کې د همغږۍ ستونزې د 

نړیوالو اندیښنو پراخه ترتیب کې د ستونزو نه تمه کیدونکي عرصه کې یوه برخه ده.
د مرستې همغږي او مؤثریت یې د نړیوالې مرستندویه ټولنې اوږدمهاله اندیښنې دي، چې په 

تړونونو لکه د مرستې همآهنګ کولو باندې د 2003 کال روم اعلامیه کې منعکس شوي. لدې سمدستي 
وروسته، د نړیوالې مرستې ډونرانو یوه کانفرانس پشمول د متحده ایالاتو په 2005 کې د مرستې 

مؤثریت باندې د پاریس اعلامیه تکثیر کړه. د پاریس اعلامیې د )1( غربت کمولو، نهادي پرمختګ 
او فساد ضد هڅو له لارې د لاسته راوړونکي هیواد "ملکیت" ته وده ورکولو او نظارت کولو؛ )2( 
د ځایی اهدافو سره د ډونر "په لیکه کیدو"؛ )3( د ډونر هیوادونو د همغږۍ، طرزالعمل اسانولو او 

معلوماتو شریکولو له لارې "همآهنګۍ"؛ )4( په پرمختیا کې د سنجش وړ لاسته راوړنو باندې د "پایلو" 
متمرکز کولو؛ او )5( د ډونرانو او ملګرو ترمنځ د پایلو لپاره "دوه اړخیزه حساب ورکوونې" په 

واسطه د مرستې د مؤثریت ډیرولو غوښتنه وکړه. 11 نورو کانفرانسونو دغه اهداف تکرار او بیا تایید 
کړي دي.

پایلې یې مخلوط دي. د کانګریس څیړنیز سازمان )CRS( یادونه کوي چې همغږي د ډونر د 
تړونونو "لویه موضوع" ده او د متحده ایالاتو د بهرنۍ پالیسۍ یو په ګوته شوی هدف دی. "سره لدې 
هم" CRS راپور ورکوي چې "ډونرانو په اوسط ډول او متحده ایالاتو په ځانګړي توګه د دوی لپاره 

د همغږۍ ټاکل شوي اهدافو کې محدود لاسته راوړنې درلودې." 12 په ستونزو کې د امریکا بین 
الحکومتي تشې شامل دي: "له ډیرې مودې راهیسې څیړونکو او د مرستې نورو متخصصینو په ګوته 

کړي چې په بهرنۍ مرسته کې دخیل د متحده ایالاتو دوه درجن یا دې ته ورته وزارتونو او ادارو 
ترمنځ د همغږي نه شتون د نورو ډونرانو سره د همغږۍ پروړاندې یو خنډ دی، سربیره پردې چې د 
متحده ایالاتو مرستې جوړښت کې د بې کفایتۍ او تناقص سرچینه ده." 13 د اروپايي څیړونکو د ډلو 
لخوا لږترلږه درې احسایوي مطالعو همدا ډول موندلي چې د پاریس کنفرانس د ژمنو سربیره ډیری 

نړیواله مرسته خپره او بې همغږۍ پاتې ده. 14
د خپورتیا او همغږۍ نه درلودو په اړه اندیښنه نوې نده. د متحده ایالاتو په رهبرۍ د طالبانو د رژیم 
راپرزیدو سمدستي وروسته په نومبر 2001 کې د نړیوال بانک یوې مقالې یادونه کړې چې که څه هم 
متحده ایالات او اروپایی اتحادیه افغانستان ته د څو اړخیزه مرستو ترټولو لوی ډونران و خو د مرستې 
ډیری برخه د NGOs په واسطه ورکول کیده. بانک د همغږۍ یوڅه پرمختګونه په ګوته کړي، مګر 
اضافه کړي یې دي چې "د مرستې ورکول په لویه کچه خپاره پاتې دي. د تکثیر، په تقابل اهدافو کار 

کولو، او د ډونر غوښتنو ته په ځواب کې د دواړه ملګرو ملتونو او NGOs په برخه کې د ٫ګڼې 
ګوڼې٬ قضیې شتون لري." 15

"چیرې چې ممکن وي، خورا مهم 
دي چې په دې مواردو ګډ کار 

وشي: سرچینې ته نږدې څیړنې؛ 
ګډې ارزونې؛ شریکې ستراتیژیانې؛ 
او د سیاسي ښکیلتیا همغږي. عملي 

نوښتونه کولی شي د ګډ ډونر 
دفترونو بڼه غوره کړي، د ډونرانو 
ترمنځ د کار تقسیم، د لیږل شوې 

مرستې ترتیبات، د څو ډونر وجهی 
صندوق او عامه راپور ورکول او 
مالي اړتیاوې. هرکله چې ممکن 

وي، نړیوال لوبغاړي باید د ننګونو 
او لومړیتوبونو شریکو څیړنو 
ته وده ورکولو لپاره د /]لاسته 

راوړونکي هیواد[ دولت کې ملي 
اصلاح غوښتونکو او مدني ټولنې 

سره په ګډه کار وکړي."
— د اقتصادي مرستې او پراختیا لپاره سازمان، 
"په ضعیف دولتونو او اوضاع کې د غوره نړیوالې 
ښکیلتیا لپاره مقررات،" د پالیسي لنډیز، توک 8، 
 .4/2007
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په ورته توګه، د هایډلبرګ پوهنتون د سویلي آسیا انسټیټیوټ ډاکټر سییګفریډ ولف د 2001 څخه 
وروسته مداخلو او په افغانستان کې راتلونکي سناریوګانو په یوه بیاکتنه کې یادونه کوي چې "د پراختیا 

ډیری پروژې د افغان چارواکو سره همغږي شوې نه وې.  سربیره پردې، بهرني لوبغاړو )دولتي 
او غیر دولتي نهادونه( د حکومتي پروژو سره په موازي توګه د پریکړو کولو لپاره د دوی خپل 

جوړښتونه رامنځته او پروژې یې پلي کړي." لیکونکی جمع بندي کوي چې غیر همغږي افغان رژیم 
تر پوښتنې لاندې راوستلی او "د شډل حکومتدارۍ، فساد او د سیاسي نهادونو ضعیفولو کې یې لا نوره 

مرسته کړې." 16
افغانستان ته د مرستو د همغږي کولو یوې لسیزې هڅو سربیره ستونزې په ځای پاتې دي. په 

هڅو کې د 2001 دمخه د ډونرانو د افغان ملاتړ ګروپ؛ په واشینګټن DC کې په لاره اچول شوي د 
2001 نومبر کې د افغانستان بیارغونې ته مرستې باندې د مشر چارواکو غونډه؛ د مرستې د تشو د 

څیړلو لپاره د 2001 په وروستیو کې د ملګرو ملتونو )UN(، نړیوال بانک، او آسیا پراختیایی بانک 
غونډې؛ په ټوکیو کې په لاره اچول شوی په 2002 جنوري کې د افغانستان بیارغونې ته مرستې باندې 

نړیوال کنفرانس؛ او په 2002 کې د کابل حکومت د افغان مرستې همغږي چارواکي او په افغانستان 
کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت )UNAMA( رامنځته کول شامل دي. 17 په تعقیب یې نورې 

غونډې او کانفرانسونه هم شوي چې خورا اخرنی یې د لندن ناسته وه. 
په افغانستان کې د امریکا د څو ملیارد ډالرو پراختیایی مرسته چې په لویه کچه د نړیوالې پراختیا 

لپاره د متحده ایالاتو ادارې لخوا پلي شوي، په همغږۍ کې پاتې راتلو ته د پام اړولو لپاره ادامه ورکړه 
حتی د متحده ایالاتو د نهادونو ترمنځ.   د CRS د 2009 یو راپور وایی، "د پراخه اندازې بهرني 

مرستندویه فعالیتونو د همغږي کولو یا ارزولو لپاره هیڅ میکانیزم ندی کارول شوی." 18 په 2012، 
د حکومت د حساب ورکولو دفتر )GAO( د افغانستان شپږ ولسوالیو کې د متحده ایالاتو پراختیایی 

فعالیتونه وڅیړل او 28 احتمالي تکثیرونه یې پکې وموندل ــ "احتمالي" د دې لپاره چې د ډیټا تشو او 
محدودیتونو شتون درلود، پشمول د شریک ډیټابیس نه شتون، دې هرڅه د GAO مخه ونیوله چې قاطع 

پایله ومومي. 19 
د افغان مالي سیکتور ته وده ورکولو لپاره د متحده ایالاتو د برنامو د سیګار 2011 یوې پلټنې 
وموندل چې د نورو شیانو ترمنځ "د متحده ایالاتو ادارو د دوی د هڅو پلي کول په بشپړ ډول ندي 

همغږي کړي."  پلټنې راپور ورکړی چې د ادارو ترمنځ یوه کلیدي کاري ګروپ کې د متحده ایالاتو 
ټولې هغه ادارې شامل ندي چې د سیکتور پروګرام پلي کولو کې دخیل دي، او دا چې د دفاع وزارت 

)DOD( او کورني امنیت وزارت )داخلي( چارواکو د دوی کار نه و همغږی کړی کله چې دوی د 
ورته سوداګریز بانکونو سره معاملات ترسره کول. سیګار مشاهده کړي چې "د ادارو ترمنځ محدود 
همغږي د متحده ایالاتو ادارې په متقابل اهدافو د کار خطر سره مخ کوي یا لږترلږه د شته اړیکو او 

برنامو په لاره اچولو فرصتونه له لاسه ورکوي." 20
د دولتي چارو شنونکی، پخوانی افغاني چارواکی او د افغانستان امریکایی پوهنتون کې استاد تمیم 
عسایی په یوه وروستي کالم کې د بهرنۍ پالیسي لپاره لیکلي: "د ډونر همغږي اوس هم په افغانستان 

کې د یوې لوی ننګونې په توګه پاتې ده؛ هر ډونر د دوی خپلو ادارو، موسسو او قراردادیانو له لارې 
د یوڅه راپور ورکولو یا افغان دولت ته د شفافیت سره د دوی خپل ټاکل شوي اهداف او لومړیتوبونه 

تعقیبوي." 21
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د همغږي نه شتون لګښت لري
په پراختیایی مرسته کې د همغږي غوښتل د پروګراماتیک ډیزاین یا د مفهومي خالصیت لپاره لټون 

تجربې څخه ډیر څه دي. د مؤثره همغږۍ په پلي کولو کې پاتې راتلل کولی شي ډونرانو او د مرستې 
لاسته راوړونکو باندې لوی لګښتونه تحمیل کړي.

د اقتصادي مرستې او پراختیا لپاره د آلمان فدرالي وزارت په ګوته کړي چې د څواړخیزه ډونرانو، 
بنسټونو، وجهی صندوقونو او څو ملیتي نهادونو د اخرني کلونو ډیروالی چې په پراختیایی مرسته کې 

بوخت دي "د پراخه سیاسي او مالي پوتانسیل وړاندیز کوي."  په ورته وخت کې، پراخیدونکي مرستې 
نړۍ خپورتیا ته وده ورکوي، د لیږد ټولټال لګښتونه ډیروي، د اداري جوړښتونو ناکافي تکثیر رامنځته 

کوي، او "په ملګري هیوادونو کې اداري ظرفیتونه مقید او ډیری وختونه یې اضافي کار ته اړباسي، 
په ځانګړي توګه لږ پرمختللي او نازک دولتونو کې." 22 په یاد ولرئ چې دا جانبي عوارض د مرسته 
کونکي ډونرانو د  شمیرو  ساده پایلې دي. لکه څنګه چې وروستي شواهدو په ګوته کړي که ډونران 

پخپله هم د پام وړ همغږي ونه لري — نو د همغږۍ نه درلودو لګښت وراضافه کیږي یا شاید حتی په 
څو برخو کې د ضعیف همغږي طریقې مستقیم، غیر مستقیم او فرصت لګښتونه څو چنده ډیر کړي.

لکه د نورو ضعیف دولتونو په څیر افغانستان هم باید د ډیری ډونرانو سره کار وکړي. په 2013 
کې د نړیوال بانک خپلواک ارزونې ګروپ لپاره چمتو شوي یوه مقاله کې د پراختیا مرستې )د بشر 

دوستانه یا امنیت په توپیر سره( چمتو کونکي 50 هیوادونه او سازمانونه شمیرل شوي، چې پدې 
کې د ټولټال مرستې %42 متحده ایالات او 10 مخکښ ډونران %85 چمتو کوي. په ډونرانو کې د 
OECD غړي چې دوه اړخیزه عمل کوي، څو اړخیزه سازمانونه لکه UN او "غیر سنتي" ډونران 

لکه ایران او ترکي شامل دي. 23
د دومره ډیرو ډونرانو سره کار کول لګښت لري. د 2014 نومبر پورې، افغان مالیه وزارت د دوه 
اړخیز ډونرانو سره د دې وزارت د کلني ډیالوګ ناستو څخه 19 یې ترسره کړي — د آسیا پراختیایی 
بانک، کاناډا، اروپایی اتحادیه، فنلنډ، سویلي کوریا، سویزرلینډ او نړیوال بانک او نور — او 17 نور 
د ملګرو ملتونو ادارو سره.  وزارت وویل چې نوموړې پروسه "په وخت د ډونرانو د ډیټا نه شتون، د 
ډونر لخوا بیا مهالویش کیدل، امنیتي دلایل، او /]د[ ډونرانو د زیات شمیر" پشمول. . .دلایلو له امله د 

پلان شوي مودې څخه ډیر وخت نیسي. 24
د افغانستان په څیر غریب هیوادونو باندې د سفري اړتیاو، امنیت، د ژباړې خدماتو، او لیدونکو 

لپاره نورو اړتیاو اړولو سربیره، د پراختیا نا همغږی شوې او خپره مرسته هم د ترتیب شوي 
راپورونو، غیر معیاري ډیټا او ځانګړي فارمیټونو لپاره غوښتنو باندې اداري دروندوالی تحمیلوي. دا 
ډول د وخت او پیسو لګښتونه که څه هم د ډونرانو لخوا په لویه کچه د لیدو وړ ندي، د غیر همغږۍ د 

لګښت یوه برخه جوړوي.
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نو ولې ډونران ډیره همغږي نه کوي؟
که چیرې غوره همغږي دواړه د ډونرانو او مرستې لاسته راوړونکو لپاره لګښتونه کمولی شي او 

مرسته لا نوره اغیزمنه کوي نو ولې موږ یې ډیره نه ترسترګو کوو؟ نهادي معلولیت، بیوروکراتیک 
جبر یا د غوره فعالیتونو پلي کولو کې پاتې راتلل شاید د ځواب برخه اوسي، مګر معقول او عملي 

ملاحظات هم شتون لري چې نه وي روښانه شوي او کولی شي د همغږۍ ځینې ناکامۍ روښانه کړي. 
د یوه ټکي په توګه، د آلمان په بون ښار کې میشته د پراختیا انسټیټیوټ یادونه کوي "هیڅ کوم داسې 

عام موافقت شتون نه لري چې د همغږۍ سمه کچه څه ده یا څه باید وی." نور، "د ډونر د همغږۍ 
سیاسي اقتصاد پیچلی دی؛ د لانورې همغږۍ پروړاندې قوي هڅې کار کوي )لکه د /]ډونر ټولنې[( د 

غړي هیوادونو ګټې." 25 
لکه څنګه چې CRS مشاهده کړي، د سوداګرۍ د پرمختګ هڅې لکه "امریکایی توکو پلورلو" 
قوانین د مرستې په چمتو کولو کې د همغږۍ مخه نیسي، پداسې حال کې چې "داسې هیوادونه شتون 
لري چیرې چې متحده ایالات د پراختیایی لاسته راوړنو پرځای ستراتیژیک امنیتي ګټو پورې اړوند 

دلایلو لپاره د فعال ډونر په توګه پاتې دی."   CRS اضافه کوي چې که د ښوونځیو جوړولو په څیر 
فعالیتونه د هغه کمپاین یوه برخه وي چې افغانان متحده ایالاتو ته په لانوره ښه سترګه وګوري، دا ډول 

ستراتیژیک اهداف "د متحده ایالاتو او ډیری ډونر هیوادونو چارواکو لپاره ستونزې پیدا کوي چې د 
لاسرسي او اغیزې له لاسه ورکولو لپاره د دوی واک نورو ډونرانو ته ولیږي چې دا ډیری وختونه د 

مرستې لپاره د اړیکې ځای ناستي کول ملاحظه کیږي." 26
برسیره پردې، ډونران ممکن د دوی د پالیسي ترجیحاتو لپاره د دوی د مرستې همغږي کولو مخه 

ونیسي، لکه د حکومتي اصلاحاتو ته ارزش ورکولو پرځای د غربت کمولو ته ارزښت ورکړي، یا 
امنیت ته په بشري حقونو کې پرمختګ باندې لومړیتوب ورکړي. 27 د سویډن ګوتنبرګ پوهنتون کې 

د څیړونکو په وینا په نورو ملاحظاتو کې چې همغږي پروړاندې ولاړ دي، کوچني ادارې ته تمایلات، 
د خپلواکۍ ساتل یا د سیاسي اغیز هڅول او د اداري کنټرول ثابتول شامل وي، "په ځانګړي توګه که 
چیرې مرسته ضعیف او فاسد هیوادونو ته ورکول کیږي." 28 لیکونکي جمع بندي کوي، "روښانه ده 
چې ډونران کولی شو د مرستې خپورتیا راکمولو په واسطه د سرچینو د پام وړ مقدار خوندي کړي، 

مګر دا حقیقت چې دوی داسې ندي کړي ممکن په نښه کړي چې دوی د سیاسي لګښتونو برابرول خورا 
لوړ ملاحظه کوي." 29

په کابل کې د افغان ښوونځي ماشومان. )د روبرټ رومانو 
لخوا د دفاع وزارت عکس، د متحده ایالاتو اردو(
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وجهی صندوقونه مرسته کوي، مګر څار ته اړتیا لري
ډونرانو ته د بیا ډاډ چمتو کولو په حالت کې او لاسته راوړونکو لپاره د ژوند اسانه کولو کې د مرستې 

همغږي کولو پوتانسیال سره یو میکانیزم څواړخیزه وجهی صندوق دی ــ یو اداري نهاد چې مرستې 
راټولوي او مصرف کوي یې، او لاسته راوړونکي هیواد لپاره د مستقیم بودیجه تمویل او د اړیکې 

ټاکلې نقطه چمتو کوي.
د آلمان، کاناډا او انګلستان حکومتونو په همکارۍ د ناروی حکومت لخوا تمویل شوې یوې مطالعې 

په وینا د څو ډونرانو وجهی صندوق "د بحران وروسته تمویل غوره فعالیت وړاندې کوي" او "خورا 
مهم همغږي، همآهنګۍ او په لیکه کولو وسیله" ده. مطالعه وایی دا ډول وجهی صندوقونه د بیارغونې 
سمدستي اړتیا سره مخ هیوادونو لپاره ډیر ښه دي، چیرې چې حکومتداري او ظرفیت ضعیف وي او 

چیرې چې خطر، بي ثباتي او معلومات لوړ لګښتونه ولري. 30
د افغانستان لپاره د دا ډول میکانیزمونو غوښتنه مخکې شوې وه. په 2002 کې، د افغانستان لپاره د 
نړیوال بانک د هغه وخت رییس ثبت کړي چې "په /]افغان[ دولت د اداري اړتیاو ډیرولو څخه مخنیوي 

لپاره او د بسپنو په کارولو کې د شفافیت او حساب ورکوونې چمتو کولو لپاره، د دواړه بیا جاري او 
پراختیا بودیجه تمویل ته د څو ډونرانو وجهی صندوق وړاندیز شوی و." 31 په ورته ډول، د نړیوال 

بانک لخوا اداره کیدونکی د افغانستان بیارغونې وجهی صندوق )ARTF( د 2002 کال په میی کې په 
کار پیل وکړ.

په افغانانو متمرکز د پراختیا نور څو ډونره وجهی صندوقونه د دې په تعقیب و. پدې برخه کې وس 
دا موارد شامل دي:

• ARTF په 2002 کې د افغان بودیجه ملاتړ او ملي پانګونې پروژو ته لومړیتوب لپاره رامنځته 	
کړی شو. ترټولو لوی سرچینې فنډ. د نړیوال بانک لخوا اداره او د 34 ډونرانو لخوا ملاتړ شوی. 

د متحده ایالاتو ټولټال مرسته، FY 2002–FY 2015: 2.4 ملیارد ډالر.
• د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهی صندوق )LOTFA( په 2002 کال کې د قانون پلي کولو 	

لپاره رامنځته کړی شو، پشمول د معاشاتو، روزنه او زیربنا. دا د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام 
 FY ،لخوا اداره او 15 ډونرانو لخوا ملاتړ شوی. د متحده ایالاتو ټولټال مرسته )UNDP(

FY 2015–2002: 1.5 ملیارد ډالر.
• د افغانستان زیربنا وجهی صندوق )AITF( په 2010 کال کې د آسیا پراختیایی بانک لخوا 	

د زیربنا پروژو او د خصوصي سیکتور او ډونرانو څخه نورو ځینې پانګونو ګډ تمویل ته د 
بلاعوضه مرستو چمتو کولو لپاره رامنځته کړی شو.  دا د درې ډونرانو لخوا ملاتړ کیږي. د 

متحده ایالاتو ټولټال مرسته،  FY 2002–FY 2015: 105 ملیون ډالر
• د سولې او بیرته یوځای کولو وجهی صندوق )PRTF( په 2010 کال کې د سولې او بیاپخلاینې 	

پروسو او پخواني جنګیالیو بیرته راستنولو ملاتړ لپاره رامنځته کړی شوی. د UNDP لخوا اداره 
او د اوه ډونرانو لخوا ملاتړ شوی )متحده ایالات یې ډونر ندی(. د فنډ فعالیتونو د ټولنې بیرته 

موندلو اړخ ته ټولټال مرستې،FY 2002–FY 2015: 121 ملیون ډالر.
• د ناټو افغان ملي اردو )ANA( وجهی صندوق په 2007 کال کې د امنیت نړیوال مرستندویه 	

ځواک )آیساف( ملتونو لخوا رامنځته شو مګر د نړیوالې ټولنې مرستې یې هم ترلاسه کولې، چې د 
ANA لپاره تجهیزات، خدمات او روزنې ته بسپنې چمتو کوي. دې فنډ په مرسته کې 971 ملیون 

ډالر ترلاسه کړي. 
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متحده ایالاتو خپلو فنډونو، د افغان امینتي ځواکونو صندق )ASFF( ته هم مرستې ورکړي، چې 
ټولټال تمویل یې 60.7 ملیارد ډالرو ته رسیږي او د اقتصادي ملاتړ فنډ )ESF( ته چې ټولټال تمویل 

یې 17.7 ملیارد ډالرو ته رسیږي. د دې فنډونو شرحې او د هر یوه په اړه معلوماتو لپاره کانګریس ته 
د سیګار دې او نورو درې میاشتني راپورونو کې د فنډونو د دریځ برخه وګورئ.

نړیوال بانک د وجهی صندوق طریقې یو قوي ملاتړ کونکی دی. په 2001 کال کې، بانک وویل 
چې "د /]افغان[ بیارغونې لپاره د نړیوال تمویل حساسي برخه اړتیا لري په ناټاکل شوي اساس د یوه ښه 

ډیزاین شوي وجهی صندوق له لارې جاري شي. دغه وجهی صندوق باید د یوه معتبر نهاد لخوا اداره 
شي، د سرچینو د ټاکلو او حساب ورکوونې لپاره د سم میکانیزمونو سره. د بیارغونې لپاره ستراتیژۍ 
کې د تمویل او برنامو په لیکه کولو څخه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره ناټاکل شوي او خلاص تمویل لازمي 

دی." 32 
په هرصورت د همغږۍ یا د مرستې مؤثریت لپاره وجهی صندوقونه کومه جادویی مرمۍ نده. 

نړیوال بانک د دې د وجهی صندوق پورټفولیو 2011 یوه بیاکتنه کې په نښه کړي چې د وجهی 
صندوق د سرچینې پریکړې: 33

• تل د پاریس اعلامیې اصولو سره مطابقت ونلري	
• ممکن د ډونرانو، اداره کونکو او لاسته راوړونکو ترمنځ انشعابي لیدونه او ګټې منعکس کړي	
• ممکن مناسب همغږي یا د لاسته راوړنکي هیواد ملکیت ترلاسه نه کړي	
• ممکن د لاسته راوړونکي هیواد برنامو یا د مرستې نورو سرچینو سره په لیکه کې نه وي	
• ممکن مؤثریت یې د ډیزاین په واسطه اغیزمن شوی وي، لکه د روښانه اهدافو او مدیریت نه شتون	

افغانستان ته د مرستې د نړیوال بانک د 2013 زده کړل شوي درسونو بیاکتنه د LOTFA قانون 
حاکمیت فنډ پورې اړوند وجهی صندوق ستونزو یوه بیلګه وړاندیز کوي کوم چې دا وایی "په دوامداره 

توګه د تمویل کمبود او بی ثباتۍ زغمي،" په بیله بیا "د فنډونو د کسر په اړه اندیښنې" او د افغان پولیسو 
د ریښتوني مؤثریت په اړه چې ملاتړ یې کوي. 34

سیګار د څو اړخیزه وجهی صندوق مدیریت، شفافیت او حساب ورکوونې په اړه په مکرر ډول 
خپلې اندیښنې بیان کړي. په 2014 سپتمبر کې سیګار د ARTF او LOTFA مسلو په اړه د پوښتنو 
لیکونه تکثیر کړل. د ARTF په اړه لیک یادونه کړې چې د ARTF په فنډ جوړ شوي یوه ښوونځي 
رالویدو تر 32 پورې افغان زده کونکي او یو ښوونکی ټپي کړي، او له USAID او د دې فنډ اداره 

کونکي نړیوال بانک څخه یې وپوښتل چې ولې ښوونځی رالویدلی او د حساب ورکوونې د تحمیل لپاره 
څه سرته رسیدلي. 35

د LOTFA په اړه د سیګار یوه لیک د وجهی صندوق او د UNDP لخوا د دې د نظارت په اړه 
ډیری اندیښنې بیان کړي. لیک د افغان کورنیو چارو وزارت لخوا د LOTFA پروړاندې ناملاتړ 

شوي مالي لګښتونو کې د 23 ملیون ډالرو یادونه کړې، څه دبره 15 ملیون ډالر په غلط کوډ شوي او 
غیرقانوني لګښتونو کې، د افغان پرسونل ممکن له حده زیات جبران، د افغان وزارت د پروسو د پلټنې 

او تحقیق د واک نه شتون، او د معتبر مدیریت پرمخ وړو ته د UNDP روښانه بې میلي.  ځانګړي 
عمومي مفتش جان سوپکو لیکلي"که چیرې UNDP او LOTFA د تمویل پرمخ وړونکي نه وي،" نو 

"بیا د نظارت لپاره لانوره قوي لاره دې تضمین شي." 36
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په تعقیب یې د UNDP/LOTFA د 16 مخونو ځواب د وجهی صندوق مدیریت او حساب 
ورکوونې ته وده ورکولو لپاره رامنځته شوي یا تر کار لاندې بدلونونه شرح کوي. په ځواب کې یو 
مورد د سیګار اندیښنو لپاره دلیل روښانه کوي: د 2013 په وروستیو او د 2014 په لومړۍ نیمایی 

کې د درې پیژند پاڼو )ID( بیاکتنه مشخص کوي چې د افغان بشري سرچینو د معلوماتو مدیریت سیسټم 
"شاوخوا 50,000 باطل پیژند پاڼې لري." ځواب اضافه کړي، " LOTFA پوهیږي چې سم یا اعتبار 

لرونکي پیژند پاڼې د دې ډاډ لپاره مهم عنصر دی چې یوازې فعال ځواک ته پرداخت کیږي، او /]د[ 
معاشاتو حاضرۍ سیسټم کې اختلالاتو مخه ونیسي." 37

سیګار پوهیږي چې UNDP په LOTFA کې اصلاحات راوستلي، مګر پدې باور دی چې له 
اوږدې مودې راپاتې ستونزې ناحل شوي پاتې دي، او دا چې د پام وړ ودې ته اړتیا ده ترڅو ډاډه شو 

چې د افغان ملي پولیسو ملاتړ ته مختص شوی فنډ په حقیقت کې د ټاکلي هدف لپاره کارول کیږي. 
د مثال په توګه د سیګار د جنوري 2015 یوې پلټنې موندلي چې "د ANP پرسونل یا د معاشاتو 

حاضرۍ ډیټا لپاره نه خو CSTC-A /]د متحده ایالاتو په مشرۍ د امنیت لیږد ګډه قومانداني - 
افغانستان" او نه هم UNDP مسؤلیت په غاړه اخیستی. پلټنې یادونه کړې چې دواړه نهادونه د درست 

ډیټا ترلاسه کولو د اهمیت خبرتیا ورکوي، مګر "چارواکي د دې مسؤلیت په اړه یو بل سره مخالفت 
لري" چې څوک باید دا کار وکړي. 38

د LOTFA سره رضایت نه درلودل ډونرانو ته محدود ندي. په دسمبر 2014 کې  نیویارک ټایمز 
راپور ورکړ چې د افغانستان نوی ټاکل شوی ولسمشر اشرف غني له ملګرو ملتونو غواړي چې د 

شپږو میاشتو په موده کې د LOTFA مسؤلیت افغانستان ته وسپاري. 39 د سیګار او نورو څارنیزو 
ادارو د کار پر بنسټ د ورته بدلون تمه باید وشي، ترڅو د افغان وزارت کارمندانو لخوا حتی د پیسو 

د کارولو لږ لید او مخارجو د ټیټ کیفیت پلي او تایید پایله ولري.

د متحده ایالاتو هڅو کولی شو همغږي ته وده ورکړي
افغانستان او د پرمختګ په حال کې نورو هیوادونو سره پراختیایی مرسته د ډیری دلایلو له امله د بشپړ 
او مؤثر همغږي مخه نیسي. مګر حتی د سیالیز انګیزو او عملي ستونزو سوړ او ریالیستیک لید په پام 
کې نیولو وروسته هم، د ودې لارې شتون لري چې دواړه ډونران او لاسته راوړونکي ترې ګټه پورته 

کولی شي.
د بهرنیو چارو وزارت راتلونکې څلور کلنه دیپلوماسي او د پراختیا بیاکتنه )QDDR( د ودې لپاره 
ښه وسیله چمتو کولی شي. په بهرنیو چارو وزارت کې د QDDR دفتر سیګار ته وویل چې د 2010 
لومړۍ ګڼې ته راتلونکې برخه باید د 2015 فبروري کې خپره شي. د QDDR د همغږۍ نوي چلند 

مخکښ ممکن د 2014 جون کې څرګند شوی وي، کله چې د USAID اداره کونکي راجیو شاه د 
نوي QDDR لپاره په یوه غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر جان کیري او ځانګړي پلاوي توماس پیریلو 

سره ګډون وکړ. شاه وویل د نوي QDDR یو کلیدي لارښود دا دی چې "موږ باید په کلکه په مختلف 
بڼه د شیانو پرمخ وړو ته لیوالتیا ولرو، په دوامداره توګه وده وکړو، مدرن یې کړو، د نورو سره 

ملګرتیا وکړو، زموږ له اړیکو ډیره ګټه پورته کړو، او د کانګریس او په ټوله نړۍ کې د ملګرو سره 
په فعاله توګه بوخت شو." 40

د افغان ملي پولیسو ګمارل شوی پرسونل ګردیز ته څیرمه 
د ANP لپاره سیمه ایز روزنې مرکز ته نږدې نښه ویشتنې 
ساحه کې د AK-47 ډزو کولو دمخه ښوونکو ته غوږ دي. 
)د اردو بریدمل میشل براکن لخوا د دفاع وزارت عکس، د 

متحده ایالاتو اردو(
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د امریکا مرستندویه برنامو او فرصتونو په اړه بشپړ حکومتي لید پدې پریکړی کې کاریدلی شي 
چې آیا ځینې برنامې مدغم یا پای ته رسیدی شي، او آیا د ډیری فنډونو مخه د دوه اړخیز دورڅو 

څخه څو اړخیز ته واړول شي لکه بیلابیل وجهی صندوقونه. دا کړنه بې له شکه د جیو سیاسي او 
داخلي سیاستونو د ګټو څخه د پراختیایی ګټو جلا کولو ته اړتیا لري. لکه څنګه چې د متحده ایالاتو په 
افغانستان کې پخواني سفیر رونالډ ای. نیومن په ګوته کړي، "همغږي شوي ستراتیژیانې په اهدافو کې 
سازش ته اړتیا لري، چې ځینې یې باید زموږ له اړخه وي." یوازې موږ نه بلکه نور هم ممکن اړتیا 

ولري له ځینې طرحو تیر شي چې موږ هڅه کوو له لرې یې تحمیل کړو "ترڅو په ساحه کې غوره پلي 
کیدل وده وکړي. 41

مخکې وړاندیز شوي دلایل، د متحده ایالاتو ډیری مرسته څواړخیز وجهی صندوقونو ته 
ورګرځول، او نور ډونران هڅول چې ورته کار وکړي ــ کولی شي د دواړه لګښت سپمولو او غوره 

پایلو لاسته راوړنې د همغږۍ او اغیزمنتیا له لارې ولري، پداسې حال کې چې د افغانستان مستقیم 
بودیجې ته د متحده ایالاتو او نورو ډونرانو لخوا لږترلږه %50 مرستې ورکولو ژمنه کې هم پرمختګ 

کوي. 
لکه څنګه چې د ARTF او LOTFA وجهی صندوقونو د مدیریت په اړه د سیګار اندیښنې په 

ګوته کوي، متحده ایالات اړتیا لري ډاډ ترلاسه کړي چې د دا ډول لارو د مالیه ورکونکو پیسې تعقیب 
او ارزول کیدی شي، او دا چې اداري ناکامي یا غلط کار کشف او سمیدلی شي. د وجهی صندوقونو د 

عملیاتي ګټو په نه پام کې نیولو پرته د دې کار کول به یوه لوی او اوږد مهال ننګونه وي.
که چیرې وجهی صندوقونه په حقیقت کې د همغږۍ د ودې ترټولو غوره لار وي، او که چیرې د 

متحده ایالاتو پالیسي جوړونکي جمع بندي وکړي چې د مرستې همغږي کولو لپاره نور ګامونه اخیستل 
له سیاسي پلوه د منلو وړ دي، نو روښانه ده چې د افغانستان "د بدلون لسیزه" یو قوي پیل دی. مات 

اقتصاد او مشخص ترهګري په شتون کې اړتیا ده چې د مرستې هر ډالر )د احتمال له مخې کمیدونکې( 
باید غوره اغیز په نښه کړي. د سیګار نوې پروژه کولی شي هغه طریقه په ګوته کړي چې افغانستان ته 

د بیارغونې مرستې ډونران او لاسته راوړونکو لپاره ګټوره وي. 

د سیګار نوې پروژه به د درسونو او غوره کړنو د پیژندلو 
لپاره همغږۍ بیاکتنه وکړي

د سیګار د زده کړل شوي درسونو نوې برنامې د مرستې مؤثر همغږۍ او لاسته راوړونکي هیوادونو 
کې په ساحه کې د مرستې مؤثریت ته وده ورکولو لپاره د مرستې د همغږي پوتانسیال د ننګونو یوه 

مطالعه په لاره اچولې. 
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د مرستې همغږي کول

2015  ،30 I  د جنوري  د متحده ایالاتو کانګریس ته راپور  

نوموړې پروژه افغانستان ته د پراختیا مرستې په اداره کولو کې د بهرني ملګرو سره د متحده 
ایالاتو د همغږۍ مؤثریت باندې تمرکز کوي. دا پروژه به د 2001 بون کنفرانس څخه چې د طالبانو د 
رژیم رالویدو او نوي افغان دولت ته یې لاره هواره کړه تر په 2014 کې د لندن کانفرانس پورې موده 
کې، افغانستان ته مرستې وارزوي چې په څومره مؤثر ډول پلان شوي، همغږي شوي، څارل شوي او 
لومړیتوب ورکړل شوی.  ارزونه به دواړه نړیوال معیار او د متحده ایالاتو اهداف او ټاکل شوي پایلې 

په پام کې ونیسي.
پروژې دمخه پراخه څیړنه سرته رسولې. تعقیبي کار کې به یې د لوی شمیر افغان، امریکایی او 

نړیوال حکومتي چارواکو او نورو باخبره سرچینو سره مرکې شامل وي.
ټاکل شوې ده چې بشپړه پروژه به د نورو ډونرانو او افغان دولت سره د متحده ایالاتو د همغږۍ 

مؤثریت بیاکتلو لپاره د سیګار قانوني اړتیاو سره سمون ولري. په پروسه کې به دا پروژه داسې 
درسونه راوسپړي او غوره کړنې به وپیژني چې له مخې یې وکولی شي دواړه، په راتلونکي کې په 

افغانستان کې او احتمالي چاپیریالونو کې چې تراوسه پکې ښکیلتیا شتون نلري پایلو ته وده ورکړي. د 
مثال په توګه، د اصلي حل عملیاتو ملاتړ لاندې متحده ایالات او ملګري ملتونه پشمول د ناټو غړي او 

منځني ختیځ دولتونه په سوریه او عراق کې د ISIL وسله والو عناصرو، او د عراق او سوریه اسلامي 
دولت پروړاندې هوای بریدونه کوي. 42 

د 2014 کال دسمبر په 17، د دفاع وزارت عمومي مفتش د اصلي حل عملیاتو لپاره د مشري 
کونکي عمومي مفتش په توګه ټاکل شوی و او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت   او د متحده 

ایالاتو د نړیوالې پراختیا  لپاره ادارې عمومي مفتیشینو سره په ګډه په کار ګمارل شوی و ترڅو د پولو 
بهر دې عملیاتو لپاره څار همغږی، پلان او چمتو کړي. 43 سیګار پلان جوړ کړ چې د نوي زده کړل 

شوي درسونو برنامې په اړه خبرو لپاره د اصلي حل ملاتړ لپاره عمومي مفتش سره لیدنه ترسره کړي.  
که چیرې په افغانستان کې د ISIL په واسطه اغیزمنې شوي سیمو او وګړو لپاره د نظامي عملیاتو پیلي 
برخه د بیارغونې او پراختیا نړیوال تمویل شوي برنامې سره تعقیب شي، نو د دې مرستې همغږي کول 

به د ډونر ټولنې لپاره بله ننګونه وړاندې کړي.

نوروز )"نوې ورځ"( د نوي کال لمانځنه په مزار شریف 
کې. )د پیریټز پارټنسکي لخوا د ویکي میډیا کامنز عکس(



سرچینه: افغانستان په لیږد کې: د متحده ایالاتو د 2014 وروسته ملکي شتون او مرسته، د 2014 اکتوبر 27.

"د پراختیایی فنډونو د مصرف کولو لپاره وزارتي 
ظرفیت به په راتلونکي کلونو کې د پام وړ ننګونې په 
توګه شتون ولري، او متحده ایالات نه باید د مستقیم 
بودیجې مرستې برابرولو کې خپل څارنیز معبارونه 

راټیټ کړي." 
  — د متحده ایالاتو  د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټه، 
د اکثریت کارمندانو راپور
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د څارنې په برخه کې د سیګار فعالیتونه

بيارغونه افغانستان  د    I ځانګړى عمومي مفتش  

منځپانګې

انځور په تیره پاڼه کې
د وردګو ولایت کې د افغان پولیسو لپاره متحده ایالاتو مالیه ورکونکو نږدې 500,000 ډالر د یوې وچ اور روزنیزې 

آسانتیا جوړولو لپاره ورکړي، یا دا چې ګرم مهمات پکې ونه کارول شي. دا آسانتیا بیرته د جوړیدو په حال کې ده ځکه 
چې اصلي یې د پای ته رسیدو څلور میاشتې وروسته له منځه ولاړه. )د ملي پولیسو د روزنې مرکز(

د سیګار د څارنې مینځپانګې

19 پلټنې	
38 تفتیشات	
43 ځانګړې پروژې	
45 زده کړل شوي درسونه	
48 تحقیقات	

 د سیګار پټو عملیاتو مرسته وکړه چې 
 د اور وژنې موټر او د متحده ایالاتو د 
 حکومت نور ملکیت د غلا کولو طرح 

 خنثی کړي چې لګښت یې څه 
54 دبره 800,000 ډالر و	

62 د سیګار نور څارنیز فعالیتونه	
67 د سیګار بودیجه	
67 د سیګار کارکونکي	
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د څارنې په برخه کې د سیګار فعالیتونه

2015  ،30 I  د جنوري  د متحده ایالاتو کانګریس ته راپور  

د سیګار د څارنې په برخه کې فعالیتونه
پدې ربع کې سیګار 17 پلټنې، تفتیشونه، د خبرتیا لیکونه او نور راپورونه تکثیر کړي. سیګار د 

مدني جوړجاړي تړون د تادیاتو له لارې د متحده ایالاتو حکومت ته له هرکله ډیر 53.7 ملیون ډالر 
بیرته لاسته راوړي، او د خپل تحقیقاتي کار له لارې یې د حکومت نور 12 ملیون ډالر سپمولي. پدې 
ربع کې سیګار خپل د لوړ خطر لومړی لیست هم خپور او د هغه د زده کړل شوي درسونو پروګرام 

)LLP( رامنځته کول یې اعلان کړل ترڅو د متحده ایالاتو د بیارغونې فنډونو نظارت پراخه کړي.
پدې ربع کې د سیګار د پلټنې کار کې، د فعالیت یوې پلټنې وموندل چې که څه هم د امریکا دفاع 

وزارت )د امریکا دفاع وزارت( او بهرنیو چارو وزارت د متحده ایالاتو ادارې )USAID( له 2011 
تر 2013 مالي کلونو کې د افغان ښځو دریځ کې لاسته راوړنې او پرمختګونه راپور کړي، خو هیڅ 

ډول جامع ارزونې شتون نه درلود چې له مخې یې تایید کړی شي چې دغه لاسته راوړنې د متحده 
ایالاتو ځانګړي هڅو مستقیم پایله وه. 

د فعالیت دوهمې پلټنې موندلي چې د افغان ملي پولیسو )ANP( معاشاتو لپاره د متحده ایالاتو 
حکومت کلني تمویل کې له 300 ملیون ډالرو ډیر د یو څه تایید شوي یا منل شوي پرسونل او د 
معاشاتو حاضري د معلوماتو پراساس و. MOI کافي کنټرولونه نه لري چې ډاډ وړاندې کړي دا 

معلومات درست دي او دا چې د ANP پرسونل هغوی ته ټاکل شوي معاشونه لاسته راوړي، دا د دې 
لامل کیږي چې د معاشاتو لپاره د متحده ایالاتو تمویل ته د ضیاع یا ناوړه ګټه پورته کوونې خطر لوړ 

کړي.
د فعالیت دریمې پلټنې په ګوته کړي چې د امریکا دفاع وزارت د سیګار له 209 وړاندیزونو څخه 

د %75 څخه ډیر په وخت سره، او په بریا سره پلي کړي، چې د افغانستان د بیارغونې بسپنو د ضیاع، 
درغلۍ او ناوړه ګټه اخیستنې خطر یې کم کړی.

پدې ربع کې د سیګار مالي پلټنو د داخلي کنټرول تشو او غیر اجابت مسلو له امله نږدې 
23.6 ملیون ډالر تر پوښتنې لاندې لګښتونو په توګه پیژندلي. تر نن نیټې پورې، د سیګار مالي پلټنو له 
106.7 ملیون ډالرو ډیر تر پوښتنې لاندې لګښتونو په توګه او 198,368 ډالر د فیدرال دمخه فنډونو 

نالیږل شوي ګټه کې پیژندلي. ادارو د 21 بشپړئ شوي پلټنو تر پوښتنې لاندې مقدارونو په برخه کې له 
8.5 ملیون ډالرو څخه ډیرو پیسو د بیرته لاسته راوړو لپاره بیلونه تکثیر کړي.

سیګار د افغان ملي اردو )ANA( کمانډو کیمپ مرحله II باندې یو تفتیشي راپور خپور کړ، چې 
موندلي یې دي جنریټرونه ترتیب شوي نه و او کولی شو چې د پلان شوي محصول یوازې 25% 

بریښنا چمتو کړي؛ د سونګ توکو ځای کې د سونګ توکو پمپونه نه و کارول شوي؛ او د خواړو خونه 
د 280 افغان سرتیرو لپاره جوړه شوې وه خو 1,600 سرتیرو ترې ګټه پورته کوله. پدغه راپور کې 

سیګار اندیښنه بیانوي چې د متحده ایالاتو حکومت یو نوی قرارداد ورکړی چې پکې 2.1 ملیون ډالر د 

د پلټنې خبرتیا لیک
• 	 :14-15-AL د سیګار پلټنې خبرتیا 

د TFBSO پایپ لاین

د فعالیت بشپړې شوې پلټنې
• پلټنه AR-24-15: د افغان ښځو په ګټه 	

برنامې کې پرمختګونه
• پلټنه AR-26-15: افغان ملي پولیسو ته د 	

معاشاتو ورکول
• پلټنه AR-29-15: د امریکا دفاع وزارت 	

ته د سیګار وړاندیزونو دریځ

بشپړې شوې مالي پلټنې
• مالي پلټنه FA-13-15: د سید مجیدي 	

ساختماني چارو او ډیزاین لخوا پیښ شوي 
لګښتونو پلټنه

• مالي پلټنه FA-16-15: په ګډه کار کونکي 	
خصوصي ادارو، شرکتونو لخوا پیښ شوي 

لګښتونو پلټنه.
• مالي پلټنه FA-19-15: د سیټینا ګروپ 	

لخوا پیښ شوي لګښتونو پلټنه
• مالي پلټنه FA-20-15: د نړیوالې 	

سرچینې ګروپ لخوا پیښ شوي لګښتونو 
پلټنه

• مالي پلټنه FA-22-15: د پاسیفیک آرشیټیکس 	
او انجینرز شرکت لخوا پیښ شوي لګښتونو 

پلټنه.
• مالي پلټنه FA-28-15: د ARD شرکت 	

لخوا پیښ شوي لګښتونو پلټنه.

بشپړ شوي تفتیشات
•  تفتیش IP-25-15: د ANA کمانډو 	

II کیمپ مرحله
• تفتیش IP-27-15: د وچ اور اندازه )حد(	

د ځانګړې پروژې بشپړ شوي 
محصولات

• 	 USAID 17-15: د-SP ځانګړې پروژه
تر پوښتنې لاندې لګښتونو ځواب ته ځواب

• ځانګړې پروژه SP-18-15: د سپږ هوای 	
ملاتړ الوتکې برنامه

• ځانګړې پروژه SP-21-15: د بهرنیو 	
چارو وزارت د عامه چارو برخې 

بلاعوضه مرستې
• 	 :15-23-SP ځانګړې پروژه 

د TFBSO عملیات
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د څارنې په برخه کې د سیګار فعالیتونه

بيارغونه افغانستان  د    I ځانګړى عمومي مفتش  

بریښنا تولید سیسټم ترمیم لپاره شامل دي، پشمول د یوه اصلي ماسټر کنټرول پینل بدلول، چې د متحده 
ایالاتو د انجینرۍ قل اردو په وینا هغه مهال تخریب شو کله چې ANA یو ټرانسفرمر ته ناسم او غیر 

مجاز اتصال )کونیکشن( وکړ، او د موازي کار لپاره د جنریټرونو ترمیم او ترتیب — دا ټول د مرحله 
II پیلي کار و. سربیره پردې، حتی که څه هم د سونګ توکو ځای په مرحله II کې د 332,000 ډالرو 
په لګښت جوړ شوی و، هیڅ کله د هدف سره سم بشپړ ندی کارول شوی، یو دوهم د سونګ توکو لوی 

 ځای د نوي قراردادي لخوا په مرحله III کې د شاوخوا 1 ملیون ډالرو په لګښت جوړ شوی و. 
دوهم تفتیشي راپور وموندل د متحده ایالاتو حکومت نږدې نیم میلیون ډالرو په ارزښت د وچ اور اندازه 
جوړه شوی وه خو د قراردادي ضعیف فعالیت او د دولت د نظارت نه شتون له امله د ساختماني چارو 

بشپړیدو څلور میاشتې وروسته له منځه ولاړ. 
د سیګار د ځانګړي پروژو دفتر USAID، د امریکا دفاع وزارت او د بهرنیو چارو وزارت ته د 

هغه پریکړو په اړه اندیښنې بیانولو لپاره د معلوماتو غوښتنې لیکونه ولیکل چې په کومو کې ترپوښتنې 
لاندې لګښتونه په بشپړ ډول نه و بیرته لاسته راغلي، د سپک هوای ملاتړ الوتکو برنامې پورې اړوند 

روزنې او ساتنې ستونزو لپاره پوتانسیال، د بهرنیو چارو وزارت عامه چارو بلاعوضه مرستو کې 
ډراماتیک ډیروالی، او په TFBSO کې د نا روا مصرف او غلط مدیریت تورونه. د ځانګړي پروژې 

معلوماتو غوښتنې ته ځواب کې د DynCorp نړیوال اوږدې ناکامۍ له امله سیګار پدې ربع کې یوه 
احضاریه تکثیر کړه. په تعقیب یې، DynCorp غوښتل شوي اسناد تولید او د دوامداره مرستې ژمنه 

یې وکړه. 
سیګار پدې د نوي درسونو زده کړې پروګرام )LLP( رامنځته کول هم اعلان کړل. LLP به 

له 2001 راهیسې تر نن پورې په افغانستان کې د بیارغونې پراخه څیړنې په لاره واچوي ترڅو په 
افغانستان کې د متحده ایالاتو بیارغونې هڅو پروړاندې د سیستماتیک مسلو په نښه کولو کې د مرستې 
لپاره غوره فعالیتونه او درسونه وپیژني. LLP د لاندې مواردو په اړه د امریکا دفاع او بهرنیو چارو 
وزیرانو خبرولو لپاره د سیګار د قانوني واک مرکزي برخه ده: )1( بیارغونې پورې اړوند ستونزې 

او تشې، او )2( د سمون فعالیتونو لپاره اړتیا. دا د متحده ایالاتو بیارغونې هڅې پروړاندې سیستماتیک 
ستونزو په نښه کولو لپاره د سهم لرونکو سره مرستې ته د وړاندیزونو او کومک چمتو کولو لپاره د 

سیګار 2014–2016 ستراتیژیک پلان بشپړونکی هم دی.
 سیګار پدې ربع کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو تمویل شوي بیارغونې هڅې د عناصرو 

 او برنامې ساحې ته د پام اړولو لپاره د لوړ خطر یو لیست خپور کړ چې دا برخې په ځانګړي توګه 
د پام وړ ضیاع، درغلۍ او ناوړه ګټه پورته کوونې زیان سره مخ دي. 

د راپور ورکوونې دورې په جریان کې، سیګار د مدني جوړجاړي تړون د تادیاتو څخه د متحده 
ایالاتو حکومت لپاره 53.7 ملیون ډالر ترلاسه کړل. د سیګار تحقیقاتو د متحده ایالاتو حکومت لپاره 

نور 12 ملیون ډالر وسپمول. جنایی تحقیقاتو د پنځه نیول کیدو، شپږ تورنو، شپږ محکومیتونو، یو 
مجازات کیدو، د متحده ایالاتو اردو یوه غړي منفک کیدل او په جریمو، جبرانونو او بیرته تادیاتو کې 

105,000 ډالرو پایلې درلودې. په افغانستان کې، 10 افراد د نظامي تاسیساتو ته ننوتلو څخه منع 
کړی شوي. سیګار 38 نوي تحقیقات پیل او 34 یې تړلي دي، چې پدې سره د روانو تحقیقونو شمیر 

328 ته رسیږي. د سیګار له تحقیقونو څخه تر اوسه ټول سپماوي له 570 میلیون امریکايي ډالرو 
څخه زیاتې دي. د سیګار تعلیق او مخنیوي برنامې 12 افراد او پنځه شرکتونه د تعلیق یا مخنیوي لپاره 

د فعالیت پلټني: د وضع شویو معیارونو سره 
برابر، د پوره او مناسبو شواهدو ارزولو په 

اساس، ډاډ او پایلې برابرې کړي. د فعالیت پلټنې 
عیني تحلیل وړاندې کوي تر څو اړونده اداره او 
مسول کسان د نتایجو څخه یې د خپل پروګرام د 
کړنو په وده او د لګښتونو په کمولو کې استفاده 

وکړي، او مسولو کسانو ته د اصلاحي ګام پورته 
کول اسانه کوي تر څو د عامه حساب ورکونې 
جوګه شي. د فعالیت پلټني عموماً د حکومت د 
پلټنې منل شویو ستندردونو )GAGAS( او د 

 )CIGIE( اعتبار او اغیز عمومي مفتشینو شورا
د عمومي مفتش د فیدرال دفترونو کیفیت 

 ستندردونو په اساس ترسره کیږي. 

تفتیشونه: د ډیزاین، تطبیقولو ،او/یا د ادارې 
عملیاتو پایلې، پروګرامونو، یا پالیسیو، 

سیستماتیک او خپلواکه ارزونه ده. سیګار 
د تفتیش او ارزونې لپاره د CIGIE کیفیت 

معیارونو سره په مطابقت کې تفتیشونه پرمخ 
وړي، ترڅو په ټول افغانستان کې د ودانیو او 

زیربنا ساختماني چارو باندې کانګریس او خلکو 
ته معلومات چمتو کړي؛ او په مجموع کې یوه 

ارزونه چمتو کړي چې وټاکي ایا ودانۍ د قرارداد 
سره سمې جوړې، نومول شوي مقصد لپاره 

 کارول کیږي او ایا ساتل کیږي. 

مالي پلټنې: پدې اړه خپلواک ارزونه وړاندې 
کوي او مناسب ډاډ چې ایا د نهاد راپور ورکړ 

شوي وضعیت، پایلې او د سرچینو کارول د 
پیژندل شوي معیار سره په مطابقت کې وړاندې 

شوي که نه. سیګار د GAGAS په اساس پلټني 
ترسره کوي، چې پدې کې د پلټنې د ستندرد په 
اړه د تجربه لرونکو عامه محاسبینو امریکايي 

انسټیټوټ راپورونه او په GAGAS نورې 
برابرې شوي اړتیاوې شامل دي. سیګار د 

خپلواکو عامه محاسبینو )IPA( مالي پلټنو ارزونه 
هم کوي. کله چې یو IPA کومه مالي پلټنه ترسره 
کوي، سیګار د منطقي کړنلارو په مرسته د هغې 

موافقه له GAGAS سره ارزوي، البته دا کار 
د IPA د کار څخه د استفادې د حدودو او دا چې 

سیګار نوموړې ادارې ته څومره مسولیت سپارلې 
دی، په نظر کې نیولو سره ترسره کیږي.
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راجع کړي. لدغو افرادو څخه اوه یې په افغانستان کې د بیارغونې قراردونو پورې اړوند غلط کار یا 
تر اغیزې لاندې راوستو لپاره د دوی پروړاندې دوسیه شوي جنایی تورونو پراساس تعلیق ته راجع 

شول. پدې ارجاعاتو کې د 2008 راهیسې سیګار لخوا راجع شوي افرادو او شرکتونو شمیر 564 ته 
رسیږي چې 304 یې افراد او 260 یې تر نن نیټې پورې شرکتونه دي. 

پلټنې
سیګار د افغانستان د بیارغونې اړوند پروګرامونو او پروژو د فعالیت پلټني، تفتیشونه او مالي پلټني 

ترسره کوي. کانګریس ته د خپل وروستي راپور راهیسې، سیګار درې د فعالیت پلټنې، دوه تفتیشونه، 
شپږ مالي پلټنې راپورونه، او یو د پلټنې د خبرتیا لیک تکثیر کړي. پدې ربع کې سیګار څلور د فعالیت 

نوې پلټنې هم پیل کړې چې د روانو فعالیت پلټنو ټولټال شمیر 13 ته رسوي. د فعالیت پلټنې خپاره 
شوي راپورونو د افغان ښځو ملاتړ لپاره د تمویل او هڅو پلي کولو کې د دفاع وزارت، بهرنیو چارو 
وزارت او USAID پرمختګ؛ د ANP معاشاتو لپاره د متحده ایالاتو کلني تادیاتو 300 ملیون ډالرو 
پورې اړوند خطرات؛ او امریکا دفاع وزارت ته د سیګار د وړاندیزونو دریځ ارزولی. د فعالیت پلټنو 
ټولټال اته وړاندیزونه کړي؛ تفتیشونو شپږ وړاندیزونه کړي. مالي پلټنو د داخلي کنټرول تشو او غیر 

اجابت ستونزو د پایلې په توګه شاوخوا 23.6 ملیون ډالر تر پوښتنې لاندې لګښتونو کې پیژندلي. 

د خبرتیا مکتوبونه
افغانستان د لیږد په منځ کې، د متحده ایالاتو اردو او ملکي چارواکو له سیګار څخه غوښتي چې بې 

له ځنډ معلومات ورته چمتو کړي ترڅو له ضیاع مخنیوی وشي او د متحده ایالاتو د بیارغونیزو 
پروګرامونو مؤثریت ډیر شي. د سیګار له اصلي اهدافو یو یې د پلي کونکو ادارو او کانګریس ته د 

تعقیب وړ معلوماتو چمتو کول دي پداسې حال کې چې د توپیر راوستو لپاره اوس هم وخت شتون لري. 
د دغه هدف لاسته راوړو لپاره، سیګار بې له ځنډ څخه د اندیښنو په نښه کولو ته د خبرداري لیکونه 

استوي پداسې حال کې چې پلي کونکي ادارې اوس هم د عمل کولو وړتیا لري. د راپور ورکوونې دې 
دورې په جریان کې، سیګار د طبیعي ګاز پایپ لاین په اړه یو دخبرتیا لیک استولی چې ځینې برخې 

یې د TFBSO لخوا ترمیم شوې وې.

د سیګار پلټنې خبرتیا AL-15-15: د TFBSO پایپ لاین
د نومبر په 3 نیټه سیګار دفاع وزارت ته د افغانستان شمال کې موجود طبیعي ګاز پایپ لاین خوندیتوب 

په اړه ولیکل چې د TFBSO په مرسته رغول شوی. د افغانستان استخراجي صنعت پراختیا ته د 
متحده ایالاتو هڅو څخه د سیګار د پلټنې په جریان کې سیګار خبر کړی شو چې د شبرغان – مزار 

پایپ لاین له کلونو راهیسې زنګ وهلی او سولیدلی دی او 2004 او 2011 کلونو ترمنځ په ټیټ فشار 
فعالیت درلود. له 2011 راهیسې، TFBSO د 89.1 کلومیتر پایپ لاین رغولو یوه نوښت کې ښکیل 

و، مګر نوموړې پروژه تر هغه وخت پورې نه وه بشپړه شوې چې TFBSO په 21 نومبر 2014 
افغانستان کې خپل کار بند کړ. 

د پلټنې خبرتیا لیک
• 	 :14-15-AL د سیګار پلټنې خبرتیا 

د TFBSO پایپ لاین
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د فرانسې میشته انجینرۍ شرکت، سوفریګاز چې طبیعي ګاز کې تخصص لري، لخوا د جون 
2004 یوه راپور د افغانستان ګاز لیږد او توزیع زیربنا په اړه د خپلې څیړنې پایلې وړاندې کړې. د 

سوفریګاز راپور د "زنګ، سولیدو، ضعیف ډیزاین، ټیټ کیفیت ویلډینګ او د پایپ سم ملاتړ نه شتون" 
له امله شبرغان – مزار پایپ لاین کې ډیری لیک )سوري ( په ګوته کړي. د سوفریګاز په وینا، دې 

تشو د خورا ناوړه ناکامۍ لپاره اوضاع برابر کړي، که څه هم راپور یادونه کړې چې دا خطر د پایپ 
لاین ټیټ فشار عملیاتو په واسطه کم شوی دی. سوفریګاز د شبرغان – مزار پایپ لاین د یوې ارزونې 

وړاندیز کړی ترڅو د لیک کچه او د پایپ لاین وضعیت مشخص شي، په بیله بیا د ترمیم پالیسۍ 
رامنځته کول او د درانده اغیزمنې شوي برخو بدلون په ګوته کولو لپاره.

 )AGE( د پایپ لاین د زنګ او سولیدو د پراخوالي معلوملو لپاره د افغان ګاز شرکت TFBSO
انجینرانو لخوا راټول شوې ډیټا وڅیړله. پداسې حال کې چې TFBSO مشخص کړه احتمالي بدلون 
تضمین شوی و، دوی یوازې د 15 کلومیتر پایپ برابرول انتخاب کړل چې AGE به یې بدل کړي. 

په هرصورت، AGE د TFBSO په ساحه کې کار بندولو دمخه د 15 کلومیتر څخه یوازې 12 کلو 
میتر وصل کړی. 

د USAID او د امریکا سفارت د ماموریت د مشرۍ )COM( پرسونل د کابل سفارت د بیارغونې 
پروژې په اړه اندیښنې بیان کړي، د دې په ګوته کولو چې د پایپ لاین یوازې کوچني شمیر برخې 

د زنګ لپاره ازمول شوې وې. علاوه لدې، اندیښنه شتون لري چې AGE د پاتې 3 کلو میتر بدلون 
بشپړولو لپاره ظرفیت نه لري، د لیک او سورو چیک کولو لپاره فشار ډیروي، او د مداوم ملاتړ او 

لارښود پرته راتلونکی ساتنه ترسره وي، دا اندیښنې د سیګار لخوا یادول شوي. 
د دې اندیښنو په اړه د TFBSO ځواب په وینا، 12 کلومیتر پایپ لاین چې دې بدل کړی د لیک 
او سورو اکثریت لپاره محاسبه شوی، او TFBSO یادونه کوي چې AGE سره یې په بریا مرسته 

کړې ترڅو د پایپ لاین دوه برخې وتړي او پاتې پنځه څخه څلور یې AGE په مستقل ډول وتړي. په 
هرصورت، اخرنۍ برخه یې لا تړلو ته د امنیتي اندیښنو او له سیمې د امنیتي ځواکونو د وتلو له امله 

پاتې ده. که څه هم د TFBSO ځواب د بیلابیل ظرفیت جوړونې هڅو توضیحات وړاندې کوي، د 
پایپ لاین په سمه توګه سروی لپاره د AGE وړتیا په اړه سیګار اندیښمن پاتې دی. TFBSO په خپل 

 AGE ځواب کې په نښه کوي چې "ټول 89.1 کلومیتر پایپ لاین د مستقیم ارزونې میتود له لارې د
په واسطه د لیک او سورو لپاره سروی شوی." په هرصورت، د TFBSO ځواب په ګوته کوي چې 
داسې ناامن سیمې شتون لري چې د لیک او سورو سروی پرمخ وړو لپاره د AGE مخه نیسي. د دې 
سربیره، TFBSO د AGE څخه تمه لري چې "که اړین وي او امنیتي اوضاع اجازه ورکړي" پایپ 

لاین سروی کړي. د دلیل په پام کې نیول پرته، د پایپ لاین بشپړ تفتیش لپاره د AGE وړتیا نه درلودل 
د اندیښنې لامل دی. 

د فعالیت پلټنې راپورونه خپاره شول
پدې ربع کې سیګار د فعالیت درې پلټنې خپرې کړې چې د افغان ښځو ملاتړ لپاره د تمویل او هڅو پلي 
کولو کې د دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزارت او USAID پرمختګ؛ د ANP معاشاتو لپاره د متحده 

ایالاتو کلني تادیاتو 300 ملیون ډالرو پورې اړوند خطرات؛ او د امریکا دفاع وزارت ته د سیګار د 
وړاندیزونو دریځ ارزولی دی.

د فعالیت بشپړې شوې پلټنې
• پلټنه AR-24-15: افغان ښځې: د امریکا 	

دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزارت او 
USAID پرمختګ مشخص کولو او 
سنجولو لپاره جامع ارزونو ته اړتیا ده

• پلټنه AR-26-15: افغان ملي پولیس: د 	
متحده ایالاتو تمویل شوي معاشاتو ورکړې په 
کال کې له 300 ملیون ډالرو ډیر یې د یوڅه 

تایید شوي یا تلفیق شوي ډیټا پراساس دي
• پلټنه AR-29-15: د امریکا دفاع وزارت: 	

د سیګار د پلټنې او تفتیش راپورونو د ټولو 
وړاندیزونو له %75 ډیر یې پلي شوي.

د مزار – شبرغان پایپ لاین د TFBSO په مرسته رغول 
شوی و. )د GIROA عکس(
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پلټنه AR-24-15: افغان ښځې
 د امریکا دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزارت او USAID پرمختګ مشخص کولو 

او سنجولو لپاره جامع ارزونو ته اړتیا ده
له 2001 راهیسې، د متحده ایالاتو حکومت د افغان ښځو او انجونو د ژوند ښه کولو لپاره د لومړیتوب 
په توګه هڅې کړي او خپلې ژمنې یې د کابل سفارت جیندر ستراتیژي؛ د افغان ښځو لپاره ډیزاین شوي 
تمویل؛ او د دې زیان لیدونکي قشر ملاتړ ته برنامو له لارې پرمخ وړي. په هرصورت، د افغان ښځو 
لپاره اوضاع کې د پرمختګ راپورونو ورکولو برسیره، د متحده ایالاتو ادارو، کانګریس، غیر دولتي 
سازمانونو، او د افغان مدني ټولنې غړو اندیښنې بیان کړي چې افغان ښځې اوس هم ننګونو سره مخ 

دي او د 2001 راهیسې ترلاسه شوي لاسته راوړنو ساتل ممکن ستونزمن وي. 
دا پلټنه افغان ښځو لپاره د متحده ایالاتو ډیزاین شوي تمویل باندې د سیګار 2010 راپور تعقیب 
دی. د دې پلټنې اهداف د دې ارزول و چې )1( تر کومې کچې د امریکا دفاع وزارت، بهرنیو چارو 

وزارت، او USAID کولی شي د 2011 څخه تر 2013 مالي کلونو اوږدو پورې د افغان ښځو ملاتړ 
لپاره د متحده ایالاتو پلي شوي تمویل او هڅې په نښه او تعقیب یې کړي؛ )2( وټاکي چې د سیګار 

2010 راپور راهیسې د متحده ایالاتو ادارو همغږي تر کوم حد پورې وده کړې؛ او )3( و ارزوي چې 
د افغان ښځو ملاتړ لپاره د امریکا دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزارت او USAID د دوی د هڅو بشپړ 
اغیز تر کومې کچې ارزولی، او چمتو دي چې ورته کار د اوسني او راتلونکي ننګونو په پام کې نیولو 

سره له 2014 وروسته پرمخ ویسي.
که څه هم له 2011 څخه تر 2013 مالي کلونو په اوږدو کې د امریکا دفاع وزارت، بهرنیو چارو 

وزارت او USAID د افغان ښځو حالاتو کې لاسته راوړنو او پرمختګونو راپور ورکړی، سیګار 
موندلي چې هیڅ داسې جامع ارزونې شتون نه درلود ترڅو له مخې یې وارزول شي دا لاسته راوړنې د 
متحده ایالاتو ځانګړي هڅو مستقیم پایله وه. علاوه لدې، که څه هم ادارې په برنامه او د پروژې په کچه 
د دوی ډیری انفرادي هڅې نظارت او څیړي، هیڅ یوې ادارې د یوې ادارې ترکچې د دې هڅو د اغیز 

ارزولو ته دا معلومات ندي راټول کړي چې د افغان ښځو پر ژوند یې درلود، د دولتي برنامو اداره 
کولو او ارزولو کې د غوره فعالیتونو سره په مطابقت کې، او لکه څنګه چې د ښځو، سولې او امنیت 
لپاره د متحده ایالاتو ملي عمل پلان 2011 کې ویل شوي، او د متحده ایالاتو د کابل سفارت د 2012 

کال د جیندر ستراتیژي.
په ګډه د امریکا دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزارت او USAID د 2011 څخه تر 2013 

مالي کلونو اوږدو پورې د افغان ښځو ملاتړ لپاره 652 پروژو، برنامو او نوښتونو کې د لږترلږه 
64.8 ملیون ډالرو مصرف راپور ورکړی. په هرصورت، سیګار موندلي چې د افغان ښځو 

ملاتړ لپاره د ادارو بشپړ حد روښانه نه و. د مثال په توګه، د بهرنیو چارو وزارت او USAID په 
17 پروژو د اضافي 850.5 ملیون ډالرو د مصرف راپور ورکړی، مګر نشي کولی د هغه پروژو 

ځانګړی مقدار په ګوته کړي چې مستقیم افغان ښځې یې ملاتړ کولې. د حساب ورکولو نه شتون اساسا 
د هغه حقیقت له امله دی چې د درې واړو ادارو څخه یوې یې هم د دې پروژو پورې اړوند تمویل د 

تعقیب لپاره مؤثر میکانیزمونه نه درلودل.



22

د څارنې په برخه کې د سیګار فعالیتونه

بيارغونه افغانستان  د    I ځانګړى عمومي مفتش  

سیګار دا هم موندلي چې د افغان ښځو په ګټه پروژو او برنامو لپاره د ادارې مسؤلیت ویشل شوی 
و. د مثال په توګه، افغان ښځو پورې اړوند د وزارتونو هڅو پلي کولو، تعقیب او راپور ورکولو لپاره 

د امریکا دفاع وزارت ډیری قوماندې، د بهرنیو چارو دفترونه او بیورو ګانې مسؤلیت لري. د یوې 
پایلې په توګه، د امریکا دفاع وزارت یا بهرنیو چارو وزارت هیڅ یو دفتر وړ نه و چې افغان ښځو 

 USAID ملاتړ لپاره د دوی د وزارت هڅو بشپړ حد په چوپړتیا سره مشخص کړي. برسیره پردې، د
چارواکو سیګار ته وویل چې که څه هم د جیندر مساوات او د ښځو واکمنولو پالیسي اهداف د دوی 

ټولو برنامو کې مدغم شوي، د دې امکان شتون نه درلود چې د ادارې مالي مدیریت سیسټم کې د جیندر 
تمویل تعقیب شي، او پلي کونکي ملګري یې د جیندر په واسطه تمویل نه جلا کوي. د هغه برنامو او 
اړوند تمویل د برخې پیژندلو وړتیا نه درلودل چې په ځانګړي توګه د افغان ښځو ملاتړ کوي، کولی 

شي د ادارې د هڅو ناسم راپور ورکولو لامل شي. 
 د افغان ښځو ملاتړ لپاره د متحده ایالاتو ټاکل شوي تمویل باندې د سیګار 2010 راپور راهیسې، 

د امریکا دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزارت او USAID پدې سیمه کې د دوی د هڅو همغږۍ 
پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي. د 2010 په وروستیو کې رامنځته شوي د ادارو ترمنځ جیندر 

کاري ګروپ او د افغانستان د جیندر کاري ځواک دواړه، د متحده ایالاتو لپاره لومړني میکانیزمونه 
دي چې په افغانستان کې معلومات رد و بدل او هڅې همغږي کړي. درې واړه ادارې په افغانستان 

کې خپلې هڅې د ائتلاف ملګرو، افغان وزارتونو او نړیوال او غیر دولتي سازمانونو سره هم همغږي 
کوي، که څه هم د دې کار کولو لپاره میکانیزمونه د میتود او تکرار له پلوه مختلف دي. د درې واړه 

ادارو څخه چارواکو راپور ورکړی چې که څه هم د افغان ښځو ګټو لپاره ځانګړو ټاکل شويو پروژو، 
برنامو او نوښتونو شمیر به د 2014 وروسته یو کړی شي، د افغان ښځو په ملاتړ د دوی هڅې به دوام 

ولري او په ځینې حالتونو کې به د دې هڅو تمویل ډیر کړی شي. په هرصورت، تر نن نیټې پورې د 
دې هڅو د اغیز د ادارې په کچه ارزونو نه شتون، د افغان ښځو ملاتړ ته د هڅو پلي کولو کې روانو 
ننګونو سره په ګډه، او فعالیتونو باندې د متحده ایالاتو د څار کمیدل به دا د ادارو مشرانو او کانګریس 

 لپاره ستونزمن کړي چې د افغان ښځو ملاتړ کې راتلونکي برنامو او تمویل په اړه پوه ترلاسه 
او پریکړې وکړي.

سیګار وړاندیز کوي چې د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزیران او د USAID اداره کونکی 
ګامونه پورته کړي او په 90 ورځو کې بیرته سیګار ته راپور ورکړي، ترڅو )1( د هغه پروژو، 

برنامو او نوښتونو دواړه مکلف شوي او مصرف شوي تمویل او شمیر د تعقیب لپاره د ادارې په کچه 
تعقیب میکانیزمونه رامنځته او پلي کړي چې په بشپړ ډول یا یوڅه برخه یې د افغان ښځو ملاتړ لپاره 
وي؛ )2( د برنامې د کچې شته نظارت او ارزونې ډیټا او راپورونه وکاروي او د افغان ښځو ملاتړ 

لپاره د هرې ادارې د هڅو د ادارې په کچه ارزونه پرمخ ویسي، ترڅو د راتلونکي برنامو او ارزونو 
لپاره معیار په توګه وکارول شي؛ او )3( په دوامدار توګه د افغان ښځو ملاتړ لپاره د هرې ادارې 

هڅو د ارزونو لپاره یو پلان او زماني چوکاټونه رامنځته کړي چې په افغانستان کې د عملیاتي چاپیریال 
بدلون لپاره وکتل شي او د پلان پر مخ تګ پلي کړي. د دې راپور پیښ لیک باندې نظر ورکولو کې، 

د امریکا دفاع وزارت تر یوې برخې پورې د سیګار وړاندیزونو سره موافقت وکړ، او په ګوته یې 
کړل چې نوموړی وزارت پلان لري افغان ملي امنیتي ځواکونو )ANSF( کې ښځو باندې راتلونکی 

مصرف تعقیب کړي او دا چې د پرمختګ موجود راپورونه یې په افغانستان کې د ښځو بشپړه ارزونه 
چمتو کوي. 
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2015  ،30 I  د جنوري  د متحده ایالاتو کانګریس ته راپور  

پلټنه AR-26-15: افغان ملي پولیس
 د متحده ایالاتو تمویل شوي معاشاتو ورکړې په کال کې له 300 ملیون ډالرو ډیر 

یې د یوڅه تایید شوي یا تلفیق شوي ډیټا پراساس دي 
له 2002 راهیسې، متحده ایالاتو د ANP روزلو، تجهیز، او ساتلو لپاره له 15 ملیارد ډالرو ډیر 
چمتو کړي. په 2002 کې، د ANP معاشاتو او نور لګښتونو تمویل لپاره متحده ایالاتو او نورو 

نړیوالو ډونرانو د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهی صندوق )LOTFA( رامنځته کړ چې د ملګرو 
ملتونو پراختیا برنامې )UNDP( لخوا اداره شوی. د 2014 جولای پورې، نړیوالې ټولنې دغه فنډ ته 

3.6 ملیارد ډالر مرسته ورکړې چې د ټولې مرستې 1.3 ملیارد ډالر یې متحده ایالاتو برابر کړي.
 ANP راپور ورکړ چې )CSTC-A( د 2014 مارچ کې، د امنیت لیږد ګډه قومانداني—افغانستان

ګمارل شوي 152,678 پرسونل درلودل، چې د ځواک منل شوي 157,000 شمیر %97 برخه 
جوړوي. که څه هم MOI او ANP د پرسونل او معاشاتو حاضرۍ ډیټا راټولوي، CSTC-A او 

UNDP د دې ډیټا تصدیق ته اړتیا لري. درست ډیټا د افغان دولت لپاره لازمي ده ترڅو د هیواد امنیت 
او ثبات څخه ډاډمن شي — د مثال په توګه د پولیسو د معاشاتو بشپړ او سمه ورکړه — او د متحده 
ایالاتو او نورو لپاره د تمویل کچو او لیږد ستراتیژي ټاکلو ته ځکه چې د 2014 پای کې ANSF د 

افغانستان امنیت په غاړه اخلي.
د 13 کالو او ANP لپاره افغان دولت ته معاشاتو مرسته کې د ډیری ملیارد ډالرو سربیره اوس 

هم هیڅ ډاډ شتون نلري چې د پرسونل او معاشاتو حاضرۍ ډیټا سمه وي. له 2006 راهیسې، د متحده 
ایالاتو پلټنې ادارو د تناقص پرته د ANP پرسونل او معاشاتو حاضرۍ ډیټا تعقیب او راپور ورکولو 
کې ستونزې موندلي. که څه هم ټول دخیل نهادونه — د متحده ایالاتو او افغان دولتونه او په بیله بیا 
نړیواله ټولنه کار کوي ترڅو د ANP پرسونل او معاشاتو حاضرۍ مؤثره پروسې رامنځته کړي، 
پدې پروسو کې پراخه داخلي کنټرول تشې دوام لري. د ANP معاشاتو حاضرۍ پروسې د 2011 
یوې پلټنه کې سیګار ډیری ضعفونه وموندل — لکه ناسازګار او نا تایید ډیټا، د ډیټا د سازګارۍ او 

 ،UNDP ،CSTC-A تایید طرزالعملونو نه شتون، او د بریښنایی سیستمونو پلي کولو کې ستونزې د
LOTFA، او MOI او MOF پروړاندې ننګونو ته دوام ورکوي.

CSTC-A او UNDP د پرسونل او معاشاتو حاضرۍ ډیټا راټولولو او په درستۍ راپور 
ورکولو لپاره MOI او ANP باندې تکیه کوي. په هرصورت، د حاضرۍ ډیټا راټولولو لپاره 

د ANP پروسه کوم چې د ANP ټول پرسونل او معاشاتو حاضرۍ اساس دی، ضعیف کنټرول 
او محدود څار لري. د ANP څارنیز چارواکي په مجموع کې د قطعو په کچه هغه افسرانو سره 

یوځای ندي چې د حاضرۍ ډیټا راټولولو مسؤل دي. علاوه لدې، نه د CSTC-A او نه هم د 
UNDP چارواکي د ډیټا راټولولو نظارت لپاره حاضر ندي او پروسه باندې محدود پوهه او اغیز 

یې راپور کړی. د راپورونو له مخې د حاضرۍ ثبتولو لپاره د راتګ او تلو ورځنی سیسټم یوازې د 
افسرانو لخوا کارول شوی او پرسونل پکې لیست شوي ندي، نو هیڅ اسناد شتون نلري چې د قطعې 
قوماندانان د دوی د مادون پرسونل د حاضرۍ په درستۍ سره راپور ورکوي. دا ټول فاکتورونه د 
دې لامل کیږي چې پرسونل ته د هغه ورځو په بدل کې معاش ورکړل شي چې کار یې ندی کړی، 

حتی د نظارتي پرسونل د پوهې سره سم یا د هغه په ناپوهۍ کې.

د سیګار پرسونل د ANP معاشاتو حاضرۍ ډیټا او پروسو 
 د یوې پلټنې برخې په توګه د ANP پیژند کارتونه 

او حاضري تاییدوي. )د میتیو میلر لخوا د سیګار عکس(
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سیګار موندلي چې د ANP پرسونل او معاشاتو حاضرۍ ډیټا لپاره کارول کیدونکي دوه اصلي 
بریښنایی سیستمونه — د افغان بشري سرچینو د معلوماتو مدیریت سیسټم )AHRIMS( او د معاشاتو 
حاضرۍ بریښنایی سیسټم )EPS( په بشپړه توګه کار نه کوي، د یوبل سره مستقیم ارتباط نشي نیولی، 
او د ټول پرسونل او معاشاتو ډیټا پروسې یوبل سره نه اړوي راړوي. دا اوضاع شتون لري، ځکه چې 
د ANP پیژند کارتونه او پیژند شمیرې چې MOI تکثیر کړي د دې لپاره دي چې دواړه سیسټمونو ته 
 ANP د پلین کار ورکړي، ولې دا د ورځنۍ حاضرۍ لپاره سم او په مؤثره توګه نه کارول کیږي او د
ځینې پرسونل تراوسه د پیژند دغه کارتونه ندي اخیستي. برسیره پردې، دواړه سیسټمونه د پیژند غلط 

او ورک شمیرو سره د زرهاو پرسونل ثبتونه لري. د پایلې په توګه، کنټرولونه لکه د ډیټا اوتومات 
لیږد، د سیسټمونو ترمنځ د پرسونل سازګار کولو ظرفیت، او په لاس لیکلي راپورونو باندې راکمه 

شوې تکیه، ندي کارول شوي، او د ANP پرسونل او معاشاتو ورکړې د بې وخته، ناسم او غلط ډیټا 
باندې تکیه کولو خطرات پرځای پاتې دي.

حتی که AHRIMS او EPS په بشپړ ډول یو کړی شوي و سیګار وموندل چې سیسټمونو به 
بیا هم د داخلي کنټرول ضعفونه درلودی. AHRIMS (1) وړ نه و چې د فعال او غیر فعال پرسونل 
ترمنځ توپیر وکړي، چې د CSTC-A لپاره ستونزمن کوي په سیسټم کې د ANP پرسونل څو سلنه 

فعال ثبت دي؛ او )2( تراوسه داسې ډیټا نلري چې د ANP فعال پرسونل د منل شوي بست سره اندازه 
کړي چې هر نفر ډکول. په ورته توګه، EPS (1) په ټولو ولایتي قوماندانیو کې په بشپړ ډول فعال نه 
و، چې لامله یې د ANP پرسونل نیمایی دبره ثبتونه لاسي ډیټا ته اړباسي؛ )2( د ولایت په کچه مجاز 

پرسونل څخه ډیر تادیاتو مخه نه نیسي؛ او )3( نشي کولی چې محاسبه کړي یا تایید کړي ایا تشویقي 
تادیات یا د معاشاتو کمول درست و که نه. 

سیګار وموندل چې د ANP نږدې %20 پرسونل د دوی بشپړ معاش نه ترلاسه کولو خطر کې دي 
ځکه چې دوی ته د MOI لخوا ګمارل شوي مامور په لاس نغد معاش ورکول کیږي، داسې یوه پروسه 
چې اسناد او حساب ورکول پکې شتون نلري. د CSTC-A او UNDP چارواکو سیګار ته وویل چې 
د کورنیو چارو وزارت لخوا ټاکل شوي مامورینو باندې محدود څار شتون لري او لوړ خطر چې دغه 
فنډونو کې ممکن اختلاس وشي. علاوه لدې، CSTC-A راپور ورکړی چې د معاشاتو ورکړې سیسټم 

د دغه مامورینو لخوا له فساد ډکې کړنې "کولی شي د یوه پولیس د معاش تر 50 /]سلنه[ واخلي." 
UNDP ،CSTC-A او MOI هریو د ANP پرسونل او معاشاتو حاضرۍ ډیټا د تاییدولو لپاره 

 مسؤل دي. د دې نهادونو لخوا ترسره شوی تاییدونه عمومیت لرونکي نه و او همغږي شوي نه و، 
او هیڅ یوه د ANP پرسونل او معاشاتو حاضرۍ ټولو پروسو پوښلو لپاره جامع تایید په لاره ندی اچولی. 
CSTC-A ونه شو کولی سیګار ته لیکلي طرزالعملونه چمتو کړي چې څنګه دا د ANP پرسونل ټولټال 

ته اعتبار ورکوي او چارواکو تایید کړي چې په تیر کال کې دوی پرته له پوښتنې د MOI لخوا چمتو 
شوي ټول پرسونل ټولټال منلی دی. ځکه چې CSTC-A د سازګارۍ اړین فعالیتونه پرمخ نه وړي، 

قومانده د دې وړ نده چې په خپلواک توګه تایید کړي چې د ANP پرسونل سمه شمیره راپور کیږي او 
دا چې دوی ورته پرسونل دي څوک چې د متحده ایالاتو او نورو ډونرانو تمویل شوي معاشاتو تادیات 

لاسته راوړي. CSTC-A یادونه کړې چې د کارمندانو محدودیت د دې د معیاري عملیاتي طرزالعملونو 
له مخې اړین د پلټنې بشپړې برنامې پلي کولو مخه نیولې. د CSTC-A په 2013 کې د ANP معاشاتو 
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 حاضرۍ ډیټا یوازینۍ پلټنې جدي تشې په نښه کړي، پشمول د معاشاتو ناسم کمول او ناوخته تادیاتو. 
د CSTC-A چارواکو دا راپور هم ورکړی چې افغان دولت اړین میاشتني مالي او ډیټا راپورونه ندي 

چمتو کړي او CSTC-A د کارمندانو کمښت له امله دغه اسناد ندي غوښتلي.
UNDP د ANP معاشاتو حاضرۍ ډیټا او د LOTFA مخارجو د منظم تایید لپاره یو خپلواک 

څارنیز مامور سره قرارداد کړي. سیګار موندلي چې د پرسونل فزیکي تایید لپاره د مامور بیلګه 
اخیستنې میتودولوژي په کافي توګه روښانه نه وه او د دې په نظارتي پلان یا راپور ورکولو کې مستند 

شوې، او په متناقص ډول پلي شوې. دې متناقص طریقې ممکن په مصنوعي توګه په بریا سره تایید 
شوي پرسونل سلنه له %59 څخه خورا لوړ %84 ته پورته کړي وي. 

لکه څنګه چې د 2014 پای کې متحده ایالاتو او ائتلاف ځواکونه وتلو ته دوام ورکوي او امنیتي 
مسؤلیت افغان دولت ته لیږدوي، نو متحده ایالاتو حکومت به د ANP ډیټا ټولولو پروسو باندې 

ډیریدونکی محدود سره څار ولري. د پایلې په توګه، د متحده ایالاتو حکومت به د پرسونل ډیټا درستۍ 
د تاییدلو لپاره لانور د MOI په وړتیا تکیه ولري، په بیله بیا د LOTFA په فنډونو د UNDP نظارت 

هم. غیر لدې چې MOI د ANP پرسونل او معاشاتو ډیټا د درستۍ تایید څخه ډاډ ترلاسه کولو لپاره 
ظرفیت رامنځته کړي، یو لوی خطر شتون لري چې د ANP معاشاتو لپاره په کلني ډول د متحده 

ایالاتو حکومت له 300 ملیون څخه ډیرو ډالرو تمویل لویه برخه ضایع او ناوړه ګټه ترې پورته شي. 
 UNDP ،MOI قوماندانانو ته د )USFOR-A( سیګار د متحده ایالاتو ځواکونه — افغانستان
او نورو ډونرانو سره په همغږۍ کې وړاندیز کوي چې د ANP پرسونل او معاشاتو حاضرۍ ډیټا 

راټولولو پروسو د نظارت ښه کولو لپاره پنځه ګامونه پلي کړي؛ ډاډ ترلاسه کړي چې د ANP تشویقي 
تادیات او معاشات درست دي؛ او د ANP لپاره د LOTFA له لارې د متحده ایالاتو او نورو چمتو 

شوي تمویل نظارت ته وده ورکړي. پدې ګامونو کې شامل دي: د ټول ANP پرسونل او معاشاتو 
حاضرۍ ډیټا د تعقیب او راپور لپاره د بشپړ کاري او مدغم بریښنایی سیسټمونو رامنځته کول؛ د داسې 

پروسې پلي کول چې تایید کړي د ANP پرسونل چې د مامور له لارې معاش ترلاسه کوي پوره او 
درست تادیات دي؛ او ډاډ ترلاسه کړي د LOTFA نظارتي استازی د کار وړ میتودولوژي رامنځته او 

مستند کړي او په سازګار ډول یې پلي کړي کله چې د پرسونل فزیکي تایید ترسره کوي.
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پلټنه AR-29-15: د امریکا دفاع وزارت
 د سیګار د پلټنې او تفتیش راپورونو د ټولو وړاندیزونو 

له %75 ډیر یې پلي شوي.
سیګار دا بیاکتنه پیل کړې چې )1( د امریکا دفاع وزارت ته په ټولو فعالیت پلټنو، مالي پلټنو، او تفتیشونو 

کې د سیګار شوي وړاندیزونو دریځ په نښه او ارزونه یې وکړي؛ او )2( د خلاصو وړاندیزونو په نښه 
کولو لپاره د امریکا دفاع وزارت لخوا اخیستل شوي یا پلان شوي ګامونو بیاکتنه وکړي.

د دې اهدافو پوره کولو لپاره، سیګار له جنوري 2008 څخه تر جون 2014 پورې د امریکا دفاع 
وزارت ته کړي ټول 209 وړاندیزونه وارزول، او د خلاصو، تړل شوي او پلي شوي، او تړل شوي 

مګر پلي شوي ندي وړاندیزونو د شمیر مشخص کولو لپاره یې څیړنې ترسره کړې. 
په څیړنه کې سیګار هر وړاندیز د سیکتور پراختیا، وړاندیز شوي عمل او ټاکل شوي هدف له مخې 

کتګوري کړل. په نهایت کې، سیګار د امریکا دفاع وزارت لخوا چمتو شوي اسناد وارزول ترڅو د 
لګښتونو سپمولو یا فنډونو بیرته ترلاسه کولو بڼه کې د سنجش وړ مالي ګټې مشخص کړي. 

سیګار په جنوري 2008 کې تر جون 2014 پورې د سیګار له تفتیش څخه د امریکا دفاع 
وزارت ته 209 وړاندیزونه کړي. د 196 تړل شوي وړاندیزونو څخه د امریکا دفاع وزارت 

تر نن نیټې پورې 161 یې پلي کړي. سیګار د دغه 161 وړاندیزونو درې جلا څیړنې په لاره 
واچولې او وې موندل:

• یوسل پنځه وړاندیزونه د ANSF جوړولو هڅو کې مرستې او د متحده ایالاتو پرسونل او 	
بیارغونې ساحو د امنیت څخه ډاډ ترلاسه کولو لپاره ډیزاین شوي و.

• څلور اتیا وړاندیزونه د حساب ورکوونې ډاډ او د قرارداد فنډونو نظارت هدف لپاره ټاکل 	
شوي و یا دا چې ودانۍ او تسهیلاتو په خوندي توګه جوړولو او د ټاکل شوي هدف لپاره 

کاریدو ډاډ ترلاسه کړي.
• نهه اتیا یې د امریکا دفاع وزارت ته د ټاکل شوي اهدافو ترلاسه کولو وړاندیزونه و )1( ارزونې 	

او بیاکتنې پرمخ ویسي یا وده ورکړي ورته: )2( طرزالعملونه، پالیسۍ یا نورې لارښوونې 
رامنځته او وده ورته ورکړي یا شته یې تعقیب کړي؛ یا )3( د سیګار لخوا د تسهیلاتو جوړولو 

پیژندل شوي اندیښنې په نښه کړي.

د امریکا دفاع وزارت لخوا د دې وړاندیزونو پلي کیدو په افغانستان کې بیارغونې فعالیتونو باندې 
د متحده ایالاتو مصرف شوي فنډونو حساب ورکوونې ته وده ورکړه. د مثال په توګه، د اوه پلټنو 

وړاندیزونو تر 1.1 ملیارد ډالرو پورې سپمولو یا د فنډونو غوره استعمال پایله درلوده. په یوه برخه 
کې سیګار وموندل چې د امریکا دفاع وزارت د ANSF لپاره د میشته کولو جامع پلان نلري چې 
په راتلونکي کې د پرسونل کمښت ملاحظه کوي. د سیګار د وړاندیز یوې پایلې په توګه، د امریکا 
دفاع وزارت CSTC-A د ټولو 101 پروژو یا ځینې برخو ساختماني چارې پرې کړې، چې تر 

800 ملیون ډالرو پورې سپمولو لاسته راوړنه یې درلوده. برسیره پردې، له دوه پلټنو څخه وړاندیزونو 
د تر پوښتنې لاندې لګښتونو یا نور احتمالي بیرته ترلاسه کیدونکي فنډونو له 11.1 ملیون ډالرو ډیرو د 
بیرته لاسته راوړو پایله درلوده. په ځانګړي توګه، د متحده ایالاتو د انجینرانو قل اردو )USACE( د 

دفاع بیس قانون د بیمې برنامې یوې پلټنې 58.5 ملیون ډالر د احتمالي بیرته ترلاسه کیدونکي فنډونو په 
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توګه وپیژندل. د سیګار وړاندیزونو ته په ځواب کې، USACE د متحده ایالاتو حکومت یا قراردادیانو 
ته 9.9 ملیون ډالر پور په نښه او راټول کړی. 

سیګار اضافي 35 وړاندیزونه وتړل چې د ډیری دلایلو له امله ندي پلي شوي:
• پنځلس وړاندیزونه د دې لامله وتړل شو چې د امریکا دفاع وزارت یې د پلي کولو کافي شواهد 	

وړاندې نه کړل.
• اوه وړاندیزونه د دې لپاره وتړل شو چې یا خو د امریکا دفاع وزارت ورسره موافقت نه درلود 	

او/یا د پلي کولو لپاره یې ګام نه و اخیستی، او سیګار باور لري چې نور ګامونه به پدې اړه وانه 
اخیستل شي.

• اوه وړاندیزونه د دې لپاره وتړل شو چې د امریکا دفاع وزارت په وخت سره پرې عمل نه و 	
کړی، چې د وړاندیز بحث یې اړولی.

• شپږ وړاندیزونه د دې لپاره وتړل شو چې د پلټنې پلان شوی کار دغه وړاندیزونه لغوه کول. 	

 )CENTCOM( د خلاص پاتې 13 وړاندیزونو څخه نهه یې د متحده ایالاتو مرکزي قوماندې
مادون قوماندو، یو د امنیت نړیوال مرستندویه ځواک، یو USACE، یو د اردو قرارداد کولو قوماندې، 
او یو د امریکا دفاع وزیر دفتر ته شوي و. سیګار خلاص وړاندیزونه څاري ترڅو په ګوته کړي چې د 

امریکا دفاع وزارت د دغه وړاندیزونو پلي کولو لپاره مناسب ګامونه پورته کوي که نه.
پدې راپور کې هیڅ نوي وړاندیزونه شتون نلري. 

پدې ربع کې د فعالیت نوې پلټنې اعلان شوې
پدې ربع کې سیګار څلور د فعالیت پلټنې پیل کړې. دا پلټنې به د ANA تخنیکي تجهیزاتو ساتنې 

برنامې )A-TEMP( ته د دفاع وزارت ملاتړ؛ د FY 2011 افغانستان زیربنا صندوق )AIF( پروژو 
بشپړولو کې د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو پرمختګونه؛ د USAID د ثبات نوښتونو اغیزو 
سنجولو )MISTI( قرارداد کارول ترڅو خپلو د ثبات برنامو کې د نوموړې ادارې پرمختګ په ګوته 
کړي؛ او په افغانستان کې لومړني او مینځني تعلیم کیفیت ښه کولو او ورته لاسرسي ډیرولو لپاره د 

متحده ایالاتو حکومت هڅې وارزوي.

د ANA وسایطو ساتنې او ظرفیت جوړونې لپاره د افغانستان د تخنیکي تجهیزاتو 
)A-TEMP( ساتنې برنامه

 A-TEMP د ANA ته د )AISS( JV د 2010 سپتمبر کې، د افغان یو کړی شوي ملاتړ خدماتو
ملاتړ لپاره د ساتنې او ظرفیت جوړونې ټاکلي مقدار نږدې 30 ملیون ډالرو قرارداد ورکړل شو. تر 

2014 اکتوبر 8 پورې، قرارداد 46 ځله اصلاح او ارزښت یې تر 303 ملیون ډالرو پورې لوړ 
کړل شو. په 2013 دسمبر کې، سیګار مایر هاف مین مککین P.C. سره د AISS لخوا په قرارداد 

کې پیښ شوي لګښتونو 31,886,195 ډالرو پلټنې لپاره قرارداد وکړ. مایر هاف مین مککین د 
داخلي کنټرول تشو څلور موارد او د قرارداد مقرراتو یا نافذه قوانینو سره د اجابت نه درلودو پنځه 
موارد راپور کړل، دې کار پلټونکي وهڅول چې ټولټال 2,651,664 ډالرو په اړه د ناملاتړ شوي 
لګښتونو په توګه پوښتنه وکړي. په 2014 اپریل کې د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړ چې د پام 

وړ پرمختګ برسیره، ANSF د راپور ورکوونې دورې پرمهال ډیری ننګونو سره مخ کیدو ته دوام 
ورکړ. په ځانګړي توګه، یادونه یې کړې چې د ANSF لوژستیکي او پیاوړتیا ظرفیتونه د پرمختګ 

په حال کې پاتې دي.

د نويو فعالیتونو پلټنې
• د ANA وسایطو ساتنې او ظرفیت 	

جوړونې لپاره د افغانستان د تخنیکي 
)A-TEMP( تجهیزاتو ساتنې برنامه

•  د افغانستان د زیربنا وجهی صندوق 	
)AIF( تعقیب

• د USAID د ثبات نوښتونو برنامې 	
)MISTI( د اغیزو سنجول

• د متحده ایالاتو د افغانستان لومړني او مینځني 	
تعلیم سیسټمونو ته وده ورکولو لپاره هڅې
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دا پلټنه به د ANA د A-TEMP سره د امریکا دفاع وزارت ملاتړ بیاکتنه وکړي. په ځانګړي 
توګه سیګار پلان لري چې مشخص کړي )1( تر کوم حد پورې د ANA A-TEMP خپل اهداف 

ترلاسه کوي، او )2( ایا د ANA A-TEMP د قرارداد کلي اړتیاوې پوره کیږي او که نه پوره کیږي 
نو دلایل یې وارزول شي چې ولې. 

د افغانستان د زیربنا وجهی صندوق )AIF( تعقیب
په تیره لسیزه کې، د نورو شیانو ترمنځ د بریښنا تولید، لیږد، او توزیع؛ بندونو پرمختګ؛ او 

ټرانسپورټیشن پرمختګونو لپاره په افغانستان کې د کلیدي زیربنا جوړولو یا بیارغولو په تکل د متحده 
ایالاتو حکومت ملیاردونه ډالر مصرف کړل. د دې هڅو د برخې په توګه، کانګریس AIF ته له 

2011 راهیسې 1.3 ملیارد ډالر مختص کړي، او د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو ته یې واک 
 ورکړی چې په ګډه د ورته ډول لوی زیربنایی پروژې رامنځته، تصویب او پلي یې کړي. 

USAID د بهرنیو چارو وزارت لپاره AIF پروژې پلي کوي، او USFOR-A د USACE له 
لارې د امریکا دفاع وزارت لپاره د AIF پروژې پلي کوي.

د FY 2011 لپاره د ملي دفاع واکمنۍ قانون غوښتنه کوي چې د AIF پروژې باید په ګډه د 
امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارت لخوا رامنځته او تصویب شي، مګر د امریکا دفاع وزارت سره 

په همغږۍ د بهرنیو چارو وزارت لخوا پلي شوي. په هرصورت، د بهرنیو چارو او د امریکا دفاع 
وزارت ممکن په ګډه وټاکي چې د امریکا دفاع وزارت باید یوه پروژه پلي کړي. د FY 2011 لپاره، د 
امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو اوه پروژې په ګوته کړي چې باید د AIF تمویل لاسته راوړي: 
پنځه پروژې د بریښنا سیکتور ته وده ورکولو لپاره، یوه د سړک پروژه او یوه پروژه د ولایتي محکمو 

یا قضایی مرکزونو جوړول یا پرمختللي کول.
په 2012 جولای کې، سیګار دې پروژې پورې اړوند اندیښنې په ګوته کړې او د ګامونو اخیستو 
وړاندیز یې وکړ ترڅو د دې ډاډ ترلاسه کولو کې مرسته وکړي چې د AIF پروژې د ترهګرۍ ضد 

اهداف لاسته راوړي. سیګار د دې پروژو اوږد مهال ثبات په اړه هم اندیښنې بیان کړي دي. د مثال په 
توګه، پلټنې ناکافي ټینګښت یا لیږد پلانونه موندلي، د ترهګرۍ ضد پیژندل شوي یا ارزول شوي ګټو نه 

شتون، او د پروژو بشپړیدو کې روان ځنډونه د حکومت ټولو هڅو باندې احتمالي منفي اغیز درلود.
د سیګار تیر کار په پام کې نیولو سره، د دې پلټنې بشپړ هدف د FY 2011 AIF پروژو بشپړولو 

کې شوي پرمختګ ارزول دي. په ځانګړي توګه، سیګار پلان لري چې مشخص کړي ترکوم حد پورې 
د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو )1( د FY 2011 AIF پروژو بشپړولو کې پرمختګ کړی 
او اغیز یې ارزولی چې د پروژې بشپړیدو د متحده ایالاتو نورو زیربنایی لومړیتوبونو باندې درلود؛ 
)2( د ترهګرۍ ضد پلان شوي اهداف یې کتلي، سنجولي او لاسته راوړي؛ او )3( د پروژې د ثبات 

لګښتونه یې رامنځته کړي او د ثبات نورې ننګونې یې په نښه کړي.

د USAID د ثبات نوښتونو برنامې )MISTI( د اغیزو سنجول
USAID د افغانستان لپاره د ادارې برنامو د نظارت او ارزولو ته د خپلواک او دریمې ډلې 

قراردادیانو کارولو پشمول څو ردیفه نظارتي او ارزونې ستراتیژي لري. په 2012 مارچ کې، 
USAID د MISTI پلي کولو لپاره د مدیریت سیسټم نړیوال شرکت ته یو کاري امر وسپاره. د 

USAID اسناد MISTI د دریمې ډلې نظارتي او ارزونې برنامې په توګه شرح کوي چې د امنیت، 
قانون حاکمیت او اقتصادي فعالیتونو په څیر برخو کې د ثبات تمایل او اغیز سنجولو لپاره ډیزاین 
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 شوی؛ د افغان بیارغونې برنامو کلک نظارت او ارزونې لپاره یو لړ عملونه رامنځته کړي؛ 
 او د افغان په مشرۍ پیاوړي پراختیا لیږد لپاره زده کړل شوي درسونه سره شریک کړي. 

MISTI درې اساسي اهداف لري: 
• د USAID د ثبات برنامو خپلواک ارزونه او د اغیزې ارزیابي چمتو کړي. 	
• د ولسوالۍ، ولایت او سیمې په کچه ډیټا راټوله، ترکیب او تحلیل کړي ترڅو د لوړې درجې 	

ثبات تمایلات تعقیب کړي او لیږد پورې اړوند د متحده ایالاتو او افغان حکومت پالیسي او 
فعالیتونه خبر کړي. 

• د ترهګرۍ ضد حالت په پام کې نیولو سره د ثبات فعالیتونو ډیزاین، پلي کولو او ارزولو پورې 	
اړوند غوره تجربو او زده کړل شوي درسونو باندې د پوهې ډیریدلو کې مرسته وکړي. 

دا پلټنه به د USAID د MISTI قرارداد کارول وارزوي ترڅو د ثبات برنامو کې د ادارې 
 MISTI پرمختګ وسنجوي. په ځانګړي توګه سیګار پلان لري چې )1( وارزوي ترکوم حد پورې د

 قراردادي د قرارداد شرایطو سره مطابقت کې د دریمې ډلې د نظارت خدمات چمتو کړي؛ 
 MISTI د USAID 2( و ارزوي چې تر کوم حد پورې د ثبات برنامو پلان کولو او پلي کولو کې(

برنامې پایلې ملاحظه کوي؛ او )3( په MISTI کې ننګونې په ګوته کړي، که د ثبات بیارغونې برنامو 
 USAID د دریمې ډلې نظارت کارولو کې شتون ولري، او تر کوم حد پورې USAID ارزولو ته د

دغه ننګونې په ګوته کړي. 

 د متحده ایالاتو د افغانستان لومړني 
او مینځني تعلیم سیسټمونو ته وده ورکولو لپاره هڅې

د 2008–2013 لپاره د افغان دولت د افغانستان ملي پراختیا ستراتیژي )ANDS( د لومړني او 
مینځني تعلیم پرمختګ د پراختیا لومړیتوب کړ، او تعلیم ته لاسرسي ډیرولو لپاره یې اهداف وټاکل؛ 

د تعلیم د کیفیت ښه کول، پشمول د ښوونکو، ودانیو، او موادو؛ او ډاډ ترلاسه کول چې په تعلیمي 
سیسټم کې هغه مهارتونه او پوهه چې زده کونکي یې ترلاسه کوي د نن ورځې اړتیاو سره تړاو لري. 
 ANDS د 2010–2014 لپاره د افغانستان لپاره د ملي تعلیم ستراتیژیک پلان د عمومي تعلیم لپاره

کې یاد شوي اهداف تکرار کړل ترڅو د ښوونځي عمر لرونکي ټولو ماشومانو ته کیفیت لرونکی 
تعلیم مساوي لاسرسی برابر کړي نو دوی ممکن د سالم انفرادي، کورني او ټولنیز ژوند لپاره اړینې 

وړتیاوې )لیاقت( ترلاسه کړي.
له 2002 راهیسې، د متحده ایالاتو حکومت په لومړني او مینځني تعلیمي سیسټمونو کې د افغانستان 

پراختیایی اهدافو ملاتړ لپاره ډیر شمیر برنامې پلي کړي، لکه د ښوونځیو جوړول، د نصاب رامنځته 
کول او د درسي کتابونو ورکول. د امریکا دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزارت او USAID د متحده 
ایالاتو کلیدي ادارې دي چې پدې هڅو کې دخیلې دي. د مثال په توګه، د امریکا دفاع وزارت ابتدایی 

ښوونځي تعمیر او ترمیم کړي، د بهرنیو چارو وزارت مینځني ښوونځیو کې د انګلسي ژبې مهارتونو 
ته وده ورکولو لپاره برنامې تمویل کړي، او USAID د هیواد په کچه زده کونکو ته د ابتدایی 

ښوونځي درسي کتابونه چاپ او توزیع کړي.

ملیونونه افغان انجونې اوس په ښوونځیو کې داخل شوي. 
سیګار د افغانستان لومړني او مینځني تعلیم سیسټمونو ته 

وده ورکولو لپاره د USAID هڅو بیاکتنې لپاره یوه پلټنه 
پیل کړې. )د USAID عکس(
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دا پلټنه به په افغانستان کې د کیفیت لرونکي لومړني او مینځني کچې تعلیم ته لاسري لپاره د متحده 
ایالاتو حکومت هڅې وازموي. په ځانګړي توګه سیګار پلان لري چې )1( مشخص کړي تر کوم حد 

پورې د امریکا دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزارت او USAID په افغانستان کې د لومړني او مینځني 
تعلیم ملاتړ لپاره ستراتیژیانې او اهداف تعریف کړي؛ )2( و ارزوي چې تر کوم حد پورې د امریکا 

دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزارت او USAID په افغانستان کې د لومړني او مینځني تعلیم ملاتړ 
لپاره له 2002 راهیسې د متحده ایالاتو حکومت تمویل او هڅې پیژندلي او تعقیب کړي؛ )3( و ارزوي 

چې تر کوم حد پورې د امریکا دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزارت او USAID په افغانستان کې د 
لومړني او مینځني تعلیم د پراختیا اهدافو ترلاسه کولو لپاره د متحده ایالاتو پرمختګ ارزولی دی.

مالي پلټنې
سیګار په 2012 کې د مالي پلټنو پروګرام وروسته لدې پیل کړ کله چې کانګرس او د نظارت ټولنې 
د قراردادونو او نغدو پیسو چې د بهرنیو عملیاتو ملاتړ لپاره ورکول کیږي د نظارت د واټنونو او د 
تحمیل شوي لګښتونو پلټنې په اړه انديښنه وښودله. سیګار په سیالی کې د محاسبې خپلواک شرکتونه 

غوره کړي ترڅو مالي پلټني ترسره کړي او دا وګوري چې د پلټنې کار د امریکا حکومت ستندردونو 
په اساس ترسره شوي. مالي پلټنې د فدرال عمومي مفتش ټولنې سره همغږي شوي ترڅو د مالي پلټنې 

پوښښ ډیر او دوه ځلي هڅو مخنیوی وشي. 
پدې ربع کې سیګار د افغانستان بیاجوړولو لپاره د متحده ایالانو تمویل شوي قراردادونو شپږ مالي 
پلټنې بشپړې کړي. لکه څنګه چې جدول 2.1 کې ښودل شوي، د سیګار مالي پلټنو برنامې د پلټنې وړ 
لګښتونو نږدې 3.1 ملیارد ډالرو سره ټولټال 37 مالي پلټنې مکمل کړي او د پلټنې وړ لګښتونو کې له 
2.4 ملیارد ډالرو څخه ډیرو سره نورې 30 روانې مالي پلټنې لري. دا پلټنې مرسته کوي چې د متحده 
ایالاتو حکومت او مالیه ورکونکي مناسب ډاډ ترلاسه کړي چې دې ګمارنو باندې مصرف شوي بسپنې 
د نومول شوي هدف لپاره کارول شوي. پلټنې هغه مخارج ترپوښتنې لاندې راولي چې د بررسۍ کیدو 

نه وي یا په قوي توګه جواز ونلري.
سیګار د هرې مالي پلټنې راپور هغه تمویل کونکي ادارې ته تکثیر کوي چې یاده ګمارنه 

)ګمارنې( یې کړي وي. تمویل کونکې اداره مسؤل ده چې د پلټنې موندنو راپور کې پیژندل شوي تر 
پوښتنې لاندې مقدارونو باندې نهایی پریکړه وکړي. د برنامې له پیل راهیسې، د سیګار مالي پلټنو 
له 106.7 ملیون ډالرو څخه ډیر د تر پوښتنې لاندې لګښتونو په توګه او 198,368 ډالر دمخه 

ورکړل شوي فدرال فنډونو نه راګرځیدونکې ګټه کې پیژندلي. کله چې تمویل کونکې اداره وټاکي چې 
ترپوښتنې لاندې مقدار غیر مجاز دی نو نوموړې اداره یې د بیرته راټولولو لپاره رسید خپروي. تر نن 
نیټې پورې، ادارو تر پوښتنې لاندې لګښتونو پیسو له 8.5 ملیون ډالرو ډیر مقدار بیرته ترلاسه کولو ته 

د بشپړې شوي پلټنو څخه 21 لپاره بیلونه تکثیر کړي دي. د تمویل کونکو ادارو لپاره د پلټنې موندنو 
په دقت سره کتل وخت نیسي. د یوې پایلې په حیث، د سیګار ډیری خپرې شوي مالي پلټنو لپاره نهایی 

مشخصات پاتې دي. د سیګار مالي پلټنو پلټل کیدونکو او تمویل کونکو ادارو ته هم 159 د اجابت 
موندنې او 190 د داخلي کنټرول موندنې پیژندلي او خبرې یې پرې کړي.

جدول 2.1

د سیګار د مالي پلټنې پوښښ )په میلیارد ډالر( 
3.1$37 بشپړې شوې پلټني

2.4$30 روانې پلټني
5.5$ټولټال

یادونه: شمیرې محاسبه شوي په پوښښ کې هغه د پلټنې وړ مصارف شامل دي چې 
په افغانستان کې د امریکا د بیارغونیزو قراردادونو، بلاعوضه مرستو، او تعاوني 

موافقو له لارې مصرف شوي دي.

سرچینه: د سیګار د پلټنو او تفتیشونو ریاست.
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د سیګار مالي پلټني څلور ځانګړې موخې لري:
• پدې د اند بیانول چې ایا د ګمارنې لپاره د ځانګړي هدف مالي بیان په منصفانه ډول وړاندې کیږي، 	

د ټولو موادو په پام کې نیولو سره، لاسته راغلي عواید، پیښ شوي لګښتونه، د متحده ایالاتو 
حکومت لخوا غیرمستقیم پیرودل شوي توکي، او د ګمارنې شرایطو سره په مطابقت کې د پلټل 

شوي دورې لپاره بیلانس او د محاسبې عموما منل شوي اصول یا د محاسبې نور جامع اساسات.
• تر پلټنې لاندې بنسټ د قرارداد په اړه د کورنیو کنترولونو ارزونه ترسره شي او په پوره توګه 	

پوهه ترلاسه شي؛ د کنرول خطر ارزونه وشي؛ د مهمو نیمګړتیاوو په اړه پشمول د موادو کورني 
کنترول نیمګړتیاوي وپیژندل شي او راپور ورکړ شي.

• آزموینې ترسره شي ترڅو دا وکتل شي چې آیا تر پلټنې لاندې بنسټ د موادو په اساس، د قرارداد 	
 اړتیاوو او اړوندو قوانینو او مقرراتو اطاعت کړی؛ او د قرارداد له شرطونو او اړوندو قوانینو 

او مقرراتو سره د موادو نه اطاعت وپیژندل شي او راپور ورکړ شي.
• وکتل شي او راپور ورکړ شي چې آیا تر پلټنې لاندې بنسټ په مناسبه توګه د سمون ګامونه اخیستې 	

ترڅو د تیرو کارونو موندنو او سپارښتنو لپاره د حل لار پیدا شي.

د دې درې میاشتنی راپور په ج ضمیمه کې د بشپړ شوي، نوي، او روانو مالي پلټنو لست موندلی شی.

مالي پلټنې خپرې شوي
پدې ربع کې، سیګار د افغانستان بیاجوړولو لپاره د متحده ایالاتو تمویل شوي قراردادونو، بلاعوضه 

مرستو، او همکارۍ تړونونو شپږ مالي پلټنې بشپړې کړې. دې مالي پلټنو د داخلي کنټرول تشو او غیر 
اجابت مسلو له امله نږدې 23.6 ملیون ډالر تر پوښتنې لاندې لګښتونو په توګه په ګوته کړې. د نورو 

شیانو ترمنځ د تشو او غیر اجابت دې مسلو کې دا موارد شامل و: د قرارداد له مخې اړین لګښتونو 
او د قرارداد پروژې ساحو لپاره د GPS موقعیتونو چمتو کولو کې پاتې راتلل، د نا تصویب شوي 

تجهیزاتو پیرود، د پیرودل شوي پانګو، پیښ شوي کرایی لګښتونو او د فعالیت دورې پای ته رسیدو 
وروسته رسید شوي لګښتونو محاسبه کولو او تعقیب کې پاتې راتلل، د تدارکاتو سیالیز طرزالعملونو په 
تعقیب کې پاتې راتلل، د شرکت پیرودل شوي وسایطو شخصي کارونه، د متحده ایالاتو حکومت باندې 

 غلطو مالیو رسیدونه، د پیسو د تبادلې په ناسم ډول محاسبه کول، غیرمجاز اضافه کاري ورکړه، 
د پرسونل ورک مهالویشونه، د غیرمصرفي تجهیزاتو ناسم دفع کول، د پیښ شوي لګښتونو د ملاتړ 
لپاره د اسنادو نه شتون، د فرعي قرارداد لپاره تصویب شوي مقدارونو څخه د فرعي قرارداد لوړ 

لګښتونه، او د نه منلو وړ ساتیرۍ مخارج.

تر پوښتنې لاندې مقدارونه: په وده شوي فدرالي 
فنډونو کې د احتمالا غیرمجاز ترپوښتنې لاندې 

 لګښتونو او نالیږل شوي ګټو مجموعه. 

ترپوښتنې لاندې لګښتونه: هغه لګښتونه چې 
غیرمجاز بیژندل شوی. د تر پوښتنې لاندې 
 لګښتونو دوه ډولونه د نه منلو وړ لګښتونه 

)د قانون، مقرراتو، قرارداد، مرستې، همغږي 
تړون څخه سرغړونه وغیره یا د فنډونو غیر لازم 

او نامناسب مصرف( او ناملاتړ شوي لګښتونه 
)هغه چې د مناسب اسنادو په واسطه نه ملاتړ 

 کیږي یا د پلټنې پرمهال سم تصدیقونه( دي.

 د راټولولو لپاره بیل: یوه پوروړي ته د ټاکلي 
مقدار لپاره د لیک یا فارم لیږل، پشمول د ګټې، 
اداري لګښتونو، او ځنډ جریمې که د پلي کیدو 

 وړ وي. 

د ځانګړي هدف مالي بیان: یو مالي بیان چې 
لاسته راوړل شوي ټول عواید، پیښ شوي 

لګښتونه، او کوم ډول پاتې بیلانس پکې د ورکړل 
شوي مودې په جریان کې د ورکړل شوي 

ګمارنې لپاره شامل وی.
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بيارغونه افغانستان  د    I ځانګړى عمومي مفتش  

مالي پلټنه FA-13-15: په کابل، افغانستان کې د ملي میوزیم جوړولو او انجینرۍ 
ډیزاین لپاره د بهرنیو چارو وزارت پروژه

د سید مجیدي ساختماني چارو او ډیزاین لخوا پیښ شوي لګښتونو پلټنه
د 2011 جون په 12 نیټه، د بهرنیو چارو وزارت د 2.79 ملیون ډالرو په ارزښت یو د همکارۍ 

تړون د سید مجیدي ساختماني چارو او ډیزاین )SMAD( ته ورکړ. تړون په پیلي توګه د افغانستان په 
کابل ښار کې نوي ملي میوزیم جوړولو او انجینرۍ ډیزاین لپاره د پروژې مدیریت خدمات تمویل کړل. 

د پنځه اصلاحاتو له لارې چې د بهرني امنیت لوړلو پلان او جوړلو دوهمې پروژې اضافه کول پکې 
شامل و، د تړون ارزښت 6.35 ملیون ډالرو ته لوړ کړ. د مایر هاف مین مککین P.C. لخوا د سیګار 

ترسره شوې مالي پلټنه )MHM( د 2011 جولای 15 څخه تر 2014 فبروري 28 اوږدو پورې د 
همکارۍ تړون ته اوښتل شوي مصارفو 6.35 ملیون ډالرو بیاکتنه وکړه.

MHM د SMAD لخوا پیښ شوي لګښتونو پلټنه کې د داخلي کنټرول تشو 10 موارد او د غیر 
اجابت څلور موارد وموندل. د مثال په توګه، د SMAD دوه رییسانو نا ملاتړ شوی پاداش ترلاسه 
کړی، کوم چې د 1.34 ملیون ډالرو د تر پوښتنې لاندې لګښتونو پایله درلوده. پروژې د اوه بشپړ 
وخت ورته )FTE( کارمندانو د معاشاتو ورکړې لپاره 3.39 ملیون ډالر بودیجه کړي. دغه دوه 

رییسانو په نښه کړي چې د سرچینو نه شتون له امله یې باید د اوه FTEs کار فشار د دوی ترمنځ 
ویشلی و. د پلټنې پرمهال سپارل شوي ټایم شیټونو د MHM بیاکتنې پراساس، د دواړه رییسانو لخوا 

 حساب شوي کاري ساعتونه د FTEs 3.61 سره برابر و، یا د بودیجه شوي پوستونو %52؛ 
 په هرصورت، دواړه رییسانو ته ورکړل شوي معاشاتو ټولټال 2.69 ملیون ډالر و، یا د پرسونل 

او کارمندانو معاشاتو لپاره د پروژې د بودیجې %79. اضافي دندې د رییسانو لخوا ترسره شوي — 
دې کار هم د دندو د جلا کولو نه شتون رامنځته کړی — چې د نا مناسب داخلي کنټرولونو پایله یې 

درلوده او دا په تړون کې د درغلۍ طرح یا څرګندوالی راپورته کوي.
د دې تشو او غیر اجابت مواردو پایلې په توګه، MHM د ترپوښتنې لاندې ټولټال لګښتونو په توګه 

1,487,417 ډالر پیژندلي پشمول د 1,468,431 ډالر په ناملاتړ شوي لګښتونو کې — هغه لګښتونه 
چې د مناسب اسنادو لخوا نه ملاتړ کیږي یا دمخه تصویب ته اړتیا نلري — او 18,986 غیر جایز 

لګښتونو کې — هغه لګښتونه چې د تړون، نافذه قوانینو یا مقرراتو لخوا منع وي.
MHM د SMAD لخوا د سمون هغه اخیستل شوي ګامونو بیاکتنه کړې چې د دمخه بوختیاو یا 
داخلي پلټنو څخه موندنو او وړاندیزونو په ګوته کولو لپاره یې پورته کړي. پلټونکو د داخلي کنټرول 
تشو درې موارد موندلي چې د ځانګړي هدف مالي بیان باندې د توکو اغیز درلود. پلټونکو په ګوته 

کړي چې د درې تشو څخه دوه مواردو باندې د سمون مناسب ګامونه اخیستل شوي. په هرصورت د 
دریمې تشې لپاره یې یادونه کړې چې د SMAD د ځینې پرسونل دوسیې تر اوس پورې مکمل او د 

وخت سره سمې نه وې. MHM تر پوښتنې لاندې لګښتونو کې نږدې 1.49 ملیون ډالرو له امله د 
SMAD ځانګړي هدف مالي بیان باندې یو وړ اند وړاندې کړی، کوم چې د ځانګړي هدف مالي بیان 

د توکي غلط بیان وړاندې کوي.

بشپړې شوې مالي پلټنې 
• مالي پلټنه FA-13-15: په کابل، افغانستان 	

کې د ملي میوزیم جوړولو او انجینرۍ 
ډیزاین لپاره د بهرنیو چارو وزارت پروژه: 

د سید مجیدي ساختماني چارو او ډیزاین 
لخوا پیښ شوي لګښتونو پلټنه

• مالي پلټنه FA-16-15: د USAID په 	
افغانستان کې د رسنیو پرمختیا برنامه: په 

ګډه کار کونکي خصوصي ادارو، شرکتونو 
لخوا پیښ شوي لګښتونو پلټنه.

• مالي پلټنه FA-19-15: د بهرنیو چارو 	
وزارت د افغان تلویزیون د منځپانګو تولید 
مدیریت پروژه او د هیواد په کچه د لویانو 

سواد زده کړې او تعلیم برنامه: د سیټینا 
ګروپ لخوا پیښ شوي لګښتونو پلټنه

• مالي پلټنه FA-20-15: د USAID د 	
افغانستان پاکې انرژۍ برنامه: د نړیوالې 

 سرچینې ګروپ لخوا پیښ شوي 
پلټنه لګښتونو 

• مالي پلټنه FA-22-15: د بهرنیو چارو 	
وزارت د افغانستان دعدلي سیکتور ملاتړ 
برنامه: د پاسیفیک آرشیټیکس او انجینرز 

شرکت لخوا پیښ شوي لګښتونو پلټنه.
• مالي پلټنه FA-28-15: د USAID د 	

افغان دوامداره اوبو رسونې او نظافت 
پروژه: د ARD شرکت لخوا پیښ شوي 

لګښتونو پلټنه.
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2015  ،30 I  د جنوري  د متحده ایالاتو کانګریس ته راپور  

د پلټنې د پایلو په حیث، سیګار د بهرنیو چارو وزارت بلاعوضه مرستو افسر ته وړاندیز کوي چې:
11 که مناسب وي، په راپور کې د تر پوښتنې لاندې لګښتونو په توګه پیژندل شوي .

1,487,417 ډالرو جواز درلودل په نښه او بیرته یې ترلاسه کړي.
22 SMAD ته مشوره ورکړي چې د راپور د داخلي کنټرول تشو 10 موارد په نښه کړي. .
33 SMAD ته مشوره ورکړي چې د راپور د غیر اجابت موندنو څلور موارد په نښه کړي..

 مالي پلټنه FA-16-15: د USAID په افغانستان کې
د رسنیو پرمختیا برنامه

په ګډه کار کونکي خصوصي ادارو، شرکتونو لخوا پیښ شوي لګښتونو پلټنه.
د 2006 جولای په USAID ،27 په پیلي توګه 6 ملیون ډالرو سره تمویل شوی د همکارۍ تړون 
د خصوصي ادارو ګډ کار کونکي شرکت ته ورکړ. په افغانستان کې د رسنیو پرمختیا برنامې لپاره 

)Pact(. دا پروګرام د دې لپاره ډیزاین شوی و چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان خپلواک، پلورالیستیک، 
او باوري رسنۍ لري چې په پراخه ځایی او ملي مسلو درست خبرونه او معلومات وړاندې کوي. 

برنامې دا هدف هم درلود چې د نوي رامنځته شوي رسنیز مرکزونو سره مرسته کولو په واسطه د 
افغانستان رسنیو باندې د USAID پانګوونه تقویت کړي ترڅو دغه رسنۍ تکامل ته ورسي او پیاوړي 

سوداګرۍ او سازمانونه شي. تړون ته وروستي اصلاحاتو تمویل 20,644,984 ډالرو ته لوړ کړ. 
د کیرني او کمپني P.C. لخوا د سیګار ترسره شوې مالي پلټنه )کیرني(، د 2006 اګست 1 څخه 

تر 2011 سپمتر 30 اوږدو پورې د همکارۍ تړون ته اوښتل شوي مصارفو 20,576,207 ډالرو 
بیاکتنه وکړه.

کیرني د Pact لخوا پیښ شوي لګښتونو پلټنه کې د داخلي کنټرول تشو درې موارد او د غیر 
اجابت دوه موارد وموندل. Pact اسناد نه درلودل چې د سفر لګښتونه او فرعي قراردادونو لګښتونه 

یې ملاتړ کړی. په ځانګړي توګه، Pact په افغانستان کې د رسنیو پرمختیا برنامه کې پیښ شوي 
لګښتونو 59 مواردو کې د ملاتړ مناسب اسناد چمتو نه کړل. پدې مواردو کې د مناسب ملاتړي اسنادو 
نه شتون دا احتمال ډیروي چې د ناملاتړ شوي لګښتونو نور موارد هم شتون لري. د ثبتونو نه شتون د 

همکارۍ تړون څارنه پیچلې کوي او د پلي کیدو وړ ثبت ساتنې اړتیاو سره سازګار ندي.
د داخلي کنټرول تشو او غیر اجابت مواردو د پایلې په توګه، کیرني 250,155 ډالر د تر پوښتنې 

لاندې لګښتونو په توګه پشمول د 247,826 ډالر ناملاتړ شوي لګښتونو کې او 2,329 ډالر غیر جایز 
لګښتونو کې پیژندلي. کیرني د Pact فرعي قراردادي، انټرنیوز تیرو پلټنو کې درې موندنې په نښه 

کړي چې کولی شو د Pact ځانګړي هدف مالي بیان باندې د توکو اغیز ولري. کیرنې پایله کړي چې 
درې واړه موندنو باندې د سمون مناسب ګامونه اخیستل شوي و.

کیرني د Pact ځانګړي هدف مالي بیان باندې د اند یوه خبرتیا تکثیر کړه ځکه چې Pact په مالي 
بیان کې د فرعي مرستو لاین توکو برخې لپاره پیښ شوي لګښتونو اثبات ته د پلټنې کافي او مناسب 

شواهدو وړاندې کولو وړ نه و. لدې کبله چې د ټولټال پیښ شوي لګښتونو لوی برخه د دې لاین توکو 
ته د نسبت ورکیدو وړ وه، نو کیرني ونشو کولی چې په بشپړه توګه مالي بیان باندې اند وړاندې کړي.
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بيارغونه افغانستان  د    I ځانګړى عمومي مفتش  

د پلټنې د پایلو پر بنسټ، سیګار د USAID افغانستان ماموریت رییس ته وړاندیز کوي:
11 که مناسب وي، په راپور کې د تر پوښتنې لاندې لګښتونو په توګه پیژندل شوي 250,155 .

ډالرو جواز درلودل په نښه او بیرته یې ترلاسه کړي.
22 Pact ته مشوره ورکړي چې د راپور د داخلي کنټرول تشو درې موارد په نښه کړي. .
33 Pact ته مشوره ورکړي چې د راپور د غیر اجابت موندنو دوه موارد په نښه کړي..

مالي پلټنه FA-19-15: د بهرنیو چارو وزارت د افغان تلویزیون د منځپانګو تولید 
مدیریت پروژه او د هیواد په کچه د لویانو سواد زده کړې او تعلیم برنامه

د سیټینا ګروپ لخوا پیښ شوي لګښتونو پلټنه
د 2010 سپتمبر په 26، د بهرنیو چارو وزارت د 4,931,600 ډالرو همکارۍ تړون سیټینا ګروپ 

)Cetena( ته ورکړ. د فعالیت لومړۍ دوره د 2010 اکتوبر 1 تر 2011 اکتوبر 1 پورې وه. تړون 
دوه ځلې اصلاح شو ترڅو د فعالیت دوره تر 2014 اپریل 30 پورې وغزوي. د پروژې هدف افغان 

تلویزیون، انټرنیټ او نورو رسنیو لپاره د منځپانګې رامنځته کول و. برسیره پردې، د 2011 فبروري 
 په 24 نیټه، د بهرنیو چارو وزارت Cetena ته د 2,402,800 ډالرو مرسته ورکړه. 

د فعالیت لومړۍ دوره د 2011 فبروري 24 څخه تر 2012 فبروري 19 پورې وه، مګر مرسته درې 
ځله اصلاح شوه، چې ټولټال ورکړی شوی مقدار یې 3,493,104 ډالرو پورې ډیر او د فعالیت دوره 

یې د 2012 جولای 31 پورې وغزوله. د مرستې هدف د هیواد په کچه د لویانو سواد زده کړې او 
تعلیم برنامې ملاتړ و. د MHM لخوا د سیګار ترسره شوې مالي پلټنې، له 2010 اکتوبر 1 څخه تر 
2013 دسمبر 31 پورې موده کې د همکارۍ تړون او له 2011 فبروري 24 څخه د 2012 جولای 

31 پورې مرستې ته اړول شوي ګډو مصارفو کې د 7,215,420 ډالرو بیاکتنه کړې.
MHM د داخلي کنټرول ضعفونو اوه موارد او د همکارۍ تړون او مرستې شرایطو سره غیر 

اجابت درې موارد په ګوته کړي. په ځانګړي توګه، MHM موندلي چې د Cetena نوی مدیریت ډاډ 
نه وړاندې کوي چې د پیښ شوي لګښت اسناد په سمه ساتل شوي و کله چې په 2013 مارچ کې سیټینا 

کنسلټینسي Cetena کسب کړ. برسیره پردې، د Cetena تیر مدیریت ټیم د بهرنیو چارو وزارت 
دوه ګمارنو په واسطه د رسمي ثبتونو ساتنې اړینه پالیسي نه درلودله. Cetena ونشو کولی چې ثبتونه 

چمتو کړي یا ناکافي ثبتونه یې چمتو کړي، ترڅو د پرسونل، حاشیه ای ګټو، سفر، محولاتو تدارک، 
قراردادي لګښتونو او نور مستقیم لګښت کتګوریو لپاره لیږدونې ملاتړ کړي. د Cetena مدیریت 

ځواب په نښه کړي چې دا سازمان د موندنو سره موافق دی ځکه چې وې نشو کولی اسناد چمتو 
کړي ترڅو لګښتونه ملاتړ کړي چې مناسب و، جواز یې درلود او د تخصیص وړ و. د دې داخلي 

کنټرول ضعفونو او غیر اجابت مواردو پایلې په توګه، MHM ټولټال تر پوښتنې لاندې لګښتونو کې 
4,799,768 ډالر، پشمول د 4,760,263 ډالر نا ملاتړ شوي لګښتونو کې او 39,505 ډالر غیر 

مجاز لګښتونو کې پیژندلي دي.

پدې ربع کې سیګار په افغانستان کې د لویانو سواد زده 
کړې برنامو پلي کولو باندې د مالي پلټنې یو راپور خپور 

کړ. )د یوناما عکس(
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MHM د 132,266 ډالرو نا تصفیه شوي فنډ بیلانس هم په ګوته کړی. Cetena به دا نا تصفیه 
شوی فنډ بیلانس د هغه لګښتونو پوښلو لپاره وکاروي چې د همکارۍ تړون د فعالیت پاتې دورې په 

جریان کې باید پیښ شوي وی. MHM د Cetena ځانګړي هدف مالي بیان باندې د مستقیم او توکو 
اغیزو سره دمخه پلټنې راپور کومې موندنې ندي په ګوته کړي.

 Cetena د نږدې 4.8 ملیون ډالرو تر پوښتنې لاندې لګښتونو کې د توکو اغیزو له امله د MHM
ځانګړي هدف مالي بیان باندې وړ اند وړاندې کړ، کوم چې د ځانګړي هدف مالي بیان د توکو غلط 

بیان وړاندې کوي. 
د پلټنې د پایلو پراساس، سیګار د بهرنیو چارو وزارت د تړون/مرستې افسر ته وړاندیز کوي:

11  که مناسب وي، په راپور کې د تر پوښتنې لاندې لګښتونو په توګه پیژندل شوي .
 4,799,768 ډالرو جواز درلودل په نښه او بیرته یې ترلاسه کړي.

22 Cetena ته مشوره ورکړي چې د راپور د داخلي کنټرول تشو اوه موارد په نښه کړي. .
33 Cetena ته مشوره ورکړي چې د راپور د غیر اجابت موندنو درې موارد په نښه کړي..

مالي پلټنه FA-20-15: د USAID د افغانستان پاکې انرژۍ برنامه
د نړیوالې سرچینې ګروپ لخوا پیښ شوي لګښتونو پلټنه

د 2009 سپتمبر په 8، د افغانستان تر هدف لاندې سیمو کې د اوږد مهاله بریښنا حلونو چمتو کولو 
لپاره USAID د 13.0 ملیون ډالرو کاري امر یو قرارداد د نړیوالې سرچینې ګروپ )IRG( ته 

ورکړ. د قرارداد کاري امر د افغان پاکې انرژۍ برنامه )ACEP( تمویل کړه، چې هدف یې لرې 
پرتو سیمو کې د بریښنا بیا نوي کیدونکي سیسټمونو رامنځته کول، نصبول او رغول، او د انرژۍ بسیا 

کیدو هڅول و. د قرارداد کاري امر ته وروستي اصلاحاتو له لارې، د قرارداد ارزښت 23.9 ملیون 
ډالرو ته لوړ شو. د کراو هاوات Crowe Horwath( LLP( لخوا د سیګار ترسره شوې مالي پلټنې، 

د 2009 سپتمبر 8 څخه تر 2012 اپریل 30 پورې د ACEP قرارداد کاري امر ته اړول شوي 
مصارفو 23.9 ملیون ډالرو بیاکتنه وکړه.

Crowe Horwath د داخلي کنټرول ضعفونو شپږ موارد او د قرارداد کاري امر شرایطو سره 
غیر اجابت پنځه موارد وموندل. د مثال په توګه، د قرارداد کاري امر په نښه کړي چې قراردادي باید 
د ساختماني چارو میاشتني مهالویشونه وسپاري او د ساختماني چارو ډیټابیس رامنځته کړي چې پکې 
د پروژې معلومات تعقیب شي. Crowe Horwath وموندل چې IRG په نا مناسب ډول د پروژې 

 لګښتونه تعقیب کړي. په ځانګړي توګه، IRG ونه شو کولی چې د ساحې پراساس لګښت، 
د GPS موقعیت، یا د بشبړې بودیجې مخارج چمتو کړي. د ملاتړي اسنادو دې نه شتون د بشپړې 

شوې پروژې کار د تایید مخه نیولې، او Crowe Horwath یې اړ ایستلی چې د کار سرته رسیدو د 
تایید وړتیا نه درلودو له امله ساختماني کار تر پوښتنې لاندې راولي. 

د داخلي کنټرول ضعفونو او غیر اجابت دې مواردو پایلې په توګه، Crowe Horwath په ټولټال 
تر پوښتنې لاندې لګښتونو کې 16,207,400 ډالر چې ټول یې ناملاتړ شوي لګښتونه دي، پیژندلي. 

Crowe Horwath کوم غیر مجاز لګښتونه ندي موندلي.
Crowe Horwath کومې داسې پلټنې، بیاکتنې، یا ارزونې ندي موندلي چې د IRG ځانګړي 
 IRG د Crowe Horwath .هدف مالي بیان باندې د توکو احتمالي اغیزو په تړاو موندنې ولري

USAID د ACEP په څیر پروژو له لارې په افغانستان 
کې د دلته د فوټو – ولټیک پینلو له لارې د بریښنا رسولو 

ملاتړ کوي، داسې یوه برنامه چې سیګار پرې پدې ربع کې 
د مالي پلټنې یو راپور خپور کړ. )د USAID عکس( 
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ځانګړي هدف مالي بیان باندې د اند یوه خبرتیا تکثیر کړه، پدې معنی چې Crowe Horwath د 
بیان سم وړاندې کولو او یا دا چې د توکو غلط بیان څخه روغ و، په اړه د نظر بیانولو څخه منع کړی 

شوی و. د دې لپاره چې Crowe Horwath ونشو کولی مشخص کړي چې په بیان کې وړاندې شوي 
 لګښتونه د پروژې اهدافو پوره کولو لپاره کارول شوي و. په بله وینا، Crowe Horwath وړ نه 

و چې مشخص کړي IRG دا 16,207,400 ډالر په څه شي مصرف کړي.
د پلټنې د پایلو پربنسټ، سیګار د USAID/افغانستان د ماموریت رییس ته وړاندیز کوي چې:

11 که مناسب وي، په راپور کې د تر پوښتنې لاندې لګښتونو په توګه پیژندل شوي .
16,207,400 ډالرو جواز درلودل په نښه او بیرته یې ترلاسه کړي.

22 IRG ته مشوره ورکړي چې د راپور د داخلي کنټرول تشو شپږ موارد په نښه کړي. .
33 IRG ته مشوره ورکړي چې د راپور د غیر اجابت موندنو پنځه موارد په نښه کړي..

 مالي پلټنه FA-22-15: د بهرنیو چارو وزارت د 
افغانستان د عدلي سکتور ملاتړ برنامه

د پاسیفیک آرشیټیکس او انجینرز شرکت لخوا پیښ شوي لګښتونو پلټنه.
د 2005 مارچ په 31 د بهرنیو چارو وزارت د 9.9 ملیون ډالرو یو کاري امر د پاسیفیک آرشیټیکس 
او انجینرز شرکت ته ورکړ. )PAE( د افغانستان د عدلي سیکتور ملاتړ برنامه )JSSP( پلي کوي. 

د برنامې هدف د هیواد اوسیدونکو ته عادلانه او مؤثره قضایی خدماتو وړاندې کولو لپاره د مسلکي 
کارمندانو وړتیا ښه کولو په واسطه په افغانستان کې د جنایی — قضا سیکتور نهادونو ظرفیت جوړول و. 

د JSSP فعالیتونو کې د قضایی چارواکو نظارت، د حقوقي روزنو رامنځته کول، او د جنایی — قضا 
نهادونو بیا بڼه کول شامل و. د برنامې د فعالیت لومړنۍ دورې بشپړیدل د 2006 مارچ 30 نیټه اټکل 

شوې وه، مګر د 27 اصلاحاتو له امله، د برنامې تمویل له 100.7 ملیون ډالرو ډیر او د فعالیت دوره یې 
تر 2010 میی 30 پورې وغزول شوه. د Crowe Horwath لخوا د سیګار ترسره شوې مالي پلټنې د 
2005 مارچ 31 څخه تر 2010 میی 30 پورې کاري امر ته اړول شوي مصارفو 65.1 ملیون ډالرو 

بیاکتنه وکړه.
Crowe Horwath په داخلي کنټرول کې اته د توکو ضعفونه او د پام وړ تشې، او د قوانینو، 

مقرراتو او کاري امر شرایطو او اوضاع سره د توکو غیر اجابت درې موارد موندلي. د مثال په توګه، 
Crowe Horwath داسې موارد وموندل په کومو کې چې PAE د کارمندانو د پیسو ورکړې ثبتونه 

نه درلودل — لکه ټایم شیټونه، د کار ثبتونه، او د لنډیز راپورونه — او د معاشاتو حاضرۍ ثبتونو کې 
یې ناسازګار توپیرونه درلودل. Crowe Horwath د JSSP پنځه کارمندانو لپاره د وړتیا اسنادو 

ورکیدو یادونه هم کړې.
د دې داخلي کنټرول تشو او غیر اجابت مواردو پایلې په توګه Crowe Horwath په ټولټال تر 
 Crowe .پوښتنې لاندې لګښتونو کې 506,866 ډالر پیژندلي چې ټول یې ناملاتړ شوي لګښتونه و

Horwath کوم غیر مجاز لګښتونه ندي موندلي. پلټونکي دا هم مشخص کړي چې د متحده ایالاتو 
حکومت 176 ډالر په ګټه کې له لاسه ورکړي ځکه چې PAE د سمدستي نغدي اړتیاو پوره کولو ته 

اړین فنډونو څخه ډیر کارولي دي.

د بهرنیو چارو وزارت د عدلیه سیکتور روزنې برنامه پدې 
ربع کې د سیګار مالي پلټنې راپور موضوع وه. )د ایساف 

عکس(
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 JSSP د PAE کومې داسې مخکینۍ بیاکتنې یا ارزونې ندي موندلي چې د Crowe Horwath
 PAE د Crowe Horwath .پلي کولو په اړه وي یا د ځانګړي هدف مالي بیان ته توکي وي

ځانګړي هدف مالي بیان باندې نااصلاح شوی اند تکثیر کړی، او یادونه یې کړې چې دې ټول توکي، 
لاسته راغلي عواید، او بیلانس د پلټل شوې مودې لپاره روښانه وړاندې کړي.

د پلټنې د پایلو پراساس، سیګار د بهرنیو چارو وزارت قراردادي افسر ته وړاندیز کوي:
11 که مناسب وي، په راپور کې د تر پوښتنې لاندې لګښتونو په توګه پیژندل شوي .

506,866 ډالرو جواز درلودل په نښه او بیرته یې ترلاسه کړي.
22 وزارت ته د PAE څخه د ورکړې وړ ګټه کې 176 جمع کړي..
33 PAE ته مشوره ورکړي چې د راپور د داخلي کنټرول اته موندنې په نښه کړي..
44 PAE ته مشوره ورکړي چې د راپور د غیر اجابت موندنو درې موارد په نښه کړي..

 مالي پلټنه FA-28-15: د USAID د افغان دوامداره 
اوبو رسونې او نظافت پروژه

د ARD شرکت لخوا پیښ شوي لګښتونو پلټنه.
د 2009 سپتمبر په 29 نیټه، USAID د ARD شرکت ته د دوه انتخابي دورو پشمول د 

51,863,898 ډالرو کاري امر ورکړ. )ARD( د افغان دوامداره اوبو رسونې او نظافت پروژه پلي 
کوي. د پروژې هدف د څښاک اوبو د برابرولو او نظارت خدماتو اوږد مهال ټینګښت ته وده ورکول، 

د حفظ الصحه ښوونیز کمپاین له لارې په افغانستان کې د غریب او زیان لیدونکي ولس حفظ الصحه 
چلند کې بدلون راوستل او د ځایی ټولنې د اوبو برابرولو ظرفیت پیاوړي کول و. ARD په پروژه 
42,517,360 ډالر ولږول، چې د USAID کاري امر ته 13 اصلاحاتو او دواړه اختیاري دورو 

 تجربه کولو وروسته پروژې له 2009 سپتمبر 30 څخه تر 2012 دسمبر 29 پورې دوام وکړ. 
د Crowe Horwath لخوا د سیګار ترسره شوي مالي پلټنې له 2009 سپتمبر 30 څخه تر 

2012 دسمبر 29 پورې کاري امر ته اړول شوي لګښتونو 42,517,360 ډالرو بیاکتنه ترسره کړې.
Crowe Horwath شپږ د توکو ضعفونه، په داخلي کنټرولونو کې یوه د پام وړ تشه او د کاري 

امر شرایطو او اوضاع او قوانینو او مقرراتو سره د غیر اجابت نهه موارد موندلي دي. د مثال په 
توګه، Crowe Horwath د غیر مجاز اضافه کارۍ او په اونۍ کې شپږ ورځې کار لګښتونه د ځایی 

ګمارل شوي قرارداد پرسونل لپاره او د معلوماتي ټیکنالوژي )IT( تجهیزاتو او سافټویر نا تصویب 
شوي پیرود موارد موندلي. د دې لپاره چې ARD تر پوښتنې لاندې اضافه کاري د نورو لګښتونو څخه 

 Crowe Horwath ،تصویب سره مخ پیرود ځانګړتیاوې ندي برابر کړي IT نده جلا کړې او د
وړاندیز کړی چې ARD د اضافه کارۍ، په اونۍ کې شپږ ورځو پاداش، او د IT تجهیزاتو او سافټویر 

پیرود تصویب څیړنې پرمخ ویسي او USAID ته یې پایلې ورکړي.
د دې داخلي کنټرول تشو او غیر اجابت مواردو پایلې په توګه، Crowe Horwath د ټولټال تر 

پوښتنې لاندې لګښت په توګه 330,105 ډالر پیژندلي دي. په هرصورت، دا مقدار د ARD د اضافه 
کارۍ او IT تجهیزاتو پیرود څیړنو پر اساس بدلیدی شي. تر پوښتنې لاندې لګښتونو 330,105 ډالرو 

کې د ناملاتړ شوي لګښتونو 170,612 ډالر او د غیر مجاز لګښتونو 159,493 ډالر شامل دي. 
سربیره پردې، Crowe Horwath اټکل کړی چې د متحده ایالاتو حکومت 698 ډالر په ګټه کې له 

لاسه ورکړي ځکه چې ARD د وړتیا دمخه جبران ته لګښتونه سپارلي.

 پدې ربع کې سیګار د USAID دوامداره اوبو رسونې 
او نظافت پروژې پلي کولو باندې د مالي پلټنې یو راپور 

خپور کړ کومه چې د حفظ الصحه ښوونه هڅوي او نهادینه 
کوي یې. )د USAID عکس(



38

د څارنې په برخه کې د سیګار فعالیتونه

بيارغونه افغانستان  د    I ځانګړى عمومي مفتش  

Crowe Horwath کوم داسې مخکیني بیاکتنې یا ارزونې ندي په ګوته کړي چې د ARD د 
افغان اوبو برابرولو او نظافت پروژې پلي کولوپورې اړه ولري یا د ځانګړي هدف مالي بیان توکو 

پورې تړلي وي. Crowe Horwath د ARD ځانګړي هدف مالي بیان باندې یو ناصلاح شوی اند 
تکثیر کړ، او یادونه یې کړې چې دې ټول توکي، لاسته راغلي عواید، او بیلانس د پلټل شوې مودې 

لپاره روښانه وړاندې کړي.

تفتیشات
د تفتیشاتو رپوټونه خپاره شول

پدې ربع کې سیګار دوه د تفتیش راپورونه خپاره کړل. یوه تفتیش د افغان ملي اردو کمانډو کیمپ 
مرحله II شرح کړې، چې موندلي یې دي جنریټرونه ترتیب شوي نه و او کولی شو چې د پلان شوي 

محصول یوازې %25 بریښنا چمتو کړي؛ د سونګ توکو ځای کې د سونګ توکو پمپونه نه و کارول 
شوي؛ او د خواړو خونه د 280 افغان سرتیرو لپاره جوړه شوې وه خو 1,600 سرتیرو ترې ګټه 

پورته کوله. دوهم تفتیشي راپور وموندل د متحده ایالاتو حکومت نږدې نیم میلیون ډالرو په ارزښت د 
وچ اور اندازه جوړه شوی وه خو د قراردادي ضعیف فعالیت او د دولت د نظارت نه شتون له امله د 

ساختماني چارو بشپړیدو څلور میاشتې وروسته له منځه ولاړ. 

II کمانډو کیمپ مرحله ANA 25-15: د-IP تفتیش
د بریښنا کار ځای او د سونګ توکو ځای د پروژې بشپړیدو نږدې دوه کاله وروسته په بشپړ ډول 

کار نه کوي
د 2009 جولای په 1 نیټه، د امریکا دفاع وزارت افغانستان په کابل کې د ANA کمانډو کیمپ ودانیو 
جوړولو او/یا نوي کولو لپاره د لومړي څلور قراردادونو څخه دوه ورکړل. دا څلور قراردادونه چې د 

مرحله I څخه تر مرحله IV پورې کار پکې شامل و — د پنځه کلونو په موده کې د ټولټال 57.1 ملیون 
ډالرو سره د افغانستان امنیتي ځواکونو فنډ له لارې تمویل شو. د دې قراردادونو هدف د ANA ځانګړي 
عملیاتي قوماندې د فرقې قوماندانیو، د کمانډو عالي ښوونځي، د ځانګړي عملیاتو 6 ام کنډک، د اردو د 

 استخباراتو کنډک او د ګاریزون ملاتړ قطعې لپاره د یوه عملیاتي بیس جوړولو کې مرسته وه. 
د 2010 مارچ کې، USACE د مرحله II قرارداد د 15.1 ملیون ډالرو په ارزښت فضل الله ساختماني 

او انجینرینګ شرکت/د متحده زیربنا پروژو ګډه تصدي، د افغان او متحده ایالاتو شرکتونو ته ورکړ. د 
اصلاحاتو او تعدیلاتو لړیو په تعقیب، د قرارداد قیمت شاوخوا 18.7 ملیون ډالرو ته لوړ شو. د مرحله 
II قرارداد، د نوي ساختماني چارو، موجود ودانیو له سره نوي کولو او د مرحله I پاتې کار بشپړولو ګډ 
قرارداد کې د بریښنا کار ځای او بریښنا توزیع سیسټم، د سونګ توکو ځای، د خواړو ودانۍ، بارکونه، 

سړکونه، د ساحې د اوبو ویستل، اوبه او فاضلاب ایستل/تصفیه کول او ارتباطي شبکې جوړول شامل و.

بشپړ شوي تفتیشات
• تفتیش IP-25-15: د ANA کمانډو کیمپ 	

مرحله II: د بریښنا کار ځای او د سونګ 
توکو ځای د پروژې بشپړیدو نږدې دوه 
کاله وروسته په بشپړ ډول کار نه کوي

• تفتیش IP-27-15: د افغان ځانګړي 	
پولیسو د روزنې مرکز د وچ اور اندازه 

د قراردادي ضعیف فعالیت او د دولت 
ضعیف څارنه د پروژې د ناکامۍ لامل شو



39

د څارنې په برخه کې د سیګار فعالیتونه

2015  ،30 I  د جنوري  د متحده ایالاتو کانګریس ته راپور  

تفتیش په مرحله II تمرکز کړی ځکه چې دا د 2014 فبروري 22 او اپریل 27 په نیټو د ساحې 
څخه د سیګار لیدنې په وخت کې خورا اخرني بشپړ شوي ودانیو کې دخیله مرحله وه. سیګار په 

درې ودانیو تمرکز کړی — د بریښنا کارځای، د سونګ توکو ځای او د خواړو ودانۍ — د لګښت 
او پیچلتیا پراساس، په بیله بیا د ساختماني چارو او کارولو ستونزو پوتانسیال سره. د دې تفتیش لپاره 

سیګار ارزولي چې ایا )1( کار د قرارداد غوښتنو او تخنیکي ځانګړتیاو سره سم بشپړ شوی و، او )2( 
ودانۍ هغه ډول کاریدلې د څه مقصد لپاره چې جوړې شوې وې.

سیګار وموندل چې درې واړه تفتیش شوي ودانۍ، د بریښنا کارځای، د سونګ توکو ځای او د 
خواړو خونه په عموم کې داسې بریښي چې ښه جوړ شوي وي، مګر بشپړ تفتیش یې ممکن نه و ځکه 
چې دواړه ودانۍ د بریښنا کارځای او د سونګ توکو ځای په مکمل ډول نه کاریدل. د 2012 اپریل په 

 USACE ،7 ټولې درې ودانۍ د ناټو روزنیز ماموریت – افغانستان )NTM-A( ته وسپارلې. 
د سپارلو لپاره بشپړ شوي فارم په ودانیو کې ځینې تشې لیست کړي، پشمول د دې حقیقت چې د بریښنا 

کارځای بریښنایی سیسټم او د سونګ توکو ځای د سونګ توکو پمپونو ازمول او په کار اچول ندي 
بشپړ شوي. 

د 2013 په فبروري USACE ،17 قراردادي ته یو لیک واستاو او خبر یې ورکړ چې مرحله 
II پورې تړلی ټول کار بشپړ او ټولې ستونزې حل شوي دي. دې لیک دا یادونه هم کړې چې د 

18.7 ملیون ډالرو قرارداد اخرني تادیات به 130,467.45 ډالر وي. په هرصورت، د 2014 
فبروري او اپریل کې د سیګار د ساحې تفتیشونو د بریښنا کارځای او سونګ توکو ځای کې دوام 

لرونکي تشې پیژندلي. د مثال په توګه، د بریښنا کارځای ماسټر کنټرول پینل او سویچ ګیر د جنریټرو 
موازي عملیاتو لپاره اړتیا سره سم کار نه کاوه. د پایلې په توګه، د څلور لومړني جنریټرو څخه یوازې 
یو یې په یوه وخت کې فعالیت کولی شي. USACE ویلي چې د ANA پرسونل د بریښنا ټرانسفرمرو 

ته ناسم او غیر مجاز اتصال کړی، چې د دوه ټرانسفرمرو، د مینځني ولټیج کیبلو ډیری برخو او د 
کارځای لپاره د بریښنا اصلي توزیع کونکي پینل تخریب لامل شوي. د سونګ توکو ځای په پام کې 

نیولو سره، که څه هم ټولې برخې یې چمتو وې او د سونګ توکو ځای جوړ شوی و، سیګار وموندل 
چې د سونګ توکو پمپونو کار نه کاوه او د سیګار د تفتیش په وخت کې د قرارداد سره سم نه و ازمول 

شوي او په کار نه و اچول شوي.
د مرحله II قرارداد د خواړو یوې ودانۍ بشپړیدلو غوښتنه کوي، پشمول د 280 نفرو لپاره د 

خواړو یوې خونې. د خواړو ودانۍ ډیزاین او پیلي ساختماني چارې یې په مرحله I کې پیل شوې. په 
هرصورت، د مرحله I قرارداد ومنله چې قراردادي ممکن دې مرحلې جریان کې د ساختماني چارو 
بشپړولو وړ نه وي، ځکه چې یوازې د 90 ورځو کار دوره یې درلودله. قرارداد یادونه کړې چې 
 II کې مکمل نه شوې، نو قراردادي به یې د مرحله I که د خواړو ودانۍ ساختماني چارې په مرحله

په جریان کې مکمل کړي. د سیګار د ساحې تفتیشونو پراساس، په بیله بیا د مرحله I ساختماني چارو 
رسامیو او کاري بیان څیړنې پراساس، سیګار وموندل چې د خواړو ودانۍ په عموم کې د قرارداد 
اړتیاو مطابق په مرحله II کې مکمل شوې. که څه هم کاري بیان ندي مشخص کړي چې د خواړو 

خوندي کولو څومره واحدونه باید چمتو شوي وی، سیګار وموندل چې درې واحدونه نصب شوي و 
دوه سړې زیرمې او یوه وچه زیرمه. د ساحې دوه لیدنو پراساس، سیګار وموندل چې د مرحله II ټولې 
درې ودانۍ، د بریښنا کارځای، د سونګ توکو ځای او د خواړو ودانۍ کاریدلې. په هرصورت، نه خو 
د بریښنا کار ځای او نه هم د سونګ توکو ځای په بشپړ ډول لکه څنګه چې نومول شوي، کاریدل. په 

د سیګار تفتیش وموندل چې جنریټرونه لکه څنګه چې 
عکس اخیستل شوی، ټرانسفرمر سره غلط وصل شوي و، 
چې دوه ټرانسفرمرو ته د زیان اوښتو لامل شو. )د سیګار 

عکس د بریان فلین لخوا(
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 ځانګړي توګه د بریښنا کارځای جنریټرونه لکه څنګه چې ډیزاین شوي و هغه ډول نه کاریدل، 
او د سونګ توکو ځای پمپونه هیڅ کله هم د وسایطو ته د تیلو خیژولو لپاره نه و کارول شوي. د خواړو 

ودانۍ کاریدله او د ډیزاین شوي وګړو له شمیر پنځه چنده ډیر پرسونل ترې ګټه پورته کوله.
د کارونکي خطا او ساختماني چارو ناوخته کیدو تشو په کمانډو کیمپ کې د مرحله II کار برخې 

په توګه جوړې شوي ودانیو د ناسم کاریدو پایله درلوده. د بریښنا کارځای پنځه جنریټرونه د نورو 
قطعو ترمنځ د ANA ځانګړي عملیاتو قوماندې فرقې قوماندنیو او د کمانډو عالي ښوونځي ته بریښنا 
چمتو کولو وسیله، تر هغه وخت پورې د کاریدو وضعیت کې وه چې ANA ټرانسفرمر ته غیر مجاز 

اتصال )لیونه ونښلول( او د بریښنا کارځای ماسټر کنټرول پینل ته ډیری زیانونه واړول. زیان کارځای 
د بشپړې بریښنا یوازې %25 ته محدود کړ او د دې لامل شو چې سرتیري تر 19 پورې کوچني 

جنریټرونه وکاروي. په ورته وخت کې، د سونګ توکو ځای داسې بریښي چې ښه تعمیر شوی وي 
او د مځکې دبره سونګ توکو ټانکرونه د زیرمه کولو لپاره کارول کیږي، مګر د سونګ توکو پمپونه 
نه کارول کیږي. سربیره پردې، د خواړو ودانۍ د 280 پرسونل لپاره ښه جوړه شوې، مګر اوس یې 

1,600 پرسونل کاروي. د پایلې په توګه د 2014 میی کې د ترمیم کار بشپړیدو پورې د 7 ملیون 
ډالرو کارځای نږدې دوه کالو لپاره د بشپړې بریښنا وړاندې کولو کې ځنډیدلی و. د سونګ توکو ځای د 
هدف سره سم بشپړ کار نه کوي؛ او د خواړو ودانۍ د احتمال له مخې د پلان شوي څخه ډیر کار ترې 

اخیستل کیږي.
سیګار دا اندیښنه هم لري چې د متحده ایالاتو حکومت یو نوی قرارداد سپارلی، چې پکې شاوخوا 

3.1 ملیون ډالر د مرحله III لپاره شامل دي ترڅو د کیمپ بریښنا سیسټم کار مکمل یا ترمیم یې 
کړي او د سونګ توکو بل ځای قرارداد ته ورکړي. په ځانګړي توګه، CSTC-A د بریښنا کارځای 
سیسټم د ترمیم لپاره د 2.1 ملیون ډالرو تمویل کوي، پشمول د اصلي ماسټر کنټرول پینل بدلول او د 
جنریټرونو ترمیم او برابرولو، ترڅو د موازي کار لپاره برابر شي — دا ټول د مرحله II کار پیلي 

برخه ده. سربیره پردې، حتی که څه هم د سونګ توکو ځای په مرحله II کې د 332,000 ډالرو په 
لګښت جوړ شوی و، هیڅ کله د هدف سره سم بشپړ ندی کارول شوی، یو دوهم د سونګ توکو لوی 

ځای د نوي قراردادي لخوا په مرحله III کې د شاوخوا 1 ملیون ډالرو په لګښت جوړ شوی و.
سیګار وړاندیز کوي چې د انجینرانو عمومي قوماندان او مشر، USACE قوماندان او د 

USACE ټرانساټلانټیک فرقې ته لارښوونه وکړي لاندې ګامونه پورته او په 90 ورځو کې بیرته 
سیګار ته راپور ورکړي: )1( هغه مقدار مشخص کړي چې د مرحله II قراردادي ته د کیمپ بریښنا 
کارځای او سونګ توکو ځای اړین کار لپاره ورکړل شوی او کار نه وي بشپړ شوی، او چیرې چې 
مناسب وي دغه فنډونه بیرته لاسته راوړي؛ )2( هغه اسناد چمتو کړي چې وښیې د بریښنا کارځای 
بریښنایی سیسټم په بشپړ ډول ازمول شوی او برابر شوی و؛ )3( هغه دلایل مشخص کړي چې ولې 

ANA د مرحله II سونګ توکو ځای د وسایطو ته تیلو خیژولو لپاره ندی کارولی، او د پایلو پراساس 
پریکړه وکړي چې ایا د دې په کار اچولو لپاره کوم اقدامات وشي؛ او )4( هغه شرایط مشخص کړي 

چې د مرحله II کار د مکمل په توګه تسلیمیدو لامل شو، قراردادي ته د بشپړو تادیاتو سره، پداسې حال 
کې چې پیژندل شوي تشو شتون درلود. د پایلو پراساس، مشخص کړي چې کوم انظباتي عملونه که 

اړین وي د قرارداد کولو افسر یا د قرارداد کولو افسر نماینده پروړاندې واخیستل شي.
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 تفتیش IP-27-15: د افغان ځانګړي پولیسو د 
روزنې مرکز د وچ اور اندازه

د قراردادي ضعیف فعالیت او د دولت ضعیف څارنه د پروژې د ناکامۍ لامل شو
د 2012 می په 2، په مخکښ عملیاتي بیس لوګر ولایت شنک کې د سیمه ایز قرارداد کولو مرکز 

)RCC( یوه افغان شرکت، قسمت الله نصرت ساختماني شرکت )QNCC( ته د افغان ځانګړي پولیسو 
روزنې مرکز لپاره د وچ اور اندازې )DFR( جوړولو د 456,669 ډالرو قرارداد ورکړ. دا روزنیز 

مرکز د ملي پولیسو روزنې لوی مرکز )NPTC( سره په ګډه د وردګو ولایت کې موقعیت لري. 
NTM-A د DFR د جوړولو غوښتنه وکړه، په کوم چې د څلور جلا ودانیو لپاره د اډوب سټایل خښتو 
ډیری ودانۍ شامل وې. د متحده ایالاتو حکومت بشپړه شوې پروژه د 2012 اکتوبر په 20 نیټه ومنله. 

د 2014 نومبر په 13 د نهای رسید د RCC ورکړو سره QNCC ته د DFR کار لپاره مکمل 
تادیات شوي و. 

پدې تفتیش کې سیګار ارزولي چې ایا )1( ساختماني چارې د قرارداد اړتیاو او د ساختماني چارو د 
منلو وړ معیارونو مطابق بشپړې شوې وې، او )DFR )2 د جوړ شوي هدف سره سم کاریده او ساتل 

کیده. دا راپور په ساختماني چارو او د RCC چارواکو لخوا څارل شوي اصلي ساختماني قرارداد 
لاندې د ترمیمونو تضمین باندې تمرکز کوي. د امنیتي اندیښنو له امله چې ساحې ته یې د سفر مخه 
ونیوله، د سیګار کارمندان وړ نه و چې په ساحه کې تفتیش وکړي. په هرصورت، د سیګار تحقیق 

کونکی د 2013 په اپریل کې له ساحې لیدنه کړې وه. 
DFR د قرارداد اړتیاو مطابق نه و جوړ شوی او د سیګار څیړنو ښودلي چې د پایلې په توګه یې، 
د اوبو ننوتل د دې لامل شو چې دیوالونه یې د QNCC څخه د متحده ایالاتو د پروژې منلو په څلورو 

میاشتو کې لویدل پیل کړي. د QNCC ضعیف ساختماني میتودونو او توکو کارول په بیله بیا د پروژې 
ضعیف پلان او څارنه د اوبو ننوتلو او وروسته بیا د تخریب لپاره مسؤل و. سیګار د QNCC د 

قرارداد اړتیاو او DFR لپاره د جوړولو معیارونو سره مطابقت نه درلودو ډیری موارد موندلي. د شته 
اسنادو څیړنو ښودلي چې د قراردادي افسر پلاوي د دې تشو پیژندلو کې پاتې راغلی.

وروسته لدې چې RCC دغه ودانۍ افغان دولت ته وسپارله او تضمین یې پای ته ورسید، د ودانۍ 
نوره ساتنه د افغان دولت مسؤلیت ته واوښتله. په هرصورت، د NPTC قوماندان یادونه کړې چې د 
هغه د معلوماتو پراساس ودانۍ کې د ورځني ساتنې لپاره هیڅ نه و ترسره شوي. د سیګار د انجینرۍ 
ارزونې پراساس، د ودانۍ د بنیادي جوړښت تشو له امله به ورځني ساتنې د احتمال له مخې د دې د 

تخریب مخه نشو نیولی.

عیب لرونکي مواد او ساختماني میتودونه په بیله بیا ضعیف 
پلان جوړول او څار د وچ اور اندازې بیروني تخریب لپاره 
مسؤل و، چې د اوبو ننوتلو له امله تخریب او د ودانیو بیرته 

جوړولو اړتیا یې رامنځته کړه. )د NPTC عکس(
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د افغان ځانګړي پولیسو روزنې مرکز DFR جوړولو لپاره د متحده ایالاتو حکومت نږدې 
نیم میلیون ډالرو مصرفولو په څلور میاشتو کې د دغه ودانۍ تخریبیدل پیل شو. د دې رالویدو یا 

"کښیناستو" لامل د QNCC لخوا د قرارداد اړتیاو او د ودانولو نړیوال معیارونو نه پوره کول او 
د غیر معیاري خښتو او نورو توکو کارول و. علاوه لدې د DFR ساختماني چارې د قرارداد ټولو 
مرحلو کې د حکومت ضعیف څار له امله دې حد ته رسیدلی. RCC د ودانۍ درست ډیزاین څخه 

ډاډمن کیدو کې پاتې راغی او قراردادي یې د هغه د کار لپاره حساب ورکوونکي په توګه نیولو کې 
پاتې راغی. په ځانګړي توګه، RCC هغه کار منلی چې د قرارداد اړتیاوې نه پوره کوي او بیا 

وروسته د تضمین نیټې پای ته رسیدو دمخه د ودانۍ ټولو جوړښتي تشو سمولو لپاره د قراردادي بشپړ 
مسؤل ګڼلو کې پاتې راغی. د دې حقیقت له امله چې دا تشې نه وې سمې شوې، د ودانۍ خوندیتوب 

او اوږد مهال ټینګښت کې سازش شوی و. د پایلې په توګه، افغان چارواکو DFR وران او بیرته یې 
د MOI په فنډونو جوړوي. د دې لپاره، ممکن دا پروژه ښه نومول شوي وي، دا حقیقت چې افغانان 

DFR تخریب او له سره یې جوړوي نه یوازې د خجالتۍ سبب دی بلکه لا نور د پام وړ د متحده 
ایالاتو د مالیه ورکونکو د پیسو ضایع کول دي.

د حکومتي سرچینو د مصرف لپاره بشپړ حساب ورکوونې څخه ډاډ ترلاسه کولو لپاره او د قرارداد 
څارنه کې راتلونکي ستونزو لرې کولو لپاره سیګار وړاندیز کوي چې قوماندان، د متحده ایالاتو 

CENTCOM، قوماندان، د ګډ تیاتر ملاتړ قرارداد کولو قومانده، د عمومي قوماندان، د امنیت لیږد 
ګډه قومانداني – افغانستان سره په همغږۍ لاندې ګامونه پورته او سیګار ته بیرته په 90 ورځو کې 

راپور ورکړي: )1( مشخص کړي چې ترکوم حد پورې QNCC پرته له اجازې د ودانۍ توکي بدل 
کړي یا کار یې د قرارداد اړتیاو سره سم ندی بشپړ کړی او چیرې چې مناسب وي دا مقدار بیرته 

ترلاسه کړي او )2( د DFR ساختماني فعالیتونو څارنې لپاره مسؤل قراردادي افسر او د قراردادي 
افسر نماینده په نښه کړي او مشخص کړي چې ولې ودانۍ د قرارداد اړتیاو او د منلو وړ نړیوال 

معیارونو سره په مطابقت کې نده جوړه شوې، او د مناسب څار چمتو کولو کې پاتې راتلو لپاره د 
قرارداد کولو دې چارواکو پروړاندې کوم انظباتي اقدامات باید وشي.

پدې ربع کې نوي تفتیشونه اعلان شول
پدې ربع کې سیګار درې نوي تفتیشونه پیل کړي. هر تفتیش به دا ارزونه وکړي چې آیا )1( ساختماني 
کار د قرارداد د اړتیاو او اړوندو ساختماني ستندردونو په اساس بشپړیږي، او )2( د تاسیساتو یوه برخه 
که هره یوه وي، چې ورڅخه کار اخیستل کیږي، د موخو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي او په مناسبه 

توګه يې ساتنه کیږي. دا تفتیشونه به لاندې موارد وارزوي: 
• د شبرغان د ښوونکو د روزنې ودانۍ	
• د ګردیز روغتون 	
• د افغان هوایی ځواک پوهنتون	 نوي تفتیشونه

• د شبرغان د ښوونکو د روزنې ودانۍ	
• د ګردیز روغتون 	
• د افغان هوایی ځواک پوهنتون	

د افغان هوای ځواک سرتیري د کابل نړیوال هوای ډګر 
په هوایی پوهنتون کې د ښاري عملیاتو روزنه کې برخه 
اخیستو دمخه لارښوونه ترلاسه کوي. ) د متحده ایالاتو 

هوای ځواک عکس(
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د سیګار د وړاندیزونو څرنګوالی
د ځانګړي عمومي مفتش 1978 کال لایحه، لکه څنګه چې اصلاح شوې، د سیګار څخه غواړي تر 

څو د خپل سپارښتنو د وضعیت په هکله راپور ورکړي. پدې ربع کې سیګار 43 وړاندیزونه تړلي چې 
د پلټنې 15 راپورونو کې و. د راپورونو څخه اوه و کې هغه وړاندیزونه و چې د متحده ایالاتو لخوا 

غیرمجاز یا ناملاتړ شوي لګښتونو په توګه د 409,851 ډالرو بیرته لاسته راوړو پایله یې درلوده. له 
2009 څخه تر 2014 پورې سیګار 161 پلټنې، د خبرتیا لیکونه او د تفتیش راپورونه خپاره کړي، 

485 وړاندیزونه یې د فنډونو بیرته لاسته راوړو، د ادارو څار ته وده ورکولو او د پروګرام مؤثریتونو 
ډیرولو لپاره کړي. سیګار د دې راپورونو تر %84 تړلي دي. د یوې سپارښتنې تړل دا معنا ورکوي 
 چې یوې ادارې د سیګار سپارښتنه پلي کړې ده او یاهم موضوع ته په مناسبه توګه پاملرنه شوې ده. 

په ځینو قضیو کې، یوه تړل شوې سپارښتنه د پلټنې په راتلونکي کارونه کې کتل کیږي.
همدارنګه د ځانګړي عمومي مفتش په اړه د 1978 کال لایحه، لکه څنګه چې اصلاح شوې، د 

سیګار څخه غواړي هغه مخکینۍ سپارښتنې هم په ګوته کړي چې په ځواب کې یې اصلاحي ګامونه 
ندي پورته شوي. پدې ربع کې، سیګار پروړاندیزونو د ادارې فعالیتونو نظارت ته په 35 پلټنو او پنځه 
تفتیش راپورونو کې دوام ورکړ. پدې ربع کې د 12 میاشتو پورې زاړه کوم وړاندیزونه و چې ادارې 

يې کوم د سمون پلان رامنځته کړی وی چې سیګار باور درلود دا پیژندل شوي ستونزې یې هغه له 
مخې حل کړي وی. په هرصورت د 12 میاشتو زاړه شپږ د پلټنې راپورونه شتون لري چې سیګار 

پکې اړوند ادارو ته انتظار باسي د سمون فعالیتونو لپاره د دوی توافق بشپړ کړي. سیګار پدې وروستیو 
کې د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو او USAID کې د ادارې د حل پروسې پلټنې پیل کړي. 

پلټنې پدې ادارو کې د پلټنې حل ته رسیدو لپاره د پروسې دریځ او څار ازموینه کوي.
سیګار پدې وروستیو کې د امریکا دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزارت او USAID ته کړي 

وړاندیزونو د دریځ پلټنې بشپړې کړي. په ځانګړي توګه دې پلټنو د سیګار وړاندیزونو دریځ په ګوته 
او ارزولی دی او د دوی په نښه کولو لپاره د ادارو لخوا ترسره شوي یا پلان شوي ګامونو بیاکتنه یې 

ترسره کړې. په 2015 جنوري کې، سیګار د امریکا دفاع وزارت خپلو وړاندیزونو دریځ باندې راپور 
 خپور کړ، چې له مخې یې د %75 ډیر پلي شوي و. مخکې سیګار د بهرنیو چارو وزارت 

)د نږدې %75 پلي کیدو په ګوته کولو( او USAID )د %80 ډیرو پلي کیدو په ګوته کولو( لپاره 
نهایی راپورونه خپاره کړل.

ځانګړې پروژې
د عمومي مفتش د ځانګړي پروژو دفتر د پیښیدونکي مسلو ازمولو او فدرالي ادارو او کانګریس ته د 

ګړندي، تعقیب وړ راپورونو وړاندې کولو لپاره رامنځته کړی شوی و. دا ډله بیلابیلې ارزونې کوي او 
د افغانستان د بیارغونې په ټولو برخو کې راپورونه جوړوي. په دې څانګه کې پلټونکي، تحلیل کونکي، 
محققین، قانونپوهان، د اړوند مسایلو ماهرین، او نور متخصصین راټول شوي او کولی شي د رابرسیره 

کیدونکې مسایلو او پوښتنو په مقابل کې بیړنی او په ګډه سره د حل لارې ومومي. 

بشپړې شوې ځانګړي پروژې
• ځانګړې پروژه SP-17-15: د سیګار تر 	

پوښتنې لاندې لګښتونو د معلوماتو غوښتنې 
لیک ته د USAID ځواب ته ځواب

• ځانګړې پروژه SP-18-15: د سپک 	
هوای ملاتړ الوتکو برنامه؛ د پیلوټ ګمارنه 

او ساتنه
• ځانګړې پروژه SP-21-15: د بهرنیو 	

چارو وزارت د عامه چارو برخې 
بلاعوضه مرستې

• 	 :15-23-SP ځانګړې پروژه 
د TFBSO عملیات
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د سیګار د ځانګړي پروژو دفتر USAID، د امریکا دفاع وزارت او د بهرنیو چارو وزارت ته د 
هغه پریکړو په اړه اندیښنې بیانولو لپاره د معلوماتو غوښتنې لیکونه ولیکل چې په کومو کې ترپوښتنې 
لاندې لګښتونه په بشپړ ډول نه و بیرته لاسته راغلي، د سپک هوای ملاتړ الوتکو برنامې پورې اړوند 

روزنې او ساتنې ستونزو لپاره پوتانسیال، د بهرنیو چارو وزارت عامه چارو بلاعوضه مرستو کې 
ډراماتیک ډیروالی، او په TFBSO کې د نا روا مصرف او غلط مدیریت تورونه. علاوه لدې، د 

ځانګړي پروژې معلوماتو غوښتنې لیک ته ځواب کې د DynCorp نړیوال اوږدې ناکامۍ له امله 
سیګار پدې ربع کې یوه احضاریه تکثیر کړه، چې DynCorp غوښتل شوي اسناد تولید او د دوامداره 

مرستې ژمنه کولو پایله یې درلوده.

د معلوماتو غوښتنې لیک SP-17-15: د سیګار تر پوښتنې لاندې لګښتونو د 
معلوماتو غوښتنې لیک ته د USAID ځواب ته ځواب

د نومبر په 7 سیګار USAID ته یو لیک ولیکه چې د سیګار ډیری مالي پلټنو کې تر پوښتنې لاندې 
پیژندل شوي لګښتونو بیرته لاسته راوړو پورې اړوند دې ادارې ته د سیګار د اکتوبر 29 نیټې لیک 
په ګوته کولو لپاره و. د USAID ځواب په نښه کړي چې د ادارې هدف د "مالیه ورکونکو فنډ لپاره 

د درستې محاسبې لټون دی." سیګار دا هدف شریکوي، مګر دا باور هم لري چې USAID باید د 
تر پوښتنې لاندې ټولو لګښتونو بیرته لاسته راوړو لپاره ټول لازمي ګامونه پورته کړي. د سیګار 

د اصلي معلوماتو غوښتنې لیک هدف USAID د ډیری مثالونو په ګوته کولو له جریانه خبرول 
و چیرې چې د اصلاح شوي پریکړو پراساس تر پوښتنې لاندې لګښتونه کم شوي او په نهایت کې 

بیرته لاسته راوړل شوي و. 

 د معلوماتو غوښتنې لیک SP-18-15: د سپک هوای ملاتړ الوتکو برنامه؛ 
د پیلوټ ګمارنه او ساتنه

د نومبر په 12، سیګار د امریکا دفاع وزیر او د USFOR-A او CENTCOM قوماندانانو ته د 
سپک هوای ملاتړ )LAS( الوتکو برنامې په اړه معلوماتو غوښتنې لپاره یو لیک واستاو، کوم چې د 
افغان هوایی ځواک پرمختللي الوتنې روزنو، هوای اطلاعاتو یا کشف او هوای ملاتړ وړتیاو رامنځته 
کولو کې مرستې لپاره ټاکل شوی. تر نن نیټې پورې د احتمال له مخې حد اکثر 950 ملیون ډالرو یو 
قرارداد د دې برنامې ملاتړ لپاره ورکړل شوی، او سیګار اندیښنه لري چې افغان اردو ته د الوتکو 
چمتو کولو لپاره برنامو په اړه د سیګار مخکیني پوښتنو کې پیژندل شوي روزنې او ساتنې ستونزو 
ورته ستونزې دا برنامه هم اغیزمنه کړي. سیګار په جورجیا کې د هوای ځواک ودانۍ ته د ساحې 
څخه لیدنې غوښتنه وکړه کوم چې د LAS برنامه اداره کوي ترڅو د افغان پیلوټانو لپاره الوتکو او 
روزنې برنامې په اړه ورته معلومات ورکړل شي کوم چې د الوتنې او الوتکو ساتنې زده کړو لپاره 

متحده ایالاتو ته راوړل شوي. د امریکا دفاع وزارت د جنوري په 8 د سیګار د پوښتنو په ځوابولو سره 
ځواب چمتو کړ، او موافقه یې وکړه چې نږدې وخت کې لیدنه ترتیب کړي. 

 د سیګار ځانګړې پروژې 
 SP-96-14 په اړه 

تازه معلومات
د 2014 سپتمبر په 12، په افغانستان کې د 

متحده ایالاتو نظامي بیسونو کې د انساني تجارت 
 DynCorp روان تحقیق برخې په توګه، سیګار

نړیوال ته یو د معلوماتو غوښتنې لیک واستاو 
چې د امکان له مخې ناسم او غولونکي ګمارنې 

عملونو په ګوته کولو لپاره د دې شرکت د هڅو په 
اړه و، چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو اردو 
 )LOGCAP( لوژستیک ملکي ډیروالي برنامې

خدمت قراردادونو کې ترسره شوي کار سره 
په ارتباط کې و. په ځانګړي توګه، پوښتنه د 
منع کړل شوي ګمارنې فیسونو پورې تړلې 

وه چې تر 4,000 ډالرو پورې د دریم هیواد 
اتباع څخه د کار دلالانو لخوا د ګمارنې فیس په 

 DynCorp توګه اخیستل کیږي څوک چې د
او د LOGCAP قراردادیانو او د دوی فرعي 
قراردادیانو ته کارکونکي برابروي. د غوښتل 

 DynCorp شوي اسنادو ترلاسه کولو په اړه د
نماینده ګانو سره د ارتباط نیولو تکراري هڅو 

سربیره، DynCorp ونشو کړی چې د اوږدې 
مودې لپاره د لیک په ځواب کې کوم ډول 

معلومات چمتو کړي. د پایلې په توګه، سیګار د 
2014 دسمبر په DynCorp ،9 نړیوال ته یوه 

احضاریه تکثیر کړه، چې د 2014 سپتمبر په 
12 د اصلي معلوماتو غوښتنې لیک کې شرح 
 DynCorp .شوي اسنادو غوښتنه ترې کوي

نړیوال د اسنادو لومړی برخه د 2014 دسمبر په 
23 برابر کړه او ژمنه یې وکړه چې همکارۍ ته 

به دوام ورکړي.
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د معلوماتو غوښتنې لیک SP-21-15: د بهرنیو چارو وزارت د عامه چارو برخې 
بلاعوضه مرستې

سیګار د نومبر په 21 د بهرنیو چارو وزیر ته په افغانستان کې د بهرنیو چارو وزارت عامه دیپلوماسۍ 
بلاعوضه مرستې برنامې په اړه معلوماتو غوښتنې لپاره ولیکل. د FY 2007 څخه تر 2009 پورې 

موده کې د دې برنامې لاندې، د شاوخوا 1.5 ملیون ډالرو په ارزښت 177 مرستې ورکړل شوې وې. 
یو کال وروسته، د FY 2010 پیل څخه تر 2011 پورې د مرستو شمیرې 578 ته او ارزښت یې 

111 ملیون ډالرو ته لوړ شو، د سیګار د 2012 یوې پلټنې موضوع. د سیګار د ځانګړي پروژو دفتر 
به د FY 2012 څخه تر 2014 مودې پرمهال ورکړل شوي مرستو او د همکارۍ تړونونو لومړنۍ 
بیاکتنه په لاره واچوي ترڅو و ارزوي چې ایا د مدیریت څارنه کې کومې داسې تشې شتون لري چې 
د دې لامل شي د مرستو پیسې په مناسب ډول اداره نشي، د دوی ټاکل شوي هدف لپاره وکارول شي 

او په مؤثر ډول وکارول شي. د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 16 لیک ته ځواب ورکړ، او سیګار 
هغه ته چمتو شوي اسناد ازموي. 

 د معلوماتو غوښتنې لیک SP-23-15: د سوداګرۍ
او ثبات عملیاتو لپاره کاري ځواک

د دسمبر په 10، سیګار د TFBSO په اړه معلوماتو غوښتنې لپاره د امریکا دفاع وزیر ته ولیکل. د 
TFBSO پیل په موده 2010 او د 2013 مارچ کې، TFBSO په افغانستان کې د اقتصادي ثبات 

خپل ماموریت تعقیبولو لپاره د امریکا دفاع وزارت فنډونو کې نږدې 700 ملیون ډالر مکلف کړي دي. 
سیګار په بې احتیاطي مصرف، د کارمندانو او قراردادیانو لخوا بې ځایه سفر، او د امکان له مخې غلط 

مدیریت کې دخیل د TFBSO کارونو پورې اړوند دردونکي تورونه لاسته راوړي. د مثال په توګه، 
سیګار په لویدیز افغانستان کې د هایدروکاربن را ایستلو پورې تړلي زلزلې ازمونې پورې اړوند د غلط 

مدیریت تورونه ترلاسه کړي، سیګار پلان لري چې دا مسلې د افغان استخراجي صنعت ملاتړ کې د 
TFBSO راتلونکي پلټنه کې په ګوته کړي. 

زده کړل شوي درسونه
سیګار د نوي زده کړل شوي درسونو برنامه پیلوي

پدې ربع کې سیګار خپل د زده کړل شوي درسونو نوې برنامې )LLP( رامنځته کول اعلان کړل. 
LLP به له 2001 راهیسې تر نن پورې په افغانستان کې د بیارغونې پراخه څیړنې په لاره واچوي 

ترڅو په افغانستان کې د متحده ایالاتو بیارغونې هڅو پروړاندې د سیستماتیک مسلو په نښه کولو کې د 
مرستې لپاره غوره فعالیتونه او درسونه وپیژني.

 LLP به د امریکا دفاع وزارت، بهرنیو چارو زوارت، USAID، کانګریس، اکاډمیا او نورو 
اړوند شریکانو سره په کار کولو خپلې څیړنې په لاره واچوي ترڅو د بیارغونې هڅو کلیدي عناصرو 

په څیړنه کې لیدونه لاسته راوړي. د بیارغونې بیلابیل اړخونو باندې متمرکز راپورونو لړۍ له 
لارې به سیګار مستند کړي چې د متحده ایالاتو حکومت د خپلو بیارغونې برنامو له لارې د کومو 

اهدافو بشپړول غواړي، ارزونه وبه کړي چې څه یې لاسته راوړي، او هغه اندازه وڅیړي چې دې 
پروګرامونو په افغانستان کې د متحده ایالاتو ستراتیژیک اهدافو ته رسیدو کې څومره مرسته کړې. په 
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راپورونو کې به عملي کیدونکي وړاندیزونه وي ترڅو د جګړې په ساحو کې مؤثره، کافي او پیاوړې 
بیارغونې هڅو څخه ډاډ ترلاسه کولو لپاره د شریکانو پروړاندې ننګونې په ګوته کړي، او وکولی شي 
د بیارغونې اوسنۍ او راتلونکې هڅو پرمختګ لپاره مرسته وکړي. LLP د اصلي موضوع ماهرینو 

څخه جوړ دی چې په افغانستان کې د کار کولو او ژوند کولو کافي تجربه لري، چې د دوی سره د 
تحقیقي څیړنو یوه تجربه لرونکې ډله هم ده. د خپلو راپورونو په جوړولو کې، LLP هغه د پام وړ 

مهارتونه او تجربه هم کاروي چې سیګار د خپلو پلټنو، تحقیقاتو، او تحقیق او څیړنې ریاستونو په بیله 
بیا ځانګړي پروژو دفتر کې ترلاسه کړې. 

LLP د لاندې مواردو په اړه د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو خبرولو لپاره د سیګار د 
قانوني واک مرکزي برخه ده: )1( بیارغونې پورې اړوند ستونزې او تشې، او )2( د سمون فعالیتونو 
لپاره اړتیا. دا د متحده ایالاتو بیارغونې هڅې پروړاندې سیستماتیک ستونزو په نښه کولو لپاره د سهم 

لرونکو سره مرستې ته د وړاندیزونو او کومک چمتو کولو لپاره د سیګار 2014–2016 ستراتیژیک 
پلان بشپړونکی هم دی.

LLP پدې ربع کې دوه نوې پروژې اعلان کړي چې لاندې شرح شوي، او د تریاکو سره مبارزې 
او فساد باندې دوه نورې پروژې پلان کوي. 

د نوي زده کړل شوي درسونو پروژې
LLP پدې ربع کې دوه نوې پروژې اعلان کړې چې له 2001 څخه تر 2014 پورې به په 

افغانستان کې د متحده ایالاتو بیارغونې هڅې وازموي ترڅو په ستراتیژي او پلان جوړولو د ادارو 
ترمنځ همغږۍ او افغانستان ته د مرستې اداره کولو کې د بهرني ملګرو سره د متحده ایالاتو همغږۍ 

باندې راپور ورکړي.

په ستراتیژي او پلان جوړولو د ادارو ترمنځ همغږي
له 2001 راهیسې، د ملي امنیت شورا )NSC(، د مدیریت او بودیجې دفتر )OMB(، د بهرنیو چارو 
وزارت، د امریکا دفاع وزارت، USAID او نورې ادارې په افغانستان کې د متحده ایالاتو بیارغونې 

هڅې پلان کولو او پلي کولو کې بوخت دي. دا سازمانونه د یو داسې هیواد بیارغولو خورا لوی او 
پیچلي کار سره مخ شوي چې نږدې درې لسیزو جګړې وران کړی. د دې ستونزې لرې کولو لپاره 

متحده ایالاتو د څو ملیتي ستراتیژۍ پرمخ وړو هڅه وکړه چې له مخې یې د څو ادارو او لوبغاړو 
فعالیتونه متحد شوي. 

د هدف او هڅې یووالي څخه ډاډ ترلاسه کولو لپاره د دې ادارو د همغږۍ او همآهنګۍ څرنګوالي 
په اړه غوره پوهې ترلاسه کولو لپاره د LLP دا پروژه به په افغانستان کې د متحده ایالاتو تمویل شوې 
بیارغونې کې هغه رول ومومي چې د ادارو ترمنځ او وزارتونو ترمنځ ستراتیژي او هڅو پلان کولو په 

اړه دی. 
دا پروژه به له 2001 څخه تر 2014 پورې په افغانستان کې د متحده ایالاتو بیارغونې هڅې 

وارزوي ترڅو: )1( په افغانستان کې بیارغونې لپاره د ستراتیژیانو او پلانونو رامنځته کولو او پلي 
کولو لپاره د ادارو ترمنځ پروسه کې د ملي امنیت شورا، د مدیریت او بودیجې دفتر، د بهرنیو چارو 

وزارت، د امریکا دفاع وزارت او USAID د قانون له مخې تعریف شوي رولونه وپیژني؛ )2( پدې 
قانوني واکونو او/یا د ادارې فعالیتونو کې شته تشې په ګوته او و ارزوي چې ممکن له 2001 څخه تر 

 2014 پورې یې د ادارو ترمنځ د ستراتیژیانو او پلانونو همغږي مؤثریت باندې اغیزه کړي وي؛ 
)3( په ستراتیژي د ادارو ترمنځ همغږۍ ملاتړ کې د فنډونو تخصیص، اجازې او/یا مکلفیت باندې 

 مهمې پریکړې په ګوته کړي چې ممکن په افغانستان کې یې د بیارغونې لپاره د سرچینو ټاکلو 

د نوي زده کړل شوي درسونو 
پروژې

• په ستراتیژي او پلان جوړولو د ادارو 	
ترمنځ همغږي

• د متحده ایالاتو د مرستو په اداره کولو کې 	
د بهرني ملګرو سره همغږي
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او د ادارو د وړتیاو مؤثره ترتیب يې اغیزمن کړی وي؛ او )4( په افغانستان کې په ساحه کې موجود 
اوضاع پورې اړوند ستراتیژیانو او پلانونو ارزول؛ او دا مشخص کول چې کومو توپیرونو د بیارغونې 

لپاره د ادارو د ستراتیژۍ او پلانونو همغږۍ ټینګ والی ضعف خورا اغیزمن کړی. 

 د متحده ایالاتو افغانستان ته ورکونکې مرستې 
اداره کولو کې د بهرني ملګرو سره همغږي

افغانستان په تیرو درې کلونو کې د نړۍ ترټولو رسمي پراختیایی مرستې لاسته راوړونکی و چې 
د نړیوال بانک لخوا لیست شوې — په 2010 کې تر2012 اوږدو پورې هر کال له 6 ملیارد 
ډالرو څخه ډیر. متحده ایالاتو د پراختیا دې مرستې نږدې نیمایی برخه چمتو کړې، او په پراخه 
کچه امنیتي مرسته کې؛ د افغانستان بیارغونې لپاره د متحده ایالاتو ټولټال تخصیصات اوس له 

107.5 ملیارد ډالرو ډیر شوي. 
لږترلږه 45 ملتونو له 2001 راهیسې افغانستان ته د ډونر په توګه مرسته برابره کړې، او نیوالې 

ټولنې په منظم ډول په افغانستان کنفرانسونه )ټوکیو 2002، پاریس 2008، لندن او کابل 2010، 
ټوکیو 2012، او لندن 2014( په لاره اچولي ترڅو د څو اړخیز اهمیت، د پراختیا مرستې هڅه، او د 
ژمنو کولو او څواړخیزه تمو په څیر مسلو باندې پکې خبرې وکړي. دې کنفرانسونو د مرستې همغږي 
کولو او اداره کولو لپاره د یو شمیر مختلف ستراتیژیانو او جوړښتونو پایله درلوده، پشمول د افغانستان 

تراکم او ګډې همغږۍ او نظارت ادارې رامنځته کول، د افغانستان د ملي پراختیا ستراتیژي او ملي 
لومړیتوب برنامو رامنځته کول، او د ټوکیو څو اړخیز حساب ورکوونې کاري چوکاټ له لارې د 

مرستې مصرف او پایلو لپاره د حساب ورکوونې غښتلي کولو هڅې.
د بهرني لوبغاړو سره د متحده ایالاتو د همغږۍ څرنګوالي په اړه غوره پوهې ترلاسه کولو لپاره، د 
LLP دا پروژه په افغانستان کې د مرستو اداره کولو ته لومړیتوب ورکولو، پلان، همغږۍ او څار لپاره 
د متحده ایالاتو، نورو ډونرانو او افغان دولت لخوا د همغږۍ رامنځته شوي او پلي شوي ستراتیژیانې، 

میکانیزمونه او جوړښتونه په ګوته کوي او څیړي.
دا پروژه به له 2001 څخه تر 2014 پورې په افغانستان کې د متحده ایالاتو بیارغونې هڅې 
وارزوي ترڅو )1( د افغان دولت او نړیوالې ټولنې سره د پراختیایی مرستې همغږي کولو لپاره د 

ستراتیژیانو او جوړښتونو رامنځته کولو یا ښکیلتیا کې د متحده ایالاتو اهداف او اندونه وپیژندل شي؛ 
)2( د ډاډ په وړاندې کولو کې د بهرني ملګرو سره د متحده ایالاتو د همغږۍ مؤثریت ارزول چې 

مرسته په مناسب ډول لومړۍ شوې، پلان شوې، همغږي شوې او د مرستې اداره کولو لپاره په نړیواله 
کچه منل شوي معیارونو سره ورته څارل شوې، د متحده ایالاتو اهداف او د برنامې ټاکل شوۍ پایلې؛ 

)3( د متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې لخوا د پراختیا راتلونکي هڅو لپاره د پراختیا مرستې مؤثره 
همغږۍ لپاره د غوره تجربو او زده کړل شوي درسونو پیژندل.



48

د څارنې په برخه کې د سیګار فعالیتونه

بيارغونه افغانستان  د    I ځانګړى عمومي مفتش  

تحقیقات
د راپور ورکوونې دورې په جریان کې، سیګار د مدني جوړجاړي تړون د تادیاتو څخه د متحده ایالاتو 
حکومت لپاره له هرکله ډیر 53.7 ملیون ډالر ترلاسه کړل. د سیګار تحقیقاتو د متحده ایالاتو حکومت 
لپاره نور 12 ملیون ډالر وسپمول. جنایی تحقیقاتو د پنځه نیول کیدو، شپږ تورونو، شپږ محکومیتونو، 

یوه مجازاتو، د متحده ایالاتو د اردو یوه غړي منفک کیدو او په جریمو، جبران او بیرته تادیاتو کې 
د 105,000 ډالرو پایلې درلودې. په افغانستان کې، 10 افراد د نظامي تاسیساتو ته ننوتلو څخه منع 

کړی شوي. سیګار 38 نوي تحقیقونه پیل کړي او 34 يې تړلي، چې لدغو سره د ټولو روانو تحقیقونو 
شمیره 328 ته رسیږي، لکه څرنګه چې په 2.1 عکس کې ښودل شوي.

تحقیقاتو د 25 ملیون ډالرو مدني جوړ جاړي پایلې درلودې 
د 2014 دسمبر په 5، د جوړ جاړي یو تړون د متحده ایالاتو، د متحده ایالاتو عدلیه وزارت له لارې 
او د ایلنواز سویلي ولسوالۍ لپاره د متحده ایالاتو لوی څارنوال ترمنځ د متحده ایالاتو د ټرانسپورټیشن 
قوماندې )USTRANSCOM( او سوپریم لوژستیک FZE (Supreme) لپاره وشو، یوه دریمه 
ډله چې د توکو نړیوال ټرانسپورټ لپاره لوژستیکي خدمات برابروي. د تړون د شرایطو او مقرراتو 

پربنسټ، سپریم به متحده ایالاتو ته 25 ملیون ډالر ورکوي.
USTRANSCOM یو لړ تړونونه چې جمعا ورته د " USC-06" تړونونو په توګه 

مراجعه کیږي، درې نړیوالو ټرانسپورټیشن او لوژستیکي شرکتونو، هر یو مایرسک لاین لمیټډ 
)MLL(، امریکن پریزیډنټ لاینز )APL( او هپاګ لیوډ )HL( ته ورکړل. د USC-06 بیلابیل 
قراردادونو لاندې، MLL، APL او HL افغانستان کې د متحده ایالاتو سرتیرو لپاره ټاکل شوي 

خواړه او کارګو له متحده ایالاتو لتویا یا په اروپا کې نورو مینځني بندرونو ته وړي. پدغه وخت 
کې، MLL، APL او HL د نورو بیلابیل لوژستیکي خدماتوبرابرونکو سره ترتیبات وکړل چې 

لدغه ځاینو کارګو افغانستان ته ورسوي، لدغو څخه یو یې سپریم و. 
یو تحقیق وروسته له هغه پیل شو چې MLL، APL او HL متحده ایالاتو ته ځان افشا کړ چې 

دوی USTRANSCOM ته لوړ بیلونه ورکړي، د دوی د ګډ شریک فرعي قراردادي سپریم لخوا 
کړنو د یوې پایلې په توګه. د ځان افشا کولو مطابق، سپریم د لوړ قیمت شوي یخ لرونکي ټرکونو لپاره 
غلط بیلونه ورکړي پداسې حال کې چې دې د ټیټ قیمت غیر یخ لرونکي ټرکونه د کارګو انتقال لپاره 
کارولي دي، په بیله بیا د افغانستان سیمو ته د ځینې کارګو کانټینرونه یې د لوی شرکتونو لپاره نیول 

شوي او رسید شوي داخلي برات او ټاکل شوي داخلي برات څخه په ټیټ USC-06 نرخ انتقال کړي. 
MLL، APL او HL پدغه غلط رسیدونو تکیه کړې او دا یې د تادیاتو لپاره USTRANSCOM ته 
وړاندې کړي. سیګار او د نړیوال قرارداد د فساد کاري ځواک ډیری غړو یو تحقیق پرمخ ویوړ، چې 

پکې له 25 څخه ډیرو کلیدي پرسونل سره مرکې کړي او له 10,000 ډیر د قرارداد او پلټنې اسناد یې 
څیړلي. 

د پایلې په توګه، تحقیق رابرسیره کړل چې سپریم د یخ لرونکي کانټینرو لپاره د متحده ایالاتو 
حکومت باندې زیات لګښت حسابولو سره د USC-06 لوی شرکتونو ته غلطې ادعاوې سپارلي پداسې 

حال کې چې دی د توکو وچ کانټینرونه کارول او د افغانستان سیمو ته د ځینې کارګو کانټینرونه یې 
د لوی شرکتونو لپاره نیول شوي او رسید شوي داخلي برات او ټاکل شوي داخلي برات څخه په ټیټ 

USC-06 نرخ انتقال کړي.

ټولټال: 328

نور/ 
بيلابيل 61

د پيرود او 
قرارداد 

درغلي 124

عامه فساد 75

د پيسو 
مينځل 34

غلا 
34

سرچينه: د سيګار د تحقيقاتو رياست، 1/12/2015.

د سيګار تحقيقات: د 2014 د دسمبر 
تر 31 پورې د خلاصو تحقيقاتو شمير

شکل 2.1
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2015  ،30 I  د جنوري  د متحده ایالاتو کانګریس ته راپور  

تحقیقاتو د 20 ملیون ډالرو مدني جوړ جاړي پایلې درلودې 
 Gmbh (Supreme) د 2014 دسمبر په 8، د ویرجینا ختیځې ولسوالۍ کې سپریم سایټ خدماتو
موافقه وکړه چې د ناټو ابتدایی امر تړون )BOA( لاندې په کندهار کې د دفاع لوژستیکي ادارې په 
واسطه د سونګ توکو پیرود لپاره د لوړو بیلونو تورونو جوړ جاړي لپاره 20 ملیون ډالر ورکړي. 

په 2012 مارچ کې، سیګار او د ICCTF غړو یو تحقیق پیل کړ، وروسته له هغه چې معلومات 
یې د کاري ځواک 2010 څخه لاسته راوړل چې د سپریم یوه کارمند د سپریم ډرایورانو لخوا د ډیزل 
 )KAF( سونګ توکو د پام وړ مقدار د غلا کیدو راپور ورکړ چې وروسته یې بیا کندهار هوای ډګر

بیلا بیل موقعیتونو کې پیرودونکو باندې وپلورل. تحقیق رابرسیره کړل چې د سپریم تحویلۍ ډریورانو 
په KAF کې جنریټرونو ته تحویلیو کې منظم کمښتونو سره مخ کیدل او د دغه "کم کړی شوي" سونګ 

توکو په نورو پیرودونکو پلورلو له لارې شخصي ګټه ترلاسه کوله. 
د زیان محاسبه کولو لپاره، تحقیقاتي ټیم نشو کولی یوازې په کاري پاڼو او مرکو تکیه وکړي 

مګر دوی مجبوره ول چې د شته اسنادو سره د هر جنریټر لپاره د رامنځته شوي ظرفیت نرخ پرتله 
کړي. پدې ځانګړي تحقیقاتي تاکتیک کې اړتیا لیدل کیده چې اجنټان په فزیکي توګه KAF کې د 
هر هغه جنریټر تفتیش سرته ورسوي چې د ناټو BOA لاندې یې د سپریم تحویلۍ لاسته راوړي 

ترڅو ساخت او ماډل په ګوته کړي. دې معلوماتو سره، د جنریټر جوړونکو سره اړیکه ونیول شوه 
ترڅو د هر جنریټر لپاره اصلي سوزول شوې انرژي ظرفیت مشخص کړی شي پداسې حال کې 

چې که چیرې جنریټر په ورځ کې 24 ساعتونه، اوه ورځۍ اونۍ کې کاریدلی وي. د شته جنریټرو 
په کمپیوټرو کې ذخیره شوي مصرفي معلوماتو په کارولو سره اجنټانو د احتمالي زیان متمرکز 

کولو لپاره د ځانګړي وخت په موده کې د سپریم تحویلۍ سره د مصرف دغه ډیټا پرتله کړه. د دې 
څیړنو لانور تعریف کولو لپاره، اجنټانو د ورته وخت دورې په جریان کې د ناټو په BOA د سپریم 

رسیدونه راټول او پرتله کړل. 
هر اړخیز څیړنیز طریقې رابرسیره کړه چې د جنریټرو څخه لاسته راغلي شواهدو، سوزول شوي 

ظرفیت، د مصرف ډیټا او رسیدونو پر بنسټ سپریم د تحویل شوي سونګ توکو څخه د ډیرو بیلونه 
وړاندې کړي. د اصلي تحویل شوي سونګ توکو او سپریم لخوا بیل شوي سونګ توکو ترمنځ توپیر 

محاسبه او د زیان د اساساتو په توګه وکارول شو. سربیره پردې، د تحقیق په جریان کې، سپریم د 
تحقیقاتي ټیم سره کار وکړ او د لاسي سکینرو په کارولو سره یې د سونګ توکو تحویلۍ تعقیب لپاره په 

بشپړ ډول نوې لاره ډیزاین او پلي کړه ترڅو د دې د ډرایورانو لخوا راتلونکي غلا مخه ونیسي.

 مدني جوړ جاړي د 8.7 ملیون ډالرو د 
 متحده ایالاتو حکومت ته تادیاتو پایله درلوده

د 2014 اکتوبر په 30، د متحده ایالاتو د متحده ایالاتو عدلیه وزارت له لارې د امریکا دفاع وزارت، 
USTRANSCOM او مایرسک لاین لمیټډ )Maersk( ترمنځ چې یو نړیوال د ټرانسپورټیشن او 
لوژستیک شرکت دی، مدني جوړ جاړی وشو. د تړون د شرایطو او مقرراتو پراساس، Maersk به 

 متحده ایالاتو ته د USTRANSCOM قرارداد پورې اړوند د تور له مخې فعالیت کې پاتې راتلو 
او په افغانستان کې نظامي پوستو ته د بار وړو کې پاتې راتلو تورونو لپاره 8.7 ملیون ډالر ورکوي. 
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په 2012 اپریل کې، سیګار او د نړیوال قرارداد د فساد کاري ځواک )ICCTF( وروسته له 
هغې په لیترنیک کیمپ )CLN( کې تحقیق پیل کړ چې په افغانستان کې د شینډنډ مخکښ عملیاتي بیس 

)FOB( او CLN څخه د 38 باروړونکي کانټینرو او پکې موجود توکو غلا کیدو په اړه و. کانټینرونه 
د امریکن پریزیډنټ لاین لمیټډ )APL( او مایرسک و. تحقیق رابرسیره کړه چې د هر ورک کانټینر 

په اړه ډیری د تحویولۍ ثبوت )POD( غلط اسنادو شتون درلود، چې دې اسنادو اجازه ورکوله 
قراردادیانو ته د ټاکل شوي اصلي هدف ته د کانټینرو رسیدو په توګه پیسې ورکړل شي.

 Maersk پورې تړلي و او دا چې APL تحقیق نور ډیری ورک کانټینرونه رابرسیره کړل چې
 ممکن په افغانستان کې د بیلابیل موقعیتونو لپاره غلط PODs سپارلي وي. په 2012 اګست کې، 

د غلا شوي کانټینرو تحقیق د یوه روان ملکي تحقیق سره ګډ کړی شو چې په ګډه د متحده ایالاتو اردو 
جنایی تحقیقاتو قوماندې )CID(، متحده ایالاتو د هوای ځواک د ځانګړي تحقیقاتو دفتر )AFOSI( د 

دفاع جنایی تحقیقاتو خدماتو )DCIS( لخوا په ګډه پرمخ وړل کیده، دا تحقیق د ایلنواز سویلي ولسوالۍ 
کې د APL او Maersk سره د جوړ جاړي خبرو ترسره کولو لپاره و. 

په 2013 جنوري کې لکه څنګه چې مخکې راپور شوي، د جوړ جاړي یو تړون د متحده ایالاتو، 
USTRANSCOM او APL ترمنځ وشو. د جوړ جاړي پایلې په توګه APL د متحده ایالاتو 

حکومت ته 4.25 ملیون ډالر ورکړل.

 تحقیق د متحده ایالاتو حکومت 
 لپاره د 806,000 ډالرو بیرته لاسته راوړو پایله درلوده

 DFAS سیګار ته خبر ورکړ چې )DFAS( د 2014 اکتوبر په 04 د دفاع مالي او محاسبې خدماتو
د یوه افغان شرکت، یونیټي لوژستیک او تحویلۍ خدماتو )Unity( سره د 806,672 ډالرو پور پروسه 

مکمل کړې، او د یوه وروستي تحقیق په تعقیب د پور بشپړ مقدار یې ترلاسه کړی.
 دغه تحقیق د 2012 په نومبر کې پیل شوی و کله چې د KAF د متحده ایالاتو د اردو سیمه ایز 
ملاتړ ډلې راپور ورکړ چې یونیټي د KAF سونګ توکو ذخیرې څخه سونګ توکي د متحده ایالاتو 

قراردادونو پراساس ایستل چې اجازه یې نه ورکوله سونګ توکو ته لاسرسی ولري. تحقیق رابرسیره 
کړه چې د یونیټي قراردادیانو په KAF کې د متحده ایالاتو د سونګ توکو او خواړو کارتونه اختلاس 

کړي، د اجازې هغه لیکونو په کارولو سره چې په بل بیس کې د اعتبار نامې په توګه یوه قرارداد 
پورې تړلي و.

په KAF کې د یونیټي دفتر د لټون یوه تضمین 72 ناسم د خواړو تکثیر شوي کارتونه او 10 د 
سونګ توکو ناسم تکثیر شوي کارتونه وموندل. د موندنو پراساس، د متحده ایالاتو ته اړول شوی 

احتمالي زیان د تخمین له مخې نږدې 1 ملیون ډالر دی. 
د 2013 اکتوبر په 20، د تحقیق په تعقیب د سیمه ایز قرارداد کولو مرکز – سویل یونیټي ته د پور 

 ورکولو غوښتنې یو لیک تکثیر کړ چې د متحده ایالاتو حکومت ته 806,672 ډالر بیرته ورکړي. 
د پور راټولولو پروسې تر 2014 سپتمبر پورې دوام درلود کله چې ټول د 806,672 ډالرو پور بیرته 

لاسته راوړل شو. 
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 تحقیق د متحده ایالاتو حکومت 
 لپاره د 403,000 ډالرو سپمولو پایلې  درلودې

د 2014 نومبر په 26 د غلطو رسیدونو له امله یوه افغان ساختماني شرکت ته د تادیاتو مخه ونیول 
شوه، چې د متحده ایالاتو حکومت ته د 403,000 ډالرو سپمولو لامل شو.

په 2011 جنوري کې، USACE آوریش بلډرز ته په KAF کې د سرتیرو هستوګنځیو جوړولو 
لپاره د 12.7 ملیون ډالرو قرارداد ورکړ. قرارداد وروسته د USACE لخوا مناسبت لپاره وتړل شو. 
وروسته لدې چې قرارداد وتړل شو، د دفاع قرارداد پلټنې ادارې )DCAA( دوه ورته رسیدونه وموندل 

چې د ډالرو مختلف مقدارونه یې منعکس کول. 
 )MPFU( لوی تدارکاتو د درغلۍ قطعې CID د متحده ایالاتو د اردو DCAA د 2014 فبروي کې
سره د دوی په پلټنه کې رابرسیره شوي رسیدونو په اړه اړیکه ونیوله چې په KAF کې ګمارل شوې وه. 

MPFU لدې ICCTF خبر کړ او سیګار په تحقیق کې د مرستې کولو سره موافقه وکړه.
د تحقیق او DCAA پلټنې د موندنو پراساس، د USACE قرارداد کولو افسر پریکړه وکړه چې تر 

پوښتنې لاندې رسیدونه به تادیه نه شي.

 د متحده ایالاتو پوځ غړي د 
تیلو غلا دسیسه کې په جرم اعتراف وکړ

د 2014 اکتوبر په 6، د شمالي کارولینا ختیځې ولسوالۍ کې، د متحده ایالاتو اردو متخصص 
الیکسانډر سویم په غلا او د عامه ملکیت اړولو او پدې برخه کې مرسته کولو هڅولو کې د ښکیلتوب 

اعتراف وکړ. علاوه لدې، سویم به د پانګو جبران سره هم مخ شي.
له 2012 جنوري څخه تر 2012 اکتوبر پورې سویم په شرنه FOB کې د ځانګړي عملیاتو 
ګډ کاري ځواک )CJSOTF( لاندې افغانستان ته ګمارل شوی و. د هغه د دندې پرمهال، سویم د 

پرمختللي عملیاتي بیس میکانیک په توګه کار وکړ چې د ځانګړي عملیاتو ځواکونو ته د سونګ توکو 
توزیع او وسایطو ساتنې د نظارت مسؤلیت یې درلود. د هغه د دندې په جریان کې، سویم ډیری ځله په 

شرنه FOB کې د متحده ایالاتو پورې تړلي سونګ توکو غلا کولو دسیسه کې برخه اخیستې، چې د 
افغانانو تر ملکیت لاندې سونګ توکو ټانکرې به یې تاسیساتو ته راتلو پورې سکورټ کولې، سونګ 

توکي یې پکې خیژول او بیا به یې بیرته د بیس څخه وتلو لپاره سکورټ کول. د سویم د کړنو له امله د 
متحده ایالاتو حکومت په غلاشوي تیلو کې د څه دبره 400,000 ډالرو زیان سره مخ شوی. 

ټاکل شوې وه چې سویم د 2015 جنوري په 6 محکمه شي.

 د متحده ایالاتو اردو درې غړو د اختلاس 
دسیسې باندې اعتراف وکړ

د 2014 اکتوبر په 6، د شمالي کارولینا ختیځې ولسوالۍ کې، د متحده ایالاتو اردو لومړی بریدمل 
)SFC( کلیو آټري، SFC ډیریک هارپر، او SFC جیفري آرتر کوک، هر یو د حکومت ملکیت غلا 

کولو او دسیسې یو حساب باندې تورن او اعتراف یې وکړ. 
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 FOB د 2008 اکتوبر او 2012 اپریل ترمنځ، د تحقیق سره مخ دا نفر د افغانستان په جلال اباد
کې د CJSOTF لاندې ځانګړي ځواکونو ډلې سره ګمارل شوي و. د دوی د دندې په جریان کې، 

دوی د تروریزم پروړاندې مبارزې عملیاتو ملاتړ لپاره د ځانګړي ځواکونو ډلو په واسطه کاریدونکي 
فنډونو او د قوماندانانو بیړني غبرګون برنامې څخه د فنډونو اختلاس لپاره دسیسه جوړه کړې. د 

وخت په تیریدو سره دوی نقدې پیسې غلاکړې، د 1,000 ډالرو د پیسو غوښتنو یو اساسي شمیره یې 
وپیرودله، او پیسې یې خپلو میرمنو ته ولیږلې، بریښنایی بانکونو ته یا بیلابیل پلورونکو ته. 

ټاکل شوې دا درې نفر د 2015 په جنوري کې محکمه شي.

دوه نفر په انګلستان کې د بډې اخیستو لپاره نیول شوي
د 2014 دسمبر په 2، د انګلستان په ډورسیټ سیمه کې، د ماندیال دفاع سیسټمونو دوه اجرا کونکي 

رابرټ ګیلام او سیمون ډاویز رسما ونیول شو او د انګلستان د بډو قانون 2010 پراساس تورن شول. 
د تعقیبي پوښتنو او ګرویږنو په جریان کې، دواړه تورنو د 2009 اګست په جریان کې د بډې اخیستو 

یوې دسیسه کې لاس لرل ومنل، هغه مهال دوی د نږدې 5.9 ملیون ډالرو په ارزښت د پیرود درې 
امرونو ورکولو په بدل کې د بل فرد څخه غیر قانوني تادیات لاسته راوړل. 

د سیګار، د تحقیقاتو فیدرال بیورو )FBI( او DCIS اجنټانو د لندن ښار پولیسو په غوښتنه د دغه 
دوه نفرو نیولو او درې اړوند د لټون تضمینونو کې برخه واخیستله. د دوی نومونه په هغه ګواهینامو 

کې شامل کړل شوي و چې د لندن ښار پولیسو لخوا د انګلستان قاضي ته چمتو شوي، او دوی ته اجازه 
ورکړل شوه چې په نیولو او بیا تعقیبي تحقیقاتو کې شتون ولري او برخه پکې واخلي.

تحقیق دوام لري.

د متحده ایالاتو پوځ بریدمل د بډو په دسیسه اعتراف وکړ
د 2014 نومبر په 19، د شمالي کارولینا ختیځې ولسوالۍ کې ایمانویل لوګو د بډو او دسیسو په تور د 

جرم اعتراف وکړ چې په 2011 جولای کې د حکومت سونګ توکو غلا کولو یوې دسیسه کې د هغه د 
ښکیلتیا په اړه و.

د 2014 اکتوبر په 22، په واشنګټن DC کې د عدلیه وزارت دفترونو کې پرمخ وړل شوي رسمي 
وړاندیزي ناستې په جریان کې ایمانویل لوګو د فدرال اجنټانو ته د متحده ایالاتو اسعارو 28,700 ډالر 

پریښود. د لوګو په وینا، دا پیسې د هغه پروسو برخه وه چې دې د خپلو غیر قانوني فعالیتونو څخه 
لاسته راوړي. پیسې د سیګار او FBI اجنټانو لخوا نږدې بانک ته ویوړل شوې چیرې چې دا پیسې د 

متحده ایالاتو مارشال خدمت ته د تادیې وړ نغدي چیک ته واړول شوې. 
تحقیق د هغه تورونو پر اساس و چې لوګو او د هغه مل دسیسه کونکو د ټرانسپورټیشن حرکت 

)TMRs( جعلي غوښتنو جوړولو کې مرسته کړې ترڅو په KAF کې د تیلو غلا ته لاره هواره کړي 
او بیا په نږدې ښارونو کې په تور بازار کې د نغدو پیسو لاسته راوړو لپاره وپلوري. د دې غیر قانوني 

دسیسې له امله د متحده ایالاتو حکومت ته اوښتی ټول زیان شاوخوا 10 ملیون ډالر و.
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د متحده ایالاتو حکومت ته د 10 ملیون ډالرو سپمول 
د 2014 اکتوبر په 4، د بګرام هوای ډګر )BAF( یوه قراردادي افسر راپور ورکړ چې د سیګار یوه 
تحقیق د متحده ایالاتو حکومت ته د 10 ملیون ډالرو سپمولو پایله درلوده. سپمول د BNN لوژستیکس 
)BNN( سره دوه قراردادونو پورې اړه لري، دا یو لوی افغان بار وړونکی شرکت دی چې د متحده 

ایالاتو حکومت لپاره په BAF کې د عمده توکو انتقال ترسره کوي. 
د 2013 اوړي په جریان کې، د CENTCOM ګډ تیاتر ملاتړ قرارداد کولو قوماندې 

)C-JTSCC( امر وکړ چې په قراردادونو د نا ترسره شوي کار لپاره ټول TMRs باید له اداري 
پلوه وتړل شي. لدې چې نور کار ته اړتیا نه وه نو قراردادیانو ته تادیه هم ونه شوه. د C-JTSCC د 
 TMRs امر څخه مخکې قراردادیانو ته وخت ټاکل شوی و چې د خپل ترسره کړي کار لپاره د هغوی

وسپاري. C-JTSCC د دې پروسې توضیح کولو لپاره یوه ناسته درلوده او په تعقیب یې BNN په 
2013 کې د ټاکل شوې مودې په جریان کې د اداري تړلو لپاره TMRs وسپارل.

د 2014 اګست په جریان کې، BNN د تادیاتو لپاره C-JTSCC ته TMRs وسپارل، لدوی ځیې 
یې هغو ته ورته و چې BNN په 2013 کې تړلو لپاره سپارلي و. سیګار BNN ته توضیح ورکړه 

چې دا د شک وړ و چې BNN د C-JTSCC د امر څخه شاوخوا یو کال وروسته TMRs سپارلي، 
او پداسې یو وخت کې چې نوی قراردادي افسر نمایندګان )CORs( د لیږد دوره کې و. سیګار 

وړاندیز وکړ چې BNN د COR سره اړیکه ونیسي ترڅو ورسره خبرې وکړې چې کوم لګښتونه د 
هغوی د کار لپاره د حکومت لخوا د منلو وړ دي چې مخکې نه و ورکړل شوي او TMRs په ورته 

ډول ترتیب کړي.
BNN او COR یو دوه اړخیز تړون وکړ او په تعقیب یې BNN له سره TMRs د پام وړ ټیټ 

نرخ سره وسپارل. 

د متحده ایالاتو قراردادي د بډو دسیسې لپاره محکمه شو
د 2014 دسمبر په 15، د اریزونا ولسوالۍ کې رابرټ بیرټولیني د درې میاشتو په بند، ورپسې د 

اوه میاشتو مودې لپاره په کور کې نظر بند کیدل، درې کالو احتمالي خوشې کیدل او د متحده ایالاتو 
حکومت ته 59,975 ډالرو جبران ورکولو باندې محکوم شو. په 2014 جولای کې، بیرټولیني د 

لاکشور انجینرنګ خدماتو شرکت )LES(، د لاکشور ټولټیسټ کارپوریشن فرعي برخې یو پخوانی 
کارمند، د تار درغلۍ او غیرقانوني بډو ترلاسه کولو یو حساب دسیسه باندې د جرم اعتراف وکړ.

 په 2010 دسمبر کې، USACE د افغانستان په کابل کې د ANA لپاره د FOB روکو ډیزاین 
او جوړولو لپاره LES ته یو قرارداد ورکړ. LES بیرټولیني د FOB روکو د پروژې مدیر په توګه 
په دنده وګماره او د 2011 په مارچ کې LES د توکو، کارګرانو او نورو خدماتو چمتو کولو لپاره د 

شمس نړیوال ګروپ )شمس( سره قرارداد وکړ.
د 2011 په میی کې، د LES تصویب پرته بیرټولیني د شمس قرارداد کې دوه اصلاحات تصویب 

کړل، چې ارزښت یې 1 ملیون ډالرو ته لوړ شو. د تصویب په تعقیب، شمس په اوهایو کې د بیرټولیني 
د ځوی په ملکیت یوه بانکي حساب ته شاوخوا 59,975 ډالر واستول.

بیرټولیني به د زندانونو بیورو ته د 2015 فبروري په 10 حاضر شي.
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د سیګار پټو عملیاتو مرسته وکړه چې 
د اور وژنې موټر او د متحده ایالاتو د 
حکومت نور ملکیت د غلا کولو طرح 

خنثی کړي چې لګښت یې څه دبره 
800,000 ډالر و

 )CID( د متحده ایالاتو سیمه ایزه محکمه د کولمبیا په سیمه کې د اردو جنایی تحقیقاتو قوماندې
معلومات لاسته راوړل چې د فلور کارپوریشن فرعي قراردادي، ایکولوګ نړیوال یو کارمند کرشنا 

کمار ډیری ځله د بګرام هوای ډګر )BAF( څخه د بیرته پلورلو په تکل د متحده ایالاتو حکومت 
ملکیت غلا کولو په اړه غږیدلی. کمار د ډیری توکو انتقال مسؤلیت په غاړه درلود لکه د دفاع 

لوژستیک ادارې )DLA( ته درانده تجهیزات او موټرې او ډیری ځله یې د سرچینې پوښتنه کړې که 
چیرې هغه د توکو احتمالي پیرودونکی وپیژني کوم ته چې لاسرسی درلود. 

د 2014 دسمبر په 9، کمار ځان سرچینې ته نږدې کړ او د یوه اور موټر او یوه زره داره فورډ 
F-150 پیک اپ موټر لپاره د پیرودونکي موندلو ته لیوالتیا وښودله. کمار وویل چې د متحده ایالاتو 
حکومت په ملکیت دوه وسایط باید پدې څو ورځو کې وپلورل شي؛ که نه نو باید DLA ته یې انتقال 
 )ICCTF( د نړیوال قرارداد فساد کاري ځواک CID ،کړي. د دې معلوماتو لاسته راوړو پرمهال

څخه د مرستې غوښتنه وکړه او پټ عملیات پیل شول
 د 2014 دسمبر په 12، سرچینې او د سیګار ځانګړي اجنټ د مستعار پیرودونکي په توګه، د 

کمار او هغه سره په دسیسه کې شریک نفر روپ سنګ سره د BAF په فلور موادو حویلۍ کې ولیدل. 
د 40 دقیقو ناستې په جریان کې، د اور موټر او F-150 زره دار پیک اپ موټر غیر قانوني پیرود 

پورې اړوند خبرو ثبتولو لپاره ځانګړي اجنټ د ځان سره پټ غږ ثبتونکی درلود. دوی په ترتیب سره 
40,000 ډالرو او 10,000 ډالرو نرخ باندې موافقه وکړه. لدې چې د اور موټر ټایر چاودلی و او 

حرکت یې نشو کولی، او د پیک اپ موټر ته پدغه وخت کې لاسرسی نه و، نو پدې موافقه وشوه چې 
سنګ به وروسته له هغې د سرچینې سره تماس ونیسي چې د پیک اپ را ایتسلو فرصت لاسته راشي 

او د اور موټر ټایر ترمیم شي. 
په همدغه ورځ، سنګ سرچینې سره اړیکه ونیوله او ورته وې ویل چې وسایط د وړلو لپاره چمتو 

دي. هغه وروسته په همدغه ورځ د ځانګړې ناستې وخت سره موافقه وکړه او تاکید یې وکړ چې د 
50,000 ډالرو بشپړ تادیاتو ته به اړتیا وي. حتی که څه هم په لومړنۍ ناسته کې ثبت دمخه په غیر 
قانوني پلور کې د جرم اثبات رامنځته کړی و، دا پریکړه وشوه چې پټ اجنټ او سرچینه باید د فلور 
موادو حویلۍ ته ولاړ شي ترڅو په دسیسه کې ښکیل نورو افرادو پیژندنه کې لا نوره مرسته وشي. د 
فلور کارپوریټ تحقیقاتو څخه په مرستې سره، د فلور حویلۍ ټول پرسونل د لسو نفرو په ګروپ کې 
راټول کړی شو نو اجنټ او سرچینې په غوره توګه کولی شو هغه شکمن کسان وپیژني چې مخکې 

یې ورسره لیدلي و. ځانګړي اجنټ او سرچینې کریشنا کمار او راج جنک په دسیسه کې د برخه 
اخیستونکو په توګه وپیژندل. په تعقیب یې، کمار او جنک سنګ په ګوته کړ، او دوه نور افراد ویجی 

کمار او ستپال چې هم پکې دخیل و. ټول بنځه واړه د پرووسټ مارشل دفتر ته د پوښتنو ګرویګنو لپاره 
ویوړل شول. کریشنا کمار، جنک، او سنګ، هر یوه ومنله چې د دوه موټرو په پلورلو کې دخیل و، 

د سیګار یو ځانګړی اجنټ د متحده ایالاتو حکومت ملکیت 
غلا کولو یوې دسیسې خنثی کولو کې مرستې لپاره مخفي 

کیږي. ) د امریکا دفاع وزارت عکس(
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مګر په کوم مخیکیني غیر قانوني فعالیت کې د ښکیلتیا درلودو څخه ډډه وکړه. ویجی کمار او ستپال 
پکې ښکیلتیا ونه منله، مګر رامنځته شو چې ویجی کمار پکې برخه اخیستې وه. د تورنو خونې تلاشي 

شوې او وروسته دوی د ایکولوګ نماینده ته وسپارل شو. 
د پټو عملیاتو له امله، د 2014 دسمبر په 14، کرشنا کمار، راج جنک روپ سنګ، او ویجی 

کمار په افغانستان کې د USFOR-A او ایساف ټولو تاسیساتو څخه د متحده ایالاتو اردو ګارنیزون په 
واسطه منع کړل شو. ګارنیزون د فلور او ایکولوګ سره همغږي وکړه چې تورن کسان له افغانستان 

څخه وباسي او بیرته یې هند ته ولیږي. د دریم هیواد اتباع )TCNs( پورې اړوند قضیو کې په 
ځانګړي توګه کله چې TCNs د تحقیق )تحقیقاتو( موضوع وي نو افغان څارنوالان په نوعي ډول 

تعقیب ردوي. پدې ځانګړې قضیه کې، د بګرام رییس څارنوال تعقیب ردکړ کله چې هغه ته وویل شو 
ټول تورن کسان TCNs دي. که څه هم TCNs د جنایی پلوه نه و تعقیب شوي، د سیګار تعلیق او 

مخنیوي برنامې لخوا به د دوی پروړاندې د تعلیق او مخنیوي غوښتنه وشي.
لکه څنګه چې د اور موټر او زره دار F-150 پیک اپ موټر اصلي ارزښت په ترتیب سره 

شاوخوا 643,492 ډالر او 159,000 ډالر دی، نو تحقیق د 802,492 ډالرو احتمالي زیان 
مخه ونیوله. 

 کمار هڅه وکړه د متحده ایالاتو حکومت په ملکیت د اور دا موټر د 40,000 ډالرو لپاره وپلوري. 
)د امریکا دفاع وزارت عکس(

د ایکولوګ نړیوال یو کارمند کرشنا کمار ډیری ځله د بیرته 
پلورلو په تکل د متحده ایالاتو حکومت ملکیت غلا کولو په 

اړه غږیدلی. )د امریکا دفاع وزارت عکس(
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د متحده ایالاتو قراردادي د درغلۍ لپاره تورن شو
د 2014 دسمبر په 16، د ټیکساز ختیځې ولسوالۍ کې جورج ای. ګرین د تار درغلۍ او مالي لیږدونو 

بڼه کولو دسیسې لپاره د فیدرال پنځه حساب تورونو په تعقیب ونیول شو.
تحقیقات وروسته له هغه پیل شو چې USAID تورونه لاسته راوړل چې ګرین، د نړیوالې 

هوساینې پراختیا )IRD( یو کارمند د USAID سویل سیمه ایز کرهنې پراختیا )SRAD( برنامې 
لپاره، د 65 ملیون ډالرو په ارزښت یوه قرارداد ورکولو په بدل کې بډې لاسته راوړي. د IRD یوه 
افغان کارمند په متحده ایالاتو کې د ګرین حساب ته 20,000 ډالر او نورو ډیری افغان قراردادیانو 

د هغه بانکي حساب ته 25,000 ډالر او په ایټالیه کې یوه انتیک معامله ګر ته پیسې لیږلي. ګرین په 
دوبی کې د 16,000 ډالرو ګانې وپیرودلې ترڅو د پیسو دغه مقدار ومینځل شي او ترتیبات یې برابر 
کړل چې ښځه یې څه دبره 30,000 ډالر متحده ایالاتو ته له ایټالیه څخه ویسي کله چې بیرته له ګډو 

رخصتیو ستنیږي. 

د متحده ایالاتو قراردادي د متحده ایالاتو د حکومت ملکیت په غلا 
کولو اعتراف وکړ

د 2014 دسمبر په 12، د ایلنواز شمالي ولسوالۍ کې، ټیموري مورر، د رایتون پخوانی کارمند په 
جنایی معلوماتو اعتراف وکړ چې پر هغه پکې د حکومت د ملکیت غلا کولو تور لږول شوی و. 

تحقیقات وروسته له هغه پیل شو چې د 2013 او 2014 په جریان کې په شینډنډ هوای بیس کې 
د متحده ایالاتو د حکومت تر ملکیت لاندې کمپیوټري تجهیزاتو د سیستماتیک غلا راپور ورکړل شو. 
شواهدو رابرسیره کړه چې مورر د غلاشوي کمپیوټري تجهیزاتو درلودونکې 11 کڅوړې په متحده 

ایالاتو کې میشته افرادو ته ولیږلې چې وروسته معلوم شو دوی بیا دغه تجهیزات پلورل. مورر ومنله 
چې د څه دبره 200,000 ډالرو تجهیزات یې غلا کړي دي. 

د متحده ایالاتو د اردو غړي نیول شوي او تورن شوي
د 2014 دسمبر په 3، د پورټو ریکو ولسوالۍ، کې د متحده ایالاتو اردو بردیمل لویس کاسیلاس د 

نغدي پیسو قاچاق، غلط بیاناتو، د حکومتي ملکیت غلا، متحده ایالاتو ته د توکو قاچاق او تار غلا باندې 
تورن وپیژندل شو. کاسیلاس د 2014 دسمبر په 4 د FBI SWAT ټیم په مرسته ونیول شو. 

د 2013 اګست په 16، په لویسویل، کینټوکي کې د ګمرکونو او پولې ساتنې )CBP( متحده 
پارسل خدمت )UPS( مرکز کې، د CBP افسرانو د افغانستان KAF څخه رالیږل شوي یوه پارسل 

کې 41,750 ډالرو مخه ونیوله. دغه پارسل د کاسیلاس لخوا د هغې میرمن ته په پورتو ریکو کې 
لیږل شوی و. د 2013 اګست په CBP ،21 د یوه بل پارسل مخه ونیوله چې د کاسیلاس لخوا پکې 

20,800 ډالر د تجهیزاتو منځ کې پټ شوي و. تحقیق رابرسیره کړه چې دغه تجهیزات غلا شوی 
ملکیت و چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو نظامي LOGCAP پورې تړلي و. 
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د 2013 په سپتمبر کې، FBI سان جون، پورټو ریکو د خصوصي وکالت قانون دفترو ته ځواب 
 ورکړ چې د یوې بې نومه سرچینې نمایندګي یې کوله چا چې غوښتلي و په پریښودل شوي اسعارو 

او توکو کې له افغانستان څخه 46,500 ډالر واړوي. د وکیل څخه پریښودل شوي نغدي پیسو او توکو 
 بیرته ترلاسه کولو پرمهال، FBI رابرسیره کړه چې دغه توکو د LOGCAP شمیرو نښې درلودې 

او معلومات یې په KAF کې اجنټانو ته تیر کړل. دغه توکي د متحده ایالاتو حکومت غلا شوی ملکیت 
و او غلا بیرته کاسیلاس ته رسیده. 

د شاوخوا 115,000 ډالرو نغدي او توکو غلا سربیره، کاسیلاس د اردو څخه بهر میشته کیدو 
مزد تادیات لاسته راوړي ځکه چې هغه په درغلۍ سره ادعا کړې وه چې د هغه د میرمنې په ملکیت 

هستوګنځي لپاره یې کرایه ورکوله. دې درغلۍ د متحده ایالاتو حکومت ته 96,950 ډالر تاوان اړولی.

د متحده ایالاتو د اردو غړی منفک شو 
د متحده ایالاتو اردو بریدمل چارلس اډوارډ مک الوین د متحده ایالاتو اردو څخه د نظامي محکمې 
پرځای د نظامي قضا یونیفارم کوډ 10 څپرکي پراساس منفک شو. مک الوین له 2012 څخه تر 

2013 پورې افغانستان کې د دندې پرمهال د الکولو پلور او توزیع لپاره د "ویاړنې پرځای" منفک 
شو. مک الوین د تعلیق او مخنیوي پروسو سره هم مخ شو.

تحقیق د هغه تورونو پراساس پیل شو چې کریستال ساختماني شرکت )CCC( د 2012 په جریان 
کې FOB سالرینو ته په افغانستان کې د بیسونو تقویه کولو لپاره کارول شوي 450 موانع تحویل کولو 
قرارداد سره په تړاو کې غلطې ادعاوې دوسیه کړي. نورو معلوماتو د مک الوین ښکیلتیا څرګنده کړه، 
د قرارداد COR، چا چې د تور پر بنسټ بډې لاسته راوړي او دغه یې په متحده ایالاتو کې د کورنۍ 

غړو ته لیږلي دي. تحقیق رابرسیره کړه چې مک الوین او ډیسن ډیني په FOB سالرینو کې په کار 
بوخت یوه خصوصي قراردادي له افغانستان څخه متحده ایالاتو ته بیرته زرهاو ډالر لیږلي.

 د مک الوین او ډیني سره مرکه وشوله او دواړو اعتراف وکړ چې په FOB سالرینو کې دوی 
الکول قاچاق او توزیع کړي. په هرصورت، د CCC قرارداد په تړاو د بډو شواهدو شتون نه درلود. 

ډیني له دندې و ایستل شو او د تعلیق او مخنیوي پروسه یې په تمه ده. مک الوین بیرته متحده ایالاتو ته 
راستون شو ترڅو د الکول قاچاق او توزیع کې د نظامي محکمې سره مخ شي. 

قراردادي د نظامي تاسیساتو څخه منع کړی شو
د 2014 اکتوبر په 21، کریستوفر مک کری ته د BAF څخه منع کیدو یو لیک ورکړل شو. مک 

کری مخکې منلي و چې په BAF کې یوه قراردادي شرکت، برجر – کومینس سره د دندې پرمهال یې 
بډې لاسته راوړې وې. مک کری دا هم منلي چې د برجر – کومینس څخه یې د مسو تارونه غلا کړي 

او د خپل سکورټ واک څخه په ناوړه ګټه اخیستو یې د BAF څخه ایستلو کې مرسته کړې.
په پایله کې یې، مک کری د تل لپاره په افغانستان کې د متحده ایالاتو نظامي تاسیساتو څخه 

منع کړی شو.
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د متحده ایالاتو د 103,000 ډالرو په ارزښت ملکیت بیرته لاسته 
راوړل شو.

د 2014 فبروري په ATL ،14، یو افغان ملي باروړونکی )NAT( شرکت، د کابل فونیکس کیمپ 
څخه د پکتیا ګردیز ته د زرې داره پیک اپ ایستلو پرمهال د ملي امنیت )NDS( امنیتي پوسته کې 

ونیول شو. NDS دا موټر هغه مهال ضبط کړ چې وړونکي یې د زره داره وسایطو جواز نه درلود. 
د ټرانسپورټیشن شرکت، متحده ایالاتو اردو او سیګار لخوا د موټر بیرته ترلاسه کولو ګړندۍ هڅې 

غیر مؤثره وې.
دغه موټر په نهایت کې د NDS کابل لوژستیک ودانۍ کې ځای پر ځای شوی و. وروسته د 

لوژستیک ودانۍ ته تلو او د NDS چارواکو سره ډیری ناستو وروسته، سیګار NDS لپاره ترتیب 
جوړ کړ چې دغه موټر د متحده ایالاتو د اردو یوه قراردادي، SEK ته ورکړي. د 2014 نومبر په 6، 

د 103,000 ډالرو په ارزښت دا موټر د NDS لخوا خوشې او SEK یې ملکیت واخیست ترڅو یې 
خپل اصلي مالک ته ورسوي.

تعلیق او مخنیونې
پدې ربع کې، د سیګار تعلیق او مخنیوي برنامې په افغانستان او متحده ایالاتو کې د سیګار لخوا پرمخ 

وړل شوي تحقیقاتو برخې په توګه لاسته راغلي شواهدو پربنسټ 12 افراد او پنځه شرکتونه د تعلیق یا 
مخنیوي لپاره راجع کړي. د دې افرادو څخه اوه یې په افغانستان کې د بیارغونې قرارداد کولو پورې 

اړوند یا دې باندې اغیزې کولو غلط عمل پراساس د دوی پروړاندې دوسیه شوي جرمي تورونو له 
مخې د تعلیق لپاره راجع شوي. لکه څنګه چې په شکل 2.2 کې ښودل شوي، دا رجعتونه د 2008 
راهیسې د سیګار لخوا راجع شوي افرادو او شرکتونو ټولټال شمیره 564 ته لوړوي چې 304 یې 

افراد او 260 یې تر نن نیټې پورې شرکتونه دي.
2014 دسمبر پای پورې، په افغانستان کې د درغلۍ، فساد او ضعیف فعالیت په ګوته کولو لپاره 
د سیګار د تعلیق او مخنیوي کارولو هڅو د متحده ایالاتو تمویل شوي بیارغونې پروژو کې ښکیل د 
ټولټال 91 افرادو او شرکتونو د تعلیق او 295 مخنیوي پایله درلوده. د برنامې له پیل راهیسې نور 

14 افراد او شرکتونه د قرارداد څخه اخراج پرځای د دولت سره اداري اجابت تړونونه ترسره کړي. 
یوازې د 2015 لومړۍ ربعې په جریان کې، د سیګار رجعتونو د اردو او هوای ځواک ریاستونو کې 

د تعلیق او مخنیوي چارواکو لخوا د اوه تعلیقونو او 74 افرادو او نهادونو نهایی شوي مخنیوي پایله 
درلوده.

تعلیقات او مخنیونې دا ډاډه کوي چې ادارې خپل قراردادونه یوازې مسولو کسانو ته ورکړي. د 
سیګار پروګرام په افغانستان کې د امریکا د پالیسی او بیړني قرارداد کولو د چاپیریال په وړاندي د 

ننګونو لپاره د حل لار پیدا کوي: د ډیر ژر عمل کولو لپاره اړتیا، په افغان وګړو او افغان شرکتونو 
باندې د امریکا محدود قانوني صلاحیت، او هغه ننګونې چې له ډیرو زیاتو فرعي قراردادیانو څخه 
د کار اخیستنې د ارزونې په اړه دي. سیګار په افغانستان او متحده ایالاتو کې د معلوماتي سرچینو 

او څیړنیزو شتمنیو ابتکاري کارونې له لارې هڅه کوي څو د دې ننګونو په وړاندې د حکومت 
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غبرګونونو ته وده ورکړي. سیګار د خپلو بشپړو څیړنو په اساس د متحده ایالاتو ادارو ته د شرکتونو 
یا انفرادي کسانو د تعليق يا مخنيونې – هغه اقدامات چې د امریکايي ادارو لخوا ترسره کیږي تر څو 

هغه افراد او شرکتونه فیدرالي قراردادونه ترلاسه نکړي چې په بدچلندۍ پیژندل شويدي- وړانديز 
کوي. په اکثرو پیښو کې، سیګار خپله مراجعه هغه وخت وړاندې کوي چې قرارداد کونکی دفتر د 

تور د څارنوالي تعقیب یا اصلاحي ګام لپاره کوم اقدام ونکړي، بناء د سیګار دغه کار د قراردادي د 
بدچلندۍ د بررسي لپاره لومړی غبرګون دی. سیګار د مراجعې پرمهال، ادارو ته د تعلیق او مخنیونې 
د پریکړې اساس چمتو کوي او همدارنګه ټول هغه مرستندویه اسناد ادارې ته سپاري چې کیدای شي د 

قراردادي لخوا د پریکړې نه منلو په صورت کې وښودل شي. په افغانستان کې د قراداد کولو د چاپیریال 
بدلیدونکی ماهیت او د قراردادي خراب چلند شواهد، او/یا کمزوري فعالیت شتون په اساس، ځینې 
وختونه سیګار دا ضروري ګڼلې ترڅو انفرادي کسان یا شرکتونه ډیری وختونه د ادارو د تعلیق او 

بندیز چارواکو غور لپاره راجع کړي.
په تعلیق او بندیز باندې د سیګار ټینګار د هغې بیلګې حقیقت دی چې دې ادارې تر اوسه د تعلیق 

او بندیز 564 راجع کیدل ترسره کړي، او 535 د 2011 له دویم ربع څخه شوي دي. د 2015 
جنوري 1 دمخه، د 12 میاشتو دورې په جریان کې، د سیګار تعلیق او مخنیوي برنامو د دولت سره 
قرارداد کولو څخه د 176 افرادو او شرکتونو د اخراج پایله درلوده. د سیګار دې ربعې رجعتونه د 

نږدې 845 ملیون ډالرو په ارزښت بیارغونې قراردادونو برخې په توګه غلا، درغلۍ، ضعیف فعالیت، 
ترهګرو ته مالي ملاتړ او غلط مدیریت تورونو نمایندګي کوي.
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په 2014 اکتوبر کې، د سیګار تعلیق او مخنیوي ټیم ته د یووالي او کفایت عمومي مفتشینو شورا 
لخوا د غوره والي لپاره د ځانګړي عمل جایزه ورکړل شوه چې په 2011 کې د برنامې له پیل راهیسې 
د افغانستان بیارغونې قراردادونو کې درغلۍ او ضعیف فعالیت کې ښکیل قراردادیانو د پیژندلو لپاره د 

دوی د هڅو لمانځنې لپاره وه.

د ژباړونکو تصدیق تقلبي ازموینه کې ښکیل 20 افرادو مخنیوی
د سیګار تحقیق کونکو او د تعلیق او مخنیوي برنامې هڅو افغانستان ته د اردو ژباړونکو قرارداد کې د 
نا وړ ژباړونکو ګمارنې پروسې لپاره ډیزاین شوې تقلبي ازموینې دسیسې رابرسیره کولو پایلې په توګه 
د 20 افرادو د مخنیوي پایله درلوده. په ځانګړي توګه، شواهدو رابرسیره کړه چې د FedSys شرکت 

لپاره په کار بوخت د ژباړونکو ګمارونکي، د ماموریت اړین پرسونل LLC یو فرعي قراردادي دی، 
"ازموینه اخیستونکي" ګمارلي ترڅو د ماموریت اړین پرسونل د ګمارنې دمخه پروسې مرکز ته د نوي 
ژباړونکو پرمخ تلو لپاره د شفاهي ژبې بسیا ازموینه واخلي او دوی پاس کړي. د دسیسې دایمي کولو 
لپاره، ګمارونکو "ازموینه اخیستونکو" ته د راتلونکي ژباړونکو شخصي معلومات چمتو کړي و، چې 

هغوی ته یې اجازه ورکوله د هغوی پرځای د شفاهي ژبې بسیا ازموینه ورکړي. د پاس کیدو نمرو 
لاسته راوړو په تعقیب، به اصلي اړوند ژباړونکي افغانستان کې د قرارداد برخې په حیث وګمارل شي. 
دا دسیسه د FedSys او ماموریت اړین پرسونل لخوا په 2012 جون کې وموندل شوه او پدغه وخت 
کې یې د متحده ایالاتو حکومت سره شریکه کړه. د 2014 نومبر په 4، د اردو تدارکاتو درغلۍ څانګې 

لخوا د سیګار راجع کولو او څیړنې کې پیلي تورونو پراساس، 20 افراد د درې کالو دورې لپاره منع 
کړی شو چې د 2017 سپتمبر په 17 پای ته رسي.

د رد شوي خیمو لپاره د 900,000 ډالرو اضافه بیلونو لپاره د دوه افرادو او پنځه 
شرکتونو مخنیوی

د افغانستان مزار شریف په ده دادي کمیپ II کې د پراخوالي لپاره د سیګار د رد شوي قرارداد تحقیق 
پایلې په توګه، د ساتنې خیمو لپاره د متحده ایالاتو حکومت ته د 900,000 ډالرو اضافي بیلونو لپاره 
پنځه شرکتونه او دوه افراد منع کړل شو چې د هغه قرارداد برخه و چې د حکومت اسانتیا لپاره تړل 

 W919QA-10-C-0073 پراخولو ملاتړ لپاره د II شوی و. دا خیمې په اصل کې د ده دادي کیمپ
قرارداد برخې په توګه غوښتل شوې وې، چې د 2010 سپتمبر په 27 د اتلس ساحل ساختماني شرکت 
)ASCC( ته ورکړل شوی و. لکه څنګه چې په اصل کې و، قرارداد د ASCC څخه غوښتي و چې 

د ټولټال 10,881,800 ډالرو په ارزښت نهه د اوږدې ساحې ساتنې خیمې تحویل کړي، څو ودانۍ 
تعمیر کړي، د لوژستیک مرکز په توګه یوه ساحه اواره کړي، د لوژستیک مرکز تعمیر کړي، د بریښنا 

توزیع سیسټم، جنریټرونه او د بریښنا پایښت سیسټم نصب کړي. د مزار شریف ساحې څخه د متحده 
ایالاتو ځواکونو د وتلو له امله، قرارداد د 2012 مارچ په 17 وتړل شو. د دې قرارداد تړلو برخې په 
توګه، ASCC د خپل فرعي قراردادي، سمبروز نړیوال لخوا ترلاسه شوي رسید پر بنسټ د نهه لوی 
ساتنې خیمو لپاره د 1,647,400 ډالرو تادیه کولو ادعا وسپارله. د جبران لپاره سپارل شوي لګښتونو 
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بیاکتنې برخې په توګه، دا مشخص شو چې سمبروز نړیوال د خیمو پیرود لپاره خپل تحویل کونکي 
ته فقط 747,000 ډالر ورکړي و. د سیګار لخوا د یوه تحقیق پیلولو په پایله کې، دا مشخص شو چې 
ASCC او سمبروز نړیوال د پوهې سره سم حکومت ته رسیدونه سپارلي و چې د هرې خیمې لپاره 
یې د 171,000 ډالرو لګښت ادعا کوله، پرځای د 71,000 ډالرو چې رښتیا یې تحویل کونکي ته 
ورکړې وې، چې د تادیاتو لپاره یې د 900,000 ډالرو تقلبي ادعا پایله درلوده. د 2014 نومبر په 

15 د سیګار لخوا چمتو شوي معلوماتو پراساس، اردو ASCC، سمبروز نړیوال، د دواړه شرکتونو 
مالکان او په انګلستان کې میشته د سمبروز نړیوال درې فرعي شرکتونه د شاوخوا درې کلونو مودې 
لپاره منع کړل چې د 2016 اګست په 5 پای ته رسي. پدې دوره کې هغه دوره شامل ده په کوم کې 
چې دا نهادونه د 2013 اګست په 5 د وړاندیز شوي مخنیوي دریځ پرځای کولو وروسته د قرارداد 

کولو څخه خارج کړی شوي و.

فرعي قراردادیانو ته تادیې او د تاوان ډکولو کې پاتې راتلو له امله د لاکشور 
ټولټیسټ کارپوریشن او دې پورې تړلي 28 شرکتونو مخنیوی 

د 2014 دسمبر په 10 د سیګار لخوا راجع کیدو پایلې په توګه، د اردو تعلیق او مخنیوي چارواکو 
په متحده ایالاتو او بهر کې د لاکشور ټولټیسټ کارپوریشن او دې پورې تړلي 28 شرکتونه منع 

کړل، چې دا د بیارغونې قراردادونو برخې په توګه شوي ادعاګانو لپاره افغان فرعي قراردادیانو ته د 
کارپوریشن تادیه کولو کې پاتې راتلو او د متحده ایالاتو د دلاور ولسوالۍ د تاوان محکمې کې د 2014 

میی په 2 د شرکت د څپرکي 7 تاوان ډکولو کې پاتې راتلو پراساس و. د تاواني کیدو دمخه، لاکشور 
ټولټیسټ کارپوریشن ته د 2013 په جریان کې په متحده ایالاتو کې 16ام ترټولو لوی نړیوال انجینري 

او ساختماني قراردادي درجه ورکړل شوې وه، پدې توګه چې د 2012 په جریان کې یې د بهرني 
پروژو څخه شاوخوا 436 ملیون ډالر عاید لاسته راوړی و، او په متحده ایالاتو کې 110ام ترټولو 

لوی ساختماني قراردادي چې شاوخوا 537.5 ملیون ډالر عاید یې د دواړه داخلي او بهرني قراردادونو 
څخه ترلاسه کړی و او %70 کار یې د عمومي ساختماني قراردادونو څخه و. د 2013 او 2014 

په جریان کې، سیګار د لاکشور ټولټیسټ کارپوریشن یوه فرعي برخې، د افغانستان لاکشور انجینري 
او ساختماني شرکت د افغان فرعي قراردادیانو څخه د هاټلاین له لارې شکایات تر لاسه کړل چې په 
ګوته کړي یې و دې شرکت د بیارغونې قراردادونو فعالیت په توګه منلي توکو او خدماتو کې نږدې 

59.8 ملیون ډالرو تادیه کولو کې پاتې راغلی. پدې شکایاتو کې د افغان ملي امنیت پوهنتون ساختماني 
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چارو پورې تړلي نه تادیه کولو لپاره ادعاوې شامل وې، پشمول د افغان ملي دفاع پوهنتون د میشته 
کولو ودانیو، د ګډ خدماتو اکاډمي، د حقوقي څانګې ښوونځی، د مذهبي او کلتوري چارو ښوونځی، په 
بیله بیا غزني، کنړ او لغمان ولایاتو کې د ANA ګارنیزونونو جوړول. د تاوان ډکولو او په افغانستان 

کې فرعي قراردادیانو ته د مالي مکلفیتونو پوره کولو کې پاتې راتلو پراساس، د لاکشور ټولټیسټ 
کارپوریشت او دې پورې تړلي 28 شرکتونه د درې کالو مودې لپاره منع کړل شو چې د 2017 اګست 

په 13 پای ته رسي. پدې دوره کې هغه دوره شامل ده په کوم کې چې دا نهادونه د 2014 اګست په 
12 د وړاندیز شوي مخنیوي دریځ پرځای کولو وروسته د قرارداد کولو څخه خارج کړی شوي و.

د ایران له لارې افغانستان ته د توکو راوړو پټولو یوه وړاندیز پراساس د ګمرک 
چارواکو مخنیوی

د سیګار، بهرنیو چارو وزارت عمومي مفتش او ICCTF لخوا ګډ تحقیق په پایه کې د هوای ځواک 
تعلیق او مخنیوي چارواکو عبدل مسعود ولیزاده د ایران څخه افغانستان ته د توکو راوړو لپاره د ګمرک 

جوړ شوي اسنادو چمتو کولو وړاندیز پراساس منع کړ. ولیزاده، د متحده ایالاتو کابل سفارت کې د 
سطحې پراختیا او توزیع قوماندې دفتر کې په کار بوخت یو حکومتي کارمند مخکې افغانستان ته د 
پیژندل شوي بار راوړو لپاره د اسنادو چمتو کولو کې د بډو اخیستو په توګه پیژندل شوی و چې دا 

توکي د متحده ایالاتو اردو لخوا کاریدو ته ټاکل شوي نو د همدې لپاره د افغان ګمرک محصول څخه 
معاف دي. ولیزاده سره وروسته د پټ تحقیق کونکي افسر لخوا اړیکه ونیول شوه چې افغانستان ته د 

توکو راوړو کې ورسره مرسته وکړي او هغه ته یې وړاندیز وکړ چې نه یوازې د ګمرک جعلي اسناد 
چمتو کړي بلکه د ایران له لارې د متحده ایالاتو قانون څخه په سرغړونه توکو راوړو کې ورسره 

مرسته وکړي. ولیزاده وروسته په سفارت کې د دندې و ایستل شو، د هغه د ځانګړي مهاجرت ویزه 
پای ته ورسول شوه او د درې کالو مودې لپاره منع کړی شو چې د 2017 اګست په 21 پای ته رسي. 

د سیګار نور څارنیز فعالیتونه
د سیګار لخوا برجسته شوي مسلو باندې د کانګریس قوانین

سیګار په منظم ډول په افغانستان کې د خپلو پلټنو، تفتیشنو، تحقیقاتو، ځانګړي پروژو او بیارغونې څار 
نورو کارونو په اړه د کانګریس غړو او د دوی کارمندانو ته راپور ورکوي. پدې ربع کې کانګریس د 
سیګار لخوا برجسته شوي ډیری مسلې د FY 2015 قانون جوړونې کې د مقرراتو له لارې په ګوته 

کړي، پشمول د متحده او نور دوام لرونکي تخصیصاتو قانون او د ملي دفاع واکمنۍ قانون. 

د متحده او نور دوام لرونکي تخصیصاتو قانون
د یوکړی شوي او نور دوام لرونکي تخصیصاتو قانون او دې سره مل ګډ توضیحي بیان، کوم چې د 

 متضمین مسودې قانوني متن لپاره اضافي توضیحي شرح چمتو کوي، د سیګار د بیارغونې څار بیلابیل 
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برجسته شوي شرایط شامل کړي، پشمول د: 
• 	 C-130 ته د اضافي ANSF یوه برخه چې د امریکا دفاع وزارت د بیل تمویل کارولو څخه

الوتکو انتقال چمتو کولو لپاره منع کوي ترهغه پورې چې د امریکا دفاع وزارت کانګریس ته د 
 افغان هوایی ځواک )AAF( مینځني هوای چلند اړتیاو باندې یو راپور وړاندې کړي. 

 C-130 ته د اضافي AAF د 2014 جولای د سیګار یو خبرتیا لیک د امریکا دفاع وزارت څخه
الوتکو چمتو کولو دمخه د ورته بیاکتنې غوښتنه کوي. 

• بهرني دولتونو ته له دولت څخه دولت ته مستقیم مرستې مخه نیول، پشمول د افغانستان، ترهغې 	
چې بیلابیل شرایط برابر شي. د دې ترمنځ یوه اړتیا ده چې پلي کونکې ادارې او وزارتونه 

وارزول شي او د مرستې اداره کولو لپاره اړین سیسټمونو درلودل یې ملاحظه شي. د افغانستان په 
قضیه کې، سیګار افغان دولت د دولت څخه دولت ته مستقیم مرستې ورکولو خطراتو باندې راپور 

ورکړی او په دا ډول مرستې د شرایطو پلي کولو غوښتنه کړې. 
• یوه ماده چې د اقتصادي ملاتړ فنډ )ESF( او د نړیوال تریاکو کنټرول او قانون پلي کولو 	

)INCLE( تمویل په افغانستان کې هغه برنامو، پروژو یا فعالیتونو باندې کارول منع کوي چې د 
منظم څار سره مخ ندي پشمول د بهرنیو چارو وزارت یا USAID لخوا د ساحې لیدنو. په تیر کال 

کې، سیګار د بیارغونې پروژو لپاره د ضیاع، درغلۍ او ناوړه ګټه پورته کونې ډیر شوي خطر 
باندې راپور ورکړی چې د څار لپاره ورته لاسرسی شتون نلري. 

• د افغانستان لپاره د ESF او INCLE تمویل باید یوازې هغه برنامو کې وکارول شي چې افغانان 	
یې ساتلی شي. سیګار ډیری ځله د بهرنیو چارو وزارت او USAID لخوا د بیارغونې پلي شوي 

برنامو او پروژو د نه پایښت په اړه اندیښنې راپور کړي.

د ملي دفاع د واکمنۍ قانون
په ورته ډول، د ملي دفاع واکمنۍ قانون چې د افغانستان بیارغونې لپاره د امریکا دفاع وزارت لخوا 
اداره کیدونکي تمویل او برنامو اجازه ورکوي، د سیګار څارنیز کار پورې اړوند مادې لري، لکه: 

• د امریکا دفاع وزیر دی چې د امریکا دفاع وزارت د سوزولو ځاینو کې د پوښل شوي فضلاتو 	
دفع پورې اړوند اوسني قانون سره اجابت بیاکتنه وکړي او د دې بیاکتنې پایلو باندې د کانګریس 
دفاع کمیټې ته راپور ورکړي. د سیګار راپورونو په افغانستان کې د متحده ایالاتو اردو تسهیلاتو 
کې د جامد فضلاتو سوزولو ځاینو محدود کارونه برجسته کړې او د خلاصې فضا سوزولو ځاینو 

دوامداره کارونې ته پام اړولو غوښتنه یې کړې، کوم چې کولی شي د متحده ایالاتو پرسونل زهري 
لوږي سره مخ کړي. 

•  یوه برخه چې 841 برخې کې نور پرمختګ کوي، یا د "دښمن سره قرارداد نه کولو، 	
 " پروسه د دښمن مخه نیسي چې د متحده ایالاتو حکومت قرارداد کولو فنډ ته لاسرسی ونلري. 

د سیګار راپورونو داسې لارې پیژندلي چې د متحده ایالاتو ادارې او کانګریس کولی شي د 
841 برخې پروسه نوره هم پراخه کړي. 
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• یوه ماده د امریکا دفاع وزیر څخه د بهرنیو چارو وزیر سره په همغږۍ غوښتنه کوي چې د 	
2017 مالي کال پای پورې د ANSF پایښت لپاره پلان لرونکی راپور د کانګریس دفاع کمیټو 

ته وسپاري. سیګار په تکرار سره د ANSF پرمخ د پایښت ولاړې زرهاو ننګونې په ګوته کړي، 
پشمول د افغان دولت د داخلي عاید نه شتون ترڅو له مالي پلوه دا پیاوړی کړي.

• یوه برخه په افغانستان کې د بیارغونې پروژو لپاره د بیل لخوا اجازه ورکړل شوي هغه فنډونو مخه 	
نیسي چې ارزښت یې د 1 ملیون ډالرو ډیر وي او پلټنه یې نه کیږي او د متحده ایالاتو حکومت 

پرسونل یا د هغوی ټاکل شوي نماینده ګان ورته فزیکي لاسرسی ونلري. د امریکا دفاع وزیر کولی 
شي دا اړتیا د کانګریس دفاع کمیټو ته د یوه راپور سپارلو په واسطه لغوه کړي چې د نورو شیانو 

ترمنځ، مشخص کړي چې پروژه په روښانه توګه د متحده ایالاتو ملي ګټو یا ستراتیژیک موخو 
سره مرسته کوي؛ پروژه د افغان دولت، نورو پلي کونکو ادارو، او نړیوالې ټولنې سره همغږي 

شوې؛ او د پروژې پایښت لپاره ترتیبات نیول شوي دي. سیګار په افغانستان کې د زیربنا پروژو 
لپاره د څار لاسرسي ممانعتونو په اړه ډیری وختونه راپور ورکړی او د لومړني عزم کولو اړتیا 
کله چې د بیارغونې برنامو او پروژو پلان جوړیږي او پلي کیږي د ضیاع، درغلۍ او ناوړه ګټه 

اخیستنې مخه یې ونیول شي. 

سیګار د لوړ خطر لیست خپروي
سیګار د لوړ خطر لیست په 2014 دسمبر کې خپور کړ. د دې نقش په افغانستان کې د متحده ایالاتو 

تمویل شوي بیارغونې هڅې د برنامې ساحو او عناصرو ته د پام اړولو غوښتنه ده چې په ځانګړي 
توګه د پام وړ ضیاع، درغلۍ او ناوړه ګټه اخیستنې سره مخ دي. د سیګار هدف دا دی چې سیګار په 
بیله بیا د نورو لکه نوي افغان دولت سره مرسته وکړي چې د بیارغونې هڅې پرمخ وړلو سلیقه ای 
ستونزو پرځای سیستماتیک ستونزو باندې تمرکز وکړي او د سمون/مخه نیولو هڅې یې وکړي. دا 

لیست به د برنامې هغه ساحې هم په ګوته کړي په کومو کې چې سیګار باور لري پلي کونکې ادارې 
د دوی د عملیاتو ساحه کې په خطر کمولو کې پاتې راځي، او د اجرایه ایی ادارو، کانګریس، او نوي 

افغان دولت لپاره به د عملي کیدو وړ او حقیقي وړاندیزونو رامنځته کولو کې مرسته وکړي.
سیګار غواړي خطرات کم کړي، نه دا چې مخه یې ونیسي یا په بشپړ ډول یې له مینځه ویسي. 

 حتی په هغه هیوادونو کې چې سوله ده، د خطره خلاصې پروژې په توګه څه شی شتون نلري. 
مګر په جګړه ایزې ساحې کې چې افغانستان دی، د ضیاع، درغلۍ او ناوړه ګټه پورته کونې 

خطر څو چنده ډیر دی. ستونزه دا ده چې د امریکایی مالیه ورکونکو ډالر او ستراتیژیک او بشر 
دوستانه ګټې په افغانستان کې د پایلو تعقیب ته پراخه ناکامۍ، وړاندوینه شوې ستونزو، او د محتاط 
ضد اقداماتو پلي کولو په واسطه په غیر لازمي ډول لوړ خطر سره مخ کیږي. او د سوله لرونکي 

هیوادونو په خلاف، دا ستونزې کولی شي د وګړو ژوند واخلي او د متحده ایالاتو ملي امنیت اهدافو 
مخه ونیسي یا ممانعت یې وکړي.

د سیګار د لوړ خطر لیست د حکومت حساب ورکولو دفتر )GAO( د ورته نوم لرونکې پروژې 
څخه الهام اخیستی چې د فدرال هغه برنامو ته د پام اړولو غوښتنه کوي چې د ضیاع، درغلۍ، ناوړه 

ګټه اخیستنې یا غلط مدیریت خطر سره مخ دی. د GAO د لیست په څیر، د سیګار لیست به د 
پرمختګ په حال کې کار وي، د ساحو او ادارې ارزولو تکثیر چې د وخت په تیریدو سره به بدلون 
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کوي — یا که هیڅ پرمختګ ونه شي نو پرځای به پاتې وي. د مثال په توګه د امریکا دفاع وزارت د 
قرارداد مدیریت له 1992 راهیسې د GAO په لیست کې دی.

د سیګار د موضوع انتخاب معیار هم د GAO سره ورته والی لري. سیګار نه غواړي چې کمیاب 
 بشري او تخنیکي سرچینې د ټیټ ارزښت یا غیر ماموریت حساس ساحو ته وقف کول تشویق کړي. 

نو د همدې لپاره د لوړ خطر ساحو لیست چې پدې مواردو د تمرکز سره رامنځته شوی و، دي:
11 د بیارغونې هڅې د بریا لپاره لازمیت؛.
22 د ضیاع، درغلۍ یا ناوړه ګټه اخیستنې له امله د پام وړ او پراخه کچې ناکامۍ خطر کې؛.
33 د پلان شوي او روانو بیارغونې هڅو برخه؛ او.
44 د کنټرول یا دمتحده ایالاتو حکومت اغیز سره مخ..

د دې څرګندولو پروتوکول پلي کولو سیګار ته د اوه لوړ خطر سیمو لیست برابر کړی:
11 فساد/د قانون حاکمیت.
22 پایښت.
33 د ANSF ظرفیت او وړتیاوې.
44 د مستقیم بودیجې مرسته.
55 د مخدره توکو ضد.
66 د قرارداد مدیریت او څار لاسرسی.
77 ستراتیژي او پلان جوړول.

د سیګار لوړ خطر لیست کې د اوه مواردو څخه هر یو یې د سیګار او نورو ادارو څخه ډیری ټکي 
په ګوته کوي چې د خطر طبیعت او شدت روښانه کولو کې کار کړی. د خطر اوه واړه ساحو څخه هر 

یو یې د بیارغونې ماموریت پروړاندې قوي ګواښ دی. مګر لدې چې فساد د افغانانو ژوند هره برخه 
کې خورا خپور او تخریبي دی، نو دا د لوړ خطر ساحو لیست په سر کې ځای لري.

سیګار د خطر سرچینو باندې هم بحث کړی، چې ډیری وختونه د ګواښ په نښه کولو څرنګوالي 
پریکړه کې یو مهم فاکتور دی. د سیګار لوړ خطر لیست یادونه کوي چې په افغانستان کې بیارغونې 

هڅې لپاره د خطر سرچینو کې شامل دي:
• په افغان نهادونو کې د نهادي او بشري پانګې محدود ظرفیت	
• د فعال ترهګرۍ لخوا تحمیل شوي عملیاتي غوښتنه او محدودیتونه	
• افغان ټولنه او دولتي نهادونو کې پراخه فساد	
• د حساب ورکونې تحمیل لپاره د افغانانو لیوالتیا نه درلودل یا وړتیا نه درلودل، په ځانګړي توګه 	

زورورو یا ښو اړیکو لرونکو کې
• د متحده ایالاتو ادارو او افغان نهادونو لخوا د ضعیف ثبت ساتنې او ډیټا خوندي کول	
• د پرسونل تکرار کیدونکي ځای پرځای کول او د متحده ایالاتو ادارو په هیواد کې نهادي حافظې له 	

لاسه وتل
• د شته قوانینو او مقرراتو سره د متحده ایالاتو د څار پرسونل اجابت نه کول 	
• د برنامو پرمخ وړو لپاره د مناسب، همغږي شوي، حساس پلان جوړونې نه شتون	
• د افغان کنټرول لپاره پروژو ملاحظه کولو کې پایښت په پام نیولو کې پاتې راتلل	
• افغان ثبتونو باندې محدود نظارت 	
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د ناکامۍ دا ټکي د کار خورا لوی مقدار شرح کوي چې د څار اداره لکه سیګار ورسره په 
افغانستان کې مخ ده. او ننګونه د ودې په حال کې ده. د متحده ایالاتو سرتیرو وتلو او په امنیت، 

ټرانسپورټیشن پانګو او لاسرسي کې لدې وروسته کموالي د فدرال نورې څارنیزې ادارې اړ ایستلې 
چې په افغانستان کې د دوی کارمندان کم یا لرې یې کړي.

ځانګړی عمومي مفتش سوپکو د نړیوالې سولې لپاره په کارنیژي 
اعطا کې خبرې کوي

د دسمبر په 10، ځانګړي عمومي مفتش سوپکو د سیګار پدې وروستیو کې خپور شوي لوړ خطر 
لیست اعلان کړ او د نړیوالې سولې لپاره کارنیژي اعطا کې د افغانستان بیارغونې باندې د فساد تباه 

کونکي اغیزو په اړه خبرې وکړې. سوپکو وویل چې که څه هم سیګار د ولسمشر غني د فساد په نښه 
کولو لپاره ګامونه ستایی، خو ډیرو هڅو ته اړتیا ده. هغه په افغانستان کې د بیارغونې برنامو دوامداره 

پاملرنې اهمیت باندې تاکید کولو سره خپله وینا راټوله کړه. 

ځانګړی عمومي مفتش سوپکو د ناټو کنفرانسونو کې وینا کوي
د 2014 نومبر او دسمبر کې، سوپکو د ناټو یووالي رامنځته کولو دوه کنفرانسونو کې وینا وکړه 

لومړي کنفرانس د دفاع او امنیت سیکتور کې د پوهې ډیرولو باندې تمرکز درلود، د شفافیت، حساب 
ورکوونې او یووالي پیاوړي کولو لپاره د غوره عملونو او عملي توکو هڅول، او د هغه نقش سپړل 
چې د پارلمان غړي کولی شي د دې ننګونو په ګوته کولو کې ولوبوي. سوپکو د لندن کنفرانس کې 

په هغه ګواښ خبرې وکړې چې فساد یې د بیارغونې هڅې پروړاندې ږدي، او په فساد د تمرکز کولو 
لپاره فرصت یې په ګوته کړ. دوهم کنفرانس ANSF ته شفاف او پیاوړي ملاتړ باندې ټینګار وکړ. 

په کنفرانس کې سوپکو هغه اندیښنې شرح کړې چې سیګار او نورو د دې ډاډ سره راپورته کړي چې 
د نظامي وتلو، شفافیت او پایښت په اړه دي او د بیارغونې برنامو تعقیب لپاره د افغانانو پخپله راپور 

شوي ډیټا باندې ډیر شوي اتکا په اړه دي. 

سیګار د لومړي ټولو ښځینه قضایی روزنې پرمخ وړو کې مرسته وکړه
په جنوري کې، د متحده ایالاتو د عدلیه وزارت )DOJ( په غوښتنه، د سیګار لینډی ساول او د متحده 
ایالاتو اردو ډګروال مارټا فوز، د هوډمن ملاتړ ماموریت قانون حاکمیت مشر وکیل، 21 افغان ښځینه 

قاضیانو، څارنوالانو او تحقیق کونکو ته د افغانستان کابل ښار کې د افغانستان په ستره محکمه کې 
لومړۍ روزنه چمتو کړه. 

روزنې د DOJ لخوا رامنځته شوي اوه مرحلو تحقیقي پروسه باندې تمرکز درلود. په درې کلونو 
کې DOJ د دې کورس درس ورکړی، دا لومړی ځل و چې ټول زده کونکي یې ښځینه وې. پردې 

سربیره، د شخصي امنیت توضیح ټیم غړي چې د روزنې په اوږدو کې یې د روزنې ښونه کې امنیتي 
ملاتړ کاوه هم ښځینه وې.

ځانګړی عمومي مفتش د نړیوالې سولې لپاره کارنیژي 
اعطا کې د دسمبر په غونډه کې سارا چایز سره غږیږي. )د 

جاریاډ بیرن لخوا د سیګار عکس( 
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د کورنیو چارو وزارت )MOI( د جینډر چارو او بشري حقونو رییس سمونوال حکمت شاهي 
د فراغت غونډه کې برخه واخیستله او وینا یې وکړه، چې د محکمې، پولیس او څارنوالانو ترمنځ 
جنایی قضیو کې د همغږۍ اهمیت باندې خبرې وکړې. شاه او نورو وویل چې دا روزنه د قانون 

حاکمیت او حقوقو ښځینه پرسونل سوانح کې یوه تاریخي پیښه وه ځکه چې دې ورته راتلونکي 
روزنو ته لاره پرانیستله. 

روزنې د MOI، عدلیه وزارت، لوی څارنوال دفتر او افغان محکمو ترمنځ همکارۍ او همغږۍ 
اهمیت تقویه کړ. ساول او ډګروال فوز په تحقیقاتو کې د حل راوړو لپاره د ټیم کار لازمیت څرنګوالي 
باندې برخه اخیستونکو ته تاکید وکړ، لکه د حقوقي ټولنې انفرادي واحد یا برخه د افغانستان په اوږدو 

کې یوه خورا لوی بشپړ قضایی سیسټم برخه ده. د روزنې په جریان کې، د برخه اخیستونکو ترمنځ 
همکارۍ او شبکه جوړونې لپاره وخت ورکړل شوی و. 

د سیګار بودیجه
 FY 2015 سیګار د کانګریس څخه یوکړی شوي او نور دوام لرونکي تخصیصاتو قانون کې د

لپاره 56.9 ملیون ډالر بودیجه لاسته راوړه. بودیجه د سیګار د نظارت فعالیتونو او د سیګار د پنځو 
ریاستونو کارونو ملاتړ کوي: )1( پلټنې او تفتیشات، )2( ځانګړې پروژې، )3( تحقیقات، )4( مدیریت 

او ملاتړ، او )5( څیړنې او تحلیل.

د سیګار کارکونکي
د سیګار د کارمندانو حساب کانګریس ته د دې اخرني راپور راهیسې د ربع پای پورې د 

200 کارمندانو سره په یوه حال کې پاتې دی. د ربع په پای کې، 31 کارمندان د متحده ایالاتو په کابل 
سفارت کې او شپږ نور کارمندان په افغان موقعیتونو کې د متحده ایالاتو له سفارت څخه بهر درلوده. د 
سیګار کارمندان د هیواد په اوږدو کې په درې موقعیتونو کې ځای پر ځای شوي و، پشمول د کندهار 

او بګرام هوایی ډګرونو او د متحده ایالاتو کابل سفارت کې. سیګار د خپل تحقیقاتو او پلټنو ریاستونو د 
ملاتړ لپاره په کابل دفتر کې درې ځایی افغانان په دنده ګمارلي. سربیره پردې، سیګار په افغانستان کې 

د لنډ مودې دندې لپاره د خپلو میشته کارمندانو متمم په توګه پرسونل ګمارلي. پدې ربع کې، سیګار د 
ټولټال 140 ورځو لپاره په افغانستان کې اته کارمندان د لنډې مودې دندو لپاره ګمارلي و. 

د سیګار لینډی ساول په جنوري کې د لومړي ځل لپاره 
21 افغان ښځینه قضایی پرسونل ته د روزنې چمتو کولو 

کې مرسته وکړه. ) د متحده ایالاتو )د تورن نیکول آر. 
وایټ لخوا د هوای ځواک عکس(



سرچینه: د 2014 دسمبر 4 د لندن په کنفرانس کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت نظرونه.

"یو باثباته او سولیز افغانستان چې له ګانډیو سره 
په سوله کې وي زمونو د ټولو په ګټه دی، او مونږ 

ټول تمه لرو او په ډاډ سره هیله کوو چې په کابل کې 
چارواکي به خپلې ژمنې ترسره کړي."

—  د امریکا بهرنیو چارو وزیر، جان کیري
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د بیارغونې تازه حالت منځپانګېمنځپانګې

70 عمومي کتنه	
74 د افغانستان بیارغونې لپاره مرسته	
76 د مرستو دریځ	
90 امنیت	
118 حکومتداري	
146 اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا	

انځور په تیره پاڼه کې
د امریکا په مشری د نړیوال امنیت مرستې ځواک بیرقونو ګارد د 2014 دسمبر په 8، د آیساف د قوماندانی او د امریکا د XVII هوايي قول اردو 

لپاره د کابل په شمال کې رسم ګذشت کوي. دواړو قوماندانیو په افغانستان کې خپل ماموریتونه پای ته رسول. )د امریکا هوايي ځواک عکس د 
سرپرک مشر پیري استون لخوا(



71

نوي خبرونه  د بیارغونې  

2015  ،30 I  د جنوري  د متحده ایالاتو کانګریس ته راپور  

د بیا رغونې تازه حال
عمومي کتنه

دغه ربع د نړیوال امنیتي همکاری مرستې ځواک )آیساف( د عملیاتونو د پای او د ناتو د کلک ملاتړ 
ماموریت )RSM( د پیل شاهد و ترڅو د افغان ملي امنیتي ځواکونو ته روزنه، مشوره او مرسته 

ورکړي. په افغانستان کې د امریکا پاته 9,500 ځواکونه به د کلک ملاتړ په ماموریت کې برخه واخلي 
او د تروریزم پر وړاندې به محدوده ونډه ولري.

په دسمبر کې، د ملګرو ملتونو عمومي منشي راپور ورکړی چې د افغانستان په جګړه کې 2014 
د ملکیانو د ټپیانو لوړه شمیره ثبت کړې، او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت تمه لري چې د 

ټول 2014 لپاره به د ملکیانو قربانیان له 10,000 څخه زیات شي. 
پداسي حال کې چې د وړتیا تشې شتون لري، په ټولیزه توګه د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو 

ارزونې مثبتې دي. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په ټولیزه توګه د افغان امنیتي ځواکونو وکولای 
شول تر ډیري کچې په فعاله توګه د یاغیتوب مخه ونیسي او یاغیانو ونشو کولای ترڅو د خپلو موخو 

ځایونه په دایمي توګه ونیسي. 
په تیر ربع کې، سیګار د آیساف لخوا د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د ارزونې راپور چې په تیر 
کې غیر محرم و، د محرم کیدلو په اړه اندیښنه ښودلې. په دغه ربع کې، د نوي کلک ملاتړ ماموریت 
یو بل ګام وړاندې اخیستی او هغه معلومات یې محرم کړي چې سیګار تراوسه د عامه راپور ورکولو 

لکه د افغانستان دفاع او کورنیو چارو په وزارتونو کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو شمیر، د 
ځواکونو کمیدلو کچه، تجهیزاتو، د ځواکونو دوام، زیربنا، او روزنې، او د افغان هوايي ځواکونو د 

ځانګړې وزر ماموریت وړتیاو، او فساد پروړاندې موضوعوګانو لپاره ورڅخه کار اخیست. په پایله 
کې، د هغو معلوماتو ډیره برخه چې سیګار په تیرو شپږو کلونو کې د افغانستان په ملي امنیتي ځواکونو 

کې د امریکا د 65 میلیاردو امریکايي ډالرو پانګونې راپور ورکولو لپاره ورڅخه کار اخیستی دی، 
نور د عامو خلکو لپاره د خپریدلو وړ ندی، او سیګار به د لمړي ځل لپاره له دغه راپور سره یوه 

محرمه ضمیمه خپره کړي.
د دسمبر په 4، د افغانستان ملي یووالي نوي حکومت او د نړیوالې ټولنې استازو د افغانستان په اړه 

په لندن کې یو کنفرانس جوړ کړ. برخه اخیستونکو هغه ژمنې چې د 2012 توکیو په کنفرانس کې 
یې کړې وې بیرته نوي کړي، او موافقه یې وکړه ترڅو دغه ژمنې په 2015 کې نوي کړي. د لندن 

کنفرانس د دې لپاره نه و ترڅو پایله یې د مرستندویو د مرستو نوي ژمنې وي؛ مګر نړیوالې ټولنې تر 
2015 د 16 میلیاردو امریکايي ډالرو پر خپلو پخوانی ژمنو بیا ټینګار کړی. 

د دغه ربع په ترڅ کې، د نوي کابینې او حکومت نورو لوړ پوړو چارواکو په ټاکلو کې یو شمیر 
ځنډونو شتون درلود. په پایله کې د جنوری په 12، د لوړې له مراسمو څخه درې میاشتې وروسته، 

ولسمشر غني د حکومت مهمو بستونو لپاره نوماندان اعلان کړل. نوماندان باید د ملي شورا لخوا 
تایید شي.
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افغانستان په 1393 مالي کال کې )د 2013 دسمبر 21 – د 2014 دسمبر 20( له اټکل شوي 
500 میلیونو امریکايي ډالرو بودیجې کموالی تجربه کړې، چې د ملکي کارکوونکو معاشونه او 

تقاعد، او د عملیاتي او پراختیايي بودجې لګښت یې له ګواښ سره مخامخ کړی و. د 1393 مالي کال 
په لمړنیو 10 میاشتو کې، کورني عوایدو د ماليې وزارت بودیجې نښې تر %26 پورې ندي پوره 

کړي او د تیر کال ورته وخت لپاره تر نږدې %7.6 کمې وې. د نړیوال بانک، په عین وخت کې، د 
افغانستان حکومت لګښتونه د 1392 مالي کال له ورته وخت څخه %11 زیات شوي، او د نړیوال 

بانک وړاندوینو پر اساس، تمه کیږي ترڅو نور هم زیات شي. په دغه ربع کې، د امریکا بهرنیو چارو 
وزارت 100 میلیونه امریکايي ډالر افغانستان ورکړي ترڅو د دغې مالي تشې ډکولو سره مرسته 

وکړي. افغانستان د 1394 مالي کال لپاره له تایید شوې بودیجې پرته کار کوي.
د آسیا بنسټ د افغانستان د خلکو د 2014 سروې خپره کړې چې له هر کس سره د مرکې پر 

اساس ده، او د 2014 د جون له 22 د جولای تر 8 ترسره شوې. په دغه وخت کې %54.7 افغان 
ځواب ورکوونکو ویلي چې هیواد په سمه لور روان دی، دا د 2013 له %57.2 کم دي؛ 40.4% 

ویلي چې هیواد په ناسمه لور روان دی، دا له 2013 څخه چې 37.9 % و لوړه شمیره ده. پر کلنیو 
توپیرونه برسیره، له 2006 څخه اوږد مهاله حرکتونه په نظرونو کې زیاتوالی ښيي چې هیواد په سم 

لور روان دی. 
په دغه ربع کې، د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرم دفتر )UNODC( د افغانستان لپاره د 

تریاکو د سروې پایلې خپري کړي. یو ځل بیا، د کوکنارو تر کرنې لاندې ساحه زیاته شوې، او اوس 
224,000 هکتاره ده، او دا د 2013 له لوړې کچې څخه ډیره ده، او که د 2013 له شمیرو سره 

پرتله شي، د له منځه وړلو پایلې 2,692 هکتارو ته ډیري کمې شوي. په عین وخت کې، د له منځه 
وړلو په کارونو کې، د امریکا دفاع وزارت د 2014 او سږکال د مخنیوی د شمیرو په اړه راپور 

ورکړی. د ایتلاف ځواکونو کمیدل د افغانستان د مخدره توکو پر وړاندې ځواکونو پر توان باندې اغیز 
کړی دی ترڅو عملیاتونه ترسره کړي. که څه هم د افغانستان تخصصي قطعې کولای شي ترڅو د 

مخدره توکو پر وړاندې پیچلي تحقیقونه او عملیاتونه ترسره کړي، مګر د ایتلاف د چټک غبرګون د 
ځواکونو له ملاتړ، هوايي ملاتړ، او روغتیايي ملاتړ څخه پرته کیدای شي پایلې په دوامداره توګه کمې 

شي. 
د 2014 دسمبر په 16، ولسمشر اوباما د 2015 د متحد او زیاتو دوامدارو تخصیصونو قانون 

لاسلیک کړی، چې د امریکا حکومت به د مالي پاتې برخې لپاره تمویل کړي او د 2014 دسمبر تر 
30 پورې، د افغانستان بیارغونې لپاره به زیاتیدونکی مرستې 107.5 میلیاردو امریکايي ډالرو ته 

 USAID 2015 ورسوي. کله چې دغه راپور رسنیو ته ولاړ، د امریکا بهرنیو چارو وزارت او د
مالي کال حسابونو لپاره پریکړه تر غور لاندې وه. کله چې دغه اندازه څرګنده شي د 2015 مالي کال 
ټولو مرستو کچه به زیاته شي. د بیارغونې مرستو ډیره برخه د توزیع کولو لپاره پاته ده. د مالي ربع 
په پای کې، د بیارغونې اوو مهمو وجهي صندقونو لپاره له تخصیص شوي 91.2 ملیلیاردو امریکايي 

ډالرو څخه، نږدې 15.3 میلیارده امریکايي ډالره مرستې د احتمالي توزیع لپاره د توزیع لپاره پاته دي. 
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امریکا د افغانستان حکومت بنسټونو ته د بودیجې پر اساس او د څو هیوادونو وجهي صندقونو 
ته د برخې اخیستنې له لارې مرسته برابروي. له 2002 څخه، امریکا له 8.1 میلیاردو امریکايي 

ډالرو څخه زیات د بودیجې پر اساس مرسته برابره کړې ده. په دغو مرستو کې نږدې 4.1 میلیارده 
امریکايي ډالر د افغانستان حکومت وزارتونو او بنسټونو، او له 4 میلیاردو امریکايي ډالرو څخه زیات 

د څو هیوادونو وجهي صندقونو، د نړیوال بانک د افغانستان د بیارغونې وجهي صندق )ARTF(، د 
ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهي صندق )LOTFA(، او آسیا 

 پراختیايي بانک د افغانستان زیربنا وجهي صندق )AITF( لپاره شاملې وې. دغه جدول 3.1 
د افغانستان بنسټونو لپاره د امریکا د بودیجې پر اساس مرسته ښيي.

جدول 3.1

د متحده ایالاتو د متحده ایالاتو د مستقیم بودیجې 
مرسته، له 2002 راهیسې )میلیونونه ډالرو(

له حکومت څخه حکومت ته
DOD$2,905

د بهرنیو چارو 
وزارت

92

یا د امریکا د 
مرستو پرمختیایی 

USAID اداره

1,076

څو اړخیزه وجهي صندق
LOTFA$1,519

ARTF2,430
AITF105

یادونه: له حکومت څخه حکومت ته شمیرې هغه اندازه مرستې ښيي چې په څو 
اړخیزو وجهي صندقونو کې له ژمنو پرته، د امریکا حکومت د بودیجې پر اساس 
ژمنې دي. د څو اړخیزو وجهي صندقونو پیسو اندازه هغه اندازه پیسې ښيي چې 

امریکا هر وجهي صندق ته تادیه کړي دي.

سرچینه: د سیګار پلټنې راپور AR-32-14؛ مستقیمه مرسته: USAID مثبت 
ګامونه اخیستې ترڅو د مرستدویو مرستو مدیریت لپاره دافغانستان وزارتونو وړتیا 

ارزونه ترسره کړي، مګر کمزوری شتون لري، 1/2014؛ سیګار، ځانګړې 
پروژې راپور SP-12-14؛ د افغانستان او کورنیو چارو وزارتونو هر اړخیر 

خطر ارزونې کیدای شي له 4 میلیاردو امریکايي ډالرو څخه د زیاتو مستقیمو 
مرستو نظارت ښه کړي، 12/2013؛ USAID، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته 

ځواب، ARTF ،1/12/2015: د 2014 دسمبر تر 21 پورې )د 1393 مالي کال 
12 میاشتو پای(، د مالي دریځ په اړه د ریس راپور، p. 5؛ UNDP، د افغانستان 
لپاره د قانون او نظم وجهي صندق )LOTFA) 2014 دریم ربع پروژې پرمختګ 

راپور، p. 47 ،1/17/2015؛ د UNDP لخوا د LOTFA د هر ربع او کلني 
راپورنو، د سیګار تحلیل، 1/17/2015. 
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بيارغونه افغانستان  د    I مفتش   ځانګړى عمومي 

د افغانستان بیارغونې لپاره مرسته
له 2002 څخه، کانګرس د افغانستان د سوکالی او بیارغونې لپاره نږدې 107.5 میلیارده امریکايي 
ډالر تخصیص کړي دي. لدغو مرستو څخه، 91.2 میلیارده امریکايي ډالر )%85( د بیارغونې اوو 

مهمو وجهي صندقونو لپاره تخصیص شوي، لکه څرنګه چې په دغه جدول 3.2 کې ښودل شوي. کله 
چې د افغانستان لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت او USAID تخصیصونو حسابونو په اړه پریکړه 

وشي، د مرستو دغه اندازه به زیاته شي.
د 2014 دسمبر تر 31 پورې، نږدې 15.3 میلیارده امریکايي ډالر چې د بیارغونې اوو مهمو 
وجهي صندقونو لپاره تخصیص شوې وې، د ممکنه توزیع لپاره پاته وې، لکه څرنګه چې په دغه 

جدول 3.1 ښودل شوي. دا فنډونه به د لوی زیربنا روانو پروژو بشپړولو لپاره وکارول شي، لکه د 
AIF او ESF په واسطه فنډ ورکړل شوي؛ د ANSF روزنه، مجهز کول، او پایښت؛ د تاریاکو تولید 

او قاچاق سره مبارزه؛ او د قانون حاکمیت ته وده ورکول، د قضا سیکتور پیاوړي کول، او بشري 
حقونو ته وده ورکول.

د 2014 دسمبر په 16، ولسمشر اوباما د 2015 د متحد شوي او زیاتو دوامدارو تخصیصونو 

قانون لاسلیک کړ، ترڅو د مالي کال پاته برخې لپاره د امریکا حکومت تمویل کړي او د بیارغونې 
دغو مهمو وجهي صندقونو لپاره مرسته برابره کړي:

• د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي صندق لپاره 4.1 میلیارده امریکايي ډالر	
• د قوماندان بیړني غبرګون پروګرام لپاره 10 میلیونه امریکايي ډالر	
• د افغانستان زیربنا وجهي صندق لپاره اضافي مرسته نه وه	
• د سوداګری د ثبات او عملیاتونو کاري ځواک لپاره اضافي مرسته ن وه	
• د امریکا دفاع وزارت د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې لپاره 110.1 میلیونه امریکايي ډالر	
• د افغانستان لپاره د ESF مرستو په اړه پریکړه تر غور لاندې ده	
• د افغانستان لپاره د نړیوال مخدره توکو او قانون پلې کولو مرستو په اړه پریکړه تر غور لاندې ده	

جدول 3.2 

له 2002 تر 2015 مالي کال پورې، زیاتیدونکي اندازه پیسي چې تخصیص شوي، مکلف شوي، 
او ورکړل شوي )ملیاردونه ډالر(

پاتې ديورکړل شويمکلف شوېاختصاص شوي 
ASFF $60.67 $52.35 $50.74 $8.67
CERP 3,68 2.28 2.26 0.03

AIF 1.04 0.84 0.33 0.57
TFBSO 0.81 0.76 0.63 0.15

DOD CN 2.83 2.80 2.80 0.03
ESF 17.71 16.38 12.49 4.74

INCLE 4.44 4.16 3.29 1.09
15.28$ 72.54$ 79.57$ 91.20$ ټول 7 مهم وجهي صندقونه
7.33 د بیا رغونې نورې مرستې

8.96 ملکي عملیاتونه
107.48$ ټولټال

یادونه: شمیرې محاسبه شوي وروسته لدې چې نږدې 3.4 ملیارده امریکايی ډالر چې له مکلف کیدلو وړاندې پای ته رسیدلي منفي شي، پاته پیسې د اوو مهمو بیارغونې 
وجهي صندقونو ټولو توزیعاتو امکانات ښيي. د DOD CN مکلف شوي او ورکړل شوي مرستې پیسو اندازه هغه اندازه ښيې چې د اردو خدمتونو او دفاع ادارو ته لیږل 

شوي ترڅو د افغانستان لپاره ولګول شي.

سرچینه: د DOD، بهرنیو چارو وزارت او USAID په واسطه چمتو کړی شوي د تخصیص کولو قانون او دري میاشتني مکلفیت او مصرف معلوماتو د سیګار څیړنې، 
.1/19/2015

د ټولټال تخصيص 
شوي فنډونو دريځ

(په ميليارد ډالر)

پاتې 
15.3 ډالر

مصرف شوي 
72.5 ډالر

تاريخ يې 
تير شوی 
3.4 ډالر

ټولټال مختص شوي: 91.2 ډالر

شکل 3.1

DOD د افغان امنیتي ځواکونو :ASFF
وجهي صندق

 CERP: د قوماندان د بیړني 
غبرګون پروګرام 

AIF: د افغانستان د زیربنا فنډ
TFBSO: د ثبات او سوداګریزو 

عملیاتو لپاره کاري ځواک 
DOD CN: د DOD د مخدره 

توکو سره مبارزې او د مخدره توکو د 
مخنیوي فعالیتونه 

یا د امریکا 
د مرستو 
پرمختیایی 

اداره 
USAID

ESF: د اقتصادي ملاتړ فنډ

د بهرنیو 
چارو 
وزارت

INCLE: نړیوال مخدره توکو کنترول 
او د قانون حاکمیت 
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کانګریس د 2013 مالي کال لپاره د بیارغونې اووه لوي فنډونو ته نږدې 8.1 میلیارد ډالر مختص 
کړي و. لدغو څخه، د 2014 دسمبر تر 31 پورې، نږدې 2.6 میلیارده امریکايي ډالر د ممکنه توزیع 

لپاره پاته وې، لکه څرنګه چې په دغه جدول 3.3 کې په دغه شکل 3.2 کې ښودل شوي. 

د امریکا کانګرس د 2014 مالي کال لپاره د بیارغونې اوو مهمو وجهي صندقونو لپاره نږدې 
5.5 میلیارده امریکايي ډالر تخصیص کړي. لدغو څخه، د 2014 دسمبر تر 31 پورې، نږدې 

4.5 میلیارده امریکايي ډالر د ممکنه توزیع لپاره پاته وې، لکه څرنګه چې په دغه جدول 3.4 کې په 
دغه شکل 3.3 کې ښودل شوي. 

جدول 3.3

 د 2013 مالي کال لپاره هغه اندازه پیسې چې تخصیص شوي، مکلف شوي، او ورکړل شوي 
)میلیونونه ډالرو(

پاتې ديورکړل شويمکلف شوېاختصاص شوي 
ASFF$4,946$4,856$4,616 $240
CERP 200 42 37 5

AIF 146 130 41 89
TFBSO 138 134 113 22

DOD CN 256 256 256 0
ESF 1,803 1,741 26 1,715

INCLE 594 594 89 505
2,576$ 5,176$7,753$8,082$ټول 7 مهم وجهي صندقونه

یادونه: شمیرې محاسبه شوي پاتې مقدار د اووه لوی بیارغونې فنډونو ټولټال احتمالي مصرف کول منعکس کوي وروسته د شاوخوا 329 میلیونونه ډالرو د کمولو څخه چې 
د مکلف کیدو مخکې یې نیټه تیره شوه. د DOD CN مکلف شوي او ورکړل شوي مرستې پیسو اندازه هغه اندازه ښيې چې د اردو خدمتونو او دفاع ادارو ته لیږل شوي 

ترڅو د افغانستان لپاره ولګول شي.

سرچینه: د DOD، بهرنیو چارو وزارت او USAID په واسطه چمتو کړی شوي د تخصیص کولو قانون او دري میاشتني مکلفیت او مصرف معلوماتو د سیګار څیړنې، 
.1/19/2015

جدول 3.4

 د 2014 مالي کال لپاره هغه اندازه پیسې چې تخصیص شوي، مکلف شوي، او ورکړل شوي 
)میلیونونه ډالرو(

پاتې ديورکړل شويمکلف شوېاختصاص شوي 
ASFF$3,962$1,013$826 $3,136
CERP 30 7 4 3

AIF 199 138 1 198
TFBSO 122 107 66 57

DOD CN 105 105 105 0
ESF 852 0 0 852

INCLE 225 9 9 216
4,462$ 1,011$1,379$5,496$ټول 7 مهم وجهي صندقونه

یادونه: شمیرې محاسبه شوي Pub. L. 113-235 ، 764.38 میلیارد امریکايي ډالر د افغانستان د امنیتي ځواکونو د 2014 مالي کال څخه فسخ كړل. پاتې مقدار د اووه 
 DOD لوی بیارغونې فنډونو ټولټال احتمالي مصرف کول منعکس کوي وروسته د شاوخوا 23 میلیون ډالرو د کمولو څخه چې د مکلف کیدو مخکې یې نیټه تیره شوه. د

CN مکلف شوي او ورکړل شوي مرستې پیسو اندازه هغه اندازه ښيې چې د اردو خدمتونو او دفاع ادارو ته لیږل شوي ترڅو د افغانستان لپاره ولګول شي.

سرچینه: د DOD، بهرنیو چارو وزارت او USAID په واسطه چمتو کړی شوي د تخصیص کولو قانون او دري میاشتني مکلفیت او مصرف معلوماتو د سیګار څیړنې، 
.1/19/2015

د FY 2013 تخصيص شوي فنډونو دريځ
(مليونونه ډالر)

پاتې 
2576 ډالر

مصرف شوي 
5,176 ډالر

تاريخ يې 
تير شوی 
329 ډالر

ټولټال مختص شوي: 8,082 ډالر

د FY 2013 تخصيص شوي فنډونو دريځ
(مليونونه ډالر)

پاتې 
4,462  ډالر مصرف شوي 

1,011 ډالر

ټولټال مختص شوي: 5,496 ډالر

تاريخ يې 
تير شوی 

23 ډالر

د FY 2013 تخصيص شوي فنډونو دريځ
(مليونونه ډالر)

پاتې 
2576 ډالر

مصرف شوي 
5,176 ډالر

تاريخ يې 
تير شوی 
329 ډالر

ټولټال مختص شوي: 8,082 ډالر

د FY 2013 تخصيص شوي فنډونو دريځ
(مليونونه ډالر)

پاتې 
4,462  ډالر مصرف شوي 

1,011 ډالر

ټولټال مختص شوي: 5,496 ډالر

تاريخ يې 
تير شوی 

23 ډالر

شکل 3.2

شکل 3.3
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 د متحده ایالاتو د افغانستان بیا رغونې 
77 لپاره مرستې	
79 د افغان امینتي ځواکونو صندق	
80 د ASFF د بوديجې فعاليتونه	
81 د قوماندان بیړني غبرګون پروګرام	
82 د افغانستان د زیربنا وجهی صندوق	
83 د سوداګرۍ او ثبات عملیاتو لپاره کاري ځواک	

 د امریکا دفاع وزارت د مخدره توکو د مخنیوی 
84 او مخدره توکو سره د مبارزې فعالیتونه	

85 د اقتصادي ملاتړ بوديجه	
86 د مخدره توکو نړیوال کنترول او د قانون پلې کول 	
87 د افغانستان لپاره د بیا رغونې نړیواله مرسته	



77

د مرستو وضعیت

2015  ،30 I  د جنوري  د متحده ایالاتو کانګریس ته راپور  

 ASFF: د افغان امینتي ځواکونو صندق 
 CERP: د قومندان د بیړني 

 غبرګون پروګرام 
 AIF:د افغانستان د زیر بنا فنډ 

TFBSO: د سوداګری او ثبات عملیاتو لپاره 
 کاري ځواک 

DOD CN: د امریکا دفاع وزارت د مخدره 
توکو سره مبارزې او د مخدره توکو د مخنیوې 

 فعالیتونه 
 ESF: د اقتصادي ملاتړ وجهي صندوق 

INCLE: نړیوال مخدره توکو کنترول او د 
 قانون حاکمیت 

نور: نور مالي تمویل

د بودیجو حالت
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړی عمومی مفتش لپاره په قانون کی د رامنځ ته شوو تعدیلاتو 
د پلی کولو په موخه، دا برخه د امریکا د مختص شوي، مکلف شوي او ورکړل شوي مرستو او د 
افغانستان د بیاروغونې د مرستو په اړه ورکړل شوي. د 2014 دسمبر تر 31 پورې، امریکا له 

2002 مالي کال څخه د افغانستان سوکالی او بیارغونې لپاره نږدې 107.48 میلیارده امریکايي ډالر 
تخصیص کړي دي. دا ټولې پېسې په لاندې توګه ټاکل شوې دي:

• د امنیت لپاره 65.02 میلیارده امریکايي ډالر )د مخدره توکو سره د مبارزې نوښتونو لپاره 	
4.20 ملیارده امریکايي ډالر)

• د حکومتوالي او پراختیا لپاره 30.65 ملیارده امریکايي ډالر )د 3.81 ملیارده امریکايي ډالر د 	
مخدره توکو سره د مبارزې نوښتونو لپاره)

• 2.86 میلیاردو ډالرو د بشري مرستو لپاره	
• 8.96 ملیارده امریکايي ډالر د ملکي عملیاتونو لپاره	

شکل 3.4 د امریکا هغه مهم فنډونه ښیې چې پدغو هڅو کې برخه اخلې.

شکل 3.4 

د افغانستان بيارغونې ملاتړ لپاره د متحده ايالاتو فنډونه (په ميليارد ډالر)

يادونه: شميرې محاسبه شوي. د بهرنيو چارو وزارت او USAID  حسابونو لپاره د FY 2015 نهايی تخصيص مقدارونه لا تر غور لاندې و کله چې دا راپور خپور شو.
a په ډيری ادارو کې  DOJ، د بهرنيو چارو وزارت، USAID ،DOD، خزانه، BBG ،DEA ،USDA او سيګار شامل دي.

سرچينه: د امريکا دفاع وزارت، د سيګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/20/2015، 1/17/2015، 1/14/2015، 1/5/2015، 10/22/2012، 10/14/2009، 
او 10/1/2009؛ د بهرنيو چارو وزارت، د سيګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/16/2015، 1/15/2015، 1/14/2015، 4/15/2014، 6/27/2013، 10/5/2012 
او 6/27/2012؛ خزانه، د سيګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 10/9/2014؛ OMB، د سيګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/14/2014، 7/19/2013 او 1/4/2013؛ 

USAID، د سيګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/14/2015، 10/15/2010، 1/15/2010، او 10/9/2009؛ DOJ، د سيګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/8/2015 
 AR(M) 1002 د مالي کال برنامې او 2014 دسمبر فرعي حسابونو په واسطه د ،DFAS د سيګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4/2009؛ ،USDA او 7/7/2009؛

.111-118 ،111-212 ،112-10 ،112-74 ،113-6 ،113-76 ،113-235 Pub. L. Nos. تخصيص دريځ، 1/17/2015؛

ادارې

ESF

 

$17.71

INCLE

 

$4.44

نورې

$16.29

DOD CN

 

$2.83

TFBSO

 

$0.81

 ASFF

$60.67

CERP

$3.68

AIF

 

$1.04

د تمويل سرچينې (ټولټال: 107.48 ډالر)

ډيری ادارو ته 
aتوزيع شوي

 16.29 ډالر 

د بهرنيو چارو 
وزارت 

(د بهرنيو چارو)
4.44 ډالر

USAID
17.71 ډالر

  (DOD) د امريکا دفاع وزارت
69.04 ډالر
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DOD USAID

DOD

DOD

DOD

 د بهرنيو
 چارو
وزارت

INCLE

ESF

DOD CN

ASFF

CERP

TFBSO DOD CNASFF CERP AIF INCLEESF

USAID

DOD

AIF

DOD

TFBSO

 د بهرنيو
 چارو
وزارت

د متحده ایالاتو د افغانستان بیا رغونې لپاره مرستې
د 2014 دسمبر تر 31 پورې، د افغانستان سوکالی او بیارغونې لپاره ټول زیاتیدونکي تخصیصات 
نږدې 107.48 میلیاردو امریکايي ډالرو ته رسیدلي لکه څرنګه چې په دغه شکل 3.5 کې ښودل 

شوي. دا ټولي مرستي کیدای شي د بیارغونې په څلورو مهمو برخو وویشل شي: امنیت، حکومتولي 
او پراختیا، بشري مرستې، او څارنه او عملیات. د دغو مرستو نږدې 8.01 ملیارده امریکايي ډالر 

د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې د نوښتونو ملاتړ کوي چې په دواړو امنیت )4.20 ملیارده 
امریکايي ډالر( او حکومتوالي او پراختیا )3.81 میلیونه امریکايی ډالر( برخو کې شاملي دي. د 

امریکا لخوا د تخصیصاتو په اړه د بشپړو معلوماتو لپاره ب ضمیمې ته ستانه شی.
د 2014 دسمبر په 16، ولسمشر اوباما د 2015 متحد او زیاتو دوامدارو تخصیصاتو قانون 

لاسلیک کړ، چې د امریکا حکومت به د مالي کال پاته برخې لپاره تمویل کړي. کله چې دغه راپور 
رسنیو ته ولاړ، د امریکا بهرنیو چارو وزارت او USAID د 2015 مالي کال حسابونه د پریکړې تر 
غور لاندې و . کله چې د دغو حسابونو لپاره د مرستو کچه معلومه شي، هغه اندازه چې د 2015 مالي 

کال لپاره د تخصیص په توګه راپور ورکړ شوې، له 4.29 میلیاردو امریکايي ډالرو څخه به زیات 
شي، لکه څرنګه چې په دغه شکل 3.6 کې ښودل شوي.

شکل 3.5

يادونه: شميرې محاسبه شوي. د امريکا دفاع وزارت د FY 2011 ASFF  څخه 1 مليارد ډالر بيا پروګرام کړل. د امريکا دفاع وزارت د FY 2012 ASFF څخه 1 مليارد ډالر بيا پروګرام کړل . Pub. L. 113-6 1  ميليارد امريکايي ډالر د افغانستان د امنيتي ځواکونو د 
 FY څخه 101 مليون ډالر او FY 2011 AIF څخه 764.38 مليون ډالر فسخ کړل. د دفاع وزارت له FY 2014 ASFF د  Pub. L. 113-235 .څخه 178 ميليونه ډالر بيا پروګرام کړې دي ASFF 2012 مالي کال څخه فسخ كړل.د دفاع وزارت د 2013 مالي کال

AIF 2013 څخه 179.5 مليون ډالر ESF ته ليږدولي ترڅو د USAID لخوا پلي کيدونکي زيربنايی پروژې تمويل کړي.

a د بهرنيو چارو وزارت او USAID حسابونو لپاره د FY 2015 نهايی تخصيص مقدارونه لا تر غور لاندې و کله چې دا راپور خپور شو.

سرچينه: د دفاع وزارت، د سيګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/20/2015، 1/17/2015، 1/14/2015، 1/5/2015، 10/22/2012، 10/14/2009، او 10/1/2009؛ د بهرنيو چارو وزارت، د سيګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/16/2015

1/15/2015، 1/14/2015، 4/15/2014، 6/27/2013، 10/5/2012او 6/27/2012؛ خزانه، د سيګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 10/9/2014؛ OMB، د سيګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/14/2014، 7/19/2013 او  1/4/2013؛ USAID، د سيګار 
معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/14/2015، 10/15/2010، 1/15/2010، او  10/9/2009؛ DOJ، د سيګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/8/2015  او  7/7/2009؛ USDA، د سيګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4/2009؛ DFAS، د مالي کال برنامې او 2014 

.111-118 ،111-212 ،112-10 ،112-74 ،113-6 ،113-76 ،113-235 Pub. L. Nos. تخصيص دريځ، 1/17/2015؛ AR(M) 1002 دسمبر فرعي حسابونو په واسطه د

د 2014 د دسمبر 31پورې د تمويل کتکورۍ پر اساس مجموعي تخصيصات (په ميليارد ډالر)
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ټولټالملکي عملياتبشر دوستانهحکومت/پرمختياامنيت

له 2002 مالي کال څخه په افغانستان کې د امریکا 
بیارغونې له ټولو مرستو څخه، هغه اندازه مرستې 
چې د امریکا اوو مهمو وجهي صندقونو ته برابر 
شوي له %84.8 څخه د زیاتو استازیتوب کوي 

)نږدې 91.20 میلیارده امریکايي ډالر(. لدغو 
څخه، نږدې %87.3 )79.57 میلیاردو امریکايي 
ډالرو څخه زیات( مکلف شوي دي، او له 79.5% 

)72.54 میلیارده امریکايي ډالرو څخه زیات( 
ورکړل شوي دي. لدې څخه فنډونو ته د اټکل شوي 

3.38میلیارد ډالرو مقدار تاریخ تیر شوی.
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د بیارغونې له اوو مهمو وجهي صندقونو څخه دوه، د افغانستا زیربنا وجهي صندق )AIF( او د 
سوداګری او ثبات عملیاتونو لپاره کاري ځواک )TFBSO(، د 2015 مالی کال لپاره تخصیصونه 

ندي لاسته راوړي. پداسي حال کې چې د افغانستان زیربنا وجهي صندق لخوا ډیری تمویل شوی 
پروژې اوس هم د پرمختګ په حال کې دي او ډیري مرستې د توزیع لپاره پاته دي، د سوداګری او 

ثبات عملیاتونو لپاره کاري ځواک پلان لري ترڅو د 2015 د مارچ په 31 خپل عملیاتونه پای ته 
ورسوي. د افغان امینتي ځواکونو صندق )ASFF( د 2015 مالي کال لپاره نږدې 4.11 میلیارده 

امریکايي تخصیصات شوي، لکه څرنګه چې د امریکا دفاع وزارت لخوا یې غوښتنه شوې وه؛ مګر 
د 2015 مالي کال د تخصیصات قانون د 2014 مالي کال لپاره له ASFF څخه 764.38 میلیونه 

امریکايي ډالر بیرته واخیستل. 
په افغانستان کې د امریکا ځواکونو پر کمیدلو برسیره، د بیارغونې د مرستو په پایپ لاین کې اوس 
هم ډيره مرسته شتون لري. د 2015 مالي کال د ASFF له بیرته اخیستلو سره، له 15.28 میلیاردو 

امریکايي ډالرو څخه زیات د احتمالي توزیع لپاره پاته دي. د هغو مرستو چې پر لار دي د لا نورو 
معلوماتو لپاره 74–75 پاڼه وګوری.

شکل 3.6

يادونه: شميرې محاسبه شوي. د امريکا دفاع وزارت د FY 2011 ASFF څخه 1 مليارد ډالر بيا پروګرام کړل. د امريکا دفاع وزارت د FY 2012 ASFF څخه 1 مليارد ډالر بيا پروګرام کړل. Pub. L. 113-6 1  ميليارد امريکايي ډالر د افغانستان د امنيتي ځواکونو د 
 FY څخه 101 مليون ډالر او FY 2011 AIF څخه 764.38 مليون ډالر فسخ کړل. د دفاع وزارت له FY 2014 ASFF د  Pub. L. 113-235 .څخه 178 ميليونه ډالر بيا پروګرام کړې دي ASFF 2012 مالي کال څخه فسخ كړل. د دفاع وزارت د 2013 مالي کال

AIF 2013 څخه 179.5 مليون ډالر ESF ته ليږدولي ترڅو د USAID لخوا پلي کيدونکي زيربنايی پروژې تمويل کړي.

a د بهرنيو چارو وزارت او USAID حسابونو لپاره د FY 2015  نهايی تخصيص مقدارونه لا تر غور لاندې و کله چې دا راپور خپور شو.

سرچينه: د دفاع وزارت، د سيګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/20/2015، 1/17/2015،  1/14/2015، 1/5/2015، 10/22/2012، 10/14/2009، او 10/1/2009؛ د بهرنيو چارو وزارت، د سيګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/16/2015، 1/15/2015، 
1/14/2015، 4/15/2014،  6/27/2013، 10/5/2012 او 6/27/2012؛ خزانه، د سيګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 10/9/2014؛ OMB، د سيګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/14/2014، 7/19/2013 او  1/4/2013؛ USAID، د سيګار معلوماتو غوښتنې ته 
ځواب، 1/14/2015،  10/15/2010، 1/15/2010، او  10/9/2009؛ DOJ، د سيګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/8/2015 او 7/7/2009؛ USDA، د سيګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4/2009؛ DFAS، د مالي کال برنامې او 2014 دسمبر فرعي حسابونو په 

.111-118 ،111-212 ،112-10 ،112-74 ،113-6 ،113-76 ،113-235 Pub. L. Nos. تخصيص دريځ، 1/17/2015؛ AR(M) 1002 واسطه د

د مالي کال، مقدار او کتکورۍ پر اساس تخصيصات (په ميليارد ډالر)
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DOD USAID

DOD

DOD

DOD

 د بهرنيو
 چارو
وزارت

INCLE

ESF

DOD CN

ASFF

CERP

TFBSO DOD CNASFF CERP AIF INCLEESF

USAID

DOD

AIF

DOD

TFBSO

 د بهرنيو
 چارو
وزارت

د افغان امینتي ځواکونو صندق
د امریکا کانګریس د افغان امینتي ځواکونو صندق )ASFF( جوړ کړ ترڅو د افغانستان ملي امنیتي 

ځواکونو لپاره تجهیزات، توکي، خدمات، روزنه، او مرستې، او تاسیسات او زیربنا رغونې، بیارغونې، 
او ساختماني کارونه هم برابر کړي. 44د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د جوړولو مسولیت د امنیت 

لیږد ګډه قومانداني - افغانستان لري. 45وړاندې تر دې چې د ASFF مرستې مکلف شي، د افغانستان د 
سرچینو نظارت شورا )AROC( لخوا باید یو مالي او فعالیتي پلان تایید شي.46

د 2015 د متحد او زیات دوامدارو تخصیصات قانون، د ASFF لپاره د 2015 مالي کال لپاره 
نږدې 4.11 میلیارده امریکايي ډالر تخصیص کړي، او ټولې زیاتیدونکي مرستې له 60.67 میلیاردو 

امریکايي څخه ډیري شوي. 47د 2014 دسمبر تر 31 پورې، د ASFF له 52.35 ملیاردو امریکايي 
ډالرو څخه زیات مکلف شوي دي، لدغو څخه 50.74 میلیارده امریکايي ډالر ورکړل شوي دي. 48دغه 

شکل 3.7 د ASFF لپاره د مالي کال پر اساس برابر شوي مرستې ښيي. 
د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړی چې په دغه ربع کې زیاتیدونکي مکلفیتونه تر نږدې 
582.52 میلیارده امریکايی ډالرو زیات شوي، زیاتیدونکي توزیعات تر نږدې 1.80 میلیارده 

امریکايي ډالرو زیات شوي. 49دغه شکل 3.8 د ASFF لپاره د برابر شوي، مکلف شوي او ورکړل 
شوي مرستو زیاتیدونکي پرتله کول ښيي. 

د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي صندق 
ترمینالوژي

د امریکا دفاع وزارت د ASFF وجهي صندوق 
لپاره د تخصیص، مکلف او ورکړل شوي مرستو 

راپور ورکړی

 تخصیصات: د ژمنو لپاره موجوده پیسې
مکلفیتونه: د پیسو د ورکولو ژمنې

مصارفات: هغه پېسې چې لګول شوې دي

سرچینه: د امریکا دفاع وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4/13/2010.

شکل 3.7

يادونه: شميرې محاسبه شوي. 
a د دفاع وزارت  د FY 2011 ASFF  1  مليارد ډالر بيا پروګرام کړي.

 .Pub. L. 113-6 يو مليارد ډالر بيا پروګرام کړل؛ نور يو مليارد ډالر په  کې لغوه کړای شول ASFF د امريکا دفاع وزارت مالي کال 2012 لپاره د b

c د دفاع وزارت د FY 2013 ASFF  178 مليون ډالر بيا پروګرام کړي. 

d مالي کال 2015 لپاره د ASFF  764.38  مليون په. Pub. L. 113-235 کې لغوه کړای شول. 

سرچينه: DFAS، د مالي کال برنامې او 2014 دسمبر فرعي حسابونو په واسطه د AR(M) 1002 تخصيص دريځ، 1/17/2015؛ DFAS، د مالي کال برنامې او 2014 
سپتمبر فرعي حسابونو په واسطه د AR(M) 1002 تخصيص دريځ، 10/16/2014؛ .Pub. L. Nos 235-113، 76-113، او 113-6.

د مالي کال په حساب د ASFF اختصاص 
شوې بوديجې (په ميليارد ډالر)
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له 31 دسمبر 2014 

سره سم

مصرف شوي 
48.94 ډالر

مکلف شوي 
51.77 ډالر

مختص شوي 
57.33 ډالر

مکلف شوي 
52.35 ډالر

مختص شوي 
60.67 ډالر

مصرف شوي 
50.74 ډالر

شکل 3.8
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 د بودیجوي فعالیتونو ګروپونه: کتګوریانې 
 هر تخصیص دننه او یا هم د هغه مالي حساب 

چې د اړونده موخو، پروژو، او یا هم د تخصیص 
 فعالیت په ګوته کوي 

فرعي فعالیتي ګروپونه: حسابي ګروپونو ویش 
په مالي سیمو باندي د قومانده کړل شوو مرستو 

مصارف په ډاګه کوي

سرچینه: د امریکا دفاع وزارت، "M-7110.1 منول د دفاع وزارت د بودیجوي 
لارښود منول"، چې په 9/28/2009 لاس رسی ورته شوی دی؛ د بحري ځواکونو 

ریاست، "د روغتیایی اسانتیا مدیر لاسی کتاب"، 5 پاڼه، چې په 10/2/2009 باندي 
لاس رسی ورته شوی دي.

د ASFF د بوديجې فعاليتونه
د امریکا دفاع وزارت پدغه وجهي صندق کې د بودیجې درې فعالیتونو ته مرسته تخصیص کوي:

• 	)ANA ،دفاعي ځواکونه )افغان ملي اردو
• 	)ANP ،کورني ځواکونه )افغان ملي پولیس
• اړوند فعاليتونه )د توقیف شویو لومړني عملياتونه(	

د بوديجې د فعاليت هرې ډلې ته بوديجې د ضمني فعاليت په څلورو نورو ډلو کې ټاکل کېږي: 
زیربنا، تجهیزات او ټرانسپورټیشن، روزنه او عملیات، او ثبات. AROC 50 باید په کلني ډول له 

50 میلیونه ډالرو څخه ډیر د اړتیاو خدمت او 100 میلیونه ډالرو څخه ډیر د غیر - معیاري تجهیزاتو 
اړتیا لپاره د اړتیا او لاسته راوړلو پلان تصویب کړي.51 

د 2014 دسمبر تر 31 پورې، د امریکا دفاع وزارت د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو 
نوښتونو لپاره نږدې 50.74 میلیارده امریکايي ډالر ورکړل کړي دي. لدې مقدار څخه، د 

33.74 میلیاردو امریکايي ډالرو څخه ډیر ANA لپاره تادیه شوي، او له 16.62 میلیاردو 
امریکايي ډالرو څخه ډیر ANP لپاره ورکړل شوي؛ او پاتې نږدې 372.26 میلیونه امریکايی 

ډالرو اړوندو فعالیتونو ته تللي دي.52
لکه څرنګه چې پدغه شکل 3.9کې ښودل شوي، د افغانستان ملي اردو لپاره د مرستو لویه ورکړل 

شوي برخه، چې نږدې 13.51$ میلیارده امریکايي ډالر ده، د افغانستان د ملي اردو ځواکونو دوام 
ملاتړ لپاره وه. ANP ته له تادیه شوي فنډ څخه، تر ټولو ډیره برخه—نږدې 6.59 میلیاردو امریکايي 

ډالرو—هم د ANP ځواکونو پایښت ملاتړ کړی، لکه څنګه چې په شکل 3.10 کې ښودل شوي.53 

شکل 3.10شکل 3.9

يادونه: شميرې محاسبه شوي. 

سرچينه: DFAS، د AR(M) 1002 تخصيص دريځ د مالي کال پروګرام او د 2014 دسمبر فرعي حسابونو پر اساس، 1/17/2015.

د ANA لپاره د فرعي فعاليت ګروپ پر 
اساس د ASFF مصرفونه، مالي کال

2005 – دسمبر 31، 2014 (په ميليارد ډالر)

تجهيزات او ټرانسپورټ
11.52 ډالر

پايښت 
13.51 ډالر

روزنه او عمليات 
3.27 ډالر

زيربنا
5.45 ډالر

ټولټال: 16.62 ډالرټولټال: 33.74 ډالر

تجهيزات او 
ټرانسپورټ
3.62 ډالر

پايښت 
6.59 ډالر

روزنه او عمليات 
3.52 ډالر

زيربنا
2.90 ډالر

د ANP لپاره د فرعي فعاليت ګروپ پر 
اساس د ASFF مصرفونه، مالي کال

2005 – دسمبر 31، 2014 (په ميليارد ډالر)
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د CERP د وجهي صندوق ترمینالوژي
د امریکا دفاع وزارت د CERP وجهي صندوق 

تخصیصات، مکلف شوي او ورکړل شوي مرستې 
راپور ورکړې

 تخصیصات: د ژمنو لپاره موجوده پیسې
مکلفیتونه: د پیسو د ورکولو ژمنې

مصارفات: پیسې چې باید مصرف کړل شي

سرچینه: د امریکا دفاع وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4/14/2010.

د قوماندان بیړني غبرګون پروګرام
د قومندان د بیړنی غبرګون پروګرام )CERP( په افغانستان کی امریکایی قومندانانو ته توان او 
موقع ورکوی تر څو په بیړنیو حالاتو کی په بشری او بیارغونیزو برخو کی د خپل ماموریت په 

سیمه کي د محلی خلکو سره مرسته او کمک تر سره کړی. د دغه پروګرام پر اساس مرستې د وړو 
پروژو لپاره دي چې د هر یوې اټکل شوی ارزښت له 500,000 امریکايي ډالرو څخه کم وي. 
54د قوماندان بیړني غبرګون پروګرام )CERP( لخوا تمویل شوې هره پروژه باید له 2 میلیونو 

امریکايي ډالرو څخه زیاته نه وي. 55
د 2015 متحد او زیاتو دوامدارو تخصیصات قانون، د CERP لپاره 10 میلیونه امریکايي ډالر 
تخصیص کړي، چې ټولې زیاتیدونکي مرستې یې نږدې 3.68 میلیارده امریکايي ډالرو ته رسولي. 
56لدغو څخه د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړی چې نږدې 2.28 میلیارده امریکايي ډالر مکلف 

شوي دي، او لدغو څخه د 2014 دسمبر تر 31 پورې، نږدې 2.26 میلیارده امریکايي ډالر توزیع 
 شوي دي. 57 دغه شکل 3.11د مالي کال پر اساس د CERP تخصیصات ښيي، او دغه شکل 3.12 

د CERP پروژو لپاره د تخصیص شوي، مکلف شوي، او ورکړل شوي مرستو زیاتیدونکي پرتله 
کول ښيي. 

شکل 3.11

يادونه: شميرې محاسبه شوي. په معلوماتو کې ښايي بين الاداري لٻږدونې شاملې وي.

سرچينه:د دفاع وزارت، د سيګار معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه، 10/20/2015 او 10/20/2014؛ OMB، د سيګار معلوماتو غوښتنې ته ځوابونه، 1/4/2013؛ 
.112-10 ،112-74 ،113-6 ،113-76 ،113-235 Pub. L. Nos.

د مالي کال په حساب د CERP اختصاصونه
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شکل 3.12
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د AIF وجهي صندوق ترمینالوژي
د امریکا دفاع وزارت AIF وجهي صندوق لپاره د 
تخصیصاتو، مکلف شوي او ورکړل شوي مرستو 

راپور ورکړ 

 تخصیصات: د ژمنو لپاره موجود پیسې
مکلفیتونه: د پیسو د ورکولو ژمنې

مصارفات: هغه پېسې چې لګول شوې دي

سرچینه: د امریکا دفاع وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4/13/2012.

د افغانستان د زیربنا وجهی صندوق
د افغانستان د زیربنا وجهي صندق )AIF( له 2011 مالي کال څخه تر 2014 مالي کال پورې 

تخصیصات لاسته راوړي. د امریکا دفاع وزارت د 2015 مالي کال لپاره د AIF لپاره مرسته نده 
لاسته راوړي. د AIF لخوا هرې تمویل شوې پروژې اړتیا درلوده ترڅو د دوام لپاره یو پلان ولري او 

شرح ورکړي چې څرنګه دغې پروژې په افغانستان کې د یاغیتوب ضد ستراتیژی ملاتړ کړی. 58 
AIF په زیاتیدونکي توګه له 1.32 میلیاردو امریکايي ډالرو څخه زیات تخصیصات لاسته راوړي؛ 

مګر، لدغو مرستو څخه 280.5 میلیونه امریکايي ډالر د USAID د شمال ختیځ بریښنا سیستم د 
 AIF ته لیږل شوي، چې په )ESF( بریښنا لیږلو لینونو پروژې لپاره د اقتصادي ملاتړ وجهي صندق
کې پاته زیاتیدونکي اندازه 1.04 میلیارده امریکايي ډالرو ته رسیدلي. 59 دغه شکل 3.13 د مالي کال 

پر اساس د AIF تخصیصات ښيي. 
د 2014 دسمبر تر 31 پورې، د AIF له ټولو مرستو څخه له 837.47 میلیونو امریکايي ډالرو 
څخه زیات مکلف شوي دي. که څه هم AIF به نوري مرستې لاسته رانوړي، د AIF ډیری پروژې 

 ESF له %60 څخه زیاته مرسته مکلف شوي او د AIF اوس هم د پرمختګ په حال کې دي، د
ته ټول لیږل شوي 280.5 میلیونه امریکايي ډالر د توزیع لپاره پاته دي. 60د 2014 دسمبر تر 31 

پورې، د AIF د مرستو یووازې 332.14 میلیونه امریکايي ډالر ورکړل شوي دي، لکه څرنګه چې 
په دغه شکل 3.14 کې ښودل شوي.

شکل 3.13

يادونه: شميرې محاسبه شوي. 
a د مالي کال 2011 په ارقامو کې هغه 101 مليون ډالر نه دي شامل چې USAID ته د AIF د يوې پروژې لپاره لٻږدل شوي وو.

b د FY 2013 ارقامو څخه 179.5 مليون ډالر خارج دي چې USAID ته د AIF يوې پروژې پلي کولو لپاره ليږدول شوي.

سرچينه: DFAS، د مالي کال برنامې او 2014 دسمبر فرعي حسابونو په واسطه د AR(M) 1002 تخصيص دريځ، 1/17/2015؛ DFAS، د مالي کال برنامې او 
2014 سپتمبر فرعي حسابونو په واسطه د AR(M) 1002 تخصيص دريځ، 10/16/2014؛ .Pub. L. Nos 76-113، 6-113، 74-112 او 112-10.
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اختصاص شوي
$1,043.50

مکلف شوي
$751.63

مصرف شوي
مصرف شوي$332.14

$296.91

اختصاص شوي
$1,043.50

شکل 3.14
 :)AIF( د افغانستان زیربنا وجهي صندوق

په 2011 مالي کال کې د لوړ اهمیت لرونکو-
سترو زیربنایی پروژو لپاره رامنځته شوی 

چې د امریکا ملکي-نظامي هڅې ملاتړ کوي. د 
کانګریس غوښتنه ده چې د AIF لخوا تمویل 

شوي پروژې به د امریکا دفاع وزارت او 
بهرنیو چارو وزارتونو لخوا په ګډه غوره او 

اداره کیږي.
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د TFBSO وجهي صندوق ترمینالوژي
د امریکا دفاع وزارت TFBSO وجهي صندوق 
لپاره د تخصیصاتو، مکلف شوي او ورکړل شوي 

مرستو راپور ورکړ 

 تخصیصات: د ژمنو لپاره موجود پیسې
مکلفیتونه: د پیسو د ورکولو ژمنې

مصارفات: هغه پېسې چې لګول شوې دي

سرچینه: د امریکا دفاع وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4/13/2010.

د سوداګرۍ او ثبات عملیاتو لپاره کاري ځواک
په 2010 کال کې د سوداګرۍ او ثبات عملیاتو لپاره کاري ځواک )TFBSO( په افغانستان کې د بې 

کارۍ د کچې د کمولو، افغانانو لپاره د اقتصادي فرصتونو د رامنځته کولو او همدا ډول د اقتصادي 
لاملونو د رامنځته شوي تاوتریخوالي سره د مبارزې له لارې د افغانستان د ثبات په موخه خپل فعالیت 

پدې هیواد کې پيل کړ. د 2014 دسمبر په 31، د TFBSO صلاحیتونه ختم شول، او TFBSO خپل 
عملیاتونه بشپړوي، چې پلان شوې د 2015 مارچ تر 31 پای ته ورسیږي. د TFBSO په پروژو 
کې هغه فعالیتونه شامل دي ترڅو د خصوصي پانګونې، صنعتي پراختیا، بانکداري او مالي سیستم 

پراختیا، کرنې پراختیا او بیرته سمون، او انرژی پراختیا لپاره آسانتیا برابرولو فعالیتونه شامل دي. 61 
که څه هم د امریکا دفاع وزارت د 2015 مالي کال د ملي دفاع صلاحیت په قانون کې د 

TFBSO لپاره د نورو اضافي پروژو تمویل صلاحیت ندی ورکړی، خو TFBSO په اصطلاح کې 
د عملیاتونو او ساتنې، اردو، د اداري تړلو په تړاو د لګښتونو حساب لپاره مرستې لاسته راوړې.62 له 

2009 مالي کال څخه د 2014 دسمبر تر 30 پورې، TFBSO ته نږدې 814.92 میلیونه امریکايي 
ډالر تخصیص شوي دي. لدغو څخه، له 763.47 میلیونو امریکايي ډالرو څخه زیات مکلف شوي دي 
او نږدې 631.26 میلیونه امریکايي ډالر ورکړل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت راپور وکړی چې 

په دغه ربع کې نږدې 4.3 میلیونه امریکايي ډالر له مکلفیت څخه ایستل شوي دي. 63 دغه شکل 3.15 
 TFBSO لپاره تخصیص شوي مرستې ښيي، او دغه شکل 3.16 د TFBSO د مالي کال پر اساس د

او پروژو لپاره یې د مرستو زیاتیدونکي تخصیصونو، مکلفیتونو، او توزیع پرتله کول ښيي. 

شکل 3.15

يادونه: شميرې محاسبه شوي. تازه معلوماتو په تيرې ربع کې راپور ورکړ شوي مقدار څخه ټيټ مکلفيت پايله درلوده. د TFBSO ته مختص شوي 814.92 مليون ډالرو 
څخه 358.12 مليون ډالر د اردو د عملياتو او ساتنې حساب څخه د متحده ايالاتو پانګو پايښت، ملکي کارمندانو، سفر، امنيت، او نورو عملياتي ګښتونو ورکړې لپاره و؛ 

د FY 2015 ټول تمويل لدې حساب څخه و.

،Pub. L. 113-76 سرچينه: د دفاع وزارت، د سيګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/5/2015، 10/6/2014، او 10/20/2014؛
.4/15/2011 ،Pub. L. 112-10 12/23/2011؛ ،Pub. L. 112-74 3/26/2013؛ ،Pub. L. 113-6 ،1/17/2014 

د مالي کال په حساب د TFBSO اختصاصونه 
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مصرف شوي
$595.12
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DOD
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 د بهرنيو
 چارو
وزارت

د DOD CN وجهي صندوق ترمینالوژي
د امریکا دفاع وزارت DOD CN وجهي صندوق 
لپاره د تخصیصاتو، مکلف شوي او ورکړل شوي 

مرستو راپور ورکړ 

 تخصیصات: د ژمنو لپاره موجود پیسې
مکلفیتونه: د پیسو د ورکولو ژمنې

مصارفات: هغه پېسې چې لګول شوې دي

سرچینه: د امریکا دفاع وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4/13/2010.

د امریکا دفاع وزارت د مخدره توکو د مخنیوی او مخدره توکو 
سره د مبارزې فعالیتونه

 د امریکا دفاع وزارت د مخدره توکو مخنیوی او مخدره توکو سره د مبارزې وجهي صندوق 
)DOD CN( د مخدره توکو د قاچاق او اړوندو فعالیتونو سره د مبارزې له لارې د افغانستان د ټیکاو 

سره مرسته کوي. د امریکا دفاع وزارت له DOD CN څخه کار اخلي او د مخدره توکو قاچاق 
کوونکو پروړاندي د اردو عملیاتونو؛ د افغانستان د مخنیوی عملیاتونو پراخولو؛ او د افغانستان قانون 
پلې کولو ادارو ظرفیت لوړولو، پشمول د افغان سرحدي پولیسو، او تخصصي روزنې، تجهیزاتو، او 

تاسیساتو برابرولو له لارې د هڅو ملاتړ کوي. 64
د DOD CN فنډونه د اردو ټولو خدماتو ته د یوې بودیجې په توګه د کانګریس لخوا تخصیص 

ورکول کیږي. د امریکا دفاع وزارت د مخدره توکو سره د مبارزې د سپارلو له مرکزي حساب 
)CTA( څخه د اردو د خدماتو او د دفاع ادارو ته فنډونه بیرته پروګراموي چې د فنډونو ژمنې او 

سپارل تعقیبوي. د هر مالي کال لپاره د امریکا دفاع وزارت د افغانستان لپاره د DOD CN د حسابونو 
په اړه د یو لګښت په توګه راپور ورکړی.65

د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړی چې DOD CN د 2014 مالي کال لپاره د افغانستان 
 DOD لپاره نږدې 110.10 میلیونه امریکايي ډالر لاسته راوړي، چې له 2004 مالي کال څخه د

CN زیاتیدونکي مرستې 2.83 میلیارده امریکايي ډالرو ته رسیږي. لدغو څخه د 2014 دسمبر تر 
31 پورې، له 2.80 میلیونو امریکايي ډالرو څخه زیات د DOD CN پروژو لپاره د اردو خدماتو او 
دفاع ادارو ته لیږل شوي. 66 دغه شکل 3.17 د مالي کال پر اساس د DOD CN تخصیصات ښيي، 

او دغه شکل 3.18 د DOD CN CTA لپاره د تخصیص شوي او لیږل شوي مرستو زیاتیدونکي 
پرتله کول ښيي. 

شکل 3.17

يادونه: شميرې محاسبه شوي. د تير کال تنظيمات په دوره ای توګه د نه منل کيدو لپاره سرته رسيدلي او/ يا د څو کلونو د پيرود تمويل بيا ترتيب لپاره. د 2014 د دسمبر تر 31 پورې 
افغانستان لپاره د FY14 DOD CN مختصات له پلان شوي 317.7 مليون ډالرو څخه د پام وړ 105.3  مليون ډالرو ته راټيټ شوي.

a د دفاع وزارتد نظامي خدمتونو او دفاعي ادارو ته د ټولو بوديجو د منلو او مصرف لپاره له سره پروګرام جوړوي.

سرچينه د دفاع وزارت، د سيګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/14/2015 او 10/20/2014.

د مالي کال په حساب د DOD CN اختصاصونه 
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شکل 3.18



بيارغونه افغانستان  د    I ځانګړى عمومي مفتش  

د مرستو وضعیت

86

DOD USAID

DOD

DOD

DOD

 د بهرنيو
 چارو
وزارت

INCLE

ESF

DOD CN

ASFF

CERP

TFBSO DOD CNASFF CERP AIF INCLEESF

USAID

DOD
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 د بهرنيو
 چارو
وزارت

د ESF وجهي صندوق ترمینالوژي
د دفاع وزارت ESF وجهي صندوق لپاره د 

تخصیصاتو، مکلف شوي او ورکړل شوي مرستو 
راپور ورکړ

 تخصیصات: د ژمنو لپاره موجود پیسې
مکلفیتونه: د پیسو د ورکولو تعهدات

مصارفات: هغه پېسې چې لګول شوې دي

سرچینه: USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4/15/2010.

د اقتصادي ملاتړ بوديجه
د اقتصادي ملاتړ د بوديجې )ESF( پروګرامونه هېوادونو سره د هغوى په لنډمهاله او اوږدمهاله 

 ESF سياسي، اقتصادي، او امنيتي اړتياو کې په مرستو کولو سره د متحده ايالاتو ګټې پر مخ بوځي. د
پروګرامونه د تروریزم پر وړاندې د پروګرامونو ملاتړ کوي؛ ملي اقتصادونه ځواکمن کوي؛ او د لا 

ډیر شفاف او حساب ورکونکي حکومت لپاره د اغیزمن، د لاس رسي وړ، او خپلواک قانوني سیستم د 
پراختیا لپاره مرسته کوي.67 

کله چې دا راپور مطبوعاتو ته ورغی، د اقتصادي ملاتړ وجهي صندق لپاره د 2015 مالي 
کال مرستو بشپړې کچې په اړه پریکړه نه وه شوې. USAID راپور ورکړی چې د ESF لپاره 

زیاتیدونکي مرستې له 17.71 میلیاردو امریکايي ډالرو څخه زیاتي شوي، او په دغو کې هغه مرستې 
شامل دي چې د USAID د شمال ختیځ بریښنا سیستم د بریښنا لیږلو لینونو پروژو لپاره له AIF څخه 

ESF ته لیږل شوي. لدغو څخه، نږدې 16.38 میلیارده امریکايي ډالر مکلف شوي دي، او لدغو څخه 
نږدې 12.49 میلیارده امریکايي ډالر ورکړل شوي دي. 68دغه شکل 3.19 د مالي کال پر اساس د 

ESF تخصیصات ښيي. 
USAID راپور ورکړی چې د 2014 دسمبر تر 31 پورې، له هغې اندازې څخه چې په تیر ربع 

کې راپور ورکړی شوی، زیاتیدونکي مکلفیتونه له 55.17 میلیونو امریکايي ډالرو زیات کم شوي 
او زیاتیدونکي توزیعات له 240.42 میلیونو امریکايي ډالرو څخه زیات شوي. 69دغه شکل 3.20 د 

ESF لپاره د تخصیص شوي، مکلف شوي، او ورکړل شوي زیاتیدونکي پرتله کول ښيي. 

شکل 3.19

يادونه: شميرې محاسبه شوي. تازه معلوماتو په تير ربع کې راپور ورکړ شوي تخصيص او مکلف مقدار څخه د ټيټ رقم پايله درلوده. د FY 2011 ارقامو کې 101 مليون ډالر شامل 
دي چې ESF ته د افغانستان د زيربنا صندوق (AIF) څخه ليږدول شوي. د FY 2013 ارقامو کې 179.5 مليون ډالر شامل دي چې ESF ته د AIF څخه ليږدول شوي.

د FY 2015 ESF تخصيص مقدار به وروسته له هغه مشخص شي چې د بهرنيو چارو وزارت د (a)653 مشورې پروسه بشپړه کړي.

سرچينه: USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/14/2015 او 10/9/2014؛ د بهرنيو چارو وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 
1/14/2015 او 4/15/2014.

د مالي کال په حساب د ESF اختصاصونه 
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 د بهرنيو
 چارو
وزارت

د INL وجهي صندوق ترمینالوژي
INL د INCLE او نور INL فنډونو لپاره د 

تخصیصونو، مکلفیتونو او ورکړل شوي مرستو 
راپور ورکړی

 تخصیصات: د ژمنو لپاره موجود پیسې
مکلفیتونه: د پیسو د ورکولو ژمنې 

مصارفات: هغه پېسې چې لګول شوې دي

سرچینه: د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 
.4/9/2010

د مخدره توکو نړیوال کنترول او د قانون پلې کول 
د متحده ایالاتو د نړیوال مخدره توکو او قانون پلې کولو چارو بیورو )INL( د قانون حاکمیت ښه کولو 
او مخدره توکو تولید او قاچاق سره مبارزې حساب اداره کوي، چې د نړیوال مخدره توکو کنترول او 

قانون پلې کولو )INCLE( حساب دی. INCLE د INL د څو پروګرامونو، پشمول د پولیسو، مخدره 
توکو سره مبارزې، او د قانون حاکمیت او عدالت ملاتړ کوي.70

کله چې دغه راپور رسنیو ته ولاړ، د INCLE لپاره د 2015 مالي کال بشپړې مرستو په اړه لا 
پریکړه نه وه شوې. د امریکا بهرنیو چارو وزارت راپور ورکړی چې د INCLE لپاره زیاتیدونکي 

مرستې له 4.44 میلیاردو امریکايي ډالرو څخه ډیرو ته رسیدلي. لدغو څخه، له 4.16 میلیارده 
امریکايي ډالرو څخه زیات مکلف شوي دي، او لدغو څخه نږدې 3.29 میلیارده امریکايي ډالر ورکړل 

شوي دي.71 دغه شکل 3.21 د مالي کال پراساس د INCLE تخصیصات ښيي. 
د امریکا بهرنیو چارو وزارت راپور ورکړی چې د 2014 د سپتمبر 30 د زیاتیدونکو مکلفیتونو 

په پرتله، د 2014 دسمبر تر 31 پورې، زیاتیدونکي مکلفیتونه تر نږدې 1.40 میلیونو امریکايي ډالرو 
زیات شوي. د 2014 د دسمبر 31 د زیاتیدونکو توزیعاتو په پرتله، د 2014 سپتمبر تر 30 پورې، 
زیاتیدونکي توزیعات تر نږدې 135.85 میلیونو امریکايي ډالرو زیات شوي. 72دغه شکل 3.22 د 

INCLE لپاره د زیاتیدونکي تخصیصونو، مکلفیتونو، او توزیعاتو پرتله کول ښيي.

شکل 3.21

يادونه: شميرې محاسبه شوي. په معلوماتو کې ښايي بين الاداري لٻږدونې شاملې وي. د FY 2015 INCLE  تخصيص مقدار به وروسته له هغه مشخص شي چې د بهرنيو چارو 
وزارت د (a)653  مشورې پروسه بشپړه کړي.

سرچينه: د بهرنيو چارو وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/15/2015 او 10/17/2014.

د مالي کال په حساب د INCLE اختصاصونه 
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د افغانستان لپاره د بیا رغونې نړیواله مرسته
د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو برسیره، نړیواله ټولنه د افغانستان د بیارغونې او هوساینې په برخه 

کې په پراخه کچه د پام وړ مرستې ترسره کړي دي. لکه څرنګه چې د سیګار د تیر ربعو په راپورونو 
کې راغلي، د نړیوالې ټولنې ډیری برابر شوې مرسته د وجهي صندقونو له لارې اداره کیږي. د وجهی 

صندقونو له لیارې چمتو شوي اعانې یوځای شوي او وروسته د بیارغونې کړنو باندې لګول شوي. 
د وجهی صندقونو د ډلې څخه دوه لوی فنډونه د افغانستان د بیارغونې وجهی صندق )ARTF( او د 

افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهی صندق )LOTFA( دي.73

د افغانستان د بيا رغونې وجهی صندق سره مرستې
د افغانستان عملیاتي او پرمختګ بودیجو ته د نړیوالو مرستو خورا لوی سهم د ARTF له لارې راځي. 

له 2002 څخه د 2014 دسمبر تر 21 پورې، نړیوال بانک راپور ورکړی چې 34 مرستندویانو د 
نږدې 7.98 میلیاردو امریکايي ډالرو ژمنه کړې ده، لدغو پیسو څخه نږدې 7.93 میلیارده امریکايي 

ډالر تادیه شوي دي. 74د نړیوال بانک په وینا، د افغانستان د 1393 مالي کال لپاره چې د 2013 د 
دسمبر له 21 څخه د 2014 د دسمبر تر 20 پورې ده مرستندویانو د ARTF لپاره له 1.08 میلیاردو 
امریکايي ډالرو څخه زیاتو ژمنه کړې ده. 75 دغه شکل 3.23 د 1393 مالي کال لپاره د ARTF تر 

ټولو لوی 11 مرستندویان ښيې.
د 2014 دسمبر تر 21 پورې، امریکا له 2.43 میلیاردو امریکايي ډالرو څخه زیاتو ژمنه کړې ده 
 ARTF او له 2002 څخه یې نږدې 2.41 میلیارده امریکايي ډالر تادیه کړي. 76امریکا او انګلستان د
دوه لوی مرستندویان دي، یوځای هغوی د ټولو مرستو %48 تادیه کوي، لکه څرنګه چې په دغه شکل 

3.24 کې ښودل شوي. 

شکل 3.23

  .FY 1393 = 12/21/2013–12/20/2014 يادونه: شميرې محاسبه شوي

سرچينه: نړيوال بانک، "ARTF: د مالي وضعيت په اړه د اداره کوونکي راپور د 2014 دسمبر 21 مه (د 1393 مالي کال د 12 مياشت پای)،" 1 مخ.

د 2014 دسمبر 21 پورې د ډونر په واسطه د FY 1393 لپاره د ARTF مرستې (مليونونه ډالر)

متحده ايالات
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ايټاليه

کاناډا

نور

ټولټال ژمنې: 1,083 ډالر        ټولټال ورکړل شوي: 1,028 ډالر

ورکړل شويژمنې
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 )RC( کې برخه اخیستنې د مرستو په دوو چینلونو کې تقسیمیږي، د روانو لګښتونو ARTF په
کړکی او پانګونې کړکی. 77 د نړیوال بانک په وینا، د 2014 دسمبر تر 21 پورې، د ARTF مرستو 
نږدې 3.35 میلیارده امریکايي ډالر د افغانستان حکومت ته د RC کړکی له لارې ورکړل شوي ترڅو 

له روانو لګښتونو لکه د ملکي کارکوونکو معاشونو سره مرسته وکړي. 78 د RC کړکی د افغانستان 
حکومت د عملیاتونو د لګښتونو ملاتړ کوي ځکه چې د افغانستان کورني عواید اوس هم د روانو 

لکښتونو ملاتړ لپاره پوره ندي. ترڅو دا وکتل شي چې د روانو لګښتونو کړکی په پوره اندازه مرستې 
ترلاسه کوي، کیدای شي ARTF ته مرسته کوونکې هیوادونه له نیمې څخه ډیره برخه اخیستنه د پام 

وړ پروژو لپاره و نه "غواړي" )په نښه نکړي(.79 
د پانګې اچونې فرصت د پرمختیایی پروګرامونو لګښت پرغاړه لري. د نړیوال بانک په وینا، 

د 2014 دسمبر تر 21 پورې، نږدې 3.69 میلیارده امریکايي ډالر د هغو پروژو لپاره ژمنه شوي 
چې د پانګونې کړکی له لارې تمویلیږي، لدغو څخه له 2.86 میلیاردو امریکايي ډالرو څخه زیات 
ورکړل شوي دي. نړیوال بانک راپور ورکړی چې د 20 فعالو ټولو پروژو ژمنه شوی ارزښت له 
2.36 میلیاردو امریکايي ډالرو څخه زیات دی، لدغو څخه له 1.53 میلیاردو امریکايي ډالرو څخه 

زیات ورکړل شوي دي. 80

د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهی صندق سره مرستې
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام )UNDP( د LOTFA وجهي صندق اداره کوي ترڅو د افغانستان 

 ملي پولیسو معاشونه تادیه کړي او د افغانستان کورنیو چارو وزارت ظرفیت ته وده ورکړي. 81 
له 2002 څخه، مرستندویانو له LOTFA سره د نږدې 3.84 میلیاردو امریکايي ډالرو ژمنه کړې 

ده، لدغو څخه د LOTFA د ورستي معلوماتو پر اساس، د 2014 سپتمبر تر 30 پورې، نږدې 
3.77 میلیارده امریکايي ډالر توزیع شوي دي. 82د LOTFA د شپږم ملاتړ برخه د 2011 جنوری په 

1 پیل شوې، او د 2014 دسمبر په 31 پای ته رسیدلې. 83د VI برخې له پیل څخه د 2014 سپتمبر 
تر 30 پورې، UNDP له LOTFA څخه نږدې 1.90 میلیارده امریکايي ډالر د افغانستان حکومت ته 

سپارلي ترڅو د افغانستان ملي پولیسو او مرکزي بندیخانې ریاست کارکوونکو معاشونه تادیه کړي او 
 53.52 میلیونه امریکايي ډالر د ظرفیت لوړولو او د LOTFA د نورو نوښتونو لپاره و. 84 

د 2014 سپتمبر تر 30 پورې، مرستندویانو د LOTFA شپږمې برخې سره د نږدې 2.31 میلیاردو 
امریکايي ډالرو ژمنه کړې ده. لدغو څخه، امریکا د نږدې 967.10 میلیونو امریکايي ډالرو، او جاپان 

له 746.76 میلیونو امریکايي ډالرو څخه زیاتو ژمنه کړې ده. د هغوی ګډې ژمنې د LOTFA د 
VI برخې له %74 څخه زیات جوړوي. د دغه وجهي صندق له پیل څخه، امریکا له 1.52 میلیاردو 

امریکايي ډالرو څخه زیاتو ژمنه کړې ده او د 2014 سپتمبر تر 30 پورې، له 3.9 میلیونو امریکايي 
ډالرو پرته، ټولې ژمنې یې تادیه کړي دي. 85دغه شکل 3.25 له 2002 څخه د LOTFA ترټولو 

څلور لوی مرستندویان ښيي. 
د LOTFA اومه برخه د 2015 جنوری په 1 پيل شوه، او په لمړی کې پلان شوې ترڅو له پیل 

څخه د شپږو میاشتو لپاره دوام وکړي، او اټکل شوې بودیجې یې 296.84 میلیونه امریکايي ډالر ده. د 
پيل برخې په موده کې، د LOTFA فعالیتونه به د افغانستان حکومت ته سپارلو باندې پیل وکړي. 86 

شکل 3.24

شکل 3.25

يادونه: شميرې محاسبه شوي. په "نورو" کې 30 ډونران شامل دي.

سرچينه: نړيوال بانک، " ARTF: د مالي وضعيت په اړه د اداره کوونکي راپور 
د 2014 دسمبر 21 مه (د 1393مالي کال د 12مياشت پای)، " 5 مخ.

د ډونرانو لخوا د ARTF ورکړل شوي 
مرستې،2002 ــ  د 2014 دسمبر 21

متحده ايالات
30%

انګلستان
18%

کاناډا
8%

آلمان
7%

نور
37%

ټولټال ورکړل شوي: 7.9  مليارد ډالر

يادونه: شميرې محاسبه شوي. EU = د اروپا اتحاديه په "نورو" کې 18 ډونران 
شامل دي.

 (LOTFA) د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهی صندوق ،UNDP :سرچينه
2014 دريمې ربعې د پروژې د پرمختګ راپور، 1/17/2015، مخونه 46–47؛ 

د سيګار د UNDP د LOTFA درې مياشتني او کلني راپورونو څيړنه، 
.1/17/2015

LOTFA  ته د ډونر مرستې  له 2002 څخه 
د 30 سپتمبر 2013 پورې

(سلنه)

متحده ايالات
40%

اروپايي 
اتحاديه
13%

آلمان
6%

جاپان
28%

نور
13%

ټولټال ورکړل شوي: 3.8  مليارد ډالر
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د امنیت منځپانګې

91 مهمې مسلې او پیښې	
95 د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو شمیر 	

 د افغانستان دفاع او 
97 کورنیو چارو وزارتونو نوې ارزونې	
98 د افغان سیمه ایز پولیس	

 د افغانستان عامه محافظت ځواک لیږد 
 وضعیت د امریکا ځواکونو کمیدلو له کبله 

100 نور شتون نلري	

100 د افغان ملي اردو	
103 د افغان ملي پولیس	

 د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو 
105 طبي/روغتايي پاملرنه	
105 د هغو مهماتو لرې کول چې چاودلې نه وي	
106 د مخدره توکو په وړاندي مبارزه	
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امنیت 
د 2014 دسمبر تر 31 پورې، د امریکا کانګریس د افغان ملي امنیتي ځواکونو )ANSF( د ملاتړ 

لپاره له 65 میلیارد امریکايي ډالرو څخه ډیر برابر کړي دي. د دغو مرستو ډیره برخه )60.7میلیارده 
امریکايي ډالر( د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي صندق )ASFF( ته لیږل شوي او د امنیت لیږد ګډه 
قومانده - افغانستان )CSTC-A( او یا د دفاع امنیتي همکاری ادارې لخوا مکلف شوي دي. کانگریس 

ASFF د دي موخي لپاره رامنځته کړ چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه جوړ، روزنه، او دوام 
ورکړي، چې د افغان ملي اردو )ANA( او د افغان ملي پولیسو )ANP( څخه ترکیب شوي. د 2014 

دسمبر تر 31 پورې، له هغو 60.7 میلیاردو امریکايي ډالرو څخه چې تخصیص شوي دي، نږدې 
52.4 میلیارده امریکايي ډالر مکلف شوي او 50.7 میلیارده امریکايي ډالر ورکړل شوي دي. 87

دا برخه د ANSF او د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو په ارزونې باندې خبرې کوي؛ او د 
امریکا له مرستو څخه د ANSF د جوړولو، تجهیز کولو، روزلو، او دوام لپاره د کار اخیستلو لنډیز 

وړاندې کوي؛ او په افغانستان کې د غیر قانوني مخدره توکو د کرهنې او تجارت په وړاندې د مبارزې 
د هڅو په اړه تازه معلومات وړاندې کوي. 

مهمې مسلې او پیښې
د دغه ربع په مهمو مسلو او پیښو کې د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک )آیساف( او د دغه ځواک 

محاربوي ماموریت پای، د دایمي آزادی له عملیاتو څخه د هوډمن ملاتړ ماموریت )RSM( ته لیږد، 
د افغانستان په ملي امنیتي ځواکونو کې ډیري قربانی، او پدې وروستیو کې د افغانستان ملي امنیتي 

ځواکونو د وضعیت په اړه په تیر کې په عامه توګه د معلوماتو راپور ورکولو محرم کیدل شامل و.  
پردې برسیره، ملګرو ملتونو په دغه کال کې د افغانستان د ملکي وګړو د ډیرو قربانیو په اړه راپور 

ورکړی.

نړیوال امنیت مرستندویه ځواک خپل عملیاتونه پای ته رسوي
له جوړیدلو دیارلس کلونو وروسته، آیساف د 2014 دسمبر په 28، د یوې رسمي غونډې په ترڅ کې 

خپل عملیات پای ته ورسول. په پیل کې آیساف د کابل په پایتخت کې د امنیت برابرولو لپاره کار کاوو، 
او د 50 هیوادونو په یوه ایتلاف بدل شو چې د طالبانو یاغیتوب سره یې جګړه کوله، افغان امنیتي 

ځواکونه یې بیرته رغول. 88د آیساف په لوړه شمیره  کې، 130,000 امریکايي او نړیوال ځواکونه 
و، مګر لکه څرنګه چې د افغانستان پولیسو او عسکرو د مسولیت اخیستلو باندې پیل وکړ، په وروستي 
کلونو کې یې شمیر کم شو. 89د 2015 جنوری په 1، آیساف د هوډمن ملاتړ په ماموریت بدل شو، دغه 
د ناټو په مشری نوی ماموریت دی ترڅو د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته روزنه، مشوره او مرسته 

برابره کړي.

"زمونو پر وړاندې لار کې ننګونې 
پاته دي، مګر مونږ به بریالي شو." 

 جنرال جان اف کمپبل، 
د هوډمن ملاتړ قوماندان 

سرچینه: آیساف، "د لیږد غونډه د هوډمن ملاتړ ماموریت پیلوي"، 12/28/2014.
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د هوډمن ملاتړ ماموریت پیل شو
د ناټو د هوډمن ملاتړماموریت، د مشورې نوی ماموریت د 2015 جنوری په 1 پیل شو.90 دغه نوی 

ماموریت به امنیتي وزارتونو، د افغانستان ملي امنیتی ځواکونو ته د قول اردو په کچه، د افغانستان 
ځانګړو عملیاتو ځواکونو ته په تکتیکي کچه مشوره ورکړي.91 په پیل کې د روزنې، مشورې، او 

مرستې په دغه ماموریت کې به نږدې 12,000 ځواکونه شامل وي.  د ناټو څلور هیوادونه د کاري 
چوکاټ هیوادونو په توګه خدمت کوي: ترکیه به د کابل پلازمینې په ساحه کې مشري ولري، او 

آلمان په شمال، ایټالیا په لویدیځ، او امریکا به په جنوب او ختیځ کې مشري ولري.92 د هوډمن ملاتړ 
ماموریت به د افغانستان عسکرو او پولیسو ته رزونه ورکړي او د تروریستانو پر وړاندې به عملیات 
ترسره کړي.  د ناټو ملګري به په ځانګړې توګه د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې او مشورې باندې 
کار وکړي، پداسي حال کې چې دامریکا ځواکونه به د تروریستانو پر وړاندې د نوي ځواک برخې په 
توګه، د جګړې اضافې محدوده ونډه ولري.93 په دغو دوو ماموریتونو کې د امریکا بوختیا ته د آزادی 

عملیاتو خوندیتوب په نوم کوډ ورکړ شوی.94
آیساف د امنیتي ځواکونو مرستې یو کاري چوکاټ جوړ کړی، چې د هوډمن ملاتړ ماموریت به یې 
پلې کړي، ترڅو د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د هغوی اړوندو بنسټونو ظرفیت ته وده 

ورکړي ترڅو اته مهمې دندې ترسره کړي:95
• مهمه دنده 1: د څو کلونو بودیجه جوړول او د پروګرامونو تطبیق	
• مهمه دنده 2: روڼوالی، حساب ورکول، او نظارت	
• مهمه دنده 3: د افغانستان امنیتي بنسټونو ملکي حکومتوالي	
• مهمه دنده 4: د ځواک پیدا کول )استخدام، روزنه، او د ځواک تجهیز(	
• مهمه دنده 5: دوام )د توکو رسول او ساتنه(	
• مهمه دنده 6: د ستراتیژی او پالیسی پلان کول، د سرچینو پیدا کول، او تطبیق	
• مهمه دنده 7: استخبارات	
• مهمه دنده 8: ستراتیژيکي اړیکي 	

سیګار به هوډمن ماموریت تعقیب کړي او د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونو ته به یې د 
روزنې، مرستې او مشورې پرمختګ په اړه راپور ورکړي. 

ملګري ملتونه راپور ورکوي چې په 2014 کې ملکي قربانی 
ډیري وې

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت )یونما( په وینا، 2014 کال د افغانستان په 
جګړه کې تراوسه د ملکي قربانیانو ډیره شمیره ثبت کړې. د 2014 په لومړیو 11 میاشتو کې، د ټولو 
ملکي قربانیانو شمیر 9,617 و، لدغو څخه 3,188 ملکیان وژل شوي، او 6,429 ټپیان شوي. یونما 

اټکل کړی چې د ټول 2014 لپاره به د ملکي قربانیانو شمیر له 10,000 څخه زیات شي.96
د 2014 دسمبر په 9، دملګرو ملتونو عمومي منشي د امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي چې 

د حکومت ضد عناصرو د ولسوالیو په اداري مرکزونو، د امنیتي ځواکونو تلاشی پوستو، او مهمو 
سړکونو باندې یو شمیر بریدونو ترسره کولو سره هڅول شوي.97 لکه څرنګه چې په دغه جدول 3.5 
کې ښودل شوي، په دغه موده کې د امنیتي پیښو شمیره کمه شوې. مګر، په ټولیزه توګه د 2014 له 
پیل څخه چې 19,469 امنیتي پیښې ثبت شوي د 2013 د ورته مودې د 17,645 ثبت شوي امنیتي 

پیښو په پرتله %10.3 زیات دي.98

امنیتي پیښې:   په راپور ورکړ شوي پیښو کې 
وسلواله جګړې، د سړک غاړي چاودیدونکي 
توکي، په نښه شوي وژني، اختطافونه، ځان 

وژونکي بریدونه، جرمي عملونه، او ګواښونه 
شامل و. راپور ورکړ شوي پیښې کیدای شي 

حقیقي پیښې نه وي. 

 .سرچینه: د سیګار د ملګرو ملتونو راپور تحلیل

 په کابل کې غونډه د آیساف ماموریت پای اعلانوي. 
 )د امریکا د هوايي ځواک عکس، د تورن فرانک 

هارتنیت لخوا(
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که څه هم په ختیځ او سویل کې د ګواښونو کچه لوړه ده، لکه څرنګه چې په دغه شکل 3.26 کې 
ښودل شوي، او په ختیځ کې ډیري پیښې منځ ته راغلي، د افغانستان پاته برخو هم ډيري امنیتي پیښې 

تجربه کړي.99 د 2014 اګست له 16 څخه د نومبر تر 15 پورې، ملګرو ملتونو 5,199 امنیتي پیښې 
ثبت کړي، پدغو کې 235 وژنې او 92 اختطافونه، چې دغه د 2013 ورته مودې د دواړو پیښو لپاره 
%9 زیاتوالی دی.100وسلواله جګړه )%48.9( او د سړک غاړې چاودنو )IED( پیښې )%27.1( د 

ټولو امنیتي پیښو %76 وه. 101د ځان وژنې له 46 پیښو څخه، اته د کابل په ښار کې ترسره شوي. 102 
ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په ټولیزه توګه افغان امنیتي ځواکونو وکولای شول په بریا سره د 
یاغیاتوب مخه ونیسي او هیڅ یو برید بریالی نشو ترڅو د موخو نښې په دایمې توګه ونیسي.103د هلمند 

په ولایت کې د سنګین ولسوالی کنترول لپاره هم د طالبانو ډیره هڅه له ناکامی سره مخامخ شوه. 104
په فاریاب ولایت کې، یاغیانو تر پخوا له درنو وسلو څخه ډیر کار اخیستی، او پایله یې تر یوې 

کچې د نورو کلونو په پرتله په 2014 کې د امنیتي ځواکونو ډیري قربانی وې )په هیواد کې د 2014 
مارچ له 21 څخه له 2,000 څخه ډیر د پولیس افسران او نږدې 950 عسکر وژل شوي(. 105

جدول 3.5

د امنیتي پیښو شمیره

د نیټې حد
د امنیتي 
پیښو شمیره

د ورځو 
شمیر

د هرې ورځ 
پر اساس په 
منځنی کچه 
د امنیتي 
پیښو شمیر

–11/16/2013
2/15/20144,6499250.5

–3/1/2014
 5/31/20145,8649263.7

–6/1/2014
8/15/20145,4567671.8

–8/16/2014
11/15/20145,1999256.5

21,16835260.1ټولټال

سرچینه: د ملګرو ملتونو امنیت شورا، د افغانستان اوضاع او د نړیوالې سولې او امنیت 
لپاره یې اغیزې راپورنه، 12/9/2014، مخ  5؛ 9/9/2014، مخ  6؛ 6/18/2014، 

مخ 5؛ او 3/7/2014، مخ 5.

شکل 3.26

سرچينه: Die Bundesregierung (د آلمان فدرالي حکومت)،

د دولت ضد ځواکونو له اړخه د ګواښ کچې

د ګواښ کچه

لوړ  

ټينګ  

معتدل  

ټيټ  

11/2014، مخ 19. په افغانستان د 2014 پرمختګ راپور،

کابل
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 له شپږو کلونو وروسته چې په عامه توګه راپور ورکړ شوي، د 
افغانستان ملي امنیتي ځواکونو معلومات محرم شوي

په تیر ربع کې سیګار د آیساف د هغه پریکړې په اړه اندیښنه څرګنده کړه چې د افغانستان ملي امنیتي 
 )RASR( ځواکونو وړتیاوو کلیدي ارزول، د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو سیمه ایز وضعیت راپور

یې محرم کړی. په دغه ربع کې د ناټو په مشرۍ د نوي هوډمن ملاتړ ماموریت )RSM( چې له 
آیساف څخه یې مسولیت اخیستی یو ګام ډیر وړاندې اخیستی، او هغه اضافي معلومات یې محرم کړي 
چې آیساف په تیر شپږو کلونو کې د هر ربع په راپور کې ورڅخه کار اخیستی ترڅو د افغانستان ملي 

امنیتي ځواکونو، او د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو پرمختګ باندې خبري وکړي.
په هر ربع کې سیګار په افغانستان کې د امریکا تطبیق کوونکو ادارو ته د معلوماتو غوښتنه لیږي 
چې د هغوی پروګرامونو په اړه د پوښتنو یو لست دی. په دغه ربع کې سیګار د 2014 دسمبر په 29 
له USFOR-A څخه د معلوماتو غوښتنې ځوابونه په معموله توګه د غیر محرم په بڼه لاسته راوړي. 

پنځه ورځې وروسته، سیګار یو بریښنالیک لاسته راوړ چې ویلي و د هوډمن ملاتړ ماموریت پلان 
جوړ کړی و ترڅو ډیری ځوابونه محرم کړي. د جنوری په 8، ځانګړي عمومي مفتش ساپکو د هوډمن 
ملاتړ له قوماندان، جنرال جاف اف کمپبل څخه غوښتنه وکړه ترڅو له خپلو کارکوونکو څخه وغواړي 

او د سیګار د معلوماتو غوښتنې ځوابونه محرم کولو بیا کتنه وکړي. 
د جنوری په 14، سیګار ته اطلاع ورکړ شوې چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د شمیر، 

تجهیزاتو، زیربنا، اداري فساد پر وړاندې ګامونو او نورو ډیرو موضوعګانو په اړه د معلوماتو 
غوښتنې ځوابونه په محرم او محدودو کچو کې د ناټو لارښوونو پراساس محرم شوي. د جنوری په 
16، سیګار نوي معلومات لاسته راوړي چې لدغو ځوابونو څخه درې غیر محرم ته بدل شوي، خو 

ډیری اوس هم محرم پاته دي.
د سیګار د ربع راپورونو لپاره د دغې کچې معلوماتو محرم کیدل نوې مسله ده. د شپږو کلونو په 
ترڅ کې د دغې پریکړې له کبله د لومړي ځل لپاره سیګار نشي کولای ترڅو د افغانستان ملي امنیتي 
ځواکونو د جوړولو، روزنې، تجهیز، او دوام لپاره د امریکا مالیه ورکوونکو لخوا تمویل شوي ډیرو 
هڅو په اړه په عامه توګه راپور ورکړي. د جنوری په 18، جنرال کمپبل ځانګړې عمومي مفتش ته 

یو مکتوب لیکلی، او د هغو معلوماتو په اړه چې په تیر کې غیر محرم و او اوس د محرم په توګه ګڼل 
شوي توضیح ورکړي. د دغه مکتوب بشپړ متن د دغه راپور په هـ ضمیمه کې بیرته چاپ شوی.

هغه معلومات چې محرم دي د دغې برخې د امنیت او حکومتوالی په فصلونه کې تشریح شوي. 
هغه حقیقي سوالونه چې سیګار پوښتلي، او د هوډمن ملاتړ ماموریت یې ځوابونه محرم کړي، د دغه 

راپور په ی ضمیمه کې لست شوي. لکه څرنګه چې د توانمندی دریځ صلاحیت ورکړی، سیګار به یوه 
محرمه ضمیمه خپره کړي چې محرم معلومات لري. 

د متحده ایالاتو په افغانستان کې ځواکونه
د USFOR-A قرارګاه په وینا، د 2014 دسمبر تر 20 پورې، په افغانستان کې د امریکا 

 9,500 خواکونو خدمت کاوو، دغه د 2014 د جون له 1 څخه د 23,300 کموالی دی. په دغه 
وخت کې د ایتلاف له نورو هیوادونو څخه هم 6,000 کارکوونکو خدمت کاوو.106 

د 2014 د مې په 27، ولسمشر اوباما اعلان کړی چې د 2015 تر جنوری به په افغانستان 
کې د امریکا ځواکونه نږدې 9,800 ته کم شي او په 2015 کې به نور هم کم شي107. په 

2001 کې د عملیاتو له پیل څخه، د 2014 دسمبر تر 30 پورې، په افغانستان کې د امریکا ټول 
2,216 کارکوونکي وژل شوي، لدغو څخه %83 په جګړه کې وژل شوي دي، او 19,950 ټپیان 

شوي دي.108 

 د ناټو محرم سندونه د 

ناټو کازمیک لوړ راز: د هغو معلوماتو لپاره 
کارول کیږي چې له اجازې پرته ښکاره کول یې 

 ناټو ته ډیر زیات تاوان رسوي. 

د ناټو راز:  د هغو معلوماتو لپاره کارول کیږي 
چې له اجازې پرته ښکاره کول یې ناټو ته ډیر 

 تاوان رسوي. 

د ناټو راز:  د هغو معلوماتو لپاره کارول کیږي 
چې له اجازې پرته ښکاره کول یې ناټو ته ډیر 

 تاوان رسوي. 

 د ناټو محرم:  د هغو معلوماتو لپاره کارول کیږي
 چې له اجازې پرته ښکاره کول یې د ناټو ګټو ته 

 تاوان رسوي. 

د ناټو غیرمحرم:  د ناټو رسمي معلوماتو موخو 
لپاره کارول کیږي او یووازې د ناټو موخو 

لپاره انفرادي کسانو او سازمانونو ته لاس رسی 
ورکوي.

سرچینه: د ناټو شمالي اتلانتیک شورا، ”د ناټو غیر محرم معلوماتو مدیریت،“ 
 .7/11/2002
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په 2014 کې د امریکا ځواکونو پر وړاندې شپږ داخلي بریدونه و، چې پایلې یې د 2014 د اګست 
په 5 د امریکا اردو ډګر جنرال په شمول څلور وژنې وې.109 په دغه ربع کې، د برید په اړه یوه تحقیق 
وښودل چې دغه وژنه د یوه کلک وسلې چلوونکې څخه یو ځانګړی او له فرصت څخه د کار اخیستنې 
یو عمل و، چې نښې او د خبرتیا نښې یې ندرلودې.110 هغوی دې پایلې ته ورسیدل چې د منطق له پلوه 
د دغې پیښې مخه نشوه نیول کیدلای. په هرصورت، هغوی دا هم وموندل چې په دغه ورځ له پوهنتون 

څخه د جنرال په لیدنه کې ډیر غیر معمولي لیدونکي شامل و، د امنیت کوم هر اړخیز پلان شتون 
ندرلود، او په دغه ورځ د پیښو په مهال ویش کې بدلونونه د امنیت له کارکوونکو سره همغږي شوي نه 

و.111 سپارښتنې وړاندې شوې ترڅو د راتلونکې خطر کمولو سره مرسته وشي..112 

د ANSF ځواک 
په دغه ربع کې د هوډمن ملاتړ ماموریت هغه معلومات محرم کړي چې په تیرو شپږو کلونو کې د 

افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د شمیر راپور ورکولو په اړه سیګار ورڅخه کار اخیست. هغه پوښتنې 
چې سیګار د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د شمیر په اړه پوښتلي، کیدای شي د دغه راپور په ی 

ضمیمه کې وموندل شي. سیګار د دغې موضوع په اړه په محرمه ضمیمه کې راپور ورکوي.
په دسمبر کې، د IJC تلونکي قوماندان، برید جنرال جوزف اندرسون، د افغانستان ځواکونو د 

دوام ننګونو په اړه خبري وکړي چې ډیري قربانی او دندې پرې ښودل لري. هغه ویلې چې تر اکتوبر 
پورې د افغانستان ملي اردو نږدې %20 بستونه ډک شوې نه و او استخدام او ساتنه د له لاسه تلو 

کارکوونکو په پرتله کم و. 113د CBS نیوز راپور ورکړی چې تیر کال د جګړې وژونکی کال و، او 
له 5,000 څخه زیات افغان عسکر او پولیس وژل شوي. جنرال جان کمپبل، د هوډمن ملاتړ ماموریت 
قوماندان، ویلي چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه تر پخوا په تیر کال کې څلور ځلې ډیر عملیاتو ته 

تللي، ځکه نو د ډیرو قربانیو منځ ته راتلو تمه کیدای شي. 114 

 ناټو چمتو دی ترڅو د افغان ملي امنیتي ځواکونو ارزونې 
راپور بدل کړي

په تیر ربع کې IJC سیګار ته اطلاع ورکړي چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د سیمه ایز وضعیت 
 RASR چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو وړتیاوې یې ارزولې، محرم شوی دی. د )RASR( راپور

تیره نسخه چې سیګار لاسته راوړې د لیوا په کچه یې راپور برابر کړی، او د هغو نظرونو او کموالي، 
چې افغان ملي امنیتي ځواکونو اوږد مهاله دوام له خنډ سره مخامخ کوي یوه تحلیل، او د افغان ملي 

امنیتي ځواکونو د عملیاتي او تجهیزاتو چمتووالي ارزونې یې وړاندي کړي. په دغه ربع کې،  په 
افغانستان کې د امریکا ځواکونو )USFOR-A( سیګار ته د RASR یو غیر محرم لنډیز برابر کړی، 

چې په یوه واحد جدول کې یې د قول اردو په کچه ارزونې ټولي کړي. 115 
آیساف د 2013 له اګست څخه له RASR څخه کار اخیستی دی ترڅو د افغان ملي امنیتي 

ځواکونو ته درجه ورکړي. 116د IJC په وینا، RASR په هره میاشت کې په عملیاتي کچه د 
چمتووالي، اوږد مهاله دوام، او د افغانستان ملي اردو او ملي پولیسو اړوندو کموالي په اړه نوي 

معلومات برابروي. 117 

د آیساف بیرقونو ګارډ د آیساف ګډې قومانده )IJC( او 
XVIII هوايي قول اردو د ماموریت پای غونډې کې رسم 
ګذشت کوي، د 2014 دسمبر 8، د کابل په نړیوال هوايي 
ډګر کې. )د امریکا د هوايي ځواک عکس، د سرپرکمشر 

پیري استون لخوا(

"سیاسي لاسوهنه، نه استخباراتي، 
د افغانستان اردو ماموریتونه 

پرمخ وړي." 

برید جنرال جوزف اندرسون 

سرچینه: نیویارک ټایمز، ”لکه څرنګه چې د افغانستان ماموریت پای ته رسیږي د 
امریکا جنرال لخوا شکونه،“ 12/8/2014.
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د RASR وروستی غیرمحرم راپور د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ډیری برخو ته د ځواکمن 
یا پوره ځواکمن )%74( درجه ورکوي، لګه څرنګه چې په دغه جدول 3.6 کې ښودل شوي. مګر، د 
امریکا او ایتلاف له کم نظارت سره، د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د ارزونې برابر شوي معلوماتو 

اعتبار تایید کیدلای نشي.
په دسمبر کې، د IJC وروستي قوماندان، برید جنرال اندرسون، له رسنیو سره د افغانستان ملي 

امنیتي ځواکونو د خپل نظرونو په اړه خبري وکړي.  جنرال اندرسون ویلي چې د افغان ځواکونو ډیري 
قربانی او له دندې د تیښتې کچه د دوام وړ ندي. 118

هغه اضافه کړي چې پولیس او اردو یوځای کار نه کوي. 119 هغه ویلي چې د افغانستان یونیفورم 
لرونکي پولیس، د افغان ملي عامه نظم پولیس، او اردو په هغو سیمو کې چې هغوی د امنیت شریک 
مسولیت لري، پردې موافقه نه شي کولای چې څوک مسول دی. 120 پردې برسیره، د افغانستان ملي 
امنیتي ځواکونو قطعې خپل تجهیزات نه رغوي، خو بیا هم شکایت کوي چې هغوی سرچینې نلري. 

جنرال اندرسون دغه ستونزه ”یووازې د نااهلی“ له کبه ګڼي. 121مګر، هغه ویلي چې په تکتیکي کچه، 
که په مناسبه توګه هڅول شوي وي. د افغان ځواکونه کولای شي طالبانو ته ماته ورکړي. 122 جنرال 

ویلي، "هغوی تل دا ثابته کړې چې هرڅومره ډیر چې هغوی باندې فشار راوړل شي او هغوی اړ شي 
ترڅو ډیر مسولیت پر غاړه واخلي، هغوی په پای کې ځان ثابتوي". 123 

د هوډمن ملاتړ ماموریت )RSM( له سپارلو او د 2014 دسمبر په 8، د IJC تړلو سره، ناټو د 
افغان ملي امنیتي ځواکونو د ارزونې طریقه بدلوي. 124د 2015 جنوری له 1 څخه، د افغا ملي امنیتي 

ځواکونو ارزونې میاشتنی راپور )MAAR( د RASR ځای نیولی. MAAR 125 به د قطعو د جګړې 
دندو په اړوند د اتو مهمو دندو لپاره د افغان ملي امنیتي ځواکونو د وړتیا او اغیزمنتیا ارزونه وکړي.  

MAAR به نه یووازې هغه وړتیا برابره کړي ترڅو د افغان ملي امنیتي ځواکونو شته وړتیاوو ارزونه 
وکړي، دا ارزونه به هم وکړي چې هغوی لدغو وړتیاوو څرنګه ګار اخلي ترڅو یاغیانو ته ماته 

ورکړي او افغانستان خوندي کړي. 126د MAAR لومړی راپور د 2015 جنوری لپاره پلان شوی. 
127 سیګار به 2015 اپریل ربع په راپور کې د MAAR په اړه راپور ورکړي. 

جدول 3.6

د افغان ملي امنیتي ځواکونو RASR ارزونې، میاشتني بدلونونه
ټولټالنا ارزول شويپرمختګ په حال کې:تر یوې کچې وړتیاوړبشپړ وړ

M1M2+—M1M2+—M1M2+—M1M2+—M1M2+—M1M2+—

3000000011770-02274قل اردو/فرقې
1000000011770-11065د عملیاتو همغږی مرکز – سیمه ایز

110330110000110660د لوژستیک ملاتړ سیمه ایز مرکز
1000011550-11022021د اردو روزنې سیمه ایز مرکز/محاربې ښوونځی

1000011220-00011010ګرځنده ضربتي ځواک لیوا
000000000110000110ملي انجنیری لیوا 

110440110000110770د افغانستان یونیفورم پولیسو  A- ډول قرارګاه
1000110770-01155010د افغان د پولو ساتنې پولیسو زون قرارګاه

000110000000000110د افغان عامه نظم پولیسو قرارګاه
311037443430-463-4732925د ANSF ټولې قطعې

یادونه: M1 = د 2014 سپتمبر؛ M2 = د 2014 اکتوبر

سرچینه: USFOR-A، د سیکار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014.



97

منیت ا

2015  ،30 I  د جنوري  د متحده ایالاتو کانګریس ته راپور  

د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د سواد زده کړې مسولیت اخلي
په دغه ربع کې، USFOR-A راپور ورکړی چې د 2014 دسمبر تر 1 پورې، د افغانستان ملي 

امنیتي ځواکونو 117,296 کارکوونکو د 3 درجې سواد زده کړې روزنه بشپړه کړې، لکه څرنګه چې 
په دغه شکل 3.27 کې ښودل شوي. مګر، د امریکا دفاع وزارت ونشو کولای ترڅو هغه معلومات 

برابر کړي چې لدغو روزل شوي کارکوونکو څخه څومره د افغان په ملي امنیتي ځواکونو کې پاته دي.
د 1 سویې په سواد کې زده کوونکی کولی شي یووستوي لغتونه ولولي یا ولیکي، تر 1,000 

پورې وشمیري او ټولې شمیرې سره جمع او منفي کړي. په 2 درجه کې، یو انفرادي کس کولای شی 
کلمي ولولي او ولیکي، ساده ضرب او تقسیم وکړي، او د اندازه کولو واحدونه وپیژني. په 3 درجه 
کې، یو انفرادي کس فعاله سواد زده کړې ته رسیدلی او کولای شي ”چاپ شوي او لیکل شوي مواد 

وپیژني، ورباندې پوه شي، وژباړي، جوړ کړي، اړیکه ونیسي، په کمپیوتر کار وکړي، او ورڅخه کار 
واخلي."128

 د افغانستان دفاع او کورنیو چارو 
وزارتونو نوې ارزونې

په دغه ربع کې، د هوډمن ملاتړ ماموریت قرارګاه یو نوی پلان خپور کړی ترڅو د دغو وزارتونو 
مهمو دندو ارزونه ترسره کړي. 129نوی پلان، چې د عملي ګامونو او موخو پلان )PoAM(- د 

وزارتونو ارزونې پروسې په نوم یادیږي، د 2014 په دسمبر کې د وړتیا موخې درجې سیستم ځای 
نیولی. دغه پلان د هوډمن ملاتړ ماموریت سلاکارانو او د دفاع او کورنیو چارو په وزارتونو کې د 
هغوی افغان ملګرو لخوا جوړ شوی. PoAM د هرې دندې ترسره کولو لپاره د وړتیاوو پراساس د 
وزارتونو اړینې دندې پیژني او په جزییاتو ویشي. دغه پلان د هغو ”حالتونو“ )لکه پروسې، دندې، 

موخې، او پایلې( چې د وړتیاوو لاسته راوړلو لپاره اړین دي هم توضیح ورکوي. 130 
د یوه وزارت ارزونې لپاره، د هوډمن ملاتړ ماموریت د وزارت دفترونو او ادارو د وضعیتونو، 

وړتیاوو، او اړینو دندو ارزونې لپاره له PoAM څخه کار اخلي. 131د دفترونو ارزونې یوځای کیږی 
ترڅو په یوه وزارت کې د هرې یوې ادارې ټولیزه ارزونه معلومه شي. بیا د ادارو ارزونې سره 

یوځای کیږي ترڅو د ټول وزارت ارزونه معلومه شي. RSM 132 سیګار ته د وزارتونو د اړینو دندو 
ټولیزه ارزونه برابروي، مګر په وزارت کې دننه یا د ادارو او دفترونو د وړتیاوو او وضعیتونو په اړه 

په جزییاتو سره ارزونه نه برابروي.
په راتلونکې پاڼه کې دغه جدول 3.7 هغه چارت ښيي چې USFOR-A يې د وزارتونو د عملیاتي 

وړتیا درجې ورکولو، او د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ارزونې لپاره کاروي.133 
د لومړی ارزونې په وینا، د افغانستان دفاع وزارت د پراختیايي وضعیتونو %54 د ”پیل شوي“ او 
%15 تریوې کچې د ”وړتیا“ په توګه ارزول شوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت لپاره، %48 د 

پیل شوي او %10 تریوې کچې د وړتیا په توګه ارزول شوي.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د کارکوونکو مشورې او روزنې لپاره د امریکا 

284 کارکوونکي کار کوي. 151 د دفاع او 133 د کورنیو چارو وزارت ته ګمارل شوي. 134

شکل 3.27

يادونه: کچې ډيريدونکي ندي.

سرچينه: USFOR-A، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014.

د ANSF د کارمندانو د سواد روزنې کچې،
د 2014 دسمبر 1 پورې (زرګونه)
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بيارغونه افغانستان  د    I ځانګړى عمومي مفتش  

افغان سیمه ایز پولیس 
د افغان سیمه ایز پولیس )ALP( د کورنیو چارو وزارت تر صلاحیت او د ولسوالی د یونیفورم 

لرونکي پولیسو )AUP( تر مدیریت لاندې دي. افغان سیمه ایز پولیس )د محافظینو په نوم یادیږي( 
د کلي مشرانو یا ځواک لرونکو لخوا غوره کیږی ترڅو د طالبانو بریدونو پر وړاندې د هغوی ټولنې 

خوندي کړي، د تاسیساتو ساتنه وکړي، او په ټولنه کې د یاغیانو پر وړاندې ماموریتونه ترسره 
کوي.135 په افغانستان کې د ناټو د ځانګړو عملیاتو قومانده )NSOCC-A( په وینا، د 2014 دسمبر 

تر 1 پورې، سیمه ایز پولیسو 27,837 کارکوونکي درلودل، له 800 پرته، ټول په بشپړه توګه 
روزل شوي. د جګړې قربانیو، د تشکیل بیرته ګمارنې، او کارکوونکو کمیدلو له کبله د روزل شوي 
کارکوونکو شمیره کمه شوې. 136موخه دا وه ترڅو د 2014 دسمبر تر پایه، په 154 ولسوالیو کې 

جدول 3.7

د 2014 دسمبر تر 15 پورې، د ناټو سیستم څخه کار اخیستنې سره د وزارت لومړی ارزونه

د درجې معنی

)EF( مهمه دنده

مهمه دنده 1: د څو کلونو بودیجې جوړول او ترسره کول

ت
ب ورکول، او نظار

مهمه دنده 2: روڼوالی، حسا

A ملکي حکومتوالي
S

I مهمه دنده 3: د

مهمه دنده 4: د ځواکونو استخدامول 

مهمه دنده 5: دوام

مهمه دنده 6: ستراتیژي او پالیسي، پلان کول، سرچینې، او 
ترسره کول 

ت
مهمه دنده 7: استخبارا

ک خبرې
مهمه دنده 8: ستراتیژی

د درجې 
ورکولو 
ټول

ونه
رز
ت ا
زار
 و
اع
 دف
د

5000000000 درجه: دوامداره وړتیا/اغیزمنتیا
4000000000 درجه: پوره وړتیا/اغیزمن

3000050027 درجه: تریوې کچې وړتیا/اغیزمن
21122835426 درجه: پیل شوي )د پراختیا په حال کې(

13312010010 درجه: ارزول شوې/موافقه شوې
0111200005 درجه: ارزول شوې نده/موافقه شوې

55461345648ټولې مهمې دندې

ونه
رز
ت ا
زار
 و
رو
چا
و 
رنی
کو
5000000000 درجه: دوامداره وړتیا/اغیزمنتیاد 

4000000000 درجه: پوره وړتیا/اغیزمن
3000040004 درجه: تریوې کچې وړتیا/اغیزمن

20003944020 درجه: پیل شوي )د پراختیا په حال کې(
14332000315 درجه: ارزول شوې/موافقه شوې

0111000003 درجه: ارزول شوې نده/موافقه شوې
54451344342ټولې مهمې دندې

یادونه: دوامداره وړتیا/اغیزمنتیا: وضعیت په بشپړه توګه لاسته راغلی. که فرصت او سرچینې اجازه ورکړي، د افغان ملي امنیتي ځواکونو ملګرو لخوا مشوره یووازې د غوښتنې پر اساس ده. پوره وړتیا/اغیزمن: پراختیايی وضعیتونه نږدې لاسته راغلي. د افغان 
ملي امنیتي ځواکونو برخه پوره وړتیا لري مګر اوس هم پاملرنې ته اړتیا لري؛ په سمه روان دی ترڅو د هوډمن ملاتړ ماموریت تر پایه لاسته راوړل شي؛ مشوره به دوام ولري. تریوې کچې وړتیا/اغیزمن: پراختیايی وضعیتونه د پرمختګ په حال کې. د افغان 
ملي امنیتي ځواکونو برخه چې تر یوې کچې وړتیا/اغیزمن دی. کیدای شي د هوډمن ملاتړ ماموریت تر پایه وضعیتونه لاسته راوړل شي؛ مشوره به دوام ولري. پیل شوی )د پراختیا په حال کې(: د افغان ملي امنیتي ځواکونو لخوا اساس ډیزاین پیل شوی؛ پلان د 

		 تطبیق لپاره چمتو دی. ارزول شوي او موافقه شوي: پراختیايی دندې/موخې )وضعیتونه( ارزول شوې او موافقه شوې؛ اساسي وړتیا او اندازه کول بشپړ ندي. ارزول شوې نده/موافقه شوې: پراختیايی دندې/موخې )وضعیتونه( ارزول شوې نده او/ موافقه شوې. 
						      

 سرچینه: USFOR-A، د سیکار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014. 
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30,000 کارکوونکو شتون ولري، چې په 29 ولایتونو کې د تلاشی په 1,320 پوستو کې وګمارل 
شي.137

د NSOCC-A په وینا، کله چې د موخې شمیرې ته ورسیږي سیمه ایز پولیس به د دوام لپاره 
په هر کال کې 121 میلیونه امریکايي ډالر لګښت ولري.138 امریکا د افغانستان سیمه ایزو پولیسو ته 

ټوپک، ماشیندارې، پیکپونه، موټرسیکلونه، او د مخابرې تجهیزات برابر کړي دي. 139 
د NSOCC-A په وینا، د 2014 جون 23 او 2014 اکتوبر 22 ترمنځ، د افغان سیمه ایز پولیسو 

د کارکوونکو د ساتنې کچه %92 وه. په دغه موده کې، NSOCC-A له قربانی پرته د %1 کمیدلو 
راپور ورکړی، پداسي حال کې چې د ځواک %7.4 په جګړه کې وژل شوي یا ټپیان شوي.140

د افغانستان حکومت تراوسه د سیمه ایز پولیسو د پای بڼې او تمویل سرچینې په اړه پریکړه 
نده کړې.141 د امریکا دفاع وزارت وايي چې تراوسه د افغان سیمه ایز پولیسو د تمویل په اړه د 

امریکا پالیسی څرګنده نده.142 د افغان سیمه ایز پولیسو په ولسوالیو کې د یوریکا څیړني او ارزونې 
کاري ګروپ سروې ګانو د معلوماتو پر اساس د NSOCC-A  لخوا ترسره شوې د یوې خپلواکې 
ارزونې په وینا، ډیری هغه افغانان چې سروې شوي د افغان سیمه ایز پولیسو په اړه د امنیت اغیز 
امن عنصر او باثباته کولو ځواک په توګه نظر لري.143 دغه وضعیت د 2014 مارچ د سروې له 

پایلو سره مطابقت لري چې د ټولنې د امنیت لپاره د افغان سیمه ایز پولیسو په اړه د عامو خلک نظر 
مثبت دی. 144

د افغان سیمه ایز پولیسو ته د افغانستان تر ملي اردو او ملي پولیسو، عموماً د ډاډ وړ او اغیزمن 
ځواک په توګه ګوري. مګر، ځینې ولسوالی د افغان سیمه ایز پولیسو او د هغوی مدیریت نه تاییدوي. 

ملاتړ کوونکي نظرونه د افغان سیمه ایز پولیسو د غوراوي په پروسه کې د ټولنې بوختیا له کچې سره 
تړاو لري.145 په هغو ساحو کې چې د ټولنې مشران احساس کوي چې هغوی د سیمه ایز پولیسو د 

پروګرام په تطبیق او د سیمه ایز پولیسو غړو په غوراوي کې عملیاتي ونډه لري، د خپلو کلیو د امنیت 
په اړه ډیر ملاتړ کوونکی نظر لري. په هغو ځایونو کې چې سیمه ایز پولیس د یوه مرکزې ادارې د 

وسیلې په توګه لیدل کیږی، ځواب ورکوونکو د ټیټې امنیتي کچې راپور ورکړی. 146 مګر، که ټولنې 
د سیمه ایز پولیسو د اوسني محافظینو ملاتړ کوي یا احترام کوي یا نه کوي، هغوی پدې باور دي چې 

که په مناسبه توګه اداره شي، د سیمه ایز پولیسو پروګرام به د هغوی په ټولنو کې کار ورکړي.147 
NSOCC-A د 2014 مارچ د ارزونې سپارښتنو د وضعیت په اړه راپور برابر کړی:148 

• د افغان ملي پولیسو څخه ملاتړ او مدیریت: کارکوونکي په منظمه توګه د هغو پروسو چې د سیمه 	
ایز پولیسو ملاتړ کوي او هغه نوښت ترڅو د سیمه ایز پولیسو %100 معاش د بریښنايي پيسو 

 EFT له لارې تادیه شي، تفتیش کوي. په اوس وخت کې د سیمه ایز پولیسو %46 د )EFT( لیږد
له لارې معاش اخلي. 149 

• د استخدام رڼه او د سیمې په ملکیت پروسې. کله چې د کلي مشرانو لخوا د سیمه ایز پولیسو 	
محافظینو په توګه د سیمې کلي خلک نوماند شوي، سیمه ایز پولیس تر ډیري کچې د منلو وړ 

و، ځکه چې نظر داسي و چې هغوی به د هغو خلکو پر وړاندې چې له پخوا پیژني ډیر حساب 
ورکوونکي وي.150 

• د قومونو انډولیز استازیتوب: د افغان سیمه ایز پولیسو تاسیس شوي طرزالعملونو پر اساس په هغه 	
ځای کې چې څو قومونه ژوند کوي، باید تناسب په پام کې ونیول شي.151 

• د ټولنې مشرانو او سیمه ایز پولیسو قوماندانانو ترمنځ د معلوماتو منظم شریکول: د سیمه ایز 	
پولیسو مشرتابه د قومونو او کلیو مشرانو لپاره غونډې جوړوي ترڅو د سیمه ایز پولیسو د 

کارونو په اړه خپلې اندیښنې څرګندې کړي او د ولسوالی او ولایتي کچې امنیتي چارواکو ته 
لارښوونه وکړي.152 

تشکیل: د کارکوونکو او اړتیا وړ تجهیزاتو 
لست چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لخوا 

د رسمي کارکوونکو بستونو او تجهزاتو توکو 
جزییاتو لپاره کارول کیږي. دا کلمه په دری کې د 

”تشکیل” په معني ده. 

سرچینه: GAO، GAO-08-661، د افغانستان امنیت، 6/2008، مخ 18.

د سیګار پلټنه
سیګار د افغان سیمه ایزو پولیسو پروګرام د 

ځانګړي عملیاتو ګډ کاري ځواک - افغانستان 
تطبیق په اړه یوه روانه پلټنه لري. 
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د امریکا ځواکونو کمیدلو له کبله د افغانستان عامه محافظت 
ځواک د سپارلو وضعیت نور  شتون نلري

د افغانستان عامه محافظت ځواک )APPF(، د دولت په ملکیت یوه تصدی د افغانستان کورنیو چارو 
وزارت تر صلاحیت لاندې، د دې لپاره تاسیس شوې وه ترڅو په افغانستان کې د کاروانونو لپاره 
د قرارداد پر اساس امنیتي خدمات برابر کړي، لارښوونه شوې ترڅو دغه ځواک منحل شي او د 

خوندیتوب دندې یې د افغانستان ملي پولیسو ته وسپارل شي. 153لکه څرنګه چې د امریکا ځواکونه 
- افغانستان )USFOR-A( راپور ورکړی چې هغوی نور دغه پروګرام ته سلاکاران نه برابروي 

او نه هم ورڅخه نظارت کوي، ځکه نو سیګار نشي کولای د لیږد د وضعیت په اړه ملعومات لاسته 
راوړي.154 سیګار به هڅه وکړي ترڅو د راتلونکي راپور لپاره له نورو سرچینو څخه د وضعیت په 

اړه معلومات لاسته راوړي. په دریو برخو کې د امنیتي خدماتو د بیا جوړښت د وروستي معلوماتو 
جزییاتو لپاره، د امریکا کانګریس ته د سیګار د 2014 اکتوبر د ربع راپور 88 پاڼه وګوری.155 

 APPF په دغه ربع کې، د هوډمن ملاتړ ماموریت هغه نور معلومات محرم کړي چې سیګار یې د
د خدماتو لګښتونو راپور ورکولو لپاره کاروي. هغه پوښتنې چې سیګار د دغو لګښتونو په اړه کړي 

کیدای شي د دغه راپور په ی ضمیمه کې وموندل شي. سیګار د دغې موضوع په اړه په محرمه 
ضمیمه کې راپور ورکوي.

افغان ملي اردو
د 2014 دسمبر تر 31 پورې، امریکا د افغانستان ملي اردو د جوړولو، روزنې، تجهیز، او دوام لپاره 

د افغان امنیتي ځواکونو وجهي صندق 34.8 میلیارده امریکايي ډالر مکلف کړي او 33.7 میلیارده 
امریکايي ډالر ورکړل شوي دي. 156 

د افغان ملي اردو ځواک 
په دغه ربع کې، د هوډمن ملاتړ ماموریت هغه معلومات محرم کړي چې سیګار یې د افغان ملي اردو 
ځواکونو شمیر راپور ورکولو لپاره کاروي. هغه پوښتنې چې سیګار د ملي اردو د ځواکونو شمیر او 

نظامي وړتیا له منځه تلو په اړه کړي کیدای شي د دغه راپور په ی ضمیمه کې وموندل شي. سیګار د 
دغې موضوع په اړه په محرمه ضمیمه کې راپور ورکوي.

د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د نظامي وړتیا له منځه تلل
په تیر ربع کې، سیګار د افغان ملي اردو د نظامي وړتیا له منځه تلو په اړه اندیښنې په اړه راپور 

ورکړی. د 2013 سپتمبر او 2014 اګست ترمنځ، له 36,000 څخه ډیر د ملي اردو کارکوونکي د 
ملي اردو له لست څخه ایستل شوي.157 په دغه ربع کې، د هوډمن ملاتړ ماموریت هغه معلومات محرم 

کړي چې سیګار یې د ملي اردو د نظامي وړتیا له منځه تلو لپاره کاروي. هغه پوښتنې چې سیګار د 
ملي اردو د نظامي وړتیا کمیدلو په اړه کړي کیدای شي د دغه راپور په ی ضمیمه کې وموندل شي. 

سیګار د دغې موضوع په اړه په محرمه ضمیمه کې راپور ورکوي.

د افغان ملي اردو پایښت
د 2014 دسمبر تر 31 پورې، امریکا د افغانستان ملي اردو دوام لپاره د افغان امنیتي ځواکونو 

وجهي صندق 13.8 میلیارده امریکايي ډالر مکلف کړي او 13.5 میلیارده امریکايي ډالر ورکړل 
شوي دي.158 

د سيګار پلټنې
د سیکار یوه روانه پلټنه د افغان ملي اردو د 
کارکوونکو او معاشونو معلوماتو اعتبار او 

 ګټې ارزونه کوي. 

په دغه ربع کې د سیګار یوه پیل شوې 
پلټنه به د افغان ملي اردو د تخنیکي ساتنې 

پروګرام )A-TEMP( لپاره د امریکا دفاع 
وزارت ملاتړ ارزونه وکړي. په ځانګړې 

توګه، سیګار پلان لري ترڅو دا وګوري )1( 
 A-TEMP تر کومې کچې د افغان ملي اردو
په نښه شوي موخې پوره کوي، او )2( آیا د 
افغان ملي اردو A-TEMP د قرارداد مهمې 

اړتیاوي پوره شوي. د لا نورو معلوماتو 
لپاره، د 2 برخې، 27 پاڼه وګوری.
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2015  ،30 I  د جنوري  د متحده ایالاتو کانګریس ته راپور  

د افغان ملي اردو معاشونه او مکافات
په دغه ربع کې، د هوډمن ملاتړ ماموریت هغه معلومات محرم کړي چې سیګار يې د ملي اردو د 

معاشونو او مکافاتو راپور ورکولو لپاره کاروي. هغه پوښتنې چې سیګار د ملي اردو د معاشونو او 
مکافاتو په اړه کړي کیدای شي د دغه راپور په ی ضمیمه کې وموندل شي. سیګار د دغې موضوع په 

اړه په محرمه ضمیمه کې راپور ورکوي.

د ANA تجهیزات او ټرانسپورټیشن
د 2014 دسمبر تر 31 پورې، امریکا د افغان ملي اردو تجهیزاتو او ترانسپورت لپاره د افغان امنیتي 

ځواکونو وجهي صندق 11.5 میلیارده امریکايي ډالر مکلف کړي او ورکړل شوي دي.159 
په دغه ربع کې، د هوډمن ملاتړ ماموریت هغه معلومات محرم کړي یا یې خپرول محدود کړي چې 

سیګار يې د ملي اردو تجهیزاتو او ترانسپورت راپور ورکولو لپاره کاروي. هغه پوښتنې چې سیګار 
د ملي اردو د تجهیزاتو او ترانسپورت په اړه کړي کیدای شي د دغه راپور په ی ضمیمه کې وموندل 

شي. سیګار د دغې موضوع په اړه په محرمه ضمیمه کې راپور ورکوي.

د ANA زیر بنا
د 2014 دسمبر تر 31 پورې، امریکا د ملي اردو زیربنا لپاره د افغان امنیتي ځواکونو وجهي صندق 

6.2 میلیارده امریکايي ډالر مکلف کړي او 5.4 میلیارده امریکايي ډالر ورکړل شوي دي.160 
په دغه ربع کې، د هوډمن ملاتړ ماموریت هغه معلومات محرم کړي چې سیګار يې د ملي اردو 
زیربنا راپور ورکولو لپاره کاروي. هغه پوښتنې چې سیګار د ملي اردو د زیربنا په اړه کړي کیدای 

شي د دغه راپور په ی ضمیمه کې وموندل شي. سیګار د دغې موضوع په اړه په محرمه ضمیمه کې 
راپور ورکوي.

د ANA اوMOD روزنه او عملیات 
د 2014  دسمبر تر 31 پورې، امریکا د افغان ملي اردو او دفاع وزارت عملیاتو او روزنې لپاره د 
افغان امنیتي ځواکونو وجهي صندق 3.3 میلیارده امریکايي ډالر مکلف کړي او ورکړل شوي دي. 161 

په دغه ربع کې، د هوډمن ملاتړ ماموریت هغه معلومات محرم کړي چې سیګار يې د ملي اردو 
روزنې پروګرامونو، لګښتونو او زده کوونکو راپور ورکولو لپاره کاروي. هغه پوښتنې چې سیګار د 
ملي اردو د روزنې پروګرامونو، لګښتونو ا و زده کوونکو په اړه کړي کیدای شي د دغه راپور په ی 

ضمیمه کې وموندل شي. سیګار د دغې موضوع په اړه په محرمه ضمیمه کې راپور ورکوي.

 په افغان ملي اردو کې د میرمنو په تمه اوږد مهاله موخې او 
د افغان هوايي ځواک له

د استخدام او ساتنې هڅو پر موخو برسیره، میرمنې اوس هم د افغان ملي اردو له %1 څخه کم 
جوړوي. هغه موخه ترڅو په ملي اردو کې د میرمنو شمیر %10 ته زیات شي، د لسو کلونو پلان ته 
وړل شوی. په مارچ کې، د افغانستان دفاع وزارت پلان لري ترڅو د 1394 مالي کال یوځای کیدلو 

پلان خپور کړي چې د استخدام کلنی موخې به هم ولري. 162 دغې موخې ته د رسیدلو لپاره، ملي اردو 
هغه اړتیا پرې ایښې چې د افغانستان بیلابیلو قومونو ترمنځ د میرمنو استخدام انډول برابر شي. 

پردې برسیره، ملي اردو د ګمارني موقعیتونو بیاکتنه کوي ترڅو هغه موقعیتونه پیدا کړي چې د 
میرمنو لپاره استوګن ځایونه او بیل تشنابونه ولري. د ملي اردو د استخدام قومانده هم په سیمه ایزو 

سوداګریزو تلویزیونونو کې د روزنې ټولګیو له پیل څخه 20 ورځې وړاندې اعلانونه کوي. 163د ملي 
نظامي اکاډمی لپاره پنځه څلویښت ځایونه، د ټیټې رتبې افسرانو اکاډمی لپاره 90، او د افسرانو او وړو 

ظابطانو ښوونځي لپاره 150 ځایونه بیل شوي.164 

د سیګار تفتیشونه
سیګار د متحده ایالاتو فنډ ورکړ شوي 

MOD قوماندانیو جوړونې یو تحقیق پیل 
کړی ترڅو معلوم کړي چې جوړونه د 

قرارداد اړتیاو سره سم بشپړه کیږي او ایا د 
قوماندانیو کومې اشغال شوې برخې په سمه 
ساتل کیږي او لکه څنګه چې نومول شوي 

 هماغسې کارول کیږي. 

 د سیگار یو تفتیش چې په دغه ربع کې 
خپور شوی په کمپ کمانډو کې جوړ شوي 

او رغول شوي تاسیساتو ارزونه کړي، او په 
جنراتورونو، بریښنا تولید، او تیلو ځایونو کې 

ستونزې موندلي. د لازیاتو معلوماتو لپاره، 
2 برخه، مخ 38 وګورئ.

د سیګار پلټنه
د سیګار یوه پلټنه چې په دغه ربع کې 

خپره شوې موندلي چې که څه هم د امریکا 
دفاع وزارت او بهرنیو چارو وزارت او 

USAID راپور ورکړی چې له 2011 تر 
2013 مالي کال پورې یې د افغان میرمنو 
ملاتړ لپاره په 652 پروژو، پروګرامونو، 

او نوښتونو باندې لږ تر لږه 64.8 امریکايي 
ډالر لګولي، مګر کومې هر اړخیزې ارزونې 

شتون ندرلود ترڅو دا وښيي چې د امریکا 
د هڅو پایلو له کبله د میرمنو وضعیت ښه 

شوی وي. د لازیاتو معلوماتو لپاره، 2 برخه، 
مخ 21 وګورئ.
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په دغه ربع کې، د هوډمن ملاتړ ماموریت، هغه معلومات محرم کړي چې د 2014 مالي کال 
NDAA پراساس د 25 میلیونو امریکايي ډالرو )Pub. L. 113-66( صلاحیت څخه څرنګه کار 

اخیستل شوی ترڅو د استخدام، یوځای کیدلو، ساتنې، روزنې، او په افغان امنیتي ځواکونو کې له 
میرمنو سره د ښه چلند ملاتړ وکړي. هغه پوښتنې چې سیګار د ملي اردو د میرمنو پروګرامونو په اړه 
کړي کیدای شي د دغه راپور په ی ضمیمه کې وموندل شي. سیګار د دغې موضوع په اړه په محرمه 

ضمیمه کې راپور ورکوي.

افغان هوايي ځواک او د ځانګړې ماموریت وزر
امریکا په افغان هوايي ځواک کې ډیره پانګونه کړې ده. د 2010 او 2014 مالي کلونو ترمنځ، امریکا 

د افغان هوايي ځواکونو جوړولو ملاتړ لپاره له 6.5 میلیارده امریکايي ډالرو څخه زیات برابر کړي، 
او 3 میلیارده امریکايي ډالر یې د تجهیزاتو او الوتکو لپاره برابر کړي. پردې برسیره، په 2015 مالي 

کال کې د امریکا دفاع وزارت د افغان هوايي ځواک لپاره له 925 میلیون امریکايي ډالر څخه زیات 
پشمول د 21.4 میلیون امریکايي ډالرو د تجهیزاتو او الوتکو لپاره غوښتنه کړې. مګر د مرستو ډیری 

برخې غوښتنه د دوام، او روزنې لپاره شوې، لکه څرنګه چې په دغه جدول 3.8کې ښودل شوي.
 C-182 په دغه ربع کې د افغان هوايي ځواکونو ونه غوښتل ترڅو د ثابت وزر د روزنې شپږ

الوتکې چې د ASFF په مرستو اخیستل شوي، تسلیم شي. په C-182 کې پر روزنې برسیره، د ثابت 
وزر پیلوټ روزنه د اماراتو په هیواد کې برابریږي، چیرته چې افغان زده کوونکي په C-172 پیل 

کوي او بیا د C-208 پرمختللې روزنې ته پرمختګ کوي.165  
په دغه ربع کې، د هوډمن ملاتړ ماموریت هغه معلومات محرم کړي چې سیګار د افغان هوايي 
ځواک او ځانګړې وزر ماموریت د وړتیاوو، پیلوټانو، او الوتکو لست راپور ورکولو لپاره کاروي. 
هغه پوښتنې چې سیګار د افغانستان هوايي ځواک، د ځانګړې ماموریت وزر وړتیاوو، پیلوټانو او 
د الوتکو لست په اړه کړي کیدای شي د دغه راپور په ی ضمیمه کې وموندل شي. سیګار د دغې 

موضوع په اړه په محرمه ضمیمه کې راپور ورکوي.
د NSOCC-A په وینا، تمه کیږي د ساتنې او لوژستیک دواړو لپاره د ملاتړ قرارداد ته په 2017 

کې اړتیا وي.166د هوډمن ملاتړ ماموریت مشورې ګروپ له افغانانو سره ملګرتیا کوي ترڅو د ساتنې 
طبیعي وړتیاوو او د قراردادي ملاتړ ته پراختیا ورکړي.167 

د سیګار ځانګړې پروژه
په دغه ربع کې، سیګار د امریکا دفاع 

وزارت او آیساف ته د سپک هوايی ملاتړ 
لپاره د الوتکو اخیستلو اندیښنو په اړه اطلاع 

ورکړې. افغان هوايي ځواک به ونشي کولای 
ترڅو د 450 میلیونو امریکايي ډالرو په 
ارزښت د لومړنیو 20 الوتکو او اړوندو 

تجهیزاتو ملاتړ وکړي. د لازیاتو معلوماتو 
لپاره، 2 برخه، مخ 44 وګورئ.

جدول 3.8

د متحده ایالاتو د افغان هوايي ځواک ملاتړ او جوړولو لپاره مرسته، 2010–2015  )زرګونه امریکايي ډالر( 

مالي کال 2014مالي کال 2013مالي کال 2012مالي کال 2011مالي کال 2010د فنډ ورکولو کټګوري
 مالي کال 2015 

)غوښتنه(
21,442$2,300$111,129$1,805,343$778,604$461,877$تجهیزات او الوتکې

62,438187,396130,555141,077164,187123,416روزنه
143,784537,650571,639469,230520,802780,370دوام

92,200179,600113,70053,00000زیربنا
925,228$ 687,289$774,436$2,621,237$1,683,250$760,299$ټولټال

سرچینه: د امریکا دفاع وزارت، د 2012 مالي کال بودیجه، د 2012 مالي کال لپاره دلیل، په بهر کې د بیړنیو عملیاتو دلیل، د افغان امنیتي ځواکونو وجهي صندق، 2/2011، مخونه 8، 19، 30، او 44؛ د امریکا دفاع وزارت، د 2013 مالي کال بودیجه، د 
2013 مالي کال لپاره دلیل، په بهر کې د بیړنیو عملیاتو دلیل، د افغان امنیتي ځواکونو وجهي صندق، 2/2012، مخونه 5، 13، 19، او 32؛ د امریکا دفاع وزارت، د 2014 مالي کال بودیجه، د 2014 مالي کال لپاره دلیل، په بهر کې د بیړنیو عملیاتو دلیل، د 

افغان امنیتي ځواکونو وجهي صندق، 5/2013، مخونه 5، 11، 20، او 37؛ د امریکا دفاع وزارت، د 2015 مالي کال بودیجه، د 2015 مالي کال لپاره دلیل، په بهر کې د بیړنیو عملیاتو دلیل، د افغان امنیتي ځواکونو وجهي صندق، 6/2014، مخونه 10، 24، 
26، او 29. 
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د افغانستان کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د ملي امنیت ریاست مشري د 2014 مې تر 14 
پورې د ځانګړي ماموریت وزر هوايي قرارداد لاسلیک کړ، چې د نوي ګډې قومانده او کنترول 
همغږی مرکز )JCCC( جوړولو بڼه تعریفوي ترڅو د ځانګړي ماموریتونو وزر لومړیتوب ته 

آسانتیا برابره کړي. دواړه د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ځانګړو عملیاتو ځواکونه 
به په JCCC کې د اړیکو افسران ولري. افغان هوايي ځواک به د ځانګړې ماموریت وزر لپاره 

کارکوونکي، استخدام، او نور اداري )له عملیاتي پرته( ملاتړ برابر کړي. د ځانګړې ماموریت وزر 
قوماندان به هره اونی د ځانګړو عملیاتو قطعو له مشرانو سره غونډه کوي ترڅو پر راتلونکو عملیاتو 

باندې خبري وکړي او اړتیاوي او لومړیتوبونه همغږي کړي.168د افغان ملي امنیت سلاکار په اوس 
وخت کې د هغه وړاندیز ارزونه کوي ترڅو د ځانګړې ماموریت وزر د افغانستان دفاع وزارت ته 
وسپاري، پداسي حال کې چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو دواړو ځانګړو عملیاتو ماموریتونو 

ملاتړ ته دوام ورکوي. 169

افغان ملي پولیس
د 2014 دسمبر تر 31 پورې، امریکا د افغان ملي پولیسو جوړولو، تجهیز، روزنې او دوام لپاره د 

افغان امنیتي ځواکونو وجهي صندق 17.1  میلیارده امریکايي ډالر مکلف کړي او 16.6 میلیارده 
امریکايي ډالر ورکړل شوي دي.170

د افغان ملي پولیسو ځواک
په دغه ربع کې، د هوډمن ملاتړ ماموریت هغه معلومات محرم کړي چې سیګار يې د ملي پولیسو د 

ځواکونو شمیر او نظامي وړتیا له منځه تلو راپور ورکولو لپاره کاروي. هغه پوښتنې چې سیګار د ملي 
پولیسو د ځواکونو شمیر او نظامي وړتیا له منځه تلو په اړه کړي کیدای شي د دغه راپور په ی ضمیمه 

کې وموندل شي. سیګار د دغې موضوع په اړه په محرمه ضمیمه کې راپور ورکوي.

د افغان ملي پولیسو پایښت
د 2014 دسمبر تر 31 پورې، امریکا د ملي پولیسو دوام لپاره د افغان امنیتي ځواکونو وجهي صندق 

6.7 میلیارده امریکايي ډالر مکلف کړي او 6.6 میلیارده امریکايي ډالر ورکړل شوي دي. 171 په دغو 
کې د افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهي صندق )LOTFA( کې د امریکا 1.5 میلیارده امریکايي 

ډالر برخه اخیستنه شامله ده چې د ملي پولیسو معاشونه ورکوي.

د افغان ملي پولیسو معاشونه
په دغه ربع کې، د هوډمن ملاتړ ماموریت هغه معلومات محرم کړي چې سیګار يې د ملي پولیسو د 

معاشونو او مکافاتو راپور ورکولو لپاره کاروي. هغه پوښتنې چې سیګار د ملي پولیسو د معاشونو او 
مکافاتو په اړه کړي کیدای شي د دغه راپور په ی ضمیمه کې وموندل شي. سیګار د دغې موضوع په 

اړه په محرمه ضمیمه کې راپور ورکوي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام )UNDP( د LOTFA پروګرام مدیریت لپاره، د مرستندویانو 

له برخې اخیستنې څخه %4 فیس اخلي، د هغوی د کلني لګښتونو اټکل پر اساس له 20 میلیونو 
امریکايي ډالرو څخه زیات دی. د افغانستان حکومت او ځینې نړیوال مرستندویان د پولیسو له معاشونو 

څخه پر کمولو دغه مرسته غوره ګڼي.172 د 2014 دسمبر په 24، ولسمشر غني د UNDP لپاره د 
شپږو میاشتو یو مهال ویش وټاکه ترڅو دغه وجهي صندق د کورنیو چارو وزارت ته وسپاري.173د 
افغانستان لپاره د اروپايي ټولنې سفیر لدغه کار څخه ملاتړ کړی: ”تاسي باید دا په پام کې ونیسی کله 

چې کوربه هیواد غواړي یو څه ترسره کړي؛ او دا هم سمه نده چې LOTFA د مرستندویانو له ټولنې 
سره ډیر ښه شهرت لري.174 “ځکه چې سیګار له وړاندې موندلي چې د دغه کار لپاره د کورنیو 

چارو وزارت کورني کنترول میکانیزمونه کمزوري دي، سیګار باور لري چې د پولیسو معاشونه له 

د سیګار پلټنه
په دغه ربع کې د افغان ملي پولیسو 

کارکوونکو او معاشونو په اړه د سیګار 
یوې پلټنې موندلي چې د معلوماتو سموالي 

په اړه ډاډ شتون نلري، کنترولونه او 
نظارت کمزوری دی، او دا چې د کمپیوټر 

سیستمونه په پوره توګه کار نکوي او همغږي 
ندي. د لازیاتو معلوماتو لپاره، 2 برخه، 

مخ 23 وګورئ.
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LOTFA څخه د افغانستان حکومت مستقیمې مالي مرستې ته سپارل به ډیرو خطرونو ته بلنه ورکړي. 
سیګار له مستقیمې مرستې سره مخالفت نه لري، مګر باور لري داسي حرکت باید ځواکمن داخلي 

کنترولونه ولري ترڅو وکتل شي چې پیسې د ټاکل شوي موخو لپاره لګول کیږي.

د افغان ملي پولیسو تجهیزات او ټرانسپورټیشن
د 2014 دسمبر تر 31 پورې، امریکا د ملي پولیسو تجهیزاتو او ترانسپورت لپاره د افغان امنیتي 

ځواکونو وجهي صندق 3.6 میلیارده امریکايي ډالر مکلف کړي او ورکړل شوي دي.175
په دغه ربع کې، د هوډمن ملاتړ ماموریت هغه معلومات محرم کړي چې سیګار يې د ملي پولیسو 

د تجهیزاتو راپور ورکولو لپاره کاروي. هغه پوښتنې چې سیګار د ملي پولیسو د تجهیزاتو په اړه کړي 
کیدای شي د دغه راپور په ی ضمیمه کې وموندل شي. سیګار د ملي پولیسو د تجهیزاتو په اړه په 

محرمه ضمیمه کې راپور ورکوي.

د افغان ملي پولیسو زیربنا
د 2014 دسمبر تر 31 پورې، امریکا د ملي پولیسو زیربنا لپاره د افغان امنیتي ځواکونو وجهي صندق 

3.2 میلیارده امریکايي ډالر مکلف کړي او 2.9$ میلیارده امریکايي ډالر ورکړل شوي دي. 176 
په دغه ربع کې، د هوډمن ملاتړ ماموریت هغه معلومات محرم کړي چې سیګار يې د ملي پولیسو 

د زیربنا راپور ورکولو لپاره کاروي. هغه پوښتنې چې سیګار د ملي پولیسو د زیربنا په اړه کړي 
کیدای شي د دغه راپور په ی ضمیمه کې وموندل شي. سیګار د ملي پولیسو د زیربنا په اړه په محرمه 

ضمیمه کې راپور ورکوي.

د افغان ملي پولیسو روزنه او عملیات 
د 2014 دسمبر تر 31 پورې، امریکا د ملي پولیسو او کورنیو چارو وزارت روزنې او عملیاتو 
لپاره د افغان امنیتي ځواکونو وجهي صندق 3.5  میلیارده امریکايي ډالر مکلف کړي او ورکړل 

شوي دي. 177
په دغه ربع کې، د هوډمن ملاتړ ماموریت هغه معلومات محرم کړي یا محدود کړي چې سیګار 
يې د ملي پولیسو د روزنې پروګرامونو، لګښتونو او زده کوونکو راپور ورکولو لپاره کاروي. هغه 

پوښتنې چې سیګار د ملي پولیسو د روزنې پروګرامونو، لګښتونو او زده کوونکو په اړه کړي کیدای 
شي د دغه راپور په ی ضمیمه کې وموندل شي. سیګار د دغې موضوع په اړه په محرمه ضمیمه کې 

راپور ورکوي.

افغان ملي پولیس به ونشي کولای ترڅو د میرمنو پولیسو برخه 
پوره کړي

لکه په تیر ربع کې، په افغان ملي پولیسو کې د میرمنو شمیره په کراره ډیریږي، مګر د 2015 تر 
مارچ پورې د 5,000 میرمنو موخې رسیدلو څخه لرې دی. میرمنې اوس هم د ځواک یوازې 1.4% 

جوړوي. د CSTC-A په وینا، په دغه ربع کې، د ملي پولیسو په کارکوونکو کې 2,178 میرمنې 
شاملې وې، دغه د 2011 اګست له 22 څخه د 974 میرمنو زیاتوالی دی.178 آیساف ویلي چې ملي 

پولیس پدې کار کوي ترڅو د میرمنو لپاره د کار امن ځایونه چې مناسبې آسانتیاوې ولري پیدا کړي او 
هغه ستراتیژی جوړوي ترڅو تجربه لرونکې میرمنې چې لږ تر لږه د دوولسم ټولګي شهادتنامه ولري 
را جلب او وساتي. 179د افغان ملي پولیسو د 10 کلونو موخه دا ده ترڅو 15,700 میرمنې په خدمت 

کې ولري.180 

د سیګار ځانګړې پروژه
سیګار UNDP ته د معلوماتو یو مکتوب 
لیږلی او پدې اړه یې انديښنه ښودلې چې 

UNDP څرنګه د LOTFA له لګول شوي 
مرستو څخه نظارت کوي، او دا چې هغوی 
په فعاله توګه د دغو ستونزو لپاره د حل لار 
نه پیدا کوي، او دا چې هغوی ادعا کوي چې 
د نظارت ترسره کولو لپاره صلاحیت نلري.

د سیګار تفتیش
د افغان ځانګړې پولیسو روزنې مرکز وچ 
انداخت ساحې، ښودلي چې د امریکا دفاع 

وزارت څخه د پروژې تسلمیدلو څخه د 
څلورو میاشتو په ترڅ کې د اوبو تللو له 

کبله دیوالونه خراب شوي، د انداخت ساحه 
د حکومت د کمزوري نظارت له کبله 

ستونزمنه شوې، او وړاندې تر دې چې 
د قرارداد ورنټي ختمه شي، قراردادي د 

انداخت ساحې د ساختماني کارونو کمزوری 
لپاره مسول ندی ګڼل شوی. افغان چارواکو 

DFR له منځه وړی او هغوی یې بیرته 
جوړوي. د لازیاتو معلوماتو لپاره، 2 برخه، 

مخ 41 وګورئ.

د سرحدې ګزمې کښتی دریځ
په 2011 مالي کال کې، CSTC-A د ملي پولیسو 

لپاره د کلکې بدنې او هوا څخه ډکیدونکي دریاب 
سرحد ګزمې لپاره د اته کښتیو غوښتنه کړې. د 

  CSTC-A ،کښتیو د تولید د پروسې پای ته نږدې
د 1.93 میلیونو امریکايي ډالرو تدارک فسخه کړ. 
د 2014 د جولای په 25، د امریکا دفاع وزارت 
کانګریس ته خبر ورکړ چې د ASFF په مرستو 
اخیستل شوي کښتی ته د افغان امنیتي ځواکو نوره 
اړتیا ندرلوده او د امریکا دفاع وزارت د توکو په 

توګه به وپیژندل شي. په نومبر کې، بهري ځواکونو 
په ویرجینیا کې د کښتی ژغورولو توکو بیړني 

سیستم ته دغه کښتی ولیږلي.

سرچینه: OUSD، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/30/2014. 
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د 2014 مالي کال NDAA (Pub. L. 113-66) د پروګرامونو او فعالیتونو د کارونې لپاره 
25 میلیونه امریکايي ډالر برابروي ترڅو د استخدام، یوځای کیدلو، ساتنې، روزنې، او په افغان امنیتي 

ځواکونو کې له میرمنو سره د ښه چلند ملاتړ وکړي.181 په دغه ربع کې، د هوډمن ملاتړ پروګرام د 
افغان ملي پولیسو میرمنو په اړه معلومات محرم یا محدود کړي ندي، مګر، هغوی هغه معلومات محرم 
یا محدود کړي چې ملي اردو میرمنو ملاتړ لپاره د NDAA شرطونو څخه څرنګه کار اخیستل کیږي. 
هغه پوښتنې چې سیګار د ملي اردو د میرمنو پروګرامونو په اړه کړي کیدای شي د دغه راپور په ی 

ضمیمه کې وموندل شي. سیګار د دغې موضوع په اړه په محرمه ضمیمه کې راپور ورکوي. د میرمنو 
پولیسو د باامنه ترانسپورت برابرولو لپاره نږدې 1.1 میلیونه امریکايي ډالر بیل شوي. یو دلیل چې 

کورنی میرمنو ته اجازه نه ورکوي ترڅو له ملي پولیسو سره یوځای شي، هغه ډار دی چې هغوی به په 
عامه بسونو کې د یاغیانو لخوا په نښه شي. ملي پولیس پدې لټه کې دي ترڅو کار او روزنې مرکزونو 

ته د تګ راتګ لپاره بې نښې او پردو سره وسایط برابر کړي.182 

د ANSF طبې/روغتیايي پاملرنه
په دغه ربع کې، د هوډمن ملاتړ ماموریت د هغو معلوماتو خپرول محدود کړي چې سیګار یې د افغان 

ملي امنیتي ځواکونو د روغتیا او روغتیايي پاملرنې پروګرامونو، کارکوونکو او د هغوی لګښتونو 
لپاره کاروي. هغه پوښتنې چې سیګار د افغان ملي امنیتي ځواکونو د روغتیا او روغتیايي پاملرنې 

پروګرامونو، کارکوونکو او د هغوی لګښتونو په اړه کړي کیدای شي د دغه راپور په ی ضمیمه کې 
وموندل شي. سیګار د دغې موضوع په اړه په محرمه ضمیمه کې راپور ورکوي.

د ناچاودل شوي مهماتو لرې کول
په افغانستان کې د نړی تر هر بل هیواد مینونه او له جګړې پاته چاودیدونکي توکي )ERW( شته، 

چې د زرګونو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي.183 د ملګرو ملتونو د مینونو عمل خدمات پخپل 
وروستي راپور کې راپور ورکړی چې په منځنی کچه په 2014 کې په هره میاشت کې 39 کسان د 
مینونو او ERW لخوا وژل شوي یا معیوبه شوي.184د مینونو ډیری برخه د 1980 په لسیزه کې د 

شوروي ځواکونو سره د جګړې له وخته پاته دي.185
له 2002 مالي کال راهیسې، د متحده ایالاتو د وسلو لرې کولو او له منځه وړلو سیاسي-نظامي 

چارو بیورو دفتر )PM/WRA(  په وینا، د امریکا بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د وسلو له منځه 
وړلو او ماین پاکي مرستې لپاره له 294 میلیونونو امریکايي ډالرو څخه زیات برابر کړي دي. 186 

د امریکا بهرنیو چارو وزارت د اساسي وسلو له منځه وړلو پروګرام له لارې، د افغانستان پنځه غیر 
دولتي سازمانونه )انجو(، پنځه نړیوالې انجوګانې، او د امریکا حکومت یو قراردادي تمویلوي. دغې 

مرستې د ERW لخوا د ککړو ځایونو پاکولو او د پرېښودل شوو وسلو له لرې کولو او له منځه وړلو 
سره مرسته کوي، چې کیدای شي یاغیان ورڅخه د IED جوړولو لپاره کار واخلي. 187

د 2014 په سپتمبر کې، د امریکا دفاع وزارت 901,511 امریکايي ډالر PM/WRA  ته لیږلي 
ترڅو د یوې نړیوالې انجو هڅو ملاتړ وکړي ترڅو وکولای شي پدې نږدې وختونو کې د امریکا د 

انداخت په ساحه کې د مهماتو پاته شوي توکو پاکولو څخه نظارت وکړي.188 مګر، کیدای شي دغه به 
د اړتیا وړ مرستو یوه وړه سلنه وې. لکه څرنګه چې د 2014 اپریل د واشنګتن پوسټ په یوه مضمون 
کې یادونه شوې، د راپورونو پراساس د امریکا اردو نږدې 800 میله مربعه ځمکه ککړه کړې ده، چې 

د پاکولو اټکل شوی لګښت به یې 250 میلیونه امریکايي ډالر وي.189  
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د 2014 سپتمبر تر 30 پورې، د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا تمویل شوي تطبیق کوونکو 
ملګرو نږدې 165 میلیون کیلومتر مربع )نږدې 64 میله مربعه( ځمکه پاکه کړې ده او نږدې 

7.8 میلیونه د ځمکې مینونه او نور ERW لکه ناچاودل شوي مهمات، پرېښودل شوي مهمات، د 
مهماتو امبار، او په کورکې جوړ شوي چاودیدونکي توکي لرې کړي یا له منځه وړي )دغه جدول 

3.9وګوری(. PM/WRA په مینونو ککړه سیمه هغه ساحه ګڼي چې په مینونو ککړه وي، پداسي حال 
کې چې یوه ککړه سیمه کیدای شي دواړه د ځمکې مینونه او ERW ولري.190

د افغانستان د مین پاکۍ پروګرام )MAPA(چې د ملګرو ملتونو یو پروګرام دی د بشري او 
سوداګریزو له 52 سازمانونو څخه جوړ شوی او د مینونو او ERW پاکولو لپاره 8,000 افغان 

کارکوونکي لري، د ملګرو ملتونو لخوا ګمارل شوې یوې ارزونې یادونه کړې چې دغه پروګرام سم 
کار کوي پداسي حال کې چې دا هم وايي چې ”د پروګرام غیر مستقیم او پراختیايي اغیزونه نه په 

مناسبه توګه ارزول شوي او نه محاسبه شوي او نه هم د مرستندویانو د ملاتړ له حقیقي ستراتیژي سره 
همغږي شوي“. 191 دغه راپور دغه یادونه هم کوي چې ”تر 2014 پورې د کلنی نښو ښکاره نشتون دا 

کار ستونزمن کوي ترڅو د نښو پر وړاندې د پروګرام لاسته راوړنو ارزونه ترسره شي او دا چې په 
دغه اړه له مرستندویانو سره په ښکاره توګه اړیکي ونیول شي.192 “ راپور د احتیاط غوښتنه کړې چې 
د مرستندویانو په مرستو کې کموالی به د MAPA  لپاره ستونزې جوړي کړي ترڅو د اوتاوا د مینونو 

منع کولو تړون پراساس خپل مکلفیتونه پوره کړي او تر 2023 پورې له مینونو څخه پاک یو هیواد 
وړاندي کړي.193 

د مخدره توکو پروړاندې مبارزه
د 2014 دسمبر تر 30 پورې، امریکا له 2002 څخه د افغانستان مخدره توکو پر وړاندې هڅو 

لپاره 8 میلیارده امریکايي ډالر برابر کړي دي. کانګریس د دغو مرستو ډیری برخه )2.8میلیارده 
امریکايي ډالر( د امریکا دفاع وزارت د مخدره توکو مخنیوی او مخدره توکو پر وړاندې فعالیتونو 

)DOD CN( وجهي صندق، )1.4میلیارده امریکايي ډالر( د افغانستان امنیتي ځواکونو وجهي صندق 
)ASFF)، (1.5َمیلیارده امریکايي ډالر( د افغانستان اقتصادي ملاتړ وجهي صندق )ESF(، او یوه 

 )INCLE( برخه د امریکا بهرنیو چارو وزارت د نړیوال مخدره توکو کنترول او قانون پلې کولو

جدول 3.9 

د اساسي وسلو له منځه وړلو پروګرام اندازه کول، د 2013 جنوری 1 – د 2014 سپتمبر 30

د نیټې حد
د منځه وړل شوي 

AT/AP
د منځه وړل شوي 

UXO
د منځه وړل شوي 

SAAټوټې پاکي شوي
له مینونو څخه پاکه 
)m2( شوې ساحه)m2( تخمیني پاتې ککړه سیمه

3/31/2013–1/1 1,984  100,648  105,553  3,722,289  7,978,836  552,000,000 
4/1-6/30/2013 1,058  18,735  49,465  1,079,807  5,586,198  537,000,000 
7/1-9/30/2013 1,243  21,192  98,306  1,673,926  4,229,143  521,000,000 

10/1-12/30/2013 8,211  2,460  54,240  3,064,570  5,729,023  518,000,000 
3/31/2014–1/1 1,780  254,734  245,380  262,750  5,473,170  *638,400,000 
4/1-6/30/2014 1,077  3,264  25,362  3,227,697  5,163,035  519,000,000 
7/1-9/30/2014 1,329  26,873  21,502  2,860,695  5,705,984  511,600,000 

 511,600,000  39,865,389  15,891,734  599,808  427,906  16,682 ټولټال

 یادونه: AT/AP = د ټانک ضد/پرسونل ضد مهمات UXO = ناچاودل شوي مهمات SAA = د وړو وسلو مهمات د ټوټو راپور ورکړ شوی ځکه چې هغوی له نور شیان ورته پاملرنې ته تر هغه وخته اړتیا لري ترڅو چې د هغوی بڼه معلومه شي. 
*د افغانستان د ماین پاکۍ او همغږی مرکز )MACCA( په اټکلونو د انداخت ساحو په شاملیدلو سره په ککړه سیمه کې زیاتوالی راغلی. MACCA د ربع په پای کې خپله پریکړه بیرته واخیستله، 10/30/2014.

سرچینه: PM/WRA، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 10/7/2014 او 12/31/2014.
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حساب له لارې تخصیص شوي.194د USAID بدیلې پراختیا پروګرام د امریکا د مخدره توکو پر 
وړاندې پروګرام ملاتړ کوي او له هیوادونو سره مرسته کوي ترڅو د مخدره توکو تولید پرځای 

اقتصادي بدیلونو ته پراختیا ورکړي.195 د بیارغونې پر مرستو برسیره، د مخدره توکو پلې کولو اداره 
 )DEA( په افغانستان کې د عملیاتو لپاره د مستقیمو تخصیصاتو له لارې مرسته لاسته راوړي. 

(د ب ضمیمه وګوری)
افغانستان د ټولې نړی له %90 څخه زیات کوکنار کري196او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 
نړیوال مخدره توکو او قانون پلې کولو چارو بیورو )INL( پروګرامونه د افغانستان لپاره د امریکا د 

مخدره توکو پر وړاندې د ستراتیژی ملاتړ کوي )د 2012 په دسمبر کې تایید شوې( او د افغانستان د 
ملي مخدره توکو کنترول ستراتیژی مهم لومړیتوبونه، د 2013 په اکتوبر کې تایید شوي.INL 197 د 

نړیوال مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د پالیسیو جوړولو او پروګرامونو په اړه د امریکا 
ولسمشر او د امریکا وزارتونو او ادارو ته مشوره ورکوي. د INL پروګرامونه د امریکا بهرنیو چارو 

وزارت د دوو ستراتیژیکو موخو ملاتړ کوي:
• امریکا ته د غیر قانوني مخدره توکو وړل کم کړي	
• او په امریکا او وګړو باندې یې د نړیوالو جرمونو اغیز کم کړي198 	

په افغانستان کې د مخدره توکو پر وړاندې د نوښتونو د INL یوې وروستی پلټنې چې د امریکا 
بهرنیو چارو وزارت د عمومي مفتش )State OIG( دفتر لخوا ترسره شوې، موندلي چې د 

فعالیت اندازه کولو ستندردونو تطبیق یا پوره پراختیا نشتون له کبله د INL د نوښتونو اغیرمنتیا نشي 
معلومیدلای.199 د امریکا بهرنیو چارو وزارت عمومي مفتش دفتر د نورو شیانو په منځ کې دغه 

سپارښتنې کړي، چې INL دي د خپلو ټولو نوښتونو لپاره د فعالیت اندازه کولو پلانونو تطبیق کړي، 
د خپلو لګښتونو بڼې او لګښتونو تحلیل وکړي ترڅو د خپلې بودیجې غوښتنې عیار کړي، او د خپلو 

نوښتونو لپاره د دوام پلانونه جوړ کړي.200 
INL  ځواب ورکړی چې د 2012 په مني کې د افغانستان مخدره توکو پر وړاندې مهمو 

پروګرامونو لپاره یې د فعالیت اندازه کولو پلانونه جوړ کړي دي او بیا یې د 2013 په اکتوبر کې 
نوي کړي، ترڅو دغه پلانونه د ادارې د فعالیت اندازه کولو له لارښوونې سره په ښه توګه برابر کړي. 

INL دا هم ویلي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر په راپور کې د بودیجې 
محاسبې غلطی درلودې.201 مګر د عمومي مفتش دفتر وايي چې سپارښتنې یې د INL ځوابونو پر 

اساس حل شوي ندي. 202

د کوکنارو کرنه ډیریږي، د له منځه وړلو پایلې کمیږي
د کوکنارو سروې پایلو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور چې د 2014 په نومبر کې خپور شوی، 

اټکل کړی چې د کوکنارو تر کرنې لاندې ټولې ساحې تر 224,000 هکتارو پورې ډیري شوي، او 
دا له تیر کال څخه %7 زیاتوالی دی.203 د تیر کال په پرتله په 2014 کې له منځه وړل %63 تر 

2,692 هکتارو پورې کم شوي.204 یو هکتار نږدې 2.5 ایکرونه دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 
یوه غونډه کې، د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر )UNODC( مشر ټینګار کړی چې ”د 
تیرې لسیزې لوستونه ډیر قوي نظر ورکوي چې د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې باید د پراختیايي او 

امنیتي ستراتیژیو سره یوځای شي، او د متحدې مرستې په توګه ورسول شي."205  
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پداسي حال کې چې د افغانستان په جنوبي او لویدیځو ساحو کې کرنه ډیره ده، او د ملي تولید 89% 
استازیتوب کوي206 )په 2012 کې له %95 څخه کم(، 207په ننګرهار کې د کرنې ډیر زیاتوالی دی، 
چې په 2007 کې له کوکنارو خلاص اعلان شوی، په 2014 کې 18,227 هکتاره وو208او دا ښيي 

چې د هیواد نورې برخې د زیاتوالي پر وړاندې څومره کمزورې دي. 
INL سیګار ته دغه اطلاع هم ورکړې چې پداسي حال کې چې د کوکنارو کرنه په ځینو ساحو کې 

کمه شوې، مګر په هغو ساحو کې چې امنیت او حکومتوالي یوه ننګونه ده کرنې بدلون ندی کړی یا 
زیاته شوې ده.209 

)GLE(  د والي په مشری د له منځه وړلو پروګرام
INL په افغانستان کې د والي په مشري د له منځه وړلو پروګرام )GLE( تمویلوي. UNODC د 

2014 نومبر د خپل پای په راپور کې تایید کړي چې د GLE پروګرام د 2013 د 7,348 هکتاره 
په پرتله، په 2014 کې په ټول هیواد کې یوازې 2,692 هکتاره له منځه وړې ده.210 د افغانستان 
حکومت دغه کموالی په ځینو ولایتونو کې د له منځه وړلو او ټولټاکنو مخامخ کیدلو له کبله ګڼلي، 

ځکه چې د عملیاتو په مرسته کې یې د امنیتي ځواکونو شتون محدود کړی و. د څو وزارتونو پروسې 
ترڅو د GLE هڅې تنظیم کړي هم د ټولټاکنو لخوا، او د فصل په پای کې د پلان ځنډني تایید هم دغه 

پروګرام له ستونزو سره مخامخ کړی و.211
د GLE هڅو ملاتړ لپاره د INL مرستې د له منځه وړلو هغو شمیرو پر اساس دي چې د 

UNODC لخوا تاییدیږي.212 په دغه ربع کې د UNODC د راپور له خپریدلو وروسته، په کابل 
کې د INL دفتر د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت )MCN( ته د پای تادیه تایید کړي چې 

لدې سره د 2014 ټول تادیات 673,000 امریکايي ډالرو ته رسیږي. INL دغه وزارت ته 47 نوي 
ترکتورونه هم ورکړي، چې په ولایتونو کې د کوکنارو له منځه وړلو لپاره جوړ شوي. د INL په 

وینا، اخیستل شوي ترکتورونه به له زړو ترکتورونو سره مرسته وکړي. د دغو ترکتورنو اخیستل او 
رسول د 2014 په اکتوبر کې ترسره شوی، د له منځه وړلو له فصل وروسته، او له هغوی څخه به د 
2015 له منځه وړلو په کمپاین کې کار واخیستل شي. لدغو نوي ترکتورونو سره به د وزارت د ټولو 

ترکتورونو شمیر 257 ته ورسیږي.213  

)GPI( د ښه فعالیت نوښت
INL د MCN د ښه فعالیت نوښت )GPI( له لارې له کوکنارو پاک ولایتونو لاسته راوړنې او ساتنې 

هڅو ملاتړ هم کوي. د ښه فعالیت نوښت پروګرام پر اساس، یو ولایت د هر هغه کال لپاره چې له 
کوکنارو پاک دریځ لاسته راوړي، او د UNODC لخوا تایید شي، د ښه فعالیت نوښت د پراختیايي 

 GPI د MCN او INL ،پروژو لپاره د 1 میلیون امریکايي ډالرو مستحق دی. د 2014 په اګست کې
II اعلان کړې، چې د ښه فعالیت لپاره د مرستو کټګوری پراخوي، ترڅو د 2014–2015 د کوکنارو 

کرنې فصل په پیل کې، عامه پوهاوی او د قانون پلې کول هم شامل کړي، او له کوکنارو پاک یوه 
ولایت ته د مرستې اندازه 500,000 امریکايي ډالرو ته کموي. 214 وروسته لدې چې اندیښنې راپورته 

شوي چې لومړنی پروګرام په مناسب توګه په نښه شوی نه و، د GPI II پر اساس پراختیايي مرستې 
به په ښه توګه د کلیوالي ټولنو له اړتیاوو سره برابرې شي او لکه څرنګه چې هغوی د کوکنارو له 
کرنې څخه تیریږي د بزګرانو ملاتړ لپاره به د بدیل معیشت پروژو ته لومړیتوب ورکړ شي. 215 
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د 2014 نومبر تر 30 پورې، د GPI ټولې 221 پروژې تایید شوي چې ارزښت یې 108 میلیونه 
امریکايي ډالر و، او له 73 میلیونو امریکايي ډالرو څخه زیات لګول شوي: 145 پروژې بشپړي 

 INL شوي، 64 تر کار لاندې دي، او 12 بشپړیدو ته نږدې دي.216 لکه څرنګه چې په تیر ربع کې
راپور ورکړی، د دریم ګړې د پلټنې سپارښتنو پر اساس، GPI بیرته خپل هغه کار ته تللی چې د 

یو امریکايي ډالر د 50 افغانیو بدلولو په مساوي نرخ بدلوي، نه دا چې د پروژې د داوطلبی په ورځ 
د بدلولو له حقیقي نرخ څخه چې د افغانستان بانک لخوا برابریږي کار واخلي. ځکه نو د تیر ربع 
په راپور کې د GPI د ټولو پروژو ارزښت د دې راپور له ارزښتونو سره په مستقیمه توګه پرتله 

کیدلای نشي.217
INL په منظمه توګه له USAID سره همغږي کوي ترڅو دا وګوري چې د INL لخوا د بدیلې 

پراختیا هڅې په افغانستان کې د USAID له تیرو او اوسنیو قانوني بدیل معیشت او سیمه ایزې پراختیا 
پانګونې سره مرسته کوي. د بیلګې په توګه، INL دا ګوري چې هغه پروژې چې د GPI پروګرام پر 

اساس وړاندیز شوي د څو ادارو د مشورې پروسې له لارې، چې په هر ولایت کې د تیر او اوسني 
ماموریت له تجربې څخه کار اخلي، د امریکا حکومت له نورو کارونو سره ټکر ونه کړي.218 مهرباني 

وکړی د GPI په اړه د لا نورو معلوماتو لپاره د  امریکا کانګریس ته د سیګار 2014 اکتوبر ربع 
راپور دغه پاڼي 115–117 وګوری.

نظارت، تایید، او سیمه ایزه همکاري
INL د 2014 سپتمبر په پای کې د پاریس تړون مشورتي ګروپ په غونډه کې ګډون کړی، او تمه 

لري ترڅو په 2015 کې ګډون ته دوام ورکړي. 
INL په اوس وخت کې د نظارت او ارزونې دوه پروګرامونه لري: )1( په ”غیرقانوني محصولاتو 
باندې تکیه کولو کمولو“ لپاره مرسته، چې د یوه تحلیلي کاري چوکات پراختیا ملاتړ کوي ترڅو د هغو 
پروګرامونو ارزونه وکړي چې د کوکنارو کرنې کمولو لپاره د افغانستان بزګران هڅوي؛ او )2( ”په 
افغانستان کې د INL مخدره توکو پر وړاندې د څو استازو طریقې“ لپاره یو قرارداد، چې د افغانستان 
د درملو د بیا تولید پراختیا ملاتړ کوي او وبه کولای شي ترڅو په هلمند کې د INL د مخدره توکو پر 

وړاندې د پروګرامونو اغیز ارزونه وکړي. 
په دغه ربع کې، مرسته اخیستونکي په یوه راپور باندې کار ته دوام ورکړی، ترڅو مخدره توکو 
د یو شمیر پروګرامونو احتمالي اغیز اټکل وکړي، او یو قراردادي د بیا تولید طریقې امتحاني برخې 

باندې کار پیل کړی او خپل کار ته یې د بیا تولید طریقې څخه کار اخیستنې او طریقې د کارونو په اړه 
راپور ورکولو ته دوام ورکړی. په پایله کې، UNODC په تیر کې د 2014 د افغانستان د کوکنارو 

سروې خپره کړې: د 2014 په نومبر کې کرنه او تولید. 219 

د افغانستان د مخدره توکو پر وړاندې د وزارت ظرفیت لوړول
د افغانستان د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت )MCN( د نورو وزارتونو کارونو سره 

همغږي کوي او د مخدره توکو پر وړاندې پالیسی جوړولو کې مشري کوي.220دغه وزارت د 2014 
په فبروری کې له INL سره د پوهې یوه موافقه لاسلیک کړې، او د ظرفیت لوړولو پروګرام یې بیرته 
د 18 میاشتو لپاره نوی کړی او 24 سیمه ایزو ملي سلاکارانو ته مرسته برابروي ترڅو د وزارت له 
ظرفیت لوړولو سره مرسته وکړي.INL  221 سیګار ته ویلي چې د وزارت د ظرفیت لوړولو سلاکار 
چې  په کابل کې د امریکا په سفارت کې میشت دی، د پروژې برخې پشمول د INL لخوا د سیمه ایز 

ملي سلاکارانو، د مهارتونو ورکشاپونه/روزنه، او محصولات همغږي کوي.222 سلاکار له وزارت 
څخه د محصولاتو غوښتنې ملاتړ له INL سره شریکوي، چې دغه اداره بیا د غوښتنو ازورنه کوي او 
 INL ،هغې غوښتنې تاییدوي چې د وزارت ظرفیت لوړولو او پراختیا ته ګټه رسوي. د بیلګې په توګه
د مخدره توکو پر وړاندې وزارت د معلوماتي ټیکنالوجی زیربنا د کیبل پروژه تایید کړه چې د انټرنټ 
اړیکو ظرفیت یې تر %70 زیات کړ. له بل پلوه، INL د دغه وزارت د بخاریو وروستی غوښتنه رد 

کړې. 223  

د پاریس تړون: د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو 
سازمانونو ملګرتیا ترڅو له افغانستان څخه د 

غیرقانوني تریاکو قاچاق مخه ونیسي. دا تړون د 
پاریس په ښار کې په 2003 کې د مرکزي آسیا د 
مخدره توکو د لارو په اړه د یو شمیر هیوادونو د 

وزیرانو په غونډه کې منځ ته راغلی. د دغه تړون 
موخه دا ده ترڅو د کوکنارو کرنه، تولید او د 

هیروینو او تریاکو نورو مشتقاتو نړیوال مصرف 
کم شي، او د غیرقانوني تریاکو مشتقاتو سره 

مبارزې لپاره پراخ نړیوال ایتلاف تاسیس کړي.

سرچینه: د پاریس تړون، ”څه ته وايي؟“ https://www.paris-pact.net، لاس 
رسی 7/16/2014.
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کله چې امنیتي اوضاع اجازه ورکوي، د ظرفیت لوړولو سلاکار په هره اونی کې له څلورو تر 
پنځو ورځو په وزارت کې میشت وي ترڅو د پروګرام فعالیت او تطبیق نظارت وکړي. د INL یو 
قراردادي په اوس وخت کې د وزارت عامه مالي مدیریت خطر ارزونه کوي.INL  224 پلان لري 
ترڅو د ارزونې موندني د وزارت د ظرفیت لوړولو پروګرام فعالیت اندازه کولو د پاي په پلان کې 

ورته ځای ورکړي. پدغه ربع کې، INL او د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت تمه لري چې 
یوه موافقه بشپړه کړي ترڅو یو شمیر کورسونه ترسره کړي، دغه کورسونه به د یوه سیمه ایز پوهنتون 

لخوا پرمخ یوړل شي او موخه به دا وي ترڅو د وزارت د کارکوونکو د کار اړوند مهارتونو او ټولیز 
ظرفیت زیات شي.225 

په دغه ربع کې، دغه وزارت د INL په مرسته په کابل کې د وزارت د ولایتي ریسانو او ولایتي 
کارکوونکو لپاره د دوو اونیو پراختیايي ورکشاپونو کوربتوب کړی. INL د وزارت ولایتي دفترونو ته 

34 لاری هم رسولي، چې د اعتبار وړ ترانسپورت ته یې اړتیا درلوده.226

د مخدره توکو د تقاضا کمښت
INL وايي چې په دغه ربع کې یې د عامې روغتیا او مخدره توکو پر وړاندې مبارزې وزارتونو 

سره کار کړی چې د غوښتنې کمولو پروګرام مدیریت ته دوام ورکړي، او د سپارلو یو پلان چمتو 
کړي ترڅو د INL په ملاتړ د درملنې مرکزونه د عامې روغتیا وزارت مسولیت ته وسپارل شي. 

INL د مخدره توکو درملنې 76 پروګرامونو ملاتړ کوي او د روغتیايي کارکوونکو روزنه، درملنې 
خدماتو، او د ناروغانو او په کلي کې د غوښتنې کمولو پروګرامونه تمویلوي.227 لکه څرنګه چې په 

راتلونکو کلونو کې د INL ملاتړ کمیږي، د یوه اضافي پروګرام سپارلو سره به د لیږد پلان دوام لري. 
د لیږد په لومړي کال کې، INL به 13 مرکزونه وسپاري. دغې ادارې به د عامې روغتیا حکومت 

کارکوونکو مهال ویش سره سم روغتیايي کارکوونکو ته هم روزنه ورکړې وې.228 مهرباني وکړی 
د لا نورو معلوماتو لپاره د امریکا کانګریس ته د سیګار د 2014 اکتوبر ربع د راپور دغه پاڼې 

119–120 وګوری.

)CNCE( د مخدره توکو پر وړاندې د ټولنې بوختیا
INL د مخدره توکو پر وړاندې د ټولنې بوختیا )CNCE( پروګرام هم تمویلوي، چې د افغانستان له 

حکومت سره د اړیکو، عامه پوهاوی کمپاینونو او ظرفیت لوړولو روزنې له لارې د مخدره توکو 
تولید، قاچاق او کاراخیستنې مبارزه کې مرسته کوي.229 د INL په وینا، د عامه نظر سروې ښيي چې 

ډیری هغه افغانان چې سروې شوي د کوکنارو ضد او کرنې ضد پیغامونه یې اوریدلي دي.230 
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د CNCE اوسنی مرسته به د 2015 په اپریل کې پای ته ورسیږي. INL سیګار ته ویلي، 
لکه څرنګه چې د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې وزارت د عامه معلوماتو او عامه پوهاوي هڅې 

مسولیت پر غاړه اخلي، دغه اداره د وړو او په نښه شوي پروګرامونو تمه لري ترڅو وروسته راشي، 
او وکولای شي په لومړنی مرسته کې د ظرفیت لوړلو روزنه بیا هم شامله کړې. د مخدره توکو پر 
وړاندې د مبارزې وزارت د کمپاینونو کچه او شمیر به تر یوې کچې د افغانستان حکومت بودیجې 

تخصیص لخوا معلوم شي. INl  231 به د امریکا سفارت او امریکا بهرنیو چارو وزارت په مشري د 
عامه پوهای سنتي هڅو ته دوام ورکړي، لکه څرنګه چې د نړی په نورو برخو کې ترسره کیږي.232

بدیله پراختیا/بدیل معیشت
د USAID د بدیلې پراختیا پروګرامونه له هیوادونو سره د مخدره توکو د تولید پر ځای د اقتصادي 
بدیلې پراختیا جوړولو د مرستو له لارې د امریکا د مخدره توکو پر وړاندې موخو ملاتړ کوي.233د 

INL مرستې په یو شمیر ساحو کې پشمول د تولید کمولو او بدیلې پراختیا د پروګرامونو ملاتړ 
کوي.INL  234 سیګار ته ویلي دغه اداره له USAID سره په منظمه توګه همغږي کوي ترڅو دا 

وګوري چې د INL په ملاتړ د بدیلې پراختیا هڅې د USAID لخوا په افغانستان کې د قانوني معیشت 
او کلیوالي پراختیا د تیرو او روانو پانګونو ملاتړ کوي.235

د افغانستان حکومتوالي او بدیل معیشت )SAGAL( ځواکمن کول
INL د بدیل معیشت پروګرامونه هم تمویلوي.236د بیلګې په توګه، د غیر حکومتي آغاخان بنسټ 

)AKF( او ملګري یې د INL لخوا د 12 میلیونو امریکايي ډالرو د افغانستان حکومتوالي او بدیل 
معیشت ځواکمن کول )SAGAL( پراساس فعالیتونه تطبیقوي.237 د 2014 سپتمبر تر 30 پورې، 
فعالیتونو د پروژو پر پیل باندې کار کاوو.  د آغاخان بنسټ د دوو پروژو له ملګرو سره په فرعي 

مرستو خبري کړي. د پروژو ملګرو 98 کارکوونکي استخدام کړي او د SAGAL پروژې څلور نوي 
دفترونه یې تاسیس کړي. په یو شمیر ولایتونو کې ، پشمول د توکو برابرولو سیستم او کوپراتیفونو 

په اړه مطالعې، د ارزښت کړی او د مارکیت اوسنی غوښتنې معلوماتو ټولولو لپاره د نقشې جوړولو 
مطالعې، او د تجارتي سازمانونو غړو او په ټولنه کې د سپما ګروپونو لپاره مالي او عملیاتي روزنې 

فعالیتونه پیل شوي.238 
د INL په وینا، د SAGAL فعالیتونه به د امریکا حکومت لخوا په قانوني معیشت او کلیوالي 

پراختیا کې د تیرو او روانو پانګونو ملاتړ وکړي. په ځانګړې توګه، SAGAL به د GPI II لپاره د 
 SAGAL ،ملاتړ یو سیستم جوړ کړي. چیرته چې د ولسوالی پراختیا پلان کولو جوړښت شتون لري
به د GPI II پروژې غوره کولو غیر مرکزي پروسې ملاتړ وکړي، او د GPI II ولایتي پروژې د 

نوماندی په پروسه کې به د کلیوالي ټولنو اړتیاو پیژندنې ته پراختیا ورکړي.239  
چیرته چې د GPI II او SAGAL پروژې دواړه کار کوي، د SAGAL پروژې ټیمونه به روانې 

اړیکي وساتي او اړین ملاتړ لکه ښو تخنیکونو، ټیکنالوجی، او کرنې توکو؛ مارکیټ سره اړیکي؛ 
او د ټولنو له ښه شوي ظرفیت سره به اړیکي برابرې کړي، ترڅو له تولید څخه وروسته د قانوني 

محصولاتو ارزښت زیات کړي. د بیلګې په توګه، که یوه ولسوالی د GPI II شنې خونې پروژه 
تطبیقوي، کیدای شي SAGAL به له GPI II سره مرسته وکړي ترڅو د بزګرانو کوپراتیفونه له 

مارکیټ، د ولسوالی د کرنې اوبو لګولو او څارویو وزارت له دفتر، او نورو اړوندو سازمانونو سره 
اړیکي ولري. INL سیګار ته ویلي چې دغه ملاتړ به د GPI II تطبیق ډیر اغیزمن او فعاله کړي.240 
پردې برسیره، SAGAL هر چیرته چې ممکنه وي د USAID پر کارونو باندې اضافه کوي، او د 
بدیل معیشت پروژې نوي ساحو ته غزوي. د SAGAL کارکوونکي له USAID سره مشوره کوي 
ترڅو له ورته ګټه اخیستونکو سره د کارکولو مخه ونیسي یا سیالي کوونکي فعالیتونه وړاندي کړي، 
او هر چیرته چې ممکن وي ملاتړ کوونکي فعالیتونو ته پراختیا ورکړي.241 د 2014 دسمبر تر 31 

پورې، ټول 2.2 میلیونه امریکايي ډالر توزیع شوي.242 د بدیل معیشت یو شمیر نورو پروګرامونو 
معلوماتو لپاره دغه جدول 3.10 وګوری.

په ټولنه کې د سپما ډلې: په کلیو کې تر ټولو 
بې وزلو غړو، او په ځانګړې توګه د هغو ساحو 

لپاره چې د مالي بنسټونو له لارې د کریډیټ 
میکانیزمونه نلري، لپاره د کریډیټ او سپما لپاره 
دوامداره لاس رسی برابروي. برخه اخیستونکي 
تنظیمیږي ترڅو د سپما خپلې ډلې جوړي کړي 

چې په خپله رضا په هره میاشت کې د پور 
وجهي صندق کې برخه اخلي. د ډلې غړي کولای 

شي د پور وجهي صندق ته لاس رسی ولري 
ترڅو وکولای شي په عامه موادو، کارونو، یا 

بیړنیو اړتیاو کې پانګونه وکړي. په هر کال کې، 
ټولو غړو ته ټولې سپمول شوي پیسې تادیه کیږي 

او هر غړی کولای شي ترڅو دا پیسې بیرته 
په سپما کې واچوي. په لنډ مهال کې، ګروپونه 
کولای شي پریکړه وکړي ترڅو انفرادي غړو 

ته واړه پورونه ورکړي او ټکټانې سره کریډیټ 
بیرته لاسته راوړي.  

سرچینه: INL، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/11/2014.  
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)KFZ( د کندهار خواړو زون
 INL د دوو کلونو، 18.7 میلیون امریکايي ډالرو پروژه ده، چې د )KFZ( د کندهار خواړو زون

ګډې ستراتیژي پراساس او له INL سره په نږدې همغږی کې د USAID لخوا تطبیقیږي. د کندهار 
خواړو زون د دې لپاره جوړه شوي ترڅو د کندهار ولایت په نښه شوي ولسوالیو کې د کوکنارو کرنې 

هڅونکي وپیژني او د حل لار پیدا کړي.USAID  243 د بدیل معیشت برخه تطبیقوي، او د مخدره 
توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت او INL ته د له منځه وړلو، عامه پوهاوي او غوښتنې کموالي 

برخو کې ملاتړ برابروي.244  
د 2014 دسمبر پورې، د کندهار خواړو زون پروګرام د بدیل معیشت درې پروژې بشپړي کړي؛ 
15د بدیل معیشت او 11 اوبو لګولو کانال جوړولو/بیارغونې نورې پروژې تر کار لاندي دي.245 په 

زارې، پنجوايي او میوند کې د نږدې 5.5 میلیونو امریکايي ډالرو زیربنا پروژې پیل شوي ندي، ځکه 
چې USAID په اوس وخت کې هغه شرکت چې د کار لپاره په پام کې نیول شوي ارزوي. د زیربنا له 

14 پروژو څخه، یوه فسخه شوې او پنځه د USAID لخوا تایید شوي.246  
د کندهار خواړو زون د بدیل معیشت 33 نورې پروژې هم لري، چې پنځه یې په ځانګړې توګه 

د میرمنو لپاره جوړي شوي.247 په دغو پروژو، په تخنیکي ساتنه او بنايي کې مسلکي روزنه، د شنو 
خونو او چرګانو وړو فارمونو تاسیسول، او له محصولاتو وړاندې او وروسته مارکیټ پیدا کول شامل 
دي.248 مګر، د USAID تطبیق کوونکو د امنیت په اړه اندیښنه ښودلې، او ویلي چې له ګاونډي هلمند 
ولایت څخه د جګړې راتګ که کنترول نشي، په لویدیځو ولسوالیو کې د کندهار خواړو زون له خطر 

سره مخامخ کوي. 249 

جدول 3.10

غوره شوي بدیل پراختیا/بدیل معیشت پروګرامونه

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې موضوعاداره
ټول اټکل شوی 
لګښت )په ډالرو(

تر 12/31/2014 
پورې زیاتیدونکي 

توزیعات
د امریکا 

بهرنیو چارو 
وزارت 
)INL(

2,155,821$ 11,884,816$ 7/21/20141/20/2016د افغانستان حکومتوالي او بدیل معیشت )SAGAL( ځواکمن کول

USAID)CHAMP( 40,316,854 45,296,184 2/1/201012/30/2016سوداګریزه باغداري او کرنیز مارکیټ پیدا کولو پروګرام
USAIDلپاره د اقتصادي بدیل هڅوونکي )IDEA-NEW( 148,292,490 159,878,589 3/2/20092/28/2015د شمال، ختیځ، او لویدیځ
USAID)KFZ( 7,315,000 18,695,804 7/31/20137/30/2015د کندهار خواړو زون
USAIDسویل - )RADP( 16,663,146 125,075,172 10/7/201310/6/2018د سیمه ایزې کرنې پراختیا پروګرام
USAIDشمال - )RADP( 2,208,501 78,429,714 5/21/20145/20/2019د سیمه ایزې کرنې پراختیا پروګرام
USAIDختیځ - )RADP( 1,031,829 69,973,376 8/10/20148/9/2019د کرنې سیمه ایز پراختیايي پروګرام

سرچینه: USAID، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/12/2015؛ INL، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 9/24/2014؛ INL، د سیګار ارزونې ته ځواب، 1/14/2015. 
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2015  ،30 I  د جنوري  د متحده ایالاتو کانګریس ته راپور  

د USAID په وینا، تر اوسه د امریکا حکومت لخوا په مرسته شوي ساحو کې له بدیلې پراختیا 
او بدیل معیشت فعالیتونو څخه 88 کورنیو ګټه اخیستې. اوسنی موخه دا ده ترڅو د 2015 تر جولای 

پورې له 7,100 څخه زیاتو کورنیو سره مرسته وشي.250 داسي ښکاري چې دا به ممکنه نه وي ترڅو 
د پروژې د 2015 جولای پای نیټې پورې، د کندهار خواړو زون خپلې موخې ته ورسیږي.251 د 

2014 دسمبر تر 31 پورې USAID، 7.3 میلیونه امریکايي ډالر لګولي. مهرباني وکړی د کندهار 
خواړو زون پروګرام په اړه د لا نورو معلوماتو لپاره جدول 3.10 وګورئ او د امریکا کانګریس ته د 

سیګار د 2014 اکتوبر ربع راپور پاڼو 118–119 ته مراجعه وکړئ.

)RADP( د کرنې سیمه ایزې پراختیا پروګرام
د کرنې سیمه ایزې پراختیا پروګرام )RADP( موخه دا ده ترڅو د افغانستان له بزګرانو سره مرسته 
وشي او ډیره هراړخیزه او دوامداره اقتصادي وده لاسته راوړي. د کرنې سیمه ایزې پراختیا تر ټولیز 
پروګرام لاندې په اوس وخت کې د افغانستان په سویل، لویدیځ، او شمالي ساحو کې درې پروژې تر 

تطبیق لاندې دي. دغې پروژې یو شمیر ګډې موخې لري چې د غنمو، لوړ ارزښت محصولاتو او 
څارويو تولید ښه کولو لپاره د بزګرانو ظرفیت لوړولو باندې کار کوي. د ارزښت کړی څخه په کار 

اخیستنې سره، دغه پروژې له بزګرانو او د کرنې سوداګرو سره کار کوي ترڅو د تولید، پروسس 
کولو، او محصولاتو پلورلو پر وړاندې خنډونو لپاره د حل لار پیدا کړي، او په ټولیزه توګه د کرنې 

ارزښت کړی ته پراختیا ورکړي.252  
د RADP لویدیځ پروژه، د 125 میلیونو امریکايي ډالرو د پنځو کلونو هڅه ده، چې د هلمند، 

کندهار، زابل او ارزګان په ولایتونو کې کار کوي. دغه پروژه د 2013 په اکتوبر کې پیل شوې او د 
2018 په اکتوبر کې به پای ته ورسیږي.253 په ورته توګه، د RADP لویدیځ پروژه، چې د هرات، 
فراه، او بادغیس په ولایتونو کې کار کوي، د 70 میلیونو امریکايي ډالرو لګښت لري او پلان شوې 

ترڅو د 2019 په اکتوبر کې ختمه شي. 
د 78 میلیونو امریکايي ډالرو د RADP شمال پروژه، د بلخ، جوزجان، سمنګان، بغلان، کندز، او 

بدخشان په ولایتونو کې کار کوي. 254 
د USAID په وینا، د RADP فعالیتونه به په ځانګړې توګه د RADP سویل له لارې چې د 

 RADP .د هڅو ملاتړ وکړي INL هلمند او کندهار د کوکنارو ډیر تولید ولایتونو کې کار کوي، د
شمال به په بدخشان کې، چې له تاریخې پلوه د کوکنارو کرنې ساحه ده، او د شمال په نورو ولایتونو 
کې لکه بلخ او بغلان، چې په اوس وخت کې د کوکنارو کرنې کمه کچه لري کار وکړي. هغه دری 

ولایتونو چې د RADP لویدیځ لخوا تر پوښښ لاندې نیول شوي، ټولو په 2013 کې کوکنار کرلي. 
دغې پروژې پدې لټه کې دي ترڅو د غنمو تولید زیات کړي، چې د ژمي محصول په توګه د ځمکو 

لپاره له کوکنارو سره په مستقیمه توګه سیالي کوي. 
او ډیره مهمه، د RADP ټولې پروژې به پدې کار وکړي ترڅو تولید زیات کړي او د عوایدو 

د بدیلې سرچینې په توګه، د باغداری او څارویو کلني تولید کچه زیاته کړي. د USAID په وینا، له 
قانوني سرچینو څخه زیات عواید به دهغو هڅو لپاره آسانتیا برابره کړي ترڅو بزګران د کوکنارو کرنه 

کمه کړي یا پریږدي. د بدیل عوایدو له بهیر څخه پرته، د کوکنارو پريښودل به په هغو کورنیو چې 
کوکنار کري ډیر زیات منفي اغیز ولري.255  
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USAID سیګار ته ویلي چې د RADP پروژو یووازې په کار پیل کوي او د کومو عوایدو راپور 
یې ندی ورکړی.256 د 2014 دسمبر تر 31 پورې، USAID په RADP شمال باندې 2.2 میلیونه 
امریکايي ډالر او په RADP  سویل باندې 16.7 میلیونه امریکايي ډالر او په RADP لویدیځ باندې 
1.0 میلیونه امریکايي ډالر لګولي.257 د بدیل معیشت د دغه پروګرام د معلوماتو لنډیز لپاره مهرباني 

وکړی په 112 پاڼه کې دغه جدول 3.10 وګوری.
مهرباني وکړی د لا نورو معلوماتو لپاره د امریکا کانګریس ته د سیګار د 2014 اکتوبر ربع د 

راپور، 119 او 184 پاڼې وګوری.

)IDEA-NEW( د شمال، ختیځ، او لویدیځ لپاره د اقتصادي بدیل هڅوونکي
د 2009 په مارچ کې پیل شوی، د USAID د 160 میلیونو امریکايي ډالرو د شمال، ختیځ، او لویدیځ 

لپاره د اقتصادي بدیل هڅوونکي )IDEA-NEW( پروګرام ماموریت دا دی ترڅو د هیواد په شمال، 
ختیځ، او لویدیځ ساحو کې د قانوني کرنې اقتصاد ته پراختیا ورکړي.258 د 2014 په اکتوبر کې، 

USAID د کرنې محصولاتو لکه د تخمونو او کیمیاوي سرې له پنځو برابرونکو سره، او د خواړو 
پروسس کوونکو لکه مربا او رومي بانجانو دریو تولید کوونکو سره د مرستې موافقې لاسلیک کړي. 

259د USAID پروګرام تطبیق کوونکو د کابل، کاپیسا، پروان، ننګرهار، او کنړ دکاندارانو لپاره 

د خزندو درملو څخه کار اخیستنې او خوندیتوب روزنې برابر کړي. د روزنې موخه دا وه ترڅو د 
خزندو له درملو څخه د کار اخیستنې خوندیتوب پوهه، چاپیریال ته د خطر کمولو طریقې، او له خطره 

خلاص درملو څخه کار اخیستنه او ساتل ښه شي.260  
د نورو پروګرامونو پر اساس لکه د کرنې محصولاتو دکاندارنو، د بیلګې په توګه، تخمونه، 

کیمیاوي سره یا کرنې کیمیاوي برابرونکي سره مرستې دوام لري، ترڅو د هغوی د کار شهرت زیات 
شي، او د هغوی وړتیا او ګټه ډیره شي 261 )د 2014 په اکتوبر کې څلور مرستې وړاندي شوي262( 

یا د محصولاتو عمده پلورنکو ته د نوي نوښتونه لکه د لنډ پیغام خدماتو )SMS( یا ګرځنده تیلفون 
مارکیټ پیدا کولو پیلول. 263 د 2014 په اکتوبر کې، د SMS مرستو لاسته راوړونکو 34 انفرادي 
پیغامونه لیږلي، او د بزګرانو ګروپونه یې په نښه کړي، چې ټول 12,000 پیغامونه و او په زرګونو 
انفرادي بزګرانو ته رسیدلي.264 د 2014 دسمبر تر 31 پورې، USAID  148.2 میلیونه امریکايي 

ډالر ورکړل شوي دي.265 مهرباني وکړی په 112 پاڼه کې دغه جدول  3.10 وګوری.
که څه هم د بدیل معیشت پروګرامونه چې د USAID لخوا تمویل شوي د دې لپاره جوړ شوي 
ترڅو د قانوني اقتصاد کچه ډیره کړي، دا ښکاره نده چې آیا دغه به په اتومات ډول د غیر قانوني 

اقتصاد کمولو سبب شي. تجربې ښودلي دي که پروګرامونه د کوکنارو کرنې په بیلابیلو عواملو کې 
په مناسبه توګه اغیز ونکړي او دا چې څرنګه دغه په سیمه ایز چوکاټ او ټولنیز- اقتصادي ګروپونو 

پر اساس توپیر لري، کیدای شي دغه خطر شتون ولري چې پراختیايي مرستې د کوکنارو کرنې او 
محصولاتو د زیاتوالي سبب شي.266 

 سوداګریزه باغداري او کرنیز مارکیټ پیدا 
)CHAMP( کولو پروګرام

سوداګریزه باغداري او کرنیز مارکیټ پیدا کولو پروګرام )CHAMP( د USAID د 45 میلیونو 
امریکايي ډالرو پروګرام دی او د دې لپاره جوړ شوی ترڅو کرنیز تولید او د خواړو امنیت زیات 

کړي، د مارکیټ فرصتونه برابر کړي، او د هیواد کوکنارو تولید کم کړي. CHAMP د دې لپاره کار 
کوي ترڅو له سیمه ایز افغان بزګرانو سره مرسته وشي او د کم ارزښت ژوند کولو محصولاتو څخه 

لکه د غنمو او جوارو، د لوړ ارزښت محصولاتو لکه میوې او ترکاریو ته حرکت وکړي.267  



115

منیت ا

2015  ،30 I  د جنوري  د متحده ایالاتو کانګریس ته راپور  

CHAMP د کرنې په ښو کارونو کې روزنه برابروي، د ساتنې ګدامونه لکه سړې خونې او د 
کشمشو وچولو تاسیسات جوړوي، او د انګورو له بزګرانو سره مرسته کوي ترڅو پر ځمکه باندې د 
سنتي انګورو تاکونو څخه د لوړ محصول کټارې سیستم ته کارونه بدل کړي. CHAMP دا مرسته 

هم کوي ترڅو د فارم صادرات زیات شي او بزګران له دکاندارانو او سوداګرو سره د لوړو پیسو 
مارکیټونو لپاره اړیکي ونیسي. CHAMP په خپلو ډیریو فعالیتونو کې میرمنې شاملوي ترڅو هغوی 
د کرنې له عامه سکتور سره یوځای کړي.268 دغه پروګرام د 2010 په فبروری کې پیل شوی او په 

پيل کې پلان شوی و ترڅو د 2014 په جنوری کې ختم شي. مګر د 2012 په جون کې، دغه پروګرام 
د 2014 تر دسمبر پورې غزیدلی ترڅو سرچینې او فعالیتونه په ارزښت کړي باندې کار وکړي چې 

ټینګار یې له محصولاتو وروسته په کار اخیستنې او مارکیټ پیدا کولو فعالیتونو باندې دی.269  
د دغې نوې طریقې پر اساس، CHAMP د ارزښت په پنځو اصلي کړیو کې )انګور، بادام، انار، 
زردالو، او مڼې( فعالیتونه ترسره کوي. دغه پروګرام د کرنېزې باغداری او مارکیټ پیدا کولو باندې 

کار کوي ترڅو د لوړ ارزښت مارکیټ لپاره د لوړ کیفیت میوه تولید کړي.270 د 2014 تر اکتوبر 
پورې، د CHAMP په لاسته راوړنو کې د 100,000 بزګرانو، پشمول د 2,600 میرمنو روزنه 

شامل ده، ترڅو کرنیز تخنیکونه ښه شي، نږدې درې میلیونه نهالونه او د ریښو نهالونه کيښودل شوي 
چې 19,500 بزګرانو ته یې ګټه رسولي، او د 26 میلیونو امریکايي ډالرو په ارزښت یې پاکستان، 
هندوستان، عربي اماراتو، روسیې، او کاناډا ته 24,000 ټنه محصولات صادر کړي. CHAMP د 
ساتنې تاسیساتو جوړولو سره مرسته کړې )سړې خونې او د وچولو تاسیسات( او د کرنې په کارونو 

 CHAMP سیګار ته اطلاع ورکړې چې USAID 271 .کې یې 7,000 دایمي کارونه منځ ته راوړي
به اوس د 2016 تر دسمبر پورې دوام وکړي.272 

د تطبیق کوونکو په وینا، د پروګرام ځینو فعالیتونو لپاره امنیت اوس هم یو خنډ دی. د حکومت 
ضد عناصرو په یو شمیر ولایتونو کې کارکوونکي او ګټه اخیستونکو ته ګواښ کړی، چې د پروژې 

پر تطبیق باندې یې اغیز کړی. د ولسمشری ټولټاکنو له پایلو وروسته د امنیتي اوضاع خرابیدلو له کبله 
د یوې اونی لپاره د بهرنیو کارکوونکو کمیدلو سبب شوي. د پروګرام تطبیق کوونکو راپور ورکړی 

چې د توکو اخیستلو لکه د غزني، وردک، او زابل په ولایتونو کې له محصولاتو وروسته د کار لپاره 
د ټوکریو، او د پروان، کاپيسا، او کندهار کې د کټارو؛ او خوندیتوب تجهیزاتو اخیستلو ارزونې تایید، 

کیدای شي د پروژې پر وړتیا باندې اغیز ولري ترڅو د تایید شوي پلان اړتیاوي پوره کړي.273 د 
2014 دسمبر تر 31 پورې، USAID، 40.3 میلیونه امریکايي ډالر ورکړل شوي دي.274 مهرباني 

وکړی په 112 پاڼه کې دغه جدول 3.10  وګوری.

د مخنیوی عملیات
 د امریکا دفاع وزارت راپور ورکړی چې د 2014 اکتوبر له 1 څخه د 2014 دسمبر تر 17، 

د افغانستان امنیت او قانون پلې کولو ځواکونو د مخدره توکو مخنیوی 48 عملیات ترسره کړي چې 
پایله یې د 85 کسانو بندي کول و.275 پدغو عملیاتو کې منظمې ګزمې، د محاصرې او تلاشی عملیات، 
د وسایطو مخنیوی، او توقیف عملیات شامل و. د امریکا اردو عمومي لوژستیک او استخباراتو ملاتړ 

 برابر کړی، پداسي حال کې چې DEA د افغانستان تخصصي تحقیقي ادارو ته مشوره او ملاتړ 
برابر کړی.276  
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د مخنیوی ډیری فعالیتونه په ختیځ او مرکز سیمه ایزې قوماندانی کې ترسره شوي. په تیر کې، 
مخنیوی د سویل سیمه ایزې قوماندانی کې ترسره کیدلې، چیرته چې ډیر کوکنار کرل کیږي، پروسس 
کیږي او له افغانستانه بهر ته قاچاق کیږي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د دغه حرکت پایله کیدای شي 

د ائتلاف ځواکونو پرشا تګ له کبله وي، ځکه چې د ختیځ سیمه ایزې قوماندانی مخنیوی ځواکونو، 
تر ډیري کچې د ننګرهار په ولایت او کابل کې د سویل او سویل لویدیځ په پرتله ګواښ ډیر ندی. لکه 
څرنګه چې د راپور ورکول په دغه موده کې د آیساف ځواکونو کمیدلو دوام کړی، د امریکا مخنیوی 

ټول فعالیتونه د افغان ځواکونو سره ترسره شوي. د څو ادارو عناصرو، پشمول د څو ادارو د عملیاتونو 
همغږی مرکز )IOCC(، د افغانستان او آیساف ګډې مخه نیونکې هڅې ملاتړ ته دوام ورکړی. 

IOCC د اردو او قانون پلې کولو سرچینو څخه معلومات برابر کړي ترڅو د مخدره توکو او یاغیانو 
مفسدو عناصرو پر وړاندي عملیات ترسره شي. 277 

INL د افغانستان مخدره توکو پر وړاندې مبارزې پولیسو )CNPA( قرارګاه او په کابل کې د 
ځانګړې ارزول شوي قطعو لپاره د عملیاتو او ساتنې ملاتړ برابر کړی. INL د ولایتي CNPA لپاره 
د عملیاتو او ساتنې ملاتړ نه برابروي.278 د امریکا استخباراتي ټولنې د ایتلاف سلاکارانو لپاره اضافي 

نښې او تحلیلي ملاتړ برابر کړی.279  
افغان عملیاتو د دې دورې په جریان کې د لاندې ممنوع تاریاکو د ضبط پایلې درلودې: 

• kg 9,696 تریاک	
• kg 482 هیروئین	
• 495 کیلوګرامه مورفین	
• kg 13,166 چرس/مریجوانه	
• 1,930 کیلوګرامه کیمیاوي توکي280	

په 2014 مالي کال کې او په دغه ربع کې، د افغانستان مخدره توکو پر وړاندې له عناصرو څخه 
د ټولټاکنو امنیت ملاتړ لپاره کار اخیستل د مخدره توکو پر وړاندې د کمو ماموریتونو سبب شوي، او د 
آیساف او افغان ځواکونو تر منځ ملګرتیا هم کمه شوې. دغه اغیزونو تر ډیري کچې په کندهار کې و، 

چیرته چې د ایتلاف ډیروالی او بیا وروسته کموالی منځ ته راغلی.281  

د مخنیوی پایلې
لکه څرنګه چې په دغه جدول 3.11 کې ښودل شوي، له 2012 څخه د مخنیوی پایلې کمې شوي.

د امریکا دفاع وزارت په وینا، د افغانستان ارزول شوي قطعو د ایتلاف له مرستې پرته، په بریا 
سره د مخدره توکو پر وړاندې پیچلي تحقیقونه او عملیات ترسره کړي. مګر، د ایتلاف ځواکونو کمیدلو 

د افغانستان پر وړتیا اغیز کړی دی ترڅو د مخدره توکو پر وړاندې د مخنیو عملیات ترسره کړي، 
ځکه چې د توان ورکولو مهمې برخې لکه د چټک غبرګون ځواکونه، نږدې هوايي ملاتړ، او منظم 

هوايي امبولانس ملاتړ نور شتون نلري.282 

منادي کمیکل: هغه ماده چې ممکن د تاریاکو 
مخدره توکو او سایکوټراپیک مادو تولید، رامنځته 

کولو او/یا چمتو کولو لپاره وکارول شي.

 .viii ،2009 “،په څو ژبو د کیمیاوي توکو قاموس” ،UNODC :سرچینه
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د امریکا دفاع وزارت به د افغانستان حل لارو باندې کارونو باندې تمرکز ته دوام ورکړي چې د 
افغانستان حکومت وکولای شي دوام او پراختیا ورکړي. د امریکا دفاع وزارت سیګار ته ویلي چې دا 
مهمه ده ترڅو له 2014 وروسته د مخدره توکو پر وړاندې هڅو کې ملاتړ ته دوام ورکړی ترڅو له 
افغانستان څخه د مخدره توکو بهیر کنترول او کم شي، نړیوال جرمي سازمانونو مخه ونیول شي او 
له منځه یووړل شي، او د غیر قانوني عوایدو چې په نړیواله کچه د یاغیانو او تروریستانو فعالیتونه 

تمویلوي، بهیر کم شي. 
په عین وخت کې، د دوه اړخیز امنیتي موافقې وروستي لاسلیک کیدل، ښکاري چې د قراردادیانو 

توان محدود کړی ترڅو د ځان خوندیتوب لپاره وسلي وګرځوي. د امریکا دفاع وزارت اوس هم د 
رسمي لارښوونې په تمه دی، چې څرنګه دغه نوی شرط تطبیق کړي.283 

هوايي ملاتړ
د امریکا دفاع وزارت د افغانستان ځانګړې ماموریت وزر )SMW( مشورې او جوړولو ته دوام 

ورکوي ترڅو د مخدره توکو پر وړاندي، تروریزم پر وړاندي، او ځانګړي عملیاتونو ځواکونو لپاره 
هوايي ملاتړ برابر کړي. SMW د کندهار په هوايي ډګر کې خپلو نوي تاسیساتو ته کډه کړې او لدغه 

موقعیت څخه عملیات ترسره کوي. 
د 2014 له اکتوبر څخه تر دسمبر پورې، SMW د 30 نوي Mi-17 اخرني هلیکوپتر تسلیم 

شوی او اوس له 18 رسمی صلاحیت ورکړ شوي PC-12 کشف الوتکو څخه 13 لري. SMW هغه 
یووازینی قطعه ده چې د افغانستان هوايي ځواکونو لپاره د شپي عملیاتونو تکتیکي وړتیا برابروي.284

پدغه موده کې، د امریکا دفاع وزارت الوتکو د الوتنې ټول 1,496.8 ساعتونه برابر کړي، 
1,132 بریدونه ترسره کړي، 3,729 مسافرین وړي، او په افغانستان کې 244,797 پونډه کارګو 

ترانسپورت کړې. د INL په وینا، د امریکا بهرنیو چارو وزارت د DEA استخباراتو، کشف، او 
کشف ماموریتونو لپاره د ملاتړ 18.5 د الوتنې ساعتونه، د DEA مخه نیونکې هڅې لپاره 138.6 

الوتنې ساعتونه، او د افغانستان د مخنیوي ملي قطعه او د DEA مسافرینو وړلو لپاره یې 10.8 الوتنې 
ساعتونه برابر کړي.285

جدول 3.11

د مخنیوی پایلې، 2015-2008 مالي کلونه
مالي کال 

08
مالي کال 

09
مالي کال 

10
مالي کال 

11
مالي کال 

12
مالي کال 

13
مالي کال 

14
مالي کال 

ټولټال15*
 2,873  48  333  518  669  624  263  282  136 د عملیاتو شمیر

 3,032  85  441  386  535  862  484  190  49 توقیف شوي
 761,143  13,166  19,088  37,826 183,776 182,213 25,044 58,677 241,353 ضبط شوي چرس )کیلوګرام(

 29,691  482  3,052  2,489  3,441  10,982  8,392  576  277 ضبط شوي هیروین )کیلوګرام(
 53,452  495  5,925  11,067  10,042  18,040  2,279  5,195  409 ضبط شوي مورفین )کیلوګرام(
 402,715  9,696  38,307  41,350  70,814  98,327 49,750 79,110 15,361 ضبط شوي تریاک )کیلوګرام(

ضبط شوي کیمیاوي توکي 
 462,497  1,930  53,184  36,250 130,846 122,150 20,397 93,031  4,709 )کیلوګرام(

 
یادونه: *معلومات د 2015 مالي کال د لومړي ربع لپاره دي.

سرچینه: د امریکا دفاع وزارت، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/30/2014.
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142 بشري حقونه	
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حکومتداري
 د 2014 د دسمبر تر 30 پورې، امریکا د افغانستان د حکومتولی او اقتصادي ملاتړ لپاره له 

 30.6 میلیاردو امریکايي ډالرو څخه زیات برابر کړي دي. د دغې مرستې ډیری برخه، له 
 17.7 میلیارده امریکايي ډالرو څخه زیات، د اقتصادي ملاتړ وجهي صندق )ESF( ته مکلف 

شوي چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې )USAID( لخوا اداره کیږي. د ESF د 2014 مالي کال 
د 852 میلیونو امریکايي ډالرو تخصیص د 2010 کال له 3.3 میلیارده امریکايي ډالرو لوړ تخصیص 

 څخه کم دی )د ب ضمیمه وګوری(. د افغانستان لپاره د ESF د 2015 مالي کال 
تخصیص کله چې دغه راپور رسنیو ته ورغی تر غور لاندې و.

مهمې پيښې
د 2014 د دسمبر په 4، د افغانستان د ملي یووالې نوي حکومت او د نړیوالې ټولنې استازو د افغانستان 

په اړه د لندن کنفرانس غونډه وکړه. د کنفرانس برخه اخیستونکو په 2015 کې هغې ژمنې بیرته نوې 
کړې چې د 2012 د ټوکیو په کنفرانس کې یې کړې وې. 286 د لندن کنفرانس د دې لپاره نه و ترڅو 

پایله یې د مرستندویانو له لورې نوي ژمنې وې؛287 خو پر ځای یې نړیوالې ټولنې د 16 میلیاردو 
امریکايي ډالرو خپلې پخوانی ژمنې د 2015 په اوږدو کې بیرته تایید کړي. 288 دغه کنفرانس د 

افغانستان حکومت لپاره هم یو فرصت و ترڅو پر خپل ځان د تکیه کولو په حقیقت سره، د اصلاحاتو 
خپله اجندا وړاندي کړي: د اصلاحاتو او بیرته نوي ملګرتیا ژمنې. مګر، د افغانستان حکومت په 

وړاندیزونو کې جزییاتو شتون ندرلود. 289
د دغه ربع په موده کې، د نوې کابینې او د حکومت د لوړ پوړو چارواکو ټاکنې له یو شمیر ځنډونو 

سره مخ وې. د ولسمشر غني او اجراییه ریس عبدالله لخوا که څه هم په سمبولیکه توګه وای د لندن 
کنفرانس لپاره د نوې وزیرانو نه معرفي کیدل د مرستندویو هیوادونو لپاره یوه نا هیلی وه، چې د 

افغانستان حکومت یې هڅولی و ترڅو د پرمختګ حقیقي نښې وړاندي کړي. 290 د نوي حکومت ښکاره 
فعالیت نشتون له هغه وروسته و چې د 2014 د ټولټاکنو د ځنډنی پروسې په وخت کې د کرزې په 

اداره کې ولیدل شو. 291 د 2015 د جنوری په 12، د ولسمشر غني دفتر په پایله کې د 27 لوړ پوړو 
چارواکو نوماندان اعلان کړل. دغه نوماندان باید له پارلمان څخه د تایید رایې واخلي. 292

پدې ربع کې، د آسیا بنسټ د افغانستان د خلکو د 2014 سروی خپره کړه چې له نفر سره مخامخ 
 مرکه شوې، او د 2014 د جون له 22 د جولای تر 8 ترسره شوې،293 چې د جون په 14 

د ولسمشری د دویم پړاو له ټولټاکنو وروسته او د سپتمبر 21 د ملي یووالې حکومت له موافقې وړاندې 
ترسره شوې. 294 په 2014 کې، %54.7 افغان ځواب ورکوونکو ویلي چې هیواد په سم لور روان 

دی، دا په 2013 کې له %57.2 کم دی؛ %40.4 ویلي چې هیواد په غلط لور روان دی، دا له 
2013 څخه چې 37.9 % و لوړه شمیره ده. پر کلنی توپیرونو برسیره، له 2006 څخه اوږد مهاله 

خوځښتونه په هغه نظر کې زیاتوالی ښيي چې هیواد په سم لور روان دی. 295 

د افغانستان ولسمشر اشرف غني د ولسمشر په ماڼی کې د 
رسنیو کنفرانس په محال. ) د دفاع وزارت انځور(
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د حکومت د فعالیت په اړه د پوښتنې په ځواب کې، %75.3 افغانانو ویلي چې ملي حکومت 
تر یوې کچې ښه یا ډیر ښه کار کوي. نږدې دوه پر دری ویلي چې ولایتي حکومت ښه کار کوي 
)%67.6(، او لدې وروسته د ښاروالی )%58.5( او د ولسوالی چارواکي )%56.7( راځي. په 

2014 کې دغه نظرونه د 2013 له نظرونو سره ډیر نږدې و. 296 
دغې سروې دا هم موندلي چې %67.4 سروې شوي افغانانو په عامه توګه د حکومت په اړه ویلي 
چې هغوی ډیر خوندي یا تر یوې کچې خوندي احساس کوي. هغه افغانان چې په ښاري سیمو کې ژوند 

کوي )%76.2( کیدای شي تر ډیري کچې له هغو افغانانو څخه چې په کلیو کې دي )%64.5( په 
عامه توګه د حکومت په اړه خبرو کولو کې خوندي احساس وکړي. 297

د افغانستان نوی حکومت
لومړنی ګمارنې

سره لدې چې کمپاین کې یې ژمنه کړې وه ترڅو د سپتمبر له لوړې څخه وروسته د 45 ورځو په ترڅ 
کې خپل حکومت جوړ کړي 298 او سره لدې چې د دسمبر په 4 د لندن په کنفرانس کې یې ژمنه کړې 
وه ترڅو د یوې میاشتې په ترڅ کې کابینه جوړه کړي،299 ولسمشر غني ونشو کولای ترڅو د جنوری 

تر 12 چې د نوي حکومت له تحلیف څخه درې میاشتې تیري وي، د حکومت مهمو بستونو لپاره 
نوماندان اعلان کړي. 300 

د کرزي حکومت د ادارې هیڅ پخوانی وزیر یا د پارلمان اوسنی کوم غړی ندی نومول شوی؛ مګر 
په نوماند وزیرانو کې څلور پخواني معینان دي. د افغانستان د تحلیل کوونکو شبکې په وینا، د بهرنیو 

چارو وزیر، امنیت او د ماليې وزیر نوماندانو څخه پرته، نور نوماندان عموماً ځوانان او بې تجربې و. 
په نوماند وزیرانو کې درې میرمنې وې ترڅو د لوړو زده کړو، د ښځو چارو او اطلاعاتو او کلتور 

وزارتونو مشري وکړي. د جنوری 12 په اعلان کې د لوی څارنوال، د سیمه ایزې حکومتولی خپلواک 
ریاست )IDLG( رییس او قاضي القضات لپاره نوماندان شامل نه و. 301

د جنوری په 20، غني رسماً نوماندان پارلمان ته ور وپیژندل. د جنوری په 12 د نوماندانو په 
اعلان شوي لومړني لست او د پای هغه لست کې چې پارلمان ته وړاندي شوی و، توپیرونو شتون 

درلود. د بیلګې په توګه، وروسته لدې چې په ډاګه شوه چې په استونیا کې د مالیې د نه تادیه کولو لپاره 
هغه د انترپول تر ټولو په غوښتل شوي لست کې دی، د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ لپاره نوماند د 

خپلې نوماندنی ځنډولو غوښتنه وکړه. د مهمو بستونو لپاره دغه نوماندان و:
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• شیرمحمد کریمي، له کمونستی وړاندی، د کمونستانو په وخت کې، او له طالبانو وروسته د اردو یو 	
افسر، هغه کس چې اوس لوی درستیز دی، د دفاع وزارت لپاره نوماند شوی.

• نورالحق علومي، په کمونستي رژیم کې د کندهار زون عمومي والي، د کورنیو چارو وزارت لپاره 	
نوماند شوی.

• صلاح الدین رباني، د سولې عالي شورا اوسنی رییس، د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوماند شوی.	
• ایکلیل احمد حکمیي، په امریکا کې سفیر، د مالیې وزارت لپاره نوماند شوی. غلام جیلاني پوپل، د 	

عوایدو او ګمرکونو لپاره د مالیې وزارت پخوانی معین او د IDLG پخوانی عمومي ریس، لومړی 
د مالیې وزارت لپاره نوماند شوی و، مګر د راپورونو پر اساس هغه د دوه ګوني تابعیت له کبله له 

خپلې نوماندنی تیر شو. 
• رحمت الله نبیل، د ملي امنیت ریاست اوسنی رییس، د ملي امنیت ریاست لپاره نوماند شوی. 302	

ځنډونه د ملي یووالي له حکومت سره د ډیري ناهیلی سبب شو. په جنوری کې، طلوع نیوز 
یوه سروې خپره کړه چې موندلې د ولسمشر غني لپاره پخوانی هڅوونکي ملاتړ کم شوی. د ځواب 

ورکونکو یوازې %27.5 د غني له فعالیت څخه ډير راضي و، دا د نوي حکومت د لومړی میاشت له 
%59.9 څخه کم و. خو، په ورستي سروې کې %30.4 راپور ورکړی چې تر یوې کچې راضي و، 

پداسي حال کې چې %32 هیڅ راضي نه و. 303 
پارلمان هم لدې حکومت څخه ډیري ناهیلی وښودلي. د دسمبر په پای کې، د پارلمان ولسي جرګې 
د یوې اونی مهال ویش وټاکه چې له کومې پایلې پرته تیر شو. له مهال ویش وروسته، 304 د پارلمان 

یوه هییت د ملي یووالې له حکومت سره ولیدل، چې د کابینې نوماندانو پیژندلو لپاره یې د یوې بلې 
اونی غوښتنه وکړه. 305 د دویم مهال ویش له ختمیدو وروسته، د ولسي جرګې اوه غړو یو سند لاسلیک 
کړ چې ولسمشر غني یې په خیانت او ځنډونو تورن کړ. پداسي حال کې چې ولسي جرګه به عموماً د 
خیانت تور تر غور لاندې ونیسي، د ولسي جرګې رییس وویل چې قانون جوړونکو له پخوا خپله دنده 

ترسره کړي او د ملي یووالې له حکومت سره یې لیدلي ترڅو د حل چټکه لار وهڅوي. 306 
د جنوری په پیل کې، لدې کبله چې ولسمشر تر اوسه فرمان نه و لاسلیک کړی ترڅو د عوایدو 

صلاحیت ورکړي، ولسمشر غني د اجراییه رییس د نوي جوړ شوي دفتر لپاره د 500 او د اصلاحاتو 
او حکومتولی ځانګړې ادارې لپاره د 200 کارکوونکو ګمارل هم ځنډولي. 307

پداسي حال کې چې نوي حکومت د لوړ پوړو چارواکو ګمارل ځنډولي، ولسمشر غني د چارواکو 
په لرې کولو کې قوي عمل کړی. په دسمبر کې، طلوع نیوز راپور ورکړی چې ولسمشر غني د هرات 

ولایت یو شمیر چارواکي پشمول د والي، د پولیسو 15 قوماندان، د ولسوالیو اته ولسوالان، د پولیسو 
پنځه سرحدي قوماندان، او د استیناف محکمې څارنوال لرې کړي. پردې برسیره، د افغانستان د بریښنا 

شرکت )د DABS، د بریښنا ملي شرکت(، د روزنې، او ګمرکونو ریسان ټول له خپلو څوکیو لرې 
شول او د غیر قانوني کارونو لپاره به ورڅخه تحقیق وشي. 308 مګر دوې اونی وروسته طلوع نیوز 
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راپور ورکړی چی د ولسوالیو د پولیسو قوماندانانو خپلې دندې پرمخ وړې. د ولایت ځای ناستي والي 
راپور ورکړی پداسي حال کې چې ملکي بستونو لپاره نور کسان ګمارل شوي، دا د هغه له صلاحیت 
څخه پورته خبره وه ترڅو د امنیتي بستونو لپاره چارواکي وګماري. 309 د کندز او پکتیکا په ولایتونو 

کې، ولسمشر غني نه یووازې والیان لرې کړي، د هغوی پرځای یې نور کسان هم ګمارلي. 310
د نومبر په 30، ولسمشر غني د کرزې له ادارې څخه ډیری پاته ځای ناستې وزیران له دندو لرې 

کړل، او پرځای یې د لنډ مهال لپاره د هغوی معینان وګمارل. 311 لدغه عمل څخه وروسته پارلمان 
غوښتنه وکړه ترڅو د اساسي قانون پر اساس د دوو میاشتو د صلاحیت له مودې وروسته، ځای ناستې 

وزیران په دایمي وزیرانو بدل کړي. 312

له ټولټاکنو وروسته
د افغانستان د 2014 د اپریل او جون د ولسمشری جنجالي ټولټاکنې د امریکا او نړیوالو سازمونونو 
لخوا چې لدغې پروسې څخه یې ملاتړ کړی و د فکر کولو سبب شوي. که څه هم نړیوالو څارونکو 

موندلي چې د افغانستان د ټولټاکنو بنسټونو د 2009 او 2010 له کچو څخه د تقلب په کمولو کې 
پرمختګ کړی، د افغانستان رای ورکوونکو بیا هم د هر اړخیز تقلب ادعا کوله. پردې برسیره، یو 

شمیر مهمو پیښو په دغه پروسه کې ډاډ ته تاوان رسولی. 313 
د USAID په وینا، ټولټاکنې له یو شمیر سختو مقرراتو او تخنیکي مهندسی سره ترسره شوې چې 
په ځانګړې توګه د هغه هیواد لپاره جوړ شوي و چې د سواد ټیټه کچه، محدودې سرچینې او د جګړې 

چاپیریال یې درلود. USAID ویلي چې پر دغو ګامونو برسیره کله چې په پروسه کې ډیری شامل 
اړخونه یووازې په محدوده توګه مقررات په پام کې نیسي، د تقلب کچې د تخنیکي حل لارو محدودیتونه 

رابرسیره کړي. 314
د ټولټاکنو خپلواک کمیسیون د جون د دویم پړاو ټولټاکنو هر اړخیزه پلټنه ترسره کړه. پلټنې د تقلب 

د پیدا کولو لپاره د کیفیت له ګامونو څخه کار اخیستی، او دا 2009 او 2010 د اندازې له ګامونو 
څخه ډير لري و. د کیفیت په ګامونو کې هغې هڅې شاملې وې ترڅو هغه صندقونه پیدا شي او وکتل 
شي چې د رایو یوه صندق په ورته توګه په نښه شوي رای پاڼې درلودې. مګر هغې رای پاڼې چې په 

ورته توګه په نښه شوې وې، په دوامداره توګه د دواړو کمپونو لخوا ندې منل شوي. د ټولټاکنو خپلواک 
کمیسیون پلټونکو پریکړه کوله چې آیا په هر صندق کې 10 یا ډيري رای پاڼې د مشخص نوماند لپاره 
اچول شوې. که دغه پریکړه بیا هم د منلو وړ نه وه، د ملګرو ملتونو سلاکارانو څخه به غوښتنه کیدله 

 ترڅو خپل نظر ورکړي. که له 20 څخه ډیر رای پاڼې )د رایو له ټولو 600 صندقونو څخه( 315 
د ورته په نښه شوې توګه اعلانیدلې، بیاشمیرنه ترسره کیدله. 316 

د پلټنې په پایله کې، د ناسمو رای پاڼو شمیر له %5.35 څخه تر پلټنې وړاندې، %10.69 تر 
پلټنې وروسته ته ورسیدلې. 317 د 2004، 2009، 2010 او 2014 ټولټاکنو د فسخه شوي رایو پرتله 

کولو لپاره،شکل 3.28 وګوری.
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پلټنې دا هم وموندل چې د تقلب ډیره برخه تر ټولټاکنو وړاندې، د ټولټاکنو په وخت کې، او له 
ټولټاکنو وروسته په فعالیتونو کې د رایو پاڼو ډکول، اود ټولټاکنو په مرکزونو کې د کارکوونکو 

غیرقانوني کارونه و. د راپورونو پر اساس د ولسوالیو ساحوي همغږي کوونکي )DFC(، د افغانستان 
حکومت د ټولټاکنو لنډ مهاله کارکوونکي، 318 د غیرقانوني کارونو اصلي سرچینې وې. USAID د 
افغانستان ټولټاکنو د یوه لوړ پوړي چارواکي یوه قضیه لیدلي چې هغه وروسته لدې د استعفا لپاره اړ 

شو کله چې د هغه د خبرو ثبت شوی آواز راووت او هغه هدایت ورکاوو ترڅو هغه DFCs استخدام 
شي چې سیاسي خواخوږي یې درلوده. د راپورونو پر اساس دغه ورته چارواکي له ټولټاکنو وړاندې 

د پای په ورځو کې د ستندرد پروسې له تعقیبولو پرته ډیری DFCs بدل کړي. افغان ملي امنیتي 
ځواکونو لخوا هم په تقلب کې د لاس درلودلو زیاتو راپورونو شتون درلود، چې د USAID په وینا، تر 

ډیري کچې یو نوی کار و. 319 
په دسمبر کې، د اروپايي ټولنې د ټولټاکنو مرستندوی ټیم )EU EAT( د افغانستان د 2014 د 
ولسمشری د ټولټاکنو په اړه د پای خپل راپور خپور کړی، چې تر ډیري کچې یې د احتمالي تقلب 
موندلو لپاره د کیفیت له نښو څخه کار اخیستی. دغه راپور دا ندي ویلي چې د EU EAT په باور 

څومره رای یې ناسمې وې، مګر د رایو ورکولو غیر منظمې بڼې یې موندلي چې له دوو میلیونو څخه 
د ډیرو رایو په اړه شک راپورته کوي. 320 د بیلګې په توګه، EU EAT موندلي چې د دویم پړاو نږدې 

2.06 میلیونه رایې )د ټولو اچول شویو رایو %26( د رایو له هغو مرکزونو څخه راغلي چې تر 
%99 یا ډیري شته رایې یې کارولي وې. دا د لومړي پړاو په پرتله زیاتوالی و، چې نږدې 769,000 

)د ټولو اچول شویو رایو %12( د رایو له هغو مرکزونو څخه راغلي وې چې %99 یا ډیري رایې 
کارولې وې. 321د EU EAT لخوا د کیفیت یو بل کارول شوی معیار د انفرادي نوماند لپاره د اچول 
شویو رایو لوړه شمیره وه. په لومړي پړاو کې، %4 رایې )نږدې 285,000 رایې( د رایو له هغو 
مرکزونو څخه راغلي چې یوه نوماند له %95 څخه ډیري رایې وړي. په دویم پړاو کې، دغه اندازه 

%30 ډیره شوې )نږدې 2.38 میلیونه رایې(. 322

سرچينه: ODG ،USAID، د سيګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014.
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د افغان دولت بودیجې سره د امریکا مرسته
د بودیجې پر اساس موافقو لنډیز

د حکومتولی د ښه کولو لپاره او د افغانستان له لومړیتوبونو سره د هڅو برابرول، نړیوالو مرستندویانو 
د 2010 د کابل په کنفرانس کې ژمنه وکړه ترڅو د افغانستان حکومت له لارې د بودیجې پر اساس د 
ملکي پراختیا لپاره مرسته %50 زیاته کړي. 323 مرستندویانو پشمول د امریکا، د 2012 د ټوکیو او 

بیا د 2014 د لندن په کنفرانس کې پر دغې ژمنې بیا ټینګار وکړ. 324 
د بودیجې پر اساس مرسته یا )1( دوه اړخیزه، له حکومت څخه حکومت ته، یا )2( له وجهي 

صندقونه څخه له بودیجې دباندې مرسته د مرستندویانو یا د هغوی د استازو لخوا کارول کیږي، پرته 
 لدې چې د افغانستان د وزارتونو یا د افغانستان د ملي بودیجې څخه تیر شي. لکه څرنګه چې په 

 جدول 3.12 کې ښودل شوي، USAID تمه لري ترڅو د دوه اړخیزو مرستو په فعاله 
جدول 3.12

د بودیجه په چوکاټ کې د USAID پروګرامونه

پروژه/د وجهی صندوق نوم
 د افغان دولت 

مستقیم بودیجه ملګری

ځانګړی 
بانکي 
د پای نیټهد پیل نیټهحساب؟

ټول اټکل شوی لګښت 
)په ډالرو(

تر 12/31/2014 
پورې زیاتیدونکي 

توزیعات )ډالر(
له دولت څخه دولت ته دوه اړخیزې پروژې
د بریښنا د لیږد مصرف او د اتصال پروژه 

)PTEC()DABS( 13,388,993$ 342,000,000$1/1/201312/31/2016هود افغانستان بریښنا شرکت

د روغتیا خدماتو )PCH( پروګرام لپاره د 
 194,326,384 7/20/200812/31/2015259,663,247هود عامې روغتیا وزارت )MOPH(ملګرتیا قراردادونه

)SGDP( د شبرغان د ګازو پراختیا پروژه)MOMP( 5/15/20124/30/201590,000,0000هود کانونو او پطرولیم وزارت
د کجکي واحد 2 پروژه )د کجکي بند اوبو 

 12,520,396 4/22/201312/31/201575,000,000هوDABSبریښنا کې د توربین جنراتور واحد 2 نصبول(

)ADF( د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ د کرهنې پراختیا بسپنه
)MAIL( 7/18/201012/31/201474,407,66254,000,000هووزارت

ابتدایی ښوونه او سواد او مسلکي زده کړه او 
10/29/201310/28/201756,000,0000هود معارف وزارت )MOE(روزنه )BELT( – د ټولنې میشته پروګرام

)CTAP( د ملکي تخنیکي مرستې پروګرام)MOF( 9/30/20099/30/201436,256,56028,810,610هود مالیه وزارت
د افغانستان د کاري ځواک پراختیا پروژه 

)AWDP(MOE150,150 9/18/201304/03/201630,000,000هو 

اساسي زده کړه او سواد زده کړه او مسلکي 
زده کړه او روزنه )BEL( - د نصاب کتابونو 

چاپ
MOE24,436,268 11/16/201112/31/201426,996,813هو 

)EGRC( حکومت سرچینې مرکز-E د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژۍ د
)MOCIT( 8/28/20136/1/20163,900,00030,000هووزارت

د ډیری ډونرانو وجهی صندوق
د افغانستان بیارغونې وجهي صندوق 

3/31/20123/31/20171,900,000,000721,057,556نهډیری)ARTF( )اوسني ګمارنې( *

)AITF( 3/7/20133/6/2018285,170,184105,000,000نهډیرید افغانستان د زیربنا وجهی صندوق

 *USAID :یادونه 
 د ARTF لپاره په تیر کې برخه اخیستنه درلوده چې د 2012 په مارچ کې ختمه شوه او ټول توزیعات 1,371,991,195 امریکايي ډالر و. د ARTF له تیرو دوو برخو اخیستنو څخه زیاتیدونکي توزیعات اوس 2,093,048,751 امریکايي ډالر دي.

سرچینه: USAID، OPPD، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/12/2015.
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2015  ،30 I  د جنوری  د امریکا کانګریس ته راپور  

پروګرامونو کې 994 میلیونه امریکايي ډالر ولګوي. دغه اداره دا تمه هم لري ترڅو ARTF ته 
1.9 میلیون امریکايي ډالر مرسته وکړي، دا په ورکړل شوي 1.37 میلیون امریکايي ډالرو برسیره ده 
چې د USAID او نړیوال بانک ترمنځ ورباندې موافقه شوې. USAID 325 دغه پلان هم لري ترڅو 

په AITF کې له 105.7 میلیون امریکايي ډالرو څخه زیاته برخه واخلي. 326 
د 2012 د شیکاګو په کنفرانس کې، نړیوالې ټولنې ژمنه کړې وه ترڅو په هر کال کې د نږدې 
4.1 میلیاردو امریکايي ډالرو بودیجې سره د بیلابیلو میکانیزمونو له لارې د افغان اردو او پولیسو 

له امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ وکړي. 327د تیر ربع د ویلز په کنفرانس کې، د ناټو متحدینو او ملګرو 
خپلې ژمنې بیا نوې کړې ترڅو د 2017 تر پایه د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو په دوام کې ډیره 
مالي برخه واخلي او دا چې د راتلونکو 10 کلونو لپاره د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو سره مالي 

مرسته وکړي. نړیوالې ټولنې له 2015 څخه د 2017 تر پایه د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د دوام 
لپاره په 328هر کال کې د نږدې 1 میلیارد یورو چې نږدې 1.29میلیارد امریکايي ډالر کیږي ژمنه 

کړې. د 2015 مالي کال بودیجې لپاره امریکا د 4.1 میلیارد امریکايي ډالرو غوښتنه کړې او لاسته 
راوړي دي، 329چې دغه مرسته به په 2015 کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د 352,000 پای 

شمیرې دوام سره مرسته وکړي. 330 
 امریکا تمه لري چې افغانستان د دغو ځواکونو د دوام لګښتونو ډیري برخې مسولیت واخلي، 

او لکه څرنګه چې د شیکاګو په کنفرانس کې ورباندې موافقه شوې وه، په 2015 کې به له 
500 میلیونو امریکايي ډالرو سره پیل شي. 331

مګر، له تیر څخه د افغانستان حکومت په وړتیا کې د نړیوالې ټولنې مخ پر کمیدو ډاډ ترڅو خپله 
برخه زیاته کړې، په دغه ربع کې نور هم کم شوی. د افغان مالیه وزارت راپور ورکړی چې د 2014 

لپاره د افغانستان حکومت عواید د کال له نښې څخه %8 کم و. 332 په اکتوبر کې، د افغانستان مالیې 
وزارت د 537 میلیونو امریکايي ډالرو بودیجې کموالي ادعا کړې وه چې د حکومت ملکي کارکوونکو 

معاشونه یې له ګواښ سره مخامخ کړې و. دغه کموالی پر هغه څه برسیره راغلی چې د افغانستان 
حکومت هڅه کړې وه ترڅو محدودیتونه وضع کړې او اختیاري پراختیايي پروژې وځنډوي، په اوسنیو 

پروژو کې او د نویو استخدام شوي د ډیرو لګښتونو مخه ونیسي، د عملیاتونو او ساتنې لګښتونو تر 
ډیرې کمې کچې وساتي، اضافي کارونه کم کړي او د ملکي کارکوونکو لپاره مکافات ودروي، او 

د تجملي وسایلو تدارکاتو ته اجازه ورنکړي. 333 د بودیجې د کموالي او د امریکا د ځواب د لا نورو 
معلوماتو لپاره، د دې راپور 148–151 پاڼې وګوری. 

د بودیجې پر اساس ملکي مرسته
USAID د افغانستان له اوو بنسټونو سره د )1( دوه اړخیزو موافقو او د څو مرستندویانو په دوو 

وجهي صندقونو کې، د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندق )ARTF( او )2( د افغانستان د زیربنا 
وجهي صندق )AITF( کې د برخه اخیستنې له لارې د بودیجې پر اساس ملکي مرسته برابروي. 334 

د USAID په وینا، ټولې دوه اړخیزې مرستې د بانک په هغو جلا حسابونو کې ساتل کیږي چې د 
افغانستان مالیې وزارت لخوا د هر پروګرام لپاره تاسیس شوي. 335 

ARTF، د نړیوال بانک لخوا اداره کیږي، او د افغانستان حکومت د عملیاتو او پراختیايي 
بودیجې لپاره مرسته برابروي ترڅو د افغانستان حکومت له عملیاتونو، د پالیسی له اصلاحاتو، او ملي 
لومړیتوب له پروګرامونو څخه ملاتړ شوی وي. AITF 336، د څو مرستندویانو وجهي صندق د آسیا 
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پراختیايي بانک لخوا اداره کیږي، او په افغانستان کې د زیربنا پروژو لپاره د مرستندویانو مرستې 
همغږي کوي. 337 د USAID په وینا، د بودیجې پر اساس د مرستو ډیری برخه او په ځانګړې توګه 

ARTF به لکه په تیر کې په راتلونکې کې هم د څو مرستندویانو وجهي صندق له لارې برابر شي. 338 
د ARTF د اداره کوونکي په توګه، نړیوال بانک له یوې سیستماتیکې طریقې څخه کار اخلي ترڅو 
د ډاډ له خطر څخه د دغو مرستو مخه ونیسي. په دغو کې پالیسی، طرزالعملونه، او هغه کارونه شامل 
دي چې یوځای کار کوي ترڅو خطر پیدا کړي، تحلیل کړي، ارزونه یې وکړي، او بیا ورته د حل لار 
پیدا کړي او نظارت یې وکړي. نړیوال بانک د افغانستان حکومت لپاره تخنیکي مرسته برابروي ترڅو 

دا وګوري چې سیستمونه پرځای دي او ځواکمن کیږي. 339 
د USAID په وینا، د افغانستان حکومت پر خپله کنترولونو برسیره، نړیوال بانک له نږدې 

ARTF اداره کوي. نړیوال بانک د نظارت پر خپل نورمال سیستم باندې د ARTF د نظارت استازې 
)MA( او د ARTF د اداره کوونکي استازې اضافي کنترولونه اضافه کړي دي. د روانو لګښتونو 

د کړکی پر اساس د افغانستان حکومت ته تادیات د حکومت د ملکي عملیاتو د مستحق لګښتونو لپاره 
 MA استخدام کړی دی ترڅو د روانو لګښتونو بیاکتنه وکړي. د MA ترسره کیږي. دغه بانک یو
موخه دا ده ترڅو دا وکتل شي چې هغه ټول لګښتونه چې د روانو لګښتونو د کړکی لخوا تمویلیږي 
مستحق دي او غیر مستحق لګښتونه وګرځول شي. د MA نظارت په دوه پړاونو کې ترسره کیږي: 
وروسته لدې چې پر میز باندې د لګښت ارزونه وشي، له غوره شوي ساحو څخه لیدنه کیږي ترڅو 

وکتل شي چې ملاتړ کوونکی اسناد شتون لري. 340
په اکتوبر کې، د USAID د عمومي مفتش دفتر )OIG( د پلټنې راپور خپور کړی چې د دوو 

اړخیزو موافقو له لارې یې له حکومت څخه حکومت ته مرستې تر پوښښ لاندې نیولې وې. دغې پلټنې 
وموندل چې که څه هم له ځینو کنترولونو څخه په پوره توګه کار ندی اخیستل شوی، USAID د وخت په 

تیریدو سره له حکومت څخه حکومت ته )مستقیمه یا دوه اړخیزې( مرستې د مالي مدیریت د کنترولونو 
 USAID خپل تطبیق ښه کړی. 341د بیلګې په توګه، که څه هم هغه حکومت چې په هر کال کې له
څخه 300,000 یا ډیر امریکايي ډالر لاسته راوړي کلنی پلټنې ته اړتیا لري، د USAID چارواکو 
او د افغانستان حکومت د دغو اړتیاو اطاعت ندی شوی. په پیل کې، د افغانستان حکومت ته مسولیت 

 USAID ،ورکړ شوی و ترڅو د ظرفیت لوړولو د هڅې په توګه د خپلو پلټنو لپاره قرارداد وکړي. مګر
وموندل چې د افغانستان حکومت ادارو نشو کولای ترڅو له مهال ویشونو سره سم خپلې پلټنې ترسره 

کړي. د USAID خپله پلټنې هم پشمول د افغانستان حکومت نه لیوالتیا ترڅو پلټنې یې وشي، له ننګونو 
سره مخامخ دي. 342 د USAID د عمومي مفتش دفتر پلټنې هم موندلي چې USAID په ښکاره توګه 

د پروژې په سندونو کې خپلې تمې ندي تشریح کړي، چې کیدای شي پایله یې د افغانستان حکومت او د 
USAID تر منځ ستونزه را منځ ته کړي او د خطر کمولو ګامونو اغیز کم کړي. 343

د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته د بودیجې پر اساس مرسته
د بودیجې پر اساس د مرستې ډیری برخه د افغان امنیتي ځواکونو لپاره ده. د امریکا دفاع وزارت د 

افغانستان حکومت لپاره د بودیجې پر اساس مرسته )1( د افغان امینتي ځواکونو صندق )ASFF( کې 
د برخې اخیستنې له لارې د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارت ته، او )2( په ASFF کې د څو 

مرستندویانو په LOTFA کې د برخې اخیستنې له لارې برابروي. LOTFA چې د ملګرو ملتونو 

د بودیجه پر اساس مرسته: د مرستندویانو هغه 
مرستې دي چې د افغانستان حکومت له پلانونو 
سره برابریږي، پشمول د افغانستان حکومت د 

بودیجې سندونه، د پارلمان لخوا تخصیص کیږي 
او د افغانستان مالیې وزارت سیستم لخوا اداره 

کیږي. تر ډیري کچې د بودیجې پر اساس مرسته 
د مرستندوی او د افغانستان حکومت بنسټونو 

ترمنځ د مستقیمو دوو اړخیزو موافقه له لارې، 
یا د څو مرستندویانو د وجهي صندق له لارې 

 رسول کیږي. 

 له بودیجې څخه دباندې مرسته: د مرستندویانو 
هغه مرستې دي چې د افغانستان په بودیجه کې 

شامل ندي او د افغانستان حکومت سیستمونه یې 
نه اداره کوي.

 سرچینه: سیګار، د امریکا کانګریس ته د ربع راپور، p. 130 ،7/30/2014؛ 
د مالیې وزارت، "د لیږد او بیا وروسته لپاره د مرستې مدیریت پالیسي،" 

.p. 8 ،12/10/2012
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د پراختیايي پروګرام )UNDP( لخوا اداره کیږي تر ډیري کچې د افغانستان ملي پولیسو معاشونه 
تمویلوي. 344 مستقیمه مرسته د افغانستان مالیې وزارت ته ورکول کیږي، او د اړتیا پر اساس یې د 

افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته ورکوي. 345 
په دې ربع کې د امریکا دفاع وزارت پریکړه وکړه ترڅو په افغانستان کې د امنیت لیږد ګډه 

قومانداني - افغانستان )CSTC-A(، د افغانستان مالیې، کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ترمنځ د ژمنې 
مکتوبونه خپاره نکړي. د ژمنې مکتوبونه د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته د امریکا لخوا د اردو 

اداره شوي مرستې شرطونه تشریح کوي. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو لپاره د امریکا مالي ملاتړ 
په اړه د سیګار پوښتنې کیدای شي د دغه راپور په هـ ضمیمه کې وموندل شي. سیګار د دغې موضوع 

په اړه په محرمه ضمیمه کې راپور ورکوي.
سیګار د هغو مهمو تورونو په اړه یو جرمي تحقیق ترسره کوي چې د افغانستان د دفاع وزارت د 
تیلو اوسنی قرارداد د قراردادیانو لخوا د توطیې، د قیمت جوړولو او رشوت لخوا په فساد ککړ شوی.

په هغې پلټنې کې چې په دې ربع کې خپره شوې، سیګار موندلي چې د افغانستان ملي پولیسو 
پرسونل لپاره د بریښنا له هغو دوو سیستمونو، د افغانستان د بشري قوا د معلوماتو مدیریت سیستم 

)AHRIMS( او د معاشونو بریښنايي سیستم )EPS( څخه چې د معاشونو معلوماتو لپاره کار اخیستل 
کیږي، په پوره توګه کار نه کوي، له یو بل سره مستقیماً اړیکې نشي ساتلی، او ټول کارکوونکي 

او د معاشونو د پروسې معلومات تر پوښښ لاندې نه نیسي. په دواړو سیستمونو کې د کارکوونکو 
په زرګونو سندونه شتون لري چې د پیژند پاڼې ناسم یا ورک شوې شمیرې لري. په پایله کې، هغه 

کنترولونه لکه د معلوماتو اتومات لیږد، د سیستمونو ترمنځ د پرسونل د همغږي کولو وړتیا، او په لاس 
د راپورونو لیکولو اړتیا کمول شتون نلري، او د افغانستان ملي پولیسو د پرسونل د معاشونو پر بې 

وخته، غیر دقیق، یا ناسمو معلوماتو باندې د تکیه کولو خطر شته. 346 
ګمان کیږي چې هر یو CSTC-A، UNDP، او د افغانستان کورنیو چارو وزرات باید د 

افغانستان ملي پولیسو د معاشونو معلوماتو د تاییدی مسولیت ولري. هغه تاییدی چې د دغو سازمانونو 
لخوا ترسره شوي منظمې او همغږې شوې نه وې، او یوه هم هر اړخیز تایید ندی ترسره کړي ترڅو 
د افغانستان ملي پولیسو ټول پرسونل او د معاشونو پروسه تر پوښښ لاندې ونیسي. CSTC-A نشو 
کولای ترڅو سیګار ته هغه لیکل شوي طرزالعملونه برابر کړي چې څرنګه د افغانستان ملي پولیسو 
ټول پرسونل تاییدوي او چاروکو دا تایید کړي چې په تیر کال کې هغوی د افغانستان د کورنیو چارو 

وزارت لخوا د پرسونل ټوله وړاندې شمیره منلې. 347 
تر سپتمبر پورې، UNDP راپور ورکړی چې په AHRIMS کې یوازې د افغانستان د کورنیو 

چارو وزارت 50,000 غیرقانوني پیژند پاڼې شتون لري. AHRIMS 348 هغه سیستم دی چې د 
افغانستان ملي پولیسو او ملي اردو لپاره د پرسونل معلومات تعقیبوي. 349د پرتله کولو لپاره د افغانستان 
ملي پولیسو د ټول پرسونل شمیره 157,000 ده؛ 350 مګر، په ګمان سره په AHRIMS کې نه یوازې 

د اوسنیو ځواکونو معلومات شامل دي، د هغو ځواکونو معلومات هم شته چې تللي دي. 
په دسمبر کې، نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې ولسمشر غني غوښتنه کړې ده ترڅو UNDP د 

شپږو میاشتو په ترڅ کې د LOTFA خپل مدیریت ختم کړي. په افغانستان کې د اروپايي ټولنې د سفیر 
په وینا، کیدای شي دغه مهال ویش د تطبیق وړ نه وي، مګر "داسي هم نده چې د مرستندویانو ټولنه د 

LOTFA له مرستو څخه ډیره خوشهاله ده. 351 " 

د سیګار پلټنه
په دغه ربع کې، سیګار د افغانستان ملي 

پولیسو د معاشونو په اړه یوه پلټنه خپره کړې 
چې له 300 میلیونو څخه زیات امریکايي ډالر 

چې د معاشونو د تادیاتو لپاره د امریکا لخوا 
ورکول کیږي تر یوې کچې د تایید شوي او 

همغږي شوي معلوماتو پر اساس دي. د لازیاتو 
معلوماتو لپاره، 2 برخه، مخ 23 وګورئ. 
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ځکه چې سیګار له پخوا موندلي چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت د داخلي کنترولونو 
میکانیزمونه د دغه کار لپاره کمزوري دي، سیګار باور لري چې د LOTFA له مستقیمې مرستې څخه 

د افغانستان حکومت ته د پولیسو تادیاتو وړل به ډیر خطر ته بلنه ورکړي. سیګار له مستقیمې مرستې 
سره مخالفت نه لري، مګر باور لري داسي حرکت باید ځواکمن داخلي کنترولونه ولري ترڅو وکتل 

شي چې پیسې د ټاکل شوي موخو لپاره لګول کیږي.

ملي حکومتداري
امریکا د افغانستان حکومت بنسټونو لپاره مرسته برابروي ترڅو خپله وړتیا ډیره کړي او اړین خدمتونه 

ترسره کړي، او لدې لارې د افغانستان د وګړو په سترګو کې خپل مشروعیت زیات کړي. مرسته له دوه 
لارو چمتو کیږي: )1( د قراردادونو، مرستو، او دوو اړخیزو موافقو له لارو؛ او تر ډیري کچې )2( د 
بودیجه پر اساس د مرستې له لارې. لکه څرنګه چې 2014 د امنیت سپارلو د پای کال دی، د امریکا 

حکومت په ځانګړې توګه پر دې کار کوي ترڅو د افغانستان حکومت د بنسټونو د مالي او پروګرام 
مدیریت وړتیاوي ډیري کړي. دا د نوموړي هدف ترلاسه کولو لپاره د ظرفیت جوړونې او مستقیم بودیجه 

پروګرامونو ترکیب کاروي. 352
د ټوکیو څواړخیز حساب ورکوونې کاري چوکاټ )TMAF( د نړیوالې بوختیا اساس په توګه 

کار کوي او د څو اړخیز حساب ورکوونې سنجولو لپاره موافق وسیله ده. 353 نړیوالې ټولنې او افغان 
دولت سره د 2012 جولای کې د ډونرانو په ټوکیو کنفرانس کې په TMAF موافقه وکړه. وروسته بیا 

TMAF د افغانستان حکومت له لنډ مهالو نښو او د نړیوالې ټولنې لخوا نومول شوي "مهمو خدماتو" 
لکه د کانونو قانون تاییدی سره برابر شو. 354

په تیر ربع کې USAID راپور ورکړی چې د پالیسی د موضوع په توګه، په کابل کې د امریکا 
سفارت نور د مهمو خدماتو اصلي بڼي ارزونه نه ترسره کوي. د USAID په وینا، د مهمو خدماتو 

پخوانی ټولګه نور د خبرو یوه برخه نده. د لندن کنفرانس اعلامیې ویلي چې TMAF به د 2015 په 
نیمی کې د لوړ پوړو چارواکو په غونډه کې بیرته نوې شي. 355 له اصلي لست څخه ځینې نه بشپړ 

شوي عملونه کیدای شي دغه راتلونکې کاري چوکاټ ته ورسوي. 356 
که څه هم د لندن کنفرانس پایله د مهمو خدماتو د تعدیل شوي لست سبب ندی شوی،357 د افغانستان 
حکومت ژمنه کړې ترڅو د لوړ پوړو چارواکو تر غونډې وړاندې دغه لاندې اصلاحات ترسره کړي: 

• وکتل شي چې د اعتبار وړ بودیجه تایید شي. 	
• د لګښتونو او تطبیق کوونکو ګامونو آزموینه ترسره شي ترڅو عواید زیات شي او هغه ګامونه 	

شامل وي ترڅو د مالیې ساحه پراخه شي.
• د مالي سکتور مدیریت ځواکمن شي. 	
• د مسول خصوصي سکتور پانګونې لپاره حالتونه ښه شي.	
• د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونو ښه والي لپاره عملي کارونه ترسره شي. 358	
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د نومبر په 11، د افغانستان حکومت د 1394 مالي کال )په غربي جنتری کې د 2014 د دسمبر 
21 او د 2015 د دسمبر 20( خپله بودیجه پارلمان ته وړاندي کړه. د تیر کال په پرتله د بودیجه په 

مسوده کې په ټولیزه توګه %3 کموالی، په شمول د %11 غیر امنیتي اړوند لګښتونه شامل و. 359 په 
 پارلمان کې د بودیجه پر مسودې نیوکې وشوي او د ولسي جرګې لخوا رد شوه. 360 په جنوری کې، 

د افغانستان مالیې وزارت تعدیل شوې بودیجه وړاندي کړه او پدې مسوده کې هغه 443 پروژې شامل 
وې چې په لمړی مسودې کې شامل نه وې. وکیلانو پر لمړنی بودجې ځکه نیوکې کړې وې چې دغه 
 پروژې په هغه مسوده کې شاملې نه وې، ددغو پروژو ډيری په تیر کال کې بشپړې شوې نه وې. 361 

د دغو پروژو شاملول کیدای شي د حکومت د عوایدو او لګښتونو ترمنځ مالي تشه زیاته کړي.

د ظرفیت جوړونې پروګرامونه
د USAID د ظرفیت جوړونې پروګرامونه پدې لټه کې دي چې د مستقیم بودیجه مرستې لپاره د افغان 

وزارتونو د چمتوالي، اداره کولو او محاسبې وړتیا ته وده ورکړي. د سیګار لخوا د 2014 د USAID د 
افغانستان د اوو وزارتونو چې د بودیجه پر اساس د امریکا مرستې لاسته راوړي د ارزونو پلټنې وموندل 
چې دغو ارزونو او بیاکتنو موندلي چې هیڅ یوه وزارت د دې وړتیا نه درلوده ترڅو په اغیزناکه توګه د 
مرستو مدیریت او محاسبه وکړي پرته لدې چې د خطر کمولو ګامونه تطبیق کړي. 362 لکه څرنګه چې 

په دغه جدول 3.13 کې ښودل شوي، په دغه پروګرام کې 31 میلیونه امریکايي ډالر د مشری، مدیریت، 
او حکومتوالی پروژې شامل دي چې موخه یې د افغانستان مالي مدیریت سیستمونو ځواکمن کول دي او 

د عامې روغتیا او روزنې وزارتونو د ظرفیت لوړولو لپاره دي ترڅو هغې اړتیاوې پوره کړي چې د 
2010 د کابل په کنفرانس کې د بودیجه پراساس د زیاتو مرستو لپاره ټاکل شوې وې. USAID 363 هم د 
میرمنو چارو وزارت د سازماني جوړښت او توانمندی )MORE( پروژې سره د 15 میلیونو امریکايي 
ډالرو مرسته کوي، چې په نورو شیانو کې لکه څرنګه چې د بودیجه پراساس د راتلونکو مرستو اړتیا ده 

له وزارت سره مرسته کوي ترڅو خپل مالي مدیریت ښه. 364 
د افغانستان وزارتونو د هڅولو لپاره ترڅو پر ملکي خدمتونو باندې ډیره تکیه وکړي او پر 

"موازې ملکي خدمتونو" باندې تکیه کمه کړې چې د ځینو مرستندویو لخوا تمویل شوي پروګرامونو 
دي، USAID پریکړه کړې ده ترڅو مرستې له انفرادي پروګرامونو څخه د ARTF د پایلو لپاره د 

ظرفیت لوړولو )CBR( پروګرام ته یوسي. CBR 365 په ټول حکومت کې په عامه اداره کې د روانو 

جدول 3.13

په ملې کچه د USAID د ظرفیت جوړونې پروګرام

د پای نیټهد پیل نیټهد افغان حکومت ملګرید پروژې موضوع
ټول اټکل شوی 
لګښت )په ډالرو(

 تر 12/31/2014 پورې
 زیاتیدونکي توزیعات )ډالر(

 د عامې روغتیا وزارتد مشرتابه، مدیریت او حکومتداري پروژه
26,574,770$ 31,248,400$ 9/25/201210/31/2014د معارف وزارت

 6,651,375  23,455,326 3/28/20133/27/2018پارلماند افغانستان قانون جوړونکي نهادونو ته مرسته
 4,508,558  14,182,944 12/20/201212/19/2015د ښځو چارو وزارتد ښځو چارو وزارت نهادي جوړښت او واکمن کول

سرچینه: USAID، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/12/2015.
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اصلاحاتو، د غوره شوي ملکي کارکوونکو لپاره د روزنه، او د وزارت د اصلاحاتو لپاره محدودې 
تخنیکې مرستې ملاتړ کوي. 366

CBR د افغانستان وزارتونه په دریو پوړونو کې منظم کړي چې د مرستو زیاته کچه، پشمول د 
ملکي کارکوونکو استخدامولو لپاره تمویل، تخنیکي مرسته، او روزنه لاسته راوړي. 367 د افغانستان 

حکومت ټول وزارتونه په اتوماته توګه په 1 پوړ کې درجه بندي کیږي او باید د لوړو کچو لپاره سیالي 
وکړي چې د 2 او 3 پوړونو لپاره ملاتړ برابریږي. 

د 2 پوړ لپاره په اوو معیارونو کې د مرکز او ولایتونو په کچه د معاش او رتبې په اړه اصلاحات؛ 
د بشري قوا یوه کاري اداره چې د ملکی کارکوونکو %30 د معاش او رتبی اصلاحات د فعالیت 

ارزونو له لارې وارزول شي؛ د ستراتیژي یا کار یو پلان چې لږ تر لږه په هر کال د پرمختګ یو 
راپور ولري؛ د پراختیا پروژې لږ تر لږه %40 تطبیقولو کچه )د بودیجه شوې هغه برخه چې کنترول 

کوونکي اداره یې په حقیقت کې لګوي(؛ یا وزارت )1( د هغو عوایدو چې د ټولو وزارتونو لخوا 
ټولیږي لږ تر لږه %5 مهم عواید ټول کړي )2( وزارت لږ تر لږه د حکومت په یوه مهم خدمت کې 

لکه د بشري قوا په روزنه، په مهمې اقتصادي زیربنا پراختیا، یا عدلي خدماتو کې برخه واخلي. د 
ردیف 2 دریځ ته لوړیدو لپاره یو وزارت باید لدغه اوه معیارونو څخه لږترلږه پنځه پوره کړي. 368 

په 2 پړاو کې پر معیارونو برسیره، په 3 پړاو کې وزارتونو اړتیا لري ترڅو د مرکزې کچې 
%80 کارکوونکي د معاشو او رتبې د اصلاحاتو پر اساس او %50 یا زیات کارکوونکي د ولایتونو 

په کچه استخدام شي، او د پراختیايي بودیجه تطبیقولو )د بودیجه هغه برخه چې کنترول کوونکي ادارې 
یې په حقیقت کې لګوي( لږ تر لږه %50 اندازه لاسته راوړل شي. 369 د وزارتونو د اوسني دریځ لپاره 

دغه جدول 3.14 وګوری. 
د 2014 په اګست کې، نړیوال بانک موندلي چې CBR د خپلو موخو په لور د نه رضایت وړ 

پرمختګ کوي ترڅو د افغانستان حکومت له هغو غوره شوي وزارتونو سره مرسته وکړي چې د 

جدول 3.14

د پایلو لپاره د ظرفیت لوړلو )CBR( پروګرام کې د افغانستان وزارتونو د پړاو دریځ
حالتوزارتد وزارت پړاو

3 پړاو

)MAIL( تطبیق روان دی. د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت
)MOCIT( تطبیق روان دی. د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوجی وزارت

)MOPH( مشورتي ډلې ته به وړاندي شي.د عامې روغتیا وزارت CBR وړاندیز د پرمختګ په مرحله کې دی، د
)MOE( وړاندیز د جوړیدو په لومړني مرحله کې، مګر پرمختګ یې ندی کړی.د معارف وزارت

)MRRD( وړاندیز د جوړیدو په لومړنی مرحله کې.د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت

2 پړاو

)MOMP( د 2014 د جولای په 12 غوښتنلیک په پوره توګه تایید شوی.د کانونو او پطرولیم وزارت
)MOLSAMD( د 2014 د جولای په 12 په پوره توګه تایید شوی.د کار او ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

)MOCI( وړاندیز د جوړیدو په لومړنی مرحله کې.د تجارت او صنایعو وزارت
تایید شوی ترڅو د 2 پړاو وزارت په توګه ملاتړ لاسته راوړي.د ښاري چارو وزارت

تایید شوی ترڅو د 2 پړاو وزارت په توګه ملاتړ لاسته راوړي.د اقتصاد وزارت
)MOJ( وړاندیز د جوړیدو په لومړنی مرحله کې.د عدلیې وزارت

سرچینه: USAID، OPPD، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014.
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خپلو وزارتونو ماموریتونو ترسره کول او خدمتونو رسول ښه کړي. مګر نړیوال بانک ویلي چې خپله 
وزارتونه د پرمختګ نښو لپاره د معلوماتو یووازې سرچینه ده، او دا چې د CBR پروګرام معلومات 

نه تاییدوي. 370 
په دغه ربع کې USAID راپور ورکړی چې د CBR پروژه بیرته تنظیمږي. نړیوال بانک 
له ولسمشر غني او حکومت سره یې خبري کړي دي، او USAID تمه لري ترڅو پروژه بیرته 

تنظیم شي. مګر USAID د پروژې د بیرته تنظیمولو لپاره یوه ثابته نیټه نده لاسته راوړې ترڅو یې 
مرستندویانو ته وړاندي کړي. 371

ملي شورا
USAID د افغانستان تقنیني بنسټونو سره د مرستې پروژې )ALBA( ته 23.5 میلیونه امریکايي ډالر 

ورکوي، ترڅو د افغانستان له پارلمان سره مرسته وکړي او پخپله د یوه خپلواک او اغیزمن تقنیني، 
استازیتوب، او نظارت بنسټ په توګه کارونه ترسره کړي. 372 

د نومبر په پای کې، پارلمان د امنیت دوه اړخیزه موافقه او له ناتو سره د ځواکونو د دریځ موافقه 
)SOFA( تایید کړه، چې له 2014 ورسته په افغانستان کې د امریکا او د ناتو ځواکونو قانوني دریځ 

تشریح کوي. 373 
په 1 نومبر کې، ولسي جرګې هغه قانون تایید کړی چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو لخوا د 
کوچنیانو استخدامول جرم ګڼي. په تیر کې دغه کار د ولسمشر د فرمان پر اساس منع شوی و. 374 

د USAID په وینا، پداسي حال کې چې په تیر کې د پارلمان لپاره د عمومي غونډو اکثریت لاسته 
راوړل یوه ننګونه وه، په دغه ربع کې د پارلمان دواړو جرګو د مهمو تقنیني موضوعګانو، پشمول د 

پیسو منځل پر وړاندې قانون، د تروریزم د مالي تمویل مخنیوی قانون، او د دوه اړخیزې امنیتي موافقې 
لپاره اکثریت لاسته راوړی. 375 

په تیر ربع کې، ALBA له دغو لاندې پارلماني کمیسیونونو څخه ملاتړ کړی ترڅو په ولایتونو کې 
د نظارت سفرونه ترسره کړي: 

• د بامیان ولایت، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د میرمنو، مدني ټولنې او بشري حقونو چارو 	
کمیسیونونه؛

• د هرات ولایت، د ولسي جرګې د حقوقي چارو کمیسیون؛	
• د خوست ولایت، د ولسي جرګې د کوچیانو، قومونو او کډوالو چارو کمیسیون؛	
• د کندهار ولایت، د ولسي جرګې د کورني چارو کمیسیون؛	
• د نیمروز ولایت، د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون؛	
• د ننګرهار ولایت، د ولسي جرګې د معلولینو، معیوبینو، او کډوالو چارو کمیسیون؛ او	
• د پکتیا ولایت، د ولسي جرګې د کورني چارو کمیسیون. 376	

په دغه ربع کې پارلمان اوریدنه هم ترسره کړي او د حکومت یو شمیر چارواکي یې هم 
راغوښتنې پشمول:

• د ټولټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټولټاکنو شکایتونو اوریدلو کمیسیون ریسان، هغوی د نومبر په 	
2 د مشرانو جرګې لخوا د ولایتي شورګانو د ټولټاکنو د پایلو په اړوند راغوښتل شوې و، مګر 

هغوی پر خپل ځای خپل معاونین ولیږل. 

سفیر جیمز کننګهام د 2014 په سپتمبر کې د دوه اړخیزې 
 امنیتي موافقې په لاسلیک کیدلو کې خبري کوي. 

)د امریکا بهرنیو چارو وزارت عکس(
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• د کانونو ځای ناستی وزیر، هغه د نومبر په 9 د مشرانو جرګې لخوا غوښتل شوی و. 	
• د مالیې وزیر ځای ناستی وزیر زاخیلوال، هغه د نومبر په 18 د یې مشرانو جرګې ته د ملي 	

بودیجه مسوده وړاندې کړله. 377

په جنوری کې، دمیرمنو د سولې او امنیت لپاره د څیړنې انستیتوت )RIWPS(، چې د افغانستان 
 یو غیر حکومتي سازمان دی، په 2014 کې د پارلمان د کار په اړه یو راپور خپور کړی. 

RIWPS موندلي چې د قانون جوړونکو %53 د عمومي غونډو په وخت کې غیرحاضر و. د 
راپورونو پراساس د ولسي جرګې د عمومي غونډو %70 د قوانینو د بیاکتنې او رای ورکولو، او 

%25 د حکومت له کارونو څخه د نظارت په اړه وې. دغه راپور له حکومت څخه په نه دوامداره 
نظارت او د حکومتي چارواکو پر ناندریز او بې لاسته راوړنې استیضاح کولو باندې نیوکې کړي. 378

د 2014 د نومبر په 16، د پارلمان یوه پیژندل شوې میرمنه غړې او د میرمنو حقونو فعاله، 
شکریه بارکزی، د موټر بم په یوه انتحاري برید کې ټپې شوه. د ملګرو ملتونو په وینا، د یاغیانو هیڅ 

یوې ډلې د دغه برید مسولیت پر غاړه اخیستی ندی. 379

سیمه ایزه حکومتداري
متحده ایالات له هغو لومړیتوبونو ننګه کوي چې په سیمه ایزه کچه افغانانو ته په خپل حکومت کې 

پراخه ونډه ورکوي. هدف یې د سیمه ایز حکومت لانور افغان وګړو ته د لید وړ، محاسب او مسؤل 
کول دي، په ځانګړي توګه سویل او ختیځ کې چیرې چې ترهګري پراخه ده. 380

 )SHAHAR( د افغانانو د هیلې د ځواکمنو مرکزونو او کلکوالي USAID ،په دغه ربع کې
پروګرام پیل کړی، چې موخه یې د افغانستان د هغو ښاروالیو جوړول دي چې په ښه توګه اداره کیږي 

او له مالي پلوه د دوام وړ دي ترڅو وکولای شي د مخ پر ډیریدو ښاري نفوسو اړتیاوي پوره کړي. 381 
SHAHAR نږدې 74.5 میلیونه امریکايي ډالر بودیجه لري او تمه کیږي چې د 2017 په نومبر کې 

پای ته ورسیږي. 382 

د کلیوالي ثبات پروګرامونه
USAID د ثبات ګڼ پروګرامونه لري چې موخه یې له افغان حکومت سره مرسته ده څو بې ثباته 

سیمو ته خپله ولکه وغځوي او د سیمه ایزې حکومتولي ظرفیتونه لوړ کړي. پدې پروګرامونو کې د 
USAID د کلیدي سیمو ثبات )SIKA( څلور پروژې، دوه د ټولنې ارتباط نوښت )CCI( پروګرامونه، 
افغان ملکي مرستې پروګرام II (ACAP II(، او د ARTF ملي پیستون پروګرام )NSP( شامل دي. 
امریکا د NSP ملاتړ لپاره له ARTF څخه د خپلې برخې اخیستنې د 865 میلیونو امریکايي ډالرو 

غوښتنه کړې ده، مګر له 2012 څخه یې د NSP لپاره ملاتړ ته لومړیتوب ندی ورکړی. 383دغه 
جدول 3.15 تر اوسه د ټول پروګرام لګښت لنډیز وړاندي کوي. 

د USAID د باثباته کولو د نوښتونو د اندازه کولو اغیزونو )MISTI( پروژه د دریم ګړي لخوا د 
نظارت او ارزونې یو پروګرام دی چې د USAID د پروګرامونو اغیز ارزونه کوي. په دغه ربع کې، 

 USAID د RAND شرکت لخوا د MISTI د طریقې د دریم ګړې ارزونه خپره کړه. 
د SIKA ختیځ لخوا تمویل شوی د میرمنو د اړیکو کمیټې 

 لپاره د پکتیا په ولایت کې میرمنې غونډه کوي. 
)د USAID تصویر(
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RAND د MISTI لخوا د ثبات تولید شوي لست په اړه پوښتنه کړې، او دا یې یو "ستونزمن ګام" 
بللی. 384 د ثبات لست د MISTI مرکزي بڼه ده او د دې لپاره جوړ شوی ترڅو په ولسوالیو کې د 

وخت په تیریدو سره د ثبات حرکتونه تعقیب کړي، چیرته چې د USAID پروګرام تطبیقیږي او د دې 
لپاره دی ترڅو د USAID له پروګرام څخه پرته پرواګرام پرتله شي. 385 مګر، RAND موندلي 

چې "د ثبات لست په ځانګړې توګه په کمزورې توګه تشریح شوی، تر ډیري کچې یې توپير لرونکي 
عنصرونه یوځای کړي چې په ښکاره توګه د ثبات لپاره اغیزمن ندي؛ او مهمه خبره داده چې ممکنه 
نده ترڅو د ثبات ښکاره جوړښت شتون ولري یا د دغسې اغیز ارزونې لپاره د معنی وړ وي. 386 " 

RAND موندلي چې د ډیټابیس کوم مرکز شتون نلري چیرته چې د USAID پروګرامونه تطبیق 
شوي او دا چې په دغو ساحو کې حالتونه څرنګه و. ځکه نو هیڅ لار نشته ترڅو ارزونه وشي چې د 

USAID د ټولیز پروګرام لپاره تر کومې کچې د MISTI پیژندل شوی پروګرام استازیتوب کوي. 387 
RAND موندلي چې د USAID د ثبات پروګرام داسي نه ښکاري چې د یوې ښې جوړې شوي 

 USAID موخه دا ده ترڅو د ثبات او کلکوالي لپاره د MISTI بدلون نظر څخه یې ګټه اخیستې وې. د
لخوا تمویل شوي د "ثبات پروګرامونو" اغیز ارزونه ترسره کړي. مګر، په مناسبه توګه د دغو 

پروګرامونو ارزونه اړتیا لري ترڅو دا څرګنده شي چې دغه پروګرامونه کیدای څرنګه د دغو موخو 
په پایلو یا د بدلون نظر باندې اغیز ولري. د بدلون یو ښکاره جوړ شوی نظر د ښکاره لارښوونې او 
دا چې چیرته او ولي کیدای شي د پام وړ پایلې لاسته راوړل شي، د دواړو د مداخلې او د ارزونې د 

ډیزاین ملاتړ کوي. 388 

جدول 3.15

د USAID سیمه ایز )کلیوالي( پروګرامونه

ټول اټکل شوی لګښت )په ډالرو(د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې موضوع
 تر 12/31/2014 پورې 

زیاتیدونکي توزیعات
 د افغانستان بیارغونې وجهی صندوق )ARTF( * له لارې د ملي 

)NSP( 865,000,000$865,000,000$20042012پیوستون پروګرام

** )SIKA( 4/10/20124/9/201578,241,05356,112,052په کلیدي سیمو سویل کې ثبات
 SIKA12/7/20119/6/2015177,054,663 96,611,137 ختیځ

 SIKA1/29/20128/31/2015 54,000,000 38,949,085 لویدیز
 SIKA3/15/20124/30/2015 38,000,000 27,456,973 شمال

3/1/20122/28/2015161,499,42254,979,992د ټولنې د تمایل نوښت )ختیځ، سویل، سویل لویدیز( ***
9/10/20139/9/201536,221,6407,320,635د ټولنې یووالې نوښت )شمال، لویدیځ( ***

)ACAP II( 9/27/20112/15/201564,000,00050,285,722د افغانستان ملکي مرستې پروګرام

 یادونه: 
 *په دغه کې د ARTF برخه اخیستنه شامل ده او د NSP لپاره چټک غوره والی. له نړیوال بانک سره د موافقت پر بنسټ، مرسته کونکې یواځې د خپلو مرستو په برخه کې د ټولې ونډې د %50 د لګولو د ساحې غوراوی کولای شي. پاتې برخه، هغه مرستې 

 چې د ARTF لپاره غوره شوي ندي کیدای شي د NSP ملاتړ لپاره ورڅخه کار واخیستل شي. 
  **د اټکل شوي او توزیعاتو په ټول معلوماتو کې د SIKA جنوب د دواړو لپاره ټوله شمیره شامله ده. 

 ** د 2014 د دسمبر تر 15 پورې. دا مصارف عملیاتي مخارج نه منعکس کوي.

سرچینه: USAID، د سیګار معلوماتو ته ځواب، 12/29/2014 او1/12/2015. 

کلکوالی: د USAID لخوا د "خلکو، کورنیو، 
ټولنو، هیوادونو او سیستمونو د توان په توګه 

تعریف شوی ترڅو د شوکونو او خپګانونو اغیز 
کم کړي او بیرته په هغه توګه ښه شي چې سخته 
خواري کمه کړي او ځانګړې ودې ته آسانتیاوې 
برابر کړي،" او دا هم وايي چې د "کلکوالي نظر 

او اندازه کول یې پیچلي دي. " 

سرچینه: USAID، "د کلکوالي اجنډا: په USAID کې د کلکوالي اندازه 
کول،"6/2013. 

د سیګار پلټنه
په دغه ربع کې، سیګار د ثبات نوښتونو 

)MISTI( پروژې د اغیز اندازه کولو لپاره 
 USAID یوه پلټنه پیل کړې. دغه پلټنه به د

لخوا د دریم ګړي د نظارت او ارزونې قرارداد 
وګوري ترڅو د دغې ادارې د ثبات پروګرامونو 

پرمختګ اندازه کړي. د لا نورو معلوماتو 
لپاره، په 2 برخه کې 28 پاڼه وګوری.
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)SIKA( په کلیدي ساحو کې ثبات
د SIKA هدف د افغان دولت ولسوالۍ او ولایت په کچه چارواکو سره مرسته ده چې د سیمه ایز وګړو 

پرمختیا او حکومتولۍ اندیښنو ته ځواب ووایی، یعني په دولت اعتماد پیدا کول او د ثبات ټینګول. 389 
USAID د SIKA څلور پروګرامونه دې ته نومولي چې " ]افغان دولت[ پراخه کړي، نه د بهرنیو 

شتون ډیر کړي،" او روښانه کړې یې ده چې SIKA " باید افغان جوړښتونو سره کار وکړي" د افغان 
کلیو پراختیا او بیاجوړنې وزارت )MRRD( سره د ملګرتیا له لارې. 390

د SIKA ټول څلور پروګرامونه، او IDLG، MRRD او USAID د نومبر په 8 د کاري ګروپ 
په لمړني رسمي سپارلو کې برخه اخیستې. د SIKA تطبیق کوونکي ملګري به د سپارلو یوه ټولګه 
جوړه وي؛ MRRD او IDLG په ګډه د دوام یو سند چمتو کړی. د USAID په وینا، د دوام سند 

مسوده پر وخت باندې لیکل شوی، مګر حقیقي ندی. هغه راتلونکې غونډه ترڅو د SIKA دوام باندې 
خبري وکړي د 2015 په جنوری کې پلان شوې. USAID باور لري چې د افغانستان ملګري به د 

مرستندویانو د نور ملاتړ، پشمول د تجهیزاتو، بیارغونې، او مالي مرستو تمه لري، چې USAID پلان 
نلري ترڅو دغه برابر کړي. 391

)CCI( د ټولنې متحد کولو نوښت
د USAID د CCI پروګرامونه، چې په وار سره یو یې ختیځ، سویل او سویل ختیځ پوښي او بل یې 

شمال او لویدیز پوښي هدف لري چې په هغه ساحو کې چې تاوتریخوالي او د ترهګرۍ ګټه پورته 
کوونې ته حساس دي د USAID په وینا "خوځښت" ورکړي. CCI د سیمه ایزې ټولنې د پراختیا 

پروژو په څیر نوښتونه پلي کوي چې د دې پروژو په پیژندنه او څار کې د ټولنې مشران او حکومتي 
چارواکي ښکیل وي. CCI د ورزشي غونډو پرمهال د سولې مشاورت کمپاینونه هم ملاتړ کوي. 392 

د 2012 له مارچ څخه، CCI د بادغیس، بلخ، فاریاب، غزني، هلمند، هرات، جوزجان، کابل، 
کندهار، خوست، کنر، سمنګان، ارزګان، او زابل په ولایتونو کې ټول 1,005 فعالیتونه تطبیق کړي 

دي، چې ارزښت یې 39 میلیونه امریکايي ډالر و. 393 

 انجوني د سپورت په هغه میدان کې لوبې کوي چې د SIKA لویدیځ لخوا د غزني په ولایت کې جوړ شوی. 
)د USAID تصویر(
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بیاپخلاینه او یوځای کیدنه
د متحده ایالاتو اوسنی د ملکي – اردو کاري چوکاټ وایي چې د افغانستان حکومت او یاغیانو ترمنځ 

سیاسي مصالحه د "حل هغه لار ده چې په افغانستان کې جګړه ختمه شي." 394 ولسمشر غني خپله ژمنه 
اعلان کړې ترڅو " له سیاسي مخالفینو په ځانګړې توګه له طالبانو سره د افغانانو په ملکیت د سولې 

پروسه پیل کړي. " مګر د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې طالبانو تر اوسه د چمتووالي نښه نده 
ښودلې ترڅو د سولې په پروسه کې رسماً بوخت شي. 395 د ملګرو ملتونو د تحلیلي ملاتړ او بندیزونو 
نظارت ټیم راپور ورکړی چې د طالبانو مشرتوب د مصالحې مخالف دي، که څه هم ځینې برخې یې 
ملاتړ کوي. سخت دریځه د بیرته نوي نظامي هڅو غوښتنه کوي او دا استدلال کوي چې د وخت په 

تیریدو سره به د څو کلونو په ترڅ کې د حکومتي ځواکونو او بنسټونو نظامي وړتیا له منځه تلو کمپاین 
وشي. په عین وخت کې، عیني کسان د مذاکرې د روغې پلوې کوي، چې هغوی باور لري کیدای شي د 

طالبانو په ګټه وې. 396

بیاپخلاینه
په دسمبر کې، د ملي یووالې حکومت اجراییه ریس عبدالله ویلي پداسي حال کې چې تر اوسه نوي 

حکومت له یاغیانو سره خبري ندي کړي، دغه حکومت د سولې د خبرو لپاره لیواله دی. 397 
داسي ښکاري چې په دسمبر کې په پاکستان کې پر یوه ښوونځې باندې د طالبانو له برید څخه وروسته 

چیرته چې 132 کوچنیان ووژل شول، په دغه ربع کې افغانستان او پاکستان خپلې اړیکې ښې کړي. د 
پاکستان د اردو او استخباراتو مشر کابل ته ولاړ ترڅو د افغانستان له حکومت او د امریکا په مشری د 
ایتلاف له اردو څخه د مرستې غوښتنه وکړي ترڅو په ګډه د تروریزم او سخت دریځي مخه ونیسي. د 

وال ستریت ژورنال په وینا، د پاکستان استخباراتو د برید کوونکو روزونکي د افغانستان ننګرهار او کنر 
ولایتونو ته تعقیب کړي. ولسمشر غني ژمنه کړې ترڅو کلک ګامونو واخلي او په پاکستان کې د راتلونکو 

بریدونو مخه ونیسي. 398د افغانستان د ملي امنیت سلاکار، حنیف اتمر، ویلي چې د دسمبر د ښوونځې له 
برید څخه وروسته، پاکستان د تررویزم پر وړاندې خپلې هڅې ډیري کړي. 399 

د وال ستریت ژورنال راپور ورکړی چې په دسمبر کې چین د افغان طالبانو د چارواکو د یوه هیت 
کوربه و. د راپور پر اساس دغه هیت غوښتل ترڅو د افغانستان له حکومت سره د خبرو پرانیستلو 

امکاناتو باندې خبري وکړي. 400 
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د افغانستان د سولې او بیا یو ځای کیدلو پروګرام
د افغانستان د سولې او بیا یوځای کیدلو پروګرام )APRP(، د افغانانو په مشري یوه پروګرام دی 
ترڅو د ټیټې کچې یاغي جګړه کوونکي او د هغوی قوماندان د افغانستان له مدني ټولنې سره بیرته 

یوځای کړي، د 12 مرستندویو هیوادونو لخوا د 182.3 میلیونو امریکايي ډالرو برخې اخیستنې سره 
تمویلیږي. اوه مرستندویه هیوادونه، چې مشري یې جاپان او آلمان کوي، د پروګرام لپاره عملیاتي 

مرستې برابروي. امریکا د بیرته یوځای کیدلو اړوند د ټولنې بیارغونې هڅو لپاره مرسته برابروي چې 
د نړیوال بانک لخوا اداره کیږي. د لا نورو معلوماتو لپاره، د امریکا کانګرس د 2014 د اکتوبر د ربع 

راپور دغه 149–151 پاڼې وګوری.
په دغه ربع کې نه د امریکا دفاع وزارت او نه هم د امریکا بهرنیو چارو وزارت د APRP لپاره 

نوي معلومات ندي ورکړي. د هغو وروستیو شمیرو پر اساس چې سیګار ته رسیدلي، د 2014 تر 
سپتمبر پورې، 8,890 کسان یوځای شوي دي. 401 

د فساد ضد او قانون حاکمیت
د پروژې لنډیز

متحده ایالاتو د بیلابیلو میکانیزمونو له لارې د رسمي او غیررسمي قضایي سیستمونو لپاره مرستې 
 ،)JSSP( چمتو کړیدي. په دغو کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د قضا سکتور ملاتړ پروګرام 
 او د قضا روزنه سپارلو پروګرام )JTTP( شامل دي. د قانون حاکمیت او د فساد پر وړاندې دغه 

او نور پروګرامونه په دغه جدول 3.16 کې ښودل شوي.
USAID د افغانستان لپاره د فساد پر وړاندې یو بیل پروګرام جوړوي. د USAID په وینا، دغه 

پروګرام به هڅه وکړي ترڅو د افغانستان حکومت په ادارو کې روڼوالی او حساب ورکول زیات کړي، 
پداسي حال کې چې د مدني ټولنې او خصوصي سکتور وړتیا ته به هم وده ورکوي ترڅو د - اړوند 
مسلو نظارت او څیړنه او د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي. 402 دغه پروګرام په اوس وخت کې د 

چمتووالي د غوښتنې په لمړني پړاو کې دی. 403
د بهرنیو چارو وزارت JSSP موخو کې د قضیې مدیریت سیسټم )CMS( رامنځته کول شامل 

دي چې د افغانستان په اوږدو کې قضیې تعقیب کړي او د وزارت د چارواکو ظرفیت او اداري 
مهارتونه لوړ کړي. 404 

په اکتوبر کې، JSSP د جنايي اجراتو د قانون د کاري ګروپ )CPCWG( لپاره چې د جنايي 
اجراتو د نوي قانون )CPC( د لارښوونو او تطبیق نوې مسودې یې جوړوله آسانتیا برابره کړی. 

د سیګار پلټنه
سیګار په افغانستان کې د متحده ایالاتو 
حکومت د قانون حاکمیت پرمختګ او 

مرستې د هڅو یوه روانه پلټنه لري. سیګار 
پلان لري چې )1( په افغانستان کې د 

متحده ایالاتو د قانون حاکمیت رامنځته کولو 
پروګرامونه یا نوښتونه وپیژني؛ )2( هغه 
پرمختګ وارزوي چې دې پروګرامونو یا 
نوښتونو کړی؛ )3( د هغه ننګونو پیژندنه 

چې متحده ایالاتو حکومت د قانون حاکمیت 
اهدافو لاسته راوړو پرمهال ورسره مخ شوی 
او د پراخوالي حد یې چې دا ننګونې ورته په 

نښه شوي. 

جدول 3.16

د امریکا بهرنیو چارو وزارت د قانون حاکمیت او فساد پر وړاندې پروګرام

ټول اټکل شوی لګښت )په ډالرو(د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې موضوع
تر 12/15/2014 پورې 

زیاتیدونکي توزیعات
)JSSP II ( 169,947,752$196,969,451$6/16/201012/31/2014د قضا سیسټم ملاتړ پروګرام

)CSSP II( 4/24/201012/31/2014226,780,837195,492,149د اصلاح سیستم ملاتړ پروګرام
)JTTP( 1/2/20139/30/201526,500,00026,500,000د قضایی روزنې لیږد پروګرام

سرچینه: د سیګار معلوماتو غوښتنې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځواب، 12/29/2014.
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CPCWG د سترې محکمې، د لوی څارنوال د دفتر )AGO(، د نظارت او فساد پر وړاندې د عالې 
ادارې )HOO(، او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ګډه هڅه ده. CPCWG د 26 او 27 جنجالي 
مادو په اړه چې د متهم په اړه د خپلوانو د شاهدت ورکولو باندې محدودیتونه شامل و، لارښوونې وضع 
کړي. دغسي محدودیتونه کیدای شي د کورنی تاوتریخوالي محاکمې ډیري کمزوري کړي، ځکه چې په 

دغسې قضیو کې خپلوان یووازینې شاهدان دي. د JSSP دوه وړاندیزونه د CPCWG لخوا منل شوي: 
)1( کیدای شي محکمه هغه خپلوان وغواړي چې قرباني شوی، شکایت لري، یا د جرم په اړه معلومات 

لري ترڅو شهادت ورکړي، مګر که د جنسي تیري قرباني نه غواړي شهادت ورکړي استثنا شتون لري؛ 
او )2( که شاهد یا قرباني له شهادت ورکولو څخه ویره لري یا ورته خطر وي د افغانستان حکومت باید د 

شاهد لپاره خوندیتوب برابر کړي. 405
د امریکا بهرنیو چارو وزارت JTTP په ولایتونو کې د قضا سکتور چارواکو لپاره د جنايي 

عدالت په بیلابیلو برخو کې روزنه برابروي. 406 د JTTP موخه دا ده ترڅو د قضا په سکتور کې 
د افغان وګړو ډاډ زیات کړي او دوې پایلې لاسته راوړي: )1( د افغانستان د قضا سکتور ظرفیت 
او وړتیا ډیره کړي ترڅو د افغانستان د قوانینو پر اساس عدات پلې کړي او )2( دا وګوري چې د 
افغانستان د عدالت بنسټونه دا توان لري ترڅو د روزنه پروګرامونو دوامداره مدیریت وکړي. 407

په نومبر کې JTTP د دغه پروګرام منځ مهاله ارزونه خپره کړه. ارزونکو وموندل چې JTTP د 
لمړنی پایلې په اړه تر ډیري کچې بریالی ده او د افغانستان ملګري استازي د JTTP د روزنه له کیفیت 
څخه عموماً خوشهاله دي. 408 ارزونکي د سیګار د 2014 د جنوری د پلټنې له هغې نیوکې سره موافق 
و چې د JTTP د فعالیتونو ځینې اړوندې اندازې د پروګرام تر اوږد مهاله اندازو یووازې پر لنډ مهاله 

پایلو باندې کار کوي. 409 
ارزونې موندلي چې JTTP د نظارت او ارزونې ښه طریقه جوړه کړې؛ مګر، دا یو ستونزمن کار 
دی ترڅو د افغانستان د قضا په سکتور کې د JTTP د ټولیزې پایلو ارزونه ترسره شي. 410د ارزونکو 

په وینا، "د ]JTTP[ د روزنه او استادی ارزونې لپاره یووازینی حقیقي لار، او دا چې آیا د مستقیم 
ګټه اخیستونو چلند او کاري اړوند چلندونه ته بدلون ورکړی، د دې لپاره باید د قضا سکتور د فعالیت 
نظارت کولو لپاره لاري پیدا شي. " پداسي حال کې چې د JTTP کارکوونکي له ځینو محکمو څخه 
لیدنه کوي، دغه غیر منظمې لیدنې هغه هر اړخیز نظر نه برابروي چې د قضا سکتور څرنګه کار 

کوي. د ارزونې په وینا، JTTP پریکړه کړې ترڅو په سیستماتیکه توګه له محکمو څخه لیدنه ونکړي. 
411د راپور پایله دا وه چې د قضا سیستم نظارت داسي موضوع نده چې کیدای شي JTTP یې پخپله 

ترسره کړي؛ مګر JTTP باید دا په پام کې ونیسي چې آیا او څرنګه کیدای شي د پروژې د تطبیق د 
پای په برخه کې د نظارت یوه برخه جوړه شي. 412 

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا، د امریکا بهرنیو چارو وزارت له ډیرو کمو وسیلو څخه 
کار اخلي ترڅو په ټول افغانستان کې د قانون حاکمیت ارزونه وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت 

به هرو دوو اونیو کې په ټول افغانستان کې د روزنه د کورسونو په اړه د JTTP راپورونه لاسته 
راوړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په وینا، په دغو راپورونه کې په دوامداره توګه د هغو قضیو 
په اړه جزییات شامل وي چې په اوس وخت کې د JTTP زده کوونکي ورباندې کار کوي. د امریکا 
بهرنیو چارو وزارت د JSSP لخوا د قضیو د مدیریت جوړ شوي سیستم څخه هم کار اخلي، چې په 
اوس وخت کې په 18 ولایتونو کې کار کوي او د 104,000 قضیو معلومات یې ثبت کړي دي. 413 
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ستره محکمه او رسمي قضایي سکتور
د اکتوبر په پای کې، د افغانستان د سترې محکمې قاضي القضات، عبدالسلام عظیمي استعفا وکړه. 414 

په دغه ربع کې د کابل بانک د استیناف د محکمې د پریکړو له ملاتړ څخه پرته 415  د سترې 
محکمې لخوا کومه د پام وړ پریکړې نه وه. 416 د کابل بانک د قضیې د لا نورو معلومات په اړه د دغه 

راپور دغه پاڼې 156–157 وګوری. 
د JTTP او CMS پر راپورونو برسیره، د امریکا بهرنیو چارو وزارت په ملي کچه له سروې 

ګانو څخه هم کار اخلي ترڅو په ټول افغانستان کې د قانون حاکمیت حالت ارزونه وکړي. یوه سروې د 
آسیا بنسټ د افغانستان د خلکو سروې ده. 417 د 2014 د سروې په وینا، %19.1 ځواب ورکوونکو 

ویلي چې هغوی په تیرو دوو کلونو کې یوه شخړه یا رسمي قضیه درلوده، چې هغوی ونشو کولای 
پخپله یې حل کړي ځکه یې د حلولو لپاره د حقوقو ادارې یا د سیمې د شورا/ جرګې ته وړې. د هغو 
کسانو په منځ کې چې قضیه یې وړاندې وړې، ډیریو )%80.7( ویلي چې هغوی یې له پایلې څخه 
تر یوې کچې یا ډیر راضي و. د سروې په وینا، د شخړو غیر رسمي بنسټونه، سیمه ایزو شوراګانو 

یا جرګو ته د عدالت تر رسمي سکتور په ډیر مثبت نظر کتل کیږي. 418 پردې برسیره، له نیمی څخه 
زیات )%54.7( افغان ځواب ورکوونکو چې په 2014 کې یې د حکومت له محاکمو سره اړیکې 

نیولې دي ویلي چې هغوی باید رشوت یا ډالی ورکړې وای یا کومه مرسته یې کړې وای.419
د نړی د عدالت پروژه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلني راپورونو لپاره په ټول هیواد کې 

د قضا سیستم په اړه هر اړخیزه سروې ترسره کوي. 420 د نړی د عدالت پروژې د 2014 د قانونو 
حاکمیت د لست په وینا، افغانستان په ټوله نړی کې د قانونو حاکمیت په لست کې له پای څخه دویم 

راغلی. د افغانستان په لوړه درجه کې د حکومت د ځواک د محدودیتونو او پرانیستې حکومت شامل و، 
پداسي حال کې چې ټیټه درجه یې د فساد او ملکي عدالت په اړه و. 421 

افغان اصلاحي سیستم
د امریکا بهرنیو چارو وزارت په وینا، د افغانستان په بندیخانو کې د بندیانو نفوس چې د بندیخانو او 

توقیف مرکزونو د عمومي ریاست )GDPDC( لخوا اداره کیږي، په تیرو پنځو کلونو کې په هر کال 
کې %16.7 زیات شوي دي. د 2014 د اکتوبر تر 27 پورې، GDPDC 28,307 انفرادي کسان 

بندي کړې و. د 2014 د اکتوبر تر 20 پورې، د عدلیې وزارت د کوچنیانو د اصلاح او روزنې ریاست 
1,079 (JRD) کوچنیان بندي کړې و. د دغو بندیانو په ټوله شمیره کې هغه بندیان شامل ندي چې د 
افغانستان حکومت د نورو ادارو لخوا ساتل کیږي، ځکه چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د نړیوال 
مخدره توکو او قانون پلې کولو چارو بیورو )INL( د نورو ادارو معلوماتو ته لاس رسی نلري. 422 
که څه هم د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا تمویل شوي د بندیخانو ودانیو په بندیخانو نوي 

بسترونه اضافه کړي او د ولسمشری د بښنې فرمانونو هم تر ډیري کچې د بندیخانو نفوس کم کړی، 
خو د GDPDC په تاسیساتو کې ګڼه ګوڼه دومداره، ډیره، او هر اړخیزه ستونزه ده. لکه څرنګه چې 
د سره صلیب نړیوالې کمیټې تشریح کړي د هر بندی لپاره باید لږ تر لږه 3.4 متر مربع ځای شتون 

 ولري، خو د 2014 د نومبر تر 20 پورې، په ولایتونو کې د نارینو ټول نفوس د ظرفیت %290 و. 
 د ولایتي زندان ټولټال ښځینه بندیان د ICRC وړاندیز شوي ظرفیت تر %123 پورې و. 

د GDPDC لخوا په ولسوالیو کې د بندیخانو او د JRD د کوچنیانو د سمون مرکزونو د ظرفیت په 
اړه معلومات شتون نلري. په هرصورت، د INL مشاورینو له خولې ویناوې، چې لدغه ودانیو یې لیدنه 

ترسره کړې ښیې چې له حد ډیروالی یا ګڼه ګوڼه په ډیری ولایتونو کې اساسي ستونزه ده. 423

حقوق: د رسمي عدالت سیستم برخه، او د 
حکومت محکمې، پداسي حال کې چې شوراګانې 
او جرګې د غیر رسمي عدالت سیستم برخه ده. د 
حقوقو ریاست د مدني قضیو مسولیت لري، لکه 
د طلاق یا د ځمکو حقونو شخړې، او دا اداره په 

 هر ولایت او ډیریو ولسوالیو کې شتون لري. 

 د حکومت محکمې: د جنايي او نورو قضیو 
مسولیت لري او تر ډیری کچې د ولایتونو په 

 مرکزونو کې شتون لري. 

 شوراګانې: د قومونو د مشرانو سیمه ایزې 
مشورتي شوراګانې یا غونډې، مشران یوځای 

کیږي ترڅو په ټولنیزو مسلو، لکه د څاه یا 
ښوونځي ودانی موقعیت په اړه خبري وکړي او 

 ټولیزه پریکړې وکړي. 

 جرګې: د شخړو د حل میکانیزمونه چیرته چې د 
کلي مشران د انفرادي کسانو شخړي یا د کورنیو 

 ترمنځ یا په کورنیو کې دننه جنجالونه اوري. 

په ځینو قضیو کې، افغانان لدغو څخه تر یوې 
له ډیرو سره مشوره کوي. د بیلګې په توګه، 

که د ځمکې په شخړه کې د دوواړخواو ترمنځ 
تاوتریخوالی رامنځ ته شي، کیدای شي د سیمې 
د حقوقو اداره او د حکومت محکمه دواړه ونډه 

واخلي. که په ځمکه کې د عامه لاس رسی سړک 
یا د ټولنې څاه شتون ولري، کیدای شي د شخړې 

په حلولو کې سیمه ایزه شورا هم ونډه واخلي. 

 .p. 96 ,2014 ،سرچینه: د آسیا بنسټ سروې، د افغانستان د خلکو سروې
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2015  ،30 I  د جنوری  د امریکا کانګریس ته راپور  

د 2014 په اکتوبر کې د بندیانو لخوا د دریو لویو نه خوړلو اعتصابونو راپور ورکړی شوی: د 
مخدره توکو پروړاندې مبارزې عدلي مرکز کې 130 بندیان؛ نږدې 1,000 بندیان په هرات کې؛ او 
100 بندیان په بامیان کې. بندیانو د محکمې د وروستی پریکړې په اړه ناخوښې ښودلې، ترڅو خپل 
ګرځنده تیلفونونه باید تسلیم کړي، او دا چې هغوی ونتوانیدل ترڅو د ولسمشری له فرمان څخه د بند 

مودې کمولو لپاره ګټه واخلي، ځکه نو د نه خوړلو اعتصاب یې وکړ. 424

د فسا ضد
د کابل بانک د تقلب د توطیې د 935 میلیونو امریکايي ډالرو د محکمې د درول شوي له قضیې پرته، 
په ټول ربع کې د افغانستان د فساد پر وړاندې هڅو کوم مهم پرمختګ ښودلی ندی. د 2014 د اکتوبر 

تر 1، ولسمشر غني یو فرمان صادر کړی او سترې محکمې ته یې لارښوونه وکړه ترڅو د کابل بانک 
قضیه تعقیب کړي او د لوی څارنوال دفتر به له محکمو سره مرسته کوي او ټول هغه مجرمین چې د 
کابل بانک په کړکیچ کې لاس لري محاکمه کړي. 425 د امریکا د عدلیې وزارت په وینا، د 2015 تر 
جنوری پورې، دا لا وخته و ترڅو وویل شي چې که د کابل بانک قضیه د افغانستان حکومت په اراده 

کې د اصلي بدلون استازیتوب کوي ترڅو له مفسدو کسانو څخه حساب واخلي. 426 
د 2014 په اکتوبر کې، غني ژمنه وکړه ترڅو د لوی څارنوال دفتر اصلاح کړي. "خلک باید په 

دغه دفتر اعتماد ولري،" هغه د ټویټر په یوه پیام کې لیکلي. 427 د دسمبر په پيل کې، لوی څارنوال 
محمد اسحق الکو د مخه ښې یوه غونډه جوړه کړې. مګر، کله چې هغه وموندل ځای ناستی په لست 

کې نه و، هغه په دفتر کې پاته شو. 428
د نومبر په 11 د افغانستان د استیناف یوې محکمې د دوو پخواني لوړ پوړو چارواکو او نهو ټیټ 
پوړو کارکوونکو د کابل بانک د 2010 د له منځه تللو د جرمونو په اړوند د محاکمې له حکم څخه 
ملاتړ وکړ. د کابل بانک دوه چارواکي هر یو د دریو جرمونو په تور بندی شول او هغوی ته امر 

وشو ترڅو 10 کلونو تنفیظي بند تیر کړي. پردې برسیره، یو چارواکی 513 میلیونه امریکايي ډالر 
او یو بل 278 میلیونه امریکايي ډالر جریمه شو. د کابل بانک نهو نورو کارکوونکو کمې جریمې او 
بند مودې لاسته راوړې. پردې برسیره، د خبرونو د راپورونو پر اساس، محکمې امر وکړ ترڅو د 

19 نورو انفرادي کسانو او شرکتونو چې د پور په تقلبي طریقه کې یې لاس درلود او د کابل بانک د له 
منځه تلو سبب شوي تر هغه وخته شتمنی ضبط شي، ترڅو خپل پورونه تادیه کړي. 429 

د 2014 د دسمبر په 4، د سترې محکمې عالي محکمې او د عامه امنیت محکمې د استیناف 
محکمې له حکم څخه ملاتړ وکړ. د افغانستان د لوی څارنوال دفتر راپور ورکړی چې دا دفتر به د 

سترې محکمې حکم تطبیق کړي او په اکتوبر کې د قضیې له پرانستل کیدو د دسمبر تر پیل پورې یې 
12 میلیونه امریکايي ډالر بیرته لاسته راوړي. 430 د کابل بانک د قضیې د لا نورو معلوماتو په اړه د 

دغه راپور دغه 156–157 پاڼې وګوری. 
په دسمبر کې نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا د مهمو قاچاق کوونکو په لست کې د 

 تریاکو یوه مهم قاچاق کوونکي، حاجی لال جان اسحق زي، په رشوت سره له بندیخانې وتلی. 
د اسحق زي د 20 کلونو د بند موده په تیر کې د فساد او مخدره توکو په مبارزه کې د امریکا حکومت 

د چارواکو لخوا د پرمختګ د نښې په توګه څرګنده شوې وه. 431
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 د آسیا بنسټ په وینا، فساد د افغانانو لپاره یوه ډیره مهمه ستونزه پاته ده. په 2014 کې، 
%62.4 افغانانو ویلي چې فساد د هغوی په ورځنې ژوند کې ډیره لویه ستونزه ده، او دا له 2013 

څخه کله چې %55.7 ویلي و چې فساد یوه لویه ستونزه ده. 432کله چې له هغوی څخه پوښتنه وشوه 
چې هغوی د بیلابیلو ادارو یوه لست یا وضعیت ته څومره رشوت ورکړی، ډالی ورکړي، یا کومه 

مرسته کړي، %57.6 افغانانو ویلي چې هغوی په تیر کال کې په خپلو اړیکو کې لږ تر لږه له یوې 
ادارې سره یا یوه وضعیت کې له فساد سره مخامخ شوي. د فساد سره د مخامخ کیدلو ټولیزه کچه په 

2008 کې %50.6 افغانان او 2011 کې %65.5 و. ډیریو ویلي چې د قضا او محکمو چارواکو او 
د ښاروالیو او ولسوالیو چارواکي هغه چارواکي و چې د ډیر رشوت غوښتنه یې کړې. 433 

د ټولو راپورونو پر اساس، د امریکا د عدلیې وزارت په وینا، د افغانستان مرکزي حکومت له 
خپلوانو له ملاتړ، واسطو، رشوت، اختلاص او د عامه او خصوصي شتمنی له ناوړې ګټې اخیستنې او 
بل ځای ته وړلو، اغیز څخه کار اخیستنې، له دفتر څخه ناوړې ګټې اخیستنې، غیرقانوني شتمن کیدلو، 
د جرمي پیسو مینځلو، د فساد د جرم پټولو، او د عدالت مخه نیولو څخه ډیر اغیزمن دی. په حقیقت کې 
د افغان مرکزي دولت یا ولایت او ولسوالیو په کچه دولت هیڅ یوه برخه داسې نده چې د عامه فساد له 

امله ضعیف شوې نه وي یا اغیز یې پرې نه وي کړی. 434

د افغانستان د لوی څارنوال دفتر
د بهرنیو چارو وزارت په وینا، د AGO تخنیکي ظرفیت یا مؤثریت کې د پام وړ بدلونونه ندي 

رامنځته شوي. د افغانستان لوی څارنوال دفتر د امریکا له حکومت څخه وړاندیزونه رد کړل ترڅو 
د دغه دفتر څارنوالان په اصلي تحقیقي طریقو کې وروزي. د سمبر تر 29 پورې، د امریکا بهرنیو 

چارو وزارت راپور ورکوي چې د ولسمشر غني د نوي حکومت راپدیخوا د افغانستان د لوی څارنوال 
په دفتر کې د کارکوونکو کوم بدلون نه و. 435د امریکا عدلیې وزارت په وینا، د افغانستان حکومت د 
فساد پر وړاندې د هڅو لویه ننګونه دا ده چې د افغانستان لوی څارنوال دفتر لیواله ندی ترڅو د فساد 

پیچلې قضیې تعقیب کړي. 436 
د امریکا بهرنیو چارو وزارت په وینا، د افغانستان د لوی څارنولادفتر د فساد پر وړاندې اداره 

)ACU( کولای شي د ټیټې کچې فساد قضیې محاکمه کړي، مګر د سیاسي ارادې نشتوالې له کبله د 
لوړې کچې فساد قضیو په محاکمه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دی. ACU د امریکا بهرنیو چارو 
او عدلیې وزارت له بوختیا سره لیواله نه و او د مهمو جرمونو د کاري ځواک )MCTF( لخوا راجع 

شوي ډیري قضیې پټې ساتي. د متحده ایالاتو سیمه ایزه محکمه د کولمبیا په سیمه کې کابل سفارت 
عدلیه آتشه خپله مرسته د داخلي کنټرول او نظارت واحد او د مالي شخړې حلولو کمیټې باندې متمرکز 

کړي چیرې چې پراخه قبولیت شتون لري. 437
MCTF د افغانستان د لوی څارنوال دفتر د کورني کنترول او نظارت ادارې تحقیقي اداره ده. 438 

د امریکا بهرنیو چارو وزارت په وینا، MCTF اوس هم تر ډیري کچې د تحقیق یوه ځواکمنه اداره ده، 
مګر لدې کبله چې ACU د فساد قضیې نه تعقیبوي، د دغې ادارې د پرمختګ مخه نیسي. 439 په دغه 
ربع کې، د ټینګ ملاتړ ماموریت )RSM( هغه معلومات محرم کړي چې سیګار د MCTF په اړه د 
امریکا دفاع وزارت د نظر لپاره ورڅخه کار اخلي. هغه پوښتنې چې سیګار د دغو هڅو په اړه کړي 
کیدای شي د دغه راپور په E ضمیمه کې پیدا شي. سیګار د MCTF په اړه د امریکا دفاع وزارت د 

نظر په اړه په محرمه ضمیمه کې راپور ورکوي.
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)MEC( د فساد پر وړاندې د مبارزې د نظارت او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه
 )MEC( د بهرنیو چارو وزارت په وینا، د فساد پروړاندې مبارزې د نظارت او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه

د وړ اداري او تخنیکي ظرفیت څرګندولو ته دوام ورکوي. په هرصورت، د بهرنیو چارو وزارت یادونه 
کوي چې MEC واک نلري د ضعیف یا مفسد کړنو روښانه کولو پرته نور ډیر څه وکړي. 440

په دغه ربع کې، MEC د ځمکو د غصب او د درملو اړوند مسلو په اړه راپورونه خپاره کړي. 
د MEC په وینا، په تیرو 10 کلونو کې له 240,000 څخه ډیره هکتاره ځمکه غصب شوې 

ده. که څه هم دغه تاریخي ریښې لري، مګر پراخ فساد، ناامني، د ځمکو د ادارې د یوه متحد سیستم 
نشتون، د قانون کمزوری پلې کول، د جګړه مارانو پراخ شتون، د ځمکو د ثبت او سروې نشتون، او 
د مناسبو قانوني احکامو نشتون د دغې ستونزې په پراخوالې کې مهمه ونډه لوبولې ده. MEC دا هم 
موندلي چې د ټولو ځمکو یووازې %34 سروې او ثبت شوې ده. د ځمکو سروې او ثبت د ځمکو د 

غصب او د غاصبینو په پیژندنه کې ډیر اساسي ونډه لري. 441 
MEC موندلي چې د درملو د وارداتو په پروسه کې د وارداتو لوړه کچه او د نظارت او کشف کم 
ظرفیت د فساد لپاره سهولتونه برابروي. د عامې روغتیا وزارت د فارمسی د ریاست او وارد کوونکو 

اتحادیې په وینا، د افغانستان د درملو په وارد شوي مارکیت کې لږ تر لږه %50 غیر قانوني وارد 
شوي محصولات دي. د MEC په وینا، د وارداتو ټوله پروسه، د فارمسی د بهرنیو شرکتونو له ثبت 
څخه په لابراتوارونو کې د کیفیت کنټرول پورې، د فساد پر وړاندې ډیره کمزورې ده. د غیرقانوني 

درملو په وارداتو کې بوختیا ډیري مالي ګټې شته. دا کار د ډیر قاچاق سبب شوی او یو صنعت یې منځ 
ته راوړی چې افغانستان ته د ټیټ کیفیت د درملو تولید او راوړلو لپاره کار کوي. 442

امنیتي خدمات
د امریکا دفاع وزارت په وینا، د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه دواړه د روڼوالي او نظارت 

تعقیبولو لپاره اراده نلري او پایله یې په دواړو بنسټونو کې د حساب ورکولو نشتون دی. 443په دغه 
ربع کې RSM هغه معلومات محرم کړي چې سیګار د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو په وزارتونو 

کې د فساد د راپور ورکولو لپاره ورڅخه کار اخیست. هغه پوښتنې چې د دغې مسلې په اړه سیګار 
راپورته کړي کیدای شي د دغه راپور په E ضمیمه کې وموندل شي. سیګار د افغانستان د دفاع او 

کورنیو چارو په وزارتونو کې د فساد په اړه په محرمه ضمیمه کې راپور ورکوي.

د دفاع وزارت
د امریکا دفاع وزار ت په وینا، په دغه ربع کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د 

اغیزمنې روڼوالي او حساب ورکولو پالیسیو او پروسو په اړه کم پرمختګ کړی. پداسي حال کې چې د 
روڼوالي، حساب ورکولو، او نظارت پروسې شتون لري، د دفاع وزارت د لوړ پوړو چارواکو په منځ 

کې د ډیر فساد کچې له کبله دغه پروسې نه پلې کیږي. 444 
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د MOD عمومي پلټونکی )IG( د اړوند مناسب روزل شوي پرسونل په شتون کې ښې سرچینې 
لري. په هرصورت، د MOD IG اساسا د هغه سیاسي شبکې غړیو خوندي کولو باندې تمرکز کړی 

او د هغه زړو غړو لخوا جنایی چلند تورونو د تحقیقاتو مخه نیسي. 445
د عمومي کارمندانو IG(GS) نهاد په ورته ډول کارمندان لري، او جوړښت کې یوڅه 

پرمختګونه او د GS IG روزنه پلان شوي چې راتلونکی مؤثریت یې وده ومومي. داسې ملاحظه 
 GS IG د فساد قضیو په رابرسیره کولو او راپور کولو کې مؤثر وي، مګر د GS IG کیږي چې

د فساد سره مبارزې له معنی ډکې هڅو مخه د MOD مشرتابه لخوا نیول کیږي. د امریکا دفاع 
وزارت په وینا، GS IG د کابل په بیلابیلو قطعو کې د فساد ډیر ځانګړې تحقیقونه ترسره کړي دي 

او د افغانستان ملي اردو د قول اردوګانو د تفتیش لپاره هرکال د تفتیش یو پلان تعقیبوي. مګر کله 
چې تحقیقات جنایی شواهد رابرسیره او MOD ته د جنایی قضیې په حیث عدلي تعقیب لپاره راوړل 

شي، د MOD مشرتابه یې د تعقیب مخه ونیسي. 446
که څه هم د افغانستان ملي اردو له شپږو قول اردوګانو څخه هر یوه د روڼوالي او حساب ورکولو 
په کمیټو )TACs( کې غړي ګمارلي دي، د TAC ټول غړي د قول اردوګانو د کارکوونکو غړي دي 
)مشري یې د قول اردو د قوماندان معاون کوي(، او د قول اردو د قوماندان په اړه هیڅ کله هم د خرابو 

معلومات راپور نه ورکوي. د TAC د نه خپلواکی له کبله، GS IG د TAC د نظر په اړه ارزونه 
کوي چې بې اغیزه دی. 447

د کورنیو چارو وزارت
د DOD په وینا، په MOI کې د فساد په نښه کولو لپاره د MOI د فساد پروړاندې مبارزې نوښتونه 
کافي ندي. د کورنیو چارو وزیر د فساد پروړاندې مبارزې کار سره خپل ملاتړ څرګند کړی، مګر 

عموما دا اند شتون لري چې ترهغه وخت پورې اوسنی MOI IG پرځای وي محدود پرمختګ به پدې 
برخه کې وشي. د ترینګړي سهوې بلاک تیري کونکو ته تکثیر شوي متناسب جزا پلي کولو نه شتون 
پرځای پاتې کوي، دواړه کوچني او لوی، په مشرتابه کې د مورال نه شتون، او یو داسې دولتي سیستم 

چې د ملګرتیا او خپلوي پالنې ائتلافونو څخه ډک وي د ډیری کلونو په اوږدو کې رامنځته شوی. 448

بشری حقوق
کډوال او په هیواد کې دننه بیځایه کیدل

د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره عالي کمیشنری )UNHCR( د 2014 د دسمبر تر 17 پورې اټکل 
کړی، چې پدغه تیر جون کې په ګاونډي شمالي وزیرستان کې د پاکستان اردو د ډیرو عملیاتونو له کبله 
له 291,800 څخه زیات خلک له پاکستان څخه د افغانستان خوست او پکتیکا ولایتونو ته راغلي دي. 
د امریکا بهرنیو چارو وزارت په وینا، ثبت او ارزونه روانه ده ترڅو د ټول نفوس شمیره څرګنده شي 

او اړتیاو ارزونه و شي. 449
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د امریکا بهرنیو چارو وزارت راپور ورکړی چې د کډوال په خوځښت نور ډیر زیاتوالی یا کموالی 
نشته او په دغه ربع کې په پاکستان او ایران کې هم نوي پرمختګونه نشته چې په افغان کډوالو اغیز 

ولري. UNHCR په اکتوبر او نومبر کې 2,421 افغان کډول ثبت کړي چې بیرته راغلي، دا د تیر 
ربع په پرتله چې 4,447 بیرته راغلي و. د 2014 په اوو لومړنیو میاشتو کې، د بیرته راغلو انفرادي 
کسانو شمیره 16,266 وه چې دا د 2013 د ورته وخت په پرتله چې 37,730 و %57 کم دي. 450 

په دسمبر کې د پاکستان په پیښور کې په ښوونځي باندې د افغان اصلیت پښتنو لخوا له برید څخه 
وروسته، چې د اردو په یوه ښوونځې کې یې 152 زده کوونکي او ښوونکي ووژل، د خیبر پښتونخوا 
والي غوښتنه وکړه چې هغه افغانان کډوال چې په دغه سیمه کې پاته دي د یوې میاشتې په ترڅ کې اړ 
شي ترڅو افغانستان ته بیرته ولاړ شي. 451 مګر د پاکستان فیدرال حکومت ویلي چې داسي کوم شواهد 

نشته چې افغان ثبت شوي کډوال په تروریزم کې لاس ولري او ثبت شوي کډوال به د هغوی ارادې 
پر وړاندې بیرته و نه لیږل شي. نږدې 1.5 میلیونه ثبت شوي افغان کډوال او نږدې 1 میلیونه نه ثبت 

شوي افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. 452 
د دسمبر تر 11 پورې، UNHCR په افغانستان له جګړې څخه اغیزمن شوي ټول 782,162 کورني 

 بې ځایه شوي کسان )IDPs( ثبت کړي، او دا د سپتمبر تر 30 پورې په پرتله چې 612,148 و. 
د بهرنیو چارو وزارت په وینا، د داخلي بیځایه شویو حقیقي شمیر کیدی شي خورا لوړ وي او تاییدول یې 

مشکل دي. UNHCR راپور ورکړی چې د IDPs لپاره د موخې 10 لوړ ولایتونه غزني، وردک، غور، 
هلمند، کندز، بادغیس، کندهار، فراه، ننګرهار، او لوګر و. اصلي ولایتونه عین ولایتونه و چیرې چې 

بیځایه شوي ورته تللي. د بیځایه شویو ډیری یې ناامن کلیوال سیمې او قصبې پریښي او د خوندیتوب او 
دولتي خدماتو ترلاسه کولو لپاره د هماغه ولایت لوی قصبو او ښارونو ته کډن شوي. 453

د امریکا بهرنیو چارو وزارت په وینا، د افغانستان د نوي حکومت د کابینې منځ ته راتلو له کبله د 
2014 فبروری د افغانستان IDP ملي پالیسی تطبیق ځنډیدلی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت تر 

هغه وخته چې نوي وزیرانو په دندو پیل نه وي کړی، د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدنې وزارت او 
د افغانستان د حوادثو د مدیریت د ملي ادارې لخوا د کوم نوښت پشمول د IDP د پالیسی عملي تطبیق 

تمه نلري. 454

جندر
په دسمبر کې، سیګار د افغانستان میرمنو لپاره د امریکا مرستو په اړه د پلټنې یو هر اړخیز راپور 

خپور کړ. که څه هم د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو او USAID له 2011 تر 2013 
مالي کال پورې د افغانستان د میرمنو په دریځ کې د لاسته راوړنو او ښه والي راپور ورکړی، سیګار 
موندلي چې کوم هر اړخیزه ارزونه شتون نلري ترڅو دا تایید شي چې دغه لاسته راوړنې د امریکا د 

مشخصو هڅو مستقیمې پایلې وې. پردې برسیره، که څه هم ادارې د پروګرام او پروژې په کچه د خپلو 
ډیریو انفرادي هڅو نظارت او ارزونه ترسره کوي، مګر هیڅ یوې ادارې هم د ادارې د ارزونې په 

کچه دغه معلومات ندي تنظیم کړي ترڅو دا وښيې چې دغو هڅو د افغانستان د میرمنو پر ژوند باندې 
اغیز کړی دی. د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو او USAID یوځای راپور ورکړی چې لږ 

تر لږه په 652 پروژو، پروګرامونو او نوښتونو کې یې 64.8 میلیونه امریکايي ډالر لګولي ترڅو له 
2011 څخه تر 2013 مالي کال پورې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي. 455 
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سیګار دا هم موندلي چې د افغان میرمنو ګټو لپاره د ادارو لخوا د پروژو او پروګرامونو مسولیت 
غیرمنظم و. د بیلګې په توګه، د امریکا دفاع وزارت یو شمیر قوماندانی او د امریکا بهرنیو چارو 
وزارت یو شمیر ادارې او دفترونه د افغانستان د میرنو په اړه د دغو وزارتونو د هڅو د تطبیق او 

تعقیب مسولیت لري. په پایله کې، د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو هیڅ یوه انفرادي دفتر نشو 
کولای ترڅو د افغانستان میرمنو لپاره د خپلو وزارتونو د هڅو پوره کچه وښيي. پردې برسیره، د 

USAID چارواکو سیګار ته ویلي چې که څه هم د جندر مساوات او د میرمنو ځواکمن کولو پالیسی 
موخې د هغوی په ټولو پروګرامونو کې ځای لري، مګر دا ممکنه نه وه ترڅو د ادارې د مالي مدیریت 
په سیستم کې د جندر مسلو پر اساس مرستې تعقیب شي، او د هغوی تطبیق کوونکي ملګري هم د جندر 

مسلو پر اساس مرستې نه بیلوي. 456
د USAID په وینا، "په افغانستان کې د جندر د اړیکو په اړه هغوی ته ډیر معلومات راځي. " 

په هرکال کې، د USAID کاري ادارې د جندر مسلو په اړه راپور ورکوي. USAID دا راپورونه 
هم ورکړي چې دې ادارې د جندر تحلیل مشخص 47 پروګرامونه هم تطبیق کړي ترڅو د پروژې 
ډیزاین ښه شي. USAID دا پلان هم لري ترڅو په لویې کچې دوې سروې ګانې هم ترسره کړي: 
د دیموګرافي او روغتیا سروې او اساس ته وده ورکړي ترڅو وکولای شي په ټول افغانستان کې د 

کورنیو په کچه ارښتناکه معلومات برابر کړي. USAID د ویدیو له لارې هم غونډې او خبري ترسره 
کوي ترڅو په ښه توګه د پروګرامونو غونډو او روزنو نظارت سره مرسته وکړي. 457

د پلټنې په وینا، د ټولو دریو ادارو چارواکو راپور ورکړی چې که څه هم د پروژو، پروګرامونو او 
نوښتونو شمیره چې په مشخصه توګه د افغانستان میرمنو د ګټو لپاره ده له 2014 وروسته به ځواکمن 

شي، د افغانستان میرمنو د ملاتړ لپاره هڅې به دوام ومومي، او په ځینو حالتونو کې به د هغوی مرستې 
ډیري شي. مګر، د امریکا حکومت مخ په کمیدو توان ترڅو د فعالیتونو نظارت ترسره کړي، د ادارو 

په کچه د ارزونو نشتون، او د هڅو د تطبیق پر وړاندې روانې ننګونې، د مشرانو او کانګرس لپاره 
به دا ستونزمن کار وي ترڅو پدې پوه شي او پریکړې وکړي چې په راتلونکې کې په ښه توګه د 

افغانستان له میرمنو څخه ملاتړ وکړي. 458
 په نومبر کې، د USAID ریس د ودې ملګرتیا د ښه اعلان شوي دویم پیل اعلان وکړی. 459 

دغه اعلان د 2013 جولای د ودې ملګرتیا له اعلان څخه وروسته راغلی، چې موخه یې له 
75,000 څخه د ډیرو افغان میرمنو سره مرسته ده ترڅو د پنځو کلونو په ترڅ کې د ټولنې په ټولو 
برخو کې، له سوداګری تر اکادمیکې ساحې پورې د مشری ونډه لاسته راوړي. USAID 460 دغه 

پروګرام ته 216 میلیونو امریکايي ډالرو ژمنه کړې ده او هیله لري ترڅو له د نړیوالې ټولنې له نورو 
مرستندویانو څخه هم 200 میلیونه امریکايي ډالر ټول کړي. 461 تر اوسه، USAID د ودې له څلورو 
څخه د یوې برخې )د میرمنو د مشری پراختیا( لپاره یو قرارداد وړاندي کړی، چې اټکل شوی لګښت 

یې 42 میلیونه امریکايي ډالر دی. 462 
په اکتوبر کې، د افغانستان د عدلیې وزارت په مشری د جنايي اجراتو قانون د اصلاحاتو کاري 

ګروپ )CLRW( پریکړه وکړه ترڅو تر یوې کچې د جزا د قانون په مسوده کې د میرمنو پر وړاندې 
د تاوتریخوالي له منځه وړلو قانون )EVAW( ته ځای ورکړي. EVAW د میرمنو پر وړاندي د 

تاوتریخوالي عملونه پشمول د فیزیکي تاوتریخوالی، جنسي تیری، د کوچنیانو نکاح، اجباري نکاح، 
کورني تاوتریخوالی، او د شخړو په بدل کې د میرمنو بدلول )چې د بد په نوم پیژندل کیږي( جرم ګڼې. 

قانون د دغو جرمونو لپاره د بند اوږ مهاله وخت وضع کړی. 463 

د USAID رییس، راجیو شاه په کابل کې خبري کوي 
ترڅو په رسمي بڼه د ملاتړ پروګرام پیل کړي )د ملي 

لومړیتوب په پروګرامونو کې د جندر مساواتو څخه ملاتړ(. 
)د امریکا بهرنیو چارو وزارت عکس( 
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د EVAW قانون مسوده په 2008 کې جوړه شوې او د ولسمشر فرمان لخوا توشیح شوې؛ مګر په 
اساسي قانون کې د دغه قانون په اړه پوښتنې شتون لري. د 2013 په مې کې، وروسته لدې چې د پارلمان 
ځینو سخت دریځو غړو دغه قانون غیر اسلامي وګاڼه، د پارلمان له رایې ورکولو پرته لرې کړای شو. د 

UNAMA د جنايي اجراتو د قانون د اصلاحاتو د کاري ګروپ په وینا، کیدای شي د جزا قانون په مسوده 
کې د EVAW د جزايي برخې شاملول د قانون د اعتبار په اړه اندیښنې لرې شي. 464 

JSSP د جزا په قانون کې د EVAW شاملولو احتمالي تاوان پیژندلی دی. د JSSP په وینا، کله 
چې د جزا قانونو مسوده بشپړه شي، په دغه قانون کې به یوه ماده وي چې د دغه نوي قانون د وضع 
کیدلو له نیټې سره به ټول قوانین فسخه شي. د ستندرد کارونو په وینا، د EVAW مشخصې مادې به 
په دغه ماده کې لکه څرنګه چې فسخه شوي وپیژندل شي، ځکه چې د جزا نوی قانون به ورته مادې 
ولري. دا امکان شتون لري وړاندې تر دې چې د جزا قانون تایید شي، پارلمان به د EVAW مادې 

لرې کړي. په عین وخت کې، هغه ماده چې د EVAW مادې فسخه کوي کیدای شي پاته شي، او پایله 
به یې د EVAW له منځه وړل وي. 465 

په نومبر کې، د آکسفام مرستې غیر حکومتي سازمان یو راپور خپور کړی چې د سولې په 
راتلونکو خبرو کې یې د میرمنو ونډې په اړه اندیښنه ښودلې. دغه راپور موندلي چې د افغان میرمنو 

لپاره پر ډیرو لاسته راوړنو برسیره، حقیقي خطر شتون لري چې دغه لاسته راوړنې به کمې شي. 
اکسفام ویلي چې د EVAW لخوا د پارلمان مخالفت، د بد ورکولو دوام، او په ولایتي شوراګانو کې 

د میرمنو لپاره د ورکړل شوي څوکیو کمیدل هغه نښې دي چې چلندونه سخت دریځّ کیږي او په ټول 
هیواد کې د میرمنو حقونو لپاره ملاتړ کمیږي. پردې برسیره، اکسفام موندلي چې د یاغیانو له ډلو سره 

مذاکرو او د سولې خبرو د میرمنو له پوهې او نظر یا بوختیا پرته ترسره شوي دي. دغه راپور د 
افغانستان له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کړې ترڅو د سولې پروسې په ټولو نوښتونو کې 

میرمنو ته د پام وړ برخه ورکړي او د میرمنو سازمانونو او د میرمنو د ظرفیت لوړولو لپاره ملاتړ 
وښيي ترڅو میرمنې وکولای شي د لوړې کچې په مذاکرو کې برخه واخلي. 466 
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اقتصادي او ټولنیزه پراختیا
د 2014 دسمبر تر 31 پورې، د امریکا حکومت په افغانستان کې د حکومتوالي او اقتصادي او 

ټولنیزې پراختیا لپاره 30.6 ملیارده امریکايي ډالر برابر کړي دي. د مختص شوي بسپنو ډیری یې 
څلور لوی پروګرامونو او حسابونو ته لیږدول شوي، لکه څنګه چې په جدول 3.17 کې ښکاري. 
د دې بسپنو لپاره مختص شوي 23.2 ملیارد ډالرو څخه، شاوخوا 20.3 ملیارد ډالر منل شوي او 

15.7 ملیارد ډالر ورکړل شوي. دغه ټولې پراختیايي مرستې په 2014 مالي کال کې کمې شوې. تر 
ټولو لوی حساب، د اقتصادي ملاتړ وجهي صندق )ESF(، د 2010 مالي کال له لوړې کچې څخه 
چې نږدې 3.35 ملیارده امریکايي ډالر و په 2014 مالي کال کې 852 ملیون امریکايي ډالرو ته 

رسیدلی.

مهمې پيښې
د افغانستان حکومت د 2014 په دسمبر کې راپور ورکړی چې هیواد په "مالي او ډاډ کړکیچ" کې 

دی چې پر عوایدو او ودې باندې "سخت" اقتصادي اغیز لري. 467 په دغه ربع کې د اقتصادي 
ودې ځنډ دوام کړی، تر ډيري کچې دغه ځنډ د سیاسي لیږد، دوامداره یاغیتوب، او د امریکا او 

ایتلاف د ځواکونو د کمیدو له کبله و. 468 په دغه ربع کې د افغانستان په اقتصاد کې یو شمیر 
نورې مسلې هم وې:

•  د افغانستان مالي تشه ډیره شوې. د افغانستان په 1393 مالي کال )د 2013 دسمبر 21 – 	
د 2014 دسمبر 20( کې کورني عواید د ماليې وزارت د بودیجې تر نښو %26 کم و، او د 

د عامه قانون 181-110 پر اړتیا برسیره، چې د 
فیدرال ادارې باید سیګار ته غوښتل شوي معلومات 
او مرسته برابر کړي، د امریکا بهرنیو چارو وزارت 
په دغه ربع کې د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا په 

اړه د سیګار هیڅ پوښتنې ته ځواب ندی ورکړی، او 
د سیګار د تعقیب هڅېی ې هم په پام کې ندي نیولي. 

جدول 3.17

د 2014 دسمبر تر 31 پورې، د افغانستان پراختیا لپاره زیاتیدونکي تخصیصات، )ملیونونه امریکايي ډالر( 
اختصاص شويمسؤله ادارهبودیجه
ESFUSAID$17.7

CERP3.7د امریکا دفاع وزارت
TFBSO0.8د امریکا دفاع وزارت

AIF د بهرنیو چارو وزارت/د امریکا
1.0دفاع وزارت

23.2$ټولټال

 یادونه: ESF = د اقتصادي ملاتړ صندوق؛ CERP = د قوماندان بیړني غبرګون پروګرام؛ TFBSO = د سوداګرۍ او ثبات عملیاتو لپاره کاري ځواک؛ 
AIF = د افغانستان زیربنا فنډ. 

سرچینه: د ب ضمیمه وګوری
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1392 مالي تر ورته مودې %7.6 کم و. لګښتونه تر عوایدو ډیر زیات و، او د مرستندویانو 
مرسته پوره ندي ترڅو مالي تشه ډکه کړي.469

• د 2014 دسمبر په 4 د افغانستان او نړیوالې ټولنې مرستندویانو چارواکو په لندن کې غونډه وکړه، 	
ترڅو د راتلونکې لسیزې )2015–2024( لپاره د ټوکیو د حساب ورکولو ګډ کاري چوکاټ 

خپلې ګډې ژمنې بیرته تایید کړي. د افغانستان حکومت به د اصلاحاتو هڅو ته دوام ورکوي او د 
مرستندویانو مرستې به په ښه توګه د افغانستان له لومړیتوبونو سره عیار شي، او د مرستو ډیره 

برخه به د بودیجې پر اساس برابره شي. 470 
• افغانستان 1394 کال د بودیجې له تایید څخه پرته پیل کړ. 471ځای ناستي وزیر په نومبر کې د 	

1394 کال د 8 ملیاردو امریکايي ډالرو ملي بودیجه د پارلمان مشرانو جرګې ته وړاندي کړه. 
472مشرانو جرګې وړاندې تردې چې بودیجه ولسي جرګې ته ولیږي کوم کار ندی کړی، ولسي 

جرګې ډیر ژر بودیجه رد کړه.473 
• نړیوال بانک په دغه ربع کې د 2015 سوداګری ترسره کولو خپل راپور خپور کړی، او له 	

189 هیوادونو څخه یې افغانستان ته د سیمه ایزې سوداګری د پیل او دوام د مناسب چاپیریال لپاره 
183 درجه ورکړې. په 2014 کې افغانستان 164 درجه )له 189 څخه( وړې وه او په 2013 

کې 168 درجه )له 185 څخه(. 474
• د افغانستان د استیناف او سترې محکمې د کابل بانک د 2010 په غلا کې د 12 کسانو، پشمول د 	

تقلب د دوو اصلي مهندسینو په اړه د ابتداییه محکمې له حکم څخه ملاتړ وکړ. د بند اوږدې مودې 
وړاندې شوي، جریمې ډیري شوي، د 19 نورو انفرادي کسانو او شرکتونو شتمنی ضبط شوي، او 
16 نور کسان د تحقیق لپاره پیژندل شوي. په دغه ربع کې د پام وړ نغدې پیسې بیرته لاسته ندي 

راغلي. 475
• د امریکا دفاع وزارت د سوداګری او ثبات عملیاتونو لپاره کاري ځواک )TFBSO( او د 	

افغانستان لپاره د امریکا د سوداګری وزارت د پانګونې او بیارغونې کاري ځواک صلاحیت ختم 
شو او د هغوی عملیاتونه ودریدل. 476 

اقتصادي نقشه
 )GDP( د زیاتیدونکو سیاسي او امنیتي نامعلوماتیاو له کبله د افغانستان کورني ناخالصو تولیداتو
حقیقي وده، له تریاکو پرته، په تیر کال کې ډیره کمه شوې، په 2013 کې له اټکل شوي 3–4% 

څخه په 2014 د نړیوال بانک په اټکل %1.5 ته کمه شوې. دا کموالی د پانګه والو او اخیستونکو 
د ډاډ کموالي سبب شوی، او تمه کیږي لږ دغه وضعیت لږ تر لږه د 2015 تر لومړي نیمی پورې 

دوام وکړي. لکه څرنګه چې بهرنی مستقیمه پانګونه له پخوا د کمیدو په حال کې ده، دوامداره ناامني، 
بې ثباتي، او سیستماتیک فساد به لا هم په خصوصي پانګونې باندې منفي اغیز وکړي او وده به کمه 

کړي. 477
په 2014 کې د قانوني اقتصاد ټولو سکتورونو، پشمول د خدماتو سکتور، چې د کورني ناخالصو 
تولیداتو نیمی جوړوي؛ له تریاکو پرته کرنه، چې عموماً د ناخالصو کورني محصولاتو نږدې دریمه 
ده او په محصولاتو پورې اړه لري؛ او تولید او صنایع، چې د اقتصاد نوره برخه جوړوي، وده کمه 

شوې. 478 

د افغانستان مالي کړکیچ
افغانستان په نړی کې تر ټولو د کورني عوایدو ټولولو ټیته کچه لري، او د نړیوال وجهي صندق په 

وینا، له 2006 تر 2013 پورې په منځنی کچه د کورني ناخالصو تولیداتو %9 و. 479 په دغه ربع 
کې، د بودیجې اټکلونو پر وړاندې د عوایدو ټولولو کمیدل دوام کړی. د 1393 )2014( مالي کال په 
لومړنیو 10 میاشتو کې، ټول کورني عواید، د مالیې او له مالیې پرته عواید، او د ګمرګونو مالیې، د 

"افغانستان له اقتصادي کړکیچ 
سره مخامخ دی ځکه چې د لیږد 
پروسې پر اقتصاد او د اصلاحاتو 
پر پروسې باندې تر تمې ډیر اغز 
کړی. د خصوصي سکتور ډاډ 

کم شوی دی او مالي کړکیچ دوام 
لري، او حکومت نشي کولای ترڅو 
مناسب عواید لاسته راوړي او مالي 

لومړیتوبونه پوره کړي."

سرچینه: د افغانستان اسلامي جمهوریت، پرخپل ځان تکیه کولو حقیقت: د اصلاحاتو 
او بیرته نوي ملګرتیا ژمنې، 12/2014. 
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مالیې وزارت نښې تر 450 ملیونو امریکايي ډالرو )%26-( ندي پوره کړي، او د 1392 مالي کال د 
ورته مودې لپاره نږدې 112 ملیونه امریکايي ډالر )%7.6-( کم شوي. 480

د 1393 )2014( مالي کال په لومړنیو 10 میاشتو کې د افغانستان حکومت لګښتونه د 1392 
مالي کال د ورته وخت په پرتله، %11 زیات شوي. 481تمه کیږي ترڅو د 1393 )2014( کال په 

پرتله چې %27.3 و، په 1395 )2016( مالي کال کې د کورني ناخالصو تولیداتو تر 30.5% 
پورې لګښتونو ډیریدل دوام وکړي، او د نړیوال بانک په وینا په امنیت، خدماتو رسولو، د اړینې زیربنا 
جوړولو، او د عملیاتونو او ساتنې زیاتو لګښتونو له کبله، لګښتونه زیات شوي. نړیوال بانک په ټولیزه 

 )GDP( د تریاکو تولید د ناخالصو کورني تولیداتو
په شمیر کې نه حسابیږي، که څه هم دغه شمیرې 

په اقتصاد کې مهم ځای لري. د نړیوال بانک 
لخوا د تریاکو اقتصاد د فارم دروازو ارزښت د 
ناخالص کورني تولیداتو له %3.3 او د ملګرو 

ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر لخوا 4% 
)853 ملیونه امریکايي ډالر( اټکل شوی. د نړیوال 
 GDP بانک لخوا د لوړ قیمت صادر شوي تریاک د
له 7–%8 او د ملګرو ملتونو لخوا %15 محاسبه 

شوي.
سرچینه: نړیوال بانک، د افغانستان اسلامي جمهوریت، د ځانګړې ودې لارې، 

راپور شمیره: ACS8228، 3/2014، مخونه UNODC .27 ،4، د افغانستان 
د تریاکو سروې 2014، 11/2014، مخونه. 6، 46؛ UNODC، د افغانستان د 

تریاکو سروې 2013، 12/2014، مخ 10. 

يادونه: تر دې وروستيو پورې، د افغانستان مالي کلونه د ميلادي تقويم د کلونو اندازتاً د مارچ د 20 مې څخه د مارچ تر 20 مې وي. مالي کال 1388 د 20 مارچ 2009 
نه تر 20 مارچ 2010 سره سمون خوري، او داسې نور. د 1391 مالي کال لپاره د نهه مياشتو معلومات افغان مالي کال کې د مودې بدلون ښيې. افغان مالي کال اوس له 

21 دسمبر څخه تر 20 دسمبر پورې وي. FY 1393 يوازې لومړي لس مياشتې وړاندې کوي.

سرچينه: MOF، "د 1391 کلنی مالي راپور،" په 6/20/2013 تکثير شوی؛ MOF، "د 1391 ملي بوديجه،" په 4/14/2014 تکثير شوی؛ MOF، "د FY 1392 مياشتني 
مالي خبرونه، مياشت 12،" 2/14/2014؛ MOF، "د FY 1393 مياشتني مالي خبرونه، مياشت 10،" 12/8/2014؛ د افغانستان بانک، "افغانيو ته د انتخاب شوي اسعارو د 

بدلولو ورځنی نرخ،" 2/14/2014؛ د افغانستان بانک، "افغانيو ته د انتخاب شوي اسعارو د بدلولو ورځنی نرخ،" 11/10/2014.

د عملياتي او پرمختيايی بوديجې مخارجو سره د افغانستان پرتله شوي کورني عوايد (ميليونونه ډالر)
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توګه په 1393 مالي کال کې د نږدې 500 ملیونو امریکايي ډالرو بودیجې د کموالي اټکل کړی و، او 
راپور یې ورکړی و چې افغانستان د مالي کړکیچ په لور روان دی. 482

په منځ مهال کې، نړیوال وجهي صندق )IMF( اټکل کړی و چې د افغانستان مالي تشه چې د 
بودیجې پر اساس او له بودیجې دباندې له اړتیاو څخه جوړه شوې، په هر کال کې په منځنی کچه تر 

2018 پورې 7.7 ملیاردو امریکايي ډالرو )د GDP 33%( ته ورسیږي. 483 دا به د افغانستان توان 
محدود کړي ترڅو د مرستندویانو له ډیر ملاتړ او زیاتو عواید ټولولو پرته، د اختیاري خدماتو لګښت 
تادیه کړي. 484 مالي تشه لویه او د لویدو په حال کې ده، لکه څرنګه چې په دغه شکل 3.29 کې په 

تیره پاڼه کې ښودل شوي. د مرستندویانو مرستې دغه تشه کموي، مګر نه يې ډکوي. 

د 1393 )2014( مالي کال مالي تشې ډکولو لپاره د مرستندویانو 
بیړنی مرستې

په دغه ربع کې، امریکا له شرطونو پرته 100 — 75 ملیونو امریکايي ډالر برابر کړي، دغه مرستې 
په تیر کې د افغانستان له حکومت سره ژمنې شوې او د افغانستان د حکومت د 537 ملیونو امریکايي 
ډالر د غوښتنې لپاره شوې ترڅو د افغانستان د 1393 مالي کال بودیجې پاته برخې کموالی حل کړي. 

افغانستان ویلي چې لدغو مرستو پرته حکومت به ونشي کولای ترڅو اړین خدمات برابر کړي او د 
ملکي کارکوونکو معاشونه تادیه کړي. 485 د امریکا پریکړه ترڅو اضافي 25 ملیونه امریکايي ډالر 

آزاد کړي په هغه شرط وه چې لومړنی 75 ملیونه امریکايي ډالر څرنګه لګول کیږي،486 یعني د حقیقي 
بودیجې تاییدي او د IMF کارکوونکو لخوا د پروګرام نظارت رسمي تاسیسول )"د IMF مرستې 

پروګرام ختم شوی" د لا نورو معلوماتو لپاره دغه برخه وګوری(، او د افغانستان د مالي معلومات 
مدیریت سیستم )AFMIS(، او په ټول هیواد کې د حکومت د محاسبې سیستم ته په کابل کې د امریکا 

سفارت مهمو کارکوونکو ته لاس رسی. 487
په دغه ربع کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د سیګار د رسمي معلوماتو غوښتنې ته ځواب ندی 

ورکړی، مګر سیګار ته اطلاع ورکړ شوې چې اضافي 25 ملیونه امریکايي ډالر له پخوا ورکړل 
شوي، سره لدې چې ځای ناستي وزیر زاخیلوال یووازې مبهم معلومات ورکړي "چې 75 ملیونه 

امریکايي ډالر د بیړنیو اړتیاو لپاره پشمول د ملکي کارکوونکو معاشونو او د مهمو عامه خدماتو لکه 
روزنې او روغتیا دوامداره رسولو /تضمین لپاره لګول شوي؛" 488 او سره لدې چې د 1394 مالي 

کال بودیجه د پارلمان لخوا تایید شوې نه وه؛ او د پروګرام نظارت لپاره هم د IMF کارکوونکو شتون 
ندرلود. مګر، د امریکا بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي ویلي چې د افغانستان حکومت په لیکلې بڼه 
ژمنه کړې وه ترڅو د سفارت کارکوونکي AFMIS ته لاس ولري، که څه هم د 2015 د جنوری تر 

12 تر یوې کچې د لاس رسي په اړه خبري روانې وې. 489
په تیر ربع کې، سیګار راپور ورکړی چې دا اداره باور لري چې د امریکا حکومت ادارې باید 

AFMIS ته د بشپړ لاس رسي لپاره د افغانستان په مالیې وزارت باندې فشار راوړي. له دغه پرته، 
امریکا نشي کولای په دې پوه شي چې د افغانستان حکومت راپورونه د کومو پیسو او پر څه باندې 

لګول شي او د کومې کچې پر اساس دي، او دا نشي تاییدولای چې د بودیجې تشه تر کومې کچې ده، او 
ډیر کم معلومات لري ترڅو پر اساس یې خپل ځوابونه تیار کړي. 490 د بیلګې په توګه، کله چې پوښتنه 
وشوه چې د امریکا حکومت د افغانستان د بودیجې مالي تشه څومره ګڼي او دا شمیره د کومو معلوماتو 

"د وروستیو کلونو پر ډیرو 
پرمختګونو برسیره، د عوایدو 

معلومات اوس هم بې اعتباره دي. 
... د افغانستان مالي روڼوالی به 

زیات شي که د پلټنې عالې بنسټونه 
د بودیجې او اړوندو وزارتونو پلټنې 

ترسره کړي."

سرچینه: د بهرنیو چارو وزارت، 2014 د مالي روڼوالي راپور، 1/14/2015. 
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پر اساس ده، USAID ویلي چې دغه پریکړه د نړیوال بانک او د IMF لخوا په عامه توګه د راپور 
ورکړ شوي له 400–600 ملیونو امریکايي ډالرو پر اساس وه. 491

 )ARTF( د امریکا مرستې د نړیوال بانک لخوا اداره شوي د افغانستان بیارغونې وجهي صندق
د روانو لګښتونو کړکی له لارې ورکړل شوي. 492 انګلستان 25 ملیونه امریکايي ډالر؛ آسترالیا 

17.5 ملیونه امریکايي ډالر؛ کاناډا 10 ملیونه امریکايي ډالر برخه اخیستې؛ او تمه کیږي چې ناروې 
به یوه ناڅرګنده اندازه پیسې ژمنه وکړي. دغه اندازه مرستې تر اوسه د افغانستان د بودیجې تشې د 

ډکولو لپاره پوره ندي. 493

د 1394 مالي کال د بودیجې دریځ
افغانستان 1394 مالي کال )د 2014 دسمبر 21 – 2015 دسمبر 20( د بودیجې له تایید څخه پرته 

پیل کړ. 494د مالیې ځای ناستي وزیر زاخیلوان په نومبر کې د 1394 مالي کال لپاره د 8 ملیاردو 
امریکايي ډالرو ملي بودیجه مشرانو جرګې ته وړاندي کړه، 495 مشرانو جرګې له کومې پریکړې 

پرته بودیجه ولسي جرکې ته ولیږله، چیرته چې ډیر ژر رد شوه. 496 وړاندیز شوې بودیجه چې تر 
1393 مالي کال %7 ډیره ده، اټکل کوي چې کورني عواید 2.3 ملیارده امریکايي ډالر )د 1393 

مالي کال د ټولولو په پرتله %25 زیاتوالی(، 497 د 5.7 ملیاردو امریکايي ډالرو د مرستندویانو مرستې 
لاسته راوړل )ډ ټولې بودیجې %70(، او د نږدې 73 ملیونو امریکايي ډالرو د بودیجې کسر )د ټولې 

بودیجې %1( دی. 498 د بودیجې دویمه مسوده د 2015 د جنوری په 7 پارلمان ته لیږل شوې، چې 
اټکل شوي عواید یې یو څه تر نږدې 2.2 ملیاردو امریکايي ډالرو کم کړي. 499

دغه اټکلونه به په حقیقت بدل نشي ځکه چې افغانستان په دوامداره توګه د بودیجې نښې ندي پوره 
کړي. د لا نورو معلوماتو لپاره د دغې برخې دغه پاڼې وګوری 148–150. نړیوال بانک د وړاندیز 

شوي بودیجې د عوایدو اټکلونه "حرصناکه" ګڼلي او د اعتبار وړ پر اټکلونو باندې چې د مناسبو 
ګامونو لخوا یې ملاتړ وشي ټینګار کړی. نړیوال بانک تمه لري چې د لګښتونو پر محدودیتونو او د 

مرستندویانو پر بیړنی تمویل برسیره، د 1393 مالي کال تشه به شتون ولري او حکومت به پوروړلی 
پریږدي او د 1394 مالي کال نغدو پیسو ذخیره به یې لګولې وې، او نورو مالي سرچینو ته به اړتیا 

ولري. 500

د IMF مرستې پروګرام پای ته رسیدلی
د IMF د دریو کلونو 129 ملیونو امریکايي ډالرو غزول شوي کریدیت آسانتیا )ECF( پور موافقه د 
2014 په نومبر کې پای ته رسیدلې. 501 یوازې د 18.2 ملیونو امریکايي ډالرو دوه توزیعات ترسره 
شوي: یو د ECF د تایید په پيل کې، او بل د 2012 په جون کې د بورد له لومړنی ارزونې وروسته. 

د فعالیت د نښو نه پوره کیدلو، د اقتصادي ټکرونو پر وړاندې د غیر مناسبو پالیسیو ځوابونو، او په 
جوړښتونو کې د اصلاحاتو د ځنډ له کبله، د بورد بله ارزونه نده ترسره شوې. 502

د امریکا مالیې وزارت ویلي چې د IMF کارکوونکي باور لري چې د رسمي نوي پروګرام له 
پیلیدو وړاندې د افغانستان حکومت باید خپل اعتبار بیرته تاسیس کړي، ترڅو افغانستان ته اجازه 

ورکړي او پیسې پور واخلي، ځکه چې افغانستان له ختم شوي ECF څخه کمزوری اطاعت کړی. 
503په عین وخت کې، د IMF ټیم په دغه ربع کې د حکومت له چارواکو سره لیدلي ترڅو د بنسټیزو 

پالیسیو او جوړښت اصلاحاتو اجنډا باندې خبري وکړي چې کیدای شي د کارکوونکو د نهو میاشتو د 
نظارت پروګرام اساس جوړ کړي، یعنی دا به د IMF د کارکوونکو لپاره یوه موافقت نامه وې ترڅو د 

اقتصادي پروګرام له تطبیق څخه نظارت وکړي. 504

د دوامداره کریدیت آسانتیا )ECF(: د دریو 
کلونو پروګرام چې د افغانستان او نورو هیوادونو 

لپاره مالي مرسته برابروي، او د کمو عوایدو 
هیوادونو لپاره د منځنی وخت مرستې برابرولو 

لپاره د IMF اصلي وسیله ده. د ECF مالي 
مرستې عموما د داسې قرضو له لارې ورکول 

کیږي چې سود یې صفر سلنه وي. 

سرچینه: د سیګار پلټه 16-14، د افغانستان بانکداري سکتور: د خصوصي بانکونو 
د تنظیمولو لپاره د مرکزي بانک ظرفیت اوس هم کمزوری دی، 1/2014. 
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د لندن په کنفرانس کې پر هغو اقتصادي مسلو چې خبري شوي
افغانستان د 2014 د دسمبر په 4، د لندن د مرستندویانو په کنفرانس کې د اصلاحاتو خپله اجنډا 

وړاندي کړه، چیرته چې افغان او د نړیوالې ټولنې مرستندویو هیوادونو چارواکو غونډه وکړه ترڅو د 
راتلونکې لسیزې )2015–2024( لپاره د ټوکیو د دوه اړخیز کاري چوکاټ خپلې ټولیزې ژمنې یو 

ځل بیا تایید کړي. نړیوالې ټولنې یوځل بیا ژمنه کړې ترڅو د تیرې لسیزې په کچه یا نږدې تر 2015 
پورې 16 ملیارده امریکايي ډالر برابر کړي او تر 2017 پورې ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان 
حکومت ژمنه کړې ترڅو اصلاحاتو ته دوام ورکړي. مرستندویانو ژمنه کړې ترڅو خپلې مرستې د 
افغانستان له لومړیتوبونوسره په ښه توګه عیار کړي، او زیاته اندازه مرسته به د بودیجې پر اساس 

برابره شي. 505 دغه کنفرانس د دې لپاره نه و ترڅو پایله یې د مرستو نوي ژمنې وي. 506کومې نوي 
ژمني ندي شوي.

افغانستان پدې پوهیږي چې د نړیوال امنیتي معاونت د ځواکونو )ISAF( پر لګښتونو تکیه کول، د 
بهرنیو ځواکونو کمیدل او سیاسي دوامداره لیږد د دغه هیواد د اقتصادي فعالیتونو کمیدلو تر ټولو ستر 
محرکونه و. په راتلونکې کې، د افغانستان حکومت ژمنه کړې ترڅو امنیت او سیاسي ثبات ښه کړي 

)د اقتصادي پراختیا لپاره لمړني اساسات(، د فساد علتونو لپاره حل لار پیدا کړي، مالي دوام بیرته 
تاسیس کړي، خصوصي پانګونه زیاته کړي، او کارونه پیدا کړي. حکومت پلان لري ترڅو د دولت د 
دوامداره عوایدو لپاره خپله بشپړه ستراتیژي د لوړ پوړو چارواکو په کچه وروسته په دغه کال کې په 

تمه کیدونکي غونډه کې وړاندي کړي. 507

د افغانستان د سوداګری د مقرراتي چاپیریال نړیواله درجه
نړیوال بانک په 189 اقتصادونو کې د کورنیو شرکتونو لپاره د سوداګری د مقرراتو د 2015 د 

سوداګری ترسره کولو د راپور په ارزونه کې په ټولیزه توګه افغانستان ته 183 درجه ورکړې. پداسي 
حال کې چې افغانستان د سوداګری په پیلولو کې لوړه درجه وړې، د ساختماني جوازونو، بریښنا 
اخیستلو، ملکیتونو ثبتولو، سرحدونو کې د سوداګری، او قراردادونو پلې کولو کې په ښکاره توګه 

اخرې درجه وړې. دغه هیواد د لږکیو د پانګه والو په خوندي کولو ډیر خراب هیواد ګڼل شوی، او 
دا تر یوې کچې د هیواد د شرکتونو د اداره کولو د مقرراتو او د حقوقي بنسټونو د کمزوری له کبله 

ده. 508 

سوداګري
له 2006 څخه تر 2013 پورې د سوداګری اړوند مالیې د افغانستان د ټولې مالیې د عوایدو 45% 

استازیتوب کړی. 509 که څه هم افغانستان په دوامدره توګه د سوداګری لوی کسر درلود، د مرستندویانو 
مرستې لدې هیواد سره مرسته کوي ترڅو د GDP 4.1% روان حساب بیلانس وساتي. 510 لدې پرته، 

IMF اټکل کوي چې د افغانستان روان حساب بیلانس به د GDP 41% وې. 511
د افغانستان حکومت ادارې د سوداګری دقیق معلومات نلري. د یوه اټکل پر اساس، کیدای شي 

معلومات یې تر 1 ملیارده امریکايي ډالرو پورې، د هیواد د GDP نږدې %4.8 پورې سم نه وې. 
512د راپورونو پر اساس د ننګرهار ولایت د ګمرک او په کندهار ولایت کې د سپین بولدک د ګمرک 

چارواکي د خپلو مسولیتونو په ساحو کې د سوداګری پر دقیقو معلوماتو نه پوهیږي،513 چې کیدای شي 
د فساد یوه نښه وې. USAID د افغانستان د ګمرکونو له ادارو او د احصایې له مرکزې ادارې سره 
کار کوي ترڅو د دواړو ادارو ترمنځ د اتومات سیستم له لارې د معلوماتو ټولولو او راپور ورکولو 

سره د احصایې توپیرونه کم کړي. 514 
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د افغانستان او پاکستان د ترانزیت سوداګری همغږی چارواکو پنځمه غونډه د 2015 د جنوری په 
1–2 په اسلام آباد کې ترسره شوه، ترڅو د سوداګری او تجارت پراخو اړیکو باندې خبري وشي، او 

موخه یې د افغانستان او پاکستان سوداګری موافقې )APTTA( لا نور ځواکمن کول و. 515پاکستان 
د دوه اړخیز غوره والي سوداګری موافقه وړاندې کړه، او افغانستان ویلي چې د پاکستان لپاره دوې 

ځانګړې اقتصادي ساحې تاسیسوي. APTTA 516 ځکه مهمه ده چې پاکستان د افغانستان د سوداګری 
تر ټولو لوی ملګری دی او د افغانستان لپاره دریو پاکستاني بندرونو ته او د چین او هندوستان 

سرحدونو ته لاس رسی برابروي. 517په 2011 کې د موافقې له لاسلیک کیدلو څخه د APTTA تطبیق 
جنجالي دی. دواړه هیوادونه په سرحدونو کې د ترانزیت او اجازې د ځنډونو په اړه شکایت کوي. 518
وروسته بیا د 2015 د جنوری په 3 د تاجکستان چارواکي د افغانستان او پاکستان له ملګرو سره 

یوځای شول، ترڅو د دری اړخیزې موافقې له لارې د سیمې پر اقتصادي او د سوداګری د همکاری پر 
پراخیدلو باندې خبري وکړي. د هغوی په راتلونکې غونډه کې چې د 2015 په مارچ کې پلان شوې، د 

موافقې مسوده به وړاندي شي. 519

صادرات 
د IMF په وینا، له مخدره توکو پرته، له 2011 تر 2014، افغانستان په هر کال کې له 3.1 تر 
3.3 ملیاردو امریکايي ډالرو توکي او خدمات صادر کړي. 520 نړیوال بانک ویلي چې افغانستان 

یوازې کمه شمیره تولیدات صادروي او د سوداګری کم ملګري لري، 521ځکه نو د پیسو لاسته راوړلو 
لپاره پر کم توکو باندې ډیره تکیه کوي، او لدې کبله د بې ثباته قیمتونو او سوداګری ټکرونو پر وړاندې 

ډير کمزوری دی. 522 
 USAID افغانستان تر تولیداتو ډیر مصرف لري او د سوداګری وړ ډیر کم صادرات لري، مګر

باور لري چې د سوداګری په نړیوال سازمان کې )WTO( کې د افغانستان غړیتوب کیدای شي د 
افغانستان د صادراتو مهمو توکو، لکه د کرنیز توکو، قالینو او مرمرو پرتله کیدلو ګټي ډیري کړی. 
مګر USAID ویلي چې د تولیداتو محدوده کچه او هغه ناتوانی چې نشي کولای د نړیوال مارکیټ 
خوندیتوب او کیفیت لپاره تولیدات تصدیق کړي، دا معنی لري چې د افغانستان د منځ راتلو ارزښت 

کړی لپاره د پرتله کیدلو تاوان لري. 523 

واردات
IMF اټکل کوي چې له 8 ملیاردو امریکايي ډالرو څخه زیات د افغانستان د وارداتو ارزښت د رسمی 

مرستندویانو لخوا تادیه کیږي. د امریکا مالیې وزارت اټکل کړی چې د افغانستان د وارداتو حقیقي 
ظرفیت، د بهرنیانو شتون له ډیري غوښتنې پرته، په هر کال کې د مخدره توکو له عوایدو پرته، 

له 2 ملیاردو څخه کمه ده. د امریکا ماليې وزارت ویلي چې د ډیري کچې له بهرنی مرستې پرته، 
د وارداتو کچه به کمه شي، مګر اندازه به یې د بهرنیانو شتون په غوښتنې، د افغانستان د وارداتو 

اړتیا کله چې د بهرنیانو غوښتنې کمې شي، او د اړتیا وړ بهرنی مرستې کچه ترڅو مناسب اقتصادي 
فعالیت او وده وساتي، پورې اړه ولري. په حقیقت کې د وارداتو کمه کچه به په اقتصاد باندې ډیر 

اغیز ونلري. 524
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د عوایدو ټولولو له لاسه تللي فرصتونه 
د افغانستان ماليې وزارت د 1393 مالي کال په لومړنیو 10 میاشتو کې 316 ملیون امریکايي ډالر 

د ګمرکونو مالیې ثبت کړي او د 1392 مالي کال په پرتله چې 398 ملیونه امریکايي ډالر و. 525 
USAID ویلي چې په تیر کال کې د افغانستان د ځینو ګمرکونو فعالیتونه د مرستو محدودیتونو له کبله 

کم شوي. د بیلګې په توګه، د ایکسري ماشینونه کار نه کوي او جوړیدو ته اړتیا لري، د ګمرکونو د 
معلوماتو اتومات سیستم ستندرد کولو هڅې بشپړې شوې ندي، او د افغانستان د ګمرکونو ملي اکادمي، 

چې د ګمرکونو افسران روزي، یوازې د سهار لخوا کار کوي. 526
USAID ویلي چې د ګمرکونو د هغو عواید کچه چې د فساد له کبله له لاسه تللي معلومه نده 

او حقیقي اټکلونه نشته. مګر، د ګمرکونو د ورکو عوایدو ځینې احتمالي دلیلونه په سرحدونو کې د 
ګمرګونو کم تاسیسات، فساد، او د کارګو د قیمت معلومولو لپاره له ښو کارونو څخه د کار اخیستنې 
نشتون دی. USAID سیګار ته دا هم ویلي چې نوی اتومات سیستم یوازې اوس په پروسه کې دي 

ترڅو د افغانستان ټولو ګمرکونو ته وغزول شي. USAID باور لري چې د حکومت لوړ پوړي 
چارواکي کولای شي د عوایدو کمیدلو ستونزه کمه کړي که هغوی د اصلاحاتو د بشپړ پروګرام د 
برخې په توګه د ګمرکونو د عصري اتومات سیستم پر جوړولو، نصبولو او کار اخیستنې ټینګار 

وکړي. 527

د افغانستان د سوداګرۍ او عاید پروژه

په دغه ربع کې د اقتصادي ودې لپاره د USAID لوړ لومړیتوب د افغانستان د سوداګری او عوایدو 
)ATAR( پروژه ده، دا د سوداګری آسانتیاو یو پروګرام چې د دغو لپاره ډیزاین شوی: )1( د 

سوداګری د پالیسیو اصلاح کول، پشمول د WTO غړیتوب لپاره د افغانستان ملاتړ؛ )2( د حکومت 
د توان ښه کول او تنظیمول ترڅو د افغانستان ګمرکونو د بنسټونو او کارونو عصري کیدلو له لارې 
عواید تولید شي؛ او )3( د دوو اړخیزو او څو اړخیزو سوداګری موافقو لپاره آسانتیاوې برابرول. په 
دغه ربع کې، د انګلستان د نړیوالې پراختیا اداره، چې له پخوا له افغانستان سره مرسته کوي ترڅو 

پر ارزښت وراضافه شوې مالیه )VAT( منځ ته راوړي، په دغه برخه کې له ATAR څخه مشري په 
غاړه واخیستله. 528 

د سوداګری نړیوال سازمان غړیتوب مهال ویش تعدیل شوی
د افغانستان د سوداګری او صنایعو وزارت )MOCI( له WTO سره د غړیتوب مهال ویش د 2015 
تر نیمی پورې تعدیل کړی. د حکومت د مشرتابه د لوړ پوړو بستونو تاییدی ځنډ ته په پام سره، کیدای 

شي دغه مهال ویش نور هم وغزول شي. MOCI د ولسمشر غني حکومت ته په تمه دی ترڅو وړاندې 
تر دې چې نوي لارښوونې لاسته راوړي، د غړیتوب اوسنی پروسې او دریځ ارزونه بشپړه کړي. تر 

هغه وخته، MOCI په قانون باندې کار کوي او د امریکا د سوداګری له استازې سره په پاته مسلو 
باندې کار کوي ترڅو ورته ډیر ژر د حل لار پیدا شي. 529 

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې موضوع
ټول اټکل شوی 
لګښت )په ډالرو(

تر 12/31/2014 پورې 
زیاتیدونکي توزیعات 

16,078,832$77,754,267$11/7/201311/6/2017د افغانستان سوداګري او عواید

سرچینه: USAID، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/12/2015.
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WTO د افغانستان د غوښتنلیک ټولګه باثباته ګڼي، مګر حکومت ته په تمه دی ترڅو د پای له 
بوختیا وړاندې بیرته کارونه پیل کړي. ځکه چې د کاري اړخونو اخرنی غونډه د 2014 په مارچ کې 
وه، کیدای شي ټولګه بیا کتنې ته اړتیا ولري. راتلونکې غونډه، او کیدای شي د پای غونډه، د حکومت 

په غوښتنه د ناڅرګند وخت لپاره ځنډیدلې. 530د افغانستان غړیتوب څو ځلې ځنډیدلی دی. په 2013 کې 
د لومړي ځل لپاره د غړیتوب لپاره تیار و. 531 کله چې دغه ترسره نه شو، تمه کیدله ترڅو د 2014 په 

پای کې د ټوکیو د دوه اړخیز حساب ورکولو کاري چوکاټ پر اساس غړیتوب لاسته راوړي. 532

بانکداري او مالیه 
نړیوال بانک او IMF راپور ورکړی چې د افغانستان بانکداري او مالي سکتور د 2010 کابل بانک 

له توطیې وروسته بیرته ندی ښه شوی. دغه سکتور له غیر مناسبو مقرراتو او نظارت، محدود 
بنسټیز ظرفیت، کمو پیسې، او د پیرودونکو له کم ډاډ څخه رنځ وړي. 533 ډیری افغانان پر بانکونو 

باندې ډاډ نلري، او دا غوره ګڼي ترڅو له کورنی او ملګرو څخه پیسې پور واخلي او وساتي، او 
د غیر رسمي پیسو لیږلو له لارې، اعتماد یا ویاړ پر ا ساس حوالې شبکو له لارې چې د پیسو یا 
ارزښت خدماتو لیږد برابروي، پیسي ولیږي. 534 نړیوال بانک راپور ورکړی چې د افغانستان د 

بانکداری په سیستم کې 2.65 ملیونه کسان پیسې لري، مګر له نږدې 30 ملیون نفوس څخه یووازې 
100,000 پور اخیستونکي لري. او که څه هم کابل د افغانستان نږدې %10 نفوس لري، د پورونو 

%80 هلته ترسره کیږي.535
یو څو افغاني بانکونه له نړیوالو معیارونو سره سم کار کوي. د کابل بانک له توطیې وروسته د 

افغانستان د مهمو بانکونو پلټنې د "بانکداری د حکومتوالی او عملیاتونو په ټولو برخو کې سیستماتیک 

حواله: غیر رسمي سیستم چې د پیسو یا ورته 
ارزښت لیږل او لاسته راوړل تنظیموي، او د 
اوږدې مودې په ترڅ کې د سوداګری او نغدو 

 پیسو حسابونه تصفیه کوي. 

د پیسوی ا ارزښت لیږلو خدمات: هغه مالي 
خدمات چې نغدې پیسې، چکونه، او نور مالي 

وسیلې یا د ارزښت توکي مني. ورکړه د خبرو، 
پیغام، لیږد یا برخه اخیستنې تصفیه شبکې له 
لارې ترسره کیږي. دریمې ډلې ته په نهایی 

ورکړه کې د ډیری مینځګړو دخالت ته اړتیا وي 
او ممکن د تادیې نوي میتودونه پکې شامل شي.

سرچینه: FATF، د پیسو مینځلو او تروریستانو تمویل کې د حواله او نورو ورته 
خدماتو چمتو کونکو رول، 10/2013، 9، 12 مخونه. 

د EPAA او ATAR له لومړني ملاتړ سره، د افغانستان سوداګرو په قزاقستان کې د منځنی آسیا د سوداګری په غوڼده 
کې برخه واخیستله. )د USAID تصویر(



بيارغونه156 افغانستان  د    I مفتش   ځانګړى عمومي 

ټولنیزهپراختیا او  اقتصادي 

کمزوری رابرسیره کړي دي. 536" د افغانستان له 12 بانکونو څخه اوه بانکونه کمزوري ګڼل کیږي او 
په ټولیزه توګه د بانکداری سکتور %51 شتمنی ساتي. 537

د پیسو مینځل
د امریکا بهرنیو چارو وزارت افغانستان د پیسو مینځلو د هغو مهمو هیوادونو په لست کې راوړي، چې 

مالي بنسټونه یې یا بوخت دي یا د ډیرو جرمي پیسو معاملو پر وړاندې کمزوري دي، چې دغه ټول 
"اوس هم د افغانستان د امنیت او پراختیا لپاره ډیر ګواښ جوړوي. " مخدره توکي، اداري فساد، او د 

قرارداد تقلب د هیواد د غیر قانوني او پیسو مینځلو عوایدو مهمې سرچینې دي. افغانستان د مدیریت او 
پلې کولو کمزوری یا نشتون رژیمونه، او د فساد سره د مبارزې لپاره کمزورې سیاسي اراده لري. 538 
د امریکا بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې که افغانستان ونشي کولای په کلکه توګه د پیسو 
مینځلو/تروریستانو تمویل ضد قوانین پلې کړي، بانکې سیستم به یې له نورې نړی څخه منزوي شي او 

وبه نشي کولای ترڅو مهم مالي خدمات برابر کړي. 539

د مالي عمل کاري ځواک
د 2014 په اکتوبر کې د دغه ځواک په وروستی عمومي غونډه کې، د حکومت ترمنځ د مالي عمل 

دندې ځواک )FATF( غوره کړل ترڅو افغانستان پخپل لست کې د هغه هیواد چې د پیسو مینځلو 
ضد/د تروریستانو مالي تمویل )AML/CFT( نړیوال اطاعت سند، چې د "خړ لست" په توګه هم 

پیژندل کیږي، په توګه وساتي. FATF په عامه توګه دغه پریکړه نده شرح کړې. 540
که څه هم د امریکا مالیې وزارت مرسته کوي ترڅو په FATF کې افغانستان د برخه اخیستونکي 

 FATF په توګه ارزونه او نظارت وکړي، دغه وزارت سیګار ته ویلي چې ارزونې نه ترسره کوي او
ته راپورونه نه برابروي. او دا چې افغانستان د دې مستحق دی چې د تخنیکي وړتیا پراساس ټیټه درجه 

ALM/ ورکړ شي یا په تور لست کې راوړل شي، او دا چې د ماليې وزارت په تیر کې د افغانستان د
CFT قوانینو په اړه اندیښنې حل شوي دي، د پوښتنو ځوابونه ندي ورکړي. د دې پرځای، د امریکا 

مالیې وزارت ویلي چې FATF له افغانستان څخه راضي و چې د AML/CFT خپل قوانین یې خپاره 
کړي او پریکړه یې کړې ده چې د CFT قوانین تر ډیري کچي هغه اړین طرزالعملونه او حقوقي کاري 

چوکاټ تاسیسوي ترڅو د تروریستانو شتمني ضبط کړي. 541
ځکه چې د AML/CFT په مدیریت کې یې کم پرمختګ کړی و، یا د FATF د 2014 جون 

غونډې ته نږدې یې قانون تایید کړی چې د پرمختګ ارزونې لپاره مناسب وخت شتون ندرلود، 
افغانستان د یوه کال لپاره په تور لست کې راتلو سره مخامخ و. 542 افغانستان د 2014 په فبروی کې 

د ټیټې کچې درجې "تور خړ" ته د هغو هیوادونو په لست کې راوړل شو چې کم پرمختګ یې کړی او 
له هغه وخته یې د خړ درجه ساتلې ده. په تور لست کې د افغانستان راتلل به د مرستندویانو له ټولنې 

سره د افغانستان اړیکې په منفي توګه اغیزمني کړي او کیدای شي د ملګرو بانکونو نور حسابونه هم له 
لاسه ورکړي.543

د کابل بانک په قضیه کې د محکمې حکم
د 2014 د نومبر په 11، د افغانستان د استیناف محکمې د پخواني رییس شیرخان فرنود او پخواني 

اجراييه رییس خلیل الله فیروزي، او د 10 نورو ټیټ پوړو کارکوونکو د کابل بانک د 2010 د کړکیچ 
په اړوند د جرمونو د جزا د ابتداییه محکمې له حکمونو څخه ملاتړ وکړ. فرنود او فیروزي ته د بند د 
اضافي مودې حکم شوی او د نوي تاوان ورکولو امر شوی، پداسي حال کې چې نورو کمې جرمې او 

جزاګانې لاسته راوړي، لکه څرنګه چې په دغه جدول 3.18 کې ښودل شوي. اسناد ښيي چې محکمې 
دا حکم هم صادر کړی چې د 19 نورو انفرادي کسانو او شرکتونو شتمني دې تر هغه وخته ضبط شي 

ترڅو خپل پورونه تادیه کړي او 16 نور انفرادي کسان یې د تحقیق لپاره په لست کې راوړي. 544 
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کیدای شي د محکمې په قضاوت کې تخنیکي کمزوري شتون ولري، د راپورونو پر اساس محکمې 
له ناسم قانون څخه کار اخیستی، که څه هم د افغانستان له قانون سره مطابقت لري، مګر کیدای شي 

په بهر کې د پلې کیدلو وړ نه وي. دا چې تر کومې کچې به د لوی څارنوال دفتر قضاوت تعقیب 
کړي، وخت ته اړتیا لري. د لوی څارنوال دفتر د پام وړ ظرفیت نلري ترڅو پخپله وکوالی شي د دوه 

اړخیزې حقوقي مرستې سند مسوده ولیکي، مګر د امریکا عدلیې وزارت ویلې که رسمي غوښتنه 
وشي، دا وزارت به مرسته وکړي. تخنیکي یا حقوقي مرسته به د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو 

سیاسي اراده بدله، او لکه څرنګه چې په دغه ربع کې د کمو نغدو پیسو بیرته لاسته راوړل شهادت 
ورکوي، وبه نشي کولای ترڅو په فعاله توګه د بهر له بانکي حسابونو څخه غلا شوې شتمني بیرته 

لاسته راوړي. 545 د راپورونو پر اساس زیاتیدونکي اندازه 178 ملیونه امریکايي ډالر دي، د 2014 
په اپریل کې دغه اندازه 175.2 ملیونه امریکايي ډالر و. 546 احتمالي مدافعین اوس هم آزاد دي او 

محکمې ته ندي راوړل شوي، او د کابل بانک تصفیه، هغه اداره چې هڅه کوي ترڅو شتمني او خراب 
پورونه بیرته لاسته راوړي، په دغه ربع کې بدله شوه. 547 

د نوي کابل بانک خصوصي کیدل
د خصوصي کیدلو له څو کلونو ځنډنی هڅو او د ولسمشر غني لخوا د کابل بانک د خصوصي کیدلو 

یوه فرمان سره، د مالیې وزارت چارواکي غواړي ترڅو درې بانکونه، نوی کابل بانک، پشتني بانک، 
او ملي بانک په یوه واحد بانک کې سره یوځای کړي. 548 د مرکزي بانک رییس خبرداری ورکړی 

چې دغه بانک به د حکومت 100 ملیونو امریکايي ډالرو مرستې ته اړتیا ولري ترڅو په اغیزمنه توګه 
کار وکړي. ټول درې بانکونه عملیاتي تاوانونه لري. نوي کابل بانک له 46.8 تر 50 ملیونو امریکايي 

ډالرو تاوان کړی دی، او د راپورونو پر اساس 60 ملیونه نور امریکايي ډالر پوروړی دی، دا هغه 
مکلفیتونه دي چې هر احتمالي پیرودنکي ته به وسپارل شي. 549 

جدول 3.18

د 2014 د نومبر تر 10 پورې د کابل بانک استیناف محکمې پریکړې
د تاوانونو حکم شوی )په ډالرو(جرمونه/جزانوم )پیژندل شوي(

571,640,946.00$د پیسو مینځل، 5 کلونه بند؛ تقلب، 10 کلونه بند شیرخان )فرنود( 

333,807,873.36د پیسو مینځل، 5 کلونه بند؛ تقلب، 10 کلونه بند خلیل الله )فیروزي(

د جرم د راپور نه ورکول، 1 کال بندمحمد طارق )میران( 

د جرم د راپور نه ورکول، 1 کال بندکمال )کرور( 

د جرم د راپور نه ورکول، 1 کال بندمحبوب شاه )فروتن( 

د راپور نه ورکول، 6 میاشتو بند؛ له واکه ناوړه ګټه اخیستنه، بښنهظفرالله )فقیري( 

د راپور نه ورکول، 6 میاشتو بند؛ له واکه ناوړه ګټه اخیستنه، بښنهشیر آقا )حلیم( 

د راپور نه ورکول، 6 میاشتو بند؛ له واکه ناوړه ګټه اخیستنه، بښنهبسم الله 

د راپور نه ورکول، 6 میاشتو بند؛ له واکه ناوړه ګټه اخیستنه، بښنهمحمد عارف )سالک( 

هیڅ؛ بښنهمحمد قاسم )رحیم( 

415راپور نه ورکول؛ له واکه ناوړه ګټه اخیستنه، بښنهمصطفی )مسعودي( 

راپور نه ورکول؛ وخت تیر کړیامین الله )خیر اندیش( 

یادونه: د فرنود او فیروزي د تاوان په حکمونو کې ټکټانې او جریمې شاملې وې. 

سرچینه: DOJ، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/5/2015؛ DAB، د افغانی پر وړاندې د غوره شوي اسعارو نرخونه، 11/10/2014. 

وړاندې تردې چې په 2010 کې نږدې له منځه 
تللی و، کابل بانک د افغانستان تر ټولو لوی بانک 

و، او د حکومت په استازیتوبی ې د حکومت 
ملکي کارکوونکو ډیری معاشونه توزیع کول. د 

935 ملیونو امریکايي ډالرو له %92 ډیر چې پدغه 
وخت کې پیژندل شوي و چې د بانک څخه غلا او 
بانک پورې تړلي 19 افرادو او شرکتونو ته تللي. 
د افغانستان مرکزي بانک، د افغانستان بانک، دا 

تاوانونه ورکړل چې په هغه وخت کې د افغانستان د 
GDP، 5–%6 کیدله.

سرچینه: د فساد پروړاندې مبارزې د نظارت او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه، د کابل 
بانک په بحران کې د څرګندو تحقیقاتو په اړه راپور، 11/15/2012، مخونه 2، 9. 
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د متحده ایالاتو د اقتصادي ملاتړ ستراتیژي
د امریکا او افغانستان ستراتیژیکې ملګرتیا موافقه او د ملکي اردو ستراتیژیک کاري چوکاټ، په 

افغانستان کې د امریکا ملکي پراختیايي مرستې لپاره وروستي سندونه دي. امریکا د ماموریت سرچینو 
له کلنی غوښتنې او عملیاتي پلانونو څخه هم کار اخلي ترڅو د مرستې هڅو لپاره اساسي کاري چوکاټ 

او لومړیتوب برابر کړي. د متحده ایالاتو د کابل سفارت د هیواد لپاره یوه ګډه ستراتیژي جوړوي چې 
د بهرنی مرستې لومړیتوبونو له لارښوونې سره به مرسته وکړي. 550 د امریکا حکومت د همغږی په 
/USAID د الماتې موافقه، او د USAID پلانونو کې دغه شامل دي: د وریښمو د نوي لار نوښت، د

افغانستان هیواد پراختیايي همکاری ستراتیژي. 551
د امریکا بهرنیو چارو وزارت په وینا، USAID او د مرستو نور تطبیق کوونکي کیدای شي 

وغواړي خپلې ستراتیژګانې جوړي کړي. 552 د بیلګې په توګه، د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د دې 
 )AIF( او د افغانستان د زیربنا وجهي صندق )CERP( وزارت د قوماندان د بیړني غبرګون پروګرام

 پروژې تر ډیري کچې لکه څرنګه چې په ساحو کې د قوماندانانو لخوا ارزونه کیږي د ساحې 
د وضعیتونو پر اساس ټاکل کیږي. 553 د امریکا اقتصادي ستراتیژګاني د څو ادارو په کچه د امنیت ملي 

شورا له لارې همغږي کیږي. 554 
د امریکا هڅې ترڅو د افغانستان پر مالي ثبات باندې، د دولت عوایدو، او اقتصادي ودې باندې د 

ځواکونو کمیدلو ډیر اغیز کم کړي، او د دوامداره حل لارو لپاره ستراتیژیک کار وکړي،555 تر ډیري 
کچې له افغانستان سره مرسته نده کړې ترڅو د مالي کړکیچ مخه ونیسي یا خپل اقتصاد د اردو له شتون 

او مرستندویانو له مرستو څخه راوګرځوي.556 

د USAID پراختیايي مرسته
د اقتصادي ملاتړ له وجهي صندق )ESF( څخه ډیری مرستې د USAID پراختیايي پروګرامونو ته 

ځي. دغه شکل 3.30 د سکتور پر اساس د USAID مرسته ښيي. 

د سوداګری او ثبات عملیاتونو لپاره کاري ځواک، او د افغانستان 
پانګونې او بیارغونې کاري ځواک صلاحیتونو د پای نیټه 

د امریکا دفاع وزارت د سوداګری او ثبات عملیاتونو لپاره کاري ځواک )TFBSO( د دې لپاره 
تاسیس شوی و ترڅو د اقتصادي ودې له لارې ثبات ته پرمختګ ورکړي. دغه ځواک پدې لټه کې و 
ترڅو ستراتیژیک فرصتونه و پیژني او جوړ کړي او د افغانستان خصوصي سکتور پراختیا ته لار 

پرانیزي ترڅو د اوږد مهاله اقتصادي ودې لپاره حالت برابر کړي. TFBSO د 2014 د دسمبر په 
31 خپل پروګرامي عملیاتونو پای ته ورسول. هیڅ یو پروګرام یې د امریکا نورو ادارو ته ندی سپارل 

شوی، که څه هم د امریکا لخوا نور ملاتړ شوي پروګرامونه کیدای شي شتون ولري. 557 د 2014 د 
دسمبر تر 31 پورې د TFBSO ټول تخصیصات 815 ملیونه امریکايي ډالر و.

د سیګار ځانګړې پروژه
سیګار د TFBSO د فعالیتونو ژوره ارزونه 
ترسره کوي. د معلوماتو او خبرتیا مکتوبونه 
له پخوا صادر شوي او مرکې ترسره شوي. 
د لا نورو معلوماتو لپاره د 2 برخې 45 پاڼه 

وګوری. 
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د امریکا د سوداګری وزارت د افغانستان د پانګونې او بیارغونې کاري ځواک هم د 2014 د 
دسمبر په 31 پای ته ورسید.558 دغه ځواک موخه دا وه ترڅو د مارکیټونو د حالتونو د ښه کولو 

له لارې له سوداګری او پانګونې سره مرسته وکړي، او د 2012 مالي کال له مرستو څخه په کار 
اخیستنې سره یې د افغانستان حکومت شرکتونو ته تخنیکي مرسته او روزنه وړاندي کړه. له 2012 

څخه، دغه کاري ځواک د سوداګری آسانتیاو لپاره د کنفرانسونو کوربتوب کړی، او د قالینو د صادراتو 
یو سازمان یې جوړ کړی، او د افغانستان سوداګری لپاره یې یو مرکز تاسیس کړ. 559

د طبیعي سرچینو پراختیا
نړیوال بانک باور لري چې د افغانستان طبیعي سرچینو ته پراختیا ورکول کولای شي د بهرنی مرستې 

د کمیدلو په حالت کې د افغانستان اقتصادي وده ځواکمنه کړي، که څه هم کانونو د هیواد په کورني 
ناخالصو تولیداتو کې ډیره کمه برخه اخیستې ده. 560مګر شک لري چې د زیربنا لپاره د مالي تمویل 
نشتون او د کمزوري مقرراتي او تقنیني کاري چوکاټ له کبله به کله د سکتور لخوا عواید په حقیقت 

بدل شي. 561 که څه هم د افغانستان بودیجې د کانونو کلني عوایدو د 13.2 ملیونه امریکايي ډالر اټکل 
کړی، افغانستان د 1393 مالي کال )2014( لومړۍ نیمایی کې یوازې 3.9 ملیونه امریکايي ډالر 

امتیازونه او فیسونه لاسته راوړي. 562

د پانګه اچونې په وړاندې خنډونه
 د نړیوال بانک په وینا، افغانستان د امنیت نشتون د پانګونې لپاره ټول نور خنډونه تر اغیز لاندې 

راوړي. USAID 563ویلي چې د کانونو ساحې په لرو پرتو سیمو کې دي او ډیری وختونو په هغو 
ځایونو کې موقعیت لري چې کیدای شي په مینونو او ناچاودل شوي مهماتو باندې ککړې وي. فساد، 
نه روزل شوی کاري ځواک، د کار کوونکو خوندیتوب کارونو نشتون، او د استخراج ساده طریقې 

هم د خنډونو حقیقتونه دي. 564 د پانګونې د نورو خنډونو په اړه د جزییاتو خبري کیدای شي د امریکا 
کانګریس ته د سیګار د 2014 د اکتوبر ربع راپور په 175–177 پاڼو کې پیدا شي. 

د سیګار پلټنه 
د سیګار یوه روانه پلټنه پدې اړه کار 

کوي چې تر کومې کچې د TFBSO او 
USAID پروګرامونه خپلو موخو ته رسیدلي 

ترڅو د افغانستان استخراجي صنعت ته 
پراختیا ورکړي او که د افغانستان لپاره د یوه 
باثباته او د اوږد مهاله عوایدو منځ ته راوړلو 

لپاره د استخراجي عوایدو پر وړاندې کومه 
ننګونه وي.

يادونه: شميرې محاسبه شوي دي. د زيربنا برنامو کې بريښنا او سړکونه شامل دي. د پروګرام ملاتړ پرژو کې کارمندانو لګښت، معاشات، د فعاليت ارزونه، د پايلو تعقيب، 
وزارتونو ته تخنيکي مرسته او د ARTF  تمويل شامل دي. د کرنې پروګرامونو کې بديل پرمختيا شامل ده. 

سرچينه: USAID، د سيګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/12/2015.

د 2014 د دسمبر تر 31 پورې د USAID د پرمختيا مرسته (ميليونونه ډالر)
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په دغه ربع کې یوې مسلې ته تر یوې کچې د حل لار پیدا شوه. د پارلمان دواړو جرګو یو قانون 
تایید کړ او د منرالونو قانون هغه برخه یې تعدیل کړې چې له یوه شرکت څخه بل شرکت د لیسنسونو 

لیږد محدودوي، دغه د کانونو په ټولنه کې یو ستندرد کار دی. دغه قانون د 2015 د جنوری په 12 د 
توشیح په تمه و. 565 

په اوس وخت کې د لوګر په ولایت کې د عینک د مسو په کان کې د لرغونو آثارو په ساحه کې 
د لرغون پیژندنې د تاوان کمولو د کارونو له دوام پرته د کیندني کوم کار ته ترسره کیږي. 566په دغه 
ربع کې، د حکومت چارواکو ویلي چې د کان په شاوخوا کې د امنیت 86 پوستې جوړې شوې، چې د 

راپورونو پر اساس په دوامداره توګه تر برید لاندې راځي. 567 د حاجیګک د خامې اوسپنې د امتیاز 
)د 2011 په نومبر کې وړاندي شوی( قرارداد بدلون په اړه هم کوم راپور نشته. 568نړیوال بانک 
راپور ورکړی چې د عینک او حاجیګک د انرژې اړوند پانګونو لپاره هم هیلې له منځه ځي. 569 

د TFBSO لخوا د مرسته شوي دواطلبیو دریځ
له 2010 څخه، TFBSO د افغانستان د کانونو او پطرولیم وزارت د یو شمیر هایدروکاربن او 

منرالونو داوطلبیو لپاره حقوقي او مالي مرسته، د پروسې تخصص، د روڼوالي مشورتي خدمات، او 
نور ملاتړ برابر کړی. 570 دغو کارونو مرسته کړي ترڅو د قرارداد داوطلبیو ارزونه ترسره شي او 

پر قرارداد باندې مذاکره وشي. په دغه ربع کې د وزارت له کنټرول څخه دباندې د دلیلونو لپاره ډیری 
قرادادونه نا لاسلیک شوي پاته دي، لکه څرنګه چې په دغه جدول 3.19 کې ښودل شوي. 

د معادنو پانګوونه او پراختیا د افغانستان د بقا لپاره
په دغه ربع کې، د USAID د افغانستان دوام لپاره د کانونو پانګونې او پراختیا )MIDAS( پروګرام، 

د پارلمان وکیلان او د وزارت چارواکي امریکا ته راوړل ترڅو هغوی د کانونو له عصري ټیکنالوجی، 
او د چاپيریال او د کارکوونکو خوندیتوب ستندردونو سره آشنا شي. د MIDAS سلاکارانو د وزارت له 
چارواکو سره مرسته کړې ترڅو د منرالونو نوي قوانینو سره سم د مقرراتو وړاندیز وکړي،د دواطلبیو 

ارزونه وکړي، او د قرارداد نظرونو ته ځواب ورکړي. 571 
د MIDAS سلاکارانو د افغانستان جیولوجیکي سروې سره هم د څو میاشتو سروې په ماموریت 

کې کار کړی ترڅو د سالنګ په دره کې په تانتالوم پسې وګرځي، هغه عنصر چې د ګډو توکو جوړولو 
لپاره کارول کیږي او د بریښنايي ظرفیت لرونکو، اتمي دستګاو، الوتکو او د راکټونو په برخو کې 
ورڅخه کار اخیستل کیږي. د جیولوجیکي سروې ټیم د ساحې د توپوګرافي یوه نقشه جوړه کړه، د 
استخراج لپاره یې د برمې لومړنی کارونه پیل کړل، او په 2015 کې د MIDAS د برمې چمتو 

والي لپاره لارې وکیندلي. دوې میرمنې، یو جیولوجست او یوه انجنیر د ساحې په دغه کار کې برخه 
اخیستې، دغه له 30 کلونو زیات وروسته د لومړی میرمنې برخه اخیستنه ده. 572

د MIDAS جیولوجستان د سالنګ په دره کې د منرال 
سمپل ګوري. )د USAID تصویر(
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هایدروکاربن
د افغانستان هڅې ترڅو د خپلو تیلو او غازو زیرمو ته پراختیا ورکړي د امو دریا په ساحه او افغان – 
تاجک په ساحه کې، چې دواړه د افغانستان په شمال کې موقعیت لري کار کوي. 573 افغانستان یوازې 

په ټیټه کچه د ډکولو فابریکې لري چې لومړنی تصفیه ترسره کوي او کولای شي یوازې په محدوده 
اندازه د خامو تیلو برخې تصفیه کړي او تر ډیري کچې پر وارداتي تیلو باندې تکیه کوي. 574 دغه 

جدول 3.19

د TFBSO لخوا مرسته شوي داوطلبی
حالت شرحنیټهډولداوطلبی

 د انګوت د تیلو ساحه 
)د آمو دریاب د 
کاشکاري بلاک(

د 2010 دسمبر – د هایدروکاربن
2011 جون

د نظر لومړنی ثبوت د دې لپاره دی ترڅو د تیلو او 
ګازو نړیوالو پانګوالو پام ر وګرځول شي. 

تیل تولید شوي، د شپږو میاشتو قرارداد ختم شوی، راتلونکې 
داوطلب ته اجازه ورکوي ترڅو ساحه شامله کړي. 

د 2011 په مارچ کې هایدروکاربند آمو دریاب تیل
اعلان شوی؛ قرارداد 

د 2011 په دسمبر 
کې لاسلیک شوی

اټکل شوی چې د حوزې درې بلاکونه نږدې 
87 ملیونه بیرله خام تیل لري. قرارداد د چین 

پطرولیم ملي شرکت او د افغانستان وطن انرژي ته 
ورکړی شوی.

قرارداد دوام لري. ټول تولید: 314,000 بیرله؛ د دولت عواید: تر 
11/2014 پورې 5.99 امریکايي ډالر. اضافي 53,000 بیرله او 

په 12/2014 کې د 0.5 ملیونو امریکايي ډالرو عواید تمه. 

د 2012 په مارچ هایدروکاربنافغان – تاجک I برخه
کې اعلان شوی؛ د 

2013 په اکتوبر کې 
لاسلیک شوی

د افغان تاجک ساحې شپږ بلاکونه دواطلبی ته وړاندي 
شوي دوو داوطلبی لاسته راوړي؛ او هر یو یې اوس 

د استخراج تولید شریکولو قرارداد )EPSC( تر 
لاندې دی. 

قراردادونه له مهال ویش سره سم دوام لري. 

د 2014 په جنوری هایدروکاربنافغان – تاجک II برخه
کې اعلان شوی؛ د 

2014 په مارچ کې 
وړاندي شوی

د افغان تاجک ساحې پاته څلور بلاکونه داوطلبی ته 
وړاندي شوی. دریو داوطلبی لاسته راوړي؛ دوه نور 

په یوه کې تنظیم شوي. 

د MOPM او غوره شوي داوطلب لخوا دوه EPSC پیل شوي؛ 
او د کابینې تایید لپاره لیږل شوي. 

د آمو دریاب په ساحه کې 
د طوطي میدان بلاک

د 2014 په جنوری هایدروکاربن
کې اعلان شوی؛ د 
2014 سپتمبر کې 

وړاندي شوی

له غوره شوي داوطلب سره مذاکرې بشپړ شوې 10/27/2014. د آمو دریاب په ساحه کې 1 بلاک. 
د څو وزارتونو کمیسیون )IMC( د مذاکرو شرطونه تایید کړي 

11/5/2014. د IMC بیاکتنې او ESPC تاییدی په تمه دی، او 
بیا کابینې ته وړاندي کیږي.

د 2012 په نومبر منرالشیدا
کې وړاندي شوی

قرارداد د MOPM او غوره شوي دواطلب لخوا پیل شوی. مس
د کابینې تایید په تمه دی، مګر کیدای شي د MOPM لخوا د 

منرالونو نوي قانون څخه د اطاعت لپاره بیا کتنې ته اړتیا ولري.
د 2012 په نومبر منرالبدخشان 

کې وړاندي شوی
قرارداد د MOPM او غوره شوي دواطلب لخوا پیل شوی. سره زر

د کابینې تایید په تمه دی، مګر کیدای شي د MOPM لخوا د 
منرالونو نوي قانون څخه د اطاعت لپاره بیا کتنې ته اړتیا ولري. 

د 2012 په نومبر منرالبلخاب 
کې وړاندي شوی

قرارداد د MOPM او غوره شوي دواطلب لخوا پیل شوی. مس
د کابینې تایید په تمه دی، مګر کیدای شي د MOPM لخوا د 

منرالونو نوي قانون څخه د اطاعت لپاره بیا کتنې ته اړتیا ولري.
د 2012 په دسمبر منرالزرکشان 

کې وړاندي شوی
قرارداد د MOPM او غوره شوي دواطلب لخوا پیل شوی. سره زر

د کابینې تایید په تمه دی، مګر کیدای شي د MOPM لخوا د 
منرالونو نوي قانون څخه د اطاعت لپاره بیا کتنې ته اړتیا ولري.

د 2014 په فبروری منرالجبل السراج
کې وړاندي شوی

د قرارداد مزاکرات روان دي. سمنټ

یادونه: د استخراج او تولید شریکولو قراردادونه )EPSC(: په غوره شوي ساحو کې د استخراج، پراختیا او تولید لپاره د یوه حکومت او سرچینې شرکت ترمنځ د مدیریت سندونه.

سرچینه: TFBSO، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/1/2014، 9/29/2014 او 12/29/2014؛ MOPM، "د زرکشان پروژې لپاره غوره شوی داوطلب،" 12/16/2012؛ MOPM، "10 دلیلونه ترڅو د افغانستان کانونو په سکتور کې پانګونه 
وشي،" لاس رسی 4/2/2014؛ GIROA، "د آمو دریاب تیلو قرارداد د روڼوالي او عدالت لوړې درجې څخه برخمن دی: له ولسمشر کرزي سره د امریکا او انګلستان سفیران په غونډه کې،" 6/23/2012؛ MOMP، "د افغانستان د هایدروکاربن په لومړنیو 

داوطلبیو کې د لومړني مستحق کیدلو لپاره غوښتنې، " MOPM 2009، "د افغان تاجیک ساحې II برخه داوطلبي، د خپلواکې پروسې او روڼوالي ارزونه، د 2014 د جنوری 15 د اکتوبر 31، په عامه توګه وړاندي شوی راپور،" 11/15/2014.
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هیواد هره ورځ له ترکمنستا، ازبکستان، روسیې، پاکستان او ایران څخه د تیلو 10,000 ټنه تولیدات 
واردوي. 575 

د شبرغان پروګرامونه
د نړیوال بانک په وینا، شبرغان د وړیا ګازو درلودلو لپاره امکانات لري او کیدای شي له ازبکستان 
څخه له وارد شوي بریښنا سره سیالي وکړي. USAID 576 په ساحه کې فعاله پروګرامونه لري؛ د 

TFBSO پروګرامونه په دغه ربع کې پای ته رسیدلي. 577 
TFBSO 5 ملیونه امریکايي ډالر لګولي ترڅو د 2014 په مې کې د کاشغري تیلو او ګازو 

خدمات، د خصوصي شرکت لخوا پرمخ وړونکي د CNG په سټیشن تبدیلولو بشپړ کړي ترڅو له 
افغانستان سره مرسته وشي او د ګازو )CNG( صنعت ته پراختیا ورکړي. د افغانستان د سوداګری او 

صنایعو وزارت د 2014 په نومبر کې د کاشغري CNG لیسنس وړاندي کړی. 578 
USAID د شبرغان له پروژې څخه ملاتړ کوي ترڅو له افغانستان سره مرسته وکړي د ګازو 
سرچینې وپیژني او اداره کړي ترڅو د دوو میکانیزمونوله لارو د بریښنا په تولید کې ورڅخه کار 

واخیستل شي: )1( د 90 ملیونو امریکايي ډالرو، د بودیجې پراساس د شبرغان د ګازو پراختیا پروژه 
)SGDP( ترڅو د آمو دریاب په ساحه کې څاګاني بیاورغوي او برمه کړي، او د ګازو د ټولولو او 
ګازو پروسس کولو فابریکه تمویل کړي؛ او )2( د 35 ملیونو امریکايي ډالرو، د کانونو او پطرولیم 
وزارت د ظرفیت لوړولو او تخنیکي مرستې لپاره، له بودیجې دباندې د شبرغان د ګازو تولید فعالیت 

 579 .)SGGA(
په دغه ربع کې، د برمه کولو قراردادي، د ترکیې پطرولیم شرکت، د کانونو او پطرولیم وزارت 

ته اطلاع ورکړي چې دغه شرکت تر مهال ویش شاته دی او د 2015 تر مې پورې به برمه کول پیل 
نکړي، او دا به تر هغه څه چې په قرارداد کې لیکل شوي دوه چنده ډیر وخت وي. تر هغه وخته چې 

برمه کول پیلیږي توزیعات به ترسره نشي SGGA د افغانستان پطرولیم ادارې لپاره د فسخه کیدلو 
اختیار یو قرارداد چمتو کړ او د قرارداد په یوې سپارښتنه کې راغلي ترڅو قرارداد فسخه کړي، مګر 

د افغانستان چارواکو پریکړه کړې ترڅو د ترکیې له قراردادي سره کارونو ته دوام ورکړي. 580 

د پایپ لاین بیارغونې پروژه
TFBSO د افغانستان کانونو او پطرولیم وزارت او د افغانستان ګازو تصدی سره مرسته کړې ترڅو 

له شبرغانه تر مزارشریفه د 89.1 کیلومترو )-55.4 میلو( د اوسني پایپ لاین ظرفیت او هغه ګاز 
چې پدې پایپ لاین کې تیریږي، کیفیت ښه کړي، او په شبرغان کې د ګازو پروسس کولو او کمپرس 
کولو تاسیسات جوړ کړي. TFBSO ویلي چې د بیارغونې کارونه %95 بشپړ شوي او پاته برخه 
کیدای شي له ملاتړ پرته د افغانستان د ګازو تصدی لخوا بشپړه شي. د کمپرس کولو تاسیسات بشپړ 
شوي، او د ګازو تهیه کول یې %125 زیات کړي، او د غوښتنې په صورت کې به نور هم شتون 

ولري. په دغه ربع کې د امین فابریکې په بریالیتوب سره د لومړي پړاو رسمي کیدلو چارې بشپړې 
کړې. دغه فابریکه به په کیمیاوي توګه د افغانستان طبیعي ګاز خواږه کړي، چې ډیر هایدروجن سلفاید 

او کاربن دای اوکساید لري. کیدای شي دغه فابریکه به هغه وخت کې په بشپړه توګه رسمي شي کله 
چې غوښتنه ډیریږي او د عملیاتونو او ساتنې لپاره یو شرکت راوړل شي. TFBSO د 2014 اکتوبر 

تر 9 پورې، د دغو هڅو لپاره 33.7 ملیونه امریکايي ډالر ورکړل شوي. 581

کرنه 
د نړیوال بانک په وینا، کرنه اوس هم د افغانستان وګړو د کار او ژوند اصلي سرچینه ده، او د ناخالص 
کورني تولیداتو %31 جووړوي، او د کاري ځواک نږدې %59 لپاره کارونه برابروي. 582 د 2002 

مالي کال او 2013 مالي کال ترمنځ، USAID د کرنیز تولیداتو او مارکیټونو ته د لاس رسي لپاره 
نږدې 1.25 ملیارده امریکايي ډالر، او د کوکنارو کرنې د بدیلې پراختیا لپاره 1.38 ملیارده امریکايي 

"په دغه ربع کې، دا ډیره روښانه 
 MOPM-APA شوې ده چې د
کارکوونکي د فکر کولو اړین 

مهارتونه، مالي قضاوت، یا هغه 
اراده نلري ترڅو له تخنیکي یا 

سوداګریز/مدیریت له نظره د پیچلي 
قراردادونو مدیریت وکړي. "

سرچینه: USAID، د شبرغان د ګازو تولید فعالیت میاشتنی راپور، د 2014 د 
نومبر 1 د تومبر تر30 ، 12/7/2014.

د سیګار د پلټنې خبرتیا 
مکتوب

په دغه ربع کې، سیګار د افغانستان په شمال 
کې د طبیعي ګازو په اړه چې TFBSO يې 
بیارغونې سره مرسته کړې، د امریکا دفاع 

وزارت ته د خبرتیا دوه مکتوبونه لیږلي. 
د لازیاتو معلوماتو لپاره، 2 برخه، مخ 

19 وګورئ. 
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ډالر مکلف کړي. 583د USAID د بدیل پراختیا پروګرامونو لپاره خبري د دغه ربع راپور په دغو پاڼو 
111–115 کې موندلی شی.

په دغه ربع کې، USAID راپور ورکړی چې دغه اداره د کرنیز کریدیت پراخولو )ACE( ته 
دوام ورکوي، او د امریکا د کرني وزارت دوې هڅې، د افغانستان کرنیز دوام پروګرام )AAEP( او 
د ظرفیت لوړولو او بدلون مدیریت پروګرام )CBCMP( پر غاړه اخلي، چې موخه یې د افغانستان 
د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت )MAIL( ظرفیت لوړول دي. 584د USAID د کرنې فعاله 

پروګرامونه په دغه جدول 3.20 کې په لست کې راغلي. 

کرنیز اعتبار لوړول
ACE د افغانستان کرنې پراختیا وجهي صندق )ADF( څخه ملاتړ کوي، چې د بانکونو، فارم 

دوکانونو، اجاره یې شرکتونو، او خواړو پروسس کوونکو له لارې د کرنې ارزښت ټولې کړی ته 
کریدیت برابروي. د دغه کریدیت ډیری برخه بیا بزګرانو ته ورکول. ACE د تخنیکي مرستې یوه 

برخه ده چې د ADF پور ورکولو فعالیتونه اداره کوي او د MAIL ظرفیت لوړولو سره مرسته 
کوي. 585 

د USAID د ACE د وروستی ربع راپور )د 2014 جولای تر سپتمبر( ویلي چې ADF په دغه 
موده کې د 7.6 ملیونو امریکايي ډالرو نوي پورونه توزیع کړي. ټول تایید شوي پورونه 101 ملیونه 

امریکايي ډالر دي، لدغه څخه 56 ملیونه ورکړل شوي او 31 ملیونه بیرته تادیه شوي. د تاییدونو 
او توزیعاتو ترمنځ واټن د یوه لوی پور لاسته راوړلو پر ځای، پیرودونکو ته د څو وړو توزیعاتو، 
د پورونو ثبت د بیوروکراتیکو ځنډونو، او د تولیداتو د قیمت بدلونونو چې څومره پیسو ته اړتیا ده، 

له کبله دي. د پور اخیستونکو ټولیزه شمیره د پروګرام تر نښې ډیره کمه ده. ACE په پیل کې ګمان 
کړی و ADF به د بانکونو د شبکې له لارې کار وکړي، مګر دغه کار ترسره نشو. پردې برسیره، 

په 2014 کې د پور ارزونې پروسه په منځنی کچه 11 میاشتې وخت نیولی. د ADF د ټولګې خطر 
%3.58 ده او دا د غرب په مالي سکتور کې هم یو منل شوی نرخ دی. 586 

جدول 3.20

د USAID کرنیز فعاله پروګرامونه

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې موضوع
ټول اټکل شوی 
لګښت )په ډالرو)

تر 12/31/2014 پورې 
زیاتیدونکي توزیعات 

)IDEA-NEW( 148,292,490$ 159,878,589$ 3/2/20092/28/2015د بدیل معیشت اقتصادي هڅوونکي – شمال، لویدیځ، او ختیځ

13,295,807 14,000,000 4/10/201012/31/2014د طبیعي سرچینو د مدیریت له لارې د عواید او حکومتوالي ښه کول

)ACE( 7/15/20102/25/201575,175,29670,801,590د کرنې کریدیت پراخول

)ADF( 7/18/201012/31/201474,407,66254,000,000د کرهنې پراختیا بسپنه

)SAAF( 6,023,503 7,824,209 3/25/201112/31/2016د افغانستان د کرنې فاکولتو ځواکمن کول

III برخه )FEWSNET( 2,420,553 78,011,630 12/29/201112/28/2016د وچکالی د پیل خبرتیا سیستم شبکه

16,663,146 125,075,172 10/7/201310/6/2018د سیمه ایزې کرنې پراختیا پروګرام )RADP( - سویل

2,208,551 78,429,714 5/21/20145/20/2019د سیمه ایزې کرنې پراختیا پروګرام )RADP( - شمال

II 1,926,142 19,999,989 7/10/20147/9/2017د ظرفیت لوړولو او بدلون مدیریت پروګرام

1,031,829 69,973,376 8/10/20148/9/2019د کرنې پراختیا سیمه ایز پروګرام )RADP( - لویدیځ

)AAEP-II( پروژه II 311,697 19,814,702 10/1/20149/30/2017د افغانستان د کرنې پراختیا

)DIAAEA( 0 391,000 11/30/201411/29/2015ډیجیټلي وصلول ترڅو په افغانستان کې د کرنې پراختیا ډیره شي

سرچینه: USAID، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/12/2015.
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اړین خدمتونه او پراختیا
له 2002 راهیسې، متحده ایالاتو د بیارغونې بسپنې چمتو کړي ترڅو په افغانستان کې بریښنا ډیره، 

سړکونه او پلونه جوړ، او روغتیا او تعلیم ته وده ورکړي. په دې برخه کې د متحده ایالاتو هغه 
هڅې روښانه کیږي چې بنسټیزو خدماتو د پیاوړتیا په برخه کې د دولت توان زیاتوي لکه بریښنا، 

ترانسپورت، روغتیا او تعلیم. 

انرژي
افغانستان د خپلې ټولې انرژی اړتیا نږدې %73 واردوي. د نړیوال بانک یوه خورا اخرني راپور په 

وینا، تمه کیږي چې نږدې راتلونکي کې د بریښنا واردول ډیر شي، دې راپور دا یادونه هم کړې چې په 
افغانستان کې بریښنا ته محدود لاسرسی د خصوصي سیکتور پرمختګ لپاره یو له خورا لوی خنډونو 

څخه دی. 587 دا هیواد د بریښنا رسونې په کتار کې د نړۍ ترټولو اخرنی هیواد دی، چې یوازې 25% 
افغانان بریښنا ته لاسرسی لري. له هغو کسانو څخه چې وصل دي، نږدې %75 په ښاري سیمو کې 

ژوند کوي،588 مګر ښاري کورنی د ټول افغانستان د نفوس %37 جوړوي. 589 
له 2002 څخه تر 2014 پورې، تنها USAID نږدې 2.8 ملیارده امریکايي ډالر مکلف کړي، 

ترڅو په دغه سکتور کې جنراتورونه، فرعي سټیشنونه، او د بریښنا لیږد لینونه جوړ کړي او تخنیکي 
مرسته برابره کړي. 590پردې برسیره، د امریکا دفاع وزارت د بریښنا پروژو لپاره د CERP له 

لارې نږدې 292 ملیونه امریکايي ډالره او د افغانستان د زیربنا وجهي صندق )AIF(، له لارې نږدې 
1.1 ملیونه امریکايي ډالر، چې د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو لخوا په ګډه اداره کیږي، 

مرسته برابره کړې ده. 591 
د افغانستان د بریښنا دوه اصلي سیستمونه د شمال ختیځ بریښنا سیستم )NEPS( او د جنوب ختیځ 
بریښنا سیستم )SEPS( دي. لکه څرنګه چې په دغه جدول 3.21 کې ښودل شوي، USAID درې 
پروژې لري ترڅو دواړه سیستمونه سره وصل کړي او د بریښنا رسولو اندازه زیاته کړي، شبرغان؛ 
د کندهار او هلمند د بریښنا پروژه، چې د کجکي اوبو له بند؛ او د بریښنا لیږد پراخوالي او وصلولو 

پروګرامو څخه جوړ شوی، او د ظرفیت لوړولو هغه برخه ده ترڅو له افغانستان سره مرسته وشي او 
دغه پانګونې وساتي. 592 

د کندهار-هلمند بریښنا پروژه 
د کندهار او هلمند د بریښنا پروژې )KHPP( موخه دا ده ترڅو د کندهار او هلمند په ولایتونو کې د 
بریښنا اندازه او اعتبار ډیر کړي. 593 د دغې پروژې ټولې برخې تړل شوي، مګر د بلک او ویتیک 

شرکت سره د USAID د تخنیکي ملاتړ مرستې له یوه قرارداد پرته ترڅو د افغانستان بریښنا شرکت، 
د افغانستان بریښنا خدماتو ملي شرکت هڅو سره مرسته وکړي، او د کجکي له بند څخه د اوبو بریښنا 
اوږد مهاله دوام زیات کړي. 594 د امنیتي ګواښونو له کبله د توربین برخې له 2008 څخه په کجکي 
له نصب پرته پرتې دي. 595 د راپورونو پر اساس د هلمند ولایت د والي معاون ویلي چې حکومت د 

کجکي پر ولسوالی کنټرول نلري. 596

NEPS: د مرکزي آسیا له جمهوریتونو څخه 
بریښنا واردوي، ترڅو د کابل او د کابل شمال 

 خوا ټولنو ته بریښنا برابره کړي. 

SEPS: د بریښنا ډیری برخه د کجکي له بند او 
د کندهار په ښار کې د ډیزل له جنراتورونو څخه 

اخلي، ترڅو د هملند او کندهار ساحو ته بریښنا 
برابره کړي.

سرچینه: د امریکا دفاع وزارت، په افغانستان کې د سولې او ثبات د پرمختګ په اړه 
راپور، 11/2013، د لاسرسي نیټه 12/29/2013. 

د کجکي د دریم توربین نصب او رسمي سپارل په 
2013 له KHPP څخه کم شوی او د بودیجې 
پر اساس DABS ته د بشپړیدو لپاره سپارل 

شوی. د کجکي 2 برخه د 2014 دسمبر په 25 
پیل شوې، کله چې DABS د امریکا د ساختماني 

چارو 77 قول اردو سره د توربین نصبولو 
قرارداد لاسلیک کړ.

سرچینه: USAID، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/12/2015. 
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د بریښنا د لیږد پراختیا او نښلونې پروګرام
د امریکا لخوا تمویل شوی د بریښنا غزولو او نصبولو )PTEC( پروګرام د دې لپاره ډیزاین شوی 
ترڅو د بریښنا تولید، لیږد، او توزیع سیستمونه ځواکمن او پراخ کړي، او پدغه پروګرام کې د کابل 

ترمنځ کندهار د NEPS له SEPS سره د بریښنا لیږد لینونو وصلولو تمویل هم شامل دی. 597د 
PTEC خصوصي کیدل او د ظرفیت لوړولو برخو موخه دا ده ترڅو تخنیکي او سوداګریز ضایعات 

 SEPS او NEPS کم کړي. 598له ارغندې تر غزني د بریښنا لیږد لینونو او فرعي سټیشنونو، د
وصلول، چې په دغه ربع کې پيل شوی، له لومړنیو کارونو )د قرادادي استخدام، سروې او ډیزاین، او 
د توکو او تجهیزاتو له تدارکاتو( پرته، د PTEC پروژو ساختماني کارونه تر اوسه ندي پیل شوي. 599

د امریکا دفاع وزارت د زیربنا وجهي صندق پروګرامونه
په دغه ربع کې، د امریکا دفاع وزارت د انرژی سکتور د لومړیتوبونو یو شمیر پروژو تطبیق ته دوام 
ورکړی ترڅو د 2011 تر 2014 مالي کلونو پورې د AIF له پیسو څخه په کار اخیستنې )د 2015 

مالي کال د مرستو غوښتنه نده شوې، او نه هم تخصیص شوي( د NEPS او SEPS خپله برخه 
بشپړه کړي، لکه څرنګه چې په راتلونکې پاڼه کې په دغه جدول 3.22 کې ښودل شوي. 600 دواړه د 

انرژی او اوبو وزارت او د افغانستان بریښنا شرکت، به د دغو پروژو د ساتنې دوام، پشمول د کله چې 
دغه پروژې بشپړې شي او حکومت ته تسلیم شي، د عملیاتونو او ساتنې د لګښتونو مسولیت ولري. 

د امریکا دفاع وزارت کانګریس ته اطلاع ورکړي چې د ډیرو پیرودونکو له اساس څخه د زیاتو 
عوایدو ټولول به مرسته وکړي ترڅو د اوږد مهاله دوام برابرولو لپاره بریښنا شرکت وړتیا زیاته کړي. 

601مګر سیګار د افغانستان بریښنا شرکت د ظرفیت په اړه پوښتنې کړې او ویلی چې افغانستان هغه 

اړینې سرچینې نلري ترڅو د عملیاتونو او ساتنې لګښتونه ورکړي. 602 نړیوال بانک ویلي چې د بریښنا 
شرکت تخنیکي او سودګریز تاوانونه اوس هم ډیر دي. 603 

جدول 3.21

د 2014 دسمبر تر 31 پورې، د USAID انرژی زیربنا فعالي پروژې 

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې موضوع
 ټول اټکل شوی لګښت 

)په ډالرو(
 مجموعي ورکړل شوي 

)په ډالرو(

222,800,000$226,600,000$12/9/201011/30/2015د کندهار هلمند بریښنا پروژه )له بودیجې دباندې(

12/21/20113/31/201530,440,95816,697,785د شبرغان ګازو تولید فعالیتونه )له بودیجې دباندې(

5/15/20124/30/201590,000,00030,000,000د شبرغان ګازو تولید فعالیتونه )د بودیجې پر اساس(

1/1/201312/31/2016340,000,00011,400,000د بریښنا لیږد پراختیا وصلول )د بودیجې پر اساس(

د بریښنا لیږد پراختیا وصلولو فعالیت )د افغانستان زیربنا وجهي صندق ته مرستې 
3/7/20133/6/2018105,670,184N/Aلیږل شوي(

12/9/20132/28/201636,000,00012,500,000د کندهار هلمند بریښنا پروژه )د بودیجې پر اساس(

2/1/20141/31/20151,700,000443,845د بریښنا لیږلو پراختیا وصلول )له بودیجې دباندې(

سرچینه: USAID، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014. 

د سیګار پلټنه 
سیګار په دغه ربع کې یوه پلټنه پیل کړي 

چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د 2011 
مالي کال د افغانستان د زیربنا وجهي 
صندق پروژو د بشپړولو په پرمختګ 

باندې، او دا چې دغو پروژو د زیربنا پر 
نورو لومړیتوبونو څومره اغیز کړی، او 
د یاغیتوب پر وړاندې د پلان شوي موخو 
او دوام ننګونو باندې پلټنه کوي. د لازیاتو 
معلوماتو لپاره، 2 برخه، مخ 28 وګورئ. 
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ټرانسپورټیشن
د افغانستان د ټرانسپورټیشن زیربنا نه شتون داخلي سوداګري، بهرنی تجارت او اقتصادي وده په شا 
تمبوي. نړیوال بانک ویلي چې د اقتصادي پراختیا لپاره د ترانسپورت سکتور جوړول اړین دي. 604 
د افغانستان زیربنا کموالی د خدماتو او کرنې سکتورونه له خنډ سره مخامخ کوي، چې په اوس وخت 
کې د ناخالصو کورني تولیداتو ډیره برخه جوړوي. 605 د کانونو صنعت هم ځنډوي، چې د افغانستان 

حکومت او نړیوالې ټولنې مرستندویان باور لري دغه عواید به د مخ پر کمیدو مرستو ځای ونیسي. 606 
په دغه ربع کې، امریکا خپلو هڅو ته دوام ورکړی ترڅو له افغانستان سره مرسته وکړي، د وزارت 

ظرفیت لوړ کړي، او عملیاتونو او ساتنې ته دوام ورکړي. 607 

جدول 3.22

د 2014 دسمبر تر 31 پورې، د افغانستان زیربنا وجهي صندق فعاله پروژې
 AIF د
مالي 
شرحد AIF پروژهکال

اعلان شوې 
 اندازه 

 )ملیونونه ډالر( 
 مکلف شوي 
 )ملیونونه ډالر( 

مصرف 
 شوي 

حالت )ملیونونه ډالر( 

2011 مالي کال

 NEPS – SEPS د
 USAID ته سپارل شوی؛ 0.0$56.7$ 56.7$د بریښنا، برابرول، نصبول، آزموینه او رسمي سپارلوصلول، له ارغندې تر غزني

مهال ویش سره سم

 NEPS – SEPS د
 USAID ته سپارل شوی؛ 48.048.00.0د فرعي سټیشن، برابرول، نصبول، آزموینه او رسمي سپارلوصلول، له ارغندې تر غزني

مهال ویش سره سم

NEPS - له ارغندې تر 
I ګردیزه برخه

د بریښنا لینونو نصبول او د فرعي سټیشنونو ساختماني 
93.751.97.6کارونه

په ډیزاین کې؛ تر پلان وړاندي 
)حقیقي %5 د پلان شوي 1% 

په پرتله(

2012 مالي کال

SEPS - د کندهار له ښاره 
تر د دراني تر څلور لارې 

2 مرحله

د بریښنا لینونو نصبول او بیارغونه او د فرعي سټیشنونو 
ډیزاین/استخدام/ماین پاکي؛ مهال 40.029.62.5بیارغونه او ساختماني کارونه

ویش سره سم 

NEPS - له ارغندې تر 
ګردیزه 2 برخه

د بریښنا لینونو نصبول او د فرعي سټیشنونو ساختماني 
ډیزاین؛ مهال ویش سره سم 69.267.29.5کارونه

)%14 بشپړ شوی(

NEPS - له چاریکاره تر 
پنجشیره 1 مرحله

د بریښنا لینونو نصبول او د فرعي سټیشنونو ساختماني 
ډیزاین؛ مهال ویش سره سم 38.037.84.3کارونه

)%14 بشپړ شوی(

2013 مالي کال

NEPS - له چاریکاره تر 
پنجشیره 2 مرحله

د بریښنا لینونو نصبول او د فرعي سټیشنونو ساختماني 
ډیزاین؛ مهال ویش سره سم 33.025.32.9کارونه

)%14 بشپړ شوی(

د SEPS بشپړیدو – 1 
مرحله

د هلمند په ولایت کې د فرعي سټیشن ساختماني کارونه او د 
ډیزاین/استخدام/ماین پاکي؛ مهال 75.070.63.3بریښنا لیږد لیونونو بیارغونه

ویش سره سم

له غزني تر کندهاره، د 
NEPS-SEPS وصلول

د بریښنا لینونو او پایو ډیزاین او نصبول؛ د فرعي سټیشنونو 
د وړاندیز چمتو کولو لپاره؛ 0.00.0 179.5ساختماني کارونه. د NEPS-SEPS وصلولو د پای برخه. 

USAID ته سپارل شوی

2014 مالي کال

د پرمختګ په حال کې20.08.00.0د کندهار په ښار کې د ډیزل جنراتورونو لپاره د تیلو برابرولد کندهار پلین حل

د SEPS بشپړیدل – 2 
مرحله

د هلمند او کندهار په ولایتونو کې د بریښنا لیږد لینونو او 
د وړاندیز چمتو کولو لپاره ډیزاین 49.00.00.0فرعي سټیشنونو ساختماني کارونه او بیارغونه

USAID ته سپارل شوی

NEPs - له ګردیزه تر 
خوسته

د بریښنا لیږد لینونو نصب او توزیع ډیزاین؛ د فرعي 
سټیشنونو ساختماني کارونه په NEPs کې د امریکا دفاع 

وزارت اخرې برخه اخیستنه
له قرارداده وړاندې130.00.00.0

 یادونه: د AIF ټولو پروژو ته به د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت، د افغانستان بریښنا شرکت )DABS(، د افغانستان د بریښنا ملي خدمات، به دوام ورکړي. تر 11/30/2014 پورې مکلفیتونه او مصارف. 
تر 12/31/2014 پورې، ټول نور معلومات. 

سرچینه: د امریکا دفاع وزارت، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب 9/30/2013، 10/7/2014 او 1/2/2015؛ USAID، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/20/2015.
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سړکونه
پداسي حال کې چې امریکا په زیاتیدونکې توګه د سړکونو ساختماني کارونو، عملیاتونو او ساتنې لپاره 

2.36 ملیارده امریکايي ډالر برابر کړي دي، او په دغه کال کې به د عملیاتونو او ساتنې هڅو لپاره 
نږدې 5 ملیونه امریکايي ډالر ولګوي، نړیوال بانک ویلي چې د افغانستان د سړکونو %85 په خراب 
حالت کې دي او وسایط نشي کولای له ډیریو دغو سړکونو څخه کار واخلي. 608 د USAID په وینا، 
افغانستان په اوس وخت کې په پوره اندازه عواید او تخنیکي وړتیا نلري ترڅو خپل سړکونو او لویې 
لارې وساتي؛ چیرته چې عواید شتون لري، فعالیتونه تطبیق شوي دي، که څه هم په کمزورې بڼه و. 

609پردې برسیره، د سړکونو یوې فعالې ادارې نشتون، په ټول افغانستان کې تر ډیري کچې د سړکونو 

په زیربنا باندې اغیز کړی دی. 610 د USAID د سړکونو ساختماني کارونو او عملیاتونو او ساتنې 
پروګرامونه د دغه جدول 3.23 په لست کې دي.

USAID د سړکونو سکتور د دوام پروژې )RSSP( له لارې، د عامه چارو وزارت سره خپلو 
مرستو ته دوام ورکوي ترڅو خپله تخنیکي وړتیا ډیره کړي او د سړکونو وجهي صندق، د سړکونو 

اداره، او د ترانسپورت انستیتوت تاسیس کړي، ترڅو دغه وزارت وکولای شي په ښه توګه د سړکونو 
زیربنا تمویل او وساتنه تمویل کړي. د RSSP د عملیاتونو او ساتنې بیړني فعالیت په دغه ربع کې د 
افغانستان څلورو شرکتونو ته یو قرارداد وړاندي کړی، او لومړنی غونډه یې د 2014 په دسمبر کې 
ترسره شوې. 611 د RSSP د ټولو څلورو فعالیتونو د شرحې لپاره د امریکا کانګریس ته د سیګار د 

2014 د اکتوبر ربع په راپور کې دغه 192–193 پاڼې وګوری.

زده کړه
امریکا هڅه کوي ترڅو د زده کړې موادو د بیړنیو اړتیاو ته د ځواب ورکولو، ښوونځیو، ښوونکو 

زیاتوالي، او بالغو کسانو ته د سواد زده کړې فرصتونو ډیرولو، مسلکي کارونو، او ځوانانو ودې له 
لارې د کیفیت وړ زده کړې ته د افغانانو لاس رسی ډیر کړي. 612 د USAID د زده کړې روزنې 

فعاله پروګرامونو بشپړ لست کیدای شي په دغه جدول 3.24 کې وموندل شي. 

3.23 جدول

د 2014 دسمبر تر 29 پورې، USAID د سړکونو فعاله ساختماني کارونه، عملیاتونه او ساتنې پروګرام 

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې موضوع
ټول اټکل شوی لګښت 

)په ډالرو(
مجموعي ورکړل شوي 

)په ډالرو(
700,000$103,000,000$8/1/20148/1/2019د سړک سکتور دوام پروژه 

 IV ،د ګردیز او خوست سړک
6/26/201412/25/201531,963,7366,561,385مرحله

3/24/20133/30/20161,780,100645,804د سالنګ دهلیز ساتنه

سرچینه: USAID، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014؛ USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 1/12/2015. 
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 پدې ربع کې د USAID د ESF له لارې تمویل شوي د لومړیتوب تعلیم پروګرامونو کې 
شامل دي: 613 

• 	 )BELT( اساسي زده کړه، زده کړه او روزنه
• 	)CBE( په ټولنه کې زده کړه BELT د
• 	 AUAF د افغانستان امریکایي پوهنتون یا
• 	 )USWOP( د افغانستان پوهنتون ملاتړ او کاري ځواک پراختیا پروګرام
• 	)EQUIP( د زده کړې کیفیت ښه والي پروژه

USAID ویلي چې د نظارت سیستم ګامونه شتون لري ترڅو فعالیت، پشمول د هرې پروژې لپاره 
 BELT-CBE د فعالیت نظارت یو پلان چې نښې او موخې لري، اندازه کړي. د بیلګې په توګه، د
د اندازه کولو، نظارت او ارزونې پلانونه د پروګرام تر تطبیق وړاندي، د پراختیا په حال کې دي. 

AUAF هغې ټولنې چې کم عامه پوهاوی لاسته راوړي تعقیبوي؛ د بیلګې په توګه د 2014 اوړي زده 
کوونکو ادارې %31 میرمنې وې. 614 

د زده کړې وزارت له EMIS څخه د وروستي تر 
ډیري کچې بشپړ شوي معلوماتو په وینا، په 1392 

)2013( کې افغانستان د عمومي زده کړې ټول 
13,858 )حکومتي( ښوونځي او 7.98 ملیونه 

ثبت شوي زده کوونکي درلودل. له ثبت شوي زده 
کوونکو څخه، 6.26 ملیونه د حاضر په توګه، او 
1.36 ملیونه د غیر حاضر په توګه درجه بندي 
شوي. EMIS په هر وخت کې پرانیستې او تړل 

شوي ښوونځي، او نه هم د ښوونکو او زده کوونکو 
حاضري تعقیبوي. شمیرې په خپلواکه توګه ندي 

تایید شوي. 
سرچینه: د معارف وزارت، د زده کړې مدیریت معلوماتي سیستم )EMIS( لخوا 
تولید شوی راپور، د ملکیت او د پروګرام کال )1392( پراساس د ښوونځیو او 
زده کوونکو لنډیز، لاس رسی 1/15/2015؛ د زده کړې وزارت، د زده کړې 

مدیریت معلوماتي سیستم )EMIS( لخوا تولید شوی راپور، د ملکیت او د پروګرام 
کال )1391( پراساس د ښوونځیو او زده کوونکو لنډیز، لاس رسی 1/15/2015؛ 

USAID، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013؛ د زده کړې 
وزارت، د زده کړې ګډ سکتور ارزونه 2012، 9/2013. 

جدول 3.24

د USAID زده کړې فعال پروګرامونه 

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې موضوع
ټول اټکل شوی لګښت 

)په ډالرو(

تر 12/31/2014 پورې 
 زیاتیدونکي توزیعات 

)په ډالرو(
د افغانستان د زده کړې بورسونو 

6,235,469$ 7,384,665$ 8/21/20117/31/2017پروګرام

د اساسي زده کړې، سواد زده 
کړې، او تخنیکي او مسلکي زده 

کړې )BELT( نصاب کتابونه
11/16/201112/31/2014 26,996,813 24,436,268

909,973 2,500,000 10/11/20123/31/2015د زده کړې لپاره نړیواله ملګرتیا

د افغانستان تخنیکي مسلکي 
700,000 1,000,000 6/15/20136/14/2015انسټیټیوت

د افغانستان امریکايي پوهنتون، 
10,717,446 40,000,000 8/1/20137/31/2018د تخصصي پراختیا انسټیټوت

BELT - په ټولنه کې روزنه 
)CBE(10/29/201310/28/2017 56,000,000 0

د افغانستان د پوهنتون ملاتړ او 
8,295,625 91,927,769 1/1/201412/31/2018کاري ځواک پراختیا پروګرام

د زده کړې د پایلو ارزونه او 
په ټولنه کې د زده کړې ټولنیز 

اغیز
1/1/201412/31/2017 2,799,228 414,494

په افغانستان کې د زده کړې 
)SEA II( 1,442,857 29,835,920 5/19/20145/18/2019ځواکمن کول

اساسي زده کړې ته زیات لاس 
54,027,000 54,027,000 9/17/20149/16/2019رسی او د جندر مساوات

سرچینه: USAID، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/12/2015. 
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USAID راپور ورکړی چې د امریکا حکومت په مرسته د 1 تر 6 ټولګې 34 ملیونه د نصاب 
کتابونه چاپ شوي دي، او د BELT د نصاب کتابونو توزیع له لارې چې د 2011 په نومبر کې 

پیل شوې، د ابتداییه ښوونځیو 5.6 ملیون زده کوونکو ته یې ګټه رسیدلې. پردې برسیره، 84,331 
ښوونکي د EQUIP له لارې روزل شوي، چې USAID اټکل کړي په هر ټولګې کې په منځنی کچه 

د 35 زده کوونکو پر اساس د ابتداییه ښوونځیو 2.6 ملیونو زده کوونکو ته یې ګټه رسیدلي. 615 

د پوهنتون ملاتړ او کاري ځواک پراختیا پروګرام
د پوهنتون ملاتړ او کاري ځواک پراختیا پروګرام )USWDP( موخه دا ده ترڅو د لوړو زده کړو 

وزارت )MOHE( او 10 پوهنتونونو د مدیریت ظرفیت ښه کړي. دغه پروګرام د لوړو زده کړو له 
وزارت سره مرسته کوي ترڅو د زده کوونکو لپاره د کیفیت وړ زده کړه او کاري فرصتونه برابر 
کړي. د پروګرام د فعالیت راپور چې په دغه ربع کې خپور شوی )د 2014 جولای تر سپتمبر تر 

پوښښ لاندې راوړي( ویلي چې د کار سکتور ارزونه ترسره شوي چې د لیسانس دیپلوم پروګرامونو 
لپاره به لارښوونه برابره کړي او د کار له مارکیټ سره به هغوی وصل کړي. 616 

د ربع راپور د پروګرام لپاره سختې ننګونې هم په لست کې راوړي: د ټولټاکنو اړوند امنیتي مسلې 
چې پر خوځښت باندی یې محدودیتونه وضع کړې و؛ د لوړو زده کړو وزارت کمزوری مدیریت او 

کارونه؛ او د وزارتونو ترمنځ ستونزې او بیوروکراتیک خنډونه. 617 

روغتیا
افغانستان له 2002 راهیسې د روغتیا شاخصونو کې پرمختګونه تجربه کړي، پدې سره د نړیوال 

بانک په وینا دا د ټیټ عاید هیوادونو کې له اوسطه ټیټ پاتې دی او په نړۍ کې د ماشوم مړینې ترټولو 
لویه کچه لري. 618 د عامې روغتیا وزارت )MOPH( سره د متحده ایالاتو مرسته کې د ظرفیت 

جوړونه، روزنه او د کیفیت ډاډګیرنه په مرکزي او نیمه ملي کچو کې په ځانګړي توګه سویل او ختیځ 
ولایاتو کې شامل ده، چیرې چې خدمات ترډیره شتون نلري. 619

د USAID مرسته
له 2002 مالي کال څخه تر 2013 مالي کال پورې، امریکا د افغانستان روغتیا سکتور لپاره له 

بودیجې دباندې ټولې مرستې 1.2 ملیارده امریکايي ډالره وې. له 2014 مالي کال څخه تر 2018 
مالي کال پورې، د USAID ټولې مرستې به 383 ملیونه امریکايي ډالر وي. 620د عامې روغتیا 

وزارت لپاره د بودیجې په مرستو کې د امریکا لخوا په تمویل شوي تاسیساتو کې د کارکوونکو 
معاشونه، توکي او تجهیزات، په خدمت کې روزنه، د تاسیساتو وړې بیارغونې، او نظارت او 

اداره شامله ده. له بودیجې څخه د باندې د مرستې په فعالیتونو کې د روغتیا سیستم ځواکمن کول، د 
خصوصي سکتور ګډون، او د درملو او بارداری مخې نیولو درمل شامل دي. 621 

د 2014 دسمبر تر 31 پورې، په 13 ولایتونو کې د روغتیا 641 تاسیساتو شتون درلود،622 او 
USAID مرستې یې ملاتړ کوي، لکه څرنګه چې په دغه جدول 3.25 کې ښودل شوي. 623 

د سیګار پلټنه 
په دغه ربع کې سیګار د امریکا د هڅو په 

اړه ترڅو د افغانستان لومړنی او منځنی 
روزنې سیستمونو ته لاس رسی او کیفیت 

یې ښه کړي، یوه پلټنه پیل کړي. د لازیاتو 
معلوماتو لپاره، 2 برخه، مخ 29 وګورئ. 

جدول 3.25

د 2014 د دسمبر تر 31 پورې، د USAID لخوا 
تمویل شوي د روغتیا تاسیسات، 

د روغتیا تاسیساتو ډول
د روغتیا فعاله 
تاسیساتو شمیر

278د روغتیا اساسي مرکز 

177د روغتیا هر اړخیز مرکز 

27د ولسوالی روغتون

5ولایتي روغتون

144د روغتیا فرعي مرکز

10د بندیخانې روغتیا مرکز

سرچینه: USAID، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/12/2015. 
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د USAID د روغتیا پروګرامونه
د USAID روغتیا فعاله پروګرامونه ټول 383.6 ملیونه امریکايي ډالر لګښت لري، او په دغه جدول 

3.26 کې په لست کې راغلي. 

د روغتیایي خدمتونو د مشارکت قرارداد 
د روغتیا لپاره د ملګرتیا قرارداد )PCH( خدمات د 2015 د دسمبر تر 31 غزول شوي. 624 د 

کوربه هیواد د PCH قرارداد پروګرام د عامې روغتیا وزارت له هڅو څخه ملاتړ کوي ترڅو په 13 
ولایتونو کې د روغتیايي خدماتو اساسي ټولګې او په پنځو ولایتونو کې د روغتون خدماتو اړیني ټولګې 

)EPHS( برابرې کړي. PCH څه دبره 6,000 روغتیایی پوستو او له 600 ډیرو مرکزونو کې د 
روغتیا پاملرنه ملاتړ کوي پشمول د روغتونو او روغتیا مرکزونو. او دغه پروګرام د ولایتونو په پنځو 

او یوه ملي روغتون کې د دریمې درجې روغتیايي پاملرنې خدمتونو ملاتړ هم کوي. پردې برسیره، 
PCH په ټولنو کې د دایو د روزنو پروګرام ملاتړ کوي، او د دې پروګرام موخه د مور او کوچني د 

مړینې کموالی دی. 625 
USAID ویلي چې په دغه ربع کې د روغتیا خدماتو رسولو لپاره امنیت یو خنډ پاته شوی. د 
روغتیا یو شمیر تاسیسات تړل شوي. د PCH ټول ولایتونه ناامنه ولسوالی لري چې رسیدل یې 

ستونزمن دي، ځکه نو PCH په دغو ساحو کې د خپلو پروګرامونو نظارت او د راپورونو ارزونه د 
تیلفون له لارې کوي، او د ټولنې مشرانو څخه غوښتنه کوي ترڅو د روغتیا تاسیساتو مدیریت وکړي. 

پردې برسیره، د دریم ګړې لخوا په شپږو ولایتونو کې د نظارت فعالیتونه بشپړ شوي، او د عامې 
روغتیا وزارت، د PCH تر لارښونې لاندې، له یوې تطبیق کوونکي ملګرې NGO سره د کوربه 

هیواد د اوسنیو ټولو قراردادونو نه غزیدونکي اتو میاشتو قرارداد بشپړ کړی، چې 18 قراردادونه تر 
پوښښ لاندې راوړي. د PCH دغه برخه به د 2015 په جون کې ختمه شي. 626

جدول 3.26

د USAID د روغتیا فعاله پروګرامونه

د پای نیټهد پیل نیټهد پروژې موضوع
ټول اټکل شوی لګښت 

)په ډالرو(

تر 12/31/2014 پورې 
 زیاتیدونکي توزیعات 

)په ډالرو(

9,265,102$ 10,830,615$ 9/30/19969/30/2022د ګوزن له منځه وړو فعالیتونه

3,750,000 35,000,000 9/29/20069/29/2015]نوم پکې ندی راوړل شوی[

د روغتیا لپاره د ملګرتیا 
)PCH( 194,326,384 259,663,247 7/20/200812/31/2015قراردادونه

د تحویلۍ کړی مدیریت 
394,402 6/1/20099/26/2015894,402برابرولو لپاره ملګرتیا

4,600,000 5,600,000 9/29/20109/28/2015د توبرکلوز ساحوي ملاتړ

11,491,940 9/30/20109/29/201513,535,571رسول

17,146,374 24,499,936 8/28/20118/27/2015د فارمسي سیسټم تقویه کول

د روغتیایي پالیسیو پروژه یا 
HPP9/25/20111/31/2015 28,000,000 22,597,226

د څو سکتورنو طریقو له لارې 
0 5,610,012 11/7/201412/31/2017د خواړو ښه کول

سرچینه: USAID، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، USAID ،1/12/2015 د سیګار ارزونې ته ځواب، 1/20/2015.
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د مشرتابه، مدیریت او حکومتداري پروژه 
د LMG پروژه د عامې روغتیا او زده کړې له وزارت سره په مرکز او ولایتونو کې کار کوي ترڅو 
د حکومتوالی ظرفیت او حساب ورکول ښه کړي، او د افغانستان د روغتیا او زده کړې په سیستمونو 

کې د بودیجې پر اساس مرستې مدیریت کولو سره مرسته کوي. 627 
په دغه ربع کې، USAID ویلي چې LMG د ټولنې پر اساس د ملي روغتیا ستراتیژي تعدیل 
کړي، د قرارداد وړاندیزونو ارزونه یې کړې، د روغتیا کارکوونکو لپاره یې د رزونې یو شمیر 

ورکشاپونه ترسره کړي، او د ملي روغتیا څیړنې غوڼده همغږي کړې، چیرته چې د دندو لایحه جوړه 
شوې، د څیړنې لومړیتوبونو باندې خبري شوي، او د څیرڼو نظارت سیستم تاسیس شوی. 628 

د بودیجې پر اساس د مرستو پیچلي او ځنډني سپارل LMG د تمویل له نامعلومتیا سره مخامخ 
کړې، او د LMG د پروژو د دوام په اړه یې د عامې ورغتیا په وزارت او ملګرو کې ناهیلی او 

اندیښنې راپورته کړي. پردې برسیره، USAID د عامې روغتیا په وزارت کې د سیاسي مشرتابه په 
ټاکلو کې د دوامداره ځنډ له کبله د حساب ورکولو کموالي راپور ورکړی. 629 
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منځپانګې

تصویر په تیره پاڼه کې
افغان سیمه ایزو پولیسو او افغان ملي امنیتي ځواکونو سرتیري په پکتیکا ولایت کې یوه غره ته خیژي ترڅو ګزمه 

 سرته ورسوي او د یوه کلي د امنیت ناسته په لاره واچوي. (د بریدمل جارډ جیمن لخوا د دفاع وزارت عکس، 
د متحده ایالاتو اردو)

د نورو ادارو د نظارت فعالیتونو منځپانګې

176 د نظارت بشپړ شوي فعالیتونه	
183 د نظارت روان فعالیتونه	
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2015  ،30 I  د جنوري  د متحده ایالاتو کانګریس ته راپور  

د نورو ادارو څارنیز فعالیتونه
د سیګار قانوني مسولیت غوښتنه کوي چې د بیارغونیزو پروګرامونو په ادارې کې د ستونزو په هکله 
دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو ته خبرتیا ورکړي، او د هر ربعې پای ته رسیدو سره تر 30 پورې د 

خپل څارنیزو کارونو او د متحده ایالاتو د بیارغونیزو هڅو په اړه یو رپوټ کانګریس ته وړاندې کړي. 
په هر ربع کې سیګار له نورو ادارو څخه د بشپړ شویو او روانو نظارت فعالیتو په اړه د معلوماتو 

غوښتنه کوی. دا برخه لاندې نوې کونې لري. د مکمل شوي راپورونو عام وګړو ته چمتو کاپیانې د 
ادارو اړوند ویب پاڼو کې ځړول شوي.

توضیحات په هغه توګه دي لکه چې وړاندي شوي، او واړه بدلونونه لري ترڅو د دې راپور له 
 نورو برخو سره مطابقت وساتل شي: د پوره نوم پر ځای د اختصار توري؛ ستندرد لویو ټکو کارول، 

د ربط نښه، د تنقیط علامه، غوره املا، او د دریم کس پر ځای د لومړي کس کارول.
په افغانستان کې دغې ادارې د نظارت فعالیتونه ترسره کوي او پایلې یې سیګار ته وړاندې کوي:

• 	)DOD OIG( د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر
• 	)State OIG( د امریکا بهرنیو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر
• 	)GAO( د امریکا حکومت د حساب ورکولو دفتر
• 	 )USAAA( د متحده ایالاتو پوځ د پلټنې دفتر
• 	)USAID OIG( د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتو ادارې د عمومي مفتش دفتر
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د نظارت بشپړ شوي فعالیتونه
جدول 4.1 د بیارغونې کارونو په اړوند د نظارت د هغو پروژو لست دی چې پدې ربع کې برخه 

اخیستونکو ادارو د بشپړ شوي په توګه راپور ورکړي.

د متحده ایالاتو دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر
پدې ربع کې، د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر د افغانستان بیارغونې په اړه یو راپور 

خپور کړی.

د افغان ملي اردو لوژستیکي پایښت وړتیا رامنځته کولو لپاره د متحده ایالاتو 
حکومت او ائتلاف د هڅو ارزونه 

)راپور لمبر DODIG-2015-047، د 2014 دسمبر په 19 خپور شوی(
DOD OIG موندلي پداسې حال کې چې افغان ملي امنیتي ځواکونو )ANSF( د محاربوي عملیاتو 

 پرمخ وړو وړتیاوې ښودلي، د افغان ملي اردو )ANA( محاربوي ملاتړ خدماتو پراختیا سسته ده. 
د ANA لوژستیکي سیسټم پراختیا، په ځانګړي توګه د قل اردو په کچه لوړ نهادونو کې، د پرمختګ په 
حال کې پاتې کار دی. د DOD OIG څارونکو په څلور عمومي برخو کې توجه ته اړ مسلې پیژندلي: 

• د ANA د پیاوړي لوژستیکي پلان جوړولو وړتیا پرخول. ځانګړي مسایل منسوخ شوي و او د 	
لوژستیک پالیسي او لارښود؛ د لوژستیکي اړتیاو وړاندوینې او رامنځته کولو لپاره د پراختیا په 
حال کې وړتیا؛ د روزل شوي میخانیکانو ساتل؛ د راتلونکي قرارداد کولو تجربه؛ د لوژستیک 

روزنې په برخه ای ډول غیر متمرکزیت؛ او د معلوماتو مدیریت سیسټم ناکافي استعمال. 
• د ANA د تجهیزاتو د دفع کولو پروسې. ځانګړې مسلې د نه ترمیم کیدونکي تجهیزاتو بیرته 	

ستنولو او دفع کولو تطبیق؛ د استعمال وړ اضافي تجهیزاتو، پرزو او نورو محلاتو بیرته ستنول؛ 
او د وسایط مدیریت لپاره پلان جوړول و.

جدول 4.1	

د 2014 دسمبر 31 پورې د متحده ایالاتو نورو ادارو پدې وروستیو کې د څار بشپړ شوي فعالیتونه
د پروژې موضوعد خپریدو نیټهد راپور شمیرهاداره

د امریکا دفاع وزارت 
د افغان ملي اردو لوژستیکي پایښت وړتیا رامنځته کولو لپاره د متحده ایالاتو حکومت او ائتلاف د هڅو ارزونهDODIG-2015-04712/19/2014د عمومي مفتش دفتر

State OIGAUD-MERO-15-0211/30/2014د تریاکو او قانون پلي کولو چارو بیورو د افغانستان سره تریاکو ضد مبارزې مرستې پلټنه
State OIGAUD-MERO-15-0311/30/2014د نړیوال خوندیتوب خدمتونو دیپلوماتيک امنیت بیورو قرارداد کاري امر 10 – د کابل سفارت امنیتي ځواک، پلټنه
State OIGAUD-MERO-15-1411/30/2014په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت ملاتړي قراردادونو لپاره د قرارداد تړلو پروسې پلټنه

GAOGAO-15-11411/21/2014 – د دفاع لوژستیک چارې: د ډیټا کیفیت کې د وړاندیزونو او پرمختګونو غوره پوهاوي ته اړتیا ده ترڅو د کانټینر
مدیریت ننګونې حل شي

GAOGAO-15-10211/18/2014د انسانانو قاچاق: د لوړ خطر لرونکي چاپیریال کې د قراردادي بهرني کارکونکو د استعمال نظارت قوي کیدو ته اړتیا لري
GAOGAO-15-4511/18/2014بهر د اردو ساختماني چارې: د متحده ایالاتو قراردادي ترجیح باندې مشاهدات

USAIDF-306-15-001-S10/30/2014افغانستان مالي مدیریت کنټرولونو بیا کتل/USAID له حکومت څخه حکومت ته د

سرچینې: DOD OIG، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/22/2014؛ State OIG، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/10/2014؛ GAO، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/11/2014؛ USAAA، د سیګار د معلوماتو غوښتنې 
ته ځواب، 12/31/2014؛ USAID OIG، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/8/2014.
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• د ANA لوژستیک سیسټم پراختیا ملاتړ لپاره د ائتلاف مشاورین ځانګړې مسلې د ائتلاف مادون 	
کارمندانو ترمنځ د هڅو یووالی؛ د سمې تجربې او مهارت سره د لوژستیکي مشاورینو اړین شمیر 

لاسته راوړل؛ او د 2014 وروسته مداوم قراردادي ملاتړ لپاره پلان جوړول و.
• د ANA مرکزي تحویلۍ ډیپو او سیمه ایز ملاتړ مرکزونو کې د ANA تجهیزاتو لوی پرزو 	

لپاره د واکنده سټاک او مجاز لوډ لیستونو رامنځته کولو ته د ائتلاف ځواکونو د کافي سپیرپارټ 
پیلي مسله.

 د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکي دفتر – 
 د مینځني ختیځ سیمه ایز عملیات

د دې ربع په جریان کې، د بهرنیو چارو وزارت OIG د افغانستان بیارغونې پورې اړوند درې 
راپورونه خپاره کړل.

د تریاکو او قانون پلي کولو چارو بیورو د افغانستان سره تریاکو ضد مبارزې 
پلټنه مرستې 

)راپور لمبر AUD-MERO-15-02، د 2014 نومبر په 30 خپور شوی(
د دې پلټنې راپور بشپړه شرح په کې موندلی شئ

 د نړیوال خوندیتوب خدمتونو دیپلوماتيک امنیت بیورو قرارداد کاري امر 10 – 
د کابل سفارت امنیتي ځواک، پلټنه

)راپور لمبر AUD-MERO-15-03، د 2014 نومبر په 30 خپور شوی(
د دې پلټنې راپور بشپړه شرح په کې موندلی شئ

په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت ملاتړي قراردادونو لپاره د قرارداد تړلو 
پروسې پلټنه

)راپور لمبر AUD-MERO-15-14، د 2014 نومبر په 30 خپور شوی(
د دې پلټنې راپور بشپړه شرح په کې موندلی شئ

د امریکا حکومت د حساب ورکولو وزارت
پدې ربع کې DoS OIG د افغانستان د بیارغونې په اړه هیڅ راپور نه دي خپور کړی.
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بيارغونه  افغانستان  د    I ځانګړی عمومي مفتش  

د دفاع لوژستیک چارې: د ډیټا کیفیت کې د وړاندیزونو او پرمختګونو غوره 
پوهاوي ته اړتیا ده ترڅو د کانټینر – مدیریت ننګونې حل شي

)راپور لمبر GAO-15-114، د 2014 نومبر په 21 خپور شوی(
په افغانستان او عراق کې د عملیاتو وروستي کلونو راهیسې، د دفاع وزارت د متحده ایالاتو په 

مرکزي قوماندې )CENTCOM( کې د کانټینر مدیریت پرمختګ هڅو د مسؤلیت ساحو کې یا خو 
د موجود کانیټر مدیریت پایلسي او لارښود تازه کول یا نوی پالیسي او لارښود رامنځته کول شامل و. 
په هرصورت، وزارت مناسب ډاډ نشي وړاندې کولی چې د CENTCOM د مسؤلیت په برخه کې 
د کانټینر مدیریت په ګوته کونکي ټول وړاندیزونه لکه څنګه چې مناسب و د دفاع وزارت پالیسي یا 

لارښود کې مدغم شوي. 
د دفاع وزارت چارواکو ځینې وړاندیزونه چې د دفاع وزارت پلټنې ادارو او نورو نهادونو لخوا شوي 
مدغم کړي چې هدف یې د کانټینر مدیریت پالیسي او لارښود ته وده ورکول و. د مثال په توګه، د 2012 

په اګست کې د CENTCOM او متحده ایالاتو د ټرانسپورټیشن قوماندې قوماندانانو یو ګډ یادداشت تکثیر 
کړ چې پکې د CENTCOM د مسؤلیت په برخه کې د کانټینر مدیریت لپاره د مشرتابه مسؤلیت په ګوته 

شوی و چې دا د 2012 یوه ګډ لوژستیکي هییت راپور مستقیم پایله وه چې د کانټینر مدیریت په اړه د 
مشر رهبرانو پوهې ډیرولو لپاره یې د سمون فعالیتونو وړاندیز کړی و. په هرصورت، د دفاع وزارت 
د سمون فعالیتونو جامع لیست نه لري چې د وخت په اوږدو کې یې وړاندیز شوی وي. د دا ډول لیست 
پرته، د دفاع وزارت نشي کولی مناسب ډاډ وړاندې کړي چې ټول وړاندیزونه لکه څنګه چې مناسب و 

په پالیسي او لارښود کې مدغم شوي دي. د مثال په توګه، د 95 سمون فعالیتونو څخه چې GAO د دفاع 
وزارت پلټنې ادارو او نورو نهادونو له راپورونو څخه پیژندلي چې د 2003 څخه تر 2013 پورې 

یې تکثیر کړي، د دفاع وزارت چارواکو ونشو کولی د هغه ګامونو په اړه معلومات چمتو کړي چې د 
40 سمون فعالیتونو لپاره یې اخیستي و.

له 2012 راهیسې، د دفاع وزارت ګامونه اخیستي چې په افغانستان کې د سوداګریز بار وړونکي 
ملکیت بار لرونکي کانټینرو بې وخته ستنیدو له امله پیښ شوي د بار وړونکي کانټینرو د توقیف فیس 

اداره او کم کړي، مګر د دې فیسونو اداره کولو او کمولو لپاره وړتیا یې د ناسم او غیر مکمل ډیټا 
له امله محدود ده. په 2012 اګست کې، د دفاع وزارت هغه اړتیاوې رامنځته کړې چې د یوه بار 

وړونکي کانټینر د رارسیدو په 15 ورځو کې: )1( د کانټینر لاسته راوړو رسید باید په تیاتر کې د 
قطعې لخوا ثبت شي، )2( کانټینر باید خالي شي، او )3( مسؤل بار وړونکی باید خبر کړی شي چې 

کانټینر یې بیرته وړو ته چمتو دي. د دفاع وزارت دې اړتیاو پوره کولو کې د پرمختګ نظارت کولو 
لپاره یو لړ تعقیبي قیاسونه هم رامنځته کړل. په هرصورت، د توقیف فیس ډیرونکي کانټینرو موقعیت 
او شمیر په اړه نا مکمل او ناسمې ډیټا د دفاع وزارت په افغانستان کې د کانټینرو لپاره د توقیف فیس 
اداره کولو او کمولو وړتیا مخه ونیوله. د مثال په توګه، د دفاع وزارت د کانټینر مدیریت سیسټم ډیټا 

او په 2013 کې د هرې میاشتې لپاره د بار وړونکي تحویلۍ ډیټا د GAO څیړنو وښودل چې د دفاع 
وزارت په افغانستان کې د بار وړونکي ملکیت کانټینرو تحویلۍ او لاسته راوړنې شاوخوا %16 د 

کانټینر مدیریت سیسټم کې ندي ثبت کړي. 
د دفاع وزارت فاکتورونه په ګوته کړي یا طرزالعمل پورې اړوند ضعفونه، چې ممکن د نا مکمل 

او ناسمې ډیټا رامنځته کیدو کې برخه ولري؛ په هرصورت، دا ندي ارزول شوي چې تر کوم حد پورې 
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دې ضعفونو د ډیټا نا سم کیدو کې برخه اخیستې، د دې ضعفونو اساسي علتونه مشخص شي، یا د 
سمولو لپاره یې د سمون فعالیت پلان رامنځته شوی وي. د اصلي علتونو او سمون فعالیت پلان ارزولو 

پرته، دا به د دفاع وزارت لپاره مشکل وي چې مکمل او سمه ډیټا ولري، کوم چې په افغانستان کې 
او راتلونکي احتمالي عملیاتو کې د کانټینرو لپاره د توقیف فیس کمولو او اداره کولو لپاره د دې وړتیا 

محدود کوي.
د دفاع وزارت د نړۍ په کچه محولاتو انتقال لپاره د دفاع وزارت یا سوداګریز باروړونکي 

کانټینرې کاروي. د کانټینر مدیریت له اوږدې مودې راهیسې یوه ننګونه ده. د دفاع وزارت له 2003 
څخه تر 2012 پورې د کانټینرو له مجاز مودې ډیر وخت ساتلو لپاره د توقیف فیس کې شاوخوا 

823 ملیون ډالر ورکړي، اساس د CENTCOM سره عملیاتو له امله، پشمول د افغانستان چیرې چې 
فیسونو لوړیدل دوام لري. GAO څخه غوښتل شوي و چې د کانټینر مدیریت ننګونو او توقیف فیس 

راټولولو په نښه کولو لپاره د دفاع وزارت هڅو بیاکتنه وکړي.
دا راپور ارزوي چې تر کوم حد پورې )1( د دفاع وزارت پالیسي او لارښود کې هغه وړاندیزونه 
مدغم شوي چې د CENTCOM مسؤلیت ساحه کې د کانټینر مدیریت ننګونې په نښه کوي، او )2( د 
دفاع وزارت په افغانستان کې له 2012 راهیسې د کانټینرو لپاره د توقیف فیس اداره او کم کړی دی. 

GAO مخکیني د پلټنې راپورونو بیاکتنه وکړه ترڅو د کانټینر مدیریت وړاندیزونه وپیژني؛ له 2010 
څخه تر 2013 پورې ډیټا لکه د کانټینر ډول او ملکیت یې وڅیړه؛ او د دفاع وزارت چارواکو سره یې 

مرکه وکړه.
GAO وړاندیز کوي چې د دفاع وزارت )1( د وړاندیزونو یو لیست جوړ او پالیسۍ او لارښود 

کې مدغم کړي او )2( د طرزالعمل پورې اړوند ضعفونو لپاره اصلي علتونه وپیژني کوم چې د کانټینر 
ناسم او نامکمل ډیټا لامل کیږي او د سمون یو پلان رامنځته او عملي کړي. د دفاع وزارت لومړي 

وړاندیز سره موافقه وکړه او دوهم وړاندیز سره یې تر یوې کچې موافقه وکړه ځکه چې دې د هغه څه 
سره تر یوې برخې موافقت نه درلود چې GAO پرې وړاندیز کړی و. GAO موافقه وکړه او وړاندیز 

یې اصلاح کړ.

د انسانانو: قاچاق د لوړ خطر لرونکي چاپیریال کې د قراردادي بهرني کارکونکو د 
استعمال نظارت قوي کیدو ته اړتیا لري

)راپور لمبر GAO-15-102، د 2014 نومبر په 18 خپور شوی(
د متحده ایالاتو حکومت ځینې قراردادونو کې د بهرني کارکونکو د ګمارنې فیس د تادیاتو اداره کولو 
اوسنۍ پالیسۍ او لارښود ګمارنې پورې تړلی مجاز فیس برخې یا مقدار اړوند ادارو یا قراردادیانو ته 

روښانه لارښوونې نه چمتو کوي. GAO موندلي چې ځینې بهرني کارکونکي ــ هغه افراد چې د متحده 
ایالاتو یا کوربه هیواد اوسیدونکي نه دي ــ د دوی د دندو لپاره تادیه کولو راپور ورکړی. د ګمارنې 

دا ډول فیسونه کولی شي TIP پورې اړوند بیلابیل ناوړه ګټه پورته کوونې لامل شي، لکه پور پورې 
تړل. د مثال په توګه، د هغه قرارداد په بیلګه کې چې ترټولو ډیر شمیر بهرني کارکونکي ګماري، 
GAO وموندل چې له 1,900 څخه ډیرو بهرني کار کونکو راپور ورکړی چې دوی د خپلو دندو 

لپاره فیس ورکوي، پشمول د ګمارنې ادارو چې د فرعي قراردادي لخوا کارول شوي. 
د فرعي قراردادي په وینا، د احتمال له مخې دا فیسونه هغه په دنده ګمارونکي ته ورکړل شوي 

چې بهرني کار کونکو سره یې ټرانسپورټیشن کې مرسته کړې او بیا یې مخکې لدې چې په افغانستان 
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کې په قرارداد کارکولو لپاره وګمارل شي په دوبی کې میشته کړي. د دفاع وزارت ځینې چارواکو چې 
GAO ورسره مرکه کړې ویلي چې دا ډول فیسونه ممکن مناسب وي. د دفاع وزارت، بهرنیو چارو 

وزارت، او USAID په مختلفو لارو د ګمارنې فیس په نښه کولو ځینې قراردادونو لپاره پالیسي او 
لارښود رامنځته کړی. په هرصورت، دا ادارې نه مشخص کوي چې د ګمارنې فیس کومې برخې یا 

مقدار د مجاز په توګه ملاحظه شو، چې دا د ادارې پالیسي او لارښود پلي کولو لپاره د قرار داد کونکو 
افسرانو او قراردادیانو وړتیا محدود کوي.

GAO وموندل چې د ادارې نظارت، د فدرال اکتسابي مقرراتو او ادارې لارښود لخوا غوښتل 
شوی، تل هغه پروسې په ځان کې نلري چې په ځانګړي ډول د TIP سره مبارزې ته د قراردادي هڅو 

نظارت وکړي. د GAO بیلګې کې د 11 څخه اوه قراردادونو لپاره، د دفاع وزارت او بهرنیو چارو 
وزارت د TIP سره مبارزې ته د نظارت ځانګړي پروسې درلودې. په پاتې څلور قراردادونو کې، 
ادارو د TIP ځانګړی نظارت ندی کړی، مګر پرځای یې د قراردادي چمتو شوي توکو او خدماتو 

باندې تمرکز کړی، لکه د ودانیو جوړول. سربیره پردې، د دفاع وزارت او بهرنیو چارو وزارت ځینې 
قرارداد کونکو چارواکو وویل چې دوی د TIP سره مبارزې لپاره اړوند اکتساب پالیسۍ او لارښود 

څخه خبر نه و او په روښانه توګه د دوی په مسؤلیتونو نه پوهیږي. 
دواړه د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو اضافي روزنې رامنځته کړي ترڅو د قرارداد کولو 

چارواکو سره مرسته وکړي چې د TIP سره مبارزې کې دوی د خپل نظارت کولو مسؤلیتونو څخه 
خبر شي. د TIP نظارت لپاره ځانګړي هڅو پرته، د صفر- زغم پالیسي پلي کولو او د TIP په اړه 

اندیښنو موندلو لپاره د ادارو وړتیا محدود ده.
د 1990 راهیسې، د متحده ایالاتو حکومت بهرني قراردادونو کې د بهرني کارکونکو څخه ناوړه 

ګټه پورته کوونې تورونه شتون لري، پشمول د TIP تورونو. په 2002، متحده ایالاتو د متحده ایالاتو 
حکومت بهرني کارمندانو او قراردادیانو په اړه TIP باندې د صفر – زغم پالیسي خپله کړه او په 

2007 کې یې د دې پالیسي په ټولو قراردادونو کې شاملولو اړتیا پیل کړه. دا ډول پالیسي مهمه ده ځکه 
چې حکومت په قراردادیانو تکیه کوي چې په هغه هیوادونو کې بهرني کارکونکي وګماري چیرې چې 

د بهرنیو چارو وزارت په وینا د ناوړه ګټه اخیستنې پروړاندې زیان لیدونکي وي.
GAO ته واک ورکړل شوی و چې د بهرني کارکونکو استعمال باندې راپور ورکړي. دا راپور 
)1( د بهرني کارکونکو د ګمارنې اداره کولو پالیسيانې او لارښود او هغه فیس چې دا کارکونکي یې 
ممکن د متحده ایالاتو بهرني قراردادونو کې د دندې لاسته راوړو لپاره ورکوي او )2( د TIP سره 

مبارزې ته د ادارو د قراردادي نظارت کولو هڅې ازموي. GAO د 11 قراردادونو غیر عمومي کیدو 
وړ بیلګې بیاکتنه وکړه چې د دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزارت او USAID لخوا ورکړل شوي و، 
چې د 2013 مالي کال )FY( پای کې دې ادارو لخوا ورکړل شوي قراردادونو د راپور له مخې ټولو 
بهرني کارکونکو نږدې یو پر درې درلودونکي و. GAO پدې قراردادونو کې د کار فعالیتونو او څار 

فعالیتونو په اړه د ادرې چارواکو او قراردادیانو سره مرکه وکړه.
 GAO وړاندیز کوي چې ادارې )1( د ګمارنې فیس لانور مشخص تعریف رامنځته کړي او 

)2( ډاډ وړاندې کړي چې د قرارداد نظارت کې TIP په ځانګړي توګه شامل دی. د دفاع وزارت 
لومړي وړاندیز سره موافقه وکړه، پداسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزارت او USAID یادونه 

وکړه نږدې راتلونکي مقررات به د ګمارنې ټولو فیسونو ممانعت وکړي. ادارو د دوهم وړاندیز سره 
موافقه وکړه.
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بهر د اردو ساختماني چارې د متحده ایالاتو قراردادي ترجیح باندې مشاهدات
)راپور لمبر GAO-15-45، د 2014 نومبر په 18 خپور شوی(

GAO وموندل چې د دفاع وزارت 2010 اکتوبر څخه تر 2014 میی پورې د متحده ایالاتو قراردادي 
ترجیح د اوسني قانون سره په مطابقت کې نده پلي کړې. د FY 2014 ټولیز تخصیصاتو قانون امر 

 کوي چې د 1 ملیون ډالرو دبره ارزښت لرونکي د اردو ساختماني قراردادونه چې د عربي بحر، 
په پاسفیک کې د متحده ایالاتو خاورو او کواجیلین اتول سره پوله لرونکي هیوادونو کې موقعیت ولري، 
باید د متحده ایالاتو قراردادي ته ورکړل شي غیر لدې چې د دوی قیمت د متحده ایالاتو قراردادي قیمت 

څخه %20 لوړ وي د په مساوي ډول ځواب ویونکي او مسؤل داوطلبۍ سره. په هرصورت، د دفاع 
وزارت عربي خلیج سره پوله لرونکي هیوادونو کې ترجیح په ناسمه توګه پلي کړې، کوم چې د عربي 

بحر څخه د جغرافیه له پلوه جلا دي.
د دفاع وزارت چارواکي خبر نه و چې قانون ترجیح د "عربي خلیج" څخه "عربي بحر" ته په 

 2002 کې بدل کړی او نو همدې لپاره یې د دفاع وزارت د اکتساب لارښود ندی تازه کړی. 
په هرصورت د دفاع وزارت غوښتنلیک کې هغه جغرافیه ای ساحه شامل ده په کوم کې چې په عربي 
بحر او عربي خلیج کې د اردو اکثریت ساختماني چارې له 2010 اکتوبر څخه تر 2014 میی پورې 

پرمخ وړل شوي. GAO دا هم وموندل چې د نورو فاکتورونو له امله چې هغه هم ملاحظه شوي، 
لکه د قراردادي تجربه، ترجیح له FY 2011 راهیسې د احتمال له مخې د اردو ساختماني چارو 

قراردادونو لپاره د 35 ګمارنې پریکړو څخه یوازې دوه اغیزمنې کړي. د دفاع وزارت خپل لارښود 
د GAO بیاکتنې پرمهال تازه کړ، مګر دا بیا هم تاریخ تیر کیږي که چیرې د کانګریس کوم بیل نافذ 

شي، ځکه چې بیل به په FY 2015 کې ترجیح پورې اړوند موقعیتونه بدل کړي.
 CENTCOM دا هم وموندل چې د دفاع وزارت او بهرنیو چارو وزارت چارواکو د GAO

مسؤلیت ساحو کې ټولو هیوادونو شاملولو ته د قانون پراخولو کې احتمالي ګټې او ستونزې پیژندلي 
دي. د مثال په توګه، د چارواکو په وینا، د متحده ایالاتو شرکتونو سره د قرارداد کولو یوه احتمالي 

 ګټه به د متحده ایالاتو قرارداد کولو او ساختماني طرزالعملونو سره غوره شناخت وي. 
په هرصورت، دې چارواکو GAO ته دا هم وویل چې د CENTCOM په ساحه کې 20 هیوادونه 

د دوی داخلي ظرفیتونو، اقتصادونو او ستراتیژیک اندیښنو له پلوه په پراخه کچه توپیر لري. نو د 
همدې لپاره، پراخول ممکن په ځینې موقعیتونو کې د متحده ایالاتو ځانګړي پالیسي اهدافو سره په 

تضاد کې پرمخ لاړ شي.
 د 1980 راهیسې، کانګریس په ځینې بهرني هیوادونو کې د اردو ساختماني چارو قراردادونو 

لپاره د متحده ایالاتو قراردادیانو لپاره د ترجیح واک ورکړی دی. د FY 2014 لپاره مجموعي 
تخصیصاتو قانون په ګډ توضیحي بیان کې، کانګریس واک ورکړی چې GAO هغه هیوادونو ته 

د دې ترجیح پراخولو احتمالي ګټې او ستونزې وازموي چې د CENTCOM د مسؤلیت په ساحه 
کې رازي.

دا راپور )1( ارزوي چې تر کوم حد پورې د دفاع وزارت د اردو ساختماني پروژې د متحده 
ایالاتو قراردادي ترجیح سره په مطابقت کې ورکړي او )2( د CENTCOM ټولو هیوادونو شاملولو 

ته د متحده ایالاتو قراردادي ترجیح پراخولو احتمالي ګټو او ستونزو باندې د دفاع وزارت او بهرنیو 
چارو وزارت چارواکو نظرونه شرح کړي. 
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د دې ازمولو لپاره چې تر کوم حد پورې د دفاع وزارت قراردادونه د متحده ایالاتو قراردادي 
ترجیح سره په مطابقت کې ورکړي، GAO د ترجیح سره مخ له 2010 څخه تر 2014 میی پورې 

ورکړل شوي قراردادونو پورې اړوند معلومات څیړلي ترڅو مشخص کړي چې ایا د دفاع وزارت 
 ترجیح پلي کړې او ایا ترجیح د قرارداد ورکولو باندې اغیزه کړې. د ترجیح پراخولو احتمالي ګټو 

او ستونزو پیژندلو لپاره، GAO د دې مسلې په اړه پوهه لرونکي چارواکو سره مرکه کړې.
GAO پدې راپور کې وړاندیزونه نه کوي. د دفاع وزارت او بهرنیو چارو وزارت د دې راپور 

پیښ لیک بیاکتنه ترسره کړې مګر کوم نظر یې ورباندې ندی وړاندې کړی.

د متحده ایالاتو د پوځ د پلټنې اداره
پدې ربع کې USAAA د افغانستان بیارغونې پورې اړوند هیڅ یوه پلټنه نده بشپړه کړې. 

د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتو ادارې د عمومي پلټونکي دفتر
پدې ربع کې USAID OIG د بیارغونې فعالیتونو پورې اړوند یوه پلټنه خپره کړې.

له حکومت څخه حکومت ته د USAID/افغانستان مالي مدیریت کنټرولونو بیا کتل
)راپور لمبر F-306-15-001-S، د 2014 اکتوبر په 30 خپور شوی(

د موخې ارزونه:
ایا د مالي مدیریت کنټرولونه د USAID/افغانستان مالي مدیریت له حکومت څخه حکومت ته مرستې 

د ډیزاین سره تړلي او په مؤثر ډول عمل کوي؟
OIG پایله کړي چې USAID/افغانستان د وخت په اوږدو کې خپل د مالي مدیریت کنټرولونو پلي 

کولو ته وده ورکړې؛ په هرصورت، ډیزاین او مؤثریت کې یې ځینې ضعفونه اوس هم شتون لري. 
مالي پلټنو پورې اړوند دا مسلې چې نه و ترسره شوي، په افغان تدارکاتي سیسټم کې د خطرونو کمولو 

لپاره ټاکل شوی غیر مؤثر کنټرول، د افغان دولت ناسم تعریف شوي تمې، د محاسبې ځینې لیږدونې 
ناوخته ثبت شوې وې، او د ماموریت کارمندان چې د خپلو مسؤلیتونو په اړه په روښانه ډول نه پوهیدل.

د دې مسایلو په نښه کولو ته راپور شپږ وړاندیزونه شامل کړي.
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د نظارت روان فعالیتونه
تر دسمبر 31، 2014 پورې برخه اخیستونکي ادارو د افغانستان بیارغونې پورې اړوند د نظارت 
19 روان فعالیتونه راپور کړي. دغه څارنيز فعاليتونه په جدول 4.2 کې په لاندې ډول يادولاى شو:

د متحده ایالاتو دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر
د امریکا دفاع وزارت په بهر کې د خپلو بیړنیو عملیاتونو )OCO( ترسره کولو لپاره اوس هم له ډیرو 
ننګونو سره مخامخ ده. د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر د دغو ننګونو او لوړ خطرونو پر 

اساس لمړیتوبونه پیژندلي دي. د FY 2015 لپاره د DOD OIG څار د لاسته راوړنې او قرارداد 
کولو پر نظارت او څار برخو تمرکز کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیزولو او 

پایښت ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر د دې وزارت د هڅو ترڅو د افغانستان 
امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي او تجهیز کړي هم ارزونې ترسره کولو ته دوام ورکوي.

جدول 4.2

د 2014 دسمبر 31 پورې د متحده ایالاتو نورو ادارو د څار روان فعالیتونه
د پروژې موضوعد پیل نیټهد پروژې شمیرهاداره

د امریکا دفاع وزارت د 
د احتمالي پیښي له پاره قرار داد کول: د 2015 اصلاح لپاره تازه کاري چوکاټD2015-D000AU-0099.00012/9/2014عمومي مفتش دفتر

د امریکا دفاع وزارت د 
د افغانستان امنیتي ځواکونو فنډ ته د دفاع وزارت د افغانستان ملي اردو وجهی صندوق مرستو پرمخ D2015-D000FL-0026.00010/24/2014عمومي مفتش دفتر

وړو ازمول
د امریکا دفاع وزارت د 

د پانګو حساب ورکوونې لپاره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د داخلي کنټرول پلټنهD2014-D000JB-0219.0009/4/2014عمومي مفتش دفتر

د امریکا دفاع وزارت د 
پر قرارداد کولو د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د کنټرولونو پلټنهD2014-D000JB-0213.0008/14/2014عمومي مفتش دفتر

د امریکا دفاع وزارت د 
د مهماتو، چاودیدونکي توکو او سونګ توکو مدیریت او حساب ورکوونې لپاره د افغان ملي امنیتي D2014-D00SPO-0129.0017/2/2014عمومي مفتش دفتر

ځواکونو پالیسو، پروسو او طرزالعملونو د کفایت ارزونه
د امریکا دفاع وزارت د 

په افغانستان او عراق کې د اردو ساختماني پروژو په اړه لنډ راپورD2014-D000RE-0141.0004/7/2014عمومي مفتش دفتر

د امریکا دفاع وزارت د 
د امریکا او ایتلاف هڅې ترڅو د افغانستان ملي پولیسو د لوژستیک ساتنې دوام ته پراختیا ورکړ D2014-D00SPO-0129.0003/6/2014عمومي مفتش دفتر

شي، ارزونه
د امریکا دفاع وزارت د 

د دفاع وزارت څخه بهرنیو چارو وزارت ته د افغانستان اسلامي جمهوري دولت په ملاتړ د امنیتي D2013-D00SPO-0181.0006/13/2013عمومي مفتش دفتر
همکارۍ او مرستې فعالیتونو د لیږد لپاره د متحده ایالاتو حکومت د هڅو ارزونه

د امریکا بهرنیو چارو وزارت 
د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مرستو افسر د استازو انتخاب، ګمارلو، روزنې، او نظارت 14AUD0342/11/2014د عمومي مفتش دفتر

مسولیتونو پلټنه
GAO35199111/21/2014په جګړه ایز چاپیریال کې د اردو ساختماني چارې
GAO1212489/17/2014د دفاع وزارت لخوا استعمال لپاره په خصوصي توګه رامنځته شوي توکي
GAO3210347/23/2014II د متحده ایالاتو کابل سفارت کې ساختماني هڅې برخه
GAO3519517/16/2014د اردو او مرین )بحري ځواکونو( غزول شوي تجهیزاتو بیاتنظیم ژمنې لګښتونه او اړتیاوې
GAO3519527/16/2014په افغانستان کې د سایټونو، بیسونو او کتارونو خوندي کولو هڅې او په ماموریت هرډول اغیزې
GAO3210317/9/2014په بهر کې د دیپلوماتیک میشته کیدنې او نور نرم اهدافو خوندي کول
GAO1212286/25/2014د قراردادونو له لارې د پاس تصدیق
GAO3519174/11/2014په بیړنیو عملیاتونو کې د قراردادیانو تعقیبولو لپاره سیستمونه
GAO1000032/13/2014د سیمه ایزو کارکوونکو پر وړاندې د ګواښونو کمول

د افغانستان په اوږدو کې د خپلو پروګرامونو د نظارت او ارزونې لپاره د USAID/افغانستان FF1010148/26/2014د USAID د عمومي مفتش دفتر
ستراتیژۍ پلټنه

سرچینې: DOD OIG، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/22/2014؛ State OIG، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/10/2014؛ GAO، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/11/2014؛ USAAA، د سیګار د معلوماتو غوښتنې 
ته ځواب، 12/31/2014؛ USAID OIG، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/8/2014.
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DOD OIG د سویل لویدیزې اسیا ګډ پلان کونکی ګروپ مشري وکړه، کوم چې د څار 
فعالیتونو پورې اړوند د فدرال او DOD OCO همغږي کولو او بې شخړې کولو کې مرسته کوي. 
DOD OIG، د سیګار سره په کار کې بوخت په بیله بیا د مل عمومي مفتشینو او دفاع د څار ټولنې 

غړو په افغانستان کې بوخت د څار ټولنې لپاره د FY 2015 ستراتیژیک څار پلان نهایی کړی او 
 په 2014 کې یې د سویل لویدیزې اسیا لپاره د FY 2015 جامع څار پلان تکثر کړی. 

د FY 2015 پلان رامنځته کولو یوه کلیدي برخه په افغانستان کې د ځواک بیا بڼه کول/د عملیاتو 
پرشا تګ دی.

د DOD OIG د OEF اړوند روان څار د ملکیت حساب ورکوونه په ګوته کوي؛ نادرست 
تادیات؛ د قرارداد مدیریت او اداره کول پشمول د ساختماني پروژو؛ د لیږد پلان کول؛ په افغانستان کې 

لوژستیکي توزیع؛ او د افغان امنیتي ځواکونو لپاره په تمویل د اکتساب پلان جوړول او کنټرولونه. 

د احتمالي پیښي له پاره قرار داد کول: د 2015 اصلاح لپاره تازه کاري چوکاټ
)پروژه لمبر D2015-D000AU-0099.000، د 2014 نومبر په 9 پیل شوې(

DOD OIG احتمالي عملیاتو پورې اړوند قرارداد مسلو باندې د دفاع وزارت ساحوي قوماندانانو او د 
قرارداد مدیرانو ته معلومات چمتو کوي چې د دفاع وزارت عمومي مفتش له 2012 اپریل 1 څخه تر 
2014 دسمبر 31 پورې پیژندلي او راپور یې ورکړی. DOD OIG به د معلوماتو او استعمال لپاره 

یې یو لنډ راپور تکثیر کړي.

د افغانستان امنیتي ځواکونو فنډ ته د دفاع وزارت د افغانستان ملي اردو وجهی 
صندوق مرستو پرمخ وړو ازمول

)پروژه لمبر D2015-D000FL-0026.000، د 2014 اکتوبر په 24 پیل شوې(
د دفاع وزیر )ممیز( دفتر لاندې معاون ممیز )برنامه/بودیجه( د دې ازمونې غوښتنه کړې. معاون 

ممیز ادعا کړې چې د پروژو لپاره د 2014 جون تر 30 پورې لاسته راوړل شوي او مصرف شوي، 
د شمالي اتلانتیک تړون سازمان )ناټو( د ANA وجهي صندوق څخه افغان امنیتي ځواکونو فنډ ته په 

FY 2013 کې یا وروسته ټولې مرستې د هرڅه په پام کې نیولو سره په روښانه توګه وړاندې شوي. 
DOD OIG مشخص کوي چې ایا معاون ممیز د ناټو ANA وجهي صندوق مرستو څخه لاسته 

راوړنې او مصارف په روښانه توګه وړاندې کړي. سربیره پردې، DOD OIG به د مالي راپور 
 ورکولو باندې داخلي کنټرولونه او د قوانینو او مقرراتو سره اجابت بیاکتنه وکړي ځکه چې دا د 

DOD OIG ښکیلتیا موخې سره تړاو لري. د DOD OIG مسولیت دا دی چې د خپلو معایناتو په 
اساس خپل نظر وړاندې کړي.

د پانګې حساب ورکوونې لپاره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د داخلي 
پلټنه  کنټرول 

)پروژه لمبر D2014-D000JB-0219.000، د 2014 سپتمیر په 4 پیل شوې(
DOD OIG دا پلټنه د قانوني اړتیا په ځواب کې پرمخ وړي. DOD OIG مشخص کوي چې آیا د 
امنیتي لیږد ګډه قومانده – افغانستان )CSTC-A( او د GIROA دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د 

 وسایطو او ودانیو لپاره د پانګو حساب ورکوونې په مؤثر ډول اداره کولو کې کنټرولونه لري. 
په ځانګړي توګه، DOD OIG به د اعانه شوي پانګو شتون تاییدولو، د ساتنې او بدلون عملیاتو اړتیاو 

وړاندوینې او د پانګې بیا ډکولو لپاره د اړتیاو پیژندلو لپاره پالیسیو او طرزالعملونو کفایت وڅیړي.
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پر قرارداد کولو د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د کنټرولونو پلټنه 
)پروژه لمبر D2014-D000JB-0213.000، د 2014 اکست په 14 پیل شوې( 

DOD OIG دا پلټنه د قانوني اړتیا په ځواب کې پرمخ وړي. DOD OIG مشخص کوي چې آیا 
CSTC-A او د GIROA دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د قرارداد مدیریت پروسو باندې مؤثر 

کنټرولونه رامنځته کړي.

د مهماتو، چاودیدونکي توکو او سونګ توکو مدیریت او حساب ورکوونې لپاره د 
افغان ملي امنیتي ځواکونو پالیسو، پروسو او طرزالعملونو د کفایت ارزونه 

)پروژه لمبر D2014-D00SPO-0129.001، د 2014 جولای په 2 پیل شوې( 
د دې کار لپاره تعقیبي بیاکتنې غوښتنه شوې، DOD OIG د سونګ توکو )د کلاس III بلک( او 

کنوانسیوني مهماتو او چاودیدونکي توکو )کلاس V( د مدیریت او حساب ورکوونې لپاره د افغان ملي 
 امنیتي ځواکونو د پالیسیو او طرزالعملونو کفایت یا بسیا ارزونه ترسره کوي. په ځانګړي توګه 

DOD OIG به د لاندې مواردو بیاکتنه ترسره کړي:
• د تدارکاتو، ترلاسه کولو، حساب ورکوونې، او د مهماتو او سونګ توکو مصرف لپاره 	

د مقرراتو او طرزالعملونو اړوند د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سره د ایساف امنیت 
مرستندویه دفتر اړیکه

• په ملي او سیمه ایزو قوماندو کې د مهماتو، چاودیدونکي توکو او سونګ توکو لپاره د تکثیر شوي 	
حساب ورکوونې طرزالعملونو او داخلي کنټرولونو سره د ANSF اجابت

• د ANSF مهمات، چاودیدونکي توکي او سونګ توکو توزیع او حساب ورکوونې سیسټمونه د پام 	
وړ تشو او ضرر لیدنو لپاره

• 	 ANSF د امنیتي تشو او ضرر لیدنې لپاره د مهماتو، چاودیدونکي توکو او سونګ توکو لپاره د
زیرمه کولو اسانتیاوې

په افغانستان او عراق کې د اردو ساختماني پروژو په اړه لنډ راپور
)پروژه لمبر D000RE-041.000، د 2014 اپریل په 7 پیل شوې(

د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر په افغانستان او عراق کې د اردو ساختماني پروژو په اړه 
ځانګړې دوامداره ستونزې په هغې پلټنې کې موندلي چې راپور یې د امریکا دفاع وزارت د عمومي 

مفتش دفتر، د اردو د پلټنې ادارې، او د هوايي ځواکونو د پلټنې ادارې لخوا خپور شوی.
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د امریکا او ایتلاف هڅې ترڅو د افغانستان ملي پولیسو د لوژستیک ساتنې دوام ته 
پراختیا ورکړ شي، ارزونه

)پروژه لمبر D2014-D00SPO-0129.000، د 2014 مارچ په 6 پیل شوې(
د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکا او ایتلاف ځواکونو لخوا د افغانستان ملي پولیسو 
د لوژستیک، اړتیاو، او ساتنې جوړ شوي سیستمونو د پلان کولو او ترسره کولو ارزونه کوي. په 
ځانګړې توګه، د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر پلان لري ترڅو دغه ارزونې وکړي:

•  آیا د امریکا او ایتلاف موخې، پلانونه، او لارښوونې او سرچینې پوره دي ترڅو د لوژستیک، 	
اړتیا توکو، او ساتنې سیستمونو ته په بریا سره پراختیا ورکړي او په 2014 کې یې د افغانستان 

ملي پولیسو ته وسپاري
• امریکا او ایتلاف پلان لري ترڅو د افغانستان ملي پولیسو د لوژستیک او ساتنې پروسې د افغانانو 	

مشری ته وسپاري او د اړتیا توکو په سپارلو کې د ځنډ اغیز کم کړي
•  آیا د امریکا او ایتلاف پلانونو او سرچینې به په بریا سره د افغانستان ملي پولیسو لوژستیک، 	

اړتیا توکو، او ساتنې سیستمونو د دوام ملاتړ وکړي او له 2014 وروسته پراختیا ته دوام ورکړي.

د دفاع وزارت څخه بهرنیو چارو وزارت ته د افغانستان اسلامي جمهوري دولت په 
ملاتړ د امنیتي همکارۍ او مرستې فعالیتونو د لیږد لپاره د متحده ایالاتو حکومت د 

هڅو ارزونه
)پروژه لمبر D00SPO-0181.000-2013، د 2013 جون په 13 پیل شوې(

د امریکا دفاع وزارت د هغو پلانونو او فعالیتونو ارزونه کوي چې تر اوسه ترسره شوي یا بشپړ شوي 
ترڅو په افغانستان کې د امنیت همکاری او مرستې فعالیتونه د امریکا له دفاع وزارت څخه د امریکا 

بهرنیو چارو وزارت صلاحیت ته وسپارل شي، او ترڅو د امنیتي همکاریو د اوسنی لارښوونې او 
امنیتي مرستې د مقرراتو پر اساس چې کیدای شي اړوند وي، هغې سپارښتنې وړاندي کړي ترڅو د 

امریکا بهرنیو چارو وزارت ته د دغو دندو سپارل آسانه یا ښه کړي. د دې فعاليتونو ځانګړې موخې دا 
دې ترڅو دا وګوري چې آيا:

• د متحده ايالاتو د حکومت موخې، اهداف، پلانونه او لارښودونه د دې لپاره کافي دي چې په 	
افغانستان کې د امنيتي مرستې فعاليتونه د دفاع وزارت CSTC-A څخه د بهرنيو چارو وزارت په 

چوکاټ کې د امنيتي تعاون ادارې ته وسپارل شي.
• د امریکا ځواکونو لخوا روانې هڅې ترڅو د افغانستان جمهوري حکومت ته امنیتي مرسته برابره 	

کړي تر ډیري کچې په افغانستان کې د امریکا ځواکونو )USFOR-A( د کمولو تطبیق او د 
نړیوالې امنیتي همکاری له ځواک )ISAF( او د آیساف له ګډې قوماندانی )IJC( څخه د ناټو تر 

صلاحیت لاندې یوې سازماني قوماندانی ته د سپارلو له کبله اغیزمنې شوي
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 د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکي دفتر – 
 د مینځني ختیځ سیمه ایز عملیات

د بهرنیو چارو وزارت OIG د افغانستان بیارغونې پورې اړوند یوه روانه پروژه پدې ربع کې لري. 

 د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مرستو افسر د استازو انتخاب، ګمارلو، روزنې، 
او نظارت مسولیتونو پلټنه

 )پروژه لمبر 14AUD034، د 2014 فبروري په 11 پیل شوې(
 موخه: ترڅو دا وکتل شي چې تر کومې کچې د وزارت د مرستې افسر استازي انتخاب شوي، 

ګمارل شوي، او روزل شوي ترڅو په بریالیتوب سره د مرستو ټاکل شوي اداري کارونه او د نظارت 
مسولیتونه ترسره کړي.

د امریکا حکومت د حساب ورکولو وزارت
GAO پدې ربعه کې افغانستان بیارغونې پورې اړوند نهه روانې پروژې لري

په جګړه ایز چاپیریال کې د اردو ساختماني چارې
)پروژه لمبر 351991، د 2014 نومبر په 21 پیل شوې(

پلټنه به و ارزوي: )1( هغه پروسې چې د دفاع وزارت چارواکو په عراق او افغانستان کې د اردو 
ساختماني چارو په اړه پریکړو کولو لپاره کارولي، د دې مشخص کولو لپاره طرزالعملونو شاملولو 

لپاره چې ایا جوړښت یې باید دایمي یا لنډمهاله وي؛ )2( په عراق او افغانستان کې د اردو ساختماني 
چارو په اړه شوي پریکړو پورې تړلي لګښتونه، د تمویل سرچینو شاملولو لپاره؛ )3( د عراق او 

افغانستان تجربو پراساس د جګړې عملیاتو پرمهال د اردو ساختماني چارو په اړه د وزارت زده کړل 
شوي درسونه؛ او )4( په جګړه ایز چاپیریال کې د اردو ساختماني چارو په پورې اړوند نورې مسلې 

چې ممکن د پلټنې په جریان کې رامخته شي.

د دفاع وزارت لخوا استعمال لپاره په خصوصي توګه رامنځته شوي توکي
)پروژه لمبر 121248، د 2014 سپتمبر په 17 پیل شوې(

د FY 2011 ملي دفاع واکمنۍ قانون د یوې سیار برنامې اجازه ورکړه چې پراساس یې د دفاع 
وزارت کولی شو د ساده او اغیزمن اکتساب پروسو په کارولو سره هغه توکي لاسته راوړي چې د 
دفاع غیر سنتي قراردادیانو جوړ کړي. د دفاع وزارت برنامه پلي کوله او د سیارې برنامې لاندې 

 ورکړل شوي هرقرارداد باندې معلوماتو سره کانګریس ته راپور وسپاري. کلیدي پوښتنې: 
)1( د دفاع وزارت لخوا سیاره برنامه څنګه پلي شوې؟ )2( تر کوم حد پورې سیارې برنامې د دفاع 

 وزارت وړ کړی چې هغه توکي لاسته راوړي چې دې وزارت ته به د بلې لارې موجود نه و؟ 
)3( تر کوم حد پورې سیارې برنامې د دفاع وزارت سره چټک عملیاتي اړتیاو پوره کولو کې 

مرسته کړې؟ )4( د دفاع وزارت څنګه ډاډ ترلاسه کړی چې د سیارې برنامې له لارې لاسته راوړل 
شوي توکو سم او مناسب نرخونه درلودل؟
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II د متحده ایالاتو کابل سفارت کې ساختماني هڅې برخه
)پروژه لمبر 321034، د 2014 جولای په 23 پیل شوې(

په 2009 کې د بهرنیو چارو وزارت د شاوخوا 700 ملیون ډالرو دوه قراردادونه د متحده ایالاتو 
کابل، افغانستان سفارت کې د میشته کیدنې او دفتر اضافي ودانیو جوړولو لپاره ورکړي. د امریکا 

بهرنیو چارو وزارت اوس لومړی قرارداد پای ته رسولی او د دویم قرارداد اندازه، ارزښت او مهال 
ویش یې غزولې. کلیدي پوښتنې: )1( له 2009 څخه د امریکا د کابل د نوي سفارت په تاسیساتو کې د 
امریکا بهرنیو چارو وزارت کوم پرمختګونه کړې دي، کوم عوامل د کومې اندازې، لګښت، او محال 

ویش په بدلونونو کې برخه لري؟ )2( تر کومې کچې اوسنی پراختیا له اټکل شوي اړتیا سره برابره ده؟ 

د اردو او مرین )بحري ځواکونو( غزول شوي تجهیزاتو بیاتنظیم ژمنې لګښتونه 
او اړتیاوې

)پروژه لمبر 351951، د 2014 جولای په 23 پیل شوې(
لکه څنګه چې تجهیزات افغانستان څخه بیرته ستانه شوي، د اردو او مرین ځواکونه د څو کلونو او 
 ډیری ملیارد ډالرو هڅې سره مخ دي ترڅو دا تجهیزات محاربې ته چمتو حالت ته بیرته وګرځوي، 

دا د بیاتنظیم په توګه پیژندل کیږي. د کانګرس د دفاع کمیټې پدې اړه اندیښنه لري چې د بیرته جوړولو 
مسولیت به څومره لګښت ولري، او د حکومت د حساب ورکولو له دفتر څخه یې غوښتنه کړې ترڅو 

پدې اړه تحقیق وکړي او راپور ورکړي. موخې: )1( اردو او د بحري ځواکونو قول اردو د بیرته 
 جوړولو د اټکل په مسولیتونو کې تر کومې د بیرته جوړولو له دوامداره تعریف څخه کار اخلي. 

)2( د اردو او د بحري ځواکونو د بیرته جوړولو د اټکلونو په مسولیت کې د لګښتونو شامل ډولونه. 
)3( د اردو او بحري ځواکونو د ټولو اټکلونو د جوړولو یو تحلیل، ترڅو پدغو کې د پلان شوي 

سرچنیې مرستې شاملې شي. )4( کومه بله مسله چې د حکومت حساب ورکولو دفتر یې مناسبه ګڼي.

په افغانستان کې د سایټونو، بیسونو او کتارونو خوندي کولو هڅې او په ماموریت 
هرډول اغیزې 

)پروژه لمبر 351952، د 2014 جولای په 16 پیل شوې(
په افغانستان کې د دفاع وزارت لوژستیک قراردادیانو د کتار امنیت، د دفاع وزارت ځینې بیسونو کې د 
چاپیریال امنیت، او د USAID پلي کونکي ملګرو لپاره د ساحو امنیت د افغان دولت یوه دولتي شرکت، 

افغان عامه محافظت ځواک )APPF( لخوا چمتو کیده. په 2014 فبروري کې افغان دولت پریکړه 
وکړه چې APPF به منحل کړي. کلیدي پوښتنې: تر کوم حد پورې: )1( د APPF منحل کولو 

پریکړه د امریکا دفاع وزارت وتلو باندې اغیز کوي؟ )2( ایا د دفاع وزارت د پرسونل محافظت لپاره 
APPF کاروي؟

په بهر کې د دیپلوماتیک میشته کیدنې او نور نرم اهدافو خوندي کول
)پروژه لمبر 321031، د 2014 جولای په 9 پیل شوې(

د بهر په دیپلوماتیکي تاسیساتو کې د امریکا ګمارل شوي کارکوونکي اوس هم د خپل خوندیتوب او 
امنیت له ګواښ سره، پشمول د پدې ورستي کلونو کې د لوړ خطر په موقعیتونو کې د ډیرو بریدونو له 
خطر سره مخامخ دي. په ځانګړي توګه د دې پرسونل او کورنیو لخوا یې کارول کیدونکي استوګنې، 
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تفریحي ودانۍ او ښوونځي ممکن "نرم اهداف" وي. کلیدي پوښتنې: )1( څنګه State په بهر کې د 
ماموریت په مشرۍ کې استوګنو او نور نرم اهدافو ته پیښیدونکي ګواښونه او خطرات اداره کوي؟ 

)2( تر کومې کچې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د استوګن ځایونو او نور کمزور نښو لپاره د امنیت 
ستندردونه د دغو تاسیساتو پر وړاندې د ګواښونو او خطرونو لپاره د حل لارې لري. )3( تر کومې 

کچې د استوګن ځایونو او کمزورو نښو لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت پالیسی او طرزالعملونه د 
امنیت کمزوری لپاره، که شتون ولري، د حل لارې لري. 

د قراردادونو له لارې د پاس تصدیق 
)پروژه لمبر 121228، د 2014 جون په 25 پیل شوې(

د فدرال لاسته راوړنې قانون د ستر قراردادیانو څخه غواړي چې حکومت خبر کړي که چیرې دوی 
په خپلو پروپوزلونو کې د کار ټولټال لګښت له %70 ډیره برخه فرعي قرارداد ته ګماري د دوی په 
وړاندیز شوي قرارداد کولو ترتیب کې اضافه شوی ارزښت شرح کړي. د FY 2013 لپاره د ملي 
دفاع واکمنۍ قانون 802 برخې د دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزارت او USAID ته لارښود کړی 

چې د فرعي قرارداد کولو دې ډول کچې په اړه خبریدو پرمهال د بدیل قرارداد کولو ترتیباتو ملاحظه 
کولو لپاره د قرارداد کولو افسرانو اړ ایستلو ته پالیسۍ تکثیر کړي او د دوی پریکړې لپاره اساسات 

مستند کړي. پوښتنه: تر کوم حد پورې دې ادارو د اړین پالیسۍ بدلونونه پلي کړي؟ 

په احتمالي چاپیریالونو کې د قراردادیانو تعقیب لپاره کارول شوي سیسټمونه
)پروژه لمبر 351917، د 2014 اپریل په 11 پیل شوې(

په FY 2013، کانګریس د دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزارت او USAID ته واک ورکړ چې د 
متحده ایالاتو څخه بهر راتلونکي جګړو لپاره چې محاربوي عملیات پکې شامل وي د قرارداد ملاتړ 
کې ډیټا راټولولو په اړه لارښود تکثیر کړي. کلیدي پوښتنې: )1( ادارې د قراردادیانو او هرسیسټم 
پایداره ساتلو ته اړین سرچینو اداره کولو لپاره کوم سیسټمونه کاروي؟ )2( تر کوم حد پورې د کار 

وړ دي، د موافق معلوماتو معیارونه کاروي، او قانوني اړتیاو سره سمون لري؟ )3( تر کوم حد پورې 
سیسټمونه په احتمالي ساحو کې د قراردادیانو اداره کولو لپاره پرسونل ته لازمي معلومات چمتو کوي؟ 

)4( ادارې کوم ګامونه اخلي چې د قراردادیانو اداره کولو لپاره د دوی د وړتیاو ډیرولو لپاره دغه 
سیسټمونه باور وړاندې کړي؟ 

د سیمه ایزو کارکوونکو پر وړاندې د ګواښونو کمول 
)پروژه لمبر 100003، د 2014 فبروري په 13 پیل شوې(

د امریکا ادارو له 44,000 څخه ډیر سیمه ایز ګمارل شوي کارکوونکي )LES( د بهرني خدمت 
وګړي او د امریکا وګړي،د ټولې نړی په کچه په څه د باندې 270 پوستونو کې ګمارلي دي. پدې 

پوستونو کې LES د امریکا د شتون مهمه برخه ده، چې ډیری وختونه یو لړ پروګرامي، امنیتي، د 
نظارت، ساتنې او نورې دندې سرته رسوي. مګر، له امریکا سره د هغوی تړاو له کبله، کیدای شي 

LES د ځورونې، ګواښ او مرګ ګواښونو سره مخامخ شي. LES ته ګواښونه په ځانګړي توګه په 
هغو هیوادونو کې لکه افغانستان، عراق، پاکستان، او یمن کې ډیر دي چيرته چې تروریستي شبکې 

او تاوتریخوالي افراطي ډلې فعال شتون لري. دا ډول ګواښونه کیدای شي د امریکا لخوا د ګمارنې او 
ساتنې هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. 
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د حکومت حساب ورکولو له دفتر څخه غوښتنه شوې ترڅو د هغو LES لپاره چې د لوړ خطر په 
پوستونو کې کار کوي د ګواښونو کمولو لپاره د امریکا حکومت د هڅو نظارت او معلوماتو شریکولو 

بیا کتنه وکړي. کلیدي پوښتنې: )1( د هغو ګواښونو ډول او کچه څه ده چې LES د تروریسي شبکو او 
نورو افراطي ډلو لخوا، په شمول د ګواښونو او بریدونو شمیره ورسره مخامخ دي؟ )2( تر کومې کچې 
د امریکا ادارو هغه میکانیزمونه تاسیس کړي ترڅو د LES پر وړاندې په اغیزمنه او پر وخت باندې 

د ګواښونو په اړه معلومات ټول کړي او توزیع کړي؟ )3( کوم ګامونه، که وي، د امریکا ادارو اخیستي 
ترڅو د لوړ خطر په پوستونو کې د LES پر وړاندې ګواښ کم کړي او د دغو ګواښونو پروړاندې د 

کمولو لپاره کوم خنډونه شتون لري؟ )4( د لوړ خطر په پوستونو کې دغو ګواښونو او بریدونو څرنګه 
د LES په استخدامولو او ساتلو اغیز کړی دی؟

د متحده ایالاتو د پوځ د پلټنې اداره
پدې ربع کې USAAA د افغانستان بیارغونې پورې اړوند هیڅ روانې پلټنې نه درلودې.

د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتو ادارې د عمومي پلټونکي دفتر
پدې ربع کې، د USAID د عمومي مفتش دفتر د بیارغونې نوښتونو په اړه یوه روانې پلټنې لري. 

د USAID/افغانستان د افغانستان په اوږدو کې د خپلو برنامو نظارت او ارزولو 
لپاره ستراتیژۍ پلټنه 

)پروژه لمبر FF101014، د 2014 اګست په 26 پیل شوې(
د پلټنې موخه: 

• آیا د USAID/افغانستان د نظارت او ارزونې ستراتیژي په افغانستان کې د USAID پروګرام 	
فعالیتونو باندې مؤثر پوښښ وړاندې کوي؟
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د سیګار رسمي ټاپه 
 د سيګار رسمي ټاپه د متحده ايالاتو او افغانستان تر منځ د همغږۍ د هڅو

استازيتوب کوي څو د بيا رغونې د فعالیتونو لپاره حساب ورکونه او نظارت برابر کړي. د 
 ټاپې په منځ کې د پورتنۍ

 غاړې عبارت په دري کې دی او، په انګليسي کې ژباړل شوی، چې د “سيګار” مانا لري. د 
ټاپې په منځ کې د کتنۍ غاړې سره عبارت په پښتو کې دی او د انګليسي ژباړې له مخې همدا 

مانا لري. 
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د سیګار رسمي ټاپه 
 د سيګار رسمي ټاپه د متحده ايالاتو او افغانستان تر منځ د همغږۍ د هڅو

استازيتوب کوي څو د بيا رغونې د فعالیتونو لپاره حساب ورکونه او نظارت برابر کړي. د ټاپې د مرکز په پورتنۍ برخه کې عبارت په دری دی 
او مانا یې “سیګار” دی. د مهر د مرکز په لاندنۍ اړخ کې چې کومه اصطلاح ده هغه په پښتو ژبه ده او ورته معنې لري.

ضمیمې او د پایلیکونو منځپانګې

194 	 A ضمیمه
198 	 B ضمیمه
200 	 C ضمیمه
205 	 D ضمیمه
211 	 E ضمیمه
217 	 F ضمیمه
219 	 G ضمیمه
225 پایلیکونه	
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ضمیمې

 a ضمیمه
 قانوني غوښتنو ته 

د راپور متقابل مراجعه 
دا ضمیمه د دې راپور مخونه د سیګار لاندې وړکوونکي قانون اړتیاو پورې تړلي او درې میاشتني 

 راپور ورکوونې ته متقابل رجعت دی، د ملي دفاع واکمنۍ قانون د 2008 مالي کال لپاره، 
.)A.1 جدول( Pub. L. 110-181،§ 1229

A.1 جدول

1229 § ،L. 110-181 .پر اساس Pub د سیګار درې میاشتني راپور اړتیاو ته متقابل ارجاع د
د راپور برخهد سيګار عملد سيګار توانمنوونکې ژبهد عامه قانون برخه

مقصد
 )a)(3(1229 د دا ډول پروګرامونو او عملیاتو د ادارې پورې اړوندو ستونزو او نیمګړتیاو په برخه

اړه د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ته په خپلواک او هدفمند ډول د پوره 
معلوماتو ورکول او په بشپړ ډول د هغوی باخبره ساتل او د اصلاحي فعالیتونو د 

اړتیا او پرمختګ په اړه هغوی ته معلومات ورکول.

بشپړ راپورروان؛ درې میاشتنی راپورونه

نظارت کول
)e)(1(1229 عمومي مفتش بايد نیغ په نیغه برخه 

 د بهرنيو چارو وزیر او د دفاع وزیر ته راپور ورکړي
 او د هغوى تر

بشپړ راپورعمومي څارنې لاندې وي

مسوولیتونه
)f)(1(1229 د افغانستان د بیارغونې څارنه—برخه 

 دا به د عمومي مفتش وظيفه وي چې د هغو پیسو چې اختصاص شوي او يا په 
بله معنی په ا فغانستان کې د بيا رغونې لپاره په لاس ورکړل شوي، او د هغو 
پروګرامونو، عملياتو او قراردادونو هم چې د دې بسپنو په کارولو سره ترسره 

شوي، د چلند، سمبالولو او لګښتونو څارنه وکړي او د کنترول او تفتیش او 
تحقيقاتو انسجام يې وکړي، د )A( څخه تر )G( لاندې فرعي برخو په شمول.

 د تخصيص شوې/
موجود فنډونو بیاکتنه

د هغو پروګرامونو، عملياتو، 
قراردادونو بیاکتنه چې 

 اختصاص شوې/
موجود فنډونه کاروي

بشپړ راپور

 )f)(1)(A(1229 د اختصاص شويو موجود بوديجو د د داسې بوديجو د مکلفیت او لګښت د حساب کتاب نظارت برخه
مکلفیتونه او لګښتونو کتنه

د سیګار نظارت
بودیجې

 )f)(1)(B(1229 د بيا رغونې د هغو فعاليتونو کتنه چې د هغو قراردادونو نظارت او کتنه چې د داسې بوديجو لخوا تمویل شوې ويبرخه
د اختصاصونو او مرستو لخوا تمویل 

شوي وي

د سیګار نظارت

 )f)(1)(C(1229 د هغو قراردادونو کتنه چې اختصاص د هغو قراردادونو نظارت او کتنه چې د داسې بوديجو لخوا تمویل شوې وي برخه
شوې او موجودې بوديجې کاروي

یادونه 1 

 )f)(1)(D(1229 د رياستونو، ادارو، او د متحده ايالاتو د سازمانونو، او شخصي او غیردولتي برخه
سازمانونو ترمنځ د داسې بوديجو او ورسره تړلي معلوماتو د لېږدولو نظارت 

او کتنه 

د اختصاص شويو موجود بوديجو د 
داخلي او خارجي لیږد کتنه

B ضمیمه

په راتلونکې پاڼه کې دوام لري
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جدول A.1 )دوام لري(

1229 § ،L. 110-181 .پر اساس Pub د سیګار درې میاشتني راپور اړتیاو ته متقابل ارجاع د
د راپور برخهد سيګار عملد سيګار توانمنوونکې ژبهد عامه قانون برخه

 )f)(1)(E(1229 سمبالتيا د دې لپاره چې په راتلونکي کې برخه )د داسې بسپنو د کارولو ثبتونو )ریکارډ
د داسې بسپنې/]و[پلټنې او تحقیقات اسان کړي 

د سیګار نظارتد پلټنې تاريخچې سمبالول
C ضمیمه
D ضمیمه

 )f)(1)(F(1229 د افغانستان تړون او د افغانستان د ملي پرمختيا د ستراتيژۍ په تطبيقولو کې د برخه
افغانستان د دولت او نورو مرستندويه هیوادونو سره د متحده ايالاتو د ارتباط د 

اغېزمنتيا نظارت او کتنه 

 نظارت او بیاکتنه
څرنګه چې تشريح شوي

پلټنې

 )f)(1)(G(1229 د ډیرو تادیو تحقیق لکه د دوه ځل تادیو یا دوه ځل بیل او کوم احتمالي غیراخلاقي برخه
یا غیرقانوني اعمالو د فدرالي کارمندانو، قراردادیانو یا اړوند نهادونو په واسطه، 

او د دا ډول راپورونو راجع کول لکه څنګه چې اړین وي، د عدلیې وزارت ته 
ترڅو د اضافي تحقیقاتو، تعقیب او فنډونو بیرته لاسته راوړنې یا جبران څخه 

اطمینان لاسته راشي.

د تحقیقاتو ترسره کول او راپور کول 
څرنګه چې تشريح شوي دي

تحقیقات 

 )f)(2(1229 د نظارت پورې اړوند نورې دندې- برخه 
عمومي مفتش بايد داسې سيسټمونه، کړنلارې، او کنټرولونه جوړ، سمبال او تر 

نظارت لاندې وساتي چې عمومي مفتش يې د)1( پاراګراف لاندې د وظيفو د 
ترسره کولو لپاره مناسب ګڼي 

د سيسټمونو، پروسيژرونو، او 
کنټرولونو جوړول، سمبالول او نظارت 

کول

بشپړ راپور

 )f)(3(1229 د عمومي مفتش د 1978 کال د لايحې په اساس د عمومي مفتش دندې -برخه 
 سربیره پر دې،. . .عمومي مفتش بايد د عمومي مفتش د 1978 قانون لاندې د 

عمومي مفتشینو وظيفې او مسووليتونه هم ولري 

هغه وظيفې چې د عمومي مفتش په 
قانون کې مشخص شوې دي

بشپړ راپور

)f)(4(1229 د هڅو همغږى کول —برخه 
عمومي مفتش بايد خپل کارونه د لاندې کسانو سره همغږى او د دوى همکاري 
ترلاسه کړي: )A( د دفاع وزارت عمومي مفتش، )B( د بهرنيو چارو وزارت 

عمومي مفتش، او )C( د نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده ايالاتو د ادارې عمومي 
مفتش 

د امریکا دفاع وزارت، DoS او 
 USAID 

 عمومي مفتشینو 
سره همغږي

د نورو ادارو نظارت

فدرالي ملاتړ او نورې سرچينې
 )h)(5)(A(1229 د فدرالي ادارو څخه د مرستې غوښتنه کول— برخه 

که چيرته عمومي مفتش د فيدرالي حکومت د هر وزارت، ادارې، يا موسسې 
څخه د مرستې او معلوماتو غوښتنه وکړي، نو د اړوندې ادارې مشر په هغه 
صورت کې چې د عمومي مفتش غوښتنه د حاکمو قوانينو په خلاف نه وي، 

مسوليت لري چې ياده مرسته يا معلومات ورته چمتو کړي 

 د غوښتل شوي ملاتړ
 تمه

بشپړ راپور

په راتلونکې پاڼه کې دوام لري
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د راپور برخهد سيګار عملد سيګار توانمنوونکې ژبهد عامه قانون برخه
)h)(5)(B(1229 د مسترد شوو مرستو په اړه راپور ورکول —برخه

هرکله چې د عمومي مفتش په واسطه معلومات یا مرسته وغوښتل شي، د عمومي 
مفتش قضاوت سره سم دي، که په نامناسب ډول رد یا چمتو نه کړی شي، نو 

عمومي مفتش باید پیښې د بهرنیو چارو وزیر یا دفاع وزیر ته راپور کړي، څنګه 
چې مناسب وي، او پرته د ځنډ څخه د کانګریس اړوند کمیټې ته.

N/Aراپور نه دی ورکړل شوی

راپورونه
 )i)(1(1229 درې میاشتنې راپورونه—برخه 

 د هر مالي کال د دریو میاشتو د پاى ته رسيدو څخه تر 30 ورځو پورې، 
عمومي مفتش بايد د کانګریس اړوندو کمیټو ته يو راپور وړاندې کړي چې د 
دغې دورې، او تر کومه حده چې امکان لري د مخکينۍ ورته راپور د وخت 

څخه د دې رپوټ تر مودې پورې په دې مهال کې د عمومي مفتش او د هغه د 
فعاليتونو د هغو پروګرامونو او عملياتو لاندې چې بوديجه او پیسې د افغانستان 
د بيا رغونې لپاره ورکړل شوې وي يو لنډیز وړاندې کړي. په افغانستان کې د 

بیارغونې په اړه د ټولو منل شوو، لګول شوو او عایداتو په ګډون باید د اړوندې 
مودې په اړه په هر راپور کې ذکر شوي وي، او باید د لاندي ټکو درلودنکي 

وي- 

راپور - د هر کال د درې مياشتو 
د پای ته رسيدو څخه 30 ورځې 

 وروسته 

د عمومي مفتش د فعاليتونو لنډیز 
 وړاندې کوي

 او د ژمنه شوي مرستو، لګښتونو 
او عايداتو په اړه تفصيلي معلومات 

ورکوي 

بشپړ راپور
B ضمیمه

)i)(1)(A(1229 د اختصاص شويو/مرسته کې ورکړ د اختصاص شويو/مرسته کې ورکړ شویو بوديجو مکلفیتونه او لګښتونهبرخه
شویو بوديجو مکلفیتونه او لګښتونه

B ضمیمه

 )i)(1)(B(1229 د هغو لګښتونو يو پروژه په پروژه او پروګرام په پروګرام حساب چې تر دې برخه
نېټې د افغانستان په بیا رغونه کې لګول شوي، د امریکا دفاع وزارت، د بهرنيو 

چارو وزارت، او د نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده ايالاتو د ادارې، تر کومه 
چې تطبيقېدونکى وي، د هرې پروژې او پروګرام د بشپړولو د لګښتونو د يو 

اټکل سره ملګري. 

د لګښتونو پروژه په پروژه او 
پروګرام په پروګرام حساب د هرې 
پروژې يا پروګرام د نالګول شويو 

بوديجو ليست جوړول 

بودیجې
یادونه 1

 )i)(1)(C(1229 هغه عايدات چې د متحده ايالاتو حکومت د کومې ادارې يا وزارت يو پروګرام برخه
ته د فنډ برابرولو په موخه د بهرنيو ملتونو يا نړيوالو موسسو لخوا چمتو شوي 

 دي، او 
د دغو عايداتو ژمنې يا مصارف 

د مرستندويه ادارو د بوديجو عايدات، 
مسووليتونه، او لګښتونه 

  تمویل

 )i)(1)(D(1229 د هغو بوديجو سره تړلي يا شامل عايدات چې هغو پروګرامونو او پروژو ته برخه
د بهرنیو نيول شويو يا کنګل شويو شتمنيو څخه ورکړل شوي وي د کومو 

بوديجې چې د متحده ايالاتو د کوم رياست يا ادارې لخوا ورکړل شوې وي، او 
د داسې عايداتو هر ډول مسووليتونه او يا لګښتونه 

د نيول شويو يا کنګل شويو شتمنيو 
د بوديجو عايدات، مسووليتونه او 

لګښتونه

بودیجې

 )i)(1)(E(1229 د هغو ادارو يا سازمانونو فعاليتي لګښتونه چې اختصاص شوې پېسې ترلاسه برخه
کوي او يا په بله توګه د افغانستان د بيا رغونې لپاره ورکړل شوې وي 

د هغو ادارو يا کوم سازمان فعاليتي 
لګښتونه چې اختصاص شوې 

بوديجې ترلاسه کوي

بودیجې 
B ضمیمه 

په راتلونکې پاڼه کې دوام لري

جدول A.1 )دوام لري(

1229 § ،L. 110-181 .پر اساس Pub د سیګار درې میاشتني راپور اړتیاو ته متقابل ارجاع د
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د راپور برخهد سيګار عملد سيګار توانمنوونکې ژبهد عامه قانون برخه
 )i)(1)(F(1229 د هر هغه قرارداد، بلاعوضه مرستې، تړون يا د بسپنې د بل کوم ميکانیزم په برخه

 صورت کې چې په )2(* پاراګراف کې يې يادونه شوې ــــ 
 )i( د قرارداد يا د فنډ کوم بل ميکانیزم رقم؛

 )ii( د قرارداد يا د بسپنې د بل کوم ميکانزم د طرحې لنډ بحث؛
)iii( په دې اړه يو بحث چې څرنګه د متحده ايالاتو د حکومت هغه وزارت يا 

اداره چې په دې قرارداد، بلاعوضه مرستې، تړون، يا د بسپنې په بل ميکانیزم 
کې کار کوي د مهمو کانديدانو وړانديزونو پیژندل يا غوښتل چې دغه قرارداد، 

بلاعوضه مرسته، تړون، يا د بسپنې بل کوم ميکانیزم ترسره کړي، د نورو 
مهمو ادارو يا اشخاصو د يو ليست سره چې د دې وړانديز ورته شوى يا 

 غوښتل شوى و؛ او 
)iv( د توجيه او منظورۍ هغه اسناد په کومو چې د دې پروسو د پرېکړې 

بنسټ و له هغو پروسو پرته چې بشپړه او پرانستې مقابله وړاندې کوي

یادونه 1د قراداد جزييات تشريح کړئ 

 )i)(3(1229 د عامه خلکو لاسرسي—برخه 
 عمومي مفتش بايد په يوه عامه ترلاسه کیدونکې انټرنیټي ويبپاڼه کې د دې 

ضمني برخې د )1( پاراګراف لاندې هر راپور په انګليسي او نورو هغو ژبو 
کې خپور کړي چې عمومي مفتش پوهیږي چې په افغانستان کې په پراخه پیمانه 

ويل کیږي او خلک پرې پوهیږي 

لکه څنګه چې لارښود شوی 
په www.sigar.mil کې د 

راپور خپرول

دري او پښتو ژباړې د کار لاندي دي 

 بشپړ راپور

 )i)(4(1229 بڼه — برخه 
د دي فرعي برخې لاندې غوښتل شوی هر راپور باید په ښکاره بڼه وړاندې 

شي، خو کیدای شي محرمي ضمیمې ولري، که چیرې عمومي مفتش هغه 
ضروري وګني

د راپور خپرول څرنګه چې يې 
لارښوونه شوې

بشپړ راپور

)j)(1(1229 بند په اساس د امریکا بهرنیو چارو وزارت او دفاع برخه )i( عمومي مفتش باید د
وزارت ته هم راپور وسپاري.

بشپړ راپورد درې میاشتني راپور تسلیمي

یادونه 1: که څه هم په عادي ډول معلومات د سیګار په ویب سایټ کې موجود وي )www.sigar.mil(، خو هغه معلومات چې سیګار ترلاسه کړي دي په نسبتاْ خام شکل کې وي او اوسمهال د سیګار د راتلونکو ټولو موخو لپاره کتل کیږي، تحلیل کیږي، 
او تنظیم کیږي.

* هغه "قراردادونه، مرستې، تړونونه او د تمویل میکانیزمونه" پوښي چې د Pub برخه i(1229( پاراګراف )2( کې تعریف شوي. L. 110-181 داسې چې—

"هر لوی قرارداد، مالي مرسته، تړون، یا د بودیجې مکانیزم چې د متحده ایالاتو د دولت د هر ریاست یا ادارې لخوا پکې برخه اخیستل کیږي، او په هغوی کې د افغانستان د بیا رغوني لپاره اختصاص شوي او یا بل ډول ورکړ شوي پیسي شاملي وي، که له هر ډول 
دولتي یا خصوصي سازمان سره د لاندې هر مقصد لپاره وي: په افغانستان کې د فزیکي زیربنا جوړول یا بیا جوړول.

د افغانستان د سیاسي یا ټولنیزې اداري تاسیس یا بیا تاسیس.

د افغاستان د خلکو لپاره د خدمتونو او تولیداتو وړاندي کول.“

جدول A.1 )دوام لري(

1229 § ،L. 110-181 .پر اساس Pub د سیګار درې میاشتني راپور اړتیاو ته متقابل ارجاع د
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بیا رغونه  افغانستان  د    I ځانګړی عمومي مفتش  

 FY 2011 یادونه: شمیرې محاسبه شوي. د امریکا دفاع وزارت د B.1 د جدول
 FY 2012 څخه 1 ملیارد ډالر بیا پروګرام کړل. د امریکا دفاع وزارت د ASFF

ASFF څخه 1 ملیارد ډالر بیا پروګرام کړل. Pub. L. 113-6 ، 1 میلیارد 
امریکايي ډالر د FY 2012 ASFF څخه فسخ كړل. د امریکا دفاع وزارت د 

 Pub. .څخه 178 میلیونه امریکايي ډالر بیا پروګرام کړل FY 2013 ASFF
L. 113-235 د FY 2014 ASFF څخه 764.38 میلیونه امریکايي ډالر فسخ 
کړل. د امریکا دفاع وزارت د FY 2011 AIF څخه 101 میلیونه امریکايي ډالر 

او د FY 2013 AIF  څخه 179.5 میلیونه امریکايي دالر ESF ته لیږلي ترڅو د 
USAID لخوا تطبیق شوي زیربنا پروژې تمویل کړي.

د جدول B.1 سرچینې: د امریکا دفاع وزارت، د سیګار معلوماتو غوښتنې 
ته ځواب، 1/20/2015، 1/17/2015، 1/14/2015، 1/5/2015، 

10/22/2012، 10/14/2009، او 10/1/2009؛ د بهرنیو چارو وزارت، د 
سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/16/2015، 1/15/2015، 1/14/2015، 
4/15/2014، 6/27/2013، 10/5/2012 او 6/27/2012؛ خزانه، د سیګار 
معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 10/9/2014؛ OMB، د سیګار معلوماتو غوښتنې 

ته ځواب، 7/14/2014، 7/19/2013 او 1/4/2013؛ USAID، د سیګار 
معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/14/2015، 10/15/2010، 1/15/2010، 

او 10/9/2009؛ DOJ، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/8/2015 او 
 ،DFAS د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4/2009؛ ،USDA 7/7/2009؛

 AR(M) د مالي کال برنامې او د 2014 سپتمبر فرعي حسابونو په واسطه د
Pub.  L. Nos. 113-235، 113- 1002 تخصیصاتو دریځ، 1/17/2015؛

.76، 113-6، 112-74، 112-10، 111-212، 111-118

 B ضمیمه
د متحده ایالاتو فنډونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره )په میلیون ډالرو( 

جدول B.1 د پروګرام پر اساس، د هر کال لپاره د 2014 د دسمبر تر 31 پورې، د افغانستان بیا رغونې لپاره 
تخصیص شوي مرستې په لست کې راوړي.  جدول B.2 هغه فنډ لیست کوي چې له 2002 کال راهیسې د 

تریاکو ضد نوښتونو لپاره مختص شوی.
B.1 جدول b.2 جدول

 د تریاکو ضد، ټولټال مختص شوي مقدار،
 له 2002 راهیسې )ملیونونه ډالر(

ASFF1,364.61

DOD CN2,834.53

ESF1,493.04

INCLE2,092.35

DEA221.69

8,006.23ټولټال

د جدول B.2 یادونه: شمیرې محاسبه شوي. د تریاکو سره مبارزې فنډونه دواړه 
امنیت او د حکومتولۍ او پراختیا مصارفو کټګوریانې افقي پرې کوي؛ دا فنډونه په 

جدول B.1 کې دغه کټګوریانو کې هم راخیستل شوي. ارقام له 2002 راهیسې 
په افغانستان کې د تریاکو ضد نوښتونو لپاره مختص شوي مجموعي مقدار ښیې. 
په نوښتونو کې له منځه وړل، مخنیوی کول، د افغانستان ځانګړي ماموریت وزر 
ملاتړ، تریاکو ضد پورې اړوند ظرفیت رامنځته کول او بدیل کرنیز پراختیا هڅې 
شامل دی. د ASFF، ESF، او INCLE شمیرې له دغه فنډونو څخه د تریاکو 

ضد نوښتونو لپاره مختص شوي مجموعي مقدارونه ښیې.

د جدول B.2 سرچینې: د سیګار د تریاکو ضد تمویل څیړنه د بهرنیو چارو وزارت، 
INL، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/15/2015؛ د امریکا دفاع وزارت، 
 ،USAID د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/12/2015 او 10/15/2014؛

د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/12/2015؛ DOJ، د سیګار معلوماتو 
غوښتنې ته ځواب، 1/8/2015.

مالي کال FY 2002–03 ټولټالادارهد متحده ایالاتو د تمویل سرچینې
2004

مالي کال 
2005

مالي کال 
2006

مالي کال 
2007

مالي کال 
2008

مالي کال 
2009

 مالي کال 
2010

مالي کال 
2011

 مالي کال 
2012

 مالي کال 
2013

مالي کال 
2014

مالي کال 
2015

امنیت
)ASFF( 60,670.400.000.00995.001,908.137,406.402,750.005,606.949,166.7710,619.289,200.004,946.203,962.344,109.33د امریکا دفاع وزارتد افغانستان امنيتي ځواکونو صندق
440.000.00150.00290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00د امریکا دفاع وزارتروزنه او تجهیزات )د امریکا دفاع وزارت(

)FMF( 1,059.14248.26414.08396.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00د بهرنیو چارو وزارتبهرني پوځي مالي مرستي
)IMET( 14.820.560.670.950.981.191.661.401.761.561.181.421.500.00د بهرنیو چارو وزارتنړیواله نظامي ښوونه او روزنه

د نشه يي توکو بندېز او د نشه يي توکو پر ضد فعاليتونه 
)DoD CN(2,834.530.0071.80224.54108.05290.97192.81230.06392.27379.83472.99255.81105.31110.10د امریکا دفاع وزارت

65,018.89248.82636.551,907.282,017.177,698.572,944.475,838.409,560.8011,000.679,674.165,203.444,069.154,219.43ټولټال - امنیت
حکومتداري او پرمختیا

)CERP( 0.0040.00136.00215.00209.00488.33550.671,000.00400.00400.00200.0030.0010.00$3,679.00د امریکا دفاع وزارتد قوماندان د بيړني غبرګون پروګرام
)AIF( 1,043.500.000.000.000.000.000.000.000.00299.00400.00145.50199.000.00د امریکا دفاع وزارتد افغانستان د زیربنا وجهي صندق

)TFBSO( 814.920.000.000.000.000.000.0014.4459.26239.24241.82137.83122.240.09د امریکا دفاع وزارتد ثبات او سوداګرۍ عملیاتو لپاره کاري ځواک
)ESF( د اقتصادي ملاتړ بوديجهUSAID17,712.12341.51906.551,283.00473.391,224.751,399.512,077.493,346.002,168.511,836.761,802.65852.000.01

)DA( پراختیایي ملاتړUSAID885.5560.84153.14169.21185.08166.81149.430.400.300.000.000.350.000.00
)AFSA( 550.00300.00150.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00د امریکا دفاع وزارتد افغانستان د ازادۍ د ملاتړ قانون

)CSH + GHAI( د ماشوم بقا او روغتياUSAID554.5557.2033.4038.0041.45100.7763.0458.2392.3069.910.000.250.000.00
)CCC( د توليداتو د اعتبار اردوUSAID31.658.800.000.000.000.0010.774.224.223.090.550.000.000.00

USAID51.220.505.000.000.000.0021.962.814.906.267.181.840.770.00د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا اداره )نورې(
 )NADR( 649.4978.7066.9040.6535.7236.7229.7259.9270.7469.3065.3252.6043.200.00د بهرنیو چارو وزارتغیر تکثیري، تروريزم ضد، ماین پاکي ، او اړوند

USDA5.700.000.000.000.000.000.005.700.000.000.000.000.000.00د ولايتي بيا رغونې ټيم مشاوران
4.451.900.060.950.190.130.750.470.000.000.000.000.000.00خزانهد خزانې تخنیکي مرسته

)INCLE( 4,441.6860.00220.00709.28232.65251.74307.56493.90589.00400.00358.75593.80225.000.00د بهرنیو چارو وزارتد نړیوال مخدره توکو کنټرول او د قانون حاکمیت
)DEA( د نشه يي توکيو په اړه د تنفيذ ادارهDOJ221.693.453.7216.7723.6620.3840.5918.8019.2018.7018.7017.0018.702.02

30,645.52912.911,578.762,493.851,207.142,010.302,511.663,287.065,185.923,674.003,329.082,951.821,490.9212.11ټولټال- حکومتداری او پراختیا
بشردوستانه

I عنوان P.L.  480USDA5.005.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
II عنوان P.L.  480USAID949.89159.5046.1049.2056.6060.0060.00177.0065.4158.13112.5559.2046.200.00

)IDA( په مصيبت کې مرستهUSAID544.26282.6111.394.230.040.0316.8727.1329.7166.3956.1121.5128.220.02
)TI( د لیږد نوښتونهUSAID33.4419.767.461.600.000.000.000.750.851.080.630.320.880.12

)MRA( 952.66196.9763.3047.1041.8053.8044.2576.7980.9364.6599.5676.07107.440.00د بهرنیو چارو وزارتد کډوالو او مهاجرینو مرسته
)PKO( 69.3333.8320.0015.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00د بهرنیو چارو وزارتداوطلب سوله ساتنه

)ERMA( 25.2025.000.000.000.000.000.000.200.000.000.000.000.000.00د بهرنیو چارو وزارتد کډوالۍ او مهاجرت بیړنۍ مرسته
USDA109.494.969.0830.1023.249.4720.5512.090.000.000.000.000.000.00خواړه د پرمختګ لپاره

b(416USDA95.1860.6034.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00( د خوړو کومک
USDA50.499.276.1210.0225.080.000.000.000.000.000.000.000.000.00خواړه د تعليم لپاره
USDA22.400.000.000.000.000.0022.400.000.000.000.000.000.000.00د ايمرسن بوديجه

2,857.33797.50198.03157.75146.76123.30164.07293.96176.90190.24268.85157.09182.740.14ټولټال - بشردوستی
د نړیوالو چارو عملیات

350.950.000.000.000.002.5014.3025.2034.4037.2059.0058.7062.6557.00څارنه
8,611.79190.90212.44136.29131.90207.80435.511,065.861,761.70905.101,425.381,274.04861.303.56نورې

8,962.74190.90212.44136.29131.90210.30449.811,091.061,796.10942.301,484.381,332.74923.9560.56ټولټال- د نړیوالو چارو عملیات
107,484.482,150.142,625.784,695.173,502.9710,042.476,070.0010,510.4816,719.7215,807.2114,756.479,645.096,666.764,292.25ټولټال تمویل
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2015  ،30 I  د جنوري  د متحده ایالاتو کانګریس ته راپور  

مالي کال FY 2002–03 ټولټالادارهد متحده ایالاتو د تمویل سرچینې
2004

مالي کال 
2005

مالي کال 
2006

مالي کال 
2007

مالي کال 
2008

مالي کال 
2009

 مالي کال 
2010

مالي کال 
2011

 مالي کال 
2012

 مالي کال 
2013

مالي کال 
2014

مالي کال 
2015

امنیت
)ASFF( 60,670.400.000.00995.001,908.137,406.402,750.005,606.949,166.7710,619.289,200.004,946.203,962.344,109.33د امریکا دفاع وزارتد افغانستان امنيتي ځواکونو صندق
440.000.00150.00290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00د امریکا دفاع وزارتروزنه او تجهیزات )د امریکا دفاع وزارت(

)FMF( 1,059.14248.26414.08396.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00د بهرنیو چارو وزارتبهرني پوځي مالي مرستي
)IMET( 14.820.560.670.950.981.191.661.401.761.561.181.421.500.00د بهرنیو چارو وزارتنړیواله نظامي ښوونه او روزنه

د نشه يي توکو بندېز او د نشه يي توکو پر ضد فعاليتونه 
)DoD CN(2,834.530.0071.80224.54108.05290.97192.81230.06392.27379.83472.99255.81105.31110.10د امریکا دفاع وزارت

65,018.89248.82636.551,907.282,017.177,698.572,944.475,838.409,560.8011,000.679,674.165,203.444,069.154,219.43ټولټال - امنیت
حکومتداري او پرمختیا

)CERP( 0.0040.00136.00215.00209.00488.33550.671,000.00400.00400.00200.0030.0010.00$3,679.00د امریکا دفاع وزارتد قوماندان د بيړني غبرګون پروګرام
)AIF( 1,043.500.000.000.000.000.000.000.000.00299.00400.00145.50199.000.00د امریکا دفاع وزارتد افغانستان د زیربنا وجهي صندق

)TFBSO( 814.920.000.000.000.000.000.0014.4459.26239.24241.82137.83122.240.09د امریکا دفاع وزارتد ثبات او سوداګرۍ عملیاتو لپاره کاري ځواک
)ESF( د اقتصادي ملاتړ بوديجهUSAID17,712.12341.51906.551,283.00473.391,224.751,399.512,077.493,346.002,168.511,836.761,802.65852.000.01

)DA( پراختیایي ملاتړUSAID885.5560.84153.14169.21185.08166.81149.430.400.300.000.000.350.000.00
)AFSA( 550.00300.00150.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00د امریکا دفاع وزارتد افغانستان د ازادۍ د ملاتړ قانون

)CSH + GHAI( د ماشوم بقا او روغتياUSAID554.5557.2033.4038.0041.45100.7763.0458.2392.3069.910.000.250.000.00
)CCC( د توليداتو د اعتبار اردوUSAID31.658.800.000.000.000.0010.774.224.223.090.550.000.000.00

USAID51.220.505.000.000.000.0021.962.814.906.267.181.840.770.00د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا اداره )نورې(
 )NADR( 649.4978.7066.9040.6535.7236.7229.7259.9270.7469.3065.3252.6043.200.00د بهرنیو چارو وزارتغیر تکثیري، تروريزم ضد، ماین پاکي ، او اړوند

USDA5.700.000.000.000.000.000.005.700.000.000.000.000.000.00د ولايتي بيا رغونې ټيم مشاوران
4.451.900.060.950.190.130.750.470.000.000.000.000.000.00خزانهد خزانې تخنیکي مرسته

)INCLE( 4,441.6860.00220.00709.28232.65251.74307.56493.90589.00400.00358.75593.80225.000.00د بهرنیو چارو وزارتد نړیوال مخدره توکو کنټرول او د قانون حاکمیت
)DEA( د نشه يي توکيو په اړه د تنفيذ ادارهDOJ221.693.453.7216.7723.6620.3840.5918.8019.2018.7018.7017.0018.702.02

30,645.52912.911,578.762,493.851,207.142,010.302,511.663,287.065,185.923,674.003,329.082,951.821,490.9212.11ټولټال- حکومتداری او پراختیا
بشردوستانه

I عنوان P.L.  480USDA5.005.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
II عنوان P.L.  480USAID949.89159.5046.1049.2056.6060.0060.00177.0065.4158.13112.5559.2046.200.00

)IDA( په مصيبت کې مرستهUSAID544.26282.6111.394.230.040.0316.8727.1329.7166.3956.1121.5128.220.02
)TI( د لیږد نوښتونهUSAID33.4419.767.461.600.000.000.000.750.851.080.630.320.880.12

)MRA( 952.66196.9763.3047.1041.8053.8044.2576.7980.9364.6599.5676.07107.440.00د بهرنیو چارو وزارتد کډوالو او مهاجرینو مرسته
)PKO( 69.3333.8320.0015.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00د بهرنیو چارو وزارتداوطلب سوله ساتنه

)ERMA( 25.2025.000.000.000.000.000.000.200.000.000.000.000.000.00د بهرنیو چارو وزارتد کډوالۍ او مهاجرت بیړنۍ مرسته
USDA109.494.969.0830.1023.249.4720.5512.090.000.000.000.000.000.00خواړه د پرمختګ لپاره

b(416USDA95.1860.6034.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00( د خوړو کومک
USDA50.499.276.1210.0225.080.000.000.000.000.000.000.000.000.00خواړه د تعليم لپاره
USDA22.400.000.000.000.000.0022.400.000.000.000.000.000.000.00د ايمرسن بوديجه

2,857.33797.50198.03157.75146.76123.30164.07293.96176.90190.24268.85157.09182.740.14ټولټال - بشردوستی
د نړیوالو چارو عملیات

350.950.000.000.000.002.5014.3025.2034.4037.2059.0058.7062.6557.00څارنه
8,611.79190.90212.44136.29131.90207.80435.511,065.861,761.70905.101,425.381,274.04861.303.56نورې

8,962.74190.90212.44136.29131.90210.30449.811,091.061,796.10942.301,484.381,332.74923.9560.56ټولټال- د نړیوالو چارو عملیات
107,484.482,150.142,625.784,695.173,502.9710,042.476,070.0010,510.4816,719.7215,807.2114,756.479,645.096,666.764,292.25ټولټال تمویل

د د بهرنیو چارو وزارت او USAID حسابونو لپاره د 2015 مالي کال آخرې تخصیص اندازه، کله چې دغه راپور رسنیو ته تللی تر پریکړې لاندې و.
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بیارغونه  افغانستان  د    I پلټونکی   ځانګړی عمومي 

C ضمیمه
د سیګار لیکل شوي محصولات

د سیګار پلټنې 
د پلټنې خبرتیا لیک

سیګار د دې راپور ورکوونې دورې په جریان کې یو د خبرتیا لیک خپور کړ.

د 2015 د جنوری تر 30 پورې، د سیګار نوي خپاره شوي خبرتیا لیکونه
د خپریدو نیټهد راپور سرلیکد راپور شمیره

د سیګار پلټنې خبرتیا لیک 
15-15-ALد پیپ لاین ارزونه TFBSO 12/2014د

د فعالیت بشپړې شوي پلټنې
سیګار د دې راپور ورکوونې په موده کې درې د فعالیت پلټنې بشپړې کړې. 

د 2015 د جنوری تر 30 پورې، د سیګار بشپړشوي د فعالیت پلټنې
د خپریدو نیټهد راپور سرلیکد راپور شمیره

15-29-AR د امریکا دفاع وزارت: د سیګار له ټولو پلټنو او تفتیش راپورونو سپارښتنو د سیګار پلټنه
1/2015څخه له %75 څخه زیات تطبیق شوي دي

15-27-AR د سیګار پلټنه
افغان ملي پولیس: په هر کال کې له 300 میلیونو څخه زیات امریکايي ډالر، د 
امریکا لخوا تمویل شوي معاشونو مرستې تریوې کچې د تایید شوي یا همغږي 

شوي معلوماتو پر اساس دي
1/2015

15-24-AR د افغان ښځې: هر اړخیزو ارزونو ته اړتیا ده ترڅو د امریکا دفاع او بهرنیو د سیګار پلټنه
12/2014چارو وزارتونو او USAID پرمختګ معلوم شي

د فعالیت نوې پلټنې 
د راپور وروکولو پدې موده کې سیګار د فعالیت څلور پلټنې پیل کړي 

د 2015 د جنوری تر 30 پورې، د سیګار بشپړې شوي د فعالیت پلټنې
د پیل نیټهد پروژې موضوعد پلټنې شمیره

104A د متحده ایالاتو د افغانستان د لومړني او مینځني ښوونځیو زده کړې سیستم ښه سیګار
12/2014والي لپاره هڅي

103A د ثبات نوښتونو پروګرام اغیز اندازه کويسیګار USAID11/2014
102A 11/2014د افغانستان زیربنا وجهي صندق تعقیبسیګار

101A د افغانستان ملي اردو وسایطو ساتنې او ظرفیت لوړولو لپاره د افغانستان تخنیکي سیګار
)A-TEMP( 10/2014تجهیزاتو ساتنې پروګرام
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د فعالیت روانې پلټنې 
د سیګار نهه پلټنې د دې راپور په موده کې په جریان کې وې. 

د 2015 د جنوری تر 30 پورې، د سیګار د فعالیت روانې پلټنې
د پیل نیټهد پروژې موضوعد پلټنې شمیره

100A افغان دولت ته لیږدول شوي د زیربنا پروژو باندې د امریکا دفاع وزارت سیګار
8/2014څارنه

099A 7/2014د متحده ایالاتو د افغانستان ملکي هوایی چلند وړتیاو د پرمختګ هڅېسیګار
098A 7/2014د امریکا دفاع وزارت د افغان سیمه ایز پولیسو پروګرامسیګار
097A 2/2014د متحده ایالاتو د افغانستان استخراجي صنعت پراختیا لپاره هڅېسیګار

096A د متحده ایالاتو افغان مهاجرینو او په داخل کې بې ځایه شوي وګړو سره سیګار
2/2014مرستې لپاره هڅې

095A 2/2014د متحده ایالاتو افغانستان قانون حاکمیت پراختیا لپاره هڅېسیګار
090A 11/2013د افغانستان ملي اردو د انجینرانو لیوا د انجینري تجهیزاتو پلټنهسیګار

088A د متحده ایالاتو د افغانستان د معلوماتو او ټیکنالوجی سکتور د بیارغونې او سیګار
11/2013خصوصي کولو لپاره د امریکا حکومت د مرستو د هڅو پلټنه

079B 2/2013د افغان ملي امنيتي ځواکونو د معلوماتو اعتبارسیګار

بشپړې شوې مالي پلټنې
د راپور ورکولو پدې موده کې سیګار شپږ مالي پلټنې بشپړې کړي.

د 2015 د جنوری تر 30 پورې، د سیګار بشپړې شوي مالي پلټنې
د خپریدو نیټهد راپور سرلیکد راپور شمیره

د سیګار مالي پلټنه 
15-28-FA

د افغانستان دوامداره اوبو برابرولو او نظافت پروژه: د ARD شرکت لخوا پیښ 
1/2015شوي لګښتونو پلټنه.

د سیګار مالي پلټنه 
15-22-FA

د امریکا بهرنیو چارو وزارت د افغانستان قضا سکتور پروګرام: د پاسفیک 
12/2014مهندسی او انجنیری شرکت لخوا ترسره شوي لګښتونو پلټڼه 

د سیګار مالي پلټنه 
15-20-FA

د USAID افغانستان پاکي انرژي پروګرام: د انټرنیشنل ریسورس ګروپ لخوا 
11/2014ترسره شوي لګښتونو پلټنه

د سیګار مالي پلټنه 
15-19-FA

د امریکا بهرنیو چارو وزارت د افغانستان تلویزیون مینځپانګو تولید مدیریت 
پروژه او د هیواد په کچه د بالغو کسانو سواد زده کړې او روزنې پروګرام: د 

سیټینا ګروپ لخوا ترسره شوي لګښتونو پلټنه
11/2014

د سیګار مالي پلټنه 
15-16-FA

د USAID په افغانستان کې د رسنیو پراختیا پروګرام: د هغو خصوصي 
11/2014شرکتونو لخوا چې یوځای کار کوي لخوا ترسره شوي لګښتونو پلټنه

د سیګار مالي پلټنه 
15-13-FA

د امریکا بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په کابل کې د ملي موزیم لپاره د 
مهندسی او انجینری ډیزاین پروژه: د سید مجیدي مهندسی او ډیزاین لخوا ترسره 

شوي لګښتونو پلټنه
11/2014

نوې مالي پلټنې 
سیګار دوه مالي پلټنې د دې راپور په موده کې پیل کړي. 

د 2015 د جنوری تر 30 پورې، د سیګار نوي مالي پلټنې
د پیل نیټهد پروژې موضوعد پلټنې شمیره

F-067 په سنتي او بدیل انرژی سکتورونو ملاتړ خدماتو کې د تحلیل لپاره له
Zantech IT11/2014 خدماتو سره د امریکا دفاع وزارت  TFBSO قرارداد

F-066 خدماتو سره د امریکا دفاع Zantech IT د انرژی خدماتو ملاتړ لپاره د
11/2014وزارت  TFBSO قرارداد
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روانې مالي پلټنې 
سیګار د دې راپور ورکوونې دورې په جریان کې 28 روانې مالي پلټنې درلودې.

د 2015 د جنوری تر 30 پورې، د سیګار روانې مالي پلټنې
د پیل نیټهد پروژې موضوعد پلټنې شمیره

F-065 د پرمختګ عمل لپاره خواړو له لارې د افغانستان لپاره د کرنیز توکو طرحې
8/2014لپاره د امریکا سویابین انجمن سره د USDA تعاوني تړون

F-064 سره د امریکا LLC ډیپو ملاتړ لپاره د رایتون تخنیکي خدماتو کمپنۍ ANA د
4/2014دفاع وزارت قرارداد

F-063
د DRS تخنیکي خدماتو شرکت سره د ANA مخابراتي تجهیزاتو خدمت 

نظارت، سیسټمونو انجینري، تخنیکي مرستې، روزنې او ساتنې لپاره د امریکا 
دفاع وزارت قرارداد

4/2014

F-062 د )L-3 MPRI( کارپوریشن سره د امریکا دفاع وزارت قرارداد Engility د
MOI4/2014 او ANP خدماتو ملاتړ لپاره

F-061 ANSF سره د امریکا دفاع وزارت قرارداد د LLC انټرنیشنل Dyncorp د
4/2014په ملاتړ د نظارت او روزنې خدماتو لپاره

F-060 حکومت خدماتو شرکت سره د قضا سیکتور PAE د بهرنیو چارو وزارت د
3/2014ملاتړ پروګرام )JSSP( تخنیکي ملاتړ لپاره قرارداد

F-059
د ګلوبل رایټس سره د State بلاعوضه مرستې د کورنۍ قانون پیرودونکو 

لپاره قضا ته د لاسرسي ډیرولو او د مدني ټولنې/ځوان وکیلانو ظرفیت 
پیاوړي کولو لپاره ترڅو په افغانستان کې بشري حقونه خوندي کړي 

3/2014

F-058 بلاعوضه مرستې د افغان ښځو حقونو State د افغان ښځو لپاره ښځو سره د
3/2014ودې او خونديتوب ته د تخنیکي ملاتړ لپاره

F-057 بلاعوضه مرستې د یوکړی شوي State سره د )CPI( د کلیر پیت انټرنیشنل
3/2014قرباني مرستې او ظرفیت جوړونې پروګرام ته تخنیکي ملاتړ لپاره

F-056 د بهرنیو چارو وزارت د ماین او نورو ناچاودل شوي توکو پاکولو لپاره د ماین
3/2014پاکوونې او افغان بیا احیا )OMAR( لپاره د نهاد سره مرسته

F-055 کاري USAID سره د )MSI(  د مینیجمنټ سیسټمونو انټرنیشنل شرکت
3/2014فرمان د ثبات نوښت اغیز اندازه کولو )MISTI( ته د تخنیکي ملاتړ لپاره

F-054 ته د تخنیکي ملاتړ لپاره د )HEP( په افغانستان کې د لوړو زده کړو پروژې
3/2014ماساچوسیټ پوهنتون سره د USAID تعاوني تړون

F-053
د USAID تعاوني تړون د ټاکنیزو او سیاسي پروسو لپاره کانسرسیوم 

)CEPPS( سره ترڅو سیمه ایز قومانده – ختیځ او سیمه ایز قومانده-سویل 
کې د حکومت ځایی نهادونه ملاتړ کړي

3/2014

F-052 انټرنیشنل پراختیا شرکت سره د ثبات په AECOM قرارداد د USAID د
3/2014کلیدي ساحو کې –)SIKA( لویدیز ته د تخنیکي ملاتړ لپاره

F-051 انټرنیشنل پراختیا شرکت سره د ثبات په AECOM قرارداد د USAID د
3/2014کلیدي ساحو کې –)SIKA( ختیځ ته د تخنیکي ملاتړ لپاره

F-050 قرارداد د ټیټرا ټیک سره د قانون حاکمیت ثبات – رسمي برخې USAID د
3/2014تخنیکي ملاتړ لپاره

F-049 ،سره د انجینرنګ )IRD(  د نړيواله سوکالي او پرمختګ شرکت USAID
3/2014کیفیت ډاډ او لوژستیک ملاتړ )EQUALS( لپاره قرارداد

په راتلونکې پاڼه کې دوام لري
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د پیل نیټهد پروژې موضوعد پلټنې شمیره

F-048
د طبیعي سرچینو مدیریت پروژې )ILG-NRMP( له لارې معیشت او 
حکومتدارۍ ودې ته د تخنیکي ملاتړ لپاره د وایلډلایف کنسرویشن ټولنې 

)WCS( سره د USAID تعاوني تړون 
3/2014

F-047 لپاره تخنیکي ملاتړ ته د )AERCA( د ټاکنیز اصلاح او مدني وکالت
3/2014ډیموکراسي انټرنیشنل سره د USAID تعاوني تړون

F-046 انټرنیشنل پراختیا شرکت سره د ثبات په AECOM قرارداد د USAID د
3/2014کلیدي ساحو کې –)SIKA( سویل ته د تخنیکي ملاتړ لپاره

F-045 تعاوني تړون د ټاکنو او سیاسي پروسې لپاره کانسرسیوم سره USAID د
CEPPS(3/2014( په افغانستان کې د ټاکنو زیات شوي برخه اخیستنې ملاتړ ته

F-044 ملاتړ لپاره د )AMDEP( د افغان رسنیو پراختیا او واکمن کولو پروژې
3/2014انټرنیوز شبکې سره د USAID تعاوني تړون

F-043 قرارداد د ټیټرا ټیک سره په افغانستان کې د ځمکو اصلاح ملاتړ USAID د
3/2014لپاره

F-042 تعاوني تړون د انټرنیشنل ریلیف او پراختیا شرکت سره د USAID د
3/2014افغانستان ملکي مرستې پروګرام )ACAP II( تخنیکي ملاتړ لپاره

F-041 لپاره د )SRADP( د کرنې پراختیا پروګرام د سویلي سیمې د تخنیکي ملاتړ
3/2014نړیوالې سوکالی او پراختیا له شرکت سره د USAID همکاری قرارداد

F-040 حل لارو سره د امریکا دفاع وزارت A-T د آزاد مانور پروګرام لپاره د
12/2013قرارداد

F-039 د لیګاسي ختیځ پروګرام ملاتړ لپاره د یورګ ساینټیفیک شرکت سره د امریکا
12/2013دفاع وزارت قرارداد

F-038 د تخنیکي انجینری، لوژستیکي انجینری او عملي کار اخیستلو هڅو لپاره د
CACI12/2013 ټیکنالوژی له شرکت سره د امریکا دفاع وزارت قرارداد

د سیګار تفتیشونه
بشپړ شوي تفتیشونه 

سیګار د راپور پدې دوره کې دوه تفتیشونه بشپړ کړي دي.

د 2015 د جنوری تر 30 پورې، د سیګار بشپړ شوي تفتیشونه
د خپریدو نیټهد راپور سرلیکد راپور شمیره

15-27-IP د سیګار تفتش
د افغانستان ځانګړو پولیسو روزنې مرکز د انداخت وچه ساحه: د قراردادي 
کمزوری فعالیت او د حکومت کمزوری نظارت د پروژې له منځه تلو سبب 

شوي
1/2015

15-25-IP د سیګار تفتش
د افغانستان ملي ارو د کمانډو کیمپ برخه II: د پروژې له بشپړیدلو نږدې 

دوه کلونه کیږي خو د بریښنا کارځای او د سونګ توکو ځای په پوره توګه 
کار نه کوي

1/2015

د 2015 د جنوری تر 30 پورې، د سیګار روانې مالي پلټنې  )دوام لري( 
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د سیګار ځانګړي پروژې
ځانګړي بشپړې شوي پروژې 

د راپور ورکولو په دغه موده کې سیګار د ځانګړو پروژو څلور تولیدونه بشپړ کړي. 

د 2015 د جنوری تر 30 پورې، د سیګار بشپړ شوي ځانګړې پروژې
د خپریدو نیټهد راپور سرلیکد راپور شمیره

ځانګړې پروژه 
15-23-SP 12/2014د سوداګرۍ او ثبات عملیاتو لپاره کاري ځواک

ځانګړې پروژه 
15-21-SP11/2014د امریکا بهرنیو چارو وزارت عامه چارو برخې بلاعوضه مرستې

ځانګړې پروژه 
15-18-SP11/2014د سپک هوايي ملاتړ الوتکو پروګرام؛ د پیلوټ استخدام او ساتنه

ځانګړې پروژه 
15-17-SP

د سیګار د تر پوښتنې لاندې لګښتونو د معلوماتو په اړه د USAID ځواب 
11/2014ته ځواب

د سیګار زده کړل شوي درسونو پروژې
د زده کړل شوي درسونو نوې پروژې

د راپور ورکولو په دغه موده کې سیګار د زده کړل شوي درسونو دوه پروژې پیل کړي. 

د 2015 جنوری تر 30 پورې، د سیګار نوي زده کړل شوي درسونو پروژې
د پیل نیټهد پروژې موضوعد پروژې شمیره

SIGAR-LL-02 12/2014د متحده ایالاتو د مرستې په اداره کولو کې له بهرنیو ملګرو سره همغږي
SIGAR-LL-0112/2014په ستراتیژی او پلان کولو کې د څو ادارو همغږي



2015  ،30 I  د جنوري  205د متحده ایالاتو کانګریس ته راپور  

ضمیمې

D ضمیمه
د سیګار تحقیقات او د اړیکې شمیره 

د سیګار تحقیقات او څیړنې
پدې ربع کې، سیګار 38 نوي تحقیقات پیل او 34 یې وتړل، چې د خلاصو تحقیقونو شمیر یې ټولټال 
328 ته ورسید. له نوي تحقیقونو څخه، په ډیریو کې د تدارکاتو او قرارداد تقلب او پیسو منځل شامل 

و، لکه څرنګه چې په دغه D.1 شکل کې ښودل شوي.  د تړل شوي تحقیقاتو څخه، ډیری یې د بې 
ټولټال: 38بنسټه تورونو له امله وتړل شول، څرنګه چې په شکل D.2 کې ښودل شوي. 

د تدارکاتو/
قرارداد درغلي

13
د پيسو مينځل

10

غلا
6

اداري فساد
5

نورې/
بٻلابٻلې

4

سرچينه: د سيګار د تحقيقاتو رياست، 1/13/2015.

د سيګار نوي تحقيقات، 2014 اکتوبر 1 – دسمبر 31

ټولټال: 34

بې بنياده تورونه

د تحقيقاتي وړتيا نه شتون

اداري

تور ثابتٻدل

21

8

3

2

سرچينه: د سيګار د تحقيقاتو رياست، 4/9/2014.

د سيګار تحقيقات: تړل شوي تحقيقات، 2014 اکتوبر 1 – دسمبر 31

0 5 10 15 20 25

D.2 شکل

D.1 شکل
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د سیګار ځانګړي شمیره
پدې ربع کې د هاټلاین له لارې راغلي 118 شکایاتو څخه، ډیری یې بریښنایی و، لکه څنګه چې په 
شکل D.3 کې ښودل شوي. پر نوي تحقیقونو باندې پر کار کولو برسیره، د تحقیقونو ریاست په دغه 

ربع کې پر هغو شکایتونو چې د 2014 د اکتور تر 1 لاسته راغلي خپل کار ته دوام ورکړی. پدې ربع 
کې، ریاست 161 شکایتونو باندې کار کړی، لدغو څخه ډیری تړل شوي، لکه څنګه چې پدې شکل 

D.4 کې ښودل شوي. 

ځنډونې او مخنیوی د سیګار د ارجاع ګانو څخه
د 2014 دسمبر تر 31، تعلیق او بندیز لپاره راجع کیدنې، د الفبا په ترتیب په دغه جدول D.1 کې 

ښودل شوي.  

D.1 جدول

د 2014 دسمبر تر 31، تعلیقونه او بندیزونه
تعلیقونه

0 20 40 60 80 100 120

سرچينه: د سيګار د تحقيقاتو رياست، 1/8/2015.

يادونه: د ربع په جريان کې 118 شکايات ترلاسه شوي؛ په ټولټال کې وروستيو دورو کې شکاياتو ته اوښتي بدلون دريځ شامل دی.

د سيګار د هاټلاين شکاياتو دريځ: 2014 اکتوبر 1 – دسمبر 31

ټولټال: 161

تر کتنې لاندې (خلاص)

تر تحقيق لاندې (خلاص)

نورو ته راجع شوي (خلاص)

اداري بند شوي

نورو ته راجع شوي (بند شوي)

له تحقيق وروسته بند شوي

3

4

33

108

6

7

D.4 شکل

ټولټال: 118

اليکترونيکي (بريښناليک، 
ويب، يا فاکس)

115

تليفون
1

ليکلي (نور)
راتګ1

1

سرچينه: د سيګار د تحقيقاتو رياست، 1/8/2015.

د سيګار د هاټلاين شکاياتو سرچينه، 
2014 اکتوبر 1 – دسمبر 31

D.3 شکل

الوطن ساختماني شرکت

بصیرت ساختماني شرکت

برافي، کنیت

نقیب الله، ندیم

رحمن، عبیدالر

کمپبل، نیل پاتریک

بورکاتا، راول ای.

کلوس، جارد لي

نړیوال لوژستیکي عملیات

رابنسن، فرانز مارتین

ټیلر، ذاچري دستن 

آریا ګروپ ساختماني شرکت

آریا ګروپ

آریا هروي جنرال ټریډنګ

LLC جنرال ټریډینګ .M.E آریا

آریا میډل ایسټ

LLC آریا میډل ایسټ شرکت

آریا میډل ایسټ کمپني لمیټډ-هرات

آریا سپلایز لمیټډ

د آریا تدارکاتي او مشورتي خدمتونه

آفتیک انټرنیشنل

آفتیک انټرنیشنل لمټډ

علم، احمد فرزاد

البحر لوژستیکس

LLC آمریکايي آریا شرکت

LLC آمریکايي آریا

بارکزی، ننګیالی

فارمید تدارکات او خدمتونه

ګرین لایټ جنرال ټریډینګ

کابل هاکل لوژستیکي شرکت
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شارپویی لوژستیکس

د متحده ایالاتو کالیفورنیا لوژستیکي شرکت

یوسف، نجیب الله

رحیمي، محمد ادریس

ووتن، فلیپ ستیون

دامینیک، لاویتی کیی

مارکویت، جیمز

آل پواینټس انټرنیشنل دسټريبیوټرز شرکت

سیپولا، جیمز

هرکولیز ګلوبل لوژسټیکس

شورایدر، رابړت

AISC LLC

نړیوال امریکایي امنیتي شرکت

برادرز، ریچارد ایس.

دیوید ای یانګ ساختماني او ترمیماتي شرکت.

LLC فورس ډایریکټ سلوشنز

هارس، کریستوفر

LLC هیرناندو کاونټي هولډینګز

LLC هاید-ای-وریک

LLC پانترز

Inc پیپر میل ویلیج

LLC شراود لاین

سپاډا، کارول

ټیلر، مایکل

LLC والوینچر

LLC )ورلډ وایډ ټرینرز )نړیوال روزونکي

یانګ، ډیویډ

اسپینوزا، موریسیو

لانګ، ټونیا

بروفي، کینیت میشل

رایورا- مدینه، فرنکلین ډیلانو

پیس ترو بیزنس

پودینز، آدیم ژیف جولیاس

الهام یاثر، پدې نوم هم پیژندل کیږي "نجیب الله سعدالله"

د ایورسټ فیضی لوژستیک خدمات

الهام فیضی لمتد

روح الله فیضی

LLC حکمت شادمان جنرال ټریډینګ

حکمت شادمان لمتد، پدې نوم هم پیژندل کیږي "حکمت 
شادمان لمتد"

حکمت شادمان کنسترکشن ایند سپلای کمپني

حکمت شادمان لوژستیک خدمات شرکت، پدې نوم هم پیژندل 
کیږي "حکمت شادمان کامرس کنسترکشن ایند سپلای کمپنی" 

پدې نوم هم کار کوي. "حکمت شادمان کامرس کنسترکشن 
خدمات"

سایف حکمت کنسترکشن لوژستیک خدمات ایند سپلای کمپني.

شادمان حکمت الله، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "حکمت 
شادمان،" پدې نوم هم پیژندل کیږي. "حاجی حکمت الله 
شادمان" پدې نوم هم پیژندل کیږي. "حکمت الله سعدالله"

ټراویس، جیمز اډوارډ

شیرزی، اکبر احمد

بیرټولیني روبرټ ایل

کاهن، هارون شمس، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "هارون 
شمس"

شمس کنسترکشن لمتد

شمس عمومي خدمات او لوژستیک انلمیټیډ

شمس ګروپ نړیوال، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "شمس 
FZE" ګروپ نړیوال

شمس لندن اکاډمي

شمس پروډکشن

شمس ویلفیر فوندیشن

اوترې، کلیو براین

چمبرلین، ویلیام تاد

کوک، جیفري آرتر

هارپر، دیریک تایرن

سویم، الکزاندر

والز، باري لي جونیر.

چیامپا، کرستوفر

جدول D.1 )دوام لري(

د 2014 دسمبر تر 31 پورې تعلیق او بندیزونه  )دوام لري( 
تعلیقونه )دوام لري(

مخنیوي شوي

فاروقي، حشمت الله

حامد لیس ساختماني شرکت

حمید لیس ګروپ

لودین، روح الله فاروقي

LLC ،بینیت، فاوچ اسوسیتس

براندن، ګاري

K5 ګلوبل

احمد، نور

نور احمد یوسفزی ساختماني شرکت

آیني، شریل ادینایک

کانن، جستین

کانستنتینو، اپریل ان

کانستنتینو، دي

کانستنتینو، رامل پالمیز

کریلي، برام

ډراتلف، کریستوفر

فیل - تیک انجنیري او ساختماني شرکت

هاندا، سیدارت

جبک، عماد

جمالي، روح الله 

خالد، محمد

خان، دارو

ماریانو، اپریل آن پریز

میکابي، ایلتن موریس

میهالسزو، جان

قاسمي، محمد اندریس

راضي، محمد خالد

صافي، فضل احمد

شین ګل شاهین، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "شین ګل شاهین"

اسپینوزا-لور، پیدرو الفریدو

کمپبل، نیل پاتریک

نوارو، ویسلي

حضرتي، ‎آرش

میډفیلډ انټرنیشنل

مور، رابرت جي.

نوري، نور علم، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "نور علم"

شمالي بیارغونې موسسه

شمال پامیر تعمیراتي او سرک ساختماني شرکت

وید، دیسي ډي.

بلو پلینټ لوژستیکي خدمتونه

محمودي، پادریس

محمودي، شکیب
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جدول D.1 )دوام لري(

د 2014 دسمبر تر 31 پورې تعلیق او بندیزونه  )دوام لري(
بندیزونه )دوام لري(

صابر، محمد

واټسن، براین ایریک

عباسي، شاپور

وحیدالله، امیري

وحید، اتل

داود، عبدالله

دهاتي، عبدالمجید

قیس، فضلي

محمد یوسف، همدرد

کنړي، حاجي پیر محمد

محمد جعفر، موشفق

عبدالمطلب

سمیع، نصرت

ملي جنرال ساختماني شرکت

پسرلی، احمد سلیم

فضل، ربي

عطا، رحمان

فضل، رحمان

روشندل، محمد اجمل

صابر، محمد

عزیز الرحمن، صافي

مطیع الله، صافي

شیرخان، سهاک

مراد، شاهد

دولت خان، شیرزاد

مهراب، الدین

واټسن، براین ایریک

ووتن، فلیپ ستیون

اسپینوزا، موریسیو

علم، احمد فرزاد

ګرین لایټ جنرال ټریډینګ

LLC آریا میډل ایسټ شرکت

آریا میډل ایسټ کمپني لمیټډ-هرات

LLC جنرال ټریډینګ .M.E آریا

آریا میډل ایسټ

بارکزی، ننګیالی

فارمید تدارکات او خدمتونه

د آریا تدارکاتي او مشورتي خدمتونه

کابل هاکل لوژستیکي شرکت

یوسف، نجیب الله

آریا ګروپ

آریا ګروپ ساختماني شرکت

آریا سپلایز لمیټډ

رحیمي، محمد ادریس

آل پواینټ انټرنیشنل ډیسټریبوټرز شرکت.

هرکولیز ګلوبل لوژسټیکس

شورایدر، رابړت

هلمند توینکل ساختماني شرکت

وزیري، هیوارد عمر

ځدران، محمد

افغان میرکیوري ساختماني شرکت، پدې نوم هم پیژندل 
کیږي. "افغان میرکیوري ساختماني او لوژستیکي شرکت"

میرزا علي نصیب ساختماني شرکت

مانتیس، دیانا

نصیب، میرزلي

رابنسن، فرانز مارتین

سمیت، نانسي

سلطاني، عبدل انس، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "عبدل انس"

فقیري، شیر

هوسمت، حاجي

جیم بلیک کنسټرکشن کمپني

آریا آریانا آریایی لوژستیکس، پدې نوم هم ورته راجع کیږي. 
" AAA لوژستیک،" پدې نوم هم پیژندل کیږي. "سومو 

لوژستیک"

ګرست، ډونلډ

مختار، عبدل ، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "عبدالکبار"

نوري ماه ګیر ساختماني شرکت

نوري، شیرین آغا

لانګ، ټونیا

اسران الدین، برهان الدین

متن، نویدالله، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "جاوید احمد"

متن، وحیدالله

نوید بصیر ساختماني شرکت

نوید بصیر JV ګګار بابا ساختماني شرکت

GBCC JV او NBCC

نوري، نوید 

عصمت الله، محمود، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "محمود"

خان، ګل

خان، سلیمان شیرداد، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "سلیمان"

مرسلین، اکرام الله، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "اکرام الله"

مسافر، نسیم، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "نسیم"

علي، اسرار

ګل، غنزی

لقمان انجینرنګ ساختماني شرکت، پدې نوم هم پیژندل کیږي. 
"لقمان انجینرنگ"

سفي الله پدې نوم هم پیژندل کیږي. "ښاغلی سفي الله"

سرفراز, پدې نوم هم پیژندل کیږي "ښاغلی" سرفراز

وزیر، خان

اکبر، علي

کریسټال ساختماني شرکت، پدې نوم هم پیژندل کیږي. 
"سمیت الله د سړک ساختماني شرکت"

سمیت الله )انفرادي فقط یو نوم کاروي(

اشنا، محمد ابراهیم، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "ابراهیم"

ګورویندر، سنګ

جهان، شاه

ذکرالله شهیم پدې نوم هم پیژندل کیږي. "ذکرالله شهیم"، پدې 
نوم هم پیژندل کیږي. "ذکرالله شهیم"

الیاس میوند انسن الله پدې نوم هم پیژندل کیږي. "انجینر 
میوند الیاس"

BMCSC

میوند حقمل ساختماني او د سپلای شرکت

نیو رایډرز کنسټرکشن کمپني، پدې نوم هم پیژندل کیږي. 
"رایډرز کنسټرکشن کمپني،" پدې نوم هم پیژندل کیږي. "نیو 

رایډرز کنسټرکشن اینډ سروسز کمپني"

رایډرز کنسټرکشن، سرویسز، لوژستیکس او ټرانسپورټیشن 
کمپني

رایډرز ګروپ آف کمپنیز

دامینیک، لاویتی کیی

مارکویت، جیمز

مارټینز، رین

معروف، عبدل

قرا، یوسف

رویال پیلیس ساختماني شرکت

براډشو، کریستوفر چیس

زهرا پروډکشن

زهرا، نیازۍ
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بولویر، کانډیس پدې نوم هم پیژندل کیږي. "کانډیس جوی 
ډاوکینز"

ډاوکینز، جان

LLC میزوپوتامیا ګروپ

ناردلو، جیوفری

کییفر، جیری

جوهانسن، انجیلا

LLC ،پراختیا شرکت CNH

جوهانسن، کییت

LLC ،نظامي لوژستیک ملاتړ

ایسنر، جان

LLC ټوریوس هولډینګز

بروفي، کینیت میشل

عبدالحق بنسټ

اداژر، ادونیس

کلهون، جوش ډبلیو

کلرک لوژستیک خدماتو شرکت، پدې نوم هم پیژندل کیږي. 
"کلرک ساختماني شرکت"

فرکاس، جانوس

فلورډیزل، الیکس ایف

II ،نایټ، میشل ټي

لوزاډو، ګیري

میژاریس، ارمنډو این، جی.آر

ملاخیل، ودیر عبدالمتین

رینبو ساختماني شرکت

سردار، حسن، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "حسن سردار 
انقلاب"

شاه، محمد نادر، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "نادر شاه"

ټیټو، ریګور

براون، چارلس فلیپ

شیرین، فاصله، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "شیرین فاصله"

انډرسن، جیسی مونټل

چاربونو، سټیفني، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "سټیفني 
شنکیل"

هایټور، جوناتن

خان، نور زلي، پدې نوم پیژندل کیږي. "ولي خان نور"

شاهید، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "ښاغلی" شاهید، پدې نوم 
هم پیژندل کیږي. "ساحل" پدې نوم هم پیژندل کیږي. "غازي 

رحمان"

ویور، کریستوفر

الکاحل اوسیس خدمات

الکاحل تخنیکي خدمات

CLC ساختماني شرکت

.L.L.C مشاورت CLC

کمپلیټ مین پاور سلوشن

محمد، مسیح الدین، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "مسیح محمد"

روډن، بریډلی ایل، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "بریډ ایل 
روډن"

روډن، اورین سرینا

.L.L.C رویال سوپر جیټ جنرال ټریډینګ

سوپر جیټ ساختماني شرکت

سوپر جیټ فویل سروسسز

سوپر جیټ ګروپ

سوپر جیټ ټورز، L.L.C، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "سوپر 
."L.L.C جیټ ټریول او هالیډیز

.L.L.C سوپر سلوشن

عبدالله، بلال

فارمر، رابرټ سکاټ

مدیانسیلاج، اولیور

III ،کیلی، البرټ

ایتریج، جیمز

فرنریج ستراتیژیک ملګري

AISC LLC

نړیوال امریکایي امنیتي شرکت

دیوید ای یانګ ساختماني او ترمیماتي شرکت.

LLC فورس ډایریکټ سلوشنز

هارس، کریستوفر

LLC هیرناندو کاونټي هولډینګز

LLC هاید-ای-وریک

LLC پانترز

پیپر میل ویلیج شرکت.

LLC شراود لاین

سپاډا، کارول

LLC والوینچر

LLC )ورلډ وایډ ټرینرز )نړیوال روزونکي

یانګ، ډیویډ انډریو

ووډرف او شرکت

ټراویس، جیمز اډوارډ

خیرالله، ګل آغا

خلیل رحیمي ساختماني شرکت

مهمند، جهانزیب، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "انجینر 
جهانزیب مهمند"

یارمحمد، حضرت نبي

ولي زاده، عبدالمسعود، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "مسعود 
ولي زاده"

علي زی، زرغونه

امان، عبدل

انوري، لیلی

انوري، مژګان

انوري، رفیع

ارغندي وال، زهرا، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "سارا 
ارغندي وال"

عزیزي، فواد، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "فواد محمد 
عزیزي"

باشي زاده، راضیه

کوټس، کینیت

ګیباني، ماریکا

حیدري، محبوب

لطیفي، عبدل

مک کامون، کرستینا

محب زاده، احمدالله، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "احمد الله 
محب زاده"

نګهت، مصطفی

قریشي، عبدل

روؤف، حشمت الله

شاه، داوید

توبا، کاجیم

ظاهر، خالد

آریوب، محمد رضا صمیم

اطلس ساحل ساختماني شرکت

LLC باب الجزیره

ایمر اي ساري ساختماني شرکت

محمد، پاینده

سمبراس انټرنیشنل، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "سمبراس 
"UKJV - انټرنیشنل لمیټد". "سمبراس

سمبراس JV ایمر ساري ساختماني شرکت، پدې نوم هم 
"JV ESCC پیژندل کیږي. "سمبراس

انتیس، برادلي آ.

جدول D.1 )دوام لري(

د 2014 دسمبر تر 31 پورې تعلیق او بندیزونه  )دوام لري( 
بندیزونه )دوام لري(
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لیک شور انجنیري او ساختماني شرکت، پدې نوم هم پیژندل 
کیږي. "لیک شور جنرال کانټرکټرز شرکت."

لیک شور انجنیري خدماتو شرکت

JV LLC لیک شور انجنیري خدماتو شرکت/تولتس

JV LLC لیک شور تولتس - رینتن باخ

 لیک شور تولتس شرکت، پدې نوم هم پیژندل کیږی. 
"LTC نیو کو" پدې نوم هم پیژندل کیږي. "لیک شور جنرال 

کانټرکټرز شرکت". "لیک شور جنرال کانټرکټرز شرکت". 
"KK لیک شور تولتس"

LLC لیک شور تولتس ګوام

JV LLC لیک شور تولتس

RRCC JV LLC لیک شور تولتس

JV LLC لیک شور/والش

METAG JV LLC لیک شور تولتس

JV LLC انید میتا واټر LTC

LTC هولډینګ شرکت.

SRL ایـټالیا LTC

LLC ټآور جنرال کانټراکټرز LTC

LLC کمرشل LTCORP

LTCORP او اینډ سي شرکت.

LTCORP حکومتي خدماتو شرکت - OH شرکت

LTCORP حکومتي خدماتو شرکت.

LTCORP حکومتي خدماتو - MI شرکت.

LLC او ایند جی LTCORP

LLC رینیوابل LTCORP

LTCORP کورپ اینک

LLC کایا جبوتي /LTCORP

LLC کایا لویدیځ افریقا/ LTCORP

LLC کایا رومانیا LTCORP

LLC کایا رواندا/LTCORP

LLC کایا ټیکنالوجي /LTCORP

تولتس شرکت، پدې نوم هم پیژندل کیږي. "ولویرینګ تستنګ 
ایند انجنیرینګ" پدې نوم هم پیژندل کیږي. "تولیدو تیستنګ 

لیبرټري" پدې نوم هم پیژندل کیږي. "LTC" پدې نوم هم 
پیژندل کیږي. LTC "کورپ " پدې نوم هم پیژندل کیږي. 

LTC .کورپ اوهایو" پدې نوم هم پیژندل کیږي "LTC 
"اوهایو"

JV LLC تولتس/دیس بویلد جرمني

JVLLC ویتیرن ساختماني شرکت/لیک شور

 افغان رایل لوژستیکس، او پدې نوم هم کار کوي. 
"افغان رایل"

امریکن بریرز

الکوزی افغان اعلانان

دوبی زره موټرونه

عنایت الله، ولد حفیظ الله

فرهاس، احمد

اینلند هولدینک شرکت.

FZE ،انتر مکس

انتر مکس شرکت.

کاکر، شاه ولي

د سندمن امنیتي خدمات

صدیق، عطا

تخصصي موضع جوړول

سپیدل، کرس کالوین

ولکان امپس شرکت.

نړیوال کارګو ماسترز

جدول D.1 )دوام لري(

د 2014 دسمبر تر 31 پورې تعلیق او بندیزونه  )دوام لري( 
بندیزونه )دوام لري(
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2015  ،30 I  د جنوري  د متحده ایالاتو کانګریس ته راپور  

E ضمیمه
د سیګار معلوماتو غوښتنې پوښتنې چې محرم یا محدود 

ځوابونه یې لاسته راوړي
په هر ربع کې، سیګار په افغانستان کې د امریکا تطبیق کوونکو ادارو ته د هغوی د پروګرامونو په اړه 

د پوښتنو یو لست لیږي. په دغه ربع کې، د هوډمن ملاتړ ماموریت، د ناټو په مشری نوی ماموریت 
ترڅو د افغان ملي امنیتي ځواکونو ته روزنه، مشوره او مرسته برابره کړي، د سیګار معلوماتو 

غوښتنې لپاره یې خپل 31 ځوابونه محرم کړي. هغه پوښتنې چې سیګار پوښتلي او ځوابونه یې اوس 
په عامه توګه د خپرولو وړ ندي، په لاندې لست کې راغلي. لکه څرنګه چې د واک ورکونکي قانون 

لخوا صلاحیت ورکړ شوی، سیګار به یوه محرمه ضمیمه خپره کړي چې محرم معلومات لري.

ID  پوښتنهد پوښتنې
Jan-Sec-01 :د 2014 دسمبر تر 29 پورې، مهرباني وکړی د افغان ملي اردو د شمیر په اړه لاندې معلومات وړاندي کړی 

 a. د افغان ملي اردو پرسونل دریځ )PERSTAT( ډیر وروستي درې راپورنه 
b. د افغان ملي اردو رسمي، ګمارل شوي، په ساحه کې، او د دندې لپاره حاضر )له ملکیانو پرته(؛ او هغه پرسونل هم شامل کړی چې د تشکیل بستونو لپاره ګمارل شوي، له 

 تشکیل پرته بستونو لپاره ګمارل شوي، په روزنه کې دي، له رخصتی پرته غیرحاضر دي، ناروغه دي، په لنډ مهاله دندو کې دي یا په پل ډول د خدمت لپاره حاضر ندي 
c. د افغان ملي اردو په هر قول اردو، 111  مرکزي فرقې، د ځانګړو عملیاتونو ځواکونه، د افغان هوایی ځواک، له قول اردو پورته قطعو کې رسمي، ګمارل شوي، په روزنه 

 کې دي، له رخصتی پرته غیرحاضر، ناروغه، په لنډ مهاله دندو کې. 
 d. د ټولو افسرانو، وړو ظابطانو، او په ملي اردو کې ثبت شوي پرسونل شمیر 

e. د قول اردو، فرقو، لیوا ګانو، چې معلومات یې د عمومي ګټګوریو پر اساس ترتیب شوي وي لکه په جګړه کې له منځه تللي، ټپي شوي، ناروغ یا معیوب شوي، له خدمته 
 وتلي، تښتیدلي، ورک دي، یا نورو د تیرو 24 میاشتو د نظامي وړتیا له منځه تلو میاشتنی اندازه. 

f. مهرباني وکړی د ”شتون نلري“ او د ”دندې لپاره حاضر“ اصطلاح ګانو په اړه هر اړخیز معلومات برابر کړی. د بیلګې په توګه، مهرباني وکړی او توضیح ورکړی چې لدغو 
 کټګوریو څخه کوم یو په روزنه، له رخصتی پرته غیر حاضر، ناروغه، یا رخصت کې شامل دي. 

g. مهرباني وکړی د ملي اردو پرسونل د ”شتون نلري“ هرې فرعي کټګوری جزییاتو په اړه توضیحات ورکړی.
Jan-Sec-02 :مهرباني وکړی د افغان ملي اردو د پرسونل دوام په اړه لاندې معلومات برابر کړی 

 a. د مرستو هغه ټوله اندازه چې امریکا له ASFF څخه په روان کال کې د افغان ملي اردو د پرسونل پر دوام باندې لګولي دي، پشمول: 
 b. د مرستو هغه ټوله اندازه چې امریکا له ASFF څخه په روان کال کې د افغان ملي اردو د پرسونل پر معاشونو لګولي دي 

 c. د مرستو هغه ټوله اندازه چې امریکا له ASFF څخه په روان کال کې د افغان ملي اردو پر مکافاتو باندې لګولي دي 
 d. د مرستو هغه ټوله اندازه چې امریکا له ASFF څخه په روان کال کې د افغان ملي اردو پر خواړو باندې لګولي دي 
 e. هغه اندازه پیسې چې د 2014 سپتمبر له 1 د دسمبر تر 29 ترمنځ د معاشونو، مکافاتو، او خواړو لپاره برابر شوي 
f. د افغان ملي اردو له هغه وروسته چې رسمي شمیر ته ورسیږي د معاشونو، خواړو، او مکافاتو کلني لګښتونو اټکل.

Jan-Sec-03 :مهرباني وکړی د امریکا لخوا تمویل شوي د افغان ملي اردو لپاره د روزنې پروګرامونو په اړه معلومات برابر کړی، پشمول 
a. د ډولونو پر اساس )د سواد له زده کړې پرته( د روزنې روانو پروګرامونو شمیر )د بیلګې په توګه اساسي روزنه، د افسرانو روزنه، د وړو ظابطانو روزنه، تخنیکي روزنه، 

 بل ډول روزنه، او نور( 
 c. د 2014 دسمبر تر 29 پورې، د امریکا لخوا ټولې هغه مرستې چې د ملي اردو روزنې لپاره مکلف شوي او لګول شوي 

d. د لګښت پر اساس د افغان ملي اردو تر ټولو درې لوی د روزنې پروګرامونه )د سواد له زده کړې پرته(، پشمول د هر قرارداد پر ا ساس د روزنې ډول، د قرارداد کوونکي 
نوم، د وخت موده، ارزښت، د قرارداد شرطونه )د بیلګې په توګه د کال اساس او کوم اختیارونه(.

په راتلونکې پاڼه کې دوام لري

امنیت
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امنیت
ID  پوښتنهد پوښتنې

Jan-Sec-06 :مهرباني وکړی د امریکا دفاع وزارت لخوا د افغان ملي اردو لپاره د زیربنا تمویل شوي پروژو په اړه جزییات برابر کړی، پشمول د 
 a. تر اوسه د زیاتیدونکي بشپړ شوي پروژو شمیر او د هغوی ټول لګښت.

b. د 2014 د جولای له 1 د دسمبر تر 29، د وړاندي شوي، فعالعو )روانو(، بشپړ شوي، کم شوي، سپارل شوي )مهرباني وکړی توضیح ورکړی(، او فسخه شوي پروژو 
 شمیر او د هغوی لګښت 

 .)TFD( یا د غلطی لپاره فسخه شوي )TFC( د هغو پروژو جزییات چې کم شوي یا فسخه شوي که د آسانتیا لپاره فسخه شوي .c 
 d. د 2014 د جولای له 1 د دسمبر تر 29، د لګښت پر اساس تر ټولو لویې وړاندي شوي، روان او بشپړ شوي قراردادونه پشمول د لګښتونو او قرارداد کوونکو نومونو. 

e. د ټولو هغو پروژو شمیر چې پلان شوي )او د هغوی ټول لګښتونه( چې پاتې دي ترڅو د افغان ملي اردو اوسني اړتیاوي او د افغان ملي اردو لپاره د امریکا ستراتیژیکي 
 موخې پوره کړي. 

 f. د افغان د ملي اردو زیربنا د ساتنې او دوام لپاره ستاسو په اټکل د مهارت لرونکو افغان پرسونل شمیر اړتیا. 
 g. د افغان ملي اردو د ټولې زیربنا د ساتنې کلني لګښتونه او د ټول اټکل شوی لګښت اندازه چې د امریکا لخوا تمویلیږي 

h. د افغان ملي امنیتي ځواکونو ته د تاسیساتو د ساتنې او دوام سپارلو پلان؛ ټول تاسیسات، څومره سپارل شوي، څومره او نیټه یې چې باید وسپارل شي، او څومره به ونه سپارل شي.
Jan-Sec-07 :د 2014 دسمبر تر 29 پورې، مهرباني وکړی د امریکا د هڅو په اړه ترڅو د افغان ملي اردو تجهیز کړي او د امریکا له مرستو کار اخلي، پشمول د 

 a. تر اوسه د ټولو وسلو او وسلو اړوند تجهیزات چې تدارک شوي او ساحې ته لیږل شوي ټوله شمیره او لګښت
 b. د وسلو او وسلو اړوند تجهیزاتو چې پاته دي ترڅو تدارک شي او ساحې ته ولیږل شي ترڅو د افغان ملي اردو اړتیاوي پوره کړي اټکل شوې شمیره او لګښت 

 c.تر اوسه ټول هغه وسایط او وسایطو اړوند تجهیزات چې تدارک شوي او ساحې ته لیږل شوې شمیره او لګښت 
 d. د هغه وسایطو او وسایطو اړوند تجهیزات چې د تدارک لپاره پاته دي او ساحې ته باید ولیږل شي ترڅو د افغان ملي اردو اړتیاوي پوره کړي ټوله شمیره او لګښت 

 e. تر اوسه د مخابرې او تخنیکي تجهیزاتو هغه توکي چې تدارک شوي او ساحې ته لیږل شوي ټوله شمیره او لګښت 
 f. د مخابرې ټول هغه توکي او تخنیکي تجهیزات چې پاته دي ترڅو تدارک شي او ساحې ته ولیږل شي ترڅو د افغان ملي اردو اړتیاوي پوره کړي اټکل شوی لګښت 

 g. تر اوسه د هغه مهماتو چې تدارک شوي او ساحې ته لیږل شوي تر څو د افغان ملي اردو اړتیاوي پوره کړي ټول اټکل شوی لګښت 
h. تر اوسه چې هغه الوتکې تدارک شوي او ساحې ته لیږل شوي اټکل شوې شمیره او لګښت؛ د هغه الوتکو چې د تدارک لپاره پاته دي او ساحې ته باید ولیږل شي ترڅو د 

 افغان ملي اردو/هوايي ځواکونو اړتیاوي پوره کړي اټکل شوې شمیره او لګښت 
i. تر اوسه هغه ترانسپورتي خدمات چې تدارک شوي اټکل شوی لګښت؛ د هغه ترانسپورتي خدماتو چې باید تدارک شي ترڅو د افغان ملي اردو/هوايی ځواکونو اړتیاوي 

 ترانسپورت کړي اټکل شوی لګښت 
j. تر اوسه د امریکا دفاع وزارت لخوا تمویل شوي ټولو نورو تجهیزاتو )لکه البسه، شخصي توکي، بریښنايي توکي او نور( چې تدارک شوي او ساحې ته لیږل شوي؛ د ټولو 
نورو تجهیزاتو چې د تدارک او ساحې ته لیږلو لپاره پاته دي ترڅو د افغان ملي اردو اړتیاوي پوره کړي اټکل شوی لګښت. ”د ټولو نورو“ تجهیزاتو د لګښتونو په اړه څرنګه 

 پریکړه کیږي؟ 
k. د وسلو، وسایطو، مخابرې، مهماتو، الوتکو، او نورو تجهیزاتو چې اخیستل شوي مګر د افغان ملي اردو ته ندي سپارل شوي شمیر او ارزښت. د تجهیزاتو ډول شمیر، 

ارزښت او کیفیت چې کانګریس ته د NDAAFY 2014  قانون حکم پر اساس اطلاع ورکړ شوې ترڅو د ASFF اخسیتل شوي تجهیزات د امریکا دفاع وزارت د توکو په 
 توګه وپیژندل شي. که کومې وسلې، وسایط، مخابرې، مهمات، الوتکې، یا نورو تجهیزاتو په اړه کانګریس ته اطلاع ورکړ شوې، د دغو توکو له منځه وړل. 

 که د کومو تجهیزاتو د لګښت کټګوری ډیر بدلون کړی؛ مهرباني وکړی د زیاتوالي/کموالي دلیل یې تشریح کړی.
Jan-Sec-08 :مهرباني وکړی په افغان ملي اردو کې د میرمنو په اړه لاندې معلومات برابر کړی 

h. په 2014 مالي کال NDAA (P. L. 113-66) له 25 میلیونو امریکايي ډالرو څخه څرنګه کار اخیستل شوی دی؟ د هر پروګرام یا فعالیت لپاره د مکلف شوي پیسو اندازه 
برابره کړی.

Jan-Sec-09 :مهرباني وکړی د 2014 دسمبر تر 29 پورې، د افغان ملي پولیسو د شمیر په اړه لاندې معلومات برابر کړی 
 a. د افغان ملي پولیسو ډیر وروستي PERSTAT درې راپورونه 

b. د افغان ملي پولیسو ټوله رسمي شمیره چې ګمارل شوي، په ساحه کې دي، او په دندو کې حاضر دي؛ او د هغو پرسونل چې د تشکیل بستونو ته ګمارل شوي، له تشکیل پرته 
 بستونو ته ګمارل شوي، په روزنه کې دي، رخصت دي، ناروغه دي، له رخصتی پرته غیر حاضر دي، لنډ مهاله دندې یا په بل ډول د خدمت لپاره حاضر ندي هم شمیره شامله کړی 
c. د افغان ملي پولیسو هغه پرسونل چې رسمي دي، ګمارل شوي، په روزنه کې دي، رخصت دي، له رخصتی پرته غیر حاضر دي، ناروغه دي، لنډ مهاله دندې، او د ملي پولیسو 

 په برخو کې په دندو کې حاضر دي شمیر: د افغان یونیفورم پولیس، افغان د پولو ساتنې پولیس، د افغان ملي عامه نظم پولیس، د افغان مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس 
 d. د ټولو افسرانو، وړو ظابطانو، او په افغان ملي پولیسو کې د ثبت شوي پرسونل شمیر 

e. د ټول افغان ملي پولیسو او ملي پولیسو برخو د تیرو 24 میاشتو د پرسونل نظامي وړتیا له منځه تلو میاشتنی اندازه
Jan-Sec-10 :برخه اخیستنو لپاره د امریکا ملاتړ په اړه لاندې معلومات برابر کړی LOTFA مهرباني وکړی د افغان ملي پولیسو د پرسونل دوام او 

 a. د امریکا د مرستو ټوله اندازه چې په روان کال کې یې له ASFF څخه د افغان ملي پولیسو د پرسونل پر دوام باندې لګولي، پشمول د 
 b. هغه اندازه پیسې چې امریکا په روان کال کې له ASFF څخه د افغان ملي پولیسو د معاشونو لپاره لګولي دي 

 c. د مرستو ټوله هغه اندازه چې امریکا له ASFF څخه په روان کال کې د افغان ملي پولیسو پر مکافاتو باندې لګولي دي 
 d. د مرستو ټوله اندازه چې امریکا په روان کال کې له ASFF څخه د افغان ملي پولیسو پر خواړو باندې لګولي دي 

 e. هغه اندازه مرسته چې د 2014 اګست له 1 څخه د دسمبر تر 29 پورې برابر شوي 
 f. هغه اندازه مرسته چې امریکا د 2014 د دسمبر تر 29 پورې په LOTFA کې برخه اخیستې ده 

g. هغه ټوله اندازه مرسته چې امریکا له LOTFA څخه دباندې د معاشونو او مکافاتو لپاره برابره کړې ده. د تیر ربع د موضوع پر اساس د متخصص )SME( لپاره د راپور 
 ورکړ شوي معاشونو؛ SMEs څوک یا څه دي؟ 

 h. د افغان ملي پولیسو د معاشونو، خواړو، او مکافات هغه وخت چې د افغان ملي پولیس خپل رسمي شمیر ته ورسیږي کلنی اټکل 
i. مهرباني وکړی د افغانستان کورنیو چارو وزارت له مالي چارو څخه د پرسونل د معاشونو ډیر وروستی راپور برابر کړی.

په راتلونکې پاڼه کې دوام لري
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2015  ،30 I  د جنوري  د متحده ایالاتو کانګریس ته راپور  

ID  پوښتنهد پوښتنې
Jan-Sec-11 :مهرباني وکړی د امریکا لخوا تمویل شوي د افغان ملي پولیسو د روزنې پروګرامونو په اړه معلومات برابر کړی، پشمول د 

 c. د 2014 سپتمبر تر 29 پورې، د افغان ملي پولیسو د روزنې لپاره د امریکا لخوا مکلف شوي او لګول شوي مرستې. 
d. د افغان ملي پولیسو تر ټولو روزنې پروګرامونه )د لګښت پر اساس(، پشمول د هر قرارداد لخوا د برابر شوې روزنې ډول، د قرارداد کوونکي نوم، د وخت موده، ارزښت، 

او د قرارداد شرطونه )لکه د اساس کال کوم اختیارونه(. 
Jan-Sec-12AT&L/ د افغان ملي اردو د ټیر لرونکو وسایطو پروګرام ارزونو پایلې څرنګه وې، چې د افغان په هوايي ځواکونو کې د لوژستیک ملاتړ قرارداد کوونکي ارزونې لپاره د

SAF-IA/NATC-A ټیم طریقې څخه کار اخیستنې سره پیل شوی.
Jan-Sec-14:مهرباني وکړی د امریکا لخوا د افغان ملي پولیسو لپاره د زیربنا تمویل شوي پروژو په اړه جزییات برابر کړی، پشمول د 

 a. تر اوسه د زیاتیدونکي بشپړ شوي پروژو شمیر او د هغوی ټول لګښت.
b. د 2014 د جولای له 1 د دسمبر تر 29 پورې، د وړاندي شوي، فعالعو )روانو(، بشپړ شوي، کم شوي، سپارل شوي )مهرباني وکړی توضیح ورکړی(، او فسخه شوي 

 پروژو شمیر او د هغوی لګښت 
 .)TFD( یا د غلطی لپاره فسخه شوي )TFC( د هغو پروژو جزییات چې کم شوي یا فسخه شوي که د آسانتیا لپاره فسخه شوي .c 

 d. د 2014 د جولای له 1 د دسمبر تر 29، د لګښت پر اساس تر ټولو درې لویې وړاندي شوي، روان او بشپړ شوي قراردادونه پشمول د لګښتونو او قرارداد کوونکو نومونو.
e. د ټولو هغو پروژو شمیر چې پلان شوي )او د هغوی ټول لګښتونه( چې پاته دي ترڅو د افغان ملي پولیسو اوسني اړتیاوي او د افغان ملي پولیسو لپاره د امریکا ستراتیژیکي 

 موخې پوره کړي.
 f. د افغان ملي پولیسو زیربنا د ساتنې او دوام لپاره ستاسو په اټکل د مهارت لرونکو افغان پرسونل شمیر اړتیا.

 g. د افغان ملي پولیسو د ټولې زیربنا د ساتنې کلني لګښتونه او د ټول اټکل شوی لګښت اندازه چې د امریکا لخوا تمویلیږي 
h. د افغان ملي امنیتي ځواکونو ته د تاسیساتو د ساتنې او دوام سپارلو پلان؛ ټول تاسیسات، څومره سپارل شوي، څومره او نیټه یې چې باید وسپارل شي، او څومره به ونه 

سپارل شي.
Jan-Sec-15 :مهرباني وکړی د 2014 دسمبر تر 29 پورې، د امریکا د هڅو په اړه ترڅو د افغان ملي پولیس تجهیز کړي او د امریکا له مرستو کار اخلي، پشمول د 

 a. تر اوسه د ټولو وسلو او وسلو اړوند تجهیزات چې تدارک شوي او ساحې ته لیږل شوي ټوله شمیره او لګښت
 b. د وسلو او وسلو اړوند تجهیزاتو چې پاته دي ترڅو تدارک شي او ساحې ته باید ولیږل شي ترڅو د افغان ملي پولیسو اړتیاوي پوره کړي اټکل شوې شمیره او لګښت

 c. تر اوسه  ټول هغه وسایط او وسایطو اړوند تجهیزات چې تدارک شوي او ساحې ته لیږل شوې شمیره او لګښت 
 d. د هغه وسایطو او وسایطو اړوند تجهیزات چې د تدارک لپاره پاته دي او ساحې ته باید ولیږل شي ترڅو د افغان ملي پولیسو اړتیاوي پوره کړي ټوله شمیره او لګښت 

 e. تر اوسه د مخابرې او تخنیکي تجهیزاتو هغه توکي چې تدارک شوي او ساحې ته لیږل شوي ټوله شمیره او لګښت 
 f. د مخابرې ټول هغه توکي او تخنیکي تجهیزات چې پاته دي ترڅو تدارک شي او ساحې ته ولیږل شي ترڅو د افغان ملي پولیسو اړتیاوي پوره کړي ټکل شوی لګښت 

 g. تر اوسه هغه مهمات چې تدارک شوي او ساحې ته لیږل شوي ټول لګښت؛ د هغه مهماتو چې د تدارک لپاره پاته دي تر څو د افغان ملي پولیسو اړتیاوي پوره کړي ټول اټکل شوی لګښت 
h. تر اوسه هغه ترانسپورت خدمات چې تدارک شوي اټکل شوی لګښت؛ د هغه ترانسپورت خدماتو  چې باید تدارک شي ترڅو د افغان ملي اردو/هوايی ځواکونو اړتیاوي 

 ترانسپورت کړي اټکل شوی لګښت 
i. تر اوسه د امریکا دفاع وزارت لخوا تمویل شوي ټولو نورو تجهیزاتو )لکه البسه، شخصي توکي، بریښنايي توکي او نو( چې تدارک شوي او ساحې ته لیږل شوي؛ د ټولو 

نورو تجهیزاتو چې د تدارک او ساحې ته لیږلو لپاره پاته دي ترڅو د افغان ملي پولیسو اړتیاوي پوره کړي اټکل شوی لګښت. ”د ټولو نورو“ تجهیزاتو د لګښتونو په اړه څرنګه 
 پریکړه کیږي؟

j. د وسلو، وسایطو، مخابرې، مهماتو، الوتکو، او نورو تجهیزاتو چې اخیستل شوي مګر د افغان ملي پولیسو ته ندي سپارل شوي شمیر او ارزښت. د تجهیزاتو ډول شمیر، 
ارزښت او کیفیت چې کانګریس ته د NDAAFY 2014  قانون حکم پر اساس اطلاع ورکړ شوې ترڅو د ASFF اخسیتل شوي تجهیزات د امریکا دفاع وزارت د توکو په 

 توګه وپیژندل شي. که کومې وسلې، وسایط، مخابرې، مهمات، الوتکې، یا نورو تجهیزاتو په اړه کانګریس ته اطلاع ورکړ شوې، د دغو توکو له منځه وړل. 

 که د کومو تجهیزاتو د لګښت کټګوری ډیر بدلون کړی؛ مهرباني وکړی د زیاتوالي/کموالي دلیل یې تشریح کړی.
Jan-Sec-19:مهرباني وکړی د امریکا دفاع وزارت/ناټو لخوا د افغان ملي امنیتي ځواکونو د سواد زده کړې لپاره د تمویل شوي قراردادونو جزییات برابر کړی، پشمول 

a. د قراردادونو لګښت او بشپړولو لپاره اټکل شوی لګښت
Jan-Sec-21 او خطر اداره ،)PSCs( د خصوصي امنیتي شرکتونو ،)APPF( د افغانستان عامه خوندیتوب ځواک ،)CTGB(  مهرباني وکړی د کاروان ترانسپورت خوندي کولو د لیوا

 کولو شرکتونو )RMC( په اړه معلومات برابر کړی، پشمول د:
f. د 2014 دسمبر تر 29 پورې، د CTGB او APPF لپاره د پیسو هغه زیاتیدونکي اندازه چې د امریکا لخوا لګول شوې ده.

k. آیا د امریکا لپاره ترڅو د APPF هغه پرسونل چې د افغان ملي پولیسو سره یوځای شوي د خدماتو تمویل لپاره د حل لار پیدا شوې؟
 Jan-Sec-23:مهرباني وکړی د افغانستان دفاع وزارت مرستې لپاره د امریکا د وزارت د پراختیا پروګرام په اړه لاندې معلومات برابر کړی 

b. د 2014 دسمبر تر 29 پورې، د افغانستان دفاع وزارت د پراختیا لپاره په مجموعي توګه امریکا څومره پیسې لګولي دي؟ 
Jan-Sec-24:مهرباني وکړی د افغانستان کورنیو چارو وزارت مرستې لپاره د امریکا د وزارت د پراختیا پروګرام په اړه لاندې معلومات برابر کړی 

a.  د 2014 دسمبر تر 29 پورې، د افغانستان کورنیو چارو وزارت د پراختیا لپاره په مجموعي توګه امریکا څومره پیسې لګولي دي؟ )مهرباني وکړی د امریکا حکومت 
 )اردو، MODA، CEW(، ایتلاف، او قراردادي پرسونل په اړه معلومات جلا برابر کړی( 

b. د 2014 دسمبر تر 29 پورې، په مجموعي توګه امریکا د افغانستان کورنیو چارو وزارت د پراختیا لپاره څومره پیسې لګولي دي؟ 
Jan-Sec-25 مهرباني وکړی د 2014 جولای له 1 د دسمبر تر 29 پورې، د افغانستان دفاع وزارت د وزارتي نظارت او روزنې پروګرام  په فعالیتونو، لاسته راوړنو او اهدافو معلومات

وړاندې کړئ. مهرباني وکړئ د قرارداد توضیحات پکې شامل کړئ لکه د قراردادي نوم، د قرارداد لګښت، د قرارداد شرایط او د قراردادي د فعالیت وروستي راپورونه. د 
2014 له دسمبر وروسته د افغانستان کورنیو چارو وزارت د نظارت لپاره پلان څه دی؟ لکه څرنګه چې آیساف د هوډمن ملاتړ ماموریت )RSM( خوا ته ځي، پلان شوي 

بدلونونه کوم دي؟ مهرباني وکړئ دمخه مستند شوي زده کړل شوي درسونه چمتو کړئ چې ممکن د ملت جوړونې بیارغونې راتلونکو هڅو کې ګټور وي.
په راتلونکې پاڼه کې دوام لري

امنیت
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بیارغونه  افغانستان  د    I ځانګړی عمومي مفتش  

ID  پوښتنهد پوښتنې
Jan-Sec-26 مهرباني وکړی د 2014 جولای له 1 د دسمبر تر 29 پورې، د افغانستان کورنیو چارو وزارت د نظارت او روزنې پروګرام د فعالیتونو، لاسته راوړنو او اهدافو په اړه

معلومات برابر کړی. مهرباني وکړئ د قرارداد توضیحات پکې شامل کړئ لکه د قراردادي نوم، د قرارداد لګښت، د قرارداد شرایط او د قراردادي د فعالیت وروستي راپورونه. 
مهرباني وکړی د DynCorp  د ماموریت درې ځانګړو ساحو په اړه معلومات ورکړی. د 2014 له دسمبر وروسته د افغانستان دفاع وزارت د نظارت لپاره پلان څه دی؟ لکه 

څرنګه چې آیساف د هوډمن ملاتړ ماموریت خوا ته ځي، پلان شوي بدلونونه کوم دي؟ مهرباني وکړئ دمخه مستند شوي زده کړل شوي درسونه چمتو کړئ چې ممکن د ملت 
جوړونې بیارغونې راتلونکو هڅو کې ګټور وي.

Jan-Sec-27:مهرباني وکړی د 2014 دسمبر تر 29 پورې، د افغان ملي امنیتي ځواکونو د روغتیا پاملرنې سیستم دریځ په اړه معلومات برابر کړی، پشمول د 
a. د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره د امریکا دفاع وزارت لخوا تمویل شوي روغتیايي تاسیساتو، روغتونونو، او کلنیکونو چې شمیر او لګښت یې بشپړ شوی. د افغان ملي 

 امنیتي ځواکونو لپاره د امریکا دفاع وزارت لخوا تمویل شوي روغتیايي تاسیساتو، روغتونونو، او کلنیکونو چې پلان شوي او د پرمختګ په حال کې دي شمیر او لګښت. 
b. د ډاکټرانو شمیر؟ هغې شمیرې ته چې اوس هم اړتیا ده؟ د ډاکټرانو د کموالي اغیز څومره دی؟ آیا ډاکټران تر ډیري کچې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د اردو یا ملکي 

 پرسونل، افغانان یا نړیوال اتباع، یا قراردادي دي؟ 
c. د روغتیايي پرسونل شمیر )نرسان، مرستندویان، نور.(؟ هغې شمیرې ته چې اوس هم اړتیا ده؟ د روغتیايي پرسونل د کموالي اغیز څومره دی؟ آیا روغتیايي پرسونل تر 

 ډیري کچې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د اردو یا ملکي پرسونل، افغانان یا نړیوال اتباع، یا قراردادي دي؟
 d. تر اوسه د امریکا دفاع وزارت لخوا تمویل شوي قرادادونه ترڅو د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره روغتیايي روزنه برابر کړي

 e. تر اوسه د افغان ملي امنیتي ځواکونو د تدارک شوي او ساحې ته لیږل شوي ټولو روغتیايي تجهیزاتو لګښت 
 f. د امریکا دفاع وزارت د هڅو په اړه ترڅو د افغان ملي امنیتي ځواکونو د ورغتیايي پاملرنې سیستم لپاره ملاتړ برابر کړي لنډ معلومات 

g. د امریکا دفاع وزارت د هڅو په اړه ترڅو د افغان ملي امنیتي ځواکونو وړتیا زیاته کړي او بیړنی MEDEVAC برابر کړي؛ د افغان د ملي امنیتي ځواکونو د بیړني 
 روغتیاي پاملرنې دریځ څرنګه دی. 

h. د افغان ملي امنیتي ځواکونو د ډاکټرانو او روغتیايي پرسونل وړتیا ترڅو د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره په بریالیتوب سره روغتیايي خدمات برابر کړي لنډ معلومات 
 برابر کړی.   لکه څرنګه چې د ایتلاف تاسیسات تړل کیږي، د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر روغتیايي تاسیساتو، روغتونونو، او کلنیکونو باندې اغیز څومره دی؟ 

i. مهرباني وکړی د پاملرنې درجه؛ د بیلګې په توګه 1 درجه، 2 درجه، نور تشریح کړی.
Jan-Sec-28لخوا یې د بدلونونو سپارښتنه شوې د تطبیق پرمختګ څرنګه دی؟ AT&L/SAF-IA/NATC په افغان هوايي ځواکونو کې د قراردادي د لوژستیک ملاتړ کارونه چې د
Jan-Sec-29:مهرباني وکړی د بیرته شا تګ پروسې په اړه جزییات برابر کړی 

a. د MILCON لخوا تمویل شوي د امریکا دفاع وزارت څومره تاسیسات افغان ملي امنیتي ځواکونو ته سپارل شوي دي؟   په اوس وخت کې د امریکا دفاع وزارت پلان لري 
 ترڅو څومره پایګاوې د افغانستان حکومت ته وسپاري؟

 b. د دغو پایګاو د ساتنې کلنی لګښت څومره دی؟
 )DLA( کومې پروسې شتون لري ترڅو دا وکتل شي چې دفاعي او غیر دفاعي تجهیزات غیر نظامي شي، بیرته ورڅخه کار واخیستل شي، د دفاع لوژستیک ادارې .c

ته وسپارل شي، یا وپلورل شوي او افغان ملي امنیتي ځواکونه ورته اړتیا نلري چې CSTC-A يې د افغان امنیتي ځواکونو له وجهي صندق یا د امریکا د مرستو له نورو 
تخصیصونو څخه اخلي؟

Jan-Sec-32:د افغان هوايي ځواکونو لپاره د امریکا حکومت دملاتړ په اړه 
a. مهرباني وکړی د افغان هوايي ځواکونو په لست کې د هرې الوتکې ډول، د هر یوې شمیر؛ او د ډول شمیر، د هغو شمیر چې کار نه کوي په ګوته کړئ. آیا کومه الوتکه 

 اخیستل شوي مګر تر اوسه ساحې ته نده لیږل شوې؟ 
 b. د افغان هوايي ځواک لپاره د امریکا څومره مرسته مکلف شوې ده؟ 

c. د افغان هوايي ځواک څومره شمیره پیلوټان په بشپړه توګه روزل شوي؟ د افغان هوايي ځواک پیلوټانو د هر ډول الوتکې لپاره څومره درجه وړې )د بیلګې په توګه څومره د 
 PC-12 ،MD-530 ،C182 ،C-208 ،C-130 ،Mi-35 ،Mi-17، او A-29 سوپر توکانو(؟ 

e. لکه څرنګه چې د ایتلاف ځواکونه کمیږي، ستاسي په ارزونه د مناسب هوايی او CASEVAC ملاتړ لپاره د افغان هوايي ځواکونو وړتیا په اړه ستاسي ارزونه څرنګه ده؟ 
Jan-Sec-33 :په اړه د امریکا حکومت ملاتړ )SMW( د ځانګړې ماموریت وزر 

 a. مهرباني وکړی د ځانګړې ماموریت وزر په لست کې د هر ډول الوتکې او شمیر په اړه توضح ورکړی. آیا کومه الوتکه اخیستل شوي مګر تر اوسه ساحې ته نده لیږل شوې؟ 
 b. د امریکا څومره مرسته د ځانګړې ماموریت وزر لپاره مکلف شوې ده؟ آیا دغه مرسته د افغان هوايي ځواک په مرستو کې له پخوا شامل شوي؟ 

c. د ځانګړې ماموریت وزر اندازه څومره ده؟ د ځانګړې ماموریت وزر کې څومره پیلوټان په بشپړه توګه روزل شوي دي؟ لدغو څخه، څومره تخصص لري ترڅو د شپې 
 Mi-17، لیدلو له عینکو سره الوتنه وکړي؟ آیا دا شمیره کافي ده؟ د ځانګړې ماموریت وزر پیلوټانو د هر ډول الوتکې لپاره څومره درجه وړې )د بیلګې په توګه څومره د

 PC-12 ،MD-530 ،C182 ،C-208 ،C-130 ،Mi-35، او A-29 سوپر توکانو(؟ 
d. د ځآنګړې ماموریت وزر اوسني ماموریت وړتیا څومره ده؟ د ځانګړې ماموریت وزر څو سلنه ماموریتونه د مخدره توکو پر وړاندې ده؟ څو سلنه د مخدره توکو اړوند پر 
وړاندې ده؟ تر اوسه د ځانګړې ماموریت وزر د مخدره توکو پر وړاندې څومره ماموریتونه ترسره کړي دي؟ د ځانګړې ماموریت وزر څومره Mi-17 هلیکوپترونه د مخدره 

توکو پر وړاندې ماموریت لپاره کارول شوي دي؟  
Jan-Sec-38 -- پروګرام - مهرباني وکړئ د پروګرام ارزونه برابره کړئ )MODA( د دفاع وزارت سلاکارانو 

 a. د وزارتونو د وړتیا په پراختیا کې د MODA ونډه څومره ده؟ 
 b. د MODA په کومو ساحه کې مشوره ورکوي؟ د MODA  دندې څرنګه ټاکل کیږي؟ 

 c. آیا MODA ارزونې لیکي؟ که هو، مهرباني وکړی یوه نسخه برابره کړی. 
 d. آیا له ګمارنې وړاندې روزنه د MODA لپاره مناسبه ده ترڅو په وزارت کې ډیر ژر مشوره پیل کړي؟ 

e. مهرباني وکړئ دمخه مستند شوي زده کړل شوي درسونه چمتو کړئ چې ممکن د ملت جوړونې بیارغونې راتلونکو هڅو کې ګټور وي.
Jan-Sec-39 مهرباني وکړی د افغان امینتي ځواکونو صندق لخوا تمویل شوي مرستې چې د 2014 اپریل له 30 څخه د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزراتونو ته وړاندي شوي، د

لاسلیک نیټې، د کومې موخې لپاره، او د  FMS اړوند قضیه چې پایله یې له مرستو څخه وه په اړه جزییات وړاندي کړی.
Jan-Sec-41 فارمتونو( چې د امنیت پراختیا نوښتونو پورې اړوند وې او په دغه ربع کې .tif ،.png ،.jpg( مهرباني وکړی د اصلي نه تصیحح شوي، لوړ لید، او د خپرولو وړ عکسونه

اخیستل شوي وړاندي کړئ. مهرباني وکړی یو سرلیک وړاندې کړئ چې لږ تر لږه پروګرام، موقعیت )ولسوالی او ولایت(، عکس اخیستونکي نوم، او د عکس اخیستلو میاشت 
او کال برابر کړئ.
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2015  ،30 I  د جنوري  د متحده ایالاتو کانګریس ته راپور  

حکومتداري
ID  پوښتنهد پوښتنې 
Jan-AC-05:مهرباني وکړی د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د فساد پر وړاندې د نوښتونو ارزونه وړاندي کړی پشمول 

 )TAC( او د افغانستان کورنیو چارو وزارت د روڼوالي او حساب ورکولو کمیټه )TAWG( 1. د افغانستان دفاع وزارت د روڼوالي او حساب ورکولو کاري ګروپ 
  a. مهرباني وکړی د TAWG د اداري او تخنیکي ظرفیت ارزونه وکړی

  b.  مهرباني وکړی د TAWG د سیاسي ارادې او اغیزمنتیا ارزونه وکړی
  c. مهرباني وکړی د TAC د اداري او تخنیکي ظرفیت ارزونه وکړی

  d.  مهرباني وکړی د TAC د سیاسي ارادې او اغیزمنتیا ارزونه وکړی
2. مهرباني وکړی د افغانستان دفاع او کورنیو چارو په وزارتونو کې د فساد پر وړاندې د نوي حکومت هڅو اغیز ارزونه برابر کړي. 

Jan-AC-06 له منځه وړل شوی. مهرباني وکړی توضیح ورکړی چې کوم سازمان د )CJIATF-A( 1. مهرباني وکړی تایید کړی چې د افغانستان د ادارو ترمنځ ګډ کاري ځواک
 CJIATF-A ټولو یا برخې کارونو مسولیت پر غاړه اخیستی دی.

2. مهرباني وکړی د سنګین جرایمو کاري ځواک )MCTF( د فساد نوښتونو یوه ارزونه وړاندې کړی. مهرباني وکړی دا توضیح هم ورکړی چې آیا MCTF قضیې اوس هم د 
 لوی څارنوال دفتر لخوا ځنډول کیږي او آیا د MCTF د قضیو چې د لوی څارنوال دفتر ته لیږل شوي شمیرل څرګند شوی.

  a.  مهرباني وکړی د MCTF د اداري او تخنیکي ظرفت ارزونه وکړی. 
 ب.  مهرباني وکړی د MCTF د سیاسي ارادې او اغیزمنتیا ارزونه وکړی. 

پ. مهرباني وکړی د CJIATF-A د جنايي تحقیقونو فرقه )CID( د سلاکارانو لخوا تولید شوي راپورونه چې د MCTF پر ظرفیت باندې خبري کوي بیلګې وړاندي کړی.
Jan-Gov-11 .یو راپور برابر کړی چې دواړه عملیاتي او پراختیايي بودیجې ښيي )AFMIS( مهرباني وکړی د وروستي ربع لپاره د افغانستان مالي ادارې معلوماتو سیستم 

 a. د عملیاتي بودیجې لپاره، مهرباني وکړی هغه معلومات وړاندي کړی چې د لاندې چارت حسابونو )1391( کوډونو پر اساس ترتیب شوي:
  1. ولایت )موقعیت( 

  2. وزارت/سازمان
  3. د توکي لګښت )د توکي کوډ )5(( 

  ب. د پراختیايي بودیجې لپاره، مهرباني وکړی هغه معلومات وړاندي کړی چې د لاندې چارت حسابونو )1391( کوډونو پر اساس ترتیب شوي: 
  1. ولایت )موقعیت(
  2. وزارت/سازمان

  3. پروګرام )فعالیت( 
 AFMIS یوازې کولای شي د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د )CSTC-A( په ځواب کې، مهرباني وکړی یادونه وکړی که د امنیت لیږد ګډه قوماندانه - افغانستان

معلوماتو ته لاس رسی ولري یا که CSTC-A کولای شي د افغانستان حکومت د ټولو ادارو بودیجه وګوري.
Jan-Gov-13 :مهرباني وکړی د لاندې په اړه په جزییاتو سره شرح وړاندي کړی 

 1. د مالي تکتیک ستراتیژی د افغانستان دفاع او کورنیو چارو په وزارتونو کې د چلند د بدلون په معنی ده، یوه ارزونه برابره کړی. 
  a. مهرباني وکړی د ټولو هغو قضیو نوي معلومات وړاندي کړی چې د مالي تکتیک طریقې له لارې پرمخ ځي پشمول د: 

  i. د قضیې پړاو 
  ii. د هغو شواهد شرح چې د مالي تکتیک څخه کار اخیستل يې هڅولي

  iii. د هر یوه افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارت لخوا کوم غبرګونونه 
 b. مهرباني وکړی د فعاله )پلټنې( او غیرفعاله )د AFMIS معلوماتو منظمه ارزونه( میکانیزمونو چې د CSTC-A لخوا د تکتیک طریقې کارولو لپاره ښه دلیل وي توضیح 

 وړاندي کړی 
 i. مهرباني وکړی توضیح ورکړی چې له AFMIS څخه څرنګه کار اخیستل کیږي ترڅو د بودیجې پراساس مرستو، چې د څو مرستندویانو وجهي صندق لکه د افغانستان لپاره 
د قانون او نظم وجهي صندق )LOTFA( یا مستقیمې دوه اړخیزې مرستې له لارې رسول کیږي، نظارت ترسره کیږي. د لګښتونو د ناسموالي په اړه څرنګه پریکړه کیږي او دا 

 چې د نور تحقیق ارزښت لري؟
 ii. مهرباني وکړی توضیح ورکړی چې د امریکا د نړیوالي پراختیا اداره  )USAID( د بودیجې پر اساس د مرستو له طریقو څخه څرنګه د امریکا دفاع وزارت د مستقیمې 

برخه اخستنې سره ځان برابروي. آیا د USAID طریقه چې د ځینو مرستو لپاره ډیره مناسبه ده تر نورو ډیره ښه ده؟ که هو، مهرباني وکړی توضیح ورکړی کومې مرستې به 
 له دغې طریقې څخه ګټه واخلي. 

 iii. مهرباني وکړی د هغو مسلو د پیژندلو په اړه چې نورې ارزونې ته اړتیا لري د سلاکارانو )لکه د MODA( د ونډې په اړه توضیح ورکړی. مهرباني وکړی، پشمول د 
 MODA راپورونو، چې غلط کارونه یې رابرسیره کړي او د CSTC-A لخوا اضافي ګامونو ته ایې اړتیا درلوده، بیلګې وړاندې کړی.

2. مهرباني وکړی د ګرځنده پیسو تادیاتو چې د UNDP/LOTFA د ګرځنده پیسو له امتحاني پروګرام څخه پیل شوی، کوم راپور برابر کړی. آیا د ګرځنده پیسو کومې ګټې 
 شتون درلود چې ګټه یې د لوړ لګښت تر هرې معاملې ښه وه؟

3. مهرباني وکړی د CSTC-A CJ8 مالي مدیریت نظارت )FMO( فرقه ټول میاشتني راپورونو چې په دغه ربع کې تولید شوي، نسخې برابر کړی. که د افغانستان دفاع 
 وزارت لپاره ورته راپورنه شتون لري، هغه راپورونه چې په دغه ربع کې تولید شوي هم نسخې وړاندي کړی.

4. د امریکا دفاع وزارت د عمومي مفتش په یوې وروستی پلټنه کې، DODIG-2014-102، موندنې چې د افغانستان مالیه وزارت )MOF( د AFMIS  مرستې کوډ چې د 
 افغان امنیتي ځواکونو صندق لپاره ګمارل شوی له 10004 یا 10005 څخه 10000 ته بدل کړي )مخونه 8-9(.

 i. مهرباني وکړی توضیح ورکړی چې ولي د افغانستان مالیه وزارت د مرستو کوډ ته بدلون ورکوي که څه هم AFMIS دغه وړتیا لري ترڅو دغسي معلومات وښيي او د 
 افغان امنیتي ځواکونو وجهي صندق په برخه اخیستنو کې څه اغیز لري. 

 ii. مهرباني وکړی آیا د مرستو په کوډ کې دغه بدلون په AFMIS کې د افغانستان د دولت عوایدو راپورونو باندې اغیز کړی. د بیلګې په توګه، آیا د افغان امنیتي ځواکونو 
 صندق برخې اخیستنو ته بیرته کوډ ورکول به د افغانستان مالیه وزارت ته اجازه ورکړی ترڅو داسي ښکاره شي چې د افغانستان حکومت په کورني عوایدو کې زیاتوالی راغلی؟

 iii. مهرباني وکړی توضیح ورکړی چې آیا د نورو سازمانونو څخه )لکه UNDP/LOTFA( اطلاع لری چې له ورته وضعیت سره مخامخ دي او که داسي وي، دغو 
سازمانونو څرنګه غبرګون ښودلی؟

په راتلونکې پاڼه کې دوام لري
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حکومتداري
ID  پوښتنهد پوښتنې 

Jan-Gov-14 .).xlsxمهرباني وکړی د بودیجې پراساس تعقیبونکی جدول بشپړ کړی )جدول – د بودیجې پر اساس 

 *** مهرباني وکړی د افغانستان کورنیو او دفاع وزارتونو ته د مجموعي مرستو مستقیمه برخه اخیستنه برابر کړی او د هغو ژمنو مکتوبونو نسخې هم برابر کړی چې تر اوسه 
 خپرې شوې او د مستقیمو برخه اخیستنو شرطونه او موخې مستند کوي. ***

  مهرباني وکړی د بیلګو لپاره ضمیمه شوې جدول وګوری. 

  او د لاندې سندونو نسخې هم برابرې کړی:
1. د مرستو ادارې اوسني سندونه چې د بودیجې پر اساس پشمول د ژمنو مکتوبونو، د پوهې یادښتونو )MOU(، د مرستو موافقې، تطبیق مکتوبونو، دوه اړخیزو موافقو، او نور 

 شرطونه تشریح کوي.
 2. د هر پروګرام او یا مرستې میکانیزمونو لپاره د ژمنه شوې، پشمول د میاشتني، درې میاشتني، کلني، بشپړ، او ارزونې راپورنه چې په دغه ربع کې تولید شوي 

3. مهرباني وکړی د مستقیمې برخه اخیستنې تعریف وړاندي کړی. آیا په مستقیمه برخه اخیستنه کې هغه ټولې مرستې شاملې دي که د څو مرستندویانو د وجهي صندق )لکه 
LOTFA( له لارې وې یا هغه مرستې چې د ژمنې مکتوب لخوا اداره کیږي یا هغه مرستې دي چې د مرستندویانو )لکه CSTC-A( او د افغانستان حکومت )د مالیه، دفاع او 

کورنیو چارو وزارتونو( ترمنځ مستقیمه موافقه شتون لري.
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د F ضمیمه
د معلوماتو محرموالي په اړه د هوډمن ملاتړ قوماندان یادښت
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یادونه: په عمومي یادښت کې سیګار د اړیکې معلومات برابر کړي دي.
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E ضمیمه
مخففات او لنډيزونه

تعریفمخففات یا لنډیزونه
A-TEMPتخنیکي تجهیزاتو ساتنې پروګرام ANA

AAEPد افغانستان کرنیز پراختیا پروګرام
AAFافغان هوای ځواک
ABPافغان د پولو ساتنې پولیس

ACAPد افغانستان د ملکې مرستې پروګرام
ACCد اردو قرارداد کولو قومانده
ACEکرنیز اعتبار لوړول

ACEPافغان مدني بوختیا پروګرام
ACEPد افغانستان پاکي انرژی پروګرام

ACUد ادارې فساد پروړاندې مبارزې واحد
ADالټرناټیو پراختیا

ADBد اسيا پرمختيايي بانک
ADFد کرنې پراختیايي بسپنه

AFMISد افغانستان مالي مدیریت د معلوماتو سیسټم
AFN(افغانۍ )اسعار--افغان اتباع افغانان دي

AFOSI(د هوايي ځواک د ځانګړې تحقیق دفتر )متحده ایالات
AGEد افغانستان ګازو تصدی
AGOلوی څارنوالی
AGSد افغانستان جیولوژیکي سروې
AIFد افغانستان د زیربنا صندوق

AISSJV د افغانستان متحد ملاتړ خدمات
AITFد افغانستان د زیربنا وجهی صندوق
AKFاغا خان بنسټ

ALBAد افغانستان قانون جوړونکي نهادونو ته مرسته
ALPافغان سیمه ایز پولیس

AML/CFTد پیسو مینځلو ضد او د تروریزم تمویل چارو سره مبارزه
ANAافغان ملي اردو

ANCOPد افغان عامه نظم پولیس
ANDSد افغانستان ملي پرمختیايي ستراتیژي

ANPافغان ملي پولیس
ANSFافغان ملي امنیتي ځواکونه

APAد افغانستان د پطرولیم مقام
APLد امریکا ولسمشر خبري

APPFد افغانستان د عامه حافظت ځواک
APRPافغان سولې او بیا پخلاینې پلان

APTTAد افغانستان او پاکستان ترانزیت سوداګری موافقه
ARTFد افغانستان د بیارغونې خیریه صندوق
ASCCاطلس ساحل ساختماني شرکت
ASFFد افغان امینتي ځواکونو صندوق
 AT&Lد امریکا دفاع وزارت د لاسته راوړو ټیکنالوژی او لوژستیک

په راتلونکې پاڼه کې دوام لري
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تعریفمخففات یا لنډیزونه
ATARد افغانستان د سوداګرۍ او عاید پروژه
AUAFد افغانستان امریکایي پوهنتون

AUPافغان یونیفارم پولیس
AWOLد رخصت پرته غیرحاضری

BAFد بګرام هوايي ډګر
BELTاساسي زده کړې، سواد، تخنیکې-مسلکي ښونې او روزنې
BOAد فرمایشاتو اساسي موافقه

BPHSد روغتیایی خدماتو ابتدایی کڅوړه
C-JSTCCد ساحې قرارداد کولو ګډه قومانده

CASEVAC د قربانیانو ترانسپورت کولو ظرفیت
CBCMPد ظرفیت جوړونې او بدلون مدیریت پروګرام

CBEد ټولنې میشته تعلیم
CBP(د ګمرکاتو او پولو ساتنه )امريکا
CBRد پایلو لپاره د ظرفیت لوړول
CCCکرستال ساختماني شرکت
CCIد ټولنې متحد کولو نوښت

CENTCOMد متحده ایالاتو مرکزي قومانده
CERPد قوماندان بیړني غبرګون پروګرام

CHAMPسوداګریزه باغداري او د کرنیز بازار موندنې پروګرام
CID(د اردو جنايي تحقیق قوماندانده )متحده ایالات

CIGIEد کفایت او موثریت په اړه د عمومي مفتشینو شورا
CJIATF-Nد ادارو ترمنځ ګډ کاري ځواک - نیکسوس

CJSOTF-Aد ځانګړي عملیاتو ګد کاري ځواک - افغانستان
CLکمپ لیدرنیک

CLRWGد جرمي قانونو اصلاح کاري ډله
CMد ظرفیت مرحله

CMSد قضیې مدیریت سیسټم
CNCEد ټولنې بوختیا
CNPAد افغانستان د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې پولیس
CORد قرارداد کونکي افسر استازی

کرو هوروات LLPکرو هوروات
CRS د کانګریس څیړنیز سازمان

CSSPد سمونونو سیسټم ملاتړ پروګرام
CSTC-Aد امنیت لیږد ګډه قوماندانده - افغانستان 

CTGBد کاروان ترانسپورتي خوندیتوب لیوا
DABد افغانستان بانک

DABSد افغانستان برښنا شرکت
DCAA(د اردو قرارداد پلټنې اداره )متحده ایالات
DCIS(د دفاعي جنایي تحقیقاتو خدمتونه )متحده ایالات
DEA(د نشه يي توکيو په اړه د تنفيذ اداره )متحده ایالات
DFCد ولسوالی ساحوي همغږی کوونکی
DFRد انداخت وچه ساحه
DLA(د دفاع لوژستیکي اداره )متحده ایالات
DLA(د دفاع لوژستیکي اداره )متحده ایالات

د دفاع وزارت )متحده ایالات)د امریکا دفاع وزارت
په راتلونکې پاڼه کې دوام لري
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تعریفمخففات یا لنډیزونه
DOD CN(د مخدر توکو د فعالیتونو، او د مخدراتو د کمولو لپاره د دفاع وزارت بودیجه ) متحده ایالات

DOD OIGد دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر
DOJ(د عدلیې وزارت )متحده ایالات
ECFد غزول شوي کریډیټ اسانتیا

EFاړین کارونه
EFTد پیسو بریښنايي لیږد

EMIS(د معارف وزارت د معلوماتو مدیریت سیسټم )افغان
EPHSد روغتون خدماتو لازمي ګیډۍ

EPSد معاش بریښنايي سیستم
EPSCاستخراج او تولید شریکولو قرارداد
ERWد جګړې راپاتې چاودیدونکي توکي
ESFد اقتصادي ملاتړ بوديجه

EU EATد اروپای اتحادیې د ټاکنو ارزونې ټیم افغانستان
EVAWد میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل
FATFد مالي عمل کاري ځواک

FBI(د تحقیقاتو فدرالي اداره )متحده ایالات
FOBد مخکښو عملیاتو قرارګاه
FRIC(د پوځ د بیاپخلاینې خونه )ایساف
FTEد دایمي وخت ورته کارمندان

FYمالي کال
GAGASد حکومت منل شوي پلټنې معیارونه

GAO(د حکومت د حساب ورکوونې دفتر )متحده ایالات
GDPکورنی خالص تولید

GDPDCد زندانونو او توقیف مراکزو عمومي ریاست
GIROAد افغانستان اسلامي جمهوري دولت

GLEد والي په مشرۍ د كوكنارو د فصلونو له منځه وړل
GPIد ښه فعالیت کوونکو نوښت
HLهپګ لوید

HMISد روغتیا مدیریت معلوماتو سیسټم
HOO(د اداري فساد سره د مبارزي لپاره د نظارت لوی دفتر )افغان
HPCد سولې عالي شورا
HPPد روغتیا پالیسي پروژه

ICCTFپه قرارداد کې د اداري فسار نړیوال کاري ځواک
ICRCد سره صلیب نړیواله ټولنه

IDEA-NEWپه شمال، ختیځ، او لویدیځ کې - د اقتصادي بدیلونو هڅولو امتیازونه
IDLGد سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ریاست

IDPپه هیواد کې دننه بي ځایه شوي کسان/کورنۍ
IEC(د ټاکنو خپلواک کمیسیون )افغان
IED(د چاودیدونکو موادو آله )د سړک غاړې ماین
IJCد امنیت نړیوال مرستندويه ځواک ګډه قومانده

IMCد څو وزارتونو کمیسیون
IMFد پېسو نړيوال صندوق

INCLE(د مخدره موادو نړیوال کنټرول او د قانون نفاذ )متحده ایالات
INL(د مخدره موادو او د قانون د تنفیذ د چارو نړیواله اداره )متحده ایالات

IOCCد ادارو تر مینځ د ګدو عملیاتو د انسجام مرکز
په راتلونکې پاڼه کې دوام لري
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تعریفمخففات یا لنډیزونه
IPAخپلواک عامه محاسبه کوونکي
IRD(نړیوال ریلیف او پراختیا )یوه موسسه
IRGنړیوال سرچینې ګروپ

ISAF(د امنیت نړیوال مرستندویه ځواک )ايساف
JCCCد سوق او ادارې ګډ همغږي مرکز

JRDد تنکي ځوانانو د سمون ریاست
JSSP(د قضا سیکتور ملاتړ پروګرام )د بهرنیو چارو وزارت
JTTP(د قضا روزنې د لیږد پروګرام )د بهرنیو چارو وزارت
KAFد کندهار هوایي ډګر
کیرني او شرکت P.C. کارني
KFZد کندهار خواړو زون

KHPPد کندهار-هلمند بریښنا پروژه
KIAپه جګړه کې وژل شوي
LAS(سپک هوايي ملاتړ پروګرام )متحده ایالات
LESد لاک شور انجینري خدماتو شرکت

LGCDد سیمه ایز حکومتدارۍ او ټولنې پرمختيا
LLP(د زده کړل شوي درسونو پروګرام )سیګار

LMGد رهبري، مدیریت، حکومتولي پروژه
LOGCAPد لوژستیک ملکي پراخوالي پروګرام
LOGCAP(د لوژستیک ملکي پراخوالي پروګرام )متحده ایالات

LOTFAد افغانستان لپاره د قانون او نظم وجهی صندوق
MAنظارت استازی ARTF د

MAARمیاشتنی ارزونې راپور ANSFF د
MACCAد افغانستان د ماین پاکۍ همغږۍ مرکز

MAIL(د کرنې، اوبه لګولو، او مالداري وزارت )افغانستان
MCN(د مخدره توکو پروړاندې د مبارزې وزارت )افغان

MCTF)MCTF(د سنګین جرايمو عملياتي ځواک
MEC(د نظارت او ارزونې کمیټه )افغان
MHM.P.C مايرهوفمن مککن

MIDASد معادنو پانګوونه او پراختیا د افغانستان د بقا لپاره
MISTIد ثبات نوښتونو سنجولو اغیزې

MLLد میرزک لاین شرکت
MOD(د دفاع وزارت )افغان
MOE(د ښوونې وزارت )افغان
MOF(د مالیه وزارت )افغان
MOI(د کورنیو چارو وزارت )افغان

MOMP(د معادنو او پطرولیم وزارت )افغان
MOPH(د عامې روغتیا وزارت )افغان
MOPW(د کار او عامه چارو وزارت )افغان

د ښځو چارو وزارت نهادي تشکیل او واکمنولو پروژه )افغان)نور
MOUتفاهم ليک

MPFU(مهمو تدارکاتو تقلب قطعه )متحده ایالات CID د اردو
MRRDد کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت

MRVکیبل کولو واسطه MRAP د
په راتلونکې پاڼه کې دوام لري
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تعریفمخففات یا لنډیزونه
NATد افغانستان ملي ترانسپورت

NATOد شمالي اتلانیتک تړون سازمان
NCOبریدمل

NDAAد ملي دفاع واکمنۍ قانون
NDS(د ملي امنیت ریاست )افغانستان

NEPSد شمال ختیځ انرژۍ سیستم
NGOغیردولتي سازمان
NIUد نشه ای توکو د لېږدولو د مخنیوي ملي واحد

NPTCد پولیس روزنې ملي مرکز
NSCد ملي امنیت شورا

NSOCC-Aد ناټو ځانګړي عملیاتو برخې قومانده - افغانستان
NSPد ملي پیوستون پروګرام

NTM-Aد ناټو روزنیز ماموریت – افغانستان
O&Mحفظ او مراقبت

OECDد اقتصادي همغږۍ او پراختیا سازمان
OIGد عمومي مفتش دفتر

OMBد سمبالښت او بودیجې دفتر
OPPD)USAID( د پروګرام او پروژې پراختیا دفتر
PACTخصوصي ادارې یوځای کار کوي شرکت

PAE د پاسفیک مهندسی او انجنیری شرکت
PCHد روغتیایي خدمتونو د مشارکت قرارداد

PM/WRA(د سیاسي – نظامي چارو بیورو د وسلو لرې کولو او کمولو دفتر )متحده ایالات
PoAMد عملونو او مرحلو پلان
PODد رسولو ثبوت

PRTFد سولې او بیا یوځای کیدلو وجهي صندق
PSCد امنیت شخصي قراردادي

PTECد برق د انتقال او اتصال پراختیا
QDDR په هرو څلورو کلونو کې د دپلوماسي او پراختیا ارزونه
QNCCقسمت الله نصرت ساختماني شرکت
RADPسیمه ایز کرنې پراختیا پروګرام
RASRارزونې راپور ANSF سیمه ایزه قومانده د

RCبیاپیښیدونکې لګښتونه
RCCد سیمه ایز قرارداد کولو مرکز

RIWPS د میرمنو سولې او امنیت لپاره د څیړنې انسټیټیوټ
RSM)RSM( د هوډمن ملاتړ ماموریت

RSSPد سړک سکتور دوام پروژه
SAGALد افغانستان حکومتولی او بدیل معیشت ځواکمن کول

SEPSد سویل ختیځ بریښنایی سیستم
SFC سرپرک مشر

SGDPد شبرغان د ګازو پراختیاي پرګرام
SGGAد شبرغان ګاز تولید فعالیت

SHAHARد افغانستان هیلو او کلکوالي لپاره ځواکمن مرکزونه
د افغانستان بیارغونې لپاره ځانګړی عمومي مفتشسیګار
SIKAپه مهمو سيمو کې ثبات

SMADد سید مجیدي مهندسی او ډیزاین
په راتلونکې پاڼه کې دوام لري
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بیارغونه  افغانستان  د    I ځانګړی عمومي مفتش  

تعریفمخففات یا لنډیزونه
SMW(د ځانګړي ماموریت وزر )افغان
SOFد ځانګړي عملیاتو ځواکونه

SOFAد ځواکونو دریځ موافقه
SRADد سویلي سیمې کرنې پراختیا

State OIGد بهرنیو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر
TACد شفافیت حساب ورکولو کمیټه
TCNد دریم هیواد وګړي

TFBSOپه افغانستان کې د سوداګری او ثبات د عملیاتو لپاره کاري ځواک
TMAFد ټوکیو دوه اړخیزه حساب ورکونې کاري چوکاټ
TMRد ټرانسپورټیشن د حرکت غوښتنه

UNملګري ملتونه
UNAMAپه افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو ماموریت

UNDPد ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام
UNHCRد ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره عالي کمیسیون

د یووالي لوژستیک او سپلای خدماتیووالي 
UNODCد مخدره توکو او جرمونو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر
USAAAد متحده ایالاتو د اردو مفتش اداره
USACEد متحده ایالاتو د اردو د انجینیرانو قول اردو
USAIDد متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا لپاره اداره

USAID OIGد عمومي مفتش دفتر USAID د
USDAد متحده ایالاتو د کرنې وزارت

USFOR-Aد متحده ایالاتو ځواکونه – افغانستان
USIPد متحده ایالاتو د سولې لپاره انسټیټیوټ

USTRANSCOM د متحده ایالاتو ټرانسپورټیشن قومانده
USWDPد افغانستان د پوهنتون ملاتړ او کاري ځواک پراختیا پروګرام

UXOناچاودل شوي توکي
VATپر ارزښت وراضافه شوې مالیه

VSOد کلیو د ثبات په موخه عملیاتونه
WIAپه جګړه کې ټپي شوي

WPSد نړۍ په کچه محافظت خدمات
WTOد سوداګرۍ نړیوال سازمان



پایلیکونه

225 2015  ،30 I  د جنوري  د  متحده ایالاتو کانګریس ته راپور  

	�GAO-13-34، د افغانستان پراختیا: ادارې کولی شي د متحده ایالاتو هڅو کې شریک  19
او لانور هر اړخیز ډیټا بیس څخه ګټه  پورته کړي، 11/2012، مخونه 19، 24. 
	�د سیګار پلټنه 13-11، په افغانستان کې د متحده ایالاتو فنډونو باندې د ادارو ترمنځ  20

محدود همغږۍ او نا کافي کنټرولونو د متحده ایالاتو د افغان مالي سیکتور  پراختیا او د 
 .iii ،7/2011 ،متحده ایالاتو نغدي پیسو د خوندي کولو هڅو مخه نیولې ده

	�تمیم عیسایی، "بله لویدنه - ولي د ډونر ستړیا  د افغانستان له لیکې وتو ګواښ دی،"  21
http://southasia.foreignpolicy.com/ ،بهرنۍ پالیسي، 11/10/2014، آنلاین

posts/2014/11/10/ the_other_drawdown_why_donor_fatigue_is_
 .threatening_to_derail_afghanistan

	�د اقتصادي همغږۍ او پراختیا لپاره د فدرال وزارت )BMZ(، د څو اړخیزه پراختیا پالیسۍ  22
لپاره لارښود اساسات، د BMZ ستراتيژي پاڼه 7، 3/2013، مخ 4. 

	�اندر سود )د جورج واشنګټن پوهنتون(، "افغانستان: د لسو کالو مرستې څخه د  23
درسونو د سنتیز پاڼه،" د خپلواک ارزونې ګروپ لپاره د ورکشاپ پیښ لیک، نړیوال 

ieg.worldbankgroup.org/Data/.../ بانک، 1/24/2013، آنلاین په
Afghanistan_Lessons_Ten_Years.pdf، په 12/16/2014 ورته 

لاسرسی شوی، مخ 1. 
	�د افغانستان اسلامي جمهوریت، د مالیه وزارت، د اداري چارو معین وزیر دفتر،  24 

د اصلاحاتو پلي کولو او مدیریت واحد، په ستراتیژیک پلان د 1393 د نهو میاشتو د 
فعالیت راپور، بې نیټې )11/2014(، مخ 9. 

 ،(Deutsches Institut fuer Entwicklungspolitik) د آلمان پراختیا انسټیټیوټ�	 25
"د EU ډونر ډیرې شوې همغږۍ لپاره سناریوګانې: د مرستې همغږۍ سمه کچه څه ده؟" 

د لنډیز پاڼه، 7/2014، مخ 1. 
	�CRS، بهرنۍ مرسته: د پراختیا مرستې د نړیوال ډونر همغږي ، 2/5/2013،   26 

مخونه 19–20. 
	�تیلمان بروک، اولاف جی. دی ګروټ، او ګوجو، "ایا امنیت د اروپا پراختیایی مرستې  27

پالیسي کې رول لوبوي؟" د اروپا امنیتي اقتصاد )د اروپای کمیسون تمویل شوې د 
همکارۍ تحقیق پروژه(، د EUSECON پالیسي لنډیز 11، 11/2011، مخ 4. 

	�ارنې بیکسټن او سوین تنګسټم، "نړیواله همغږي او د مرستې مؤثریت،"  28 
 نړیواله پراختیا )2014(، مطبوعاتي مقاله، آنلاین په 

http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.12.021، مخونه 2، 3، 9. 
	�ارنې بیکسټن او سوین تنګسټم، "نړیواله همغږي او د مرستې مؤثریت،"  29 

 نړیواله پراختیا )2014(، مطبوعاتي مقاله، آنلاین په 
http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.12.021، مخ 5. 

	�د سکان ټیم/د ناروی مشاورت، د بحران وروسته د څو ډونرنو وجهی صندوق بیاکتنه:  30
نهایی راپور، 2/2007، مخونه 5، 1. 

	�الاستیر جی. مککیچني، "په افغانستان کې بشردوستانه مرسته، بیارغونه او پراختیا:  31
یو مسلکي لید،" د جاپان هیروشیما د جګړې وروسته بیارغونې باندې نړیوال 

http://siteresources.worldbank. ،11/11-13/2002 ،کنفرانس لپاره پاڼه
 org/INTAFGHANISTAN/Publications-Resources/20175916/

Humanitarian_Assistance_Hiroshima_Paper.pdf، مخ 13. 
 32	 �نړیوال بانک، "افغانستان: د نړیوال بانک د طریقې پاڼه، 11/2001، په 

http://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-world-bank-
approach-paper-nov-2001 کې ځړول شوې، مخ 15، په 12/16/2014 

خپره شوې. 
	�د خپلواک ارزونې ګروپ، نړیوال بانک، د پراختیا لپاره وجهی صندوق: د نړیوال  33

.v–vi ،2011 ،بانک د وجهی صندوق پورټفولیو یوه ارزونه
	�اندر سود )د جورج واشنګټن پوهنتون(، "افغانستان: د لسو کالو مرستې څخه د  34

درسونو د سنتیز پاڼه،" د خپلواک ارزونې ګروپ لپاره د ورکشاپ پیښ لیک، نړیوال 
ieg.worldbankgroup.org/Data/.../ بانک، 1/24/2013، آنلاین په

Afghanistan_Lessons_Ten_Years.pdf، په 12/16/2014 ورته 
لاسرسی شوی، مخ 10. 

	�نړیوال بانک، افغانستان په لیږد کې: د 2014 شاته کتل، جلد 2: اصلي راپور،  1
5/2012، مخ 9. 

	�د افغانستان اسلامي جمهوریت، پرخپل ځان تکیه کولو حقیقت: د اصلاحاتو او بیرته  2
نوي ملګرتیا ژمنې، 12/2014، مخ 5. 

	�د افغانستان اسلامي جمهوریت، پرخپل ځان تکیه کولو حقیقت: د اصلاحاتو او بیرته  3
نوي ملګرتیا ژمنې، 12/2014، مخ 8. 

	�رویټرز، "د معاشاتو د ورکړې وړ ندی، افغانستان له ډونرانو نورې پیسې غواړي،"  4
 .12/11/2014

	�د افغانستان اسلامي جمهوریت، پرخپل ځان تکیه کولو حقیقت: د اصلاحاتو  5 
او بیرته نوي ملګرتیا ژمنې، 12/2014، مخ 21. 

	�د افغانستان اسلامي جمهوریت، د مالیه وزارت، میاشتني مالي خبرونه، میاشت 10،  6
1393، 12/2014، د 10 - میاشتو ډیټا څخه ډاونلوډ شو 11/10/2014، جدول 1: 

د بودیجې لنډیز. 
	�OECD، "د مرستې ارقام، د مرستې لاسته راوړونکی په یو نظر کې: افغانستان،"  7

 http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/AFG.JPG,
undated، په 1/14/2015 ورته لاسرسی شوی. 

	�د افغانستان اسلامي جمهوریت، د مالیه وزارت، د پراختیا همکارۍ راپور 2012،  8 
مخ 1. دا د 2012 – مینځنی راپور د افغان دولت ته راپور ورکړل شوي ټولې بهرنۍ 

مرستې د MOF خورا وروستی لنډیز دی. راپور یادونه کوي چې تر دې دمه ټولټال 
مکلف شوی مقدار 119 ملیارد ډالرو ته رسیږي. 

	�د متحده ايالاتو د بهرنیو چارو وزارت، د سویلي او مرکزي آسیا چارو بیورو،  9 
 "د متحده ایالاتو  د افغانستان سره اړیکې،"حقیقت پاڼه، 10/31/2014،

 .http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5380.htm
	�فرانسوا بورګیګنون )د پاریس د اقتصاد ښوونځی( او جان فلیپ )د نمور پوهنتون(،  10 

 "د مرستې همغږۍ سخته ننګونه،" نړیواله پراختیا )2014(، 
http://dx.doi.org/10.1016/ j.worlddev.2013.12.011، مخ 10. 

	�د اقتصادي همکارۍ او پراختیا لپاره سازمان )OECD(، "د عمل لپاره د پاریس  11
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/" ،اعلامیه او اکرا اجنډا 
 parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm, undated

[11/27/2014]، په 12/22/2014 ورته لاسرسی شوی. 
�CRS، بهرنۍ مرسته: د پراختیا مرستې د نړیوال ډونر همغږي ، 2/5/2013، مخ 1.  	12
	�CRS، بهرنۍ مرسته: د پراختیا مرستې د نړیوال ډونر همغږي ، 2/5/2013،  13 

مخونه 18–19. 
	�تیلمان بروک، اولاف جی. دی ګروټ، او ګوجو، "ایا امنیت د اروپا پراختیایی مرستې  14
پالیسي کې رول لوبوي؟" د اروپا امنیتي اقتصاد، د EUSECON پالیسي لنډیز 11، 
11/2011، مخ 3. ؛ پیټر نونیمکمپ )کیل انسټیټیوټ(، هانس اوهلر )هاډلبرګ(، او 

رینر تیلی )کیل انسټیټیوټ(، "د ډونر همغږي او تخصص: ایا د پاریس اعلامیې بدلون 
DOI 10.1007/ ،149:537-563 (2013) راوست؟" د نړۍ اقتصاد بیاکتنه

s10290-013-0157-2، مخونه 558، 537؛ آنډریاس فوچس )پرینسټن پوهنتون(، 
پیټر نونیمکمپ )کیل انسټیټیوټ د نړیوال اقتصاد لپاره( او هانس اوهلر )د هاډلبرګ 
پوهنتون(، ولې د بهرنۍ مرستې ډونران همغږي نه کوي: د صادراتو بازارونو او 

سیاسي ملاتړ لپاره د سیالۍ رول، کیل انسټیټیوټ د نړیوال اقتصاد لپاره، کاري پاڼه 
لمبر: 1825، 2/2013. 

�نړیوال بانک، "افغانستان: د نړیوال بانک د طریقې پاڼه، 11/2001، په  	15 
http://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-world-bank-

approach-paper-nov-2001 کې ځړول شوې، مخ 4، په 12/16/2014 خپره 
شوې. 

	�سییګفریډ او. ولف )د سویلي آسیا انسټیټیوټ، د هاډلبرګ پوهنتون(، "د 2014 وروسته  16
افغانستان: د جوړښت او ادارې لیدونو څخه راتلونکې سناریوګانې،" د سویلي آسیا 

پراختیا ژورنال 2:8، 9/2013، مخ 235. 
	�د سیګار د زده کړل شوي درسونو ریاست، د تحقیق لنډیز، 1/2015. 17

CRS، د بهرنۍ مرستې اصلاح: د ادارې همغږي، 8/7/2009، مخ 1.  	18



پایلیکونه

بيارغونه226 افغانستان  د    I مفتش   ځانګړى عمومي 

	�سیګار- SP-89-14، د معلوماتو غوښتنې لیک: د افغانستان په سر پل کې د کورک  35
ازبکي ښوونځی راولید، ویلیام هامینک ته، د افغانستان لپاره د USAID ماموریت 

رییس، 9/9/2014، مخونه 1–2.
	�سیګار- SP-98-14، د معلوماتو غوښتنې لیک: د UNDP LOTFA څارنې ځواب،  36

هیلین کلارک ته، د UNDP اداره کونکی، 9/12/2014، مخ 2. 
 UNDP/LOTFA" ،د ملګرو ملتونو د پراختیا برنامه، د افغانستان لپاره د هیواد دفتر�	 37
د افغانستان بیارغوني لپاره ځانګړي عمومي مفتش )سیګار( د UNDP لیک ته ځواب 

راټول کړی، د 2014 سپتمبر 12،" سیګار ته ځوابي لیک، 9/29/2014، مخ 3.
	�د سیګار پلټنه AR-26-15، افغان ملي پولیس: د معاشاتو ورکړې لپاره د متحده ایالاتو  38
په کلني ډول له 300 ملیون ډالرو ډیر تمویل د یوڅه تایید شوي یا بیا یوکړل شوي ډیټا 

پراساس دي، 1/2015، مخ 16. 
	�نیو یارک ټایمز، "چارواکي وایی، چې افغان مشر د ملګرو ملتونو ادارې ته وایی چې  39

په فنډونو کنټرول لرې کړي، "12/22/2014. 
	�د متحده ايالاتو د بهرنیو چارو وزارت، "د څلور کلنې دیموکراسۍ او پراختیا بیاکتنې  40

 )QDDR( په لاره اچولو کې یادونې،"4/22/2014، 
 ،http://www.state.gov/secretary/remarks/2014/04/225050.htm

په 1/13/2015 ورته لاسرسی شوی.
	�سفیر رونالډ ای. نیومن، "پلي کول: په افغانستان کې څو ملیتي همغږۍ لپاره نوې  41

طریقه،"د سټینلي بنسټ د پالیسۍ څیړنو لنډیز، 4/2008، مخ 1. 
	�د افغانستان اسلامي جمهوریت، پرخپل ځان تکیه کولو حقیقت: د اصلاحاتو او بیرته  42

نوي ملګرتیا ژمنې، 12/2014، مخ 21. 
�د امریکا دفاع وزارت، د عمومي مفتش دفتر، "د دفاع وزارت عمومي مفتش د اصلي حل  	43

عملیاتو لپاره مخکښ عمومي مفتش ټاکل شوی، "خبرونه، 12/22/2014.
 .Pub. L. 111-32، 6/24/2009 	44

د امريکا دفاع وزارت، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 7/20/2009. 	45
	�Pub. L. 112-74، 9009 برخه، 12/23/2011؛ د امریکا دفاع وزیر معین،  46 

"د افغانستان سرچینو د نظارت شورا )AROC( یاددښت،" 8/3/2011.
د دې راپور ب  ضميمه وګورى. 	47

 AR(M) د مالي کال برنامې او 2014 دسمبر فرعي حسابونو په واسطه د ،DFAS�	 48
1002 تخصیصاتو دریځ، 1/17/2015.

	�DFAS، د مالي کال برنامې او 2014 دسمبر فرعي حسابونو په واسطه د  49
AR(M) 1002 تخصیصاتو دریځ، 1/17/2015؛ DFAS، د مالي کال برنامې 

او 2014 سپتمبر فرعي حسابونو په واسطه د AR(M) 1002 تخصیصاتو دریځ، 
 .10/16/2014

	�DOD OIG، د افغانستان امنیتي ځواکونو فنډ – مرحله I مدیریت لپاره د فنډونو  50
توزیع او مکلفیتونو اعتبار، راپور لمبر: D-2008-012، 11/5/2007، مخ 2. 

	�عامه قانون 74-112، برخه 9009 او د دفاع معین وزیر، د افغانستان د سرچینو د  51
څار شورا )AROC( یادداشت، 8/3/2011. 

 AR(M) د مالي کال برنامې او 2014 دسمبر فرعي حسابونو په واسطه د ،DFAS�	 52
1002 تخصیصاتو دریځ، 1/17/2015. 

 AR(M) د مالي کال برنامې او 2014 دسمبر فرعي حسابونو په واسطه د ،DFAS�	 53
1002 تخصیصاتو دریځ، 1/17/2015. 

�د امریکا دفاع وزارت، "د قوماندانانو بیړني غبرګون پروګرام )CERP(،" د امریکا دفاع  	54
وزارت مالي مدیریت مقررې جلد 12، څپرکی. 27، 1/2009، مخ. 27-3. 

.Pub. L. 113-235، 12/16/2014 	55
د دې راپور ب ضمیمه وګورئ. 	56

د امریکا دفاع وزارت، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/20/2015.  	57
	�Pub. L. 112-74، برخه 9009، 12/23/2011؛ د دفاع معین وزیر، "د افغانستان  58
سرچینو د څار شورا )AROC( یادداشت،" 8/3/2011. د سنا د پوځي خدماتو کميټه، 

 مطبوعاتي خپرونه، "سنا د 2011 مالي کال لپاره د ملي دفاع د صلاحيت 
Ike Skelton لايحه تصويب کړه"، 12/22/2010. 

د دې راپور ب ضمیمه وګورئ. 	59
 AR(M) د مالي کال برنامې او 2014 دسمبر فرعي حسابونو په واسطه د ،DFAS�	 60
1002 تخصیصاتو دریځ، 1/17/2015؛ USAID، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته 

ځواب، 1/14/2015.
�TFBSO" ،TFBSO په اړه،" په 10/20/2011 ورته لاسرسی شوی؛ د امریکا دفاع  	61

وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/13/2015 او 7/22/2011. 
د امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/13/2015. 	62
د امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/5/2015.  	63

�د امريکا دفاع وزارت، "د مخدره توکو په ضد فعاليتونه، د مخدره توکو پر ضد د فعاليتونو لپاره  	64
د 2009 مالي کال د اضافي بوديجې غوښتنه،" لاسرسي 4/13/2010. 

	�DOD OIG، د مخدره توکو کنټرول ملي برنامې فعالیتونو لپاره د مکلف شوي فنډونو  65
د امریکا دفاع وزارت د FY 2011 توضیحي محاسبې راپور باندې د خپلواک پلټونکي 

 .DODIG-2012-04 ، 1/30/2012 :راپور، راپور لمبر
د امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/12/2015.  	66
USAID، د متحده ایالاتو  د بهرنۍ مرستې مآخذ لارښود، 1/2005، مخ 6.  	67

	�USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/14/2015؛ د بهرنیو چارو  68
وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/14/2015 او 4/15/2014؛ د 

امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 10/6/2014
�USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/14/2015 او 10/9/2014. 	69

د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 10/13/2009. 	70
�د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/15/2015  او  	71

 .1/14/2015
�د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/15/2015 او  	72

 .10/17/2014
73	 سیګار،  د امریکا کانګریس ته درې میاشتنی راپور ، 7/30/2010، مخ 51.

	�نړیوال بانک، ARTF: د 2014 دسمبر 21 پورې مالي دریځ باندې د اداره کونکي  74
راپور )د FY 1393 د 12 میاشتې پای(، مخ 5. 

	�نړیوال بانک، ARTF: د 2014 دسمبر 21 پورې مالي دریځ باندې د اداره کونکي  75
راپور )د FY 1393 د 12 میاشتې پای(، مخ 1. 

	�نړیوال بانک، ARTF: د 2014 دسمبر 21 پورې مالي دریځ باندې د اداره کونکي  76
راپور )د FY 1393 د 12 میاشتې پای(، مخ 5. 

نړیوال بانک، "د هیواد درې میاشتني تازه معلومات: افغانستان،"4/2011، مخ 16.  	77
	�نړیوال بانک، ARTF: د 2014 دسمبر 21 پورې مالي دریځ باندې د اداره کونکي  78

راپور )د FY 1393 د 12 میاشتې پای(، مخ 7. 
	�نړیوال بانک، "د هیواد درې میاشتني تازه معلومات: افغانستان،"4/2011، مخ 16. 79

	�نړیوال بانک، ARTF: د 2014 دسمبر 21 پورې مالي دریځ باندې د اداره کونکي  80
راپور )د FY 1393 د 12 میاشتې پای(، مخ 7.

EC، "افغانستان: د لوبې وضعیت، 2011 جنوري،"3/31/2011، 7 پاڼه.  	81
	�LOTFA ،UNDP، د 2014 دریمې ربعې پروژې پرمختګ راپور، 1/17/2015،  82

مخونه 46–47؛ د سیګار د UNDP د LOTFA درې میاشتنیو او کلني راپورونو 
څیړنې، 1/17/2015. 

	�LOTFA ،UNDP، د 2013  پروژې پرمختګ کلنی راپور، 5/6/2014،  83
مخ 6؛ UNDP، LOTFA، د 2013 لومړۍ ربعې د پروژې پرمختګ راپور، 

6/23/2013، مخ 1.
	�LOTFA ،UNDP، د 2014 دریمې ربعې پروژې پرمختګ راپور، 1/17/2015،  84

مخ 48؛ د سیګار د UNDP د LOTFA  درې میاشتنیو او کلني راپورونو څیړنې، 
.1/17/2015

	�UNDP ،LOTFA، د 2014 دریمې ربعې پروژې پرمختګ راپور، 1/17/2015،  85
مخونه 46–47؛ د سیګار د UNDP د LOTFA  درې میاشتنیو او کلني راپورونو 

څیړنې، 1/17/2015. 



پایلیکونه

227 2015  ،30 I  د جنوري  د  متحده ایالاتو کانګریس ته راپور  

	�GIROA، "د افغانستان VII لپاره د قانون او نظم وجهی صندوق )LOTFA اخري(  86
 UNDP او MOF ،MOI جریان 2015 جنوري 1 - 2015 جون 30،" د افغان

ترمنځ د تړون یادداشت، 12/29/2014، مخونه 2، د بودیجې لنډیز ضمیمه.
 AR(M) د مالي کال برنامې او 2014 دسمبر فرعي حسابونو په واسطه د ،DFAS�	 87

1002 تخصیصاتو دریځ، 1/17/2015.
	�ISAF، "د هوډمن ملاتړ ماموریت د لیږد لمانځ غونډه،" 12/28/2014؛ والسټریټ  88

ژورنال، "د متحده ایالاتو په مشرۍ ځواکونه رسما د افغانستان جګړې ماموریت پای ته 
رسوي،" 12/28/2014.

	�والسټریټ ژورنال، "د متحده ایالاتو په مشرۍ ځواکونه رسما د افغانستان جګړې  89
ماموریت پای ته رسوي،" 12/28/2014. 

NATO RS، "له آیساف څخه هوډمن ملاتړ ته،" 10/16/2014.  	90
	�سپینه ماڼۍ، "حقیقت پاڼه: د ویلز غونډه – په افغانستان کې د ناټو بدلیدونکې ونډه،"  91

 .9/4/2014
	�سپینه ماڼۍ، "حقیقت پاڼه: د ویلز غونډه – په افغانستان کې د ناټو بدلیدونکې ونډه،"  92

 .9/4/2014
	�والسټریټ ژورنال، "د متحده ایالاتو په مشرۍ ځواکونه رسما د افغانستان جګړې  93

ماموریت پای ته رسوي،" 12/28/2014.
	�DOD News، "اوباما، هیګل د خپلواکۍ دوام عملیات پای ته ورسول،" 12/28/2014.  94

NATO RS، "له آیساف څخه هوډمن ملاتړ ته،" 10/16/2014. 	95
	�UNAMA ،"2014 د ملکي مرګ ژوبلې ترټولو لوړ ثبت شوي ارقام لري،"  96

 .12/19/2014
	�د ملګرو ملتونو امنیت شورا، په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او امنیت  97

لپاره یې مفهوم، 12/9/2014، مخ 5. 
	�د ملګرو ملتونو امنیت شورا، په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او امنیت  98

لپاره یې مفهوم، 12/9/2014، مخ 5. 
	�د ملګرو ملتونو امنیت شورا، په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او امنیت  99

لپاره یې مفهوم، 12/9/2014، مخ 5. 
	�د ملګرو ملتونو امنیت شورا، په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او امنیت  100

لپاره یې مفهوم، 12/9/2014، مخونه 5–6. 
	�د ملګرو ملتونو امنیت شورا، په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او امنیت  101

لپاره یې مفهوم، 12/9/2014، مخ 6. 
	�د ملګرو ملتونو امنیت شورا، په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او امنیت  102

لپاره یې مفهوم، 12/9/2014، مخ 6. 
	�د ملګرو ملتونو امنیت شورا، په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او امنیت  103

لپاره یې مفهوم، 12/9/2014، مخونه 5–6. 
	�د ملګرو ملتونو امنیت شورا، د څیړنیز ملاتړ او بندیزونو نظارت ټیم پنځم راپور،  104

 .12/11/2014
	�د ملګرو ملتونو امنیت شورا، د څیړنیز ملاتړ او بندیزونو نظارت ټیم پنځم راپور،  105

.12/11/2014
�ISAF، "د نړیوال امنیت مرستندویه ځواک، کلیدي حقایق او ارقام" 6/1/2014؛  	106

USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014.
�د دفاع خبرونه، "متحده ایالات د افغانستان سرتیرو کچه راکموي،" 5/27/2014.  	107

	�د امریکا دفاع وزارت، "د دایمي آزادی عملیات د امریکا  د مرګ ژوبلې دریځ،   108
 .12/30/2014

 ،USFOR-A د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/16/2015؛ ،USFOR-A�	 109
د شنه په نیلي برید MFNDU کې تحقیق، 8/5/2014. 

USFOR-A، د شنه په نیلي برید MFNDU کې تحقیق، 8/5/2014.  	110
USFOR-A، د شنه په نیلي برید MFNDU کې تحقیق، 8/5/2014.  	111
USFOR-A، د شنه په نیلي برید MFNDU کې تحقیق، 8/5/2014. 	112

	�رویټرز ، "د متحده ایالاتو تلونکی جنرال وای افغان ځواکونه د موټر لومړني ترمیم  113
باندې ٫نه پوهیږي٬" 12/11/2014. 

CBS، 60 دقیقې، "د امریکا ترټولو اوږدې جګړې پای،" 1/4/2015.  	114
	�IJC، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 10/3/2014؛ USFOR-A، د سیګار  115

د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014. 
IJC، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013.  	116
IJC، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/1/2014.  	117

	�نیویارک ټایمز، "د افغان ماموریت پای ته په رسیدو د متحده ایالاتو جنرال لخوا  118
اندیښنې،" 12/8/2014.

	�نیویارک ټایمز، "د افغان ماموریت پای ته په رسیدو د متحده ایالاتو جنرال لخوا  119
اندیښنې، "12/8/2014.

	�رویټرز، "د متحده ایالاتو تلونکی جنرال وای افغان ځواکونه د موټر لومړني ترمیم  120
باندې ٫نه پوهیږي٬ "12/11/2014.

	�رویټرز، "د متحده ایالاتو تلونکی جنرال وای افغان ځواکونه د موټر لومړني ترمیم  121
باندې ٫نه پوهیږي٬"12/11/2014.

	�نیویارک ټایمز، "د افغان ماموریت پای ته په رسیدو د متحده ایالاتو جنرال لخوا  122
اندیښنې،"12/8/2014.

	�نیویارک ټایمز، "د افغان ماموریت پای ته په رسیدو د متحده ایالاتو جنرال لخوا  123
اندیښنې،"12/8/2014.

�د ایساف خبرونه ، "د ایساف ګډې قوماندې رسما عملیات ودرول، " 12/8/2014. 	124
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014. 	125
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014. 	126
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014. 	127

NTM-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 10/12/2012. 	128
USFOR-A، د ارزونې نظریات، 1/8/2015.  	129

USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014.  	130
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014.  	131
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014.  	132
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014.  	133
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014.  	134

USIP، ځانګړی راپور 322، په افغانستان کې د پولیسو لیږد، 2/2013. 	135
NSOCC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/16/2015. 	136
NSOCC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/16/2015.  	137
NSOCC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/16/2015. 	138

NSOCC-A، د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته  	139
ځواب، 9/30/2014.

NSOCC-A، د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته  	140
ځواب، 1/16/2015. 

NSOCC-A، د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته  	141
ځواب، 1/16/2015.

د امریکا دفاع وزارت، OUSDP، د سیګار ارزونې ته ځواب، 10/15/2014. 	142
NSOCC-A، "د ALP فوکس ګروپ سروی څیړنې،" 12/15/2014. 	143

NSOCC-A، "د ALP عامه درک د2013 دسمبر فوکس ګورپ موندنې،" 3/2014. 	144
NSOCC-A، "د ALP فوکس ګروپ سروی څیړنې،" 12/15/2014.  	145
NSOCC-A، "د ALP فوکس ګروپ سروی څیړنې،" 12/15/2014. 	146
NSOCC-A، "د ALP فوکس ګروپ سروی څیړنې،" 12/15/2014. 	147



پایلیکونه

بيارغونه228 افغانستان  د    I مفتش   ځانګړى عمومي 

NSOCC-A، د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته  	148
ځواب، 9/30/2014.

NSOCC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې او ارزونې ته ځواب، 1/16/2015  	149 
او 1/8/2015. 

NSOCC-A، د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته  	150
ځواب، 1/16/2015. 

NSOCC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/16/2015؛  	151
NSOCC-A، "د ALP فوکس ګروپ سروی څیړنې،" 12/15/2014.

NSOCC-A، د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته  	152
ځواب، 1/16/2015.

SIGAR، د متحده ایالاتو کانګریس ته درې میاشتنی راپور، 4/30/2013، مخ 90؛  	153
CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/1/2014؛ د امریکا دفاع 

وزارت، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/11/2014. 
USFOR-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014.  	154

سیګار، د متحده ایالاتو کانګریس ته درې میاشتنی راپور، 10/30/2014، مخ 88. 	155
 AR(M) د مالي کال برنامې او 2014 دسمبر فرعي حسابونو په واسطه د ،DFAS 	156

1002 تخصیصاتو دریځ، 1/17/2015.
سیګار، د متحده ایالاتو کانګریس ته درې میاشتنی راپور، 10/30/2014، مخ 100. 	157
 AR(M) د مالي کال برنامې او 2014 دسمبر فرعي حسابونو په واسطه د ،DFAS 	158

1002 تخصیصاتو دریځ، 1/17/2015.
 AR(M) د مالي کال برنامې او 2014 دسمبر فرعي حسابونو په واسطه د ،DFAS 	159

1002 تخصیصاتو دریځ، 1/17/2015.
 AR(M) د مالي کال برنامې او 2014 دسمبر فرعي حسابونو په واسطه د ،DFAS 	160

1002 تخصیصاتو دریځ، 1/17/2015.
 AR(M) د مالي کال برنامې او 2014 دسمبر فرعي حسابونو په واسطه د ،DFAS 	161

1002 تخصیصاتو دریځ، 1/17/2015.
د ایساف – جینډر اړیکې، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/19/2014. 	162

CSTC-A، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/30/2014.  	163
د ایساف – جینډر اړیکې، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/19/2014. 	164
USFOR-A، د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته  	165

ځواب، 1/16/2015. 
NSOCC-A، د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته  	166

ځواب، 1/16/2015.
NSOCC-A، د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته  	167

ځواب، 1/16/2015. 
NSOCC-A، د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته  	168

ځواب، 9/30/2014. 
NSOCC-A، د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته  	169

ځواب، 1/16/2015.
 AR(M) د مالي کال برنامې او 2014 دسمبر فرعي حسابونو په واسطه د ،DFAS 	170

1002 تخصیصاتو دریځ، 1/17/2015.
 AR(M) د مالي کال برنامې او 2014 دسمبر فرعي حسابونو په واسطه د ،DFAS 	171

1002 تخصیصاتو دریځ، 1/17/2015.
نیو یارک ټایمز، "چارواکي وایی، چې افغان مشر د ملګرو ملتونو ادارې ته وایی چې  	172

په فنډونو کنټرول لرې کړي،" 12/24/2014. 
نیو یارک ټایمز، "چارواکي وایی، چې افغان مشر د ملګرو ملتونو ادارې ته وایی چې  	173

په فنډونو کنټرول لرې کړي،" 12/24/2014. 
نیو یارک ټایمز، "چارواکي وایی، چې افغان مشر د ملګرو ملتونو ادارې ته وایی چې  	174

په فنډونو کنټرول لرې کړي،" 12/24/2014. 

 AR(M) د مالي کال برنامې او 2014 دسمبر فرعي حسابونو په واسطه د ،DFAS 	175
1002 تخصیصاتو دریځ، 1/17/2015.

 AR(M) د مالي کال برنامې او 2014 دسمبر فرعي حسابونو په واسطه د ،DFAS 	176
1002 تخصیصاتو دریځ، 1/17/2015.

 AR(M) د مالي کال برنامې او 2014 دسمبر فرعي حسابونو په واسطه د ،DFAS 	177
1002 تخصیصاتو دریځ، 1/17/2015.

ISAF، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/19/2014 او 10/3/2011. 	178
	د ایساف – جینډر اړیکې، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/19/2014. 179
د ایساف – جینډر اړیکې، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/19/2014. 	180

Pub. تخصیص 66-113، د 2014 مالي کال لپاره د ملي دفاع واکمنۍ لایحه، قانون  	181
 .STAT 938 127 .مل وي، 3304، مخ H.R. متن او ګډ توضیحی بیان چې د
د ایساف – جینډر اړیکې، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/19/2014. 	182

سمیول هال، په افغانستان کې ماین پاکي: د بریا کیسه په خطر کې. په افغانستان کې د  	183
UNMAS ارزونه )2014-2008( ، 12/2014، مخ 46. 

سمیول هال، په افغانستان کې ماین پاکي: د بریا کیسه په خطر کې. په افغانستان کې د  	184
UNMAS ارزونه )2014-2008( ، 12/2014، مخ 3. 

سمیول هال، په افغانستان کې ماین پاکي: د بریا کیسه په خطر کې. په افغانستان کې  	185
د UNMAS ارزونه )2014-2008(، 12/2014، مخ 72؛ د کانګریس څیړنیز 

خدمت، کینیت کاټزمن، افغانستان: د طالبانو وروسته حکومتداري، امنیت، او د متحده 
ایالاتو پالیسي، 1/17/2014، مخونه 2–4. 

د بهرنیو چارو وزارت، PM/WRA، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،  	186
 .12/31/2014

د بهرنیو چارو وزارت، PM/WRA، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،  	187
 .12/31/2014

د بهرنیو چارو وزارت، PM/WRA، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،  	188
 .12/31/2014

واشنګټن پوسټ، "د ماشومانو ډیریدونکی شمیر د متحده ایالاتو په افغان خاوره کې  	189
کرل شوي چاودیدونکو توکو له امله مړه کیږي،" 4/9/2014. 

د بهرنیو چارو وزارت، PM/WRA، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،  	190
 .12/31/2014

سمیول هال، په افغانستان کې ماین پاکي: د بریا کیسه په خطر کې. په افغانستان کې د  	191
 UNMAS ارزونه )2014-2008(، 12/2014، مخونه 3–5؛ ملګري ملتونه، 

 ،)MAPA( په افغانستان کې د ماین پاکۍ برنامه 
http://www.mineaction.org/programmes/afghanistan، په 

1/2/2014 ورته لاسرسی شوی. 
سمیول هال، په افغانستان کې ماین پاکي: د بریا کیسه په خطر کې. په افغانستان کې د  	192

UNMAS ارزونه )2014-2008( ، 12/2014، مخ 4. 
سمیول هال، په افغانستان کې ماین پاکي: د بریا کیسه په خطر کې. په افغانستان کې د  	193

UNMAS ارزونه )2014-2008( ، 12/2014، مخ 9. 
د دې راپور ب ضمیمه وګورئ. 	194

	سپینه ماڼۍ، د FY 2015 بودیجه او د فعالیت لنډیز، د مخدره توکو کنټرول ملي  195
ستراتیژۍ مل، 7/2014. 

UNODC، UNODC د ازبکستان – تاجکستان پولې باندې د مخدره توکو قاچاق  	196
مخه نیولو کې مرسته کوي، 9/30/2014. 

د بهرنیو چارو وزارت، INL، د برنامې او بودیجې لارښود، د مالي کال 2013  	197
بودیجه، مخ 151؛ د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار ارزونې ته ځواب، 

 .1/9/2015
د بهرنیو چارو وزارت، INL ویب پاڼه، په 1/4/2014 ورته لاسرسی شوی.  	198

State OIG، افغانستان ته د نړیوال مخدره توکو او قانون پلي کولو چارو بیورو د  	199
تریاکو ضد مرستې پلټنه، 11/2014، مخونه 1، 5. 



پایلیکونه

229 2015  ،30 I  د جنوري  د  متحده ایالاتو کانګریس ته راپور  

State OIG، افغانستان ته د نړیوال مخدره توکو او قانون پلي کولو چارو بیورو د  	200
تریاکو ضد مرستې پلټنه، 11/2014، مخونه 7–8. 

د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار ارزونې ته ځواب، 1/9/2015.  	201
State OIG، افغانستان ته د نړیوال مخدره توکو او قانون پلي کولو چارو بیورو د  	202

تریاکو ضد مرستې پلټنه، 11/2014، مخ 2. 
UNODC، د افغانستان اپیوم سروی 2014: کښت او تولید، 11/2014، مخ 6.  	203
UNODC، د افغانستان اپیوم سروی 2014: کښت او تولید، 11/2014، مخ 7.  	204

یوري فیدوتو، د UNDOC اجرایی رییس، په افغانستان کې اوضاع باندې د ملګرو  	205
ملتونو امنیت شورا ته بیان، 12/18/2014. 

UNODC، د افغانستان اپیوم سروی 2014: کښت او تولید، 11/2014، مخ 6.  	206
UNODC، د افغانستان اپیوم سروی 2012، 11/2012، مخونه 4، 6.  	207

UNODC، د افغانستان اپیوم سروی 2014: کښت او تولید، 11/2014، مخونه 13، 64.  	208
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،  	209

 .12/29/2014
UNODC، د افغانستان اپیوم سروی 2014: کښت او تولید، 11/2014، مخ 7؛ د  	210

بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014.
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،  	211

 .12/29/2014
	د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،  212

 .12/29/2014
	د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،  213

12/29/2014؛ د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار ارزونې ته ځواب، 
 .1/9/2015

د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 10/14/2014.  	214
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 9/29/2014.  	215

د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 12/30/2014.  	216
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014 او  	217

 .1/12/2015
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 12/29/2014.  	218
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 12/29/2014.  	219

د بهرنیو چارو وزارت، INL، د نړیوالو تریاکو کنټرول ستراتیژي راپور،  	220 
جلد I: د مخدره توکو کمیکل کنټرول، 3/2014، مخ 89. 

د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 12/29/2014.  	221
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 12/29/2014.  	222

223	 د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 
12/29/2014؛ د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه 

ځواب، 1/9/2015. 
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 12/29/2014.  	224
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 12/29/2014.  	225
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 12/29/2014.  	226
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 1/9/2015.  	227

228	 د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 
12/29/2014؛ د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه 

ځواب، 1/9/2015. 
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 1/9/2015.  	229

د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 12/29/2014.  	230
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 12/29/2014.  	231
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 12/29/2014.  	232

سپینه ماڼۍ، د FY 2015 بودیجه او د فعالیت لنډیز، د مخدره توکو کنټرول ملي  	233
ستراتیژۍ مل، 7/2014، مخ 255. 

سپینه ماڼۍ، د FY 2015 بودیجه او د فعالیت لنډیز، د مخدره توکو کنټرول ملي  	234
ستراتیژۍ مل، 7/2014، مخ 248. 

د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 12/29/2014.  	235
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د 2013 مالي کال INL برنامه او د بودیجې لارښود،  	236

مخونه 153، 158. 
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 9/26/2014.  	237

د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،  	238
12/29/2014؛ د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته 

ځواب، 9/26/2014. 
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 12/29/2014.  	239
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 1/9/2015.  	240
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 12/29/2014.  	241
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 1/14/2015.  	242
USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 1/12/2015؛ USAID، د کندهار خواړو  	243

زون برنامې درې میاشتنی راپور جولای – سپتمبر 2014، 10/30/2014، مخ 1. 
	USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014؛ د بهرنیو چارو  244

وزارت، INL، د سیګار ارزونې ته ځواب، 1/10/2015. 
USAID، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 1/12/2015.  	245

USAID، د کندهار خواړو زون برنامې درې میاشتنی راپور جولای – سپتمبر  	246
C ،10/30/2014 ،2014 ضمیمه. 

USAID، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 1/12/2015.  	247
USAID، د کندهار خواړو زون برنامې درې میاشتنی راپور جولای – سپتمبر  	248

B ،10/30/2014 ،2014 ضمیمه. 
USAID، د کندهار خواړو زون برنامې درې میاشتنی راپور جولای – سپتمبر  	249

2014، 10/30/2014، مخ 6. 
USAID، د کندهار خواړو زون برنامې درې میاشتنی راپور جولای – سپتمبر  	250

2014، 10/30/2014، مخ 9. 
251	 سیګار،  د امریکا کانګرس ته درې میاشتنی راپور، 7/30/2014، مخ 172.

USAID، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 1/12/2015.  	252
USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 1/12/2015؛ USAID، حقیقت پاڼه،  	253 

"د سیمه ایزې کرنې پراختیا برنامه – سویل، "9/2014. 
USAID، حقیقت پاڼه، "د سیمه ایزې کرنې پراختیا برنامه – شمال، "9/18/2014؛  	254
USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 1/12/2015؛ USAID،  د 12/31/2014 

پورې د پایپ لاین څیړنې درې میاشتنی راپور، 1/12/2015. 
USAID، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 1/12/2015. 	255

USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014.  	256
USAID، د 12/31/2014 پورې د پایپ لاین څیړنې درې میاشتنی راپور، 1/12/2015.  	257
USAID، میاشتنی راپور – اکتوبر 2014، د شمال، ختیځ او لویدیز لپاره د اقتصادي  	258

،USAID مخ 6؛ ،IDEA-NEW) ، 11/2014( بدیلونو هڅونکي فعالیتونه 
د 12/31/2014 پورې د پایپ لاین څیړنې درې میاشتنی راپور، 1/12/2015. 

USAID، میاشتنی راپور – اکتوبر 2014، د شمال، ختیځ او لویدیز لپاره د اقتصادي  	259
 ICT د ،USAID 11/2014، مخ 6؛ ،)IDEA-NEW( بدیلونو هڅونکي فعالیتونه
غوښتنلیکونو او کرنیز توخمونو تحویلۍ شرکتونه: د افریقا څخه مهم ټکي، 2/2013. 

USAID، میاشتنی راپور – اکتوبر 2014، د شمال، ختیځ او لویدیز لپاره د اقتصادي  	260
بدیلونو هڅونکي فعالیتونه )IDEA-NEW(، 11/2014، مخ 6. 

USAID، میاشتنی راپور – اکتوبر 2014، د شمال، ختیځ او لویدیز لپاره د اقتصادي  	261
بدیلونو هڅونکي فعالیتونه )IDEA-NEW(، 11/2014، مخ 7. 



پایلیکونه

بيارغونه230 افغانستان  د    I مفتش   ځانګړى عمومي 

USAID، میاشتنی راپور – اکتوبر 2014، د شمال، ختیځ او لویدیز لپاره د اقتصادي  	262
بدیلونو هڅونکي فعالیتونه )IDEA-NEW(، 11/2014، مخ 8. 

USAID، میاشتنی راپور – اکتوبر 2014، د شمال، ختیځ او لویدیز لپاره د اقتصادي  	263
بدیلونو هڅونکي فعالیتونه )IDEA-NEW(، 11/2014، مخ 11. 

USAID، میاشتنی راپور – اکتوبر 2014، د شمال، ختیځ او لویدیز لپاره د اقتصادي  	264
بدیلونو هڅونکي فعالیتونه )IDEA-NEW(، 11/2014، مخ 11. 

USAID، د 12/31/2014 پورې د پایپ لاین څیړنې درې میاشتنی راپور،  	265
 .1/12/2015

سیګار، د متحده ایالاتو کانګریس ته درې میاشتنی راپور، 10/30/2014، مخونه 4،  	266
.15–14 ،12

USAID، سوداګریزه باغداري او کرنې بازار موندلو برنامې )CHAMP( درې  	267
میاشتنی راپور، جولای – سپتمبر 2014، مخ 3.

USAID، سوداګریزه باغداري او کرنې بازار موندلو برنامې )CHAMP( درې  	268
میاشتنی راپور، جولای – سپتمبر 2014، مخ 3. 

USAID، سوداګریزه باغداري او کرنې بازار موندلو برنامې )CHAMP( درې  	269
میاشتنی راپور، جولای – سپتمبر 2014، مخ 3. 

USAID، سوداګریزه باغداري او کرنې بازار موندلو برنامې )CHAMP( درې  	270
میاشتنی راپور، جولای – سپتمبر 2014، مخ 3. 

USAID، سوداګریزه باغداري او کرنې بازار موندلو برنامې )CHAMP( د اکتوبر  	271
2014 میاشتنی راپور، 10/2014، مخونه 4–5. 

USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/11/2015.  	272
USAID، سوداګریزه باغداري او کرنې بازار موندلو برنامې )CHAMP( درې  	273

میاشتنی راپور، جولای – سپتمبر 2014، مخ 18. 
USAID، د 12/31/2014 پورې د پایپ لاین څیړنې درې میاشتنی راپور،  	274

.1/12/2015
د امریکا دفاع وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/30/2014.  	275
د امریکا دفاع وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/30/2014.  	276
د امریکا دفاع وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/30/2014؛  	 277 

د امریکا دفاع وزارت، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 1/7/2015. 
278	 د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 

9/24/2014؛ د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه 
ځواب، 10/14/2014. 

د امریکا دفاع وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/30/2014.  	279
د امریکا دفاع وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/30/2014.  	280
د امریکا دفاع وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/30/2014.  	281
د امریکا دفاع وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/30/2014.  	282
د امریکا دفاع وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/30/2014.  	283

د امريکا دفاع وزارت، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 1/8/2015.  	284
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/30/2014؛  	285 

 د امریکا دفاع وزارت، په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لور پرمختګ، 4/2014، 
مخونه 25، 81–82.

په افغانستان د لندن کنفرانس، "افغانستان او نړیواله ټولنه: د اصلاحاتو او بیرته نوي  	286
ملګرتیا ژمنې: خبرې پرې شوي،"12/4/2014. 

نیویارک ټایمز، "افغان مشرانو سره په غونډه کې ډونرانو د ملاتړ ژمنه وکړه،" 12/4/2014.  	287
په افغانستان د لندن کنفرانس، "افغانستان او نړیواله ټولنه: د اصلاحاتو او بیرته نوي  	288
ملګرتیا ژمنې: خبرې پرې شوي،" 12/4/2014؛ "د ټوکیو اعلامیه: د لیږد څخه د 

ارتقا په لوري د افغانستان پر خپل ځان د اتکا لپاره همکاري،" 7/8/2012. 
ویلیام بیارډ، "افغانستان: په لندن کې د حرکت لپاره هڅه کوي،"12/19/2014 او  	289

په افغانستان د لندن کنفرانس، "افغانستان او نړیواله ټولنه: د اصلاحاتو او بیرته نوي 
ملګرتیا ژمنې: خبرې پرې شوي،" 12/4/2014. 

د افغانستان د څیړونکو شبکه، "د ملي یووالي حکومت تیر ایستونکې کابینه،" 12/9/2014. 	290
د افغانستان د څیړونکو شبکه، "د ملي یووالي حکومت تیر ایستونکې کابینه،" 12/9/2014.  	291
رویټرز، "بالاخره افغان ولسمشر د کابینې لپاره نوماند وزیران معرفي کړل،" 1/12/2015.  	292

د آسیا بنسټ سروې، د افغانستان د خلکو سروې، 2014، مخ 147.  	293
سیګار،  د امریکا کانګریس ته درې میاشتنی راپور ، 10/30/2014، مخونه 128-129. 	294

د آسیا بنسټ سروې، د افغانستان د خلکو سروې، 2014، مخ 5.  	295
د آسیا بنسټ سروې، د افغانستان د خلکو سروې، 2014، مخونه 10–11.  	296
د آسیا بنسټ سروې، د افغانستان د خلکو سروې، 2014، مخونه 10–11.  	297

نیویارک ټایمز، "د افغانستان نوي مشرانو د نوي حکومت په برابرولو کې هدف له  	298
لاسه وتلی دی، " 11/13/2014. 

رویټرز، "افغان ولسمشر غني ژمنه وکړه چې له دوه څخه تر څلور اونیو کې به کابینه  	299
اعلان کړي، "12/4/2014. 

رویټرز، "بالاخره افغان ولسمشر د کابینې لپاره نوماند وزیران معرفي کړل،" 1/12/2015.  	300
د افغانستان د څیړونکو شبکه، "نوې څیرې د  زړو جوړوښتنو پروړاندې: د افغانستان  	301

ملي یووالي کابینه،"1/12/2015، مخونه 1–4. 
د افغانستان د څیړونکو شبکه، "نوې څیرې د زړو جوړوښتنو پروړاندې: د افغانستان  	302

ملي یووالي کابینه، "1/12/2015، مخونه 4–5، 11؛ طلوع نیوز، "د غنِي کابینه 
رسما معرفي شوه، "1/20/2015؛ پژواک، "د کابینې لپاره نومول شوي ولسې جرګې 

ته د باور رایی اخیستو لپاره معرفي شول، "1/20/2015. 
طلوع نیوز، "سروی د غني فعالیت څخه رضایت کې 54  سلنه کموالی ښې،" 1/6/2014.  	303
پژواک، "د ولسې جرګې ټیم نن د عبدالله سره د کابینې د ځنډ لپاره ګوري، "12/29/2014.  	304

طلوع نیوز، "سبا په کابینې د نهایی پریکړې ورځ ده: ولسي جرګه،" 1/5/2015.  	305
طلوع نیوز، "د پارلمان غړو غني د کابینې ځنډ لپاره په خیانت تورن کړ،" 1/7/2015.  	306
واشنګټن پوسټ، "قهریدلي افغانان د مسؤلینو د کابینې ځنډ او د طالبانو بریدونو نا امیده  	307

کړي، "1/2/2015. 
طلوع نیوز، "غني د هرات څخه لیدنې پرمهال چارواکي له دندو ګوښه کړل،"  	308

12/29/2014؛ طلوع نیوز، "غني د هرات څخه بې نظمه اوضاع کې لیدنه ترسره 
کوي، "12/27/2014. 

طلوع نیوز، "د غني لخوا د هرات ګوښه شوي چارواکي اوس هم په دندو پاتې دي،"  	309
 .1/8/2014

پژواک، "متین د سمیم پرځای د پکتیکا والي شو،" 12/22/2014، پژواک، "د کندوز  	310
والي د امنیت دندو ژمنه وکړه،" 12/18/2014. 

نیو یارک ټایمز، "افغان ولسمشر د حکومت ډیری وزیران له دندو ګوښه کړل،" 11/30/2014.  	311
طلوع نیوز، "سرپرست وزیران نور مشروعیت نلري: ولسي جرګه،" 11/26/2014.  	312

ODG ،USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014.  	313
ODG ،USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014.  	314
EU EAT، نهایی راپور: د ولسمشرۍ د 5 اپریل او 14 جون 2014 ټاکنې،  	315

12/16/2014، مخ 13. 
د ملګرو ملتونو د پراختیا برنامه، افغانستان، د 2014 ولسمشرۍ ټاکنې: په دوهم پړاو  	316

کې د ورکړل شوي رایو مکمل څیړنه، 11/2014، مخ 17. 
ODG ،USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014.  	317

د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ، "د افغانستان د 2014 ټاکنو لپاره د درغلۍ ضد  	318
ستراتیژي،" 5/21/2013. 

ODG ،USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014.  	319
نیویارک ټایمز، "اروپا  د افغان دوهم پړاو ټاکنو کې پراخه درغلي تاییدوي،" 12/16/2014.  	320

EU EAT، "ضمیمې،" 12/16/2014، مخ 20.  	321
EU EAT، "ضمیمې،" 12/16/2014، مخ 21.  	322

OPPD ،USAID، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 10/13/2014.  	323



پایلیکونه

231 2015  ،30 I  د جنوري  د  متحده ایالاتو کانګریس ته راپور  

د افغانستان حکومت، "خبرې پرې شوې": د کنفرانس پایلې، اعانې او برخه اخیستونکي،"  	324
1/28/2010، پاڼه 5؛ د ټوکیو اعلامیه: د لیږد نه بدلون ته څخه په افغانستان کې د ځان 

بسیا لپاره ملګرتیا،" 7/8/2012؛ OPPD ،USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 
10/13/2014؛ په افغانستان د لندن کنفرانس، "افغانستان او نړیواله ټولنه: د اصلاحاتو 

او بیرته نوي ملګرتیا ژمنې: خبرې پرې شوي،" 12/4/2014. 
USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/12/2015.  	325

OPPD ،USAID، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 1/12/2015.  	326
د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان دولت او د ناټو په مشرۍ نړیوال مرستندویه  	327
ځواک )ایساف( مشران، "په افغانستان د شیګاکو غونډې اعلامیه،" 5/21/2012. 

د فدرال سپما د والیانو هییت، "د بهرني اسعارو د تبادلې نرخ -- H.10 اونۍ وار،"  	328
 .9/8/2014

Pub. L. 113-235، یو کړی شوي او نور دوام لرونکي تخصیصاتو قانون، 2015،  	329
برخه C – د دفاع وزارت د تخصیصاتو قانون، 2015، 12/16/2014. 

سپینه ماڼۍ، "حقیقت پاڼه: د ویلز غونډه – په افغانستان کې د ناټو بدلیدونکې ونډه،"  	330
.9/4/2014

سپینه ماڼۍ، "حقیقت پاڼه: د ویلز غونډه – په افغانستان کې د ناټو بدلیدونکې ونډه،"  	331
 .9/4/2014

پژواک، "د دولت عواید په 2014 کې 8 سلنه راټیټ شوي،" 1/4/2015.  	332
ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال، "د مالي اوضاع په ګوته کولو لپاره د مرستې غوښتنه،"  	333

 .10/17/2014
334	 د سیګار د 12/30/2013 معلوماتي غوښتنې ته د OPPD ،USAID ځواب. 

OPPD ،USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/30/2014.  	335
 .(ARTF) ،"8/26/2013 د افغانستان بیارغونې وجهی صندوق" ،USAID 	336

USAID، "د متحده ایالاتو حکومت د افغانستان لپاره نړیوال بانک زیربنا فنډ ته  	337
105 ملیون ډالر اعانه کړي،" 3/18/2014. 

338	 د سیګار د 12/30/2013 معلوماتي غوښتنې ته د OPPD ،USAID ځواب. 
OPPD ،USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014.  	339
OPPD ،USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014.  	340

د USAID OIG پلټنه F-306-15-001-S، د دولت څخه دولت ته مرستې لپاره د  	341
USAID/افغانستان مالي مدیریت کنټرول بیاکتنه، 10/30/2014، مخ 1. 

د USAID OIG پلټنه F-306-15-001-S، د دولت څخه دولت ته مرستې لپاره د  	342
USAID/افغانستان مالي مدیریت کنټرول بیاکتنه، 10/30/2014، مخونه 4–5. 

/USAID د دولت څخه دولت ته مرستې لپاره د ،F-306-15-001-S پلټنه OIG د 	343
افغانستان مالي مدیریت کنټرول بیاکتنه، 10/30/2014، مخونه 8–9. 

د امریکا دفاع وزارت، CSTC-A، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،  	344
4/4/2014 او 7/1/2014. 

د امریکا دفاع وزارت، CSTC-A، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4/4/2014.  	345
د سیګار پلټنه AR-24-15، افغان ملي پولیس: د معاشاتو ورکړې لپاره د متحده ایالاتو  	346
په کلني ډول له 300 ملیون ډالرو ډیر تمویل د یوڅه تایید شوي یا بیا یوکړل شوي ډیټا 

پراساس دي، 1/7/2015.
د سیګار پلټنه AR-24-15، افغان ملي پولیس: د معاشاتو ورکړې لپاره د متحده ایالاتو  	347
په کلني ډول له 300 ملیون ډالرو ډیر تمویل د یوڅه تایید شوي یا بیا یوکړل شوي ډیټا 

پراساس دي، 1/7/2015. 
UNDP/LOTFA " ،UNDP د افغانستان بیارغوني لپاره ځانګړي عمومي مفتش  	348

)سیګار( د UNDP لیک ته ځواب راټول کړی، 9/29/2014، مخ 3. 
د متحده ايالاتو اردو، "د افغانستان د بشري سرچینو د معلوماتو مدیریت سیسټم ساتنه او  	349

پراختیا،" 8/19/2013. 
UNDP/LOTFA " ،UNDP د افغانستان بیارغوني لپاره ځانګړي عمومي مفتش  	350

)سیګار( د UNDP لیک ته ځواب راټول کړی، 9/29/2014، مخ 3.

نیو یارک ټایمز، "چارواکي وایی، چې افغان مشر د ملګرو ملتونو  ادارې ته وایی چې  	351
په فنډونو کنټرول لرې کړي،" 12/24/2014. 

352	 USAID، د متحده ایالاتو د افغانستان لپاره بهرنی مرستې: تر اجراتو وروسته 
مدیریتي پلان 2015-2011، 10/2010، مخ 123. 

OPPD ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 9/29/2014؛ د بهرنیو  	353
چارو وزارت، SCA، د سیګار ارزونې ته ځواب، 10/14/2014. 

سیګار، د متحده ایالاتو کانګریس ته درې میاشتنی راپور، 4/30/2014، مخونه 127– 	354
129؛ ODG ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/30/2014. 

په افغانستان د لندن کنفرانس، "افغانستان او نړیواله ټولنه: د اصلاحاتو او بیرته نوي  	355
ملګرتیا ژمنې: خبرې پرې شوي،" 12/4/2014. 

356	 د سیګار د 9/29/2014 معلوماتي غوښتنې ته د OPPD ،USAID ځواب. 
OPPD ،USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014.  	357

په افغانستان د لندن کنفرانس، "افغانستان او نړیواله ټولنه: د اصلاحاتو او بیرته نوي  	358
ملګرتیا ژمنې: خبرې پرې شوي،" 12/4/2014. 

د ملګرو ملتونو عمومي منشي، په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او امنیت  	359
لپاره یې مفهوم، 12/9/2014، مخ 10. 

طلوع نیوز، "ولسې جرګې د 2015 کال لپاره بودیجه رد کړه،" 12/24/2014.  	360
طلوع نیوز، "د مالیه وزارت موافق دی چې نامکمل پروژو ته فنډ ورکړي، پارلمان ته  	361

یې نوې تعدیل شوې بودیجه ولیږله،" 1/7/2015. 
د سیګار پلټنه AR-32-14، مستقیم مرسته: USAID د ډونر مستقیم مرستې اداره  	362

کولو لپاره د افغان وزارتونو وړتیا ارزولو لپاره مثبت ګامونه اخیستي، مګر اندیښنې 
پاتې دي، 1/30/2014.

د روغتیا لپاره د مدیریت علوم، "په افغانستان کې د رهبریت، مدیریت او حکومتولۍ  	363
پروژه،" 7/15/2013؛ OSSD ،USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 4/14/2014. 
364	 USAID، " شراکتي تړون نمبر. AID-306-A-13-00001، د ښځو چارو وزارت 

د ادارې بیاجوړښت او پیاوړتیا )MORE(، 12/20/2012، مخونه 29–30. 
OPPD ،USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/30/2014.  	365

366	 د سیګار د 9/29/2014 معلوماتي غوښتنې ته د OPPD ،USAID ځواب. 
نړیوال بانک، "د پروژې حقیقت پاڼه: د پایلو اسانتیا لپاره د افغانستان ظرفیت جوړول  	367

 .(CBR)،9/2011
د افغانستان دولت، "د پایلو لپاره د ظرفیت جوړولو )CBR( اسانتیا معیار د برخه  	368

اخیستونکي وزارتونو ملاتړ لپاره،" 2012، 2، 5 مخونه. 
د افغانستان دولت، "د پایلو لپاره د ظرفیت جوړولو )CBR( اسانتیا معیار د برخه  	369

اخیستونکي وزارتونو ملاتړ لپاره،" 2012، 7 مخ. 
نړیوال بانک، "د پایلو آسانتیا لپاره د افغانستان ظرفیت جوړولو د پلي کیدو دریځ  	370 

او پایلې،" 8/8/2014، مخونه 1، 3–4. 
OPPD ،USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014.  	371

AID-OAA-I-12-00003/AID- د قرارداد شمیره ،USAID 	372
TO-13-00004،" 3/28/2013-306، مخ 9؛ USAID، د سیګار د معلوماتو 

غوښتنې ته ځواب، 1/12/2015. 
طلوع نیوز، "سنا BSA  او SOFA تصویب کړل،" 11/28/2014.  	373

د ملګرو ملتونو عمومي منشي، په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او امنیت  	374
لپاره یې مفهوم، 12/9/2014، مخ 8. 

ODG ،USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014.  	375
ODG ،USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014.  	376

د بهرنیو چارو وزارت، SCA، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/6/2015.  	377
طلوع نیوز، "راپور د پارلمان د څارنې قانوني وړتیا تر پوښتنې لاندې راوستلې،"  	378

.1/15/2015



پایلیکونه

بيارغونه232 افغانستان  د    I مفتش   ځانګړى عمومي 

د ملګرو ملتونو عمومي منشي، په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او امنیت  	379
لپاره یې مفهوم، 12/9/2014، مخ 9. 

380	 USAID، د متحده ایالاتو د افغانستان لپاره بهرنی مرستې: تر اجراتو وروسته 
مدیریتي پلان 2015-2011، 10/2010، مخونه 9–10، 25. 

 (SHAHAR) ،" د افغان هیلې او خوځیدا لپاره قوي مرکزونه" ،USIAD 	381
 .12/31/2014

USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/12/2015.  	382
 ،USAID د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/14/2014؛ ،OPPD ،USAID 	383

OPPD، د سیګار ارزونې ته ځواب، 10/13/2014. 
د RAND کارپوریشن، د MISTI سروی او ارزونې میتودولوژي په دقت سره  	384

بیاکتنه، 9/2014، مخ 31.
د RAND کارپوریشن، د MISTI سروی او ارزونې میتودولوژي په دقت سره  	385

بیاکتنه، 9/2014، مخ 9.
د RAND کارپوریشن، د MISTI سروی او ارزونې میتودولوژي په دقت سره  	386

بیاکتنه، 9/2014، مخونه 1–2.
د RAND کارپوریشن، د MISTI سروی او ارزونې میتودولوژي په دقت سره  	387

بیاکتنه، 9/2014، مخ 39.
د RAND کارپوریشن، د MISTI سروی او ارزونې میتودولوژي په دقت سره  	388

بیاکتنه، 9/2014، مخونه 36–37.
سیګار، په کلیدي ساحو کې د ثبات )SIKA( برنامه: له 16 میاشتو او 47 میلیون  	389

ډالرو لګښت وروسته، USAID تر اوسه هم د پروګرام بنسټیزو موخو ته ندی 
رسیدلی، 7/2013، مخ 3.

سیګار، په کلیدي ساحو کې د ثبات )SIKA( برنامه: له 16 میاشتو او 47 میلیون  	390
ډالرو لګښت وروسته، USAID تر اوسه هم د پروګرام بنسټیزو موخو ته ندی رسیدلی  

7/2013، مخونه 7، 18.
ODG ،USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014؛  	391

ODG ،USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 1/12/2015. 
OTI ،USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/30/2014.  	392

 ،)CCI( "،د دوه اونیو تازه معلومات: د ټولنې متحد کولو نوښت" ،OTI ،USAID 	393
.12/18/2014

د امریکا دفاع وزارت/د بهرنیو چارو وزارت، د متحده ایالاتو د افغانستان لپاره ملکي- 	394
نظامي ستراتیژیک کاري چوکاټ: بیاکتنه 2، 8/2013، مخ 12. 

د ملګرو ملتونو عمومي منشي، په افغانستان کې اوضاع او د نړیوالې سولې او امنیت  	395
لپاره یې مفهوم، 12/9/2014، مخ 4. 

ملګري ملتونه، د څیړنیز ملاتړ او بندیزونو نظارت ټیم پنځم راپور، د 2160 )2014(  	396
تحلیل مطابق سپارل شوی چې د افغانستان سولې، ثبات او امنیت ته ګواښ رامنځته 
کونکي طالبانو، نور اړوند افرادو او نهادونو په اړه دی، 12/11/2014، مخ 3. 

 CEO," :پژواک، "د طالبانو سره تر اوسه خبرې ندي شوي، دروازې پرانیستې دي 	397
 .12/17/2014

والسټریټ ژورنال، "پاکستان د طالبانو سره جګړې لپاره د افغان مرستې غوښتنه  	398
کوي،" 12/17/2014. 

پژواک، "د ترور پروړاندې سیمه ایزه همکاري د ډیریدو په حال کې ده: اتمر،" 1/7/2015.  	399
والسټریټ ژورنال، "چین د افغان سولې خبرو لپاره نوې لار رامنځته کوي،" 12/17/2014.  	400
د امریکا دفاع وزارت، FRIC، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 9/29/2014.  	401

ODG ،USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 9/29/2014.  	402
ODG ،USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014. 	403

د سیګار پلټنه 26-14، د افغانستان عدلي سکتور لپاره ملاتړ: د بهرنیو چارو وزارت  	404
برنامې غوره مدیریت او لا قوي څار ته اړتیا لري، 1/2014، مخ 1.

د افغانستان عدلي سیکتور برنامه، "د JSSP د قانون جوړونې اصلاحاتو میاشتنی  	405
راپور،" 10/2014، مخونه 6–7. 

د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL،د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 10/14/2014.  	406
IDLO، "د افغانستان عدلي روزنې لیږد برنامې )JTTP( بهرنۍ مینځمهاله ارزونه  	407

)2013–2014(،" 11/10/2014، مخ 16. 
IDLO، "د افغانستان عدلي روزنې لیږد برنامې )JTTP( بهرنۍ مینځمهاله ارزونه  	408

)2013–2014(،" 11/10/2014، مخ 28. 
IDLO، "د افغانستان عدلي روزنې لیږد برنامې )JTTP( بهرنۍ مینځمهاله ارزونه  	409

)2013–2014(،" 11/10/2014، مخ 43. 
IDLO، "د افغانستان عدلي روزنې لیږد برنامې )JTTP( بهرنۍ مینځمهاله ارزونه  	410

)2013–2014(،" 11/10/2014، مخ 44. 
IDLO، "د افغانستان عدلي روزنې لیږد برنامې )JTTP( بهرنۍ مینځمهاله ارزونه  	411

)2013–2014(،" 11/10/2014، مخ 48. 
IDLO، "د افغانستان عدلي روزنې لیږد برنامې )JTTP( بهرنۍ مینځمهاله ارزونه  	412

)2013–2014(،" 11/10/2014، مخونه 49، 52. 
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL،د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 12/29/2014.  	413

طلوع نیوز، "غني د قاضي القضاد استعفا تصویب کړه،" 10/23/2014.  	414
ODG ،USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014.  	415

طلوع نیوز، "د کابلبانک د فساد قضیه وتړل شوه، سترې محکمې پریکړه تایید کړه،"  	416
 .12/4/2014

د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 12/29/2014.  	417
د آسیا بنسټ سروې، د افغانستان د خلکو سروې، 2014، مخ 98.  	418
د آسیا بنسټ سروې، د افغانستان د خلکو سروې، 2014، مخ 11.  	419

د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 12/29/2014.  	420
د نړۍ قضا پروژه، د قانون حاکمیت لړلیک: افغانستان، 2014.  	421

د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 12/29/2014.  	422
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 12/29/2014.  	423

CSSP، "د ډیټا راټولول،" 10/2014، مخ 5.  	424
د ولسمشر دفتر، "د کابلبانک کړکیچ باندې د ولسمشر امر،" 10/1/2014.  	425

DOJ، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/5/2015.  	426
نیویارک ټایمز، "په افغان پوله اختلاس د معاملې برخه ده،" 11/14/2014.   	427

طلوع نیوز، "لوی څارنوال د مخه ښې ژر وروسته بیرته دفتر نیسي،" 12/6/2014.  	428
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 12/29/2014. 	429
طلوع نیوز، "د کابلبانک د فساد قضیه وتړل شوه، سترې محکمې پریکړه تایید کړه،"  	430

 .12/4/2014
نیویارک ټایمز، "بډو په افغانستان کې د مخدره توکو مهم شخص خوشې کړ، چیرې  	431

چې ډیری وختونه پیسې په عدالت درندې وي،" 12/31/2014. 
د آسیا بنسټ سروې، د افغانستان د خلکو سروې، 2014، مخ 91.  	432
د آسیا بنسټ سروې، د افغانستان د خلکو سروې، 2014، مخ 94.  	433
DOJ، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته د ځواب، 10/13/2014.  	434

د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 12/29/2014.  	435
DOJ، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته د ځواب، 10/13/2014.  	436

د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 12/29/2014.  	437
438	 سیګار،  د امریکا کانګریس ته درې میاشتنی راپور ، 10/30/2013، مخ 137.

د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، INL، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 12/29/2014.  	439
د بهرنیو چارو وزارت، INL، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب.  	440

 .12/29/2014
د فساد ضد نظارت او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه، د ځمکې غصب په اړه د عامه پوښتنې  	441

راپور، 11/2014، مخ 9. 



پایلیکونه

233 2015  ،30 I  د جنوري  د  متحده ایالاتو کانګریس ته راپور  

د فساد ضد نظارت او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه، د درملو واردولو پروسې باندې د  	442
VCA راپور، 10/2014، مخ 2. 

د امریکا دفاع وزارت، EF2، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب. 9/29/2014.  	443
د امریکا دفاع وزارت، EF2، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب. 9/29/2014.  	444
د امریکا دفاع وزارت، EF2، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب. 9/29/2014.  	445
د امریکا دفاع وزارت، EF2، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب. 9/29/2014.  	446
د امریکا دفاع وزارت، EF2، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب. 9/29/2014.  	447
د امریکا دفاع وزارت، EF2، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب. 9/29/2014.  	448

د بهرنیو چارو وزارت، PRM، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،  	449
 .12/24/2014

د بهرنیو چارو وزارت، PRM، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،  	450
 .12/24/2014

واشنګټن پوسټ، "افغان کډوال په پاکستان کې په کورونو کې د فشار سره مخ دي،"  	451
 .12/29/2014

د ایکسپریس ټریبیون، "هیڅ اجباري اقدام نشته: راجستر کډوال اړتیا نلري چې اندیښنه  	452
وکړي،" 12/24/2014. 

د بهرنیو چارو وزارت، PRM، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،  	453
 .12/24/2014

د بهرنیو چارو وزارت، PRM، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،  	454
 .12/24/2014

د سیګار پلټنه AR-24-15، افغان ښځې: د امریکا دفاع وزارت، د بهرنیو چارو  	455
وزارت، او USAID پرمختګ ټاکلو او سنجولو لپاره هراړخیزو ارزونو ته اړتیا ده، 

 .12/18/2014
د سیګار پلټنه AR-24-15، افغان ښځې: د امریکا دفاع وزارت، د بهرنیو چارو  	456

وزارت، او USAID پرمختګ ټاکلو او سنجولو لپاره هراړخیزو ارزونو ته اړتیا ده، 
 .12/18/2014

ODG ،USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 1/12/2015. 	457
د سیګار پلټنه AR-24-15، افغان ښځې: د امریکا دفاع وزارت، د بهرنیو چارو  	458

وزارت، او USAID پرمختګ ټاکلو او سنجولو لپاره هراړخیزو ارزونو ته اړتیا ده، 
 .12/18/2014

USAID " ،USAID افغان ښځو او انجونو ته اوږدمهاله ژمنه په لاره اچوي،" 11/8/2014.  	459
USAID، "د راجیو شاه لخوا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ کې د افغانستان  	460

هڅولو په تړاو یادونې،" 7/18/2013. 
USAID" ،USAID افغان ښځو او انجونو ته اوږدمهاله ژمنه په لاره اچوي،" 11/8/2014.  	461

USAID، "په ملي لومړیتوب برنامې )PROMOTE( پروژه کې د جینډر مساوات  	462
هڅول، ډیری د نامشخص – تحویلي نامشخص مقدار )IDIQ( قراردادونه:  د ورکولو 

خبرتیا،"9/24/2014.
د افغانستان عدلي سیکتور برنامه، "د JSSP د قانون جوړونې اصلاحاتو میاشتنی  	463

راپور،"10/2014، مخونه 1–3. 
د افغانستان عدلي سیکتور برنامه، "د JSSP د قانون جوړونې اصلاحاتو میاشتنی  	464

راپور،"10/2014، مخ 3. 
د افغانستان عدلي سیکتور برنامه، "د JSSP د قانون جوړونې اصلاحاتو میاشتنی  	465

راپور،"10/2014، مخ 4. 
آکسفام، "د تړلو دروازو ترشاه: د افغانستان راتلونکي ټاکلو کې په ښځو د سترګې پټولو  	466

خطر غږ،"11/24/2014، مخونه 2–3.
د افغانستان اسلامي جمهوریت، پرخپل ځان تکیه کولو حقیقت: د اصلاح او له  	467

سره نوي شوي ملګرتیا ته ژمنې، په افغانستان د لندن کنفرانس ته چمتو شوې پاڼه، 
12/2014، مخ 8. 

نړیوال بانک، د سویلي آسیا اقتصادي تمرکز، دوبی 2014، مخ 40؛ نړیوال بانک،  	468
 IV د 2014 مقاله ،IMF افغانستان: د لیږد اقتصاد تازه معلومات، 11/27/2014؛

مشاورت – د کارمندانو راپور؛ مطبوعاتي اعلامیه؛ او د افغانستان اسلامي جمهوریت 
لپاره د اجرایی رییس لخوا بیان، 5/2014، مخ 5؛ IMF، "د افغانستان اسلامي 

جمهوریت ته د IMF ماموریت په پای کې بیان،"مطبوعاتي اعلامیه لمبر: 14/548، 
 .12/2/2014

 ،USAID میاشتني مالي خبرونه، میاشت 10، 1393، 12/8/2014؛ ،MOF 	469 
د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014. 

د لندن کنفرانس خبرې، افغانستان او نړیواله ټولنه: د اصلاح او له سره نوې شوې  	470
ملګرتیا ته ژمنې، 12/4/2014. 

طلوع نیوز، "نوی مالي کال پرته له تصویب شوې بودیجې پیل شو،" 12/22/2014.  	471
MOF، مشرانو جرګې ته د 1394 ملي بودیجې وړاندې کولو کې د افغانستان اسلامي  	472

جمهوریت مالیه وزیر عالیجناب حضرت عمر زاخیلوال وینا، 11/2014. 
طلوع نیوز، "نوی مالي کال پرته له تصویب شوې بودیجې پیل شو، "12/22/2014؛  	473

خامه پریس، "افغان پارلمان په ګډه ملي بودیجه رد کړه،" 12/24/2014. 
نړیوال بانک، د سوداګرۍ کول، د اقتصادونو درجه،  	474 

http://www.doingbusiness.org/rankings، په 11/6/2014 ورته لاسرسی 
شوی؛ نړیوال بانک، د سوداګرۍ کولو 2014 عمومي لید، 10/17/2013، مخ 3؛ 

نړیوال بانک، د سوداګرۍ کول 2013، 10/11/2012، مخ 3.
 ،DOJ د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014؛ ،State INL 	475 

د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/5/2015. 
	کامرس، د سوداګرۍ نړیواله اداره، د افغانستان د پانګونې او بیارغونې کاري ځواک،  476
http://www.trade.gov/afghanistan/، 12/29/2014؛ TFBSO، "د لیږد 

په پلان تازه معلومات او د 2014 مالي کال په جریان کې د لیږد پلي کولو باندې 
راپور،"4/23/2014؛ MOMP، "د TFBSO  پروژه خپل کار د پنځه کلونو 

وروسته بندوي،" 12/11/2014.  
نړیوال بانک، د سویلي آسیا اقتصادي تمرکز، دوبی 2014، مخونه 17، 24، 40؛  	477

نړیوال بانک، د افغانستان د هیواد لنډ انځور، 10/2014، مخونه 1، 3.
نړیوال بانک، د افغانستان د هیواد لنډ انځور، 10/2014، مخونه 1، 8، 20؛ نړیوال  	478

بانک، د سویلي آسیا اقتصادي تمرکز، دوبی 2014، مخ 40. 
IMF، د 2014 مقاله IV مشاورت د کارمندانو راپور؛ مطبوعاتي اعلامیه؛ او د  	479

افغانستان اسلامي جمهوریت لپاره د اجرایی رییس لخوا بیان، 5/2014.
MOF، میاشتني مالي خبرونه، میاشت 10، 1393، 12/8/2014. 	480
	MOF، میاشتني مالي خبرونه، میاشت 10، 1393، 12/8/2014. 481

نړیوال بانک، د سویلي آسیا اقتصادي تمرکز، دوبی 2014، مخونه 40–42.  	482
IMF، د 2014 مقاله IV مشاورت د کارمندانو راپور؛ مطبوعاتي اعلامیه؛ او د  	483

افغانستان اسلامي جمهوریت لپاره د اجرایی رییس لخوا بیان، 5/2014، مخ 74. 
 JCMB نړیوال بانک، "افغانستان: د لیږد څخه تر بدلون پورې تازه معلومات، د 	484

غونډه، 1/29/2014. 
د متحده ايالاتو کابل سفارت، د سفیر جیمز کنینګهم لخوا د مالیه سرپرست وزیر  	485

عالیجناب عمر زاخیلوال ته لیک، 10/30/2014؛ MOF، د مالي اوضاع په نښه 
کولو لپاره د مرستې غوښتنه، 10/17/2014؛ د سیګار د بریښنالیک مطابقت د بهرنیو 

چارو وزارت سره، 12/23/2014.
د متحده ايالاتو کابل سفارت، د سفیر جیمز کنینګهم لخوا د مالیه سرپرست وزیر  	486

عالیجناب عمر زاخیلوال ته لیک، 10/30/2014؛ د سیګار د بریښنالیک مطابقت د 
بهرنیو چارو وزارت سره، 12/23/2014.

USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014؛ د سیګار د  	487
بریښنالیک مطابقت د بهرنیو چارو وزارت سره، 12/23/2014. 

MOF، د مالي اوضاع په نښه کولو لپاره د مرستې غوښتنه، د مالیه سرپرست وزیر  	488
عالیجناب عمر زاخیلوال لخوا سفیر جیمز کنینګهم ته لیک، 11/13/2014. 

USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014؛ د سیګار د  	489
 ،USAID بریښنالیک مطابقت د بهرنیو چارو وزارت سره، 12/23/2014؛ 

د سیګار ارزونې ته ځواب، 1/12/2015. 



پایلیکونه

بيارغونه234 افغانستان  د    I مفتش   ځانګړى عمومي 

سیګار، د متحده ایالاتو کانګریس ته درې میاشتنی راپور، 10/30/2014، مخ 165.  	490
USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014.  	491

د متحده ايالاتو کابل سفارت، د سفیر جیمز کنینګهم لخوا د مالیه سرپرست وزیر  	492
عالیجناب عمر زاخیلوال ته لیک، 10/30/2014؛ نړیوال بانک، د افغانستان د 
 ،306-G-00-12-00016-00 مآخذ USAID بیارغونې وجهی صندوق، د 

اصلاح لمبر: 7 د 31 مارچ 2013 نیټې لیک ته، 10/27/2014. 
USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014.  	493

طلوع نیوز، "نوی مالي کال پرته له تصویب شوې بودیجې پیل شو،" 12/22/2014.  	494
MOF، مشرانو جرګې ته د 1394 ملي بودیجې وړاندې کولو کې د افغانستان اسلامي  	495

جمهوریت مالیه وزیر عالیجناب حضرت عمر زاخیلوال وینا، 11/2014. 
طلوع نیوز، "نوی مالي کال پرته له تصویب شوې بودیجې پیل شو، "12/22/2014؛  	496

خامه پریس، "افغان پارلمان په ګډه ملي بودیجه رد کړه،" 12/24/2014. 
په 1394 کې د سرپرست وزیر تمه کیدونکې %25 عاید ډیروالی د 1393 پرمهال  	497

راټول شوي عوایدو پروړاندې پرتله ښیې نه بودیجې ته د بودیجې پرتله. د 1393 لپاره 
پروژه شوي بودیجې عواید د 1394 پیلي بودیجې پروپوزل ته ورته دي )له 132 ملیارد 
افغانیو څخه تر 132.4 ملیارد افغانیو پورې په ترتیب(. سرچینه: پارلمان ته د سرپرست 

مالیه وزیر 1394 بودیجې وینا د سیګار ژباړه او بیاکتنه، مخ 3؛ د MOF د 1394 
بودیجې لومړی پیښ لیک، مخ 7؛ د MOF د 1393 ملي بودیجې بیان، مخ 18. 

MOF، مشرانو جرګې ته د 1394 ملي بودیجې وړاندې کولو کې د افغانستان اسلامي  	498
جمهوریت مالیه وزیر عالیجناب حضرت عمر زاخیلوال وینا، 11/2014. 

MOF، د بودیجې عالي ریاست، "پیښې او خبرونه،"په 1/8/2015 ورته لاسرسی  	499
شوی؛ MOF، د 1394 مالي کال ملي بودیجه، /]دویمه نسخه[، 1/7/2015، مخ 7.

500	 نړیوال بانک، "افغانستان: د لیږد اقتصاد تازه معلومات، 11/27/2014. 
IMF، د 2014 مقاله IV مشاورت د کارمندانو راپور؛ مطبوعاتي اعلامیه؛ او د  	501

افغانستان اسلامي جمهوریت لپاره د اجرایی رییس لخوا بیان، 5/2014. 
IMF، "د IMF اجرایی هییت د افغانستان اسلامي جمهوریت لپاره د غزول شوي  	502

کریډیټ اسانتیا ترتیب لاندې لومړۍ بیاکتنه بشپړه کړه، د 18.2 ملیون ډالرو مصارف 
یې تصویب کړل،" 6/29/2012؛ IMF، د غزول شوي کریډیټ اسانتیا ترتیب 

لاندې د افغانستان اسلامي جمهوریت لومړۍ بیاکتنه، د فعالیت معیار غیر مشاهدتي 
لغوې لپاره غوښتنه، د فعالیت معیار اصلاح کول، او د مصارفو له سره مرحله کول، 

6/19/2012؛ IMF، د 2014 مقاله IV مشاورت د کارمندانو راپور؛ مطبوعاتي 
اعلامیه؛ او د افغانستان اسلامي جمهوریت لپاره د اجرایی رییس لخوا بیان، 5/2014. 

خزانه، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/30/2014.  	503
IMF، "د افغانستان اسلامي جمهوریت ته د IMF ماموریت په پای کې بیان،" مطبوعاتي  	504

اعلامیه لمبر: 14/548، 12/2/2014.  
د لندن کنفرانس خبرې، افغانستان او نړیواله ټولنه: د اصلاح او له سره نوې شوې  	505

ملګرتیا ته ژمنې، 12/4/2014. 
نیویارک ټایمز، "افغان مشرانو سره په غونډه کې ډونرانو د ملاتړ ژمنه وکړه،" 12/4/2014.  	506

	د افغانستان اسلامي جمهوریت، پرخپل ځان تکیه کولو حقیقت، د اصلاح او له سره  507
نوي شوي ملګرتیا ته ژمنې، 12/2014. 

نړیوال بانک، د سوداګرۍ کول، د اقتصادونو درجه،  	508 
http://www.doingbusiness.org/rankings، په 11/6/2014 ورته لاسرسی 

شوی؛ نړیوال بانک، د سوداګرۍ کول 2015، 10/28/2014، مخونه 16، 152.
IMF، د 2014 مقاله IV مشاورت د کارمندانو راپور؛ مطبوعاتي اعلامیه؛  	509 

او د افغانستان اسلامي جمهوریت لپاره د اجرایی رییس لخوا بیان، 5/2014. 
نړیوال بانک، د سویلي آسیا اقتصادي تمرکز، دوبی 2014، مخ 10.  	510

IMF، د 2014 مقاله IV مشاورت د کارمندانو راپور؛ مطبوعاتي اعلامیه؛  	511 
او د افغانستان اسلامي جمهوریت لپاره د اجرایی رییس لخوا بیان، 5/2014، مخ 44. 

طلوع نیوز، "دولت د سوداګرۍ دقیق ارقام نلري،"10/30/2014؛ نړیوال بانک، د  	512
افغانستان اقتصاد تازه معلومات، 10/2014، مخ 2. 

طلوع نیوز، "دولت د سوداګرۍ دقیق ارقام نلري،"10/30/2014.  	513

	USAID، د افغانستان سوداګرۍ او عاید )ATAR( پروژه، میاشتنی راپور 514 
)1–31 اکتوبر(،2014، 11/5/2014. 

د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه، "د افغانستان پاکستان  	515
ټرانزیټ سوداګرۍ د همغږۍ چارواکو د پنځمې غونډې لنډیزونه،"1/3/2015؛ د 

سوداګرۍ معیار، "د سوداګرۍ اړیکو ډیرولو لپاره پاکستان – افغانستان موافق دي،" 
.1/2/2015

د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه، "د افغانستان او پاکستان ترمنځ د  	516
دوه اړخیزې غونډې لنډیزونه،" 1/3/2015. 

اروپای کمیسون، اروپا اتحادیه، د افغانستان سره د توکو سوداګري، 8/27/2014؛  	517
USAID، د افغانستان پاکستان د ټرانزیټ سوداګرۍ تړون )APTTA( تحلیل، 

5/2014، مخ 4. 
USAID، د افغانستان پاکستان د ټرانزیټ سوداګرۍ تړون )APTTA( تحلیل،  	518

5/2014، مخونه 4، 12؛ ACCI، "د APTTA ځنډ د افغانستان او پاکستان اقتصاد 
ته زیان رسوي،"2/15/2011. 

د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه، "د افغانستان، پاکستان  	519
او تاجکستان ترمنځ د ماهرینو کچې لومړۍ درې اړخیزې غونډې لنډیزونه،" 

.1/3/2015
IMF، د 2014 مقاله IV مشاورت د کارمندانو راپور؛ مطبوعاتي اعلامیه؛ او د  	520

افغانستان اسلامي جمهوریت لپاره د اجرایی رییس لخوا بیان، 5/2014، مخ 44؛ 
خزانه، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 10/1/2014.

 ،UNDP نړیوال بانک، د سویلي آسیا اقتصادي تمرکز، دوبی 2014، مخ 30؛ 	521 
 د انساني حرکت په لور: د اقتصادي ناخوالي عصر کې د MDG پرمختګ ساتل،

د صادراتو تړلتیا او د صادراتو تمرکز، 12/9/2011، مخ 24.
نړیوال بانک، د صادراتو سیالیزه شبکه، د صادراتو روند او سوداګرۍ جوړښت  	522

شاخصونه، په 10/7/2014 ورته لاسرسی شوی. 
 ،USAID د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014؛ ،USAID 	523 

د سیګار ارزونې ته ځواب، 1/12/2015. 
IMF، د 2014 مقاله IV مشاورت د کارمندانو راپور؛ مطبوعاتي اعلامیه؛ او د  	524

افغانستان اسلامي جمهوریت لپاره د اجرایی رییس لخوا بیان، 5/2014، مخ 44؛ 
خزانه، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 10/1/2014؛ خزانه، د سیګار 

ارزونې ته ځواب، 10/9/2014. 
MOF، میاشتني مالي خبرونه، میاشت 10، 1393، 12/8/2014. 	525
	USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014.  526

 ،USAID د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014؛ ،USAID 	527 
د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 1/12/2015.

USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014.  	528
	USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014.  529

WTO، د WTO نږدیوالی، د عمومي رییس لخوا د 2014 کلنی راپور،  	530
.11/24/2014

WTO، "د 2013 نتیجه ګیري لپاره د افغانستان نږدیوالی په لاره کې دی،"  	531
.7/25/2013

په افغانستان د ټوکیو کنفرانس، د ټوکیو دوه اړخیز حساب ورکوونې کاري چوکاټ،  	532
.7/8/2012

نړیوال بانک، د افغانستان اقتصاد تازه معلومات، 4/2013، مخ 12؛ نړیوال بانک،  	533
د افغانستان اقتصاد تازه معلومات، 10/2014، مخونه 1–2؛ IMF، د 2014 مقاله 

IV مشاورت د کارمندانو راپور؛ مطبوعاتي اعلامیه؛ او د افغانستان اسلامي جمهوریت 
لپاره د اجرایی رییس لخوا بیان، 5/2014، مخ 15. 

 ،FATF د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 9/26/2013؛ 	534
مالي جریانات د افغان آپیومو تولید او قاچاق پورې تړلي دي، 6/2014، مخ 18.

نړیوال بانک، د افغانستان اقتصاد تازه معلومات، 10/2014، مخ 2؛ CIA، د نړۍ د  	535
حقیقت کتاب، افغانستان، 6/24/2014، په 1/8/2015 ورته لاسرسی شوی. 



پایلیکونه

235 2015  ،30 I  د جنوري  د  متحده ایالاتو کانګریس ته راپور  

نړیوال بانک، د افغانستان اقتصاد تازه معلومات، 4/2013، مخ 12.  	536
IMF، د 2014 مقاله IV مشاورت د کارمندانو راپور؛ مطبوعاتي اعلامیه؛ او د  	537

افغانستان اسلامي جمهوریت لپاره د اجرایی رییس لخوا بیان، 5/2014، مخ 16. 
 .3/2014 ،II د بهرنیو چارو وزارت، د نړیوال تریاکو کنټرول ستراتیژي راپور، جلد 	538

539	 خزانه، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 10/1/2014. 
خزانه، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/6/2015؛ FATF، "نړیوال  	540

AML/CFT اجابت ته وده ورکول: روانه پروسه،" 10/24/2014. 
541	 خزانه، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/6/2015. 

FATF، "د لوړ خطر او غیر همغږۍ سیمې، د FATF عامه بیان،" 2/14/2014؛  	542
 AML/CFT نړیوال" ،FATF خزانه، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/11/2014؛

اجابت ته وده ورکول: روانې پروسې،" 6/27/2014. 
FATF، "د نړیوالې AML/CFT توافق وده: روانه پروسه،" 6/27/2014؛  	543 

 ،FATF عامه بیان،" 2/14/2014؛ FATF د لوړ خطر او غیر همکار سیمې، د" 
"د FATF ټولو غړو د غونډې لاسته راوړنې، پاریس، د 2014 جون 25–27 نیټې،" 

6/27/2014؛ د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 
6/30/2014؛ خزانه، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/11/2014. 

 ،DOJ د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014؛ ،State INL 	544
د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، DOJ .1/5/2015، د سیګار ارزونې ته 

ځواب، 1/15/2015. 
DOJ، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/5/2015؛ DOJ، د سیګار  	545

ارزونې ته ځواب، 1/15/2015. 
DOJ، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/5/2015؛ د فساد ضد نظارت  	546

او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه، نا ختمه شوې سوداګري: په کابلبانک تعقیبي راپور، 
 .10/2/2014

DOJ، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/5/2015؛ د افغانستان بانک،  	547 
"په کابلبانک د DAB  عامه بیان،" په 1/8/2015 ورته لاسرسی شوی. 
	طلوع نیوز، "MOF درې دولتي بانکونه یوځای کوي،" 12/3/2014.  548

د فساد ضد نظارت او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه، نا ختمه شوې سوداګري: په  	549
کابلبانک تعقیبي راپور، 10/2/2014؛ طلوع نیوز، "د مالیه وزارت د نوي کابلبانک 

خصوصي کولو غږ وکړ،" 10/17/2014؛ طلوع نیوز، "MOF درې دولتي 
بانکونه یوځای کوي،" 12/3/2014؛ DOJ، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 

 .1/5/2015
د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/30/2014 او  	550

 .10/3/2014
USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014.  	551

د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 10/3/2014.  	552
553	 OSD-P، د سیګار د معلوماتو غوښتنی ته ځواب 12/30/2014. 

د امريکا د بهرنيو چارو وزارت، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،  	554
 .10/3/2014

USAID، د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو اقتصادي ودې ستراتیژۍ طرح،  	555
10/13/2011، مخ 2؛ د متحده ایالاتو د کابل سفارت، د افغانستان لپاره د متحده 

ایالاتو ملکي – نظامي ستراتیژیک کاري چوکاټ، 8/2013، مخ 15.
MOF، میاشتني مالي خبرونه، میاشت 10، 1393، 12/8/2014؛ نړیوال بانک،  	556 

د سویلي آسیا اقتصادي تمرکز، دوبی 2014، مخ 40؛ د افغانستان اسلامي جمهوریت، 
پرخپل ځان تکیه کولو حقیقت، د اصلاح او له سره نوي شوي ملګرتیا ته ژمنې، 12/2014. 

TFBSO، د لیږد په پلان تازه معلومات او د 2014 مالي کال په جریان کې د لیږد  	557
 ،TFBSO پلي کولو باندې راپور، 4/23/2014؛ په 7/24/2014 ترلاسه شوی؛ 

د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/13/2015. 
کامرس، د سوداګرۍ نړیواله اداره، د افغانستان د پانګونې او بیارغونې کاري ځواک،  	558

 .http://www.trade.gov/afghanistan/، 12/29/2014

 FY 2014 کامرس، د عراق او افغانستان د پانګونې او بیارغونې کاري ځواک، د 	559
افغانستان برنامې راپور، په 9/4/2014 ترلاسه شوی. 

نړیوال بانک، د افغانستان اقتصاد تازه معلومات، 4/2013، مخ 4؛ نړیوال بانک،  	560 
 "د دوامداره دندو لپاره سیالیزه او مشمول وده،" 5/7/2013، مخ 20؛ نړیوال بانک، 

د سویلي آسیا اقتصادي تمرکز، دوبی 2014، مخ 41. 
نړیوال بانک، د سویلي آسیا اقتصادي تمرکز، دوبی 2014، مخ 41؛ نړیوال بانک،  	561

افغانستان: د لیږد اقتصاد تازه معلومات، 11/27/2014، مخ 10. 
MOF، درې میاشتني مالي خبرونه، ربع 2، 1393، 11/9/2014.  	562

نړیوال بانک، د افغانستان اسلامي دولت، مشمول ودې ته لارې، راپور لمبر:  	563
 .ACS8228 ،3/2014

USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014.  	564
TFBSO، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 9/29/2014 او 12/29/2014؛  	565

USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 1/12/2015. 
TFBSO، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4/1/2014 او 12/29/2014؛  	566

SDNRP" ،MOMP – د کانونو او پطرولیم وزارت PMU، د نیټې سره سم 
پرمختګ راپور،" 11/2014. 

پژواک افغان خبري اژانس، "MCC وغوښتل چې د مسو په کان کار پیل کړي،"  	567
 .12/8/2014

 ،MOMP د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014؛ ،TFBSO 	568 
"د افغانستان د کانونو وزارت د حاجیګک اوسپنې سرو زرو معدن داوطلبۍ لپاره 

ګټونکی داوطلب اعلان کړ،" 6/23/2012. 
نړیوال بانک، د افغانستان د هیواد لنډ انځور، 10/2014، مخ 7. 	569

TFBSO، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014.  	570
USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014.  	571
USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014؛  	572 

 "،LANL :د لاس الاموس ملي لابرتوار، "د عناصرو دوره ای جدول 
http://periodic.lanl.gov/73.shtml، 1/2/2014 پ ورته لاسرسی شوی.

MOMP، "د تیلو او ګاز سرچینې،" په 7/14/2014 ورته لاسرسی شوی؛  	573
MOMP، "قراردادونه، هایدروکاربنونه،" په 7/14/2014 ورته لاسرسی شوی. 

TFBSO، د سیګار ارزونې ته ځواب، 10/9/2014؛ د BIC اتحادیه مجله،  	574 
"د WBI انرژي بیټز: په 2014 کې د کار پیل کولو لپاره کارځای جوړوي، ځانګړې 

بڼه،" په 10/9/2014 خپره شوې.ACCI 575، "د افغانستان لومړۍ تصفیه خونه 
پرانیستل شوه،" 8/25/2013. 

576	 نړیوال بانک، "افغانستان: د هیواد لنډ انځور، 3/2014. 
USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013، 12/31/2013  	577 

او 12/28/2014؛ TFBSO، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/29/2014. 
TFBSO، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/1/2014، 10/9/2014  	578 

او 12/29/2014؛ TFBSO، د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/11/2014. 
USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013 او 12/31/2013.  	579

 ،USAID د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014؛ ،USAID 	580 
د شبرغان ګاز تولید فعالیت میاشتنی راپور، د 2014 نومبر 1 – نومبر30، 12/7/2014.

TFBSO، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/1/2014، 9/29/2014،  	581
10/9/2014 او 12/29/2014. 

582	 نړیوال بانک، "افغانستان: د هیواد لنډ انځور، 3/2014. 
 ،USAID د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014؛ ،USAID 	583 

د سیګار ارزونې ته ځواب، 1/12/2015. 
USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014.  	584

 ،USAID د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 9/30/2013؛ ،USAID 	585 
د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 7/14/2014. 



پایلیکونه

بيارغونه236 افغانستان  د    I مفتش   ځانګړى عمومي 

 ،EDH-I-00-05-0004 :د کرنیز اعتبار لوړولو برنامه، قرارداد لمبر ،USAID 	586 
د FY 2014 ربع 4 )جولای 1 – سپتمبر 30، 2014(. 

نړیوال بانک، د افغانستان اسلامي دولت، مشمول ودې ته لارې، راپور لمبر:  	587
 .ACS8228 ،3/2014

588	 نړیوال بانک، "افغانستان: د هیواد لنډ انځور، 10/2014، مخ 6. 
CIA، د نړۍ حقیقت کتاب، د ساحې لیست کول: ښاري میشته توب، په 10/6/2014  	589

خپور شوی. 
USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014.  	590

USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 1/15/2014؛ د امریکا دفاع وزارت،  	591 
د سیګار ارزونې ته ځواب، 7/11/2014 او 10/15/2014. 

 ،USAID د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014؛ ،USAID 	592 
 د سیګار ارزونې ته ځواب، 4/15/2013 او 7/1/2013؛ د امریکا دفاع وزارت، 

په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لور پرمختګ باندې راپور، 10/2014، مخ 88. 
USAID، د سیګار معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 7/1/2013؛ USAID، د سیګار  	593

ارزونې ته ځواب، 1/15/2014. 
 ،USAID د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014؛ ،USAID 	594 

د سیګار ارزونې ته ځواب، 1/12/2015. 
د افغانستان د څیړونکو شبکه، باز بیا څوکه ولیدله، 1/30/2013؛ سیګار، د ساحې  	595

څخه لیدنې ریکارډ، کجکي بند، هلمند ولایت، افغانستان، 5/23/2013. 
والسټریټ ژورنال، "د اسلامي دولت د ترور یا ویرې اعلانات په افغانستان کې،"  	596

 .1/12/2015
USAID، د سیګار ارزونې ته ځواب، 1/15/2014.  	597

USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 6/30/2014.  	598
USAID، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 9/29/2014 او 12/28/2014.   	599

د امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 1/2/2015؛ عامه  	600
قانون لمبر: 235-113، یو کړی شوي او نور دوام لرونکي تخصیصاتو قانون، 

2015، برخه C – د دفاع وزارت د تخصیصاتو قانون، 2015، 12/16/2014.
د امریکا دفاع وزارت، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 10/7/2014.  	601

د سيګار 12-12 پلټنه، په2011 مالي کال کې د افغانستان د زيربنا فنډ په مرسته پيلې  	602
شوې پروژې د مهال ويش نه وروسته دي او د ساتنې لپاره پلان نلري، 7/2012. 

نړیوال بانک، د افغانستان د هیواد لنډ انځور، 10/2014، مخ 7. 	603
604	 نړيوال بانک، د افغانستان د ترانسپورت سکتور، لاسرسي 7/8/2013. 

نړیوال بانک، "د دوامداره دندو لپاره سیالیزه او مشمول وده،" 5/7/2013؛ نړیوال  	605
بانک، د افغانستان اقتصاد تازه معلومات، 4/2013؛ نړیوال بانک، د افغانستان اسلامي 

 .ACS8228 ،3/2014 :دولت، مشمول ودې ته لارې، راپور لمبر
606	 نړیوال بانک، "افغانستان: د هیواد لنډ انځور، 3/2014. 

USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014.  	607

 ،USAID د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014؛ ،USAID 	608 
د سیګار ارزونې ته ځواب، 1/12/2015؛ نړیوال بانک، افغانستان: د هیواد لنډ 

انځور، 3/2014.
USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014.  	609

DOT، د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب،3/31/2014 او 7/5/2014.  	610
 ،USAID د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014؛ ،USAID 	611 

د سیګار ارزونې ته ځواب، 1/12/2015.
  .PMP 2011–2015 د متحده ایالاتو د افغانستان لپاره بهرنۍ مرسته ،USAID 	612

USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014.  	613
USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014.  	614

 ،USAID د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014؛ ،USAID 	615 
د سیګار ارزونې ته ځواب، 1/12/2015. 

USAID، د پوهنتون ملاتړ او کاري ځواک پراختیا برنامه، تړون لمبر: 	616 
 III د فعالیت درې میاشتنی راپور ،AID-306-A-13-00009-00 ،FY 2014

)جولای، اګست، سپتمبر(، 10/31/2014. 
USAID، د پوهنتون ملاتړ او کاري ځواک پراختیا برنامه، تړون لمبر:  	617 

 III د فعالیت درې میاشتنی راپور ،AID-306-A-13-00009-00 ،FY 2014
)جولای، اګست، سپتمبر(، 10/31/2014. 

618	 نړیوال بانک، "افغانستان: د هیواد لنډ انځور، 3/2014. 
 .PMP 2011–2015 د متحده ایالاتو د افغانستان لپاره بهرنۍ مرسته ،USAID 	619

USAID، د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 7/14/2014. 	620
 ،USAID د سیګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 4/11/2013؛ ،USAID 	621 

د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 10/13/2013 او 7/14/2014. 
د USAID – ملاتړ کړي ولایاتو کې شامل دي: بدخشان، بغلان، بامیان، فاریاب،  	622

غزني، هرات، جوزجان، کابل، کندهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، او تخار.
 ،USAID د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014؛ ،USAID 	623 

د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 1/12/2015. 
 ،USAID د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014؛ ،USAID 	624 

د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 1/12/2015. 
 ،USAID د روغتیا حقیقت پاڼې لپاره د قراردادونو ملګرتیا، 1/2014؛ ،USAID 	625 

د سیګار ارزونې ته ځواب، 1/12/2015. 
 ،USAID د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014؛ ،USAID 	626 

د سيګار د ارزونې په اړه ځواب، 1/12/2015. 
USAID؛ "رهبري، مدیریت، حکومتداری: حقیقت پاڼه"، 1/2013.  	627
USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014.  	628
USAID، د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ځواب، 12/28/2014. 	629



د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی د P.L.( 2008 مالي 
کال د ملي دفاع واکمنۍ( (P.L. 110-181) لایحې لخوا تاسیس شو.

د سیګار د څار ماموریت، لکه څنګه چې په قانون کې تعریف شوی دی د افغانستان بیارغونې لپاره مختص شوي 
• یا په بله چمتو کړی شوي مقدارونو سره د تمویل شوي پروګرامونو او عملیاتو پورې اړوند خپلواک تحقیقات 	

او د پلټنو پرمخ وړل دی.
• د دا ډول پروګرامونو او عملیاتو مشري او همغږي، او وړاندیزونه، د اقتصادي ودې، کفایت او مؤثریت ته د 	

دا ډول پروګرامونو او عملیاتو ادارو کې رامنځته کول او د درغلۍ، ضیاع او اختلاس کشف او مخنیوی کول.
• د دا ډول پروګرامونو او عملیاتو اداره کولو پورې اړوند ستونزو او ضعفونو څخه د دفاع او بهرنیو چارو 	

وزیرانو بشپړ او په وخت سره خبرول او د عملیاتو اهمیت او سمون کړنو پرمختګ یې.
د افغانستان بیارغونه کې شامل هرډول لوی قرارداد، مرسته، تړون یا نور د تمویل میکانیزمونه چې د متحده 

ایالاتو کوم وزارت یا ادارې لخوا وي چې د افغانستان بیارغونې لپاره مختص شوي یا چمتو کړی شوي مقدارونه 
پکې دخیل وي. 

سرچینه: P.L. 110-181، "د مالي کال لپاره د ملي دفاع واکمنۍ لایحه،" 1/28/2008.

)د دې راپور د کانګریس منل شوي منځپانګو لیست لپاره، برخه 3 وګورئ.(

د درې میاشتني راپور کارمندان

ډیبورا سکروګجین، د تحقیق او څیړنې ریاست رییس/اصلاح کونکیمایکل بینډل، د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا موضوع ماهر
سولنګ تورا ګابا، د تحقیق همکارکلارک ایروین، مشر لیکونکی/اصلاح کونکی
دانیال ویګیلینډ، د حکومتدارۍ موضوع ماهرونګ لیم، د ویژول یا لید معلوماتو متخصص

ژنیویو ویلسن، د امنیت موضوع ماهرژنیفر مانزولو، د پروګرام مدیر
جوزف وینډرم، د تحقیق او څیړنې ریاست معاون/اصلاح کونکیاولیویا پایک، د ویژول یا لید معلوماتو متخصص

ایمټ شنایډر، د معلوماتو مشر څیړونکی/مشر پلټونکی

افغانان د کابل له ګڼې ګوڼې ډکې منډوي مارکیټ کې سودا پیري، خواړه اخلي، خبرې کوي او دمه کوي. )د ګرانډ میکلوډ لخوا عکس( 

د پوښ عکس:
د متحده ایالاتو مرین )بحري ځواکونه( او د مرین ایکسپیډیاشنري لیوا بیړۍ وان په باسټیون کیمپ کې یوې ټرانسپورټي الوتکې ته په 2014 د 

 اکتوبر په 26 د افغانستان په هلمند ولایت کې د دوی د ماموریت بشپړولو وروسته خیژي. لدغې مودې راهیسې افغان ملي اردو د مرین باسټیون 
او لیترنیک کمپونو واک په غاړه اخیستی. )د اردو بریدمل جان جیکسن لخوا د متحده ایالاتو مرین سرتیرو عکس(
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د درغلۍ، ضیاع یا اختلاس راپور د سیګار اړیکو له لارې ورکولی شئ

:د تلیفون په واسطه: افغانستان
ګرځنده تلیفون: 0700107300
DSN: 318-237-3912 ext. 7303
.ټول غږونه په دري، پښتو او انګلسي کې دي

د تلیفون په واسطه: متحده ایالات
وړیا شمیره: 866-329-8893
DSN: 312-664-0378
.ټول غږونه په انګلسي ژبه دي او د کاري ساعتونو په وخت کې ځواب کیږي

د فکس له لارې: 703-601-4065
sigar.hotline@mail.mil  :د بریښنالیک له لارې
/www.sigar.mil/investigations/hotline  :د ویب سپارنې له لارې

 د افغانستان د بیا رغونې لپاره 
ځانګړی عمومي پلټونکی  30 جنوريسیګار

2015

د متحده ایالاتو کانګرس ته درې میاشتنی رپوټ

1

20
15

ي، 
ور

جن
 3

0 
ر |

پو
 را

نی
شت

میا
ې  

در
ه  

  ت
س

ری
نګ

 کا
تو

الا
 ای

حده
 مت

| د
ر 

ګا
سی

سیګار
د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی

 عمومي پلټونکی

2530 کریسټال ډرایو
VA 22202 ،آرلینګټون

www.sigar.mil

د درغلۍ، ضیاع یا اختلاس راپور د سیګار اړیکو له لارې ورکولی شئ

د تلیفون په واسطه: افغانستان:
ګرځنده تلیفون: 0700107300

DSN: 318-237-3912 ext. 7303
ټول غږونه په دري، پښتو او انګلسي کې دي.

د تلیفون په واسطه: متحده ایالات
وړیا شمیره: 866-329-8893

DSN: 312-664-0378
ټول غږونه په انګلسي ژبه دي او د کاري ساعتونو په وخت کې ځواب کیږي.

د فکس له لارې: 703-601-4065
sigar.hotline@mail.mil :د بریښنالیک له لارې

www.sigar.mil/investigations/hotline/ :د ویب سپارنې له لارې

د درغلۍ، ضیاع یا اختلاس راپور ورکړئ

سیګار




